¥ XALAPA

‘$ H. AYUNTAMIENTO

¢ CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS No. 10-830087999-E3-2019 RELATIVA A LA OBRA: “CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO
SANITARIO DE LA UNIDAD HABITACIONAL Y DEPORTIVA EL CASTILLO SEGUNDA ETAPA. INCLUYE 1.9
KM. DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC DE 6" Y 8", 124 DESCARGAS Y 27 POZOS DE VISITA.”

En Xalapa de Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave a 25 de Julio de 2019 siendo las 17:00 horas reunidos en la Sala
de Juntas de la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., ubicada en Av. Miguel Aleméan No.
109, 2do Piso, Col. Federal, Xalapa, Veracruz, C.P. 91140, los CC. Ing. Victor Manuel Gonzélez Jiménez, Director de
Operacion; Arg. Armando Vallejo Correa, Gerente de Administracion; M.l. Ricardo Méndez de la Luz, Gerente de
Infragstructura; Lic. Hilda Molina Montoya, en representacion de la Coordinacion Juridica; Ing. Graciela Hernandez
Pacheco, Jefe del Departamento de Construccion y el Arg. Fernando Emiliano Lopez Gonzélez, en representacion de la
Contralorfa Interna, todos ellos servidores publicos de la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de
Xalapa, Ver., y los CC. Arq. Citlally de Jesus Flores Roa por la empresa Bufete Empresarial de Soluciones para la
Construccion, S.A. de C.V.; Arg. Ivan Sanchez Melgarejo por la empresa ENILA, S.A. de C.V.; Ing. Gonzalo Estrada
Salazar por la empresa Estudio Profesional de Constructores, S.A. de C.V.; Ing. Omar Lalo Luna por la empresa Grupo
Constructor KAISER JAR, S.A. de C.V..

El C. Arg. Armando Vallejo Correa quien preside la Comision de Licitacién de Obra Publica y Servicios declard abierta la
audiencia con la finalidad de llevar acabo el Acto de fallo y adjudicacion correspondiente a la Licitacién por Invitacién a
Cuando Menos Tres Personas No. 10-830087999-E3-2019 relativa a la obra: “Construccién de Alcantarillado Sanitario
de la Unidad Habitacional y Deportiva El Castillo Segunda Etapa. Incluye 1.9 km. de Red de Atarjeas con Tuberia de
PVC de 6" y 8", 124 descargas y 27 pozos de visita.”, con el objeto de asignar y posteriormente ejecutar los trabajos
antes mencionados, mismos que se llevaran a cabo con recurso del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento,
Apartado Urbano 2019 (PROAGUA — APAUR 2019) y Recursos Propios de esta Comision.

A continuacion se informa que, de conformidad con el Art. 38 quinto parrafo, 39 y 47 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, Articulo 67 fraccion | 'y 68 de su Reglamento y los criterios de evaluacion
mediante el mecanismo de evaluacion binaria establecidos en el punto 5.4 causas por la que puede ser desechada la
propuesta y 5.5 Criterios para la Evaluacion Adjudicacion del Contrato de la Convocatoria antes referida, en reuniéon
previa de la Comision de Licitaciéon de Obras de la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.,
analizaron y evaluaron las proposiciones aceptadas en el Acto de Presentacion y Apertura de proposiciones emitiendo

el siguiente: \ ’\

DICTAMEN DE FALLO

Se informa que el procedimiento del cual se deriva la licitacion antes mencionada, se inicié el dia 02 de Julio de 2016
con la Invitacion a los licitantes via Oficio y CompraNet; la Visita al lugar de los trabajos se efectud el dia 09 de Julio de
2019; la Junta de Aclaraciones se llevd acabo el dia 11 de Julio de 2019; el Acto de Presentacion y Apertura de
Proposiciones se llevé a cabo el dia 17 de Julio de 2019.

LOS CRITERIOS GENERALES UTILIZADOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES, SON LOS \_ .
SIGGUIENTES:
/

A.  Se verifico que las proposiciones cumplieran con los requisitos establecidos en el numeral 4.2.1 Documentos
que Integran la Propuesta de las Bases de Convocatoria.
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B. Se verifico que hayan sido debidamente firmadas y
C. Se verifico que cumplieran sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion de conformidad
con el numeral 5.5 Criterios para la Evaluacion y Adjudicacién del Contrato de las Bases de convocatoria.

Ademas se verifico que las propuestas no tuvieran una desviacién, reserva u omisién significativa que:

A. Afecte de una manera sustancialmente el alcance, la cantidad o el funcionamiento de las obras.

B. Limite de una manera considerable, inconsistente con los documentos de licitacién los de derechos del
contratante o las obligaciones del licitante en virtud del contrato; o

C. De rectificarse, efectuaria injustamente la posicién competitiva de los otros licitantes cuya propuesta cumplen
sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion.

De la revision cualitativa a las propuestas se encontré lo siguiente:

Bufete Empresarial de Soluciones para la Construccion, S.A. de C.V.

DOCUMENTO A2

Se observa que no considera una excavadora 0 una retroexcavadora con extension para las excavaciones profundas con
maquina (de 4.50 m a 7 m).

La carta compromiso indica la disponibilidad del equipo solicitado en renta a partir del 02 de agosto al 30 de octubre de
2019, el periodo de ejecucion es del 01 de agosto al 28 de noviembre, por lo que deja sin certeza de contar con equipo
28 dias de obra.

No se incluye en la carta compromiso la soldadora ni la estacion total propuestas.

DOCUMENTO A3
No presenta carta compromiso de manifestacion de contar en todo momento con el personal calificado y con
experiencia.

DOCUMENTO A4
En convocatoria se solicita contratos, no caratulas sin embargo en algunos casos solo anexa caratulas y presenta
convenios sin firmas.

DOCUMENTO A8
/ .\ El modelo de contrato impreso y anexo en la propuesta no es el que se entregé en la junta de aclaraciones.

Y

¥

24/ DOCUMENTO A9

De la informacidn financiera proporcionada se ha determinado no cuenta con el capital de trabajo minimo requerido
resultando este incluso negativo.

DOCUMENTO A10
Falto copia de la identificacion del representante legal en este apartado

DOCUMENTO A11

El documento presentado no tiene todos los datos solicitados en el formato entregado para la licitacion, falta la unidad,
cantidad y las barras del programa no presentan la cuantificacién del volumen por mes de cada concepto. /
Se observa que para el 21 de octubre programa tener excavado todo y los trabajos de relleno concluyen hasta el 28 de
noviembre por lo que se aprecia que existen varios dias entre el fin de una actividad a otra, siendo demasiado tiempo

para tener cepas abiertas, incumpliendo lo establecido en las Especificaciones Generales y Particulares proporcionadas

en el pendltimo parrafo de rubro de Definicién y Ejecucidn del concepto Excavacion en Zanjas

DOCUMENTO A12a, A12b, A12c y A12d
El documento presentado no cumple con todos los datos solicitados en el formato entregado para la licitacion. No tiene
unidad, cantidad, las barras del programa no tienen la cuantificacion del volumen de cada insumo.

DOCUMENTO A15

ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION DE LA LICITACION
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La tasa de interés utilizada (8.13 %) para el calculo de la Inversién difiere de las tasas TIEE que anexa como soporte
(8.47%).

Los cargos fijos de la bomba autocebante son negativos.

No presenta el calculo del costo horario activo, espera y en reserva como se solicitd en los formatos anexos a la
convocatoria.

DOCUMENTO A16a

Se observa no contempla en sus costos indirectos de campo el costo por sequros y fianzas. El costo directo de obra del
gjercicio anterior de 16'121,484.00 utilizado para el célculo de Indirecto de Oficina Central es incorrecto, ya que segun lo
declarado en la documento de capacidad financiera fue de 3'502,723.00.

DOCUMENTO A16b
La tasa de interés utilizada (8.13 %) para el calculo del financiamiento difiere de las tasas TIEE que anexa (8.47%).

DOCUMENTO Atéc
El valor de financiamiento utilizado para el calculo de la utilidad (2,513.58) difiere del calculado (2,438.80).

DOCUMENTO A17

Las tarjetas de precios unitarios presentan detalles en la integracion de acuerdo a las especificaciones de construccion.
En el analisis de precio de las excavaciones contempla usar retroexcavadora que no puede alcanzar esas profundidades.
En la integracion del precio de plantilla apisonada para hacer un m3, considera solo 0.599 de m3, algo similar sucede
con el material para Relleno en Zanjas con material de banco.
El rendimiento de la mano de obra para las plantillas y rellenos se observan altos, asi mismo no incluye en estos el uso de
agua para lograr la compactacion adecuada del material.
Seguin especificaciones proporcionadas todo el mortero a utilizar en la construccién de los pozos de visita solo debe ser
1:3, aqui contemplan ademas 1:5
En el ademe en zanjas contempla 0.80 m2 de cimbra para trabes y cadenas para hacer 1 m2 de ademe.
En el concepto de registro con clave 6005 01 A no consideran el marco y contramarco.

/ El precio de suministro y colocacion de brocal, no contempla el mortero 1:3 para su colocacion.

-

\ DOCUMENTO A21, A22a, A22b, A22¢, A22d
El programa presentado no tiene todos los datos solicitados en el formato entregado para la licitacion, falta la unidad,
. cantidad y las barras del programa no presentan la cuantificacion del volumen por mes de cada concepto.

"\ Se observa que para el 21 de octubre programa tener excavado todo y los trabajos de relleno concluyen hasta el 28 de
noviembre por lo que se aprecia que existen varios dias entre el fin de una actividad a otra, siendo demasiado tiempo
para tener cepas abiertas, incumpliendo lo establecido en las Especificaciones Generales y Particulares proporcionadas
en el pendltimo pérrafo de rubro de Definicion y Ejecucién del concepto Excavacion en Zanjas

DOCUMENTO A22b
En programa de erogaciones de maquinaria el importe del programa no corresponde con el importe de Costo directo d
la explosion de insumos. .

De la valoracion a la documentacion técnica y econémica presentada y con fundamento en lo indicado en el punto 5.4
de las bases de licitacién proporcionadas para la integracion de las propuestas se determina que la propuesta es
écnica y econdmicamente insolvente por lo antes descrito es desechada.

ENILA, S A de C.V.

DOCUMENTO A3
Como soporte del Curriculum de la empresa solo presenta un contrato y el acta de entrega-recepcion de una obra
relacionada con la que se licita de las tres que relaciona en el documento.

No presenta carta compromiso de manifestaciéon de contar en todo momento con el personal calificado y con
experiencia.

DOCUMENTO A4

En el formato de obras en proceso y terminadas indica solo dos obra, un con Espacios Educativos y la otra con CAEV.

ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION DE LA LICITACION (
POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS B
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DOCUMENTO A11

El programa cuantificado de obra presenta deficiencias de planeacion: Inicia la excavacion en roca de 4 a 6 metros 28
dias antes de ejecutar la excavacion en material comin de 0 a 6 metros.

Programa iniciar primero el relleno producto de excavacion y después la plantilla.

Asi mismo inicia la colocacion de tuberia de 8" primero (12-ago) y después la plantilla (27-ago).

También existen incongruencias en la fecha que inicia con los trabajos de carga a camién (1-Ago) y el inicio del acarreo
(24-ago)

DOCUMENTO A13

Considera un precio de $ 59.00 por un rollo de malla 6-6/4-4.

El costo de la solera de 3" x 1/4 es muy bajo (16.07/ml).

El precio de la Gasolina ($16.07) y el diésel ($15.60) se consideran bajos.

DOCUMENTO A14
Los datos presentados en la tabla para el calculo del FSR solo muestran los valores de las prestaciones, no los célculos y
los importes o factores calculados.

DOCUMENTO A15
\ El costo por operacion de la bailarina (116.18) se considera elevado.
La vida econdmica de la excavadora Hyundai de 6000 se considera baja, asi como la del cargador frontal (5000)

DOCUMENTO A16b

Considera para su célculo de financiamiento que el primer cobro de estimacion serd hasta el tercer mes, no
considerando lo manifestado en la convocatoria a la licitacién en el apartado 4.8 FORMA Y TERMINOS DE PAGO DE LOS
TRABAJOS donde se establece los periodos para pago de estimaciones.

DOCUMENTO A17

Las tarjetas de precios unitarios presentan detalles en la integracion de acuerdo a las especificaciones de construccion.
La determinacién del importe de cargos adicionales es incorrecta, esta calculado sobre el subtotal de costo directo mas
costo indirecto, requerido en las instrucciones de los anexos proporcionados.

No considera el equipo de topografia en el precio de Limpieza y trazo en el drea de trabajo.

En el analisis de ademe en excavacién en zanjas contempla el basico de ademe metalico cerrado; en junta de
aclaraciones se informé que debia contemplarse abierto en su analisis.

Para realizar la plantilla y relleno contempla material tepetate, material inadecuado. v

Seglin la especificacién proporcionada los pozos de visita se juntean con mortero cemento-arena 1:3, no proporcion 1:5
como esta en sus analisis.

En los analisis de cajas de caida adosada a los pozos de visita, considera la utilizacién de soldadora y cuadrilla de
soldador calificado y en el analisis no hay ningun insumo o trabajo que lo requiera.

En el precio 3110 01 de suministro y colocacion de brocal y tapa no contempla el mortero para su correcta colocacion.
En el precio 3121 03 de Incremento de caja de caida adosada a los pozos de visita solo contempla mano de obra y
materiales. ’

U A En el concepto de registro con clave 6005 01 A no consideran el marco y contramarco.
Ry,

Los precios 9000 05y 9001 05 de acarreos a primer kilémetro son elevados (32.98/m3).

El concepto 4001 02 de zampeado la unidad es m3, y en su andlisis considera solo 0.75 m3 de piedra.
En el concepto de Fabricacion y colado de concreto f'c=100 kg/cm2 y 200 kg/cm2 no se considera mano de obra para
el vaciado.

En el concepto 4080 04 de cimbra de madera para losas considera acero y concreto.

ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION DE LA LICITACION
E POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NO. 10-830087999-E3-2019
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DOCUMENTO A19
En el concepto 1005 01 de limpieza y trazo en el drea de excavacion y demolicion, el licitante capturo incorrectamente el
volumen a presupuestar; dice 1,769.05 y debe ser 1,796.05 m2.

DOCUMENTO A21
El programa presenta deficiencias de planeacion: Inicia la excavacion en roca de 4 a 6 metros, 28 dias antes de ejecutar
la excavacion en material comun de 0 a 6 metros.

Programa inicia primero el relleno producto de excavacion y después la plantilla.

Asi mismo inicia la colocacion de tuberia de 8" primero (12-ago) y después la plantilla (27-ago).

También existen incongruencias en la fecha que inicia con los trabajos de carga a camion (1-Ago) y el inicio del acarreo
(24-ago)

No presenta las sumas parciales y acumuladas de cada importe por ejercer durante el periodo de ejecucion, tal como se
solicita en los formatos de llenado proporcionados

DOCUMENTO A22b
El numero de equipos en el programa de erogaciones de maquinaria propuestos no coincide con la carta compromiso
presentada en el documento A2, en el camion de volteo de 7 m3, bomba autocebante y excavadora CAT 320 CL.

De la valoracion a la documentacién técnica y econdmica presentada y con fundamento en lo indicado en el punto 5.4
de las bases de licitacién proporcionadas para la integraciéon de las propuestas se determina que la propuesta es
técnica y econémicamente insolvente por lo antes descrito es desechada.

Estudio Profesional de Constructores, S.A. de C.V.

De la valoracion a la documentacion presentada se determina que el licitante cumple con las condiciones legales,
técnicas y econémicas exigidas; los recursos propuestos son los necesarios para ejecutar satisfactoriamente la obra
conforme a las cantidades de trabajo establecidas; por lo antes descrito ésta propuesta es aceptada.

Inmobiliaria Brocasa, S.A. de C.V.

DOCUMENTO A1
El procedimiento constructivo no describe el procedimiento para llevar a cabo cada actividad a ejecutarse a detalle, solo
relaciona los conceptos del catalogo.

DOCUMENTO A8
No presenta copia del contrato con las modificaciones incluidas en la junta de aclaraciones.

DOCUMETO A11
El programa presenta incongruencia en cuanto a la programacion de los trabajos a ejecutar.

DOCUMENTO A15
En este apartado son considerados los gastos de almacenamiento de la Bailarina Mikasa y Retroexcavadora.

DOCUMENTO A16b
En el porcentaje de interés a pagar del calculo de financiamiento no presenta el soporte que valide la tasa utilizada de 25
%.

DOCUMENTO A19
Se observa que omitié el concepto con clave 3120 04 Caja de caida adosada a los pozos de visita hasta 2.00 1 de
profundidad; asi mismo repite concepto 1004 01 - Carga a camién de material producto de excavacion y demolicion.

DOCUMENTOS A22a, A22b yA22c

ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION DE LA LICITACION
POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NO. 10-830087999-E3-2019
25 DE JULIO DE 2019
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No se utiliza el mismo criterio ya que al programar la maquinaria y equipo lo hace a costo directo y en el documento A18
de explosion de insumos lo realiza a cargo fjo.

De la valoracion a la documentacién técnica y econdmica presentada y con fundamento en lo indicado en el punto 5.4
de las bases de licitacion proporcionadas para la integraciéon de las propuestas se determina que la propuesta es
técnica y econébmicamente insolvente por lo antes descrito es desechada.

Grupo Constructor KAISER JAR, S.A. de C.V

DOCUMENTO A1

No presenta planeacion integral, asi mismo se observa que en el procedimiento constructivo no describe a detalle cada
uno de los trabajos a ejecutar, se observa que en el procedimiento constructivo esta mal planteado, ya que pretende
realizar primero la instalacion de la tuberia de 6" que es para descargas domiciliarias y posteriormente la instalacion de la
tuberia de 8" de la red principal.

DOCUMENTO A2

El documento de relacion de maquinaria no cumple, ya que solo indica tres equipos propios (excavadora sobre orugas,
retroexcavadora y apisonador de impacto tipo bailarina), sin embargo de acuerdo a la propuesta econémica se requiere
mas equipo y el camién de volteo, que no esta manifestado en este documento.

Adicional a esto el licitante presenta una carta compromiso donde indica que no se rentara maquinaria.

DOCUMENTO A3
Anexa 7 Contratos de obras de los cuales no presenta 6 Actas de Entrega -Recepcion; se hace la observacion que el
personal técnico Ing. Omar Lalo Luna solo presenta experiencia en una obra con las caracteristicas similares.

DOCUMENTO A4

De los contratos presentados tiene 2 obras en proceso y 5 Terminadas; anexa 7 Contratos y 1 acta de Entrega-
Recepcion, presenta manifiesto en el cual describe que No cuenta con Actas de Entrega-Recepcién debido a que los
trabajos realizados son a empresas particulares.

DOCUMENTO A11
El programa presentado esta mal elaborado ya que inicia las actividades a realizar a partir del 16 de julio de 2019 hasta e/ N
12 de noviembre, por lo que no respeta el periodo de ejecucion establecido en la convocatoria a la licitacion.

DOCUMENTO A12a, A12b, A12c
El programa presentado esta mal elaborado ya que inicia las actividades a realizar a partir del 16 de julio de 2019 hasta el
12 de noviembre, por lo que no respeta el periodo de ejecucion establecido en la convocatoria a la licitacion.

DOCUMENTO A13
En el documento A17 considera conceptos dentro de los andlisis de precios, estos deberia estar en este apartado junto
con los basicos, sin embargo solo anexa los auxiliares.

DOCUMENTO A14
No presenta tabulador documento A14A por lo tanto no se puede corroborar con precision el FSR, ya que el célculo es
presentado en factores.

DOCUMENTO A15
El costo horario de la revolvedora para concreto Mipsa Kohler R-108 considera una vida econémica de 5'880,000 horas.

DOCUMENTO A16b
ConSIdera para su ca/culo de f/nanC/am/ento que e/ pr/mer cobro de estimacion sera hasta el tercer mes, ng

LOS TRABAJOS donde se establece los periodos para pago de estimaciones. \
DOCUMENTO A17 U
En los analisis considera conceptos los cuales no anexa para su revision. Voegmme N

ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION DE LA LICITACION /
POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS /
NO. 10-830087999-E3-2019
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El precio de mamposteria de piedra paramentos rostreados junteados con mortero cemento-arena 1.3, lo calcula con
mortero proporcion 1.5.

Los analisis de plantilla y rellenos con material de banco no consideran agua.

El analisis de incremento de la caja de caida adosada no considera el material suficiente para su construccion solo 0.50
cm de tuberia de PVC.

DOCUMENTO A19
Rebasa el techo presupuestal asignado para la ejecucion de este contrato de obra.

DOCUMENTO A21
El programa presentado esta mal elaborado ya que inicia las actividades a realizar a partir del 16 de julio de 2019 hasta el
12 de noviembre, por lo que no respeta el periodo de ejecucion establecido en la convocatoria a la licitacion.

DOCUMENTO A22a, A22b, A22c, A22d
El programa presentado esta mal elaborado ya que inicia las actividades a realizar a partir del 16 de julio de 2019 hasta el
12 de noviembre, por lo que no respeta el periodo de ejecucion establecido en la convocatoria a la licitacion.

De la valoracién a la documentacion técnica y econdmica presentada y con fundamento en lo indicado en el punto 5.4
de las bases de licitacion proporcionadas para la integracion de las propuestas se determina que la propuesta es
técnica y econémicamente insolvente por lo antes descrito es desechada.

GARE Infraestructura Hidraulica, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO A2
Falto factura Nivel Fijo marca SOKKIA modelo B30

DOCUMENTO A3.
Curriculum Vitae Ing. Esteban Garcia Rogerio falto firma del superintendente y Curriculum Vitae Tec. Hugo Manzanilla
Viveros falto firma del topégrafo.

DOCUMENTO A5
\ Falto integrar las bases de licitacion.

7 DOCUMENTO A7
Falto anexar modificacion del modelo de contrato en la Minuta de la Junta de Aclaraciones.

DOCUMENTO A12d
No existe congruencia con la informacién del Documento A1 al no coincidir el personal que esta en el Organigrama con
el personal del documento A12d.

DOCUMENTO At6a -
Falto considerar el letrero informativo de obra. >
DOCUMENTO A19

/b Rebasa el techo presupuestal asignado para la ejecucion de este contrato de obra.
DOCUMENTO A24

El comprobante de la e-firma no esta vigente ya que la que se presenta tiene fecha 22 de septiembre 2010.

De la valoracién a la documentacion técnica y econdmica presentada y con fundamento en lo indicado en el punto 5.4
de las bases de licitacion proporcionadas para la integracion de las propuestas se determina que la propuesta es

5 técnica y econémicamente insolvente por lo antes descrito es desechada.
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION DE LA LICITACION \\,{
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Por lo tanto, las propuestas que rebasan la disponibilidad presupuestal y que fueron desechadas son: Bufete
Empresarial de Soluciones para la Construccion, S.A. de C.V.; ENILA, S.A. de C.V.; Inmobiliaria Brocasa, S.A. de C.V.;
Grupo Constructor KAISER JAR, S.A. de C.V y GARE Infraestructura Hidraulica, S.A. de C.V., en apego a lo establecido
en los criterios de evaluacion mediante el mecanismo de evaluacién binaria establecidos en el punto 5.4 causas por la
que puede ser desechada la propuesta y 5.5 Criterios para la Evaluacion Adjudicacion del Contrato de la Convocatoria
a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas y Articulo 38 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y Articulo 67 fraccién | de su Reglamento.

Que de la Evaluacion Técnica y Econdémica realizada a las proposiciones solventes que cumple con la documentacién y
requisitos, se tiene a la licitante: Estudio Profesional de Constructores, S.A. de C.V. siendo la tnica proposicion solvente
presentada, por cumplir con los requisitos solicitados en las Bases de la Convocatoria de la Licitacion por Invitacién a
Cuando Menos Tres Personas.

A continuacion se informa que con fundamento en el Articulo 67 fraccidon | del Reglamento de la referida Ley, en el
numeral 5.2 Fallo de la Licitacién y 5.5 criterios para Evaluacion y Adjudicacién del Contrato; y tomando en cuenta todos
los elementos legales, técnicos y econdmicos en los trabajos a ejecutar y una vez hecha la revision detallada y las
consideraciones pertinentes, se declara formalmente el resultado de la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres
Personas No. I0-830087999-E3-2019 y fallo inapelable de la siguiente manera:

"CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA UNIDAD
HABITACIONAL Y DEPORTIVA EL CASTILLO SEGUNDA ETAPA. INCLUYE
1.9 KM. DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC DE 6" Y 8", 124
|O-830087999-E3-2019 | DESCARGAS Y 27 POZOS DE VISITA.", se adjudica al contratista: Estudio
Profesional de Constructores, S.A. DE C.V. con un monto de $ 2'364,106.65
(Dos millones trescientos sesenta y cuatro mil ciento seis pesos 65/100 M.N.)
Sin incluir el impuesto al valor agregado.

/n La presente acta, se dara a conocer a través de la tabla de avisos de la Comision Municipal de Agua Potable y

Saneamiento de Xalapa, Ver. y Via CompraNet, y surte efecto para el licitante antes mencionado para los efectos de

notificacion en forma de conformidad con lo previsto en el Articulo 39 Bis de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, y para ello se obliga a firmar el contrato respectivo, en el plazo estipulado en la

\ convocatoria a partir de la fecha de este documento, apercibido que de no cumplir en tiempo con las obligaciones

senaladas, dejara de surtir efecto la presente adjudicacién. Asi mismo, el participante adjudicado debera presentar en

1 el Departamento de Construccion de este Organismo, las garantias correspondientes del contrato de acuerdo con los
ordenamientos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Contra el Fallo no procedera recurso alguno; sin embargo, procedera la Inconformidad en términos de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No habiendo mas asunto que tratar se da por terminado el presente acto el dia de su inicio a las 17:35 horas., firmando
para constancia los que intervinieron y para que surta todos los efectos legales a que haya lugar. '

DEPARTAMENTO O REPRESENTANTE O FUNCIONARIO
EMPRESA
Contraloria Interna de la CMAS En representacion Arq. Fernando Emiliano
Lopez Gonzélez o
y y
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Direccion de Operacion

Ing. Victor Manuel Gonzalez Jiménez

Coordinacién Juridica

En representacion Lic. Hilda Molina Montoya

Gerencia de Infraestructura

M.l. Ricardo Méndez de la Luz

Gerencia de Administracion

Arq. Armando Vallejo Correa

Departamento de Construccion

Ing. Graciela Hernandez Pacheco

LICITANTES

LICITANTE

REPRESENTANTE

Bufete Empresarial de Soluciones
para la Construccion, S.A. de C.V.

Arq. Citlally de Jesus Flores Roa

ENILA, S.A. de C.V.

Arqg. Ilvan Sanchez Melgarejo

Estudio Profesional de
Constructores, S.A. de C.V.

Ing. Gonzalo Estrada Salazar

Grupo Constructor KAISER JAR, S.A.
de C.V.

Ing. Omar Lalo Luna

FIN DE ACTA

Las firmas forman parte del Acta de Fallo y Adjudicacién de la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas No. |O-
830087999-E3-2019 relativa a la obra: “Construccion de Alcantarillado Sanitario de la Unidad Habitacional y Deportiva El Castillo
segunda etapa. Incluye 1.9 km. de Red de Atarjeas con Tuberia de PVC de 6" y 8", 124 descargas y 27 pozos de visita.”.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el

programa”.
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