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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

FALLO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-CMAS-OP-001-2020, RELATIVA A LA OBRA:
“SECTORIZACION HIDRAULICA 2A ETAPA EN LOS SECTORES SH-01 EL ESTROPAJO, SH-19
GUERRERO Y SH-29 FOVISSSTE (OBRA CIVIL)".

En Xalapa, Veracruz a 20 de Julio de 2020, se informa que, de conformidad con los Articulos 46 y 47 de la Ley No.
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Articulo 54
de su Reglamento y los criterios de evaluacion mediante el mecanismo de evaluacidn binaria establecidos en el punto
5.4 causas por la que puede ser desechada la propuesta y 5.5 criterios para la evaluacién adjudicacion del contrato
de la convocatoria antes referida, en reunién previa de la Comisién de Licitacion relativa a Obras de la Comision
Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., analizaron y evaluaron las proposiciones aceptadas en el
Acto de Presentacion y Apertura de proposiciones emitiendo la siguiente:

EVALUACION DE PROPOSICIONES

Se manifiesta que el procedimiento del cual se deriva la licitacion antes mencionada, se inicié el dia 15 de Junio de
2020 con la publicacion en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz y Diario de Xalapa de la Convocatoria a la
Licitacion Piblica Estatal No. LPE-CMAS-OP-001-2020; la Visita al lugar de los trabajos se efectud el dia 22 de Junio
de 2020; la Junta de Aclaraciones se llevé acabo el dia 24 de Junio de 2020; y el Acto de Presentacion y Apertura de

Proposiciones el dia 30 de Junio de 2020.

LOS CRITERIOS GENERALES UTILIZADOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES. SON LOS
SIGUIENTES:

A. Se verificd que las proposiciones cumplieran con los requisitos establecidos en el numeral 4.2.1
Documentos que Integran la Propuesta de la Convocatoria a la licitacion. '

B. Se verificé que hayan sido debidamente firmadas y

C. Se verifico que cumplieran sustanciaimente con los requisitos de los documentos de licitacion de
conformidad con el numeral 5.5 Criterios para la Evaluacién y Adjudicacion del Contrato de la convocatoria a

la licitacion.
Ademés se verificé que las propuestas no tuvieran una desviacién, reserva u omisién significativa que:

A. Afecte de una manera sustancialmente el alcance, la cantidad o el funcionamiento de la obra.
B. Limite de una manera considerable, inconsistente con los documentos de licitacidn los de derechos del

contratante o las obligaciones del licitante en virtud del contrato: o
C. De rectificarse, efectuaria injustamente la posicién competitiva de los otros licitantes cuya propuesta
cumplen sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacidn.

De la revision cualitativa a las propuestas se encontré lo siguiente:

Carlos Gener Ramos

De la valoracion a la documentacion presentada se determina que el licitante cumple con las condiciones legales,
técnicas y econémicas exigidas; los recursos propuestos son los necesarios para ejecutar satisfactoriamente la obra

conforme a las cantidades de trabajo establecidas; por lo antes descrito ésta propuesta ES ACEPTADA.

MD Construccién y Servicio, S.A. de C.V.
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DOCUMENTO A1

Su planeacién no es clara, la empresa no indica como realizara los trabajos y como planea ejecutar la obra en los tres
sectores.

DOCUMENTO A2
La carta compromiso presentada fue validada su autenticidad con el Sr. Ricardo Quiroz Chimal, argumentando que él

no emitié dicho documento.

DOCUMENTO A3
De los tres contratos presentados no se encontrd similitud relacionados con los trabajos que se licitan.

DOCUMENTO A4
Presenta relacién de obras no relacionadas con los trabajos que se licitan.

DOCUMENTO A12a
En ningln programa de insumos contempla la programacion de las cantidades de los porcentajes de seguridad y

herramienta menor, se observa en este documento por ser ambos un porcentaje de la mano de obra.

DOCUMENTO A13
El proveedor que le fue cotizado el suministro de material fue ATICA tuberias, este es foraneo y la cotizacién indica

LAB almacén de Cholula Puebla, en los andlisis de P.U. documento A17 no se contempla el flete de los materiales
que fueron cotizados a esta empresa los cuales son los siguientes conceptos con clave: 2243 02, 2244 02, 8015 01A,
8015 02A, 02B, 02D, 02E, 02F, 02G, 02H, 021, 02P, 02Q, 02J, 02L, 02M, 02N, 02N, 020, 02R, 8019 05, 8019 06, 8024

02.

DOCUMENTO A14
El célculo de las prestaciones sociales esta calculado sobre el salario tabulado.

DOCUMENTO A17
En el concepto con clave 1001 01 grava cementada, considero solo 50 Its. de agua para compactacion.

El rendimiento del concepto 1100 02A de excavacién con equipo para zanjas en material en zona B de 0 a 2 mts. de
profundidad se considera bajo (5m3/hr) con equipo.

En el andlisis del concepto 1130 02 de Plantilla apisonada al 85% Proctor no contempla el agua para la compactacion
y no considera factor de abundamiento para el material.

En el concepto 1131 05 de Relleno compactado con material producto de excavacién no contempla el agua para la
compactacion.

En el concepto 1131 06 de Relleno compactado con material de banco no considera factor de abundamiento para el
material ni agua para la compactacion.

En el concepto 1001 10B de pavimento de concreto premezclado de MR=38 con acelerante, no considera el vibrador
para concreto.

En los conceptos 1000 20 y 1000 21: trazo y corte con cortadora en pavimento asfaltico y concreto hidraulico, no
considera el consumo de agua para realizar el corte de concreto hidraulico y pavimento asfaltico.

No se contempla el flete de los materiales que fueron cotizados a la empresa ATICA tuberias que son los siguientes
conceptos clave: 2243 02, 2244 02, 8015 01A, 8015 02A, 02B, 02D, 02, 02F, 02G, 02H, 021, 02P, 02Q, 02J, 02L, 02M,

~ 02N, 02N, 020, 02R, 8019 05, 8019 06, 8024 02.

Concepto clave 1001 03; empedrado junteado con mortero cemento arena 1:5, se considera alto, ya que este
considera de mas una cuadrilla No.1 (1 pedn) para realizar este concepto.

Concepto clave CVEXT-02, remplazo de marco con tapa de caja de vélvulas existente; se considera el costo bajo, no
incluy6 marco con tapa para caja de valvulas, por lo que esta mal analizado.

O. LPE-CMAS-OP-001-2020
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Concepto clave 9001 01B de acarreo, carga, primer km y descarga de tuberia y piezas especiales; se considera el
costo bajo, no considera cuadrilla, ni grua para subir tuberia al camion, piezas especiales etc.

Concepto clave CJAMACR1 y CJAMACR2 de construccion de cajas para macromedidores; no hace el desglose del
concepto a realizar, por lo que no se sabe cudl fue su andlisis y que es lo que va a considerar para la construccion de

la caja para macromedidores.

Concepto clave P-Z4, P-Z6, P-Z8 Y P-Z12 suministro y colocacién de pieza hechiza para conexion de macromedidor:
P.U. se observa alto, ya que se considera de mas cuadrilla No. 7 (1 oficial y 1 ayudante).

Concepto clave 2041 01A, 2041 02, 2041 04, 2041 05, 2041 06, 2041 07 de instalacién de tuberia de PVC; en su
analisis no considero la prueba hidrostatica.

Concepto clave REHTOMA-02 y REHTOMA-03 rehabilitacién de toma domiciliaria; se consideran bajos, ya que solo
pone al oficial y ayudante para la instalacién hidraulicas y no contempla personal para ruptura de concreto,
excavacion y relleno de zanjas. Tampoco considera cortadora para el corte y mano de obra, reposicién de concreto
hidraulico y asfalto, por lo que no esté bien integrado el P.U. de ambos conceptos.

DOCUMENTO A22a
En ningun programa de insumos contempla la programacién de los montos por el porcentaje de seguridad y

herramienta menor, se observa en este documento por ser ambos un porcentaje de la mano de obra.

De la valoracion a la documentacion técnica y econémica presentada y con fundamento en lo indicado en el punto
5.4 de la convocatoria de la licitacién proporcionada para la integracion de la propuesta, se determina que la
propuesta no es técnica y econémicamente solvente por lo antes descrito ES DESECHADA.

Ingenierfa CRAS, S.A. de C.V.

DOCUMENTO At
El proceso constructivo que propone el licitante es trabajar tres frentes en un sector, terminar y trabajar otro sector con

tres frentes y asi hasta terminar los trabajos, sin embargo por el plazo de ejecucion se requiere se trabaje en los tres
sectores de forma simultaneamente.

DOCUMENTO A11
De acuerdo al documento A1 donde menciona en su proceso constructivo realizara el retirado de material producto

de las demoliciones al iniciar las excavaciones, sin embargo en su programa propone realizar el concepto con clave
1010 02 excavaciones a partir del 1 de agosto y el concepto con clave 1004 01 carga a camion producto de las
excavaciones la cual realiza hasta el 01 de noviembre, no cumpliendo con el proceso constructivo.

En los conceptos 8024 01 y 8024 02, suministro de valvula de admision y expulsién de aire de acuerdo a catélogo de
conceptos proporcionado, cambio la descripcion del concepto, donde dice que se realizara el suministro de las
piezas sera bridadas, sin embargo en el concepto del catalogo proporcionado dice que deben ser roscadas.

DOCUMENTO A13
No se encontré cotizacién donde avale el costo de la tarifa del insumo KLM-RO acarreo 1er kilémetro de roca y el

subsecuente en camién de volteo.

DOCUMENTO A14
El factor de las prestaciones esta calculado en base al salario tabulado, Para el ejercicio 2020 el total de dias domingo

es de 52 dias y no de 52.18 como lo contempla.

DOCUMENTO A17
El precio del concepto con clave 2243 02B instalacién de contramarco, en su andlisis contempla el suministro del

contramarco.

Los precios de los conceptos con clave REHTOMA-01, REHTOMA-02, REHTOMA-03: en el analisis incluye el cobro
del material otorgado por la CMAS, asi mismo en el REHTOMA-02, REHTOMA-03 no considera la base.
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En el concepto con clave 9003 05; se considera alto su precio y ademéas no cuenta con la cotizacién donde avale el
costo de la tarifa del insumo KLM-RO acarreo 1er kilometro de roca y el subsecuente en camién de volteo.

En el concepto con clave 8024 02; suministro de valvula de admisién y expulsion de aire de 2" de didmetro roscada,
en la integracion del P.U. el insumo indica ser bridada.

En el concepto con clave P-Z4; se considera alto los costos de los suministros de los materiales, no se encontrd
cotizacion donde avale el costo de los conceptos de los insumos (brida, tubo de acero).

En los conceptos con clave ACSUM-08 y ACSUM-06; se considera alto su precio, contempla una cantidad elevada
(18.5y15 kg.) de soldadura para realizar la elaboracion de pieza especial de acero al carbén.

DOCUMENTO A19
En el concepto 8024 01y 8024 02 suministro de valvula de admision y expulsion de aire de 1" y 2" respectivamente,

modifict la descripcidn del concepto al ponerlas bridadas en lugar de roscadas.

DOCUMENTO A21
De acuerdo al documento A1 donde menciona en su proceso constructivo realizara el retirado de material producto

de las demoliciones al iniciar las excavaciones, sin embargo en su programa propone realizar el concepto con clave
1010 02 excavaciones a partir del 1 de agosto y el concepto con clave 1004 01 carga a camidn producto de las
excavaciones la cual realiza hasta el 01 de noviembre, no cumpliendo con el proceso constructivo.

En los conceptos 8024 01 y 8024 02, suministro de valvula de admisién y expulsion de aire de acuerdo a catélogo de
conceptos proporcionado, cambio la descripcion del concepto, donde dice que se realizara el suministro de las
piezas seran bridadas, sin embargo en el concepto del catalogo proporcionado dice que deben ser roscadas.

DOCUMENTO A22h
En el equipo con clave RETRO 9 retroexcavadora, no se aprecia la cantidad ya que aparecen simbolos de niimero.

DOCUMENTO A22¢
En los materiales con clave 0007 acero de refuerzo, 0010 material de banco, EMUL emulsién, KLM1 acarreo, KLM1-

RO acarreo sub., KMSUB1 acarreo sub., KMSUB2 acarreo sub., tabique no se aprecia la cantidad ya que aparecen
simbolos de nlimero (#).

DOCUMENTO A22d
En su programa no contiene la columna de cantidad, por lo cual no fue llenada y se encuentra en blanco.

De la valoracién a la documentacion técnica y econémica presentada y con fundamento en lo indicado en el punto
5.4 de la convocatoria de la licitacién proporcionada para la integracién de la propuesta, se determina que la
propuesta no es técnica y econémicamente solvente por lo antes descrito ES DESECHADA.

Constru Smart de América, S.A. de C.V.

DOCUMENTO A1
El procedimiento constructivo no describe los trabajos a ejecutar solo hace referencia a los conceptos, asi mismo no

presenta firmada la planeacién integral ni el procedimiento constructivo tal como se solicita en el punto 4.2 parrafo 1
de las Bases de Licitacion e incumpliendo lo estipulado en el Art. 36 segundo parrafo del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

DOCUMENTO A2
No presenta carta compromiso de arrendamiento original, asi mismo los documentos presentados en este apartado

no cuentan con firma del administrador tal como se solicita en el punto 4.2 parrafo 1 de las Bases de Licitacidn e
incumpliendo lo estipulado en el Art. 36 segundo parrafo del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con ellas del Estado de Veracruz.

DOCUMENTO A3
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El contrato de la obra No. CON-MC-OP-/FISM-18-07 referente a la "Rehabilitacién de la red de agua potable en San
Lorenzo Almecatla...", presenta diferencias con relacién al acta de entrega-recepcion en el nombre de la obra y el

monto contratado.

DOCUMENTO A11
No respeto el formato solicitado al no presentar en el documento el apartado de total acumulado, se observa en el

programa que pretende dejar un lapso de 15 dias entre la plantilla apisonada y la instalacién de tuberia de PVC; de
igual manera deja un lapso de 22 dias entre la introduccién de la tuberia de PVC y el relleno en zanja con producto de
excavacion; y entre este y el relleno en zanjas con material de banco 7 dias; ademas de estos tiempo muertos, planea
colocar primero el relleno con material de excavacion y posteriormente el de material de banco; en los trabajos de
carga a camion (19 agosto) y el acarreo a 1er km (28 agosto) deja un lapso de 9 dias no siendo aceptables estos

tiempos muertos.

DOCUMENTO A12a, A12b, A12c, A12d
No respeto el formato solicitado, en los documentos no presenta la columna del total acumulado.

DOCUMENTO A14
Para el ejercicio 2020 el total de dias domingo es de 52 dias y no 52.18 como lo contempla, de igual forma en dias

festivos oficiales para el ejercicio 2020 son 7 dias y no 7.17 como lo propone.

La tabla de calculo solicitada no presenta la suma total de prestaciones (Ps).

DOCUMENTO A15
En el equipo de corte con clave: 1013-04 incluye consumos por energia eléctrica y en el equipo de soldador de arco

eléctrico con clave 1212-04 en su andlisis considera oxigeno, los consumos son inadecuados para su operacion.
Los costos horarios consideran un precio alto en el diésel ($17.01/1t).

DOCUMENTO A17
En el concepto con clave 1005 01 (limpieza y trazo) considera un nivel de medicién K-E dumpy, modelo 503 siendo

innecesario para el trabajo a realizar.

En los conceptos con clave 1130 02 (plantilla), 1131 05y 1131 06 (rellenos) consideran rendimientos bajos en mano
de obra. En el andlisis considera un factor de abundamiento alto y poca cantidad de agua.

En el analisis del concepto 1001 10B (pavimento) considera BACKER ROD y sellador emulsién asféltica no siendo
necesario, ya que seré reposicion de pavimento concreto premezclado.

En el concepto con clave CVEXT-02 de “Remplazo de marco con tapa...”, en su andlisis no contempla el suministro
de marco.

En los andlisis con clave CJAMACR1 Y CJAMACR2 (cajas para macromedidores), no realiza analisis de cuantificacién
para realizar la caja, la considera como suministro de material (prefabricada).

En los analisis con clave P-Z4, P-Z6, P-Z8 y P-Z12, no contempla lo necesario para su correcto suministro
colocacién, ya que no incluye el tubo de acero, bridas ni juntas gibault, no contempla los consumos para el equipo de

corte de oxi-acetileno, ni de la soldadora.

En los conceptos con clave ACSUM-06, ACSUM-08 de elaboracién de pieza especial de los cruces en puentes, no
considera los consumos para los equipos de corte de oxi-acetileno, ni de soldadora, asi mismo no contempla la

omega de anclaje, ni prueba hidrostatica.

ERFO24 de “Elaboracién e instalacion de insercion...”, no considera los consumos para el equipo de corte de oxi-
acetileno, ni de la soldadora.

En los andlisis con clave 2240 02, 2240 03, 2240 15y 2240 16 (cajas de operacion) precios insolventes, el volumen de
concreto de 0.10m3/pieza, 0.20m3/pieza, 0.50 m3/ pieza y 0.50 m3/ pieza, es insuficiente para su construccién, no
contemplan cimbra ni acero de refuerzo.
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En los conceptos con clave 2043 02A, 22430 4A de “Instalacion de contramarcos sencillos...”, no considera los
consumos para el equipo de corte de oxi-acetileno, ni de la soldadora.

En el concepto 2244 02A de “Instalacion de marco con tapa de..." contempla equipo de soldadura y corte, siendo
innecesario para este trabajo.

En los andlisis 8043 EO6A de “Instalacion de filtro “Y" de 8" de didmetro” y 8033 06A de “Instalacién de valvula
automatica reductora de presién de 8", incluye soldador y equipo de corte, sin embargo, las pieza son bridadas.

En el andlisis 7025 04 de “Suministro, fabricacién y colocacién de bridas de acero” no considera los consumos para
el equipo de corte de oxi-acetileno, ni de la soldadora.

En el andlisis con clave REHTOMA-02 (rehabilitacion de toma domiciliaria con ruptura de concreto) tiene bajos
rendimientos de mano de obra, contempla cimbra metélica en los materiales la cual no es necesaria, asi mismo, no

contempla el material para base.

En el concepto con clave REHTOMA-03 (rehabilitacién de toma domiciliaria con ruptura de pavimento asfaltico) tiene
bajos rendimientos de mano de obra.

En los analisis de instalacién de tuberias, no considera realizar pruebas hidrostaticas.

DOCUMENTO A20
No presenta firmado el documento tal como se solicita en el punto 4.2 parrafo 1 de las Bases de Licitacion e

incumpliendo o estipulado en el Art. 36 segundo parrafo del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ella del Estado de Veracruz.

DOCUMENTO A21
No respeto el formato solicitado al no presentar en el documento el apartado de total acumulado, se observa en el

programa que pretende dejar un lapso de 15 dias entre la plantilla apisonada y la instalacién de tuberia de PVC: de
igual manera deja un lapso de 22 dias entre la introduccion de la tuberia de PVC y el relleno en zanja con producto de
excavacion; y entre este y el relleno en zanjas con material de banco 7 dias: ademés de estos tiempo muertos, planea
colocar primero el relleno con material de excavacion y posteriormente el de material de banco: en los trabajos de
carga a camion (19 agosto) y el acarreo a 1er km (28 agosto) deja un lapso de 9 dias no siendo aceptables estos

tiempos muertos.

DOCUMENTO A22a, A22b, A22¢c y A22d.
No respeto el formato solicitado al no presentar en el documento el apartado de total acumulado.

De la valoracién a la documentacioén técnica y econémica presentada y con fundamento en lo indicado en el punto
5.4 de la convocatoria de la licitacién proporcionada para la integracién de la propuesta, se determina que la
propuesta no es técnica y econémicamente solvente por lo antes descrito ES DESECHADA.

Comercializadora Pensado S.A. de C.V.

DOCUMENTO A1
La planeacion presentada no explica como desarrollara y planeara la realizacién de los trabajos, es muy ambigua 'y en

el proceso constructivo generaliza los trabajos a realizar, por lo que no explica el desarrollo de los mismos.

DOCUMENTO A2
Presenta carta compromiso de arrendamiento por el Sr. Aarén José Morales Pensado y en esta no se indica la

cantidad de equipo que le va arrendar, no tiene logo de la empresa, direccién y niimero telefénico donde se pueda
compulsar su cotizacién, no se pudo verificar que vaya disponer de la cantidad de equipo que considera en su

relacion.

Falta carta compromiso de arrendamiento de la maquinaria rotomartillo demoledor, soldadora eléctrica, estacion total,
cargador frontal, camion pipa de 8000 Its. y bomba autocebante.
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No presenta factura que acredite que es de su propiedad el vibrador para concreto y una bailarina apisonador.

DOCUMENTO A11
En el programa presentado se observa que faltaron 27 Conceptos en el documento.

DOCUMENTO A12b
En los equipos con clave AMALI-2010, AMLSOLO14, AMAPE-061, AMAPE-293 Y AMAPE-099, en el programa que

presenta en la columna "No. de equipo" tiene una cantidad diferente de acuerdo al documento A2 relacion de
magquinaria y equipo de construccion.

DOCUMENTO A12¢
En el programa presentado en la columna cantidades de los materiales con clave ACA-1125, ACA-1 135, ACA-1145,

ACA- 1152, ACC-179 Y ACC-180, presenta diferencia en las cantidades de acuerdo con la explosion de insumos
documento A18.

DOCUMENTO A12d
En el programa presentado presenta diferencias, ya que en la columna cantidad no coincide con la columna del total

acumulado.

DOCUMENTO A13
Presenta cotizacion de materiales por el Sr. Aarén José Morales Pensado, la cotizacion no tiene logo de la empresa y

ndmero telefonico y direccién donde se pueda compulsar su cotizacion.

Los insumos con clave AGL-0050 (agua), se consideran alto su precio ($50.00/m3).

DOCUMENTO A14
No presento el célculo en la tabla del factor salario real como le fue solicitada.

Asi mismo los dias de descanso considerados para el célculo (51 dias), no son los que aplican para el ejercicio 2020.

DOCUMENTO A15
Se contempla el equipo placa vibratoria en los costos horarios, sin haberse relacionado en el documento A2.

DOCUMENTO A16b
El célculo de financiamiento esta en base al programa de ejecucion de los trabajos, mismo que esta incorrecto

debido a que le faltaron 27 conceptos.

DOCUMENTO A17
En el concepto con clave 1000 05 y 1000 04; ruptura y demolicién, se encuentra mal integrado ya que incluye el corte

con disco y camién de volteo, estas actividades se encuentra consideradas en otro conceptos del catélogo.

En el concepto con clave 1000 01: ruptura empedrado, se encuentra mal integrado ya que incluye al camién de
volteo.

En el concepto con clave 1131 06; relleno de material de banco, el factor de abundamiento es elevado ya que
considero 25%.

En el concepto con clave 1001 03: empedrado junteado, el costo de la piedra es alto ($312/m3).

En el concepto con clave 1130 02; plantilla apisonada, no contempla el equipo para apisonarla y alcanzar el grado de
compactacion solicitada.

En el concepto con clave 1001 10b: construccidn de pavimento premezclado, esta mal integrado ya que incluyo el
corte con disco, no siendo necesario.

En el concepto con clave 1001 06: pavimento asfaltico, el costo de la carpeta asfaltica esta cara.

En el concepto con clave 1150 07: ademe de madera los insumos (varilla de acero, diésel, clavo) son caros, los
datos de la cotizacion no indican precios con o sin IVA.
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construye las cajas (10 de agosto) y posteriormente realiza los concepto P-Z4,P-76,P-Z8,P-Z12 de instalacion de
piezas hechizas p/macros (octubre), existiendo también incongruencia con los conceptos 8040 E0Q4A, 8040 E05A,
8040 EO6A, 8040 EO8A de instalacion de los macromedidores (20 de agosto).
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En el concepto con clave 9000 05, 9000 01B y 9001 05; acarreos son altos (no presento cotizacion de tarifa de
acarreo al 1er kmy subsecuente).

En el concepto con clave 8016 02C, ABRAZ128; suministros, en la cotizacién presentada sus insumos estén caros.

En el concepto con clave 2040 01A, 2041 02, 2041 04, 2041 05, 2041 06, 2041 07; instalacidn de tuberias de PVC, en
su andlisis no incluyo la prueba hidrostatica.

En el concepto con clave 2243 02A, 2243 04A; instalacion de contramarco, en su andlisis no incluyo la soldadura.
En el concepto con clave REHTOMA-02, REHTOMA-03; en su andlisis no contemplo la base.

DOCUMENTO A21
En el programa presentado se observa que faltaron 27 Conceptos dando un importe de ($7°055,243.74); y el importe

total del catélogo de conceptos es ($7'350,744.08).

DOCUMENTO A22a
En el programa presenta diferencia en la columna de cantidades e importe total de acuerdo con el doc. A18

(explosion de insumos).

DOCUMENTO A22b
En el programa presentado no tiene la columna de total acumulado y no se aprecian los importes por mes, también

presenta diferencia en cantidades e importe total de acuerdo con el doc. A 18 (explosidn de insumos).

DOCUMENTO A22¢
Presenta diferencia en cantidades e importe total de acuerdo con el doc. A 18 (explosion de insumos).

De la valoracion a la documentacion técnica y econémica presentada y con fundamento en lo indicado en el punto
5.4 de la convocatoria de la licitacién proporcionada para la integracién de la propuesta, se determina que la
propuesta no es técnica y econémicamente solvente por lo antes descrito ES DESECHADA.

Inmobiliaria Brocasa, S.A. de C.V.

DOCUMENTO A1
Faltan los formatos de los documentos A1, A2, A3, A4 de los anexos de la convocatoria.

DOCUMENTO A3
El contrato presentado relacionado con agua potable “Rehabilitacion de linea de agua potable en la calle Santos

Degollados entre las calles Ursulo Galvan y Melchor Ocampo en la colonia Vicente Guerrero, municipio de Perote”,
esta incompleto, faltaron las clausulas decima quinta, decima sexta, decima séptima.

DOCUMENTO A6
De acuerdo al formato guia, no se transcribié completo el parrafo 3, falto poner Ignacio de la Llave.

DOCUMENTO A11
Hay incongruencia en su programacion, del concepto clave 1004 01 carga del material producto de la demolicién,

empezara a partir del 18 de Julio y en el concepto 9000 01 acarreo de material producto de excavacion y
demoliciones lo hara a partir del 25 de julio, dejando 8 dias desfasada esta actividad.

Hay incongruencia en los conceptos 1130 02 plantilla, empezara a partir de 28 de julio y la instalacién de tuberia la
haré a partir del 10 de agosto dejando pasar 13 dias.

Para los conceptos CJAMACR1, CJAMACR2 construccion de caja para macromedidores se observa que primero

DOCUMENTO A12a

FALLO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL
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No estan programados los porcentajes de herramienta menor y equipo de seguridad.

DOCUMENTO A13
Se realiz6 la compulsa de la cotizacion del material hidraulico con el Consorcio Comercial Arvi, donde se pudo

constatar de acuerdo a lo expresado por el personal de la casa de materiales que no corresponde el importe cotizado
por dicho establecimiento con la cotizacién presentada para esta licitacion.

El costo del agua es cara ($100).

DOCUMENTO A14
El factor de las prestaciones esta calculado en base al salario tabulado, los dias de descanso considerados (58 dias),

no son los que aplica para el ejercicio 2020.

DOCUMENTO A16
Para el célculo del financiamiento considera el pago de estimaciones desde el primer mes del programa.

DOCUMENTO A17
En el andlisis 1001 01 de Base de grava cementada, el volumen de material para la construccion de la base considero

1.30 m3 y solo 50 litros de agua.

En el concepto 1001 10B de pavimento de concreto premezclado de MR=38 con acelerante, incluye en los materiales
varilla.

En los Conceptos con claves 1000 05, 1000 04, 1000 01; ruptura y demolicién, en el andlisis integro el camién de
volteo.

En el concepto con clave 1010 02; excavacién a mano para zanjas, cambio la cantidad del catadlogo entregado de
785.86 a 785.88. :

En el andlisis del concepto 1130 02 de Plantilla apisonada al 85% Proctor, consideran un factor alto de abundamiento
del material del 25%.

En el concepto con clave 80681 96; suministro de niple, se encuentra mal analizada, ya que considera en el analisis
tres piezas en lugar de una.

En los conceptos con claves 8015 02b, 8015 02d, 8015 02¢, 8015 02f, 8015 02h, 8015 02n, 8015 020, 8016 02c, 8019
05; son altos (la cotizacion presentada fue compulsada y la casa comercial no la avalo debido a que no coincide el
importe total). En los conceptos BOTAF y VINS 12 no presento cotizacion.

En el concepto con clave 2243 02A y 2243 04A, de instalacion de contramarcos, en su andlisis no considera la
soldadura.

DOCUMENTO A19
Presenta un error en la cantidad del concepto 1010 02, excavacion a mano (785.86 A 785.88).

DOCUMENTO A20
Se observa en el curriculum del representante técnico propuesto Raul Jiménez Flandes, que su experiencia en

ejecucion de obra es poca, insuficiente en base a la magnitud de los trabajos a ejecutar, ya que se ha especializado
en los andlisis de costos.

DOCUMENTO A21
Hay incongruencia en su programacion, del concepto clave 1004 01 carga del material producto de la demolicion,

empezara a partir del 18 de Julio y en el concepto 9000 01 acarreo de material producto de excavacion y
demoliciones lo hara a partir del 25 de julio, dejando 8 dias desfasada esta actividad.

Hay incongruencia enlos conceptos 1130 02 plantilla, empezara a partir de 28 de julio y la instalacion de tuberia la

hara a partir del 10 de agosto dejando pasar 13 dias.
Para los conceptos CJAMACR1, CJAMACR2 construccion de caja para macromedidores se observa que primero
copstruye las cajas (10 de agosto) y posteriormente realiza los concepto P-Z4,P-Z6,P-Z8,P-Z12 de instalacién de
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piezas hechizas p/macros (octubre), existiendo también incongruencia con los conceptos 8040 E0Q4A, 8040 EO5A,
8040 EO6A, 8040 E08A de instalacion de los macromedidores (20 de agosto).

DOCUMENTO A22a
No estan programados los porcentajes de herramienta menor y equipo de seguridad.

DOCUMENTO A22b
En el programa presentado presenta diferencia en el apartado importe total en las centésimas (.15 a .16) de acuerdo

al documento A18.

DOCUMENTO A26
El formato presentado no fue llenado con los folios de cada anexo.

De la valoracion a la documentacion técnica y econémica presentada y con fundamento en lo indicado en el punto
5.4 de la convocatoria de la licitacién proporcionada para la integracién de la propuesta, se determina que la
propuesta no es teécnica y econémicamente solvente por lo antes descrito ES DESECHADA.

GOPARA Arquitectos, S.A. de C.V.

DOCUMENTO A1
No presento el modelo de contrato, modelo de fianza de cumplimiento, anticipo y vicios ocultos y el formato del

letrero informativo, catalogo de conceptos, suministro de materiales que son parte de los anexos.

En el procedimiento constructivo no describe como realizara los trabajos, generaliza en la realizacion de redes de
agua, pavimentos, limpieza, pero en ningin momento explica el desarrollo de los trabajos de los que se mencionan y
no hace mencién sobre la realizacién de cajas y colocacion de valvulas etc., en el procedimiento constructivo
considera tractor de orugas Caterpillar y excavadora, estan considerados de mas ya que estos no son necesarios.

DOCUMENTO A2
La carta compromiso presentada de la empresa ICSSA, firmada por el Ingeniero Nicolas Hernandez H., no pudo ser

verificada via telefénica, ni en la direccién manifestada en dicho documento, ya que el domicilio no existe en La
Estanzuela.

DOCUMENTO A3
No presenta obras de agua o similar que hubiera realizado.

DOCUMENTO A6
En la manifestacién omitié el punto VI, del formato que le fue proporcionado y duplico la descripcién del punto VII.

DOCUMENTO A11
Hay incongruencias en su programacién, ya que pretende realizar los conceptos clave 1000 05, 1000 04, 1000 01

ruptura y demolicién de pavimento hidraulico, asfaltico, empedrado el (18 de julio) y el concepto clave 10004 01 carga
del material producto de la demolicién lo va hacer hasta el (04 de agosto) 18 dias después, el material no puede estar
mucho tiempo apilado debido a que los sectores donde se trabajaran son muy transitados.

El concepto clave 9001 01B de acarreo, carga, 1er km y descarga de tuberia, piezas especiales etc. pretende
realizarlo el dia 14 de sep. y el concepto clave 9003 01B acarreo km subsecuentes de tuberia, piezas especiales etc.
hasta el 17 de septiembre tres dias despugs, se observa interrumpida la realizacién de dichas actividades.

Los conceptos clave 2041 01A, 02, 04, 05, 06, 07 instalacién de tuberia pretende iniciar la instalacién 23 de agosto y
_ el concepto clave 9001 01B acarreo de tuberia, piezas especiales etc. inicia hasta el 14 de septiembre, 23 dias

después.

El concepto clave 10004 01 carga del material termina el 27 de septiembre y el concepto clave 9000 05 acarreo de
excavacion termina el 08 de noviembre concluyendo la carga de material 43 dias antes del acarreo.

FALXO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL
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En los conceptos con clave 2041 01A, 02, 04, 05, 06, 07 instalacién de tuberia termina la instalacion 15 de noviembre
y el concepto clave 10001 10B, 1001 06, 1001 03 construccién pavimento asfaltico, concreto y-empedrado termina el
08 de noviembre, termina de pavimentar 7 dias antes de la instalacion de tuberia.

El conceptos con claves 2041 01A, 02, 04, 05, 06, 07 instalacion de tuberia termina la instalacién 15 de noviembre y el
concepto clave 1131 05 y 1131 06 relleno en zanjas el 18 de octubre, termina de rellenar 28 dias antes de la

instalacion de tuberia.

DOCUMENTO A12a
En ninglin programa de insumos contempla la programacién de las cantidades por seguridad y herramienta menor,

se observa en este documento por ser ambos un porcentaje de la mano de obra.

DOCUMENTO A13
Se pudo observar que las cotizaciones que fueron presentadas son las mismas casas comerciales que las que

presentan la empresa Constructora e Inmobiliaria KARBBET, S.A. de C.V.

DOCUMENTO A14
No presento el célculo en la tabla del factor salario real como le fue solicitada.

Considera 52.18 dias de descanso, se debid considerar 52 dias con son los que corresponden para el ejercicio 2020.
El factor de prestaciones sociales, esté calculado sobre el salario nominal.

DOCUMENTO A17
En el andlisis del concepto 1130 02 de Plantilla apisonada al 85% Proctor consideran un factor de abundamiento del

material para plantilla inferior al 20%.

En el concepto 1131 06 de Relleno compactado con material de banco considera un factor de abundamiento inferior
al 20%.

En el andlisis 1001 01 de Base de grava cementada, el volumen de material para la construccién de la base (Base
basaltica de las Derrumbadas %) es de 0.88513 por metro clbico:

En el concepto 1000 21 para el trazo y corte con cortadora, en su andlisis incluyen una brigada de topografia, no asi el
equipo topografico.

Los conceptos clave 1000 05, 1000 04, 1020 02; ruptura de pavimento hidraulico, asfaltico y excavacion roca fija, en
su andlisis no considero operador para la retroexcavadora Caterpillar 125 hp.

Los conceptos clave 1000 20, y 1000 21; trazo y corte con cortadora de disco con pavimento asfaltico y hidraulico, en
su andlisis no considero agua para la cortadora de concreto Cipsa.

Concepto clave 1001 10B; pavimento de concreto premezclado, en su andlisis no considera vibrador para concreto y
cimbra de madera.

Concepto clave 9001 01B; en su andlisis no considero gria y cuadrilla para realizar carga y descarga tuberia piezas
especiales etc.

Los conceptos clave CIAMACR1 y CJAMACR2; no hace el desglose del concepto a realizar, por lo que no se sabe
cudl fue su andlisis y que es lo que va a considerar para la realizacion de la caja para macromedidores.

0s conceptos clave P-Z4, P-Z6, P-Z8 Y P-Z12; P.U. se considera altos, por bajos rendimientos en la mano de obra.

Los conceptos clave ACSUM-06 Y ACSUM-08; elaboracién de pieza especial de acero al carbén, en su andlisis no
considero la prueba hidrostética y aplicacién de primario. Asi mismo la clave de concepto esta errénea ya que pone

ACSUM-07.

Concepto clave PERF024; elaboracion e instalacion de inseccién de tuberfa de acero, en su andlisis no considero la
aplicacién de primario.

NOy LPE-CMAS-OP-001-2020
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Los conceptos con clave 2240 02, 2240 03, 2240 15 y 2240 16; caja para operacion de valvulas, en su andlisis no
considero material para la elaboracién de la caja de operacion de valvulas de acuerdo a las especificaciones, solo

mano de obra.

Los conceptos con clave 2041 01A, 2041 02, 2041 04, 2041 05, 2041 06, 2041 07; instalacién de tuberia de PVC, en
su andlisis no considero la prueba hidrostatica.

Concepto clave 7025 04; en su andlisis no considero el suministro de la brida de acero o el material para su
fabricacion.

DOCUMENTO A21
Hay incongruencias en su programacion, ya que pretende realizar los conceptos clave 1000 05, 1000 04, 1000 01

ruptura y demolicién de pavimento hidraulico, asfaltico, empedrado el (18 de julio) y el concepto clave 10004 01
carga del material producto de la demolicién lo va hacer hasta el (04 de agosto) 18 dias después, el material no
puede estar mucho tiempo apilado debido a que los sectores donde se trabajaran son muy transitados.

El concepto clave 9001 01B de acarreo, carga, 1er km y descarga de tuberia, piezas especiales etc. pretende
realizarlo el dia 14 de sep. y el concepto clave 9003 01B acarreo km subsecuentes de tuberia, piezas especiales etc.
hasta el 17 de septiembre tres dias después, se observa interrumpida la realizacion de dichas actividades.

Los conceptos con clave 2041 01A, 02, 04, 05, 06, 07 instalacion de tuberia pretende iniciar la instalacion 23 de
agosto y el concepto clave 9001 01B acarreo de tuberia, piezas especiales etc. inicia hasta el 14 de septiembre, 23

dias después.

El concepto con clave 10004 01 carga del material termina el 27 de septiembre y el concepto clave 9000 05 acarreo
de excavacion termina el 08 de noviembre concluyendo la carga de material 43 dias antes del acarreo.

En los conceptos con clave 2041 01A, 02, 04, 05, 06, 07 instalacién de tuberia termina la instalacion 15 de noviembre
y el concepto clave 10001 10B, 1001 06, 1001 03 construccion pavimento asfaltico, concreto y empedrado termina el
08 de noviembre, termina de pavimentar 7 dias antes de la instalacion de tuberia.

El conceptos con clave 2041 01A, 02, 04, 05, 06, 07 instalacion de tuberia termina la instalacién 15 de noviembre y el
concepto clave 1131 05 y 1131 06 relleno en zanjas el 18 de octubre, termina de rellenar 28 dias antes de la

instalacion de tuberia.

DOCUMENTO A22a
En ningln programa de insumos contempla la programacion del importe por seguridad y la herramienta menor, se

observa en este documento por ser ambos un porcentaje de la mano de obra.

De la valoracién a la documentacién técnica y econdmica presentada y con fundamento en lo indicado en el punto
5.4 de la convocatoria de la licitacién proporcionada para la integracién de la propuesta, se determina que la
propuesta no es técnica y econémicamente solvente por lo antes descrito ES DESECHADA.

Constructora e Inmobiliaria KARBBET, S.A. de C.V.

<\ DOCUMENTO A1
No presento el modelo de contrato, modelo de fianza de cumplimiento, anticipo y vicios ocultos y el formato del

etrero informativo, catélogo de conceptos, suministro de materiales que son parte de los anexos.
No presenta procedimiento constructivo.

DOCUMENTO A2
En el formato relacién de maquinaria y equipo de construccidn considera la disponibilidad para la mayoria del equipo

hasta el 15/11/2020 y una para el 03/11/2020, la fecha de inicio de la obra es el 18 de julio del presente ario de
acuerdo a la convocatoria.

DOCUMENTO A5
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No anexo las especificaciones técnicas que le fueron proporcionadas en la junta de aclaraciones.

DOCUMENTO A11
Hay incongruencia en su programacion; ya que pretende realizar los concepto con claves 1000 05, 1000 04, 1000 01,

1000 20, 1000 21 ruptura y demolicion de pavimento hidraulico, asfaltico, empedrado, trazo y corte el 18 de julio y del
concepto clave 1100 02A excavacion inicia hasta el 31 de julio, 13 dias después de los trabajos de demolicién, tendria

estos dias muertos sin iniciar la excavacion.

El concepto clave 1004 01 carga de camién pretende iniciar el 18 de julio y el concepto clave 9000 05 acarreo de
excavacion inicia hasta el 17 de agosto, 31 dias después, siendo esto incongruente.

Los conceptos con claves 2041 01A, 02, 04, 05, 06,07 de instalacién de tuberia pretende iniciarlos el 16 de agosto y
los concepto con claves 1131 05y 1131 06 de rellenos en zanjas inicia hasta el 10 de agosto, se puede observar que
realiza primero el relleno y posteriormente la instalacién por lo que es incongruente.

Los conceptos con clave 2041 01A, 02, 04, 05, 06, 07 de instalacidn de tuberia los inicia el 16 de agosto y el concepto
clave 9001 01B de acarreo de tuberia, piezas especiales etc. inicia hasta el 15 de septiembre, 31 dias después.

DOCUMENTO A12a
En ningun programa de insumos contempla la programacion de las cantidades por seguridad y herramienta menor,

se observa en este documento por ser ambos un porcentaje de la mano de obra.

DOCUMENTO A13
Se pudo observar que las cotizaciones que fueron presentadas son las mismas que las de la empresa Gopara

Arquitectos, S.A. de C.V.

DOCUMENTO A14
No presento el calculo en la tabla del factor salario real como le fue solicitada. Asi mismo considera dias de descanso

52.18 dias y se debié considerar 52 para el ejercicio 2020.

El célculo del factor de prestaciones (Ps), esta sobre el salario tabulado, no sobre el salario base de cotizacion.

DOCUMENTO A17
En el analisis del concepto 1130 02 de Plantilla apisonada al 85% Proctor consideran un factor de abundamiento del

material para plantilla inferior a 20%.

En el concepto 1131 06 de Relleno compactado con material de banco considera un factor de abundamiento inferior
al 20%.

En el analisis 1001 01 de Base de grava cementada, el volumen de material para la construccion de la base (Base
basaltica de las Derrumbadas %) es de 0.88513 por metro cubico.

Los conceptos clave 1000 20 y 1000 21 de trazo y corte con cortadora; en su analisis no considero agua para la
cortadora de concreto Hyundai.

En el concepto 1000 21 para el trazo y corte con cortadora, en su andlisis incluyen una brigada de topografia, no asf el
equipo topografico.

Concepto clave 1005 01 de limpieza y trazo; en su andlisis no considero material para realizar trazo (cal, clavo, carrete
hilo etc.).

Concepto clave 4080 01 de cimbra de madera para acabados no aparentes; en su andlisis no considero material
como polin y barrote.

Concepto clave 1001 10B Pavimento de concreto premezclado; en su andlisis no considera vibrador para concreto.

Concepto clave 9001 01B de Acarreo carga 1er km. de tuberia y piezas especiales; en su analisis no considero gria y
cuadrilla para realizar carga de tuberia, piezas especiales etc.

O. LPE-CMAS-OP-001-2020
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Los conceptos con clave CJAMA CR1 y CJAMA CR2; caja para macromedidor, no hace el desglose del concepto a
realizar, por lo que no se sabe cudl fue su analisis Y que es lo que va a considerar para la realizacién de la caja para

macromedidores.

Los conceptos con clave P-Z4, P-Z6, P-78 Y P-Z12; suministro y colocacion de pieza hechiza, los precios unitarios se
considera altos, ademas en su andlisis no considera la aplicacién de primario.

Los conceptos con clave ACSUM-06 Y ACSUM-08; elaboracion de pieza especial de acero al carbén, en su andlisis
no considero la prueba hidrostéatica y aplicacion de primario. Asi mismo la clave de concepto esta errénea ya que

pone ACSUM-07.

El concepto clave PERF024; elaboracién e instalacion de inseccion de tuberfa de acero, en su andlisis no considero la
aplicacion de primario.

Los conceptos con clave 2240 02, 2240 03, 2240 15 y 2240 16 de Cajas para operacién de vélvulas; en su andlisis no
considero material para la elaboracién de la caja de operacién de vélvulas de acuerdo a las especificaciones, solo
mano de obra.

Los conceptos con clave 2041 01A, 2041 02, 2041 04, 2041 05, 2041 06, 2041 07 de Instalacién de tuberia de PVC: en
su andlisis no considero la prueba hidrostatica.

Concepto clave 2060 04 instalacién de tuberia de acero; en su andlisis no considero la aplicacion de primario.

Los conceptos con clave 2160 03; 2160 05, 2160 06, 2160 07, 2160 08, 2160 10 de instalacién de valvulas; la clave de
concepto esta errdnea ya que pone 2060 03, 2060 05, 2060 06, 2060 07, 2060 08, 2060 10.

Concepto clave 7025 04 Suministro, fabricacion y colocacion de bridas de acero: en su analisis no considero la brida
de acero o el material necesario para realizarla.

Los conceptos con clave REHTOMA-02 y REHTOMA-03; no considera cortadora para el corte y mano de obra.

DOCUMENTO A21
Hay incongruencia en su programacion; ya que pretende realizar los concepto con claves 1000 05, 1000 04, 1000 01,

1000 20, 1000 21 ruptura y demolicién de pavimento hidraulico, asfaltico, empedrado, trazo y corte el 18 de julio y del
concepto clave 1100 02A excavacion inicia hasta el 31 de julio, 13 dias después de los trabajos de demolicién, tendria
estos dias muertos sin iniciar la excavacion.

El concepto clave 1004 01 carga de camién pretende iniciar el 18 de julio y el concepto clave 9000 05 acarreo de
excavacion inicia hasta el 17 de agosto, 31 dias despugs, siendo esto incongruente.

Los conceptos con claves 2041 01A, 02, 04, 05, 06,07 instalacion de tuberfa pretende iniciarlos el 16 de agosto y los
concepto con claves 1131 05y 1131 06 rellenos en zanjas inicia hasta el 10 de agosto, se puede observar que realiza
primero el relleno y posteriormente la instalacion por lo que es incongruente.

Los conceptos con clave 2041 01A, 02, 04, 05, 06, 07 instalacion de tuberfa los inicia el 16 de agosto y el concepto
clave 9001 01B acarreo de tuberia, piezas especiales etc. inicia hasta el 15 de septiembre, 31 dias después.

DOCUMENTO A22a
n ningdn programa de insumos contempla la programacion de los importes por seguridad y herramienta menor, se

observa en este documento por ser ambos un porcentaje de la mano de obra.
De la valoracién a la documentacion técnica y econdmica presentada y con fundamento en lo indicado en el punto

5.4 de la convocatoria de la licitacion proporcionada para la integracion de la propuesta, se determina que la
propuesta no es técnica y econémicamente solvente por lo antes descrito ES DESECHADA.

Ing. Cristian Horacio Teczon Viccon, S.A. de C.V.
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DOCUMENTO A1
No presenta planeacién y proceso constructivo de la obra a ejecutar, solo presenta trascripcién de las

especificaciones de la CONAGUA.

DOCUMENTO A2
En el formato relacion de maquinaria y equipo de construccion no considera fecha para la disponibilidad de

maquinaria y equipo.
No especifica la cantidad de cada equipo disponible.

DOCUMENTO A11
En el programa se puede observar que no presenta la holgura en los tiempos adecuados entre la realizacion de un

concepto y otro, ya que la mayorfa de los conceptos los va a iniciar el 18 julio y terminan el 14 de noviembre por lo
que su programacion es inadecuada y poco factible de ejecutar y expresa desconocimiento de los procesos

constructivo de la obra a realizar.

DOCUMENTO A13
No presenta cotizaciones de los materiales mas representativos.

DOCUMENTO A14
Se pudo observar en el formato presentado, que el factor de prestaciones sociales (PS) se calculd sobre el salario

base.

DOCUMENTO A15
Asi mismo considera costos altos para la gasolina (16.33) y diésel (18.01) en los costos horarios para la maquinaria.

DOCUMENTO A17
Los conceptos con clave 1000 20, y 1000 21 de trazo y corte con cortadora; en su andlisis no considero disco

diamante para la cortadora de pavimento asfaltico y hidraulico, asi mismo en el andlisis de costo horario del equipo
E006 considera como piezas especiales al acetileno para una cortadora.

Concepto clave 1100 02A: en su andlisis no considero equipo para este concepto que lo requiere.

Concepto clave 1001 10B; de Construccién de pavimento de concreto premezclado, considera mano de obra de
mas.

Concepto clave CVEXT-02 de Remplazo de marco con tapa; el precio unitario se considera bajo, se encuentra mal
analizado no considero el suministro del marco con tapa de caja de valvulas.

Concepto clave 9001 01B; en su andlisis no considero grla para realizar carga de tuberia, piezas especiales etc.

Los conceptos con clave CJAMACR1 y CJAMACR?2: se puede ver en su andlisis que el precio del insumo tabique
($4,725.00 el millar) es alto.

Los conceptos con clave ACSUM-06 y ACSUM-08; se puede ver en su andlisis que el precio es bajo, debido a que en
su materiales las cantidades son bajas, no considero la omega de anclaje y en los equipos los rendimientos son altos.

Concepto clave PERF024; en su andlisis no considero la soldadora y la aplicacion de primario.

conceptos con clave 2240 02, 2240 03, 2240 15 y 2240 16 de Cajas de operacién de valvulas: se puede ver en su
andlisis que el precio del insumo tabique ($4,725.00 el millar) es alto.

Los conceptos con clave 2041 01A, 2041 02, 2041 04, 2041 05, 2041 06, 2041 07 de instalacion de tuberias de PVC:
en su andlisis no considero la prueba hidrostatica.

Concepto clave 2060 04 Instalacion de tuberia de acero soldada; en su andlisis no considero la aplicacién de
primario.
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Concepto clave 2244 02A de Instalacién de marco con tapa, su precio se considera alto; en su andlisis no debid
considerar la soldadora, soldadura y la cuadrilla #5.

Concepto clave 8043 E06A de instalacion de filtro tipo “Y"y 8033 06A de instalacién de valvula automatica reductora;
Su precio se considera alto; ya que en su andlisis considerar la cuadrilla #12, que esta demaés.

Concepto clave 7025 04 Suministro, fabricacion y colocacién de bridas de acero; en su analisis no considera equipo
de corte para poder realizar la brida.

Los conceptos con clave 8040 E04A, 8040 E05A, 8040 EOBA y 8040 EO8A de instalacion de macromedidores: su
precio se considera alto; ya que en su anlisis considerar la cuadrilla #1 2, que esta demés.

DOCUMENTO A21
En el programa se puede observar que no presenta la holgura en los tiempos adecuados entre la realizacién de un

concepto y otro, ya que la mayoria de los conceptos los va a iniciar el 18 julio y terminan el 14 de noviembre por lo
que su programacion es inadecuada y poco factible de ejecutar y expresa desconocimiento de los procesos

constructivo de la obra a realizar.

DOCUMENTO A23
Falto integrar la constancia de cumplimiento de las obligaciones ante el INFONAVIT.

De la valoracién a la documentacion técnica y econémica presentada y con fundamento en lo indicado en el punto
5.4 de la convocatoria de la licitacion proporcionada para la integracién de la propuesta, se determina que la
propuesta no es técnica y econémicamente solvente por lo antes descrito ES DESECHADA.

Constructora ROGIN, S.A. de C.V.

DOCUMENTO A1
Solo transcribe parte de las especificaciones que fueron proporcionadas por la contratante.

No presenta organigrama solicitado.

DOCUMENTO A2
No considera la utilizacién de mas de un equipo en maquinaria como Retroexcavadora, bailarinas, volteos por citar

algunos, para poder dar atencién a los tres sectores.

DOCUMENTO A3
No presenta acta de entrega-recepcién del contrato nimero XALDOP-052/19-AD, solo presenta caratula sin firmas de

acta de entrega recepcion del contrato de Rehabilitacién del drenaje pluvial y sanitario en el municipio de
Coscomatepec.

Anexa la impresién de una caratula de contrato, sin firmas de los trabajos de Construccion de bordo para captura de
almacenamiento de Agua Il en la localidad de Potrero del Liano.

DOCUMENTO A11
Los acarreos de material a desperdicio los programa iniciar el dia 18 de julio, sin embargo, la carga a camién de

material producto de excavacion la inicia el 19 de julio.

La planeacion de este programa se puede considerar lineal, ya que las actividades de mayor trascendencia y con
secuencia, las programa iniciar el mismo dia (18 de julio de 2020) aun cuando no es factible que inicie todas las
actividades al mismo tiempo, como por ejemplo: el inicio de la instalacién de la tuberia de los diferente didmetro el
mismo dia o dejar instalados los marcos y contramarcos el mismo dia que inicia las cajas de operacion de vélvulas.

DOCUMENTO A12a
En ningln programa de insumos contempla la programacion de las cantidades por seguridad y herramienta menor,

se observa en este documento por ser un porcentaje de la mano de obra.
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DOCUMENTO A12b

En la columna del programa donde indica la cantidad de equipo a utilizar, difiere con la relacién de equipo y
magquinaria que fue presentado en el documento A2, donde presenta carta compromiso de la maquinaria que rentara,
la cual no manifiesta que sean mas de una unidad por equipo.

DOCUMENTO A13
Solo presenta cotizaciones de material hidraulico, se observa una discrepancia entre el costo de adquisicién de la

extremidad de fo.fo de 8" en 220 mm de $1,750.00/ pieza y el costo de la extremidad de fo.fo de 10" en 250 mm de
$1,300.00/ pieza.

La cotizacion no esta dirigida a la empresa licitante, y presenta inconsistencias: se realizd investigacion en la casa
comercial, no reconociendo el nimero de folio de cotizacion.

El precio del tabique de $4000/millar es elevado, asi mismo el costo del Diésel de 17.10/It es mas alto de los valores
promedio del mes de junio (18.21/ litro con IVA).

DOCUMENTO A14
Calcula el factor de prestaciones sobre el salario base.

DOCUMENTO A15
Los factores de rescate del equipo de limpieza de chorro abrasivo (0.050) y de la revolvedora mezcladora de concreto

(0.050) se consideran bajos.
No considera factor de rescate para el equipo de corte marca INFRA.

DOCUMENTO A16a
El importe de fianzas ademas de ser bajo lo contempla en oficina central al 50%, el costo considerado para los

letreros informativos es bajo.

DOCUMENTO A17
En el concepto con clave 1100 02A “Excavacién con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca en seco

en zona “B" de 0 a 2 m de profundidad” no considero el equipo para excavacion.

En el concepto con clave 1131 06 “Relleno compactado al 90% proctor con material de banco” el precio del insumo
de material de banco es elevado ($181/m3).

En el concepto con clave 1001 01“Base de grava cementada” el precio del material de base es elevado ($280/m3).

En el concepto con clave 1001 01 desazolve de cajas de operacion de valvulas, el rendimiento de la pareja de peones
es bajo, motivo por el cual el precio unitario resulta elevado.

En el concepto con clave CVEXT-02 “‘Remplazo de marco con tapa de caja de valvula existente, incluye: mano de
obra, herramienta, equipo y limpieza en el area de trabajo”, no considera remplazarlo, solo quitar el existente, por lo
que no incluyo el costo de marco.

En el andlisis del concepto 2243 02B contramarco sencillo de 1.10 m. con canal de 100 mm (4"), el suministro es bajo,
lo soporta con cotizacién la cual no fue reconocida por la casa comercial.

El precio unitario del concepto 2244 02b marco de fierro fundido de 50 x 50 de 134 kg, es bajo.

El precio unitario del concepto 8016 02D “Extremidad de Fo. Fo. bridada de 10" de didmetro”, es extremadamente
bajo, el costo de adquisicion de la pieza esta soportado por cotizacidn, sin embargo, en la propia cotizacidén se

observa error.

En los precios de P-74, P-76, P-78 y P-Z12 "Suministro y colocacion de pieza hechiza para conexion de
macromedidores a la salida de los tanques, con tuberia de acero.. " Solo contempla 2.2 m de tuberia de acero cada
uno. Salvo el precio de P-Z4 de pieza hechiza de 4", los demas contemplan un peso de brida mayor al requerido.
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Los andlisis con clave ACSUM-06 y ACSUM-08 de piezas especiales de acero en cruces de puentes se consideran

bajos, tampoco incluye el material para el trabajo de la omega de anclaje.
En el concepto con clave PERFO24 de “Elaboracién e insercion de tuberfa de acero al carbén de 12" de diametro...",

no contempla la soldadora.

En los conceptos 2240 02, 2240 03, 2240 15, 2240 16 cajas de operacién de valvulas, se observa que el costo de
adquisicion del tabique es en exceso caro ($4,300/millar).

En los precios de instalacion de tuberia 2041 01A, 2041 02, 2041 04, 2041 05, 2041 06, 2041 07, considera agua para
construccion, pero no la prueba hidrostatica o el equipo de prueba.

El rendimiento de la mano de obra considerada en el andlisis del precio de Instalacion de piezas especiales de fierro
fundido (2130 01) es bajo.

Los conceptos de instalacion de contramarcos sencillos (2243 024, 2243 04A), tienen rendimientos bajos de mano de
obra.

El concepto de instalacion de marco con tapa de fierro fundido (2244 02A) tiene rendimientos bajos de mano de obra.

En los conceptos de instalacién de filtro tipo “Y” de 8" (8043 E06A), de instalacién de instalacion de la valvula
automatica reductora de presion de 8" (8833 06A) e instalacién de macromedidores 8040 EO4A, 8040 E05A, 8040

EOBA, 8040 EO8A, se observan rendimientos de mano de obra bajos.

En los precios de rehabilitacién de tomas (REHTOMA-01, REHTOMA-02, REHTOMA-03) se observan rendimientos
bajos (3 tomas /dia) de la cuadrilla de plomero y ayudante de oficial plomero.

DOCUMENTO A18
De los materiales que tienen el porcentaje méas representativo en la propuesta como la base cementada, el concreto

asfaltico, el concreto premezclado, material de banco para relleno, el tabique rojo y la varilla de refuerzo no presenta
cotizacion que avale los costos propuestos.

DOCUMENTO A21
Los acarreos de material a desperdicio los programa iniciar el dia 18 de julio, sin embargo, la carga a camién de

material producto de excavacion la inicia el 19 de julio.

La planeacion de este programa se puede considerar lineal, ya que las actividades de mayor trascendencia y con
secuencia, las programa iniciar el mismo dia (18 de julio de 2020) aun cuando no es factible que inicie todas las
actividades al mismo tiempo, como por ejemplo: el inicio de la instalacion de la tuberfa el mismo dia de los diferentes
diametros o dejar instalados los marcos y contramarcos el mismo dia que inicia las cajas de operacion de véalvulas.

DOCUMENTO A22a
En ningdn programa de insumos contempla la programacion de los costos por seguridad y herramienta menor, se

observa en este documento por ser ambos un porcentaje de la mano de obra.

DOCUMENTO A22b
En la columna del programa donde indica la cantidad de equipo a utilizar difiere con la relacién de equipo y

maquinaria que fue presentado en el documento A2, donde presenta carta compromiso de la maquinaria que rentara,
la cual no manifiesta que sean mas de una unidad por equipo.

DOCUMENTO A22d
El importe del Auxiliar de Proyectos no corresponde con lo determinado en el célculo de indirectos.

De la valoracion a la documentacion técnica y econémica presentada y con fundamento en lo indicado en el punto
5.4 de la convocatoria de la licitacion proporcionada para la integracién de la propuesta, se determina que la
propuesta no es técnica y econdémicamente solvente por lo antes descrito ES DESECHADA.

MASSTER Construcciones, S.A. de C.V.
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DOCUMENTO A1
En el procedimiento constructivo no describe como realizaré los trabajos, generaliza haciendo la localizaciéon de las

calles y tramos donde trabajara, menciona el tipo de tuberia y valvulas a instalar, pero en ningin momento explica el
desarrollo de los trabajos.

DOCUMENTO A2
No presenta el formato solicitado, solo presenta carta de manifestacion de contar con tres equipos y que el resto o

rentara, asi mismo no comprueba mediante factura la propiedad de la estacién total marca Sokkia.

DOCUMENTO A12a
En ninglin programa de insumos contempla la programacién de las cantidades por seguridad y herramienta menor,

se observa en este documento por ser un porcentaje de la mano de obra.

DOCUMENTO A13
El costo del concreto premezclado, del tabique ($4500 el millar) y grava ($285.71 el m3), se consideran que son

elevados, en relacion a los precios de la zona.

La piedra para empedrado tiene un costo $571.43/m3 el cual se considera alto, no presenta cotizacion como soporte.

El precio del Diésel es de 17.15/lt es méas alto que los valores promedio del mes de junio ($18.21/ litro con IVA).

DOCUMENTO A14
El factor de las prestaciones estéa calculado en base al salario tabulado.

DOCUMENTO A15
No considera factor de rescate en los equipos de corte oxi-acetileno y revolvedora de un saco.

DOCUMENTO A16a
En el calculo de indirectos de oficina de obra, en el rubro del letrero informativo de la obra solo considera $517.85

pesos para la compra de los tres letreros informativos, siendo que son de 5m x 3m cada uno, por lo que se considera
bajo el costo contemplado.

DOCUMENTO A16b
En los costos por financiamiento en la columna de obra ejecutada solo debié considerar los costos directos mas

costos indirectos y no el importe total a precios unitarios.

DOCUMENTO A17
En el concepto con clave 1130 02; plantilla, en su analisis considera 5% como abundamiento para la arena, por lo que

se considera bajo y su costo es caro.

En el concepto con clave 1130 06; compactado, en su andlisis considera 25% como abundamiento por lo que se
considera alto, su costo del material de banco se considera alto (185.71/m3).

En el concepto con clave 1001 01; base de grava, el costo del insumo base hidraulica 70-30% es caro, el factor de
abundamiento considerado es de 25% por lo que se considera alto.

El' equipo rodillo vibratorio no contempla el operador para este.
En el concepto con clave CVEXT-02; remplazo de marco, en su andlisis no incluye el marco c/tapa.

En los conceptos con clave ABRZ82, ABRZ126, ABRZ128; suministro de abrazaderas PVC, el costo de los insumos es
alto, fueron cotizadas en mercado libre.

En el concepto con clave 2244 02A; instalacién de marco c/tapa, considera la utilizacion de soldadura.

En el concepto con clave 2243 02A; instalacién de contra marco, el costo de la soldadura se considera alto y el
rendimiento de la mano de obra es bajo (4 piezas por jornada / 4 personas).
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En los precios de rehabilitacién de tomas (REHTOMA-01, REHTOMA-02, REHTOMA-03) se observan rendimientos

bajos (3 tomas /dia) de la cuadrilla de plomero y ayudante de plomero.
En el concepto con clave ACSUM-06, ACSUM-8; elaboracién de pieza especial, no contemplo el omega de anclaje.

DOCUMENTO A22a
En ningln programa de insumos contempla la programacién de los importes por seguridad y herramienta menor, se

observa en este documento por ser un porcentaje de la mano de obra. Por lo anterior la suma de los importes de los
documentos A22a, A22b y A22¢ no corresponde con el importe de la explosion de insumos A18.

En el concepto con clave 2243 02b suministro de contramarco de 1.10 m, en su andlisis considera el costo unitario
del contramarco de 1.40 de acuerdo a su cotizacién de Tecno hidréaulica en el documento A13.

De la valoracién a la documentacion técnica y econémica presentada y con fundamento en lo indicado en el punto
5.4 de la convocatoria de la licitacion proporcionada para la integracion de la propuesta, se determina que la
propuesta no es técnica y econdmicamente solvente por lo antes descrito ES DESECHADA.

XINDEL, S.A. de C.V.

DOCUMENTO A1
Algunos puntos de la planeacion integral no son acordes a las actividades a realizar, el procedimiento constructivo no

describe como realizaré los trabajos y no permite analizar la manera en la que pretende ejecutar la obra.

DOCUMENTO A2
No considera el nimero necesario de maquinaria y equipo para trabajar los tres frentes como lo manifiesta en el

procedimiento y cronograma de trabajo.

DOCUMENTO A11
Presenta incongruencias en el programa tales como:

Considera un lapso de 12 dias entre los trabajos de excavacion y el inicio de la construccién de plantilla apisonada
con material de banco.

Los periodos programados entre las excavaciones (01 agosto -19 septiembre) y la introduccion de tuberfas (07
septiembre -21 octubre) indican 37 dias perdidos entre el inicio de cada trabajo, asi mismo hay 32 dias entre la

finalizacién de las excavaciones y el término de la instalacion de tuberias.

Propone iniciar los trabajos de plantilla (13 al 21 de agosto) y los trabajos de relleno en zanja (03 al 21 de septiembre)
antes que la introduccién de tuberias de PVC (07 septiembre -21 octubre).

En los trabajos de construccion de base de grava cementada (04 al 15 de agosto) y los trabajos de pavimentacion (15
de septiembre al 11 de nov.), existen dias perdidos entre el inicio de cada actividad, asi como entre las fechas de

término establecidas para cada una.

La carga a camion propone iniciar el 18 de julio y el acarreo al 1er. Km. el dia 03 de agosto dejando un lapso de 16
dias, siendo inadecuado.

Entre el término de introduccién de tuberia y la rehabilitacién de tomas deja un lapso de 16 dias.

conclusién del trabajo de instalacion de marco y contramarco la programa el dia 19 de septiembre y las cajas de
operacion las concluye hasta el dia 21 de octubre, hay una diferencia de 22 dias siendo incoherente en los procesos

del trabajo.

Entre las cajas de macromedidores y la realizacién de las piezas hechizas, la instalacién de estas piezas las termina el
dia 12 de septiembre y la instalacién de los macromedidores la propone hasta el dia 16 de octubre dejando 34 dfas,

siendo esto mucho tiempo perdido entre actividades.

DOCUMENTO A13
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No presenta cotizacion de la carpeta de concreto asfaltico, concreto MR-38 y tabique, ya que son insumos

representativos en el precio de la propuesta.

DOCUMENTO A15
Soporta una tasa de interés de 5.5% y en sus andlisis considera 5.656%.

El porcentaje de prima de seguro anual es del 5%, se considera alto su porcentaje aplicado.

En el andlisis del compresor eléctrico 5 HP, tanque binks, olla clemco, no emplea porcentaje de valor de rescate.

DOCUMENTO A16a
Contempla gastos de Cuadrilla de Topograffa (durante toda la obra), estos costos son directos, por lo que debid

incluirlos en el concepto correspondiente.

DOCUMENTO A16b
Soporta una tasa de interés de 5.5% y en sus andlisis considera 5.656%.

Para su célculo considera el pago de la primera estimacion hasta el tercer mes.

DOCUMENTO A17
En el concepto con clave 1001 10B pavimento de concreto premezclado MR 38, contempla corte, trazo y junta

BACKER ROD no siendo necesarias en estas actividades, ya que sera reposicion de pavimento.

Concepto clave CJAMACR1 y CJAMACR?2 de construccién de cajas para macromedidores; no hace el desglose del
concepto a realizar, por lo que no se sabe cudl fue su andlisis y que es lo que va a considerar para la construccion de

la caja para macromedidores.

Los conceptos con clave P-Z4, P-Z6, P-Z8 y P-Z12 "Suministro y colocacién de pieza hechiza para conexién de
macromedidores a la salida de los tanques, con tuberia de acero cedula. 40 de...", no considera la cantidad de

tuberia necesaria para la elaboracion de la pieza.

En el concepto con clave 2240 02, “Caja para operacién de valvulas...” no contempla cimbra de madera para su
fabricacion, ademés contiene mayor volumen de excavacion del necesario.

En los conceptos con clave, 2240 03, 2240 15y 2240 16 “Caja para operacion de vélvulas...” no contempla cimbra de
madera para su fabricacion.

En los conceptos con clave ACSUM-06 y ACSUM-08, “Elaboracién de pieza especial de acero al carbén” no
considera las pruebas hidrostaticas.

En los conceptos con clave 2041 01A, 2041 02, 2041 04, 2041 05, 2041 06 y 2041 07 “Instalacién de tuberia de PVC
orientado con cople y con anillo elastométrico integrado...” no considera las pruebas hidrostaticas en las redes

hidraulicas.

DOCUMENTO A19
Rebasa la disponibilidad presupuestal asignada para la ejecucion de este contrato de obra.
En el concepto con clave 2160 03 realizo una modificacion en la cantidad dada en el catalogo proporcionado junta de
aclaraciones.
OCUMENTO A21

Presenta incongruencias en el programa tales como:

Considera un lapso de 12 dias entre los trabajos de excavacién y el inicio de la construccién de plantilla apisonada
con material de banco.

Los periodos programados entre las excavaciones (01 agosto -19 septiembre) y la introduccion de tuberias (07
septiembre -21 octubre) indican 37 dias perdidos entre el inicio de cada trabajo, asi mismo hay 32 dias entre la

finalizacion de las excavaciones y el término de la instalacion de tuberias.
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Propone iniciar los trabajos de plantilla (13 al 21 de agosto) y los trabajos de relleno en zanja (03 al 21 de septiembre)
antes que la introduccién de tuberias de PVC (07 septiembre -21 octubre).

En los trabajos de construccion de base de grava cementada (04 al 15 de agosto) y los trabajos de pavimentacion (15
de septiembre al 11 de nov.), existen dias perdidos entre el inicio de cada actividad, asi como entre las fechas de

término establecidas para cada una.

La carga a camioén propone iniciar el 18 de julio y el acarreo al 1er. Km. el dia 03 de agosto dejando un lapso de 16
dias, siendo inadecuado.

Entre el término de introduccidn de tuberia y la rehabilitacién de tomas deja un lapso de 16 dias.

La conclusién del trabajo de instalacién de marco y contramarco la programa el dia 19 de septiembre y las cajas de
operacion las concluye hasta el dia 21 de octubre, hay una diferencia de 22 dias siendo incoherente en los procesos

del trabajo.

Entre las cajas de macromedidores y la realizacion de las piezas hechizas, la instalacion de estas piezas las termina el
dia 12 de septiembre y la instalacion de los macromedidores la propone hasta el dia 16 de octubre dejando 34 dias,

siendo esto mucho tiempo perdido entre actividades.

DOCUMENTO A22a, A22b y A22¢

El formato no cuenta con los porcentajes parciales y acumulados solicitados.

DOCUMENTO A22d
Los importes por categoria no corresponden con los calculados en el documento A16A.

De la valoracién a la documentacion técnica y econémica presentada y con fundamento en lo indicado en el punto
5.4 de la convocatoria de la licitacién proporcionada para la integracién de la propuesta, se determina que la
propuesta no es técnica y econémicamente solvente por lo antes descrito ES DESECHADA.

Manuel Roberto Melgarejo Benavides

DOCUMENTO Af1
En el proceso constructivo se observa que el licitante considera que el concepto de rehabilitacion de tomas es para

los casos donde se hagan dafios durante la ejecucion de la obra, siendo esto incorrecto. Asi misSmo no menciona en
su redaccion los trabajos de reposicién de pavimentos, ni respecto a los trabajos de construccion de cajas,
instalacion de piezas especiales para macromedidores y la instalacion de los macromedidores.

DOCUMENTO A2
Respecto al equipo menor propio, no anexa documento que compruebe la propiedad del vibrador para concreto

marca CIPSA.

Aun cuando presenta facturas que comprueban la propiedad del equipo, las caracteristicas del mismo no
corresponden con las asentadas en las facturas, Ejemplo: la factura indica cortadora de piso p/concreto y asfalto
marca RECO motor Kohler 14 HP, en el formato indica Cortadora de disco marca FELSA DE 13 HP.

DOCUMENTO A3
No presento originales de contratos para cotejo, incumpliendo lo establecido en el pliego de convocatoria, punto 4.2.1

documentos que integran la propuesta.

DOCUMENTO A6
De acuerdo al formato guia de los anexos de las bases de licitacion omitié la transcripcion del parrafo 4.

DOCUMENTO A11
Programa concluir los conceptos 9000 05, 9001 05, 9002 05, 9003 05, acarreos de material a desperdicio el 9 de

\ éubre, sin embargo, segdn el documento continuara el concepto 1004 01 la carga a camién hasta el 14 de octubre.
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Hay un lapso de 30 dias entre el inicio de los conceptos 1010 02, 1020 02, 1100 02A excavaciones (1 agosto) y el
inicio del concepto 1130 02 plantilla apisonada (31 agosto).

La plantilla (1130 02) la programa iniciar el 31 de agosto y la instalacion de tuberias (2041 01a, 2041 02, 2041 04, 2041
05, 2041 06, 2041 07), el 6 de agosto, lo que indica que primero se pondria el tubo y posterior la plantilla, por lo que

esta mal programado.

Asi mismo entre la instalacion de la tuberfas con claves 2041 01a, 2041 02, 2041 04, 2041 05, 2041 06, 2041 07 (6
agosto) y el inicio de la colocacion de los rellenos con claves 1131 05, 1131 06, (7 octubre) hay 62 dias después de

colocado el primer tramo de tuberia.

La rehabilitacién de tomas REHTOMA-01, REHTOMAS-02, REHTOMA-03, es programada a partir del 01 de octubre,
sin embargo, estos trabajos seran necesarios desde el momento en que se rehabiliten las tuberias.

Segun programa sus excavaciones en zanjas concluyen desde el 9 de septiembre y los rellenos inician hasta el 7 de
octubre, lo que implica cerca de treinta dias de cepas abiertas.

La instalacién de vélvulas las programa iniciar hasta el 1 de octubre un mes después de iniciada la construccion de
cajas de operacion (septiembre), resultando constructivamente inapropiado, pues la instalacién de vélvulas va a la par
de la construccion, ya que construidas las losas tapa de las cajas serd muy incomodo trabajar a través de la ventana
de la losa; aunado a lo anterior el dia 7 de octubre concluye con la instalacién de los marcos y contramarcos, en su
programa adn no concluye con la instalacién de valvulas (23 octubre).

Planea el 01 de agosto realizar el colado de atraques con concreto de 150 kg/cm2, sin embargo, estos trabajos estan
directamente relacionados con la instalacién de piezas especiales, por los cambios de direccion de las lineas que
tendran su inicio de instalacion de tuberfas el 06 de agosto, por lo que no es factible colar atraques antes del tendido

de tuberias y colocacion de piezas especiales.

DOCUMENTO A12a
No indica la fecha de inicio y termino por categorfa, como se solicito en la convocatoria, en este programa no reflejo

por porcentajes de herramienta menor y equipo de seguridad. Se incluyé en el documento A12b.

DOCUMENTO A12b
No indica la fecha de inicio y termino, ni el nimero de equipos a utilizar por categoria, falté indicar los datos en la

columna del lugar de utilizacion, como se solicité en la convocatoria.

DOCUMENTO A12d
Falto indicar fecha de inicio y termino como se indica en el formato de documento A12D de los anexos de las bases

de licitacion.
DOCUMENTO A13

En el basico de muro de 28 cm., la descripcidn dice mortero cemento-arena 1:4: existe error de escritura pues la
integracion de este auxiliar si esta considerado 1:3.

DOCUMENTO A14
El factor de prestaciones lo calcula sobre el salario nominal.

El Salario Real del operador de maquinaria menor (revolvedoras, vibradores, bailarinas, bombas de agua,
compactador manual, etc.) se considera elevado ($511.91/jornal).

DOCUMENTO A15
No considera valor de rescate en el costo horario de la Estacién total.

operacion en la retroexcavadora es de operador de maquinaria menor.

ntempla en sus costos horarios solo el 10 % de porcentaje de rescate (salvo el compactador manual 20 %), asf
ismo en todos los andlisis el factor de mantenimiento es de 1.
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El porcentaje de seguros contemplado es del 5%, por lo que se considera alto.
El costo horario de la planta de soldar Miller de $9.00 la hora se considera bajo.

DOCUMENTO Al6a
No considera el costo por Seguro (de responsabilidad civil) en los costos de oficina de campo.

DOCUMENTO A16b
Para el célculo, los ingresos (estimaciones y pago de anticipo) los considero solo a costo directo + indirectos.

No contempla los plazos de formulacion, aprobacion, tramite y pago de estimaciones en el apartado de ingresos.

DOCUMENTO A17
En el concepto 1001 01 de Base de grava cementada, no considera el volumen de agua para su compactacion.

El concepto 1000 01 Ruptura y demolicién de empedrado solo considera mano de obra.

El concepto 4030 02 Fabricacion y colado de concreto vibrado y curado de fc=150 kg/cm2, contempla una hora de
vibrador/m3.

El concepto CVEXT-01 Reemplazo de marco con tapa de caja de vélvula existente es muy bajo, ya que no considera
el suministro del marco y tapa.

Se observa que en el concepto con clave 9001 01B “Acarreo, carga primer kilémetro y descarga de tuberia...”
considera un polin de pino, por lo que, por las 98 toneladas de cantidad, la contratante estaria pagando 90.16 polines

ya que no los considera como uso.

En los conceptos de suministro contempla mano de obra para el movimiento de las piezas, en el caso de los tomillos
de 5/8" x 3"la mano de obra representa casi el 50% del costo del tornillo.

En el concepto con clave 2240 02 caja de operacién de valvulas T-2, segun detalles de planos son de 14 cm de
espesor de muro, y el andlisis lo contempla de 28 cm.

Los andlisis de precios unitarios de los conceptos 2240 15, 2240 16 cajas Tipo 13y Tipo 16 consideran un volumen
de muro de 28 cm de espesor elevados (45 m2 para la caja tipo 13y 53.7264 m2 para la caja tipo 16).

Los precios de suministro y colocacion de pieza hechiza (P-Z4, P-Z6, P-Z8, P-Z12) para conexién de macromedidores
no considera las bridas soldables, y solo toma en cuenta 2.00 m. de tuberia de acero, no incluye las juntas gibault,
niple, y tornilleria de unioén de la pieza especial con la brida del macromedidores.

De los conceptos 8040 EO04A, 8040 EO05A, 8040 EO0BA, 8040 EO8A, los rendimientos de colocacion de los
macromedidores son bajos.

En los conceptos de elaboracion de pieza especial de acero (ACSUM-06 y ACSUM-08), se observan rendimientos
bajos de mano de obra, asi como poca cantidad de soldadura (0.45kg/pza y 0.60kg/pza.).

En el andlisis de precio de instalacion de piezas especiales de Fierro Fundido (2130 01) tiene un rendimiento bajo de
mano de obra ya que considera tubero y ayudante de urbanizacion y su rendimiento es de 139.47 kg/jornada.

Se observan bajos los rendimientos de la instalacion de vélvulas, marcos con tapa y contramarcos (8024 01E, 8024
02E, 2244 02A, 2243 04A).

En el precio PERFO24, considera el suministro de la tuberfa, sin embargo la descripcion del concepto no indica que
sea con suministro del material.

En las instalaciones de tuberias de acero con clave 2060 04 donde se requiere soldadura, propone en su analisis la
catégorfa de herrero, siendo lo correcto un soldador.

Enrgf concepto 2244 02a de “instalacion de marcos con tapa” contempla un equipo de oxi-acetileno y soldadura.
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Los rendimientos de mano de obra cuadrilla 86 (tubero y 1 ayudante de urbanizacién) de la rehabilitacion de las
tomas domiciliarias con clave REHTOMA-01, REHTOMA-02 es bajo, en terraceria (5 tomas), en concreto hidraulico (5

tomas).

En el concepto con clave DESO1 desazolve de cajas de operacién de vélvulas consideran una retroexcavadora.

DOCUMENTO A21 A
Programa concluir los conceptos 9000 05, 9001 05, 9002 05, 9003 05, acarreos de material a desperdicio el 9 de

octubre, sin embargo, seglin el documento continuaré el concepto 1004 01 la carga a camién hasta el 14 de octubre.

Hay un lapso de 30 dias entre el inicio de los conceptos 1010 02, 1020 02, 1100 02A excavaciones (1 agosto) y el
inicio del concepto 1130 02 plantilla apisonada (31 agosto).

La plantilla (1130 02) la programa iniciar el 31 de agosto y la instalacion de tuberias (2041 01a, 2041 02, 2041 04, 2041
05, 2041 06, 2041 07), el 6 de agosto, lo que indica que primero se pondria el tubo y posterior la plantilla, por lo que

esta mal programado.

Asi mismo entre la instalacion de la tuberfas con claves 2041 01a, 2041 02, 2041 04, 2041 05, 2041 06, 2041 07 (6
agosto) y el inicio de la colocacion de los rellenos con claves 1131 05, 1131 06, (7 octubre) hay 62 dias después de

colocado el primer tramo de tuberia.

La rehabilitacion de tomas REHTOMA-01, REHTOMAS-02, REHTOMA-03, es programada a partir del 01 de octubre,
sin embargo, estos trabajos seran necesarios desde el momento en que se rehabiliten las tuberias.

Segun programa sus excavaciones en zanjas concluyen desde el 9 de septiembre y los rellenos inician hasta el 7 de
octubre, lo que implica cerca de treinta dias de cepas abiertas.

La instalacién de valvulas las programa iniciar hasta el 1 de octubre un mes después de iniciada la construccion de
cajas de operacion (septiembre), resultando constructivamente inapropiado, pues la instalacién de valvulas va a la par
de la construccion, ya que construidas las losas tapa de las cajas sera muy incémodo trabajar a través de la ventana
de la tapa; aunado a lo anterior el dia 7 de octubre concluye con la instalacion de los marcos y contramarcos, en su
programa adn no concluye con la instalacién de vélvulas (23 octubre).

Planea el 01 de agosto realizar el colado de atraques con concreto de 150 kg/cm2, sin embargo, estos trabajos estan
directamente relacionados con la instalacién de piezas especiales, por los cambios de direccion de las lineas que
tendran su inicio de instalacién de tuberias el 06 de agosto, por lo que no es factible colar atraques antes del tendido

de tuberias y colocacion de piezas especiales.

DOCUMENTO A22a
No indica la fecha de inicio y termino por categoria, como se solicitd en los anexos de la convocatoria, en este

programa no reflejo los costos de porcentajes de herramienta menor y equipo de seguridad. Se incluyd en el
documento A22b.

En el programa, no indica por categoria el area de utilizacion.

DOCUMENTO A22b y A22d
No indica la fecha de inicio y termino de cada equipo como se solicité en los anexos de la convocatoria.

De la valoracién a la documentacién técnica y econémica presentada y con fundamento en lo indicado en el punto
5.4 de la convocatoria de la licitacion proporcionada para la integraciéon de la propuesta, se determina que la
propuesta no es técnica y econémicamente solvente por lo antes descrito ES DESECHADA.

Por lo tanto, las propuestas que rebasas la disponibilidad presupuestal y que fueron desechadas son: MD
onstruccion y Servicio, S.A. de C.V., Ingenieria CRAS, S.A. de C.V., Constru Smart de América, S.A. de C.V.,
Comercializadora Pensado S.A. de C.V., Inmobiliaria Brocasa, S.A. de C.V., GOPARA Arquitectos, S.A. de C.V.,
Constructora e Inmobiliaria KARBBET, S.A. de C.V., Ing. Cristian Horacio Teczon Viccon, S.A. de C.V., Constructora
GIN, S.A. de C.V,, MASSTER Construcciones, S.A. de C.V., XINDEL, S.A. de C.V., y Manuel Roberto Melgarejo
enavides, por lo que en apego a lo establecido en los criterios de evaluacién mediante el mecanismo de evaluacion
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binaria establecidos en el punto 5.4 causas por la que puede ser desechada la propuesta y 5.5 Criterios para la
Evaluacion y Adjudicacion del Contrato de la Convocatoria a la Licitacion Publica Estatal y el Articulo 47 fraccion |, 48'y
49 del Reglamento de la Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave.

Que de la Evaluacion Técnica y Econdmica realizada a las proposiciones solventes que cumple con la documentacion
y requisitos, se tiene que el licitante: Carlos Gener Ramos, es la Unica proposicién solvente presentada, por cumplir
con los requisitos solicitados en la Convocatoria de la Licitacion Plblica Estatal.

A continuacion se informa que con fundamento en el Articulo 45 y 47 de la Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Articulo 54 del Reglamento de la Ley No. 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el numeral
5.2 Fallo de la Licitacion y 5.5 Criterios para Evaluacion y Adjudicacién del Contrato; y tomando en cuenta todos los
elementos legales, técnicos y econdémicos en los trabajos a ejecutar y una vez hecha la revision detallada y las
consideraciones pertinentes, se declara formalmente el resultado de la Licitacién Publica Estatal No. LPE-CMAS-OP-

001-2020 y fallo inapelable de la siguiente manera:

| "SECTORIZACION HIDRAULICA 2A ETAPA EN LOS SECTORES SH-01 EL

ESTROPAJO, SH-19 GUERRERO Y SH-29 FOVISSSTE (OBRA CIVIL)", se
LPE-CMAS-OP-001-2020 | adjudica al contratista: Carlos Gener Ramos con un monto de $6'403,961.62
(Seis millones cuatrocientos tres mil novecientos sesenta y un pesos 62/100
M.N.) Sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

El presente fallo, se dara a conocer a los licitantes por via electronica y a través de la tabla de avisos de la Comision
Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., asi mismo en la pégina oficial del Organismo en
https://cmasxalapa.gob.mx/convocatorias/ y surte efecto para el licitante adjudicado de notificacién, en forma de
conformidad con lo previsto en el Articulo 55 del Reglamento de la Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y para ello se obliga a firmar el contrato
respectivo el dia 22 de julio del presente afio, apercibido que de no cumplir en tiempo con las obligaciones
senaladas, dejara de surtir efecto la presente adjudicacién. Asi mismo, el licitante adjudicado debera presentar en el
Departamento de Construccion de este Organismo, las garantias correspondientes y el seguro de responsabilidad
civil del contrato de acuerdo con los ordenamientos de la Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados

con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Contra el Fallo no procedera recurso alguno; sin embargo, procedera la Inconformidad en términos de la Ley No. 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

No habiendo méas asunto que tratar se da por terminado el presente fallo el dia de su inicio, firmando para constancia
los que intervinieron y para que surta todos los efectos legales a que haya lugar.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

Ing.@ anuel Genzalez Jiménez M.l. Ricardo Méndez de la Luz
Director-de_Operacion Gerente de Infraestructura

s firmas forman parte del fallo de la Licitacién Piblica Estatal No. LPE-CMAS-OP-001-2020 relativa a la obra: “Sectorizacién Hidraulica 2a Etapa en
s Sectores SH-01 El Estropajo, SH-19 Guerrero y SH-29 Fovissste (Obra Civil)".

FALLO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. LPE-CMAS-OP-001-2020

Pagina 26 de 26 AV h
florece
Xalapa



