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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARCARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO S| SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FiSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, AS{ COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALCGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VERACRUZ.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES

PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-002-2023

NOMBRE DE LA OBRA:

PT-2

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE

LICITANTE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:

DE:

A“l

RELACION DE EQUIPO

EQUIPO || NOMBRE
DEL

NO.* EQUIPO

MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES

UBICACION
ACTUAL

No. DE || CAPACI | COMBUSTIBLE
MODELO || ANO| SERIE DAD

POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD)
DEL
MOTOR

DISPONIBILIDAD

PROPIO

ALQUILADO || OPCION |f FECHA
DE
COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE

ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN
DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE

MAQUINARIA.

g
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON
SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCION,
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
/m
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJC PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOIJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. | LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-002-2023 pT 4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA =

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
FIRMA DEL | PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL
DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE N° DE IMPORTES FECHA DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS | CONTRATO LUGAR TOTAL EJERCIDO POR EJERCER TERMINACION

\
24
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO: LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.

/A
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-002-2023 pT's
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitaciéon a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacién, relativa a la prepa racion e integraciéon de
la proposicién; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicién firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacién.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitectonicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del

periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus

términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacién deberé transcribirse en papel membretado del Licitante.

s



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Ete.

/ ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-0OP-002-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), 0 como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algtn de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Aguellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacién, tengan relacién personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para él, su cényuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios ©
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempefien un empleo, cargo o comisién en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefiar un empleo, cargo o comision en el servicio
publico, derivado de la aplicacién de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracién y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidade

Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

e
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lll. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion y que se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate de
la contratacion de un servicio relacionado con la obra publica como dictdmenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucion de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de |a propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que

desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension
de los efectos del mismo;

VII. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo;

VIIl. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerd ante el propio
Ente Publico convocante durante un afio calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacién y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion IV de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civiliy

XI. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interposita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada
en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGCAL

= NOTA: La redaccion de esta manifestacién deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE

ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR

DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS| COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°, CMAS-I13P-OP-002-2023

DIRECCION GENERAL ] PT-7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunién.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron

en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

% NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL

A




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.

N\



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-002-2023

DIRECCION GENERAL pT‘B

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminaciéon de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIIl de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interpésita persona, me abstendré de adoptar conductas para gue los servidores
plblicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mds ventajosas,
con relacién a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOTA: La redaccion de esta manifestacién deberd transcribirse en papel membretado del Licitante

v




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.

(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO A
DICIEMBRE DE 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO A FEBRERO DE 2023,
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y ACTUALIZADOS AL 28 DE
FEBRERO DE 2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO ANTE LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE INCLUYAN SUS RELACIONES
ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE LIQUIDEZ, CAPACIDAD
PARA PACAR OBLICACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA), ANEXAR COPIA DE
CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y PRESENTAR
ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE APORTACIONES
POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADQO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LECAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR).  (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°, CMAS-I3P-OP-002-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-T1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA:

LA

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

INICIO

TERMINACION

MES || MES || MES || MES || MES

MES

TOTALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122 PROCRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-13P-OP-002-2023 pT -|2 -I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA i .

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

FECHA ANO

AREA DE LOS MES MES MES MES MES MES TOTAL

CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD TRABAIJOS INICIO || TERMINO 7 2 3 4 5 6

/|

/|

/|

/

/

/

|
— E

Conceptos de trabajo
donde intervienen,

puede indicarse solo la

clave del concepto

_/




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I13P-0OP-002-2023

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT_'|2.2
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NOMBRE DEL RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
NO. DE AREA DE
2 TOTAL
EQUIPO EQUIPO UTILIZACION EFECTIVO EQUIPOS INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES
Yl \ 1 2 3 4 5 6

/| \
| A\

\N

\

/

/|
/ | \\
/ \
=

Conceptos de trabajo \ \

donde intervienen; r— A\ \— —\
puede indicarse solo la Cantidad de

clave del concepto ) L unidades a utilizar J

T 11 11 i}




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-002-2023

PT-12.3

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
FECHA ANO
NO. DESCRIPCION UNIDAD || CANTIDAD

INICIO

TERMINO

MES

MES

MES

MES

4

MES

MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-|3P-OP-002-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-12.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS
TRAAJOS

CATEGORIA

FECHA

INICIO

TERMINO UNIDAD

ANO

MES

MES MES MES MES

MES

TOTAL

P |

.
i!%




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENCA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGCAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.

7%




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.3 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENCA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-002-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-1.3

RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJQOS
[ LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |
No. MATERIAL O INSUMO UNIDAD CANTIDAD PRECIO

( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS)




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2025.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CUANDO MENOS TRES
PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-002-2023

LICITACION POR INVITACION A

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL  [LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DELA |DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
| ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR)
(DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI ) DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM) | DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES
( DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
— DiAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
( ) | FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TR /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp

Donde:
Fsr=
Ps=

Tp=
Tl=

(*) Tp
Tl Tl

Representa el factor de salario real.

Representa, en fraccién decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro

Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).

Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)

w
i
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-002-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOQOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE | SALARIO | TP/l | SALARIO BASE DE LEVIMSS LEY TOTAL sof
COR! | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A (0s) FACTOR
SALARIO
(sn) Sn*(DIAS ART25| ART72Y | ARTIO6 | ARTIOE | ART | ART | ARTIES | ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 73 FrRAC! | FrACCH | 107 147 | FRACCH, | 20 | ARTISZ FRACCION (Fsr)
CALENDARIO) REF. FRACC/ DECIMAL
2023
s 758875 % $
105 % % 2040 wo| avow| 1vs%| varie %| 100%| Z200% 500% £

UMA

TL

TP

2023




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-21



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-0OP-002-2023
DIRECCION DE OPERACION PE-2,'I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO

No. CATEGORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, Y PARA LAS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y Il, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

i

L




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR

DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA'Y RESERVA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-002-2023 p E-3

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE:

LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIAY EQUIPO

EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO

DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE : ___ GASOLINA __ DIESEL - OIRE e
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA 5 (HP) POTENCIA NOMINAL HP

{Pn) VALOR DE LAS LLANTAS 3 (Fo) FACTOR DE OPERACION

(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/ PZAS. ESP. 3 (HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo) HP

(Vm) VALOR DE LA MAQUINA 3 (Ch) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE 3 {Pe) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS [ C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t) HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND. ECONOM, TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DEINTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANC HORAS {Vn] VIDA DELAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va ) VIDA DELEQUIP. ACC.Y/O PZAS. ESP. HORAS

[ 5) PRIMAANUAL PROMEDIO % ( Ht )  HORASEFECTIVAS POR TURNO HORAS

| Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % [Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNO

{ Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

W
- CARGOS FIJOS

|1.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/Ve =
12.- INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2 =
1.3.- SEGURCS Sm=(Vm+Vr)s/2 =
|4~ MANTENIMIENTO Mm = Kox D =
(1) SUMA CARGOS FIJOS |
1l.- CONSUMOS :

IL1.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc =
11.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =
13- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =
Il.4- LLANTAS N= Pn/An = =
11.5.- EQUIP, ACC. ¥/O PZAS. ESP. Ae= PalVa = =

(2) SUMA CONSUMOS

i ]
1= OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(5elz &

I11.1.- OPERACION Po=5r/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= %

COSTO DIRECTC POR HORA (EN ESPERA) = §

COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = §

ps



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)
PE - 41 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.

V. e



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BYC.

oCOowm2

m

om

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

EDIFICIOS Y LOCALES
LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

BODEGAS

INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
CAMPAMENTOS

OmMmMUOwP

SERVICIOS
A CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
=] DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
& DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.

EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS [/7
COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS
GASTOS DE LA LICITACION

oOmmoNmP

A



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMI|ENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PE 4 -l
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-002-2023 e

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO CENTRAL CAMPO

HONORARIOQS, SUELDOS Y PRESTACIONES

- PERSONAL DIRECTIVO
- PERSONAL TECNICO
- PERSONAL ADMINISTRATIVO

- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEFPTOS A BYC.

- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

g nmp

m

(SUBTOTALES) $ =
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

- EDIFICIOS Y LOCALES

- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

- BODEGAS

- INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =
SERVICIO.

onmoow»

A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

i




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A.- CAMPAMENTOS

B- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS BPARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A.- PAPELERIAY UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIASY DUPLICADOS

F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

E GIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAIOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGURQOS
PRIMAS POR FIANZAS

{SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA

B. LETREROS INFORMATIVCS DE OBRA

C. MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS A

D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES

1.- DE CAMPAMENTOS /
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION g/ |
3- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

( SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) $ = \ \

7 \




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO {SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=

e




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL INTERES
A FAVOR O A PAGAR.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE

DESCALIFICACION.
&W



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, | LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-002-2023 »
DIRECCION DE OPERACION ) pE 4'2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES TOTAL

CONCEPTO ] 2 3 4 5 5 7 8 ) 10 m 2

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES
MANO DE OBRA
EQUIPO
[lcosTO INDIRECTO
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

B EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS T B T
ESTIMACIONES DE OBRA
AMORTIZACION DEL ANTICIPO
ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO . o
ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES) o
COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO a !

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= X 100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

-

74

LY



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROCACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LECALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

M SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y |LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-002-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'44
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL |LICITANTE |EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.Al1 |Supervision, control ylArt. 65 Parrafo Quinto de la 05
vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCIO:N GENERAL ) N°. CMAS-13P-OP-002-2023 p E _5
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

i CONCEPTO
MATERIALES UNIDAD | CONSUMO uiﬁfg 5 IMPORTE
[ | | [ 1 J
I MANO DE OBRA [  sumas |
I CATEGORIA [unibaD | canmibap | costo | IMPorTE |
[ [ I f | |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
NOMBRE UNIDAD |  CANTIDAD Hg%i'g’o IMPORTE
|| | | [ | |
SUMA $
[ cosTO DIRECTO = | TOTAL $ |
PORCENTAJE | IMPORTE
FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM,, UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.l)= % C. 1. x ( C.D.)
COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) =% C.F.x (C.D. + C.l.)
CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. X ( C.D. + C.I + C.F.) /f\ /ﬂl
CARGO ADICIONAL (C.A) = 0.5025 % X (C.D. + C.I + C.F. + C.U) g
PRECIO UNITARIO = (C.D. +C.1.#C.F. # C.U. + CA.) UNIDAD

-
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PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DlrzECCJc:)N GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-002-2023 P E- 6
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAIJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | DEL EJECUCION  DE |PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES : N : e

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA - _ | - .

TOTAL DE MANO DE OBRA
| HERRAMIENTA I R I R I

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO o ) I o

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE

5 V"
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGRECADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-0OP-002-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-7

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO UNITARIO IMPgRTE
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $

IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

/!
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Va e
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DmEcchN GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-002-2023 PE'B
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS| PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidon por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de  fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
NuUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacién de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comisidén Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la
obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue

proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios que proponemos.

5
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que, si en la licitacién resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la

convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico sera el C con cédula profesional
No._________ expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en |a convocatoria
a la licitacién, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacién y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
¢ paradarunimportetotalde$___ ( 00/100 mn.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificarad que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacion y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autdégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracién.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: [ a redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hara
un representante, quien exhibird un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
[por si o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.

A
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGCRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-|3P-OP-002-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL

LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE

UNIDAD
CLAVE LOS TRABAJOS

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PERIODO DE
EJECUCION

ANO

TOTALES

MES | MES | MES

MES | MES | MES

Acumulado $

Acumulado %

Parcial $

Parcial %
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES

RUBROS:
(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROCRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-10.2 PROGCRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGCRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

Vi
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS Z
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-13P-0OP-002-2023 p E_-I 0 -I -
DIRECCION DE OPERACION . —
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION]| FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO

Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRAB/]JOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO || INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
1 2 3 4 5 6

/

Parcial $
Conceptos de trabajo Acumulado $
dondle intervienen; N

puede indicarse solo la
clave del concepto

5

Acumulado %
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DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER.

DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO

MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I13P-OP-002-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL

CLAVE DE || NOMBRE AREA DE NO. DE RENDIMIENTO || UNIDAD CANTIDAD COSTO FECHA ANO TOTAL
EQUIPO DEL UTILIZACION || EQUIPOS A EFECTIVO HORARIO
FORMATO || EQUIPO UTILIZAR
PT-2
INICIO || TERMINO || MES MES || MES3 || MES || MES MES
f 1 2 4 5 5

/

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo la
clave del concepto

Parcial
Acumulado $
Parcial %

Acumulado %

~—

e
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.

DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-002-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3 |

=

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL
LICITANTE LICITANTE

LOS TRABAJOS

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
EJECUCION DE |PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION UNIDAD || CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

INICIO TERMINO

MES || MES | MES | MES | MES | MES
1 2 3 4 5 6

TOTAL

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado

/7
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-002-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'10.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL

PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

FECHA ANO
AREA DE LOS
TRABAIOS DESCRIPCION || UNIDAD | CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES TOTAL
UNITARIO INICIO || TERMINO 1 2 3 4 5 &
b ]
Parcial $
%‘ Acumulado $
:& Parcial %
Total acumulado
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PE-11. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA

RESPECTIVO.
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, NUMERO DE BENEFICIARIOS, LOGOTIPO A COLOR DE LA
IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y
DISENO QUE DEBERAN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN EL
EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-002-2023 PE-12
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacién
siguiente que debe incluir: descripcién de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacién deberd transcribirse en papel membretado del
Licitante.

" \
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes

especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccion 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero serd a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacion del Contratista, en caso de sufrir
algun dafo hacer su reparacion.

El costo por la elaboracién, colocacién, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta; esto lo
realizard el contratista al finalizar la obra.
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA

OPINION POSITIVA.
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE"
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO
VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N® CMAS-13P-0OP-002-2023

DIRECCION DE OPERACION p E_'I 4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL || FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
) LICITANTE DESIGNADO

ANEXOS NO. DESCRIPCION DEL PRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM. DE FOLIO
EOELUMENTD DOCUMENTO DOCUMENTO :

Sl NO DEL AL Sl NO DEL AL

PT-1
PT-2
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PT-5
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PE-101

PE-10.2

PE-10.3
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Contrato de Obra Puadblica No. CMAS-XX-XXX-2023, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General al,
a quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra, la persona moral y/o fisica
XXXXXX XXXX, X.X. XX X.X. representada por el/la C. XXXXX XXXXXX XXXXXXX a quien en o sucesivo
se le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE” DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segun lo dispuesto en el Decreto de Creacion de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994, as/
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacién de los Servicios Piblicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicion de Aguas Residuales, de parte del Cobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

Mediante Decreto niimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyd la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

B

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
Fracciones I, V1, VIl y demés relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacion realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver., mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sehala para todos los fines y efectos legales del presente contrato.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 Fracciones I, IV, VY VI, y 40 Fracciones |, Vl y VI
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la Trigésima Segunda Sesién Extraordinaria del Organo de Gobierno de esta Comision Municipal
de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, de fecha XX de XXXXX de 2023 mediante el Acuerdo nimero
XXX/0G/2023 quedé aprobada esta obra en la XXXXX XXXXXXX XXXXXXX Programa General de Inversién
2023,

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la Tercera modificacion del Programa General f/{
Inversién 2023, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal emitida por la Gerencia de Recurs
Financieros con fecha XX de XXXXX de 2023.
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H) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" después de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS- I3P-XX-XXX-2023 la cual retine las condiciones legales, técnicas y econémicas que garantizan la
ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catilogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generales y particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto
que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Pablica Nimero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Publico Nimero XXX de la
ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver, bajo el Folio Mercantil Electréonico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de

XXXX.

B) La XXX XOOO(XX XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial de Elector de Folio X2COOO000MXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Escritura
Piblica nimero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lie. XXX XK XXXXXX, Notario
Piblico Namero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver,, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXX de
fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningudn gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXXXXX XXXXXXX XXXXX No. XX, Col. XO000OX C.P. XXXXXX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de
carécter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no senale por escrito otro distinto, para todos

los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su ejecucion.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, II, 1II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Ley NGmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio

M H) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos del articulo 79 de la
de la Llave.
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l) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracion Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes en sentido
positivo.

J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico 1 9.0.6.6.0.0.6.¢.¢.94
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT ) S 9.0.0.6.0.0.0.0.9.4
Registro de SEFIPLAN P09 6.0.0.0.0.6.94
Padrén de contratistas CMAS b 0.9.0.6.¢.0.9.0,9

Ill. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo gue a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contratoy a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Puablicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
vy demads disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la “XXOO00KX 2XOOOOOOCOOOOCOONC XOOOOOOOOOCOMXX
HOOOCOOOOOCOOX. X000 OO0 20000000COOXX  XOOOOOOOOCOOX
JOOOCOOOOCOGK X XXXXXXXX XX XX". EL CONTRATATISTA quien se obliga a realizarlo hasta su total
terminacién, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos ordenamientos, normas y

anexos sefalados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de $
0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.

/
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA’ se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias naturales,
iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2023 y a terminarlos el dia XX de XXXXXXXXX de 2023, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungirdn como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacion sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE” como "EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccién rijan en el @ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2023 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), que incluye el Impuesto Al Valor Agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para
la compra de insumos de conformidad al articulo 58 fraccién |l de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcardn un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompafadas de la documentacién que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar,y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Cerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE” ubicada en Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
/ contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias
técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.
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Los importes una vez analizados y calculados deberdn considerar para su pago, la amortizacién del anticipo
segln lo establecido en los articulos 70 fraccién V, 89 Fracciones |, Il Y Ill inciso a) numerales 1, 2 Y 3 del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto
de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave; procedan por la prestacién del servicio de inspeccién, vigilancia y control de obras, asi como los
impuestos correspondientes que en su caso apliguen mismos que se retendran de las estimaciones que se
cubran a “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan cen
los requisitos administrativos v fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacién:

Nombre: Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacidon plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcidn. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA'", la recepcién parcial guedard a juicio de “LA CONTRATANTE" |a que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendrd por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacién correspondiente se
presentard en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte/ 4
de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos. /
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El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos gue se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacién del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompahado de la
documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente com probados se realizard en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les serd aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA'" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE’, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las érdenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podrd ordenar su correccion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacién de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la cldusula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA CONTRATANTE", a solicitud
de “EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagary se calcu laran sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicién de "EL CONTRATISTA".

Traténdose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo senalado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarén por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado el Articulo 65 parrafo noveno, decimoy
decimo primero de la Ley NUmero 825 de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registrardn los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucién de los
trabajos serd la bitdcora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.

e
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OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demds disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA” presentard a “LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del presente contrato el dia XXX del
mes del afio en curso, una fianza a favor de "LA CONTRATANTE', equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo
recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE" del importe del
contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversién del anticipo y el

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "EL CONTRATISTA".

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefalen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtird efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la fianza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La péliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion gue la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".
B} Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato,

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que lafianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccién “I" inciso “d" del articulo 83 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: "Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, atin para el caso de que proceda el
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la fianza requerida’.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA” en perjuicio d 7

/ “LA CONTRATANTE". “l
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G) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indigue.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedaré obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcion de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, “EL CONTRATISTA', se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de |a totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE” debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacién requiere de un plazo mayor, “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" ser3 el Unico responsable de los dafios ocasionados a terceros; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual debera ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de la obra y hasta su total conclusién y entrega; de lo contrario sera acreedor a una sancién por lo que respondera
civil y penalmente de ellos; asimismo para la manipulacion de vélvulas debera contar con previa autorizacion de
“A CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175,176 fracciones |, Il y 111,177 fracciones |, II, Il y IV, 178,179, 180,

181,182 fracciones |, 11, IlI, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, I y III, 188 fracciones [, II, 111, IV, V, VI, VIl y VI del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios

pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un

f aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado y al
M momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.
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La revisidén y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revisién de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA" el que lo promueva;sies a la
baja, serad “LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE”, por lo que transcurrido dicho término sin que presente "EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungird como superintendente de construccién, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenierfa civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucién de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catalogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

El superintendente de construccién debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, alin las de carécter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“A CONTRATANTE"” se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacién de nombrar a otro, que retna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el (nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
relacién con los trabajos objeto del presente contrato. . /
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucién de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos y deberd sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefiale “LA CONTRATANTE". Cualquier responsabilidad, danos y
perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA’", que podran ser reclamadas
por “LA CONTRATANTE" por |a via judicial correspondiente.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesion de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procederé el pago de gastos financieros a los que hace mencion la clausula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual debera recaer en un servidor publico que fungira como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendrd el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito |as instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccién de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Nuamero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendr4 la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se

estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo

/[/ aprobado; para lo cual, "LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.
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En caso de atraso en la gjecucién de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la retencién
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en gue debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacién de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacion de los trabajos
pactada en la cldusula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

Si “EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la clausula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacion. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

B

Elimporte de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formuleny el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicarén, siempre y cuando el atraso en la
ejecucién de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
“LA.  CONTRATANTE" podré optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, |l incisos a), b) y ¢}, lll y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato seran solicitados a “EL CONTRATISTA" por
“LA CONTRATANTE", asentandolo en la “Bitdcora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo de dichos productos, la conciliacién y autorizaciéon de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentara
también dicha autorizacion en la bitécora.
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91,y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Ntmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualguier forma el
cumplimiento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto convenido en la clausula segu nda.

La modificacién al plazo de ejecucién de los trabajos sera independiente a la modificacion al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién del Convenio Unico, segiin sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE" las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberdn considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo estipulado en el Articulo 101
fracciones |, II, lIl, IV, V, VI, VIl incisos a), b), ¢) y d), del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable segtin sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley Nimero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su
terminacién definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser

/ indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor puablico designado por “LA CONTRATANTE" |a notificara por
escrito a “EL CONTRATISTA”, sefalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria
y equipo de construccion.
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La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension, sin modificar
el plazo de ejecucién convenido, formalizdndola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspensién, datos de identificacion de los trabajos que habrdn de suspenderse, declaracion de
motivos de suspensién, relaciéon pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econémica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracién de la suspension.

Cuando la suspensién se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspensién vy las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la cldusula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten danados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberdn reconocerse y pagarse mediante la
celebracién de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley NUumero 825 de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, II, I1l, IV, V, VI y VI
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez gue haya desaparecido la
causa gue motivod dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y II, 202 fracciones |, 11, lII, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, Xl y
X!l del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualguiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescisién
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacién de dar por rescindido el contrato, relaciondndolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA", en tanto que si es "EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente.

Para la amortizacién del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA" |a determinacion de dar por rescindido el contrato. ;
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucién que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" procederé a la rescisién administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo senale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE";

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision;

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de "LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato;

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE";

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE";

H) Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los trabajos;

l) Si“EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad,;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacion proporcionada por el ente publico
para la ejecucién de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas

de este contrato y sus anexos, la contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos vy

. requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de

M Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre
la materia.
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Una vez notificado el oficio del inicic del procedimiento de rescisidon administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procederé a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
"EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificaciéon por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision
administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA’,
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrd de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de
dicha resolucién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aldn no gjecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el Articulo 204 fracciones |, II, Il v IV del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general,
por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los
trabajos, segun corresponda, pagando a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato. En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se
deberdn realizar las anotaciones correspondientes en la bitdcora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar
acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
"EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada
del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el Articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, 11, llI, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicard de inmediato a “LA CONTRATANTE", a
través de la bitdcora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacién, verificara que los mismos esté
debidamente concluidos.
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Si durante la verificacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, deberéa solicitar a “EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podré prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacién de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 217, 212 fracciones |, I, I1I, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a “EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recu perables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobadosy se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuandosin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de "LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcioén. En
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamnente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA’, la recepcién parcial quedard a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lodispuesto
por la resolucién judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 217 y 218
fracciones |, Il, Ill, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.
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“LA CONTRATANTE" deberd notificar por oficio a "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacién de acudir al llamado gue se le haga mediante el oficio respectivo.

El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
v en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con
“LA CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del término sefalado en el péarrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA”
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por

aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”", "LA CONTRATANTE" deberd liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes, Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en gue se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultéanea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liguidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA"

en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" v “"EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES 7

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera a
cargo de “EL CONTRATISTA".

Contrato de Obra Publica Mo, CMAS-OP-XXX-2023
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H. Ayuntamiento B 2022 - 2028

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" vy “EL CONTRATISTA", resolverén entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de

conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitard a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre ély el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticién y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a |a fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE’, dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la gque reciba la solicitud, realizar4 las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién gue

dé término al problema planteado.

C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA" vy al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el gue se haya
emitido ésta.

D) Durante la reuniéon convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitécora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aguello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten ala jurisdiccion y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro gue con motivo de su domicilio
pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracién del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruzde Ig nacio
de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2023.

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"
XXXXXX, S.A. DE C.V.

%/
g

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2023
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Ing. Ana Iris Ruiz Gémez XXXXX XXXXXKXK XXX XXXX
Directora General Administrador Unico
Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de |a Direccién de Operacion Directora de Administracion
Lic. Cristopher Gomez Deseano Ing. Gilberto Montero Pérez
Coordinador Juridico Cerente de Infraestructura
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OP-___ -2023, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE % { PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYoO OBIJETO ES LA

Ri00.0.0.0.60.0.5.0.96.6.6.0.660.08.¢00000668006008 00000000 00000.00.0609800.9.060966008600.006960060¢64

b P08 9.9.0.0,0.0.9.0.9.9.0.9.0.0.09.999,0.0.60.60.0.0000.00.0050.00¢.000.60600.00.909.0.0009009.00.00.609.90.999.0000000 01
D0 9.9.9.0.0.9.0.0.0.0.0.69.0.0.0.0.0.0.0.9.0.0.0.6.0.0.0.¢.9.9.000.080.0.000.9.00900.009.00.00.00098000.0000.0,.00.6099.¢00080 96
XAXXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORCA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD BE B .
( PESOS 00/100 M.N.); C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LILIITNINCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES I, II, lll, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

------------------------------------- FIN DE TEXTO

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: = , EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP- -2023, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDADDES
( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CUYO OBIETO ES LA
KX XX XXX IO IOH XK NI KK KHHIOEX X IIHOHX K I KIOCKXHKAHARK
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XOXCKXOKH IR KX KX HX KX KKK HXXKXKKIKKXK.", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E)- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLICACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA'Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 111,111 INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, I, 111, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

------ FIN DE TEXTO




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-__ -2023 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
XXX IO IIHIXKIIKIXIK KKK KKK KKK HXHHHX KK XX KK XK K K KKK KKK KKK KX KK

XXX OO IOCOOOOCKIIOONKHIKHKXAEHIKIOKIIOOKHHINKHKIHIKXKH XN KKHK

SR KK IIH KKK K IIOKHIHHH K HK KKK KK KHIIHKHIAKIHOXK KKK KX KKAKKKKX",  CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE % ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL ..oooveemsirresssnnees , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA.coomecsconn AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA: S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILIII INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, 11, l1l, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

FIN DE TEXTO N —
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%7 COMISION MUNICIPAL DE ACUA POTABLE
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Ayuntamiento
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oot b s PROYECTOS
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE LIMONES Y FERNANDO MONTES DE OCA;  Dyracién en dias:
Y EN LA CALLE LIMONES ENTRE DIVISION DEL NORTE Y FRANCISCO MARQUEZ, DE LA COLONIA Fin de obra:
LOMAS DE CHAPULTEPEC, EN XALAPA, VERACRUZ.
I_ Catalogo de conceptos I
| Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 9.03
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3 6.90
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREOS.
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 32.96
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 0.60
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. ml 100.70
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE ...
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 0.60
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. m2 6.96
1001 10C PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, 20 CM. ESPESOR. m2 0.60
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE ...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 226.56
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 382.20
SOND2 SONDEQ A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A2.00 M SONDEOQ 4.00
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 39.25
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
102002 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 114.16
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD., m3 1.61
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFU M3 417.40
1100 04A DE 2.01 M. A 4,00 M. D?{":DFU%DAD M3 6.45
MPORTE DE EXCAVACION CON\EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
ATERIAL EXCEPTO RO A, EN SRCO E NA B:
1121 00 TERRAPLENES Y REVESTI ENTOS; 4

Ing. Alexandrg/Aimon Morales
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Descripcion del proyecto: REHABILITACIQN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE LIMONES Y FERNANDO MONTES DE OCA;  Duracion en dias:
Y EN LA CALLE LIMONES ENTRE DIVISION DEL NORTE Y FRANCISCO MARQUEZ, DE LA COLONIA Fin de obra:
LOMAS DE CHAPULTEPEC, EN XALAPA, VERACRUZ. '
| Catalogo de conceptos _I
r Clave Descripcion Unidad Cantidad l
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR CON M3 292.20
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE,
INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y
P.U.O.T
IMPORTE DE TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 34.62
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 365.24
1131 06. COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. - M3 160.91
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 163.50
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 6.00
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 3.00
3060 06 2.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 20.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CONAGUA).
IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,

2

Analista

APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS; DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UI‘(A MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO(VERTICES MEDIANTE SOLERA DE

1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 EM
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA M
GRAVA VOLCANICA NEGRA.

Ing. dngel Parraguiffe

CABADO LAVADO CON AGRAGADO
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Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE LIMONES Y FERNANDO MONTES DE OCA; Duracian en dias:
Y EN LA CALLE LIMONES ENTRE DIVISION DEL NORTE Y FRANCISCO MARQUEZ, DE LA COLONIA Fin de obra:
LOMAS DE CHAPULTEPEC, EN XALAPA, VERACRUZ. '

r Catalogo de conceptos |
Unidad Cantidad ‘

I Clave Descripcion
6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 36.00

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA.

SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBER{A DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 162.00
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)

SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 332.00
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)

SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: PZA 36.00
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6"
9000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA

EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

5000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 97.86

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...

9001 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 115.77

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00A ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 12.93

IMPORTE DE ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A \(OLTEO EN CAMINO:

'n
9002 00 ACARREQ KM SUBSECUENTES AL1o M \TERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTE EN CAMINO...

9002 05 ZONA URBANA TRANSITO NC.\RM«‘-‘«L‘.\'LL f m3/km 1,076.46
IMPORTE DE ACARRED KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA El DE VOLTEO, EN CAMINO...

\ wirre Gancedo \

Ing-. angel Parra
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Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE LIMONES Y FERNANDO MONTES DE OCA;  pyracion en dias:
Y EN LA CALLE LIMONES ENTRE DIVISION DEL NORTE Y FRANCISCO MARQUEZ, DE LA COLONIA Einvida b
LOMAS DE CHAPULTEPEC, EN XALAPA, VERACRUZ. '

| Catalogo de conceptos |

I Clave Descripcidn Unidad Cantidad ‘
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 1,273.47
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00A ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 142.19
IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
IMPORTE DE REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
AGUA POTABLE
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE ...
1000 03B DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, M3 2.15
HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOQS.
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 0.45
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. ml 7.50
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE ...
1001 00 CONSTRUCCION DE ...
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 0.45
1001 10C PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. 20 CM. ESPESOR. m2 0.45
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE ...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 136.38
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 472.00
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 4.00
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. <, - .' m3 62.30
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B: / !’
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. , / M3 249.22

o
O PARA ZANJAS EN CUALQUIER
A B:

IMPORTE DE EXCAVACION CON EQU

M ' ATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SE

Ing. Alexandrg'Limén Morales |
is Jefe del'Departa o de Estudios y Proyectos
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¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS
Descripcion del proyecto: REHAB!LITACIQN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE LIMONES Y FERNANDO MONTES DE OCA;  puracion en dias:
Y EN LA CALLE LIMONES ENTRE DIVISION DEL NORTE Y FRANCISCO MARQUEZ, DE LA COLONIA Elni dio-abea:
LOMAS DE CHAPULTEPEC, EN XALAPA, VERACRUZ. ’
l Catalogo de conceptos |
[ Clave Descripcién Unidad Cantidad ‘
113000 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 28.32
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
113105 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 175.59
1131 06. COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 105.24
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2240 02 TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 M. CAJA 1.00
2240 09 TIPO 9 DE 1.20 X 0.90 M. CAJA 1.00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2, M3. 0.2
IMPORTE DE FABRICACIf)N Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
9000 00 ACARREOC 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
8000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.I m3 73.63
IMPORTE DE ACARREO 1I§R KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO...
9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 62.75
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00 ACARREO KM SUBSECUEI’STES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL | m3/km 809.93
IMPORTE I'.?E ACARREO KM SUBSECUEN’TES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
£ | 2
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN _
CAMINO... - /
9003 05 ONA URBANA TRANSITO NORMAL;\ulK ' m3/km / 69025
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:

SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE LIMONES Y FERNANDO MONTES DE OCA;  Dyracion en dias:
Y EN LA CALLE LIMONES ENTRE DIVISION DEL NORTE Y FRANCISCO MARQUEZ, DE LACOLONIA i o o
LOMAS DE CHAPULTEPEC, EN XALAPA, VERACRUZ. :

éXalapa

Ayuntamisnto il :o

Catalogo de conceptos

|

| Clave Descripcion Unidad Cantidad |
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIONES
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2243 02 SENCILLOS DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 3.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA 3.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA
NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA) DE...
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 472.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE
PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) DE...
8015 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8015 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 197.80
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8016 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8016 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 216.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO
FUNDIDO, EN OBRA...
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). " PZA 84.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS... |l
F 1 4
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO... |
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. J | PZA 21.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPA ;uss DE PLOMO...
8035 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VAL DE COMPUERTA VASTAGO FIJO

Analista

/ Jefe del Departame
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E (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
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Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE LIMONES Y FERNANDO MONTES DE OCA;  puracién en dias:
Y EN LA CALLE LIMONES ENTRE DIVISION DEL NORTE Y FRANCISCO MARQUEZ, DELACOLONIA [ .
LOMAS DE CHAPULTEPEC, EN XALAPA, VERACRUZ. '
r Catalogo de conceptos
| Clave Descripcién Unidad Cantidad
8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. pza 3.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA
VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,
RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION
DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO.
REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA 70.00

Analista

/

Ing. Alexandro Limén Morales

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO,
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA
LLAVE DE PASO O BOTAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.

IMPORTE DE SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIONES

IMPORTE DE AGUA POTABLE

Pagina:

117



i COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE . Ayuntamiento
¥ SANEAMIENTD DE XALAPA

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
FRANCISCO MARQUEZ ENTRE LIMONES Y FERNANDO MONTES DE OCA; Y EN LA CALLE LIMONES ENTRE
DIVISION DEL NORTE Y FRANCISCO MARQUEZ, DE LA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, EN XALAPA,
VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES GENERALES

"CLAVE | i CONCEPTO ' " UNIDAD
1000 00 | RUPTURA Y DEMOLICION DE ... o '
100003 | BANQUETA DE CONCRETO " R M2

""" 1 00005 | PAVIMENTO HIDRAULICO M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos
los casos efectuar la ruptura de banque y pavimento hidraulico, evitando al maximo
perjudicar el pavimento restante y molestias a la poblacion.

OBRA. - Comprende la ejecuciéon de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su
remocién a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucion de los trabajos, ya que no
serd motivo de ningun pago adicional. '

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitara perjudlcar el pavimento (en
los conceptos en que proceda), y molestias a la poblacion.

MEDICION Y PAGO. - Se mediray pagafé por metro cubico (M3) y metros cuadrados (M2)
en el caso de la bangueta de concreto con aproxnmaaon a un décimo, conforme a las
dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.
CLAVE | CONCEPTO UNIDAD

" 'TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE D&SCO EN PAVIMENTO M2

HIDRAULICO. i 1

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por “trazoy corte, utilizando cortadora de disco,
en pavimento hidraulico” al conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para
trazar y cortar conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar que garantice los
alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando el
corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos los cargosdirectos
e indirectos, la mano de obra correspondiente y los materiales tales como el disco, agua,
etc., asi como la operacion del equipo.

A
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“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
FRANCISCO MARQUEZ ENTRE LIMONES Y FERNANDO MONTES DE OCA; Y EN LA CALLE LIMONES ENTRE
DIVISION DEL NORTE Y FRANCISCO MARQUEZ, DE LA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, EN XALAPA,

VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES GENERALES

MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal (M) de corte en funcidén del proyecto no
considerdndose para fines de pago la obra ejecutada fuera de los lineamientos fijados en

el proyecto.

| CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1001 00 CONSTRUCCION DE:

| 100101 | BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% PROCTOR . M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por construccion de base de grava cementada
al conjunto de operaciones que debe realizar el contratista Previamente a la reposicion de
un pavimento asfaltico o hidraulico se construird una base de un material inerte cuyo
espesor sera cominmente de 20 cm. Compactado al 95% de la prueba Proctor, se incluyen
en estas actividades el suministro en el lugar de los materiales, su tendido, humedad
necesaria y compactacién satisfactoria segun indicaciones del mgemero para alcanzar el

grado de compactacion requerido en el proyecto.

MEDICION Y PAGO. - La construccion de base de grava cementada, se pagara por metro
cubico (M3) con aproximacion a dos dec&males de acuerdo con dlmenswnes de proyecto

\ y/o las indicaciones del F!emdente
™ CLAVE | ' S.CONCEPTO ity 5 | |1 7 | UNIDAD |
1004 O? ..... CARGA A CAMION DE MATERlAL pRODUCTO DE EXCAVACION M3

DEFINICION Y EJECUCION. - ‘Se entendera por-carga a camiéh_ de material producto de
excavacién a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camion con
medios mecanicos o manuales se mciuye todas las maniobras y movimientos necesarios

que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camién de materiales producto de excavacion se pagara
por metro cubico (M3) con aproximacién a dos decimales, y para su cuantificacién se
utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva
involucrado el abundamiento, por lo que el contratista debera valuar el tipo de material, asi
como las condiciones en que se encuentre.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

/f 7100501 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. N M
A
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderad por limpieza y trazo a las actividades
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc.,, y su retiro a
sitios donde no entorpezca la ejecucién de los trabajos; asimismo en el alcance de este
concepto esta implicito el trazo y la nivelacién instalando bancos de nivel y el estacado
necesario en el area por construir. '

En ningln caso la CONAGUA hara mas de un pago por Iampia trazo y nivelacién ejecutados
en la misma superficie.

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacién de la obra, el desmonte o algunas
actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el drea de trabajo de la superficie objeto
de limpia, trazo y nivelacién, medida esta en su proyecciéri horizontal, y tomando como
unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacién a dos decimales, incluye todo lo necesario
para su correcta ejecucién, herramienta, material y mano de obra.

"CLAVE | : CONCEPTO 5 UNIDAD

1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER 'MATERIAL
| EXCEPTO ROCA, EN SECO... .
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNIDAD : LN M3

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por "excavacién de zanjas" la que se realice
seguln el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocién del material producto de las
excavaciones, su colocacién a uno o a ambos lados -d'elia zanja' disponiéndolo en tal forma
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacion ‘satisfactoria de la tuberia.
Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacion cuando se

requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera
por "material comun", la tierra, arena, grava, arcillay limo, o bien todos aquellos materiales

que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las

fracciones de roca, piedras sueltas, pefascos, etc., que cubiquen aisladamente menos d
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0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como
roca fija. i

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que
no pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de zapapico y que
solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de
otra indole (martillos neumaticos y/o hidréaulicos, etc.). También se consideran dentro de
esta clasificacién aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefascos que cubiquen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

cuando el material comun se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material serd considerado como roca fija. 1

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volumenes
parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje
en que cada uno de estos materiales mterwene en la composicién del volumen total.

El producto de la excavacion se deposwara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el
pie del talud del bordo formado por d;cho material. El Contratlsta debera conservar este

pasillo libre de obstéaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto, cuidandose
que esta desviacion no se repita en forma sistematica. E| fondo de la excavacién deberd ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
quede a la profundidad sefialada y'c"on la pendiente de prbyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion del
didmetro de la tuberia que serd alojada en ellas.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,

M hasta el fondo de la excavacion.
5
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Elanchodela zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.
El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se debera efectuar con la
menor anticipacién posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavaciéon de zanjas se realice en material comun, para alojar tuberias de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central
del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi
mismo antes de bajar la tuberifa a la zanja o durante su instalacién debera excavarse en los
lugares en que gquedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas
que formaran las juntas. Esta conformacién debera efectuarse inmediatamente antes de

tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en gue se inicie la excavacion hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién y prueba
de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacién por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringird en aquellas zonas en que su
utilizacién pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacién se causen dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavaciéon sean tales gue pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este
ordenara al Contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesarios para
la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en
vigor. La colocacién de ademes y puntales se pagaran por separado.

que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios qu
directa o indirectamente se deriven por falla de los mismos.
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E| Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica responsabilidad y
cualquier modificacién, no seréd motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y
con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticién de la CONAGUA (por
improductivo) no serd motivo de variacién en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacion de
vélvulas, pozos, etc.), seran liguidadas con los mismos conceptos de excavaciones para

zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcién de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion de la
seccién tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideracionesy previsiones

para tal situacion. :

'3\"%\ MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se ‘medird en metros cubicos con

\V aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinardn los volUmenes de las

excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto yfo las
indicaciones del Residente.

No se considerardn para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de

las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al

Contratista, que al igual que las excavaciones que efectte fuera del proyecto, seran

consideradas como sobre excavaciones.

7 5
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Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de la tuberia le seran pagados por
separado. Igualmente le serd pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
que sefiale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido utilizado
en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra

circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectian en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm.
que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma economicamente conveniente
para la CONAGUA, quien ordenara y pagara en todo caso al Contratista las obras de
desviacién o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerard que las excavaciones se efectlan en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dlﬁculte espemalmente su extraccion, incluso en el casoen que
haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacion (balsas) para el
equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectlien en agua o material lodoso se
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista. !

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:

a).- Afloje del material y su extraccion,
b).- Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afmes
c).- Remocién del material producto de las excavaciones,
d).-Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes y horizontales cuando se
requieran, :
e).- Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias, y s{\»\\_\

f).- Extraccién de derrumbes.
El pago de los conceptos se hard en funcién de las caracteristicas del material y de sus

condiciones; es decir, seco 0 en agua. M

' CLAVE | CONCEPTO UNIDAD
102000  EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
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11020 02 |HASTA2.00 M DE PROFUNDIDAD. ' i
11020 04 |DE2.01A400M DE PROFUNDIDAD.. - o

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por “excavacién de zanjas" la que se realice
seglin el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocién del material producto de las
excavaciones, su colocacién a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacién de dichas
excavaciones por el tiempo gue se requiera para la instalacién satisfactoria de la tuberia.
Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacién cuando se

requiera.

Para la clasificacién de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera
por "material tipo B", la tierra, arena con arcilla o limo, grava, a_rci['la y limo, o bien todos
aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi
como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc, que cubiquen
sisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no
pueda ser clasificado como roca fija. ' : : -

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que
no pueda ser aflojada o resquebrajada econdmicamente con el solo uso de zapapicoy que
solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufas o dispositivos mecanicos de
otra indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de
esta clasificacién aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefascos que cubiguen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material sera considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volumenes
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parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje
en que cada uno de estos materiales interviene en la composicién del volumen total.

El producto de la excavacién se depositarad a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanjay el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este
pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ningln caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccidn de proyecto, cuidandose
que esta desviacidén no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
qguede a la profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion del
didmetro de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de |la excavacion.

El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes vertitaies_ paralelas que la delimitan.
El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la
menor anticipacién posible a la colocacién de la tuberfa. Si_por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central
del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye ;
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi -
mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacion debera excavarse en los
lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas
que formaran las juntas. Esta conformacién debera efectuarse inmediatamente antes de

tender la tuberia. ﬂ/
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E| Residente deberé vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y prueba
de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias natu rales.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringird en aguellas zonas en que su
utilizacién pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacién se causen dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacidn, a juicio del Residente, este
ordenaré al Contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesarios para
la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en
vigor. La colocacion de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademesy puntales seran autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente Ias obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectden los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica responsabilidad y
cualquier modificacién, no serd motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos brdpuestos sean congruentes con el programa y
con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion de la CONAGUA (por
improductivo) no serd motivo de variacion en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacién de
valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para

zanjas.
Z8 =
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E| contratista debera tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcién de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion de la
seccién tedrica del Proyecto, por lo que se deberdn hacer las consideraciones y previsiones
para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se medird en metros cubicos (M3) con
aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran los voliumenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de
las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al
Contratista, que al igual que las excavaciones que efectle fuera del proyecto, seran
consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba reallzar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de la tuberia’ le seran pagados por
separado. Igualmente le seré pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
que sefale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido utilizado
en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra
circunstancia.

Se considerard que las excavaciones se efectian en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm.
que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econémicamente conveniente
para la CONAGUA, quien ordenard y pagara en todo caso al Contratista las obras de
desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerard que las excavaciones se efectian en material lodoso cuando por la /,7
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccién, incluso en el caso en que

haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacioén (balsas) parael ~
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equipo de excavacién. Cuando las excavaciones se efectlen en agua o material lodoso se
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:
Afloje del material y su extraccion,

b) Amacice o limpieza de plantillay taludes de la za njas y afines,

(

Rerocién del material producto de las excavaciones,
Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran.

Conservacién de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias, y

Extraccién de derrumbes. i |
El pago de los conceptos se hara en funcion de las caracteristicas del material y de sus

condiciones; es decir, seco 0 en agua.

CLAVE " CONCEPTO : UNIDAD

113000 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
J—— PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL | o
PRODUCTO DE BANCO. [ |

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por plantillas apisonadas al conjunto de
maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama
de material inerte y con cierto grado de compactac'ién con la finalidad de que el cuadrante
inferior de |a tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, no
ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicion en forma
estable o cuando la excavacion haya sido h_echa en roca que por su naturaleza no haya
podido afinarse en grado tal 'que la tuberia tenga el asiento correcto, se construird una
plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar
una superficie nivelada para una correcta colocacién de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado la mayor
compactacién posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales
qgue forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podré apisonar con pisén metalico o equipo, hasta lograr el grado

de compactacion estipulada.

5
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La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la
tuberfa descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construirdn inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a
dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla
construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que
se levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que se
construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna
compensacioén adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccion de plantilla serd medida para fines de pago en metros
clbicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en
la obra la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente. |
No se estimaran para fines de pago las superﬁmes o volumenes de plantilla construidas por
el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.
La construccién de plantillas se pagard al Contratista a los precios unitarios que
correspondan en funcién del trabajo ejecutado; es decw si es con material de banco o con
material producto de excavacion.
A continuacién de manera enunciativa se sefialan las prmc;pales actividades que deben
incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.

a) Obtencién, extraccién, carga, acarreo primer kilémetro y descarga en el sitio de la
utilizacion del material, [ 13

b) Seleccién del material y/o papeo,

¢) Proporcionar la humedad necesaria para la compactac:on (aumentar o disminuir),

d) Compactacién al porcentaje especificado.

e) Acarreosy maniobras totales.

f) Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la colocacion
de la plantilla.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD /7

13100 | RELLENO EN ZANJAS ...

nzos | COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE s ,
EXCAVACION. .
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3 06 | COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. - M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el
conjunto de operaciones que deberd ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel
original del terreno natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto y/o las érdenes del
Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua
potable y alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares.

Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del material
para relleno, con su humedad natural, sin compactacién alguna, salvo la natural que

produce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado" aquel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que'requiera el material de acuerdo con la
prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espesor que sefale el Residente, pero
en ningun caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa serd compactada uniformemente en
toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la

compactacién requerida.

No se debera procedera a efectuar ningln relleno de excavacion sin antes obtener la
aprobacién por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total
extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que él Contratista

tenga derecho a ninguna retribucion por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de
piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos
de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de
estructuras, este relleno tendrd un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate
de tuberfas, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del
lomo superior del tubo o seguin proyecto. Después se continuaré el relleno empleando el
producto de la propia excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como

méximo, que serdn humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion especial,
el material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas
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de 20 (veinte) cm y colmar la excavacién dejando sobre de ella un monticulo de material
con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el
Residente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asfi lo sefialen, el relleno compactado de
excavaciones deberé ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la
prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenara el espesor de las capas, el contenido de
humedad del material, el grado de compactacién, procedimiento, etc., para lograr la
compactacion optima.

La consolidacién empleando agua no se permitird en rellenos en que se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse cuando se
trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procederd a llenar la
zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua
sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia
siguiente, con una pala se pulverlzara y alisara toda la costra superficial del relleno anterior
y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince)
cm. de espesor, quedando este proceso Su_]etO a Ia aprobacion del Residente, quien dictara
modificaciones.

La tierra, rocasy cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas,
serén acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale el Residente.
Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente se
terminaran en la capa superficial empleando “material que contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento
de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la terminacion del relleno de
la zanja y, de ser el caso, la reposicién del pavimento correspondiente. En cada caso '

particular el Residente dictara las disposiciones pertinentes. t\\\}

MEDICION Y PAGO. E| relleno de excavaciones de zanja que efectle el Contratista le serd
medido en metros clbicos (M3) de material colocado con aproximacién a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. El material empleado en el [/f
relleno de sobre-excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no serd valuado para
fines de estimacion y pago.
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De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
especificacién, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes

actividades: _
a) Obtencidn, extraccion, carga, acarreo primer kilometrd y descarga en el sitio de utilizacion

del material.

b) Proporcionar la humedad necesaria para compactacién al grado que esté estipulado
(quitar o adicionar).

c) Seleccionar el material y/o papear.

d) Compactacién al porcentaje especificado.

e) Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

" CLAVE CONCEPTO UNIDAD

224000 | CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES

224002 | TIPO 2 DE1.00 X090 M CAIA
224009 | TIPO 9 DE1.20 X 0.90 M. . CAIA |

DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas de operacion se entenderdn las estructuras de
mamposteria y/o concreto fabricadas y destinadas a alojar las valvulas y piezas especiales
en cruceros de redes de distribucién de agua potable, facilitando la operacién de dichas

valvulas.

Las cajas de operacién de valvulas seran construidas en los lugares sefialados por el
proyecto y/u ordenadas por el Ingeniero a medida que vayan siendo instaladas las valvulas

|
'L y piezas especiales que formaran los cruceros correspondientes.
\ La construccién de las cajas de operaciéon de valvulas se hara siguiendo los alineamientos

' seflalados en los planos, lineas y niveles del proyecto y/o las ordenes del Ingeniero.

La construccién de la cimentacién de las cajas de operacion de valvulas debera hacerse
previamente a la colocacién de las valvulas, piezas especiales y extremidades que formaran
el crucero correspondiente, quedando la parte superior de dicha cimentacién al nivel
correspondiente para que queden asentadas correctamente y a sus niveles de proyecto las

[ /%:iiversas piezas.

] -
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Las cajas de operacién de valvulas se construiran segun el plano aprobado por la Comision,
y salvo estipulacién u ordenes en contrario, seran de mamposteria comun de tabique
junteados con mortero cemento y arena en proporcién de 1.3 fabricado de acuerdo con lo
sefialado en la Especificaciéon 4020. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su
colocacién y dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5
(uno y medio) cm. Cada hilada horizontal debera quedar con tabiques desplazados con
respecto a los de la anterior, de tal forma gue no exista coincidencia entre las juntas
verticales de las juntas que las forman. (cuatrapeado).

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, bien sea por la poca resistencia
del terreno u otra causa cualquiera, la cimentacién de las cajas de operacion de valvulas
quedarad formada por una losa de concreto simple o armado, de las dimensiones y
caracteristicas sefaladas por aquellos y sobre la cual apoyarédn los cuatro muros
perimetrales de la caja; debiendo existir una correcta liga entre la losa y los citados muros.
El pardmetro interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrird con un aplanado
de mortero cemento:arena en proporcién de 1.3 y- con un esp'esor minimo de 1.0 (uno)
centimetro, el que seré terminado con lana o regla y pulido fino de cemento. Los aplanados
deberan ser curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando asi sea necesario se usaran
cerchas para la construccién de las cajas y posteriormente comprobar su seccion. Si el
proyecto o el Ingeniero asi lo ordenen, las inserciones dé tuberia o extremidades de piezas
especiales en las paredes de las cajas se emboqu11|aran en la forma |nd|cada en los planos
u ordenada por el Ingeniero. :

Cuando asi lo sefiale el proyecto se construiran cajas de operacu:m de vélvulas de disefo
especial, de acuerdo con los planos y espemflcacmnes gue oportunamente suministrara la
Comisién al Contratista. Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, las tapas
de las cajas de operacién de vélvulas serdn construidas de concreto reforzado, siguiendo
los alineamientos sefalados por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes
requisitos: - e

a).-Los muros de la caja de operacion de valvulas serdn rematados por medio de un m\i\\
contramarco, formado de fierro angulo de las mismas caracteristicas sefialadas por el
proyecto para formar el marco de la losa superior o la tapa de la caja. En cada angulo de
esquina del contramarco se le soldard una ancla formada de solera de fierro de las
dimensiones sefialadas por el proyecto, las que se fijardn en los muros de las cajas M
empleando mortero de cemento, para dejar anclado el contramarco. Los bordes superiores
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del contramarco deberdn quedar al nivel de la losay del terreno natural o pavimento, segun
sea el caso.

b).-Por medio de fierro dngulo de las dimensiones y caracteristicas sefaladas por el
proyecto se formard un marco de dimensiones adecuadas para que se ajusten en el
contramarco instalado en la parte superior de los muros de la caja correspondiente.
c).-Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula
rectangular u octagonal formada de alambrén o fierro de refuerzo, segun sea lo sefnalado
por el proyecto; reticula que seréa justamente de acuerdo con lo ordenado y nunca tendra
material menor del necesario para absorber los refuerzos por temperatura del concreto, y
en general los esfuerzos para que seguln el proyecto se deba de calcular. Los extremos del
alambrén o fierro de refuerzo deberdn quedar sujetos y soldados al marco metalico de la
losa.

d).-Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara concreto
de la resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el Ingeniero. e).-La cara aparente
de la tapa o losa de las cajas de operacion de valvulas deberan tener el acabado que sefale
el proyecto y deberan llevar empotrados dispositivos adecuados para poder pescarla y
levantarla, o se proveera de un dtSpOSItIVO gue permita introducir en el una llave o varilla
con la cual se levantara la losa.

f).- Durante el colocado de la losa se instalaran los dispositivos adecuados sefialados por el
proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje destinados a
operar las valvulas que quedaran alojadas en la caja respectiva.

g).-Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma deberan
guedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural. Cuando el proyecto lo
sefale y/o lo ordene el Ingeniero, la tapa de las cajas de operaciones de valvulas sera
prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas sefialadas o aprobadas por la
Comisién. Tales tapas serén proporcionadas por la Comision, salvo que el Contrato estipule
que las suministre el Contratista. Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de
fierro fundido, serdn rematadas en sus muros perimetrales con un marco de disefio
adecuado sefalado por el proyecto para que ajuste con la correspondiente tapa o conjunto

integral de la tapa.

MEDICION Y PAGO. La construccién de cajas de operacién de valvulas para redes de
distribucién de agua potable, serd medida para fines de pago en unidades, considerandose
como unidad una caja totalmente construida e incluyendo la construccion y/o colocacién

3
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de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y fabricada y colocada cuando sea de
concreto. Al efecto se determinaré en la obra el nimero de cada uno de los tipos de cajas
de operacién de vélvulas efectivamente construidas de acuerdo con lo sefialado por el
proyecto y/o por las 6rdenes del Ingeniero. De manera enunciativa se indican a
continuacién las principales actividades implicitas en estos conceptos:

DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS
caaal o, cant] h ¢ a b s x ¥ CONTRAMARCOS v [PEDACERIA L CONG, |MJURO TAB. | DALAREF. Loonc, | vars,
TiFo| o o | oen | | e |BE o | e EXCAV.|"TaSiGUE | PISO | [MORT-CEM, CONC. REF| oM | Teowe |
: RS IVALY] m | m m |MRO o | sencito | Desle [cantind | Parfl m2 m3 e m ms f PIC
em Sl
2 | mymso | 1| 07| 113 | 100 oz | w4 128 | 148 | 110 — 1 100 | 1s2| 18 015 375 008t | 380 | 0.151 a2
9 | soatso 2 | taz| s | 120 oso| 14 148 | 148 | 110 — 2 | 100 | 231 175 018 428 008s | 420 | 0448 a7
b
i_ ]
| i
. i
I | lL‘
| Lok
| |
T i
l P |
—t— - -
| X | L el
[

Fig. 1.- Detalles caja de vdlvulas Tipo 2 Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.
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Fig. 2.- Detalles caja de vélvulas Tipo 9 Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.
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_CLAvE | CONCEPTO | UNIDAD |
| 224300 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS... /
________ 224302 | SENCILLOS DE 110 M CON CANAL DE 100 MM @) A PZA

la suma de actividades que deba realizar el Contransta para suministrary colocarenel 1ugar
de la obra y colocar los contramarcos; que de acuerdo con las caracteristicas del proyecto
se requieran para ser colocados en las cajas de operacién de vélvulas. Segun el tipo
seleccionado de cajas llevara una o varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran sobre
contramarcos sencillos o dobles, y marcos de fierro fundido.

El contratista debera tomar en cuenta las consideraciones para la correcta instalacion de
los contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo de las cajas las
adecuaciones para fijar correctamente estos elementos. Si las cajas ya se encuentran
construidas también debera contemplar las adecuaciones para la correcta instalacion.

.
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MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de contramarcos se cuantificara por pieza,
en funcién de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto todos los cargos para
adquirir, transportar y colocar los contramarcos, incluyendo maniobras, mano de obra y
equipo necesario, asi como limpieza general.

CLAVE | CONCEPTO  UNIDAD
224400  SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/TAPA DE... !
_____ 224403 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CON PESO, DE 55 KG PZA

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacién de marcos, a la serie
de actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y colocar los
marcos con tapa de fierro fundido en los lugares que indica el proyecto entendiéndose
esta actividad por unidad de obra terminada.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacion de marcos se cuantificara por pieza, en
funcién de las caracteristicas y el peso de las piezas pory instalar. Incluye los materiales
necesarios, la mano de obra y el equipo, asi como su limpieza.

CERRE T T T
3060 00 | POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA... i '
3060 02 125 M DE PROFUNDIDAD. e " pOZO. |
2060 03 | 1.50 M DE PROFUNDIDAD. _' 7N POZO.
3060 04 |1.75 M DE PROFUNDIDAD. ' ; POZO.
3060 05 | 2.00 M DE PROFUNDIDAD. 7 | POZO.
306006 |2.25 M DE PROFUNDIDAD. .~ | POZO. |

DEEINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas
y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado,

especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de

alcantarillado.
Estas estructuras serdn construidas en los lugares que sefiale el proyecto y/u ordene el

Residente durante el curso de la instalacion de las tuberfas. No se permitird que existan
mas de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberias de alcantarillado sin que estén

terminados los respectivos pozos de visita.

pe

Pagina22de 71

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colot
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03

rabajo
d fnn Sfrarenils u,,n




H. Ayuntamiento

@
@

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
FRANCISCO MARQUEZ ENTRE LIMONES Y FERNANDO MONTES DE OCA; Y EN LA CALLE LIMONES ENTRE
DIVISION DEL NORTE Y FRANCISCO MARQUEZ, DE LA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, EN XALAPA,

VERACRUZ.

L
¥ SANEAMIENTD DE KALAFA
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La construccién de la cimentacién de los pozos de visita deberd hacerse previamente a la
colocacién de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las
tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construirdn segun el plano aprobado por la CONAGUA y seran de
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcién de 13. Los tabiques
deberdn ser mojados previamente a su colocacién, con juntas de espesor no mayor que
1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada deberd quedar desplazada con respecto a
la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques
que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena de
proporcién 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado conllanaoregla
y pulido fino. El aplanado se curard, se emplearan cerchas para construir los pozos y
posteriormente comprobar su seccidn. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras
se emboquillardn en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media
cafa" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamEHte las "medias canas',
mediante el empleo de cerchas, o

Se construirdn de mamposteria de tabique y mortero de cemento arena dandoles su forma
adecuada, mediante cerchas, o

Se ahogaran tuberias cortadas a "media cana" al colarse eI concreto, para lo cual se
continuardn dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto
de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo,
cortdndose a cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca
suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.

Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafa" y seran acabados de
acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente.

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construiran pozos de visita
de "tipo especial’, seguin los planos que proporcionard oportunamente la CONAGUA al
Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres partes:

y,
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En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada
con mortero de cemento-arena 1:3, en la cual se emboquillarén las diferentes tuberias que
concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma indicada en el plano tipo
correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y
tapa; ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicién, de concreto armado,

indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos
tipos:

a) Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construirdn dentro del pozo de visita sin
modificacién alguna a los planos tipo de estas.

b) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construirdn las cajas de caida adosadas a los
pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

c) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante. Se debera
realizar el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo respectivo de estos.
La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de los pozos
de visita de "tipo especial"y las caJas de caida, deberan llenar los requisitos sefialados en las

especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO. - La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se medira en
unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinara en la obra las unidades
construidas segun el proyecto y/o las 6rdenes del Residente, clasificando los pozos de visita
bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades y
didmetros; esto también es valido para las cajas de caida.

De manera enunciativa se sefialan las actividades prmupaies que integran los conceptos

A ! referentes a pozos de visita y cajas de caida:

Gﬂ El suministroy colocaciéon de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,

/ movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asi como la mano de obra y
equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni

suministro y colocacién de brocales.

4 5
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Fig. 2.- Pozos de visita comun. Fuente: M.A.P.A.S. libro 19. ﬂ?
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e : B T ORI
403000  FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
403002  DE F'C=150 KG/CM2, | T M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por concreto el producto endurecido resultante
de la combinacién y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporciones
adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccién de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse
de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefale el proyecto y/u ordene el
Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefhale el proyecto quedaran sujetas a
las modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto
empleado en la construccién, en general, debera tener una resistencia a la compresion por
lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los
planos y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El Contratista
deberéd proporcionar las facilidades necesarias para la obtenciéon y manejo de muestras
representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto, conforme a las
indicaciones del Residente.

La localizacion de las juntas de construccion debera ser aprobada por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado que, al agregarle
agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de
fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en wrtud de reacciones quimicas durante la
hidratacién y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.
Conforme a la Norma NMX- C 414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se

designan como sigue: N - _
‘E{_ : . DENOMINACION :

CPO [Cemento Portland Ordinario
cep [Cemenzo Poriland Puzelinico
CPEG kemm Portland con Escona Gramulada de alto horoo

CPC thw Portland Compuesto
s Femo Portland con huzmso de Silice
[_ CE G [Ce:mnw con Escoria Granulada de altohomo

=
=

E| cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefalados debera cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales.

Pagina 26 de 71

Avenida Miguel Aleman numero 109, cglonia
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 23

ﬁao

300 s ﬂ’fﬂ’”w

o B oo




o1 ey b
- AU

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
FRANCISCO MARQUEZ ENTRE LIMONES Y FERNANDO MONTES DE OCA; Y EN LA CALLE LIMONES ENTRE
DIVISION DEL NORTE Y FRANCISCO MARQUEZ, DE LA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, EN XALAPA,
VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES GENERALES

Se entenderd por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la
molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento
que resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato
de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento gue resulta de
la integracién de Clinker portland, sulfato de calcioy una mezcla de materiales puzolanicos,
escoria alto horno y caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente dnico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta de la
integracién de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta
de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria granulada
de alto horno. _

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresion a
los 28 dias y se indica como 20, 30 o 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm?2).

—

De acuerdo con sus caracteristicas especiales, éstos pueden ser. .

m " CARACTERISTICAS ESPECIALES DE
: LOS CEMENTOS

RS F‘.esisteme 2 los sulfatos

BRA _ P:-}: reacnvidad alcalna agregado

I
[
[ BCH ' Bajo calor de hudratacin »
| — &’/

Ejemplo de identificacion del cemento:

Un cemento portland Puzolénico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo

calor de hidratacién se identifica como:
Cemento CPP 30 BRA/BCH
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Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicién deben considerarse como
nocivas, todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante

en el endurecimiento.
Se entiende por puzolanas aquellos materia[es compuestos principalmente por éxidos de

silicio o por sales célcicas de los acidos silicios que en presencia del aguay a la temperatura
ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio para formar compuestos

cementantes.
La arena que se emplee para la fabricacion de mortero y concreto, y que en su caso deba

proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un diametro
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo,

tierra,

particulas de tamafio mayor pizarras, alcalis, materia orgénica, tierra vegetal, micay

otras sustancias perjudiciales y deberdn satisfacer los requisitos siguientes:

a)

b)

e)

Las particulas no deberén tener formas lajeadas o ala rgadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

El contenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color (A.ST.M,,
designacién C-40), se obtenga un co1or mas claro que el estandar, para que sea
satisfactorio. :

El contenido de polvo (partlculas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (A.S.T. M des'.tgnamon C- 117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento en
peso. /

El contenido de particulas suaves tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido de

arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.
Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que

su granulometria esté comprendida entre los limites maximos y minimos,
especificacién A.S.T.M.ET1.3a. '

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacion de la arena dentro de
los Iimites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo
en los casos en que el Residente otorgue autorizacién expresa por escrito, la arena se deberd
lavar siempre. La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de
humedad uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de concreto y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistirad en fragmentos de roca duros, de un diametro mayor
de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras,
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alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y debera
satisfacer los siguientes requisitos:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b) La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) (A.S.T.M.,, designacién C-117), no debera exceder del 1 (uno)
por ciento, en peso.

d) El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método
Standard de U.S. Bureau of Reclamatlon" (deszgnamon 18), no debera exceder del 1
(uno) por ciento, en peso.

e) No deberd contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrana en
proporcién perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamientoy el proporC|onam|ento de los agregados
para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se limpien por si mismasy se
descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.
La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se cologue directamente
sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los
materiales ya dosificados hasta la mezcladora debera estar construido y ser mantenido y
operado de manera que no haya perdidas de materia!es du'rante el transporte ni se
entremezclen distintas cargas. |

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamano y tipo
aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucién uniforme de todos los
materiales componentes al final del periodo de mezclado. '

El tiempo se medird después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con
excepcién de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido
especificados basadndose en un control apropiado de la velocidad de rotaciéon de la
mezcladora y de la introduccidén de los materiales, quedando a juicio del Residente el
aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto debera ser
uniforme en composicién y consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran
cambios en composiciéon o consistencia. El agua se introducird en la mezcladora, antes,
durante y después de la carga de la mezcladora. No se permitira el sobre mezclado excesivo
que requiera la adicion de agua para preservar la consistencia requerida del concreto.
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Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se debera
reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera justamente la
suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio
del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregacion y
que con los métodos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la
densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitira el mezclado por
mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad
de agua debera cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los
agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciard concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras, dentellones, etc,
hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con
concreto haya sido desalojada. No se vaciara concreto en agua sino con la aprobacidn escrita
del Residente y el método de depdsito del concreto estara sujeto a su aprobacion. No se
permitira vaciar concreto en agua corriente y ninguan colado deberd estar expuesto a una
corriente de agua sin que haya a'lcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, serd desechado. El
concreto se vaciara siempre en su posmon final y no se dejara gue se escurra, permitiendo o
causando segregacion. No se permitira la separamon excesiva del agregado grueso a causa
de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de Ia vertical o porgue choque con las
formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal separacion pUdiera ocurrir, se colocaran
canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Excepto
donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocara en capas continuas
aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excederéd de 50 (cincuenta)
centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio estara sujeta a la aprobacion
del Residente. Las juntas de cbnstrucdén seran aproximadamente horizontales a no ser que
se muestren de otro modo en los planos o que lo ordene el Residente y se les dara la forma
prescrita usando moldes donde sea necesario o se asegurara una unién adecuada con la
colada subsecuente, retirando la "nata superficial' a base de una operacién de "picado”
satisfactorio

Todas las intersecciones de las juntas de construccién con superficies de concreto quedaran
a la vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidard mediante vibrado hasta la densidad maxima
practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode

4
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perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondré en posicion vertical y se dejarad que
la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla de
nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no deberéd ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de
concreto durante los meses de verano, se empleardn medios efectivos tales como: regado
del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados
para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima
especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no
se haran colados de concreto. -

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
inmersién. Los vibradores de concreto 'que ‘tengan cabezas vibradoras de 10 (diez)
centimetros o méas de didmetro, se operarén a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil)
vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de didmetro se operardn cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por
minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocaran
sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debldamente vibradas. Se tendra
cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con Ias superficies de las formas de
madera. - i .

Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superﬂcnes superiores de muros
seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto
se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dafiado por el agua y las superficies se
mantendran himedas hasta que se aplique la composicién para sellar. Las superficies
moldeadas se mantendran hlimedas antes de remover las formas y durante la remocion.

El concreto curado con agua se mantendrd mojado por lo-menos por 21 (veintitn) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto
fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas,
regaderas mecanicas 0 mangueras porosas, o por cualquier otro método aprobado por el
Residente, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no

en la mezcla del concreto.

Pagina 31de 71 ‘J
Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal? ram o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228] 237 03 00 ’-!EME'{M“"' UJ

periédicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenara los requisitos del agua use7




CMAS

CMISION MUNITIPAL DE AGUA BOTASLE
el ¥ SANEAMIENTD DE XALAPA

” Xalapa

Ayuntamiento

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
FRANCISCO MARQUEZ ENTRE LIMONES Y FERNANDO MONTES DE OCA; Y EN LA CALLE LIMONES ENTRE
DIVISION DEL NORTE Y FRANCISCO MARQUEZ, DE LA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, EN XALAPA,
VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES GENERALES

E| curado con membrana se hara con la aplicacién de una composicion para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de
concreto. :

Para usar la composicién para sellar, se agitara previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecanico
efectivo operado por motor, por agitaciéon por aire comprimido introducido en el fondo del
tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de aire
comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad
entren en la composicion.

MEDICION Y PAGO.- El concreto se medirad en metros clbicos (M3) con aproximacion a dos
decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se
determinaré directamente en la estructura el nimero de metros cubicos colocados
conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del Residente.

No se mediréan para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u 6rdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar
sobreexcavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se debera de descontar el volumen
ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto

cuantificado conforme a las lineas de proyecto.:
De manera enunciativa se sena{an a continuacion Ias prlnc:pales actividades que se

contemplan en estos conceptos:

a) Elsuministro del cemento en obra, conmderando carga en el smo de abastecimiento,
todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se requiera
incluyendo todas las mermas y desperdicios para dar |a resistencia requerida.

b) La adquisicién y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades necesarias
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencion,
transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacion.

c) Elsuministrode todaelagua necesaria considerando regalias, mermasy desperdicios.

d) Elcurado con membrana, agua'y/o curacreto.

e) La mano de obra, herramienta y el equipo necesario.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos esta pagando unidades de obra
terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara las
consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para
proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Residente.

1801800 | SUMINISTRO DE TORNILLOS... |

4
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(801801 | DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 21/2"). _ PZA |
/801900 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DEPLOMO..
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. . PZA

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas especiales de fierro
fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para
abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas,
extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault,
necesarios para la construccion de redes de distribucion y/o lineas de conduccion de agua
potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

La prueba hidrostética de las piezas especiales se llevara a cabo conjuntamente con las
valvulas y tuberias. '

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de
trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?2). '

Los empaqgues de plomo para las bridas de valvulas y piezas espemales de fierro fundido,
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021- SCFI-2009 y para los
empagques de neopreno su fabricacion seré de acuerdo a la Normatividad vigente.
MEDICION Y PAGO. - El suministro de piezas espemales y extremidades se mediran en
kilogramos con aproximacion a la unidad y por pieza segln sea el concepto; al efecto se
determinara directamente en el almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con
limitacién maxima al indicado en las especificaciones de f_a_b_ncac_lon. No se considerard el
peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que estos se pagaran por
separado a los precios estipulados en el catélogo. La cantidad a pagar sera de acuerdo al
proyecto y/o lo ordenado por el Residente. - :

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales que traigan
consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se
consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los
precios del catdlogo correspondiente.

a).- Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme
en lingotes, que llenen los requisitos de la A.ST.M., Especificacion A-126-42 Clase

b).- La fundicién para fabricacién de estas piezas debera ser sana, limpia, p%rena 0

impurezas. /
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c).- Las piezas especiales terminadas tendrén las mismas caracteristicas que la fundicion y
estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o

grietas.
Por ningln motivo se permitirén grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las

mismas con soldadura o cualquier otro material.
Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por

medio de empaqgues adecuados y tornillos.
Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas

vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacidén adicional.

CLAVE CONCEPTO ~ | UNIDAD |

9000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION &= |
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN

CAMINO... _
900005 |ZONA URBANATRANSITO NORMAL. M3

900100 |ACARREO 1ER, KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
| DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
900105 | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. N M3
900200 |ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1lo MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

900205 | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. | M3/KM
1 900300 ACARREO KM SUBSECUENTES AL To DE ROCA EN CAMION DE:
VOLTEO, EN CAMINO... . |
- 900305 |ZONA URBANATRANSITO NORMAL. | - T M3/KM |

\~ DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por acarreos la transportacién de material
producto de excavacién hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacion en camion de volteo a
una distancia de 1.0 kilémetro, para fines de pago se medird en metros cubicos con
aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camion inactivo durante la carga,
acarreo primer kilémetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto
solo sera procedente cuando lo ordene el Residente.

D seen 5 -
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En el caso de que el material producto de excavacién, se deposite directamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacién, en camién de volteo en kilémetros
subsecuentes al primero, se medird para fines de pago en metros cubicos-kildmetros con
aproximacién a dos decimales. Dicho concepto contempla el tendido y bandeado dentro del

banco de tiro.
La distancia de acarreo se medird segun la ruta transitable mas corta o bien aquella que

autorice el Residente.

M
)

Ing. Marfa Fernamda Salazar Diaz

Elaboré
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD
100000  RUPTURA Y DEMOLICION DE... I
1000 07C | GUARNICION DE CONCRETO ‘ M3

| "DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE M3
1000038 | ngpA HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS. |
100(3 . DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, | | o
| HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por estos conceptos (1000 03A, 1000 03B, 1000
03C y 1000 07C) los trabajos que se deberan realizar para la demolicién de la guarnicién de
concreto simple, de las cajas de valvulas, los registros y los pozos de visita existentes que se
vayan encontrando en el trayecto de la obra, ya que se desarrollard en una zona urbana con

instalaciones existentes.
Para la ejecucion de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ublcar las guarniciones,

las cajas de vélvulas, los registros y los pozos que deberan retirarse para la instalacion de la
tuberia de proyecto cajas de vélvulas, registros o pozos de proyecto, utilizando el equipo

necesario para la demolicion.
Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios, herramienta, mano de obra y

equipo para la ruptura ya que no sera motivo de ningun pago adicional lo que no sea
contemplado dentro del mismo. _

MEDICION Y PAGO. - Se pagara por M3 con aproximacion a 2 (dos) decimales, una vez
realizados los trabajos de demolicién de las guarniciones, caja de valvulas, registros y pozos
existentes. :

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Supervisor.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
__ ]o_c'n 00 __"_C'ONSTF'zucr:lé'N DE... - 1 _ B
| 100107A  BANQUETA DE CONCRETO F c_ 15(_3 KG/CM2TO CM D_E_E_SPE_SOFE M2

%

45
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por banquetas de concreto, al conjunto de losas
de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas transversales vy
longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado gque constituye la
estructura de apoyo. La construccién o reposicién de pavimento o banguetas de concreto,
se hara sobre una base compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricacion,
colado, vibrado y curado con curacreto o agua; con la resistencia que se sefale en cada
concepto; asimismo el concreto se sujetara en lo conducente a la especificacion que en este
mismo catéalogo aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los materiales
puestos en obra, asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios.

El acabado debera ser igual al existente o el que sefiale las especificaciones particulares, asi
como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO. - Se medird y pagaréa por metros_cuadradds con aproximacién a un
décimo, conforme a las dimensiones de proyecto.

No se consideraré para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

CLAVE / CONCEPTO __ UNIDAD
100100  CONSTRUCCION DE... \ 423V L _
1001078 GUARNICION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. CON DIMENSIONES DE M

0.15x0.20x0.40 MTS

DEFINICION Y EJECUCION.- La construccién o reposiciéon de pavimento de guarnicion, se
hara de acuerdo a las dimensiones (0.15x0.20x0.40 m.)y caracteristicas, y comprende el
cimbrado y descimbrado, fabricécién, colado, vibrado y curado; de concreto con F’“c= 150
kg/cmZ; asi mismo el concreto se sujetara en lo conducente a la especificacién que en este
mismo libro aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los materiales
puestos en obras, asf como el retiro de los sobrantes, la mano de obray el equipo necesarios.
El acabado debera ser igual al existente. (Liso).

MEDICION Y PAGO. - La construccién o reposicion de guarnicion, se pagara por metro ﬁ\\
lineal con aproximacién a un décimo y de acuerdo con las dimensiones de proyecto. Y

s

—
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO
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VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
100100  CONSTRUCCION DE... ' -
T100170C | PAVIMENTO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2.20CM.ESPESOR M2

DEFINICION Y EJECUCION.- La construccién o reposicién de pavimento o banquetas de
concreto, se haré sobre una base compactada que se paga por separado; y comprende la
fabricacién, colado, vibrado y curado con curacreto o similar; de concreto con la resistencia
que se sefiale en cada concepto; asi mismo el concreto se sujetara en lo conducente a la
especificacion que en este mismo libro aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de
todos los materiales puestos en obras, asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y
el equipo necesarios. El acabado debera serigual al existente. (Liso o rayado).

MEDICION Y PAGO. - La construccién o reposicién de pavimentos o banquetas de concreto,
se pagara por metro cuadrado con aproximacién a un décimoy de acuerdo con dimensiones

de proyecto.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
"""""" 100 00A  EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANIJAS, EN SECO, EN ZONA B...
100 02A | EN ZONA B DE 0 A 2.00M DE PROFUNDIDAD. _ M3
1100 04A  DE20IM.A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. =T\ 4 . M3

La presente especificacion, se sujetan a Io seflalado en la especificacién general segun clave

genérica 1100 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONACUA. /

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1090 01, 1100 01,1100 02, 1100 03, 1101 01, 1101
02 Y 1101 03, etc, de las Especificaciones Generales para la Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, "EXCAVACION DE ZANJAS". Para efectos de pago
de estos conceptos y se haran de acuerdo conla zona en que se desarrolle la excavacion con

base en lo siguiente:

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos,
telefénicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucion de la obra y cuyos desperfectos seran
por cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "excavacion con equipo para zanjas" la que
se realice segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las

o
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO
MARQUEZ ENTRE LIMONES Y FERNANDO MONTES DE OCA; Y EN LA CALLE LIMONES ENTRE DIVISION
DEL NORTE Y FRANCISCO MARQUEZ, DE LA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, EN XALAPA,
VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ello, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de

> % Xalapa

las mismas, la remocién del material producto de las excavaciones, su colocacion a uno o a’

ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal
de los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para
la instalacion satisfactoria de la tuberfa. Incluye igualmente las operaciones que debera
efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con equipo mecéanico
previamente a su excavacion cuando se requiera,

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material tipo B", la tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y limo, o bien todos aguellos
materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas
las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiguen aisladamente menos de
0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como
roca fija. '

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporciéon
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material serd considerado como roca fija. Para clasificar el material se
tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion.

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volumenes parciales de
material tipo By roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno
de estos materiales interviene en la composicion del volumen total. El producto de la
excavacidn se depositard a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije
el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del talud del
bordo formado por dicho material. El Contratlsta deberd conservar este pasillo libre de
obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ningtin caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto, cuiddndose
que esta desviacién no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
quede a la profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion del
diametrode la tuberl’a'que serd alojada en ellas. La profundidad de la zanja sera medida hacia
abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la excavacion. El ancho de la
zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO
MARQUEZ ENTRE LIMONES Y FERNANDO MONTES DE OCA; Y EN LA CALLE LIMONES ENTRE DIVISION
DEL NORTE Y FRANCISCO MARQUEZ, DE LA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, EN XALAPA,
VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PAPT[CULARES

El afine de los Gltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se debera efectuar con la
menor anticipaciéon posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberfa, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de concreto
que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central del fondo de
la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno
en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar
la tuberia a la zanja o durante su instalacién debera excavarse en los lugares en que quedaran
las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas.
Esta conformacion deberd efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberfa.

El Residente deberé vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién y prueba de
la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de |a excavacion sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacidn, a juicio del Residente, este ordenara
al Contratista la colocacién de los ademesy puntales que juzgue necesarios para la seguridad
de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion

de ademes y puntales se pagaran por separado

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autonzadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafosy perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere

que el estado de las excavaciones no garantiza |a seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectien los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica responsabilidad y
cualquier modificacién, no serd motivo de cambio en el precio unitario, deberd tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programay con

las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion de la CONAGUA (por
improductivo) no serd motivo de variacion en el precio unitario; las excavaciones para
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO
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DEL NORTE Y FRANCISCO MARQUEZ, DE LA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, EN XALAPA,
VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacion de
valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en funcion
de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion de la seccidon
tedrica del Proyecto, por lo que se deberdn hacer las consideraciones y previsiones para tal
situacién, como lo es herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. | '

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se cuantificard y pagard en metros cubicos
(M3) con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se podra
efectuar la cubicacién de estas de acuerdo con el proyecto autorizado o los planos aprobados
de zanjas tipo vigentes o bien en funcién de las condiciones de los materiales o a las
instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estaran en funcion de las
condiciones en las que se realicen las excavaciones. :

CLAVE  CONCEPTO 5% UNIDAD |

1150 O7A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS 4 | M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Conjunto de piezas de acero estructural, que, unidas entre si,
forman una estructura capaz de resistir temporalmente el empuje del terreno en trabajos de
excavacion.

Los materiales que pueden utilizarse para construir el ademe, son a titulo de enunciado, pero
no limitativo, los siguientes: acero estructural, tubo de acero, placas de acero, duela gruesa
para forro lateral. Basicamente, la estructura estara constituida por material de acero, para
mayor proteccion.

El contratista deberd emplear los procedimientos y equipo propuestos en el concurso; sin
embargo, puede poner a consideracion de la dependencia para su aprobacién, cualquier
cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programa

de trabajo; pero en caso de ser aceptado no sera motivo para que pretenda la revision 4
precio unitario establecido en el contrato. El disefio del ademe corresponde al contratls a. /
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO
MARQUEZ ENTRE LIMONES Y FERNANDO MONTES DE OCA; Y EN LA CALLE LIMONES ENTRE DIVISION
DEL NORTE Y FRANCISCO MARQUEZ, DE LA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, EN XALAPA,
VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES
quien lo propondré para su revisién y aceptacion; sin embargo, esto no eximira al contratista
de ser el Unico responsable por los dafios o inseguridad que causare la falla de este.

A continuacién, se sefialan caracteristicas generales comunes de los elementos que pueden
formar un ademe: Bastidores laterales: largueros con tubos o vigas a base de acero
estructural, que se colocan para formar el cuerpo y soporte del forro, considerando lo
espaciamientos apropiados. Puntales: piezas de acero, ya sea con tubos o perfiles
estructurales de acero vigas, colocados transVersaimente_a la excavacién para troquelar los
largueros o el bastidor que soportan el forro. Forro: superficie expuesta a los empujes
laterales (horizontales), constituido con placas de acero, tablones o duela de madera, con

separacién y grosor necesario.

Fijacion: la fijacién o ensamble, deberd ser practico, con la finalidad de recuperar los
materiales descritos y poder utilizarlos en operaciones subsecuentes.

El ademe no deberd ser retirado en su totalidad hasta que el relleno de la excavacion se
encuentre a una profundidad minima segura, que evite el colapso del talud. El ademe para
su fabricacién, acarreo, montaje y retiro, incluyen los materiales y su habilitacion; la mano de
obra necesaria para la fabricacién y montaje; los cargos por el uso de equipo y herramienta;
accesorios, andamios, maniobras para su transporte, colocacién en el sitio de uso y su

recuperacion.

MEDICION Y PAGO. - El ademe se medira, en el caso de ser pagos independientes de la
excavacion, por metros cuadrados (m?) de superficie lateral expuesta al empuje del talud,

con una aproximacion de dos decimales.
En forma enunciativa incluird los siguientes trabajos:

a) suministrode los materiales puestos en obra para su fabricacion: perfiles estructurales
(IPR, CPS, IPS, IPC, APS, etc.), placas de acero, duelas o tablones de madera, tu bos de
acero, asi como el material miscelaneo para su fijacién (tornillos o soldadura segun sea
el caso). Mismos que seran colocados en el sitio de su habilitacion.

b) habilitado o fabricacién del ademe metalico recuperable.
c) herramienta y equipo necesario para su fabricacion.

d) mermas o desperdicios.

M e) carga, maniobras, transporte, instalacién, recuperacion y retiro del ademe.
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO
MARQUEZ ENTRE LIMONES Y FERNANDO MONTES DE OCA; Y EN LA CALLE LIMONES ENTRE DIVISION
DEL NORTE Y FRANCISCO MARQUEZ, DE LA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, EN XALAPA,
VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

la profundidad maxima a la que estard sometido sera hasta de 7.00 metros, y el tipo de suelo
serd el mas desfavorable (GW, GP, GM SW, SP, SM, ML, OL, MH, CH, OH, PT, de acuerdo con la

clasificacion SU.C.S.).

CLAVE | CONCEPTO ' | UNIDAD

3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO...

371501A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE. PZA
 POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO
| PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LANORMA |
| POR LA SCT Y CONAGUA) |

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacion general segun clave
genérica 3110 00 de las Especificaciones Generales de Construccmn de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de |la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro y colocac:lon de brocalesy tapas a
las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el proyecto

y/o las érdenes del Residente.

El Brocal se colocara en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como base para
la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaréan sobre el brocal a nivel de la rasante de la
vialidad de forma que no interfiera con el trénsito ni cauce deterioro del pavimento, seran
del mismo material del que estéa fabricado el brocal y deberan tener ventilacion.

Caracteristicas:
Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacion del drenaje
Altura atil del brocal es de 11cm

Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparacién y sustitucién, requerida por la intensidad del trafico &\\\\
Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados yz '1\
El Brocal estd compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de la corona délpo

de inspeccién (campana), y reforzado en cuatro puntos por medio de nervaduras exteriores.
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Fig. 3.- Detalle de brocal y tapa.
Instalacion

PASO (1)

PLANGCHA DE CONCRETC (con una altura minima de 10 cm
¥ un diametro da @55 om aprox.}

o5 cm

Colocar tapa y brocal, praviamente ajusiada a una
plancha de concreto con un diamelro interior igual o
semejante al diametro del brocal pozo de visita para
evitar cualquier fipo de ruptura.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

MEDICION Y PAGO. La colocacion de brocales y tapas, asi como la fabricacién y colocacion
de brocales y tapas de concreto, se medira en piezas. Al efecto se determinara en la obra el
ndmero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El precio
unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en obra, mermas y acarreos,
fletes, maniobras totales e instalacion; la mano de obra y el equipo.

| CLAVE  DESCRIPCION:  UNIDAD

'REGISTRO DE ALBARAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS
¢/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F "C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI
| COMO CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4"
Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE
6005 00A PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O
'SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE,
|EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS
'CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DEI" X 1/4" CON
DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGREGADO
'EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/ " A 3/8" DE GRAVA

VOLCANICA NEGRA.
600501A DE 060 X 0.60Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD. 5 PZA

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en la especificacién general segun clave
genérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de Sistemas de Agua

Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.!
DEFINICION Y EJECUCION. - Los reglstros de albafal son cajés o estructuras que tienen
acceso a los albafales del interior de los predios, permitiendo su inspeccion, asi como la

introduccién de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de estos. Cuando los
albafales sean muy profundos, las dimensiones de los registros deberan ser tales que

permitan el acceso y maniobra de un operario. é?]
La construccidn de los registros para albafial se sujetara a lo sefialado en el proyecto y/o

6rdenes del Residente; y sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 x 100 cm
variando su profundidad en funcién de la configuraciéon del terreno, de la pendiente del

albanal o lo que indique el proyecto. ,/
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//14 d) Tanto lacara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la misma
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La excavacién para alojar un registro de albafal se hara de las dimensiones necesarias para
el mismo y se pagara por separado.

Terminada la excavacion se consolidaré el fondo y se construird sobre el mismo una plantilla
de cimentacién e inmediatamente se procedera a la construccién de una base de concreto
simple de las caracteristicas que sefiale el proyecto. En el proceso del colado de la base se
formaran las medias cafas del albafial, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su
plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los
tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabique recocido del
espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que seran
llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento
definitivo. i : | ¥ e :

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro deberad repellarse y
aplanarse por medio de mortero, los registros para albafal serdn construidos en las
ubicacionesy a las |ineas y niveles sefalados en el proyecto.

Las tapas para registros seran constrmdas en la forma y d|menS|ones que correspondan al
registro en que serdn colocadas y en su fabricacion se seguwan las normas siguientes:

a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm X 6 mm de espesor, se formara un marco
rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano del marco se
colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por alambrén de 5 mm (1/4")
de didmetro, en cantidad igual a la sefialada en el proyecto y nunca menor que la
necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se colara
dentro del marco. Los extremos del alambron deberdn quedar soldados al marco
metalico. Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un concreto de
la resistencia sefialada en el proyecto. '

b) La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos materiales
que el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del terminado
seran de acuerdo con el proyecto.

c) Alterminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial que
facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre el

registro.

deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros de lacajadel

l,—
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registro seran rematados por medio de un contramarco formado por fierro angulo de
las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En cada esquina del
contramarco se le soldara un ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de

largo x 25.4 mm (1) de espesor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccion de la caja.

Para un mayor detalle de los albanales, debera consultarse los planos de proyecto en donde
se especifican los armados y dimensiones de este.

MEDICION Y PAGO.- La medicion para fines de pago del conjunto de obras de albanileria
que ejecute el Contratista en la construccién de registros con tapa para albanales sera
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con

las tuberias del albafal y su tapa

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacion considerando fietes acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obray el equipo;
se utilizard como unidad la pieza (PZA); y en funcién de la profundidad un Incremento por
cada 50 centimetros, el cual se pagara pdr separado, lo anterior conforme a las lineas de

proyecto y/o las érdenes del Residente.

CLAVE : CONCEPTO | UNIDAD

SUMINISTRO _E  INSTALACION DE TUBERIA ' DE PVC.
| ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA,
SEIPVCS208 ymMx 215, DE 200 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA

'HIDROSTATICA) o
SUMINISTRO E lNSTALACIéN DE TU BERI'A DE P.V.C. M

SEIPVCS256 ALCANTARILLADO SISTEMA METR__ICOISERIE 25 NOM-001-CONAGUA,
NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA

HIDROSTATICA)

La presente especificacién, se sujetan a lo sefialado en las especificaciones generales segin

las claves genéricas 2040 00 y 8000 (suministros) de las Especificaciones Generales
Construccién de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA. . ?/

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de tuberia de PVC, \
para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratista para abastecer las
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cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente, asi como el
proceso de la instalacién de lo suministrado.

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.-
industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con
junta hermética de material elastomeérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-
serie inglesa- espeuﬂcacmnes y métodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermetlco de la tuberia deberan cumpllr con la norma “NMX-C-412-
ONNCCE1998.- Industria de la construccién - anillos de hule empleados como empaqgue en
las juntas de tuberias y elementos de concreto para drenaje en los sistemas de alcantarillado
hermético; asi como la norma NMX-TO21-SCFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule
empleados como empaque en los sistemas de tubenas espeaflcamones y métodos de

ensayo o las que las sustltuyan

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que
cumple con la presente espeaﬂcacton

Los métodos de ensayos cum phran y se Ilevaran a cabo con las normas siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determmacmn_; de la densidad de los
materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federacién el 23 de abril de 2004.

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia'a la presion hidraulica interna
sostenida por largo periodo en tubos 'y . conexmnes - Método de ensayo. Declaratoria
publicada en el Diario Oficial de la Federamon el 30 de novnembre de 2004.

NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del plastlco _ 'Resistencia al aplastamiento en tubos y
kp conexiones — Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion
\\ el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico — Dimensiones en tubos y conexiones - Método
de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 29 de noviembre de

2006.
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NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y conexiones
- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 15 de

febrero de 2010.

NMX-E-034-SCF1-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en materiales de
polietileno — Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la
Federacién el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico - Resistencia a la tensién de materiales
plasticos — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico — Determinacién de la resistencia a la flexion -
Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el

06 de enero de 2011.

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - indice de fluidez de termoplasticos por medio
del plastémetro extrusor — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacidn el 30 de noviembre de 2004. -

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas - Densidad por columna de gradiente - Método
de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 04 de

noviembre de 1985.

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del pldstico — Resistencia a la flexion - Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 04 de mayo de
2010.

NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plédstico — Resistencia al agrietamiento por esfuerzo

ambiental para los materiales pléasticos de etileno — Método de ensayo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 18 de junio de 2003.

NMX-E-205-CNCP-201 Industria del 'plésti'(':o - Hermeticidad de la unién para tuberias
plasticas con anillo de material elastomérico — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 15 de junio de 2012.

En relacién con el método de ensaye de Tensién Constante de Ligamentos (NCLS) conforme
al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista debera presentar el
certificado de calidad de la tuberia, emitido por un laboratorio avalado por Entidad Mexicana

de Acreditacion, A.C. (EMA). W

Pagina 49 de 71 /
Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federgl. [ ba o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 f ﬁ’wiﬂazfﬁrm Et'}‘




Avenida Miguel Aleman numero 109, colon
C. P.91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 0

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO
MARQUEZ ENTRE LIMONES Y FERNANDO MONTES DE OCA; Y EN LA CALLE LIMONES ENTRE DIVISION
DEL NORTE Y FRANCISCO MARQUEZ, DE LA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, EN XALAPA,
VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a intervalos no
mayores de 2.0 my debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razén social, marca registrada o simbolo del fabricante.

e Material del que esté fabricado el tubo (PE).

¢ Didametro nominal (Dn)

¢ Rigidez (Kpa) o SN

e Uso “ALCANTARILLADO"

e Referencia a esta norma mexicana

e Fecha de fabricacién (dia/mes/afio o afio/mes/dia)

« Simbolo o leyenda “Hecho en México” o pais de origen

« Marca de conformidad cuando asi se autorice

« Nombre o identificacién de la planta en la cual se fabrico el tubo (cuando haya mas
de una)

E| Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccién no exime al Contratistade la
responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las normas aplicables y referidas
en la presente especificacion. |

La empresa Contratista sera el Gnico responsable de Ia guarda y custodia de la tuberia y los
accesorios necesarios hasta su entrega-recepcién final y debera informar al Residente con
anticipacién de la llegada de esta. 2 :

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacion de tuberia de PVC, es un sistema en el que las uniones se realizan por medio
de espiga y campana. El tipo de instalacién adecuada para los tubos perfilados varia en
funcion de la rigidez del tubo, la profundidad de instalacién, las caracteristicas del suelo
natural y el material de relleno disponible. La Norma ASTM D2321 es la practica de instalacién
estandar para toda tuberia termoplastica para aplicaciones no presurizadas.

Los procedimientos de instalaciéon que se detallan a continuacion tienen como objetivo
ayudar al ejecutor a realizar una instalacion en perfectas condiciones de funcionamiento.

Recomendaciones de instalacién. - Una instalacién adecuada es la que determina en mayor
medida el comportamiento a largo plazo de cualquier tuberia de drenaje, los procedimientos
basicos y precauciones son de hecho muy similares a los de las tuberias de concreto y

metalicas. / 5

Pagina 50 de 71




IAS

e COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
3 ¥ SANEAMIENTO DE KALARA

I( xa'ap}

r—* Ayuntamiento

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO
MARQUEZ ENTRE LIMONES Y FERNANDO MONTES DE OCA; Y EN LA CALLE LIMONES ENTRE DIVISION
DEL NORTE Y FRANCISCO MARQUEZ, DE LA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, EN XALAPA,
VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La instalacién de la tuberia deberd de ser de acuerdo con las recomendaciones de la
ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacion de producto de la ficha de
datos técnicos de la tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberfa debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacion proceda sin interru pcion.

DESCARGA.

El contratista debera preparar un area para el almacenaje de los productos en la obra. Se
recomienda que esta area sea plana y esté libre de piedras, superficies accidentadas y
desperdicios. Debe estar alejada de la ruta del tréfico de construccion.

La tuberia podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelta, dependiendo del
tipo y de la cantidad del producto. La tuberia emparrillada puede ser descargada con una
retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con una cuerda de nylon o cable almohadillado.
La cuerda debera ser colocada alrededor del emparrillado cada un tercio mientras levanta el
mismo hacia el suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para descargar parrillas
completas, la paleta puede ser abiertay asi descargarse largos de tuberia en forma individual.
La tuberfa no emparrillada puede ser descargada rodando cuidadosamente largos
individuales de tuberia suelta desde el camidn hasta un cargador frontal y de ahi hacia el
suelo. En forma alternativa, la tuberia puede también ser elevada utilizando una cuerda de
nylon o cable almohadillado en los terceros puntos. Equipo tal como aguilones para carga y
horquillas elevadoras no deberd ser utilizado debido a que pueden dafar la tuberia. Refiérase
a la siguiente para ejemplos del correcto manipuleo durante la descarga.
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Figure 1: Pips Handling

Individual Lengths of Pipe
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Fig. 4.- Descara de tuberia.

ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberan permanecér'en las parrillas para el almacenamiento en

la obra. La tuberia no emparrillada puede ser almacenada en forma temporal en un area

. plana libre de desperdicios fuera del area de trafico de construccion. Empiece el almacenaje
N\L’m con maderas de seguridad espaciadas a la anchura del almacenaje propuesto, a una
" 1Y distancia no mayor a los terceros puntos. Para tuberias con campanas adjuntas, un método
comun de apilamiento es alternando la direccién de las tuberias de manera que las
campanas no se apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Figura siguiente, un
maximo de tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la direccion. Las capas

///fubsecuentes deben seguir el mismo patrén que la primera, pero con un menor numerode -

Pagina 52 de 71 / _
Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Feéderal. Trqbq o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 ? "*5£"-‘*‘8f’” 1A




REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO
MARQUEZ ENTRE LIMONES Y FERNANDO MONTES DE OCA; Y EN LA CALLE LIMONES ENTRE DIVISION
DEL NORTE Y FRANCISCO MARQUEZ, DE LA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, EN XALAPA,
VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

tuberias en cada blogue. Para tuberias de interior liso, el espacio de almacenamiento puede
a veces ser minimizado encajando didmetros pequenos dentro de didmetros de mayor
tamafo. Los empaques instalados en fabrica sobre la espiga pueden ser protegidas
ubicandolas entre las corrugaciones de la tuberfa. Solamente se debe encajar el interior de
tuberias corrugadas cuando la tuberia puede ser retirada facilmente.

Se deben tomar ciertas medidas de precaucién en el manipuleo de la tuberia durante al
apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada contra otra tuberia u
objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado debera limitarse a aproximadamente a
2 m a fin de que la tuberia pueda ser manipulada manualmente en forma facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexién, empaques y accesorios
deberan ser almacenados en un area apropiada lejos del trafico de construccion, protegidos
contra dano y robo. Los fabricantes podran proporcmnar instrucciones especificas para el
manipuleo de estos items.

Ciertas normas de precaucién deberan tomarse durante el almacenaje y apilamiento en la
obra. Mientras tuberias de didmetro pequefio y accesorios livianos pueden generalmente
ser manipulados en forma manual, tuberias de mayor didmetro requieren de equipo tal
como ser retroexcavadoras, con una cuerda de nylon o un cable almohadillado envuelto
alrededor de los terceros puntos para un manipuleo seguro. Los accesorios pesados, por
ejemplo, deben ser cuidadosamente manipulados por medio de equipos. No debe subirse
sobre el apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugar y de regulaciones sobre
seguridad, deberadn también tomarse otras precauciones.

Colocacién en linea de la tuberia

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberfas para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacién proceda sin interrupcion.

/
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Figure 2: Stockpliing for Ball-and-Spigot Pipe (First Layer)

Fig. 5.- Detalle de almacenamiento de /a tuberia.

PREPARACION DE LA INSTALACION.

Una instalacion de tuberfa sélida comienza con una fundacién estable. El fondo de la zanja
debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de encamado y debe estar libre de
piedras, trozos de tierra, suelo congelado o desechos.

Se podra requerir de una sobre-excavacion o de una sub-excavacién a fin de retirar crestones
de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian no proporcionar un soporte
uniforme y apropiado a la tubeh’a Normas ASTM y fabricantes independientes de tuberia
podran también proporcionar pautas adicionales en relaciéon con las necesidades de la
fundacién en estas 5|tua<:|or1es en base a la severidad de las condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacion de la tuberia puede crear una
situacién de peligro y hacer casi imposible la instalacién correcta de la tuberia. El agua
tendera a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea, grado o inclinacion se
vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere de efectuar un desague.

ENCAMADO.

El encamado es la porcién de la envoltura del relleno la cual se coloca directamente sobre la
fundacién: refiérase a la Figura siguiente. El encamado debera ser suficiente como para
proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y mantener el grado de la tuberia

la profundidad de encamado que se usa comunmente para referencia el de 4" (0.1 m) o Io

estipulado en el proyecto

5 7
. 2
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Figure 4: Locatlon of the Badding Area of the Backfill Envalops

Bemmg—b?i/‘//////l////////////ﬁ I4 in {0.1m) min,

N Foundation —~___w

Fig. 6.- Encamado de la tuberia.

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde la campana
es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podra requerir el uso de “agujeros para
lacampana”en lainstalacion. Los agujeros para la campara son depresiones en el encamado
disefiados para acomodar la conexién a fin de que no ocurra un punto de esfuerzo.

S I SOBREEXCAYAR EN EL LUGAR DE
APOYD DE LA CAMPANA

NO AJUSTAR LA ALINEACION O LA DESYIACION
ANGULAR CON EL TUBO ENCHUFADO

Fig. 7.- Detalle de la campana en tuberias. :
COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o con el uso
de equipo, dependiendo del tamafo de la tuberia y de las condiciones de la zanja. No
arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las bandas para acoplamiento,
piezas de conexién y productos similares deben ser manejados cuidadosamente, utilizando
el equipoy correas apropiados, de ser necesario. Estos productos no deberan ser desechados
ni manipulados de forma incorrecta.
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Todas las tuberfas y accesorios deberan ser inspeccionados para dafios luego de su descenso
hacia la zanja, pero antes de su conexion. Las tuberias y los extremos de las piezas de
conexién deberan estar lo més limpias posible a fin de permitir el correcto ensamblaje y

funcionamiento éptimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja misma. La pared
de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el lugar. Sila inclinacion no es
una opcién, entonces se puede utilizar ademado para zanjas o alguna otra manera para

obtener un area de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de la tuberia.
Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el relleno como las juntas de
la tuberia. La siguiente informacién proporciona recomendaciones sobre el modo de utilizar
ademado en zanjas sin ocasionar problemas a la tuberia. Esta informacién no tiene el
propésito de remplazar los requisitos de seguridad en la instalacion recomendados en las
especificaciones del proyecto y/o los empleados y considerados en el procedimiento

constructivo propuesto por la contratista.
La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuberia y relleno es proporcionar

una “sub-zanja” para colocar la tuberiay relleno..'La sub-zanja debe extenderse por lo menos
3/, del didmetro de la tuberfa por encima del encamado. El relleno dentro de la sub-zanja

‘debe cumplir con las especificaciones del disefo. El entibado o ademado de zanja puede

extraerse por el borde superior de la sub-zanja sin afectar la tuberia o el relleno.
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Figurs §: Usa af Tranch Box In Subtrench Installation
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Fig. 8.- Ademado en zarnyjas para tubena

El volumen para estimar serd el numero de metros hneales de tuberla conforme a las lineas
de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
o bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega. Asi como la herramienta,
equipo, mano de obra, material puesto en obra ytodo Io necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e mstalacson de tuberia de cualquier tipo, serd medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto se
determinaran directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incluye la mano de obra,
debiendo incluir las siguientes actividades gue se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revisién de tuberfas, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.
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c).- Bajado de la tuberfa, instalacién y prueba hidrostética con el manejo del agua; y
reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista, fuera de las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, o las que no cumplan con lo senalado en
estd especificacion. El material serd puesto en obra.

' CLAVE | ~ CONCEPTO UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE
- SUMIPZ86 P.V.C. DE: 200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO  PZA

. DE 45°X6"

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “instalacion de pieza especial de PVC de 8"X6",
el conjunto de operaciones que debe ejec:Utar el contratista para colocar en forma definitiva,
segln el proyecto y/o las érdenes del ingeniero, las piezas especiales que requiera la
construccién de redes de alcantarillado sanitario. |

El Contratista instalard las piezas especiales, a partir del parametro exterior de los edificios
en el sitio gue senalen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminaré conectandolas en
la insercién correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la conexién, segln lo
determine el Ingeniero lo tapara el Contratlsta con tapa de Iadrmo y mortero pobre de

cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el a[cantarlllado un angulo aprommado de 90 (NOVENTA)
grados en planta. . ;

Para las conexiones se usara tubo de 15 centtmetros y 20 centimetros o mas de diametro a
juicio del Ingeniero. ' j

La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de la conexion serd del 1%

] (uno) por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendra
“L como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacion escrita del Ingeniero. La
V' pendiente podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello sea
necesario a fin de dejar el colchén minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir

las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del albafal del
predio, si existieray de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior del mismo,
//1 a fin de evitar que cuando se construyan albafales en el interior del predio, ellos queden —
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faltos de colchén, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible satisfacer ambos
requisitos de colchén y pendiente minimos; el Contratista no hara la conexion y debera
comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construirdn primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se

construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalacién de piezas especiales del servicio de alcantarillado se
medird por PZA. en conexiones comprendida cada una de ellas exclusivamente la yee y el
Codo de 45 grados; es decir serd por juego. El precio unitario incluye las maniobras para
distribuir las piezas a lo largo de la zanja, bajada y tendido.

CLAVE CONCEPTO  UNIDAD |

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC,

8005 00A
© NORMA NMX-E 145/1, PUESTO EN OBRA.CON CAMPANA Y EMPAQUE.

8005 04A | TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. : M

La presente especificacién, se sujetan a lo sefalado en las especificacﬁiones generales segun
las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de
Sistermas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro e instalacion de tuberfas para
agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que se requieran y deba
realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o
las 6rdenes del Residente, la coIocacmn de! material puesto en obra asi como la instalacion
de la misma. '

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CONAGUA-20T], Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complementandose con las .
siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a continuacion: \ \

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC): § \
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Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-
CNCP-2011y NMX-E-145/1-SCF1-2002, que establecen las especificaciones que deben cumplir
los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presién tanto para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presién con unién espiga-campana serie meétrica, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI-1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presién con unién espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCFI-2002.

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tuberia de PVC regira la
norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumplirén y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

a) Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna sostenida por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-2006.

c) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005.

d) Ensayo de Resistencia a la presion hldrauhca mterna a corto periodo, conforme a la
norma NMX-E-016-CNCP-2004. :

e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021- CNCP 2006.

f) Ensayo de Extracciénde metales pesados por contacto con agua, conforme a lanorma
NMX-E-028- SCFI-2003.

g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-2008.

h) Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga- campana en tubos y conexiones de PVC
sin plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCFI-2001.

i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, conforme a la

AYY, norma NMX-E-131-CNCP-2005.
j) Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2008.
k) Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma NMX-E-213-
CNCP-2004.
i 7/ ) Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a las normas NMX-Z-
ﬂ 012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

e ==
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Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan contar
con una certificacién de calidad aprobada y cumplir con los estéandares nacionales e
internacionales en cuanto a su ensayo y desempeno.

Los tubos deben suministrarse segln los didmetros nominales indicados en el proyecto y/o
las indicaciones del Residente.

La longitud util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de * 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, prevla autorizacidn del Residente, conservando la
tolerancia de £0.5 % en mm

El didmetro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la norma mexicana
NMX-E-143/1- CNCP-2011.

El Residente deberd inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha inspeccion no exime
al Contratista de la responsabilidad de que la tuberfa cumpla con las normas, segun el caso,
relacionadas en la presente especificacion.

La empresa Contratista deberd informar con anticipacién al Residente de la llegada de la
tuberia y accesorios y sera el Unico responsable de la custodia de la tuberia y los accesorios
necesarios hasta su entrega-recepcion. -

Dentro del precio unitario estaré incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fébrica
o bodega del proveedor de la tuberfa y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completay correcta entrega.

Se entendera por instalacién de tuberia hidraulica de PVC a los trabajos requeridos por el
contratista para efectuar la intercesion del extremo achaflanado a la campana Anger. Las
tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercidén correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

1. Antes de efectuar la insercion deberan limpiarse tanto la ranura de la campana como
el extremo achaflanado del tubo.

2. En laranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de
tres labios para facilitar la colocacion del anillo, este puede mojarse con agua limpia.

3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralon
Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor.

4. Aplicando el lubricante se insertaré el extremo achaflanado en la campana sde

importancia que la insercién se haga Unicamente hasta la marca de color que se

pu
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encuentra en el extremo del tubo.
5. Se debe tener especial cuidado de que la insercién no se haga hasta el fondo de la
campana, ya que la unién Anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de Direccién de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse Unicamente en la parte lisa
del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el
cople no permite cambios de direccion.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el tubo pase
a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una profundidad de
100 centimetros mas el didmetro del tubo. En caso de gue esto no sea posible, se recomienda
proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones del Ingeniero.

Atraques. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccién o de
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos por la presion

hidrostética o por los golpes de ariete.

No se efectuard la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias da haberse
construido el ultimo atraque de concreto pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las
pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse colado el ultimo. En caso de que
no haya atraques de concreto, las pruebas se efectuarédn dentro de los tres dias habiles

después de terminada la mstaIaCion

Los tramos que se probaran deberan estar comprendldos entre cruceros, incluyendo piezas
especiales y valvulas de estos. En esta prueba la tuberfa se llenara lentamente de agua y se
purgara de aire entrampado en ella mediante la insercion de una valvula de aire en las partes
mas altas del tramo por probar. Se aplicard la presién de prueba mediante una bomba
apropiada y se mantendra una hora como minimo. '

El volumen para estimar sera el niumero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas
de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando menos dos
tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiados y
llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la presion maxima sera igual al
porcentaje de la presion de trabajo disefada para el tubo de que se trate y serd mantenida
durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de
acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-

‘rabajo
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DEL NORTE Y FRANCISCO MARQUEZ, DE LA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, EN XALAPA,
VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba.

Dentro del concepto debera contemplarse el suministro de la tuberia puesta en obra, equipo,
material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberia hidrdulica de P.V.C,, sera medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto se
determinaran directamente el nimero de metros lineales de tuberfa suministrada, conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incluye la mano de obra,
debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y
reparaciones gue se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no

cumplan con los requisitos sefialados en las especificaciones que correspondan, segun el
tipo de material, asi como las excedentes en ndmero de metros lineales, conforme a laslineas

proyecto y/o las érdenes del Residente.

CLAVE | CONCEPTO ) UNIDAD

!SUMINISTRO E INSTALACIéN DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO

15 00A |
801500 FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA... ]

801501A |DESIMMA 76 MM (2" A3") DE DIAMETRO KG

8016 0O0A SUMINISTROE INSTA!..ACI&N DE EXTREMIDADES DE FIERRO
FUNDIDO, EN OBRA... - _ ;

8016 O1A |DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO ] :' KG

| SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125

8035 00A
PSI) PUESTA EN OBRA...
8035 03A . DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. , PZA
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO
MARQUEZ ENTRE LIMONES Y FERNANDO MONTES DE OCA; Y EN LA CALLE LIMONES ENTRE DIVISION
DEL NORTE Y FRANCISCO MARQUEZ, DE LA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, EN XALAPA,
VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas especiales y
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar
el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido
con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas
Gibault, y valvulas en sus diversos tipos existentes necesarios para la construccién de redes
de distribucién y/o lineas de conduccién de égua potable, conforme a la normatividad
vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo juntamente con las valvulas
y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de
trabajo de 14.1 Kg/Cmz2. (200 Ib/pulg2).

Los empadques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empagues de neopreno su fabricacion sera de acuerdo con la Normatividad vigente. Todos

los materiales serdn puestos en obra.

Se entenderd por instalacién de' piezas espet:ialesy extremidades de fierro fundido al
conjunto de operaciones que debera realizar el contratista para colocarlas segun el proyecto
y/o las érdenes del residente. Previamente a su instalacién el residente inspeccionara cada
unidad para eliminar las que presenten algin defecto en su manufactura. Las piezas
defectuosas seran retiradas de la obra y no podrén emplearse en ningan lugar de esta. Asi
mismo debera cerciorarse que los diametros a instalar coinciden con los establecidos en el

proyecto.

Antes de su instalacién las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las

& juntas.
NN . ; B . ) ;

W Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocéndose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros gue no se conecten
de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalara en esta una extremidad
a la que se conectarad una junta o una campana de tubo, seglin se trate respectivamente del
extrerno liso de una tuberfa o de la campana de una tuberia de macho y campana. Los

cruceros se colocaran en posicion horizontal, con los vastagos de las vélvulas perfectamente

/
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VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

verticales, y estaran formados por las cruces, codos, vélvulas y demas piezas especiales que
sefiale el proyecto y/u ordene el Residente.

Previamente a su instalacién y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberfas ya
instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas moviles se
sujetardn a pruebas hidrostéticas individuales con una presién de 10 kg/cm?2. Las vélvulas y
piezas especiales que tengan piezas mdviles se sujetaran a pruebas de presion hidrostatica
individuales del doble de la presién de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en
todo caso no deberd ser menor de 10 (diez) kg/cm?2.

Las partes integrantes de las valvulas seran capaces de resistir una presion minima de prueba
de 20 Kg/cm?2 (300 Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes ni desajustes en
cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefiale especificacion diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas al
efectuar las pruebas, serdn sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin

compensacioén adicional.

Durante la instalacion de piezas especiales y valvulas dotadas de bridas, se comprobara que
el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del diametro adecuado a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio del diametro interior de las piezas.

La unidn de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme que impida fugas de agua.
Si durante la prueba de presion hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales
juntamente con la tuberfa a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empaque gue no se
encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

La instalacién de las piezas sera puesta en obra, y se debera considerar, herramienta, mano
de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de piezas especiales y extremidades se
medirdn en Kilogramos y las valvulas en piezas; al efecto se determinara directamente en el
almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con limitacién maxima al indicado en
las especificaciones de fabricacién. No se considerard el peso correspondiénte a tornillos,
empaques y Vélvulas en las mismas, ya que estos se pagaran por separado a los precios
estipulados en el catalogo. La cantidad para pagar sera de acuerdo con el proyecto _y/o lo

ordenado por el Residente. [//7

.

-
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales o valvulas
gue traigan consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no

se consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demés piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los
precios del catalogo correspondiente. :

a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o
uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la A.ST.M,, Especificacion A-126-42
Clase B.

b) La fundicién para fabricacién de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o
impurezas.

c) Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién
y estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades,
huecos o grietas.

d) Lafundicién guese utlllce para la fabricacién de las valvulas, sera de fierro fundido gris
al horno eléctrico, que produzca un material resistente de grano finoy uniforme, sano,
limpio, sin arena ni impurezas y que cumpla con los siguientes requisitos de la
especificacion A-126-42 o la que Ia sustltuya salvo |nd|ca<:|on especifica que sefalen
adiciones o modificaciones.

e) Elacero usado para la fabricacién de tornillosy tuercas cublertas o cualqguier otra parte
de la valvula, debera satisfacer la Espemflcacmn A-107, de la ASTM o la que la
sustituya, a menos que por condiciones especificas se estipulen modificaciones.

f) Elacero al carbdn usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de la

N\ valvula, debera ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado MCB de la ASTMo la

"N que la sustituya, salvo indicacién especifica. |

g) La pintura epéxica debera cumplir con lo sefala en las especificaciones particulares
del proyecto. Se evitara que cuando se ponga en operacién el sistema queden las
valvulas parcialmente abiertas y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que
esto ocasiona desperfectos o desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o

ruptura de las tuberias.

Por ningln motivo se permitirdn grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de estas
con soldadura o cualquier otro material.

L ﬁLas bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por
medio de empaques adecuados y tornillos. il
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Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, serén sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacién adicional.

CLAVE CONCEPTO z UNIDAD

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,
RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE|
' INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO
'DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE

REHTOMA-00
DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE
DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL |
SERVICIO AL DOMICILIO
| REHTOMA-01 | CON VIALIDAD DE TERRACERIA. : TOMA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera rehablhtacmn de toma domiciliaria, a las
erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicion de tomas
domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante la
ejecucion de la obra, dichas cantidades que se'_fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes
del Residente se deberdn de contemplar en su totalidad en el presupuesto de proyecto.

Se realizard una excavacion a cuando menos 0.50 m de profundidad para colocacién de
tuberfa, posterior a esto el relleno debera ser compactado al 90% con material procedente

de la excavacion.
MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de toma domiciliaria, sera medida para fines de pago

por TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el ndmero
de piezas para tomas domiciliarias sumlmstradas conforme a Ias lineas de proyecto y/o las

6rdenes del Residente. _
De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenos y la instalacion de:

abrazadera de 3" o0 4" con salida de 1/2" seguin indique el proyecto, llave de insercién de 1/2"
de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad con alma de aluminio de 12" de

didmetro, valvula de banqueta de bronce de 1/2", registro para llave de paso o botay todo lg~
necesario para su correcta ejecucion. /’/‘

N

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
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' SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC PZA.
 HIDRAULICO RD-26 SI DE 3” DE DIAMETRO

. siITAP Ol

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de “tapén campana”
al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abastecer en
el almacén de la obra los tapones campana de PVC hidraulico de 37, necesarias para la
construccién de redes de distribucién y de conduccién de agua potable, conforme a las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

La funcién del tapén campana consiste en detener el fluido en el extremo del tubo de
conduccién, el modo de utilizacién es conectando campana con espiga por medio de
presion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tapén campana se medira por unidad
completa; al efecto se determinara directamente en el almacén de la obra el nimero que

hubiere proporcionado el Contratista con el fin de que el pago se verifique de acuerdo con
el tipo y diametro respectivo conforme al catalogo de conceptos correspondiente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

SOND2  SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. SONDEO |

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "sondeo a mano" los que se realicen segun el
proyecto y/u lo ordenado por el Residente para verificar la existencia de la tuberia existente,
incluyendo las operaciones necesarias limpiar los taludes de estos, la remocion del material
producto de las excavaciones, su colocacién a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo
en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de
dichas excavaciones por el tiempo que se requiera. Incluye igualmente las operaciones que
deberd efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente previamente a su

excavacién cuando se requiera. :

Para la clasificacién de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material comuan", la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aguellos materiales que
puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de
roca, piedras sueltas, penascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro
cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

. Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura gue no

Mueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso d apapicquue%
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO
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VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecéanicos de otra
indole (martillos neuméticos y/o hidrdulicos, etc.). También se consideran dentro de esta
clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefascos que cubiquen
aisladamente maés de 0.75 de metro cubico.

El producto de la excavacién se depositard a uno o a ambos lados del sondeo, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de €0 (sesenta) cm. entre el limite del sondeo y el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este
pasillo libre de obstaculos.

Las dimensiones de los sondeos variardn en funcién del didmetro de la tuberia que sera
explorada.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta
el fondo de la excavacién.

El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

Cuando la resistencia del terreno o las dlmenSfones del sondeo sean tales que pongan en
peligro la estabilidad de las paredes de Ia excavacion, a juicio del Residente, este ordenara al
Contratista la colocacién de los ademes y puntafes que juzgue necesarios para la seguridad
de lasobras, lade los trabajadores oque exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacién
de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Gnico responsable de los dafios y perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de la excavacién para sondeo no garantiza la seguridad necesaria para las obras
y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectlien los trabajos de ademe o apuntalamiento.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de sondeos tomard como unidad de medida el
“sondeos”. Al efecto se determinardn el niumero de sondeos realizados por el Contratista
conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
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 TEND | TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR . M3
CALIZO |CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION
| DE LA BASE, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO DE |
' OBRA, HERRAMIENTA Y P.UOT |

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por revestimiento a la superficie de rodamiento
que se construye en capas, con materiales seleccionados, sobre las terracerias de caminos

La construccién del revestimiento se iniciara cuando los trabajos de agua potable,
alcantarillado sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir sera el acabado final que
tendrd la vialidad. Los trabajos de revestimiento se realizardn verificando que la descarga del
material sobre las terracerias se realice a las distancias racionales u ordenadas por el
Residente, de acuerdo con el medio de transporte utilizado para el acarreo y al espesor de
proyecto; cuidando que el tendido mantenga un espesor uniforme, salvo cuando el proyecto
indique lo contrario. Cuando por las caracteristicas de los materiales se requiera utilizar dos
0 mé&s bancos para la construccién del revestimiento; la mezcla se hara con equipo, con la
finalidad de obtener un material uniforme, la eleccién de la mezcla quedara a juicio de El
Residente, el cual deberé garantizar el grado de compactacion requerido.

El material deberd ser calizo para revestimientoy deberd incluir las siguientes actividades de
manera enunciativa, mas no limitativa:

a).- Extraccion, carga y descarga de los materiales.

b).- Material puesto en obra, debiendo prbvenir del banco mas préximo a la zona del proyecto.
c).- Tendido del material en todo lo an.ch_o-_de la corona

d).- Papeo o eliminacién de sobre tarha_ﬁds.' " |

e).- Humedad requerida (adiciohar o) quitar)..

f).- Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado por la supervision.

g).- Compactacién al 90% de la prueba Proctor.

h).-Medido en funcién de lineas de proyecto, debiendo considerar desperdicios,
abundamientos, etc., ya que estos no seran motivos de pago.

5

[
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>"5€ Xalapa

H. Ayuntamiento

-,:'.'. COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
e ¥ SANEAMIENTD DE XALAPA

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO
MARQUEZ ENTRE LIMONES Y FERNANDO MONTES DE OCA; Y EN LA CALLE LIMONES ENTRE DIVISION
DEL NORTE Y FRANCISCO MARQUEZ, DE LA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, EN XALAPA,
VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

MEDICION Y PAGO. - La construccién de revestimientos se medird tomando como unidad
el metro cubico del volumen colocado compacto con aproximacién a dos decimales, de
acuerdo con lineas de proyecto y/o las érdenes de El Residente.

CLAVE CONCEPTO i _ UNIDAD

| 9001 00A | ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN
| ' CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

9001 05A  ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ] M3.

9003 00A ACARREO KM. SUBSECUENTES AL lo., DE MATERIAL PRODUCTO DE
' DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:

9003 05A éZONA URBANA TRANSITO NORMAL M3/KM

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportacion de material
producto de excavaciéon hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacién en camion de volteo a
una distancia de 1.0 kilémetro, para fines de pago se medird en metros cubicos con
aproximacién a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camion inactivo durante la carga,
acarreo primer kilémetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto
solo serd procedente cuando lo ordene el Residente

En el caso de que el material productd de excavacion, se deposite directamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacién, en camién de volteo en kildmetros

subsecuentes al primero, se medird para fines de pago en metros cubicos-kildmetros con
. g ; |

aproximacién a dos decimales. ) '

La distancia de acarreo se medird segln la ruta transitable/'mas corta g bien aquella que

autorice el Residente. f

‘ U’J
*K‘ W/
)

Ing. Maria Fernanda Salazar Diaz

Elaboro
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