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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORCANICGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, AS[ COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS: TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y

DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS
DIRECC@N GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-004-2023 PT"Z
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO.* | EQUIPO No.DE |[ CAPACI || COMBUSTIBLE || POTENCIA | (MPIO/ENTIDAD) ([ PROPIO |[ ALQUILADO || OPCION || FECHA
MODELO || ANO | SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, AS| COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON
SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCION,
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HACA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR

FIRMADOS POR CADA  PROFESIONISTA EN TODAS SUS  HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LECAL.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOIJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

s
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCERY LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN

EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE

DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-004-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-4

TRABAJOS:
FIRMADEL |[PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

N° DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER | TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-004-2023 pT's
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: DE:
TRABAJOQOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacién, relativa a la preparacion e integracion de
la proposicién; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comision proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asf como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del

periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus

términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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Anexo

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

[ LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Etc.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL M
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE

LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGRECAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY [LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-004-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°,
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de

Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato alglin de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Agquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacién personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algdn beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desemperien un empleo, cargo o comision en el servicio plblico, o bien, las sociedades de las
gue dichas personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica del 6rganc interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefiar un empleo, cargo o comisién en el servicio
publico, derivado de la aplicacién de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracién y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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lll. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacién y que se encuentren
vinculados entre si por alguln socio o asociado en comun;

IV. Aguellas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate de
la contratacidn de un servicio relacionado con la obra plblica como dictdmenes, peritajes, analisis u otras
similares, gue se requieran para ser utilizados en la resolucion de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o a través de empresas gue formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contrataciéon en que

desee participar;
VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspensién
de los efectos del mismo;

VII. Las que por cualquijer causa se encuentren impedidas para ello por disposicién de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo;

VIII. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerd ante el propio
Ente Publico convocante durante un ano calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacién y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 72 Fraccién |V de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

Xl. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpésita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacién bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGCO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Laredaccidon de esta manifestacién deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASI COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE

ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS[ COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-0OP-004-2023

DIRECCION GENERAL pT-7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE|PRESENTACION DE LA | DE:

LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacién de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades gue inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebré, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunién.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron

en ellay considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; AS| COMO EL CONTENIDO

DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SuU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-004-2023

DIRECCION GENERAL ) pT'8

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los
sefialados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto gue me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOTA: La redaccidn de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante

5



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.

(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO A
DICIEMBRE DE 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO A FEBRERO DE 2023,
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y ACTUALIZADOS AL 28 DE
FEBRERO DE 2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO ANTE LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE INCLUYAN SUS RELACIONES
ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE LIQUIDEZ, CAPACIDAD
PARA PAGAR OBLICACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA), ANEXAR COPIA DE
CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y PRESENTAR
ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE APORTACIONES
POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO 5US
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

S1 ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR).  (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N° CMAS-I3P-OP-004-2023

DIRECCION DE OPERACION pT'TI
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODOC DE EJECUCION

ANO

INICIO

TERMINACION

MES || MES || MES || MES | MES

MES

TOTALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-12.4 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

g



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A
DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-004-2023 pT -|2 -|
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA . °
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

FECHA ANO

. AREA DE LOS MES | MES MES MES MES MES TOTAL
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD TRABAJOS INICIO || TERMINO . 2 3 4 5 6

/
/]

/|

/|

/|

L/

/L
[

Conceptos de trabajo
donde intervienen;

puede indicarse solo la

clave del concepto




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OPERACION

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N° CMAS-I13P-OP-004-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-12.2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE| FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIAY EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
AREA DE
NO. DE TOTAL
EQUIPO EQUIPO UTILIZACION EFECTIVO EQUIPOS INICIO TERMINO MES | MES MES MES MES MES
/ \ 1 2 3 4 5 6
Conceptos de trabajo \ \
donde intervienen; r' A \— j
puede indicarse solo la Cantidad de
clave del concepto L unidades a utilizar J




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-004-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO

TRABAJOS

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

EJECUCION DE LOS | PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO.

DESCRIPCION

UNIDAD

FECHA ANO

CANTIDAD
INICIO

MES MES MES MES MES
TERMINO

MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENT

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

O DE XALAPA, VER.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE v
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-0OP-004-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-12.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION

DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL

ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

CATEGORIA AREA DE LOS

FECHA

TRAAJOS

INICIO

TERMINO UNIDAD

MES

MES MES MES MES

TOTAL
MES A




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE

PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA: ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.

s



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-12  INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE

PROPUESTA.



%

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.3 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGCA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y [ LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION GENERAL N° CMAS-13P-OP-004-2023
DIRECCION DE OPERACION ) PE-'I .3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS
- LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS I
No. MATERIN. O IHSUMO UNIDAD CANTIDAD PRECIO

( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS)




M

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA

EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-004-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIALDEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS |PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
| ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) |
(DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM ) | DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES
(DIFEQ) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
ik DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
(DINLA) | FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp

Donde:
Fsr=
Ps=

Tp=
Tl=

Tl T!

Representa el factor de salario real.

Representa, en fraccién decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de |a Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).

Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)

c4
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-|3P-OP-004-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJQOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJQOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE| SALARIO TR | SALARIO BASE DE LEY IMSS LEY TOTAL sDf
GORI | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
(sn) Sn*(DIAS ARTZ5| ART72Y | ARTIO6 | ARTIO6 | ART ART | ARTI68 | ART SAR EN BEAL
PAGADOS/DIAS 73 FRACI | FRACCH 107 147 | FRACCH, 20 ART 168 FRACCION (fsr)
CALENDARIO) REF. FRACC | DECIMAL
2023
5 7.58875 % $
105 % % 2040 ne| 070%| 175%| Varia %| 100% 200 % 500 % K3
UMA 2023
TL

TP




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL
(GUIA DE LLENADO)

PE-21. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-004-2023
DIRECCION DE OPERACION PE-2.'I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO

No. CATECORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 ¥ 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, Y PARA LAS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y I, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR

DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA

CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

5 Y



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-004-2023

DESCRIPCION GRAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-3

RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE PROPUESTA: BE:
LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE ; ___ GASOLINA ___ DIESEL __ OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ (HP} POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS 5 (Fo)} FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. S (HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA $ (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
{Vr) VALOR DE RESCATE 5 (Pc) PRECIO DELCOMBUSTIBLE LITRO
{Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DEINTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va) VIDADELEQUIP.ACC.Y/O PZAS. ESP. HORAS
{s) PRIMAANUAL PROMEDIO % { Ht )  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
[ Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (sr)  SALARIOS PORTURNO TURNO
( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

,ﬂﬁ——-——————*—:_":‘————é——_'

1.- CARGOS FIJOS ;
.- DEPRECIACION D={Vm-Vr)/Ve =
1.2.- INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2 =
|3.- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =
l.4.- MANTENIMIENTO Mm = KoxD =

(1) SUMA CARGOS FIJOS "
'—_.—_==ﬂr_———-—-—=-——'_-$'

il-CO 0os:

[1).- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc =

11.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =

113.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =

IL4.- LLANTAS N=Pn/in = =

11.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pafva = =

(2) SUMA CONSUMOSI
I|= = ]
11l OPERACION ;
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

111.1.- OPERACION Po=5r/Ht=

(sr)= %

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= $
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = §
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = §

£

b



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)
PE-4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS

EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.

&



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A BYC.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PASAIJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A,BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BYC.

oomp

m

Om

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

EDIFICIOS Y LOCALES
LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

BODEGAS

INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
CAMPAMENTOS

OmMmMoO >

SERVICIOS
A CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
£ DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOQOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION M

ommoNwp

C\\



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 4 -I
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I13P-OP-004-2023 e

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPRPTO CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURC SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A BY C.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

( SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A- EDIFICIOS Y LOCALES

B- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =
SERVICIOS

A~ CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS ¥ LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

({SUBTOTALES ) $ =

74




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A- CAMPAMENTOS
B- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) § =

GASTOS DE OFICINA

A~ PAPELERIAY UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E- COPIAS Y DUPLICADOS

F- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

{ SUBTOTALES) $ =

PACI DIESTRAMIENT:

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURI HIGIENE
SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVI S

A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B.LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPQO DE CONSTRUCCION
3-DEPLANTAS ¥V EL EMENTOS BARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) $ =

§ 4

|




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROGACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL INTERES
A FAVOR O A PAGAR.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

i

i P



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, |LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-004-2023
DIRECCION DE OPERACION ) PE 4'2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

CONCEPTO MES

TOTAL

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIPO

ICOSTO INDIRECTO - - o

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS||

B) INGRESOS

IESTI MACIONES DE OBRA

"AMORTIZACIC.‘JN DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO -

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTU Vo)
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

4

X 100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA'Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-44  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE
CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL

CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LECALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA ¥ CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS

INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

A



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y [LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-004-2023
DIRECCION DE OPERACION pE"44
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAIJOS:
RAZON FIRMA DEL [PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIALDEL |LICITANTE |EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.1 [Supervision, control y[Art. 65 Parrafo Quinto de Ia 0.5
vigilancia. LOPSRE

J
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS

CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-004-2023 P E 5
DIRECCION DE OPERACION ) =
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO  DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA [HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION |PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS
ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.
N° CONCEPTO
COSTO
MATERIALES UNIDAD CONSUMO GNITARIS IMPORTE
[ I | | | |
| MANO DE OBRA | sumas I
” CATEGORIA LunpaD | cantibab | costo | iMPORTE |
I I | I | ||
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD AR IMPORTE
I | | | I b
SUMA $
[cosTo DIRECTO = | TOTAL $ B
PORCENTAIJE IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.1.)= % C. I. x ( C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x ( C.D. + C.l.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x { C.D. + C.. + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % X (C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D. +C.L.+C.F.+C.U.+CA.) UNIDAD

4
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y |LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-004-2023
DIRECCION DE OPERACION p E"‘6
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAIJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIALDEL |DEL EJECUCION  DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE %

| MATERIALES

‘TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

'TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA \___

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE

¥ s

A
%
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERQO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-004-2023 p .7
DIRECCION DE OPERACION ) E"‘
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO IMPORTE
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO $
{CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

4 /7
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DJRECCIC:JN GENERAL N°. CMAS-13P-OP-004-2023 pE 8
DIRECCION DE OPERACION ~
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA |HO3JA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de  fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), © como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave

2. La empresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
rmontos aparecen en la relaciéon que forma parte de los anexos de esta proposicién.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comisiéon Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terrenoy prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la

obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucién y los precios unitarios que proponemos.

T 4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y

Supervisién, Control y Vigilancia.

7. Que, si en la licitacién resultamaes favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la

convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico serd el C. ____ con cedula profesional
No.__ expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacién, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta esde $___ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$___ paradarunimportetotalde$____ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algdn
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacion y apertura de
proposiciones que se detecte en |a revisién detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: L a redaccion de esta manifestacidn deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hara
un representante, quien exhibira un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bafo propuesta de decir verdad, gue cuenta con facultades suficientes para comprometerse
[por s o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.

LA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-004-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE

UNIDAD || CANTIDAD
CLAVE || LOS TRABAJOS

PERIODO DE
EJECUCION

ANO

PRECIO MES | MES | MES
UNITARIO 1 2 3

MES | MES | MES

TOTALES

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Acumulado %
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES

RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-10.2 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

7%
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-004-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'10-1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA | TRABAJOS UNIDAD || CANTIDAD | UNITARIO | INICIO TERMINO MES | MES | MES | MEs | MEs MES TOTAL

| 1 2 3 4 5 6

/

/

Parcial $
Conceptos de trabajo Ackmitiido 3
donde intervienen; Parcial %
puede indicarse solo la
clave del concepto

Acumulado %

74
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-004-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE |[ NOMBRE AREA DE
EQUIPO DEL UTILIZACION
FORMATO EQUIPO
PT-2

NO. DE RENDIMIENTO
EQUIPOS A EFECTIVO
UTILIZAR

UNIDAD CANTIDAD

COsTO FECHA
HORARIO

ANO TOTAL

INICIO TERMINO MES MES MES 3 || MES MES MES

/
E
/
—
/

/

/

/

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo la
clave del concepto

Parcial

Acumulado ;

Parcial %

Acumulado %

i
%
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-004-2023
DIRECCION DE OPERACION ] pE'10-3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

FECHA ANO TOTAL

NO. DESCRIPCION || UNIDAD [ CaNTIDAD PRECIO INICIO TERMINC | MES || MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO 1 4 3 4 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-004-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.4

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL

PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO D

ADMINISTRACION DE LOS TRABAIJOS.

E LA DIRECCION, SUPERVISION Y

FECHA ANO
AREA DE LOS
TRABAIOS DESCRIPCION || UNIDAD || CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES TOTAL
UNITARIO INICIO || TERMINO 1 2 3 4 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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PE-T1. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA

RESPECTIVO.
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, NUMERO DE BENEFICIARIOS, LOGOTIPO A COLOR DE LA
IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y
DISENO QUE DEBERAN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN EL
EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO.

=~
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-IZ3P-OP-004-2023 p E'12
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitaciéon a Cuando Menos Tres Personas N°,
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcién de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: |La redaccidén de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del

M
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indigue CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes

especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccién 1.22 X 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizardn con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocardn donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacion del Contratista, en caso de sufrir

algun dafio hacer su reparacion.

El costo por la elaboracién, colocacién, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros sera, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.

il
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DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION

PE-13
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA
OPINION POSITIVA.
/

&
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE

LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE

. LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE”
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO

PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO
VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N= CMAS-I3P-0P-004-2023

DIRECCION DE OPERACION p E -I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: - 4

RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
LICITANTE DESIGNADO

ANEXOS NO. DESCRIPCION DEL PRESENTA NUM. DE FOLIO DRESENTA NUM, DE FOLIO

DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO

Sl NO DEL AL sl NO DEL AL

PT-1

PT-2

PT-3

PT-4

PT-5

PT-6
PT-7

PT-8

PT-9

PT-10

PT-M

PT-12

PT-12]

PT-12.2

PT-123

PT-12.4

PE-1

PE-11

PE-1.2

PE-13

PE-2

PE-21

PE-3

PE- 4

PE-41

PE-42

PE-43

PE-5

PE-6

PE-7

|PE-8

PE-9

PE-10

PE-101

PE-10.2

PE-10.3

PE-10.4

PE-TI

PE-12

PE-13

PE-14




0 COMISIEN MUNICIPAL DE AGLIA POTABLE Ay’u ntamiento
i ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

CMAS §ﬁ< Xalapa

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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Contrato de Obra Piblica No. CMAS-XX-XXX-2023, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General al,
a quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra, la persona moral y/o fisica
MOOOXX XXXX, XX XX X.X. representada por el/la C. XXXXX XXXXXX XXXXXXX a quien en lo sucesivo
se le denominara "EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Cladusulas siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE"” DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segun lo dispuesto en el Decreto de Creacion de "LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacién de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicion de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha & de febrero de 2002.

Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituys la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

B

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
Fracciones |, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacién realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver., mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 Fracciones I, IV, VY VI, y 40 Fracciones I, Vl y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la Trigésima Segunda Sesién Extraordinaria del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal
de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., de fecha XX de XXXXX de 2023 mediante el Acuerdo niumero
XXX/0G/2023 quedd aprobada esta obra en la XXXXX XXXXXXX XXXXXXX Programa General de Inversion

2023,

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la Tercera modificacién del Programa General de //
Inversion 2023, autorizados mediante |a disponibilidad presupuestal emitida por la Gerencia de Recursos/

/ Financieros con fecha XX de XXXXX de 2023.
1 ¢
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H) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" después de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS- I3P-XX-XXX-2023 |a cual redne las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generalesy particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto
gue se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Publica Numero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XOOXXXX XXXXXX, Notario Publico Nimero XXX de la
ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electronico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de

XXX,

B) La XXX XOOXXX XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial de Elector de Folio XXXXXXXXXXXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad XXX XXX XXX XXXX XXXX XXXX Escritura
Publica niimero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic. XXXXXX XXXX XXXXXX, Notario
Publico Numero XX de la ciudad de XXX XOOMXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver,, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXX de
fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningln gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXXOOC XXOXXXX XXXXX No. XX, Col. XXXXXXXX C.P. XXXXXX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de
caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su ejecucién.

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones I, 11, 11, 1V, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

G

H) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos del articulo 79 de la
/‘ Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
Ub}’ de la Llave.

g
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I) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracion Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes en sentido

positivo.

J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico 1 $.6.6.6.9.0.0.6.9.64
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT 1 9.9.9.0.0.9.9.9.0.6.4
Registro de SEFIPLAN HOOKHIKAXKK
Padrén de contratistas CMAS p0.0.0.0.9.0.0.0.¢.04

Ill. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo gue a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contratoy a responder en lo que les corresponda

por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
v demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacién de los trabajos consistentes en la *X0000000C XO0OCO0OOO0OL  XOOOOOOCOOOOXX
XOOOOOOCOOOXXXXX.  XO00O0O00CO0OXX  XXOO0OOKXX  3OOO0COOOOXXX  XOOCOCOCOOOOK
OO XXXXXXXX XX XX, EL CONTRATATISTA quien se obliga a realizarlo hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos ordenamientos, normas y

anexos sefalados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO M

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de $
0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias naturales,
iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2023 y a terminarios el dia XX de XXXXXXXXX de 2023, de

conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podré iniciar la ejecucidn de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungirdn como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacion sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como "EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccién rijan en el &mbito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por ciento) de la asignacién
presupuestal aprobada al contrato para el gjercicio 2023 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), que incluye el Impuesto Al Valor Agregado, obligédndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para
la compra de insumos de conformidad al articulo 58 fraccién Il de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catédlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,

gue abarcardn un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por

“EL CONTRATISTA" 2 la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte

para el pago de las estimaciones, acompafiadas de la documentacién que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en su

caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE" ubicada en Avenida Miguel Aleman

No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,

/- y contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias
! téchicas o numéricas pendientes de pago se resolveran y, en su casg, se incorporaran en la siguiente estimacion.

/'
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Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacién del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 83 Fracciones |, Il Y Ill inciso a) numerales 1, 2 Y 3 del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto
de la Ley NUumero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave; procedan por la prestacién del servicio de inspeccidn, vigilancia y control de obras, asi como los
impuestos correspondientes que en su caso apliquen mismos que se retendran de las estimaciones que se

cubran a "EL CONTRATISTA".
“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con

los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comisiéon Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccién: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En estos
casos se levantara el acta de recepcidn fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", |a recepcidn parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" la que liquidara el importe de

los trabajos que decida recibir.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra deberd hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

2
En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) diaw
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente s '
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte

de “EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitdcora tales hechos.
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El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
guincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacién del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompafado de la
documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les serd aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE’, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucién

de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las érdenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podrd ordenar su correccion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la cldusula tercera de este contrato para

su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, ‘LA CONTRATANTE", a solicitud
de “EL CONTRATISTA", deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicién de "“EL CONTRATISTA".

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste deberd reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado el Articulo 65 parrafo noveno, decimoy
decimo primero de la Ley Numero 825 de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registrardn los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos seré la bitdcora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.
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OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley NUmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave v su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA" presentara a “LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del presente contrato el dia XXX del
mes del afio en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo
recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE" del importe del
contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversion del anticipo y el

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA".

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la flanza respectiva “"LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucién que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".
B) Que lafianza se otorgue en |os términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
cldusula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fracciéon “I" inciso “d" del articulo 83 del Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: “Que la afianzadora acepta expresarmente /o preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda e/
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la fianza requerida’.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA" en perjuicio dev

“LA CONTRATANTE".
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G) Que entanto no se libere la fianza, "EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacién escrita a la afianzadora por

“LA CONTRATANTE", que asi lo indique.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién del Acta Entrega-Recepcion de conclusién de los
trabajos del presente contrato y la entrega de |a fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe

ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la clausula segunda, “EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a més tardar a la fecha de firma del

citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA”, y este haga pago de |a totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiguito,
“LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, ‘LA CONTRATANTE" procedera a hacer

efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para gue éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, "LA CONTRATANTE" vy "EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de los dafios ocasionados a terceros; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual debera ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de la obra y hasta su total conclusién y entrega; de lo contrario serd acreedor a una sancién por lo que respondera
civil y penalmente de ellos; asimismo para la manipulacién de vélvulas debera contar con previa autorizacién de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, deberad exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, Il y 111,177 fracciones |, I, lll y IV, 178, 179, 180,
181, 182 fracciones |, 11, lll, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y IlI, 188 fracciones |, I, llI, IV, V, VI, VIl y VIII del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econédmico no previstas gque determinen un
aumento o reduccidn de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.
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La revision y ajuste de costos se realizarda mediante el procedimiento de revisién de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicarda a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, seréd "EL CONTRATISTA” el que lo promueva; si es a la
baja, sera “LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungird como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecuciéon de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditard con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catalogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitadcora, convenios y demés
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

El superintendente de construccién debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de nombrar a otro, que retna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA"” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patréon del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en/!
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefiale “LA CONTRATANTE". Cualquier responsabilidad, danos y
perjuicios que resultaren por su inobservancia serdn a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas
por “LA CONTRATANTE" por la via judicial correspondiente,

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesion de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los que hace mencion la clausula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designard por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungira como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra deberd estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto desiane, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean

ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccidn de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA”, convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Nimero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA”, la aplicacion de las siguientes retenciones

y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se

estdn ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo

V7 aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
. efectivos ejecutados.
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En caso de atraso en la gjecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicard las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calcularé la retencion
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podréan ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme

al citado programa.

Las retenciones serdn determinadas Unicamente en funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la cldusula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B) Si “EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en
la cldusula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" |le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacién programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacion pactada en la cldusula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicardn, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
“LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) y c), lll y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato serdn solicitados a “EL CONTRATISTA" por
“LA CONTRATANTE", asentdndolo en la “Bitdcora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo de dichos productos, la conciliacidon y autorizacién de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentara

también dicha autorizacién en la bitdcora.
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de |a Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave.

La modificacién a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se medifica el plazo, los periodos se expresarén en dias naturales, y la determinacién del
porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo pactado en la cldusula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacién serd con base en el monto convenido en la cldusula segunda.

La modificacién al plazo de ejecucidn de los trabajos sera independiente a la modificacion al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo

documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion del Convenio Unico, segun sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE" las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberdn considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendra como minimo lo estipulado en el Articulo 101
fracciones |, II, Ill, IV, V, VI, VIl incisos a), b), c) y d), del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relamonados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable segln sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave "LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su
terminacién definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspensién, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" |a notificara por
escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
v A reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria
( y equipo de construccion.
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La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensidn, sin modificar
el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccién de “EL CONTRATISTA”", asi como del servidor publico que
autoriza la suspensién, datos de identificacion de los trabajos que habran de suspenderse, declaracién de
motivos de suspension, relacién pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econédmica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracién de la suspension.

Cuando la suspensién se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminaciéon de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberén reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley Nuimero 825 de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, 11, 111, IV, V, VI y VI
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa gue motivo dicha suspensién.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y 11, 202 fracciones |, II, 111, IV, V, VI, VI, VIII, IX, X, Xl y .
Xl del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podrd, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por "“EL CONTRATISTA" para el

cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea |la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operard de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescisién, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA”"; en tanto que si es “EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA" la determinacion de dar por rescindido el contrato, /,49'4

= L7/
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a "EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito

la resolucién que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiguito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de |a rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" proceder3 a la rescision administrativa de este contrato cuando "EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo sefale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE";

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision;

D) Sino da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de “LA CONTRATANTE’, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la clausula tercera de este contrato;

E) Sies declarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE";

C) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE";

Si “EL CONTRATISTA” no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los trabajos;

H

) Si "EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion proporcionada por el ente publico
para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre

la materia.
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA'", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescisién
administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los

trabajos.

Emitida la resoluciéon de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA’,
‘LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de
dicha resolucidn, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aln no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el Articulo 204 fraccicones |, 11, Il y IV del Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacic de la Llave,
‘LA CONTRATANTE" podré dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general,
por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los
trabajos, segun corresponda, pagando a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato. En todos los casos de terminacién anticipada de este contrato, se
deberan realizar las anotaciones correspondientes en la bitdcora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar

acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacién anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesidn de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacidn que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el Articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, Ill, IV, V, VI, VIl y VIIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicaré de inmediato a “LA CONTRATANTE", a
través de la bitdcora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relaciéon de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y "LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacién, verificard que los mismos esténM

debidamente concluidos.
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Si durante la verificacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, deberé solicitar a “EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los trabajos
se podrd prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacién de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de este

contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, Il, Ill, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, proceder3 a la recepcidn fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podré efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos gue a continuacién se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a “EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siemprey cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuandosin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podrd pactarse su recepcion. En
estos casos se levantard el acta de recepcidn fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando ‘LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a
“EL CONTRATISTA" |os trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto

del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcién parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resolucién judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 217 y 218
fracciones |, II, Ill, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiguito correspondiente, anexando el acta de recepcidon fisica de los trabajos.

Pl
4
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“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA"
tendré la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de |os trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con
“LA CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del término sehalado en el péarrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por

aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes, Los cargos se calculardn sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simulténea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podrd utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacién de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA"

en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES 34]

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera
cargo de “EL CONTRATISTA".
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE"y "EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de

conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitard a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacion gue sustente su peticion y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que

dé término al problema planteado.

C) "“LA CONTRATANTE", al emitir la resolucion, citard a "EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya

emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xzalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro gue con motivo de su domicilio
pudiera corresponderles.

Leido por las partes gue en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccion al error, ni cualguier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2023.

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"

XXXXXX, S.A. DE C.V.
/ /?IA
?
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Ing. Ana Iris Ruiz Gémez XXX XXXXXX XKXXXX XXXX
Directora General Administrador Unico
Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direccién de Operacién Directora de Administracion
Lic. Cristopher Gémez Deseano Ing. Gilberto Montero Pérez
Coordinador Juridico Cerente de Infraestructura
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OP-__-2023, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE % ( PESOS 00/100 M.N.J, INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CuYo OBJETO ES LA

D0.9.9.0.0.0.9.0.9.0.0.0.00.6.09.009.0.00 0006 066000000 E 00 0000000V IOPoeIe 000000000 0eosoeeeee e e

) 99.0.0.0,0.0.0,0.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.99.0.0.0.6.0.60000.0.0.00.0.0990.9 6000000000000 00099000000 00000.900.0003.00.00.600
) 9,0.0.0.9.9.9.0.0.0.0.9.9.9.0.0.0.0.0.9.9.0.9.9.0.0.0.0.9.9.9.9.0.¢.9.9.0.0.0.0 6990900 9.9.0.0.0.9.9.0.0:9.9.9.0.0.0.0.60.$.9.9.0.9 $.9.9.0.¢.9 $.6.0.¢.$.$.6:¢
XAXXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE . .
( PESOS 00/100 M.NJ); C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LILIININCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, II, I, IV, V, VI, VII, VIII INCISCS A), B} Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE.

----- FIN DETEXTO

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.



MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-___ -2023, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $

( PESOS Q0/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO,; CuUYyoO OBJETO ES LA
0600000000 ee 00000 00.000.009050 6000000 000.00.0.0.00000.9.08.00.9.09.090:¢000090.09000.00090900096

P00 E 0000860000000 0000Pes ottt et ottt e.09.0.0.¢000.0.0606900000890600000086.0008.9.¢0.60
KKK HIHIKHKH KKK HKKKKHKKHHIKKHIKHKHXXHXXKXXXKXK,", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO AS[ SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E)- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE'XALAPA,
VER., F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES I,I1,lil INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, I1, 111, IV, V, VI, VII, VIl INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE

ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE.

- FIN DE TEXTO -
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MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-___-2023 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
%00 0.0.00.0.9.9.00.0.99.0.0.0.099.0.0.9.00 0.0 900 G000 eI 0C PP 000000000 eI PP IEI I IIOEP e e 00 ¢

J0.9.0,0.9.0.0.0.6.0.0.0.99.9.0.9.09.06.0.000000.09.960.0.00.6096608600000006000009 0000000000 S0 e eI I ¢ 0600 0.e

} 9 0.0.0.0.0.0.0.¢.0.0.00.0,.009.609.090 066500008080 0000080800.00060006000¢eeete0eeeesedseees CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADQOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A)- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL .ieenrirnnseesnnns , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA.....cccneeen , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES I,I1,IIl INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, I1, 111, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE

ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANITA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

FIN DE TEXTO

5 V.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION

Descripcion del proyecto: REHABILITAC!{’)N DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC
SANITARIO EN LA PRIVADA RIO LAANTIGUA, DE LA COLOUNIA CAROLINO ANAYA, EN XALAPA,

COMISHORN MURICIPAL DE AGLIA FOTARLE
¥ SAHEABSENTO DF XALAPS

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

5% Xalapa

Inicio de chra;
Duracién en dias:

Ing. Alexandro

Analista

mon Morales

] .
Jefe.del Departamengg/de Estudios v Proyectos Pagina:

VERACRUZ. Fin de obra:
[ Catalogo de conceptos
Clave | Descripcidn Unidad Cantidad
1.- REMABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO

1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 12.60
1600 03¢ DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3 10.33

EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREQS.

1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 0.44
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 102
1000 07D RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA DE 2.01 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD m3 6.46

1600 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. ml 15.66

IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 138.15

1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 137,51
1020 60 EXCAVACION EN ROCA FLIA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...

1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 95.44

1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 11.14

IBM PORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA
1100 0CA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 143.16
1100 D4A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 16.72
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
112100 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR CON M3 47.77
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE,
INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y
P.U.OT
IMPORTE DE TERRAPLENESF Y REVESTIMIENTOS
113000 PLANTILLA APISONADA’(LL 85% ?R{)C}'OR EN ZANJAS...
113002 CON MATERIAL PRoD?crgg DE B,mco ""\ m3 13.75
\
IMPORTE DE pum}amta APIS@{NEADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
113100 LLENO EN ZANJ
113105 MPACTADO AL 900}9 PR REAL PRODUCTO DE EXCAVACION m3 147,82
\

w /]




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION

O COMISHON MUNICIPAL DE AGUA POTASLE
) ¥ SAMEAMIERTO DE XaLAPA

Descripcién del proyecto: REHABILITACZQN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA PRIVADA RIO LA ANTIGUA, DE LA COLONIA CAROLING ANAYA, EN XALAPA,

VERACRUZ.

PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

H¥ Xalapa

inicio de obra:
Duracién en dias!
Fin de obra:

Catalogo de conceptos

, Clave

Descripcidn

Unidad Cantidad ‘

1131 6.
SEIPVC256
SEIPVC2012
SUMIPZ126
SUMICDE

30660 00

306001
3060 09

3115 00A
3115 1A

6005 GRA

6005 C1A

Cy

Ing. Alexandrg/Limon Morales

Analista

COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.

IMPORTE DE RELLENC EN ZANJAS...

M3 65.42

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 134.00

METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.

{INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA

METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 315 MM DE DIAMETRO.

{INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA}

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: PZA 21.00

315 MM (12") X 160 MM (") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODQ DE 45°

X&" {INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)

SUMINISTRS E INSTALACION DE CODO DE 45°X56" PARA DESCARGA DOMICILIARIA PZA 8.00

EN TUBERIA DE P.V.C. DE 160 MM (6") DE DIAMETRO (INCLUYE PRUEBA

HIDROSTATICA)
POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
1.00 M DE PROFUNDIDAD.,
3.00 M DE PROFUNDIDAD.

IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POUETILENO

PCZO 1.00
POZO 2.00

PZA 3.00

DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 900 KG, CUYC PESO DEL CONJUNTO DE

HASTA 50 KG {QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CONAGUA}.

IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO

REGISTRO DE ALBANAL C/ MURDS DE TABIQUE 14 CM,

APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULODE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA

DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 €M, ACABADO LAVADO CON

AGRAGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA. /) !
DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDITIAD.

—

)

Ing. dngelParra

rirrefGancedo

6 de Estudios v Proyectos

PZA 21.06
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
c MAS GERENCIA DE PLANEACION : M

Descripcion del proyecto: REHARILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA PRIVADA RIO LAANTIGUA, DE LA COLONIA CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, Diiadidn on-diag:

VERACRUZ.

i CONCIRION RUNICIPL DE AGLA POTASLE
E A RIS DN PROYECTOS g

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ¥

Fin de obra:

i< Xalap

Inicio de obra:

Catalogo de conceptos

{ Clave

Dascripcion

Unidad

Cantidad

5060 00

8000 05

5001 00

3001 05

9501 00A

5001 D5A

9002 00

G002 05

5003 00

8003 05

5003 G0A

Ing. Alexandro Li

Analista

z

1w6n Morales

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLAMNADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULODE 2 1/2" X 1/4" ¥ VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MAMNOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA
DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON
AGRAGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA,

ACARRED 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEQC EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEOC EN
CAMINO...

ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEC, DESCARGA
A VOLTEQ EN CAMIND...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ,
DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO... .

ACARREO ter. KM. DE MATERIAL PRODUCTC DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

ZONA URBAMNA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREOD 1ler, KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMING:

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTED, EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSEC‘UEN‘TES- AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMING...
ZONA URBANA TRANSITO N;j?RMAL

IMPORTE DE ACARRED KM SUBSECUEN S AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEOQ, EN CAMINO"F |,

AGARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE
MOLICION EN CAMIONOLTEO] EN CAMINO:

Jefe del Dcpartam fto de Estudios v Provectos pagina:
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12.06

106,58

18.51

80.28

532.50
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Gl DIRECCION DE OPERACION
[t C M AS GERENCIA DE PLANEACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

5_:»15&“ COMISION MUKICIFAL DE AGLIA POTABLE
- ¥ SANEAMIENT I KALAA PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

Descripcion del proyecto: RE?_-IABILITACIC')N DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA PRIVADA RIC LAANTIGUA, DE LA COLONIA CAROLINO ANAYA, EN XALAPA,

Inicio de obra:

Duracién en dias:

3% Xalapa

VERACRUZ. Fin de obra:
f Catalogo de conceptos }
| Clave ‘ Descripcion Unidad Cantidad j
S503 0SA ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 97.55
IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL
PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINC:
IMPORTE DE REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
2.- REMABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
1000 80 RUPTURA Y DEMOLICION DE ...
1000 02 PAVIMENTO ADOQUINADO. m2 4.80
1900 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 37.20
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE ...
1001 60 CONSTRUCCION DE ...
1001 04 PAVIMENTO ADOQUINADC JUNTEADQ C/MORTERQ CEMENTQ-ARENA 1:3. m2 4.80
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. m2 37.20
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE ...
1024 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 21.40
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 37.20
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANIAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 16.37
IBMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FLIA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA
1100 D0A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 24.55
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
113002 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. . m3 3.72
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL ssﬁfo PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS... // ' |
1131 05 COMPACTADO AL 90% PRO_(,Z{;ﬁR; CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 23.24
1131 06, COMPACTADO AL 90% Pafgfcfoa CON MATERJAL DE BANCO. . M3 13.68

¥
M 2240 00

Ing. Alexandro
Analista

(, / In_ig, angel Par\l

IMPORTE DE RELLENq EN Tmns.
VALV

AJAS PARA OPERACION D
|

E—

/
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION v -
CMAS GERENCIA DE PLANEACION -~
E commonmmome pescsronm: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y }m‘% a apa
¥ SANTAMIENTG DF XALAPA PROYECTOS . Ay unt 4
Descripcion del proyecto: REﬁAB!LiTAC?ON OE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO " inicio de obra:
SANITARIO EN LA PRIVADA RIC LA ANTIGUA, DE LA COLONIA CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, Giiradion an diag:
VERACRUZ. _ o
Fin de chra:
Catalogo de conceptos E
Clave Dascripcicn Unidad Cantidad f
224502 TIPO 2 DE 1.00 x 3.30 M. CAJA 1.00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS,..
2243 02 SENCILLOS DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4). PZA 1,00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA 1.0
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO ¥ CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3, 0.05
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y
CURADO...
8005 0OA SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA
NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA) DE...
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 91.50
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERTA HIDRAULICA DE
PYC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAGUE.
{INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) DE...
8015 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8015 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 68.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8016 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8016 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 84.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO
FUNDIDO, EN OBRA... : '. ;
8018 00 SUMINISTRO DE TORNI cé \
|
8018 01 DE 16 MM X 64 MM 5;8" 1;2")\ \ PZA 35.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE T NILLO\?...
8019 60 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE
8019 03 76 MM (3") DE DIAMETR PZA 9.00

Ing. Alexandro LAmon Morales

Analista
%

|
Jeﬁ: del Dcpdrmlm t¢ de'Estudios v Proyectos Pagina.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CMAS

2 COMISION MUNICIPAL DE ALUIA FOTASIE

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

RN PROYECTOS
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA PRIVADA RIO LAANTIGUA, DE LA COLONIA CAROLING ANAYA, EN XALAPA, Cluracibn e dias:
VERACRUZ. Ei s
inde obra:
Catalogo de conceptos
Clave Descripcion Unidad Cantidad
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8635 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FII0
DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
8035034 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO, pza 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA
VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
9000 80 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTED EN CAMINO...
9000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 1.31
IMPORTE DE ACARREOC 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO RGCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN
CAMINO...
9D01 60 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMICN DE VOLTED, DESCARGA
A VOLTEOD EN CAMINO...
9001 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 16.37
IMPORTE DE ACARREC 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ,
DESCARGA A VOLTEC EN CAMINO...
5001 00A ACARREO ler. KM, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 3.72
IMPORTE DE ACARRED 1er., KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEC, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9092 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05 ZONA URBAMNA TRANSITO NORMAL. m3/km 6.55
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMING...
9003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 81.85
IMPORTE DE ACARREQ KM sunsg;:usm‘as AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO... re i
9003 00A ACARREQ KM. sunsecuzmﬁ‘s m_ 1o., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICIGN EN CAMION yorreo EN CAMINO:
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL H m3/km 18.60

ng. Alexangro Limon Morales
Analista

IMPORTE DE ACARREO
PRODUCTO DE DEMOLICF)N EN CA

Tng. ahgel Parrag_k‘
. )

SUBSEC NTES AL 10, DE MATERIAL
_ON

LTEO, EN CAMINO:

Pagina:
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

0 COMKISHIN MUNICIPAL DE AGUA POTARLE

DIRECCION DE OPERACION .
CMAS GERENCIA DE PLANEACION ™) x l
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y %m% vl ap

. » A At

A PROYECTOS
Descripcion dei proyecto: REHARILITACION DE RED DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO Inicic de cbra:
SANITARIO EN LA PRIVADA RIO LA ANTIGUA, DE LA COLONIA CAROLING ANAYA, EN XALAPA, Duracian en dias:
VERACRUZ. £ .
inde obra:
Catalogo de conceptos |
Clave Descripcion Unidad Cantidad ]
SITAP-01 SUMINISTRO £ INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE PZA 1.00
3" DE DIAMETRO
REHTOMA-GO REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACIéN,
RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION
DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POL[ETILENO DE ALTA
DEMSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO, CONECTORES,
VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/27, REGISTRO PARA LLAVE DE
PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJ ECUCION Y
GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.
REHTOMA-01 COM VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA 21.00
IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2" LLAVE
DE INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA Bﬁ POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO,
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/27, REGISTRO
PARA LLQVE DE PASO © BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.
IMPORTE DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
3.~ REHABILITACION DE REJILLA DE TRAGATORMENTAS
1080 6O RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 08 CONCRETO ARMADO. M3 2.91
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 2.91
180501 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 7.00
4030 €0 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 01 DE FC= 100 KG/CM2, M3 0.70
4030 05 DE F'C= 250 KG/CM2. M3 2.81
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE COMCRETO VIBRADO Y
CURADO..,
4080 00 CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NOAPARENTES EN...
4080 01 EN CIMENTACIONES ,-"r M2 13.14
IMPORTE DE CIMBRA DE MADERA PﬁRA ACABADOS NOAPARENTES EN...
408G 01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. KG 830.45
5001 GOA ACARREQD 1er. KM, DE MATER‘IAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTED, DESCARGA f\ VOLT'.‘\O EN CAMINO:
9G01 O5A ZOMA URBANA TRﬁNSfTO AJORMN m3 2.91

Ing. Alexandro Liphon Morales

Analista

}\
L\

/ .
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Civi AS GERENCIA DE PLANEACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DIRECCION DE QOPERACION

T COBMISION MUNICIPAL DE AGLIA POTARLE

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

3% Xalapa

R PROYECTOS
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicic de obra:
SANITARIO EN LA PRIVADA RIO LA ANTIGUA, DE LA COLONIA CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, Duracion en diss:
VERACRUZ, £ s
in de obra:
| Catalogo de conceptos |
| Clave ? Descringion Unidad Cantidad ‘
IMPORTE DE ACARREO ler, KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTED EN CAMINOG:
9803 60A ACARRED KM. SUBSECUENTES AL 1o, DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLYEQ, EN CAMING:
G003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 8,55
IMPORTE DE ACARRED KM. SUBSECUENTES AL 1o, DE MATERIAL
PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
SYCRPL-02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL PARA REJILLA ma 7.00

)

Ing. Alexandrg Limén Morales

Analista

ELECTROFORJADA CON PLACA DE 1/4" Y PERALTE DE 3", INCLUYE: MARCO CON
ANGULO DE 1/4 X 3 1/2" Y CONTRAMARCO CON ANGULQ DE 1/4" X 3", UNA MANO
DE PRIMER ANTICORROSIVO Y DGS MANQS DE PINTURA ESMALTE NEGRO MATE.

IMPORTE DE REHABILITACION DE REJILLA DE TRAGATORMENTAS
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER.

ESPECIFICACIONES GENERALES
- DE OBRA

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
PRIVADA RIO LA ANTIGUA, DE LA COLONIA
CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ.
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GENERALIDADES
Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucion de las obras

correspondientes a la:

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA PRIVADA RIO LA ANTIGUA, DE LA COLONIA CAROLINO
ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ."

Todas las instalaciones se ejecutaran conforrrj'e a las siguientes especificaciones, a los
planos del proyectc’i,-a las Especificaciones Té_cnicas ‘Generales y en lo que no sea
contrario a ellas, d'e_n.a.__a_cue__r-_cv_io con lo establecido en las ‘normas, planos tipo y
recomendaciones de laCONAGUA. .~ A

Las obras por construir o instalar, seran por completo de cargo del Contratista. Donde
debera incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte,
obra de mano, impuestos, derechos municipales, gastos generales y utilidad, para
efectuar la construccion, instalacién y montaje de las obras.

E| Contratista debera certificar la calidad de los materiales mediante ensayos
efectuados en un laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante
sélo seran validos cuando cumplan con esta condicién. Los gastos referentes a
ensayosy controles de calidad seran de cargo del Contratista.

La Contratista deberd tomar en cuenta los sefialamientos para proteccién de obra
para proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y trabajadores, y a su vez guiar
el transito a través de las calles y vias alternativas, estas deberdn mantenerse durante
el desarrollo de los trabajos de construccién. Ya que estos trabajos no seran motivo de
pago o remuneracion alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacion
de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del

proceso constructivo de la obra.

La Contratista debera tomar en cuenta todas las instalaciones de alcantarillado
sanitario y agua potable existentes en la zona de realizacién de los trabajos, las cuales
mantendran dando servicio a los usuarios durante el proceso constructivo de la obra.

Por lo que deberdn tomar en cuenta la construccidn de obras auxiliares o
provisionales necesarias, para que no se vean interrumpidos los servicios de agua y
drenaje o cualquier otra instalacion existente, mientras se desarrollan los trabajos de

construccién. Ya que estos trabajos no serén motivo de pago o remuneracion alguna,
o
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por lo que deberan estar considerado en la formulaciéon de su propuesta en los
indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo

de la obra.

Previo a la ejecucién de las obras, el Contratista deberd verificar en sitio la ubicacion,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc.)
esto con el fin de no provocar danos a las mismas y adoptar las medidas necesarias

que correspondan a cada C&SO 5| es necesarlo

Es responsabilidad de Ias empresas partu:lpantes la incorporacién a la obra del letrero
de obra que contenga: Nombre completo de la obra, el tipo de obra que se desarrolla,
numero de benefl(:larlos monto total de lai inver5|on logohpos oficiales.

Por lo que deberan colocar;_e en _-~ur'1 Iq_g_a_r' .V|__§|bie 'yi--_este--'deb_era tener un tamano
considerable visible. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracién
alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacién de su propuesta en
los indirectos y ser menuonados en el apartado o documento del proceso

constructivo de la obra.
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICIONDE .. B
7000 02 | PAVIMENTO ADOQUINADO ; M2
11000 03 | BANQUETA DE CONCRETO M2
11000 05 | PAVIMENTO HIDRAULICO M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipode trabajos se procurara
en todos los casos efectuar Ia ruptura de banqueta, pavimento hidraulico,
adoquin o calle enrocada evitando al mammo perjudlcar el pavimento restantey

molestias a la poblauon

OBRA. - Comprende la ejecucion dé"tbdo"s los trabajos necesarios para la ruptura
y su remocién a un sitio donde’ no mterﬂera ni dificulte la ejecucion de los
trabajos, ya que no sera motlvo de nlngun pago adzcmnal

El corte en el pavimento se pagara por_'_s\__ep_arado;;y se evitard perjudicar el
pavimento (en los conceptos en que proceda), y molestias a la poblacion.

MEDICION Y PAGO. - Se medira y pagara por metro clibico (M3) y metros
cuadrados (M2) en el caso de la banqueta de concreto o del pavimento
adoquinado con aproximacién a un décimo, conforme a las dimensiones de

proyecto.

No se considerard para fines de bago la cantidad de obra ejecutada por el
Contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones
del Ingeniero. : '

CLAVE | | CONCEPTO | _ UNIDAD
TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE D]SCO EN:

moez | PAVIMENTOHIDRAULICO is

DEFINICION Y EJECUCION. 5€ entendera por “trazo y corte, utilizando

cortadora de disco, en pavimento hidraulico” al conjunto de operaciones que
debe realizar el Contratista para trazar y cortar conforme a las lineas de proyecto

y/o las indicaciones del Residente.

Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar gque
garantice los alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser
vertical y realizando el corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este

Z —
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concepto todos los cargos directos e indirectos, la mano de obra correspondiente
y los materiales tales como el disco, agua, etc, asi como la operacién del equipo.

" CLAVE CONCEPTO ' UNIDAD

1001 04 PAVIMENTO ADOQUINADO JUNTEADO C/MORTERO M2
CEMENTO-ARENA 1:3..
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por construccién de pavimento

adoquinado a todo el sistema. constructtvo que se empleara para la reposicion
del adoguin que se hay removido durante la obra. '

El adoquin de concreto debe teh"e'r un area de 450 a 550 cm? (de 20 adoquines
st - s _ _

mZ2) el espesor minimo deberé s’éf de 10 cm Lacamade soporte de adoquin entre

Las caras superior e inferior del adoquin deben ser planos, la cara expuesta debe
tener aristas recortadas o biseladas. Ambas superficies deben ser rugosas o

asperas.

Laformaen planta del adoquin debe permitir engrape entre las diferentes piezas
debiendo permitir colocar alternados los adoquines en dos filas adyacentes. El
adoguin para colocar deberd tener una resistencia a lacom presron de 210kg/cmz.

Los adogquines deben fabrlcarse de concreto, con una resistencia minima a
compresién de 210 kg Jem?y debera tener una resistencia al desgaste de 25 cm?
por 50 cms? (aphcando norma DIN =18501). -

Terminacioén de IaSJuntas

Después de fundido el bordllio se preparara una mezcla de arena fina con arcilla
en la relacién de 10 cubetas de arena por 1cubeta de arcilla (barro), desmenuzada

mezclando las culdadosamente 4
MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el drea de trabajo donde se ;

colocard el pavimento adoquinado, medida esta en su proyeccién horizontal, y
tomando como unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacion a dos

decimales, incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion, herramienta, P
material y mano de obra. ?/V

/a 1
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_____ CLAVE CONCEPTO UNIDAD
CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE.
1004— O‘I I EXCAVACION ............ M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por carga a camion de material
producto de excavacién a la suma de maniobras que se deban de realizar para
cargar un camién con medios mecdnicos o manuales, se incluye todas las

maniobras y movimientos necesarios que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camién de materiales producto de excavacion
se pagara por metro cubico (M3) con aproximacién a dos decimales, y para su
cuantificaCJon se ut:llzaran Ias lineas de proyecto orlgma!es y/o lo ordenado por

CLAVE e EONCEPTO e . UNIDAD
1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | M2

involucradas con la I|mp|eza del terreno de maleza, basura, pJed_ras sueltas etc.,y
su retiro a sitios donde no entorpezca la ejecucién de los trabajos; asimismo en el
alcance de este concepto esta implicito el trazo y la nivelacién instalando bancos

de nivel y el estacado necesario en el area por construir.

En ningln caso la CONAGUA hara mas de un pago por |Impla trazo y nivelacion
ejecutadosen la mrsma superficie.

Cuando se eJecuten juntamente con la excavacion de la obra, el desmonte o
algunas actividades de desyerbe y. Ilmpla no se pagaran estos conceptos

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medird .el area de trabajo de la
superficie objeto de limpia, trazo y nivelacion, medida esta en su proyeccion
horizontal, y tomando como unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacion a
dos decimales, incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion, herramienta,

material y mano de obra.

CLAVE | CONCEPTO UNIDAD
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN.
(ZONAB...
1020 02 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3
1020 04 | DE 2.01A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3 |

L —
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DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por "excavacién de zanjas" la que se
realice segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia
de las redes de agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones
necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la
remocion del material producto de las excavaciones, su colocacién a uno o a
ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el
desarrollo normal de los trabajos y la conservacién de dichas excavaciones por el
tiempo que se requfera para la instalacion satrsfactoria de la tuberia. Incluye
igualmente las operaciones que deber3 efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con e_qurpo mecénico previamente a su excavacién

cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cg_a'nto' ala dureza del material se
entendera por "material tipo B, Ia ti,e.ﬁfra, areh'éi:_"c'cjfhfé'rci[fa o limo, grava, arcillay
limo, o bien todos aquellos maté'rial'ég'ql.ie puedan ser aflojados manualmente
con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras sueltas,
pefascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro cubicoy en
general todo tipo de material que no pueda ser clasz’r"cadp como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con
textura que no pue_da" ser aflojada o resquebrajada econdmicamente con el solo
uso de zapapico y que solo pueda removerse con el uso previo de explosivos,
cufas o dispositivos mecanicos de otra indole (martillos neumaticos y/o
hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta clasificacién aquellas
fracciones de roca, pied ra suelta, o penascos que cubigquen aisladamente mas de

0.75 de metro cu brco

Cuando el material tlpo B se encuentre entremezclado con Ia roca fija en una
proporcién igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda
ser excavado por separado, todo el material serd considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado
para su extraccién. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por
volumenes parciales de material comun y roca fija se determinara en forma
estimativa el porcentaje en que cada uno de estos materiales interviene en la

composicion del volumen total.

.
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El producto de la excavacién se depositara a uno o a ambos lados de la zanja,
dejando libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre
el limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El
Contratista debera conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberén ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las
paredes de estas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccidn de
proyecto, cuidandose gque esta désviacion no se repita en forma sistematica. El
fondo de la excavacion debera ser afinado minuciosamente a fin de que la
tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad
sefialaday con la pendiente’-.de p'royecto.___

Las dimensiones de las exca\/auones que formaran las: zaruas varlaran en funcién

del didmetro de la tuberla que era alojada en ellas

La profundidad de la zanJa sera medlda hacia abajo a partir del nivel natural del

terreno, hasta el fondo de la excavacion.”

El ancho de la zanja serd medido entre Ias dos paredes verticales paralelas que la
delimitan. ' :

El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se debera efectuar
con la menor anticipacién posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en
el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se
requiere un nuevo afine antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva

del Contratista.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias
de concreto que no tenga la con5|sten(:|a adecuada a criterio del Residente, la
parte central del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera
que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante
inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o
durante su instalaciéon debera excavarse en los lugares en que quedaran las
juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las
juntas. Esta conformacién debera efectuarse inmediatamente antes de tender la

tuberia.

E| Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion
hasta que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario parala- -

-
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colocacidon y prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias
naturales.

Cuando la excavacidon de zanjas se realice en roca fija, se permitird el uso de
explosivos, siempre que no altere el terreno adyacente a las excavacionesy previa
autorizacion por escrito del Residente. El uso de explosivos se restringird en
aquellas zonas en que su utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o bien
cuando por usarse explosivos dentro de una poblacién se causen danos o
molestias a sus habitantes. -

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales
gue pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del
Residente, este ordenara al Contratista la colocacién de los ademes y puntales
gue juzgue necesarios para la __sgguridad de las obras, la de los trabajadores o que

exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacién de ademes y puntales se
pagaran por separado. .

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el
Residente sin que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los
danos y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria
para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de

ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por. el Contratista serd de su Unica
responsabilidad y cualquier modificacién, no sera motivo de cambio en el precio
unitario, debera tomar en cuenta que los recursos y rendimientos propuestos
sean congruentes con el programa y con las rest_rit:cii-ones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion
de la CONAGUA (por improductivo) no serd motivo de variacion en el precio
unitario; las excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por
ejemplo, para cajas de operacién de valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los
mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

~ , /4]
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El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m
adelante del frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considere
conveniente en funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion

por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion
de la seccién teédrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las
consideraciones y previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se medira en metros cubicos (M3)
con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de
las excavaciones realizadas’ por el Contratlsta conforme a las |ineas de proyecto

y/o las indicaciones del Resmtente

No se consideraran pa ra flnes de pago las excavacmnes hechas por el Contratista
fuera de las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por
causas imputables al Contratista, que al igual que las excavaciones que efectue
fuera del proyecto, seran consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba reallzar el Contratista para efectuar las
excavaciones y conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de la
tuberia le seran pagados por separado. Igualmente le serd pagado por separado
el acarreo a los bancos de desperdicio que sefiale el Residente, del material
producto de excavaciones que no haya sido utilizado en el relleno de las zanjas
por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectdan en agua, solamente en el caso
en que el material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de
50 (cincuenta) cm. que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma
econdémicamente conveniente para la CONAGUA, quien ordenara y pagara en
todo caso al Contratista las obras de desviacién o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en material lodoso cuando por
la consistencia del material se dificulte especialmenté su extraccion, incluso en
el caso en que haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi
mismo en terrenos pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de
sustentacion (balsas) para el equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se

M ‘)/ | Lf’/Dégina 10
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efectlen en agua o material lodoso se le pagara al Contratista con el concepto
que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentales con caracter
enunciativo:

a) Afloje del material y su extraccién,

b) Amacice o limpieza de pfantll!a y tarudes de la zanjas y afines,

c) Remocién del material producto de las excavacmnes

d) Traspaleos vert:ca!es cua ndo estos sean procedentes; y horizontales

cuando se requleran ) )
e) Conservacién de las excavac:ones hasta la mstalacron satlsfactorla de las

tuberias, y
f) Extraccién de c_:_l_errumbes.

El pago de los conceptos se hara en funcion de las caractenstlcas del material y
de sus condiciones; es decir, seco 0 en agua.

MEDICION Y PAGO- Este se hara por metro lineal (M) de corte en funcién del
proyecto no considerandose para fines de pago la obra ejecutada fuera de los
lineamientos fi ﬂados en el proyecto. -

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS... :
1130 02 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON M3

MATERIAL PRODUCTO DE BANCO

de maniobras que debe reallzar el Contratlsta para coloc:ar en el fondo de la zanja
una cama de material inerte y con cierto grado de compactacién con la finalidad
de que el cuadrante inferior de la tuberla descanse en todo su desarrollo y
longitud sobre la plantilla. 2 ﬁ

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran
tuberias, no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en
su posicion en forma estable o cuando la excavacién haya sido hecha en roca que
por su naturaleza no haya podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el __ /",_
asiento correcto, se construird una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor

)/ % Paqé
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minimo, hecha con material adecuado para dejar una superficie nivelada para
una correcta colocacién de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefale que se ha logrado
la mayor compactacién posible, para lo cual al tiempo del apisonado se
humedeceran los materiales que forman la plantilla para facilitar su

compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metélico o equipo, hasta lograr
el grado de compactacién estlpulada B '

La parte central de las plantlllas que se construyan para apoyo de tuberias de
concreto serd construida en forma de canal sem|C|rcuIar para permitir que el
cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarro!lo y longitud sobre

la plantilla.

Las plantillas se construirdn inmediatamente antes de tender la tuberia y
previamente a dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del
Residente para la plantllla construida, ya gue en caso contrario este podra
ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tuberia colocada y los
tramos de plantilla que considere defectuosos y que se construyan nueva mente
en forma correcta, sin que el Contratista tenga derechoa ninguna compensacion

adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccién de plantilla serd medida para fines de pago
en metros cubicos (M3) con aprommacuon a dos decimales. Al efecto se
determinara directamente en la obra la plantilla constrwda conforme alaslineas
de proyecto y/o las ordenes del Residente. -

No se estimaran para fmes de pago las superﬂmes o) volumenes de plantilla
construidas por el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

La construccién de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios que
correspondan en funcién del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de
banco o con material producto de excavacion.

A continuacién de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que
deben incluir los precios unitarios de acuerdo con cada conceptoy en la medida

que proceda.
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a) Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilémetro y descarga en el
sitio de la utilizacién del material,

b) Seleccién del material y/o papeo,

c) Proporcionar la humedad necesaria para la compactacién (aumentar o
disminuir),

d) Compactacién al porcentaje especificado.

e) Acarreosy maniobras totales. __

f) Compactarel ter_reho___natura! para restituir las condiciones originales antes

de la colocacién dé Ia"blantilta. :

CLAVE ' CONCEPTO . | UNloAi:i'.

COMPACTADO AL """"" 9 0% PROCTOR, CON MATERIAL M3

' PRODUCTO DE EXCAVACION.
COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE M3

BANCO.

1131 05

13106

el conjunto de operaciones qge debera ejecutar el Contratista pararellenar hasta
el nivel original del terreno natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto
y/o las érdenes del Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar
las tuberias de redes de agua potable y alcantarillado, asi como las
correspondientes a estructuras auxiliares. =~

Se entenderd por "relleno sin compactar" el que se haga por el S|mple deposito
del material para relleno, con su humedad natural, sin compactaaon alguna,

salvo la natural que produce su propio peso

Se entendera por "relleno compactado" aquei que se forme colocando el material

en capas sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material

de acuerdo con la prueba Proctor, para su maxima compactacién, del espesor (\X/
que senale el Residente, pero en ningulin caso mayor de15 (quince) cm. Cada capa /
serd compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de

pistones de mano o neumatico hasta obtener la compactacién requerida.

No se debera procederd a efectuar ningun relleno de excavacion sin antes P
T
obtener la aprobacion por escrito del Residente, pues en caso contrario, este /'

5 Vi /

bajo
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podra ordenar la total extraccién del material utilizado en rellenos no aprobados
por él, sin que él Contratista tenga derecho a ninguna retribucién por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material
libre de piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados
de Ios cimientos de estructurasy abajoy a ambos iados delas tuberias Enelcaso
(sesenta) cm y cuando se trate de tubertas, este primer relleno se continuara
hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba ‘del lomo superior del tubo o segun
proyecto. Después se continuara el relleno empleando el producto de la propia
excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo,

gue seran humedecidasy aptsonadas.

Cuando por la natu raleza de  los traba}os no se requlera un grado de
compactacion especial, el material se colocara en Ias ‘excavaciones apisonandolo
ligeramente en capas sucesivas de 20 (vemte) cmy colmar la excavacién dejando
sobre de ella un monticulo de material con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel
natural del terreno, o de la altura que ordene el Residente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi lo sefalen, el relleno
compactado de excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumplacon
las especificaciones de la prueba "Proctor”, para lo cual el Residente ordenara el
espesor de las capas, el contenido de humedad del ‘material, el grado de
compactacién, procedimiento, etc., para lograr la compactacion éptima.

La consolidacion empleando agua no se permltlra en rellenos en que se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a_JLJ!CIO del Residente podra emplearse
cuando se trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se
procedera a llenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural
del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo )
un encharcamiento superficial; al di’a;g,igui'ent'ev,'con una pala se pulverizara y
alisara toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara totalmente la
zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor,
quedando este proceso sujeto a la aprobacion del Residente, quien dictara

modificaciones.

J/ -
i
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La tierra, rocasy cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones
de zanjas, seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que

sefale el Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente se
terminaran en la capa superficial empleando material que contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave der relleno motivado por el

terminacién del relleno de la zanja Y, de ser el caso, la reposicién del pavimento
correspondiente. En cada caso partlcufar el Residente dlctara las disposiciones

pertinentes.

MEDICION Y PAGO. EI refleno de excavaciones de zanja que efectle el
Contratista le serda medido en metros cubrcos (M3) de material colocado con

aproximacién a dos decimales conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes
del Residente. El material empleado en el relleno de sobre-excavaciones o
derrumbes imputables al Contratlsta no serd valuado para fines de estimacion Y

pago.

De acuerdo con cada conceptoyen la medida que proceda con base en su propia
especificacion, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las

siguientes actfwdades
a) Obtencioén, extraccic’m, carga, acarreo primer kilometrd y descarga en el
sitio de utilizaciéon del material.
b) Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté
estipulado (quitar o adlcmnar)
c) Seleccionar el material y/o papear.

d) Compactacién al porcentaje especificado.

e) Acarreo, maniobras, movimientos y'_traSpaIeos locales. (/'“r
 CLAVE | o CONCEPTO 'UNIDAD &/'
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
L INTERIORES .................
224002 TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M. . CAJA ///

DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas de operacién de valvulas se entenderan a
las estructuras de mamposteria y/o concreto, fabricadas y destinadas a alojar las

K P
-
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vélvulasy piezas especiales en cruceros de redes de distribucion de agua potable,
facilitando la operacién de dichas valvulas.

Las cajas de operacién de valvulas seran construidas en los lugares senalados por
el proyecto y/u ordenadas por el Residente a medida que vayan siendo instaladas
las valvulas y piezas especiales que formaran los cruceros correspondientes.

La construccién de las cajas de. operacion de valvulas se hara siguiendo los
lineamientos sefalados en el proyecto y/o Ias ordenes del Readente

La construccion de la mmentacron de las cajas de operauon de vélvulas debera
hacerse prewamente axla: coiocamon de las valvulas, piezas especiales y
extremidades que formaran el crucero correspondiente, quedando la parte
superior de dicha mmentacnon al- nzve! correspondiente para que gqueden
asentadas correctamente y a sus mveles de proyecto las diversas piezas.

Las cajas de operacién de valvulas se constrmran segun el p!ano aprobado por la
CONAGUA, y salvo estipulacién u o6rdenes del Residente, serédn de tabique
junteado con mortero cemento-arena en proporcion de 1:3 fabricado de acuerdo
con lo sefalado en la Especificacion 4020. Los tabiques deberan ser mojados
previamente a su colocaaon y dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de
espesor no mayor gue 1.5 (uno y medio) cm. Cada hilada horizontal debera
quedar con tabigues desplazados con respecto a los de la anterior, de tal forma
que no exista coincidencia entre las juntas verticales de las juntas que las forman

(cuatrapeado).

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Residente, bien sea por la poca
resistencia del terreno u otra causa cualduiera la cimentacién de las cajas de
operacién de vélvulas quedara formada por una losa de concreto simple o
armado, de las dimensiones y caracteristicas sefialadas por aquellos y sobre la
cual apoyaran los cuatro muros pe_nmetrales de la caja; debiendo existir una

correcta liga entre la losa y los citados muros.

El paramento interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrira con un
aplanado de mortero cemento-arena en proporcién de 1.3 y con un espesor
minimo de 1.0 (un) centimetro, el que sera terminado con llana o regla y pulido
fino. Los aplanados deberan ser curados durante 10 (diez) dias con agua..-Cuando
cea necesario se usaran cerchas para la construccion de las cajas y.

W
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posteriormente comprobar su seccién. Si el proyecto o el Residente asi lo
ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades de piezas especiales en las
paredes de las cajas se emboquillarédn en la forma indicada en los planos u

ordenada por el Residente.

Cuando asi lo senale el proyecto se construirdn cajas de operacidén de valvulas de
disefio especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que
oportunamente suministrara la CONAGUA al Contratista.

Cuando asf lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Residénte, las tapas de las cajas
de operacién de vélvulas'serén construidas de concreto reforzado, siguiendo los
lineamientos sefalados por los planos del proyecto y de acuerdo con los
siguientes requisitos:

a) Los muros de la caja de operacién de valvulas serédn rematados por medio
de un contramarco, formado de fierro angulo de las mismas caracteristicas
sefaladas por el proyecto para formar el marco de la losa superior o tapa
de la caja. En cada angulo de esquina del contramarco se le soldara un
ancla formada de solera de fierrode las dimensiones sefialadas por el
proyecto, las que se fijaran en los muros de las cajas empleando mortero
de cemento, para dejar anclado el contramarco. Los bordes superiores del
contramarco deberan quedar al mvef de la losa y del terreno natural o
pavimento, segun sea el caso. y
b) Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas senaladas
por el proyecto se formara un marco de dimensiones adecuadas para que
ajusten en el contramarco instalado en Ea parte superzor de los muros de
la caja correspondiente.
c) Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una
reticula rectangular u octagonal formada de alambrén o acero de refuerzo,
seglin sea lo sefalado por el proyecto; reticula que serd justamente de
acuerdo con lo ordenado por el Residente y ndnca tendra material menor
del necesario para absdrbép los esfuerzos por temperatura del concreto, y
en general los esfuerzos pafa que segun el proyecto se deba de calcular.
d) Los extremos del alambron o acero de refuerzo deberan guedar sujetos y
soldados al marco metalico de la losa. S '<7
e) Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se \L&/
colocara concreto de la resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada
por el Residente.
f) La cara aparente de la tapa o losa de las cajas de operacion de valvulas .
deberdn tener el acabado que sefale el proyecto y/o lo ordenado por el é(/ '

Residente y deberéan llevar empotrados dispositivos adecuados para poder

>/ Pagiha 17
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levantarla, o se proveera de un dispositivo que permita introducir una llave
o varilla con la cual se levantara la tapa.

g) Durante el colado de la losa se instalaran los dispositivos adecuados
sefialados por el proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta,
las llaves y su varillaje destinados a operar las valvulas que quedaran
alojadas en la caja respectiva.

h) Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la
misma deberdn quedar en su parte superlor al nivel del pavimento o
terreno natural. Cuando el proyecto lo sefale y/o lo ordene el Residente,
la tapa de las cajas de. operaciones de vélvulas seré prefabricada de fierro
fundido y de las caracterlstlcas sefialadas o aprobadas por la CONAGUA.

Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundido seran
rematadas en sus mMuros penmetrales con un marco de disefio adecuado
sefialado por el proyecto y/o Io mdtcado por el Resndente para que ajuste con la

MEDICION Y PAGO. La construccion de c'ajas dézoperac%én de vélvulas para redes
de distribucién de agua potable serd medida para fines de pago en unidades
completas, considerandose como umdad una caja totalmente construida e
incluyendo la construccion y/o colocacién de su respectiva tapa prefabricada de
fierro fundido y fabricada y colocada cuando sea de concreto. Al efecto se
determinara en la obra el niimero de cada uno de los tipos de cajas de operacion
de valvulas efectivamente construidas de acuerdo con lo sefialado por el
proyecto y/o por Ias'érdenes del Residente. '

De manera enunuatwa se indican a contmuacnon las principales actividades
implicitas en estos conceptos : -

Suministro en el lugar de la obra de todos los matenales puestos en el lugar de
su utilizacién, considerando fletes, maniobras y mowmlentos totales; mermasy
desperdicios; asi como la mano de obra y el equipo necesario. Para su pago
debera evaluarse el tipo de caja de acuerdo con el proyecto correspondiente y/o

lo ordenado por el Residente.
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Fig. 4.- Caja de operacion de vélvi;!és (Planta). Fuente: MAP.AS. libro 12.
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Fig. 5.- Armado del contramarco. Fuente: MAP.AS. libro 12.
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Fig. 6.- Dimensiones de marco yTa'_'pa.."l'—‘luenté: M.AP.AS. libro 12.
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_CLAVE B CONCEPTO ~____ UNIDAD
224300 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
7224302 SENCILLOS DE 110 M CON CANAL DE 100 MM (4").  PzA.

contramarcos, a la suma de actividades que deba realizar el Contratista para
suministrary colocar los ¢ontramarcos, que de acuerdo con las caracteristicas del
proyecto y/o lo ordenado por el Residente se requieran para ser colocados en las
cajas de operacién de valvulas. Segun el tipo seleccionado de cajas llevara una o
varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran sobre contramarcos sencillos o
dobles, y marcos de fierro fundido. Los contramarcos seran puestos en obra y el
precio incluye mano de obra. ot '

El Contratista deberad tomar en cuenta las consideraciones para la correcta
instalacion de los contramarcos,. _debien_do___' prever durante el proceso
constructivo de las cajas las adecua_'c_ioh'es para fijar correctamente estos
elementos. Si las cajas ya se encuentran construidas también debera contemplar

las adecuaciones para la correcta instalacion.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacion de contramarcos se cuantificara
por pieza (PZA), en funcién de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto
todos los cargos para adquirir, transportar y colocar los contramarcos, incluyendo

% A
e e
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maniobras y movimientos totales, mano de obra y equipo necesario, asi como
limpieza general conforme a lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por el

Residente.

........ CLAVE CONCEPTO __UNIDAD
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA,

' DE

2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA.
DEFINICION Y EJECUCIéN Se entendera por suministroe mstalacmn de marcos
a la serie de actividades que deba realizar el Contratista r}aFa adquirir, transportar
y colocar los marcos con tapa de fierro fundido en los lugares que indica el
proyecto y/o lo ordenado por el Residente; entendiéndose esta actividad por

unidad de obra terminada. Los marcos con tapa de fierro fundido seran puestos

en obra.

MEDICION Y PAGO. Ei sumlmstro e msta!acnon de marcos se cuantificara por
pieza (PZA), en funcién de las caracteristicas y el peso de las piezas por instalar.
Incluye los materiales necesarios puestos en el lugar de su utilizacion
considerando fletes, maniobras y mowmlentos totales, la mano de obra y el

equipo, asi como su I|mpleza

CLAVE | CONCEPTO _ UNIDAD
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA... :

3060 01 1.00 M DE PROFUNDIDAD. . . POZO0.
306009 3.00 M DE PROFUNDIDAD. __ POZO.

alcantarillado, espec:ialmente para Ias ope_rac:ones de mantemmlento y limpieza
del sistema de alcantarillado. '

ordene el Residente durante el curso de la instalacién de las tuberfas. No se
permitira que existan mas de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de
tuberias de alcantarillado sin que estén terminados los respectivos pozos de

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefiale el proyecto y/u %/

visita.

5 V
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La construccién de la cimentacién de los pozos de visita debera hacerse
previamente a la colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar
bajo los extremos de las tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segun el plano aprobado por la CONAGUA y
serdn de tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 1:3.
Los tabiques deberdn ser mojados previamente a su colocacién, con juntas de
espesor no mayor que 150 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera
guedar desplazada con féspeé"co a la anterior en tal forma que no exista
coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques que las forman

(cuatrapeado). : : i

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena
de proporcién 1:3y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que serd terminado con
llana o regla y pulido fino. E'Imaplanado se curard, se emplearan cerchas para
construir los pozos y posteriormente comprobar su seccién. Las inserciones de

las tuberias con estas estructuras se emboquillaran en la forma indicada en el
proyecto y/o lo ordenado por el Residente. "

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales
de "media cafa" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a) Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las
"medias cafas", mediante el empleo de cerchas, o

b) Se construirdn de mamposteria de tabigue y mortero de cemento-arena
déndoles su forma adecuada, mediante cerchas, o ("

c) Se ahogardn tuberias cortadas a "media cana" al colarse el concreto, para
lo cual se continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado,
colando después el concreto de la base hasta la mitad de la altura de los
conductos del alcantarillado dentro del pozo, cortandose a cincel la mitad
superior de los conductos después de que endurezca suficientemente el
concreto de la base, a juicio del Residente.

d) Se pulirdn cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafia"y seran
acabados de acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del

Residente.
Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construiran pozos
de visita de "tipo especial', segun los planos que proporcionara oportunamente
la CONAGUA al Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres

partes: "y
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En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera,
junteada con mortero de cemento-arena 13, en la cual se emboquillaran las
diferentes tuberias que concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma
indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda parte formada por la
chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una tercera
pieza de transicién, de concreto armado, indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que' formen barte del alcantarillado, estas podran
ser de dos tipos:

a) Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo de
visita sin modificacion alguna a los planos tipo de estas.

b) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida
adosadas a los pozos de visita de acuerdo’con el plano tipo respectivo de

ellas. = ;
c) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante.

Se deber4 realizar el pozo con doble chimenea como se indica en el plano
tipo respectivo de estos.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion

de los pozos de visita de "tipo especial" y las cajas de caida, deberan llenar los
requisitos sefialados en las especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO.- La g:onstruccit"in de pozos de visita y de cajas de caida se
medird en unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinara en la
obra las unidades construidas segun el proyecto y/o las érdenes del Residente,
clasificando los pozos de visita bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo
con las diferentes profundidades y didmetros; esto también es valido para las

cajas de caida.

De manera enunciativa se sefialan las actividades principales que integran los
conceptos referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacién de todos los materiales puestos en obra incluyendo
fletes totales, movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas, asi como
la mano de obra y equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos
excavaciones, rellenos, ni suministro y colocacion de brocales.

3,
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CLAVE

CONCEPTO UNIDAD

- 4030 00 'FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y

'CURADO...

4030 01

'DE F'C=100 KG/CM2.

403002 DE F'C=150 KG/CM2.
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por concreto el producto endurecido
resultante de la combinacién y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en
proporciones adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccién de estructuras y el revestimiento de canales con concreto,
deberé hacerse de acuerdo con Ias lineas, elevaciones y dimensiones que sefiale
senale el proyecto quedaran SUJetasa Eas mod ificaciones que ordene el Residente
cuando asi lo crea convemente El concreto empleado en la construccién, en
general, debera tener una reastencsa a la compresién por lo menos igual al valor
indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los planos y
especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El Contratista
debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencion y manejo de
muestras representativas para realtzar I "-’pruebas correspondientes de concreto,
conforme a las indicaciones del Residente.

La localizacion de las juntas de construccién debera ser aprobada por el
Residente. :

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado que, al
agregarle agua, ya sea solo omezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene
la propiedad de fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones
qguimicas durante la hidratacion y qgue, una vez enduremdo desarrolla su

resistencia y conserva su esta bllldad

Conforme ala Norrﬁa NMX-C-414-ON NCCIE_-2__O1O, los diferentes tipos de cemento
se designan como sigue: -

i CrO [Cemento Pertiand Ordinans

| CPP [Cementw Foriand Puzslanice

[ cPEc [emenw Porlamd con Escona Gragulada de alio aorm
I

|

L

CEC Fema%rmdtmm _
 €P5  femenoPorimdcealumedeSie |
GG _IkwmhmEm&m&mmm AW j

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefialados debera cumplir con
las especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales.

4
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yuntamiento

Se entenderd por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base
de la molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entenderd por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el
cemento que resulta de la integracién de Clinker portland, escoria granulada de
alto horno y sulfato de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto.-
Es el cemento que resulta de la integracién de Clinker portland, sulfato de calcio
y una mezcla de materiales puzolanicos, escoria alto hornoy caliza. En el caso de
la caliza, éste puede ser componente Unico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que
resulta de la integ racic_jn de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escona Granulada de aito horno Es el cemento

principalmente escorla granulada de alto horno.

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia-minima mecanica a la
compresion a los 28 dias y se indica como 20, 30 0 40 en Newton por milimetro

cuadrado (N/mmz2).

—— iy —— f— Sty
i
o
]

401

De acuerdo con sus caracteristicas especiales, éstos pueden ser:

5
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RS F_ﬁ:ma 2 los sulfares

]

[ BRA Baja reactividad alcalina azragado
f BCE Bajo calor de udrarscica '
[ B ?Im:c g

Ejemplo de identificacién del cementor

Un cemento portland Puzoldnico de clase 30 de baja reactividad alcalina-
agregado y bajo calor de hldrataCion se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicion deben considerarse
como nocivas, todas aquellas sustancias inorgénicas de las que se conoce un
efecto retardante en el endureC|m|ento

Se entiende por puzolanas aquetlos materlales compuestos principalmente por
6xidos de silicio o por sales célcicas de los acidos silicios que en presencia del
aguay a la temperatura ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido
de calcio para formar compuestos cementantes.

La arena que se emplee para la fabricacién de mortero y concreto, y que en su
caso deba proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca
duros de un diametro no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de
cantidades objetables de polvo, tierra, particulas de tamafo rayor, pizarras,
lcalis, materia organica, tierra vegetal mica y otras sustancias perjudiciales y

deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o cubicas.

b) Elcontenido del material orgénico debera ser tal, que en la prueba de color
(A.S.T.M,, designacion C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar,
para que sea satisfactorio.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras:
cedazo numero 200 (A.S.T.M,, designacién C- 117), no debera exceder del 3

(tres) por ciento en peso.
d) El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el

contenido de arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en

peso.

i
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e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se
procurard que su granulometria esté comprendida entre los limites
maximos y minimos, especificacion AS.T.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacién de la arena
dentro de los Iimites citados, el Residente podrd autorizar algunas ligeras
variaciones al respecto. Salvo en los casos en que el Residente otorgue
autorizacion expresa por escrito, la arena se deberd lavar siempre. La arena
entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de humedad
uniforme y estable, no mayor de é:'(seis} pof ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacién de concretoy que en su caso
deba proporcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un
diametro mayor de 5 (cInco) mm, densos, durables, libres de cantidades
objetables de polvo, tierra, pizarras alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica
y otras substancias perjudicialesy debera satlsfacer los siguientes requisitos:

a) Las particulas no deberdn tener formas lajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o cubicas.

b) Ladensidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

c) Elcontenide de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras:
cedazo numero 200 (doscientos) (A.S.T.M., designacién C-117), no deberd

exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

d) Elcontenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva "
Método Standard de U.S. Bureau of Reclamation® (designacién 18), no
debera exceder del 1 (uno) por ciento, en peso. '

e) No deberd contener materia organica, sales o cualqurer otra sustancia
extrafa en proporcién perjudicial para el concreto.,

Cuando se empleen tolvas para el almacenamlento y el proporcmnamiento de
los agregados para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera gue se
limpien por si mismas y se descarguen hasta estar practicamente vacias por lo
menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas debera hacersé_'en tal forma que el material se coloque
directamente sobre las desca'rgas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo
para el transporte de los materiales ya dosificados hasta la mezcladora deberd
estar construido y ser mantenido y operado de manera que no haya perdidas de
materiales durante el transporte ni se entremezclen distintas cargas.

S
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Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de
tamano y tipo aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucion
uniforme de todos los materiales componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales,
con excepcidén de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado
han sido especificados basédndose en un control apropiado de la velocidad de
rotacién de la mezcladora y de la introduccién de los materiales, quedando a
juicio del Residente el aumentar el tiempq de mezclado cuando lo juzgue
conveniente. El concreto debera ser uniforme en composicién y consistencia de
carga en carga, excepto cuando se requieran cambios en composicion o
consistencia. El agua se introducird en la mezcladora, antes, durante y despues
de Ia carga de Ia mezcladora No se permltlra eI sobre mezclado excesivo que
Cualguiera mezcladora que en cualqurer tlempo no de resultados satlsfactorlos
se deberad reparar rapida y efectivamente o deberé ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para fo::rm"a_'r el concreto, sera
justamente la suficiente para que con el tiemnpo normal de mezclado produzca
un concreto que a juicio del Residente pueda trabajarse convenientemente en
su lugar sin que haya segregacién y que con los métodos de acomodamiento
estipulados por el Residente produzcan la densidad, impermeabilidad vy
superficies lisas deseadas. No se permitird el mezclado por mayor tiempo del
normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad de
agua deberd cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida
en los agregados, de manera de producur un concreto de la consistencia

uniforme requerida.

No se vaciard concreto para revestlmrentos qmemacmn de estructuras,
dentellones, etc., hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que
vaya a ser cubierta con concreto haya sido desalojada. No se vaciard concreto en
agua sino con la aprobacién escrita del Residente y el método de depdsito del
concreto estara sujeto a su aprobacion. No se permitira vaciar concreto en agua
corriente y ningn colado deberd estar expuesto a una corriente de agua sin que

haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera

desechado. El concreto se vaciara siempre en su posicién final y no se dejara W—
/
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se escurra, permitiendo o causando segregaciéon. No se permitira la separacion
excesiva del agregado grueso a causa de dejarlo caer desde grande altura o muy
desviado de la vertical o porque choque con las formas o contra las varillas de
refuerzo; donde tal separacién pudiera ocurrir, se colocardn canaletas y
deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Excepto
donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocara en capas
continuas aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no
excederd de 50 (cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto depositado en
cada sitio estara sujeta a la aprobacién del Residente. Las juntas de construccion
serén aproximadamente horizontales a no ser que se muestren de otro modo en
los planos o que lo ordene el Residente y-se les dara la forma prescrita usando
moldes donde sea necesario o 'Sé'aségurara una unién adecuada con la colada
subsecuente, retlrando la "nata superﬂma!" a base de una operacion de "picado”

satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccién con superficies de
concreto quedaran a la vista, se harédn rectasy a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidard mediante vibrado .Ij'asta la densidad
maxima practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado gruesoy
se acomode perfectamente contra todas las superficies de los moldes y
materiales ahogados. Al compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra
en posicidon vertical y se dejara que la cabeza VJbradora penetre en la parte
superior de la capa subyacente para vibrarla de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no deberd ser mayor de 27 (veintisiete)
grados centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En
los colados de concreto d’ura'h'te los meses de verano, se emplearan medios
efectivos tales como: regado del agregado, enfriado del agua de mezclado,
colados de noche y otros medios aprobados para mantener la temperatura del
concreto al vaciarse abajo de la temperatufa maxima especificada. En caso de
tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no se haran 9

colados de concreto. ' \b/

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del
tipo de inmersidn. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de -
10 (diez) centimetros o mas de didmetro, se operaran a frecuencias por lo menos il

de 6 000 (seis mil) vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.y.._

[}
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Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10
(diez) centimetros de didmetro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil)
vibraciones por minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas
de concreto no se colocaran sino hasta que las capas coladas previamente hayan
sido debidamente vibradas. Se tendra cuidado en evitar que la cabeza vibradora
haga contacto con las superﬁcfes de las formas de madera.

Todo el concreto se "curara" con membrana o con agua. Las superficies
superiores de muros seran humedecidas con yute mojado u otros medios
efectivos tan pronto como el concreto se haya endurecido lo suficiente para
evitar que sea dafado por-el agua y las superficies se mantendran himedas
hasta que se apligue la composmlon para sellar. Las superficies moldeadas se
mantendran humedas antes de remover las formasy durante la remocion.

El concreto curado con agua se ma ntendra mo;ado por lo menos por 21 (veintiun)
dias inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto
con concreto fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema
de tuberias perforadas, regaderas mecénicas o mangueras porosas, O por
cualguier otro método aprobado por el Residente, que conserven las superficies
que se van a curar continuamente (no periédicamente) mojadas. El agua usada
por el curado llenaré los requisitos del agua usada en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se haré con Ia aplicacién de una composicion para
sellar con pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en

las superficies de concreto

pigmento se distribuya unlformemente enel veh1cu|o Se revolvera por medio de
un agitador mecanico efectwo operado por motor, por agitacién por aire
comprimido introducido en el fondo del tambor, por medio de un tramo de tubo
o por otros medios efectivos. Las lineas de aire comprimido estaran provistas de
trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad entren en la

composicion.

MEDICION Y PAGO.- El concreto se medird en metros cubicos (M3) con
aproximacién a dos decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el
proyecto; para lo cual se determinara directamente en la estructura el numero
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de metros clbicos colocados conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del
Residente.

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de
las secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para
ocupar sobreexcavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se debera de
descontar el volumen ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el
2% del volumen de concreto cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se senalan a contmuamon las prmmpales actividades que
se contemplan en estos conceptos: '

a) El suministro def cemento en obra considerando carga en el sitio de
abastearmento todos Ios acarreos totales hasta la obra y descarga en la

dar la resistencia requertda

b) La adquisicion y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades
necesarias considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el
lugar de obtencion, transporte total hasta laobray descarga en el lugar de

su utilizacién.
c) Elsuministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermasy

desperdicios. :
d) Elcurado con membrana, aguay/o curacreto.
e) La mano de obra, herramienta y el equipo necesario.
Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos esta pagando unidades de
obra terminaday con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara
las consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta
responsabilidad para proporc:onar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado

por el Residente.

CLAVE TS 'CONCEPTO UNIDAD
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS... ' .
801801 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 21/2"). " : . PzA.
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO... ;
801903 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. _ PZA. ’ﬁ
DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas espemales

de fierro fundido y tornillos, al conjunto de actividades que se requieran y deba
realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas s

especiales de fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, empaques Z/ ;
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plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault, necesarios para la construccion
de redes de distribucion y/o lineas de conduccién de agua potable, conforme a
la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una
presion de trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro
fundido estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como
minimo un 99.94 % de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-
T-021-SCFI-2009 y para los empagues de neopreno su fabricacion serd de
acuerdo con la Normatividad vigente. Todos los materiales seran puestos en obra.

La instalacion de estos conceptos se considera dentro de la instalacion de las
piezas especiales. :

MEDICION Y PAGO. - El suministro de piezas especiales y tornillos se mediran en
piezas (PZA) con aproximacién a la unidad; La cantidad para pagar sera de
acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el Residente. :

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las
Normas vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran
sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion

adicional.

CLAVE S r - CONCEPTO
9000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE
| EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05 ' ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3
- 900100 ACARREO 1ER KM DE ROCAEN CAMION DE
VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
900105  ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3
- 9002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL
' PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN |
CAMION DE VOLTEQ,ENCAMINO... |
9002 05 | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. - M3/KM
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN i
| CAMION DE VOLTEQ, EN CAMINO... |
900305  ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. CM3/KM

; e
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportacion de
material producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacién en camion
de volteo a una distancia de 1.0 kilémetro, para fines de pago se medira en metros
cubicos con aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camion
inactivo durante la carga, acarreo primer kildmetro y descarga a volteo, no
incluye la carga. El pago de este cohéepfo solo serd procedente cuando lo ordene

el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente
en los vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la

carga.
El acarreo de material producto de excavacién, en camién de volteo en
kilémetros subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros
cUbicos-kildmetros con aproximacién a dos decimales.” Dicho concepto
contempla el tendido y bandeado dentro del banco de tiro.

La distancia de acarreo se medira segun ia ruta transrtable mas corta o bien
aquella que autorlce el Residente.

PROYECTO:;

ING. ISRAELCEDG BORTIZ GOMEZ  ING. ANGEL PARR UIRRE GANCEDO
ANALISTA JEFE DE DEP+ . DE
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GENERALIDADES
Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucion de las obras

correspondientes a la:

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA PRIVADA RIO LA ANTIGUA, DE LA COLONIA CAROLINO
ANAYA, EN XALAPA VERACRUZ.”

Todas las instalaciones se eJecutaran conforme a Ias siguientes especificaciones, a los
planos del proyecto, a las Espeaﬂcaaones Técnicas Generales y en lo que no sea
contrario a ellas, de acuerdo con lo estab1ecudo en las normas planos tipo y

recomendaciones de Ia CONAGUA

Las obras por construw o] msta!ar seran por completo de cargo ‘del Contratista. Donde
deberé incluir, entre’ otros sumlnlstro de materrales equipos de trabajo, transporte,
obra de mano, impuestos, derechos municipales, gastos generales y utilidad, para
efectuar la construccién, instalacic’mny montaje delas obras.

El Contratista debera certificar la calidad “de los materlales mediante ensayos
efectuados en un Iaboratono aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante
sélo serdn validos cuando cumplan con esta condicién. Los gastos referentes a
ensayos y controles de calidad serén de cargo del Contratista. .

La Contratista debera torar en cuenta los seflalamientos para proteccion de obra
para proporcionar segundad a los usuarios, peatones y trabajadores, y a su vez guiar
el transito a través de las callesy was altematlvas estas deberan mantenerse durante
el desarrollo de los trabajos de construccion. Ya que estos trabajos no serdn motivo de
pago o remuneracion alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacién
de su propuesta en los indirectos y ser menaonados enel apartado o documento del

proceso constructivo de la obra.

La Contratista deberd tomar en cuenta todas las instalaciones de alcantarillado (

sanitarioy agua potable existentes en la zona de realizacién de los trabajos, las cuales L/

mantendran dando servicio alos usuarios durante el proceso constructivo de la obra.

Por lo que deberdn tomar en cuenta la construccion de obras auxiliares o
provisionales necesarias, para que no se vean interrumpidos los servicios de agua y
drenaje o cualquier otra instalacién existente, mientras se desarrollan los trabajos de .
construccién. Ya que estos trabajos no serdn motivo de pago o remuneracion al una i
agina 2
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por lo que deberan estar considerado en la formulacién de su propuesta en los
indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo

de la obra.

Previo a la ejecucion de las obras, el Contratista deberé verificar en sitio la ubicacién,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc.)
esto con el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar las medidas necesarias
que correspondan a cada caso, si es necesario. -

Es responsabilidad de las empresas p_articipah___tes, la incorporacién a la obra del letrero
de obra que contenga: Nombre completo de la obra, el tipo de obra que se desarrolla,
ndmero de beneficiarios, monto total de la inversion, Iogotipos oﬂmales

alguna, por lo que deberan estar con5|derado en Ia formuiacmn de su propuesta en
los indirectos y ser mencionados en el “apartado o documento del proceso

constructivo de la obra.

5
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CLAVE - CONCEPTO __UNIDAD

1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE... N
'DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE:|

1000 03C | MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARCGAA | M3

'CAMION Y ACARREOS.

POZO DE VISITA EXISTENTE HASTA 200 M DE s

PROFUNDIDAD.

POZO DE VISITA EXISTENTE . DE 201 A 30 M DE M3

PROFUNDIDAD. A _

1000 07C

1000 07D

DEFINICION Y EJECUCION Se entendera por estos conceptos (1000 0O3A, 1000
03B, 1000 03¢, 1000 07C Y 1000 O7D] Ios trabajos que se deberan reallzar para la

- registros y los pozos de wsuta e><|stentes que se vayan encontrando enel trayecto

de la obra, ya que se desarrollard en una zona urbana con instalaciones
existentes. -

Para la ejecucion de estos trabajos se deb_e‘ inspeccionar el sitio para ubicar las
guarniciones, las cajas de vélvulas, los registros y los pozos que deberan retirarse
para la instalacion de la tuberia de proyecto cajas de valvulas, registros o pozos
de proyecto, utilizando el equipo necesario para la demolicién.

Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios, herramienta, mano de
obray equipo para la ruptura ya que no sera motivo de ningun pago adicional lo
que no sea contemplado dentro del mlsmo

MEDICION Y PAGO. - Se pagara por M3 con aprox1mac:|on a 2 (dos) decimales,
una vez realizados los trabajos de- demohc;on de las guamlmones caja de

valvulas, registros y pozos existentes.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el
Contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones

del Supervisor.

?/ /ﬁé/gi na 4
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~ CLAVE ~ CONCEPTO f..ﬂ"P_AL
1001 {JO CONSTRUCCION DE... - B
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO FC 150 KG/CMZ 10 CM M2
| DE ESPESOR. o T N it

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por pavimentos o banquetas de
concreto, al conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas
mediante juntas transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas
sobre un suelo mejorado que constituye la estructura de apoyo.

La construccién o reposicién de pavimento o banquetas de concreto, se hara
sobre una base compactada que se paga por separado; 'y comprende |a
fabricacioén, colado, v;bradoycurado con curacretooagua con la resistencia que
se sefale en cada concepto aSImlsmo el concreto se- SUJetara en lo conducente
a la especificacion que en este mismo catalogo aparece ‘sobre concretos,
incluyendo el suministro de todos los materiales puestos en obra asi como el
retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios.

El acabado deberd ser igual al existente o el que sefale las especificaciones
particulares, asi como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO. - La construccién o reposicion de pavimentos o banquetas
de concreto, se pagara por metro cuadrado con aproximacion a dos decimales
de acuerdo a dimensiones de proyecto y/o las indicaciones'del Residente.

La construccién o reposacmn de pavimento, se hara Sobre una base compactada,
que se paga por separado; y comprende la fabncacnon colado, vibrado y curado;
incluird la construccién de juntas de dilatacién ‘para la absorciéon de las
expansiones provocadas por los aumentos de temperaturq_ewtando asi que se
produzcan rupturas a la estructura de pawmento

El pavimento debera tener un espeso_”r_:_de 18 cm.
Debera emplearse un acelerante a3 dias.

El revenimiento del concreto directo en el sitio debera ser de 11 £ 3¢cm. El concreto

con menor puede ser ajustado en el sitio empleando un aditivo. El concreto con ﬁ/
un revenimiento mayor al especificado debera ser rechazado. Este debera ser -
medido méximo 15 minutos después de llegado el concreto a la obra. >

< [ o
TI‘CIbGjO
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Se debera determinar la resistencia adquirida por el concreto conforme a la
norma mexicana NMX-C-083-ONNCCE-Vigente. La cual a su vez se
complemente con las normas NMX-X-109-ONNCCE, NMX-CH-027-SCFI y NMX-

169-ONNCCE.

La comisién no se haya obligada a pagar el espesor o dimensiones excedentes,
que no esté indicado en el concepto, por lo que el contratista debera tomar en
cuenta todas las mermas, desperdlc:|os o] incrementos de voliumenes en su precio

unitario.
_ CLAVE | __CONCEPTO .~ UNIDAD
| EXCAVACIGN CON EQUIPO PARA ZANJAS, EN
TI0000A (geco, ENZONAB... :

Ti60 G2A EN ZONA B DE 0 A 200M DE PROEUNDIDAD. M3
1100 04A EN ZONA B DE 201A 4.00M DE PROFUNDIDAD. M3

La presente especificacion, se suj'éta_n a lo sefialado en la esbé_cificacién general
segun clave genérica 1100 00 de las Especificaciones Generales de Construccion
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1090 01, 1100 01, 100 02, 1100 O3,
110101, 1101 02 Y 1101 03, etc, de las Especificaciones Generales para la Construccion
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, “EXCAVACION DE
ZANJAS". Para efectos de pago de estos conceptos y se haran de acuerdo con la
zona en que se desarrolle la e’>’<cavacic’>n con base en lo siguiente:

ZONA B.- Zonas pobladas con “instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos
eléctricos, telefonicos o hldraultcos) que dificulten la ejecucmn de la obray cuyos
desperfectos seran por cuenta del Contratlsta *

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "excavamon con equipo para T
zanjas" la que se realice segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para : i
alojar la tuberia de las redes de agua potable y alcantarillado, empleando &
maquinaria o equipo recomendado para ello, incluyendo las operaciones
necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la
remocion del material producto de las excavaciones, su colocacién a uno o a
ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el
desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones poréel/"' s
agina 6
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tiempo que se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye
igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecénico previamente a su excavacion

cuando se requiera.

Para la clasificaciéon de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se
entendera por "material tipo B, la tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y
limo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente
con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras sueltas,
pefiascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro cubicoy en
general todo tipo de material que no pueda ser clasificado cbz""no roca fija.

Cuando eI materlaf tIpO B se encuentre entremezclado con la roca fija en una

ser excavado por separado todo ei mater1a1 sera con5|derado como roca fija. Para
clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para

su extraccion.

En casode que el volumen por clas'ifi'ca_r"f;ég.te compuesto por volimenes parciales
de material tipo B y_:'_“ro:'ca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en
que cada uno de estos materiales interviene en la composicion del volumen total.
El producto de la excavacion se depositard a uno o a ambos lados de la zanja,
dejando libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre
el limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El
Contratista deberd conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en‘tal forma que cualquier punto de las
paredes de estas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccion de
proyecto, cuiddndose que esta de”svié"cién no se repita en forma sistematica. El
fondo de la excavacién deberd ser afinado minuciosamente a fin de que la
tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad
sefaladayconla pendlente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion
del didmetro de la tuberia que seréd alojada en ellas. La profundidad de la zanja

, ) . . . . L7
serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la “&/ J
excavacién. El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales

paralelas que la delimitan.
K / / 4gma 7
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El afine de los Gltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar
con la menor anticipacién posible a la colocacion de la tuberia. Si por exceso en
el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se
requiere un nuevo afine antes de tender la tuberia, este serd por cuenta exclusiva

del Contratista.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias
de concreto que no tenga la con’s'istencia adecuada a criterio del Residente, la
parte central del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera
que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante
inferior y en toda su Ior’igitud Asi mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o
juntas, cavidades o "conchas" que aIOJen Ias campanas o cajas que formaran las
juntas. Esta conformacmn de e'_"’__-efectuarse mmedlatamente antes de tender la

tuberia.

El Residente debera wgrlar que desde el momento en que se inicie la excavacion
hasta que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la
colocaciény prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias

naturales.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales
que pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del
Residente, este ordenara al Contratista la colocacion de los ademes y puntales
gue juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que
exijan las leyes o reglamentos en vugor La colocacmn de ademes y puntales se

pagardn por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el
Residente sin que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los
dafos y perjuicios que directa o mdlrectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria
para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectden los trabajos de

ademe o apuntalamiento.

é (%a 8
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_El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica
responsabilidad y cualquier modificacidn, no serd motivo de cambio en el precio
unitario, debera tomar en cuenta que los recursos y rendimientos propuestos
sean congruentes con el programa y con las restricciones que pudiesen existir.

Enla definicién de cada concepto queda impll’cito el objetfvo de la CONAG UA eI
de la CONAGUA (por rmproductivo] no sera motivo de variacion en el precio
unitario; las excavaciones para estructuras due sean realizadas en las zanjas (por
ejemplo, para cajas de operacién de valvulas, pozos, etc), serdn liquidadas con los
mismos conceptos de excavac:iones para zanjas (¢

El contratista deberd tomar en cuenta que Ia excavacion no rebase los 200 m
adelante del frente de mstaiacron dei tubo, a menos queel Residente lo considere
conveniente en funcién de la estabii!dad delterrenoy cuente con la autorizacién

por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excava-ciones es funcién
de la seccion tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las
consideracionesy previsiones para tal situacidon, como lo es herramienta, equipo,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se cuantificard y pagara en metros
clbicos (M3) con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran los
volimenes de las excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la
obra; para su volumen se podra efectuar la cubicacién de estas de acuerdo con
el proyecto autorizado o los pIanos aprobados de zanjas tipo wgentes o bien en
funcién de las condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas por el
Residente; los conceptos apllcables estaran en funcién de las condiciones en las

que se realicen las excavaciones. -

CLAVE ' CONCEPTO " . UNIDAD

 311500A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE|
POLIETILENO... ;

3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TADA§ PZA ;
'TRAFICO PESADO DE POLIETILENO DE ALTA '
RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO /g/

PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE. -
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SUA POTABLE intamis
HALARN

'CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA) CON
LOGOTIPO INDICADO EN PLANO.

La presente especificacién, se sujetan a lo sefialado en la especificacion general
segUn clave genérica 3110 00 de las Especificaciones Generales de Construccion
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por suministro y colocacion de
brocalesy tapas a las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita

de acuerdo con el proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

El Brocal se colocardenla parte su perlor de un pozo de visita, para que sirva como
base para la tapa. s :

Las tapas son estructuras planas que se co!ocaran sobre el brocal a nivel de la
rasante de la vialidad de formaque no interfiera con el transito ni cauce deterioro
del pavimento, seran del mlsmc_)_r_nater;al del que esta fabricado el brocal y

deberan tener ventilacién.

Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 c"J“r_ificios para ventilacion del drenaje

Altura atil del brocal és deTlcm

Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparaci:'ié'n y sustituéiéh requérida por lé. intensidad del tréfico
Resistencia suficiente para soportar eI peso de veh;culos pesados

El Brocal estd compuesto de halo expandldo para: descansar en el lomo de la
corona del pozo de inspeccién (campana), y reforzado en cuatro puntos por

medio de nervaduras exterlores S = /
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Fig. .- Detalle de br;)caf ytapa.

Instalacion
Paso (D) pas0 (2)

PLANCHA DE CONCRETO (con wna allur ity de 10 om
y us digmmedo de ©55 om apron. )

110 éeny

Colocar tapa v brocal, previaments austaca a una .
plancha de concreto con un diamalra interios igual o
semejante al diamslro del brocal pozo de visita para e

gvitar cualquier tipn de ruptura.
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MEDICION Y PAGO. La colocacién de brocales y tapas, asi como la fabricacién y
colocacién de brocales y tapas de concreto, se medird en piezas. Al efecto se
determinara en la obra el nimero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo
ordenado por el Residente. El precio unitario incluye el suministro de todos los
materiales puestos en obra, mermas y acarreos, fletes, maniobras totales e
instalacién; la mano de obray el equipo.

CLAVE ;nsscmpcnou 5 = UNIDAD
'REGISTRO DE ALBANAL c/ MUROS DE -
TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/ MORTERO
CEMENTO- ARENAW‘I :3 Y TAPA DE CONCRETO
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE
F’C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR,
MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE2" X
1/4", ~ASI COMO.  CONTRAMARCO
:CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4"

'Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS
6005 00a SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA
COMEX O SIMILAR EN CALIDAD. HASTA
CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL
CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA
PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES
MEDIANTE SOLERA  DEI" X 1/4" CON
'DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO
CON AGREGADO EXPUESTO DE
GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE;

6005 O1A Deoeoxoeowoom DE DROFUNDIDAD T pzA

segln clave genérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construccion

La presente especificacién, se sujetan a lo sefialado en la especificacién general ﬁ
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA. K—/

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafal son cajas o estructuras que
tienen acceso a los albafales del interior de los predios, permitiendo su
inspeccién, asi como la introduccién de varillas u otros dispositivos semejantes

Vol 5
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para la limpieza de estos. Cuando los albafales sean muy profundos, las
dimensiones de los registros deberan ser tales que permitan el acceso y
maniobra de un operario.

La construccién de los registros para albahal se sujetard a lo sefalado en el
proyecto y/o las érdenes del Residente, y sus dimensiones normales serén del
orden de 60 x 60 x 100 cm variando su profundidad en funcion de la configuracion
del terreno, de la pendiente del albaﬁal o io que indigue el proyecto.

La excavacién para aIOJar un reglstro de albanai se haré de las dimensiones
necesarias para €l mrsmoy se pagara por separado

Terminada la excavacién se consolidara el fondo y se construird sobre el mismo
una plantilla de CImentac:on e |r‘|med|atamente se procedera a la construccién

el proceso del colado de la base se forma_ran las medias canas del albanal, b|en
sea empleando cerchas o tubos cortados por su plano medio longitudinal, en los
tramos rectos, y con cerchas o tabfque recocido en los tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran Ios muros de tabique
recocido del espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del
registro, y que seran llevados hasta un’ nivel de 10 (diez) cm. abajo del

correspondiente aI:\_piso 0 pavimen__fo definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera
repellarse y aplanarse por medio de mortero, los registros para albafal seran
construidos en las ublcauonesy a Ias Imeasy niveles senalados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que
correspondan al registro en que seran coIocadasy en su fabricacién se seguiran

las normas siguientes:

a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un
marco rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del
vano del marco se colocara una reticula rectangular u ortogonal formada
por alambrén de 5 mm (1/4") de didmetro, en cantidad igual a la sefalada

en el proyecto y nunca menor que la necesaria para absorber los esfuerzos

.
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b)

d)

_ H. Ayuntamiento

por temperatura del concreto que se colard dentro del marco. Los
extremos del alambrén deberan quedar soldados al marco metalico.

Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un concreto
de la resistencia sefialada en el proyecto.

La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos
materiales que el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y

texturas del terminado seran de acuerdo con el proyecto.

Al terminar el cd]ado dela tapa del. registro se proveeré de un dispositivo

especial que facilite mtroduczr una ilave o varilla que permlta levantarla

una vez mstalada sobre eI reg |stro

Tanto lacara aparente dela tapa de! regzstro como el dISpOSItIVO instalado
en la misma deberan quedar al mvel correspondlente al plso o pavimento.
Los muros de la caJa del registro seran rematados por medio de un
contramarco formado por fierro angulo de las mismas dimensiones del
empleado para ‘fabricar el marco. En cada esquma del contramarco se le

soldara un ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de largo X 25.4

mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco irdn fijos a los muros de la caja del registro y
quedardn ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la

construccioén de la caja. ™ i

Para un mayor detalle de los albafales, debera consultarse los planos de proyecto
en donde se especifican los armados y dimensiones de este.

MEDICION Y PAGO.- La m'e.d__icién para fines de pago del conjunto de obras de
albanileria que ejecute el Contratista en la construccién de registros con tapa
para albafiales serd medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las
conexiones correspondientes con las tuberias del albafal y su tapa.

E| Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar
de su utilizacién considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de~

<

>°¢§ Xalapa

agina 14

Trabajo

Avenida Miguel Aleman numero 108, colonia Federal,
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Telefono: (228) 237 03 00 /} {rand ,f

rAreng

kol i



¥ Xalapa

obra y el equipo; se utilizard como unidad la pieza (PZA); y en funcién de la
profundidad un Incremento por cada 50 centimetros, el cual se pagara por
separado, lo anterior conforme a las lineas de proyecto y/o las drdenes del

Residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
8005 OOA. HIDRAULICA DE PVC, NORMA . NMX-E-145/1,
' PUESTO EN OBRA. CON CAMPANAY EMPAQUE
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) DE... =~

""" 8005 04A TUBERIA HID, . ANG RD/26 DE 3' DE DIAMETRO. M

La presente especificacion, se sujetan-a Io sefialado en las especificaciones
generales segun las claves genéricas 2040 00 y 8005 OO de las Especificaciones
Generales de Construccion de‘"“Ststemas de Agua Potable y Alcantarillado de la

CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro e instalaciéon de
tuberfas para agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que
se requieran y deba realizar el contratista para abastecer las cantidades que se
fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente, la colocacion del
material puesto en o_bra asi como la instalacién de la misma.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dimensiones
fijadas en el proyecto y/o las érdenes del Residente deberan satisfacer la Norma
Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-20T], Sistemas de agua potable, toma
domiciliaria y alcantarillado sanitario- Herrheticidad Especificéciones y métodos
de prueba, complementandose con las siguientes normas vagentes o las que las
sustituyan, conforme se mdlca a contmuacmn

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC)

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-
E-143/1-CNCP-2011 y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones
que deben cumplir los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en
sistemas de abastecimiento de agua a presién tanto para la serie métrica como

serie inglesa.

_. il
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Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presién con unién espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer
los requisitos establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI-1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presién con unién espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer
los requisitos establecidos en la norma NMX-E-145/3~SCFI-ZOO2.

Para los anillos de material elastomerlco usados como seIIo en la tuberia de PVC
regird la norma correspondiente. ;

Los métodos de ensayos cumpllran y -se Ilevaran a cabo con las normas

siguientes:

a) Ensayo de I:ae5|sten(:|a a. Ia presmn hldraullca mterna sostenlda por largo
periodo, conforme ala norma NMX-E- 013 CNCP 2004%.

b) Ensayo de Res'imstencia al aplastamjento, conforivie ala 'hq_rma NMX-E-014-
CNCP-2006. IR P

c) Ensayo de Remstenc:a a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-
CNCP-2005. =

d) Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna a corto periodo,

conforme a la norma NMX E-Ole- CNCP 2004

e) Ensayode Dimensrones com‘orme ala norma NMX -E~ 021 CNCP-2006.

f) Ensayo de Extracaon de metales pesados por contacto con agua,
conforme a la norma NMX E-028- SCFI -2003.

g) Ensayo de Resistencia al im_p’acto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP- {\i
2009. " 2 : A

h) Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos y

conexiones de PVC sin plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCFI-

2001.
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i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico,

conforme a la norma NMX-E-131-CNCP-2005.

j) Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-

2009,

k) Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma

NMX-E-213-CNCP-2004%.

) Ensayo de Muestreo para. la inspeccion por atributos, conforme a las
normas NMX-Z- 01241 1987 NMX Z 012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas u__ttllzac:_las para fabt_lcar tub‘erla_s y piezas especiales
deberdn contar con una certificacién de calidad aprobada y cumplir con los
estandares naaonales € mternacaonaies en cuanto a su ensayo y desempeno.

Los tubos deben suministrarse segun Ios diametros nomlnales indicados en el
proyecto y/o las |nd1caC|ones del Residente. |

La longitud atil de Ios_tu bos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion del Residente,
conservando la tolerancia de +0.5 % en mm :

El diametro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la
norma mexicana NMX-E-143/1- CNCP-2011.

El Residente deberd inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha
inspeccién no exime al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia
cumpla con las normas, segun el caso, relacionadas en la presente especificacion.

La empresa Contratista debera informar con anticipacién al Residente de la
llegada de la tuberia y accesorios y seré el Unico responsable de la custodia de la
tuberia y los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion.

en fabrica o bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas
certificadas en fabrica y todos los gastos que se requieran para su compieta y -
correcta entrega. o
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Se entenderd por instalacién de tuberia hidrdulica de PVC a los trabajos
requeridos por el contratista para efectuar la intercesion del extremo
achaflanado a la campana Anger. Las tuberias que han sido cortadas en la obra

deben achaflanarse.

Para obtener una insercion correcta deberdn seguirse las siguientes
recomendaciones:

1. Antes de efectuar la inserciéon deberéan limpiarse tanto la ranura de la

campana como el extremo achaflanado del tubo.

2. En la ranura de la campana, pr'evia“mente limpiada, se coloca el anillo de

empague de tres Iablos para facnlltar la colocamon del amllo este puede

mojarse con agua Ilmp:""

3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante

Duralon o Similar, de aprox1madamente1 mm. de espesor

4. Aplicando eI lubricante se msertara el extremo achaﬂanado en la
campana. Es de importancia gue la insercién se haga Unicamente hasta

la marca de color que se encuentra en el extremo d_el tubo.

5. Se debe tener especial cmdado de que la msercmn no se haga hasta el

fondo de Ia campana ya que Ia unién Anger opera como junta de

dilatacion.

Cambios de Direccidon de la Tub'erl’a - L’a‘ curvatura debe hacerse Unicamente en
la parte lisa del tubo hasta-los limites que especmcan los fabricantes para este
tipo de tuberia, ya que el cople no perm|te camblos de direccién.

Cruce de Carreterasy Vias de Ferrocarrll - En ambos casos se recomienda que el
tubo pase a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener
una profundidad de 100 centimetros mas el didmetro del tubo. En caso de que
esto no sea posible, se recomienda proteger el tubo cubriéndolo con otro de
acero y/o las indicaciones del Ingeniero.

g =
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Atraques. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de
direccién o de pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia
producidos por la presiédn hidrostética o por los golpes de ariete.

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias da
haberse construido el ultimo atraque de concreto pero si se utiliza cemento de
fraguado rapido, las pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse
colado el ultimo. En caso de que no haya atraques de concreto, las pruebas se
efectuaran dentro de los tres dias habiles despues de termlnada la instalacion.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros,
incluyendo piezas especiales y valvulas de estos. En esta prueba la tuberia se
llenara lentamente de aguay se purgara de aire entrampado en ella mediante la
insercién de una valvula de aire 'e 1 |35 partes mas altas del tramo por probar. Se
aplicara la presiéon de prueba mediante una bomba ‘apropiada y se mantendra

una hora como minimo. =

El volumen para estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia, conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. -

La prueba hidrostéatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando
menos dos tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de
cabezales apropiadosy llenando la tuberia de agua hasta las pres;ones de prueba,
la presidn maxima sera igual al porcentaje de la presion de trabajo disefiada para
el tubo de que ‘'se trate y sera mantenida durante periodos minimos
preestablecidos y/o ‘autorizados por el Residente, lo anterior, de acuerdo al
método de prueba establecido en la ‘Norma Oficial Mexacana NOM-001-
CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad- Espeuﬁcaczonesy metodos de prueba

Dentro del concepto deberd contemplarse el suministro de la tuberia puesta en
obra, equipo, material, herramlenta mano de obra y todo lo necesario para su

correcta ejecucmn.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberia hidraulica de P.V.C,
sera medido para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos
decimales. Al efecto se determinaran directamente el nimero de metros lineales
de tuberia suministrada, conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del

< %
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Residente, el precio incluye la mano de obra, debiendo incluir las siguientes
actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revisién de tuberfas, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la
zanja.

c).- Bajado de la tuberia, |nsta1ac10n y prueba h|drostatlca con el manejo del agua;
y reparaciones que se pudiesen requerir. . '

No se estimaran para fines de pagdo las tuberzas sumlmstradas por el Contratista
que no cumplan con Ios requls:tos senalados en Ias especxﬂcamones que

correspondan segun el t|po de materlaf aS| como Eas excedentes en nimero de

CLAVE | R _CONCEPTO T vl UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS “

8015 00A | ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO
' EXTREMIDADES), EN OBRA... |
______ 801501A DE 51 MM A76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO KG
8016 00A | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES
DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA... |

8016 O1A | DE 51 MM A76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO 7 KG

8035 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULASDE
' COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA

|IENOBRA... 5% 1 .

_803503A |DE 76 MM (3') DE DIAMETRO . _ o PzA

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por sumlmstro de piezas especialesy
extremidades de fierro fundldo al conjunto de actividades que se requieran y
deba realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas
especiales de fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, empaques de
plomo, empagues de neopreno, juntas Gibault, y vélvulas en sus diversos tipos
existentes necesarios para la construccion de redes de distribucion y/o lineas de
conduccién de agua potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.
La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevard a cabo juntamente con

las valvulas y tuberias.

.
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El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una
presion de trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2).

Los empagues de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro
fundido estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como
minimo un 99.94 % de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-
T-021-SCFI-2009 y para los empaqgues de neopreno su fabricacion sera de
acuerdocon la Normatl\/ldad vigente. Todos Ios materlaies seran puestos en obra.

Se entendera por'instaiacién de plezas espeaales---y extremldades de fierro
fundido al conjunto de operaciones que deberd realizar el contratista para
colocarlas segun eI proyecto y/o las ordenes del re5|dente Prewamente a su
presenten a!gun defecto en -su manufactura Las prezas defectuosas seran
retiradas de la obra y no podran emplearse en mngun lugar de esta. Asi mismo
debera cerciorarse que los didmetros a instalar coinciden con los establecidos en

el proyecto.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra,
exceso de pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en

su interior o en las juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberfa se instalaran los cruceros de
dicho tramo, colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos
cruceros que no se conecten de inmediato. Si se trata de piezas especiales con
brida, se instalara en esta una extremldad a la que se conectard una junta o una
campana de tubo, segun se trate respectwamente del extremo liso de una
tuberia o de la campana de una tubena de macho 'y campana. Los cruceros se
colocaradn en posicion horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvu!as y demas piezas
especiales que sefale el proyecto y/u ordene eI_-ReS|dente.

Previamente a su instalacién y a la prueba a que se sujetaran junto con las
tuberiasya instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan

piezas moviles se sujetaran a pruebas hidrostéaticas individuales con una presion (g/
de 10 kg/cm?2. Las vélvulas y piezas especiales que tengan piezas moviles se
sujetaran a pruebas de presién hidrostética individuales del doble de la presidon

o
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de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en todo caso no debera ser
menor de 10 (diez) kg/cm?2.

Las partes integrantes de las valvulas serdn capaces de resistir una presion
minima de prueba de 20 Kg/cm2 (300 Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones
permanentes ni desajustes en cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto
sefiale especificacion diferente.

Las vélvulas que no se ajusten a !as espeaﬂcacaones generales o que resulten
defectuosas al efectuar las pruebas, serdn sustituidasy teinstaladas nuevamente
por el Contratista sin compensacxon adlc onal -

Durante la instalacion de plezas espec:ales y valvulas dotadas de bridas, se
comprobaré que el empaque. de__;plomo o} neopreno ode hule, sea del diametro
adecuado a las brldas sin que sobresalga ‘invadiendo el espac:o del didmetro

interior de las piezas. :

La unién de las bridas de plezas espeaales deberd de efectuarse
cuidadosamente apretando los tornillos Yy tuercas en forma de aplicar una
presiéon uniforme que impida fugas de agua. Si durante la prueba de presién
hidrostética a que serdn sometidas las piezas especiales juntamente con la
tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas debera de
desarmarse la Junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empaque que
no se encuentre prewamente deformado por haber sido utilizado con

anterioridad.

La instalacién de las piezas sera puesta en obra, y se deberad considerar,
herramienta, mano de obra, equ1po y todo Io necesano para su correcta
colocacion. '

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de piezas especiales y
extremidades se mediran en pie'za';..al'efect_c_)fse determinard directamente en el
almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con limitacion maxima al
indicado en las especificaciones de fabricacién. No se considerard el peso
correspondiente a tornillos, empaques y valvulas en las mismas, ya que estos se
pagardn por separado a los precios estipulados en el catalogo. La cantidad para
pagar serd de acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.
agina 22
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El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nUmero de piezas especiales
o valvulas que traigan consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya
que en este caso no se consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagardn por unidad
conforme a los precios del catalogo correspondiente.

fino o umforme en I|ngotes que llenen los requ|5|tos de la AST.M,

EspeCiflcaCJon A- 126 42 Clase B.

b) La fundicién para fabrlcacmn de estas p|ezas debera ser sana, limpia, sin

arena o |mpurezas iy T .
c) Las piezas especiales termlnadas tendran 1as mfsmas caracteristicas que

la fundicién y estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia
lisa, sin rugosudades huecos o) grletas

d) Lafundicién que se utilice para la fabrlcacmn de las valvulas sera de fierro
fundido gris. al horno eléctrico, que produzca un material resistente de
grano fino y umforme sano, limpio, sin arena ni rmpurezas y que cumpla
con los siguientes. requisitos de la espeafcac;on;;_A;]26-42 o la que la
sustituya; salvo indicacién especifica que sefialen adiciones o
modificaciones. 3 '

e) El acero usado para la fabricaCic’J_n' de__' tornillos y tuercas cubiertas o
cualguier otra parte de la valvula, debera satisfacer la Especificacion A-107,
de la AS.T.M o la que la sustituya, a menos que por condiciones especificas

se estipulen modn‘:cauones

f) Elacero al carbén usado para cubiértasy piezas f_u_n'didas o cualquier otra
parte de la vélvula, debera ajustarse a la Especificacién A-216-53 T, grado
MCB de la AS.T.M o la que la sustituya, salvo indicacién especifica.

g) La pintura epoxica deberd cumplir con lo sefala en las especificaciones

particulares del proyecto. Se evitara que cuando se ponga en operacion el
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sistema queden las vélvulas parcialmente abiertas y en condiciones
expuestas al golpe de ariete, ya que esto ocasiona desperfectos o

desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o ruptura de las
tuberias.

Por ningln motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc,, ni el relleno
de estas con sordadura o] cualquxer otro material

Las bridas deberan ser del mismo materlal de las plezas espeaales para unirse
entre si, por medio de em paq ues adecuados y tornillos.

Las piezas que no se aJusten alas espeaﬂcaaones generales valuadas en las
Normas vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, serdn
sustituidas y remstaiadas nuevamente por el Contratista sin compensacion

adicional. s

CLAVE CONCEPTO ' ___UNIDAD
9001 00A ACARREO 1ER KM DE MATERIAL
PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION DE |
~_ VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... =
9001 05A ZONA URBANA TRANSITONORMAL. | M3
19003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE
MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN
_________ _CAMION DE VOLTEO,ENCAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. | M3/KM

DEFINICION Y EJECUCION - Se entendera por acarreos la transportacion de
material producto de excavaaon hasta el 5|t|o de5|gnado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del materlal producto de excavacién en camion
de volteo, para fines de pago se medird en metros cubicos con aproximacion a
dos decimales. Incluye: Abundamiento, camlon inactivo durante la carga, acarreo
primer kilémetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este
concepto solo seré procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente
en los vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la

carga.

¢
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El acarreo de material producto de excavacion, en camién de volteo en
kilbmetros subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros
cubicos-kildmetros con aproximacioén a dos decimales.

La distancia de acarreo se medird segun la ruta transitable mas corta o bien
aquella que autorice el Residente.

~ CLAVE CONCEPTO _ ~ UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION | DE TAPC)N:
~ SITAPO1 CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE

3" DE DIAMETRO

DEFINICIONY EJECUCION. - Se entenderd por suministro e instalacion de “tapon
campana” al conjunto de actividades que .se requieran y deba realizar el
Contratista para abastecer en el almacén de la obra los tapones campana de PVC
hidréulico de 3", necesarias para la construccion de redes de distribucion y de
conduccién de agua potable,. conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes

del Residente.

La funcion del tapc’:h campana consiste en detener el fluido en el extremo del
tubo de conduccidn, el modo de utilizacién es conectando campana con espiga

por medio de presién.

MEDICION Y PAGO. - £l suministro e instalacién de tapén campana se medira
por unidad completa; al efecto se determinara directamente en‘el almacén de la
obra el nimero que hubiere proporcionado el Contratista con el fin de que el
pago se verifique de acuerdo con el tipo y d|ametro respectivo conforme al
catédlogo de conceptos correspondlente DA
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,,,,,,,,,,, CLAVE CONCEPTO UNIDAD
; 'REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA,
'INCLUYE EXCAVACION, RELLENO,

ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2",

LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A

KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA

REHTOMA- DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2"
00 'DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO

PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION |

Y GARANTIZANDO E_L SERVICIO AL
powcu.:o ' gy, RS, »y

QEHE?MA (CONVIALI DAD DE TERQACERIA Al TOMA

DEFINICION Y EJECUCIC')N. -Se en"tenderé rehabﬂita;tién de toma domiciliaria, a
las erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicién de
tomas domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a
realizar durante la ejecucién de la obra, dichas cantidades que se fijen en el
proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente se deberédn de contemplar en su

totalidad en el presupuesto de proyecto.

Se realizard una excavacién a cuando menos 0.50 m de profundidad para
colocacién de tuberia, posterior a esto el relleno deberd ser compactado al 90%

con material procedente de la excavacion.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de toma domiciliaria, sera medida para
fines de pago por TOMA, con aproximacién a enteros. Al efecto se determinaran
directamente el ntmero de piezas para tomas __d_omiciliérias suministradas,
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenos y la
instalacidn de: abrazadera de 3" 0 4" con salida de 1/2" segun indique el proyecto,
llave de insercidn de 1/2" de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad

con alma de aluminio de 1/2" de diametro, valvula de banqueta de bronce de 1/2",

registro para llave de paso o bota y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
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VE CONCEPTO UNIDAD
TEND TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE M3
CALIZO 8CMS. DE ESPESOR CON INCORPORACION DE

AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE

LA BASE, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA,

EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA'Y

LP.U.OT

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderé"b’or' revestimiento a la superficie de
rodamiento que se construye en capas, con materiales seleccxonados sobre las
terracerias de caminos

verificando que la descarga del materlal sobre Ias terracer:as se realice a las
distancias racionales u ordenadas por el Residente, de acuerdo con el medio de
transporte utilizado para el acarreo y al espesor de proyecto; cuidando que el
tendido mantenga un espesor uniforme, salvo cuando el proyecto indique lo
contrario. Cuando por las caracteristicas de los materiales se r’éduiera utilizar dos
o mas bancos para la construccion del revestimiento; la mezcla se haréd con
equipo, con la finalidad de obtener un material uniforme, la eleccién de la mezcla
quedara a juicio de El ReSIdente el cual debera garantlzar el grado de

compactacion req uendo

El material debera ser calizo para revestimiento y deberd incluir las siguientes
actividades de manera enunciat’va- 'més no Iimitativa‘:

a).- Extraccidn, carga y descarga de los matenales

b).- Material puesto en obra, deblendo provenir del banco mas préximo a la zona
del proyecto.

c).- Tendido del material en todo lo ancho de la corona
d).- Papeo o eliminacién de sobre tamafos.
e).- Humedad requerida (adicionar o quitar). <&/

f).- Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado por la supervision. e

/Q/‘,
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g).- Compactacion al 90% de la prueba Proctor.

h).-Medido en funcién de lineas de proyecto, debiendo considerar desperdicios,
abundamientos, etc., ya gue estos no seran motivos de pago.

MEDICION Y PAGO. - La construccién de revestimientos se medira tomando
como unidad el metro clbico del volumen colocado compacto con aproximacion
a dos decimales, de acuerdo con lineas de proyecto y/o las 6rdenes de El

Residente.

CLAVE ' CONCEPTO ~ UNIDAD

'SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE | M

SEIPVCS2012 ! SERIE 20 NOM-001- C_NA NMX 215 DE 300 MM
§DE . DJAMETRO 4 [INCLUYE-':_;, PRUEBA
'HIDROSTATICA) . Pl L=
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE M
'PV.C." ALCANTARILLADO SISTEMA -METRICO
SEIPVCS256 | SERIE 25 NOM-001-CNA, NMX 215, DE 160 MM
§DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA
 HIDROSTATICA . : B
La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en las especificaciones
generales segun las claves genéricas 2040 00 y 8000 (suministros) de las
Especificaciones Generales de Construcciéon de Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado de la CONAG UA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por summlstro e instalacion de
tuberia de PVC, para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el
contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o
las ordenes del Re5|dente asi como. el proceso de la instalacion de lo

suministrado.

Toda la tuberia que suministre el contrat:sta de acuerdo a las dimensiones fijadas )
en el proyecto y/o las 6rdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial \/
Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma
domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos
de prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.- industria del plastico-tubos de
M polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con junta hermetica de

4 | _/Eéina 28
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material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-serie
inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberdn cumplir con la norma
“NMX-C-412-ONNCCE1998.- Industria de la construcciéon - anillos de hule
empleados como empaque en las juntas de tuberias y elementos de concreto
para drenaje en los sistemas de alcantarillado hermético; asi como la norma
NMX-T021-SCFI-2014.- Industria- hulera - anillos de hule empleados como
empaque en los sistemas de tuberfas espec:ﬂcaczones y metodos de ensayo oo las

gue las sustituyan.”

La tuberia sumlnlstrada por el Contratista debera ser Certlﬂcada a fin de
demostrar que cumpie con la presente especn‘"cadon. L

y se Hevaran a cabo con las normas

Los métodos de ensayos cumplirén -
siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacién de la densidad de
los materiales plasticos no celulares - Mé@'odo-de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 23 de abril de 2004.

NMX—E—O13~CNCD-2_O(34 Industria del plastico - Resistencia a la presion hidraulica
interna sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo.
Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de noviembre

de 2004.

NMX-E-014-CNCP- 2006 Industrla del plastlco - Resmtencaa al aplastamiento en
tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario
Oficial de la Federacién el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plaétlco S DlmenSIOnes.t_—:_-_n tubosy conexiones
- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion
el 29 de noviembre de 2006. z

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la é\
Federacion el 15 de febrero de 2010. —

e
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NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en
materiales de polietileno — Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada
en el Diario Oficial de la Federacion el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la tensién de
materiales plasticos - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federacién el 05 de octubre de 2010.

NIMX-E-088-CNCP-2010 Industria del pléstico - Determinacién de la resistencia a
la flexidén — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el"'06-de.ene'ro-.de 2011.

NMX-E-135-CNCP- 2004 Industna “del - piastlco - 'I'ndice de fluidez de
termoplasticos por medio del plastometro extrusor - Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia pubhcada en el Diario Oficial de la Federacmn el 30 de

noviembre de 2004.

NMX-E-166-1985 Plasticos - Materias. primas — Densidad por columna de
gradiente - Método de prueba. Declaratorla de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacron el 04 de noviembre de 1985.

NMX-E- 183-CNCP- 2010 Industria del pléstico — Resistencia a la flexion — Método
de ensayo. Declaratoria de vigencia publlcada en el Diario OFClal de la Federacion

el 04 de mayo de 2010

NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agnetamlento por
esfuerzo ambiental para los materiales plasticos de etileno — Método de ensayo.
Declaratoria de wgencua publicada en el Diario Oficial de Ia Federamon el 18 de

junio de 2003.

tuberias plastlcas con anillo de material elastomerlco - Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publlcada en el Diario Oficial de la Federacion el 15 de

junio de 2012.
En relacion con el método de ensaye de Tension Constante de Ligamentos
(NCLS) conforme al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista

deberd presentar el certificado de calidad de la tuberia, emitido por un
laboratorio avalado por Entidad Mexicana de Acreditacion, A.C. (EMA).

o
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El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a
intervalos no mayores de 2.0 m y debe incluir commo minimo lo siguiente:

Nombre, razén social, marca registrada o simbolo del fabricante.

e Material del que esta fabricado el tubo (PE).

e Diametro nominal (Dn)

¢ Rigidez (Kpa) o SN 3

o Uso "ALCANTARILLADO"

e Referenciaa esfa.nor'i?ﬁaz_;r'he'xi_;_:_a_na

e Fechadefa b_ric.acién (dia)r;fﬁesr/a:ﬁo oa ﬁo/ meS/d ia)

e Simboloo Ieyenda Hecho en Mexu:o o pais de origen

e Marca de conformidad cuando a5| se autorice

e« Nombreo |dentaf“cac10n de la planta en la cual se fabrlco el tubo (cuando
haya mas de una}
El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccién no exime al
Contratista de la responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las
normas aplicables y referidas en la presente especificacion.

La empresa Contratista sera el Unico responsable de |a guarda y custodia de la
tuberia y los accesorios necesarios hasta su entrega- recepcion final y debera
informar al Residente con ant|<:|paC|on de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA.

por medio de espiga y campana. El tipo de |_nstaiac:|on adecuada para los tubos
perfilados varia en funcién de la rigidez del tubo, la profundidad de instalacién,
las caracteristicas del suelo natural y el material de relleno disponible. La Norma
ASTM D2321 es la practica de instalacion estandar para toda tubena

termopldstica para aplicaciones no presurizadas. &

Los procedimientos de instalacién que se detallan a continuacién tienen como
objetivo ayudar al ejecutor a realizar una instalacion en perfectas condiciones de
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Recomendaciones de instalacién. - Una instalaciéon adecuada es la que
determina en mayor medida el comportamiento a largo plazo de cualqguier
tuberia de drenaje, los procedimientos bésicos y precauciones son de hecho muy
similares a los de las tuberias de concreto y metalicas.

L a instalacion de la tuberia deberd de ser de acuerdo con las recomendaciones
de la ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacién de producto de
la ficha de datos técnicos de la tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA —

Colocar Ia tuberia y accesorlos a Io Iargo de Ia zanja ablerta o) "tendldo" puede
una superficie plana Io mas cerca p05|ble a Ia zanJa en el lado opuesto del
material de zanja excavado; se debe dejar algo de espacio entre las tuberias para
proteger los extremos. La tuberfa debe estar lejos de la ruta del equipo en un
lugar que permita que la excavacion proceda sin interrupcion.

DESCARGA.

El contratista debera preparar un area "pa ra-el almacenaje de los productos en la
obra. Se recomienda que esta area sea plana y esté libre de piedras, superficies
accidentadas y desperdicios. Debe estar alejada de la ruta del trafico de

construccion.

La tuberia podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelta,
dependiendo del tipo y de la cantidad del producto La tuberia emparrillada
puede ser descargada con’'una retroexcavadora u con otro tipo de equipoy con
una cuerda de nylon o cable’ almohadillado. La cuerda debera ser colocada
alrededor del emparrillado cada un tercio mlentras levanta el mismo hacia el
suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para descargar parrillas
completas, la paleta puede ser abierta y asi descargarse largos de tuberia en
forma individual. La tuberia no emparrillada puede ser descargada rodando

uidadosamente largos individuales de tuberia suelta desde el camidén hasta un
cargador frontal y de ahi hacia el suelo. En forma alternativa, la tuberia puede

también ser elevada utilizando una cuerda de nylon o cable almohadillado en los

terceros puntos. Equipo tal como aguilones para carga y horquillas eievadora?""
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no debera ser utilizado debido a que pueden dafar la tuberia. Refiérase a la
siguiente para ejemplos del correcto manipuleo durante la descarga.

Figure 1: Pips Handling

Individaal Lengths of Pipe |

Pallized Procugd
[ P

O —

Fig. 2.- Descara de tuber}g’.‘ e

ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberdn permanecer en las parrillas para el
almacenamiento en la obra. La tuberia no emparrillada buede ser almacenada
en formatemporal en un area plana libre de desperdicios fuera del area de trafico
de construccién. Empiece el almacenaje con maderas de seguridad espaciadas (’
a la anchura del almacenaje propuesto, a una distancia no mayor a los terceros :
puntos. Para tuberias con campanas adjuntas, un método comun de apilamiento

es alternando la direccién de las tuberias de manera que las campanas no.se>>
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apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Figura siguiente, un maximo de
tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la direccién. Las capas
subsecuentes deben seguir el mismo patrén que la primera, pero con un menor
numero de tuberias en cada bloque. Para tuberias de interior liso, el espacio de
almacenamiento puede a veces ser minimizado encajando diametros pequenos

dentro de didmetros de mayor tamafio. Los empaques instalados en fabrica

sobre la espiga pueden ser protegidas ubicandolas entre las corrugaciones de la
tuberia. Solamente se debe encajar el interior de tuberias corrugadas cuando la

tuberfa puede ser retirada facilmente.

Se deben tomar ciertas medidas de precaucion en el manipuleo de la tuberia
durante al apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada
contra otra tuberia u objeto, y no debe ser montada Laaltura del apilado debera
limitarse a aproximadamente. a 2 ma fin dequela tuberla pueda ser manipulada

manualmente en forma facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexién, empaques
y accesorios deberan ser almacenados en un area apropiada lejos del trafico de
construccién, protegidos contra dafio y robo. Los fabricantes podran
proporcionar instrucciones especificas para el manipuleo de estos items.

Ciertas normas de precaucién deberan tomarse durante el almacenaje y
apilamiento en la obra. Mientras tuberias de diametro pequefno y accesorios
livianos pueden generalmente ser manipulados en forma manual, tuberias de
mayor didmetro requieren de equipo tal como ser retroexcavadoras, con una
cuerda de nylon o un cable almohadillado envuelto alrededor de los terceros
puntos para un manipuleo seguro. Los accesorios peéados por ejemplo, deben
ser cuidadosamente manipulados por medio de equos ‘No debe subirse sobre
el apilamiento. Dependiendo de las cond|C|ones del Iugar y de regulaciones
sobre seguridad, deberan también tomarse otras precauciones.

Colocacidon en linea de la tubena

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja ablerta o “tendido” puede
disminuir el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en
una superficie plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del
material de zanja excavado; se debe dejar algo de espacio entre las tuberias para

'd
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proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de la ruta del equipo en un
lugar que permita gue la excavacion proceda sin interrupcion.

Figure 2: Stockplling for Ball-and-Spigot Pipa (First Layar)

Fig. 3.- Detalle de afmacenam/ento.de z'a rubena :

PREPARACION DE LA INSTALACION

Una instalacion de tuberia sohda comienza con una fundacmn estable. El fondo
de la zanja debe ser apenas sobre- excavado para permitir el material de
encamado y debe estar libre de piedras, trozos de tierra, suelo congelado o

desechos.

Se podra requerir de una sobre-excavacion o de una sub-excavacion a fin de
retirar crestones de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian
no proporcionar un soporte uniforme y apropiado a la tuberia. Normas ASTM y
fabricantes independientes de tuberia podran también proporcionar pautas
adicionales en relacion con las neces:dades dela fundamon en estas situaciones,
en base a la severidad de Ias condu:lones Iocales '

La presencia de agua en Ia zanJa durante !a mstalamon de la tuberia puede crear
una situacion de peligro y hacer casi tmp05|ble la instalacién correcta de la
tuberia. El agua tenderd a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea,
grado o inclinacién se vuelve mucho mas d|f|c:|| En estas situaciones se requiere

de efectuar un desague.

ENCAMADO. &

El encamado es la porcion de la envoltura del relleno la cual se coloca
directamente sobre la fundacion; refiérase a la Figura siguiente. El encamado a2
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debera ser suficiente como para proporcionar un soporte uniforme y firme para
la tuberia y mantener el grado de la tuberia; la profundidad de encamado que se
usa comuinmente para referencia el de 4" (0.1 m) o lo estipulado en el proyecto

Figure & Localion of the Badding Area of the Backlill Envelope

Eadding {///’/ / ////”//’// Ia n (0.1m) min,

N Fondaton

Fig. 4.- Encamado de /a tubena

Si una tuberia incluye una junta t|po campana espiga (beil and spigot) donde la
campana es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podra requerir el
uso de “agujeros para la campana” en la instalacion. Los agujeros para la
campara son depresiones en el encamado disefiados para acomodar la conexion

a fin de que no ocurra un punto de esfuerzo.

Sl SOBREEXCAYAR EN EL LUGAR DE
APOYO DE LA CAMPANA
.
BTl e

N O AJUSTAR LA ALINEACION O LA DESYIACION
ANGULAR CON EL TUBO ENCHUFADO

Fig. 5.- Detalle de la campana en tuberias.

COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o
con el uso de equipo, dependiendo del tamano de la tuberiay de las condiciones

//‘/ de la zanja. No arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las
agina 36
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bandas para acoplamiento, piezas de conexién y productos similares deben ser
manejados cuidadosamente, utilizando el equipo y correas apropiados, de ser
necesario. Estos productos no deberan ser desechados ni manipulados de forma

incorrecta.

Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para dafos luego de
su descenso hacia la zanja, pero antes de su conexién. Las tuberias y los extremos

de las piezas de conexion deberan estar lo mas limpias posible a fin de permitir
el correcto ensamblaje y funaonamlento optimo

ADEMADO DE ZANJAS.

fugar u
para zanjas o alguna otra manera para obtener un area de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es |mportante para el funcnonamlento de
la tuberia. Cuando se usa de manera mcorrecta pueden desbaratar tanto el
relleno como las juntas de la tuberfa. La siguiente mformauon proporciona
recomendaciones sobre el modo de utilizar ademado en zanjas sin ocasionar
problemas a la tuberfa. Esta mformac:on no tiene el propdsito de remplazar los
requisitos de seguridad en la instalacion recomendados en las especificaciones
del proyecto y/o los empleados y considerados en el procédirhiento constructivo

propuesto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuberia y relleno es
proporcionar una “sub"zanja"'para 'colocar'la tuberia y relleno.. La sub-zanja debe
extenderse por lo menos % del didametro de la tuberia por encima del encamado.
El relleno dentro de la sub-zanja debe cumplir con las especnﬂcacmnes del disefo.
El entibado o ademado de zanja puede extraerse por el borde superior de la sub-

zanja sin afectar la tuberia o el relleno.
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Fig. 6.- Ademado en zanjas para ruber;a

El volumen para estimar sera el nimero de metros Imeales de tuberia, conforme
alas lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Dentro del precio umtarlo estard incluido ademas del costo del sumimstro (LA.B)
en fébrica o bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las pruebas
certificadas en fabrica y todos los gastos que se requieran para su completa y
correcta entrega. Asi como la herramlenta equipo, mano de obra, material
puesto en obray todo lo necesario para su Correcta eJecuuon

MEDICION Y PAGO. - El sum'l |stro & mstalaaon de tu berla de cualquier tipo, sera
medido para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales.
Al efecto se determinaran directamente el ndmero de metros lineales de tuberia
suministrada, conforme a las lineas de prdy_ecto y/o las érdenes del Residente, el
precio incluye la mano de obra, debiendo incluir las siguientes actividades que '\?ﬂ

se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revisién de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
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b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la
Zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacién y prueba hidrostatica con el manejo del agua;
y reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista,
fuera de las lineas de proyecto y/o las ‘6rdenes del Residente, o las que no
cumplan con lo sefialado en esta especrflcacuon El matertal serd puesto en obra.

CLAVE ’ CONCEPTO : -~ UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA
 DESCARGA A TUBERIA DE PVC DE: 300 MM
SUMIPZI26 (12") X 160 MM (6") DE DIAMETRO™ INCLUYE YEE | PZA
Y CODO DE* 45")(6” (INCLUYE PRUEBA
HIDROSTATICA) - il |

DEFINICION Y EJECUCI@N. Se entendera por “instalacién de pieza especial de
PVC de 12"X6", el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para
colocar en forma definitiva, segn el proyecto y/o las 6rdenes del ingeniero, las
piezas especiales que requ;era Ja construccién de redes de alcantarillado

sanitario.

El Contratista instalara Ias piezas espemales a partir del parametro exterior de los
edificiosen el sitio que sefalen los planos o prescrlba el Ingenieroy las terminara
conectandolas en la insercién correspondiente en el alcantarillado; el otro
extremo de la conexidn, segun lo determine el Ingenlero lo tapara el Contratista
con tapa de ladrilloy mortero pobre de cemento si éste ex&stlere

Las conexiones formaran con eI alcantar[[!ado un anguio aproximado de 90
(NOVENTA) grados en planta iy

Para las conexiones se Usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de

diametro a juicio del Ingeniero.
La pendiente minima que en general se admitird para la tuberia de la conexion ﬁ/

serd del 1% (uno) por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar ™
de su longitud, tendrd como minimo 90 (noventa) centimetros. prée\g,/
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autorizacién escrita del Ingeniero. La pendiente podra reducirse a un medio (1/2)
por ciento, pero Unicamente cuando ello sea necesario a fin de dejar el colchdn
minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir las conexiones, el
Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del albafal del predio, si
existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior del
mismo, a fin de evitar que cuando se construyan albanales en el interior del
predio, ellos queden faltos de colchén, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera
posible satisfacer ambos requisitos de co1c'h"c’>n y pendiente minimos; el
Contratista no hard'la conexién y deberé comunicarlo por escnto al Ingeniero

para que éste resuelva Io procedente

Para hacer las conexmnes domlCI| iarias se construlran primero Ias de unsololado
de determinado tramo del alcantarlllado despues de term:nadas totalmente

éstas, se construirdn Ias del otro Iado

MEDICION Y PAGO. La mstalac:lon de piezas especiales del servicio de
alcantarillado se medira por PZA. en conexiones comprendida cada una de ellas
exclusivamente la yee y el Codo de 45 grados; es decir serd por juego. El precio

unitario incluye las maniobras para distribuir las piezas a lo largo de la zanja,
bajada y tendido. i

CLAVE CONCEPTO ~ UNIDAD

"""" ' "SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE
45°X6" PARA DESCARGA DOMICILIARIA EN B

SUMICDS  1y8ER(A DE P.V.C. DE 160 MM (6") DE DIAMETRO'
INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA} |

DEFINICION Y EJECUCIéN Se. entendera por “mstalamon de codo de 45° x 6", al
conjunto de operaciones que debe eJecutar el contratlsta para colocar en forma
definitiva, segun el proyecto y/o las 6rdenes del ingeniero, las piezas especiales
que requiera la construccion de_rede_s_de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalara la pieza especial a partir del punto donde el proyecto
indique una deflexién en la direccién de la tuberia de descarga hacia la Red de

Alcantarillado ﬁ

La pieza de conexidén se realizard con los procedimientos propuestos por la
empresa quedando a consideracién de El Residente algun otro método para el -

Vi Iy
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procedimiento, esta conexion no deberd presentar fugas y quedard como
responsabilidad del contratista cualquier dafo a las mismas

MEDICION Y PAGO. La instalacién de piezas especiales del servicio de
alcantarillado se medird por PZA. El precio unitario incluye las maniobras para
distribuir las piezas a lo largo de la zanja, bajada y tendido.

CLAVE | CONCEPTO ~ UNIDAD
SUMINISTRO - E  INSTALACION = DE  ACERO
 ESTRUCTURAL PARA REJILLA ELECTROFORJADA CON

| sycRpL. | PLAGA-DE 1/4" Y PERALTE DE 3", INCLUYE: MARCO

T o2 CON ANGULO DE 1/4 X 3 1/2".Y CONTRAMARCO CON M2
ANGULO DE 1/4" X 3" UNA MANO DE PRIMER
ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA
ESMALTE NEGRO MATE i et £

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro e instalacion de acero
estructural para rejilla metalica para tragatormentas a todas las erogaciones que
deban realizarse para a la correcta ejecuuon a base de tiras de placa de acero de
1/4" de espesor y 3" de peralte constante para todas las pleZEIS bastidor perimetral
por cada 4 paneles de 0.90x 1/4 de la longitud media (I') transversal del arroyo con
separador intermedio de Angulo de 3"x1/2"; para alojar cada uno de los paneles;
cada panel lleva al interior travesanos de placa de 1/2"; colocados en ambos
sentidosy ensamblados ortogonalmente y separados a cada 10 cm; pafio a pafio;
formmando una cuadricula inscrita de 10x10 cm; uniones soldadas con electrodo
e7018 de 1/8" en filete para los nudos: centrales, perimetrales tipo "t" y de esquina:
tamafo de la soldadura de filete, extremo-extremo de 1/4"- 1/4" x0.448 cm de
longitud de garganta; incluye: acceso al tragatormentas por medio de un panel
articulado con 2 bisagras tubulares de 3/4".de didmetro.

El concepto contempla: maqu'ilado"en taller de los cortes para formar las tiras de
placa, hechura e instalacion de la rejilla, acabado anticorrosivo con primer en
cromato de zinc a dos manos y una mano de pintura de esmalte, fletes,
materiales puestos en obra, mano de obra y equipo.
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DETALLE DE UN NUDO CENTRAL
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Fig. 7.- Detalle armado en reyn‘fa efectrofogad

MEDICION Y PAGO. - EI suministro e mstalamon de acero estructural para Rejilla
Metdlica, serd medida para ﬂnes de pago por metro cuadrado (M2), con
aproximacién a dos decimales. Al efecto se determmaran por dimensiones de
cada rejilla colocada en obra, conforme a las lineas de prgye___cto y/o las érdenes
del Residente, incluj“/_e__ndo fletes, maniobras desperdicios, éte.
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