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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA
FUNCIONAL CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE
ENCARGCARA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION
PRESENTARA EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A
EJECUTAR A TRAVES DEL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS: TRATANDOSE
DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION

A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA

ECONOMICA, LA OMISION DE ALCUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VERACRUZ.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-008-2022

NOMBRE DE LA OBRA:

PT-2

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO.* EQUIPO No. DE || CAPACI || COMBUSTIBLE | POTENCIA | (MPIO/ENTIDAD) [ PROPIO || ALQUILADO | OPCION | FECHA
MODELO | ANO|| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMERQS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA,
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO,
DESTACANDO LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y
MAGNITUD CON LA DE LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE
CONTRATOS COMPLETOS DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO
EJECUTADOS PREVIAMENTE A ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 3
ANOS, CON SUS CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS
OBRAS Y CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE
AMPLIACION EN TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA
FOTOSTATICA, ASi COMO CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO
QUE PARTICIPARA EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y
COPIA DE CEDULA PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES
DE CEDULAS PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN
SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON
SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUC ION,
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CO LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN
LAPSO NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN
COSTO Y TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE
CONTRATO Y MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS
TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS  HOIJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS
CON LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES,
SEGUN EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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'COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-008-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS

N°® DE

CONTRATO

IMPORTES

FECHA DE

LUGAR TOTAL EJERCIDO POR EJERCER TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-008-2022 PT—S
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGCAR Y FECHA:

ING. CGAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitaciéon por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:
Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacion e integracion
de la propaosicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitectonicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comision proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas
en la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a
sus términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION

01
02
03
04
05
06
Q7
08
09
10
Etc.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REF’F??ENTANTE LEGAL

,’/’&'
/
W
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ACREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-008-2022 "

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA i
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de perscna moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Aguellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algin beneficio
para €l, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los gue tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le este permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempenen un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del drgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempenar un empleo, cargo o comision en el servicio
publico, derivado de |z aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adguisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de \/eracruz de Ignacio
de la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas v la Ley de Respo N abilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. -
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[ll. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion y que se encuentren
vinculados entre si por algln socio o asociade en comun;

IV. Aquellas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
gue el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate de
la contratacién de un servicio relacionado con la obra publica come dictamenes, peritajes, analisis U
otras similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracion de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que
desee participar;

VI. Las gue no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la
suspension de los efectos del mismo;

VII. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicién de la ley o asi lo
determine el drgano de control respectivo;

VIIl. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente Publico convocante durante un afo calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion |V de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

X|. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interposita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacion con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Laredaccidn de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

!
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y
SUS CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES
QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO

A LA JUNTA DE ACLARACIONES.
(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-008-2022

DIRECCION GENERAL pT'7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAIJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacidn de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos gque se

tomaron en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

‘RCO DEL REPRESENTANTE LEGAL

’/P NOMBRE Y Cf



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASi COMO EL
CONTENIDO DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN
SU PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS
XALAPA, VER. N°, CMAS-13P-OP-008-2022
DIRECCION GENERAL pT"8
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGCAR Y FECHA:
ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocateoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de
ajustarme a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminaciéon de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los
senalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 32 fraccién XXVIIl de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los
servidores publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado
del procedimiento de contratacion y cualguier otro aspecto que me otorgue condiciones mas
ventajosas, con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante

I

\0



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2020 Y 2021, PAGOS PROVISIONALES DE
ENERO A MAYO DE 2022; ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 ,
2021 Y ACTUALIZADOS AL 31 DE MAYO DE 2022 FIRMADOS POR AUDITOR
EXTERNO CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO, QUE INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS
(INDICADOR DE LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PACAR OBLIGACIONES, INDICADOR
DE SOLVENCIA), ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO Y PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL
RUBRO DE APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA
MODIFICACION NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EIJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS
CANTIDADES Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO
PRESENTADO.

7



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL.- COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGCAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FiSICA- COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL
(CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR).
(ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJQ).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.,

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO
TANTO POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

N°. CMAS-13P-OP-008-2022

TRABAJOS:

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-T1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJQS

FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA:

LA

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

INICIO

TERMINACION

MES || MES MES MES || MES

MES

TOTALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-12.3 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO
DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

\“ﬁ\\m\
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-I3P-OP-008-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
o DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
CATEGORIA UNIDAD | CANTIDAD A?gﬁaﬁégs micio | Termino| MES | MES | MES | MES | MES | MES | TOTAL

I

Conceptos de trabajo

donde intervienen;
puede indicarse solo la

clave del concepto




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-008-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
AREA DE
NOOE)E MES | MES MES MES MES MES Eelles
EQ EQUIPO UTILIZACION EFECLTIVD EQUIPOS INICIO TERMINO
1 \ 1 2 3 4 5 6
Conceptos de rr.s'z_‘sa_{'oR "l\ \\_
donde intervienen; Hu ﬁ
puede indicarse solo la Cantidad de
clave del concepto /" unidades a utilizar J
/ AL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-008-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO

LICITANTE

TRABAJOS

'DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

EJECUCION DE LOS | PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION

UNIDAD

FECHA ANO

CANTIDAD
INICIO

MES MES MES MES MES
TERMINO

MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO

DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-008-2022

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT-12-4

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS FREEA o

TR 0s
AAT INICIO TERMING UNIDAD MES MES MES MES MES MES

CATEGORIA

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAIJOS,
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION
DE TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA
PARA EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2022.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-008-2022 '2

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:

| ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR)

(DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGH) DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL

(TP) DIiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM) | DIAS DOMINGO
(DIVAC) |DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) | DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY

(DINLA) | EEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
() DIAS REALMENTE LABORADOS AL AKO (DICAL) — (DINLA)
(TR/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /Tl

FORMULA (1) Fsr= Ps| Tp |(+)| Tp

TIJ Ln

Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
Tl= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENQOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-|3P-OP-008-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-2

RAZON SOCIAL DEL

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE CATE SALARIO TE/TI SALARIO BASE DE LEY IMSS LEY TOTAL SOt
GORN | TABULALC COTIZACION INFONAVIT | CLIOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
sn} Sn*(DIAS ARTZ25 | ART 72V 73 ART ART 06 ART ART ART 68 ART S5AR EN REAL
PAGADOS/THAS 06 FRACCH 107 47 FrRACCH 21 ART 168 FRACCION (fsr}
CALENDARICY FRAC ! FRACCT DECIMAL
¥ 105 % 758875 % 2040 g o70% 175 % 3i5% LOO % 200 % 500 % k3 % )
UMA 2022

TL

TP




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACIGN A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-|3P-OP-008-2022
DIRECCION DE OPERACION PE-Z 1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO

No. CATEGORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE
TRABAJIO" EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA
JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION,
Y PARA LAS CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | ¥ Il, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES
PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR

DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-008-2022 pE_3

DIRECCION DE QPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE:

LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO No. [ CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO

DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE __ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO

(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA g [HP) POTENCIA NOMINAL _ HP

(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS S (Fo) FACTOR DE OPERACION

(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. S (HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo) HP

(Vm) VALOR DE LA MAQUINA S (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE 3 (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDAECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DELCARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS [t) HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND. ECONGM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i ] TASA DE INTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES] INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va] VIDA DEL EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP, HORAS
(s5) PRIMAANUAL PROMEDIO % [ Ht ) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS

( Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR ¥ MENOR % (Sr]  SALARIOS POR TURNO TURND

( Ga | CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

#ﬁm——————-——”—-—'
.- CARGOS FIICS ;

|1- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/Ve E

1.2.- INVERSION Im=(Vm+Wvr)i/2 &

13- SECUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =

|.4.- MANTENIMIENTO Mm= Kox D =
[

(1) SUMA CARGOS FIJOS

1.- CONSUMOS :

11.1.- COMBUSTIBLES Co=Chx Pc =
11.2.- OTRAS FIUENTES DE ENERGIA =
I1.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =
Il.4.- LLANTAS N= Pn/Vn = =
11.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP, Ae= Pa/Va = =
(2) SUMA CONSUMOS l
Ill- QPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(Sr)= %
111..- OPERACION Po=5r/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= %
COSTC DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = §

COSTQ DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-41 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

o0m»

m

Om

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO,
PARA LOS CONCEPTOSA,BY C.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
c; BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A, DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
& DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

ammonop

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION
SITUACION DE FONDOS
COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS
GASTOS DE LA LICITACION

/M/



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 4 .I
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-008-2022 =&,

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS!
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CON CEPTO CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A- PERSONAL DIRECTIVO
B- PERSONALTECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOSA BYC.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

( SUBTOTALES] § =
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A~ EDIFICIOS Y LOCALES

8- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =
SERVICIOS

A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
COMNCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTICACIONES

(SUBTOTALES ) $ =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A- CAMPAMENTOS

8- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS ¥V ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D- MOBILIARIO

{ SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E- COPIAS Y DUPLICADOS

F- LUZ GASY OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION ¥ ADIESTRAMIENTC

(SUBTOTALES ) § =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A CONSTRUCCION ¥ CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES =

( SUBTOTALES ) § = é}é
-1 —7 :

(SUBTOTALES) $ = / t




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS § =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-42  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORCADOS VY EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL
INTERES A FAVOR O A PAGAR.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION

GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-13P-OP-008-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-4.2

RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES

CONCEPTO

n

12

TOTAL

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES
MANO DE OBRA -

EQUIPO -
COSTO INDIRECTO!

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
o ~ EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO
ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO
ANTICIPOS =

INGRESOS ACUMULADOS|

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

| COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)

TASA DE INTERES:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

X100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN
LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.

g



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-44  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROCACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS ¥ QUE NO FORMAN PARTE DE LOS
COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS AQUELLQCS
QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O
DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN
AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO LOS
GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y
SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS POR
LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS

INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTECRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
]

A




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y [LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-008-2022
DIRECCION DE OPERACION ) PE-4.3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIALDEL | LICITANTE |EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A1 |Supervision, control y|Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL
IMPUESTO DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS
UNITARIOS.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A |
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-008-2022
DIRECCION DE OPERACION p E-S
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE| FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

N® CONCEPTO
COSTO
MATERIALES UNIDAD CONSUMO UNITARIS IMPORTE
l I | | I |
I MANO DE OBRA [ sumas |
I CATEGORIA | unibaD | canmipap | costo [ IMPORTE |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD Byt IMPORTE
L | | | | |
SUMA $
[ cosTo DIRECTO = I TOTAL $ ]|
PORC
FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES e MEQETE
COSTO INDIRECTO (C.l.)= % C. 1. x ( C.D.)
COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x ( C.D. + C.l.)
CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x ( C.D. + C.l. + C.F.)
CARGO ADICIONAL (C.A)) = 0.5025 % x (C.D. + C.I + C.F. + C.U.)
PRECIO UNITARIO = (C.D. +C.1. #C.F. +C. U. +CA.) UNIDAD A
G—;ﬁé =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROCACIONES (FORMATO PE-10).




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-008-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-6

RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
SOCIAL DEL |DEL EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS
EXPLOSION DE INSUMOS
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %
MATERIALES

| TOTAL DE MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA

'EQUIPO

| TOTAL DE EQUIPO

TOTAL DEL REPORTE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOIJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL
DEL MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO

A\



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDQ MENGCS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-008-2022 P
DIRECCION DE OPERACION ) E-7
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO IMPORTE
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO $
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA %
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
B

7
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-008-2022
DIRECCION DE OPERACION pE-B
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT’'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°@
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la
Ley NUumero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las cbras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion,
las normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que
nos fue proporcionado por la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemaos visto examinado con detenimiento el sitio de las cbras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de
la obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido vy que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios que proponemas.
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada unc de los precios unitarios que nos
solicitaron, tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias,
accesibilidad de la obra y otros factores que pudieran influir sobre eilos. Dichos precios se expresan
en moneda nacional e incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos
al INFONAVIT, SAR y Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que si en la licitacién resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico sera el C con cédula profesional
No. expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicidén con los documentos descritos en la
convocatoria a la licitacién, qgue se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable,
gue se entrega a La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se
lleve a cabo la presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta esde $_ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$__ paradarunimportetotalde$____ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y alun después al acto de presentaciéon y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta,

deberan ir firmados en forma autdgrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de gue el representante legal de la empresa no entregue personalmente [a proposicion, lo
hard un representante, quien exhibiré un escrito donde dicho representante y firmante de la
propuesta manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por si 0 por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-008-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

| RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

PERIODO DE

ANO TOTALES
CONCERTO O UNIDAD || CANTIDAD EJECUCION
cLAVE | LOS TRABAJOS PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO 1 2 3 4 5 6
Parcial $
Acumulado $
Parcial %
Acumulado % R \|
N N 7/




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10. PROGRAMA DE EROGCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-102 PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

[COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N° CMAS-13P-OP-008-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-10.1

_ TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABA;JOS UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | INICIO | TERMINO MES | MES | MES | MES | MES | MES TOTAL
1 2 3 “ 5 6

/

/

Conceptos de trabgfo
donde intervienen,
puede indicarse solo la
clave del concepto

Parcial $
Acumulado $
Parcial %

Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-|3P-0OP-008-2022
DIRECCION DE OPERACION pE'10.2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE || NOMBRE AREA DE NO. DE |[ RENDIMIENTO || UNIDAD CANTIDAD COSTO FECHA ANO TOTA
EQUIPO DEL UTILIZACION (| EQUIPOS A EFECTIVO HORARIO
FORMATO || Equipo UTILIZAR
PT-2
INICID | TERMING [ MES || MES || MESZS |[ MES |[ MES MES
/ 1 2 4 5 6

/

; Parcial
Conceptos de trabajo a
donde intervienen; Acumuiado $
puede indicarse solo /a Parcial %

clave del concepto

Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-008-2022
DIRECCION DE OPERACION pE'10.3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

FECHA ANO TOTAL

NO. DESCRIPCION UNIDAD || CANTIDAD FPRECIO INICIO TERMINO | MES || MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO 1 F 3 4 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-008-2022
DIRECCION DE OPERACION PE-'IO.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

) FECHA ANO
AREA DE LOS .
TRABAIOS DESCRIPCION || UNIDAD || CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES TOTAL
UNITARIO INICIO || TERMINO 1 2 3 4 5 6
Parcial $
Acumulado $
Parcial %
7 Total acumulado
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PE-1. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLICACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A
LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, NUMERO DE BENEFICIARIOS, LOGOTIPO A COLOR DE LA
IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES
Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN EL
EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-008-2022 p E'12
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como
representante legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de
decir verdad lo siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, numero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado
del Licitante.
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en
lona de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccion 1.22 X 2.44 m, con
ojales separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de
acuerdo a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia
considerando cargas por viento, segun la zona. Es obligacion del Contratista,
en caso de sufrir algun dano hacer su reparacion.

El costo por la elaboracidn, colocacidn, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros sera, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no
podra iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar |la obra.
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA
FECHA Y CON UNA OPINION POSITIVA.
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS
DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y
APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA
CAPTURAR LOS DATOS DE LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA
“DESCRIPCION DEL DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS
POR EL LICITANTE"” (ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN
CD EN FORMATO PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A
XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-008-2022
DIRECCION DE OPERACION ! p E-.1 4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARID
_ LICITANTE DESIGNADO

ANEXOS NO. DESCRIPCION DEL PRESENTA NUM, DE FOLIO PRESENTA NUM. DE FOLIO
e L POCUMENTO DOCUMENTO

Sl NO DEL AL Sl NO DEL AL

PT-1
PT-2
PT-3
PT-4

PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10
PT-
PT-12
P21
PT-122
PT-123
PT-12.4
PE-1
PE-11
PE-12
PE-2
PE-21
PE-3
PE- 4
PE-41

PE-42
PE-43
PE5
PE-6

PE-7

|PE-8

PE-9

PE-10

PE-101

PE-10.2

PE-10.3

PE-10.4

PE-T1

PE-12

PE-13

PE-14 N /(‘1 o
\ =
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Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-000-2022, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por el Ing.-Mario Alejandro Maupomé Riafio, en su caracter de
Director General, a quien en |o sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra, la
persona moral y/o fisica XXXXXX XXXX, S.A. DE C.V. representada por la XXX XX XXXXXXX
a quien en lo sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA",-de acuerdo con las Declaraciones y
Clausulas siguientes:

D E-CALA\RA-C) ONES
I. “LA CONTRATANTE" DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un:Organismo-Publico Descentralizado de la Administracién Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segun lo dispuesto en el Decreto de Creacion de “LA CONTRATANTE",
emitido por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de
1994 asi como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicion de Aguas Residuales, de parte del Gobierno
del Estado de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conform:dad al Acuerdo publicado en
la Gaceta Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

B) Mediante Decreto numero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyo la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Publlca MuniCtpaI con personahdad Jur|d|ca y patrlmonio propio.

C) Estar legalmente representada por el lng Marlo Alejandro Maupomé Rlano segun lo dispuesto en el
articulo 40 Fracciones I, VI, VIl y demas relativos vy ‘aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién en Acta de Instalacion de
del Organo de Gobierno de fecha 01 de enero del afio 2022, mediante el Acuerdo nimero 002/0G/2022
donde se designa a través del Presidente Municipal Constitucional de Xalapa, Veracruz.

D) Que tiene establecido su domicilio en ié Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Féderal C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefala para todos los fines y efectos legales del presente contrato.

E) Que de conformidad con lo establecido en eI artlculo 33 Fraccmnes 11, 1V, VY VI, y articulo 40 Fracciones |,
V1 y VIl de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad
juridica y patrimonio propio, y que, por |o tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la Quinta Sesién Ordinaria del Organo de Gobierno de esta Comision Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Xalapa, Ver,, de fecha XX de XXXXX de 2022 mediante el Acuerdo nimero XXX/0G/2022
quedd aprobada esta obra en el Programa General de Inversion para el ejercicio 2022,

Asimismo, en la XXXXXXX Sesiéon Extraordinaria de fecha XX de XXXXX de 2022 del Subcomité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administracién y Enajenacién de Bienes Muebles y Ohra Publica de
este Organismo, se aprobdé mediante el Acuerdo nimero CMAS/XX/XXX/2022-000 el Programa General
de Inversién 2022 en el cual esta incluida la obra motivo de este contrato. "
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G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. que estan contemplados y aprobados
en la Tercera modificacién del Programa General de Inversion 2022, autorizados mediante la disponibilidad
presupuestal emitida por la Gerencia de Recursos Financieros con fecha XX de XXXXX de 2022

H) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" despues de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. CMAS- I3P-OP-
000-2022 |a cual relne las condiciones legales, técnicas 'y econdmicas que garantizan la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto consistente en:
catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto’ contratado, especificaciones generales y
particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto que se
anexan al contrato como parteintegrante del mlsmo

Il. “EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Publica Numero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Publico Numero XXX de la
ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de

La XXX X000 XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial de Elector de Folio XXXXXXXXXXXX
acredita su caracter de Administrador Unico de .conformidad en, el segundo de los transitorios de la
Escritura Publica nimero XXXX de fecha XX XX XXXX, etorgada ante la fe del Lic. XXXXXX XXXX XXXXXX,
Notario Pablico Numero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro
Publico de la Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Falio Mercantil Electrénico No.
XXXXXXX de fecha XX de XXXXX de 20XX, ma ndato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que
declara bajo protesta de decir verdad

B

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, 'si llegare a camblar de nacsonahdad ‘en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y @ no invocar la proteccion de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexmana todo derecho derivado de este
contrato. -

D) Tiene capacidad juridica para con‘tratar y redne las condruones técnlcas y economicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato. |

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXXXXX XXX)(X)O( XXXXX No. XX, Col. XXXXXXXX C.P. XXXXXX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefiala para que se 1e practiquen las notificaciones, ain las de
caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatoldgicos que intervienen en su ejecucion.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulo 52 en
sus fracciones |, II, Ill, IV, V, VI, VII, VIIl y IX; y 79 de la Ley Numero 825 de Obras Publicasy Serwclos
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave. .
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H) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracion Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes en
sentido positivo.

I) Que cuenta con los siguientes registros a_ctua_ti?ados:

Registro ante Secretaria Y Hacienda y 'C'r.édito Publico ) X?O(XX}&‘XX

Registro patronal ante el IMSS - lNFONAVIT FOEKXKAKKAAX
Registro de SEFIPLAN - : — [R.00.0,000. .60
Padrén de contratistas CMIC: = 7 : PUOO0 9.0

Padrén de contratistas CMAS . 7\ \ XXHREXKAXKX
Ill. LAS PARTES DECLARAN: .

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de
caracter Federal, Estatal y Munlctpal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les
corresponda por su |ncumphm|ento

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del rmsrno - -

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de |a Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento,
acuerdos y demas d{sposm;ones legales que rlgen la contratacuon eJecumon y cumphmlento del presente
contrato. g ¢ ;

D) Que han revisado las espec1fca::|ones tecmcas de Ios trabajos que se adJudlcan mediante este contrato,
expresando su conformidad COn las rmsrnas i,

E) Que las partes aceptan somet_erse alas sigui_e_nte_s:-:f'- :

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DELCONTRATO |

“LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" Ia’ reallzacmn de los trabajos consistentes en la
“REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLES
BOULEVARD TORONJA, ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE POMELO, COLONIA EL NARANJAL, EN XALAPA,
VERACRUZ". y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido en el
presente contrato y los diversos ordenamientos, normas y anexos sefalados y gue forman parte integrante del
mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado de
$ 0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de  $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos tbjeto del presente contrato en un plazo de 45 dias
naturales, iniciando los trabajos el dia 20 de julio de 2022 y a terminarlos el dia 02 de septiembre de 2022, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de
trabajo pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungirdn como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi
como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre
los cuales se ejecutaran los trabajos. '

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi coma lesdictamenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto “LA
CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las 'disp'osiciohes-\que. en materia de’asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el ambito Federal’, Estatal y Municipal,

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgara el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2022 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), que incluye el impuesto al valor agregado, obligandose “EL CONTRATISTA"” a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como,
para la compra de insumos de conformidad al-articulo 58 Fraceion |l de Ja Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio defa Llave.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo_de conceptos, mediante Ta-formulacion de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcarén un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por
“EL CONTRATISTA" 2 la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en
su caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del
correcto contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., ubicada en Avenida Miguel Aleman No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro
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de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas las estimaciones por la supervisién. Las diferencias técnicas o numeéricas pendientes de pago se
resolveran y, en su caso, se incorporarén en la siguiente estimacion.

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacién del anticipo
segun lo establecido en el articulo 70 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cinco al millar para los derechos que,
conforme al Articulo 191 de la Ley Federal de Derechos y de conformidad con el Articulo 65 parrafo guinto de la
Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y 174 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, procedan por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y
control de obras, asi como los impuestos correspondientes que en su caso apliquen (dos al millar a la CMIC)
mismos que se retendran de las estimaciones que se cubran a “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO
Direccion: Avenida Miguel Aleméan No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacion plena de los trabajos, ya que
‘LA CONTRATANTE" tendrd el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados v, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado. i

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a Juicio de ‘LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos
casos se levantara el acta de recepcién fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" |a que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE' omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte
de “EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitdcora tales hechos.
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El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuaré en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el
incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los ultimos
gue se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacién del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompafado de la
documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recupera bles debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les serd aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago algunc por ello, ni @ modificacion aiguna del plazo de
ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las 6rdenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccién inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacién de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado en la clausula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA CONTRATANTE", a
solicitud de “EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos empezardn a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA",

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA’, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sehalado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de
“LA CONTRATANTE", tal como lo marca el Articulo 65 parrafo séptimo, octavo, noveno, decimo y decimo
primero de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos serd la bitacora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado,
apegado en todo momento a la normatividad en la materia.
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OCTAVA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionadaos con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantfas a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA" presentara a “LA CONTRATANTE" a la fecha del presente contrato, una fianza a favor de
“LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo recibido y otra de cumplimiento por el
10% (diez por ciento) del importe del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la
debida inversion del anticipo.y el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente

contrato impone a “EL CONTRATISTA".

Mientras "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefalen, no se
legitimara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la fianza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucién Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion gue la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comisién Municipal de Agt.ia Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".

B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato,

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algtin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso "EL CONTRATISTA" presentar el endeoso a la fianza
en los terminos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccién “I” inciso “d" del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, la afianzadora
acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros
y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, alin para el caso de que proceda el cobro de
indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la fianza requerida.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA’, el debido cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA” en
perjuicio de “LA CONTRATANTE".
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G) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA" tendra la obligacién de pagar todas las firmas
para |la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora
por “LA CONTRATANTE", que asi lo indique.

H) La afianzadora reconocerd la personalidad de la Coordinadora Juridica de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver, quien sera el encargado de hacer efectiva la presente fianza, en
caso de que la empresa no cumpla con las obligaciones estipuladas en el contrato.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en gue hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 68 de la ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién del Acta Entrega-Recepcion de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, “EL CONTRATISTA", se
obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin
incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de
firma del citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA', y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, “LA CONTRATANTE" deberd liberar la fianza respectiva, en caso contrario, “LA CONTRATANTE"
procederd a hacer efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por Ia garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a "EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, “LA CONTRATANTE" vy "EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia. :

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de los dafios ocasionados a terceros durante el desarrollo de la
obra y hasta su total conclusion y entrega, por lo que respondera civil y penalmente de ellos. Por lo tanto,
conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de responsabilidad civil a contratistas,
para garantizar los posibles danos que pudieran ocasionar, por el 30 % (treinta por ciento) del importe del
contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los Articulos 175, 176 fracciones |, Il y 111,177 fracciones |, 1, Iy IV, 178, 179,
180, 181, 182 fracciones |, I, lll, IV y V, 183,184,185, 186, 187 fracciones |, Il y 111,188 fracciones |, I1, 111, IV, V, VI, Vil y VIII
del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, confg¢rme al programa
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pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién
correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revisién de cada uno de los precios
para obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados,
El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de Ia
tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” el que lo promueva; si es a la
baja, sera “LA CONTRATANTE" |a que lo realice.

‘EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
‘LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

‘LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se
tendra por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional
en ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 3 (afios) en la ejecucién de
obras afines o similares a la de este contrato y que acreditara con los documentos idéneos, conocer con
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catalogo de
conceptos o actividades de obra a ejecutar, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos
con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccidn y normas de calidad,
bitacora, convenios y demds documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los
trabajos.

El superintendente de construccidn debe estar facultado por “EL CONTRATIST. ", para oir y recibir toda clase
de notificaciones relacionadas con los trabajos, alin las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de nombrar a otro, que reuna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales v demas
rdenamientos en materia de trabajo y
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seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE”, en relacion con los trabajos
objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" sera el Gnico responsable de la gjecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de
la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le senale “LA CONTRATANTE". Cualquier responsabilidad, dafios y
perjuicios gue resultaren por su inobservancia seran a cargo de "EL CONTRATISTA'", que podran ser reclamadas
por “LA CONTRATANTE" por la via judicial correspondiente.

Asimismo. “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma pa rcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sUs anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procederd el pago de gastos financieros a los que hace mencion la clausula sexta del presente
contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungira como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

‘LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendréa el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le
sean ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccion de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el Articulo 63 Parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 72, 73 y 74
de su Reglamento, por parte de "EL CONTRATISTA", la aplicacién de las siguientes retenciones y/o penas
convencionales:
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A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se

estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los
trabajos efectivos ejecutados.
En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicard las retenciones econdmicas a las estimaciones gue se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del avance en la
gjecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculard la
retencién aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de
atraso correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran
ser recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso
conforme al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos v
sin aplicar el impuesto al valor agregado, v en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimienteo de este contrata.

La aplicacion de estas retenciones tendrd el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacion de los
trabajos pactada en la cladusula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B) Si “EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE' le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan
ejecutado oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en
la fecha de terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacion pactada en la
clausula tercera del presente contrato hasta el momento de su terminacion. Dichas penas no podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontard administrativamente de las estimaciones que se formulen y el
de las penas convencicnales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de "EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de _las penas convencionales que se apliquen,
‘LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

Si “LA CONTRATANTE" opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
el articulo 199, 200 fracciones | y Il, 201, 202 fracciones |, 11, lll, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XIl, 203, 204 fracciones
I, I 11y IV y 205 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

DECIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave los trabajos extraordinarios no incluidos en

Pagina 11 de 19

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-000-2022
"Rehabilitacidn y construccion de alcantarillado sanitano y agua potable en calles Boulevard Toronja,
entre Avenida México y Calle Pomelo, Colonia el Naranjal, en Xalapa, Veracruz®

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federa I rqm o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 “"" 3!29‘“’/“‘ {4’««




CMAS

DMISHON MUMICIPAL DE AGUA POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

H. Ay untamiente

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

este contrato seran solicitados a “EL CONTRATISTA" por “LA CONTRATANTE", asentandolo en la “Bitdcora de
Obra", y a partir de la fecha en que se asiente, “EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales
siguientes a que se concluyan dichos trabajos, para presentar el andlisis de costo de dichos productos, la
conciliacién y autorizacién de los referidos precios unitarios, deberd realizarse durante los siguientes
30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentara también dicha autorizacion en la bitacora.

DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra
dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar
este contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no
rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el
articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de Ia Llave, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en
cualquier forma el cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones gue se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley NUumero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave,

La modificacién a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacion sera con base en el monto convenido en la clausula segunda.

La modificacién al plazo de ejecucién de los trabajos serd independiente a la modificacién al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién del Convenio Unico, seguin sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE" |as estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los ariginalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendra como minimo lo estipulado en el Articulo 101 del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave lo aplicable segun sea el caso.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente,
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en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique
su terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" la notificara
por escrito a "EL CONTRATISTA', sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de Ia probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria
v equipo de construccion.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucién convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que
contendra como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de
la dependencia y del superintendente de construccidn de “EL CONTRATISTA”", asi como del servidor publico
que autoriza la suspension, datos de identificacién de los trabajos que habran de suspenderse, declaracién de
motivos de suspension, relacion pormenorizada de la situacidon legal, administrativa, técnica y econdémica en la
gque se encuentran los trabajos y tiempo de duracién de la suspensién.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirda ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse Y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley NUimero 825 de Obras Pdblicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, I, IIl, IV, V, VI v VI
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivé dicha suspension.
DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en el articulo 199, 200 fracciones | y |I, 201, 202 fracciones |, I, I, IV, V, VL VI VL T, X,
X1y Xl del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, ‘LA CONTRATANTE' podrd, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de "EL
CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA' para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescisién
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunigue por
escrito a “EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, senalando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relaciondndolos con las estipulaciones especificas gque se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
‘LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA"; en tanto que si es “EL CONTRATISTA” quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la eclaraciéncorrespondiente.
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Para la amortizacién del anticipo en el supuesto de gue sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA" la determinacién de dar por rescindido el contrato.

Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a "EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucién que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescisién con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" procederd a la rescision administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA"
incurra en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo sefale.

B) Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE".

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision.

D) Sino da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de “LA CONTRATANTE', el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato.

E) Sies declarado en concurso mercantil en términos de la ley de concursos mercantiles.

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE".

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE".

Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los trabajos.

H

I) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad.

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato, y

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacién proporcionada por el ente
pUblico para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencién a las disposicignes, lineamientos, pases, procedimientos y
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requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas
sobre la materia.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procederd a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez)
dias naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de
rescision administrativa de este contrato, toda |a documentacion que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA’,
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito
de dicha resolucién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el
sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo,
asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el Articulo 204 fracciones |, II, Il ¥ IV del Reglamento de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general,
por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los
trabajos, segun corresponda, pagando a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato. En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se
deberan realizar las anotaciones correspondientes en la bitdcora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE"
levantar acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
"EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA",
acta circunstanciada del estado en gue se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la fecha de |a notificacién del oficio del inicie del procedimiento de terminacion
anticipada del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los
trabajos.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el Articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Articulos 210, 211, 212 fracciones I/l lll, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de
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su Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicara de inmediato a "LA CONTRATANTE", a
través de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos cbjeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluira una relacion de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos.

Si durante la verificacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podra prorrogar por el perfodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacion
de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que "LA CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de
este contrato.

Una vez constatada la terminaciéon de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias
naturales como lo marca el Articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Articulos 210, 211, 212 fracciones |, I, l1l, IV, V, VI, VIl y VIl y 213
de su Reglamento, procederd a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta
correspondiente quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrira a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen
trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su
recepcién. En estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos
objeto del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcién parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo
dispuesto por la resolucién judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el Articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Articulos 214, 215, 216 fracciones |, I1, Il IV, V, VI, VI, VIIL IX y X, 217 v
218 fracciones |, II, Ill, IV y V de su Reglamento, para dar por termirfiados, parcial o totalmente, los derechos y
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obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

‘LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con
“LA CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del término sefalado en el péarrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA”
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisidn; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del términc de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
‘LA CONTRATANTE’, el importe de los mismos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por
concepto de trabajos ejecutados vy si nofueran suficientes éstos, deberd exigirse por oficio su reintegro, mas los
intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cdédigo Fiscal de la Federacién
(articulos 17-a y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de
“LA CONTRATANTE". En caso de no obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por "LA CONTRATANTE' y “EL CONTRATISTA" en este
contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de ‘LA CONTRATANTE” vy “EL CONTRATISTA' en este contrato,
debiendo agregar unicamente una manifestacion de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no
existen otros adeudos y por lo tanto, se tendrdn por terminados los derechos y obligaciones que genera este
contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible &l pago en el término indicado, se proceders a
elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y
“"EL CONTRATISTA" en este contrato.

VIGESIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los
trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla7§, su Reglamentg] leyes, tratados y

demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.
L e
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS ESTIPULACIONES

1. “EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que
se le cubran, se le hagan las siguientes deducciones:

A) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido, en cumplimiento a lo
establecido en articulo 70 Fraccién V del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

B) Del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 191 de la ley
federal de derechos y de conformidad con el articulo 65 parrafos quinto y sexto de la Ley NUmero 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
articulo 174 de su reglamento, por concepto de derechos de inspeccion, control y vigilancia de los
trabajos.

C) Asi mismo aplicacién de la retencion del 0.2% (dos al millar), por concepto de capacitacion a cargo de la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccién (CMIC), la empresa a guién se le adjudique el
contrato, debera informar mediante escrito si cuenta o no con el registro de dicha institucion, para que
esto sea verificado por este Organismo. Esta aportacion no debera ser repercutida en la integracion de
los precios unitarios.

2. En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera
a cargo de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" vy “EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles gue
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato,
de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitara a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando
las causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacion gue sustente su peticion vy los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE”", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion gue
dé término al problema planteado.

C) “LA CONTRATANTE’, al emitir la resolucion, citara a "EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido esta.

D) Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VIGESIMA SEXTA.- NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas y conviene que
aun cuando llegase a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como sociedad mexicana por cuanto
a todo lo que a este contrato se refiere, y se obliga a no invocar la proteccién de ningtn gobierno extranjero,
bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales
de la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
gue en la celebracién del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de
Ignacio de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2022,

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"
XXXXXX, S.A. DE C.V.
Ing. Mario Alejandro Maupomé Riafio KOO X00OOKX XXXXX XXXX
Director General de la Comisién Municipal Administrador Unico

De Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

Testigos
Ing. Gaudencio Hernandez Barranco Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Director de Operacion Directora de Administracion
Testigos
Dra. Aidé Hernandez Trujillo Ing. Luis Cérdoba Hernandez
Coordinadora Juridica Gerente ge Infraestructura
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION
PARCIAL O TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE
ANTICIPO OTORGA LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,
EN RELACION CON EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-___-2022, DE FECHA CON UN IMPORTE
TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $ (

PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO OBIJETO ES LA
ERIKHKXXRKHKIOKIKHKX KK KXKKKXKKKKXIEHKHXXIKKXX KKK XEIKXIHHXXHHHK KKK KIHKIIHKKXIKIIHKKK

XOOKIIHKKHHAXXIXIHIKIHIIHKIHKKXIKIHKIKIXRKHKIKIOKHIIIKIHKKIKIOKXIKIE KKK KK KIIKEXHKIKXKKKK
XOOCKXRHRIKHKXRIXXHKIHXHKIKIINXIIKHXIHKEI IO I HKIIIKIKIKKXHHX KKK KII KK KKK IHXIHKHK XK
XXXXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE Y SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, EN CUYO CASO LA COMISION LO
NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARNIA
AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS
LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA
FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN
LA CANTIDAD DE $ ( PESOS 00/100 M.N.); C).- LA
FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA;
D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE
DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR
AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER
OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL
QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE
SOMETE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA,
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE
HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO
CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

------------------- = e PN TOE TER T e omammmmnsisnsoscssniocais intisisss s s i

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE
DEL CONTRATO.




MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL
DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-____-2022, DE FECHA
CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE
$ ( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO Kl VALOR AGREGADO; CUYO OBIJETO ES LA
EXRRIRIHHKKXXXXXXR KKK XX KXRKEKKKXXXXXX X KK IHHKHX KKK X IXEXX KX IXXXXXIEEE I KKK KN KK KKK NN

KRXRKKKHXAKRKEHHKIHHKIHIKHIKIOKIKXXK XX ICKXIHIKKKIHK XK KXKKXHKIX XK IHX KKK KX HKIIXHX KKK
XHXKXXKXKXKRIHIKKXKHIIREKIKIKIIKIKHKKEIKIKXXXIHKHXEE KK KKK KK KKK KKK KKK KKXNKXK
XXXXXKXXXXX.", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE
REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS CUANDO ASi SE
HAYA CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE
OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO
CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10%
(DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO
IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE: D).-

ESTA FIANZA PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE
LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE
SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE
EXPEDICION Y DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE
INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO
PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE
LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL
CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO,
SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA
CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA ESTA CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA
INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL
CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL,
CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE
SOMETE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA,
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURI
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. QUIEN SERA EL ENCARGADO DE
HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO
CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE ACUA POTABLEY SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O
VICIOS OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU
CUENTA Y RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-___-2022 DE FECHA .
RELATIVO A LA OBRA
XXX XIHHHHIXIIIOKXHIIHHIIIHHEIHKEIKHXIHEIHHKEIHKIIHOIHXIKIXXHHXRXKHXRXXIHKRXAHAX
XXX KKK IIOXHKIXIXIIOKHIXXHEXK KX IHIIHKEXHKIIHIXIKXKHKXHHKIIHRKXXHAXXHKRXKHKRKXHAX
SOOI HIIHIHIHEIHIHIHIKHXHEIKIKIHIIKIHKIHKXKIIHIHIHIIIIXHXXHXXHKXHXXK”,  CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA
PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPARIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A)- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24
(VEINTICUATRO) MESES CONTADOS A PARTIR DEL vt . CONFORME AL ACTA DE ENTREGA
RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DE FECHA...m . AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO
HABER INCONFORMIDAD DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA. VER., Y DE NO EXISTIR RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION
AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE
PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y
POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES
CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES,
TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA; S| LA
REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN
SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER:; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO
DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER
VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS,
EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,
DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA
INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL
CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL,
CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA
COMPARNIA AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES
COMPETENTES CON SEDE EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA
POLIZA,;

LA AFIANZADORA RECONOCE LA &SONALEDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE
HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO
CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ES PULADAS EN EL CONTRATO.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN
CALLES BOULEVARD TORONJA, ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE POMELO, COLONIA EL

NARANJAL

Inicio de obra:
Duracion en dias:

C M AS DIRECCION DE OPERACION e A g
GERENCIA DE PLANEACION M x l
¥ Contsn oI OE A oTAS DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y )m-;( i apa
¥ SANEAMIENTO DE XALARS, PROYECTOS o Ayuntamients

Fin de obra:
| Catalogo de conceptos _l
J Clave lDescripcién Unidad Cantidad |
ALCANTARILLADO SANITARIO
1000 00O RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 18.60
1000 03A GUARNICION DE CONCRETO m3 142
1000 07C DEMOLICION DE POZO DE VISITA EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBERA, m3 2.75

HERRAMIENTAS, EQUIPQO, CARGA A CAMION Y ACARREQS
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 3.85
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. ml 63.00
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1001 00 CONSTRUCCION DE:

1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. m3 3.08
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. m2 18.60
1001 078 1E}L_ll_;;RI'\IICIC')N DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. CON DIMENSIONES DE 0.15x0.20x0.40 ML 18.60
1001 10B PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS DE m2 86.78

ESPESOR 18 CM.
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:

1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 309.12
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 501.02
101000 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO

ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, m3 67.12
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 80.91
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 4,05
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 DOA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A EN ZONA B DE 0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 593.90
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M, DE PROFUNDIDAD. M3 36.45
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO., m3 56.95
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00

Ing. Alcxanﬁ Morales
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1131 05 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 482.89
1131 06, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 222,61
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 381.60
2050 O0A INSTALACION DE 'I:UBERiA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...
2050 03A DE 6" DE DIAMETRO. M 280.00
2050 04A DE 8" DE DIAMETRO. M 456.83

IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...

INST-PEAD INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA DOMICILIARIA,
INCLUYE:

INST-PEAD1 INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8" X 6" PZA 44.00
DE DIAM, INCLUYE TEE,

IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA

DOMICILIARIA, INCLUYE:
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 05 2,00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3110 00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE
VISITA...
3110 01A PREFABRICADO, DE CONCRETO, PUESTO EN OBRA. PZA 16.00
IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA
POZOS DE VISITA...
3120 00 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
312002 1.00 M DE PROFUNDIDAD., CAJA 1.00
3120 04 2.00 M DE PROFUNDIDAD. CAJA 1.00
IMPORTE DE CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
6005 00 REGISTROS DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO.
6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD., PZA 44.00

IMPORTE DE REGISTROS DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/
MARCO DE FIERRO.

Ing. Alexangfo Limon Morales /
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REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN Inicio de obra:
CALLES BOULEVARD TORONJA, ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE POMELO, COLONIA EL Duracidn en dias:
NARANJAL Fin de obra:

| Catalogo de conceptos |

L Clave Descripcidn Unidad Cantidaﬂ

8051 00A SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE
ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXT RUIDA
EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION
HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE
CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA
PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE.
NORMAS NOM-001-CNA-2011Y NMX-E-241-CNCP-2013

8051 03A DE 8"..DE DIAMETRO. M 456.83
8051 02A DE 6".. DE DIAMETRO. M 280.00

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR
LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5
COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO.
SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO
ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO
CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y
FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-
2013

SUM-PEAD SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA DOMICILIARIA,
INCLUYE:

SUM-PEAD1 SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8" X 6" PZA 44.00
DE DIAM. INCLUYE TEE.

IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

CODO-6DES SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE P.V.C, DE 45° PARA CONEXION DE TUBERTA PZA 8.00
DE P.E.A.D. DOBLE PARED DE 6" DE DIAM.

9000 DO ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 214.58

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...

9001 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 94.54

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9002 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 1,072.92

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...

ONA URBANA TRANSITO NORMAL

9003 05 m3/km 472.65

Ing. Alexandrg/Limon Morales
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NARANJAL Fin de obra:
1 Catalogo de conceptos —|
I Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEQ, EN CAMINO...
IMPORTE DE ALCANTARILLADO SANITARIO
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE,
AGUA POTABLE
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 0.96
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO, mi 17.20
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. m3 0.96
1001 108 PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS DE m2 4.80
ESPESOR 18 CM.
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 65.76
100501 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO, m2 129.60
1101 00A EXCAVACION CON EQUIPO EN ZONA B, PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA:
1101 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 104.98
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO EN ZONA B, PARA ZANJAS EN
CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA:
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 11.66
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 12.96
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
113105 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, m3 51.84
1131 06. COMPACTADO AL 50% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 50.89
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3. 0.27
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
9000 0O ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05 ZOMNA URBANA TRANSITO NORMAL m3 53.14
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REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN Inicio de obra:
CALLES BOULEVARD TORONJA, ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE POMELO, COLONIA EL Diiradioh en dias:
NARANJAL Ei X
in de obra;
I Catalogo de conceptos |
Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...
9001 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL., m3 12.62
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO...
9002 DO ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 265.70
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 63.10
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE AGUA POTABLE
SUMINISTRO DE MATERIALES
8005 00 SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1, L.A.B.
FABRICA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
8005 04 TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 216.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-
145/1, L.A.B, FABRICA, CON CAMPANA Y EMPAQUE.
8015 00 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO
EXTREMIDADES), EN OBRA...
8015 01A TEE DE Fo. Fo. DE 3" X 3" DE DIAMETRO PZA 5.00
8015 01B CODO DE Fo. Fo, DE 22° X 3" DE DIAMETRO PZA 3.00
8015 01C CODO DE Fo. Fo, DE 45° X 3" DE DIAMETRO PZA 1.00
8015 01D CODO DE Fo. Fo. DE 90° X 3” DE DIAMETRO PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8016 00 SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA...
8016 01A EXTREMIDAD DE Fo.Fo. BRIDADA DE 3" DE DIAMETRO PZA 17.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 84.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
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Clave Descripcion Unidad Cantidad |
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO, PzZA 21.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8021 00 SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8021 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 17.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
IMPORTE DE SUMINISTRO DE MATERIALES
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACION)
2040 00 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE
2040 01A DE 76 MM DE DIAMETRO. M 216.00
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE
2130 00 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...
213001 FIERRO FUNDIDO. KG 546.30
IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...
INST-01 INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE 3" DE DIAMETRO PZA 2.00
2160 00 INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO...
2160 05 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 1.00
IMPORTE DE INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO...
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO,
ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE
BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA
DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMTRO, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE
1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.
REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA, TOMA 44.00

Ing. Alcxuildlytimén Morales
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IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMTRO, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

IMPORTE DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACION)
IMPORTE DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE.
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

// ./// .
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1.- ESPECIFICACIONES GENERALES

RUPTURA DE PAVIMENTO ADOQUINADO, ASFALTICO Y DE CONCRETO
1000.02, 03, 04, 05, 06, 07 Y 08.

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos
los casos efectuar la ruptura, evitando al maximo perjudicar el pavimento restante y
molestias a la poblacion.

D CE XALAPY

OBRA. - Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su
remocion a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucién de los trabajos, ya que no sera
motivo de ningdn pago adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitara perjudicar el pavimento (en los
conceptos en que proceda), y molestias a la poblacién.

MEDICION Y PAGO. - Se medira y pagara por metro cubico y metros cuadrados en el caso
del pavimento adoquinado y la banqueta de concreto con aproximacién a un décimo,
conforme a las dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO Y PAVIMENTO
HIDRAULICO.

1000.20 Y 1000.21.

DEFINICION Y EJECUCION.- Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o
equipo similar que garantice los alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto,
debiendo ser vertical y realizando el corte hasta la proefundidad necesaria; se incluyen en este
concepto todos los cargos directo e indirectos, la mano de obra correspondiente y los
materiales tales como el disco, agua, etc., asi como la operacién del equipo.

MEDICION Y PAGO.- Este se harad por metro lineal de corte en funcién del proyecto no
considerandose para fines de pago la obra ejecutada fuera de los lineamientos fijados en el
proyecto.

CONSTRUCCION DE BASE CON MATERIAL INERTE.
1001.01.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “construccién de base con material inerte” al
conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para colocar material seleccionado
y compactado, cuyo espesor serd comunmente de 20 cm. Se incluyen en estas actividades
el suministro en el lugar de utilizacion de los materiales, su tendido, humedad necesaria
compactacion.

‘ 1 ) T I
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Drewamente a la reposicion de un pavimento asfaltico o hldrauhco se construira una base
de material inerte.

MEDICION Y PAGO. Para su medicién se cuantificara el volumen colocado a lineas de
proyecto y/o las indicaciones del Residente, sin considerar desperdicios y/o abundamientos
(estos deberan quedar involucrados en el analisis del precio) y el pago se hara por metro
cubico con aproximacion a dos decimales.

PAVIMENTOS O BANQUETAS DE CONCRETO
1001.07, 1001.08, 1001.09 Y 1001.10.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por pavimentos o banquetas de concreto, al
conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas
transversalesy longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado que
constituye la estructura de apoyo.

La construccién o reposicidon de pavimento o banguetas de concreto, se hara sobre una base

compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricaciéon, colado, vibrado y curado
con curacreto o agua; con la resistencia que se sefiale en cada concepto; asimismo el
concreto se sujetara en lo conducente a la especificacion que en este mismo catalogo
aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los materiales puestos en obra,
asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios.

El acabado debera ser igual al existente o el que sehale las especificaciones particulares, asi
como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO.- La construccién o reposicion de pavimentos o banquetas de concreto,
se pagara por metro cuadrado con aproximacioén a dos decimales de acuerdo a dimensiones
de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.
1004.01.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a camién de material producto de
excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camidén con
medios mecanicos o manuales, se incluye todas las maniobras y movimientos necesarios
que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camién de materiales producto de excavacion se pagara por
metro clUbico con aproximacién a dos decimales, y para su cuantificacién se utilizaran las
lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva involucrado e
abundamiento, por lo que el contratista deberd valuar el tipo de material, asi como las
condiciones en gue se encuentre.

LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO )
|
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1005.01.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por limpieza y trazo a las actividades involucradas
con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc,, y su retiro a sitios donde
no entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este concepto esta
implicito el trazo y la nivelacion instalando bancos de nivel y el estacado necesario en el area
por construir.

En ningun caso la CONAGUA hara mas de un pago por limpia, trazo y nivelacién ejecutados
en la misma superficie.

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacion de la obra, el desmonte o algunas
actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. Para fines de pago se medira el area de trabajo de la superficie objeto
de limpia, trazo y nivelacion, medida estad en su proyeccién horizontal, y tomando como
unidad el metro cuadrado con aproximacién a dos decimales.

EXCAVACION DE ZANJAS

1010.02, 1010.04, 1019.02, 1019.04, 1020.02, 1020.04, 1040.02, 1040.04, 1041.02, 1041.04,
1042.02 Y 1042.04.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacién de zanjas" la que se realice segln
el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberfa de las redes de agua
potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la
plantilla y taludes de las mismas, la remocion del material producto de las excavaciones, su
colocacion a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma gue no interfiera
con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el
tiempo gue se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las
operaciones que deberd efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con
equipo mecanico previamente a su excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entenderd por
"material comun", la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aguellos materiales que
puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de
roca, piedras sueltas, pefascos, etc, que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro
cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no
pueda ser aflojada o resquebrajada econédmicamente con el solo uso de zapapicoy que solo
pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de otra
indole (martillos neumdticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta
clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubique
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico. /

. 3 1 ® o
I e
Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. mMJO’
C. P. 9040, Xalapa, Veracruz, Teléfono: (228) 237 03 00 4 Lréns os i cld



>9’9ﬁ Xalapa

Cuando el material comuUn se encuentre entremezclado con Ia roca fua en una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material sera considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes parciales
de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada
uno de estos materiales interviene en la composicién del volumen total.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este
pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
las mismas no diste en ningln caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto,
cuidandose que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacién
debera ser afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en
la misma quede a la profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variardn en funcién del
diametro de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se deberd efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocaciéon de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de |a tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender |a tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavaciéon de zanjas se realice en material comun, para alojar tuberias de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central del
fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el
terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asf mismo antes
de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacion deberéd excavarse en los lugares en que
quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran
las juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en gue se inicie la excavaciéon hasta que
se termine el relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y prueba
de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitird el uso de explosi
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacién’ por _
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escrito del Residente. El uso de explosivos se restringird en aquellas zonas en que su

utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacion se causen danos o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este ordenara
al Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la
seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor.
La colocacion de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafos y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
gue el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectiien los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica responsabilidad y
cualguier modificacidn, no sera motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta gque los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programay con
las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticién de la CONAGUA (por
improductivo) no sera motivo de variacion en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo para cajas de operacién de
valvulas, pozos, etc.), serdn liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para
Zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavaciéon no rebase los 200 m adelante de|
frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones, es funciéon de la seccién
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal
situacion.

MEDICION Y PAGO.- La excavacion de zanjas se medird en metros clbicos con aproximacion
a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las excavaciones realizadas por
el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de
las lineas de proyecto, ni la remocion de derrumbes originados por causas imputables al
Contratista, que al igual gue las excavaciones que efectle fuera del proyecto, seran
consideradas como sobre excavaciones. =
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Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de la tuberia le seran pagados por
separado. lgualmente le sera pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
que senale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido utilizado
en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra
circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectian en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm.
que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econémicamente conveniente
para la CONAGUA, quien ordenard y pagard en todo caso al Contratista las obras de
desviacian o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerard que las excavaciones se efectlUan en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccidn, incluso en el caso en que
haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos gque se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacion (balsas) para el
equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectlien en agua o material lodoso se le
pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se senalan las actividades fundamentales con carécter enunciativo:
a).- Afloje del material y su extraccion,

b).- Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

c).- Remocidn del material producto de las excavaciones,

d).-Traspalecs verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran,
e).- Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias, y

f).- Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hara en funcién de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco o en agua.

PLANTILLAS APISONADAS.
1130.01 Y 1130.02.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por plantillas apisonadas al conjunto de maniobras
que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de |la zanja una cama de material
inerte y con cierto grado de compactacién con la finalidad de que el cuadrante inferior de la
tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberids, no
ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicién en farma
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estable o cuando la excavacion haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya
podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construird una
plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar
una superficie nivelada para una correcta colocacién de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales
que forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metélico o equipo, hasta lograr el grado
de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto serd
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la
tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a
dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla
construida, ya que en caso contrario este podré ordenar, si lo considera conveniente, que se
levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos vy que se
construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna
compensacion adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccién de plantilla sera medida para fines de pago en metros
cUbicos con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en la obra
la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes de plantilla construidas por
el Contratista para relleno de sobre excavaciones.

La construccion de plantillas se pagarad al Contratista a los precios unitarios que
correspondan en funcion del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con
material producto de excavacién.

A continuacién de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que deben
incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida gue proceda.

a).-Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio de la
utilizacion del material, b).-Seleccién del material y/o papeo,

c).-Proporcionar la humedad necesaria para la compactaciéon (aumentar o disminuir), d).-
Compactacion al porcentaje especificado.

e).-Acarreos y maniobras totales.

fl.-Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes
colocacion de la plantilla.

. ? - o =
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RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS.

1131.01, 1131.02, 1131.03, 1131.04, 1131.05 Y 1131.06.

DEFINICION Y EJECUCION: Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el conjunto
de operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel original del
terreno natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto y/o las ¢rdenes del Residente,
las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua potable y
alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares

Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del material
para relleno, con su humedad natural, sin compactacién alguna, salvo la natural que produce
Su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado” aquel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la
prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espesor que sefale el Residente, pero en
ningun caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa serd compactada uniformemente en toda
su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la
compactacion requerida.

No se debera proceder a efectuar ningudn relleno de excavaciéon sin antes obtener la
aprobacién por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podrd ordenar la total
extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que él Contratista tenga
derecho a ninguna retribucién por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de
piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos
de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de
estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate de
tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo
superior del tubo o segun proyecto. Después se continuara el relleno empleando el producto
de la propia excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo,
que seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacién especial,
el material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas de
20 (veinte) cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material con
altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el
Residente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi lo sefalen, el relleno compactado de
excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de |
prueba "Proctor”, para lo cual el Residente ordenara el espesor de las capas, el contenidode
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humedad del material, el grado de compactacion, procedimiento, etc, para lograr la

compactacion optima.

La consolidacion empleando agua no se permitira en rellenocs en que se empleen materiales
arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse cuando se trate de
material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procederd a llenar la zanja hasta
un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua sobre el relleno
ya coclocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia siguiente, con
una pala se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara
totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor,
quedando este proceso sujeto a la aprobaciéon del Residente, quien dictara modificaciones.

La tierra, rocas y cualguier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas,
seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefale el Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminaran
en la capa superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes
para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales,
durante el periodo comprendido entre la terminacion del relleno de la zanja y, de ser el caso,
la reposicién del pavimento correspondiente. En cada caso particular el Residente dictara las
disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectle el Contratista, le sera
medido en metros cubicos de material colocado con aproximacion a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente. El material empleado en el
relleno de sobre excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no serd valuado para
fines de estimacién y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
especificacion, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes
actividades:

a).- Obtencién, extraccién, carga, acarreo primer kilometrd y descarga en el sitio de
utilizacion del material.

b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté estipulado
(quitar o adicionar).

c).- Seleccionar el material y/o papear.
d).- Compactacion al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE CAIDA

i ™ v o
o i - Trabajo~
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3060.01 AL 3060.13; 3061.01; 3070.01 AL 3070.13; 3071.01; 3080.01 AL 3080.11; 3081.01; 3120.01
AL 3120.04; 3121.01

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas y
destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado, especialmente
para las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacion de las tuberias. No se permitira que existan mas
de 125 (ciento veinticinco) metros instaladas de tuberias de alcantarillado sin que estén
terminados los respectivos pozos de visita.

La construccion de la cimentacion de los pozos de visita deberd hacerse previamente a la
colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las
tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segun el plano aprobado por la CONAGUA y seran de
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 1:3. Los tabiques
deberan ser mojados previamente a su colocacion, con juntas de espesor no mayor que 1.50
cm (uno y medio centimetros). Cada hilada deberd quedar desplazada con respecto a la
anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabigues
gue las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrira con un aplanado de mortero cemento-arena de
proporcidn 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado con llana o regla
y pulido fino. El aplanado se curara, se emplearan cerchas para construir los pozos y
posteriormente comprobar su seccion. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras
se emboquillardn en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de |los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media
cana' correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a).- Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias canas’,
mediante el empleo de cerchas, o

b).- Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles su
forma adecuada, mediante cerchas, o

c).- Se ahogaran tuberias cortadas a "media cana" al colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto
de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillade dentro del pozo,
cortandose a cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca
suficientemente el concreto de |a base, a juicio del Residente.

d).- Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cana" y seran acabadosﬁ/ '
acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente. /
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Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construirdn pozos de visita de
"tipo especial', segun los planos que proporcionara oportunamente la CONAGUA al
Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada con
mortero de cemento-arena 1.3, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberias que
concurran al pozo y cuyo fondo interior tendré la forma indicada en el plano tipo
correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y tapa;
ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicién, de concreto armado, indicada en
los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos
tipos:

a).- Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construirdn dentro del pozo de visita sin
modificacion alguna a los planos tipo de las mismas.

b).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construirédn las cajas de caida adosadas a los
pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de los pozos
de visita de "tipo especial" y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefialados en las
especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO.- La construccion de pozos de visita y de cajas de caida se medira en
unidades completas. Al efecto se determinara en la obra las unidades construidas segun el
proyecto y/o las érdenes del Residente, clasificando los pozos de visita bien sea en tipo
comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades y didmetros; esto
también es vélido para las cajas de caida.

De manera enunciativa se sefalan las actividades principales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacién de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,
movimientosy maniobras locales, desperdicios y mermas asi como la mano de obra y equipo
correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni suministro y
colocacion de brocales.

FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO.
4030.01 AL 4030.05

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por concreto el producto endurecido resultante
de la combinacién y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporcion
adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.
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La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse
de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefale el proyecto y/u ordene el
Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefale el proyecto quedaran sujetas a las
modificaciones gue ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto
empleado en la construccion, en general, debera tener una resistencia a la compresion por
lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los planos
y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El Contratista debera
proporcionar las facilidades necesarias para la obtencién y manejo de muestras
representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto, conforme a las
indicaciones del Residente.

La localizacion de las juntas de construccién debera ser aprobada por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado, que al agregarle
agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de
fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas durante la
hidratacion y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se
designan como sigue:

| 1mir0 || ~ DENOMINACION |

. CPO Cemento Portland Ordinario
CPP Cemento Portland Puzolanico
i CPEG Cemento Partdand con Fstoriz Granabada de alio home

CcpC Cemento Portland Compuesto

crs - Cemento Portland con humo de Silice

= i S : ==
CEG Cemento con Escoria Granulada de alto horno

|
El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefalados debera cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo a las Normas Oficiales.

Se entenderad por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la
molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland Puzolanico.- Es el cemento que resulta de la integracion
de Clinker portland, materiales puzolanicos y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento
que resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato

de calcio.
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Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento que resulta de la
integracién de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolanicos,
escoria alto horno y caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente Unico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta de |a
integracién de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta
de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria granulada

de alto horno.

De acuerdo a la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresion a
los 28 dias y se indica como 20, 30 o 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm?2).

CLASE
RESISTENTE

20

CARACTERISTICAS ESPECIALES DE
LOS CEMENTOS

?Rcsis:cmc a los sulfatos

|
|
|
=}
|
|

Buagas reactividad alealing agregado

Bajo calor de hidratacion

Ejemplo de identificacion del cemento:

Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo
calor de hidratacion se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicidn deben considerarse como nocivas,
todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante en el

endurecimiento.
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Se entiende por puzolanas aguellos materiales compuestos prmmpalmente por oxidos de
silicio o por sales calcicas de los acidos silicios que en presencia del agua y a la temperatura
ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio para formar compuestos
cementantes.

La arena gque se emplee para la fabricacién de mortero y concreto, y gue en su caso deba
proporcionar el Contratista, deberd consistir en fragmentos de roca duros de un diametro
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durablesy libres de cantidades objetables de polvo, tierra,
particulas de tamafo mayor, pizarras, dlcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras
sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a).- Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b).- El contenido del material organico deberd ser tal, que en la prueba de color (AST.M,
designacion C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para que sea satisfactorio.

c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras; cedazo
ndmero 200 (A.S.T.M,, designacion C-117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento en peso.

d).- El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido de
arcillasy limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e).- Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que su
granulometria esté comprendida entre los limites maximos y minimos, especificacion
ASTMEN3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacion de la arena dentro de
los limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo
en los casos en que el Residente otorgue autorizacién expresa por escrito, la arena se debera
lavar siempre.

La arena entregada a la planta mezcladora deberd tener un contenido de humedad
uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacién de concreto y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un diametro mayor
de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras,
alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y debera
satisfacer los siguientes requisitos:

a).- Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b).- La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.
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c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras; cedazo
numero 200 (doscientos) (A.S.T.M., designacién C-117), no deberd exceder del 1 (uno) por
ciento, en peso.

d).- El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método
Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designacién 18), no debera exceder del 1 (uno) por
ciento, en peso.

e).- No debera contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrafia en
proporcion perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamientoy el proporcionamiento de los agregados
para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se limpien por si mismas y
se descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho)
horas.

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se cologue directamente
sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los
materiales ya dosificados hasta la mezcladora, debera estar construido y ser mantenido y
operado de manera que no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se
entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamafio y tipo
aprobado, y disefladas para asegurar positivamente la distribucion uniforme de todos los
materiales componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con
excepcion de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido
especificados basdndose en un control apropiado de la velocidad de rotacién de la
mezcladora y de la introduccién de los materiales, quedando a juicio del Residente el
aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto deberd ser
uniforme en composicién y consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran
cambios en composicion o consistencia. El agua se introducird en la mezcladora, antes,
durante y después de la carga de la mezcladora. No se permitira el sobre mezclado excesivo
que requiera la adicion de agua para preservar la consistencia requerida del concreto.
Cualguiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se deberd
reparar rapida y efectivamente o deberd ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, serd justamente la
suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio
del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregacion y
que con los metodos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la
densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitird el mezclado’po
mayor tiempo del no mal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad
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de agua debera cambiarse de acuerdo con las variaciones cle humedad contenida en los
agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras, dentellones, etc.,
hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con
concreto haya sido desalojada. No se vaciara concreto en agua sino con la aprobacion escrita
del Residente y el método de depdsito del concreto estara sujeto a su aprobacion. No se
permitira vaciar concreto en agua corriente y ningun colado debera estar expuesto a una
corriente de agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, serd desechado. El
concreto se vaciara siempre en su posicion final y no se dejara que se escurra, permitiendo
o causando segregacion. No se permitira la separacion excesiva del agregado grueso a causa
de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la vertical o porque choque contra
las formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal separacion pudiera ocurrir, se colocaran
canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Excepto
donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocard en capas continuas
aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excederd de 50 (cincuenta)
centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio estaré sujeta a la aprobacién
del Residente. Las juntas de construccion serdn aproximadamente horizontales a no ser que
se muestren de otro modo en los planos o que lo ordene el Residente y se les daré la forma
prescrita usando moldes donde sea necesario o se asegurara una unién adecuada con la
colada subsecuente, retirando la "nata superficial' a base de una operacion de "picado"
satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccién con superficies de concreto quedaran
a la vista, se haran rectas y a nivel o a plomo seguln el caso.

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad maxima
practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode
perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicion vertical y se dejara que
la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla de
nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de
concreto durante los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado
del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados
para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima
especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados
se haran colados de concreto.
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E1 concreto se compactara por medio de vibradores electrlcos 0 neumaticos del tipo de
inmersion. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez)
centimetros o mas de diametro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil)
vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de diametro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por
minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocaran
sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra
cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superficies de las formas de
madera.

Todo el concreto se "curara" con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros
seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto
se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dafado por el agua y las superficies se
mantendran hdmedas hasta que se aplique la composicién para sellar. Las superficies
moldeadas se mantendran humedas antes de remover las formas y durante la remocion.

El concreto curado con agua se mantendrd mojado por lo menos por 21 (veintidn) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto
fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas,
regaderas mecanicas 0 mangueras porosas, o por cualquier otroc método aprobado por el
Residente, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no
periddicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenara los requisitos del agua usada
en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hard con la aplicacién de una composicidén para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de
concreto.

Para usar la composicion para sellar, se agitard previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecanico
efectivo operado por motor, por agitaciéon por aire comprimido introducido en el fondo del
tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de aire
comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad
entren en la composicion.

MEDICION Y PAGO.- El concreto se medird en metros clbicos con aproximacién a dos
decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se
determinara directamente en la estructura el nimero de metros culbicos colocados
conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del Residente.

No se mediran para fines de pago los volumenes de concreto colocados fuera de la
secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar sobfe
excavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se deberd de descontar el volu
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ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto
cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefalan a continuacion las principales actividades que se
contemplan en estos conceptos:

a).- El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento,
todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se requiera incluyendo
todas las mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida.

b).- La adquisicion y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades necesarias
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencidn, transporte
total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacion.

c).- El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y desperdicios.
d).- El curado con membrana, agua y/o curacreto.
e).- La mano de obra, herramienta y el equipo necesarios.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos esta pagando unidades de obra
terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomard las
consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para
proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Residente.

ACARREOS
9000.01 AL 9000.05; 9001.01 AL 9001.05; 9002.01 AL 9002.05 Y 9003.01 AL 9003.05.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por acarreos la transportacion de material
producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacién en camién de volteo a
una distancia de 1.0 kilometro, para fines de pago se medird en metros culbicos con
aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camidn inactivo durante la carga,
acarreo primer kilbmetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto
solo sera procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacién, se deposite directamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacidn, en camidn de volteo en kilémetros
subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros clbicos-kildmetros con
aproximacion a dos decimales.

La distancia de acarreo se medira segln la ruta transitable mas corta o bien aquellg que
autorice el Residente. 3
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2.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN SECO.
1100 02A Y 1100 04A

Esta especificacion se sujetara a lo que sefala las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA (ver
especificacion 1100.01, 1100.02, 1100.03, 1101.01, 1101.02 Y 1101.03)

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1010.00, 1019.00, 1020.00, 1040.00, 1041.00,
1042.00, etc, de las Especificaciones Generales para la Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, “EXCAVACION DE ZANJAS". Para efectos de pago
de estos conceptosy se haran de acuerdo con la zona en que se desarrolle la excavacion con
base en lo siguiente:

ZONA A.- Zonas despobladas o pobladas sin instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos
eléctricos, telefonicos o hidraulicos).

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos,
telefénicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucion de la obra y cuyos desperfectos serdn
por cuenta del

Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION. - Son aplicables los sefialamientos de la especificacién 1010.00,
1100.00, 1101.00. etc,, de las Especificaciones Generales para la Construccion de Sistemas de
Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se cuantificard y pagard en metros clbicos
(M3) con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se podra
efectuar la cubicacion de estas de acuerdo con el proyecto autorizado o los planos aprobados
de zanjas tipo vigentes o bien en funcién de las condiciones de los materiales o a las
instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estaran en funcién de las
condiciones en las que se realicen las excavaciones. \
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Esta especificacion se sujetara a lo que sefiala las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA (ver
especificacion 3110 01 al 3110 03).

INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE PRUEBA
HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...

2050 O1A AL 2050 10A

DEFINICION Y EJECUCION. - La instalacién de tuberfa de polietileno de alta densidad, es un
sistema donde las uniones se llevan a cabo por medio de junta integral campana - espiga
(con doble anillo elastomeérico) que cumple los requerimientos de hermeticidad al agua (10.8
psi) de estandar ASTM D3212.

Los empaques cumplen con ASTM F477 y son instalados en planta y protegidos por una
campana plastica para evitar dafos en el traslado y/o almacenaje. El acoplamiento entre la
campana y la espiga se realizara previa lubricacion de ambas partes.

La instalacion de la tuberia debe ser conforme a ASTM D2321, siempre cumpliendo con los
colchones minimos establecidos por la CONAGUA.

El tipo de compactacion y relleno alrededor de la tuberia influyen significativamente en la
instalacion, ya que asume que el suelo nativo tiene la resistencia recomendada y es
adecuado para su instalacion. El fondo de la zanja debe estar preparado para proveer un
soporte firme, estable y uniforme a la tuberia en toda su longitud. Esto se lograra dejando la
parte baja de la zanja nivelada para permitir el adecuado ensamble de las juntas y soporte.
Las secciones de la zanja que sean excavadas debajo del nivel de la rasante deberan
rellenarse y compactarse hasta alcanzar nuevamente dicho nivel. Si el material nativo no es
adecuado para la plantilla, se sobre excavara la zanja y se rellenard con materiales
especificados por la ingenieria. Se debera colocar una capa de amortiguamiento entre la
tuberia y cualquier cimentacion dura. Rocas y piedras grandes y filosas deberan ser
removidas para permitir un minimo de 0.30 m. de sobre ancho (a cada lado de |a tuberia).

Las clases de material de relleno estan basadas en materiales de relleno, tal como se describe
y define en el estandar ASTM D2321.

Todos los niveles de compactacion estan basados en densidad PROCTOR estandar.

La compactacion y material de relleno deberan ser uniformes dentro de la zona de relleno.
Debera usarse implementos, herramientas y equipamientos apropiados para prevenir dafos
en la tuberia al momento de colocarla en la zanja. La instalacién de la tuberia es aguas afriba

(con la campana en tal direccion). Asi la instalacion inicia en el punto mas bajo y avanza i
los pozos de visita, descargas/ registros. Al insertar la espiga campana (en vez de empujar la
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campana sobre la espiga) se reduce la posibilidad de que quede atrapadas tierra/piedras en
los empagues o que estos se dahen.

2L

Si la instalacion de la tuberia se detiene antes de llegar a un pozo de visita, proteger sus
extremos con material plastico resistente, prevenir la entrada de agua/ lodo/ materiales
diversos; la grava/ arena deben comprender mas del 50% de los materiales clase 1l (1 %"
tamano maximo). Clasificaciones A-2-4 y A-2-5 del SUCS). Al llegar al registro, aseglrense de
que este tapado para evitar intrusiones.

Alinee la tuberia y empuje el tope de |la espiga horizontalmente. Las tuberfas menores a 18"
son instaladas empujando la espiga hacia la campana de la junta, a mano. Los didmetros de
24" a 60", necesitan uso de una barra o equipo mecanico para empujar. Se debe usar un
bloque de maderay un carrete de por lo menos 5 corrugas sin empaque para evitar el dafo
de la campana al empujar

En la generalidad las especificaciones para la instalaciéon de la tuberia P.E.A.D. son;

Retire la envoltura protectora del empague

Verifigue que el empaque este colocado adecuadamente y que la espiga y campana del
tubo estén limpias antes del ensamble.

Aplique el lubricante autorizado en el interior de la campana. La capa de lubricante debera
ser equivalente a una capa de pintura de esmalte aplicado con brocha.

Alinee la tuberia y ensamble espiga y campana al mismo tiempo. Asegurese de respetar el
alineamiento de la tuberia. Si al momento de la insercién de la espiga se presenta alguna
resistencia o la marca de ensamble no alcanzan su posicién, desensamble la unién y
verifique la posicion del empaque de hule y remueva cualquier escombro.

MEDICION Y PAGO. - La instalacién serd medida en metros con aproximacién a dos
decimales; al efecto se determinaran directamente en la obra las longitudes de tuberia
colocadas en funcion de su diametro, y de acuerdo al proyecte y/o lo ordenado por el
Residente, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter
enunciativo:

a.- Revision de la tuberia para certificar su buen estado.
b.- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla al lado de la zanja.

.- Bajada de la misma, instalaciéon y unién de la tuberia; prueba hidrostatica con manejo del
agua y reparaciones gue se pudiesen requerir.

SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE: 8" X 6"

CM DE DIAM. INCLUYE TEE
SUM-PEADI1
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de pieza especial de PVC. Para

tuberias de alcantarillado P.EAD. aquella Tee- Yee, que se ocupara en la conexién de la
descarga domiciliaria de los albafales exteriores con las atarjeas.

El contratista debera abastecer las cantidades de piezas especiales que se fijen en el
proyecto ejecutivo y/o las érdenes del residente, considerando dichas piezas especiales
puestas en obra.

Todas las piezas especiales que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas
en el proyecto y/o las érdenes del residente deben cumplir con la norma oficial mexicana
nom-001-conagua-2011, sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-hermeticidad-especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-241-SCF|-
2002, industria del plastico-tubos corrugados de polietileno alta densidad (PEAD) con junta
hermeética de material elastdmero, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-serie
inglesa-especificaciones y métodos de ensayo.

Las piezas especiales suministradas por el contratista deberan ser certificadas a fin de
demostrar que cumple con la presente especificacion. El material serd puesto en obra.

El marcado de las piezas especiales y empaques de hule, debe hacerse con caracteres
legibles e indelebles conforme a las normas correspondientes, debe incluir como minimo lo
siguiente:

-~ nombre del fabricante y/o marca registrada

— marca o simbolo del fabricante

—~ diametro nominal, clase y tipo

— fecha de fabricacién (afio/mes/dia o dia/mes/ano)
- leyenda "hecho en México” o “*hecho en..”

- sello de certificacion

El residente debera inspeccionar las piezas especiales, dicha inspeccion no exime al
contratista de la responsabilidad del suministro de los accesorios que cumplan con las
normas aplicables de la presente especificacion. La empresa contratista serd el Unico
responsable de la custodia de |las piezas especiales necesarias hasta su correcta colocacion
y debera informar al residente con anticipaciéon de la llegada de los accesorios en su
momento.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro de los accesorios,
lainstalaciéon de estosy las pruebas certificadas en fabrica y todos los gastos que se requieran
para su completa instalacién.

El volumen para estimar sera el nimero de piezas suministradas e instaladas de ¢
accesorio, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del residente.

) 22 ) ® 7
Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. Tr_q m‘o/”/
C. P. 81140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 02 00 4 (FARE PRy o LA



-

JLY

ﬁ

¥4 Xalapa

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de las piezas especiales, sera medido para
fines de pago por pieza. Al efecto se determinaran directamente el nimero de piezas
especiales suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del residente.

No se estimaran para fines de pago las piezas especiales suministradas por el contratista que
no cumplan con lo sefalado en las especificaciones que correspondan.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA,
PREFABRICADO, DE CONCRETO, PUESTO EN OBRA

310 O1A

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro y colocacién de brocales y tapas a
las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el proyecto
y/o las 6rdenes del Residente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente lo sefalen los brocales y tapas deberan ser
prefabricados de concreto y el suministro deberé estar puesto en el lugar de la obra.

El Brocal se colocard en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como base para
la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nivel de la rasante de |a
vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterioro del pavimento, seran
del mismo material del que esta fabricado el brocal y deberan tener ventilacion.

Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacién del drenaje

Altura util del brocal es de 23 cm

Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparacion y sustitucion, requerida por la intensidad del trafico
Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

El Brocal estd compuesto por una estructura de acero para aumentar su resistencia a los
esfuerzos a base de varillas y alambre del no. 3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4")

La tapa estd compuesta por estructura de acero a base de varillas de 3/8" y anillos de 14"

La colocacién de brocales y tapas de concreto seran estimadas vy liquidadas de acuerdo con
este concepto en su definicion implicita

El concreto que se emplee en la fabricacion de brocales y tapas debera de ten
resistencia f'c=300 kg/cm?2 y ser fabricado de acuerdo con las especificaciones respe
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Todos los brocales y tapas para pozos de visita de concreto deben cumplir con la norma
oficial mexicana nmx-c-413-onncce-2019, Industria de la Construccion-Pozos de Visita
Prefabricados de Concreto-Especificaciones y Métodos de Ensayo

B
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MEDICION Y PAGO. La colocacion de brocales y tapas, asi como la fabricacién y colocacién
de brocales y tapas de concreto, se medira en piezas. Al efecto se determinara en la obra el
ndmero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El precio
unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en obra, mermas y acarreos,
fletes, maniobras totales e instalacion; la mano de obra y el equipo.

REGISTROS DE ALBANAL CON MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRRO DE
0.60X0.60X1.00 M.

6005 01A

Esta especificacion se sujetara a lo que sefiala las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA (ver
especificacion 6005 01 al 6005 02).

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafial son cajas o estructuras que tienen
acceso a los albanales del interior de los predios, permitiendo su inspeccién, asi como la
introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de estos. Cuando los
albanales sean muy profundos, las dimensiones de los registros deberan ser tales que
permitan el acceso y maniobra de un operario.

La construccién de los registros para albanal se sujetara a lo sehalado en el proyecto y/o las
ordenes del Residente, y sus dimensiones normales serdan del orden de 60 x 60 x 100 cm
variando su profundidad en funcién de la configuracion del terreno, de la pendiente del
albanal o lo que indigue el proyecto.

La excavacion para alojar un registro de albafial se hara de las dimensiones necesarias para
el mismo y se pagara por separado.

Terminada la excavacién se consolidara el fondo y se construira sobre el mismo una plantilla
de cimentacion e inmediatamente se procederd a la construccién de una base de concreto
simple de las caracteristicas que sefale el proyecto. En el proceso del colado de la base se
formaran las medias cafas del albanal, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su
plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los
tramos curvos.

Sobre |la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabique recocido del
espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que seran
llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimemto
definitivo.
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La superficie interior de los muros laterales de la caja del reg|stro debera repellarse y
aplanarse por medio de mortero, los registros para albanal seran construidos en las
ubicacionesy a las lineas y niveles senalados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al
registro en que seran colocadas y en su fabricacién se seguirdn las normas siguientes:

Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un marco rectangular
de las dimensiones de |a tapa del registro. Dentro del vano del marco se colocara una reticula
rectangular u ortogonal formada por alambrén de 5 mm (1/4") de diametro, en cantidad igual
a la senalada en el proyecto y nunca menor que la necesaria para absorber los esfuerzos por
temperatura del concreto que se colara dentro del marco. Los extremos del alambrén
deberan quedar soldados al marco metalico. Terminado el armado o refuerzo se colara
dentro del marco un concreto de |a resistencia sefialada en el proyecto.

La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos materiales que el
pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del terminado seran de
acuerdo con el proyecto.

Al terminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial que facilite
introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre el registro.
Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la misma
deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros de la caja del
registro seran rematados por medio de un contramarco formado por fierro dngulo de las
mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En cada esquina del contramarco
se le soldaré un ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4 mm (1") de
espesor.

Los anclajes del contramarco irdn fijos a los muros de la caja del registro y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccién de la caja.

MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albafileria
que ejecute el Contratista en la construccion de registros con tapa para albanales sera
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con
las tuberias del albafal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacién considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el equipo;
se utilizara como unidad la pieza (PZA); y en funcidn de la profundidad un Incremento por
cada 50 centimetros, el cual se pagara por separado, lo anterior conforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE PA
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LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON
DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE
ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y
FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013.
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8051 01A AL 8051 10A

Esta especificacion se sujetard a lo que sefnala las Especificaciones Generales de
Construccién de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA (ver
especificacion 8051.01 AL 8051.13; 8052.01 AL 8052.13)

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de tuberia corrugada de
polietileno de alta densidad, para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el
contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes
del Residente.

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.-
industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con
junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-
serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberan cumplir con la norma “NMX-C-412-
ONNCCE19298.- Industria de la construccion - anillos de hule empleados como empaque en
las juntas de tuberias y elementos de concreto para drenaje en los sistemas de alcantarillado
hermético; asi como la norma NMX-TO21-SCFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule
empleados como empaque en los sistemas de tuberias especificaciones y métodos de
ensayo o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que
cumple con la presente especificacion.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacion de la densidad de los
materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federacion el 23 de abril de 2004.

NMX-E-O13-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presion hidraulica interna
sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del plastico — Resistencia al aplastamiento en tub
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de |la Federgcion _
el 5 de septiembre de 2006.
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NMX E-021-CNCP-2006 Industria al plastico — Dimensiones en tubosy cenexiones - Método
de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 29 de noviembre de
2006.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y conexiones
- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 15 de
febrero de 2010.

NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en materiales
de polietileno — Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de
la Federacion el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la tensiéon de materiales
plasticos — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la
Federacién el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico — Determinacién de la resistencia a la flexiéon —
Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el
06 de enero de 2011.

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - indice de fluidez de termoplasticos por medio
del plastometro extrusor — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004,

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas — Densidad por columna de gradiente — Método
de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federaciéon el 04 de
noviembre de 1985.

NMX-E-183-CNCP-2010 Industria del plastico - Resistencia a la flexién — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 04 de mayo de
2010.

NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por esfuerzo
ambiental para los materiales plasticos de etileno — Método de ensayo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario Oficial de |la Federacién el 18 de junio de 2003.

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico — Hermeticidad de la unién para tuberias
plasticas con anillo de material elastomérico — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 15 de junio de 2012.

En relacion con el método de ensaye de Tension Constante de Ligamentos (NCLS) conforme
al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista debera presentar el
certificado de calidad de la tuberia, emitido por un laboratorio avalado por Entidad Mexicana
de Acreditacion, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a intervalog no
mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:
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Nombre, razén social, marca registrada o simbolo del fabricante.

e Material del que esta fabricado el tubo (PE).

e Diametro nominal (Dn)

e Rigidez (Kpa) o SN

e Uso "ALCANTARILLADO"

e Referencia a esta norma mexicana

e Fecha de fabricaciéon (dia/mes/afio o aflo/mes/dia)

« Simbolo o leyenda “Hecho en México” o pais de origen

» Marca de conformidad cuando asi se autorice

» Nombre o identificacion de la planta en la cual se fabricé el tubo (cuando haya mas de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccién no exime al Contratista de la
responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las normas aplicables y referidas
en la presente especificacion.

La empresa Contratista sera el Unico responsable de la guarda y custodia de la tuberia y los
accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final y debera informar al Residente con
anticipacion de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacion de tuberia perfilada o corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD), es un
sistema en el que las uniones se realizan por medio de espiga y campana. El tipo de
instalacion adecuada para los tubos perfilados varia en funcién de la rigidez del tubo, la
profundidad de instalacion, las caracteristicas del suelo natural y el material de relleno
disponible. La Norma ASTM D2321 es la practica de instalacion estandar para toda tuberfa
termoplastica para aplicaciones no presurizadas, incluyendo la tuberia corrugada de
polietileno de alta densidad.

Los procedimientos de instalacién que se detallan a continuacién tienen como objetivo
ayudar al ejecutor a realizar una instalacion en perfectas condiciones de funcionamienta.

Recomendaciones de instalacion. - Una instalacion adecuada es la que determina en mayor
medida el comportamiento a largo plazo de cualquier tuberia de drenaje, los
procedimientos basicos y precauciones son de hecho muy similares a los de las tuberias de
cancreto y metalicas.

La instalacion de la tuberia debera de ser de acuerdo con las recomendaciones de la
ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar |a hoja de informacion de producto de la ficha de
datos técnicos de la tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.
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Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacién proceda sin interrupcion.

PREPARACION DE LA FUNDACION.

Una instalacién de tuberia sélida comienza con una fundacion estable. El fondo de la zanja
debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de encamado y debe estar libre
de piedras, trozos de tierra, suelo congelado o desechos.

Se podra requerir de una sobre-excavacion o de una sub-excavacion a fin de retirar crestones
de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian no proporcionar un soporte
uniforme y apropiado a la tuberia. Normas ASTM y fabricantes independientes de tuberia
podran también proporcionar pautas adicionales en relacion con las necesidades de la
fundaciéon en estas situaciones, en base a la severidad de las condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacion de la tuberia puede crear una
situacion de peligro y hacer casi imposible la instalacién correcta de la tuberia. El agua
tendera a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea, grado o inclinacién se
vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se reqguiere de efectuar un desague.

ENCAMADO.

El encamado es la porcién de la envoltura del relleno la cual se coloca directamente sobre la
fundacion; refiérase a la Figura 4. El encamado deberd ser suficiente como para
proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y mantener el grado de la tuberia:
la profundidad de encamado que se usa comuUnmente para referencia el de 4" (0.1 m) o lo
estipulado en el proyecto

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde la campana
es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podra requerir el uso de “agujeros para
la campara" en la instalacion. Los agujeros para la campara son depresiones en el encamado
disenados para acomodar la conexidon a fin de gue no ocurra un punto de esfuerzo.

COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de |la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o con el uso
de equipo, dependiendo del tamafic de la tuberia y de las condiciones de la zanja. No
arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las bandas para acoplamiento,
piezas de conexidn y productos similares deben ser manejados cuidadosamente, utilizando
el equipoy correas apropiados, de ser necesario. Estos productos no deberan ser desechado
ni manipulados de forma incorrecta.

Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para dahos luego de su desce 4
hacia la zanja, pero antes de su conexién. Las tuberias y los extremos de las piezas de
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conexion deberan estar lo mas limpias posible a fin de permitir el correcto ensamblaje y
funcionamiento 6ptimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja misma. La pared

de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el lugar. Si la inclinacion no es
una opcion, entonces se puede utilizar ademado para zanjas o alguna otra manera para
obtener un area de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de la tuberia.
Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el relleno como las juntas de
la tuberia. La siguiente informacion proporciona recomendaciones sobre el modo de utilizar
ademado en zanjas sin ocasionar problemas a la tuberia. Esta informacién no tiene el
proposito de remplazar los requisitos de seguridad en la instalacién recomendados en las
especificaciones del proyecto y/o los empleados y considerados en el procedimiento
canstructivo propuesto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantener la integridad de |a tuberia y relleno es proporcionar
una “sub-zanja” para colocar la tuberia y relleno. La sub-zanja debe extenderse por lo menos
¥4 del diametro de la tuberia por encima del encamado. El relleno dentro de la sub-zanja
debe cumplir con las especificaciones del disefio. El entibado o ademado de zanja puede
extraerse por el borde superior de la sub-zanja sin afectar la tuberia o el rellenc.

El volumen para estimar serd el nidmero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas
de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
0 bodega del fabricante o proveedor de |a tuberia, las pruebas certificadas en fébrica y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de tuberia de cualquier tipo, serd medido para fines de
pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran
directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme a las lineas
de proyecto y/o las 6rdenes del Residente, el precio incluye la mano de obra.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista, fuera de las
lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente, o las que no cumplan con lo sefialado en
esta especificacion. El material seréa puesto en obra.
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INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8" X 6"
DE DIAM. INCLUYE TEE.

INST-PEADI1

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por “instalacién de pieza especial de PEAD de
8"X6", el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en forma
definitiva, segun el proyecto y/o las ordenes del ingeniero, las piezas especiales que requiera
la construccion de redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parametro exterior de los edificios
en el sitio que senalen los planos o prescriba el Ingeniero vy las terminara conectandolas en
la insercion correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la conexién, segln lo
determine el Ingeniero lo tapara el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de
cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de 45 (cuarenta y
cinco) grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de didametro a
juicio del Ingeniero.

La pendiente minima gue en general se admitira para la tuberia de la conexion sera del 1%
(uno) por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendra
como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacién escrita del Ingeniero. La
pendiente podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello sea
necesario a fin de dejar el colchdn minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir
las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del albafial del
predio, si existieray de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior del mismo,
a fin de evitar que cuando se construyan albahales en el interior del predio, ellos queden
faltos de colchén, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible satisfacer ambos
requisitos de colchén y pendiente minimos; el Contratista no hara la conexion y deberd
comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construirdan primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se
construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalacién de piezas especiales del servicio de alcantarillado, se
medira por pieza. El precio unitario incluye las maniobras para distribuir las piezas a lo largo
de la zanja, bajada y tendido.

SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA AGUA POTABLE.
8005.01 AL 21.
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DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de tuberias para agua potable, de
asbesto-cemento, poli cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de vinilo orientado (PVC-0), concreto pre-
esforzado y polietileno de alta densidad o cualguier otro material considerando coples, anillos de hule,
etc, a las erogaciones que se requieran y deba realizar el contratista para abastecer las cantidades
gue se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando menos dos tramos de
tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiados y llenando la tuberia de
agua hasta las presiones de prueba, la presion maxima sera igual al porcentaje de la presién de trabajo
disefada para el tubo de que se trate y serd mantenida durante periodos minimos preestablecidos
y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de acuerdo al método de prueba establecido en la Norma
Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria vy
alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto
y/o las 6rdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011,
Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones
y meétodos de prueba, complementandose con las siguientes normas vigentes o las que las sustituyan,
conforme se indica a continuacion, segun tipo o clase de tuberia de que se trate:

2.- La tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-CNCP-2011 y
NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones que deben cumplir los elementos de
estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presién tanto para
la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presién
con union espiga-campana serie meétrica, deberan satisfacer los requisitos establecidos en la norma
NMX-E-231-SCFI-

1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presién
con unién espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer los requisitos establecidos en la norma
NMX-E-145/3-SCFI-

2002,

Para los anillos de material elastométrico usados como sello en la tuberia de PVC regira la norma
correspondiente.

Los métados de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las noermas siguientes:

Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna sostenida por largo periodo, conforme a la norma
NMX-E-Q13-CNCP-2004.

Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-2006.

Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005,

Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna a corto periodo, conforme a la norma N
016-CNCP-2004.

Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.
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Ensayo de Extraccion de metales pesados por contacto con agua, conforme a la norma NMX-E-028-
SCFI-2003.

Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-2009.

Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos y conexiones de PVC sin plastificante,
conforme a la norma NMX-E-129-SCF[-2001.

i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de pléstico, conforme a la norma
NMX-E-131-CNCP-2005.

J} Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2009.

k) Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma NMX-E-213-CNCP-2004.

) Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-1987,
NMX-7-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan contar con una
certificacidn de calidad aprobada y cumplir con los esténdares nacionales e internacionales en cuanto
a su ensayo vy desempefo.

Los tubos deben suministrarse segun los didmetros nominales indicados en el proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

La longitud util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacién del Residente, conservando la
tolerancia de £ 0.5 % en mm

El didmetro exterior y el espesor de |la pared de los tubos se establecen en la norma mexicana NMX-
E-143/1-

CNCP-20T11.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de tuberfa de cualquier tipo, serd medido para fines de pago por
metro lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran directamente el nimero
de metros lineales de tuberia suministrada, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no cumplan con
los requisitos sefnalados en las especificaciones que correspondan, segln el tipo de material, asi como
las excedentes en nimero de metros lineales, conforme a las lineas proyecto y/o las érdenes del
Residente.
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SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO CON BRIDAS,
EXTREMIDADES, TORNILLOS, EMPAQUES DE PLOMO, JUNTAS GIBAULT, JUNTAS
UNIVERSALES, JUNTAS MECANICAS.

8015 01 AL 8015 04; 8016 01 AL 8016 04; BO17 01 AL 8017 04; 8018 01 AL 8018 10; 8019 01 AL 8019 15;
8020 01 AL 8020 15; 8021 01 AL 8021 27. s

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas especiales de fierro fundido, al
conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abastecer en el almacén
de la cbra las piezas especiales de fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, empaques de
plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault, necesarios para la construccién de redes de
distribucién yf/o lineas de conduccién de agua potable, conforme a la normatividad vigente, a las
lineas de proyecto y/o las ordenes del Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se Ilevarad a cabo conjuntamente con las valvulas y
tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, serén fabricadas para resistir una presion de trabajo de
141 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido, estarédn
fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 9994 % de plomo, de
acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los empaques de neopreno su
fabricacion sera de acuerdo a la Normatividad vigente.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de piezas especiales y extremidades se medirdn en kilogramos con
aproximacion a la unidad y peor pieza segun sea el concepto; al efecto se determinara directamente
en el almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con limitaciéon maxima al indicado en las
especificaciones de fabricaciéon. No se considerara el peso correspondiente a tornillos y empaques en
las mismas, ya que estos se pagaran por separado a los precios estipulados en el catalogo. La cantidad
a pagar sera de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales que traigan consigo
sus respectivos empaques Yy tornillos de fabrica, ya que en este caso no se consideraran estos para
fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los precios del
catalogo correspondiente.

a. .- Todas las piezas especiales se fabricardan con fierro fundido gris de grano fino o uniforme en
lingotes, que llenen los requisitos de la AS.T.M.,, Especificacion A-126-42 Clase B.

b. .- La fundicion para fabricacién de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o impurezas.

C. .- Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicion y
estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o
grietas. ,

Por ningun motivo se permitirdn grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las mismés con

soldadura o cualquier otro material.
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Las bridas deberan ser del mismo material de |as piezas especiales para unirse entre si, por medio de
empagques adecuados y tornillos.

Las piezas gue no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas vigentes, o que
resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el
Contratista sin compensacion adicional.

INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C., CON COPLE INTEGRAL
2040.01 AL 12

DEFINICION Y EJECUCION.- En la generalidad son validas las especificaciones para la tuberia
de asbesto-cemento; con las modalidades que son funcion de las caracteristicas de estas tuberias.

P. V. C. son las iniciales en inglés de Poli-Vinil-Chlorine, adaptadas internacionalmente para
denominar los productos fabricados precisamente con Cloruro de Polivinilo.

La conexion de un tuboe al otro se efectla insertando el extremo achaflanado a la campana Anger. Las
tuberfas que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercion correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

1. - Antes de efectuar la insercién deberan limpiarse tanto la ranura de la campana como el
extremo achaflanado del tubo.

2. -Enlaranurade la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de tres
labios; para facilitar la colocacion del anillo, este puede mojarse con agua limpia.

3. -Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duraldn o similar,
de aproximadamente 1 mm de espesor.

4. - Aplicado el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana. Es de
importancia gue la insercién se haga Unicamente hasta la marca de color que se encuentra
en el extremo del tubo.

5. -Se debe tener especial cuidado de que la insercion no se haga hasta el fondo de Ia
campana, ya que la unién Anger opera como junta de dilatacidn.

Cambics de Direccidn de la Tuberfa.- La curvatura debe hacerse Unicamente en la parte lisa del tubo
hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberfa, ya que el cople no permite
cambios de direccidn.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril.- En ambos casos se recomienda gue el tubo pase a una
profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una profundidad de 100 centimetros
mas el diametro del tubo. En caso de gque esto no sea posible, se recomienda proteger el tu
cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones del Residente,

Atraques.- Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccién o de pepdiente

para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos por |la presién hidrostati Po,
los golpes de ariete.
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No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido siete dias de haberse construido el
ultimo atragque de concreto, pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las pruebas podran
efectuarse después de tres dias de haberse colado el ultimo. En caso de que no haya atraques de
concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dias después de terminada la instalacién.

Prueba Hidrostatica.- Para efectos de la prueba hidrostatica se dejan libres todas las conexiones y
cruceros, sometiendo las tuberfas y conexiones instaladas a una prueba hidrostatica por medio de
presion de agua, en la que se cuantificaran las fugas del tramo instalado.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas
especiales y valvulas de los mismos. En esta prueba la tuberia se llenard lentamente de agua y se
purgara de aire entrampado en ella mediante la insercion de una valvula de aire en las partes mas

altas del tramo por probar. Se aplicara la presion de prueba mediante una bomba apropiada y se
mantendra una hora como minimo.

MEDICION Y PAGO.-- La instalacién seréd medida en metros con aproximacion a dos decimales. Al
efecto se determinara directamente en la cbra las longitudes de tuberias colocadas en funcion de su
didmetro y con base en lo sefalado por el proyecto y/o lo ordenado por el Residente, debiendo incluir
las siguientes actividades que se mencionan con cardcter enunciativo:

a) .- Revision de tuberias, juntasy materiales para certificar su buen estado.

b) .- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.
C) .- Bajado de la tuberfa, instalacién y prueba hidrostética con el manejo del agua; y

separaciones que se pudiesen requerir.

CLAVE CONCEPTO

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA
DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A

KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON
ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMTRO, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE
PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

REHTOMA-O1

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera rehabilitacién de toma domiciliaria, a las erogaciones que deba
realizar el contratista por concepto de reposicién de tomas domiciliarias que se vean afectadas por
consecuencia de los trabajos a realizar durante la ejecucion de la obra, dichas cantidades que/e fijep en el
proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente se deberdn de contemplar en su tqtalidad en el
presupuesto de proyecto.
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MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de toma domiciliaria, serd medida para fines de pago por TOMA,
con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el nimero de piezas para tomas
domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del residente.

— U

. s . Ing. Adan, urgos Monfil
Arg. Jair Ramwez_Rodr]guez Jefe del Depto. de Estudiosy
Elaboro
Proyectos.
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V4
DATOS DE PROYECTO CROQUIS DE LOCALIZACION
NGmero de lotes 44 Lotes
F) O Z O D E \/ | S | T A C O M U N D ETA L L E D E P D Z D P L A N T A Poblacion de Proyecto 220  Habitantes
CON CAIDA ADOSADA Dotacion 200 LeHob-Do
POZO ”"A” Bgogéhc\rR I:II%DA POZO "B” BrOCAL ¥ TP APortamén (180% ) 200  Lts—Hab—Dfa e
PREFABRICADO \ 7 DE CONCRETO Sistema . ) Separado L[ .
| | = PREFABRICADO Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal S< | g 5 I[% NOR
3@@(7 \ 7] ‘(W PNONONS < 0.60 | | Férmulas empleadas Harmén—Manning -~ N
\ Z_J X — — — Longitud de la Red 456.83 ml g /B
B2 2o © NN APLANADO CON MORTERO TR 60 DRI Sistema de Eliminacién Gravedad i g °
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MTnimo 1.20 g — — . 3 7 B R &
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—_ @ 15 . . [ e ‘\Emkgé g
E 015 0.15 30 DE 10 CMS DE ESPESOR. (AMBOS SENTIDOS) DE 0.9/ 1.20 m medwI . })57(()) lLF[.))SS AT gl 5
ESCALONES CON 7 b A _ I ax. Instantaneo - p-S. N BEET f e | 4
VARS.DE 5/8"9 ESGALONES CON \' I TUBERIA DE " £ i Max. Extraordinario 855 Lps. 1 § /4 s 8§ 8 L
ANCLADO AL MURO | 1.74 | VARS.OE 5/87 | 20 A 30 om @ @ & / e eV ) | ]
15 CMS ANCLADO AL MURO — < p et =/ T T s (Y (R [
\ c 0 R T E B -8B VARIABLE 15 CMS 60 4 d 4 I Minmo | ] oo [ag gy Loon JoasCR ] ]
\ T MAMPOSTERIA DE TABIQUE < e 5 Ba e, 8 ik g g J
f \ 85‘_\ | JUNTEADO CON MOBTERO ' 0.60 m. ' ,,g G”,’i% g, J8 / f B L/ g § 2 SITIO DE
0.0 \ J / ! — . o MUROS SON ESPESOR DE : R = [ SN L gl I F PROYECTO
{ 4{0 ‘ el N 28 oMs. MINIMO 0.60 m. I | Ny oy Tl L # g 8§ Cand] My,
l<g.40~] TABIQUE JUNTEADO CON 0.60 PLANTILLA CONCRETO A Doy 1B S[oo | e i ] |
: [~ MORTERO 1:3 = 2 - _ RN i 5 || i, |
leq0-- Hﬁ"% LGS 150 KoM e, CORTE A-A CORTE A-A ;
APLANADO CON MORTERO Ly %§§ TAPA BROCAL g(e)u;npo C?mpOthﬁﬁo t0| | S I M B D L D B IA
0.70 | DE_CEMENTO 1:3 CON— @ APLANADO CON MORTERO S gAJADA DE SIN ESC. SIN ESC. p ‘(’j rtoc é)r Eon ateria
ESPESOR MINIMO DE 1 CM. }) E |_DE_CEMENTO 1:3 CON— P.V.C. ro UC 0 de Lxcavacion o . . .
3 ESPESOR MINIMO DE 1 CM. 20— CANTIDADES DE OBRA de Calidad Aceptable y ' Nivel de Red de Alcantarillado Sanitario Existente —_————— — —
1.20 120 BEROCAL TAPA TOTAL Libre de Piedras Ancho de Z(]nJ(] . . .
. 20 F . Terreno Red de Alcantarillado Pluvial Existente —_———
ABLE D { Concreto fc = 300kg/cm? 0.108 m? 0.064 m? 0172 md Variable
CONCRETO w127 SRR 70 )T 7 3| T Atarjea de Proyecto
f'c=250 kg/cm? BLE CONCRETO Ly ;:215 1/4" 110 Kg 110 Kg 220 Kg ) / ////////} 4 Varicble '
fc=250 kg/cm2 2 ~ Fierro de Refuerzo Colchon /// // e Cabeza de Atarjea I
s 38 5.00 kg 12.40 kg 17.40 kg Minimo Z _ A
& y: = 0.30 m | - ;
1,76 2 DETALLE Relleno Compactado ol 4--——-— ———— S Pozo de Visita Existente %
1,20 | 90% Prueba Proctor Nivel de S
cC 0O R T E A — A 0.20 C ORTE A - A DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO Eé)pqnh{lj(llé?rﬁlnéie%]nnocﬁoo Plantilla Pozo de Visita Comin O
7 . p
C{ PREFABRICADO Maximo 1 172" £010m P N
020 VARSDE 5/8°9 SIN ESCALA (0.30 m. Arrba de Lomo de Tubo) P | ozo con Cafda Adosada o )
VARS.DE 5/89 T8 oMS O LoSA DE CONCRETO | ACOT. MTS. Plantilla Apisonada d ’ ;
ARMADO FC=250 KG/CM NGmero de Pozo
ANCLADO AL MURO >< CON_ MALLA ELECTROSOLDADA _ o ~ 85% Prueba Proctor Tubo de P.E.AD. de
0 - CONAGUA DE ACUERDO A COMO SE INDICA EN EL Long. - Pendiente — Digm. 38.00 — 19 — 20
. A DETALLE DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PREFA-— CALLES EN TERRACERIAS m- miesimos — cm
: : : el TS LTI e SECCION TIPO DE ZANJA o 04 o RETa
- }i—( “Bo I \ o _ JupERs OF ’ SIN ESC. Elevacion de Plantila @ 1,395.90
0.20 <h Q| | O 1020 R 20 A 30 CM.p SIEMPRE QUE SE RESPETE EL TOTAL DE KG ESPECI—
FICADO EN PROYECTO
NDOTAS.- Sentido de Escurrimiento
0.28 PARA "d " DE 0.20 M. A 0.60 M: D=1.20 M.
PARA "d " DE 0.76 M. A 1.07 M: D=1.50 M. .
LAS ACOTACIONES ESTAN EN CENTIMETROS, Banco de Nivel Bxi
EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRA UNIDAD.
Red de Agua Potable Existente de 3" de ¢ —_—— e — =
PLANTA I————IOEO T A . "
' Relleno Compactado df Red de Agua Potable Existente de 10" de ¢ _—
C{ 90% Proctor con Material
Producto de Excavacion NOTAS GENERALES
PLANTA C§>ngre_t° Ancho de Zani de Calidad Aceptable y
HidrGulico . Ancho de Zanjo  Libre de Piedras 1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
NOTAS.— el Ver NOFG NO”\ ‘_ Variable / b 1 2).— LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
ACOTACIONES EN METROS I o\ : RN A '
EL POZ0 TIPO "A" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50 g A 018 m - 3).—EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
ney» ) et K ) - 1 R A e Al g T g
EL POZO TIPO "B” SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50 S N 0.20Im = 4).—LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL B.N.—1 Y
LR o SRR : = B.N.—2, COMO SE INDICA EN PLANTA.
< T s )/ - / s 7,0 . \g
e e ey Buse de Gron Conentol, ~ 97777 /f%/ % Varioble |5 |2 ) BARED EGTRUGTURKDA DE PERFIL ANULAR CERRADO £ INTERIOR LIS0. O 157 20 ame OE o 0
(3/87) DE 8 Y Compactada al 95% Proctor 4 : 71 St b S|e oms DE 9.
DESCARGA DOMICILIARIA TIPO ESTRIBOS DE 1/4 Relleno C tado 0.30 m S 6).—DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL
@ 25 cms. elleno Compactado a ———— - COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms. DE 8, DEL LO—
D DZ@EAPLLIIQBEI;ZDRI;AI\E DZI;:j Fé:ll\-:/ISAIED)E o 907% hﬁ’ﬂgebﬂl %FOCE;EOF Nivel de MO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms. COMO MINIMO.
on Material de Banco Plantilla
ARMADO DE BROCAL EGronulor Fino, Tamafio C— 7).—DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE Vi—
SIN ESC Maximo 1 1/2" ‘010 SITA COMON, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS
(030 m. ATba de Lomo de Tubo) vlom-—— | CANALES DE ”MEDIA CARA” CORRESPONDIENTES.
Plantila Apisonada dl & 8).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
MARCO Y VARILLA DEL #3 85% Prueba Proctor Tubo de PEAD. de PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
CONTRAMARCO (3/8”) @ 12 cms VER REGISTRO DE con Material de Banco (Arena) Doble Pared @ Variable PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
n n ~
DEDE,,F'XER$?4,, ] AMBOS SENTIDOS DETALLE C© ALBANAL  DE 9).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR Li—
SOLDADO AL 0.60 x 0.60 x Variable CALLES PAVIMENTADAS NEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE
. MARCO " MEDIDAS INTERIORES SECCION TIPO DE ZANJA CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIGN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS—
~ | I 014 g0 04 TRUCCION.
\ | I b H SIN ESC.
T T 1/\8 T 4014 10).— LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN MAYO DE 2022, CUALQUIER CAMBIO
LI ° A | Il inmmmnndRE QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES
TUBO DE P.E.A.D. f |
B | R B | A | DOBLE PARED DE 1%Dcr1?f DE ¢ f ! NECESARIOS A ESTE PROYECTO.
Z ] v [ |
‘//\( of 3 e — - — || es0 A 11).— PARA ESTE PROYECTO SE DEBERA UTILIZAR PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38
= J 1 juNTA g : KG/CM2, CON ACELERANTE A 3 DIAS DE 18 CM DE ESPESOR.
Wl h HERMETICA ' ' VER _ -
= GUARNICION P | o4 - @ Comercial | Ancho de| Colchon 12).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
E | DE BANQUETA H DETALLE 'B P&T_AM&UE% Tubo P.EAAD.| Zanja Minimo ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO
ol ! SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION
DETALLE "A E I VER Losh_DE (cm) (m) | (cm)
I WA DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
SIN ESC < ! 1 DETALLE A GUARNICION CONCRETO DESCARGA 15 60 90
' | 1 DE_CONCRETO DOMICILIARIA 13).— SE DEBERA COLOCAR ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS
PLANTA T i _ MREA 00 75 90 Y EN LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA, DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA,
i Eec ¥ - 0.05 A FIN DE EVITAR PERDIDAS ECONOMICAS Y/O HUMANAS.
APLANADO CON MORTERO 14).— ENTRE ESTOS CADENAMIENTOS SE DEBERA REALIZAR LA DESCARGA DOMICILIARIA COMO SE INDICA
CEMENTO-ARENA 1:3 EN EL DETALLE "D” EN PROFUNDIDADES MAYORES A 2.00 m.
ESPESOR MIN. DE 1.5 cm Varicble
15).— LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES (P.V.E.3 Y P.V.E.4) SE DEBERAN DE DEMOLER Y SE SUSTITUIRAN
T%EE EPNV\EEE 3 POR NUEVOS CON LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN ESTE PROYECTO.
\‘.v A Is — —O—
§ DE 4515 § = 1 010 PARAMENTO 16).— SE DEBERAN REHABILITAR LAS TAPAS Y BROCALES DE 13 POZOS DE VISITA EXISTENTES CON LAS
& PR H H LOSA DE — CARACTERISTICAS INDICADAS EN ESTE PROYECTO.
5. o DR oE N R )14 CONCRETO —
5ot PEL DENTE MW 014 060 OM4 GUARNICION — 17).— VER PLANTA Y PERFILES TOPOGRAFICOS EN PLANO 1 DE 2 CON CLAVE AS—01.
s 9, P REGISTRO DE DE_CONCRETO =
E ‘\5(:(\'\ =
y v ALBARAL DE = "
ARCO Y CONCRETO . 4 0.05
CONTRAMARCO f'c=200 kg/cm2 g 0.60 x 0.60 x Variable ——¢
ATARJEA MEDIDAS INTERIORES
DE FIERRO -
DE 27 X 1/47 ARMADO CON 3 VARILLAS DETALLE "C" DE TEE EN YEE Co E-NI-IEESCA A BN A AMORTERO
TAPA DE CONCRETO ERUAN DE P.V.C. DE 6" (15 CM) @& ' ¢ ESPESOR MIN. DE 1.5 cm Variable
0.05m . VARIABLE
ARMADO / ESTRIBOS #2 (1/47) DE ACUERDO A LONGITUD "B” N
: ONGITUR "8
X CODO DE BLE, L 4+
O.USMI o—- TUBO DE P.E.A.D. P.V.C. 45° VRIS s “+0-10
— Sl DE DOBLE PARED TEE EN YEE DE P.V.C 10R R R
‘ 1 ANCLA DE SOLERA . Ve EXTER a)
VARILLA DEL #3 1{049m oe Fierro DE 6” (15 cms) DE ¢ DE (20 X 15cm) DE ¢ A\_BANA\P: £ DOBLE ‘;@R\ % 014 060 0.4
o 0.087m |- =.0] DE 7 cms DE LARGO 1UBO DE PE. - DIENTE MIN.
(3/87) @ 12 cms : 1” x 1/4” DE ESPESOR £ 15cm 9 PE REGISTRO DE
AMBOS SENTIDOS R S0u0ano AL D ALBANAL DE
SOLDADO AL |-_0.09m_’ EN CADA ESQUINA 0.60 x 0.60 x Variable
MARCO — 0t4n — 7 MEDIDAS INTERIORES
DETALLE "B" — — -
TEE EN YEE DETALLE D
SIN ESC. ATARJEA DE P.V.C. DESCARGA DOMICILIARIA TIPO
DE 45%15¢ PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
TUBO %I-%_: FéE/(AZ%crEE) DDOEBI_¢E PARED DOBLE PARED DE 20 cmMs DE @@ Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
Ve PROFUNDIDADES MAYORES A 2.00 M. G DIRECCION DE ODPERACION O Om®
ATARJEA i GERENCIA DE PLANEACION %xalapa
EAMIENTO DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS s / ]
{/{<\\\\ REHABILITACIAON Y CONSTRUCCIAN DE ALCANTARILLADO SANITARIO
0.75 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO
: SANITARIO Y AEL,IA POTABLE EN CALLES BOULEVARD TORONJA,
DDRTE A_A ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE POMELO, COLONIA EL NARANJAL
SIN ESC
ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. ANA IRIS RUIZ GOMEZ ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GERENTE DE PLANEACION DIRECTOR DE OPERACION
CED. PROF. 8614306 CED. PROF. 7068113 CED. PROF. 988639
ING. CARLOS IVAN HERNANDEZ MENDEZ ARQ. JAIR RAMIREZ RODRIGUEZ VERSIGN FECHA REVISO FECHA: MAYO DE 2022 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 02 DE 02 CLAVE DEL PLANO: AS-OZ
LEVANTO PROYECTO Y DIBUJO  CED. PROF. 7681101 o 03,/05,/2022) ABM/RR




- - ERDQUISDELDEALIZAEIIle
- s [ CUADRO DE CRUCEROS )
'*"""'\'\'\rr\,,\,,\%\% | [
| \\\\"'\“\rr\,,,\,,, / // : / § | J
T R - 7 N D027 %5 N N D il
| — y / / | @ . EXISTENTE. @ N @ @ @ @ / P
RED DE ALCANTARILLADO 1 : EJ %%%022 x3 3 ATRAQUE PROYECTO |
SANITARIO |EXISTENTE-DE 8"-DE & , N -
| Y¥=2,165,950 NORTE ] o ] ;“/5 I ATRAQUE C 5 C0DO 45° x 3" \ s - PROYECTO |
| . A ACT%/XQUE S x TEEDE3'x 3" | © PROYECTO
| [T — s | ﬁ[ —  ——_ ﬁ CON () | 3”
T | e ATRAQUE
r/ / / ;;7;7 | Rop r 7*',Cf!\fym:v e
| —_ / / / | PROEE"CTO . EXISTENTE f \ J— . EX|S'3“,';NTE @) : éﬁ”‘”’“j R
\\\ / RED DE AGUA P OTABLE —_— —v_' '{@ 3 _ — @}H— _—— J_ EXISTENTE R
| CALLE LIMON / EXISTENTE/DE 3” DE ¢ | v e T_”_/‘\ 3 | ¥,
— , ,/ TEEDE3'x 3" _— T
. CRIOLIg coN J@ TEEDE3'X T (T) cobogorxy
| T T - — — —. | ATRAQUE 7 CoD0 22°x 3" ATRAQUE <|> | ACT%/XGUE
— _ \. CoN ATRAQUE_/
— - ®) ATRAQUE - PROYECTO : PROYECTO
| o | / A - 3
T EXISTENTE - | |
RED DE ALCANTARILLADO / o ’ )
| SANITARIO EXISTENTE DE 8" DE 8 | - / 7 - ~ ~ \_£RovecTo
| ’J’L;;;7;;;7;;7;&\;&&;7 “‘ ““‘“ . — /‘ | N ‘\\ \ 0 1) “" - ““ [ ;‘
T __— RED DE AGUA POTABLE
| ——_ EXISTENTE DE 3" DE o | DETALLE DE ATRARQUES DIMENSIONES DE LOS ATRARUES DE CONCRETO DATOS DE FROYECDTO
| o oe ALcar’ﬁﬁ‘?K‘Q'rttAQo || | | | | A A PARA LAS PIEZAS ESPECIALES Nimero de Lotes 44 Lotes
PLUVIAL EXISTENTE/ DIAM. NOMINAL ALTURA |LADO "A” |LADO "B” VOL. POR NGmero de hab. / vivienda 5 Hab. /vivienda
| | DEVA PZABEDE: | EN CM. | EN CM. | EN CM. | ATRAQUE
|  caip / | T - *ﬁf ] 75 3" 30 30 30 0.027 Poblacién de Proyecto 220  Habitantes
Y=2,165,900 L Nap A / / — | (o |02 o) o P
| 7] | ¢ Dot 250  Lts—Hab-D
| N4 Rpyy, » | | 1.-LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y oracten T
. — ’, % EXISTENTE DE 3° DE @ / TUBERIA‘:§ f?\% IR NIVELADAS. Longitud de la Red 3" 216.00 m.
— — L / / ] J . —
| —~—_ N J RED DE ALCANTARILLADO | : TEERA 2.—EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS Sisterg Gravedad
== / SANITARIO EXISTENTE DE &7 DE 2 ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA.
| — \J/\ - LLE | | > .
[ T L NARAN TEE TEE Y TAPA CIEGA 3.—ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA Puntos de Conexion Red Municipal
RED DE ALCANTARILLADO / \\[\ / \\JA\RELYNA DIRECCION DE LOS EMPUJES TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS {
| SANITARIO EXISTENTE DE 8" DE o f [ - - | ) SIMBOLOGIA
| | < | Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRARUES 4.—CONCRETO fc=150 kg/cm2
[T [/ — |
| =] —_— RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE ———————
O ’r‘ "\‘\,;,\%%\ |
| // /g’ // L\ i e R ARIEEARD | | dlono Comactado d RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EXISTENTE —————————
— & ANITARI P z elieno Lompactado a
| / — — / | SIMBOLUGIA DE PIEZA ESPECIAL 807?1 Prtocté)rpEon Material LINEA DE PROYECTO DE P.V.C. 3" DE ¢. S —
= / SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD roducto de Excavacidn
/‘J N / / Concreto . de Calidad Aceptable y LINEA EXISTENTE DE 3" DE 9. —_ e — =
| N T ~ f | T | TeE DE FO.FO DE 3" x 3" DE o, PZA. 5.00 Hidrdulico Ancho de Zonjo - Libre de Piedras
| \;:Ii[;,\E' L N o “‘f *~———\,,’jﬂo / | / “’ | Ver NOt(]lNO.8. \ . V.or_loble a4 NOMERO DE CRUCERO
" ) ULCE / J/m /’r / / “‘ . . B N - RN - - -
ULcg, | ] | 1 | coDO DE FO.FO DE 22° x 3" DE @. PZA. 3.00 018 m . amiy
| L I R A— ;’ G : 2 LONGITUD DEL TRAMO
— [ Tl ” | [ o =
o, // | EX'S; NTE DE 5 DE @ / | /—1 CODO DE FO.FO DE 45° x 3" DE @. PZA. 1.00 0.20|m gogegeges00830800052300802325202525 = ATRAQUE DE CONCRETO DE 0.30 X 0.30 X 0.30 M.
— | | ‘ y»% 2 RSN s .
| Y=2,165,850 o — // / R ane— \[; ,9’ / ! r{ CODO DE FO.FO DE 90° x 3” DE ¢ PZA 1.00 Base de Grava Cementado, /////////////// “ Voriable % % gg’r(ze;)?eg(?m%rtl:’fce(:o
| T 4 — CALig Livg s,e | | : ' ' ' Compactada al 95% Proctor i ' RS T 030 m |- = Cota de Terreno
DN N DUy | / EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 75 mm s Carga disponible
/ — [ / — | | |_ ” P Z A . 1 7 . O O B
| : — - .y ] | (3") DE . Relleno Compactado l Nivel de
] / - L - 90% Prueba Proctor Plantilla PARAMENTO DE CALLE I | I
— | / - — __~ | JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" DE CON GOMA | -, 17.00 on Materidl de Banco C
| / ol — \\ | N REFORZADA, INCLUYE: TORNILLOS DE 1/2" X 4 1/2". : : EGr(]nuI(]r Fino *010 NOTAS GENERALES
/ f"’ fﬁl / / RED DE ALCAQ;:I:ZTRTT:EAQD T (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) AV m
RED DE ALCANTARILLADO [ » A T » o - ————" T
| SANITARIO EXISTENTE D?’ 8" DES— || ‘/ I SANITARIO EXISTENTE Dt 8 DE 4 | EMPAQUES DE PLOMO DE 75 mm (3") DE . PZA. 21.00 Plantilla Apisonada AR 1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
] 7 | / 85% Prueba Proctor Tubo, de P.V.C. RD-26
| | / ﬁ,‘ 5/ | A L%ﬂ%ﬁiLDEEAg%Q XC%N1%§3EDZEA / TUERCA 57A. 84.00 con Material de Banco (Arena) A 2).— EG\L&SESI/SEQ;JE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD—26 DE 3
] / ,
| // | ATRAQUE DE CONCRETO PARA 75 mm (3") DE # | PZA. | 10.00 SBEAE:LEI:_II;::ISN lfl_fﬁlxl\:/llegl;TZAADNﬁ:Ji 3).— TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL.
| | 4).— DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEA-—
—J RED D G POTABLE
| R TeNTe bE & he s‘/ : SINCESC. MIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD—
] 26 DE 3 PULG. DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL
| / J CANTIDAD DE TUBERIA PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 crms COMO MINIMO.
— 94,!;{;@ Ray, / | CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD Relleno Compactado al 5).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERA-—
| ) — AN 6 / 907 Proctor con Materidl LES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PO-—
[ ] - NICA / TUBERIA HIDRAULICA Produc.to de Excavacion
| ~—_ | DE PV.C. TIPO ANGER y 16,00 E% cquqg_ ;}jceptqmey - Nivel de TABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CO-
Lo A\ DE 75 MM (37) ¢ RD—26 : - ibre de Piedras ncho de Zanja o NAGUA VIGENTES.
— | Bar | , | / / / J — ! i K
| 152,165,800 [ g0 ) —_— CON CAMPANA Y EMPAQUE N Yoade [y 6).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PA-
[~ g / P o= [\ RED DE ALCANTARILLADO | A 7 Nariah RA UBICAR LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRA-
| ) ;s J Colchdn 000007 ariabie RON REGISTROS VISIBLE QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDA-
| ' S| | | Minimo 7 AR —— . CION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A
| I ] / [ ] | DETALLE DE TOMA o dpnialy  00mg LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
fog b / / DOMICILIARIA A REHABILITAR Relleno Compactado d Nivel de S 7).—LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE INCLUYE;
| I ;o / : | 90% Prueba Proctor i Plantilla
o - / / S " Material de B = BAJADO DE TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA.
| S / [ — / / on Material de Banco L ,
[~ al || — / Granular F
| [T 8 / FED D AGUA POTABLE | . . E);“”“A“; P b 0.10 m 8).— PARA ESTE PROYECTO SE DEBERA UTILIZAR PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO
| ~/ ;oL f / Banqueta Pli tm|| "'; * °m°de ”|° , \ T + DE MR=38 KG/CM2, CON ACELERANTE A 3 DIAS DE 18 CM DE ESPESOR.
| / / | 0.60m 85?% bfuebﬂsg?gcfof Tubo_de P.V.C. RD-26 9).—ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
7/ 77\"\"\7#,,\,, car, / LISTA DE PIEZAS ESPECIALES prox: con Material de Banco (Arenq) "de ¢ ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES, ASI MISMO NO PODRA LLEVAR
| \\:\\\LE\LIMON // | Abregadera do PV.C. didm. d Nivel de Piso A CABO SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION
| 7'7777;:?:i’::;j————\,,,‘,,; - | (©) Pollietileno de alta densidad con alma de Aluminio 1/2" @. 2.00 & 6.00 mts \_‘ AAAAAAAAAAA SECCION TIPO DE ZANJA " CON LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.
/1,990, — alvula de banqueta : 0.50m, .
| | - @ Valvula de banquet 1.00 pza o Som. SIN ESC
- / [/ RED DE ALCA\KEZ&\W”I:EADO | ® Caja redonda para vélvulas de polietileno 1.00 pza l
| \\\\@ | SANITARIO EXISTENTE DE 8" DE ¢~ —— | ﬁzfo R 5 ‘\“ COMISIAN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
\ \\ /’ G{ Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
A / P A I q I A \Tubo Galvanizado i 5 Gl DIRECCION DE OFERACION P
| ) N L / L | ASRAZADERA DE PV.C. @ Comercial Anchq de quc.hon : CMAS CERENECIA DE PLANEACIAN %<xalapa
| ¥=2,165,750 4% \{/\ / | DGD TUbO ZGnJO M|n|m0 S ULy DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS gWiyu
. RED DE AGUA POTABLE 4’!04 ™~ ~_ / ESC. 1:500 AR T Uﬂ (pulg) (mm) (cm) (Cm) REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
| U‘E EXISTENTE DE 10 DE 9 df@(b | D REHABILITACION Y CONSTRUCCIAON DE ALCANTARILLADO
g OO f\‘ 3 75 60 90 SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLES BOULEVARD TORONJA,
L >II< § % | ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE POMELO, COLONIA EL NARANJAL
- - - - 5 © |
1 S S
I I | 200 a 6.00 m |
L : : |
- e e - - - - " T T ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. ANA IRIS RUIZ GOMEZ ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GERENTE DE PLANEACION DIRECTOR DE_OPERACION
/ / / CED. PROF. 8614306 CED. PROF. 7068113 CED. PROF. 988639
ING. CARLOS IVAN HERNANDEZ MENDEZ ARQ. JAIR RAMIREZ RODRIGUEZ VERSION | FECHA | REWISO FECHA: MAYO DE 2022 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANG: 01 DE 01 CLAVE DEL PLANO: AP-O]
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