COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAIJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORCANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS: TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VERACRUZ.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N°. CMAS-|13P-OP-008-2023

NOMBRE DE LA OBRA:

PT-2

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS
RELACION DE EQUIPO
UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO. * EQUIPO No. DE CAPACI COMBUSTIBLE

MODELO

SERIE DAD

DEL

DE
MOTOR COMPRA

POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) || PROPIO || ALQUILADO || OPCION | FECHA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COM PRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTQ Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON
SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCION,
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGCA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOIJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOIJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN

EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE

DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-008-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-4

TRABAJQS:
FIRMADEL |PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: BPE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

N° DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADQ,; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD

DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-008-2023 PT'S
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacidn e integracién de
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicién firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacién.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comision proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de gjecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley Nimero 825 de Obras Publicas v Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARCO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Etc.

ATENTAMENTE

/ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL '
£ M
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE

LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGCAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY |LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PT 6
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I3P-OP-008-2023 -

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUCARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a2 los trabajos de

Scobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de

Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algin de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Aguellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacién personal, familiar o de negocios de las gue pueda resultar algin beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

ll. Las que desempefen un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica del érganc internc de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefar un empleo, cargo o comisién en el servicio
publico, derivado de la aplicacién de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracién y Enajenacién de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas vy la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

P
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IIl. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion y que se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
gue el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate de
la contratacién de un servicio relacionado con la obra publica como dictdmenes, peritajes, andlisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacién en que

desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension
de los efectos del mismo;

VII. Las que por cualguier causa se encuentren impedidas para ello por disposicién de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo;

VIIl. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente Publico convocante durante un afio calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacién y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado

del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion IV de esta
l—ey‘

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

XI. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpdsita
persona, con independencia de gue quienes las reciban tengan o no relacion con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Laredaccion de esta manifestacién deberé transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE

ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR

DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS| COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-008-2023

DIRECCION GENERAL pT—7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:

LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, ASI COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitaciéon a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacién de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunioén.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tornaron

en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

q /"



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER ELCONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS, DE QUE LOS PRECIOS CONSICNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-008-2023

DIRECCION GENERAL ) pT'8

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAIJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de |la presente Licitacién, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminaciéon de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los
senalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley Numero 825 de Obras Pudblicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interpédsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto gue me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante

5 /"



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO A
DICIEMBRE DE 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO A FEBRERO DE 2023,
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y ACTUALIZADOS AL 28 DE
FEBRERO DE 2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO ANTE LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE INCLUYAN SUS RELACIONES
ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE LIQUIDEZ, CAPACIDAD
PARA PACAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA), ANEXAR COPIA DE
CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y PRESENTAR
ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE APORTACIONES
POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.

/N



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LECAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

S1 ES PERSONA FISICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES

PARA COTEJO).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-|13P-OP-008-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-T1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

INICIO

TERMINACION

MES || MES || MES || MES || MES

MES

TOTALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-121 PROCRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-12.4 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A
DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-008-2023 pT -|2 -I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA = .
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE!

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

EECHA ANO

. AREA DE LOS MES MES MES MES MES MES TOTAL
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD TRABAJOS INICIO || TERMINO . > 3 4 5 6

g 5 —

Conceptos de trabajo

donde intervienen,

puede indicarse solo la

clave del concepto
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OPERACION

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N° CMAS-13P-OP-008-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-12.2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADQ Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
AREA DE
NO. DE TOTAL
EQUIRD EQUIPO UTILIZACION EFECTIVO EQUIPOS iNnicio | Termino || MES | MES | MES | MES | MES [ MES
/ \ 1 2 3 4 5 6
Conceptos de trabajo || \ \\_
donde intervienen; rJL\ _ﬁ
puede indicarse solo /a Cantidad de
clave del concepto ) unidades a utilizar J

«




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

N

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-008-2023

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
FECHA ANO
NO. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

INICIO

TERMINO

MES

MES

MES

MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-008-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-12.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS
TRAAJOS

CATEGORIA

FECHA

INICIO

TERMINO UNIDAD

ANO

MES

MES MES MES MES

MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGCA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE

PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA: ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-12 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.3 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENCA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-008-2023
DIRECCION DE OPERACION PE-'I .3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAIJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

| LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |

MATERIAL O INSUMO

No. ( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS) UNIDAD CANTIDAD PRECIO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL
(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA

EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-|13P-OP-008-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIALDEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DELA |DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) |
(DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM) | DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES
( DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
oI DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
(DINLA) | EEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(T1) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /T

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp

Donde:
Fsr=
Ps=

Tp=
TI=

TI TI

Representa el factor de salario real.

Representa, en fraccidon decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de |a Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).

Representa |los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)

{
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-|13P-OP-008-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE | SALARIO TE/TI | SALARIO BASE DE LEVIMSS LEV TOTAL sDf
GORI | TABULADO COTIZACION INFONAWIT | CUOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
(sn) Sn*(DIAS ART25| ART72Y | ARTIO6 | ARTIOE | ART ART | ARTIEE | ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 73 FRAC! | FRACCII | 107 147 | FRACCH, | 211 ART 168 FRACCION (fsr)
CALENDARIO) REF. FRACC ! DECIMAL
2023
$ 758875 % k3
105 % % 20.40 10| 070% | 175%| Varia %| 100% 200% 500 % $

UMA 2023
TL

P




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE—21.  TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO

COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-008-2023
DIRECCION DE OPERACION PE-2.'|
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO

No. CATEGORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, Y PARA LAS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y Il, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL

4 /



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR

DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA

CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-008-2023

PE-3

DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

- CARGOS FIJOS ;

EQUIPO No, | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO

DATOS GENERALES:

TIPOQ DE COMBUSTIBLE __ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO

(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ (HP) POTENCIA NOMINAL HP

(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS g (Fo)  FACTOR DE OPERACION

(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. 5 (HPop) POTENCIA DE OPERACION ( HP x Fo) HP

(Vm) VALOR DE LA MAQUINA 3 (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE 5 (Pc)  PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t) HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND.ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DE INTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDADE LAS LLANTAS HORAS
(1ES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va) VIDADELEQUIP.ACC.Y/O PZAS, ESP. HORAS
(s) PRIMAANUAL PROMEDIO % (Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS

( Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNO

( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

|.1.- DEPRECIACION D=({Vm-Vr)/Ve

12- INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2 =
13- SEGUROS Sm=(Vm+\Vr)s/2 =
|.4.- MANTENIMIENTO Mm = Kox D =
(1) SUMA CARGOS FII05 |
1.- CONSU : -
1I1- COMBUSTIBLES ] Co=Ghx Pc =
I1.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =
13- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =
I1.4.- LLANTAS N= PnAN = =
I15.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= PaNa = =

- OPERACION :

(2) SUMA CONSUMOS ||

CATEGORIAS CANTIDAD

SALARIO REAL IMPORTE

111..- OPERACION Po=Sr/Ht=

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= $

(sr}= %

{3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = §
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = §

4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)
PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS

EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

m onw»

om

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A BYC.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC,

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BY C.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
¢ BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A, DE CAMPAMENTOS
=3 DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
C. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

OMmMoN®pP

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 4 .I
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-008-2023 =de

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO i iy

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A~ PERSONAL DIRECTIVO
B- PERSONALTECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

( SUBTOTALES) $ =
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

EDIFICIOS Y LOCALES

- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

- BODEGAS

- INSTALACIONES GENERALES

- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =
SERVICIOS

A~ CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES ¥
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTICACIONES

Oonmoowp

{ SUBTOTALES ) $ =

5 V.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

FICINA

A- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONQS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ,GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) § =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) § =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) § =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DEPLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

{ SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) § =

i /




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A} COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL INTERES
A FAVOR O A PAGAR.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

<



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. W
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, | LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-008-2023
DIRECCION DE OPERACION ) Um h..N
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES TOTAL
CeNEERTT i 2 3 4 5 | 6 | 7 8 3 0 i 2

A) EGRESOS ]
COSTO DIRECTO: MATERIALES

__z_»zo DE OBRA o
EQUIPO

COSTO INDIRECTO . =
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO .
EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS : =
ESTIMACIONES DE OBRA -
IAMORTIZACION DEL ANTICIPO .
ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO
ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS .|

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS . o
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)
COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

5.

X100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A:

ORDENAMIENTO LEGAL:

% ORDENADO:

APLICACION:

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO

REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS

POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE

UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

5 AL MILLAR.

SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA

NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

g

4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-0OP-008-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-4.4

RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIALDEL |[LICITANTE |EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:

LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.l1 | Supervision, control y|Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-008-2023 p E
DIRECCION DE OPERACION '5
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA |[HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION |PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS
ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.
N® CONCEPTO
COSTO
MATERIALES UNIDAD CONSUMO NI IMPORTE
I I I I | |
I MANO DE OBRA [ sumas |
I CATEGORIA | uniDAD | cAaNTIDAD | cosTo |  IMPORTE |
I | I ] I |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD BBARIG IMPORTE
[ I I | I |
SUMA $
[ cosTo DIRECTO = | TOTAL $ |
PORCENTAJE IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES

COSTO INDIRECTO (C.L)= % C.L x(C.D.)
COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) =% C.F.x ( C.D. + C.l.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x ( C.D. + C.I. + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A) = 0.5025 % X (C.D. + C.L + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C.I. +C.F.*+C.U.+CA.) UNIDAD

#

A



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).

Vi



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-008-2023
DIRECCION DE OPERACION p E'G
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIALDEL |DEL EJECUCION  DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

GLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE| %
MATERIALES i R T
TOTAL DE MATERIALES I

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA SUINENE P

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO - o — )

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE

Y 7]



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-008-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-7

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION  DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO UNITARIO IMP{;RT B
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $

IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-008-2023
DIRECCION DE OPERACION pE"‘B
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS| PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT’N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave

2. La empresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacién de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacién que forrma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacién, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terrenoy prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la

obra.
5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue

proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de gjecucion y los precios unitarios gue proponemos.

K ,



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

6. Que hemosformulado cuidadosamente todos y cada uno de |os precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracion circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y
Supervisién, Control y Vigilancia.

7. Que,sien la licitacién resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la

convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico serd el C. ___ con cédula profesional
No.____ expedida porla SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicidn con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacidén, gue se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comisidén Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado gue es de
$ paradarunimportetotalde$___ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacion y apertura de
proposiciones que se detecte en la revisién detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autdgrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacicn debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hars
un representante, guien exhibird un escrito donde dicho representante y firmante de /la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, gue cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por sf o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.

i
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DIRECCION GENERAL
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-008-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL

LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

N GENERAL DE LOS BAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE

UNIDAD
cLAVE | LOS TRABAJOS

CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO

PERIODO DE
EJECUCION

TOTALES

MES | MES | MES

MES | MES | MES

Acumulado $

Acumulado %

Parcial $

Parcial %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES

RUBROS:
(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-102 PROCRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCI(SN
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-13P-0OP-008-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-10.1

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION |FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA | TRABAJOS | UNIDAD | canTipaD | uniTario [ iNiciO TERMINO MES | MES | MES | MES | MES MES TOTAL
1 2 3 4 5 6
Parcial $

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo /a
clave del concepto

Acumulado $
Parcial %

Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION ~
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-008-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

LOS TRABAJOS

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
EJECUCION DE | PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION || UNIDAD

CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO

MES || MES | MES | MES | MES | MES
1 2 3 - 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-11. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA

RESPECTIVO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, NUMERO DE BENEFICIARIOS, LOGOTIPO A COLOR DE LA
IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y
DISENO QUE DEBERAN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN EL
EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE ACUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-0OP-008-2023 p E'12
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGCGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°,
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcién de los trabajos a realizar, el monto a invertir, namero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comision Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccidn de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del
Licitante.

“ /



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes

especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccidén 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocardn donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacién del Contratista, en caso de sufrir

algun dano hacer su reparacion.

El costo por la elaboracién, colocacidon, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros sera, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberdn retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta; esto lo

realizara el contratista al finalizar la obra.

p
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA

OPINION POSITIVA.

PE-13



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PE-14

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE”
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-|3P-OP-008-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-14

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS

TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA;
DE:

ANEXOS NO.

DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO

DOCUMENTOS ENTREGCADOS POR LA
LICITANTE

DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
DESIGNADO

PRESENTA
DOCUMENTO

NUM. DE FOLIO PRESENTA

DOCUMENTO

NUM, DE FOLIO

Si NO

DEL AL St NO

DEL AL

PT-1

PT-2

PT-3

PT-4

PT-5

PT-6

PT-7

PT-8

PT-9

PT-10

PT-T

PT-12

PT-12.1

PT-122

PT-123

PT-12.4

PE-1

PE-11

PE-12

PE-13

PE-2

PE-21

PE-3

PE- 4

PE-41

PE-4.2

PE-43

PE-5

PE-6

PE-7

|PE-8

PE-9

PE-10

PE-10.

PE-10.2

PE-10.3

PE-10.4

PE-T

PE-12

PE-13

PE-14




MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

Qp- -2023, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE % ( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO OBJETO ES LA

RGP0 000000000 0P PIIIIIEICEPOTEOITIPIVICIITOCIPPLIOE LI OGP 0060600006 6000%0 T
HHKHKHKHRKHKHKHKX KKK HKIKIRIRKRCHHIHKI KKK KX K KOOI KX KKK IO
PO HKHK K IIOEHHKHIIOEIHIIKIOCK KKK IO IX KKK XXX KN KKK
XXXXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA-PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $
( PESOS 00/100 M.NJ); C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LILIININCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, II, 1, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE.

FIN DE TEXTO

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.

e



MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: . EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-___ -2023, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $

( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CUYO OBIJETO ES LA
SOOI IHKICKIKHKIKIIHIKH KKK IKHKHHHIKKHIHHKIIIOOIKIKIIHXHKIKIKIHIHKHIHEHXHIIOKXAXHKIIKXHK XK

HOXXHIIXEXKHIKKHIEHHKHIK KKK KX IKKIKK KK XHIHIKHH XK XX KIKHXX KKK KKK XXX KHKHXKKIKHKKKKXKKHKKK KK XX
KIHKHIHICHIOOHIHHIIIHHXKIHKHIHKHIHXHKKX XXX, CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO AS| SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER., F)- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLICACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES I,ILIII INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VI, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, I1, 11, IV, V, VI, VII, VIIl INCISOS A), B) Y
), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE

ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE.

FIN DE TEXTO --

4 Z




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA VY
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-___ -2023 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
HRIRXRKHKRHXKHXKIRCHKHKXKXKXAXH K HHIKIKKII KX KHHKIHEK KX IOOOOKIIOOGNHKNK

HXHXXHXHXHIRIRAXHKH KK KX KHIIHEX XK HIHKIKH KKK K HXK XX XK I K IR KK KKK KKK I KN KK
KEXRXKXHXRHXKKKXHKXX KX KIOOKIHKIIHEKIHIHXIKKXHXHXIHHEIKIIOKKEXKKKIKKKXXKXXXKX,  CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE % ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL e , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA . , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES I,I1,11l INCISOS A)Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, I, Ill, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IX'Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE

ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPARIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

FIN DE TEXTO
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1 CMAS

3 4_,;': COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
: Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Ayuntamiento

™  Xalapa

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de Obra Pudblica No. CMAS-XX-XXX-2023, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su carécter de Directora General al,
aquien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra, la persona moral y/o fisica
XXX XXXX, XX XX X.X. representada por el/la C. XXXXX XXXXXX XXXXXXX a quien en lo sucesivo
se le denominara "EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Cladusulas siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE"” DECLARA:

Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segun lo dispuesto en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacién de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

A

B) Mediante Decreto numero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyd la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracién Pdblica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segln lo dispuesto en el articulo 40
Fracciones I, VI, VIl y demas relativos y aplicables de |a Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacion realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver, mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 Fracciones II, IV, VY VI, y 40 Fracciones I, Vl y ViI
de |a Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la Trigésima Segunda Sesién Extraordinaria del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal
de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., de fecha XX de XXXXX de 2023 mediante el Acuerdo nimero
XXX/0G/2023 quedd aprobada esta obra en la XXXXX XXXXXXX XXXXXXX Programa General de Inversién
2023,

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la Tercera modificacién del Programa General de
Inversién 2023, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal emitida por la Gerencia de Recursos

Financieros con fecha XX de XXXXX de 2023.
AT Pégina 1 de 19

! ontrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2023
XN HIOOCKH, JOOXXCKHXHHHNA KCKHNUXXICXNN XIKHCX XXX N KKK, KN KIHRK IO XXHKHKHHXKEK K X KOO
XXHHANK XK OO0 IOOOOOBOOOOOOGE XKOOOOCHN X XOUGONOOOE KOOBOOGUE KOO0

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. I ram
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 3 [ Fam 5(2”-5-" cm



H. Ayuntamiento
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CMAS 3%( Xalapa

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

H) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" después de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS- I3P-XX-XXX-2023 |a cual reune las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la
ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catalogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generales y particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto
que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

IIl. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE: -

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de |la Escritura Publica Nimero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Publico Namero XXX de la
ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver bajo eI Folio Mercantil Electrénico No. JOCXXXXXX de fecha XX de XXXX de

OO

B) La 20X 2O0000X XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial para votar de Folio XXCOCOOOOOXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Escritura
Pablica nimero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic. XXXXXX XXXX XXXXXX, Notario
Puablico Numero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver,, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXX de
fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

C) Ser de nacicnalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y reldne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXXXXX XXXXXXX XXXXX No. XX, Col. XXXXXXXX C.P. XXXXXX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de
caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su ejecucion.

C) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en

sus fracciones |, 1, IlI, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI de la Ley Niumero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

H) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ningunc de los supuestos previstos del articulo 79 de la
Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave. /
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

I) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sisterna de Administracion Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes en sentido
positivo.

J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico XXOCKXXKKXX
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT 77 PR 0S00.0.0.¢.9.4
Registro de SEFIPLAN L OO0 0.:0.9.6.6.6.0

Padrén de contratistas CMAS F9.9.6.0.0.6.0 0.0
I1l. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucién y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la “XXO00000C XCOCOOOOOO0OCL  XXOOOOOOOOOOOMX
XOOCOCOOOOOCKAXX.  XOCOOCXXXXXXXX  XOOOCXKXXX 200000000000 X000
200COOOOOOOOOOOOOC XOOOOOOMC XX XX", EL CONTRATATISTA quien se cobliga a realizarlo hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefalados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de $
0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.

g
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DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias naturales,
iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2023 y a terminarios el dia XX de XXXXXXXXX de 2023, de

conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungirdn como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiaciéon de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de "LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones gue, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgara el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el gjercicio 2023 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), que incluye el Impuesto Al Valor Agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA”" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para
la compra de insumos de conformidad al articulo 58 fraccién |l de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccién,
que abarcardn un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las gque serdn presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acomparadas de la documentacion que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que serdn pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE" ubicada en Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias
] técnicas o0 numéricas pendientes de pago se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.
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Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacion del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccién V, 89 Fracciones |, Il Y Il inciso a) numerales 1, 2 Y 3 del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto
de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave; procedan por la prestacién del servicio de inspeccién, vigilancia y control de obras, asi como los
impuestos correspondientes que en su caso apllquen mismos que se retendran de las estimaciones que se
cubran a “EL CONTRATISTA". o

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con

los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacién:

Nombre: Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados vy, en su caso, el
pago en exceso gue se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcidn parcial guedara a juicio de “LA CONTRATANTE" la que liquidard el importe de

los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimaciéon correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte
.de “EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

2
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El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacién del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompafiado de la
documentacién gue acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimmaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizard en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les serd aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion

de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las érdenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podrd ordenar su correccion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podré ordenar la
suspensidn total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicidn o reparacién de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo senalado en la clausula tercera de este contrato para

su terminacién.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA CONTRATANTE", a solicitud
de "EL CONTRATISTA", deberad pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicién de "“EL CONTRATISTA”".

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste deberd reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado el Articulo 65 parrafo noveno, decimoy
decimo primero de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituira el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucién de los
trabajos sera la bitacora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.

5
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OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley NUmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA" presentara a “LA CONTRATANTE" a |a fecha de firma del presente contrato el dia XXX del
mes del aho en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo
recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE" del importe del
contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversién del anticipo y el

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "“EL CONTRATISTA".

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos gue mas adelante se sefialen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la fianza respectiva “LA CONTRATANTE" podré optar por no formalizar dicho contrato.

La flanza deberd ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La podliza de garantia en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".
B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la flanza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccion “I" inciso “d"” del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUumero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: "Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Flanzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda e/
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de /a fianza requerida’.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA”", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
_~ pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA" en perjuicio de

/ LA CONTRATANTE".
7\ ,
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G) Queentanto nose libere la fianza, “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora por

“LA CONTRATANTE", que asi lo indique.

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedaré obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencién al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepciéon de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de Ia flanza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe

ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, “EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del

citado convenio.

Cuando al realizarse el finigquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" deber3 liberar la fianza respectiva, en caso contrario, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer

efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para gue éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacién requiere de un plazo mayor, ‘LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" podran

convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" ser4 el Unico responsable de los dafios ocasionados a terceros; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual debera ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de la obra y hasta su total conclusion y entrega; de lo contrario serd acreedor a una sancién por lo que respondera
civil y penalmente de ellos; asimismo para la manipulacién de valvulas debera contar con previa autorizacion de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, deberd exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, 11 y I11,177 fracciones |, II, Il y IV, 178,179, 180,
181, 182 fracciones |, II, IlI, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y Ill, 188 fracciones |, II, lll, IV, V, VI, VIl y VIl| del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas que determinen un
aumento o reduccién de los costos de los trabajos aln no ejecutados, conforme al programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.
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La revisién y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revisién de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceréan fijos hasta la terminacidn de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicaréd a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA" el que lo promueva; sies a la
baja, sera "LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" la solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungird como superintendente de construccién, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucién de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditard con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catdlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

El superintendente de construccién debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, adn las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacién de nombrar a otro, que reina los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patréon del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demés
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
relacién con los trabajos objeto del presente contrato.
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucidn de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucidn de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente gue rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
comao a las instrucciones que al efecto le senale “LA CONTRATANTE". Cualquier responsabilidad, danos y
perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas
por “LA CONTRATANTE" por la via judicial correspondiente.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesion de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los que hace mencion la cldusula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungird como su representante ante
"EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su E‘JECUCIOI"I en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean

ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccién de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA”, convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de las siguientes retenciones

y/o penas convencionales:

A) "LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos

efectivos ejecutados. /
2
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En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de
los mismos, "LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculard la retencidn
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa. i /Al

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningdn caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el cardcter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la cldusula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B) Si"EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, "LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacidn pactada en la clausula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacion. Dichas penas no podréan ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontard administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, vy se aplicarén, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA" v que no haya sido resultado de |a
dermora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
“LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisién
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) y c), Il y IV del Reglamento de la Ley
NuUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato seran solicitados a “EL CONTRATISTA" por
“LA CONTRATANTE", asentdndolo en la "Bitdcora de Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el andlisis de costo de dichos productos, la conciliacién y autorizacion de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentara
también dicha autorizacién en la bitacora.

/J/ ﬂ
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley NUumero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podré dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio deberda ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor ptblico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley Nuimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento gue en reduccién del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto convenido en la clausula segunda.

La modificacion al plazo de ejecucion de los trabajos serd independiente a la modificaciéon al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas gue originen la
celebracion del Convenio Unico, segln sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE" las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendréd como minimo lo estipulado en el Articulo 101
fracciones |, II, Ill, IV, V, VI, VIl incisos a), b), c) y d), del Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable segun sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podrd prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" la notificara por
escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio v de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria
y equipo de construccion. /
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La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar
el plazo de ejecucién convenido, formalizéandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos que habran de suspenderse, declaracién de
motivos de suspension, relacion pormenocrizada de la situacion legal, administrativa, técnica y economica en la
que se encuentran los trabajos y tlempo de duracién de la suspensmn

Cuando la suspension se derwe de un caso fortunto o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspensién y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracién de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, 11, I1I, IV, V, VI y VI
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y |1, 202 fracciones |, 11, 11, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, Xl y
Xl del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el

cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunigue por
escrito a “EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relaciondndolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA"; en tanto que si es “EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a "EL CONTRATISTA" la determinacién de dar por rescindido el contrato.
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito

la resolucién que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA”", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" procedera a la rescision administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo sefalg; ;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE";

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
Jjustificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision;

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de “LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato;

E) Sies declarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE";

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE";

H) Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a "LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los trabajos;

I} Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacién proporcionada por el ente plblico

para la ejecucién de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre

la materia. /’
<

o o {
Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2023
XK KOO JOOOOOCOOO XAHOOOOOCOCOO KIXOBOCKN XHXOCOOOCOON KX X X KXRHK
JOOOOOOE K HOOOOBO0E MIOOOOOCOCUOGO HOOOCOOEE X ICOOGOGE XOOOOGOOON XCODOONOOHL"

Avenida Miguel Alemdan ndmero 109, colonia Federal. I rqm o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 *ﬁ'"sﬂwe"‘ aﬁ'

Péagina 14 de 19



H. Ayuntamiento - 2025

% Xalapa

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procederda a tomar inmediatamente posesién de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescisién
administrativa de este contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los
trabajos.

Emitida la resolucién de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA’,
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrad de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a |la fecha de la notificacién por escrito de
dicha resolucién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos alin no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su .caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA". '

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el Articulo 204 fracciones |, 11, Il y IV del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
“LA CONTRATANTE" podrd dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general,
por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los
trabajos, segln corresponda, pagando a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato. En todos los casos de terminacién anticipada de este contrato, se
deberan realizar las anotaciones correspondientes en la bitdcora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar

acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta

circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el Articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, [I, I1I, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicard de inmediato a "LA CONTRATANTE", a
través de |a bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato gue le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluira una relacién de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacién, verificara que los mismos estén

debidamente concluidos. W
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Si durante la verificacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, deberd solicitar a "EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de gue éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los trabajos
se podré prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA” para la reparacién de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de este

contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, "LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, 11, Ill, IV, V, VI, VII y VIl y 213 de su
Reglamento, procedera a la recepciodn fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos v lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siemprey cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente

con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de "LA CONTRATANTE” existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagard a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto

del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcién parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resolucién judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 217 y 218
fracciones |, Il, lll, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" deberd notificar por oficio a "“EL. CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.
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El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo

resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con
“LA  CONTRATANTE" para su elaboracion dentro del término sefialado en el péarrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA”"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por

aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" deber4 liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes, Los cargos se calculardn sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, ‘LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" y "“EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacién de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA"

en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad seré a
cargo de “EL CONTRATISTA".
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VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de

conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitara a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticion y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que
dé término al problema planteado.

C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucién, citara a “EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya

emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucién adoptada vy se levantard acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no este
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que con motivo de su domicilio
pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracién del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio

de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2023,

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"”

XWXXXXX, S.A. DE C.V.
Ing. Ana Iris Ruiz Gémez XK XXXXXX XXXXX XXXX
Directora General Administrador Unico

p
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Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direccion de Operacion Directora de Administracion
Lic. Cristopher Gémez Deseano Ing. Gilberto Montero Pérez
Coordinador Juridico Gerente de Infraestructura
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Descripcion del proyecto: REHABILITAC ION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BENITO Dursclin:an diss:
JUAREZ, DE LA COLONIA LOS ARENALES, EN XALAPA, VERACRUZ. Elhy deobra:
[ Catalogo de conceptos I
| Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 26.28
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEOQ 10.00
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 311.78
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 544,13
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 41.89
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FLIA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 156.60
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 69.61
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 845.49
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 394.44
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPQ CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR CON M3 199.62
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE,
INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA'Y
P.U.O.T
IMPORTE DE TERRAPLENES Y R_E(!ESTIMIENTOS
'] 1
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
113002 CON MATERIAL PRODUCTO B f"' 0. m3 47.43
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL|85% PROCTOR EN ZANJAS...
/
1131 00 RELLENO EN ZANJAS../
113105 COMPACTADO AL 90% Fl-.‘ROCTOR, C PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 1,222.53
1131 06, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON AL DE BANCO. M3 219.45
|
4 Ingl'..l angel Parragujire Gancedo
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Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BENITO Duracién en dias:
JUAREZ, DE LA COLONIALOS ARENALES, EN XALAPA, VERACRUZ. Ei :
in de obra:
[ Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcion Unidad Cantidad |
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 2,972.78
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 168.00
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)
SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 241.87
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)
3060 00 POZO0S DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 06 2.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 5.00
3060 09 3.00 M DE PROFUNDIDAD., POZO 2.00
3060 11 3.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 3.00
3060 12 3.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 13 4.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 4.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 19.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CONAGUA).
IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3120 00 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
3120 02 1.00 M DE PROFUNDIDAD. CAJA 1.00
IMPORTE DE CAJAS DE CATDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO/~ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADQ POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULODE 21/2"X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRD VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANUI.OMEI’RIA MMMA E1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA. '-\
6005 01A DE 0 60 X 0.60 X 1.00 M, DE PROFUNDIP LP g PZA 28.00
A b
- Ing, angel Parragd ¢ Gancedo
Ing. Alexandro Limén Morales / .
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BENITO Duracion en dias:
JUAREZ, DE LA COLONIA LOS ARENALES, EN XALAPA, VERACRUZ. Fi :
in de obra:
[ Catalogo de conceptos |
r Clave Descripcién Unidad r Cantidad I
6005 02B INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS INC 10.00
INTERIOR.

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 21/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1"X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AG RAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA.

SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: PZA 28.00
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6"

8051 D0A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA

DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO
E INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA
TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO.
SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO
ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO
CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y
FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-E-241-
CNCP-2013 .

8051 03A DE 8"..DE DIAMETRO. M 31141
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR
CERRADO E INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO.
CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER
INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON
DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE
ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O
DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CONAGUA-
2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013

9000 00 ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCrT 0 DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. i: m3 59.29

IMPORTE DE ACARREO 1ER/ KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCAEN CAMION DE VOLTEO DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMIéN DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO..«

9001 05 ZONA URBANA 'I'F{;i'\NSIT{'.)I NOR m3 252.49

Ing. angel Parraglﬂu_i';I e Gancedo
S 4
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BENITO Duracion en dias:
JUAREZ, DE LA COLONIALOS ARENALES, EN XALAPA, VERACRUZ. Ein de obra:
[ Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcion Unidad Cantidad |
9002 00 ACARREO KM SUBSECUEB‘ITES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIGN
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 296.46
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECU ENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 1,262.45
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 172,98
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 354.60
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 42.55
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 63.83
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 319.14
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR,EE?.’ANJAS...
1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DEBANCO. /| m3 35.00
oo |
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA/AL 85% PROCTOR EN ZANIJAS...
/1 i
1131 00 RELLENO EN ZANJAS..  / /| if
1131 05 COMPACTADO AL 90% PRO{.TOR CON MATERIAL ?RODUCTO DE EXCAVACION. m3 252.54
1131 06. COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO. M3 134.44

IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAQ

i \’l[lra.. S

Ing. dngel Parraguu'xJ ganéedo
Limon Morales j
/ Jefe del Departament? de Estudios y Proyectos Pagina;
2 a
]
|

Ing. Alexandr;
Analista

& W /



CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

Xala

B A e
o X
8y B

THEnto

pa

Ing. Alexandr
Analista

MPORTE DE SUMINISTRO E I

imdén Morales

e

k

TA CIQN DE MARCOS C/ TAPA, DE...

I, : Q/’ Y

Pagina:

517

W SANEANIERTO DE RALAPA PROYECTOS
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BENITO Duracién en dias:
JUAREZ, DE LA COLONIA LOS ARENALES, EN XALAPA, VERACRUZ. Fi ;
in de obra:
| Catalogo de conceptos |
‘ Clave Descripcién Unidad Cantidad |
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. ' M3. 0.54
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
9000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 109.15
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 63.83
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
92002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 545.75
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, EN CAMINO...
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
3003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 319.15
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIONES
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2240 02 TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 M. CAJA 5.00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES... .
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2
2243 02 SENCILLOS DE 1.10 M CON CAN.AL DE 100 MM (4") PZA 5.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACIC)N DE I\-‘]IARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X_SO C ' CON PESO, 'I:]}E 55 KG. PZA 5.00
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Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BENITO Duracién en dias:
JUAREZ, DE LA COLONIA LOS ARENALES, EN XALAPA, VERACRUZ. Eirida obras
[ Catalogo de conceptos ]
[ Clave Descripcion Unidad Cantidad [
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA
NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA) DE...
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. 321.50
8005 05A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 4" DE DIAMETRO. 269.50
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE
PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE,
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) DE...
8015 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8015 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 213.40
8015 02A DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO. KG 84.20
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8016 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8016 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 180.00
8016 02A DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO. KG 72.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO
FUNDIDO, EN OBRA...
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 96,00
8018 02 DE 16 MM X 76 MM (5/8" X 3"). PZA 40.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 24.00
8019 04 DE 102 MM (4") DE DIAMETRO. s pza 5.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8035 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FI10O
DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO,/ ; pza 5.00

Ing. Alexandr
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Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BENITO Duracién en dias:
JUAREZ, DE LA COLONIA LOS ARENALES, EN XALAFPA, VERACRUZ, Fi .
. in de obra:
Catalogo de conceptos ’
[ Clave Descripcion Unidad Cantidad |
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, ;
RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION
DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO.
TOMA 28.00

REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA.

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO,
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA
LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.

IMPORTE DE SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIONES

IMPORTE DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

Ing. Alexandro L¥nén Morales
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ESPECIFICACIONES GENERALES
p DE OBRA |

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LUIS
DONALDO COLOSIO, ENTRE ADOLFO LOPEZ
MATEOS Y BENITO JUAREZ, DE LA COLONIA LOS
ARENALES, EN XALAPA, VERACRUZ |

FEBRERO 2023 /
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GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucion de las obras
correspondientes al proyecto:

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, ENTRE ADOLFO
LOPEZ MATEOS Y BENITO JUAREZ, DE LA COLONIA LOS ARENALES, EN

XALAPA, VERACRUZ

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los
planos del proyecto, a las Especsflcamones Técnicas Generales y en lo que no sea
contrario a ellas, de acuerdo a lo establecido en las normas planos tipo Yy

recomendaciones de la CONAGUA.
Las obras por construir o insté'lé? seran por completo de cérgo del Contratista. Donde

debera incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte, obra
de mano, |mpuestos derechos munlmpales gastos generales y Utllldad para efectuar la

El Contratista debera certificar la calidad de los mét_eria!es mediante ensayos efectuados
en un laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante sélo seran validos
cuando cumplan con esta condicién. Los gastos referentes a ensayos y controles de

calidad seran de cargo del Contratlsta I Sy

dimensiones y cotas de toda la mfraestructura existente (C.F. E TELMEX, PEMEX, etc)
esto con el fin de no provocar dafos a las mismas y adoptar las medldas necesarias que

correspondan a cada caso, si es necesario.

=

-
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ESPECIFICACIONES GENERALES

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE M3
EXCAVACION.

1004 01

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a-camién de material producto de
excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camién con medios
mecanicos o manuales, se incluye todas las maniobras y movimientos _necesa’rios que se requieran.

proyecto originales y;‘o lo ordenado por el Reszdente es dec;r Ileva mvolucrado el abundamiento,
por lo que el contratista debera valuar el tipo de materlal asi como las condiciones en que se

encuentre.
[ CLAVE CONCEPTO UNIDAD
| 1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. ! M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por limpieza y trazo a las actividades involucradas con
la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retiro a sitios donde no
entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este concepto esta implicito el
trazo y la nivelacién :nstalando bancos de nivel y el estacado necesano en el drea por construir.

En ningun caso la CONAGUA haré mas de un pago por llmp|a trazo y nivelacion ejecutados en la
misma superficie. iy ;

Cuando se ejecuten conjuntamente con ia excavacrén de la obra eI desmonte o algunas
actividades de desyerbe y limpia, no se pagarén estos conceptos. :

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el area de trabajo de la superficie objeto de
limpia, trazo y nivelacién, medida esta en su proyeccién horizontal, ytomando como unidad el metro

cuadrado con aproximacién a dos decimales.

-

4

N

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...

| 1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECOQ, EN

ZONAB... /ﬂ/’
Trabagjo
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "excavacion de zanjas" la que se realice segun el
proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de agua potable y
alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes
de las mismas, la remocién del material producto de las excavaciones, su colocacién a uno o a
ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los
trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el tlempo que se requiera para la instalacion
satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista
para aflojar el material manualmente 0 con equipo mecanico previamente a su excavacion cuando

se requ:era

ser aflojados manualmeme con el uso del zapapico, a5| como todas las fraccmnes de raca, piedras
sueltas, penascos, etc.,, que cubiquen aisladamente menos de G 75 de metro cubico y en general
todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en'mantos con dureza y con textura que no pueda
ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de zapapico y que solo pueda
removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de otra indole (martillos
neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta clasificacion aquellas
fracciones de roca, piedra suelta, o penascos que cubiquen alsladamente mas de 0.75 de metro
cubico. "

Cuando el material comun se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion igual o
menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por separado, todo el
material sera conmderado como roca ﬂa

del bordo formado por dicho maienal El Contratlsta debera conservar ‘este pasillo libre de
obstaculos. : -

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de las
mismas no diste en ninglin caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto, cuidandose que
esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser afinado
minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la
profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto.

la tuberia que sera alojada en ellas.
La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el I
fondo de la excavacion. 3

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

7 Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién del diametro de

4&&&63 Migue!l Aleman ndmers 109, calbnia Federal. I ram O
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El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la menor
anticipacién posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el
afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine antes de tender la tuberia,
este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material comun, para alojar tuberias de concreto que
no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central del fondo de la zanja se
excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el
desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar la tuberia a la
zanja o durante su instalacién deberd excavarse en'los lugares en que guedaran las juntas,
cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas. Esta
conformacion debera efectuarse mmedlatamente antes de tender la tuber;a

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavac:én hasta que se
termine el relleno de la misma, mcluyendo el tiempo necesario para la colocacmn y prueba de la
tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales. .

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca ﬁ;a se permltira el uso de explosivos, siempre
que no altere el terreno adyacente a las excavaciones 'y prewa autorizacion por escrito del
Residente. El uso de explosivos se restringira en aquellas zonas en'que su utilizacidon pueda causar
perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse exploswos dentro de una poblacién se causen
dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan en
peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este ordenara al
Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad de las
obras, la de los trabajadores o que exijan las Ieyes o} reglamentos en wgor La colocacién de

ademes y puntales se pagarén por separado

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin que
esto releve al Contratista de ser el tnico responsable de los dafios y perjuicios que directa o
indirectamente se deriven por falla de los mismos. 5

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere que el
estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los trabajadores,
hasta en tanto no se efectlien los trabajos de ademe o apuntalamlento

El proceso constructivo propuesto por el Contratlsta sera de su ‘Unica responsabllldad y cualquier
modificacién, no sera motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en cuenta que los
recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el- programa y con las restricciones que
pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetwo de la CONAGUA, el Contratista debe
proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticion de la CONAGUA (por improductivo)
no sera motivo de variacién en el precio unitario; las excavaciones para estructuras que sean
realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacién de valvulas, pozos, etc.), seran
liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelante del frente de

instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en funcién de la estabilidad

del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones, es funcién de la seccion

teérica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal % M

situacion. /
Avenida Miguei Aleman ndmaers 109, colonia Federal. ' mm O
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MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se medira en metros cibicos con aproximacion a
dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las excavaciones realizadas por el

Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las
lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al Contratista,
que al igual que las excavaciones que efectle fuera del proyecto, seran consideradas como sobre

excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de'colcicacién de la tuberia le seran pagados por separado.
lgualmente le sera pagado por separado el acarreo a.los bancos de desperdicio que sefiale el
Residente, del material’ producto de excavaciones que no haya sido utilizado en el relleno de las
zanjas por exceso de volum_ep por su mala __calld_ad 0 por cualquiera otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectuan en -agua, solamente en el caso en que el material
por excavar se encuentre bajo agua, con un tlrante mmlmo de. 50 (cmcuenta) cm que no pueda ser

ordenara y pagara en todo caso al Contratista las obras de deswacmn o el bombeo que deba
efectuarse. ;

Se considerara que las excavaciones se efectian en mater:al lodoso cuando por la consistencia del
material se dificulte especialmente su extraccion, mc[uso en el caso en que haya usado bombeo
para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos pantanosos que se haga
necesario el uso de dispositivos de sustentacion (balsas) para el equipo de excavacion. Cuando las
excavaciones se efectien en agua o material lodoso se le pagara al Contratista con el concepto

que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con caréli:mt__t;'i_r enunciativo:
a).- Afloje del material y su extraccién, | K '

b).- Amacice o limpieza de"p!antiila y taludes de la zanjas y afines,

c).- Remocion del material producto de 1as excavaciones,

d).-Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes y honzontales cuando se requieran,
e).- Conservacion de las excavaciones hasta la mstalqmon satisfactoria de Ias tuberias, y

f).- Extraccion de derrumbes. '

El pago de los conceptos se hara en funcion de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco 0 en agua. '

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
oo 1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.

£
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DEFINICION Y EJECUCION., - Se entendera por plantillas apisonadas al conjunto de maniobras
que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama de material inerte y
con cierto grado de compactacién con la finalidad de que el cuadrante inferior de la tuberia
descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, no
ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicion en forma estable
o0 cuando la excavacion haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya podido afinarse en
grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construiré una plantilla apisonada de 10 cm. de
espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar una superficie nivelada para una correcta
colocacion de la tuberia. _ T

La plantilla se apisonard hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado la mayor
compactacién posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales que
forman la plantilla para facilitar su compactacién. ' L 4

Asi mismo la plantilla se podré apisonar con pisén_metalico o equipo, hasta lograr el grado de
compactacion estipulada. il o

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la tuberia
descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantilas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a dicho
tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla construida, ya
que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tuberia
colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que se construyan nuevamente en
forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna compensacion adicional por este

concepto.

MEDICION Y PAGO. - La construccién de plantilla serd medida para fines de pago en metros
clbicos con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaré directamente en la obra la
plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

No se estimaran para ﬁneé_,'de pago las superficies o volumenes de plantilla construidas por el
Contratista para relleno de sobreexcavaciones.. ... - "

La construccion de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios que correspondan en
funcidn del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con material producto de
excavacion. i e . s -

A continuacién de manera enunciativa se sefalan las princi';_j'aiés actividades que deben incluir los
precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.

a).-Obtencién, extraccion, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio de la utilizacion del
material, ' '

b).-Seleccidn del material y/o papeo,

c).-Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir),

d).-Compactacion al porcentaje especificado.
e).-Acarreos y maniobras totales.

f).-Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la colocacién de la

plantilla. _ . Z/y,
4 Trabajo

4
L]
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
113105 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL M3
PRODUCTO DE EXCAVACION.
COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE
113106 BANCO M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Por. re]leno de excavaciones de zanjas se entendera el conjunto de
operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno
natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto ylo las drdenes del Residente, las
excavaciones que hayan realizado para alojar las- tuberias de redes de agua potable y
alcantarillado, asi como las correspondxentes a estructuras auxiliares. '

Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del material para
relleno, con su humedad natural, sin compactauon a!guna salvo la natural que produce su propio
peso. . 4

Se entendera por "relleno compactado"” aquel que se forme colocando el -material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material ‘de acuerdo con la prueba
Proctor, para su maxima compactacién, del espesor que senale el Res1dente pero en ninglin caso
mayor de 15 (quince) cm. Cada capa serd compactada uniformemente en toda su superficie
mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la compactacion requerida.

No se debera proceder a efectuar ningun relleno de excavacion sin antes obtener la aprobacion por
escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total extraccién del material
utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que él Contratista tenga derecho a nlnguna retribucién

por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de piedras y
debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de estructuras y
abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de estructuras este relleno tendra
un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate de tuberlas este primer relleno se
continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo supenor del tubo o segun proyecto.
Después se continuara el relleno empleando el producto de la propia excavacion, colocandolo en
capas de 20 (veinte) cm. de espesor como mammo que seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se reqmera un grado de compactacmn especial, el
material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas de 20
(veinte) cm y colmar la excavacién dejando sobre de ella un monticulo de material con altura de 15
(quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el Residente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi lo sefialen, el relleno compactado de
excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la prueba
"Proctor”, para lo cual el Residente ordenara el espesor de las capas, el contenido de humedad del
material, el grado de compactacion, procedimiento, etc., para lograr la compactacion optima. " /

/
i
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La consolidacion empleando agua no se permitira en rellenos en que se empleen materiales

arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podré emplearse cuando se trate de material

rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar la zanja hasta un nivel de 20

(veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta

lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia siguiente, con una pala se pulverizara y

alisara toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara totalmente la zanja, consolidando

el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la

aprobacion del Residente, quien dictara modificaciones.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas, seran
acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale el Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjaé' ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminaran en la
capa superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes para evitar el
deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las agqas: pluviales, durante el periodo
comprendido entre la terminacién del relleno de la zanja y, de ser el caso, la reposicién del
pavimento correspondiente. En- cada caso partlcular el Residente dlctara las disposiciones

’ pertinentes.

MEDICION Y PAGO. - Ei relleno de excavaciones de zanja que efectue el Contratista, le sera
medido en metros cibicos de material colocado con aproximacion a dos decimales conforme a las
lineas de proyecto y/o las ‘6rdenes del Residente. EI material empleado en el relleno de
sobreexcavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para fines de estimacion
Yy pago. :

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia especificacion,
los precios unitarios deben incluir con carécter enunciativo las siguientes actividades:

a).- Obtencion, extraccidn, carga, acarreo pnmer kilometrd y descarga en el sitio de utilizacion del
material. 5

b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacwn al grado que este estlpulado (quitar o
adicionar). ; : .

c).- Seleccionar el materlal yfo papear.

d).- Compactacion al porcentaje especn“ cado

e).- Acarreo, maniobras, movimientos ytraspaleos loca!es

CLAVE ~ CONCEPTO ' UNIDAD

2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...

224002 TIPO 2 DE 1.00 x 0.80 M. CAJA

J ” . /
i
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DEFINICION Y EJECUCION. - Por cajas de operacion se entenderan Ias estructuras de
mamposteria y/o concreto fabricadas y destinadas a alojar las valvulas y piezas especiales en
cruceros de redes de distribucién de agua potable, facilitando la operacién de dichas valvulas. Las
cajas de operacion de valvulas seran construidas en los lugares senalados por el proyecto y/u
ordenadas por el Ingeniero a medida que vayan siendo instaladas las vélvulas y piezas especiales
que formaran los cruceros correspondientes.

La construccién de las cajas de operacién de valvulas se hara siguiendo los alineamientos
sefalados en los planos, lineas y niveles del proyecto y/o las 6rdenes del Ingeniero. La construccion
de la cimentacion de las cajas de operacion de valvulas deberd hacerse previamente a la
colocacién de las valvulas, piezas eSpeciales- y ex’tremidades que formarén el crucero

queden asentadas corractamente ya sus nweles de proyecto las dwersas p|ezas

Las cajas de operacion de vélvuias se construirén segun el plano aprobado por la Comision, y salvo
estipulacion u ordenes en contrario, seran de mampostena comun de tabique junteados con
mortero cemento y arena en proporcién de 1:3 fabricado de acuerdo con lo sefialado en la
Especificacion 4020. Los tabiques deberan ser mojados prewamente a su colocacién y dispuestos
en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5 (uno y medio) cm. Cada hilada
horizontal debera quedar con tabiques d_eg_p_lazado:s_, con respecto a los de la anterior, de tal forma

que no exista coincidencia entre las juntas verticales de las juntas que las forman. (Cuatrapeado).

Cuando as/ lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, bien sea por la poca resistencia del
terreno u otra causa cualquiera, la cimentacion de las cajas de operacién de vélvulas quedara
formada por una losa de concreto simple o armado, de las dimensiones y caracteristicas sefialadas
por aquellos y sobre la cual apoyaran los cuatro muros perimetrales de la caja; debiendo existir una

correcta liga entre la losa y los citados muros.

El parametro interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrira con un aplanado de
mortero cemento arena en proporcién de 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (uno) centimetro, el
que sera termmado con lana o regla y pui:do fino de oemento Los aplanados deberan ser curados
de las cajas y posteriormente. comprobar su seccion. Si el proyecto o el Ingemero asi lo ordenen,
las inserciones de tuberia o extremidades de piezas especiales en las. paredes de las cajas se
emboquillaran en la forma indicada en los planos u ordenada por el Ingemero

Cuando asi lo sefiale el proyecto se ‘construiran ca}as de operacion de valvulas de disefo especial,
de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrara la Comision al
Contratista. j

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, las tapas de las cajas de operacion de
valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo los alineamientos sefialados por los
planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes requisitos:

a).-Los muros de la caja de operacién de vélvulas seran rematados por medio de un contramarco,
formado de fierro angulo de las mismas caracteristicas sefialadas por el proyecto para formar el
marco de la losa superior o la tapa de la caja. En cada angulo de esquina del contramarco se le
soldara una ancla formada de solera de fierro de las dimensiones sefaladas por el proyecto, las
que se fijaran en los muros de las cajas empleando mortero de cemento, para dejar anclado el

contramarco. Los bordes superiores del contramarco deberan quedar al nivel de la losa y del

terreno natural o pavimento, segtn sea el caso.
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b).-Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas senaladas por el proyecto se
formara un marco de dimensiones adecuadas para que se ajusten en el contramarco instalado en
la parte superior de los muros de la caja correspondiente.

c).-Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula rectangular u
octagonal formada de alambrén o fierro de refuerzo, seglin sea lo sefialado por el proyecto; reticula
que sera justamente de acuerdo con lo ordenado y nunca tendra material menor del necesario para
absorber los refuerzos por temperatura del concreto, y en general los esfuerzos para que segun el
proyecto se deba de calcular.

Los extremos del alambrén o fierro de refuerzo deberan quedar sujetos y soldados al marco
metalico de |a losa. el

d).-Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara concreto de la
resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el Ingeniero.

e).-La cara aparente de la tapa o losa de las cajas de operacmn de valvulas deberan tener el
acabado que senale el proyecto y deberan Ilevar -empotrados dispositivos .adecuados para poder
pescarla y levantarla, o se proveera de un dispositivo- que permsta mtroducsr en el una llave o varilla
con la cual se levantara la losa. -

f).- Durante el colocado de la losa se instalaran los. dispositivos adecuados sefialados por el
proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje destmados a operar
las valvulas que quedaran alojadas en la caja respectiva.

g).-Tanto la cara aparente de la losa como los d|sp03|twos empotrados en la misma deberan
quedar en su parte supenor al nivel del pavimento o terreno natural.

Cuando el proyecto lo sefiale y/o lo ordene el Ingeniero, la tapa de las cajas de operaciones de
valvulas sera prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas sefialadas o aprobadas por la
Comision. Tales tapas seran proporcionadas por la COI‘ﬂISIOI"ﬁ salvo que el Contrato estipule que las
suministre el Contratista. o

Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundido,‘"'éeran rematadas en sus
muros perimetrales con un marco de disefio adecuado sefialado por el proyecto para que ajuste
con la correspondiente tapa o conjunto integral de la tapa.

MEDICION Y PAGO. - La construccion de cajas de operacién de vélvulas para redes de
distribucion de agua potable, sera medida para fines de pago en unidades, considerandose como
unidad una caja totalmente construida e incluyendo la construccion y/o colocacién de su respectiva
tapa prefabricada de fierro fundido y fabricada y colocada cuando sea ‘de concreto. Al efecto se
determinara en la obra el nimero de cada uno de los tipos de cajas de operacién de valvulas
efectivamente construidas de acuerdo con lo sefalado por el proyecto y/o por las drdenes del
Ingeniero. De manera enunciativa se indican a continuacion las principales actividades implicitas en
estos conceptos:

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales, incluyendo fletes, mermas y desperdicios;
asi como la mano de obra y el equipo necesario. Para su pago deberd valuarse el tipo de caja de

acuerdo con el planc correspondiente. 2

i £y
u Trabajo
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CLAVE ~_CONCEPTO T UNIDAD
224300 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
224302 |SENCILLOS DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de contramarcos, a la
suma de actividades que deba realizar el Contratista para suministrar y colocar en el lugar de la
obra y colocar los contramarcos; que de acuerdo con las caracteristicas del proyecto se requieran
para ser colocados en las cajas de operacion de valvulas. Segun el tipo seleccionado de cajas / i
llevara una o varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran sobre contramarcos sencillos
dobles, y marcos de fierro fundido.

;1/ v .
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El contratista debera tomar en cuenta las consideraciones para la correcta mstalaclon de los
contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo de las cajas las adecuaciones para
fijar correctamente estos elementos. Si las cajas ya se encuentran construidas también debera

contemplar las adecuaciones para la correcta instalacion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de contramarcos se cuantificaré por pieza, en
funcion de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto todos los cargos para adquirir,
transportar y colocar los contramarcos, incluyendo maniobras, mano de obra y equipo necesario,

asi coma limpieza general.

Armado del contramures

Safdadura
Dimensiones df contramans
=)
3{ I 5200 |
* i i
CLAVE CONCEPTO UNIDAD
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA ~

Svenida Miguel Alernan numerd 102, colonia Fedaral. I mba OM
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion da marcos a la serie de
actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y colocar los marcos con tapa
de fierro fundido en los lugares que indica el proyecto; entendiéndose esta actividad por unidad de

obra terminada.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de marcos se cuantificaré por pieza, en funcion
de las caracteristicas y el peso de las piezas por y instalar. Incluye los materiales necesarios, la
mano de obra y el equipo, asi como su limpieza.
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Corte B-8 Corte A-A
Dirmensiones de rarco ¥ tapa

CLAVE ! CONCEPTO 5™ UNIDAD
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN" HASTA... g
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD. - A POZO
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. = o g POZO
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. - : - POZO
3060 06 2.25 M DE PROFUNDIDAD. = X, POZO
3060 09 3.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO
3060 11 3.50 M DE PROFUNDIDAD. ) _ POZO
3060 12 3.75 M DE PROFUNDIDAD. = = o POZO
3060 13 4.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO
CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA
3120 00
HASTA...
3120 02 1.00 M DE PROFUNDIDAD. CAJA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas y
destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado, especialmente para

las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de alcantarillado. / //'7

C. P 9140, Xalapa, Veracruz Teléfono; (228} 237 03 00 A __(_:-‘-' SPPartn i
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Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefiale el proyecto yfu ordene el Residente
durante el curso de la instalacion de las tuberias. No se permitira que existan mas de 125 (ciento
veinticinco) metros instaladas de tuberias de alcantarillado sin que estén terminados los respectivos
pozos de visita.

La construccion de la cimentacion de los pozos de visita deberd hacerse previamente a la
colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las tuberias y
que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segin el plano aprobado por la CONAGUA y seran de tabique,
junteado con mortero de cemento-arena en proporcién de 1:3. Los tabiques deberan ser mojados
previamente a su colocacién, con juntas de espesor no mayor que 1.50 cm (uno y medio
centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada con respecto a la anterior en tal forma que no
exista coincidencia entre las juntas vert:cales de los tabiques que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrira con un-aplanado de mortero cemento-arena de proporcion 1:3 y
con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera termlnado con llana o regla y pulido fino. El
aplanado se curara, se emplearan cerchas para construir los- pozos y posteriormente comprobar su
seccién. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras se emboquillaréan en la forma

indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media
cafia" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a).- Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran d:rectamente las "medias cafias”,
mediante el empleo de cerchas, o :
b).- Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento arena dandoles su forma
adecuada, mediante cerchas, o

c).- Se ahogaran tuberias cortadas a med’ia cafa" al colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto de la
base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo, cortandose a
cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca sufmenlemente el concreta de

la base, a juicio del Residente.

d).- Se puliran cmdadosamente en su caso, Ios canales de media cana" y seran acabados de
acuerdo con los planos del proyecto ylo las ordenes del Residente:” A7

Cuando asi lo sefale el proyecto y!o lo |nd|que el Remdente se construurén pozos de visita de "tipo
especial", segun los planos que proporcionard oportunamente la CONAGUA al Contratista, los que

fundamentalmente estaran formados de tres partes

En su parte inferior una caja rectangular de mamposterza de piedra de tercera, junteada con
mortero de cemento-arena 1:3, en la cual se emboquiliaran las diferentes tuberias que concurran al
pozo y cuyo fondo interior tendra la forma indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda
parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una
tercera pieza de transicién, de concreto armado, indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos tipos:

a).- Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo de visita sin modificacién e e
alguna a los planos tipo de las mismas. =
b).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construirén las cajas de caida adosadas a los

197/ pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

,v ‘ ,v ) Avenlda Miguel Alerndn ndmers 109, colonia Federal. I rqm O ﬂ?
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c).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante Se debera realizar
el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo respectivo de estos.
La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccién de los pozos de
visita de "tipo especial' y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos senalados en las

especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO. - La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se medird en
unidades completas. Al efecto se determinara en la obra las unidades construidas segln el
proyecto y/o las érdenes del Residente, clasificando los pozos de visita bien sea en tipo comin o
tipo especial de acuerdo con Ias dlferentes profund|dades y didmetros; esto también es valido para

las cajas de caida. e

De manera enunciativa se sefialan Iéé actividades principales que integran Ios conceptos referentes
a pozos de visita y cajas de caida: ek

El suminlstro y colocac:on de todos los materlales puestos en obra mcluyendo fletes totafes

correspondiente. No se mcluyen en estos conceptos excavat:lones relienos ni suministro y
colocacion de brocales.

P %M
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4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VlBRADO Y
CURADO..
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por concreto el producto endurecido resultante de la
combinacién y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporciones adecuadas, R
pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento. '

4
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La construccién de estructuras y el revestimiento de canales con concreto debera hacerse de
acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefiale el proyecto y/u ordene el Residente.
Las dimensiones de las estructuras que senale el proyecto quedaran sujetas a las modificaciones
que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto empleado en la construccion,
en general, deberd tener una resistencia a la compresion por lo menos igual al valor indicado para
cada una de las partes de la obra, conforme a los planos y especificaciones del proyecto y/o lo
ordenado por el Residente. El Contratista deberé proporcionar las facilidades necesarias para la
obtencién y manejo de muestras representativas para realizar las pruebas correspondientes de
concreto, conforme a las indicaciones del Residente. .

La localizacién de las juntas de construcciéh debera ser:'aprob:aaa" por el Residente

Se entendera por cemento el materlal inorganico finalmente pulverizado, que al agregarle agua, ya
sea solo o mezclado con arena, grava,‘y otros materiales, tiene la propiedad de fraguar y
endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas dura_nte la hidratacion y que, una
vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE- 2010 los dlferentes tipos de cemento se designan

como sigue: .
: DENOMINACION
CrO k’ema:o Portland Ordinz:io
CPP ' [Camento Portiand Puzolinico :

Fam*apmﬁmdmmhﬂmdesﬁue_

i

| s

| crEG {cemm Por:land con Escoria Grapulada de alto horzo
|

1

|

CEG F‘emm:o con E.acr.na Gmn’n]sdade alto hnr:lo

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefalados debera cumpllr con las
espemfcamones fisicas y qwmlcas de acuerdo a Ias Normas Oficiales.

Clinker portland y usualmente sulfato de caimo y

Se entendera por Cemento Portland con Escoria’ Granulada de alto horno.- Es el cemento que
resulta de la integracién de Clinker portland -escoria granulada de alto horno 'y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland Compuesto Es el cemento que resulta de la integracion de
Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolénicos, escoria alto horno y
caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente Unico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta de la
integracién de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta de la
integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria granulada de alto horno.
De acuerdo a la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecéanica a la compresion a los 28 -
dias y se indica como 20, 30 o 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm2). il
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Ejemplo de identificacion del cemento

hidratacion se identifica como:
Cemento CPP 30 BRA!BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicion deben consmerarse como nocivas, todas
aquellas sustancias anorganlcas de las que se conoce un efecto retardante en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materlales compuestos principalmente por 6xidos de silicio o
por sales calcicas de los acidos silicios que en presencia del agua y a la temperatura ambiente
sean capaces de reaccionar con el hldroxu:lo de calcio para formar compuestos cementantes.

La arena que se emplee para la fabrlcacuﬁn .de mortero y concreto, y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un diametro no mayor
de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantldades objetables de polvo, tierra, particulas de
tamafio mayor, pizarras, alcalis, materia orgémca “tierra vegetal, mlca y ofras sustancias
perjudiciales y deberan satisfacer los reqwsﬂos siguientes: )

a).- Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente esféricas o
cubicas. : : it
b).- El contenido del material organlco debera ser tal que en la prueba de color (A.S.T.M,,
designacion C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para que sea satisfactorio.
c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo numero 200
(A.S.T.M., designacién C- 117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento en peso.
d).- El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido de arcillas
y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.
e).- Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurard que su-
granulometria esté comprendida entre los limites maximos y minimos, especificacion

AS.T.ME.11.3a. //W
A Trabajo
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Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacion de Ia arena dentro de los
limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo en los
casos en que el Residente otorgue autorizacion expresa por escrito, la arena se debera lavar
siempre.

La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de humedad uniforme y
estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de concreto y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un diametro mayor de 5
(cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras, alcalis,
materia organica, tierra vegetal mlca A otras SUbstanCEas per]ud|0|ales y debera satisfacer los

siguientes requisitos: 7 ) o ammr
a).- Las particulas no deberan tener formas Iajeadas o] alargadas sino aprommadamente esféricas o
cubicas.
b).- La densidad absoluta no debera ser menor de 2. 4

c).- El contenido de polvo (particulas menores de ?4 (setenta y c:uatro) micras: cedazo numero 200
(doscientos) (A.S.T.M., designacién C-117), no debera exceder del 1 (uno) por clento en peso.

d).- El contenido de particulas suaves determinado por Ia prueba respectiva " Método Standard de
U.S. Bureau of Reclamation" (designacion 18), no d_eberé exceder del 1 (uq_o) por ciento, en peso.

e).- No debera contener matena organica, sales o cualquier otra sustanr:,la extrana en proporcién
perjudicial para el concreto

el concreto, éstas deberdn ser construidas de manera que se limpien por si mismas y se
descarguen hasta estar practlcamente vacias por lo menos cada 48 {cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el matenal se coloque directamente sobre
las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los materiales ya
dosificados hasta la mezcladora, debera estar construido y ser mantenido y operado de manera que
no haya perdidas de materlales durante el transporte nl se entremezclen distlntas cargas.

aprobado, y disefiadas para asegurar posﬁwamenta Ia dlstnbucmn uniforme de todos los materiales
componentes al final del periodo de mezclado. .

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materlales con excepcion de
la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido especificados basandose en
un control apropiado de la velocidad de rotacion de la mezcladora y de la introduccion de los
materiales, quedando a juicio del Residente el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue
conveniente. El concreto debera ser uniforme en composicion y consistencia de carga en carga,
excepto cuando se requieran cambios en composicion o consistencia. El agua se introducira en la
mezcladora, antes, durante y después de la carga de la mezcladora. No se permitira el sobre
mezclado excesivo que requiera la adicion de agua para preservar la consistencia requerida del

concreto. Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se debera . >
reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida. :/“" o
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La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto sera justamente la
suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio del
Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregacion y que con los
métodos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la densidad, impermeabilidad
y superficies lisas deseadas. No se permitird el mezclado por mayor tiempo del normal para
conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad de agua deberd cambiarse de
acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los agregados, de manera de producir un
concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacién de estructuras, dentellones, etc., hasta
que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con concreto haya sido
desalojada. No se vaciara concreto en agua sino con la aprobacion -escrita del Residente y el
método de depésita del concreto estara su;eto a su aprobacion. No se permitira vaciar concreto en
agua corriente y ningun coiado debera estar expuesto a una corriente de- agua sin que haya

alcanzado su fraguado inicial, -

E! concreto que se haya endurec:do al grado de no poder co[ocarse sera desechado. El concreto
se vaciara siempre en su posicion final y no se dejar4 que se escurra, permitiendo o causando
segregacioén. No se permltlra la separabaon excesiva del agregado grueso a causa de dejarlo caer
desde grande altura o muy desviado de la vertical o porque choque contra las formas o contra las
varillas de refuerzo; donde tal separacién pudiera ocurrir, se colocaran canaletas y deflectores
adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Excepto donde se interpongan juntas,
todo el concreto en formas se colocard en capas continuas aproximadamente horizontales cuyo
espesor generalmente no excedera de 50 (cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto
depositado en cada sitio estara sujeta a la aprobacién del Residente. Las juntas de construccién
seran aproximadamente horizontales a no ser que se muestren de otro modo en los planos o que lo
ordene el Residente y se les dara la forma prescrita usando moldes donde sea necesario 0 se
asegurara una union adecuada con la colada subsecuente, retirando la "nata superficial" a base de
una operacion de "picado” satlsfactono

Todas las intersecciones de las juntas de construccion con superficies de concreto quedaran a la
vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso.
Cada capa de concreto se consolldara medlante wbrado hasta la densidad rna)uma practicable, de

las superficies de los moldes. y materiales ahogados Al compactar cada capa de concreto, el
vibrador se pondra en posicion vertical y se dejara que: la cabeza wbradora penetre en la parte
superior de la capa subyacente para wbrarla de nuevo

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados centigrados y
no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de concreto durante los
meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado del agregado, enfriado del
agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados para mantener la temperatura del
concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima especificada. En caso de tener temperaturas
menores de 4 (cuatro) grados centigrados no se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos 0 neumaticos del tipo de inmersion.
Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez) centimetros o méas de
didmetro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil) vibraciones por minuto

cuando sean metidos en el concreto.
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Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (dlez) centimetros
de diametro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por minuto cuando esten
metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocaran sino hasta que las capas
coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra cuidado en evitar que la cabeza
vibradora haga contacto con las superficies de las formas de madera.

Todo el concreto se "curard” con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros seran
humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto se haya
endurecido lo suficiente para evitar que sea dafado por el agua y las superficies se mantendran
humedas hasta que se aplique la composicion para sellar. Las superficies moldeadas se
mantendran himedas antes de remover las formas y durante a‘remocmn

El concreto curado con’ agua se “mantendra mojado por lo menos ‘por 21 (veintiun) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto fresco, por
medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas, regaderas mecéanicas
0 mangueras porosas, o por cualqu:er otro método aprobado por el Residente, que conserven las
superficies que se van a curar continuamente (ne penodlcamente) mojadas. El agua usada por el
curado llenara los requisitos del agua usada en la mezcia del concreto

El curado con membrana se hara con la aplicacion de una composlmpn para sellar con pigmento
blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de concreto.

Para usar la composicién para sellar, se agitara previamente a fin de que el pigmento se distribuya
uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecénico efectivo operado
por motor, por agitaciéon por aire comprimido mtrodumdo en el fondo del tambor, por medio de un
tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de aire comprimido estaran provistas de
trampas efectivas para ewtar que el aceite o la humedad entren en la compaosicion.

MEDICION Y PAGO. - El concreto se medira en metros cubicos con aprommacldn a dos decimales;
y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto para lo cual se determinara directamente
en la estructura el nimero de metros cubicos colocados conforme a las llneas de proyecto y/u

ordenes del Residente. .
No se mediran para fines de pago los volﬂmehes de concreto colocados fuera de las secciones de

proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto. colocado para ocupar sobreexcavaciones
imputables al Contratista. Asi mismo se debera de descontar el volumen ccupado por el acero de

proyecto S, = o :

De manera enunciativa se sefialan a contmuamon las prmc:pales actlvldades que se contemplan en

estos conceptos: bt

a).- El suministro del cemento en obra, considerando ca__l_rga en el sitio de abastecimiento, todos los

acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se requiera incluyendo todas las

mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida.

b).- La adquisicion y/u obtencion de la arena y la grava en las cantidades necesarias considerando,

regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencién, transporte total hasta la obra y

descarga en el lugar de su utilizacion.

c).- El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y desperdicios. e
s

d).- El curado con membrana, agua y/o curacreto. 94

e).- La mano de obra, herramienta y el equipo necesarios. /
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Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos esta pagando umdades de obra terminada y
con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara las consideraciones y
procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para proporcionar las resistencias de
proyecto y/o a lo indicado por el Residente.

S A b

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
8018 00  |SUMINISTRO DE TORNILLOS...
801801  |DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA
8018 02  |DE 16 MM X 76 MM (5/8".X 3"). L’ gt _ PZA
801900  |SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO... ;-
801903 |DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. ' PZA

| 801904 [DE 102 MM (4") DE DIAMETRO. : - PZA

Contratista de las unrdadea que se reqweran para la construcclon de red de abastecimiento de
agua potable, segln lo sefiale el proyecto. ?

La prueba hidrostatica de las piezas espeCIales se Ilevara a cabo conjuntamente con las valvulas y

tuberias.

El cuerpo de las pfezas_"especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presién de

trabajo de 14.1 kg/Cm2. (200Ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido, estaran

fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94% de plomo, de

acuerdo con lo consignado en la Norma DGN-21-61 de la SIC.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de piezas especialés y extremidades se mediran en
kilogramos con aproximacién a la unidad y por pieza segin sea el concepto; al efecto se
determinara directamente en la obra el peso de cada una de las piezas con I:mlta(:lon maxima al
indicado en las especificaciones de fabricacion. No. se considerara el peso ‘correspondiente a
tornillos y empaques en las mlsmas .ya que estos se pagaran por separado a los precios
estipulados en el catdlogo. - :

El Contratista y el Ingeniero deberan seleccionar el nimero de piezas especiales que traigan
consigo sus respectivos empaques y tornlllos de fabrica, ya que en este caso no se consideraran
estos para fines de pago. : _

Por lo que respeta a las demas piezas, se medlran y pagaran por unidad conforme a los precios del
catalogo correspondiente.

a) .-Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme en
lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M. Especificacion A-126-42 Clase B.

b) .-La funcién para fabricacién de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o impurezas,
facilmente maquinable.

c) .-Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién y estaran
terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o grietas. ;

j/ T .
i
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Por ningt]n motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las mismas

con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por medio
de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en Normas Oficiales, o que
resulten defectuosas al efectuar las pruebas, serdn sustituidas y reinstaladas nuevamente por el

Contratista sin compensacion adicional.

CLAVE " - CONCEPTO~ . UNIDAD
ACARREO 1ER KM  MATERIAL PRODUCTO DE
9000 00 EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAM!ON DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... _
9000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ; M3
— ACARREO 1ER KM DE . ROCA _EN _ CAMION DE
VOLTEO, DESCARGA 'AVOLTEO EN CAMINO ol
9001 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL:
ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL
9002 00 PRODUCTO DE EXCAVACION EXGEPTO ROCA EN CAMION
DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM
403,00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN
CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ; M3/KM

M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportacic':h'de material producto de
excavacion hasta el sitio designado por e!--Re‘sidente :

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del materlai producto de excavacion en cam;én de volteo a una

distancia de 1.0 kilémetro, para fines de pago se medira en metros cibicos con ‘aproximacion a dos
decimales. Incluye: Abundamiento, camién inactivo durante la carga, acarreo primer kilémetro y
descarga a volteo, no incluye la carga EI pago de este concepto so!o sera procedente cuando lo
ordene el Residente. ; B y 3 :

En el caso de que el material producto de excavacaon se deposne d;rectamente en los vehiculos de
transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacion, en camion de volteo en kllomet(os subsecuentes al
primero, se medird para fines de pago en metros CUbICOS-kI]Oﬂ}E 0s con aproximacion a dos
decimales. ;

La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas
Residente.

Avenida Miguel Alemdn namaero 109, colania Federal I mm O
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

ESPECIFICACIONES

PARTICULARES DE OBRA

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LUIS
DONALDO COLOSIO, ENTRE ADOLFO LOPEZ
MATEOS Y BENITO JUAREZ, DE LA COLONIA LOS
ARENALES, EN XALAPA VERACRUZ 3.4

/
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GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucion de las obras
correspondientes al proyecto:

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO "ENTRE ADOLFO
LOPEZ MATEOS Y BENITO JUAREZ, DE LA COLONIA LOS ARENALES, EN

XALAPA, VERACRUZ. .

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las sigi.l'ientes especificaciones, a los
planos del proyecto, a las Espec:ﬂcamones Técnicas Generales y en lo que no sea
contrario a ellas, de acuerdo a lo establecnﬁo en las normas, planos tipo y

recomendaciones de la CONAGUA.

Las obras por construir o instalar seran por completo de cargo del Contratista. Donde
debera incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte, obra
de mano, impuestos, derechos municipales, gastos generales y utlhdad para efectuar la
construccion, mstalaonon y montaje de las obras. '

El Contratista deberé certificar la calidad de los materiales mediante ensayos efectuados
en un laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante sé6lo seran validos
cuando cumplan con esta condicién. Los gastos referentes a ensayos y controles de

calidad seran de cargo del Contratlsta

Previo a la ejecucién de las obras, el Contratlsta debera venflcar en sitio la ubicacion,
dimensiones y cotas de toda la mfraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc.)
esto con el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar las medidas necesarias que
correspondan a cada caso, si es necesario.

Trabc (o)

e
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ESPECIFICACIONES GENERALES

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...

RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00
100007C |\ bE PROFUNDIDAD. M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este ﬁbo c'fe'trabajos se procurard en todos los
casos efectuar la ruptura, ewtando al maximo perjudicar el pavimento restante y molestias a la
poblacién.

OBRA. - Comprende la e;eé'ucmn de tﬁ&’bs los. ﬁ'abajos' -necesarios para la ruptura y su remocion a
un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucion de los trabajos ya que no sera motivo de ningin
pago adicional. I

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se ewtara perjudicar el pavimento (en los
conceptos en que proceda), y molestias a la poblacmn

MEDICION Y PAGO. - Se medird y pagara por metro clbico y metros cuadrados en el caso del
pavimento adoquinado y la banqueta de concreto-con aproxzmac:on a un décimo, conforme a las
dimensiones de proyecto. j

No se considerara para fi fnes de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de los
lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

CLAVE “CONCEPTO T UNIDAD
—— EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A |HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

1100 04A |DE 2.01 M. A4.00 M. DE PROFUNDIDAD. -~ - M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1010.02, 04, etc.
para efectos de pago de estos conceptos y se haran de acuerdo a la zona en que se desarrolle la
excavacion con base en lo siguiente:.

ZONA A.- Zonas despobladas o pobladas sin instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctrico
telefénicos o hidraulicos).

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos, telefénicos
hidraulicos) que dificulten la ejecucion de la obra y cuyos desperfectos seran por cuenta del
Contratista.

Avenida Miguel Alerndn namero 109, colonia Federal, I raba O
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MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se cuantificaré y pagara en metros cubicos con
aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran los volumenes de las excavaciones
realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se podra efectuar la
cubicacién de las mismas de acuerdo al proyecto autorizado o los planos aprobados de zanjas tipo
vigentes o bien en funcién de las condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas por el
Residente; los conceptos aplicables estaran en funcién de las condiciones en las que se realicen

las excavaciones.

CLAVE ; 2 CONCEPTO ; UNIDAD
1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS ~

TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS
DE [ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA
TEND CALIZO NECESARIA PARA LA COMPACTACION DE LA BASE,| M3

OBRA HERRAMIENTA Y PLO.T

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por revestimiento a la superficie de rodamiento que se
construye en capas, con materiales seleccionados, sobre las terracerias de caminos.

La construccidon del revestimiento se iniciara cuando los trabajos de agua potable, alcantarillado
sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir seré el acabado final que tendra la vialidad.
Los trabajos de revestimiento se realizaran verificando que la descarga del material sobre las
terracerias se realice a las distancias ra_ciona!es u ordenadas por el Residente, de acuerdo al medio
de transporte utilizado para el acarreo y al espesor de proyecto; cuidando que el tendido mantenga
un espesor uniforme, salvo cuando el proyecto indique lo contrario. Cuando por las caracteristicas
de los materiales se requiera utilizar dos o mas bancos para la construccion del revestimiento; la
mezcla se hard con equipo, con la finalidad de obtener un material uniforme, ‘la eleccion de la
mezcla quedara a juicio del residente, el cual debera garantizar el grado de compactacion

requerido.
El material debera ser calizo para revestimiento y deberé mclu;r las 5!gU|entes actividades de

manera enunciativa, mas no Ilmltativa

a) Extraccién, carga y descarga de los matena!es

b) Material puesto en obra, deblendo provenlr del banco mas proxnmo a la zona del proyecto.
c) Tendido del material en todo lo ancho de la corona
d) Papeo o eliminacién de sobretamafios. :

e) Humedad requerida (adicionar o quitar).

f) Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado por la supervision.

f) Compactar al 90% de la prueba Proctor.

h) Medido en funcién de lineas de proyecto, debiendo considerar desperdicios, abundam:entos
/ etc., ya que estos no seran motivos de pago. %
. il
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MEDICION Y PAGO. - La construccién de revestimientos se medirad tomando como unidad el metro
cuibico del volumen colocado compacto con aproximacién a dos decimales, de acuerdo a lineas de

proyecto y/o las ¢rdenes del Residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por sondeo a mano a la accién de excavar para
identificar la infraestructura que pueda ubicarse en el drea de los trabajos a realizar. Son aplicables
los sefialamientos de la especificacion 1010.00, 1010.02 de las Especificaciones Generales para la
Construccién de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

Al efecto se determinara el sondeo realizado por el Contratista directamente en la obra; para su
volumen se podra efectuar la cubicacién de este de acuierdo con el proyecto autorizado o los planos
aprobados o bien en funcién de las condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas por
el Residente; los conceptos aplicables estaran en funcion de las condiciones en las que se realice

el sondeo.
CLAVE CONCEPTO | UNIDAD
1150 07A _|ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS . M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Conjunto de piezas de acero estructural, que, unidas entre si,
forman una estructura capaz de resistir temporalmente el empuje del terreno en trabajos de
excavacion. PR '- o, ¥ A

Los materiales que pueden utilizarse para construir el ademe, son a titulo de enunciado, pero no
limitativo, los siguientes: acero estructural, tubo de acero, placas de acero, duela gruesa para forro
lateral. Basicamente, la estructura estara constituida por material de acero, para mayor proteccion.

El contratista debera emplear los procedimientos y equipo propuestos en el concurso; sin embargo,
puede poner a consideracién de la dependencia para su aprobacion, cualquier cambio que
justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en
caso de ser aceptado no serd motivo para que pretenda la revisién del precio unitario establecido
en el contrato. El disefio del ademe corresponde al contratista quien lo propondra para su revisiony -~
aceptacion; sin embargo, esto no eximira al contratista de ser el tnico responsable por los darios o

inseguridad que causare la falla de este.

{
Trabaj
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A continuacién, se sefalan caracteristicas generales comunes de los elementos que pueden formar
un ademe: Bastidores laterales: largueros con tubos o vigas a base de acero estructural, que se
colocan para formar el cuerpo y soporte del forro, considerando lo espaciamientos apropiados.
Puntales: piezas de acero, ya sea con tubos o perfiles estructurales de acero vigas, colocados
transversalmente a la excavacion para troquelar los largueros o el bastidor que soportan el forro.
Forro: superficie expuesta a los empujes laterales (horizontales), constituido con placas de acero,

tablones o duela de madera, con separacion y grosor necesario.

Fijacion: la fijacién o ensamble, debera ser practico, con la finalidad de recuperar los materiales
descritos y poder utilizarlos en operaciones subsecuentes.

El ademe no debera ser retirado en su totalidad hasta que el relleno de la excavacion se encuentre
a una profundidad minima segura, que evite el colapso- -del talud. El-ademe para su fabricacion,
acarreo, montaje y retiro, incluyen los materiales y su habilitacién; la mano de obra necesaria para
la fabricacion y montaje; los-cargos por ‘el uso de equipo y herramlenta accesorios, andamios,
maniobras para su transporte;, colocacm’)_n en el sitio de uso y su recuperacion.

MEDICION Y PAGO. - El ademe se medira, “en el caso de ser pagos independientes de la
excavacion, por metros cuadrados {m2) de superfcae Iateral expuesta al empuje del talud, con una
aproximacién de dos decimales.

En forma enunciativa incluiré los Sigu:entes trabajos

a) suministro de los materiales puestos en obra para su fabricacion: perfiles estructurales (IPR,
CPS, IPS, IPC, APS, etc.), placas de acero, duelas o tablones de madera, tubos de acero, asi como
el material miscelaneo para su fijacion (tornillos o soldadura segtin sea el caso). Mismos que seran

colocados en el sitio de su habilitacion..

b) habilitado o fabricacion del ademe metalico recuperable.

c¢) herramienta y equipo héces_ario para su féiﬁricécién.

d) mermas o desperdicios.'

e) carga, maniobras, transporte, instalacién, recuperacmn y retiro del ademe.

La profundidad méaxima a la que estara sometido sera hasta de 7.00 metros, y el tipo de suelo sera
el mas desfavorable (GW, GP, GM SW 'SP, SM, ML, oL, MH, CH OH PT de acuerdo con la

clasificacién S.U.C.S.). ‘. 5

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE

311500A | o6 IETILENO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO
PESADO DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA
3115 01A HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA PZA
50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y

CONAGUA).

3/ ’
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por colocacion de brocales y tapas de polietileno
prensado de alta resistencia, a las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de
acuerdo con el proyecto y/o las érdenes del Residente.

Después de realizar el retiro del brocal existente se debera tapar de forma temporal el pozo de
visita, con una cama de polin de madera de 4x4" para evitar que el material producto de corte
azolve el pozo.

Este concepto incluye el suministro y colocacién de brocal y tapa de polietileno prensado de alta
resistencia con sello del h. Ayuntamiento de Xalapa en reIIeve.

" Material de fabricacion: F’ohetlleno de alta remstenma e

El brocal de pohet:leno prensado se colocara asentado con mortero, cemento arena prop. 1:3
nivelado en su parte superior, al mismo nivel que la rasante de pawmento se fecomlenda especial
atencién en no colocar mortero en el perlmetro del pozo de visita. -

Todas las tapas de los pozos de visita deberan de asentar perfectamente en todas sus superficies
de apoyo para evitar deterioro al paso de los vehiculos. o

La contratista ejecutara los trabajos aqui descritos tomando en cuenta en sus costos, el material,
mano de obra, herramientas y equipo complementano necesario y suficiente para garantizar la
ejecucion de los trabajos en los tiempos que marque el programa de obra

La tapa sera de tipo abierto para drenaje, cuenta con una barrenacion para el tornillo de acero de
5/16" de diametro que sujetara la tapa al brocal. Su terminado superior es antiderrapante.

El conjunto de brocal y tapa para pozo de visita trafico pesado cumple con las siguientes
especificaciones:
A) Resistencia méaxima a la carga de 30,000 kilogramos

B) Flexion al 75% con toda la carga
C) Recuperacion al 100%

D) Textura antiderrapante: -\

E) Contraccién: 1.5 - 3% ;
F) Resistencia a la tension: 5. ONIMMZ -13 N;‘MMZ e

El material es denso, prensado, rigldo y de alta res:stenc:a ala compresnén al desgaste por
abrasion al impacto, al ataque de productos qufmlcos a la carga del transito vehicular pesado y a la
disgregacion del cuerpo, no presenta deterioro a los rayos UV, durabilidad y alto rendimiento.

MEDICION Y PAGO. - Para efectos de medicién de este concepto de trabajo, se tomara como
unidad de medida por pieza. Al efecto se determinara en la obra el nimero de piezas colocadas en
base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El precio unitario incluye el suministro de todos los materiales, mermas y acarreos, fletes; la mano s
de obra y el equipo.

[ cLAVE | _ CONCEPTO UNIDAD |
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REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14
CM,APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y
TAPA DE CONCRETO CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X
1/4", ASI COMO CONTRAMARCO CONFORMADO POR
ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN
600500A |AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS
DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN
CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE,
EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL
EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X
1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON
AGRAGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE
1/4" A 3/8" DEGRAVA VOLCANICANEGRA.

6005 01A _|DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA

6005 028 INCREMENTO POR.CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN INC
REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS INTERIOR.

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafial 'son pequefias cajas o estructuras que
tienen acceso a los albafiales del interior de los predios, permitiendo su inspeccion, asi como la
introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de los mismos. Cuando los
albafiales sean muy profun_dos las dimensiones de los registros deberan ser tales que permitan el

acceso y maniobra de un operario.

La construccién de los registros para albafal se sujetara a lo sefialado en el proyecto y/o las
ordenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 cm o un minimo de
60 x 40 cm, variando su profundldad en funcion de la configuracién del terreno y de la pendiente del
albafial.

La excavacion para alojar un registro de albanal se hara de las dimensmnes necesarias para el
mismo y se pagara por separado. )

Terminada la excavacién se consolidara el fondo y se construara sobre el mismo una plantilla de
cimentacion e inmediatamente se procedera a la construccion de una: ‘base de concreto simple de
las caracteristicas que sefiale el proyecto. En el proceso del colado de la base se formaran las
medias cafias del albafal, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su plano medio
longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabique recocido del espesor
que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que serén llevados hasta un
nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro deberan repellarse y aplanarse
por medio de mortero, los registros para albafial seran construidos en las ubicaciones y a las lineas
y niveles sefalados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al registro D
en que seran colocadas y en su fabricacién se seguiran las normas siguientes: & =
a).- Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un marco rectangulV

de las dimensiones de la tapa del registro. < &
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Dentro del vano del marco se colocara una reticula rectangular u ortogonal forrnada por alambrén
de 5 mm (1/4") de didametro, en cantidad igual a la sefialada en el proyecto y nunca menor que la
necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se colara dentro del
marco. Los extremos del alambrén deberan quedar soldados al marco metalico.

Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un concreto de la resistencia sehalada
en el proyecto.

b).- La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos materiales que el
pavimento definitivo; asi mismo las Juntas colores y texturas del terminado seran de acuerdo al
proyecto. E

c).- Al terminar el colado de la tapa del reglstro se prcweera de un dispositivo especial que facilite
introducir una llave o vanlla que. permlta levantarla una vez instalada sobre el registro.

d).- Tanto la cara aparente de la_tapa del registro como el disp05|t|vo mstalado en la misma,
deberan quedar al nivel correspondlente al piso o pawmento :

Los muros de la caja del registro seran rematados por medio de un contramarco formado por fierro
angulo de 63.5 mm x 6 mm de espesor. En cada esquina del contramarco se le soldara una ancla
formada con solera de fierro de 7 (s:ete} cm de Iargo x 25.4 mm (1 ) de espesor

mortero de cemento- arena del mismo empleado en Ia construccton de la caja.

MEDICION Y PAGO. - La medicién para fines de pago del conjunto de cbras de albafileria que
ejecute el Contratista en la construccion de registros con tapa para albafiales seré medida por pieza
totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondlentes con las tuberias del albanal y su
tapa.

El Precio Unitario incluye el sumlnlstro de todos los matenales puestos en el lugar de su utilizacién
considerando fletes, acarreos, mermas, desperdlctos la mano de obra y el equipo; se utilizara
como unidad la pieza; y en funcién de la profundidad un Incremento por cada 50 centimetros, lo
anterior conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes’del Residente.

CLAVE ; CONCEPTO 4 UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
8015 00A |FIERRO FUNDIDO (EXCLUYENDO EXTREMIDADES} EN

OBRA ...... :
801501A |[DE51MMAT76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO KG
8015 02A |DE 101 MM A 303 MM (4" A ‘12") DE DIAMETRO. KG
8016 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE

FIERRO FUNDIDO, EN OBRA...

8016 01A  [DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG
8016 02A |DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO. KG

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE
803500A |COMPUERTA VASTAGO FIUO DE (125 PSI) PUESTA EN
OBRA...

8035 03A  |DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA

/ T o
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de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para
abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas,
extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault, necesarios
para la construccién de redes de distribucion y/o lineas de conduccién de agua potable, conforme a
la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las drdenes del Residente.

Las juntas gibault serén completas con goma reforzada, ademas de ser compatible con el diametro
exterior de la tuberia de DE PVC ANG RDI26 de acuerdo a Ia NORMA NMX-E-145/1 tal y como se

indica en proyecto. : %
La prueba hidrostatica de las piezas espec:ales se Ilevara a cabo juntamente con las valvulas y

tuberias. :
El cuerpo de las plezas especiales y sus bndas seran fabncadas para resistir una presién de
trabajo de 14.1 Kg/Cmz2. (200 Ib/pulg2). :

Los empagques de plomo para las bridas de valvulas y piezas espemales de fierro fundido estaran
fabricados con plomo altamente refinado que contenga como. minimo un 89.94 % de plomo, de
acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los empaques de neopreno
su fabricacion sera de acuerdo con la Normatlwdad wgente Todos los materiales seran puestos en

cbra.

Se entenderé por instalacion de piezas especiales y extremidades de fierro fundido al conjunto de
operaciones que deberé realizar el contratista para colocarlas segun el proyecto y/o las érdenes del
residente. Previamente a su instalacion el residente inspeccionara cada unidad para eliminar las
que presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas seran retiradas de la obra
y no podran emplearse en ningln lugar de esta. Asi mismo debera cerciorarse que los diametros a
instalar coinciden con los establecidos en el proyecto.

Antes de su instalacion las piezas espemales deberan ser Ilmp;adas de tierra, exceso de pintura,
aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en Ias juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros que no se conecten de
inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalard en esta una extremidad a la que
se conectara una junta o una campana.de tubo, segi]'ri”se trate respectivamente del extremo liso de
una tuberia o de la campana de una tuberia de macho 'y campana. Los cruceros se colocaran en
posicion horizontal, con los vastagos: de las vélvulas perfectamente vertlca!es y estaran formados
por las cruces, codos, vélvulas y demas piezas especiales que sefale ‘el proyecto y/u ordene el

Residente.

Previamente a su instalacién y a la prueba a que se su;etaran junto con las tuberias ya instaladas,
todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas
hidrostaticas individuales con una presion de 10 kg/cm2. Las valvulas y piezas especiales que
tengan piezas méviles se sujetaran a pruebas de presion hidrostatica individuales del doble de la
presion de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en todo caso no debera ser menor de

10 (diez) kg/cm2.
Durante la instalacion de piezas especiales dotadas de bridas, se comprobara que el empaque de

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de piezas espec:ales y extremdades

Pa

plomo o neopreno o de hule, sea del didmetro adecuado a las bridas, sin que sobresalga _— A
invadiendo el espacio del diametro interior de las piezas. /’)

A
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La unién de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando los
tornillos y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme que impida fugas de agua. Si durante la
prueba de presion hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales juntamente con la
tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de desarmarse la junta para
volverla a unir de nuevo, empleando un empaque que no se encuentre previamente deformado por
haber sido utilizado con anterioridad.
La instalacion de las piezas sera puesta en obra, y se debera considerar, herramienta, mano de

obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocacién.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e mstalamén de plezas ‘especiales y extremidades se mediran
en pieza; al efecto se determinara directamente en el almacen de la obra el peso de cada una de
las piezas con limitacién - maxima al indicado en las ‘especificaciones de. fabricacién. No se
considerara el peso correspondlente a tornillos y empaques en las mismas, ya que estos se
pagaran por separado a los precios estipulados en el catélogo. La cantidad para pagar sera de
acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el Re5|der|te

El Contratista y el Residente deberan ‘seleccionar el numero de plezas espemales que traigan
consigo sus respectivos empaques . y tormilos de fébnca ya- que en este caso no se consideraran
estos para fines de pago.

Por lo que respeta a las demas piezas, se. medlrén y pagarén por unidad conforme a los precios del
catalogo correspondiente.

a) .-Todas las piezas especiales se fabricardn con fierro fundido gris de grano fi fino o uniforme en
lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T. M. Especmcamon A-126-42 Clase B.

b) .-La funcién para fabricacion de estas piezas debera ser sana, Ilmpla sin arena o impurezas,
facilmente maquinable. :

c) .-Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién y estaran
terminadas en forma tal que tengan una apanenma ||sa sin rugosidades, huecos o grietas.

Por ningtn motivo se permitiran grietas o bur_bujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las mismas
con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las plezas espemales para unirse entre si, por medio
de empaques adecuados y tornlllos :

Las piezas que no se ajusten a las especiflcamones generales valuadas en Normas Oficiales, o que
resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustltuldas y resnstaladas nuevamente por el

Contratista sin compensacién adicional.

CLAVE | ~ CONCEPTO UNIDAD

—

[
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SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL
ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE ALTO
CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5
COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR
8051 00A |BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA
CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE
CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON
CRESTA DE ALETA  PARA EVITAR ROLADO O
DESLIZAMIENTO Y FAC[LIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS
NOM-001 -CONAGUA—2011 Y NMX- E-241 -CNCP-2013

8051 03A DE 8"..DE DIAMETRO : Z M

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de tuberias de Polietileno de alta

blanco, para alcantarillado, a las erogacmnes que deba realizar el contratista para abastecer las
cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las ordenes del Residente, considerando el

costo L.A.B. en fabrica o en almacén del proveedor e

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto
y/o las 6rdenes del Residente deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CNA-2011 y
NMX-E-241-CNCP-2013 y demas normas ASTM referentes ‘al PVC en las aplicaciones que
correspondan.

La tuberia suministrada por el Contratzsta debera ser Cer’uficada a fin de demostrar gue cumple con
la presente especificacion.

El marcado de los tubos debe. hacerse con caracteres legibles e mdelebies conforme a las normas
correspondientes, debe incluir como minimo lo siguiente: ’

- Nombre del fabricante y;‘o marca reglstrada Marca o] Slmb0|0 del fabricante — Diametro nomlnal

o “hecho en...” — Sello de certmcacmn
El Residente debera mspecc:onar la tuberia. Dicha mspecmon no exime -al Contratista de la
responsabilidad del suministro de Ia tuberia que cumpla con Ias normas aphcables de la presente
especificacion. i :

La empresa Contratista sera el tnico responsable de la custod|a de la tuberia y los accesorios
necesarios hasta su entrega-recepcién y debera informar al Residente con anticipacion de la

llegada de la tuberia y accesorios.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica o
bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos los

gastos que se requieran para su completa y correcta entrega. e
El volumen a estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia incluyendo los accescrlos%é,’
conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente. P

%/ /
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MEDICION Y PAGO. - El suministro de tuberia, sera medido para fines de pago por metro lineal,
con aproximacién a dos decimales y las piezas especiales por pieza. Al efecto se determinaran
directamente el nimero de metros lineales de tuberia con sus accesorios y piezas especiales,
suministrados, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no cumplan
con lo sefalado en las especificaciones que correspondan.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C.
sepveoss |ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001- m

CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.

(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V. C
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001- M

SEIPVCS208

(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de tuberias de PVC, para alcantarillado
serie métrica, con junta hermética para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el
contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las ordenes del
Residente, considerando el costo L.A.B. en fabrica o en almacén del proveedor:

Todas las tuberias que suministre el ‘contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto
ylo las érdenes del Residente deben satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-
2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-
Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-215/1-CNCP-2012-"industria del plastico-
tubos de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) sin plastificante, con junta hermética de material elastomero,
utilizados en sistemas de alcantarllladq -serie métricaespecificaciones” o las que las sustituyan.

La instalacion de la tuberia debe ser conforme a ASTM D2321 5|empre cumpllendo con los
colchones minimos establecidos por la CONAGUA. :

El tipo de compactacién y relleno alrededor de la tuberla mﬂuyen mgmf‘catlvamente en la
instalacion, ya que asume que el suelo natwo tiene la resmtenc:a recomendada y es adecuado para
su instalacién. El fonde de la zanja debe estar preparado para proveer un soporte firme, estable y
uniforme a la tuberia en toda su longitud. Esto se lograra dejando la parte baja de la zanja nivelada
para permitir el adecuado ensamble de las juntas y soporte. Las secciones de la zanja que sean
excavadas debajo del nivel de la rasante deberan rellenarse y compactarse hasta alcanzar
nuevamente dicho nivel. Si el material nativo no es adecuado para la plantilla, se sobreexcavara la
zanja y se rellenara con materiales especificados por la ingenieria. Se debera colocar una capa de )
amortiguamiento entre la tuberia y cualquier cimentacion dura. Rocas y piedras grandes y filosas : :
deberan ser removidas para permitir un minimo de 0.30 m. de sobre ancho (a cada lado de la
tuberia).

Las clases de material de relleno estan basadas en materiales de relleno, tal como se describe
define en el estandar ASTM D2321.

Todos los niveles de compactacion estan basados en densidad PROCTOR estandar. /‘/?
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La compactacion y material de relleno deberan ser uniformes dentro de [a zona de relleno.

Debera usarse implementos, herramientas y equipamientos apropiados para prevenir dafios en la
tuberia al momento de colocarla en la zanja. La instalacién de la tuberia es aguas arriba (con la
campana en tal direccién). Asi la instalacion inicia en el punto mas bajo y avanza hacia los pozos de
visita, descargas/ registros. Al insertar la espiga campana (en vez de empujar la campana sobre la
espiga) se reduce la posibilidad de que quede atrapadas tierra/piedras en los empaques o que
estos se darfien.

Si la instalacion de la tuberia se detiene antes de llegar a un pozo de visita, proteger sus extremos
con material plastico resistente, prevenir la entrada de agua! lodo/ materiales diversos; la grava/
arena deben comprender mas del 50% de los materiales clase |lI (1 %" tamafio maximo).
Clasificaciones A-2-4 y A-2- 5 del SUCS). Al llegar al regsstro aseglrense dé que esté tapado para

evitar intrusiones. ' . 3

Alinee la tuberia y empule el tope de la espiga horizontalmente. Las tuberias-menores a 18" son
instaladas empujando la espiga hacia la campana de la junta, a mano: Los diametros de 24" a 60",
necesitan uso de una barra o equipo mecanico para. ‘empujar. Se debe usar un bloque de madera y
un carrete de por lo menos 5 corrugas sin empaque ‘para ewtar el dano de la campana al empujar.

A) Retire la envoltura protectora del empaque.

B) Verifique que el empaque este colocado adecuadamente y que la espiga y campana del tubo

estén limpias antes del ensamble.

C) Aplique el lubricante autorizado en el interior de la campana. La capa de lubricante debera ser
equivalente a una capa de pintura de esmalte apllcado con brocha,

D) Alinee la tuberia y ensamble espiga y campana al mismo tiempo. Asegurese de respetar el

alineamiento de la tuberia.

E) Si al momento de la msermon de la espiga se presenta alguna resmten::la o la marca de
ensamble no alcanza su posicion, desensamble la unién Y verifique la posicion del empaque de hule

y remueva cualquier escombro.

MEDICION Y PAGO El summlstro y la mstalaclon seran medldos en metros con aproxamacron a

colocadas en funcmn de su didmetro, y de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el Residente,
debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

.- Revisién de la tuberia para cerllfcar su buen estado:

b.- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla allado de la zanja

c.- Bajada de la misma, instalacion y union de la tuberia; prueba hidrostatica con manejo del agua y -
reparaciones que se pudiesen requerir. %/ .
CLAVE CONCEPTO UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA
% SUMIPZ86 |A TUBERIA DE P.V.C. DE: 200 MM (8") X 160 MM (6") DE PZA
DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6"

]' Avenida Miguel Alemdan namero 109, colonia Fedoeral I mm o
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro e instalaciéon de pieza especial de
P.V.C. el que haga el Contratista de aquellos que se requieran para la instalacion de descargas
domiciliarias.

Las piezas especiales de P.V.C. que suministre el Contratista seran de la forma, dimensiones y
demas caracteristicas que sefalen los planos del proyecto y respetando los lineamientos
establecidos en la Normatividad Oficial.

La instalacion de pieza especial de P.V.C. de sera el conjunto de operaciones que debe ejecutar el
contratista para colocar en forma definitiva, segun el proyecto y/o las drdenes del ingeniero, las
piezas especiales que requiera la construccion de redes de alcantarillade sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parametro exterior de los edificios en el
sitio que sefalen los planos o prescriba el Ingeniero y las termmara conectandolas en la insercién
correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la conexién, segun lo determine el Ingeniero
lo tapara el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarlllado un angu!o aprommado de 45 (cuarenta y cinco)
grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centlmetros o mas de diametro a juicio
del Ingeniero. Ly

La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de la conexion sera del 1% (uno)
por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendra como
minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacién escrita del Ingeniero. La pendiente podra
reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello sea necesario a fin de dejar el
colchdon minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir las conexiones, el Contratista se
cerciorara de la profundidad de la salida del albanal del predio, si existiera y de las condiciones de
pendiente existentes dentro del interior del mismo, a fin de evitar que cuando se construyan
albafiales en el interior del predio, ellos queden faltos de colchdn, o faltos de la pendiente debida. Si
no fuera posible satisfacer ambos requisitos de colchén y pendiente minimos; el Contratista no hara
la conexion y debera com'unicario por escrito al Ingeniero para que éste resuelva id__prc}cedente._

tramo del alcantarillado, después de termlnadas totalmente e_s_._;as se construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e mstalac:lon de la pieza espemal se haré por pieza, para tal
efecto se determinara en obra el niumero de piezas, solicitado y proporcionado por el Contratista.
No se consideraran para fines de pago aquellas piezas que no cumplan con lo requerido en cuanto
a dimensiones y calidad, o por defectos o deterioros. El precio unitario incluye las maniobras para
distribuir las piezas a lo largo de la zanja, bajada y tendido.

‘ CLAVE CONCEPTO UNIDAD
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REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA
DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A
KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
REHTOMA-00 [CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO,
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE
1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y

GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.
| REHTOMA-01 [CON VIALIDAD DE TERRACERIA. ~—~ = _ TOMA

DEFINICION Y EJECUCION - Se entendera rehablhtacmn de toma domiciliaria, a las erogaciones
que deba realizar el contratista por concepto de reposicion de tomas domiciliarias que se vean
afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante la ejecucién de la obra, dichas
cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente se deberan de

contemplar en su totalidad en el presupuesto de proyecto 8

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacion de toma domm:ﬂaana sera medlda para fnes de pago por
TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran dtrectamente el numero de piezas
para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de pruyecto y,-‘o las \6rdenes del

Residente.

Elaboré
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