COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAIJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, AS[ COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VERACRUZ.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES

PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-013-2023

NOMBRE DE LA OBRA:

PT-2

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS
RELACION DE EQUIPO
UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO. * EQUIPO No. DE CAPACI COMBUSTIBLE POTENCIA {MDIO/ENTIDAD] PROPIO || ALQUILADO OPCION FECHA

MODELO

ANO

SERIE DAD

DEL
MOTOR

DE
COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE

ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.
* CON ESTOS NUMERQOS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASi COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTRECA DE LA OBRA, EL CUAL FICURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON
SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCION,
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

b
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGCA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA  PROFESIONISTA EN  TODAS  SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASQ.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASQO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-013-2023 pT 4

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS

N° DE

CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION

Z
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADQO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-013-2023 PT-5
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacién, relativa a la preparacion e integracion de
la proposicién; enterados de su contenido y aceptada integramente,

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposicicnes administrativas expedidas en
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi come mi conformidad de ajustarme a sus
términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

/ /f/’
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Anexo

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Etc.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL (\‘
V]

e
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY |LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I13P-OP-013-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:

TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

l. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacién personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algdn beneficio
para él, su cényuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor plblico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempefien un empleo, cargo o comisidn en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asl como las inhabilitadas para desempefiar un empleo, cargo o comisién en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adguisiciones,
Arrendamientos, Administracién y Enajenacién de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

e 7
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lll. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacién y que se encuentren
vinculados entre si por alglin socio o asociado en comuin;

IV. Aquellas gue por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate de
la contratacidn de un servicio relacionado con la obra plblica como dictdmenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizades en la resolucién de |la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o a través de empresas gue formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun setvicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que

desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension
de los efectos del mismo;

VII. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo;

VIII. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente Publico convocante durante un afno calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacién y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las gue se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion IV de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil,y

X|. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interposita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables. '

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

&
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE

ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGCAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR

DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°, CMAS-I3P-OP-013-2023

DIRECCION GENERAL ) pT'7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:

LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidn por Invitacidn a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebré, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunién.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron

en ella y considerédndolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

<



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTEN|DO DEL MODELO DEL CONTRATO; AS[ COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS, DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-13P-OP-013-2023

DIRECCION GENERAL pT'8

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS!

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidn por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), 0 como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de préacticas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccién XXVIIl de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interpésita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacién a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGCO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante

& p
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO A
DICIEMBRE DE 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO A FEBRERO, ESTADOS
FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y ACTUALIZADOS AL 28 DE FEBRERO DE
2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y
RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGCAR
OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA), ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL
CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y PRESENTAR ORIGINAL PARA
COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE APORTACIONES POR CAPITALIZAR
SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR).  (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO

3\:\:\.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-13P-OP-013-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-T

TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

INICIO

TERMINACION

MES || MES || MES [[ MES || MES

MES

TOTALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122 PROGCRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJOQ, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-12.3 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

N°. CMAS-I3P-OP-013-2023

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-12.]

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION FECHQJSSPRESENTACION DELA |HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD A?Eﬁ;iégs INICIO || TERMINO M_’ES M§S M;ES M4ES MSES MGES T
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A
DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-013-2023

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PT--|2.2

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NOMBRE DEL ) RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
AREA DE
EN Odlgg EFECTIVO MES | MES | MES | MES | MES | MES Siick.
e EQUIPO UTILIZACION EQUIPOS INICIO TERMINO
/ \ 1 2 3 4 5 6

/] \
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| \
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-0OP-013-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE [ PLAZO

LICITANTE

TRABAJOS

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

EJECUCION DE LOS | PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION

UNIDAD

FECHA ANO

CANTIDAD
INICIO

MES MES MES MES MES
TERMINO

MES

TOTAL
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-013-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-12.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAIJOS.

AREA DE LOS

CATEGORIA TRAAJOS

FECHA

INICIO TERMINO UNIDAD

MES

MES MES MES MES

TOTAL
MES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE

PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.

/.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.

by



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.3 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-I3P-OP-013-2023
DIRECCION DE OPERACION PE--I 3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAIJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

| LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS I

MATERIAL O INSUMO
No. ( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS) UNIDAD CANTIDAD PRECIO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL
(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA

EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2025.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PE 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-013-2023 o

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:

| ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR)

(DICAL) DIAS CALENDARIO
(DIAGIH) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL

(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA

(DIDOM) | DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES

(DIFEO) | DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

DiAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY

(DINLA) | FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/T) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp

TI TI
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fracciéon decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
TI= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.) 4’7
11
'

2



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-0OP-013-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE | SALARIO | TB/TI | SALARIO BASE DE LEY IMSS LEY TOTAL 501
COR! | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A (Psj FACTOR
SALARIO
(sn) Sn*(DIAS ART25 | ART72Y | ARTIO6 | ARTIO6 | ART | ART | ARTIE8 | ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 73 FRACI | FRACCH | 107 147 | FRACCH, | 211 | ARTIES FRACCION ffsr)
CALENDARIO) REF. FRACC DECIMAL
2023
% 7.58875 % £
105 % % 2040 o| o7o%| 175%| Varia %| l00%| 200% 500% $

UMA 2023
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOQOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-013-2023
DIRECCION DE OPERACION PE-ZJ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO

No. CATEaORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, Y PARA LAS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y Il, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR

DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERAY RESERVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-I3P-OP-013-2023 P E_3

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA .
DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE:

LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA 'Y EQUIPO

EQUIPO No. | cLAsIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO

DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE : ___ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO

[Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ (HP) POTENCIA NOMINAL _ HP

(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS $ (Fo) FACTOR DE OPERACION

(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP, 3 (HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo) HP

(Vm) VALOR DE LA MAQUINA 3 (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE s (Pc) PRECIO DELCOMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDAECONOMICA HORAS {C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t) HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
{(IC) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DE INTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS PORARNO HORAS (Vn) VIDADE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va) VIDA DEL EQUIP. ACC.Y/O PZAS. ESP. HORAS
{s) PRIMAANUAL PROMEDIO % (Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS

( Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr]  SALARIOS POR TURNO TURNO

( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

M
= ----———————————
.- CARGOS FIJOS @

11.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/Ve E
1.2.- INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2 =
13.- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =
l.4.- MANTENIMIENTO Mm = Kox D =
(1) SUMA CARGOS FIJOS ||
M-consumos -
110.- COMBUSTIBLES ] Co=Ghx Pc =
[12.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =
113.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =
[l4.- LLANTAS N= Pn/vn = =
11.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pa/Va = =

(2) SUMA CONSUMOS

I1l- OPERACION :

CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

(sr)= 3%
II1.1.- OPERACION Po=5r/Ht= g
(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1)+(2)+(3)= §
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = $
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = $

)/‘ ,!/ ’-} A




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)
PE - 41 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS

EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.

Ef E ;‘



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

A. PERSONAL DIRECTIVO

B. PERSONAL TECNICO

. PERSONAL ADMINISTRATIVO

D. CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

E. PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

F. PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA

LOS CONCEPTOS A, BY C.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C. BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
i DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
C. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

\ ommouowy
L ¢ Y B
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PE 4 -l
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-013-2023 e o

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA .
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION PROPUESTA: BE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

C O N C EP TO CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A.- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONALTECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

(SUBTOTALES) $ =
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A.- EDIFICIOS Y LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y CUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G.- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =

SERVICIOS

A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

pZ




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A.- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) § =

GASTOS DE OFICINA

A.- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJQOS PREVIOS Y AUXILIARES

A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DE PLANTAS V ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

( SUBTOTALES ) § =

(SUBTOTALES) § =

5 ;




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

r COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS § =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=

o~
X s \\«.
e
~



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4  CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROGACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y ECRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL INTERES
A FAVOR O A PAGAR.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

TRABAJOS:

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-013-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-4.2

DEL LICITANTE

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS

TRABAJOS

PROPUESTA:

FECHA DE PRESENTACION DE LA

HOJA:

DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

MES

3 4 5 6 7

10

n 12

TOTAL

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIFO

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS|

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)

TASA DE INTERES:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

X100

P

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTAY SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAIJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

/ /A



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-I13P-OP-013-2023
DIRECCION DE OPERACION ) PE-4.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL |LICITANTE |EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.l |Supervision, control y|Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
vigilancia. LOPSRE

P

N\



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAIJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-013-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'S
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL [ FIRMA DEL PLAZO DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA [HO3JA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION |PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

N CONCEPTO

MATERIALES UNIDAD |  CONSUMO UE(')TS:FSI) a IMPORTE
| I | | i |
[ MANO DE OBRA | suMA $ |
[ CATEGORIA | unipaD [ canTiDAD | costo | IMPORTE ||
[ | | [ | |

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

NOMBRE UNIDAD |  CANTIDAD H%%SATFEI) 5 IMPORTE

| [ | | I |
SUMA §$
| cosTO DIRECTO = [ TOTAL $ I
PORCENTAJE |  IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.l.)= % C. 1. x ( C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x ( C.D. + C.L.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x ( C.D. + C.l. + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.l. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.+C.I.+C.F.*+ C.U. +C.A.) UNIDAD

rd
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PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROCACIONES (FORMATO PE-10).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCI(:DN GENERAL ) N°. CMAS-I13P-OP-013-2023 PE-G
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIALDEL |DEL EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD |[CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES =~ 0 o

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE

72
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGRECADO

o
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-IZP-OP-013-2023 P E .7
DIRECCION DE OPERACION ) ™
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO IMP;,RTE
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

4
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCI(:JN GENERAL ) N¢. CMAS-13P-0OP-013-2023 pE-8
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. La empresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcicnados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacién que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos gue nos
fue proporcionado por la Comisidn Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para cbservar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la
obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucidn y los precios unitarios que proponemaos.

v
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todosy cada uno de los precios unitarios gque nos solicitaron,
tormando en consideracion circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y

Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que, si en la licitacién resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico serd el C. __ con cédula profesional
No.__ expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacién, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta esde $___ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
¢ paradarunimportetotalde$_____ ( 00/100 m.n).

11. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacion y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autdgrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta rmanifestacion deberd transcribirse en papef membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, fo hara
un representante, quien exhibird un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
[por si o por su representada y copia fotostdtica de credencial de elector del firmante.

A
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGCACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-013-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE

UNIDAD
CLAVE LOS TRABAJOS

CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO

PERIODO DE
EJECUCION

ANO

TOTALES

MES | MES | MES

MES | MES | MES

Acumulado $

Acumulado %

Parcial $

Parcial %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PE-10

PE-10.1

PE-10.2

PE-10.3

PE-10.4

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES

RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PROCRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

N°. CMAS-I3P-OP-013-2023

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-10.1

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA | TRABAJOS | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | INICIO | TERMINO MES | MES | MES | MES | MES | MES TOTAL
1 2 3 4 5 6

/

/

Conceptos de trabajo
donde intervienen,
puede indicarse solo la
clave del concepto

Acumulado §

Acumulado %

Parcial $

Parcial %

g




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO

MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-013-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

DE:

HOJA:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE || NOMBRE AREA DE
EQUIPO DEL UTILIZACION
FORMATO || EQUIPO
PT-2

NO. DE RENDIMIENTO
EQUIPOS A EFECTIVO
UTILIZAR

UNIDAD CANTIDAD

COSTO
HORARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO

MES

MES

MES3 || MES

MES

MES

—f

/

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo la
clave del concepto

Parcial
Acumulado $
Parcial %

Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.

DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-013-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL
LICITANTE LICITANTE

LOS TRABAJOS

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
EJECUCION DE|PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION [ UNIDAD || CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANC

TOTAL

INICIO TERMINO

MES || MES | MES | MES | MES | MES
1 2 3 4 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-013-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'10.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL

PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

] FECHA ANO
AREA DE LOS .
TRABAJOS || DESCRIPCION || UNIDAD || CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES [ MES [ MES [ MES TOTAL
UNITARIO INICIO TERMINO 1 9 3 4 5 6
Parcial $
Acumulado $
Parcial %
Total acumulado
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PE-T1. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA

PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA

RESPECTIVO.

| S
e
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, NUMERO DE BENEFICIARIOS, LOGOTIPO A COLOR DE LA
IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y
DISENO QUE DEBERAN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN EL
EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-13P-OP-013-2023 PE‘12
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, numero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comision Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver, con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del
Licitante.

}
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccion 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero serd a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizardn con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacion del Contratista, en caso de sufrir
algun dano hacer su reparacion.

El costo por la elaboraciéon, colocacion, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros sera, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en |los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacion obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.

5
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA
OPINION POSITIVA.
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE”
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO
VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-I13P-OP-013-2023

DIRECCION DE OPERACION P E -I fl
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: o

RAZON SOCIAL DEL || FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
. LICITANTE DESIGNADO

ANEXOS NO. DESCRIPCION DEL PRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM. DE FOLIO
ROEUMENTD DOCUMENTO DOCUMENTO
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Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-XXX-2023, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General al,
a quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra , la persona moral y/o fisica
XXX XXXX, X.X. XX X.X. representada por el/la C. XXXXX XXXXXX XXXXXXX a quien en o sucesivo
se le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE"” DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segun lo dispuesto en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994 asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

B) Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyd la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
Fracciones I, VI, VIl y demas relativos y aplicables de |a Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacién realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver., mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver.,, mismo que se sefala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar
con Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones Il, IV, V y VI, y 40 fracciones |, Vl y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la XXXXX XXXX XXXXX XXXXX del XXXX de XXXXX de esta Comisién Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Xalapa, Ver, de fecha XX de XXXXX de 2023 mediante el Acuerdo namero XXX/0G/2023
quedd aprobada esta obra en la XXXXX XXXXXXX XXXXXXX Programa General de Inversién 2023.

G) Que para cubrir las erogacicnes que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la Tercera modificacién del Programa General de
Inversion 2023, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal con folio xxxx emitida por la Gerencia
de Recursos Financieros con fecha XX de XXXXX de 2023.
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H) Que el presente contrato se adjudica a "EL CONTRATISTA" después de la evaluacién de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS- I3P-XX-XXX-2023 la cual relne las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generales y particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto
gue se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de |a Escritura Pablica NGmero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Publico Nomero XXX de |a
ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Pliblico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver. bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de

XXX

2z

B) La XXX XXXXXX XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial para votar de folio JXXXXXXXXXXXX
acredita su cardcter de Administrador Unico de conformidad XXXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXX Escritura
Puablica nimero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic. X200 XXXX XXXXXX, Notario
Pablico Namero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de |a
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXX de
fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningdn gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y redine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXXXXX XXX XXXXX No. XX, Col. XXXXXXXX C.P. XXXXXX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefiala para que se le practiqguen las notificaciones, aun las de
caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizardn los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su ejecucion.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, I, I, IV, V, VI, VII, VI, IX, X, X| de la Ley Niamero 825 de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

H) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos del articulo 79 de la
Ley NGamero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

/;’
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I) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracion Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes en sentido
positivo.

J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico 1 0.0.0.9.0.9.0.0.9.9.
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT }9,6.0.9.0,.0.9:0.9.9.4
Registro de SEFIPLAN P O0.0.0.¢.00.9.0:9.4
Padrén de contratistas CMAS ;.9.6.0.6.9.0.9.9.9.9

Ill. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contratoy a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los gue se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

B

Se obligan en los términos de este contrato y €l contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

C

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacién de los trabajos consistentes en la *“XXOOOOOCC XXOOOOKKXXXXX XXXOOXKXXXXXXXX
YOOOOOOOOOKXXXXXX XOOOOOOOXX. XXO000XXXX.  XXOOOOCOOMXXX XXXOOOCOOXXX
YOO XXXXXXXX XX XX"”. EL CONTRATATISTA quien se obliga a realizarlo hasta su total
terminacién, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefialados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de $
0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido. //"\‘

( UL
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias naturales,
iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2023 y a terminarlos el dia XX de XXXXXXXXX de 2023, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podré iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungiran como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicién de "EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacion sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", |as disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2023 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), que incluye el Impuesto Al Valor Agregado, obligdndose “"EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para
lacompra de insumos de conformidad al articulo 58 fraccion |l de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" convienen gue los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
qgue abarcardn un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompafiadas de la documentacién que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Cerencia de
Infraestructura); que serdn pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE" ubicada en Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias
técnicas o numeéricas pendientes de pago se resolverdn y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

/ (M
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Los importes una vez analizados y calculados deberdn considerar para su pago, la amortizaciéon del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccién V, 89 fracciones |, Il y lll inciso a) numerales 1, 2 y 3 del Reglamento
de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley
Numero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionades con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
procedan por la prestacién del servicio de inspeccién, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen (diez al millar a la CMIC) mismos que se retendran de las estimaciones
gue se cubran a “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" serd el Ginico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, No sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacién:

Nombre: Comisiéon Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccién: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptaciéon plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En estos
casos se levantard el acta de recepcidn fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", |a recepcion parcial quedara a juicio de "LA CONTRATANTE" la que liquidard el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean '
compensadas en la estimacién siguiente.

El pago de las estimaciones se tendrd por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervisién de la obra. En todos los casos, el supervisor de cbra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacién correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte,

de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos. -
A )
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El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacién del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompafiado de la
documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las 6rdenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podrd ordenar su correccion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, ‘LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspensién total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula tercera de este contrato para
su terminacioén.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA CONTRATANTE", a solicitud
de “EL CONTRATISTA", deberé pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicién de "EL CONTRATISTA”".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mds los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado el Articulo 65 parrafo noveno, decimoy
decimo primero de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacic de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacién entre las partes gue formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos serd la bitacora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.

(i
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OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demds disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA" presentaré a “LA CONTRATANTE” a la fecha de firma del presente contrato el dia XXX del
XXX del afio en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo
recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de "LA CONTRATANTE" del importe del
contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversién del anticipo y el

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "EL CONTRATISTA”".

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mds adelante se sefialen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula "EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la flanza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Instituciéon Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucién que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".
B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso "EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccién “I" inciso “d" del articulo 83 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: “Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, adn para el caso de que proceda e/
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la fianza requerida’.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA" en perjuicio de
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G) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de pagar todas las firmas para
la prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indique.

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenide de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, seré requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcion de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, “EL CONTRATISTA’", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del

citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" deberd liberar la fianza respectiva, en caso contrario, "LA CONTRATANTE" procedera a hacer

efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, “LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de los dafios ocasionados a terceros; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual debera ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de la obray hasta su total conclusién y entrega; de lo contrario seré acreedor a una sancién por lo que respondera
civil y penalmente de ellos; asimismo para la manipulacion de valvulas debera contar con previa autorizacion de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, Il y 11,177 fracciones |, I, Il y IV, 178,179, 180,
181,182 fracciones |, II, Ill, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones I, Il y 111,188 fracciones |, Il, IIl, IV, V, VI, VIl y VIlI del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un
aumento o reduccién de los costos de los trabajos aln no ejecutados, conforme al programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.
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La revisién y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revision de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contratoc permaneceran fijos hasta la terminaciéon de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA" el que lo promueva; sies a la
baja, serd “LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables
al pericdo gque los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" la solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungird como superintendente de construccidn, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arguitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en |a ejecucion de obras
afines o similares a la de este contrato y gue acreditara con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catdlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitdcora, convenios y demds
documentos inherentes, que se generen con motivo de |a ejecucién de los trabajos.

El superintendente de construccién debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, alin las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del mismo, y “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacién de nombrar a otro, que redna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
relacién con los trabajos objeto del presente contrato. / '
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucién de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" sera el (nico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la
via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefiale "LA CONTRATANTE". Cualquier responsabilidad, dafos y
perjuicios que resultaren por su inobservancia serdn a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas
por “LA CONTRATANTE" por la via judicial correspondiente.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contratoy sus anexos, con excepcion de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los que hace mencién la clausula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungirda como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra deberd estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean

ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccién de todos los insumos gue vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA”, convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley NUmero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72,73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA”, la aplicacién de las siguientes retenciones

y/o penas convencionales:

A) "LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, "LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos

efectivos ejecutados. 4 -
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En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calcularé la retencion
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Las retenciones serdn determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que ne se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el cardcter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

Si “EL CONTRATISTA” no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucidn establecido en
la cldusula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" |e aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacién programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la cldusula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacidn. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

B

El importe de las retenciones se descontaréd administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA" y gque no haya sido resultado de la
demora motivada por casc fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
“LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisién
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) y ¢), Ill y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato serdan solicitados a "EL CONTRATISTA” por
“LA CONTRATANTE", asentandolo en la “Bitdcora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispcne de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el andlisis de costo de dichos productos, la conciliacidn y autorizacidn de los referidos precios
unitarios, deberd realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentara
también dicha autorizacién en la bitacora.

a 4
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por tnica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podrén, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podré realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién del
porcentaje de variacion se haré con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto convenido en la clausula segunda.

La modificacién al plazo de ejecucién de los trabajos serd independiente a la modificacion al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién del Convenio Unico, segun sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE’ |as estipulaciones que en los mismos se esta blezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo estipulado en el Articulo 101
fracciones |, 11, I1l, IV, V, VI, VIl incisos a), b}, ¢) y d), del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable segun sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspensidn, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE” |a notificara por
escrito a "EL CONTRATISTA’", sefalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, rmagquinaria

y equipo de construccion. / K’J
y L,)
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La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién, sin modificar
el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccidon de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspensién, datos de identificacion de los trabajos que habran de suspenderse, declaraciéon de
motivos de suspension, relacién pormenocrizada de la situacién legal, administrativa, técnica y econdmica en la
gue se encuentran los trabajos y tiempo de duracién de la suspension.

Cuando la suspensidn se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspensién y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucidn
establecido en la cldusula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberdn reconocerse y pagarse mediante la
celebraciéon de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacic de la Llave y articulo 101 fracciones |, II, lII, IV, V, VI y VII
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivd dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y Il, 202 fracciones |, 11, I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, Xl y
Xl del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podrd, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando "LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescisién
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a “EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacién de dar por rescindidc el contrato, relacionédndolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA", en tanto que si es “EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracidn correspondiente.

Para la amortizacién del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrard a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en gque le sea comunicada a “EL CONTRATISTA" la determinacion de dar por rescindido el contrato.

o
4, )

7
_ Pagina 13 de 1

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2023 g 9

URHHRKK XKXHHXK XRXHXKIHHKHK XEHHKKICOKHHXKKK XHXXKKHXKKHXKKKIK XX KKK XKKHKXKK XXHHKHKHHHIKHK X K XXX

XXHHHOEK X IR XK XHXIKHKIKX X KKK IEKK IO XKIKXKHXHAHXK

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. I rqba o
C. P, 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 5 gt*ﬁﬂﬁgzﬁw 555‘



Xalapa

M. Ayuntamiento B 2022 - 2025
-1

MISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a "EL CONTRATISTA’", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito
la resolucion que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de |a rescisidn con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" procedera a la rescisién administrativa de este contrato cuando "EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrate en la fecha
que el organismo sefiale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE";

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de su pervision;

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de “LA CONTRATANTE’, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato;

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE";

Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
‘LA CONTRATANTE";

G

H) Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los trabajos;

) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién proporcionada por el ente publico
para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencidon a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones ad ministrativas sobre

la materia. - (/‘;
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procederd a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un términc de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacion por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision
administrativa de este contrato, toda la documentaciéon que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

Emitida la resclucién de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA",
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
deber efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de
dicha resolucién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos alin no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacidén de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA". '

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el Articulo 204 fracciones |, I, Il y IV del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general,
por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los
trabajos, seglin corresponda, pagando a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato. En todos los casos de terminacién anticipada de este contrato, se
deberan realizar las anotaciones correspondientes en la bitdcora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar
acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada
del contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el Articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, Il, III, IV, V, VI, VIl y VIIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, "EL CONTRATISTA" comunicard de inmediato a "LA CONTRATANTE", a
través de la bitdcora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y "LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacién, verificara que los mismos estén /~
. debidamente concluidos. /M
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Si durante la verificacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, deberd solicitar a “EL CONTRATISTA”" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE”" y “EL CONTRATISTA" para |a reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescisién administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, ‘LA CONTRATANTE” en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, I, ll, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, procederd a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a "EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siemprey cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En
estos casos se levantaré el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE"' dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siemprey cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE’ rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA’", la recepcién parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estard a lo dispuesto
por la resolucién judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de |a Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, Il, IV, V, VI, VII, VIII, X'y X, 217 y 218
fracciones |, Il, Ill, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE” y "EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" deberd notificar por oficio a “EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su

superintendente de construccién, la fecha, lugar y hora en que se llevaré a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA"

tendré la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo. {rf.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

El finiquito deberd ser elaborado por “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
Yy en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con
“LA  CONTRATANTE" para su elaboraciéon dentro del término sefialado en el péarrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dard por

aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" deber3 liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, deberd exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes, Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por dias naturales, desde la fecha de pagoe hasta la
fecha en gue se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simulténea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liguidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiguito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacién de "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de gue no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendradn por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" vy "EL CONTRATISTA"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la gjecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

“EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le
cubran, se le haga la siguiente deduccidn: -
(s

5
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La aplicacién de la retencién del diez al millar, por concepto de capacitacién a cargo de la Camara Mexicana de
la Industria de la Construccién, Delegacién Veracruz Centro, la empresa a quién se le adjudique el contrato,
debera informar mediante escrito si cuenta o no con el registro de dicha institucién, para que esto sea verificado
por este Organismo. Esta aportacién no deberé ser repercutida en la integracion de los precios unitarios.

En caso de viclaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera a
cargo de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA'", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA” solicitard a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexard la documentacion que sustente su peticién y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE’, dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una soluciéon que
dé término al problema planteado.

C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucién, citard a “EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiente, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que harédn constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro gue con motivo de sudomicilio
pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracién del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccion al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calcey al margen de todas sus fojas Gtiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2023.

Ve (i
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COPUSION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"”
XXXXXX, S.A. DE C.V.

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez XXX XXKKXK XXXXX XXXX
Directora General Administrador Unico

Testigos

Mtra. Claudia Pacheco Aranda

Encargadd dé ion dé Operacién Directora de Administracién

Lic. Cristopher Gémez Deseano Ing. Gilberto Montero Pérez
Coordinador Juridico Gerente de Infraestructura /
A

&
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-____-2023, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $

( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CUYO OBIJETO ES LA
HXHHKKIH KKK KX HKIKHKX KKK HKIOHHK XK HXHIHIKH KKK KHIHKIHKHK IR I KKK KK KKK IKKHHKKKIXXAKXKKXKHX

X IOXKKKHKOCKHX KKK KX KX IHRIKKIOKKXIKIIHKHXNHXIXIHH KK IOOCOXRKIKHHKIKIKHKIHKIKHKIIHXIXKX
KHXKXHXXKIHIHIIHKKIKXKIHKIKHIKKKKIXKXKXKKXNKXKK.”, CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO AS[ SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL10% (DIEZ POR CIENTOQ) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E)- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER., F)- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILIII INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, I, I1I, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE

ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE.




MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

Ob- -2023, DE FECHA . CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO OBIJETO ES LA

"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX%XX)\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\O(X‘(X)\XXXXXXXX“(XXXXXX3{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX‘(XXXXXXXX
XXXXX" CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $
{ PESOS 00/100 M.NJ); C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL

AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D}.- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES 11111l INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C} Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASC DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE.

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.



MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA'Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-___ -2023 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
e 008 000 0000000000000 0 e TIPITTEIIPTOCIILIEEOOEE P EO PG G009 00000000 00000.00.0.0.0,04
XK H KX HKX KKK IO HK KKK IOHKIIKHHII KKK KK KA K
XXX IO KKK KKK H XK IOKAOOTOOHKAAXKKT, - CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE § ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD: B)- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL .o | CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHAnnn. AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA: S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D)- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDOQ PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER: E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS: F)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILIII INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, I, I11, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE

ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPARNIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION

EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA, {
|

y
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUYENTES, ENTRE ISMAEL CRISTEN Y GRACIANO VALENZUELA,  Duyracién en dias:
DE LA COLONIA RAFAEL LUCIO, EN XALAPA, VERACRUZ. Fin de obra:
| Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcion Unidad Cantidad l
ALCANTARILLADO SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 23.25
1000 03A GUARNICION DE CONCRETO m3 2.79
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 0.37
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 0.60
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. ml 107.20
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE ...
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA., COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 0.60
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. m2 23.25
1001 078 %QRNICIC’}N DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. CON DIMENSIONES DE 0.15x0.20x0.40 ML 18.60
1001 10C PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. 20 CM, ESPESOR. m2 3.00
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE ...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 191.19
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 276.70
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 4,00
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 20.76
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 130.38
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:" 1/
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUND'iDAD.;." ‘! M3 184.41
IMPORTE DE EXCAVACION ch EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, Er SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISON;\DA AL 85% ﬁ\Rocm ',’EN ZANJAS...
1130 02 ON MATERIAL PRODLJCTO DE BANCE)/ I} m3 26,07

Ing. Alexandro
Analista

imoén Morales
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:

SANITARIO EN LA GALLE CONSTITUYENTES, ENTRE ISMAEL CRISTEN Y GRACIANO VALENZUELA,  Duracién en dias:

DE LA COLONIA RAFAEL LUCIO, EN XALAPA, VERACRUZ.

Fin de obra:

-

Catalogo de conceptos

[ Clave

Descripcién

Unidad Cantidad i

1131 00
1131 05
1131 06.

TEND CALIZO

3060 00

306002
3060 03

3115 00A
311501A

REHPOZO-05

6005 00A

6005 01A

Ing. Alexandrg/Limén Morales

Analista

IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

RELLENO EN ZANJAS...

COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.
COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.

IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...

TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR CON
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE,
INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y

P.U.O.T
POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

1.25 M DE PROFUNDIDAD.
1.50 M DE PROFUNDIDAD.
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CONAGUA).

IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO

REHABILITACION DE POZO DE VISITA, HASTA H=2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE
ESCALONES CON VARILLAS DE 5/8" @ ANCLADO AL MURO, APLANADO CON MORTERO
DE CEMENTO ARENA 1:3 CON ESPESOR MINIMO DE 1 CM. Y CONSTRUCCION DE LA
MEDIA CANA EN PLANTILLA: INCLUYE MANO DE OBRA,HERRAMIENTAS,EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOQS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 21/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA. .~ |

DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD.

Jefe del Departament /
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Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUYENTES, ENTRE ISMAEL CRISTEN Y GRACIANO VALENZUELA,
DE LA COLONIA RAFAEL LUCIO, EN XALAPA, VERACRUZ.
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

Fin de obra:

Inicio de cbra:
Duracioén en dias

Catalogo de conceptos

| Clave

Descripcién

Unidad

Cantidad |

SEIPVC256

SEIPVCS208

SUMIPZ86

9000 00

9000 05

9001 00

9001 05

9002 00

9002 05

9003 00

9003 05

Analista

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1"X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERfA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE:
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°%6"

ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...

ZONA URBANA TR.ANSITO NORMAL

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSﬁCUEN ES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO

Ing angel Parra
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Ing. Alexand %mon Morales '
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUYENTES, ENTRE ISMAEL CRISTEN Y GRACIANO VALENZUELA,  Duracién en dias:
DE LA COLONIA RAFAEL LUCIO, EN XALAPA, VERACRUZ. i o S
I Catalogo de conceptos ]
| Clave Descripcion Unidad Cantidad |
AGUA POTABLE
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE ...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 18.60
1000 03A GUARNICION DE CONCRETO m3 2.79
1000 038 DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, M3 342
HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREQS.
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 0.48
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. ml 107.20
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE ...
1001 00 CONSTRUCCION DE ...
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA, COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 0.48
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. m2 18.60
1001 07B %JéRNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, CON DIMENSIONES DE 0.15x0.20x0.40 ML 18.60
1001 10C PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, 20 CM. ESPESOR. m2 2.40
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE ...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 57.56
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 107.40
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 38.66
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 58.00
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BAN(EE)\.\-,_ m3 10.74
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS... /f" |
113105 COMPACTADO AL 90% PROE-f’TOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 43.75
1131 06. COMPACTADO AL 90% PRQCTOR, con M T RIAL DE BANCO M3 42.17
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS... _
2
Ing. angel Parraguirre\ dncédo (/ ?/?

Analista

Ing. Alexandfo Limdn Morale/
~
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUYENTES, ENTRE ISMAEL CRISTEN Y GRACIANO VALENZUELA,  Dyracién en dias:
DE LA COLONIA RAFAEL LUCIO, EN XALAPA, VERACRUZ. ; .
Fin de aobra:
l Catalogo de conceptos |
l Clave Descripcion Unidad Cantidad |
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2240 02 TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 M. CAIA 1.00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2243 02 SENCILLOS DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2, M3. 0.11
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
9000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 14.25
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 43.31
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ' m3/km 71.25
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENJ’ES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA /I;N.'CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO... /o /
I/ | 1 ‘
9003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. | ma3/km 216.55
/ L y
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
/
UMINISTRO E INSTALACION DE
. | [ -

G
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUYENTES, ENTRE ISMAEL CRISTEN Y GRACIANO VALENZUELA,  Duyracion en dias:
DE LA COLONIA RAFAEL LUCIO, EN XALAPA, VERACRUZ. Eirdeobra:
| ‘ Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcion Unidad Cantidad |
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA
NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA, CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA) DE...
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 179.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE
PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) DE...
8015 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8015 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 31.70
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8016 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8016 01A DES51 MM A 76 MM (2" A3") DE DIAMETRO. KG 39.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO
FUNDIDO, EN OBRA...
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 16.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 4.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8035 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO
DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. pza 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA
VASTAGO FLJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
SITAP-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE PZA 2.00
3" DE DIAMETRO
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE
I
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACIO )
f’“
f"
l s
LA
Ing. 4ngel Parraguirre (yancedo
Ing. Alexandro Limon Morales ]
Analista Jefe del Departament Estudios y Proyectos Pagina: 67

)
I//



c M DIRECCION DE OPERACION
AS GERENCIA DE PLANEACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUYENTES, ENTRE ISMAEL CRISTEN Y GRACIANO VALENZUELA,
DE LA COLONIA RAFAEL LUCIO, EN XALAPA, VERACRUZ.

,; CORISION MURICIPAL DE AGUA POTASLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y §m§&"
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(ala

Inicio de obra:
Duracién en dias:
Fin de obra:

Catalogo de conceptos

|

l Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad ]

REHTOMA-00

REHTOMA-01

Analista

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,
RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION
DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO.

CON VIALIDAD DE TERRACERIA.

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO,
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA
LLAVE DE PASO O BOTAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.

IMPORTE DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACIéN)

IMPORTE DE AGUA POTABLE

Pagina:

TOMA

Yiké

31.00



-_."' ‘v o i e 58 410 S AE ﬁms: 5 Avuntariente BB 1o a0

s 45
S
S Ty S¥

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

ESPECIFICACIONES GENERALES
" DE OBRA
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GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucion de las obras
correspondientes al proyecto:

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUYENTES, ENTRE ISMAEL CRISTEN Y
GRACIANO VALENZUELA, DE LA COLON!A RAFAEL LUCIO, EN XALAPA,

VERACRUZ.

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los
planos del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Genera!es y en lo que no sea
contrario a ellas, de acuerdo a lo establecido en las normas, planos tipo vy
recomendaciones de la CONAGUA.

Las obras por construir o instalar seran por completo de cargo del Contratista. Donde
debera incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte, obra
de mano, impuestos, derechos municipales, gastos generales y utilidad, para efectuar la
construccién, instalacién y montaje de las obras. :

El Contratista debera certificar la calidad de los materiales mediante ensayos efectuados
en un laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante sélo seran validos
cuando cumplan con esta condicién. Los gastos referentes a ensayos y controles de
calidad seran de cargo del Contratista. -

Previo a la ejecucion de las obras, el Contratista debera verificar en sitio la ubicacion,

dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc.)
esto con el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar las medidas necesarias que
correspondan a cada caso, si es necesario.
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ESPECIFICACIONES GENERALES
CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. M2
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trébaj_os, se procurara en todos los
casos efectuar la ruptura, evitando al maximo perjudicar el pavimento restante y molestias a la

poblacién.

OBRA. - Comprende la ejecucion de _toﬁds los f'rabajos necesarios para la ruptura y su remocion a
un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucion de los trabajos, ya que no sera motivo de ningln
pago adicional. o

El corte en el pavimento se pa_garé por separado; y se evitara perjudicar el pavimento (en los
conceptos en que proceda), y molestias a la poblacion.

MEDICION Y PAGO. - Se medird y pagara por metro cubico y metros cuadrados en el caso del
pavimento adoquinado y la banqueta de concreto con aproximacién a un décimo, conforme a las

dimensiones de proyecto.
No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de los
lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE  DISCO EN: M
PAVIMENTO HIDRAULICO.

DEFINICION Y EJECUCION. - Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo
similar que garantice los alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser
vertical y realizando el corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos los
cargos directos e indirectos, la mano de obra correspondiente y los materiales tales como el disco,
agua, etc., asi como la operacién del equipo. A

MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal de corte en funcion del proyecto no
considerandose para fines de pago la obra ejecutada fuera de los lineamientos fijados en el

proyecto.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

1001 00 CONSTRUCCION DE:

BB BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL-95% M3
PROCTOR
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DEFINICION Y EJECUCION. - Previamente a la reposicién de un pavimento asfaltico o hidraulico
se construird una base de material inerte cuyo espesor serd comunmente de 20 cm., se incluyen
en estas actividades el suministro en el lugar de los materiales, su tendido, humedad necesaria y
compactacion satisfactoria segun indicaciones del ingeniero.

MEDICION Y PAGO. - Se cuantificard el volumen colocado a linea de proyecto, sin considerar
desperdicios y/o abundamientos (estos deberan quedar mvolucrados en el andlisis del precio) y el

pago se hara por metro cubico.

CLAVE - CONCEPTO UNIDAD

1004 01

CARGA A~ CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE M3
EXCAVACION. ' a

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por carga a camion de material producto de
excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camion con medios
mecanicos o manuales, se incluye todas las maniobras y movimientos necesarios que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camién de materiales producto de excavacion se pagara por
metro clbico con aproximacion a dos decimales, y para su cuantificacion se utilizaran las lineas de
proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva involucrado el abundamiento,
por lo que el contratista debera valuar el tipo de material, asi como las.condiciones en que se

encuentre.

—

CLAVE % CONCEPTO : : UNIDAD

1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por limpieza y trazo a las actividades involucradas
con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retiro a sitios donde no
entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este concepto esta implicito el
trazo v la nivelacion instalando bancos de nivel y el estacado necesario en el area por construir.

En ningtin caso la CONAGUA hara mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion ejecutados en la
misma superficie.

Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavacion de la obra, el desmonte o algunas
actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el area de trabajo de la superficie objeto de
limpia, trazo y nivelacién, medida esta en su proyeccion horizontal, y tomando como unidad el
metro cuadrado con aproximacion a dos decimales.

o
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER

MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN

ZONAB...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "excavacién de zanjas" la que se realice segun el
proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de agua potable y
alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes
de las mismas, la remocion del material producto de las excavaciones, su colocacion a uno o a
ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de
los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el tlempo que se requiera para la
instalacién satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que deberd efectuar el
Contratista para aflojar el material manualmente o0 con equipo mecanico prewamente a su
excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
“material comun", la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que puedan
ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras
sueltas, pefiascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general
todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no pueda
ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de zapapico y que solo pueda
removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de ofra indole
(martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta clasificacion
aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiguen aisladamente mas de 0.75 de
metro cubico. ™ ' :

Cuando el material comUn se encuentre entremezciad'o con la roca fija en_una proporcién igual o
menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por separado, todo
el material sera considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volumenes parciales de
material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno de
estos materiales interviene en Ia composicion del volumen total.

El producto de la excavacion se depos:tara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el
lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del talud
del bordo formado por dicho material. EI Contratista deberé conservar este pasillo libre de

obstaculos.

&
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Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de las
mismas no diste en ningln caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto, cuidandose que
esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser afinado
minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la
profundidad sefalada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion del diametro de
la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el
fondo de la excavacion. ;

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los dltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se debera efectuar con la menor
anticipacién posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el
afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine antes de tender la tuberia,
este sera por cuenta exclusiva del Contratista. -

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material comdn, para aiojar tuberias de concreto que
no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central del fondo de la zanja se
excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el
desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar la tuberia a la
zanja o durante su instalacion debera excavarse en los lugares en que quedaran las juntas,
cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas. Esta
conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que se
termine el relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y prueba de la
tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos, siempre
que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizaciéon por escrito del
Residente. El uso de explosivos se restringird en aquellas zonas en que su utilizacion pueda
causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro de una poblacion se
causen dafios 0 molestias a sus habitantes. :

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan en
peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este ordenara al
Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad de las
obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion de
ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin que
esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que directa o
indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere que el

estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectden los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica responsabilidad y cualquier
modificacién, no sera motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en cuenta que los
recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y con las restricciones que
pudiesen existir.

Avenida Miguel Aleman ndmero 1092, colonia Fedarsl
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En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista debe
proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticién de la CONAGUA (por improductivo)
no sera motivo de variacion en el precio unitario; las excavaciones para estructuras que sean
realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacion de valvulas, pozos, etc.), seran
liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelante del frente
de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en funcién de la
estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones, es funcion de la seccion
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal
situacion. '

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se medird en metros clbicos con aproximacion a
dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las excavaciones realizadas por el
Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones héchgs por el Contratista fuera de las

lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al Contratista,
que al igual que las excavaciones que efectiie fuera del proyecto, seran consideradas como sobre
excavaciones. ; : o ;

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones Y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de la tuberia le seran pagados por separado.
Igualmente le sera pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio que sefiale el
Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido utilizado en el relleno de las
zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectuan en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm. que no
pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econdmicamente conveniente para la
CONAGUA, quien ordenara y pagara en todo caso ‘al Contratista las obras de desviacion o el

bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectian en material lodoso cUando por la consistencia
del material se dificulte especialmente su extraccion, incluso en el caso en que haya usado
bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos pantanosos que se haga
necesario el uso de dispositivos de sustentacion (balsas) para el equipo de excavacion. Cuando las
excavaciones se efectlien en agua o material lodoso se le pagara al Contratista con el concepto
que para tal efecto exista. '

A manera de resumen se sefialan 135 actividades fundamentales con caracter enunciativo:
a).- Afloje del material y su extraccion,

b).- Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

c).- Remocién del material producto de las excavaciones,

d).-Traspaleos verticales cuando estos sean procedentés; y horizontales cuando se requieran,

e).- Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias, y

4
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f).- Extraccién de derrumbes.

El pago de los conceptos se hara en funcion de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco o en agua.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por plantillas apisonadas al conjunto de maniobras
que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama de material inerte y
con cierto grado de compactacién con la finalidad de que el cuadrante inferior de la tuberia
descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, no
ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicion en forma estable
o cuando la excavacion haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya podido afinarse en
grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construird una plantilla apisonada de 10 cm.
de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar una superficie nivelada para una
correcta colocacion de la tuberia. " -

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pison sefiale que se ha logrado la mayor
compactacién posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales que
forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metalico o equipo, hasta lograr el grado de
compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la tuberia
descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a dicho
tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla construida, ya
que en caso contrario este podré_dnde’nar, si lo considera conveniente, que se levante la tuberia
colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que se construyan nuevamente en
forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna compensacion adicional por este
concepto. : =

MEDICION Y PAGO. - La construccion de plantilla serd medida para fines de pago en metros
ctbicos con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en la obra la
plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las ordenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes de plantilla construidas por el
Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

La construccién de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios que correspondan en

" funcién del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con material producto de
excavacion.

Avernida Miguel Alerman ndrmaro 109, colonia Federal
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A continuacién de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que deben incluir los
precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.

a).-Obtencién, extraccion, carga, acarreo primer kilometrd y descarga en el sitio de la utilizacion del
material,

b).-Seleccién del material y/o papeo,

c).-Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir),
d).-Compactacion al porcentaje especificado. w

e).-Acarreos y maniobras to_taies.

f).-Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la colocacion de la
plantilla.

CLAVE 'CONCEPTO =~ Lo UNIDAD
1131 00 RELLENO EN ZANJAS... e :
1131 05 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL M3
PRODUCTO DE EXCAVACION.
COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE
1131 06 RANGO . M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el conjunto de
operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno
natural o hasta los niveles sefalados por el proyecto y/o las ¢rdenes del Residente, las
excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua potable y
alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares.

Se entender4 por "relleno sin compactar” el que se haga por el simple deposito del material para
relleno, con su humedad natural, sin compactacién alguna, salvo la natural que produce su propio
peso. 5 g ; /

Se entendera por "relleno compactado” aquel que-se form_e colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba
Proctor, para su maxima compactacion, del espesor que sefiale el Residente, pero en ningln caso
mayor de 15 (quince) cm. Cada capa sera compactada uniformemente en toda su superficie
mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la compactacién requerida.

No se debera proceder a efectuar ningun relleno de excavacion sin antes obtener la aprobacién por
escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total extraccion del material
utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que él Contratista tenga derecho a ninguna
retribucion por ello.

rd
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adicionar).

o .
La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de piedras y
debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de estructuras y
abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de estructuras, este relleno
tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate de tuberias, este primer relleno se
continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo superior del tubo o segun proyecto.
Después se continuara el relleno empleando el producto de la propia excavacion, colocandolo en
capas de 20 (veinte) cm. de espesor como méximo, que seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion especial, el
material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas de 20
(veinte) cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material con altura de 15
(quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el Residente.

Cuando el proyecto y/o las 6rdenes del Residente asi lo sefialen, el relleno compactado de
excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la prueba
"Proctor”, para lo cual el Residente ordenara el espesor de las capas, el contenido de humedad del
material, el grado de compactacion, procedimiento, etc., para lograr la compactacion optima.

La consolidacién empleando agua no se permitird en rellenos en que se empleen materiales
arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podré emplearse cuando se trate de material
rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar la zanja hasta un nivel de 20
(veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta
lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia siguiente, con una pala se pulverizara y
alisara toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara totalmente la zanja, consolidando
el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la
aprobacién del Residente, quien dictara modificaciones.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas,
seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale el Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminaran en la
capa superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes para evitar el
deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo
comprendido entre la terminacién del relleno de la zanja y, de ser el caso, la reposicion del
pavimento correspondiente. En cada caso particular el Residente dictara las disposiciones

pertinentes.

MEDICION Y PAGO. - El relleno de excavaciones de zanja que efectiie el Contratista, le sera
medido en metros clbicos de material colocado con aproximacién a dos decimales conforme a las
lineas de proyecto y/o las drdenes del Residente. El material empleado en el relleno de
sobreexcavaciones o derrumbes imputables al Contratista no serd valuado para fines de

estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia especificacion,
los precios unitarios deben incluir con caréacter enunciativo las siguientes actividades:

a).- Obtencién, extraccion, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio de utilizacion del
material.
b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté estipulado (quitar o
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c).- Seleccionar el material y/o papear.

d).- Compactacién al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...

2240 02 TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 M. CAJA

DEFINICION Y EJECUCION. - Por cajas de operacion se entenderan las estructuras de
mamposteria y/o concreto fabricadas y destinadas a alojar las valvulas y piezas especiales en
cruceros de redes de distribucion de agua potable, facilitando la operacion de dichas valvulas. Las
cajas de operacion de valvulas seran construidas en los lugares sefialados por el proyecto y/u
ordenadas por el Ingeniero a medida que vayan siendo instaladas las valvulas y piezas especiales
que formaréan los cruceros correspondientes. '

La construccion de las cajas de operacion de vélvulas se hara siguiendo los alineamientos
sefialados en los planos, lineas y niveles del proyecto y/o las ¢rdenes del Ingeniero. La
construccidn de la cimentacion de las cajas de operacion de valvulas debera hacerse previamente
a la colocacién de las valvulas, piezas especiales y extremidades que formaran el crucero
correspondiente, quedando la parte superior de dicha cimentacion al nivel correspondiente para
que queden asentadas correctamente y a sus niveles de proyecto las diversas piezas.

Las cajas de operacion de valvulas se construiran seguin el plano aprobado por la Comision, y
salvo estipulacion u 6rdenes en contrario, seran de mamposteria comun de tabique junteados con
mortero cemento y arena en proporcion de 1:3 fabricado de acuerdo con lo sefialado en la
Especificacion 4020. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacion y dispuestos
en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5 (uno y medio) cm. Cada hilada
horizontal debera quedar con tabiques desplazados con respecto a los de la anterior, de tal forma
que no exista coincidencia entre las juntas verticales de las juntas que las forman. (Cuatrapeado).

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, bien sea por la poca resistencia del
terreno u otra causa cualquiera, la cimentacién de las cajas de operacion de valvulas quedara
formada por una losa de concreto simple o armado, de las dimensiones y caracteristicas
sefaladas por aquellos y sobre la cual apoyaran los cuatro muros perimetrales de la caja; debiendo
existir una correcta liga entre la losa y los citados muros.

El parédmetro interior de los muros perim

etrales de las cajas se recubrird con un aplanado de

mortero cemento arena en proporcion de 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (uno) centimetro, el
que sera terminado con lana o regla y pulido fino de cemento. Los aplanados deberan ser curados
durante 10 (diez) dias con agua. Cuando asi sea necesario se usaran cerchas para la construccion
de las cajas y posteriormente comprobar su seccion. Si el proyecto o el Ingeniero asi lo ordenen,
las inserciones de tuberia o extremidades de piezas especiales en las paredes de las cajas se
embogquillaran en la forma indicada en los planos u ordenada por el Ingeniero.

4

=
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Cuando asi lo sefiale el proyecto se construiran cajas de operacion de valvulas de disefio especial,
de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrara la Comision al
Contratista.

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, las tapas de las cajas de operacion de
valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo los alineamientos sefialados por los
planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes requisitos:

a).-Los muros de la caja de operacion de valvulas seran rematados por medio de un contramarco,
formado de fierro angulo de las mismas caracteristicas sefialadas por el proyecto para formar el
marco de la losa superior o la tapa de la caja. En cada angulo de esquina del contramarco se le
soldara una ancla formada de solera de fierro de las dimensiones sefialadas por el proyecto, las
que se fijaran en los muros de las cajas empleando mortero de cemento, para dejar anclado el
contramarco. Los bordes superiores del contramarco deberan quedar al nivel de la losa y del
terreno natural o pavimento, segun sea el caso.

b).-Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas sefialadas por el proyecto se
formara un marco de dimensiones adecuadas para que se ajusten en el contramarco instalado en
la parte superior de los muros de la caja correspondiente.

c).-Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula rectangular u
octagonal formada de alambrdn o fierro de refuerzo, seguin sea lo sefialado por el proyecto; reticula
que seré justamente de acuerdo con lo ordenado y nunca tendra material menor del necesario
para absorber los refuerzos por temperatura del concreto, y en general los esfuerzos para que
segun el proyecto se deba de calcular.

Los extremos del alambron o fierro de refuerzo deberan quedar sujetos y soldados al marco
metalico de la losa. _ .

d).-Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara concreto de la
resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el Ingeniero.

e).-La cara aparente de la tapa o losa de las cajas de operacion de valvulas deberan tener el
acabado que sefiale el proyecto y deberan llevar empotrados dispositivos adecuados para poder
pescarla y levantarla, o se proveera de un dispositivo que permita introducir en el una llave o varilla
con la cual se levantara la losa.

f).- Durante el colocado de la losa se instalaran los dispositivos adecuados sefialados por el
proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje destinados a operar
las valvulas que quedaran alojadas en la caja respectiva. 2

g).-Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma deberan
quedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural.

Cuando el proyecto lo sefiale y/o lo ordene el Ingeniero, la tapa de las cajas de operaciones de
valvulas sera prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas sefialadas o aprobadas por la
Comisién. Tales tapas seran proporcionadas por la Comision, salvo que el Contrato estipule que
las suministre el Contratista.

Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundido, seran rematadas en sus
muros perimetrales con un marco de disefio adecuado sefialado por el proyecto para que ajuste
con la correspondiente tapa o conjunto integral de la tapa.

Svenida Miguel Alernan ndmero 102, colonia Fedaral
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MEDICION Y PAGO. - La construccién de cajas de operacion de valvulas para redes de
distribucion de agua potable, sera medida para fines de pago en unidades, considerandose como
unidad una caja totalmente construida e incluyendo la construccion ylo colocacion de su respectiva
tapa prefabricada de fierro fundido y fabricada y colocada cuando sea de concreto. Al efecto se
determinara en la obra el nimero de cada uno de los tipos de cajas de operacion de valvulas
efectivamente construidas de acuerdo con lo sefialado por el proyecto y/o por las ordenes del
Ingeniero. De manera enunciativa se indican a continuacién las principales actividades implicitas
en estos conceptos:

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales, incluyendo fletes, mermas y desperdicios;
asi como la mano de obra y el equipo necesario. Para su pago debera valuarse el tipo de caja de
acuerdo con el plano correspondiente. ;

Yalvulas = :  Dimensiones :
Tigo Dismetco h a Ktl : c
Cantidad ~
SIS < A i L = ? £5 z
1 30 i -1y 1 047 a7 07 111
2 75 a 150 i 187 3 0% 113 14
3 2450 a 350 4 1.32 14 1.2 163 8
4 450 El 500 1 1.77 17 16 15.3 28
4 S0 a 156 Z 097 13 0% 113 14
150 51 200 2 117 14 1.2 163 28
250 a 350 2 1.52 15 15 1563 28
8 355G a 450 2 47 22 14 163 28
£l SG & 150 2 112 1.2 03 113 14
Y 150 a 250 bi o7 iz 13
1L 250 ] 350 2 132 ¥ L8 151 2%
12 50 3 130 3 () 14 1 13 i3
13 56 - 450 ES 147 33 14 163 el
Uitegias 77| Dimensines delosa |  Contramares
Tipe = Diimetio : 1 . = = ¥ = 3 1 e =1 LPusd
. e - iCantidad | Sencillo |~ Doble = Cantidad
i s A b s e Sl = e el = IR
_1 : G -1 &0 1 098 0% 0 L
2 3 a 150 1 123 i1 00 1
3 piatel a 35¢ i 158 1% 150 i
4 250 a 200 1 226 z 150 1
5 50 a 150 2 188 11 160 2
& is¢ a 200 2 198 ik 150 ¥
7 250 a 350 b 245 2 150 P
g 350 a 450 2 278 2 150 2
G 0 a 150 2 143 1.1 160 2
i0 150 a 25C b 158 1 100 2 -
11 250 4 350 i 226 216 3 150 i
12 50 a 150 3 196 166 1.8 13 100 2
13 50 3 454 3 284 116 2 150 3
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CLAVE - - CONCEPTO : ' UNIDAD
224300 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
224302  |SENCILLOS DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de contramarcos, a la
suma de actividades que deba realizar el Contratista para suministrar y colocar en el lugar de la
obra y colocar los contramarcos; que de acuerdo con las caracteristicas del proyecto se requieran
para ser colocados en las cajas de operacion de valvulas. Segun el tipo seleccionado de cajas
llevara una o varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran sobre contramarcos sencillos o -
dobles, y marcos de fierro fundido. /

&

L ]
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El contratista debera tomar en cuenta las consideraciones para la correcta instalacion de los
contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo de las cajas las adecuaciones para
fijar correctamente estos elementos. Si las cajas ya se encuentran construidas tambien debera

contemplar las adecuaciones para la correcta instalacion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de contramarcos se cuantificara por pieza, en
funcion de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto todos los cargos para adquirir,
transportar y colocar los contramarcos, incluyendo maniobras, mano de obra y equipo necesario,

asi como limpieza general.

Armado del contramano

Soldzdura

Sabdadura

Simensiencs el contramats

o
=4 i 5100 ]
= i i
CLAVE CONCEPTO UNIDAD
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA
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MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de marcos se cuantificara por pieza, en funcion
de las caracteristicas y el peso de las piezas por y instalar. Incluye los materiales necesarios, la
mano de obra y el equipo, asi como su limpieza.
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Cumensiones de marco y tapa
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacién de marcos, a la serie de
actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y colocar los marcos con tapa
de fierro fundido en los lugares que indica el proyecto; entendiéndose esta actividad por unidad de
obra terminada.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD. 2 g POZO
3060 03 POZO

1.50 M DE PROFUNDIDAD.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras disenadas y
destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado, especialmente para
las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefiale el proyecto y/u ordene el Residente
durante el curso de la instalacién de las tuberias. No se permitird que existan mas de 125 (ciento
veinticinco) metros instaladas de tuberias de alcantarillado sin que estén terminados los
respectivos pozos de visita.

La construccion de la cimentacién de los pozos de visita debera hacerse previamente a la
colocacién de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las tuberias y
que estos sufran desalojamientos.

il
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Los pozos de visita se construiran segun el plano aprobado por la CONAGUA y seran de tabique,
junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 1:3. Los tabiques deberan ser mojados
previamente a su colocacion, con juntas de espesor no mayor que 1.50 ¢cm (uno y medio
centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada con respecto a la anterior en tal forma que no

exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrira con un aplanado de mortero cemento-arena de proporcion 1:3 y
con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado con llana o regla y pulido fino. El
aplanado se curara, se emplearan cerchas para construir.los pozos y posteriormente comprobar su
seccion. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras se emboquillaran en la forma
indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente. '

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media
cafia" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes: .

a).- Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias cafas",
mediante el empleo de cerchas, o

b).- Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles su forma
adecuada, mediante cerchas, o el

c).- Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafa" al colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto de la
base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo, cortandose a
cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca suficientemente el concreto
de la base, a juicio del Residente. '

d).- Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafia" y seran acabados de
acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente.

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construiran pozos de visita de "tipo
especial”, segln los planos que proporcionara oportunamente la CONAGUA al Contratista, los que
fundamentalmente estaran formados de tres partes: 4 _ :

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada con
mortero de cemento-arena 1:3, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberias que concurran al
pozo y cuyo fondo interior tendra la forma indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda
parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una
tercera pieza de transicién, de concreto _armado, indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de calida que formen parte del alcantarilladd, estas pbdrén ser de dos tipos:

a).- Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo de visita sin
modificacion alguna a los planos tipo de las mismas.

b).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a los o
pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

c).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante. Se debera realizar
el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo respectivo de estos.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de los pozos de
visita de "tipo especial' y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefialados en las~ 7

especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.
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MEDICION Y PAGO. - La construccién de pozos de visita y de cajas de
unidades completas. Al efecto se determinara en la obra las unidades construidas segun el

proyecto y/o las érdenes del Residente, clasificando los pozos de visita bien sea en tipo comdn o
tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades y diametros; esto también es valido para
las cajas de caida.

De manera enunciativa se sefalan las actividades principales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida: :

El suministro y colocacion de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,
movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asi como la mano de obra y equipo
correspondiente. No se incluyen-en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni suministro y

colocacion de brocales.

FE SEIEHTE 154

POZO DE ViSITA ESPECIAL
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por concreto el producto endurecido resultante de la
combinacion y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporciones adecuadas,
pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

5
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La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, deberd hacerse de
acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefale el proyecto y/u ordene el Residente.
Las dimensiones de las estructuras que sefiale el proyecto quedaran sujetas a las modificaciones
que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto empleado en la construccion,
en general, debera tener una resistencia a la compresién por lo menos igual al valor indicado para
cada una de las partes de la obra, conforme a los planos y especificaciones del proyecto y/o lo
ordenado por el Residente. El Contratista debera proporcionar las facilidades necesarias para la
obtencién y manejo de muestras representativas para realizar las pruebas correspondientes de
concreto, conforme a las indicaciones del Residente.

La localizacion de las juntas de construccion debera ser aprobada por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado, que al agregarle agua, ya
sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de fraguar y
endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas durante la hidratacion y que, una
vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su estabtlldad

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los dlferentes tlpos de cemento se designan
como sigue:

I cro KCamento Portiaad Ordinasio

; CPF ?Z‘ame:m Portdand Puzolamco

z CPC ??a:nﬂ:n Portland Compuesio

i ‘ CFE. - %Csme:m Pm‘ﬁmﬁ cea hmm f.;u sm= B .
: i CEG Fim_lc' con Escoria Grapnlsda da alte home

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefialados debera cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo a las Normas Oficiales.

Se entendera por Cemento Portland Ordmano Es'el cemento produmdo a base de la molienda de
Clinker portland y usualmente sulfato de calcio. -

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno Es el cemento que
resulta de la integracién de Clinker portland, escoria granulada de alto horno v sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland Compuesto Es el cemento que resulta de la integracion de
Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolantcos escoria alto horno y
caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente Unico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta de la
integracion de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta de la
integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y principaimente escoria granulada de alto horno.

De acuerdo a la clase resistente, estos pueden ser: 7

ﬁ
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La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresion a los 28
dias y se indica como 20, 30 0 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm2). /
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i_ RS %;es:azanza 3 les sulfatos
i ERA ?3_::1 reacﬁif;é.;d alczling agrezado
i— BCH ?3;0 calor de hidraracion

Ejemplo de identificacion del cemento: : _ . , ' .

Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo calor de
hidratacion se identifica como: b
Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicion deben considerarse como nocivas, todas
aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por éxidos de silicio o
por sales calcicas de los &cidos silicios que en presencia del agua y a la temperatura ambiente
sean capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio para formar compuestos cementantes.

La arena que se emplee para la fabricacion de mortero y concreto, y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un didmetro no mayor
de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo, tierra, particulas de
tamafio mayor, pizarras, alcalis, ‘materia organica,  tierra vegetal, mica y otras sustancias
perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a).- Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente esféricas
o cubicas. - ' - .

b).- El contenido del material organico debera §ér tal, que en la prueba de color (A.S.T.M,,
designacién C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para que sea satisfactorio.

c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo numero 200
(A.S.T.M., designacion C- 117), no debera exceder del 3 (tfres) por ciento en peso.

d).- El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido de arcillas
y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e).- Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que su
granulometria esté comprendida entre los limites maximos y minimos, especificacion

ASTME.11.3a. /
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Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacion de la arena dentro de los
limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo en los
casos en que el Residente otorgue autorizacién expresa por escrito, la arena se debera lavar
siempre.

La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de humedad uniforme y
estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de concreto y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistird en fragmentos de roca duros, de un didmetro mayor de 5
(cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras, alcalis,
materia organica, tierra vegetal, mica y ofras substancias perjudiciales y debera satisfacer los
siguientes requisitos: : : ;8

a).- Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente esféricas
o cubicas. : :
b).- La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

¢).- El contenido de polvo' (particulas menores de 74 (setehta y cuatrd) micras: cedazo numero 200
(doscientos) (A.S.T.M., designacién C-117), no debera exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

d).- El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método Standard de
U.S. Bureau of Reclamation” (designacion 18), no debera exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

e).- No debera contener materia organica, sales o cualquier ofra sustancia extrafa en proporcion
perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los agregados para
el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se limpien por si mismas y se
descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se coloque directamente sobre
las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los materiales ya
dosificados hasta la mezcladora, debera estar construido y ser mantenido y operado de manera
que no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamafio y tipo
aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucion -uniforme de todos los
materiales componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con excepcién
de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido especificados baséndose
en un control apropiado de la velocidad de rotacién de la mezcladora y de la introduccién de los
materiales, quedando a juicio del Residente el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue
conveniente. El concreto debera ser uniforme en composicién y consistencia de carga en carga,
excepto cuando se requieran cambios en composicion o consistencia. El agua se introducira en la
mezcladora, antes, durante y después de la carga de la mezcladora. No se permitird el sobre
mezclado excesivo que requiera la adicién de agua para preservar la consistencia requerida del
concreto. Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se
debera reparar répida y efectivamente o debera ser sustituida.

~
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La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, serd justamente la
suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio del
Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregacion y que con los
métodos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la densidad, impermeabilidad
y superficies lisas deseadas. No se permitira el mezclado por mayor tiempo del normal para
conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad de agua debera cambiarse de
acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los agregados, de manera de producir un
concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras, dentellones, etc., hasta
que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con concreto haya sido
desalojada. No se vaciara concreto en agua sino con la aprobacion escrita del Residente y el
método de depdsito del concreto estara sujeto a su aprobacion. No se permitira vaciar concreto en
agua corriente y ningiin colado debera estar expuesto a una corriente de agua sin que haya
alcanzado su fraguado inicial. . '

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera desechado. El concreto
se vaciara siempre en su posicidn final y no se dejara que se escurra, permitiendo o causando
segregacion. No se permitira la separacion excesiva del agregado grueso a causa de dejarlo caer
desde grande altura o muy desviado de la vertical o porque choque contra las formas o contra las
varillas de refuerzo; donde tal separacién pudiera ocurrir, se colocaran canaletas y deflectores
adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Excepto donde se interpongan juntas,
todo el concreto en formas se colocard en capas continuas aproximadamente horizontales cuyo
espesor generalmente no excederd de 50 (cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto
depositado en cada sitio estara sujeta a la aprobacion del Residente. Las juntas de construccion
seran aproximadamente horizontales a no ser que se muestren de otro modo en los planos o que
lo ordene el Residente y se les dara la forma prescrita usando moldes donde sea necesario o se
asegurara una unién adecuada con la colada subsecuente, retirando la "nata superficial” a base de
una operacion de "picado” satisfactorio. :

Todas las intersecciones de las juntas de construccién con superficies de concreto quedaran a la
vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad maxima practicable, de
manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode perfectamente contra todas
las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al compactar cada capa de concreto, el
vibrador se pondra en posicién vertical y se dejara que la cabeza vibradora penetre en la parte
superior de la capa subyacente para vibrarla de nuevo. :

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados centigrados y
no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de concreto durante los
meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado del agregado, enfriado del
agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados para mantener la temperatura del
concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima especificada. En caso de tener temperaturas
menores de 4 (cuatro) grados centigrados no se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de inmersion.
Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez) centimetros o mas de
diametro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil) vibraciones por minuto
cuando sean metidos en el concreto. '
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Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez) centimetros
de diametro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por minuto cuando estén
metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocaran sino hasta que las capas
coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra cuidado en evitar que la cabeza
vibradora haga contacto con las superficies de las formas de madera.

Todo el concreto se "curard" con membrana ¢ con agua. Las superficies superiores de muros
seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto se haya
endurecido lo suficiente para evitar que sea dafado por el agua y las superficies se mantendran
himedas hasta que se aplique la composicion para sellar. Las superficies moldeadas se
mantendran himedas antes de remover las formas y durante la remocién.

El concreto curado con agua se mantendra mOJado por lo menos por 21 (veintiin) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto fresco, por
medio de material saturado de agua o por un. sistema de tuberias perforadas, regaderas
mecénicas 0 mangueras porosas, o por cualquier otro método aprobado por el Residente, que
conserven las superficies que se van a curar continuamente (no perlodlcamente) mojadas. El agua
usada por el curado llenara los requisitos del agua usada en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hara con la aplicacién de una composicién para sellar con pigmento
blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de concreto.

Para usar la composicién para sellar, se agitara previamente a fin de que el pigmento se distribuya
uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecanico efectivo operado
por motor, por agitacién por aire comprimido introducido en el fondo del tambor, por medio de un
tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de aire comprimido estaran provistas de
trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad entren en la composicién.

MEDICION Y PAGO. - El concreto se medirda en metros clbicos con aproximacién a dos
decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se determinara
directamente en la estructura el nimero de metros cubicos colocados conforme a las lineas de
proyecto y/u 6rdenes del Residente. :

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las secciones de
proyecto y/u drdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar sobreexcavaciones

imputables al Contratista. Asi mismo se debera de descontar el volumen ocupado por el acero de
refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto cuantmcado conforme a las lineas de

proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a continuacién las principales actividades que se contemplan en
estos conceptos:

a).- El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento, todos los
acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se requiera incluyendo todas las
mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida.

b).- La adquisicion y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades necesarias considerando,
regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencién, transporte total hasta la obra y
descarga en el lugar de su utilizacion.

c).- El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y desperdicios.

d).- El curado con membrana, agua y/o curacreto.

e).- La mano de obra, herramienta y el equipo necesarios.

1
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Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos esta pagando unidades de obra terminada
y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara las consideraciones y
procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para proporcionar las resistencias de
proyecto y/o a lo indicado por el Residente.

a@“ﬁ&% %
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD
8018 00  |SUMINISTRO DE TORNILLOS...

801801  |DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). . PZA
801900  |SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

801903  |DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. : : _ PZA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera .p.'or suministro de piezas especiales el que haga el
Contratista de las unidades que se requieran para la construccion de red de abastecimiento de

agua potable, segun lo sefiale el proyecto.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo conjuntamente con las valvulas y
tuberias. _ L

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de
trabajo de 14.1 kg/Cm2. (200Ib/pulg?2). ' .

Los empagques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido, estaran
fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94% de plomo, de
acuerdo con lo consignado en la Norma DGN-21-61 de la SIC.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de piezas especiales y extremidades se mediran en
kilogramos con aproximacion a la unidad y por pieza segun sea el concepto; al efecto se
determinara directamente en la obra el peso de cada una de las piezas con limitacién maxima al
indicado en las especificaciones de fabricacion. No se considerara el peso correspondiente a
tornillos y empaques en las mismas, ya que estos se pagaran por separado a los precios
estipulados en el catalogo. g :

El Contratista y el Ingeniero deberan seleccionar el n_dmefo de piezas especiales que traigan
consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se consideraran
estos para fines de pago. -

Por lo que respeta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los precios
del catalogo correspondiente. ‘

a) .-Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme en
lingotes, que llenen los requisitos de la A.8.T.M. Especificacion A-126-42 Clase B.

b) .-La funcion para fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o impurezas,
facilmente maquinable.

c) .-Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicion y estaran
terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o grietas. {

Por ningtin motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las mismas o
con soldadura o cualquier otro material.

Avenida Migue! Meman ndrmers 109, colonia Federal.
C. B oD, Xalapa, Veraoruz, Teléfono: (228] 237 0300
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Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por medio
de empaques adecuados Y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en Normas Oficiales, o
que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por
el Contratista sin compensacion adicional.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE
9000 00 EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO...

9000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3

9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 056 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. » - M3

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL
9002 00 PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCAEN CAMION
DE VOLTEO, EN CAMINO...

9002 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. : M3/KM

9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN
CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportacion de material producto
de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacion en camion de volteo a una
distancia de 1.0 kilémetro, para fines de pago se medird en metros clbicos con aproximacion a
dos decimales. Incluye: Abundamiento, camién inactivo durante la carga, acarreo primer Kildmetro
y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto solo serd procedente cuando lo
ordene el Residente. :

En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente en los vehiculos
de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacion, en camion de volteo en kildmetros subsecuentes al
primero, se medird para fines de pago en metros cabicos-kilometros con aproximacion a dos
decimales. . '
La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas corta o'bien\aquella
Residente. /

| ,
gue autorice el

Ing. Chri§( Her Galicia Vargas , Ing. Angel Parfgguirre Gancedo

~ Elabord Jefe del Depto. de Estl
4
. B 9140, Xalapa, Veracruz Teldfono: (228) 237 0300
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GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucion de las obras
correspondientes al proyecto:

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUYENTES, ENTRE ISMAEL CRISTEN Y
GRACIANO VALENZUELA, DE LA COLONIA RAFAEL LUCIO, EN XALAPA,

VERACRUZ.

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los
planos del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales y en lo que no sea
contrario a ellas, de acuerdo a lo establecido en las normas, planos tipo y

recomendaciones de la CONAGUA.

Las obras por construir o instalar seran por completo de cargo del Contratista. Donde
debera incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte, obra
de mano, impuestos, derechos municipales, gastos generales y utilidad, para efectuar la
construccion, instalacién y montaje de las obras. :

El Contratista debera certificar la calidad de los materiales mediante ensayos efectuados
en un laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante sélo seran validos
cuando cumplan con esta condicion. Los gastos referentes a ensayos y controles de

calidad seréan de cargo del Contratista.

Previo a la ejecucién de las obras el Contratista debera verificar en sitio la ubicacion,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc.)
esto con el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar las medidas necesarias que
correspondan a cada caso, si es necesario.
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ESPECIFICACIONES GENERALES

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03A  |GUARNICION DE CONCRETO M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por ruptura y demolicién de guarnicion de concreto a
la accidn comprendida de reubicar o reconstruir dichas guarniciones por efecto de la ejecucion de
trabajos que a su paso necesiten la demolicion de las mismas.

MEDICION Y PAGO. - La ruptura y demolfmon se pagara por metro cubico y/o.de acuerdo a las
indicaciones del Residente de obra.

CLAVE CONCEPTO ' UNIDAD

1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE..

DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES,
1000 03B |INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, M3
CARGA A CAMION Y ACARREOS.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por estos conceptos (1000 03B, 1000 03C y 1000
03P) los trabajos que se deberan realizar para la demolicion de las cajas de valvulas, los registros y
los pozos de visita existentes que se vayan encontrando en el trayecto de la obra, ya que se
desarrollara en una zona urbana con instalaciones existentes.

Para la ejecucion de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las cajas de valvulas,
los registros y los pozos que deberan retirarse para la instalacién de la tuberia de proyecto cajas de
valvulas, registros o pozos de proyecto, utilizando el equo necesano para la demolicién.

Comprende la ejecucion de todos los: trabajos necesarios para la ruptura y su remocion a un sitio
donde no interfiera ni dificulte la ejecucion de los trabajos, ya que no sera motivo de ningln pago
adicional.

Las presentes especificaciones, se sujetan a lo sefialado en la especificacion general segun clave
genérica 1000 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua Potable
y Alcantarillado de la CONAGUA.

MEDICION Y PAGO. - Se pagara por M3 con aproximacion a 2 (dos) decimales, una vez realizados
los trabajos de demolicién de los pozos de visita existentes.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de los
lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero. '

CLAVE ~ CONCEPTO UNIDAD

&

O P 3140, Xalapa, Veracruy, Teldlono (228] 2370300
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1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 078 GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. CON ML
DIMENSIONES DE 0.15x0.20x0.40 MTS.

DEFINICION Y EJECUCION. - La construccién o reposicion de pavimento de guarnicion, se hara
de acuerdo a las dimensiones (0.15x0.20x0.40 m.) y caracteristicas, y comprende el cimbrado y
descimbrado, fabricacion, colado, vibrado y curado; de concreto con F'c= 150 kg/cm?; asi mismo el
concreto se sujetara en lo conducente a la especificacién que en este mismo libro aparece sobre
concretos, incluyendo el suministro de todos los materiales puestos en obras, asi como el retiro de
los sobrantes, la mano de obra y el eqmpo necesarios. El acabado debera ser igual al existente.

(Liso).

MEDICION Y PAGO. - La construccion o reposwnon de guamnicion, se pagara por metro lineal con
aproximacion a un décimo y de acuerdo con las dimensiones de proyecto.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1000 00 |RUPTURA Y DEMOLICION DE..

RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00
1000 07C |+ HE PROFUNDIDAD. WS

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos los
casos efectuar la ruptura, evitando al maximo perjudicar el pavimento restante y molestias a la

paoblacion.

OBRA. - Comprende la eJECUCi()n de todos los trabajos necesarios para Ea ruptura y SU remocion a
un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucién de los trabajos, ya que no sera motivo de ningdn

pago adicional. ; .
El corte en el pawmento se pagara por separado; y se evitard perjudicar el pavimento (en los
conceptos en que proceda), y molestias a la poblamon

MEDICION Y PAGO. - Se medira y pagara por metro clbico y metros cuadrados en el caso del
pavimento adoquinado y la bangueta de concreto con aproximacion a un décimo, conforme a las

dimensiones de proyecto.
No se considerara para fines de pago la cantldad ‘de obra ejecutada por el Contratista fuera de los
lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero. -

CLAVE * CONCEPTO UNIDAD
1001 00 CONSTRUCCION DE:

PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. 20 CM.
1001 10C ESPESOR. M2

Vs

Awerida Miguel Aomian ndarmero 102, colonia Fedaral
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por banquetas de concreto, al conjunto de losas de
concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas transversales y longitudinales, y
conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado que constituye la estructura de apoyo.

La construccién o reposiciéon de pavimento o banquetas de concreto, se hara sobre una base
compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricacién, colado, vibrado y curado con
curacreto o agua; con la resistencia que se sefiale en cada concepto; asimismo el concreto se
sujetara en lo conducente a la especificacion que en este mismo catélogo aparece sobre concretos,
incluyendo el suministro de todos los materiales puestos en obra, asi como el retiro de los
sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios.

El acabado debera ser igual al existente o el que sefiale las especificaciones particulares, asi como
a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO. - La construccion o reposicién de pavimentos o banquetas de concreto, se
pagara por metro cuadrado con aproximacion a dos decimales de acuerdo a dimensiones de

proyecto y/o las indicaciones del Residente.

CLAVE CONCEPTO : UNIDAD
1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS |

TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS.
DE [ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA
TEND CALIZO |[NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE, M3
INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO DE

OBRA HERRAMIENTA Y P.U.O.T

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por revestimiento a la superficie de rodamiento que se
construye en capas, con materiales seleccionados, sobre las terracerfas de caminos.

La construccion del revestimiento se iniciara cuando los trabajos de agua potable, alcantarillado
sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir sera el acabado final que tendra la vialidad.
Los trabajos de revestimiento se realizaran verificando que la descarga del material sobre las
terracerias se realice a las distancias racionales u ordenadas por el Residente, de acuerdo al medio
de transporte utilizado para el acarreo y al espesor de proyecto; cuidando que el tendido mantenga
un espesor uniforme, salvo cuando el proyecto indique lo contrario. Cuando por las caracteristicas
de los materiales se requiera utilizar dos o mas bancos para la construccion del revestimiento; la
mezcla se hara con equipo, con la finalidad de obtener un material uniforme, la eleccién de la
mezcla quedara a juicio del résidente, el cual debera garantizar el grado de compactacion
requerido. - : ;

El material debera ser calizo para revestimiento y deberd incluir las siguientes actividades de
manera enunciativa, mas no limitativa:

a) Extraccion, carga y descarga de los materiales.

b) Material puesto en obra, debiendo provenir del banco mas proximo a la zona del proyecto.

c) Tendido del material en todo lo ancho de la corona

d) Papeo o eliminacion de sobretamaiios.

Avenida Miguel Aloman admers 109, colonia Federal.
. P BAD, Xalapa, Veracruz Teldfong: (228} 237 03 00
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e) Humedad requerida (adicionar o quitar).

f) Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado por la supervision.

f) Compactar al 90% de la prueba Proctor.

h) Medido en funcidn de lineas de proyecto, debiendo considerar desperdicios, abundamientos,
etc., ya que estos no seran motivos de pago.

MEDICION Y PAGO. - La construccion de revestimientos se medira tomando como unidad el metro
clbico del volumen cclocado compacto con aproxmacton a dos decimales, de acuerdo a lineas de

proyecto y/o las ordenes del Residente.

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

SOND2

SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M

SONDEO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por sondeo a mano a la accion de excavar para
identificar la infraestructura que pueda ubicarse en el area de los trabajos a realizar. Son aplicables
los sefialamientos de la especificacion 1010.00, 1010.02 de las Especificaciones Generales para la
Construccion de Sistemas de Agua Potable yAlcantanl]ado de la CONAGUA.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion para sondeo realizado a mano se cuantificara y pagara por
sondeo con aproximacién a dos decimales y/o dependiendo de las indicaciones del Residente.

Al efecto se determinara el sondeo realizado por el Contratista directamente en la obra; para su
volumen se podra efectuar la cubicacion de este de acuerdo con el proyecto autorizado o los planos
aprobados o bien en funcién de las condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas por
el Residente; los conceptos aplicables estaran en funcién de las condiciones en las que se realice

el sondeo.

CLAVE | CONCEPTO _ UNIDAD
REHABILITACION DE POZO DE VISITA, HASTA H=2.00 M DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE ESCALONES CON VARILLAS DE
5/8" @ ANCLADO AL MURO, APLANADO CON MORTERO DE

REHPOZO-05 |CEMENTO ARENA 1:3 CON ESPESOR MINIMO DE 1 CM. Y| POZO

CONSTRUCCION DE LA MEDIA CANA EN PLANTILLA:
INCLUYE MANO DE OBRAHERRAMIENTAS EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por rehabilitacién de pozo de visita, al conjunto de //

actividades que deba realizar el contratista para cumplir con el buen funcionamiento hidraulico de

dicho pozo.

4
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El Contratista colocara escalones con varillas de 5/8” de diametro las cuales seran ancladas al
muro del pozo, quedando bien sujetadas para poder realizar sin ningun problema los
mantenimientos necesarios de la red de alcantarillado, el aplanado no debera ser menor de 1 cm
de espesor respetando la proporcion de mortero cemento-arena 1:3, en caso de que el pozo
existente no cuente con media cafia se le debera realizar para cumplir con la norma.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitaciéon de pozo de visita, serd medida para fines de pago por
POZO, con aproximacién a enteros. Al efecto se determinaran directamente el nimero de piezas
para pozos de visita rehabilitados, conforme a las lineas de proyecto y/o las drdenes del Residente.

CLAVE - CONCEPTO ' UNIDAD
T BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE
POLIETILENO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO
o PESADO DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA _—
HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA
50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA).

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por colocacién de brocales y tapas de polietileno
prensado de alta resistencia, a las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de
acuerdo con el proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Después de realizar el retiro del brocal existente se debera tapar de forma terﬁporal el pozo de
visita, con una cama de polin de madera de 4x4” para evitar que el material producto de corte

azolve el pozo.

Este concepto incluye el -sumin'stro y colocacién de brocal y tapa de polietileno prensado de alta
resistencia con sello del h. Ayuntamlento de Xalapa en relieve.

* Disefio: Circular y con base en medidas Y acotac:ones
* Material de fabricacion: Polletlleno de alta re5|sten01a

El brocal de polietileno prensado se colocara asentado con mortero cemento -arena prop. 1:3
nivelado en su parte superior, al mismo nivel que la rasante de pavimento, se recomienda especial
atencion en no colocar mortero en el perimetro del pozo de visita.

Todas las tapas de los pozos de visita deberan de asentar perfectamente en todas sus superficies
de apoyo para evitar deterioro al paso de los vehiculos.

La contratista ejecutara los trabajos aqui descritos tomando en cuenta en sus costos, el material,
mano de obra, herramientas y equipo complementario necesario y suficiente para garantizar la
ejecucion de los trabajos en los tiempos que marque el programa de obra.

La tapa sera de tipo abierto para drenaje, cuenta con una barrenacion para el tornillo de acero de
5/16" de diametro que sujetara la tapa al brocal. Su terminado superior es antiderrapante.

El conjunto de brocal y tapa para pozo de visita trafico pesado cumple con las siguientes

especificaciones: _ /

. P 90D, Xalapa, Veracruz Teléfong (228] 237 03 00
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A) Resistencia maxima a la carga de 30,000 kilogramos
B) Flexién al 75% con toda la carga

C) Recuperacion al 100%

D) Textura antiderrapante

E) Contraccion: 1.5 - 3%

F) Resistencia a la tension: 5.0N/MM2 — 13 N/MM2.

E| material es denso, prensado, rigido y" de alta resistencia a la compresién, al desgaste por
abrasion al impacto, al ataque de productos quimicos, a la carga del transito vehicular pesadoyala
disgregacion del cuerpo, no presenta deterioro a los rayos UV, durabilidad y alto rendimiento.

MEDICION Y PAGO. - Para efectos de medicion de este concepto de trabajo, se tomara como
unidad de medida por pieza. Al efecto se determinara en la obra el numero de piezas colocadas en
base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente. :

El precio unitario incluye el suministro de todos los materiales, mermas y acarreos, fletes; la mano
de obra y el equipo.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14
CM,APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y
TAPA DE CONCRETO CON LAS  SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X
1/4", ASI COMO CONTRAMARCO CONFORMADO POR
ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN
6005 00A |AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS
DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN
CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE,
EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL
EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X
1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON
AGRAGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE
1/4" A 3/8" DEGRAVA VOLCANICA NEGRA.

6005 01A |DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafial son pequefas cajas o estructuras que
tienen acceso a los albafales del interior de los predios, permitiendo su inspeccion, asi como la
introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de los mismos. Cuando los
albafales sean muy profundos, las dimensiones de los registros deberan ser tales que permitan el

acceso y maniobra de un operario.

Sverida Miguel Aleman admmere 109, colonia Fedaral
C. B 940, Xalapa, Veracruz, Teleforo: (228) 237 03 00
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La construccion de los registros para albafial se sujetara a lo sefialado en el proyecto y/o las
ordenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 cm o un minimo de
60 x 40 cm, variando su profundidad en funcidn de la configuracion del terreno y de la pendiente del
albanal.

La excavacion para alojar un registro de albafial se hara de las dimensiones necesarias para €l
mismo y se pagara por separado.

Terminada la excavacién se consolidara el fondo y se construird sobre el mismo una plantilla de
cimentacion e inmediatamente se procedera a la construccion de una base de concreto simple de
las caracteristicas que sefiale el proyecto. En el proceso del colado de la base se formaran las
medias cafas del albafial, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su plano medio
longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabique recocido del espesor
que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que seran llevados hasta un
nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento definitivo.
La superficie interior de los muros laterales de la caja del reg|stro deberan repellarse y aplanarse
por medio de mortero, los registros para albanal seran construndos en las ubicaciones y a las lineas
y niveles sefalados en el proyecto.
Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al registro
en que seran colocadas y en su fabricacion se seguiran las normas siguientes:

a).- Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un marco rectangular
de las dimensiones de la tapa del registro.
Dentro del vano del marco se colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por alambrén
de 5 mm (1/4") de diametro, en cantidad igual a la sefialada en el proyecto y nunca menor que la
necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se colara dentro del
marco. Los extremos del alambrén deberan quedar soldados al marco metalico.

Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un concreto de la resistencia sefialada
en el proyecto.

b).- La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos materiales que el
pavimento definitivo; asi mismo las Juntas colores y texturas del termmado seran de acuerdo al

proyecto.

c).- Al terminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial que facilite
introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre el registro.
d).- Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la misma,
deberan quedar al nivel correspondiente al piso o0 pavimento.

Los muros de la caja del registro seran rematados po'r_medio de un contramarco formado por fierro
angulo de 63.5 mm x 6 mm de espesor. En cada esquina del contramarco se le soldara una ancla
formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4 mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro y quedaran ahogados en
mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccion de la caja.

MEDICION Y PAGO. - La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albariileria que
ejecute el Contratista en la construccion de registros con tapa para albafiales sera medida por pieza
totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con las tuberias del albafial y su

-

tapa.

Sverida Miguel Alermdn namero 102, colonia Fedaral
C. P 9730, Xalapa, Veracruz, Teldlons (228] 237 0300
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conforme a la norma NMX-C—053-ONNCCE-2007. . >
Ensayo de Resistencia al aplastamiento, de acuerdo a la norma NMX-C—-044-ONNCCE- 2006. %

st & o
El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su utilizacién
considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el equipo; se utilizara
como unidad la pieza; y en funcién de la profundidad un Incremento por cada 50 centimetros, lo
anterior conforme a las lineas de proyecto y/o las ¢rdenes del Residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE

_am PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO -EN OBRA. CON
CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE PRUEBA
HIDROSTATICA) DE... 4 -

8005 04A | TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de tuberfas para agua potable, de
asbesto- cemento, poli cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de vinilo orientado (PVC-O), concreto pre-
esforzado y polietileno de alta densidad o cualquier otro material considerando coples, anillos de
hule, etc., a las erogaciones que se requieran y deba realizar el contratista para abastecer las
cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando menos dos tramos
de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiejdos y llenando la tuberia
de agua hasta las presiones de prueba, la presion maxima serd igual al porcentaje de la presion de
trabajo disefiada para el tubo de que se frate y serd mantenida durante periodos minimos
preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de acuerdo al método de prueba
establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001- CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable,
toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba.

Todas las tuberfas que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto
y/o las érdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-
2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria 'y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-
Especificaciones y métodos de prueba, complementandose con las siguientes normas vigentes o
las que las sustituyan, conforme se indica a continuacion, segln tipo o clase de tuberia de que se

trate: ‘ s
1.- La tuberia de asbesto-cemento: '

Debera cumplir como minimo con los requisitos de la norma mexicana NMX-C-012-ONNCCE-2007,
que establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de las tuberias de
fibrocemento para conducir agua a presion. '

Los anillos de hule empleados como empaques deberan satisfacer los requisitos establecidos en la
norma NMX-T-021-SCFI-2009.
Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

Ensayo de Hermeticidad o estanquidad, conforme a la norma NMX-C-041-ONNCCE- 2004.

"Ensayo de Presion hidrostatica interna (Resistencia a la ruptura por presion hidrostatica interna),

/J/Amwdl Wil Alorman ndeners 109, colonia Fedaral
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Ensayo para fines de Clasificacién por alcalinidad, conforme a la norma NMX—C=—32D— ONNCCE-
2007.
Ensayo de Resistencia a los sulfatos, de acuerdo a la norma NMX-C-319-ONNCCE-2007.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tubos y coples deberan contar con una
certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e internacionales en
cuanto a su ensayo y desempefio

El Contratista debe proporcionar el lubricante necesario, con caracteristicas tales, que no afecten el
comportamiento del anillo de hule, ni alteren la calidad del agua contenida en la tuberia.

La superficie interna de los tubos debe estar exenta de deformaciones que causen variacién del
diametro interior.

Los extremos de los tubos deben ser lisos y cortados en planos perpendiculares al eje longitudinal
del tubo.

2.- La tuberia de POLI CLORURO DE V]N[LO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-CNCP-
2011 y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones que deben cumplir los
elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en S|stemas de abastecimiento de agua a
presion tanto para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presiéon con unién espiga-campana serie métrica, deberan satlsfacer los requisitos establecidos en
la norma NMX-E-231-SCFI- 1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presién con unién espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer los requisitos establecidos en
la norma NMX-E-145/3-SCFI- 2002. .

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tuberia de PVC regira la norma
correspondiente. _ ’

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

Ensayo de Resistencia-a la pres:on h|drauhca interna sostenida por |argo perlodo conforme a la
norma NMX-E-013-CNCP-2004.

Ensayo de Resistencia al apfastamiento, édnforme ala norma NfoE-014~CNCP-2006.
Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005.

Ensayo de Resistencia a la presion hldraullca interna a corto periodo, conforme a la norma NMX-E-
016-CNCP-2004. P
Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006. J

Ensayo de Extraccion de metales pesados por contacto con agua, conforme a la norma NMX-E-028-
SCFI1-2003.
Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-2009. & 7

Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos y conexiones de PVC sin ]
plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCFI-2001. /;g,-(v/

Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, conforme a la norma NMX-E-

131-CNCP-2005. /’
o9,
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Ensayo de Reversién térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2009.

¥ CABEAML ST S30 AL AP

Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma NMX-E-213-CNCP-2004.

Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-1987,
NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan contar con
una certificacién de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e internacionales en
cuanto a su ensayo y desempefio.

Los tubos deben suministrarse segun los didmetros nominales indicados en el proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

La longitud util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacién del Residente, conservando la
tolerancia de + %oenmm . ' :

El diametro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la norma mexicana NMX-
E-143/1- CNCP-2011. :

3.- La tuberia de POLI CLORURQ DE VINILO orientado (PVC-'O) con anillo instalado en fabrica:

Deberd cumplir con los requisitos de las normas NMX-E-258-CNCP-2014 Industria del plastico-
tubos de poli cloruro de vinilo orientado (PVC-O) sin plastificante para la conduccién de agua a
presion-serie inglesa- especificaciones y métodos de ensayo, y para la serie métrica la ISO
16422:2014 Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) for the
conveyance of water under pressure, que establece las especificac:io,ne's que deben cumplir los
elementos de estas tuberias utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presion.

Las conexiones deberan satisfacer los requisitos establecidos en las norma ISO 16422:2014. Para
los anillos de material elastomerico usados como sello regira la norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas NMX-E-258-CNCP-2014 e
ISO 16422:2014, asi como a las normas siguientes: it

Para la NMX-E-258-CNCP-2014

NMX-AA-051-SCFI-2001 Andlisis de agua - Determinacién de metales por absorcion atomica en
aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas - Método de prueba.:
NMX-E-021-CNCP-2006 Industria del plastico — _Di'm'éns_iones en tubos y conexiones — Meétodo de
ensayo. = e <L
NMX-E-028-SCFI-2003 Industria del plastico - Extraccién de metales pesados por contacto co
agua en tubos y conexiones - Método de ensayo. .

NMX-E-213-CNCP-2004 Industria del plastico — Temperatura de ablandamiento Vicat — Método de
ensayo. '

NMX-E-214-CNCP-2011 Industria del plastico — Determinacion de la resistencia a los golpe
externos - Método de ensayo.

NMX-E-238-CNCP-2009 Industria del plastico — Tubos y conexiones de (poli cloruro de vinilo)
(PVC) — Terminologia.

NMX-T-021-SCF1-2009 Industria hulera - Anillos de hule empleados como empaque en los -
sistemas de tuberias — Especificaciones y métodos de ensayo. a
Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-1987, J
NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

A

Avenida Miguel Alemdn ndmero 109, colonia Fedaral
OB 3140, Xalapa, Veracruz, Telofono: (228 237 03 00

Pagina 12



3_-1
k.
ﬁ ) ﬁkw‘

Para la ISO 16422:2014

ISO 161-1, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Nominal outside diameters and
nominal pressures — Part 1: Metric series
ISO 1167-1, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —

Determination of the resistance to internal pressure — Part 1: General method

ISO 1167-2, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 2: Preparation of pipe test pieces
ISO 1167-4, Thermoplasti_cs pipes, fittings an_d assemblies for thé conveyance of fluids —
Determination of the resistaﬁce to in.te"mal pressure — Part 4: Preparatibn' of assemblies

ISO 1452-2:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground
drainage and sewerage under pressure — Unplastlr:lzed poly(vinyl chloride) (PVC-U) — Part 2:
Pipes

ISO 1452-5:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground
drainage and sewerage under pressure — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) — Part 5:
Fitness for purpose of the system

ISO 1628-2, Plastics — Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using capillary
viscometers — Part 2: Poly(vinyl chloride) resins =~

ISO 2505, Thermoplastics pipes — Longitudinal reversion — Test method and parameters

ISO 2507-1, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat soﬁenlng temperature — Part 1: General test
method

ISO 2507-2, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 2: Test
conditions for unplasticized poly(viny! chloride) (PVC-U) or chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-

C) pipes and fittings and for high impact resistance poly (vinyl chloride) (PVC-HI) pipes
SO 3126, Plastics piping systems — Plastics components — Determination of dimensions

ISO 3127, Thermoplastics pipes — Determmatlon of resistance to external blows — Round-the-
clock method
ISO 4065, Thermoplastics pipes — Universal Wall th:ckness table

ISO 4633, Rubber seals — Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines —

Specification for materials ;

ISO 6259-2, Thermoplastics pipes — Determination of tensile properties — Part 2: Pipes made of
unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C) and high- impact
poly (vinyl chloride) (PVC-HI)

ISO 7686, Plastics pipes and fittings — Determination of opacity
ISO 9080, Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term hydrostatic
strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation

ISO 9852, Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes — Dichloromethane resistance at
specified temperature (DCMT) — Test method

ISO 9969, Thermoplastics pipes — Determination of ring stiffness

~ . e et
'j Sverida Migue! Aloman ndmers 103, colonia Fedaral
C. B tAD, Xalapa, Veracruz, Teiétono: [248] 237 03 00

Pagina 13




v ¥ AP A B T -:V ; 5!
ISO 11922-1:1997, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Dimensions and tolerances

— Part 1; Metric series

ISO 12162, Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications —
Classification, designation and design coefficient

ISO 13783, Plastics piping systems — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) end-load-bearing
double-socket joints — Test method for leaktightness and strength while subjected to bending and
internal pressure ; _

ISO 13844, Plastics piping systef’ns — Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use with
plastic pipes — Test method for leaktightness under negative pressure, angular deflection and
deformation .

ISO 13845, Plastics piping systems — El'astomeric—'se'aling—ring-type socket joints for use with
thermoplastic pipes — Test method for leaktightness under internal pressure and with angular
deflection : : LY

ISO 13846, Plastics piping systems — End-load-bearing and hdn-end-load-bearing assemblies and
joints for thermoplastics pressure piping — Test method for long-term leaktightness under internal
water pressure _

ISO 18373-1, Rigid PVC pipes — Differential scanning calorimetry (DSC) method — Part 1:
Measure ' '

aa) Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-
1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan contar con
una certificacién de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e internacicnales en
cuanto a su ensayo y desempeno.

Los tubos deben suministrarse segtn los diametros nominales indicados en el proyecto y/o las
indicaciones del Residente. :

La longitud util de los tubos serie métrica debe ser de 5.60 a 5.95 m con una tolerancia de £ 30 mm.
La longitud total de los tubos serie inglesa debe ser de 6,000 mm; con una tolerancia de £ 30 mm.

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion del Reéidente, conservando la
tolerancia de + % en mm. : - o

La tuberia suministrada debera estar marcada con caracteres legibles e indelebles conforme a las
normas ; s _
NMX-E-258-CNCP-2014 (serie inglesa) e ISO 16422:2014 (serie métrica).

Para la serié métrica el diametro exterior y el espesor de pared de los tubos se establecen en las
normas 1SO 16422:2014, en el caso de la serie inglesa seran los especificados en la norma NMX-E-

258-CNCP-2014.
4 - La tuberia de POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD):

7 Debera cumplir con los requisitos de la norma mexicana NMX-E-018-CNCP-2012, que establece .
/ las especificaciones que deben cumplir los elementos de las tuberias de PEAD utilizados para la
conduccion de agua a presion.

At :
Para los métodos de ensayos se cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes '

Avenida Miguel Alemdn ndmers 109, colonia Federal
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Ensayo para determinar la Resistencia a la presion hidraulica interna por corto perlodo conforme a
la norma NMX-E-016-CNCP-2004, asi como de Resistencia a la traccién conforme a la norma NMX-

E-046-CNCP-2010.

Ensayo para determinar la Resistencia a la presién hidraulica interna por largo periodo, conforme a
la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

Ensayo de Reversion térmica industria del plastico, conforme a la norma NMX-E-179- CNCP-2009.

Ensayo para determinar la Resistencia al envejecimiento acelerado en tubos de acuerdo a lo
indicado en la norma NMX-E-035-SCF1-2003.

Ensayo para realizar la Extraccion de metales pesados de Ios tubos a través del contacto con el
agua segun NMX-E-028-SCF1-2003. :

Ensayo para determinar el Contenido de negro de humo en los tubos, segun NMX-E-034- SCFI-
2002. . :

Ensayo para determinar la Dispersion de negro de humo en los tubos de acuerdo a la NMX- E-061-
CNCP-2004. :

Ensayo para determinar la densidad de Ios tubos de acuerdo con los procedimientos descritos en
NMX-E-004-CNCP-2004 y ' ' o

NMX-E-166-1985. Plasticos - materias primas-densidad por columna de gradiente-método de
prueba.

Las uniones de tuberia y conexiones se llevaran a cabo por medio de termo fusion, es decir,
calentando simultaneamente las dos partes por unir hasta alcanzar el grado de fusién necesario
para que después, con una presion controlada sobre ambos elementos, se logre la unién
monolitica.

Las conexiones deberan ser del mismo compuesto y materia prima que la tuberfa, realizadas por el
mismo fabricante y cuando se instalen, resistir las condiciones de funcionamiento indicadas en el
proyecto. Las conexiones podran ser moldeadas por medio de inyeccion del compuesto en un
molde que permita obtener la conexién en una sola pieza, o bien, obtenidas a partir de secciones
de tubo cortadas y unidas a tope mediante termo fusion. :

Las longitudes de la tuberia a suministrar seran de'acue_rd_o al diametro.
5.- La tuberia de CONCRETO PRESFORZADO

Debera cumplir con los requ15ltos de la norma mex:cana NMX-C-252-ONNCCE-2011, que
establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de estas tuberias SIN CILINDRO
DE ACEROQ, utilizados para conduccion y distribucion de agua a presion, asi como las normas
complementarias vigentes o las que las sustituyan. :

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser certificada a fin de demostrar que cumple con
la norma anterior.

Especificaciones generales aplicables a cualquier clase de tubo:

El marcado de los tubos de asbesto-cemento, poli cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de vinilo

orientado (PVC-0), concreto pre-esforzado y polietileno de alta densidad o cualquier otro material
debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme a las normas correspondientes y debe

incluir como minimo lo siguiente:

Nombre del fabricante y/o marca registrada, Marca o simbolo del fabricante,

Diametro nominal, clase y tipo, Uygya a presion, &
&
a (O € @& Trabajo
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Fecha de fabricacién (afio/mes/dia o dia/mes/afio) Leyenda "HECHO EN MEXICO” o “hecho en...",
y Sello de certificacion.

El Residente debera inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha inspeccion no exime al
Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las normas, segin el caso,
relacionadas en la presente especificacion.

La empresa Contratista debera informar con anticipacion al Residente de la llegada de la tuberia y
accesorios y sera el unico responsable de la custodia de la tuberia y los accesorios necesarios
hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica o
bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos los
gastos que se requieran para su completa y correcta entrega. j

El volumen a estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas de
proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

MEDICION Y PAGO. - El su-ministro de tuberfa de cualquier tipo, sera medido para fines de page
por metro lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran directamente el
nimero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme a‘las lineas de proyecto y/o las

ordenes del Residente.
No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no cumplan

con los requisitos sefialados en las especificaciones que correspondan, segun el tipo de material,
asi como las excedentes en numero de metros lineales, conforme a las lineas proyecto y/o las

6rdenes del Residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD |
8015 00A  |#N/D !
8015 01A  |DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG

8016 00a | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE
FIERRO FUNDIDO, EN OBRA...

8016 01A |DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. - KG

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE

8035 00A |COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN

OBRA... .
8035 03A |DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. : PZA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de piezas especiales y extremidades
de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para
abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas,
extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault, necesarios
para la construccion de redes de distribucion y/o lineas de conduccién de agua potable, conforme a
la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las ordenes del Residente.

/7
- i

Las juntas gibault seran completas con goma reforzada, ademas de ser compatible con el diametro S
exterior de la tuberia de DE PVC ANG RD/26 de acuerdo a la NORMA NMX-E-145/1 tal y como s%/

indica en proyecto. /
A~ _ »
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La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevard a cabo juntamente con las valvulas y
tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de
trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido estaran
fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 % de plomo, de
acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los empagues de neopreno
su fabricacién sera de acuerdo con la Normatividad vigente. Todos los materiales seran puestos en
obra.

Se entendera por instalacion de piezas especiales y extremidades de fierro fundido al conjunto de
operaciones que debera realizar el contratista para colocarlas segun el proyecto y/o las érdenes del
residente. Previamente a su instalacion el residente inspeccionara cada unidad para eliminar las
que presenten algln defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas seran retiradas de la obra
y no podran emplearse en ningun lugar de esta. Asi mismo debera cerciorarse que los diametros a
instalar coinciden con los establecidos en el proyecto.

Antes de su instalacién las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de pintura,
aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros que no se conecten de
inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalara en esta una extremidad a la que
se conectara una junta o una campana de tubo, segun se trate respectivamente del extremo liso de
una tuberia o de la campana de una tuberia de macho y campana. Los cruceros se colocaran en
posicién horizontal, con los vastagos de las vélvulas perfectamente verticales, y estaran formados
por las cruces, codos, valvulas y demas piezas especiales que sefiale el proyecto y/u ordene el
Residente.

Previamente a su instalacién y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya instaladas,
todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas maviles se sujetaran a pruebas
hidrostaticas individuales con una presion de 10 kg/cm2. Las valvulas y piezas especiales que
tengan piezas méviles se sujetaran a pruebas de presion hidrostatica individuales del doble de la
presién de trabajo de |a tuberia a que se conectaran la cual en todo caso no debera ser menor de
10 (diez) kg/cm2.

Durante la instalacion de plezas especiales dotadas de bridas, se comprobara que el empaque de
plomo o neopreno o de hule, sea del diametro adecuado a las bndas sin que sobresalga
invadiendo el espacio del diametro interior de las piezas.

La unién de las bridas de piezas especmales debera de efectuarse cuidadosamente apretando los
tornillos y tuercas en forma de aplicar una presion uniforme que impida fugas de agua. Si durante la
prueba de presion hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales juntamente con la
tuberia a que se encuenfren conectadas, se observaran fugas, debera de desarmarse la junta para
volverla a unir de nuevo, empleando un empague gue no se encuentre previamente deformado por
haber sido utilizado con anterioridad.

La instalacién de las piezas sera puesta en obra, y se debera considerar, herramienta, mano de
obra, equipo y tedo lo necesario para su correcta colocacion.
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MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de piezas especiales y extremidades se mediran
en pieza; al efecto se determinara directamente en el almacén de la obra el peso de cada una de
las piezas con limitacién maxima al indicado en las especificaciones de fabricacion. No se
considerara el peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que estos se
pagaran por separado a los precios estipulados en el catalogo. La cantidad para pagar sera de

acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el numero de piezas especiales que traigan
consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se consideraran
estos para fines de pago. g

Por lo que respeta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los precios del
catélogo correspondiente. i

a) -Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme en
lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M. Especificacion A-126-42 Clase B.

b) .-La funcién para fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o impurezas,
facilmente maquinable. : : : ;

c) -Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicion y estaran
terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o grietas.

Por ninglin motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las mismas
con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por medio
de empaques adecuados y tornillos. '

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en Normas Oficiales, o que
resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el
Contratista sin compensacion adicional.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
SUMINISTRO E 1NSTALAC|()N{_ DE TUBERIA DE P.V.C.
SEIPVC256 ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-OQ1- M

CNA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) | |
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C.
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-
SEIPVCS208 | oA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO. M
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de tuberias de PVC, para alcantarillado

serie métrica, con junta hermética para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el

contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del

Residente, considerando el costo L.A.B. en fabrica o en almacén del proveedor. /
LA
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Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto
y/o las érdenes del Residente deben satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-
2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-
Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-215/1-CNCP-2012-"industria del plastico-
tubos de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) sin plastificante, con junta hermética de material elastomero,
utilizados en sistemas de alcantarillado-serie métricaespecificaciones” o las que las sustituyan.

La instalacién de la tuberia debe ser conforme a ASTM D2321, siempre cumpliendo con los
colchones minimos establecidos por la CONAGUA. ;

El tipo de compactacion y relleno alrededor de la tuberia ‘influyen significativamente en la
instalacion, ya que asume que el suelo nativo tiene la resistencia recomendada y es adecuado para
su instalacion. El fonde de la zanja debe estar preparado para proveer un soporte firme, estable y
uniforme a la tuberia en toda su longitud. Esto se lograra dejando la parte baja de la zanja nivelada
para permitir el adecuado ensamble.de las juntas y soporte. Las secciones de la zanja que sean
excavadas debajo del nivel de la rasante deberan rellenarse y compactarse hasta alcanzar
nuevamente dicho nivel. Si el material nativo no es adecuado para la plantilla, se sobreexcavara la
zanja y se rellenara con materiales especmcados por la ingenieria. Se debera colocar una capa de
amortiguamiento entre la tuberia y cualquier cimentacion dura. Rocas y piedras grandes v filosas
deberan ser removidas para permitir un minimo de 0.30 m. de sobre ancho (a cada lado de la
tuberia). '

Las clases de material de relleno estan basadas en materiales de relleno, tal como se describe y
define en el estandar ASTM D2321.

Todos los niveles de coMpactacién estan basados en densidad PROCTOR estandar.
La compactacién y material de relieno deberan ser uniformes dentro de la zona de relleno.

Debera usarse implementos, herramientas y equipamientos apropiados para prevenir dafios en la
tuberia al momento de colocarla en la zanja. La instalacion de la tuberia es aguas arriba (con la
campana en tal direccidn). Asi la instalacion inicia en el punto mas bajo y avanza hacia los pozos de
visita, descargas/ registros. Al insertar |la espiga campana (en vez de empujar la campana sobre la
espiga) se reduce la p05|bmdad de que quede atrapadas tierra/piedras en los empaques o que
estos se dafien. ;

Si la instalacion de la tuberia se detiene antes de Ilegar a un pozo de visita, proteger sus extremos
con material plastico resistente, prevenir la entrada de agua/ lodo/ materiales diversos; la grava/
arena deben comprender mas del 50% de los materiales clase Il (1 %" tamafio maximo).
Clasificaciones A-2-4 y A-2-5 del SUCS). Al llegar al registro, asegurense de que esté tapado para
evitar infrusiones.

Alinee la tuberia y empuje el tope de la espiga horizontalmente. Las tuberias menores a 18" son
instaladas empujando la espiga hacia la campana de la junta, a mano. Los diametros de 24” a 60”,
necesitan uso de una barra o equipo mecanico para empujar. Se debe usar un blogue de madera y
un carrete de por lo menos 5 corrugas sin empaque para evitar el dafio de la campana al empujar.

En la generalidad las especificaciones para la instalacién de la tuberia P.E.A.D. son:
A) Retire la envoltura protectora del empaque.

B) Verifique que el empaque este colocado adecuadamente y que la espiga y campana del tubo
estén limpias antes del ensamble.
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C) Aplique el lubricante autorizado en el interior de la campana. La capa de lubricante debera ser
equivalente a una capa de pintura de esmalte aplicado con brocha.

D) Alinee la tuberia y ensamble espiga y campana al mismo tiempo. Asegurese de respetar el
alineamiento de la tuberia.

E) Si al momento de la insercion de la espiga se presenta alguna resistencia o la marca de
ensamble no alcanza su posicién, desensamble la union y verifique la posicién del empaque de hule
y remueva cualquier escombro.

MEDICION Y PAGO. - El suministro y la instalacion seran medidos en metros con aproximacion a
dos decimales: al efecto se determinaran directamente en la obra las longitudes de tuberia
colocadas en funcion de su diéme{ro, y de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el Residente,
debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a.- Revision de la tuberia para certificar su buen estado.
b.- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla al lado de Ia zanja.

c.- Bajada de la misma, instalacién'y union de la tuberia; prueba hidrostatica con manejo del agua y
reparaciones que se pudiesen requerir.

CLAVE CONCEPTO . UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA
SUMIPZ86 |A TUBERIA DE P.V.C. DE: 200 MM (8") X 160 MM (6") DE PZA
DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6"

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacién de pieza especial de
P.V.C. el que haga el Contratista de aquellos que se requieran para la instalacién de descargas
domiciliarias. ;

Las piezas especiales de P.V.C. que suministre el Contratista seran de la forma, dimensiones y
demas caracteristicas que sefialen los planos del proyecto y respetando los lineamientos
establecidos en la Normatividad Oficial.

La instalacién de pieza especial de P.V.C. de seréa el conjunto de operaciones que debe ejecutar el
contratista para colocar en forma definitiva, segun el proyecto y/o las 6rdenes del ingeniero, las
piezas especiales que requiera la construccion de redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parametro exterior de los edificios en el
sitio que sefalen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminara conectandolas en la insercion
correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la conexidén, segun lo determine el Ingeniero
lo tapara el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de 45 (cuarenta y cinco)
grados en planta. '

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de diametro a juicio
del Ingeniero.

74

Avenida Miguel Aleman anurmers 109, celonia Fedoral
C. P 940, Xalapa, Veracruz, Telefong: (228] 237 03 00

Pagina 20




La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de la conexion sera del 1% (uno)
por ciento, y el colchdn sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendra como
minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacion escrita del Ingeniero. La pendiente podra
reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello sea necesario a fin de dejar el
colchéon minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir las conexiones, el Contratista se
cerciorara de la profundidad de la salida del albafal del predio, si existiera y de las condiciones de
pendiente existentes dentro del interior del mismo, a fin de evitar que cuando se construyan
albanales en el interior del predio, ellos queden faltos de colchdn, o faltos de la pendiente debida. Si
no fuera posible satisfacer ambos requisitos de colchén y pendiente minimos; el Contratista no hara
la conexién y deberad comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado de determinado
tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de la pieza especial se hara por pieza, para tal
efecto se determinara en obra el nimero de piezas, sclicitado.y proporcionado por el Contratista.
No se consideraran para fines de pago aquellas piezas que no cumplan con lo requerido en cuanto
a dimensiones y calidad, o por defectos o deterioros. El precio unitario incluye las maniobras para
distribuir las piezas a lo largo de la zanja, bajada y tendido.

CLAVE ; CONCEPTO UNIDAD
SITAP-01" SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC PZA
HIDRAULICO RD-26 SI DE 3" DE DIAMETRO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de tapén campana a la serie de
actividades que deba realizar el Contratista para adquirir y transportar el tapén campana en los
lugares que indica el proyecto.

Se entendera por instalacién de tapén campana a la serie de actividades que deba realizar el
Conftratista para realizar las actividades necesarias y colocar el tapon campana en !os lugares que
indica el proyecto.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién del tapén campana se cuantificara por pieza.

CLAVE . CONCEPTO ' UNIDAD

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA
DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A
KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
REHTOMA-00 [CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO,
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE
1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y
GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.
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[ REHTOMA-01 [CON VIALIDAD DE TERRACERIA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera rehabilitacién de toma domiciliaria, a las erogaciones
que deba realizar el contratista por concepto de reposicion de tomas domiciliarias que se vean
afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante la ejecucion de la obra, dichas
cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las drdenes del Residente se deberan de
contemplar en su totalidad en el presupuesto de proyecto.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacion de toma domiciliaria, sera medida para fines de pago por
TOMA, con aproximacién a enteros. Al efecto se determinaran directamente el nimero de piezas
para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas qe"‘proyecto y/o las ordenes del

\

Residente. F o\ \
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