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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARCARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO S| SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS: TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
CCOMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALCUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUERE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION,
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-015-2023 p-'-_z
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA: ,'
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: [HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO. * EQUIPC No.DE || CAPACI | COMBUSTIBLE | POTENCIA || [MPIO/ENTIDAD) || PROPIO || ALQUILADO || OPCION | FECHA
MODELO [|ANO | SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADQO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTCO Y DISFONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA,
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTRECA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASI COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIEICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTRECA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

/ ') !
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-015-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-4

TRABAJOS:
FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

N° DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER

FECHA DE

TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQOS TRES
DIF?ECCICZ)N GENERAL PERSONAS pT'S
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-0OP-015-2023
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUCARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa  a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propic derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona meoral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:
Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacion e integracion de
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arguitectdnicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comision proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARCO DEL REPRESENTANTE LECAL

NOTA: La redaccian de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.,
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

I LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
ELC,

ATENTAMENTE [f

/ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGRECAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY |LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-015-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUCAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacicn por Invitaciéon a Cuando Menos Tres Personas N
de fecha , relativa @ los trabajos  de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), 0 como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podrén presentar propuesta ni celebrar contrato algin de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

l. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualqguier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desemperien un empleo, cargo o comision en el servicio pUblico, o bien, las sociedades de las
gue dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempenar un empleo, cargo o comision en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley Ceneral de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

IIl. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion y que se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si ¢ a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
gue el ente publico tenga alguna controversia derivado de algin contrato de obra publica; y se trate de
la contratacion de un servicio relacionado con la obra publica como dictamenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resclucion de la controversia respectiva,

V. Aquellas gue por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otra licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que
desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspensian
de los efectos del mismoao;

VIl. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo;

VIIl. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerd ante el propio
Ente Publico convocante durante un afio calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las gue se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion IV de esta
Ley,

X. Las gue hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

Xl. Las gque contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba gue todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpdsita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacidn con la contratacién.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGQO DEL REPRESENTANTE LEGAL

4

§ NOTA: La redaccién de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO Sl ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS| COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-13P-OP-015-2023

DIRECCION GENERAL ) pT'7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, ASI COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas NY
de fecha relativa a los  trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, v sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion,

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron

en ellay considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

% NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,

MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.
(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO: ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-015-2023

DIRECCION GENERAL ) pT'8

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero @ la Convocatoria a la Licitacidon por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de |la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de [z presente Licitacién, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante

s

]
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PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.

(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO A
DICIEMBRE DE 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO A FEBRERO, ESTADOS
FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021Y ACTUALIZADOS AL 28 DE FEBRERO DE
2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y
RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR
OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA), ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL
CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y PRESENTAR ORIGINAL PARA
COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE APORTACIONES POR CAPITALIZAR
SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO: ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL RECISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

S1 ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROCRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTAF?)‘QN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N° CMAS-I3P-OP-015-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-T1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA:

LA

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

INITIO

TERMINACION

MES || MES || MES || MES || MES

MES

TOTALES
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PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122  PROCRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123  PROCRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO. ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS,

/1
& /
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-015-2023 pT_-|2 -I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA °

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

FECHA ANO

i AREA DE LOS MES MES MES MES MES MES TOTAL
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD TRABAIOS INICIO || TERMING ] > 3 4 5 6

/|

/|

/|
»

/|

L/

Conceptos de trabajo
donde intervienen;

puede indicarse solo la

clave del concepto
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DIRECCION GENERAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OPERACION

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENQOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-015-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJQOS:

PT-12.2

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
BE;

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO

DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NOMBRE DEL RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
AREA DE
b TOTAL
EQUIPO EQUIPO UTILIZACION EFECTIVO EQUIPOS GG TERMING MES | MES MES MES MES MES
i \ 1 2 3 4 5 6

Coriceptos de trabajo \ \

donde intervienen: (JJ \— 4}

pbuede indicarse solo ia Cantidad de

clave del concepto ) : L unidades a utilizar J




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°¢ CMAS-I3P-0OP-015-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE

LICITANTE

PLAZO

TRABAJOS

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

EJECUCION DE LOS | PROPUESTA:

| DE:

HOJA:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION

UNIDAD

FECHA ANO

CANTIDAD
INICIC

MES MES MES MES ME
TERMIND

MES

TOTAL

7]
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO
DIRECCION GENERAL MENQS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-|ZP-OP-015-2023
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT-12.4
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE [FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

. NO
AREA DE LOS EER o

TRAmeS M ME M MES MES
INICIO || TERMINO | UNIDAD ES S MES ES

CATEGORIA TOTAL
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
CERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA
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PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-11 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGCA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LECAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.
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PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENCA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-13 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-015-2023
DIRECCION DE OPERACION P E-'l ,3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

| LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS I

MATERIAL O INSUMO

No. { ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS)

UNIDAD CANTIDAD PRECIO
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PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS P 2
DIRECCION DE OPERACION N CMAS-|3P-OP-015-2023 E-

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:

I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR)

( DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI ) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL

(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA

(DIDOM ) | DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES

(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

DiAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY

(DINLA) | FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) — (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp

Tl T!
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, Ias obligaciones obrero- patronales derivadas de Ia Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa |os dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
Tl= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APECADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.}

5 4
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-I13P-OP-015-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE SALARIO TE/T | SALARIO BASE DE LEVIMSS LEY FOTAL S0
COR! | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A (Ps) FACTOR
. SALARIC
fsn) Sn*{DIAS ART25 | ART 72V | ARTIOS | ARTIOG ART ART ART 68 ART 548 EN HEAL
PAGADOS/DIAS #3 FRACY FRACC Y w07 47 FRACC I 21 ART 188 FRACCICN {fsr)
CALENDARC] REF. FRACCY DECIMAL
2023
£ 758875 % §
105 % % 2040 Li0 | 070 % 175 % Varia % | 100% 200 % 500 % £
UMA 2023

TL

TP
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS p E 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-0OP-015-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

) TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO ] DE | FECHA DE ) HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:

ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2023 $103.74
I 1.00 sSM 3.150% | $207.44 $155.61
] 1.01 SM a 1.50 UMA 3.281% $209.51 $0.00
1] 1.51 a2.00 UMA 3.575% $156.65 $207.48
v 2.01 a2.50 UMA 3.751% |  $208.52 $259.35
v 2.51 a 3.00 UMA 3.869% | $260.39 $311.22
Vi 3.01 a 3.50 UMA 3.953% | $312.26 $363.09
Vil 3.51 a 4.00 UMA 4.016% $364.13 $414.96
Vill| 4.01 UMA en adelante |4.241% | $416.00

ANEXO B

Transitorios
Primero. Ef presente Decrelo entrara en vigor el 1 de enero de 2021, salvo o dispuesto en los transitorios siguientes,

Segundo. La cuota patronal prevista en el articulo 168, fraccion 11, inciso a), de la Ley del Seguro Social sera aplicable de
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la sigulente tabla:

Salaric base
de 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028 2030
cotizacion
1.0 SM* 3.180% 3180%  3.180% J180%  3480%  3180% 3 150% 3 150%
1016Ma
_LEOUMA™  3261%  3413% 3544%  3676% 3607%  3639%  A070%  4200%
1518200
UMA 3.5758%  4.000% 4.428% 4851% 53M% 5701% 6 126% 6.552%
2018280
UA 3781%  4383% 4084%  5586% 6.A87%  6780%  7.380%  7.962%
251a300
_______ UMA  3860% 4588% 5307% 0.026% 6.745% 7404%  B183% B O02%
J01alds0
L UMA 3983%  ATS6%  SS50%  6.361%  7.184%  7.967%  BT70%  O.573%
351 a4 0
UMA  4016%  4882% 5747% A813%  TaTe% BAA%  9i11% 10077% X
4 01 UbA en
adelante 4 241%  B.331% B422%  7.613% B603%  UBG4Y% 07BN 11875%
* Salario Minimo

** Unidad de Medida y Actualizacion

b

[



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y || LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL Ne°. CMAS-I3P-OP-015-2023
DIRECCION DE OPERACION P E-2,]
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMADEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO
No. CATECORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA. PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 ¥ 73 "RIESGO DE TRABAIO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIEICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, ¥ PARA LAS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y 1], SE DEBERA CONSICNAR LAS VIGENTES PARA £l
PRESENTE EIERCICIO FISCAL.

4 Vi



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIQECCIC:)N GENERAL N=. CMAS-13P-0OP-015-2023 pE_3
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE |EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPG
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE : __ GASOLINA ___ DIESEL __ OTRO D
[Fm ] PRECIO DE LA MAQUINA 3 [HP} POTENCIA NOMINAL Hp
(Pn] VALOR DE LAS LLANTAS % [Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. 5 [HPop ] POTENCIA DE OPERACION | HP x Fo ) HP
(VM) VALOR DE LA MAQUINA 3 [Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
{Vr) VALOR DE RESCATE 5 [Pc)  PRECIO DELCOMBUSTIBLE LITRO
{Ve) VIDAECONOMICA HORAS | €] CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS {t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
{IC) IND ECONOM, TASA DE INTERES ANUAL (AR) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DE INTERES ANUAL % (Pa) COSTODEL LUBRICANTE LITRG
{Hea) HORAS EFECTIVAS RPOR ANO HORAS {Vn)  VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS { Va ) VIDADELEQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP, HORAS
(s) PRIMAANUALPROMEDIO % { Ht )|  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
{ Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR ¥ MENOR % (Sr)  SALARIOS PORTURNO TURNO
( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.
l- CARCOS FIJOS

11- DEPRECIACION D={¥m-Vr}/Ve =

12~ INVERSION Im={Vm+Vr}i/2 =

1.3.- SEGURCS Sm=(Vm+Vr)s/2 =

|4~ MANTENIMIENTO Mm= Kox D =

(1) SUMA CARGOS FIJOS [[

[l.- CONSUMOS ;

[11- COMBUSTIBLES _ Co=Ghx Pc 5

I1.2- OTRAS FUENTES DE ENERG(A =

13- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =

4.~ LLANTAS N=Pn/Vn = z

11.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= PalNa = 3

{2) SUMA CONSU hE"
.- OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
[Sr)= §

lILl.- OPERACION Po = Sr/Ht = =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= §
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = &
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = &

5 7




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCI|A DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPQ Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

DN

m

Oom

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

PRESTACIONES QUE OBLICA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A BYC.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LCS CONCEPTOS A, BY C.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C. BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
= EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
C. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

OmMmMoO®mE»

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFQS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

_



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

[COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE v LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS P
DIRECCION DE OPERACION N CMAS-I3P-OP-015-2023 E '4.1

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJQOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE |EJECUCION |PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A~ PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D- CUOTA PATRONAL DEL SEGURC SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

E- PRESTACIONES QUE OBLICA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A BY C.

F- PASAJES ¥ VIATICOS PARA LOS CONCERTOS A, 8 Y C.

G- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJC, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

{ SUBTOTALES) § =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A~ EDIFICIOS Y LOCALES

- LOCALES DE MANTENIMIENTO ¥ GUARDA

C- BODEGAS

D~ INSTALACIONES GEMERALES

E- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F.- DEPRECIACION O RENTA Y OFERACION DE VEHICULOS
G- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) § =
SERVICIOS

m

A CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS ¥ LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES ¥
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

{ SUBTOTALES ) § =

4 Z




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREQS

A - CAMPAMENTOS

B- EQUIPC DE CONSTRUCCION

C- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
0.- MOBILIARIO

{SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C- EQUIPD DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

( SUBTOTALES ) § =

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

( SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) § =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A CONSTRUCCION ¥ CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
£, MONTAJES Y DESMANTELAMIENTC DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1- DE CAMPAMENTOS
2-DE EQUIPQ DE CONSTRUCCION
3- DE PLANTAS ¥ ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

( SUBTOTALES ) § =

(SUBTOTALES) $ =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS § =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) * 100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=

N



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORCADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y ECRESQS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION DE NO SENALAR EL
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
CERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENQOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N© CMAS-I13P-0OP-015-2023
DIRECCION DE OPERACION pE 4'2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS| FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: | DE:
|
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES TOTAL
CaNCERTE ] 2 3 Z 5 = 7 8 5 0 T P

A) EGRESOS _ ] . = | |
COSTO DIRECTO: MATERIALES

IEANEEE OBRA -
EQUIPO

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTG + COSTO INDIRECTG
L 'EGRESOS ACUMULADOS|

B) INGRESOS
ESTIMACIONES DE OBRA 1 ' ] '
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ' ' I i
ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO — | ' ' " ]
ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS,

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS ¥ EGRESOS
ACUMULADOS - = i = — i
COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE 5E CBTUVO)
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= X 100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
/ (‘\1\\
7 3




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL ‘

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAIJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTAY LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.

\A\



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DERE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5AL MILLAR,

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

s p



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GEREMNCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-015-2023
DIRECCION DE OPERACION ) p E‘44
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE [EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A1 |Supervision, control y|Art. 65 Parrafo Quintc de la 0.5
vigilancia. _ - |LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

Va



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCIO,N GENERAL ) N°. CMAS-13P-OP-015-2023 pE—S
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

HE CONCEPTO
MATERIALES UNIDAD | consumo | SOST IMPORTE

| [ i [ | |

I MANO DE OBRA [ sumas |

[ CATEGORIA [unoaD | cantibab | costo [ iMPoRTE |

| ] f | | |

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
NOMBRE UNIDAD |  CANTIDAD H%C;TF‘;: » IMPORTE
| | [ I [ |
SUMA §$

[cosTo DIRECTO = I TOTAL $ |

PORCENTAJE |  IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.L)= % C. I x ( C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x ( C.D. + C.l.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x ( C.D. + C.I. + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % X [C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C. 1. *C. F.+C U +CA) UNIDAD




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGCACIONES (FORMATO PE-10).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. | CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-015-2023
DIRECCION DE OPERACION pE"'G
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
SOCIAL DEL |DEL EJECUCION  DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE

rd



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-13P-OP-015-2023 pE .7
DIRECCION DE OPERACION ) =
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA : DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO UNITARIO 'MP?RTE
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

s



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION CENERAL N°. CMAS-13P-OP-015-2023
DIRECCION DE OPERACION pE"B
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS!
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE| FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de  fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propic derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral}, manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones gue me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacién que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro gue hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos gue nos
fue proporcionado por la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las cbras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la
obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra gue nos fue

proporcionado, del gue manifestarmmos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tamado en
consideracién al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios gue proponemos.

& 7



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

6. Quehemosformulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracion circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores gue pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que,sien la licitacidn resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico sera el C. con cedula profesional
No. expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se Integra esta proposicion con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo Ia
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta esde $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$  paradarunimportetotalde$_ [ 00100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacion documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacién Yy apertura de
propesiciones que se detecte en la revisién detallada.

12. Estamos enterados de gue todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracién.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante

£En caso de que ef representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hara
un repiesentante, quien exhibira un escrito donde dicho representante y firmante de Ja propuesta
manifieste, bajo propuesta de deciy verdad, que cuenta con facultades suficientes para compromeaterse
por sio por sy representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.

| 4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGCACICONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOCGCICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.



]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-015-2023

| DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA

UCION GENERAL DE LOS TRAB.

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CLAVE

CONCEPTO DE
LOS TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO

PERIODO DE
EJECUCION

TOTALES

MES | MES | MES

MES | MES | MES

Acumulado $

Acumulado %

Parcial $

Parcial %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-102 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-103 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENQOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-015-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-10.1

TRABAJOS;
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA| TRABAJOS UNIDAD || CANTIDAD || UNITARIO | INniCiO TERMINO MES | MES | MES | MES | MEs MES TOTAL
7 2 3 4 5 6
Parcial $

Conceptos de trabajo
donade intervienen;
puede indicarse solo /a
clave del concepto

Acumulado $
Parcial %

Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

|GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-015-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVEDE |[ NOMBERE AREA DE NO. DE || RENDIMIENTD || UNIDAD CANTIDAD COSTO FECHA ANC TOTAL
EQUIPC DEL UTILIZACION || EQuiPos A EFECTIVO HORARID
FORMATC || EQUIPC UTILIZAR
PT-2

INICIO TERMING MES MES MES3 || MES

[

MES

J

/

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo la
clave del concepto

Parcial

Acumulado .;

Parcial %

Acumulado %

4

Vi



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE CPERACION N°. CMAS-I13P-OP-015-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'10.3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
FECHA ANO TOTAL
NO. DESCRIPCION || UNIDAD || CANTIDAD PRECIO INICIO || TERMING || MES || mES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO 1 2 3 4 5e 6
Parcial $
Acumulado $
Parcial %
Total acumulado
N
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-0OP-015-2023
DIRECCION DE OPERACION PE'10.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE |PROPUESTA: : DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

, FECHA ANO
AREA DE LOS

TRABAIOS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES TOTAL
UNITARIO INICIO TERMINO 1 2 3 4 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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PE-TI. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRC PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.

AN



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCIQN GENERAL PERSONAS pE_-Iz
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-015-2023
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacién
siguiente que debe incluir: descripcién de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comision Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.,, con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del
Licitante.

>
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indigue CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccidon 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero serd a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de |a soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacion del Contratista, en caso de sufrir
algun dano hacer su reparacion.

El costo por la elaboracién, colocacion, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros sera, por cuenta del contratista y su costo deberd considerarse
en los indirectos de |a obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberdn retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacion obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.

5
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA

OPINION POSITIVA.
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO"” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE"
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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DIRECCION DE OPERACION p E 'I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJDS: -

RAZON SOCIAL DEL || FIRMA DEL PLAZO DE EIECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAIOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADODS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIG
o LICITANTE DESIGNADG

ANEXOS NG, DESCRIPCION DEL PRESENTA NUM, DE FOLIO DRESENTA NUM. OE FroLio
HIEUERI DOCUMENTO DOCUMENTG
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Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-XXX-2023, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General al,
a quien en lo sucesivo se le denominara "LA CONTRATANTE" y por la otra parte, la persona moral y/o
fisica XXXXXX XXXX, X.X. XX X.X. representada por el/la C. XXXXX XXXXXX XXXXXXX a quien en [o
sucesivo se le denominara "“EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas
siguientes:

DECLARACIONES
. “LA CONTRATANTE" DECLARA:

A

Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Pablica
Municipal de Xalapa, Veracruz, seguin lo dispuesto en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicion de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en |a Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002

B

Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituy¢ la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Pdblica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C} Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
fracciones |, VI, VIl y demas relativos y aplicables de |a Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacion mediante | Acuerdo nimero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacion realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver,, mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar con
Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO.

E) Que de conformidad can lo establecido en los articulos 33 fracciones I, IV, Vy VI, y 40 fracciones I, VI y Vi
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propic, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

Fl Que, en la XXXXXOOK XXXXXAX XXAXX XXXXXXXX del Organo de Gobierno de esta Comision Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., de fecha XX de XXXXX de 2023 mediante el Acuerdo nimero
XXX/OG/2023 quedo aprobada esta obra en la XXXXX XXXXXXX XXXXXXX Programa General de Inversion
2023.

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
CONTRATANTE gue estan contemplados y aprobados en la XXXXX del Programa Ceneral de Inversién 2023,
autorizados mediante la disponibilidad presupuestal emitida por la Gerencia de Recursos Financieros con

fecha XX de XXXXX de 2023, /\ /’
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H) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" después de la evaluacién de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS- I3P-XX-XXX-2023 |a cual retine las condiciones legales, técnicas y economicas que garantizan la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catalogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generalesy particulares, normas de calidad, pregrama de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto
gue se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de |la sociedad con el testimonio de la Escritura Pidblica Numero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Plblico Nimero XXX de la
ciudad de XXOXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de XOO0KX
de la ciudad de XXXXXX, XXXXX., bajo el Folio Mercantil Electréonico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de
HUXX.

B

La XXX X000 XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial para votar de Folio YXOXOOOXOMXXX XXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Escritura
OO XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic. XXX XG0 XXXXXX, Notario Publico
Namero XX de |a ciudad de XXXX XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad
XXXXXX de la ciudad de XXXXX, XXXX bajo el Folio Mercantil Electréonico No. XXOOO(XX de fecha XX de
XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de
decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protecciéon de ningun gobierno
extranjera, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdémicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle X3XXOOC XOOOOO XXXXX No. XX, Col. 20000000 C.P. XO00XX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo gue sefiala para que se le practiquen las notificaciones, atin las de
caracter personal, las gue surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todaos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizarén los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatologicos que intervienen en su ejecucion.

G

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, I, 1ll, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, X| de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

H) Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

\‘ Contrato de Obra Publica Mo, CMAS-OP-XXX-2023
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) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracion Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social € INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes en sentido
positivo.

J] Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria de Hacienda y Crédito Publico HOCRMHH XA A K
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT HOKHK K RMOH AN
Registro de SEFIPLAN P 0S5 006006
Padron de contratistas CMAS KAKAK KA KK AKX

ill. LAS PARTES DECLARAN:

A

Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo gue les corresponda
por su incumplimiento.

B

Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

G

Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucién y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E} Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la “XXXOOXXX XOOOOOOOOOOMXX  XCOOOOCOOOOOOX
XXXO0OOOOCOOGOCKC COCOOOOOMXXX 0000000 JOO00OXXXXXX 000000000
XX RXXXXK XXXXXXXX XX XX, EL CONTRATATISTA quien se obliga a realizarlo hasta su total
terminacion, acatando para ello o establecido en el presente contrato y los diversos ordenamientos, normas %
anexos senalados y que forman parte integrante del mismao.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $1.00 (un pesos 00/100 M.N.} mas el Impuesto al Valor Agregado de $
0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.

o "
) A .
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos cbjeto del presente contrato en un plazo de XX dias naturales,
iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2023 v a terminarlos el dia XX de XXXXXXXXX de 2023, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

"EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungirdn como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

‘LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, ‘LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias gue se
reguieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano v Construccién rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos "LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2023 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), que incluye el Impuesto Al Valor Agregado, obligandose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para
la compra de insumos de conformidad al articulo 58 fraccién Il de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" convienen gue los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
confarme a lo establecido en el catélogo de conceptos, mediante la formulacion de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcardan un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que serdn presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 {cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de éstas, |a
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
caontenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE" ubicada en Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervision, Las diferencias
técnicas o numéricas pendientes de pago se resclveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

\Q . Contrato de Obra Piiblica No, CMAS-OP-XXX-2023 Pagina 4 de 19

M0 MMM KOO 00X NO0E OO XIOOOCOIONOONK IR0 FIOGOCOONET X X XN
SR 3 SENOONNE XN KOO HNCONGEN K XN AR OO IO 000

N\
Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. I raba o
C. P. 940, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 g Z?f{i‘: ﬁrm:z«



COMISION MURICIPRL b
T SAKNEAMIENTO DE XA

NG untamienio

] CMAS X Xalapa

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacion del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 83 fracciones |, [l y Il incisc a) numerales 1, 2 y 3 del Reglamento
de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de |a Llave; procedan
por la prestacién del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes gue en su caso apliguen (diez al millar a la CMIC) mismos gue se retendran de las estimaciones
gue se cubran a “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" seré el unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacién:

Nombre: Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccion; Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 21140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se considerardan como aceptacidon plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso gue se haya efectuado,

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podrd pactarse su recepcion. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial guedara a juicio de "LA CONTRATANTE" la que liguidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “"EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resclver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se,
presentara en la siguiente fecha de corte, sin gue ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por part

de “EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos. (
Pagina 5de 19
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DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
guincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los (ltimos que se tengan
autorizados. Toclos los factores de ajuste concedidos deberdan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompafado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno,

El page de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizard en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les serd aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

S5i "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
"LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de gjecucidn
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las drdenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccion inmediata con los trabajos
adicionales gue resulten necesarios, que hard por su cuenta "EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, "LA CONTRATANTE', si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacion de
los mismaos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado en la cldusula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, "LA CONTRATANTE", a solicitud
de "EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa gue sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso gue haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran par dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicidn de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado el Articulo 65 parrafo noveno, decimo y
decimo primero de la Ley Numero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico gue constituird el medio de comunicacidn entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos sera la bitdcora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.

N s
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OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la farma, términos y procedimientos previstos por la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA" presentara a "LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del presente contrato el dia XXX del
mes del ano XXXX, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo
recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de "LA CONTRATANTE" del importe del
contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversion del anticipo y el

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "EL CONTRATISTA".

Mientras “EL CONTRATISTA" no otergue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefalen, no se legitimard
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la filanza respectiva ‘LA CONTRATANTE" podré optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La péliza de garantia en gue sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “LLa Camision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".

B) Que lafianza se otorgue en los términos de gste contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a gue se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdao a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA” presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adiclonal, prorroga o espera acordados.

D) Que lafianza asegure |la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que "LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccion “I" inciso “d" del articule 83 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: "Que la afianzadora acepta expresarnente lo preceptuado en los articulos 178 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda el
cobro de indemnizacion por meora, con motive del pago extempordneo del importe de la fianza requerida’.

F)  Que la pdliza se extienda para garantizar por “"EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su carge, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a "EL CONTRATISTA" en perjuicio de

"LA CONTRATANTE". K é/{
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G) Queentanto nose libere la fianza, "EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacién escrita a la afianzadora por
‘LA CONTRATANTE", que asi lo indigue.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedarj obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos vy de cualguier otra responsabilidad en gue hubiere incurrido, en contravencion al
contenidao de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién del Acta Entrega-Recepcion de conclusién de los
trabajos del presente contrato y la entrega de |a fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del impaorte
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan gue pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, “EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por €l 10% (diez par ciento), de dicha ampliacion sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA”, y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuandoc aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cublerto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a "EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, ‘LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacién requiere de un plazo mayor, “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantfa.

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de los dafios ocasionados a terceros; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual debera ser atendida en un plaze no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de |la obra y hasta su total conclusidn y entrega; de lo contrario seré acreedor a una sancidn por lo que respondera
civil y penalmente de ellos; asimismo para la manipulacién de valvulas deberé contar con previa autorizacion de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a gue se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, Il y [, 177 fracciones |, II, Il y IV, 178, 179, 180,
181,182 fracciones |, II, Ill, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y 111,188 fracciones I, II, IIl, IV, V, VI, Vil y VIII del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico na previstas que determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.
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La revision v ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento de revision de cada uno de los precios para
cbtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este cantrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de |os costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA" el que lo promueva; sies a la
baja, sera "LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de |os 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo gue transcurride dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrs
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" se obliga, a establecer anticipadamente al iniclo de los trabajos, un representante
permanente que fungira comao superintendente de construccion, el cual deberd cantar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arguitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucién de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, asi como el catalogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitdcora, convenios y demés
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

El superintendente de construccidn debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacion del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de nombrar a otro, que retna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA'", como empresario y patron del personal gue ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato. /ﬁ
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear perscnal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la ejecucidn de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de |as autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la
via publica, proteccién ecoldgica y de medic ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefiale "LA CONTRATANTE". Cualquier responsabilidad, dahos vy
perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de "EL CONTRATISTA”, que podran ser reclamadas
por “LA CONTRATANTE" por la via judicial correspondiente.

Asimismo, "EL CONTRATISTA”" se obliga & no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos
de cobro scobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de "LA CONTRATANTE".

Si con maotivo de la cesion de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procederé el pago de gastos financieros a los que hace mencion la cldusula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberda recaer en un servidor puUblico gue fungird como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra deberé estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendré el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contratoy dar a “EL CONTRATISTA" por escrito |as instrucciones gue estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones gque en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccion de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la apllcacu")n de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A) "LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; paralo cual, “LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.
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En caso de atraso en la gjecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicard las retenciones econdmicas a las estimaciones gue se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la retencion
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcion de los trabajos gue no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacién de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacion de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B

Si "EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en |a fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, '"LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion prograrmada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la clausula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontard administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre v cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA" vy gue no haya sido resultado de |a
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que z juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de "EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencicnales que se apliquen,
“LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisién
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) y ¢), Il y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios nho Incluidos en este contrato seran solicitados a "EL CONTRATISTA" por
‘LA CONTRATANTE", asentandolo en la “Bitacora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el anélisis de costo de dichos productos, la conciliacién y autorizacion de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacién y se asentara
tambien dicha autorizacion en la bitacaora. Z_.}

45
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamentc de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliguen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se padrén
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas maodificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley Ntumero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresardn en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la cldusula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacidn seré con base en el monto convenido en la cldusula segunda.

La modificacion al plazo de gjecucion de los trabajos serd independiente a la modificacion al monto, debiendo
caonsiderarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que ariginen la
celebracion del Convenio Unico, segun sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE" |as estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo estipulado en el Articulo 101
fracciones |, II, 1II, IV, V, VI, VIl incisos a), b), c) y d), del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable segun sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUumero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave "LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualguier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello impligue su
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspensién, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" |a notificara por
escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maguinaria
v equipo de construccion.
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La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periode que comprenda la suspension, sin modificar
el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la gue contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos que habran de suspenderse, declaracion de
motivos de suspension, relacién pormencrizada de |a situacion legal, administrativa, técnica y econdémica en la
gue se encuentran los trabajos y tiempo de duracion de la suspension.

Cuando la suspensién se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA’", debiendo unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio vy terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, 11, 11, IV, V, VI y VI
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y II, 202 fraccicnes |, I, 11, IV, V, VI, VII, VIII, 1X, X, XI Y
Xl del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE' podra, en cualguier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligacicnes a cargo de
"EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantfa otorgada por "EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunigue por
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos gue motivaron la
determinacién de dar por rescindido el contrate, relacionédndolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para gue “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en gque reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste
lo gue a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
"LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA"; en tanto que si es "EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a "EL CONTRATISTA" |a determinacién de dar por rescindido el contrato.
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL. CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, "LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito
la rescluciéon que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiguito, “LA CONTRATANTE" podra junto con "EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de |a rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

‘LA CONTRATANTE" procedera a la rescision administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA” incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si“EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo sefale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, gue hubiere sido detectada como defectuosa por ‘LA CONTRATANTE";

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexas o sin motivo
Justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision;

D) Si noda cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumeos, personal o
equipo, v a juicio de "LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cladusula tercera de este contrato;

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE",

C) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de

“LA CONTRATANTE";

&

Si “EL. CONTRATISTA" no proporciona a "LA CONTRATANTE" o a las Dependencias gue tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccidn, vigilancia y supervision de los trabajos;

) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad,;

J} Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato, e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacion proporcionada por el ente publico
para la ejecucion de |os trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contratoc y sus anexos, la contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demés disposiciones administrativas sobre

la materia. /
\\i\ ’]
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procedera a tomar inmediatamente posesion de |os trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara cbligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiente de rescision
administrativa de este contrato, toda la documentacion gue ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA",
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misrma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos gjecutados aun no liguidados, hasta que se otorgue el finiguito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a |a fecha de la notificacion por escrito de
dicha resolucién, a fin de proceder g hacer efectivas las garantias. En el finiguito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no gjecutados, gue se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi comao lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el Articulo 204 fracciones |, I, Il y IV del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general,
por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los
trabajos, segun corresponda, pagando a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, esten debidamente comprobados v se relacionen
directamente con el presente contrato, En todos los casos de terminacidon anticipada de este contrato, se
deberan realizar las anotaciones correspondientes en |a bitdcora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar
acta circunstanciada.

Una vez gue "LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en gue se encuentren los trabajos,

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada
del contrato, toda la documentacion que esta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el Articulo 67 de la Ley NUumero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de |la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, |1, 1, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicard de inmediato a “LA CONTRATANTE", a
través de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato gue le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluira una relacion de las
estimaciones o gastos aprobados, monto gjercido y créditos a favor o en contra, v "LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacién, verificard que los mismos estén

debidamente concluidos. /
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Si durante la verificacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE” encuentra deficiencias en |z terminacion de los
mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA' su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos, En tal caso, el plazo de verificacién de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" para la reparacién de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por |a rescision administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE” en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de |a Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, Il, I, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacién se
detallan:

A} Cuando "LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se gjuste a lo pactado, se
cubrira a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siemprey cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuando sin estarterminada la totalidad de |os trabajos, si a juicio de "LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando ‘LA CONTRATANTE" deé por terminado anticipadamente este contrato, pagard a
"EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando estos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando “"LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", |a recepcion parcial quedara a juicio de "LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resolucién judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignhacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, I, Ill, IV, V, VI, VII, VI, IX y X, 217 y 218
fracciones |, I, I, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos vy
obligaciones asumidos por "LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" deberd notificar por oficio a “EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su

superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA"

tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.
3 4
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El finiguito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepciaon fisica de los trabajos, haciendose constar los creditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiguito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con
‘LA CONTRATANTE" para su elaboracion dentro del término sefialado en el parrafo anterior,
"LA CONTRATANTE" procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA', éste tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por

aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 {[veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
‘LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deduciré de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, més los intereses correspondientes, Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta |a
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicidn de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, "LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" en este contrato,

Cuando la liguidacion de los saldos se realice dentro de los 18 (guince) dias naturales siguientes a la firma del
finiguito, el documento donde conste el finiquitc podrd utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de “LA CONTRATANTE” y "EL. CONTRATISTA'" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendrdn por terminados los derechos y obligaciones que genera este cantrato, sin
derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de "LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estade de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

“EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le
cubran, se le haga la siguiente deduccion :

P %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

La aplicacion de la retencion del diez al millar, por concepto de capacitacién a cargo de la Camara Mexicana de
la Industria de la Construccién, Delegacion Veracruz Centro, la empresa a quién se le adjudique el contrato,
debera informar mediante escrito si cuenta o no con el registro de dicha institucién, para que esto sea verificado
por este Organismo. Esta aportacion no debera ser repercutida en la integracién de los precios unitarios.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera a
cargo de “EL CONTRATISTA",

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

‘LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", resolverdn entre sf las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de carécter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitard a "LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos gue le dieron origen, anexaréd la documentacion que sustente su peticién y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion gue

dé término al problema planteado.

C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resclucion, citara a "EL CONTRATISTA" v al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 {cinco) dias naturales siguientes a aguel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucion adoptada vy se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrate, asi come para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la Jurisdiccion y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que con motivo de su domicilio
pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualguier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2023.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"
XXXXXX, S.A. DE C.V.

Ing. Ana Iris Ruiz Goémez 200K OO KOO XXXX
Directora General Administrador Unico
Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direccion de Operacion Directora de Administracion
Lic. Cristopher Gémez Deseano Ing. Gilberto Montero Pérez
Coordinador Juridico Gerente de Infraestructura

A
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: = LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (IREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO ¢ MAS

P 2023, DE FECHA - CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE % { : — . PESOS QOO0 MUNY), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGRECADO, CUYO OBIJETO E5 LA

ORI R R K ORI KR S KKK KX RIOROX X R KKK XXX XK KO X S D X K 08 9000006086061
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XXXXX', CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN CUYQ CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD: B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE S

( _ PESOS 00/100 MN); C)- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA: D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LILIIINCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, ¥ IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, II, I1l, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPQRTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

------------------------------- FIN DE TEXTO-——-------- 3

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMI|SION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA CARANTIZAR POR: : __, EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO NUMERO  CMAS-OP: -2023, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE 4.
( PESOS 00100 MM, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
ACREGADO; CUYO OBJETO ES LA
R K KK XX OO R HO KK I XK AKX XA KK
{ XN HR IR NI HRA K AN IH AT XA KK I KKK KA KK KK
KN KN KOO IR0 OO XX X KX X", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGCUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO AS[ SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD:; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C)- CUANDO LOS TRABAJIOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTQ) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, S| LOS HUBIERE; D)- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E)- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F)- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDQ EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLICACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; ¥ H)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LiLIII INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, II, IIl, IV, V, VI, VII, VIIl INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

L :\I\-)’\“‘(-_x-k:» ':‘-I \ LV AT AT NN NSNS
MUK MA NN

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.



MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,

PARA GARANTIZAR POR: ) Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OI» 2023 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
RSV G0 0600 000t evetPssdd ettt Pet it eitotrttteeort oottt otttrt sl ttrtetoe MR R POR KKK,
P99 ¢.6 8800V ee eS0TI 004080 ¢ 6008 S¢S0 000000000 000000 Te X CHRMR R AR B,
KHXKHXRKHKKHKKX XKL KKK IHHKHRKHKKXK KKK KX KK KKK EHIIH KKK KX KK KKK HHAK KK IIOIHAXENK" CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $% . PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORCA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL .o , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FisiCA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA......cccccoue, AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE ACUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER, LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE ACUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA, S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE ACUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.,, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 1111l INCISOS Al Y B), IV,
V, VIINCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES I, II, lI1, IV, V, V1, VII, VII| INCISOS A), B) VY
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;
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Pagina:

Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE EMELIA PAVON DE SERRANO, ENTRE CALLES LIBERTAD HERNANDEZ Y Dyracion en dias:
FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, COL PEDREGUERA, XALAPA, VER. - .
: Fin de obra;
r - Catalogo de conceptos f
I Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
1.- REHABILITACION DRENAJE SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO, M3 8.79
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZQ DE VISITA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 247
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. mi 118.64
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 8.79
1001 10B PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS DE md 43.93
ESPESCOR 18 CM.
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO, m2 44.73
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION., M3 79.03
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 8.93
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 0.61
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 024 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 80.33
1100 04A DE 2.01 M. A 4,00 M, DE PROFUNDIDAD. M3 548
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
TEND CALTZO TENDIDO DE MATERTAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR CON M3 38.08
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE,
INCLUYE MATERIAL PUESTO EN DBRA EQU]PO MANO DE OBRA,HERRAMIENTA'Y
P.UO.T f \ |
IMPORTE DE TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85°/n PRdCTOR EN ZANJAS..
| |
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. | m3 4.46
I \
PORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% [PROCTOR EN ZANIJAS...
f b
1131 00 RELLENO EN ZANJAS... | A
4 AU
Ing. Angel Parraguirt@lGancédo
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c AS DIRECCION DE OPERACION
M GERENCIA DE PLANEACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

A COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

apa

¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS '{.m! amiento
Descripcion del proyecto: REHABILITAQION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE EMELIA PAVON DE SERRANO, ENTRE CALLES LIBERTAD HERNANDEZ Y puracién en dias:
FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, COL PEDREGUERA, XALAPA, VER. Eif i shiies
Catalogo de conceptos |
Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, COM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 16.31
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, M3 28.13
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMI:IN", HASTA...
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 06 2.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 13 4.00 M DE PROFUNDIDAD. POZD 1.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3061 01 INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA 0.25 M DE PROFUNDIDAD. INC 2.00
312000 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
3120 04 2.00 M DE PROFUNDIDAD. CAJA 1.00
IMPORTE DE CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRQ Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 3.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA).
IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C, ALCANTARILLADO SISTEMA M 59.50
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO.,.,
5000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 69.49
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTED EN CAMINO...
9001 00A ACARREQ 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL., '.'"’ | m3 9.53
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN cp.:\;:ino... |
9001 00B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEQ, DESCARGA A \{OLTEO N C'IAMINO:
7 |
9001 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. % | m3 8.79

e

Analista /
F
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

c M AS DIRECCION DE (.JPE.'I{A(."I('{N

4 GERENCIA DE PLANEACION ¥

A R e DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y “§ xalapa
¥ OSANEAMIENTD (0 X ALARA [-. ["\UYEL‘I..{)S FAUn tannenio

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE EMELIA PAVON DE SERRANO, ENTRE CALLES LIBERTAD HERNANDEZ Y Duracién en dias:
FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, COL PEDREGUERA, XALAPA, VER.

Fin de phra:
{ Catalogo de conceptos |
I Clave Descripcion Unidad [ Cantidad ‘
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 694,94

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO..,

9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 87.86

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMIGN DE
VOLTEO, EN CAMINO...

9003 Q0B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL lo., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEOQ, EN CAMINO:

9003 058 ZOMNA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 95.34

IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL lo., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:

IMPORTE DE REHABILITACION DRENAJE SANITARIO
DESCARGAS DOMICILIARIAS

1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3 2.63
EQUIPQ,CARGA A CAMION Y ACARREQS.
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAIQ. m2 77.00
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACTION. M3 27.94
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 6.44

IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...

1100 Q0A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:

1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 48,89

IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:

1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTO

1121 05A REVESTIMIENTO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, M3 12.60
INCLUYE: EXTRACCION, CARGA, Y ACARREO 1er. KM

IMPORTE DE TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS

1130 00 PLANTILLA APISONADA AL\85% PROCTOR EN ZANIAS..,

\

Ing. Anuel Parraguife/Cincedo

Ing. Alexandro Limon Morale 9
Analista Jefe JEIWHI b, de Estudios y Proyectos Pagina: 8
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CIIAS  Dosccosms iy %
i e ) { Xalapa

T ——— DLPARTAMEN [0 DE ESTUDIOS Y
VAN AR, PROYECTOS Ayuntamisin
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicia de obra:

SANITARIO EN LA CALLE EMELIA PAVON DE SERRANO, ENTRE CALLES LIBERTAD HERNANDEZ Y Duracion en dias:
FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, COL PEDREGUERA, XALAPA, VER.

Fin de obra:
I Catalogo de conceptos I
| Clave Descripcion Unidad Cantidad |
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 30.02
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 84.00

METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO,
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)

SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: PZA 14.00
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6"

6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERC CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA.

6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 14.00

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA.

9000 00A ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE E)_(CAVACIﬁN EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

!
!

5000 D5A ZONA URBANA TRANSITO NORM}KL. 7 m3 18.87
/

IMPORTE DE ACARREO 1ER;"(KM MATERTAL PRODUCTO DE EXCAVACION

EXCEPTO ROCA EN CAMIf)I)‘ DE YOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO....
|

9001 D0A ACARREO 1ER KM DE/ ROCA EN| CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO... .'II
6/ 9001 05A ZC}N{\ URBANA TRANSITO NORMAL. m3 6.44
— /7 |
g‘.‘-’? i |
= (/7" .
s ) Ing. Angel ParraguirrgfEiaucedo
Ing. Alexandro Limon Morales |
Apalista /,f’ Jefe del I-%uparlamm o fle Estudios y Proyectos Pagina: 4/8




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
CMAS GERENCIA DE PLANEACION

Descripcién del proyecto: REHARILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE EMELIA PAYON DE SERRANO, ENTRE CALLES LIBERTAD HERNANDEZ ¥
FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, COL PEDREGUERA, XALAPA, VER,

PRERMAIEIER AL PROYECTOS

COMISION MURICERA DE AGUA POTABAE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y >‘:ih€
[ IS L

Xalapa

Ayurdamiento

Inicio de obra:
Duracion en dias:

Fin de obra:
| Catalogo de conceptos ’
I Clave Descripcidn Unidad Cantidad ‘
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEQO EN CAMINO...
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 188.72
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
2003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 64.40
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE DESCARGAS DOMICILIARTAS
2.- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
2.1.1 OBRA CIVIL
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 25.78
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. ml 432.04
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 9,33
1001 10B PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS DE m2 46.67
ESPESOR 18 CM.
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 154.67
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. ' m2 128.89
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FLIA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B..,
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. ** /1 m3 38.67
IMPORTE DE EXCAVACION Euéocmnn P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA thJA,s EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B: \ .
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDII:/AD. M3 00.24 f
MPORTE DE EXCAVACION CON EQUIP
/_ : .MATERIAL EXCEPTO ROCA. EN SECO EN
=

Ing. Anr*el Parraguirr
Ing. Alexandro/Limon Morales
Analista

e Esjudios y Proyectos

Jefe del Upp\d]tay)&)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

B CIMIAS  cerexanoe reanracion f@g Xalapa

i ‘,‘.}q{f' COMISION MUNICIPAL DE ACUA FOTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
{5k ¥ SANFAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS Ayuntamien

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE EMELIA PAVON DE SERRANO, ENTRE CALLES LIBERTAD HERNANDEZ Y Duracién en dias:
FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, COL PEDREGUERA, XALAPA, VER.

Fin de abra:
] Catalogo de conceptos —l
| Clave Descripcion Unidad Cantidad I
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 12.89
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 064 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO., M3 115.01
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO..,
4030 02 DE F'C= 150 KG/CMZ. M3, 0.46

IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...

92000 DOA ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTED EN CAMINO...

9000 05A ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL, m3 90.24

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00A ACARREO 1FR KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...

9001 05A ZONA LURBANA TRANSITO NORMAL. m3 38.67

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

5001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 2575

IMPORTE DE ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

9002 00A ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, ; m3/km 902.23

IMPORTE DE ACARREO KM S/UBSE UENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE

EXCAVACION EXCEPTO ROFA EN IAMION DE VOLTEOQ, EN CAMINO...
l.

9003 00A 'ACARREO KM SUBSECUENTES
CAMINO... /

/

9003 05A ZONA URBANA TRANSITOIINDRMA : m3/km 386.67

? K Ing. Anyci I‘.urdul}ll
Ing. Alexandro Limon Morales

Analista / Jefe L]L.I anrt:t/xuﬂn de Estudios y Proyectos Pagina: 6/8
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CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION

Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE EMELIA PAVON DE SERRANO, ENTRE CALLES LIBERTAD HERNANDEZ Y
FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, COL PEDREGUERA, XALAPA, VER.

- e COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
s ¥ SANEAMIENTO DE XALARA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS %
Inicio de obra:

Duracién en dias:

>m§§¥ Xalapa

Ayuntamiento M. oo

Ing. Alexandr
Analista

’ Ing. Angel Parragy
imon Morales /& /

Jefe delMepartemer Pagina:

Fin de obra:
| Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL lo., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 058 ZONA URBAMA TRANSITO MORMAL. m3/km 257.78
IMPORTE DE ﬁ}CARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERTAL PRODUCTOD
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2240 10A TIPO 10 DE 1.30 X 1.20 M. CAJA 2.00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE V;\LVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS., .,
224303 SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 2.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDQ DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA 2.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA
NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA) DE...
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 109,69
8005 06A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 6" DE DIAMETRO. M 105.13
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE
PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) DE...
8015 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8015 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 89.80
8015 02A DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO. KG 104.50
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8016 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE [EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA..
8016 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3" ! i KG 108.00
8016 02A DE 101 MM A 303 MM (4" KG 112.00

718



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

2 . COMISION MURICIPAL OF AGUA POTARLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE EMELIA PAVON DE SERRANQ, ENTRE CALLES LIBERTAD HERNANDEZ Y
FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, COL PEDREGUERA, XALAPA, VER.

¥ SAMEAMITNTO DE XALAPA PR()\L’L‘(_Il( }S

S DIRECCION DE (_}PL“RACI('J'N
C MA GERENCIA DE PLANEACION )qu x
Avuntamienla

Inicio de obra:
Duracidn en dias:

dapPa

Fin de obra:
I_ Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcion Unidad Cantidad |
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 36.00
8018 03 DE 19 MM X 89 MM (3/4" X 3 1/2"). PZA 32.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 0O SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZa 9.00
8019 05 DE 152 MM (6") DE DIAMETRO. pza 4,00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8035 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO
DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. pza 1.00
8035 05A DE 152 MM (6") DE DIAMETRO. pza 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA
VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACIC'!N, i
RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION
DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2"” DE DIAMETRQ, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO.
REHTOMA-D1 CON VIALIDAD DE TERRACERIA, TOMA 14.00

4
Ing. Alexamhytimcfm Morales

Analista

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
E)(CAVACION RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO,
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA
LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.

IMPORTE DE OBRA CIVIL
IMPORTE DE REHABILITA_CI()N_ DE RED DE AGUA POTABLE
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE EMELIA
PAVON DE SERRANO, ENTRE CALLES LIBERTAD HERNANDEZ Y FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS,
COLONIA PEDREGUERA, XALAPA, VER.

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES GENERALES

CONCEPTO - UNIDAD

'looo 00 | RUPTURA Y DEMOLICION DE .. _
1100005 | PAVIMENTO HIDRAULICO s - s

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos
los casos efectuar la ruptura de banque y pavimento hidraulico, evitando al maximo
perjudicar el pavimento restante y molestias a la poblacion.

OBRA. - Comprende la ejecucién de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su
remocion a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucién de los trabajos, ya que no
sera motivo de ningun pago adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitara perjudicar el pavimento (en
los conceptos en que proceda), y molestias a la poblacion.

MEDICION Y PAGO. - Se medira y pagara por metro cubico (M3) y metros cuadrados (M2)
en el caso de la banqueta de concreto con aproximacion a un décimo, conforme a las
dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

| CLAVE _UNIDAD |

M2

1100021

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por “trazoy corte, utilizando cortadora de disco,
en pavimento hidraulico” al conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para
trazar y cortar conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar que garantice los
alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando el
corte hasta la profundidad necesarig; se incluyen en este concepto todos los cargos directos
e indirectos, la mano de obra correspondiente y EO.: materiales tales como el disco, agua,
etc., asi como la operacion del equipo.

P
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE EMELIA
PAVON DE SERRANO, ENTRE CALLES LIBERTAD HERNANDEZ Y FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS,
COLONIA PEDREGUERA, XALAPA, VER.

ESPECIFICACIONES GENERALES

MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal (M) de corte en funcién del proyecto no
considerandose para fines de pago la obra ejecutada fuera de los lineamientos fijados en
el proyecto.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por construccion de base de grava cementada
al conjunto de operaciones que debe realizar el contratista Previamente a la reposicion de
un pavimento asfaltico o hidraulico se construird una base de un material inerte cuyo
espesor sera comunmente de 20 cm. Compactado al 95% de la prueba Proctor, se incluyen
en estas actividades el suministro en el lugar de los materiales, su tendido, humedad
necesaria y compactacion satisfactoria segun indicaciones del ingeniero para alcanzar el
grado de compactacion requerido en el proyecto. '

MEDICION Y PAGO. - La construccién de base de grava cementada, se pagara por metro
cubico (M3) con aproximacion a dos decimales de acuerdo con dimensiones de proyecto
y/o las indicaciones del Residente.

'CONCEPTO

| UNIDAD
M3 i

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a camion de material producto de
excavacién a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camion con
medios mecanicos o manuales, se incluye todas las maniobras y movimientos necesarios

que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camion de materiales producto de excavaciéon se pagard
por metro cubico (M3) con aproximacion a dos decimales, y para su cuantificacién se
utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva
involucrado el abundamiento, por lo que el contratista debera valuar el tipo de material, asf

como las CDI”IdICIOﬁeS en que se encuentre.
CLAVE CONCEPTO
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE EMELIA
PAVON DE SERRANO, ENTRE CALLES LIBERTAD HERNANDEZ Y FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS,
COLONIA PEDREGUERA, XALAPA, VER.

ESPECIFICACIONES GENERALES

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por limpieza vy trazo a las actividades
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retiro a
sitios donde no entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este
concepto esta implicito el trazo y la nivelacion instalando bancos de nivel y el estacado
necesario en el area por construir.

En ningun caso la CONAGUA hard mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion ejecutados
en la misma superficie.

Cuande se ejecuten juntamente con la excavacion de la obra, el desmonte o algunas
actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el drea de trabajo de la superficie objeto
de limpia, trazo y nivelacion, medida esta en su proyeccidn horizontal, y tomando como
unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacion a dos decimales, incluye todo lo necesario
para su correcta ejecuciéon, herramienta, material y mano de obra.

UNIDAD

CLAVE ~ CONCEPTO
101000 | EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
| EXCEPTO ROCA, EN SECO... |
1101002 | HASTA 2.00 M DE PROFUNIDAD Y

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacién de zanjas" la que se realice
segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocion del material producto de las
excavaciones, su colocacién a uno 0 a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas
excavaciones por el tiempo gue se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberia.
Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacion cuando se
requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera
por "material comun", la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales
que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las

acciones de roca, piedras sueltas, penascos, etc., que cubiquen aisladamente meno
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE EMELIA
PAVON DE SERRANO, ENTRE CALLES LIBERTAD HERNANDEZ Y FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS,
COLONIA PEDREGUERA, XALAPA, VER.

ESPECIFICACIONES GENERALES

0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como
roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que
no pueda ser aflojada o resquebrajada econdmicamente con el solo uso de zapapico y que
solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecadnicos de
otra indole (martillos neumaticos y/o hidréaulicos, etc.). También se consideran dentro de
esta clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefascos que cubiquen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material comun se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material sera considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccién. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes
parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje
en que cada uno de estos materiales interviene en la composicién del volumen total.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el Iimite de la zanja y el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratlsta deberd conservar este
pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccidn de proyecto, cuidandose
que esta desviacién no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacién debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
quede a la profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variarén en funcién del
didmetro de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacion.
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ESPECIFICACIONES GENERALES

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.
El afine de |os dltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacién de la tuberfa. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberfa, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material comun, para alojar tuberias de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central
del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi
mismo antes de bajar la tuberfa a la zanja o durante su instalacién deberd excavarse en los
lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas
gue formaran las juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de
tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y prueba
de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos,
siempre gue no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacién por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringird en aquellas zonas en que su
utilizacién pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacion se causen dafos o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de |a excavacion sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacién, a juicio del Residente, este
ordenara al Contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesarios para
la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en
vigor. La colocacion de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin
gue esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafnos y perjuicios que S
directa o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

% 5
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE EMELIA
PAVON DE SERRANO, ENTRE CALLES LIBERTAD HERNANDEZ Y FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS,
COLONIA PEDREGUERA, XALAPA, VER.

ESPECIFICACIONES GENERALES

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
gue el estado de las excavaciones no garantiza la seqguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica responsabilidad vy
cualquier modificacién, no serd motivo de cambio en el precio unitario, deberd tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa vy
con las restricciones que pudiesen existir.

En ladefinicion de cada concepto queda implicito el abjetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticion de la CONAGUA (por
improductivo) no sera motivo de variacion en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacidn de
valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para
zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago gque la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcién de la
seccion tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones
para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se medira en metros clbicos con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinardn los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de
las lineas de proyecto, ni la remocion de derrumbes originados por causas imputables al
Contratista, que al igual que las excavaciones que efectie fuera del proyecto, serdn
consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacion de la tuberia le seran pagadog-por

g/ P
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ESPECIFICACIONES GENERALES

separado. Igualmente le sera pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
que senale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido utilizado
en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por {:uaiquiera otra
circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectian en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm.
gue no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econémicamente conveniente
para la CONAGUA, quien ordenard y pagara en todo caso al Contratista las obras de
desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerard que las excavaciones se efectian en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccién, incluso en el caso en que
haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacion (balsas) para e
equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectien en agua o material lodoso se
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se seflalan las actividades fundamentales con caracter enunciativo;

a).- Afloje del material y su extraccion,

b).- Amacice ¢ limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

c).- Remocién del material producto de las excavaciones,

d).-Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes;, y horizontales cuando se
requieran,

e).- Conservacion de las excavaciones hasta la instalacién satisfactoria de las tuberfas, y

f).- Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hara en funcion de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco o en agua.

/” | Va
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ESPECIFICACIONES GENERALES

1020 00 : EXCAVACION EN ROCA FIJA, F'/ ZANJAS EN SECO EN ZONA B...

1102002 | HASTA2.00 M DE PROFUNDIDAD.
1020 04 | DEzo A 400 M DE PROFUND DAD

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacion de zanjas' la que se realice
segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocion del material producto de las
excavaciones, su colocacion a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberia.
Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo Mmecanico previamente a su excavacion cuando se
reguiera.

Para la clasificaciéon de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entenderd
por "material tipo B, la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla y limo, o bien todos
aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi
como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefascos, etc, que cubiquen
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no
pueda ser clasificado como roca fija.

Se entenderd por "roca fija" la gue se encuentra en mantos con dureza y con textura que
no pueda ser aflojada o resquebrajada econdémicamente con el solo uso de zapapico y que
solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecéanicos de
otra indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de
esta clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiquen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién .

igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material sera considerado como roca fija.
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ESPECIFICACIONES GENERALES

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por voliumenes
parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje
en que cada uno de estos materiales interviene en la composicién del volumen total.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este
pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto, cuidandose
gue esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
quede a la profundidad sefalada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variardn en funcién del
diametro de la tuberfa que serd alojada en ellas.

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.
El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacion de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender |la tuberia, este serd por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central
del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asf
mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacion debera excavarse en los
lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas )
que formaran las juntas. Esta conformacion deberd efectuarse inmediatamente antes ,de

gder la tuberia. :
= /
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ESPECIFICACIONES GENERALES

El Residente deberd vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y prueba
de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringira en aguellas zonas en gue su
utilizacidon pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacion se causen danos o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de |a excavacion sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este
ordenara al Contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesarios para
la seguridad de las obras, la de los trabajadaores o que exijan las leyes o reglamentos en
vigor. La colocaciéon de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafos y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectden los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica responsabilidad y
cualguier modificacion, no sera motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y
con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion de la CONACUA (por
improductivo) no sera motivo de variacién en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacién de
valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para

zanjas.
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ESPECIFICACIONES GENERALES

El contratista deberd tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion de la
seccion tedrica del Proyecto, por lo gque se deberan hacer las consideraciones y previsiones
para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se medird en metros cUbicos (M3) con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinardn los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de
las lineas de proyecto, ni la remocidon de derrumbes originados por causas imputables al
Contratista, que al igual que las excavaciones que efectle fuera del proyecto, seran
consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacion de la tuberfa le seran pagados por
separado. Igualmente le sera pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
que senale el Residente, del material producto de excavaciones gue no haya sido utilizado
en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualguiera otra
circunstancia.

Se considerara gue las excavaciones se efectdan en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm.
gue no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econémicamente conveniente
para la CONAGUA, quien ordenara y pagara en todo caso al Contratista las obras de
desviacion o el bambeo que deba efectuarse.

Se considerard que las excavaciones se efectlan en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccion, incluso en el caso en que
haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos”
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacion (balsas) par ‘el
equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectlen en agua o material lodgéo £
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

e 4
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ESPECIFICACIONES GENERALES

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con cardcter enunciativo:
a) Afloje del material y su extraccion,
b) Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,
c) Remocidn del material producto de las excavaciones,
d) Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran.
e) Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias, v
f) Extraccion de derrumbes.
El pago de los conceptos se hara en funcion de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco 0 en agua.

SENCiLLOS DE1 40 M CON CANAL DF 100 MM :
DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacién de contramarcos, a
la suma de actividades que deba realizar el Contratista para suministrary colocar en el lugar
de la obra y colocar los contramarcos; que de acuerdo con las caracteristicas del proyecto
se requieran para ser colocados en las cajas de operacion de valvulas. Segun el tipo
seleccionado de cajas llevara una o varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran sobre
contramarcos sencillos o dobles, y marcos de fierro fundido.

El contratista debera tomar en cuenta las consideraciones para la correcta instalacion de
los contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo de las cajas las
adecuaciones para fijar correctamente estos elementos. Si las cajas ya se encuentran
construidas también debera contempilar las adecuaciones para la correcta instalacion.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de contramarcos se cuantificara por pieza,
en funcién de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto todos los cargos para
adquirir, transportar y colocar los contramarcos, incluyendo maniobras, mano de obra y
equipo necesario, asi como limpieza general.
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ESPECIFICACIONES GENERALES

224400
| 2244 03 _

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacion de marcos, a la serie
de actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y colocar los
marcos con tapa de fierro fundido en los lugares que indica el proyecto; entendiéndose
esta actividad por unidad de obra terminada.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de marcos se cuantificara por pieza, en
funcién de las caracteristicas y el peso de las piezas por y instalar. Incluye los materiales
necesarios, la mano de obra y el equipo, asi como su limpieza.

TIPO "COMUN", HASTA...
| 306005 | 2.00 M DE PROFUNDIDAD.
£ 306006 2.25 M DE PROFUNDIDAD.
306013 | 1

| 306101 | INCREMENTO DELF PRECIO DE POZO DE VISITAPOR CADAO25M

DEFINICION Y EJECUCION, - Se entenderan por pozaos de visita las estructuras disenadas
y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado,
especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de
alcantarillado. '

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefiale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacion de las tuberias. No se permitira que existan
mas de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberias de alcantarillado sin que estén
terminados los respectivos pozos de visita.

La construccion de la cimentacién de los pozos de visita debera hacerse previamente a la
colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremaos de las
tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construirdn segun el plano aprobado por la CONAGUA v serand
tabique, junteado con mertero de cemento-arena en proporcion de 1:3. Los ta
%@erén ser mojados previamente a su colocacién, con juntas de espesor no mayoyque
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1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada con respecto a
la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques
que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena de
proporcién 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que serd terminado con llana o regla
y pulido fino. El aplanado se curard, se emplearan cerchas para construir los pozos y
posteriormente comprobar su seccion. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras
se emboquillaran en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se hardn en ellas los canales de "media
cafa" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a) Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias cafas”,
mediante el empleo de cerchas, o

b) Se construirdn de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles su forma
adecuada, mediante cerchas, o

c) Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafa" al colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto
de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo,
cortandose a cincel la mitad superior de los conductos después de gque endurezca
suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.

d) Se pulirdn cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafa" y seran acabados de
acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente.
Cuando asi lo senale el proyecto y/o lo indigue el Residente, se construiran pozos de visita
de "tipo especial’, segun los planos que proporcionara oportunamente la CONAGUA al
Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada
con mortero de cemento-arena 1:3, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberias que
concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma indicada en el plano tipo
correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y
tapa; ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicion, de concreto armado,
indicada en los planos tipo.

73
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Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos
tipos:

a) Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construirdn dentro del pozo de visita sin
modificacion alguna a los planos tipo de estas.

b) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construirén las cajas de caida adosadas a los
pozas de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

c) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante. Se deberd
realizar el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo respectivo de estos.
La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de los pozos
de visita de "tipo especial" y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefhalados en las
especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO. - La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se medira en
unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinara en la obra las unidades
construidas segun el proyecto y/o las ordenes del Residente, clasificando los pozos de visita
bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades y
diametros; esto también es valido para las cajas de caida.

De manera enunciativa se sefialan las actividades principales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministroy colocacion de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,
movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asi como la mano de obra vy
equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni
suministro y colocacion de brocales.

P
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ESPECIFICACIONES GENERALES

_ 3120 00 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA |
2120 04 it 00 M DE PROFUNDIDAD

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefadas
y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado,
especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de
alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacidon de las tuberias. No se permitird gue existan
mas de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberias de alcantarillado sin que estén
terminados los respectivos pozos de visita. La construccion de la cimentacién de los pozos
de visita debera hacerse previamente a la colocacién de las tuberias para evitar que se
tenga que excavar bajo los extremos de las tuberias y que estos sufran desalojamientos.
Los pozos de visita se construiran segun el plano aprobado por la CONAGUA vy serdn de
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 1:3. Los tabiques
deberan ser mojados previamente a su colocacién, con juntas de espesor no mayor que
1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada deberd quedar desplazada con respecto a
la anterior en tal forma gue no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques
gue las forman (cuatrapeado). El paramento interior se recubrird con un aplanado de
mortero cemento-arena de proporcion 1.3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera
terminado con llana o regla y pulido fino.

El aplanado se curara, se 60 emplearan cerchas para construir los pozos y posteriormente
comprobar su seccién. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras se
emboguillaran en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente. Al
construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media
cana" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a).- Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias
canas', mediante el empleo de cerchas, o

b).- Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles su
forma adecuada, mediante cerchas, o

c).- Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafa" al colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concréto
de |a base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del/p
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cortandose a cincel la mitad superior de los conductos después de gue endurezca
suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.

d).- Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cana" y seran acabados
de acuerdo con los planos del proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construirdn pozos de visita
de "tip'o especial', segun los planos que proporcionard oportunamente la CONAGUA al
Contratista, los que fundamentalmente estardn formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada
con mortero de cemento-arena 13, en la cual se emboquillarén las diferentes tuberias que
concurran al pozo y cuyo fondo interior tendrd la forma indicada en el plano tipo
correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y
tapa; ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicion, de concreto armado,
indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos
tipos:

a).- Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo de visita sin
modificacion alguna a los planos tipo de las mismas.

b).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a los
pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de |os pozos
de visita de "tipo especial" y las cajas de caida, deberdn llenar los requisitos sefalados en las
especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO. La construccion de pozos de visita y de cajas de caida se medird en
unidades completas. Al efecto se determinara en la obra las unidades construidas segun el
proyecto y/o las érdenes del Residente, clasificando los pozos de visita bien sea en tipo
comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades y diametros; esto
también es valido para las cajas de caida. De manera enunciativa se sefialan las actividades
principéies gue integran los conceptos referentes a pozos de visita y cajas de caida: El
suministro y colocacién de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,
movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas, asi como la mano de obra y
equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenocs, ni
suministro y colocacién de brocales. -
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ESPECIFICACIONES GENERALES

o cave | CONCEPTO " |'UNIDAD
. 403000 BRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO... j |
| 403002 DE Fe =150 KG/CME ' . M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por concreto el producto endurecido resultante
de la combinacién y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporciones
adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse
de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefale el proyecto y/u ordene el
Residente. Las dimensicnes de las estructuras que senale el proyecto quedaran sujetas a
las modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto
empleado en la construccion, en general, debera tener una resistencia a la compresidon por
lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los
planos y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El Contratista
debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencién y manejo de muestras
representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto, conforme a las
indicaciones del Residente.

La localizaciéon de las juntas de construccion debera ser aprobada por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado que, al agregarle
agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de
fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas durante la
hidratacion y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.
Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se
designan como sigue:

{ TIPO

| 0 [Cemento Portland Ordinano

{ crp [Cemento Portland Puzolinico

EEE [Cemento Portiand coa Escona Grapulada de aito horao

[ CcrC [Cemente Portland Compueso

| CPs [Cemento Porsiand coa bumo de Silice

| CEG Fem:a con Escona Granwlada de alto borao o

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes senalados debera cumplir con las’

especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales.

Se entendera por Cemento Portland Ordinaric.- Es el cemento producido a base
C;nollenda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

l £
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Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento
que resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato
de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento gue resulta de
la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolanicos,
escoria alto horno y caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente Unico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta de la
integracion de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta
de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria granulada
de alto horno.

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresion a
los 28 dias y se indica como 20, 30 o 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm?2).

De acuerdo con sus caractenst:cas espemales estos pueden ser:

oo
I RS ;f'hmszenualmsulf;m - ; |
i BRA  Paarexovdd dcalmagenado

[ 3  Pucclorehiman

I — pe

Ejemplo de identificacién del cemento:

Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo
calor de hidratacion se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicién deben considerarse como
nocivas, todas aguellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante

en el endurecimiento. /
,‘-_\
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ESPECIFICACIONES GENERALES

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por éxidos de
silicio o por sales calcicas de los acidos silicios que en presencia del aguay a la temperatura
ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio para formar compuestos
cementantes.

La arena que se emplee para la fabricacion de mortero y concreto, y gue en su caso deba
proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un didmetro
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo,
tierra, particulas de tamano mayor, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y
otras sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b) El contenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color (A.ST.M.,,
designacion C-40), se obtenga un color mas claro que el estdndar, para gque sea
satisfactorio.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
ndmero 200 (A.S.T.M,, designacion C-117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento en
peso.

d) Elcontenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido de
arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que
su granulometria esté comprendida entre los limites maximos y minimos,
especificacion A.ST.M.E1.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacién de la arena dentro de

los limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo

en los casos en que el Residente otorgue autorizacién expresa por escrito, la arena se debera
lavar siempre. La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de
humedad uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso gue se utilice para la fabricacién de concreto y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un didmetro mayor

de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras,
alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y debera )
satisfacer los siguientes requisitos: 2,

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aprommadament
esféricas o cubicas.

b) La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4,
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c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) (A.S.T.M., desighacién C-117), no debera exceder del 1 (uno)
por ciento, en peso.

d) El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método
Standard de U.S. Bureau of Reclamation” (designacion 18), no debera exceder del 1
(uno) por ciento, en peso.

e) No deberéd contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrana en
proporcién perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los agregados

para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se limpien por si mismas y se
descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se coloque directamente
sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los
materiales ya dosificados hasta la mezcladora debera estar construido y ser mantenido y
operado de manera que no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se
entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamanoy tipo
aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucién uniforme de todos los
materiales componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medird después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con
excepcién de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido
especificados basandose en un control apropiade de la velocidad de rotacion de la
mezcladora y de la introducciéon de los materiales, quedando a juicio del Residente el
aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto debera ser
uniforme en composicion y consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran
cambios en composicidon o consistencia. El agua se introducira en la mezcladora, antes,
durante y después de la carga de la mezcladora. No se permitira el sobre mezclado excesivo

que requiera la adicion de agua para preservar la consistencia requerida del concreto.
Cualgquiera mezcladora que en cualguier tiempo no de resultados satisfactorios se deberd
reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera justamente la
suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio f /
del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregacion yV
que con los métodos de acomodamiento estipulados por el Residente produz
densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitirda el mezelagdo por

/'J
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mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad
de agua debera cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los
agregados, de manera de preducir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras, dentellones, etc.,
hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con
concreto haya sido desalojada. No se vaciara concreto en agua sino con la aprobacion escrita
del Residente y el método de depdsito del concreto estara sujeto a su aprobacién. No se
permitira vaciar concreto en agua corriente y ningln colado deberd estar expuesto a una
corriente de agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, serd desechado. El
concreto se vaciara siempre en su posicion final y no se dejara que se escurra, permitiendo o
causando segregacion. No se permitird la separacion excesiva del agregado grueso a causa
de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la vertical o porque choque con las
formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal separacion pudiera ocurrir, se colocaran
canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Excepto
donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocard en capas continuas
aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excedera de 50 (cincuenta)
centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio estara sujeta a la aprobacion
del Residente. Las juntas de construccion seran aproximadamente horizontales a no ser que
se muestren de otro modo en los planos o que lo ordene el Residente y se les dara la forma
prescrita usando moldes donde sea necesario o0 se asegurara una unién adecuada con la
colada subsecuente, retirando la "nata superficial" a base de una operaciéon de "picado"
satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccién con superficies de concreto quedaran
a la vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segtn el caso.

Cada capa de concreto se consolidaré mediante vibrado hasta la densidad maxima
practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode
perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicion vertical y se dejara que
la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla de
nuevo.

La temperatura del concreto al colar no deberd ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados_‘dé
concreto durante los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como: re ad
dge! agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprxﬁ ol

- £
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para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima
especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no
se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
inmersién. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez)
centimetros o mas de diametro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil)
vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de diametro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por
minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocaran
sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra
cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superficies de las formas de
madera.

Todo el concreto se "curara” con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros
seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto
se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea danado por el agua y las superficies se
mantendran humedas hasta que se aplique la composicidon para sellar. Las superficies
moldeadas se mantendran himedas antes de remover las formas y durante la remocion.

El concreto curado con agua se mantendra mojado por lo menos por 21 (veintiun) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto
fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas,
regaderas mecanicas 0 mangueras porosas, 0 por cualquier otro método aprobado por el
Residente, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no
periddicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenara los requisitos del agua usada
en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hara con la aplicacion de una composicién para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana gue retenga el agua en las superficies de
concreto.

Para usar la composicion para sellar, se agitara previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecénico
efectivo operado por motor, por agitacion por aire comprimido introducido en el fondo del
tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de aire
comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad
entren en la composicion.
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MEDICION Y PAGO.- E| concreto se medira en metros clibicos (M3) con aproximacion a dos
decimales;, y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se
determinara directamente en la estructura el numero de metros cubicos colocados
conforme a las lineas de proyecto y/fu é6rdenes del Residente.

No se mediran para fines de pago los volumenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar
sobreexcavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se debera de descontar el volumen
ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto
cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a continuacién las principales actividades que se
contemplan en estos conceptos:

a) Elsuministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento,
todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se requiera
incluyendo todas las mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida.

b) La adquisicién y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades necesarias
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencidn,
transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacion.

c) Elsuministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y desperdicios.

d} El curado con membrana, agua y/o curacreto.

e) La mano de obra, herramienta y el equipo necesario.

Se ratifica gue la CONAGUA al utilizar estos conceptos estd pagando unidades de obra
terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara las
consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta respensabilidad para
proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Residente.
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fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratist
abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido con
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extremidades, tornillos, empaques de plomo, empagues de neopreno, juntas Gibault,
necesarios para la construccion de redes de distribucion y/o lineas de conduccién de agua
potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevard a cabo conjuntamente con las
valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presién de
trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de vélvulas y piezas especiales de fierro fundido,
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga come minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empaques de neopreno su fabricacién serd de acuerdo a la Normatividad vigente.
MEDICION Y PAGO. - El suministro de piezas especiales y extremidades se medirdn en
kilogramos con aproximacion a la unidad y por pieza segln sea el concepto; al efecto se
determinaré directamente en el almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con
limitacion maxima al indicado en las especificaciones de fabricacion. No se considerara e
peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que estos se pagaran por
separado a los precios estipulados en el catdlogo. La cantidad a pagar serd de acuerdo al
proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el niUmero de piezas especiales que traigan
consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se
consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se medirdn y pagaran por unidad conforme a los
precios del catalogo correspondiente.

a).- Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino ¢ uniforme
en lingotes, que llenen los requisitos de la AS.T.M., Especificacion A-126-42 Clase B.

b).- La fundicion para fabricacion de estas piezas deberd ser sana, limpia, sin arena o
impurezas.

c).- Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicion y
estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o
grietas. bﬁ
Por ningun motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las
mismas con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por
medio de empagues adecuados y tornillos.
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ESPECIFICACIONES GENERALES

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.

Ing. Sebastian Ortiz Cruz

Elaboré

== A

’
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

 CLAVE CONCEPTO UNIDAD
| 100000  RUPTURA Y DEMOLICION DE... =
| HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS

- 1002 03C

M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por estos conceptos (1000 03A, WOOO 03B, 1000
03C y 1000 07C) los trabajos que se deberan realizar para la demalicion de la guarnicion de
concreto simple, de las cajas de valvulas, los registros y los pozos de visita existentes que se
vayan encontrando en el trayecto de la obra, ya que se desarrollard en una zona urbana con
instalaciones existentes.

Para la ejecucion de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las guarniciones,
las cajas de valvulas, los registros y los pozos que deberan retirarse para la instalacién de la
tuberia de proyecto cajas de valvulas, registros o pozos de proyecto, utilizando el equipo
necesario para la demolicion.

Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios, herramienta, mano de obra y
equipo para la ruptura ya que no sera motivo de ningun pageo adicicnal lo que no sea
contemplado dentro del mismo.

MEDICION Y PAGO. - Se pagara por M3 con aproximacion a 2 (dos) decimales, una vez
realizados los trabajos de demolicién de las guarniciones, caja de valvulas, registros y pozos
existentes.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Supervisor.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
100100  CONSTRUCCION DE... ' ' ' .
100110B "PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 CON | M2

ACELERANTE ]
DEFINICION Y EJECUCION.- La construcciéon o reposicién de pavimento o bandquetas de
concreto, se hara sobre una base compactada, que se paga por separado; y comprende la
fabricacién, colado, vibrado y curado con curacreto o similar; de concreto con la resistencia
que se senale en cada concepto; asi mismo el concreto se sujetard en lo conducente a la
especificacion que en este mismo libro aparece sobre concretos, incluyendo el jAistro de
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todos |os Materiales puestos en obras, asi como el retiro de |os sobrantes, |a Mano de obra y
el equipo Necesarjos. E| acabado debers serigual al existente, (Liso o rayado).

Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

Son aplicables |as especificaciones sef
02Y 110103 etc, de las Especificaciones Generales para la Co
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, *
de estos conceptos y se haran de acuerdo con la zona en que se
base en o siguiente;

ZONA B- Zonas Pobladas con instalaciones (Tomas domiciﬂarias, ductos eléctricos,
telefénicos o hidréuiicos) que dificulten |3 ejecucién de |a obra y cuyos desperfectos seran
Por cuenta de| Contratista.

2

DEFINICION Y EJECUCION. - se entendera por ‘excavacién con equipo para Zanjas" la que
Sé realice segyn ef proyecto y/u lo ordenado por e Residente para alojar la tuberia de las
redes de agua potable y alcantarillado, empleando Maguinaria o equipo recomendado para
ello, incluyendo |as Ooperaciones Necesarias para amacizar o limpiar |a plantilla y taludes de
las mismas, |3 remocion del Material producto de las eXCavaciones, sy Colocacion a une Oa
ambos lados de |5 Zanja disponiéndolo én talforma que no interfiera con e| desarrollo norma|
de los trabajos v |5 conservacion de dichas €XCavaciones por el tiempo due se requiera para

Cey 7
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material tipo B, la tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos
materiales que puedan ser aflojados manualmente con el usa del zapapico, asi como todas
las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc, que cubiquen aisladamente menos de
0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como
roca fija.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material sera considerado como roca fija. Para clasificar el material se
tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion.

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes parciales de
material tipo B y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en gue cada uno
de estos materiales interviene en la composicién del volumen total. El preducto de la
excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije
el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja v el pie del talud del
bordo formado por dicho material. El Contratista deberd conservar este pasillo libre de
obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ningun caso mas de 5 {cinco) cm. de la seccidn de proyecto, cuidandose
que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
quede a la profundidad sefalada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variardn en funcién del
didmetrode latuberia gue serd alojada en ellas. La profundidad de la zanja sera medida hacia
abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la excavacién. El ancho de la
zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacién de la tuberfa. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberfas de concreto
que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central del fondo de
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en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar
la tuberia a la zanja o durante su instalacion debera excavarse en los lugares en que quedaran
las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas.
Esta conformacion deberé efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente deberd vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién y prueba de
la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales gue pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacién, a juicio del Residente, este ordenara
al Contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad
de lascobras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion
de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin
gue esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente estd facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica responsabilidad y
cualquier modificacion, no serd motivo de cambio en el precio unitario, deberd tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programay con
las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variaciéon aun a peticién de la CONAGUA (por
improductivo) no sera motivo de variacion en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras gue sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacién de
valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los misrmos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacion del tubo, a menaos que el Residente lo considere conveniente en funcién
de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizaciéon por escrito. Vi

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion de la secc’é/n
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsione;/' tal

K
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situacién, como lo es herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacidn de zanjas se cuantificard y pagara en metros cubicos
(M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los voliumenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se podra
efectuar la cubicacion de estas de acuerdo con el proyecto autorizado o los planos aprobados
de zanjas tipo vigentes o bien en funcién de las condiciones de los materiales o a las
instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estaran en funcion de las
condiciones en las que se realicen las excavaciones.

_CONCEPTO | UNIDAD_

21 OO TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS.

TEND ;TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR M3
CALIZO |CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION |
DE LA BASE, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN CERA, EQUIPO, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA Y P.UOT

| 12105 | REVESTIMIENTO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE| s
L~ " IBANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA, Y ACARREO Ter. KM | 7 |

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por revestimiento a la superficie de rodamiento
que se construye en capas, con materiales seleccionados, sobre las terracerias de caminos

La construccién del revestimiento se iniciara cuando los trabajos de agua potable,
alcantarillado sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir sera el acabado final que
tendra la vialidad. Los trabajos de revestimiento se realizaran verificando que la descarga del
material sobre las terracerias se realice a las distancias racionales u ordenadas por el
Residente, de acuerdo con el medio de transporte utilizado para el acarreo y al espesor de
proyecto; cuidando que el tendido mantenga un espesor uniforme, salvo cuando el proyecto
indique lo contrario. Cuando por las caracteristicas de los materiales se requiera utilizar dos
o mas bancos para la construccion del revestimiento; la mezcla se hara con equipo, con la
finalidad de obtener un material uniforme, la eleccion de la mezcla quedara a juicio de El
Residente, el cual debera garantizar el grado de compactacién requerido.

El material debera ser calizo para revestimiento y debera incluir las siguientes actividades de
manera enunciativa, mas no limitativa: y
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a).- Extraccion, carga y descarga de los materiales.

b).- Material puesto en obra, debiendo provenir del banco més proximo a la zona del proyecto.
¢).- Tendido del material en todo lo ancho de la corona

d).- Papeo o eliminacién de sobre tamahos.

e).- Humedad requerida (adicionar o quitar).

f).- Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado por la supervision.

g).- Compactacion al 0% de la prueba Proctor.

h)-Medido en funcién de lineas de proyecto, debiendo considerar desperdicios,
abundamientos, etc.,, ya que estos no seran motivos de pago.

MEDICION Y PAGO. - La construccidn de revestimientos se medird tomando como unidad
el metro cubico del volumen colocado compacto con aproximacion a dos decimales, de
acuerdo con lineas de proyecto y/o las érdenes de El Residente.

MEDICION Y PAGO.

CONCEPTO UNIDf\D
LENES Y REVESTIMIENTOS... :

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por revestimiento a la superficie de rodamiento
que se construye en capas, con materiales seleccionados, sobre las terracerias de caminos
16 La construccion de los revestimientos se iniciara cuando las terracerias estén terminadas,
verificAndose que la descarga del material sobre las.terracerias se realice a las distancias
racionales u ordenadas por el Residente, de acuerdo al medio de transporte utilizado para
el acarreo y al espesor de proyecto; cuidando que el tendido mantenga un espesor
uniforme, salvo cuando el proyecto indique lo contrario. Cuando por las caracteristicas de
los materiales se requiera utilizar dos 0 mas bancos para la construccion del revestimiento;
la mezcla se hara con equipo, con la finalidad de obtener un material uniforme.
MEDICION Y PAGO. La construccion de revestimientos se medird tomando como unidad
el metro cubico del volumen colocado con aproximacion a dos decimales, de acuerdg4_
lineas de proyecto y/u las dérdenes del Residente. A continuacién, y de manera enuncj tiva
@eﬁa!an las actividades fundamentales que indican este concepto:
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a).- Extraccion, carga y descarga de los materiales,

b).- Acarreo primer kilometro,

c).- Papeo o eliminacion de sobre tamanos,

d).- Humedad requerida (adicionar o quitar),

e).- Mezcla de materiales,

f).- Compactacion al 90% de la prueba Proctor.

g)-Medido en funcién de lineas de proyecto, debiendo considerar desperdicios,
abundamientos, etc., ya que estos no seran motivos de pago.

| 113000 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

{PRODUCTODEBANCO. L M3

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por plantillas apisonadas al conjunto de
maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama
de material inerte y con cierto grado de compactacion con la finalidad de que el cuadrante
inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, no
ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posiciéon en forma
estable o cuando la excavacién haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya
podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento ‘correcto, se construira una
plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar
una superficie nivelada para una correcta colocacion de la tuberfa. -

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del piséh sefale que se ha logrado la mayor
compactacién posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales
que forman la plantilla para facilitar su compactacion. '

Asi mismo la plantilla se podréa apisonar con pisén metélico o equlpo hasta lograr el grado
de compactacién estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera
construida en forma de canal semicircular para permitir gue el cuadrante inferior de la
tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a

-

dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la ptantilla

-
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construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que se
levante la tuberfa colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos Yy que se
construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna
compensacion adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccién de plantilla serd medida para fines de pago en metros
cubicos (M3) con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en
la obra la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.
No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes de plantilla construidas por
el Contratista para relleno de sobre excavaciones.
La construccion de plantillas se pagard al Contratista a los precios unitarios que
correspondan en funcién del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con
material producto de excavacion.
A continuacion de manera enunciativa se senalan las principales actividades que deben
incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.

a) Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio de la
utilizacion del material,

b) Seleccién del material y/o papeo,

c) Proporcionar la humedad necesaria para la compactacién (aumentar o disminuir),

d) Compactacion al porcentaje especificado.

e) Acarreosy maniobras totales.

f) Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la colocacién
de la plantilla.

S R R
“31 Iolsgs.\ COMPACTADG AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE T
EXCAVACION.

] s CO e g IQ; e e e e T

DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de Zanjas se entendera el
conjunto de operaciones que deberd ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel
original del terreno natural o hasta los niveles senalados por el proyecto y/o las 6rdenes de
Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de a

é%otable v alcanta rllladc?omo las correspondientes a estructuras auxiliares. /
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Se entendera por "relleno sin compactar” el que se haga por el simple depaosito del material
para relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna, salvo la natural que
produce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado” aquel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la
prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espesor que sefale el Residente, pero
en ningun caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa sera compactada uniformemente en
toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la
compactacién requerida.

No se debera procedera a efectuar ningudn relleno de excavacion sin antes obtener la
aprobacién por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total
extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que él Contratista
tenga derecho a ninguna retribucion por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de
piedras y deberd ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos
de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de
estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate
de tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del
lomo superior del tubo o seglin proyecto. Después se continuara el relleno empleando el
producto de la propia excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como
maximo, que seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion especial,
el material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas
de 20 (veinte) cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material
con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el
Residente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi lo sefialen, el relleno compactado de

excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la
prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenara el espesor de las capas, el contenidode
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

humedad del material, el grado de compactacion, procedimiento, etc., para lograr la
compactacion optima.

La consolidacion empleando agua no se permitird en rellenos en que se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse cuando se
trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar la
zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua
sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia
siguiente, con una pala se pulverizard y alisara toda la costra superficial del relleno anterior
y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince)
cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobacion del Residente, quien dictara
modificaciones.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas,
seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefale el Residente.
Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenocs de fuerte pendiente se
terminaran en la capa superficial empleando material que contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento
de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la terminacién del relleno de
la zanja y, de ser el caso, la reposicién del pavimento correspondiente. En cada caso
particular el Residente dictara las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectue el Contratista le sera
medido en metros cubicos (M3} de material colocado con aproximacién a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las drdenes del Residente. El material empleado en el
relleno de sobre-excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no seré valuado para
fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
especificacién, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes
actividades:

Obtencion, extraccién, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio de utilizacién
del material.

Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté estlpula o]
(quitar o adicionar). 3
Seleccionar el material y/o papear.
ez £
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d) Compactacion al porcentaje especificado.
e) Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

. CLAVE ECONCEPTO UNIDAD

315 00A |

311501A  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE | PZA
' POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO |
PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LANORMA |
POR LA SCT Y CONAGUA)

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacién general segun clave
genérica 3110 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro y colocacién de brocales y tapas a
las actividades gue ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el proyecto
y/o las érdenes del Residente.

El Brocal se colocara en la parte supenor de un pozo de visita, para gue sirva como base para
la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nivel de la rasante de la
vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterioro del pavimento, serdn
del mismo material del que esta fabricado el brocal y deberédn tener ventilacién.

Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacién del drenaje

Altura Util del brocalesde 11 cm

Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparacién y sustitucion, requerida por la intensidad del trafico 4
Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados 6/‘

El Brocal esta compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de la corona del pozo
de inspeccién (campana), y reforzado en cuatro puntos por medio de nervadur séxteriores.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

283 om

CORTE AR
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Fig. 2.- Detalle de brocal y tapa.
Instalacion
PASO (1) PASO 2

PLANCHMA DE CONCRE TO [mon urea alluea moima oe 10 om
¥ un chamatro de ©55 cm aprox. )

Colocar lapa y brocal, praviamente ajustada a una
plarcha de concrelo con un damelro mteror gual o
semejante al diametro del brocal pose de visila para

evitar cualguier tipo de ruplura.

- g
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

MEDICION Y PAGO. La colocacion de brocales vy tapas, asi como la fabricacion y colocacion
de brocales y tapas de concreto, se medira en piezas. Al efecto se determinara en la obra el
numero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El precio
unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en obra, mermas y acarreos,
fletes, maniobras totales e instalacic’)n; la mano de obra y el equipo.

CLAVE | DESCRIPCION:  UNIDAD

REGISTRO DE ALBANAL c/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS |
C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS |
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F"C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI
COMO CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 21/2" X 1/4" |
Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE |
6005 00A | PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O
| SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE,
EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS
'CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DEI" X 1/4" CON.
' DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGREGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE GRAVA |
VOLCANICA NEGRA.

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en la especificacion general segun clave
genérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construcmon de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albanal son cajas o estructuras gue tienen
acceso a los albafales del interior de los predios, permitiendo su inspeccién, asi como la
introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de estos. Cuando los
albanales sean muy profundos, las dimensiones de los registros deberan ser tales que
permitan el acceso y maniobra de un operario.

La construccién de los registros para albafnal se sujetara a lo sefalado en el proyecto y/o las
drdenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 x 100 cm
variando su profundidad en funcion de la configuracion del terreno, de la pendiente del
albanal o lo que indique el proyecto. /
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La excavacion para alojar un registro de albafal se hara de las dimensiones necesarias para
el mismo y se pagara por separado.

Terminada la excavacién se consolidara el fondo y se construird sobre el mismo una plantilla
de cimentacion e inmediatamente se procedera a la construccion de una base de concreto
simple de las caracteristicas que senale el proyecto. En el proceso del colado de |a base se
formaran las medias cafas del albarial, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su
plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabigque recocido en los
tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaradn y construiran los muros de tabique recocido del
espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que seran
llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento
definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera repellarse vy
aplanarse por medio de mortero, los registros para albanal seran construidos en las
ubicacionesy a las lineas y niveles sefialados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al
registro en que seran colocadas y en su fabricacién se seguiran las normas siguientes:

a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formarda un marco
rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano del marco se
colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por alambrén de 5 mm (1/4")
de diametro, en cantidad igual a la sehalada en el proyecto y nunca menor que la
necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se colara
dentro del marco. Los extremos del alambrén deberan quedar soldados al marco
metalico. Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un concreto de
la resistencia sefialada en el proyecto.

b) La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos materiales
gue el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del terminado
seran de acuerdo con el proyecto.

c) Alterminar el colado de la tapa del registro se proveerd de un dispositivo especial que
facilite introducir una llave o varilla gue permita levantarla una vez instalada sobre el
registro.

d) Tanto lacaraaparente de latapa del registro como el dispositivo instalado en la | sma

C_ﬂ deberan quedar al nivel correspondiente al piso o0 pavimento. Los muros de lataja del
rd //-
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

registro seran rematados por medio de un contramarco formado por fierro angulo de
las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En cada esquina del
contramarco se le soldara un ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de
largo x 25.4 mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccion de la caja.

Para un mayor detalle de los albanales, debera consultarse los planos de proyecto en donde
se especifican los armados y dimensiones de este.

MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albafiileria
que ejecute el Contratista en la construccion de registros con tapa para albafiales serd
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con
las tuberias del albafal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacién considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el equipo;
se utilizara como unidad la pieza (PZA); y en funcion de la profundidad un Incremento por
cada 50 centimetros, el cual se pagara por separado, lo anterior conforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.

CLAVE CONCEPTO | ' UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PV.C.
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA,
SEIPVCS208 | yMx 215, DE 200 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA
HIDROSTATICA) R A

SUMINISTRO E INSTALACION DE - TUBERIA DE P.V.C. M
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA,
NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA
| HIDROSTATICA) '

Mo

SEIPVCS256

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en las especificaciones generales segin
las claves genéricas 2040 00 y 8000 (suministros) de las Especificaciones Generales de
Construcciéon de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de tuberia de PVC,
para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratista para abastecer las
cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente, aS| como el
proceso de la instalacion de lo suministrado. -
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CONACUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.-
industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con
junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-
serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberfa deberan cumplir con la norma “NMX-C-412-
ONNCCET998.- Industria de la construccion - anillos de hule empleados como empague en
las juntas de tuberias y elementos de concreto para drenaje en los sistemas de alcantarillado
hermético; asi como la norma NMX-TO21-SCFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule
empleados como empaque en los sistemas de tuberias especificaciones y métodos de
ensayo o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que
cumple con la presente especificacion.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacion de la densidad de los
materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federacidn el 23 de abril de 2004,

NMX-E-O13-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presidn hidraulica interna
sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del plastico - Resistencia al aplastamiento en tubos y
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacién
el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico - Dimensiones en tubos y conexiones - Método
de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 29 de noviembre de
2006.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y conexiones
- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 15/de
febrero de 2010. - '
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NMX-E-034-5CFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en materiales de
polietileno — Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la tension de materiales
plasticos — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Dlano Oficial de la
Federacion el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico - Determinacion de la resistencia a la flexion -
Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el
06 de enero de 2011.

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - indice de fluidez de termoplasticos por medio
del plastometro extrusor - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacién el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas — Densidad por columna de gradiente — Método
de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 04 de
noviembre de 1985.

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la flexién - Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federaciéon el 04 de mayo de
2010.

NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por esfuerzo
ambiental para los materiales plasticos de etileno — Método de ensayo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 18 de junio de 2003.

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico - Hermeticidad de la unién para tuberias
plasticas con anillo de material elastomérico — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacidn el 15 de junio de 2012.

En relacion con el método de ensaye de Tensién Constante de Ligamentos (NCLS) conforme

al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista debera presentar el
certificado de calidad de la tuberia, emitido por un laboratorio avalado por Entidad Mexicana
de Acreditacion, A.C. (EMA). M

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a intervalos no
mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente; - '

Trc:ba o

.m—ww

Nombre, razén social, marca registrada o simbolo del fabricante. /

Pagina 44 de 63 /
Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal.
C. P. 9N40, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00




LR moMImion MUKICIEAL DE AGIA POTABLE
g * BANEAMIENTO OE XaALARA

H. Ayuntamiente

s $% Xalapa

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE EMELIA
PAVON DE SERRANO, ENTRE CALLES LIBERTAD HERNANDEZ Y FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, COL
PRDREGUERA, XALAPA, VER."

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

» Material del que estd fabricado el tubo (PE).

e Diametro nominal (Dn)

¢ Rigidez (Kpa) o SN

¢ Uso“ALCANTARILLADQO"

e Referencia a esta norma mexicana

¢ Fecha de fabricacion (dia/mes/ano o afio/mes/dia)

e Simbolo o leyenda “Hecho en México” o pais de origen

e Marca de conformidad cuando asi se autorice

e Nombre o identificacion de la planta en la cual se fabricé el tubo (cuando haya mas
de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccion no exime al Contratista de la
responsabilidad de que la tuberfa suministrada cumpla con las normas aplicables y referidas
en la presente especificacion.

La empresa Contratista sera el Unico responsable de la guarda y custodia de la tuberfa y los
accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final y debera informar al Residente con
anticipacion de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacion de tuberia de PVC, es un sistema en el que las uniones se realizan por medio
de espiga y campana. El tipo de instalacién adecuada para los tubos perfilados varia en
funcién de la rigidez del tubo, la profundidad de instalacion, las caracteristicas del suelo
natural y el material de relleno disponible. La Norma ASTM D2321 es la practica de instalacion
estandar para toda tuberia termoplastica para aplicaciones no presurizadas.

Los procedimientos de instalacidon que se detallan a continuacion tienen como objetivo
ayudar al ejecutor a realizar una instalacion en perfectas condiciones de funcionamiento.

Recomendaciones de instalacion. - Una instalacion adecuada es la que determina en mayor
medida el comportamiento a largo plazo de cualquier tuberfa de drenaje, los procedimientos
basicos y precauciones son de hecho muy similares a los de las tuberias de concreto y
metalicas.

La instalacion de la tuberia debera de ser de acuerdo con las recomendaciones de la
ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacién de producto de ia fichg'de

&;S técnicos de la tuberia seleccionada.
Z> /
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RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia deberd ser colocado en una superficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacién proceda sin interrupcion.

DESCARCA.

El contratista debera preparar un area para el almacenaje de los productos en la obra. Se
recomienda que esta drea sea plana y esté libre de piedras, superficies accidentadas y
desperdicios. Debe estar alejada de la ruta del trafico de construccion.

La tuberia podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelta, dependiendo del
tipo y de la cantidad del producto. La tuberia emparrillada puede ser descargada con una
retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con una cuerda de nylon o cable almohadillado.
La cuerda debera ser colocada alrededor del emparrillado cada un tercio mientras levanta el
mismo hacia el suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para descargar parrillas
completas, la paleta puede ser abiertay asi descargarse largos de tuberia en forma individual.
La tuberia no emparrillada puede ser descargada rodando cuidadosamente largos
individuales de tuberia suelta desde el camién hasta un cargador frontal y de ahi hacia el
suelo. En forma alternativa, la tuberia puede también ser elevada utilizando una cuerda de
nylon o cable almohadillado en los terceros puntos. Equipo tal como aguilones para cargay
horquillas elevadoras no debera ser utilizado debido a que pueden danar la tuberia. Refiérase
a la siguiente para ejemplos del correcto manipuleo durante la descarga.

p
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Figura 1: Pipe Handling

Individiai Lengths of Pipa

& N

Palietized Procct
)

()
Q0O o ]

Fig. 3.- Descara de tuberia.

ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberan permanecer en las parrillas para el almacenamiento en
la obra. La tuberia no emparrillada puede ser almacenada en forma temporal en un area
plana libre de desperdicios fuera del area de trafico de construccion. Empiece el almacenaje
con maderas de seguridad espaciadas a la anchura del almacenaje propuesto, a una
distancia no mayor a los terceros puntos. Para tuberias con campanas adjuntas, un método
comun de apilamiento es alternando la direccion de las tuberias de manera que las
campanas no se apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Figura siguiente, un
maximo de tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la direccién. Las ca as
subsecuentes deben seguir el mismo patron gue la primera, pero con un menor nimero-de
tuberias en cada bloque. Para tuberias de interior liso, el espacio de almacenamien
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a veces ser minimizado encajando diametros pequefios dentro de diametros de mayor
tamano. Los empaques instalados en fabrica sobre la espiga pueden ser protegidas
ubicéandolas entre las corrugaciones de la tuberia. Solamente se debe encajar el interior de
tuberias corrugadas cuando la tuberia puede ser retirada facilmente.

Se deben tomar ciertas medidas de precauciéon en el manipuleo de la tuberia durante al
apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada contra otra tuberia u
objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado debera limitarse a aproximadamente a
2 m a fin de que la tuberia pueda ser manipulada manualmente en forma facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexién, empagues y accesorios
deberan ser almacenados en un area apropiada lejos del tréfico de construccion, protegidos
contra dano y robo. Los fabricantes podran proporcionar instrucciones especificas para el
Mmanipuleoc de estos items.

Ciertas normas de precaucion deberan tomarse durante el almacenaje y apilamiento en la
obra. Mientras tuberias de diametro pequeno y accesorios livianos pueden generalmente
ser manipulados en forma manual, tuberias de mayor didmetro reguieren de equipo tal
como ser retroexcavadoras, con una cuerda de nylon o un cable almohadillado envuelto
alrededor de los terceros puntos para un manipuleo seguro. Los accesorios pesados, por
ejemplo, deben ser cuidadosamente manipulados por medio de equipos. No debe subirse
sobre el apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugar y de regulaciones sobre
seguridad, deberan también tomarse otras precauciones.

Colocacion en linea de la tuberia

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una supetficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberfas para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacion proceda sin interrupcion.

'J, ” // ,
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Figurs 2: Stockplling for Bali-and-Spigot Pipe (First Laysr)

Fig. 4.- Detalle de almacenamiento de la tuberia.
PREPARACION DE LA INSTALACION.

Una instalacion de tuberia sélida comienza con una fundacion estable. El fondo de la zanja
debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de encamado y debe estar libre de
piedras, trozos de tierra, suelo congelado o desechos.

Se podra requerir de una sobre-excavacion o de una sub-excavacion a fin de retirar crestones
de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian no proporcionar un soporte
uniforme y apropiado a la tuberfa. Normas ASTM y fabricantes independientes de tuberia
podran también proporcionar pautas adicionales en relacion con las necesidades de la
fundacion en estas situaciones, en base a la severidad de las condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacién de la tuberia puede crear una
situacion de peligro y hacer casi imposible la instalaciéon correcta de la tuberfa. El agua
tendera a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea, grado o inclinacién se
vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere de efectuar un desagtie.

ENCAMADO.

El encamado es la porcion de la envoltura del relleno la cual se coloca directamente sobre la
fundacion; refiérase a la Figura siguiente. El encamado debera ser suficiente como para
proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y mantener el grado de la tuberia;
la profundidad de encamado que se usa comuUnmente para referencia el de 4” (00 m) o lo
estipulado en el proyecto

s ’'d
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Fig. 5.- Encamado de la tuberia.

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde la campana
es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podra requerir el uso de “agujeros para
la campana"”en lainstalacién. Los agujeros para la campara son depresiones en el encamado
disefiados para acomodar la conexion a fin de que no ocurra un punto de esfuerzo.

S SOBREEXCAYAR EN EL LUGAR DE
APOYO DE LA CAMPANA

N AJUSTAR LA ALINEACION O LA DESYIACION
ANGULAR CON EL TUBO ENCHUFADO

Fig. 6.- Detalle de la campana en tuberias.
COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o con el uso
de equipo, dependiendo del tamafo de la tuberia y de las condiciones de la zanja. No
arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las bandas para acoplamiento,
piezas de conexion y productos similares deben ser manejados cuidadosamente, utilizando
el equipo y correas apropiados, de ser necesario, Estos productos no deberan ser desechados
ni manipulados de forma incorrecta.
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Todas las tuberias y accesorios deberdn ser inspeccionados para dafios luego de su descenso
hacia la zanja, pero antes de su conexién. Las tuberias y los extremos de las piezas de
conexion deberan estar lo mas limpias posible a fin de permitir el correcto ensamblaje y
funcionamiento éptimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja misma. La pared
de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el lugar. Si la inclinacién no es
una opcidn, entonces se puede utilizar ademado para zanjas o alguna otra manera para
obtener un area de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de la tuberia.
Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el relleno como las juntas de
la tuberia. La siguiente informacion proporciona recomendaciones sobre el modo de utilizar
ademado en zanjas sin ocasionar problemas a la tuberia. Esta informacién no tiene el
propdsito de remplazar los requisitos de seguridad en la instalacion recomendados en las
especificaciones del proyecto y/o los empleados y considerados en el procedimiento
constructivo propuesto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuberia y relleno es proporcionar
una “sub-zanja" para colocar la tuberfay relleno.. La sub-zanja debe extenderse por lo menos
¥ del diametro de la tuberfa por encima del encamado. El relleno dentro de la sub-zanja
debe cumplir con las especificaciones del disefio. El entibado o ademado de zanja puede
extraerse por el borde superior de la sub-zanja sin afectar la tuberia o el relleno.
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Figure 8: Usa of Tranch Box in Sublrench Installation
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Fig. 7- Ademado en zanjas para tuberia.

El volumen para estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas
de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Dentro del precic unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
o bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos gue se requieran para su completa y correcta entrega. Asi como la herramienta,
equipo, mano de obra, material puesto en obray todo lo necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de tuberia de cualquier tipo, serd medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto se
determinaran directamente el numero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio ihc!uye la mano de obra,
debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revisién de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.

w\g

b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostatica con el manejo del agua: y
reparaciones que se pudiesen requerir.
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No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista, fuera de las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, o las que no cumplan con lo sefAalado en
esta especificacion. El material sera puesto en obra.

CLAVE | ~ CONCEPTO UNIDAD

i" i

| | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE
| SUMIPZ86  PV.C. DE: 200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO | PZA
| ' DE 45°%6"

ot
!
|
|

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “instalacion de pieza especial de PVC de 8"X6”,
el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en forma definitiva,
segun el proyecto y/o las drdenes del ingeniero, las piezas especiales que requiera la
construccion de redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del pardametro exterior de los edificios
en el sitio que sefalen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminard conectandolas en
la insercién correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la conexién, segun lo
determine el Ingeniero lo taparé el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de
cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de 90 (NOVENTA)
grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de didmetro a
juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de la conexién sera del 1%
(uno) por ciento, y el colchon sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendra
como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacion escrita del Ingeniero. La
pendiente podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello sea
necesario a fin de dejar el colchédn minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir
las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del albanal del
predio, si existieray de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior del mismo,
a fin de evitar que cuando se construyan albanales en el interior del predio, ellos queden
faltos de colchon, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible satisfacer ambos
requisitos de colchon y pendiente minimos; el Contratista no hara la conexion y de era
comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo procedente.
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Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se
construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalacion de piezas especiales del servicio de alcantarillado se
medird por PZA. en cenexiones comprendida cada una de ellas exclusivamente |a yee y el
Codo de 45 grados; es decir serd por juego. El precio unitario incluye las maniobras para
distribuir las piezas a lo largo de la zanja, bajada y tendido.

CLAVE | CONCEPTO UNIDAD
G R B AT FeEDee i R
00A | EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN
 CAMINO...
19000 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORM Mz
19001 00A |ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, T
' DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... !
g"""é"édi"'6'5}5\“"“ ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 |
9001 00B | ACARREO 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN |
CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... !
9001058 | ZONAURBANATRANSITONORMAL = M3 |
"""" 900200 ACARREO KM SUBSECUENTES AL lo MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
"7 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. CM3KM
900300 |ACARREO KM SUBSECUENTES AL lo DE ROCA EN CAMION DE.
VOLTEO, EN CAMINO... ;
""" 900305 | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3KM
9003 00B | ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1 DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO EN CAMINO.
9003058 |ZONA URBANATRANSTONORMAL. M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por acarreos la transportacion de material
producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacién en camioén de volteo a
una distancia de 1.0 kildmetro, para fines de pago se medira en metros cubicos con
aproximacién a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camioén inactivo durante la carga,
acarreo primer kildmetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este corf/' pto
solo sera procedente cuando lo ordene el Residente.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacion, en camién de voltec en kildmetros
subsecuentes al primero, se medird para fines de pago en metros clbicos-kildmetros con
aproximacion a dos decimales. Dicho concepto contempla el tendido y bandeado dentro del
banco de tiro.

La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas corta o bien aquella que
autorice el Residente.

CLAVE | CONCEPTO UNIDAD

.SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC,

8005 00A |
REHR " NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.

La presente especificacidn, se sujetan a lo sefalado en las especificaciones generales segln
las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Especificaciones Generales de Construcciéon de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalaciéon de tuberfas para
agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que se requieran y deba
realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o
las drdenes del Residente, la colocacion del material puesto en obra asi como la instalacién
de la misma.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las ordenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-
O01-CONAGUA-201], Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complementdndose con las
siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a continuacion:

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX- E- 3/1—
CNCP -2011y NMX-E-145/1-SCF1-2002, que establecen las especificaciones que deben c
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presién tanto para la serie metrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presibn con union espiga-campana serie métrica, deberdn satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI-1999,

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presion con union espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCF|-2002.

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tuberia de PVC regira la
norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

a) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna sostenida por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-2006.

c) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005.

d) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna a corto periodo, conforme a la
norma NMX-E-016-CNCP-2004.

e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

f) Ensayo de Extraccion de metales pesados por contacto con agua, conforme ala norma
NMX-E-028- SCFI-2003.

dg) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-20089.

h) Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos y conexiones de PVC
sin plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCFI-2001.

i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, conforme a la
norma NMX-E-131-CNCP-2005.

Jj}  Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2009.

k) Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma NMX-E-213-
CNCP-2004.

) Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme a las normas NMX-Z-
012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan contar
con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estdndares nacionatéy e
internacionales en cuanto a su ensayo y desempeno.
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Los tubos deben suministrarse segln los diametros nominales indicados en el proyecto y/o
las indicaciones del Residente.

La longitud util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacién del Residente, conservando la
tolerancia de +0.5% en mm

El diametro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la norma mexicana
NMX-E-143/1- CNCP-2011.

El Residente debera inspeccionar la tuberia de cualguier material. Dicha inspeccién no exime
al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las hormas, segun el caso,
relacionadas en la presente especificacion.

La empresa Contratista debera informar con anticipacion al Residente de la llegada de la
tuberia y accesorios y sera el Unico responsable de la custodia de la tuberia y los accesorios
necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
o bodega del proveedor de |a tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

Se entendera por instalacion de tuberia hidraulica de PVC a los trabajos requeridos por el
contratista para efectuar la intercesion del extremo achaflanado a la campana Anger. Las
tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercién correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

1. Antes de efectuar la insercion deberan limpiarse tanto la ranura de la campana como
el extremmo achaflanado del tubo.

2. Enlaranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de
tres labios para facilitar la colocacion del anillo, este puede mojarse con agua limpia.

3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralon o
Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor.

4. Aplicando el lubricante se insertard el extremo achaflanado en la campana. Es de
importancia que la insercion se haga unicamente hasta la marca de color que se
encuentra en el extremo del tubo.

5. Se debe tener especial cuidado de que la insercidon no se haga hasta el fondo-
campana, ya que la unidén Anger opera como junta de dilatacion. |

s /
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Cambios de Direccidn de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse Unicamente en la parte lisa
del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el
cople no permite cambios de direccion.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el tubo pase
a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una profundidad de
100 centimetros mas el diametro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se recomienda
proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones del Ingeniero.

Atraques. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccion o de
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos por la presion
hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuara la prueba hasta despues de haber transcurrido cinco dias da haberse
construido el ultimo atrague de concreto pero si se utiliza cemento de fraguado répido, las
pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse colado el ultimo. En caso de que
no haya atraques de concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dias habiles
después de terminada la instalacion.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas
especiales y valvulas de estos. En esta prueba la tuberia se llenara lentamente de agua y se
purgara de aire entrampado en ella mediante la insercién de una valvula de aire en las partes
mas altas del tramo por probar. Se aplicara la presiéon de prueba mediante una bomba
apropiada y se mantendra una hora como minimo.

El volumen para estimar serd el numero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas
de proyecto y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando menos dos
tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiados y
llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la presién maxima sera igual al
porcentaje de la presion de trabajo disefiada para el tubo de que se trate y serd mantenida
durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de
acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
CONACUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad- Especificaciones y metodos de prueba.

Dentro del concepto debera contemplarse el suministro de la tuberia puesta en obra, equipo,
material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
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MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de tuberia hidraulica de PV.C, serd medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto se
determinaran directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incluye la mano de obra,
debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con cardcter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacién y prueba hidrostdtica con el manejo del agua; v
reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no
cumplan con los requisites senalados en las especificaciones que correspondan, segun el
tipo de material, asi corno las excedentes en nimero de metros lineales, conforme a las lineas
proyecto y/o las drdenes del Residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
8015 00A ' SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
_________________________ Bt . e o 2 A ) LR RS T
8015 O1A 2" A3') DE DIAMETRO KG
_______ il AT I B 5
8016 00A  SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO
RN BER e e ————
LLSHIEE DR BIMATE MM 2, 3)DFD'AMETR’O ..................................................... S
| 8016024 | DE101MM A303 MM (4" A12) DE DIAMETRO oKk
5035 00A | SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 |
Gt G G R e b -
Susan Dt 22 M C) DF DINMETRG NSRRI ... W
_|DEIS2MM (6") DEDIAMETRO PZA |
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Gibault, y valvulas en sus diversos tipos existentes necesarios para la construccion de redes
de distribucién y/o lineas de conduccién de agua potable, conforme a la normatividad
vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente,

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo juntamente con las vélvulas
y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presién de
trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empaques de neopreno su fabricacion sera de acuerdo con la Normatividad vigente. Todos
los materiales seran puestos en obra.

Se entenderd por instalacion de piezas especiales y extremidades de fierro fundido al
conjunto de operaciones que debera realizar el contratista para colocarlas segln el proyecto
y/o las érdenes del residente. Previamente a su instalacion el residente inspeccionara cada
unidad para eliminar las que presenten algln defecto en su manufactura. Las piezas
defectuosas seran retiradas de la obra y no podran emplearse en ningun lugar de esta. Asi
mismo debera cerciorarse que los diametros a instalar coinciden con los establecidos en el
proyecto.

Antes de su instalacidon las piezas especiales deberén ser limpiadas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las
juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros que no se conecten
de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalara en esta una extremidad
a la que se conectara una junta o una campana de tubo, segun se trate respectivamente del
extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de macho y campana. Los
cruceros se colocaran en posicién horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y deméas piezas especiales que
sefale el proyecto y/u ordene el Residente.

Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya

instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas Movilés Sg
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piezas especiales que tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas de presion hidrostatica
individuales del doble de |a presion de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en
todo caso no deberd ser menor de 10 (diez) kg/cm2.

Las partes integrantes de las valvulas seran capaces de resistir una presion minima de prueba
de 20 Kg/cm?2 (300 Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes ni desajustes en
cualguiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefale especificacion diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas al
efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin
compensacion adicional.

Durante la instalacion de piezas especiales y valvulas dotadas de bridas, se comprobara que
el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del didmetro adecuado a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio del didametro interior de las piezas.

La union de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presiéon uniforme que impida fugas de agua.
Si durante la prueba de presién hidrostdtica a que serdn sometidas las piezas especiales
juntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empaqgue que no se
encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

La instalacion de las piezas serd puesta en obra, vy se debera considerar, herramienta, mano
de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de piezas especiales y extremidades se
medirdn en Kilogramos y las valvulas en piezas; al efecto se determinara directamente en el
almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con limitacién maxima al indicado en
las especificaciones de fabricacion. No se considerara el peso correspondiente a tornillos,
empaques y valvulas en las mismas, ya que estos se pagaran por separado a los precios
estipulados en el catalogo. La cantidad para pagar serd de acuerdo con el proyecto y/o lo
ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el numero de piezas especiales o valvulas
que traigan consigo sus respectivos empagques y tornillos de fabrica, ya gue en este caso ho
se consideraran estos para fines de paga.

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme
precios del catalogo correspondiente.

o
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a) Todas las piezas especiales se fabricardn con fierro fundido gris de grano fino o
uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M., Especificacion A-126-42
Clase B.

b) La fundicién para fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o
impurezas. :

c) Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicion
y estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades,
huecos o grietas.

d) Lafundicion que se utilice para la fabricacion de las valvulas, sera de fierro fundido gris
al horno eléctrico, gue produzca un material resistente de grano fino y uniforme, sano,
limpio, sin arena ni impurezas y que cumpla con los siguientes requisitos de la
especificacion A-126-42 o la gue la sustituya; salvo indicacion especifica que sefnalen
adiciones o modificaciones.

e) Elacerousado paralafabricacion de tornillosy tuercas cubiertas o cualquier otra parte
de la vélvula, debera satisfacer la Especificacion A-107, de la ASTM o la que la
sustituya, a menos que por condiciones especificas se estipulen modificaciones.

f) El acero al carbon usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de la
valvula, deberd ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado MCB de la ASTM o la
que la sustituya, salvo indicacion especifica.

g) La pintura epéxica debera cumplir con lo senala en las especificaciones particulares
del proyecto. Se evitara que cuando se ponga en operacion el sistema queden las
valvulas parcialmente abiertas y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que
esto ocasiona desperfectos o desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o
ruptura de las tuberfas.

Por ningun motivo se permitirdn grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de estas
con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismao material de las piezas especiales para unirse entre si, por
medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstalad
nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional. M
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CLAVE ~ CONCEPTO ~ UNIDAD

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,
RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO |
DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 12" DE
DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE
'DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO
'NECESARIO PARA SU CORRECTA EJ ECUCION Y GARANTIZANDOEL |
~ SERVICIO AL DOMICILIO

REHTOMA-00

REHTOMA 01 ~ CON VIALIDAD DE 'IERFEACEF?IA - TOMA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera rehab|||tar|on de toma domiciliaria, a Ias
erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicion de tomas
domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante la
ejecucién de la obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo yfo las érdenes
del Residente se deberan de contemplar en su totalidad en el presupuesto de proyecto.

Se realizard una excavacion a cuando menos 0.50 m de profundidad para colocacion de
tuberia, posterior a esto el relleno deberd ser compactado al 90% con material procedente
de la excavacion.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de toma domiciliaria, sera medida para fines de pago
por TOMA, con aproximacién a enteros. Al efecto se determinaran directamente el nidmero
de piezas para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las
ordenes del Residente. i :

g

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavad¢iones, rellenos y la instalacion de:
abrazadera de 3" 0 4" con salida de 1/2" segun indique e pfoye to, llave de insercién de 1/2"
de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad con dlma dg aluminio de 1/2" de
diametro, valvula de banqueta de bronce de 1/2", registr ra llaye d,e.| aso o bota y todo lo

necesario para su corrgcta ejecucion.
/:/_/./,'_/;/._.,_
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Ing. Sebastian Ortiz Cruz g AQZW
Jefe del.Depto’\de Estudios y

Elaboroé Preyedtos.
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