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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA'PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANICRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARCARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA’RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES |
VERACRUZ. PERSONAS
DIRECCIC:)N GENERAL ) N CMAS-I3P-OP-016-2023 pT_z
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:

LICITANTE EJECUCION DE BE:

LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPQO || NOMBRE | MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO.* | EQUIPO No.DE | CAPACI | COMBUSTIBLE [ POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) || PROPIO | ALQUILADO || OPCION || FECHA
MODELO || ANO | SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

|

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERQ DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTRECA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS VY
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, AS[ COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADQO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR

FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT -4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASQ.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N° CMAS-I3P-0OP-016-2023
PT-4

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

| FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
PROPUESTA:

DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADQOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

N°® DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCI(';)N GENERAL PERSONAS pT" 5
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I3P-OP-016-2023
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGCAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto & usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacion e integracién de
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.,

Para tal efecto se presenta nuestra proposicién firmada, en apego a las instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras Puiblicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus

terminos.
ATENTAMENTE
/ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL
v
NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

=X
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Ete.

ATENTAMENTE

/ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
Ls
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGRECAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PT 6
DIRECCION DE OPERACION N°® CMAS-|3P-OP-016-2023 -

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

- | TRABAJQOS: S
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAIJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Perscnas N°
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente;

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numereo 825 de Cbras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

Nc podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualguier etapa del procedimiento de
contratacién, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para el, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las gue desempehen un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
gue dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del 6rgana interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefar un empleo, cargo o comision en el servicio
publico, derivado de la aplicacién de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adaguisiciones,
Arrendamientos, Administracién y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

il p
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lll. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacién y gue se encuentren
vinculados entre sj por alglin socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
gue el ente publico tenga alguna controversia derivado de algln contrato de cbra publica; y se trate de
la contratacion de un servicio relacionado con la abra publica como dictdmenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucion de la controversia respectiva;

V. Aguellas que por si o a través de empresas gue formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracion de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun setrvicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que
desee participar;

VI. Las gue no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspensién
de los efectos del mismo;

VIl. Las gque por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo
determine el organo de control respectivo;

VIl Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismaos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Diche impedimento prevalecerd ante el propio
Ente Publico convocante durante un afio calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccién IV de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineoc y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil: v

Xl. Las gue contraten servicios de asesaria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si 0 por interpdsita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacion con la contratacion.

Acepto gue la falsedad en la manifestacién bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley Numerao 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ighacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

/ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENQOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-016-2023

DIRECCION GENERAL pT"7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE| FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, ASI COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°,
__de fecha relativa a los  trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacién.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunian.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron

en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

/' NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASi COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS, DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-016-2023

DIRECCION GENERAL ‘ pT'8

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGCAR Y FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
. de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el case de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asf como mi conformidad de ajustarme
asus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de |a presente Licitacién, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios, cuando se
regueria de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los
sefialados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccién XXVIIl de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
gue por mi mismo o por interposita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comision induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacién a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL

NOTA: La redaccidn de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante

L



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.

(GUIA DE LLENADO)

COPI|A DE LA DECLARACION ANUAL 2021, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO A
DICIEMBRE DE 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO A FEBREROQO, ESTADOS
FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021Y ACTUALIZADOS AL 28 DE FEBRERO DE
2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y
RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR
OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA), ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL
CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y PRESENTAR ORIGINAL PARA
COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE APORTACIONES POR CAPITALIZAR
SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADQO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

S| ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-T PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTAR{S\N PROGRAMAS ENCLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO

%



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
CERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-016-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-T

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
| LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD || CANTIDAD

PERIODC DE EJECUCION

ANO

INICIO

TERMINACION

MES || MES MES MES MES

MES

TOTALES
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-121 PROCRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJOQ, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO. ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARCADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-|3P-OP-016-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-12.1

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD

AREA DE LOS
TRABAJOS

FECHA

INICIO || TERMINO

MES MES MES MES

MES

MES TOTAL

7

Conceptos de trabajo
donde fnterviener;

puede indicarse solo la
clave del concepto
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-016-2023

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PT-'|2.2
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:

LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NOMBRE DEL = RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
AREA DE
NEL DR TOTAL
EQUIPO EQUIPO UTILIZACION EFECTIVO EQUIPOS INICIO TERMING MES MES MES MES MES MES
/ \ 1 2 3 4 5 6

/| \

// \\

/ | \N

/| A\

\

—/ - \\

Conceptos de trabajo

donde intervienen; r —X \— ——1
puede indicarse solo 2 Cantidad de

clave del concepto ) L unfadades a utilizar J
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-|13P-OP-016-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO

LICITANTE

TRABAJOS

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

EJECUCION DE LOS| PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION

UNIDAD

FECHA ANO

CANTIDAD
INICIC

MES MES MES MES MES
TERMINDG

MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO

DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-016-2023

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT-12.4

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS RECHA ARG

TRAAIOS
S iNicio || TErMiNG || uNIDAD MES HIES MES M MES M ER

CATEGORIA

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCIGN DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGCAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-1.3 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGCA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-016-2023
DIRECCION DE OPERACION PE-'I.3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMADEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

I LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |

1AL O M
No. MATERIAL O INSUMO

{ ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS) L EARIIRAD FHERIQ




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENQS TRES
PERSONAS

N°. CMAS-13P-OP-016-2023

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HCIA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS |PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) |
( DICAL) DIAS CALENDARIO
{ DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
[ PIVAC ) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM | DIAS DOMINGO
[ DIVAC) DIAS DE VACACIONES
{ DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
Sl DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
( ) | FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(T1) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TR/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADQOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp
TI TI
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real,
Ps= Representa, en fraccidn decimal, las obligaclones cbrero- patronales derivadas de |a Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
Tl= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periocdo anual,

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)

e
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-016-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION

LICITANTE DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

CLAVE | CATE | SALARIO | 7P/il | SALARIO BASE DE LEY M55 LEY TOTAL sDi
GOR! | TABULADG COTIZACION INFONAWIT | caTas
A (Ps) FACTOR
SALARIC
(5 Sr* (DFAS ARTZ5 | ART72Y | ARTIO6 | ARTIOBE | ART | ART | ARTIEE | ART SAR EN REAL
PAGADOS/IAS 77 eract | Fraccu | o7 M7 | FRACCH | znm | aRTISS FRACCION (e
CALENDARIO) REF FRACC DECIMAL
2023
£ 758875 % ¢
105 % % 2040 10| arow| 175%| vane %| 100% 200 % 500% k3
UMA 2023
TL
TP




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-13P-OP-016-2023 T

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

- TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS |PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2023 $103.74
| 1.005M 3.150% $207.44 $155.61
] 1.01 SM a 1.50 UMA 3.281% $209.51 $0.00
1} 1.51a2.00 UMA 3.575% | $156.65 $207.48
v 2.01 a2 2.50 UMA 3.751% | $208.52 $259.35
\' 2.51 a3.00 UMA 3.869% $260.39 $311.22
Vi 3.01 2 3.50 UMA 3.953% $312.26 $363.09
Vil 3.51 a4.00 UMA 4.016% $364.13 $414.96
Vill| 4.01 UMA en adelante |4.241% | $416.00

ANEXO B

Traunsitorios
Primero. Ei piesente Decreto entrard en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los tiansitorios siguientes.

Segundo. La cuola patronal prevista en el articuio 168, fraccion ||, inciso &), de la Ley dei Seguro Social serd aplicable de
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con a siguiente tabia:

Salario base
de 2023 2024 2028 2026 027 2028 2029 2030
colizacion
108M" 3180% 31560% 3180% 3 150%  3.150%  2.1850% 3480%  3180%
1.015M &
..... LEOUMA™  3281% 3413% 3644%  J676% 3807 3838% @ 4070% @ 4202%
1518200
A 3575%  4.000% 4426% 4851% 5278% S5701% B 126% 6.582%
201a 250
o UMA 3781%  A050% 4054%  GB896% 6.157% 6.7B9%  7360% @ 7862%
i51a360
CUMA  3888% 4588% B307T% @ €O020% 6745% 7464% @ B183%  8O02%
3012380
UMA 3983%  4.750%  S.558% @ 6.361%  TaB4%  Tears  8770%  9573%
15tad 00
LUMA 4018%  4882% 5747%  6613%  TATE%  BI45%  B211%  10077T%
4. 01 UMA en

adelante  4241%  S331%  B422%  1513%  BE0I%  DEDA% 10 TB4%  11875%

* Salario Minimo . '
" Unidad de Medida y Actualizacion 7




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSCONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-0OP-016-2023
DIRECCION DE OPERACION PE-Z,'I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO
No. CATEGORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULQO 72 ¥ 73 "RIESGO DE TRABAJIO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, Y PARA LAS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y ll, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL

‘.[1 //qf’



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS b
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

'



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION

GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N® CMAS-I13P-OP-016-2023

PE-3

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA .
DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE __ GASOLINA _ DIESEL __ OTRO = .
{Pm ) PRECIO DE LA MAQUINA 5 {HRP)  POTENCIA NOMINAL HP
(PR} VALOR DE LAS LLANTAS 5 {Fo) FACTOR DE OPERACION
[ Pa) VALOR DE EQUIP, ACC. O/Y PZAS, ESP. 3 (HPop) POTENCIA DE GPERACION [HP % Fo) HP
{Vm) VALOR DE LA MAQUINA S (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HRA
(Vr) VALGR DE RESCATE g (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
{We) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPRACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
[IC] IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah)  CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
[ i) TASADE INTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
[Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
{IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS { Va ] VIDA DELEQUIP, ACC. Y/O PZAS. ESP. HORAS
{5) PRIMAANUAL PROMEDIO % ( Ht |  HORAS EFECTIVAS FOR TURNG HORAS
{ Ko ) COEF. PARA MANTTC. MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS PORTURNG TURNG
[ Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.
- CARGQOS FIJOS

I1- DEPRECIACION = {Vm-vr)/Ve =

12~ INVERSION Im={vm+Vvr)i/2 -

13.- SEGUROS sSm = (Vm+Vr)s/2 2

4.~ MANTENIMIENTO Mm= Kox D = ;

[1] SUMA CARGOS FIIOS ]!

[L- CONSUMOS -

[11.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc

I12.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA
|13~ LUBRICANTES

Lb={Ah+Ga) Pa

wlnf{wf|wufn

.4~ LLANTAS N= Pnfivn =
115- EQUIP. ACC Y/O PZAS, ESP Ae= PafVa =
(2] SUMA CONSUMOS N_
- OPERACION
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIT REAL IMPORTE
(sr)= %
1111.- OPERACION Po=5SrfHt= =
(3) SUMA OPERACION
COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= &
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = §
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = &
>

&



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARCOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRC SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

oow>

m

om

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

PRESTACIONES QUE OBLICA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BY C.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
¢ BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESCRES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
C, DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

alululoRel B

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOQS, FAX, TELEFONQOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

5



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS p
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-13P-0OP-016-2023 E'4.1

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS: _ _
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE |EJECUCION | PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPRPTO

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSOMNALTECNICO
C- PERSONAL ADMINISTRATIVG

D.- CUOTA PATRONAL DELSEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

E.- PRESTACIONES QUE OBLICA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A BY C.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
CE TRABAJD, PARA LOS CONCEPTOS A BYC,

( SUBTOTALES) § =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A- EDIFICIOS Y LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C- BODEGAS

D~ INSTALACIONES GENERALES

E.- EQUIPQS, MUEBLES Y ENSERES

F- DEPRECIACION O RENTAY OPERACION DE VEHICULOS
G- CAMPAMEMNTOS

(SUBTOTALES ) $ =

A~ CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIDS E INVESTIGACIONES

( SUBTOTALES ) § =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCIGN DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A.- CAMBPAMENTOS

B- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C- PLANTAS ¥ ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B- CORREDS, FAX TELEFONOS TELEGRAFOS, RADIO
C- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E- COPIAS Y DUPLICADOS

F- LUZ GAS Y OTROS CONSUMOS

G~ GASTOS DE LA LICITACION

[ SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

( SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) § =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETRERQS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPQOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

( SUBTOTALES ) % =

(SUBTOTALES) $ =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D} TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) * 100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE 'LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROGACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y ECRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION DE NO SENALAR EL
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

' COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, | LICITACION POR INVITACION A

'VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N CMAS-13P-0OP-016-2023
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PE-4.2

DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES

CONCEPTO

TOTAL

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

IMANOC DE OBRA

. = TE— =
ICOSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

a EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS
ESTIMACIONES DE OBRA
"AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIFG AMDRTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS||

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS ¥ ECRESDS
ACUMULADOS
COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCTIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
k PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= X100

- COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
i




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAIJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTAY LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGCOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

/ V2



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-0OP-016-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-4.4

RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

SOCIAL DEL | LICITANTE |EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:

LICITANTE LOS TRABAJOS -

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.1 | Supervision, control ylArt. 65 Parrafo Quinto de |la 0.5
vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS QEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASI COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-0P-016-2023
DIRECCION DE OPERACION p E'5
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION |PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

NC
CONCEPTO
COSTO
MATERIALES UNIDAD CONSUMO GRITARIS IMPORTE
I | | I | J
I MANO DE OBRA [ sumas ]
I CATEGORIA | unbap | cantibab | costo ] IMPORTE ||
L | | | | |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD o AIG IMPORTE
Il | | I | |
SUMA §$
[cosTo DIRECTO = | TOTAL § |
PORCENTAIJE IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.l)= % C. L x [ C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) =% C.F. x { C.D. + C.l. )

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) =% C.U. x ( C.D. + C.l. + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x [C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C.I.+C.F.+C. U +CA.) UNIDAD
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PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAIJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTQ).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROCRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-016-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'G
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | DEL EJECUCION  DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERQ Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Ve

5 Y
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDC MENQOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-016-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-7

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO UNITARIO 'MpgRTE
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR VA $

IMPORTE CON LETRA

rd

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-13P-OP-016-2023
DIRECCION DE OPERACION pE-B
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJQS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha - % relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacién que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos lefdo, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion, las
normas vy especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la
obra.

5 Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios que proponemos.
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios gue nos solicitaron,
tomando en consideracion circunstancias tales como tipo de terreng, lluvias, accesibilidad de |la obra
v otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que,sien la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico sera e C. con cedula profesional
No. expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base enlo anterior, se integra esta proposicion con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacién, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para gue se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado gue es de
$ para dar un importe total de $ ( 00/100 m.n.).

1. Quedameos entendidas de que el Organismo verificara que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacion documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aln después al acto de presentacion y apertura de
propesiciones gue se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de gue todos los documentos en original gue constituyen la propuesta, deberan

ir firmados en forma autégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracian.

ATENTAMENTE

Anoctar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redlaccion de esta manifestacion deberg transcribirse en pape! membretado del Licitante.

Encaso de que el representante legal de la ermpresa no entregue personatmente la proposicion, o hard
un representante, quien exhibira un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprormeterse
POr sio por su representada y copia fotostatica de credencial de elector aef firmante.
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-016-2023

' DESCRIPCION GENERAL DE LOS
| TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

LOS TRABAJOS

PLAZO DE EJECUCION DE |

FECHA DE PRESENTACION DE LA

 PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADQ Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE

UNIDAD
cLave | LOS TRABAJOS

CANTIDAD
PRECIO

PERIODO DE
EJECUCION

TOTALES

MES | MES | MES

UNITARIO 1 2 3

MES | MES | MES

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-102 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-103 PROGCRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-016-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-10.1

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD | UNITARIO | INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
| 1 2 3 4 5 6
Parcial $
_ Acumulado $
Corniceptos ae trabajo
donde intervienen; Parcial %
puede indicarse solo ls
clave del concepto Acumuiado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO I
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS |
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3RP-OP-016-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'10-2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVEDE |[ NOMBRE AREADE NO DE |[ REWDIMIENTO ][ UNIDAD CANTIDAD COSTO FECHA ANO TOTAL
EQUIPO DEL UTILIZACION [l EQUIPCS A EFECTIVO HORARIO
FORMATO || EQUIPC UTILIZAR
FT-2
’ INICIO || TERMING [T MES MES | mEsz || mES || ™ES MES
: 1 2 4 5 &

N

/

Parcial
Conceptos de trabajo -
donde intervienen; Acumulado $
puede indicarse solo la Parcial %

clave del concepto

Acumulado %

p
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.

DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-016-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL
LICITANTE LICITANTE

LOS TRABAJOS

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
EJECUCION DE | PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION || UNIDAD || CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO

MES || MES | MES | MES | MES | MES
1 2 3 &4 5 &

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulodo

N\
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-0P-016-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'10-4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL

PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

X FECHA ANO
AREA DE LOS

TRABAIOS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES TOTAL
UNITARIO INICIO TERMING 1 2 3 % 5 &

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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PE-T. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLICACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE RECISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCIC?N GENERAL PERSONAS pE_-Iz
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-016-2023
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL  |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE |HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidon por Invitacién a Cuandoe Menos Tres Personas N©,
. de fecha . relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con las dimensiones y diseno que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo gue se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del
Licitante.
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indigue CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccion 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los |letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacion del Contratista, en caso de sufrir
algun dafo hacer su reparacion.

El costo por la elaboracién, colocacién, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros sera, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin gue sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA

OPINION POSITIVA.
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LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO"” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE"
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA PE)TABLE ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO
VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-13P-OP-016-2023

DIRECCION DE OPERACION p E 'I 4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAIOS: -

RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EIECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOIA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: . DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
LICITANTE DESICNADD

NUM, DE FOLIO PRESENTA NUM, DE FOLID

DOCUMENTO

Sl ND DEL AL Sl NO DEL AL

ANEXOS NO, DESCRIPCION DEL PRESENTA
POCUMENTS DOCUMENTO

PTA
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
T PT-10
PT-N
PT-12
PT21 ==
PT-22
PT-123
BT 124
PE-1
PE-1
PE12Z
PE13
PE-2

PE 21
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PE - &
PE-4.1
PE-4.2
PE-43
PE-5
PE-6
PE-7
PE-8
PE-9
PE-10
PE-10]
PE-10.2
PE-103
PE-10.4
PE-TI
PE-12
PE-13
PE-14
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Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-XXX-2023, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General al,
aquien en lo sucesivo se le denominara ‘LA CONTRATANTE" y por la otra parte, |a persona moral y/o
fisica XXXXXX XXXX, X.X. XX X.X. representada por el/la C. XXXXX XXXXXX XXXXXXX a quien en lo
sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Cldusulas
siguientes:

DECLARACIONES
I. “LA CONTRATANTE” DECLARA:

A

Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Pblica
Municipal de Xalapa, Veracruz, seglin lo dispuesto en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE”, emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en |z Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

B

Mediante Decreto numero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyo la Cemisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., coma un Organismo
Descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segln lo dispuesto en el articulo 40
fracciones I, VI, VIl y demas relativos y aplicables de |3 Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacion mediante el Acuerdo nimero 176 en sesion
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del ario 2022,
donde se autoriza la designacion realizada por el Organo de Gobierno de la Comision Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver, mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecide su domicilio en la Av, Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar con
Registro Federal de Contribuyentes CMAS41106RVO.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones Il, IV, V y VI, y 40 fracciones L, Viy Vil
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimaonic propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la XXXXOOC X000 XXX XXXXXXXX del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.,, de fecha XX de XXXXX de 2023 mediante el Acuerdo nimero
XXX/0G/2023 quedd aprobada esta obra en la XXXXX XXX XXXXXXX Programa General de Inversion
2023,

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la XXXXX del Programa General de Inversion 2023,
autorizados mediante la disponibilidad presupuestal emitida por la Gerencia de Recursos Financieros con
fecha XX de XXXXX de 2023, e
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H) Que el presente contrato se adjudica a "EL CONTRATISTA" después de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS- I3P-XX-XXX-2023 |a cual redne las condiciones legales, técnicas y econémicas que garantizan la
ejecuciéon de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en; catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generales y particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto
gue se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Publica Nimero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Pablico Nimero XXX de la
ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de XXXXXXX
de la ciudad de XXXXXX, XXXXX., bajo el Folio Mercantil Electrénico No. JOOOKXXXX de fecha XX de XXXX de
XXXX.

B) La XXX X000 XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial para votar de Folio X2OOOOOXXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Escritura
XHXHXKXXK XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante |a fe del Lie. XXXXXX XXXX XXXXXX, Notario Publico
Numero XX de |a ciudad de XXXX XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad
XXXXXX de la ciudad de XXXXX, XXXX bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXX de fecha XX de
XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo gque declara bajo protesta de
decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a na invocar la proteccion de ningun gobiernc
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicans, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su damicilio fiscal calle XXXXXX XXX XXXXX No. XX, Col. XXXXXXXX C.P. XXXXXX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de
caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatoldgicos que intervienen en su ejecucion.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, II, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, X| de la Ley Numero 825 de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

H) Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
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[} Se encuentra al carriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracién Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por |o gue presenta las opiniones vigentes en sentido
positivo.

J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria de Hacienda y Crédito Publico KK XK HKHHHA X
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT HKXHHK R HAAX
Registro de SEFIPLAN OO K IO K
Padron de contratistas CMAS HKHKHXH KK AN

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A

Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B

Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los gue se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo,

[

Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley NUmero 825 de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucién y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la *“}XXXXXXXX XXXOOOOOOXXXX  IOOOOXXXIOOOOOK
KAOOCOOOCOOOCOCN0 XOCO0000C00000C  XO0COOOMIXX X000 HOCOOOOCK K
XAOXXHOCOKKXXAXAK KUXXXXXX XX XX, EL CONTRATATISTA quien se obliga a realizarlo hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos ordenamientos, normas y
anexos senalados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $1.00 (un pesos 00/100 M.N.) més el Impuesto al Valor Agregado de $
0.16 (cero pesos 16/100 M.N.} resultando un total de $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias naturales,
inicianda los trabajos el dia XX de XXXX de 2023 y a terminarios el dia XX de XXXXXXXXX de 2023, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactadao en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungiran como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiaciéon de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de "“EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias gque se
requieran para su realizacién, cuya tramitacion sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como "EL CONTRATISTA" las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccién rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2023 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.NJ, que incluye el Impuesto Al Valor Agregado, obligdndose "EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de eguipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para
la compra de insumos de conformidad al articulo 58 fraccion Il de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

"LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcardan un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por
"EL CONTRATISTA'" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompanadas de la documentacién que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 [quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberadn ser revisadas y con el visto buenc del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Cerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE" ubicada en Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 {veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en gue hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias
:; técnicas o numeéricas pendientes de pago se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

# -
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Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacion del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 89 fracciones |, 1y [l inciso a) numerales 1, 2y 3 del Reglamento
de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Ia Llave, el cinco al millar para los derechos gue de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley NUmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; procedan
por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes que en sy caso apliquen (diez al millar a la CMIC) mismos que se retendran de las estimaciones
gue se cubran a "EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motive para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacién:

Nombre: Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccién: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 391140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados v, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuande sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepcion. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando "LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial guedara a juicio de "LA CONTRATANTE" |a que liquidaré el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacién siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando "LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones,

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, |la estimacion correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte
de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos,
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El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en gue se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que setengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompafiado de la
documentacion gue acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar canvenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizard en
un términoc no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en gue hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les serd aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“"LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucién
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las ordenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccién inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucien adicional alguna por ello. En este caso, ‘LA CONTRATANTE', si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicidn o reparacién de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la cldusula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA CONTRATANTE", a solicitud
de "EL CONTRATISTA'", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso gue haya recibido “EL CONTRATISTA", éste deberd reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran per dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado el Articulo 65 parrafo noveno, decimo y
decimo primero de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico gue constituird el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos sera la bitacora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.

-~
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OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a gue haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

‘EL CONTRATISTA" presentara a “LA CONTRATANTE" a |a fecha de firma del presente contrato el dia XXX del
mes del ano XXXX, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo
recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE" del importe del
contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversion del anticipo y el

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA".

Mientras "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Sitranscurrido el plazo a que se refiere el segundo pérrafo de esta clausula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la flanza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La flanza debera ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones expresas de |a
institucién que la otorgue:

A)  Sea expedida a favor de “La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver”,

B) Que la flanza se ctorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a gue se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a Ia
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso "EL CONTRATISTA” presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adiclonal, prérroga o espera acordados,

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccion “|" inciso “d" del articulo 83 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: "Que /a afianzadlora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 Y283 de la ley de
Institucliones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, adn para el caso de que proceda el
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del Importe de la fianza requerida'.

F)  Que la péliza se extienda para garantizar por "EL CONTRATISTA”, | debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el

pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA" en perjuicio de
/ “LA CONTRATANTE".
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G) Que en tanto no se libere |a fianza, “EL CONTRATISTA' tendra la obligacién de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberdandose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora por
"LA CONTRATANTE", que asi lo indique.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en gque hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del prayecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcion de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan gue pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, "EL CONTRATISTA’", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" deber4 liberar |a fianza respectiva, en caso contrario, "LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término méaximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas corréecciones, “LA CONTRATANTE" procederd a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacién requiere de un plazo mayor, “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA” podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" sera el Uinico responsable de los dafios ocasionados a terceros,; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual deberé ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de la obra y hasta su total conclusién y entrega; de lo contrario serd acreedor a una sancion por lo que respondera
civil y penalmente de ellos; asimismo para la manipulacion de valvulas debera contar con previa autorizacién de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente ¢on la fianza de cumplimiento, deberd exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafnos que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, Il y 11, 177 fracciones |, Il, Il y IV, 178,179, 180,
181,182 fracciones |, II, I, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y 111,188 fracciones |, II, Ill, IV, V, VI, VIl y VIl del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos gue integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas que determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado vy al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente,
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La revision y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento de revisién de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes |os porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de |os costos sea al alza, serd "EL CONTRATISTA" el que lo promueva; si es a la
baja, sera “LA CONTRATANTE" la que lo realice.

"EL CONTRATISTA" dentro de |os 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
"LA CONTRATANTE", por lo gue transcurride dicho término sin que presente "EL CONTRATISTA' la solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

‘LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de censtruccion, el cual deberd contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucién de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara con ios documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, asi como el catdlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de constryccion y normas de calidad, bitacora, convenios vy demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por "EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccion y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacion de nombrar a otro, que redna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA"” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los tra bajos materia de
este contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ardenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

"EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y deberd sujetarse a todos los
reglamentos y ardenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via pUblica, proteccién ecolégica vy de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le senale “LA CONTRATANTE". Cualquier responsabilidad, danos y
perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas
por “LA CONTRATANTE" por la via judicial correspondiente.

Asimismao, “EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesidn de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procederd el pago de gastos financieros a los que hace mencion la cldusula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual debera recaer en un servidor publico que fungird como su representante ante
“EL CONTRATISTA’". La residencia de obra deberd estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante gue para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su gjecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE' realizar la inspeccién de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de |a Llave y articulos
72,73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA”, la aplicacion de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, "LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos

efectivos gjecutados.
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En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de
los mismos, "LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculard |a retencién
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
carrespondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato,

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacion de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B) Si“EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en |a fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE” |e aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
opertunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en |a fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la clausula tercera
del presente contrato hasta el momenta de su terminacién. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de |la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicarén, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de |a
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, gque a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de "EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
‘LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisidon
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) y c), Il y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato seran solicitados a "EL CONTRATISTA" por
‘LA CONTRATANTE", asenténdolo en la “Bitdcora de Obra”, y a partir de la fecha en gue se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo de dichos productos, la conciliacion y autorizacién de los referidos precios
unitarios, deberd realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentara
también dicha autorizacién en la bitacora.

=8 é;t-f

. 401 [}
Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2023 Pagina 11 de 19
TR R KRR R R A H AR MR RN KR KR G RO B R M0 W K
HALKEER K AR RR R KRR AR KR KRR AN R AR KA R 0 KOO )OO M O e

@
Avenida Miguel Aleman ndmere 109, colonia Federal. I mm,o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 4 f{f_?ff*&?f@{iﬁé_g-fﬁgfj#



i ;;hMAS )

AL [IE AGULA POTARLE
DE AL AEA

< )(alag

H. Ayvuntamiento

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley NUumero 825 de Cbras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de |a Ley
Numero 825 de Obras Publicas v Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualguier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenic debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualguier forma el
cumplimiento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

La modificacién a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento gue en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto convenido en la clausula segunda.

La modificacién al plazo de gjecucién de los trabajos serd independiente a la medificacien al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un soclo
documento. ‘

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico gue funde y motive las causas que originen la
celebracién del Convenio Unico, seglin sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE" las estipulaciones gue en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto a en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un contrel y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendréd como minimo lo estipulado en el Articulo 101
fracciones |, II, I, IV, ¥, VI, VIl incisos a), b), ¢} y d), del Reglamento de la Ley NUumero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable segin sea el caso.

DECIMA OCTAVA., - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualguier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su
terminacién definitiva, determinando la temporalidad de la suspensién, la gue no podré prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspensién, el servidor publico designado por "LA CONTRATANTE" la notificarad por
/ escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable

2= reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria

y equipo de construccion. /
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La fecha de terminacion se prorrogara enigual proporcién al periodo gue comprenda la suspension, sin maodificar
el plazo de gjecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccién de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos que habran de suspenderse, declaracion de
motivos de suspension, relacidn pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica v econdmica en la
gue se encuentran los trabajos y tiempo de duracién de la suspension.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirad ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y “EL. CONTRATISTA", debiendo (nicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazoc de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberdn reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artfculo 101 fracciones |, 11, |1, IV, V, VI y VIl
de su Reglamento, siempre gque no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA",

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido |a
causa que motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y II, 202 fracciones LT LIV, VL VL VI VL TX X, Xy
XIl del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra, en cualguier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantfa otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismeo.

Cuando "LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunigue por
escrito a “EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, senalando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba |a notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescisién, manifieste
lo gue a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
‘LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA": en tanto que si es "EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a "EL CONTRATISTA" |a determinacion de dar por rescindido el contrato.
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DIRECCION DE OPERACION
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para gue manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas gue estime pertinentes y sin gue lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, "LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucién que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podréa junto con "EL CONTRATISTA”", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" procedera a la rescisién administrativa de este contrato cuando "EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
gue el organismo sefalg;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA CONTRATANTE";

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las ordenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision;

D) Sinoda cumplimiente al pregrama vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, vy a juicio de “LA CONTRATANTE', el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato;

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de |a Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE";

C) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de

“LA CONTRATANTE",

H

Si “EL CONTRATISTA” no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias gue tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisién de los trabajos;

) Si“EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad,;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacion con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso gue, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacion proporcionada por el ente publica
para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas

de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y

_ requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de

/z;/ Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre
/ la materia.

-
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Una vez notificado el oficio del inicic del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por
‘LA CONTRATANTE" ésta procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA'", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrite del oficio del inicio del procedimiento de rescision
administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los
trabajos.

Emitida la resclucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA’,
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrd de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito de
dicha resolucidn, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiguito deberd preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA",

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el Articulo 204 fracciones |, |1, [l y IV del Reglamento de la Ley NUmera 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
‘LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general,
por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los
trabajos, segun corresponda, pagando a2 "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato. En todos los casos de terminacién anticipada de este contrato, se
deberan realizar las anotaciones correspondientes en la bitdcora de obra, debiendo "LA CONTRATANTE" levantar
acta circunstanciada.

Una vez que "LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacién anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA" acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

'EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE', en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de |a notificacién del oficio del inicie del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacion que esta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Can fundamento en el Articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, lIl, IV, V, VI, VIl y VIIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, "EL CONTRATISTA" comunicara de inmediato a “LA CONTRATANTE", 2
traves de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos gue lo soporten e incluira una relacién de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE” en un
termino de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificard que los mismos estén

‘debidamente concluidos. 7
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Si durante la verificacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para |la reparaciéon de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que "LA CONTRATANTE' opte por la rescision administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, 1, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
guedando los trabajos bajo su responsabilidad,

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se
detallan:

A) Cuando "LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactadio, se
cubrird a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siemprey cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobadosy se relacionen directarmente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuandosin estarterminada |a totalidad de los trabajos, si a juicio de "LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando "“LA CONTRATANTE" dé por terminade anticipadamente este contrato, pagara a
"EL CONTRATISTA" |os trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobadosy se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA'", |a recepcién parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 87 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, I, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 217 y 218
fracciones |, II, I, IV ¥ V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por "LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiguito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

-~ “LA CONTRATANTE" deberé notificar por oficio a “EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
Zp/? superintendente de construccién, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA"
d tendra la obligacién de acudir al llamado gue se le haga mediante el oficio respectivo.

Pagina 16 de 19

] Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2023
'j 00N X000 HOCNOOON0E KXXIHNAKHNNKH N K HCH KKK XK KO0 KOOI X X XAXKK
SR 3 SR BRSO B XN OO MO MK KO B0 MO 3 DO MG MO0 KKXXK)(D(XXKXXX"

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. I raba 0
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 {”W"S “3“’*""”«4



" e\ ®

. Avig : lmf/._' S
sy g
@ o B

ntamiento
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

.....

El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a |a fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen vy el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con
‘LA CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del término sefialade en el parrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "EL CONTRATISTA"
dentro de del termino de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisidon; una vez notificado el
resultado de dicho finiguito a "EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dar por
aceptado.

Sidel finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del términoc de 20 ({veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
‘LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, deberd exigirse par oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionadas con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, més los intereses correspondientes, Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por "LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podrad utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar unicamente una manifestacién de "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por |o tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" v “"EL CONTRATISTA”"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

‘LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas gue lo integran, asi como a sus anexos, |os términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demds
narmas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

“EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones quesele
cubran, se le haga la siguiente deduccion :

72 4

- X
Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2023 Pagina 17 de 19
FHUCON0 KN KRN 0K R R K R MK KAARKAARXE NN RE KA RKE KRR KRR KRN RN K X KRN

POt SRS PRE ST ErES IR ESESTIELEEEE PSS FIFEL TR RS FEESE SR SRS Ty e

@
Avenida Miguel Aleman numero 109, colenia Federal. ' rabajo
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 4 f}f_{ﬂ_f‘jégf_{,{f f'_ﬁff{.'é_‘?



CMAS > '?1 <)(alapg

VAL TP £ H. Ayuntamiento

¥ SAMEAMIEN D DE 4 ir\!_‘

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

La aplicacion de la retencién del diez al millar, por concepto de capacitacion a cargo de la Cémara Mexicana de
la Industria de la Construccion, Delegacién Veracruz Centro, la empresa a quién se le adjudique el contrato,
debera informar mediante escrito si cuenta o no con el registro de dicha institucion, para que esto sea verificado
por este Organismo. Esta aportacién no deberd ser repercutida en |a integracion de los precios unitarios.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera a
cargo de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", resolverdn entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) "EL CONTRATISTA' solicitard a "LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrative que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos gue le dieron origen, anexard la documentacion que sustente su peticion y las
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE', dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion gue
dé término al problema planteado.

C) “LA CONTRATANTE", al emitir Ia resolucion, citara a “EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 {cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunidén convocada, se hard del conocimiento de "EL CONTRATISTA" v el supervisor de obra,
la solucion adoptada y se levantara acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitdcora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrate, asi como para todo aguello gue no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro gue con motivo de su domicilio
pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en €l intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
gue en la celebracién del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2023.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"
XXXXXX, S.A. DE C.V.

Ing. Ana Iris Ruiz Goémez OO0 20000 XXX XXXX
Directara General Administrador Unico
Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direccion de Operacion Directora de Administracion
Lic. Cristopher Gémez Deseano Ing. Gilberto Montero Pérez ™
Coordinador Juridica Cerente de Infraestructura M
e '
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE ACUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA CARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL ©
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTQ DEL 30% (TREINTA POR CIERNTO) DE ANTICIPO OTORGCA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OP-__ -2023, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAIOS POR LA
GANTIEAR: BE % o v e f _ PESOS  OGA00 MM, INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO OBIETO ES LA

“x;xx;ﬁxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx‘><xxxxxxx.x:xx><><xxxxxx;{xxxxx:«xx‘xxx.x.xx.x:g.;\xx:ﬂ‘{:ﬁ.kxxx;&xxxxxxxxx‘x
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XHXK", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORCADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE ¢

( PESOS 00400 MNJ; C)- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZAC!C‘JN DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLICACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACERTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LILIININCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VI, VI, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, II, Ill, 1V, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PACO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: __ EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERQ CMASGP- 2023, DE FECHA

., CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE ¢
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AGREGADO; CUyo OBJETO ES LA
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N OO OO IOCOGOOOOOOCK ", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERQO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA CARANTIZA EL10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOQS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO} DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E)- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLICACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLICACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; ¥ H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LIl INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C} Y D), VII, VIII, ¥ IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGURQOS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, 11, lII, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.



MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: - Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAL-O1D- 202% DE FECHA RELATIVO A LA DBRA
G099 0SS ST O ST S0 0600080 0.4 1608090 8E PP eI EEIECTSITEOCEETCIEEDCTONCTCLO OGO C DO
b0 000,060 8900090800 80.069.66889 660668008088 000 000000000000ttt DD XX
b8 $ 0000008 58.8.0000VE0P OIS ELELIPPETLEITIVCEINEODVEOLCIIPEETCPIPCICCTO D X CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $__ ( PESOS 00/100 M. N] LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A)- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL oo, , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FiSICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA.....ny AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALCUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULQO 282 FRACCIONES LILIII INCISOS A) Y B), IV,
V, VIINCISOS A, B), C} Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, II, 111, IV, V, VI, VI, VIII INCISOS A), B) Y
Cl, IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA:
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VAREMALN OCH A PROYECTOS ARSI
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ,ENTRE LA CALLE CIRCUITO 11 Y CALLE TEJEDORES DE  pyracion en dias:
LA COLONIA MIGUEL ALEMAN, RESERVA TERRITORIAL, EN XALAPA, VERACRUZ. T ——
Catalogo de conceptos ]
Clave Descripcién Unidad Cantidad ‘
1.- REHABILITACION DRENAJE SANITARIO
1.1.- DRENAJE SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 6.4
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 5.05
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. ml 56.71
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 6.73
1001 08 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR. m2 33.67
1001 10B PAVIMENTO DE CONCRETQ PREMEZCLADO DE MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS DE m2 33.67
ESPESOR 18 CM.
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 78.88
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 122.12
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 20.68
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 0.23
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 186.10
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 2.08
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 12.21
IMPORTE DE PLANTILLA APIS/ONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
113100 RELLENO EN ZANJAS... ﬁ \
1131 05A COMPACTADO AL 90% PR@CTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, m3 135.91
1131 06A OMPACTADO AL 90% PROCTOR,'CON MATERIAL DE BANCO. M3 54.66

F —
Ing. Alexandro Limon Morale

Analista

i

i

L

IMPORTE DE RELLENO EN ZAN]
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

A DIRECCION DE OPERACION LT
C M S GERENCIA DE PLANEACION £ x l
5T COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) (
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS s Ayuntamuanto
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:

SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ,ENTRE LA CALLE CIRCUITO 11 Y CALLE TEJEDORES DE Duracion en dias:

LA COLONIA MIGUEL ALEMAN, RESERVA TERRITORIAL, EN XALAPA, VERACRUZ. Fin de obra

apPd

I Catalogo de conceptos

L Cla\_fe Descripcion Unidad

Cantidad ‘

TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR CON M3
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE,
INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y
P.U.OT

SEIPVCS5208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)

3060 00 POZO0S DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. : POZO
IMPORTE DE POZQS DE VISITA TIPO "COM(JN", HASTA...
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO

3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA).

IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
SOND2 SONDEQ A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO

9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMING...

5000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO...

5001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...

9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3

IMPORTE DE ACARREQO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

9001 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3

IMPORTE DE ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO E CAMINO

9002 00A ACARREOQ KM SUBSECUENTES AL 10 ATERI PRDDUCTD DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEOD, EN |AMINO...

!

9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. l\ ; m3/km
ORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL, 10 MATERI.AL PRODUCTO DE

Ing. Alexandro Lipnon Morales / ]
Analista /) e ] Jefe del Departanéntg/de Estudios y Proyectos Pagina;
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION i, g8
c MAS GERENCIA DE PLANEACION o
B CCA o VUNIEAL 52 Ak T DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y > : ( a apa
TR R PROYECTOS . Ayuntamiento
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ,ENTRE LA CALLE CIRCUITO 11 Y CALLE TEJEDORES DE  Dyracion en dias:
LA COLONIA MIGUEL ALEMAN, RESERVA TERRITORIAL, EN XALAPA, VERAGRUZ. R
] Catalogo de conceptos ]
| Clave Descripcion Unidad Cantidad
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO..,
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3/km 282.29
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO..,
9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 76.82
IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
IMPORTE DE DRENAJE SANITARIO
1.2.- DESCARGAS DOMICILIARIAS
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 25.27
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 7.56
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. ML 178.22
1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 8.40
1001 08 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR. m2 25.27
1001 108 PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS DE m2 42,00
ESPESOR 18 CM.
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 222.09
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 212.00
1020 00 EXCAVACION EN ROCA F1JA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, m3 21.20
IMPORTE DE EXCAVACION EN RocA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO P ﬁ:ms EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN/ZONK B: |
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDID/AD. M3 190.80
PORTE DE EXCAVACION CON EQUIRO PA
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00~ PLANTILLA APISONADA AL 85% P

Ing. Angel Parraguirfe]
Ing. Alexandrd Limon Morales - :
Analiti ) Jefe del @v{t de Estudios y Proyectos
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‘4 c MAS DIRECCION DE OPERACION B 5
i GERENCIA DE PLANEACION
[ commonmamcm o rcmrones ~ DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y “ 7 { xalapa
) ¥ SANEAMIENTO DE XALATA PROYECTOS Ayuntamianta
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:

SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ,ENTRE LA CALLE CIRCUITO 11 Y CALLE TEJEDORES DE Duracién en dias:
LA COLONIA MIGUEL ALEMAN, RESERVA TERRITORIAL, EN XALAPA, VERACRUZ.

Fin de obra:
[ Catalogo de conceptos ) J
I Clave Descripcion Unidad Cantid?:g
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 15.90
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 117.22
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 66.87
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 265.00
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA}
SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: PZA 53.00

200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6"

6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULODE 21/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA.

6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 53.00

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULODE 21/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1,-“4" A3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA.

9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRPDUCTO DE E)(CAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DES GAA VOLTED EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. rﬂ § m3 190.80
P IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCT 0 DE EXCAVACION
C//t? EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINQ...
9001 00A ACARREO 1ER KM U‘E ROCA EN” _' Mloyl, DE VOLTEO, DESCARGA
~ A VOLTEO EN CAMINO... 17/,
/ _ '
- Yy
Ing. Angel Pa t‘vm g Jdn(:(,du,
Ing. Alexandro Limon Morales
Analista ’3 Jefe del Dep,aﬂﬂﬂfjmtn de Estudios y Proyectos Pagina: 4/8
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION i @
__ C MAS GERENCIA DE PLANEACION .
T ———— DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y > < a a
¥ SANEAMIENTO DE X ALAPA PROYECTOS o - Ayvuntamiento

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ,ENTRE LA CALLE CIRCUITO 11 Y CALLE TEJEDORES DE Duracion en dias:
LA COLONIA MIGUEL ALEMAN, RESERVA TERRITORIAL, EN XALAPA, VERACRUZ. '

pa

Fin de obra:
Catalogo de conceptos —|
Clave Descripcion Unidad Cantidad—‘
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3 21.20
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00B ACARREO 1ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 0SB ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 10.09
IMPORTE DE ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9002 D0OA ACARREO KM SUBSECUEI"v_ITES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITC NORMAL. m3/km 2,575.80
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 286.20
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00B ACARREQ FSH. SUBSECUENTES AL 1o0., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 05B ZONA URBAMA TRANSITO NORMAL. m3/km 136.22
IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
IMPORTE DE DESCARGAS DOMICILIARIAS
IMPORTE DE REHABILITACION DRENAJE SANITARIO
2.- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
211 OBRA CIVIL
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 6.44
; A~
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO, / M3 0.59
% 51
IMPORTE DE RUPTURA Y I?éMO CICN DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE:  / .
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPRCTADA AL 95% PROCTOR m3 2.94
1001 08 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRE ) C‘f:ﬁ}lﬂ{ 0 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR. m2 6.44

Ing. Alexandro Limén Morales

Analista
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C MAS DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION
e — DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
VSAMEANMITIHE RUA PROYECTOS

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ,ENTRE LA CALLE CIRCUITO 11 Y CALLE TEJEDORES DE

LA COLONIA MIGUEL ALEMAN, RESERVA TERRITORIAL, EN XALAPA, VERACRUZ.

£

Avuntamianto

Inicio de chra:

Duracion en dias:

Fin de obra:

7< Xalapa

Catalogo de conceptos

|

DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO

Ing. Alexan
Analista

//f”f

Ing. Angt.Wuﬂt eedo

ro Limon Morales ,—j
Jefe del Depart;

§

/

cr%h de Estudios y Proyectos
/

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE RDCA EN CAMION DE VOLTEO,

Pagina:

[ Clave Descripcion Unidad L Cantidad ’
1001 108 PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS DE m2 2.94
ESPESOR 18 CM.
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 82.24
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 122.77
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIIA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 12.28
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2,00 M DE PROFUNDIDAD. M3 110.51
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 12.28
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
113100 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, m3 41.78
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 45.21
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3. 0.06
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
9000 00A ACARREOQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 68.73
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL 'h'ﬁo-bumo DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE vo;e ; DES;ARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA’EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO... 7 _,f
9001 05A ZONA URBANA TRANSITQ NORM{J\L ‘ m3 12.28
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c M AS DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION b
4,.,‘:; COMISION MURICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) : ( xalapa
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS Avuntamiento
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra;

SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ,ENTRE LA CALLE CIRCUITO 11 Y CALLE TEJEDORES DE Duracién en dias:
LA COLONIA MIGUEL ALEMAN, RESERVA TERRITORIAL, EN XALAPA, VERACRUZ. '

Fin de obra:
l Catalogo de conceptos l
I Clave Descripcion Unidad Cantidaﬂ
9001 o0B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO:
9001 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 1.23

IMPORTE DE ACARREO 1ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO:

9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 927.86

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO..,

9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
5003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 165.78

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...

8003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEQ, EN CAMINO:

9003 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 16.61

IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO.

IMPORTE DE OBRA CIVIL
2.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES

8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA
NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA) DE...

8005 D4A TUBERTA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 204.62

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE
PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA, CON CAMPANA Y EMPAQUE.
{(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) DE...

8015 DOA SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
7
8015 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRQ/ KG 8.40

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTA CIII(EIN DE PIEZAS ESPECIALES DE
FIERRO FUNDIDO, (E)(CLII} ENDO E RlIEMIDADES), EN OBRA.,

8016 00A SUMINISTRO E INSTALAIéION DE EXTRI MIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN

. DE 51 MM A 76 MM (2" A 3!') DE DIAMETR gy KG 24.00

Ing. Angel Parragui AJ"?
Ing. Alexandrg/Limon Morales ; &
i j Jefe del Depar ametilo de Es 108 2etos T

Analista Re Pagina: 7/8
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:

SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ,ENTRE LA CALLE CIRCUITO 11 Y CALLE TEJEDORES DE Duracion en dias:

LA COLONIA MIGUEL ALEMAN, RESERVA TERRITORIAL, EN XALAPA, VERACRUZ.

Fin de obra:

Ayuntamiento

s Xalay

Catalogo de conceptos

Clave

Descripcién Unidad

|
Cantidﬂ

8018 00
8018 01

8019 00
8019 03

REHTOMA-00

REHTOMA-01

Ing. Alexandro/Limon Morales /J

Analista

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO
FUNDIDO, EN OBRA...

SUMINISTRO DE TORNILLOS...

DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...

SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, .
RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2, LLAVE DE INSERCION
DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO.

CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACIf)N RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO,
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA
LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO,

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
IMPORTE DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
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ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES GENERALES

~ CONCEPTO __UNIDAD

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos
los casos efectuar la ruptura de banque y pavimento hidrdulico, evitando al maximo
perjudicar el pavimento restante y molestias a la poblacion.

OBRA. - Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su
remocion a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucién de los trabajos, ya que no
sera motivo de ningun pago adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitarad perjudicar el pavimento (en
los conceptos en que proceda), y molestias a la poblacion.

MEDICION Y PAGO. - Se medird y pagara por metro cubico (M3) y metros cuadrados (M2)
en el caso de la banqueta de concreto con aproximacion a un décimo, conforme a las
dimensiones de proyecto. / '

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

CLAVE |

CONCEPTO ' B &7
[ ITRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO | e
B | HIDRAULICO.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por “trazoy corte, utilizando cortadora de disco,
en pavimento hidraulico” al conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para
trazar y cortar conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar que garantice los
alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando el
corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos los cargos
directos e indirectos, la mano de obra correspondiente y los materiales tales como el disco,

agua, etc., asi como la operacion del equipo.
N,

s (0
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MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal (M) de corte en funcién del proyecto no
considerandose para fines de page la obra ejecutada fuera de los lineamientos fijados en
el proyecto.

M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por construccién de base de grava cementada
al conjunto de operaciones que debe realizar el contratista Previamente a la reposicion de
un pavimento asfaltico o hidraulice se construira una base de un material inerte cuyo
espesor sera comunmente de 20 cm. Compactado al 95% de la prueba Proctor, se incluyen
en estas actividades el suministro en el lugar de los materiales, su tendido, humedad
necesaria y compactacion satisfactoria segun indicaciones del ingeniero para alcanzar el
grado de compactacion requerido en el proyecto.

MEDICION Y PAGO. - La construccion de base de grava cementada, se pagara por metro
cubico (M3) con aproximacién a dos decimales de acuerdo con dimensiones de proyecto
y/o las indicaciones del Residente.

: CONCEPTO UNIDAD |
1100100 CONSTRUCCION DE: |
100108  PAVIMENTO O BANQUETA F'C=150 KG/CM2 M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por pavimentos o banguetas de concreto, al
conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas
transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado
gue constituye la estructura de apoyo. La construccidon o reposicion de pavimento o
banguetas de concreto, se hara sobre una base compactada, que se paga por separado; y
comprende la fabricacion, colado, vibrado y curado con curacreto o agua; con la resistencia
gue se senale en cada concepto; asimismo el concreto se sujetara en lo conducente a la
especificacion gue en este mismo catalogo aparece sobre concretos, incluyende el
suministro de todos los materiales puestos en obra, asi como el retiro de los sobrantes, la
mano de obra y el equipo necesarios. 7 El acabado debera ser igual al existente o el que
sefiale las especificaciones particulares, asi como a las lineas de proyecto y/o lag/
indicaciones del Residente. /

/47
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MEDICION Y PAGO. - La construccion o reposicion de pavimentos o banquetas de
concreto, se pagara por metro cuadrado con aproximacién a dos decimales de acuerdo a
dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

| CLAVE CONCEPTO - ' UNIDAD
1100401 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. T

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a camion de material producto de
excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camion con
medios mecanicos o manuales, se incluye todas las maniobras y movimientos necesarios
gue se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camion de materiales producto de excavacion se pagara
por metro cubico (M3) con aproximacion a dos decimales, y para su cuantificacién se
utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva
involucrado el abundamiento, por lo que el contratista debera valuar el tipo de material, asi
Como las condiciones en que se encuentre.

" CLAVE 'CONCEPTO UNIDAD
100501 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. Bz

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por limpieza y trazo a las actividades
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retiro
a sitios donde no entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este
concepto esta implicito el trazo y la nivelacidon instalando bancos de nivel y el estacado
necesario en el area por construir.

En ningln caso la CONAGUA hara mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion ejecutados
en la misma superficie. _

Cuando se gjecuten juntamente con la excavacién de la obra, el desmonte o algunas
actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el drea de trabajo de la superficie objeto
de limpia, trazo y nivelacion, medida esta en su proyecciéon horizontal, y tomando como
unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacién a dos decimales, incluye todo lo
necesario para su correcta ejecucion, herramienta, material y mano de obra.

" CLAVE ~ CONCEPTO UNIDA[}/
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102000 'EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ZANJAS, EN SECO, ENZONAB.. |
1102002 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. I
1102004 | DE 201 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. o o

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacién de zanjas" la que se realice
segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocion del material producto de las
excavaciones, su colocacion a uno o a ambos lados de |la zanja disponiéndolo en tal forma
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas
excavaciones por el'tiempo que se requiera para la instalacidon satisfactoria de la tuberia.
Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo Mecanico previamente a su excavacion cuando se
requiera.

Para la clasificacién de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera
por "material tipo B", la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla y limo, o bien todos
aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi
como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefascos, etc, que cubiguen
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no
pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que
no pueda ser aflojada o resquebrajada econdmicamente con el solo uso de zapapico y que
solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cunas o dispositivos mecanicos de
otra indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de
esta clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o penascos que cubiguen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado par

separado, tado el material sera considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
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ESPECIFICACIONES GENERALES

parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje
en que cada uno de estos materiales interviene en la composicion del volumen total.

El producto de la excavacion se depositard a uno o a ambos lados de |a zanja, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanjay el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista deberad conservar este
pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ninguln caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto, cuiddndose
que esta desviacién no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
quede a la profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién del
didmetro de la tuberia que serd alojada en ellas.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja sera medido entre |as dos paredes verticales paralelas gue la delimitan.
El afine de los Gltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacidon se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacion de la tuberfa. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central
del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberfa apoye
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi
mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalaciéon debera excavarse en los
lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas
que formaran las juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de
tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que

se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién y prueba
de la tuberia, no transcurra un lapsc mayor de 7 (siete) dias naturales. '

F el
g
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Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosives,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringira en aquellas zonas en gue su
utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacion se causen dafnos o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este
ordenara al Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesarios para
la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en
vigor. La colocacion de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin
gue esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafos y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente estd facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las
cbras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectien los trabajos de ademe o
apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica responsabilidad y
cualquier modificaciéon, no serd motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y
con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONACUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion de la CONAGUA (por
improductivo) no serd motivo de variacién en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacion de
valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para
zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere Convenlente/e
k.,? funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion por escrito. -~
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Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcién de la
seccion tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones
para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se medird en metros clbicos (M3) con
aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran los voliUmenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de
las lineas de proyecto, ni la remocion de derrumbes originados por causas imputables al
Contratista, gue al igual que las excavaciones que efectle fuera del proyecto, seran
consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacion de la tuberia le seran pagados por
separado. Igualmente le sera pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
que senale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido utilizado
en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra
circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectian en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm.
gue no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econémicamente conveniente
para la CONAGUA, quien ordenara y pagard en todo caso al Contratista las obras de
desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerard que las excavaciones se efectlan en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccion, incluso en el caso en que
haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacién (balsas) para el
equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectlen en agua o material lodoso se
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:
Afloje del material y su extraccion,

7
rd
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c) Remocion del material producto de las excavaciones,
d) Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran.
e) Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias, y
f) Extraccion de derrumbes.
El pago de los conceptos se hard en funcidén de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco o en agua.

CLAVE CONCEPTO o ~ UNIDAD

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas
y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado,
especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de
alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que senale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacion de las tuberias. No se permitira que existan
mas de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberias de alcantarillado sin que esten
terminados los respectivos pozos de visita.

La construccion de la cimentacion de los pozos de visita debera hacerse previamente a la
colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las
tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construirdn segun el plano aprobado por la CONAGUA y seran de
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 1.3. Los tabiques
deberan ser mojados previamente a su colocacién, con juntas de espesor no mayor gue
1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada con respecto a
la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques
aque las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena de
proporcién 13y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado con llana o regla
y pulido fino. El aplanado se curard, se emplearan cerchas para construir los pozos. y
posteriormente comprobar su seccién. Las inserciones de las tuberias con estas estructura
Z,:f? se emboquillaran en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por eIZesi'de/. &
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Al construir |a base de concreto de los pozos de visita se hardn en ellas los canales de "media
cana" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias cafias”,
mediante el empleo de cerchas, o

b) Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles su

forma adecuada, mediante cerchas, o

Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafia" al colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto
de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo,
cortandose a cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca
suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.

d) Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cana" y serdn acabados de

acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente.

Cuando asf lo sefiale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construiran pozos de visita
de "tipo especial", segun los planos que proporcionara oportunamente la CONAGUA al
Contratista, los que fundamentalmente estarédn formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposterfa de piedra de tercera, junteada
con mortero de cemento-arena 1:3, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberias que
concurran al pozo y cuyo fondo interior tendrd la forma indicada en el plano tipo
correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal vy
tapa; ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicién, de concreto armado,
indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos
tipos:

Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construirdn dentro del pozo de visita sin
modificacion alguna a los planos tipo de estas.

Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construirdn las cajas de caida adosadas a los
pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberfas de 0.75 en adelante. Se debera
realizar el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo respectivo de estos.
La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de los pozos
de visita de "tipo especial" y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefiala 6s n
las especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

P
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ESPECIFICACIONES GENERALES

MEDICION Y PAGO. - La construccion de pozos de visita y de cajas de caida se medira en
unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinara en la obra las unidades
construidas segun el proyecto y/o las érdenes del Residente, clasificando los pozos de visita
bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades y
diametros,; esto también es valido para las cajas de caida.

De manera enunciativa se sefnalan las actividades principales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministroy colocacion de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,
movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asi como la mano de obra vy
equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni
suministro y colocacion de brocales.

2ot
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Fig. 1.- Pozos de visita comun. Fuente: M.A.P.A.S. libro 19.
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" 4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO C

403002  DE F'C=150 KG/CM2.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por concreto el producto endurecido resultante
de la combinacion y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporciones
adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccion de estructurasy el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse
de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefiale el proyecto y/u ordene el
Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefale el proyecto quedaran sujetas a
las modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto
empleado en la construcciéon, en general, debera tener una resistencia a la compresion por
lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de |la obra, conforme a los
planos y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. EI Contratista
deberd proporcionar las facilidades necesarias para la obtencion y manejo de muestras
representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto, conforme a las
indicaciones del Residente.

La localizacion de las juntas de construccion debera ser aprobada por el Residente,

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado que, al agregarle
agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de
fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas durante la
hidratacion y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.
Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se
designan como sigue:

i TIPO |

[ cPo [Cemento Portland Ordinane

| cep [Cemenzo Portiand Puzolanico

| crEc [Cemento Poriand coa Escona Granulada de alto horzo

[ CPC ICemento Portland Compueszo

I cPs ke:ne::o Portiand con hume de Stlice ‘
| CEG kemen:o <on Ewonia CGranulada de alto boroo

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes senalados deberd cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales. s
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Se entendera por Cemento Portland Ordinario. - Es el cemento producido a base de Ia
molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno. - Es el cemento
que resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto horno vy sulfato
de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto. - Es el cemento que resulta de
la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolanicos
escoria alto horno y caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente Unico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice. - Es el cemento que resulta de la
integracion de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Cranulada de alto horno. - Es el cemento que
resulta de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria
granulada de alto horno.

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresion a
los 28 dias y se indica como 20, 30 o 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm?2).

i _.
s
L=
o]

De acuerdo con sus ca racterlstlcas ecpemales éstos pueden ser:

R
:] ES : _:Fe&lsmahsw]bm

L _|Pusrexovdadalabaagepds
[ _BC":I : F-h}o.c.a&ordehidmaclm

I B IBlmco

Ejemplo de identificacion del cemento:
Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo
calor de hidratacian se identifica como:
Cemento CPP 30 BRA/BCH

' gl
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Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicion deben considerarse como
nocivas, todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante
en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas agquellos materiales compuestos principalmente por éxidos de
silicio o por sales calcicas de los acidos silicios gue en presencia del agua y a la temperatura
ambiente sean capaces de reaccionar con el hidroxido de calcio para formar compuestos
cementantes.

La arena que se emplee para la fabricacion de mortero y concreto, y que en su casc deba
proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un diametro
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo,
tierra, particulas de tamano mayor, pizarras, alcalis, materia orgdanica, tierra vegetal, mica y
otras sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o clbicas.

b) El contenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color (AS.T.M,,
designacion C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para que sea
satisfactorio.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (AS.T.M,, designacion C-117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento en
peso.

d) El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido
de arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que
su granulometria esté comprendida entre los limites maximos y minimos,
especificacion AST.M.E1.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacién de la arena dentro de

los limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo

en los casos en que el Residente otorgue autorizacion expresa por escrito, la arena se debera

lavar siempre. La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de

humedad uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de concreto y que en su caso deba

proporcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un diametro mayor

de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras,

alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y debera 7
(—\ satisfacer los siguientes requisitos:
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a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b) La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) (AS.T.M, designacion C-117), no debera exceder del 1 (uno)
por ciento, en peso.

d) El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método
Standard de U.S. Bureau of Reclamation” (designacion 18), no debera exceder del 1
(uno) por ciento, en peso.

e) No debera contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrafa en
proporcion perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los agregados
para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se limpien por si mismas y
se descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho)
horas.

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se coloque directamente
sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los
materiales ya dosificados hasta la mezcladora debera estar construido y ser mantenido y
operado de manera que no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se
entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamafio y tipo
aprobado, y disehadas para asegurar positivamente la distribucion uniforme de todos los
materiales componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con
excepcion de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido
especificados basandose en un control apropiado de la velocidad de rotacidén de la
mezcladora y de la introduccién de los materiales, quedando a juicio del Residente el
aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto debera ser
uniforme en composicion y consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran
cambios en composicion o consistencia. El agua se introducird en la mezcladora, antes,
durante y después de la carga de la mezcladora. No se permitird el sobre mezclado excesivo
que requiera la adicidon de agua para preservar la consistencia requerida del concreto.
Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se debers
reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, serd justa tel
suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto g e;a;'
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del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregacion y
que con los métodos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la
densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitira el mezclado por
mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad
de agua deberd cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los
agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.
No se vaciard concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras, dentellones, etc,
hasta que toda el agua gque se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con
concreto haya sido desalojada. No se vaciara concreto en agua sino con la aprobacion escrita
del Residente y el método de depdsito del concreto estara sujeto a su aprobacion. No se
permitira vaciar concreto en agua corriente y ningun colado debera estar expuesto a una
corriente de agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.
El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera desechado. El
concreto se vaciard siempre en su posicion final y no se dejara que se escurra, permitiendo
o causando segregacion. No se permitira la separacion excesiva del agregado grueso a causa
de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la vertical o porgue chogue con las
formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal separacion pudiera ocurrir, se colocaran
canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Excepto
donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocara en capas continuas
aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excedera de 50 (cincuenta)
centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio estara sujeta a la aprobacion
del Residente. Las juntas de construccion seran aproximadamente horizontales a no ser que
se muestren de otro modo en los planos o que lo ordene el Residente y se les dara la forma
prescrita usando moldes donde sea necesario o se asegurara una union adecuada con la
colada subsecuente, retirando la "nata superficial" a base de una operacién de "picado"
satisfactorio.
Todas las intersecciones de las juntas de construccion con superficies de concreto quedaran
a la vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segudn el caso.
Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad maxima
practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode
perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicion vertical y se dejara que
la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla de
nuevo. e
é’ La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) gra;ic%'
“7 centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los cola%@/’s
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concreto durante los meses de verano, se empleardn medios efectivos tales como: regado
del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados
para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima
especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no
se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
inmersion. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez)
centimetros o mas de diametro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil)
vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto gue contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de diametro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por
minuto cuando esten metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocaran
sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra
cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superficies de las formas de
madera.

Todo el concreto se "curara” con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros
seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto
se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dafiade por el agua y las superficies se
mantendran humedas hasta que se aplique la composicién para sellar. Las superficies
moldeadas se mantendran himedas antes de remover las formas y durante la remocién.

El concreto curado con agua se mantendrd mojado por lo menos por 21 (veintitn) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto
fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas,
regaderas mecanicas 0 mangueras porosas, o por cualquier otro método aprobado por el
Residente, que conserven las superficies que se -van a curar continuamente (no
periodicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenara los requisitos del agua usada
en la mezcla del concreto. _

El curado con membrana se harad con la aplicacion de una composicién para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de
concreto.

Para usar la composicion para sellar, se agitard previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecanico
efectivo operado por motor, por agitacion par aire comprimido introducido en el fondo del
tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de aire
comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad
entren en la composmmn
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MEDICION Y PAGO. - El concreto se medira en metros clibicos (M3) con aproximacion a dos
decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto;, para lo cual se
determinaréd directamente en la estructura el nimero de metros cubicos colocados
conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del Residente.

No se medirén para fines de pago los volumenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar sobre
excavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se deberad de descontar el volumen
ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto
cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a continuacion las principales actividades que se
contemplan en estos conceptos: '

a) Elsuministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento,
todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad gue se requiera
incluyendo todas las mermas y desperdicios para dar |a resistencia requerida.

b) La adquisicién y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades necesarias
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencidn,
transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacion.

c) Elsuministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermasy desperdicios.

d) El curado con membrana, agua y/o curacreto.

e) La mano de obra, herramienta y el equipo necesario.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos estd pagando unidades de obra
terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara las
consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para
proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Residente.

SUMINISTRO DE TORNILLOS... :
L R ——
1801900  SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO . -

_____ LT

DIE '?6 MM (3”} DE DIAM ETRO [ PZA

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales de fierro
fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para
abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas,
extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault,
(-//‘7 necesarios para la construccién de redes de distribucién y/o lineas de conducciéon de a
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potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las drdenes del
Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo conjuntamente con las
valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de
trabajo de 14.1 Kg/Cmz2. (200 Ib/pulg2).

Los empadues de plomo para las bridas de valvulas vy piezas especiales de fierro fundido,
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empaques de neopreno su fabricacién sera de acuerdo a la Normatividad vigente.
MEDICION Y PAGO. - El suministro de piezas especiales y extremidades se mediran en
kilogramos con aproximacion a la unidad y por pieza segun sea el concepto; al efecto se
determinara directamente en el almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con
limitacion maxima al indicado en las especificaciones de fabricacion. No se considerara el
peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que estos se pagaréan por
separado a los precios estipulados en el catalogo. La cantidad a pagar sera de acuerdo al
proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratistay el Residente deberan seleccionar el nUmero de piezas especiales que traigan
consigo sus respectivos empagques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se
consideraran estos para fines de pag'o‘

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los
precios del catdlogo correspondiente.

a).- Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme
en lingotes, que llenen los requisitos de la AS.T.M,, Especificacidn A-126-42 Clase B.

b).- La fundicién para fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o
impurezas.

c).- Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién y
estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o
grietas.

Por ningun motivo se permitirdn grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las
mismas con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por
medio de empaqgues adecuados y tornillos.

/ A
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Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas

nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.

-’f.
I‘.-"
!,.
l
- = ] s \
Ing. Luis Angel Torres Molina Ing Angel Par
Jefe\dQDR
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1001 00 CONSTRUCCION DE... ' '

1001108 PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2.10 CM. | M2
ESPESOR

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por pavimentos de concreto, al conjunto de losas
de cencreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas transversales vy
longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado que constituye la

estructura de apoyo.

La construccion o reposicion de pavimento o banquetas de concreto, se hara sobre una base
compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricacion, colado, vibrado y
curado con curacreto ¢ agua; con la resistencia que se sefiale en cada concepto; asimismo
el concreto se sujetara en lo conducente a la especificacién gque en este mismo catalogo
aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los rhateriales puestos en obra,

asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarics.

El acabado debera ser igual al existente o el que sefale las éspeciﬂcaciones particulares, asi

como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO. La construccion o reposicion de pavimentos o banquetas de concreto,
se pagara por metro cuadrado con aproximacion a dos decimales de acuerdo a dimensiones

de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

DEFINICION Y EJECUCION.-
MEDICION Y PAGO. -

CLAVE CONCEPTO
1100 00A
100 024 EN ZONA B DE 0 A 2.00M DE PROFUNDIDAD.
__TI0004A  [DE201M.A400 M. DEPROFUNDIDAD,
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La presente especificacion, se sujetan a lo senalado en la especificacion general segun clave
geneérica 1100 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONACUA.

Son aplicables las especificaciones sefhaladas en 1090 071, 1100 07, 1100 02, 1100 03, 1101 01, 1101
02 Y 1101 03, etc, de las Especificaciones Generales para la Construcciéon de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, “EXCAVACION DE ZANJAS". Para efectos de pago
de estos conceptos y se haran de acuerdo con la zona en que se desarrolle la excavacidn con
base en lo siguiente:

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléectricos,
telefénicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucion de la obra y cuyos desperfectos seran
por cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "excavacién con equipo para zanjas" la que
se realice segln el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las
redes de agua potable y alcantarillado, empleando maguinaria o equipo recomendado para
ello, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de
las mismas, la remocion del material producto de las excavaciones, su colocacion a uno o a
ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal
de los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para
la instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que debera
efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente O con eguipo mecanico
previamente a su excavacién cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material tipo B', la tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos
materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas
las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiguen aisladamente menos de
0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como
roca fija.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material sera considerado como roca fija. Para clasificar el material se
tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion.

_{ »_En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volumenes parcial
material tipo By roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que gada’uno
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de estos materiales interviene en la composicién del volumen total. El producto de la
excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije
el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del talud del
bordo formadoc por dicho material. El Contratista debera conservar este pasillo libre de
obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ningln caso mas de 5 (cince) cm. de la seccidn de proyecto, cuidédndose
que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacién debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia gue posteriormente se instale en la misma
quede a la profundidad sefalada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién del
didmetrode la tuberia que sera alojada en ellas. La profundidad de la zanja sera medida hacia
abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la excavaciéon. El ancho de la
zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacion de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender |la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de concreto
gue no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central del fondo de
la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno
en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar
la tuberia a la zanja o durante su instalaciéon deberd excavarse en los lugares en que
quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran
las juntas. Esta conformacion deberd efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacién hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacidn y prueba de
la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacién, a juicio del Residente, este ordenara
al Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la
seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reg!amentos en v;gor.
La colocacion de ademes y pu ntales se pagaran por separado. . -
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Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los danos y perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectien los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su uUnica responsabilidad y
cualquier modificacién, no serd motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y con
las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetive de la CONACUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticion de la CONAGUA (por
improductivo) no serd motivo de variacion en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacion de
valvulas, pozos, etc), serdn liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para
zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en funcion
de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion de la seccion
tedrica del Proyecto, por lo que se deberdn hacer las consideraciones y previsiones para tal
situacion, comoe lo es herramienta, equipo, mano de cbray todo lo necesario para su correcta
ejecucion. _

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se cuantificara y pagard en metros clbicos
(M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volumenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se
podra efectuar la cubicacion de estas de acuerdo con el proyecto autorizado o los planos
aprobados de zanjas tipo vigentes o bien en funciéon de las condiciones de los materiales o
a las instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estaran en funcion de
las condiciones en las que se realicen las excavaciones.

P
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CLAVE CONCEPTO

1130 00 LANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por plantillas apisonadas al conjunto de
maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama
de material inerte y con cierto grado de compactacion con la finalidad de que el cuadrante
inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias,
no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicién en
forma estable o cuando la excavacion haya sido hecha en roca que por su naturaleza no
haya podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construira una
plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar
una superficie nivelada para una correcta colocacion de la tuberia,

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pison sefiale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales
que forman la plantilla para facilitar su compactacién.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metélico o equipo, hasta lograr el grado
de compactacién estipulada. '

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la
tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a
dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla
construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que
se levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que se
construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna
compensacion adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccion de plantilla serd medida para fines de pago en metros
cubicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en
la obra la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del

Residente. s L™
rd % -
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No se estimaran para fines de pago las superficies o volumenes de plantilla construidas por

el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.
La construccion de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios que
correspondan en funcion del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con

material producto de excavacidn. _
A continuacion de manera enunciativa se sefalan las principales actividades que deben

incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.
a) Obtencién, extraccién, carga, acarreo primer kildmetro y descarga en el sitio de la
utilizacion del material,

b) Seleccién del material y/o papeo,
Proporcionar la humedad necesaria para la compactaciéon (aumentar o disminuir),

)
d) Compactacion al porcentaje especificado.
)

Acarreos y maniobras totales.
f} Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la colocacién

de la plantilla.
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CLAVE R C CNCEPTO T
] 13] ..... 0 SA ................. e N 0% N e W TR T S TR o i
| EXCAVACION.

'TI3106A | COMPACTADO AL 90% P

DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el
conjunto de operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel
original del terreno natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto y/o las érdenes del
Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua
potable y alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares.

Se entenderd por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del material
para relleno, con su humedad natural, sin compactacién alguna, salvo la natural que
produce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado" aquel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la
prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espesor que senale el Residente, pero
en ningun caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa serd compactada uniformemente en
toda su superficie mediante el empleo de plstones de mano o neumatico hasta obtener la
compactacion requerida.

No se debera procedera a efectuar ningdn relleno de excavacion sin antes obtener la
aprobacién por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total
extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que é| Contratista
tenga derecho a ninguna retribucion por'ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de
piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos
de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberfas. En el caso de cimientos y de
estructuras, este relleno tendrd un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate
de tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del
lomo superior del tubo o segun proyecto. Después se continuara el relleno empleando el

. A
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producto de la propia excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como
maximo, que seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion especial,
el material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas
de 20 (veinte) cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material

- con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el
Residente.

Cuando el proyecto y/o las 6rdenes del Residente asi lo sefalen, el relleno compactado de
excavaciones deberé ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la
prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenard el espesor de las capas, el contenido
de humedad del material, el grado de compactacion, procedimiento, etc, para lograr la
compactacion éptima.

La consolidacion empleando agua no se permitirda en rellenos en que se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse cuando se
trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar la
zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua
sobre el relleno ya colocado'_hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia
siguiente, con una pala se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno anterior
y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince)
cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobacion del Residente, quien dictara
modificaciones.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de
zanjas, seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefale el
Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente se
terminaran en la capa superficial empleando material que contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento
de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la terminacién del relleno de
la zanja y, de ser el caso, la reposiciéon del pavimento correspondiente. En cada caso
particular el Residente dictara las disposiciones pertinentes.

(47
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MEDICION Y PAGO. Fl relleno de excavaciones de zanja que efectle el Contratista le sera
medido en metros cubicos (M3) de material colocado con aproximacion a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. El material empleado en
el relleno de sobre-excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado
para fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
especificacion, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes
actividades:

Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio de utilizacion
del material.

Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté estipulado
(quitar o adicionar).

Seleccionar el material y/o papear.

Compactacion al porcentaje especificado.

Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

TEND |TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR

' DE LA BASE, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y P.U.OT

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por revestimiento a la superficie de rodamiento
que se construye en capas, con materiales seleccionados, sobre las terracerias de caminos

La construccidon del revestimiento se iniciard cuando los trabajos de agua potable,
alcantarillado sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir sera el acabado final que
tendra la vialidad. Los trabajos de revestimiento se realizaran verificando que la descarga del
material sobre las terracerias se realice a las distancias racionales u ordenadas por el
Residente, de acuerdo con el medio de transporte utilizado para el acarreo y al espesor de
proyecto; cuidando que el tendido mantenga un espesor uniforme, salvo cuando el proyecto
indigue lo contrario. Cuando por las caracteristicas de los materiales se requiera utilizar dos
0 mas bancos para la construccion del revestimiento; la mezcla se hara con equipp;<on la

4 4
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finalidad de obtener un material uniforme, la elecciéon de la mezcla quedara a juicio de El
Residente, el cual debera garantizar el grado de compactacion requerido.

El material debera ser calizo para revestimiento y deberd incluir las siguientes actividades de
manera enunciativa, mas no limitativa;

a).- Extraccion, carga y descarga de los materiales.

b).- Material puesto en obra, debiendo provenir del banco mas préoximo a la zona del
proyecto.

c).- Tendido del material en todo lo ancho de la corona

d).- Papeo o eliminacion de sobre tamafios.

e).- Humedad requerida (adicionar o quitar).

f).- Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado por la supervision.
g).- Compactacion al 90% de |la prueba Proctor.

h).-Medido en funcién de lineas de proyecto, debiendo considerar desperdicios,
abundamientos, etc, ya que estos no serdan motivos de pago.

MEDICION Y PAGO. - La construccidén de revestimientos se medira tomando como unidad
el metro cubico del volumen colocado compacto con aproximacion a dos decimales, de
acuerdo con lineas de proyecto y/o las 6rdenes de El Residente.

CLAVE CONCEPTO . UNIDAD

3115 O1A SUMINlSTRO Y COLOCACION DE BROCAL X TAPA TRAFICO PESADO PZA
DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, !
CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA
NORMA POR LA SCTY CONAG UA}

La presente especificacién, se sujetan a lo sefalado en la especificacién general segun clave
genérica 3110 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.
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DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro y colocacién de brocales ytapasa
las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con e proyecto
y/o las érdenes del Residente.

El Brocal se colocara en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como base para
la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nivel de la rasante de |a
vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterioro del pavimento, seran
del mismo material del que esté fabricado el brocal y deberdn tener ventilacion.,

Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacion del drenaje

Altura util del brocal es de 11ecm

Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparacion y sustitucion, requerida por la intensidad del trafico
Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

El Brocal estd compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de la corona del pozo
de inspeccién (campana), y reforzado en cuatro puntos por medio de nervaduras exteriores.

7
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263 cm

Jram

@353 cm

Fig. 2.- Detalle de brocal y tapa.

Instalacién

RESOLY) PASD (21

PLANGCHA DE COMNCRETO {con ura aHurs mimma de 10 cm S
¥ un tharmetro da 955 cm aprox | 3

Colocar tapa y brocal, previamenie ajustada a una

plancha de concreta con un diametro imlengr igual o
semajante al diametro del brocal pozo de visita para
evitar cuabquier tipo de niptura
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MEDICION Y PAGO. La colocacion de brocales y tapas, as/ como la fabricaciéon y colocacion
de brocales y tapas de concreto, se medira en piezas. Al efecto se determinara en la obra el
ndmero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El precio
unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en obra, mermas y acarreos,
fletes, maniobras totales e instalacion; la mano de obra y el equipo. D

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

SONDZ SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.. SONDEO

DEFIN!CION Y EJECUCION. - Se entendera por "sondeo a mano" los que se realicen segtn
el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para verificar la existencia de la tuberia
existente, incluyendo las operaciones necesarias limpiar los taludes de estos, la remocién del
material producto de las excavaciones, su colocacion a unc o a ambos lados de la zanja
disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la
conservacion de dichas excavaciones por el tiempo gue se requiera. Incluye igualmente las
operaciones que deberé efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente
previamente a su excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material comun", la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos agquellos materiales que
puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de
roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiquen aisladament_e menos de 0.75 de metro
cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entenderd por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no
pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de zapapico y que solo
pueda remaverse con el uso previo de explosivos, cunas o dispositivos mecanicos de otra
indole (martillos neumaticos y/o hidrdulicos, etc.). También se consideran dentro de esta
clasificaciéon aqguellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefascos que cubiguen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

El producto de la excavacion se depositard a uno o a ambos lados del sondeo, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite del sondeo y el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este
pasillo libre de obstaculos.
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Las dimensiones de los sondeocs variaran en funcion del diametro de la tuberia que seré
explorada.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de |la excavacion.

El ancho de la zanja serda medido entre las dos paredes verticales paralelas gue la delimitan.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones del sondeo sean tales que pongan en

peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este ordenara al

Contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad
de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion
de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafos y perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de la excavacion para sondeo no garantiza la seguridad necesaria para las
obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o
apuntalamiento. '

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de sondeos tomard como unidad de medida el
“sondeos”. Al efecto se determinaran el nimero de sondeos realizados por el Contratista
conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

R SN FONIBAD ™

9000 | ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION =
00A EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN

; | CAMINO...

055 0EE | ZoNA UBANE TRANSITO L et I T

'900100A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... |
9001 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3
'900100B | ACARREO 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN
CAMION VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
/9001 05B  ZONA URBANA TRANSITO NORMAL

Pagina 34 de 58 /
Avenida Miguel Alerman numero 109, colonia Federal.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00

_j Hm Sﬁé‘ﬂ'%‘l 6151

raba o



o ~=§Xalapa

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
MIGUEL HIDALGO [ENTRE LA CALLE CIRCUITO 1Y CALLE TEJEDORES DE LA COLONIA MIGUEL
ALEMAN, RESERVA TERRITORIAL, EN XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

19002  ACARREO KM SUBSECUENTES AL lo MATERIAL PRODUCTO DE
00A  EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9002 05A  ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM

CAnRES WM SUBLECUENTES AL s DR ROEA BN CAVIGN BE

'VOLTEO, EN CAMINO...

RN TR "

9003 00B | ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1 DE MATERIAL PRODUCTO DE |
| DEMOLICION EN CAMION VOLTEO EN CAMINO.

19003 058 | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. - M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderad por acarreos la transportacién de material
producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - E| acarreo del material producto de excavacién en camién de volteo a
una distancia de 1.0 kilédmetro, para fines de pago se medird en metros culbicos con
aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camidn inactivo durante la carga,
acarreo primer kildmetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto
solo sera procedente cuando lo ordene el Residente. _

En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacion, en camién de volteo en kilémetros
subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros cubicos-kildmetros con
aproximacion a dos decimales. Dicho concepto contempla el tendido y bandeado dentro del
banco de tiro. '

La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas corta o bien aquella que
autorice el Residente.
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD |

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. i
| ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA,
 SEIPVCS208 ymx 215, DE 200 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA
HIDROSTATICA) . i

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. M
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA,
'NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA
| HIDROSTATICA)

| SEIPVCS256

La presente especificacion, se sujetan a lo Senaiado en las espec:flcac:lones generales segun
las claves genéricas 2040 00 y 8000 (suministros) de las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de tuberia de PVC,
para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratista para abastecer las
cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las 6rdenes del Residente, asi como el
proceso de la instalacion de lo suministrado.

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el

proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-

001-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
- Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, as como NMX-E-241-CNCP-2013.-
" industria del pldstico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con

junta hermeética de material elastomeérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-
. serie inglesa-especificaciones y meétodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberan cumplir con la norma “NMX-C-412-
ONNCCE19298.- Industria de la construccién - anillos de hule empleados como empadque en
las juntas de tuberias y elementos de concreto para drenaje en los sistemas de alcantarillado
hermético; asi como la norma NMX-TO21-SCFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule
empleados como empague en los sistemas de tuberias especificaciones y metodos de
ensayo o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que
cumple con la presente especificacion.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las hormas siguientes:

—
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NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacién de la densidad de los
materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federacion el 23 de abril de 2004,

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presién hidraulica interna
sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del plastico - Resistencia al aplastamiento en tubos s
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de |a Federacion
el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al pldstico — Dimensiones en tubos y conexiones - Métado
de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 29 de noviembre de
2006.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y conexiones
- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 15 de
febrero de 2010.

NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en materiales
de polietileno — Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de
la Federacién el 08 de nowembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del pléstico - Resistencia a Ia tension de materiales
plasticos - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de |3
Federacién el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico - Determinacién de la resistencia a la flexién —
Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el
06 de enero de 2011.

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - indice de fluidez de termoplasticos por medio
del plastometro extrusor - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004,

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas — Densidad por columna de gradiente - Método
de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 04 de

noviembre de 1985.
Py % o
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NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la flexion — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 04 de mayo de
2010.

NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por esfuerzo
ambiental para los materiales plasticos de etileno — Método de ensayo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de junio de 2003.

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico — Hermeticidad de la unién para tuberias
plasticas con anillo de material elastomérico — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 15 de junio de 2012.

En relacién con el método de ensaye de Tension Constante de Ligamentos (NCLS) conforme
al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista deberad presentar el
certificado de calidad de la tuberia, emitido por un laboratorio avalado por Entidad Mexicana
de Acreditacion, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a intervalos no
mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razén social, marca registrada o simbolo del fabricante.

¢ Material del gue esta fabricado el tubo (PE).

e Diametro nominal (Dn)

e Rigidez (Kpa) o SN

e Uso"ALCANTARILLADO"

e Referencia a esta norma mexicana

e Fecha de fabricacion (dia/mes/ano o aino/mes/dia)

e Simbolo o leyenda "Hecho en México" o pais de origen

e Marca de conformidad cuando asf se autorice

e Nombre o identificacion de la planta en la cual se fabricd el tubo (cuando haya mas
de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccion no exime al Contratista de la
responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las normas aplicables y referidas
en |la presente especificacion.

La empresa Contratista seré el Unico responsable de la guarda y custodia de la tuberia y |os
accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final y debera informar al Residenté
@anticipacién de la llegada de esta.
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INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacién de tuberia de PVC, es un sistema en el que las uniones se realizan por medio
de espiga y campana. El tipo de instalaciéon adecuada para los tubos perfilados varia en
funcién de la rigidez del tubo, la profundidad de instalacion, las caracteristicas del suelo
natural y el material de relleno disponible. La Norma ASTM D2321 es |a practica de instalacion
estandar para toda tuberia termoplastica para aplicaciones no presurizadas.

Los procedimientos de instalacidn que se detallan a continuacion tienen como objetivo
ayudar al ejecutor a realizar una instalacion en perfectas condiciones de funcicnamiento.

Recomendaciones de instalacion. - Una instalacién adecuada es la que determina en mayor
medida el comportamiento a largo plazo de cualquier tuberia de drenaje, los procedimientos
basicos y precauciones son de hecho muy similares a los de las tuberias de concreto y
metalicas. '

La instalacién de la tuberia deberd de ser de acuerdo con las recomendaciones de la
ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacion de producto de la ficha de
datos técnicos de la tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacion proceda sin interrupcion.

DESCARGA.

El contratista deberd preparar un area para el almacenaje de los productos en la obra. Se
recomienda gue esta area sea plana y esté libre de piedras, superficies accidentadas vy
desperdicios. Debe estar alejada de la ruta del trafico de construccion.

La tuberia podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelta, dependiendo del
tipo y de la cantidad del producto. La tuberia emparrillada puede ser descargada con una
retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con una cuerda de nylon o cable almohadillado.
La cuerda debera ser colocada alrededor del emparrillado cada un tercio mientras levanta el
mismo hacia el suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para descargar parrillas X
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completas, la paleta puede ser abierta y asi descargarse largos de tuberia en forma
individual. La tuberia no emparrillada puede ser descargada rodando cuidadosamente
largos individuales de'tuberia suelta desde el camién hasta un cargador frontal y de ahi hacia
el suelo. En forma alternativa, la tuberia puede también ser elevada utilizando una cuerda
de nylon o cable almohadillado en los terceros puntos. Equipo tal como aguilones para carga
y horquillas elevadoras no debera ser utilizado debido a que pueden danar la tuberia.
Refiérase a la siguiente para ejemplos del correcto manipuleo durante la descarga.

Figare 1: Fipa Handling

Inclividual Lengths of Pipe

Q1 T

Palietized Procuct

e

00

(eme)
Fig. 3.- Descara de tuberia.

ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberan permanecer en las parrillas para el almacenamlent' en
\\

4;;7 la obra. La tuberia no emparrillada puede ser almacenada en forma temporal area
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plana libre de desperdicios fuera del drea de trafico de construccién. Empiece el almacenaje
con maderas de seguridad espaciadas a la anchura del almacenaje propuesto, a una
distancia no mayor a los terceros puntos. Para tuberias con campanas adjuntas, un método
comun de apilamiento es alternando la direccion de las tuberias de manera que las
campanas no se apilen una scbre la otra. Como se muestra en la Figura siguiente, un
maximo de tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la direccién. Las capas
subsecuentes deben seguir el mismo patrén que la primera, pero con un menor nldmero de
tuberias en cada blogue. Para tuberias de interior liso, el espacio de almacenamiento puede
a veces ser minimizado encajando didmetros pequefos dentro de didmetros de mayor
tamafio. Los empaques instalados en fébrica sobre la espiga pueden ser protegidas
ubicandolas entre las corrugaciones de la tuberia. Solamente se debe encajar el interior de
tuberias corrugadas cuando la tuberia puede ser retirada facilmente.

Se deben tomar ciertas medidas de precaucién en el manipuleo de la tuberia durante al
apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada contra otra tuberia u
objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado deberd limitarse a aproximadamente a
2m a fin de que la tuberia pueda ser manipulada manualmente en forma facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexién, empaques y
accesorios deberan ser almacenados en un area apropiada lejos del trafico de construccién,
protegidos contra dafio y robo. Los fabricantes podrdn proporcionar instrucciones
especificas para el manipuleo de estos items. :

Ciertas normas de precaucion deberan tomarse durante el almacenaje y apilamiento en la
obra. Mientras tuberfas de didmetro pequefo y accesorios livianos pueden generalmente
ser manipulados en forma manual, tuberias de mayor diametro requieren de equipo tal
como ser retroexcavadoras, con una cuerda de nylon o un cable almohadillado envuelto
alrededor de los terceros puntos para un manipuleo seguro. Los accesorios pesados, por
ejemplo, deben ser cuidadosamente manipulados por medio de equipos. No debe subirse
sobre el apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugar y de regulaciones sobre
seguridad, deberan también tomarse otras precauciones.

Colocacién en linea de la tuberia

Colocar la tuberfa y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia deberd ser colocado en una superficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar
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algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita gue la excavacion proceda sin interrupcion.,

Figure 2: Stockpiling for Ball-and-Spigot Pipa (First Layer)

Fig. 4.- Detalle de almacenamiento de la tuberia.
PREPARACION DE LA INSTALACION,

Una instalacion de tuberia sélida comienza con una fundacion estable. El fondo de la zanja
debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de encamado y debe estar libre
de piedras, trozos de tierra, suelo congelado o desechos.

Se podra requerir de una sobre-excavacién o de una sub-excavacion a fin de retirar crestones
de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian ho proporcionar un soporte
uniforme y apropiado a la tuberia. Normas ASTM vy fabricantes independientes de tuberia
podran también proporcionar pautas adicionales en relacion con las necesidades de la
fundacidén en estas situaciones, en base a la severidad de las condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacion de la tuberia puede crear una
situacién de peligro y hacer casi impd_sib?e la insté_l_acién carrecta de la tuberia. El agua
tendera a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea, grado o inclinacion se
vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere de efectuar un desague.

ENCAMADC.

El encamado es la porcion de la envoltura del relleno la cual se coloca directamente sobre |a
fundacion; refiérase a la Figura siguiente. El encamado debera ser suficiente como para
proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y mantener el grado de la tuberia;
la profundidad de encamado que se usa comunmente para referencia el de 4" (0.1 m}¢ lo

&\:7 estipulado en el proyecto
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Figura 4: Localion of the Bedding Area of the Back!flll Envelops

Emim»WW :{4 in {0.1) min,
A Founddlion — _»

Fig. 5.- Encamado de la tuberia.

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde la campana
es bastante mas grande que la tuberfa, el fabricante podra requerir el uso de “agujeros para
lacampana” en la instalacion. Los agujeros para la campara son depresiones en el encamado
diseflados para acomodar la conexién a fin de que no ocurra un punto de esfuerzo.

S“‘ SOBREEXCAYAR EN EL LUGAR DE
e APOYO0 DE LA CAMPANA

N AJUSTAR LA ALINEACION O LA DESYIACION
ANGULAR CON EL TUBD ENCHUFADO

Fig. 6.- Detalle de la campana en tuberias,
COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o con el uso
de equipo, dependiendo del tamafio de la tuberia y de las condiciones de la zanja. No
arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las bandas para
acoplamiento, piezas de conexiéon y productos similares deben ser manejados
cuidadosamente, utilizando el equipo y correas apropiados, de ser necesario. Estos
productos no deberan ser desechados ni manipulados de forma incorrecta. \\\‘
= [
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Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para dafios luego de su descenso
hacia la zanja, pero antes de su conexion. Las tuberfas y los extremos de las piezas de
conexion deberan estar lo mas limpias posible a fin de permitir el correcto ensamblaje y
funcionamiento éptimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja misma. La pared

de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el lugar. Si la inclinacion no es
una opcidn, entonces se puede utilizar ademado para zanjas o alguna otra manera para
obtener un area de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de la tuberia.
Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el relleno como las juntas de
la tuberfa. La siguiente informacién proporciona recomendaciones sobre el modo de utilizar
ademado en zanjas sin ocasionar problemas a la tuberia. Esta informacién no tiene el
propdsito de remplazar los requisitos de seguridad en la instalaciéon recomendados en las
especificaciones del proyecto y/o los empleados y considerados en el procedimiento
constructivo propuesto por la contratista.

La manera méas efectiva de mantener la integridad de la tuberia y relleno es proporcionar
una “sub-zanja” para colocar la tuberia y relleno.. La sub-zanja debe extenderse por lo menos
% del didmetro de la tuberia por encima del encamado. El relleno dentro de la sub-zanja
debe cumplir con las especificaciones del disefio. El entibado o ademado de zanja puede
extraerse por el borde superior de la sub-zanja sin afectar la tuberfa o el relleno.
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Figura 8: Usa of Trench Box in Subtranch lnstallation
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Fig. 7.- Ademado en zanjas para tuberia.

El volumen para estimar sera el ndmero de metros lineales de tu berla conforme a las lineas
de proyecto y/o las érdenes del Re5|dente

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
o bodega del fabricante o proveedor de |a tuberia, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos gue se requieran para su completa y correcta entrega. Asi como la herramienta,
equipo, mano de obra, material puesto en obra y todo lo necesario para su correcta
ejecuciaén.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberia de cualquier tipo, serd medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximaciéon a dos decimales. Al efecto se
determinardn directamente el numero de metros lineales de tuberia suministrada,
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incluye la mano de
obra, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b).- Manicbras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.
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c).- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y
reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista, fuera de las
lineas de proyecto y/o las ¢rdenes del Residente, o las gue no cumplan con lo sehalado en
esta especificacion. El material serd puesto en obra.

iy
|

CLAVE

CONCEPTO UNIDAD !

: SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE
SUMIDZSG P V.C. DE: 200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO PZA |
DE 45”)(6“ :- '

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “instalacién de pieza especial de PVC de 8"X6",
el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en forma definitiva,
segun el proyecto y/o las érdenes del ingeniero, las piezas especiales que requiera la
construccién de redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del pardmetro exterior de los edificios
en el sitio que sefalen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminaréd conectandolas en
la insercién correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la conexioén, segun lo
determine el Ingeniero lo tapard el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de
cemento, si éste existiere. -

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aprOXImado de 90 (NOVENTA)
grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de didmetro a
juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de la conexién sera del 1%
(uno) por ciento, y el colchon sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendra
como minimo 80 (noventa) centimetros. Previa autorizacion escrita del Ingeniero. La
pendiente podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello sea
necesario a fin de dejar el colchén minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir
las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del albanal del
predio, si existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del interio ?jel
mismo, a fin de evitar que cuando se construyan albafales en el interior del predid,
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queden faltos de colchon, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible satisfacer
ambos requisitos de colchén y pendiente minimos; el Contratista no hara la conexion y
debera comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado de
determinade tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se
construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalacién de piezas especiales del servicio de alcantarillado se
medira por PZA. en conexiones comprendida cada una de ellas exclusivamente la yee vy el
Codo de 45 grados; es decir sera por juego. El precio unitario incluye las maniobras para
distribuir las piezas a lo largo de la zanja, bajada y tendido.

CLAVE DESCR!PCION ; UNIDAD

| REGISTRO DE ALBANAL c/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS
' C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F"C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI
COMO CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 21/2" X 1/4" |
Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE |
6005 00A PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O |
' SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE,
EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS
CUATRO  VERTICES MEDIANTE SOLERA DEI" X 1/4" CON
DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGREGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE GRAVA
VOLCANICA NEGRA.

 600501A | DE 0.60 X 0.60 Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD. . pzA

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacién general segln clave
genérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafal son cajas o estructuras que tienen
acceso a los albanales del interior de los predios, permitiendo su inspeccién, asi como la \q
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introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de estos. Cuando los
albafales sean muy profundos, las dimensiones de los registros deberan ser tales que
permitan el acceso y maniobra de un operario.

La construccién de los registros para albafal se sujetara a lo sepalado en el proyecto y/o las
ordenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 x 100 cm
variando su profundidad en funcién de la configuracién del terreno, de la pendiente del
albafal o lo que indigue el proyecto.

La excavacion para alojar un registro de albanal se hara de las dimensiones necesarias para
el mismo vy se pagara por separado.

Terminada la excavacion se consolidara el fondo y se construird sobre el mismo una plantilla
de cimentacién e inmediatamente se procedera a la construccion de una base de concreto
simple de las caracteristicas que sefale el proyecto. En el proceso del colado de la base se
formaran las medias cafias del albafal, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su
plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los
tramos curvos.

Sobre |a base de concreto se desplantaran y construirdn los muros de tabique recocido del
espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que seran
llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondlente al piso o pavimento
definitivo. :

La superficie interior de los muros laterales de la ‘caja del registro debera repellarse vy
aplanarse por medio de mortero, los registros para albanal serdn construidos en las
ubicacionesy a las lineas y niveles sefalados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en ) la forma y dimensiones que correspondan al
registro en que seran colocadas y en su fabricacién se seguiran las normas siguientes:

a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formard un marco
rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano del marco se
colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por alambréon de 5 mm (1/4")
de didametro, en cantidad igual a la sefalada en el proyecto y nunca menor que la
necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se colara
dentro del marco. Los extremos del alambrén deberan quedar soldados al marco

_ metalico. Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un concret_p__lde

(;‘%‘7 la resistencia seflalada en el proyecto. |
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b) La cara aparente de |la tapa del registro deberéd acabarse con los mismos materiales
gue el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, vy texturas del terminado
seran de acuerdo con el proyecto.

c) Alterminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial que
facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre el
registro.

d) Tantolacaraaparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la misma
deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros de la caja del
registro seran rematados por medio de un contramarce formado por fierro d4ngulo de
las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En cada esquina del
contramarco se le soldara un ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de
largo x 25.4 mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccién de |a caja.

Para un mayor detalle de los albanales, debera consultarse los planos de proyecto en donde
se especifican los armados y dimensiones de este.

MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albafileria
gue ejecute el Contratista en la construcciéon de registros con tapa para albafiales sera
medida por pieza totalmente terminada, mcluyendo las conexiones correspondientes con
las tuberias del albafal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacion considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obray el equipo;
se utilizara como unidad la pieza (PZA); y en funcién de la profundidad un Incremento por
cada 50 centimetros, el cual se pagara por separado, lo anterior conforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.
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_cLave b i uNipaD

8005 O0A 'SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC,
NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.

8005 04A TUBEFEIA HID ANG RD{ZG DE 3" DE DIAMETFJO M

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en las especificaciones generales segun
las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro e instalacién de tuberias para
agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que se requieran y deba
realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o
las érdenes del Residente, la colocacion del material puesto en obra asi como la instalacién
de’la misma.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las 6rdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complementandose con las
siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a continuacion:

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-
CNCP-2011 y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones que deben cumplir
los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presion tanto para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presidén con unién espiga-campana serie meétrica, deberadn satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI|-1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presién con unién espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCFI-2002.

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tuberia de PVC regira la
norma correspondiente. -
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Los métodoes de ensayos cumpliran y se llevardn a cabo con las normas siguientes:

a) Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna sostenida por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-2006.

c) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005.

d) Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna a corto periodo, conforme a la
norma NMX-E-016-CNCP-2004.

e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

f) Ensayo de Extraccidn de metales pesados por contacto con agua, conforme a la
norma NMX-E-028- SCFI-2003.

g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-2009.

h) Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos y conexiones de PVC
sin plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCF|-2001.

i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, conforme a la
norma NMX-E-131-CNCP-2005. -

J) Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2009.

k) Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma NMX-E-213-
CNCP-2004.

) Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme a las normas NMX-Z-
012-1-1287, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan contar
con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e
internacionales en cuanto a su ensayo y desempeno.

Los tubos deben suministrarse segun los diametros nommales indicados en el proyecto y/o
las indicaciones del Residente.

La longitud util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion del Residente, conservando la
tolerancia de +0.5 % en mm

El didametro exteriory el espesor de la pared de los tubos se establecen en la norma mexicana
NMX-E-143/1- CNCP-20T1.

/ [ 7 st |
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El Residente debera inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha inspeccién no
exime al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las normas, segun
el caso, relacionadas en la presente especificacion.

La empresa Contratista debera informar con anticipacion al Residente de la llegada de la
tuberia y accesorios y sera el Unico responsable de la custodia de |a tuberia y los accesorios
necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (LA.B.) en fabrica
o bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

Se entenderéd por instalacién de tuberia hidraulica de PVC a los trabajos requeridos por el
contratista para efectuar la intercesion del extremo achaflanado a la campana Anger. Las
tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercién correcta deberéan seguirse las siguientes recomendaciones:

1. Antes de efectuar la insercion deberan limpiarse tanto la ranura de la campana como
el extremo achaflanado del tubo.

2. Enlaranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de
tres labios para facilitar la colocacién del anillo, este puede mojarse con agua limpia.

3. Sobre el extremo achaflanade del tubo se aplica una capa de lubricante Duralon o
Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor.

4. Aplicando el lubricante se insertaré el extremo achaflanado en la campana. Es de
importancia gue la inserciéon se haga Unicamente hasta la marca de color que se
encuentra en el extremo del tubo.

5. Se debe tener especial cuidado de gue la insercidon no se haga hasta el fondo de la
campana, ya gue la union Anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de Direccion de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse Unicamente en la parte lisa
del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el
cople no permite cambios de direccian.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el tubo pase
a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una profundidad de
100 centimetros mas el didmetro del tubo. En caso de gue esto no sea posible, se recomienda
proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones del Ingeniero. o
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Atraques. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en gue haya cambios de direccién o de
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos por la presién
hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias da haberse
construido el ultimo atrague de concreto pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las
pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse colado el ultimo. En caso de que
no haya atragues de concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dias habiles
después de terminada la instalaciéon.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas
especiales y valvulas de estos. En esta prueba la tuberia se llenara lentamente de agua y se
purgara de aire entrampado en ella mediante la insercion de una vélvula de aire en las partes
mas altas del tramo por probar. Se aplicara la presién de prueba mediante una bomba
apropiada y se mantendra una hora como minimo.

El volumen para estimar sera el niumero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas
de proyecto y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas deberd efectuarse uniendo cuando menos dos
tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiados y
llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la presion maxima sera igual al
porcentaje de la presién de trabajo disefiada para el tubo de que se trate y sera mantenida
durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de
acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba. -

Dentro del concepto deberd contemplarse el suministro de la tuberia puesta en obra,
equipo, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberia hidraulica de P.V.C., serd medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto se
determinaran directamente el numero de metros lineales de tuberia suministrada,
conforme a las Iineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente, el precio incluye la mano de
obra, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja. 3
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c).- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostatica con el manejo del agus; y
reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no
cumplan con los requisitos sefalados en las especificaciones que correspondan, segun el
tipo de material, asi como las excedentes en nimero de metros lineales, conforme a las
lineas proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

CLAVE { CONCEPTO UNIDAD

' SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...

8015 00A

8015 01A  DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO KG

8016 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO
FUNDIDO, EN OBRA...

8016 O1A DE 51 MM A '76 MM (2 A 3 ) DE DIAMETRO B KG

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales y
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar
el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido
con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo, empagues de neopreno, juntas
Gibault, y valvulas en sus diversos tipos existentes necesarios para la construccion de redes
de distribucion y/o lineas de conduccién de agua potable, conforme a la normatividad
vigente, a las Iineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo juntamente con las valvulas
y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de
trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado gque contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empagques de neopreno su fabricacién serd de acuerdo con la Normatividad vigente. Todos
los materiales seran puestos en obra.
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Se entendera por instalacion de piezas especiales y extremidades de fierro fundido al
conjunto de operaciones que debera realizar el contratista para colocarlas segiin el proyecto
y/o las 6rdenes del residente. Previamente a su instalacion el residente inspeccionara cada
unidad para eliminar las que presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas
defectuosas seran retiradas de la obra y no podran emplearse en ninguln lugar de esta. Asf
mismo deberd cerciorarse que los diametros a instalar coinciden con los establecidos en el
proyecto.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberdn ser limpiadas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las
juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalardn los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros gue no se conecten
de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalara en esta una extremidad
a la que se conectara una junta o una campana de tubo, segln se trate respectivamente del
extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de macho y campana. Los
cruceros se colocaran en posicion horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas especiales que
sefale el proyecto y/u ordene el Residente.

Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas maviles se
sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presién de 10 kg/cm2. Las valvulas y
piezas especiales que tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas de presién hidrostatica
individuales del doble de la presion de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en
todo caso no debera ser menor de 10 (diez) kg/cm2.

Las partes integrantes de las valvulas seran capaces de resistir una presién minima de
prueba de 20 Kg/cm?2 (300 Ib/pulg?), sin que sufran deformaciones permanentes ni
desajustes en cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefiale especificacion
diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas al
efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin
compensacion adicional.
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Durante la instalacidn de piezas especiales y valvulas dotadas de bridas, se comprobara que
el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del didmetro adecuado a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio del diametro interior de las piezas.

La union de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presion uniforme que impida fugas de agua.
Si durante la prueba de presién hidrostatica a que serdn sometidas las piezas especiales
Juntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de
desarmarse la junta para volverla a unir de .nuevo, empleando un empague gque no se
encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

La instalacion de las piezas sera puesta en obra, y se debera considerar, herramienta, mano
de cbra, equipo y todo lo necesaric para su correcta colocacion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de piezas especiales y extremidades se
mediran en Kilogramos y las valvulas en piezas; al efecto se determinara directamente en el
almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con limitacion maxima al indicado en
las especificaciones de fabricacion. No se considerara el peso correspondiente a tornillos,
empagues y valvulas en las mismas, ya gue estos se pagarén por separado a los precios
estipulados en el catalogo. La cantidad para pagar sera de acuerdo con el proyecto y/o lo
ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el niUmero de piezas especiales o valvulas
que traigan consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no
se consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los
precios del catalogo correspondiente.

a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o
uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la AS.T.M., Especificacion A-126-42
Clase B.

b) La fundicién para fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o
impurezas.

c) Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién
y estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades,
huecos o grietas.

' d) Lafundicién que se utilice para la fabricacién de las valvulas, sera de fierro fundido.gris
yf al horno eléctrico, que produzca un material resistente de grano fino y uniform
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limpio, sin arena ni impurezas y gque cumpla con los siguientes requisitos de la
especificacion A-126-42 o la que la sustituya; salvo indicacion especifica que sefialen
adiciones o modificaciones.

e) Elacerousado para lafabricacion de tornillos y tuercas cubiertas o cualquier otra parte
de la valvula, debera satisfacer la Especificacion A-107, de la ASTM o la que la
sustituya, a menos que por condiciones especificas se estipulen modificaciones.

f) El acero al carbén usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de la
valvula, debera ajustarse a la Especificacién A-216-53 T, grado MCB de la ASTM o la
que la sustituya, salvo indicacion especifica.

g) La pintura epoxica debera cumplir con lo sefnala en las especificaciones particulares
del proyecto. Se evitara que cuando se ponga en operacion el sistema queden las
vélvulas parcialmente abiertas y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que
esto ocasiona desperfectos o desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o
ruptura de las tuberias.

Por ningun motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de estas
con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por
medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas gque no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.

CLAVE CONCEPTO | UNIDAD

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACIGN '
'RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE*
INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO |

| E ALUMI 1/2" DE
' REHTOMA-00 |DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE /2" DE

'DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE

'DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO|

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDOEL |

_ 'SERVICIO AL DOMICILIO
REHTOMA-01 | CON VIALIDAD DE TERRACERIA. . TOMA

Pagina 57 de 58

Avenida Miguel Aleman numera 109, colonia Federal, rqba o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz, Teléfono: (228) 2370300 1 Fe ‘ﬂ:eg’ Hwa A



CMAS >€9< Xalap,.

o ;i
= COMISION N'_!N:L‘lr.'l_l_ OF AGUA POTABLE H ;\fun#ar'r“(_ar\tq
' ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
MIGUEL HIDALGO ,ENTRE LA CALLE CIRCUITO 11 Y CALLE TEJEDORES DE LA COLONIA MIGUEL
ALEMAN, RESERVA TERRITORIAL, EN XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderad rehabilitacién de toma domiciliaria, a las
erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicion de tomas
domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante la
ejecucion de la obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes
del Residente se deberdn de contemplar en su totalidad en el presupuesto de proyecto.

Se realizard una excavacién a cuando menos 0.50 m de profundidad para colocacién de
tuberia, posterior a esto el relleno debera ser compactado al 90% con material procedente

de la excavacion.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de toma domiciliaria, sera medida para fines de pago
por TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el ndmero
de piezas para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las
ordenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenos y la instalacion de:
abrazadera de 3" 0 4" con salida de 1/2" segun indique el proyecto, llave de insercién de 1/2"
de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad con alma de aluminio de 1/2" de
didmetro, valvula de banqueta de bronce de 1/2", registro para llave de paso o bota y todo lo
necesario para su correcta ejecucion, : /’“ K

s | . I . \.'. ) ,-’ ;
Ing. Luis Angel Torres Molina =~ g..Ange! P ._ irre Gancedo
Elaboré : - Jefe del Depto. de Estudios y
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