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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAIJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS: TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS
DIRECCIQN GENERAL N°. CMAS-13P-OP-021-2022 pT_2
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO. * EQUIPO No. DE || CAPACI | COMBUSTIBLE | POTENCIA | (MPIO/ENTIDAD) [ PROPIO || ALQUILADO OPCION | FECHA
MODELO | ANO|| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMERQS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA,
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

. ~ (GUIADELLENADO) S

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS VY
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASi COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIEICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, CATALOCO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON
SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCION,
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBIJIETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS  SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS sSUS HOIJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCERY LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.



—
e

&

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-0OP-021-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS

N° DE

CONTRATO

IMPORTES

FECHA DE

LUGAR TOTAL EJERCIDO POR EJERCER TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

.. (GUIADELLENADO) o

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA: LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-0OP-021-2022 PT-5
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
'RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIEESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGARY FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas Ne,
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:
Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacion e integracion de
la proposicién; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arg uitectdnicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley Numero 825 de Obras Publicasy Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaceién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Ete.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-13P-OP-021-2022 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACIONDE LA |
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGARY FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algldn de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

l. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualguier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
O para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempenen un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefar un empleo, cargo o comision en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administraciéon y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ilgnacio de la Llave.
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IIl. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion y que se encuentren
vinculados entre si por algln socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algin contrato de obra publica; y se trate de
la contratacion de un servicio relacionado con la obra publica como dictémenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucion de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracion de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que

desee participar,;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension
de los efectos del mismo;

VII. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo;

VI, Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente PUblico convocante durante un afio calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacién y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion IV de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil y

X|. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualqguier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpdsita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacion con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE

ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGCAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENQOS TRES PERSONAS

XALAPA, }/ER. N° CMAS-13P-0OP-021-2022 pT 7
DIRECCION GENERAL =
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGCAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT’N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidon por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa  a los  trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion,

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, y aceptado todos los acuerdos,f
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron

en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE ¥ SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-021-2022 pT_ 8

DIRECCION GENERAL ,

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad |o siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus terminos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maqguinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los
senalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacidn a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante
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PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.

(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2020 Y 2021, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A JUNIO DE 2022; ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 , 2021 Y
ACTUALIZADOS AL 30 DE JUNIO DE 2022 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGCAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL.- COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

S| ES PERSONA FiSICA.- COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR).  (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJOQ).
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-T PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-021-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

AND

INICIO

TERMINACION

MES || MES || MES || MES || MES

MES

TOTALES
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DIRECCION DE OPERACION
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PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROCRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

pPT-12.2 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-12.3 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

-

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N° CMAS-I3P-0OP-021-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-12.1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION Eégfgs PRESENTACIONDE LA | HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
CATEGORIA UNIDAD | CANTIDAD A?gﬁaﬁégs iicio | Termino | MES | MES | MES | MBS | MES | MES ] TOTAL

/|

/|

Al

|

/]

P —

Conceptos de trabajo
donde intervieneary

puede indicarse solo la

clave del concepto
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-021-2022

PT-12.2

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PF?ESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE;
|
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO '
|
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIiON
|
NOMBRE DEL ; RENDIMIENTO NO. DE FECHA AND
o B AREA DE ;
5 ES | IMES | MES | MES Tei:
EQUIPO EQUIPO UTILIZACION EFRCTIVE EQUIPOS INICIO Teake: | VES | MES | M
1 \ 1 2 3 4 5 [
Conceptos de trabajo J \_
donde intervienen, r‘ ) ﬁ
puede indicarse solo /a Cantidad de
clave del concepto ) unidades a utilizar J
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-021-2022

PT-12.3

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
FECHA ANO
NO. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

INICIO

TERMINO

MES

MES

MES

MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO
DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-|3P-OP-021-2022

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT-12-4

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRﬁi\BAJOS.

. FEC AND
AREA DE LOS sk

TRAAIOS
INICIO || TERMINO | UNIDAD MES MES MES kS HIE= ks

CATEGORIA

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTQO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GEREMNCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA

e



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGCA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL I_ICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA: ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-12 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2022.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-021-2022 -

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

— - ATRABAJOS: —
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) ]
( DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA

(DIDOM) | DIAS DOMINGO
(DIVAC) | DIAS DE VACACIONES

( DIFEQ) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

iNLa| |DIAS NO LABORADOS AL ARIO DE ACUERDO A LA LEY
{ ) | FEDERAL DEL TRABAJO

SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp

TI T! I
Donde:;
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de |a Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Foendo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
Tl= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.}
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-0OP-021-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-2

RAZON SOCIAL DEL

FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE CATE SALARIO 7o SALARIO BASE DE LEY IMSS LEY TOTAL S0
COR | TABULADO COTIZACION INFONAWIT | CLUOTAS

A [Ps) FACTOR

SALARIO
5n) SntDiAs ARTZ25 | ART72Y 73 ART ART 106 ART ART ART 168 ART SAR EN REAL
BAGADOS/DIAS os FRACC N 107 147 FRACC I 21 ART 168 FRACCION [fsr)

CALENDARIC) FRAC FRACCY DECIMAL
s 105 % 758575 & 2040 gy o70% 175 % 315 % Lo % 200% 500% k3 @ 3

UMA 2022
TL

TP




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

_ [(GUIADE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-0P-021-2022
DIRECCION DE OPERACION PE-Z.'I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO

No. CATECORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, ¥ PARA LAS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | YV [, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA 'Y RESERVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INF

RAESTRUCTURA

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-0OP-021-2022

DESCRIPCION GRAL DE LOS

PE-3

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIAY EQUIPO
EQUIPO No. | CLASIFICACION [ DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE : ___ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA S [HP) POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS $ (Fo) FACTOR DE OPERACION
{ Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS, ESP. s | HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA $ (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE 5 (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS {t) HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC} IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DEINTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS { Va ) VIDADELEQUIP. ACC.Y/O PZAS. ESP. HORAS
{5) PRIMAANUAL PROMEDIO % | Ht )  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
( Ko ) COEF, PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNO
{ Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

.- CARGOS FIJOS :

I1- DEPRECIACION
|2.- INVERSION

13- SEGUROS
|4~ MANTENIMIENTO

D=(Vm-Vr]/Ve

Im=(Vm+Vr)i/2
Sm=(Vm+Vr)s/2
Mm= KoxD

(1) SUMA CARGOS FIJOS

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= %
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = §
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA)= 5

(3) SUMA OPERACION

Il.- CONSUMOS :
I1].- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc =
11.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =
13- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =
I.4.- LLANTAS N= Pn/GA = = N
I1.5- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= PafVa = = &Y
(2) SUMA CONSUMOS ”
11l- OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
[5r)= &
111.1.- OPERACION Po=5r/Ht= =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARCOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

A PERSONAL DIRECTIVO

B PERSONAL TECNICO

C. PERSONAL ADMINISTRATIVO

D CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS

- CONCEPTOS A, BYC.

E PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

E PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G. LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA

LOS CONCEPTOS A, BYC.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A EDIFICIOS Y LOCALES
B LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
(i BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
L EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
- DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A, CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
& DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.

EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS \
LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

OmMmmoOmpP



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 4 .I
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-021-2022 e

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONC EP T CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONALTECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

F- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJC, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

(SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A- EDIFICIOS Y LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C.- BODEGAS

D- INSTALACIONES GENERALES

£- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS

G- CAMPAMENTOS [\

(SUBTOTALES ) $ =
SERVICIOS

A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS ¥ LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A~ PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ GASY OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

( SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

{ SUBTOTALES ) § =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =
TRABAJOS PREVIOS Y XILIARE. t
A.CONSTRUCCION ¥ CONSERVACION DE ACCESOS A LA

OBRA

B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

( SUBTOTALES ) § =

(SUBTOTALES) § = \




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

€) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROGCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y ECRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL INTERES
A FAVOR O A PAGAR.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-021-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-4.2

RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

MES

TOTAL

7

10

1

12

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIPO

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
- EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS
= INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)

TASA DE INTERES:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

X100




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA'Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y |LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-021-2022
DIRECCION DE OPERACION ) pE‘43
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
B — _ S TRABAJOS: -
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE |EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.l |Supervision, control y|Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5

vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARIJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCIC:)N GENERAL ) N® CMAS-I3P-OP-021-2022 p E-5
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL —| FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

B CONCEPTO
COSTO
MATERIALES UNIDAD | CONSUMO ONITARIG IMPORTE
| | I [ [ |
I MANO DE OBRA [ sumas |
I CATEGORIA | unobaD | cantibap | costo [ imporTE |
l J ] ] | |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA §
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD |  CANTIDAD HORARIS IMPORTE
| | | l | |
SUMA §
[ cosTo DIRECTO = | TOTAL $ |
PORCENTAJE | IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.L)= % C. 1. x ( C.D.) \4
COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) =% C.F. x ( C.D. + C.l.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) =% C.U. x ( C.D. + C.l. + C.F.)
CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO= (C.D.*C.IL.*+C. F.+C.U. +CA.) UNIDAD




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGCRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCEC:)N GENERAL ) N°. CMAS-I13P-0OP-021-2022 p E 6
DIRECCION DE OPERACION =
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

g a s ——— " PRARAICIS: = —— ' -

RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIALDEL |DEL EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
| EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGRECADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-021-2022 P
DIRECCION DE OPERACION ) E'7
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL—— PLAZO — DE| FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO s
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO s
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-I13P-OP-021-2022
DIRECCION DE OPERACION pE"'8
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
HETFANTE— — |- EIECUCION-DE-LOS | PROPUESTA:—— —(BE
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de  fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persena moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacién que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacién, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para cbservar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la
obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucién y los precios unitarios que proponemos.
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todosy cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que si en la licitacién resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico sera el C con cédula profesional
No.__ expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta esde $____ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
¢ paradarunimportetotalde$_____ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificara que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacion documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacion y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan

ir firmados en forma autografa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacicn debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hard
un representante, quien exhibira un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, gue cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por si o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmarnte.
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

-~ (GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-021-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

Acumulado $
Parcial %

Acumulado %

CONCEPTO DE PERIODO DB ANO TOTALES
Loe TRABATOS | UNIDAD || CANTIDAD EJECUCION
CLAVE PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO 1 | 2 3 4 5 6
Parcial $
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROCRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-10.2 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-021-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-10.1

| RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO | INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
1 2 3 4 5 6
Parcial $
. Acumulado $
Conceptos de trabajo
cdonde intervienen, Parcial %
puede indicarse solo la
clave del concepto Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO

MENQOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I13P-OP-021-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE || NOMERE AREA DE
EQUIPC DEL UTILIZACION
FORMATO | EQUIPO
PT-2

NO. DE RENDIMIENTO
EQUIPOS A EFECTIVG
UTILIZAR

UNIDAD CANTIDAD

COSsTO
HORARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMING

MES

MES

MES 3

MES

MES

MES

—]

/

Conceptos de trabajo
donde intervienen;,
puede indicarse solo /a
clave del concepto

Parcial
Acumulado $
Parcial %

Acumulado %
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[COM!SION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.

DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-021-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL
LICITANTE LICITANTE

LOS TRABAJOS

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
EJECUCION DE |PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO, DESCRIPCION UNIDAD || CANTIDAD PRECIO
UMITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMINOG

MES || MES | MES | MES | MES | MES
1 2 S 4 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-021-2022
DIRECCION DE OPERACION PE'10.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

] FECHA ANO
AREA DE LOS )
TRABAJIOS DESCRIPCION || UNIDAD || CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES TOTAL
UNITARIO INICIO TERMING 1 2 3 4 5 6
Parcial $
Acumulado $
Parcial %
/ Total acumulado
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PE-11. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, NUMERO DE BENEFICIARIOS, LOGOTIPO A COLOR DE LA
IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y
DISENO QUE DEBERAN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN EL
EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DERECCI(?N GENERAL ) PERSONAS pE_-IZ
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-0OP-021-2022
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGCAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, numero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del
Licitante.
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo-alinicio-de-la-obra;- un-letrero-informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresién de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccién 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocardn donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracién de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacién del Contratista, en caso de sufrir
algun dano hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocacion, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de gque los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta; esto o
realizara el contratista al finalizar la obra.
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA

OPINION POSITIVA.
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LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO"” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE"
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A
XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION GENERAL N2, CMAS-I3P-0P-021-2022

DIRECCION DE OPERACION p E —.I 4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS BOR EL FUNCIONARIO

o LICITANTE DESIGNADO

ANEXOS NO. DESCRIRCION DL, PRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM. DE FOLIO
DOCUMENTO ol B s

sl NO DEL AL =] NO DEL AL

PT-1
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10
PT-I
PT-12
PT121
PT-12.2
PT-12.3
PT-12.4
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PE-11
PE-12
PE-2
PE-21
PE-3
PE- &
PE-4]
PE-4.2 &
PE-43 AN
PE-5
PE-6
PE-7
|PE-8
PE-9
PE-10
PE-10.]
PE-10.2
PE-10.3
PE-10.4
PE-TI
PE-12
PE-13 N
PE-14
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Contrato de Obra Publica N° CMAS-OP-XXX-2022, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, gue celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por el Ing. Mario Alejandro Maupomé Riafio, en su caracter de
Director General, a quien en lo sucesivo se le denominara "LA CONTRATANTE" y por la otra, la
persona moral y/o fisica XXXXX XXXXXX XXXXXXX., representada por elfla C. XXXXX XXXXXX
XXXXXXX a quien en lo sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las
Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

. “LA CONTRATANTE" DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segun lo dispuesto en el Decreto de Creacion de “LA CONTRATANTE",
emitido por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de fecha 5 de noviembre
de 1994; asi como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicion de Aguas Residuales, de parte del
Gobierno del Estado de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo
publicado en la Gaceta Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

B

Mediante Decreto numero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyd la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por el Ing. Mario Alejandro Maupomé Riafio, segun lo dispuesto en el
articulo 40 fracciones |, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién en Acta de Instalacién del Organo de
Gobierno de fecha 01 de enero del afio 2022, mediante el Acuerdo niumero 002/0G/2022 donde se
designa a través del Presidente Municipal Constitucional de Xalapa, Veracruz.

D) Que tiene establecido su domicilio en |la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefala para todos los fines y efectos legales del presente contrato.

E) Que de conformidad con lo establecido en el articulo 33 fracciones II, IV, V Y VI, y articulo 40 fracciones I,
VI y VIl de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad
juridica y patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la Décima Sexta Sesion Extraordinaria del Organo de Gobierno de esta Comision Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, de fecha XX de junio de 2022 mediante el Acuerdo nuamer
XXX/OG/2022 quedd aprobada esta obra en la Tercera Modificacion del Programa General de Inversié
para el ejercicio 2022.

Asimismo, en la Séptima Sesiéon Extraordinaria de fecha XX de junio de 2022 del Subcomité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administracién y Enajenacién de Bienes Muebles y Obra Publica de
este Organismo, se aprobé mediante el Acuerdo numero CMAS/XX/XXX/2022-XXX en la Tercera
Modificacién del Programa General de Inversion 2022, en el cual estd incluida la obra motivo de este
contrato.
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G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con Recursos Propios de esta
Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver, que estan contemplados y aprobados
en la Tercera Modificacién Programa General de Inversion 2022, mediante |a disponibilidad presupuestal
de folio XXXX emitida por la Gerencia de Recursos Financieros con fecha XX de junio de 2022.

H) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" después de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-0OP-000-2022 la cual reune las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la
ejecuciéon de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catalogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generales y particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del
proyecto que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Namero XXXXX de fecha XX de
abril de 1988, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Publica Niumero XX de la ciudad de
Veracruz, Ver inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de la ciudad
de Xalapa, Ver,, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXX X X de fecha XX de abril de 1988.

A

El C. XXX XXXXXX XXXXXX quien se identifica con Credencial para votar de Folio XXXXXXXXXXXX
acredita su caracter de Representante Legal de conformidad con de las declaraciones en el numeral | del
Instrumento Numero XX, XXX de fecha 00 de diciembre de 1888, ante la fe del Licenciado XXX XXXXXX
XXXXXX Notario Adscrito en funciones y del Patrimonio Inmobiliario Federal de la Notaria Namero XX de
la ciudad de Veracruz, Ver, inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXX XXX mandato que a la fecha no
le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

B

Ser de nacionalidad mexicana y convieng, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protecciéon de ningtin gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacidén mexicana, todo derecho derivado de este
contrato.

(5

D) Tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal en Calle. XXXXXX XXXXX XXXX. XX, XXX. XXX, Col. XXXX XXXX
municipio de Xalapa, Ver., mismo que sefala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de
carécter personal, las gue surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su ejecucion.

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, I1, 111, 1V, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI: v 79 de la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Senvicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

G
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H) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, mismo que acredita con la Opinién del Cumplimiento
de Obligaciones Fiscales emitida por el Sistema de Administracién Tributaria, asimismo presenta la Opinidn
del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social vigentes y en sentido positivo, y la
Constancia de Situacion Fiscal del INFONAVIT sin |dentifcarse adeudos.

I) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico ) 9.0.0.0.0.0.0.0.0.4
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT OO XXXX
Registro de SEFIPLAN 1 9.6.0.0.6.6.9.9.0 ¢
Padron de contratistas CMAS 1 9.0.0.9.0.6.9.9 0.4

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de
caracter Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les
corresponda por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento,
acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del presente
contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realizacién de los trabajos consistentes en la
“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE Y
PROLONGACION ALEJANDRO MOLINA, ENTRE CALLE POETA ANGEL NUNEZ BELTRAN Y CIRCUITO
PRESIDENTES, Y CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE ANGEL CARVAJAL Y CALLE ALEJANDRO MOLINA Y
ANDADOR LOS PINOS ENTRE LOS PINOS Y LOS PINOS COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN XALAPA,
VERACRUZ". y este se obliga a realizarlos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido en el
presente contrato y los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados y que forman parte integrante del
mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO
El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un peso 00/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregadp de
$'0.16 (Ceros pesos 16/100 M.N.) resultando un total de $ 1.16 (Un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias
naturales, iniciando los trabajos el dia XX de agosto de 2022 y a terminarlos el dia XX de septiembre de 2022,
de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de
trabajo pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucién de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungiran como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi
como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre
los cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, ‘LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacion sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto "LA
CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE” otorgara el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2022 que importa la cantidad de: $ 0.00 (Cero pesos 00/100
M.N.). Que incluye el impuesto al valor agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA"” a utilizarlos en el sitio de los
trabajos vy, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como,
para la compra de insumos de conformidad al articulo 58 fraccién Il de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacion de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por
“EL CONTRATISTA’" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de éstas, la
supervisién de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en
su caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del
correcto contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., ubicada en Avenida Miguel Aleman No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro
de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se
resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.
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Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacion del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 89 fracciones |, Il y Il inciso a) numerales 1, 2 y 3 del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, el cinco al millar para los derechos que, conforme al articulo 191 de la Ley Federal de
Derechos vy de conformidad con—el-articulo- 65-parrafo quinto-de la-Ley Numero 825 de Obras Publicas vy
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 174 del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
procedan por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliguen mismos cue se retendran de las estimaciones que se cubran a
"EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos vy fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacién:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO
Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados vy, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“"EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" la que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autarizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar e
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de gue "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por
de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimacione
incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los dlti

que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.
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La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompanado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de |a fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les serd aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni @ modificaciéon alguna del plazo de
ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las ordenes escritas de "LA CONTRATANTE", ésta podrd ordenar su correccién inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion ce
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, "LA CONTRATANTE", a
solicitud de "EL CONTRATISTA", deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de creditos fiscales.
Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA".

Tratdndose de pagos en exceso gque haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularén sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", tal como lo marca el articulo 65 parrafo séptimo, octavo, noveno, decimo y decimo
primero de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave.
SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacién entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos serd la bitdcora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado,
apegado en todo momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llavely su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motiv |
cumplimiento de este contrato.
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“EL CONTRATISTA" presentara a “LA CONTRATANTE" a |la fecha del presente contrato, una fianza a favor de
“LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo recibido y otra de cumplimiento por el
10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE", del importe del contrato sin incluir el concepto del
impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversién del anticipo y el cumplimiento de todas %

cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA".

Mientras “EL. CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefalen, no se
legitimara el contrato y, por lo tanto, no surtird efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la fianza respectiva "LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucién Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La poliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver”.

B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algln convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza
en los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccién | inciso d) del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: "Que /a afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda
el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de
fianza requerida’.

F)  Que la poliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motlvo del presente contrato e inclus
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “"EL CONTRATISTA" en
perjuicio de "LA CONTRATANTE".

G) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA" tendra la obligacién de pagar todas las firmas
para la prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita a la aﬁg zadora
por “LA CONTRATANTE", que asi lo indique. c

H) La afianzadora reconocera la personalidad de la Coordinadora Juridica de la Comisién Municipal §&Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver, quien serd el encargado de hacer efectiva la presente fidkhza, en
caso de que la empresa no cumpla con las obligaciones estipuladas en el contrato.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo €8 de la ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, sera requisito indispensable |a presentacién del Acta Entrega-Recepcion de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, "EL CONTRATISTA”", se
obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin
incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de
firma del citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, “LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, "LA CONTRATANTE"
procedera a hacer efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que este haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA” serd el Unico responsable de los dafios ocasionados a terceros durante el desarrollo de la
obra y hasta su total conclusién y entrega, por lo que respondera civil y penalmente de ellos. Por lo tanto,
conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de responsabilidad civil a contratistas,
para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 % (treinta por ciento) del importe del
contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175,176 fracciones |, Il y 111,177 fracciones I, 11, 1l y 1V, 178,179, 180,
181,182 fracciones |, II, 11, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y IIl, 188 fracciones |, |1, Il, IV, V, VI, VIl y VIl del
Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas que determinen
un aumento o reduccién de los costos de los trabajos alin no ejecutados, conforme al programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion

correspondiente. |
La revisidon y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento de revision de cada uno de los precios
para obtener el ajuste.
Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilid
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de

tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serad “EL CONTRATISTA" el que lo promueva; siesa la
baja, sera "LA CONTRATANTE" |a que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices
aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se
tendra por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungird como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional
en ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucion de
obras afines o similares a la de este contrato y que acreditard con los documentos idoneos, conocer con
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catalogo de
conceptos o actividades de obra a ejecutar, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos
con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad,
bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los
trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por "EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase
de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptaciéon del superintendente de construccion y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustituciéon del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligaciéon de nombrar a otro, que reuna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

"EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de
“LA CONTRATANTE", en relacidon con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personalytécnico
especializado para la ejecucién de los trabajos.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de
la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefale “LA CONTRATANTE". Cualquier responsabilidad, danos y
perjuicios que resultaren por su inobservancia serdn a cargo de "EL CONTRATISTA”", que podran ser reclamadas
por "LA CONTRATANTE" por |a via judicial correspondiente.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualguier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por "EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los que hace mencion la clausula sexta del presente
contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungira como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le
sean ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccion de todos los insumos gue vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA”, convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de
este contrato y con fundamento en el articulo 63 Parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Numero 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
articulos 72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA”, la aplicacion de las siguientes
retenciones y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE" compararad el avance mes a mes contra el programa, y los
trabajos efectivos ejecutados.
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En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seréan calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculard la
retencion aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de
atraso correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran
ser recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso
conforme al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos vy
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacion de los
trabajos pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

ALY

Si“"EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en
la cldusula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan
ejecutado oportunamente, considerando los ajustes de costos vy sin aplicar el impuesto al valor agregado, en
la fecha de terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacion pactada en la
clausula tercera del presente contrato hasta el momento de su terminacion. Dichas penas no podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el
de las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
"LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de "EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
"LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

Si "LA CONTRATANTE" opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 199, 200 fracciones | y Il, 201, 202 fracciones [, II, lll, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI v XII, 203, 204
fracciones |, I, Il y IV y 205 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

DECIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 primer parrafo del Reglamento de la Ley NUumero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave los trabajos
extraordinarios no incluidos en este contrato serdn solicitados a “EL CONTRATISTA" por "LA CONTRATANTE",
asentandolo en |a "Bitadcora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente, "EL CONTRATISTA" dispone de
hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos, para presentar el anélisis de
costo de dichos productos, la conciliacion y autorizacion de los referidos precios unitarios, debera rejlizarse
durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentara también dicha autori¥acio
en la bitacora.
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra
dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar
este contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no
rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el
articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en
cualquier forma el cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podrén, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacién se hard con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacion sera con base en el monto convenido en la clausula segunda.

La modificacion al plazo de ejecucién de los trabajos serd independiente a la modificacién al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizaciéon puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién del Convenio Unico, segln sea el caso, considerdandose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" v “LA CONTRATANTE" |as estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendra como minimo lo estipulado en el articulo 101
fracciones |, 11, 1ll, IV, V, VI y VIl incisos a), b), ), y d) del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable seglin sea el caso.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUumero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente,
en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique
su terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspensidn, la gue no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspensién, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" la notificara
por escrito a “EL CONTRATISTA", sefalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probgble
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquiryia

L

y equipo de construccion. CC
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La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcion al periode que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucion convenido, formalizéandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que
contendra como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de
la dependencia y del superintendente de construccion de "EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico

= que autoriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos que habran de suspenderse, declaracion de
motivos de suspension, relacién pormenocrizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econdmica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracion de |a suspension.,

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o
destruidos y estos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley NUumero 825 de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, 11, 11, IV, V, VI y VI
incisos a), b), c), y d) de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o
incumplimientos anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos,
“LA CONTRATANTE” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa gque motivé dicha suspension.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en el articulo 199, 200 fracciones | y II, 201, 202 fracciones |, |1, lIl, IV, V, VI, VII, V111, IX, X,
Xl y Xl del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
"EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando "LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello gue se comunique por
escrito a “EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que "EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de "EL CONTRATISTA"; en tanto que si es "EL CONTRATISTA" guien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declarkcion
correspondiente.
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Para la amortizacién del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de diez dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a “El Contratista” la determinacion de dar por rescindido el contrato.

Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para gue manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, "LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucion que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" procederd a la rescision administrativa de este contrato cuando "EL CONTRATISTA"
incurra en alguna de las siguientes causas:

A) Si"EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo senale.

B) Si interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA CONTRATANTE".

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision.,

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de "LA CONTRATANTE’, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la clausula tercera de este contrato.

E) Sies declarado en concurso mercantil en términos de la ley de concursos mercantiles.

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE".

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de “LA
CONTRATANTE".

H) Si“EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisién de los trabajos.

I) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad.

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato, y
K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,

relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion proporcionada por el epte
publico para la ejecucion de los trabajos; y

‘3 {
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En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas

de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos vy

requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado

de Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento las leyes, tratados vy demas disposiciones administrativas
= sobrelamateria. —15 -

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procederd a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
"EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez)
dias naturales, siguientes a la fecha de la notificaciéon por escrito del oficio del inicio del procedimiento de
rescision administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.

Emitida la resolucién de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA",
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados alin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito
de dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiguito debera preverse el
sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo,
asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
"EL CONTRATISTA"

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fracciones |, I, Il y IV del Reglamento de la Ley Numero 825 de
Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general,
por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los
trabajos, segin corresponda, pagando a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato. En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se
deberan realizar las anotaciones correspondientes en la bitdcora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE"
levantar acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del

" inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA",
acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

"EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio del inicio del procedimiento de terminacion
anticipada del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

oo g
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VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, 11, III, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de
su Reglamento, al concluir los trabajos, "EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “LA CONTRATANTE", a
través de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y "LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificara gue los mismos estén
debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, debera solicitar a “EL. CONTRATISTA" su reparacién, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacidon de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" para la reparacion
de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que "LA CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de
este contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE” en un término de 10 (diez) dias
naturales como lo marca el articulo 67 de la Ley NUimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, I, IV, V, VI, VIl y VIl y 213
de su Reglamento, procederd a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta
correspondiente quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podré efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se
detallan:

A) Cuando "LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a “EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directarnente con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen
trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su
recepcion. En estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE"' dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos
objeto del presente contrato.

D) Cuando "LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo
dispuesto por la resolucion judicial.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, 11, [, 1V, V, VI, VI VI Xy X, 217 v
218 fracciones |, I, lll, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por "LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcioén fisica de los trabajos.

"LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de acudir al llamado gue se le haga mediante el oficio respectivo.

El finiquito deberd ser elaborado por “LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen vy el
saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con
“LA CONTRATANTE" para su elaboracion dentro del término senalado en el parrafo anterior,
“"LA CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado,

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "“EL CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por
concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas los
intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Caédigo Fiscal de la Federacion
(articulos 17-a y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha de pago hasta la fecha en gue se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE". En caso de no obtenerse el reintegro, "LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se levantard el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este
contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a |a firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de "LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato,
debiendo agregar Unicamente una manifestacion de "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no
existen otros adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este
contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a
elaborar el acta administrativa gue de por extinguidos los derechos y obligaciones de "LA CONTRATANTE" v
"EL CONTRATISTA" en este contrato.

Contrato de Obra Publica N° CMAS-OP-000-2022 Pagina 17 dell9
“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION ALEJANDRO MOLINA,

ENTRE CALLE POETA ANGEL NUNEZ BELTRAN Y CIRCUITO PRESIDENTES, ¥ CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE ANGEL CARVAJAL ¥ CALLE

ALEJANDRO MOLINA Y ANDADOR LOS PINGS ENTRE LOS PINOS ¥ LOS PINOS COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN XALAPA, VERACRUZ,

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. I rqba o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 7L ANE frarEn Ll ”ﬁ



( xalapa

Avuntamiento

A COMISION MUMICIPAL DE AGUA BOTABLE
3 ¥ SANEAMIENTD DE XALAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VIGESIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" vy "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y
demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS ESTIPULACIONES

1. "EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que
se le cubran, se le hagan las siguientes deducciones:

A) Del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 191 de la Ley
federal de derechos y de conformidad con el articulo 65 parrafos quinto y sexto de la Ley Ndmero 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
articulo 174 de su reglamento, por concepto de derechos de inspeccion, control y vigilancia de los
trabajos.

B) La amortizacidon de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido, en cumplimiento a lo
establecido en articulo 70 fraccion V del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de |a Llave,

2. En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera
a cargo de "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato,
de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) "EL CONTRATISTA" solicitara a "LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando
las causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacién gue sustente su peticion y los
presentarad dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el gue haya ocurrido.

B) "LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que
dé término al problema planteado.

C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucion, citard a "EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido esta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucion adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomado
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VIGESIMA SEXTA.- NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas y conviene gue
aun cuando llegase a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como sociedad mexicana por cuanto
a todo lo que a este contrato se refiere, y se obliga a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero,
bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes convienen en someterse a la jurisdiccion de los tribunales
competentes de |la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que con
motivo de su domicilio pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de
Ignacio de la Llave, el dia 00 de XXXXXX de 2022.

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"
) 8.00000008.000000000000800 08404

Ing. Mario Alejandro Maupomé Riafio (68 0900800000000 000000006004
Director General Representante Legal
Testigo
Ing. Gaudencio Hernandez Barranco Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Director de Operacion Directora de Administracion

Ing. Luis Cordoba Hernandez
Gerente de Infraestructura
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTQ DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERQO CMAS-

OP-__-2022, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE $ ( PESOS 00/100 M.N.}, INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR ACRECADO, CUYO OBJETO ES LA

KKK HOCKAIHH I HKH XKL KK IKK KK KKK KKK HHKIOEH KK KK X KK KKK KK HHKIEKKI IR IR XX HKHHKIOEXH X KKK

DI 0000.0.00.0.0.0:0.0.0.0.9.9.9.0.90.000.0.0.0.0.0.0.09.0.0.9.0.60.$0.00.0.000..9.0.0.0.00.0.0.0.0.0.0.00 ¢.0.0.0.00.0.0 $.0.0.0.00.0.0.0 0.0 04
IXOCHKEXK IR IR IR IHKK IR IR IKHX K IKIK KK HIEK KK IIOOIOHKHKHIHNK
XXXXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AEIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE s
( PESOS 00/100 M.N); C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES L1111l INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, 11, Ill, IV, V, VI, VII, VIIl INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA,

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATQO.

SENEPNE T U g g — . s

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.



MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-__ -2022, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE §

( _ PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOCR
AGREGADO; CUYO OBIJETO ES LA
D00 0600000000000 Ct000ee0ett Ittt Pttt et P ettt teee 000 0.0.0.0009.0.60000000¢00eto9e699.0.60

SO HHIRKKHIHHEH NI I IO IOEH HIKIH KK I KKK KKK KX HAXKHHAKKAI XX KKK IOIOKHHKAKKAE KK XXHKK KKK
SOOI IHXXIOIHK K I XHKH XK KX KK AKX KX KKK, CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
ACUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO AS[ SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAIOS CONTRATADOS: C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE, D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES: E)- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILII INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, II, llI, IV, V, VI, VI, VIII INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE QE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALARPA VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESCO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-____-2022 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
D .00.0.0.9.9.00.0.0000.0000.00 00000000000 0000090 000000000000 0000000000000000.00.000 96000000600

L 90 9.9.0.9.9.0.0.0S..0.9.99.0.0.0.0.0.9.9.99.90.0.0.0.0.50.0900¢0.9.0.9.9.00000.000.000.0.00.0.8.0.9.99.00.0.0.999.9.9096.0.880.900.0¢.0

h9.9.0.9.0.0.9.0.0.9.0.0.9.0.9.0.0.9.9.¢,0.0.0.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.¢.9.0.9.0.6.0.0 0.0 9.0.0.0.0.0.0.0.0.9.0 0.0.0.0.0,0.0.0.0.0.0:0.9.:0.0:0.¢.¢.6. 4 CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL ..oy CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA.........ccceey, AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER,; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILII INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, ¥ IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

........ --FIN DETEXTO
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L Clave Descripcion Unidad Cantidad
ALCANTARILLADO SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3 74.67
EQUIPQ,CARGA A CAMION Y ACARREQS.
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO, ml 20.00
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 157.20
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 135
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. m2 104.80
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. m3 1.50
1001 108 PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS DE m2 7.50
ESPESOR 18 CM,
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 1,529.31
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO, m2 866.09
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 230.56
1010 04 DE 2.01 A 4,00 M DE PROFUNDIDAD. M3 3.9
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO..,
1100 DOA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A EN ZONA B DE 0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 790.11
1100 04A DE 2.01 M, A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 165.30
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXC PTO ROCA, EN SECC EN ZONA B:
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 87.79
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 18.37
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
113002 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 137.91
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, m3 569.04
113106,  /COMPACTADO AL 90% PRO BANCO. M3 354.62
{ .,--’('\/ : 7
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IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 811.10
2050 00A INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...
2050 03A DE 6" DE DIAMETRO. M 458,50
2050 04A DE 8" DE DIAMETRO. M 565.93
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...
2060 INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDADA DE...
2060 02 8" DE DIAMETRO Y 8.18 MM DE ESPESOR, m 47.39

IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDADA DE...

INST-PEAD INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA DOMICILIARIA,
INCLUYE:

INST-PEADL [NSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.EAA.D. DE 8" X 6" PZA 131.00
DE DIAM. INCLUYE TEE.

IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 01 1.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD, POZO 3.00
3060 03 1,50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 8.00
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 09 3.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
311000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE
VISITA...
3110 01A PREFABRICADO, DE CONCRETQ, PUESTO EN OBRA. PZA 29.00

IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA
POZOS DE VISITA...

6005 00 REGISTROS DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO.
6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 131.00

IMPORTE DE REGISTROS DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERQ CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/
MARCO DE FIERRO.

[ng. Alexandro Limén Morales
Analista Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos Pagina: 28
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Clave Descripcion Unidad
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8051 00A SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE
-PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE
ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA
EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO, SISTEMA DE UNION
HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE
CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA
PARA EVITAR ROLADOQ O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE.
NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013

8051 02A DE &6".. DE DIAMETRO. M
8051 03A DE 8"..DE DIAMETRO, M

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR
LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5
COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO.
SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO
ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO
CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y
FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-
2013

8069 00 SUMINISTRO DE TUBERIA ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBON
EXTREMOS BISELADOS...

8065 16 8" DE DIAMETRO Y ESPESOR 8,18 MM. M

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL
CARBON EXTREMOS BISELADOS..

SUM-PEAD SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA DOMICILIARIA,
INCLUYE:

SUM-PEAD1 SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8” X 6” PZA
DE DIAM. INCLUYE TEE.

IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

9000 0O ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

5000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3

IMPORTE DE ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...

9001 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

5002 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE

o

EXCAVACION EXCEPTO RQCA EN CAMI@N DE v LTEQ, EN CAMINO...

Ing. Alexandro Limén Morales
Analista /
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[ Clave Descripcion Unidad Cantidad ]
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 3,393.80
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE ALCANTARILLADC SANITARIO
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE,
AGUA POTABLE
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. ml 20.00
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 39.30
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 1.08
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. m2 39.30
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. m3 1.20
1001 108 PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS DE m2 6.00
ESPESOR 18 CM.
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO, m2 362.01
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 398.21
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A EN ZONA B DE 0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, M3 358.39
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPQ PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 39.82
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FLIA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONAB...
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 36.20
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
113100 RELLENO EN ZANJAS...
113105 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 500.39
1131 06. COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 138.38
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MOLINA Y ANDADOR LOS PINOS ENTRE LOS PINOS Y LOS PINOS COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN | de obra:
XALAPA, VERACRUZ.
Catalogo de conceptos —|
[ Clave Descripcion Unidad Cantid?ﬂ
4030 02 DE FC= 150 KG/CM2. M3, 0.49
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
9000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05 ZONA URBANA TRAMSITO NORMAL, m3 358,39
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00 ACARREC 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO..,
9001 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3 39.82
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 5,869.00
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMIND...
9003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 199,10
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE AGUA POTABLE
SUMINISTRO DE MATERIALES
8005 00 SUMINISTRO DE TUBERfA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1, L.A.B.
FABRICA. CON CAMPANA Y EMPAQUE,
8005 04 TUBERIA HID. ANG RD}/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 193.25
8005 05 TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 4" DE DIAMETRO. M 410.10
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-
145/1, L.A.B. FABRICA, CON CAMPANA Y EMPAQUE,
8015 00 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO
EXTREMIDADES), EN OBRA...
8015 01 DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO, KG 81.00
8015 02 DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO. KG 230.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA..,
8016 00 SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA...
8016 01 DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO., KG 192,00
8016 02 DE 101 MM A 303 MM (4" A 12 KG 324.00
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Clave Descripcion Unidad Cantidad |
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8021 00 SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8021 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO, PZA 22.00
8021 04 DE 102 MM (4") DE DIAMETRO. PZA 20.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2240 01 TIPO 1 DE 0,70 X 0.70 M. CAJA 2.00
2240 02 TIPO 2 DE 1.00 % 0.90 M. CAIA 1.00
2240 09 TIPO 9 DE 1.20 X 0.90 M. CAIA 1.00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2243 01 SENCILLOS DE 0.90 M CON CANAL DE 100 MM (4"), PZA 2.00
2243 02 SENCILLOS DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4"), PZA 1.00
2243 03 SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 2.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA 5.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
8035 00 SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO F1JO DE (125 PSI)
PUESTA EN
OBRA...

5/C 8035 11 DE 1" DE DIAMETRO ROSCADA. PZA 2.00
8035 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. pza 1.00
8035 04 DE 102 MM (4") DE DIAMETRO. PZA 2.00

IMPORTE DE SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE
(125 PSI) PUESTA EN
OBRA...
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 8.00
8018 02 DE 16 MM X 76 MM (5/8" X 3"). PZA 220.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 01 DE 51 MM (2") DE DIAMETRO. PZA 2.00
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 21.00
8019 04 DE 102 MM (4") DE DIAMETRO. pza 19.00

Ing. A|del]€iﬁ)

Analista

Limén Morales

IMPORTE DE SUMINIST UES/DE PLOMO....
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

3 DIRECCION DE OPERACION o
ety C M AS GERENCIA DE PLANEACION 9’-@ : Q@
&; COMISION MUNICIPAL OE AGUA POTAILE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y % U &
R ) ¥ SANEAMIEHTO DE XALAM PROYECTOS gm
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE Inicio de obra;

PROLONGACION ALEJANDRO MOLINA, ENTRE CALLE POETAANGEL NUNEZ BELTRAN Y CIRCUITO  pyracion en dias:
PRESIDENTES, Y CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE ANGEL CARVAJAL Y CALLE ALEJANDRO

MOLINA Y ANDADOR LOS PINOS ENTRE LOS PINOS Y LOS PINOS COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN " de obra:
XALAPA, VERACRUZ,
L Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcion Unidad Cantidad I
7025 04 SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE BRIDAS DE ACERO, KG 2.27
8024 00 SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE CUERPO DE
HIERRO GRIS
ASTM A126 GRADO B FLOTADOR ACERO INOXIDABLE (125 PSI) PINTURA
EPOXICA.
8024 01 DE 1" DE DIAMETRO ROSCADA. PZA 2.00

IMPORTE DE SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE
CUERPO DE HIERRO GRIS

ASTM A126 GRADO B FLOTADOR ACERO INOXIDABLE (125 PSI) PINTURA
EPOXICA.

8068 00 SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO
(HIERRO ) )
MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE
150 (10.5 .
KG/CM2) TUBERTA CEDULA 40 ROSCADA...

REDUCCION CAMPANA DE ...
8068 174 51X25 MM DE DIAMETRO. PZA 2.00
IMPORTE DE REDUCCION CAMPANA DE ...
NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD Y...
8068 193 1" DE DIAMETRO. PZA 4.00
8068 196 2" DE DIAMETRO. PZA 2.00
IMPORTE DE NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD Y...
NIPLE HASTA 12" DE LONGITUD Y...
8068 234 3" DE DIAMETRO. PZA 1.00
IMPORTE DE NIPLE HASTA 12" DE LONGITUD Y...

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO (HIERRO . ,

MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE
150 (10.5 .

KG/CM2) TUBERIA CEDULA 40 ROSCADA...

IMPORTE DE SUMINISTRO DE MATERIALES
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACION)

2040 00 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE

2040 01A DE 76 MM DE DIAMETRO. M 193.25

2040 02 DE 100 MM DE DIAMETRO. M 410.10
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE

213000 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...

2130 M FIERRO FUNDIDO. KG 1,033.40
IMPORTE DE INSTALACION DE P S ESPECIALES DE...

2160 00 p,\ISTALACIﬁN DE VALVU AMIENTO..

/s

-~/

Ing. Alcxandr;j_[';'imén Morales
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

S DIRECCION DE OPERACION
3 CMAS GERENCIA DE PLANEACION - y N Pe—
21T comision WUNICIPAL DE AGUA POTASLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y %m ia 4 a §® ﬁj
j ¥SANEAMIENTO DE XALAPA PROY’ECTOS . - : 3 4
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE Inicio de obra:
PROLONGACION ALEJANDRO MOLINA, ENTRE CALLE POETA ANGEL NUNEZ BELTRAN Y CIRCUITO  pyracién en dias:
PRESIDENTES, Y CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE ANGEL CARVAJAL Y CALLE ALEJANDRO Fin da abia

MOLINA Y ANDADOR LOS PINOS ENTRE LOS PINOS Y LOS PINOS COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN
XALAPA, VERACRUZ.

| Catalogo de conceptos

|

r Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
S/C 2160 20 DE 25 MM (1") DE DIAMETRO, PZA 2.00
2160 05 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 1.00
2160 06 DE 102 MM (4") DE DIAMETRO. PZA 2.00
IMPORTE DE INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO...
S/C2160 A0 INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE
S/C 2160 Al DE 25 MM (1") DE DIAMETRO. PZA 2.00
IMPORTE DE INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE
AIRE
2282 00 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO UNA
ROSCA...
2282 08 UNA ROSCA 3" PZA 1.00
2282 13 DOS ROSCAS 1" PZA 4,00
2282 16 DOS ROSCAS 2" PZA 4,00
IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO
UNA ROSCA...
REHTOMA-00  REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO,
ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE
BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA
DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMTRO, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE
1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASQ O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.
REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA 131.00

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMTRO, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTAY
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

IMPORTE DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACION)
IMPORTE DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE.
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

sy

s\
[ng. Alexandro Eimon Morales
Analista 4 Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos Pagina:
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

ESPECIFICACIONES GENERALES
Y PARTICULARES DE OBRA

TIPO DE PROYECTO: “REHABILITACION DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE PROLONGACION
ALEJANDRO MOLINA, ENTRE CALLE POETA
ANGEL NUNEZ BELTRAN Y CIRCUITO
PRESIDENTES, Y CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE
ANGEL CARVAJAL Y CALLE ALEJANDRO MOLINA
Y ANDADOR LOS PINOS ENTRE LOS PINOS Y LOS
PINOS COLONIA EMILIANO ZAPATA."
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5 Xalapa

GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucion de las obras correspondientes
ala:

“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE PROLONGACION ALEJANDRO MOLINA, ENTRE CALLE
POETA ANGEL NUNEZ BELTRAN Y CIRCUITO PRESIDENTES, Y CALLE LOS
PINOS ENTRE CALLE ANGEL CARVAJAL Y CALLE ALEJANDRO MOLINA Y
ANDADOR LOS PINOS ENTRE LOS PINOS Y LOS PINOS COLONIA EMILIANO
ZAPATA.”.

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los planos
del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales y en lo que no sea contrario a ellas, de
acuerdo a lo establecido en las normas, planos tipo y recomendaciones de la CONAGUA.

Las obras por construir o instalar seran por completo de cargo del Contratista. Donde debera
incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte, obra de mano,
impuestos, derechos municipales, gastos generales y utilidad, para efectuar la construccién,
instalaciéon y montaje de las obras.

El Contratista deberé certificar la calidad de los materiales mediante ensayos efectuados en un
laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante solo seran validos cuando
cumplan con esta condicion. Los gastos referentes a ensayos y controles de calidad seran de
cargo del Contratista.

Previo a la ejecucién de las obras, el Contratista deberd verificar en sitio la ubicacion,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEM EX, etc.) esto con
el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar las medidas necesarias que correspondan a
cada caso, si &s necesario.

1 o
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£ Xalapa

ESPECIFICACIONES GENERALES

CLAVE " CONCEPTO UNIDAD

TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO

.
HIDRAULICO. M

1000 21

DEFINICION Y EJECUCION. - Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar
que garantice los alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando
el corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos los cargos directos e indirectos,
la mano de obra correspondiente y los materiales tales como el disco, agua, etc., asi como la operacion
del equipo.

MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal de cortae en funcion del proyecto no considerandose
para fines de pago la obra ejecutada fuera de los lineamientos fijados en el proyectao.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...

100003 | BANQUETA DE CONCRETO M2

1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos los casos
efectuar la ruptura, evitando al maximo perjudicar el pavimento restante y molestias a la poblacion,

OBRA. - Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su remocion a un sitio
donde no interfiera ni dificulte la ejecucion de los trabajos, ya que no sera mativo de ningun pago adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitard perjudicar el pavimento (en los conceptos
en que proceda), y molestias a |la poblacion.

MEDICION Y PAGO. - Se medird y pagara por metro ctibico y metros cuadrados en el caso del pavimento
adoquinado y la banqueta de concreto con aproximacién a un décimo, conforme a las dimensiones de
proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de los
lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

2 °
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CLAVE " CONCEPTO ' UNIDAD

1004 01 CARGA DE CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a camion de material producto de excavacion a la
suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camion con medios mecanicos o manuales,
se incluye todas las maniobras y movimientos necesarios que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camion de materiales producto de excavacion se pagara por metro
cubico con aproximacion a dos decimales, y para su cuantificacion se utilizaran las lineas de proyecto
originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva involucrado el abundamiento, por lo que el
contratista debera valuar el tipo de material, asi como las condiciones en que se encuentre.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

400501 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO ' M2

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por limpieza y trazo a las actividades involucradas con la
limpieza del terreno de maleza, basura, piedras suelias etc., y su retiro a sitios donde no entorpezca la
ejecucion de los trabajos: asimismo en el alcance de este concepto esta implicito el trazo y la nivelacion
instalando bancos de nivel y el estacado necesario en el area por construir.

En ninglin caso la CONAGUA hara mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion ejecutados en la misma
superficie.

Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavacion de la obra, el desmonte o algunas actividades de
desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. Para fines de pago se medira el area de trabajo de la superficie objeto de limpia,
trazo y nivelacion, medida esta en su proyeccion horizontal, y tomando como unidad el metro cuadrado
con aproximacion a dos decimales.

3 °
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.............. 1_01000 '_‘"'EXCAVACI{'JN A WANO BARA ZANJAS EN CUALGUER AR———
- MATERIALEXCEPTO ROCA, EN SECO...
e T e— ____f_v13 _____________

101004 DE 2.01 A 4.00M DE PROFUNDIDAD |

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacion de zanjas" la que se realice segun el proyecto
y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de agua potable y alcantarillado,
incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la
remocion del material producto de las excavaciones, su colocacion a uno o a ambos lados de |a zanja
disponiéndolo en tal forma que na interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de
dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberia, Incluye
igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con
equipo mecanico previamente a su excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por "material
comun”, la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser aflojados
manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos,
etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no
pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no pueda ser
aflojada o resquebrajada econdmicamente con el solo uso de zapapico y que solo pueda removerse con
el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de otra indole (martillos neumaticos y/o
hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra
suelta, o pefiascos que cubiquen aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material comun se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién igual o menor al
25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por separado, todo el material sera
considerado como roca fija.

Para ciasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccién. En
caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes parciales de material com(n y roca
fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno de estos materiales interviene en la
composicion del volumen total.

El producto de la excavacion se depositard a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que
fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado
por dicho material. El Contratista debera conservar este pasillo libre de obstaculos.

C P 97140, Xalapa, Veracruz. Teléfonao: (228) 237 0300
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Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de las mismas no
diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccion de proyecto, cuidandose que esta desviacion no
se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser afinado minuciosamente a fin de que
la tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad sefialada y con la pendiente
de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion del diametro de la
tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de
la excavacion.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la menor
anticipacion posible a la colocacion de la tuberia. Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el afine de
la zanja y el tendido de la tuberfa se requiere un nuevo afine antes de tender la tuberia, este sera por
cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material comin, para alojar tuberias de concreto que no
tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central del fondo de la zanja se excavara
en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su
cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su
instalacién debera excavarse en los lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas” que alojen
las campanas o cajas que formaran las juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes

de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que se termine el
relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesario parala colocacion y prueba de la tuberia, no transcurra
un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos, siempre que no
altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por escrito del Residente. El uso de
explosivos se restringira en aquellas zonas en que su utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o
bien cuando por usarse explosivos dentro de una poblacion se causen dafos o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan en peligro la
estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este ordenara al Contratista la
colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los
trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion de ademes y puntales se pagaran
por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin que esto
releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que directa o indirectamente_se
deriven por falla de los mismos.
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El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere que el estado
de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto
no se efectlen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica responsabilidad y cualquier
modificacion, no sera motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en cuenta que los recursos y
rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista debe proponer
el proceso constructivo y su variacién aun a peticion de la CONAGUA (por improductivo) no sera motivo
de variacion en el precio unitario; las excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por
ejemplo, para cajas de operacion de vélvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de
excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m adelante del frente de
instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en funcion de la estabilidad del
terreno y cuente con la autorizacion por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones, es funcion de la seccion tedrica del
Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se medira en metros clbicos con aproximacion a dos
decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las excavaciones realizadas por el Contratista
conforme a las lineas de proyecto ylo las indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las lineas de
proyecto, ni la remocion de derrumbes originados por causas imputables al Contratista, que al igual que
las excavaciones que efectle fuera del proyecto, seran consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y conservarlas en
seco durante el tiempo de colocacién de la tuberia le serén pagados por separado. Igualmente le serg
pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio que sefale el Residente, del material producto
de excavaciones que no haya sido utilizado en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala
calidad o por cualquiera otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectian en agua, solamente en el caso en que el material por
excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm. que no pueda ser desviada
o agotada por bombeo en forma econdmicamente conveniente para la CONAGUA, quien ordenard y
pagara en todo caso al Contratista las obras de desviacidn o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectiian en material lodoso cuando por la consistencia del
material se dificulte especialmente su extraccion, incluso en el caso en que haya usado bombeo para abatir
el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos pantanosos que se haga necesario el uso de
dispositivos de sustentacion (balsas) para el equipo de excavacién. Cuando las excavaciones se efectiien
en agua o material lodoso se le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

C. P 91140, Xalapa, Veracruz Teléfono: (228) 237 03 00
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A manera de resumen se senalan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:

apd

a).- Afloje del material y su extraccion,

b).- Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

¢).- Remocién del material producto de las excavaciones,

d).-Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran,
e).- Conservacion de las excavaciones hasta la instalacién satisfactoria de las tuberias, y

f).- Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hara en funcién de las caracteristicas del material y de sus condiciones; es
decir, seco o0 en agua.

CLAVE | ' CONCEPTO UNIDAD

1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, PIZANJAS, EN SECO,

_ EN ZONA B
102002 | 4ASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD "
102004 | pE 2,01 A 4.00M DE PROFUNDIDAD W

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacion de zanjas" la que se realice segun el proyecto
ylu lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de agua potable y alcantarillado,
incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la
remocion del material producto de las excavaciones, su colocacion a uno o a ambos lados de la zanja
disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de
dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacién satisfactoria de la tuberia. Incluye
igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con 3
equipo mecanico previamente a su excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por "material
comun", la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser aflojados
manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos,
etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no
pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no pueda ser
aflojada o resquebrajada econdmicamente con el solo uso de zapapico y que solo pueda removerse con
el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de otra indole {martillos neumaticos
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hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra
suelta, o pefascos que cubiquen aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material comun se encuentre entremezclado con la roca fija en una proparcion igual o menor al
25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por separado, todo el material sera
considerado como roca fija.

‘Paraclasificar el material se tomard en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion. En
caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes parciales de material comuin y roca
fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno de estos materiales interviene en la

composicion del volumen total.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que
fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado
por dicho material. El Contratista debera conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de las mismas no
diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccion de proyecto, cuidandose que esta desviacién no
se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser afinado minuciosamente a fin de que
la tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad sefialada y con la pendiente
de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variarén en funcion del didmetro de |a
tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de
la excavacion.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacidn se deberd efectuar con la menor
anticipacion posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el afine de
la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine antes de tender la tuberia, este sera por
cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material com(n, para alojar tuberias de concreto que no
tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, |a parte central del fondo de la zanja se excavara
en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su
cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su
instalacion debera excavarse en los lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen
las campanas o cajas que formaran las juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes
de tender la tuberia.
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E| Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que se termine el
relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y prueba de la tuberia, no transcurra
un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos, siempre que no
altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por escrito del Residente. El uso de
explosivos se restringira en aquellas zonas en que su utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o
bien cuando por usarse explasivos dentro de una poblacién se causen danos o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan en peligro la
estahilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este ordenara al Contratista la
colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los
trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion de ademes y puntales se pagaran
por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin que esto
releve al Contratista de ser el tinico responsable de los dafos y perjuicios que directa o indirectamente se
deriven por falla de los mismaos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere que el estado
de las excavaciones no garantiza |a seguridad necesaria para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto
no se efectlien los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica responsabilidad y cualquier
modificacion, no sera motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en cuenta que los recursos y
rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista debe proponer
el proceso constructivo y su variacion aun a peticion de la CONAGUA (por improductivo) no sera motivo
de variacidn en el precio unitario; las excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por
ejemplo, para cajas de operacién de valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de
excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavaciéon no rebase los 200 m adelante del frente de
instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en funcién de la estabilidad del
terreno y cuente con la autorizacion por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones, es funcién de la seccion tedrica del
Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se medira en metros clbicos con aproximacion a dos
decimales. Al efecto se determinaran los volumenes de las excavaciones realizadas por el Contratista
conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.
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No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las lineas de
proyecto, ni la remocion de derrumbes originados por causas imputables al Contratista, que al igual que
las excavaciones gque efectle fuera del proyecto, seran consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y conservarlas en
seco durante el tiempo de colocacion de |a tuberia le serédn pagados por separado. lgualmente le sera
pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio que sefale el Residente, del material producto

de excavaciones que no haya sido utilizado en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala
calidad o por cualquiera otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectian en agua, solamente en el caso en que el material por
excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm. que no pueda ser desviada
o agotada por bombeo en forma economicamente conveniente para la CONAGUA, quien ordenara vy
pagara en todo caso al Contratista las obras de desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en material lodoso cuando por la consistencia del
material se dificulte especialmente su extraccion, incluso en el caso en que haya usado bombeo para abatir
el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos pantanosos que se haga necesario el uso de
dispositivos de sustentacion (balsas) para el equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectlien
en agua o material lodosa se le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista,

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:
a).- Afloje del material y su extraccion,

b).- Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

c).- Remocién del material producto de las excavaciones,

d).-Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran,
e).- Conservacion de las excavaciones hasta la instalacién satisfactoria de las tuberias, y

f).- Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hara en funcion de las caracteristicas del material y de sus condiciones; es
decir, seco o0 en agua.
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CLAVE " CONCEPTO UNIDAD

1130 00 PLANTILLAS APISONADAS AL 85% PROCTOR EN
ZANJAS...

113002 | coN MATERIAL PRODUCTQ DE BANCO i

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por plantillas apisonadas al conjunto de maniobras que debe
realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama de material inerte y con cierto grado
de compactacion con la finalidad de que el cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo
y longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, no ofrezca la
consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicion en forma estable o cuando la
excavacion haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya podido afinarse en grado tal que la
tuberia tenga el asiento correcto, se construira una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo,
hecha con material adecuado para dejar una superficie nivelada para una correcta colocacion de la tuberia,

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefale que se ha logrado la mayor compactacion
posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales que forman la plantilla para
facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metélico o equipo, hasta lograr el grado de compactacion
estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera construida en
forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de Ia tuberia descanse en todo su
desarrollo y longitud sobre |a plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a dicho tendido el
Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantila construida, ya que en caso
contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tuberia colocada y los tramos
de plantilla que considere defectuosos y que se construyan nuevamente en forma correcta, sin que el
Contratista tenga derecho a ninguna compensacion adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccién de plantilla sera medida para fines de pago en metros cibicos con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en la obra la plantilla construida
conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes de plantilla construidas por el Contratista
para rellenoc de sobreexcavaciones.

La construccion de plantillas se pagaré al Contratista a los precios unitarios que correspondan en funcion

del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con material producto de excavaciér@
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A continuacidn de manera enunciativa se senalan las principales actividades que deben incluir los precios
unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.

a).-Obtencion, extraccién, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio de la utilizacion del
material, b).-Seleccién del material y/o papeo,

c).-Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir), d).-Compactacién al
porcentaje especificado.

e).-Acarreos y maniobras totales.

f).-Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la colocacion de la
plantilla.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

113100 | RELLENO DE ZANJAS...

i COMPACTADO AL 80% PROCTOR, CON MATERIAL M3

11e1ls PRODUCTO DE EXCAVACION.
1131 06 COMPACTADQO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE M3 -
BANCO

DEFINICION Y EJECUCION: Por relleno de excavaciones de zanjas se entenderd el conjunto de
operaciones que deberd ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno natural o
hasta los niveles sefnalados por el proyecto y/o las érdenes del Residente, las excavaciones que hayan
realizado para alojar las tuberias de redes de agua potable y alcantarillado, asi como las correspondientes
a estructuras auxiliares

Se entendera por "relleno sin compactar” el que se haga por el simple deposito del material para relleno,
con su humedad natural, sin compactacion alguna, salvo la natural que preduce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado" aquel que se forme colocande el material en capas sensiblemente
horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba Proctor, para su maxima
compactacion, del espesor que sefiale el Residente, pero en ninglin caso mayor de 15 (quince) cm. Cada
capa sera compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o
neumatico hasta obtener la compactacion requerida.

No se debera proceder a efectuar ningun relleno de excavacion sin antes obtener la aprobacion por escrito
del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total extraccion del material utilizado en
rellenos no aprobados por él, sin que él Contratista tenga derecho a ninguna retribucion por ello.
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La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de piedras y debera
ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de estructuras y abajo y a ambos
lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de
60 (sesenta) cm y cuando se trate de tuberfas, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30
(treinta) cm. arriba del lomo superior del tubo o segun proyecto. Después se continuara el relleno
empleando el producto de la propia excavacién, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como
maximo, que seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacién especial, el material se
colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas de 20 (veinte) cm y colmar la
excavacién dejando sobre de ella un monticulo de material con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel
natural del terreno, o de la altura que ordene el Residente.

Cuando el proyecto y/o las 6rdenes del Residente asi lo sefalen, el relleno compactado de excavaciones
debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la prueba "Proctor”, para lo cual
el Residente ordenara el espesor de las capas, el contenido de humedad del material, el grado de
compactacion, procedimiento, etc., para lograr la compactacion optima.

La consolidacién empleando agua no se permitira en rellenos en que se empleen materiales arcillosos o
arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse cuando se trate de material rico en terrones o
muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del
nivel natural del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un
encharcamiento superficial; al dia siguiente, con una pala se pulverizara y alisara toda la costra superficial
del relleno anterior y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15
(quince) cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobacion del Residente, quien dictara

modificaciones.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas, seran
acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefale el Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminaran en la capa
superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes para evitar el deslave del
relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la
terminacion del relleno de la zanja y, de ser el caso, la reposicion del pavimento correspondiente. En cada
caso particular el Residente dictara las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectie el Contratista, le sera medido en
metros ctibicos de material colocado con aproximacion a dos decimales conforme a las lineas de proyecto
ylo las érdenes del Residente. El material empleado en el relleno de sobreexcavaciones o derrumbes
imputables al Contratista no sera valuado para fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia especificacion, los
precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes actividades:
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a).- Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio de utilizacion del material.

b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté estipulado (quitar o
adicionar).

c).- Seleccionar el material y/o papear.
d).- Compactacidén al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

2050 00 INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
COMO DE P. V. C. TERMOFUSIONABLE

205003 DE 6" DE DIAMETRO M

2050 04 DE 8" DE DIAMETRO M

DEFINICION Y EJECUCION. - La instalacion de tuberia de polietileno de alta densidad, y de P. V. C.
termofusionable es un sistema donde las uniones se llevan a cabo por medio de termofusion, esto es
calentado simultaneamente las dos partes por unir hasta alcanzar el grado de fusién necesaria, para que
después con una presion controlada sobre ambos elementaos, se logre una unién monolitica 100 por ciento
hermética y mas resistente que la propia tuberia.

En la nomenclatura de |a tuberia de polietileno de alta densidad, se utiliza el termino RD como referencia
para establecer los diferentes espesores de la tuberia seglin su rango de presion de trabajo; siendo la
abreviatura la relacion de dimensiones, es decir es la proporcion que existe entre el diametro exterior y el
espesor minimo de pared del tubo. De acuerdo con lo anterior a mayor nimero de RD corresponde una
pared mas delgada en comparacidn con el diametro exterior.

En la generalidad las especificaciones para la instalacion de este tipo de tuberia, son las mismas que para
las de asbesto cemento y PVC, excepto las modalidades que son funcion de las caracteristicas de estas
tuberias.

MEDICION Y PAGO. - La instalacién sera medida en metros con aproximacion a dos decimales: al efecto
se determinaran directamente en la obra las longitudes de tuberia colocadas en funcion de su didmetro, y
de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el Residente, debiendo incluir las siguientes actividades que
se mencionan con caracter enunciativo:

a.- Revisidn de la tuberia para certificar su buen estado.

b.- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla al lado de la zanja.

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00
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c.- Bajada de la misma, instalacion y unién de la tuberia; prueba hidrostatica con manejo del agua vy
reparaciones que se pudiesen requerir.

reparaciones que se pudiesen requerir.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD |

208000 | |NSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDADA DE...

205002 | g bE DIAMETRO Y 8.18 MM DE ESPESOR .

205004 | he g DE DIAMETRO M

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por este concepto el con-junto de todas las maniobras y
trabajos que deba ejecutar el Contratista, para la debida colocacion de la tuberia en zanjas, sobre silletas
o en el sitio que designe la Comision, previa union mediante junta soldada. Cada tubo se alineara con el
ya instalado, por medio de un alineador exterior o interior, segun el diametro de la tuberia de que se trate.

El tipo de alineador que se utilice, segun el caso, debera tener potencia suficiente para volver el extremo
del tubo a su forma circular en caso de que esté ovalado y si el diameiro del tubo que se esta alineando
tiene diferencia pequefa con el didmetro del tubo con el cual se va a unir, se repartira la diferencia en toda
la circunferencia del tubo y en ninglin caso se permitira que el escalén asi formado sea mayor que 1/16".

El alineamiento del tubo sera hecho en tal forma gue no sea visi~ble ninguna desviacion angular entre dos
tubos consecutivos. La separacién entre las partes planas (topes) de los biseles en la union de los dos
tubos, debera ser aproximadamente de 1/16", de tal manera que se asegure una completa penetracion de
la soldadura, sin quemadura.

Los extremos de la tuberia y accesorios que van a ser soldados deben estar biselados.

Cuando en el campo se haga necesario hacer un bisel éste debera hacerse con maquina biseladora
oxiacetilénica de mano para formar un bisel semejante a los de fabrica.

No se permitira hacer biseles a mano o sin el equipo adecuado y no se permitira soldar tubos o accesorios
cuyos biseles muestren irregularidades o abolladuras. En estos casos el contratista debera hacer el
rebiselado de la extremidad defectuosa por medio de un biselador de soplete o con herramientas
mecanicas adecuadas.

Soldadura Eléctrica.- Las maquinas de soldar seran del tipo de corriente directa, con una capacidad minima
de 300 amperes en el sistema manual y de 350 amperes en el semiautomatico o automatico.
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Todos sus accesorios, tales como cables, portaelectrodos, etc. deberan ser del tipo y tamafio adecuados
para el trabajo y estar en todo tiempo en condiciones de asegurar soldaduras de buena calidad, continuidad
de operacion y seguridad para el personal.

Mientras se aplica el primer cordon de soldadura, se mantendra el tubo a una altura minima de 0.40 m.
(18") sobre el terreno y completamente alineado con el tipo de alineador adecuado debidamente colocado
y debera terminarse totalmente el cordén antes de mover el equipo de sostén o quitar el alineador.

Cada soldadura se hara con el nimero de cordones y tamafos de electrodos que se fijan en las
especificaciones particulares, de acuerdo con el diametro y espesor de |a tuberia.

Si de acuerdo con su experiencia el constructor desea emplear otro procedimiento de soldadura diferente
al indicado en las particulares del proyecto, debera hacerlo previa autorizacion.

La soldadura terminada debera presentar un aspecto uniforme y debera limpiarse y cepillarse
completamente sin dejar nada de escoria, usando jarciar o método similar.

La soldadura seguira el procedimiento manual de arco metalico protegido; con soldadura a tope de los
diversos tramos de tuberia y la Empresa deberd presentar previamente el procedimiento de soldadura.

Los soldadores por emplearse deberan ser calificados segtin organismos internacionales como AWS y
podran ser examinados por personal de |a contratante, siguiendo las especificaciones 6.3 y 6.4 de las
Especificaciones Generales de Construccion de PEMEX (incisos 6.3.1 2 6.3.6 y 6.4.1 a 6.4.15). De no
disponerse de la calificacion internacional, debera sujetarse forzosamente al examen.

Las costuras longitudinales de la tuberia no deberdn ser coincidentes en dos tuberias consecutivas,
debiendo quedar en la parte superior con giros de 30 grados respecto del eje de la tuberia en forma
alternada. Los biseles deberan quedar limpios de materias extrafas y grasa, segln especificacion 6.6.3
de PEMEX.

No deberan iniciarse dos cordones de soldadura en un mismo punto y se haran de arriba a abajo segun
especificaciones 6.6.8 y 6.6.9 de PEMEX, terminando el fondeo se colocaran los siguientes cordones de
soldadura con espesor maximo de 1/8 de pulgada, segln especiacion 6.6.10 de PEMEX.

Dentro del proceso de soldado debera evitarse condiciones atmosféricas adversas, tal come se menciona
en la especificacion 6.6.14. No debera moverse la tuberia hasta que |a soldadura este fria, a temperatura
tolerable al tacto. La calidad de |la soldadura sera juzgada por la supervision de acuerdo con lo antes
expuesto y complementado con el folleto 1104 "Standar Welding Pipe lineas and Rolated facilities", dltima
edicion de APS segun especificacion 6.7 de PEMEX.

La reparacion de soldaduras defectuosas debera seguir la especiacion 6.9 de PEMEX, siempre y cuando
no se requieran mas de tres reparaciones por unién y estas no estén a menos  de 6 pulgadas de
separacion. En caso de no poderse reparar se procedera a cortar el tubo, rebiselar, alinear y soldar con
cargo al contratista, segln la especificacion 6.9.5 de PEMEX.

®
Avenida Miguel Alerman numero 109, colonia Federal. TMMJ%

C.P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00




Al término de la jornada de trabajo, se procedera a cubrir los extremos de la tuberia para evitar la entrada
de materias extrafias y animales, mediante tapas protectoras que seran presentadas para su aprobacion
al Ingeniero; estas tapas se retiraran una vez que hayan cumplido su cometido.

Antes de bajar la tuberia, se debe detectar nuevamente y se prepararéa el fondo de la zanja quitando los
obstaculos, piedras o irregularidades que signifiquen puntos de concentracion de cargas que puedan danar
al revestimiento durante las maniobras de bajada de la tuberia.

En los lugares excavados en roca o tepetate duro, se preparara una capa de material suave que pueda
dar un apoyo uniforme al tubo, como tierra o arena suelta con espesor minimo de 10 cm.

El bajado de la tuberia deberd hacerse cuidadosamente, empleando bandas de lona u otro material suave.
No se permitira el uso de fibra o metal que pueda dafiar la proteccién. La maniobra se efectuara cuidando
que la tuberia quede sujeta a esfuerzos de compresién y no de tension cuando sea colocada en el fondo
de la zanja. Salvo el caso en que la supervisién lo autorice, la tuberia debera bajarse al dia siguiente, pero
no antes de 24 horas después de haber sido esmaltada para que esté suficientemente seca.

Los dafios al recubrimiento por la bajada a la zanja o por causas imputables al Contratista seran reparados
con cargo al mismo, sin que tenga derecho a reclamacion alguna.

MEDICION Y PAGO.- La instalacion de tuberia de acero se cuantificara por metro (M).
Con caracter enunciativo se sefalan las actividades principales:

Revision de las juntas, sus didmetros y espesores, hasta hacerlos coincidentes, limpieza de la union de
tubos rectos y/o doblados, alinear, soldar, reparaciones, colocar vy retirar tapas protectoras, empates de
lingadas, ya sea que se dejen por parcheo interno, o por cierres originados por la apertura de varios frentes
de trabajo, maniobras y acarreos locales de la tuberia a un costado de la zanja y bajado de la misma. De
manera especifica se recomienda tomar en cuenta las condiciones de la tuberia, esto es por variaciones
en el diametro, perimetro y espesor; por la disminucion después del sandblasteo, ya que no habra ninguna
modificacién en el precio, por las razones expuestas anteriormente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

306000 | pozoS DE VISITA TIPO “COMUN", HASTA...

306003 | 1 50 M DE PROFUNDIDAD o

306004 |, 25 M DE PROFUNDIDAD POZO

306009 | 5 45 M DE PROFUNDIDAD POZO
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas y destinadas
para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado, especialmente para las operaciones de
mantenimiento y limpieza del sistema de alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefiale el proyecto y/u ordene el Residente durante

el curso defainstalacion de'las tuberias. No se permitira que existan mas de 125 (ciento veinticinco) metros
instaladas de tuberias de alcantarillado sin que estén terminados los respectivos pozos de visita.

La construccion de la cimentacion de los pozos de visita deberé hacerse previamente a la colocacion de
las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las tuberias y que estos sufran
desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segun el plano aprobado por la CONAGUA y seran de tabique, junteado
con mortero de cemento-arena en proporcion de 1:3. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su
colocacion, con juntas de espesor no mayor que 1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera
quedar desplazada con respecto a la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas
verticales de los tabiques que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrira con un aplanado de mortero cemento-arena de proporcion 1:3 y conun
espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado con llana o regla y pulido fino. El aplanado se curara,
se emplearan cerchas para construir los pozos y posteriormente comprobar su seccién. Las inserciones
de las tuberias con estas estructuras se emboquillaran en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado
por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media cafia"
correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes: >

a).- Al hacerse el colado del concreto de |a base se formaran directamente las "medias cafias”, mediante
el empleo de cerchas, o

b).- Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles su forma adecuada,
mediante cerchas, o

c).- Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafia” al colarse el concreto, para lo cual se continuaran dentro
del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto de la base hasta la mitad de la
altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo, cortandose a cincel la mitad superior de los
conductos después de que endurezca suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.

d).- Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafia" y seran acabados de acuerdo
con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente.
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Cuando asi lo sefale el proyecto ylo lo indique el Residente, se construiran pozos de visita de "tipo
especial", segun los planos que proporcionara oportunamente la CONAGUA al Contratista, los que
fundamentalmente estaran formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada con mortero de
cemento-arena 1:3, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberias que concurran al pozo y cuyo fondo
interior tendra la forma indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda parte formada por la
chimenea del pozo, con su brocal y tapa;, ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicion, de
concreto armado, indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos lipos:

a).- Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo de visita sin modificacion alguna
a los planos tipo de las mismas.

b).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a los pozos de
visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

c).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante. Se debera realizar el pozo
con doble chimenea como se indica en el plano tipo respectivo de estos.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccién de los pozos de visita de
"tipo especial' y las cajas de caida, deberanllenar los requisitos sefialados en las especificaciones relativas

a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO.- La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se medira en unidades
completas. Al efecto se determinaraenla obra las unidades construidas segun el proyecto y/o las érdenes
del Residente, clasificando los pozos de visita bien sea en tipo comuin o tipo especial de acuerdo con las
diferentes profundidades y didmetros; esto también es valido para las cajas de caida.

De manera enunciativa se sefialan las actividades principales que integran los conceptos referentes a
pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacion de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales, movimientos
y maniobras locales, desperdicios y mermas asi como la mano de obra y equipo correspondiente. No se
incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni suministro y colocacion de brocales.
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD

8069 00 SUMINISTRO DE TUBERIA ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO
CARBON EXTREMOS BISELADOS

806916 | g bE DIAMETRO Y ESPESOR DE 8.18 MM 0

DEFINICION Y EJECUCION.

Se entendera por suministro de tuberia de acero, a las erogaciones que deba realizar el contratista para
abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las ordenes del Residente, considerando
el costo I..A.B. en fabrica o en almacén del proveedor.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto y/o
las 6rdenes del Residente deberan cumplir con la Narma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011,
Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y
métodos de prueba, complementandose con la norma vigente NMX-B-177-1990, tubos de acero con o sin
costura, negros y galvanizados por inmersion en caliente o las que las sustituyan.

La tuberfa suministrada por el Contratista debera ser certificada a fin de demostrar que cumpla con la
presente especificacion.

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme a las normas
correspondientes, debe incluir como minime lo siguiente:

— Nombre del fabricante y/o marca registrada

— Marca o simbolo del fabricante

— Diametro nominal, clase y tipo

— Fecha de fabricacion (afio/mes/dia o dia/mes/afio)
— Leyenda "HECHO EN MEXICQ" o “hecho en...”

— Sello de certificacion

El Residente debera inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccién no exime al Contratista de la responsabilidad
del suministro de la tuberia que cumpla con las normas aplicables de la presente especificacién.

La empresa Contratista sera el Unico responsable de la custodia de |a tuberia hasta su entrega-recepcion,
y debera informar al Residente con anticipacion de la llegada de la tuberia.
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Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica o bodega del
proveedor de la tuberia, las pruebas certificadas en fabrica, y todos los gastos que se requieran para su
completa y correcta entrega.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de tuberia de cualquier tipo, sera medido para fines de pago por metro
lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran directamente el numero de metros
lineales de tuberia suministrada, conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no cumplan con lo
sefalado en las especificaciones que correspondan.

“"ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO..

5000 00

9000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

900100  hegcARGA A VOLTEO EN CAMINO...
T A A e ——
""" 90020‘0 " ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE

EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

77900205 | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, " M3

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
900200 EXCAVACION Y O MATERIAL DE BANCO EXCEPTO ROCA EN CAMION DE
' VOLTEO, EN CAMINO...

9002 05 | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

_ ; ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO :

9003.05 | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.
!

9003 00

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportacion de material producto de
excavacion hasta el sitio designado por el Residente.
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MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacion en camion de volteo a una distancia
de 1.0 kilometro, para fines de pago se medira en metros clbicos con aproximacion a dos decimales.
Incluye: Abundamiento, camidn inactivo durante la carga, acarreo primer kilémetro y descarga a volteo, no
incluye la carga. El pago de este concepto solo sera procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que el material produclo de excavacion, se deposite directamente en los vehiculos de
transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacion, en camion de volteo en kildmetros subsecuentes al primero,
se medira para fines de pago en metros cubicos-kilémetros con aproximacion a dos decimales.

La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas corta o bien aquella que autorice el

Residentes.
CLAVE CONCEPTO UNIDAD
Eo o TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO o
| HIDRAULICO.

DEFINICION Y EJECUCION. - Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar
que garantice los alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando
el corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos los cargos directos e indirectos,
la mano de obra correspondiente y los materiales tales como el disco, agua, etc., asi como la operacién
del equipo.

MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal de cortae en funcion del proyecto no considerandose
para fines de pago la obra ejecutada fuera de los lineamientos fijados en el proyecto.

CLAVE "~ CONCEPTO

1000 00 RUPTURAY DEMOLICION DE...

100003 BANQUETA DE CONCRETO : =

100005 | PAVIMENTO HIDRAULICO ) M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por estos conceptos (1000 03B, 1000 03C y 1000 07C)
los trabajos que se deberan realizar para la demolicion de las cajas de valvulas, los registros y los
pozos de visita existentes que se vayan encontrando en el frayecto de la obra, ya que se desarrollara

en una zona urbana con instalaciones existentes.
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Para la ejecucion de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las cajas de valvulas,
los registros y los pozos que deberan retirarse para la instalacion de la tuberia de proyecto cajas de

vélvulas, registros o pozos de proyecto, utilizando el equipo necesario para la demolicion.

Comprende la ejecucién de todos los trabajos necesarios para |a ruptura y su remaocion a un sitio
donde no interfiera ni dificulte la ejecucién de los trabajos, ya que no sera motivo de ningin pago

adicional.

Las presentes especificaciones, se sujetan a lo senalado en la especificacion general segun clave
genérica 1000 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua Potable
y Alcantarillado de la CONAGUA.

MEDICION Y PAGO. - Se pagara por M3 con aproximacion a 2 (dos) decimales, una vez realizados

los trabajos de demolicion de los pozos de visita existentes.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de los

lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

1001 00 CONSTRUCCION DE...

1001 01 CONSTRUCCION DE BASE DE GRAVA CEMENTADA. M3
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO M3
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3

DEFINICION Y EJECUCION. Previamente a la reposicion de un pavimento asfaltico o hidraulico se
construird una base de material inerte cuyo espesor sera cominmente de 20 cm., se incluyen en estas
actividades el suministro en el lugar de los materiales, su tendido, humedad necesaria y compactacion
satisfactoria segun indicaciones del ingeniero.

MEDICION Y PAGO. Se cuantificara el volumen colocado a linea de proyecto, sin considerar desperdicios
y/o abundamientos (estos deberan quedar involucrados en el analisis del precio) y el pago se hara por

metro cubico.
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y

CURADO...
4030 02 M3

DE F'C= 150 KG/CM2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por concreto el producto endurecido resultante de la
combinacion y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporciones adecuadas, pudiendo o no
tener aditivos para su mejoramiento.

La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse de acuerdo
con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefale el proyecto y/u ordene el Residente. Las
dimensiones de las estructuras que sefiale el proyecto quedaran sujetas a las modificaciones que ordene
el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto empleado en la construccion, en general, debera
tener una resistencia a la compresion por lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de
la obra, conforme a los planos y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El
Contratista debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencién y manejo de muestras
representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto, conforme a las indicaciones del
Residente.

La localizacion de las juntas de construccion debera ser aprobada por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado, que al agregarle agua, ya sea
solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de fraguar y endurecer, incluso
bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas durante la hidratacion y que, una vez endurecido, desarrolla
su resistencia y conserva su estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se designan como
sigue:

; Cro {Camanro Fortiand Ordinano

I CIp iCaua:c Por:land Puzolanico

| CPEG [Cememo Forad coa Eecora Gramilsds de lts hormo
{ CPC {Cemento Foriand Compuesto

1 e ]Cams:uo Porlaad con bumo de Stice

i CEG iﬁ'-z:ua:n con Ezcona Gramulada d2 2l home
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El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefalados deberad cumplir con las especificaciones
fisicas y quimicas de acuerdo a las Normas Oficiales.

Se entendera por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la molienda de Clinker
portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta de
la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento que resulta de la integracion de Clinker
portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolanicos, escoria alto horno y caliza. En el caso
de la caliza, éste puede ser componente dnico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta de la integracion de
Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entenderd por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta de la
integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria granulada de alto horno.

De acuerdo a la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresion a los 28 dias y
se indica como 20, 30 o 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm2).

I Bs Ea;teme 2 los sulfams

1 BRA  'Eajareactvidad akcoling azramado
| ECE Eajo calor ds lidrataciéa

]— E F.lmo

Ejemplo de identificacion del cemento:
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Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo calor de
hidratacion se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicién deben considerarse como nocivas, todas
aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por 6xidos de silicio o por sales
célcicas de los acidos silicios que en presencia del agua y a la temperatura ambiente sean capaces de
reaccionar con el hidroxido de calcio para formar compuestos cementantes.

La arena que se emplee para la fabricacién de mortero y concreto, y que en su caso deba proporcionar el
Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un diametro no mayor de 5 (cinco) mm,
densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo, tierra, particulas de tamano mayor, pizarras,
alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y ofras sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los
requisitos siguientes:

a).- Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente esféricas o
clbicas.

b).- El contenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color (A.S.T.M., designacion C-
40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para que sea satisfactorio.

c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo numero 200
(A.S.T.M., designacién C- 117), no deberd exceder del 3 (tres) por ciento en peso.

d).- El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido de arcillas y limo
no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e).- Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que su granulometria
esté comprendida entre los limites maximos y minimos, especificacién A.S.T.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacién de la arena dentro de los limites
citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo en los casos en gue el
Residente otorgue autorizacidn expresa por escrito, la arena se debera lavar siempre.

La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de humedad uniforme y estable, no
mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de concreto y que en su caso deba proporcionar el
Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un diametro mayor de 5 (cinco) mm, densos,
durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal,
mica y otras substancias perjudiciales y debera satisfacer los siguientes requisitos:
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a).- Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente esféricas o
cubicas.

b).- La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo numero 200
(doscientos) (A.S.T.M., designacion C-117), no debera exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

d).- El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método Standard de u.s.
Bureau of Reclamation” (designacion 18), no debera exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

¢).- No debera contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrafia en proporcion perjudicial
para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los agregados para el
concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se limpien por si mismas y se descarguen hasta
estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se coloque directamente sobre las
descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los materiales ya dosificados
hasta la mezcladora, debera estar construido y ser mantenido y operado de manera que no haya perdidas
de materiales durante el transporte ni se entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamano y tipo aprobado, y
disefiadas para asegurar positivamente la distribucién uniforme de todos los materiales componentes al
final del periodo de mezclado.

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con excepcion de la
cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido especificados basandose en un control
apropiado de la velocidad de rotacion de la mezcladora y de la introduccion de los materiales, quedando

a juicio del Residente el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto debera
ser uniforme en composicion y consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran cambios en
composicién o consistencia. El agua se introducira en la mezcladora, antes, durante y después de la carga
de la mezcladora. No se permitird el sobre mezclado excesivo que requiera la adicion de agua para [
preservar la consistencia requerida del concreto. Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de
resultados satisfactorios se deberd reparar rapida y efectivamente o deber ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera justamente la suficiente
para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio del Residente pueda
trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregacion y que con los métodos de
acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la densidad, impermeabilidad y superficies lisas
deseadas. No se permitira el mezclado por mayor tiempo del normal para conservar la consistencia
requerida del concreto. La cantidad de agua debera cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad
contenida en los agregados, de manera de producir un cancreto de la consistencia uniforme requerida.
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No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras, dentellones, etc., hasta que toda
el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con concreto haya sido desalojada. No
se vaciarg concreto en agua sino con la aprobacion escrita del Residente y el método de depésito del
concreto estara sujeto a su aprobacion. No se permitira vaciar concreto en agua corriente y ningiin colado
debera estar expuesto a una corriente de agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, serd desechado. El concreto se
vaciara siempre en su posicion final y no se dejara que se escurra, permitiendo o causando segregacion.
No se permitira la separacion excesiva del agregado grueso a causa de dejarlo caer desde grande altura
o muy desviado de la vertical o porque choque contra las formas o contra las varillas de refuerzo; donde
tal separacion pudiera ocurrir, se colocaran canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la
caida del concreto. Excepto donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocara en capas
continuas aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excedera de 50 (cincuenta)
centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio estara sujeta a la aprobacién del Residente.
Las juntas de construccion seran aproximadamente horizontales a no ser que se muestren de otro modo
en los planos o que lo ordene el Residente y se les dara la forma prescrita usando moldes donde sea
necesario o se asegurara una unién adecuada con la colada subsecuente, retirando la "nata superficial" a
base de una operacion de "picado" satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccién con superficies de concreto quedaran a la vista, se
haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad maxima practicable, de manera
que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode perfectamente contra todas las superficies
de los moldes y materiales ahogados. Al compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en
posicion vertical y se dejara que la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente
para vibrarla de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados centigrados y no
debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de concreto durante los meses de
verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado del agregado, enfriado del agua de mezclado,
colados de noche y otros medios aprobados para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo
de la temperatura maxima especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados
centigrados no se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de inmersion. Los
vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez) centimetros 0 mas de didmetro, se
operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil) vibraciones por minuto cuando sean metidos en
el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez) centimetros de
diametro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por minuto cuando estén metidos en el
concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocaran sino hasta que las capas coladas previamen
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hayan sido debidamente vibradas. Se tendr cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con
las superficies de las formas de madera.

Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros seran
humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto se haya endurecido
lo suficiente para evitar que sea dafiado por el agua y las superficies se mantendran himedas hasta que
se aplique la composicién para sellar. Las superficies moldeadas se mantendran himedas antes de
remover las formas y durante la remocion.

El concreto curado con agua se mantendra mojado por lo menos por 21 (veintidn) dias inmediatamente
después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto fresco, por medio de material
saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas, regaderas mecanicas 0 mangueras porosas, 0
por cualquier otro método aprobado por el Residente, que conserven las superficies que se van a curar
continuamente (no periédicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenard los requisitos del agua
usada en la mezcla del concreto.,

El curado con membrana se hara con la aplicacién de una composicion para sellar con pigmento blanco
que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de concreto.

Para usar la composicion para sellar, se agitara previamente a fin de que el pigmento se distribuya
uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecanico efectivo operado por motor,
por agitacion por aire comprimido introducido en el fondo del tambor, por medio de un tramo de tubo o por
otros medios efectivos. Las lineas de aire comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar
que el aceite o la humedad entren en la compaosicion.

MEDICION Y PAGO. - El concreto se medira en metros clbicos con aproximacion a dos decimales; y de
acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se determinara directamente en la
estructura el nimero de metros ctbicos colocados conforme a las lineas de proyecto y/u ordenes del
Residente.

No se medirdn para fines de pago los volumenes de concreto colocados fuera de las secciones de proyecto
y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar sobreexcavaciones imputables al
Contratista. Asi mismo se debera de descontar el volumen ccupado por el acero de refuerzo, cuando este
exceda el 2% del volumen de concreto cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefalan a continuacion las principales actividades que se contemplan en estos
conceptos:

a).- El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento, todos los acarreos
totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se requiera incluyendo todas las mermas y desperdicios
para dar la resistencia requerida.

b).- La adquisicion y/u obtencion de la arena y la grava en las cantidades necesarias considerando,
regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencion, transporte total hasta la obra y descarga
en el lugar de su utilizacion.
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¢).- El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y desperdicios.
d).- El curado con membrana, agua y/o curacreto.
e).- La mano de obra, herramienta y el equipo necesarios.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos esta pagando unidades de obra terminada y con
la- resistencia especificada; por lo-que el Contratista tomara las consideraciones y- procedimientos
constructivos de su estricta responsabilidad para proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado
por el Residente.

CLAVE | CONCEPTO UNIDAD

800500 | SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-1
. L.A.B. FABRICA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.

800504 | 1 gERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO.

8005 05 TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 4" DE DIAMETRO. M

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de tuberias, el que haga el Contratista de
aquellas que se requieran para la construccion de redes de distribucion y lineas de conduccion de agua
potable, ya sean de asbesto, cemento, P.V.C., concreto preesforzado y polietileno de alta densidad o
cualquier otro tipo aprobado por la Comision.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando menos dos tramos de
tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiados y llenando la tuberia de agua
hasta las presiones de prueba, las que se mantendran durante los periodos minimos, la presién maxima
sera igual al porcentaje de la presion de trabajo disenada para el tubo de que se trate y serd mantenida
durante periodos minimos preestablecidos.

Todas las tuberias se suministraran de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto y deberan
satisfacer las especificaciones valuadas por el Organismo rector (SECOFI), segln la clase de tuberia de
que se trate.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de tuberia de cualquier tipo, sera medido para fines de pago por metro
(M), con aproximacidn a un decimal, puesta en obra. Al efecto se determinaran directamente en la obra el
numero de metros lineales de las diversas tuberias colocadas segun el proyecto y/o las 6rdenes del
Ingeniero.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no llenen los
requisitos senalados en las especificaciones que correspondan, segun el tipo de tuberias suministrad
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CLAVE |
8015 00 suwmsmo ) DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, '(é)tCLUYE o
EXTREM]DADES} EN OBRA...

CONCEPTO o " UNIDAD |

80{”5 01 DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. . ~ PZA

8016 00 sum:msmo DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA..

801601 DEB1MMA76 MM (2' A 3") DE DIAMETRO. o PzZA
- Ty Do T, (4"A 12“)DE DIAMETRO e

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales de fierro fundido, al
conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la
obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo,
empaques de neopreno, juntas Gibault, necesarios para la construccion de redes de distribucion ylo lineas
de conduccion de agua potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las
ordenes del Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevard a cabo conjuntamente con las valvulas y
tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de trabajo de
14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido, estaran
fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 % de plomo, de acuerdo
con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCF1-2009 y para los empaques de neopreno su fabricacion
sera de acuerdo a la Normatividad vigente.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de piezas especiales y extremidades se mediran en kilogramos con
aproximacion a la unidad y por pieza segun sea el concepto; al efecto se determinara directamente en el
almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con limitacion maxima al indicado en las
especificaciones de fabricacion. No se considerara el peso correspondiente a tornillos y empaques en las
mismas, ya que estos se pagaran por separado a los precios estipulados en el catalogo. La cantidad a
pagar sera de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el Residente.
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El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales que traigan consigo sus
respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se consideraran estos para fines de

pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los precios del
catalogo correspondiente.

a).~ Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme enlingotes,
que llenen los requisitos de la A.S.T.M., Especificacion A-126-42 Clase B.

b).- La fundicidn para fabricacion de estas piezas deberé ser sana, limpia, sin arena o impurezas.

c).- Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicion y estarén
terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o grietas.

Por ningun motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las mismas con
soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por medio de
empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas vigentes, o que
resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el
Contratista sin compensacion adicional.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

802100 | SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...

802103 | bE 102 MM (3") DE DIAMETRO. PZA

8021 04 DE 203 MM (4") DE DIAMETRO. PZA

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas especiales de fierro fundido, al
conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la
obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo,
empaques de neopreno, juntas Gibault, necesarios para la construccion de redes de distribucion y/o lineas
de conduccion de agua potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las
ordenes del Residente.
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La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo conjuntamente con las valvulas y
tuberias. §

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricados para resistir una presion de trabajo de
14.1

Kg/Cmz2. (200 Ib/pulg2).

Los empagques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido, estaran
fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 % de plomo, de acuerdo
con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los empaques de neopreno su fabricacion
sera de acuerdo a la Normatividad vigente.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de piezas especiales y extremidades se mediran en kilogramos con
aproximacion a la unidad y por pieza segln sea el concepto; al efecto se determinara directamente en la
obra el peso de cada una de las piezas con limitacién maxima al indicado en las especificaciones de
fabricacion. No se considerara el peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que estos
se pagaran por separado a los precios estipulados en el catalogo.

El contratista y el ingeniero deberan seleccionar el nimero de piezas especiales que traigan consigo sus
respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se consideraran estos para fines de

pago.

Por lo que respecta a las deméas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los precios del
catdlogo correspondiente.

A).- Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme en lingotes,
que llenen los requisitos de la A.S.T.M., especificacion A-126-42 CLASE B.

B).- La funcién para fabricacién de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o impurezas, facilmente
maquinable.

C).- Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicion y estaran
terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o grietas.

Por ningtin motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las mismas con
soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por medio de
empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en normas oficiales, o que resulten
defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el contratista sin
compensacion adicional.
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD
224000 cAJAS DE OPERACION DE VALVULAS MEDIDAS INTERIORES

802101 | 11po 2 DE 0.70 X 0.70 M. PZA
802102 [ TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M. PZA

2240 09 TIPO 2 DE 1.20 X 0.90 M.

DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas de operacion de valvulas se entenderan las estructuras de
mamposteria y/o concreto fabricadas y destinadas a alojar las valvulas y piezas especiales en
cruceros de redes de distribucion de agua potable, facilitando la operacion de dichas valvulas.

Las cajas de operacion de valvulas seran construidas en los lugares sefalados por el proyecto
y/u ordenadas por el Ingeniero a medida que vayan siendo instaladas las vélvulas y piezas
especiales que formaran los cruceros correspondientes.

La construccion de las cajas de operacion de valvulas se hara siguiendo los lineamientos
sefalados en los planos, lineas y niveles del proyecto y/o las 6rdenes del Ingeniero.

La construccion de la cimentacion de las cajas de operacion de valvulas debera hacerse
previamente a la colocacion de las valvulas, piezas especiales y extremidades que formaran el
crucero correspondiente, quedando la parte superior de dicha cimentaciéon al nivel
correspondiente para que gqueden asentadas correctamente y a sus niveles de proyecto las
diversas piezas.

Las cajas de operacion de valvulas se construiran segun el plano aprobado por la Comision, y
salvo estipulacion u 6rdenes en contrario, seran de mamposteria comun de tabique junteados
con mortero cemento y arena en proporcion de 1:3 fabricado de acuerdo con lo sefialado en Ia
Especificacion 4020. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacion y
dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5 (uno y medio) cm.
Cada hilada horizontal debera quedar con tabiques desplazados con respecto a los de la anterior,
de tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de las juntas que las forman
(cuatrapeado).

Cuando asi lo senale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, bien sea por la poca resistencia del
terreno u otra causa cualquiera, la cimentacién de las cajas de operacion de valvulas quedara
formada por una losa de concreto simple o armado, de las dimensiones y caracteristicas
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sefaladas por aquellos y sobre la cual apoyaran los cuatro muros perimetrales de la caja;
debiendo existir una correcta liga entre la losa y los citados muros.

El paramento interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrird con un aplanado de
mortero cemento-arena en proporcién de 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (uno) centimetro,
el que sera terminado con llana o regla y pulido fino de cemento. Los aplanados deberan ser
curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando asi sea necesario se usaran cerchas para la
construccion de las cajas y posteriormente comprobar su seccion. Si el proyecto o el Ingeniero
asi lo ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades de piezas especiales en las paredes
de las cajas se emboquillaran en la forma indicada en los planos u ordenada por el Ingeniero.

Cuando asi lo sefnale el proyecto se construirdn cajas de operacion de valvulas de disefio
especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrara la

Comision al Contratista.

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, las tapas de las cajas de operacion
de valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo los lineamientos senalados por
los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes requisitos :

a)- Los muros de la caja de operacion de valvulas seran rematados por medio de un
contramarco, formado de fierro angulo de las mismas caracteristicas sefialadas por el proyecto
para formar el marco de la losa superior o tapa de la caja. En cada angulo de esquina del
contramarco se le soldara una ancla formada de solera de fierro de las dimensiones sefialadas
por el proyecto, las que se fijaran en los muros de las cajas empleando mortero de cemento, para
dejar anclado el contramarco. Los bordes superiores del contramarco deberan quedar al nivel de
la losa y del terreno natural o pavimento, segun sea el caso.

b).- Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas sefialadas por el proyecto
se formara un marco de dimensiones adecuadas para que ajusten en el contramarco instalado
en la parte superior de los muros de la caja correspondiente.

c).- Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula rectangular
u octagonal formada de alambron o fierro de refuerzo, segun sea lo sefalado por el proyecto;
reticula que seré justamente de acuerdo con lo ordenado y nunca tendra material menor del
necesario para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto, y en general los esfuerzos
para que segun el proyecto se deba de calcular.

Los extremos del alambrén o fierro de refuerzo deberan quedar sujetos y soldados al marco
metalico de la losa.
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d).- Yaterminado el armado del refuerzo de |a losa dentro del marco, se colocara concreto de la
resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el Ingeniero.

e).- La cara aparente de la tapa o losa de las cajas de operacion de valvulas deberan tener el
acabado que sefiale el proyecto y deberan llevar empotrados dispositivos adecuados para poder
pescarla y levantarla, o se proveera de un dispositivo que permita introducir en él una llave o
varilla-conla cual se levantaralalosa.——

f).- Durante el colocado de la losa se instalaran los dispositivos adecuados sefalados por el
proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje destinados a
operar las vélvulas que quedaran alojadas en la caja respectiva.

g).- Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma deberan
quedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural.

Cuando el proyecto lo sefiale y/o lo ordene el Ingeniero, la tapa de las cajas de operaciones de
valvulas sera prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas sefialadas o aprobadas por
la Comision. Tales tapas seran proporcionadas por la Comisién, salvo que el Contrato estipule
que las suministre el Contratista.

Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundido, seran rematadas en
sus muros perimetrales con un marco de disefio adecuado sefialado por el proyecto para que
ajuste con la correspondiente tapa o conjunto integral de la tapa.

MEDICION Y PAGO. La construccion de cajas de operacion de valvulas para redes de distribucion
de agua potable, serd medida para fines de pago en unidades, considerandose como unidad una
caja totalmente construida e incluyendo la construccion y/o colocacion de su respectiva tapa
prefabricada de fierro fundido y fabricada y colocada cuando sea de concreto. Al efecto se
determinara en la obra el nimero de cada uno de los tipos de cajas de operacion de valvulas
efectivamente construidas de acuerdo con lo sefialado por el proyecto y/o por las 6rdenes del
Ingeniero.

De manera enunciativa se indican a continuacién las principales actividades implicitas en estos
conceptos:

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales, incluyendo fletes, mermas vy
desperdicios; asi como la mano de obra y el equipo necesario. Para su pago debera valuarse el
tipo de caja de acuerdo con el plano correspondiente.
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CLAVE | CONCEPTO ) UNIDAD

224300 | A JAS DE OPERACION DE VALVULAS MEDIDAS INTERIORES

224301 | SENCILLOS DE 0.90 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA
554302 | SENCILLOS DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4). 7N
524303 | SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4"), PZA

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacion de contramarcos, a la suma de
actividades que deba realizar el Contratista para suministrar y colocar en el lugar de la obra y colocar los
contramarcos; que de acuerdo con las caracteristicas del proyecto se requieran para ser colocados en las
cajas de operacion de vélvulas. Segun el tipo seleccionado de cajas llevara una o varias tapas de fierro
fundido, que se apoyaran sobre contramarcos sencillos o dobles, y marcos de fierro fundido.

El Contratista debera tomar en cuenta las consideraciones para la correcta instalacion de los contramarcos,
debiendo prever durante el proceso constructivo de las cajas las adecuaciones para fijar correctamente
estos elementos. Si las cajas ya se encuentran construidas también debera contemplar las adecuacicnes
para la correcta instalacion.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de contramarcos se cuantificard por pieza, en funcion de
sus caracteristicas; se incluyen en este concepto todos los cargos para adquirir, transportar y colocar los
contramarcos, incluyendo maniobras, mano de obra y equipo necesario, asi como limpieza general.

 CLAVE ' " CONCEPTO " UNIDAD
224400  SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/TAPA DE...

_ 2'2'43'6_3"""i_”ﬁléﬁﬁ@_lfﬁﬂﬁiﬁ'b"bE 50 X 50 CONPESO, DE55KG PZA

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacion de marcos, a la serie de
actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y colocar los marcos con tapa de
fierro fundido en los lugares que indica el proyecto; entendiéndose esta actividad por unidad de obra

terminada.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de marcos se cuantificara por pieza, en funcion de las
caracteristicas y el peso de las piezas por y instalar. Incluye los materiales necesarios, la mano de obra y

el equipo, asi como su limpieza.
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DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por instalacion de valvulas y piezas especiales, el conjunto de
operaciones que deberd realizar el Contratista para colocar segln el proyecto y/o las érdenes del
Ingeniero, las vélvulas y piezas especiales que formen parte de redes de distribucién de agua potable.

La Comision Nacional del Agua proporcionara al Contratista las Valvulas y piezas especiales que se
requieran, salvo que a la celebracion del Contrato se pacte en otro sentido, en cuyo caso dicho suministro
debera de ser hecho por el Contratista. La entrega de dichos materiales al Contratista, su manejo y
utilizacion que éste debe hacer de los mismos sera su responsabilidad.

Las juntas, valvulas, cajas de agua, campanas para operacion de valvulas y demas piezas especiales
seran manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de que no se deterioren. Previamente a su
instalacién el Ingeniero inspeccionara cada unidad para eliminar las que presenten algin defecto en su
manufactura. Las piezas defectuosas se retiraran de la obra y no podran emplearse en ningun lugar de la
misma, debiendo ser respuestas por la Comision o por el Contratista, seglin quien las haya suministrado
originalmente.,

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de pintura, aceite,
polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo, colocandose
tapas ciegas provisionales en los extremos de estos cruceros que no conecten de inmediato. Si se trata
de piezas especiales con brida, se instalara en esta una extremidad a la que se conectara una junta o una
campana de tubo, seglin se trate respectivamente del extremo liso de una tuberia o de la campana de una
tuberia de macho y campana. Los cruceros se colocaran en posicion horizontal, con los véstagos de las
valvulas perfectamente verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas
especiales que sefale el proyecto y/u ordene el Ingeniero.

Las valvulas que se encuentren localizadas en tuberia al descubierto deberan anclarse con concreto si
son mayores de 12 (doce) pulgadas de diametro.

Previamente a su instalacién y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya instaladas, todas
las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas méviles se sujetaran a pruebas hidrostaticas
individuales con una presion de 10 kg./cm2. Las valvulas y piezas especiales que tengan piezas moviles
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se sujetaran a pruebas de presion hidrostatica individuales del doble de la presion de trabajo de la tuberia
a que se conectaran, la cual en todo caso no debera ser menor de 10 (diez) kg./cm2.

Durante la instalacion de véalvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se comprobara que el empaque
de plomo o neopreno o de hule que obrard como sello en las uniones de las bridas, sea el diametro
adecuado a las bridas, sin que sobresalga invadiendo el espacio del didmetro interior de las piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando los tornillos
y tuercas en forma de aplicar una presion uniforme que impida fugas de agua. Si durante la prueba de
presién hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales conjuntamente con la tuberia a que se
encuentren conectadas, se observan fugas, debera desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo,
empleando un sello de plomo o neopreno o de hule repuesto que no se encuentre previamente deformado
por haber sido utilizado con anterioridad.

MEDICION Y PAGO. La colocacion de valvulas se medird en piezas y al efecto se medira directamente
en la obra, el namero de valvulas de cada diametro completas instaladas por el Contratista, segun el
proyecta y/o las ordenes del Ingeniero.

La colocacion de piezas especiales se medird en kilogramos con aproximacion de un decimal. Al efecto
se determinara directamente en la obra, previamente a su colocacion, el peso de cada una de las piezas,
que debera instalar el Contratista segln el proyecto y/o segun las ordenes del Ingeniero. De manera
enunciativa se sefialan las principales actividades que se deben incluir en estos conceptos:

A).-Cuando las valvulas y piezas especiales sean suministradas por la Comision Nacional del Agua; el
Precio Unitario incluye; revision, presentar, colocar y probar las piezas especiales y valvulas (No se
incluyen los acarreos).

B).-Cuando las piezas y valvulas especiales sean suministradas por el propio Contratista que las va a
instalar, en este caso aunque se trate de dos Precios Unitarios para efectos de pago; el Contratista en lo
que se refiere a la instalacién Unicamente debera contemplar |a revisién, presentacién, colocacién y
prueba; y en cuanto al suministro debera considerar que este se hara en los sitios precisos donde se vayan

a instalar.

CLAVE . CONCEPTO UNIDAD

801800 | sUMINISTRO DE TORNILLOS...

801801 | bE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA

8018 02 DE 19 MM X 76 MM (5/8" X 3"). PZA
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD
801900 | syMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

801901 | pe g5y v (2') DE DIAMETRO PZA
8019.02 | pe oe 1vr 3 DE DIAMETRO - 7 T—
801904 1 bE 102 MM (4") DE DIAMETRO. PZA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por instalacion de valvulas y piezas especiales, que formen
parte de redes de distribucién de agua potable, al conjunto de operaciones que deberad realizar el
Contratista para colocarlas segun el proyecto y/o las érdenes del Residente.

Las juntas, valvulas, cajas de agua, campanas para operacion de valvulas y demas piezas especiales
seran manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de que no se deterioren. Previamente a su
instalacion el Residente inspeccionara cada unidad para eliminar las que presenten algun defecto en su
manufactura. Las piezas defectuosas se retiraran de la obra y no podran emplearse en ningun lugar de la
misma.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de pintura, aceite,
polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo, colocandose
tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros que no se conecten de inmediato. Si se trata
de piezas especiales con brida, se instalara en esta una extremidad a la que se conectard una junta o una
campana de tubo, segun se trate respectivamente del extremo liso de una tuberia o de la campana de una
tuberia de macho y campana. Los cruceros se colocarén en posicién horizontal, con los vastagos de las
valvulas perfectamente verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas
especiales que sefale el proyecto y/u ordene el Residente.

Las valvulas que se encuentren localizadas en tuberias al descubierto, si son mayores de 12 (doce)
pulgadas de diametro, deberan anclarse con concreto.

Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya instaladas, todas
las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas méviles se sujetaran a pruebas hidrostaticas
individuales con una presién de 10 kg/cm2. Las valvulas y piezas especiales que tengan piezas mdviles
se sujetaran a pruebas de presion hidrostatica individuales del doble de la presién de trabajo de la tuberia
a que se conectaran, la cual en todo caso no debera ser menor de 10 (diez) kg/cm?2.
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Durante la instalacion de valvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se comprobara gue el empaque
de plomo o neopreno o de hule, sea del diametro adecuado a las bridas, sin que sobresalga invadiendo el

espacio del didmetro interior de las piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando los tornillos
y tuercas en forma de aplicar una presion uniforme que impida fugas de agua. Si durante la prueba de
presién hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales conjuntamente con la tuberia a que se
encuentren conectadas, se abservaran fugas, debera de desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo,
empleando un empaque que no se encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con
anterioridad.

MEDICION Y PAGO. - La colocacion de valvulas se medira en piezas y al efecto se medira directamente
en la obra, segln el diametro, de acuerdo al proyecto y/o las érdenes del Residente.

La colocacion de piezas especiales se medira en kilogramos con aproximacion a dos decimales. Al efecto
se determinara directamente en la obra, previamente a su colocacion, el peso de cada una de las piezas
que debera instalar el Contratista segun el proyecto ylo las ordenes del Residente, incluyendo la
presentacién, colocacion y prueba; y todos los acarreos hasta los sitios donde se vayan a instalar.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIE
2068 00 | GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION
CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2) TUBERIA CED;
40 ROSCADA...

8068 174 | 54 x 25 MM DE DIAMETRO "

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

8068 234 | N |pLE HASTA 4" DE LONGITUD Y...

8068 193 | {» pg DIAMETRO PZA

8068 196 | o» pE DIAMETRO PZA
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CLAVE CONCGEPTO UNIDAD
8068 234 | \|pLE HASTA 12” DE LONGITUD Y...
8068 234 | 3 pE DIAMETRO PZA

DEFINICION Y EJECUCION

Se entendera por suministro de tuberia y piezas especiales de fierro galvanizado, para agua potable, a
las erogaciones que deba realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto
ejecutivo y/o las drdenes del Residente, considerando el costo L.A.B. en fabrica o en almacén del
proveedor.

Todas las tuberias y piezas especiales que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas
en el proyecto ylo las érdenes del Residente deberan cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-

CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-

Especificaciones y métodos de prueba, complementandose con la norma vigente NMX-B-177-1990, o las
que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que cumpla con la
presente especificacion,

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme a las normas
correspondientes, debe incluir como minimo lo siguiente:

— Nombre del fabricante y/o marca registrada

— Marca o simbolo del fabricante

— Diametro nominal, clase y tipo

— Fecha de fabricacion (afio/mes/dia o dia/mes/anio)
~ Leyenda "HECHO EN MEXICQ" o “hecho en..."

— Sello de certificacion

El Residente debera inspeccionar la tuberia y piezas especiales. Dicha inspeccion no exime al Contratista
de

la responsabilidad del suministro de la tuberia que cumplan con las normas aplicables de la prese
especificacion.
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La empresa Contratista sera el Unico responsable de la custodia de la tuberia y de las piezas especiales
hasta su entrega-recepcion, y debera informar al Residente con anticipacion de la llegada de la tuberia,

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fébrica o bodega del
proveedor de la tuberia o de las piezas especiales, las pruebas certificadas en fabrica, y todos los gastos
que se requieran para su completa y correcta entrega.

El volumen a estimar seré el numero de metros lineales de tuberia asi como el nimero de piezas
especiales segun sea el caso, conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

MEDICION Y PAGO.- El suministra de tuberia, serd medido para fines de pago por metro lineal, con
aproximacion a dos decimales y en el caso de las piezas especiales por pieza. Al efecto se determinaran
directamente el nimero de metros lineales de tuberia y nimero de piezas especiales, conforme a las lineas
de proyecto y/o las drdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las tuberias y piezas especiales suministradas por el Contratista que
no cumplan con lo sefialado en las especificaciones que correspondan.

e C LAVE AT TR CONCEPTO T e e e e ___UNIDAD
'S_!E: 2040 2 67 D E___4h x 3" D_é..DIAM ETRO ............... e it e et i e ettt L e _PZA —
_ SIC 2040 267 DE 4" DE DIAMETRO - — R TR LSRR AR TR T PZA o

DEFINICION Y EJECUCION. - En la generalidad son vélidas las especificaciones para la tuberia de
asbesto- cemento: con las modalidades que son funcién de las caracteristicas de estas tuberias.

P.V. C. son las iniciales en inglés de Poli-Vinil-Chlorine, adaptadas internacionalmente para denominar los
productos fabricados precisamente con Cloruro de Polivinilo.

La conexion de un tubo al otro se efectia insertando el extremo achaflanado a la campana Anger. Las
tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercion correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

1.- Antes de efectuar la insercion deberan limpiarse tanto la ranura de la campana como el extremo
achaflanado del tubo.

2 - En la ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de tres labios; para
facilitar la colocacion del anillo, este puede mojarse con agua limpia.
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3.- Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralon o similar, de
aproximadamente 1 mm de espesor.

&

4.- Aplicado el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana. Es de importancia que la
insercion se haga Unicamente hasta la marca de color que se encuentra en el extremo del tubo.

5.- Se debe tener especial cuidado de que la insercion no se haga hasta el fondo de la campana, ya que
la union Anger opera como junta de dilatacidon.

Cambios de Direccion de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse Unicamente en la parte lisa del tubo
hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el cople no permite
cambios de direccion.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el tubo pase a una
profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una profundidad de 100 centimetros mas
el diametro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se recomienda proteger el tubo cubriéndolo con
otro de acero y/o las indicaciones del Residente.

Atraques. - Se fabricaran de concreto, en |os sitios en que haya cambios de direccion o de pendiente para
evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos por la presion hidrostéatica o por los golpes
de ariete.

No se efectuara la prueba hasta despues de haber transcurrido siete dias de haberse construido el ultimo
atraque de concreto, pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las pruebas podran efectuarse después
de tres dias de haberse colado el ultimo. En caso de que no haya atraques de concreto, las pruebas se
efectuaran dentro de los tres dias después de terminaca la instalacién.

Prueba Hidrostatica. - Para efectos de la prueba hidrostatica se dejan libres todas las conexiones y
cruceros, sometiendo las tuberias y conexiones instaladas a una prueba hidrostatica por medio de presién
de agua, en la que se cuantificaran las fugas del tramao instalado.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas especiales vy
valvulas de los mismos. En esta prueba la tuberia se llenara lentamente de agua y se purgara de aire
entrampado en ella mediante la insercion de una valvula de aire en las partes mas altas del tramo por
probar. Se aplicara la presion de prueba mediante una bomba apropiada y se mantendra una hora como
minimo.

MEDICION Y PAGO. - La instalacion sera medida en metros con aproximacion a dos decimales. Al efecto
se determinara directamente en la obra las longitudes de tuberias colocadas en funcion de su diametro y
con base en lo sefalado por el proyecto y/o lo ordenado por el Residente, debiendo incluir las siguientes
actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a). - Revisién de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b). - Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.
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¢). - Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y reparaciones que se
pudiesen requerir.

e TN N T e i RUPE S UNIDAD

204000 INSTALAC_IEJN DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC..
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DEFINICION Y EJECUCION. - En la generalidad son validas las especificaciones para la tuberia de
asbesto- cemento; con las modalidades que son funcién de las caracteristicas de estas tuberias.

P.V. C. son las iniciales en inglés de Pali-Vinil-Chlorine, adaptadas internacionalmente para denominar los
productos fabricados precisamente con Cloruro de Polivinilo.

La conexion de un tubo al otro se efectlia insertando el extremo achaflanado a la campana Anger. Las
tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercion correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

1.- Antes de efectuar la insercion deberan limpiarse tanto la ranura de la campana como el extremo
achaflanado del tubo.

2 - En la ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de tres labios; para
facilitar la colocacion del anillo, este puede mojarse con agua limpia.

3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralén o similar, de
aproximadamente 1 mm de espesor.

4.- Aplicado el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana. Es de importancia que la
insercion se haga tnicamente hasta la marca de color que se encuentra en el extremo del tubo.

5.- Se debe tener especial cuidado de que la insercién no se haga hasta el fondo de la campana, ya que
la unién Anger opera como junta de dilatacion. -

Cambios de Direccion de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse Unicamente en la parte lisa del tubo
hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el cople no permite
cambios de direccion.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el tubo pase a una
profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una profundidad de 100 centimetros mas
el diametro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se recomienda proteger el tubo cubriéndolo con
otro de acero y/o las indicaciones del Residente.
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Atraques. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccion o de pendiente para
evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos por la presion hidrostatica o por los golpes
de ariete.

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido siele dias de haberse construido el ultimo
atraque de concreto, pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las pruebas podran efectuarse después
de tres dias de haberse colado el ultimo. En caso de que no haya atraques de concreto, las pruebas se
efectuaran dentro de |os tres dias después de terminada la instalacién.

Prueba Hidrostatica. - Para efectos de la prueba hidrostatica se dejan libres todas las conexiones y
cruceros, sometiendo las tuberias y conexiones instaladas a una prueba hidrostatica por medio de presion
de agua, en la que se cuaniificaran las fugas del tramo instalado.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas especiales y
valvulas de los mismos. En esta prueba la tuberia se llenara lentamente de agua y se purgara de aire
entrampado en ella mediante la insercidn de una valvula de aire en las partes mas altas del tramo por
probar. Se aplicara la presion de prueba mediante una bomba apropiada y se mantendra una hora como
minimao.

MEDICION Y PAGO. - La instalacién sera medida en metros con aproximacion a dos decimales. Al efecto
se determinara directamente en la obra las longitudes de tuberias colocadas en funcion de su diametro y
con base en lo senalado por el proyecto y/o lo ordenado por el Residente, debiendo incluir las siguientes
actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a). - Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b). - Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c). - Bajado de la tuberfa, instalacion y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y reparaciones que se
pudiesen requerir.

............................. e il il i

2130 00 INSTALAC[ON DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES

. 213001 .FiERROFUNDIDO T KG

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por instalacion de valvulas y piezas especiales, que formen
parte de redes de distribucion de agua potable, al conjunto de operaciones que debera realizar el
Contratista para colocarlas segun el proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Las juntas, valvulas, cajas de agua, campanas para operacion de valvulas y demas piezas especial
seran manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de que no se deterioren. Previamente a”su
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L3
; @ Avenida Miguel Aleman numera 109, colonia Federal. Tmb@j




instalacién el Residente inspeccionara cada unidad para eliminar las que presenten algun defecto en su
manufactura. Las piezas defectuosas se retiraran de la obra y no podran emplearse en ningun lugar de la
misma.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de pintura, aceite,
polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo, colocandose
tapas ciegas provisionales en los extremos de esos crucercs que no se conecten de inmediato. Si se frata
de piezas especiales con brida, se instalara en esta una extremidad a la que se conectara una junta o una
campana de tubo, segln se trate respectivamente del extremo liso de una tuberia o de la campana de una
tuberia de macho y campana. Los cruceros se colocaran en posicion horizontal, con los vastagos de las
valvulas perfectamente verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas
especiales que sefale el proyecto y/u ordene el Residente.

Las valvulas que se encuentren localizadas en tuberias al descubierto, si son mayores de 12 (doce)
pulgadas de diametro, deberén anclarse con concreto.

Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya instaladas, todas
las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas maviles se sujetaran a pruebas hidrostaticas
individuales con una presion de 10 kglcm2. Las valvulas y piezas especiales que tengan piezas moviles
se sujetaran a pruebas de presion hidrostatica individuales del doble de la presion de trabajo de la tuberia
a que se conectaran, la cual en todo caso no deberé ser menor de 10 (diez) kg/cm2.

Durante la instalacion de valvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se comprobara que el empaque
de plomo o neopreno o de hule, sea del didmetro adecuado a las bridas, sin que sobresalga invadiendo el
espacio del didmetro interior de las piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando los tornillos
y tuercas en forma de aplicar una presion uniforme que impida fugas de agua. Si durante la prueba de
presion hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales conjuntamente con la tuberia a que se
encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo,
empleando un empaque que no se encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con

anterioridad.

MEDICION Y PAGO. - La colocacién de valvulas se medira en piezas y al efecto se medira directamente
en la obra, segun el didmetro, de acuerdo al proyecto y/o las ordenes del Residente.

La colocacién de piezas especiales se medird en kilogramos con aproximacion a dos decimales. Al efecto
se determinara directamente en la obra, previamente a su colocacion, el peso de cada una de las piezas
que debera instalar el Contratista segun el proyecto y/o las ordenes del Residente, incluyendo la
presentacion, colocacion y prueba; y todos los acarreos hasta los sitios donde se vayan a instalar.
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por instalacion de valvulas y piezas especiales, que formen
parte de redes de distribucion de agua potable, al conjunto de operaciones que debera realizar el
Contratista para colocarlas segun el proyecto y/o las ordenes del Residente.

Las juntas, valvulas, cajas de agua, campanas para operacion de valvulas y demas piezas especiales
seran manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de que no se deterioren. Previamente a su
instalacién el Residente inspeccionara cada unidad para eliminar las que presenten algin defecto en su
manufactura. Las piezas defectuosas se retiraran de la obra y no podran emplearse en ningun lugar de la
misma.

Antes de su instalacién las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de pintura, aceite,
polvo o cualguiera otro material que se encuentre en su interior o en las juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo, colocandose
tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros que no se conecten de inmediato. Si se trata
de piezas especiales con brida, se instalara en esta una extremidad a la que se conectara una junta o una
campana de tubo, segln se trate respectivamente del extremo liso de una tuberia o de la campana de una
tuberia de macho y campana. Los cruceros se colocaran en posicion horizontal, con los vastagos de las
valvulas perfectamente verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas
especiales que senale el proyecto y/u ordene el Residente.

Las valvulas que se encuentren localizadas en tuberias al descubierto, si son mayores de 12 (doce)
pulgadas de diametro, deberan anclarse con concreto.

Previamente a su instalacién y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya instaladas, todas
las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas hidrostaticas
individuales con una presién de 10 kg/cm2. Las valvulas y piezas especiales que tengan piezas moviles
se sujetaran a pruebas de presion hidrostatica individuales del doble de la presién de trabajo de la tuberia
@ que se conectaran, la cual en todo caso no debera ser menor de 10 (diez) kg/cm2.

Durante la instalacion de valvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se comprobara que el empaque
de plomo o neopreno o de hule, sea del diametro adecuado a las bridas, sin que sobresalga invadiendo el
espacio del diametro interior de las piezas.

LLa union de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando los tornillos
y tuercas en forma de aplicar una presion uniforme que impida fugas de agua. Si durante la prueba de
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presién hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales conjuntamente con la tuberia a que se
encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo,
empleando un empaque que no se encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con
anterioridad.

MEDICION Y PAGO. - La colocacion de valvulas se medira en piezas y al efecto se medira directamente
en la obra, segun el diametro, de acuerdo al proyecto y/o las érdenes del Residente.

La colocacién de piezas especiales se medira en kilogramos con aproximacién a dos decimales. Al efecto
se determinara directamente en la obra, previamente a su colocacion, el peso de cada una de las piezas
que debera instalar el Contratista segin el proyecto y/o las ordenes del Residente, incluyendo la
presentacion, colocacion y prueba; y todos los acarreos hasta los sitios donde se vayan a instalar.

228200 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO =
:  ROSCAS....

UNA ROSCA 3"

2282 08

R T SISl

DEFINICION Y EJECUCION: Se entendera por instalacion de piezas especiales, el conjunto de
operaciones que debera realizar el Contratista para colocar segun el proyecto y/o las érdenes del
Ingeniero, las piezas especiales que formen parte de la instalacion sanitaria en los modulos de
restaurantes, servicios y lonja de pescaderias..

Las juntas piezas especiales tales como codos, tees, coples, yees, tapan, etc., seran manejadas
cuidadosamente por el Contratista a fin de que no se deterioren. Previamente a su instalacion el Ingeniero
inspeccionara cada unidad para eliminar las que presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas
defectuosas se retiraran de la obra y no podran emplearse en ningun lugar de la misma, debiendo ser
respuestas por el Contratista.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de pintura, aceite,
polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las juntas.

MEDICION Y PAGO.- La colocacion de piezas especiales tales como codos, codos, tees, coples, yees,
tapon, etc., se medira directamente en la obra, el nimero de piezas de cada diametro completas instaladas
por el Contratista, segun el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero.

La colocacién y suministro de piezas especiales se medira por “pieza” (PZA).

De manera enunciativa se sefalan las principales actividades que se deben incluir en estos conceptos:
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A).- Cuando las piezas especiales sean suministradas por la dependencia; el Precio Unitario incluye:
revision, presentar, colocar y probar las piezas especiales y valvulas (No se incluyen los acarreos).

B).- Cuando las piezas y vélvulas especiales sean suministradas por el propio Contratista que las va a
instalar, en este caso aunque se trate de dos Precios Unitarios para efectos de pago; el Contratista en lo
que se refiere a la instalacion Gnicamente debera contemplar la revision, presentacion, colocacion y
prueba;y en cuanto al suministro debera considerar que este se hara en los sitios precisos donde se vayan
a instalar.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

P s SRR S
100000_RUE"I:URAYDEMOLICIONDE : : N e
1000 03C {DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, N3

'HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por estos conceptos (1000 03B, 1000 03C y 1000 07C)
los trabajos que se deberén realizar para la demolicion de las cajas de valvulas, los registros y los
pozos de visita existentes que se vayan encontrando en el trayecto de la obra, ya que se desarrollara

en una zona urbana con instalaciones existentes.

Para la ejecucién de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las cajas de valvulas,
los registros y los pozos que deberan retirarse para la instalacion de la tuberia de proyecto cajas de

valvulas, registros o pozos de praoyecto, utilizando el equipo necesario para la demolicion,

Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su remocién a un sitio
donde no interfiera ni dificulte la ejecucién de los trabajos, ya que no sera motivo de ninglin pago
adicional.

Las presentes especificaciones, se sujetan a lo sefialado en la especificacion general segln clave
genérica 1000 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de Sistemas de Agua Potable
y Alcantarillado de la CONAGUA.

MEDICION Y PAGO. - Se pagara por M3 con aproximacion a 2 (dos) decimales, una vez realizados

los trabajos de demoalicion de los pozos de visita existentes.

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00
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No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de los

lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

o S T T S UNIDAD

1001 00 CONSTRUCCION DE:

1001 08A BANQUETA DE CONGRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. | M2

AR RSN o
71001088 PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por banquetas de concreto, al conjunto de losas de
concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas transversales y longitudinales, y

conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado que constituye la estructura de apoyo.

La construccién o reposicidn de pavimento o banquetas de concreto, se hard sobre una base
compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricacion, colado, vibrado y curado con
curacreto o agua; con la resistencia que se sefiale en cada concepto; asimismo el concreto se
sujetara en lo conducente a la especificacion que en este mismo catalogo aparece sobre concretos,
incluyendo el suministro de todos los materiales puestos en obra, asi como el retiro de los sobrantes,

la mano de obra y el equipo necesarios.

El acabado debera ser igual al existente o el que sefale las especificaciones particulares, asi como

a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION ¥ PAGO - La construccion o reposicion de pavimentos o banquetas de concreto, se

pagara por metro cuadrado con aproximacion a dos decimales de acuerdo a dimensiones de

proyecto y/o las indicaciones del Residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

1100 DOA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:

5
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M3

100 02A |
1 | HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.

1100 04A | EN ZONA B DE 2.1 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

- -Son-aplicables las especificaciones sefaladas en 1010.02, 04, etc. para efectos de pago de estos
conceptos y se haran de acuerdo a la zona en que se desarrolle |a excavacion con base en lo siguiente:

ZONA A.- Zonas despobladas o pabladas sin instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos,
telefonicos o hidraulicos).

ZONA B .- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos, telefénicos o
hidraulicos) que dificulten la ejecucion de la obra y cuyos desperfectos seran por cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION.- Son aplicables los senalamientos de la especificacion 1010.02, 04. etc.

MEDICION Y PAGO.- La excavacion de zanjas se cuantificard y pagard en metros clbicos con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volumenes de las excavaciones realizadas
por el Contratista directamente en la ebra; para su volumen se podra efectuar la cubicacion de las mismas
de acuerdo al proyecto autorizado o los planos aprobados de zanjas tipo vigentes o bien en funcion de las
condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables
estaran en funcién de las condiciones en las que se realicen las excavaciones.

1150 07A  ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS ] M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Conjunto de piezas de acero estructural, que, unidas entre si, forman

una estructura capaz de resistir temporalmente el empuje del terrenc en trabajos de excavacidan.

Los materiales que pueden utilizarse para construir el ademe, son a titulo de enunciado, pero no
limitativo, los siguientes: acero estructural, tubo de acero, placas de acero, duela gruesa para forro

lateral. Basicamente, |a estructura estara constituida por material de acero, para mayor proteccion.

El contratista debera emplear los procedimientos y equipo propuestos en el concurso; sin embargo,
puede poner a consideracion de la dependencia para su aprobacién, cualquier cambio que justifique
un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser

aceptado no sera motivo para que pretenda la revision del precio unitario establecido en el contrato.

C. P. 91140 Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00
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El disefio del ademe corresponde al contratista quien lo propondré para su revision y aceptacion; sin
embargo, esto no eximira al contratista de ser el Unico responsable por los dafios o inseguridad que

causare la falla de este.

A continuacion, se sefialan caracteristicas generales comunes de los elementos que pueden formar
un ademe: Bastidores laterales: largueros con tubos o vigas a base de acero estructural, que se
colocan para formar el cuerpo y soporte del forro, considerando lo espaciamientos apropiados.
Puntales: piezas de acero, ya sea con tubos o perfiles estructurales de acero vigas, colocados
transversalmente a la excavacion para troquelar los largueros o el bastidor que soportan el forro.
Forro: superficie expuesta a los empujes laterales (horizontales), constituido con placas de acero,

tablones o duela de madera, con separacion y grosor necesario.

Fijacion: la fijacion o ensamble, deberd ser préactico, con la finalidad de recuperar los materiales

descritos y poder utilizarlos en operaciones subsecuentes.

El ademe no debera ser retirado en su totalidad hasta que el relleno de |a excavacion se encuentre
a una profundidad minima segura, que evite el colapso del taluc. El ademe para su fabricacion,
acarreo, montaje y retiro, incluyen los materiales y su habilitacion; la mano de obra necesaria para
la fabricacion y montaje; los cargos por el uso de equipo y herramienta; accesorios, andamios,

maniobras para su transporte, colocacion en el sitio de uso y su recuperacion.

MEDICION Y PAGO. - El ademe se medira, en el caso de ser pagos independientes de la
excavacion, por metros cuadrados (m?) de superficie lateral expuesta al empuje del talud, con una

aproximacion de dos decimales.
En forma enunciativa incluira los siguientes trabajos:

a) suministro de los materiales puestos en obra para su fabricacion: perfiles estructurales (IPR,
CPS, IPS, IPC, APS, etc.), placas de acero, duelas o tablones de madera, tubos de acero,
asi como el material miscelaneo para su fijacion (tornillos o soldadura segin sea el caso).

Mismos que seran colocados en el sitio de su habilitacion.
b) habilitado o fabricacion del ademe metélico recuperable.
¢) herramienta y equipo necesario para su fabricacion.

d) mermas o desperdicios.
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e) carga, maniobras, transporte, instalacion, recuperacion y retiro del ademe.

La profundidad maxima a la que estara sometido serd hasta de 7.00 metros, y el tipo de suelo serd el mas
desfavorable (GW, GP, GM SW, SP, SM, ML, OL, MH, CH, OH, PT, de acuerdo con la clasificacion

S.UCS.).

INST-PEAD  INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE PVC...

INST-PEAD 1 | INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A
_____ TUBERIADE P.EAD. DE 8" X 6" DE DIAM. INCLUYE TEE.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “instalacion de pieza especial de PEAD de 8"X6", el
conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en forma definitiva, segun el
proyecto y/o las ordenes del ingeniero, las piezas especiales que requiera la construccion de redes
de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parametro exterior de los edificios en el sitio
que senalen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminara conectandolas en la insercion
correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la conexion, segin lo determine el Ingeniero
lo tapara el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de 45 (cuarenta y cinco) grados
en planta.

Para |las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de diametro a juicio
del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de la conexion sera del 1% (uno)
por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendra como minimo
90 (noventa) centimetros. Previa autorizacion escrita del Ingeniero. La pendiente podra reducirse a
un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello sea necesario a fin de dejar el colchon
minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir las conexiones, el Contratista se cerciorara
de la profundidad de la salida del albafial del predio, si existiera y de las condiciones de pendiente
existentes dentro del interior del mismo, a fin de evitar que cuando se construyan albafales en el
interior del predio, ellos queden faltos de colchon, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible
satisfacer ambos requisitos de colchén y pendiente minimos; el Contratista no hara la conexion y
debera comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado de determinado
tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se construiran las del otro lado.

C.P 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfona: {228) 237 03 00
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MEDICION Y PAGO. La instalacion de piezas especiales del servicio de alcantarillado, se medira
por pieza. El precio unitario incluye las maniobras para distribuir las piezas a lo largo de la zanja,
bajada y tendido.

311000  POZOS DE VISITA...

“311001A  PREFABRICADO, DE CONCRETO, PUESTO EN OBRA TPzA

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por colocacion de brocales y tapas a las actividades que
ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el proyecto ylo las drdenes del Residente.

Cuando de acuerdo con el proyecto ylo las ordenes del Residente los brocales y tapas deban ser
prefabricadas de concreto, seran suministradas y colocados por el Contratista.

El concreto que se emplee en la fabricacién de brocales y tapas prefabricada, debera ser suministrado y
debera tener al menos una resistencia fc=250.00 kg/cm2 y ser fabricado de acuerdo con las
especificaciones respectivas.

MEDICION Y PAGO. La colocacion de brocales y tapas, asi como su suministro y colocacién de brocales
y tapas de concreto, se medird en piezas. Al efecto se determinara en la obra el nimero de piezas
colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El precio unitario incluye el suministro de todos los materiales, mermas y acarreos, fletes; la mano de obra
y el equipo que se requiera para el suministro de estas piezas prefabricadas de concreto.

CLAVE ~ CONCEPTO - UNIDAD

'REGISTROS DE ALBANAL CIMUROS DE TABIQUE 14 CM,
600500  APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3Y
| TAPA DE CONCRETO C/MARCO DE FIERRO.

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafial son pequenas cajas o estructuras que tienen
acceso a los albafales del interior de los predios, permitiendo su inspeccion, asf como la introduccion de
varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de los mismos. Cuando los albanales sean muy
profundos, las dimensiones de los registros deberén ser tales que permitan el acceso y maniobra de un
operario.

&5
& Avenida Miguel Aleman numerc 109, colonia Federal. Tra
VLT C. P 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono (228) 237 03 00 j (ronsy




K

La construccion de los registros para albanal se sujetara a lo senalado en el proyecto y/o las érdenes del
Residente, y sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 80 cm o un minimo de 680 x 40 cm vy de
72 x 72 cm variando su profundidad en funcidn de la configuracion del terreno y de la pendiente del albafal.

La excavacion para alojar un registro de albafal se hara de las dimensiones necesarias para el mismo y
se pagara por separado.

“Terminada la excavacion se consolidara el fondo y se construird sobre el mismo una plantilla de

cimentacion e inmediatamente se procedera a la construccion de una base de concreto simple de las
caracteristicas que sefale el proyecto. En el proceso del colado de la base se formaran las medias cafas
del albanal, bien sea empleando cerchas o fubos cortados por su plane medio longitudinal, en los tramos
rectos, y con cerchas o tabique recocido en los tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabique recocido del espesor que
fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que seran llevados hasta un nivel de
10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento definitivo.

La superficie interior de los muras laterales de la caja del registro debera repellarse y aplanarse por medio
de mortero, los registros para albanal seran construidos en las ubicaciones y a las lineas y niveles
senalados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al registro en que
seran colocadas y en su fabricacion se seguiran las normas siguientes:

a).- Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesar, se formara un marco rectangular de las
dimensiones de |a tapa del registro.

Dentro del vano del marco se colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por alambrén de 5
mm (1/4") de diametro, en cantidad igual a la sefalada en el proyecto y nunca menor que la necesaria
para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se colara dentro del marco. Los extremos
del alambrén deberan quedar soldados al marco metélico.

Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un concreto de la resistencia sefalada en el
proyecto.

b).- La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos materiales que el pavimento
definitivo; asi mismo las juntas, colores, vy texturas del terminado serén de acuerdo al proyecto.

c).- Al terminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial que facilite introducir
una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre el registro.

d).- Tanto |la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la misma, deberan
quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento.,

C. P 9140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: {228) 237 03 00
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Los muros de la caja del registro seran rematados por medio de un contramarco formado por fierro angulo
de las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En cada esquina del contramarco se le
soldara una ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4 mm (1) de espesor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro y quedaran ahogados en mortero
de cemento-arena del mismo empleado en la construccion de la caja.

MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albafileria que ejecute el
Conlratista en la construccion de registros con tapa para albafales sera medida por pieza totalmente
terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con las tuberias del albanal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su utilizacion
considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obray el equipo; se utilizara como unidad
la pieza; y en funcién de la profundidad un Incremento por cada 50 centimetros, lo anterior conforme a las
lineas de proyecto y/o las ordenes del Residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

1001 10B | PAVIMENTO DE CONCRETO M2
PREMEZCLADO DE MR=38 KG/CM?, CON ACELERANTE A
3 DIAS, DE 18 CM DE ESPESOR. M2

DEFINICION Y EJECUCION.- La construccion o reposicién de pavimento de concreto, se hara sobre una
base compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricacion, colado, vibrado y curado; de
concreto con el Modulo de Resistencia igual a MR=38 kg/cm? a los 28 dias, debera contar con un
revenimiento en un rango de 10 a 12 cm, el mismo debera ser el adecuado para las condiciones de carga
mas comunes en vialidad: asi mismo el concreto se sujetarad en lo conducente a la especificacion que en
este mismo libro aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los materiales puestos en
obras, asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios. El acabado debera ser

igual al existente. (Liso o rayado).

MEDICION Y PAGO. - La construccion o reposicién de pavimentos, se pagara por metro cuadrado con
aproximacién a un décimo y de acuerdo a dimensiones de proyecto.

{ CLAVE CONCEPTO UNIDAD

i 1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATE!
' EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:

1 1100 02A M3
HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.
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Son aplicables las especificaciones sefaladas en 1010.02, 04, efc. para efectos de pago de estos
conceptos y se haran de acuerdo a la zona en que se desarrolle la excavacion con base en lo siguiente:

ZONA A - Zonas despobladas o pobladas sin instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos,
telefonicos o hidraulicas).

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos, telefonicos o

DEFINICION Y EJECUCION.- Son aplicables los sefialamientos de la especificacion 1010.02, 04. etc.

MEDICION Y PAGO.- La excavacion de zanjas se cuantificara y pagara en metros cibicos con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las excavaciones realizadas
por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se podra efectuar la cubicacion de las mismas
de acuerdo al proyecto autorizado o los planos aprobados de zanjas tipo vigentes o bien en funcién de las
condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables
estaran en funcion de las condiciones en las que se realicen las excavaciones.

_CLAVI_E_ ; _— T T
: TR R TABEE EN EXCAVACIBN FABA SRR -

DEFINICION Y EJECUCION. - Conjunto de piezas de acero estructural, que, unidas entre si, forman

una estructura capaz de resistir temporalmente el empuje del terreno en trabajos de excavacion.

Los materiales que pueden utilizarse para construir el ademe, son a titulo de enunciado, pero no
limitativo, los siguientes: acero estructural, tubo de acero, placas de acero, duela gruesa para forro

lateral. Basicamente, |a estructura estara constituida por material de acero, para mayor proteccion.

El contratista debera emplear los procedimientos y equipo propuestos en el concurso: sin embargo,
puede poner a consideracion de la dependencia para su aprobacion, cualquier cambio que justifique
un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser
aceptado no sera motivo para que pretenda la revision del precio unitario establecido en el contrato.
El disefio del ademe corresponde al contratista quien lo propondra para su revision y aceptacion; sin

embargo, esto no eximira al contratista de ser el Gnico responsable por los dafios o inseguridad que

causare la falla de este.

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfona: {228 237 03 00
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A continuacion, se sefialan caracteristicas generales comunes de los elementos que pueden formar

]

(&

un ademe: Bastidores laterales: largueros con tubos o vigas a base de acero estructural, que se
colocan para formar el cuerpo y soporte del forro, considerando lo espaciamientos apropiados.
Puntales: piezas de acero, ya sea con tubos o perfiles estructurales de acero vigas, colocados
transversalmente a la excavacion para troquelar los largueros o el bastidor que soportan el forro.
Forro: superficie expuesla a los empujes laterales (horizontales), constituido con placas de acero,

tablones o duela de madera, con separacion y grosor necesario.

Fijacion: la fijacion o ensamble, debera ser practico, con la finalidad de recuperar los materiales

descritos y poder utilizarlos en operaciones subsecuentes.

El ademe no debera ser retirado en su totalidad hasta que el relleno de la excavacién se encuentre
a una profundidad minima segura, que evite el colapso del talud. El ademe para su fabricacion,
acarreo, montaje y retiro, incluyen los materiales y su habilitacian; la mano de obra necesaria para
la fabricacion y montaje; los cargos por el uso de equipo y herramienta; accesorios, andamios,

maniobras para su transporte, colocacion en el sitio de uso y su recuperacion.

MEDICION Y PAGO. - El ademe se medira, en el caso de ser pagos independientes de la
excavacion, por metros cuadrados (m?) de superficie lateral expuesta al empuje del talud, con una

aproximacion de dos decimales.
En forma enunciativa incluira los siguientes trabajos:

f) suministro de los materiales puestos en obra para su fabricacion: perfiles estructurales (IPR,
CPS, IPS, IPC, APS, etc.), placas de acero, duelas o tablones de madera, tubos de acero,
asi como el material misceldneo para su fijacion (tornillos o soldadura segun sea el caso).

Mismos que serdn colocados en el sitio de su habilitacion.
g) habilitado o fabricacion del ademe metalico recuperable.
h) herramienta y equipo necesario para su fabricacion.
i) mermas o desperdicios.

j) carga, maniobras, transporte, instalacion, recuperacion y retiro del ademe.
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La profundidad maxima a la que estara sometido sera hasta de 7.00 metros, y el tipo de suelo sera el mas
desfavorable (GW, GP, GM SW, SP, SM, ML, OL, MH, CH, OH, PT, de acuerdo con la clasificacion

SHES)
B .. o T S
INST-PEAD  INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE PVG... T
INST-PEAD 1 | INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A =

TUBERIA DE P.EA.D. DE 8" X 6" DE DIAM. INCLUYE TEE.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “instalacion de pieza especial de PEAD de 8"X6", el
conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en forma definitiva, segun el
proyecto y/o las ordenes del ingeniero, las piezas especiales que requiera la construccion de redes
de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parametro exterior de los edificios en el sitio
que sefalen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminara conectandolas en la insercién
correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la conexion, segun lo determine el Ingeniero
lo tapara el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de 45 (cuarenta y cinco) grados
en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de diametro a juicio
del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitird para la tuberia de la conexién sera del 1% (uno)
por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendra como minimo
90 (noventa) centimetros. Previa autorizacion escrita del Ingeniero. La pendiente podra reducirse a
un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello sea necesario a fin de dejar el colchén
minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir las conexiones, el Contratista se cerciorara
de la profundidad de la salida del albafial del predio, si existiera y de las condiciones de pendiente
existentes dentro del interior del mismo, a fin de evitar que cuando se construyan albanales en el
interior del predio, ellos queden faltos de colchdn, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible
satisfacer ambos requisitos de colchon y pendiente minimos; el Contratista no hara la conexién y
debera comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado de determinado
tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se construirdn las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalacién de piezas especiales del servicio de alcantarillado, se medira
por pieza. El precio unitario incluye las maniobras para distribuir las piezas a lo largo de la zanja,
bajada y tendido.
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DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por colocacion de brocales y tapas a las actividades que
ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el proyecto ylo las érdenes del Residente.

Cuando de acuerdo con el proyecto y/o las érdenes del Residente los brocales y tapas deban ser
prefabricadas de concreto, seran suministradas y colocados por el Contratista.

El concreto que se emplee en la fabricacion de brocales y tapas prefabricada, debera ser suministrado y
debera tener al menos una resistencia fc=250.00 kg/cm2 y ser fabricado de acuerdo con las
especificaciones respectivas.

MEDICION Y PAGO. La colocacion de brocales y tapas, asi como su suministro y colocacion de brocales
y tapas de concreto, se medira en piezas. Al efecto se determinaré en la obra el nimero de piezas
colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El precio unitario incluye el suministro de todos los materiales, mermas y acarreos, fletes; la mano de obra
y el equipo que se requiera para el suministro de estas piezas prefabricadas de concreto.

- CLAVE CONCEPTO UNIDAD

| " 'REGISTROS DE ALBANAL C/MUROS DE TABIQUE 14 CM, | T
600500  APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y ; |

| TAPADE CONCRETO C/MARCO DE FIERRO. _ L

| 600501A | DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD - PzA

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albanal son pequefias cajas o estructuras que tienen
acceso a los albafales del interior de los predios, permitiendo su inspeccién, asi como la introduccion de
varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de los mismos. Cuando los albanales sean muy
profundos, las dimensiones de los registros deberan ser lales que permitan el acceso y maniobra de un
operario.
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l.a construccion de los registros para albafal se sujetara a lo sefialado en el proyecto y/o las drdenes del
Residente, y sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 cm o un minimo de 60 x 40 cm y de
72 x 72 cm variando su profundidad en funcidn de la configuracion del terreno y de la pendiente del albafal.

La excavacion para alojar un registro de albafial se hara de las dimensiones necesarias para el mismo y
se pagara por separado.

Terminada-la—excavacion—se-consolidara—el-fondo-y-se-construirédsobre—el-mismo—una plantillade
cimentacion e inmediatamente se procedera a la construccion de una base de concreto simple de las
caracteristicas que sefale el proyecto. En el proceso del colado de la base se formaran las medias cafas
del albarial, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su plano medio longitudinal, en los tramos
rectos, y con cerchas o tabique recocido en los tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabique recocido del espesor que
fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que seran llevados hasta un nivel de
10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera repellarse y aplanarse por medio
de mortero, los registros para albafial seran construidos en las ubicaciones y a las lineas y niveles
sefalados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al registro en que
seran colocadas y en su fabricacion se seguirdn las normas siguientes:

a).- Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formard un marco rectangular de las
dimensiones de |a tapa del registro.

Dentro del vano del marco se colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por alambrén de 5
mm (1/4") de diametro, en cantidad igual a la sefialada en el proyecto y nunca menor que la necesaria
para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se colara dentro del marco. Los extremos
del alambrén deberan quedar soldados al marco metalico.

Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un concreto de la resistencia sefalada en el
proyecto.

b).- La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos materiales que el pavimento
definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del terminado seran de acuerdo al proyecto.

c).- Al terminar el colado de |la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial que facilite introducir
una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sabre el registro.

d).- Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la misma, deberan
quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento.

C. P 97140 Xalapa, Veracruz. Teléfona: {228) 237 03 00
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Los muros de la caja del registro seran rematados por medio de un contramarco formado por fierro angulo
de las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En cada esquina del contramarco se le
soldara una ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4 mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro y guedaran ahogados en mortero
de cemento-arena del mismo empleado en la construccién de la caja.

MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albafiileria que ejecute el
Contratista en la construccion de registros con tapa para albanales sera medida por pieza totalmente
terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con las tuberias del albanal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su utilizacion
considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obray el equipo; se utilizard como unidad
la pieza; y en funcién de la profundidad un Incremento por cada 50 centimetros, lo anterior conforme a las
lineas de proyecto yl/o las drdenes del Residente.

" SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE
DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E
INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA
i BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER
805100 A INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA
i ' CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL
GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA PARA
'EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE.
 NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013.

| 805102A | DE 6" DE DIAMETRO o T

 805103A DEg'DE DIAMETRO - ' M

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de tuberias de Polietileno de alta densidad de
doble pared estructurada de perfil anular cerrado e interior liso de alto contraste blanco, para alcantarillado,
alas erogaciones que deba realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto
gjecutivo ylo las érdenes del Residente, considerando el costo L.A.B. en fabrica o en almacen del
proveedor.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto ylo
las érdenes del Residente deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CNA-2011 y NMX-E-
241-CNCP-2013 y demas normas ASTM referentes al PVC en las aplicaciones que correspondan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que cumple con la
presente especificacién.

C. P 9N40, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00
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El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme a las normas
correspondientes, debe incluir como minimo lo siguiente:

— Nombre del fabricante y/o marca registrada — Marca o simbolo del fabricante — Diametro nominal, clase
y tipo — Fecha de fabricacion (afio/mes/dia o dia/mes/afio) — Leyenda “HECHO EN MEXICO" o “hecho
en..." - Sello de certificacion

El'Residente deberainspeccionar la tuberfa. Dicha inspeccion noexime al Contratista de laresponsabilidad
del suministro de la tuberia que cumpla con las normas aplicables de la presente especificacién.

La empresa Contratista sera el Unico responsable de la custodia de |a tuberia y los accesorios necesarios
hasta su entrega-recepcion y debera informar al Residente con anticipacion de la llegada de la tuberia y
accesorios.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica o bodega del
proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos los gastos que se
requieran para su completa y correcta entrega.

El volumen a estimar sera el nGmero de metros lineales de tuberia incluyendo los accesorios, conforme a
las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de tuberia, sera medido para fines de pago por metro lineal, con
aproximacién a dos decimales y las piezas especiales por pieza. Al efecto se determinaran directamente
el numero de metros lineales de tuberia con sus accesorios y piezas especiales, suministrados, conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no cumplan con lo
senalado en las especificaciones que correspondan.

CLAVE ~ CONCEPTO UNIDAD |
SUM-PEAD  INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
JDOMCHIARIR:. e
SUM-PEAD1 | SIMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A P7A

! TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8" X 6" DE DIAM. INCLUYE TEE.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de pieza especial de PEAD el que haga
el Contratista de aquellos que se requieran para la instalacion de descargas domiciliarias.

Las piezas especiales de PEAD que suministre el Contratista seran de la forma, dimensiones y
demas caracteristicas que sefialen los planos del proyecto y respetando los lineamientos
establecidos en la Normatividad Oficial.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de la pieza especial se hara por pieza, para tal efecto se determinara
en obra el numero de piezas, solicitado y proporcionado por el Contratista. No se consideraran para fin
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de pago aquellas piezas que no cumplan con lo requerido en cuanto a dimensiones y calidad, o por
defectos o deterioros.

;"T:'L’K\?E""" oD T ST
_9000 00 : < IRREG TER K ATERIAL PRODUCTS DE EXCAVACIONEXCEFTE |
'ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
"ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE -
9002 00A | EXCAVACION Y/O MATERIAL DE BANCO EXCEPTO ROCA EN CAMION DE
'VOLTEO, EN CAMINO...
- 9002 05A ' ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportacion de material producto de
excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacion en camién de volteo a una distancia
de 1.0 kilémetro, para fines de pago se medird en metros cubicos con aproximacion a dos decimales.
Incluye: Abundamiento, camidn inactivo durante la carga, acarreo primer kildmetro y descarga a volteo, no
incluye la carga. El pago de este concepto solo sera procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente en los vehiculos de
transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacion, en camion de volteo en kildmetros subsecuentes al primero,
se medira para fines de pago en metros clbicos-kildmetros con aproximacion a dos decimales.

La distancia de acarreo se medira segin la ruta transitable mas corta o bien aquella que autorice el
Residente.

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION Y/O MATERIAL DE BANCO EXCEPTO ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...

£ 9002 00A |

| 9002 05A  ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.
-— - e e e
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. CLAVE | ~ CONCEPTO UNIDAD
: 8035 00 "SURINISTRG BE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO Filo BE (iZ5 s ——— :
PUESTA EN OBRA...

803503 DE 25 MM (1") DE DIAMETRO. | - PZA

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por instalacion de valvulas y piezas especiales, el conjunto de
operaciones que debera realizar el Contratista para colocar segin el proyecto y/o las érdenes del
Ingeniero, las valvulas y piezas especiales que formen parte de redes de distribucion de agua potable.

La Comision Nacional del Agua proporcionara al Contratista las Valvulas y piezas especiales que se
requieran, salvo que a la celebracion del Contrato se pacte en otro sentido, en cuyo caso dicho suministro
debera de ser hecho por el Contratista. La entrega de dichos materiales al Contratista, su manejo y
utilizacion que éste debe hacer de los mismos sera su responsabilidad.

Las juntas, valvulas, cajas de agua, campanas para operacion de vélvulas y demas piezas especiales
seran manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de que no se deterioren. Previamente a su
instalacion el Ingeniero inspeccionara cada unidad para eliminar las que presenten algin defecto en su
manufactura. Las piezas defectuosas se retiraran de la obra y no podran emplearse en ningtin lugar de Ia
misma, debiendo ser respuestas por la Comision o por el Contratista, segin quien las haya suministrado
originalmente.

Antes de su instalacién las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de pintura, aceite,
polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo, colocandose
tapas ciegas provisionales en los extremos de estos cruceros que no conecten de inmediato. Si se trata
de piezas especiales con brida, se instalara en esta una extremidad a la que se conectara una junta o una
campana de tubo, segun se trate respectivamente del extremo liso de una tuberia o de la campana de una
tuberia de macho y campana. Los cruceros se colocaran en posicion horizontal, con los vastagos de las
valvulas perfectamente verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas
especiales que sefale el proyecto y/u ordene el Ingeniero.

Las valvulas que se encuentren localizadas en tuberia al descubierto deberan anclarse con concreto si
son mayores de 12 (doce) pulgadas de diametro.

Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberfas ya instaladas, todas
las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas hidrostaticas
individuales con una presion de 10 kg./cm2. Las valvulas y piezas especiales que tengan piezas méviles
se sujetaran a pruebas de presion hidrostatica individuales del doble de la presién de trabajo de la tuberia
a que se conectaran, la cual en todo caso no debera ser menor de 10 (diez) kg./cm2.

C. P.9N40, Xalapa, Veracruz, Teléfona: (228) 237 03 00
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Durante la instalacion de valvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se comprobara que el empague
de plomo o neopreno o de hule que obrara como sello en las uniones de las bridas, sea el diametro
adecuado a las bridas, sin que sobresalga invadiendo el espacio del diametro interior de las piezas.

La union de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando los tornillos
y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme que impida fugas de agua. Si durante la prueba de
presion hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales conjuntamente con la tuberia a que se
encuentren conectadas, se observan fugas, debera desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo,
empleando un sello de plomo o0 neopreno o de hule repuesto que no se encuentre previamente deformado
por haber sido utilizado con anterioridad.

MEDICION Y PAGO. La colocacion de vélvulas se medira en piezas y al efecto se medira directamente
en la obra, el nimero de valvulas de cada diametro completas instaladas por el Contratista, seqgun el
proyecto ylo las ordenes del Ingeniero.

La colocacion de piezas especiales se medira en kilogramos con aproximacion de un decimal. Al efecto
se determinara directamente en la obra, previamente a su colocacion, el peso de cada una de las piezas,
que deberé instalar el Contratista segun el proyecto y/o segun las ordenes del Ingeniero. De manera
enunciativa se sefialan las principales actividades que se deben incluir en estos conceptos:

A).-Cuando las valvulas y piezas especiales sean suministradas por la Comisian Nacional del Agua; el
Precio Unitario incluye; revisién, presentar, colocar y probar las piezas especiales y valvulas (No se
incluyen los acarreos).

B).-Cuando las piezas y valvulas especiales sean suministradas por el propio Contratista que las va a
instalar, en este caso aunque se trate de dos Precios Unitarios para efectos de pago; el Contratista en lo
que se refiere a la instalacion unicamente debera contemplar la revisién, presentacion, colocacion y
prueba; y en cuanto al suministro debera considerar que este se hara en los sitios precisos donde se vayan
a instalar.

T e S SNCETE ; . RIS

§IC2160 A0 INSTALACION DE VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE... |

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por instalacién de valvulas y piezas especiales, que formen
parte de redes de distribucion de agua potable, al conjunto de operaciones que debera realizar el
Contratista para colocarlas segun el proyecto y/o las ordenes del Residente.

Las juntas, valvulas, cajas de agua, campanas para operacion de vélvulas y demas piezas especiales
seran manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de que no se deterioren. Previamente a su
instalacion el Residente inspeccionara cada unidad para eliminar las que presenten algln defecto en su
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manufactura. Las piezas defectuosas se retirarén de la obra y no podran emplearse en ningdn lugar de la
misma.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de pintura, aceite,
polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo, colocandose
tapas clegas provisionales en los exiremos de esos cruceros que no se conecten de inmediato. Si se trata
de piezas especiales con brida, se instalara en esta una extremidad a la que se conectara una junta o una
campana de tubo, segln se trate respectivamente del extremo liso de una tuberia o de Ia campana de una
tuberia de macho y campana. Los cruceros se colocaran en pasicién horizontal. con los vastagos de las
valvulas perfectamente verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas

especiales que sefale el proyecto y/u ordene el Residente.

Las vélvulas que se encuentren localizadas en tuberias al descubierto, si son mayores de 12 (doce)
pulgadas de diametro, deberan anclarse con concreto.

Previamente a su instalacién y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya instaladas, todas
las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas méviles se sujetaran a pruebas hidrostaticas
individuales con una presion de 10 kg/cm2. Las valvulas y piezas especiales que tengan piezas maviles
se sujetaran a pruebas de presion hidrostatica individuales del doble de la presion de trabajo de la tuberia
a que se conectaran, la cual en todo caso no debera ser menor de 10 (diez) kg/em2.

Durante la instalacion de valvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se comprobara que el empaque
de plomo o neopreno o de hule, sea del didmetro adecuado a las bridas. sin que sobresalga invadiendo el
espacio del diametro interior de las piezas.,

La unién de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando los tornillos
y tuercas en forma de aplicar una presion uniforme que impida fugas de agua. Si durante la prueba de
presion hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales conjuntamente con la tuberia a que se
encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo,
empleando un empaque que no se encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con
anterioridad.

MEDICION Y PAGO. - La colocacion de vélvulas se medira en piezas y al efecto se medira directamente
en la obra, segln el didmetro, de acuerdo al proyecto y/o las érdenes del Residente.

La colocacion de piezas especiales se medira en kilogramos con aproximacion a dos decimales. Al efecto
se determinara directamente en la obra, previamente a su colocacion, el peso de cada una de las piezas
que debera instalar el Contratista segin el proyecto y/o las érdenes del Residente, incluyendo la
presentacion, colocacion y prueba; y todos los acarreos hasta los sitios donde se vayan a instalar,

[ ]
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UNIDAD

EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA
'DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A

KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON
ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMTRO, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE
'PASO OBOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

REHTOMA-00

o B V|A|_|b o TERF&ACER}A I ) .;

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera rehabilitacion de toma domiciliaria, a las erogaciones que
deba realizar el contratista por concepto de reposicion de tomas domiciliarias que se vean afectadas por
consecuencia de los trabajos a realizar durante la ejecucion de la obra, dichas cantidades que se fijen en
el proyecto ejecutivo ylo las érdenes del Residente se deberan de contemplar en su totalidad en el

presupuesto de proyeclo.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacion de toma domiciliaria, sera medida para fines de pago por TOMA,
con aproximacién a enteros. Al efecto se determinaran directamente el numero de piezas para tomas
domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las ordenes del Residente

, (U

U , : Ing. Adan Burgos Monfil
trig- Eeteban Garcfla Ruggrio Jefe del Depto. de Estudios y
Elabord P
royectos.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

“REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE PROLONGACION ALEJANDRO MOLINA, ENTRE POETA
ANGEL NUNEZ BELTRAN Y CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE ANGEL CARVAJAL
Y CALLE ALEJANDRO MOLINA Y ANDADOR LOS PINOS ENTRE LOS PINOS Y LOS
PINOS COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN XALAPA, VERACRUZ”

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO,
ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2" LLAVE DE INSERCION DE '%” BRONCE A
KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2”
DE DIAMETRO, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE
DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

REHTOMA-01

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd rehabilitacion de toma domiciliaria, a las
erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicion de tomas domiciliarias
que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante la ejecucion de la
obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las drdenes del Residente se
deberan de contemplar en su totalidad en el presupuesto de proyecto.

MEDICION Y PAGO.- La rehabilitacién de toma domiciliaria, serd medida para fines de pago por
TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el nimero de piezas
para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

REHABILITACION DE POZO DE VISITA, DE H=2.00 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE
ESCALONES CON VARILLAS DE 5/8" @ ANCLADO AL MURO, APLANADO CON MORTERO
DE CEMENTO ARENA 1:3 CON ESPESOR MINIMO DE 1 CM.: INCLUYE MANO DE QBRA,
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

REHPOZO-02Y 03

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por rehabilitacion de pozo de visita, al conjunto de
actividades que deba realizar el contratista para cumplir con el buen funcionamiento hidraulico
de dicho pozo.
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El Contratista colocara escalones con varillas de 5/8" de diametro las cuales seran ancladas al
muro del pozo, quedando bien sujetadas para poder realizar sin ningun problema los
mantenimientos necesarios de la red de alcantarillado, el aplanado no debera ser menor de 1 cm
de espesor respetando la proporcidén de mortero cemento-arena 1:3, en caso de que el pozo
existente no cuente con media cafia se le debera realizar para cumplir con la norma.

MEDICION Y PAGO .- La rehabilitacion de pozo de visita, sera medida para fines de pago por
POZO0, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el numero de piezas
para pozos de visita rehabilitados, conforme a las lineas de proyecto ylo las ordenes del
Residente.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE PARED
ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE ALTO
CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO
FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA
CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL
GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO
O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE.

8051 01A A 10A

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de tuberias de Polietileno de alta
densidad de doble pared estructurada de perfil anular cerrado e interior liso de alto contraste
blanco, para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratista para abastecer las
cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente, considerando el
costo L.A.B. en fabrica o en almacén del proveedor.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
CNA-2011 y NMX-E-241-CNCP-2013 y deméas normas ASTM referentes al PVC en las
aplicaciones que correspondan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que cumple
con la presente especificacion.

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme a las
normas correspondientes, debe incluir como minimo lo siguiente:

— Nombre del fabricante y/o marca registrada — Marca o simbolo del fabricante — Diametro
nominal, clase y tipo — Fecha de fabricacién (afio/mes/dia o dfa/mes/afio) — Leyenda "HECHO

EN MEXICO” o “hecho en...” — Sello de certificacion
\ -
1\
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El Residente debera inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccion no exime al Contratista de Ia
responsabilidad del suministro de la tuberia que cumpla con las normas aplicables de la presente
especificacion.

La empresa Contratista sera el Unico responsable de la custodia de la tuberia y los accesorios
necesarios hasta su entrega-recepcion y debera informar al Residente con anticipacion de Ia
llegada de la tuberia y accesorios.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica o
bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos los
gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

El volumen a estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia incluyendo los accesorios,
conforme a las lineas de proyecto y/o las ordenes del Residente.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de tuberia, serd medido para fines de pago por metro lineal,
con aproximacion a dos decimales y las piezas especiales por pieza. Al efecto se determinaran
directamente el nimero de metros lineales de tuberia con sus accesorios y piezas especiales,
suministrados, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no cumplan
con lo sefalado en las especificaciones que correspondan.

INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8” X 6"
DE DIAM. INCLUYE TEE.

INST-PEAD1

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “instalacién de pieza especial de PEAD de
8"X6", el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en forma
definitiva, segun el proyeclo y/o las ordenes del ingeniero, las piezas especiales que
requiera la construccion de redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parametro exterior de los edificios
en el sitio que sefalen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminara conectandolas en
la insercion correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la conexidon, segun lo
determine el Ingeniero lo tapara el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de
cemento, si éste existiera.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de 45 (cuarenta y
cinco) grados en planta.

o G
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Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de diametro
a juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de la conexion sera del 1%
(uno) por ciento, y el colchon sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendra
como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacion escrita del Ingeniero. La
pendiente podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero unicamente cuando ello sea
necesario a fin de dejar el colchén minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir
las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del albanal del
predio, si existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior del
mismo, a fin de evitar que cuando se construyan albafiales en el interior del predio, ellos
queden faltos de colchén, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible satisfacer
ambos requisitos de colchén y pendiente minimos; el Contratista no hara la conexion y
debera comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiréan primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se
construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalacion de piezas especiales del servicio de alcantarillado, se
medira por pieza. El precio unitario incluye las maniobras para distribuir las piezas a lo largo
de la zanja, bajada y tendido.

SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8”
X 6” DE DIAM. INCLUYE TEE.

SUM-PEAD1

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de pieza especial de PEAD el
que haga el Contratista de aquellos que se requieran para la instalacion de descargas
domiciliarias.

Las piezas especiales de PEAD que suministre el Contratista seran de la forma,
dimensiones y demas caracteristicas que sefialen los planos del proyecto y respetando los
lineamientos establecidos en la Normatividad Oficial.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de la pieza especial se hara por pieza, para tal efecto se
determinara en obra el nimero de piezas, solicitado y proporcionado por el Contratista. No se
consideraran para fines de pago aquellas piezas que no cumplan con lo requerido en cuanto a
dimensiones y calidad, o por defectos o deterioros.
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SUMINISTRO DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 Sl DE 3”
TAP-01

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de tapén campana a la serie de
actividades que deba realizar el contratista para adquirir transportar y colocar el tapén campana
en los lugares que indica el proyecto.

MEDICION Y PAGO - El suministro de tapén campana se cuantificara por pieza.

INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE 3"
INST-01

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por instalacién de tapoén campana al conjunto de
operaciones que deba realizar el contratista para colocarlo segun el proyecto y/o las ordenes del
Residente.

MEDICION Y PAGO.- La instalacién del tapén campana se cuantificara por pieza.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

“REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE PROLONGACION ALEJANDRO MOLINA, ENTRE POETA
ANGEL NUNEZ BELTRAN Y CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE ANGEL CARVAJAL
Y CALLE ALEJANDRO MOLINA Y ANDADOR LOS PINOS ENTRE LOS PINOS Y LOS
PINOS COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN XALAPA, VERACRUZ”

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO,
ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2” LLAVE DE INSERCION DE %” BRONCE A
KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2”
DE DIAMETRO, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE
DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

REHTOMA-01

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd rehabilitacién de toma domiciliaria, a las
erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicion de tomas domiciliarias
que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante la ejecucion de la
obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las drdenes del Residente se
deberan de contemplar en su totalidad en el presupuesto de proyecto.

MEDICION Y PAGO.- La rehabilitacién de toma domiciliaria, seréd medida para fines de pago por
TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el numero de piezas
para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las drdenes del
Residente. i

REHABILITACION DE POZO DE VISITA, DE H=2.00 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE
ESCALONES CON VARILLAS DE 5/8" @ ANCLADO AL MURO, APLANADO CON MORTERO
DE CEMENTO ARENA 1:3 CON ESPESOR MINIMO DE 1 CM.: INCLUYE MANO DE OB
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

REHPOZO-02Y 03

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por rehabilitacién de pozo de visita, al conjunto de
actividades que deba realizar el contratista para cumplir con el buen funcionamiento hidraulico V
de dicho pozo. ‘A




El Contratista colocara escalones con varillas de 5/8” de diametro las cuales seran ancladas al
muro del pozo, quedando bien sujetadas para poder realizar sin ningin problema los
mantenimientos necesarios de la red de alcantarillado, el aplanado no debera ser menor de 1 cm
de espesor respetando la proporcién de mortero cemento-arena 1:3, en caso de que el pozo
existente no cuente con media cafa se le debera realizar para cumplir con la norma.

MEDICION Y PAGO.- La rehabilitacion de pozo de visita, serd medida para fines de pago por
POZO, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el numero de piezas
para pozos de visita rehabilitados, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE PARED
ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE ALTO
CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO
FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA
CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL
GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO
O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE.
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DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de tuberias de Polietileno de alta
densidad de doble pared estructurada de perfil anular cerrado e interior liso de alto contraste
blanco, para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratista para abastecer las
cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente, considerando el
costo L.A.B. en fabrica o en almacén del proveedor.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
CNA-2011 y NMX-E-241-CNCP-2013 y demas normas ASTM referentes al PVC en las
aplicaciones que correspondan. '

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que cumple
con la presente especificacion.

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme a
normas correspondientes, debe incluir como minimo lo siguiente:

— Nombre del fabricante y/o marca registrada — Marca o simbolo del fabricante — Diametro
nominal, clase y tipo — Fecha de fabricacion (afio/mes/dia o dia/mes/afio) -~ Leyenda “HECHO
EN MEXICO” o “hecho en...” — Sello de certificacién
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El Residente debera inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccién no exime al Contratista de la
responsabilidad del suministro de la tuberia que cumpla con las normas aplicables de la presente
especificacion.

La empresa Contratista sera el (nico responsable de la custodia de la tuberia y los accesorios
necesarios hasta su entrega-recepcion y debera informar al Residente con anticipacién de la
llegada de la tuberia yaccesorios.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica o
bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos los
gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

El volumen a estimar serd el nimero de metros lineales de tuberia incluyendo los accesorios,
conforme a las lineas de proyecto y/o las drdenes del Residente.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de tuberfa, serd medido para fines de pago por metro lineal,
con aproximacion a dos decimales y las piezas especiales por pieza. Al efecto se determinaran
directamente el niumero de metros lineales de tuberia con sus accesorios y piezas especiales,
suministrados, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no cumplan
con lo sefalado en las especificaciones que correspondan.

INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8" X 8"
DE DIAM. INCLUYE TEE.

INST-PEAD1

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “instalacion de pieza especial de PEAD de

8"X6", el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en forma \
definitiva, segun el proyecto y/o las ordenes del ingeniero, las piezas especiales que

requiera la construccion de redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parametro exterior de los edificios
en el sitio que senalen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminara conectéandolas en
la insercion correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la conexion, segun lo
determine el Ingeniero lo tapara el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de
cemento, si éste existiera.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de 45 (cuarenta y
cinco) grados en planta.
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Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros 0 mas de diametro
a juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitird para la tuberia de la conexion sera del 1%
(uno) por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendra
como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacién escrita del Ingeniero. La
pendiente podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello sea
necesario a fin de dejar el colchdn minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir
las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del albafal del
predio, si existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior del
mismo, a fin de evitar que cuando se construyan albafiales en el interior del predio, ellos
queden faltos de colchon, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible satisfacer
ambos requisitos de colchén y pendiente minimos; el Contratista no hara la conexién y
debera comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se
construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalacion de piezas especiales del servicio de alcantarillado, se
medira por pieza. El precio unitario incluye las maniobras para distribuir las piezas a lo largo
de la zanja, bajada y tendido.

SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8”
X 6” DE DIAM. INCLUYE TEE.

SUM-PEAD1

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de pieza especial de PEAD el
que haga el Contratista de aquellos que se requieran para la instalacién de descargas
domiciliarias.

Las piezas especiales de PEAD que suministre el Contratista serdan de la forma,
dimensiones y demas caracteristicas que sefialen los planos del proyecto y respetando los
lineamientos establecidos en la Normatividad Oficial.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de la pieza especial se hard por pieza, para tal efectf

determinara en obra el nimero de piezas, solicitado y proporcionado por el Contratista. No se
consideraran para fines de pago aquellas piezas que no cumplan con lo requerido en cuanto a
dimensiones y calidad, o por defectos o deterioros.
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SUMINISTRO DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE 3”
TAP-01

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de tapén campana a la serie de
aclividades que deba realizar el contratista para adquirir transportar y colocar el tapén campana
—enloslugares que indica el proyecto. — —

MEDICION Y PAGO.- El suministro de tapon campana se cuantificara por pieza.

INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE 3"
INST-01

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por instalacion de tapon campana al conjunto de
operaciones que deba realizar el contratista para colocarlo segun el proyecto y/o las ordenes del
Residente.

MEDICION Y PAGO.- La instalacién del tapén campana se cuantificara por pieza.
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Elabord Jefe del Depto. de Estudios y Proyectos
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