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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2  RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO S| SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALCGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VERACRUZ.

DIRECCION GENERAL
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENQS TRES
PERSONAS

N° CMAS-I3P-OP-023-2022 UI—IIN

NOMBRE DE LA OBRA:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO | NOMERE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO. * EQUIPO No. DE | CAPACI || COMBUSTIBLE POTENCIA | (MPIO/ENTIDAD) (| PROPIO || ALQUILADO || OPCION || FECHA
MODELO | ANO|| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERQ DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS VY
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON
SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, [
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HACA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

| GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-I3P-OP-023-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-4

TRABAJOS:
FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS

N° DE

CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER

FECHA DE

TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQS TRES
DIRECCI(:DN GENERAL PERSONAS PT-5
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-023-2022
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de  fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacion e integracion de

la proposicién; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicién firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
pericdo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi come mi conformidad de ajustarme a sus
términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARCO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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‘Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
A PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Etc.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGCO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I3P-OP-023-2022 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGARY FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha . relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacién, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para él, su cényuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios ©
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos gue el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo,

Il. Las que desempefien un empleo, cargo o comisidn en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizaciéon previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempenfar un empleo, cargo o comisién en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Respgnsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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lll. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion y que se encuentren
vinculados entre si por algtin socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por sf o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algin contrato de obra publica; y se trate de
la contratacién de un servicio relacionado con la obra publica como dictamenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucion de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracidon de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algln servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que

desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension
de los efectos del mismo;

VII. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo;

VIIl. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerd ante el propio
Ente Publico convocante durante un afio calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacién y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion IV de esta

Leyl

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
pUblicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

X|. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interposita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacion con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Laredaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE

ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGCREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS| COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°, CMAS-I3P-OP-023-2022

DIRECCION GENERAL pT"7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS| COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUCAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N-
de fecha relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a |a Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunidn.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron

en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENQOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-13P-0OP-023-2022 pT- 8

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAIJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus terminos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIIl de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interpésita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comision induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante
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PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2020 Y 2021, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A JUNIO DE 2022; ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 , 2021 Y
ACTUALIZADOS AL 30 DE JUNIO DE 2022 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.
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PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL- COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO S5SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

S| ES PERSONA FISICA.- COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR).  (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJOQO).
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PT-11 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

[COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENQOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I13P-OP-023-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CONCEPTO DE LOS

SLIE TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

INICIC

TERMINACION

MES || MES MES || MES || MES

MES

TOTALES
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PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-121 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123 ~ PROCRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARCADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

P4; VER.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°, CMAS-I3P-OP-023-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-12.1

TRABAJOS:
S ASON SOCIAL DEL LICTANTE | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DELA | HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD ﬁ?s:;iiégs INICIO || TERMINO M.:ES M;:-S MZES Mfs M5ES MSES ek

b

i

/|
//f

F

\

7
.

Conceptos de trabajo
donde intervienen,
puede indicarse solo la

clave del concepto
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DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-0P-023-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.2

PLAZO DE EJECUCION DE

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJIOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL ; RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO|
NG BE AREA DE
TOTAL
el bt EQUIPO UTILIZACION SERGTIYR EQUIPOS INICIO T (MBS | MES | MeSC ) MES | TMES MES
4 \ 1 2 3 4 5 6
o S A \
nceptos de trabajo
onde intervienen, r A \'— ﬁ
puede indicarse solo la Cantidad de
clave del concepto ) L unidades a utilizar J
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DIRECCION DE OPERACION
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XALAPA, VER.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENQOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-023-2022

PT-12.3

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
FECHA ANO
NO. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

INICIO

TERMINO

MES

MES

MES

MES

TOTAL
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO

DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-IZ3P-OP-023-2022

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT-124

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

" FECHA ANO
¢ AREA DE LOS
CATEGORIA TOTAL
TRA, S

AJO INICIO TERMING UNIDAD MES MES MES MES MES MES

=
M\
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4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA

-4
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTECRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA: ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-12 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2022.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS p 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-023-2022 E-

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:

I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) |

(DICAL) DIAS CALENDARIO

(DIAGH) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM ) | DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES
( DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY

(DINLA) | EEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(TI1) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp

TI Tl
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Sequro
Social y de |a Ley del Instituto del Fondo Nacional de Ia Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
Ti= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)
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ALAPA, VER.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION

N°. CMAS-I13P-0OP-023-2022

TRABAJOS:

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

A

PE-2

RAZON SOCIAL DEL

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE CATE SALARIC e SALARIO BASE DE LEV IMSS LEEY TOTAL S0
coLl | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A (Es) FACTOR
SALARIO
{sn) 5!?‘,‘DMS ART25 | ART72Y 73 ART ART Ioe ART ART ART 168 ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS jos FRACCH 107 147 FRACCH 20 ART 168 FRACCION (fsr}
CALENDARIO) FRACY FRACC! DECIMAL
3 105 % 758875 % 2040 10| 70% 1L75% 3I5% 100 % 200% 500 % 3 b $
UMA 2022

TL
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-023-2022
DIRECCION DE OPERACION P E-2,1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO

No. CATEGORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, ¥ PARA LAS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y ll, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-13P-0OP-023-2022

PE-3

DESCRIPCION GRAL DE LOS

P

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE PROPUESTA: BE:
LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIAY EQUIPO
EQUIPO No, | CLASIFICACION [ DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE : ___ GASOLINA ___ DIESEL ___ OTRO
(Prn) PRECIO DE LA MAQUINA S (HP) POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS 3 (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP.ACC. OfY PZAS. ESF. 5 (HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA g (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE 5 (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
{Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS {t) HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(1C) IND, ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
{ i) TASA DE INTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va ] VIDADELEQUIP.ACC.Y/O PZAS. ESP. HORAS
(s) PRIMAANUAL PROMEDIO % (Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
( Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % {Sr)  SALARIOS PORTURNO TURNO
( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.
.- CARGOS FIJOS :
1.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/ve =
1.2~ INVERSION Im=({Vm+Vr)i/2 =
|3.- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =
I.4.- MANTENIMIENTO Mm= Kox D =
(1) SUMA CARGOS FIJOS ||
—_—
I~ SUM
[11- COMBUSTIELES Co=GChx Pe £
12.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA = (
11.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa = ™
1.4~ LLANTAS N= Pn/vn = E N\
I1.5- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. pe= PafNa = S
| (2) SUMA CONSUMOS “’
W—QDERAC ON T
B
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE k \
(sr)= &
1111.- OPERACION Po=5r/Hi= =

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2}+(3)= &

(3) SUMA OPERACION

$
&

COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA)
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA)




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.
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PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPOY LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

oNm»

m

O m

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A BYC

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BYC.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
& BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A, CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS ¥ LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A, DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
& DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

ghnmgno ke

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 4 -I
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-023-2022 =g,

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE |EJECUCION | PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CO N CEP TO CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A- PERSONAL DIRECTIVO
B8.- PERSONAL TECNICO
C- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURC SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

E- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCERTOS A BYC.

F.- PASAJES ¥ VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C,

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCERTOS A BYC.

(SUBTOTALES) $ =
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A- EDIFICIOS Y LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C- BODEGAS v
D- INSTALACIONES GENERALES

E- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G.- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =

SERVICIOS

A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

P

(SUBTOTALES ) $ =
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CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARRE

A~ CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

{ SUBTOTALES ) § =

GASTOS DE OFICINA

A~ PAPELER[A Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E- COPIAS Y DUPLICADOS

F- LUZ GASY OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

( SUBTOTALES) § =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

( SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

{ SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SECUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) § =

TRABAJOS PR Y AUXILIARES

A, CONSTRUCCION ¥ CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA

B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA

C. MONTAIES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS

D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1- DE CAMPAMENTOS
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES W

(SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) $ =
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CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

€} TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=
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PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL INTERES
A FAVOR O A PACAR.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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APA, VER.

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

TRABAJOS:

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-0OP-023-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-4.2

RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

PROPUESTA:

FECHA DE PRESENTACION DE LA

DE:

HOJA:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

CONCEPRPTO

MES

10

TOTAL

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES
MANOC DE OBRA
EQUIPC

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
- EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO '

ANTICIPOS
INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)

TASA DE INTERES:

PORCENTAIJE DE FINANCIAMIENTO=

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

X100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
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PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAIJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.
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PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS

INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5,

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-0OP-023-2022
DIRECCION DE OPERACION ) PE-4.3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL |LICITANTE |EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A1 |Supervision, control y|Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5

vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-0OP-023-2022
DIRECCION DE OPERACION pE'S
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION |PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

o CONCEPTO
COSTO
MATERIALES UNIDAD CONSUMO AR IMPORTE
[ | | [ | |
I MANO DE OBRA | suma s |
I CATEGORIA | unibaD | cantbap | costo | IMPORTE |
[ I I I | ll|
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD HORARG IMPORTE
I l [ | [ J
SUMA §
[ cosTo DIRECTO = | TOTAL $ |
PORCENTAJE |  IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.l.)= % C. . x ( C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) =% C.F. x ( C.D. + C.I.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x ( C.D. + C.l. + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C.I.*+C.F.+C.U.+CA.) UNIDAD




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTC DE XALAPA, VER.
DIRECCIGON GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCIC}N GENERAL N°. CMAS-I3P-0OP-023-2022 p E-G
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | DEL EJECUCION  DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE %

MATERIALES

‘TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-023-2022
DIRECCION DE OPERACION ) p E-7
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
'RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO IMPORTE
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO $
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA %
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-023-2022
DIRECCION DE OPERACION pE'8
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA; DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitaciéon a Cuando Menos Tres Personas N°@.
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. La empresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacién que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacién, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la
obra.

5 Que tambien hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios que proponemos.
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de |a obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y
Supervisién, Control y Vigilancia.

7. Que si en la licitacién resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico sera el C con cédula profesional
No.____ expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicion con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacién, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $____ _mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
¢ paradarunimportetotalde$____ ( 00/100 m.n.).

7. Quedamos entendidos de que el Organismo verificara que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacion y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan

ir firmados en forma autégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, queda de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: L a redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hara
un representante, quien exhibird un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por si o por su representada y copia fotostdtica de credencial de elector del firmante.
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-023-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE

LOS TRABAJOS paAD

CLAVE

CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO

PERIODO DE
EJECUCION

ANO

TOTALES

MES | MES | MES

MES | MES | MES

Acumulado $

Acumulado %

Parcial $

Parcial %
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-101 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-102 PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XAL&PA, VER.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS /
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-023-2022
DIRECCION DE OPERACION pE'10.1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA| TRABAJOS UNIDAD || CANTIDAD | UNITARIO | INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL

/

/

Parcial $

Acumulado $

Conceptos de trabajo

donde intervienen,

Parcial %
puede indicarse solo la

clave del concepto Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-023-2022
DIRECCION DE OPERACION pE'10-2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE NOMBRE AREA DE NO. DE RENDIMIENTO UNIDAD CANTIDAD COSTO FECHA ANO TOTAL
EQUIPO DEL UTILIZACION || EQUIPOS A EFECTIVO HORARIO
FORMATO EQUIPD UTILIZAR

pT-2

m
wy

INICIO TERMINO MES MES MES 3 || MES M MES
7 :

¥}
S
wn
o

/

Parcial
Conceptos de trabajo i
donde intervienen; Acumulado $
puede indicarse solo la Parcial %

clave del concepto Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUA
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-023-2022
DIRECCION DE OPERACION pE'10.3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS '

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

FECHA ANO TOTAL

N, DESCRIPCION UNIDAD || CANTIDAD PRECIO INICIO TERMINO || MES || MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO 1 2 3 4 8 [

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-023-2022
DIRECCION DE OPERACION PE"1°-4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

] FECHA ANO
AREA DE LOS )
TRABAJOS || DESCRIPCION | UNIDAD || CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES TOTAL

UNITARIO INICI TERMINO 1 2 3 & = &

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-11. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, NUMERO DE BENEFICIARIOS, LOGOTIPO A COLOR DE LA
IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y
DISENO QUE DEBERAN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN EL
EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-023-2022 p E'12
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUCARY FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha , relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comision Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccidon de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del
Licitante.
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de |la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione serd: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccidn 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de |la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacion del Contratista, en caso de sufrir
algun dano hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocacion, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros sera, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.
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FIGURA No.1
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA

OPINION POSITIVA.
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE"
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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Contrato de Obra Publica N° CMAS-OP-XXX-2022, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por el Ing. Mario Alejandro Maupomé Riafio, en su caracter de

— Director General, a quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra, la
persona moral y/o fisica XXXXX XXXXXX XXXXXXX., representada por el/la C. XXXXX XXXXXX
XXXXXXX a quien en lo sucesivo se le denominara "EL CONTRATISTA", de acuerdo con las
Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

l. “LA CONTRATANTE" DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segln lo dispuesto en el Decreto de Creacion de “LA CONTRATANTE",
emitido por el Gobernador del Estado, publicado en |la Gaceta Oficial del Estado de fecha 5 de noviembre
de 1994, asi como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacién de los Servicios Publicos de
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicion de Aguas Residuales, de parte del
Cobierno del Estado de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo
publicado en la Gaceta Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002

B) Mediante Decreto numero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyd la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por el Ing. Mario Alejandro Maupomé Riafio, segln lo dispuesto en el
articulo 40 fracciones |, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacion en Acta de Instalacién del Organo de
Gobierno de fecha 01 de enero del afio 2022, mediante el Acuerdo nimero 002/0G/2022 donde se
designa a través del Presidente Municipal Constitucional de Xalapa, Veracruz.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefala para todos los fines y efectos legales del presente contrato.

E) Que de conformidad con lo establecido en el articulo 33 fracciones II, IV, V Y VI, y articulo 40 fracciones I,
VI y VIl de |a Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad
juridica y patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la Décima Sexta Sesién Extraordinaria del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver, de fecha XX de junio de 2022 mediante el Acuerdo nimero
XXX/0G/2022 quedd aprobada esta obra en la Tercera Modificacién del Programa General de Inversién
para el ejercicio 2022,

Asimismo, en la Séptima Sesion Extraordinaria de fecha XX de junio de 2022 del Subcomité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles y Obra Publica de
este Organismo, se aprobé mediante el Acuerdo nimero CMAS/XX/XXX/2022-XXX en la Tercera
Modificacién del Programa General de Inversion 2022, en el cual estd incluida la obra motivo de este
contrato.
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G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con Recursos Propios de esta
Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, que estan contemplados y aprobados
en la Tercera Modificacién Programa General de Inversion 2022, mediante la disponibilidad presupuestal
de folio XXXX emitida por la Gerencia de Recursos Financieros con fecha XX de junio de 2022.

H) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" después de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-0OP-000-2022 la cual relne las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en terminos del proyecto
consistente en: catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generales y particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del
proyecto que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura NUmero XXXXX de fecha XX de
abril de 1988, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Publica Namero XX de la ciudad de
Veracruz, Ver inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de la ciudad
de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXX X X de fecha XX de abril de 1988.

B) El €. XXX XXXXXX XXXXXX quien se identifica con Credencial para votar de Folio XXXXXXXXXXXX
acredita su caracter de Representante Legal de conformidad con de las declaraciones en el numeral | del
Instrumento Numero XX, XXX de fecha 00 de diciembre de 1888, ante la fe del Licenciado XXX XXXXXX
XXXXXX Notario Adscrito en funciones y del Patrimonio Inmobiliario Federal de la Notaria Numero XX de
|a ciudad de Veracruz, Ver, inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de |a Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver,, bajo el Folio Mercantil Electronico No. XXXXX XXX mandato que a la fecha no
le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este
contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y economicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal en Calle, XXXXXX XXXXX XXXX. XX, XXX. XXX, Col. XXXX XXXX
municipio de Xalapa, Ver., mismo que sefala para que se le-practiquen las notificaciones, aun las de
caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos |os factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su ejecucion.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, 11, I1l, IV, V, VI, VI, VIII, IX, X, XI: v 79 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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H) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, mismo que acredita con la Opinién del Cumplimiento
de Obligaciones Fiscales emitida por el Sistema de Administracion Tributaria, asimismo presenta la Opinidn
del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social vigentes y en sentido positivo, y la

~ Constancia de Situacion Fiscal del INFONAVIT, sin_identificarse adeudos.

1) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico YOOOOXXXX
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT ) 9.0.9.9.0.0.0.6.9.1
Registro de SEFIPLAN ) 0.0.0.0.0.0.0.9.6.4
Padron de contratistas CMAS P 9009096004

Ill. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de
caracter Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les
corresponda por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de |a Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento,
acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del presente
contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

"LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realizacion de los trabajos consistentes en la
“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA PASEO DE LAS
PALMAS, DE LA CALLE MIRAVELAS A PASEO JUSTO F. FERNANDEZ, COLONIA JARDINES DE LAS ANIMAS,
EN XALAPA, VERACRUZ". y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacion, acatando para ello lo
establecido en el presente contrato y los diversos ordenamientos, normas y anexos senalados y que forman
parte integrante del mismo.

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un peso 00/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado de
$ 0.16 (Ceros pesos 16/100 M.N.) resultando un total de $ 1.16 (Un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

o
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente centrato en un plazo de XX dias
naturales, iniciando los trabajos el dia XX de agosto de 2022 y a terminarlos el dia XX de septiembre de 2022,
de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucién de los trabajos deberéa realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de
trabajo pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecuciéon de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor puiblico que fungirdan como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizaciéon de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi
como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre
los cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacion sea competencia de “LA CONTRATANTE', observando tanto “LA
CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccién rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE” otorgard el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2022 que importa la cantidad de: % 0.00 (Cero pesos 00/100
M.N.). Que incluye el impuesto al valor agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como,
para la compra de insumos de conformidad al articulo 58 fraccion Il de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcardn un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompafadas de la documentacion que acredite la procedencia de estas, la
supervisiéon de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en
su caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberdn ser revisadas y con el visto bueno del
correcto contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., ubicada en Avenida Miguel Aleman No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro
de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas las estimaciones por la supervisiéon. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se
resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacién. :
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Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacién del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 89 fracciones |, Il v Il inciso a) numerales 1, 2 y 3 del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz

_de Ignacio de la Llave, el cinco al millar para_los derechos que, conforme al articulo 191 de la Ley Federal de
Derechos y de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley Numero 825 de Obras Publicas vy
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 174 del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
procedan por la prestacién del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen mismos que se retendran de las estimaciones que se cubran a
"EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" serad el unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO
Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados vy, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de ‘LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcién parcial guedard a juicio de “"LA CONTRATANTE" la que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte
de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitadcora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el
incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos
que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.
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La autorizacién del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompanado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de
ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las érdenes escritas de “LA CONTRATANTE', ésta podrd ordenar su correccion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si |o estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA CONTRATANTE", a
solicitud de "EL CONTRATISTA", deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", tal como lo marca el articulo 65 parrafo séptimo, octavo, noveno, decimo y decimo
primero de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacién entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos serd la bitadcora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado,
apegado en todo momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Nimero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.
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“EL CONTRATISTA” presentara a “LA CONTRATANTE" a la fecha del presente contrato, una fianza a favor de
“LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo recibido y otra de cumplimiento por el
10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE", del importe del contrato sin incluir el concepto del
-impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversion del anticipo v el cumplimiento de todas vy

cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA".

Mientras "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialen, no se
legitimara el contrato vy, por lo tanto, no surtird efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la fianza respectiva "LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La poliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de "La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".
B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso "EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza
en los términos del convenio adicional, prorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre gue ‘LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismao.

E) Que en apego en la fraccidn | inciso d) del articulo 83 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Qbras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: "Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en fos articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda
el cobro de Indemnizacion por mora, con motivo del pago extempordneo del importe de la poliza de
fianza requerida”

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA" en
perjuicio de “LA CONTRATANTE".

G) Que en tanto no se libere la fianza, "EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de pagar todas las firma
para la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora
por “LA CONTRATANTE", que asi lo indique.

H) La afianzadora reconoceré la personalidad de la Coordinadora Juridica de la Comision Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, quien serd el encargado de hacer efectiva la presente fianza, en
caso de que la empresa no cumpla con las obligaciones estipuladas en el contra
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Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispueste en el articulo 68 de la ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcion de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto y/o plazo del contrato de acuerdo caon lo establecido en la clausula segunda, "EL CONTRATISTA", se
obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin
incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de
firma del citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de |a totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, “LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, "LA CONTRATANTE"
procedera a hacer efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacién requiere de un plazo mayor, ‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" sera el (inico responsable de los dafios ocasionados a terceros durante el desarrollo de la
obra y hasta su total conclusién y entrega, por lo que respondera civil y penalmente de ellos. Por lo tanto,
conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de responsabilidad civil a contratistas,
para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 % (treinta por ciento) del importe del
contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175,176 fracciones |, [l y IIl, 177 fracciones |, II, Il y IV, 178, 179, 180,
181,182 fracciones |, Il I, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y |11, 188 fracciones |, II, lll, IV, V, VI, VIl y VI del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ‘ocurran circunstancias de orden economico no previstas que determinen
un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atn no ejecutados, conforme al programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion

correspondiente.

La revision v ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revision de cada uno de los precios
para obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.
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Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd "EL CONTRATISTA" el que lo promueva; sies a la
baja, sera "LA CONTRATANTE" la que lo realice.

"EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin gue presente "EL CONTRATISTA” la solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de este para reclamar el pago.

‘LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucion gue proceda. En caso contrario, la solicitud se
tendra por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional
en ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucién de
obras afines o similares a la de este contrato y que acreditarad con los documentos idoneos, conocer con
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catidlogo de
conceptos o actividades de obra a ejecutar, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos
con sus meodificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad,
bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los
trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por "EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase
de notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE"” se reserva el derecho de la aceptacion del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de nombrar a otro, que retlna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

"EL CONTRATISTA" como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de
“LA CONTRATANTE", en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

Contrato de Obra Publica N CMAS-OP-000-2022 Pagma 9de19

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DREMAJE SANITARIO EN AVENIDA PASEO DE LAS PALMAS, DE LA
CALLE MIRAVELAS A PASED JUSTO F. FERNANDEZ, COLONIA JARDINES DE LAS ANIMAS, EN XALARA, VERACRUZ",

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. I rqm o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 T’ _{: ',v’"’ E# ‘ &l



CMAS ;

I COMIS|ON MUNICIPAL OE AGUA POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

.( xa|apa

| rﬂ\ untamien

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de
la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefiale “LA CONTRATANTE". Cualquier responsabilidad, dafos y
perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas
por “LA CONTRATANTE" por la via judicial correspondiente.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LLA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por "EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los que hace mencién la clausula sexta del presente
contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungira como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le
sean ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccién de todos los insumos que vayan a utilizarse en Ia
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de
este contrato y con fundamento en el articulo 63 Parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Numero 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
articulos 72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de las siguientes
retenciones y/o penas convencionales:

A) "LA CONTRATANTE" tendré la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE" comparard el avance mes a mes contra el programa, y los
trabajos efectivos ejecutados.
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En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la
retencion aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado-por-cada dia de
atraso correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran
ser recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso
conforme al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente confaorme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ninguln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendrd el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los
trabajos pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B

Si “EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan
ejecutado oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en
la fecha de terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la
clausula tercera del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el
de las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en Ia
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA",

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
“LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisién
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

Si “LA CONTRATANTE" opta por la rescisiéon administrativa de este contrato, se apegard a lo establecido en
los articulos 199, 200 fracciones | y I, 201, 202 fracciones |, I, 11l, IV, V, VI, VII, VI, IX, X, X'y XlI, 203, 204
fracciones |, Il, Il y IV y 205 del Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

DECIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 primer parrafo del Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave los trabajos
extraordinarios no incluidos en este contrato seran solicitados a "EL CONTRATISTA" por “LA CONTRATANTE",
asentandolo en |a "Bitacora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente, "EL CONTRATISTA" dispone de
hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos, para presentar el analisis de
costo de dichos productos, la conciliacion y autorizacion de los referidos precios unitarios, debera realizarse
durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentard también dicha autorizacion
en la bitacora. \
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas vy
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra
dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar
este contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no
rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el
articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en
cualquier forma el cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

La modificacién a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se haré con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto convenido en la cldusula segunda.

La modificacién al plazo de ejecucion de los trabajos sera independiente a la modificacién al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién del Convenio Unico, segtin sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para "EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE' |as estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo estipulado en el articulo 101
fracciones I, 11, I1l, IV, V, VI y VIl incisos a), b), c), y d) del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable segln sea el caso.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave "LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente,
en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique
su terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" la notificard
por escrito a "EL CONTRATISTA”", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, magquinaria
y equipo de construccion.
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La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que
contendrd como minimo lugar, fecha y hora en gue se levanta el acta, nombre y firmma del supervisor de obra de

—la dependencia y del superintendente de construccion de "EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico
que autoriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos que habran de suspenderse, declaracion de
motivos de suspension, relacién pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econémica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracion de la suspension.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA”", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension vy las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, II, II1, IV, V, VI y VII
incisos a), b), c), y d) de su Reglamento, siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o
incumplimientos anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensiéon de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa gque motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en el articulo 199, 200 fracciones | y II, 201, 202 fracciones |, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
Xl y Xl del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de lIgnacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por "EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a “EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos gue motivaron la

" determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que "EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas gque estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA"; en tanto que si es “EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario gque acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion
correspondiente.
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Para la amortizacién del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de diez dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a “El Contratista” la determinacion de dar por rescindido el contrato.

Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucion que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, "LA CONTRATANTE" podra junto con "EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de |a rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" procederd a la rescision administrativa de este contrato cuando "EL CONTRATISTA"
incurra en alguna de las siguientes causas:

A) Si"EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo senale.

B) Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA CONTRATANTE".

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision.

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, v a juicio de "LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato.

E) Sies declarado en concurso mercantil en términos de la ley de concursos mercantiles.

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE".

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de “LA
CONTRATANTE".

H) Si"EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a |las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los trabajos.

I) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad.

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con el contrato, y

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion proporcionada por el ente
publico para la ejecucion de los trabajos; y
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En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las obligaciones derivadas

de este contrato y sus anexos, la contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos %

requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado

de Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas
— sobre la materia. i for= o~

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procederd a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez)
dias naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de
rescision administrativa de este contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.

Emitida la resolucién de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA",
‘LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados adn no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de |a notificacién por escrito
de dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el
sobrecosto de los trabajos aldin no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo,
asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fracciones |, 1I, Il y IV del Reglamento de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
‘LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general,
por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los
trabajos, segun corresponda, pagando a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato. En todos los casos de terminacién anticipada de este contrato, se
deberan realizar las anotaciones correspondientes en la bitdcora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE”
levantar acta circunstanciada.

Una vez que "LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacién anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA",
acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dia
naturales, contados a partir de la fecha de |a notificacién del oficio del inicio del procedimiento de terminacion
anticipada del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los
trabajos.
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VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, I, I, IV, V, VI, VIl y VIll y 213 de
su Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" cormnunicara de inmediato a "LA CONTRATANTE", a
través de la bitidcora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificara que los mismos esten
debidamente concluidos.

Si durante la verificacién de los trabajos, "LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacion
de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “"LA CONTRATANTE" opte por |a rescisién administrativa de
este contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias
naturales como lo marca el articulo 67 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, 1l 1V, V, VI VI Iy 213
de su Reglamento, procederd a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta
correspondiente quedando los trabajos bajo su responsa bilidad.

“LA CONTRATANTE" podréd efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacién se
detallan:

A) Cuando "LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrirda a “EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de "LA CONTRATANTE" existen
trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su
recepcion. En estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando ‘LA CONTRATANTE" de por terminado anticipadamente este contrato, pagara a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos
objeto del presente contrato.” J SRR —

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcién parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo
dispuesto por la resolucion judicial.
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VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

_ Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 217 v
218 fracciones |, 11, lll, IV v V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a "EL. CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

El finiguito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con
“LA CONTRATANTE" para su elaboracion dentro del término sefalado en el parrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”", “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta gue existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por
concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas los
intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion
(articulos 17-a y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde |la
fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE". En caso de no obtenerse el reintegro, "LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se levantard el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “"LA CONTRATANTE"” y “EL CONTRATISTA" en este
contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de "LA CONTRATANTE" vy “EL CONTRATISTA" en este contrato,
debiendo agregar unicamente una manifestacion de "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no
existen otros adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este
contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a
elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de "LA CONTRATANTE" v
"EL CONTRATISTA" en este contrato.

Contrato de Obra Publica N° CMAS-OP-000-2022 Pagina 17 de 19

"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE ¥ DREMAIE SANITARIO EN AVENIDA PASEO DE LAS PALMAS, DE LA
CALLE MIRAVELAS A BASED JUSTO F. FEANANDEZ, COLONIA JARDINES DE LAS ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ".

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. I ram o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 _f_»"f‘éf/‘f'fﬁi”” a



CMA )( )(alala

GUA BOTABLE ntamiento
RALAPA

[ OMISION MUSCIPAL DE Ay
Tl ¥ s.mc.unrn 0 DE

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VIGESIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi cormo a sus anexos, los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados vy
demdas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS ESTIPULACIONES

1. "EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones gue
se le cubran, se le hagan las siguientes deducciones:

A) Del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 191 de la Ley
federal de derechos y de conformidad con el articulo 65 parrafos quinto y sexto de la Ley Nimero 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
articulo 174 de su reglamento, por concepto de derechos de inspeccién, control y vigilancia de los
trabajos.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido, en cumplimiento a lo
establecido en articulo 70 fraccién V del Reglamento de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

2. En caso de violaciones en materia de derechas inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera
a cargo de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato,
de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitara a "LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando
las causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que
dé término al problema planteado.

C) “LA CONTRATANTE’", al emitir la resolucion, citara a "EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucién adoptada vy se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

Pagina 18 de 19

Contrato de Obra Publica N° CMAS-OP-000-2022

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE ¥ DRENAIJE SANITARIO EN AVENIDA PASEOQ DE LAS PALMAS, DE LA
CALLE MIRAVELAS A PASED JUSTO F. FERNANDEZ, COLOMIA JARDINES DE LAS ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ",

Avenida Miguel Alemdan numero 109, colonia Federal. l raba o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 fi_-‘_ﬁyfﬂj’r__f‘__{ﬂ



¢ COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE E_{ r,i!‘ IJ"]\an‘“aDi.':}
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

CMAS 0 Xalapa

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VIGESIMA SEXTA.- NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas y conviene que
aun cuando llegase a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como sociedad mexicana por cuanto

———atodo lo-que a este contrato se refiere; y se-obliga-a no invocar-la proteccién de ningtin gobierno extranjero,
bajo pena de perder en beneficio de la nacion mexicana los derechos derivados de este contrato.

VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello gue no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes convienen en someterse a la jurisdiccién de los tribunales
competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que con
motivo de su domicilio pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, v conformes de
que en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualguier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de
Ignacio de la Llave, el dia 00 de XXXXXX de 2022.

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA”
KOO 2O0OOOAOGOC XL X XX XX

Ing. Mario Alejandro Maupomé Riafio C. 2000 KOO XOOKKX XAXXXKX
Director General Representante Legal
Testigo
Ing. Gaudencio Hernandez Barranco Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Director de Operacion Directora de Administracion

Ing. Luis Cérdoba Hernandez
Gerente de Infraestructura
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-___ 2022, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $

( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO: CUYO OBJETO ES LA
KRR K X HKH KKK I IKIHII IR KKK KKK KKK XK IIOHIEKHKH KK XHKK

DRKHEXHHHK IR HHKN IR XXKIHH I HHHHHHHKKHHH XK H IO KKK IO IKI KKK IR K
XXX KKK KK KKK KKK AR XK NHA KKK CELEBRADO CON- LA COMISION-MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLICACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F)- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODQOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES L,I1,IIl INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, I, I1I, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A}, B) Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE | A EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

e --- --FIN DE TEXTO




MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA CARANTIZAR POR: . LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPQO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OP- -2022, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE % ( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYo OBIJETO ES LA

0000 00000000000000000000006008 0000000000 000000 e e s tetePetseo sttt ol it 00 e el

00 00 0000000000000 00000 e IIOLINOOPPETIPECOI O IOV VOIS0 0000000008
0000000000 0000000000t o00000e0Pe0000000009.0.00.9.60.9000.0090000.0009.9.00000.9 9960906000000
XXXXX" CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE -
( PESOS 00/100 M.N.); C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES |11,IIl INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO. {\
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DEL CONTRATO.



MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA CARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-___-2022 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
1.9.6.0.0.0.0.8.0.9.9.8.¢.0.0.9.0.9.9.0.0.0.0.9.0.6.6.99.90.690.099066009.080.609800090.60.00.96009.60.900099906006.690606064
L9900 V009 V0000 9.09.9.0.9.0.9.0.0.9.9.0.0.0.0.0.0.9.09.00.0.0.9009.0.09.0.0000.9.0.9.0.09.9.9.0.0.0.0009.00.6000.090.90.00.600.00.
PO 9.09.0.0.0.00.00.80.0.0000000.09.600.69.6000000900000.00000.00000000.09.00.600.00.0.09000.0.9.09.60.6.68 CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL . , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA.... , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 1,111l INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) ¥ D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, I1, Ill, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISIO
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON

LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO. :
--------------------------------- FIN DE TEXTO- .
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA PASEO DE LAS
PALMAS, DE LA CALLE MIRAVELAS A PASEOQ JUSTO F. FERNANDEZ, COLONIA JARDINES DE LAS
ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.

T8 COMISION MUMICIPAL DE AGUA POTABLE
FSANEAMIENTO [ XALAPA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

Inicio de obra:
Duracién en dias:

apa

Fin de cbra:
Catalogo de Conceptos |
Clave Descripcidn Unidad Cantidad ‘
ALCANTARILLADO SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 02 PAVIMENTO ADOQUINADO, m2 149,70
1000 07C DEMOLICION DE POZO DE VISITA EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, m3 3.17
HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREQS.
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3 4.78
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREQS.
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 2.16
1000 04 PAVIMENTQ ASFALTICO m3 6,20
1000 20 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO. M 201.80
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. ml 7.20
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR, m2 2.16
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 233.44
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO, m2 236,06
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 5.35
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2,00 M DE PROFUNDIDAD. m3 33.29
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 0.34
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A EN ZONA B DE 0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 294.26
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 3.06
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 92.8
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
113100 RELLENO EN ZANJAS...
113105 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 124,25
1131 06. OMPACTADO AL 90% PROCT! MATERIAL DE BANCO. : M3 106.80

C oy )
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Inicio de obra:
Duracion en dias:
Fin de obra:

Catalogo de Conceptos

|

[ Clave

1 Descripcion

Unidad Cantidad ]

1150 07A
2050 00A

2050 03A
2050 D4A

INST-PEAD

INST-PEADL

3060 00
3060 03
3060 06

311000

3110 01A
REHPOZO-04

6005 00

6005 01A

8051 00A

8051 02A
8051 03A

Ing. Ale.\'nnﬁ;mén Morales

Analista

IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS

INSTALACION DE 'I:UBERiA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...

DE 6" DE DIAMETRO.
DE 8" DE DIAMETRO.

IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...

INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA DOMICILIARIA,

INCLUYE:

INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8" X 6"
DE DIAM. INCLUYE TEE.

IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

1.50 M DE PROFUNDIDAD.

2.25 M DE PROFUNDIDAD.

IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE
VISITA...

PREFABRICADO, DE CONCRETO, PUESTO EN OBRA.

REHABILITACION DE ESCALONES PARA POZO DE VISITA CON VARILLAS DE 5/8" DE
DIAMETRO ANCLADO AL MURO Y REPARACION DEL APLANADO CON MORTERO

CEMENTO - ARENA DE 1:3 CON ESPESOR MINIMO DE 1 CM. INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA
POZOS DE VISITA...

REGISTROS DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADQS C/

MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO,

DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD.

IMPORTE DE REGISTROS DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/
MARCO DE FIERRO.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE
ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA
EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION
HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE
CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA
PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE.
NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013

DE &".. DE DIAMETRO.
DE 8"..DE DIAMETRO.

M2 120.48

54.00
259.55

PZA 5.00

POZO 2.00
POZO 1.00

PZA 8.00
PZA 21.00

PZA 9.00

=

54.00
M 259.55
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Fin de obra;
Catalogo de Conceptos ]
Clave Descripcion Unidad Cantidad ]
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR
LISO DE ALTO 'CON_STRKS'TE'CC"LGR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5
COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO.
SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO
ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO
CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO QO DESLIZAMIENTO Y
FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-
2013
SUM-PEAD SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA DOMICILIARIA,
INCLUYE:
SUM-PEAD1 SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8" X 6" pPza 9.00
DE DIAM, INCLUYE TEE.
IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:
2000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO...
9000 05 ZOMNA URBANA TRANSITO NORMAL., m3 178.42
IMPORTE DE ACARREOQO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
5001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO..,
9001 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 55.02
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00 ACARREO KM SUBSECUEQ{TES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN CAMINO...
9002 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 1,784.20
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUEN:I’ES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 550.16
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE ALCANTARILLADO SANITARIO
REHABILITACION DE REJILLA DE TRAGATORMENTAS
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 05 DE F'C= 250 KG/CM2. M3 0.48
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4080 00 CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NOAPARENTES EN...
4080 D2A DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS. m2 6.04
IMPORTE DE CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NOAPARENTES EN...
Ing. Alexandro Limén Morales
Analista Pagina: 317
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4090 01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. KG 103.28
SYCRPL-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL PARA REJILLA m2 6.32
ELECTROFORJADA CON PLACA DE 3/8" Y PERALTE DE 3", INCLUYE: MARCO CON
ANGULO DE 1/4 X 3 1/2" ¥ CONTRAMARCO CON ANGULO DE 1/4" X 3", UNA MANO DE
PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE NEGRO MATE.
IMPORTE DE REHABILITACION DE REJILLA DE TRAGATORMENTAS
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE,
AGUA PCTABLE
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 02 PAVIMENTO ADOQUINADO. m2 112.80
1000 038 DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, M3 4.44
HERRAMIENTAS, EQUIPQ, CARGA A CAMION Y ACARREOS,
1000 04 PAVIMENTO ASFALTICO m3 6.72
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 112.46
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO, m2 328.00
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 21.65
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPQ PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A EN ZONA B DE 0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 194.83
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
113002 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 19.68
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL B5% PROCTOR EN ZANJAS...
113100 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 122.02
1131 06. COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 73.13
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2240 02 TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 M. CAIA .00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3. 0.31
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
9000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
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9000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 72.81
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
'EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...
9001 05 ZOMNA URBANA TRANSITO NORMAL, m3 39.565
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00 ACARREO KM SUBSECUEI‘:ITES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN CAMINO...
9002 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 728.10
IMPORTE [?E ACARREO KM SUBSECUEN:I'ES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
8003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3/km 396.50
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEQ, EN CAMINO...
IMPORTE DE AGUA POTABLE
SUMINISTRO DE MATERIALES
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS..,
2243 02 SENCILLOS DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 3.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA 3.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
8005 00 SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1, L.A.B.
FABRICA, CON CAMPANA Y EMPAQUE.
8005 D4 TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 328.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-
145/1, L.A.B. FABRICA, CON CAMPANA Y EMPAQUE.
8015 00 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO
EXTREMIDADES), EN OBRA...
801501 DE51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO
8015 01A TEE DE Fo. Fo. DE 3" X 3" DE DIAMETRO PZA 2.00
8015018 CODO DE Fo. Fo. DE 45° X 3" DE DIAMETRO PZA 1.00
8015 01C CODO DE Fo. Fo. DE 22° X 3” DE DIAMETRO PZA 3.00
IMPORTE DE DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO
801502 DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO.
8015 02A TEE DE Fo. Fo. DE 6" X 6" DE DIA PZA 1.00

517



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

C M A DIRECCION DE OPERACION
S GERENCIA DE PLANEACION

¥ SAMEAMIENTE DE XALAPA PROYECTOS

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA PASEQ DE LAS  Inicio de obra:
PALMAS, DE LA CALLE MIRAVELAS A PASEO JUSTO F. FERNANDEZ, COLONIA JARDINES DE LAS  Duracién en dias:
ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ. Ein de obra:

i I B S &
" COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTASLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ¥ )r °}"33_:3.‘ . a al@ a

Catalogo de Conceptos

Clave Descripcicn Unidad Cantidad \

8015 028 REDUCCION DE Fo. Fo. DE 6" X 3” DE DIAMETRO PZA 1.00
IMPORTE DE DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO.
IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...

8016 00 SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA...

8016 01 DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO.

8016 D1A EXTREMIDAD DE Fo.Fo, BRIDADA DE 3" DE DIAMETRO PZA 13.00
IMPORTE DE DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO.

8016 02 DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO.

8016 02A EXTREMIDAD DE Fo.Fo, BRIDADA DE 6" DE DIAMETRO PZA 2.00
IMPORTE DE DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO,
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...

8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...

8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 68.00

8018 03 DE 19 MM X 89 MM (3/4" X 3 1/2"). PZA 24,00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...

8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 17.00

8019 05 DE 152 MM (6") DE DIAMETRO. PZA 3.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

8021 00 SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...

8021 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 13.00

802105 DE 152 MM (6") DE DIAMETRO, PZA 2.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...

8035 00 SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FI10 DE (125 PSI)
PUESTA EN OBRA...

8035 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. pza 3.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE
(125 PSI) PUESTA EN OBRA...
IMPORTE DE SUMINISTRO DE MATERIALES
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACION)

2040 00 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE

2040 01A DE 76 MM DE DIAMETRO. M 328.00
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE

2130 00 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...

2130 01 FIERRO FUNDIDO. KG 421.60

IMPORTE DE INSTALACION D
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Clave Descripcion Unidad Cantidad l
2160 00 INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO...
2160-05 DE 76 MM {3") DE DIAMETRO. PZA 3.00
IMPORTE DE INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO...
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVA'CI(')N, RELLENO,
ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE
BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA
DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMTRO, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE
1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.
REHTOMA-02 COMN RUPTURA Y REPOSICIOI\] DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VIALIDAD, INCLUYE TOMA 2.00
TRAZQO Y CORTE, BASE HIDRAULICA.
REHTOMA-04 CON RUPTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO ADOQUINADOC EN VIALIDAD, INCLUYE TOMA 7.00

REPOSICION DE ADOQUIN JUNTEADO C/MORTERO, CEMENTO-ARENA 1:3
IMPORTE DE REHABI LITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE

EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMTRO, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTAY

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
IMPORTE DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACI@N}
IMPORTE DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE,
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO
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“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA PA-
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ESPECIFICACIONES GENERALES

' CLAVE CONCFPTO s | UNIDAD
100000 'RUPTURA Y DEMOLICION DE . o p— — ]
100002 pA\AMENTQﬁQpQUINADo ,. M2 |
100003 _ BANQUETA DE CONCRETO e . M2
| 100004  PAVIMIENTO ASFALTICO Y

DEFINICION Y EJECUCION. - Al |1evarse a cabo este tipo de trabajos se procurara en
todos los casos efectuar la ruptura, evitando al maximo perjudicar el pavimento restante
y molestias a la poblacion.

OBRA. - Comprende la gjecucion de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su
remocion a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucién de los trabajos, ya que no
sera motivo de ningun pago adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitara perjudicar el pavimento (en
los conceptos en que proceda), y molestias a la poblacion.

MEDICION Y PAGO. - Se medira y pagara por metro culbico y metros cuadrados en el
caso del pavimento adoguinado y la banqueta de concreto con aproximacion a un
décimo, conforme a las dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista
fuera de los lineamientos fuados en el proyecto y/o las md|cac:|or'1es del Ingeniero.

ir CLAVE CONCEPTO UNIDAD
| p o
| 100020 |TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO ASFALTICO. | M
100021 | TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. | ™M |

DEFINICION Y EJECUCION. - Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o
equipo similar que garantice los alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto,
debiendo ser vertical y realizando el corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en
este concepto todos los cargos directos e indirectos, la mano de obra correspondiente y
los materiales tales como el disco, agua, etc., asi como la operacién del equipo.

MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal de corte en funcién del proyecto no
considerandose para fines de pago la obra ejecutada fuera de los lineamientos fijados en
el proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES

CLAVE B CONCEPTO UNIDAD

- ST S - e

| 100401  CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3

DEEINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por carga a camién de material producto de
excavacion a la suma de maniobras gue se deban de realizar para cargar un camion con
medios mecanicos o manuales, se incluye todas las maniobrasy rmovimientos necesarios

que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camion de materiales producto de excavacion se pagara
por metro cubico con aproximacion ados decimales, y para su cuantificacion se utilizaran
las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva
involucrado el abundamiento, por lo que el contratista debera valuar el tipo de material,
asi como las condiciones en que se encuentre.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD |

100501 LIMPIEZAY TRAZO EN EL AREADETRABAJO. M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por limpieza y trazo a las actividades
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc,, y su retiro
a sitios donde no entorpezca la ejecucién de los trabajos; asimismo en el alcance de este
concepto esta implicito el trazo y la nivelacion instalando bancos de nivel y el estacado

necesario en el area por construir.

En ningln caso la CONAGUA hard mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion
ejecutados en la misma superficie. Cuando se ejecuten juntamente con la excavacion de
la obra, el desmonte o algunas actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos

conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medird el drea de trabajo de la superficie
objeto de limpia, trazo y nivelacion, medida esta en su proyeccion horizontal, y tomando
como unidad el metro cuadrado con aproximacion a dos decimales, incluye todo lo
necesario para su correcta ejecucién, herramienta, material y mano de obra.

— EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO ...

cLave | CONCEPTO UNIDAD |

| 101002 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. o 3 Lf

2
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ESPECIFICACIONES GENERALES

' HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. B

1020 0

]020 Q4 DE 2.01 M. A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. ik

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacion de zanjas" la que se realice
segln el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocién del material producto de las
excavaciones, su colocacién a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas
excavaciones por el tiempo gue se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberia.
Incluye igualmente las operaciones que deberd efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacion cuando se
requiera.

Para la clasificacion de |las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera
por "material tipo B", la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla y limo, o bien todos
aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi
como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefascos, etc, que cubiquen
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no
pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que
no pueda ser aflojada o resquebrajada econdmicamente con el solo uso de zapapico y
que solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos
mecanicos de otra indole (martillos neumiéticos y/o hidraulicos, etc.). También se
consideran dentro de esta clasificacién aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o
penascos que cubiguen aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material sera considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomard en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volumenes
parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaj
en gue cada uno de estos materiales interviene en la composicion del volumen total
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El producto de la excavacion se depositard a uno o a ambos lados de la zanja, dejando
libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de |a
zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera
conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes
de estas no diste en ningln caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccion de proyecto,
cuidédndose que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la
excavacion debera ser afinado minuciosamente a fin de que la tuberia gue
posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad sefalada y con la
pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones gue formaran las zanjas variaran en funcion del
diametro de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo & partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la
delimitan.

El afine de los ltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacion de la tuberfa. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanjay el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central
del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye

sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi
§ mismo antes de bajar la tuberfa a la zanja o durante su instalacion debera excavarse en
b los lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o

cajas que formaran las juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente
antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta
que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y
prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias natu rales.

L ]
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Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitird el uso de explosivos,

———siempre que no altere el terreno-adyacente a las excavaciones y previa autorizaciéon por

escrito del Residente. El uso de explosivos se restringird en aquellas zonas en que su
utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos
dentro de una poblacion se causen danos o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terrenc o las dimensiones de la excavacion sean tales que
pongan en peligro la estabilidad de las paredes de |la excavacion, a juicio del Residente,
este ordenard al Contratista la colocacidon de los ademes y puntales que juzgue
necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o
reglamentos en vigor. La colocacion de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente
sin que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente estd facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las
obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectien los trabajos de ademe o
apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica responsabilidad y
cualquier modificacion, no sera motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y
con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticiéon de la
CONAGUA (por improductivo) no sera motivo de variacion en el precio unitario; las
excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas
de operacion de valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de
excavaciones para zanjas.

El contratista deberd tomar en cuenta gque la excavacién no rebase los 200 m adelante
del frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion por escrito.

\ @
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Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion de la
seccién tedrica del Proyecto, por lo que se deberén hacer las consideraciones vy
previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se medird en metros cubicos con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinardn los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera
de las lineas de proyecto, ni la remocion de derrumbes originados por causas imputables
al Contratista, que al igual que las excavaciones que efectue fuera del proyecto, seran
consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavacionesy
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacion de la tuberia le seran pagados por
separado. Igualmente le serd pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
que sefale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido
utilizado en el rellenc de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por
cualquiera otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectlian en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta)
cm. que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econémicamente
conveniente para la CONAGUA, quien ordenara y pagara en todo caso al Contratista las
obras de desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerard que las excavaciones se efectian en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccién, incluso en el caso en
que haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacion (balsas) para el
equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectlen enaguao material lodoso se
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentales con caracter
enunciativo:

a) Afloje del material y su extraccion,
b) Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

-
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c) Remocion del material producto de las excavaciones,
_d) Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando-se
requieran.
e) Conservacion de las excavaciones hasta la instalacidn satisfactoria de las tuberias,

Y
f] Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hara en funcion de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco o en agua.

| CLAVE ~ CONCEPTO . UNIDAD

1130 00 :. PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

1120 02 ZPLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATEIQIAL M3

PRODUCTO DE BANCO. |

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por plantillas apisonadas al conjunto de
maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama
de material inerte y con cierto grado de compactacion con la finalidad de que el
cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la
plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberfas,
no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicion en
forma estable o cuando la excavacion haya sido hecha en roca que por su naturaleza no
haya podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construira
una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para
dejar una superficie nivelada para una correcta colocacién de la tuberia.

La plantilla se apisonard hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedecerdn los
materiales que forrman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metdlico o equipo, hasta lograr el
grado de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concre
sera construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior
la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.
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Las plantillas se construirdn inmediatamente antes de tender |a tuberiay previamente a
dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla
construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que
se levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que
se construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a
ninguna compensacion adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccién de plantilla serd medida para fines de pago en
metros cubicos con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinara
directamente en la obra la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las
ordenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o voldmenes de plantilla construidas
por el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

La construccién de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios gque
correspondan en funcién del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o
con material producto de excavacion.

A continuacién de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que deben
incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.

a) Obtencidn, extraccion, carga, acarreo primer kilometroy descarga en el sitio de la
utilizacion del material,

b) Seleccién del material y/o papeo,

¢) Proporcionar la humedad necesaria para la compactacién (aumentar o disminuir),

d) Compactacién al porcentaje especificado.

e) Acarreos y maniobras totales.

f) Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la
colocacién de la plantilla.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD |

| 13100 RELLENOENZANJAS..

| COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE} M3
| EXCAVACION.

113106 | COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. e M3

131 05
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DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el

— conjunto de operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel

original del terreno natural o hasta los niveles sefalados por el proyecto y/o las érdenes
del Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de
agua potable y alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares.

Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del
material para relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna, salvo la natural
que produce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado" aquel que se forme colocando el material en
capas sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo
con la prueba Proctor, para su maxima compactacién, del espesor que sefhale el
Residente, pero en ningln caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa serda compactada
uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o
neumatico hasta obtener la compactacion requerida.

No se debera procedera a efectuar ningun relleno de excavacion sin antes obtener la
aprabacién por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total
extraccién del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que él Contratista
tenga derecho a ninguna retribucion por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de
piedrasy deberd ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos
de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de
estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate
de tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del
lomo superior del tubo o segun proyecto. Después se continuara el relleno empleando el
producto de la propia excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor
como Mmaximo, que seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacién
especial, el material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas
sucesivas de 20 (veinte) cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella un monticulo
de material con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura
que ordene el Residente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi lo sefalen, el relleno compacta
de excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones
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de la prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenara el espesor de las capas, el
contenido de humedad del material, el grado de compactacion, procedimiento, etc, para
lograr la compactacion éptima.

La consolidacién empleando agua no se permitira en rellenos en que se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, v a juicio del Residente podra emplearse cuando
se trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar
la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo
agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento
superficial; al dia siguiente, con una pala se pulverizara y alisard toda la costra superficial
del relleno anterior y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en
capas de 15 (quince) cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobacién del
Residente, quien dictaréd modificaciones.

La tierra, rocas y cualguier material sobrante después de rellenar las excavaciones de
zanjas, seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefale el

Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente se
terminaran en la capa superficial empleando material gue contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento
de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la terminacidn del relleno
de la zanja y, de ser el caso, la reposicion del pavimento correspondiente. En cada caso

% particular el Residente dictara las disposiciones pertinentes.
Nw——\

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectle el Contratista le sera
medido en metros cubicos de material colocado con aproximacién a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente. El material empleado en
el relleno de sobre-excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado
para fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
especificacién, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes
actividades:

- Obtencién, extraccion, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio d
utilizacién del material.

- Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que e
estipulado (quitar o adicionar).

10
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- Seleccionar el material y/o papear.
- Compactacion al porcentaje especificado.
- Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

_CLAVE  coNcerTO  UNIDAD

_____ 213000 | INSTALACION DE VALVULASY PIEZAS ESPECIALES DE...

___"g]3o O] 'FIERF?O FUNDIDO B I ) KG
2160 05 l INSTALACEON DE VALVULAS DE SECCFONAMIENTO I PZA.

e L RN SR T3P St O

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por instalacién de valvulasy piezas especiales,
que formen parte de redes de distribucién de agua potable, al conjunto de operaciones
que debera realizar el Contratista para colocarlas segln el proyecto y/o las érdenes del
Residente.

Las juntas, valvulas, cajas de agua, campanas para operacion de vélvulas y demas piezas
especiales seran manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de que no se
deterioren. Previamente a su instalacion el Residente inspeccionard cada unidad para
eliminar las que presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas se
retiraran de la obra y no podran emplearse en ningln lugar de la misma.

Antes de su instalacidn las piezas especiales deberén ser limpiadas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las
juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros que no se
conecten de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalard en esta una
extremidad a la que se conectard una junta o una campana de tubo, segin se trate
respectivamente del extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de
macho y campana. Los cruceros se colocaran en posiciéon horizontal, con los vastagos de
las valvulas perfectamente verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y
demas piezas especiales que sefiale el proyecto y/u ordene el Residente.

—Z

Las valvulas que se encuentren localizadas en tuberias al descubierto, si son mayores d
12 (doce) pulgadas de didmetro, deberdn anclarse con concreto.

=
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Previamente a su instalaciéon y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas moviles se
sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presién de 10 kg/cm2. Las valvulas
y piezas especiales que tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas de presion
hidrostatica individuales del doble de la presién de trabajo de la tuberia a que se
conectaran, la cual en todo caso no deberé ser menor de 10 (diez) kg/em?2.

Durante la instalacién de valvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se com probara
que el empagque de plomo o neopreno o de hule, sea del diametro adecuado a las bridas,
sin que sobresalga invadiendo el espacio del diametro interior de las piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente
apretando los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme gue impida
fugas de agua. Si durante la prueba de presion hidrostatica a que seran sometidas las
piezas especiales conjuntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se
observaran fugas, debera de desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo,
empleando un empaqgque gue no se encuentre previamente deformado por haber sido
utilizado con anterioridad.

MEDICION Y PAGO. - La colocacién de valvulas se medird en piezas y al efecto se medira
directamente en la obra, segun el didmetro, de acuerdo al proyecto y/o las érdenes del

Residente.

La colocacién de piezas especiales se medira en kilogramos con aproximacion a dos
decimales. Al efecto se determinarad directamente en la obra, previamente a su
colocacién, el peso de cada una de las piezas que debera instalar el Contratista segun el
proyecto y/o las 6rdenes del Residente, incluyendo la presentacion, colocacion y prueba;

y todos los acarreos hasta los sitios donde se vayan a instalar.

2240 00 A CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...

224002 |TIPO2DE100X090M. CAJA

DEEINICION Y EJECUCION. Por cajas de operacién de vélvulas se entenderan a las
estructuras de mamposterfa y/o concreto, fabricadas y destinadas a alojar las valvulas y
piezas especiales en cruceros de redes de distribucién de agua potable, facilitando
operacién de dichas valvulas.

12
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Las cajas de operacion de valvulas serdn construidas en los lugares sefalados por el
proyecto y/u ordenadas por el Residente a medida que vayan siendo instaladas las
valvulas y piezas especiales que formaran los cruceros correspondientes.

La construccion de las cajas de operacion de valvulas se hard siguiendo los lineamientos
sefialados en el proyecto y/o las érdenes del Residente.

La construccién de la cimentacion de las cajas de operacion de vélvulas debera hacerse
previamente a la colocacion de las valvulas, piezas especiales v extremidades que
formaran el crucero correspondiente, quedando la parte superior de dicha cimentacion
al nivel correspondiente para que queden asentadas correctamente v a sus niveles de
proyecto las diversas piezas.

Las cajas de operacion de vdlvulas se construirdn seguiin el plano aprobado por la
CONAGUA, y salvo estipulacién u érdenes del Residente, serén de tabique junteado con
mortero cemento-arena en proporcion de 1:3 fabricado de acuerdo con lo sefialado en la
Especificacion 4020. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacidn V%
dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5 (unoy medio)
cm. Cada hilada horizontal deberd quedar con tabiques desplazados con respecto a los
de la anterior, de tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de las
juntas que las forman (cuatrapeado).

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Residente, bien sea por la poca
resistencia del terreno u otra causa cualquiera, la cimentacién de las cajas de operacion
de valvulas quedara formada por una losa de concreto simple o armado, de las
dimensiones y caracteristicas sefialadas por aquellos y sobre la cual apoyaran los cuatro
muros perimetrales de la caja; debiendo existir una correcta liga entre la losa y los citados
Muros.

El paramento interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrira con un aplanado
de mortero cemento-arena en proporcion de 13 y con un espesor minimo de 1.0 (un)
centimetro, el que sera terminado con llana o regla y pulido fino. Los aplanados deberadn
ser curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando sea necesario se usaran cerchas para
la construccion de las cajas y posteriormente comprobar su seccién. Si el proyecto o el
Residente asf lo ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades de piezas especiales
en las paredes de las cajas se emboquillardan en la forma indicada en los planos u
ordenada por el Residente. Q
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Cuando asi lo sefiale el proyecto se construiran cajas de operacién de valvulas de diseno
especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrara
la CONAGUA al Contratista.

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Residente, las tapas de las cajas de
operacién de valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo los
lineamientos sefalados por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes
requisitos:

a) Los muros de la caja de operacion de valvulas serdn rematados por medio de un
contramarco, formado de fierro &ngulo de las mismas caracteristicas senaladas
por el proyecto para formar el marco de la losa superior o tapa de la caja. En cada
angulo de esquina del contramarco se le soldara un ancla formada de solera de
fierro de las dimensiones sefaladas por el proyecto, las que se fijaran en los muros
de las cajas empleando mortero de cemento, para dejar anclado el contramarco.
Los bordes superiores del contramarco deberan quedar al nivel de la losa y del
terreno natural o pavimento, seguin sea el caso.

b) Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas senaladas por el
proyecto se formara un marco de dimensiones adecuadas para gue ajusten en el
contramarco instalado en la parte superior de los muros de la caja correspondiente.

c) Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula
rectangular u octagonal formada de alambrén o acero de refuerzo, segun sea lo
sefialado por el proyecto; reticula que sera justamente de acuerdo con lo ordenado
por el Residente y nunca tendra material menor del necesario para absorber los
esfuerzos por temperatura del concreto, y en general los esfuerzos para que segun
el proyecto se deba de calcular.

d) Losextremos del alambron o acero de refuerzo deberdn quedar sujetos y soldados

§‘§ al marco metalico de la losa.

e) Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara
concreto de la resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el Residente.

f) La cara aparente de la tapa o losa de las cajas de operacion de valvulas deberan
tener el acabado que sefiale el proyecto y/o lo ordenado por el Residente y deberan
llevar empotrados dispositivos adecuados para poder levantarla, o se proveera de
un dispositivo que permita introducir una llave o varilla con la cual se levantara la

tapa.
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g) Durante el colado de la losa se instalaran los dispositivos adecuados sefialados por
el proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje
destinados a operar las valvulas que quedaran alojadas en |a caja respectiva.

h) Tanto la cara aparente de la losa como los dispaositivos empotrados en la misma
deberan quedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural.
Cuando el proyecto lo sefiale y/o lo ordene el Residente, la tapa de las cajas de
operaciones de valvulas sera prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas
sefaladas o aprobadas por la CONAGUA.

Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundido seran rematadas
en sus muros perimetrales con un marco de disefio adecuado sefialado por el proyecto
y/o lo indicado por el Residente para que ajuste con la correspondiente tapa o conjunto
integral de la tapa.

MEDICION Y PAGO. La construccién de cajas de operacién de valvulas para redes de
distribucion de agua potable sera medida para fines de pago en unidades completas,
considerandose como unidad una caja totalmente construida e incluyendo la
construccion y/o colocacion de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y
fabricada y colocada cuando sea de concreto. Al efecto se determinara en la obra el
numero de cada uno cde los tipos de cajas de operacion de valvulas efectivamente
construidas de acuerdo con lo sefialado por el proyecto y/o por las érdenes del Residente.

De manera enunciativa se indican a continuacion las principales actividades implicitas
en estos conceptos:

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacion, considerando fletes, maniobras y movimientos totales; mermas vy
desperdicios; asi como la mano de obra y el equipo necesario. Para su pago deberd
evaluarse el tipo de caja de acuerdo con el proyecto correspondiente y/o lo ordenado por
el Residente.

% 15
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- Viivulas 3 : : Dimensiones
.T:pu “Diametro s o : a b c €
SR, —=* “Cantidad

: YR LU Bl =Tt == L. Eem AL
1 50 a 60 1 087 g7 0 113 14
2 75 3 150 1 107 i 09 113 14
3 200 a 330 1 132 14 L2 [6.3 25
- 50 i S 1 177 7 L5 53 23
5 50 a 150 2 037 13 0.9 113 14
& 150 a 200 117 14 2 183 28
7l 230 a 350 2 1.52 e 16 153 28
8 g | 430 2 147 2:2 8 183 23
9 50 a 150 2 1.12 12 039 113 14
10 150 a 250 2 7 t 2 113 +
11 250 a 350 2 132 i7 1.5 146.3 8
12 S0 4 150 3 107 L4 13 113 23
i3 230 4 450 3 | 47 23 18 163 23

Fig. 1.- Dimensiones generales para cajas de valvula. Fuente: M.A.P.A.S. Libro 12.

= VAl e e e ‘Dimensionesdelosa | ~ — Contramarca .

o x_'_' - . Senciilo Doble | |: Cantidad |

IS PSR L : e N i e e s e
T 50 a 60 1 093 0.93 09 100 1
2 7B 150 1 123 118 11 100 1
3 10 a Bg 1 193 176 16 150 1
s 450 a s00 1 236 215 2 150 i
5 0 a 156 2 158 113 11 100 2
5 150 a 200 2 192 178 18 150 1
) 7 250 a 0 2 146 216 2 150 2
\ ' 3 350 .2 450 2 278 216 2 150 2
9 56 a 150 2 La3 018 11 106 2
19 150 a 750 2 158 148 14 160 2
11 250 a 50 2 226 216 2 150 2
. 50 a 150 3 1395 1.65 18 B 100 2

13 B0 a 450 3 1.86 216 2 150 3 '

Fig. 2.- Dimensiones generales para cajas de valvula. Fuente: M.A.P.A.S. Libro 12.
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Fig. 3.- Caja de operacion de vilvulas (Elevacion). Fuente: M.A.P.A.S. libro 12,
S |

177777
/ |

B
7 .7
7 Z

7
1) |

f
l

NN

"

Fig. 4.- Caja de operacion de vdlvulas (Planta). Fuente: M.A.P.A.S, libro 12.
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Carte B-8 Corte A-A

Fig. 6.- Dimensiones de marco y Tapa. Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.
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 CLAVE __ CONCEPTO _ UNIDAD
| 224300 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
| 224302 | SENCILLOS DE 110 M CON CANAL DE 100 MM (4. ' pza.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacién de contramarcos,
a la suma de actividades que deba realizar el Contratista para suministrar y colocar los
contramarcos, que de acuerdo con las caracteristicas del proyecto y/o lo ordenado por el
Residente se requieran para ser colocados en las cajas de operacion de valvulas. Segin
el tipo seleccionado de cajas llevara una o varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran
sobre contramarcos sencillos o dobles, y marcos de fierro fundido. Los contramarcos
seran puestos en obray el precio incluye mano de obra.

El Contratista debera tomar en cuenta las consideraciones para la correcta instalacion de
los contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo de las cajas las
adecuaciones para fijar correctamente estos elementos. Si las cajas ya se encuentran
construidas también debera contemplar las adecuaciones para la correcta instalacién.
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MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de contramarcos se cuantificara por pieza,
en funcién de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto todos los cargos para
adquirir, transportar y colocar los contramarcos, incluyendo maniobras y movimientos
totales, mano de obra y equipo necesario, asi como limpieza general conforme a lo
indicado en el proyecto yfo lo ordenado por el Residente.

_CLAVE o _____ CONcepTO _ uniDAD_

DEFINICION Y EJECUCION. Se emtendera por suministro e mstalaaon de marcos, a la
serie de actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y colocar
los marcos con tapa de fierro fundido en los lugares que indica el proyecto y/o lo
ordenado por el Residente; entendiéndose esta actividad por unidad de obra terminada.
Los marcos con tapa de fierro fundido serdn puestos en obra.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de marcos se cuantificarad por pieza, en
funcién de las caracteristicas y el peso de las piezas por instalar. Incluye los materiales
necesarios puestos en el lugar de su utilizacion considerando fletes, manicbras y
movimientos totales, la mano de obra y el equipo, asi como su ||mp|eza

% — CI-AVE CONCEPTO e e kit e v e S U NI DAD -

3060 00  POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

| 306003 1.50 M DE PROFUNDIDAD. | pozo.

E 306006 225M DE PROFUNDIDAD. ) POZO.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos dev|5|ta ias estructuras disenadas
y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado,
especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de
alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacién de las tuberias. No se permitira que existan
mas de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberias de alcantarillado sin que
estén terminados los respectivos pozos de visita.
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La construccidon de la cimentacion de los pozos de visita deberd hacerse previamente a
la_colocacion de las tuberfas para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos-de
las tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segun el plano aprobado por la CONAGUA vy seran de
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 1:3. Los tabiques
deberan ser mojados previamente a su colocacion, con juntas de espesor no mayor que
150 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada con respecto
a la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los
tabigues que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena de
proporcion 1.3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado con llana o
regla y pulido fino. El aplanado se curard, se emplearan cerchas para construir los pozos
y posteriormente comprobar su seccion. Las inserciones de las tuberfas con estas
estructuras se emboquillaréan en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el
Residente.

Al construir |a base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de
"media cafa" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a) Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias
canas", mediante el empleo de cerchas, o

b) Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles
su forma adecuada, mediante cerchas, o

c) Se ahogardn tuberias cortadas a "media cafia" al colarse el concreto, para lo cual
se cantinuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después
el concreto de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado
dentro del pozo, cortandose a cincel la mitad superior de los conductos después
de que endurezca suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.

d) Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafa" y seran
acabados de acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente.

Cuando asi lo senale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construirdn pozos de visita
de "tipo especial", seglin los planos que proporcionara oportunamente la CONAGUA
Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada
con mortero de cemento-arena 1:3, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberias

Avenida Miguel Aleman ndmeras 109, colonia Fede¥al.
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que concurran al pozo y cuyo fondo interior tendrd la forma indicada en el plano tipo
correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y
tapa; ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicion, de concreto armado,
indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de
dos tipos:

a) Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo de visita sin
modificacién alguna a los planos tipo de estas.

b) Caidas de altura entre 0.50y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caicla adosadas
a los pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

c) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberfas de 0.75 en adelante. Se
debera realizar el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo
respectivo de estos.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de los
pozos de visita de "tipo especial' y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos
sefalados en las especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO.- La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se medira en
unidades completas. Al efecto se determinara en la obra las unidades construidas segun
el proyecto y/o las 6rdenes del Residente, clasificando los pozos de visita bien sea en tipo
comin o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades y diametros; esto
también es valido para las cajas de caida.

W

De manera enunciativa se sefialan las actividades principales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacién de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes
totales, movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asi como la mano de
obra y equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos,

ni suministro y colocacién de brocales.
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| 4030 05 ' DE F'C= 250 KG/CM2. M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por concreto eI producto enduremdo
resultante de la combinacién y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en
proporciones adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccién de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera
hacerse de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefiale el proyecto y/u
ordene el Residente. Las dimensiones de las estructuras gue sefiale el proyecto quedaran
sujetas a las modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El
concreto empleado en la construccion, en general, debera tener una resistencia a la
compresién por lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra,
conforme a los planos y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente.
El Contratista debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencion y manejo
de muestras representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto,
conforme a las indicaciones del Residente.

La localizacién de las juntas de construccion debera ser aprobada por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado que, al
agregarle agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la
propiedad de fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas
durante la hidratacion y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su

estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se
designan como sigue:

1 o ' [Cemento Portand Ordizario

| cee [Cemento Poriand Pusolinico

[ CPEG Lll'e:r.en:n Portiand cen Ewcona Granuiada de alto hormo j
| CPC [Camento Portland Compuesto |
I cPs E::m Porand cen humo de Silice ) E
| CEG Fe:.m con Escana Grazulada de alio bome !
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El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefalados debera cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales.

Se entendera por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la
molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento
que resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y
sulfato de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento que
resulta de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales
puzoléanicos, escoria alto hornoy caliza. En el caso de la caliza, este puede ser componente
dnico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta de
la integracion de Clinker portland, humao de silice y sulfato de calcio.

Se entenderad por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que
resulta de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria
granulada de alto horno.

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser.

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresion
a los 28 dias y se indica como 20, 30 0 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm2).

De acuerdo con sus caracteristicas especiales, éstos pueden ser:

2
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Ejemplo de identificacion del cemento:

Un cemento portland Puzolénico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregadoy bajo
calor de hidratacion se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicion deben considerarse como
nocivas, todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante

en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por éxidos
de silicio o por sales célcicas de los acidos silicios que en presencia del agua y a la
temperatura ambiente sean capaces de reaccionar con el hidroxido de calcio para formar

compuestos cementantes.

La arena que se emplee para la fabricacién de mortereo y concreto, y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un diametro
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo,
_ tierra, particulas de tamafio mayor, pizarras, dlcalis, materia organica, tierra vegetal, mica
; y otras sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes:
=

a) Las particulas no deberdn tener formas lajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o cubicas.

b) El contenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color
(A.ST.M, designacién C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para
que sea satisfactorio.

¢) Elcontenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (A.S.T.M,, designacién C-117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento
en peso. /

d) El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con
contenido de arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.
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e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara
que su granulometria esté comprendida entre los limites méximos y minimos,
especificacion A.STM.ET1.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacion de la arena dentro
de los limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto.
Salvo en los casos en que el Residente otorgue autorizacion expresa por escrito, la arena
se debera lavar siempre. La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un
contenido de humedad uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de concreto y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistird en fragmentos de roca duros, de un didametro
mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra,
pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y
debera satisfacer los siguientes requisitos:

a) Las particulas no deberdn tener formas lajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o cubicas.

b) La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) (A.S.T.M., designacion C-117), no debera exceder del 1 (uno)
por ciento, en peso.

d) El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método
Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designacién 18), no debera exceder del
1 (uno) por ciento, en peso.

e) No debera contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrafia en
proporcion perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los
agregados para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se limpien por
si mismas y se descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48
(cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se coloque
directamente sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el
transporte de los materiales ya dosificados hasta la mezcladora debera estar construid \
y ser mantenido y operado de manera que no haya perdidas de materiales durantg
transporte ni se entremezclen distintas cargas.
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Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamano y
tipo aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucion uniforme de
todos los materiales componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medird después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con
excepcién de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido
especificados basdndose en un control apropiado de la velocidad de rotacién de la
mezcladora y de la introduccién de los materiales, quedando a juicio del Residente el
aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto debera ser
uniforme en composicién y consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran
cambios en composicién o consistencia. El agua se introducira en la mezcladora, antes,
durante y después de la carga de la mezcladora. No se permitird el sobre mezclado
excesivo que requiera la adicion de agua para preservar la consistencia requerida del
concreto. Cualquiera mezcladora que en cualguier tiempo no de resultados satisfactorios
se debera reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera justamente
la suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a
juicio del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya
segregacion y que con los métodos de acomodamiento estipulados por el Residente
produzcan la densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitira el
mezclado por mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del
concreto. La cantidad de agua deberd cambiarse de acuerdo con las variaciones de
hurmedad contenida en los agregados, de manera de producir un concreto de la
consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras, dentellones, etc,
hasta que toda el agua que se encuentre en |a superficie que vaya a ser cubierta con
concreto haya sido desalojada. No se vaciara concreto en agua sino con la aprobacion
escrita del Residente y el método de depdsito del concreto estara sujeto a su aprobacion.
No se permitira vaciar concreto en agua corriente y ningun colado debera estar expuesto
a una corriente de agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera desechado. El
concreto se vaciard siempre en su posicién final y no se dejara que se escurra,
permitiendo o causando segregacion. No se permitira la separacién excesiva del
agregado grueso a causa de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de |
vertical o porque choque con las formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal
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separacion pudiera ocurrir, se colocaran canaletas y deflectores adecuados para confinar
y controlar la caida del concreto. Excepto donde se interpongan juntas, todo el concreto
en formas se colocara en capas continuas aproximadamente horizontales cuyo espesor
generalmente no excedera de 50 (cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto
depositado en cada sitio estara sujeta a la aprobacién del Residente. Las juntas de
construccion seran aproximadamente horizontales a no ser que se muestren de otro
modo en los planos o que lo ordene el Residente y se les dara la forma prescrita usando
moldes donde sea necesario o se asegurara una uniéon adecuada con la colada
subsecuente, retirando la "nata superficial' a base de una operacién de "picado"
satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccidén con superficies de concreto
guedaran a la vista, se hardn rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidard mediante vibrado hasta la densidad maxima
practicable, de manera gue quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode
perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicion vertical y se dejara
que la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla
de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no deberd ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no deberd ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de
concreto durante los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado
del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios
aprobados para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la
temperatura méxima especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro)
grados centigrados no se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
inmersién. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez)
centimetros o mas de didmetro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis
mil) vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de didmetro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones p

minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no (se
colocaran sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente
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vibradas. Se tendra cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las
superficies de las formas de madera.

Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superficies superiores de
muros seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el
concreto se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dafado por el agua y las
superficies se mantendran himedas hasta que se aplique la composicion para sellar. Las
superficies moldeadas se mantendran himedas antes de remover las formas y durante
la remocion.

El concreto curado con agua se mantendrd mojado por lo menos por 21 (veintiln) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto
fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas,
regaderas mecanicas o mangueras porosas, o por cualquier otro método aprobado por
el Residente, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no
periddicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenard los requisitos del agua
usada en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se haré con la aplicacién de una composicion para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de
concreto.

Para usar la composicion para sellar, se agitara previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador
mecanico efectivo operado por motor, por agitacién por aire comprimido introducido en
el fondo del tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las
lineas de aire comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar que el aceite
o la humedad entren en la composicidn.

MEDICION Y PAGO.- El concreto se medird en metros clbicos con aproximacion a dos
decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se
determinara directamente en la estructura el nimero de metros cubicos colocados
conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del Residente.

No se medirdn para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar
sobreexcavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se debera de descontar el
volumen ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen
concreto cuantificado conforme a las lineas de proyecto. /
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De manera enunciativa se senalan a continuacion las principales actividades que se
contemplan en estos conceptos:

a) El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de
abastecimiento, todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad
que se requiera incluyendo todas las mermas y desperdicios para dar la resistencia
requerida.

b) La adquisicion y/u obtencion de la arena y la grava en las cantidades necesarias
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtenciéon
transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacion.

c) El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y
desperdicios.

d) El curado con membrana, agua y/o curacreto.

e) Lamano de obra, herramientay el equipo necesario.

r

Se ratifica que la CONACGUA al utilizar estos conceptos esta pagando unidades de obra
terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara las
consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para
propormonar las resistencias de proyecto yfo a lo indicado por el Residente.

__CLAVE F_QHEEF_’IQ_ _ = UNIDAD |
| 4080 00 | CIM BRA DE MADERA PARA ACABADOS NOAPARENTES EN i
' 4080 02 | DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS M2

DEFINIC[éN Y EJECUCION.- Se entendera por cimbra de madera, al conjunto de obra
falsa y moldes temporales (formas para concreto) que se emplean para soportar, confinar
y moldear la construccién de elementos estructurales hechos a base de concreto,
durante el tiempo en que éste alcanza su resistencia de proyecto.

El contratista deberd proyectar y disefiar la cimbra considerando los soportes, puntales,
yugos, apoyos, contra venteos asf como todos los elementos necesarios y su construccion
sera su responsabilidad.

En el disefio de la cimbra el contratista podra considerar, en forma enunciativa mas no
limitativa, los siguientes factores:

Estabilidad

1) Cargas, incluyendo carga viva, muerta, lateral e impacto.
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2) Materiales por usar y sus correspondientes esfuerzos de trabajo.
3) Rapidez y procedimiento de colocacion del concreto.

4) Contra flecha y excentricidad.

5) Contra venteo horizontal y diagonal.

6) Traslapes de puntales.

7) Desplante adecuado de |la obra falsa y

8) Evitar distorsiones causadas por las presiones del concreto.
Economia

1) Materiales, tipos de elementos para la cimbray

2) Numero de usos; dependerd del disefio del elemento estructural por colar y tipo de
acabado.

Calidad

1) La cimbra debera terminarse con exactitud respecto a su alineamiento, nivel, acabado
y limpieza.
Las formas deberan ser lo suficientemente fuertes para resistir la presion resultante del

vaciado y vibracién del concreto, estar sujetas rigidamente en su posicién correcta e
impermeables para evitar la pérdida de la lechada.

Las formas deberan tener un traslape no menor de 2.5 centimetros con el concreto
endurecido previamente colado y se sujetaran de manera que al hacer el siguiente
colado las formas no se abran y no se permitan desalojamientos de las superficies del
concreto o pérdida de lechada en las juntas. Se usaran pernos o tirantes adicionales,
cuando sea necesario para ajustar las formas colocadas contra el concreto endurecido.

Los moldes deberdn limpiarse perfectamente antes de cada uso y se aplicara un
desmoldante autorizado por el Residente. Asi mismo la madera utilizada para la
habilitacién y colocacién de la cimbra no debera estar torcida o deformada, evitando
colocar piezas con nudos en zonas de elementos estructurales que vayan a trabajar en
tension.

E| contratista deberd de tomar todas las medidas necesarias para dejar todas |
preparaciones, ranuras o cajas para instalaciones, como lineas eléctricas, tuberi
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hidrosanitarias o cualquier otro indicado en los planos de proyecto y/o las érdenes del
Residente. Cualquier desperfecto que quede sobre la superficie del concreto despues de
retiradas las cimbras, se debera rellenar con un material de las mismas caracteristicas del
concreto.

El entablado o el revestimiento de las formas deberan ser de tal clase y calidad, o debera
ser tratado o protegido de tal manera que no haya deterioro o descolorido quimico de las
superficies del concreto.

Donde se especifique el acabado aparente, el entablado o el revestimiento se debera
instalar de manera que todas las lineas horizontales de las formas sean continuas sobre
la superficie por construir.

Los acabados que deberdn darse a las superficies serdn conforme al proyecto y/o las
4rdenes del Residente. En caso de que los acabados no estén especificados para una
parte determinada de la obra, estos se haran semejantes a las superficies similares
adyacentes o conforme lo indigue el Residente.

Se entendera por cimbra comun aquella que se utiliza cuando las superficies de las
estructuras lleven alguna clase de recubrimiento o cuando se coloque algun material de
relleno, y por cimbra aparente cuando las superficies de las estructuras gueden a la vista,
donde el aspecto es de vital importancia, en este caso la fabricacion y colocacion de la
cimbra debera construirse con mano de obra calificada conforme a la forma y
dimensiones exactas y con un buen acabado conforme al proyecto y/o las érdenes del
Residente, el contratista no colocaréd concreto hasta que el Residente autorice que la
cimbra se encuentra en condiciones de que se pueda utilizarse para dicho propésito, esto
se aplicara tanto a la cimbra comun como a la cimbra aparente.

Deberan calafatearse las juntas cuyas aberturas no excedan de & milimetros, con un
material que garantice un buen sello, que resista sin deformarse o romperse al contacto
con el concreto y que no produzca depresiones ni salientes en exceso.

Antes de la aceptacién final del trabajo, el Contratista limpiara todas las superficies
descubiertas, de todas las incrustaciones y manchas desagradables.

Las formas se dejardn en su lugar hasta que el Residente autorice su remocién y s
removeran con cuidado para no dafar el concreto. La remocion se autorizara y/se
efectuara considerando la resistencia de disefio del concreto y del elemento estrugtural /-
de que se trate.
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Se deberan colocar tiras de relleno en los rincones de las formas para producir aristas
achaflanadas en las esquinas del concreto permanentemente expuesto. Los rincones del
concreto y las juntas moldeadas no necesitaran llevar chaflanes, salvo que en los planos
del proyecto asi se indigque o que lo ordene el Residente.

MEDICION Y PAGO.- Las cimbras para concreto se medirdn en metros cuadrados, con
aproximacion a dos decimales. Al efecto, se mediran directamente en las superficies de
contacto que fueron cubiertas por las mismas, es decir por drea de contacto, conforme a
lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El precio unitario incluye todos los materiales, mano de obra necesaria, herramienta y
equipo para la habilitacién, cimbrado y descimbrado.

No se mediran para fines de pago las cimbras empleadas para confinar concreto que
debid haber sido vaciado directamente contra la excavacion y que requirid su uso por
sobre excavaciones u otras causas imputables al Contratista, ni tampoco las cimbras
empleadas fuera de las lineas y niveles del proyecto y/o las érdenes del Residente.

CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD

| 4090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. | KG

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro y colocacién de acero de
refuerzo al conjunto de operaciones necesarias para cortar, doblar, formar ganchos y
*Q\ colocar las varillas de acero de refuerzo utilizadas para la formacion de estructuras de
'\i\\ concreto reforzado, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

El acero de refuerzo que proporcione el Contratista, debera llenar los requisitos sefialados
para este material en la norma NMX-B-72-CANACERO, de |la Direccion General de Normas,
asi como las normas complementarias.

El acero de alta resistencia debera satisfacer los requisitos sefalados para ella en las
normas A-431y A-432 de la AST.M.

El acero de refuerzo debera ser enderezado en la forma adecuada, previamente a su
colocacion en las estructuras.

Las distancias a que deban colocarse las varillas de refuerzo gue se indiquen en los planos
seran consideradas de centro a centro, salvo que especificamente se indique otra cog;

34

L]
# Avenida Miguel Aleman numerns 109, colenia Federal. Traba]o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfona: (228) 237 03 00 4 [7ARSfTAr bR DA



so Xal

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA PA-
SEO DE LAS PALMAS, DE LA CALLE MIRAVELAS A PASEO JUSTO F. FERNANDEZ, COLONIA
JARDINES DE LAS ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ"

ESPECIFICACIONES GENERALES

la posicion exacta, el traslape, el tamanoy la forma de las varillas, deberan ser las que se
consignan en los planos o las que ordene el Residente.

Antes de proceder a su colocacion, las superficies de las varillas y de los soportes
metalicos de éstas, deberan limpiarse de dxido, polvo, grasa u otras substancias y
deberan mantenerse en estas condiciones hasta que queden ahogadas en el concreto.

Las varillas deberan ser colocadas y aseguradas exactamente en su lugar, por medio de
soportes metalicos, etc., de manera que no sufran movimientos durante el vaciado del
concreto y hasta el fraguado inicial de éste. Se debera tener el cuidado necesario para
aprovechar de la mejor manera la longitud de las varillas de refuerzo.

MEDICION Y PAGO.- La cuantificacion del acero de refuerzo se hara por kilogramo
colocado con aproximacion a dos decimales, quedando incluido en el precio: mermas,
desperdicios, descalibres, sobrantes; los fletes totales; las maniobras y manejos locales
hasta dejarlo en el sitio de su colocacion; la mano de obra, el equipo y la herramienta
necesaria, asi como alambre vy silletas necesarias. Considerando como maximo el peso
tedrico tabulado segun el didmetro de la varilla conforme a las lineas de proyecto y/o las
drdenes de| Residente.

De manera especial debe contemplarse cuando la varilla sea de 1" de diametro o mayor,
ya que no ird traslapada sino soldada a tope, cumplimentando los requisitos de soldadura.

_CLAVE 3 CONCEPTO _. | UNIDAD |

8005 00 SYUMINISTROE INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C., '
L  NORMA NMX-E-145/1, PUESTA EN OBRA CON CAMPANA Y EMPAQUE.
| 800504 | SUMINISTRO DE TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M |

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacién de tuberias para
agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de vinilo orientado (PVC-O), a las
erogaciones que se requieran y deba realizar el contratista para abastecer las cantidades

que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente. Asf como la colocacién k
del material puesto en obra, con su correcta instalacion.

La prueba hidrostética de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando meno
dos tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiaf
y llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la presion maxima sera ig 4-*/’
al porcentaje de la presion de trabajo disefiada para el tubo de que se trate y sera
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mantenida durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Residente,
lo anterior, de acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana
NOM-001- CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dimensiones fijadas
en el proyecto y/o las érdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana
NOM-001-CONAGUA-201], Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complementandose con
las siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a
continuacion:

1.- La tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera curmnplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-
CNCP-2011 y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones que deben
cumplir los elementos de estas tuberfas sin plastificante, utilizados en sistemas de
abastecimiento de agua a presion tanto para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de
agua a presién con unién espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer |os requisitos
establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI- 1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de
agua a presién con unidén espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCFI- 2002.

Para los anillos de material elastémerico usados como sello en la tuberia de PVC regira la

% norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna sostenida por largo perfodo,
conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-2006.
Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-O15-CNCP-2005.

Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna a corto periodo, conforme a la nor
NMX-E- 016-CNCP-2004.
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Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

Ensayo de Extraccién de metales pesados por contacto con agua, conforme a la norma
NMX-E-028- SCFI-2003.

Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-2009,

Ensayo de Hermeticidad de la unidn espiga-campana en tubos y conexiones de PVC sin
plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCFI-2001.

Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, conforme a la
norma NMX-E- 131-CNCP-2005.

Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2009,.

Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma NMX-E-213-CNCP-
2004.

Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-
1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas parz fabricar tuberias y piezas especiales deberan
contar con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales
e internacionales en cuanto a su ensayo y desempeno.

Los tubos deben suministrarse segun los diametros nominales indicados en el proyecto
y/o las indicaciones del Residente.

La longitud util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacién del Residente,
conservando la tolerancia de + % en mm

El diametro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la norma
mexicana NMX-E-143/1- CNCP-2011.

Se hace la recomendacion en las tuberias de PVC para agua potable, deberan considerar
gomas reforzadas para que se soporten la diferencia de presiones presentadas, asi como
la realizacién de las pruebas hidrostaticas realizadas a las tuberias.

Los empaqgues cumplen con ASTM F477 y son instalados en planta y protegidos por una
campana plastica para evitar dafios en el traslado y/o almacenaje. El acoplamiento entr
la campana y la espiga se realizard previa lubricacién de ambas partes.
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La instalacion de la tuberia debe ser conforme a ASTM D232], siempre cumpliendo con
los colchones minimos establecidos por la CONACGUA.

Las longitudes de la tuberia a suministrar serén de acuerdo al diametro.

La tuberia sera puesta en obra. El contratista serd el Unico responsable de resguardar la
tuberia hasta la entrega recepcion de la obra.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de tuberia de cualquier tipo, serd medido para fines
de pago por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran
directarmente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme a las
lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no
cumplan con los requisitos sefalados en las especificaciones que correspondan, seglin
el tipo de material, asi como las excedentes en nuimero de metros lineales, conforme a
las lineas proyecto y/o las érdenes del Residente.

CLAVE _CONCEPTO _ uniDAD_
_______ 801800 SUMINISTRO DE TORNILLOS.. L
801801 | DEIGMMX64MM (S8 X212 | P
8018 03 | DE 19 MM X 89 MM (3/4" X 3 1/2'). 1, PZA.
| 801900  SUMINISTRO DE EMPAQUES DEPLOMO.. - )
| 801903 |DETSMM(3)DEDIAMETRO. - = - . PZA.
| 801905 | DE 152 MM (6') DE DIAMETRO. PZA. |
| 802100 | SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
802103 DE7SMM(3)DEDIAMETRO.  PzA
| 802105 | DE 152 MM (6") DE DIAMETRO. ' pza |

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales de fierro
fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para
abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas, \
extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault,
necesarios para la construccion de redes de distribucion y/o lineas de conduccién@
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agua potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes
del Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevard a cabo juntamente con las
valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion
de trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?).

Los empaqgues de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con ploma altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empaques de neopreno su fabricacidon serd de acuerdo con la Normatividad vigente.
Todos los materiales seran puestos en obra.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de piezas especiales y extremidades se mediran en
Kilogramos con aproximacion a la unidad y por pieza segln sea el concepto; al efecto se
determinara directamente en el almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con
limitacion maxima al indicado en las especificaciones de fabricacidén. No se considerara
el peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que estos se pagaran
por separado a los precios estipulados en el catalogo. La cantidad para pagar sera de
acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales que
traigan consigo sus respectivos empaqgues y tornillos de fabrica, ya que en este caso no
se consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se medirdn y pagaran por unidad conforme a los
precios del catalogo correspondiente.

a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o

uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M.,, Especificacion A-126- D
42 Clase B.

b) La fundicion para fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o
impurezas.

c) Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que |
fundicion y estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sih
rugosidades, huecos o grietas.
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Por ninglin motivo se permitirdn grietas o burbujas, rugosidades, etc,, ni el relleno de
estas con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si,
por medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, serdn sustituidas y
reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion adlcmmal

 CLAVE CONCEPTO l__JN_!Dé_I_:_)
'SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 psu

8035 03 ' DE 76 MM (3 } DE DIAMETRO. - pzA

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entemdera por suministro de valvulas al conjunto de
actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la
obra las valvulas eliminadoras de aire, de admisién y expulsion de aire, de alivio de presion y
contra golpe de ariete, de altitud, de flotador, reductora de presion, de compuerta y de na
retorno (check), necesarias para la construccion de redes de distribucion y de conduccién de
agua potable, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Las valvulas que suministre el Contratista deberan cumplir con la Norma Oficial Mexicana
NOM-001CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-HermeticidadEspecificaciones y métodos de prueba valuada por La Secretaria de
Economia, complementandose con las normas vigentes ASTM-A-126 GRADO B, ASTM A-240,
ASTM A-107, ASTM A-216-53 T grado MCB, entre otras o las que las sustituyan tal y como se
especifica en seguida:

a).- La fundicién que se utilice para la fabricacion de las valvulas, sera de fierro fundido gris al
horno eléctrico, que produzca un material resistente de grano fino y uniforme, sano, limpio,

sin arena ni impurezas y que cumpla con los siguientes requisitos de la especificacion A-126-
42 o la que la sustituya; salvo indicacién especifica que sefialen adiciones o modificacione

b).- El acero usado para la fabricacién de tornillos y tuercas cubiertas o cualquier otra parte d
la valvula, debera satisfacer la Especificacion A-107, cle la A.S.TM o la que la sustituya, a menos
que por condiciones especificas se estipulen modificaciones.
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c).- El acero al carbén usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de la
valvula, debera ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado MCB de la ASTM o la que la
sustituya, salvo indicacion especifica.

d).- La pintura epodxica debera cumplir con lo sefiala en las especificaciones particulares del
proyecto.

Se evitara que cuando se ponga en operacion el sistema queden las valvulas parcialmente
abiertas y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que esto ocasiona desperfectos o
desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o ruptura de las tuberias.

La prueba hidrostatica de las valvulas se llevarda a cabo conjuntamente con las piezas
especiales y tuberias.

Las valvulas de seccionamiento y de no retorno (CHECK) deberan resistir una presion
hidrostatica de trabajo de acuerdo al proyecto.

En lo gue se refiere a valvulas eliminadoras o aliviadoras de aire y reductoras de presién, sus
mecanismos deben resistir las pruebas nominales ya descritas sin que para ello sufran
alteraciones en el funcionamiento conforme al que fueron disefiadas dentro del sisterna. Para
cada caso especifico las valvulas deben cumplimentar los requisitos de construccién,
materiales, condiciones de operacion y pruebas establecidas en la normatividad respectiva de
organismos oficiales.

Dentro del precio unitario estara incluido el costo del suministro de la valvula completa, L.A.B.
en el almacén del fabricante o proveedor, las pruebas totalmente certificadas y todos los
gastos gue se requieran para su completa y correcta entrega, el suministro de cada valvula
serd la cantidad conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de valvulas se medira por unidad completa; al efecto se
determinara directamente en el almacén de la obra el numero que hubiere proporcionado el \
Contratista con el fin de que el pago se verifique de acuerdo con el tipo y didametro respectivo
conforme al catalogo de conceptos correspondiente.

Las partes integrantes de las valvulas seran capaces de resistir una presion minima de prueba
de 20 Kg/em?2 (300 Ib/pulg?2), sin que sufran deformaciones permanentes ni desajustes en
cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefnale especificacion diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuéi/al
efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contrati in
compensacion adicional.
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 CLAVE  CONCEPTO ) UNIDAD

9000 00 ;ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO

| 900005 | ZONA URBANATRANSITONORMAL. M3

| 900100 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
 DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

900105 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. P M3

| 9002 00 éACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

© 900205  ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. MS/KM___ |

- 9003 00 iACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
{EN CAMINO...

DEFINICION Y EJECUCION - Se entendera por acarreos la transportauon de material
producto de excavacién hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacion en camion de volteo
a una distancia de 1.0 kildmetro, para fines de pago se medira en metros cubicos con
aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camion inactivo durante la carga,
acarreo primer kilémetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este
concepto solo serd procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacién, en camion de volteo en kilometros
subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros cubicos-kilometros con
aproximacion a dos decimales. Dicho concepto contempla el tendido y bandeado dentro
del'banco de tiro.

La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas corta o bien aquella que

autorice el Residente.
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NOTAS GENERALES.

Los siguientes conceptos seran considerados por el contratista para la realizacion de la
obra, y que con ello se lleve a cabo de la mejor manera, siendo estos contemplados
dentro de los indirectos del presupuesto. Los conceptos seran los siguientes:

Senalizacidon: Es responsabilidad de las empresas participantes, tomar en cuenta los
senalamientos para proteccion de obra para proporcionar seguridad a los usuarios,
peatonesy trabajadores,y a suvez guiar el transito a través de las calles y vias alternativas,
estas deberan mantenerse durante el desarrollo de los trabajos de construccién. Ya que
estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracién alguna, por lo que deberdn estar
considerado en la formulacidn de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el
apartado o documento del proceso constructivo de la obra.

Obras Inducidas: Es responsabilidad de las empresas participantes, tomar en cuenta
todas las instalaciones de alcantarillado sanitario y agua potable existentes en la zona de
realizacion de los trabajos, las cuales mantendran dando servicio a los usuarios durante
el proceso constructivo de |la obra.

Por lo gue deberan tomar en cuenta la construccion de obras auxiliares o provisionales
necesarias, para que no se vean interrumpidos [os servicios de agua y drenaje o cualquier
otra instalacion existente, mientras se desarrollan los trabajos de construccion. Ya que
estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracion alguna, por lo que deberan estar
considerado en la formulacion de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el
apartado o documento del proceso constructivo de la obra.

Sondeo de Tuberias Principales de Agua Potable e Instalaciones Existentes: Es
responsabilidad de las empresas participantes, realizar sondeos de todas las
instalaciones de alcantarillado sanitario y agua potable existentes en la zona de
realizacion de los trabajos para con ello determinar la congruencia con el proyecto y
evitar gue se generen costos adicionales al proyecto.

Por lo que deberan tomarse en cuenta la realizacion de estos sondeos previos a los
trabajos de construccion. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracion
alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacion de su propuesta en los
indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo de
la obra.

Letrero de Obra: Es responsabilidad de las empresas participantes, la incorporacién A
obra del letrero de obra que contenga: Nombre completo de la obra, el tipo de obra que
se desarrolla, numero de beneficiarios, monto total de la inversion, logotipodoficiales.
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Por lo que deberan colocarse en un lugar visible y este debera tener un tamano
considerable visible. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracion
alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacion de su propuesta en los
indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo de

la cbra.

£ CoNcEPTO | UNIDAD |
| 1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE IIIIIIII .
1000 03B | DEMOLICION DE VALVULA EXISTENTE INCLUYE MANO DE OBRA M3
3 ) HERRAMEENTAS__Y EQUIPO | e
1000 o3c | PEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, .

H_EBRAMIENTAS Y EQHIPO ¥y B :
'IOOO O3P IDEMOLICION DE POZO DE V!SITA EXISTENTE INCLU\’E MANO DE_ M3

1000 07C) los trabajos que se deberan realizar para la demolicidn de las cajas de valvulas,
los registros y los pozos de visita existentes que se vayan encontrando en el trayecto de
la obra, ya que se desarrollard en una zona urbana con instalaciones existentes.

Para la ejecucién de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las cajas de
vélvulas, los registros y los pozos que deberan retirarse para la instalacion de la tuberia
de proyecto cajas de valvulas, registros o pozos de proyecto, utilizando el equipo
necesario para la demalicion.

Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su remocion
a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucion de los trabajos, ya que no sera

motivo de ningun pago adicional.

Las presentes especificaciones, se sujetan a lo sefialado en la especificacidén general
seglin clave genérica 1000 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

MEDICION Y PAGO. - Se pagara por M3 con aproximacién a 2 (dos) decimales, una vez
realizados los trabajos de demolicién de los pozos de visita existentes.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista
fuera de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
EXCAVACION CON EQUIPO EN ZONA B, PARA ZANJAS EN |

1100 00A
 110002A ENZONA B DEOA200M DE PROFUNDID \D.

4éh
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__TI0204A  EN ZONA B DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3,
Esta especnﬁcacmn se sujetard a lo que sefiala las Especificaciones Generales de
— Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA (ver

especificacion 1100.01, 1100.02, 100.03, 1101.01, T101.02 Y 1101.03)

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1010.00, 1019.00, 1020.00, 1040.00,
1041.00, 1042.00, etc, de las Especificaciones Generales para la Construccidn de Sistemas
de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, “EXCAVACION DE ZANJAS'. Para
efectos de pago de estos conceptos y se hardn de acuerdo con la zona en que se
desarrolle la excavacion con base en lo siguiente:

ZONA A.- Zonas despobladas o pobladas sin instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos
eléctricos, telefonicos o hidraulicos).

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos,
telefénicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucién de la obra y cuyos desperfectos seran
por cuenta del

Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION. - Son aplicables los sefalamientos de Ia especificacion
1010.00, T100.00, 1101.00. etc., de las Especificaciones Generales para la Construccidn de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se cuantificara Yy pagara en metros clibicos
(M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se
podra efectuar la cubicacion de estas de acuerdo con el proyecto autorizado o los planos
aprobados de zanjas tipo vigentes o bien en funcidén de las condiciones de los materiales
oalasinstrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estaran en funcién
de las condiciones en las que se realicen las excavaciones.

[ CLAVE CONCEPTO UNIDAD

| 1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS i _ M2

si, forman una estructura capaz de resistir temporalmente el empuje del terreno en
trabajos de excavacién.

Los materiales que pueden utilizarse para construir el ademe, son a titulo de enuncia
pero no limitativo, los siguientes: acero estructural, tubo de acero, placas de acero, du
gruesa para forro lateral. Basicamente, la estructura estara constituida por, material de
acero, para mayor proteccion.
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E| contratista debera emplear los procedimientos y equipo propuestos en el concurso;
sin embargo, puede poner a consideracion de la dependencia para su aprobacion,
cualguier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipoy mejora en los
programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no serd motivo para que pretenda
la revision del precio unitario establecido en el contrato. El diseho del ademe
corresponde al contratista quien lo propondra para su revision y aceptacion; sin
embargo, esto no eximird al contratista de ser el Unico responsable por los dafios o
inseguridad que causare la falla de este.

A continuacién, se sefalan caracteristicas generales comunes de los elementos que
pueden formar un ademe: Bastidores laterales: largueros con tubos o vigas a base de
acero estructural, que se colocan para formar el cuerpo y soporte del forro, considerando
lo espaciamientos apropiados. Puntales: piezas de acero, ya sea con tubos o perfiles
estructurales de acero vigas, colocados transversalmente a la excavacion para troq uelar
los largueros o el bastidor que soportan el forro. Forro: superficie expuesta a los empujes
laterales (horizontales), constituido con placas de acero, tablones o duela de madera, con
separacidn y grosor necesario.

Fijacion: la fijacion o ensamble, debera ser practico, con la finalidad de recuperar los
materiales descritos y poder utilizarlos en operaciones subsecuentes.

E| ademe no debera ser retirado en su totalidad hasta que el relleno de la excavacion se
encuentre a una profundidad minima segura, que evite el colapso del talud. El ademe
para su fabricacion, acarreo, montaje y retiro, incluyen los materiales y su habilitacion; la
mano de obra necesaria para la fabricacién y montaje; los cargos por el uso de equipo y
herramienta; accesorios, andamios, maniobras para su transporte, colocacién en el sitio
de uso y su recuperacion.

&3 MEDICION Y PAGO. - El ademe se medira, en el caso de ser pagos independientes de la
X" excavacion, por metros cuadrados (m?) de superficie lateral expuesta al empuje del talud,
con una aproximacion de dos decimales.

En forma enunciativa incluird los siguientes trabajos:

a) suministro de los materiales puestos en obra para su fabricacién: perfiles
estructurales (IPR, CPS, IPS, IPC, APS, etc), placas de acero, duelas o tablones de
madera, tubos de acero, asi como el material miscelaneo para su fijacion (tornillos
o soldadura segtin sea el caso). Mismos gque seran colocados en el sitio de su
habilitacion.

b) habilitado o fabricacién del ademe metalico recuperable.
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%2 Xal

c) herramienta y equipo necesario para su fabricacion.
d) mermas o desperdicios.
€) carga, maniobras, transporte, instalacidn, recuperacion y retiro del ademe.
la profundidad maxima a la que estara sometido sera hasta de 7.00 metros, y el tipo de

suelo sera el mas desfavorable (GW, GP, GM SW, SP, SM, ML, OL, MH, CH, OH, PT, de
acuerdo con la clasificacion S.U.C.S.).

L Cave CONCEPTO UNIDAD |

i INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD | '
205000 | - i
WL T : U S =

| 205004 | 8"DE DIAMETRO e M

DEFINICION Y EJECUCION. - La instalacién de tuberfa de polietileno de alta densidad, es
un sistema donde las uniones se llevan a cabo por medio de junta integral campana -
espiga (con doble anillo elastomérico) que cumple los requerimientos de hermeticidad

al agua (10.8 psi) de estandar ASTM D3212.

Los empaques cumplen con ASTM F477 y son instalados en planta y protegidos por una
campana plastica para evitar dafios en el traslado y/o almacenaje. El acoplamiento entre
la campana y la espiga se realizara previa lubricacion de ambas partes.

La instalacion de la tuberia debe ser conforme a ASTM D232], siempre cumpliendo con
los colchones minimos establecidos por la CONAGUA.

El tipo de compactacion y relleno alrededor de la tuberia influyen significativamente en
la instalacion, ya que asume que el suelo nativo tiene la resistencia recomendada y es
adecuado para su instalacion. El fonde de la zanja debe estar preparado para proveer un
soporte firme, estable y uniforme a la tuberfa en toda su longitud. Esto se lograra dejando
la parte baja de la zanja nivelada para permitir el adecuado ensamble de las juntas y
soporte. Las secciones de la zanja que sean excavadas debajo del nivel de la rasante
deberan rellenarse y compactarse hasta alcanzar nuevamente dicho nivel. Si el material
nativo no es adecuado para la plantilla, se sobreexcavara la zanja y se rellenara con
materiales especificados por la ingenieria. Se deberd colocar una capa de
amortiguamiento entre la tuberia y cualquier cimentacion dura. Rocas y piedras grandes
y filosas deberan ser removidas para permitir un minimo de 0.30 m. de sobre ancho (a
cada lado de la tuberia).

Las clases de material de relleno estdn basadas en materiales de relleno, tal como se
describe y define en el estandar ASTM D2321.
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Todos los niveles de compactacién estan basados en densidad PROCTOR estandar.

La compactacion y material de relleno deberdn ser uniformes dentro de la zona de
relleno.

Debera usarse implementos, herramientas y equipamientos apropiados para prevenir
dafios en la tuberia al momento de colocarla en la zanja. La instalacion de la tuberia es
aguas arriba (con la campana en tal direccion). Asi la instalacion inicia en el punto mas
bajo y avanza hacia los pozos de visita, descargas/ registros. Al insertar la espiga campana
(en vez de empujar la campana sobre la espiga) se reduce la posibilidad de que quede
atrapadas tierra/piedras en los empaques o que estos se danen.

Si la instalacion de la tuberia se detiene antes de llegar a un pozo de visita, proteger sus
extrermnos con material plastico resistente, prevenir la entrada de agua/ lodo/ materiales
diversos; la grava/ arena deben comprender mas del 50% de los materiales clase Il (1 2"
tamafio maximo). Clasificaciones A-2-4 y A-2-5 del SUCS). Al llegar al registro, asegurense
de que esté tapado para evitar intrusiones.

Alinee la tuberia y empuje el tope de la espiga horizontalmente. Las tuberias menores a
18" son instaladas empujando la espiga hacia la campana de la junta, a mano. Los
didmetros de 24" a 60", necesitan uso de una barra o equipo mecanico para empujar. Se
debe usar un blogue de madera y un carrete de por lo menos 5 corrugas sin empaque
para evitar el dafo de la campana al empujar

En la generalidad las especificaciones para la instalacion de la tuberia P.EA.D. son:

Verifique que el empague este colocado adecuadamente y que la espiga y campana del

& Retire la envoltura protectora del empaque
k! s i
tubo estén limpias antes del ensamble.

Aplique el lubricante autorizado en el interior de la campana. La capa de lubricante
deberéa ser equivalente a una capa de pintura de esmalte aplicado con brocha.

Alinee la tuberia y ensamble espiga y campana al mismo tiempo. Asegurese de respetar
el alineamiento de la tuberia.

Si al momento de la insercion de la espiga se presenta alguna resistencia o la marca de
ensamble no alcanza su posicion, desensamble la unién y verifique la posicion del
empaque de hule y remueva cualguier escombro.

MEDICION Y PAGO. - La instalacion serda medida en metros con aproximacion a dos
decimales; al efecto se determinardn directamente en la obra las longitudes de tuben’{

L ]
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colocadas en funcién de su diametro, y de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el
Residente, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter

—— enunciativo:

a.- Revision de la tuberia para certificar su buen estado.
b.- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla al lado de la zanja.

c.- Bajada de la misma, instalacion y union de la tuberia; prueba hidrostatica con manejo
del agua y reparaciones que se pudiesen requerir.

CLAVE CONCEPTO e BRE
3110 00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE

- = R
3110 O1A | PREFABRICADO, DE CONCRETO, PUESTO EN OBRA. T PZA

Esta especificacion se sujetara a lo que sefala las Especificaciones Generales de
Construccién de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA (ver
especificacion 3110 01 al 3110 03)

DEFINICION Y EJIECUCION. Se entendera por suministro y colocacién de brocales y tapas
a las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el
proyecto y/o las érdenes del Residente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente lo sefalen los brocales y tapas deberan
ser prefabricados de concreto y el suministro debera estar puesto en el lugar de la obra.

El Brocal se colocara en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como base
para la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nivel de la rasante de
la vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterioro del pavimento,
seran del mismo material del que esta fabricado el brocal y deberan tener ventilacién.

Caracteristicas:
e Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacién del drenaje
e Altura util del brocal es de 23 cm
e Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal
¢ Facilidad de reparacion y sustitucién, requerida por la intensidad del trafico

s Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados
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e El Brocal estd compuesto por una estructura de acero para aumentar su
resistencia a los esfuerzos a base de varillas y alambre del no. 3 (3/8") y estribos del
no. 2 (1/4")

o Latapa esta compuesta por estructura de acero a base de varillas de 3/8" y anillos
de %"

e La colocacién de brocales y tapas de concreto serédn estimadas y liquidadas de
acuerdo con este concepto en su definicion implicita

o El concreto que se emplee en la fabricacion de brocales y tapas debera de tener
una resistencia fc=300 kg/cm?2y ser fabricado de acuerdo con las especificaciones
respectivas.

Todos los brocales y tapas para pozos de visita de concreto deben cumplir con la norma
oficial mexicana nmx-c-413-onncce-2019, Industria de la Construccién-Pozos de Visita
Prefabricados de Concreto-Especificaciones y Métodos de Ensayo

MEDICION Y PAGO. La colocacién de brocales y tapas, asi como la fabricacion y
colocacién de brocales y tapas de concreto, se medird en piezas. Al efecto se determinara
en la obra el numero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el
Residente. El precio unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en
obra, mermas y acarreos, fletes, maniobras totales e instalacion; la mano de cbra y el

equipo.

CLAVE  DESCRIPCION: UNIDAD
" REGISTROS DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, -
600500 APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 13 Y TAPA DE
' CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO. &) | |

6005 01A | DE 0.60 X 0.60 Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD. 7N

Esta especificacién se sujetard a lo que senala las Especificaciones Cenerales de
Construcciéon de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA (ver

§ especificaciéon 6005 01 al 6005 02).-

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafial son cajas o estructuras que tienen
acceso a los albanales del interior de los predios, permitiendo su inspeccion, asi como la
introduccién de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de estos. Cuando
los albafales sean muy profundos, las dimensiones de los registros deberan ser tales que
permitan el accesoy maniobra de un operario.

La construccion de los registros para albafial se sujetara a lo sefalado en el proyecto yfo
las érdenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 x 100
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cm variando su profundidad en funcién de la configuracion del terreno, de la pendiente
del albanal o lo que indique el proyecto.

La excavacion para alojar un registro de albanal se hara de las dimensiones necesarias
para el mismo y se pagara por separado.

Terminada la excavacion se consolidara el fondo y se construird sobre el mismo una
plantilla de cimentacién e inmediatamente se procedera a la construccién de una base
de concreto simple de las caracteristicas que sefale el proyecto. En el proceso del colado
de |la base se formaran las medias canas del albanal, bien sea empleando cerchas o tubos
cortados por su plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique
recocido en los tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantardn y construirdn los muros de tabique recocido
del espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que
seran llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o
pavimento definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera repellarse y
aplanarse por medio de mortero, los registros para albafal seran construidos en las
ubicaciones y a las lineas y niveles senalados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan
al registro en que seran colocadas y en su fabricacidon se seguiran las normas siguientes:

a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un marco
rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano del marco
se colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por alambrén de 5 mm
(1/4") de didmetro, en cantidad igual a la sefialada en el proyecto y nunca menor
gue la necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se
colara dentro del marco. Los extremos del alambrén deberan quedar soldados al
marco metalico. Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un
concreto de la resistencia sefialada en el proyecto.

b) La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos
materiales que el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del
terminado seran de acuerdo con el proyecto.

c) Al terminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial ~ ™,
que facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada
sobre el registro.

oenla

51

d) Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instal

. N @
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misma deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros
de la caja del registro serdn rematados por medio de un contramarco formado por
fierro angulo de las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En
cada esquina del contramarco se le soldara un ancla formada con solera de fierro
de 7 (siete) cm de largo x 25.4 mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco irdn fijos a los muros de la caja del registro y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccién de la

caja.

MEDICION Y PAGO.- La medicion para fines de pago del conjunto de obras de albanileria
cjue ejecute el Contratista en la construccion de registros con tapa para albanales sera
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes
con las tuberias del albanal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacién considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el
equipo; se utilizard como unidad la pieza (PZA); y en funcion de la profundidad un
Incremento por cada 50 centimetros, el cual se pagard por separado, lo anterior
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

"CLAVE CONCEPTO UNIDAD
801500  SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO |
P FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), ENOBRA... |
801501 DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO.
'801501A | TEE DE Fo. Fo. DE3"X 3" DEDIAMETRO PZA
8015018 | CODO DE Fo. Fo. DE 45° X 3" DE DIAMETRO A 1 PzZA
8015 01C | CODO DE Fo. Fo. DE 22° X 3" DE DIAMETRO L . PzA
801502 DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO.
8015 02A | TEE DE Fo. Fo. DE 6" X 6" DE DIAMETRO - . PZA
8015 02B | REDUCCION DE Fo. Fo. DE 6" X 3" DE DIAMETRO  PzA
8016 00 | SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA... R
801601 DESIMMA76MM (2"A3")DEDIAMETRO. | N
8016 O1A | EXTREMIDAD DE Fo.Fo. BRIDADA DE 3" DE DIAMETRO pza !
i 8016 02 | DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO. B
8016 21A | EXTREMIDAD DE Fo.Fo. BRIDADADE 6" DEDIAMETRO | PZA

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro e instalaciones de piezas

especiales de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realiz
el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fi
fundido con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo, empagues
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neopreno, juntas Gibault, necesarios para la construccion de redes de distribucién y/o
lineas de conduccion de agua potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas
de proyecto y/o las érdenes del Residente.

La instalacion de las piezas sera puesta en obra, y se debera considerar todo lo necesario
para su correcta colocacion, herramienta, mano de obra, acarreos.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevaré a cabo juntamente con las
valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presiéon
de trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94
% de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empaqgues de neopreno su fabricacion serd de acuerdo con la Normatividad vigente.
Todos los materiales seran puestos en obra.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de piezas especiales y extremidades se mediran en
pieza; al efecto se determinara directamenta en el almacén de |a obra el peso de cada
una de las piezas con limitacion maxima al indicado en las especificaciones de
fabricacion. No se considerara el peso correspondiente a tornillos y empagues en las
mismas, ya que estos se pagaran por separado a los precios estipulados en el catidlogo.
La cantidad para pagar sera de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales que
traigan consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no
se consideraréan estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los
precios del catalogo correspondiente.

a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o
uniforrme en lingotes, cue llenen los requisitos de la AS.T.M., Especificacion A-126-
42 Clase B.

b) La fundicién para fabricacidon de estas piezas deberé ser sana, limpia, sin arena o

impurezas.

c) Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas quﬁ
fundicion y estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa,(sin—
rugosidades, huecos o grietas.
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Por ningln motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc,, ni el relleno de
estas con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si,
por medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y
reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacién adicional.

CONCEPTO 'UNIDAD

'SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
' DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR
' CERRADO E INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO.
CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA)
~ 805100A LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA
'CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON
PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE
ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL

8051 02A | 6 “DE DIAMETRO

8051 03A |8 “DE DIAMETRO

Esta especificacién se sujetard a lo que senala las Especificaciones Generales de
Construccién de Sistermas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA (ver
especificacién 8051.01 AL 8051.13; 8052.01 AL 8052.13)

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro de tuberia corrugada de
polietileno de alta densidad, para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el
contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las
érdenes del Residente.

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana
NOM-001-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-241-
CNCP-2013.- industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared
corrugada con junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de

alcantarillado sanitario-serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que@
54

sustituyan. %
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Los anillos para el junteo hermético de |a tuberia deberan cumplir con la norma “NMX-
C-412-ONNCCE1998.- Industria de la construccién - anillos de hule empleados como
empaqgue en las juntas de tuberias y elementos de concreto paradrenaje en los sistemas
dealcantarillado hermético; asi como la norma NMX-TO21-SCFI-2014.- Industria hulera -
anillos de hule empleados como empadque en los sistemas de tuberiasespecificaciones y

meétodos de ensayo o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debers ser Certificada a fin de demostrar que
cumple con la presente especificacion.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes;

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacién de la densidad de los
materiales pldsticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada
en el Diario Oficial de la Federacién el 23 de abril de 2004.

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a |a presion hidraulica interna
sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria
publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del plastico - Resistencia al aplastamiento en tubos y
conexiones — Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de I3
Federacion el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico — Dimensiones en tubos Y conexiones -
Méetodo de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 29 de
noviembre de 2006.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de Ia
Federacion el 15 de febrero de 2070.

NMX-E-034-SCF[-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en
materiales de polietileno - Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el
Diario Oficial de la Federacién el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la tensién de materiales
plasticos - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de
la Federacion el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico - Determinacién de |a resistencia a la
flexion - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Qficial de la
Federacion el 06 de enero de 2011.
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NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - indice de fluidez de termoplasticos por
medio del plastdmetro extrusor - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada
en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-166-1985 Plésticos — Materias primas — Densidad por columna de gradiente -
Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la
Federacién el 04 de noviembre de 1985.

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del pléstico — Resistencia a la flexion - Método de
ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 04 de

mayo de 2010.

NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por esfuerzo
ambiental para los materiales plasticos de etileno - Método de ensayo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de junio de 2003.

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico - Hermeticidad de la unién para tuberias
plasticas con anillo de material elastomérico - Método de ensayo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 15 de junio de 2012.

En relacidon con el método de ensaye de Tension Constante de Ligamentos (NCLS)
conforme al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista debera
presentar el certificado de calidad de la tuberia, emitido por un laboratorio avalado por
Entidad Mexicana de Acreditacion, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a intervalos
no mayores de 20 my debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razén social, marca registrada o simbolo del fabricante.
« Material del que esta fabricado el tubo (PE).
« Diametro nominal (Dn)

o Rigidez (Kpa) o SN

= . Uso “ALCANTARILLADO"
~ k:

.« Referencia a esta norma mexicana

« FEecha de fabricacién (dia/mes/afio o ario/mes/dia)
e Simbolo o leyenda “"Hecho en México” o pais de origen
« Marca de conformidad cuando asi se autorice @
' 56
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« Nombre o identificacion de la planta en la cual se fabricd el tubo (cuando haya
mas de una)
El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccién no exime al Contratista
de la responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las normas aplicables y
referidas en la presente especificacion.

La empresa Contratista sera el Unico responsable de la guarda y custodia de la tuberia y
los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final y debera informar al Residente
con anticipacion de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

Lainstalacién de tuberia perfilada o corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD), es
un sistema en el que las uniones se realizan por medio de espiga y campana. El tipo de
instalacion adecuada para los tubos perfilados varia en funcicn de la rigidez del tubo, la
profundidad de instalacidn, las caracteristicas del suelo natural y el material de relleno
disponible. La Norma ASTM D2321 es la préactica de instalacion estandar para toda tuberia
termoplastica para aplicaciones no presurizadas, incluyendao la tuberia corrugada de
polietileno de alta densidad.

Los procedimientos de instalacion que se detallan a continuacion tienen como objetivo
ayudar al ejecutor a realizar una instalacion en perfectas condiciones de funcionamiento.

Recomendaciones de instalacion. - Una instalacion adecuada es la que determina en
mayor medida el comportamiento a largo plazo de cualquier tuberia de drenaje, los
procedimientos basicos y precauciones son de hecho muy similares a los de las tuberias
de concreto y metalicas.

La instalacion de la tuberia deberd de ser de acuerdo con las recomendaciones de |a
ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacién de producto de la ficha
de datos técnicos de la tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de |a zanja abierta o "tendido” puede disminuir
el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie
plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavady,
se debe dejar algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tube La_%
debe estar lejos de la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacién proceda
sin interrupcion.
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PREPARACION DE LA FUNDACION.

Una instalacion de tuberia sélida comienza con una fundacion estable. El fondo de la
zanja debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de encamado y debe
estar libre de piedras, trozos de tierra, suelo congelado o desechos.

Se podrd requerir de una sobre-excavacién o de una sub-excavacion a fin de retirar
crestones de roca, fango u otros materiales no apropiados ya gue podrian no
proporcionar un soporte uniforme y apropiado a la tuberia. Normas ASTM y fabricantes
independientes de tuberia podran también proporcionar pautas adicionales en relacion
con las necesidades de la fundacién en estas situaciones, en base a la severidad de las
condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacion de la tuberia puede crear una
situacion de peligro y hacer casi imposible la instalacion correcta de la tuberia. El agua
tendera a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea, grado o inclinacion se
vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere de efectuar un desague.

ENCAMADO.

El encamado es la porcidn de la envoltura del relleno la cual se coloca directamente sobre
la fundacién; refiérase a la Figura 4. El encamado debera ser suficiente como para
proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y mantener el grado de la
tuberia; la profundidad de encamado que se usa comunmente para referencia el de 4"
(0.1 m) o lo estipulado en el proyecto

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde la
campana es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podra requerir el uso de
‘agujeros para la campara” en la instalacion. Los agujeros para la campara son
depresiones en el encamado disefiados para acomodar la conexién a fin de que no ocurra
un punto de esfuerzo.

COLOCACION Y UNION DE LATUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o con el
uso de equipo, dependiendo del tamafio de la tuberia y de las condiciones de la zanja.
No arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las bandas para
acoplamiento, piezas de conexidn y productos similares deben ser manejados
cuidadosamente, utilizando el equipo y correas apropiados, de ser necesario. Estos
productos no deberan ser desechados ni manipulados de forma incorrecta.
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Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para danos luego de su
descenso hacia la zanja, pero antes de su conexion. Las tuberias y los extremos de las
piezas de conexion deberan estar lo mas limpias posible a fin de permitir el correcto
ensamblaje y funcionamiento optimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja misma. La
pared de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el lugar. Si la
inclinacion no es una opcion, entonces se puede utilizar ademado para zanjas o alguna
otra manera para obtener un drea de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de la
tuberia. Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el relleno como
las juntas de la tuberia. La siguiente informacidon proporciona recomendaciones sobre el
modo de utilizar ademado en zanjas sin ocasionar problemas a la tuberia. Esta
informaciéon no tiene el propdsito de remplazar los requisitos de seguridad en la
instalacién recomendados en las especificaciones del proyecto y/o los empleados y
considerados en el procedimiento constructivo propuesto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantener la integridad de |a tuberia y relleno es proporcionar
una “sub-zanja" para colocar la tuberia y relleno.. La sub-zanja debe extenderse por lo
menos ¥ del didmetro de la tuberia por encima del encamado. El relleno dentro de la
sub-zanja debe cumplir con las especificaciones del disefio. El entibado o ademado de
zanja puede extraerse por el borde superior de la sub-zanja sin afectar la tuberia o el
relleno.

El volumen para estimar sera el numero de metros lineales de tuberia, conforme a las
lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estard incluido ademas del costo del suministro (LA.B.) en
fabrica o bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las pruebas certificadas en
fabrica y todos los gastos que se requieran para su cormpleta y correcta entrega.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de tuberia de cualquier tipo, sera medido para fines
de pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales, Al efecto se determinaran
directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme a las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incluye la mano de obra,

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista, fuera de
las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente, o las que no cumplan conylo sefialado
en estd especificacion. El material sera puesto en obra.
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" CLAVE

tONCEPTo -

UNIDAD

T SUM- _ SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA

PEAD  DOMICILIARIA, INCLUYE:

DESCARGA

PEADI P.EA.D.DE: 8" X 6" CM DE DIAM. INCLUYE TEE

SUM-  SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE PZA

'DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por - suministro de pieza espema] de PVC para
tuberias de alcantarillado P.E.A.D,, aquella Tee- Yee, que se ocupard en la conexion de la
descarga domiciliaria de los albafnales exteriores con las atarjeas.

El contratista debera abastecer las cantidades de piezas especiales que se fijen en el
proyecto ejecutivo y/o las érdenes del residente, considerando dichas piezas especiales

puestas en obra.

Todas las piezas especiales que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones
fijadas en el proyecto y/o las érdenes del residente deben cumplir con la norma oficial
mexicana nom-00l-conagua-2011, sistemas de agua potable, toma domiciliaria y
alcantarillado sanitario-hermeticidad-especificaciones y métodos de prueba, asi como
NMX-E-241-SCFI-2002, industria del plastico-tubos corrugados de polietileno alta
densidad (PEAD) con junta hermética de material elastémero, utilizados en sistemas de
alcantarillado sanitario-serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayo.

Las piezas especiales suministradas por el contratista deberan ser certificadas a fin de
demostrar que cumple con la presente especificacion. El material sera puesto en obra.

El marcado de las piezas especiales y empaqgues de hule, debe hacerse con caracteres
legibles e indelebles conforme a las normas correspondientes, debe incluir como minimo

lo siguiente:

- nombre del fabricante y/o marca registrada

— marca o simbolo del fabricante

: - didmetro nominal, clase y tipo
ég — fecha de fabricacién (afio/mes/dia o dia/mes/afio)
~3

- leyenda "hecho en México" o “hecho en..."

—~  sello de certificacion

El residente deberd inspeccionar las piezas especiales, dicha inspeccion no exime al
contratista de la responsabilidad del suministro de los accesorios que cumplan con las
normas aplicables de la presente especificacion. La empresa contratista sera el Unico
responsable de la custodia de las piezas especiales ne esarias _hasta su correcta
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colocacion y debera informar al residente con anticipacion de la llegada de los accesorios
en su momento.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro de los
accesorios, la instalacion de estos y las pruebas certificadas en fabrica y todos los gastos
que se requieran para su completa instalacion.

El volumen para estimar serd el nimero de piezas suministradas e instaladas de cada
accesorio, conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del residente.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de las piezas especiales, sera medido
para fines de pago por pieza. Al efecto se determinaran directamente el nimero de
piezas especiales suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
residente.

No se estimaran para fines de pago las piezas especiales suministradas por el contratista
que no cumplan con lo senalado en las especificaciones que correspondan.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
" INST- INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA L

PEAD  DOMICILIARIA, INCLUYE: :

INST- | INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE PZA""

PEAD! P.EAD.DE:8"X6"CM OE DIAM. INCLUYE TEE

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “instalacién de pleza especial de PEAD de
12"X6", el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en forma
definitiva, segln el proyecto y/o las ordenes del ingeniero, las piezas especiales que
requiera la construccion de redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parametro exterior de los
edificios en el sitio que sefalen los planos o prescriba el Ingeniero vy las terminara
conectandolas en la insercion correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la
conexion, segun lo determine el Ingeniero lo tapara el Contratista con tapa de ladrillo y
mortero pobre de cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de 45 (cuarenta y
cinco) grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de didmetr
a juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitird para la tuberia de la conexién serade
1% (uno) por ciento, y el colchdn sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud,
tendra como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacion escritad
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La pendiente podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello
sea necesario a fin de dejar el colchén minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de
construir las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del
albanal del predio, si existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del
interior del mismo, a fin de evitar que cuando se construyan albafales en el interior del
predio, ellos queden faltos de colchoén, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible
satisfacer ambos requisitos de colchén y pendiente minimos; el Contratista no hara la
conexién y deberd comunicarlo por escrito al Ingeniero para que este resuelva lo
procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construirdan primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se
construirdn las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalacion de piezas especiales del servicio de alcantarillado se
medirad por pieza. El precio unitario incluye las maniobras para distribuir las piezas a lo
largo de la zanja, baJada y tendido.

CLAVE | " CONCEPTO - ' UNIDAD |

'REHABILITACION DE ESCALONES PARA POZOS DE VISITA CON
'VARILLAS DE 5/8" @ ANCLADO AL MURO Y REPARACION DEL :
REHPOZO-  APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 CON ESPESOR
00 ' MINIMO DE 1CM. : INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, '
' HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
| CORRECTA EJECUCION.

conjunto de actividades que deba realizar el contratista para cumplir con el buen
funcionamiento hidraulico de dicho pozo.

E|l Contratista colocarad escalones con varillas de 5/8" de didametro las cuales seran
ancladas al muro del pozo, quedando bien sujetadas para poder realizar sin ningun
problema los mantenimientos necesarios de la red de alcantarillado, el aplanado no
debera ser menor de 1 cm de espesor respetando la proporcién de mortero cemento-
arena 1:3, en caso de que el pozo existente no cuente con media cafna se le deberd realizan
para cumplir con la norma.

MEDICION Y PAGO.- La rehabilitacion de pozo de visita, serd medida para fines de pago
por POZO, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el
ndmero de piezas para pozos de visita rehabilitados, conforme a las lineas de proyecto
y/o las érdenes del Residente.

~ |UNIDAD(
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~  REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,
'RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE

| REHTOMA- _INSERCION DE 1/2" DE BR.ONCE.AKITEC,.TUBERIA.D.E.P.O.LIETILENO.?
|

i a6 'DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE
'DIAMETRO, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", ;
| 'REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO
| ' PARA SU CORRECTA EJECUCION. o
;F?EHTOMA-OQ CON RUPTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN | TOMA
VIALIDAD, INCLUYE TRAZO Y CORTE, BASE HIDRAULICA. N
'REHTOMA-04 CON RUPTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO ADOQUINADO. TOMA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera rehabilitacion de toma domiciliaria, a las
erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicion de tomas
domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante
la ejecucion de la obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las
ordenes del Residente se deberan de contemplar en su totalidad en el presupuesto de
proyecto.

Se realizard una excavacion a cuando menos 0.50 m de profundidad para colocacién de
tuberia, posterior a esto el relleno debera ser compactado al 90% con material
procedente de |la excavacion.,

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacidn de toma domiciliaria, serd medida para fines de
pago por TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el
ndmero de piezas para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenos y la instalacion
de: abrazadera de 3" 0 4" con salida de 1/2" segln indique el proyecto, llave de insercidon
de 1/2" de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad con alma de aluminio de
1/2" de diametro, valvula de banqueta de bronce de 1/2", registro para llave de paso o bota
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

 CLAVE CONCEPTO ' iUN]DAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL PARA REJILLA |
ELECTROFORIADA CON PLACA DE 1/4" Y PERALTE DE 3", INCLUYE:

| MARCO CON ANGULO DE 1/4 X 31/2" Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE |~ M2
/4" X 3", UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE |

PINTURA ESMALTE NEGRO MATE.

SYCRPL-
02

estructural para rejilla metalica para tragatormentas a todas las erogaciones gue deban
realizarse para a la correcta ejecucion a base de tiras de placa de acero de 1/4" e espesor
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y 3" de peralte constante para todas las piezas; bastidor perimetral por cada 4 paneles de
0.90x 1/4 de la longitud media (I') transversal del arroyo con separador intermedio de
Angulo de 3"x1/2"%; para alojar cada uno de los paneles; cada panel lleva al interior
travesanos de placa de 1/2% colocados en ambos sentidos y ensamblados
ortogonalmente y separados a cada 10 cm; pafo a pano; formando una cuadricula
inscrita de 10x10 cm; uniones soldadas con electrodo €7018 de 1/8" en filete para los nudos:
centrales, perimetrales tipo "t" y de esquina: tamafio de la soldadura de filete, extrerno-
extremo de 1/4"- 1/4" x0.448 cm de longitud de garganta; incluye: acceso al
tragatormentas por medio de un panel articulado con 2 bisagras tubulares de 3/4" de
didmetro: asi mismo, el concepto contempla: maquilado en taller de los cortes para
formar las tiras de placa, hechura e instalacién de la rejilla, acabado anticorrosivo con
primer en cromato de zinc a dos manos y una mano de pintura de esmalte, fletes,
materiales puestos en obra, mano de obra y equipo.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de acero estructural para Rejilla
Metélica, sera medida para fines de pago por metro cuadrado (M2), con aproximacion a
dos decimales. Al efecto se determinaran por dimensiones de cada rejilla colocada en
obra, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, incluyendo fletes,
maniobras desperdicios, etc.

ELABORADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
(CMAS XALAPA)

i
ING. MARIA FERD A SALAZAR DIAZ

ANALISTA

PROYECTOS
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