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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, AS| COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORCANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO S| SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS
DIRECCI(?N GENERAL ) N° CMAS-I13P-OP-024-2022 pT_2
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO | NOMERE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO. * EQUIPO No.DE | CAPACI || COMBUSTIBLE | POTENCIA | (MPIO/ENTIDAD) | PROPIO || ALQUILADO | OPCION | FECHA
MODELO | ANO || SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA © EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

i . . B “(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, AS[ COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON
SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCION,
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA  PROFESIONISTA EN  TODAS  SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N® CMAS-I3P-0OP-024-2022
PT-4

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA:

DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS

N° DE

CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

- - (GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
D:RECCIQN GENERAL PERSONAS PT-5
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-13P-OP-024-2022
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
- TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGARY FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:
Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacién, relativa a la preparacion e integracion de
la proposicién; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitectonicos y de ingenierfa, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comision proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
pericdo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
terminos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Etc.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGCAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y |LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I3P-OP-024-2022 '6

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIALDEL — |PLAZO — DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA | —
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidon por Invitacidon a Cuando Menos Tres Personas N©
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propic derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algln beneficio
para el, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios ©
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempefien un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefar un empleo, cargo o comisidon en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabiligades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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lll. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion y que se encuentren
vinculados entre si por algin socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de alguin contrato de obra publica; y se trate de
la contratacién de un servicio relacionado con la obra publica como dictémenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de |a controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en alguin servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que

desee participar,

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension
de los efectos del mismo;

VIl Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo,

VIIl. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente PUblico convocante durante un afio calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacienterente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion |V de esta

Ley,

X. Las que hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
puiblicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil y

XI. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpdsita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacion.

Acepto que |a falsedad en la manifestacién bajo protesta mencionada con anterioridad sea sa ncionada

en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARCO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES. ‘ ' e . i

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGCAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS{ COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I13P-0OP-024-2022

DIRECCION GENERAL pT"7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebré, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron

en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta. b

ATENTAMENTE \

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N° CMAS-I3P-OP-024-2022

DIRECCION GENERAL pT"‘8

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus terminos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términaos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los
senalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interposita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacién a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante
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PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2020 Y 2021, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A JUNIO DE 2022; ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 , 2021 Y
ACTUALIZADOS AL 30 DE JUNIO DE 2022 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADQOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.
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PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL.- COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGCISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LECAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

S| ES PERSONA FiSICA.- COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR).  (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).
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PT-1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION,

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-13P-OP-024-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

INICIO

TERMINACION

MES || MES || MES || MES || MES

MES

TOTALES
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PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATECORIAS

PT-122  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-12.4 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.




DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

=

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N° CMAS-I3P-OP-024-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-12.1

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
CATEGORIA UNIDAD | CANTIDAD A?gjsiiégs INicio | Termino || MES | MES | MES | MES ) MES ) MES ) TOTAL

( :
Conceptos de trabajo
donde intervienen;

puede indicarse solo la
clave adel concepto
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DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR JNV!TACIQN A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-13P-O P-024-2022!

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-12.2

TRABAJOS: |
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO :
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIQN
T
NOMBRE DEL : RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO|
AREA DE
e MES | MES MES MES MES MES L2
EQUIPO EQUIPO UTILIZACION RERRRN EQUIPOS INICIO TERMINO '
i \ 1 2 3 |4 5 6
Conceptos de trabajo A \\_
donde intervienen, 4)
Uede indicarse solo la Cantidad de
clave del concepto ) unidades a utilizar J




/

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-024-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO

LICITANTE

TRABAJOS

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

EJECUCION DE LOS | PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION

UNIDAD

FECHA ANO

CANTIDAD
INICIO

MES MES MES MES MES
TERMINO

MES

TOTAL
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-024-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-12.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS FECHA
CATEGORIA

S
TRAND inicio || TErMiNe | uNIDAD MES

MES MES MES MES

MES

TOTAL

A

<

i

-
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4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA
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PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.
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PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.
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PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.
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PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2022.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS P 2
DIRECCION DE OPERACION N® CMAS-I3P-OP-024-2022 E'

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
L ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) ||

(DICAL) DIAS CALENDARIO

( DIAGI ) DIAS DE AGUINALDO

(PIVAC) | DIAS POR PRIMA VACACIONAL

(TP) DiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA

(DIDOM) | DIAS DOMINGO

(DIVAC) | DIAS DE VACACIONES

( DIFEO ) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY

(DINLA) | FEDERAL DEL TRABAIO
SUMA
(T1) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /Tl

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+ Tp

TI TI
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
Tl= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-13P-OP-024-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-2

RAZON SOCIAL DEL

FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJQCS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE | SALARIO | TE/T1 | SALARIO BASE DE LEV IMSS LEV TOTAL 2]
corr | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | cUOTAS

A (Ps) FACTOR
SALARIO

(snj 5n*(DiAs ART25 | ART 72V 73| ART | ARTIOB | ART | ART | ARTIGE | ART AR EN REAL

PAGADOS/DIAS we | Fraccu | o7 147 | FRACCH| 21 | ARTIEE FRACCION for)
CALENDARIO) FRAC | FRACC | DECIMAL
g 105% | 758875%| 2040 o orow| 175w 315%| 100%| 200% 500 % § % $

UMA 2022
TL
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PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

PE-21  TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-0OP-024-2022
DIRECCION DE OPERACION PE-Z.'I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO

No. GRS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, Y PARA LAS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y ll, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
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PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS VY
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-024-2022 pE_3

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE:

LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TP COMBUST 3 __ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO
{Pm ) PRECIC DE LA MAQUINA 5 (HP] POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS S (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. OfY PZAS. ESP. [ [ HPop | POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo ) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA [3 ({Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE S (Pc) PRECIO DELCOMBUSTIBLE LITRO
(We) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS [t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(1C) IND, ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (AR} CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
{ i) TASADE INTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
{IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS { va ) VIDA DEL EQUIP. ACC.Y/O PZAS. ESP, HORAS
(5] PRIMAANUAL PROMEDIO % [ Ht )  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
{ Ko ) COEF, PARA MANTTO. MAYOR ¥ MENOR % {Sr) SALARIOS POR TURNO TURNO
( Ga | CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB.=C/t LITROS/HR.
|.- CARGOS FIIOS :

11- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/Ve =

1.2.- INVERSION Im={Vm+Vr)i/2 =

1.3.- SEGUROS Sm=(Vm+WVr)s/2 E

l.4- MANTENIMIENTO Mm = Kax D =

(1) SUMA CARGOS FIJOS 1

1l.- CONSU :

II.1.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc =

I1.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =

I1.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =

Il.4.- LLANTAS N=Pn/Vn = =

I1.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pajva = =

{2) SUMA CONSUMOS |
1l- OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
[5r)= & /\

1111.- OPERACION Po=5Sr/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1)+(2)+(3)=5
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = §
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = 5




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPOQO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARCOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO VY
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

A PERSONAL DIRECTIVO

B PERSONAL TECNICO

C. PERSONAL ADMINISTRATIVO

D _CUQOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA 10S
CONCEPTOS A, BYC.

E: PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

F. PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G. LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA

LOS CONCEPTOS A, BY C.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C. BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E: EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS

A CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS

B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
C. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

oOmMmMoUOWp



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 4 -I
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-024-2022 =&e

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE |EJECUCION |PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPRPTO CENTRAL CAMPO

HONORARIOQOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A~ PERSONAL DIRECTIVO

B.- PERSONAL TECNICO

C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO
D

- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BY C,

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCERTOS A, BY C.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C,

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCERTOS A BYC.

( SUBTOTALES) $ =
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A- EDIFICIOS Y LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO ¥ GUARDA

C.- BODEGAS

D- INSTALACIONES GENERALES

E- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =
SERVICIOS

A~ CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
COMCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A- CAMPAMENTOS
B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GCASTOS DE OFICINA

A- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E- COPIAS Y DUPLICADOS

F- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

{ SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) § =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA

B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA

C. MONTAIJES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS

D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES I\
1.- DE CAMPAMENTQS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES \

( SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) $ =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) * 100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) * 100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORCADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROGACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESQOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL INTERES
A FAVOR O A PAGAR.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENQOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-024-2022
DIRECCION DE OPERACION ) pE 4-2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJQS:

RAZON SOCIAL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES TOTAL

CONCEPTO

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA
EQUIPO

COSTO INDIRECTO
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

" B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO
ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO
ANTICIPOS .

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS
COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= X 100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA'Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-44  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS ¥ QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y |LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-I3P-OP-024-2022
DIRECCION DE OPERACION ] pE-43
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
i ' TRABAJOS: =
RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE |EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.Al | Supervision, control y|Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5

vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)]

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-024-2022
DIRECCION DE OPERACION pE'S
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO  DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

W CONCEPTO
COSTO
MATERIALES UNIDAD || CONSUMO UNITARIO IMPORTE
| 1 l [ | |
| MANO DE OBRA | suma s |
I CATEGORIA [unbaD [ canmibap | costo | iMPorTE |
[ | | | i |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA §
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD |  CANTIDAD Rasierred IMPORTE
L | | | | |
SUMA $
[costo pirRecTO = I TOTAL $ |
PORCENTAJE | IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.l)= % C.l.x (C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x ( C.D. + C.I.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x ( C.D. + C.l. + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.l. + C.F. + C.U.) N

PRECIO UNITARIO= (C.D.*+C.I.+C.F.+C.U. +CA.) UNIDAD




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGCACIONES (FORMATO PE-10).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY |LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-024-2022

DIRECCION DE OPERACION pE'G

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS |
TRABAJOS:

RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:

SOCIAL DEL | DEL EJECUCION  DE |PROPUESTA: DE:

LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE %

MATERIALES

| TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERQO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-I3P-OP-024-2022 pE .7
DIRECCION DE OPERACION ) =
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS: - )
IRAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO UNITARIO 'Mpng
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA %
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-024-2022
DIRECCION DE OPERACION pE'B
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE| FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE | EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE: N
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de |a Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacion gue forma parte de los anexos de esta proposicion,

3. Declaro gue hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de |
obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracién al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios que proponemoaos.
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nas solicitaron,
tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de |a obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Quesien la licitacién resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico sera el C. con ceédula profesional
No._____ expedida porla SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacién, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta esde $___ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$_ paradarunimportetotalde$____ ( 00/100 m.n.).

7. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacion documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta |a falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y alun después al acto de presentacion y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan

ir firmados en forma autégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.,

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hara
un representante, quien exhibird un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
[por si 0 por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

Sl ~  (GUIADE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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' COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-024-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CLAVE

CONCEPTO DE
LOS TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD
PRECIO

PERIODO DE
EJECUCION

ANO

TOTALES

MES | MES | MES

UNITARIO 1 2 3

MES | MES | MES

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Acumulado %
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.T PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-102 PROGRAMA DE EROGCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGCRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-024-2022
DIRECCION DE OPERACION PE-'IO.'I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD || CANTIDAD || UNITARIO | INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES

/
/

TOTAL

Parcial $

Acumulado
Conceptos de trabajo $

donde intervienen,
puede indicarse solo la
clave del concepto

Parcial %

Acumulado %
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APA, VER.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO

MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-024-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE || NOMBRE AREA DE
EQUIPO DEL UTILIZACION
FORMATO || EquiPC
PT-2

NO. DE RENDIMIENTO
EQUIPOS A EFECTIVO
UTiLIZAR

UMIDAD CANTIDAD

COsTO FECHA
HORARIO

ANO

TOTAL

INICIO TERMING MES

MES

MES 3

MES

MES

MES

—

/

Conceptos de trabajo
donde intervienen,
puede indicarse solo la
clave del concepto

Parcial

Acumulado $

Parcial %

Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-024-2022
DIRECCION DE OPERACION ) pE'.IO.Z
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

FECHA ANO TOTAL

NO. DESCRIPCION || UNIDAD || CANTIDAD PRECIO INICIO TERMINO || MES || MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO 1 2 3 L 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-024-2022
DIRECCION DE OPERACION _ PE-10.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

_ FECHA ANO
AREA DE LOS ) _ |
TRABAIOS DESCRIPCION UNIDAD || CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES TOTAL
UNITARIO INICIO || TERMINO 1 2 3 4 5 5
Parcial $
Acumulado $
Parcial %
H Total acumulado
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PE-11. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLICACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, NUMERO DE BENEFICIARIOS, LOGOTIPO A COLOR DE LA

B IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y
DISENO QUE DEBERAN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN EL
EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIFEECCICZ)N GENERAL PERSONAS p E_-IZ
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-024-2022
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUCGARY FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcién de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comision Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL \

NOTA: La redaccidn de esta manifestacion debera transcribirse en papel mempretado del
Licitante.
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indigue CMAS
~ previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en lona

de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccidon 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacién del Contratista, en caso de sufrir
algun dano hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocacion, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de |la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir |la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.
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FIGURA No. 1
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA

OPINION POSITIVA.
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LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL

DOCUMENTO" Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE”

(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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Contrato de Obra Publica N° CMAS-OP-XXX-2022, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por el Ing. Mario Alejandro Maupomé Riafio, en su caracter de
Director General, a quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" v por la otra, la
persona moral y/o fisica XXXXX XXXXXX XXXXXXX., representada por el/la €. XXXXX XXXXXX
XXXXXXX a quien en lo sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las
Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE" DECLARA:

A

Estar legalmente constituido como un Organismo PuUblico Descentralizado de la Administracién Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segin lo dispuesto en el Decreto de Creacion de “LA CONTRATANTE",
emitido por el Gobernador del Estado, publicado en |la Gaceta Oficial del Estado de fecha 5 de noviembre
de 1994, asi como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicion de Aguas Residuales, de parte del
Cobierno del Estado de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo
publicado en la Gaceta Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

B) Mediante Decreto numero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyd la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por el Ing. Mario Alejandro Maupomé Riano, segun lo dispuesto en el
articulo 40 fracciones |, VI, VIl y demas relativos y aplicables de |a Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién en Acta de Instalacién del Organo de
Gobierno de fecha 01 de enero del afic 2022, mediante el Acuerdo nimero 002/0G/2022 donde se
designa a través del Presidente Municipal Constitucional de Xalapa, Veracruz.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato.

E}) Que de conformidad con lo establecido en el articulo 33 fracciones Il, IV, V Y VI, y articulo 40 fracciones |,
VI y VIl de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad
juridica y patrimonio propio, y gue, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la Décima Sexta Sesion Extraordinaria del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, de fecha XX de junio de 2022 mediante el Acuerdo nimero
XXX/0G/2022 quedd aprobada esta obra en la Tercera Modificacion del Programa General de Inversién
para el ejercicio 2022.

Asimismo, en la Séptima Sesion Extraordinaria de fecha XX de junio de 2022 del Subcomité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles y Obra Publica de
este Organismo, se aprobd mediante el Acuerdo numero CMAS/XX/XXX/2022-XXX en la Tercera
Modificacion del Programa General de Inversion 2022, en el cual esta incluida la obra motivo de este
contrato.
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G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con Recursos Propios de esta
Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.,, que estan contemplados y aprobados
en la Tercera Modificacién Programa General de Inversion 2022, mediante la disponibilidad presupuestal
de folio XXXX emitida por la Gerencia de Recursos Financieros con fecha XX de junio de 2022.

H) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" despues de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-0OP-000-2022 |a cual retine las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generales y particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del
proyecto que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Namero XXXXX de fecha XX de
abril de 1988, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Publica Nimero XX de |a ciudad de
Veracruz, Ver inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de |a Propiedad y de Comercio de la ciudad
de Xalapa, Ver, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXX X X de fecha XX de abril de 1988.

El C. XXX XXXXXX XXXXXX quien se identifica con Credencial para votar de Folio XXOOOCKXXXXXX
acredita su caracter de Representante Legal de conformidad con de las declaraciones en el numeral | del
Instrumento Numero XX, XXX de fecha 00 de diciembre de 1888, ante la fe del Licenciado XXX XXXXXX
XXXXXX Notario Adscrito en funciones y del Patrimonio Inmobiliario Federal de la Notaria Namero XX de
la ciudad de Veracruz, Ver, inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver,, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXX XXX mandato que a la fecha no
le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

B

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protecciéon de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este
contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y economicas para obligarse a la
ejecucién de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal en Calle. XXXXXX XXXXX XXXX. XX, XXX. XXX, Col. XXXX XXXX
municipio de Xalapa, Ver., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de
caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su ejecucion.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI; y 79 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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H) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, mismo que acredita con la Opinion del Cumplimiento
de Obligaciones Fiscales emitida por el Sistema de Administracion Tributaria, asimismo presenta la Opinion
del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social vigentes y en sentido positivo, y la
Constancia de Situacién Fiscal del INFONAVIT, sin identificarse adeudos.

I) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Credito Publico FOOOOOKKX
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT ), 6.0.6.0.0.6.0.¢.6 ¢
Registro de SEFIPLAN ), 9.0.90.0.6.9.0.0.¢.¢
Padron de contratistas CMAS ) 9,6.6.9.0.$.0.0.6 .4

Ill. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de
caracter Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato v a responder en lo que les
corresponda por su incumplimiento.

B

Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Numero 825 de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento,
acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, gjecucion y cumplimiento del presente
contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacion de los trabajos consistentes en la
“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JILGUEROS DE LA
COLONIA LAS AGUILAS 2, EN XALAPA, VERACRUZ", y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacion,
acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos ordenamientos, normas y anexos
sefalados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO \\
El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un peso 00/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado de

$ 0.16 (Ceros pesos 16/100 M.N.) resultando un total de $ 1.16 (Un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias
naturales, iniciando los trabajos el dia XX de agosto de 2022 y a terminarlos el dia XX de septiembre de 2022,
de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de
trabajo pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucidn de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungiran como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizaciéon de los trabajos, deberd tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi
como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre
los cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
reciuieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto “LA
CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2022 que importa la ca ntidad de: $ 0.00 (Cero pesos 00/100

N.). Que incluye el impuesto al valor agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como,
para la compra de insumos de conformidad al articulo 58 fraccién Il de la Ley NUumero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a |a fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de éstas, la
supervisién de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en
su caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del
correcto contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., ubicada en Avenida Miguel Aleman No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro
de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se
resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.
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Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la am

Xalapa

— H. Ayuntamient leor’ 2025

PA, VER.

ortizacion del anticipo

segln lo establecido en los articulos 70 fraccién V, 89 fracciones |, Il y Il inciso a) numerales 1, 2 v 3 del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, el cinco al millar para los derechos que, conforme al articulo 191 de la Ley Federal de

Derechos vy de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas vy

Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave vy 174 del

Reglamento de la Ley

NuUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
procedan por la prestacién del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliguen mismos que se retendran de las estimaciones que se cubran a

“"EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para

suU pago cumplan con

los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 9471106 RVO
Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de

los trabajos, ya que

“LA CONTRATANTE" tendrd el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados vy, en su caso, el

pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de "LA CONTRATANTE" existen trabajos

terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse
casos se levantara el acta de recepciodn fisica y parcial de los trabajos.

Cuando "LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por
"EL CONTRATISTA", |a recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" |a que
los trabajos que decida recibir.

su recepcion. En estos

causas imputables a
liquidara el importe de

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias gue resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean

compensadas en la estimacién siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omi
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de

ta resolver respecto de
la fecha en que hayan

sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en

la bitdcora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias

naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimaci

on correspondiente se

. presentard en la siguiente fecha de corte, sin que ello de lugar a la reclamacion de gastos financieros por part

de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el
incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiendose aplicar los Ultimos
que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.
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La autorizacién del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompanado de la
documentacidn que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de
ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las érdenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podrd ordenar su correccion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, "LA CONTRATANTE", a
solicitud de "EL CONTRATISTA", deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de creditos fiscales.
Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA'.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularén sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", tal como lo marca el articulo 65 péarrafo séptimo, octavo, noveno, decimo y decimo
primero de la Ley Nuimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituira el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, gue se presenten durante la ejecucion de los
trabajos serd la bitacora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado,
apegado en todo momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.
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“EL CONTRATISTA" presentara a “LA CONTRATANTE" a |a fecha del presente contrato, una fianza a favor de
“LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo recibido y otra de cumplimiento por el
10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE", del importe del contrato sin incluir el concepto del
impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversion del anticipo y el cumplimiento de todas y

cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA”".

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialen, no se
legitimara el contrato v, por lo tanto, no surtirad efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula "EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la fianza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza deberd ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La poliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de "La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere |la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algln convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso "EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza
en los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que "LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccién | inciso d) del articulo 83 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: “Que la afianzadora acepta expresamente /o preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Flanzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda
el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de
fianza requerida”.

F) Que la poliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a "EL CONTRATISTA" en
perjuicio de “LA CONTRATANTE".

G) Que en tanto no se libere la fianza, "EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de pagar todas las firmas
para la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora
por “LA CONTRATANTE", que asi lo indigue.

H) La afianzadora reconocera la personalidad de la Coordinadora Juridica de la Comision Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver, quien serd el encargado de hacer efectiva la presente fianza, en
caso de que la empresa no cumpla con las obligaciones estipuladas en el contrato.
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Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedaré obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacién del Acta Entrega-Recepcion de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, "EL CONTRATISTA", se
obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin
incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de
firma del citado convenio.

Cuando al realizarse el finiguito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del
finiguito, “LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, “LA CONTRATANTE"
procedera a hacer efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LLA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a "EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, ‘LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacién requiere de un plazo mayor, ‘LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de los dafios ocasionados a terceros durante el desarrollo de la
obra y hasta su total conclusién y entrega, por lo que respondera civil y penalmente de ellos. Por lo tanto,
conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de responsabilidad civil a contratistas,
para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 % (treinta por ciento) del importe del
contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175,176 fracciones |, Il y 11, 177 fracciones |, II, Il y IV, 178,179, 180,
181,182 fracciones I, II, lI, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y 111,188 fracciones I, II, IIl, IV, V, VI, VIl y VII| del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden economico no previstas que determinen
un aumento o reduccion de los costos de los trabajos alin no ejecutados, conforme al programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escritoc el aumento o reduccion
correspondiente.

La revisién vy ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revision de cada uno de los precios
para obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.
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Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd "EL CONTRATISTA" el que lo promueva; si es a la
baja, serd "LA CONTRATANTE" la que lo realice.

"EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicaciéon de los indices

aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente "EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se
tendra por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional
en ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucién de
obras afines o similares a la de este contrato y que acreditara con los documentos idoneos, conocer con
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catdlogo de
conceptos o actividades de obra a ejecutar, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos
con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad,
bitacora, convenios y deméas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los
trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase
de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE"” se reserva el derecho de la aceptacion del superintendente de construccion y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacién de nombrar a otro, que reuina los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “"EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de
“LA CONTRATANTE", en relacién con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.
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DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de
la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefiale "LA CONTRATANTE". Cualquier responsabilidad, dafios y
perjuicios que resultaren por su inobservancia serdn a cargo de "EL CONTRATISTA”, que podran ser reclamadas
por "LA CONTRATANTE" por la via judicial correspondiente.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de "LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por "EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procederd el pago de gastos financieros a los que hace mencidn la clausula sexta del presente
contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungira como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le
sean ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccién de todos los insurmos gue vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“_A CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de
este contrato y con fundamento en el articulo 63 Parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Numero 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
articulos 72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de las siguientes
retenciones y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, "LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los
trabajos efectivos ejecutados.
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En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de
los mismos, "LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones economicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del avance en Ia
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la

retencién aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de
atraso correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran
ser recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso
conforme al citado programa.

Las retenciones serdn determinadas Unicamente en funcion de los trabajos gue no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ninguln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacion de los
trabajos pactada en la cldusula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B

Si "EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, "LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan
ejecutado oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en
la fecha de terminacién programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacion pactada en la
clausula tercera del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el
de las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de "“EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
“LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

Si “LA CONTRATANTE" opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 199, 200 fracciones | y I, 201, 202 fracciones |, II, [, IV, V, VI, VII, VIII, X, X, XI y XlI, 203, 204
fracciones I, II, Il y IV v 205 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

DECIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 primer parrafo del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave los trabajos
extraordinarios no incluidos en este contrato seran solicitados a “EL CONTRATISTA" por “LA CONTRATANTE",
asentandolo en la "Bitdcora de Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “EL CONTRATISTA" dispone de
hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos, para presentar el analisis de
costo de dichos productos, la conciliacion y autorizacion de los referidos precios unitarios, debera realizarse
durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentara también dicha autarizacién

en la bitacora.
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra
dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar
este contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no
rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monteo o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el
articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en
cualguier forma el cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en mado alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualguier forma el
cumplimiento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

La modificacién a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hard con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacion sera con base en el monto convenide en la clausula segunda.

La modificacién al plazo de ejecucion de los trabajos serd independiente a la modificacién al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y mative las causas que originen la
celebracién del Convenio Unico, segln sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" vy “LA CONTRATANTE" |as estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendra como minimo lo estipulado en el articulo 101
fracciones I, 11, 11, IV, V, VI y VIl incisos a), b), ¢}, y d) del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable segun sea el caso.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionado

con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave "LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente,
en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique
su terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspensién, el servidor plblico designado por “LA CONTRATANTE" la notificara
por escrito a “EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria
y equipo de construccion.
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La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién, sin
modificar el plazo de ejecucién convenido, formalizéndola mediante acta circunstanciada de suspension, la que
contendra como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de
la dependencia y del superintendente de construccion de "EL CONTRATISTA”", asi como del servidor publico

que autoriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos que habran de suspenderse, declaracién de
motivos de suspension, relacion pormenorizada de |a situacion legal, administrativa, técnica y econdémica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracion de la suspension.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
"LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o
destruidos y estos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracién de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, II, [, IV, V, VI y VII
incisos a), b), c), y d) de su Reglamento, siempre gue no se celebré el convenio para corregir deficiencias o
incumplimientos anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa gue motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en el articulo 199, 200 fracciones | y I, 201, 202 fracciones |, II, I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
Xl y Xl del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacioc de la Llave, "LA CONTRATANTE" podrd, en cualguier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
"EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por "EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando "LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunigue por
escrito a “EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, senalando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de "EL CONTRATISTA", en tanto que si es "EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesarioc gque acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién
correspandiente,
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Para la amortizacién del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de diez dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a "El Contratista” la determinacion de dar por rescindido el contrato.

Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucién que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, "LA CONTRATANTE" podrd junto con "EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de |a rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" procederd a la rescisién administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA"
incurra en alguna de las siguientes causas:

A) Si“EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo sefnale.

B) Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE".

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision.

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, v a juicio de “LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la clausula tercera de este contrato.

E) Sies declarado en concurso mercantil en términos de la ley de concursos mercantiles.

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de

“LA CONTRATANTE".

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de “LA
CONTRATANTE".

H) Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los trabajos.

) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad.

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con el contrato, y
K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,

relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién proporcionada por el ente
publico para la ejecucion de los trabajos; y
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En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado

de Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas
sobre la materia.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez)
dias naturales, siguientes a la fecha de la notificacion por escrito del oficio del inicio del procedimiento de
rescision administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a "EL CONTRATISTA",
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aln no liguidados, hasta que se otorgue el finiguito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito
de dicha resolucién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el
sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo,
asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fracciones |, II, Il y IV del Reglamento de la Ley NUumero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general,
por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los
trabajos, segln corresponda, pagando a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato. En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se
deberan realizar las anotaciones correspondientes en la bitdcora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE"
levantar acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA",
acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio del inicio del procedimiento de terminacid,
anticipada del contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.
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VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, I, lI, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de
su Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “LA CONTRATANTE", a
través de la bitdcora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos.

Si durante la verificacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, deberd solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podréa prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" para la reparacion
de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que "LA CONTRATANTE" opte por |a rescision administrativa de
este contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias
naturales como lo marca el articulo 67 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, 11, 11, IV, V, VI, VIl y VIl y 213
de su Reglamento, procederd a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta
correspondiente quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se
detallan:

A) Cuando "LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a “EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen
trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su
recepcion. En estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos
objeto del presente contrato. ) i

D) Cuando "LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcién parcial quedard a juicio de "LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo
dispuesto por la resolucion judicial.
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VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, 11, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 217 y
218 fracciones |, I, Ill, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos vy
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se deberd elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE"” y “EL CONTRATISTA"” dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con
“LA° CONTRATANTE" para su elaboracion dentro del término sefalado en el parrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién: una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a "“EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se darad por
aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por
concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, deberd exigirse por oficio su reintegro, mas los
intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federaciéon
(articulos 17-a y 21), como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por dias naturales, desde la
fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de
“LA CONTRATANTE". En caso de no obtenerse el reintegro, "LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE"” y "EL CONTRATISTA" en este
contrato.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podrd utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato,
debiendo agregar Unicamente una manifestacién de “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" de que no
existen otros adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera est
contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera
elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de "LA CONTRATANTE" v
“EL CONTRATISTA" en este contrato.
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Ayuntamiento

¥ SANEAMIENTO DE BALAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VIGESIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y
demads normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS ESTIPULACIONES

1. “EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que
se le cubran, se le hagan las siguientes deducciones:

A) Del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 191 de la Ley
federal de derechos y de conformidad con el articulo 65 parrafos quinto y sexto de la Ley Numero 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
articulo 174 de su reglamento, por concepto de derechos de inspeccion, control y vigilancia de los
trabajos.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido, en cumplimiento a lo
establecido en articulo 70 fraccién V del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de |a Llave.

2. En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera
a cargo de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA", resolverdn entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato,
de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitara a "LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre €l y el supervisor de obra, indicando
las causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticion y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién qu
dé término al problema planteado.

C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucion, citaréd a "EL. CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido esta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucién adoptada v se levantard acta administrativa en la que haran constar |Qs acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

égina 18 de 19

Contrato de Obra Publica N® CMAS-OP-000-2022

"REHAB‘.L!TACIQ.-\I DE RED DE AGUA POTABLE ¥ DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JILGUEROS DE LA
COLOMIA LAS AGUILAS 2, EN XALAPA, VERACRUZ.

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. l rGMJo
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 A f"*‘l:f_{f‘_ EnLia
/-—"'" T



‘..':- COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
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< Xalapa

~ H. Ayuntamiento

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VIGESIMA SEXTA.- NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas y conviene que
aun cuando llegase a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como sociedad mexicana por cuanto

a todo lo que a este contrato se refiere, y se obliga a no invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero,
bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes convienen en someterse a la jurisdiccion de los tribunales
competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que con
motivo de su domicilio pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismeo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de
Ignacio de la Llave, el dia 00 de XXXXXX de 2022.

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"
2OOOOOOC HKOOOOOC X XX XX XX

Ing. Mario Alejandro Maupomé Riafio C. 20000 20000000 XOOOO XXXXXX
Director General Representante Legal
Testigo
Ing. Gaudencio Hernandez Barranco Mtra. Claudia Pacheco Aranda \
Director de Operacion Directora de Administracion

Ing. Luis Cérdoba Hernandez
Cerente de Infraestructura
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OP-_-2022, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE % ( PESOS 00100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO OBIJETO ES LA

R.0.0.0.0.0.9.0:0.0.9.9.0.60.0.0.00.0.0.0.0 00000800000 0009.00.0.00.000.0009000.00.00.0.00900900000.00.60.000000.0.006

KKK KKK KK KKK KIK KKK KKK KKK KKK IR IHKI KSR K KKK I IR KIKR KIS I KK KK KK KIKK
SOCL I HK KO KHKHICHK IR XK I HHIKHIEE XK K HHX X IO HHHHKH I KA K I XX KX
XXXXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE &
( PESOS 00/100 M.N.): C)- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES I,ILIII INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) ¥ D), VII, VIII, ¥ IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, I, Ill, 1V, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA,

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

------------------ SN ] = q (o S — l\

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA \'\-._
DEL CONTRATO. '




MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPQO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-__ -2022, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $

( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CuYo OBIJETO ES LA
K CHOCXX XX IHI KR IKIIH KK HAK I KK HHI KK H I KKK HH XXX KKK HKKKK KKK KKK
KOOI I I K IIHK KKK KA KK KKK K KKK KKK KR IKHKIIHRKAKIHKIHHKK I IOKK KKK KK
HOOCOERIIIK KK XXHKII KKK HHHEKHK XK KKK XXX KX KKK, CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
ACUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO AS[ SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJQS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTQOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDQ INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LIl INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, 1, lI, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B)
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE D
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA,
IGNACIO DE LA LLAVE.

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER

EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON

LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.
------------------------- FIN DE TEXTO




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-___-2022 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
XXX KXXKKKXKHK KKK HKHKXKHKXKXEKKKIXHXHKHXHKIHHIHHXKXEKXHXIHIHHXHXIHIIHKXIHXHXKHINHKHKK
XXX XXHKXX KKK KKKHK XK KHHKXKHKHKKHHKX K KX HKXH XK KIHKXK K XIIIOKIHIKHXEHIOKXKHKIXEKIHKKKXKKK
XOCKKXHKXXHIHKHKIHKIEHIHKKXEKKIKIHKEKXIHIEHKIIHKIHIEKXHKIHKIIHKKIHKIKXIKXXKIKIXKKKKKK?,  CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
'RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL oo , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA...oon, , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA
VER; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 111,11l INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES I, II, 111, IV, V, VI, VII, VI INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPARNI[A
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON

LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.
FIN DE TEXTO===~=ex- —— @I




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

c M AS DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JILGUEROS DE
LA COLONIA LAS AGUILAS 2, EN XALAPA, VERACRUZ.

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

¥ SANEAMIENTO D XALAA PROYECTOS

Xalapa

Inicio de obra:
Duracion en dias:

Fin de obra:
Catalogo |
Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
= ~ ALCANTARILLADO SANITARIO - o o
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 87.42
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3 30.49
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREOS.
1000 o7C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA. m3 21.84
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 307.68
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 411.32
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 55.89
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPQ PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A EN ZONA B DE 0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 539.02
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 40.97
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
113105 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTOQ DE EXCAVACION, m3 352.30
1131 06. COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 185.89
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
2050 0OA INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...
2050 03A DE 6" DE DIAMETRO. 372.00
2050 D4A DE 8" DE DIAMETRO. M 250.83
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...
INST-PEAD INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA DOMICILIARIA,
INCLUYE:
INST-PEADL INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERTA DE P.E.A.D, DE 8" X 6" PZA 62.00

3060 00

Ing. Alexand
Analista”

POZOS DE VISITA TIPO "COMUN",-HASTA...

Limon Morales

DE DIAM. INCLUYE TEE.

IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

Ing. :
Jefé del Dépa

an Burgog/Mor
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JILGUEROS DE
LA COLONIA LAS AGUILAS 2, EN XALAPA, VERACRUZ.

Inicio de obra:
Duracién en dias:
Fin de obra:

Catalogo

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad ‘

3080 02
3060 04

311000

3110 01A

6005 00

6005 01A

8051 00A

8051 02A
8051 03A

SUM-PEAD

1.25 M DE PROFUNDIDAD.
1,75 M DE PROFUNDIDAD.
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE
VISITA...

PREFABRICADQ, DE CONCRETO, PUESTO EN OBRA,

IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA
POZOS DE VISITA..

REGISTROS DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADQOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIER

DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD.

IMPORTE DE REGISTROS DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/
MARCO DE FIERRO.

POZO
POZO

PZA

RO.
PZA

SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE
ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA
EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO, SISTEMA DE UNION
HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE

CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA
PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE.
NORMAS NOM-001-CNA-2011Y NMX-E-241-CNCP-20132

DE &".. DE DIAMETRO,
DE 8"..DE DIAMETRO,

M

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR

LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5
COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO.
SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO
ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURAD
CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y
FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CN
2013

INCLUYE:

SUM-PEADL SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8" X

9000 00

900005

[ng. Alexand
* Analista

DE DIAM. INCLUYE TEE.

IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

0

cp-

SUMINISTRC DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA DOMICILIARIA,

6" PZA

ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTQ ROCA EN

CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.,

Limon Morales

m3
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

CMAS
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JILGUEROS DE

LA COLONIA LAS AGUILAS 2, EN XALAPA, VERACRUZ.

5% Xalapa

Inicio de obra:
Duracion en dias:

Fin de obra:
Catalogo |
Clave Descripcion Unidad Canﬁdad—‘
- — IMPORTE DEACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION -
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEOQ EN CAMINO...
9001 05 ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 120.96
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO...
9002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, EN CAMINO...
9002 05 ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 746.86
IMPORTE QE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00 ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, EN
CAMINO...
9003 05 ZOMNA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 483.85
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEOQ, EN CAMINO...
IMPORTE DE ALCANTARILLADO SANITARIO
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE.
AGUA POTABLE
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 78.69
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 165.60
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FLIA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDICAD. m3 19.87
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A EN ZONA B DE 0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, M3 163.94
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
113002 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 16.56
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
113105 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, m3 105.12
1131 06. COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 60.88

<

Ing. Alexandyd Limon Morales

Analista

IMPORTE DE RELLENO EN ZAN kS"‘“\
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JILGUEROS DE  Inicio de obra:
LA COLONIA LAS AGUILAS 2, EN XALAPA, VERACRUZ. Diiracisiiar dids:
Fin de obra:
Catalogo f
Clave Descripcion Unidad Cantidad ’
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2240 02 TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 M. CAIA 2.00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3. 0.35
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
3000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINDO...
9000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 58.82

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...
9001 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 19.87

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

5002 00 ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, EN CAMINO...
9002 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 35.28

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, EN CAMINO...

9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 79.48

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEQ, EN CAMINO...

IMPORTE DE AGUA POTABLE
SUMINISTRO DE MATERIALES

2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...

2243 02 SENCILLOS DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 2.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...

2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...

2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA 2.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...

8005 00 SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1, L.A.B,
FABRICA. CON CAMPANA 'Y EMPAQUE.

§005 04 TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 276.00

(/
Ing. :\]exayd Limon Morales

Analista
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JILGUEROS DE
LA COLONIA LAS AGUILAS 2, EN XALAPA, VERACRUZ.

Inicio de obra:
Duracion en dias:

DIRECCION DE OPERACION @
=% CMAS GERENCIA DE PLANEACION - H !
e ){,}g ORI AN FE AR R TR DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y % e O a apa
f ¥ SANEAMIENTI DE XALAPA PROYECTOS sl Ayuntamiento

Fin de obra;
Catalogo —'
Clave Descripcion Unidad Cantida ]
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERTA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E- ) a
145/1, L.A.B. FABRICA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
8015 00 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO
EXTREMIDADES), EN OBRA...
801501 DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO
8015 01A TEE DE Fo. Fo. DE 3" X 3" DE DIAMETRO PZA 3.00
8015018 CODO DE Fo. Fo. DE 45° X 3" DE DIAMETRO PZA 2.00
8015 01C CODQ DE Fo. Fo, DE 11° X 3" DE DIAMETRO PZA 3.00
8015 01D CODQ DE Fo. Fo. DE 22° X 3" DE DIAMETRO PZA 1.00
IMPORTE DE DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO
801502 DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO
8015 02A TEE DE FO. FO, DE 4"X3" DE DIAMETRO BRIDADA PZA 1.00
IMPORTE DE DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO
IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8016 00 SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA...
8016 01 DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO.
8016 O1A EXTREMIDAD DE Fo.Fo. BRIDADA DE 3" DE DIAMETRO PZA 9.00
IMPORTE DE DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO.
8016 02 DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO
BO16 02A EXTREMIDAD DE Fo.Fo, BRIDADA DE 4" DE DIAMETRO PZA 2.00
IMPORTE DE DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 168.00
8018 02 DE 16 MM X 76 MM (5/8" X 3"). PZA 24,00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 a0 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 21.00
8019 04 DE 102 MM (4") DE DIAMETRO. pza 3.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8021 00 SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
802103 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 19,00
8021 04 DE 102 MM (4") DE DIAMETRO. PZA .00

Cr

ro Limdon Morales
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DIRECCION DE OPERACION '
GERENCIA DE PLANEACION

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JILGUEROS DE  |nicio de ohra

LA COLONIA LAS AGUILAS 2, EN XALAPA, VERAGRUZ. Diseacion.en dias
Fin de obra:
Catalogo |
Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
IMPORTE DE SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8035 00 SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI)
PUESTA EN OBRA...
803503 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. pza 1.00
803504 DE 102 MM (4") DE DIAMETRO. PZA 1.00

IMPORTE DE SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FLIO DE
(125 PSI) PUESTA EN OBRA...

IMPORTE DE SUMINISTRO DE MATERIALES
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACION)

2040 00 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE

2040 01A DE 76 MM DE DIAMETRO. M 276.00
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE

2130 00 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...

213001 FIERRO FUNDIDO. KG 494 95
IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...

2160 00 INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO...

2160 05 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 1.00

2160 06 DE 102 MM (4") DE DIAMETRO. PZA 1.00

IMPORTE DE INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO...

REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO,
ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE
BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA
DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMTRO, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE
1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA 62.00

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE

EXCAVAC_ION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE

INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA

DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMTRO, VALVULA DE !
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y !
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.,

IMPORTE DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACION)
IMPORTE DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE.
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

Ing. AlexandregrLimon Maorales
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~ ESPECIFICACIONES GENERALES Y a
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ESPECIFICACIONES GENERALES

RUPTURA DE PAVIMENTO ADOQUINADO, ASFALTICO Y DE CONCRETO

1000.02, 03, 03A, 03C, 04, 05, 06, 07, 07C Y 08.

DEFINICION Y EJECUCION.- Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos
los casos efectuar la ruptura, evitando al maximo perjudicar el pavimento restante y molestias a
la poblacion.

OBRA.- Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su
remocidn a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucion de los trabajos, ya que no sera
motivo de ninglin pago adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitara perjudicar el pavimento (en los
conceptos en que proceda), y molestias a la poblacion.

MEDICION Y PAGO. - Se medira y pagara por metro clbico y metros cuadrados en el caso del
pavimento adoquinado y la banqueta de concreto con aproximacion a un décimo, conforme a
las dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de
los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

1004.01

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por carga a camion de material producto de
excavacién a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camién con
medios mecanicos o manuales, se incluye todas las maniobras y movimientos necesarios que
se requieran.

MEDICION Y PAGO.- La carga a camion de materiales producto de excavacion se pagara por
metro cubico con aproximacion a dos decimales, y para su cuantificacion se utilizaran las lineas
de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva involucrado el
abundamiento, por lo que el contratista debera valuar el tipo de material, asi como las
condiciones en que se encuentre.

|
. 1 = o = ®
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LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO

1005.01

____DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por limpieza y trazo a las actividades involucradas

con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retiro a sitios donde no
entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este concepto esta implicito
el trazo y la nivelacion instalando bancos de nivel y el estacado necesario en el area por
construir.

En ningun caso la CONAGUA hara mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion ejecutados en
la misma superficie.

Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavacion de la obra, el desmonte o algunas
actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. Para fines de pago se medira el area de trabajo de la superficie objeto de
limpia, trazo y nivelacion, medida esta en su proyeccion horizontal, y tomando como unidad el
metro cuadrado con aproximacion a dos decimales.

EXCAVACION DE ZANJAS

1010.02, 1010.04, 1019.02, 1019.04, 1020.02, 1020.04, 1020.06A, 1040.02, 1040.04, 1041.02,
1041.04, 1042.02 Y 1042.04

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacion de zanjas" la que se realice segun
el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de agua potable
y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y
taludes de las mismas, la remociodn del material producto de las excavaciones, su colocacion a
uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo
normal de los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera
para la instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que debera
efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con equipo mecanico
previamente a su excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material comun", |a tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que
puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones d \/
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roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro
cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no
pueda ser aflojada o resquebrajada econdémicamente con el solo uso de zapapico y que solo
pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de otra
indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta
clasificacién aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiquen aisladamente
mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material comun se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién igual
o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por separado,
todo el material sera considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes parciales
de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno
de estos materiales interviene en la composicion del volumen total.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en
el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del
talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este pasillo libre de
obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de las
mismas no diste en ningln caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccion de proyecto, cuidandose
que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
quede a la profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion del diametro
de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta
el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavaciéon se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacion de la tuberia. Si por exceso en el tiempo transcurrido
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entre el afine de la zanja y el tendido de |a tuberia se requiere un nuevo afine antes de tender
la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material comun, para alojar tuberias de concreto
que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central del fondo de la
zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno en
‘todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar Ia
tuberia a la zanja o durante su instalacion debera excavarse en los lugares en que quedaran
las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas.
Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que se
termine el relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y prueba de
la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacién por escrito
del Residente. El uso de explosivos se restringira en aquellas zonas en que su utilizacidn
pueda causar perjuicios a las cbras, o bien cuando por usarse explosivos dentro de una
poblacion se causen dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de |la excavacion sean tales que pongan en
peligro la estabilidad de las paredes de la excavacién, a juicio del Residente, este ordenara al
Contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad de
las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion de
ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectien los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su unica responsabilidad y
cualquier modificacion, no sera motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en cuenta
que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y con las
restricciones que pudiesen existir.
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En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion de la CONAGUA (por
improductivo) no sera motivo de variacion en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo para cajas de operacion de
valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para
zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en funcion
de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones, es funcién de la seccion
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal
situacion.

MEDICION Y PAGO.- La excavacién de zanjas se medira en metros clibicos con aproximacion
a dos decimales. Al efecto se determinaran los volumenes de las excavaciones realizadas por
el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las
lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al
Contratista, que al igual que las excavaciones que efectie fuera del proyecto, seran
consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de Ia tuberia le seran pagados por
separado. Igualmente le sera pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio que
sefale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido utilizado en el
relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra
circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectuan en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm. que
no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econémicamente conveniente para la
CONAGUA, quien ordenara y pagara en todo caso al Contratista las obras de desviacion o el
bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectian en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccion, incluso en el caso en que
haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacién (balsas) para
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equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectiien en agua o material lodoso se le
pagara al Contfratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:
a).- Afloje del material y su extraccion,
o _)_ﬂ_\;acme o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,
c).- Remocion del material producto de las excavaciones,
d).-Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran,
e).- Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias, y

f).- Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hara en funcion de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco o en agua.

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN SECO Y EN
AGUA.

1100.01, 1100.02, 1100.03; 1100.02A, 1100 04A, 1100 06A; 1101.01, 1101.02; 1101.03,
1101.00A, 02A, 04A, 06A, 08A

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1010.02, 04, etc. para efectos de pago de
estos conceptos y se haran de acuerdo a la zona en que se desarrolle la excavacion con base
en lo siguiente:

ZONA A.- Zonas despobladas o pobladas sin instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos
eléctricos, telefonicos o hidraulicos).

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos,
telefénicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucién de la obra y cuyos desperfectos seran por
cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION.- Son aplicables los sefialamientos de la especificacion 1010.02,
04. etc.

MEDICION Y PAGO.- La excavacion de zanjas se cuantificara y pagara en metros cubicos co
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las excavaciongés
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realizadas por el Contratista directamente en la cbra; para su volumen se podra efectuar la
cubicacién de las mismas de acuerdo al proyecto autorizado o los planos aprobados de zanjas
tipo vigentes o bien en funcién de las condiciones de los materiales o a las instrucciones
giradas por el Residente; los conceptos aplicables estaran en funcién de las condiciones en las
que se realicen las excavaciones.

PLANTILLAS APISONADAS.
1130.01 Y 1130.02

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por plantillas apisonadas al conjunto de maniobras
que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama de material
inerte y con cierto grado de compactacién con la finalidad de que el cuadrante inferior de Ia
tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, no
ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicién en forma
estable o cuando la excavacién haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya podido
afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construira una plantilla
apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar una
superficie nivelada para una correcta colocacion de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pison sefiale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales que
forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metalico o equipo, hasta lograr el grado de
compactacién estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la tuberia
descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a dicho
tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla construida,
ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la
tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que se construyan
nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna compensacion
adicional por este concepto.
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MEDICION Y PAGO. La construccion de plantilla sera medida para fines de pago en metros
cubicos con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en la obra la
plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes de plantilla construidas por el
Contratista para relleno de sobreexcavacicnes.

La construccion de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios que correspondan
en funcion del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con material producto
de excavacion.

A continuacion de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que deben incluir
los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.

a).-Obtencién, extraccion, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio de la utilizacién
del material, b).-Seleccion del material y/o papeo,

c).-Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir), d).-
Compactacién al porcentaje especificado.

e).-Acarreos y maniobras totales.

f).-Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la colocacidn
de la plantilla.

RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS.
1131.01, 1131.02, 1131.03, 1131.04, 1131.05 Y 1131.06

DEFINICION Y EJECUCION: Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el conjunto
de operaciones que deberad ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel original del
terreno natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto y/o las érdenes del Residente, las
excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua potable y
alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares

Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del material
para relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna, salvo la natural que produce
SuU propio peso.

Se entendera por "relleno compactado" aquel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la prue(bg
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Proctor, para su maxima compactacion, del espesor que sefiale el Residente, pero en ningln
caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa sera compactada uniformemente en toda su
superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la compactacion

requerida.

No se debera proceder a efectuar ninglin relleno de excavacion sin antes obtener la aprobacion
por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total extraccion del
material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que él Contratista tenga derecho a
ninguna retribucién por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de
piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de
estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de estructuras,
este relleno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate de tuberias, este
primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo superior del tubo
o segun proyecto. Después se continuara el relleno empleando el producto de la propia
excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo, que seran
humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion especial, el
material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas de 20
(veinte) cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material con altura de
15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el Residente.

Cuando el proyecto y/o las ordenes del Residente asi lo sefialen, el relleno compactado de
excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la
prueba "Proctor”, para lo cual el Residente ordenara el espesor de las capas, el contenido de
humedad del material, el grado de compactacion, procedimiento, etc., para lograr la

compactacion optima.

La consolidacion empleando agua no se permitira en rellenos en que se empleen materiales
arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse cuando se trate de
material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar la zanja hasta un
nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya
colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia siguiente, con una pala
se pulverizard y alisara toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara totalmente la
zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor, quedando
este proceso sujeto a la aprobacién del Residente, quien dictara modificaciones.
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La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas,
seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale el Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminaran
en la capa superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes para
evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el
periodo comprendido entre la terminacién del relleno de la zanja y, de ser el caso, la reposicion
del pavimento correspondiente. En cada caso particular el Residente dictara las disposiciones
pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectie el Contratista, le sera
medido en metros clbicos de material colocado con aproximacién a dos decimales conforme a
las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. El material empleado en el relleno de
sobre-excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para fines de
estimacién y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
especificacion, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes
actividades:

a).- Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometrd y descarga en el sitio de utilizacion
del material.

b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacién al grado que esté estipulado (quitar
o adicionar).

c).- Seleccionar el material y/o papear.
d).- Compactacion al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C., CON COPLE INTEGRAL.
2040.01 AL 2040.12; 2040 06A Y 2041.01 AL 2041.12

DEFINICION Y EJECUCION.- En la generalidad son validas las especificaciones para la
tuberia de asbesto- cemento; con las modalidades que son funcion de las caracteristicas de
estas tuberias.

i
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V. C. son las iniciales en inglés de Poli-Vinil-Chlorine, adaptadas internacionalmente para
denominar los productos fabricados precisamente con Cloruro de Polivinilo.

La conexién de un tubo al otro se efectla insertando el extremo achaflanado a la campana
Anger. Las tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercion correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

1.- Antes de efectuar la insercién deberan limpiarse tanto la ranura de la campana como el
extremo achaflanado del tubo.

2.- En la ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de tres
labios; para facilitar la colocacién del anillo, este puede mojarse con agua limpia.

3.- Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duraldn o similar,
de aproximadamente 1 mm de espesor.

4.- Aplicado el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana. Es de importancia
que la insercién se haga Unicamente hasta la marca de color que se encuentra en el extremo
del tubo.

5.- Se debe tener especial cuidado de que la insercion no se haga hasta el fondo de la
campana, ya que la unién Anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de Direccion de la Tuberia.- La curvatura debe hacerse Unicamente en la parte lisa
del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el
cople no permite cambios de direccién.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril.- En ambos casos se recomienda que el tubo pase a
una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una profundidad de 100
centimetros mas el diametro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se recomienda
proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones del Residente.

Atraques.- Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccion o de
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos por la presion
hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido siete dias de haberse
construido el ultimo atraque de concreto, pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las
pruebas podran efectuarse después de tres dias de haberse colado el ultimo. En caso de que
no haya atraques de concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dias después de
terminada la instalacion.
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Prueba Hidrostatica.- Para efectos de la prueba hidrostatica se dejan libres todas las
conexiones y cruceros, sometiendo las tuberias y conexiones instaladas a una prueba
hidrostatica por medio de presion de agua, en la que se cuantificaran las fugas del tramo
instalado.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas

especiales y valvulas de los mismos. En esta prueba la tuberia se llenara lentamente de aguay
se purgara de aire entrampado en ella mediante la insercién de una valvula de aire en las
partes mas altas del tramo por probar. Se aplicara la presion de prueba mediante una bomba
apropiada y se mantendra una hora como minimo.

MEDICION Y PAGO.- La instalacion sera medida en metros con aproximacion a dos decimales.
Al efecto se determinara directamente en la obra las longitudes de tuberias colocadas en
funcién de su diametro y con base en lo sefialado por el proyecto y/o lo ordenado por el
Residente, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter
enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacién y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y
reparaciones que se pudiesen requerir.

INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. ASi COMO DE P. V.
C. TERMOFUSIONABLE

2050.01 AL 2050.13, 2050 03A, 2050 04A Y 2051.01 AL 2051.14

DEFINICION Y EJECUCION .- La instalacién de tuberia de polietileno de alta densidad,
y de P. V. C. termofusionable es un sistema donde las uniones se llevan a cabo por
medio de termofusion, esto es calentado simultaneamente las dos partes por unir hasta
alcanzar el grado de fusidon necesaria, para que después con una presiéon controlada
sobre ambos elementos, se logre una unién monolitica 100 por ciento hermética y mas
resistente que la propia tuberia.

En la nomenclatura de la tuberia de polietileno de alta densidad, se utiliza el termino
RD como referencia para establecer los diferentes espesores de la tuberia segun su
rango de presion de trabajo; siendo la abreviatura la relacion de dimensiones, es deci
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es la proporcion que existe entre el diametro exterior y el espesor minimo de pared del
tubo. De acuerdo con lo anterior a mayor nimero de RD corresponde una pared mas
delgada en comparacién con el diametro exterior.

En la generalidad las especificaciones para la instalacion de este tipo de tuberia, son
las mismas que para las de asbesto cemento y PVC, excepto las modalidades que son
funcion de las caracteristicas de estas tuberias.

MEDICION Y PAGO.- La instalacion sera medida en metros con aproximacion a dos
decimales: al efecto se determinaran directamente en la obra las longitudes de tuberia
colocadas en funcion de su diametro, y de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el
Residente, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter
enunciativo:

a.- Revision de la tuberia para certificar su buen estado.
b.- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla al lado de la zanja.

c.- Bajada de la misma, instalacion y unién de la tuberia; prueba hidrostatica con manejo del
agua y reparaciones que se pudiesen requerir.

INSTALACION DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES
2130.01 AL 2130.04; 2160.03 AL 2160.16 Y 2170.02 AL 2170.08.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por instalacion de valvulas y piezas especiales,
que formen parte de redes de distribucién de agua potable, al conjunto de operaciones que
debera realizar el Contratista para colocarlas segtn el proyecto y/o las érdenes del Residente.

Las juntas, valvulas, cajas de agua, campanas para operacioén de valvulas y demas piezas
especiales seran manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de que no se deterioren.
Previamente a su instalacion el Residente inspeccionara cada unidad para eliminar las que
presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas se retiraran de la obra y
no podran emplearse en ningun lugar de la misma.

Antes de su instalacién las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las juntas.
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Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalardan los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros que no se conecten
de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalara en esta una extremidad a
la gue se conectara una junta o una campana de tubo, segln se trate respectivamente del
extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de macho y campana. Los

~Cruceros se colocaran en posicion horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas especiales que
sefale el proyecto y/u ordene el Residente.

Las valvulas que se encuentren localizadas en tuberias al descubierto, si son mayores de 12
(doce) pulgadas de diametro, deberan anclarse con concreto.

Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas méviles se
sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presioén de 10 kg/cm2. Las valvulas y
piezas especiales que tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas de presion hidrostatica
individuales del doble de la presion de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en
todo caso no debera ser menor de 10 (diez) kg/cm2.

Durante la instalacion de valvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se comprobara que el
empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del diametro adecuado a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio del diametro interior de las piezas.

La union de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme que impida fugas de agua. Si
durante la prueba de presién hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales
conjuntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empaque que no se
encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

MEDICION Y PAGO.- La colocacion de valvulas se medira en piezas y al efecto se medira
directamente en la obra, segun el diametro, de acuerdo al proyecto y/o las ordenes del
Residente.

La colocacion de piezas especiales se medird en kilogramos con aproximacidn a dos
decimales. Al efecto se determinara directamente en la obra, previamente a su colocacion, el
peso de cada una de las piezas que debera instalar el Contratista segin el proyecto ylo las
ordenes del Residente, incluyendo la presentacion, colocacién y prueba; y todos los acarreos
hasta los sitios donde se vayan a instalar.
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CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS.
2240.01 AL 2240.13

DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas de operacion de valvulas se entenderan a las
estructuras de mamposteria y/o concreto, fabricadas y destinadas a alojar las valvulas y piezas
especiales en cruceros de redes de distribucion de agua potable, facilitando la operacion de
dichas valvulas.

Las cajas de operacién de valvulas serdn construidas en los lugares sefalados por el proyecto
y/u ordenadas por el Residente a medida que vayan siendo instaladas las valvulas y piezas
especiales que formaran los cruceros correspondientes.

La construccion de las cajas de operacion de valvulas se hara siguiendo los lineamientos
sefialados en el proyecto y/o las drdenes del Residente.

La construccion de la cimentacion de las cajas de operacién de valvulas debera hacerse
previamente a la colocacion de las valvulas, piezas especiales y extremidades que formaran el
crucero correspondiente, quedando la parte superior de dicha cimentacion al nivel
correspondiente para que queden asentadas correctamente y a sus niveles de proyecto las
diversas piezas.

Las cajas de operacion de valvulas se construiran segun el plano aprobado por la CONAGUA,
y salvo estipulacion u 6rdenes del Residente, seran de tabique junteado con mortero cemento-
arena en proporcion de 1:3 fabricado de acuerdo con lo sefialade en la Especificacion 4020.
Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacion y dispuestos en hiladas
horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5 (uno y medio) cm. Cada hilada horizontal
debera quedar con tabiques desplazados con respecto a los de la anterior, de tal forma que no
exista coincidencia entre las juntas verticales de las juntas que las forman (cuatrapeado).

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Residente, bien sea por la poca resistencia
del terreno u otra causa cualquiera, la cimentacion de las cajas de operacion de valvulas
quedara formada por una losa de concreto simple o armado, de las dimensiones Yy
caracteristicas sefialadas por aquellos y sobre la cual apoyaran los cuatro muros perimetrales
de la caja; debiendo existir una correcta liga entre la losa y los citados muros.

El paramento interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrira con un aplanado de
mortero cemento- arena en proporcion de 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) centimetro,
el que sera terminado con llana o regla y pulido fino. Los aplanados deberan ser cura
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durante 10 (diez) dias con agua. Cuando sea necesario se usaran cerchas para la construccion
de las cajas y posteriormente comprobar su seccion. Si el proyecto o el Residente asi lo
ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades de piezas especiales en las paredes de las
cajas se emboquillaran en la forma indicada en los planos u ordenada por el Residente.

Cuando asi lo sefale el proyecto se construiran cajas de operacién de valvulas de disefio

CONAGUA al Contratista.

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Residente, las tapas de las cajas de
operacion de valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo los lineamientos
sefialados por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes requisitos:

a).- Los muros de la caja de operacion de valvulas seran rematados por medio de un
contramarco, formado de fierro angulo de las mismas caracteristicas sefialadas por el proyecto
para formar el marco de la losa superior o tapa de la caja. En cada angulo de esquina del
contramarco se le soldara un ancla formada de solera de fierro de las dimensiones sefialadas
por el proyecto, las que se fijaran en los muros de las cajas empleando mortero de cemento,
para dejar anclado el contramarco. Los bordes superiores del contramarco deberan quedar al
nivel de la losa y del terreno natural o pavimento, segun sea el caso.

b).- Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas sefaladas por el proyecto
se formara un marco de dimensiones adecuadas para que ajusten en el contramarco instalado
en la parte superior de los muros de la caja correspondiente.

¢).- Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula rectangular
u octagonal formada de alambron o acero de refuerzo, seguin sea lo sefalado por el proyecto;
reticula que sera justamente de acuerdo con lo ordenado por el Residente y nunca tendra
material menor del necesario para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto, y en
general los esfuerzos para que segun el proyecto se deba de calcular.

Los extremos del alambron o acero de refuerzo deberan quedar sujetos y soldados al marco
metalico de la losa.

d).- Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara concreto de
la resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el Residente.

e).- La cara aparente de la tapa o losa de las cajas de operacion de valvulas deberan tener el
acabado que sefiale el proyecto y/o lo ordenado por el Residente y deberan llevar empotrados
dispositivos adecuados para poder levantarla, o se proveera de un dispositivo que permita
introducir una llave o varilla con la cual se levantara la tapa.

Il




f).- Durante el colado de la losa se instalaran los dispositivos adecuados sefalados por el
proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje destinados a
operar las valvulas que quedaran alojadas en la caja respectiva.

g).- Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma deberan
quedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural.

Cuando el proyecto lo sefiale y/o lo ordene el Residente, la tapa de las cajas de operaciones de
valvulas sera prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas sefialadas o aprobadas por
la CONAGUA.

Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundido, seran rematadas en
sus muros perimetrales con un marco de disefio adecuado sefialado por el proyecto y/o lo
indicado por el Residente para que ajuste con la correspondiente tapa o conjunto integral de la
tapa.

MEDICION Y PAGO. La construccién de cajas de operacion de valvulas para redes de
distribucion de agua potable, sera medida para fines de pago en unidades completas,
considerandose como unidad una caja totalmente construida e incluyendo la construccion y/o
colocacion de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y fabricada y colocada cuando
sea de concreto. Al efecto se determinara en la obra el nimero de cada uno de los tipos de
cajas de operacion de valvulas efectivamente construidas de acuerdo con lo sefalado por el
proyecto y/o por las érdenes del Residente.

De manera enunciativa se indican a continuacion las principales actividades implicitas en estos
conceptos:

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales puestos en el lugar de su utilizacién,
considerando fletes, maniobras y movimientos totales; mermas y desperdicios; asi como la
mano de obra y el equipo necesario. Para su pago debera evaluarse el tipo de caja de acuerdo
con el proyecto correspondiente y/o lo ordenado por el Residente.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS.

2243.01 AL 08

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por suministro e instalacion de contramarcos, a la
suma de actividades que deba realizar el Contratista para suministrar y colocar los contramarcos,

que de acuerdo con las caracteristicas del proyecto y/o lo ordenado por el Residente se requieran
para ser colocados en las cajas de operacion de valvulas. Segiin el tipo seleccionado de cajas llevarg
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una o varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran sobre contramarcos sencillos o dobles. y
marcos de fierro fundido.

El Contratista debera tomar en cuenta las consideraciones para la correcta instalacion de los
contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo de las cajas las adecuaciones para
fijar correctamente estos elementos. Si las cajas ya se encuentran construidas también debera

contemplar las adecuaciones para la correcta instalacion.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalaciéon de contramarcos se cuantificard por pieza, en
funcién de sus caracteristicas: se incluyen en este concepto todos los cargos para adquirir,
transportar y colocar los contramarcos, incluyendo maniobras y movimientos totales, mano de obra
y equipo necesario, asi como limpieza general conforme a lo indicado en el provecto y/o lo
ordenado por el Residente.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO.

2244.01_AL 03 N

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacion de marcos, a la serie de
actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y colocar los marcos con tapa
de fierro fundido en los lugares que indica el provecto v/o lo ordenado por el Residente:
entendiendose esta actividad por unidad de obra terminada.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacion de marcos se cuantificard por pieza, en funcion de las
caracteristicas y el peso de las piezas por instalar. Incluye los materiales necesarios puestos en el lugar de
su utilizacién considerando fletes, maniobras y movimientos totales, la mano de obra y el equipo. asi
como su limpieza.

CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE CAIDA

3060 01 AL 3060 09; 3060 01B AL 3060 09B; 3060.01 AL 3060.13; 3061.01; 3070.01 AL
3070.16; 3071.01; 3080.01 AL 3080.11; 3081.01; 3091.01A AL 21A; 3092.01A AL 13A;
3093.01A AL 3093.05A; 3120.01 AL 3120.04; 3121.01

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas y
destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado, especialmente
para las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de alcantarillado.

\ -
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Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefiale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacién de las tuberias. No se permitira que existan mas de
125 (ciento veinticinco) metros instaladas de tuberias de alcantarillado sin que esten
terminados los respectivos pozos de visita.

La construccién de la cimentaciéon de los pozos de visita deberd hacerse previamente a la
colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las
tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segun el plano aprobado por la CONAGUA y seran de
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcién de 1:3. Los tabiques deberan
ser mojados previamente a su colocacion, con juntas de espesor no mayor gue 1.50 cm (uno y
medio centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada con respecto a la anterior en tal
forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques que las forman
(cuatrapeado).

El paramento interior se recubrira con un aplanado de mortero cemento-arena de proporcion
1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado con llana o regla y pulido fino.
El aplanado se curard, se emplearan cerchas para construir los pozos y posteriormente
comprobar su seccion. Las inserciones de las tuberfas con estas estructuras se emboquillaran
en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media
cafia" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a).- Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias caras",
mediante el empleo de cerchas, o

b).- Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles su forma
adecuada, mediante cerchas, o

c).- Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafia" al colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto de la
base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo, cortandose
a cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca suficientemente el
concreto de la base, a juicio del Residente.

d).- Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafia" y seran acabados de

acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente.
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Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construiran pozos de visita de
"tipo especial", segun los planos que proporcionara oportunamente la CONAGUA al
Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada con

~mortero de cemento-arena 1:3, en la cual se emboquillardn las diferentes tuberias que
concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma indicada en el plano tipo
correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y tapa;
ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicion, de concreto armado, indicada en los
planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos
tipos:

a).- Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo de visita sin
modificacion alguna a los planos tipo de las mismas.

b).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a los
pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

c).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante. Se debera
realizar el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo respectivo de estos.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de los pozos de
visita de "tipo especial" y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefialados en las
especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO.- La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se medira en
unidades completas. Al efecto se determinara en la obra las unidades construidas segin el
proyecto y/o las ordenes del Residente, clasificando los pozos de visita bien sea en tipo comin
o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades y diametros; esto también es valido
para las cajas de caida.

De manera enunciativa se sefalan las actividades principales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacién de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,
movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asi como la mano de obra y equipo
correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni suministro y
colocacion de brocales.
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BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISTA.
3110.01, 01A AL 3110.03

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por colocaciéon de brocales y tapas a las
actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el proyecto y/o las
érdenes del Residente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente lo sefialen los brocales y tapas deberan ser
de fierro fundido.

La colocacion de brocales y tapas de fierro fundido seran estimadas y liquidadas de acuerdo
con este concepto en su definicion implicita.

Cuando de acuerdo con el proyecto y/o las érdenes del Residente los brocales y tapas deban
ser de concreto, seran fabricados y colocados por el Contratista.

El concreto que se emplee en la fabricacion de brocales y tapas deberd de tener una
resistencia fc=175 kg/cm?2 y ser fabricado de acuerdo con las especificaciones respectivas.

MEDICION Y PAGO. La colocacién de brocales y tapas, asi como la fabricacion y colocacion
de brocales y tapas de concreto, se medird en piezas. Al efecto se determinara en la obra el
niimero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El precio unitario incluye el suministro de todos los materiales, mermas y acarreos, fletes; la
mano de obra y el equipo (no incluye el suministro del brocal y tapa de fierro fundido; pero si su
manejo, maniobras totales e instalacion).

FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO.

4030 01, 4030.01 AL 4030.05

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por concreto el producto endurecido resultante de
la combinacién y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporciones adecuadas,
pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccidon de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse de
acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefiale el proyecto y/u ordene el
Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefale el proyecto quedaran sujetas a las
modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto empleado

en la construccion, en general, debera tener una resistencia a la compresion por lo meno

>
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al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los planos vy
especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El Contratista debera
proporcionar las facilidades necesarias para la obtencion y manejo de muestras representativas
para realizar las pruebas correspondientes de concreto, conforme a las indicaciones del
Residente.

La localizacién de las juntas de construccion debera ser aprobada por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado, que al agregarle agua,
ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de fraguar y
endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas durante la hidratacion y que,
una vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se designan

como sigue:
S ) | :s,:r‘.v:.' INACION
| CPO {Cemeno Portland Ordinario
| CEP {Cemenio Portland Puzclinico
| P ; ic“‘-.'l_“:’-‘?':? Poriland con Escoria Gramulada de alto 2orzo
| CEBC {Cemento Portiand Compuesto
f = %Ca:us:l:a Portland coa bumae ds Sitice
| =G kemzl:o con Excora Granulzda da alro homo

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefalados debera cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo a las Normas Oficiales.

Se entendera por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la molienda
de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que
resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento que resulta de la integracién
de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolanicos, escoria alto
horno y caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente Unico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta de |
integracion de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.
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Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta de
la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria granulada de alto
horno.

De acuerdo a la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresién a los
28 dias y se indica como 20, 30 o 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm2).

" CARACTFRISTICAS FSPECIALFS DE.

. LOSCEMENTOS
I RS i !E‘.ea;samz 1 los mulfames !
I BRA Faja ;B.ac;-;ﬁdzd alcaling azazado l
I BCE Iba;;n calor gs hideatacidn [
| [Eilzuco | [

Ejemplo de identificacién del cemento:

Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo calor
de hidratacion se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicion deben considerarse como nocivas,
todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante en el
endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por 6xidos de silicio
o por sales calcicas de los &cidos silicios que en presencia del agua y a la temperatura
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ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio para formar compuestos
cementantes.

La arena que se emplee para la fabricacion de mortero y concreto, y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un didametro no
mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo, tierra,

particulas de tamafio mayor, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras
sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a).- Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b).- El contenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color (A.S.T.M.,
designacion C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para que sea satisfactorio.

c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo nimero
200 (A.S.T.M., designacion C- 117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento en peso.

d).- El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido de
arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e).- Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que su
granulometria esté comprendida entre los limites maximos y minimos, especificacion
A.S.TM.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacion de la arena dentro de los
limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo en
los casos en que el Residente otorgue autorizacion expresa por escrito, la arena se debera
lavar siempre.

La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de humedad uniforme y
estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de concreto y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un diametro mayor de 5
(cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras, alcalis,
materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y debera satisfacer los
siguientes requisitos:

a).- Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

L_/J
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b).- La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo numero
200 (doscientos) (A.S.T.M., designacion C-117), no debera exceder del 1 (uno) por ciento, en
peso.

d).- El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método Standard
de U.S. Bureau of Reclamation" (designacion 18), no deberé exceder del 1 (uno) por ciento, en
peso.

e)- No debera contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrana en
proporcion perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los agregados
para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se limpien por si mismas y se
descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas deberéa hacerse en tal forma que el material se coloque directamente
sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los
materiales ya dosificados hasta la mezcladora, debera estar construido y ser mantenido y
operado de manera que no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se
entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamario y tipo
aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucion uniforme de todos los
materiales componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con
excepcion de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido
especificados basandose en un control apropiado de la velocidad de rotacion de la mezcladora
y de la introduccién de los materiales, quedando a juicio del Residente el aumentar el tiempo de
mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto debera ser uniforme en composicion y
consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran cambios en composicién o
consistencia. El agua se introducira en la mezcladora, antes, durante y después de la carga de |
la mezcladora. No se permitira el sobre mezclado excesivo que requiera la adicion de agua
para preservar la consistencia requerida del concreto. Cualquiera mezcladora que en cualquier
tiempo no de resultados satisfactorios se debera reparar rapida y efectivamente o debera ser
sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, seré justamente la
suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio dil
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Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregacion y que con

los métodos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la densidad,

impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitira el mezclado por mayor tiempo

del normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad de agua debera

cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los agregados, de manera
__de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida. —

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras, dentellones, etc.,
hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con concreto
haya sido desalojada. No se vaciard concreto en agua sino con la aprobacion escrita del
Residente y el metodo de depdsito del concreto estara sujeto a su aprobacién. No se permitira
vaciar concreto en agua corriente y ningln colado debera estar expuesto a una corriente de
agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera desechado. El
concreto se vaciara siempre en su posicion final y no se dejara que se escurra, permitiendo o
causando segregacion. No se permitira la separacion excesiva del agregado grueso a causa de
dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la vertical o porque choque contra las
formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal separacién pudiera ocurrir, se colocaran
canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Excepto
donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocara en capas continuas
aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excederd de 50 (cincuenta)
centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio estara sujeta a la aprobacion del
Residente. Las juntas de construcciéon seran aproximadamente horizontales a no ser que se
muestren de otro modo en los planos o que lo ordene el Residente y se les dara la forma
prescrita usando moldes donde sea necesario o0 se asegurara una unién adecuada con la
colada subsecuente, retirando la "nata superficial' a base de una operacién de "picado"
satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccién con superficies de concreto quedaran a
la vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad méaxima practicable,
de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode perfectamente contra
todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al compactar cada capa de
concreto, el vibrador se pondra en posicién vertical y se dejara que la cabeza vibradora penetre
en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados centigradgs
y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de concreto dura
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los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado del agregado,
enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados para mantener la
temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima especificada. En caso de
tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
inmersion. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez) centimetros
o mas de diametro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil) vibraciones por
minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de didmetro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por minuto
cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocaran sino
hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra cuidado
en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superficies de las formas de madera.

Todo el concreto se "curara” con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros
seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto se
haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dafado por el agua y las superficies se
mantendran humedas hasta que se aplique la composicién para sellar. Las superficies
moldeadas se mantendran htimedas antes de remover las formas y durante la remocion.

El concreto curado con agua se mantendra mojado por lo menos por 21 (veintiun) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto fresco,
por medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas, regaderas
mecanicas o mangueras porosas, o por cualquier otro método aprobado por el Residente, que
conserven las superficies que se van a curar continuamente (no periddicamente) mojadas. El
agua usada por el curado llenara los requisitos del agua usadaen la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hara con la aplicacion de una composicion para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de concreto.

Para usar la composicion para sellar, se agitarad previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecanico
efectivo operado por motor, por agitacién por aire comprimido introducido en el fondo del
tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de aire
comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad
entren en la composicion.

MEDICION Y PAGO.- El concreto se medird en metros clbicos con aproximacion a dos
decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se determj@

<.

27




4 MUMICIPAL DE AGUA FOTA
MIENTD DE XALAF

. CMAS 2 Xalapa

directamente en la estructura el nimero de metros clbicos colocados conforme a las lineas de
proyecto y/u ordenes del Residente.

No se mediran para fines de pago los vollimenes de concreto colocados fuera de las secciones
de proyecto y/u 6rdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar sobreexcavaciones
imputables al Contratista. Asi mismo se debera de descontar el volumen ocupado por el acero

de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto cuantificado conforme a las
lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a continuacion las principales actividades que se
contemplan en estos conceptos:

a).- El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento, todos
los acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se requiera incluyendo todas
las mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida.

b).- La adquisicion y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades necesarias
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencién, transporte total
hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacién.

c).- El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y desperdicios.
d).- El curado con membrana, agua y/o curacreto.
e).- La mano de obra, herramienta y el equipo necesarios.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos estd pagando unidades de obra
terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara las
consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para
proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Residente.

REGISTROS DE ALBANAL.
6005.01, 6005 01A, 6005 01B, 6005.02, 6005.02A y 6006 01A

DEFINICION Y EJECUCION .- Los registros de albafial son pequefias cajas o estructuras que
tienen acceso a los albanales del interior de los predios, permitiendo su inspeccion, asi como la
introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de los mismos. Cuando
los albafiales sean muy profundos, las dimensiones de los registros deberan ser tales que

permitan el acceso y maniobra de un operario. [/
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La construccion de los registros para albafial se sujetara a lo sefialado en el proyecto y/o las
ordenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 cm o un
minimo de 60 x 40 cm y de 72 x 72 cm variando su profundidad en funcién de la configuracion
del terreno y de la pendiente del albafial.

La excavacion para alojar un registro de albanial se hara de las dimensiones necesarias para el
mismo y se pagara por separado.

Terminada la excavacion se consolidara el fondo y se construird sobre el mismo una plantilla de
cimentacién e inmediatamente se procedera a la construccién de una base de concreto simple
de las caracteristicas que sefiale el proyecto. En el proceso del colado de la base se formaran
las medias cafias del albafal, bien sea empleando cerchas o tubos cortades por su plano
medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los tramos
curvos.

Sobre la base de concreto se desplantardn y construirdn los muros de tabique recocido del
espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que seran
llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento
definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro deberan repellarse y
aplanarse por medio de mortero, los registros para albanal seran construidos en las
ubicaciones y a las lineas y niveles sefialados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al
registro en que seran colocadas y en su fabricacion se seguiran las normas siguientes:

a).- Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un marco
rectangular de las dimensiones de la tapa del registro.

Dentro del vano del marco se colocard una reticula rectangular u ortogonal formada por
alambron de 5 mm (1/4") de diametro, en cantidad igual a |la sefialada en el proyecto y nunca
menor que la necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se colara
dentro del marco. Los extremos del alambrén deberan quedar soldados al marco metalico.

Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un concreto de la resistencia
sefialada en el proyecto.

b).- La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos materiales que el
pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del terminado seran de acuerdo

al proyecto.
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¢).- Al terminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial que
facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre el registro.

d).- Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la misma,
deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento.

—Los muros de fa caja det registro seran rematados por medio de un contramarco formado por
fierro angulo de las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En cada esquina
del contramarco se le soldara una ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de largo x
25.4 mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro y quedaran ahogados
en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccién de la caja.

MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albadileria que
ejecute el Contratista en la construccion de registros con tapa para albafiales sera medida por
pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con las tuberias del
albanal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacion considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el equipo:
se utilizara como unidad la pieza; y en funcién de la profundidad un Incremento por cada 50
centimetros, lo anterior conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA AGUA POTABLE.

8000 02 AL 8000 25; 8001 02 AL 8001 25; 8002 02 AL 8002 22; 8003 02 AL 8003 17; 8004
01 AL 8004 09; 8005 01 AL 8005 21; 8006 01 AL 8006 06; 8007 01 AL 8007 06; 8008 01 AL
8008 05; 8008 01A AL 8008 07A; 8009 01 AL 8009 05; 8010 01 AL 8010 60; 8011 01 AL
8011 85; 8012 01 AL 8012 42; 8013 01 AL 8013 35Y 8014 01 AL 8014 40.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de tuberias para agua potable, de
asbesto- cemento, poli cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de vinilo orientado (PVC-0),
concreto pre-esforzado y polietileno de alta densidad o cualquier otro material considerando
coples, anillos de hule, etc., a las erogaciones que se requieran y deba realizar el contratista
para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del
Residente.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando menos dos
tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiados
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llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la presion maxima sera igual al
porcentaje de la presién de trabajo disefiada para el tubo de que se trate y sera mantenida
durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de
acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001- CONAGUA-
2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-
Especificaciones y métodos de prueba.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complementandose con las siguientes
normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a continuacion, segun tipo o clase
de tuberia de que se trate:

1.- La tuberia de asbesto-cemento:

Debera cumplir como minimo con los requisitos de la norma mexicana NMX-C-012-ONNCCE-
2007, que establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de las tuberias de
fibrocemento para conducir agua a presion.

Los anillos de hule empleados como empaques deberan satisfacer los requisitos establecidos
en la norma NMX-T-021-SCFI-2009.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas siguientes:
Ensayo de Hermeticidad o estanquidad, conforme a la norma NMX-C-041-ONNCCE- 2004.

Ensayo de Presién hidrostatica interna (Resistencia a la ruptura por presién hidrostatica
interna), conforme a la norma NMX-C-053-ONNCCE-2007.

Ensayo de Resistencia al aplastamiento, de acuerdo a la norma NMX~C-044—ONNCCE- 2006.

Ensayo para fines de Clasificacion por alcalinidad, conforme a la norma NMX-C-320-
ONNCCE-2007.

Ensayo de Resistencia a los sulfatos, de acuerdo a la norma NMX~-C-319-ONNCCE-2007.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tubos y coples deberan contar con una
certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e internacionales en

cuanto a su ensayo y desemperio
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El Contratista debe proporcionar el lubricante necesario, con caracteristicas tales, que no
afecten el comportamiento del anillo de hule, ni alteren la calidad del agua contenida en Ia
tuberia.

La superficie interna de los tubos debe estar exenta de deformaciones que causen variacion del
diametro interior.

Los extremos de los tubos deben ser lisos y cortados en planos perpendiculares al eje
longitudinal del tubo.

2.- La tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-CNCP-
2011 y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones que deben cumplir los
elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento de agua
a presion tanto para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presion con union espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer los requisitos establecidos
en la norma NMX-E-231-SCFI- 1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presion con union espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer los requisitos establecidos
en la norma NMX-E-145/3-SCFI- 2002.

Para los anillos de material elastomerico usados como sello en la tuberia de PVC regira la
norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna sostenida por largo periodo, conforme a
la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-20086.
Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005.

Ensayo de Resistencia a |la presion hidraulica interna a corto periodo, conforme a la norma
NMX-E- 016-CNCP-2004.

Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.
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Ensayo de Extraccién de metales pesados por contacto con agua, conforme a la norma NMX-
E-028- SCFI-2003.

Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-2009.

Ensayo de Hermeticidad de la unidn espiga-campana en tubos y conexiones de PVC sin
plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCFI-2001.

Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, conforme a la norma
NMX-E- 131-CNCP-2005.

Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2009.

Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma NMX-E-213-CNCP-
2004.

Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-
1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan contar
con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e
internacionales en cuanto a su ensayo y desempefio.

Los tubos deben suministrarse segun los diametros nominales indicados en el proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

La longitud dtil de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion del Residente, conservando la
tolerancia de = % en mm

El diametro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la norma mexicana
NMX-E-143/1- CNCP-2011.

3.- La tuberia de POLI CLORURQO DE VINILO orientado (PVC-O) con anillo instalado en
fabrica:

Debera cumplir con los requisitos de las normas NMX-E-258-CNCP-2014 Industria del plastico-
tubos de poli cloruro de vinilo orientado (PVC-O) sin plastificante para la conduccion de agua a
presion-serie inglesa- especificaciones y métodos de ensayo, y para la serie métrica la ISO
16422:2014 Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) for the
conveyance of water under pressure, que establece las especificaciones que deben cumplir los
elementos de estas tuberias utilizados en sistemas de abastecimiento de ags@ a presion. Q
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Las conexiones deberan satisfacer los requisitos establecidos en las norma SO 16422:2014.
Para los anillos de material elastomerico usados como sello regira la norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas NMX-E-258-CNCP-
2014 e ISO 16422:2014, asi como a las normas siguientes:

Para la NMX-E-258-CNCP-2014 - =

NMX-AA-051-SCFI-2001 Analisis de agua - Determinacién de metales por absorcion atomica
en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas - Método de prueba.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria del plastico — Dimensiones en tubos y conexiones — Método
de ensayo.

NMX-E-028-SCFI-2003 Industria del plastico - Extraccion de metales pesados por contacto
con agua en tubos y conexiones - Método de ensayo.

NMX-E-213-CNCP-2004 Industria del plastico — Temperatura de ablandamiento Vicat — Método
de ensayo.

NMX-E-214-CNCP-2011 Industria del plastico — Determinacién de la resistencia a los golpes
externos - Método de ensayo.

NMX-E-238-CNCP-2009 Industria del plastico — Tubos y conexiones de (poli cloruro de vinilo)
(PVC) — Terminologia.

NMX-T-021-SCFI-2009 Industria hulera - Anillos de hule empleados como empaque en los
sistemas de tuberias — Especificaciones y métodos de ensayo.

Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-
1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Para la ISO 16422:2014

ISO 161-1, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Nominal outside diameters and
nominal pressures — Part 1: Metric series

ISO 1167-1, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 1: General method
ISO 1167-2, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —

Determination of the resistance to internal pressure — Part 2: Preparation of pipe test pieces

s
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ISO 1167-4, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 4: Preparation of assemblies

ISO 1452-2:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground
drainage and sewerage under pressure — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) — Part 2:

Pipes

ISO 1452-5:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground
drainage and sewerage under pressure — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) — Part 5:

Fitness for purpose of the system

ISO 1628-2, Plastics — Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using
capillary viscometers — Part 2: Poly(vinyl chloride) resins

ISO 2505, Thermoplastics pipes — Longitudinal reversion — Test method and parameters

ISO 2507-1, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 1. General
test method

ISO 2507-2, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 2: Test
conditions for unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) or chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-

C) pipes and fittings and for high impact resistance poly (vinyl chloride) (PVC-HI) pipes
ISO 3126, Plastics piping systems — Plastics components — Determination of dimensions

ISO 3127, Thermoplastics pipes — Determination of resistance to external blows — Round-the-
clock method

ISO 4065, Thermoplastics pipes — Universal wall thickness table
ISO 4633, Rubber seals — Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines —
' Specification for materials

ISO 6259-2, Thermoplastics pipes — Determination of tensile properties — Part 2: Pipes made
of unplasticized poly(viny! chloride) (PVC-U), chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C) and high-
impact poly (vinyl chloride) (PVC-HI)

ISO 7688, Plastics pipes and fittings — Determination of opacity

ij\
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ISO 9080, Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term hydrostatic
strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation

ISO 9852, Unplasticized poly(viny!l chioride) (PVC-U) pipes — Dichloromethane resistance at
specified temperature (DCMT) — Test method

- ISO 9969, Thermoplastics pipes — Determination- of ring stiffness R

ISO 11922-1:1997, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Dimensions and
tolerances

— Part 1: Metric series
ISO 12162, Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications —
Classification, designation and design coefficient

ISO 13783, Plastics piping systems — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) end-load-
bearing double-socket joints — Test method for leaktightness and strength while subjected to
bending and internal pressure

ISO 13844, Plastics piping systems — Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use with
plastic pipes — Test method for leaktightness under negative pressure, angular deflection and
deformation

ISO 13845, Plastics piping systems — Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use with
thermoplastic pipes — Test method for leaktightness under internal pressure and with angular
deflection

ISO 13848, Plastics piping systems — End-load-bearing and non-end-load-bearing assemblies
and joints for thermoplastics pressure piping — Test method for long-term leaktightness under
internal water pressure

ISO 18373-1, Rigid PVC pipes — Differential scanning calorimetry (DSC) method — Part 1
Measure

aa) Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-
1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan contar
con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e

internacionales en cuanto a su ensayo y desempefio. [/
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Los tubos deben suministrarse segun los diametros nominales indicados en el proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

La longitud (til de los tubos serie métrica debe ser de 5.60 a 5.95 m con una tolerancia de + 30
mm. La longitud total de los tubos serie inglesa debe ser de 6,000 mm; con una tolerancia de *

30 mm.

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion del Residente, conservando la
tolerancia de + % en mm.

La tuberia suministrada debera estar marcada con caracteres legibles e indelebles conforme a
las normas

NMX-E-258-CNCP-2014 (serie inglesa) e 1SO 16422:2014 (serie métrica).

Para la serié métrica el diametro exterior y el espesor de pared de los tubos se establecen en
las normas 1SO 16422:2014, en el caso de la serie inglesa seran los especificados en la norma
NMX-E-258-CNCP-2014.

4.- La tuberia de POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD):

Debera cumplir con los requisitos de la norma mexicana NMX-E-018-CNCP-2012, que
establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de las tuberias de PEAD
utilizados para la conduccion de agua a presion.

Para los métodos de ensayos se cumplirén y se llevaran a cabo con las normas siguientes

Ensayo para determinar la Resistencia a la presion hidraulica interna por corto periodo,
conforme a la norma NMX-E-016-CNCP-2004, asi como de Resistencia a la traccion conforme
a la norma NMX-E-046-CNCP-2010.

Ensayo para determinar la Resistencia a la presion hidraulica interna por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

Ensayo de Reversion térmica industria del plastico, conforme a la norma NMX-E-179- CNCP-
2009.

Ensayo para determinar la Resistencia al envejecimiento acelerado en tubos de acuerdo a lo
indicado en la norma NMX-E-035-SCFI-2003.

Ensayo para realizar la Extraccion de metales pesados de los tubos a través del contacto con el

agua segun NMX-E-028-SCF1-2003. ;

N
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Ensayo para determinar el Contenido de negro de humo en los tubos, segin NMX-E-034-
SCFI-2002.

Ensayo para determinar la Dispersion de negro de humo en los tubos de acuerdo a la NMX- E-
061-CNCP-2004.

Ensayo para determinar la densidad de los tubos de acuerdo con los procedimientos descritos

en NMX-E-004-CNCP-2004 y

NMX-E-166-1985. Plasticos - materias primas-densidad por columna de gradiente-método de
prueba.

Las uniones de tuberia y conexiones se llevaran a cabo por medio de termo fusién, es decir,
calentando simultaneamente las dos partes por unir hasta alcanzar el grado de fusidn
necesario para que después, con una presion controlada sobre ambos elementos, se logre la
unién monolitica.

Las conexiones deberan ser del mismo compuesto y materia prima que la tuberia, realizadas
por el mismo fabricante y cuando se instalen, resistir las condiciones de funcionamiento
indicadas en el proyecto. Las conexiones podran ser moldeadas por medio de inyeccién del
compuesto en un molde que permita obtener la conexidon en una sola pieza, o bien, obtenidas a
partir de secciones de tubo cortadas y unidas a tope mediante termo fusion.

Las longitudes de la tuberia a suministrar seran de acuerdo al diametro.
5.- La tuberia de CONCRETO PRESFORZADOQ:

Debera cumplir con los requisitos de la norma mexicana NMX-C-252-ONNCCE-2011, que
establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de estas tuberias SIN
CILINDRO DE ACERO, utilizados para conduccion y distribucion de agua a presién, asi como
las normas complementarias vigentes o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser certificada a fin de demostrar que cumple
con la norma anterior.

Especificaciones generales aplicables a cualquier clase de tubo:

El marcado de los tubos de asbesto-cemento, poli cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de vinilo
orientado (PVC-0), concreto pre-esforzado y polietileno de alta densidad o cualquier otro
material debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme a las normas
correspondientes y debe incluir como minimo lo siguiente:
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Nombre del fabricante y/o marca registrada, Marca o simbolo del fabricante,

Diametro nominal, clase y tipo, Uso: Agua a presion,

Fecha de fabricacién (afio/mes/dia o dia/mes/afio) Leyenda "HECHO EN MEXICO" o “hecho
en...”, y Sello de certificacion.

El Residente debera inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha inspeccion no exime al
Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las normas, segun el caso,
relacionadas en la presente especificacion.

La empresa Contratista debera informar con anticipacion al Residente de la llegada de la
tuberia y accesorios y sera el tnico responsable de la custodia de la tuberia y los accesorios
necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica o
bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos los
gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

El volumen a estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de tuberia de cualquier tipo, sera medido para fines de
pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran
directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no
cumplan con los requisitos sefialados en las especificaciones que correspondan, segun el tipo
de material, asi como las excedentes en nimero de metros lineales, conforme a las lineas
proyecto y/o las érdenes del Residente.

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO CON BRIDAS,
EXTREMIDADES, TORNILLOS, EMPAQUES DE PLOMO, EMPAQUES DE NEOPRENO,
JUNTAS GIBAULT.

8015 01 AL 8015 04: 8016 01 AL 8016 04; 8017 01 AL 8017 04; 8018 01 AL 8018 10; 8019
01 AL 8019 15; 8020 01 AL 8020 15; 8021 01 AL 8021 27.
2
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DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales de fierro
fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para
abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas,
extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault,
necesarios para la construccion de redes de distribucion y/o lineas de conduccién de agua
potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las dérdenes del
Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo conjuntamente con las
valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de
trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido,
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 % de
plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los empaques
de neopreno su fabricacion sera de acuerdo a la Normatividad vigente.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de piezas especiales y extremidades se mediran en
kilogramos con aproximacion a la unidad y por pieza segun sea el concepto; al efecto se
determinara directamente en el almaceén de la obra el peso de cada una de las piezas con
limitacion maxima al indicado en las especificaciones de fabricacion. No se considerara el peso
correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que estos se pagaran por separado
a los precios estipulados en el catalogo. La cantidad a pagar sera de acuerdo al proyecto y/o lo
ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el niumero de piezas especiales que traigan
consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se
consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los
precios del catalogo correspondiente.

a).- Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme
en lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M., Especificacién A-126-42 Clase B.

b).- La fundicién para fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o

impurezas.
™,
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c).- Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién y
estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o
grietas.

Por ninglin motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las
mismas con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por
medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.

SUMINISTRO DE VALVULAS ELIMINADORAS DE AIRE, VALVULAS DE ADMISION Y
EXPULSION DE AIRE, VALVULAS DE ALIVIO DE PRESION Y CONTRA GOLPE DE
ARIETE, VALVULAS DE ALTITUD, VALVULAS DE FLOTADOR, VALVULAS REDUCTORA
DE PRESION, VALVULAS DE COMPUERTA ASi COMO VALVULAS DE NO RETORNO
(CHECK).

8022 01 AL 8022 05; 8023 01 AL 8023 02; 8024 01 AL 8024 06; 8025 01 AL 8025 06; 8026
01 AL 8026 06; 8027 01 AL 8027 08; 8028 01 AL 8028 08; 8029 01 AL 8029 05; 8030 01 AL
8030 05; 8031 01 AL 8031 08; 8032 01 AL 8032 08: 8033 01 AL 8033 08; 8034 01 AL 8034
08; 8035 01 AL 8035 10 Y 8036 01 AL 8036 08.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de valvulas al conjunto de
actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la
obra las valvulas eliminadoras de aire, de admision y expulsion de aire, de alivio de presién y
contra golpe de ariete, de altitud, de flotador, reductora de presion, de compuerta y de no
retorno (check), necesarias para la construccion de redes de distribucion y de conduccion de
agua potable, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Las valvulas que suministre el Contratista deberan cumplir con la Norma Oficial Mexicana
NOM-001- CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-HermeticidadEspecificaciones y métodos de prueba valuada por La Secretaria de
Economia, complementandose con las normas vigentes ASTM-A-126 GRADO B, ASTM A-240,
ASTM A-107, ASTM A-216-53 T grado MCB, entre otras o las que las sustituyan tal y como se
especifica en seguida:
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a).- La fundicion que se utilice para la fabricacion de las valvulas, sera de fierro fundido gris al
horno electrico, que produzca un material resistente de grano fino y uniforme, sano, limpio, sin
arena ni impurezas y que cumpla con los siguientes requisitos de la especificacion A-126-42 o
la que la sustituya; salvo indicacion especifica que sefialen adiciones o modificaciones.

b).- El acero usado para la fabricacion de tornillos y tuercas cubiertas o cualquier otra parte de
—la valvula, debera satisfacer la Especificacion A-107, de la A'S.T.M o la que 1a sustituya, a
menaos que por condiciones especificas se estipulen madificaciones.

c).- El acero al carbdn usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de la
valvula, debera ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado MCB de la A.S.T.M o la que la
sustituya, salvo indicacion especifica.

d).- La pintura epéxica deberd cumplir con lo sefiala en las especificaciones particulares del
proyecto.

Se evitara que cuando se ponga en operacion el sistema queden las valvulas parcialmente
abiertas y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que esto ocasiona desperfectos o
desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o ruptura de las tuberias.

La prueba hidrostatica de las valvulas se llevara a cabo conjuntamente con las piezas
especiales y tuberias.

Las valvulas de seccionamiento y de no retorno (CHECK) deberan resistir una presion
hidrostatica de trabajo de acuerdo al proyecto. En lo que se refiere a valvulas eliminadoras o
aliviadoras de aire y reductoras de presion, sus mecanismos deben resistir las pruebas
nominales ya descritas sin que para ello sufran alteraciones en el funcionamiento 139 conforme
al que fueron disefiadas dentro del sistema.

Para cada caso especifico las valvulas deben cumplimentar los requisitos de construccion,
materiales, condiciones de operacion y pruebas establecidas en la normatividad respectiva de
organismos oficiales.

Dentro del precio unitario estara incluido el costo del suministro de la valvula completa, L.A.B.
en el aimacén del fabricante o proveedor, las pruebas totalmente certificadas y todos los gastos
que se requieran para su completa y correcta entrega, el suministro de cada valvula sera la
cantidad conforme a las lineas de proyecto y/o las drdenes del Residente.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de valvulas se medira por unidad completa; al efecto se
determinara directamente en el almacén de la obra el nimero que hubiere proporcionado el
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Contratista con el fin de que el pago se verifique de acuerdo con el tipo y diametro respectivo
conforme al catalogo de conceptos correspondiente.

Las partes integrantes de las valvulas seran capaces de resistir una presion minima de prueba
de 20 Kg/cm2 (300 Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes ni desajustes en
cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefiale especificacion diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas al
efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin
compensacién adicional.

ACARREQS

9000.01 AL 9000.05; 9000.01A AL 05A; 9001.01 AL 9001.05; 9002.01 AL 9002.05 Y 9003.01
AL 9003.05; 9003.01A AL 9003.05A

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por acarreos la transportacion de material
producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO.- El acarreo del material producto de excavacién en camion de volteo a
una distancia de 1.0 kildmetro, para fines de pago se medira en metros cubicos con
aproximacién a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camion inactivo durante la carga,
acarreo primer kildmetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto
solo sera procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacién, se deposite directamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacién, en camion de volteo en kilometros
subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros cubicos-kilometros con
aproximacion a dos decimales.

La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas corta o bien aquella que
autorice el Residente.

; /
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO,
ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2” LLAVE DE INSERCION DE %:” BRONCE A
KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE
1/2” DE DIAMETRO, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA
LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

REHTOMA-01

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera rehabilitacion de toma domiciliaria, a las
erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicién de tomas domiciliarias
que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante la ejecucion de la
obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente se
deberan de contemplar en su totalidad en el presupuesto de proyecto.

MEDICION Y PAGO.- La rehabilitacién de toma domiciliaria, sera medida para fines de pago
por TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el nimero de
piezas para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las
érdenes del Residente.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE PARED
ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE ALTO
CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO
FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA
CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL
GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR
ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE.

8051 01A A 10A

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de tuberias de Polietileno de alta
densidad de doble pared estructurada de perfil anular cerrado e interior liso de alto contraste
blanco, para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratista para abastecer las
cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente, considerando el
costo L.A.B. en fabrica o en almacén del proveedor.
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Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las 6rdenes del Residente deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CNA-2011 y NMX-E-241-CNCP-2013 y demas normas ASTM referentes al PVC en las
aplicaciones que correspondan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que cumple
con la presente especificacion.

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme a las
normas correspondientes, debe incluir como minimo lo siguiente:

— Nombre del fabricante y/o marca registrada — Marca o simbolo del fabricante — Diametro
nominal, clase y tipo — Fecha de fabricacion (afio/mes/dia o dia/mes/afio) — Leyenda “HECHO
EN MEXICQ" 0 “hecho en...” — Sello de certificacion

El Residente debera inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccién no exime al Contratista de la
responsabilidad del suministro de la tuberia que cumpla con las normas aplicables de la
presente especificacion.

La empresa Contratista sera el unico responsable de la custodia de la tuberia y los accesorios
necesarios hasta su entrega-recepcion y debera informar al Residente con anticipacion de la
llegada de la tuberia y accesorios.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica o
bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos los
gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

El volumen a estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia incluyendo los accesorios,
conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de tuberia, sera medido para fines de pago por metro
lineal, con aproximacién a dos decimales y las piezas especiales por pieza. Al efecto se
determinaran directamente el nimero de metros lineales de tuberia con sus accesorios y
piezas especiales, suministrados, conforme a las lineas de proyecto y/o las ordenes del
Residente.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no
cumplan con lo sefialado en las especificaciones que correspondan.
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INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8” X
6” DE DIAM. INCLUYE TEE.

INST-PEAD1

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “instalacién de pieza especial de PEAD
de 8"X6", el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en

forma definitiva, segln el proyecto y/o las ordenes del ingeniero, las piezas especiales
que requiera la construccion de redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parametro exterior de los
edificios en el sitio que sefialen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminara
conectandolas en la insercién correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la
conexion, segun lo determine el Ingeniero lo tapara el Contratista con tapa de ladrillo y
mortero pobre de cemento, si éste existiera.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un éngulo aproximado de 45 (cuarenta y
cinco) grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de didametro
a juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de la conexién sera del
1% (uno) por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud,
tendra como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacion escrita del Ingeniero.
La pendiente podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello
sea necesario a fin de dejar el colchén minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de
construir las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del
albarial del predio, si existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del
interior del mismo, a fin de evitar que cuando se construyan albafiales en el interior del
predio, ellos queden faltos de colchén, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible
satisfacer ambos requisitos de colchén y pendiente minimos; el Contratista no hara la
conexion y debera comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo
procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se
construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalacion de piezas especiales del servicio de alcantarillado, se
medira por pieza. El precio unitario incluye las maniobras para distribuir las piezas a lo
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largo de la zanja, bajada y tendido.

SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8”
X 6” DE DIAM. INCLUYE TEE.

SUM-PEAD1

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de pieza especial de PEAD el
que haga el Contratista de aquellos que se requieran para la instalacion de descargas
domiciliarias.

Las piezas especiales de PEAD que suministre el Contratista seran de la forma,
dimensiones y demas caracteristicas que sefialen los planos del proyecto y respetando
los lineamientos establecidos en la Normatividad Oficial.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de la pieza especial se hara por pieza, para tal efecto se
determinara en obra el nimero de piezas, solicitado y proporcionado por el Contratista. No se
consideraran para fines de pago aquellas piezas que no cumplan con lo requerido en cuanto a
dimensiones y calidad, o por defectos o deterioros.

AN, et !
Ing. Arnulfo Hernandez Hernandez Ing. Addn Burgos Monfil
Elaboro Jefe del Depto. de Estudios y Proyectos
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