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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA: PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2  RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS: TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO VY
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS
DfRECCIC:)N GENERAL N°. CMAS-I13P-0OP-024-2023 PT-Z
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO.* EQUIPO No.DE || CAPACI | COMBUSTIBLE | POTENCIA | (MPIO/ENTIDAD) | PROPIO || ALQUILADO || OPCION | FECHA
MODELO || ANO|| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISFONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SECUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA,

g
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS VY
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO

DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HACA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR

FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS sSuUs HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
Sy
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
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LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-0OP-024-2023 pT 4

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
PROPUESTA:

| DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS

N° DE

CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I13P-OP-024-2023 pT's

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha . relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacion e integracion de
la proposicién; enterados de su contenido y aceptada integramente,

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

lgualmente, manifiesto conocer los proyectos arguitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto gue se conoce la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: / La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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Anexo

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

’T_ICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Etc.

ATENTAMENTE

&7

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

rd



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-024-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa  a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Aguellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado vy por afinidad o civiles,
O para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios ©
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le este permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desermnpenen un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefnar un empleo, cargo o comisién en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacic de la Llave.

/ o
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Ill. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacién y que se encuentren
vinculados entre si por algulin socio o asociado en comuin;

IV. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algin contrato de obra publica; y se trate de
la contratacion de un servicio relacionado con la obra publica como dictdmenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o a traves de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracion de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacién en que
desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspensién
de los efectos del mismo;

VII. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicién de la ley o asi lo
determine el drgano de control respectivo;

VIIl. Aguellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente PUblico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente Publico convocante durante un afo calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion IV de esta
Ley,

X. Las gque hayan utilizado informaciéon privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

Xl. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpdsita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de |a Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

%,
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE

ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGRECAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N° CMAS-I3P-OP-024-2023

DIRECCION GENERAL pT-7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE |PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS| COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N
de  fecha relativa a los  trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacién de los trabajos, v sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebro, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron

en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

“~ 4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-13P-OP-024-2023

DIRECCION GENERAL pT-8

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

i LUGAR Y FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RIOS

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moeral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conece el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus terminos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interpodsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccidn de esta manifestacion deberé transcribirse en papel membretado del Licitante

.

L]



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A ABRIL 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y
ACTUALIZADOS AL 31 DE ABRIL DE 2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGCAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADQO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL

FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.

S



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

S| ES PERSONA FISICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).

N\



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-024-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-11

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE

LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD || CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANOD

TOTALES

INICIO TERMINACION

MES || MES MES || MES MES

MES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-121 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECN[CO. ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARCADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAIJOS.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N, CMAS-I3P-OP-024-2023

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT'12-1

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

FECHA ANO

‘ AREA DE LOS MES MES MES MES MES MES TOTAL
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD TRABAIOS INICIO || TERMINO . > 3 4 5 6

/|

/|

/|

/|

/|
[~

_/

Conceptos de trabajo
donde intervienery,

puede indicarse sofo la

clave del concepto




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENQOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-I3P-OP-024-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL " RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
NO. DE AREA DE
TOTAL
EQUIPO EQUIPO UTILIZACION EFECTIVO EQUIPOS INICIO TERMINOG MES MES MES MES MES MES
i \ 1 2 3 4 5 6
Conceptos de trabajo \ \
donde intervienen, r- A \— ﬁ
puede indicarse solo la Cantidad de
clave del concepto ) t unidades a utilizar J




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N CMAS-I3P-OP-024-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
FECHA ANO
NO. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD MES | MES MES | MES | MES MES TOTAL
INICIO TERMINO
1 2 3 4 5 6
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-024-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-12.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS

CATEGORIA TRAAJOS

FECHA

INICIO

TERMINO UNIDAD

MES

MES MES MES MES

MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1. BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGCA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.

p



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-13 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-024-2023
DIRECCION DE OPERACION PE-'I ,3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMADEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

I LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |

MATERIAL O INSUMO

No. ( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS)

UNIDAD CANTIDAD PRECIO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASI COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI.INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-024-2023

PE-2

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
|| ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR)
( DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM ) | DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES
( DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
STRA DIiAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
( ) FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) — (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp

TI Tl
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de |la Ley del Seguro
Social y de |a Ley del Instituto del Fondo Nacional de |a Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
Ti= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)

'
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I13P-OP-024-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE SALARIO TET! | SALARIO BASE DE LEY IMSS LEY TOTAL S0
GOR! | TABLLADC COTIZACION INFONAWVIT | CLIOTAS
A [Ps) FACTOR
SALARIO
15} Sn‘(DMS ARTZ5 | ART72Y | ARTIOE ART 108 ART ART ART 168 ART S5AR EN REAL
PAGADOCSDIAS 73 FRAC! FRACCH o7 47 FRACCH, 2N ART 168 FRACCION (ifsr)
CALENDARIG) REF. FRACC Y DECIMAL
2023
¥ L58875 L o
105 % % 2048 o) a70% 175 % Varia % 100 % 200% 500 % 3

UMA 2023

TL

TP




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS p E 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-024-2023 1

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIALDEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2023 $103.74
| 1.00 SM 3.150% | $207.44 $155.61
] 1.01SM a 1.50 UMA 3.281% $209.51 $0.00
1] 1.51 2 2.00 UMA 3.575% $156.65 $207.48
v 2.01a 2.50 UMA 3.751% | $208.52 $259.35
\ 2.51 a 3.00 UMA 3.869% $260.39 $311.22
Vi 3.01 a 3.50 UMA 3.953% | $312.26 $363.09
Vil 3.51 a 4.00 UMA 4.016% $364.13 $414.96
Vill| 4.01UMA en adelante |4.241% | $416.00

ANEXO B

Trausitorios
Primero. Ei presente Decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios siguientes,

Segundo. La cuota patronal prevista en el articulo 168, fraccion Il inciso a), de la Ley del Seguro Social sera aplicable de
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla:

Salario base

de 2023 024 2028 2026 2027 2028 2029 2030
cotizacion

1.0 S* 3.160% 3.150% 3.150% 3.180% 3.160% 3.160% 3.150% 3.150%
1.015Ma

150 UMA™  3281% 3.413% 3.544%  36768% 3807% 3.930%  4070%  4.202%
1.51a2.00

UMA 3575% 4.000% 4.426% 4851% S5276% 5701% 6.126% 6.562%
201a280

UMA 3761% 4383% 4054% 6566% 6.157% 6.750%  7.380%  7982%
2512300

UMA J860% 45B8% S530T% 6026% 6.745% T404% 8.183% 8.502%
301a350
__UMA  3063% 4756% S5550% 6.361% 7.184% 7.967% B.770%  9573%
351a400

UMA 4018% 4882% B747%  B613%  T470% B345% 8211% 10077%
4.01 UMA en

adelante 4241%  5331%  8422% 7513% B603% 0894% A078B4% 11875%
* Salaric Minimo /;"

** Unidad de Medida y Actualizacin

4
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-024-2023
DIRECCION DE OPERACION PE-2,'|
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO
TABULADO SALARIO REAL REAL

No. CATEGORIAS

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, Y PARA LAS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | ¥ I, SE DEBERA CONSIGNAR [AS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

g ' gl



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-024-2023

DESCRIPCION GRAL DE LOS

PE-3

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE PROPUESTA: BE:
LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE : _ GASOLINA __ DIESEL ___ OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA 4 (HP) POTENCIA NOMINAL HP
{Pn) VALOR DE LAS LLANTAS 3 (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. $ (HPop) POTENCIA DE OPERACION [ HP x Fo) HP
{Vm} VALOR DE LA MAQUINA $ (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE $ {Pc) PRECIO DELCOMBUSTIBLE LITRO
{Ve) VIDA ECONOMICA HORAS {C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS it HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL {Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DEINTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (V) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS { Va ) VIDADELEQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. HORAS
{s) PRIMAANUAL PROMEDIO % { Ht )}  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
{ Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (5r) SALARIOS POR TURNO TURNO
{ Ga | CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

-
L=CARGOS FIJOS |

1..- DEPRECIACION
|2.- INVERSION

|.3.- SEGUROS

Im =

D=(V¥m-Vr)/Ve
Vm+vr)i/2
Sm=(Vm+Vr)s/2

I-4.- MANTENIMIENTO Mm = Kox D
(1) SUMA CARGOS FI3OS ||
IL.- CONSUMOS . =
II1.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc

njuwgpnijfn

[1.2- OTRAS FUENTES DE ENERGIA
13- LUBRICANTES

Lb=(Ah+Ga) Pa

.4~ LLANTAS N=Pn/Nn =
11.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pa/Va = =
(2) SUMA CONSUMOS "
I1l,- OPERACION ;
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

[111.- OPERACION Po=Sr/Ht=

(Sri= %

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= %
COSTOC DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = %

COSTO DIRECTO POR HORA {EN RESERVA) = $

q

&



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

e

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

ocnm»

m

am

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BYC.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

ammonomep

SERVICIOS
A

B.

EDIFICIOS Y LOCALES

LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

BODEGAS

INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
CAMPAMENTOS

CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
ESTUDIQOS E INVESTIGACIONES

FLETES Y ACARREOS:

Onm>

DE CAMPAMENTOS

DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

oOmmonm>

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

7



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 4 -l
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-024-2023 i

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
- PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO
PERSONAL ADMINISTRATIVO

- CUOTA PATROMNAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

~ PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJC PARA LOS CONCEPTOS A B Y C.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJQ, PARA LOS CONCEPTOS A BYC,

o n oerp

m

( SUBTOTALES) $ =
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

- EDIFICIOS ¥ LOCALES

-~ LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

BODEGAS

- INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA ¥ OPERACION DE VEHICULOS
- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) § =
SERVICIOS

onmnmoon oy

A~ CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTICACIONES

(SUBTOTALES ) § =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREQS

A.- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) § =

GASTOS DE OFICINA

A.- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F- LUZ GASY OTROS CONSUMOS

G- GASTOS DE LA LICITACION

( SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) § =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

( SUBTOTALES ) § =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A. CONSTRUCCION ¥ CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

( SUBTOTALES ) % =

(SUBTOTALES) $ =

2 9



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS § =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS

EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGCRAMA DE
EROCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION DE NO SENALAR EL
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

e



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-024-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-4.2

DEL LICITANTE

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES

CONCEPTO

TOTAL

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANC DE OBRA

EQUIPO

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS|

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: {ANEXAR FUENTE DF INFORMACION DONDE SE OBTUVO)

TASA DE INTERES:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

X 100

N o

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL OUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARCOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y [ LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-I3P-OP-024-2023
DIRECCION DE OPERACION p E‘44
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE |EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.l | Supervision, control y[Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5

vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-I13P-OP-024-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-5

_ TRABAJOS: _
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS
ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.
N® CONCEPTO
COSTO
MATERIALES UNIDAD CONSUMO UNITARIO IMPORTE
I | | I I |
| MANO DE OBRA [ suma s |
| CATEGORIA | unibAD | canmibAD | cosTo | IMPORTE I
| | | | | |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD HETARES IMPORTE
{ | I | | J
SUMA $
|| COSTO DIRECTO = I TOTAL $ ]|
PORCENTAJE IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.L)= % C. . x (C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) =% C.F. x ( C.D. + C.1. )

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x ( C.D. + C.I. + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % X (C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*¥C.I.+C.F.*+C.U. +CA.) UNIDAD
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PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAIJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-024-2023
DIRECCION DE OPERACION pE-G
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | DEL EJECUCION  DE| PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO |

TOTAL DE EQUIPO

TOTAL DEL REPORTE ‘ l
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGCADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-I13P-OP-024-2023
DIRECCION DE OPERACION ) pE"7
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS

PRECIO PRECIO ——
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO UNITARIO $
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

-
P
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A ]
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-024-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'8
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS| PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidon por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha 3 relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacién que forma parte de los anexos de esta proposicién.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle |a convocatoria de licitacion, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la
obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios gue proponemos.
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios gue nos solicitaron,
tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacicnal e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que,sien lalicitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico sera el C. = con cedula profesional
No. expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base enlo anterior, se integra esta proposicion con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Caomision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$__ paradarunimporte total de $ ( 00100 Mm.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacion documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o gue algun
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacion y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autografa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE
Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hara
un representante, quien exhibira un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por si o por su representada y copia fotostadtica de credencial de elector del firmante.

—
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-0OP-024-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

PERIODO DE ANO TOTALES
f;)::::;i:rgi UNIDAD || CANTIDAD EJECUCION
CLAVE PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MEs
UNITARIO 1 2 3 4 5 6
Parcial $
Acumulado $
Parcial %
Acumulado %
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-101  PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-102 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-103 PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

p
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-024-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-10.1

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
| 1 2 3 4 5 6
Parcial $
Conceptos de trabajo Acumulacde$
donde intervienen, Parcial %
puede indicarse solo la
clave del concepto Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-024-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'1 0-2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE NOMBRE AREA DE NO, DE RENDIMIENTO UNIDAD CANTIDAD COsTO FECHA AND TOTAL
EQUIPO DEL UTILIZACION || EQUIPOS A EFECTIVO HORARIO
FORMATO EQUIPC UTILIZAR
PT-2
INICIO TERMINDG MES MES MES3 || MES MES MES
’ 1 2 & 5 =]

& Parcial
onceptos ade trabajo A
donde intervienen; Acumulado $
pbuede indicarse solo la Parcial %
clave del concepto Acumulado %

£
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.

DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-024-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL
LICITANTE LICITANTE

LOS TRABAJOS

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
EJECUCION DE | PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. | DEscriPciON || UNIDAD || CANTIDAD | PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO

MES || MES | MES | MES | MES | MES
1 2 3 & 5 =

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-024-2023
DIRECCION DE OPERACION PE-'|O.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

] FECHA ANO
AREA DE LOS

TRABAJOS || DESCRIPCION |[ UNIDAD || CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES TOTAL
UNITARIO INICIO || TERMINO || 1 2 3 4 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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PE-11. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.

L7



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 12
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-024-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas NZ.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacién
siguiente que debe incluir: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, niUmero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comision Municipal de

Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del
Licitante.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccion 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero serd a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentraciéon de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacion del Contratista, en caso de sufrir
algun dano hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocacion, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros sera, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de |la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la gue hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacion obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.

e

Zr



w7

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA
OPINION POSITIVA.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE"
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
COMISI@N MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO

VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N® CMAS-13P-0P-024-2023

DIRECCION DE OPERACION p E 1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: o 4

RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA;
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIC
. LICITANTE DESIGNADO

ANEXOS NO, DESCRIPCION DEL PRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM. DE FOLIO
PRI DOCUMENTO DOCUMENTO

Sl NO DEL AL Bl NO DEL AL

PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10
PT-N
PT-12
PT-121
PT-122
PT-123
PT-12.4
PE
PE-11
PE12
PE-1.3
PE-2
PE-21
PE-3
PE- 4
PE-4]
PE-42
PE-4.3
PE-5
PE-6
PE-7
PE-8
PE-9
PE-10
PE-101
PE-102 N
PE-103
PE-10.4
PE-T

PE-12
PE-13
PE-14

<Q



MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZARPOR: , ELCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP- __ -2023, DE FECHA

CON UN IMPQORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDADDE & -
(. o o _PESOS 00/100 MM, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO: CUYO OBIETO ES LA
KKK KX KA IORIHK I HHCIIHKIHHKHK KKK IR KKK IR XK IOK

KX KA AR IO K K IR IIKK XXX IOOOOOOCOCIIOOONN XK
SOOI KX XK KX NN KX, CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFQRMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE ICNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO AS[ SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORCA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. F)- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA: G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES L1111l INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, ¥ IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES I, II, 111, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PACO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

----- FIN DE TEXTO



MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION © DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OP- -2023, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE 4. | PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGRECADO, CUYo OBJETO ES LA

XXX XXX KX KK IR XXX K XXM KI I XK HHH KKK K HHKKHH KKK

SOXXH XK K I IR KHKKR K IR HR IR HRXHKHHK KKK IR K I KOOI HIKK K HKHHHXHIKIHHH KKK
DK IRX KKK IR KX MK KK IR KKK KKK HKI KKK KKK I KK KX KKK IHK KKK HIHIOKHIKAHHHKHIHA K,
XXAXXK", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.,, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE S
( . PESOS 00100 M.N); C)- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LILIII INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |1, Il, I, IV, V, VI, VI, VIII INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

---------------- FIN DE TEXTO secesasnenessnnsn: -

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.



MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESCGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-___-202% DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
 $.9.6.6.6.0.9.6.0.9.069.600088.0.9.0069.0809000.00806000003.6800000.0.00 0000090006908 80.0.000.980.0000 68

KR HKIHKHKAAKKRI KKK KK KKK IR HIK A KKK HKHHKH KRR KK IR KX KKK KKK KA KKK KR K RAAHK KRR R KRR K FRAIK KKK KA KKK

)OI G0.6.0.0.0.9.00.60.608.0906.00.00805090000000009090009.00.0¢0009.0.0.000000000.00000 0000005 CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORCA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL ..., CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA ... , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNI|CIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER.; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES L,IIII INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, I1, 111, IV, V, VI, VII, VII| INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA,

= g 1 o SESRNENSSSS U NICUUN G —
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DIRECCION DE OPERACION
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Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-XXX-2023, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General al,
a guien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra parte, la persona moral y/o
fisica XXXXXX XXXX, X.X. XX X.X. representada por el/la C. XXXXX XXXXXX XXXXXXX a quien en lo
sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas
siguientes:

DECLARACIONES
I. “LA CONTRATANTE"” DECLARA:

A

Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segun lo dispuesto en el Decreto de Creacién de "LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994 asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicion de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en |a Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002,

B

Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyo la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C

Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gomez, segun lo dispuesto en el articulo 40
fracciones I, VI, VIl y demas relativos y aplicables de |a Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacion mediante el Acuerdo nimero 176 en sesion
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacién realizada por el Organo de Gobierno de la Comisiéon Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver., mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar con
Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO.

E) Que de conformidad con lo establecido en |os articulos 33 fracciones I, IV, V y VI, y 40 fracciones I, VI y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la X3OOOOC XOOOO0C XOOO0C XOOMXX XX del Organo de Gobierno de esta Comision Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, de fecha XX de XXXXX de 2023 mediante el Acuerdo niumero
XXX/0G/2023 quedd aprobada esta obra en la XXXXX XXXXXXX XXXXXXX Programa General de Inversién
2023,

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la XXXXX del Programa General de Inversion 2023,
autorizados mediante la disponibilidad presupuestal emitida por la Gerencia de Recursos Financieros con
fecha XX de XXXXX de 2023. /

]

-
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

H) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" después de la evaluacién de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS- I3P-XX-XXX-2023 |a cual relne las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catalogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generales y particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto
que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

A

Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de |la Eseritura Publica Namero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Pablico Numero XXX de la
ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de XXXXXXX
de la ciudad de XXXXXX, XXXXX., bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de
XXXX.

B} La XXX XXXXXX XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial para votar de Folio XXXXXXXXXXXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Escritura
XUXXXXXX XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic. XXXXXX XXXX XXXXXX, Notario Pablico
Numero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad
XXXXXX de la ciudad de XXXXX, XXXX bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXX de fecha XX de
XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de
decir verdad.

C

Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXXXXX XXXXXXX XXXXX No. XX, Col. XXXXXXXX C.P. XXXXXX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de
caracter personal, las que surtirédn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizarén los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su ejecucion.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, I, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

H) Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Niumero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave.
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DE A4 POTABLE

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

1) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracion Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes en sentido
positivo.

J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria de Hacienda y Crédito Publico HOCKHKHAXAKAX
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT XK IHKKH K HKAX
Registro de SEFIPLAN PO 00009006
Padron de contratistas CMAS LG 9.0.0.0.80.69.94

lil. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el future de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacidn, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos gue se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la “XXX0O0OCK 2OOCOCOOOOOMOONC XOOOOOOOOOOOX
XOOCOCOOOOOOGN. 200000000 000X XO00000000CKXXXY. X000
2O0OOOOOOCOOOOOOOC MO0 XX XX”. EL CONTRATATISTA quien se obliga a realizarlo hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefalados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de $
0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de $ 116 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.

A

Y
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

¥ SAMEAMIENTO DF

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias naturales,
iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2023 y a terminarlos el dia XX de XXXXXXXXX de 2023 de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podr3 iniciar la ejecucién de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungirdn como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

‘LA CONTRATANTE', cuando sea el caso, previamente a |a realizacién de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, "LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA’, los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
‘LA CONTRATANTE" como "EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccioén rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por ciento) de la asignacién
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2023 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), que incluye el Impuesto Al Valor Agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para
la compra de insumos de conformidad al articulo 58 fraccién Il de la Ley NtGimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catalogo de conceptos, mediante la formulacion de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccién,
que abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por
"EL CONTRATISTA" a |a residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompafadas de la documentacién que acredite |la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, yensu
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE" ubicada en Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias
técnicas o numeéricas pendientes de pago se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

-
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacion del anticipo
segln lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 89 fracciones |, Il y Il inciso a) numerales 1, 2 y 3 del Reglamento
de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; procedan
por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen (diez al millar a la CMIC) mismos que se retendran de las estimaciones
que se cubran a "EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" sera el unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No, 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya gue
"LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepcion. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
"EL CONTRATISTA", |a recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" |a que liguidara el importe de

los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias

naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se

presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte

de "EL CONTRATISTA", debiéndose h?cmstar en la bitacora tales hechos.
<
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
guincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompafiado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
‘LA CONTRATANTE’, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucién
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las ordenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccion inmediata con los trabajos
adicionales gue resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, "LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacién de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA CONTRATANTE”, a solicitud
de "EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicién de "EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado el Articulo 65 parrafo noveno, decimo v
decimo primero de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos sera la bitacora convencional, guedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.

& /
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley NUmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA" presentard a ‘LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del presente contrato el dia XXX del
mes del ano XXXX, una fianza a favor de "LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo
recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE" del importe del
contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversion del anticipo vy el

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA".

Mientras "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la flanza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La poliza de garantia en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion gue la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso "EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prorroga o espera acordados,

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccion “I" inciso "d" del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUumero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: "Que /a afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda el
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la fianza requerida’.

F)  Que la pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA” en perjuicio de
“LA CONTRATANTE".
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

G) Que en tanto no se libere la fianza, "EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de pagar todas las firmas para
la prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indique.

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencién al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley NGmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién del Acta Entrega-Recepcién de conclusién de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan gue pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, “EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
‘LA CONTRATANTE" deber3 liberar la fianza respectiva, en caso contrario, "LA CONTRATANTE" procederd a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
‘LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plaza mayor, “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantfa.

“EL CONTRATISTA"” serd el Unico responsable de los dafios ocasionados a terceros: asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual deberd ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de la obra y hasta su total conclusién y entrega; de lo contrario serd acreedor a una sancién por lo que respondera
civil y penalmente de ellos; asimismo para la manipulacion de valvulas debera contar con previa autorizacion de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, 11 y 111,177 fracciones |, II, [l y IV, 178,179, 180,
181,182 fracciones |, II, lll, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones I, Il v |11, 188 fracciones |, II, 11, IV, V, VI, VIl y VIl del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un
aumento o reduccién de los costos de los trabajos atin no ejecutados, conforme al programa pactado vy al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente,

o p-

5 ’ Pagina 8 de 19
Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2023 i g

A HHN HHHHHK R e D D D D M B BN N MMM M 0

0NN K EMOOO0E RGO MO KOO0R X 000000000 KOO0 X000

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. I ram o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono; (228) 237 03 00 4 _-'_”'j“‘ rar f‘j‘\{jﬂ



HCIPAL DE AGUA POTABLE
KALAPA

H. Ayuntamiento

¥ xatapa

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

La revision y ajuste de costaos se realizara mediante el procedimiento de revision de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd "EL CONTRATISTA" el que lo promueva; sies a la
baja, sera "LA CONTRATANTE" la que lo realice.

‘EL CONTRATISTA" dentro de |os 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables
al periodo gue los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo gue transcurrido diche término sin que presente “EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente gue fungird como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucion de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construecién, asi como el catalogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

El superintendente de construccién debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para air y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, adn las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptaciéon del superintendente de construccion y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA"”
tendra la obligacién de nombrar a otro, que retna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal gue ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" sera el tnico responsable de la ejecucion de los trabajos v debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de |as autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de Ia
via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefiale “LA CONTRATANTE". Cualquier responsabilidad, dafos y
perjuicios gue resultaren por su inobservancia seran a cargo de "EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas
por “LA CONTRATANTE" por |a via judicial correspondiente.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesion de derechos de cobro saolicitada por "EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los gue hace mencién la cldusula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designard por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual debera recaer en un servidor plblico que fungird como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos.

‘LA CONTRATANTE" a travées del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de "LA CONTRATANTE" realizar la inspeccién de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Nimero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A) "LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, "LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados. -
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En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de
los mismos, "LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econémicas a las estimaciones gque se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la retencion
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Las retenciones seran determinadas unicamente en funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacion de los trabajos
pactada en la cldusula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B) Si “EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, "LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la clausula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacion. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, vy se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliguen,
“LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) y c), Il y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato seran solicitados a “EL CONTRATISTA" por
“LA CONTRATANTE", asentandolo en la “Bitdcora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo de dichos productos, la conciliacion y autorizacion de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentara

también dicha autorizacion en la bitacora.
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresardn en dias naturales, y la determinacién del
porcentaje de variacién se hard con respecto del plazo pactado en la cldusula tercera de este contrato: en tanto
que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto convenido en la clausula segunda.

La modificacion al plazo de ejecucion de los trabajos serd independiente a la modificacién al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo
documento,

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion del Convenio Unico, segln sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL. CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE' |as estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiendose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendra como minimo lo estipulado en el Articulo 101
fracciones |, Il, Ill, IV, V, VI, VIl incisos a), b), c) y d), del Reglamento de la Ley Niimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable segun sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley Nimero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualguier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello impligue su
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" |a notificara por
escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria

y equipo de construccion. “ ;
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La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar
el plazo de gjecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos gque habran de suspenderse, declaracion de
motivos de suspension, relacién pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y economica en la
gue se encuentran los trabajos y tiempo de duracion de la suspensién.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten danados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, I, I, IV, V, VI y VII
de su Reglamento, siempre gue no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones |y Il, 202 fracciones |, I, 11, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, Xl y
Xl del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE' podra, en cualguier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando "LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefalando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para gue “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”"; en tanto que si es "EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a "EL CONTRATISTA" |a determinacion de dar por rescindido el contrato.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Transcurrido el termino de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA'", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, "LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucion que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiguito, “LA CONTRATANTE" podré junto con “EL CONTRATISTA”, conciliar
los saldos derivados de |a rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" procedera a la rescision administrativa de este contrato cuando "EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo sefiale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada cormo defectuosa por “LA CONTRATANTE":

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato Y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las 6rdenes dadas por el supetvisor de obra o el gerente de supervision;

D) Sinoda cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de "LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato;

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE";

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
‘LA CONTRATANTE";

H

Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los trabajos;

[) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
reguisito, tener esa nacionalidad;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacion con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion proporcionada por el ente publico
para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos Y
requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre

la materia.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision
administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a "EL CONTRATISTA",
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liguidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de |a notificacion por escrito de
dicha resolucién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el Articulo 204 fracciones |, |1, Il y IV del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras
Pulblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general,
por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los
trabajos, segln corresponda, pagando a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato. En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se
deberan realizar las anotaciones correspondientes en la bitacora de obra, debiendo "LA CONTRATANTE" levantar
acta circunstanciada.

Una vez que "LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“"EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en gue se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada
del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el Articulo 67 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, lIl, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, "EL CONTRATISTA" comunicara de inmediato a “LA CONTRATANTE", a
traves de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que |o soporten e incluira una relacion de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE” en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificara que los mismos estén

debidamente concluidos. /
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
' DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Si durante la verificacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparaciéon, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los tra bajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA’ para la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescisiéon administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones I, II, I1l, IV, \V, VI, VII y Villy 213 de su
Reglamento, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
guedando los trabajos bajo su responsabilidad.

‘LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacién se
detallan:

A) Cuando "LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrira a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siemprey cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de "LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podr3 pactarse su recepcion. En
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando ‘LA CONTRATANTE' dé por terminado anticipadamente este contrato, pagarad a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando "LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA’", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de |la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, 11, 11, IV, V, VI VIL VI IX y X, 217 y 218
fracciones |, Il, lll, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

‘LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a "EL CONTRATISTA’", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

éﬁ?
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El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favaor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante,

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiguito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con
“LA CONTRATANTE" para su elaboracidn dentro del término sefialado en el parrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por

aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL. CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes, Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" en este contrato,

Cuando la liguidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar unicamente una manifestacion de "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de "LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

“EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le
cubran, se le haga la siguiente deduccion :

&,
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La aplicacion de la retencion del diez al millar, por concepto de capacitacién a cargo de la Camara Mexicana de
la Industria de la Construccion, Delegacion Veracruz Centro, la empresa a quién se le adjudique el contrato,
debera informar mediante escrito si cuenta o no con el registro de dicha institucién, para que esto sea verificado
por este Organismo. Esta aportacién no deberd ser repercutida en la integracion de los precios unitarios.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad serd a
cargo de "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

‘LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", resolverdn entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de caracter téchico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) "EL CONTRATISTA" solicitard a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el su pervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexarad la documentacion que sustente su peticién y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B)] “LA CONTRATANTE" dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
dé término al problema planteado.

C) LA CONTRATANTE", al emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA" v al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunion convocada, se hard del conocimiento de “EL CONTRATISTA" vy el supervisor de obra,
la solucion adoptada y se levantara acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que con motivo de su domicilio
pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2023,
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“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"
XXXXXX, S.A. DE C.V.

Ing. Ana Iris Ruiz Gomez AXARX AKX KAXAX XXXX
Directora General Administrador Unico
Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direccion de Operacién Directora de Administracion
Lic. Cristopher Gomez Deseano Ing. Gilberto Montero Pérez
Coordinador Juridico Gerente de Infraestructura
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

c M A DIRECCION DE OPERACION LI
S GERENCIA DE PLANEACION
¥ LANEAMITNTO DE XALAPA PRO-YECTOS . @
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN CALLE VICENTE SUAREZ, ENTRE CALLES JUAN ESCUTIA Y FINAL DE PRIVADA; Duracion en dias:
RETORNO VICENTE SUAREZ , ENTRE CALLES VICENTE SUAREZ Y CUAUTLA MORELOS II; Eivvela obias

CUAUTLA MORELOS Il, ENTRE CALLES IGNACIO ELIZONDO Y FINAL DE CALLE CUAUTLA
MORELOS Il, COLONIA REVOLUCION, XALAPA, VERACRUZ.

Xalapa

Ayuntamiento

Catalogo de conceptos

2

Clave Descripcion Unidad * Cantidad I
1. REHABILITACION DRENAJE SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1000 06 MAMPOSTERITA DE PIEDRA. m3 1.46
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 5.75
1000 07D RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA DE 2.01 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD m3 1.50

IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 86.48

1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 184.43
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...

1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 55.75

IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...

1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:

1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 223.01
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:

1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS

TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR CON M3 194.28

INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE,
INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y
P.U.O.T
IMPORTE DE TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS

1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 17.00
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

1131 00 RELLENO EN ZANJAS... -.

1131 05A COMPACTADO AL 90% PRQETOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 193.74

1131 06A COMPACTADO AL 90% OFTOR,\ CON MA‘Ij RIAL DE BANCO. M3 66.24

IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1140 00 BOMBEO DE ACHIQZE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA, DE..| \

1140 03 / DE DIAMETROQ Y 12‘.1HP. é_’ H 192.00

£

Ing. Alexandro Limon Morales

Analista
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPE[{ACIQN
c M AS GERENCIA DE PLANEACION

£ COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

‘ y( Xala

pa

¥ SANEAMIENTO [BE X ALAPA, PROYECTOS Ayuntamaentoc
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN CALLE VICENTE SUAREZ, ENTRE CALLES JUAN ESCUTIA Y FINAL DE PRIVADA,; Duracion en dias:
RETORNO VICENTE SUAREZ , ENTRE CALLES VICENTE SUAREZ Y CUAUTLA MORELOS II; Fir-de obra:
CUAUTLAMORELOS II, ENTRE CALLES IGNACIO ELIZONDO Y FINAL DE CALLE CUAUTLA
MORELOS II, COLONIA REVOLUCION, XALAPA, VERACRUZ.
| Catalogo de conceptos ‘
| Clave Descripcion Unidad L Cantidad ‘
IMPORTE DE BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD
DEL CONTRATISTA, DE...
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMI:lN", HASTA...
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 4.00
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 3.00
3060 06 2.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMU N", HASTA...
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 9.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA).
IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
4000 00 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS
CON...
4000 02 MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. M3 1.46
IMPORTE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS,
JUNTEADOS CON...
SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERTA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 283.40
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)
9000 00A ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 29.27
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAH!ON DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO... .
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. / ,-: : m3 55.75
IMPORTE DE ACARREO 1ER / KM DE R,OCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN cm:u .
9001 00B ACARREO 1er. KM. DE
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO
5001 058 /’ ZONA URBANA TRANSITO/NORMAL. i A .-‘ m3 1.46

Analista

L Li :
Ing. g
Ing. Alexandro Limén Morales
i ' 1 Jefe del Depa
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CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE VICENTE SUAREZ, ENTRE CALLES JUAN ESCUTIA Y FINAL DE PRIVADA;
RETORNO VICENTE SUAREZ , ENTRE CALLES VICENTE SUAREZ Y CUAUTLA MORELOS II;

B COMISION MUNICIPAL DE AGLIA POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

LY

2™ Xalapa

Avuntamiento

Inicio de obra:
Duracion en dias:

CUAUTLA MORELOS II, ENTRE CALLES IGNACIO ELIZONDO Y FINAL DE CALLE CUAUTLA Fifl Ba bt
MORELOS I, COLONIA REVOLUCION, XALAPA, VERACRUZ.
Catalogo de conceptos |
Clave Descripcion Unidad Cantidad J
IMPORTE DE ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9002 00A ACARREOQ KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 175.62
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 334.50
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 8.76
IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
IMPORTE DE REHABILITACION DRENAJE SANITARIO
1.2.- DESCARGAS DOMICILIARIAS
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO., m2 65.28
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3 12.76
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREOS.
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE: ’
1001 08 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR. m2 65.28
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:
1004 01 CARGA A CAMION DE MATEfﬁ;_ Pgonucro DE EXCAVACION. M3 145.25
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EI/ ARE;@‘ DE‘TRABAJO m2 272.00
1020 00 EXCAVACION EN RO A FDIA,\P/ %ANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
\
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD.". m3 35.22

Ing. A!exandrc__} Limon Morales

Analista f;-"‘

e ™

IMPORTE DE EXCAVACION EN RO p' ZANIJAS, EN SECO, EN ZONA B...
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION PN
c M AS GERENCIA DE PLANEACION > ( x a. a a
[ CoraIsiin MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y > ] ; p
; ¥ SANEAMIENTO DE XALARA PROYECTOS s . Ayuntamienty Bl G e
Descripcién del proyecto: REHARILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN CALLE VICENTE SUAREZ, ENTRE CALLES JUAN ESCUTIA Y FINAL DE PRIVADA; Duiracien i dlas:
RETORNO VICENTE SUAREZ , ENTRE CALLES VICENTE SUAREZ Y CUAUTLA MORELOS II; Fin de obra:
CUAUTLA MORELOS Il, ENTRE CALLES IGNACIO ELIZONDO Y FINAL DE CALLE CUAUTLA :
MORELOS I, COLONIA REVOLUCION, XALAPA, VERACRUZ.
| Catalogo de conceptos |
I Clave lDescripcién l Unidad Cantidad |
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 140.90
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
1121 05A REVESTIMIENTO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, M3 40.80
INCLUYE: EXTRACCION, CARGA, Y ACARREOQ ler, KM
IMPORTE DE TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANIJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 20.40
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 108.90
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 340.00
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)
SUMIPZB6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: PZA 68.00
200 MM (8") X 160 MM (&") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6"
6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULODE 21/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VﬁR’I‘ICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA. < '
6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. f PZA 68.00

/

/
- f,
7 |
/ f

A

!
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

c M AS DIRECCION DE ()PERAC]QN

_ GERENCIA DE PLANEACION

¥ COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABKE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMITNTO DE X ALAM, PR()YECTOS

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE VICENTE SUAREZ, ENTRE CALLES JUAN ESCUTIA Y FINAL DE PRIVADA:;
RETORNO VICENTE SUAREZ , ENTRE CALLES VICENTE SUAREZ Y CUAUTLA MORELOS Ii;
CUAUTLA MORELOS II, ENTRE CALLES IGNACIO ELIZONDO Y FINAL DE CALLE CUAUTLA
MORELOS I, COLONIA REVOLUCION, XALAPA, VERACRUZ,

LA

b (X i

Ayuntamiento

Inicio de obra:
Duracion en dias:
Fin de obra:

pa

Catalogo de conceptos

]

[ Clave Descripcion

Unidad

Cantidad

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,

APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO

EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA.

9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA

EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

m3

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA

A VOLTEO EN CAMINO...
5001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

m3

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,

DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9002 D0A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION

EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

m3/km

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE

EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

92003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN

CAMINO...

9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

m3/km

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE

VOLTEO, EN CAMINO... . ,r |
IMPORTE DE DESCARGAS D MICILIARIAS]
2.- REHABILITACION DjE/RED E AGUA POTABLE
! \

2.1.1 OBRA CIVIL
1000 00 RUPTURA Y DEM
1000 03 /"BANQUETA DE CONGRETO.

I'-.____ F i
Ing. Alexandro Limon Morales
Analista

m2
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CMAS

‘ COMISION MURICIPAL DE AGUA POTABRE
¥ SANEAMICNTO DE XALAPA

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

" ':< Xalapa

untamenta

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN CALLE VICENTE SUAREZ, ENTRE CALLES JUAN ESCUTIAY FINAL DE PRIVADA; Duracidn en dias:
RETORNO VICENTE SUAREZ , ENTRE CALLES VICENTE SUAREZ Y CUAUTLA MORELOS II; Fin de obra:
CUAUTLA MORELOS I, ENTRE CALLES IGNACIO ELIZONDO Y FINAL DE CALLE CUAUTLA
MORELOS I, COLONIA REVOLUCION, XALAPA, VERACRUZ.
| Catalogo de conceptos l
| Clave Descripcion Unidad Cantidad |
1000 03B DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXIS:TENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, M3 0.76
HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS.
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 3.06
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. m2 20.40
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION., M3 71.84
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 189.33
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 41.65
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 166.61
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 18.93
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 157.58
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 50.68
IMPORTE DE RELLENQ EN ZANJAS... ;
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETOQ-¥IBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. ; / M3. 0.14
IMPORTE DE FABRICACION Y Cp DO DE (t:ONCRETOIVIBR.ADO Y CURADO...
9000 00A ACARRED 1ER KM MATERIAL PRODUCT OI"DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEOQ, DE,SCA A A VOLTEO EN C,AMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NQRMAL. m3 9.03

2

4

Analista

Ing. Angel Parraguy
Ing. Alexandro Limén Morales {\ : At ¢ ¥
| . i [

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATE

LE UCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTE

GA A VOLTEO EN CAMINO..
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

c M DIRECCION DE OPERACION n e g
AS GERENCIA DE PLANEACION
BEY COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) ( a apa
¥ SANEAMITNTO DE XALARA PROYECTOS p . Ayuntamiento

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN CALLE VICENTE SUAREZ, ENTRE CALLES JUAN ESCUTIA Y FINAL DE PRIVADA; Diirsiion endias:
RETORNO VICENTE SUAREZ , ENTRE CALLES VICENTE SUAREZ Y CUAUTLA MORELOS I; Firidé sbra:
CUAUTLA MORELOS II, ENTRE CALLES IGNACIO ELIZONDO Y FINAL DE CALLE CUAUTLA ’
MORELOS I, COLONIA REVOLUCION, XALAPA, VERACRUZ.
f Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcion Unidad Cantidacﬂ

9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA

A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 41.65

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 o0B ACARREOQ 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

9001 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 21.16

IMPORTE DE ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO:

9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 54.18

IMPORTE DE ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 249.90

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...

9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL l1o., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:

9003 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 126.96

IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:

2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...

2240 10A TIPO 10 DE 1.30 X 1.20 M. \ CAIA 2.00
IMPORTE DE CAJAS PARA opghA_cxbu DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES... \

2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE | omnmLmacos...

2243 02 SENCILLOS DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (
IMPORTE DE SUMINISTRO E\INSTALACION DE CONTRAMARCOS...

) PZA 2.00

2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO TAPA, DE...

2244 03 /:FIERRO FUNDIDO DE|50 X 50 CM CON PES®/"DE K5 KG. PZA 2.00
i

Vi
\

Ing. Alexandro Limén Morales )
Analista /] 2 cpart: Estudios y Proyectos Pagina: 719



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Desecripcién del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE VICENTE SUAREZ, ENTRE CALLES JUAN ESCUTIAY FINAL DE PRIVADA,;
RETORNO VICENTE SUAREZ , ENTRE CALLES VICENTE SUAREZ Y CUAUTLA MORELOS II;

& COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABSE

¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

CMAS S ;“t"”( Xalapa

intarmiente

Inicio de obra:
Duracion en dias:

CUAUTLA MORELOS Il, ENTRE CALLES IGNACIO ELIZONDO Y FINAL DE CALLE CUAUTLA Fin de obra:
MORELOS Il, COLONIA REVOLUCION, XALAPA, VERACRUZ.
| Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcién Unidad Cantidad |
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA
NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA) DE...
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 315.55
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE
PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) DE...
8015 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8015 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 116.60
8015 02A DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO. KG 10.50
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8016 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8016 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 144.00
8016 02A DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO. KG 12.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO
FUNDIDO, EN OBRA...
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"), PZA 48.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 12.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8035 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO F110
DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA... .~ |
8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. pza 2.00
IMPORTE DE SUMINISTRO EAN ALACle DE VALVULAS DE COMPUERTA
VASTAGO FIJO DE (125 PSY) PUESTA EN OBRA..,
SITAP-01 SUMINISTRO E JNSTALACIQﬁ DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 ST DE PZA 1.00

L

/

Ing. Alexand:q,-’Limén Morales /
Analista j
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c M AS DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION
COMISION MUMNICIPAL DE AGLIA POTABELE DE: PA RTAMENTO DE ESTUDIOS Y’
¥ SANEAMICNTO DE XALAPA PROY’[‘;L"IOS

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN CALLE VICENTE SUAREZ, ENTRE CALLES JUAN ESCUTIA Y FINAL DE PRIVADA; Duracién en dias:

RETORNO VICENTE SUAREZ , ENTRE CALLES VICENTE SUAREZ Y CUAUTLA MORELOS Il;
CUAUTLA MORELOS II, ENTRE CALLES IGNACIO ELIZONDO Y FINAL DE CALLE CUAUTLA
MORELOS II, COLONIA REVOLUCION, XALAPA, VERACRUZ.

Fin de obra:

[ Catalogo de conceptos

l Clave Descripcion

Unidad

REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,
RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION
DE 1/2"” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO.

REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA,

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO,
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA
LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.

SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M
IMPORTE DE OBRA CIVIL
IMPORTE DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

, Ing. Ai
Ing. Alexandro Limén Morales

Analista Jefe del
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ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES GENERALES

| CLAVE |  CONCEPTO ' UNIDAD
e T e T = S — !
i B b ssndl B
o655 [NAM BEERADE RS A T Stk o5 s aan

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos
los casos efectuar la ruptura de banque y pavimento hidraulico, evitando al maximo
perjudicar el pavimento restante y molestias a la poblacién.

OBRA. - Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su
remocion a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucion de los trabajos, ya que no
sera motivo de ningun pago adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitara perjudicar el pavimento (en
los conceptos en que proceda), y molestias a la poblacion.

MEDICION Y PAGO. - Se medird y pagara por metro ctbico (M3) y metros cuadrados (M2)
en el caso de la banqueta de concreto con aproximacion a un décimo, conforme a las
dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyécto y/o las indicaciones del Ingeniero.

| CLAVE e _CONCEPTO ~ UNIDAD
100100 |CONSTRUCCIONDE: ~ . 77 ' T
| 100101 | BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% PROCTOR M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por construccion de base de grava cementada
al conjunto de operaciones que debe realizar el contratista Previamente a la reposicion de
un pavimento asfaltico o hidraulico se construird una base de un material inerte cuyo
espesor sera comunmente de 20 cm. Compactado al 95% de la prueba Proctor, se incluyen
en estas actividades el suministro en el lugar de los materiales, su tendido, humedad
necesaria y compactacion satisfactoria segun indicaciones del ingeniero para alcanzar ei
grado de compactacion requerido en el proyecto

4/ | - AQ/

Al
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ESPECIFICACIONES GENERALES

MEDICION Y PAGO. - La construccion de base de grava cementada, se pagara por metro
cubico (M3) con aproximacién a dos decimales de acuerdo con dimensiones de proyecto
y/o las indicaciones del Residente.

rewE ] _ T

/100108 PA\/IMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por pavimentos' 0 banqguetas de concreto, al
conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas
transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado
que constituye la estructura de apoyo. La construccion o reposicion de pavimento o
banguetas de concreto, se hara sobre una base compactada, que se paga por separado; y
comprende la fabricacion, colado, vibrado y curado con curacreto o agua; con la resistencia
que se senale en cada concepto; asimismo el concreto se sujetara en lo conducente a la
especificacion que en este mismo catalogo aparece sobre concretos, incluyendo el
suministro de todos los materiales puestos en obra, asi como el retiro de los sobrantes, la
mano de obra y el equipo necesarios. 7 El acabado debera ser igual al existente o el que
sefale las especificaciones particulares, asi como a las lineas de proyecto y/o
indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO. - La construccién o reposiciéon de pavimentos o banguetas de concreto,
se pagara por metro cuadrado con aproximacién a dos decimales de acuerdo a
dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a camién de material producto de
excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camién con

medios mecanicos o manuales, se incluye todas las maniobras y movimientos necesarios
que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camion de materiales producto de excavacion se pagara
por metro cubico (M3) con aproximacion a dos decimales, y para su cuantificacién 5;37
utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir IJreva
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ESPECIFICACIONES GENERALES

involucrado el abundamiento, por lo que el contratista debera valuar el tipo de material, asi
como las condiciones en que se encuentre.
CLAVE
1005 O]

T GNIDAD
M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por limpieza y trazo a las actividades
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retiro a
sitios donde no entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este
concepto esta implicito el trazo y la nivelacién instalando bancos de nivel y el estacado
necesario en el area por construir.

En ningun caso la CONAGUA hara mas de un pago por limpia, trazo y hivelacién ejecutados
en la misma superficie.

Cuando se ejecuten juntamente con la excavaciéon de la obra, el desmonte o algunas
actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el drea de trabajo de la superficie objeto
de limpia, trazo y nivelacién, medida estd en su proyeccion horizontal, y tomando como
unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacion a dos decimales, incluye todo lo necesario
para su correcta ejecucion, herramienta, material y mano de obra.

UNIDAD

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacion de zanjas"' la que se realice
segln el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocion del material producto de las
excavaciones, su colocacion a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas
excavaciones por el tiempo gque se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberia.
Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacion cua/dor e
requiera. &
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ESPECIFICACIONES GENERALES

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera
por "material tipo B", la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla y limo, o bien todos
aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi
como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefnascos, etc, gque cubiquen
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no
pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura gue
no pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de zapapico y que
solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de
otra indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de
esta clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefascos que cubiquen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material sera considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes
parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje
en que cada uno de estos materiales interviene en la composiciéon del volumen total.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el

pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este
pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccion de proyecto, cuidandose
que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacién debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
quede a la profundidad sefalada y con la pendiente de proyecto.
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Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién del
diametro de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacién.

Elancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.
El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacidon de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de
concreto gue no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central
del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi
mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacién debera excavarse en los
lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas
que formaran las juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de
tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién y prueba
de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacién por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringird en aquellas zonas en que su
utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacion se causen dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Resident_eﬁé;t‘e
ordenara al Contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue neceg.,a;k);pafa

B
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ESPECIFICACIONES GENERALES

la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en
vigor. La colocacion de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los danos y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esté facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica responsabilidad y
cualguier modificacion, no sera motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y
con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicidén de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion de la CONACUA (por
improductivo) no sera motivo de variacion en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacion de

valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para
zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion de la

seccion tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones
para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se medira en metros cubicos (M3) con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las

excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.
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No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de
las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al
Contratista, que al igual que las excavaciones que efectue fuera del proyecto, serdn
consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de la tuberia le seran pagados por
separado. lgualmente le sera pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
que senale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido utilizado
en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra
circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm.
que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econdmicamente conveniente
para la CONAGUA, quien ordenard y pagard en todo caso al Contratista las obras de
desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerard que las excavaciones se efectlUan en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccién, incluso en el caso en que
haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacion (balsas) para el
equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectien en agua o material lodoso se
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:
Afloje del material y su extraccion,

Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

Remocion del material producto de las excavaciones,

Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran.
Conservacion de las excavaciones hasta la instalacién satisfactoria de las tuberias, y
Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hara en funcion de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco o en agua.

P e
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DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas de operacion se entenderan las estructuras de
mamposteria y/o concreto fabricadas y destinadas a alojar las valvulas y piezas especiales
en cruceros de redes de distribucion de agua potable, facilitando la operacion de dichas
valvulas.

Las cajas de operacion de valvulas seran construidas en los lugares sehalados por el
proyecto y/u ordenadas por el Ingeniero a medida que vayan siendo instaladas las valvulas
y piezas especiales que formaran los cruceros correspondientes.

La construccion de las cajas de operacion de valvulas se hara siguiendo los alineamientos
sefalados en los planos, lineas y niveles del proyecto y/o las ordenes del Ingeniero.

La construccion de la cimentacion de las cajas de operacion de valvulas deberéa hacerse
previamente a la colocacion de las valvulas, piezas especiales y extremidades que formaran
el crucero correspondiente, quedando la parte superior de dicha cimentacién al nivel
correspondiente para que queden asentadas correctamente y a sus niveles de proyecto las
diversas piezas.

Las cajas de operacion de valvulas se construiran segtin el plano aprobado por la Comisién,
y salvo estipulacién u ordenes en contrario, seran de mamposteria comun de tabique
junteados con mortero cemento y arena en proporcién de 1:3 fabricado de acuerdo con lo
senalado en la Especificacion 4020. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su
colocacion y dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5
(uno y medio) cm. Cada hilada horizontal deberd quedar con tabiques desplazados con
respecto a los de la anterior, de tal forma que no exista coincidencia entre las juntas
verticales de las juntas que las forman. (cuatrapeado).

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, bien sea por la poca resistencia
del terreno u otra causa cualquiera, la cimentacién de las cajas de operacion de valvulas
quedara formada por una losa de concreto simple o armado, de las dimensiones Yy

caracteristicas sefnaladas por aquellos y sobre la cual apoyaran los cuatro murds
perimetrales de la caja; debiendo existir una correcta liga entre la losa y los citados mdros.
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El parametro interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrira con un aplanado
de mortero cemento:arena en proporcion de 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (uno)
centimetro, el que sera terminado con lana o regla y pulido fino de cemento. Los aplanados
deberan ser curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando asi sea necesario se usaran
cerchas para la construccion de las cajas y posteriormente comprobar su seccidn. Si el
proyecto o el Ingeniero asi lo ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades de piezas
especiales en las paredes de las cajas se emboquillaran en la forma indicada en los planos
u ordenada por el Ingeniero.

Cuando asi lo senale el proyecto se construirdn cajas de operacién de valvulas de disefio
especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrara la
Comisién al Contratista. Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, las tapas
de las cajas de operacién de valvulas serdn construidas de concreto reforzado, siguiendo
los alineamientos senalados por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes
requisitos:

a).-Los muros de la caja de operacion de valvulas seran rematados por medio de un
contramarco, formado de fierro angulo de las mismas caracteristicas sefaladas por el
proyecto para formar el marco de la losa superior o la tapa de la caja. En cada angulo de
esquina del contramarco se le soldard una ancla formada de solera de fierro de las
dimensiones senaladas por el proyecto, las que se fijaran en los muros de las cajas
empleando mortero de cemento, para dejar anclado el contramarco. Los bordes superiores
del contramarco deberan quedar al nivel de la losa y del terreno natural o pavimento, segun
sea el caso.

b).-Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas sefnaladas por el
proyecto se formara un marco de dimensiones adecuadas para que se ajusten en el
contramarco instalado en la parte superior de los muros de la caja correspondiente.
c).-Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula
rectangular u octagonal formada de alambrén o fierro de refuerzo, segun sea lo sehalado
por el proyecto; reticula que sera justamente de acuerdo con lo ordenado y nunca tendra
material menor del necesario para absorber los refuerzos por temperatura del concreto, y
en general los esfuerzos para que segun el proyecto se deba de calcular. Los extremos del
alambroén o fierro de refuerzo deberan quedar sujetos y soldados al marco metalico de la
losa.

d).-Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara concreto
de la resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el Ingeniero. e).-La car,a/é- rente
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de la tapa o losa de las cajas de operacion de valvulas deberan tener el acabado que senale
el proyecto y deberan llevar empotrados dispositivos adecuados para poder pescarla y
levantarla, o se proveera de un dispositivo que permita introducir en el una llave o varilla
con la cual se levantara la losa.

f).- Durante el colocado de la losa se instalaran los dispositivos adecuados sefalados por el
proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje destinados a
operar las vélvulas que quedaran alojadas en la caja respectiva.

g).-Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma deberan
quedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural. Cuando el proyecto lo
sefale y/o lo ordene el Ingeniero, la tapa de las cajas de operaciones de valvulas sera
prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas senaladas o aprobadas por la
Comision. Tales tapas seran proporcionadas por la Comision, salvo que el Contrato estipule
que las suministre el Contratista. Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de
fierro fundido, seran rematadas en sus muros perimetrales con un marco de disefo
adecuado senalado por el proyecto para gue ajuste con la correspondiente tapa o conjunto
integral de la tapa.

MEDICION Y PAGO. La construccion de cajas de operacion de valvulas para redes de
distribucion de agua potable, sera medida para fines de pago en unidades, considerandose
como unidad una caja totalmente construida e incluyendo la construccion y/o colocacion
de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y fabricada y colocada cuando sea de
concreto. Al efecto se determinara en la obra el nUmero de cada uno de los tipos de cajas
de operacion de valvulas efectivamente construidas de acuerdo con lo sefalado por el

proyecto y/o por las dérdenes del Ingeniero. De manera enunciativa se indican a
continuacion las principales actividades implicitas en estos conceptos:

DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS

cam| ommM foant| n ° B [ [ x Y CONTRAMARCOS PEDACERIA L DALA c
fiFo | DE o | oen | oen | e | oen [BP O o | e Excav. | PEROUE | ise " | Momvaem | cont e | CEM | GESNE | vams.
" cem| conic, REF | TeEcHo
No.' | vAvas fvavl o om m m M;_:G m m | Senciio | Deble [cantdsa| Pen | ™ m2 mi m2 md i m3 AN
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Fig. 1.- Detalles caja de vdlvulas Tipo 2 Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.
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UNIDAD

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacion de contramarcos, a
la suma de actividades que deba realizar el Contratista para suministrar y colocar en el lugar
de la obra y colocar los contramarcos; que de acuerdo con las caracteristicas del proyecto
se requieran para ser colocados en las cajas de operacidon de véalvulas. Segun el tipo
seleccionado de cajas llevara una o varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran sobre
contramarcos sencillos o dobles, y marcos de fierro fundido.

El contratista debera tomar en cuenta las consideraciones para la correcta instalacién de
los contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo de las cajas las
adecuaciones para fijar correctamente estos elementos. Si las cajas ya se encuentran
construidas también deberd contemplar las adecuaciones para la correcta instalacién.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de contramarcos se cuantificara por pieza,
en funcion de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto todos los cargos para
adquirir, transportar y colocar los contramarcos, incluyendo maniobras, mano de obra y
equipo necesario, asi como limpieza general.

T - i PR CONCEPTO .

_ 2244 00
2244 03

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacién de marcos, a la serie
de actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y colocar los
marcos con tapa de fierro fundido en los lugares que indica el proyecto; entendiéndose
esta actividad por unidad de obra terminada.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de marcos se cuantificara por pieza, en

funcion de las caracteristicas y el peso de las piezas por y instalar. Incluye los materiales
necesarios, la mano de obra y el equipo, asi como su limpieza.

K P .
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por construccion de base de grava cementada
al conjunto de operaciones que debe realizar el contratista Previamente a la reposicion de
un pavimento asfaltico o hidraulico se construira una base de un material inerte cuyo
espesor sera comunmente de 20 cm. Compactado al 95% de la prueba Proctor, se incluyen
en estas actividades el suministro en el lugar de los materiales, su tendido, humedad
necesaria y compactacion satisfactoria segun indicaciones del ingeniero para alcanzar el
grado de compactacion requerido en el proyecto.

MEDICION Y PAGO. - La construccion de base de grava cementada, se pagara por metro

cubico (M3) con aproximacién a dos decimales de acuerdo con dimensiones de proyecto
y/o las indicaciones del Residente.

CLAVE
306000 | POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
306002 125 M DE PROFUNDIDAD. i ik | pozo.
e T ey y .
3060 04 ...... ‘| 75 M DE pQOFUND]DAD ............................................ b ! BOZ0.
3060 06 2 25 M DE PROFUND AD ........................................... Moo

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas
y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado,
especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de
alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacion de las tuberias. No se permitird que existan
mas de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberias de alcantarillado sin que estén
terminados los respectivos pozos de visita.

"
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La construccion de la cimentacion de los pozos de visita deberd hacerse previamente a la
colocacion de las tuberfas para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las
tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construirdn segtn el plano aprobado por la CONAGUA vy seran de
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcién de 1:3. Los tabiques
deberan ser mojados previamente a su colocacién, con juntas de espesor no mayor que
1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada con respecto a
la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques
que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena de
proporcion 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado con llana o regla
y pulido fino. El aplanado se curara, se emplearan cerchas para construir los pozos y
posteriormente comprobar su seccidn. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras
se emboquillaran en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se hardn en ellas los canales de "media
cana" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias cafas’,
mediante el empleo de cerchas, o

Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles su forma
adecuada, mediante cerchas, o

Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafna" al colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto
de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo,
cortandose a cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca
suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.

Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cana" y seran acabados de
acuerdo con los planos del proyecto y/o ias 6rdenes del Residente.

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construiran pozos de visita
de "tipo especial’, segun los planos gue proporcionard oportunamente la CONAGUA al
Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres partes:
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En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada
con mortero de cemento-arena 1.3, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberias que
concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma indicada en el plano tipo
correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y
tapa; ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicion, de concreto armado,
indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos
tipos:

a) Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo de visita sin

modificacion alguna a los planos tipo de estas.

b) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a los

pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante. Se debera
realizar el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo respectivo de estos.
La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de los pozos
de visita de "tipo especial" y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefalados en las
especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO. - La construccion de pozos de visita y de cajas de caida se medira en
unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinard en la obra las unidades
construidas segun el proyecto y/o las érdenes del Residente, clasificando los pozos de visita
bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades y
diametros,; esto tambiéen es valido para las cajas de caida.

De manera enunciativa se sefalan las actividades principales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacion de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,
movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asi como la mano de obra y
equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni
suministro y colocacion de brocales.
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Fig. 2.- Pozos de visita comun. Fuente: M.A.P.A.S. libro 19.
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S ._. SRR S __u_mbAD l
400000 MAM poé;iF_mA Y ZAMPEADO PARA ESTRUCTURAS B -
| 400002 | MORTERO CEM - AIQE13 M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "mamposteria de piedra" la estructura
formada por fragmentos de roca unidos por mortero de cemento-arena; cuando la
mamposteria se construya sin el uso de mortero para el junteado de las piedras,
Unicamente por acomodo de las mismas, se denominara " Mamposteria seca o Zampeado".
Cuando el zampeado ya construido en seco segun la especificacion anterior se recubra y
se llenen sus juntas con una capa de mortero de cemento-arena, se conocera como
"zampeado con mortero de cemento-arena". Comprende el suministro de todos los
materiales que intervienen en la construccion; la piedra debera ser de buena calidad,
homogénea, fuerte, durable y resistente a la accion de los agentes atmosféricos, sin grietas
ni partes alteradas; sus dimensiones seran fijadas por el Residente, tomando en cuenta las
dimensiones de la estructura correspondiente, y no se admitiran piedras en forma
redondeada. Cada piedra se limpiara cuidadosamente y se mojara antes de colocarla,
debiendo quedar sdlidamente asentada sobre las adyacentes, separadas Unicamente por
una capa adecuada de mortero. El mortero de cemento-arena que se emplee para juntear
la mamposteria, debera tener la proporcion que sefiale el proyecto y/o lo indique el
Residente. El mortero podra hacerse a mano o con maquina, segun convenga de acuerdo
con el volumen que se necesite.

MEDICION Y PAGO. - La mamposteria y el Zampeado serdn medidos para fines de pago
en metros cubicos con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara
directamente en la obra los voliumenes realizados por el Contratista segun lo especificado
en el proyecto y/o las érdenes del Residente. El pago de estos conceptos se realizara en
funcion de lo realmente ejecutado y de acuerdo con las definiciones de cada concepto;
correspondiendo el suministro de todos los materiales en el lugar de utilizacién, incluyendo
fletes, acarreos, maniobras, movimientos, abundamiento, mermas y desperdicios, asi como
el equipo y la mano de obra necesaria. No se estimara para fines de pago, los volimenes

de mamposteria o zampeados construidos fuera de las secciones del proyecto vy/o las
ordenes del Residente.
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UNIDAD

403000 | FABRICACION Y COLADO

= 4030 oz ) DEFC 150 I{G/CMZ

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por concreto el producto endurecido resultante
de la combinacion y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporciones
adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.
La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse
de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefiale el proyecto y/u ordene el
Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefale el proyecto quedaran sujetas a
las modificaciones gque ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto
empleado en la construccién, en general, debera tener una resistencia a la compresién por
lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los
planos y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El Contratista
deberd proporcionar las facilidades necesarias para la obtencién y manejo de muestras
representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto, conforme a las
indicaciones del Residente.
La localizacion de las juntas de construccién debera ser aprobada por el Residente.
Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado que, al agregarle
agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de
fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas durante la
hidratacion y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.
Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se
designan como sigue:

oo | oexowmacoy

| cpo [Cemento Portland Ordinario

| cep {Cemento Portland Puzolimico

| crzc [Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno

I

I

I

CPC Femm?onhndtm
CPS [Cemento Portland con bumo de Silice
CEG chmﬁmma&mﬂadadealwm

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefalados deberd cumpllr con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales.

A L= £
Pagina 19 de 67

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. Tram 0
C. P. 971140, Xalapa, Veracruz. Telefono: (228) 237 03 00 i d'_v" *”‘ Ejtaren il



ASUA POTAALE

cMAS ¥ Xalapa

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VICENTE
SUAREZ, ENTRE CALLES JUAN ESCUTIA Y FINAL DE PRIVADA; RETORNO VICENTE SUAREZ, ENTRE
CALLES VICENTE SUAREZ Y CUATLA MORELOS I, ENTRE CALLES RETORNO VICENTE SUAREZ E IGNACIO
ELIZANDO, COLONIA REVOLUCION, XALAPA, VER."

ESPECIFICACIONES GENERALES

Se entenderd por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la
molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento
que resulta de la integracjon de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato
de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento que resulta de
la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolanicos,
escoria alto horno y caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente unico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta de la
integracion de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta
de la integracién de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria granulada
de alto horno.

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresion a
los 28 dias y se indica como 20, 30 o 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm?2).

CLASE
RESISTENTE

ey i iy — S—
u
[ =]
o

De acuerdo con sus caracteristicas especiales, éstos pueden ser:

NOMENCLATURAl CARACTERISTICAS ESPECIALES DE
' LOS CEMENTOS

I
| RS Resistente a los sulfatos |!
I BRA Pa_u reacovidad alcalina agregado f
[ BCH Bajo calor de hidratacicn
I B Eﬁlm:o |

Ejemplo de identificacion del cemento:

Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y baJo
calor de hidratacion se identifica como: _ /
Cemento CPP 30 BRA/BCH e

//
Pagina 20 de 67 / /
Avenida Miguel Aleman namero 109, colonia Federal,
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Telefono: (228) 237 03 Q
-




> ¥ Xalapa

H. Ayuntamient

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VICENTE
SUAREZ, ENTRE CALLES JUAN ESCUTIA Y FINAL DE PRIVADA; RETORNO VICENTE SUAREZ, ENTRE
CALLES VICENTE SUAREZ Y CUATLA MORELOS Il, ENTRE CALLES RETORNO VICENTE SUAREZ E IGNACIO
ELIZANDO, COLONIA REVOLUCION, XALAPA, VER.”

ESPECIFICACIONES GENERALES

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicién deben considerarse como
nocivas, todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante
en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por éxidos de
silicio o por sales calcicas de los acidos silicios que en presencia del agua y a la temperatura
ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio para formar compuestos
cementantes.

La arena que se emplee para la fabricacién de mortero y concreto, y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, deberd consistir en fragmentos de roca duros de un diametro
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo,
tierra, particulas de tamafio mayor, pizarras, dlcalis, materia orgéanica, tierra vegetal, mica y
otras sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b) El contenido del material orgdnico debera ser tal, que en la prueba de color (A.S.T.M,,
designacion C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para que sea
satisfactorio.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (A.S.T.M,, designacion C- 117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento en
peso.

d) Elcontenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido de
arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que
su granulometria esté comprendida entre los limites maximos y minimos,
especificacion A.ST.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacion de la arena dentro de
los limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo
en los casos en que el Residente otorgue autorizacion expresa por escrito, la arena se deberd
lavar siempre. La arena entregada a la planta mezcladora deberd tener un contenido de
humedad uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacién de concreto y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un diametro mayor
de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras,
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alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y debera
satisfacer los siguientes requisitos:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b) La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) (A.S.T.M., designacion C-117), no debera exceder del 1 (uno)
por ciento, en peso.

d) El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Metodo
Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designacion 18), no debera exceder del 1
(uno) por ciento, en peso.

e) No deberd contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrana en
proporcion perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamienta y el proporcionamiento de los agregados
para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se limpien por si mismas y se
descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.
La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se coloque directamente
sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los
materiales ya dosificados hasta la mezcladora debera estar construido y ser mantenido y
operado de manera que no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se
entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamano y tipo
aprobado, y disehadas para asegurar positivamente la distribucion uniforme de todos los
materiales componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con
excepcion de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido
especificados basandose en un control apropiado de la velocidad de rotacion de la
mezcladora y de la introduccion de los materiales, quedando a juicio del Residente el
aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto debera ser
uniforme en composicion y consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran
cambios en composicion o consistencia. El agua se introducird en la mezcladora, antes,
durante y después de |la carga de la mezcladora. No se permitird el sobre mezclado excesivo
que requiera la adicion de agua para preservar la consistencia requerida del concreto.

e -
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Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se debera
reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera justamente la
suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio
del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregacion y
gue con los métodos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la
densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitira el mezclado por
mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad
de agua debera cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los
agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacidon de estructuras, dentellones, etc,,
hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con
concreto haya sido desalojada. No se vaciara concreto en agua sino con la aprobacién escrita
del Residente y el método de depésito del concreto estara sujeto a su aprobacion. No se
permitira vaciar concreto en agua corriente y ningulin colado debera estar expuesto a una
corriente de agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, serd desechado. El
concreto se vaciara siempre en su posicién final y no se dejarad que se escurra, permitiendo o
causando segregacion. No se permitira la separacion excesiva del agregado grueso a causa
de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la vertical o porque choque con las
formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal separacién pudiera ocurrir, se colocaran
canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Excepto
donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocara en capas continuas
aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excedera de 50 (cincuenta)
centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio estara sujeta a la aprobacidon
del Residente. Las juntas de construccion seran aproximadamente horizontales a no ser que
se muestren de otro modo en los planos o que lo ordene el Residente y se les dara la forma
prescrita usando moldes donde sea necesario o se asegurara una unién adecuada con la
colada subsecuente, retirando la "nata superficial" a base de una operacién de "picado"
satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construcciéon con superficies de concreto quedaran
a la vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segtn el caso.

Cada capa de concreto se consolidard mediante vibrado hasta la densidad maxima
practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se agomode

Pagina 23 de 67
Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federaf. Tmba 0
C. P. 940, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 4 rf" AnSLIar 2 ““




£¥ Xalapa

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VICENTE
SUAREZ, ENTRE CALLES JUAN ESCUTIA Y FINAL DE PRIVADA; RETORNO VICENTE SUAREZ, ENTRE
CALLES VICENTE SUAREZ Y CUATLA MORELOS I, ENTRE CALLES RETORNO VICENTE SUAREZ E IGNACIO
ELIZANDO, COLONIA REVOLUCION, XALAPA, VER."

ESPECIFICACIONES GENERALES

perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicion vertical y se dejara que
la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla de
nuevo.

La temperatura del concreto al colar no deberd ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de
concreto durante los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado
del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados
para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima
especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no
se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
inmersién. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez)
centimetros o mas de didmetro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil)
vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de didametro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por
minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocaran
sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra
cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superficies de las formas de
madera.

Todo el concreto se "curard” con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros
seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto
se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea danado por el agua y las superficies se
mantendran humedas hasta que se aplique la composicién para sellar. Las superficies
moldeadas se mantendran humedas antes de remover las formas y durante la remocioén.

El concreto curado con agua se mantendra mojado por lo menos por 21 (veintiun) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto
fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas,
regaderas mecanicas ¢ mangueras porosas, o por cualquier otro método aprobado por el
Residente, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no

periodicamente) mojadas. El agua usada por el curado Ilenara los requisitos del agua usada
en la mezcla del concreto. g

- / | e o .
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El curado con membrana se haréa con la aplicaciéon de una composicion para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de
concreto.

Para usar la composicion para sellar, se agitara previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecanico
efectivo operado por motor, por agitaciéon por aire comprimido introducido en el fondo del
tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de aire
comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad
entren en la composicion.

MEDICION Y PAGO.- E| concreto se medird en metros clibicos (M3) con aproximacion a dos
decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se
determinara directamente en la estructura el numero de metros culbicos colocados
conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del Residente.

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar
sobreexcavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se debera de descontar el volumen
ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto
cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a continuacién las principales actividades que se
contemplan en estos conceptos:

a) El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento,
todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se requiera
incluyendo todas las mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida.

b) La adquisicion y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades necesarias
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencién,
transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacién.

c) Elsuministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y desperdicios.

d) Elcurado con membrana, agua y/o curacreto.

e) La mano de obra, herramienta y el equipo necesario.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos esta pagando unidades de obra
terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara las
consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para
proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Residente.
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| CLAVE  CONCEPTO - S o l UNIDAD
1801800  SUMINISTRO DE TORNILLOS... o .
1801801 DE16MMX64 MM (5/8"X21/2"). Y-S P
1801900  SUMINISTRO DE EMPAQUES DEPLOMO... | » N
1801903 DE 76 MM (3) DE DIAMETRO. . - | PzZA

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas especiales de fierro
fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para
abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas,
extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault,
necesarios para la construccion de redes de distribucion y/o lineas de conduccién de agua
potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo conjuntamente con las
valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de
trabajo de 14.1 Kg/Cm?2. (200 Ib/pulg?).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido,
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empagues de neopreno su fabricacion sera de acuerdo a la Normatividad vigente.
MEDICION Y PAGO. - El suministro de piezas especiales y extremidades se mediran en
kilogramos con aproximacion a la unidad y por pieza segun sea el concepto; al efecto se
determinara directamente en el almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con
limitacion maxima al indicado en las especificaciones de fabricacion. No se considerara el
peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que estos se pagaran por
separado a los precios estipulados en el catalogo. La cantidad a pagar sera de acuerdo al
proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el numero de piezas especiales que traigan
consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se
consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los
precios del catalogo correspondiente.

a).- Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o unjfré;rme
en lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M., Especificacion A-126-42 Clase' B 7
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b).- La fundicion para fabricacién de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o
impurezas.

c).- Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién y
estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o
grietas.

Por ningun motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las
mismas con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por
medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, serdn sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacién adicional.

- \

Ing. Sebastian Ortiz Cruz

,/. il '/
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CLAvE | CONCEPTO |UNIDAD.
100000 | RUPTURA Y DEMOLICION DE... B
1000 07C | POZO DE VISITA DE HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3
| 100007D | POZO DE VISITA DE HASTA 200 M DE PROFUNDIDAD. ' M3
oor03 B | GEMOLICION DE CAIAS e sy e
| s | ' DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, N M3

HEFEFEAMIENTAS EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por estos conceptos (1000 03A, 1000 03B, 1000
03C y 1000 07C) los trabajos que se deberan realizar para la demolicion de la guarnicion de
concreto simple, de las cajas de valvulas, los registros vy los pozos de visita existentes que se
vayan encontrando en el trayecto de la obra, ya que se desarrollara en una zona urbana con
instalaciones existentes.

Para la ejecucion de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las guarniciones,
las cajas de valvulas, los registros y los pozos que deberan retirarse para la instalacion de la
tuberia de proyecto cajas de valvulas, registros o pozos de proyecto, utilizando el equipo
necesario para la demolicion.

Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios, herramienta, mano de obra y

equipo para la ruptura ya que no sera motivo de ningun pago adicional lo que no sea
contemplado dentro del mismo.

MEDICION Y PAGO. - Se pagara por M3 con aproximacién a 2 (dos) decimales, una vez

realizados los trabajos de demolicion de las guarniciones, caja de valvulas, registros y pozos
existentes.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Supervisor.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 O7A BANQUETA DE CONCRETO DE F'C=150KG/CM?2 M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por pavimentos o banquetas de concre’co al
conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mec/i;ant " juntas

Z---
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transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado que
constituye la estructura de apoyo. La construccién o reposiciéon de pavimento o banquetas
de concreto, se hara sobre una base compactada, que se paga por separado; y comprende
la fabricacion, colado, vibrado y curado con curacreto o agua; con la resistencia que se sefiale
en cada concepto; asimismo el concreto se sujetard en lo conducente a la especificacion que
en este mismo catalogo aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los
materiales puestos en obra, asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo
necesarios. 7 El acabado debera ser igual al existente o el que sefiale las especificaciones
particulares, asi como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO. - - La construccién o reposicién de pavimentos o banquetas de concreto,
se pagara por metro cuadrado con aproximacién a dos decimales de acuerdo a dimensiones
de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

' UNIDAD

La presente espemflcacmn se sujetan a Io senalado en Ia espeuﬁcacuon general segun clave
genérica 1100 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1090 01, 1100 01, 1100 02, 1100 03, 1101 01, 1101
02 Y 1101 03, etc, de las Especificaciones Generales para la Construccién de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, “EXCAVACION DE ZANJAS". Para efectos de pago

de estos conceptos y se haran de acuerdo con la zona en que se desarrolle la excavacién con
base en lo siguiente:

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos,
telefénicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucién de la obra y cuyos desperfectos seran
por cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "excavacion con equipo para zanjas" la que
se realice segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las
redes de agua potable y alcantarillado, empleando maquinaria o equipo recomendado para
ello, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla Yy, t/a1udes de
las mismas, la remocién del matenfl producto de las excavaciones, su colo¢a 'o_n aunooa

: v
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ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal
de los trabajos vy la conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para
la instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que debera
efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con equipo mecanico
previamente a su excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material tipo B", la tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos
materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas
las fracciones de roca, piedras sueltas, pehascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de
0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como
roca fija.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material seré considerado como roca fija. Para clasificar el material se
tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion.

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volumenes parciales de
material tipo B y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno
de estos materiales interviene en la composicion del volumen total. El producto de la
excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije
el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del talud del
bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este pasillo libre de
obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto, cuiddndose
gue esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
quede a la profundidad senalada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones gue formaran las zanjas variaran en funcién del
diametro de la tuberia que sera alojada en ellas. La profundidad de |la zanja serd medida hacia
abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la excavacién. El ancho de la
zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan. /

2 : .
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El afine de los dltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacidn se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este serd por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de concreto
gue no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, |a parte central del fondo de
la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno
en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar

la tuberia a la zanja o durante su instalacion deberd excavarse en los lugares en que quedaran
las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas.

Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender |la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacién hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién y prueba de
la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacién, a juicio del Residente, este ordenara
al Contratista la colocacién de los ademesy puntales que juzgue necesarios para la seguridad
de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion
de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin

que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafos y perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
gue el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica responsabilidad y
cualquier modificacion, no serd motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programay con
las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticiéon de la CONAGUA (por
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estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacion de
valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en funcion
de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion de la seccion
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal
situacion, como lo es herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se cuantificara y pagara en metros cubicos
(M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se podra
efectuar la cubicacion de estas de acuerdo con el proyecto autorizado o los planos aprobados
de zanjas tipo vigentes o bien en funcion de las condiciones de los materiales o a las
instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estaran en funciéon de las
condiciones en las que se realicen las excavaciones.

M3

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por plantillas apisonadas al conjunto de
maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama
de material inerte y con cierto grado de compactaciéon con la finalidad de que el cuadrante
inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, no
ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicién en forma
estable o cuando la excavacion haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya
podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construird una

plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar
una superficie nivelada para una correcta colocacion de la tuberia.

v -' //_/
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La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales
que forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metalico o equipo, hasta lograr el grado
de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la
tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a
dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla
construida, ya gue en caso contrario este podré ordenar, si lo considera conveniente, que se
levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que se
construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna
compensacion adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccién de plantilla serd medida para fines de pago en metros
cubicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en
la obra la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volumenes de plantilla construidas por
el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

La construccion de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios que
correspondan en funcién del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con
material producto de excavacion.

A continuacién de manera enunciativa se sefalan las principales actividades que deben
incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.
Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilbmetro y descarga en el sitio de la
utilizacion del material,

Seleccién del material y/o papeo,

Proporcionar la humedad necesaria para la compactaciéon (aumentar o disminuir),
Compactacion al porcentaje especificado.

Acarreos y maniobras totales. W

% : /’/_
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f) Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la colocacion
de la plantilla.

' M3100  RELLENO EN ZANJAS ..

e ' COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE | .
EXCAVACION.

1131 06A | COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el
conjunto de operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel
original del terreno natural o hasta los niveles senalados por el proyecto y/o las érdenes del
Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua
potable y alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares.

Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del material
para relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna, salvo la natural que
produce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado" aquel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la
prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espesor que senale el Residente, pero
en ningudn caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa serd compactada uniformemente en
toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la
compactacion requerida.

No se debera procedera a efectuar ningln relleno de excavacion sin antes obtener la
aprobacion por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total
extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que él Contratista
tenga derecho a ninguna retribucién por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de
piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos
de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos ¥ de
estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando.se prate
de tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cmr arr'/afdel
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lomo superior del tubo o segun proyecto. Después se continuara el relleno empleando el
producto de la propia excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como
maximo, que seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion especial,
el material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas
de 20 (veinte) cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material
con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el
Residente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi lo sefalen, el relleno compactado de
excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la
prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenara el espesor de las capas, el contenido de
humedad del material, el grado de compactacién, procedimiento, etc., para lograr la
compactacion optima.

La consolidacion empleando agua no se permitird en rellenos en que se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse cuando se
trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar la
zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua
sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia
siguiente, con una pala se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno anterior
y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince)
cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobacion del Residente, quien dictar
modificaciones.

La tierra, rocas y cualguier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas,
seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefale el Residente.
Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente se
terminaran en la capa superficial empleando material gue contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento
de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la terminacion del relleno de
la zanja y, de ser el caso, la reposicidon del pavimento correspondiente. En cada, caso
particular el Residente dictara las disposiciones pertinentes. ;
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MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectue el Contratista le sera
medido en metros cubicos (M3) de material colocado con aproximacion a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. El material empleado en el
relleno de sobre-excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para
fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
especificacion, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes
actividades:

Obtencidn, extraccion, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio de utilizacion
del material.

Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que este estipulado
(quitar o adicionar).

Seleccionar el material y/o papear.

Compactacién al porcentaje especificado.

Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

CLAVE CONCEPTO . UNIDAD

3115 O1A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL ¥ TAPA TRAFICO PESADO DE PZA
- | POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGCA HASTA 30 000 KG, CUYO

PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA
POR LA SCTY CONAG UA)

La presente especificacion, se sujetan a lo senalado en la especificacion general segtin clave

genérica 3110 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por suministro y colocacién de brocales y tapas a
las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el proyecto

y/o las érdenes del Residente.

N
-

éy / / |
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El Brocal se colocara en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como base para
la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nivel de la rasante de la
vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterioro del pavimento, seran
del mismo material del que esta fabricado el brocal y deberan tener ventilacion.

Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacion del drenaje

Altura uatil del brocal es de 11 ecm

Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparacién y sustitucién, requerida por la intensidad del trafico
Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

El Brocal esta compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de la corona del pozo
de inspeccién (campana), y reforzado en cuatro puntos por medio de nervaduras exteriores.

Fig. 3.- Detalle de brocal y tapa. -

;S
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plancha de concrato con un damelro intencs igual o
semajants al diametro del brocal pozo de visila para
awltar cualguier Hipo de ruptura

MEDICION Y PAGO. La colocacién de brocales y tapas, asi como la fabricacién y colocacion
de brocales y tapas de concreto, se medird en piezas. Al efecto se determinara en la obra el
numero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El precio

unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en obra, mermas y acarreos,
fletes, maniobras totales e instalacién; la mano de obra y el equipo.
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- CLAVE DESCRIPCION UNIDAD

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS
C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F "C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI
' COMO CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4"
'Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE

6005 00A PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O
SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE,
EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS
CUATRO  VERTICES MEDIANTE SOLERA DEI" X 1/4" CON
DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGREGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE GRAVA
VOLCANICA NEGRA.

6005 O1A DE 0.60 X 0.60 Y1 00 M DE PROFUNDIDAD E PZA

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en la especificacion general segun clave
genérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafial son cajas o estructuras gue tienen
acceso a los albanales del interior de los predios, permitiendo su inspeccion, asi como la
introduccién de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de estos. Cuando los
albafales sean muy profundos, las dimensiones de los registros deberan ser tales que
permitan el acceso y maniobra de un operario.

La construccion de los registros para albafal se sujetara a lo senalado en el proyecto y/o las
ordenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 x 100 cm
variando su profundidad en funcién de la configuracion del terreno, de la pendiente del
albanal o lo que indigue el proyecto.

La excavacioén para alojar un registro de albafal se hara de las dimensiones necesarias para
el mismo y se pagara por separado.

Terminada la excavacién se consolidara el fondo y se construira sobre el mismo una plantilla
de cimentacion e inmediatamente se procedera a la construccion de una base de‘concreto -,
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simple de las caracteristicas que senale el proyecto. En el proceso del colado de la base se
formaran las medias cafas del albafal, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su
plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los
tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabique recocido del
espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que seran
llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento
definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera repellarse y
aplanarse por medio de mortero, los registros para albafal seran construidos en las
ubicaciones y a las lineas y niveles senalados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al
registro en que seran colocadas y en su fabricacion se seguiran las normas siguientes:

a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un marco
rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano del marco se
colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por alambrén de 5 mm (1/4")
de diametro, en cantidad igual a la senalada en el proyecto y nunca menor que la
necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se colara
dentro del marco. Los extremos del alambron deberan guedar soldados al marco
metalico. Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un concreto de
la resistencia senalada en el proyecto.

b) La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos materiales
que el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del terminado
seran de acuerdo con el proyecto.

c) Alterminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial que
facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre el
registro.

d) Tantola cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la misma
deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros de la caja del
registro seran rematados por medio de un contramarco formado por fierro angulo de
las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En cada esquina del

contramarco se le soldara un ancla formada con solera de fierro de 7 (s:ete) cm de
largo x 25.4 mm (1") de espesor.
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Los anclajes del contramarco irdn fijos a los muros de la caja del registro y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccién de la caja.

Para un mayor detalle de los albafales, debera consultarse los planos de proyecto en donde
se especifican los armados y dimensiones de este.

MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albafileria
que ejecute el Contratista en la construccion de registros con tapa para albafales sera
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con
las tuberias del albanal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacion considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el equipo;
se utilizara como unidad la pieza (PZA); y en funcion de la profundidad un Incremento por
cada 50 centimetros, el cual se pagard por separado, lo anterior conforme a las lineas de
proyecto y/o las ordenes del Residente.

CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD

'SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PV.C.
: ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA,
| SEIPVCS208 yMx 215, DE 200 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA |
 HIDROSTATICA) f

'SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PV.C.. M
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA,
NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA
HIDROSTATICA)

M

| SEIPVCS256

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en las especificaciones generales segun
las claves genéricas 2040 00 y 8000 (suministros) de las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de tuberia de PVC,
para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratista para abastecer las
cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente, asi como el
proceso de la instalacion de lo suministrado.

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el

proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-
O01-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarlllado sahitario-
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Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.-
industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con
junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-
serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermeético de la tuberia deberan cumplir con la norma “NMX-C-412-
ONNCCE19298.- Industria de la construccion - anillos de hule empleados como empaque en
las juntas de tuberias y elementos de concreto para drenaje en los sistemas de alcantarillado
hermético; asi como la norma NMX-TO21-SCFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule
empleados como empaque en los sistemas de tuberias especificaciones y métodos de
ensayo o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que
cumple con la presente especificacion.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacion de la densidad de los
materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federacion el 23 de abril de 2004.

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presion hidraulica interna
sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria
publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-O14-CNCP-2006 Industria del plastico — Resistencia al aplastamiento en tubos vy
conexiones — Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion
el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico - Dimensiones en tubos y conexiones - Método

de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 29 de noviembre de
2006.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y conexiones

- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 15 de
febrero de 2010.

NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en materiales de

polietileno — Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de;/fé
Federacion el 08 de noviembre de 2002. i
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NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la tensidn de materiales
plasticos — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico — Determinacion de la resistencia a la flexion -
Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el
06 de enero de 2011

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - indice de fluidez de termoplasticos por medio
del plastometro extrusor — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacién el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas — Densidad por columna de gradiente — Método
de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 04 de
noviembre de 1985.

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la flexion — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 04 de mayo de
2010.

NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por esfuerzo
ambiental para los materiales plasticos de etileno - Método de ensayo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 18 de junio de 2003.

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico - Hermeticidad de la unién para tuberias
plasticas con anillo de material elastomérico — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de |la Federacién el 15 de junio de 2012.

En relacion con el método de ensaye de Tension Constante de Ligamentos (NCLS) conforme
al Apendice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista debera presentar el
certificado de calidad de la tuberia, emitido por un laboratorio avalado por Entidad Mexicana
de Acreditacion, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a intervalos no
mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razén social, marca registrada o simbolo del fabricante.

¢ Material del que esta fabricado el tubo (PE).

e Diametro nominal (Dn) .
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e Rigidez (Kpa) o SN

e Uso "ALCANTARILLADO"

e Referencia a esta norma mexicana

e Fecha de fabricacion (dia/mes/afio o afio/mes/dia)

o Simbolo o leyenda “Hecho en México” o pais de origen

¢ Marca de conformidad cuando asi se autorice

e Nombre o identificacion de la planta en la cual se fabrico el tubo (cuando haya mas
de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccién no exime al Contratista de la
responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las normas aplicables y referidas
en la presente especificacion.

La empresa Contratista sera el Unico responsable de la guarda y custodia de la tuberia y los
accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final y debera informar al Residente con
anticipacion de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacion de tuberia de PVC, es un sistema en el que las uniones se realizan por medio
de espiga y campana. El tipo de instalacion adecuada para los tubos perfilados varia en
funcion de la rigidez del tubo, la profundidad de instalacion, las caracteristicas del suelo

natural y el material de relleno disponible. La Norma ASTM D232] es la practica de instalacion
estandar para toda tuberia termoplastica para aplicaciones no presurizadas.

Los procedimientos de instalacion que se detallan a continuacion tienen como objetivo
ayudar al ejecutor a realizar una instalacion en perfectas condiciones de funcionamiento.

Recomendaciones de instalacion. - Una instalaciéon adecuada es la que determina en mayor
medida el comportamiento a largo plazo de cualquier tuberia de drenaje, los procedimientos

basicos y precauciones son de hecho muy similares a los de las tuberias de concreto vy
metalicas.

La instalacion de la tuberia debera de ser de acuerdo con las recomendaciones de la
ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacién de producto de la ficha de
datos técnicos de |a tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

é»’
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Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado: se debe dejar
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacion proceda sin interrupcion.

DESCARGA.

El contratista debera preparar un area para el almacenaje de los productos en la obra. Se
recomienda que esta area sea plana y esté libre de piedras, superficies accidentadas y
desperdicios. Debe estar alejada de la ruta del trafico de construccion.

La tuberia podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelta, dependiendo del
tipo y de la cantidad del producto. La tuberia emparrillada puede ser descargada con una
retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con una cuerda de nylon o cable almohadillado.
La cuerda debera ser colocada alrededor del emparrillado cada un tercio mientras levanta el
mismo hacia el suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para descargar parrillas
completas, la paleta puede ser abiertay asi descargarse largos de tuberia en forma individual.
La tuberia no emparrillada puede ser descargada rodando cuidadosamente largos
individuales de tuberia suelta desde el camién hasta un cargador frontal y de ahi hacia el
suelo. En forma alternativa, la tuberia puede también ser elevada utilizando una cuerda de
nylon o cable almohadillado en los terceros puntos. Equipo tal como aguilones para carga y
horquillas elevadoras no debera ser utilizado debido a que pueden dafar la tuberia. Refiérase
a la siguiente para ejemplos del correcto manipuleo durante la descarga.
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Flgore 1: Plpe Randling
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Fig. 4.- Descara de tuberia.

ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberan permanecer en las parrillas para el almacenamiento en
la obra. La tuberia no emparrillada puede ser almacenada en forma temporal en un area
plana libre de desperdicios fuera del area de trafico de construccion. Empiece el almacenaje
con maderas de seguridad espaciadas a la anchura del almacenaje propuesto, a una
distancia no mayor a los terceros puntos. Para tuberias con campanas adjuntas, un método
comun de apilamiento es alternando la direccién de las tuberias de manera que las
campanas no se apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Figura siguiente, un
maximo de tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la direccion. Las ggp/as
subsecuentes deben seguir el mismo patron que la primera, pero con un menor ndméro-de

Pagina 46 de 67 é” /
Avenida Miguel Aleman namero 109, colonia Federal. -
C. P.9N40, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 004




“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VICENTE
SUAREZ, ENTRE CALLES JUAN ESCUTIA Y FINAL DE PRIVADA; RETORNO VICENTE SUAREZ, ENTRE
CALLES VICENTE SUAREZ Y CUATLA MORELOS Il, ENTRE CALLES RETORNO VICENTE SUAREZ E IGNACIO
ELIZANDO, COLONIA REVOLUCION, XALAPA, VER.”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

tuberias en cada blogque. Para tuberias de interior liso, el espacio de almacenamiento puede
a veces ser minimizado encajando diametros pequenos dentro de diametros de mayor
tamanfno. Los empaques instalados en fabrica sobre la espiga pueden ser protegidas
ubicandolas entre las corrugaciones de la tuberia. Solamente se debe encajar el interior de
tuberias corrugadas cuando la tuberia puede ser retirada facilmente.

Se deben tomar ciertas medidas de precaucién en el manipuleo de la tuberia durante al
apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada contra otra tuberia u
objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado debera limitarse a aproximadamente a
2 m afin de que la tuberia pueda ser manipulada manualmente en forma facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexion, empagues y accesorios
deberan ser almacenados en un area apropiada lejos del trafico de construccion, protegidos
contra dano y robo. Los fabricantes podran proporcionar instrucciones especificas para el
manipuleo de estos items.

Ciertas normas de precaucion deberan tomarse durante el almacenaje y apilamiento en la
obra. Mientras tuberias de diametro pequefio y accesorios livianos pueden generalmente
ser manipulados en forma manual, tuberias de mayor diametro requieren de equipo tal
como ser retroexcavadoras, con una cuerda de nylon o un cable almohadillado envuelto
alrededor de los terceros puntos para un manipuleo seguro. Los accesorios pesados, por
ejemplo, deben ser cuidadosamente manipulados por medio de equipos. No debe subirse
sobre el apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugar y de regulaciones sobre
seguridad, deberan también tomarse otras precauciones.

Colocacion en linea de la tuberia

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia debe estar |ejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacion proceda sin interrupcion.
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Figure 2: Stackpiling for Ball-and-Spigat Pipe (First Layar)

Fig. 5.- Detalle de almacenamiento de la tuberia.

PREPARACION DE LA INSTALACION.

Una instalacion de tuberia sélida comienza con una fundacion estable. El fondo de la zanja
debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de encamado y debe estar libre de
piedras, trozos de tierra, suelo congelado o desechos.

Se podra requerir de una sobre-excavacién o de una sub-excavacion a fin de retirar crestones
de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian no proporcionar un soporte
uniforme y apropiado a la tuberia. Normas ASTM y fabricantes independientes de tuberia
podran también proporcionar pautas adicionales en relacion con las necesidades de la
fundacion en estas situaciones, en base a la severidad de las condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacién de la tuberia puede crear una
situacion de peligro y hacer casi imposible la instalacion correcta de la tuberia. El agua
tendera a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea, grado o inclinaciéon se
vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere de efectuar un desague.

ENCAMADO.

El encamado es la porcion de la envoltura del relleno la cual se coloca directamente sobre la
fundacion; refierase a la Figura siguiente. El encamado debera ser suficiente como para
proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y mantener el grado de la tuberia;
la profundidad de encamado que se usa comUnmente para referencia el de 4" (01m)olo
estipulado en el proyecto

Pagina 48 de 67 /

Avenida Miguel Aleman nuamero 109, colonia Federal,
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 ,




“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VICENTE
SUAREZ, ENTRE CALLES JUAN ESCUTIA Y FINAL DE PRIVADA; RETORNO VICENTE SUAREZ, ENTRE
CALLES VICENTE SUAREZ Y CUATLA MORELOS II, ENTRE CALLES RETORNO VICENTE SUAREZ E IGNACIO
ELIZANDO, COLONIA REVOLUCION, XALAPA, VER.”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Figure 4: Localion of the Badding Area of the Backfill Envelops

‘/"\J Foundalion =~ __w

Fig. 6.- Encamado de la tuberia.

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde la campana
es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podra requerir el uso de “agujeros para
lacampana”en la instalacién. Los agujeros para la campara son depresiones en el encamado
disefados para acomodar la conexion a fin de que no ocurra un punto de esfuerzo.

Sl SOBREEXCAYAR EN EL LUGAR DE
APOYO DE LA CAMPANA

N AJUSTAR LA ALINEACION O LA DESVIACION
ANGULAR COWN EL TUBO ENCHUFADO

Fig. 7.- Detalle de /la campana en tuberias.
COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o con el uso
de equipo, dependiendo del tamafo de la tuberia y de las condiciones de la zanja. No
arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las bandas para acoplamiento,
piezas de conexidon y productos similares deben ser manejados cuidadosamente, utilizando
el equipo y correas apropiados, de ser necesario. Estos productos no deberan ser desec/hados
ni manipulados de forma incorrecta. \J
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Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para dafos luego de su descenso
hacia la zanja, pero antes de su conexién. Las tuberias y los extremos de las piezas de
conexion deberan estar lo mas limpias posible a fin de permitir el correcto ensamblaje y
funcionamiento optimo

ADEMADO DE ZANIJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja misma. La pared
de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el lugar. Sila inclinacion no es
una opcion, entonces se puede utilizar ademado para zanjas o alguna otra manera para
obtener un area de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de la tuberia.
Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el relleno como las juntas de
la tuberia. La siguiente informacién proporciona recomendaciones sobre el modo de utilizar
ademado en zanjas sin ocasionar problemas a la tuberia. Esta informacion no tiene el
propdsito de remplazar los requisitos de seguridad en la instalacion recomendados en las
especificaciones del proyecto y/o los empleados y considerados en el procedimiento
constructivo propuesto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuberia y relleno es proporcionar
una “sub-zanja” para colocar la tuberiay relleno.. La sub-zanja debe extenderse por lo menos
¥4 del diametro de la tuberia por encima del encamado. El relleno dentro de la sub-zanja
debe cumplir con las especificaciones del disefio. El entibado o ademado de zanja puede
extraerse por el borde superior de la sub-zanja sin afectar la tuberia o el relleno.

A .
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Figurs 9: Uss of Tranch Box in Subtrench Instaliation

| | I 2
ol s

Backhll accordmg fo
= project specifications

RO B §§
4 o L
. - ]
"
" i)
.

3/4 the pipe diameter ,
(minamum) i wrn! and compadion
P Gantext e
e (M required)

Fig. 8.- Ademado en zanjas para tuberia.

El volumen para estimar sera el nidmero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas
de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estaréd incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
o bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega. Asi como la herramienta,
equipo, mano de obra, material puesto en obray todo lo necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de tuberia de cualquier tipo, sera medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto se
determinaran directamente el nUmero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incluye la mano de obra,
debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revisidon de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

/ 4 s
) 69' , A
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c).- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y
reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista, fuera de las
lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente, o las que no cumplan con lo sehalado en
esta espeaflcamon El material sera puesto en obra.

CLAVE ' CONCEPTO . UNIDAD

| SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE |
| SUMIPZ86 P\.C. DE: 200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO  PZA
DE 45°X6" .

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “instalacion de pieza especial de PVC de 8"X6",
el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en forma definitiva,
segun el proyecto y/o las érdenes del ingeniero, las piezas especiales que requiera la
construccion de redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parametro exterior de los edificios
en el sitio que senalen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminara conectandolas en
la insercion correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la conexién, segun lo
determine el Ingeniero lo tapara el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de
cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de 90 (NOVENTA)
grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de diametro a
juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitird para la tuberia de la conexién sera del 1%
(uno) por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendra
como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacién escrita del Ingeniero. La
pendiente podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello sea
necesario a fin de dejar el colchon minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir
las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del albafal del
predio, si existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior del mis|
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faltos de colchon, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible satisfacer ambos
requisitos de colchon y pendiente minimos; el Contratista no hara la conexién y debera
comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se
construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalacién de piezas especiales del servicio de alcantarillado se
medira por PZA. en conexiones comprendida cada una de ellas exclusivamente la yee vy el
Codo de 45 grados; es decir sera por juego. El precio unitario incluye las maniobras para
distribuir las piezas a lo largo de la zanja, bajada y tendido.

i (T IR L W GRS AT
' 9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO

EN CAMINO...

9000 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. i ) i VS

9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO
DESCARGA AVOLTEO EN MINO..

M3

9001 00B | ACARREO 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN
- CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

TR e lRE AL T TE P e ot mE S e

~ 9002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL lo MATERIAL PRODUCTO DE

EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN

' CAMINO...

S e R T e

900300  ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION D
EVOLTEO EN CAMINO...

900305  ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

9003 00B %ACAIQREO KM SUBSECUENTES AL 1 DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO EN CAMINO.
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportacion de material
producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacion en camion de volteo a
una distancia de 1.0 kildmetro, para fines de pago se medira en metros cubicos con
aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camion inactivo durante la carga,
acarreo primer kildmetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto
solo serd procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacion, en camion de volteo en kildmetros
subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros cubicos-kilometros con
aproximacion a dos decimales. Dicho concepto contempla el tendido y bandeado dentro del
banco de tiro.

La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas corta o bien aquella que
autorice el Residente.

CLA\EEQ- ' ' CONCEPTO UNIDAD

112105A  REVESTIMIENTO COMPACTADO AL 90% DE PROCTOR M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por revestimiento a la superficie de rodamiento
que se construye en capas, con materiales seleccionados, sobre |las terracerias de caminos
16 La construccion de los revestimientos se iniciara cuando las terracerias estén terminadas,
verificandose que la descarga del material sobre |las terracerias se realice a las distancias
racionales u ordenadas por el Residente, de acuerdo al medio de transporte utilizado para
el acarreo y al espesor de proyecto; cuidando que el tendido mantenga un espesor
uniforme, salvo cuando el proyecto indique lo contrario. Cuando por las caracteristicas de
los materiales se requiera utilizar dos 0 mas bancos para la construccion del revestimiento;
la mezcla se hara con equipo, con la finalidad de obtener un material uniforme.

MEDICION Y PAGO. - La construccion de revestimientos se medirad tomando como unidad
el metro cubico del volumen colocado con aproximacion a dos decimales, de acuerdo a

lineas de proyecto y/u las érdenes del Residente. A continuacién, y de manera enunmatwa
se senalan las actividades fundamentales que indican este concepto:

a).- Extraccion, carga y descarga de los materiales,
b).- Acarreo primer kilometro,
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c).- Papeo o eliminacion de sobre tamanos,

d).- Humedad requerida (adicionar o quitar),

e).- Mezcla de materiales,

f).- Compactacion al 90% de la prueba Proctor.

g)-Medido en funcidon de lineas de proyecto, debiendo considerar desperdicios,
abundamientos, etc,, ya que estos no seran motivos de pago.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

8005 00A | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC,
............ | NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. |
8005 04A  TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en las especificaciones generales segun
las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de tuberias para
agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que se requieran y deba
realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o
las 6rdenes del Residente, la colocacion del material puesto en obra asi como la instalacion
de la misma.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complementandose con las
siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a continuacion:

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-
CNCP-2011y NMX-E-145/1-SCF1-2002, que establecen las especificaciones que deben cumplir
los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presion tanto para la serie métrica como serie inglesa.
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Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presién con unién espiga-campana serie meétrica, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI-1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presién con unién espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCF1-2002.

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tuberia de PVC regira la
norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

a) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna sostenida por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-2006.

c) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005.

d) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna a corto periodo, conforme a la
norma NMX-E-016-CNCP-2004.

e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

f) Ensayo de Extraccion de metales pesados por contacto con agua, conforme a lanorma
NMX-E-028- SCFI-2003.

g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-2009.

h) Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos y conexiones de PVC
sin plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCFI-2001.

i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, conforme a la
norma NMX-E-131-CNCP-2005.

J) Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2009.

k) Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma NMX-E-213-
CNCP-2004.

l) Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a las normas NMX-Z-
012-1-1287, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan contar
con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares namonales e
internacionales en cuanto a su ensayo y desempeno.

Pagina 56 de 67 /

®
Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 g (ransprarencis




B :r.-::‘ P
) ( M, Ayunt =‘I nto I 20 a

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VICENTE
SUAREZ, ENTRE CALLES JUAN ESCUTIA Y FINAL DE PRIVADA; RETORNO VICENTE SUAREZ, ENTRE
CALLES VICENTE SUAREZ ¥ CUATLA MORELOS II, ENTRE CALLES RETORNO VICENTE SUAREZ E IGNACIO
ELIZANDO, COLONIA REVOLUCION, XALAPA, VER.”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Los tubos deben suministrarse segun los didmetros nominales indicados en el proyecto y/o
las indicaciones del Residente.

La longitud util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacidon del Residente, conservando la
tolerancia de +0.5 % en mm

El diametro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en |la norma mexicana
NMX-E-143/1- CNCP-2011.

El Residente debera inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha inspeccién no exime
al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las normas, segun el caso,
relacionadas en la presente especificacion.

La empresa Contratista debera informar con anticipacién al Residente de la llegada de la
tuberia y accesorios y sera el Unico responsable de la custodia de la tuberia y los accesorios
necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estard incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
o bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

Se entendera por instalacion de tuberia hidraulica de PVC a los trabajos requeridos por el
contratista para efectuar la intercesion del extremo achaflanado a la campana Anger. Las
tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercion correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

1. Antes de efectuar la insercion deberdn limpiarse tanto la ranura de la campana como
el extremo achaflanado del tubo.

2. Enlaranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaqgue de
tres labios para facilitar la colocacion del anillo, este puede mojarse con agua limpia.

3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralon o
Similar, de aproximadamente T mm. de espesor.

4. Aplicando el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana. Es de
importancia que la insercion se haga Unicamente hasta la marca de color que se
encuentra en el extremo del tubo.

5. Se debe tener especial cuidado de que la insercion no se haga hasta el ferido de la
campana, ya gue la union Anger opera como junta de dilatacion.
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Cambios de Direccion de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse Unicamente en la parte lisa
del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el
cople no permite cambios de direccion.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el tubo pase
a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una profundidad de
100 centimetros mas el didametro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se recomienda
proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones del Ingeniero.

Atraques. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccion o de
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos por la presion
hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuard la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias da haberse
construido el ultimo atraque de concreto pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las
pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse colado el ultimo. En caso de que
no haya atraques de concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dias habiles
después de terminada la instalacion.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas
especiales y vélvulas de estos. En esta prueba la tuberia se llenard lentamente de agua y se
purgara de aire entrampado en ella mediante la insercién de una valvula de aire en las partes
mas altas del tramo por probar. Se aplicara la presion de prueba mediante una bomba
apropiada y se mantendra una hora como minimeo.

El volumen para estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas
de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando menos dos
tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiados y
llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la presién maxima sera igual al
porcentaje de la presion de trabajo disefiada para el tubo de que se trate y serd mantenida
durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de
acuerdo al meétodo de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-00]1-
CONACGUA-20T1 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba.

Dentro del concepto debera contemplarse el suministro de la tuberia puesta en obra, equ
material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
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MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de tuberia hidraulica de PV.C, sera medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto se
determinaran directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme
a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente, el precio incluye la mano de obra,
debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostatica con el manejo del agua; vy
reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no
cumplan con los requisitos sefialados en las especificaciones que correspondan, segun el
tipo de material, asi como las excedentes en nimero de metros lineales, conforme a las lineas
proyecto y/o las érdenes del Residente.

CLAVE CONCEPTO | UNIDAD

8015 00A | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
' FUNDIDO (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...

8015 O1A DE 5IMM A 76 MM (2" A3") DE DIAMETRO | KG

8016 00A SSUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO
'FUNDIDO, EN OBRA...

8016 O1A | DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO KG

' SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125

2053095  PSI) PUESTA EN OBRA...

803503A | DE 76 MM (3") DE DIAMETRO.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales vy
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar

el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido
con bridas, extremidades, tormilos empagues de plomo, empagques de neoprerfg,vjuntas \

: /"' —
Pagina 59 de 67 »

2
Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Feder Tramjo
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 et

W




A

3 ADUA POTABLE
DE XALAPA

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VICENTE
SUAREZ, ENTRE CALLES JUAN ESCUTIA Y FINAL DE PRIVADA; RETORNO VICENTE SUAREZ, ENTRE
CALLES VICENTE SUAREZ Y CUATLA MORELOS Il, ENTRE CALLES RETORNO VICENTE SUAREZ E IGNACIO
ELIZANDO, COLONIA REVOLUCION, XALAPA, VER.”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Gibault, y valvulas en sus diversos tipos existentes necesarios para la construccion de redes
de distribucién y/o lineas de conduccion de agua potable, conforme a la normatividad
vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo juntamente con las valvulas
y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de
trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 9994 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empagues de neopreno su fabricacion sera de acuerdo con la Normatividad vigente. Todos
los materiales seran puestos en obra.

Se entenderd por instalacion de piezas especiales y extremidades de fierro fundido al
conjunto de operaciones que debera realizar el contratista para colocarlas segun el proyecto
y/o las 6rdenes del residente. Previamente a su instalacion el residente inspeccionara cada
unidad para eliminar las que presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas
defectuosas serdn retiradas de la obra y no podran emplearse en ningun lugar de esta. Asi
mismo debera cerciorarse gque los diametros a instalar coinciden con los establecidos en el
proyecto.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de

pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las
juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros que no se conecten
de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalara en esta una extremidad
a la gue se conectara una junta o una campana de tubo, segun se trate respectivamente del
extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de macho y campana. Los
cruceros se colocaran en posicion horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas especiales que
senale el proyecto y/u ordene el Residente.

Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas

i d
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sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presiéon de 10 kg/cm2. Las valvulas Y
piezas especiales que tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas de presién hidrostatica
individuales del doble de la presion de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en
todo caso no debera ser menor de 10 (diez) kg/cm?2.

Las partes integrantes de las valvulas seran capaces de resistir una presion minima de prueba
de 20 Kg/cmz2 (300 Ib/pulg?), sin que sufran deformaciones permanentes ni desajustes en
cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefale especificacion diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas al
efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin
compensacion adicional.

Durante la instalacion de piezas especiales y valvulas dotadas de bridas, se comprobara que
el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del diametro adecuado a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio del diametro interior de las piezas.

La unidn de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme que impida fugas de agua.
Si durante la prueba de presion hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales
juntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empaque que no se
encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

La instalacion de las piezas serad puesta en obra, y se debera considerar, herramienta, mano
de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de piezas especiales y extremidades se
mediran en Kilogramos y las vélvulas en piezas; al efecto se determinara directamente en el
almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con limitaciéon méaxima al indicado en
las especificaciones de fabricacién. No se considerara el peso correspondiente a tornillos,
empaques y valvulas en las mismas, ya que estos se pagaran por separado a los precios
estipulados en el catalogo. La cantidad para pagar serd de acuerdo con el proyecto y/o lo
ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales o valvulas
que traigan consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no
se consideraran estos para fines de pago. .
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Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los
precios del catalogo correspondiente.

a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o
uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M., Especificacion A-126-42
Clase B.

b) La fundicion para fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o
impurezas.

c) Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién
y estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades,
huecos o grietas.

d) Lafundicion que se utilice para la fabricacion de las valvulas, sera de fierro fundido gris
al horno eléctrico, que produzca un material resistente de grano fino y uniforme, sano,
limpio, sin arena ni impurezas y que cumpla con los siguientes requisitos de la
especificacion A-126-42 o la que la sustituya; salvo indicacion especifica que sefalen
adiciones o modificaciones.

e) Elacerousado para lafabricacion de tornillosy tuercas cubiertas o cualquier otra parte
de la valvula, debera satisfacer la Especificacion A-107, de la AST.M o la que la
sustituya, a menos que por condiciones especificas se estipulen modificaciones.

f) El acero al carbén usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de la
valvula, debera ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado MCB de la ASTM o la
que la sustituya, salvo indicacion especifica.

g) La pintura epoxica debera cumplir con lo sefiala en las especificaciones particulares
del proyecto. Se evitara que cuando se ponga en operacién el sistema queden las
valvulas parcialmente abiertas y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que
esto ocasiona desperfectos o desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o
ruptura de las tuberias.

Por ningun motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de estas
con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por
medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Norras
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustttwdasy reins
nuevam%por el Contratista sin compensacion adicional.
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CLAvE _CONCEPTO _ UNIDAD

' REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION
RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
' INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO |
'DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE
' DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE
'DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO
' NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
' SERVICIO AL DOMICILIO

' REHTOMA-00

REHTOMA o1 CON V!ALIDAD DE TEQRACERIA i TOMA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera rehabllltacmn de toma domiciliaria, a las
erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicion de tomas
domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante la
ejecucion de la obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes
del Residente se deberan de contemplar en su totalidad en el presupuesto de proyecto.

Se realizard una excavaciéon a cuando menos 0.50 m de profundidad para colocacion de
tuberia, posterior a esto el relleno debera ser compactado al 90% con material procedente
de la excavacion.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de toma domiciliaria, serd medida para fines de pago
por TOMA, con aproximacién a enteros. Al efecto se determinaran directamente el ndmero
de piezas para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las
ordenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenos y la instalacion de:
abrazadera de 3" 0 4" con salida de 1/2" segun indique el proyecto, llave de insercion de 1/2"
de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad con alma de aluminio de 1/2" de
diametro, valvula de banqueta de bronce de 1/2", registro para llave de paso o bota y todo |o
necesario para su correcta ejecucion.

i
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CLAVE CONCEPTO | UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIéN DE TAPON CAMPANA DE PVC PZA.

SITAPOl | 1IDRAULICO RD-26 SI DE 3" DE DIAMETRO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e mstaiamon de “tapén campana”
al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abastecer en
el almacén de la obra los tapones campana de PVC hidraulico de 3", necesarias para la
construcciéon de redes de distribucion y de conduccion de agua potable, conforme a las
lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

La funcion del tapén campana consiste en detener el fluido en el extremo del tubo de
conduccion, el modo de utilizacion es conectando campana con espiga por medio de
presion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tapén campana se medird por unidad
completa; al efecto se determinara directamente en el almacén de |la obra el nimero que
hubiere proporcionado el Contratista con el fin de que el pago se verifigue de acuerdo con
el tipo y diametro respectivo conforme al catélogo de conceptos correspondiente.

CLAVE | _ CONCEPTO. . UNIDAD

DEFINICIéN Y EJECUCION. - Se entendera por "sondeo a mano" ios que se realicen segun el
proyecto y/u lo ordenado por el Residente para verificar la existencia de la tuberia existente,
incluyendo las operaciones necesarias limpiar los taludes de estos, la remocién del material
producto de las excavaciones, su colocacion a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo
en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacién de
dichas excavaciones por el tiempo que se requiera. Incluye igualmente las operaciones que

debera efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente previamente a su
excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material comun’, la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materlales gue
puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracc.|0

Ly -
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roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., gue cubiguen aisladamente menos de 0.75 de metro
cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entenderd por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no
pueda ser aflojada o resquebrajada econdmicamente con el solo uso de zapapico y que solo
pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de otra
indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta
clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o penascos que cubiguen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

El producto de la excavacion se depositard a uno o a ambos lados del sondeo, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite del sondeo y el

pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este
pasillo libre de obstaculos.

Las dimensiones de los sondeos variaran en funcion del diametro de la tuberia que serd
explorada.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta
el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones del sondeo sean tales que pongan en
peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este ordenara al
Contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad
de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion
de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Ginico responsable de los dahos y perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de la excavacién para sondeo no garantiza la seguridad necesaria para las obras
y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectien los trabajos de ademe o apuntalamiento.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de sondeos tomara como unidad de medida el
“sondeos”. Al efecto se determinaran el niumero de sondeos realizados por el Contratista
conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente. )
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD

TEND ;TENDJDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR M3
. CALIZO CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION |

' DE LA BASE, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTAY P.U.OT

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por revestimiento a la superficie de rodamiento
que se construye en capas, con materiales seleccionados, sobre las terracerias de caminos

La construccion del revestimiento se iniciara cuando los trabajos de agua potabile,
alcantarillado sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir sera el acabado final que
tendra la vialidad. Los trabajos de revestimiento se realizaran verificando que la descarga del
material sobre las terracerias se realice a las distancias racionales u ordenadas por el
Residente, de acuerdo con el medio de transporte utilizado para el acarreo y al espesor de
proyecto; cuidando que el tendido mantenga un espesor uniforme, salvo cuando el proyecto
indique lo contrario. Cuando por las caracteristicas de los materiales se requiera utilizar dos
o mas bancos para la construccién del revestimiento; la mezcla se hara con equipo, con la
finalidad de obtener un material uniforme, la eleccién de la mezcla quedara a juicio de El
Residente, el cual debera garantizar el grado de compactacién requerido.

El material debera ser calizo para revestimiento y debera incluir las siguientes actividades de
manera enunciativa, mas no limitativa:

a).- Extraccion, carga y descarga de los materiales.
b).- Material puesto en obra, debiendo provenir del banco mas préximo a la zona del proyecto.
c).- Tendido del material en todo lo ancho de la corona

d).- Papeo o eliminacién de sobre tamanos.

e).- Humedad requerida (adicionar o quitar).

f).- Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado por la supervision.

g).- Compactacion al 90% de la prueba Proctor.
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h).-Medido en funcién de lineas de proyecto, debiendo considerar desperdicios,
abundamientos, etc., ya que estos no seran motivos de pago.

MEDICION Y PAGO. - La construccién de revestimientos se medird tomando como unidad
el metro cubico del volumen colocado compacto con aproximacion a dos decimales, de
acuerdo con lineas de proyecto y/o las érdenes de El Residente.
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