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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA: PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO S| SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A

COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VERACRUZ.
| DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES

PERSONAS

N° CMAS-I3P-OP-025-2023

NOMBRE DE LA OBRA:

PT-2

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

HOJA:
DE:

RELACION DE EQUIPO

EQUIPO

NO. *

NOMBRE
DEL

EQUIPO

MARCA

CARACTERISTICAS PARTICULARES

MODELO | ANO

No. DE
SERIE

CAPACI
DAD

COMBUSTIBLE

POTENCIA
DEL
MOTOR

UBICACION
ACTUAL

(MPIO/ENTIDAD)

DISPONIBILIDAD

PROPIO

ALQUILADO

OPCION
DE
COMPRA

FECHA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA © EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.
* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROCRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR

FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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| COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

 DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
Ne CMAS-I13P-OP-025-2023 pT 4

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

N° DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO: LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT'S
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-025-2023
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha : ; relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
—— [en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacion e integracién de
la proposicién; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicién firmada, en apego a las instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

lgualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales Yy particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: /La redaccion de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Etc.

J% { ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGRECAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y |LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-|3P-0OP-025-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha ,  relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de : , manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Aguellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacién, tengan relacién personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algin beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios ©
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempenen un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
gue dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefar un empleo, cargo o comisién en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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lll. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion y que se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algin contrato de obra publica; y se trate de
la contratacion de un servicio relacionado con la obra publica como dictamenes, peritajes, anélisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o a través de empresas gue formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que
desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspensian
de los efectos del mismo:

VII. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposiciéon de la ley o asi lo
determine el rgano de control respectivo;

VIIl. Aguellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerad ante el propio
Ente Publico convocante durante un afo calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las gue se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccidn IV de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

XI. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interposita
persona, con independencia de gue quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacién bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGCAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS{ COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-13P-OP-025-2023 pT_.7
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAIJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°
- de  fecha relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacién de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebro, v aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)

Asicomo de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron
en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

-

&7 NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS: DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-0OP-025-2023

DIRECCION GENERAL PT'B

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N
de fecha relativa a los trabajos de

Scbre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los
senalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas vy
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modao
gque por mimismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comision induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante

-

5



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A ABRIL 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y
ACTUALIZADOS AL 31 DE ABRIL DE 2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLICACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LECGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

S1 ES PERSONA FISICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-T PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAIJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-025-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LO
TRABAJOS:

5

PT-11

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE

LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

INICIC

TERMINACION

MES || MES || MES || MES || MES

MES

TOTALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-121 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-12.2 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. | LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-0OP-025-2023

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT'1 2.1

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

FECHA ANO

- AREA DE LOS MES MES MES MES MES MES TOTAL
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD TRABAJOS INICIO || TERMINO 7 2 3 4 5 6

7/

Conceptos de trabajo
donde intervienen,
puede indicarse solo la

clave del concepto

\
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\ COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-0OP-025-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL y RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
NO. DE AREA DE
TOTAL
EQUIPO Saie R ILIZECSON EFECTIVO T ke TErMiNG | MES | MES [ MES | MES | MES | MES
/ \ 1 2 3 4 5 6

/|
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Conceptos de trabajo
donde intervienen,
puede indicarse solo la

N

clave del concepto

unidades a utilizar
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Cantidad de |
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENQOS TRES PERSONAS
N CMAS-I13P-OP-025-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
| TRABAJOS:

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
FECHA ANO
NO. DESCRIPCION UNIDAD || CANTIDAD MES | MES | MES | MES | MES MES TOTAL

INICIO

TERMING
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO
DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-025-2023
| GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT"'1 2.4
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

CATEGORIA

AREA DE LOS FECHA AND

RAAJIOS
L INICIO TERMINO UNIDAD R -a jinn e MES MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.

&z Z



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

s

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-13 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-025-2023
DIRECCION DE OPERACION PE-'|_3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON FIRMADEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

I LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS I

MATERIAL O INSUMO
No.

( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS) UNIDAD CANTIRAR RHEGID




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI.INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-025-2023

PE-2

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR)
(DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGH) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM) | DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
—_— DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
( L) FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) — (DINLA)
(TR/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp

Donde:
Fsr=
Ps=

Tp=
Tl=

+) Tp
Tl Tl

Representa el factor de salario real.

Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)

e

-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-025-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

CLAVE | CATE | SALARIO
GORI | TABULADO

{sn}

TEST | SALARIOC BASE DE LEYIMSS LEY
COTIZACION INFONAWIT
Sn*(DIAS ARTZ5 | ART72Y | ARTIOE | ART 106 ART ART ART 168 ART SAR
PAGADOS/DIAS 73 FRACY FRACC ! o7 187 FRACC H, 21 ART 168
CALENDARIO) REF. FRACCT
2023
3 7.58875

1.05 % % 2040 Lo 6.70% 175 % Varia % | 100% 200 % S500%

TOTAL
CUOTAS

{Ps)

EN
FRACCION
DECIMAL

FACTOR
SALARIO
REAL
{fsr)

50

uMa

2023




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N CMAS-I13P-OP-025-2023 -

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO ) DE | FECHA DE ) HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2023 $103.74
[ 1.00 SM 3.150% | $207.44 $155.61
] 1.01SM a 1.50 UMA 3.281% $209.51 $0.00
1} 1.51 a 2.00 UMA 3.575% | $156.65 $207.48
v 2.01 a 2.50 UMA 3.751% | $208.52 $259.35
\' 2.51 a 3.00 UMA 3.869% | $260.39 $311.22
Vi 3.01 a 3.50 UMA 3.953% | $312.26 $363.09
Vil 3.51 23 4.00 UMA 4.016% | $364.13 $414.96
VIII| 4.01 UMA en adelante |4.241% | $416.00

ANEXO B
Transitorios
Primero. Ei presente Decreto entrard en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios siguientes

Segundo. La cuola patronal prevista en el articulo 168, fraccion ||, inciso a), de fa Ley del Seguro Social sera aplicable de
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla

Salaric base

de 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028 2030
colizacion

10SM° 3.150%  3.150%  3.150%  3.150%  3.160%  3.160%  3.150%  3.160%
1015 a
_LSOUMA™  3761% 3413% 3644%  I676% 3607% 3800%  40T0%  4202%
1618200

UMA 3576% 4000% 4426% 4851 5276% ST01W  0120%  6562%
201a280
UMA  3761%  4.353% 4084%  5556% B.157%  6759%  7360%  7962%
2512300

: _ UMA  a860% 4.588% 5307%  6.026% 6.745%  7484%  B.183%  B902%
3.01a3.50
7 __UMA __ 3963% 4756% 5S50% 6.361% T.184% T7967% BTIO% 95TI%

351a4.00
Uma 4018% 4882% 65747% B8613% 7478% B345%  9211%  10077%
4.01 UMA en

adelante 4241%  S5301%  6422%  7513% B8803% D604% 10 784%  11.875%
* Salario Minimo
** Unidad de Medida y Actualizacion

a



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-I3P-OP-025-2023
DIRECCION DE OPERACION PE-2,'|
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

. SALARIO FACTOR DE SALARIO
No. CNTECORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA. PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAIO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, Y PARA LAS

CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | ¥ I, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

P



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION

GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-025-2023

DESCRIPCION GRAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-3

RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJIOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO No. | cLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE : __ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO -
(Pm| PRECIO DE LA MAQUINA 3 (HP) POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS 3 (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP, ACC. O/Y PZAS. ESP, 3 (HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo) HP
(Vm] VALOR DE LA MAQUINA 3 (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr] VALOR DE RESCATE g (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t] HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (AR) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DEINTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn] VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va) VIDADELEQUIP. ACC.Y/O PZAS. ESP. HORAS
(5) PRIMAANUAL PROMEDIO % (Ht )  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
{ Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNO
( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

_— e

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= %

L= CARGOS FIJOS
11.- DEPRECIACION D=({Vm-Vr)/Ve -
12~ INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2 =
13- SEGUROS Sm = (Vm+\Vr)s/2 =
l.4.- MANTENIMIENTO Mm = Kox D =
(1) SUMA CARGOS FI1OS ||
- CONSUMOS :
111.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc =
11.2- OTRAS FUENTES DE ENERGIA -
113~ LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =
L4~ LLANTAS N=Pn/Nn = =
115.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP, Ae= Pa/va = =
(2) SUMA CONSUMOS ”
111- OPERACION ;
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(Sr)= %
[11.1.- OPERACION Po=Sr/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = %
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = %

4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GCASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.

7



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

onmp

m

o

PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BYC.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
e, BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
= DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
o DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

£

QmRmonopE

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

a



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 4 -I
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-025-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCERPTO

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
- PERSONAL DIRECTIVO
- PERSONAL TECNICO
- PERSONAL ADMINISTRATIVO

- CUOTA PATRONAL DEL SECURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A BY C,

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A BY C.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

onoep

( SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

EDIFICIOS ¥ LOCALES

- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

BODEGAS

- INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES } $ =
SERVICIOS

Ommo0m P

A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) § =

g

-
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A= CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C- PLANTAS ¥ ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) § =

GASTOS DE OFICINA

A- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E- COPIAS Y DUPLICADOS

F- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION ¥ ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) § =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DE BLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

( SUBTOTALES ) § =

(SUBTOTALES) $ =

&




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR EINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION DE NO SENALAR EL
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

a//.
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
CERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-025-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-4.2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

MES

10

TOTAL

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANC DE OBRA

EQUIPO

LCOSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

IANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y ECRESOS
ACUMULADOS

(COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL [INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)

TASA DE INTERES:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

X100



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARCO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA ¥ CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

”
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-0OP-025-2023
DIRECCION DE OPERACION p E‘44
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL ||LICITANTE |EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.1 | Supervision, control y|Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASIi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DiRECCI(:DN GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-025-2023 P E 3 5
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL |FIRMADEL |PLAZO DE |FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE;

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

i CONCEPTO
COSTO
MATERIALES UNIDAD |  CONSUMO i TAD IMPORTE
| I [ [ [ 1|
I MANO DE OBRA | suma's I
[ CATEGORIA Junoap [ canmibab | costo | importE |
| | | | l |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA §
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD |  CANTIDAD HORARIE IMPORTE
[ I [ I [ |
SUMA $
l[cosTO DIRECTO = | TOTAL $ |
PORCENTAJE |  IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.l)= % C.l.x(C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) =% C.F.x (C.D. + C.l. )

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) =% C.U.x ( C.D. + C.l. + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*+C.1.+C.F.¥+C. U. +CA.) UNIDAD

rd




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROCACIONES (FORMATO PE-10).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-0OP-025-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'6
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | DEL EJECUCION  DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A B
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-025-2023 p E .7
DIRECCION DE OPERACION ) -
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS: _
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO IMPORTE
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO $
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA %
IMPORTE CON LETRA ' g

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-025-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'B
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidén por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. lLaempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terrenoy prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la
obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucién y los precios unitarios que proponemos.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios gue nos solicitaron,
tomando en consideracion circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la cbra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y
Supervision, Control y Vigilancia.

Que, si en la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

Que nuestro representante técnico sera el C con cedula profesional
No_ _ expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

Con base en lo anterior, se integra esta proposicion con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$_ paradarunimporte total de $ (00100 m.n.).

Quedamos entendidos de que el Organismo verificara que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacion documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacion y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

Estamos enterados de gue todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autografa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

£En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hara
un representante, quien exhibira un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con lacultades suficientes para comprometerse
por si o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENQOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-025-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE
PERIODO DE ANO TOTALES
CONCEPTO DE | \,\inap | caNTIDAD EJECUCION
CLAVE | LOS TRABAJQS PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO 1 2 3 4 5 6
Parcial $
Acumulado $
Parcial %
Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-102 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

4
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-I3P-OP-025-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-10.1

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA || TRABAJOS | UNIDAD | canTiDAD || uNITARIO | INICIO TERMINO MES | MES | MES | MES | MES MES TOTAL
| 1 2 x 4 5 6

/

/

Conceptos de trabajo
donde intervienen,
puede indicarse solo Ia
clave del concepto

Parcial $
Acumulado $
Parcial %

Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-0OP-025-2023
DIRECCION DE OPERACION , pE']O-Z
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE NOMBRE AREA DE NO. DE RENDIMIENTO UNIDAD CANTIDAD COSTO FECHA ANO TOTAL
EQUIPC DEL UTILIZACION || EQUIPOS A EFECTIVO HORARIO
FORMATO EQUIPD UTILIZAR
PT-2
INICIO TERMING MES MES MES3 || MES MES MES
} 1 2 4 5 3]

/

Parcial
Conceptos de trabajo “
donde intervienen; Acumulado $
puede indicarse solo la Parcial %

clave del concepto

Acumulado %

5
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

XALAPA, VER.

DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-025-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL
LICITANTE LICITANTE

LOS TRABAJOS

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
EJECUCION DE | PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION UNIDAD || CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

FECHA

AND

TOTAL

INICIO TERMINO

MES || MES | MES | MES | MES | MES

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-0OP-025-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'10.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

FECHA ANO
AREA DE LOS

TRABAIOS | DESCRIPCION || UNIDAD | CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO INICIO || TERMINOG || 1 2 3 4 5 6

TOTAL

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-T1. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLICACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PE-12

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE -|2
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-|3P-OP-025-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGCARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacién
siguiente que debe incluir: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, numero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del
Licitante.
g
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccidn 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacion del Contratista, en caso de sufrir
algun dafo hacer su reparacion.

El costo por la elaboracién, colocaciéon, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informaciéon obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.

4
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA
OPINION POSITIVA.

e
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LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO"” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE”
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIRPAL DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO

VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N® CMAS-13P-OP-025-2023

DIRECCION DE OPERACION p E 'I 4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: -

RAZON SOCIAL DEL || FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS || FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
_ LICITANTE DESIGNADO

ANEXOS NO. DESCRIPCION DEL PRESENTA NUM. DE FOLIO DRESENTA NUM. DE FOLIO
BALUMER DOCUMENTO DOCUMENTO

Sl NO DEL AL El NO DEL AL

PT-1
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Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-XXX-2023, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General al,
a quien en lo sucesivo se le denominara "LA CONTRATANTE" y por la otra , la persona moral y/o fisica
XXXXXX XXXX, X.X. XX X.X, representada por el/la C. XXXXX XXXXXX XXXXXXX a quien en lo sucesivo
se le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE" DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segin lo dispuesto en el Decreto de Creacion de "LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994 asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacién de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

B) Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyé la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Admyinistracion Pdblica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segln lo dispuesto en el articulo 40
Fracciones |, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo niumero 176 en sesion
extraordinaria de H. Cabilde del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacion realizada por el Organo de Gobierno de la Comision Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver., mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022,

D) Que tiene establecido su domicilio en |la Av. Miguel Aleman No. 109, Col, Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., , mismo que se sefnala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar
con Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones I, IV, V y VI, y 40 fracciones |, Vl y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la XXX 2000 20000 XXXXX del XXXX de XXXXX de esta Comisiéon Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Xalapa, Ver,, de fecha XX de XXXXX de 2023 mediante el Acuerdo nimero XXX/O0G/2023
quedo aprobada esta obra en la XX XXXXXXX XXXXXXX Programa General de Inversién 2023,

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta

CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la Tercera modificacién del Programa General de

\ Inversion 2023, autorizados mediante |la disponibilidad presupuestal con folio xxxx emitida por la Gerencia
/.ﬁ/ de Recursos Financieros con fecha XX de XXXXX de 2023. -
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H) Que el presente contrato se adjudica a "EL CONTRATISTA" después de la evaluacién de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS- I3P-XX-XXX-2023 |a cual reune las condiciones legales, técnicas y econémicas que garantizan la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generalesy particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto
gue se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

IIl. “EL CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

A

Acredita la existencia legal de |a sociedad con el testimonio de la Escritura Publica NUmero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Pablico NGmero XXX de |a
ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver,, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de
XXX,

B

La XXX XXXXXX XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial para votar de folio XXXXXXXXXXXX
acredita su cardcter de Administrador Unico de conformidad XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Escritura
Publica nimero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic. X3OOOXX XXXX XXXXXX, Notario
Publico NUmero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver,, bajo el Folio Mercantil Electrénico No., XXXXXXX de
fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ninglin gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y. reine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXXXXX XXXXXXX XXXXX No. XX, Col. XXXXXXXX C.P. AWIOIKXUX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, atin las de
caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos
los fines vy efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su ejecucién.

G

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, Il, Il, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI de |la Ley Niumero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

H) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos del articulo 79 de la
Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Z;.-(-—s- /
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l) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracion Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo gue presenta las opiniones vigentes en sentido
positivo.

J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico KKK XK KA KKK
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT KXXKHKKAKKAK
Registro de SEFIPLAN KHKHKHKAKXAKA KK
Padron de contratistas CMAS KR HKKHKHAK KKK

Ill. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que seobligan enlo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Cenvienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo,

C) Se obligan en los términes de este contrato y el contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecuciéon y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la “XXO0O0MCK  XXOOOOOCOOOONNC XOOCOCOOOOOOMMXX
2OOCOOOCOOCOMMXX. XOCOOOOOMXXXXXX XOXXXXXXX 20O0000CKXXXXX 2X0000O00C000MXXX
XOOOOCOGOOOKRXX XXXXXXXX XX XX". EL CONTRATATISTA quien se obliga a realizarlo hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato vy los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefalados y que forman parte integrante del mismo,

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de $
0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.

Contrato de Obra Publica No, CMAS-OP-XXX-2023 Pagina 3 de 19
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias naturales,
iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2023 y a terminarlos el dia XX de XXXXXXXXX de 2023, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico gue fungiran como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacién sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como "EL CONTRATISTA", |as disposiciones que; en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccién rijan en el &mbito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2023 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), que incluye el Impuesto Al Valor Agregado, obligandose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para
la compra de insumos de conformidad al articulo 58 fraccién Il de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que serdn presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompanadas de la documentacién que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, deberé revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE" ubicada en Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias
técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran y, en su caso, se incorporarén en la siguiente estimacion.
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Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizaciéon del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 89 fracciones |, Il y Ill inciso a) numerales 1, 2 y 3 del Reglamento
de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
procedan por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen (diez al millar a la CMIC) mismos que se retendran de las estimaciones
que se cubran a “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de que |as facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI; Construcciones

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de |os trabajos, si a juicio de "LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepciéon. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando "LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", |a recepcién parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" la que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra deberd hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte
de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

&%"
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El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuard en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicande al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizaciéon del pago de los gastos no recuperables déberad constar por escrito, acompafiado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un téermino no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones téchicas estipulados o conforme
a las 6rdenes escritas de "LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccién inmediata con los trabajos
adicionales gue resulten necesarios, que hard por su cuenta "EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacién de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado en la clausula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, "LA CONTRATANTE", a solicitud
de "EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en 10s casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicién de "EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en ¢tada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pohgan efectivamente las cantidades a disposicién de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado el Articulo 65 parrafo noveno, decimo y
decimo primero de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituira el medio de comunicacién entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucién de los
trabajos sera la bitacora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.
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OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley NUmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con maotivo del
cumplimiento de este contrato.

"EL CONTRATISTA" presentara a "LA CONTRATANTE" a |a fecha de firma del presente contrato el dia XXX del
XXX del ano en curso, una fianza a favor de "LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo
recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de "LA CONTRATANTE" del importe del
contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversién del anticipo y el

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones gue el presente contrato impeone a "EL CONTRATISTA”".

Mientras “EL. CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos gue mas adelante se sefalen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno,

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la fianza respectiva “LA CONTRATANTE" podré optar por no formalizar dicho contrato.

lLa fianza debera ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La poliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de "La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".

B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prorroga o espera acordados.

D) Que lafianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre gue "LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccion “I" inciso “d" del articule 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: "Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de /as fianzas, aun para el caso de que proceda e/
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la fianza requerida’.

F) Quela pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a "EL CONTRATISTA" en perjuicio de

_~e  'LACONTRATANTE'
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G) Que entanto no se libere la fianza, "EL CONTRATISTA" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indique.

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualguier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencién al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley Numero 825 de Obras Publicas vy
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Para cancelar la fianza de
cumplimiento, sera requisito indispensable la presentaciéon del Acta Entrega-Recepcion de conclusién de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por €l 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, "EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimienito por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" deber4 liberar la fianza respectiva, en caso contrario, LA CONTRATANTE" proceders a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
‘LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas corrécciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" podrin
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantfa.

“EL CONTRATISTA" ser3 el tnico responsable de los dafios ocasionados a terceros; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual debera ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de la obray hasta su total conclusién y entrega; de lo contrario serd acreedor a una sancién por lo que respondera
civil y penalmente de ellos; asimismo para la manipulacion de valvulas debers contar con previa autorizacion de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente ¢on la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, Il y 111,177 fracciones |, I, [l y IV, 178, 179, 180,
181,182 fracciones |, II, Il, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, I y I, 188 fracciones |, II, I, IV, \, VI, V| y VIl del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.
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La revision y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento de revisién de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interes que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de |los costos sea al alza serd "EL CONTRATISTA" el que lo promueva; sies a la
baja, sera "LA CONTRATANTE" Ia que lo realice.

"EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo que transcurride dicho término sin gue presente "EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de |os 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir |a resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" se ohliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de canstruccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucién de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, asi como el catdlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucidn y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con maotivo de |a ejecucion de los trabajos.

El superintendente de construccién debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el dereche de la aceptacién del superintendente de construccion y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de nombrar a otro, que retina los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

”
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

"EL CONTRATISTA" serd el unico respohsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente gue rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefiale “LA CONTRATANTE". Cualquier responsabilidad, dafios y
perjuicios que resultaren por su inobservancia serdn a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas
por “LA CONTRATANTE" por la via judicial correspondiente.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcién de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de "LA CONTRATANTE'.

Si con motivo de la cesion de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los que hace mencién la cladusula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al tesidente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungird como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra deberd estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante gue para tal efecto designe, tendrd el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contratoy dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de "LA CONTRATANTE" realizar la inspeccién de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Niumero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72,73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA”", la aplicacién de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A) "LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, "LA CONTRATANTE" compararé el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos

@ efectivos ejecutados.
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En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serén calculadas en funcion del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la retencion
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el cardcter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B

Si "EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, "LA CONTRATANTE" |e aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la cldusula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacion. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiente del contrato.

Elimporte de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen yelde
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA”".

Independientemente de las retenciones o de las  penas convencionales que se apliquen,
“LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, || incisos a), b) y c), Il y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato serdn solicitados a “EL CONTRATISTA" por
“LA CONTRATANTE", asentandolo en la “Bitacora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el andlisis de costo de dichos productos, la conciliacion y autorizacién de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacién y se asentara
también dicha autorizacion en la bitacora.
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado v bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos s& expresaran en dias haturales, v la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacidn sera con base en el monto convehido en la cldusula segunda.

La modificacién al plazo de ejecucion de los trabajos serd independiente a la modificacion al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo
documenta.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion del Convenio Unico, seglin sea el caso, considerandose este pafte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE" |as estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a éfecto de teher un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo estipulado en el Articulo 101
fracciones |, 11, 11, IV, V, VI, VIl incisos a), b), c) y d), del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable segun sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley Numero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave "LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin gue ello implique su
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" |z notificara por
/ escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas gue la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
'?D reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maguinaria

y equipo de construccion.
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La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo gue comprenda la suspension, sin modificar
el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la gue contendra
como minime lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccion de "EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos que habran de suspenderse, declaracion de
motivos de suspension, relacién pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econdmica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracion de la suspension.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la clausula tercera de ‘este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artfculo 101 fracciones |, Il, 11, IV, V, VI y VII
de su Reglamento, siempre ¢gue no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa gue motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecide en los articulos 199, 200 fraccicnes |y |1, 202 fracciones |, 11, |11, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, Xl y
X!l del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE' podra, en cualguier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva |la garantfa otorgada por "“EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando "LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunigue por
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandoelos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescisién, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolverd lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de "EL CONTRATISTA”; en tanto que si es "EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a "EL CONTRATISTA" |a determinacion de dar por rescindido el contrato.
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a "EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucion que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podré junto con "EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" procederd a la rescision administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si "EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo sefiale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos ¢ se hiega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE";

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado eh este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision;

D) Sino da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de "LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato;

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en téfminos de la Ley de Concursos Mercantiles:

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrate, sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE";

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
"LA CONTRATANTE";

H

Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervisién de los trabajos;

I} Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacién proporcionada por el ente publico
para la ejecucién de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos vy
requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas v Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demds disposiciones administrativas sobre

o la materia. .
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
"EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la natificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision
administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a "EL CONTRATISTA",
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
deberd efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a |a fecha de la notificacion por escrito de
dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquite debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aln no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacién de los materiales y eguipos gue, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el Articulo 204 fracciones |, |1, Il y IV del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estade de Veracruz de Ignacio de la Llave,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general,
por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los
trabajos, segun corresponda, pagando a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén’ debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato. En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se
deberan realizar las anotaciones correspondientes en la bitdcora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar
acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesion de |os trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en gue se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el Articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, 11, lll, IV, V, VI, VIl y VIIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, "EL CONTRATISTA" comunicarad de inmediato a "LA CONTRATANTE", a
través de |a bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluira una relacion de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y "LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacién, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos.
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Si durante la verificacion de los trabajos, "LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a "EL. CONTRATISTA" su reparacién, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacién de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que "LA CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, I, Ill, IV, V, VI, VIl y VIIl v 213 de su
Reglamento, procedera a la recepcién fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se
detallan:

A) Cuando "LA CONTRATANTE' determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrira a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siemprey cuando éstos sean razohables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuandosin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de "LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepcién. En
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica v parcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagard a
“EL CONTRATISTA'" |os trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando "LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA'", |a recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, 11, lll, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 217 y 218
fracciones |, Il, Ill, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiguito correspondiente, anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccién, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA”
tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

s
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OMISION MUNICIPAL DE AGUA POTARLE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA .

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiguito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con
“LA CONTRATANTE" para su elaboraciéon dentro del término sefalado en el parrafo anterior,
“LLA CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA', "LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 122 de Reglamento de |a Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes, Los cargos se calculardn sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde |a fecha de pago hasta la
fecha en gue se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias gue se encuentren vigentes. En
forma simultdnea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por "LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" en este contrato,

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiguito, el documento donde conste el finiquito podrd utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendrdn por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas gue lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

“"EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le
cubran, se le haga la siguiente deduccidn:
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H. Ayuntamiento

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

La aplicacién de la retencion del diez al millar, por concepto de capacitacion a cargo de la Camara Mexicana de
la Industria de la Construccion, Delegacién Veracruz Centro, la empresa a quién se le adjudique el contrato,
debera informar mediante escrito si cuenta o no con el registro de dicha institucion, para que esto sea verificado
por este Organismo. Esta aportacion no deberd ser repercutida en la integracién de los precios unitarios.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad serd a
cargo de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrative derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitara a "LA CONTRATANTE’, mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexard la documentacién que sustente su peticién y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE" dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
dé término al problema planteado.

C) "LA CONTRATANTE", al emitir la resolucién, citaré a “EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de "EL CONTRATISTA” y el supervisor de obra,
la solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que con motivo de su domicilio
pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
gue en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calcey al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de lgnacio
de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2023.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"”
XXXXXX, S.A. DE C.V.

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez OO0 XOOOK XXXKX XXXX
Directora General Administrador Unico
Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direccion de Qperacién Directora de Administracion
Lic. Cristopher Gomez Deseano Ing. Gilberto Montero Pérez
Coordinador Juridico Gerente de Infraestructura
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OP-___-2023, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJIOS POR LA
CANTIDAD DE % ( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO OBIJETO ES LA

XXX IO KKK HHH AKX KK I ICHKK I K I KIIXIHKIEHII KKK KK I I I HKHH I IHHIIOOEHHOK

POLIEECOT IV EIIOECOO GG PG00 600 00000000 00000009 00000.009000P0EI0EIPTISEEIPCOO0Y
XXX OECHIIHRRH KX HK KA IR IR HHHIHHEKHIHKX KKK KKK KKK HKI XXX
XXXXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $
- PESOS 00/100 M.N.J; C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL © FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LI INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) ¥ D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, 11, 1, IV, V, V1, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

------ FIN DE TEXTO----

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: ___,ELCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-___ -20?23 DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDADDE $_ -
( S __PESOS 00/100 M.NJ), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CUYO OBIJETO ES LA
ORI IHEHHXKIKIHIHIIHKHHH KKK XHIIIHKHKHIHKIII KKK I IOHX I KA IOOIIN KKK HHK

ORI IIIIHHII X IHIHKHKH XK IIHHKIIIHXIIIOEHIOIIIII KK IIIEIIOEOOOCOONHNX I
XK KKK IOOOOOOCKOCOOOOOHNKKXK.", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VICENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGCA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLICACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATQ, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 111,11l INCISOS AlY B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, Il, I1l, IV, V, VI, VII, VI INCISOS A), B) Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE

A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

--------------------- FIN DE TEXTO




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA'Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-____-2023 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
0000006600000 000000008009 0000000t ee0strssttrs et sttt tese ettt etoe v it eosees s oe e
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OOOOOOOOOCKIOOEIICHKHIIIHHK KKK KK IKIHH KK IIOXKIIOHKKKIH I IOOAAKKIAKKIAXKXKXXK",  CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESQS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A)- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL .ceveeeeresscccriene , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA e, , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.,, PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA: S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER.; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 1,111l INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, I1, 111, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

------------- FIN DE TEXTO-




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

C MAS DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE PLANEACION
comatr ey DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y )
¥ SANLARLINTD [ LALAPS,

PROYECTOS

% Xalapa

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE {nicio de obra
HUELVA (ENTRE CALLES DUERO Y BADAJOS) Y CALLE DUERC (ENTRE CALLES HUELVA Y EL Duracion en dias
ROSAL), REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HUELVA (ENTRE CALLES DUERO Fin de obra:
Y BADAJOS) Y CALLE DUERO (ENTRE CALLES MONTES URALES Y EL ROSAL) Y REHABILITACION / )
DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERDENA (ENTRE CALLES MONTES URALES Y RiO
AMAZONAS), CALLE LA CORUNA (ENTRE CALLES DUERO ¥ MALLORCA) Y CALLE RIO AMAZONAS
(ENTRE CALLES CERDENA Y MALLORCA] DE LACOLONIA LOMAS DE CASABLANCA, EN XALAPA,
VERACRUZ ______
I Catalogo de conceptos |
I_ Clave lDescripcién Unidad Cantidad i
1.- ALCANTARILLADO SANITARIO
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 134.34
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO, m2 217.61
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 29.76
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2,00 M DE PROFUNDIDAD, m3 134,34
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FLJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 GOA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 024 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 171.74
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 21.76
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 201.50
1131 0BA COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 70.74
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD, POZO 1.00
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. 7 POZO 2.00
IMPORTE DE POZOS DE ’:fISle‘-T!PO "COMUN", HASTA...
3115 00A BROCALES Y TAPAS PA#A PO*OS\ DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A Y TA A TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 6.00

lcx;m(gﬁ;

Amon Morales

SUMINISTRO Y (.OLOCA ON DE R
DE ALTA RESISTENCIA A ARGA
HASTA 50 KG (QUE ('UMP!;A COM LA SCT Y CNA).

Ing. l\mrrl Pd|ld->' e Gahcedo

9 Jete del Dcpu:'tunwlr' de Estudios y Provectos
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
HUELVA (ENTRE CALLES DUERO Y BADAJOS) Y CALLE DUERO (ENTRE CALLES HUELVAY EL
ROSAL), REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HUELVA (ENTRE CALLES DUERO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
C MAS GERENCIA DE PLANEACION

COMISION MLSIEIPAL DF AG4A POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEANTENTO D ALK PROYECTOS

Y BADAJOS) Y CALLE DUERO (ENTRE CALLES MONTES URALES Y EL ROSAL) Y REHABILITACION
DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERDENA (ENTRE CALLES MONTES URALES Y RiO

AMAZONAS), CALLE LA CORUNA {(ENTRE CALLES DUERQ Y MALLORCA} Y CALLE RIO AMAZONAS
(ENTRE CALLES CERDENA Y MALLORCA), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA,
VERACRUZ.

X Xalapa

Inicio de obra
Duracion en dias
Fin de obra:

Catalogo de conceptos

Clave

Descriprion

Unidad

Cantidad }

6005 00A

6005 01A

SETPVC256

SEIPVCS208

SUMIPZ86

9001 00A

9001 05A

9003 DOA

Ing. l\?ﬁmmiry’[ imdn Maorales 9 Y

Analista

4

IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,

APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8” DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA.

DE 0,60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD,

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 21/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA,

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P,V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.,
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERTA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA
METRICO SERTE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C, DE;
200 MM (8") X 160 MM (6™) DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6"

ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEQ EN CAMINO... /

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN‘.“ INO...

ACARREO KM suasscusmes L 1o\ E RACA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO... ; o\

Ing. Angel Parragutrie Gancedo

Jefe del D_cpart:nn?htn
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
c MAS GFRENCIA DE PLANEACION

B COMPSION MUIICIANL D8 AGUA POTARLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTT DE KALARA PROYECTOS
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE Inicio de cbra
HUELVA (ENTRE CALLES DUERO Y BADAJOS) Y CALLE DUERO (ENTRE CALLES HUELVAY EL Duracién en dias:
ROSAL), REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HUELVA (ENTRE CALLES DUERO Ein da obra:
Y BADAJOS) Y CALLE DUERO (ENTRE CALLES MONTES URALES Y EL ROSAL) Y REHABILITACION o
DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERDENA (ENTRE CALLES MONTES URALES Y RiO
AMAZONAS), CALLE LA CORUNA (ENTRE CALLES DUERO Y MALLORCA} Y CALLE RIO AMAZONAS
{ENTRE CALLES CERDENAY MALLORCA), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA,
VERACRUZ.
| Catalogo de conceptos ]
| Clave Descripcion Unidad [ Cantidad—‘
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3fkm 671.68
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEOQ, EN CAMINO...
IMPORTE DE ALCANTARILLADO SANITARIO
2~ RED DE AGUA POTABLE
2.1 OBRA CIVIL
1000C 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 038 DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, M3 5.7%
HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION ¥ ACARREQS,
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE..,
112100 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE B CMS. DE ESPESOR CON M3 212.00
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE,
INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y
P.UOT
IMPORTE DE TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 147.33
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO, m2 393.27
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 024 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 212.36
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 141.58
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
/' /
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTQ DE BANCO. m3 39.33
{
IMPORTE DE PLANT.[L?‘A APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 ELLENO EN ZANJAS. { i A
1131 05A COMPACTADO AL 90% F'?-IOCT OR,\CON '1 A PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 212.36
| {
- i i
( . Ing Ii'-\Augel Parrag e h:edu
! Alexandro Pimon Morales i o
AEListA j. Jefe del Departam /de Estudios y Proyectos Pagina 36
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
CMAS GERENCIA DE PLANEACION )
2

b comsommmacmmroe seonsorss DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

sl ldidite il PROYECTOS

X Xalapa

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE Inicio de obra:
HUELVA (ENTRE CALLES DUERO Y BADAJOS) Y CALLE DUERO (ENTRE CALLES HUELVAY EL Duracién en dias:
ROSAL}, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HUELVA (ENTRE CALLES DUERO

Y BADAJOS) Y CALLE DUERO (ENTRE CALLES MONTES URALES Y EL ROSAL) Y REHABILITACION |/ d€ obra.
DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERDENA (ENTRE CALLES MONTES URALES Y RIO
AMAZONAS), CALLE LA CORUNA (ENTRE CALLES DUERO Y MALLORCA} Y CALLE RIO AMAZONAS
(ENTRE CALLES CERDENA Y MALLORCA), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA,
VERACRUZ,
[ Catalogo de conceptos ‘
r Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, M3 102.20
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2240 10A TIPO 10 DE 1.30 X 1.20 M. CAIA 4.00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES..,
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2243 03 SENCILLOS DE 1,40 M CON CANAL DE 100 MM (4"), PZA 4,00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESOQ, 'DE 97 KG. PZA 4,00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
4030 DO FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DF FIC= 150 KG/CM2, M3, 0,27
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
9001 DOA ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 147.33
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO..,
9003 DOA ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/fkm 736.63
IMPORTE DE ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEQ, EN CAMINO...
IMPORTE DE OBRA CIVIL - ~
2.2 SUMINISTRO DE MATERI@[E#
/ !/ i
8005 DOA SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERTA HIDRAULICA DE PVC, NORMA
NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CANIPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA) DE...

TUBERTA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAM

-

é 8005 04A
P i ;

A
g ﬁ M 655.45
|

— Ing. Anpel Parraguintg Gancedo
Ing. AlexandroLimon Morale } ; /
Analista lefe del Departamghtdide Estudios v Proyectos Pagina: al6



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
c M AS GERENCIA DE PLANFACION )
®

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

| COMIVION MUNITIPAL DE AGUA POTABLE

X Xalapa

¥ LANLARITRTEG DE XALARA E)R(_}YE(_‘TOS Wntamien
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE Inicio de obra
HUELVA (ENTRE CALLES DUERO Y BADAJOS) Y CALLE DUERO (ENTRE CALLES HUELVAY EL CliFscian i dias:
ROSAL), REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HUELVA (ENTRE CALLES DUERO Firideahral
Y BADAJOS} Y CALLE DUERO (ENTRE CALLES MONTES URALES Y EL ROSAL) Y REHABILITACION ’
DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERDENA (ENTRE CALLES MONTES URALES Y RIO
AMAZONAS), CALLE LA CORUNA (ENTRE CALLES DUERO Y MALLORCA) Y CALLE RIO AMAZONAS
(ENTRE CALLES CERDENA Y MALLORCA), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA,
VERACRUZ.
[ Catalogo de conceptos ‘ |
| Clave Descripcion Unidad Cantidad !
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE
PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE,
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) DE...
8015 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8015 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 367.20
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8016 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8016 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 468.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO
FUNDIDO, EN OBRA...
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 160.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO., PZA 40.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8035 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FLJO
DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO, pea 4.00
IB}PORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA
VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
SITAP-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPAMA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DF PZA 1.00
3" DE DIAMETRO
IMPORTE DE SUMINISTRO p_ﬂ MATERIALES
2.3 MANO DE OBRA ESPECIMJ:z;g'\DA__(INSTALAc:éN)
f H 1

/ \ |

n
1
Q’

I _i'a;}ccdu

( e lng. .-’\l':g\‘.:l Parraguij

Ing. Afcxan(lm:k.lme)n Morales /]‘
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

¥ SANEAMMENTO DF ZALAPA P R.l’ \ I'.(T{}t)
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE Inicic de obra;
HUELVA (ENTRE CALLES DUERO Y BADAJOS) Y CALLE DUERO (ENTRE CALLES HUELVAY EL Duracion en dlas:

ROSAL), REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HUELVA (ENTRE CALLES DUERO
Y BADAJOS) Y CALLE DUERO (ENTRE CALLES MONTES URALES Y EL ROSAL) Y REHABILITACION
DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERDENA (ENTRE CALLES MONTES URALES Y RiO

AMAZONAS), CALLE LA CORUNA (ENTRE CALLES DUERO Y MALLORCA} Y CALLE RIO AMAZONAS
(ENTRE CALLES CERDENA Y MALLORCA), DE LA COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA,

VERACRUZ,

Fin de obra:

=y CMAS DIRECCION DE OPERACION P
: GERENCIA DE PLANEACION
e, DEPARTAMENTO DE RSTUDIOS ¥ ¢ Xalapa
™ o

[ Catalogo de conceptos

I— Clave 4[ Descripcion Unidad

Cantidad ]

REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,
RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION
DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO,

REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA, TOMA

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVAC'I(')N, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2"” DE DIAMETRO,
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA
LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.

IMPORTE DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACION)
IMPORTE DE RED DE AGUA POTABLE

A ’} Ing. Angel Parra
Ing. Alexandro LAmon Morales [
Analista Jefe del l)cpunm__ﬁcﬁ%{ de Estudios y Proyeetos Pagina:
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE OBRA

PROYECTO:

REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
HUELVA (ENTRE CALLES DUERO Y BADAJOS) Y CALLE DUERO (ENTRE
CALLES HUELVA Y EL ROSAL), REHABILITACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE HUELVA (ENTRE CALLES DUERO Y BADAJOS) Y
CALLE DUERO (ENTRE CALLES MONTES URALES Y EL ROSAL) Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERDENA
(ENTRE CALLES MONTES URALES Y RiO AMAZONAS), CALLE LA
CORUNA (ENTRE CALLES DUERO Y MALLORCA) Y CALLE RiO
AMAZONAS (ENTRE CALLES CERDENA Y MALLORCA), DE LA COLONIA
LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

- / MARZO 2023
- 7 v
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Avenida Miguel Aleman numera 109, colonia Federal. mm’o
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Xalapa
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1.- ESPECIFICACIONES GENERALES

RUPTURA DE PAVIMENTO ADOQUINADO, ASFALTICO Y DE CONCRETO
1000.02, 03, 04, 05, 06, 07 Y 08.

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos los casos
efectuar la ruptura, evitando al maximo perjudicar el pavimento restante y molestias a la poblacién.

OBRA. - Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su remocién a un
sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucion de los trabajos, ya que no sera motivo de ningtin pago
adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitard perjudicar el pavimento (en los
conceptos en gue proceda), y molestias a la poblacion.

MEDICION Y PAGO. - Se medird y pagara por metro cubico y metros cuadrados en el caso del
pavimento adoquinado, empedrado v la banqueta de concreto con aproximacion a un décimo,
conforme a las dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de los
lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO Y PAVIMENTO
HIDRAULICO,

1000.20 Y 1000.21.

DEFINICION Y EJECUCION .- Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar
que garantice los alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical v
realizando el corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos los cargos
directo e indirectos, la mano de obra correspondiente y los materiales tales como el disco, agua, etc.,
asi como |la operacion del equipo.

MEDICIONY PAGO.- Este se hara por metro lineal de corte en funcion del proyecto no considerandose
para fines de pago la obra ejecutada fuera de los lineamientos fijados en el proyecto.

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal _'O &
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: {228} 237 03 00 4 (FARSIIY EMELS
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PAVIMENTOS O BANQUETAS DE CONCRETO
1001.07B, 1001.08, 1001.09 Y 1001.10.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por pavimentos o banguetas de concreto, al conjunto de
losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas transversales y longitudinales,
y conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado que constituye la estructura de apoyo.

La construccion o reposicion de pavimento o banquetas de concreto, se hara sobre una base
compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricacion, colado, vibrado y curado con
curacreto o agua; con la resistencia que se sefale en cada concepto; asimismo el concreto se sujetara
en lo conducente a la especificacion que en este mismo catdlogo aparece sobre concretos, incluyendo
el suministro de todos los materiales puestos en obra, asi como el retiro de los sobrantes, la mano de
obray el equipo necesarios.

El acabado debera ser igual al existente o el que sefale las especificaciones particulares, asi como a
las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO.- La construccién o reposicion de pavimentos o banguetas de concreto, se pagara
por metro cuadrado con aproximacion a dos decimales de acuerdo a dimensiones de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.
1004.01.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a camion de material producto de excavacion a
la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camion con medios mecanicos o
rmanuales, se incluye todas las maniobras y movimientos necesarios que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camién de materiales producto de excavacion se pagara por metro
cubico con aproximacion a dos decimales, y para su cuantificacién se utilizaran las lineas de proyecto
originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva involucrado el abundamiento, por lo que el
contratista debera valuar el tipo de material, asi como las condiciones en que se encuentre.

LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO
1005.01.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por limpieza y trazo a las actividades involucradas con la
limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retiro a sitios donde no entorpezca la
ejecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este concepto esta implicito el trazo vy la
nivelacion instalando bancos de nivel y el estacado necesario en el area por construir.

En ningun caso la CONACGUA hara mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion ejecutados en |;:!
misma superficie. p /
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Cuando se ejecuten juntamente con la excavacion de la obra, el desmonte o algunas actividades de
i I g

desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. Para fines de pago se medira el area de trabajo de la superficie objeto de limpia,
trazo y nivelacion, medida esta en su proyeccién horizontal, y tomando como unidad el metro
cuadrado con aproximacion a dos decimales,

EXCAVACION DE ZANJAS

1010.02, 1010.04, 1019.02, 1019.04, 1020.02, 1020.04, 1040.02, 1040.04, 1041.02, 1041.04, 1042.02 Y
1042.04,

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por “"excavacion de zanjas' la que se realice segun el
proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de agua potable y
alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de
las mismas, la remocion del material producto de las excavaciones, su colocacion a uno o a ambos
lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos
v la conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacion satisfactoria
de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacion cuando se reguiera.

Para la clasificacién de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por "material
comun®, la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser aflojados
manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras sueltas,
penascos, etc, gue cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de
material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con duréza y con textura que no pueda
ser aflojada o resquebrajada econdmicamente con el solo uso de zapapico y que solo pueda
removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecénicos de otra indole (martilios
neumaticos y/o hidraulicos, etc). También se consideran dentro de esta clasificacién aquellas
fracciones de roca, piedra suelta, o pehascos que cubiquen aisladamente mas de 0.75 de metro
cubico.

Cuando el material comun se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion igual o
menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por separado, todo el
material serd considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion.
En caso de que el voluren por clasificar este compuesto por vollimenes parciales de material comun
vy roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno de estos materiales
interviene en la composicion del volumen total,

El producto de la excavacion se depositara a uno 0 a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado
que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del talud del bordo
formado por dicho material. El Contratista debera conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma gue cualquier punto de las paredes de las mismas
no diste en ningun caso mas de 5 [cinco) cm. de la seccidén de proyecto, cuidandose gue estd -
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desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser afinado
minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la
profundidad senalada y con la pendiente de proyecto,

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion del diametro de la
tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja serda medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo
de la excavacion.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delirnitan,

El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la menor
anticipacion posible a la colocacion de la tuberia. Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el afine
de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine antes de tender la tuberia, este sera
por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material comun, para alojar tuberias de concreto que no
tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central del fondo de la zanja se
excavara en forma redondeada de manera que la tuberfa apoye sobre el terreno en todo el desarrollo
de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante
su instalacion debera excavarse en los lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" gue
alojen las campanas o cajas que formaran las juntas. Esta conformacion deberd efectuarse
inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que se termine
el relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesario para la colocacidon y prueba de la tuberia, no
transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales,

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fijé, se permitira el uso de explosivos, siempre que
no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por escrito del Residente. El
uso de explosivos se restringira en aquellas zonas en que su utilizacion pueda causar perjuicios a las
obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro de una poblacion se causen danos o molestias a
sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de |a excavacion sean tales que pongan en peligro
la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este ordenara al Contratista la
colocacion de jos ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los
trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor, La colocacién de adernes y puntales se
pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin que esto
releve al Contratista de ser el Unico responsable de los danos y perjuicios que directa o indirectamente
se deriven por falla de los mismos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere que el
estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los trabajadores,
hasta en tanto no se efectuen los trabajos de ademe o apuntalamiento. /

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica responsabilidad vy cualqui
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En la definicion de cada concepto gueda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista debe
proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticion de la CONAGUA (por improductivo) no
sera motivo de variacion en el precio unitario; las excavaciones para estructuras que sean realizadas
en las zanjas (por ejemplo para cajas de operacion de valvulas, pozos, etc)), seran liquidadas con los
mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelante del frente de
instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en funcion de la estabilidad
del terreno y cuente con la autorizacion por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones, es funcion de la seccion teorica
del Proyecto, por lo que se deberdn hacer las consideraciones y previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO.- La excavacion de zanjas se medira en metros cubicos con aproximacion a dos
decimales. Al efecto se determinaran los volidmenes de las excavaciones realizadas por el Contratista
conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente,

No se consideraran para fines de pagé las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las lineas
de proyecto, ni la remocion de derrumbes originados por causas imputables al Contratista, que al
igual que las excavaciones que efectie fuera del proyecto, seran consideradas como sobre
excavaciones,

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y conservarlas
en seco durante el tiempo de colocacién de la tuberia le seran pagados por separado. lgualmente le
sera pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio gue sefiale el Residente, del material
producto de excavaciones que no haya sido utilizado en el relleno de las zanjas por exceso de volumen,
por su mala calidad o por cualquiera otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectdan en agua, solamente en el caso en gue el material por
excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm. que no pueda ser
desviada o agotada por bombeo en forma econdmicamente conveniente para la CONAGUA, quien
ordenard y pagard en todo caso al Contratista las obras de desviacion o el bombeo que deba
efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectiian en material lodoso cuando por la consistencia del
material se dificulte especialmente su extraccion, incluso en el caso en que haya usado bombeo para
abatir el nivel del agua que lo culbrfa; asi mismo en terrenos pantanosos que se haga necesario el uso
de dispositivos de sustentacion (balsas) para el equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se
efectien en agua o material lodoso se le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto
exista.

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con caracter enunciativo;
a).- Afloje del material v su extraccion,
bl- Arnacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

c).- Remeocidn del material producto de las excavaciones, s S

. g ~
P
== Lt
L A7
; Avenida Miguel Alernan nimero 109, colonia Federal. l l ﬁsa’ ,__./'J
C. P, 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 1‘”‘*‘* ff}’.’_{'?:‘f;{'/’



>m< Xalapa

H. Ayuntamiente

d).-Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y hor"tzoratdies Luando se requieran,
e).- Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias, y
f}.- Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hara en funcion de las caracteristicas del material y de sus condiciones;
es decir, seco o en agua.

PLANTILLAS APISONADAS.
1130.01 Y 1130.02A.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por plantillas apisonadas al conjunto de maniobras que
debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama de material inerte y con
cierto grado de compactacion con la finalidad de que el cuadrante inferior de la tuberia descanse en
todo su desarrolio y longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, no ofrezca la
consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicion en forma estable o cuando la
excavacion haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya podido afinarse en grado tal que
la tuberia tenga el asiento correcto, se construira una plantilia apisonada de 10 cm. de espesor minimo,
hecha con material adecuado para dejar una superficie nivelada para una correcta colocacion de la
tuberia.

La plantilla se apisonarda hasta que el rebote del pison sefale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales que
forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metélico o equipo, hasta lograr el grado de
compactacion estipulada,

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera construida
en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo
su desarrollo y longitud sobre la plantilla,

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a dicho
tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla construida, ya que
en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tuberia colocada
y los tramos de plantilla que considere defectuosos y gue se construyan nuevamente en forma
correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna compensacion adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccion de plantilla sera medida para fines de pago en metros clbicos
con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en la obra la plantilla
construida conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes de plantilla construidas por el
Contratista para relleno de sobre excavaciones,

L
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La construccion de plantillas se pagard al Contratista a los precios unitarios gue correspondan en
funcion del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con material producto de

excavacion.

A continuacion de manera enunciativa se senalan las principales actividades que deben incluir los
precios unitarios de acuerdo con cada concepto v en la medida que proceda.

a)-Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio de la utilizacion del
material, b).-Seleccion del material v/o papeo,

c).-Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir), d).-
Compactacion al porcentaje especificado.

e).-Acarreos y maniobras totales,

fl.-Compactar el terrenc natural para restituir las condiciones originales antes de la colocacion de la
plantilla.

RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS.
1131.01, 1131.02, 1131.03, 1131.04, 1131.05A Y 1131.06A.

DEFINICION Y EJECUCION: Por relleno de excavaciones de zanjas se entenderd el conjunto de
operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno natural
o hasta los niveles sefalados por el proyecto y/o las érdenes del Residente, las excavaciones que hayan
realizado para alojar las tuberias de redes de agua potable y alcantarillado, asi como las
correspondientes a estructuras auxiliares

Se entendera por "relleno sin compactar” el que se haga por el simple deposito del material para
relleno, con su humedad natural, sin compactacién alguna, salvo la natural que produce su propio
peso.

Se entenderd por "relleno compactado”" aguel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba
Proctor, para su maxima compactacion, del espesor que sefale el Residente, pero en ningun caso
mayor de 15 (quince) cm. Cada capa sera compactada uniformemente en toda su superficie mediante
el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la compactacion requerida.

Mo se debera proceder a efectuar ningun relleno de excavacion sin antes obtener la aprobacién por
escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total extraccion del material
utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que él Contratista tenga derecho a ninguna retribucion
por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de piedras y
debera ser cuidadosamente colocada v compactada a los lados de los cimientos de estructuras y
abajoy a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de estructuras, este relleno tendra un
espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate de tuberias, este primer relleno se continuara
hasta un nivel de 30 (treinta) crm. arriba del lormo superior del tubo o segun proyecto. Después se
continuara el relleno empleando el producto de la propia excavacién, colocandolo en capas de 20
f:: (veinte) cm. de espesor como maximo, que seran humedecidas y apisonadas. //,
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C uando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado ce rompactduon especial, el
material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas de 20 (veinte)
cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material con altura de 15 (quince)
cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el Residente.

Cuando el proyecto y/o las ordenes del Residente asi lo senalen, el relleno compactado de
excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la prueba
"Proctor, para lo cual el Residente ordenara el espesor de las capas, el contenido de humedad del
material, el grado de compactacion, procedimiento, etc,, para lograr la compactacion optima.

La consolidaciéon empleando agua no se permitird en rellenos en que se empleen materiales arcillosos
o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse cuando se trate de material rico en
terrones o muy arenosoc. En estos casos se procedera a llenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm.
abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el
mismo un encharcamiento superficial; al dia siguiente, con una pala se pulverizara y alisara toda la
costra superficial del relleno anterior y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el sequndo
relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobacion del
Residente, quien dictara modificaciones.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas, seran
acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios gue sefiale e| Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminaran en la
capa superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes para evitar el
deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo
comprendido entre la terminacion del relleno de la zanja y, de ser el caso, la reposicion del pavimento
correspondiente. En cada caso particular el Residente dictara las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectie el Contratista, le sera medido en
metros clbicos de material colocado con aproximacion a dos decimales conforme a las lineas de
proyecto y/o las 6rdenes del Residente. El material empleado en el relleno de sobre excavaciones o
derrumbes imputables al Contratista no serad valuado para fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia especificacion, los
precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes actividades:

a).- Obtencion, extraccion, carga, acarreo pr:mer kilometrd y descarga en el sitio de utilizacion del
material.

b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté estipulado (quitar o
adicionar).

c).- Seleccionar el material y/o papear.
d).- Cornpactacion al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

L
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2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2240 10A DE 1.30 x 1.20 M.

DEFINICION Y EJECUCION. - Por cajas de operacion se entenderan las estructuras de mamposteria
y/o concreto fabricadas y destinadas a alojar las valvulas y piezas especiales en cruceros de redes de
distribucion de agua potable, facilitando la operacién de dichas valvulas. Las cajas de operacion de
valvulas seran construidas en los lugares sefialados por el proyecto y/u ordenadas por el Ingeniero a
medida gue vayan siendo instaladas las valvulas y piezas especiales que forrmaran los cruceros
correspondientes,

LLa construccion de las cajas de operacion de valvulas se hara siguiendo los alineamientos sefialados
en los planos, lineas y niveles del proyecto y/o las érdenes del Ingeniero. La construccion de la
cimentacion de las cajas de operacidn de valvulas deberd hacerse previamente a la colocacion de las
valvulas, piezas especiales y extremidades que formaran el crucero correspondiente, quedando Ia
parte superior de dicha cimentacién al nivel correspondiente para que gueden asentadas
cofrectamente vy a sus niveles de proyecto las diversas piezas.

Las cajas de operacion de valvulas se construiran segun el plano aprobado por la Comision, y salvo
estipulacion u ordenes en contrario, seran de mamposteria comun de tabique junteados con mortero
cementoy arena en proporcion de 1.3 fabricado de acuerdo con lo sefialado en la Especificacion 4020,
Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacion y dispuestos en hiladas horizontales,
con juntas de espesor no mayor que 1.5 (uno y medio) cm. Cada hilada horizontal debera quedar con
tabigues desplazados con respecto a los de la anterior, de tal forma gue no exista coincidencia entre
las juntas verticales de las juntas que las forman. (Cuatrapeado).

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, bien sea por la poca resistencia del terreno
u otra causa cualquiera, la cimentacion de las cajas de operacion de valvulas quedara formada por
una losa de concreto simple o armado, de las dimensiones y caracteristicas sefialadas por aguellos y
sobre la cual apoyaran los cuatro muros perimetrales de la caja; debiendo existir una correcta liga
entre |a losa y los citados muros.

El parametro interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrirad con un aplanado de mortero
cemento arena en proporcion de 13 ¥ con un espesor minimo de 1.0 (uno) centimetro, el que sera
terminado con lana o regla y pulido fino de cemento. Los aplanados deberan ser curados durante 10
(diez) dias con agua. Cuando asi sea necesario se usaran cerchas para la construccion de las cajas vy
posteriormente comprobar su seccion. Si el proyecto o el Ingeniero asi lo ordenen, las inserciones de
tuberia o extremidades de piezas especiales en las paredes de las cajas se emboquillardan en la forma
indicada en los planos u ordenada por el Ingeniero.

Cuando asi lo sefale el proyecto se construiran cajas de operacion de valvulas de disefio especial, de
acuerdo con los planos y especificaciones gue oportunamente suministrara la Comisién al Contratista.

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, las tapas de las cajas de operacion de
valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo los alineamientos sefalados por los
planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes requisitos:

/.’%_
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a)-Los muros de la caja de operacion de valvulas seran rematados r)or mwdlc“: de un contramarco,
forrmado de fierro angulo de las mismas caracteristicas sefialadas por el proyecto para formar el marco
de la losa superior o la tapa de la caja. En cada angulo de esquina del contramarco se le soldard una
ancla formada de solera de fierro de las dimensiones senaladas por el proyecto, las que se fijaran en
los muros de las cajas empleando mortero de cemento, para dejar anclado el contramarco. Los bordes
superiores del contramarco deberan quedar al nivel de la losa y del terreno natural o pavimento,
segun sea el caso.

b).-Por medio de fierro angulo de las dimensicnes y caracteristicas sefialadas por el proyecto se
forrmara un marco de dimensiones adecuadas para que se ajusten en el contramarco instalado en la
parte superior de los muros de la caja correspondiente.

c)-Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula rectangular u
octagonal formada de alambron o fierro de refuerzo, segun sea lo senalado por el proyecto; reticula
que sera justamente de acuerdo con lo ordenado y nunca tendra material menor del necesario para
absorber los refuerzos por temperatura del concreto, y en general los esfuerzos para que segun el
proyecto se deba de calcular.

Los extremos del alambrén o fierro de refuerzo deberdan quedar sujetos y soldados al marco retélico
de la losa.

d)-Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara concreto de la
resistencia sefalada por el proyecto y/u ordenada por el Ingeniero.

e).-La cara aparente de la tapa o losa de |as cajas de operacion de valvulas deberan tener el acabado
que senale el proyecto y deberan llevar empotrados dispositivos adecuados para poder pescarla vy
levantarla, o se proveera de un dispositivo que permita introducir en el una llave o varilla con la cual
se levantara la losa.

fl.- Durante el colocado de la losa se instalaran los dispositivos adecuados senalados por el proyecto
para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje destinados a operar las valvulas
que guedaran alojadas en la caja respectiva.

g).-Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma deberan quedar
en su parte superior al nivel del pavimente o terreno natural.

Cuando el proyecto lo sefhale y/o lo ordene el Ingeniero, la tapa de las cajas de operaciones de valvulas
sera prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas senaladas o aprobadas por la Comision.
Tales tapas seran proporcionadas por la Comisién, salvo que el Contrato estipule que las suministre el
Contratista.

Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundido, seran rematadas en sus
muros perimetrales con un marco de diseno adecuado sefalado por el proyecto para que ajuste con
la correspondiente tapa o conjunto integral de la tapa.

MEDICION Y PAGO. - La construccion de cajas de operacion de valvulas para redes de distribucion de
agua potable, sera medida para fines de pago en unidades, considerdndose como unidad una caja
totalmente construida e incluyendo la construccion y/o colocacion de su respectiva tapa prefabricada
de fierro fundido y fabricada y colocada cuando sea de concreto. Al efecto se determinara en la obra
@’umero de cada uno de los tipos de cajas de operacion de valvulas efectivamente construidas ds:"‘
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acuerdo con lo sefialado por el proyecto y/o por las érdenes del Ingeniero. De manera enunciativa se
indican a continuacion las principales actividades implicitas en estos conceptos:

Surninistro en el lugar de la obra de todos los materiales, incluyendo fletes, mermas y desperdicios;
asi como la mano de cbra y el equipo necesario. Para su pago debera valuarse el tipo de caja de
acuerdo con el plano correspondiente,

2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2243 02 SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4").

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de contrararcos, a la suma
de actividades que deba realizar el Contratista para suministrar y colocar en el lugar de la obra y
colocar los contramarcos, que de acuerdo con las caracteristicas del proyecto se requieran para ser
colocados en las cajas de operacion de valvulas. Segln el tipo seleccionado de cajas llevara una o
varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran sobre contramarcos sencillos o dobles, v marcos de
fierro fundido.

El contratista deberd tomar en cuenta las consideraciones para la correcta instalacion de los
contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo de las cajas las adecuaciones para
fijar correctamente estos elementos. Si las cajas ya se encuentran construidas también debera
contemplar las adecuaciones para la correcta instalacion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalaciéon de contramarcos se cuantificara por pieza, en funcion
de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto todos los cargos para adaquirir, transportar y
colocar los contramarcos, incluyendo maniobras, mano de obra y equipo necesario, asi como limpieza
general.

2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacién de marcos, a la serie de
actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y colocar los marcos con tapa
de fierro fundido en los lugares que indica el proyecto; entendiéndose esta actividad por unidad de
obra terminada,

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de marcos se cuantificara por pieza, en funcion de las
caracteristicas y el peso de las piezas por y instalar. Incluye los materiales necesarios, la mano de obra
y el equipo, asi como su limpieza.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO
EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA). 8005 04A TUBERIA
HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO.

8005 00A

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de tuberias para agua potable, de asbesto-
cemento, poli cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de vinilo arientado {PVC-0), concreto preesforzado
y polietileno de alta densidad o cualquier otro material considerando coples, anillos de hule, etc., a las
erogaciones que se requieran y deba realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen
en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente. La prueba hidrostatica de los tubos y juntas
debera efectuarse uniendo cuando menos dos tramos de tuberia, taponando los extremos libres por
medio de cabezales aproplados y llenando la tuberfa de agua hasta las presiones de prueba, la presion
maxima sera igual al porcentaje de la presion de trabajo disefiada para el tubo de que se trate y sera
mantenida durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior,
de acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001- CONAGUA-201
Sistemas de agua potable, toma domiciliariay alcantarillado sanitario-Hermeticidad- Especificaciones
y métodos de prueba. Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones
fijadas en el proyecto y/o las érdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana
NOM-00T-CONAGUA2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
HermeticidadEspecificaciones y métodos de prueba, complementandose con las siguientes normas
vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a continuacion, segun tipo o clase de tuberia de
que se trate:

1- La tuberia de asbesto-cemento: Debera cumplir como minimo con los requisitos de la norma
mexicana NMX-C-012-ONNCCE-2007, que establece las especificaciones que deben cumplir los
elementos de las tuberias de fibrocemento para conducir agua a presion. Los anillos de hule
empleados como empaques deberan satisfacer los requisitos establecidos en la norrma NMX-T-021-
SCFI-2009. Los metodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes: Ensayo
de Hermeticidad o estanquidad, conforme a la norma NMX-C-041-ONNCCE- 2004. Ensayo de Presién
hidrostatica interna (Resistencia a la ruptura por presién hidrostatica interna), conforme a la norma
NMX-C-053-ONNCCE-2007. Ensayo de Resistencia al aplastamiento, de acuerdo a la norma NMX—C-
044-ONNCCE- 2006. '

Ensayo para fines de Clasificacion por alcalinidad, conforme a la norma NMX-C-320- ONNCCE2007,
Ensayo de Resistencia a los sulfatos, de acuerdo a la norma NMX-C-319-ONNCCE-2007. Todas las
materias primas utilizadas para fabricar tubos y coples deberan contar con una certificacion de
calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e internacionales en cuanto a su ensayo y
desempeno El Contratista debe proporcionar el lubricante necesario, con caracteristicas tales, que no
afecten el comportamiento del anillo de hule, ni alteren la calidad del agua contenida en la tuberia.
La superficie interna de los tubos debe estar exenta de deformaciones que causen variacion del
diametro interior. Los extremos de los tubos deben ser lisos y cortados en planos perpendiculares al
eje longitudinal del tubo. 2.- La tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC): Debera cumplir como
minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-CNCP-2011 y NMX-E-145/1-SCF1-2002, ¥ /"
que establecen las especificaciones que deben cumplir los elementos de estas tuberias ?7, /
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pla%tlflcantc utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a predron ’ranto para la serie métrica
como serie inglesa. Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presidén con unidn espiga-campana serie métrica, deberdn satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI- 1999, |as conexiones de PVC sin plastificante utilizados en
sistemas de abastecimiento de agua a presion con unién espiga-campana serie inglesa, deberan
satisfacer los requisitos establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCFI- 2002. Para los anillos de material
elastomérico usados como sello en la tuberia de PVC regira la norma correspondiente. Los métodos
de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes: Ensayo de Resistencia a |a
presion hidraulica interna sostenida por largo periodo, conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.
Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-2006. Ensayo de
Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-O15-CNCP-2005. Ensayo de Resistencia a la
presion hidraulica interna a corto periodo, conforme a la norma NMX-EO16-CNCP-2004. Ensayo de
Dimensicnes, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006. Ensayo de Extraccion de metales pesados
por contacto con agua, conforme a la norma NMX-E-028- SCFI-2003. Ensayo de Resistencia al
impacto, conforme a fa norma NMX-E-029-CNCP-2009. Ensayo de Hermeticidad de la union espiga-
campana en tubos y conexiones de PVC sin plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCFI-2001.
Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, conforme a la norma NMX-E131-
CNCP-2005.

Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2009. Ensayo de Temperatura
de ablandamiento Vicat, conforme a la norma NMX-E-213-CNCP-2004. Ensayo de Muestreo para la
inspeccién por atributos, conforme a las normas NMX-Z2-012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-
1987. Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan contar
con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e internacionales
en cuanto a su ensayo y desempeio. Los tubos deben suministrarse segun los diametros nominales
indicados en el proyecto y/o las indicaciones del Residente. La longitud util de los tubos debe ser de
6.00 m con una tolerancia de + 30 mm Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion
del Residente, conservando la tolerancia de + % en mm El diametro exterior y el espesor de la pared
de los tubos se establecen en la norma mexicana NMX-E143/1- CNCP-2011. 3.- La tuberia de POLI
CLORURO DE VINILO orientado (PVC-0) con anillo instalado en fabrica: Debera cumplir con los
reqguisitos de las normas NMX-E-258-CNCP-2014 Industria del plastico-tubos de poli cloruro de vinilo
orientado  (PVC-O) sin plastificante para la conduccién de agua a presidn-serie inglesa-
especificaciones y métodos de ensayo, y para la serie métrica la 150 16422:2014 Pipes and joints made
of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-0Oj for the conveyance of water under pressure, que
establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de estas tuberias utilizados en
sistemas de abastecimiento de agua a presién. Las conexiones deberan satisfacer los requisitos
establecidos en las norma 150 16422:2014. Para los anillos de material elastomerico usados como sello
regira la norma correspondiente. Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las
normas NMX-E-258-CNCP-2014 e I1SO 16422:2014, asi como a las normas siguientes: Para la NMX-E-
258-CNCP-2014 NMX-AA-051-5CFI-2001 Analisis de agua - Determinacion de metales por absorcion
atomica en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas - Método de prueba. NMX-E-
021-CNCP-2006 Industria del plastico - Dimensiones en tubos y conexiones - Metodo de ensayo. NMX-
F-028-SCFI-2003 Industria del plastico - Extraccion de metales pesados por contacto con agua en
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tubos y conexiones - Método de ensayo, NMX-E-213-CNCP-2004 Industria del plastico —- Temperatura
de ablandamiento Vicat - Metodo de ensayo. NMX-E-214-CNCP-2011 Industria del piés}hfo fr
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Determinacion de la resistencia a los golpes externos - Metodo de ensayo. NMX E-238-CNCP-2009
Industria del plastico - Tubos y conexiones de (poli cloruro de vinilo) (PVC) - Terminaologia. NMX-T-021-
SCFI-2009 Industria hulera - Anillos de hule empleados como empaque en los sistemas de tuberias
Especificacionesy metodos de ensayo. Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme
a las normas NMX-Z-012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.
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Para la 1SO 164222014 ISO 161-1, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Nominal outside
diameters and nominal pressures — Part 1: Metric series ISO 1167-1, Thermoplastics pipes, fittings and
assemblies for the conveyance of fluids — Determination of the resistance to internal pressure — Part
I: General method 150 1167-2, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of
fluids — Determination of the resistance to internal pressure — Part 2: Preparation of pipe test pieces
ISO 1167-4, Thermoplastics pipes, fittings and assembilies for the conveyance of fluids — Determination
of the resistance to internal pressure — Part 4: Preparation of assemblies 150 1452-2:2009, Plastics
piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under
pressure — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) — Part 2: Pipes ISO 1452-5:2009, Plastics piping
systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure —
Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) — Part 5: Fitness for purpose of the system SO 1628-2,
Plastics — Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using capillary viscometers —
Part 2: Poly(vinyl chloride} resins ISO 2505, Thermoplastics pipes — Longitudinal reversion — Test
method and parameters ISO 2507-1, Thermoplastics pipes and fittings —- Vicat softening temperature

- Part 1. General test method I1SO 2507-2, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening
temperature — Part 2: Test conditions for unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) or chlorinated
poly{viny! chloride) (PVCC) pipes and fittings and for high impact resistance poly (vinyl chloride) (PVC-
HI) pipes ISO 3126, Plastics piping systems — Plastics components — Determination of dimensions
I1SO 3127, Thermoplastics pipes — Determination of resistance to external blows — Round-the- clock
method I1SO 4065, Thermoplastics pipes — Universal wall thickness table ISO 4633, Rubber seals —
Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines — Specification for materials 1ISO 6259-
2, Thermoplastics pipes — Determination of tensile properties — Part 2: Pipes made of unplasticized
poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C) and high- impact poly {vinyl
chloride) (PVC-HIj ISO 7686, Plastics pipes and fittings — Determination of opacity 1SO 9080, Plastics
piping and ducting systems — Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics
materials in pipe form by extrapolation ISO 9852, Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes —
Dichloromethane resistance at specified temperature (DCMT) — Test method SO 9969,
Thermoplastics pipes — Determination of ring stiffness

1SO 11922-11997, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Dimensions and tolerances
Part 1. Metric series 15O 12162, Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications
— Classification, designation and design coefficient ISO 13783, Plastics piping systems — Unplasticized
poly(vinyl chloride) (PVC-U) end-load-bearing double-socket joints — Test method for leaktightness
and strength while subjected to bending and internal pressure ISO 13844, Plastics piping systems —
Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use with plastic pipes — Test method for leaktightness
under negative pressure, angular deflection and defarmation 1SO 13845, Plastics piping systems —
Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use with thermoplastic pipes — Test method for
leaktightness under internal pressure and with angular deflection 1SO 13846, Plastics piping systems
— End-load-bearing and non-end-load-bearing assemblies and joints for thermoplastics pressure
ﬂng — Test method for long-term leaktightness under internal water pressure 1SO 18373-1, Rtgyd
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PVC pipes — Differential scanning calorimetry {D5C) method — Part 1. Measure aa) Ensayo de
Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-1987, NMX-Z-012-2-
1987 y NMX-Z-012-3-1987. Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas
especiales deberan contar con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares
nacionales e internacionales en cuanto a su ensayo y desempefio. Los tubos deben suministrarse
segun los didmetros nominales indicados en el proyecto y/o las indicaciones del Residente. La
longitud util de los tubos serie métrica debe ser de 560 a 595 m con una tolerancia de + 30 mm. La
longitud total de los tubos serie inglesa debe ser de 6,000 mm; con una tolerancia de + 30 mm,
Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion del Residente, conservando la
tolerancia de + % en mm. La tuberia suministrada deberd estar marcada con caracteres legibles e
indelebles conforme a las normas NMX-E-258-CNCP-2014 (serie inglesa) e 1SO 164222014 (serie
meétrica). Para la serié métrica el diametro exterior y el espesor de pared de los tubos se establecen en
las normas 1SO 164222014, en el caso de la serie inglesa seran los especificados en la norma NMX-
E258-CNCP-2014. 4.- La tuberia de POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEADY}: Debera cumplir con los
requisitos de la norma mexicana NMX-E-O18-CNCP-2012, que establece las especificaciones que
deben cumplir los elementos de las tuberias de PEAD utilizados para la conduccion de agua a presion.
Para los métodos de ensayos se cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas siguientes

Ensayo para determinar la Resistencia a la presion hidraulica interna por corto periodo, conforme a la
norma NMX-E-016-CNCP-2004, asi como de Resistencia a la traccion conforme a la norma NMX-E046-
CNCP-2010. Ensayo para determinar la Resistencia a la presion hidraulica interna por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004. Ensayo de Reversion térmica industria del plastico,
conforme a la norma NMX-E-179- CNCP-2008. Ensayo para determinar la Resistencia al
envejecimiento acelerado en tubos de acuerdo a lo indicado en la norma NMX-E-035-SCFI-2003,
Ensayo para realizar la Extracciéon de metales pesados de los tubos a través del contacto con el agua
segun NMX-E-028-SCFI-2003. Ensayo para determinar el Contenido de negro de humo en los tubos,
segun NMX-E-034- SCFI-2002. Ensayo para determinar la Dispersion de negro de humo en los tubos
de acuerdo a la NMX- E-061- CNCP-2004. Ensayo para determinar la densidad de los tubos de acuerdo
con los procedimientos descritos en NMX-E-004-CNCP-2004 y NMX-E-166-1985, Plasticos - materias
primas-densidad por columna de gradiente-método de prueba. Las uniones de tuberfa y conexiones
se llevaran a cabo por medio de termo fusién, es decir, calentando simultéaneamente las dos partes
por unir hasta alcanzar el grado de fusién necesario para que después, con una presién controlada
sobre ambos elementos, se logre la unidn monolitica. Las conexiones deberan ser del mismo
compuesto y materia prima que la tuberia, realizadas por el mismo fabricante y cuando se instalen,
resistir las condiciones de funcionamiento indicadas en el proyecto. Las conexiones podran ser
moldeadas por medio de inyeccién del compuesto en un molde que permita obtener la conexion en
una sola pieza, o bien, obtenidas a partir de secciones de tubo cortadas y unidas a tope mediante
termo fusidn. Las longitudes de la tuberia a suministrar seran de acuerdo al diametro. 5.- La tuberia
de CONCRETO PRESFORZADO: Debera cumplir con los requisitos de la norma mexicana NMX-C-252-
ONNCCE-2011, que establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de estas tuberias
SIN CILINDRO DE ACERO, utilizados para conduccién y distribucion de agua a presion, asi como las
normas complementarias vigentes o las que las sustituyan. La tuberia suministrada por el Contratista
deberd ser certificada a fin de demostrar que cumple con la norma anterior. Especificaciones
generales aplicables a cualquier clase de tubo: El marcado de los tubos de asbesto-cemento, poli
cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de vinilo orientado (PVC-0), concreto pre-esforzado y poiieﬂ'!er)@:_..-
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de a!ta densu:lad o cualquier otro material debe hacerse con caracteres Icgrble, e indelebles conforme
a las normas correspondientes y debe incluir como minimo lo siguiente: Nombre del fabricante y/o
marca registrada, Marca o simbolo del fabricante, Diametro nominal, clase y tipo, Uso: Agua a presion.

Fecha de fabricacion (arfio/mes/dia o dia/mes/afio) Leyenda "HECHO EN MEXICO" o "hecho en..", y
Sello de certificacion. El Residente debera inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha
inspeccién no exime al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las normas,
segun el caso, relacionadas en la presente especificacion. La empresa Contratista debera informar con
anticipacion al Residente de la llegada de |la tuberia y accesorios y sera el unico responsable de la
custodia de la tuberia y los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion. Dentro del precio
unitario estara incluido ademas del costo del suministro (LA.B.) en fabrica o bodega del proveedor de
la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos los gastos que se requieran para su
completa y correcta entrega. El volumen a estimar serd el numero de metros lineales de tuberia,
conforme a las lineas de proyecto y/o las ordenes del Residente. MEDICION Y PAGO. - El suministro
de tuberia de cualquier tipo, sera medido para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos
decimales. Al efecto se determinaran directamente el numero de metros lineales de tuberia
suministrada, conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente. No se estimaran para
fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no cumplan con los requisitos
senalados en las especificaciones que correspondan, segun el tipo de material, asi como las
excedentes en numero de metros lineales, conforme a las lineas proyecto y/o las ordenes del
Residente.

SUMINISTRO DE TORNILLOS... 8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA SUMINISTRO DE
EMPAQUES DE PLOMO... 8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO.

8018 00 Y 8019 00

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de piezas especiales el que haga el
Contratista de las unidades que se requieran para la construccion de red de abastecimiento de agua
potable, segun lo senale el proyecto.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevard a cabo conjuntamente con las valvulas y
tuberias. El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presién de
trabajo de 14.1 kg/Cm2. (2001b/pulg?).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido, estaran
fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94% de plomo, de
acuerdo con lo consignado en la Norma DGN-21-61 de la SIC.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de piezas especiales y extremidades se mediran en kilogramos con
aproximacion a la unidad y por pieza segun sea el concepto; al efecto se determinara directamente
en la obra el peso de cada una de las piezas con limitacion maxima al indicado en las especificaciones
de fabricacion.

No se considerara el peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que estos se
pagaran por separado a los precios estipulados en el catalogo. El Contratista y el Ingeniero deberan

% /
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seleccionar el numero de piezas especiales que traigan consigo sus reapectivo'f empaques y tornillos
de fabrica, ya que en este caso no se consideraran estos para fines de pago. Por lo que respeta a las
demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los precios del catalogo correspondiente.
a) -Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme en
lingotes, que llenen los requisitos de la AS.T.M. Especificacion A-126-42 Clase B.

bj .-La funcion para fabricaciéon de estas piezas deberd ser sana, limpia, sin arena o impurezas,
facilmente maaguinable.

c) .-Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién y estaran
terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o grietas. Por ningtin
motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc, ni el relleno de las mismas con soldadura o
cualguier otro material. Las bridas deberdan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse
entre si, por medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en Normas Oficiales, o que
resulten defectuosas al efectuar las pruebas, serdn sustituidas y reinstaladas nuevamente por el
Contratista sin compensacion adicional.

CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE CAIDA

3060.01 AL 3060.13; 3061.01; 3070.01 AL 3070.13; 3071.01; 3080.01 AL 3080.11; 3081.07; 3120.07 AL
3120.04,; 3121.01

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas y destinadas
para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado, especialmente para las operaciones
de mantenimiento y limpieza del sistema de alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefale el proyecto y/u ordene el Residente
durante el curso de la instalacion de las tuberias. No se permitira que existan mas de 125 (ciento
veinticince) metros instaladas de tuberias de alcantarillado sin que estén terminados los respectivos
pozos de visita.

La construccién de la cimentacién de los pozos de visita debera hacerse previamente a la colocacion
de las tuberias para evitar que se tenga gue excavar bajo los extremos de las tuberias y que estos
sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segun el plano aprobado por la CONAGUA y seran de tabique,
junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 1.3, Los tabigues deberan ser mojados
previamente a su colocacion, con juntas de espesor no mayor que 1.50 c¢m (uno y medio centimetros).
Cada hilada debera quedar desplazada con respecto a la anterior en tal forma que no exista
coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques que las forrman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena de proporcion 1.3 y
con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado con llana o regla v pulide fino. El aplanado
se curara, se emplearan cerchas para construir los pozos y posteriormente comprobar su seccidén. Las
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inserciones de las tuberias con estas estructuras se emboquillaran en la forma indicada en el proyecto
y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media cafa’
correspondientes, por alguno de los procedirientos siguientes:

a).- Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias canas"
mediante el empleo de cerchas, o

b).- Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles su forma
adecuada, mediante cerchas, o

c).- Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafa" al colarse el concreto, para lo cual se continuaran
dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto de la base hasta la
mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo, cortandose a cincel la mitad
superior de los conductos después de que endurezca suficientemente el concreto de la base, a juicio
del Residente,

d).- Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cana" y seran acabados de acuerdo
con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente.

Cuando asi lo senale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construiran pozos de visita de "tipo
especial’, segun los planos que proporcionara oportunamente la CONAGUA al Contratista, los que
fundamentalmente estaran forrmados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada con mortero
de cemento-arena 1.3, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberias que concurran al pezo y cuyo
fondo interior tendra la forma indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda parte formada
por la chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una tercera pieza de
transicion, de concreto armado, indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos tipos:

a).- Caldas de altura inferior a 0.50 metros. Se construirdn dentro del pozo de visita sin modificacion
alguna a los planos tipo de las mismas.

b}.- Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a los pozos de
visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de los pozos de visita
de "tipo especial" v las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefialados en las especificaciones
relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO.- La construccion de pozos de visita y de cajas de caida se medira en unidades
completas. Al efecto se determinara en la obra las unidades construidas segun el proyecto y/o las
ordenes del Residente, clasificando los pozos de visita bien sea en tipo comun o tipo especial de
acuerdo con las diferentes profundidades y diametros; esto también es valido para las cajas de caida.

De manera enunciativa se senalan las actividades principales que integran los conceptos referentes
a pozos de visita y cajas de caida:

e .

S
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El suministro y colocacion de todos los materiales puestos en obla mc!uycndu fletes totales,
movimientos v maniobras locales, desperdicios y mermas asi como la mano de obra v equipo
correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni suministro y colocacion
de brocales.

FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO,
4030.01 AL 4030.05

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por concreto el producto endurecido resultante de la
combinacion y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporciones adecuadas, pudiendo
o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, deberd hacerse de acuerdo
con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefale el proyecto y/u ordene el Residente. Las
dimensiones de las estructuras que sefiale el proyecto quedaran sujetas a las modificaciones que
ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto empleado en la construccion, en
general, debera tener una resistencia a la compresion por lo menos igual al valor indicado para cada
una de las partes de la obra, conforme a los planos y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por
el Residente. El Contratista deberad proporcionar las facilidades necesarias para la obtencion y manejo
de muestras representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto, conforme a las
indicaciones del Residente.

La localizacién de las juntas de construccién debera ser aprobada por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorgénico finalmente pulverizado, que al agregarle agua, yva
sea solo 0 mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de fraguar y endurecer,
incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas durante la hidratacion y que, una vez
endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se designan como

sigue:

: |

| TIPO | DENOMINACION

| CPO Cemento Portland Ordinario g

5 CPP Cemento Portland Puzoldnico
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El cermnento de cada uno de los 6 {’C FIS} trpos antes senalado‘“ debe:a r*umphr con las Pspoﬁﬂgac;gneg
fisicas y quimicas de acuerdo a las Normas Oficiales. ///
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Se entendera por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento produudo a ba e de la molienda de
Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland Puzolanico.- Es el cemento que resulta de la integracion de
Clinker portland, materiales puzolanicos y sulfatc de calcio.

Se entenderd por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno - Es el cemento que resulta
de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato de calcio,

Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento que resuita de la integracion de
Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolanicos, escoria alto horno y caliza.
En el caso de la caliza, éste puede ser componente Unico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta de la integracion
de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con kEscoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta de la
integracién de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria granulada de alto horno.

De acuerdo a la clase resistente, estos pueden ser:
La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresion a los 28 dias

y se indica como 20, 30 0 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm2).

CLASE

RESISTENTE

o

. 40

De acuerdo a sus caracteristicas especiales, eéstos pueden ser:

TR ("..\u.\(""rE:f(r;r(l;.;;f;ﬁ]rf(e}:f;..u_Es DE
| RS [Resistente a los sulfatos N

[ UBRA [Buja reactividad aleatina ugm;;;a_.'"

[ BCH (Bay.uakxdehidramuén N

Ejermnplo de ;denuﬂcacmn del cemento

Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado vy bajo calor de
hidratacion se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH P4

==
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Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicién deben considerarse como nocivas, todas
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aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principaimente por dxidos de silicio o por
sales calcicas de los acidos silicios que en presencia del agua vy a la temperatura ambiente sean
capaces de reaccionar con el hidroxido de calcio para formar compuestos cementantes.

La arena que se emplee para la fabricacion de mortero y concreto, y que en su caso deba proporcionar
el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un didmetro no mayor de 5 (cinco)
mm, densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo, tierra, particulas de tamafo mayor,
pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras sustancias perjudiciales y deberan
satisfacer los requisitos siguientes:

a).- Las particulas no deberan tener forrmas lajeadas o alargadas sino aproximadamente esféricas o
cubicas.

b).- El contenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color (AS.T.M., designacion
C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para que sea satisfactorio.

c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo numero 200
(AS.T.M,, designaciéon C-117), no debera exceder del 3 {tres) por ciento en peso.

d).- El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido de arcillas y
limo no debera exceder del 6 [seis) por ciento en peso,

e)- Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que su
granulometria esté comprendida entre los limites maximos y minimos, especificacion AS.T.M.E11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacion de la arena dentro de los limites
citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo en los casos en que
el Residente otorgue autorizacion expresa por escrito, la arena se debera lavar siempre.

La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de hurmedad uniforme v
estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de concreto y que en su caso deba proporcionar
el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un diametro mayor de 5 (cinco) mm, densos,
durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras, alcalis, materia organica, tierra
vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y debera satisfacer los siguientes requisitos:

a).- Las particutlas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente esféricas o
cubicas.

b).- La densidad abscluta no debera ser menor de 2.4,

c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo numero 200
(doscientos) (A.5.T.M., designacidn C-117), no debera exceder del 1 {uno) por ciento, en peso,

d}).- El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método Standard de
U.S. Bureau of Reclamation” (designacion 18), no debera exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

e).- No deberd contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrafa en proporcion

i; perjudicial para el concreto. )
A @ P
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Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los agregados para el
concreto, estas deberan ser construidas de manera que se limpien por sl mismas y se descarguen
hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se coloque directamente sobre las
descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los materiales ya
dosificados hasta la mezcladora, debera estar construido y ser mantenido y operado de manera que
no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamano y tipo
aprobado, y disenadas para asegurar positivamente la distribucion uniforme de todos los materiales
componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con excepcion de
la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido especificados basandose en un
control apropiado de la velocidad de rotacion de la mezcladora y de la introducciéon de los materiales,
quedando a juicio del Residente el aurmentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente.
El concreto debera ser uniforme en composicion y consistencia de carga en carga, excepto cuando
se requieran cambios en composicion o consistencia, El agua se introducira en la mezcladora, antes,
durante y después de la carga de la mezcladora. No se permitira el sobre mezclado excesivo que
requiera la adicion de agua para preservar la consistencia requerida del concreto. Cualquiera
mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se debera reparar rapida y
efectivamente o debera ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera justamente la suficiente
para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio del Residente pueda
trabajarse convenientemente en su lugar sin gque haya segregacion y que con los métodos de
acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la densidad, impermeabilidad y superficies
lisas deseadas. No se permitird el mezclado por mayor tiempo del no mal para conservar la
consistencia requerida del concreto, La cantidad de agua debera cambiarse de acuerdo con las
variaciones de humedad contenida en los agregados, de manera de producir un concreto de la
consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras, dentellones, etc., hasta que
toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cublerta con concreto haya sido
desalojada. No se vaciara concreto en agua sino con la aprobacion escrita del Residente y el método
de depdsito del concreto estara sujeto a su aprobacién. No se permitira vaciar concreto en agua
corriente y ningun colado debera estar expuesto a una corriente de agua sin que haya alcanzado su
fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera desechado. El concreto se
vaciara siempre en su posicion final y no se dejard que se escurra, permitiendo o causando
segregacion. No se permitira la separacion excesiva del agregado grueso a causa de dejarlo caer
desde grande altura o muy desviado de la vertical o porque choque contra las formas o contra las
varillas de refuerzo; donde tal separacion pudiera ocurrir, se colocaran canaletas y deflectores
adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Excepto donde se interpongan juntas, todo
el concreto en formas se colocara en capas continuas aproximadamente horizontales cuyo espesor
@enerafmen[e no excedera de 50 (cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto depositado en
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cada sitio estara sujeta a la aprobacion del Residente. Las jnmtag dc- construccion seran
aproximadamente horizontales a no ser gue se muestren de otro modo en los planos o que lo ordene
el Residente y se les dara la forma prescrita usando moldes donde sea necesario o se asegurara una
union adecuada con la colada subsecuente, retirando la "nata superficial" a base de una operacion de
"picado” satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccion con superficies de concreto quedaran a la vista,
se haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad maxima practicable, de
manera que quede libre de bolsas de agregado grueso v se acomode perfectamente contra todas las
superficies de fos moldes y materiales ahogados. Al compactar cada capa de concreto, el vibrador se
pondra en posicion vertical y se dejara que la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa
subyacente para vibrarla de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no deberd ser mayor de 27 (veintisiete) grados centigrados y no
debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de concreto durante los meses de
verano, se empiearan medios efectivos tales como: regado del agregado, enfriado del agua de
mezclado, colados de noche y otros medios aprobados para mantener la temperatura del concreto al
vaciarse abajo de la temperatura méaxima especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4
(cuatro) grados centigrados no se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de inmersion,
Los vibradores de concrelo que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez} centimetros o mas de
diametro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil) vibraciones por minuto cuando
sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez) centimetros de
diametro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por minuto cuando estén metidos
en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocaran sino hasta que las capas coladas
previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra cuidado en evitar que la cabeza vibradora
haga contacto con las superficies de las formas de madera.

Todo el concreto se "curard" con mermbrana o con agua. Las superficies superiores de muros seran
humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto se haya
endurecido lo suficiente para evitar que sea dafado por el agua vy las superficies se mantendran
humedas hasta que se aplique la composicidn para sellar. Las superficies moldeadas se mantendran
humedas antes de remover las formas y durante la remocion.

El concreto curado con agua se mantendrd mojado por lo menos por 21 {veintiin) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto fresco, por
medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas, regaderas mecénicas o
mangueras porosas, o por cualguier otro método aprobado por el Residente, que conserven las
supetficies gue se van a curar continuamente (no periddicamente) mojadas. El agua usada por el
curado Henara los requisitos del agua usada en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hard con la aplicacidon de una composicion para sellar con pigmento
blanco gue forme una membrana que retenga el agua en las superficies de concreto,
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Para usar la composicion para sellar, se agitara previamente a fin de que el pigmento se distribuya
uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecanico efectivo operado por
motor, por agitacion por aire comprimido introducido en el fondo del tambor, por medio de un tramo
de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de aire comprimido estaran provistas de trampas
efectivas para evitar gue el aceite o la humedad entren en la composicién.

MEDICION Y PAGO.- El concreto se medira en metros cubicos con aproximacion a dos decimales; y
de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se determinara directamente en la
estructura el ndmero de metros cubicos colocados conforme a las lineas de proyecto y/u ordenes del
Residente.

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las secciones de
proyecto y/u ordenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar sobre excavaciones
imputables al Contratista. Asi mismo se deberd de descontar el volumen ocupado por el acero de
refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto cuantificado conforme a las lineas de
proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a continuacion las principales actividades que se contemplan en
estos COI‘ICthOSI

a).- El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento, todos los
acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se requiera incluyendo todas las mermas
vy desperdicios para dar la resistencia requerida.

b).- La adqguisicion y/u obtencion de la arena vy la grava en las cantidades necesarias considerando,
regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencion, transporte total hasta la obra vy
descarga en el lugar de su utilizacion.

c).- El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y desperdicios.
d).- El curado con membrana, agua y/o curacreto.
e}.- La mano de obra, herramienta y el equipo necesarios.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos estd pagando unidades de obra terminada y
con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tormara las consideraciones y procedimientos
constructivos de su estricta responsabilidad para proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo
indicado por el Residente.

CLAVE CONCEPTO . _UNIDAD
TEND f‘TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIDO CALIZO DESB r M3
CALIZO CMS. j
' DE ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA
- NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE,
LINCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO |
' DE OBRAHERRAMIENTA Y P.UO.T |
DEF]NICION Y EJECUCION. - Se entendera por revestimiento a la superflc:ie de rodamiento que se

construye en capas, con materiales seleccionados, sobre las terracerias de caminos
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La construccién del revestimiento se iniciard cuando los trabajos c.ie agua potabFe alcantarillado
sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir serd el acabado final que tendra la vialidad. Los
trabajos de revestimiento se realizaran verificando que la descarga del material sobre las terracerias
se realice a las distancias racionales u ordenadas por el Residente, de acuerdo al medio de transporte
utilizado para el acarreo y al espesor de proyecto, cuidando que el tendido mantenga un espesor
uniforme, salvo cuando el proyecto indigue lo contrario. Cuando por las caracteristicas de los
materiales se requiera utilizar dos o mas bancos para la construccion del revestimiento; la mezcla se
hara con equipo, con la finalidad de obtener un material uniforme, la eleccion de la mezcla quedara a
juicio del residente, el cual deberad garantizar el grado de compactacion requerido.

El material debera ser calizo para revestimiento y debera incluir las siguientes actividades de
manera enunciativa, mas no limitativa:

a).- Extraccion, carga vy descarga de los materiales.

b).- Material puesto en obra, debiendo provenir del banco mas préximeoe a la zona del proyecto.
c}.- Tendido del material en todo lo ancho de la corona

d).- Papeo o eliminacion de sobre tarmanos.

e).- Humedad requerida (adicionar o quitar).

fl.- Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado por la supervision.

g).- Cormpactacion al 20% de la prueba Proctor,

h}.-Medido en funcion de lineas de proyecto, debiendo considerar desperdicios, abundamientos, etc.,
ya gque estos no seran motivos de pago.

MEDICION Y PAGO. - La construccion de revestimientos se medira tomando como unidad el metro
cubico del volumen colocado compacto con aprommacmn a dos decimales, de acuerdo a lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente,

ACARREOS
9000.01 AL 9000.05; 9001.00A AL 3001.05A; 9002.01 AL 9002.05 Y 9003.00A AL 9003.05A.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportacion de material producto de
excavacion hasta el sitio designado por el Residente.,

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacion en camion de volteo a una
distancia de 1.0 kildmetro, para fines de pago se medira en metros cubicos con aproximacion a dos
decimales. Incluye: Abundamiento, camidn inactivo durante la carga, acarreo primer kildmetro y
descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto solo serd procedente cuando lo
ordene el Residente,

78
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En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente en los vehiculos de
transporte sin tener que realizar traspaleocs no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacidn, en camion de volteo en kilormetros subsecuentes al
primero, se medira para fines de pago en metros cidbicos-kilémetros con aproximacion a dos
decimales.
La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas corta o bien aquella que autorice el
Residente.

2.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES

RUPTURA Y DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO

1000 03A

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por ruptura y demolicién de guarnicion de concreto a la accién
cormprendida de reubicar o reconstruir dichas guarniciones por efecto de la ejecucion de trabajos que a su
paso necesiten la demolicion de las mismas.

MEDICION Y PAGO. - La ruptura y demaolicidn se pagara por metro cubico y/o de acuerdo a las indicaciones
del Residente de obira

RUPTURA Y DEMOLICION DE DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO
DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS.

1001. 03B.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por estos conceptos (1000 03B, 1000 03C v 1000 03P) los
trabajos que se deberan realizar para la demolicion de las cajas de valvulas, los registros y los pozos
de visita existentes que se vayan encontrando en el trayecto de la obra, ya que se desarrollara en una
zona urbana con instalaciones existentes

Para la ejecucién de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las cajas de valvulas, los
registros y los pozos que deberan retirarse para la instalacion de la tuberia de proyecto cajas de
valvulas, registros o pozos de proyecto, utilizando el equipo necesario para la demolicion.

Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su remocion a un sitio
donde no interfiera ni dificulte la ejecucion de los trabajos, ya que no sera motivo de ningun pago
adicional.

Las presentes especificaciones, se sujetan a lo sefialado en la especificacion general segin clave
generica 1000 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado de la CONAGUA.

MEDICION Y PAGO. - Se pagara por M3 con aproximacion a 2 (dos) decimales, una vez realizados los
&jos de demolicion de los pozos de visita existentes. No se considerara para fines de pago la,
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C armdrld de obra ejecutada por el Contratista fuera de los Fmedm!cnms 1’|1adof en el proyecto y/o las
indicaciones del Ingeniero

100100 | CONSTRUCCION DE:

EDA\/IMFNTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. 20 CM.
1001 10C EESF’FSOR. M2
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por banquetas de concreto, al conjunto de losas de
concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas transversales y longitudinales, v

conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado que constituye la estructura de apoyo.

La construccién o reposicion de pavimento o banquetas de concreto, se hara sobre una base
compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricacion, colado, vibrado y curado con
curacreto 0 agua; con la resistencia que se sefiale en cada concepto; asimismo el concreto se sujetara
en lo conducente a la especificacion que en este mismo catalogo aparece sobre concretos,
incluyendo el suministro de todos los materiales puestos en obra, asi como el retiro de los sobrantes,
la mano de obra y el equipo necesarios.

El acabado deberd ser igual al existente o el que sefale las especificaciones particulares, asi como a
las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO. - La construccién o reposiciéon de pavimentos o banquetas de concreto, se
pagard por metro cuadrado con aproximacién a dos decimales de acuerdo a dimensiones de
proyecto y/o las indicaciones del Residente.

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN SECO.
1100 0ZA Y 1100 04A

Esta especificacion se sujetara a lo que sefala las Especificaciones Generales de Construccion de
Sistermas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA {ver especificacion 1100.01, 1100.02, 1100.03,
1101.01, 1101.02 ¥ 1101.03)

Son aplicables las especificaciones sefaladas en 1010.00, 1019.00, 1020.00, 1040.00, 1041.00, 1042.00, etc,
de las Especificaciones Cenerales para la Construccion de Sistemas de Agua Potable v Alcantarillado
de la CONAGUA, “EXCAVACION DE ZANJAS". Para efectos de pago de estos conceptos y se haran de
acuerdo con la zona en que se desarrolle la excavacion con base en lo siguiente:

ZONA A.- Zonas despobladas o pobladas sin instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos,
telefénicos o hidraulicos).

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos, telefénicos o
hidraulicos) que dificulten la ejecucian de la obra y cuyos desperfectos seran por cuenta del

; Contratista. /
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DEFINICION Y FJECUCION. - Son aplicables los sefialamientos de la especificacion 1010.00, 1100.00,
1101.00. etc., de las Especificaciones Generales para la Construccion de Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado de la CONAGUA.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se cuantificara y pagara en metros cubicos (M3) con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volumenes de las excavaciones
realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se podra efectuar la cubicacion
de estas de acuerdo con el proyecto autorizado o los planos aprobados de zanjas tipo vigentes o bien
en funcion de las condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas por el Residente; los
conceptos aplicables estaran en funcion de las condiciones en las que se realicen las excavaciones,

Esta especificacion se sujetara a lo que senala las Especificaciones Generales de Construccion de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA (ver especificacion 3110 O1 al 3110 03).

SONDEO A MANC A UNA PROFUNDIDAD DE0.COA2.00M
SOND2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por sondeo a mano a la accion de excavar para identificar
la infraestructura que pueda ubicarse en el area de los trabajos a realizar. Son aplicables los
sefialamientos de la especificacion 1010.00, 1010.02 de las Especificaciones Generales para la
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONACUA.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion para sondeo realizado a rano se cuantificard y pagara por
sondeo con aproximacién a dos decimales y/o dependiendo de las indicaciones del Residente. Al
efecto se determinara el sondeo realizado por el Contratista directamente en la obra; para su volumen
se podra efectuar la cublicacion de este de acuerdo con el proyecto autorizado o los planos aprobados
o bien en funcion de las condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas por el Residente;
los conceptos aplicables estaran en funcién de las condiciones en las que se realice el sondeo.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO DE ALTA
RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE
CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA).

3115 01A

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por colocacion de brocales y tapas de polietileno prensado
de alta resistencia, a las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con &l
proyecto y/o las érdenes del Residente.

Despueés de realizar el retiro del brocal existente se debera tapar de forma temporal el pozo de visita,
con una cama de polin de madera de 4x4" para evitar que el material producto de corte azolve el
pozo.

Este concepto incluye el suministro y colocacion de brocal y tapa de polietileno prensado de alta
_resistencia con sello del h. Ayuntamiento de Xalapa en relieve.

L]
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¥ Diseﬁo: Circular y con base en medidas y acotaciones.
* Material de fabricacion: Polietileno de alta resistencia.

El brocal de polietileno prensado se colocara asentado con mortero, cemento-arena prop. 1:3 nivelado
en su parte superior, al mismo nivel que la rasante de pavimento, se recomienda especial atencion en
no colocar mortero en el perimetro del pozo de visita.

Todas las tapas de los pozos de visita deberdn de asentar perfectamente en todas sus superficies de
apoyo para evitar deterioro al paso de los vehiculos.

La contratista ejecutara los trabajos aqui descritos tomando en cuenta en sus costos, el material,
mano de obra, herramientas y equipo complementario necesario y suficiente para garantizar la
ejecucion de los trabajos en los tiempos gue marque el programa de obra.

La tapa sera de tipo abierto para drenaje, cuenta con una barrenacion para el tornillo de acero de 5/16"
de diametro que sujetara la tapa al brocal. Su terminado superior es antiderrapante.

El conjunto de brocal y tapa para pozo de visita trafico pesado cumple con las siguientes
especificaciones:

A) Resistencia maxima a la carga de 30,000 kilogramaos
B) Flexion al 75% con toda la carga

C) Recuperacion al 100%

D) Textura antiderrapante

E) Contraccion: 1.5 - 3%

F} Resistencia a la tension: 5.0N/MM2Z - 13 N/MM2,

El material es denso, prensado, rigido y de alta resistencia a la compresion, al desgaste por abrasion
al impacto, al atague de productos quimicos, a la carga del transito vehicular pesado y a la
disgregacién del cuerpo, no presenta deterioro a los rayos UV, durabilidad y alto rendimiento.

MEDICION Y PAGO. - Para efectos de medicién de este concepto de trabajo, se tomara como unidad
de medida por pieza. Al efecto se determinara en la obra el nimero de piezas colocadas en base al
proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El precio unitario incluye el suministro de todos los
materiales, mermas y acarreos, fletes, la mano de obra y el equipo,

REGISTROS DE ALBANAL CON MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRRO DE 0.60X0.60X1.00 M.

6005 O1A

Esta especificacion se sujetara a lo que senala las Especificaciones Generales de Construccion de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA (ver especificacion 6005 01 al 6005 02).

DEFINICION ¥ EJECUCION. - Los registros de albafial son cajas o estructuras que tienen acceso a los
albafales del interior de los predios, permitiendo su inspeccidn, asi como la introduccion de varillas u
/
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otros dispositivos semejantes para la limpieza de estos. Cuando los albafales sean muy profundos, las
dimensiones de los registros deberan ser tales que permitan el acceso y maniobra de un operario.

La construccion de los registros para albanal se sujetara a lo senalado en el proyecto y/o las érdenes
del Residente, y sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 x 100 c¢m variando su
profundidad en funcion de la configuracion del terreno, de la pendiente del albanal o lo que indigue
el proyecto.

La excavacion para alojar un registro de albanal se hara de las dimensiones necesarias para el mismo
y s€ pagara por separado.

Terminada la excavacion se consolidara el fondo y se construira sobre el mismo una plantilla de
cimentacion e inmediatamente se procedera a la construccion de una base de concreto simple de las
caracteristicas que senale el proyecto. En el proceso del colado de la base se formaran las medias
canas del albafal, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su plano medio longitudinal, en
los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabique recocido del espesor
que fije el proyecto, los que formardn los lados de la caja del registro, y que seran llevados hasta un
nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro deberd repellarse y aplanarse por
medio de mortero, los registros para albanal seran construidos en las ubicaciones y a las lineas v
riveles senalados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al registro en
gue seran colocadas y en su fabricacién se seguiran las normas siguientes:

a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formarad un marco rectangular de las
dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano del marco se colocara una reticula rectangular u
ortogonal formada por alambron de 5 mm (1/4") de diametro, en cantidad igual a la senalada en el
proyecto y nunca menor que la necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto
que se colara dentro del marco. Los extremos del alambron deberan quedar soldados al marco
metalico. Terminado el armado o refuerzo se colard dentro del marco un concreto de la resistencia
senalada en el proyecto.

b) Lacara aparente de la tapa del registro deberd acabarse con los mismos materiales que el pavimento
definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del terminado serdn de acuerdo con el proyecto.

c) Al terminar el colado de la tapa del registro se proveerd de un dispositivo especial que facilite
introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre el registro.

d) Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la misma deberan
quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros de la caja del registro seran rematados
por medio de un contrarnarco formado por fierro angulo de las mismas dimensiones del empleado
para fabricar el marco. En cada esquina del contramarco se le soldaréd un ancla formada con solera de
fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4 mm (1) de espesor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro y quedaran ahogados en
mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccion de la caja.

MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albafileria que gjecute g

é—%ontratista en la construccion de registros con tapa para albanales sera medida por pleze
; £
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totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con las tuberias del albafal v su

tapa.

El Precioc Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su utilizacion
considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra v el equipo; se utilizarda como
unidad la pieza (PZA); y en funcion de la profundidad un incremento por cada 50 centimetros, el cual
se pagara por separado, lo anterior conforme a las lineas de proyecto y/o las drdenes del Residente.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO
EXTREMIDADES]), EN OBRA...

8015 00A
DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO.
8015 01A

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA...
8016 00A

DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO.

8016 01A

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA
EN OBRA...

8035 00A
DE 76 MM (3") DE DIAMETRO.
8035 03A

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas especiales y extremidades de
fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abastecer
en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos,
empaques de plormo, empaques de neopreno, juntas Gibault, necesarios para la construcciéon de
redes de distribucion y/o lineas de conduccién de agua potable, conforme a la normatividad vigente,
a las tineas de proyecto y/o las ordenes del Residente.

Las juntas gibault seran completas con goma reforzada, ademas de ser compatible con el diametro
exterior de la tuberia de DE PVC ANG RD/26 de acuerdo a la NORMA NMX-E-145/1 tal y como se indica
en proyecto.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo juntamente con las valvulas ytubef?
:.-: / /-’
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El cuerpo do las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para res;stlr una presmn de trabajo de
14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2).

Los empaques de plormo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido estaran
fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 9994 % de plomo, de
acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2008 y para los empaques de neopreno su
fabricacion sera de acuerdo con la Normatividad vigente. Todos los materiales seran puestos en obra.

Se entendera por instalacion de piezas especiales y extremidades de fierro fundido al conjunto de
operaciones que debera realizar el contratista para colocarlas segun el proyecto y/o las érdenes del
residente. Previamente a su instalacion el residente inspeccionara cada unidad para eliminar las que
presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas seran retiradas de la cbra y no
podran emplearse en ningun lugar de esta. Asi mismo deberd cerciorarse que los diametros a instalar
coinciden con los establecidos en el proyecto.

Antes de su instalacion las plezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de pintura, aceite,
polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las juntas.

Previarmente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo, colocandose
tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros que no se conacten de inmediato. Si se
trata de piezas especiales con brida, se instalara en esta una extremidad a la que se conectara una
junta o una campana de tubo, segun se trate respectivamente del extrermno liso de una tuberia o de la
carmpana de una tuberia de macho y campana. Los cruceros se colocaran en posicién horizontal, con
los vastagos de las valvulas perfectamente verticales, y estaran formados por las cruces, codos,
valvulas y demas piezas especiales que sefiale el proyecto y/u ordene el Residente.

Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya instaladas,
todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas moviles se sujetardn a pruebas
hidrostaticas individuales con una presion de 10 kg/cm2. Las valvulas y piezas especiales que tengan
piezas moviles se sujetaran a pruebas de presion hidrostatica individuales del doble de la presion de
trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en todo caso no debera ser menor de 10 (diez)
kg/emz.

Durante la instalacion de piezas especiales dotadas de bridas, se comprobara que el empaque de
plomo o neopreno o de hule, sea del diametro adecuado a las bridas, sin que sobresalga invadiendo
el espacic del diametro interior de las piezas.

La union de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando los
tornillos y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme que impida fugas de agua. Si durante la
prueba de presion hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales juntamente con la tuberia
a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de desarmarse la junta para volverla a
unir de nuevo, empleando un empaque que no se encuentre previamente deformado por haber sido
utilizado con anterioridad.

La instalacion de las piezas sera puesta en obra, y se debera considerar, herramienta, mano de obra,
equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.

AN '
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MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de piezas especiaica Y oxtrcm:dadea se mediran en
pieza, al efecto se determinard directamente en el almacén de la obra el peso de cada una de las
piezas con limitacién maxima al indicado en las especificaciones de fabricaciaon. No se considerara el
peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que estos se pagaran por separado a
los precios estipulados en el catalogo. La cantidad para pagar sera de acuerdo con el proyecto y/o lo
ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el ndimero de piezas especiales que traigan consigo
sus respectivos empadques v tornillos de fabrica, ya que en este caso no se consideraran estos para
fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los precios del
catdlogo correspondiente,

a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme en
lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M., Especificacion A-126-42 Clase B.

b} Lafundicidn para fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o impurezas.

c) Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién y estaran

terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o grietas.

Por ningun motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc, ni el relleno de estas con
soldadura o cualguier otro material,

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por medio de
empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas vigentes, o que
resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el
Contratista sin compensacion adicional.

CLAVE ~ CONCEPTO | UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C.
CEIPVCI56 ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM- M
OQOICNA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA)
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PV.C.
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM- '
SEIPNICR205 OOICNA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO. HNCLUYET w !

PRUEBA HIDROSTATICA) ‘
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de tuberias de PVC, para

alcantarillado serie metrica, con junta hermeética para alcantarillado, a las ercgaciones que deba
realizar el contratista para abastecer las cantidades que se filen en el proyecto ejecutivo y/o las

érdenes del Residente, considerando el costo LA.B. en fabrica o en almacén del proveedor. /

/ > Za
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Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dir‘n:nsiones fijadas en el proyecto
y/o las ordenes del Residente deben satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-001CONAGUA-201],
Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitarioHermeticidad-Especificaciones
vy métodos de prueba, asi como NMX-E-215/1-CNCP-2012"industria del plastico-tubos de Poli Cloruro
de Vinilo (PVC) sin plastificante, con junta hermeética de material elastomero, utilizados en sistemas
de alcantarillado-serie metricaespecificaciones” o las que las sustituyan.

La instalacion de la tuberia debe ser conforme a ASTM D2321, siempre cumpliendo con los colchones
minimos establecidos por la CONAGUA.,

Eltipo de compactacion y relleno alrededor de la tuberia influyen significativamente en la instalacion,
ya que asume que el suelo nativo tiene la resistencia recomendada y es adecuado para su instalacion.
El fonde de la zanja debe estar preparado para proveer un soporte firme, estable y uniforme a la
tuberia en toda su longitud. Esto se lograra dejando la parte baja de la zanja nivelada para permitir
el adecuado ensamble de las juntas y soporte. Las secciones de la zanja que sean excavadas debajo
del nivel de la rasante deberan rellenarse y compactarse hasta alcanzar nuevamente dicho nivel. Si
el material nativo no es adecuado para la plantilla, se sobreexcavara la zanja y se rellenara con
materiales especificados por la ingenieria. Se debera colocar una capa de amortiguamiento entre la
tuberia y cualquier cimentacion dura. Rocas y piedras grandes y filosas deberan ser removidas para
permitir un minimo de 0.30 m. de sobre ancho (a cada lado de la tuberia).

Las clases de material de relleno estan basadas en materiales de relleno, tal como se describe y define
en el estandar ASTM D2321,

Todos los niveles de compactacion estan basados en densidad PROCTOR estandar.

La compactacion y material de relleno deberdn ser uniformes dentro de la zona de relleno.

Debera usarse implementos, herramientas y equipamientos apropiados para prevenir danos en la
tuberia al momento de colocarla en la zanja. La instalacion de la tuberia es aguas arriba (con la
campana en tal direccion). Asl la instalacion inicia en el punto mas bajo y avanza hacia los pozos de
visita, descargas/ registros. Al insertar la espiga campana (en vez de empujar la campana sobre la
espiga) se reduce la posibilidad de que quede atrapadas tierra/pied_ras en los empaques 0 que estos
se dafen.

Si la instalacion de la tuberia se detiene antes de llegar a un pozo de visita, proteger sus extremos
con material plastico resistente, prevenir la entrada de agua/ lodo/ materiales diversos; la grava/ arena
deben comprender mas del 50% de los materiales clase Ill (1 14" tamafo maximo). Clasificaciones A-
2-4 y A-2-5 del SUCS). Al llegar al registro, asegurense de que esté tapado para evitar intrusiones.

Alinee la tuberia y empuje el tope de la espiga horizontalmente. Las tuberias menores a 18" son
instaladas empujando la espiga hacia la campana de la junta, a mano. Los diametros de 24" a 60",
necesitan uso de una barra o equipo mecanico para empujar. Se debe usar un bloque de madera y
un carrete de por lo menos 5 corrugas sin empaque para evitar el dano de la campana al empujar.

En la generalidad las especificaciones para la instalacion de la tuberia P.EAD. son; A)

Retire la envoltura protectora del empaque. / /

L
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B) Verifique que el empaque este colocado adecuadamente y que la es p:ga y campana del tubo
estén limpias antes del ensambile.

C) Aplique el lubricante autorizado en el interior de la campana. La capa de lubricante debera
ser equivalente a una capa de pintura de esmalte aplicado con brocha.

D) Alinee la tuberia y ensamble espiga y campana al mismo tiempo. Asegurese de respetar el
alineamiento de la tuberia.

E) Si al momento de la insercion de la espiga se presenta alguna resistencia o la marca de
ensamble no alcanza su posicion, desensamble la union y verifique la posicion del empague de hule
y remueva cualquier escombro.

MEDICION Y PAGO. - El suministro y la instalacion seran medidos en metros con aproximacion a dos
decimales; al efecto se determinaran directamente en la obra las longitudes de tuberia colocadas en
funcién de su diametro, y de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el Residente, debiendo incluir
las siguientes actividades gue se mencionan con caracter enunciativo: a.- Revision de la tuberia para
certificar su buen estado.

b.- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla al lado de la zanja.

c.- Bajada de la misma, instalacion y union de la tuberia; prueba hidrostatica con manejo del agua vy
reparaciones que se pudiesen requerir.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: 200 MM (8")
X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6&"

SUMIPZ86

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de pieza especial de P.V.C. el
que haga el Contratista de aquellos que se requieran para la instalacion de descargas domiciliarias.
Las piezas especiales de P.V.C. que surninistre el Contratista seran de la forma, dimensiones y demas
caracteristicas que senalen los planos del proyecto y respetando los lineamientos establecidos en la
Normatividad Oficial. La instalacion de pieza especial de PV.C. de sera el conjunto de operaciones que
debe ejecutar el contratista para colocar en forma definitiva, segun el proyecto y/o las ordenes del
ingeniero, las piezas especiales que requiera la construccion de redes de alcantarillado sanitario. El
Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parametro exterior de los edificios en el sitio que
sefialen los planos o prescriba el Ingenierc y las terminara conectandolas en la insercion
correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la conexién, segun lo determine el Ingeniero
lo tapard el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de cemento, si éste existiere, Las
conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de 45 (cuarenta y cinco) grados en
planta. Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros 0 mas de didmetro a
juicio del Ingeniero. La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de la conexion
serd del 1% (uno) por ciento, y el colchon sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud,
tendra como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacion escrita del Ingeniero. La)
pendiente podra reducirse a un rmedio (1/2) por ciento, pero Gnicamente cuando ello sea necesario
fin de dejar el colchén minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir las conexiopfes
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Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del albanal d(—,l pl\.dIU si existiera y de las
condiciones de pendiente existentes dentro del interior del mismo, a fin de evitar que cuando se
construyan albafales en el interior del predio, ellos queden faltos de colchon, o faltos de la pendiente
debida. Si no fuera posible satisfacer ambos requisitos de colchon y pendiente minimos; el Contratista
no hara la conexion y debera comunicarlo por escrito al Ingeniero para que este resuelva lo
procedente. Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se construiran las del
otro lado. MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de la pieza especial se hara por pieza, para

tal efecto se determinara en obra el niumero de piezas, solicitado y proporcionado por el Contratista.
No se consideraran para fines de pago aquellas piezas que no cumplan con lo requerido en cuanto a
dimensiones y calidad, o por defectos o detericros. El precio unitario incluye las maniobras para
distribuir las piezas a lo largo de la zanja, bajada y tendido.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 Si DE 3" DE
DIAMETRO.

SITAP-01

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de tapon campana a la serie de actividades
que deba realizar el Contratista para adquirir y transportar el tapén campana en los lugares que indica
el proyecto.

Se entendera por instalacion de tapon campana a la serie de actividades que deba realizar el
Contratista para realizar las actividades necesarias y colocar el tapon campana en los lugares que
indica el proyecto. MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién del tapon campana se cuantificara
por pieza.

CLAVE ~ CONCEPTO UNIDAD
REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON
SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION DE 1/2” DE
BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE

DIAMETRO, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE

'1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

'EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL
' DOMICILIO. !

 REHTOMA-01 | CON VIALIDAD DE TERRACERIA. ; TOMA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera rehabilitacion de toma domiciliaria, a las
erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicion de tomas domiciliarias
que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante la ejecucion de la
obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las ordenes del Residente sg /
@ deberan de contemplar en su totalidad en el presupuesto de proyecto. / //
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Se realizara una excavacion a cuando menos 0.50 mde profundidad para colocacion de tuberia,
posterior a esto el relleno debera ser compactado al 90% con material procedente de la
excavacion.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacion de toma domiciliaria, sera medida para fines de pago
por TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el nimero de
piezas para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las
ordenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenos y la instalacion de:
abrazadera de 3" 0 4" con salida de 1/2” segun indique el proyecto, llave de insercion de 1/2”
de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad con alma de aluminio de 1/2” de
diametro, valvula de banqueta de bronce de 1/2", registro para llave de paso o bota y todo lo
necesario para su correcta ejecucion. [

Skl
Arq. Jair Ramirez Rodriguez Ihg. A
Elaboro Jefe del Depto. de E i0s y Proyectos.
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