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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, AS{ COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS: TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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| COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS
DIRECCIQN GENERAL ) N° CMAS-I3P-OP-027-2022 pT_z
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMEBRE DE LA OBRA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO || NOMERE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO. * EQUIPO No.DE | caPACI | COMBUSTIBLE | POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) | PROPIO || ALQUILADO || OPCION || FECHA
MODELO | ANO| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

e (GUIA DE LLENADO) a o e

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON
SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCION,
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGCA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBIJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN  TODAS  SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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[COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-0OP-027-2022 PT 4

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
FIRMA DEL |PLAZO DE EJECUCION DE |FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS

N° DE

CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIADELLENADO) —

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADQO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCIQN GENERAL PERSONAS PT-5
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-0P-027-2022
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE [ FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitaciécn a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacion e integracion de
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitectonicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
terminos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

RELACION DE PLANOS

mCITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. J

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
o7
08
09
10
Ete:

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-027-2022 -

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO "DE |[FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacidon a Cuando Menos Tres Personas N°
cde  fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de |a Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algdn de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o0 morales siguientes:

l. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algin beneficio
para &l, su cényuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado vy por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las gue desemperien un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefar un empleo, cargo o comisién en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley Ceneral de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidydes
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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IIl. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion y que se encuentren
vinculados entre si por algdn socio o asociado en comun,

IV. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algin contrato de obra publica; y se trate de
la contratacién de un servicio relacionado con la obra publica como dictamenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucion de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra ptblica vinculado con el procedimiento de contratacion en que

desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado |a suspension
de los efectos del mismo;

VII. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo;

VIII. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente Publico convocante durante un afio calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacién y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion |V de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;y

X|. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualguier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interposita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacion con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGCO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO Sl ASISTIO O NO A LA JUNTA DE

~ ACLARACIONES. ' o i — e ——

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS| COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-027-2022

DIRECCION GENERAL ) pT"?
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha . relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones gque se celebrd, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron

en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDQ

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-13P-OP-027-2022 PT- 8

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE |PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT’N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha . relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), 0 como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitaciéon, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus terminos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIIl de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interpésita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacién a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante
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PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.

(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2020 Y 2021, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A JUNIO DE 2022; ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 , 2021 Y
ACTUALIZADOS AL 30 DE JUNIO DE 2022 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.
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PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL.- COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

S1 ES PERSONA FiSICA.- COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR).  (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).
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PT-T PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N° CMAS-13P-0OP-027-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-11

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE

EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

INICIO TERMINACION

MES || MES || MES || MES || MES

MES

TOTALES
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PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-12.3 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-12.4 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N° CMAS-13P-OP-027-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-12.1

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
R DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD A?Eﬁ Bi’iégs INICIO || TERMINO MTES M2ES M__fs Mfs M;:'s MES s

/|

/|

/|

/

/|

i E—

Conceptos de trabajo
donde intervienen,

puede indicarse solo la
clave del concepto
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DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION I

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

APA, VER.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACIQN A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-027-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.2

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJQOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO |
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NOMBRE DEL 5 RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO|
AREA DE
b MES | MES MES MES MES MES TOTAL
S S EQUIPO UTILIZACION SRR EQUIPOS INICIO TERMINO
4 \ 1 2 3 4 5 6
Conceptos de trabajo \ \ !
nde intervienen, A \-— 4\ i
ede indicarse solo la Cantidad de |
ave del concepto ) unidades a utilizar J |
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-027-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO

LICITANTE

TRABAJOS

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

EJECUCION DE LOS | PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION

UNIDAD

FECHA ANO

CANTIDAD
INICIO

MES MES MES MES MES
TERMINO

MES

TOTAL
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO

DIRECCION GENERAL MENQOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-0OP-027-2022
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT-12 4

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: | DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS

; FECHA ANO |
: AREA DE LOS
CATEGORIA | TOTAL
RAAJO .
T S i semniiig | viisks MES MES MES MES MES MES
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4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE [NFRAIESTRUCTUM

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.
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PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.
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DIRECCION DE OPERACION
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PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2022.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-027-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
( ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR)
(DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGH) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM ) | DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES
( DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
DiAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
(DINLA) | FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps

() Tp
Tl Tl

Tp

Representa el factor de salario real.

Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro

Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Representa los dias realmente pagados durante un periodo anua!l (de enero a diciembre).

Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITAN
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-027-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE SALARIO ToAT | SBALARIO BASE DE LEY IMSS LEY ToTAL 501
GOR! | TABULADO COTIZACION INFONAWIT | CUOTAS
A (Bs) FACTOR
SALARIO
sn/ Sn* (DIAS ART25 | ART 72V 75 | ART ART 106 ART ART ART Is8 ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 106 FRACC N 07 147 FRACCH 2n ART 168 FRACCION (fsr)
CALENDARIO) FRAC! FRACC! DECIMAL
5 105 % 758875 % 2040 0| 070% 175 % Ji5% | 100% 200 % 500% £ % 5
UMA 2022

T

TP
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

- (GUIA DE LLENADO) : ————

PE-21. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-027-2022
DIRECCION DE OPERACION PE-Z'I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO

No. el TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 ¥ 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, Y PARA LAS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y Il, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
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PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR

DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA

CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA'Y RESERVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

LICITACION POR INVITACION A
CUANDOQ MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-027-2022

DESCRIPCION GRAL DE LOS

PE-3

|.4.- MANTENIMIENTO

Il.- CONSUMOS ;

Mm= Kox D

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE PROPUESTA: LE
LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIAYY EQUIPO

EQUIPO No. ] CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:

IPO DE COMBUSTIBLE : _ CASOLINA ___ DIESEL ___ OTRO
(Pm ) PRECIO DE LA MAQUINA 5 (HP) POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS g (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. OfY PZAS. ESP. 5 {HPop |} POTENCIA DE OPERACION ( HP x Fo) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA 5 (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
{Wr] WALOR DE RESCATE S (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRG
(Ve)] VIDA ECONOMICA HORAS [ C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t) HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(1C) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (AR) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
{ i) TASA DEINTERES ANUAL % | Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
[Hea) HORAS EFECTIVAS PORANO HORAS (Vn)] WVIDA DE LAS LLANTAS HORAS
[IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS [ Va ) WVIDADELEQUIP.ACC, Y/O PZAS. ESP. HORAS
{5 PRIMAANUAL PROMEDIO % { Ht ) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
( Ko | COEF. PARA MANTTO. MAYOR ¥ MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNO
[ Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =Ch LITROS/HR.
|- CARCOS FIJOS

11.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr}/Vve

1.2.- INVERSION Im={Vm+WVr)i/2

13.- SEGUROS Sm={Vm+Vr)s/2

(1) SUMA CARGOS FIJOS

|

11.1- COMBUSTIBLES
I.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA

I1.3.- LUBRICANTES

Co=Ghux Pc

Lb=(Ah+Ga) Pa

wlunfufnon

Il.4.- LLANTAS N= Pn/Nn =
I1.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Palva =
(2] SUMA CONSUMOS ||
I1l- OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(sr)= & N
[11.1.- OPERACION Po=5r/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTQO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)=§
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = &
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = §




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGCOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

{GUIA DE LLENADO)

PE-4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

A, PERSONAL DIRECTIVO
B. PERSONAL TECNICO
C. PERSONAL ADMINISTRATIVO
D CUQTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA _1OS_
CONCEPTOS A, BYC.

E. PRESTACIONES QUE OBLICA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

B PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G. LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA

LOS CONCEPTOS A, BY C.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

EDIFICIOS Y LOCALES

LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

BODEGAS

INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
CAMPAMENTOS

OmmoOmp

SERVICIOS
A CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS

B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
C. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO ‘\
CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFQOS, RADIO. \
EQUIPO DE COMPUTACION \
SITUACION DE FONDOS A\
COPIAS Y DUPLICADOS ‘-‘\
LUZ, GAS Y OTROS CONSUMQS \
GASTOS DE LA LICITACION

OmmogOmpP



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 4 .'
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I3P-OP-027-2022 =&re

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEF 7o CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO
C- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJIO PARA LOS CONCEPTOS A, BYC,

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCERTOS A BYC.

( SUBTOTALES) § =
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A.- EDIFICIOS Y LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO ¥ GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E- EQUIPOS MUEBLESY ENSERES

F- DEPRECIACION O RENTAY OPERACION DE VEHICULOS
G- CAMPAMENTOS

{ SUBTOTALES ) $ =
SERVICIOS

A~ CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A- CAMPAMENTOS
8- EQUIPO DE CONSTRUCCION
| C-PLANTAS YV ELEMENTOS PARAINSTALACIONES

D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A- PAPELERIAY UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

E IDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SE S Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA

B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA

C. MONTAIJES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS

D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION |~
3- DE PLANTAS ¥ ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) § = \

(SUBTOTALES) § =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS CGASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL INTERES
A FAVOR O A PAGAR.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENQOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-027-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-4.2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: BE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES

CONCEPTO

7

TOTAL

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES
MANO DE OBRA

EQUIPO |

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
) EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO
ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)

TASA DE INTERES:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

X100




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAIJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-44  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS

INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y |LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION GENERAL N°. CMAS-|3P-OP-027-2022

DIRECCION DE OPERACION ) PE-4.3
| GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

| TRABAJOS: B ; e ——

RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:

LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.1 |Supervision, control yv[Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5

vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-027-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-5

PRECIO UNITARIO= (C.D.*C.I.+C.F.*+C.U.+CA.)

UNIDAD

- TRABAJOS:
RAZON SOCIAL |FIRMA DEL PLAZO DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA |[HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS
ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.
N° CONCEPTO
COSTO
MATERIALES UNIDAD CONSUMO UNITARIO IMPORTE
l | | | | |
I MANO DE OBRA I SUMA § |
I CATEGORIA [unoap | canTibapD | costo | IMPORTE |
( | | | | |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD HORARIO IMPORTE
I | | | | |
SUMA $
[ cosTo DIRECTO = | TOTAL $ J
FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES PORCENTAIE MPORTE
COSTO INDIRECTO (C.I)= % C. 1. x (C.D.)
COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x ( C.D. + C.I.)
CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x (C.D. + C.I. + C.F.)
CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.l. + C.F. + C.U.) N
| S—

\




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROCACIONES (FORMATO PE-10).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCIQN GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-027-2022 p E_ 6
DIRECCION DE OPERACION )
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. DESCRIPCION GENERAL DELOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | DEL EJECUCION  DE |PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE %

'MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

‘TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO., PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-I3P-OP-027-2022 p E .7
DIRECCION DE OPERACION ) &
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO UNITARIO 'MpgRTE
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DJF?ECC!C:)N GENERAL ) N°. CMAS-13P-OP-027-2022 pE 8
DIRECCION DE OPERACION =
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: : e || = m——;

TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGARY FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°,
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacién que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro gque hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacién, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la
obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nosyfue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomad
consideracién al formular el programa de ejecucién y los precios unitarios que proponemaos.
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6. Que hemos formulado cuidadesamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Quesien la licitacién resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico serd el C. ____ con cédula profesional
No._____ expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicion con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacion, gue se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$___ paradarunimporte total de $ ( 00A00 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacion documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aln después al acto de presentaciéon y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan

ir firmados en forma autégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hara
un representante, quien exhibird un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por si o por st representada y copia fotostdtica de credencial de elector del firmante.
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

~ (GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-027-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE
LICITANTE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE

LOS TRABAJOS UNIBAD

CLAVE

PERIODO DE
CANTIDAD EJECUCION

TOTALES

PRECIO MES | MES | MES
UNITARIO T 2 F

MES | MES | MES

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Acumulado %
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PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAIJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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VER.
DIRECCION GENERAL
| DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

| COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-I3P-OP-027-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

7N
PE-10.1

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJIOS UNIDAD CANTIDAD | UNITARIO | INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
1 2 3 4 5 6
Parcial $
; Acumulado $
Conceptos de trabajo
donde intervienen; Parcial %
puede indicarse solo la
clave del concepto Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-0OP-027-2022

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA ' HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: - DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE NOMBRE AREA DE NO. DE RENDIMIENTO UNIDAD CANTIDAD COsTO FECHA | ANO TOTAL
EQUIPD DEL UTILIZACION || EQUIPOS A EFECTIVO HORARIO
FORMATO EQUIPD UTILIZAR
PT-2
INICIO TERMING MES MES MES3 || MES MES MES
1 2 & 5 =]

|

/

Parcial

Conceptos de trabajo

: ] Acumulado
donde interviener, $

puede indicarse solo la Parcial %

clave del concepto Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.

DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-027-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL
LICITANTE LICITANTE

LOS TRABAJOS

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
EJECUCION DE | PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION || UNIDAD || CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

FECHA,

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO

MES || MES | MES | MES | MES | MES
1 2 k! & 5 6

Parcial $
Acumulado $
Parcial %

Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-027-2022
DIRECCION DE OPERACION pE-1O¢4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA ' HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIR;ECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

FECHA ANO
AREA DE LOS |
TRABAJOS DESCRIPCION || UNIDAD || CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES TOTAL
UNITARIO INICIO || TERMINO 1 2 3 4 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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PE-T1. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, NUMERO DE BENEFICIARIOS, LOGOTIPO A COLOR DE LA

——IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA -
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y
DISENO QUE DEBERAN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN EL
EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQOS TRES
DIRECC!C:)N GENERAL ) PERSONAS pE_-Iz
DIRECCION DE OPERACION N®. CMAS-I3P-OP-027-2022
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUCAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT’'N: LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcién de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comision Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver, con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARCO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del
Licitante.
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresién de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccion 122 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium"”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacién del Contratista, en caso de sufrir
algun dafio hacer su reparacion.

El costo por la elaboracién, colocacién, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros sera, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que |os letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacion obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA

OPINION POSITIVA.
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL

— DOCUMENTO"” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE” -

(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS DOR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
. LICITANTE DESIGNADO

ANEXOS NO. DESCRIPCION DEL PRESENTA, NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM. DE FOLIO
PEElMERI DOCUMENTO DOCUMENTO

Ell NO DEL AL 5l NO BEE AL

PTA
PT-2
PT-3
PT-4
PT5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10
PT-N
PT-12
FTa23
PT122
PTI23
PTa24
PE-
PE-I
PEJ2
PE-2
PE21
PE-3
PE-4
PE4]
PE42
PE43
PES
PE-6
PE-7
[PE-8
PE-9
PE-10
PEJI0]
PEI02
PEI03
PEIOZ
PET
PE12
PE-13
PE14

-

%
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Contrato de Obra Publica N° CMAS-OP-XXX-2022, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por el Ing. Mario Alejandro Maupomé Riafo, en su caracter de
Director-General, a quien enlo sucesivo se e denominara “LA CONTRATANTE" v por la otra, la
persona moral y/o fisica XXXXX XXXXXX XXXXXXX., representada por el/la C. XXXXX XXXXXX
XXXXXXX a quien en lo sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las
Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE" DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segln lo dispuesto en el Decreto de Creacion de "LA CONTRATANTE",
emitido por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de fecha 5 de noviembre
de 1994; asi como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposiciéon de Aguas Residuales, de parte del
Gobierno del Estado de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo
publicado en |la Gaceta Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

B

Mediante Decreto numero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyo la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por el Ing. Mario Alejandro Maupomé Riafio, seguln lo dispuesto en el
articulo 40 fracciones |, VI, VIl y demas relativos y aplicables de |a Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién en Acta de Instalacién del Organo de
Gobierno de fecha 01 de enero del afio 2022, mediante el Acuerdo namero 002/0G/2022 donde se
designa a través del Presidente Municipal Constitucional de Xalapa, Veracruz.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato.

E) Que de conformidad con lo establecido en el articulo 33 fracciones Il, IV, V Y VI, y articulo 40 fracciones |,
V1 y VIl de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad
juridica y patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la Décima Sexta Sesion Extraordinaria del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver, de fecha XX de junio de 2022 mediante el Acuerdo nimero
XXX/0G/2022 quedd aprobada esta obra en la Tercera Modificacion del Programa General de Inversion
para el ejercicio 2022,

Asimismo, en la Séptima Sesion Extraordinaria de fecha XX de junio de 2022 del Subcomité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles y Obra Publica de
este Organismo, se aprobé mediante el Acuerdo ndmero CMAS/XX/XXX/2022-XXX en la Tercera
Modificacion del Programa General de Inversion 2022, en el cual estd incluida la obra motivo de este
contrato.

Contrato de Obra Publica N®° CMAS-OP-000-2022

"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE TORONIAS, DE AZABACHE A LIMAS; LIMAS
DE EBANC A FINAL DE LA CALLE, MANGOS DE LIMAS A ANDADOR MANGOS; ANDADOR MANGOS ENTRE MANGOS Y EMILIO
HERNANDEZ, COLONIA FRAMBOYANES, EN XALAPA VERACRUZ"
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G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con Recursos Propios de esta
Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, que estan contemplados y aprobados
en la Tercera Modificacién Programa Ceneral de Inversion 2022, mediante la disponibilidad presupuestal
de folio XXXX emitida por la Gerencia de Recursos Financieros con fecha XX de junio de 2022.

H) Que el presente contrato se adjudica a "EL CONTRATISTA" después de la evaluacién de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-000-2022 la cual relne las condiciones legales, técnicas y econémicas que garantizan la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en terminos del proyecto
consistente en: catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generales y particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del
proyecto que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de |a Escritura Ndmero XXXXX de fecha XX de
abril de 1988, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Publica Namero XX de la ciudad de
Veracruz, Ver inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de la ciudad
de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXX X X de fecha XX de abril de 1988.

B) El €. XXX XXXXXX XXXXXX quien se identifica con Credencial para votar de Folio XXXXOXOXOOCXXXX

acredita su cardcter de Representante Legal de conformidad con de las declaraciones en el numeral | del

Instrumento Numero XOX{XXX de fecha 00 de diciembre de 1888, ante la fe del Licenciado XXX XXX

XXX Notario Adscrito en funciones y del Patrimonio Inmaobiliario Federal de la Notaria Nimero XX de

la ciudad de Veracruz, Ver, inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio

de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXX XXX mandato que a la fecha no
le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este
contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y economicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal en Calle. XXXXXX XXXXX XXXX. XX, XXX. XXX, Col. XXXX XXXX
municipio de Xalapa, Ver., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de
caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su ejecucion.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, 11, 11, IV, \, VI, VII, VIII, IX, X, XI; y 79 de |la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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H) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, mismo que acredita con la Opinién del Cumplimiento
de Obligaciones Fiscales emitida por el Sistema de Administracion Tributaria, asimismo presenta la Opinién
del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social vigentes y en sentido positivo, y la
Constancia de Situacion Fiscal del INFONAVIT, sin identificarse adeudos, —

I) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico JOOOOOKKX
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT 1 9.9.0.0.0.0.9.0.0 4
Registro de SEFIPLAN KAOOOOAXX
Padron de contratistas CMAS P8 0.9.0.0.6.8.0 0.4

ll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de
caracter Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les
corresponda por su incumplimiento.

Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

o

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento,
acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del presente
contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realizacion de los trabajos consistentes en la
“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE TORONJAS,
DE AZABACHE A LIMAS; LIMAS DE EBANO A FINAL DE LA CALLE; MANGOS DE LIMAS A ANDADOR
MANGOS; ANDADOR MANGOS ENTRE MANGOS Y EMILIO HERNANDEZ, COLONIA FRAMBOYANES, EN
XALAPA, VERACRUZ", y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido
en el presente contrato y los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados y que forman parte
integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un peso 00/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregadg de
$ 0.16 (Ceros pesos 16/100 M.N.) resultando un total de $ 1.16 (Un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias
naturales, iniciando los trabajos el dia XX de agosto de 2022 y a terminarlos el dia XX de septiembre de 2022,
de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

lLa ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de
trabajo pactado en este contrato.

"EL CONTRATISTA" padra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungiran como superintendente de |a obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi
como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre
los cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto "LA
CONTRATANTE" como "EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE” otorgard el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2022 que importa la cantidad de: $ 0.00 (Cero pesos 00/100

N.). Que incluye el impuesto al valor agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como,
para la compra de insumos de conformidad al articulo 58 fraccidn |l de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacion de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los'5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompafiadas de |la documentacién que acredite la procedencia de éstas, la
supervisién de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacién, debera revisar, y en R
su caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del
correcto contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., ubicada en Avenida Miguel Aleman No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro
de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias técnicas o numeéricas pendientes de pago se
resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.
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Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacion del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 89 fracciones |, Il v Il inciso a) numerales 1, 2 y 3 del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, el cinco al millar para los derechos que, conforme al articulo 191 de |la Ley Federal de

Derechos y de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley Numero 825 de Obras Pudblicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 174 del Reglamento de la Ley
NuUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
procedan por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliguen mismos que se retendran de las estimaciones que se cubran a
"EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos v fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comisiéon Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO
Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacion plena de los trabajos, ya que
LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de "LA CONTRATANTE" la que liquidard el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por part
de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en gque se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el
incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos
que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.
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La autorizacién del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompafado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de
ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las érdenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta "EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado en la clausula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA CONTRATANTE", a
solicitud de "EL CONTRATISTA", deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago hasta la fecha en gue se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", tal como lo marca el articulo 65 parrafo séptimo, octavo, noveno, decimo y decimo
primero de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituira el medio de comunicacién entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos serd la bitacora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado,
apegado en todo momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Numero
825 de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del

cumplimientg de este contrato. C"’
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“EL CONTRATISTA" presentara a “LA CONTRATANTE” a la fecha del presente contrato, una fianza a favor de
“LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo recibido y otra de cumplimiento por el
10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE", del importe del contrato sin incluir el concepto del
impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversion del anticipo y el cumplimiento de todas y

cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA".

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefalen, no se
legitimara el contrato y, por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la fianza respectiva “LA CONTRATANTE" podra aptar por no formalizar dicho contrato,

La fianza debera ser otorgada por Institucidén Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C}] Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algln convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso "EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza
en los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccion | inciso d) del articulo 83 del Reglamento de la Ley NiUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: "Que /a aflanzadora acepta expresamente /o preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 dle la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda
el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de
fianza requerida’.

F) Que la podliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso
garantizar el pago de lo indebido gue en cualquiera de sus formas beneficie a "EL CONTRATISTA" en
perjuicio de “LA CONTRATANTE",

’ G) Que en tanto no se libere la fianza, "EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de pagar todas las firmas
para la prérroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora
por “LA CONTRATANTE", que asi lo indique,

H) La afianzadora reconocerd la personalidad de |la Coordinadora Juridica de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver, quien sera el encargado de hacer efectiva la presente fianza, en
caso de que la empresa no cumpla con las obligaciones estipuladas en el contrato.
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Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley NUmero 825 de QObras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacién del Acta Entrega-Recepcion de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la clausula segunda, "EL CONTRATISTA", se
obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin
incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de
firma del citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA", y este haga pago de |a totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, “"LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, "LA CONTRATANTE"
procedera a hacer efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" deberd notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacién requiere de un plazo mayor, “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de los dafios acasionados a terceros durante el desarrollo de la
obra y hasta su total conclusién y entrega, por lo que respondera civil y penalmente de ellos. Por lo tanto,
conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de responsabilidad civil a contratistas,
para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 % (treinta por ciento) del importe del
contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, Il y 111,177 fracciones |, II, Il y IV, 178,179, 180,
181, 182 fracciones |, I, lll, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y 11,188 fracciones |, II, 111, IV, V, VI, VIl y VIII del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas que determinen
un aumento o reduccién de los costos de los trabajos alin no ejecutados, conforme al programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion
correspondiente.

La revisién y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revisiéon de cada uno de los precios
para obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.
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Cuando el porcentaje del ajuste de |los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA" el que lo promueva;sies a la
baja, sera “LA CONTRATANTE" la que lo realice.

"EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices

aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resoluciéon que proceda. En caso contrario, la solicitud se
tendra por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional
en ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucion de
obras afines o similares a la de este contrato y que acreditard con los documentos idéneos, conocer con
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catadlogo de
conceptos o actividades de obra a ejecutar, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos
con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad,
bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los
trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por "EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase
de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carécter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptaciéon del superintendente de construccion y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de nombrar a otro, que retna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA" como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de
“LA CONTRATANTE", en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico \

especializado para la ejecucion de los trabajos.
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DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" serd el (inico responsable de la ejecuciéon de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de
la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefiale “"LA CONTRATANTE". Cualquier responsabilidad, dafios y
perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas
por “LA CONTRATANTE" por la via judicial correspondiente.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por "EL CONTRATISTA” se origina un atraso en el
pago, no procederd el pago de gastos financieros a los que hace mencién la clausula sexta del presente
contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungira como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendrd el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le
sean ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE’ realizar la inspeccion de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE"” y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de
este contrato y con fundamento en el articulo 63 Parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Numero 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
articulos 72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de las siguientes
retenciones y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendré la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los
trabajos efectivos ejecutados.
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En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de
los mismos, "LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la

ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la-
retencion aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de
atraso correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran
ser recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso
conforme al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcion de los trabajos gue no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacion de los
trabajos pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

AL

Si "EL CONTRATISTA” no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, "LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan
ejecutado oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en
la fecha de terminacién programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacion pactada en la
clausula tercera del presente contrato hasta el momento de su terminacion. Dichas penas no podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el
de las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interes general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
“LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

Si “LA CONTRATANTE" opta por la rescisiéon administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 199, 200 fracciones | y I, 201, 202 fracciones |, II, lll, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, Xl y XIl, 203, 204
fracciones |, 11, Il y IV vy 205 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

DECIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS \
s

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 primer parrafo del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obra

Publicas y Servicios Relaciocnados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave los trabajos
extraordinarios no incluidos en este contrato seran solicitados a "EL CONTRATISTA" por "LA CONTRATANTE",
asentandolo en la "Bitdcora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente, "EL CONTRATISTA" dispone de
hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos, para presentar el analisis de
costo de dichos productos, la conciliacién y autorizacion de los referidos precios unitarios, debera realizarse
durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentara tampién dicha autorizacion
en la bitacora.
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra
dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar
este contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no
rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el
articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en
cualquier forma el cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

La modificacién a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se harad con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacién seréd con base en el monto convenido en la clausula segunda.

La modificacién al plazo de ejecucién de los trabajos serd independiente a la modificacién al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién del Convenio Unico, seglin sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE" |as estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose farmular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo estipulado en el articulo 101
fracciones |, I, IlI, IV, V, VI y VIl incisos a), b), c), y d) del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable segun sea el caso.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave "LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente,
en todo o en parte y en cualguier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello impligue
su terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" la notificard
por escrito a “EL CONTRATISTA", sefialando las causas gue la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria
y equipo de construccion.
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La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensién, sin
modificar el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspensién, la que
contendra como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de
la dependencia y del superintendente de construccién de "EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico

que autoriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos que habran de suspenderse, declaracién de
motivos de suspension, relacién pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econdémica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracion de la suspension.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o
destruidos y estos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracién de un convenio en los términos del articulo 52 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, |1, ill, IV, V, VI YAl
incisos a), b), ¢), y d) de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o
incumplimientos anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en el articulo 199, 200 fracciones | y Il, 201, 202 fracciones |, I, Ill, IV, V, VI, VII, VI, IX, X,
Xl y Xl del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
"EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por "EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a "EL. CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habile

siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescisién!
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA"; en tanto que si es "EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién
correspondiente.
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Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de diez dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a "El Contratista” la determinacion de dar por rescindido el contrato.

Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito
la resolucion que proceda.

No obstante, o anterior dentro del finiquito, "LA CONTRATANTE" podra junto con "EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" procederd a la rescision administrativa de este contrato cuando "EL CONTRATISTA"
incurra en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo senale.

B) Si interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA CONTRATANTE".

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision.

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecuciéon de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, v a juicio de "LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato.

E) Siesdeclarado en concurse mercantil en términos de la ley de concursos mercantiles.

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de

“LA CONTRATANTE".

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de "LA
CONTRATANTE".

H) Si "EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los trabajos.

I) Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad.

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato, y

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién proporcionada por el ente
publico para la ejecucion de los trabajos; y
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En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado

de Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas
sobre la materia.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procederd a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estarad obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez)
dias naturales, siguientes a la fecha de la notificacidon por escrito del oficio del inicio del procedimiento de
rescision administrativa de este contrato, toda la documentaciéon que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.

Emitida la resolucién de rescision administrativa de este contrato y notificada a "EL CONTRATISTA",
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados alun no liguidados, hasta que se otorgue el finiguito que proceda, lo que
deberda efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de |la notificacion por escrito
de dicha resolucién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el
sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo,
asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fracciones |, Il, Ill y IV del Reglamento de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
“LA CONTRATANTE" podréa dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general,
por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los
trabajos, segun corresponda, pagando a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato. En todos los casos de terminacién anticipada de este contrato, se
deberan realizar las anotaciones correspondientes en la bitdcora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE"
levantar acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA",
acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio del inicio del procedimiento de terminacion
anticipada del contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.
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VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, Il, III, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de
su Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a "LA CONTRATANTE", a
través de la bitdcora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluira una relacion de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y "LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacién, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos.

Si durante la verificacién de los trabajos, "LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, deberd solicitar a “EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones recueridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" para la reparacion
de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por |a rescision administrativa de
este contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias
naturales como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, III, IV, V, VI, VIl y VIl y 213
de su Reglamento, procederd a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta
correspondiente quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacién se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a “EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de "LA CONTRATANTE" existen
trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su
recepcion. En estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos
objeto del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcién parcial quedard a juicio de "LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo
dispuesto por la resolucion judicial.
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VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, 11, I, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 217 v
218 fracciones |, II, Ill, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiguito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, |a fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE” y “"EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con
“LA CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del término sefalado en el parrafo anterior,
"LA CONTRATANTE" procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por
concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas los
intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion
(articulos 17-a y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE". En caso de no obtenerse el reintegro, "LA CONTRATANTE"” podra hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este
contrato.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato
debiendo agregar Unicamente una manifestacion de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no
existen otros adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este
contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a
elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" v
"EL CONTRATISTA" en este contrato.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VIGESIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y
demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS ESTIPULACIONES

1. "EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que
se le cubran, se le hagan las siguientes deducciones:

A) Del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 121 de la Ley
federal de derechos y de conformidad con el articulo 65 parrafos quinto y sexto de la Ley NUmero 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
articulo 174 de su reglamento, por concepto de derechos de inspeccién, control y vigilancia de los
trabajos.

B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipe recibido, en cumplimiento a lo
establecido en articulo 70 fraccion V del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

2. En caso de viclaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera
a cargo de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato,
de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitara a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando
las causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticién y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
dé término al problema planteado.

C) "LA CONTRATANTE", al emitir la resolucion, citara a "EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VIGESIMA SEXTA.- NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas y conviene que
aun cuando llegase a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como sociedad mexicana por cuanto
a todo lo que a este contrato se refiere, y se obliga a no invocar la proteccion de ningdn gobierno extranjero,
bajo pena de perder en beneficio de la nacion mexicana los derechos derivados de este contrato.

VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes convienen en someterse a la jurisdiccion de los tribunales
competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que con
motivo de su domicilio pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracién del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce vy al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de
Ignacio de la Llave, el dia 00 de XOXOXO((X de 2022

“LA CONTRATANTE"” “EL CONTRATISTA"
2000 2OOOCOOOC XOOOC MO XX XX

Ing. Mario Alejandro Maupomé Riafio C. 200000 OO0 2O XXXXXX
Director General Representante Legal
Testigo )
|
Ing. Gaudencio Hernandez Barranco Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Director de Operacidn Directora de Administracion

Ing. Luis Cérdoba Hernandez
Gerente de Infraestructura
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OP- -2022, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE % ( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO OBJETO ES LA

D006 80 ¢V 0 e eI HEVE00.000.0000.00000.09.80.00000009.90.00000.0000000.09.99.0.00.09.0.90090

FECOOEEPOECOOCEICCCICCCITOCVIECOIOETI SO S OI VPOV O TGO 9000.0000.00.0.6.0.0.60006600660 4
OXKOCOCOOCIOOCICIOIIEHIIHIHRKIOIHIHHK K I IOKKIIRKHIKHKHK IR IOEKIHK K H KX KK IKKHK K IKKKKK KKK KKK X
XXXXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE g

( PESOS 00/100 M.N.); C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES 1,111l INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, II, I, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA,

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

SEEPPS SRS —— FIN DE TEXTO----

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MIS

A DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.




MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP- -2022, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE §
( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CUYO OBIJETO ES LA
D0 0000000000000 00000e0000000000 60000000000 0eoPEeIPotoese s seoeettdeore v ees s
KOOI IIIOEHKHRKHIHKIIIR XK KKK KK KKK K XK KKK HHKHK KK I IH K HKHEKK KKK XXX KK KKK
XK IO AXXX.", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, © PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO AS[ SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES © JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; ¥ H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES I,I1,IIl INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE CARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIl INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO MPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.
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MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-___ -2022 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
XXX XXXXKHXHHKKEKXKXKHHKKKHXXXEXIHHIKKIEXKXKKHHIIIXEXKXKKHHHKEIIXXKHIHIOKIXXXXIKHIKKK
XHXXRXXXHHHXEXXXHKEXXXKHKKXXHKKKXXHHIIXKHIEXKHHIKEXXKHIEXXKHIXEXKHHIIKKHIXIEXHHHIIXKIHHHKKK
MOOXKRXKIEX XX XXHHHKHKIKKEXXXKHKHHIKEXXXXKHHIIEXEXEXKKHHIXHIIXIXEXXXHHHHKIXEIXKXKKKXKNXK",  CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N)), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A)- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL oo CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FiSICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA ... , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAIOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER.; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS: F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 111,11l INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, I, ll1, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

FIN DE TEXTO---
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FRAMBOYANES, EN XALAPA, VERACRUZ. Pk g o
Catalogo de conceptos ]
Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
ALCANTARILLADO SANITARIO . ——
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE..,
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3 14.03
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREQS.
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 3.00
1000 07 MAMPQSTERIA DE TABIQUE, M3 9.31
1000 08 CONCRETO ARMADO. M3 0.16
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. ml 13.64
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. m2 4,37
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 161.13
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAIQ, m2 266.74
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 15.18
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 114.44
1020 04 DE 2,01 A 4,00 M DE PROFUNDIDAD. m3 22.89
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A EN ZONA B DE 0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, M3 297.55
1100 04A DE 2.01 M. A 4,00 M. DE PROFUNDIDAD, M3 22.89
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS..,
113002 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 24.37
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05 COMPACTADO AL 80% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 320.44
1131 06. PACTADO AL 90% PROCTOR,.CON MATERIAL DE BANCO. M3 114.88

Ing. Alexandro
Analista

imon Morales
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE Inicio de obra:
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FRAMBOYANES, EN XALAPA, VERACRUZ. G B
Catalogo de conceptos |
Clave Descripcién Unidad Cantidad |
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANIAS M2 221.60
2050 00A INSTALACION DE TUBERTA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...
2050 03A DE 6" DE DIAMETRO. M 69.00
2050 04A DE 8" DE DIAMETRO. M 269.78
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...
INST-PEAD INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA DOMICILIARIA,
INCLUYE:
INST-PEAD1 INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8" X 6" PZA 23.00
DE DIAM, INCLUYE TEE,
IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1,00
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 6.00
3060 06 2.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 08 2.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 09 3.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3110 00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE
VISITA...
3110 01A PREFABRICADO, DE CONCRETO, PUESTO EN OBRA. PZA 12.00
IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA
POZOS DE VISITA...
6005 00 REGISTROS DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO.
6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1,00 M DE PROFUNDIDAD, PZA 23.00

IMPORTE DE REGISTROS DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/
MARCO DE FIERRO.

8051 00A SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE
ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA
EN I.INEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION
HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE
CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA

Ing. Alexandpd Limon Morales
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| Clave Descripcion ) _ Unidad | Cantidad |
8051 03A DE 8"..DE DIAMETRO. M 69.00
8051 02A DE 6".. DE DIAMETRO. M 269.78
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR
LISO DE ALTC CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5
COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO.
SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO
ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO
CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y
FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-
2013
SUM-PEAD SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA DOMICILIARIA,
INCLUYE:
SUM-PEAD1 SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8” X 6" PZA 23.00
DE DIAM, INCLUYE TEE,
IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:
9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...
5001 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3 161.13
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 805.67
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE ALCANTARILLADO SANITARIO
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE.
AGUA POTABLE
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO, m2 47.81
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 0.09
1000 08 CONCRETO ARMADO, M3 0.20
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO, mi 172.02
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 01 SE DE GRAVA CEMENTADA. m3 0.10
1001 07A m2

Ing. Alexan

Analista
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Catalogo de conceptos |

Clave Descripcion Unidad Cantidad |

1001 108 PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS DE m2 0.49
ESPESCR 18 CM.

IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:

1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 104.58
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 207.12
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO

ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 159.48

IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...

1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...

1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 68.35
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...

1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

1130 02 COMN MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 20.71
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

113100 RELLENO EN ZANJAS...

113105 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, m3 128.32

1131 06, COMPACTADO Al 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 76.98
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...

4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...

4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2, M3, 0.24
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...

9000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 31.17

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...
9001 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9002 00 ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9002 05 ZQMNA URBANA TRANSITO

Ing. Alexang‘mﬁn Morales

Analista
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Catalogo de conceptos |
Clave Descripcion Unidad Cantidacﬁ]
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE I I
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 367.09
IMPORTE DE ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEQ, EN CAMINO...
IMPORTE DE AGUA POTABLE
SUMINISTRO DE MATERIALES
8005 00 SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1, L.A.B.
FABRICA. CON CAMPANA 'Y EMPAQUE.
8005 04 TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 345.20
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-
145/1, L.A.B. FABRICA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
8055 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.
8055 37A TAPON DE 75 MM. PZA 4,00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C,
8015 00 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO
EXTREMIDADES), EN OBRA...
8015 01A TEE DE Fo. Fo, DE 3" X 3" DE DIAMETRO PZA 3.00
8015 01D CODO DE Fo. Fo, DE 90° X 3" DE DIAMETRO PZA 2.00
8015 01C CODO DE Fo, Fo. DE 11° X 3" DE DIAMETRO PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8016 0O SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA...
8016 O1A EXTREMIDAD DE Fo.Fo. BRIDADA DE 3" DE DIAMETRQ PZA 13.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 56.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 14.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8021 00 SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLI:—FAS
8021 03 DE,76 MM (3") DE DIAMET PZA .00
e
Ing. Alexand mén Morales
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE Inicio de obra:
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FRAMBOYANES, EN XALAPA, VERACRUZ,
| Catalogo de conceptos |

L Clave Descripcion Unidad Cantidad [
IMPORTE DE SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
IMPORTE DE SUMINISTRO DE MATERIALES
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA {INSTALACI('JN)

2040 00 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE

2040 01A DE 76 MM DE DIAMETRO. M 345.20
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE

2130 00 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...

2130 01 FIERRO FUNDIDO, KG 292.60

IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...

REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION RELLENO,
ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE
BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA
DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMTRO, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE
1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA, TOMA 23.00

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACIéN RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMTRO, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

IMPORTE DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACION)
IMPORTE DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE.
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

CA

Ing. Alexandro IAmon Morales
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Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucion de las obras correspondientes
ala:

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE YALCANTAR!LLADO SAN:'TAR;'O
EN LA CALLE TORONJAS, DE AZABACHE A LIMAS; LIMAS DE EBANO A FINAL
DE LA CALLE; MANGOS DE LIMAS A ANDADOR MANGOS; ANDADOR MANGOS
ENTRE MANGOS Y EMILIO HERNANDEZ, COLONIA FRAMBOYANES.”

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los planos
del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales y en lo que no sea contrario a ellas, de
acuerdo a lo establecido en las normas, planos tipo y recomendaciones de la CONAGUA.

Las obras por construir o instalar seran por completo de cargo del Contratista. Donde debera
incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte, obra de mano,
impuestos, derechos municipales, gastos generales y utilidad, para efectuar la construccion,
instalacién y montaje de las obras.

E| Contratista debera certificar la calidad de los materiales mediante ensayos efectuados en un
laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante sélo seran validos cuando
cumplan con esta condicién. Los gastos referentes a ensayos y controles de calidad seran de
cargo del Contratista.

Previo a la ejecucién de las obras, el Contratista debera verificar en sitio la ubicacion,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc.) esto con
el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar las medidas necesarias que correspondan a
cada caso, si es necesario.

Xok o
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ESPECIFICACIONES GENERALES

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

1000 00 RUPTURA DE PAVIMENTO ADOQUINADO, ASFALTICO Y DE
CONCRETO

1000 03 BANQUETA DE CONCRETO M2

1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO M3

1000 07 MAMPOSTERIA DE TABIQUE M3

1000 08 CONCRETO ARMADO. M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por “ruptura de pavimento adoquinado, asfaltico y de
concreto” al conjunto de operaciones que se deben de realizar para romper, remover, extraer y retirar fuera
del area de trabajo el material producto de la ruptura. Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara
en todos los casos efectuar la ruptura, evitando al maximo perjudicar el pavimento restante y molestias a
la poblacion.

OBRA. - Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su remocion a un sitio
donde no interfiera ni dificulte la ejecucion de los trabajos, ya que no sera motivo de ninglin pago adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitara perjudicar el pavimento (en los conceptos
en que proceda), y molestias a la poblacidn.

MEDICION Y PAGO. - Se medira y pagara por metro cubico los pavimentos asfalticos o de concreto y por
metro cuadrado el pavimento adoquinado y la banqueta de concreto con aproximacion a dos decimales,
conforme a las dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de los
lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO

ASFALTICO Y PAVIMENTO HIDRAULICO. &

7 ()
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por “trazo y corte, en pavimento asfaltico y pavimento
hidraulico” al conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para trazar y cortar conforme a las
lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

Esta actividad se deberd realizar con cortadora de disco o equipo similar que garantice los alineamientos
requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando el corte hasta la profundidad

necesaria; —se-incluyen—en—este—conceptotodos loscargos—directos—e-indirectes, la—mane-de-ebra————
correspondiente y los materiales tales como el disco, agua, etc., asi como la operacion del equipo.

MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal de corte con aproximacion a dos decimales, con
respecto a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente, no considerandose para fines de pago
la obra ejecutada fuera de las lineas de proyecto.

CLAVE a CONCEPTO ~ UNIDAD |
|

1001 00 CONSTRUCCION DE:

71001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA.

DEFINICION Y EJECUCION. Previamente a la reposicion de un pavimento asfaltico o hidraulico se
construira una base de material inerte cuyo espesor sera comunmente de 20 cm., se incluyen en estas
actividades el suministro en el lugar de los materiales, su tendido, humedad necesaria y compactacion
satisfactoria segun indicaciones del ingeniero.

MEDICION Y PAGO. Se cuantificara el volumen colocado a linea de proyecto, sin considerar desperdicios
y/o abundamientos (estos deberan quedar involucrados en el analisis del precio) y el pago se hara por

metro cubico.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

1001 00 CONSTRUCCION DE:

M2

100108 | gANQUETA DE CONGRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por pavimentos o banquetas de concreto, al conjunto de losas
de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas transversales y longitudinales, y
conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado que constituye la estructura de apoyo.

0
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La construccion o reposicion de pavimento o banquetas de concreto, se hara sobre una base compactada,
que se paga por separado; y comprende la fabricacién, colado, vibrado y curado con curacreto o agua;
con la resistencia que se sefale en cada concepto; asimismo el concreto se sujetara en lo conducente a
la especificacion que en este mismo catalogo aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos
los materiales puestos en obra, asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios.

El acabado debera ser igual al existente o el que sefale las especificaciones particulares, asi como a las
lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO.- La construccién o reposicion de pavimentos o banquetas de concreto, se pagara
por metro cuadrado con aproximacion a dos decimales de acuerdo a dimensiones de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a camion de material producto de excavacion a la
suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camion con medios mecanicos o manuales,
se incluye todas las maniobras y movimientos necesarios que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camion de materiales producto de excavacion se pagard por metro
cubico con aproximacion a dos decimales, y para su cuantificacién se utilizaran las lineas de proyecto
originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva involucrado el abundamiento, por lo que el
contratista debera valuar el tipo de material, asi como las condiciones en que se encuentre,

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO M2

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por limpieza y trazo a las actividades involucradas con la
limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas efc., y su retiro a sitios donde no entorpezca la
ejecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este concepto esta implicito el trazo y la nivelacion
instalando bancos de nivel y el estacado necesario en el area por construir.

En ningun caso la CONAGUA hara mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion ejecutados en la misma

superficie.
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Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavacion de la obra, el desmonte o algunas actividades de
desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. Para fines de pago se medira el area de trabajo de |a superficie objeto de limpia,
trazo y nivelacion, medida esta en su proyeccion horizontal, y tomando como unidad el metro cuadrado
con aproximacion a dos decimales.

CLAVE | CONCEPTO ) | UNIDAD |
| |
i 1 01000 ' EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
| MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...
L |
"~ 1010 02 HASﬁ& 2.00 M DE PROFUNIDAD R 3

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacion de zanjas" la que se realice segin el proyecto
y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de agua potable y alcantarillado,
incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la
remocion del material producto de las excavaciones, su colocaciéon a uno o a ambos lados de la zanja
disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de
dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye
igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con
equipo mecanico previamente a su excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por "material
comun", la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser aflojados
manualmente con el uso del zapapico, asi coma todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos,
etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no
pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no pueda ser
aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de zapapico y que solo pueda removerse con
el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de otra indole (martillos neumaticos y/o
hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra
suelta, ¢ pefiascos que cubiuen aisladamente mas de 0.75 de metra cubico

Cuando el material comUn se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién igual o menor al
25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por separado, todo el material sera
considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion. En
caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volumenes parciales de material comun y roca

e
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fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada unc de estos materiales interviene en la
compaosicion del volumen total.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que
fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado
por dicho material. El Contratista debera conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de las mismas no
diste en ninglin caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccion de proyecto, cuidandose que esta desviacion no
se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser afinado minuciosamente a fin de que
la tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad senalada y con la pendiente
de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion del diametro de la
tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de
la excavacion.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan,

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se debera efectuar con la menor
anticipacion posible a la colocacion de la tuberia. Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el afine de
la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine antes de tender la tuberia, este sera por
cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material comun, para alojar tuberias de concreto que no
tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central del fondo de la zanja se excavara
en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su
cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su
instalacion debera excavarse en los lugares en que quedaran |las juntas, cavidades o "conchas" que alojen
las campanas o cajas que formaran las juntas. Esta conformacion deberé efectuarse inmediatamente antes
de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que se termine el
relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y prueba de la tuberia, no transcurra
un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos, siempre que no
altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por escrito del Residente. El uso de
explosivos se restringira en aquellas zonas en que su utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o
bien cuando por usarse explosivos dentro de una poblacién se causen dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan en peligro la

estabilidad de las paredes de la excavacidn, a juicio del Residente, este ordenara al Contratij la
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colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la sequridad de las obras, la de los
trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion de ademes y puntales se pagaran
por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin que esto
releve al Contratista de ser el Unico responsable de los darios y perjuicios que directa o indirectamente se

deriven-por-falla-de los-mismaos: . e —eeee e

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere que el estado
de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto
no se efectuen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica responsabilidad y cualquier
modificacién, no sera motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en cuenta gue los recursos y
rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicidén de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista debe proponer
el proceso constructivo y su variacién aun a peticion de la CONAGUA (por improductivo) no sera motivo
de variacion en el precio unitario; las excavaciones para estructuras que sean realizadas en |las zanjas (por
ejemplo, para cajas de operacion de valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de
excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelante del frente de
instalacion del tubo, & menos que el Residente lo considere conveniente en funcion de la estabilidad del
terreno y cuente con |la autorizacion por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones, es funcién de la seccion teorica del
Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se medira en metros clbicos con aproximacion a dos
decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las excavaciones realizadas por el Contratista
conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las lineas de
proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al Contratista, que al igual que
las excavaciones que efectle fuera del proyecto, seran consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar ias excavaciones y conservarlas en
seco durante el tiempo de colocacion de la tuberia le seran pagados por separado. Igualmente le sera
pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio que sefiale el Residente, del material producto
de excavaciones que no haya sido utilizado en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala
calidad o por cualquiera otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectian en agua, solamente en el caso en que el material por
excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm. que no pueda ser desviada
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o agotada por bombeo en forma econdmicamente conveniente para la CONAGUA, quien ordenard y
pagara en todo caso al Contratista las obras de desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en material lodoso cuando por la consistencia del
material se dificulte especialmente su extraccién, incluso en el caso en que haya usado bombeo para abatir
el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos pantanosos que se haga necesario el uso de
dispositivos de sustentacion (balsas) para el equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectien
en agua o material lodoso se le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:
a).- Afloje del material y su extraccion,

b).- Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

c).- Remocion del material producto de las excavaciones,

d).-Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran,
e).- Conservacion de las excavaciones hasta la instalacién satisfactoria de las tuberias, y

f).- Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hard en funcion de las caracteristicas del material y de sus condiciones; es
decir, seco o en agua.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

113000 | p ANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

113002 | coN MATERIAL PRODUCTO DE BANCO M

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por plantillas apisonadas al conjunto de maniobras que debe
realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama de material inerte y con cierto grado
de compactacion con la finalidad de que el cuadrante inferior de 2 tuberia descanse entudo su desainallo
y longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, no ofrezca la
consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicion en forma estable o cuando la
excavacion haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya podido afinarse en grado tal que la
tuberia tenga el asiento correcto, se construirda una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo,

hecha con material adecuado para dejar una superficie nivelada para una correcta colocacion de la tuberia.

i3
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La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pison sefale que se ha logrado la mayor compactacion
posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales que forman la plantilla para
facilitar su compactacion.

Asimismo la plantilla se podra apisonar con pisdén metalico o equipo, hasta lograr el grado de compactacion
estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera construida en
forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su
desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a dicho tendido el
Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla construida, ya que en caso
contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tuberia colocada y los tramos
de plantilla que considere defectuosos y que se construyan nuevamente en forma correcta, sin que el
Contratista tenga derecho a ninguna compensacion adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccién de plantilla sera medida para fines de pago en metros cubicos con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en la obra la plantilla construida
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o voliumenes de plantilla construidas por el Contratista
para relleno de sobreexcavaciones.

La construccion de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios que correspondan en funcion
del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con material producto de excavacian.

A continuacion de manera enunciativa se sefalan las principales actividades que deben incluir los precios
unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.

a).-Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio de la utilizacion del
material,

b).-Seleccidon del material y/o papeo,
c).-Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir),
d).-Compactacion al porcentaje espacificado.

e).-Acarreos y maniobras totales.

f).-Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la colocacién de la
plantilla. \
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD

1131 00 RELLENO DE ZANJAS...

1131 05 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO M3
DE EXCAVACION.
1131 06 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE M3

BANCO

DEFINICION Y EJECUCION: Por relleno de excavaciones de zanjas se entenderd el conjunto de
operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno natural o
hasta los niveles sefialados por el proyecto y/o las ordenes del Residente, las excavaciones que hayan
realizado para alojar las tuberias de redes de agua potable y alcantarillado, asi como las correspondientes
a estructuras auxiliares

Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del material para relleno,
con su humedad natural, sin compactacion alguna, salvo la natural que produce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado” aquel que se forme colocando el material en capas sensiblemente
horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba Proctor, para su maxima
compactacién, del espesor que sefale el Residente, pero en ninglin caso mayor de 15 (quince) cm. Cada
capa sera compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o
neumatico hasta obtener la compactacion requerida.

No se debera proceder a efectuar ninglin relleno de excavacion sin antes obtener la aprobacion por escrito
del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total extraccion del material utilizado en
rellenos no aprobados por él, sin que él Contratista tenga derecho a ninguna retribucion por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de piedras y debera
ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de estructuras y abajo y a ambos
lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de
60 (sesenta) cm y cuando se trate de tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30
(treinta) cm. arriba del lomo superior del tubo o segin proyecto. Después se continuara el relleno
empleando el producto de la propia excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como
maximo, que seran humedecidas y apisonadas.

Cuando el proyecto y/o las ordenes del Residente asi lo sefalen, el relleno compactado de excavaciones
debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la prueba "Proctor”, para lo cual
el Residente ordenara el espesor de las capas, el contenido de humedad del material, el grado de
compactacion, procedimiento, etc., para lograr la compactacion éptima. Cuando el proyecto y/o las 6rdenes
del Residente asi lo sefialen, el relleno compactado de excavaciones debera ser efectuado en forma tal
que cumpla con las especificaciones de la prueba "Proctor”, para lo cual el Residente ordenara el espesor
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de las capas, el contenido de humedad del material, el grado de compactacion, procedimiento, etc., para
lograr la compactacién éptima.

La consolidacién empleando agua no se permitira en rellenos en que se empleen materiales arcillosos o
arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podré emplearse cuando se trate de material rico en terrones o
muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del

nivel natural-del-terreno-vertiendo-agua-sobre-el-rellene ya colocado -hasta lograr -en-el-mismo-un
encharcamiento superficial; al dia siguiente, con una pala se pulverizara y alisara toda la costra superficial
del relleno anterior y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15
(quince) cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobacion del Residente, quien dictara
modificaciones.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas, seran
acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefale el Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminaran en |la capa
superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes para evitar el deslave del
relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la
terminacion del relleno de la zanja y, de ser el caso, la reposicion del pavimento correspondiente. En cada
caso particular el Residente dictara las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectie el Contratista, le sera medido en
metros clibicos de material colocado con aproximacion a dos decimales conforme a las lineas de proyecto
y/o las érdenes del Residente. El material empleado en el relleno de sobreexcavaciones o derrumbes
imputables al Contratista no sera valuado para fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada cancepto y en la medida que proceda con base en su propia especificacion, los
precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes actividades:

a).- Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio de utilizacion del material.

b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacién al grado que esté estipulado (quitar o
adicionar).

c).- Seleccionar el material y/o papear.
d).- Compactacion al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, maniobras, rmovimientas y traspaleos locales.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

2050 00 INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

o)
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DEFINICION Y EJECUCION. - La instalacion de tuberia de polietileno de alta densidad, y de P. V. C.
termofusionable es un sistema donde las uniones se llevan a cabo por medio de termofusion, esto es
calentado simultaneamente las dos partes por unir hasta alcanzar el grado de fusién necesaria, para que
después con una presion controlada sobre ambos elementos, se fogre una unién monolitica 100 por ciento
hermélica y mas resistente que la propia tuberia.

En la nomenclatura de la tuberia de polietileno de alta densidad, se utiliza el termino RD como referencia
para establecer ios diferentes espesores de la tuberia segln su rango de presion de trabajo; siendo la
abreviatura la relacién de dimensiones, es decir es la proporcion que existe entre el diametro exterior y el
espesor minimo de pared del tubo. De acuerdo con lo anterior a mayor numero de RD corresponde una
pared mas delgada en comparacion con el diametro exterior.

En la generalidad las especificaciones para la instalacién de este tipo de tuberia, son las mismas que para
las de asbesto cemento y PVC, exceptlo las modalidades que son funcion de las caracteristicas de estas
tuberias.

MEDICION Y PAGO. - La instalacion sera medida en metros con aproximacion a dos decimales; al efecto
se determinaran directamente en la obra las longitudes de tuberia colocadas en funcion de su diametro, y
de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el Residente, debiendo incluir las siguientes actividades que
se mencionan con caracter enunciativo:

a.- Revision de la tuberia para certificar su buen estado.
b.- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla al lado de la zanja.

c.- Bajada de la misma, instalacion y unién de la tuberia; prueba hidrostatica con manejo del agua y
reparaciones que se pudiesen requerir.

| CLAVE CONCEPTO "UNIDAD

' 213000 |INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE... |
|

213001 FIERRO FUNDIDO &

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por instalacion de valvulas y piezas especiales, que formen
parte de redes de distribucion de agua potable, al conjunto de operaciones que debera realizar el

Contratista para colocarlas segun el proyecto y/o las ordenes del Residente, %1 i
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Las juntas, valvulas, cajas de agua, campanas para operacion de valvulas y demas piezas especiales
seran manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de que no se deterioren. Previamente a su
instalacién el Residente inspeccionara cada unidad para eliminar las que presenten algun defecto en su
manufactura. Las piezas defectuosas se retiraran de la obra y no podran emplearse en ningun lugar de la
misma.

Antes-de-su-instalacion-las piezas-especiales-deberan-ser limpiadas-de tierra, exceso de pintura, aceite,
polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo, colocandose
tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros que no se conecten de inmediato. Si se trata
de piezas especiales con brida, se instalara en esta una extremidad a la que se conectara una junta o una
campana de tubo, segln se trate respectivamente del extremo liso de una tuberia o de la campana de una
tuberia de macho y campana. Los cruceros se colocaran en posicion horizontal, con los vastagos de las
vélvulas perfectamente verticales, y estaran formados por las cruces, codos, vélvulas y demas piezas
especiales que sefale el proyecto y/u ordene el Residente.

Las valvulas que se encuentren localizadas en tuberias al descubierto, si son mayores de 12 (doce)
pulgadas de diametro, deberan anclarse con concreto.

Previamente a su instalacién y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya instaladas, todas
las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas maéviles se sujetaran a pruebas hidrostaticas
individuales con una presion de 10 kg/cm2. Las vélvulas y piezas especiales que tengan piezas moviles
se sujetaran a pruebas de presion hidrostatica individuales del doble de la presion de trabajo de la tuberia
a que se conectaran, la cual en todo caso no debera ser menor de 10 (diez) kglem2,

Durante la instalacion de valvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se comprobara que el empaque
de plomo o neopreno o de hule, sea del diametro adecuado a las bridas, sin que sobresalga invadiendo el
espacio del diametro interior de las piezas.

La unioén de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando los tornillos
y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme que impida fugas de agua. Si durante la prueba de
presion hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales conjuntamente con |a tuberia a que se
encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo,
empleando un empaque que no se encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con
anterioridad.

MEDICION Y PAGO. - La colocacion de valvulas se medira en piezas y al efecto se medira directamente
en la obra, segln el diametro, de acuerdo al proyecto y/o las érdenes del Residente.

La colocacién de piezas especiales se medira en kilogramos con aproximacion a dos decimales. Al efecto

se determinara directamente en la obra, previamente a su colocacion, el peso de cada una de las piezas |
que debera instalar el Contratista seglin el proyecto y/o las 6rdenes del Residente, incluyendo la
presentacién, colocacion y prueba; y todos los acarreos hasta los sitios donde se vayan a instalar.
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD
306000 | pozoS DE VISITA TIPO “COMUN”, HASTA...

3060 02 | 1.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO
3060 04 | 1.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO
3060 05 | 2.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO
3060 06 | 2.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO
3060 08 | 2.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO
3060 09 | 3.00 M DE PROFUNDIDAD., POZO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas y destinadas
para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado, especialmente para las operaciones de
mantenimiento y limpieza del sistema de alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que senale el proyecto y/u ordene el Residente durante
el curso de la instalacion de las tuberias. No se permitira que existan mas de 125 (ciento veinticinco) metros
instaladas de tuberias de alcantarillado sin que estén terminados los respectivos pozos de visita.

La construccién de la cimentacidon de los pozos de visita debera hacerse previamente a la colocacion de
las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las tuberias y que estos sufran
desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran seguin el plano aprobado por la CONAGUA y seran de tabique, junteado
con mortero de cemento-arena en proporcion de 1:3. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su
colocacion, con juntas de espesor ne mayor que 1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera
aguedar desnlazada con respecto a la anterior en fal forma aue no exista coincidencia entre las inntas
verticales de los tabiques que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena de proporcién 1:3 y con un
espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado con llana o regla y pulido fino. El aplanado se curara,
se emplearan cerchas para construir los pozos y posteriormente compraobar su seccion. Las inserciones
de las tuberias con estas estructuras se emboquillaran en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado
por el Residente.
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Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media cana"
correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a).- Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias cafas", mediante
el empleo de cerchas, o

b).- Se construiran de mamposterfa de tabique y mortero de cemento-arena dandoles su forma adecuada,

mediante cerchas, o

c).- Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafna" al colarse el concreto, para lo cual se continuaran dentro
del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto de la base hasta la mitad de la
altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo, cortandose a cincel la mitad superior de los
conductos después de que endurezca suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.

d).- Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafa" y seran acabados de acuerdo
con los planos del proyecto y/o las ordenes del Residente.

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construiran pozos de visita de "tipo
especial", segun los planos que proporcionara oportunamente la CONAGUA al Contratista, los que
fundamentalmente estaran formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada con mortero de
cemento-arena 1:3, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberias que concurran al pozo y cuyo fondo
interior tendra la forma indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda parte formada por la
chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicion, de
concreto armado, indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos tipos:

a).- Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo de visita sin modificacion alguna
a los planos tipo de las mismas.

b).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a los pozos de
visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

c).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante. Se debera realizar el pozo
con doble chimenea como se indica en el plano tipo respectivo de estos.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de los pozos de visita de
"tipo especial" y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefialados en las especificaciones relativas
a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO.- La construccion de pozos de visita y de cajas de caida se medira en unidades
completas. Al efecto se determinara en la obra las unidades construidas segun el proyecto y/o las ordenes

‘ B?f@

15
Avenida Miguel Aleman namero 109, colonia Federal. ba O
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 5&-‘& frar E':/' .“.4



CMA%

& AGUA FOTABLE
O 0E XaLAPa

del Residente, clasificando los pozos de visita bien sea en tipe comun o tipo especial de acuerdo con las
diferentes profundidades y diametros; esto también es valido para las cajas de caida.

De manera enunciativa se sefialan las actividades principales que integran los conceptos referentes a
pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacién de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales, movimientos
y maniobras locales, desperdicios y mermas, asi como la mano de obra y equipo correspondiente. No se

incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni suministro y colocacién de brocales.

[l
e
(1

Trabajo
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~ SOWNIETRO ¥ COLGCACION PEBROCALEE VIAPAE FARA T —
3110 00 - POZOS DE VISITA PREFABRICADO, DE CONCRETO, PUESTO EN

311001 | PREFABRICADO, DE CONCRETO, PUESTO EN OBRA - PZA

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por colocacion de brocales y tapas a las actividades que
ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el proyecto y/o las ordenes del Residente.

Cuando de acuerdo con el proyecto y/o las ordenes del Residente los brocales y tapas deban ser
prefabricadas de concreto, seran suministradas y colocados por el Contratista.

El concreto que se emplee en la fabricacién de brocales y tapas prefabricada, debera ser suministrado y
debera tener al menos una resistencia fc=250.00 kg/cm2 y ser fabricado de acuerdo con las
especificaciones respectivas.

MEDICION Y PAGO. La colocacion de brocales y tapas, asi comao su suministro y colocacion de brocales
y tapas de concreto, se medira en piezas. Al efecto se determinard en la obra el numero de piezas
colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El precio unitario incluye el suministro de todos los materiales, mermas y acarreos, fletes; la mano de obra
y el equipo (no incluye el suministro del brocal y tapa de fierro fundido; pero si su manejo, maniobras totales
e instalacion),

CLAVE | CONCEPTO UNIDAD

800500 | SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1,
L.A.B. FABRICA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de tuberias para agua potable, de asbesto-
cemento, poli cloruro de vinile (PVC), poli cloruro de vinilo orientado (PVC-Q), concreto pre-esforzado v
polietileno de aita densidad o cualquier otro material considerando coples, anillos de hule, etc., a las
erogaciones que se requieran y deba realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en
el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando menos dos tramos de
tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiados y llenando la tuberia de agua
hasta las presiones de prueba, la presién maxima sera igual al porcentaje de la presion de trabajo disenada

para el tubo de que se trate y sera mantenida durante periodos minimos preestablecidos y!onjs
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por el Residente, lo anterior, de acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana
NOM-001- CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad- Especificaciones y metodos de prueba.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto y/o
las 6rdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011,

Sistemas-de-agua-potabletoma-domiciliaria-y-alcantarillade-sanitario-Hermeticidad-Especificaciones-y——
métodos de prueba, complementandose con las siguientes normas vigentes o las que las sustituyan,
conforme se indica a continuacion, segun tipo o clase de tuberia de que se trate:

1.- La tuberia de asbesto-cemento:

Debera cumplir como minimo con los requisitos de la norma mexicana NMX-C-012-ONNCCE-2007, que
establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de las tuberias de fibrocemento para
conducir agua a presion.

Los anillos de hule empleados como empagues deberan satisfacer los requisitos establecidos en la norma
NMX-T-021-SCFI-2009.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:
Ensayo de Hermeticidad o estanquidad, conforme a la norma NMX-C-041-ONNCCE- 2004,

Ensayo de Presion hidrostatica interna (Resistencia a la ruptura por presion hidrostatica interna), conforme
a la norma NMX~C-053-ONNCCE-2007.

Ensayo de Resistencia al aplastamiento, de acuerdo a la norma NMX-C-044-ONNCCE- 2006.
Ensayo para fines de Clasificacion por alcalinidad, conforme a la norma NMX-C-320— ONNCCE-2007.
Ensayo de Resistencia a los sulfatos, de acuerdo a la norma NMX-C-319-ONNCCE-2007.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tubos y coples deberan contar con una certificacion de
calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e internacionales en cuanto a su ensayo y
desempefo

El Contratista debe proporcionar el lubricante necesario, con caracteristicas tales, que no afecten el
comportamiento del anilio de hule, ni alteren la ralidad del agua contenida en la tuberia.

La superficie interna de los tubos debe estar exenta de deformaciones que causen variacion del diametro
interior.

Los extremos de los tubos deben ser lisos y cortados en planos perpendiculares al eje longitudinal del
tubo.

2.- La tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC): % />
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Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-CNCP-2011 y
NMX-E-145/1-SCF|-2002, que establecen las especificaciones que deben cumplir los elementos de estas
tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presion tanto para la serie
meétrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presién con
unién espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer los requisitos establecidos en la norma NMX-E-
231-SCFI- 1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presion con
union espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer los requisitos establecidos en la norma NMX-E-
145/3-SCFI- 2002,

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tuberia de PVC regira la norma
correspondiente.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna sostenida por largo periodo, conforme a la norma
NMX-E-013-CNCP-2004,

Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-2006.
Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005.

Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna a corto periodo, conforme a la norma NMX-E- 016-
CNCP-2004.

Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

Ensayo de Extraccién de metales pesados por contacto con agua, conforme a la norma NMX-E-028- SCFI-
2003.

Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-2009.

Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos y conexiones de PVC sin plastificante,
conforme a la norma NMX-E-129-SCF1-2001.

Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, conforme a la norma NMX-E- 131-
CNCP-2005.

Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2009.

Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma NMX-E-213-CNCP-2004.

X7 0
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Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-1987, NMX-Z-
012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan contar con una
certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e internacionales en cuanto a
su ensayo y desempernio.

Los tubos deben suministrarse segun los diametros nominales indicados en el proyecto y/o las indicaciones
del Residente.

La longitud atil de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion del Residente, conservando la tolerancia de
+ % en mm

El diametro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la norma mexicana NMX-E-
143/1- CNCP-2011.

3.- La tuberia de POLI CLORURO DE VINILO crientado (PVC-Q) con anillo instalado en fabrica:

Debera cumplir con los requisitos de las normas NMX-E-258-CNCP-2014 Industria del plastico-tubos de
poli cloruro de vinilo orientado (PVC-0) sin plastificante para la conduccion de agua a presion-serie inglesa-
especificaciones y métodos de ensayo, y para la serie métrica la ISO 16422:2014 Pipes and joints made
of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-Q) for the conveyance of water under pressure, que
establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de estas tuberias utilizados en sistemas
de abastecimiento de agua a presion.

Las conexiones deberan satisfacer los requisitos establecidos en la norma I1SO 16422:2014. Para los
anillos de material elastomerico usados como sello regira la norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas NMX-E-258-CNCP-2014 e ISO
16422:2014, asi como a las normas siguientes:

Para la NMX-E-258-CNCP-2014

NMX-AA-051-SCFI-2001 Andlisis de agua - Determinacion de metales por absorcion atomica en aguas
naturales, potables, residuales y residuales tratadas - Método de prueba.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria del plastico — Dimensiones en tubos y conexiones — Método de ensayo.

NMX-E-028-SCFI-2003 Industria del plastico - Extraccion de metales pesados por contacto con agua en
tubos y conexiones - Método de ensayo.

NMX-E-213-CNCP-2004 Industria del plastico — Temperatura de ablandamiento Vicat - Método de ensayo.

7 )
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NMX-E-214-CNCP-2011 Industria del plastico — Determinacion de la resistencia a los golpes
externos - Método de ensayo.

NMX-E-238-CNCP-2009 Industria del plastico — Tubos y conexiones de (poli cloruro de vinila) (PVC) —
Terminologia.

NMX-T-021-SCFI-2009 Industria hulera - Anillos de hule empleados como empaque en los sistemas de
tuberias — Especificaciones y métodos de ensayo.

Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-1987, NMX-Z-
012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Para la ISO 16422:2014

ISO 161-1, Thermaplastics pipes for the conveyance of fluids — Nominal outside diameters and nominal
pressures — Part 1: Metric series

ISO 1167-1, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 1: General method

ISO 1167-2, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 2: Preparation of pipe test pieces
ISO 1167-4, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 4: Preparation of assemblies

SO 1452-2:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and
sewerage under pressure — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) — Part 2:

Pipes

ISO 1452-5:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and
sewerage under pressure — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) — Part 5:

Fitness for purpose of the system

ISO 1628-2, Plastics — Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using capillary
viscometers — Part 2: Poly(vinyl chloride) resins

ISO 2505, Thermoplastics pipes — Longitudinal reversion — Test method and parameters

ISO 2507-1, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 1: General test
method
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ISO 2507-2, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 2: Test conditions for
unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) or chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-

C) pipes and fittings and for high impact resistance poly (vinyl chloride) (PVC-HI) pipes

ISO 3126, Plastics piping systems — Plastics components — Determination of dimensions

ISO 3127, Thermoplastics pipes — Determination of resistance to external blows — Round-the- clock
method

ISO 4065, Thermoplastics pipes — Universal wall thickness table
ISO 4633, Rubber seals — Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines —
Specification for materials

ISO 6259-2, Thermoplastics pipes — Determination of tensile properties — Part 2: Pipes made of
unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C) and high- impact poly
(viny! chloride) (PVC-HI)

ISO 7686, Plastics pipes and fittings — Determination of opacity

ISO 9080, Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term hydrostatic strength of
thermoplastics materials in pipe form by extrapolation

ISO 9852, Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes — Dichloromethane resistance at specified
temperature (DCMT) — Test method

ISO 9969, Thermoplastics pipes — Determination of ring stiffness

ISO 11922-1:1897, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Dimensions and tolerances
— Part 1: Metric series

ISO 12162, Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications —
Classification, designation and design coefficient

IS 13783, Plastics piping systems — Unplasticized polyfvinyl ehloride) (PVC-U) end-load-baurint: double-
socket joints — Test method for leaktightness and strength while subjected to bending and internal pressure

SO 13844, Plastics piping systems — Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use with plastic pipes
— Test method for leaktightness under negative pressure, angular deflection and deformation

ISO 13845, Plastics piping systems — Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use with thermaplastic
pipes — Test method for leaktightness under internal pressure and with angular deflection

X7
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ISO 13846, Plastics piping systems — End-load-bearing and non-end-load-bearing assemblies and joints
for thermoplastics pressure piping — Test method for long-term leaktightness under internal water pressure

ISO 18373-1, Rigid PVC pipes — Differential scanning calorimetry (DSC) method — Part 1: Measure

aa) Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-1987,
NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan contar con una
certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e internacionales en cuanto a

su ensayo y desempeno.

Los tubos deben suministrarse segin los didmetros nominales indicados en el proyecto y/o las indicaciones
del Residente.

La longitud Gtil de los tubos serie métrica debe ser de 5.60 a 5.95 m con una tolerancia de + 30 mm. La
longitud total de los tubos serie inglesa debe ser de 6,000 mm; con una tolerancia de £ 30 mm.

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion del Residente, conservando la tolerancia de
+0.5% en mm.

La tuberia suministrada debera estar marcada con caracteres legibles e indelebles conforme a las normas
NMX-E-258-CNCP-2014 (serie inglesa) e 1SO 16422:2014 (serie métrica).

Para la serié métrica el diametro exterior y el espesor de pared de los tubos se establecen en las normas
SO 16422:2014, en el caso de la serie inglesa seran los especificados en la norma NMX-E-258-CNCP-

2014.
4 - La tuberia de POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD):

Debera cumplir con los requisitos de la norma mexicana NMX-E-018-CNCP-2012, que establece las
especificaciones que deben cumplir los elementos de las tuberias de PEAD utilizados para la conduccion
de agua a presion.

Para los métodos de ensayos se cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes

Fnsayo para determinar la Resistencia a la presion hidraulica interna por corto periodo, conforme a la
norma NMX-E-016-CNCP-2004, asi como de Resistencia a la traccion conforme a la norma NMX-E-046-
CNCP-2010.

Ensayo para determinar la Resistencia a la presion hidraulica interna por largo periodo, conforme a la
norma NMX-E-013-CNCP-2004.

Ensayo de Reversion térmica industria del plastico, conforme a la norma NMX-E-179- CNCP-2009.

X, ()
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Ensayo para determinar la Resistencia al envejecimiento acelerado en tubos de acuerdo a lo indicado en
la norma NMX-E-035-SCF1-2003.

Ensayo para realizar la Extraccion de metales pesados de los tubos a través del contacto con el agua
segun NMX-E-028-SCFI-2003.

Ensayo para determinar el Contenido de negra de humo en los tubos, segin NMX-E-034- SCFI-2002.

Ensayo para determinar la Dispersion de negro de humo en los tubos de acuerdo a la NMX- E-061-CNCP-
2004.

Ensayo para determinar |la densidad de los tubos de acuerdo con los procedimientos descritos en NMX-E-
004-CNCP-2004 y

NMX-E-166-1985. Plasticos - materias primas-densidad por columna de gradiente-método de prueba.

Las uniones de tuberia y conexiones se llevaran a cabo por medio de termo fusién, es decir, calentando
simultaneamente las dos partes por unir hasta alcanzar el grado de fusién necesario para que después,
con una presion controlada sobre ambos elementos, se logre la union monolitica.

Las conexiones deberan ser del mismo compuesto y materia prima que la tuberia, realizadas por el mismo
fabricante y cuando se instalen, resistir las condiciones de funcionamiento indicadas en el proyecto. Las
conexiones podran ser moldeadas por medio de inyeccion del compuesto en un molde que permita obtener
la conexion en una sola pieza, o bien, obtenidas a partir de secciones de tubo cortadas y unidas a tope
mediante termo fusién.

Las longitudes de la tuberia a suministrar seran de acuerdo al diametro.
5.- La tuberia de CONCRETO PRESFORZADO:

Debera cumplir con los requisitos de la norma mexicana NMX-C-252-ONNCCE-2011, que establece las
especificaciones que deben cumplir los elementos de estas tuberias SIN CILINDRO DE ACERQO, utilizados
para conduccion y distribucién de agua a presion, asi como las normas complementarias vigentes o las
que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser certificada a fin de demostrar que cumple con la
norma anterior.

Especificaciones generales aplicables a cualquier clase de tubo:

El marcado de los tubos de asbesto-cemento, poli cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de vinilo orientado
(PVC-0), concreto pre-esforzado y polietileno de alta densidad o cualquier otro material debe hacerse con
caracteres legibles e indelebles conforme a las normas correspondientes y debe incluir como minimo lo
siguiente:

Nombre del fabricante y/o marca registrada, Marca o simbolo del fabricante, ( Q
% /
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Diametro nominal, clase y tipo, Uso: Agua a presion,

Fecha de fabricacion (afio/mes/dia o dia/mes/afio) Leyenda “HECHO EN MEXICQ" o *hecho en...”, y Sello
de certificacion.

El Residente debera inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha inspeccidn no exime al Contratista
de la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las normas, segun el caso, relacionadas en la presente

especificacion.

La empresa Contratista debera informar con anticipacion al Residente de la llegada de la tuberia y
accesorios y sera el Unico responsable de la custodia de la tuberia y los accesorios necesarios hasta su

entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica o bodega del
proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos los gastos que se
requieran para su completa y correcta entrega.

El volumen a estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas de proyecto y/o
las ordenes del Residente.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de tuberia de cualquier tipo, serd medido para fines de pago por metra
lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran directamente el nimero de metros
lineales de tuberia suministrada, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no cumplan con los
requisitos sefalados en las especificaciones que correspondan, segun el tipo de material, asi como las
excedentes en nimero de metros lineales, conforme a las lineas proyecto y/o las érdenes del Residente.

" CLAVE ' CONCEPTO UNIDAD |
— ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO |
'ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO....
"""§t366"6§'"§ ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 '
gu . ACARREO iER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, |
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... ’

900105 | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3
| 560500 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO... |
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5005 05 | Z6NA URBANA TRARS 6 OB AL —————— _ o

9003 00  ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
900305 | ZONAURBANATRANSTONORMAL.  M3I/KM

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportacion de material producto de
excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacion en camién de volteo a una distancia
de 1.0 kilémetro, para fines de pago se medira en metros clbicos con aproximacion a dos decimales.
Incluye: Abundamiento, camién inactivo durante la carga, acarreo primer kilometro y descarga a volteo, no
incluye la carga. El pago de este concepto solo sera procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente en los vehiculos de
transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacion, en camion de volteo en kilometros subsecuentes al primero,
se medira para fines de pago en metros clbicos-kildémetros con aproximacion a dos decimales.

La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas corta o bien aquella que autorice el
Residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y
CURADO...

2030 02
g DE F'C= 150 KG/CM2 A3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por concreto el producto endurecido resultante de la
combinacion y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporciones adecuadas, pudiendo o no
tener aditivos para su mejoramiento.

La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse de acuerdo N
con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefale el proyecto y/u ordene el Residente. Las
dimensiones de las estructuras que sefale el proyecto quedaran sujetas a las modificaciones que ordene
el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto empleado en la construccidn, en general, debera
tener una resistencia a la compresion por lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de
la obra, conforme a los planos y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El

2
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Contratista debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencion y manejo de muestras
representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto, conforme a las indicaciones del
Residente.

La localizacién de las juntas de construccion debera ser aprobada por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado, que al agregarle agua, ya sea
solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de fraguar y endurecer, incluso
bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas durante la hidratacion y que, una vez endurecido, desarrolla
su resistencia y conserva su estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se designan como
sigue:

| __CP0 ||cemesw Pumima Ordioario

i CFP 1 FEIIEL‘.D Portland Pm;‘ml.—i::i{u

| CPEG H'Ce:ma_. 0 Porzlaad coa Escoria Graoulada de alto dorno
| CPC [Cameio Portland Compuesio

| CPs iCemsnzn__I-‘-_orJud con huma da Sitice

r CEG IICamE:a con Escoria Granulzda dz alte homo

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes senalados debera cumplir con las especificaciones
fisicas y quimicas de acuerdo a las Normas Oficiales.

Se entendera por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la molienda de Clinker
portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta de
la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento que resulta de la integracion de Clinker
portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolanicos, escoria alto horno y caliza. En el caso
de la caliza, ésie puede ser componente unico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta de la integracion de
Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entenderd por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta de la
integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria granulada de alto horno.

De acuerdo a la clase resistente, estos pueden ser:
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La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresién a los 28 dias y
se indica como 20, 30 o 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm2).

I E5 Flmstanne 3 los sulfaes

l BFA Eaaja reacividad alcaling azregado
| BCE  [Bajo calor de hidratacian

[ E {Blanco

Ejemplo de identificacion del cemento:

Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo calor de
hidratacion se identifica comao:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicion deben considerarse como nocivas, todas
aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por oxidos de silicio o por sales
calcicas de los 4cidos silicios que en presencia del agua y a la temperatura ambiente sean capaces de
reaccionar con el hidroxido de calcio para formar compuestos cementantes.

La arena que se eriplea para la fabricacion de mortero v concreto, y que er su casc Geba proporcionar ei
Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un diametro no mayor de 5 (cinco) mm,
densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo, tierra, particulas de tamafio mayor, pizarras,
4lcalis, materia orgénica, tierra vegetal, mica y otras sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los
requisitos siguientes:

a).- Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente esféricas o
cubicas.
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b).- El contenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color (A.S.T.M., designacion C-
40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para que sea satisfactorio.
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c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo namero 200
(A.8.T.M., designacidn C- 117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento en peso.

d).- El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido de arcillas y limo
no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e).- Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que su granulometria
esté comprendida entre los limites maximos y minimos, especificacion A.S.T.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacién de la arena dentro de los limites
citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo en los casos en que el
Residente otorgue autorizacion expresa por escrito, la arena se debera lavar siempre.

La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de humedad uniforme y estable, no
mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de concreto y que en su caso deba proporcionar el
Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un diametro mayor de 5 (cinco) mm, densos,
durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras, dlcalis, materia organica, tierra vegetal,
mica y otras substancias perjudiciales y debera satisfacer los siguientes requisitos:

a).- Las particulas no deberan tener formas lgjeadas o alargadas sino aproximadamente esféricas o
cubicas.

b).- La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4,

c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo numero 200
(doscientos) (A.S.T.M., designacién C-117), no debera exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

d).- El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método Standard de U.S.
Bureau of Reclamation" (designacion 18), no debera exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

e).- No debera contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrafia en proporcion perjudicial
para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los agregados para el
concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se limpien por si mismas y se descarguen hasta
estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas deberd hacerse en tal forma que el material se coloque directamente sobre las
descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los materiales ya dosificados
hasta la mezcladora, debera estar construido y ser mantenido y operado de manera que no haya perdidas
de materiales durante el transporte ni se entremezclen distintas cargas.
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Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamafo y tipo aprobado, y
disefiadas para asegurar positivamente la distribucion uniforme de todos los materiales componentes al
final del periodo de mezclado.

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con excepcion de la
cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido especificados basandose en un control
——apropiado-de-la-velocidad-de rotacion-de la-mezcladora-y-de la-introduccion de los materiales, quedando
a juicio del Residente el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto debera
ser uniforme en composicion y consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran cambios en
composicién o consistencia. El agua se introducira en la mezcladora, antes, durante y después de |a carga
de la mezcladora. No se permitird el sobre mezclado excesivo que requiera la adicion de agua para
preservar la consistencia requerida del concreto. Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de

resultados satisfactorios se debera reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera justamente la suficiente
para que con el tiempo normal de mezclado produzea un concreto que a juicio del Residente pueda
trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregacion y que con los métodos de
acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la densidad, impermeabilidad y superficies lisas
deseadas. No se permitird el mezclado por mayor tiempo del normal para conservar la consistencia
requerida del concreto. La cantidad de agua debera cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad
contenida en los agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras, dentellones, etc., hasta que toda
el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con concreto haya sido desalojada. No
se vaciara concreto en agua sino con la aprobacion escrita del Residente y el método de deposilo del
concreto estara sujeto a su aprobacién. No se permitira vaciar concreto en agua corriente y ningun colado
debera estar expuesto a una corriente de agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera desechado. El concreto se
vaciara siempre en su posicion final y no se dejaré que se escurra, permitiendo o causando segregacion.
No se permitira la separacion excesiva del agregado grueso a causa de dejarlo caer desde grande altura
o muy desviado de la vertical o porque choque contra las formas o contra las varillas de refuerzo; donde
tal separacion pudiera ocurrir, se colocaran canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la
caida del concreto. Excepto donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocara en capas
continuas aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excedera de 50 (cincuenta)
centimatros. La cantidad de! corcrete depositado en cada sitio estara sujeta a la aprobacion de! Kesidente
Las juntas de construccion seran aproximadamente horizontales a no ser que se muestren de otro modo
en los planos o que lo ordene el Residente y se les daréa la forma prescrita usando moldes donde sea
necesario 0 se asegurara una union adecuada con la colada subsecuente, retirando la "nata superficial” a
base de una operacitn de "picado" satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccién con superficies de concreto quedaran a la vista, se

haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso.
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Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad maxima practicable, de manera
que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode perfectamente contra todas las superficies
de los moldes y materiales ahogados. Al compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en
posicién vertical y se dejara que la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente
para vibrarla de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados centigrados y no
debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de concreto durante los meses de
verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado del agregado, enfriado del agua de mezclado,
colados de noche y otros medios aprobados para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo
de la temperatura maxima especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados
centigrados no se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de inmersién. Los
vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez) centimetros o mas de diametro, se
operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil) vibraciones por minuto cuando sean metidos en
el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez) centimetros de
didmetro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por minuto cuando estén metidos en el
concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocaran sino hasta que las capas coladas previamente
hayan sido debidamente vibradas. Se tendra cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con
las superficies de las formas de madera.

Todao el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros seran
humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto se haya endurecido
lo suficiente para evitar que sea dafiado por el agua y las superficies se mantendran hiumedas hasta que
se aplique la composicion para sellar. Las superficies moldeadas se mantendran himedas antes de
remover las formas y durante la remocion.

El concreto curado con agua se mantendra mojado por lo menos por 21 (veintiun) dias inmediatamente
después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto fresco, por medio de material
saturado de agua o por un sistema de tuberfas perforadas, regaderas mecanicas o mangueras porosas, o
por cualquier otro método aprobado por el Residente, que conserven las superficies que se van a curar
continuamente (no periédicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenara los requisitos del agua
usada en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hara con la aplicacion de una composicién para sellar con pigmento blanco
que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de concreto.

Para usar la composicion para sellar, se agitara previamente a fin de que el pigmento se distribuya
uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecanico efectivo operado por motor,
por agitacion por aire comprimido introducido en el fondo del tambor, por medio de un tramo de tubo o por

-

/
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otros medios efectivos. Las lineas de aire comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar
que el aceite o la humedad entren en la compaosicion.

MEDICION Y PAGO. - El concreto se medira en metros cubicos con aproximacion a dos decimales; y de
acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se determinard directamente en la
estructura el nimero de metros clibicos colocados conforme a las lineas de proyecto y/u drdenes del

—Residente-—— . I o

No se mediran para fines de pago los volumenes de concreto colocados fuera de las secciones de proyecto
y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar sobreexcavaciones imputables al
Contratista. Asi mismo se debera de descontar el volumen ocupado por el acero de refuerzo, cuando este
exceda el 2% del volumen de concreto cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a continuacion las principales actividades que se contemplan en estos
conceptos:

a).- El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento, todos los acarreos
totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se requiera incluyendo todas las mermas y desperdicios
para dar |a resistencia requerida.

b).- La adquisicién y/u obtencion de la arena y la grava en las cantidades necesarias considerando,
regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencion, transporte total hasta la obra y descarga
en el lugar de su utilizacion.

¢).- El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y desperdicios.
d).- El curado con membrana, agua y/o curacreto.
e).- La mano de obra, herramienta y el equipo necesarios.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos esta pagando unidades de obra terminada y con
la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara las consideraciones y procedimientos
constructivos de su estricta responsabilidad para proporcionar las resistencias de proyecto y/o alo indicado
por el Residente.

0 Jefe del Depto. de Estudios y
Proyectos.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

~ERE T CONCE_P_TE s " UNIDAD _

100000  RUPTURA Y DEMOLICION DE..

10000:;: DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE
: 'HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por estos conceptos (1000 03C) los trabajos que se deberan
realizar para la demolicion de las cajas de valvulas, los registros y los pozos de visita existentes que se
vayan encontrando en el trayecto de la obra, ya que se desarrollard en una zona urbana con instalaciones

existentes.

Para la ejecucion de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las cajas de valvulas, los
registros y los pozos que deberan retirarse para la instalacion de |a tuberia de proyecto cajas de valvulas,

registros o pozos de proyecto, utilizando el equipo necesario para la demolicion.

Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su remocion a un sitio donde

no interfiera ni dificulte la ejecucion de los trabajos, ya que no sera motive de ningun page adicional.

Las presentes especificaciones, se sujetan a lo sefialado en |a especificacion general segin clave genérica
1000 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
de la CONAGUA.

MEDICION Y PAGO. - Se pagara por M3 con aproximacion a 2 (dos) decimales, una vez realizados los

trabajos de demolicion de los pozos de visita existentes.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de los

lineamie:itos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

X2 O
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD
CONSTRUCGCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO

100110B | he \iR=38 KGICM?, CON ACELERANTE A 3 DIAS, DE 18 CM DE N2
ESPESOR.

~ DEFINICION Y EJECUCION.= La construccion o reposicion de pavimento de concreto; se-har& sobreuna——

base compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricacién, colado, vibrado y curado; de
concreto con el Médulo de Resistencia igual a MR=38 kglcm? a los 28 dias, debera contar con un
revenimiento en un rango de 10 a 12 cm, el mismo debera ser el adecuado para las condiciones de carga
mas comunes en vialidad: asi mismo el concreto se sujetara en lo conducente a la especificacion que en
este mismo libro aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los materiales puestos en
obras, asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios. El acabado debera ser
igual al existente. (Liso o rayado).

MEDICION Y PAGO. - La construccion o reposicion de pavimentos, se pagara por metro cuadrado con
aproximacion a dos decimales y de acuerdo a dimensiones de proyecto.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD |
1100 00n | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A | 4ASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3
1100 04A | bE 2 01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3

Son aplicables la especificacion sefalada en 1010 02 para efectos de pago de estos conceptos y se haran
de acuerdo a la zona en que se desarrolle la excavacion con base en lo siguiente:

ZONA A - Zonas despobladas o pobladas sin instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos,
telefénicos o hidraulicos).

ZONA B .- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos, telefonicos o
hidraulicos) que dificulten la ejecucion de la obra y cuyos desperfectos seran por cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION.- Son aplicables los sefialamientos de la especificacion 1010 02.

MEDICION Y PAGO.- La excavacion de zanjas se cuantificara y pagara en metros cubicos con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las excavaciones realizadas
por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se podra efectuar la cubicacién de las mismas

g &
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de acuerdo al proyecto autorizado o los planos aprobados de zanjas tipo vigentes o bien en funcion de las
condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables
estaran en funcion de las condiciones en las que se realicen las excavaciones.

CONCEPTO " UNIDAD
- 1150 07A | ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS o TV

DEFINICION Y EJECUCION. - Conjunto de piezas de acero estructural, que, unidas entre si, forman una

estructura capaz de resistir temporalmente el empuje del terreno en trabajos de excavacion.

Los materiales que pueden utilizarse para construir el ademe, son a titulo de enunciado, pero no limitativo,
los siguientes: acero estructural, tubo de acero, placas de acero, duela gruesa para forro lateral.

Basicamente, |2 estructura estara constituida por material de acero, para mayor proteccion.

El contratista debera emplear los procedimientos y equipo propuestos en el concurso; sin embargo, puede
poner a consideracion de la dependencia para su aprobacion, cualquier cambio que justifique un mejor
aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no
sera motivo para que pretenda la revision del precio unitario establecido en el contrato. El disefio del ademe
corresponde al contratista quien lo propondra para su revision y aceptacion; sin embargo, esto no eximira

al contratista de ser el Unico responsable por los dafios o inseguridad que causare la falla de este.

A continuacion, se sefalan caracteristicas generales comunes de los elementos que pueden formar un
ademe: Bastidores laterales: largueros con tubos o vigas a base de acero estructural, que se colocan para
formar el cuerpo y soporte del forro, considerando lo espaciamientos apropiados. Puntales: piezas de
acero, ya sea con tubos o perfiles estructurales de acero vigas, colocados transversalmente a la
excavacion para troquelar los largueros o el bastidor que soportan el forro. Forro: superficie expuesta a los
empujes laterales (horizontales), constituido con placas de acero, tablones o duela de madera, con

separacidn y grosor necesario.

Fijacion: la fijacion o ensamble, debera ser practico, con la finalidad de recuperar los materiales descritos

y poder utilizarlos en operaciones subsecuentes.

El ademe no debera ser retirado en su totalidad hasta que el relleno de la excavacion se encuentre a una

profundidad minima segura, que evite el colapso del talud. El ademe para su fabricacion, acarreo, montaje
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y retiro, incluyen los materiales y su habilitacion; la mano de obra necesaria para la fabricacién y montaje;
los cargos por el uso de equipo y herramienta; accesorios, andamios, maniobras para su transporte,

colocacion en el sitio de uso y su recuperacion.

MEDICION Y PAGO. - El ademe se medira, en el caso de ser pagos independientes de la excavacion, por
— metros cuadrados (m?) de superficie lateral expuesta al empuje del talud, con una aproximacion de dos
decimales.

En forma enunciativa incluira los siguientes trabajos:

a) suministro de los materiales puestos en obra para su fabricacion: perfiles estructurales (IPR, CPS,
IPS, IPC, APS, etc.), placas de acero, duelas o tablones de madera, tubos de acero, asi como el
material miscelaneo para su fijacion (tornillos o soldadura segiin sea el caso). Mismos que seran

colocados en el sitio de su habilitacion.
b) habilitado o fabricacién del ademe metalico recuperable.
c) herramienta y equipo necesario para su fabricacion.
d) mermas o desperdicios.
e) carga, maniobras, transporte, instalacion, recuperacion y retiro del ademe.

La profundidad maxima a |la que estara sometido sera hasta de 7.00 metros, y el tipo de suelo sera el mas
desfavorable (GW, GP, GM SW, SP, SM, ML, OL, MH, CH, OH, PT, de acuerdo con la clasificacion
S.U.C.s.).

. CLAVE | B 'CONCEPTO UNIDAD

~ REGISTROS DE ALBANAL C/MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS
600500 ' C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/MARCO
|DEFIERRO.

6005 501A Dt 0.6 60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAT: PZA

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafal son pequefas cajas o estructuras que tienen
acceso a los albafales del interior de los predios, permitiendo su inspeccidn, asi como la introduccion de
varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de los mismos. Cuando los albafales sean muy
profundos, las dimensiones de los registros deberan ser tales que permitan el acceso y maniobra de un

operario.
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La construccion de los registros para albafial se sujetara a lo sefialado en el proyecto y/o las dérdenes del
Residente, y sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 cm o un minimo de 60 x 40 cm y de
72 x 72 cm variando su profundidad en funcion de la configuracion del terreno y de la pendiente del albanal.

La excavacidn para alojar un registro de albanal se hara de las dimensiones necesarias para el mismo y
se pagara por separado.

Terminada la excavacion se consolidara el fondo y se construira sobre el mismo una plantilla de
cimentacién e inmediatamente se procedera a la construccion de una base de concreto simple de las
caracteristicas que sefiale el proyecto. En el proceso del colado de la base se formarén las medias canas
del albanal, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su plano medio longitudinal, en los tramos
rectos, y con cerchas o tabique recocido en los tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construirdn los muros de tabique recocido del espesor que
fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que seran llevados hasta un nivel de
10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera repellarse y aplanarse por medio
de mortero, los registros para albafal seran construidos en las ubicaciones y a las lineas y niveles
senalados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al registro en que
seran colocadas y en su fabricacion se seguirén las normas siguientes:

a).- Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formard un marco rectangular de las
dimensiones de la tapa del registro.

Dentro del vano del marco se colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por alambron de 5
mm (1/4") de diametro, en cantidad igual a la sefialada en el proyecto y nunca menor que la necesaria
para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se colara dentro del marco. Los exiremos
del alambran deberan quedar soldados al marco metalico.

Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un concreto de la resistencia sefalada en el
proyecto.

b).- La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos materiales que el pavimento
definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del terminado seran de acuerdo al proyecto.

¢).- Al terminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial que facilite introducir
una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre el registro.

d).- Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la misma, deberan
quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento.
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Los muros de la caja del registro seran rematados por medio de un contramarco formado por fierro angulo
de las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En cada esquina del contramarco se le
soldara una ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4 mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro y quedaran ahogados en mortero
de cemento-arena del mismo empleado en la construccion de la caja.

MEDICION Y PAGO.- La medicion para fines de pagio del c:Em_junto de obras de al_baﬁiler[a_que?]ecﬁte el
Contratista en la construccion de registros con tapa para albafales serd medida por pieza totalmente
terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con las tuberias del albafial y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su utilizacion
considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obray el equipo; se utilizara como unidad
la pieza; y en funcién de la profundidad un Incremento por cada 50 centimetros, lo anterior conforme a las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

- CLAVE “ CONCEPTO ' UNIDAD 1

"SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE !
' DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E
INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA
' BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER
805100 A |NTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA PZA
' CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON |
 PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE
'ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL
' ENSAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013

8051 02 A | DE 6".. DE DIAMETRO. M
| 805103A | DE 8"..DE DIAMETRO. M

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de tuberias de Polietileno de alta densidad de
doble pared estructurada de perfil anular cerrado e interior liso de alto contraste blanco, para alcantarillado,
a las erogaciones que deba realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto
ejecutivo y/o las drdenes del Residente. considerandc el costo L.A.B. en fabrica o en almacen del
proveedor.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto y/o
las érdenes del Residente deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CNA-2011 y NMX-E-
241-CNCP-2013 y demas normas ASTM referentes al PVC en las aplicaciones que correspondan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que cumple con la

presente especificacion.
o -
/
Q
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El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme a las normas
correspondientes, debe incluir coma minimo lo siguiente:

- Nombre del fabricante y/o marca registrada — Marca o simbolo del fabricante — Diametro nominal, clase
y tipo — Fecha de fabricacion (ano/mes/dia o dia/mes/afo) — Leyenda "HECHO EN MEXICO" o "hecho
en..." — Sello de certificacion

El Residente debera inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccion no exime al Contratista de la responsabilidad
del suministro de la tuberia que cumpla con las normas aplicables de la presente especificacion.

La empresa Contratista sera el (inico responsable de la custodia de la tuberia y los accesorios necesarios
hasta su entrega-recepcién y deberd informar al Residente con anticipacion de la llegada de la tuberia y
accesorios.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica o bodega del
proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos los gastos que se
requieran para su completa y correcta entrega.

El volumen a estimar serd el nimero de metros lineales de tuberia incluyendo los accesarios, conforme a
las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de tuberia, serd medido para fines de pago por metro lineal, con
aproximacion a dos decimales y las piezas especiales por pieza. Al efecto se determinaran directamente
el numero de metros lineales de tuberia con sus accesorios y piezas especiales, suministrados, conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no cumplan con lo
sefialado en las especificaciones que correspondan.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

8015 00 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...

801501 | pE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO.

8015 01A | TEE DE Fo. Fo. DE 3" X 3" DE DIAMETRO BRIDADA PZA
8015 01B | CODO DE Fo. Fo. DE 90° X 3" DE DIAMETRO BRIDADO PZA
8016 01E | CODO DE Fo. Fo. DE 11" X 3" DE DIAMETRO BRIDADO PZA

8016 00 SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...

é/}
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801601 ! pE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO.

801601 A | EXTREMIDAD DE Fo.Fo. BRIDADA DE 3" DE DIAMETRO. PR

8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...

801801 | pE 16 MM X 64 MM (5/8" X 21/2™). | P

8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

801903 | pE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA

8021 00 '
SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...

8021 03

DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales de fierro fundido, al
conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la
obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo,
empaques de neoprenag, juntas Gibault, necesarios para la construccion de redes de distribucion y/o lineas
de conduccion de agua potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las
ordenes del Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo conjuntamente con las valvulas y
tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de trabajo de
14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido, estaran
fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 % de plomo, de acuerdo
con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI1-2008 y para los empaques de neopreno su fabricacion
sera de acuerdo a la Normatividad vigente.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de piezas especiales y extremidades se mediran en kilogramos con
aproximacion a la unidad y por pieza segln sea el concepto; al efacto se determinara directamente en el
almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con limitacion maxima al indicado en las
especificaciones de fabricacion. No se considerara el peso correspondiente a tornillos y empaques en las
mismas, ya que estos se pagaran por separado a los precios estipulados en el catalogo. La cantidad a
pagar sera de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales que traigan consigo sus
respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se consideraran estos para fines de

et
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Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los precios del
catalogo correspondiente.

a).- Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme en lingotes,
que llenen los requisitos de la A.S.T.M., Especificacion A-126-42 Clase B.

b).- La fundicién para fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o impurezas.

c).- Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicion y estaran
terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o grietas.

Por ningtin motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las mismas con
soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por medio de
empagques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas vigentes, o que
resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el
Contratista sin compensacion adicional.

CLAVE ) CONCEPTO ' ] UNIDADf
e e BT E TG RAL ]

2040 01, | 'DE 3" (750 MM) DE DIAMETRO. L

DEFINICION Y EJECUCION. - En la generalidad son validas las especificaciones para la tuberia de
asbesto- cemento: con las modalidades que son funcién de las caracteristicas de estas tuberias.

P.V. C. son las iniciales en inglés de Poli-Vinil-Chlorine, adaptadas internacionalmente para denominar los
productos fabricados precisamente con Cloruro de Polivinilo.

La conexion de un tubo al otro se efectia insertando el extremo achaflanado a la campana Anger. Las
tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercion correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

1.~ Antes de efectuar la insercion deberan limpiarse tanto la ranura de la campana como el extremo
achaflanado del tubo.

2.- En la ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de tres labios; para
facilitar la colocacién del anillo, este puede mojarse con agua limpia.

ava
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3.- Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duraldon o similar, de
aproximadamente 1 mm de espesor.

4 - Aplicado el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana. Es de importancia que la
insercion se haga Unicamente hasta la marca de color que se encuentra en el extremo del tubo.

5.- Se debe tener especial cuidado de que la insercion no se haga hasta el fondo de la campana, ya que

la union Anger opera como junta de dilatacion. o S e ——

Cambios de Direccion de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse Unicamente en la parte lisa del tubo
hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el cople no permite
cambios de direccion.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el tubo pase a una
profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una profundidad de 100 centimetros mas
el diametro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se recomienda proteger el tubo cubriéndolo con
otro de acero y/o las indicaciones del Residente.

Atraques. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccion o de pendiente para
evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos por la presion hidrostatica o por los golpes
de ariete.

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido siete dias de haberse construido el ultimo
atraque de concreto, pero si se utiliza cemento de fraguado répido, las pruebas podran efectuarse después
de tres dias de haberse colado el ultimo. En caso de que no haya atraques de concreto, las pruebas se
efectuaran dentro de los tres dias después de terminada la instalacion.

Prueba Hidrostatica. - Para efectos de la prueba hidrostatica se dejan libres todas las conexiones y
cruceros, sometiendo las tuberias y conexiones instaladas a una prueba hidrostatica por medio de presién
de agua, en la que se cuantificaran las fugas del tramo instalado.

Los tramos que se prabaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas especiales y
valvulas de los mismos. En esta prueba la tuberia se llenara lentamente de agua y se purgara de aire
entrampado en ella mediante la insercion de una vélvula de aire en las partes mas altas del tramo por
probar. Se aplicara la presion de prueba mediante una bomba apropiada y se mantendra una hora como
minimo.

MEDICION Y PAGO. - La instalacion sera medida en metros con aproximacion a dos decimales. Al efecto
se determinara directamente en la obra las longitudes de tuberias colocadas en funcion de su diametro y
con base en lo sefialado por el proyecto y/o lo ordenado por el Residente, debiendo incluir las siguientes
actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a). - Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b). - Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zan‘jaéw f
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c). - Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostética con el manejo del agua; y reparaciones que se
pudiesen requerir.

CLAVE - CONCEPTO ~ | UNIDAD |

8055 00A SUMINISTROE]NSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C.

T TAPON e DE ey e G

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro en obra e instalacién de piezas especiales de
PVC, el conjunto de operaciones que debera realizar el Contratista para suministrar y colocar segun el
proyecto y/o las érdenes del Ingeniero, las piezas especiales que formen parte de las lineas de conduccion
y redes de distribucion de agua potable.

Las piezas especiales de PVC deberan cumplir con los didmetros y resistencias fijadas en el proyecto.

Las piezas especiales de PVC serdn manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de que no se
deterioren. Previamente a su instalacion el Ingeniero inspeccionara cada unidad para eliminar las que
presenten algin defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas se retiraran de la obra y no podran
emplearse en ningun lugar de la misma, debiendo ser repuestas por la Comision o por el Contratista, segun
quien las haya suministrado originalmente.

MEDICION Y PAGO.- El suministro e instalacién de piezas especiales de PVC se medira en piezas y al
efecto se medira directamente en la obra, el nimero de piezas especiales de PVC de cada diametro
completas suministradas y colocadas por el Contratista, segutin el proyecto y/o las drdenes del Ingeniero.

No se consideraran para fines de pago aquellas piezas que no cumplan con lo requerido en cuanto a
cantidad, dimensiones y calidad, o por defectos o deterioros, conforme a las lineas de proyecto y/o las
ordenes del residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

INST-PEAD | INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA |
DOMICILIARIA, INCLUYE:

INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARADESCARGAA ==
. TUBERIA DE P.EAA.D. DE 8' X 6" DE DIAM. INCLUYE TEE. _

| INST-PEAD 1

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por ‘“instalacion de pieza especial de PEAD de 8"X6", el
conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en forma definitiva, segun el proyecto

2%50
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y/o las ordenes del ingeniero, las piezas especiales que requiera la construccion de redes de alcantarillado

sanitario,

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parametro exterior de los edificios en el sitio que
sefialen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminara conectandolas en la insercion correspondiente
en el alcantarillado; el otro extremo de la conexién, segtn lo determine el Ingeniero lo tapara el Contratista
con tapa de ladrillo y mortero pobre de cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un ‘angulo aproximado de 45 (cuarenta y cinco) grados en
planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de didametro a juicio del
Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de la conexion sera del 1% (uno) por
ciento, y el colchdn sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendra como minimo 90
(noventa) centimetros. Previa autorizacion escrita del Ingeniero. La pendiente podra reducirse a un medio
(1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello sea necesario a fin de dejar el colchén minimo de 90
(noventa) centimetros. Antes de construir las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de
la salida del albanial del predio, si existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior
del mismo, a fin de evitar que cuando se construyan albafiales en el interior del predio, ellos queden faltos
de calchon, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible satisfacer ambos requisitos de colchon y
pendiente minimos; el Contratista no hara la conexién y debera comunicarlo por escrito al Ingeniero para
que éste resuelva lo procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado de determinado tramo
del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalacion de piezas especiales del servicio de alcantarillado, se medira por
pieza. El precio unitario incluye las maniobras para distribuir las piezas a lo largo de la zanja, bajada y
tendido.

CLAVE CONCEPTO ' UNIDAD

- SUM-PEAD ' SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA |
DOMICILIARIA, INCLUYE: _
SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P7A
P.E.A.D. DE 8" X 6" DE DIAM. INCLUYE TEE.

SUM PEAD1

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de pieza especial de PEAD el que haga el
Contratista de aquellos que se requieran para la instalacién de descargas domiciliarias.
4
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Las piezas especiales de PEAD que suministre el Contratista seran de la forma, dimensiones y demas
caracteristicas que sefalen los planos del proyecto y respetando los lineamientos establecidos en la
Normatividad Oficial.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de |a pieza especial se haré por pieza, para tal efecto se determinara
en obra el nimero de piezas, solicitado y proporcionado por el Contratista. No se consideraran para fines
de pago aquellas piezas que no cumplan con lo requerido en cuanto a dimensiones y calidad, o por
defectos o deterioros.

" REHABILITACION ~DE  TOMA .

EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE .

! 1/2”, LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA

- REHTOMA-00  DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE |
' ' 1/2” DE DIAMETRO, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2, |
'REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO |

'PARA SU CORRECTA EJECUCION. | |

REHTOMA-01 | CON VIALIDAD DE TERRACERIA - TOMA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera rehabilitacion de toma domiciliaria, a las erogaciones que
deba realizar el contratista por concepto de reposicion de tomas domiciliarias que se vean afectadas por
consecuencia de los trabajos a realizar durante la ejecucion de la obra, dichas cantidades que se fijen en
el proyecto ejecutivo ylo las srdenes del Residente se deberan de contemplar en su totalidad en el
presupuesto de proyecto.

MEDICION Y PAGQO. - La rehabilitacion de toma domiciliaria, serd medida para fines de pago por TOMA,
con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el nimero de piezas para tomas
domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de proyecto ylo las ordenes del Residente.

No se consideraran para fines de pago aquellas tomas domiciliarias que no cumplan con lo requerido en
cuanto a dimensiones y calidad, o por defectos 0 deterioros, conforme a las lineas de proyecto y/o las

ordenes del residente.
O/j

" . Ing. Pcféﬁ[éos Monfil
ML %esg (éar?la Rugerio Jefe del Depto. de Estudios y
HRere Proyectos.
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