COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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DIRECCION GENERAL
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO S| SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, AS[ COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A

COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS
DIRECCI(:)N GENERAL N°. CMAS-13P-OP-027-2023 PT—2
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMADEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO. * EQUIPO No.DE || CAPACI | COMBUSTIBLE || POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) || PROPIO || ALQUILADO || OPCION || FECHA
MODELO || ANO| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.
* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA © EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERQ DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGCA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBIJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-027-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

N° DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJQS CONTRATO

IMPORTES

LUGAR TOTAL EJERCIDO POR EJERCER

FECHA DE

TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADQ; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PT 5
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-0OP-027-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: DE:

TRABAIJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGCAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refierc a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el casc de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a |z preparacion e integracidn de
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicién firmada, en apego a las instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién properciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucidn.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
términos.

ATENTAMENTE
/ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOTA: J *  La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Etc.

ATENTAMENTE

(S NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-027-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algin de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

l. Aguellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacidn, tengan relacién personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para é€l, su cényuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
0 para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios ©
sociedades de las que el servidor publico o las perscnas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

IIl. Las que desempefien un empleo, cargo o comisidn en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del 6rganc interno de contral
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefnar un empleo, cargo o comisién en el servicio
publice, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracién y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

e
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lll. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacidon y que se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
gue el ente publico tenga alguna controversia derivado de alglin contrato de obra publica; y se trate de
la contratacién de un servicio relacionado con la cbra pUblica como dictdmenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboraciéon de |a propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacién en que
desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspensién
de los efectos del mismo;

VIl Las gue por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicidon de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo;

VIII. Aguellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente Publico convocante durante un afo calendario contado a partir de que haya guedado firme dicha
determinacién y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articule 79 Fraccidn [V de esta
Ley,

X. Las gque hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

Xl. Las gue contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpésita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacién bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada
en términos de la Ley Numero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOTA: La redaccion de esta manifestacidn deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.

e
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS| COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-027-2023

DIRECCION GENERAL pT"‘7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:

EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacién de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacién.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebré, v aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunidn.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron

en ella y considerdndolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

("_}—’ / NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS, DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-13P-OP-027-2023 pT_ 8

DIRECCION GENERAL )

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE;
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacidn a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacidn, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de |a presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalaciéon permanente de origen extranjero de los
sefialados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccién XXVIII de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas Y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comision induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones més ventajosas,
con relacién a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacion deberé transcribirse en papel membretado del Licitante

=

4
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.

(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A ABRIL 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y
ACTUALIZADOS AL 31 DE ABRIL DE 2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR: :

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES VY COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FISICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).

N\



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-11 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-027-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LO
TRABAJOS:

S

PT-T

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

INICIO

TERMINACION

MES || MES || MES || MES || MES

MES

TOTALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATECORIAS

PT-122  PROCRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAIJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS,
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-027-2023

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT'.IZ.-I

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

FECHA ANO

. AREA DE LOS MES MES MES MES MES MES TOTAL
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD TRABAJOS INICIO || TERMINO . 2 3 4 5 5

/
/|

/|

/|

/

/

/|
=

Conceptos de trabajo
donde intervienen;,

puede indicarse solo la
clave del concepto
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DIRECCION GENERAL
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-027-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL > RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
NO.DE AREA DE TOTAL
EQUIPO EQUIPO UTILIZACION EFECTIVO EQUIPOS INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES
/ \ 1 2 3 4 5 6
Conceptos de trabajo A \\_
donde intervienen, r‘ ﬁ
puede indicarse solo la Cantidad de
clave del concepto L unidades a utilizar J

A
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-027-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO

LICITANTE

TRABAJOS

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

EJECUCION DE LOS | PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

FECHA ANO
NO. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES MES MES MES MES MES TOTAL
INICIO TERMINO
1 2 3 4 5 6
70

/‘
[
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N COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO
DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-027-2023
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PT“12.4
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJQOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

" FECHA .
AREA DE LOS ANO

TRAAJOS
INICIO TERMINO UNIDAD MES MES MES MES MES L

CATEGORIA

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGCA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,

FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-1.3 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.
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VER.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-027-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-1.3

RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS ;
[ LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |
No. MATERIAL O INSUMO UNIDAD

( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS)

CANTIDAD

PRECIO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASI COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LATABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-027-2023 -

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA .
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DELA | DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) ]
(DICAL) | DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) | DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM) | DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES

(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY

(DINLA) | FEDERAL DEL TRABAIO
SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp

T! Ti
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
TI= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)

Z
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-[3P-OP-027-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJQOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE | SALARIO TB/TI | SALARIO BASE DE LEY IMSS LEY TOTAL SDI
GORI | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
(Sn/ Sn*(DIAS ART25 | ART72Y | ARTIO6 | ARTIO6 | ART ART | ARTI68 | ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 73 FRAC/ | FRACCI | 107 147 | FRACCH, 2n ART 168 FRACCION (fsr)
CALENDARIO) REF. FRACC I DECIMAL
2023
$ 7.58875 % $
105 % % 20.40 10| 070%| 175%| Vara %| 100% 200 % 500% $
UMA 2023
TL
™
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I3P-OP-027-2023 -

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO ) DE | FECHA DE ) HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJQOS PROPUESTA:
ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2023 $103.74
| 1.00 SM 3.150% | $207.44 $155.61
] 1.01 SM a 1.50 UMA 3.281% |  $209.51 $0.00
1] 1.51 a2 2.00 UMA 3.575% | $156.65 $207.48
v 2.01 a2 2.50 UMA 3.751% $208.52 $259.35
Vv 2.51 2 3.00 UMA 3.869% $260.39 $311.22
Vi 3.01 2 3.50 UMA 3.953% $312.26 $363.09
VIl 3.51 2 4.00 UMA 4.016% $364.13 $414.96
ViIll| 4.01 UMA en adelante |4.241% | $416.00

ANEXO B

Transitorios
Primero. El presente Decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2021, salve lo dispuesto en los transitorios siguientes.

Segundo. La cuota patronal prevista en el articulo 168, fraccion I, inciso a), de la Ley del Sequro Social sera apiicable de
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabia:

Salario base

de 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
cotizacidn
1.0 SM* 3.160% 3.180% 3.160% 3.160% 3.150%  3.180% 3.180% 3.160%
1.015M &
1.50UMA™  3261% 3413% 3644%  3675% 3807% 3839% _ 4070%  4202% _
1.51a2.00
UMA 3.575%  4.000%  4.426% 4851% 5276% 5701% 6.126% 6.552%
20142580
UMA 3761% 4.353% 4054%  5566% 6.157% 6.759%  7.360%  7.962%
251a3.00
UMA 3.860% 4.588% 5307% 6.026% 6.745%  7.464% B.183% 8.902%
3.01a3.80
o UMA3.953%  4.756%  5.559%  8.361% 7.184% 7.967%  B.770%  9.573%
"‘f 351a4.00
UMA 4.018%  4.882%  5747% 8613% T7478% B.l&5% 8211% 10.077%

4.01 UMA en

L pdelante  4241% @ 5331% 6.422% 7H15% 8B03% 9684%  10.784%  11.876%
* Salario Minimo

** Unidad de Medida y Actualizacion

-
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-|3P-OP-027-2023
DIRECCION DE OPERACION PE-Z.]
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL || LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

. SALARIO FACTOR DE SALARIO
No. CRIESSRIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURC SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 ¥ 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, ¥ PARA [AS

CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | ¥ I, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

/
-~
i

1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIF?ECCEC:)N GENERAL ) N°. CMAS-|3P-OP-027-2023 p E_3
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA .
DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJIOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO No. | cLAsIFIcacion | DESCRIPCIGN DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE —_ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO
{Pm) PRECIO DE LA MAQUINA : (HP) POTENCIA NOMINAL _ HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS 3 (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS, ESP, 3 (HPop) POTENCIA DE OPERACION [ HP x Fo) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA 3 (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
{Vr] VALOR DE RESCATE $ (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDAECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD AROS (t) HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND.ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DE INTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ARO HORAS {Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS {Va) VIDADELEQUIP. ACC.VY/O PZAS. ESP. HORAS
(s) PRIMAANUAL PROMEDIO % ( Ht )  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
{ Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNO
{ Ga | CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB, =C/t LITROS/HR.

e —— |
- CARCOS FIJOS :

1- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/Ve =

12.- INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2 =

13- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =

1.4~ MANTENIMIENTO Mm = Kox D =
A

(1) SUMA CARGOS FIJOS

- ===
.- CONSUMOS :

I11.- COMBUSTIBLES Co=Chx Pc =
11.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =
I13.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =
Il.4.- LLANTAS N=Pn/Vn = =
I1.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= PaMNa = =

(2) SUMA CONSUMOS “
1l OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(sr)= %
I11..- OPERACION Po=5Sr/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= $
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = §

COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = §




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)
PE -4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPQO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

o0 wxr

m

om

PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BY C.

(3

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C. BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
C. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

ommouow»

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOQOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N°. CMAS-I3P-0OP-027-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-4.1

RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE

DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION
DE LOS
TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

CONCERLTO

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CENTRAL

CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A.- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURC SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

F.- PASAJES ¥ VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJC, PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

( SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

- EDIFICIOS Y LOCALES

- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y CUARDA

- BODEGAS

- INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
- CAMPAMENTOS

oOommognop

({SUBTOTALES ) $ =

SERVICIOS

A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

~
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A.- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS YV ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A.- PAPELERIAY UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

( SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION ¥ ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGURQOS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGURQOS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

{ SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) § =

5
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO {SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) * 100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROGACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION DE NO SENALAR EL
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

< 4
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-I3P-OP-027-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-4.2

DEL LICITANTE

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE

TRABAJOS

PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR EINANCIAMIENTO

CONCEPTO

MES

10

n

12

TOTAL

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIFO

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS|

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS T

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)

TASA DE INTERES:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

A

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

X100
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROCACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LECALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
é/’%.? NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
A

-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-027-2023
DIRECCION DE OPERACION ) PE-4.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE |EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.l1 |Supervision, control yIArt. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-027-2023
DIRECCION DE OPERACION p E-S
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO  DE |FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION |PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

N CONCEPTO

MATERIALES UNIDAD | CONSUMO UE%TROI o IMPORTE
[ [ [ | | ]
I MANO DE OBRA | sumas il
- CATEGORIA | unibaD | cantibaD | costo [ IMPORTE ||
L | | I | |

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA §
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

NOMBRE UNIDAD |  CANTIDAD Hg%iﬁ 5 IMPORTE

| | | | L |
SUMA §

[ cosTo DIRECTO = [ TOTAL $ I

IMPORTE
FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM.,, UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES PERCENTAIE

COSTO INDIRECTO (C.l)= % C. 1. x ( C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x ( C.D. + C.I.}
CARGO POR UTILIDAD {C.U.) = % C.U. x ( C.D. + C.I. + C.F.)
CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C.I.*+C.F.*+C. U.+CA.) UNIDAD

74




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, AS| COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCI(;JN GENERAL ) N°. CMAS-I3P-OP-027-2023 pE 6
DIRECCION DE OPERACION =
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIALDEL |DEL EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE

I



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-027-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-7

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO IMPORTE
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO $
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $

IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-027-2023
DIRECCION DE OPERACION pE-B
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS| PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUCARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley

Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las gue se refiere esta licitacién de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicidn.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacién, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la
obra.

5 Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucidn y los precios unitarios que proponemos.

Py
=~



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

10.

1.

2.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracion circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR v
Supervision, Control y Vigilancia.

Que, si en la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar

el contratc de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

Que nuestro representante técnico sera el C. __ con cédula profesional
No____ expedida porla SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

Con base en lo anterior, se integra esta proposicion con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comisidn Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$__ paradarunimportetotalde$__ ( 00/100 m.n.).

Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informaciéon documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacién y apertura de
proposiciones que se detecte en la revisidon detallada.

Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

£n caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hara
un representante, quien exhibira un escrito donde dicho representante y firmante de /a propuesta
manifieste, bafo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por sfo por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.

)



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. | LICITACION POR INVITACION A CUANDO
DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-027-2023 pE_g

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

PERIODO DE ANO TOTALES
CONCEPTODE || \,\,hap || canTIDAD EJECUCION
CLAVE || LOS TRABAJOS PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO 1 2 3 4 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PE-10

PE-10.1

PE-10.2

PE-10.3

PE-10.4

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-027-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-10.1

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA| TRABAJOS | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | INICIO | TERMINO MES | MES | MES | MES | MES | MES TOTAL
1 2 3 4 5 6

|

/

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo la
clave del concepto

Parcial $
Acumulado $
Parcial %

Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-027-2023
DIRECCION DE OPERACION p E'1 0.2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE NOMBRE AREA DE NO. DE RENDIMIENTC UNIDAD CANTIDAD COSTO FECHA ANO TOTAL
EQUIPO DEL UTILIZACION || EQUIPOS A EFECTIVO HORARIO
FORMATO EQUIPC UTILIZAR

PT-2

INICIO TERMINO MES MES MES3 || MES MES MES

—L__|

/

) Parcial
Conceptos de trabajo

donde intervienen; Acumulado $

puede indicarse solo /a Parcial %

clave del concepto

Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-027-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAIJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL
LICITANTE LICITANTE

LOS TRABAJOS

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
EJECUCION DE | PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. || DEscrIPCION || UNIDAD || canTIDAD | PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO

MES || MES | MES | MES | MES | MES
1 2 3 4 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-027-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.4

RAZON SOCIAL DEL

LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

EJECUCION DE [ PROPUESTA:
LOS TRABAJOS

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS
TRABAJOS

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

FECHA ANO

PRECIO
UNITARIO INICIO

MES | MES | MES | MES | MES | MES
TERMINO 1 2 3 4 5 6

TOTAL

Acumulado $

Total acumulado

Parcial $

Parcial %

i ¥




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-T1. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLICACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SECURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

- ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO

DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PE 12
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-027-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcién de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nUmero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver, con las dimensiones y disefio que deberén estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

/‘Af'f NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del
Licitante.
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indigue CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccion 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracién de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacién del Contratista, en caso de sufrir
algun dano hacer su reparacion. k

El costo por la elaboracion, colocacidon, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de |la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin gue sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la gue hace referencia, los letreros se deberdn retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacion obsoleta; esto o
realizara el contratista al finalizar la obra.
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA
OPINION POSITIVA.
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO"” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE"
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO
VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-027-2023

DIRECCION DE OPERACION p E 'I 4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: -~

RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
) LICITANTE DESIGNADO

ANEXOS NO. DESCRIPCION DEL PRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM. DE FOLIO

DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO

Sl NO DEL AL Sl NO DEL AL

PTA
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-2
PT-10
PT-11
PT-12
P12
PT-12.2
PT-123
PT-12.4
PE-1
PE-11
PE-1.2
PE-13
PE-2
PE-21
PE-3
PE- 4
PE-41
PE-4.2
PE-4.3
PE-5
PE-6
PE-7
PE-8
PE-9
PE-10
PE-10]
PE-102
PE-10.3
PE-10.4
PE-TI
PE-12
PE13
PE-14
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Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-XXX-2023, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por |la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General al,
a quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra, la persona moral y/o fisica
XXXAXX XXXX, XX XX X.X. representada por el/la C. XXX XXXXXX XXXXXXX a quien en lo sucesivo
se le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE"” DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracidén Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, seglin lo dispuesto en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacién de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

B) Mediante Decreto niumero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en |la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyo la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
Fracciones I, VI, VIl y demds relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerde nimero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacién realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver, mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en |la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver.,, mismo que se sefala para todos |os fines y efectos legales del presente contrato y contar
con Registro Federal de Contribuyentes CMA94T106RVO.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones i, IV, V y VI, y 40 fracciones I, VI y VIi
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en Ja XXXXX XXXX XXXXX XXXXX del XXXX de XXXXX de esta Comision Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Xalapa, Ver,, de fecha XX de XXXXX de 2023 mediante el Acuerdo nimero XXX/0G/2023
guedo aprobada esta obra en la XXXXX XXXOOX XXXXXXX Programa General de Inversion 2023,

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta

CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la Tercera modificacién del Programa General de

" Inversion 2023, autorizados mediante |a disponibilidad presupuestal con folio xxxx emitida por la Gerencia
/i{ de Recursos Financieros con fecha XX de XXXXX de 2023.

¢ fContrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2023 A Pagina 1 de 19
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H) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" después de la evaluacién de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS- I3P-XX-XXX-2023 |a cual reline |as condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la
gjecucion de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generales y particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto
que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Pablica NGmero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Piblico Numero XXX de la
ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver,, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XOOO(XXXX de fecha XX de XXXX de
XXXX.

B

La 200X 200000 XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial para votar de folio XXXXOOOOXXXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Escritura
Publica nimero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic. XXXXXX XXXX XXXXXX, Notario
Publico Nimero XX de |a ciudad de XXXX XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXX de
fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerdndose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y @ no invocar la proteccion de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones téchicas y econédmicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXXXXX XXXXXXX XXXXX No. XX, Col. XXO(XXXXX C.P. XXXXXX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefiala para que se le practiguen las notificaciones, aun las de
caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos |os factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su ejecucion.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, II, Ill, IV, V, VI, VI, VII|, IX, X, X| de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave.

H) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos del articulo 79 de la
Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave, :
@ %# %ood
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I) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracion Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes en sentido
positivo.

J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico PO.0 00000000
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT 1 0.0.0.00.0.9.¢.9.¢
Registro de SEFIPLAN PG00 0.9.0.09.0.:04
Padrén de contratistas CMAS KHXHHKIXKHKAX

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Quese obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrate y a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo,
C) Se obligan en los términes de este contrato y el contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Piliblicas y

Servicios Relacicnados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes ‘en la “XXXXXXXX XO000OOOOOX XXX
XOCCOOCOGAOOCOMMN.  XXOOOOCOXXXX XOO00OXXXX 30000000000 X000
OO XXX XX XX, EL CONTRATATISTA guien se obliga a realizarlo hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefalados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de $
0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.

z 4
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias naturales,
iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2023 y a terminarlos el dia XX de XXXXXXXXX de 2023, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podré iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungiran como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles scbre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
reguieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA', las disposiciones gue; en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccidn rijan en'el émbito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2023 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), que incluye el Impuesto Al Valor Agregado, obligdndose "EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para
la compra de insumos de conformidad al articulo 58 fraccién I de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que serdn presentadas por
"EL CONTRATISTA" a |a residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompafiadas de la documentacién que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal desighado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE" ubicada en Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervisién. Las diferencias
técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.
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Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacion del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccién V, 89 fracciones |, Il y lll inciso a) numerales 1,2 y 3 del Reglamento
de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estade de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
procedan por la prestacién del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes que en sy caso apliguen (diez al millar a la CMIC) mismos gue se retendran de las estimaciones
que se cubran a “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no serda motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacién plena de los trabajos, ya que
‘LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepcién. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica 'y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a

“EL CONTRATISTA", la recepciéon parc:|a| quedara a juicio de "LA CONTRATANTE" la que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacidn siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervisién de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra deberd hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que "EL CONTRATISTA" nc presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias

naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se

presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte
é,? de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.
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El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en gue se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompafiado de la
documentacion gue acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten ho les serd aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
‘LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucidn
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones téchicas estipulados o conforme
a las 6rdenes escritas de "LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccién inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicidn o reparacién de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado en la cldusula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, "LA CONTRATANTE", a solicitud
de “EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa gue sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido elimporte a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicién de "EL CONTRATISTA".

Traténdose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes; conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado el Articulo 65 parrafo noveno, decimo y
decimo primero de la Ley Numero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacién entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucidén de los
trabajos sera la bitdcora convencional, guedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.

Lse &

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2023
XXEHHK KHKHKX XUXKKKHXKHIHN XIXOCHEHEAXHXK XEXHKHKHXEEIXHKNHK KXHKXHHXKIHHXAK XHHXHXAKXAKHA X X XXHHN
HHUXRKK K HEXKXKXHHXKHK HEKHHKKHKKRRHIK KHXHKXKHK K KXKCHKHRKEA XXXKKAHKKKK XEKXKKHKKEKRK

,' ‘,v ‘ Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. I raba o

Pagina 6 de 19

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 f ng :‘erm



CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
i Ay Tk ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

$% Xalapa

H. Ayuntamiento

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley NUmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

"EL CONTRATISTA" presentarz a “LA CONTRATANTE" a |a fecha de firma del presente contrato el dia XXX del
XXX del afio en curso, una fianza a favor de "LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo
recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de "LA CONTRATANTE" del importe del
contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin.de garantizar la debida ‘inversién del anticipo y el

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA".

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue |a flanza con los requisitos que mas adelante se sefialen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtird efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo pérrafo de esta clausula "EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la flanza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza deberd ser otorgada por Institucién Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucién que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".

B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de gque sea prorrogado el plaze establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere |la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la
cldusula segunda de este contrato, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo entodo caso "EL CONTRATISTA” presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccién “I" inciso “d"” del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: “Que /a afianzadora acepta expresamente /o preceptuado en Jos articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Sequros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, atin para el caso de que proceda e/
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la fianza requerida’.

F)  Que la pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el

éﬂ pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a "EL CONTRATISTA” en perjuicio de
oy “LA CONTRATANTE".
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G) Que entanto no se libere la fianza, "EL CONTRATISTA" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacién escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", gue asi lo indigue.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedaré obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencién al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccidn y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley Ndmero 825 de Obras Piblicas v
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcién de conclusion de los
trabajos del presente contrato y |la entrega de |a fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan gue pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la clausula segunda, "EL CONTRATISTA’, se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciente), de dicha ampliacion sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias haturales siguientes a |a firma del finiquito,
‘LA CONTRATANTE" debera liberar |a fianza respectiva, en caso contrario, "LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
‘LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin gue se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacién requiere de un plazo mayor, “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente |la garantfa.

“EL CONTRATISTA" seré el Unico responsable de los dafios ocasionados a terceros; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual debera ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de la obray hasta su total conclusién y entrega; de lo contratio serd acreedor a una sancién por lo que respondera
civily penalmente de ellos; asimismo para la manipulacién de vélvulas debera contar con previa autorizacion de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, deberd exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasicnar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175,176 fracciones |, Il y Ill,177 fracciones |, Il 11l y IV, 178,179, 180,
181,182 fracciones |, II, lll, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y 11,188 fraccicnes |, I, I1l, IV, V, VI, VII y Vil del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas que determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado vy al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.
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La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revisién de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” el que lo promueva; si es a la
baja, serd "LA CONTRATANTE" |a gue lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 {sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiguen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" |z solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de |os 60 (sesenta) dias naturales siguientes a gue “EL CONTRATISTA"” promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

"EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungird como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucién de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditard con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catdlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitdcora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

El superintendente de construccién debe estar facultado por "EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacion de nombrar a otro, que retina los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
/{J/v relacion con los trabajos objeto del presente contrato.
&
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la gjecucién de los trabajos,

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la
via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefiale "LA CONTRATANTE". Cualquier responsabilidad, dafos y
perjuicios que resultaren por su inobservancia serdn a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas
por “LA CONTRATANTE" por la via judicial correspondiente.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualguier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por "EL CONTRATISTA” se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los que hace mencién la cldusula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designard por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungird como su representante ante
"EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos.

‘LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de su pervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a "EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones gue estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccién de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Nimero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72,73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A} “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE" comparar el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.
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En caso de atrasc en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la retencion
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en |as siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningdn caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacién de estas retenciones tendra el cardcter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B

Si“EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la cldusula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliguen,
“LA CONTRATANTE" pcdrd optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) y ¢), Il y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato serdn solicitados a “EL CONTRATISTA" por
‘LA CONTRATANTE", asentandolo en la “Bitdcora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente,
"EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a gue se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo de dichos productos, la conciliacién y autorizacién de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacidon y se asentara
también dicha autorizacién en la bitacora.
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones gue estipula el articulo 59 de la Ley
NUmero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliguen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podrén
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio deberd ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley NUmero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relaciocnados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento gue en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias haturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto
gue, si es al monto, la comparacién serd con base en el monto convenido en la cldusula segunda.

La modificacion al plazo de ejecucién de los trabajos sera independiente a la modificacion al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar-el dictamen técnico gue funde y motive las causas gue originen la
celebracién del Convenio Unico, seglin sea. el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para "EL CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE" |as estipulaciones gue en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de teher un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo estipulado en el Articulo 101
fracciones |, II, lll, IV, V, VI, VIl incisos a), b}, c) y.d), del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Qbras Publicas y
Servicios Relamonados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable segtn sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su
terminacién definitiva, determinando la temporalidad de la suspensién, la que no podrd prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspensidn, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" |a notificara por
escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria

P y equipo de construccion. ]
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La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién, sin modificar
el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendrd
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccion de "EL CONTRATISTA”", asi como del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificaciéon de los trabajos que habran de suspenderse, declaracion de
motivos de suspension, relacién pormenacrizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econdmica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracién de la suspensién.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicic y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién
establecido en la clédusula tercera de este contrato. Sin embarge, cuando los trabajos resulten dafiados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras PUblicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estade de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, I, III, IV, V, VI y VII

de su Reglamento, siempre gue no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa gue motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y II, 202 fracciones I, 11, l11, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, Xl y
Xll del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra, en cualguier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualguiera de las obligaciones a cargo de
"EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescisién
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunigue por
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionéndolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que "EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de "EL CONTRATISTA"; en tanto que si es "EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a "EL CONTRATISTA" la determinacion de dar por rescindido el contrato.
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucién que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiguito, ‘LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

"LA CONTRATANTE" procederd a la rescision administrativa de este contrato cuando "EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo sefiale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se hiega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, gue hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE";

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision:

D) Sino da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, ¥y a juicio de “LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato;

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en téfminos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE",

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizaciéon por escrito de
“LA CONTRATANTE",

H) Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervisién de los trabajos;

I} Si "“EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacidn con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién proporcionada por el ente publico
para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos vy
requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demés disposiciones administrativas sobre

la materia. -
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Una vez notificado el oficioc del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", esta procedera a tomar inmediatamente posesidn de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescisién
administrativa de este contrato, toda la documentacidn que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA’,
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos gjecutados aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiguito gue proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de
dicha resolucién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En-el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aln no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relative a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
"EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el Articulo 204 fracciones |, 11, lil y IV del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general,
por caso fortuito o fuerza mayer o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los
trabajos, segun corresponda, pagando a “EL CONTRATISTA'" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato. En todos los casos de terminacién anticipada de este contrato, se
deberan realizar las anotaciones correspondientes en la bitdcora de obra, debiendo "LA CONTRATANTE" levantar
acta circunstanciada.

Una vez gue “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminaciéon anticipada de este contrato a
"EL CONTRATISTA", procederg a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacidn que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el Articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, |1, llI, IV, V, VI, VIl y VIl v 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicard de inmediato a “LA CONTRATANTE", a
través de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las

A estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y "LA CONTRATANTE" en un
%/ término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificaré que los mismos estén

debidamente concluidos. /6/’
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Si durante la verificacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" para la reparaciéon de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescisién administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, "LA CONTRATANTE” en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, IlI, IV, V, VI, VII y VIII y 213 de su
Reglamento, procedera a la recepcién fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacién se
detallan:

A) Cuando "LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrira a "EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuandosin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de Utilizarse, podra pactarse su recepcién. En
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica'y parcial de los trabajos.

C] Cuando "“LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagard a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE’, la que liquidara el
importe de los trabajos que decida tecibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estard a lo dispuesto
por la resolucidn judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones LG IV, VO VL VI VL Xy X, 217 y 218
fracciones |, I, lll, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “"LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" en este contrato, se deberd elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" deberd notificar por oficio a “EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccién, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA"
l};%e{ru:lré\ la obligacion de acudir al lamado que se le haga mediante el oficio respectivo.
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El finiquito debera ser elaborado por "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a |a fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen vy el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con
“LA CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del término sefalado en el péarrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisidon; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido’ este término no realiza alguna gestion, se dard por
aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", ‘LA CONTRATANTE" deber3 liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes, Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicidn de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias gue se encuentren vigentes. En
forma simultédnea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por "LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liguidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de ‘LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendrédn por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA”
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi comeo a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

“EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le
cubran, se le haga la siguiente deduccion:

4 o
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La aplicacion de la retencién del diez al millar, por concepto de capacitacién a cargo de la Cdmara Mexicana de
la Industria de la Construccién, Delegacién Veracruz Centro, la empresa a quién se le adjudique el contrato,
deberd informar mediante escrito si cuenta o no con el registro de dicha institucién, para que esto sea verificado
por este Organismo. Esta aportacion no debera ser repercutida en la integracion de los precios unitarios.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad serd a
cargo de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A} "EL CONTRATISTA" solicitard a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre &l y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexard la documentacién gue sustente su peticidn y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes 3 la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
dé término al problema planteado.

C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucién, citara a "EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA" v el supervisor de obra,
la solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que con motivo de su domicilio
pudiera corresponderles.

Leido por las partes gue en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracién del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccion al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calcey al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2023.

o
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“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"
XXXXXX, S.A. DE C.V.

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez 20000 OO0 )OO0 XXX
Directora General Administrador Unico
Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direccion de Operacién Directora de Administracién

" Lic. Cristopher Gémez Deseano
/{ P Coordinador Juridico Cerente de Infraestructura
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OP-___-2023, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE % { PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CuUYoO OBJETO ES LA
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XXXXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORCADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $

e PESOS 00/100 M.NJ); C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES IILIII INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, ¥ IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, II, Il, IV, V, VI, VII, VIIl INCISOS A), B) Y C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE

A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.



MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA CGARANTIZAR POR: EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-____ -2023, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDADDE $_ -
( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADOC; CUYO OBIETO ES LA
KK RHIIXKH KK KH I OCKH A IIIHKHIOEX I IHKIICIIIHI I I HIOHH IO IHK NN
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XK IIHHKH IO IO KN", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, ©O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORCA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, S| LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES |,I1,Ill INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, 11, I1, IV, V, VI, VII, VIl INCISOS A), B) Y
C), IXY X DEL MISMQO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA,

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.



MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-____-2023 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
SR XOCCKHKIIIHKH KK IKHICIIHKH I IR IEEI I I AKX IIKHIII I KH KKK HHOIHHKHKHKK

DRI X KHX XK HH XK I IIK KK I HIKHHIXHH KKK K I KKK HH KKK K I IHK I I IHHKHHHIXHHHIIKHKHKH K HHKK
XOCIIIHIHKHIIOHII I HIHKHK I KKK I I IR IHIHKIHIHH I KK KOOI XAXK",  CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE % ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B)- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL .o , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA e , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA: S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER: E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES I,I1,1Il INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE CGARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, I, I1l, IV, V, VI, VII, VIl INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA,



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION 2
C M AS GERENCIA DE PLANEACION
. DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y )

¥ SANEAMIENTO OF XALAPA PROYECTOS

Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN VARIAS CALLES, ENTRE SANTA CECILIAY LAS FLORES, DE LA COL. MARANGOLAS,

EN XALAPA, VER.

My, g%

< Xalapa

Ayuntamisnto

Inicio de obra:
Duracion en dias:

Fin de obra:
[ Catalogo de conceptos i
| Clave Descripcion Unidad Cantidad |
1.~ AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
1.1.1 OBRA CIVIL
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 0.83
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. mi 14.40
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 0.83
1001 10A PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. 18 CM. ESPESOR. m2 4.14
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 22233
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 471.24
1020 o0 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 207.35
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 311.04
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 47.15
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZAN3AS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, m3 256.89
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCI'OR/ CON MATERIAL DE BANCO. M3 171.14
IMPORTE DE RELLENO EN ;Auf S...
2240 00 CAJAS PARA OPERACIO E VAL ULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2240 02 TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 M. CAJA 1.00

4

224300

Ing. Alexand
Analista

Limon Morales

IMPORTE DE CAJAS P OPERACIH LVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...

Jefe dcl\pe;)urla fentqy de Estudios y Proyectos

Pagina:
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENT(O

DIRECCION DE OPERACION LY
c MAS GERENCIA DE PLANEACION

e DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) ( x Iapa

TIANEMMNENTO DENALARS PROYECTOS Ayuntamiento

Descripcién del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN VARIAS CALLES, ENTRE SANTA CECILIA Y LAS FLORES, DE LA COL. MARANGOLAS,  [yracién an dias:
EN XALAPA, VER.

Fin de obra:
Catalogo de conceptos = |
Clave lDescripcIc')n Unidad Cantidad |
2243 02 - SENCILLOS DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 (2 DE F'C= 150 KG/CM2. M3. 0.33

IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...

SOND2 SONDEO A MANO A LINA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 2.00

TEND CALTZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESCR CON M3 785.08
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE,
INCLUYE MATERTAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y
P.UOT

9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 14.15

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...

9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 207.35

IMPORTE DE ACARREQ 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

2001 00B ACARREQ ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

9001 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 0.83

IMPORTE DE ACARREOQ ler, KM, DE MATERIAL PRODUCTC DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EPI CAMINO:

9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL-10"MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO..,

9002 05A ZONA URBANA TRANSITO N_OﬁMAL. m3/km 28.30
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSEC ITES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEF‘TO ROCA EN CAMIDN DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE\RQCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
MINO... |
9003 USA(,,. ZONA URBANA TRANSITO, NORMAL. m3/km 414.70
Ing. Angel Parraguirretliaticedo
Ing. Alexandro imon Morales \ P
Analista Tefe dcf‘Qcpanamé o de Fstudios y Proyectos Pagina: 2/8
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION i o G gy
C MAS GERENCIA DE PLANEACION

Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO inicio de obra:
SANITARIO EN VARIAS CALLES, ENTRE SANTA CECILIAY LAS FLORES, DE LA COL. MARANGOLAS,  Dyracion en dias.

EN XALAPA, VER.

Fin de obra:

commn oo reonsenme  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y > < xalapa

¥ SANEAMIENTD DE XALAPA PROYECTOS i Ayuntamiant

Catalogo de conceptos

|

| Clave

Descripcion Unidad

Cantidad k

$003 00B

9003 058

2.1.2

8005 00A

8005 04A

8015 00A

8015 01A

8016 00A

8016 01A

8018 00
8018 01

8019 00
801903

8035 00A

8035 03A

Ing. Alexandro,
Analista

amon Morales

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...

ACARREO KM, SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km

IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o0., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO.

IMPORTE DE OBRA CIVIL
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVYC, NORMA
NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA) DE...

TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE
PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) DE...

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...

DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...

DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO
FUNDIDO, EN OBRA...

SUMINISTRO DE TORNILLOS...
DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2")." PZA
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...

SUMINISTRO DE EMPAQUEJSLJDE‘PLOMO. ;
DE 76 MM (3") DE DIAMETRO/ PZA
IMPORTE DE summxsjo E EMPAQUES\DE PLOMO...

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FLJO
DE (125 PSI) PUESTA EN OB

DE 76 MM (3") DE DIAMETRO.

pza

Py Jete ch_Dcparla efity de Estudios y Proyectos Pagina:
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COMISION MUNTCIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

commion wecw e scmeorams  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
FEMEMETRRE AN PROYECTOS

DIRECCION DE OPERACION e
CMAS GERENCIA DE PLANEACION > \ ( x I

Descripcién del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIOQ EN VARIAS CALLES, ENTRE SANTA CECILIAY LAS FLORES, DE LA COL, MARANGOLAS,

EN XALAPA, VER.

Ayuntaminnto

Inicio de obra:
Duracion en dias:

Fin de obra:

apd

Catalogo de conceptos

l Clave

Descripcion

Unidad

SITAP-01

REHTOMA-00

REHTOMA-01

2.~
1.1.-
1004 01
1005 01
1020 00

1020 02
1020 04

1100 00A

1100 62A
1100 04A

1130 00

fé‘* 1130 02A

Ing. Alexandy
Analista

>

Limon Morales

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA
VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE
3" DE DIAMETRO

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, 3
RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION
DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO.

CON VIALIDAD DE TERRACERTA.

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO,
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA
LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES

IMPORTE DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE

REHABILITACION DRENAJE SANITARIO

DRENAJE SANITARIO

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,

LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO,

EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...

HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD.

DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD.

IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANIAS, EN SECO, EN ZONA B...

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:

HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. |
DE 2.01 M. A 4,00 M. DE F’BOFUND{!’IDAD.\_

IMPORTE DE E)(CAVA(;&()N CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO !ZOCA, EN'SECO EN ZONA B:

LANTILLA APISONADA AL 85% h@ OR EN ZANJAS...

CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO,

4

4

Ing. /\\ngel Parragui

Jefe del T)Qparta

nto\de Estudios vy Proyectos Pagina:
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DIRECCION DE OPERACION
C MAS GERENCIA DE PLANEACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS'Y
¥ SANEAMIENTO DE X ALARA PROYECTOS
Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:

SANITARIO EN VARIAS CALLES, ENTRE SANTA CECILIA Y LAS FLORES, DE LA COL. MARANGOLAS,  puracion en dias:

EN XALAPA, VER.

Fin de obra:
Catalogo de conceptos%m : - l
Clave J Descripcion Unidad Cantidad I
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 103.86
1131 06A COMPACTADOQ AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 725.40
IMPORTE DE RELLENO EN ZANIJAS...
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 1,505.70
1140 00 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA, DE...
1140 03 4" DE DIAMETRO Y 12 HP. H 150.00
IMPORTE DE BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD
DEL CONTRATISTA, DE...
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 01 1.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 5.00
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 4.00
3060 63 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 4.00
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 100
3060 07 2.50 M DE PROFUNDIDAD, POZO 2.00
3060 08 2.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 09 3.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 10 3.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 11 3.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 12 3.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 13 4.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 4.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN" HASTA...
3061 01 INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISIT\A POR CADA 0.25 M DE PROFUNDIDAD. INC 5.00
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA I:QZQF: DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE/BROCAL Y TARA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 27.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMBLA CON LA NDRMA POR LA SCT Y CNA).
IMPORTE DE BRDCALES Y :LPAS PARA POZ0S DE VISITA DE POLIETILENO
3120 00 CAJAS DE CAIDA ADQSADAS\A LOS ROZOS DE VISITA HASTA...
312003 1.50 M DE PROFUNDIDAD. i CAJA 3.00

Ing. Alexandro Limon Morales

Analista

Pagina:
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CMAS DIRECCTON DE OPERACION LY
GERENCIA DE PLANEACION v
COMISION MUNTCEPAL 0F AGLIA POTAUEE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y > ; ( xalapa

¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS , A fuﬁf‘nnmnw\

Descripcién del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO inicio de obra:
SANITARIO EN VARIAS CALLES, ENTRE SANTA CECILIAY LAS FLORES, DE LA COL. MARANGOLAS,  [yracion en dias:
EN XALAPA, VER.

Fin de obra:
I Catalogo de conceptos [
| Clave Descripcion Unidad Cantidad !
SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 1,064.67
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)
9000 00A ACARREOQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA UURBANA TRANSITO NORMAL. m3 1,440.49

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINOQ...

9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...

9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 822.75

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 2,880.98

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 1,645.50

IMPORTE DE ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...

IMPORTE DE DRENAJE SANITARIO

1.2.- DESCARGAS DOMICILIARIAS
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 507.15
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m?2 441.00
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, 5 m3 264.60
IMPORTE DE EXCAVACI9K EN ‘ﬁ\OCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZON B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PRO 'UNDIDAD.\\‘\ M3 396.90

IMPORTE DE EXCAVACION CON EQ
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO

ZANJAS EN CUALQUIER
B:

: 1130 00

) Eng\/\nge] Parragujptfe-Gancedo
Ing. Alexandy6 Limon Morales /7
Analista ,] Jefe dd Departz ‘ Estudios y Proyectos Pagina: /8
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
C MAS GERENC!IA DE PLANEACION

¥ comsmmmcmsaras  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y pa
e PROYECTOS e
Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de abra:

SANITARIO EN VARIAS CALLES, ENTRE SANTA CECILIA Y LAS FLORES, DE LA COL. MARANGOLAS,  Dyracion en dias:
EN XALAPA, VER.

Fin de obra:
I Catalogo de conceptos ]
i Clave Descripcion Unidacd Cantidad l
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. ‘ m3 ‘ 44.10
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANIJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 418.95
1131 O6A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 185.44
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 735.00
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)
SUMICD6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45°X6" PARA DESCARGA DOMICILIARIA EN PZA 24.00
TUBERIA DE P.V.C. DE 160 MM (6") DE DIAMETRO. {INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)
SUMIPZBE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: PZA 147.00

200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6"

6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULODE 21/2" X 1/4" ¥ VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA.

6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 147.00

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

Z‘Z 7 GRAVA VOLCANICA NEG
4 / .‘"
9000 00A ACARREO 1ER KM Vj‘MATER AL PRODUCTOQ DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMX\lL. m3 242.55
IMPORTE DE ACARREO 1ER Ki:'l M PRODUCTO DE EXCAVACION
C,_ EXCEPTO ROCA EN CAMION DE \)QL SCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
_ Ing. Angel Parraguipre Glancedo
Ing. Alexandpd Limon Morales %,
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DIRECCION DE OPERACION Y,
CMAS GERENCIA DE PLANEACION )
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COMISION MUNICIPAL DE AGLIA POTABEE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

¥ SANEAMIENYD DE XALAPA PROYECTOS Ayuntam

Descripcién del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra-
SANITARIO EN VARIAS CALLES, ENTRE SANTA CECILIA Y LAS FLORES, DE LA COL. MARANGOLAS,  Duracion en dias:
EN XALAPA, VER.

; ( Xala

.‘»f"Hf:'JI‘ EL I

Fin de obra:
[ Catalogo de conceptos |
l Clave Descripcion Unidad Cantidad ]
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 264.60
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO.,..
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 485.10
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO.,..
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO..,
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 529.20

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEOQ, EN CAMINO...

IMPORTE DE DESCARGAS DOMICILIARIAS
IMPORTE DE REHABILITACION DRENAJE SANITARIO

=

Ing. Alexandre/Timdon Morales g

Analista Pagina:
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“CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES,
ENTRE SANTA CECILIA Y LAS FLORES, DE LA COL. MARANGOLAS, EN XALAPA, VER." ‘

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES GENERALES

CLAVE | ~ CONCEPTO | UNIDAD |
moo 00 }RUPTURAYDEMOLIC!ON DE - s '
| PAVIMENTO HIDRAULICO 1 M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Al levarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos
los casos efectuar la ruptura de banque y pavimento hidraulico, evitando al maximo
perjudicar el pavimento restante y molestias a la poblacion.

OBRA. - Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su
remocion a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucion de los trabajos, ya que no
sera motivo de ningun pago adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitara perjudicar el pavimento (en
los conceptos en que proceda), y molestias a la poblacion.

MEDICION Y PAGO. - Se medira y pagara por metro cubico (M3) y metros cuadrados (M2)
en el caso de la bangueta de concreto con aproximacion a un décimo, conforme a las
dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la can‘udad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

CLAVE | . CONCEPTO UNIDAD
:
i
I

TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO

RR0.2 HIDRAULICO. B

M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por “trazoy corte, utilizando cortadora de disco,
en pavimento hidraulico” al conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para
trazar y cortar conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar que garantice los
alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando el
corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos los cargos
directos e indirectos, la mano de obra correspondiente y los materiales tales como el disco,
agua, etc, asi como la operacion del equipo!

5 P

@
Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal, Tmm‘o
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“CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES,
ENTRE SANTA CECILIA 'Y LAS FLORES, DE LA COL. MARANGOLAS, EN XALAPA, VER."

ESPECIFICACIONES GENERALES

MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal (M) de corte en funcion del proyecto no
considerandose para fines de pago la obra ejecutada fuera de los lineamientos fijados en

el proyecto.

[ CLAVE | ' ' '~ CONCEPTO - 1 UNIDAD |
100100 | CONSTRUCCION DE: iR |
{ 100101 | BASE DE GRAVA CEMENTADA, COMPACTADA AL 95% PROCTOR M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por construccion de base de grava cementada
al conjunto de operaciones que debe realizar el contratista Previamente a la reposicion de
un pavimento asfaltico o hidraulico se construira una base de un material inerte cuyo
espesor sera comunmente de 20 cm. Compactado al 95% de la prueba Proctor, se incluyen
en estas actividades el suministro en el lugar de los materiales, su tendido, humedad
necesaria y compactacion satisfactoria segun indicaciones del ingeniero para alcanzar el
grado de compactacion requerido en el proyecto.

MEDICION Y PAGO. - |a construccion de base de grava cementada, se pagara por metro
cubico (M3) con aproximacion a dos decimales de acuerdo con dimensiones de proyecto
v/o las indicaciones del Residente. '

” EdﬂCEPTO A UNIDAD

CARGA A C.AMION DE MATEF?IAL PRODUCTO DE EXCA\/ACION

{ CLAVE
(100401

'z
lf-f

i
1
=
i
1.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por carga a camién de material producto de
excavacion a la suma de maniobras gue se deban de realizar para cargar un camion con
medios mecanicos 0 manuales, se incluye todas las maniobras y movimientos necesarios
que se requieran. A e i\

MEDICION Y PAGO. - La carga a camion de materiales producto de excavacidn se pagara
por metro cubico (M3) con aproximacion a dos decimales, v para su cuantificacién se
utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva
involucrado el abundamiente, por lo que el contratista debera valuar el tipo de material, asi
como las condiciones en gue se encuentre.

=

e
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“CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES,
ENTRE SANTA CECILIA Y LAS FLORES, DE LA COL. MARANGOLAS, EN XALAPA, VER.”

ESPECIFICACIONES GENERALES

CLAVE | _ o
1005 01 [ LIMPJEZA Y TQAZO EN EL AREA DE TQABAJO o o M2

CONCEPTO - UN[DAD i

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por limpieza y trazo a las actividades
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc, y su retiro
a sitios donde no entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este
concepto esta implicito el trazo y la nivelacion instalando bancos de nivel y el estacado
necesario en el area por construir.

En ningun caso la CONAGUA hara mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion ejecutados
en la misma superficie.

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacion de la obra, el desmonte o algunas
actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el area de trabajo de la superficie objeto
de limpia, trazo y nivelacién, medida esta en su proyeccion horizontal, y tomando como
unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacion a dos decimales, incluye todo lo
necesario para su correcta ejecucion, herramienta, material y mano de obra.

CLAVE i CONCEPTO | 'UNIDAD |
B EXCAVACION EN 'ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B ;
020 04 }DEZCﬂAzt-OO M DE DPOFUNDIDAD I e -

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacion de zanjas" la que se realice
segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocién del material producto de las
excavaciones, su colocacion a uno o a ambos lados de la zanja dispeniéndolo en tal forma
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacidon satisfactoria de la tuberia.
Incluye igualmente las operaciones que deberé efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacion cuando se
requiera.

W 2 427//
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“CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES,
ENTRE SANTA CECILIAY LAS FLORES, DE LA COL. MARANGOLAS, EN XALAPA, VER."”

ESPECIFICACIONES GENERALES

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera
por "material tipo B", la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla y limo, o bien todos
aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi
como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefascos, etc, que cubigquen
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico vy en general todo tipo de material que no
pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que
no pueda ser aflojada o resquebrajada econdmicamente con el solo uso de zapapico y que
solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de
otra indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de
esta clasificacidon aqguellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefascos gue cubiquen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con ia roca fija en una proporcién
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material sera considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volumenes
parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje
en gue cada uno de estos materiales interviene en la composicion del volumen total.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este
pasillo libre de obstéculos. '

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualguier punto de las paredes de
estas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto, cuidandose
que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
quede a la profundidad sefalada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion del
g diametro de la tuberia que sera alojada en ellas.

/~ — i
(‘ 7_‘//
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“CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES,
ENTRE SANTA CECILIA Y LAS FLORES, DE LA COL. MARANGOLAS, EN XALAPA, VER.”

ESPECIFICACIONES GENERALES

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacion

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.
El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se deberd efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacion de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de |a tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este serd por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, |la parte central
del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que |a tuberia apoye
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. As{
mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacion debera excavarse en los
lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas
que formaran las juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de
tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y prueba
de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringira en aquellas zonas en que su
utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacion se causen danos o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este
ordenara al Contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesarios para
la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en
vigor. La colocacidn de ademes y puntales se pagaran por separado.

M , r*,/ - /,

&3 , //

Pagina 5 de 67

Avenida Miguel Alerman numero 109, colonia Federal, ram O
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 q f?ﬁiﬂ&yﬂfﬁﬂfu




“=

" H. Ayuntamiento

*CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES,
ENTRE SANTA CECILIAY LAS FLORES, DE LA COL. MARANGOLAS, EN XALAPA, VER.”

ESPECIFICACIONES GENERALES

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el unico responsable de los dafos y perjuicios gue
directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las
obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectien los trabajos de ademe o
apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica responsabilidad y
cualguier modificacion, no serd motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y
con las restricciones que pudiesen existir.

Enla definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion de la CONAGUA (por
improductivo} no sera motivo de variacion en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacion de
valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para
zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcion de la estabilidad del terreno y cuente con |a autorizacion por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion de la
seccion tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones
para tal situacién. :

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se medird en metros cUbicos (M3) con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volumenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de
las lineas de proyecto, ni la remocion de derrumbes originados por causas imputables al
Contratista, que al igual que las excavaciones que efectle fuera del proyecto, seran
consideradas como sobre excavaciones.

Ll
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ESPECIFICACIONES GENERALES

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacion de la tuberia le seran pagados por
separado. lgualmente le sera pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
gue senale el Residente, del material producto de excavaciones gue no haya sido utilizado
en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra
circunstancia

Se considerara que las excavaciones se efectlan en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm.
que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econdmicamente conveniente
para fa CONAGUA, quien ordenara y pagara en todo caso al Contratista las obras de
desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectlUan en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccion, incluso en el caso en que
haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacion (balsas) para el
equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectlen en agua o material lodoso se
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefalan Eas actividades fundamentales con caracter enunciativo:
Afloje del material y su extraccién,

Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

Remocion del material producto de las excavaciones,

Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran.
Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias, y
Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hard en funcion de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco 0 en agua.
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ESPECIFICACIONES GENERALES

S . S S |
CLAVE 1 ~ CONCEPTO | UNIDAD |
I ’ S I |

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA, DE...

1140 03 4"DE DE/\M[:TRO\/uHD ': H
DEFINICION Y EJECUCION. Por bombeo de ﬁcmque se entendera al conjunto de

| 114000

!
L
!
{
i
i.
i
:

|
|
i
|
‘

operaciones gue se hagan necesarias para extraer el agua que se localice en las zanjas para
tendido de tuberia, asi como en excavaciones para obras complementarias que se requieran

en el sistema.

Al ordenar la utilizacion del equipo, el Residente debera prestar especial atencion a que
dicho equipo sea el adecuado para la ejecucion del trabajo y dentro de su vida economica,
tanto por lo que se refiere al tipo empleado; como a su capacidad y rendimiento, y durante
su operacion, cuidar que esta se haga eficientemente para obtener el rendimiento correcto;

en caso contrario, se haran ajustes al precio unitario en funcion del modelo del equipo.

El Contratista serd en todo momento el Unico responsable tanto de la conservacion de su

equipo como de su eficiencia.

MEDICION Y PAGO. La operacidon del equipo de bombeo de achigue propiedad del
Contratista se medird en horas (H) efectivas con aproximacién de 0.25 hr conforme a lo

indicado en el proyecto y/o las érdenes del Residente.

Al efecto, se determinara mediante un estricto control de la CONAGUA, el tiempo gque trabaje

el equipo en forma efectiva, ejecutando el trabajo que le ha sido ordenado.

No se computara para fines de pago el tiempo de operacion del eguipo de bombeo de
achique que no esté ejecutando trabajo efectivo, que trabaje deficientemente o ejecute

trabajos que no correspondan al proyecto y/o a lo ordenado por el Residente.

El pago especifico al Contratista por la ejecucién de los trabajos se hara a base de precios
unitarios, o de acuerdo con lo estipulado en el Contrato en los conceptos de trabajo y

&
capacidad de los equipos. b
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No se pagara al Contratista la operacion del equipo de bombeo de achique que por falta de

capacidad o por no ser del tipo adecuado, no produzca los rendimientos esperados.

No se considerara para fines de pago los bombeos ejecutados fuera de las lineas de proyecto

y/o las indicaciones del Residente.

Como un indicador de los rendimientos de las bombas a continuacion se senalan

rendimientos normativos:

~  Bomba de 2" Diametro de 30 a 45 m3/hr.

Bomba de 3" Diametro de 70 a 90 m3/hr.
~ Bomba de 4" Diametro de 110 a 150 m3/hr.
~ Bomba de 6" Diametro de 260 m3/hr.

; CLAVE : CONCEPTO S ' ' :‘GNIE’;AD'.__i
| 2240 oo 5 CAJAS PARA OPERACIC_)N DE VALVU‘L_A_\SV MEDIDAS INTER!ORES " o
| 224002 |TIPO2DE 100X 090 M | cAalA |
| 2240 09 ETIDO‘B DE?ZOX 090 M R ) | caa |

DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas de operacién se entenderan las estructuras de
mamposteria y/o concreto fabricadas y destinadas a alojar las valvulas y piezas especiales
en cruceros de redes de distribucion de agua potable, facilitando la operacién de dichas
valvulas.

Las cajas de operacion de vélvulas seran construidas en los lugares sefialados por el
proyecto y/u ordenadas por el Ingeniero a medida que vayan siendo instaladas las valvulas
v piezas especiales que formarédn los cruceros correspondientes.

La construccion de las cajas de operacion de valvulas se hara siguiendo los alineamientos
sefalados en los planos, lineas y niveles del proyecto y/o las ordenes del ingeniero.

La construccion de la cimentacion de las cajas de operacion de valvulas debera hacerse

previamente a la colocacion de las valvulas, piezas especiales y extremidades que formaran
el crucero correspondiente, quedando la parte superior de dicha cimentaciéon al nivel

Pagina 9 de 67 / P
Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. Trqbqjo
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Telefonao: (228) 237 03 00 L; ffma’{mr Eniia

A




- HLAyuntamiento Bl 2w oo

“CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES,
ENTRE SANTA CECILIA Y LAS FLORES, DE LA COL. MARANGOLAS, EN XALAPA, VER.”

ESPECIFICACIONES GENERALES

correspondiente para que queden asentadas correctamente y a sus niveles de proyecto las
diversas piezas.

Las cajas de operacion de valvulas se construiran segun el plano aprobado por la Comision,
y salvo estipulacion u ordenes en contrario, serdn de mamposteria comun de tabique
junteados con mortero cemento y arena en proporcion de 1.3 fabricado de acuerdo con lo
sefialado en la Especificacion 4020. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su
colocacion y dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5
(uno y medio) cm. Cada hilada horizontal deberd quedar con tabiques desplazados con
respecto a los de la anterior, de tal forma que no exista coincidencia entre las juntas
verticales de las juntas que las forman. (cuatrapeado).
Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, bien sea por la poca resistencia
del terreno u otra causa cualquiera, la cimentaciéon de las cajas de operacion de valvulas
quedara formada por una losa de concreto simple o armado, de las dimensiones y
caracteristicas sefaladas por aguellos y sobre la cual apoyaran los cuatro muros
perimetrales de la caja; debiendo existir una correcta liga entre la losa y los citados muros.
El parametro interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrira con un aplanado
de mortero cemento:arena en proporcion de 1.3 y con un espesor minimo de 1.0 {(uno)
centimetro, el que sera terminado con lana o regla y pulido fino de cemento. Los aplanados
deberan ser curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando asi sea necesario se usaran
cerchas para la construccion de las cajas vy posteriormente comprobar su seccién. Si el
proyecto o el Ingeniero asi lo ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades de piezas
especiales en las paredes de las cajas se emboquillaran en la forma indicada en los planos
u ordenada por el Ingeniero.
Cuando asi lo senale el proyecto se construiran cajas de operacion de valvulas de disefio
especial, de acuerdo con los planos y especificaciones gque oportunamente suministrara la
Comision al Contratista. Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, las
tapas de las cajas de operacion de valvulas seran construidas de concreto reforzado,
siguiendo los alineamientos sefalados por los planos del proyecto y de acuerdo con los
siguientes requisitos:
a).-Los muros de la caja de operacidon de valvulas serdan rematados por medio de un
contramarco, formado de fierro angulo de las mismas caracteristicas sefnaladas por el
proyecto para formar el marco de la losa superior o la tapa de la caja. En cada angulo de
esguina del contramarco se le soldard una ancla formada de solera de fierro de las
dimensiones senaladas por el proyecto, las que se fijaran en los muros de las cajas \'\
’ empleando mortero de cemento, para dejar anclado el contramarco. Los bordes superiores X

s
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del contramarco deberan quedar al nivel de la losa y del terreno natural o pavimento, segun
sea el caso.

b).-Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas sefaladas por el
proyecto se formara un marco de dimensiones adecuadas para que se ajusten en el
contramarco instalado en la parte superior de los muros de la caja correspondiente.
c).-Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula
rectangular u octagonal formada de alambron o fierro de refuerzo, segun sea lo senalado
por el proyecto; reticula que sera justamente de acuerdo con lo ordenado y nunca tendra
material menor del necesario para absorber los refuerzos por temperatura del concreto, y
en general los esfuerzos para que segun el proyecto se deba de calcular. Los extremos del
alambron o fierro de refuerzo deberan quedar sujetos y soldados al marco metalico de la
losa.

d).-Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara concreto
de la resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el Ingeniero. e).-La cara
aparente de la tapa o losa de las cajas de operacion de valvulas deberan tener el acabado
que senale el proyecto y deberan llevar empotrados dispositivos adecuados para poder
pescarla y levantarla, o se proveera de un dispositivo que permita introducir en el una llave
o varilla con la cual se levantara la losa.

f).- Durante el colocado de |a losa se instalaran los dispositivos adecuados sefalados por el
proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje destinados a
operar las valvulas que quedaran alojadas en la caja respectiva.

g).-Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma deberan
quedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural. Cuando el proyecto lo
senale y/o lo ordene el Ingeniero, la tapa de las cajas de operaciones de valvulas sera
prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas sefaladas o aprobadas por la
Comision. Tales tapas seran proporcionadas por la Comisién, salvo que el Contrato estipule
gue las suministre el Contratista. Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa
de fierro fundido, seran rematadas en sus muros perimetrales con un marco de disefo
adecuado senalado por el proyecto para que ajuste con la correspondiente tapa o conjunto
integral de la tapa.

MEDICION Y PAGO. La construccion de cajas de operacion de valvulas para redes de
distribucion de agua potable, sera medida para fines de pago en unidades, considerandose
como unidad una caja totalmente construida e incluyendo la construccion y/o colocacion
de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y fabricada y colocada cuando sea de
concreto. Al efecto se determinara en la obra el nimero de cada uno de los tipos de cajas
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de operacion de valvulas efectivamente construidas de acuerdo con lo sefialado por el
proyecto v/o por las ordenes del Ingeniero. De manera enunciativa se indican a
continuacion las principales actividades implicitas en estos conceptos:

DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS
cAlal  DIAM canT| M ¢ 2 L E;F, x ¥ CONTRAMARCOS Excay |PEDACERIAL L cONC |MURD TAB. [ DALAREF. | (g | LCONC. | VARS
nro}  DE DE EN EN BN EM : EN EN A TABIOUR nign MORT-CEM |CONC REFY TECHO il
Hio.” | vALvLAS FUaLv | i » m  |MuRC i m | sereime | Dovte Jeartidaa | pem | ™ e s m2 m ms fy P
em S
2 | myts0 1 107 | 113 100 | nsn | 14 120 148} t10 ] — 1 100 162 18% 018 175 0081 380 0181 a2
8 | snatme 2 112 | 113 120 | 00| 14 140 | 18 | sq0 | — 2 100 2.3 1.76 0.18 428 0.068 420 0449 a7
i L - "
o | i
Lok ! bd L
] i
Ko i
I} |
. |
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| i i
1 1 [
|
b 01 ok
i i
i | i
i { Lo
- - ~ -
T
i X 1 [ &] a L2
| I I

Fig. 1.- Detalles caja de vdlvulas Tipo 2 Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.
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| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD |
| 2243 00 ; SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS... i |
E 2243 02 ‘:SF:NC"H LOS DE 110 M CON CANAL DF 100 MM (4" \ PZA i

DEFINIC!ON Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacion de contramarcos, a
la suma de actividades que deba realizar el Contratista para suministrar y colocar en el
lugar de la obra y colocar los contramarcos; que de acuerdo con las caracteristicas del
proyecto se requieran para ser colocados en las cajas de operacidon de valvulas. Segun el
tipo seleccionado de cajas llevara una o varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran
sobre contramarcos sencillos o dobles, y marcos de fierro fundido.

El contratista deberd tomar en cuenta las consideraciones para la correcta instalacién de
los contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo de las cajas las
adecuaciones para fijar correctamente estos elementos. Si las cajas ya se encuentran
construidas también debera contemplar las adecuaciones para la correcta instalacion.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de contramarcos se cuantificara por pieza,
en funcion de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto todos los cargos para

adquirir, transportar y colocar los contramarcos, incluyendo maniobras, mano de obra y
equipo necesario, asi como limpieza general.

<
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CLAVE - CONCEPTO | UNIDAD |
2244 00 SUMIN[STRO E INSTALACION DE MARCOS c/'rApA DE... ;
,2244 03 | FIEFQIQO FUNDIDQ DE Jo x 50 CON DEso DF 55 KG J% PZA

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacion de marcos, a la serie
de actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y colocar los
marcos con tapa de fierro fundido en los lugares que indica el proyecto, entendiéndose
esta actividad por unidad de obra terminada.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de marcos se cuantificara por pieza, en
funcion de las caracteristicas y el peso de las piezas por y instalar. Incluye los materiales
necesarios, la mano de obra y el equipo, asi como su limpieza.
TN B B I — NGRS
'3060 00 | POZOS DE VISITA TIPO "COMUN" HASTA & - I
' 01 |100M DE DROFUND?DAD ‘
2 125 M DE PROFUNDIDAD.
206003 150 M DE PROFUNDIDAD.
3060 04 | 175 M DE PROFUNDIDAD.
306007 |250 M DE PROFUNDIDAD.
3060 08 |2.75M DE PROFUNDIDAD.
306009 | 3.00M DE PROFUNDIDAD.
306010 |325M DE PROFUNDIDAD.
306011 |350 M DE PROFUNDIDAD.
306012 |3.75M DE PROFUNDIDAD.
306013 | 4.00 M DE PROFUNDIDAD.
312000 | CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA, HASTA .

| pozo.

> <)(alap_a

312003 150 M DE PF?OFUNDIDAD o

Y

. .
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas
y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado,
especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de
alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacién de las tuberias. No se permitird que existan
mas de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberias de alcantarillado sin que estéen
terminados los respectivos pozos de visita.

La construccion de la cirnentacion de los pozos de visita debera hacerse previamente a la
colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las
tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construirdn segun el plano aprobado por la CONAGUA y seran de
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 1.3. Los tabiques
deberan ser mojados previamente a su colocacion, con juntas de espesor Nno mayor que
150 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada con respecto a
la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques
que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena de
proporcién 1.3y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que serd terminado con llana o regla
y pulido fino. El aplanado se curara, se emplearan cerchas para construir los pozos y
posteriormente comprobar su seccidn. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras
se emboquillardn en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media
cafna" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a) Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente |as "medias cafas",
mediante el empleo de cerchas, 0

b) Se construirdn de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles su
forma adecuada, mediante cerchas, o

c) Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafa" al colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto
de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo,

é/ / & -_,/'/)
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cortandose a cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca
suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.

Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cana" y seran acabados de
acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente.

Cuando asi lo senale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construiran pozos de visita
de "tipo especial", segun los planos que proporcionard oportunamente ta CONAGUA al
Contratista, los gue fundamentalmente estaran formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada
con mortero de cemento-arena 1.3, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberias que
concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma indicada en el plano tipo
correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y
tapa, ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicion, de concreto armado,
indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos
tipos:
Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo de visita sin
modificacion alguna a los planos tipo de estas.

aidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a los
pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.
Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante. Se debera
realizar el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo respectivo de estos.
La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de los pozos
de visita de "tipo especial" v las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sehalados en
las especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO. - La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se medirad en
unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinara en ia obra las unidades
construidas segun el proyecto y/o las érdenes del Residente, clasificando los pozos de visita
bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades vy
diametros, esto también es valido para las cajas de caida.

De manera enunciativa se senalan las actividades principales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacion de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,

movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asi como la mano?bray---,
-
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equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni
suministro y colocacion de brocales.
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Fig. 2.- Pozos de visita comun. Fuente: M.A.P.A.S. libro 19.
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cLave | - 'CONéEi:To }‘:’_:qmofxb'
403000 | FABR!CACION % COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO | '
403002 1 =150 KG/CM2. f

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por concreto el producto endurecido resultante
de la combinacion y mezcla de cemento, agua y agregados petreos en proporciones
adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.
La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse
de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefale el proyecto y/u ordene el
Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefale el proyecto quedaran sujetas a
las modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto
empleado en la construccion, en general, debera tener una resistencia a la compresion por
lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de |la obra, conforme a los
planos vy especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. E| Contratista
debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencion y manejo de muestras
representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto, conforme a las
indicaciones del Residente.
La localizacion de las juntas de construccion debera ser aprobada por el Residente.
Se entenderd por cemento el material inorgéanico finalmente pulverizado que, al agregarle
agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de
fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones guimicas durante la
“hidratacion y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.
Conforme a la Norma NMX-C-414- ONNCCE 2010, los diferentes tipos de cemento se
designan como swgue

; Y BENOMB\ACIG\ o TR
| cro Iamnpmﬂmdn:m i
| € [Cemento Porlnd Pusolinico
[ . CPEG kemzmn Portland coa Escona Grannlada de alpo horne
l CPC F&um Portland Compuesto '
I CPs Femen.m Pmﬁamﬂcan!:mno &e S:.i.h.& )
| ‘ csc- Femmtmﬁ:cma&mﬂadadeﬂmbnma

El cemento de cada uno de Ios 6 (SEIS) tipos antes sena1ados—. debera cumplir con las
&/ especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales.
Se entenderd por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la [

s S

molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio. ot

</ -
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Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento
que resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato
de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento que resulta de
la integracidn de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolanicos,
escoria alto horno y caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente Unico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta de la
integracion de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta
de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria granulada
de alto horno.

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresion a
los 28 dias y se indica como 20, 30 o 40 en New’ton por milimetro cuadrado (N/mm?2).

I ciase
| RESISTENTE

20

30

I

1

i 30R
|

|

4q

40R

De acuerdo con sus caracteristicas espeCIaIes éstos pueden ser;

- CARACTERISTICAS FSPECIALES DE
i _msm'«rmﬂ.n'n_ i 105 CEMENTOS
| RS |
I |
| BCH  |[Bajo calor de hidratacién
[ _|planco

Ejemplo de identificacion del cemento:

Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo
calor de hidratacion se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicion deben considerarse como
nocivas, todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante

en el endurecimiento. EY

3 =
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Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por oxidos de
silicio o por sales calcicas de los acidos silicios que en presencia del agua y a la temperatura
ambiente sean capaces de reaccionar con el hidroxido de calcio para formar compuestos
cementantes.

La arena que se emplee para la fabricacion de mortero y concreto, y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un diametro
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo,
tierra, particulas de tamafno mayor, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, micay
otras sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a)

8)

)

Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

El contenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color (AST.M,
designacion C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para que sea
satisfactorio.

El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (A.S.T.M,, designacion C- 117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento en
peso.

El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido
de arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurard que
su granulometria esté comprendida entre los limites maximos y minimos,
especificacion AST.M.E1.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacion de la arena dentro de
los limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo
en los casos en gue el Residente otorgue autorizacion expresa por escrito, la arena se debera
favar siempre. La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de
humedad uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de concreto y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un diametro mayor
de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras,
alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y debera
satisfacer los siguientes requisitos:

a)

Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esfericas o cubicas.

b} La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.
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¢} El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) (AS.T.M,, designacién C-117), no debera exceder del 1 (uno)
por ciento, en peso.
d) El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método
Standard de U.S. Bureau of Reclamation” (designacidon 18), no debera exceder del 1
(uno) por ciento, en peso.
e) No deberd contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrafia en
proporcion perjudicial para el concreto.
Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los agregados
para el concreto, eéstas deberan ser construidas de manera que se limpien por si mismas vy
se descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho)
horas.
La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se coloque directamente
sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los
materiales ya dosificados hasta la mezcladora debera estar construido y ser mantenido y
operado de manera gue no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se
entremezclen distintas cargas.
Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamafo ytipo
aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucion uniforme de todos los
materiales componentes al final del periodo de mezclado.
El tiempo se medird después de gue estén en la mezcladora todos los materiales, con
excepcion de la cantidad total de agua.
Los tiempos minimos de mezclado han sido especificados basandose en un control
apropiado de la velocidad de rotacién de la mezcladoray de la introduccion de los materiales,
quedando a juicio del Residente el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue
conveniente. El concreto deberd ser uniforme en composicidon y consistencia de carga en
carga, excepto cuando se requieran cambios en composicion o consistencia. El agua se
introducira en la mezcladora, antes, durante y después de la carga de la mezcladora. No se
permitird el sobre mezclado excesivo que requiera la adicion de agua para preservar la
consistencia requerida del concreto.
Cualguiera mezcladora que en cualguier tiempo no de resultados satisfactorios se debera
reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida.
La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera justamente la
suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio
del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregacion y
gue con los métedos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la
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densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitira el mezclado por
mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad
de agua debera cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los
agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras, dentellones, etc,,
hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con
concreto haya sido desalojada. '

No se vaciara concreto en agua sino con la aprobacion escrita del Residente y el método de
deposito del concreto estara sujeto a su aprobacion. No se permitira vaciar concreto en agua
corriente y ningun colado debera estar expuesto a una corriente de agua sin gue haya
alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera desechado. El
concreto se vaciara siempre en su posicion final y no se dejara que se escurra, permitiendo
o causando segregacion. No se permitira la separacion excesiva del agregado grueso a causa
de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la vertical o porque chogue con las
formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal separacion pudiera ocurrir, se colocaran
canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto.

Excepto donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocara en capas
continuas aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excedera de 50
(cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio estara sujeta a la
aprobacion del Residente. Las juntas de construccion seran aproximadamente horizontales
a no ser que se muestren de otro modo en los planos o que lo ordene el Residente y se les
dara la forma prescrita usando moldes donde sea necesario 0 se asegurara una union
adecuada con la colada subsecuente, retirando la "nata superficial" a base de una operacion
de "picado" satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccion con superficies de concreto quedaran
a la vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad maxima
practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode
perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicion vertical y se dejara que
la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla de
nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de
concreto durante los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado
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del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados
para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima
especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no
se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
inmersion. Los vibradores de concrete que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez)
centimetros o mas de diametro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil)
vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de diametro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por
minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se celocaran
sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra
cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superficies de las formas de
madera.

Todo el concreto se "curara" con membrana o con agua. L as superficies superiores de muros
seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto
se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dafado por el agua y las superficies se
mantendran humedas hasta que se aplique la composicion para sellar.

Las superficies moldeadas se mantendran humedas antes de remover las formas y durante
la remocion.

El concreto curado con agua se mantendrd mojado por lo menos por 21 (veintiun) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto
fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas,
regaderas mecanicas o mangueras porosas, o por cualquier otro método aprobado por el
Residente, gue conserven las superficies que se van a curar continuamente (no
periddicamente) mojadas. El agua uaada por el curado llenara los requisitos del agua usada
en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hard con la aplicaciéon de una composicion para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de
concreto.

Para usar la composicion para sellar, se agitara previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecanico
efectivo operado por motor, por agitacion por aire comprimido introducido en el fondo del
tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de aire
comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad
entren en la composicion. ,

("A. ,..-"}l
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MEDICION Y PAGO.- El concreto se medira en metros cubicos (M3) con aproximacion a dos
decimales, v de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se
determinara directamente en la estructura el numero de metros cubicos colocados
conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del Residente.

No se mediran para fines de pago los volumenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u drdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar sobre
excavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se debera de descontar el volumen
ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto
cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sehalan a continuacion las principales actividades que se
contemplan en estos conceptos:

a) Elsuministro del cemento en obra, considerando carga en €l sitio de abastecimiento,
todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se requiera
incluyendo todas las mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida.

b) La adquisicion y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades necesarias
considerando, regalias, mermas vy desperdicios, carga en el lugar de obtencion,
transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacion.

c) Elsuministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y desperdicios.

d) Elcurado con membrana, agua y/o curacreto.

e) Lamano de obra, herramienta y el equipo necesario.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos estd pagando unidades de obra
terminada y con la resistencia especificada; por lo gque el Contratista tomara las
consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para
propO{CIonar las resistencias de proyecto y/o a lo |nd|cado ‘por el Residente.

8018 00 }SUMINISTRO DE TORNILLOS...

|

| 801801 | DE 16 MM X 64 MM (5/8”X 21727, Lz
8 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO... - 1

| DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. - L oPZA |

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales de fierro
fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para
abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas,
extremidades, tornillos, empaqgues de plomo, empaques de neopreno, juntas Gibaulg,
necesarios para la construccion de redes de distribucion y/o lineas de conduccion de agua
potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las ordenes de%
Residente.
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La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevard a cabo conjuntamente con las
valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales vy sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de
trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas v piezas especiales de fierro fundido,
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 9994 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empaques de neopreno su fabricacion sera de acuerdo a la Normatividad vigente.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de piezas especiales y extremidades se mediran en
kilogramos con aproximacion a la unidad y por piera segun sea el concepto; al efecto se
determinara directamente en el almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con
limitacion maxima al indicado en las especificaciones de fabricacion. No se considerara el
peso correspondiente a tornillos y empagques en las mismas, ya que estos se pagaran por
separado a los precios estipulados en el catdlogo. La cantidad a pagar sera de acuerdo al
proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales que traigan
consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se
consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se medirdn y pagaran por unidad conforme a los
precios del catalogo correspondiente.

a).- Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme
en lingotes, que llenen los requisitos de la AS.T.M,, Especificacion A-126-42 Clase B.

b).- La fundicion para fabricacion de estas piezas deberd ser sana, limpia, sin arena o
impurezas. i

c).- Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién y
estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o
grietas.

Por ningun motivo se permitirdn grietas o burbujas, rugosidades, etc,, ni el relleno de las
mismas con soldadura o cualguier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por
medio de empacques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.
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' "CONCEPTO
DA\/IMFNTO DF CONCRFTO F'C= zOOKG/CM? DE 18 CM DE ESPESOR

CLAVE
1001 T0A

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por pavimentos o banquetas de concreto, al
conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas
transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado
que constituye la estructura de apoyo.

La construccion o reposicion de pavimento o banquetas de concreto, se hara sobre una
base compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricacién, colado, vibrado
y curado con curacreto o agua; con la resistencia gue se sefiale en cada concepto; asimismo
el concreto se sujetara en lo conducente a la especificacion que en este mismo catalogo
aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los materiales puestos en obra,
asf como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios.

El acabado deberd ser igual al existente o el que sefale las especificaciones particulares,
asi como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO. - La construccién o reposicién de pavimentos o banquetas de
concreto, se pagara por metro cuadrado con aproximacion a dos decimales de acuerdo a
dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

-

. CLAVE | CONCEPTO  UNIDAD ]
| 00 00A fEXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS, EN SECO, EN ZONAB.. |
| TI0002A" |EN ZONA B DE 0 A200M DE PROFUNDIDAD. oMz
| 10004A l DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. oM

i : .
La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especﬂf icacion general segun clave
genérica 1100 00 de las Especificaciones Cenerales de Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de [a CONAGUA.

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1090 01, MO0 01, 1100 02, 1100 O3, 1101 01, 1101

02 Y 110103, etc, de las Especificaciones Generales para la Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, "EXCAVACION DE ZANJAS". Para efectos de pago

de estos conceptos y se haran de acuerdo con la zona en que se desarrolle la excavacion con :
base en lo siquiente; \\
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ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos,
telefonicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucion de la obra vy cuyos desperfectos seran
por cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "excavacion con equipo para zanjas" la que
se realice segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las
redes de agua potable y alcantarillado, empleando maquinaria o equipo recomendado para
ello, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilia y taludes de
las mismas, la remocion del material producto de las excavaciones, su colocacion a uno o a
ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal
de los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para
la instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que debera
efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con equipo Mecanico
previamente a su excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material tipo B", la tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos
materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas
las fracciones de roca, piedras sueltas, pefascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de
0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como
roca fija.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material sera considerado como roca fija. Para clasificar el material se
tomara en cuenta la dificultad gue haya presentado para su extraccion.

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volumenes parciales de
material tipo B y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno
de estos materiales interviene en la composicion del volumen total. El producto de la
excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije
el Residente un pasilio de 60 [sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del talud del
bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este pasillo libre de
obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccion de proyecto, cuidandose
que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser

\Gw
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afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
quede a la profundidad sefalada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones gue formaran las zanjas variaran en funcién del
diametro de la tuberia que sera alojada en ellas. La profundidad de la zanja serd medida hacia
abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la excavacion. El ancho de la
zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los ultimos 10 {diez) cm. del fondo de la excavacion se deberd efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacion de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender |la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de concreto
que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central del fondo de
la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno
en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar
la tuberia a la zanja o durante su instalacion debera excavarse en los lugares en que
quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran
las juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar gue desde el momento en gque se inicie la excavacién hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién y prueba de
la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacién, a juicio del Residente, este ordenara
al Contratista la colocacion de los ademes y puntales gue juzgue necesarios para la
seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor.
La colocacion de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios gque directa
o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente estd facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
gue el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica responsabilidad vy \
cualquier modificacion, no sera motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en 6

o -

- -
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cuenta gue los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y con
las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de fa CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion de la CONAGUA (por
improductivo) no sera motivo de variacion en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacion de
valvulas, pozos, etc), seran liguidadas con los mismos conceptos de excavaciones para
zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en funcion
de la estabilidad del terreno y cuente con la autarizacion por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion de la seccion
teorica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal
situacion, como lo es herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se cuantificara y pagara en metros cubicos
(M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los voliumenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se podra
efectuar la cubicacion de estas de acuerdo con el proyecto autorizado o los planos aprobados
de zanjas tipo vigentes o bien en funcién de las condiciones de los materiales o a las
instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estaran en funcién de las
condiciones en las que se realicen las excavaciones.

CLAavE | ~  CONCEPTO [ uNIDAD |
113000  PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
—— born i . e

PRODUCTO DE BAN .

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por plantillas apisonadas al conjunto de
maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama
de material inerte y con cierto grado de compactacién con la finalidad de que el cuadrante
inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias,
no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicién en

forma estable o cuando la excavacion haya sido hecha en roca que por su naturaleza ne-
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haya podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construird una
plantilia apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar
una superficie nivelada para una correcta colocaciéon de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta aue el rebote del pisén sefiale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales
gue forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metalico o equipo, hasta lograr el grado
de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la
tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia v previamente a
dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla
construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que
se levante la tuberia colocada y los tramos de plantilia que considere defectuosos y que se
construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna
compensacion adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccion de plantilla serd medida para fines de pago en metros
cubicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en
la obra la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las ordenes del
Residente.
No se estimaran para fines de pago las superficies o voliumenes de plantilla construidas por
el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.
La construccién de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios que
correspondan en funcion del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con
material producto de excavacion.
A continuacién de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que deben
incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.
a) Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kildmetro y descarga en el sitio de la
utilizacion del material,
b) Seleccion del material y/o papeo,
¢) Proporcionar la humedad necesaria para la compactaciéon (aumentar o disminuir), \“‘
d) Compactacion al porcentaje especificado. _ 5 i‘\
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e) Acarreosy maniobras totales.

f)

%

Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la colocacion

de la plantilla.

Ty . e e |

13100 | RELLENO EN ZANJAS .. B i

COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE
e T T L

J %131 D6A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. !

1131 O5A

DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el
conjunte de operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel
original del terreno natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto y/o las érdenes del
Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua
potable y alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares.

Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del material
para relleno, con su humedad natural, sin compactacién alguna, salvo la natural que
produce su propio peso

Se entendera por "relleno compactado" aquel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la
prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espesor que sefiale el Residente, pero
en ningun caso mayor de 15 {(quince) cm. Cada capa serd compactada uniformemente en
toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la
compactacion requerida.

No se debera procedera a efectuar ningun relleno de excavacion sin antes obtener la
aprobacion por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total
extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que &l Contratista
tenga derecho a ninguna retribucion por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de
piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos
de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de
estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate

de tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del
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lomo superior del tubo o segun proyecto. Después se continuard el relleno empleando el
producto de |a propia excavacién, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como
maximo, que seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion especial,
el material se colocara en |las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas
de 20 (veinte) cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material
con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el
Residente,

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi lo senalen, el relleno compactado de
excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la
prueba "Proctor”, para lo cual el Residente ordenara el espesor de las capas, el contenido
de humedad del material, el grado de compactacién, procedimiento, etc, para lograr la
compactacion optima.

La consolidacion empleando agua nc se permitira en rellenos en gue se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse cuando se
trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar la
zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua
sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia
siguiente, con una pala se pulverizard y alisara toda la costra superficial del relleno anterior
y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince)
cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobacién del Residente, quien dictara
modificaciones.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de
zanjas, seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefale el
Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente se
terminaran en la capa superficial empleando material que contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento
de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la terminacion del relleno de
la zanja y, de ser el caso, la reposicion del pavimento correspondiente. En cada caso
particular el Residente dictara las disposiciones pertinentes.
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MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectue el Contratista le sera
medido en metros cubicos (M3) de material colocado con aproximacion a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las ¢rdenes del Residente. El material empleado en
el relleno de sobre-excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no serd valuado
para fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
especificacion, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes
actividades:

Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio de utilizacion
del material.

Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté estipulade
(quitar o adicionar).

Seleccionar el material y/o papear.

Compactacion al porcentaje especificado.

Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

CLAVE ~ CONCEPTO UNIDAD |

i
i
L

| 1150 07A s/—\D_EME EN EXCAVACION

| Sy S

DEFINICION Y EJECUCION. - Conjunto de piezas de acero estructural, que, unidas entre si,
forman una estructura capaz de resistir temporalmente el empuje del terreno en trabajos

de excavacion.

Los materiales que pueden utilizarse para construir el ademe son a titulo de enunciado, pero
no limitativo, los siguientes: acero estructural, tubo de acero, placas de acero, duela gruesa
para forro lateral. Basicamente, la estructura estara constituida por material de acero, para

mayor proteccion.

El contratista debera emplear los procedimientos y equipo propuestos en el concurso; sin
embargo, puede poner a consideracion de la dependencia para su aprobacién, cualquier

cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas

i
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precio unitario establecido en el contrato. El disefo del ademe corresponde al contratista
quien lo propondra para su revision y aceptacion; sin embargo, esto no eximira al contratista

de ser el unico responsable por los danos o inseguridad que causare |a falla de este.

A continuacion, se senalan caracteristicas generales comunes de los elementos que pueden
formar un ademe: Bastidores laterales: largueros con tubos o vigas a base de acero
estructural, que se colocan para formar el cuerpo y soporte del forro, considerando lo
espaciamientos apropiados. Puntales: piezas de acero, ya sea con tubos o perfiles
estructurales de acero vigas, colocados transversalmente a la excavacion para troquelar los
largueros o el bastidor que soportan el forro. Forro: superficie expuesta a los empujes
laterales (horizontales), constituido con placas de acero, tablones o duela de madera, con

separacion y grosor necesario.

Fijacion: la fijacion o ensamble, deberad ser préctico, con la finalidad de recuperar los

materiales descritos y poder utilizarlos en operaciones subsecuentes.

El ademe no deberd ser retirado en su totalidad hasta que el relleno de la excavacion se
encuentre a una profundidad minima segura, que evite el colapso del talud. El ademe para
su fabricacion, acarreo, montaje y retiro, incluyen los materiales y su habilitacién: la mano de
obra necesaria para la fabricacion y montaje; los cargos por el uso de equipo y herramienta;
accesorios, andamios, maniobras para su transporte, colocacion en el sitio de uso Yy su

recuperacion.
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Fig. 3.- Detalle de ademes.
MEDICION Y PAGO. - El ademe se medira, en el caso de ser pagos independientes de la
excavacion, por metros cuadrados (m?) de superficie lateral expuesta al empuje del talud,

con una aproximacion de dos decimales.
En forma enunciativa incluird los siguientes trabajos:

a) suministro de los materiales puestos en obra para su fabricacion: perfiles estructurales
(IPR, CPS, IPS, IPC, APS, etc.), placas de acero, duelas o tablones de madera, tubos de
acero, asi como el material miscelaneo para su fijacion (tornillos o soldadura segun

sea el caso). Mismos que seran colocados en el sitio de su habilitacion.
b) habilitado o fabricacion del ademe metalico recuperable.
c) herramientay equipo necesario para su fabricacion.
d) mermas o desperdicios.
M e) carga, maniobras, transporte, instalacion, recuperacion y retiro del ademe.

f) la profundidad maxima a la que estara sometido sera hasta de 7.00 metros, y el tipo E
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de suelo sera el mas desfavorable (CW, GP, GM SW, SP, SM, ML, OL, MH, CH, OH, PT, de

acuerdo con la clasificacion S.U.CS)).

CLAVE CONCEPTO ‘ UNIDAD
3115 00A | BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO...

35 01A [ SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO DESADO; PZA
DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG,
CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA
NODMA DOQ LA SCTY CONAGUA)

La presente especificacion, se sujetan a lo senahdo enla ememﬁcacnon general segun clave
geneérica 3110 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por suministro y colocacion de brocales y tapas a
fas actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el proyecto
y/o las érdenes del Residente.

El Brocal se colocara en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como base para
la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nivel de la rasante de la
vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterioro del pavimento, seran
del mismo material del que esta fabricado el brocal y deberan tener ventilacion.

Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacién del drenaje

Altura util del brocal es de 11 cm

Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal

FFacilidad de reparacion y sustitucion, requerida por la intensidad del trafico
Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

El Brocal esta compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de la corona del pozo
de inspeccion (campana), y reforzado en cuatro puntos por medio de nervaduras exteriores.
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Fig. 4.- Detalle de brocal y tapa.
Instalacion
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Colocar tapa v brogal, previaments ajustada a una
plancha de concreto con un damelio mienon igual o
samejante al diametro del brocal pozo de visila para

M evitar cuakquier Upo de ruptura
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MEDICION Y PAGO. La colocacion de brocales y tapas, asi como la fabricacion y colocacion
de brocales y tapas de concreto, se medira en piezas. Al efecto se determinara en la obra el
numero de piezas colocaclas en base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El precio
unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en obra, mermas y acarreos,
fletes, maniobras totales e instalacidn; la mano de obra y el equipo.

CLAVE 5DESCRIPCION UNIDAD

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS
C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F“C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI
COMO CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 21/2" X 1/4"
Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE
6005 00A | PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O
SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, ;
|EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS
CUATRO  VERTICES MEDIANTE SOLERA DEI" X 1/4" CON
DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGREGADO
 EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE GRAVA
: VOLCANICA NEGRA.

6005 01A IDFOGOX() GOYTOOM DE PF-?OFUNDIDAD PZA

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacion general segun clave
geneérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafal son cajas o estructuras gue tienen
acceso a los albafales del interior de los predios, permitiendo su inspeccién, asi como la
introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de estos. Cuando los
albanales sean muy profundos, las dimensiones de los registros deberdn ser tales que
permitan el acceso y maniobra de un operario.

La construccion de los registros para albafial se sujetard a lo sefalado en el proyecto y/o las
ordenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 x 100 cm
variando su profundidad en funcién de la configuracién del terreno, de la pendiente del
albafnal o lo que indique el proyecto.

bl
5 T /
Pagina 40 de 67 :
,v ‘,v ‘ Avenida Miguel Alerman nimero 109, colonia Federal Tram o

C. P.91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 ”""‘ (il "“”“




CMAS >?ﬁ<  Xalapa

Ayuntamiento

LOMIBIGN MUNICIPAL DE AGLA BOTARLE
¥ SANEAMIENTO DE XALAFA

“CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES,
ENTRE SANTA CECILIA Y LAS FLORES, DE LA COL. MARANGOLAS, EN XALAPA, VER.”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La excavacion para alojar un registro de albanal se hara de las dimensiones necesarias para
el mismo y se pagara por separado.

Terminada la excavacion se consolidara el fondo y se construira sobre el mismo una plantilla
de cimentacion e inmediatamente se procedera a la construccion de una base de concreto
simple de las caracteristicas que senale el proyecto. En el proceso del colado de la base se
formaran las medias cafas del albanal, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su
plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los
tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabique recocido del
espesor gue fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que seran
llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento
definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera repellarse vy
aplanarse por medio de mortero, los registros para albanal seran construidos en las
ubicaciones y a las lineas y niveles sefalados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al
registro en que seran colocadas y en su fabricacion se seguiran las normas siguientes:

a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un marco
rectangular de las dimensiones de |la tapa del registro. Dentro del vano del marco se
colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por alambron de 5 mm (1/4")
de didmetro, en cantidad igual a la sefalada en el proyecto y nunca menor que la
necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se colara
dentro del marco. Los extremos del alambrén deberan quedar soldados al marco
metalico. Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un concreto de
la resistencia senalada en el proyecto.

b) La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos materiales
que el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del terminado
seran de acuerdo con el proyecto.

c) Alterminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial que
facilite introducir una llave ¢ varilla que permita levantarla una vez instalada sobre el
registro.

M d) Tantolacaraaparente de latapa del registro como el dispositivo instalado en la misma

deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros de la caja del
registro seran rematados por medio de un contramarco formado por fierro dngule-de BV
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las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En cada esquina del
contramarco se le soldara un ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de
largo x 25.4 mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro vy quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccion de la caja.

Para un mayor detalle de los albanales, debera consultarse los planos de proyecto en donde
se especifican los armados y dimensiones de este.

MEDICION Y PAGO.- La medicion para fines de pago del conjunto de obras de albafileria
que ejecute el Contratista en la construccion de registros con tapa para albafales sera
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con
las tuberias del albanal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacion considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el equipo;
se utilizara como unidad la pieza (PZA); y en funcion de la profundidad un Incremento por
cada 50 centimetros, el cual se pagara por separado, lo anterior conforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. y
! ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA,
| SEIPVCS208 'yMx 215, DE 200 MM DE  DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA
| HIDROSTATICA) . _
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. M

ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA,
NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA
‘ HIDPOSTATiCA)

SEIPVCS256

!
i
t
1
{
{
:
|
\
L

La presente especificacion, se sujetan a Eo senalado en Iaq especificaciones generales segun
las claves genéricas 2040 00 y 8000 (suministros) de las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de tuberia de PVC,
para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratista para abastecer las
cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente, asi como el :
proceso de la instalacion de lo suministrado. }'\-
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Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las drdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CONAGCUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.-
industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con
junta hermética de material elastomeérico, utilizados en sistemas de alcantariliado sanitario-
serie inglesa-especificaciones y metodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el juntec hermetico de la tuberia deberan cumplir con la norma "“NMX-C-412-
ONNCCET998.- Industria de la construccion - anillos de hule empleados como empaque en
las juntas de tuberias y elementos de concreto para drenaje en los sistemas de alcantarillado
hermético; asi como la norma NMX-TO21-SCFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule
empleados como empaque en los sistemas de tuberias especificaciones y métodos de
ensayo o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que
cumple con la presente especificacion.

Los metodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacion de la densidad de los
materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federacion el 23 de abril de 2004.

NMX-E-C13-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presion hidraulica interna
sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-O14-CNCP-2006 Industria del plastico — Resistencia al aplastamiento en tubos vy
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de |la Federacion
el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico - Dimensiones en tubos y conexiones - Método
de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de |la Federacion el 29 de noviembre de
2006.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y conexiones
- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 15 de
febrero de 2010.

/ /:
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NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en materiales
de polietileno - Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de
la Federacion el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico - Resistencia a la tension de materiales
plasticos - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 05 de octubre de 2010,

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico - Determinacion de |a resistencia a la flexion -
Metodo de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el
06 de enero de 2011

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - indice de fluidez de termoplasticos por medio
del plastémetro extrusor - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas — Densidad por columna de gradiente - Método
de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 04 de
noviembre de 1985.

NMX-E-183-CNCP-2010 Industria del plastico - Resistencia a la flexion — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 04 de mayo de
2010.

NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por esfuerzo
ambiental para los materiales plasticos de etileno ~ Método de ensayo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de junio de 2003,

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico - Hermeticidad de la unién para tuberias
plasticas con anillo de material elastomérico -~ Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 15 de junio de 2012.

En relacion con el método de ensaye de Tension Constante de Ligamentos (NCLS) conforme
al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista debera presentar el
certificado de calidad de la tuberia, emitido por un laboratorio avalado por Entidad Mexicana
de Acreditacion, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a intervalos no
mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razdén social, marca registrada o simbolo del fabricante. }g‘

é’_‘? » Material del que esta fabricado el tubo (PE). - 7/
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¢  Diametro nominal (Dn)

¢ Rigidez (Kpa) o SN

e Uso “ALCANTARILLADO"

« Referencia a esta norma mexicana

¢ Fecha de fabricacién (dia/mes/afio o ano/mes/dia)

« Simbolo o leyenda “Hecho en Mexico" o pais de origen

e Marca de conformidad cuando asi se autorice

« Nombre o identificacion de la planta en la cual se fabrico el tubo (cuando haya mas
de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccion no exime al Contratista de la
responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las normas aplicables y referidas
en la presente especificacion.

La empresa Contratista sera el Unico responsable de la guarda y custodia de la tuberia y los
accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final y debera informar al Residente con
anticipacion de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacion de tuberia de PVC, es un sisterma en el que las uniones se realizan por medio
de espiga y campana. El tipo de instalacién adecuada para los tubos perfilados varia en
funcion de la rigidez del tubo, la profundidad de instalacion, las caracteristicas del suelo
naturaly el material de relleno disponible. La Norma ASTM D2321es la practica de instalacion
estandar para toda tuberia termoplastica para aplicaciones no presurizadas.

Los procedimientos de instalacion que se detallan a continuacién tienen como objetivo
ayudar al ejecutor a realizar una instalacion en perfectas condiciones de funcionamiento.

Recomendaciones de instalacion. - Una instalacion adecuada es la que determina en mayor
medida el comportamiento a largo plazo de cualquier tuberia de drenaje, los procedimientos
basicos y precauciones son de hecho muy similares a los de las tuberias de concreto vy
metalicas.

La instalacion de la tuberia debera de ser de acuerdo con las recomendaciones de la
ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacion de producto de la ficha de
datos tecnicos de la tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.
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Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o "tendido” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie plana lo
mMas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavaciéon proceda sin interrupcion.

DESCARGA.

El contratista debera preparar un area para el almacenaje de los productos en la obra. Se
recomienda que esta area sea plana y esté libre de piedras, superficies accidentadas vy
desperdicios. Debe estar alejada de la ruta del tréfico de construccion.

La tuberia podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelta, dependiendo del
tipo y de la cantidad del producto. La tuberia emparrillada puede ser descargada con una
retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con una cuerda de nylon o cable almohadillado.
La cuerda debera ser colocada alrededor del emparrillado cada un tercio mientras levanta el
mismo hacia el suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para descargar parrillas
completas, la paleta puede ser abierta y asi descargarse largos de tuberia en forma
individual. La tuberia no emparrillada puede ser descargada rodando cuidadosamente
largos individuales de tuberia suelta desde el camidn hasta un cargador frontal y de ahi hacia
el suelo. En forma alternativa, la tuberia puede también ser elevada utilizando una cuerda
de nylon o cable almohadillado en los terceros puntos. Equipo tal como aguilones para carga
y horquillas elevadoras no deberd ser utilizado debido a que pueden dafar la tuberia.
Refiérase a la siguiente para ejemplos del correcto manipuleo durante la descarga.
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Figure 1: Pipe Handling

Palletized Product

)
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Fig. 5.- Descara de tuberia.
ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberan permanecer en las parrillas para el almacenamiento en
la obra. La tuberia no emparrillada puede ser almacenada en forma temporal en un area
plana libre de desperdicios fuera del area de trafico de construccion. Empiece el almacenaje
con maderas de seguridad espaciadas a la anchura del almacenaje propuesto, a una
distancia no mayor a los terceros puntos. Para tuberias con campanas adjuntas, un método
comun de apilamiento es alternando la direccion de las tuberias de manera que las
campanas no se apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Figura siguiente, un
maximo de tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la direccion. Las capas
subsecuentes deben seguir el mismo patron que la primera, pero con un menor numero de
tuberias en cada bloque. Para tuberias de interior liso, el espacio de almacenamiento puede

< =
Pagina 47 de 67
4 ~ Trabaj
’v ‘,' ‘ Avenida Miguel Alernan ndmero 109, colonia Federal, m jo

C. P. 940, Xalapa, Veracruz. Telefono: {228) 237 03 00 °j *Mb flie End




i Xalapa

M. Ayuntamiento W 2oz oss

“CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES,
ENTRE SANTA CECILIAY LAS FLORES, DE LA COL. MARANGOLAS, EN XALAPA, VER."

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

a veces ser minimizado encajando diametros pequefos dentro de diametros de mayor
tamafo. Los empagues instalados en fabrica sobre la espiga pueden ser protegidas
ubicandolas entre las corrugaciones de la tuberia. Solamente se debe encajar el interior de
tuberias corrugadas cuando la tuberia puede ser retirada faciimente.

Se deben tomar ciertas medidas de precaucion en el manipuleo de la tuberia durante al
apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada contra otra tuberia u
objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado debera limitarse a aproximadamente a
2m afin de que la tuberia pueda ser manipulada manualmente en forma facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexion, empaqgques vy
accesorios deberan ser almacenados en un area apropiada lejos del trafico de construccion,
protegidos contra dafio y robo. Los fabricantes podran proporcionar instrucciones
especificas para el manipuleo de estos items.

Ciertas normas de precaucion deberan tomarse durante el almacenaje y apilamiento en la
obra. Mientras tuberias de didmetro pequefio y accesorios livianos pueden generalmente
ser manipulados en forma manual, tuberias de mayor diametro requieren de equipo tal
como ser retroexcavadoras, con una cuerda de nylon o un cable almohadillado envuelto
alrededor de los terceros puntos para un manipuleo seguro. Los accesorios pesados, por
ejemplo, deben ser cuidadosamente manipulados por medio de equipos. No debe subirse
sobre el apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugar y de regulaciones sobre
seguridad, deberan también tomarse otras precauciones.

Colocacion en linea de la tuberia

Colocar la tuberfa y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacién proceda sin interrupcion.

-
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Figure 2: Stockplling for Ball-and-Spigot Pipa (First Layer}
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Fig. 6.- Detalle de almacenamiento de la tuberia.
PREPARACION DE LA INSTALACION.

Una instalacion de tuberia sélida comienza con una fundacion estable. El fondo de la zanja
debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de encamado vy debe estar libre
de piedras, trozos de tierra, suelo congelado o desechos.

Se podra requerir de una sobre-excavacion o de una sub-excavacion a fin de retirar crestones
de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian no proporcionar un soporte
uniforme y apropiado a la tuberia. Normas ASTM y fabricantes independientes de tuberia
podran tambien proporcionar pautas adicionales en relacion con las necesidades de la
fundacion en estas situaciones, en base a la severidad de las condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacién de la tuberia puede crear una
situacion de peligro y hacer casi imposible la instalacion correcta de la tuberia. El agua
tendera a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea, grado o inclinacion se
vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere de efectuar un desague.

ENCAMADO.

Elencamado es la porcion de la envoltura del relleno la cual se coloca directamente sobre la
fundacion; refierase a la Figura siguiente. El encamado debera ser suficiente como para
proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y mantener el grado de |a tuberia;
la profundidad de encamado que se usa comunmente para referencia el de 4" (0.1 m) o lo
estipulado en el proyecto

5
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Figure 4: Localion of the Bedding Area of the Backfill Envelaps
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Fig. 7.- Encamado de ja tuberia.

Siuna tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde la campana
es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podra requerir el uso de "agujeros para
lacampana”enlainstalacion. Los agujeros para la campara son depresiones en el encamado
disefados para acomodar la conexidn a fin de que no ocurra un punto de esfuerzo.

q | SOBREEXCAYAR EN EL LUGAR DE
L APOYOD DE LA CAMPANA

N AJUSTAR LA ALINEACION O LA DESYIACION
ANGULAR CON EL TUBO ENCHUF ADD

Fig. 8- Detalle de la campana en tuberias.

COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o con el uso
de equipo, dependiendo del tamafio de la tuberia y de las condiciones de la zanja. No
arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las bandas para
acoplamiento, piezas de conexién y productos similares deben ser manejados
cuidadosamente, utilizando el equipo y correas apropiados, de ser necesario. Estos
productos no deberan ser desechados ni manipulados de forma incorrecta.
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Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para danos luego de su descenso
hacia la zanja, pero antes de su conexion. Las tuberias y los extremos de las piezas de
conexion deberan estar lo mas limpias posible a fin de permitir el correcto ensamblaje vy
funcionamiento optimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja misma. La pared

de la zanja puede inclinarse si existe el espacic adecuado en el lugar. Sila inclinacion no es
una opcidn, entonces se puede utilizar ademado para zanjas o alguna otra manera para
obtener un area de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de la tuberia.
Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el relleno como las juntas de
la tuberia. Lasiguiente informacion proporciona recomendaciones sobre el modo de utilizar
ademado en zanjas sin ocasionar problemas a la tuberia. Esta informacion no tiene el
proposito de remplazar los requisitos de seguridad en la instalacion recomendados en las
especificaciones del proyecto y/o los empleados y considerados en el procedimiento
constructivo propuesto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuberia y relleno es proporcionar
una “sub-zanja” para colocar la tuberia y relleno.. La sub-zanja debe extenderse por lo menos
3% del diametro de la tuberia por encima del encamado. El relleno dentro de la sub-zanja
debe cumplir con las especificaciones del disefio.  El entibado o ademado de zanja puede
extraerse por el borde superior de la sub-zanja sin afectar la tuberia o el relleno.
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Figurs 8: Usa of Tranch Bax in Subtrench Instaliation
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Fig. 9.- Ademado en zanjas para tuberia.

El volumen para estimar sera el numero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas
de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Dentro del precio unitaric estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
o bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega. Asi como la herramienta,
equipo, mano de obra, material puesto en obra y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberia de cualquier tipo, sera medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto se
determinaran directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada,
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incluye la mano de
obra, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostatica con el manejo del agua; vy X\
é”_ reparaciones gue se pudiesen requerir. . (
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No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista, fuera de las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, o las que no cumplan con lo sefalado en
esta especificacion. El material sera puesto en obra,

CLAVE  CONCEPTO UNIDAD |

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE
SUMIPZ86 |P.V.C. DE: 200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO PZA
DE 45")(6"

| SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45°X6" PARA DESCARGCA
SUMICD6 DOMICILIARIA EN TUBERIA DE PNV.C. DE 160 MM (6") DE DIAMETRO. PZA
(lNCLUYE PRUEBA HIDROSTATECA)

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por "suministro e instalacion de pieza especial de
PVC de 8"X6" y suministro e instalacion de codo de 45°x6", el conjunto de operaciones que
debe ejecutar el contratista para colocar en forma definitiva, segun el proyecto y/o las
ordenes del ingeniero, las piezas especiales que requiera la construccion de redes de
alcantarillado sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del pardmetro exterior de los edificios
en el sitio que senalen los planos o prescriba el Ingeniero vy las terminara conectandolas en
la insercion correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la conexion, segun lo
determine el Ingeniero lo tapara el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de
cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de 90 (NOVENTA)
grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de diametro a
juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitird para la tuberia de la conexién sera del 1%
{uno) por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendra
como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacion escrita del Ingeniero. La
pendiente podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello sea
necesario a fin de dejar el colchon minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir
ias conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del albanal del
M predio, si existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior del

| ol /_,_/"_ "
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mismo, a fin de evitar que cuando se construyan albafales en el interior del predio, ellos
queden faltos de colchdn, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible satisfacer
ambos requisitos de colchdn y pendiente minimos; el Contratista no hara la conexién vy
debera comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se
construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalaciéon de piezas especiales del servicio de alcantarillado se
medira por PZA. en conexiones comprendida cada una de ellas exclusivamente la yee vy el
Codo de 45 grados; es decir sera por juego. El precio unitario incluye las maniobras para
distribuir las piezas a lo largo de la zanja, bajada y tendido.

" CLAVE ' - CONCEPTO | UNIDAD
© 9000 | ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION |
00A EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN
CAMINO...
9000 05A | ZONA URBANA TDAN ITO NORMAL. ‘ M3

'900100A |ACARREC 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 05A | ZONA URBANA TFEANS Ty NORMAL LM3
9001 00B |ACARREOC 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN
CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05B | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL M3 E
9002 |ACARREO KM SUBSECUENTES AL lo MATERIAL PRODUCTO DE '
00A | EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A | ZONA UQBANA TRANSITO NORMAL M3/KM

9003 | ACARREO KM SUBSECUENTES AL lo DE ROCA EN CAMION DE |
00A VOLTEO, EN CAMINO...

9003 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM

‘9003 008 | ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1 DE MATERIAL PRODUCTO DE

DEMOLICION EN CAMION VOLTEO EN CAMINO.

9003 05B | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. - M3/KM
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportacion de material
preducto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacion en camion de volteo a
una distancia de 1.0 kildmetro, para fines de pago se medira en metros cubicos con
aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camion inactivo durante la carga,
acarreo primer kilometro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto
solo sera procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacion, en camion de volteo en kilometros
subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros cubicos-kildmetros con
aproximacion a dos decimales. Dicho concepto contempla el tendido y bandeado dentro del
banco de tiro.

La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas corta o bien aquella que
autorice el Residente,

CLAVE CONCEPTO  UNIDAD

8005 0OA SUMINISTRO E iNSTALACIC)N DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, |
NORMA NMX- E-'¥45/'| PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. 5

- 8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en las especificaciones generales segun
las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro e instalacion de tuberias para
agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que se requieran y deba
realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o
las ordenes del Residente, la colocacion del material puesto en obra asi como la instalacion
de la misma.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-
ﬁ 001-CONAGUA-201], Sistemas de agua potable, tormma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
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Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complementandose con las
siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a continuacién:

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-
CNCP-2011 y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones que deben cumplir
los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presion tanto para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presion con union espiga-campana serie meétrica, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-231-SCF|-1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presion con union espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCF|-2002.

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tuberia de PVC regira la
norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

a) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna sostenida por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004%.

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-2006.

c) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005.

d) Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna a corto periodo, conforme a la
norma NMX-E-016-CNCP-2004.

e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

f) Ensayo de Extraccion de metales pesados por contacto con agua, conforme a la
norma NMX-E-028- SCF|-2003.

g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-2009.

h) Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos y conexiones de PVC
sin plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCF|-2001.

i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, conforme a la
norma NMX-E-131-CNCP-2005.

}} Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-20009.

k] Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma NMX-E-213-

é; CNCP-2004. | .
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l) Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a las normas NMX-Z-
012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan contar
con una certificacion de calidad aprobada vy cumplir con los estandares nacionales e
internacionales en cuanto a su ensayo y desempeno.

Los tubos deben suministrarse segun los diametros nominales indicados en el proyecto y/o
las indicaciones del Residente.

La longitud util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacién del Residente, conservando la
tolerancia de +05 % en mm

Eldiametro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la norma mexicana
NMX-E-143/1- CNCP-2011.

El Residente debera inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha inspeccion no
exime al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las normas, segun
el caso, relacionadas en la presente especificacion.

La empresa Contratista debera informar con anticipacion al Residente de la liegada de |a
tuberia y accesorios y sera el Unico responsable de |la custodia de la tuberia y los accesorios
necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (LA.B.) en fabrica
o bodega del proveedor de |la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

Se entendera por instalacion de tuberia hidraulica de PVC a los trabajos requeridos por el
contratista para efectuar la intercesion del extremo achaflanado a la campana Anger. Las
tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercion correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

1. Antes de efectuar la insercién deberan limpiarse tanto la ranura de la campana como
el extrermo achaflanado del tubo.
2. Enlaranurade la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de
tres labios para facilitar la colocacion del anillo, este puede mojarse con agua limpia.
M 3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralon o
- Similar, de aproximadamente T mm. de espesor.
4. Aplicando el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana. &s de

o it
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importancia que la insercién se haga unicamente hasta la marca de color que se
encuentra en el extremo del tubo.

5. Se debe tener especial cuidado de que la insercion no se haga hasta el fondo de la
campana, ya que la union Anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de Direcciéon de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse Unicamente en |z parte lisa
del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el
cople no permite cambios de direccion.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el tubo pase
a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una profundidad de
100 centimetros mas el diametro del tubo. En caso de gue esto no sea posible, se recomienda
proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones del Ingeniero.

Atraques. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en gque haya cambios de direccion o de
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos por la presion
hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias da haberse
construido el ultimo atraque de concreto pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las
pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse colado el ultimo. En caso de que
no haya atraques de concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dias habiles
después de terminada la instalacién.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas
especiales y valvulas de estos. En esta prueba la tuberia se llenara lentamente de agua y se
purgarade aire entrampado en ella mediante la insercidn de una valvula de aire en las partes
mas altas del tramo por probar. Se aplicara la presion de prueba mediante una bomba
apropiada y se mantendra una hora como minimo.

Elvelumen para estimar serd el nimero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas
de proyecto y/o las drdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando menos dos
tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiadcs v
llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la presion maxima sera igual al
porcentaje de la presion de trabajo disefada para el tubo de que se trate y sera mantenida
durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de
acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-

)
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CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad- Especificaciones y métoedos de prueba.

Dentro del concepto debera contemplarse el suministro de la tuberia puesta en obra,
equipo, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de tuberia hidraulica de P.V.C,, sera medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto se
determinaran directamente el numero de metros lineales de tuberia suministrada,
conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente, el precio incluye la mano de
obra, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, jJuntas y materiales para certificar su buen estado.
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y
reparaciones gue se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no
cumplan con los requisitos sefalados en las especificaciones que correspondan, segun el
fipe de material, asi como las excedentes en numero de metros lineales, conforme a las
lineas proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

| CLAVE CONCEPTO UNIDAD
8015 00a | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
| 801501A | DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO KG

8016 O0A | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO
FUNDIDO, EN OBRA...

8016 O1A DE 51 MM A 76 MM (2"/\3") DE DiAMETQO KG

8035 00a | SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (25
ST I PSI) PUESTA EN OBRA... |
803503A | DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. .

4
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DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas especiales vy
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar
el Contratista para abastecer en el almacén de |a obra las piezas especiales de fierro fundido
con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas
Gibault, y valvulas en sus diversos tipos existentes necesarios para la construccion de redes
de distribucion y/o lineas de conduccion de agua potable, conforme a la normatividad
vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo juntamente con las valvulas
y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de
trabajo de 14.1 Kg/Cm?2. (200 Ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado gque contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCF|-2009 y para los
empaques de neopreno su fabricacion sera de acuerdo con la Normatividad vigente. Todos
los materiales seran puestos en obra.

Se entendera por instalaciéon de piezas "especiales y extremidades de fierro fundido al
conjunto de operaciones que debera realizar el contratista para colocarlas segtin el proyecto
y/o las érdenes del residente. Previamente a su instalacion el residente inspeccionara cada
unidad para eliminar las que presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas
defectuosas seran retiradas de la obray no 'podrén_emplearsé en ningun lugar de esta. Asi
mismo debera cerciorarse que los diametros a instalar coinciden con los establecidos en el
proyecto. ' S

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cualguiera otro materlai que se encuentre en su interior o en las
juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros gue no se conecten
de inmediato. i se trata de piezas especiales con brida, se instalara en esta una extremidad
ala gue se conectara una junta o una campana de tubo, segln se trate respectivamente del
extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de macho y campana. Los
cruceros se colocaran en posicidn horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas especiales que
ﬁ , sefale el proyecto y/u ordene el Residente.
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Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas moviles se
sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presidn de 10 kg/cm2. Las valvulas y
piezas especiales que tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas de presion hidrostatica
individuales del doble de la presion de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en
todo caso no debera ser menor de 10 (diez) kg/cm?2.

Las partes integrantes de las valvulas seran capaces de resistir una presion minima de
prueba de 20 Kg/cm2 (300 Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes ni
desajustes en cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefale especificacion
diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas al
efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin
compensacion adicional.

Durante la instalacion de piezas especiales y valvulas dotadas de bridas, se comprobara que

el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del didametro adecuado a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio del diametro interior de las piezas.

La union de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presion uniforme que impida fugas de agua.
Si durante la prueba de presion hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales
juntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empaque que no se
encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

La instalacion de las piezas sera puesta en obra, y se deberd considerar, herramienta, mano
de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de piezas especiales y extremidades se
mediran en Kilogramos y las valvulas en piezas; al efecto se determinara directamente en el
almaceén de la obra el peso de cada una de las piezas con limitacion maxima al indicado en
las especificaciones de fabricacidon. No se considerara el peso correspondiente a tornillos,
empaques y valvulas en las mismas, ya que estos se pagaran por separado a los precios
estipulados en el catalogo. La cantidad para pagar sera de acuerdo con el proyecto y/o lo
ordenado por el Residente.
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El Contratista y el Residente deberan seleccionar el numero de piezas especiales o valvulas
gue traigan consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya gue en este caso no
se consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los
precios del catalogo correspondiente.

a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o
uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la AS.T.M., Especificacion A-126-42
Clase B.

b} La fundicion para fabricacidon de estas piezas deberd ser sana, limpia, sin arena o
impurezas,

¢} Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién
v estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades,
huecos o grietas.

d) Lafundicion que se utilice para la fabricacion de las valvulas, sera de fierro fundido gris
al horno eléctrico, que produzca un material resistente de grano fino y uniforme, sano,
limpio, sin arena ni impurezas y que cumpla con los siguientes requisitos de Ia
especificacion A-126-42 o la que la sustituya; salvo indicacion especifica que sefalen
adiciones o modificaciones.

e) Elacerousado para la fabricacion de tornillosy tuercas cubiertas o cualquier otra parte
de la valvula, debera satisfacer la Especificacion A-107, de la ASTM o la que la
sustituya, a menos que por condiciones especificas se estipulen modificaciones.

f) Efacero al carbén usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de Ia
valvula, debera ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado MCB de la ASTM o la
que la sustituya, salvo indicacién especifica.

g) La pintura epdxica deberd cumplir con lo sefala en las especificaciones particulares
del proyecto. Se evitara que cuando se ponga en operacion el sistema queden las
vélvulas parcialmente abiertas y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que
esto ocasiona desperfectoé o desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o
ruptura de fas tuberias.

Por ningun motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc, ni el relleno de estas
con soldadura o cualgquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por
medio de empaques adecuados y tornillos.
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Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.

: CLAVE |  CONCEPTO

T
UN IDA,D, ]
|

SRS SUSSS— |

SONDZ ISONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0 OO A 2.00 M.. SONDEO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "sondeo a mano" los que se realicen segfm
el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para verificar la existencia de la tuberia
existente, incluyendo las operaciones necesarias limpiar los taludes de estos, la remocion del
material producto de las excavaciones, su colocacion a uno o a ambos lados de la zanja
disponiendolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la
conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera. Incluye igualmente las
operaciones gque debera efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente
previamente a su excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material comun", la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que
puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de
roca, piedras sueltas, penascos, etc.,, que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro
cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no
pueda ser aflojada o resquebrajada econdmicamente con el solo uso de zapapico y que solo
pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de otra
indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta
clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefascos que cubiquen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados del sondeo, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite del sondeo y el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista deberd conservar este
pasillo libre de obstaculos.

Las dimensiones de los sondeos variaran en funcion del diametro de la tuberia que sera
explorada.

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacion.
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El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones del sondeo sean tales que pongan en
peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este ordenara al
Contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad
de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion
de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafos y perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de la excavacidon para sondeo no garantiza la seguridad necesaria para las
obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectuen los trabajos de ademe o
apuntalamiento.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de sondeos tomara como unidad de medida el
“sondeos”. Al efecto se determinaran el nimero de sondeos realizados por el Contratista
conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

CLAVE ]  CONCEPTO UNIDAD

TEND |TENDIDC} DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR M3

CALIZO |CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION
' DE LA BASE, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO DE
E OBRA, HERRAMIENTAY P.U.O.T

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por revestimiento a la superficie de rodamiento
gue se construye en capas, con materiales seleccionados, sobre las terracerias de caminos

La construccidn del revestimiento se iniciard cuando los trabajos de agua potable,
alcantarillado sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir serd el acabado final que
tendra la vialidad. Los trabajos de revestimiento se realizaran verificando que la descarga del
material sobre las terracerias se realice a las distancias racionales u ordenadas por el
Residente, de acuerdo con el medio de transporte utilizado para el acarreo y al espesor de
proyecto; cuidando gque el tendido mantenga un espesor uniforme, salvo cuando el proyecto
indique lo contrario. Cuando por las caracteristicas de los materiales se requiera utilizar dos
o mas bancos para la construccién del revestimiento; la mezcla se hara con equipo, con la
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finalidad de obtener un material uniforme, la eleccion de la mezcla gquedara a juicio de El
Residente, el cual debera garantizar el grado de compactacion requerido.

El material debera ser calizo para revestimiento y debera incluir las siguientes actividades de
manera enunciativa, mas no limitativa:

a).- Extraccion, carga y descarga de los materiales.

b).- Material puesto en obra, debiendo provenir del banco mas proximo a la zona del
proyecta.

¢).- Tendido del material en todo lo ancho de la corona

d).- Papeo o eliminacion de sobre tamanos.

e).- Humedad requerida {adicionar o quitar).

f).- Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado por la supervision.
g).- Compactacion al 90% de la prueba Proctor.

h).-Medido en funcion de lineas de proyecto, debiendo considerar desperdicios,
abundamientos, etc,, ya que estos no serdn motivos de pago.

MEDICION Y PAGO. - La construccion de revestimientos se medirad tomando como unidad
el metro cubico del volumen colocado compacto con aproximacion a dos decimales, de
acuerdo con lineas de proyecto y/o las érdenes de El Residente.

_CLAVE | __ _CONCEPTO I _ UNIDAD

| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA PZA
| DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE 3" DE DIAMETRO |

S5ITAP-01

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de “tapén campana”
al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abastecer en
el almacén de la obra los tapones campana de PVC hidraulico de 3", necesarias para la
construccion de redes de distribucion y de conduccion de agua potable, conforme a las

lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.
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La funcion del tapdn campana consiste en detener el fluido en el extremo del tubo de
conduccion, el modo de utilizacidn es conectando campana con espiga por medio de
presién.

MEDICION Y PAGO. - £l suministro e instalacion de tapdn campana se medira por unidad
completa; al efecto se determinara directamente en el almacén de la obra el numero gque
hubiere proporcionado el Contratista con el fin de que el pago se verifigue de acuerdo con

el tipo y diametro respectivo conforme al catalogo de conceptos correspondiente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

REHABIL!TACIC)N DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,
RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE

REHTOMA-00 | b1AMETRO, CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE
| DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO
| NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
| SERVICIO AL DOMICILIO N
REHTOMA-01 | CON VIALIDAD DE TERRACER[ TOMA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera rehabilitaciéon de toma domiciliaria, a las
erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicion de tomas
domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante la
ejecucion de la obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes
del Residente se deberan de contemplar en su totalidad en el presupuesto de proyecto.

Se realizard una excavacién a cuando menos 0.50 m de profundidad para colocacién de
tuberia, posterior a esto el relleno debera ser compactado al 90% con material procedente
de la excavacion.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacion de toma domiciliaria, sera medida para fines de pago
por TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el nimero
de piezas para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las
ordenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenos y la instalacion de;
é abrazadera de 3" o 4" con salida de 1/2" seguin indique el proyecto, llave de insercion de -1}2"
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de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad con alma de aluminio de 1/2" de

diametro, valvula de banqueta de bronce de 1/2", registro para llave de paso o bota y todo lo
necesario para su correcta ejecucion. <
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