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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, AS[ COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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M

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VERACRUZ.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES

PERSONAS
N?. CMAS-I3P-OP-030-2022

NOMBRE DE LA OBRA:

PT-2

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO. * EQUIPO No. DE || CAPACI | COMBUSTIBLE POTENCIA | (MPIO/ENTIDAD) || PROPIO || ALQUILADO || OPCION | FECHA
MODELO | ANO || SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA,

5




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON
SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCION,
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA  PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOIJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LECAL.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOIJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN

EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-030-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-4

TRABAJOS: .
FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

N° DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO

IMPORTES

LUGAR TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER

FECHA DE

TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO: LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-030-2022 pT's
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidon por Invitacidn a Cuando Menos Tres Personas N@.
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente;

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacién e integracion de
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitectonicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comision preporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGCO DEL REPRESENTANTE LEGAL M

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante,
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Anexo

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION

o1
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Ete.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL M/
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y |LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-030-2022 -

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona meoral) de , manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de

Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

l. Aguellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor plblico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

IIl. Las gue desemperfien un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempenfar un empleo, cargo o comision en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

K /
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lIl. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion y que se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;

IV. Aguellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate de
la contratacion de un servicio relacionado con la obra publica como dictamenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucion de la controversia respectiva;

V. Aguellas que por si o a través de empresas gue formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracidn de |la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacién en gue

desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension
de los efectos del mismo;

VIl. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicién de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo;

VIII. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente Publico convocante durante un ano calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion IV de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado infor'macién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil, y

XI. Las gue contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpdsita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacion con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARCO DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE

ACLARACIONES.
(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS{ COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENQOS TRES PERSONAS

XALAPA, }/EF!. N°. CMAS-13P-OP-030-2022 pT-7
DIRECCION GENERAL )

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos gue se tomaron

en ellay considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; AS{ COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-0OP-030-2022

DIRECCION GENERAL pT'B

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE |PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus terminos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los
senalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interposita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,

con relacion a los demas participantes.
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL [/

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante

&

ATENTAMENTE



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.

(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2020 Y 2021, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A SEPTIEMBRE DE 2022; ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, 2021
Y ACTUALIZADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FIRMADOS POR AUDITOR
EXTERNO CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO, QUE INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS
(INDICADOR DE LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLIGACIONES, INDICADOR
DE SOLVENCIA), ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO Y PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL
RUBRO DE APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA
MODIFICACION NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR).  (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO

W



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I13P-OP-030-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-T1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE

EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

FPERIODO DE EJECUCION

ANO

INICIO TERMINACION

MES || MES || MES || MES MES

TOTALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

4
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

N°. CMAS-13P-OP-030-2022

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-12.1

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
CATEGORIA UNIDAD | CANTIDAD hwﬂmwﬂwm,a INICIO || TERMINO zwm szw zwm zwm Kmmw Kw.m T

T

Conceptos de trabajo

donde intervienen,

puede indicarse solo la

clave del concepto
N A

T T
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. M
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO
VER. .| MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL * | N°. CMAS-13P-OP-030-2022
DIRECCION DE OPERACION \ PT-12.3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

FECHA ANO
NO. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES MES MES MES MES MES TOTAL
INICIO TERMINO
] 2 3 4 5 6
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGCA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LiCITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE

PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGCAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE

PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2022.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I13P-OP-030-2022 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJCS PROPUESTA:
I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) |

( DICAL) DIAS CALENDARIO

( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO

( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL

(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA

( DIDOM ) DIAS DOMINGO

( DIVAC) DIAS DE VACACIONES

( DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

LA DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
(DINLA) | FEDERAL DEL TRABAJO

SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp

Tl Tl
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
Tl= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)

5 4
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-030-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE | SALARIO TA/TI | SALARIO BASE DE LEV IMSS LEY TOTAL s0¢
GORI | TABULADO COTIZACION INFONAWT | CLOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
sn} Sn*{DiAs ART25 | ART 72V 73| ART ART 08 ART ART ART 168 ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 106 FRACC I 107 147 FRACC It 20 ART 168 FRACCION ffsr)
CALENDARIO) FRAC | FRACC ] DECIMAL
8 105 % 758875% | 2040 | ovo%| 175% I5%| 100% 200% 500 % £ % 3

UMA

YL

TP

2022




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO

COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-I3P-OP-030-2022
DIRECCION DE OPERACION P E-2.1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAIJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO

No. CATEGORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, ¥ PARA LAS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | ¥ Il, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

s %



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR

DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA

CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERAY RESERVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-030-2022

PE-3

DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIAY EQUIPO
EQUIPO No. | CLASIFICACION ] DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE ; __ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA, S (HP) POTENCIA NOMINAL HP
[Pn) WALOR DE LAS LLANTAS 5 (Fo) FACTOR DE OPERACION
{ Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. g {HPop) POTENCIA DE OPERACION ( HP x Fo) HP
{Vm) VALOR DE LA MAQUINA 5 (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE S (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS {C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t) HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
[1C) IND, ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
[ i) TASA DEINTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS ( Va ) VIDA DELEQUIP. ACC.Y/O PZAS. ESP. HORAS
{5) PRIMAANUAL PROMEDIO % ( Ht )  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
( Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % {Sr}  SALARIOS POR TURNO TURNO

( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.
%_—__———

4

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1)+(2)+(3)= &

|- CARGOS FIJOS
1.1.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/Ve =
1.2.- INVERSION Im=(Vm+Vr]i/2 =
[.3.- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =
.4~ MANTENIMIENTO Mm = Kox D =
(1) SUMA CARGOS FIJOS ||
Il- CONSUMOS : '
II1- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc =
11.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =
I13.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =
IL4.- LLANTAS N=Pn/n = =
I1.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pa/Va = =
(2) SUMA CONSUMOS ”
I1l- OPERACION - |
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(Sr)= S
111).- OPERACION Po=5Sr/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = &
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA)= 5

4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)
PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GCASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BY C.

onmp

m

am

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C. BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
o DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOQOS

GASTOS DE LA LICITACION

< V

OmMmMoNmp



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PE 4 -I
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I13P-OP-030-2022 i

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE |EJECUCION | PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONALTECNICO

C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO
D

- CUQTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

F.- PASAJES ¥ VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A,BYC.

( SUBTOTALES) $ =
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

- EDIFICIOS Y LOCALES

- LOCALES DE MANTENIMIENTO ¥ GUARDA

- BODEGAS

- INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES ¥ ENSERES

DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =
SERVICIOS

A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

OmmoooDy

(SUBTOTALES ) $ =

¢ %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A - CAMPAMENTOS
B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION
C- PLANTAS ¥V ELEMENTOS BARA INSTALACIONES

D- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) § =

GASTOS DE OFICINA

A.- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIASY DUPLICADOS

F.- LUZ, GASY OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DEPLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

( SUBTOTALES ) § =

(SUBTOTALES) $ =

£ 7"

<




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS % =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) * 100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) * 100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-42 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROGACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL INTERES
A FAVOR O A PAGAR.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

&

W



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE

OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

%

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N° CMAS-I3P-OP-030-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-4.2

RAZON SOCIAL |FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION DE LOS
DEL LICITANTE TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

MES

1 2 3 “ L 6 | 7 8 9

10

TOTAL

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES
MANO DE OBRA
EQUIPO
COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO
ANTICIPOS ) .
i INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS ¥ EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)
COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OB TuVvo)
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

X 100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

s



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTAY SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS

INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

A



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-030-2022
DIRECCION DE OPERACION ) PE-4.3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE |[EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.1 |Supervision, control y[Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS

CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-I3P-0OP-030-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-5

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO  DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS

DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

N CONCEPTO

COSTO
MATERIALES UNIDAD |  CONSUMO SRR IMPORTE
[ | | I [ J
B MANO DE OBRA | sumA s )
| CATEGORIA [UnDAD | canTpAaD [ costo |  IMPORTE B
[ | | | ] |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD |  CANTIDAD OBARIE IMPORTE
(. | i | | _l
SUMA $
[cosTo DIRECTO = | TOTAL $ I
PORCENTAJE | IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES

COSTO INDIRECTO (C.L)= % C. I.x ( C.D.)
COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) =% C.F. x (C.D. + C.l.)
CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x (C.D. + C.Il. + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.I. + C.F. + c.u)

PRECIO UNITARIO = (C.D.¥C.I. +C.F. +C.U. +CA.)

UNIDAD

V?



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCI(?N GENERAL ) N°. CMAS-|3P-OP-030-2022 pE-G
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL |DEL EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-030-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-7

TRABAJCS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO IMPgRTE
(CON LETRA) $

IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA

IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Py




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIQECCIC:)N GENERAL ) N°. CMAS-13P-OP-030-2022 p E-8
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE || FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS| PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacién que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos gue nos
fue proporcionado por la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la
obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue

proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracién al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios que proponemaos.

5 V!



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tormando en consideracion circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR vy
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que si en la licitacién resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la

convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico sera el C. ____ con cédula profesional
No.___ expedida porla SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicion con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$___ paradarunimporte total de $ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificara que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informaciéon documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacidon y apertura de
proposiciones gue se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autografa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracién.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.

Encaso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hara
un representante, quien exhibird un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
pPor si o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.

<



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-13P-0OP-030-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCI

N GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

PERIODO DE ANO TOTALES
M%M.. M%HMMHNM UNIDAD || CANTIDAD EJECUCION
CLAVE PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MEsS
UNITARIO 1 2 3 4 5 6
Parcial $
Acumulado $
Parcial %
Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES

RUBROS:
(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-10.2 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-103 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. W
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-030-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-10.1

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA: o
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA || TRABAJOS | UNIDAD | canTiDAD | uniTario || INicio TERMINO MES | MES | MES | MEsS | MEs MES TOTAL
1 2 3 4 5 6
Parcial $
Conceptos de trabajo Acumuiado:y
donde in nm_.bam.amnn Parcial %
puede indicarse solo /a
clave del concepto Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. M
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-030-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA: :
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
. LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

FECHA ANO TOTAL
NO. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO INICIO TERMINO (| MES || MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO 1 2 3 4 5 6
Parcial $
Acumulado $
Parcial %

Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-T11. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SECURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA

RESPECTIVO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, NUMERO DE BENEFICIARIOS, LOGOTIPO A COLOR DE LA
IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y
DISENO QUE DEBERAN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN EL
EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DlREcchN GENERAL PERSONAS pE_-|2
DIRECCION DE OPERACION . N°. CMAS-I13P-OP-030-2022
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente;

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente gue debe incluir: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, numero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comision Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del
Licitante.

¢ /



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccidn 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizardn con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacion del Contratista, en caso de sufrir
algun dano hacer su reparacion.

El costo por la elaboraciéon, colocacién, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros sera, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta: esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA

OPINION POSITIVA.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE"”
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A
XALAPA, VER. CUANDOC MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-13P-0OP-030-2022
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-14

PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL
LICITANTE LICITANTE

DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
DESIGNADO

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA
LICITANTE

ANEXOS NO.

DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO

PRESENTA
DOCUMENTO

NUM. DE FOLIO

PRESENTA
DOCUMENTO

NUM. DE FOLIO

Sl NO DEL AL sl NO DEL AL

PT-1
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-2
PT-10
PT-TI
PT-12
PT-12]
PT-122
PT-123
PT-12.4
PE-1
PE-11
PEq2
PE-2
PE-21
PE-3
PE- 4
DE-4.1
PE-4.2
PE-43
PE-5
PE-6
PE-7
|PE-8
PE-9
PE-10
PE-101
PE-10.2
PE-103
DE-10.4
PE-TI
PE-12
PE-13
PE-14
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de Obra Publica N° XXXXXXXXX, a base de precios unitarios y tiempo determinado, que
celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.,
representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gdmez, en su caracter de Directora General, a quien en lo
sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE” y por la otra, la persona moral o fisica
OOOOOOOOOOOOOKIOOKOOOKKXKXX XXX XXXXXXXX, representada por el C.
OO XXXXXXXXXXXXX quien en lo sucesivo se le denominara "EL CONTRATISTA",
de acuerdo con las Declaraciones y Cldusulas siguientes:

DECLARACIONES

l. “LA CONTRATANTE" DECLARA:
A) Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segin lo dispuesto en el Decreto de Creacion de "LA CONTRATANTE",
emitido por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de fecha 5 de noviembre
de 1994: asi como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacién de los Servicios Publicos de
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicion de Aguas Residuales, de parte del
Gobierno del Estado de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo
publicado en la Gaceta Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyé la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

B

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
fracciones I, VI, VIl y demds relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacion en Sesién Extraordinaria de H. Cabildo del H.
Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022, mediante el Acuerdo nimero 176
donde se designa a través del Presidente del Organo de Gobierno de la Comision Municipal de Agua
Potable de Xalapa, Veracruz.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefala para todos los fines y efectos legales del presente contrato.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones II, IV, VY VI, y 40 fracciones |, Vly VI
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la XXXXXX XXXXXX Sesion XXXXXXXX del Organo de Gobierno de esta Comision Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver, de fecha XX de XXXXXX de 2022 mediante el Acuerdo
nimero XXX/OG/2022 quedd aprobada esta obra en la XXXXXX XXXXXXXXX del Programa General de
Inversién para el ejercicio 2022

Asimismo, en la XXXXX Sesiéon XXXXX de fecha XXX de XXXX de 2022 del Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacién de Bienes Muebles y Obra Publica de este Organismo, se
aprobé mediante el Acuerdo nimero CMAS/OX/XXX/2022-XXX en la XXXX XXXXXXXXX del Programa
General de Inversién 2022, en el cual esta incluida la obra motivo de este contrato.

Fs
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con Recursos Propios de esta
Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., que estan contemplados y aprobados
en la Quinta Modificacion Programa General de Inversion 2022, mediante |a disponibilidad presupuestal de
folio XXXX emitida por la Gerencia de Recursos Financieros con fecha XX de XXOOXXXX de 2022,

B) Que el presente contrato se adjudica a "EL CONTRATISTA" después de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION XOOOOOXXXXXXXXXXXXXX N°. CMAS-13P-OP-0XX-2022 la cual redne las
condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente
contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto consistente en: catdlogo de conceptos y precios
unitarios del presupuesto contratado, especificaciones generales y particulares, normas de calidad,
programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto que se anexan al contrato como parte
integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Puablica Numero XXXXX de
fecha XX de XXXXXX de XXXX, otorgada ante la fe del Licenciado XXOOOC XOOOOOOMXXX XXX, Notario
Publico Numero XX de la ciudad de XXXXX, XXX, inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXX*XX de
fecha XX de XXXXX de XXXX.

A

El C. Arg. XXXXX XXXXX XXXXX quien se identifica con Credencial para votar de Folio XXOOOOOMX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad la Escritura Publica Nimero XXXXX de fecha
XX de XXXXXX de XXXX, otorgada ante la fe del Licenciado XXXXOOOOCOOOOKX XXX XXX Notario Publico
Numero XX de la ciudad de XXXXXX, XXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. X300 XX
mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

B

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho derivado de este
contrato.

Tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

D

E) Tiene establecido su domicilio en la calle XXXXOOOOOCOOOOOOOOOOOCOOOOOONN, XXXXXXX XXXX, Col.
OO XXX, CP. XXX, XXXXX, XXX., mismo que senala para que se le practiquen las notificaciones,
aun las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no senale por escrito otro distinto,
para todos los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatologicos que intervienen en su ejecucion.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en

sus fracciones |, 11, IIl, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI; v 79 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Contrato de Obra Publica N* CMAS-OP-0XX-2022 Pagma 25!5
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

H) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, mismo que acredita con la Opinidn del Cumplimiento
de Obligaciones Fiscales emitida por el Sistemna de Administracién Tributaria, asimismo presenta la Opinidn
del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social vigentes y en sentido positivo, y la
Constancia de Situacion Fiscal del INFONAVIT, sin identificarse adeudos.

I) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico HOOOOKXXXX
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT OOOOOOXX
Registro de SEFIPLAN XXX
Padron de contratistas CMAS CMAS-XXX

1ll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de
caracter Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les
corresponda por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento,
acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del presente

contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacion de los trabajos consistentes en la
2 0.0.0.6.0.0.0.6000600000660000000000000000600060000668000606606000080006090000809006.0.4

XOOOOOOOBOOOCOOOOOOCOOCOOOOOOOOMXXXXXXXXXX”, v éste se obliga a realizarlos hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefalados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ XXXXXXX [XXXXXXXXXXXXXXKXXXXXKXXXXXXXXXXX pesos XX/100
M.N.) mas el impuesto al valor agregado de $XXXXXXXXX (XXX KKHKXKKHKKXHXKKKX XXX XXX XXX pesos
XX/100 M.N.) resultando un total de $ XXMXXX (XXXXKHIXIKAKIKOOKAKIKXKXXXHXXXKXXXKAXXXK pesos

XX/100 M.N.) con IVA incluido. / .
Pagina 3 de M
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias
naturales, iniciando los trabajos el dia XX de XXXXXXXXX de XXXX y a terminarlos el dia XX de XXXXXX de
XXXX, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos deberéd realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de
trabajo pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungirdn como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi
como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre
los cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacion sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS
Para el inicio de los trabajos "LA CONTRATANTE" no otorgara anticipo.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" vy “EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catalogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales v especificaciones de construccion,
que abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en
suU caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del
correcto contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., ubicada en Avenida Miguel Aleman No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver,, dentro
de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas las estimaciones por la supervisién. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se

resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion. [

Contrato de Obra Publica N° CMAS-OP-0XX-2022 p Pagina 4 de 19
KKK XXX KX XK KX AHE R XXX KKK KKK K KKK KX KEHHHK KKK KKK KKK KKK KKK KK KHKHKIHIHAKHNH”

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. I ram o
C. P. 9M40, Xalapa, Veracruz. Telefono: (228) 237 03 00 ’;1 __*‘_—‘*‘ 5/ ’ﬁfjfjfﬂ



LY

i CMAS o Xalapa

H. Ayuntamiento

_:-_,g COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
61...1" 3 ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, el cinco al millar para los
derechos que, conforme a los articulos 191 de la Ley Federal de Derechos; 65 parrafo quinto de la Ley Ndmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 174 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, procedan por la prestacién del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi como los
impuestos correspondientes que en su caso apliguen mismos que se retendrdn de las estimaciones que se
cubran a "EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO
Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de "LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcidn. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcién parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" |a que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervisién de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitdcora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, |la estimacion correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacidn de gastos financieros por parte
de “EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el
incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los ultimos
que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.
S fi
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La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompanado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de
ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las ordenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, ‘LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podrd ordenar la
suspensién total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA CONTRATANTE", a
solicitud de “EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créeditos fiscales.
Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", tal como lo marca el articulo 65 parrafo séptimo, octavo, noveno, decimo y decimo
primero de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituira el medio de comunicacién entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos sera la bitdcora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado,
apegado en todo momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA.- GARANTIAS
“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos vy procedimientos previstos por la Ley Numero

825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del

cumplimiento de este contrato. M
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“EL CONTRATISTA" presentard a “LA CONTRATANTE" a la fecha del presente contrato, una fianza a favor de
“LA CONTRATANTE", del cumplimiento por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato sin incluir el
impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el

presente contrato impone a “EL CONTRATISTA".

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefalen, no se
legitimara el contrato y, por lo tanto, no surtird efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo pérrafo de esta cldusula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la fianza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucién Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La poliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".
B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
cladusula segunda de este contrato, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza
en los términos del convenio adicional, prorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la gjecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccion |, inciso d), del articulo 83 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: “Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda
el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extempordneo del importe de la pdliza de
fianza requerida’.

F) Que la poliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones gue tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a "EL CONTRATISTA” en
perjuicio de “LA CONTRATANTE".

G) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA" tendréa la obligacién de pagar todas las firmas
para la prorroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora
por "LA CONTRATANTE", que asi lo indigue.

H) La afianzadora reconocera la personalidad de la Coordinadora Juridica de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., quien sera el encargado de hacer efectiva la presente fianza, en
caso de que la empresa no cumpla con las obligaciones estipuladas en el contrato. é/
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Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedard obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién del Acta Entrega-Recepcion de conclusién de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan gue pactar modificaciones al
monto y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la clausula segunda, "EL CONTRATISTA", se
obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin
incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de
firma del citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, “LA CONTRATANTE" deberd liberar la fianza respectiva, en caso contrario, "LA CONTRATANTE"
procedera a hacer efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin gue se hubieren realizado dichas correcciones, "LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de los dafos ocasionados a terceros durante el desarrollo de la
obra y hasta su total conclusion y entrega, por lo que respondera civil y penalmente de ellos. Por lo tanto,
conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de responsabilidad civil a contratistas,
para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 % (treinta por ciento) del importe del
contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175,176 fracciones |, |1 y 111,177 fracciones |, I, Il y 1V, 178,179, 180,
181,182 fracciones |, 11, I1I, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y 111,188 fracciones |, |1, III, IV, V, VI, VIl y VIII del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos gque integran los precios unitarios pactados en
este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas gue determinen un aumento o
reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado y al momento de
ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizaréd mediante el procedimiento de revision de cada uno de los precios
para obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicaréd a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a las variaciones de
tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.
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Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA" el que lo promueva; sies a la
baja, sera "LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perderd el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, deberd emitir la resoluciéon que proceda. En caso contrario, la solicitud se
tendra por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungird como superintendente de construccién, el cual deberd contar con titulo profesional
en ingenieria civil y/o argquitectura con una experiencia minima comprobada de 3 (afios) en la ejecucion de
obras afines o similares a la de este contrato y que acreditara con los documentos idoneos, conocer con
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, asi como el catalogo de
conceptos o actividades de obra a ejecutar, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos
con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad,
bitdcora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los
trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase
de notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacién de nombrar a otro, que retna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patréon del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de
“LA CONTRATANTE", en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"”

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

& o
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DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de
la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le senale "LA CONTRATANTE". Cualquier responsabilidad, dafos y
perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas
por “"LA CONTRATANTE" por la via judicial correspondiente.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de "LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procederd el pago de gastos financieros a los que hace mencién la cldusula sexta del presente

contrato.
DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual debera recaer en un servidor publico que fungira como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra deberd estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

"“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a "EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le
sean ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccién de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de
este contrato y con fundamento en los articulos 63 Parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y
72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, "LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los |
trabajos efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de

los mismos, "LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren

en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del avance en la

ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculard la
Contrato de Obra Publica N° CMAS-OP-0XX-2022 / Péglna 10 de 19
R RO M M KK }/X‘?%XXKKXXX)O(><><XXXXXXXXXKXXKXXXKXKXXXKXX}(}(XXX}(XXKXXKKKXX"

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. I raba o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 j_iﬂﬂBZEJf&“ tia



- fé COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 8
“a;(,a‘ ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA 2 .

< Xalagz

H. Ayuntamiento

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

retencion aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de
atraso correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran
ser recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso
conforme al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacién de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacion de los
trabajos pactada en la cldusula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

Si "EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan
ejecutado oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en
la fecha de terminacién programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacion pactada en la
clausula tercera del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

B

El importe de las retenciones se descontard administrativamente de las estimaciones que se formulen y el
de las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de "EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
“LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

Si “LA CONTRATANTE" opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 199, 200 fracciones | y II, 201, 202 fracciones |, I, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII, 203, 204
fracciones |, II, Il y IV y 205 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

DECIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 primer parrafo del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave los trabajos extraordinarios no
incluidos en este contrato seran solicitados a “EL CONTRATISTA" por “LA CONTRATANTE", asentandolo en la
"Bitdcora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente, “EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta)
dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos, para presentar el analisis de costo de dichos
productos, la conciliacion y autorizacion de los referidos precios unitarios, debera realizarse durante los
siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacién y se asentara también dicha autorizacion en la

bitacora. o
4 N
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad vy por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliguen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio deberd ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podré realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los pericdos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacion sera con base en el monto convenido en la clausula segunda.

La modificacion al plazo de ejecucion de los trabajos sera independiente a la modificacion al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico gue funde y motive las causas que originen la
celebracién del Convenio Unico, segln sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para "EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE" |las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiendose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendra como minimeo lo estipulado en el articulo 101
fracciones |, II, 11, IV, V, VI v VIl incisos a), b), ¢}, v d) del Reglamento de la Ley de Obras Publicas vy Servicios
Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable segun sea el caso.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave "LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente,
en todo o en parte y en cualguier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique
su terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" |a notificara
por escrito a "EL CONTRATISTA", senalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria /{
y equipo de construccion. é /

o
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La fecha de terminacién se prorrogard en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucién convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que
contendra como minimo lugar, fecha y hora en gue se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de
la dependencia y del superintendente de construccién de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico
que autoriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos que habrén de suspenderse, declaracion de
motivos de suspensién, relacién pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econdémica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracion de la suspension.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos de los articulos 59 de la Ley NUdmero 825 de Obras Publicas Y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 101 fracciones |, |1, Il1, IV, V, VI v
VIl incisos a), b), ¢}, y d) de su Reglamento, siempre gue no se celebré el convenio para corregir deficiencias o
incumplimientos anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA”.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y I, 201, 202 fracciones |, I1, I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
Xl y Xl del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra, en cualquier momento, rescindir administrativamente este
contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA',
procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefalando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionéandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de “"EL CONTRATISTA"; en tanto que si es "EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion
correspondiente.

Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, "LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito

la resolucion que proceda. ,{- M
-
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No obstante, lo anterior dentro del finiguito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de |a rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" procederd a la rescision administrativa de este contrato cuando "EL CONTRATISTA"
incurra en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo sefiale.

Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por ‘LA CONTRATANTE".

B

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision.

Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de "LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la clausula tercera de este contrato.

D

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles.

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE".

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizaciéon por escrito de
“LA CONTRATANTE".

Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a "LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los trabajos.

H

I) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad.

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato, y

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion proporcionada por el ente
publico para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas
sobre la materia.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procederda a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble vy de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA’", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos. ”

;o _
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Asimismo, "EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez)
dias naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de
rescision administrativa de este contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.

Emitida la resolucién de rescisién administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA’,
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrd de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito
de dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito deberad preverse el
sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo,
asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales Y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA",

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fracciones |, 11, 1] y IV del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor
o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, segun corresponda,
pagando a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato. En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberédn realizar las anotaciones
correspondientes en la bitdcora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacién anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA",
acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

"“EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio del inicio del procedimiento de terminacién
anticipada del contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en los articulos 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: y 210, 21, 212 fracciones |, 11, I, IV, V, VI, VII v VIII y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicard de inmediato a "LA CONTRATANTE", a
traves de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendadaos, anexando los documentos gue lo soporten e incluird una relacion de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y creditos a favor o en contra, v “LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacién, verificard que los mismos estén
debidamente concluidos.

Fl
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Si durante la verificacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" vy "EL CONTRATISTA" para la reparacion
de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que "LA CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de
este contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, "LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias
naturales como lo marcan los articulo 67 de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 210, 211, 212 fracciones |, II, ll], 1V, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, procederd a la recepcién fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta
correspondiente quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos v lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a “EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen
trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su
recepcion. En estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando ‘LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos
objeto del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de "LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo
dispuesto por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 214, 215, 216 fracciones |, II, lIl, IV, V, VI, VI, VL IX y X, 217 v 218
fracciones I, II, Ill, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos vy
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo. /
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El finiguito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen v el
saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con
“LA CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del término sefialado en el parrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA"
dentro del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho correspondag; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado.

Si del finiguito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por
concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas los
intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en los articulos 17-a y 21 del Cédigo Fiscal
de la Federacién, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de
“LA CONTRATANTE". En caso de no obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes. En forma simultdnea, se levantara el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" en este
contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiguito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" en este contrato,
debiendo agregar Unicamente una manifestacion de "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no
existen otros adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este
contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a
elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y
“EL CONTRATISTA" en este contrato.

VIGESIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y
demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables,

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS ESTIPULACIONES

1. "EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que
se le cubran, se le hagan las siguientes deducciones:

_.". - o -
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

s Del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacién, para cumplir con los articulos 191 de la Ley
Federal de Derechos; y 65 parrafos quinto y sexto de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 174 de su reglamento, por
concepto de derechos de inspeccion, control y vigilancia de los trabajos.

2. En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera
a cargo de "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato,
de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitara a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando
las causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
dé término al problermna planteado.

C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucion, citara a "EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucion adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitdcora.

VIGESIMA SEXTA.- NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas y conviene gque
aun cuando llegase a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como sociedad mexicana por cuanto
a todo lo que a este contrato se refiere, y se obliga a no invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero,
bajo pena de perder en beneficio de la nacidon mexicana los derechos derivados de este contrato.

VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esteé
expresamente estipulado en el mismo, las partes convienen en someterse a la jurisdiccion de los tribunales
competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que con
motivo de su domicilio pudiera corresponderles.

5. Z
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de
Ignacio de la Llave, el dia XX de XXOO(XXXXX de XXX

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"
0 0.0.0.0.0.0.0.0.000066690000006661
1 0.0.009.0.0000000000000000000001

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez C. 200X XX XX
Directora General Administrador Unico
Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direccién de Operacién Directora de Administracion
Testigos

Lic. Cristopher Gémez Deseano
Coordinador Juridico Gerente de Infraestructura
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OP- -2022, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE % ( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO OBIJETO ES LA

900000 CP G0NV V000 E 0 00 00000000 ere et eteeEe 0000000000 e 000000060

L9 V0000090 000 0.0.000.0.00.0.0.0.0.000.00 08¢ 000000 e o s evetvvetIne ot sver et o e el e or el
HOOOCOOCKXROOOOCOCOCCOOOCOCOOOCOOOCCOCOOOOOGOOCOCOOOCOOCOOOOCOOOCK
XXXXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORCADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE B - - -
{ PESOS 00/100 M.NJ; C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LECALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATC PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LILIHIINCISOS A} Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, II, I, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) ¥ C), IX ¥ X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PACGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE (A EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLICACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

--------------------------------------------------------------- FIN DE TEXTO =

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XKALAPA, VER.

PARA CARANTIZAR POR: , EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-__ -2022, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE &

i PESOS 00/100 M.N., INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
ACGREGADO; Cuyo OBJETO ES LA
FRXXXHCKHHKXOCHKARHHKHK KKK KX IHRXKIKKK KK KK IIERIKK KKK KKK HH XXX KKK XK KKK

NOLLOV VOO0 0000 000.0.9.9.90900.0.09 000009000 EIIPIISTOOP S CPOOPI OO DISOIPIIEIE O
HXOKKKKEKXKKHKEKXHHKHXIXXHHHRICKKHKXAXKXXAKXHXXXXX,", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE: D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLICGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F)- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POCR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; C).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLICACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 11111l INCISOS A)Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C] Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, I, I11, IV, V, VI, VII, VIl INCISOS Al, B) Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE ACUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADOQO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE [A EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-___ -2022 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
XK IHKH KKK KK KX KIOCHE KX XIOOOEIKEHXHHXIKIHHXK KKK AR KK

PEOOOOOOOPIPIPEOOOPOP POV COOPE SIS TOCE 9900 0.0.0.0.0.00.00.6.9$ 000000009 000.00 9P OP S0P ¢ o008

XXX XK KK KKK KKK KKK I HHHHKHKKIKH KKK KK OCOHXHIKIOOIOKHHKIXXKKKX KKK XXX, CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A)- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERICRIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL ..o , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FisSICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA..ccccnnne. , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D)- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILIININCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, ¥ IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGURQOS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES I, 11, III, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLICACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA PO COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE OBRA

PROYECTO:

"REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA
POTABLE EN LA CALLE ANGEL CARVAJAL
ENTRE AV. CIRCUITO PRESIDENTES Y PRIMO
TAPIA, COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN
XALAPA, VER.”
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1.- ESPECIFICACIONES GENERALES
RUPTURA DE PAVIMENTO ADOQUINADO, ASFALTICO Y DE CONCRETO

1000.02, 03, 04, 05, 06, 07 Y 08.

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos
los casos efectuar la ruptura, evitando al maximo perjudicar el pavimento restante y

molestias a la poblacion.

OBRA. - Comprende la ejecucién de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su
remocién a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucion de los trabajos, ya que no

serda motivo de ningln pago adicional.
E| corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitara perjudicar el pavimento (en
los conceptos en que proceda), y molestias a la poblacion.

MEDICION Y PAGO. - Se medird y pagara por metro cibico y metros cuadrados en el caso
del pavimento adoguinado, empedrado y la banqueta de concreto con aproximacion a un
décimo, conforme a las dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO Y
PAVIMENTO HIDRAULICO.

1000.20 Y 1000.21.

DEFINICION Y EJECUCION.- Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo
similar que garantice los alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser
vertical y realizando el corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos
los cargos directo e indirectos, la mano de obra correspondiente y los materiales tales como el

disco, agua, etc., asi como la operacién del equipo.

MEDICION Y PAGO.- Este se hard por metro lineal de corte en funcién del proyecto no
considerdndose para fines de pago la obra ejecutada fuera de los lineamientos fijados en el

proyecto.
CONSTRUCCION DE BASE CON MATERIAL INERTE.

1001.01.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “construccion de base con
material inerte” al conjunto de operaciones que debe realizar el contratista
para colocar material seleccionado vy compactado, cuyo espesor sera
comuiunmente de 20 cm. Se incluyen en estas actividades&

5
Trabajo/
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el suministro en el lugar de utilizacién de los Materiales, su tendido, humedad necesaria y

T 4f COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA, '

compactacion.

Previamente a la reposicién de un pavimento asfaltico o hidraulico se construird una base
de material inerte.

MEDICION Y PAGO. Para su medicién se cuantificard el volumen colocado a lineas de
proyecto y/o las indicaciones del Residente, sin considerar desperdicios y/o abundamientos
(estos deberan quedar involucrados en el analisis del precio) y el pago se hara por metro

cubico con aproximacién a dos decimales.”

PAVIMENTO ASFALTICO.

1001.05 Y 1001.06.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por pavimento asfaltico, como la capa superior de
un pavimento flexible que proporciona la superficie de rodamiento para los vehiculos y que
se elabora con materiales pétreos y productos asfalticos.

La reposicion del pavimento asfaltico se hara sobre una base compactada, esta Ultima se
pagara por separado. En la reposicién del pavimento se podrén fabricar mezclas asfalticas
de materiales pétreos y productos asfalticos en el lugar mismo de la obra, empleando
conformadoras o mezcladoras ambulantes. Las mezclas asfélticas formaran una carpeta
compacta con el minimo de vacios, ya que se usaran materiales graduados para que sea
uniforme y resistente a las deformaciones producidas por las cargas y practicamente
impermeable. El material pétreo debers constar de particulas sanas de material triturado,
exentas de materias extrafas y su granulometria debe cumplir las especificaciones para
materiales pétreos en mezclas asfalticas.

No se deberan utilizar agregados cuyos fragmentos sean en forma de lajas, que contengan
materia organica, grumos arcillosos o mas de 20 % de fragmentos suaves.

Los materiales asfalticos deben reunir los requisitos establecidos por las Especificaciones de
Petréleos Mexicanos.

La mezcla deberd prepararse a mano o con maquina mezcladora y colocarse en capas de
espesor inferior al definitivo; independientemente de que se use mezcla en frio o en caliente,
debera compactarse de inmediato, ya sea con pison, con plancha o equipo similar pero
adecuado al proyecto y/o las indicaciones del Residente.

El acabado debera ser igual al del pavimento existente. §

MEDICION Y PAGO. La construccién o reposicion de pavimento asfaltico se pagara por metro
cuadrado con aproximacién a dos decimales, y estard en funcién del espesor de la carpeta
asi como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

/ L
J, *
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1001.07, 1001.08, 1001.09 Y 1001.10.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por pavimentos o banquetas de concreto, al
conjunto de losas de concreto, con 0O sin refuerzo, interconectadas mediante juntas
transversalesy longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado que
constituye la estructura de apoyo.

La construccién o reposicién de pavimento o banquetas de concreto, se hara sobre una base
compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricacion, colado, vibrado y curado
con curacreto o agua; con la resistencia que se sefiale en cada concepto; asimismo el

concreto se sujetard en lo conducente a la especificacion que en este mismo catalogo
aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los materiales puestos en obra,

asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios.

El acabado debera ser igual al existente o el que sefale las especificaciones particulares, asi
como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO.- La construccién o reposicion de pavimentos o banquetas de concreto,
se pagara por metro cuadrado con aproximacioén a dos decimales de acuerdo a dimensiones

de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

1004.01.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a camion de material producto de
excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camidn con
medios mecanicos o manuales, se incluye todas las maniobras y movimientos necesarios

que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camion de materiales producto de excavacién se pagara por
metro clbico con aproximacién a dos decimales, y para su cuantificacién se utilizaran las
lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva involucrado el
abundamiento, por lo que el contratista debera valuar el tipo de material, asi como las

condiciones en gue se encuentre.

LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO

1005.01.

DEFEINICION Y EJECUCION. Se entendera por limpieza y trazo a las actividades involucradas
con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc,, y su retiro a sitios donde ~
no entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este concepto;.e;,Ea

a
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implicito el trazo y la nivelacién instalando bancos de nivel y el estacado necesario en el area
por construir.

En ningln caso la CONAGUA hard mas de un pago por limpia, trazo y nivelacién ejecutados
en la misma superficie.

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacién de la obra, el desmonte o algunas
actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. Para fines de pagose medira el area de trabajo de la superficie objeto
de limpia, trazo y nivelacién, medida esta en su proyeccién horizontal, y tomando como
unidad el metro cuadrado con aproximacion a dos decimales.

EXCAVACION DE ZANJAS

1010.02, 1010.04, 1019.02, 1019.04, 1020.02, 1020.04, 1040.02, 1040.04, 1041.02, 1041.04,
1042.02 Y 1042.04.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacion de zanjas" la que se realice segun
el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de agua
potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la
plantilla y taludes de las mismas, la remocién del material producto de las excavaciones, su
colocacién a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera
con el desarrollo normal de los trabajos v la conservacién de dichas excavaciones por el
tiempo que se requiera para la instalacién satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las
operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con
equipo mecanico previamente a su excavacién cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material comun", la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que
puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de
roca, piedras sueltas, pefascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro
cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija. §

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no
pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de zapapico y que solo
pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecénicos de otra
indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta
clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefascos que cubiquen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material comun se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material sera considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su .
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes parcialg—:;s/

Tr bc;jo/
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de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada
uno de estos materiales interviene en la composicién del volumen total.

CMAS < Xalapa

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este

pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualguier punto de las paredes de
las mismas no diste en ningun casé_ més de_S_'--'('ci'n,co] cm. de la seccién de proyecto,
cuiddndose que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion
deberé ser afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en
la misma quede a la profundidad sefalada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion del
didmetro de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacion.

E| ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se debera efectuar con la
menor anticipacién posible a la colocacion de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de |a tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material comun, para alojar tuberias de
concreto gue no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central del
fondo de la zanja se excavard en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el
terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes
de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacion debera excavarse en los lugares en que
quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran
las juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

E| Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que
se termine el relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesario para la colocaciony prueba

de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales. W

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringira en aquellas zonas en que su
utilizacién pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacién se causen dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este orderard’
. 2
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al Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la
seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor.
La colocacion de ademes y puntales se pagarén por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no'garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propUesto por el Contratista sera de su Unica responsabilidad y
cualquier modificacién, no serd motivo de cambio en el precio unitario, deberd tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programay con
las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticion de la CONAGUA (por
improductivo) no serd motivo de variacién en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo para cajas de operacién de
valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para
Zanjas.

El contratista deberd tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones, es funcién de la seccién
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones Y previsiones para tal
situacion.

MEDICION Y PAGO.- La excavacién de zanjas se medird en metros clbicos con aproximacién _

a dos decimales. Al efecto se determinaran los voliUmenes de las excavaciones realizadas por &
el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de
las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al
Contratista, que al igual que las excavaciones que efectle fuera del proyecto, seran
consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de la tuberia le seran pagados por
separado. Igualmente le serd pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
que senale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido utilizado

/
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Se considerara que las excavaciones se efectian en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm.
que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econémicamente conveniente
para la CONAGUA, quien ordenard y pagara en todo caso al Contratista las obras de
desviacién o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerard que las excavacionés sé efectdan en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccién, incluso en el caso en que
haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentaciéon (balsas) para el
equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectlen en agua o material lodoso se le
pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se senalan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:

a).- Afloje del material y su extraccion,

b).- Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

c).- Remocién del material producto de las excavaciones,

d).-Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran,

e).- Conservacion de las excavaciones hasta la instalacién satisfactoria de las tuberias, y

f).- Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hard en funcion de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco o en agua.

PLANTILLAS APISONADAS.

1130.01Y 1130.02.

DEEINICION Y EJECUCION. Se entendera por plantillas apisonadas al conjunto de maniobras
que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama de material
inerte y con cierto grado de compactacion con la finalidad de que el cuadrante inferior de la
tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, no @
ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicion en forma
estable o cuando la excavacién haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya
podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construira una
plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar
una superficie nivelada para una correcta colocacion de la tuberia.

_'_/‘// o
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La plantilla se apisonard hasta que el rebote del pison sefiale que se ha logrado la mayor

compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales
que forman la plantilla para facilitar su compactacién.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pison metalico o equipo, hasta lograr el grado
de compactacion estipulada.
La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto serg

construida en forma de canal semicircular.para permitir que el cuadrante inferior de |a
tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construirdn inmediatamente antes de tender la tuberia Yy previamente a
dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla
construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que se
levante la tuberfa colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que se
construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna
compensacion adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccién de plantilla serd medida para fines de pago en metros
cubicos con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinard directamente en la obra
la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes de plantilla construidas por
el Contratista para relleno de sobre excavaciones.

La construccion de plantillas se pagarad al Contratista a los precios unitarios que
correspondan en funcién del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con
material producto de excavacidn.

A continuacion de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que deben
incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.

a).-Obtencién, extraccién, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio de la
utilizacion del material, b).-Seleccién del material y/o papeo,

¢).-Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir), d).- N\
Compactacion al porcentaje especificado.

e).-Acarreos y maniobras totales.

f.-Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la

colocacién de la plantilla.

4
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1131.01, 1131.02, 1131.03, 1131.04, 1131.05 Y 1131.06.
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DEFINICION Y EJECUCION: Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el conjunto
de operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel original del
terreno natural o hasta los niveles sefalados por el proyecto y/o las 6rdenes del Residente,
las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua potable y
alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares

Se entenderd por "relleno sin compactar” el que sfé"hé'g'a por el simple deposito del material
para relleno, con su humedad natural, sin compactécic’m alguna, salvo la natural que produce
Su propio peso. ' |

Se entendera por "relleno compactado” aquel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la
prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espesor que sefale el Residente, pero en
ningun caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa serad compactada uniformemente en toda
su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la

compactacion requerida.

No se deberd proceder a efectuar ningun relleno de excavacion sin antes obtener la
aprobacién por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total
extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que €l Contratista tenga
derecho a ninguna retribucion por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de
piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos
de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de
estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) cmy cuando se trate de
tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo
superior del tubo o segun proyecto. Después se continuaré el relleno empleando el producto
de la propia excavacién, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo,
que serdan humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacién especial,
el material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas de
20 (veinte) cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material con
altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el

Residente.
Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi |o sefalen, el relleno compactado de

excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la
prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenara el espesor de las capas, el contenido de
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humedad del material, el grado de compactacion, procedimiento, etc., para lograr la
compactacion éptima.

La consolidacién empleando agua no se permitira en rellenos en que se empleen materiales
arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podrd emplearse cuando se trate de
material rico en terrones 0 muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar la zanja hasta
un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua sobre el relleno
ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia siguiente, con
una pala se pulverizard y alisara toda la costra sLip_erficiai del relleno anterior y se rellenara
totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor,
quedando este proceso sujeto a la aprobacién del Residenté:quién dictard modificaciones.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas,
seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefale el Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminaran
en la capa superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes
para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales,
durante el periodo comprendido entre la terminacién del relleno de la zanja y, de ser el caso,
la reposicién del pavimento correspondiente. En cada caso particular el Residente dictara las

disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectle el Contratista, le sera
medido en metros cUbicos de material colocado con aproximaciéon a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. El material empleado en el
relleno de sobre excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para

fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida gue proceda con base en su propia
especificacion, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes

actividades:

a).- Obtencidén, extraccién, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio de
utilizacién del material.

b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté estipulado
(quitar o adicionar).

c).- Seleccionar el material y/o papear.
d).- Compactacion al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

£
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INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C., CON COPLE INTEGRAL.

2040.01 AL 2040.11 Y 2041.01 AL 2041.12

DEFINICION Y EJECUCION.- En la generalidad son validas las especificaciones para la tuberia
de asbesto-cemento; con las modalidades que son funcidon de las caracteristicas de estas
tuberias.

P. V. C. son las iniciales en inglés de Poli-Vinil-Chlorine, adaptadas internacionalmente para
denominar los productos fabricados precisamente con Cloruro de Polivinilo.

La conexién de un tubo al otro se efectda insertando el extremo achaflanado a la campana
Anger. Las tuberias gue han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercién correcta deberan seg uirse las siguientes recomendaciones:

1- Antes de efectuar la insercién deberan limpiarse tanto la ranura de la campana como el
extremo achaflanado del tubo.

2. En laranura de lacampana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de tres
labios; para facilitar la colocacion del anillo, este puede mojarse con agua limpia.

3 - Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralén o similar,
de aproximadamente 1 mm de espesor.

4.- Aplicado el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana. Es de
importancia que la insercion se haga Unicamente hasta la marca de color que se encuentra
en el extremo del tubo.

5. Se debe tener especial cuidado de que la insercién no se haga hasta el fondo de la
campana, ya que la unién Anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de Direccién de la Tuberia.- La curvatura debe hacerse Gnicamente en la parte lisa
del tubo hasta los limites que especifican los fa bricantes para este tipo de tuberia, ya que el
cople no permite cambios de direccion.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril.- En ambos casos se recomienda que el tubo pase
a una profundidad minima de un metro; es decir: la zanja debera tener una profundidad de

100 centimetros mas el didmetro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se recomienda
proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones del Residente.

Atraques.- Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccién o de
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos por la presion
hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuard la prueba hasta después de haber transcurrido siete dias de haberse i

construido el ultimo atraque de concreto, pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las
pruebas podran efectuarse después de tres dias de haberse colado el ultimo. En caso de que

3/' é}/ 5
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no haya atraques de concreto, las pruebas se efectuardn dentro de los tres dias después de
terminada la instalacion.
Prueba Hidrostética.- Para efectos de la prueba hidrostética se dejan libres todas las

conexiones y cruceros, sometiendo las tuberfas y conexiones instaladas a una prueba
hidrostatica por medio de presién de agua, en la que se cuantificaran las fugas del tramo
instalado.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas
especialesy valvulas de los mismos. En esta prueba 13 tuberfa se llenar lentamente de agua
Yy se purgara de aire entrampado en ella mediante Ia inserciéon de una valvula de aire en las
partes mas altas del tramo por probar. Se aplicara la presién de prueba mediante una bomba
apropiada y se mantendra una hora como minimo.

MEDICION Y PAGO.-- La instalacién serd medida en metros con aproximacién a dos
decimales. Al efecto se determinara directamente en la obra las longitudes de tuberias
colocadas en funcién de su diametro y con base en lo sefialado por el proyecto v/o lo
ordenado por el Residente, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan
con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacién Y prueba hidrostdtica con el manejo del agua; y
reparaciones que se pudiesen requerir.

INSTALACION DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES
2130.01 AL 2130.04; 2160.03 AL 2160.16 Y 2170.02 AL 2170.08.

DEFINICION YEJECUCION.- Se entendera por instalacion de valvulas y piezas especiales, que
formen parte de redes de distribucién de agua potable, al conjunto de operaciones que
debera realizar el Contratista para colocarlas segun el proyecto y/o las érdenes del Residente.

Las juntas, valvulas, cajas de agua, ctampanas para operacion de valvulas y demds piezas
especiales serdn manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de que no se deterioren. \S
Previamente a su instalacién el Residente inspeccionard cada unidad para eliminar las que
presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas se retiraran de la obra y
no podran emplearse en ningtn lugar de la misma. '

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las

juntas.
<
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Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros que no se conecten
de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalara en esta una extremidad
a la que se conectara una junta o una campana de tubo, seglin se trate respectivamente del
extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de macho y campana. Los
cruceros se colocardn en posicion horizontal, con los vastagos de las vélvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas especiales que
sefiale el proyecto y/u ordene el Residente.

Las valvulas que se encuentren localizadas en tuberias al descubierto, si son mayores de 12
(doce) pulgadas de diametro, deberan anclarse con concreto.

Previamente a su instalacion y ala prueba a gue se sujetaran junto con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido gue no tengan piezas moviles se
sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presion de 10 kg/cm2. Las vélvulas y
piezas especiales que tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas de presion hidrostatica
individuales del doble de la presién de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en
todo caso no debera ser menor de 10 (diez) kg/cm?2.

Durante la instalacion de valvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se comprobara que
el empague de plomo © heopreno o de hule, sea del diametro adecuado a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio del diametro interior de las piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme que impida fugas de agua.
Si durante la prueba de presion hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales
conjuntamente con |a tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera
de desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empague gque no s€
encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

MEDICION Y PAGO.- La colocacién de valvulas se medira en piezas y al efecto se medira
directamente en la obra, segun el diametro, de acuerdo al proyecto y/o las ordenes del
Residente.

La colocacién de piezas especiales se medira en kilogramos con aproximacién a dos
decimales. Al efecto se determinara directamente en la obra, previamente a su colocacion,
el peso de cada una de las piezas que debera instalar el Contratista segun el proyecto y/o las
4rdenes del Residente, incluyendo la presentacion, colocaciony prueba;y todos los acarreos
hasta los sitios donde se vayan a instalar.

CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS.

2240.01 AL 2240.13

DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas de operacion de valvulas se entenderan a las
estructuras de mamposteria y/o concreto, fabricadas y destinadas a alojar las vélvulas_/y/

Trabajo
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piezas especiales en cruceros de redes de distribucién de agua potable, facilitando la
operacién de dichas valvulas.
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Las cajas de operacién de vélvulas seran construidas en los lugares sefialados por el proyecto
y/u ordenadas por el Residente a medida que vayan siendo instaladas las valvulas y piezas
especiales que formaran los cruceros correspondientes.

La construccién de las cajas de operacién de vélvulas se hara siguiendo los lineamientos
sefalados en el proyecto y/o las érdenes del Residente.

La construccion de la cimentacién de las céjas de"cip'eracién de valvulas debera hacerse
previamente a la colocacién de las valvulas, piezas espemaies y extremidades que formaran
el crucero correspondiente, quedando la parte superior de dicha cimentaciéon al nivel
correspondiente para que queden asentadas correctamente y a sus niveles de proyecto las

diversas piezas.

Las cajas de operacion de valvulas se construirdn segun el plano aprobado por la CONAGUA,
y salvo estipulacién u érdenes del Residente, seran de tabigue junteado con mortero
cemento-arena en proporcion de 1.3 fabricado de acuerdo con lo sefalado en la
Especificacién 4020. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacién vy
dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que 15 (uno y medio)
cm. Cada hilada horizontal debera quedar con tabiques desplazados con respecto a los de |a
anterior, de tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de las juntas que

las forman (cuatrapeado).

Cuando asf lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Residente, bien sea por la poca resistencia
del terreno u otra causa cualquiera, la cimentacién de las cajas de operacién de vélvulas
quedara formada por una losa de concreto simple o armado, de las dimensiones y
caracteristicas senaladas por aquellos y sobre la cual apoyaran los cuatro muros perimetrales
de la caja; debiendo existir una correcta liga entre la losa y los citados muros.

El paramento interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrird con un aplanado
de mortero cemento-arena en proporciéon de 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un)
centimetro, el que sera terminado con llana o reglay pulido fino. Los aplanados deberan ser U\/‘
curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando sea necesario se usaran cerchas para la
construccion de las cajas y posteriormente comprobar su seccién. Si el proyecto o el
Residente asi lo ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades de piezas especiales en
las paredes de las cajas se emboquillarén en la forma indicada en los planos u ordenada por
el Residente.

Cuando asi lo senale el proyecto se construirdn cajas de operacién de valvulas de disefio
especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrara la
CONAGUA al Contratista.

/-’
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Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Residente, las tapas de Ias cajas de operacion
de valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo los lineamientos sefialados

por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes requisitos:

a).- Los muros de la caja de operacién de valvulas seran rematados por medio de un
contramarco, formado de fierro dngulo de las mismas caracteristicas sefaladas por cl
proyecto para formar el marco de la losa superior o tapa de la caja. En cada angulo de
esquina del contramarco se le soldara un ancla formada de solera de fierro de las

dimensiones senaladas por el proyecto las que se_fijaran en los muros de las cajas
empleando mortero de cemento, para dejar anclado el contramarco. Los bordes superiores
del contramarco deberan quedar al nivel de la losa y del terreno natural o pavimento, segun

sea el caso.

b).- Por medio de fierro angulo de las dimensionesyy caracteristicas sefaladas por el proyecto
se formara un marco de dimensiones adecuadas para que ajusten en el contramarco
instalado en la parte superior de los muros de la caja correspondiente.

c).- Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula
rectangular u octagonal formada de alambrén o acero de refuerzo, seguln sea lo sefalado
por el proyecto; reticula que sera justamente de acuerdo con lo ordenado por el Residentey
nunca tendra material menor del necesario para absorber los esfuerzos por temperatura del
concreto, y en general los esfuerzos para que segun el proyecto se deba de calcular.

Los extremos del alambrdn o acero de refuerzo deberan quedar sujetos y soldados al marco
metélico de la losa.

d).- Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara concreto
de |a resistencia sefalada por el proyecto y/u ordenada por el Residente.

e).- La cara aparente de la tapa o losa de las cajas de operacion de valvulas deberan tener el
acabado que sefale el proyecto y/o lo ordenado por el Residente y deberan llevar
empotrados dispositivos adecuados para poder levantarla, o se proveera de un dispositivo %
que permita introducir una llave o varilla con la cual se levantara la tapa.

f).- Durante el colado de la losa se instalaran los dispositivos adecuados senalados por el
proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje destinados a
operar las vélvulas que quedaran alojadas en la caja respectiva.

g).- Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma deberan
quedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural.

Cuando el proyecto lo sefale y/o lo ordene el Residente, la tapa de las cajas de operaciones
de valvulas sera prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas senaladas o aprobadas
por la CONAGUA. Las cajas que vayan a guedar terminadas con una tapa de fierro fundido,
seran rematadas en sus muros perimetrales con un marco de disefio adecuado sefialado por
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MEDICION Y PAGO. La construccién de cajas de operacion de vélvulas para redes de
distribucién de agua potable, serd medida para fines de pago en unidades completas,
considerandose como unidad una caja totalmente construida e incluyendo la construccién
y/o colocacién de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y fabricada y colocada
cuando sea de concreto. Al efecto se determinara en la obra el nimero de cada uno de los
tipos de cajas de operacién de valvulas ‘éfectivamente construidas de acuerdo con lo
sefalado por el proyecto y/o por las érdenes del Residente.

De manera enunciativa se indican a continuacién las principales actividades implicitas en
estos conceptos:

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales puestos en el lugar de su utilizacién,
considerando fletes, maniobras y movimientos totales; mermas y desperdicios; asi como la
mano de obray el equipo necesario. Para su pago debera evaluarse el tipo de caja de acuerdo
con el proyecto correspondiente y/o lo ordenado por el Residente.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS.

2243.01 AL 2243.08

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacién de contramarcos, a la
suma de actividades que deba realizar el Contratista para suministrar y colocar los
contramarcos, que de acuerdo con las caracteristicas del proyecto y/o lo ordenado por el
Residente se requieran para ser colocados en las cajas de operacién de valvulas. Segun el
tipo seleccionado de cajas llevara una o varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran sobre
contramarcos sencillos o dobles, y marcos de fierro fundido.

El Contratista deberd tomar en cuenta las consideraciones para la correcta instalacion de los
contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo de las cajas las
adecuaciones para fijar correctamente estos elementos. Si las cajas ya se encuentran
construidas también debera contemplar las adecuaciones para la correcta instalacion.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de contramarcos se cuantificara por pieza, en
funcién de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto todos los cargos para adquirir, Uﬁi
transportar y colocar los contramarcos, incluyendo maniobras y movimientos totales, mano
de obra y equipo necesario, asi como limpieza general conforme a lo indicado en el proyecto

y/o lo ordenado por el Residente.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO.

2244.01 AL 2244.03

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacién de marcos, a la serie
de actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y colocar los marcos
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con tapa de fierro fundido en los lugares que indica el proyecto y/o lo ordenado por el
Residente; entendiéndose esta actividad por unidad de obra terminada.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de marcos se cuantificard por pieza, en
funcién de las caracteristicas y el peso de las piezas por instalar. Incluye los materiales
necesarios puestos en el lugar de su utilizacion considerando fletes, maniobras y
movimientos totales, la mano de obra y el equipo, asi como su limpieza.

CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE CAIDA

3060.01 AL 3060.13; 3061.01; 3070.01 AL 3070.13; 3071.07; 3080.01 AL 3080.11; 3081.01; 3120.01
AL 3120.04; 3121.01 -
DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas y

destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado, especialmente
para las operaciones de mantenimientoy limpieza del sistema de alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefiale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacién de las tuberfas. No se permitira que existan mas
de 125 (ciento veinticinco) metros instaladas de tuberias de alcantarillado sin que estén

terminados los respectivos pozos de visita.

La construccién de la cimentacién de los pozos de visita debera hacerse previamente a la
colocacién de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las
tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construirdn segun el plano aprobado por la CONAGUA y seran de
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 13. Los tabiques
deberan ser mojados previamente a su colocacion, con juntas de espesor no mayor que 1.50

cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada con respecto a la
anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques

que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrira con un aplanado de mortero cemento-arena de
proporcién 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado con llana o regla \j\
y pulido fino. El aplanado se curarg, se emplearan cerchas para construir los pozos y
posteriormente comprobar su seccion. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras

se emboquillaran en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media
cafia" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a).- Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias canas”,
mediante el empleo de cerchas, o

{ : ”/7' |
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b).- Se construirdn de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles su
forma adecuada, mediante cerchas, o

c).- Se ahogaran tuberfas cortadas a "media cana" al colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto
de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo,
cortandose a cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca
suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.

d).- Se puliran cuidadosamente, en su'caso, los canales de "media cafa" y serén acabados de
acuerdo con los planos del proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Cuando asi lo senale el proyecto_y/_o lo indique el Residente, se construiran pozos de visita de
"tipo especial’, segin los planos que proporcionard oportunamente la CONAGUA al
Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres partes:

Ensu parte inferior una caja rectangular de Mmamposteria de piedra de tercera, junteada con
mortero de cemento-arena 1:3, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberias que
concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma indicada en el plano tipo
correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y tapa;
ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicion, de concreto armado, indicada en

los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podradn ser de dos
tipos:

a).- Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo de visita sin
modificacion alguna a los planos tipo de las mismas.

b).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a los
pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccién de los pozos
de visita de "tipo especial"y las cajas de ca ida, deberan llenar los requisitos sefalados en las
especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO.- La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se medira en
unidades completas. Al efecto se determinara en |a obra las unidades construidas segun el
proyecto y/o las érdenes del Residente, clasificando los pozos de visita bien sea en tipo
comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades y didmetros; esto
también es valido para las cajas de caida.

De manera enunciativa se sefalan las actividades principales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacién de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,
movimientosy maniobras locales, desperd iciosy mermas asi como la mano de obray equipo

>
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colocacién de brocales.

FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO.

4030.01 AL 4030.05

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por concreto el producto endurecido resultante
de la combinacién y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporciones
adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccién de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse
de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefiale el proyecto y/u ordene el
Residente. Las dimensiones de las 'est'ructura_s que sefiale el proyecto quedaran sujetas a las
modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto
empleado en la construccion, en general, debera tener una resistencia a la compresion por
lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los planos
y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El Contratista debera
proporcionar las facilidades necesarias para la obtencién y manejo de muestras
representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto, conforme a las

indicaciones del Residente.
La localizacién de las juntas de construccion debera ser aprobada por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado, que al agregarle
agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, ¥ otros materiales, tiene la propiedad de
fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas durante la
hidratacién y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se
designan como sigue:

. DENOMINACION
CPO Cemento Portland Ordinario
CPP Cemento Portland Puzolinico
B CPEG i Cementa Partland con ['.e\-i:nri;l Granulada de alto homa
___LPL_ il -(;‘en;cmo l’ér!]nnd (_:o-r;'_lpu::sm R i Bk
. f_..'PS (‘cleu;r;:sl Pordand con humo de Si.llL‘L‘
CEG  (Comento con Escoria Granulada de alto horno

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefnalados deberd cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo a las Normas Oficiales.

% cf//.
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Se entendera por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la
molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland Puzolénico.- Es el cemento que resultade la integracién
de Clinker portland, materiales puzolanicos y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento
que resulta de la integracién de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato
de calcio. N

Se entenderd por Cemento Portland Compuésto.- Es el cemento que resulta de la

integraciéon de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolanicos,
escoria alto horno y caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente Unico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta de la
integracidn de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta
de la integracién de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria granulada
de alto horno.

De acuerdo a la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es |a resistencia minima mecénica a la compresién a
los 28 dias y se indica como 20, 30 o0 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm?2).

CLASE 1§
RESISTENTE *

J0OR

— Vy’\

SR

De acuerdo a sus caracteristicas especiales, éstos pueden ser:

i > 2l CARACTERISTICAS ESPECIALES DE
LOS CEMENTOS
RS

Resistente a los sulfatos

BRA Baja resctividad alealing agregado

Bajo calor de hidratacion

BCH

B Bano

Ejemplo de identificaciéon del cemento:

K £y
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Un cemento portland Puzolénico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo
calor de hidratacién se identifica como: '

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicién deben considerarse como nocivas,
todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante en el

endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por oxidos de
silicio o por sales célcicas de los acidos silicios qué en presencia del agua y a la temperatura
ambiente sean capaces"'de reaccionar con el hidréxido de caICio para formar compuestos
cementantes. SEP- !

La arena que se emplee para la fabricacion de mortero y concreto, y que en su €aso deba
proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un diametro
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durablesy libres de cantidades objetables de polvo, tierra,
particulas de tamafo mayor, pizarras, 4lcalis, materia orgénica, tierra vegetal, mica y otras
sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a).- Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b).- El contenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color (AS.T.M,,
designacion C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para que sea satisfactorio.

c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
ndmero 200 (A.S.T.M,, designacién C-117), no deberd exceder del 3 (tres) por ciento en peso.

d).- El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido de
arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e).- Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que su
granulometria esté comprendida entre los limites maximos y minimos, especificacion

A.S.T.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacién de la arena dentro de
los |imites citados, el Residente podrd autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo

en los casos en que el Residente otorgue autorizacion expresa por escrito, la arena se debera

lavar siempre.

La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de humedad

uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacién de concreto y que en su caso deba

proporcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un diametro mayor

de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras,

rd
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alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y deberd
satisfacer los siguientes requisitos:

a).- Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b).- La densidad absoluta no deber4 ser menor de 2.4.

c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) (A.ST.M., designacion C-17), no deberad exceder del 1 (uno) por
ciento, en peso. ; - _

d).- El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método
Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designacion 18), no debera exceder del 1 (uno) por
ciento, en peso.

e).- No deberd contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrafia en
proporcion perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamientoy el proporcionamiento de los agregados

para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se limpien por si mismas y
se descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho)
horas.

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma gue el material se coloque directamente
sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los
materiales ya dosificados hasta la mezcladora, deberd estar construido y ser mantenido y
operado de manera que no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se
entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de ta manoy tipo
aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucién uniforme de todos los
materiales componentes al final del periodo de mezclado.

=

El tiempo se medird después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con
excepcion de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido
especificados basdndose en un control apropiado de la velocidad de rotacién de la
mezcladora y de la introduccién de los materiales, quedando a juicio del Residente el
aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto deberd ser
uniforme en composicién y consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran
cambios en composicién o consistencia. El agua se introducira en la mezcladora, antes,
durante y después de la carga de la mezcladora. No se permitira el sobre mezclado excesivo
que requiera la adicion de agua para preservar |a consistencia requerida del concreto.
Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se debers
reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida.

‘ Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. Trqbajg//'/
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La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera justamente la
suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio
del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregacion y
que con los métodos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la
densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitird el mezclado por
mayor tiempo del no mal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad
de agua deberd cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los
agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

H. Ayuntamiento

¥ Xalapa

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacién de estructuras, dentellones, etc,
hasta que toda el agua gque se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con
concreto haya sido desalojada. No se vaciara concreto en agua sino con la aprobacién escrita
del Residente y el método de depdsito del concreto estara sujeto a su aprobacion. No se
permitird vaciar concreto en agua corriente y ningun colado debera estar expuesto a una
corriente de agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.

E| concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, seré desechado. El
concreto se vaciara siempre en su posicion final y no se dejara que se escurra, permitiendo
o causando segregacion. No se permitird la separacion excesiva del agregado grueso a causa
de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la vertical o porque choque contra
las formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal separacion pudiera ocurrir, se colocaran
canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Excepto
donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocara en capas continuas
aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excedera de 50 (cincuenta)
centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio estara sujeta a la aprobacion
del Residente. Las juntas de construccion seran aproximadamente horizontales a no ser que
se muestren de otro modo en los planos o que lo ordene el Residente y se les dara la forma
prescrita usando moldes donde sea necesario o se asegurara una unién adecuada con la
colada subsecuente, retirando la "nata superficial" a base de una operacion de "picado”

satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccion con superficies de concreto quedaran
a la vista, se hardn rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad maxima
practicable, de manera que qguede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode
perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondré en posicion vertical y se dejara que
la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla de

nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de

(
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concreto durante los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado
del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados
para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima
especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no
se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
inmersién. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez)
centimetros o mas de didmetro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil)
vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de didmetro se operardn cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por
minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocaran
sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra
cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superficies de las formas de

madera.

Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros
seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto
se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea danado por el agua y las superficies se
mantendran humedas hasta que se aplique la com posicion para sellar. Las superficies
moldeadas se mantendran hiumedas antes de remover las formas y durante la remocién.

El concreto curado con agua se mantendra mojado por lo menos por 21 (veintidn) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto
fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas,
regaderas mecanicas o mangueras porosas, o por cualquier otro método aprobado por el
Residente, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no
periddicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenaré los requisitos del agua usada

en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hara con la aplicacion de una composicién para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de

concreto. \},

Para usar la composicién para sellar, se agitara previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecanico
efectivo operado por motor, por agitacién por aire comprimido introducido en el fondo del
tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de aire
comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad

entren en la composicion.

MEDICION Y PAGO.- El concreto se medira en metros cubicos con aproximacion a dos

decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se
=
L,--'./
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determmara directamente en la estructura el ndmero de metros clbicos colocados
conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del Residente.

No se medirdn para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar sobre
excavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se deberd de descontar el volumen
ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto

cuantificado conforme a las lineas de proyecto

De manera enunciativa se sefialana contmuacmn las principales actividades que se
contemplan en estos conceptos

a).- El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento,
todos los acarreos totales hasta la obray descarga en la cantidad que se requiera incluyendo
todas las mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida.

b).- La adquisicién y/u obtencion de la arena y la grava en las cantidades necesarias
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencién, transporte
total hasta la obray descarga en el lugar de su utilizacion.

c).- El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y desperdicios.

d).- El curado con membrana, agua y/o curacreto.
e).- La mano de obra, herramienta y el equipo necesarios.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos esta pagando unidades de obra
terminada y con la resistencia especificada;, por lo que el Contratista tomara las
consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para
proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Residente.

SUMINISTRO DE VALVULAS ELIMINADORAS DE AIRE, VALVULAS DE ADMISION Y
EXPULSION DE AIRE, VALVULAS DE ALIVIO DE PRESION Y CONTRA GOLPE DE ARIETE,
VALVULAS DE ALTITUD, VALVULAS DE FLOTADOR, VALVULAS REDUCTORA DE
PRESION, VALVULAS DE COMPUERTA ASi COMO VALVULAS DE NO RETORNO (CHECK).

8022 01 AL 8022 05; 8023 01 AL 8023 02; 8024 01 AL 8024 06; 8025 01 AL 8025 06; 8026 01
AL 8026 06; 8027 01 AL 8027 08; 8028 01 AL 8028 08; 8029 01 AL 8029 05; 8030 O1 AL 8030
05; 8031 01 AL 8031 08; 8032 01 AL 8032 08: 8033 01 AL 8033 08; 8034 01 AL 8034 08; 8035

01 AL 803510 Y 8036 01 AL 8036 08. \r‘-\
DEEINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de vélvulas al conjunto de
actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abastecer en el almacén de

la obra las valvulas eliminadoras de aire, de admision y expulsion de aire, de alivio de presion
y contra golpe de ariete, de altitud, de flotador, reductora de presion, de compuerta y de no

b) ;
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retorno (check), necesarias para la construccién de redes de distribucién y de conduccion de
agua potable, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Las valvulas que suministre el Contratista deberan cumplir con la Norma Oficial Mexicana
NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad-Especificacionesy meétodos de prueba valuada por La Secretaria de
Economia, complementdndose con las normas vigentes ASTM-A-126 GRADO B, ASTM A-240,
ASTM A-107, ASTM A-216-53 T grado MCB, entre otras o las que las sustituyan tal y como se
especifica en seguida: N

a).- La fundicién que se utilice para la fabricacion de las valvulas, sera de fierro fundido gris al
horno eléctrico, que produzca un material resistente de grano fino y uniforme, sano, limpio,
sin arena niimpurezasy que cumpla con los siguientes requisitos de la especificacién A-126-
42 o la que la sustituya; salvo indicacidn especifica que sefalen adiciones o modificaciones.

b).- El acero usado para la fabricacién de tornillos y tuercas cubiertas o cualquier otra parte
de la vélvula, debera satisfacer la Especificacion A-107, de la AS.T.M o la que la sustituya, a
menos que por condiciones especificas se estipulen modificaciones.

c).- El acero al carbén usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de |a
valvula, debera ajustarse a la Especificacién A-216-53 T, grado MCB de la AST.M o la que la
sustituya, salvo indicacién especifica.

d).- La pintura epdxica deberd cumplir con lo sefala en las especificaciones particulares del
proyecto.
Se evitara que cuando se ponga en operacion el sistema queden las vélvulas parcialmente

abiertas y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que esto ocasiona desperfectos o
desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o ruptura de las tuberias.

La prueba hidrostatica de las valvulas se llevara a cabo conjuntamente con las piezas
especiales y tuberias.

Las valvulas de seccionamiento y de no retorno (CHECK) deberan resistir una presién
hidrostatica de trabajo de acuerdo al proyecto.

En lo que se refiere a valvulas eliminadoras o aliviadoras de aire y reductoras de presion, sus U’F
mecanismos deben resistir las pruebas nominales ya descritas sin que para ello sufran
alteraciones en el funcionamiento conforme al que fueron disefadas dentro del sistema.
Para cada caso especifico las valvulas deben cumplimentar los requisitos de construccion,
materiales, condiciones de operacién y pruebas establecidas en |a normatividad respectiva

de organismos oficiales.

Dentro del precio unitario estara incluido el costo del suministro de |a valvula completa,
L.A.B. en el almaceén del fabricante o proveedor, las pruebas totalmente certificadas y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega, el suministro de cada
valvula sera la cantidad conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

5 -
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MEDICION Y PAGO.- El suministro de vélvulas se medira por unidad completa; al efecto se
determinara directamente en el almacén de la obra el nimero que hubiere proporcionado
el Contratista con el fin de que el pago se verifique de acuerdo con el tipo y diametro

respectivo conforme al catalogo de conceptos correspondiente.

Las partes integrantes de las vélvulas seran capaces de resistir una presion minima de
prueba de 20 Kg/cm? (300 Ib/pulg?2), sin que sufran deformaciones permanentes all
desajustes en cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefiale especificacion

diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificacionés generales o que resulten defectuosas al
efectuar las pruebas, 'serén sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin

compensacién adicional.

SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA AGUA POTABLE.

8000 02 AL 8000 25; 8001 02 AL 8001 25; 8002 02 AL 8002 22; 8003 02 AL 8003 17; 8004
01 AL 8004 09; 8005 01 AL 8005 21; 8006 01 AL 8006 06; 8007 01 AL 8007 06; 8008 01 AL
8008 05; 8009 01 AL 8009 05; 8010 01 AL 8010 60; 8011 01 AL 8011 85; 8012 01 AL 8012 42;

8013 01 AL 8013 35Y 8014 01 AL 8014 40.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de tuberias para agua potable, de
asbesto-cemento, poli cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de vinilo orientado (PVC-O),
concreto pre-esforzadoy polietileno de alta densidad o cualquier otro material considerando
coples, anillos de hule, etc,, a las erogaciones que se requieran y deba realizar el contratista
para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las ordenes del

Residente.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando menos dos
tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiados y
llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la presion maxima serd igual al
porcentaje de la presion de trabajo disefiada para el tubo de que se trate y serd mantenida
durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de
acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001- \
CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complementandose con las
siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a continuacion,

segun tipo o clase de tuberia de que se trate: .
s

s

[l
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1.- La tuberia de asbesto-cemento:

Debera cumplir como minimo con los requisitos de la norma mexicana NMX-C-012-
ONNCCE-2007, que establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de las
tuberias de fibrocemento para conducir agua a presion.

Los anillos de hule empleados como empaques deberdn satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-T-021-SCFI-2009.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a _c’abc_) con las normas siguientes:
a) Ensayo de Hermeticidad o estanquidad, conforme ‘a'la norma NMX-C-041-ONNCCE-2004.

b) Ensayo de Presion hidrostatica interna (Resistencia a la ruptura por presion hidrostéatica
interna), conforme a la norma NMX-C-053-ONNCCE-2007.

c) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, de acuerdo a la norma NMX-C-044-ONNCCE-
2006.

d) Ensayo para fines de Clasificacién por alcalinidad, conforme a la norma NMX-C-320-
ONNCCE-2007.

e) Ensayo de Resistencia a los sulfatos, de acuerdo a la norma NMX-C-319-ONNCCE-2007.
Todas las materias primas utilizadas para fabricar tubos y coples deberan contar con una
certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e internacionales
en cuanto a su ensayo y desempeno.

El Contratista debe proporcionar el lubricante necesario, con caracteristicas tales, que no
afecten el comportamiento del anillo de hule, ni alteren la calidad del agua contenida en la
tuberia.

La superficie interna de los tubos debe estar exenta de deformaciones que causen variacién
del didmetro interior.

Los extremos de los tubos deben ser lisos y cortados en planos perpendiculares al eje |
longitudinal del tubo. :

2.- La tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Deberd cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-
CNCP-2011y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones que deben cumplir
los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presion tanto para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presidn con unién espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI1-1999.

4
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Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastemmiento de agua a
presién con unién espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCFI-2002.

Para los anillos de material elastémerico usados como sello en la tuberia de PVC regira la
norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

a) Ensayo de Resistencia a la presion hidrdulica interna sostenida por largo
periodo, conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia al éplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-2006.

c) Ensayo de Resistencia a la acetona', conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005.

d) Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna a corto perfodo, conforme a la norma
NMX-E-016-CNCP-2004. s

e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

f) Ensayo de Extraccién de metales pesados por contacto con agua, conforme a la norma
NMX-E-028-SCFI-2003.

g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-2009.

h) Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos y conexiones de PVC sin
plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCFI-2001.

i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, conforme a la norma
NMX-E-131-CNCP-2005.

j) Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2009.

k) Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma NMX-E-213-CNCP-
2004.

l) Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-
1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan
contar con una certificaciéon de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e
internacionales en cuanto a su ensayo y desempeno.

Los tubos deben suministrarse segin los didmetros nominales indicados en el proyecto y/o
las indicaciones del Residente. \f\

La longitud atil de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion del Residente, conservando la
toleranciade £ 0.5 % en mm

{)/
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El d|ametro exteriory el espesor de la pared de los tubos se establecen en ia norma mexicana
NMX-E-143/1-CNCP-2011.

3.- Latuberiade POLI CLORURO DE VINILO orientado (PVC-0O) con anillo instalado en fabrica:
Debera cumplir con los requisitos de las normas NMX-E-258-CNCP-2014 Ind ustria del
plastico-tubos de poli cloruro de vinilo orientado (PVC-O) sin plastificante para la conduccién
de agua a presién-serie inglesa- -especificaciones y métodos de ensayo, y para la serie métrica
la ISO 16422:2014 Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-

O) for the conveyance of water under pressure, que establece las especificaciones que deben
cumplir los elementos de estas tuberfas utilizados en sisternas de abasteumlento de aguaa

presion.
Las conexiones deberan satisfacer los requisitos establecidos en las norma I1SO 16422:2014.

Para los anillos de material elastomerico usados como sello regira la norma correspondiente.

Los metodos de ensayos cumplirén y se llevaran a cabo con las normas NMX-E-258-CNCP-
2014 e 1SO16422:2014, asi como a las hormas siguientes:
Para la NMX-E-258-CNCP-2014

a) NMX-AA-051-SCFI-2001 Andlisis de agua - Determinacion de metales por absorcidn
atémica enaguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas - Método de prueba.

b) NMX-E-021-CNCP-2006 Industria del plastico - Dimensiones en tubos y conexiones —
Método de ensayo.

c) NMX-E-028-SCFI-2003 Industria del plastico - Extraccion de metales pesados por contacto
con agua en tubos y conexiones - Método de ensayo.

d) NMX-E-213-CNCP-2004 Industria del plastico - Temperatura de ablandamiento Vicat —
Metodo de ensayo.

e) NMX-E-214-CNCP-2011 Industria del plastico - Determinacion de la resistencia a los golpes
externos - Método de ensayo. U/\

f) NMX-E-238-CNCP-2009 Industria del plastico -~ Tubos y conexiones de (poli cloruro de
vinilo) (PVC) - Terminologia.

g) NMX-T-021-SCFI-2009 Industria hulera - Anillos de hule empleados como empaque en los
sistemas de tuberias - Especificaciones y métodos de ensayo.

h) Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-
1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987
Para la ISO 16422:2014

a) 1ISO 161-1, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Nominal outside diameters
and nominal pressures — Part 1: Metric series

4
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b] ISO 1167-1, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 1: General method

c) 1SO 1167-2, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 2: Preparation of pipe test pieces

d) ISO 1167-4, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 4: Preparation of assemblies

e) 1ISO 1452-2:2009, Plastics piping systemsforwater supply and for buried and above-ground
drainage and sewerage under pressure ~_ Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) — Part
2:Pipes _

f) 1ISO 1452-5:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground
drainage and sewerage under pressure — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) — Part
5: Fitness for purpose of the system

g) 1SO 1628-2, Plastics — Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using
capillary viscometers — Part 2: Poly(vinyl chloride) resins

h) 1ISO 2505, Thermoplastics pipes — Longitudinal reversion — Test method and parameters
i) 1SO 2507-1, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 1.
General test method

j) 1ISO 2507-2, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 2: Test
conditions for unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) or chlorinated poly(vinyl chloride)
(PVC-C) pipes and fittings and for high impact resistance poly (vinyl chloride) (PVC-HI) pipes

k) ISO 3126, Plastics piping systems — Plastics components — Determination of dimensions
) ISO 3127, Thermoplastics pipes — Determination of resistance to external blows — Round-
the-clock method

m) 1SO 4065, Thermoplastics pipes — Universal wall thickness table

n) 1ISO 4633, Rubber seals — Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines —
Specification for materials

o) ISO 6259-2, Thermoplastics pipes — Determination of tensile properties — Part 2: Pipes
made of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C) N
and high-impact poly (viny! chloride) (PVC-HI) @

p) ISO 7686, Plastics pipes and fittings — Determination of opacity

g) ISO 9080, Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term
hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation

r) 1ISO 9852, Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes — Dichloromethane resistance
at specified temperature (DCMT) — Test method //,

-
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s) ISO 9969, Thermoplastics pipes — Determination of ring stiffness

t) I1SO 11922-1:1997, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Dimensions and
tolerances — Part 1: Metric series

u) ISO 12162, Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications —
Classification, designation and design coefficient

v) ISO 13783, Plastics piping systems — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) end-load-
bearing double-socket joints — Test method for Ieak'ughtness and strength while subjected
to bending and internal pressure /-
w) ISO 13844, Plastics piping systems — Elastomeric- -sealing-ring-type socket joints for use
with plastic pipes — Test method for Ieakhghtness under negative pressure, angular
deflection and deformation
X) 1ISO 13845, Plastics piping systems — Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use
with thermoplastic pipes — Test method for leaktightness under internal pressure and with
angular deflection
y) ISO 13846, Plastics piping systems — End-load-bearing and non-end-load-bearing
assemblies and joints for thermoplastics pressure piping — Test method for long-term
leaktightness under internal water pressure
z) ISO 18373-1, Rigid PVC pipes — Differential scanning calorimetry (DSC) method — Part 1:
Measure aa) Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme a las normas
NMX-Z-012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.
Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberdn
contar con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e
internacionales en cuanto a su ensayo y desempefio.

Los tubos deben suministrarse segin los didametros nominales indicados en el proyecto y/o
las indicaciones del Residente.

La longitud atil de los tubos serie métrica debe ser de 5.60 a 595 m con una tolerancia de #
30 mm.

La longitud total de los tubos serie inglesa debe ser de 6,000 mm: con una tolerancia de +

30 mm. UA
Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacién del Residente, conservando la
tolerancia de + 0.5 % en mm.

La tuberia suministrada debera estar marcada con caracteres legibles e indelebles conforme
a las normas NMX-E-258-CNCP-2014 (serie inglesa) e 1ISO 16422:2014 (serie métrica).

A

/

/
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Para la serié métrica el didmetro exterior y el espesor de pared de los tu bos se establecen en
las normas 1SO 16422:2014, en el caso de la serie inglesa seran los especificados en la norma
NMX-E-258-CNCP-2014.

4.- La tuberia de POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD):

Debera cumplir con los requisitos de la norma mexicana NMX-E-018-CNCP-2012, que
establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de las tuberias de PEAD
utilizados para la conduccién de agua a presion...

Xalagg

H Ayuntamiento

Para los métodos de ensayos se cumplirany se llevardn a cabo con las normas siguientes:

a) Ensayo para determinar la Resistencia a la preéién hidraulica interna por corto periodo,
conforme a la norma NMX-E-016-CNCP-2004, asi como de Resistencia a la traccion conforme
a la norma NMX-E-046-CNCP-2010.

b) Ensayo para determinar la Resistencia a la presion hidraulica interna por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

c) Ensayo de Reversién térmica industria del plastico, conforme a la norma NMX-E-179-
CNCP-2008°.

d) Ensayo para determinar la Resistencia al envejecimiento acelerado en tubos de acuerdo
alo indicado en la norma NMX-E-035-SCFI-2003.

e) Ensayo para realizar la Extracciéon de metales pesados de los tubos a través del contacto
con el agua segun NMX-E-028-SCFI-2003.

f) Ensayo para determinar el Contenido de negro de humo en los tubos, segun NMX-E-034-
SCFI-2002.

g) Ensayo para determinar la Dispersion de negro de humo en los tubos de acuerdo a la
NMX-E-061-CNCP-2004%.

h) Ensayo para determinar la densidad de los tubos de acuerdo con los procedimientos
descritos en NMX-E-004-CNCP-2004 y

i) NMX-E-166-1985. Plasticos - materias primas-densidad por columna de gradiente-método
de prueba.

Las uniones de tuberia y conexiones se llevaran a cabo por medio de termo fusion, es decir, \[\\

calentando simultaneamente las dos partes por unir hasta alcanzar el grado de fusion
necesario para que después, con una presién controlada sobre ambos elementos, se logre la

unién monolitica.

Las conexiones deberan ser del mismo compuesto y materia prima que la tuberia, realizadas
por el mismo fabricante y cuando se instalen, resistir las condiciones de funcionamiento
indicadas en el proyecto. Las conexiones podran ser moldeadas por medio de inyeccion del

. 2
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compuesto en un molde que permita obtener la conexién en una sola pieza, o bien,
obtenidas a partir de secciones de tubo cortadas y unidas a tope mediante termo fusion.

Las longitudes de la tuberia a suministrar seran de acuerdo al didmetro.

5.- La tuberia de CONCRETO PRESFORZADO:

Debera cumplir con los requisitos de la norma mexicana NMX-C-252-ONNCCE-20T11, que
establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de estas tuberias SIN
CILINDRO DE ACERO, utilizados para conducciény distribucién de agua a presién, asi como
las normas complementarias vigentes o las que Ia"s'su"stituyan

La tuberia suministrada por el Contratlsta debera ser certificada a fin de demostrar que
cumple con la norma anterior.

Especificaciones generales aplicables a cualquier clase de tubo:

El marcado de los tubos de asbesto-cemento, poli cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de
vinilo orientado (PVC-O), concreto pre-esforzado y polietileno de alta densidad o cualquier
otro material debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme a las normas
correspondientes y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre del fabricante y/o marca registrada,
Marca o simbolo del fabricante,

Diametro nominal, clase y tipo,

Uso: Agua a presion,

Fecha de fabricacion (afno/mes/dia o dia/mes/ano)
Leyenda “HECHO EN MEXICO" o “hecho en..”, y

Sello de certificacion.

El Residente debera inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha inspeccion no
exime al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las normas, segun

el caso, relacionadas en la presente especificacion. ;
La empresa Contratista debera informar con anticipacion al Residente de la llegada de la \/
tuberia y accesorios y sera el Unico responsable de la custodia de la tuberia y los accesorios
necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica

o bodega del proveedor de |a tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos

los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

El volumen a estimar sera el niUmero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.

4 .
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MEDICION Y PAGO.- El suministro de tuberia de cualquier tipo, sera medldo para fines de
pago por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran
directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme a las lineas
de proyecto y/o las érdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no
cumplan con los requisitos sefialados en las especificaciones que correspondan, segun el
tipo de material, asi como las excedentes en ndmero de metros lineales, conforme a las
lineas proyecto y/o las érdenes del Re5|dente '

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO CON BRIDAS,
EXTREMIDADES, TORNILLOS, EMPAQUES DE PLOMO, EMPAQUES DE NEOPRENO,

JUNTAS GIBAULT.

8015 01 AL 8015 04; 8016 01 AL 8016 04; 8017 O1 AL 8017 04; 8018 01 AL 8018 10; 8019 01 AL
8019 15; 8020 01 AL 8020 15; 8021 01 AL 8021 27.

DEEINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas especiales de fierro
fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para
abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas,
extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault,
necesarios para la construccién de redes de distribucién y/o lineas de conduccion de agua
potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del

Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo conjuntamente con las
valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de
trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido,
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empaques de neopreno su fabricacion sera de acuerdo a la Normatividad vigente.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de piezas especiales y extremidades se mediran en
kilogramos con aproximacién a la unidad y por pieza segun sea el concepto; al efecto se
determinara directamente en el almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con
limitacién maxima al indicado en las especificaciones de fabricacion. No se considerara el
peso correspondiente a tornillos y empaqgues en las mismas, ya que estos se pagaran por
separado a los precios estipulados en el catalogo. La cantidad a pagar sera de acuerdo al
proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales que traigan
consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se
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consideraran estos para fines de pago. Por lo que respecta a las demés piezas, se medirany
pagaran por unidad conforme a los precios del catalogo correspondiente.

a).- Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme
en lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M., Especificacion A-126-42 Clase B.

b).- La fundicion para fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o
impurezas.

c).- Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién y
estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o
grietas.

Por ningln motivo se permitirdn grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las
mismas con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por
medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas

vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacién adicional.

ACARREOS
9000.01 AL 9000.05; 9001.01 AL 9001.05; 9002.01 AL 9002.05 Y 9003.01 AL 9003.05.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportacion de material
producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacién en camién de volteo a
una distancia de 10 kilémetro, para fines de pago se medird en metros culbicos con
aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camién inactivo durante la carga,
acarreo primer kildmetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto
solo sera procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacién, se deposite directamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacion, en camidén de volteo en kildmetro
subsecuentes al primero, se medirad para fines de pago en metros cubicos-kilémetros co
aproximacion a dos decimales.

La distancia de acarreo se medird segun la ruta transitable mas corta o bien aquella que
autorice el Residente.
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1000. 03C Y 03P.

Esta especificacién se sujetard a lo que sefala las Especificaciones Generales de
Construcciéon de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA (ver
especificaciéon 1000.02, 03, 04, 05, 06, 07Y 08.).._

Son aplicables las especificaciones séﬁatédas en TOO0.00, de las Especificaciones Generales
para la Construccién de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA,
“RUPTURA Y DEMOLICION".

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos
los casos efectuar la ruptura, evitando al maximo perjudicar el pavimento restante y

molestias a la poblacién.

OBRA. - Comprende la ejecucién de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su
remocion a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucién de los trabajos, ya que no sera

motivo de ningudn pago adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitara perjudicar el pavimento (en los
conceptos en que proceda), y molestias a la poblacion.

MEDICION Y PAGO. - Se medird y pagara por metro cubico con aproximacién a un décimo,
conforme a las dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

CONSTRUCCION DE Q\\
PAVIMENTO ASFALTICO. 1001.05 Y 1001.06. DEFINICION Y EJECUCION.

Se entendera por pavimento asfaltico, como la capa superior de un pavimento flexible que
proporciona la superficie de rodamiento para los vehiculos y que se elabora con materiales
pétreos y productos asfalticos. La reposicion del pavimento asfaltico se hara sobre una base
compactada, esta Ultima se pagara por separado. En la reposicion del pavimento se podran
fabricar mezclas asfalticas de materiales pétreos y productos asfalticos en el lugar mismo de
la obra, empleando conformadoras o mezcladoras ambulantes. Las mezclas asfalticas
formaran una carpeta compacta con el minimo de vacios, ya que se usaran materiales
graduados para que sea uniforme y resistente a las deformaciones producidas por las cargas
y practicamente impermeable. EI material pétreo debera constar de particulas sanas de
material triturado, exentas de materias extranas y su granulometria debe cumplir las
especificaciones para materiales pétreos en mezclas asfalticas. No se deberan utilizar ~°
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agregados cuyos fragmentos sean en forma de lajas, que contengan materia orgénica,
grumos arcillosos o mas de 20 % de fragmentos suaves. Los materiales asfalticos deben
reunir los requisitos establecidos por las Especificaciones de Petréleos Mexicanos. La mezcla
debera prepararse a mano o con méquina mezcladora y colocarse en capas de espesor
inferior al definitivo; independientemente de que se use mezcla en frio o en caliente, deberd
compactarse de inmediato, ya sea con pisén, con plancha o equipo similar pero adecuado al
proyecto y/o las indicaciones del Residente. El acabado debera ser igual al del pavimento
existente. MEDICION Y PAGO. La construcc;on o reposicion de pavimento asfaltico se pagara
por metro cuadrado con aprommacmn a'dos decimales, y estara en funcién del espesor de
la carpeta asi como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente. PAVIMENTOS
O BANQUETAS DE CONCRETO 1001.07, 1001.08, 1001.09 Y 1001.10 DEFINICION Y EJECUCION.
Se entendera por pavimentos o banquetas de concreto, al conjunto de losas de concreto,
con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas transversales y longitudinales, y
conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado que constituye la estructura de
apoyo. La construccién o reposicién de pavimento o banquetas de concreto, se hara sobre
una base compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricacién, colado,
vibrado y curado con curacreto o agua; con la resistencia que se sefale en cada concepto;
asimismo el concreto se sujetara en lo conducente a la especificacion gue en este mismo
catalogo aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los materiales puestos
en obra, asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios. 7 El
acabado debera ser igual al existente o el que sefale las especificaciones particulares, asi
como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente. MEDICION Y PAGO.-- La
construccion o reposicion de pavimentos o banquetas de concreto, se pagara por metro
cuadrado con aproximacion a dos decimales de acuerdo a dimensiones de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN SECO.

1100 02A Y 1100 O4A

Esta especificacion se sujetard a lo que sefala las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA (ver
especificacién 1100.01, 1100.02, 1100.03, 1101.01, 1101.02 Y 1101.03)

Son aplicables las especificaciones sefaladas en 1010.00, 1019.00, 1020.00, 1040.00, 1041.00,
1042.00, etc, de las Especificaciones Generales para la Construccién de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, “EXCAVACION DE ZANJAS". Para efectos de pago
de estos conceptosy se haran de acuerdo con la zona en que se desarrolle la excavacién con
base en lo siguiente:

‘_\;

ZONA A.- Zonas despobladas o pobladas sin instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos
eléctricos, telefonicos o hidraulicos).

2
~
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ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos,
telefénicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucion de la obra y cuyos desperfectos seran

por cuenta del

H. Ayuntamiento

? Xalapa

Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION. - Son aplicables los sefialamientos de la especificacion 1010.00,
1100.00, T101.00. etc., de las Especificaciones Generales para la Construccién de Sistemas de
Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA:—_

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas sé ‘cuantificara y pagard en metros cubicos
(M3) con aproximacién a dos de_cima[és. Al efecto se determinaran los volumenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se podra
efectuar la cubicacién de estas de acuerdo con el proyecto autorizado o los planos aprobados
de zanjas tipo vigentes o bien en funcién de las condiciones de los materiales o a las
instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estaran en funcién de las
condiciones en las que se realicen las excavaciones.

Esta especificacion se sujetard a lo que sefiala las Especificaciones Generales de
Construccién de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA (ver
especificacion 3110 01 al 3110 03).

INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE PRUEBA
HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...

2050 O1A AL 2050 10A

DEFINICION Y EJECUCION. - La instalacién de tuberia de polietileno de alta densidad, es un
sisterna donde las uniones se llevan a cabo por medio de junta integral campana - espiga
(con doble anillo elastomérico) que cumple los requerimientos de hermeticidad al agua (10.8
psi) de estandar ASTM D3212.

Los empaques cumplen con ASTM F477 y son instalados en planta y protegidos por una
campana plastica para evitar dafios en el traslado y/o almacenaje. El acoplamiento entre la
campanay la espiga se realizara previa lubricacién de ambas partes.

La instalacién de la tuberia debe ser conforme a ASTM D232], siempre cumpliendo con los L
colchones minimos establecidos por la CONAGUA. \j\ '
El tipo de compactacion y relleno alrededor de la tuberia influyen significativamente en la
instalacion, ya que asume que el suelo nativo tiene la resistencia recomendada y es
adecuado para su instalacién. El fondo de la zanja debe estar preparado para proveer un
soporte firme, estable y uniforme a la tuberia en toda su longitud. Esto se lograra dejando la
parte baja de la zanja nivelada para permitir el adecuado ensamble de las juntas y soporte.

Las secciones de la zanja que sean excavadas debajo del nivel de la rasante deberan

rellenarse y compactarse hasta alcanzar nuevamente dicho nivel. Si el material nativo no es
adecuado para la plantilla, se sobre excavara la zanja y se rellenard con materiales / -

4
2 T Lo
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espec:ﬂcados por la ingenierfa. Se debera colocar una capa de amortiguamiento entre la

tuberia y cualquier cimentacién dura. Rocas y piedras grandes y filosas deberan ser
removidas para permitir un minimo de 0.30 m. de sobre ancho (a cada lado de la tuberia).

Las clases de material de relleno estan basadas en materiales de relleno, tal como se describe
y define en el estdndar ASTM D2321.

Todos los niveles de compactacion estdn basados en densidad PROCTOR esténdar.
La compactacién y material de relleno deberan ser Uniformes dentro de la zona de relleno.

Debera usarse implementos, herramientas y equipamientos apropiados para prevenir dafios
en la tuberia al momento de colocarla en la zanja. La instalacién de la tuberia es aguas arriba
(con lacampana en tal direccién). Asi la instalacién inicia en el punto mas bajoy avanza hacia
los pozos de visita, descargas/ registros. Al insertar la espiga campana (en vez de empujar la
campana sobre la espiga) se reduce la posibilidad de que quede atrapadas tierra/piedras en

los empaques o que estos se dafen.

Si la instalacion de la tuberia se detiene antes de llegar a un pozo de visita, proteger sus
extremos con material plastico resistente, prevenir la entrada de agua/ lodo/ materiales
diversos; la grava/ arena deben comprender mas del 50% de los materiales clase I1| 1w"
tamano maximo). Clasificaciones A-2-4 y A-2-5 del SUCS). Al llegar al registro, aseglrense de
que esteé tapado para evitar intrusiones.

Alinee la tuberia y empuje el tope de |a espiga horizontalmente. Las tuberias menores a 18"
son instaladas empujando la espiga hacia la campana de la junta, a mano. Los didmetros de
24" a 60", necesitan uso de una barra o equipo mecanico para empujar. Se debe usar un
bloque de maderay un carrete de por lo menos 5 corrugas sin empaque para evitar el dafio

de la campana al empujar

En la generalidad las especificaciones para la instalacion de la tuberfa P.E.A.D. son:

Retire la envoltura protectora del empaque

Verifique que el empaque este colocado adecuadamente y que la espiga y campana del '\/’/
tubo estén limpias antes del ensamble. ‘/
Aplique el lubricante autorizado en el interior de la campana. La capa de lubricante debera

ser equivalente a una capa de pintura de esmalte aplicado con brocha.

Alinee la tuberia y ensamble espiga y campana al mismo tiempo. Aseglrese de respetar el
alineamiento de la tuberia. Si al momento de la insercién de la espiga se presenta alguna
resistencia o la marca de ensamble no alcanzan su posicién, desensamble la union y
verifique la posicion del empaque de hule y remueva cualquier escombro.

MEDICION Y PAGO. - La instalacién serd medida en metros con aproximacion a dos
decimales; al efecto se determinardn directamente en la obra las longitudes de tuberia
colocadas en funcion de su didmetro, y de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el
Residente, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter
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enundat;vo:

a.- Revision de la tuberia para certificar su buen estado.

b.- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla al lado de la zanja.

c.- Bajada de la misma, instalacién y unién de la tuberfa; prueba hidrostatica con manejo del
agua y reparaciones que se pudiesen requerir.

SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE: 8" X 6"
CM DE DIAM. INCLUYE TEE (I

SUM-PEADI1Y SUM- PEAD3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de pieza especial de PVC. Para
tuberias de alcantarillado P.E.AD.,, aquella Tee- Yee, que se ocupard en la conexion de la
descarga domiciliaria de los albafiales exteriores con las atarjeas.

El contratista deberd abastecer las cantidades de piezas especiales que se fijen en el
proyecto ejecutivo y/o las drdenes del residente, considerando dichas piezas especiales

puestas en obra.

Todas las piezas especiales que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas
en el proyecto y/o las érdenes del residente deben cumplir con la norma oficial mexicana
nom-001-conagua-2011, sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-hermeticidad-especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-241-SCFI-
2002, industria del plastico-tubos corrugados de polietileno alta densidad (PEAD) con junta
hermética de material elastémero, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-serie
inglesa-especificaciones y métodos de ensayo.

Las piezas especiales suministradas por el contratista deberan ser certificadas a fin de
demostrar que cumple con la presente especificacién. El material serd puesto en obra.

El marcado de las piezas especiales y empaques de hule, debe hacerse con caracteres
legibles e indelebles conforme a las normas correspondientes, debe incluir como minimo lo

siguiente:

— nombre del fabricante y/o marca registrada

- marca o simbolo del fabricante

— didmetro nominal, clase y tipo JA“
— fecha de fabricacién (afo/mes/dia o dia/mes/afno) \f
- leyenda "hecho en México" o “hecho en..”

— sello de certificacion

El residente deberd inspeccionar las piezas especiales, dicha inspeccion no exime al
contratista de la responsabilidad del suministro de los accesorios que cumplan con las
normas aplicables de la presente especificacion. La empresa contratista sera el unico

s 4
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responsable de la custodia de las piezas especiales necesarias hasta su correcta colocacién
y debera informar al residente con anticipacién de la llegada de los accesorios en su

momento.

Dentro del precio unitario estard incluido ademas del costo del suministro de los accesorios,
lainstalacién de estosy las pruebas certificadas en fabrica y todos los gastos que se requieran
para su completa instalacién.

El volumen para estimar sera el humero de piezas suministradas e instaladas de cada
accesorio, conforme a las lineas de proyecto y/o Ias ordenes del residente.

MEDICION Y PAGO. - El sumlmstro e mstalacron de las piezas especiales, serd medido para
fines de pago por pieza. Al efecto se determinaran directamente el nimero de piezas
especiales sumlnistradas conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del residente.

No se estimaran para fines de pago las piezas especiales suministradas por el contratista que
no cumplan con lo sefalado en las especificaciones que correspondan.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA,
PREFABRICADO, DE CONCRETO, PUESTO EN OBRA

3110 O1A

DEFINICION Y EJECUCION. Se entender3 por suministro y colocacion de brocales y tapas a
las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el proyecto

y/o las érdenes del Residente.

Cuando el proyecto y/o las 6rdenes del Residente lo sefialen los brocalesy tapas deberan ser
prefabricados de concreto y el suministro debera estar puesto en el lugar de la obra.

El Brocal se colocara en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como base para
la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nivel de la rasante de la
vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterioro del pavimento, seran
del mismo material del que esté fabricado el brocal y deberén tener ventilacion.

Caracteristicas

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacion del drenaje W
Altura atil del brocal es de 23 cm

Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparacion y sustitucién, requerida por la intensidad del trafico

Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

El Brocal esta compuesto por una estructura de acero para aumentar su resistencia a los
esfuerzos a base de varillas y alambre del no. 3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4") / '
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La tapa estd compuesta por estructura de acero a base de varlllas de 3/8 y anillos de 4"

La colocacién de brocales y tapas de concreto seran estimadas y liquidadas de acuerdo con
este concepto en su definicion implicita

El concreto que se emplee en la fabricacion de brocales y tapas debera de tener una
resistencia f'c=300 kg/cm?2 y ser fabricado de acuerdo con las especificaciones respectivas.

Todos los brocales y tapas para pozos de visita de concreto deben cumplir con la norma
oficial mexicana nmx-c-413-onncce-2019, - Industria_de la Construccion-Pozos de Visita
Prefabricados de Concreto- Espeuﬂcauones y Metodos de Ensayo

MEDICION Y PAGO. La colocauon de brocales y tapas asi como la fabricacién y colocacion
de brocales y tapas de concreto, se medira en piezas. Al efecto se determinara en la obra el
nlmero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El precio
unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en obra, mermas y acarreos,
fletes, maniobras totales e instalacién; la mano de obra y el equipo.

REGISTROS DE ALBANAL CON MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRRO DE

0.60X0.60X1.00 M.
6005 O1A

Esta especificacién se sujetarda a lo que sefiala las Especificaciones Generales de
Construccién de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA (ver
especificacion 6005 01 al 6005 02).

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafial son cajas o estructuras que tienen
acceso a los albanales del interior de los predios, permitiendo su inspeccion, asi como la
introduccién de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de estos. Cuando los
albafales sean muy profundos, las dimensiones de los registros deberan ser tales que
permitan el acceso y maniobra de un operario.

La construccion de los registros para albafal se sujetarad a lo sefalado en el proyecto y/o las
6rdenes del Residente, y sus dimensiones normales serdn del orden de 60 x 60 x 100 cm P
variando su profundidad en funcién de la configuracién del terreno, de la pendiente del \
albafal o lo que indigque el proyecto.

La excavacion para alojar un registro de albafial se hara de las dimensiones necesarias para

el mismo y se pagara por separado.

Terminada la excavacién se consolidara el fondo y se construird sobre el mismo una plantilla

de cimentacién e inmediatamente se procedera a la construccién de una base de concreto

simple de las caracteristicas que sefale el proyecto. En el proceso del colado de la base se
formaran Ias medias cafas del albafial, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por/su /"

/
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p!ano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tab|que recocido en los
tramos curvos.

Ayuntamlento

Sobre la base de concreto se desplantardn y construirdn los muros de tabique recocido del
espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que seran
llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento

definitivo.

La superficie interior de los muros laterales-de la caja del registro debera repellarse y
aplanarse por medio de _mortero, los reg|stros para albanal serdn construidos en las
ubicaciones y a las lineas'y niveles sefalados en'el proyecto

Las tapas para registros seran construidas en la forma % drmenSIones que correspondan al
registro en que seran colocadas y en su fabrlcauon se segwran las normas siguientes:

Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un marco rectangular
de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano del marco se colocara una reticula
rectangular uortogonal formada por alambrén de 5 mm (1/4") de diametro, en cantidad igual
a la senalada en el proyecto y nunca menor que la necesaria para absorber los esfuerzos por
temperatura del concreto que se colard dentro del marco. Los extremos del alambrén
deberan quedar soldados al marco metélico. Terminado el armado o refuerzo se colara
dentro del marco un concreto de la resistencia sefalada en el proyecto.

La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos materiales que el
pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del terminado serdn de
acuerdo con el proyecto.

Alterminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial que facilite
introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre el registro.
Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la misma
deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros de la caja del
registro seran rematados por medio de un contramarco formado por fierro angulo de las
mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En cada esquina del contramarco
se le soldara un ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4 mm (1) de

espesor.

Los anclajes del contramarco irdn fijos a los muros de la caja del registro y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccién de la caja.

MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albafileria
que ejecute el Contratista en la construccién de registros con tapa para albafales sera
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con

las tuberias del albanal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacion considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el equipo;

4

se utilizara como unidad !a pieza (PZA); y en funcion de la profundidad un Incremento pgr/
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cada 50 centimetros, el cual se pagard por separado, lo anterior conforme a las lineas de

proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

REGISTROS DE ALBANAL CON MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRRO DE
0.72X0.72X1.00 M.

6005 01B

Esta especificacion se sujetard a lo que senala las Especificaciones Generales de
Construccién de Sistemas de Agua Potable”y Alcantanllado de la CONAGUA (ver
especificacion 6005 01 al 6005 02). ;

DEFINICION Y EJECUCION - Los registros de albanal son cajas o estructuras que tienen
acceso a los albafales del interior de los predios, permitiendo su inspeccién, asi como la
introduccién de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de estos. Cuando los
albafiales sean muy profundos, las dimensiones de los registros deberan ser tales que
permitan el acceso y maniobra de un operario.

La construccion de los registros para albafal se sujetard a lo sefialado en el proyecto y/o las

6rdenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del orden de 72 x 72 x 100 cm
variando su profundidad en funcién de la configuracién del terreno, de la pendiente del
albafal o lo que indigue el proyecto.

La excavacion para alojar un registro de albafal se hard de las dimensiones necesarias para
el mismoy se pagara por separado.

Terminada la excavacién se consolidara el fondo y se construirad sobre el mismo una plantilla
de cimentacién e inmediatamente se procedera a la construccion de una base de concreto
simple de las caracteristicas que sefiale el proyecto. En el proceso del colado de la base se

formaran las medias cafias del albafal, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su
plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los

tramaos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabigue recocido del
espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que seran
llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento

definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera repellarse y
aplanarse por medio de mortero, los registros para albanal seran construidos en las
ubicaciones y a las lineas y niveles sefialados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al
registro en que serdn colocadas y en su fabricacion se seguiran las normas siguientes:

e) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un marco rectanguiar P
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de Ias dimensiones de |a tapa del registro. Dentro del vano del marco se colocara una reticula
rectangular u ortogonal formada por alambrén de 5 mm (1/4") de didmetro, en cantidad igual
a la senalada en el proyecto y nunca menor que la necesaria para absorber los esfuerzos por
temperatura del concreto que se colaré dentro del marco. Los extremos del alambrén
deberan quedar soldados al marco metalico. Terminado el armado o refuerzo se colara
dentro del marco un concreto de la resistencia sefialada en el proyecto.

f) La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos materiales que el
pavimento definitivo; asi mismo ias Juntas colores y texturas del terminado serdn de
acuerdo con el proyecto. | ¢ o

g) Alterminar el colado de la tapa del reglstro se proveera de un dispositivo especial que facilite
introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre el registro.

h) Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo 'instalado en la misma
deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros de la caja del
registro seran rematados por medio de un contramarco formado por fierro angulo de las
mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En cada esquina del contramarco
se le soldara un ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4 mm (1) de

e5pesor.

Los anclajes del contramarco irén fijos a los muros de la caja del registro y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccion de la caja.

MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albarileria
que ejecute el Contratista en la construccién de registros con tapa para albanales serd
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con

las tuberias del albanal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacion considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el equipo;
se utilizara como unidad la pieza (PZA); y en funcién de la profundidad un Incremento por
cada 50 centimetros, el cual se pagara por separado, lo anterior conforme a las lineas de

proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE PARED
ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE
COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA)
LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON
DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE
ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y
FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013.

¥
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Esta especificacién se sujetard a lo que senala las Especiﬂcamones Generales de
Construccién de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA (ver

especificaciéon 8051.01 AL 8051.13; 8052.01 AL 8052.13)

DEEINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro de tuberfa corrugada de
polietileno de alta densidad, para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el
contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes

del Residente.

Toda la tuberia que suministre el contrat sta de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Resrdente debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CONAGUA-20T11.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.-
industria del plastico-tubos de po!ietilen'o de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con
junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-
serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberan cumplir con la norma “NMX-C-412-
ONNCCE1998.- Industria de la construccion - anillos de hule empleados como empaque en
las juntas de tuberias y elementos de concreto para drenaje en |os sistemas de alcantarillado
hermético: asi como la norma NMX-T021-SCFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule
empleados como empaque en los sistemas de tuberias especificaciones y meétodos de

ensayo o las que las sustituyan.
La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que
cumple con la presente especificacion.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacién de la densidad de los
materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en

el Diario Oficial de la Federacion el 23 de abril de 2004.

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del pldstico - Resistencia a la presion hidraulica interna r
sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria\J\
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del plastico — Resistencia al aplastamiento en tubos y
conexiones —- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion

el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico - Dimensiones en tubos y conexiones - Método
de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 29 de noviembre de

2006.
s £
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NMX E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubosy conexiones
- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 15 de

febrero de 2010.
NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en materiales
de polietileno - Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de
la Federacion el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico -~ Resistencia a la tensién de materiales
plasticos — Método de ensayo. Declaratorfa de wgenma publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 05 de octubre de 2010. o

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico — Determinacién de la resistencia a la flexion —
Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacidn el
06 de enero de 20T11. -

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico — indice de fluidez de termoplasticos por medio
del plastometro extrusor - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas — Densidad por columna de gradiente - Método
de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacidn el 04 de
noviembre de 1985.

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la flexién — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 04 de mayo de
2010.

NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico - Resistencia al agrietamiento por esfuerzo

ambiental para los materiales plasticos de etileno — Método de ensayo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 18 de junio de 2003.

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico - Hermeticidad de la unién para tuberias
plasticas con anillo de material elastomérico - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 15 de junio de 2012.

Enrelacién con el método de ensaye de Tensién Constante de Ligamentos (NCLS) conforme
al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista deberd presentar el
certificado de calidad de la tuberia, emitido por un laboratorio avalado por Entidad Mexicana
de Acreditacion, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a intervalos no
mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razén social, marca registrada o simbolo del fabricante.

* Material del que esta fabricado el tubo (PE).
e Diametro nominal (Dn) _
5
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o Rigidez (Kpa) o SN

e Uso “ALCANTARILLADO"

e Referencia a esta norma mexicana

e Fecha de fabricacién (dia/mes/afio o afio/mes/dia)

e Simbolo o leyenda “Hecho en México" o palis de origen

e Marca de conformidad cuando asi se autorice
Nombre o identificacién de la planta en la cual se fabricé el tubo (cuando haya mas de una)

El Residente debe de inspeccionar la t_L]b_eria. Dichainspeccién no exime al Contratista de la
responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las normas aplicables y referidas

en la presente especificacion.

La empresa Contratista sera el Gnico responsable de la guarday custodia de la tuberia y los
accesorios necesarios hasta su entrega-recepcién final y deberd informar al Residente con
anticipacién de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacién de tuberia perfilada o corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD), es un
sistema en el que las uniones se realizan por medio de espiga y campana. El tipo de
instalacién adecuada para los tubos perfilados varia en funcion de la rigidez del tubo, la
profundidad de instalacién, las caracteristicas del suelo natural y el material de relleno
disponible. La Norma ASTM D2321 es la practica de instalacidon estandar para toda tuberia
termoplastica para aplicaciones no presurizadas, incluyendo la tuberia corrugada de

polietileno de alta densidad.
Los procedimientos de instalacion que se detallan a continuacién tienen como objetivo
ayudar al ejecutor a realizar una instalacion en perfectas condiciones de funcionamiento.

Recomendaciones de instalacién. - Una instalacién adecuada es la que determina en mayor
medida el comportamiento a largo plazo de cualquier tuberia de drenaje, los
procedimientos basicos y precauciones son de hecho muy similares a los de las tuberias de

concreto y metalicas.
La instalacién de la tuberia deberd de ser de acuerdo con las recomendaciones de la

ASTMD2321. w \

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacion de producto de la ficha de
datos técnicos de la tuberia seleccionada.
RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar

/ 7 g
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algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberla debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacion proceda sin interrupcion.

PREPARACION DE LA FUNDACION.

Una instalacion de tuberia sélida comienza con una fundacién estable. El fondo de |a zanja
debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de encamado y debe estar libre
de piedras, trozos de tierra, suelo congelado o desechos.

Se podra requerir de una sobre-excavacién o de Una sub-excavacidn a fin de retirar crestones
de roca, fango u otros materiales no épropiados ya que podrian no proporcionar un soporte
uniforme y apropiado a la tuberia. Normas ASTM vy fabricantes independientes de tuberfa
podran también proporcionar pautas adicionales en relacidon con las necesidades de |a
fundacion en estas situaciones, en base a la severidad de las condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacién de la tuberia puede crear una
situacion de peligro y hacer casi imposible la instalacién correcta de la tuberia. El agua
tendera a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea, grado o inclinacién se
vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere de efectuar un desague.

ENCAMADO.

El encamado es |a porcién de la envoltura del relleno la cual se coloca directamente sobre |a
fundacion; refiérase a la Figura 4. El encamado deberad ser suficiente como para
proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y mantener el grado de la tuberia;
la profundidad de encamado que se usa cominmente para referencia el de 4" (0.1 m) o lo
estipulado en el proyecto

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde la campana
es bastante mas grande que la tuberfa, el fabricante podra requerir el uso de "agujeros para
lacampara” en la instalacién. Los agujeros para la campara son depresiones en el encamado
disefados para acomodar la conexién a fin de gue no ocurra un punto de esfuerzo.

COLOCACIONY UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la za nja en forma manual o con el uso

de equipo, dependiendo del tamafio de la tuberia y de las condiciones de |a zanja. No
arrastre, suelte o hagarodar la tuberia para meterla a la zanja. Las bandas para acoplamiento,
piezas de conexion y productos similares deben ser manejados cuidadosamente, utilizando M
elequipoy correas apropiados, de ser necesario. Estos productos no deberan ser desechados

ni manipulados de forma incorrecta.

Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para dafios luego de su descenso
hacia la zanja, pero antes de su conexién. Las tuberias y los extremos de las piezas de
conexion deberan estar lo mas limpias posible a fin de permitir el correcto ensamblaje y

funcionamiento éptimo
e

c
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ADEMADO DE ZANJAS.
En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja misma. La pared
de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el lugar. Sila inclinaciéon no es
una opcién, entonces se puede utilizar ademado para zanjas o alguna otra manera para
obtener un area de trabajo segura.

E| uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de la tuberia.
Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el relleno como las juntas de
la tuberia. La siguiente informacién proporciona recomendaciones sobre el modo de utilizar
ademado en zanjas sin ocasionar problemas a.la tuberia. Esta informacion no tiene el
propdsito de remplazar los requisitos de seguridad en la instalacién recomendados en las
especificaciones del proyecto y/o los ‘empleados y considerados en el procedimiento
constructivo propuesto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuberia y relleno es proporcionar
una “sub-zanja” para colocar la tuberiay relleno.. La sub-zanja debe extenderse por lo menos
3. del diametro de la tuberia por encima del encamado. El relleno dentro de la sub-zanja
debe cumplir con las especificaciones del disefio. El entibado o ademado de zanja puede
extraerse por el borde superior de la sub-zanja sin afectar la tuberia o el relleno.

E| volumen para estimar serd el nimero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas
de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estard incluido ademas del costo del suministro (LA.B.) en fabrica
o bodega del fabricante o proveedor de la tuberfa, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de tuberia de cualquier tipo, serd medido para fines de
pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran
directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme a las lineas
de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incluye la mano de obra.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista, fuera de las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, o las que no cumplan con lo senalado e R\
estd especificacion. El material sera puesto en obra. ;

INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8" X 6"
DE DIAM. INCLUYE TEE.

INST-PEAD1Y INST-PEAD3

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por “instalacion de pieza especial de PEAD de
8"X6", el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en forma
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definitiva, segun el proyecto y/o las ordenes del ingeniero, las piezas espec1a|es gue requiera
la construccion de redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del pardmetro exterior de los edificios
en el sitio que sefalen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminard conectandolas en
la insercion correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la conexién, segun lo
determine el Ingeniero lo tapard el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de
cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el aicantarillado un angu!o aproximado de 45 (cuarenta y
cinco) grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de didmetro a
juicio del Ingeniero.

La pendiente minima gue en general se admitira para la tuberia de la conexidén sera del 1%
(uno) por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendra
como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacién escrita del Ingeniero. La
pendiente podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Gnicamente cuando ello sea
necesario a fin de dejar el colchén minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir
las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del albafal del
predio, si existieray de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior del mismo,
a fin de evitar que cuando se construyan albafales en el interior del predio, ellos queden
faltos de colchdn, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible satisfacer ambos
requisitos de colchén y pendiente minimos; el Contratista no hara la conexién y debera
comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construirdn primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se
construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalacién de piezas especiales del servicio de alcantarillado, se
medira por pieza. El precio unitario incluye las maniobras para distribuir las piezas a lo largo
de la zanja, bajada y tendido.

REHTOMA-01 M
VIALIDAD DE TERRACERIA.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera rehabilitacion de toma domiciliaria, a las erogaciones que
deba realizar el contratista por concepto de reposicién de tomas domiciliarias que se vean afectadas
por consecuencia de los trabajos a realizar durante la ejecucién de la obra, dichas cantidades que se
fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente se deberan de contemplar en su totalidad
en el presupuesto de proyecto.
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MEDICION Y PAGOQ.- La rehabilitaciéon de toma domiciliaria, sera med|da para flnes de pago por TOMA,
con aproximacién a enteros. Al efecto se determinarédn directamente el nimero de piezas para tomas
domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenosy la instalacién de: abrazadera
de 3" con salida de 1/2", llave de insercién de 1/2" de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta
densidad con alma de aluminio de 1/2" de diametro, vélvula de banqueta de bronce de 1/2”, registro
para llave de paso o bota y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

REHTOMA-02
VIALIDAD DE PAVIMENTO ASFALTICO.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera rehabilitacion de toma domiciliaria, a las erogaciones que
deba realizar el contratista por concepto de reposicion de tomas domiciliarias que se vean afectadas
por consecuencia de los trabajos a realizar durante la ejecucién de la obra, dichas cantidades que se
fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente se deberan de contemplar en su totalidad

en el presupuesto de proyecto.

MEDICION Y PAGO.- La rehabilitacién de toma domiciliaria, sera medida para fines de pago por TOMA,
con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el nimero de piezas para tomas
domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenosy la instalacion de: abrazadera
de 3" con salida de 1/2", llave de insercién de 1/2" de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta
densidad con alma de aluminio de 1/2" de didmetro, valvula de banqueta de bronce de 1/2", registro
para llave de paso o bota y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
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