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DIRECCION DE OPERACION
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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORCANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGCARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2  RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VERACRUZ.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-034-2022

NOMBRE DE LA OBRA:

PT-2

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS
RELACION DE EQUIPO
UBICACION
EQUIPO | NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO.* EQUIPO No.DE | CAPACI || COMBUSTIBLE | POTENCIA | (MPIO/ENTIDAD) [ PROPIO | ALQUILADO || OPCION | FECHA
MODELO [ ANO | SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE

ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.
* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE

MAQUINARIA.
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, AS[ COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON
SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCION,
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBIJIETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN  TODAS  SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN

EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. | LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N? CMAS-13P-OP-034-2022

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Ul—llb.
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

N° DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADQO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCIC:)N GENERAL PERSONAS pT_5
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I3P-OP-034-2022
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:
Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacion e integracion de
la proposicién; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicién firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.
Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de

los materiales v las especificaciones generales y particulares que la Comision proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del

periodo de ejecucidn.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus

términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacién deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.

ra
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Anexo

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Etc.

ATENTAMENTE

/ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL Mﬂ
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-034-2022 et

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algin de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

l. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempenen un empleo, cargo o comisidn en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
gque dichas personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempenar un empleo, cargo o comisién en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacién de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley Ceneral de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
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. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacién y que se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate de
la contratacion de un servicio relacionado con la obra publica como dictédmenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en alguin servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que

desee participar;

V1. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension
de los efectos del mismo;

VII. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo
determine el drgano de control respectivo;

VIII. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerd ante el propio
Ente Publico convocante durante un afo calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacién y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion IV de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

XI. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interposita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE

ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR

DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS| COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°, CMAS-13P-OP-034-2022

DIRECCION GENERAL pT‘7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacidn de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebré, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron

en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS: DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-034-2022

DIRECCION GENERAL PT"B

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE |PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacidon y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacién a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARCO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante

&
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.

(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2020 Y 2021, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A SEPTIEMBRE DE 2022; ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, 2021
Y ACTUALIZADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FIRMADOS POR AUDITOR
EXTERNO CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO, QUE INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS
(INDICADOR DE LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PACAR OBLIGACIONES, INDICADOR
DE SOLVENCIA), ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO Y PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL
RUBRO DE APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA
MODIFICACION NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

S| ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES

PARA COTEJO).
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-11 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. ﬂ
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ﬂlllllb

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-13P-OP-034-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-11

TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

INICIO

TERMINACION

MES || MES || MES || MES || MES

MES

TOTALES
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DIRECCION DE OPERACION
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PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

N° CMAS-I3P-OP-034-2022

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-12.1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION HmmeuWM PRESENTACION DE LA | HOIA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD bwm\nmwmwmm INICIO || TERMINO ?\v_“_mm ZN..nlm ‘_S_Wm.,m gu.wl..w mem. zmmm TamAL

/|

/|

/|

\I

Conceptos de trabajo
donde intervienen;

puede indicarse solo la

clave del concepto

- y,
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-034-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
FECHA ANO
NO. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES MES MES MES MES MES TOTAL
INICIO TERMING
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4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.

Z/[/\



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL L!CITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE

PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL
(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2022.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-034-2022 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS |PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
| ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) ]
(DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM) | DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES
( DIFEQ) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
DINLA DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
( ) | FEDERAL DEL TRABAIO
SUMA
(T1) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) — (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /T
FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp
Tl Tl
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
Tl= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)

s ’
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-034-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-2

RAZON SOCIAL DEL

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE PRESENTACION DE LA

HOJA:

LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE | SALARIO | TE/I1 | SALARIO BASE DE LEVIMSS LEV TOTAL 5]
GOR! | TABULADO COTIZACION INFONAWIT | CUOTAS
A (P FACTOR
SALARIO
(snj Sn* (DiAS ARTZ5 | ART72Y 73| ART | ARTIO6 | ART | ART | ARTI68 | ART SAR EN REAL
DPAGADOS/DIAS 106 | FrRaccH | 107 147 | FrRACCH | 21 ART 168 FRACCION (far)
CALENDARIC) FRAC FRACC | DECIMAL
¥ 105% | 7ses7s%| 2040 wo| orow| 175% 315%| Lo0% 200% 500 % 8 4 3
uUMA 2022

TL

TP
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-21
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DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-034-2022
DIRECCION DE OPERACION PE—2.'I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAIJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO

No. CATREORUS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 ¥V 73 "RIESGO DE TRABAJO"

EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, ¥ PARA LAS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y Il, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

e



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-034-2022 PE_3

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE |EJECUCION DE PROPUESTA: DE:

LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIAY EQUIPO

EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO

DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE : __ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO

[Pm | PRECIO DE LA MAQUINA 3 (HP) POTENCIA NOMINAL HP

(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS 3 (Fo) FACTOR DE OPERACION

(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. 3 (HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo) HP

(Vm] VALOR DE LA MAQUINA 5 (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR

(Vr) VALOR DE RESCATE 3 (Pc) PRECIO DELCOMBUSTIBLE LITRO

(Ve) VIDAECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS

(Ed) EDAD ANOS (t) HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS

[IC) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR

(i) TASA DEINTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO

(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS

[IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va) VIDADELEQUIP.ACC. Y/O PZAS. ESP. HORAS

(s5) PRIMAANUAL PROMEDIO % (Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS

[ Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR 9% (Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNO

[ Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.
|, R S e

|.- CARGOS FIIOS ;

11- DEPRECIACION D={Vm-Vr)/Ve =
1.2.- INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2 =
13.- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =
|4~ MANTENIMIENTO Mm= KoxD =
(1) SUMA CARGOS FI305 ||
- CONSUM i
I11.- COMBUSTIBLES ] Co=Ghx Pc =
11.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =
I1.3- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =
I1L.4.- LLANTAS N= Pn/vn = =
I1.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP., Ae= PalVa = =

{2) SUMA CONSUMOS L

=

M= OPERACION

I

CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

(sr)j= %

1111.- OPERACION Po=Sr/Ht= -
(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1)+(2)+(3)=§

COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = $
é COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = §




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES,



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BY C.

m oow»

om

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

EDIFICIOS Y LOCALES
LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

BODEGAS

INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
CAMPAMENTOS

omMmMooNw»

SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

FLETES Y ACARREOS:

DE CAMPAMENTOS
DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
DE MOBILIARIO

00>

GASTOS DE OFICINA:

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOQOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

< Vi

QIMOam P



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS P E 4 -l
DIRECCION DE OPERACION Ne. CMAS-13P-OP-034-2022 i

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

C ONCE PTO CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A- PERSONAL DIRECTIVO
B- PERSONAL TECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO
D

- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A BY C.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

m

( SUBTOTALES) $ =
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

EDIFICIOS Y LOCALES

LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

BODEGAS

- INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
- CAMPAMENTOS

{ SUBTOTALES ) $ =
SERVICIOS

A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

ommonop

{SUBTOTALES ) $ =

s




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

LETES Y ACARREOS

A.- CAMPAMENTOS
B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C- PLANTAS ¥ ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D-- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

( SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAIOS

(SUBTOTALES ) § =
SEGURQOS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) § =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A.CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3.- DE PLANTAS ¥V ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) % =

(SUBTOTALES) $ =

< "



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORCADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL INTERES
A FAVOR O A PAGAR.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

5



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

—

P

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A
N°. CMAS-13P-OP-034-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PE-4.2

DEL LICITANTE

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS

TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

MES

10

n

TOTAL

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIPO

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO
ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS|

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)

TASA DE INTERES:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

S

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

X100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAIJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTAY LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS

INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBRERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-13P-OP-034-2022
DIRECCION DE OPERACION p E“43
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL |LICITANTE |EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A1 [Supervision, control y|Art. 65 Parrafo Quinto de Ia 0.5
vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECC!C:)N GENERAL ) N°. CMAS-13P-OP-034-2022 p E _5
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

L CONCEPTO

MATERIALES UNIDAD | CONSUMO Ugﬂfg i IMPORTE
| | [ | [ J
[ MANO DE OBRA [ sumas |
I CATEGORIA [unipap | cantibap [ costo [ iMPorTE |
L | | l | |

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

NOMBRE UNIDAD |  CANTIDAD HE%SATR?O IMPORTE

| | [ | | |
SUMA $
[cosTo DIRECTO = | TOTAL $ |
PORCENTAJE |  IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.1)= % C. 1. x ( C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) =% C.F. x ( C.D. + C.l. )

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) =% C.U. x ( C.D. + C.I. + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.l. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C.IL+C.F. +C. U. +CA.) UNIDAD

'




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCIC}N GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-034-2022 p E"' 6
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAIJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIALDEL || DEL EJECUCION  DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES . | o SN I E—

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE

s
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DIRECCION DE OPERACION
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERQ Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-034-2022 pE .7
DIRECCION DE OPERACION ) =
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO UNITARIO 'MpgRTE
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR VA $
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

//}
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-I3P-OP-034-2022
DIRECCION DE OPERACION pE-8
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de  fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de |a Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacién de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios Cuyos
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacién, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terrenoy prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la
obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra gue nos fue

proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios que proponemos.

< /!
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DIRECCION DE OPERACION
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y

Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que si en la licitacién resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la

convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico sera e C. ___ con cédula profesional
No.__ expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicion con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacién, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ méas el Impuesto del Valor Agregado que es de
¢ paradarunimportetotalde$____ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algin
rubro en lo individual este incompleto y ain después al acto de presentacion y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan

ir firmados en forma autégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccicn de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hara
un representante, quien exhibird un escrito donde dicho representante y firmante de /a propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por si o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante. /k

.

s
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-034-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE
LICITANTE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCI

N GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

PERIODO DE

CONCEPTO DE s
UNIDAD || CANTIDAD EJECUCION

TOTALES

CLAVE | LOS TRABAJOS PRECIO MES | MES | MES

UNITARIO 1 2 3

MES | MES | MES

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES

RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-102 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGCRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROCRAMA DE EROGCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. W
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-034-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-10.1

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJIOS UNIDAD CANTIDAD | UNITARIO | INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
" 1 2 3 4 5 6
Parcial $
Conceptos de trabajo Acumulado $
donde intervienen; .
s Parcial %
puede indicarse solo la
clave del concepto Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

=

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.

DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-034-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAIJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL
LICITANTE LICITANTE

LOS TRABAJOS

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
EJECUCION DE | PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION || UNIDAD || CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO

MES || MES | MES | MES | MES | MES
1 2 3 & 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-T1. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, NUMERO DE BENEFICIARIOS, LOGOTIPO A COLOR DE LA
IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y
DISENO QUE DEBERAN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN EL
EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO.

2



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECGQN GENERAL : PERSONAS PE_-|2
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I13P-OP-034-2022
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha , relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con las dimensiones y disefo que deberan estar
apedgados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del
Licitante. ﬁ
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccion 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizardn con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporterfa de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacidn del Contratista, en caso de sufrir
algun dano hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocacién, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros sera, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de |la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.

J Vi



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA

OPINION POSITIVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE"
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A
XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-I3P-0OP-034-2022
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-14

PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL
LICITANTE LICITANTE

DOCUMENTOS ENTRECADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO

ANEXOS NO.

DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO

LICITANTE

DESIGNADO

PRESENTA
DOCUMENTO

NUM, DE FOLIO

PRESENTA NUM. DE FOLIO

DOCUMENTO

Sl NO DEL AL Si NO DEL AL

PT-1
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10
PT-TI
PT-12
PT1Z21
PT-122
PT-23
PTI124
PE-1
PE-I]
PE-12
PE-2
PE-21
PE-3
PE-4
PE-41
PE-4.2
PE-43
PE-5
PE-6
PE-7
|PE-8
PE-9
PE-10
PE-101
PE-102
PE-103
PE-10.4
PE-T
PE-12
PE-13
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de Obra Publica N° XXXXXXXXX, a base de precios unitarios y tiempo determinado, que
celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.,
representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General, a quien en lo
sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra, la persona moral o fisica
XXXXXXXXXXXAXXXXXKXKHKKKKKXHXKXKX XXX XK XX XXX XXX XXXXXXX, representada por el C.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX quien en lo sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA”,
de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE"” DECLARA:

Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Pablica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segun lo dispuesto en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE",
emitido por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de fecha 5 de noviembre
de 1994; asi como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacién de los Servicios Publicos de
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del
Gobierno del Estado de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo
publicado en la Gaceta Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

2

Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyo la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

B

Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
fracciones I, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién en Sesién Extraordinaria de H. Cabildo del H.
Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022, mediante el Acuerdo naumero 176
donde se designa a través del Presidente del Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable de Xalapa, Veracruz.

c

Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefala para todos los fines y efectos legales del presente contrato.

D

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones II, IV, VY VI, y 40 fracciones |, Vl y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la XXXXXX XXXXXX Sesion XXXXXXXX del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., de fecha XX de XXXXXX de 2022 mediante el Acuerdo
nimero XXX/0G/2022 quedé aprobada esta obra en la XXXXXX XXXXXXXXX del Programa General de
Inversion para el ejercicio 2022.

Asimismo, en la XXXXX Sesion XXXXX de fecha XXX de XXXX de 2022 del Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacién de Bienes Muebles y Obra Publica de este Organismo, se
aprobé mediante el Acuerdo nimero CMAS/OX/XXX/2022-XXX en la XXXX XXXXXXXXX del Programa
General de Inversién 2022, en el cual esta incluida la obra motivo de este contrato.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con Recursos Propios de esta
Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver, que estan contemplados y aprobados
en la Quinta Modificacién Programa General de Inversién 2022, mediante la disponibilidad presupuestal de
folio XXXX emitida por la Gerencia de Recursos Financieros con fecha XX de XXXXXXXX de 2022,

B) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA” después de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION XXX XXXXXXXXXX N°. CMAS-13P-OP-0XX-2022 la cual relne las
condiciones legales, técnicas y econémicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente
contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto consistente en: catdlogo de conceptos y precios
unitarios del presupuesto contratado, especificaciones generales y particulares, normas de calidad,
programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto que se anexan al contrato como parte
integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Pablica Numero XXXXX de
fecha XX de XXXXXX de XXXX, otorgada ante la fe del Licenciado XXXXX XXXXXXXXXXXXX, Notario
pPuablico NUumero XX de la ciudad de XXXXX, XXX, inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electronico No. XXXXX*XX de
fecha XX de XXXXX de XXXX.

A

B) El C. Arg. XXXXX XXXXX XXXXX quien se identifica con Credencial para votar de Folio XXOOUXXXXXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad la Escritura Pablica Namero XXXXX de fecha
XX de XXXXXX de XXXX, otorgada ante la fe del Licenciado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Notario Publico
Numero XX de la ciudad de XXXXXX, XXXX.,, inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XOOOOX*XX
mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este
contrato.

Tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

D

E) Tiene establecido su domicilio en Ia calle OO XX XKXXXXK, XXXXXXX XXXX, Col.
XXX XXXXXXXX, C.P. XXXXXX, XXXXX, XXX., mismo que sefiala para gue se le practiquen las notificaciones,
atin las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefnale por escrito otro distinto,
para todos los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatoldgicos que intervienen en su ejecucion.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, 11, 111, 1V, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI: y 79 de |la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

>/
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

H) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, mismo que acredita con la Opinién del Cumplimiento
de Obligaciones Fiscales emitida por el Sistema de Administracion Tributaria, asimismo presenta la Opinién
del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social vigentes y en sentido positivo, y la
Constancia de Situacion Fiscal del INFONAVIT, sin identificarse adeudos.

I) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico HOOOOKXXXX
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT 1. 9.9.0.0.6.6.6.6.6.4
Registro de SEFIPLAN $9.9.9.9.9.0 ¢
Padron de contratistas CMAS CMAS-XXX

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de
caracter Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les
corresponda por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Niumero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento,
acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucién y cumplimiento del presente
contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

‘LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacién de los trabajos consistentes en la
.0.0.0.0.0.0.600.060.00009000000008906000000000000000000000000000000000000000000000004

XXX XXX XXUKXXKXXKXXXXXX", v éste se obliga a realizarlos hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos ordenamientos, normas y
anexos senalados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ XXXXXXX (XXXXXXXXXXXKIGKKK XXX KK KKK XX XX XX pesos XX/100
M.N.) mas el impuesto al valor agregado de $XXXXXXXXX [XXXKXXXXXKXXKHXXXIKXKXXXXXXXX XXX pesos
XX/100 M.N.) resultando un total de $ XXXXXX 0.9,0.9.9.0.0.09.0.00 099000900000 00 0000000 e P00 e eIl

XX/100 M.N.) con IVA incluido. /
O Pagina Sd%
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias
naturales, iniciando los trabajos el dia XX de XXXXXXXXX de XXXX y a terminarlos el dia XX de XXXXXX de
XXXX, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucién de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de
trabajo pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucién de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungiran como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“L A CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi
como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de viay expropiacion de inmuebles sobre
los cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacién sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccién rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS
Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" no otorgara anticipo.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcardn un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que serdan presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompanadas de la documentacién que acredite la procedencia de éstas, la
supervisiéon de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en
su caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del
correcto contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., ubicada en Avenida Miguel Aleman No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro
de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas las estimaciones por la supervisién. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se
resolverdn y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

}/ UU\
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DIRECCION DE OPERACION
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Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, el cinco al millar para los
derechos que, conforme a los articulos 191 de la Ley Federal de Derechos; 65 parrafo quinto de la Ley NUmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 174 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, procedan por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi como los
impuestos correspondientes que en su caso apliquen mismos que se retendran de las estimaciones que se
cubran a "EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO
Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados vy, en su caso, el
pago en exceso gue se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de "LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando "LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
"EL CONTRATISTA", |a recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" la que liquidara el importe de

los trabajos que decida recibir.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente,

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte
de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitdcora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el
incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos
que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

Contrato de Obra Publica N° CMAS-OP-0XX-2022 {4 Pagina 5 de 19
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La autorizacién del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompanado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE’", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de
ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las érdenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta "EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, ‘LA CONTRATANTE”, si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado en la cldusula tercera de este contrato para
su terminacion.

En casc de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, "LA CONTRATANTE", a
solicitud de "EL CONTRATISTA", deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de creditos fiscales.
Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde gue sean determinadas y
hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", tal como lo marca el articulo 65 parrafo séptimo, octavo, noveno, decimo y decimo
primero de la Ley NUumero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la gjecucion de los
trabajos serd la bitdcora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado,
apegado en todo momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Ndimero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del

cumplimiento de este contrato. M
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“EL CONTRATISTA" presentara a “LA CONTRATANTE" a la fecha del presente contrato, una fianza a favor de
“LA CONTRATANTE", del cumplimiento por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato sin incluir el
impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el

presente contrato impone a “EL CONTRATISTA".

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialen, no se
legitimara el contrato y, por lo tanto, no surtird efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segqundo parrafo de esta cldusula "EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la flanza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza deberd ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La poliza de garantia en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".
B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso "EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza
en los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccion |, inciso d), del articulo 83 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: "Que /a afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda
el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la poliza de
fianza requerida’.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas vy
cada una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “"EL CONTRATISTA" en
perjuicio de “LA CONTRATANTE".

G) Que en tanto no se libere la fianza, "EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de pagar todas las firmas
para la prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora
por “LA CONTRATANTE", que asi lo indique.

H) La afianzadora reconocera la personalidad de la Coordinadora Juridica de la Comision Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, quien sera el encargado de hacer efectiva la presente fianza, en
caso de que la empresa no cumpla con las obligaciones estipuladas en el contrato.
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Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién del Acta Entrega-Recepcion de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la clausula segunda, “EL CONTRATISTA", se
obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin
incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de
firma del citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, "LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, ‘LA CONTRATANTE"
procedera a hacer efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a "EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término méximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparaciéon requiere de un plazo mayor, “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de los dafos ocasionados a terceros durante el desarrollo de la
obra y hasta su total conclusién y entrega, por lo que responderd civil y penalmente de ellos. Por lo tanto,
conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de responsabilidad civil a contratistas,
para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 % (treinta por ciento) del importe del
contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175,176 fracciones |, I y 111,177 fracciones |, II, Il y IV, 178,179,180,
181,182 fracciones |, II, l1I, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y 111,188 fracciones |, 11, I, IV, V, VI, VIl y VIII del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en
este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un aumento o
reduccién de los costos de los trabajos auin no ejecutados, conforme al programa pactado y al momento de
ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.

La revisién y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revision de cada uno de los precios
para obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

o
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Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA" el que lo promueva; sies a la
baja, sera "LA CONTRATANTE" |a que lo realice.

"EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
‘LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perderd el derecho de éste para reclamar el pago.

‘LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, deberd emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se
tendra por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccién, el cual debera contar con titulo profesional
en ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 3 (afios) en la ejecucién de
obras afines o similares a la de este contrato y que acreditard con los documentos idéneos, conocer con
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, asi como el catalogo de
conceptos o actividades de obra a ejecutar, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos
con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad,
bitéacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los

trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase
de notificaciones relacionadas con los trabajos, atin las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de nombrar a otro, que retna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta

clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los tra bajos materia de
este contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de
‘LA CONTRATANTE", en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”

Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

2 Vall
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DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de
la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefale "LA CONTRATANTE". Cualquier responsabilidad, dafos y
perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas
por “LA CONTRATANTE" por la via judicial correspondiente.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procederd el pago de gastos financieros a los que hace mencion la cldusula sexta del presente
contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungird como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de su pervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le

sean ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspecciéon de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de
este contrato y con fundamento en los articulos 63 Parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Namero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y
72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicaciéon de las siguientes retenciones

y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, vy los
trabajos efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la ejecucién de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la
Pagina 10 de 19
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retencion aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de
atraso correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran
ser recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso
conforme al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacidon de estas retenciones tendra el cardcter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los
trabajos pactada en la cldusula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B) Si “EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan
ejecutado oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en
la fecha de terminacién programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la
clausula tercera del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontarad administrativamente de las estimaciones que se formulen y el
de las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
“LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisién
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

Si “LA CONTRATANTE" opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 199, 200 fracciones | y II, 201, 202 fracciones |, I, Ill, IV, \, VI, VII, VIII, IX, X, XI y Xll, 203, 204
fracciones |, I, Il y IV y 205 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

DECIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 primer parrafo del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave los trabajos extraordinarios no
incluidos en este contrato seran solicitados a “EL CONTRATISTA" por “LA CONTRATANTE”, asentandolo en la
“Bitacora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente, “EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta)
dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos, para presentar el analisis de costo de dichos
productos, la conciliacién y autorizaciéon de los referidos precios unitarios, deberad realizarse durante los
siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentard también dicha autorizacién en la

bitacora. _ M

-
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
NUmero 825 de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, vy la determinacion del
porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacion sera con base en el monto convenido en la clausula segunda.

La modificacién al plazo de ejecucién de los trabajos sera independiente a la modificacion al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamnen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion del Convenio Unico, segln sea el caso, considerdndose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE’ las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendra como minimo lo estipulado en el articulo 101
fracciones 1, II, I, IV, V, VI y VII incisos a), b), ¢), y d) del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable seguin sea el caso.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente,
en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique
su terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspensién, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" la notificara
por escrito a “EL CONTRATISTA”, senalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable |

reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria ; ;A

y equipo de construccion. v
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La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién, sin
modificar el plazo de ejecucion convenido, formalizdndola mediante acta circunstanciada de suspension, la que
contendra como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de
la dependencia y del superintendente de construccién de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico
que autoriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos que habrén de suspenderse, declaracién de
motivos de suspension, relacion pormenorizada de la situacién legal, administrativa, técnica y econémica en la
gue se encuentran los trabajos y tiempo de duracién de la suspensién.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacidén de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos de los articulos 59 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas Y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 101 fracciones |, 11, 11, IV, \/, VI Y
Vil incisos a), b), ¢, y d) de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o
incumplimientos anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspensién.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y |1, 201, 202 fracciones I, I, 111, IV, V, VI, VI, VI, X, X,
Xly Xl del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podrd, en cualquier momento, rescindir administrativamente este
contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA",
procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefalando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA”, dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
‘LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA”; en tanto que si es “EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién
correspondiente.

Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo gue a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escriﬁ[

la resolucion que proceda. ({
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No obstante, lo anterior dentro del finiquito, "LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" procedera a la rescision administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA"
incurra en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo sefale.

B) Si interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE".

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y Sus anexos o sin motivo
justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision.

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de “LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato.

E) Sies declarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles.

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE".

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE".

H) Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a ‘LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los trabajos.

) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad.

J) Siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacion con el contrato, y

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién proporcionada por el ente
publico para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas
sobre la materia.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procederd a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados par

hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia d

"EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los tra bajos.
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Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez)
dias naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de
rescision administrativa de este contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA",
‘LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito
de dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito deberd preverse el
sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo,
asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fracciones |, I, Il y IV del Reglamento de la Ley de Obras Publicas v
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor
0 cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, segun corresponda,
pagando a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato. En todos los casos de terminacidn anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitacora de obra, debiendo "LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que "LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacién anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA’", procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA",
acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de |a fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacion
anticipada del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los
trabajos.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en los articulos 67 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 210, 211, 212 fracciones |, Il 1, IV, V, VI, VIl y VIIT y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “LA CONTRATANTE", a
través de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacién, verificara que los mismos estén

debidamente concluidos.
£ M
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Si durante la verificacién de los trabajos, "LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacion
de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de
este contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias
naturales como lo marcan los articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 210, 211, 212 fracciones |, II, Ill, IV, V, VI, VIl y VIIl y 213 de su
Reglamento, procederd a la recepcién fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta
correspondiente quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrirda a “EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen
trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su
recepcion. En estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos
objeto del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE’ rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcién parcial quedard a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo
dispuesto por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 214, 215, 216 fracciones |, II, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 217 y 218
fracciones |, II, Ill, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA"
tendra la obligacién de acudir al llamado gue se le haga mediante el oficio respectivo.
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El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con
“LA CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del término sefalado en el parrafo anterior,
‘LA CONTRATANTE" procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA"
dentro del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién: una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por

aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deduciréd de las cantidades pendientes de cubrir por
concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas los
intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en los articulos 17-a y 21 del Cédigo Fiscal
de la Federacion, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarén por dias naturales, desde |a
fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
‘LA CONTRATANTE". En caso de no obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" en este

contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiguito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA” en este contrato,
debiendo agregar Unicamente una manifestacion de “LA CONTRATANTE” y "EL CONTRATISTA" de que no
existen otros adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este
contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a
elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" Y
‘EL CONTRATISTA" en este contrato.

VIGESIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES

‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los
terminos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas %
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y
demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS ESTIPULACIONES

1. "EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que
se le cubran, se le hagan las siguientes deducciones: /t/

Contrato de Obra Publica N° CMAS-OP-0XX-2022 Pagina 17 de 19
XXX KX KOO XK KKK KK KKK KKK KKK KKK KKK KKK XK KKK KX K KR EH XA KK KK HHK AN KKK

T @
Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. rGMJo
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 g zm“!SEW_e’:iﬂ{i



L PLY

% Xalapa

H. Ayuntamiento
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

1

e Del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacién, para cumplir con los articulos 191 de la Ley
Federal de Derechos; y 65 parrafos quinto y sexto de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 174 de su reglamento, por
concepto de derechos de inspeccion, control y vigilancia de los trabajos.

2. En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera
a cargo de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", resolverdn entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato,
de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) "EL CONTRATISTA" solicitara a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondrd el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre €l y el supervisor de obra, indicando
las causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticion vy los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE', dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizaré las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que
dé término al problema planteado.

C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucion, citaré a “EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reuniéon convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA.- NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas y conviene que
aun cuando llegase a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como sociedad mexicana por cuanto
a todo lo que a este contrato se refiere, y se obliga a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero,
bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes convienen en someterse a la jurisdiccion de los tribunales
competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que con
motivo de su domicilio pudiera corresponderles.
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¥ SANEAMIENTO DE XALAPA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Leido por las partes que en €l intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
gue en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de
Ignacio de la Llave, el dia XX de XXXXXXXXX de XXXX.

“LA CONTRATANTE"” “EL CONTRATISTA"
2OOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOXXX

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez (05D 0,0,0,0.0,0.0.0.9.9.9.6.0,0.00.0.600004
Directora General Administrador Unico
Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direccion de Operacion Directora de Administracion
Testigos

Lic. Cristopher Gomez Deseano Ing. g‘l/bﬁ Moftero Pérez

Coordinador Juridico Gerente de Infraestructura
0‘4
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OP-___ -2022, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE % ( PESOS 00100 M.NJ), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO OBJETO ES LA

X XROOCHAXHHKHKAKX KRR OO HRXKRKHKKKKREKHKHKHXKRX XK KHHKK KK KKK KKK HKHOKHKK KKK

b 9.0.00.00 00000 0000000000000 0000000000000 0000 0000 O e 0t s eessssesseersdr et srerore et
L0900 9.0.0.0.0.0.00.9.0.0.9.0,0.0.0.0.0.00.0.0.00.000.0.0:00.0.60.0.5 000 0060000005000 00000000 0000.0.0.00.00.66.¢0.9.6
XXXXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGCA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $_
( § PESOS 00/100 M.NJ); C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION ¥ DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES ©
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLICACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA, Y E).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES IILITINCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, ¥ IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES I, II, lIl, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) ¥ C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLICACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA

DEL CONTRATO.



MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-___ -2022, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDADDE $_
( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CUYo OBIJETO ES LA
FIRRROCRHHRIHKIXXHHIXAICHKHXAIHKIRKHIKXIHIOHHHXIHIXXIKK KKK KKK XX I XX IOOIHHXXIHHKNK

DOORRKX XXX IRHAXKIKHKIRKKHIKAIH KKK KRIKEIRKHXIHKHCKHHIKHHIIOHHH KK XK KKK KKK K KX KK
HHXRXKAXEKHXKHKIRIAIHIIHKHKHKHKAXHIKKOCKKKXXAXXXKXXAXKXX.", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE ICNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F)- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; C).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES I,I1I1I INCISOS A)Y B), IV,
V, VI INCISOS A}, B), C) ¥ D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A),B)Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA,

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLICACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

------------------------------------------------------------------ FIN DE TEXTOM



MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO ¥ QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-___ -2022 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
AR HHIIHIXX IO IO I KKK,

MO RIIXAREHIOOEKKAIXICKXIOEK KRR KKK KK XXX KXXKIHKIIC IO IO

POCEG SO0 000 C0 0 E 00000000000 0000000000099 0 099 ¢ ¢TI EEIPEE00.60.0.0.60.0.0.6.0.0.0.0.0¢ GEN o]\
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL .o , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA .o , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGC DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILII INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B}, C) Y D), VII, VIII, ¥ IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES [, I1, 11, IV, V, VI, VII, VIl INCISOS A), B) Y
C), IX ¥ X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA,;

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE ACUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.,, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE [ A EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.
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H. Ayuntamiento

ESPECIFICACIONES GENERALES
DE OBRA

“REHABILITACION REDES DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LA
CEIBA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 2,
CALLE UNO, ENTRE PITAYA Y CEIBA, CALLE DOS
ENTRE PITAYA Y NACIMIENTO, CALLE NISPERO
ENTRE LA CEIBA Y NACIMIENTO Y CALLE
NACIMIENTO ENTRE AV. POPOCATEPETL Y LA
CEIBA, COLONIA HIGUERAS, EN XALAPA, VER.”

(M

OCTUBRE 2022
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Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. I rGMJo
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¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

I 2022 - 2025

ESPECIFICACIONES GENERALES

RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ADOQUINADO, ASFALTICO Y DE
CONCRETO

1000 03, 05.

DEFINICION Y EJECUCION.- Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos
los casos efectuar la ruptura, evitando al maximo perjudicar el pavimento restante y molestias a

la poblacion.

OBRA.- Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su
remocion a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucién de los trabajos, ya que no sera

motivo de ningun pago adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitara perjudicar el pavimento (en los
conceptos en que proceda), y molestias a la poblacion.

MEDICION Y PAGO. - Se medira y pagara por metro clbico y metros cuadrados en el caso del
pavimento adoquinado y la banqueta de concreto con aproximacién a un décimo, conforme a

las dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de
los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO Y
PAVIMENTO HIDRAULICO.

1000.21

DEFINICION Y EJECUCION. Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo
similar que garantice los alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser
vertical y realizando el corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos
los cargos directos e indirectos, la mano de obra correspondiente y los materiales tales como el

disco, agua, etc., asi como la operacion del equipo.

MEDICION Y PAGO. Este se hard por metro lineal de corte en funcion del proyecto no
considerandose para fines de pago la obra ejecutada fuera de los lineamientos fijados en el

proyecto.

-
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& 1 il
Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. ram o
C. P, 91140, Xalapa, Veracruz. Telefono: (228) 237 03 00 4 f’: AnS [Har ;,, Lis
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PAEET Y SANEAMIENTO DE XALAPA

CONSTRUCCION DE BASE CON MATERIAL INERTE.

1001.01

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “construccién de base con material inerte” al
conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para colocar material seleccionado y
compactado, cuyo espesor sera comunmente de 20 cm. Se incluyen en estas actividades el
suministro en el lugar de utilizacion de los matenales su tendido, humedad necesaria y

compactacion.

Previamente a la reposicion de un pavimento asfaltico o hidraulico se construira una base de
material inerte.

MEDICION Y PAGO. Para su mediciéon se cuantificard el volumen colocado a lineas de
proyecto y/o las indicaciones del Residente, sin considerar desperdicios y/o abundamientos
(estos deberan quedar involucrados en el andlisis del precio) y el pago se hara por metro
cubico con aproximacién a dos decimales.

PAVIMENTOS O BANQUETAS DE CONCRETO
1001 08

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por pavimento asféltico, como la capa superior de
un pavimento flexible que proporciona la superficie de rodamiento para los vehiculos y que se

elabora con materiales pétreos y productos asfalticos.

Se entendera por pavimentos de concreto, al conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo,
interconectadas mediante juntas transversales y longitudinales, y conectores de acero,
apoyadas sobre un suelo mejorado que constituye la estructura de apoyo.

La reposicion del pavimento asfaltico se hara sobre una base compactada, esta uitima se
pagara por separado. En la reposicién del pavimento se podran fabricar mezclas asfalticas de
materiales pétreos y productos asfalticos en el lugar mismo de la obra, empleando
conformadoras o mezcladoras ambulantes. Las mezclas asfalticas formaran una carpeta
compacta con el minimo de vacios, ya que se usaran materiales graduados para que sea
uniforme y resistente a las deformaciones producidas por las cargas y practicamente
impermeable. El material pétreo deberd constar de particulas sanas de material triturado,
exentas de materias extranas y su granulometria debe cumplir las especificaciones para

materiales pétreos en mezclas asfalticas.
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No se deberan utilizar agregados cuyos fragmentos sean en forma de lajas, que contengan
materia organica, grumos arcillosos o mas de 20 % de fragmentos suaves.

Los materiales asfalticos deben reunir los requisitos establecidos por las Especificaciones de
Petréleos Mexicanos.

La mezcla debera prepararse a mano o con maquina mezcladora y colocarse en capas de
espesor inferior al definitivo; independientemente de que se use mezcla en frio o en caliente,
deberd compactarse de inmediato, ya sea con pisén, con plancha o equipo similar pero
adecuado al proyecto y/o las indicaciones del Residente.

La construccién o reposicion de pavimento de concreto, se haré sobre una base compactada,
que se paga por separado; y comprende la fabricacion, colado, vibrado y curado con curacreto
o0 agua; con la resistencia que se sefale en cada concepto; asimismo el concreto se sujetara en
lo conducente a la especificacién que en este mismo catalogo aparece sobre concretos,
incluyendo el suministro de todos los materiales puestos en obra, asi como el retiro de los

sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios.

El acabado debera ser igual al existente o el que sefale las especificaciones particulares, asi
como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO. La construccién o reposicién de pavimento asfaltico e hidraulico se
pagara por M2 con aproximacion a 2 (dos) decimales, y estara en funcion del espesor de la
carpeta asi como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

1004.01

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por carga a camidén de material producto de
excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camién con
medios mecanicos 0 manuales, se incluye todas las maniobras y movimientos necesarios que

se requieran.

MEDICION Y PAGO.- La carga a camién de materiales producto de excavacion se pagara por
metro cubico con aproximacion a dos decimales, y para su cuantificacion se utilizaran las lineas
de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva involucrado el
abundamiento, por lo que el contratista debera valuar el tipo de material, asi como las

condiciones en que se encuentre.
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LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO

1005.01

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por limpieza y trazo a las actividades involucradas
con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retiro a sitios donde no
entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este concepto esta implicito
el trazo y la nivelacion instalando bancos de nivel y el estacado necesario en el area por

construir,

En ningun caso la CONAGUA hara mas de un pago por limpia, trazo y nivelacién ejecutados en
la misma superficie.

Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavacién de la obra, el desmonte o algunas
actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. Para fines de pago se medira el &rea de trabajo de la superficie objeto de
limpia, trazo y nivelacion, medida esta en su proyeccidn horizontal, y tomando como unidad el
metro cuadrado con aproximacion a dos decimales.

EXCAVACION DE ZANJAS

1020.02, 1020.04

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacion de zanjas" la que se realice segn
el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de agua potable
y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y
taludes de las mismas, la remocion del material producto de las excavaciones, su colocacion a
uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo
normal de los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera
para la instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que debera
efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con equipo mecanico
previamente a su excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material comun”, la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que
puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de
roca, piedras sueltas, pefascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro
cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.
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Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no
pueda ser aflojada o resquebrajada economicamente con el solo uso de zapapico y que solo
pueda removerse con el uso previo de explosivos, cuias o dispositivos mecanicos de otra
indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta
clasificacién aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiquen aisladamente

mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material comun se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion igual
o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por separado,

todo el material sera considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccién. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes parciales
de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno
de estos materiales interviene en la composicién del volumen total.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en
el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del
talud del bordo formado por dicho material. EI Contratista deberé conservar este pasillo libre de

obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ninguin caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccion de proyecto, cuidandose que
esta desviacién no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser afinado
minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la

profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion del diametro
de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta
el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se debera efectuar con la
menor anticipacién posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el tiempo transcurrido
entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine antes de tender
la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.
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Cuando la excavacion de zanjas se realice en material comln, para alojar tuberias de concreto
que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central del fondo de la
zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno en
todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar la
tuberia a la zanja o durante su instalacién deberd excavarse en los lugares en que quedaran
las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas.
Esta conformacién debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacién hasta que se
termine el relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y prueba de
la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavaciéon de zanjas se realice en roca fija, se permitird el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por escrito
del Residente. El uso de explosivos se restringira en aquellas zonas en que su utilizacién
pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro de una
poblacion se causen dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales que pongan en
peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este ordenara al
Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad de
las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion de

ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serén autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafos y perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serda de su Unica responsabilidad y
cualquier modificacion, no sera motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en cuenta
que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y con las
restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticién de la CONAGUA (por
improductivo) no sera motivo de variacion en el precio unitario; las excavaciones para

estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacion de .
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valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para
zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m adelante del
frente de instalaciéon del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en funcién
de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcién de la seccion
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal

situacion.

MEDICION Y PAGO.- La excavacién de zanjas se medira en metros clbicos con aproximacion
a dos decimales. Al efecto se determinaran los volumenes de las excavaciones realizadas por
el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las
lineas de proyecto, ni la remocidon de derrumbes originados por causas imputables al
Contratista, que al igual que las excavaciones que efectie fuera del proyecto, seran

consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de la tuberia le seran pagados por
separado. Igualmente le sera pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio que
sefiale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido utilizado en el
relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra

circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectuan en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm. que
no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econémicamente conveniente para la
CONAGUA, quien ordenara y pagaré en todo caso al Contratista las obras de desviacion o el

bombeo que deba efectuarse.

Se considerard que las excavaciones se efectian en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccién, incluso en el caso en que
haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacion (balsas) para el
equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectiien en agua o material lodoso se le
pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:

A 2
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a) Afloje del material y su extraccion,

b) Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

c) Remocién del material producto de las excavaciones,

d) Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se

requieran,
e) Conservacién de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias, y

f) Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hard en funcién de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco o0 en agua.

PLANTILLAS APISONADAS.

1130.02

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por plantillas apisonadas al conjunto de maniobras
que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama de material
inerte y con cierto grado de compactacién con la finalidad de que el cuadrante inferior de la
tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, no
ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicion en forma
estable o cuando la excavacidn haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya podido
afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construira una plantilla
apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar una

superficie nivelada para una correcta colocacion de la tuberia.

La plantila se apisonara hasta que el rebote del pisén sefale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales que

forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pison metélico o equipo, hasta lograr el grado de

compactacion estipulada.
<
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La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la tuberia

descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a dicho
tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla construida,
ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la
tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que se construyan
nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna compensacién

adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccién de plantilla sera medida para fines de pago en metros
cubicos con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en la obra la
plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

No se estimarén para fines de pago las superficies o volimenes de plantilla construidas por el
Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

La construccion de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios que correspondan
en funcién del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con material producto

de excavacion.

A continuaciéon de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que deben incluir
los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.

a) Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometrd y descarga en el sitic de la
utilizacion del material,

b) Seleccion del material y/o papeo,

c) Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir),

d) Compactacion al porcentaje especificado.

e) Acarreos y maniobras totales.

f) Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la

colocacion de la plantilla.

RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS.

1131.05Y 1131.06

DEFINICION Y EJECUCION: Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el conjunto
de operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel original del
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terreno natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto y/o las érdenes del Residente, las
excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua potable y
alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares

Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del material
para relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna, salvo la natural que produce

Su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado” aquel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba
Proctor, para su maxima compactacion, del espesor que sefiale el Residente, pero en ningun
caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa serd compactada uniformemente en toda su
superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la compactacion

requerida.

No se debera efectuar ningtin relleno de excavacién sin antes obtener la aprobacién por escrito
del Residente, pues en caso contrario, este podrd ordenar la total extraccion del material
utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que él Contratista tenga derecho a ninguna

retribucion por ello,

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de
piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de
estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de estructuras,
este relleno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate de tuberias, este
primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo superior del tubo
0 segun proyecto. Después se continuara el relleno empleando el producto de la propia
excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo, que seran

humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion especial, el
material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas de 20
(veinte) cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material con altura de
15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el Residente.

Cuando el proyecto y/o las 6rdenes del Residente asi lo sefialen, el relleno compactado de
excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la
prueba "Proctor”, para lo cual el Residente ordenara el espesor de las capas, el contenido de
humedad del material, el grado de compactacion, procedimiento, etc., para lograr la

compactacion optima.
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La consolidacion empleando agua no se permitira en rellenos en que se empleen materiales
arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podré emplearse cuando se trate de
material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar la zanja hasta un
nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya
colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia siguiente, con una pala
se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara totalmente la
zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor, quedando
este proceso sujeto a la aprobacion del Residente, quien dictara modificaciones.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas,
seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale el Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminaran
en la capa superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes para
evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el
periodo comprendido entre la terminacion del relleno de la zanja y, de ser el caso, la reposicion
del pavimento correspondiente. En cada caso particular el Residente dictara las disposiciones

pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectie el Contratista, le sera
medido en metros cubicos de material colocado con aproximacion a dos decimales conforme a
las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente. El material empleado en el relleno de
sobre-excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para fines de

estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
especificacién, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes
actividades:

a) Obtencién, extraccion, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio de
utilizacién del material.

b) Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté estipulado
(quitar o adicionar).

c) Seleccionar el material y/o papear.

d) Compactacion al porcentaje especificado.

e) Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

i Cr
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INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C., CON COPLE INTEGRAL.
2040.01 AL 2040.11 Y 2041.01 AL 2041.12

DEFINICION Y EJECUCION.- En la generalidad son validas las especificaciones para la
tuberia de asbesto-cemento; con las modalidades que son funcién de las caracteristicas de

estas tuberias.

P. V. C. son las iniciales en inglés de Poli-Vinil-Chlorine, adaptadas internacionalmente para
denominar los productos fabricados precisamente con Cloruro de Polivinilo.

La conexion de un tubo al otro se efectua insertando el extremo achaflanado a la campana
Anger. Las tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercion correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

1. Antes de efectuar la insercion deberan limpiarse tanto la ranura de la campana como el
extremo achaflanado del tubo.

2. En la ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de
tres labios; para facilitar la colocacién del anillo, este puede mojarse con agua limpia.

3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralon o

similar, de aproximadamente 1 mm de espesor.
4. Aplicado el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana. Es de
importancia que la insercion se haga Unicamente hasta la marca de color que se

encuentra en el extremo del tubo.
5. Se debe tener especial cuidado de que la insercién no se haga hasta el fondo de la

campana, ya que la unidén Anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de Direccion de la Tuberia.- La curvatura debe hacerse (nicamente en la parte lisa
del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el
cople no permite cambios de direccion.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril.- En ambos casos se recomienda que el tubo pase a
una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una profundidad de 100
centimetros mas el diametro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se recomienda
proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones del Residente.

Atraques.- Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccién o de
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos por la presion

hidrostatica o por los golpes de ariete.

3/ /__. /

-
e Pt

12 ;
Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. I ru O
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz, Telefono: (228) 237 03 00 'l r‘M :fuf*’v'fu\



i“ CMAS

3 - OMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
"B ¥ SANEAMIENTO DE KALAPA

;cxallgm

H. Ayuntamiento

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido siete dias de haberse
construido el ultimo atraque de concreto, pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las
pruebas podrén efectuarse después de tres dias de haberse colado el ultimo. En caso de que
no haya atraques de concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dias después de

terminada la instalacion.

Prueba Hidrostatica.- Para efectos de la prueba hidrostatica se dejan libres todas las
conexiones y cruceros, sometiendo Ias tuberias 'y conexiones instaladas a una prueba
hidrostatica por medio de presiéon de agua, en la que se cuantificaran las fugas del tramo

instalado.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas
especiales y vélvulas de los mismos. En esta prueba la tuberia se llenara lentamente de agua y
se purgara de aire entrampado en ella mediante la insercion de una valvula de aire en las

partes mas altas del tramo por probar.

Se aplicara la presion de prueba mediante una bomba apropiada y se mantendra una hora
como minimo.

MEDICION Y PAGO.- La instalacion sera medida en metros con aproximacion a dos decimales.
Al efecto se determinard directamente en la obra las longitudes de tuberias colocadas en
funcion de su didmetro y con base en lo sefalado por el proyecto y/o lo ordenado por el
Residente, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter

enunciativo:

a) Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b) Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.
c) Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y

reparaciones que se pudiesen requerir.

INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. ASi COMO DE P. V.
C. TERMOFUSIONABLE

2050.01 AL 2050.13

DEFINICION Y EJECUCION.- La instalacion de tuberia de polietileno de alta densidad, y de P.
V. C. termofusionable es un sistema donde las uniones se llevan a cabo por medio de
termofusion, esto es calentado simultdneamente las dos partes por unir hasta alcanzar el grado

., L
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de fusion necesaria, para que después con una presion controlada sobre ambos elementos, se
logre una unién monolitica 100 por ciento hermética y mas resistente que la propia tuberia.

En la nomenclatura de la tuberia de polietileno de alta densidad, se utiliza el termino RD como
referencia para establecer los diferentes espesores de la tuberia seglin su rango de presién de
trabajo; siendo la abreviatura la relacion de dimensiones, es decir es la proporcion que existe
entre el diametro exterior y el espesor minimo de pared del tubo. De acuerdo con lo anterior a
mayor nimero de RD corresponde una pared mas delgada en comparacién con el didmetro

exterior.

En la generalidad las especificaciones para la instalacion de este tipo de tuberia, son las
mismas que para las de asbesto cemento y PVC, excepto las modalidades que son funcién de

las caracteristicas de estas tuberias.

MEDICION Y PAGO.- La instalacidn sera medida en metros con aproximacion a dos decimales;
al efecto se determinaran directamente en la obra las longitudes de tuberia colocadas en
funcion de su didmetro, y de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el Residente, debiendo
incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a) Revision de la tuberia para certificar su buen estado.
b) Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla al lado de la zanja.
c) Bajada de la misma, instalacién y unién de la tuberia; prueba hidrostatica con manejo

del agua y reparaciones que se pudiesen requerir.

INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...

2130 01
INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO...

2160 05

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por instalacion de valvulas y piezas especiales,
que formen parte de redes de distribucién de agua potable, al conjunto de operaciones que
deberd realizar el Contratista para colocarlas segun el proyecto y/o las érdenes del Residente.

Las juntas, valvulas, cajas de agua, campanas para operacion de valvulas y demas piezas
especiales seran manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de que no se deterioren.
Previamente a su instalacion el Residente inspeccionara cada unidad para eliminar las que

/
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presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas se retiraran de la obra y no
podran emplearse en ningun lugar de la misma.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros que no se conecten
de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalara en esta una extremidad a
la que se conectara una junta o una campana de tubo, segln se trate respectivamente del
extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de macho y campana. Los
cruceros se colocaran en posicion horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas especiales que

sefale el proyecto y/u ordene el Residente.

Las valvulas que se encuentren localizadas en tuberias al descubierto, si son mayores de 12
(doce) pulgadas de diametro, deberéan anclarse con concreto.

Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas moviles se
sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presiéon de 10 kg/cm2. Las valvulas y
piezas especiales que tengan piezas mdviles se sujetaran a pruebas de presion hidrostatica
individuales del doble de la presion de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en
todo caso no debera ser menor de 10 (diez) kg/cm2.

Durante la instalacion de véalvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se comprobara que el
empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del didmetro adecuado a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio del diametro interior de las piezas.

La union de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme que impida fugas de agua. Si
durante la prueba de presion hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales
conjuntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empaque que no se
encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

MEDICION Y PAGO.- La colocacién de valvulas se medira en piezas y al efecto se medira
directamente en la obra, segun el diametro, de acuerdo al proyecto y/o las oOrdenes del

Residente.
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La colocacién de piezas especiales se medira en kilogramos con aproximacion a dos
decimales. Al efecto se determinara directamente en la obra, previamente a su colocacion, el
peso de cada una de las piezas que debera instalar el Contratista segln el proyecto y/o las
6rdenes del Residente, incluyendo la presentacion, colocacién y prueba; y todos los acarreos
hasta los sitios donde se vayan a instalar.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS.
2243 02

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacion de contramarcos, a la
suma de actividades que deba realizar el Contratista para suministrar y colocar los
contramarcos, que de acuerdo con las caracteristicas del proyecto y/o lo ordenado por el
Residente se requieran para ser colocados en las cajas de operacion de valvulas. Segun el tipo
seleccionado de cajas llevara una o varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran sobre
contramarcos sencillos o dobles, y marcos de fierro fundido.

El Contratista debera tomar en cuenta las consideraciones para la correcta instalacion de los
contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo de las cajas las adecuaciones
para fijar correctamente estos elementos. Si las cajas ya se encuentran construidas también
debera contemplar las adecuaciones para la correcta instalacion.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacion de contramarcos se cuantificara por pieza, en
funcion de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto todos los cargos para adquirir,
transportar y colocar los contramarcos, incluyendo maniobras y movimientos totales, mano de
obra y equipo necesario, asi como limpieza general conforme a lo indicado en el proyecto y/o lo

ordenado por el Residente.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacion de marcos, a la serie
de actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y colocar los marcos
con tapa de fierro fundido en los lugares que indica el proyecto y/o lo ordenado por el
Residente; entendiéndose esta actividad por unidad de obra terminada.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacion de marcos se cuantificara por PZA (pieza), en
funcion de las caracteristicas y el peso de las piezas por instalar. Incluye los materiales

.
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necesarios puestos en el lugar de su utilizacion considerando fletes, maniobras y movimientos
totales, la mano de obra y el equipo, asi como su limpieza.

CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE CAIDA
3060.01 AL 3060.14; 3120.01 AL 3120.04

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas y
destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado, especialmente

para las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefiale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacién de las tuberias. No se permitira que existan mas de
125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberias de alcantarillado sin que estén

terminados los respectivos pozos de visita.

La construccion de la cimentacion de los pozos de visita debera hacerse previamente a la
colocacién de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las
tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran seguin el plano aprobado por la CONAGUA y seran de
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcioén de 1:3. Los tabiques deberan
ser mojados previamente a su colocacién, con juntas de espesor no mayor que 1.50 cm (uno y
medio centimetros). Cada hilada deberd quedar desplazada con respecto a la anterior en tal
forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques que las forman

(cuatrapeado).

El paramento interior se recubrira con un aplanado de mortero cemento-arena de proporcion
1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado con llana o regla y pulido fino.
El aplanado se curara, se emplearan cerchas para construir los pozos y posteriormente
comprobar su seccion. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras se emboquillaran

en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media
cana" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

g L1
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a) Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias

canas", mediante el empleo de cerchas, o
b) Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles su

forma adecuada, mediante cerchas, o

c) Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafa" al colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el
concreto de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro
del pozo, cortandose a cincel la mitad superior de los conductos después de que
endurezca suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.

d) Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafia" y seran acabados
de acuerdo con los planos del proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construirdn pozos de visita de
"tipo especial”, segun los planos que proporcionard oportunamente la CONAGUA al

Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada con
mortero de cemento-arena 1:3, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberias que
concurran al pozo y cuyo fondo interior tendrd la forma indicada en el plano tipo
correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y tapa;
ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicion, de concreto armado, indicada en los

planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos
tipos:
a) Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo de visita sin

modificacién alguna a los planos tipo de las mismas.
b) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a

los pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de los pozos de
visita de "tipo especial" y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefalados en las

especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO.- La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se medira en
unidades completas. Al efecto se determinara en la obra las unidades construidas segun el
proyecto y/o las érdenes del Residente, clasificando los pozos de visita bien sea en tipo comun
o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades y didmetros; esto tambien es valido

para las cajas de caida.
’ / P
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De manera enunciativa se sefalan las actividades principales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida: El suministro y colocacion de todos los materiales
puestos en obra incluyendo fletes totales, movimientos y maniobras locales, desperdicios y
mermas asi como la mano de obra y equipo correspondiente. No se incluyen en estos
conceptos excavaciones, rellenos, ni suministro y colocacién de brocales.

FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO.

4030.01 AL 4030.05

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por concreto el producto endurecido resultante de
la combinacién y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporciones adecuadas,
pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse de
acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefale el proyecto y/u ordene el
Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefale el proyecto quedaran sujetas a las
modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto empleado
en la construccion, en general, debera tener una resistencia a la compresion por lo menos igual
al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los planos vy
especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El Contratista debera
proporcionar las facilidades necesarias para la obtencion y manejo de muestras representativas
para realizar las pruebas correspondientes de concreto, conforme a las indicaciones del

Residente.

La localizacion de las juntas de construccién debera ser aprobada por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado, que al agregarle agua,
ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de fraguar y
endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas durante la hidratacién y que,
una vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se designan
como sigue:
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El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefialados debera cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo a las Normas Oficiales.

Se entendera por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la molienda
de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que
resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento que resulta de la integracién
de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolénicos, escoria alto
horno y caliza. En el caso de Ia caliza, éste puede ser componente Unico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta de la
integracion de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta de
la integracién de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria granulada de alto

horno.
De acuerdo a la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresién a los
28 dias y se indica como 20, 30 o 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm2).

p
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De acuerdo a sus caracteristicas espéciales, éstos pueden ser:

Ty " CARACTERISTICAS ESPECIALESDE |
}m LOS CEMENTOS
3 | Rasistente a los sulfatos

[ Pusreciidsdalcalmazend |
] BCE Fsaju calor de hidratacién ; !
l B [lmce

Ejemplo de identificacion del cemento:

Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo calor
de hidratacién se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicion deben considerarse como nocivas,
todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante en el
endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por oxidos de silicio
o por sales calcicas de los acidos silicios que en presencia del agua y a la temperatura
ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio para formar compuestos

cementantes.

La arena que se emplee para la fabricacién de mortero y concreto, y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un diametro no
mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo, tierra,
particulas de tamafio mayor, pizarras, alcalis, materia orgdnica, tierra vegetal, mica y otras
sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes:

P
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a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente

esféricas o cubicas.

b) El contenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color (A.S.T.M.,,
designacion C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para que sea
satisfactorio.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (A.S.T.M., designacién C- 117) no debera exceder del 3 (tres) por ciento
en peso.

d) El contenido de particulas suaves, tepetates pizarras, etc. sumado con el contenido de
arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por C|e_nt0 en peso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que su
granulometria esté comprendida entre los limites maximos y minimos, especificacion

AS. T.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacion de la arena dentro de los
limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo en
los casos en que el Residente otorgue autorizacion expresa por escrito, la arena se debera

lavar siempre.

La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de humedad uniforme y
estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de concreto y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un didmetro mayor de 5
(cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras, alcalis,
materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y debera satisfacer los

siguientes requisitos:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b) La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) (A.S.T.M., designacién C-117), no debera exceder del 1 (uno)

por ciento, en peso.
d) El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método
Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designacion 18), no debera exceder del 1

(uno) por ciento, en peso.
e) No debera contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrana en

proporcion perjudicial para el concreto.

rd /A
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Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los agregados
para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se limpien por si mismas y se
descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se coloque directamente
sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los
materiales ya dosificados hasta la mezcladora, debera estar construido y ser mantenido y
operado de manera que no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se

entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamafio y tipo
aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucién uniforme de todos los

materiales componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con
excepcion de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido
especificados basandose en un control apropiado de la velocidad de rotacion de la mezcladora
y de la introduccion de los materiales, quedando a juicio del Residente el aumentar el tiempo de
mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto deberd ser uniforme en composicion y
consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran cambios en composicion o
consistencia. El agua se introducira en la mezcladora, antes, durante y después de la carga de
la mezcladora. No se permitira el sobre mezclado excesivo que requiera la adicion de agua
para preservar la consistencia requerida del concreto. Cualquiera mezcladora que en cualquier
tiempo no de resultados satisfactorios se debera reparar rapida y efectivamente o debera ser

sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera justamente la
suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio del
Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregacion y que con
los métodos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la densidad,
impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitira el mezclado por mayor tiempo
del normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad de agua debera
cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los agregados, de manera
de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacién de estructuras, dentellones, etc.,
hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con concreto
haya sido desalojada. No se vaciard concreto en agua sino con la aprobacion escrita del
Residente y el método de depdsito del concreto estara sujeto a su aprobacion. No se permitira

&
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vaciar concreto en agua corriente y ninglin colado debera estar expuesto a una corriente de
agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera desechado. El
concreto se vaciard siempre en su posicion final y no se dejara que se escurra, permitiendo o
causando segregacion. No se permitira la separacion excesiva del agregado grueso a causa de
dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la vertical o porque choque contra las
formas o contra las varillas de refuerzo; donde ‘tal separacién pudiera ocurrir, se colocaran
canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Excepto
donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocard en capas continuas
aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excedera de 50 (cincuenta)
centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio estara sujeta a la aprobacién del
Residente. Las juntas de construccién seran aproximadamente horizontales a no ser que se
muestren de otro modo en los planos o que lo ordene el Residente y se les dara la forma
prescrita usando moldes donde sea necesario 0 se asegurara una unién adecuada con la
colada subsecuente, retirando la "nata superficial' a base de una operacién de "picado"

satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccidn con superficies de concreto quedaran a
la vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad maxima practicable,
de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode perfectamente contra
todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al compactar cada capa de
concreto, el vibrador se pondra en posicion vertical y se dejara que la cabeza vibradora penetre
en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados centigrados
y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de concreto durante
los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado del agregado,
enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados para mantener la
temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima especificada. En caso de
tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
inmersion. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez) centimetros
0 mas de diametro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil) vibraciones por
minuto cuando sean metidos en el concreto.

; o

24 /, 3
o
Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. ra j A
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono; (228) 237 03 00 Y [rans[Harniis

2023

N



H. Ayuntamiento

g
Y COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

< Xalaa

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de didmetro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por minuto
cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocaran sino
hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra cuidado
en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superficies de las formas de madera.

Todo el concreto se "curara" con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros
seran humedecidas con yute mojado u 'otros medios efectivos tan pronto como el concreto se
haya endurecido lo suficiente para ‘evitar que 'sea dafiado por el agua y las superficies se
mantendrdn himedas hasta que se aplique la composicion para sellar. Las superficies
moldeadas se mantendran humedas antes de remover las formas y durante la remocion.

El concreto curado con agua se mantendra mojado por lo menos por 21 (veintiun) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto fresco,
por medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas, regaderas
mecanicas o0 mangueras porosas, o por cualquier otro método aprobado por el Residente, que
conserven las superficies que se van a curar continuamente (no periédicamente) mojadas. El
agua usada por el curado llenara los requisitos del agua usada en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hara con la aplicacion de una composicién para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de concreto.

Para usar la composicion para sellar, se agitara previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecanico
efectivo operado por motor, por agitacién por aire comprimido introducido en el fondo del
tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de aire
comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad

entren en la composicion.

MEDICION Y PAGO.- El concreto se medird en metros cubicos con aproximacion a dos
decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se determinara
directamente en la estructura el nimero de metros cubicos colocados conforme a las lineas de

proyecto y/u 6rdenes del Residente.

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las secciones
de proyecto y/u 6rdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar sobreexcavaciones
imputables al Contratista. Asi mismo se debera de descontar el volumen ocupado por el acero
de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto cuantificado conforme a las

lineas de proyecto.
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De manera enunciativa se sefialan a continuacién las principales actividades que se
contemplan en estos conceptos:

a) El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento,
todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se requiera
incluyendo todas las mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida.

b) La adquisicién y/u obtenciéon de la arena y la grava en las cantidades necesarias
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencion,
transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacion.

c) El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y desperdicios.

d) Elcurado con membrana, agua y/o curacreto.

e) La mano de obra, herramienta y el equipo necesarios.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos estd pagando unidades de obra
terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara las
consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para
proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Residente.

SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA AGUA POTABLE.
8005 01 AL 8005 21.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderé por suministro de tuberias para agua potable, de
asbesto- cemento, poli cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de vinilo orientado (PVC-O),
concreto pre-esforzado y polietileno de alta densidad o cualquier otro material considerando
coples, anillos de hule, etc., a las erogaciones que se requieran y deba realizar el contratista
para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las ordenes del
Residente.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando menos dos
tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiados y
llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la presién maxima sera igual al
porcentaje de la presion de trabajo disefiada para el tubo de que se trate y sera mantenida
durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de
acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001- CONAGUA-
2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-
Especificaciones y métodos de prueba.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las ordenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-

s A 7
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001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complementandose con las siguientes
normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a continuacion, segun tipo o clase

de tuberia de que se trate:
1.- La tuberia de asbesto-cemento:

Debera cumplir como minimo con los requisitos de la norma mexicana NMX-C-012-ONNCCE-
2007, que establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de las tuberias de
fibrocemento para conducir agua a presion.

Los anillos de hule empleados como empaques deberan satisfacer los requisitos establecidos
en la norma NMX-T-021-SCFI-2009.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

e Ensayo de Hermeticidad o estanquidad, conforme a la norma NMX-C-041-ONNCCE-

2004.

o Ensayo de Presion hidrostatica interna (Resistencia a la ruptura por presion hidrostatica
interna), conforme a la norma NMX-C-053-ONNCCE-2007.

o Ensayo de Resistencia al aplastamiento, de acuerdo a la norma NMX-C-044-

ONNCCE- 2006.
o Ensayo para fines de Clasificacién por alcalinidad, conforme a la norma NMX-C-320-

ONNCCE-2007.
o Ensayo de Resistencia a los sulfatos, de acuerdo a la norma NMX-C-319—-ONNCCE-

2007.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tubos y coples deberan contar con una
certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e internacionales en

cuanto a su ensayo y desempefo

El Contratista debe proporcionar el lubricante necesario, con caracteristicas tales, que no
afecten el comportamiento del anillo de hule, ni alteren la calidad del agua contenida en la

tuberia.

La superficie interna de los tubos debe estar exenta de deformaciones que causen variacion
del diametro interior.

Los extremos de los tubos deben ser lisos y cortados en planos perpendiculares al eje
longitudinal del tubo.

4 Lo
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2.- La tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-CNCP-
2011 y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones que deben cumplir los
elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento de agua
a presion tanto para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presién con unién espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer los requisitos establecidos
en la norma NMX-E-231-SCFI- 1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presion con unién espiga-campana serie inglesa, deberdn satisfacer los requisitos establecidos

en la norma NMX-E-145/3-SCFI- 2002.

Para los anillos de material elastémerico usados como sello en la tuberia de PVC regira la
norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumplirén y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

e Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna sostenida por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

e Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-2006.

e Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005.

» Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna a corto periodo, conforme a la
norma NMX-E- 016-CNCP-2004.

» Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

+ Ensayo de Extraccién de metales pesados por contacto con agua, conforme a la norma
NMX-E-028- SCFI-2003.

» Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-2009.

» Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos y conexiones de PVC sin
plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCFI-2001.

e Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, conforme a la
norma NMX-E- 131-CNCP-2005.

s Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2009.

e Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma NMX-E-213-
CNCP-2004.

e Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a las normas NMX-Z-
012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.
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Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan contar
con una certificacién de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e
internacionales en cuanto a su ensayo y desempefio.

Los tubos deben suministrarse segun los didmetros nominales indicados en el proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

La longitud util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de = 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion del Residente, conservando la
tolerancia de % en mm

El didmetro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la norma mexicana
NMX-E-143/1- CNCP-2011.

3.- La tuberia de POLI CLORURO DE VINILO orientado (PVC-O) con anillo instalado en
fabrica:

Debera cumplir con los requisitos de las normas NMX-E-258-CNCP-2014 Industria del plastico-
tubos de poli cloruro de vinilo orientado (PVC-O) sin plastificante para la conduccion de agua a
presién-serie inglesa- especificaciones y métodos de ensayo, y para la serie métrica la 1ISO
16422:2014 Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) for the
conveyance of water under pressure, que establece las especificaciones que deben cumplir los
elementos de estas tuberias utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presion.

Las conexiones deberan satisfacer los requisitos establecidos en las norma 1SO 16422:2014.
Para los anillos de material elastomerico usados como sello regira la norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas NMX-E-258-CNCP-
2014 e ISO 16422:2014, asi como a las normas siguientes:

Para la NMX-E-258-CNCP-2014

o NMX-AA-051-SCFI-2001 Andlisis de agua - Determinaciéon de metales por absorcion
atdmica en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas - Metodo de

prueba.
e NMX-E-021-CNCP-2006 Industria del plastico — Dimensiones en tubos y conexiones —

Método de ensayo.
e NMX-E-028-SCFI-2003 Industria del plastico - Extraccion de metales pesados por

contacto con agua en tubos y conexiones - Método de ensayo.
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o NMX-E-213-CNCP-2004 Industria del plastico — Temperatura de ablandamiento Vicat —
Método de ensayo.

e NMX-E-214-CNCP-2011 Industria del plastico — Determinacion de la resistencia a los
golpes externos - Método de ensayo.

e NMX-E-238-CNCP-2009 Industria del plastico — Tubos y conexiones de (poli cloruro de
vinilo) (PVC) - Terminologia.

o NMX-T-021-SCFI-2009 Industria hulera - Anillos de hule empleados como empaque
en los sistemas de tuberias — Especificaciones y métodos de ensayo.

e Ensayo de Muestreo para la inspecciéon por atributos, conforme a las normas NMX-Z-
012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Para la ISO 16422:2014

ISO 161-1, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Nominal outside

diameters and nominal pressures — Part 1: Metric series

¢ ISO 1167-1, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids
—Determination of the resistance to internal pressure — Part 1: General method

e |ISO 1167-2, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids

—Determination of the resistance to internal pressure — Part 2: Preparation of pipe test

pieces

¢« |SO 1167-4, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids
—Determination of the resistance to internal pressure — Part 4. Preparation of
assemblies

s SO 1452-2:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried and above-
ground drainage and sewerage under pressure — Unplasticized poly(vinyl chloride)
(PVC-U) — Part 2: Pipes

e [SO 1452-5:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried and above-
ground drainage and sewerage under pressure — Unplasticized poly(vinyl chloride)
(PVC-U) — Part 5: Fitness for purpose of the system

o ISO 1628-2, Plastics — Determination of the viscosity of polymers in dilute solution
using capillary viscometers — Part 2: Poly(viny! chloride) resins

e« |SO 2505, Thermoplastics pipes — Longitudinal reversion — Test method and
parameters

e |S0 2507-1, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 1:
General test method

» |SO 2507-2, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 2:
Test conditions for unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) or chlorinated poly(vinyl
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chloride) (PVC-C) pipes and fittings and for high impact resistance poly (vinyl chloride)
(PVC-HI) pipes

e ISO 3126, Plastics piping systems — Plastics components — Determination of
dimensions

e ISO 3127, Thermoplastics pipes — Determination of resistance to external blows —
Round-the- clock method

e [SO 4065, Thermoplastics pipes — Universal wall thickness table

e SO 4633, Rubber seals — Joint rings “for water supply, drainage and sewerage
pipelines —

Specification for materials

SO 6259-2, Thermoplastics pipes — Determination of tensile properties — Part 2: Pipes

made of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated poly (vinyl chloride)

(PVC-C) and high- impact poly (vinyl chloride) (PVC-HI)

o 1S0 7686, Plastics pipes and fittings — Determination of opacity

e |SO 9080, Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term
hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation

e ISO 9852, Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes — Dichloromethane
resistance at specified temperature (DCMT) — Test method

o 1S0 9969, Thermoplastics pipes — Determination of ring stiffness

e ISO 11922-1:1997, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Dimensions

and tolerances

— Part 1: Metric series

e 1SO 12162, Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications-
Classification, designation and design coefficient

o SO 13783, Plastics piping systems — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) end-
load-bearing double-socket joints — Test method for leaktightness and strength while
subjected to bending and internal pressure

o |SO 13844, Plastics piping systems — Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for
use with plastic pipes — Test method for leaktightness under negative pressure, angular
deflection and deformation

e |SO 13845, Plastics piping systems — Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for
use with thermoplastic pipes — Test method for leaktightness under internal pressure
and with angular deflection

5§ 2
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e ISO 13846, Plastics piping systems — End-load-bearing and non-end-load-bearing
assemblies and joints for thermoplastics pressure piping — Test method for long-term
leaktightness under internal water pressure

e |SO 18373-1, Rigid PVC pipes — Differential scanning calorimetry (DSC) method —
Part 1: Measure aa) Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a
las normas NMX-Z-012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan contar
con una certificacion de calidad aprobada 'y cumplir con los estandares nacionales e
internacionales en cuanto a su ensayo y desemperio.

Los tubos deben suministrarse segln los diametros nominales indicados en el proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

La longitud util de los tubos serie métrica debe ser de 5.60 a 5.95 m con una tolerancia de + 30
mm. La longitud total de los tubos serie inglesa debe ser de 6,000 mm; con una tolerancia de +

30 mm.

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion del Residente, conservando la
tolerancia de + % en mm.

La tuberia suministrada debera estar marcada con caracteres legibles e indelebles conforme a
las normas

NMX-E-258-CNCP-2014 (serie inglesa) e ISO 16422:2014 (serie métrica).

Para la serié métrica el diametro exterior y el espesor de pared de los tubos se establecen en
las normas 1SO 16422:2014, en el caso de la serie inglesa seran los especificados en la norma
NMX-E-258-CNCP-2014.

4.- La tuberia de POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD):

Debera cumplir con los requisitos de la norma mexicana NMX-E-018-CNCP-2012, que
establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de las tuberias de PEAD
utilizados para la conduccién de agua a presion.

Para los metodos de ensayos se cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes

e Ensayo para determinar la Resistencia a la presion hidraulica interna por corto periodo,
conforme a la norma NMX-E-016-CNCP-2004, asi como de Resistencia a la traccidon
conforme a la norma NMX-E-046-CNCP-2010.
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o Ensayo para determinar la Resistencia a la presién hidraulica interna por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.
o Ensayo de Reversion térmica industria del plastico, conforme a la norma NMX-E-179-

CNCP-2009.
o Ensayo para determinar la Resistencia al envejecimiento acelerado en tubos de acuerdo

a lo indicado en la norma NMX-E-035-SCFI-2003.

e Ensayo para realizar la Extraccion de metales pesados de los tubos a traves del
contacto con el agua segun NMX-E-028-SCFI-2003.

o Ensayo para determinar el Contenido de negro de humo en los tubos, segun NMX-E-
034- SCFI-2002.

e Ensayo para determinar la Dispersion de negro de humo en los tubos de acuerdo a la

NMX- E-061-CNCP-2004.
o Ensayo para determinar la densidad de los tubos de acuerdo con los procedimientos

descritos en NMX-E-004-CNCP-2004 y
o NMX-E-166-1985. Plasticos - materias primas-densidad por columna de gradiente-

método de prueba.

Las uniones de tuberia y conexiones se llevaran a cabo por medio de termo fusion, es decir,
calentando simultaneamente las dos partes por unir hasta alcanzar el grado de fusion
necesario para que después, con una presion controlada sobre ambos elementos, se logre la

unién monolitica.

Las conexiones deberan ser del mismo compuesto y materia prima que la tuberia, realizadas
por el mismo fabricante y cuando se instalen, resistir las condiciones de funcionamiento
indicadas en el proyecto. Las conexiones podran ser moldeadas por medio de inyeccion del
compuesto en un molde que permita obtener la conexién en una sola pieza, o bien, obtenidas a
partir de secciones de tubo cortadas y unidas a tope mediante termo fusion.

Las longitudes de la tuberia a suministrar seran de acuerdo al diametro.

5.- La tuberia de CONCRETO PRESFORZADO:

Debera cumplir con los requisitos de la norma mexicana NMX-C-252-ONNCCE-2011, que
establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de estas tuberias SIN
CILINDRO DE ACERO, utilizados para conduccion y distribucion de agua a presion, asi como
las normas complementarias vigentes o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser certificada a fin de demostrar que cumple
con la norma anterior.
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Especificaciones generales aplicables a cualquier clase de tubo:

El marcado de los tubos de asbesto-cemento, poli cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de vinilo
orientado (PVC-O), concreto pre-esforzado y polietileno de alta densidad o cualquier otro
material debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme a las normas
correspondientes y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre del fabricante y/o marca registrada, Marca o simbolo del fabricante,
Diametro nominal, clase y tipo, Us"o:.Agua a presion,

Fecha de fabricacion (afio/mes/dia o dia/mes/afio) Leyenda “HECHO EN MEXICO” o “hecho
en...”, y Sello de certificacion.

El Residente debera inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha inspeccion no exime al
Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las normas, segun el caso,
relacionadas en la presente especificacion.

La empresa Contratista debera informar con anticipacion al Residente de la llegada de la
tuberia y accesorios y sera el Unico responsable de la custodia de la tuberia y los accesorios

necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica o
bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos los
gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

El volumen a estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas de
proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de tuberia de cualquier tipo, sera medido para fines de
pago por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran
directamente el numero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme a las lineas de
proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no
cumplan con los requisitos sefialados en las especificaciones que correspondan, segun el tipo
de material, asi como las excedentes en nimero de metros lineales, conforme a las lineas

proyecto y/o las 6rdenes del Residente.
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SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO CON BRIDAS,
EXTREMIDADES, TORNILLOS, EMPAQUES DE PLOMO, EMPAQUES DE NEOPRENO,

JUNTAS GIBAULT.

8015 01 AL 8015 04; 8016 01 AL 8016 04; 8018 01 AL 8018 10; 8019 01 AL 8019 15; 8021
01 AL 8021 27.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales de fierro
fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para
abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas,
extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault,
necesarios para la construccion de redes de distribucion y/o lineas de conduccién de agua
potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las drdenes del

Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevard a cabo conjuntamente con las
valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de
trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?2).

Los empaques de plomo para las bridas de vélvulas y piezas especiales de fierro fundido,
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 % de
plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los empaques
de neopreno su fabricacion sera de acuerdo a la Normatividad vigente.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de piezas especiales y extremidades se mediran en
kilogramos con aproximacién a la unidad y por pieza segun sea el concepto; al efecto se
determinara directamente en el almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con
limitacién maxima al indicado en las especificaciones de fabricacién. No se considerara el peso
correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que estos se pagaran por separado
a los precios estipulados en el catalogo. La cantidad a pagar sera de acuerdo al proyecto y/o lo

ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales que traigan
consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se
consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demés piezas, se mediran y pagarén por unidad conforme a los
precios del catalogo correspondiente.

. L
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a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o
uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M., Especificacion A-126-42

Clase B.
b) La fundicién para fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o

impurezas.
c) Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién y
estaréan terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades,

huecos o grietas.

Por ningin motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las
mismas con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por
medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.

SUMINISTRO DE VALVULAS ELIMINADORAS DE AIRE, VALVULAS DE ADMISION Y
EXPULSION DE AIRE, VALVULAS DE ALIVIO DE PRESION Y CONTRA GOLPE DE
ARIETE, VALVULAS DE ALTITUD, VALVULAS DE FLOTADOR, VALVULAS REDUCTORA
DE PRESION, VALVULAS DE COMPUERTA ASi COMO VALVULAS DE NO RETORNO

(CHECK).

8022 01 AL 8022 05; 8023 01 AL 8023 02; 8024 01 AL 8024 06; 8025 01 AL 8025 06; 8026
01 AL 8026 06; 8027 01 AL 8027 08; 8028 01 AL 8028 08; 8029 01 AL 8029 05; 8030 01 AL
8030 05; 8031 01 AL 8031 08; 8032 01 AL 8032 08: 8033 01 AL 8033 08; 8034 01 AL 8034
08; 803501 AL 803510 Y 8036 01 AL 8036 08.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de valvulas al conjunto de
actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la
obra las valvulas eliminadoras de aire, de admision y expulsion de aire, de alivio de presién y
contra golpe de ariete, de altitud, de flotador, reductora de presién, de compuerta y de no
retorno (check), necesarias para la construccién de redes de distribucion y de conduccion de
agua potable, conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Las valvulas que suministre el Contratista deberan cumplir con la Norma Oficial Mexicana
NOM-001- CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado

5 L7 Z
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sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba valuada por La Secretaria de
Economia, complementandose con las normas vigentes ASTM-A-126 GRADO B, ASTM A-240,
ASTM A-107, ASTM A-216-53 T grado MCB, entre otras o las que las sustituyan tal y como se
especifica en seguida:

a) La fundicién que se utilice para la fabricacion de las vélvulas sera de fierro fundido gris
al horno eléctrico, que produzca un material resistente de grano fino y uniforme, sano,
limpio, sin arena ni impurezas y 'que' cumpla con los siguientes requisitos de
especificacién A-126-42 o la que la sustituya; salvo indicacion especifica que senalen
adiciones o modificaciones. '

b) El acero usado para la fabricacion de tornillos y tuercas cubiertas o cualquier otra parte
de la valvula, debera satisfacer la Especificacion A-107, de la A.S.T.M o la que la
sustituya, a menos que por condiciones especificas se estipulen modificaciones.

c) El acero al carbon usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de la
valvula, debera ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado MCB de la A.S.T.M o la
que la sustituya, salvo indicacion especifica.

d) La pintura epoxica debera cumplir con lo sefiala en las especificaciones particulares del

proyecto.

Se evitara que cuando se ponga en operacion el sistema queden las valvulas parcialmente
abiertas y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que esto ocasiona desperfectos o
desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o ruptura de las tuberias.

La prueba hidrostatica de las valvulas se llevara a cabo juntamente con las piezas especiales y
tuberias.

Las valvulas de seccionamiento y de no retorno (CHECK) deberan resistir una presion
hidrostatica de trabajo de acuerdo al proyecto.

En lo que se refiere a vélvulas eliminadoras o aliviadoras de aire y reductoras de presion, sus
mecanismos deben resistir las pruebas nominales ya descritas sin que para ello sufran
alteraciones en el funcionamiento conforme al que fueron disefiadas dentro del sistema. Para
cada caso especifico las valvulas deben cumplimentar los requisitos de construccion,
materiales, condiciones de operacion y pruebas establecidas en la normatividad respectiva de

organismos oficiales.

Dentro del precio unitario estara incluido el costo del suministro de la valvula completa, L.A.B.
en el almacén del fabricante o proveedor, las pruebas totalmente certificadas y todos los gastos
que se requieran para su completa y correcta entrega, el suministro de cada valvula sera la
cantidad conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.
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MEDICION Y PAGO.- El suministro de valvulas se medira por unidad completa; al efecto se
determinara directamente en el almacén de la obra el nimero que hubiere proporcionado el
Contratista con el fin de que el pago se verifique de acuerdo con el tipo y diametro respectivo
conforme al catalogo de conceptos correspondiente.

Las partes integrantes de las vélvulas serén capaces de resistir una presion minima de prueba
de 20 Kg/cm2 (300 Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes ni desajustes en
cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefale especificacion diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas al
efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin

compensacion adicional.

ACARREOS
9000.01 AL 9000.05; 9001.01 AL 9001.05; 9002.01 AL 9002.05 Y 9003.01 AL 9003.05.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por acarreos la transportacion de material
producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO.- El acarreo del material producto de excavacién en camién de volteo a
una distancia de 1.0 kilémetro, para fines de pago se medira en metros cubicos con
aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camion inactivo durante la carga,
acarreo primer kildbmetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto
solo sera procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacion, en camiéon de volteo en kilometros
subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros cubicos-kildmetros con

aproximacion a dos decimales. =

\
La distancia de acarreo se medira segun la ruta transﬁab[e mas corta o bien aquella que
autorice el Residente.

ESPECIFICACIONES GENERALES
R
7

Ing. G|Iberb’050no Ibarra Ing. Angel Paftaglirre Gancedo
Elaboro Jefe del Depto. d tudios y Proyectos
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“REHABILITACION REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LA CEIBA, ENTRE CALLE
SIN NOMBRE Y CALLE 2, CALLE UNO, ENTRE PITAYA Y CEIBA, CALLE DOS ENTRE PITAYA Y NACIMIENTO, CALLE
NISPERO ENTRE LA CEIBA Y NACIMIENTO Y CALLE NACIMIENTO ENTRE AV. POPOCATEPETL Y LA CEIBA, COLONIA
HIGUERAS, EN XALAPA, VER "

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

NOTAS GENERALES.

Los siguientes conceptos seran considerados por el contratista para la realizacién de la
obra, y que con ello se lleve a ‘cabo de la mejor manera, siendo estos contemplados
dentro de los indirectos del presupuesto. Los conceptos seran los siguientes:

Sefalizacién: Es responsabilidad de las empresas participantes, tomar en cuenta los
sefalamientos para proteccidon de obra para proporcionar seguridad a los usuarios,
peatonesy trabajadores, y a su vez guiar el trédnsito a través de las calles y vias alternativas,
estas deberan mantenerse durante el desarrollo de los trabajos de construccién. Ya que
estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracién alguna, por lo que deberan estar
considerado en la formulacién de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el
apartado o documento del proceso constructivo de la obra.

Obras Inducidas: Es responsabilidad de las empresas participantes, tomar en cuenta
todas las instalaciones de alcantarillado sanitario y agua potable existentes en la zona de
realizacion de los trabajos, las cuales mantendran dando servicio a los usuarios durante

el proceso constructivo de la obra.

Por lo que deberan tomar en cuenta la construccion de obras auxiliares o provisionales
necesarias, para que no se vean interrumpidos los servicios de agua y drenaje o cualquier
otra instalacion existente, mientras se desarrollan los trabajos de construccion. Ya que
estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracién alguna, por lo que deberan estar
considerado en la formulacion de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el
apartado o documento del proceso constructivo de la obra.

Sondeo de Tuberias Principales de Agua Potable e Instalaciones Existentes: Es
responsabilidad de las empresas participantes, realizar sondeos de todas las
instalaciones de alcantarillado sanitario y agua potable existentes en la zona de
realizacion de los trabajos para con ello determinar la congruencia con el proyecto y
evitar que se generen costos adicionales al proyecto.

Por lo que deberan tomarse en cuenta la realizacion de estos sondeos previos a los
trabajos de construccion. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracion
alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacién de su propuesta en los
indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo de

la obra.
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Letrero de Obra: Es responsabilidad de las empresas participantes, la incorporacion a la
obra del letrero de obra gue contenga: Nombre completo de la obra, el tipo de obra que
se desarrolla, nimero de beneficiarios, monto total de la inversién, logotipos oficiales.

Por lo que deberdn colocarse en un lugar visible y este deberd tener un tamafo
considerable visible. Ya que estos trabajos no serdan motivo de pago o remuneracion
alguna, por lo que deberdn estar considerado en la formulacion de su propuesta en los
indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo de

|a obra.
ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Los siguientes conceptos, seran contemplados como especificaciones particulares del
proyecto, los cuales se encuentran incluidos en el presupuesto de obra:

DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS,
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREOS.

1000.03A, 03B, 03C, 07B Y 07C

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por “ruptura de pavimento adoquinado,
asfalticoy de concreto” al conjunto de operaciones que se deben de realizar para romper,
remover, extraer y retirar fuera del area de trabajo el material producto de la ruptura. Al
llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos los casos efectuar la ruptura,

evitando al maximo perjudicar el pavimento restante.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y asi se evitara perjudicar el pavimento
adyacente (en los conceptos en que proceda).

MEDICION Y PAGO. Se medird y pagara por metro cubico los pavimentos asfalticos o de
concretoy por metro cuadrado el pavimento adoguinado y la bangueta de concreto con
aproximacién a dos decimales, conforme a las dimensiones de proyecto y/o

indicaciones del Residente.

No se considerard para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista
fuera de las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

Trabcl o
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PAVIMENTOS O BANQUETAS DE CONCRETO

100110B

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por pavimentos o banquetas de concreto, al
conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas
transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado

que constituye la estructura de apoyo.

La construccion o reposicidon de pavimento o banguetas de concreto, se harad sobre una
base compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricacion, colado, vibrado
y curado con curacreto o agua; con la resistencia que se sefale en cada concepto;
asimismo el concreto se sujetara en lo conducente a la especificaciéon que en este mismo
catalogo aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los materiales
puestos en obra, asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo
necesarios. El acabado debera ser igual al existente o el que sefale las especificaciones
particulares, asi como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO.- La construccién o reposicion de pavimentos o banquetas de
concreto, se pagara por metro cuadrado con aproximacién a dos decimales de acuerdo
a dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN
SECO EN ZONA B:

1100 02A, 04A Y O6A

Son aplicables las especificaciones sefaladas en 1010.02, 04, etc. para efectos de pago de
estos conceptos y se haran de acuerdo a la ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones
(Tomas domiciliarias, ductos eléctricos, telefénicos o hidraulicos) que dificulten Ia
ejecucion de la obra y cuyos desperfectos serdn por cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION.- Son aplicables los sefialamientos de la especificacién 1010

02, 04. etc. A/

MEDICION Y PAGO.- La excavacién de zanjas se cuantificara y pagara en metros clbicos
con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su voiumen se
podra efectuar la cublcacmn de estas de acuerdo al proyecto autorizado o los, fp1a905 '/
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ESPECIFICACIONES PARﬂcu LARES

aprobados de zanjas tipo vigentes o bien en funcién de las condiciones de los materiales
o a las instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estaran en funcion
de las condiciones en las que se realicen las excavaciones.

ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS.

1150 07A

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por ademe (abierto o cerrado) a los soportes
estructurales ajustados mediante cufas con la finalidad de estabilizar las paredes de una
excavacién a cielo abierto, asi contrarrestar el empuje horizontal y/o vertical del material
que tienden a cerrar los espacios excavados, produciendo derrumbes sobre los mismos
y que pongan en peligro la estabilidad de las paredes o cualquier tipo de estructura

contigua.

Todos los trabajos que ejecute el Contratista en la construccion de ademes deberan
sujetarse a lo sefalado en las normas y planos del proyecto y/o las ordenes de Residente.

La colocacién de los ademes se hard en forma conveniente y se conservaran en buen
estado los soportes, trogueles, etc., que se estimen necesarios para sostener las paredes
de las excavaciones, evitando cualquier dafio que pueda causarse a cualquier tipo de

estructura contigua.

Las dimensiones, caracteristicas y sistemas de construccion de los ademes, asi como las
lineas, niveles, elevaciones y profundidades, seran justamente las indicadas en el

proyecto y/o las ordenadas por el Residente.

MEDICION Y PAGO.- El ademe se pagard por metro cuadrado de superficie de contacto
con aproximacién a dos decimales conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente, incluyendo todos los materiales puestos en obra, es decir, en el lugar de su
utilizacidon considerando todos los acarreos, movimientos y maniobras necesarias para
su colocacion, el mantenimiento durante el tiempo gque van a permanecer y su
desmantelamiento, equipo y mano de obra.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista
fuera de las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

)/T & -;_-’ ; .I /ﬂ/""‘ .'.

PS ' 4

“ T ba
Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. rq o
C. P. 940, Xalapa, Veracruz. Telefono: (228) 237 03 00 ]”” 5"}*“ ’;"‘_’4_‘



L P T

CMAS )f <Xala|;

ﬂccmsvomercwnmsncunDo‘mau—: 3P SN A_{untam:ento
Y ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA {:\’ %\?3
-

“REHABILITACION REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LA CEIBA, ENTRE CALLE
| SIN NOMBRE Y CALLE 2, CALLE UNO, ENTRE PITAYA Y CEIBA, CALLE DOS ENTRE PITAYA Y NACIMIENTO, CALLE
NISPERO ENTRE LA CEIBA Y NACIMIENTO Y CALLE NACIMIENTO ENTRE AV. POPOCATEPETL Y LA CEIBA, COLONIA
HIGUERAS, EN XALAPA, VER.”

ESPECI FICACIONES PARTICULAFEES

INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C., CON COPLE INTEGRAL.
2040.01 AL 2040.11 Y 2041.01 AL 2041.12

DEFINICION Y EJECUCION.- En la generafidad son validas las especificaciones para la
tuberia de asbesto-cemento; con las modalidades que son funuon de las caracteristicas
de estas tuberias.

P. V. C. son las iniciales en inglés de Poli-Vinil-Chlorine, adaptadas internacionalmente
para denominar los productos fabricados precisamente con Cloruro de Polivinilo.

La conexion de un tubo al otro se efectlia insertando el extremo achaflanado a la
campana Anger. Las tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercion correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

1. Antes de efectuar la insercion deberan limpiarse tanto la ranura de la campana
como el extremo achaflanado del tubo.

2. Enlaranuradelacampana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque
de tres labios; para facilitar la colocacion del anillo, este puede mojarse con agua
limpia.

3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralén
o similar, de aproximadamente 1 mm de espesor.

4. Aplicado el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana. Es de
importancia que la insercién se haga Unicamente hasta la marca de color que se
encuentra en el extremo del tubo.

5. Se debe tener especial cuidado de que la insercidn no se haga hasta el fondo de la
campana, ya que la unién Anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de Direccion de la Tuberia.- La curvatura debe hacerse Gnicamente en la parte
lisa del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya
que el cople no permite cambios de direccidn. &7

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril.- En ambos casos se recomienda que el tubo
pase a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una
profundidad de 100 centimetros mas el didametro del tubo En caso de que esto no sea
posible, se recomienda proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o Ias' ./
indicaciones del ReSJdente g
5
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Atraques.- Se fabricarén de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccién o de
pendiente para evitar en forma efectiva mowmlentos de la tuberia producidos por la

presién hidrostatica o por los golpes de ariete.
No se efectuard la prueba hasta después de haber transcurrido siete dias de haberse
construido el ultimo atraque de concreto, pero si se utiliza cemento de fraguado rapido,

las pruebas podran efectuarse después de tres dias de haberse colado el ultimo. En caso
de que no haya atraques de concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dias

después de terminada la instalacion.
Prueba Hidrostatica.- Para efectos de la prueba hidrostética se dejan libres todas las

conexiones y cruceros, sometiendo las tuberias y conexiones instaladas a una prueba
hidrostatica por medio de presién de agua, en la que se cuantificaran las fugas del tramo

instalado.

Los tramos que se probardn deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo
piezas especiales y valvulas de los mismos. En esta prueba la tuberia se llenara
lentamente de agua y se purgara de aire entrampado en ella mediante la insercion de
una vélvula de aire en las partes mas altas del tramo por probar.

Se aplicara la presién de prueba mediante una bomba apropiada y se mantendra una
hora como minimo.

MEDICION Y PAGO.- La instalacién serd medida en metros con aproximacion a dos
decimales. Al efecto se determinara directamente en la obra las longitudes de tuberias
colocadas en funcién de su didmetro y con base en lo sefialado por el proyecto y/o lo
ordenado por el Residente, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan

con caracter enunciativo:
a) Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b) Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c) Bajado de la tuberia, instalacién y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y
reparaciones que se pudiesen requerir.

5
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BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISTA.

3110 O1A

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderad por colocacién de brocales y tapas a las
actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el proyecto

y/o las érdenes del Residente.

Cuando el proyecto y/o las 6rdenes del Residente lo sefialen los brocales y tapas deberén
ser de fierro fundido.

La colocacion de brocales y tapas de fierro fundido seran estimadas y liquidadas de
acuerdo con este concepto en su definicién implicita.

Cuando de acuerdo con el proyecto y/o las érdenes del Residente los brocales y tapas
deban ser de concreto, seran fabricados y colocados por el Contratista.

El concreto que se emplee en la fabricacién de brocales y tapas debera de tener una
resistenciaf'c=175 kg/cm2y ser fabricado de acuerdo con las especificaciones respectivas.

MEDICION Y PAGO. La colocacién de brocales y tapas, asi como la fabricacion y
colocacion de brocalesy tapas de concreto, se medira en piezas. Al efecto se determinara
en la obra el numero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el

Residente.

El precio unitario incluye el suministro de todos los materiales, mermas y acarreos, fletes:
la mano de obra y el equipo (no incluye el suministro del brocal y tapa de fierro fundido;
pero si su manejo, maniobras totales e instalacion).

REGISTROS DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/ MORTERO
CEMENTO-ARENA 1.3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO.

6005 01A Y 01B %

DEFINICION Y EJECUCION.- Los registros de albanal son pequenas cajas o estructuras
gue tienen acceso a los albanales del interior de los predios, permitiendo su inspeccidn,
asi como la introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de
los mismos. Cuando los albafales sean muy profundos, las dimensiones de los registros
deberan ser tales que permitan el acceso y maniobra de un operario.

La construccion de los registros para albanal se sujetara a lo sefialado en el proyecto y/o Ve
las ordenes del Re51dente y sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 6}) 9m o’
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un minimo de 60 x 40 cm, variando su profundldad en funcién de la configuracion del
terreno y de la pendiente del albanal.)

La excavacién para alojar un reglstro de albafal se hard de las dimensiones necesarias
para el mismo y se pagara por separado.

Terminada la excavacion se consolidara el fondo y se construird sobre el mismo una
plantilla de cimentacién e inmediatamente se procedera a la construccion de una base
de concreto simple de las caracteristicas que sefale el proyecto. En el proceso del colado
de la base se formaran las medias cafias del albanal, bien sea empleando cerchas o tubos
cortados por su plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique
recocido en los tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantardn y construirdn los muros de tabique recocido
del espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que
seran llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o

pavimento definitivo.
La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera repellarse y

aplanarse por medio de mortero, los registros para albafial seran construidos en las
ubicacionesy a las lineas y niveles sefialados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan
al registro en que serédn colocadas y en su fabricacion se seguiran las normas siguientes:

a).- Por medio de fierro dngulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un marco
rectangular de las dimensiones de la tapa del registro.

Dentro del vano del marco se colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por
alambrén de 5 mm (1/4") de diametro, en cantidad igual a la sefalada en el proyecto y
nunca menor que la necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto

que se colara dentro del marco.
Los extremos del alambrén deberdn quedar soldados al marco metalico. M

Terminado el armado o refuerzo se colard dentro del marco un concreto de la resistencia
senalada en el proyecto.

b).- La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos materiales
que el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del terminado seran

de acuerdo al proyecto . /

Traba o
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c).- Alterminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial que
facilite introducir una Ilave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre el

registro.

d).- Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la
misma, deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento.

Los muros de la caja del registro serdn rematados por medio de un contramarco formado
por fierro angulo de las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En
cada esquina del contramarco se le soldard una ancla formada con solera de fierro de 7

(siete) cn de largo x 25.4 mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco irdn fijos a los muros de la caja del registro y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccién de la

caja.
MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albadileria

gue ejecute el Contratista en la construccién de registros con tapa para albafiales serd
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes

con las tuberias del albafal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacion considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra vy el
equipo; se utilizara como unidad la pieza;y en funcion de la profundidad un Incremento
por cada 50 centimetros, lo anterior conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del

Residente.
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' ESPECIFECACIONES PART]CULARES

SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE PARED
ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE
COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA)
LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON
DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE
ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y
FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013.

8051 02A, 03A, 05A, 06A Y 07A

DEEINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de tuberfa corrugada de
polietileno de alta densidad de doble pared estructurada de perfil anular cerrado e
interior liso de alto contraste color blanco, para alcantarillado, a las erogaciones que deba
realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo
y/o las 6rdenes del Residente.

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana
NOM-001-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-24]-
CNCP-2013.- industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared
corrugada con junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de
alcantarillado sanitario-serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las

sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberan cumplir con la norma “NMX-
C-412-ONNCCE-1998.- Industria de la construccién - anillos de hule empleados como
empadque en las juntas de tuberias y elementos de concreto para drenaje en los sistemas
de alcantarillado hermético; asi como la norma NMX-T- 021-SCFI-2014.- Industria hulera -
anillos de hule empleados como empague en los sistemas de tuberias-

especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan. M

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que
cumple con la presente especificacion.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

a. NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacion de la densidad de .
los materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de v1geng|§/

A S/ 10
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ESPECIFICACIONES PARTICULAF?ES

publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 23 de abril de 2004.

b. NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presion hidraulica
interna sostenida por largo ‘periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo.
Declaratoria publicada en el Diario Oficial de |la Federacién el 30 de noviembre de
2004. —

c. NMKX-E-014-CNCP-2006 Industria del plastico — Resistencia al aplastamiento en
tubos y conexiones — Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial
de la Federacién el 5 de septiembre de 2006.

d. NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico - Dimensiones en tubos y conexiones
- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacién el

29 de noviembre de 2006.

e. NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 15 de febrero de 2010.

f. NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en
materiales de polietileno - Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada
en el Diario Oficial de la Federacidn el 08 de noviembre de 2002.

g. NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la tensién de
materiales plasticos - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el
Diario Oficial de la Federacidn el 05 de octubre de 2010.

h. NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico — Determinacion de la resistencia a
la flexion - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 06 de enero de 2011.

. NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - Indice de fluidez de termoplasticos
por medio del plastéometro extrusor — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de noviembre de 2004.

J. NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas — Densidad por columna de gradiente
- Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 04 de noviembre de 1985. //?’
k. NMX-E-183-CNCP-2010 Industria del plastico - Resistencia a la flexion - Método de
ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el
04 de mayo de 2010.

| NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por
esfuerzo ambiental para los materiales plasticos de etileno - Método de ensayo’ “

/ . _
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Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de
junio de 2003. Py —

m. NMX-E-205-CNCP-20T1 Industria del 'p_léstiécﬁ - Hermeticidad de la union para
tuberfas plasticas con'anillo de material elastomérico — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 15 de

junio de 2012.

En relacién con el método de ensaye de Tensién Constante de Ligamentos (NCLS)
conforme al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista debera
presentar el certificado de calidad de la tuberia, emitido por un laboratorio avalado por
Entidad Mexicana de Acreditacion, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a intervalos
no mayores de 2.0 m y debe incluir commo minimo lo siguiente:

e« Nombre, razén social, marca registrada o simbolo del fabricante.
o Material del que esta fabricado el tubo (PE).

e Diametro nominal (Dn)

¢ Rigidez (Kpa) o SN

e Uso"ALCANTARILLADO"

e Referencia a esta norma mexicana

e Fecha de fabricacién (dia/mes/afo o afio/mes/dia)

e Simbolo o leyenda “Hecho en México” o pafs de origen

e Marca de conformidad cuando asi se autorice

« Nombre o identificacidén de la planta en la cual se fabricé el tubo (cuando haya
mas de una)

E| Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccion no exime al Contratista
de la responsabilidad de que la tuberfa suministrada cumpla con las normas aplicables y
referidas en la presente especificacion. /

La empresa Contratista sera el Unico responsable de la guarda y custodia de la tuberia y
los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final y debera informar al Residente

con anticipacion de la llegada de esta.

£ 4
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ESPECIFICACIONES PARTI_CULARES

El volumen a estimar serd el nUmero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas
de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estara incluido adem3s del costo del suministro (LA.B.) en
féabrica o bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las pruebas certificadas en
fabrica y todos los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de tuberia de cualquier tipo, sera medido para fines
de pago por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran
directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme a las
lineas de proyecto y/o las édrdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista, fuera de
las lineas de proyectoy/o las 6rdenes del Residente, o las que no cumplan con lo sefialado
en estd especificacion.

INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE:

INST-PEAD]1, PEAD3 Y PEAD 4

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “instalacién de pieza especial de PEAD de
8"X6", el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en forma
definitiva, segun el proyecto y/o las érdenes del ingeniero, las piezas especiales que
requiera la construccion de redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del pardmetro exterior de los
edificios en el sitio que sefalen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminara
conectandolas en la insercion correspondiente en el alcantarillado: el otro extremo de Ia
conexion, segun lo determine el Ingeniero lo tapara el Contratista con tapa de ladrillo y

mortero pobre de cemento, si éste existiera. /44

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de 45 (cuarenta y
cinco) grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de didmetro
a juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de la conexidon sera del
1% (uno) por ciento, y el colchdn sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su Iongitud,, '

( 13 '
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_ ESPECIFICACIONES PARTICULARES

tendra como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacién escrita del Ingeniero.
La pendiente podra reducirse a un‘medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello
sea necesario a fin de dejar el colchén minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de
construir las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del
albafal del predio, si existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del
interior de este, a fin de evitar que cuando se construyan albafales en el interior del
predio, ellos gueden faltos de colchén, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible
satisfacer ambos requisitos de colchdn y pendiente minimos; el Contratista no hara la
conexién y debera comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo

procedente.
Para hacer las conexiones domiciliarias se construirdn primero las de un solo lado de

determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se
construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalacién de piezas especiales del servicio de alcantarillado se
medird por pieza. El precio unitario incluye las maniobras para distribuir las piezas a lo

largo de la zanja, bajada y tendido.

SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA DOMICILIARIA,
INCLUYE:

SUM-PEAD], PEAD3, PEAD4

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de pieza especial de PEAD el
que haga el Contratista de aquellos que se requieran para la instalacion de descargas

domiciliarias.
Las piezas especiales de PEAD que suministre el Contratista seran de la forma,

dimensiones y demés caracteristicas que sefalen los planos del proyecto y respetando
los lineamientos establecidos en la Normatividad Oficial.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de la pieza especial se hard por pieza, para tal efecto 4
se determinara en obra el nimero de piezas, solicitado y proporcionado por elM
Contratista. No se consideraran para fines de pago aquellas piezas que no cumplan con

lo requerido en cuanto a dimensiones y calidad, o por defectos o deterioros.

-~ -,l’
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ESPEC!FICAC!ONES PARTICULARES

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO,
ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE
A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE
1/2” DE DIAMTRO, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA
LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

REHTOMA-01
Incluye:
LISTA DE PIEZAS ESPECIALES
() Abrazadera diam. de proyacto. 100 pza
2) Uave de insercion de 12" de bronce a Kifec 100 pza
(2 Pelietilero cle alta densidad con alma
de Aluminio 1/2°Q 200 aB00ms
T Val e banqueta de broncs 100 pza

cota de fierro fundido 1.60 pza

Registio para llave de paso

DETALLE DE TOMA
DOMICILIARIA A REHABILITAR

. _AER:IACERA
BIEWER DI FRCTEITS

RED SE A0Ua POTABLEZ
OE 3" D58

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por suministro de piezas espeéﬁzy
conexiones a la actividad del contratista de proveer todas las piezas de acuerdo al
catalogo de conceptos en el sitio de la obra de la toma domiciliaria, asi mismo la
instalacion implica que el Contratista deba incluir en su precio unitario, la mano de obra
y herramientas necesarias para su disposicion en el sitio que senale el proyecto y/o el
Ingeniero y la prueba hidrostatica de la toma domiciliaria se llevard a cabo -
conjuntamente con las valvulas y tuberias de la red de distribucion. :
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

MEDICION Y PAGO. La medicién se hara por precio global instalada y probada a entera
satisfaccién del Ingeniero residente, al efecto se determinard directamente en la obra
con el fin de que el pago se verlﬂque de acuerdo con el t|po y didmetro conforme al

catalogo de precros correspondlente

En caso de que las tuberias y piezas espeaaies que componen la toma domiciliaria, no
se ajuste a las especificaciones generales o que resulte defectuosa al efectuar las
pruebas, serd sustituida y reinstalada nuevamente por el Contratista sin compensacion

adicional.

ELABORADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA (CMAS XALAPA)

ELABORO:
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