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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA: PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA
FUNCIONAL CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE
ENCARCARA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION
PRESENTARA EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A
EJECUTAR A TRAVES DEL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, AS| COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE
DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION
A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VERACRUZ.
DIRECCION GENERAL

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N°. CMAS-13P-OP-038-2022
DIRECCION DE OPERACION PT-2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

EQUIPO || NOMBRE || MARCA
DEL

CARACTERISTICAS PARTICULARES

UBICACION
ACTUAL DISPONIBILIDAD

NO. * EQUIPO
MODELO

ANO

No. DE | CAPACI
SERIE DAD

COMBUSTIBLE

POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) | PROPIO || ALQUILADO || OPCION || FECHA
DEL DE

MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COM PROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDAD

MAQUINARIA.

ES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO,
DESTACANDO LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y
MAGNITUD CON LA DE LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE
CONTRATOS COMPLETOS DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO
EJECUTADOS PREVIAMENTE A ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5
ANOS, CON SUS CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS
OBRAS Y CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE
AMPLIACION EN TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA
FOTOSTATICA, ASI COMO CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO
QUE PARTICIPARA EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y
COPIA DE CEDULA PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES
DE CEDULAS PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN
SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON
SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCION,
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN
LAPSO NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN
COSTO Y TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE
CONTRATO Y MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS
TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR  CADA PROFESIONISTA EN  TODAS  SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS
CON LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES,

SEGUN EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE

DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. | LICITACION POR INVITACION A
DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-0OP-038-2022 pT" 4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
FIRMA DEL |PLAZO DE EJECUCION DE |FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

N° DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION

b= _7
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCI(?N GENERAL ) PERSONAS pT_s
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-038-2022
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:
Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacion e integracion
de la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firrmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comision proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas
en la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a
sus términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGCO DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

4
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Anexo

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
EiC

ATENTAMENTE

/ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL //1/7
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE

IGNACIO DE LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGRECAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-038-2022 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algin de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Aguellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las gue pueda resultar algun beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios ©
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempenen un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del 6rgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefar un empleo, cargo o comision en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas v la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de |a Llave.

5 Z
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Ill. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contrataciéon y que se encuentren
vinculados entre si por algln socio o asociado en comudn;

IV. Aguellas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algln contrato de obra publica; y se trate de
la contratacién de un servicio relacionado con la obra publica como dictamenes, peritajes, analisis u
otras similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucion de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracion de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra pudblica vinculado con el procedimiento de contratacién en que
desee participar;

VI. Las gue no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la
suspension de los efectos del mismo;

VIl. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicién de la ley o asi lo
determine el 6rgano de control respectivo;

VIIl. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente Publico convocante durante un afo calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion IV de esta
Leyr

X. Las que hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

Xl. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualguier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interposita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacion con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

IR
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y
SUS CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES
QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO Sl ASISTIO O NO

A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR

DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENQOS TRES PERSONAS

XALAPA, IVER. N°. CMAS-I3P-OP-038-2022 pT-7
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE |PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N7,
de  fecha relativa  a los  trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se

tomaron en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

J



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASi COMO EL
CONTENIDO DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN
SU PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.

/7



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-038-2022

DIRECCION GENERAL pT"8

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitaciéon por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus terminos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacidon, asi como mi conformidad de
ajustarme a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los
senalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo vy en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interpodsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los
servidores publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado
del procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas
ventajosas, con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARCO DEL REPRESENTANTE LECAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante

&
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2020 Y 2021, PAGOS PROVISIONALES DE
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022; ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2020 , 2021 Y ACTUALIZADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FIRMADOS POR
AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO, QUE INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES
FINANCIERAS  (INDICADOR DE LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR
OBLICACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA), ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL
CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y PRESENTAR ORIGINAL PARA
COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE APORTACIONES POR CAPITALIZAR
SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS
CANTIDADES Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO
PRESENTADO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL
(CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR).
(ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO
TANTO POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

N°. CMAS-I13P-OP-038-2022

CUANDO MENQOS TRES PERSONAS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-T1

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:

LOS TRABAJOS

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

INICIO TERMINACION

MES || MES MES || MES || MES

MES

TOTALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-121 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO
DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

£




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-038-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO

DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

CATEGORIA UNIDAD

AREA DE LOS

CANTIDAD TRABAJOS

FECHA

INICIO

TERMINO

MES MES MES MES MES

MES TOTAL

]

Conceptos de trabajo

donde intervienen,
puede indicarse solo la

clave del concepto




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-13P-OP-038-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL ; RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
NO. DE AREA DE SERE
Al
EQUIPO EQUIPO UTILIZACION EFECTIVO EQUIPOS INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES
4 \ 1 2 3 4 5 6
Conceptos de {ranbc‘az,"aK X \\_
donde intervienen; I, ﬁ
puede indicarse solo la Cantidad de
clave del concepto unidades a utilizar
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-038-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS, PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
EECHA ANO
NO. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

INICIO

MES MES MES MES MES
TERMING

MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SAN EAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N? CMAS-I13P-OP-038-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-12.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAIOS.

AREA DE LOS

CATEGORIA TRAAJOS

FECHA

INICIO

TERMINO UNIDAD

MES

MES MES MES MES

MES

TOTAL

V)
N




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN-ES5TE APAF?TADO EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS,
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

Ve



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.

o



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-12 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE

PROPUESTA.

'y
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION
DE TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA
PARA EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2022.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-038-2022 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:

I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) I

(DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL

(TP) DiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM) | DIAS DOMINGO
(DIVAC) | DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) | DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY

(DINLA) | EEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps| Tp |(+)| Tp

T!J LT!

Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de |a Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
Tl= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual,

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-I3P-OP-038-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE | SALARIO | TR/il | SALARIO BASE DE LEVIMSS LEY TOTAL SO
CORI | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | cloTAS

A (Bs) FACTOR
SALARIO

(sn) Sn*(DiAs ART25 | ART72V73| ART | ARTI06 | ART | ART | ARTIGE | ART SAR EN REAL

PAGADOS/DIAS o6 | FrRaccu | o7 | w7 | mraccw| 2n | Agries FRACCION | (Fer]
CALENDARIO) FRAC FRACC | DECIMAL
s 105%| 758875% | 2040 o] orow| 17sw|  ssw| ro0%| 200w 500 % 5 % $

UMA

TL

TP

2022




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL
(GUIA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO

COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-038-2022
DIRECCION DE OPERACION PE-Z.]
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO

No. RATES RS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 '"RIESGO DE
TRABAJO" EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA
JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION,
Y PARA LAS CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | ¥ Ii, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES
PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

<
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

A



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-I1ZP-OP-038-2022 p E_3
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GRAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE;
LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPC No. [ CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GEMNERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE : _ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA S (HP) POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS s { Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. g (HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo) HP
[{v¥m) VALOR DE LA MAQUINA 5 (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Wr) WVALOR DE RESCATE 3 ({Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve )] VIDA ECONOMICA HORAS [ €) CAPACIDAD DEL CARTER LITRCS
[Ed) EDAD ANOS (t] HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(1C) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (AR) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DEINTERES ANUAL % [Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
({Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (V) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS | Va ) WVIDA DEL EQUIP. ACC. ¥/O PZAS. ESP. HORAS
{s) PRIMAANUAL PROMEDIO % [ Ht ) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
| Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr) SALARIOS POR TURNO TURNO
| Ga ) COMSUMO ENTRE CAMEBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.
.- CARGOS FIJOS ¢
1.1.- DEPRECIACION D=({Vm-¥r)/ve =
1.2- INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2 =
1.3.- SEGUROS Sm=(Vm+WVr)s/2 =
L&~ MANTENIMIENTO Mm= Kox D =
(1) SUMA CARGOS FIJ0S ||
.- CONSUMOS :
I11.- COMBUSTIBLES Co=GChx Pc =
I12.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =
11.3.- LUBRICANTES Le={Ah+Ga) Pa =
I1.4.- LLANTAS N= Pn/Nn = =
11.5- EQUIP, ACC. ¥/O PZAS. ESP. Ae= PalVa = =
(2) SUMA CONSUMOS "
11l- OPERACION ;
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
[(Sr)= &
I11.1.- OPERACION Po=5r/Ht= =
(3) SUMA OPERACION
COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1]+(2)+(3)= §
COSTO DIRECTO POR HORA (EM ESPERA) = 5
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA)= 5

5. X



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)
PE - 41 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS

EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.

2



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

onw»

m

om

PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO,
PARA LOS CONCEPTOSA,BYC.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C. BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
= EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
25 DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

omMmoow»

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

A



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 4 -l
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-038-2022 e

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: BE:
DE Las
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO CENTRAL CAMPO

HONORARIQS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURQO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A BY C.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A BY C.

F- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJC, PARA LOS CONCEPTOS A BYC

( SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A- EDIFICIOS Y LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F- DEPRECIACION © RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =

SERVICIOS

A~ CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A~ CAMPAMENTOS

8- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A~ PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFQS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

( SUBTOTALES) § =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) § =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A. CONSTRUCCION ¥ CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3.- DE PLANTAS ¥ ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) § =

(SUBTOTALES) § =

[




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL
INTERES A FAVOR O A PAGAR.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

[/



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION 'POR INVITACION A _
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL Ne. CMAS-I3P-0OP-038-2022 -
DIRECCION DE OPERACION ) p E 4'2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJQOS:

RAZON SOCIAL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

TOTAL
CONCEPTO Mg T T

A) EGRESOS
COSTO DIRECTO:; MATERIALES
MANO DE OBRA T | o -
T ———— )| ) [ I el
COSTO INDIRECTO o ' - o
|[COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO -
~ EGRESOS ACUMULADOS |

B) INGRESOS - -
ESTIMACIONES DE OBRA -
AMORTIZACION DEL ANTICIPO o |
|ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO o -
ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS,

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESQOS B T a
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES) -
COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO N

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= X 100

B COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
/

"



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN
LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS
COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS AQUELLOS
QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O
DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN
AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO LOS
GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y
SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS POR
LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADC: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y |LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-I3P-OP-038-2022
DIRECCION DE OPERACION . PE-4.3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIALDEL |LICITANTE |[EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.l1 | Supervision, control y|Art. 65 Parrafo Quinto de Ia 8.5
vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL
IMPUESTO DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS
UNITARIOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECC]C:JN GENERAL ) N°. CMAS-|3P-OP-038-2022 p E _5
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

NO
CONCEPTO
COSTO
MATERIALES UNIDAD CONSUMO i IMPORTE
L l J I [ |
I MANO DE OBRA [ sumas |
| CATEGORIA | unbaD | cantibap | costo [ iMporTE |
| I ! l I |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA §
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD Byt e IMPORTE
I I I I i |
SUMA §$
l[cosTo pirecTO = | TOTAL $ |
PORCENTAJE |  IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.L.)= % C.l.x (C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) =% C.F. x ( C.D. + C.I.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x ( C.D. + C.I. + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.I. + C.F., + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C.L.*C.F.+C.U.+CA.) UNIDAD

4 /!



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY |LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCIQN GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-038-2022 pE_6
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIALDEL |DEL EJECUCION  DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD| PRECIO |IMPORTE| %
 MATERIALES o | - | . | |
TOTAL DE MATERIALES ) - ' -

MANO DE OBRA T ) S

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA il

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL
DEL MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR
AGRECADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-038-2022 p .7
DIRECCION DE OPERACION ) E-
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:;
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO UNITARIO '“pgRTE
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-038-2022
DIRECCION DE OPERACION p E"8
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitaciéon por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de  fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente;

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la
Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacién de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios Cuyos
montos aparecen en la relacion gque forma parte de los anexos de esta proposicidén.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion,
las normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que
nos fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de
la obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra gue nos fue

proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucién y los precios unitarios que proponemos.

& 7
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos
solicitaron, tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias,
accesibilidad de la obra y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan
en moneda nacional e incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos
al INFONAVIT, SAR y Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que si en la licitacién resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la

convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico sera el C. ____ con cedula profesional
No. _ expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9 Con base en lo anterior, se integra esta proposicion con los documentos descritos en la
convocatoria a la licitacién, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable,
que se entrega a La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se
lleve a cabo la presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ més el Impuesto del Valor Agregado que es de
¢ paradarunimportetotalde$____( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificara que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacion documentos y requisitos solicitaclos en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o gue algun
rubro en lo individual este incompleto y alun después al acto de presentacién y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los docurnentos en original que constituyen la propuesta,

deberan ir firmados en forma autégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: L a redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.

£En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo
hard un representante, guien exhibira un escrito donde dicho representante y firmante de la
propuesta manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por si o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.

T
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-038-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL
' LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE

UNIDAD || CANTIDAD
cLAVE || LOS TRABAJOS

PRECIO
UNITARIO

PERIODO DE
EJECUCION

TOTALES

MES | MES | MES

MES | MES | MES

Acumulado $

Acumulado %

Parcial $

Parcial %
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGCRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-102 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGCRAMA DE EROGCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGCRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

%
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-13P-0OP-038-2022
DIRECCION DE OPERACION pE'1 0-1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD || CANTIDAD | UNITARIO | INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL

/

/

Parcial $
Conceptos de trabajo Acumulado $
donde intervienen, —

puede indicarse solo la

clave del concepto

Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-038-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
| LOS TRABAJOS

DE LA MAQUINARIAY EQUIPO DE CONSTRUCCION

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL

CLAVE DE
EQUIPO
FORMATO
PT-2

NOMBRE
DEL
EQUIFO

AREA DE
UTILIZACION

NC. DE RENDIMIENTO
EQUIPOS A EFECTIVO
UTILIZAR

UNIDAD CANTIDAD

COSsTO FECHA
HORARIO

ANOC

TOTAL

INICIO TERMING MES MES MES3 || MES

MES

MES

/
y
/
/

/

]

/

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo la
clave del concepto

Parcial

Acumulado $

Parcial %

Acumulado %

i
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GERENCIA

DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-038-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

LOS TRABAJOS

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
EJECUCION DE | PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION || UNIDAD

CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMING

MES || MES | MES | MES | MES | MES
1 2 3 4 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-038-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.4

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y C
DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCAR

ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

UANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
GADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y

AREA DE LOS

TRABAJOS DESCRIPCION || UNIDAD || CANTIDAD

FECHA

ANO

PRECIO

UNITARIO INICIO TERMING 1 2 > & 5 B

MES | MES | MES | MES | MES | MES

TOTAL

Parcial $
Acumulado $
Parcial %

Total acumulado
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PE-T1. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA'Y VIGENTE A
LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, NUMERO DE BENEFICIARIOS, LOGOTIPO A COLOR DE LA
IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES
Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN EL
EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCIQN GENERAL PERSONAS PE_-IZ
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-038-2022
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAIJOS:
RAZON SOCIAL DEL |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE  |HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N@,
de fecha relativa a los ftrabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como
representante legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de
decir verdad lo siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacidn
siguiente que debe incluir: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comision Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado

del Licitante.
/
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en
lona de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccién 1.22 x 2.44 m, con
ojales separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocardn donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de
acuerdo a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia
considerando cargas por viento, segun la zona. Es obligacién del Contratista,
en caso de sufrir algun dafo hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocacién, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no
podra iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta: esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.

A
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA
FECHA Y CON UNA OPINION POSITIVA.
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS
DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y
APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA
CAPTURAR LOS DATOS DE LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA
“DESCRIPCION DEL DOCUMENTO"” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS
POR EL LICITANTE” (ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN
CD EN FORMATO PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A
XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-I13P-0OP-038-2022
DIRECCION DE OPERACION pE-14

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMEMNTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
- LICITANTE DESIGNADO

ANEXOS NO. DESCRIPCION DEL PRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM, DE FOLIO
QREHMENTS DOCUMENTO DOCUMENTO

Sl NO DEL AL Sl NO DEL AL

PT-1
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10
PT-Tl
PT-12
PT-12.
PT-122
PT-123
PT-12.4
PE-1
PE-11
PE-12
PE-2
PE-21
PE-3
PE-4
PE-4.1
PE-42
PE-43
PE-5
PE-6
PE-7
|PE-8
PE-2
PE-10
PE-101
PE-10.2
PE-10.3

PE-10.4
PE-T
PE-12

PE-13
PE-14
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Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-XXX-2022, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable Y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General
al, a quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra, la persona moral y/o
fisica XXXXXX XXXX, X.X. XX X.X. representada por el/la C. XXXXX XXXXXX XXXXXXX a quien en lo
sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas
siguientes:

DECLARACIONES

. “LA CONTRATANTE"” DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de |a Administracién Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segun lo dispuesto en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE",
emitido por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de
1994; asi como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno
del Estado de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en
la Gaceta Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002

Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en |la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyo la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con personalidad juridica ¥ patrimonio propio.

B

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana lIris Ruiz Gémez, segiin lo dispuesto en el articulo 40
Fracciones I, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con |a aprobacion mediante el Acuerdo ndmero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacién realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver.,, mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 Fracciones II, IV, V Y VI, y 40 Fracciones |, Vl y
Vil de |a Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo ta nto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la Trigésima Segunda Sesién Extraordinaria del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal
de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver, de fecha XX de XXXXX de 2022 mediante el Acuerdo
numero XXX/0G/2022 quedd aprobada esta obra en la XXXXX XXXXXXX XXXXXXX Programa General de
Inversion 2022,

Asimismo, en la XXXXXXX Sesién Extraordinaria de fecha XX de XXXXX de 2022 del Subcomité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administraciéon y Enajenacion de Bienes Muebles y Obra Piblica de
este Organismo, se aprobé mediante el Acuerdo numero CMAS/XX/XXX/2022-000 el Programa General
/ de Inversion 2022, en el cual esta incluida la obra motivo de este contrato. ﬂ
‘) Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2022 Pégina I del9 [/
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G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. que estan contemplados y aprobados
en la Tercera modificacién del Programa General de Inversion 2022, autorizados mediante la disponibilidad
presupuestal emitida por la Gerencia de Recursos Financieros con fecha XX de XXXXX de 2022.

H) Que el presente contrato se-adjudica a “EL CONTRATISTA" después de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. CMAS- I3P-XX-
XXX-2022 la cual retne las condiciones legales, técnicas y economicas que garantizan la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto consistente en:
catalogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones generales y
particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto que se
anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Publica NGmero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX WXXXXX XXXXXX, Notario Publico Namero XXX de la
ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de
XXXX.

B) La XXX XXXXXX XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial de Elector de Folio XXXXXXXXXXXX
acredita su cardcter de Administrador Unico de conformidad en el segu ndo de los transitorios de la
Escritura Publica niimero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic. OO XK XX,
'Notario Publico Numero XX de la ciudad de OOKX XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro
Publico de la Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electrénico No.
WHXXXXX de fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que
declara bajo protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seqguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacidén mexicana, todo derecho derivado de este
contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la

ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXXXXX XXXXXXX XXXXX No. XX, Col. MWOOXXX C.P. XXXXXX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que senala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de
caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no senale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de

/& considerar todos los factores fisicos y climatoldgicos que intervienen en su ejecucion.
e

- G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones 1, 11, 11, 1V, V, VI, VII, VIIL 1X, X, XI; y 79 de la Ley Numero 825 de Obras Puablicas y Servicios

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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H) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracién Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes en
sentido positivo.

I) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico MOOKXKXXX
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT $,9.0.9.9.0.9.9.9.0.94
Registro de SEFIPLAN ) 9.9.9.6.9.9.6.9.9.¢
Padrén de contratistas CMAS POG0.0.9.0.0.0.9.¢4

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de
caracter Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les
corresponda por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de |la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento,
acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la caontratacion, ejecucién y cumplimiento del presente
contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes;

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

“"LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realizacién de los trabajos consistentes en la
“REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLES
BOULEVARD TORONJA, ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE POMELO, COLONIA EL NARANJAL, EN XALAPA,
VERACRUZ". y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido en el
presente contrato y los diversos ordenamientos, normas y anexos senalados y que forman parte integrante del
mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado de
$ 0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de  $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido. W
Pagina 3 de 19
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plaze de XX dias
naturales, iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2022 y a terminarlos el dia XX de XXXXXXXXX de 2022,
de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de
trabajo pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungirdn como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi
como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre
los cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, "LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicidon de "EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacién sea competencia de "LA CONTRATANTE", observando tanto "LA
CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el &mbito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2022 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), que incluye el impuesto al valor agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como,
para la compra de insumos de conformidad al articulo 58 Fraccion Il de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulaciéon de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcardn un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompanadas de la documentacién que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en
su caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del
correcto contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., ubicada en Avenida Miguel Aleman No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro
de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias técnicas o numeéricas pendientes de pago se
resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion

%‘&
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Los importes una vez analizados y calculados deberdn considerar para su pago, la amortizacién del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccién V, 89 Fracciones I, Il Y Il inciso a) numerales 1, 2 Y 3 del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, el cinco al millar para los derechos que, conforme a los Articulos 191 de la Ley Federal de
Derechos y de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas Y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; procedan por la prestacién del
servicio de inspeccidn, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos correspondientes gue en su caso
apliguen mismos que se retendrdn de las estimaciones que se cubran a “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 9471106 RVO
Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P, 91140 Xalapa, Ver.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacién plena de los trabajos, ya que
‘LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados v, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando "LA CONTRATANTE” rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a "EL
CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" |a que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE” omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervisién de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte
de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el
incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos
que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.
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La autorizacién del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompafnado de la
documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de
ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las érdenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccién inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, ‘LA CONTRATANTE’, si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA CONTRATANTE", a
colicitud de “EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA".

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste deberd reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computa ran por dias naturales,
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", tal como lo marca el Articulo 65 parrafo séptimo, octavo, noveno, decimo y decimo
primero de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos sera la bitdcora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado,
apegado en todo momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA. - GARANTIAS

Jt// “EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demds disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.
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“EL CONTRATISTA" presentara a "LA CONTRATANTE" a la fecha del presente contrato, una fianza a favor de
‘LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo recibido y otra de cumplimiento por el
10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE" del importe del contrato sin incluir el impuesto al valor
agregado, a fin de garantizar la debida inversién del anticipo y el cumplimiento de todas y cada una de las

obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA".

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefalen, no se
legitimara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el sequndo parrafo de esta clausula "EL CONTRATISTA” no ha otorgado
la fianza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucién Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
instituciéon que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".
B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza
en los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccién “I” inciso “d" del articulo 83 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: "Que /a afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Le ) dle
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, atin para el caso de que proceda
el cobro de indemnizacion por mora, con motive del pago extempordneo del importe de la fianza
requerida’.

F]  Que la pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “"EL CONTRATISTA" en
perjuicio de “LA CONTRATANTE".

G) Que en tanto no se libere |a fianza, "EL CONTRATISTA" tendra la obligacién de pagar todas las firmas
para la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora
K

por “LA CONTRATANTE", que asi lo indique. [/
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H) La afianzadora reconocerd la personalidad de la Coordinadora Juridica de la Comision Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, quien serd el encargado de hacer efectiva la presente fianza, en
caso de que la empresa no cumpla con las obligaciones estipuladas en el contrato.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 68 de la ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, seré requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcion de conclusién de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la clausula segunda, “EL CONTRATISTA", se
obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacién sin
incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de
firma del citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, “LA CONTRATANTE" deberd liberar la fianza respectiva, en caso contrario, “LA CONTRATANTE"
procedera a hacer efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" Sera el Uinico responsable de los dafios ocasionados a terceros; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual deberd ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el
desarrollo de la obra y hasta su total conclusion y entrega; de lo contrario sera acreedor a una sancion por lo
que respondera civil y penalmente de ellos; asimismo para la manipulacion de valvulas debera contar con
previa autorizacién de "LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cu mplimiento, debera
exhibir seguro de responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles danos que pudieran
ocasionar, por el 30 % (treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor
agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los Articulos 175, 176 fracciones |, Il y Ill, 177 fracciones |, II, 111 y IV, 178,179,

180, 181,182 fracciones |, I, I1l, IV y V, 183,184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y I11,188 fracciones |, Il I1I, 1V, V, VI, Vily VII

del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de

" Veracruz de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios

h unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que

' determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa

pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion
correspondiente.
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La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revisién de cada uno de los precios
para obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estaré sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que “"EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera "EL CONTRATISTA” el que lo promueva; sies a la
baja, sera "LA CONTRATANTE" |a que lo realice.

‘EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente "EL CONTRATISTA" la solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

‘LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se
tendra por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungird como superintendente de construccién, el cual debera contar con titulo profesional
en ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucién de
obras afines o similares a la de este contrato y que acreditard con los documentos idéneos, conocer con
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, asi como el catdlogo de
conceptos o actividades de obra a ejecutar, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos
con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad,
bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los
trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir y recibir toda clase
de notificaciones relacionadas con los trabajos, alin las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del mismo, y “EL CONTRATISTA"”
tendra la obligacién de nombrar a otro, que retina los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA"” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocu pa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, serad el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de
“LA CONTRATANTE", en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucién de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" sera el (inico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de
la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefale “LA CONTRATANTE". Cualquier responsabilidad, dafios y
perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas
por “LA CONTRATANTE" por la via judicial correspondiente.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los que hace mencién la cldusula sexta del presente
contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungira como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a "EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones gue en su caso le
sean ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccién de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de
este contrato y con fundamento en el Articulo 63 Parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Numero 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
articulos 72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA”, la aplicaciéon de las siguientes
retenciones y/o penas convencionales:

/ A) “LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se

/A7 estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo

aprobado; para lo cual, "LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los
trabajos efectivos ejecutados.
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En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la
retencion aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de
atraso correspondiente al periodo en que debieron ejécutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran
ser recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso
conforme al citado programa.

Las retenciones seran determinadas (nicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los
trabajos pactada en la cldusula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

Si “EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, "LA CONTRATANTE" le aplicard las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan
ejecutado oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en
la fecha de terminacién programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la
clausula tercera del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

B

El importe de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el
de las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA" y gue no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
‘LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de "EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
‘LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

Si “LA CONTRATANTE" opta por la rescisién administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 199, 200 fracciones | y I, 201, 202 fracciones LA LIV W, VL VI VL TX, X, XLy X, 203, 204
fracciones |, II, Il y IV y 205 del Reglamento de la Ley Ntmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave los trabajos extraordinarios no incluidos en
este contrato seran solicitados a “EL CONTRATISTA" por “LA CONTRATANTE", asentandolo en la “Bitacora de
Obra", y a partir de |a fecha en que se asiente, “EL CONTRATISTA”" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales
siguientes a que se concluyan dichos trabajos, para presentar el analisis de costo de dichos productos, la
conciliacion y autorizacién de los referidos precios unitarios, deberad realizarse durante los siguientes
30 (treinta) dias naturales a su presentacién y se asentara también dicha autorizacién en la bitacora.
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra
dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar
este contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no
rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el
articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en
cualquier forma el cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por tnica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

La modificacién a este contrato podré realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la cldusula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacidn seré con base en el monto convenido en la cldusula segunda.

La modificacién al plazo de ejecucion de los trabajos sera independiente a la modificacion al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion del Convenio Unico, segtin sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE" |as estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendra como minimo lo estipulado en el Articulo 101 del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave lo aplicable segun sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente,
5 en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique
/ﬁ su terminacién definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" |a notificara
por escrito a "EL CONTRATISTA’, senalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria

y equipo de construccion.

K Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2022 Paglna 12.de 19

a3 O XK MO0 KIOOOOE HOOOOOUOONCO0OON0E XXEOOOOOOCO00L XXOOCOOON X X KO0
SRR 3 MO0 KOO0 X000 3 OO OO OO0

®
‘ ‘ Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. I mm,o

5 . 4 [(rangjrarencla

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 (j ' S‘Z LU



QV.

5 Xalapa

~1 CMAS

C

|
3 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

- . i 2022 -
(i ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA H Ayuntamlento 2 - 2025

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

La fecha de terminacion se prorrogard en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién, sin
modificar el plazo de ejecucién convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que
contendra como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de
la dependencia y del superintendente de construccién de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico
que autoriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos que habréan de suspenderse, declaracién de
motivos de suspension, relacién pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econémica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracién de la suspensién.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA”", debiendo tnicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspensién y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién
establecido en la cldusula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracién de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, Il II, IV, V, VI y VII
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspension.,

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones Iy 11,201, 202 fracciones |, I, 11, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
Xl 'y XIl del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas ¥ Servicios Relacionadoes con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra, en cualguier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por "EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescisién
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunigue por
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relaciondndolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA”, dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA": en tanto gue si es "EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién
correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la /
fecha en que le sea comunicada a "EL CONTRATISTA" la determinacion de dar por rescindido el contrato. {
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a "EL CONTRATISTA’", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucion que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescisién con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" procederd a la rescisién administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA"
incurra en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo sefiale.

B) Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE".

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision.

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de “LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la clausula tercera de este contrato.

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la ley de concursos mercantiles.

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE".

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE".

H) Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los trabajos.

) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad.

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato, y

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacion proporcionada por el ente
publico para la ejecucion de los trabajos; y

de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas
sobre la materia.

é En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por
‘LA CONTRATANTE", ésta procederd a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez)
dias naturales, siguientes a la fecha de la notificacion por escrito del oficio del inicio del procedimiento de
rescision administrativa de este contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la
realizaciéon de los trabajos.

Emitida la resolucién de rescisidon administrativa de este contrato y notificada a "EL CONTRATISTA’,
‘LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrd de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados auin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito
de dicha resolucién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito deberd preverse el
sobrecosto de los trabajos atin no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo,
asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
‘EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el Articulo 204 fracciones |, I1, |l y IV del Reglamento de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general,
por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas gue le impidan la continuacién de los
trabajos, segun corresponda, pagando a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato. En todos los casos de terminacidn anticipada de este contrato, se
deberan realizar las anotaciones correspondientes en la bitdcora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE"
levantar acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA",
acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

"EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio del inicio del procedimiento de terminacion
anticipada del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el Articulo 67 de la Ley NGmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones LI IV, VL VL VLY VI y 213 de
su Reglamento, al concluir los trabajos, "EL CONTRATISTA" comunicara de inmediato a “LA CONTRATANTE" a
traves de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluira una relacion de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificaréd que los mismos estén
debidamente concluidos.
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Si durante la verificacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contratoy sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden "LA CONTRATANTE" vy "EL CONTRATISTA" para la reparacion
de las deficiencias. Lo anterior, sin peérjuicio de que "LA CONTRATANTE" opte por la rescision ad ministrativa de
este contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias
naturales como lo marca el articulo 67 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, 11, IV, V, VI, VIl y VIll y 213
de su Reglamento, procedera a la recepcién fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta
correspondiente quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajosy lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a “EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen
trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su
recepcién. En estos casos se levantard el acta de recepcion fisica y pa rcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos
objeto del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcién parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo
dispuesto por la resolucién judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, I, 11l, IV, V, VI, VII, VIIL IX y X, 217 y
218 fracciones |, I, lll, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos vy
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcioén fisica de los trabajos.

superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA"

tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.
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El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con
‘LA CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del término senalado en el parrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda: si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por

aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
‘LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por
concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, deberd exigirse por oficio su reintegro, mas los
intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion
(articulos 17-a y 21), como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso Yy se computaran por dias naturales, desde |a
fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE". En caso de no obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podrd hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes. En forma simultdnea, se levantara el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este
contrato.

Cuando la liguidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a Ia firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato,
debiendo agregar Unicamente una manifestacién de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no
existen otros adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este
contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a
elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y
“EL CONTRATISTA" en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas gue lo integran, asi como a sus anexos, los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Plblicas %
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y
demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

1. “EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que
se le cubran, se le hagan las siguientes deducciones:
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A) Del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 191 de la ley
federal de derechos y de conformidad con el articulo 65 parrafos quinto y sexto de la Ley NUmero 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
articulo 174 de su reglamento, por concepto de derechos de inspeccién, control y vigilancia de los
trabajos.

B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido, en cumplimiento a lo
establecido en articulo 70 Fraccién V del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de |a Llave.

2 En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera
a cargo de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" vy “EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato,
de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitara a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando
las causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que
dé término al problema planteado.

C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucion, citard a “EL CONTRATISTA" vy al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido esta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucién adoptada y se levantaré acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas y conviene que

é; aun cuando llegase a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como sociedad mexicana por cuanto
a todo lo que a este contrato se refiere, y se obliga a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero,
bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

£
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VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales
de la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
gue en la celebracién del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de
Ignacio de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2022.

“LA CONTRATANTE"” “EL CONTRATISTA”
XXXXXX, S.A. DE C.V.

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez HXXKXK XHXXKX XXX XXXX
Directora General Administrador Unico
Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direccién de Operacién Directora de Administracion
Testigos

Lic. Cristopher Gémez Deseano ;
Coordinadora Juridica Cerente de Infraestructura

/
/
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA CARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OP-__-2022, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE % ( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CuYo OBIJETO ES LA

ORI HK KKK KKK IHKH KK I K IR IR KKK KKK KKK KKK KKK IEOOOOONNK KKK
HRKXXXXHIKRKXKIKRIRKKHKHHKIHKHKK KK X XK KKK KKK KK I IOEHIIOOHIH IO K
J 000000990000 00000000000 Pe eI etI eI seretsrsteststrtttsrtttsttseessttstesrtsessess
XXXXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $

( PESOS Q0/100 M.N.); C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLICACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LILII INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, I, 11, IV, V, VI, VII, VIIl INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE [ A EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLICACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

>/ : S FIN DE TEXTO----

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO. /L/]




MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-____-2022, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $

( PESOS 00100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CUYO OBJETO ES LA
0000000000000 000000900 0000009 000980000.0:000.00¢0.00¢00006.60080000.00000.000.9.000.0006.60900004

PELOOOTOIOTOIICIIEOOE 000006 0006009000.0.6000.6000800 0600 886.0060.9.9.6.60006.6.0¢0.90060.600600.9004
XXHXXKK KKK EKIHXHIKKHXIKXKXIXXKKXXXXXXKK.", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO AS[ SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADQOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES: E)- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER., F)- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LI11III INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRQ DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES I, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

/ ----------------------------------- STV 0] [ = [o EUSSEUEIEEISHITS———————————————
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MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-___ -2022 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
XX XKXOCKRKAKHHKKKHKIK KKK HKHKHKHXKIHKXKHH XK KKK KKK HHHKIIXKHIX XXX KKK KK

PORHKHHHHHKHARHIXAKKKHKHKHKRHK KKK HIXXHKHIIH KKK KX KKK HEHIKXHKIHIXI K IIOIKHHIXKIK KKK K

XXXXXKXKKKEXXKHXXKEXKLXKHXXHXKKKXKXIXKKIHXXKIXKKK XXX KXXHXXKXKKKHKXHKXKKXIXKEXKKKKXXKKXKXKKXXX",  CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL .o, , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA o, , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARCO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 111,11l INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, I, IlI, IV, V, V1, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA:

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE [ A EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.




DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

% Xalapa

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra:
DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE POPOCATEPETL Y LINDEROS, Duracién en dias:
COLONIA LEALTAD INSTITUCIONAL, EN XALAPA, VER. Wi o dbres
[ Catalogo de conceptos |
l Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE ...
1000 06 MAMPOSTERIA DE PIEDRA., m3 0.08
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE ...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 3.98
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 7.71
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 0.42
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA
B...
1100 COA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, M3 7.91
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, m3
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
113100 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 4.43
113106, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 257
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
2050 00A INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...
2050 0BA DE 12" DE DIAMETRO, m 10 54
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR
HERMETICIDAD) DE...
8020 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEQPRENO...
8020 08 DE 305 MM (12") DE DIAMETRO PZA 2.00

Ine. Alexandro.Limon Morales

i

Analista

IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO...

Ing. Angel Parragtiitee Gancedo
p]
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f SANEAMIENTO DE Ayunta
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra:
DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE POPOCATEPETL Y LINDEROS, Duracion en dias:
COLONIA LEALTAD INSTITUCIONAL, EN XALAPA, VER. . .
Fin de obra:
Catalogo de conceptos ]
Clave Descripcion Unidad Cantidad |
8051 00A SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE

PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE
ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA
EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION
HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE
HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE
ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL
ENZAMBLE, NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013

8051 05A DE 12"..DE DIAMETRO. M 10.64

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE DOELE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO
E INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO, CAMPANA BICAPA
TIPO 5 COEXTRUIDAEN LI'?JEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR
BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE
AMILLO ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE
ESTRUCTURADOQ CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O
DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE, NORMAS NOM-001-CNA-2011
Y MMX-E-241-CNCP-2013

9000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 348
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN
CAMINO...
5001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05 ZOMNA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 0.50
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
5002 00 ACARREOQ KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05 ZOMNA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 13.92
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN CAMINO...
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EM CAMION DE VOLTEQ, EN
CAMINO...
G003 05 ZOMNA URBANA TRANSITO MORMAL. m3/km 2.00

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...

IMPORTE DE REHABILITACION DE ALCANTAF%ILLADO PLUVIAL
CONSTRUCCION DE TRAGATORM ENTAS if

1000 0O RUPTURA Y DEMOLICION DE ... _ ',-
// P
L= Ing. Angel P.l"lf\‘ lil
Ing. Alexan O Limon Morales /
Analista / Jete del Dcp.'.u'_t;f{:\nu de Estudios v Proyvectos Pagina: 2112
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Descripcidn del proyecto: REHABILITACION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE POPOCATEPETL Y LINDEROS,
COLONIA LEALTAD INSTITUCIONAL, EN XALAPA, VER.

CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION

21 COMISION MUNICIPAL OE AGUA POTABLE
¥ SANEAMIENTD DE XALAPA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

% Xalapa

Inicio de obra;
Duracién en dias:

Fin de obra:
[ Catalogo de conceptos |
L Clave Descripcion Unidad Cantidad ]r
1000 08 CONCRETO ARMADO. M3 0.20
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE ...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 0.93
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO, m2 9.41
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 13,91
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZAMNJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B.,.
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, m3 0.73
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA
B
113100 RELLENO EN ZAMJAS...
113106 COMPACTADO AL 50% PROCTOR, COM MATERIAL DE BANCO. M3 6.35
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO. .
4030 01 DE F'C= 100 KG/CM2. M3 0.97
4030 05 DE FC= 250 KG/CM2. M3 3.77
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIEBRADO Y
CURADO...
4080 00 CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NOAPARENTES EN...
4080 05A MURDS HASTA 3.0 M DE ALTURA. m2 28.77
IMPORTE DE CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NOAPARENTES EN...
4090 01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERQ DE REFUERZO. KG 422.48
4140 01 SUM. Y COLCC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. kg 15.08
SYCRPL-02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL PARA REJ[LLA m2 .54
ELECTROFORJADA COM PLACA DE 1/4" ¥ PERALTE DE 3", INCLUYE: MARCO CON
AMGULO DE 1/4 X 3 1/2" Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE 1/4" X 3", UNA MANO
DE PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE NEGRO MATE.
5000 00 ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO...
9000 05 ZONA URBANA TRANSITC NORMAL: m3 13.9
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESGARGA A VOLTEO EN
CAMINO... { [
= / ‘ '| 41 |q5} !
e P[0
L = LL:dL]

Ing. Alexandre Limon Morales

Analista

Ing. Angel P;irraguf«iﬁ'c‘ﬁm
LI |

Jefe del Departamento de Estudios v Proyectos Pagina

5

312



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

= CMAS DIRECCION DE OPERACION 9‘@9

g GERENCIA DE PLANEACION >, %Xala a
U coumonmomcon ocaquarons  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS m o
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WS ¥ SANEAMIENTD DE XALARA
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIQ Y Inicio de obra:
DREMAJE PLUVIAL EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE POPOCATEPETL Y LINDEROS, Duracién en dias:
COLONIA LEALTAD INSTITUCIONAL, EN XALAPA, VER. . i
Fin de obra:

[_ Catalogo de conceptos |
r Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘

9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA

A VOLTEO EN CAMINO...
8001 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 0.93

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN CAMINO...
6002 05 ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 55.64

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE

EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9003 C0 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCAEN CAMION DE VOLTEOQ, EN
CAMINO...
5003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 3.73

IMPORTE DE ACARRED KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...

IMPORTE DE COMSTRUCCION DE TRAGATORMENTAS
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO

1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA, m3 9.03

1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3 15.40
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREOS.

1000 03 BANQUETA DE COMCRETO. m2 13.55

1060 05 PAYIMENTO HIDRAULICO. M3 §.26

1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. mi 254.19

IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1001 00 CONSTRUCCION DE ...
1001 08 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR. m2 9.50
1001 10A PAVIMENTO DE COMNCRETO F'C= 200 KG/CM2. 18 CM. ESPESOR. m2 82,50

IMPORTE DE CONSTRUCCION DE ...

1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 318.15
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 512.65
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO

ROCA, EN SECO... :
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. . m3 342.50
1010 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. f / M3 9.14

IMPORTE DE EXCAVACION A MANO P
EXCEPTO ROCA, EN SECO... '

Ing. Angel Parra

i

Ine AlexandroLimon Morales :
Analista Jefe del Departageéno de Estudios v Proyectps Pagina: 412
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T DIRECCION DE OPERACION ' @
Ny CMAS GERENCIA DE PLANEACION )eegz Xala a
T2 comson e o cunmass  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS m % K S
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¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra:
DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE POPOCATEPETL Y LINDEROS, Diuraditn andias:
COLONIA LEALTAD INSTITUGIONAL, EN XALAPA, VER. % ,
in de obra:
] Catalogo de conceptos ]
’ Clave Descripcion Unidad Cantidad !
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 36.68
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, m3 0.80
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA
B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 024 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 254.51
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD, M3 6.12
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02 COM MATERIAL PRODUCTO DE BANCO., m3 45,57
IMPORTE DE PLANTILLA APISOMADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
113100 RELLEMNO EN ZANJAS...
1131 05 COMPACTADOQ AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 441.21
1131 0. COMPACTADO AL §0% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 304.43
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 355.74
2050 D0A INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...
2050 03A DE 6" DE DIAMETRO. M 313.50
2050 D4A DE 3" DE DIAMETRO. M 301.58
2050 07A DE 15" DE DIAMETRO. M 45.00
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR
HERMETICIDAD) DE...
INST-PEAD INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:
INST-PEADI INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERA DE P.EA.D. DE 8” X PZA 57.00
6" DE DIAM, INCLUYE TEE,
IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. ( |y POZO 3.00
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. sl POZO 2.00
af W7
3060 05—/, 2.00 M DE PROFUNDIDAD. " L/JL/ | POZO 1.00

o '| 1 {
Ing. Angel Pil”'il':iih(‘nancud{_}

Ing. :‘\lCXm'tdl}&l/Lim('.\n Morales - ,,}
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Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE POPOCATEPETL Y LINDEROS,
COLONIA LEALTAD INSTITUCIONAL, EN XALAPA, VER.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA FOTABLE Y SANEAMIENTO

C M AS DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION

¥ SANEAMIENTO O XALARS

Inicio de obra:
Duracién en dias!

5T o &
" COMISION MUNICIPAL DE AGUA PCTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ¥ PROYECTOS )m% xalapa

Fin de obra:
| Catalogo de conceptos |
I Clave Descripcicn Unidad Cantidad ‘
3060 06 2.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 08 2.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3061 01 INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA 0.25 M DE IMNC 5.00
PROFUNDIDAD.
311500A RROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADOC DE POLIETILENO PZA 14,00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYQ PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NCRMA POR LA SCT Y CNA) CON LOGOTIPO
INDICADO EN PLANO.
IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZ0OS DE VISITA DE POLIETILENO
3120 00 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZ0S DE VISITA HASTA...
3120 02 1.00 M DE PROFUNDIDAD. CAJA 3.00
312003 50 M DE PROFUNDIDAD. CAJA 1.00
3120 04 2.00 M DE PROFUNDIDAD. CAJA 1.00
IMPORTE DE CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZ0S DE VISITA HASTA...
6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UMA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA
DE1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON
AGRAGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA.
6005 01A DE 0.60 ¥ 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. pzZa 57.00

\

-

t._.’f
Ing. Alexandro }:mum Morales

Analista

A

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO COM
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA
DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON
AGRAGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA.

Ing. Anuel Pan. o |Fm'('ignudu

Jefe del Dunrun % de Estudios y Provectos Pagina
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Descripcidn del proyecto: REHABILITACION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE POPOCATEPETL Y LINDEROS,
COLONIA LEALTAD INSTITUCIONAL, EN XALAPA, VER.

¥ SANEAMICNTO DE RALAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO

Inicio de cbra:
Duracién en dias:
Fin de obra:

T
- &% Xal
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[

Catalogo de conceptos

|

L Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad ]

8051 00A

8051 02A
8051 03A
8051 06A

SUM-FEAD

SUM-PEADL

9000 00

s0oa 03

9001 00

9001 05

5002 00

9002 05

SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE
ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA
EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION
HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE
HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE
ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL
ENZAMBLE, NORMAS NOM-001-CNA-2011 ¥ NMX-E-241-CNCP-2013

CE 6".. DE DIAMETRO.
DE 8"..DE DIAMETRO.
DE 15"..DE DIAMETRO.

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO
E INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA
TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR
BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE
ANTLLO ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE
ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O
DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE.-NORMAS MOM-001-CNA-2011
Y NMX-E-241-CNCP-2013

SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:;

SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.EA.D. DEB" X 5"
DE DIAM. INCLUYE TEE,

IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO..,

ZONA URBAMA TRANSITO MORMAL.

IMPORTE DE ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN
CAMINOQ...

ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...

ZONA URBANA TRAMSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTED,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINOQ...

ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO..,

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

L 10 MATERIAL PRODUCTO DE
VOLTEO, EN CAMINO...

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMT :
4

Ing. Angel Parraguirie Gancedo

Ing. Alexandro Limon Morales

Analista

£
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
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Descripcion del proyecto: REHARBILITACION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra:
DREMAJE PLUVIAL EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE POPOCATEPETL Y LINDEROS, T
COLONIA LEALTAD INSTITUCIONAL, EN XALAPA, VER. Fin de obra:
| Catalogo de conceptos I
r Clave Descripcicen Unidad Cantidad ‘
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 188.38
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEOQ, EN CAMINO...
IMPORTE DE REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
ENCOFRADO
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 04 DE F'C= 200 KG/CM2 M3 1.14
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y
CURADO...
4080 00 CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NOAPARENTES EN...
4080 05A MUROS HASTA 3.0 M DE ALTURA. m2 6,88
IMPORTE DE CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NOAPARENTES EN...
4091 00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA..,
4091 03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA E-6X6-4/4. m2 10.56
IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA...
IMPORTE DE ENCOFRADO
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
MANO DE OBRA
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANGQUETA DE CONCRETO. m2 4.80
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. m2 4.80
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1000 03B DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, M3 1.08
HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREDS.
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 87.35
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 304.00
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUND[DAD.! m3 107.22

IMPORTE DE EXCAVACION A MANO
EXCEPTO ROCA, EN SECO..,
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra:
DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE POPOCATEPETL Y LINDEROS, Dlrasian g dias:
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| Catalogo de conceptos ]
| Clave Descripcion Unidad Cantidad !
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 10.03
;MPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERTAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 83.39
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
113002 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 18.24
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
113100 RELLENO EM ZANJAS...
113105 COMPACTADO AL 50% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 113.09
1131 06. COMPACTADO AL 50% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 67.78
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
2061 00 PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA DE ACERO DE...
2061 001 3" DE DIAMETRO M 6.00
IMPORTE DE PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA DE ACERO DE...
2062 00 LIMPIEZA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DEACERO, CON CHORRO DE
ARENA....
2062 01 EXTZRIOR A GRADO COMERCIAL. M2, 1.60
2062 04 INTERIOR A GRADO COMERCIAL. M2 1.51
208301 CORTE Y BISELADQ DE TUBERIA DE ACERD. M 1.07
IMPORTE DE LIMPIEZA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DEACERO, CON
CHORRD DE ARENA....
2064 00 PROTECCION ANTICORROSIVA PARA TUBERIAS DE ACERO,...
2064 01 SUP, EXT. A BASE DE PRIMARIO DE ALQUITRAN DEHULLA, ESMALTE APLIC, EN M 1.560
CALIENTE Y PROTEC. MEC, COM MALLA FI5. DE VIDRIO Y FIELTRO DE FIB.DE
VIDRIO.
2084 02 SUP. INT. CON PRIMARIO EPOXICO CATALIZADO YACABADO EPOXICO CATALIZADO M2, 1.51
DE ALTOSSOLIDOS, EJECUTADO EN OBRA.
IMPORTE DE PROTECCION ANTICORROSIVA PARA TUBERIAS DE ACERO....
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDEDAS INTERIORES...
2240 02 TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 M. ' g CAJA 1.00
/ 0y
C& > U
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Catalogo de conceptos

I Clave Descripcion Unidad Cantidad I

IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...

4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...

4030 02 DE FC= 150 KG/CM2. M3. 0.16
IMPORTE DE FABRICACIf)N Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y
CURADO...

5000 00 ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EM CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

G000 05 ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 2192
IMPORTE DE ACARRED J.ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EM CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN
CAMINO...

9001 0D ACARREC 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO ENM CAMINO...

G001 05 ZONA URBANA TRANSITO MORMAL. m3 10.03
IMPORTE DE ACARRED 1ER KM DE ROCA EM CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA AVOLTEO EN CAMINO...

9002 00 ACARREO KM SUBSECUEQITES Al 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIGN
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTED, EN CAMINO...

002 05 ZOMA URBANA TRAMSITO NORMAL. m3/km 310.08
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUE'\ITES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, EN CAMINO..

9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN
CAMINO...

9003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. mafkm 40.12
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEQ, EN CAMINO...
IMPORTE DE MANO DE CBRA
SUMINISTRO DE MATERIALES

2243 00 SUMIMNISTROE INSTALACION DE CONTRAMARCOS...

224302 SEMCILLOS DE 1.10 M COMN CAMAL DE 100 MM (4"). PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...

2244 00 SUMINISTROE INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...

r

224203 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM COM PESO, 'DE 55 KG. PZA 1.00

IMPORTE DE SUMINISTROE INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
; ; |
B00S5 00 SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE: .

N 5/

Ing. AlexandryLimon Morales g

L

Analista /

C, NORMA NMX-E-145/1,
PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y KMF,' :
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in de obra:
I_ Catalogo de conceptos
l Clave Descripcion Unidad Cantidad 1
8005 04 TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 298.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-
E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
801500 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO
EXTREMIDADES), EN OBRA...
801501 DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 60.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8016 00 SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA...
8016 01 DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO., K 108.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUMDIDO, EN
OBRA...
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
801801 DE 16 MM X 54 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 44.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
80159 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 11.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8021 00 SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8021 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO, PZA 9,00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8035 00 SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FLIO DE (125 P5I)
PUESTA EN OBRA...
803503 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. pza 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE
(125 PSI) PUESTA EN OBRA...
8069 00 SUMINISTRO DE TUBERIA ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBON
EXTREMOS BISELADOS..,
8055 001 3" DE DIAMETRO m .00
IMPORTE DE SUMINISTRC DE TUBERTA ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO
AL CARBON EXTREMOS BISELADOS..,
PEC2203 ELABORACION Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN CAMPO DE CODO SOLDABLE PZA 2.00
SEGMENTADO DE ACERO AL CARBON ASTM-A53 DE 30° X 3" DE DIAMETRQ CED, 40,
INCLUYE CORTES, BISELADO, SOLDADURA, MANG DE OBRA, HERRAMIENTA,
SOLDADORA, SOLDADOR, EQUIPO DE PROTECCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,
COPL 02 SUMINISTRO E INSTALACION DE COPL SAL PARA UNION DE TUBERIA DE PZA 2.00

g,
Ing. Alexandro Timon Morales
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Catalogo de conceptos

{ Clave Descripcion Unidad Cantidad I
IMPORTE DE SUMINISTRO DE MATERIALES
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACION)
2040 00 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE
2040 O1A DE 76 MM DE DIAMETRO. M 298.00
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE
2060 00 INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDADA DE...
2060 001 3" DE DIAMETRO m 6.00
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDADA DE...
213000 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...
213001 FIERRO FUNDIDO., KG 168.00
IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...
2160 00 INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO...
2160 05 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 1.00
IMPORTE DE INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO...
REHTOMA-D0 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,
RELLENO, ABRAZADERA DE 3 CON SALIDA DE 1/2°, LLAVE DE INSERCION
DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMTRO, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTAY
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA 57.00

Ine. Alexandro’Limon Morales
rd

Analisty

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2%, LLAVE
DE INSERCION DE 1/2” DE BROMNCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMTRO, VALVULA
DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O
BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

IMPORTE DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA [INSTALACIéN)
IMPORTE DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

Ing. Angel Parr ¢ Gancedo
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“REHABILITACION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE
13 DE SEPTIEMBRE ENTRE POPOCATEPETL Y LINDEROS, COLONIA LEALTAD INSTITUCIONAL, EN
XALAPA, VER.”

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES GENERALES

CLAVE CONCEPTO : UNIDAD
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE ...

100003 BANQUETA DE CONCRETO M2
1000 05 pﬁwwEmo HIDRAULICO M3
1000 06 MAMPOSTERIA DE PIEDRA M3
100008  CONCRETO ARMADO B ' ' M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de tra :bajos, se procurara en todos
los casos efectuar la ruptura de bangue y pavimento hidraulico, evitando al maximo
perjudicar el pavimento restante y molestias a la peblacién.

OBRA. - Comprende la gjecucion de todos los trabajos necesarics para la ruptura y su
remocion a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucidn de los trabajos, ya que no
sera motive de ningdn pago adicional.

El corte en el pavimento se pagaréd por separado; y se evitara perjudicar el pavimento (en
los conceptos en que proceda), y molestias a la poblacién.

MEDICION Y PAGO. - Se medird y pagara por metro cibico (M3) y metros cuadrados (M2)
en el caso de la bangueta de concreto con aproximaciéon a un décimo, conforme a las
dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

CtAve  _CoNceprO (UNIDAD | R}
" TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO !

1 M2
B  HIDRAULICO. A

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por “trazoy corte, utilizando cortadora de disco,
en pavimento hidraulico” al conjunto de operaciones gue debe realizar el Contratista para/
trazar y cortar conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar que garantice los
alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando €
corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos los cargos directos

Pagina 1de 80 {
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SREHABILITACION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE
13 DE SEPTIEMBRE ENTRE POPOCATEPETL Y LINDEROS, COLONIA LEALTAD INSTITUCIONAL, EN
XALAPA, VER.

ESPECIFICACIONES GENERALES

e indirectos, la mano de cbra correspondiente y los materiales tales como el disco, agua,
etc., asi como la operacién del equipo.

MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal (M) de corte en funcién del proyecto no

consideréndose para fines de pago la obra ejecutada fuera de los lineamientos fijados en

el provecto.

e e ; e e
1064_?1 C/"—:F{GA A CAMIOE}EDE f‘-dAT_EEIﬁl_," _PRODUCTO DE EXCAVAC!(_;‘-‘!‘_J.____ | M3

DEEINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por carga a camidén de material producto de
excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camion con
medios mecénicos o manuales, se incluye todas las maniobras y movimientcs necesarios
que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camion de materiales producto de excavacion se pagara
por metro cubico (M3) con aproximacion a dos decimales, y para su cuantificacion se
utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva
involucrado el abundamiento, por lo que el contratista debera valuar el tipo de material, asi
como las condiciones en que se encuentre.
ERE T e s

100501 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.

M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por limpieza y trazo a las actividades
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc,, y su retiro a S
sitios donde no entorpezca la ejecucién de los trabajos; asimismo en el alcance de este
concepto esta implicito el trazo y la nivelacion instalando bancos de nivel vy el estacado
necesario en el area por construir.

En ningdn caso la CONAGUA hara mas de un pago por limpia, trazoy nivelacion ejecutados
en la misma superficie.

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacion de la obra, el desmonte o algunas
actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medird el area de trabajo de la superficie obje;p/f'
de limpia, trazo y nivelacién, medida estd en su proyeccion horizontal, y tomando como/
Pagina 2 de 80 /9
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ESPECIFICACIONES GENERALES

unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacidn a dos decimales, incluye todo lo necesario
[7ara su correcta ejecucion, herramienta, material y mano de obra.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1010.00 EXCAVACION DE ZANJAS

1010.02  HASTA 2.00 M DE PROFUNIDAD M3
1010.04 DE 201 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD ' M2

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderéd por "excavacién de zanjas' la que se reali
segun el proyecte y/u lo ordenado por el Residente para alojar la t e |

agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocién de!l material producto de las
excavaciones, su colocacion a uno o a ambes lados de la zanjz disponiéndclo en tal forma
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos v la conservacién de dichas
excavaciones por el tiempo gue se requiera para la instalacidon satisfactoria de la tuberia.
Incluye igualmente las operaciones gue debera efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo Mecanico previamente a su excavacidén cuando se
requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera
por "material comun', la tierra, arena, grava, arcilla y lime, o bien todos aquellos materiales
que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las
fracciones de roca, piedras sueltas, pefascos, etc., gue cubiguen aisladamente menos de
0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material gue no pueda ser clasificado como
roca fija.

—

Se entendera por "roca fija" la gue se encuentra en mantos con dureza y con textura que

no pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de zapapico vy que

solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cunas o dispositivos mecanicos de

otra indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de

esta clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefascos gque cubiquen/__. /
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico. e

b /
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ESPECIFICACIONES GENERALES

Cuando el material comun se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma gue no pueda ser excavado por
separado, todo el material serd considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volumenes
parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje
en que cada uno de estos materiales interviene en la composicion del volumen total.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 [sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este
pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccidn de proyecto, cuidandose
que esta desviacién no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
quede a la profundidad sefalada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion del
diametro de la tuberia gue serd alojada en ellas.

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja sera medidoe entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.
El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la
menor anticipacién posible a la colocacidon de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se reqguiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material comun, para alojar tuberfas de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central

del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye”

sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su Iongity/
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mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instzlacion deberé excavarse en los
lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas ¢ cajas
que formaran las juntas. Esta conformacion deberd efectuarse inmediatamente antes de
tender Iz tuberia.

El Residente deberé vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y prueba
de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.
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Cuando la excavacion de zanjas se realice en roc
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por
escrito cdel Residente. El uso de explosivos se restringiré en a
utilizacién pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por u
de una poblacién se causen danos o molestias 2 sus habitantes.
Cuando la resistencia del terrenc o las dimensiones de la excavacion sean tales gus pongan

en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este
ordenara al Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesarios para

la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en g%
vigor. La colocacién de ademes y puntales se pagaran por separado. \
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Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los danos y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Residente esté facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectuen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Gnica responsabilidad y
cualquier modificacién, no serd motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en

cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y

con las restricciones que pudiesen existir. //'
En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista’

debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion de la CONACUA (po
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improductivo) no serd motivo de variacién en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacidon de
valvulas, pozos, etc), seran liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para
zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacidon no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion de la
seccion teorica del Proyecto, por lo que se deberdn hacer las consideraciones y previsiones
para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se medird en metros cubicos con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinardan los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de
las lineas de proyecto, ni la remocion de derrumbes originados por causas imputables al
Contratista, qua al igual que las excavaciones que efectle fuera del proyecto, seran
consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacion de la tuberia le serdn pagados por
separado. Igualmente le sera pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
que senale el Rasidente, del material producto de excavacionas gues no haya sido utilizado
en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualguiera otra
circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectian en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm.
gue ne pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econdomicamente conveniente
para la CONAGUA, quien ordenara y pagara en todo caso al Contratista las obras de
desviacion o el bombeo que deba efectuarse.
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Se considerara gue las excavaciones se efectlzan en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccion, inclusc en el caso en que

haya usado bormbeo para abatir el nivel de!l agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacion (balsas) para el
“,Laupo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectien en agua o material lodoso se

e pagara al Contratista con el concepto gue para tal efecto exista

O

A manera ce resumen se sefalan las actividades fundamentales con cardcter enunciativo:

a).- Afloje del material y su extraccion,

b).- Amacice o limpieza ce plantilla y taludes de la zanjas y afines,

c).- Remocion del material producto de las excavaciones,

d).-Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; vy horizontales cuando s
reguieran, '
g).- Conservacion ae las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de tas tuberias, v
f).- Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hara en funcion de las caracteristicas del material vy de sus
condiciones; es decir, seco 0 en agua.

Leh}
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102000 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS EN SECO EN ZONA B. . i
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DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por "excavacidon de zanjas" la que se realice
segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocién del material producto de las
excavaciones, su colocacidon a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos vy la conservacion de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberia. 5
Incluye igualmente las operaciones que deberd efectuar el Contratista para aflojar el :
material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacion cuando se

requiera. K /7
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Para la clasificacién de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera
por "material tipo B", la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla y limo, o bien todos
aguellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del Zapapico, asi
como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, penascos, etc, gque cubiguen
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no
pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza ¥ con textura cue
no pueda ser aflojada o resquebrajada econdmicamente con el solo uso de zapapico y que
solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cunas o dispositivos mecanicos de
otra indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro da
esta clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o penascos que cubiquen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material serd considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad gue haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volumenes
parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje
en que cada uno de estos materiales interviene en la composicién del voluman total.,

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de |a zanja, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de |3 zanjay el
pie del talud de! bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este
pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberdn ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccidn de proyecto, cuidandose
que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
quede a la profundidad sefialaca y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién del |
diametro de la tuberia que sera alojada en ellas. A i
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La profundidad de la zanja serd medida haciz abajo & partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacidn se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacion de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nusvo afine

antes de tender la tuberig, este serd por cuenta exclusiva del Contratista

[_U
L

Cuando la excavacion de zanjas se realice en materi B
concretc gue no tenga la consistencia adecuada 3 ¢ teriﬂ del Residente, |z parfe centra
del fondo de la zanja se excavara en forma redond e::da

sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su Joﬁgmud
mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacién debera excavarse en Ic,s
lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas
que formaran las juntas. Esta conformacién debera efectuarse inmediatamente antes de
tender la tuberia.

El Residente debera vigilar gue desde el momento en que se inicie |la excavacién hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién vy prueba _
de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales. ;4;.,

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitird el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacién por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringird en aquellas Zonas en gue su
utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacion se causen dafos 0 molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales gue pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacién, a juicio del Residente, este
ordenara al Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesarios para
la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en
vigor. La colocacion de ademes y puntales se pagardn por separado.

~
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Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica responsabilidad y
cualquier modificacion, no sera motivo de cambio en el pracio unitario, deberd tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa vy
con las restricciones gue pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticion de la CONAGUA (por
improductivo} no serd motivo de variacion en el precio unitario; las excavacionas para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacion de
valvulas, pozos, eic.), serdn liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para
zanjas.

El contratista deberd tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacidn paor escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavacionas es funcion de la
seccion tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones
para tal situacidn.

MEDICION Y PAGO. - La excavacidon de zanjas se medira en metros cubicos (M3) con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volumenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las linsas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de
las lineas de proyecto, ni la remocion de derrumbes originados por causas imputables al
Contratista, que al igual que las excavaciones que efectlie fuera del proyecto, seran|/

consideradas como sobre excavaciones. Y
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cs trabajos de bembeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y

conservarlas en seco durante el tiempo de colocacion de la tuberia le serén pagados por

eparado. Igualmente le serd pagado por sepzrado el acarreo a los bancos de desperdicio

que senale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya side utilizado
I

=
en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o per cualquiera otra
circunstancia.

Se considerara gue las excavaciones se efsctlian en agus, so Iar‘rcilt: en el caso en que &l
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm.
gue no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econémicamente conveniente

for
a la CONAGCUA, quien ordenard y pagard en todo caso al Contratista las obras de
des fiacion o gl bor‘r beo que deba efectuarse.

Se considerard que las excavaciones se efectlan en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccion, incluso en el caso en que
haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos gue se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacidon (balsas) para e
equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectuen en agua o material lodoso se
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentales con cardcter enunciativo:
Afloje del material y su extraccién,

Amacice o limpieza de plantilla y taludes de |a zanjas y afines,

Remocion del material producte de las excavaciones,

Traspalecs verticales cuando estos sean procedentes; v horizontales cuando se requieran.
Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias, y
Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hard en funcion de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco ¢ en agua.

nzo 00  PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
— " PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANIAS CON MATERIAL e
' PRODUCTO DE BANCO.
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DEFINICION Y EJECUCION. Se entendsra por plantillas apisonadas al conjunto de
maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama
de material inerte y con cierto grado de compactacién con la finalidad de que el cuadrante
inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, no
ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicion en forma
estable o cuando la excavacion haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya
podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construird una
plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar
una superficie nivelada para una correcta colocacion de la tuberia.

La plantilla se apisonarad hasta que el rebote dal pison sefale que se ha logrado la mayaor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apiscnado se humedeceran los Mmateriales
que forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metélico o equipo, hasta lograr el grado
de compactacién estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto ser3
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la
tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tendsr la tuberia y previamente a
dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla
construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que
se levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que se
construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna
compensacion adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccion de plantilla serda medida para fines de pago en metros
cubicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en
la obra la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del
Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volumenes de plantilla construidas por
el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

/ T
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m

La construccion de plantillas se pagard al Contratista a los precios unitarios gu
correspondan en funcién del trabajo ejecutads; es decir, si es con material de bance o con
rmaterial producto de excavacién.

A continuacion de manera enunciativa se sefalan las principzles actividades que deben
incluir los precios unitarios de acuerdo con cada conc epto y en la medida que proceda.
) Obtencion, extraccién, carga, acarreo primer kildmetro y descarga en €] sitio de la

utilizacion del material,

Seleccién del material v/o papeo,

Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir),
Compactacicn al porcentaje especificado.

Acarreos y manicbras totales.

Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de |a colocacion
ce la plantilla.

CLAVE - CONCEPTO ' UNIDAD
113100 RELLENO EN ZANJAS ...

— COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE .
2 EXCAVACION.

~T13106  COMPACTADO AL 90%  PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3
DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de Zanjas se entendera el
conjunto de operaciones que deberd ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel
original del terreno natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto y/o las érdenes del
Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua
potable y alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares.

Se entendera por "relleno sin compactar” el que se haga por el simple deposito del material
para relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna, salvo la natural que
produce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado" aquel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la
prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espesor que senale el Residente, pero
en ningun caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa sera compactada uniformemente en

toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumético hasta obtener la -
compactacion requerida. ;
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No se debera procedera a efectuar ningdn relleno de excavacidon sin antes obtener la
aprobacion por escrito del Residente, pues en caso contrario, este pedra ordenar la total
extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por €l, sin que él Contratista
tenga derecho a ninguna retribucién por ello.

La primera parte del ralleno sa hard invariablemente empleando en ella material libre de

piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos
de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberfas. En el caso de cimientos vy de
estructuras, este relleno tendrd un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate
de tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del
lomo superior del tubo o seguiin proyecto. Después se continuars el relleno empleando el
producto de la propia excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como
mMaximo, que serdn humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion especial,
el material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas
cde 20 (veinte) cm y colmar |z excavacién dejando sobre de ella un monticulo de material
cen altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene gl
Residente.

Cuando el proyecto y/o las drdenes del Residente asf lo senalen, el relleno compactado de
excavaciones debera ser efectuado en forma tal que curnpla con las especificaciones de Ia
prueba "Proctor", para lo cual el Residents ordenara el espesor de las capas, el contenido de
humedad del material, el grado de compactacién, procedimiento, etc., para lograr |Ia
compactacion éptima.

La consolidacion empleando agua no se permitird en rellenos en qgue se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenssos, v a juicio del Residente podra emplearse cuando se
trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar la
zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua
sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia
siguiente, con una pala se pulverizara y alisara toda la costra superficial del rellenc anterior
y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince)
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cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobacion del Residente, guien dictard
modificaciones.

Latierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas,
seran acarreados

por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale ¢l Residente.
S

e hagan en zanjas ubicadas en terrencs de fuerte pchdfente se

L

aran en la capa superficial empleando mai‘_eria_! gue contenga piedrs
sufic :entemem te grandes para evitar €l deslave del rellenc motivade por el escurrimiento
de las aguas pluviales, durante el pericdo comprendido entre la terminacion del rellenc de
la zanja y, de ser el caso, la reposicién del pavimento correspondiente. En cada caso

particular el Residente dictara las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectue el Contratista le serd
medido en metros cubicos (M3) de material colocado con aproximacion a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. El material empleado en el
rellenc de sobre-excavacicnes o derrumbes imputables al Contratista no serd valuado para
fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
especificacion, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes
actividades:

Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer Kilometrd v descarga en el sitio de utilizacién
del material.

b) Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté estipulado

(quitar o adicionar).

Seleccionar el material y/o papear.

Compactacion al porcentaje especificado.

Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

TATICA DE TUBERIA DE ACERO DE...

206100 PRUEB

(206101 3" DE DIAMETRO. o PR .

DEFINICION Y EJECUCION. Por prueba hidrostatica de la tuberia de acero, se entendera a
todas las maniobras que se realicen en un tramo de linea de conduccién para probar la
tuberia mediante inyeccion de agua a presion hasta la indicada en el proyecto.
Pagina 15 de 80
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La tuberia se llenara lentamente de agua y se purgara al aire atrapado, mediante la
insercion de valvulas de admision y expulsion de aire en la parte mas altade I3 tuberia, una
vez que haya escapado el aire se procedera a cerrar las valvulas de admisidén y expulsion de
aire, y se aplicara la presion de prusba mediante una bomba adecuada de alta presidn que
se conectara a la tuberia. Una vaz alcanzada Ia presion de prueba se sostendrd ésta
continuamente durante el tiempo necesario para revisar cada tubo, las juntas, vilvulas y
piezas especiales a fin de localizar posibles fugas, las cuales no deberan existir a lo largo de
la linea.

En el caso de que las fallas o fugas se deban al junteo de mala calidad en las tuberias yala
mala calidad y/o colocacion de los empaques de las juntas bridadas, estas seran reparadas,
suministradas e instaladas por el contratista no recibiendo compensacion alguna.

El seccionamiento de cada tramo se llevara a cabo a través de tapones de prueba o valvulas
de seccionamiento que estaran ubicados en funcién de las condiciones topograficas o de
acuerdo a las indicaciones de la Residencia.

En caso de que se requiera atragques u obras de apoyo para prueba hidrostatica, éstos
leberan ser construidos por el Contratista, suministrando todos los materiales para ella
hasta el lugar de su utilizacién, asimismo, el Contratista esta obligado a demolerlos y retirar
todos los materiales resultantes de dicha demolician.

La comision proporcionara al Contratista el o los sitios de |3 fuente dz abastecimiento de
agua para la prueba de la tuberia, quadando a cargo del Contratista el bombeo.

MEDICION Y PAGO. Para fines de Estimacion y Pago, la prueba hidrostética de tuberia de
acero se utilizara el metro con aproximacion de un decimal.

Al efecto se determinara directamente en la obra las longitudes de tuberia con base en el
proyecto; efectivamente probados, aprobados y certificados per a la residencia. No
cuantificaran para fines de pago las tuberias que no hayan pasado las pruebas de presion,
las cuales deberan ser reparadas sin compensacion adicional.
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El contratista debera propercionar los materiales, equipo v la mano de obra necesaria par

|z realizacion de la prueha hidrostatica.

{

De manera enunciativa se senzlan las actividades principales contempladas en ests
cencepto:
a.- Incerporar, manejar y transvasar el agua
b.- Reponer desperdicios.
c.- Levantar presion hasta lo especificado y probar tuberia.
d.- Reparar desperfectos.
El contratista debera hacer los preparativos necesarios, colocar tapones, atragues
provisionales etc.
CLAVE | ~ CONCEPTO UNIDAD
2062 00 LIMPIEZA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERQ, CON CHORRO
DE ARENA...
2062 01 EXTERIOR A GRADO COMERCIAL. M2
2062 04 INTERIOR A GRADO COMERCIAL, M2

DEFINICION y EJECUCION. - Los grados de limpieza con chorro de arena son los siguientes: }43
1).- GRADO COMERCIAL (SSPC-SP-6-63).- Es el procedimiento para preparar las superficies ™
metalicas, antes de ser pintadas, mediante el uso de abrasives impulsados a través de
mangueras o ruedas centrifugas para la eliminacién de toda la escama de laminacion, oxido,
costras de oxido, pintura o materias extranas, toda la grasa, aceite y polvo, asi como pintura
vieja, excepto en peqguenas partes descoloridas que sean encontradas en el fondo de las
picaduras. La superficie es moldeada en color gris. Por lo menos 2/3 de cada pulgada M
cuadrada (6.45 centimetros cuadrados) de area de superficie debera de estar libre de todo

residuo visible y el resto limitado a ligera decoloracién o manchado ligero.

2).- CERCANO A METAL BLANCO ( SSPC-SP-10-63).- Procedimiento para la preparacién de
superficies metalicas para pintarse, por medio de la eliminaciéon de todz la escama_sﬁ/e-
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laminacion, oxido, costras de oxido, pintura y materias extranas, por medio del uso de
abrasivos propulsados por medio de mangueras o de ruedas centrifugas.

Todo el aceite, grasa o suciedad, escama de laminacién, éxido, productos de corrosién,
pintura y materias extrafas, deben eliminarse completamente. Sombras muy grandes o
lineas o decoloraciones ligeras, cubiertas por manchas de oxido, dxidos de |la escama de
laminacion o residuos adheridos, pueden permanecer. El 95 % de la superficie debe de
guedar libre de residuos. La superficie vista sin aumento, debe estar libre de todo aceite,
grasa, suciedad, escama de laminacion visible, oxido, productos de corrosién, pintura o
cualquier otra materia extrana. El color de la superficie limpia, puede ser afectado por el tipo
particular de abrasivos usados.

3).- METAL BLANCO (SSPC-SP-5-63).- Procedimiento para preparar superficies metalicas
para ser pintadas, eliminando toda la escama de laminacidn, éxido, costras de éxido, , pintura
vieja, o cualquiera otra materia extrana; mediante el use de abrasivos propulsados a través
cle rﬁangueras o ruedas centrifugas. Una superficie limpiada con chorro d= arena a metal
blanco, tiene un color uniforme gris claro, ligeramente rugosa para proporcionar mayor
anclaje a los recubrimientos. La superficie, vista sin aplicacidn, debe de estar libre de toda
v escama de fundicidn visible, asi corno de aceite, grasa, polvo, éxido, pintura o cualquiera otra
A materia extrana. El color de la superficie limpia puede ser afectado por el medio abrasivo
particular que se use.

GENERALIDADES. - La limpieza de tuberia y piezas especiales de acero con chorro de arena,
son limpiezas realizadas en las superficies metélicas aplicando un chorro de abrasivos a
presion, utilizandose arena o granalla metalica como abrasivos.

La rugosidad o méaxima profundidad del perfil que se obtenga en la superficie limpia y que
servira come anclaje para el recubrimiento, estard comprendida entre 0.0001 y 0.0025" de
acuerdo con el espesor de pelicula del primario, el cual debera ser mayor que la profundidad
del perfil o anclaje.

Después de realizada la limpieza cuando se utilice chorro de arena se hara una eliminacién

del polvo sopleteando la superficie con un chorro de aire seco vy limpio.

Para aceptar una superficie preparada con arena, debera tener el mismo aspecto gue en uW
area de dos metros cuadrados, seleccionada previamente como patrdn y representativa dé
las condiciones de la superficie por limpiar. Asi mismo se utilizara el patrén para corroborar

-~
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gue la profundidad de anclaje es la especificada, utilizandc la lampara comparadara de
anclaje u otro aparato de medicion.

El tiempo maximo gue se permitird que transcurra entre la limpieza y la proteccién de la
superficie dependerd del medio ambiente en que se trabzjs, nero en ningun caso excedars
de cuatrc horas; cuando se excedan los tiempos permisibles de tuberia, repetir el trabajo de
limpisza de la superficie,

Q
]

MEDICION Y PAGO.- Los conceptos de limpieza de tuberia se medirdn en metros cuadrad
con aproximacion a dos decimales, utilizando en funcian de lo requerido cualguiera de lo
conceptos aqui contemplados; por el precio unitario el Contratista deberd prcnmcu:re
todos los materiales puestos en el lugar de utilizacién, incluyende acarrecs, movimiento
maniobras locales, fletes, mermas y desperdicios; asi como los equipos idoneos y de las
capacidades adecuadas en funcion de los voliumenes y la mano de cbra, asimismo, se
deberan incluir los movimientos gue se deban realizar en las superficies por limpiar, implicito
en esto su racional acomodo conforme zal proyecto y/’o lo ordenado por el Residente.

[¥4]

CLAVE ... CONCEPTO E .UNIDAD

206301  CORTE Y BISELADO DE TUBERIA DE ACERO. M

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por corte y blseiaoo de tuberla de acero, al
conjunto de actividades, previas a la soldadura, que debe de realizar el contratista para unir N\
tuberias.

El corte y biselado de la tuberia de acerc deberd ejecutarse con maguina biseladora
oxiacetilénica de mano para formar un bisel similar a los de fabrica. No se deberan hacer
cortes ni biseles sin el equipo adecuado, ya que no se permitira soldar tubos o accesorios
cuyos biseles muestren irregularidades. La configuracion del bisel debera ser uniforme en
todo el perimetro del tubo y serd funcién del espescr y/o de las indicaciones del Residente.

MEDICION y PAGO. El corte y biselado se valuard como una sola actividad cuantificdndose
por metro del perimetro del tubo con aproximacién a dos decimales y debidamente
aprobado por el Residente. Incluye todos los materiales puestos en el lugar de utilizacion,
considerando acarreos, maniobras, movimientos locales, fletes, mermas y desperdicios,
mano de obra, herramienta y equipo, asi como el manejo de las piezas a tratar conforme al
proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

CLAVE i _CONCEPTO . UNIDAD

Paglna 19 de 80 /
Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal,
C. P. 81140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00



4 .
P 1

Avenida Miguel Aleman numero 103, colonia Fedaral.
C P.91140, Xalapa, Veracruz Tzléfono: (228) 237 03 20

“REHABILITACION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE
13 DE SEPTIEMBRE ENTRE POPOCATEPETL Y LINDEROS, COLOMIA LEALTAD INSTITUCIONAL, EN
XALAPA, VER."

ESPECIFICACIONES GENERALES

; 2064 00 . PROTECCION ANTICORROSIVA PARA TUBERIA DE ACERO...

2064 01 SUP.EXT.ABASE DE DF?IMAF?IO DE Al QUETRAN DE HULLA, ESMALTE APLIC. . M2
'EN CALIENTE Y PROTEC. MEC. CON MALLA FIB. DE VIDRIO Y FIELTRO DE |
FIB. DE VIDRIO.

2064 02 SUP. INT. CON PRIMARIO EPOXICO CHTALJZADO Y ACABADO EPOXICO M2
CATALIZADO DE ALTOS SOLIDOS, EJECUTADO EN OBRA.

DEFINICION Y EJECUCION Se entendera por protecmon anticorrosiva interior, asi como el
parcheo en tuberia de acero, al conjunto de actividades que inmediatamente después ds
realizada la limpieza de las superficies se debe ejecutar con la finalidad de protegsr
internamente las tuberias de acero.

Se debe contemplar el suministro y aplicacidon de una capa de primario epoxico catalizado
(RP-6, Norma Pemex) a un espesor de pelicula seca de 0.002"y el suministro y aplicacion de
dos capas de acabado epoxico de altos solidos (RA-26, Norma Pemex) a un espesor de
pelicula seca por capa de 0.005" en color blanco, Cédigo Munsell Numero N 9.5 dando un
espesor total de 0.012",

La pintura de ésta tuberia debera ser de alta calidad, con un brillo minimo de 50 a 60 por
ciento, debiendo tener una resistencia al rayado igual o mayor al grado 413 segun ASTM-D-
3359; su resistencia al intemperismo probada en cdmara de niebla salina (ASTM-B-117) a 72
horas, con paneles (o 36 horas en piezas), deberd ser igual o menor al "gracdo B" en
ampollamiento (ASTM-D- 14), al "grado 6" en corrosién (ASTM-D-3359).

Se medira el espesor inmediatamente después de ser aplicado el recubrimiento mediante
el medidor de pelicula humeda de lectura directa similar al Nordson.

El instrumento se coloca perpendicular a la superficie y el espesor del recubrimiento se lee
directamente en milésimas de pulgada. Si el calibrador se usa para determinar espesores de
pelicula humeda de capas subsecuentes a la primera, debe tenerse cuidado de que las
inferiores parcialmente endurecidas no sean penetradas bajo la presién del calibrador,
dando lecturas mas altas.

En caso de que el recubrimiento que esté siendo medido se haya suavizado con solventes, el
calibrador no puede emplearse con precision.

Se utilizara el calibrador de tipo magnético operado por imanas permanentes que puede ser
el "Elcometro", "Mikrotest" o "Certutest”.
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Para caliorar los instrumentos se utilizara una laminilla empleaca como patrén gue sea
aproximadamente del espesor del recubrimiento a medir.

Debe tenerse cuidado de no penetrar el recubrimiento al presionar el calibrador para hacer
lectura ya que se obtendran lecturas de espesores menores.

Se utilizard un detector eléctrice no destructivo similar al Tinker and Rasar medslo M-1 que
aplica una tensién de 67 1/2 volts. El aparato dispone de dos electrodos, uno en un cable que
se conectz 3 tis o alguna parte desnuda de la superficie metélica v el electrodo ds
inspeccién cue es un baston en cuyo extremo lleva una esponja que se satura en egua vV se
pasa por la superficie recubierta para localizar los poros. El e1ect| olito de |la esponja penetra
en estos, cierra el circuito, anunciandose por sonido la existencia de |a falla. Esta se marcay

se repara, detectandose la reparacidn.
Higrometros. - Se utilizaran para determinar la humedad relativa del medio ambiente.

Malla U.S. Estandard Mex: El jJuego de mallas, tiene por objeto determinar periddicamente la

granulometria del abrasivo para limpieza como parte de control de la calidad de preparacion
de superficies.

Pruebas. - Los recubrimientos deberdn cumplir como minimo las siguientes pruebas en el
laboratario de la CONAGUA:

a).- Adherencia,

b).- Espesor de pelicula seca, ¢).- Coeficiente de abrasién,
d).- Salpicado (Método Gardner),

e).- Doblado (Resistencia a la flexion), y

f).- Inmersion en solucion de sulfato de sodjo.

Las pruebas de adherencia y de espesor de pelicula seca, se deberan hacer nuevamente y
directamente en las piezas recubiertas, por personal de control de calidad de la CONAGUA.

MEDICION Y PAGO.- Se utilizard el metro cuadradc de superficie protegida con
aproximacion a dos decimales, refiriéndose a la debidamente aprobada por la Residencia;
incluyendo en este concepto el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de
utilizacion; acarreos, maniobras, movimientos locales, fletes, mermas y desperdicios; el
equipo necesario y la mano de obra, asi como los movimientos que se deben ejecutar en las
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plezas por tratar y su reacomodo racional conforme al proyecto y/o lo ordenado por el
Residente.

Para el parchec es aplicable todo lo sefalads anteriormente.

~CiavE — CeNCER NS
2130 00  INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE... T
SO FIERED FUNBIBE e b =
2166 06 INSTALACION DE VALVULAS BE SEctoniiti e———

SEG0s TPE VM ISR O i e

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por instalacion de valvulas y piezas especiales, el
conjunto de operaciones que debera realizar el Contratista para colocar segdn el proyecto
y/o las érdenes del Ingeniero, las valvulas y piezas especiales que formen parte de redes de
distribucién de agua potable.

La Comision Nacional del Agua proporcionara al Contratista las Vélvulas y piezas especiales
que se requieran, salvo que a la celebracién del Contrato se pacte en otro sentido, en cuyo
caso dicho suministro deberd de ser hecho por el Contratista. La entrega de dichos
materiales al Contratista, su manejo y utilizacién que este debe hacer de los mismos sera
su responsabilidadl.

Las juntas, vdlvulas, cajas de agua, campanas para operacion de vélvulas y demas piezas
especiales serdn manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de que no se
cleterioren. Previamente a su instalacion el Ingeniero inspeccionard cada unidad para
eliminar las que presenten algln defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas se
retiraran de la obra y no podran emplearse en ningln lugar de la misma, debiendo sar
respuestas por la Comision o por el Contratista, segun quien las haya suministrado
originalmente.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material gue se encuentre en su interior o en las

juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extrermos de estos Cruceros que no conecten
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de inmediato. Sise trata de piezas especiales con brida, se insta a"é en esta una extremidad

& la gue se conectara una junta o una campana de tubo, seg tra v

del extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de macho

cruceros se colocardn en posicion horizontsl, con los 'u’éStEiCJOS de las valvulas
aSy

4y

a2
M

rfec t mente verticales, y estaran formados por las cruces, cod
ales que senale el proyecto y/u ordene el Ingeniero.

m
rrl
rL‘I
n

Las valvulas que se encuentren localizadas en tuberia al descubierto deberan anclarse con
concrete si son mayores de 12 (doce) pulgadas de diametro. Previamente a su instalacion y
a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya instaladas, todas las piezas
especiales de fierro fundido que no tengan piezas moviles se sujetarén a pruebas
hidrostéticas individuales con una presién de 10 kg./cm2. Las vélvulas v piezas especiales

N piezas moviles se sujetaran a prusbas de presidn hidrostatica individuales del
a presion de trabajo de la tuberfa a que se conectaran, la cual en todo caso no
deberd ser menor de 10 (diez) kg./cm?z.

Durante la instalacion de valvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se comprobara que
el empague de plomo o neopreno o de hule que cbrard como sello en las uniones de las
bridas, sea el diametro adecuado a las bridas, sin gue sobresalga invadiendo el espacio del
digmetro interior de las piezas.

-

La union de las bridas de piezas especiales deberd de efectuarse cuidadosamente
apretando los tornillos v tuercas en forma de aplicar una presidén uniforme gue impida
fugas de agua. Sidurante la prueba de presion hidrostéatica a gue seran sometidas las piezas
especiales conjuntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se observan
fugas, debera desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un sello de
plomo o neopreno o de hule repuesto gue no se encuentre previamente deformado por
haber sido utilizado con anterioridad.

MEDICION Y PAGO. La colocacion de valvulas se medird en piezas y al efecto se medira
directamente en la obra, el nimero de valvulas de cadza diametro completas instaladas por
el Contratista, segun el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero.

La colocacion de piezas especiales se medird en kilogramos con aproximacion de un )
decimal. Al efecto se determinara directamente en la obra, previamente a su colocacion, €l -/
peso de cada una de las piezas, que debera instalar el Contratista segun el proyecto y/o
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segln las ordenes del Ingeniero. De manera enunciativa se sefalan las principales
actividades que se deben incluir en estos conceptos:

A).-Cuando las valvulas y piezas especiales sean suministradas por la Comisiéon Nacional del
Agua; el Precio Unitario incluye; revision, presentar, colocar v probar las piezas especiales y
valvulas (No se incluyen los acarreos).

B).-Cuando las piezasy valvulas especiales sean suministradas por el propio Contratista que
las va a instalar, en este caso aunque se trate de dos Precios Unitarios para efectos de pago;
el Contratista en lo que se refiere a la instalacién Unicamente debera contemplar la revisién,
presentacion, colocacion y prueba; y en cuanto al suministro debera considerar que este se
hara en los sitios precisos donde se vayan a instalar.

P e — TS - B UN!DAD _
2240 00 _ CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS ME DIDAS INTERiOR ES
2740 02 TIDD 2 DE 3 OU X 0 90 M M

DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas de cperacion se entenderan las estructuras de
mamposteria y/o concreto fabricadas y destinadas a alojar las valvulas vy piezas especiales

en cruceros de redes de distribucidén de agua potable, facilitando la operacidon des dichas
valvulas.

Las cajas de operacion de valvulas seran construidas en los lugares sefalados por el
proyecto y/u ordenadas por el Ingeniero a medida que vayan siendo instaladas las valvulas
y piezas especiales que formaran los cruceros correspondientes.

La construccion de las cajas de operacion de valvulas se hara siguiendo los alineamientos
senalados en los planos, lineas y niveles del proyecto y/o las ordenes del Ingeniero.

La construccion de la cimentacion de las cajas de operacion de valvulas debera hacerse
previamente a la colocacion de las valvulas, piezas especiales y extremidades que formaran
el crucero correspondiente, quedando la parte superior de dicha cimentacién al nival
correspondiente para que queden asentadas correctamente y a sus niveles de proyecto las
diversas piezas. /’4

Las cajas de operacion de valvulas se construirdn segtin el plano aprobado por la Comisién,
y salvo estipulacion u ordenes en contrario, serdn de mamposteria comun de tabique
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junteados con mortero cemento y arena en proporcion de 1:3 fabricado de acuerdo con lo
sefialado en la Especificacion 4020. Los tabiques deberédn ser mojados previamente a su
colocacion y dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor gue 1.5
(uno y medio) cm. Cada hilada herizontal deberd quedar con tabigues desplazados con
respecto a los de la anterior, de ta! forma que no exista coincidencia entre |
verticales de las juntas que las forman. (cuatrapeado).

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, bien sea por la poca resistencia
del terreno u otra causa cualquiera, la cimentacién de las cajas de operacién de valvulas
quedara formada por una losa de concreto simple o armado, de las dimensiones v
caracteristicas sefialadas por aquellos y scbre |z cual apoyaran los cuatro muros
perimetrales de la caja; debiendo existir una correcta liga entre la losa v los citados muros.
El parametro interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrird con un aplanado
de mortero cemento:arena en proporcién de 1.3 y con un espesor minimo de 1.0 (uno)
centimetro, el que sera terminado con lana o regla y pulido fino de cemento. Los aplanados
deberan ser curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando asi sea necesario se usardn
cerchas para la construccién de las cajas y posteriormente comprobar su seccién. Si el
proyecto o el Ingeniero asi lo ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades de piezas
especiales en las paredes de las cajas se emboquillarén en la forma indicada en los planos
u ordenada por el Ingeniero.

Cuando asi lo senale el proyecto se construirén cajas de operacién de valvulas de disefio
especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrara la
Comision al Contratista. Cuando asi lo sefhale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, las tapas
de las cajas de operacion de valvulas serdn construidas de concreto reforzado, siguiendo
los alineamientos sefnalados por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes
requisitos:

a).-Los muros de la caja de operacién de valvulas serdn rematados por medio de un
contramarco, formado de fierro angulo de las mismas caracteristicas sefialadas por el
proyecto para formar el marco de la losa superior o la tapa de la caja. En cada angulo de
esquina del contramarco se le soldard una ancla formada de solera de fierro de las
dimensiones sefialadas por el proyecto, las que se fijardn en los muros de las cajas
empleando mortero de cemento, para dejar anclado el contramarco. Los bordes superiores
del contramarco deberan quedar al nivel de la losa y del terreno natural o pavimento, seguin

sea el caso.
f{/

.
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b).-Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas sefaladas por el
proyecto se formara un marco de dimensiones sdecuadas para que se ajusten en el
contramarco instalado en la parte superior cde los muros de la caja correspondiente.
c)-Dentro del vano del marco citado en el pérrafo anterior, se armara una reticula
rectangular u octagonal formada de alambron o fierro de refuerzo, segln sea lo sefialadoe
por el proyecto; reticula que sera justamente de acuerdo con lo ordenado y nunca tendra
material menor del necesario para absorber los refuerzos por temperatura del concreto, v
en general los esfuerzos para que segun el proyecto se deba de calcular. Los extremos del
alambron o fierro de refuerzo deberan quedar sujetos y soldados al marco metalico de la
losa.

d).-Ya terminado el armado del refuerzo de |z losa dentro del marco, se colocara concrate
de la resistencia sefalada por el proyecto y/u ordenada por el Ingeniero. e).-La cara aparente
de |la tapa o losa de las cajas de operacion de valvulas deberan tener el acabado quea senale
el proyecto y deberan llevar empotrados dispositivos adecuados para poder pescarla y
levantarla, o se proveera de un dispositivo que permita introducir en el una llave o varilla
con la cual se levantara la losa.

f).- Durante el colocado de |a losa se instalaran los dispositivos adecuados senalados por el
proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje destinados a
operar las valvulas que quedaran alojadas en la caja respectiva.

g).-Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma deberan
quedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural. Cuando el proyecto lo
sefiale yfo lo ordene el Ingeniero, la tapa de las cajas de operaciones de valvulas sera
prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas sefaladas o aprobadas por la
Comision. Tales tapas seran proporcionadas por la Comision, salve que el Contrato estipule
que las suministre el Contratista. Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa da
fierro fundido, seran rematadas en sus muros perimetrales con un marco de diseno
adecuado senalado por el proyecto para que ajuste con la cerrespondiente tapa o conjunto
integral de la tapa.

MEDICION Y PAGO. La construccién de cajas de operacion de valvulas para redes de
distribucion de agua potable, sera medida para fines de pago en unidades, considerandose
como unidad una caja totalmente construida e incluyendo la construccion y/o colocacion
de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y fabricada y colocada cuando sea d

concreto. Al efecto se determinara en la obra el nimero de cada uno de los tipos de cajas

de operacion de valvulas efectivamente construidas de acuerdo con lo sefialado por el
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proyecto yv/o por las ordenes del Ingeniero. De manera enunciativa se indican a
continuacion las principales actividades implicitas en estos conceptos;

i, DATOS PARA CAJAS DE VALYULAS
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DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacion de contramarcos, a
la suma de actividades que deba realizar el Contratista para suministrary colocar enel lugar
de la obra y colocar los contramarcos; que de acuerdo con las caracteristicas del proyecto
se requieran para ser colocados en las cajas de operacidon de valvulas. Segun el tipo
seleccionado de cajas llevara una o varias tapas de fierro fundido, gue se apoyaran sobre
contramarcos sencillos o dobles, v marcos de fierro fundido.

El contratista debera tomar en cuenta las consideracionas para la correcta instalacion de
los contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo de las cajas las
adecuaciones para fijar correctamente estos elementos. Si las cajas ya se encuentran
construidas también debera contemplar las adecuaciones para la correcta instalacion.
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MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de contramarcos se cuantificara por pleza,
en funcion de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto todes los carges para

adquirir, transportar y colocar los contramarcos, incluyendo maniobras, manc de cbra y
equioo necesario, asi como limpieza general.

CLAVE ' comci—:p'ro UNIDAD
2244 00 SUMINISTROE !NSTAL.ACION DE MARCOS C/TAPA DE...
2244 03 rH:RO FUNDIDO DE 50 X 5 CGN Dan DE 5:!'C PZA

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro & instalacion de marcos, a la serie
de actividades que deba realizar el Contratista para z-d juirir, transportar v colocar los
marcos con tapa de fierro fundido en los lugares gue indica el proyecto; entendiéndose
esta actividac por unidad de obra terminada.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de marcos se cuantificard por pieza, en
funcion de las caracteristicas y el peso de las piezas por v instalar. Incluye los materiales
necesarios, la mano de obra y el equipo, asi como su limpieza.

v7a
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas
y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado, 7/
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especialmente para las operacionas de mantenimiento vy limpieza del sistema de
alcantarillado.

Estas estructuras serdn construidas en los lugares que senale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacion de las tuberias. No se permitird que existan
mas de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberias de alcantarillado sin que esten
terminados los respectivos pozos de visita.

La construccion de la cimentacion de los pozos de visita debera hacerse previamente a la
colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las
tuberias y que estos sufran desalojamiantos.

Los pozos de visita se construirdn segun el plano aprobado por la CONACUA y seran de
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 1:3. Los tabiques
deberan ser mojados previamente a su colocacion, con juntas de espesor no mayor gue
1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada con respecto a
la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques
que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrira con un aplanado de mortero cemento-arena de
proporcién 1.3y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que serad terminado con llana o regla
y pulido fino. El aplanado se curard, se empleardn cerchas para construir los pozos y
posteriormente comprobar su seccion. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras
se emboquillardn en la forma indicada en el proyecto v/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en elias los canales de "media
cana" correspaondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias canas’,
mediante el empleo de cerchas, ©

Se construirdn de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles su forma
adscuada, mediante cerchas, o

Se shogaran tuberias cortadas a "media cana" al colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto
de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo,
cortandose a cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca
suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.
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Se puliréan cuidadosamente, en su caso, los canales ce "mediza cana" Y seran acabados de
acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente.

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo indigue el Residente, se construiran pozos de visita
ce "tipo especial’, segun los planos que proporcionars oportuna la CONACUA al
Contratista, los gue fundamentalmente estaran formados de tres paries;

}¥

0

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, juntead
con mortero de cemento-arena 133, en la cual se embogquillarédn las diferentes tuberias gue

u a en el plano tipo
0zo, con su brocal y
tapa; ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicion, de concreto armado,
indicada en los planos tipe.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos
tipos:

Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo de visita sin
modificacion alguna a los planos tipo de estas.

Caidas de altura entre 050 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a los
pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

Caldas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante. Se deber3
realizar el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo respectivo de estos.
La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construcciéon de los pozos
de visita de "tipo especial' y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefialados en las
especificaciones relativas a escs conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO. - La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se medira en
unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinaré en la obra las unidades
construidas segun el proyecto y/o las érdenes del Residente, clasificando los pozos de visita
bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades vy
diametros; esto también es vélido para las cajas de caida.

De manera enunciativa se sefalan las actividades principales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministroy colocacién de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,
movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asi como la mano de obra %
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equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni

suministro y colocacién de brocales.
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Fig. 2.- Pozos de ws.'ta comun. Fuente: M A.P.A.S. libro 19,
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenders por concreto el producto enduracido resultante
de la combinacién y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporciones
adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccién de estructuras y el revestimiento de canales con concr eto, deberad hacerse
de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefale el proyecto yku ordene el
Residente. Las dimensiones de las estructuras gue senale el proyecto guedaran sujetas a
las modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente El concreto
empleado en la construccion, en general, debera tener una resistencia a la compresion por
lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los
planos y especificaciones del proyecto yv/o lo ordenado por el Residente. El Contratista
debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencién y manejo de muestras
representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto, conforme a las
indicaciones del Residente.

La localizacion de las juntas de construccién debers ser aprobada por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado que, al agregarle
agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene |a propiedad de
fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones guimicas durante la
hidratacion y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia Yy conserva su estabilidad.
Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se
designan como sigue:

5
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El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefialados deberd cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales.

Se entendera por Cemento Portiand Ordinario.- Es el cemento producido a base de Ia
molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento
que resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato
de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto- Es el cemento que resulta de
la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolanicos,
escoria alto horno y caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente Gnico.

Se entendera por Cernento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta de la
integracion de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno-- Es el cemento que resulta
de la integracidn de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria granulada
de alto horno.

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresion a
los 28 dias y se indica como 20, 30 0 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm2).

De acuerdo con sus caracteristicas especiales, éstos pueden ser;
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Ejemplo de identificacion del cemento:

Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado vy bsjo

calor de hidratacion se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicién deben considerarse como

nocivas, todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardant

en el endurecimiento. ;

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por oxides de

silicio o por sales calcicas de los acidos silicios gus en presencia del aguay a la temperatura

ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio para formar compuestos

cementantes. g

La arena que se emplee para la fabricacién de mortero y cencreto, y que en su caso deba N3

proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un diametro ’

no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables vy libres de cantidades objetables de polvo,

tierra, particulas de tamafio mayor, pizarras, élcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y

otras sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b) El contenido del material orgénico debera ser tal, que en la prueba de color (AST.M,,
designacion C-40), se obtenga un cclor mas claro que el estandar, para que sea
satisfactorio.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (A.S.T.M., designacion C-117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento en
peso.

d) Elcontenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido de
arcillas y limo no debera exceder del & (seis) por ciento en peso.
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e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara gus
su granulometria esté comprendida entre los limites maximos y minimos,
especificacion A.STM.EJ1.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacion de la arena dentro de
los limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo
en los casos en que el Residente otorgue autorizacién exprasa por escrito, la arena se debera
lavar siempre. La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de
humedad uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacién de concreto Y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistird en fragmentos de roca duros, de un diametro mayor
de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras,
gicalls, materia orgénica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y debera
satisfacer los siguientes requisitos:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b) Ladensidad absoluta no debera ser menor de 2.4,

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) (A.ST.M., designacion C-117), no debera exceder del 1 {uno)
por ciento, en peso.

d) El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Matodo
Standard de U.S. Bureau of Reclamation” (designacion 18), no debera exceder del 1
(uno) por ciento, en peso.

No debera contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrafia en
proporcion perjudicial para el concreto,

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento v el proporcionamiento de los agregados
para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se limpien por sl mismas vsa
descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.
La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se coloque directamenta
sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los
materiales ya dosificados hasta la mezcladora debera estar construido y ser mantenido y
operado de manera que no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se
entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamano y i
aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucién uniforme de todos los
materiales componentes al final del periodo de mezclado.
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El tiempo se medird despugs de que estén en la mezclad: ;
excepcion de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclade han sido
especificados basdndose en un control apropiado de la velocidad de rotacion de la

a y de la introduccién de los materiales, quedando a juicio de! Residente el
aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue ¢ . El concreto debera ser
uniforme en compaosicidn y consistencia de carga en carga, x:&pto cuando se requieran

carmbios en composicion o consistencia. El agua se introdl 2 s
durante y después de la carga de la mezcladora. No se permitira el sobre mezclado excesivo
gue requiera la adicion de agua para preservar la consistencia requerida del concreto.
Cualguiera mezcladora que en cuslguier tiempo no de resultados satisfactorios se debera
reparar rapida y efectivamente o deberj ser sustituida

La cantidad de agua gue entre en la mezcladora para formar €l concrete, seré justamente la
suficiente para gque con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio
del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregacion y
gue con los métodos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la
densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitira gl mezclado por
mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad
de agua debera cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los
agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacién de estructuras, dentellones, etc,,
hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con
concreto haya sido deszlojada. No se vaciara concreto en agua sino con la aprobacion escrita
del Residente y el método de depdsito del concreto estard sujeto a su aprobacién. No se
permitird vaciar concreto en agua corriente y ningun colado deberd estar expuesto a una
corriente de agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, serd desechado. El
concreto se vaciara siempre en su posicion final y no se dejara que se escurra, permitiendo o
causando segregacion. No se permitira la separacion excesiva del agregado grueso a causa
de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la vertical o porque chogue con las
formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal separacion pudiera ocurrir, se colocaran
canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Excepto
donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocard en capas continuas
aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excedera de 50 (cincuenta)
centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio estard sujeta a la aprobacion
del Residente. Las juntas de construccion serdn aproximadamente horizontales a no ser que
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se muestren de otro modo en los planos o que lo ordene el Residente y se les daré la forma
prescrita usando moldes donde sea necesario o se asegurara una unién adecuada con la
colada subsecuente, retirando la "nata superficial’ a base de una operacion de "picado"
satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccidn con superficies de concreto guedaran
a la vista, se haran rectas y a nivel o a plomo seguin &l caso.

Cada capa de concreto se consolidard mediante vibrado hasta la densidad méxima
practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso vy se acomods
perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicion vertical y se dejara que
la cabeza vicradora penetre en la parte superior de Iz capa subyacente para vibrarla de
nuevo.

La temperatura del concreto al colar no deberd ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de
concreto durante los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado
del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados
para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima
especificada En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no
se haran colados de concreto.

El concreto se compactard por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
inmersion. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez
centimetros o mas de didmetro, se operaran a frecuencias por lo menos da 6 000 (seis mil)
vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto gue contengan cabezas vibradoras de renos de 10 (diez)
centimetros de didmetro se operardan cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por
minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocaran
sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra
cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superficies de las formas de
madera.

Todo el concreto se "curarad"’ con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros
seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto
se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea danado por el agua y las superficies g
mantendran humedas hasta que se aplique la composicion para sellar. Las superfic
moldeadas se mantendran himedas antes de remover las formas y durante la remocion
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El concreto curado con agua se mantendrd rmojado por lo menos por 21 (veintidn) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concrete
fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas,
regaderas mecanicas © manguaras porosas, o por cualguier otro método aprobado por &l
Residente, que conserven las superficies gue se van a curar continuarmente (no

periddicamente) mojadas. El agua usads por el curado llenara los fequisitos del agua usada

El curacio con membrana se harad con la aplicacién de una composicion pars sellar con
pigmento blanco que forme una membrana que rete nga el agua en las superficies de
concreto

ID“ra usar la composicidn para sellar, se agitarad previamente a fin de que el pigmento se
stribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvers por medio de un agitader mecanico
efectivo operado por motor, por agitacion por aire comprimido introducide en el fondo del
tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medics efectivos. Las lineas de aire
comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar gue el aceite ¢ la humedad
entren en la compaosicion.
MEDICION Y PAGO.- El concreto se medird en metros cubicos (M3) con aproximacién a dos
decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se
determinara directamente en la estructura el nimero de metros clbicos colocados
conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del Residente.
No se mediran para fines de pago los voliumenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar
sobreexcavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se debera de descontar el volurmen
ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto
cuantificado conforme a las lineas de proyecto.
De manera enunciativa se sefialan a continuacién las principales actividades que se
centemplan en estos conceptos:

a) Elsuministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento,
todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se requiera
incluyendo todas las mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida.

b) La adquisicion y/u obtencion de la arena y la grava en las cantidades necesarias
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencién,
transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacion.

c) Elsuministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermasy desperdicios.

d} El curado con membrana, agua y/o curacreto.
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e) La mano de obra, herramienta y el equipo necesario.
Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos esta pagando unidades de obra
terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomard las
consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para
proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Residente.

408000 CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN... i
4080 05 MU F‘OS HASTA 3.0M DE ALTU F?A i M2,

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por cimbra de madera o “formas para concreto”,

las que se empleen para confinarlo y amoldarlo a las lineas requeridas, o para evitar |a
contaminacion del concreto por raterial que se derrumbe o se deslice de las superficies
adyacentes de |z excavacion.

Las formas deberan ser lo suficientemente fuertes para resistir Ia prasion resultante deal
vaciado y vibracion del concreto, estar sujetas rigidamente en su posicion correcta y o
suficientemente impermeables para evitar la pérdida de la lechada.

Las formas deberan tener un traslape no menor de 25 centimetros con el concreto
endurecido previamente colado y se sujetardn justamente contra el de manera gue al
hacerse el siguiente colado las formas no se habran y no se perritan desalojamientos de las
superficies del concreto o pérdida de lechada en las juntas. Se usardn pernos o tirantes
adicionales cuando sea necesario para ajustar las formas colocadas contra el concrets
endurecido.

Los moldes de madera seran en numero y disefio previamente aprobados por el Ingeniero,

¥ su construccion debera satisfacer las necasidades del trabajo para el que se destine.

El entablado o el revestimianto de las formas debera ser de tal clase y calidad, o deberd ser
tratado o banado de tal manera que no haya deterioro o descolorido quimico de las
superficies del concreto amoldado. El tipo y la condicién del entablado o revestimiento de

las formas, la capacidad de las formas para resistir esfusrzos de distorsidn causados por g
colado y vibrado del concreto, y la calidad de la mano de obra empleada en |a

construccion de las formas, deberan ser tales que las superficies amoldadas del concreto,
después de acabadas, queden de acuerdo con los requisitos aplicables de estas [
Especificaciones en cuanto a acabados de superficie amoldadas. Donde se especifique el W
acabado aparente, el entablado o el revestimiento se debera instalar de manera que todas -
las lineas horizontales de las formas sean continuas sobre la superficie por construir, y de-_x 4
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manera que, para las formas construidas de madera laminada o de tableros de entablado
machihembrado, las lineas verticales de las formas sean continuas = traves de tod
superficie. Si se usan formas de madera machihembrada en n tebleros, el entabla
cortarse a escuadra y cada tablero deberd consistir de piezas continuas a través del anche
del tablero. Si se usan formas de madera machihembrada ¥y no se forman 1ab
entablado debera cortarse a escuadray las juntas verticales en el entablado deberdn quedar
Y deberéan quedar en los travesafios.

Los acabados gue c:bcn darse a las superficies serdn como se muestra en lo
se especifica en seguida. En caso de que los acabados no estén especificados para una pa
determinada de la obra, estos se haran semejantes a las superficies similares adyacentes,
conforme lo indigue el Ingeniero, E|l acabacdo de suoerﬂuez, de concreto gel

obrercs expertos, y en presencia de un inspector de la Comisiéon. Las s
aprobadas cuando sea necesario para determinar si las irregularidades estén dentro de lo
limites especificados. Las irregularidades en las superficies se clasifican “zbruptas” o
“graduales”. Las irregularidades ocasionadas por desalojamiento o mala colocacion del
revestimiento de la forma o de las secciones de forma, par nudos flojos en las formas u otreos
defectos de la madera de las formas se consideraran como irregularidades “abruptas” y se
probaran por medida directa. Todas las demas irregularidades se consideraran como
irregularidades “graduales” y se probaran por medio de un patrén de arista recta o su
equivalente para superficies curvas. La longitud del patrén serad de 1.50 metros para probar
las superficies moldeadas y de 3.00 metros para probar las superficies no moldeadas. Antes
de la aceptacion final del trabajo, el Contratista limpiara todas las superficies descubiertas,
de todas las incrustaciones y manchas desagradables. Al colar concreto contra las formas,
eéstas deberan estar libres de incrustaciones de mortero, lechada u otros materiales extranos
que pudieran contaminar en concreto. Antes de depositar el concreto, las superficies de las
formas deberan aceitarse con aceite comercial para formas, que efectivamente evite |a
adherencia y no manche las superficies del concreto. Para las formas de madera, el aceite
debera ser mineral puro a base de parafina, refinado y claro. Para formas de acero, el aceite
debera consistir en aceite mineral refinado adecuadamente mezclado con uno o mas
ingredientes apropiados para este fin. No se permitird que contaminen el acero de refuerzo.
Las formas se dejaran en su lugar hasta que el Ingeniero autorice su remocion y se
removeran con cuidado para no dafar el concreto. La remocién se autorizara v se efectuard
tan pronto como sea factible, para evitar demoras en la aplicacion del compuesto para sellar
y también para permitir, lo mas pronto posible, la reparacion de los desperfectos del

concreto.
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Se deberan colocar tiras de relleno en los rincones de las formas para producir aristas
achaflanadas en las esquinas del concreto permanentemsante expuesto. Los rincones del
concreto y las juntas moldeadas no necesitaran llevar chaflanes, salvo que en los planos del
proyecto asi se indique o que lo ordene el Ingeniero.

Los limites de tolerancia especificados en estas especificaciones son para el concreto
terminado y no para los moldes. El uso de vibradores exige el empleo de formas mas
estancadas y mas resistentes que cuando se usan métodos de compactacion a manao.

MEDICION Y PAGO. Las formas de concreto se mediran en metros cuadrados, con
aproximacion de una decimal. Al efecto, se mediran directamente en su estructura las
uperficies de concreto que fueron cubiertas por las formas al tiempo que estuvieron en
contacto con las formas empleadas, es decir por drea de contacto.
El Precio Unitario incluye; qus el Contratista proporcione la madera (NO ES SUMINISTRO) v
considere su reposicion en funcién de los usos y las reparaciones, asi como el tiempo que
necesariamente deba permanecer
hasta que el concreto tenga la resistencia necesaria para soportar su peso propio y las cargas
vivas a que pueda estar sujeto; en esta madera se debe contem plar la obra falsa y andamios
necesarios. Incluye también el suministro de los materiales complementarios, la mano de
obra y el equipo necesario,
No se mediran para fines de pago las superficies de formas empleadas para confinar
concreto que debio haber sido vaciado directamente contra |a excavacisn Y que requiric el
uso de formas por sobre excavaciones u otras causas imputables al Contratista, ni tampoco
las superficies de formas empleadas fuera de las lineas y niveles del proyecto y/o que ordenen
el Ingeniero.

CLAVE - CONCEPTO ~ UNIDAD

409001 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO KG
DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro y colocacidon de fierro de refuerzo
al conjunto de operaciones necesarias para cortar, doblar, formar ganchos y colocar las
varillas de refuerzo utilizadas para la formacion de concreto reforzado.

El fierro de refuerzo que proporcione la Comisién Nacional del Agua para la construccion de
estructuras de concreto reforzado o el que en su caso deba proporcionar el Contratista,
debera llenar los requisitos sefalados para ese material en la norma B-6-1995 de |a Direccidon

General de Normas,
Pagina 42 cle 80 /
>

&,
Trabaj
Avenida Miguel Aleman ndmero 108, colonia Fedaral, r 1 Jo
C. P.21140, Xalapa, Veracruz. Tzléfono: (228) 237 03 00 Lraagliordw it



s b Aalaps

“REHABILITACION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE
13 DE SEPTIEMBRE ENTRE POPOCATERETL Y LINDEROS, COLONIA LEALTAD INSTITUCIONAL, EN
XALAPA, VER."

ESPECIFICACIONES GENERALES

La varilla de alta resistencia debera satisfacer los requisitos sefialados para ella en las nermas
A-431y A-432 de la ASTM.

El fierro de refuerzo deberd ser enderezado en la forma adecuads. previamente a su empleo

en las estructuras.

Las distancias a que deban colocarse las varillas de refuerzo gue se indiguen en los p[a nos,

seran consideradas de centro a centro, salvo que especificamente se indigue ctra cosa; la

posicion exacte, el traslape, el tamafic v la forma de las varil as, deberan ser las que se

consignan en los planos o las gue ordene el Ingeniero.

Antes de proceder a su colocacién, las superficies de las varillas y de los sopo rtes metélicos

Ce éstas, deberan limpiarse de éxido, polvo, grasa u otras substancias v deber

en estas condiciones hasta que queden ahogadas en el concreto.

Las varillas deberan ser colocadas y aseguradas exactamente en su lugar, por medio de

soportes metalicos, etc.,, de manera que no sufran movimientos durante el va i

concreto y hasta el fraguado inicial de éste. Se deberd tener cuidado neces

aprovechar de la mejor manera la lengitud de las varillas de refuerzo.

w r>l
"1

MEDICION Y PAGO. La cuantificacion se hara par kilogramo colocado con aproximacion a la
unidad; quedando
incluido en el precio; mermas, desperdicios, descalibres, sobrantes; asi como alambre y
silletas necesarias para su instalacién. Considerando como maximo el peso tedrico tabulado
segun el diametro de la varilla.
En el caso de que el acero lo proporcione la comisién Nacional del Agua; la cargs, acarreo y
descarga al sitio de la obra se hard por separado. Cuando el suministro lo realice el
Contratista, debera incluir los fletes totales; las maniobras y manejos locales hasta dejarlo en
el sitio de la obra. En ambos casos el Contratista proporcionara la mano de obra, el equipo vy
la herramienta necesaria.
De manera especial debe contemplar cuando Iz varilla sea de 1" de didmetro o mayor ya que
no ira traslapada sino soldada a tope, complementando los requisitos de soldadura.
i _ e e
409100 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA
(409103 [SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA E-6X6- 44 M2

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por malla electrosoldada a la estructura formada a
base de reticula de separacidn variable utilizando alambre de diferentes calibres, con fatiga
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de ruptura minima de 5800 Kg/Cm2, y limite elastico de 5000 Kg/Cm2. Los alambres deben
estar soldados bajo control eléctrico de presion y calor, lo que garantizard una soldadura
resistente en todos los cruces.

La nomenclatura usual para designar las caracteristicas de la malla, esta en cuatro ndmeros;
el primero de los cuales indica |a separacion en pulgadas del alambre longitudinal; el
segundo ndmero la separacidon en pulgadas del alambre transversal; el tercer ndmero indica
el calibre del alambre longitudinal, y finalmente el cuarto nimero indica el calibre deal
alambre transversal.

MEDICION Y PAGO. La cuantificacion se hara por metro cuadrado; tomando como base las
caracteristicas de la malla, y de acuerdo al proyecto prefijade. Se incluyen en éste concepto
las mermas. fletes y desperdicios, asf como los separadores que se requieran y la mano de
obra para cortar y colocar,

W e e I e TR
4140 01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL KG

DEFINICION Y EJECUCION. Comprende el suministro de un impermeabilizante integral
aprobado por la Comision, cuyo fabricante sea de reconocida capacidad técnica, mismo que
se adicionara al concreto durante su fabricacion en la forma Y proporcidon estipulada por el
fabricante o aprobado por la Comision.

MEDICION Y PAGO. En funcién del proporcionamiento aprobado, se pagard por kilo de
impermeabilizante colocado; para tal efecto y de acuerdo con la cantidad utilizada s=
determinara el numero de kilos, debiendo incluir fletes, maniobras de colocacién y la mano
de obra.

CLAVE ' CONCEPTO - ~ UNIDAD
800500  SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA AGUA POTABLE. B I
800504  TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO M

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de tuberias para agua potable, de
asbesto- cemento, poli cloruro de vinilo (PVC), poli clorure de vinilo orientado (PVC-0O),
concreto pre-esforzado v polietileno de alta densidad o cualquier otro material considerando )

Fd

coples, anillos de hule, etc., a las erogaciones que se requieran y deba realizar el contratista/,;

Pagina 44 de 80 /" /

_// _,"/
T e
Avenida Migusl Aleman numero 109, colonia Federal, rabOjo
C.P.2N40, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 FEAS e 2ot



52 Xalapa

“REHABILITACION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE
13 DE SEPTIEMBRE ENTRE POPOCATEPETL Y LINDEROS, COLONIA LEALTAD INSTITUCIONAL, EN
XALAPA, VER."

ESPECIFICACIONES GENERALES

para abastecer las cantidades que se fijen en el provecto gjecutive y/o las ordenes del
Residente.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniends cuzndo menos dos
tramos de tuberia, taponando los extremos libres per medio de cabezales apropiados v
llenando la tuberia de agua hasta las presiones de ngl_J-—DE-[ la presidn méxima sera igual
porcentaje de la presicn de trabajo disefada para el tubo de qu '
durante periodos minimos preestablecidos v/o autorizados por & Ii?esicente. lo anterior,
acuerdo al meétodo de prueba establecido en la Norma Ofici Mexicana NOM-001-
CONAGUA-201T Sistemas de agua potable, torma domiciliaria ¥ 'I: antarillado sanitario-
Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba.

U O_

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijladas en &l
proyecto y/o las érdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CONAGUA-20M, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complementéndose con las ;
siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a continuacién,
segun tipo o clase de tuberia de que se trate:

wecipl

1.- La tuberia de asbesto-cemento:

Debera cumplir como minimo con los requisitos de la norma mexicana NMX-C-012-
ONNCCE-2007, que establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de las
tuberias de fibrocemento para conducir agua a presion.

Los anillos de hule empleados como empaques deberan satisfacer los requisitos

establecidos en la norma NMX-T-021-SCF]-2009.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas siguisntes:

Ensayo de Hermeticidad o estanquidad, conforme a la norma NMX-C-041-ONNCCE- 2004.
Ensayo de Presion hidrostdtica interna (Resistencia a la ruptura por presion hidrostatica
interna), conforme a la norma NMX-C-053-ONNCCE-2007.

Ensayo de Resistencia al aplastamiento, de acuerdo a la horma NMX-C-044-ONNCCE- 2006,
Ensayo para fines de Clasificacion por alcalinidad, conforme a la norma NMX-C-320—

ONNCCE-2007.
Ensayo de Resistencia a los sulfatos, de acuerdo a la norma NMX-C-319-ONNCCE-2007.
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Todas las materias primas utilizadas para fabricar tubos y coples deberan contar con una
certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estdndares nacionales e internacionales
en cuanto a su ensayo y desempeno

El Contratista debe proporcionar el lubricante necesario, con caracteristicas tales, que no
afecten el comportamiento del anillo de hule, ni alteren la calidad del agua contenida en la
tuberia.

La superficie interna de los tubos debe estar exenta de deformaciones que causen variacion
del didmetro interior.

Los extremos de los tubos deben ser lisos y cortados en plancs perpendiculares al eje
longitudinal del tubao.

2.- La tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-
CNCP-20T1y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones que deben cumplir
los elementoes de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistermas de abastecimiento
de aguz a presion tanto para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presidon con unién espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI- 1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agus a
presion con unidon espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCFI- 2002,

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en |a tuberia de PVC regird la
norma correspandiente.

Los métodos de ensayos cumpliran v se llevardn a cabo con las normas siguientes:

Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna sostenida por largo periodo, conforme
a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-2006.
Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005.

Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna a corto periodo, conforme a la norma
NMX-E- 016-CNCP-2004%.

Ensayo de Dimensiones, conforme a la norrma NMX-E-021-CNCP-2006.

Ensayo de Extraccidn de metales pesados por contacto con agua, conforme a la norma NMX
E-028- SCFI-2003.

Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-2009.
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Ensayo de Hermeticidad de |la unidn espiga-campana en tubos y conexiones de PVC sin
plastificante, conforme & la norma NMX-E-129-SCFI-2001,

Ensavo de Resistencia al cloruro de metilenc de los tubos de plastico, co
NMX-E- 131-CNCP-2005.

Ensayo de Reversion térmica, conforme a lz norma NMX-E-172-CNCP-2009.
Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a |

2004,

Ensayo ce Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a las no s NMX-Z2-012-1-
1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especial
con una certificacién de calidad aprobada y cumplir con los estédnda
internacionsales en cuanto a su ensayo y desempefo.

Los tubos deben suministrarse segun los didmetros nominzles indicados en el proyecto v/o
lzs indicaciones del Residante.

La longitud dtil de los tubos debe ser de 6.00 m con uha tolerancia de + 20 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion del Residente, conservando la
tolerancia de + % en mm

El didmetro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la norma mexicana
NMX-E-143/1- CNCP-2011.

3.- Latuberiade POLI CLORURO DE VINILC orientado (PVC-O} con anillo instalado en fabrica:
Debergd cumplir con los requisitos de las normas NMX-E-258-CNCP-2014 Industria del
plastico-tubos de poli cloruro de vinilo orientado (PVC-Q) sin plastificante para la conduccion
de agua a presidn-serie inglesa- especificacionesy métodos de ensayo, y para la serie méetrica
la 1ISO 16422:2014 Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-
O) for the conveyance of water under pressure, que establece las especificacicnes que deben
cumplir los elementos de estas tuberias utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presion.

Las conexiones deberan satisfacer los requisitos establecidos en las norma 1SO 16422:2014.
Para los anillos de material elastomerico usados como sello regira la norma correspondiente.
Los métodos de ensayos cumpliran v se llevaran a cabo con las normas NMX-E-258-CNCP-
2014 e ISO 16422:2014, asf como a las normas siguientes:

Para la NMX-E-258-CNCP-2014

NMX-AA-051-SCFI1-2001 Anélisis de agua - Determinacién de metales por absorcion atémica
en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas - Método de prueba.
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NMX-E-O21-CNCP-2006 Industria del plastico - Dimensiones en tubos y conexiones - Método
cde ensayo.

NMX-E-028-SCFI-2003  Industria del plastico - Extraccion de metales pesados por contacto
con agua en tubos y conexiones - Método de ensayo.

NMX-E-213-CNCP-2004 Industria del plastico — Temperatura de ablandamiento Vicat -
Méetodo de ensayo.

NMX-E-214-CNCP-2011 Industria del plastico - Determinzacion de la resistencia a los golpes
externos - Método de ensayo.

NMX-E-238-CNCP-2009 Industria del plastico - Tubos y conexiones de (poli cloruro de vinilo)
(PVC) - Terminologia.

NMX-T-021-SCFI-2009 Industria hulera - Anillos de hule empleados como empague en los
sistemas de tuberias - Especificaciones y métodos de ensayo.

Ensayo de Muestreo para la inspeccidn por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-
1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Para la 1ISO 16422:2014

ISO161-1, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Nominal outside diametersand
nominal pressures — Part 1: Metric series

ISO 1167-1, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 1: General method

ISC 1167-2, Therrmoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 2: Preparation of pipe test pieces
ISO 1167-4, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 4 Preparation of assemblies

ISO 1452-2:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground
drainage and sewerage under pressure — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) — Part
2

Pipes

ISO 1452-5:2009, Plastics piping systems faor water supply and for buried and above-ground
drainage and sewerage under pressure — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) — Part
5

Fitness far purpose of the system

ISO 1628-2, Plastics — Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using |
capillary viscometers — Part 2: Poly(vinyl chloride) resins _
ISO 2505, Thermoplastics pipes — Longitudinal reversion — Test method and parameters -
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1SO 2507-1, Thermoplastics pipes and fittings— Vicat softening temperature — Part 1: General

test methed
ISO 2507-2, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 2; Test
L]

onditicns for unplasticized poly{vinyl chloride) (PVC-U) or chlorinated polv(vinyl ch]onde,
(PVC-

C) pipesandf |tt|1":45 and for high impact resistance poly [vinyl chloride) (PVC-HI) pipes
ISO 3126, Plastics piping systems — Plastics companents — Determination of dimensicns
ISO 3127 Thcrmop] astics p|095 — Determination of resistance to externz! klows — Round

the- cJock method

IS0 4065, Thermoplastics pipes — Universal wall thickness table

IS0 48633, Rubber seals — Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines —
Specification for materials

SO 6252-2, Thermoplastics pipes — Determination of tensile properties — Part ipes m
of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated poly {vinyl ch!onde {D\/C C)
high- impact poly (vinyl chloride) (PVC-HI)

ISO 76886, Plastics pipes and fittings — Determination of opacity

ISO 9080, Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term hydrostatic
strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation

ISO 9852, Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes — Dichloromethane resistance at
specified temperature (DCMT) — Test method

ISO 92969, Thermoplastics pipes — Determination of ring stiffness

ISO 11922-1:1997, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Dimensions and
tolerances

— Part 1: Metric series

ISO 12162, Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications —
Classification, designation and design coefficient

ISO 13783, Plastics piping systems — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) end-load-
bearing double-socket joints — Test method for leaktightness and strength while subjected
to bending and internal pressure

ISO 13844, Plastics piping systems — Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use with
plastic pipes — Test method for leaktightness under negative pressure, angular deflection

'CJ

{U
m

f]l
f]

and deformation
ISO 13845, Plastics piping systems — Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use with
thermoplastic pipes — Test method for leaktightness under internal pressure and with -y

angular deflection
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ISO 13846, Plastics piping systems — End-load-bearing and non-end-load-bearing
assemblies and joints for thermoplastics pressure piping — Test method for long-term
leaktightness under internal water pressure

ISO 18373-1, Rigid PVC pipes — Differential scanning calorimetry (DSC) method — Part T-
Measure

aa) Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-
1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan contar
con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e
internacionales en cuanto a su ensayo y desempeno.

Los tubos deben suministrarse segun les diametros nominales indicados en el proyecto y/o
las indicaciones del Residente.

La longitud Gtil de los tubos serie méatrica daba ser de 560 a 5.95 m con una tolerancia de +
30 mm. La longitud total de los tubos sarje inglesa debe ser de 6,000 mm; con una toleranciz
de £ 30 mm.

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacién del Residente, conservando |a
tolerancia de + % en mm.

La tuberia suministrada deberd estar marcada con caracteres legibles e indelebles conformea
alas normas

NMX-E-258-CNCP-2014 (serie inglesa) e 1ISO 16422:2014 (serie métrica).

Para la serié métrica el diametro exterior y el espesor de pared dz los tubos se establecen en
las normas ISO 16422:2014, en el caso de |a serie inglesa seran los especificados en la norma
NMX-E-258-CNCP-2014.

4.- La tuberia de POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD]:
Debera cumplir con los requisitos de la norma mexicana NMX-E-018-CNCP-2012, que
establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de las tuberfas de PEAD
utilizados para la conduccién de agua a presion.

Para los métodos de ensayos se cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes
Ensayo para determinar la Resistencia a la presion hidraulica interna por corto periodo,
conformealanorma NMX-E-016-CNCP-2004, asi como de Resistencia a la traccidn conforme
a la norma NMX-E-046-CNCP-2010.

Ensayo para determinar la Resistencia a la presion hidraulica interna por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

Ensayo de Reversion térmica industria del plastico, conforme a la norma NMX-E-179- CNCP-

2009. /
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Ensayo para determinar la Resistenciz al envejecimiento acelerado en tubos de acuerdo 3 lo
indicado en la norma NMX-E-035-SCFI-2003,

Ensayo para realizar la Extraccion de metales pesados de los tubos a traves del contacto con
l agua segun NMX-E-028-SCFI-2003.

Ensayc para determinar el Contenido de negro de humo en los tubos, segin NMX-E-034-
SCFI-2002.

Ensayo pars determinar la Dispersién de negro de hume en los tubos de acuerdo a la NMX-
E-061-CNCP-2004.

Ensayo para determinar la densidad de los tubos de acuerdo con los procedimientos
descritos en NMX-E-004-CNCP-2004 Y

NMX-E-166-1985. Plasticos - materias primas-densidzad por columna de gradiente-método de
prusha

Las uniones de tuberia y conexiones se llevaran a cabo por medio de termo fusidn, es dacir,
calentando simultdneamente las dos partes por unir hasta alcanzar el grado de fusidn
necesario para que después, con una presién controlada sobre ambos elementos, se logre la
unién monolitica.

Las conexiones deberan ser del mismo compuesto y materia prima que la tuberia, realizadas
por el mismo fabricante y cuando se instalen, resistir las condiciones de funcionamiento
indicadas en el proyecto. Las conexiones podran ser moldeadas por medic de inyeccidn del
compuesto en un meolde que permita obtener la conexién en una sola pieza, o bien,
obtenidas a partir de secciones de tubo cortadas Y unidas a tope mediante termo fusion.
Las longitudes de la tuberia a suministrar seran de acuerdo al diametro.

5.- La tuberia de CONCRETO PRESFORZADO:

Debera cumplir con los requisitos de la norma mexicana NMX-C-252-ONNCCE-201], que
establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de estas tuberias SIN
CILINDRO DE ACERQ, utilizados para conduccién y distribucion de agua a presién, asi como
las normas complementarias vigentes o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser certificada a fin de demostrar que
cumple con la norma anterior.

Especificaciones generales aplicables a cualguier clase de tubo:

El marcado de los tubos de asbesto-cemento, poli cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de vinilo
orientado (PVC-O), concreto pre-esforzado y polietileno de alta densidad o cualquier otro
material debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme a las normas
correspondientes y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre del fabricante y/o marca registrada, Marca o simbolo del fabricante,
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Diametro nominal, clase y tipo, Uso: Agua a presion,

Fecha de fabricacion (afio/mes/dia o dia/mes/arfio) Leyenda “HECHO EN MEXICO” o “hecho
en..", y Sello de certificacién.

ElResidente deberd inspeccionar |a tuberia de cualquier material. Dicha inspeccién no exime
al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las normas, segun el caso,
relacionadas en la presente especificacidn.

La empresa Contratista debera informar con anticipacién al Residente de |3 llegada de Ia
tuberia y accesorios v sara el Unico responsable de la custodia de I3 tuberia v los accesorios
necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
o bodega del proveedor de la tuberia Yy accesorios, las pruebas certificadas en fibrica v todos
los gastos que se requieran Para su completa y correcta entrega.

El volumen a estimar seré el nUmero de metros lineales de tuberfa, conforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente. _
MEDICION Y PAGO.- El suministro de tuberia de cualquier tipo, serd medido para fines de
Pago por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran
directamente el nUmero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme a las lineas
de proyecto y/o las érdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no
cumplan con los requisitos sefialados en las especificaciones que correspondan, segun el
tipo de material, asi como las excedentes en numeroc de metros lineales, conforme a las lineas
proyecto y/o las érdenes del Residente.

CLAVE ~ CONCEPTO o " | UNIDAD

801'5' %6 'SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERROFUNDIDO
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...

801501 DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. - ' KG

8016 00 ' SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIER RO FUNDIDO... C

801601 DESIMMA76 MM (2'A 3") DE DIAMETRO. KG

8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS... '

801801 DE16 MM X 64 M M (5/8" X 21/2"). PZA

801900 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO... '

801903  DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. - | | “PzA V?

802668 | SUMINISTRG BE ENiPASUE Bt ESBRERE e e

802008  DE 305 MM (12') DE DIAMETRO. PZA
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802100 SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...

802103  DE 76 MM (3") DE DIAMETRO, PZA
DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales de fierro
fundido, al coniunto de actividades que se reguieran y deb: i el Co
abastecer en ¢l almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas,
extremidades, tornillos, empagues de plome, empaque:
necesarios para la construccién de redes de distribucién yfo =
potable, conforme a la normativigad vigente, a las lineas de proyecte y/o las érdenes del
Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas espec
valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales Y sus bridas, serén fabricadas para resistir una presion ds
trabajo de 14 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2).

Los empaques de plemo para las bridas de valvulas y piezas especiales da fierro fundido,
estaran fabricados con plomo altamente refinado gue contenga como minimae un 99,94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCF1-2009 y para los
empaques de neopreno su fabricacidn seré de acuerdo a la Normatividad vigente.
MEDICION Y PAGO. - EI suministro de piezas especiales Yy extremidades se medirdn en
kilogramos con aproximacién a la unidad Y por pieza segun sea el concepto: al efecto se
determinard directamente en el almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con
limitacion maxima al indicado en las especificaciones de fabricacidn. No se considerars el
peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que estos se pagaran por
separado a los precios estipulados en el catalogo. La cantidad a pagar serad de acuerdo al
proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales que traigan
consigo sus respectivos empaques y tornillos de fébrica, ya que en este caso no se
consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme 3 los
precios del catdlogo correspondiente.

a).- Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme
en lingotes, que llenen los requisitos de la AS.T.M,, Especificacion A-126-42 Clase B.

b).- La fundicién para fabricacién de estas piezas deberd ser sana, limpia, sin arena o

impurezas. /
#
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c).- Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicion Y
estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o
grietas.

Por ningldn motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de |as
mismas con soldadura o cualquier otro material,

Las bridas deberan ser dal mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por
medio de empaques adecuados Y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional,

TR : T GRS
803500 SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125
PSI) PUESTA EN OBRA...
803503  DE 76 MM (3) DE DIAMETRO, -  pzA”

DEFINICION Y EJECUCION. Se entender por instalacién ds valvulas Y piezas especiales, ¢l
conjunto de operaciones que debera realizar el Contratista Para colocar segin el proyecto
y/o las érdanes dal Ingeniero, las valvulas Y piezas especiales que formen parte de redes de
distribucion de agua potable,

La Comisidn Nacional del Agua proporcionars al Contratista las Vélvulas Y piezas especiales
que se requieran, salvo que a la celebracisn del Contrato se pacte en otro sentido, en cuyo
Caso dicho suministro deberd de ser hecho por el Contratista. La entrega de dichos
materiales al Contratista, su manejo y utilizacion que éste debe hacer de los mismos ser3 su
responsabilidad.

Las juntas, valvulas, cajas de agua, campanas para operacion de valvulas y dema3s piezas
especiales serdn manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de que no se deterjoren.
Previamente a su instalacién el Ingeniero inspeccionara cada unidad para eliminar las que
presenten algun defecto en su manufactura, Las piezas defectuosas se retirardn da la obray
Nno podran emplearse en ningun lugar de |a misma, debiendo ser respusstas por la Comisién
© por el Contratista, segin quien las haya suministrado originalmente.,

Antes de su instalacién las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de

pintura, aceite, polvo o cualguiera otro material que se encuentre en su interior o en las

juntas. / ]
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Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
Colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de estos crucercs gue No conecten
de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brica, se instalard en esta una extremidad
a la que se conectars Una junta o una campana de tubo, segul '
extremo liso de una tuberia o de |a campansa de una tuber
Cruceros se colocaran en posicién horizontal, con los Véstage
verticales, v estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demds piezas especiales que

senale el proyecto y/u ordens = Ingeniero.
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Las valvulas que se encuentren localizadas en tuberia al descubierto deberan anclarse con
concreto si son mayores de 12 (doce) pulgadas de didmetro,

Prevismente a su instalacién y a la prueba a que se sujetaran junte con las tuberias
instaladas, todas las piczas especiales de fierro fundido que no tengan piezas moviles s
sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presién de 10 kg./cm2. Las vélvulas Y
piezas especiales que tengan piezas moéviles se sujetarén a pruebas de presion hidrostatica
individuales del doble de I3 presion de trabajo de la tuberia 2 gue se conectaran, la cual en
todo caso no debera ser menor de 10 (diez) kg./em2.

Durante Iz instalacién de valvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se comprobara que
el empaque de plemo o heopreno o de hule que obrard como sello en las uniones de las
bridas, sea el didgmetro adecuado 3 |as pridas, sin que sobresalga invadiendo el espacio del
diametro interior de las piezas.

La unidn de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme que impida fugas de agua.
Si durante la prueba de presion hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales
conjuntamente con la tuberia a gue se encuentren conectadas, se observan fugas, debera
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un sello de plomo o necpreno
o de hule repuesto que no se encuentre previamente deformado por haber sido utilizado
con anterioridad.

MEDICION Y PAGO. La colocacién de valvulas se medira en piezas y al efecto se medira
directamente en la obra, el nimero de valvulas de cada didmetro completas instaladas por
el Contratista, segun el proyecto y/o las érdenes del Ingeniero.

La colocacion de piezas especiales se medird en kilogramos con aproximacion de un
decimal. Al efecto se determinara directamente en la obra, previamente a su colocacion, el )
peso de cada una de las piezas, que debera instalar el Contratista segun el proyecto y/o segun

las 6rdenes del Ingeniero. De manera enunciativa se sefialan las principales actividades que

se deben incluir en estos conceptos:

Lot
0

1]
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A).-Cuando las vélvulas y piezas especiales sean suministradas por la Comisiéon Nacional de|
Agua; el Precio Unitario incluye; revision, presentar, colocar y probar las piezas especiales y
valvulas (No se incluyen los acarreos).

B).-Cuando las piezas y viivulas especiales sean suministradas por el propio Contratista que
las va a instalar, en este caso aungue se trate de dos Precios Unitarios para efectos de pago;
el Contratista en lo que se refiere 3 |a instalacién Unicamente debera contemplar la revisién,
presentacion, colocacion y prueba: Y e&n cuanto al suministro debera considerar que este se
hara en los sitios precisos donde se vayan a instalar

CLAVE CONCEPTO . UNIDAD
8069 00 SUMINISTRO DE TUBERIA ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL

B CARBON CED. 40, EXTREMOS BISELADOS. -

8069 007 3" DE DIAMETRO M

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de tuberia de acero, a las
erogaciones que deba realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en =l
proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente, considerando el costo LA B. en fabricaoen
almacén del proveedor.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensionas filadas en el
proyecto y/o las érdenes del Resjdante deberan cumplir con la Norma Ofjcial Mexicana NOM-
O00T-CONAGUA-20T], Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones Yy metodos de prueba, complementandose con la norma
vigente NMX-B-177-1990, tubos de acero con o sin costura, negros y galvanizados por
inmersidn en caliente o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser certificada a fin de demostrar que
cumpla con la presente especificacion.

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme 3 Ias
normas correspondientes, debe incluir como minimo lo siguienta:

- Nombre del fabricante v/o marca registrada — Marca o simbolo del fabricante

- Diametro nominal, clase y tipo

- Fecha de fabricacion (afio/mes/dia o dia/mes/ano)

- Leyenda "HECHO EN MEXICO" 0 “hecho en..”

- Sello de certificacion

El Residente debera iInspeccionar la tuberia. Dicha inspeccion no exime al Contratista de la /
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responsabilidad del suministro de |a tuberia que cumpla con las normas aplicables de Ia
presente especificacion.

La empresa Contratista serd ol unico responsable de la custodia de Iz t
entrega-recepcion, y debera informar al Residente con anticipacion d= |a llegada de Iz
tuberia.

Dentro del precio unitario estars incluido ademads del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
© bodega del proveedor de |a tuberig, las pruebas certif 2bri

QuUe se requieran para su completa y correcta entrega.

MEDICION Y PAGO.- £ suministro de tuberia de Cualquier tipo, serd medido para fines da
Pago por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran
directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada, confor [
de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

No se estimardn para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que ho
cumplan con lo sefzalado en las especificaciones que correspondan.
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S00000 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION ety
'EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN
CAMINO...

900005 ZONA URBANA TRANSITO NOBMAL T M3

900100 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
' DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

900200 | ACARREO KM SUBSECUENTES AL jo MATERIAL PRODUCTO DE

BANA TRANSITO NORMAL. M3KM

900305 (ZONAURBANATRANSTONORMAL | M3/KM

900000 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUGCTO DE EXCAVACION
'EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN

- CAMINO... S T
900005 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. R M
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos |a transportacion de material
producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - E| acarreo del material producto de excavacion en camison de voltso a
una distancia de 10 kilometro, para fines de Pago se medira en metros cubicos con
aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camion inactivo durante |a carga,
acarreo primer kildmetro y descarga a volteo, no incluye la carga. E| pago de este concepto
solo serd procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacion, en camidn de volteo en kildmetros
subsecuentes al primero, se medira para fines de Pago en metros cabicos-kildmetros con
aproximacion a dos decimales, Dicho concepto contempla el tendido y bandeado dentro del
banco de tiro. p

La distancia de acarreo se madira segun la ruta transitable m4s corta o bien aquella que
autorice el Rasidente,
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Ing. Maria Fernanda Salazar Diaz

Ing. Angel Parraguirre Gancedo

Jefe del Deptd: de Estudios y

Elaboro Proyect os.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE ‘;  CONCEPTO

| 1000 00  RUPTURAY DEMOLICION DE...

— OS;“’ ' DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES. INCLUYE: MANO MB T
DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREQS.

.. | DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA,
1000 03C M3

_ HERRAMIENTAS Y EQUIPO. ;
'DEMOLICION D E VISITA EX VE: MAN
100003p | DEMOLICION DE POZO DE VISITA EXISTENTE INCLUYE: MANO DE .

OBP.A, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREQOS.
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por estos conceptos (1000 038, 1000 03C v 1000
Q7C) los trabajos que se deberan realizar para la demolicién de las cajas de valvulas, los
registros y los pozos de visita existentes que se vayan encontrando en el trayecto de |z obra,
ya que se desarrollara en una zona urbana con instalaciones existentes.
Para la ejecucion de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las cajas de
valvulas, los registros y los pozos que deberan retirarse para la instalacién de la tuberia d
proyecto cajas de valvulas, registros o pozos de proyacto, utilizando el equipo necesario para
la demolicién.
Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la ruptura v su remocién a un
sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucion de los trabajos, ya que no seréd motivo de

ningun pago adicional. Vs
Las presentes especificaciones, se sujetan a lo sefialado en la especificacion general segun

clave genérica 1000 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de
Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.,

MEDICION Y PAGO. - Se pagaréd por M3 con aproximacion a 2 (dos) decimales, una vez
realizados los trabajos de demolicién de los pozos de visita existentes.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 08A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR, M2

v

-}
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DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por banguetas de concreto, al conjunto de losas
de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas transversales y
longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado que constituye la
estructura de apoyo.

La construccidon o reposicidn de banguetas de concreto, se hara sobre una base
compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricacién, colado, vibrado y
curado con curacreto o agua; con la resistencia que se sefizle en cada concepto; asimismo
el concreto se sujetara en lo conducente a la especificacion que en este mismo catdlogo
aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los materiales puestos en obra,
asi como el retire de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necasarios.

Elacabado debera serigual al existente o el que senale las especificaciones particulares, asi
como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.
MEDICION Y PAGO.- La construccion o reposicién de banguetas de concreto, se pagara por
metro cuadrado con aproximacion a dos decimales de acuerdo a dimensiones de proyecto
y/o las indicaciones del Residente.

1001 00 -CONSTRUC(__‘_.‘_IQ'_N DE... -
1001 10A PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2,18 CM DE ESPESOR. M2

DEFINICION Y EJECUCION. La construccion o reposicidon de pavimento o banquetas de
concreto, se hara sobre una base compactada, que se paga por separado; y comprende la
fabricacién, colado, vibrado y curado con curacreto o agua; con la resistencia que se senale
en cada concepto; asimismo el concreto se sujetard en lo conducente a la especificacion que
en este mismo libro aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los
materiales puestos en obra, asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo
necesarios.

El acabado debera ser igual al existente. (liso o rayado).
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MEDICION Y PAGO. La construccidn o reposicidon de pavimentos o banquetas de concreto,
se pagara por metro cuadrado con aproximacién a un décimo y de acuerdo a dimensiones
de proyecto.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A EN ZONA B DE O A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M
1100 0£A DE 2.01 A 400 M DE PROFUNDIDAD. M

1100 00A

Ll Ll

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacidon general segun clave
generica 1100 00 de las Especificaciones Generales de Construccidn de Sistemas de Agua
Potable v Alcantarillado de la CONAGUA.

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1090 01, 1100 01, 1100 02, 1100 03, 1101 O1. 1107

02 Y 110103, etc, de las Especificaciones Generales para la Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, “EXCAVACION DE ZANIJAS". Para efectos de pago

de estos conceptos y se haran de acuerdo con la zona en que se desarrolle la excavacidn con -
base en lo siguiente: §
ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos,
telefonicos o hidraulices) que dificulten la ejecucion de la obra y cuyos desperfectos seran
por cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "excavacién con equipo para zanjas" la que
se realice segulin el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las
redes de agua potable y alcantarillado, empleando maguinaria o equipo recomendado para
ello, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de
las mismas, la remocién del material producto de las excavaciones, su colocacién a uno o a
ambos lados de |la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal
de los trabajos y la conservacién de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para
la instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que debers
efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con equipo mecanice
previamente a su excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto & la dureza del material se entendera por
"material tipo B", la tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos M
materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas

/ #
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las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de
0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como
roca fija.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separadlo, todo el material serad considerado como roca fija. Para clasificar el material se
tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion.

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volumenes parciales de
material tipo B y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno
de estos materiales interviene en la composicion del volumen total. El producto de la
excavacién se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije
el Residentz un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del talud del
bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este pasillo libre de
obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualguier punto de las paredes de
estas no diste en ningln caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto, cuidandose
que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion deberd ser
afinado minuciosamente a fin de gue la tuberia que posteriormente se instale en la misma
quede a la profundidad sefalada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion del
diametro de la tuberia que serd alojada en ellas. La profundidad de la zanja sera medida hacia
abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la excavacion. El ancho de Ia
zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los dltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacion de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este serad por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de concreto
que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, |a parte central del fondo de
la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno
en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar
la tuberia a la zanja o durante su instalacion deberd excavarse en los lugares en que quedaran
las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas.
Esta conformacién debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

s /7
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El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacién hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion Yy prueba de
la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.
Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este ordenars
al Contratista la colocacidén de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la
seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor.
La colocacion de ademas y puntales se pagaran por separado.
Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Gnico responsable de los dafos y perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de estes.
El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o apuntalamiento.
El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica responsabilidad vy
cualquier modificacion, no serd motivo de cambio en el precio unitario, deberad tomar en
cuenta que los recurses y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa ycon
las restricciones gue pudissen existir.
En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo da la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticién de la CONAGUA {por
improductivo) no serd motivo de variacion en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacion de
valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para zanjas.
El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en funcién
de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.
Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcién de la seccién
tedrica del Proyecto, por lo que se deberdn hacer las consideraciones y previsiones para tal
situacion, como lo es herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
gjecucion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de Zanjas se cuantificard y pagara en metros clbicos
(M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se podra
efectuar la cubicacién de estas de acuerdo con el proyecto autorizado o los planos aprobados
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de zanjas tipo vigentes o bien en funcién de las condiciones de los materiales o a las
instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estaran en funcion de las
condiciones en las que se realicen las excavaciones.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1150 O7A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Conjunto de piezas de acero estructural, que, unidas entre si,
forman una estructura capaz de resistir temporalmente el empuje del terreno en trabajos de
excavacion.
Los materiales que pueden utilizarse para construir el ademe, son a titulo de enunciado, pero
no limitativo, los siguientes: acero estructural, tubo de acero, placas de acero, duela gruesa
_ para forro lateral. Basicamente, la estructura estara constituida por material de acero, para
% mayor proteccion.
SN El contratista debera emplear los procedimientos y equipo propuestos en el concurso; sin
-embargo, puede poner a consideracion de la dependencia para su aprobacion, cualquier
cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas
de trabajo; pero en caso de ser aceptado no serda motivo para que pretenda la revision del
precio unitario establecido en el contrato. El disefic del ademe corresponde al contratista
quien lo propondra para su revision y aceptacion; sin embargo, esto no eximira al contratista
de ser el Unico responsable por los dafios o inseguridad que causare la falla de este.
A continuacion, se sefialan caracteristicas generales comunes de los elementos que pueden
forrnar un ademe: Bastidoras laterales: largueros con tubos o vigas a base de acero
estructural, gue se colocan para formar el cuerpo y soporte del forro, considerando lo
espaciamientos apropiados. Puntales: piezas de acero, ya ssa con tubos o perfiles
estructurales de acero vigas, colocados transversalmente a la excavacion para troquelar los
largueros o el bastidor que soportan el forro. Forro: superficie expuesta a los empujes
laterales (norizontales), constituido con placas de acero, tablones o duela de madera, con
separacién y grosor necesario.
Fijacion: la fijacion o ensamble, debera ser practico, con la finalidad de recuperar los
materiales descritos y poder utilizarlos en operaciones subsecuentes.
El ademe no debera ser retirado en su totalidad hasta que el rellenc de la excavacion se
encuentre a una profundidad minima segura, que evite el colapso del talud. El ademe para
@ su fabricacidn, acarreo, montaje y retiro, incluyen los materiales y su habilitacion; la mano de
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obra necesaria para la fabricacion y montaje; los cargos por el uso de equipo y herramienta;
accesorios, andamios, maniobras para su transporte, colocacién en el sitio de uso Y su
recuperacion.

MEDICION Y PAGO. - E| ademe se medira, en el caso de ser pagos independientes de la
excavacion, por metros cuadrados (m?) de superficie lateral expuesta al empuje del talud,
con una aproximacion de dos dacimales.

En forma enunciativa incluird los siguientes trabajos:

suministro de los materiales puestos en obra para su fabricacién: perfiles estructurales (IPR,
CPS, IPS, IPC, APS, etc ), placas de acero, duelas o tablonss de madera, tubos de acero, asi
como el material misceldneo para su fijacién (tornillos ¢ soldadura segun sea el caso).
Mismos que seran colocados en el sitio de su habilitacién.

habilitado o fabricacion del ademe metélico recuperable.

herramienta y equipo necesario para su fabricacion.

mermas o desperdicios.

carga, maniobras, transporte, instalacién, recuperacién vy retiro del ademe.

La profundidad maxima a la que estara sometido sera hasta de 7.00 metros, veltipo desuelo
serd el mas desfavorable (CW, GP, GM SW, SP, SM, ML, OL, MH, CH, OH, PT, de acuerdo con la
clasificacion S.U.CS.).

CLAVE ' 'CONCEPTO UNIDAD
2040 00 INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. CON COPLE INTEGRAL.
2040 01A DE 3" (75 MM) DE DIAMETRO M

DEFINICION Y EJECUCION. - En la generalidad son validas las especificaciones para la
tuberia de asbesto- cemento; con las modalidades que son funcién de las caracteristicas de
estas tuberias.

P.V. C. son las iniciales en inglés de Poli-Vinil-Chlorine, adaptadas internacionalmente para
denominar los productes fabricados precisamente con Cloruro de Polivinilo.

La conexidn de un tubo al otro se efectla insertando el extremo achaflanado a la campana
Anger. Las tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercion correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

1.- Antes de efectuar la insercién deberdn limpiarse tanto la ranura de la campana como el
extremo achaflanado del tubo.

2.- Enla ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de tres
labios; para facilitar la colocacion del anillo, este puede mojarse con agua limpia.
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3.- Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralén o similar,
de aproximadamente 1 mm de espesor.

4.- Aplicado el lubricante se insertard el extremo achaflanado en la campana. Es ce
importancia que la insercién se haga Unicamente hasta la marca de color que se encuentra
en el extremo del tubo.

5.- Se debe tener especial cuidado de que la insercién no se haga hasta el fondo de la
campana, ya que la unién Anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de Direccidn de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse Unicamente en la parte lisa
del tubo hasta los Iimites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que &l
cople no permite cambios de direccion.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda gue el tubo pase
a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja deberd tener una profundidad de
100 centimetros mas el didmetro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se recomienda
proteger e! tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones del Residente.

Atraques. - Se fabricardn de concreto, en los sitics en que haya cambios de direccion o de
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos por la presion
hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuard la prueba hasta después de haber transcurrido siete dias de haberse
construido el ultimo atraque de concreto, pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las
pruebas podran efectuarse después de tres dias de haberse colado el ultimo. En caso dequs
no haya atraques de concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dias despuses de
terminada la instalacion.

Prusba Hidrostatica. - Para efectos de la prueba hidrostatica se dejan libres todas las
conexiones y cruceros, sometiendo las tuberias y conexiones instaladas a una prueba
hidrostatica por medio de presién de agua, en la que se cuantificarén las fugas del tramo
instalado.

Los tramos que se probaran deberdn estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas
especiales y valvulas de los mismos. En esta prueba |a tuberia se llenara lentamente de agua
y se purgara de aire entrampado en ella mediante la insercion de una valvula de aire en las
partes mas altas del tramo por probar. Se aplicara la presion de prueba mediante una bomba
apropiada y se mantendra una hora como minimo.

MEDICION Y PAGO. - La instalacién serd medida en metros con aproximacion a dos
decimales. Al efecto se determinara directamente en la obra las longitudes de tuberias
colocadas en funcién de su didmetro y con base en lo sefialado por el proyecto y/lo lo
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ordenado por el Residente, debiendo incluir las siguientes actividades gue se mencionan
con caracter enunciativo:

a). - Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b). - Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de |a zanja.

c). - Bajado de |z tuberia, instalacion vy prueba hidrostatica con el manejo del agua; v
reparaciones gue se pudiesen requerir.

CLAVE ' : ' _ CONCEPTO - 'umbA’b
2050 00A INSTALACION DE TUBEniA DE. POL!ETILENO DE ALTA DENSIDAD DE... -
2050 03A 6" DE DIAMETRO o M
oA Bt BAMERRG B -
2050 06A 12" DE DIAMETRO - ' o - M
2050 07A 15" DE DIAMETRO - ' " M

DEFINICION Y EJECUCION. - La instalacién de tuberia de polietileno de alta densidad, es un
sistema donde las uniones se llevan a cabo por medio de junta integral campana - espiga
(con doble anillo elastomérico) que cumple los reguerimientos de hermeticidad al agua {10.8
psi) de estandar ASTM D3212.

Los empaques cumplen con ASTM F477 y son instalados en planta y protegidos por una
campana plastica para evitar dafos en e trasid 0 y/o almacenaje. El acoplamiento entre la
campanay la espiga se realizara previa lubricacion de ambas partes.

La instalacion de la tuberia debe ser conforme a ASTM D2321, siempre cumpliendo con los
colchones minimos establecidos por la CONAGUA.

El tipo de compactacion y relleno alrededor de Ia tuberia influyen significativamente en Ia
instalacion, ya que asume que el suslo nativo tiene la resistencia recomendada y es
adecuado para su instalacion. El fonde de la zanja debe estar preparado para proveer un
soporte firme, estable y uniforme a la tuberia en toda su lengitud. Esto se lograra dejando la
parte baja de la zanja nivelada para permitir el adecuado ensamble de las juntas y soporte.
Las secciones de la zanja que sean excavadas debajo del nivel de la rasante deberidn
rellenarse y compactarse hasta alcanzar nuevamente dicho nivel. Si el material nativo no es
adecuado para la plantilla, se sobreexcavard la zanja y se rellenard con materiales
especificados por la ingenieria. Se debera colocar una capa de amortiguamiento entre la
tuberia y cualquier cimentacion dura. Rocas y piedras grandes y filosas deberan ser
removidas para permitir un minimo de 0.30 m. de sobre ancho (a cada lado de la tuberia).
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Las clases de material de rellenc estan basadas en materiales de relleno, tal como se describe
y define en el estandar ASTM D2321.

Todos los niveles de compactacion estan basados en densidad PROCTOR estandar.
La compactacion y material de relleno deberédn ser uniformes dentro de la zona de relleno.

Debera usarse implementos, herramientas y equipamientos apropiados para prevenir dafos
en la tuberia al momento de colocarla en la zanja. La instalacion de la tuberia es aguas arriba
(con la campana en tal direccidn). Asi la instalacién inicia en el punto mas bajo y avanza hacia
los pozos de visita, descargas/ registros. Al insertar la espiga campana (en vez de empujar la
campana sobre la espiga) se reduce la posibilidad de que gquede atrapadas tierra/piedras en
los empagques o que estos se danan.

Si la instalacidon de la tuberia se detiene antes de llegar a un pozo de visita, proteger sus
extremos con material plastico resistente, prevenir la entrada de agua/ lodo/ materiales
diversos; la grava/ arena deben comprender mas del 50% de los materiales clase llI (1 ¥2”
tamafio maximo). Clasificaciones A-2-4 y A-2-5 del SUCS). Al llegar al registro, asegurense de
cue esté tapado para evitar intrusiones.

Alinee la tuberia y empuje el tope de la espiga horizontalmente. Las tuberias menores a 18"
son instaladas empujando la espiga hacia la campana de la junta, a mano. Los diametros de
24" a 60", necesitan uso de una barra o equipo mecanico para empujar. Se debe usar un
bloque de madera y un carrete de por lo menos 5 corrugas sin empague para evitar el dano
de la campana al empujar

En la generalidad las especificaciones para la instalacion de la tuberfa P.E.A.D. son:

Retire la envoltura protectora del empaque

Verifique que el empague este colocado adecuadamente y que la espiga y campana dzl
tubo estén limpias antes del ensamble.

Aplique el lubricante autorizado en el interior de la campana. La capa de |ubricante debera
ser equivalente a una capa de pintura de esmalte aplicado con brocha.

Alinee la tuberia y ensamble espiga y campana al mismo tiempo. Asegurese de respatar el
alineamiento de la tuberia.

Si al momento de la insercién de la espiga se presenta alguna resistencia o la marca de
ensamble no alcanza su posicidn, desensamble la union y verifique la posicion del empague
de hule y remueva cualquier escombro.

MEDICION Y PAGO. - La instalacidon serd medida en metros con aproximacion a dos
decimales: al efecto se determinaran directamente en la obra las longitudes de tuberia
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colocadas en funcién de su didametro, y de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el
Residente, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter
enunciativo:

a.- Revision de |a tuberia para certificar su buen estado.
b.- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla al lado de la zanja.

c.- Bajada de la misma, instalacién y unién de la tuberia; prueba hidrostatica con manejo del
agua y reparaciones que se pudisesen requerir.

T B T T
T B
' _ INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGAA
TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8" X 6" DE DIAM. INCLUYE TEE.

INST-PEAD 1

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendeara por “instalacidn de pieza especial de PEAD de
8"X6", el conjunto de operaciones gue debe ejecutar el contratista para colocar en forma
definitiva, segun el proyecto y/o las drdenes del ingeniero, las piezas especiales que reguiera
la construccion de redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parametro exterior de los edificios
en el sitio que sefalen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminarad conactandolas en
la insercidn correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la conexidn, segun lo
determine el Ingeniero lo taparéd el Contratista con tapa de ladrillo v mortero pobre de
cemento, si éste existiare.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un dangulo aproximado de 45 (cuarenta v
cinco) grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de didmetro a
juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de |la conexion sera del 1%
(uno) por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualguier lugar de su longitud, tendra
como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacion escrita del Ingeniero. La
pendiente podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicaments cuando ello sea
necesario a fin de dejar el colchdn minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir
las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del albanal del
predio, si existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior del mismo,
a fin de evitar que cuando se construyan albafales en el interior del predio, ellos queden
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faltos de colchdn, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible satisfacer ambos
requisitos de colchdén y pendiente minimos; el Contratista no hara la conexion y debera
comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente eéstas, se
construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. Lz instalacidon de piezas especiales del servicio de alcantarillado, se
rmedira por pieza. El precio unitario incluye las maniobras para distribuir las piezas a lo large
de la zanja, bajada vy tendido.

‘CLAVE ~  CONCEPTO B ) 'UNIDAD
" 371500A  BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO T g
- 'SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO
DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, i

CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA
NORMA POR LASCTY CNA) CON LOGOTIPO INDICADO EN PLANO.

3110 O1A

La presente espacificacidn, se sujetan a lo sefalade en la especificacion general segun clave
genérica 3110 00 de las Especificaciones Ceneralaes de Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por suministro y colocacién de brocales y tapas a
las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el proyecto
yfo las 6rdenes del Residente.

El Brocal se colocara en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como base para

la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nivel de la rasante de la
vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterioro del pavimento, seran
del mismo material del que esta fabricado el brocal y deberan tener ventilacion.

Caracteristicas:
Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacion del drenaje

Altura util del brocal esde 11cm
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Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal
Facilidad de reparacion y sustitucién, requerida por la intensidad del trafico
Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

El Brocal esta compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de la corona del pozo

de inspsccion (campana), y reforzado en cuatro puntos por medio de nervaduras exteriores,

O3 cin

53 =m

KAETH

Fig. 3.- Detalle de brocal v tapa.
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MEDICION Y PAGO. La colocacion de brocales y tapas, asi como la fabricacion y colacacion
de brocales y tapas de concreto, se medira en piezas. Al efecto se determinara en la obra el
numero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El precio
unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en obra, mermas y acarros,

fletes, maniobras totales e instalacidon; la mano de obra y el equipo.

CLAVE ~ CONCEPTO ' ' UNIDAD
"REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 13 Y TAPA DE
CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE FC=200

KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR

ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO CONTRAMARCO CONFORMADO

6005 00A
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' AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE
ESMALTE
ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA
'CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE.
'FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES
MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM,
'ACABADO LAVADO <CON AGREGADO EXPUESTO DE
GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE GRAVA VOLCANICA
NEGRA.
" B00501A 'DE 0.60 X O6O ><1oo M DE PQ_O'EGNDrDHD ' - PZA

La presente especificacion, se sujetan a lo sefzlado en la especificacion general segan clave
genérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafial son cajas o estructuras gue tienen
acceso a los albanales del interior de los predios, permitiendo su inspeccién, asi como |3
introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de estos. Cuando los
albanales sean muy profundos, las dimensiones de los registros deberan ser tales que
permitan el acceso y maniobra de un operario.

La construccion de |os registros para albanal se sujetara a lo sefalado en el proyecto y/o las
ordenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 x 100 cm
variando su profundidad en funcién de la configuracion del terreno, de la pendiente del
albanal o lo que indique el proyecto.

La excavacion para alojar un registro de albanal se hara de las dimensiones necesarias para
el mismo y se pagara por separado.

Terminada la excavacion se consolidaréd el fondo y se construira sobre el mismo una plantilla
de cimentacion e inmediatamente se procedera a la construccion de una base de concreto
simple de las caracteristicas que sefiale el proyecto. En el proceso dzl colado de la base se
formaran las medias cafias del albanal, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su
plano medio longitudinal, en los tramos rectos, v con cerchas o tabique recocido en los
tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construirdn los muros de tabique recocido del OL//

espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que seran
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llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento
definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera repellarse y
aplanarse por medio de mortero, los registros para albanal serdn construidos en las
ubicacionesy a las lineas y niveles senalados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al
registro en gue seran colocadas y en su fabricacién se seguiran las normas siguientes.

a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un marco
rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano del marco se colocara
una reticula rectangular u ortogonal formada por alambrén de 5 mm (1/4") de didmetro, en
cantidad igual a la senalada en el proyecto y nunca menor gue la necesaria para absorber los
" esfuerzos por temperatura del concreto que se colara dentro del marco. Los extremos del
" alambrén deberan quedar soldados al marco metélico. Terminado el armado o refuerzo se
colara dentro del marco un concreto de la resistencia senalada en el proyecto.
b) La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos materiales que €
pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del terminado seran de
acuerdo con el proyecto.
c) Al terminar el colado de la tapa del registro se proveerad de un dispositivo especial que
facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre el registro.
d) Tanto la cara aparente de |la tapa del registro como el dispesitivo instalado en la misma
deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros de la caja del
registro serdn rematados por medio de un contramarco formado por fierro angulo de las
mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En cada esquina del contramarco
se |e soldara un ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4 mm (1") d=
espesor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccion de la caja.

Para un mayor detalle de los albanales, debera consultarse los planos de proyecto en donde
se especifican los armados y dimensiones de este.

\E'Y

. F
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MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albadileria
que ejecute el Contratista en la construcciéon de registros con tapa para albanales sera
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con
las tuberias del albanal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacion considerando fletes, acarrecs, mermas, desperdicios, la mano de obra v el equipo;
se utilizara como unidad la pieza; y en funcién de la profundidad un Incremento por cada 50
centimetros, lo anterior conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

F S . aa P— s
' SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE T
' DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E
INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA
' BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER
8051.00 A INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA
CAMPANACON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON
PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE
' ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL
ENSAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013.

8051.02 A DE 6" DE DIAMETRO B o '"_M' T
8051.03 A DE 8" DE DIAMETRO " - M
805106 A  DE 12" DE DIAMETRO - o - M
805106 A | DE 15" DE DIAMETRO ) ' M

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de tuberias de Polistileno de alta
densidad de doble pared estructurada de perfil anular cerrado = interior liso de alto contras
blanco, para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratista para abastecer
las cantidades que se fijen en el proyecto sjecutivo y/o las ordenes del Residente,
considerando el costo L.A.B. en fabrica o en almacén del proveedor.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las ordenes del Residente deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CNA-201 y NMX-E-241-CNCP-2013 y demés normas ASTM referentes al PVC en las
aplicaciones que correspondan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que
cumple con la presente especificacion.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme a las
normas correspondientes, debe incluir comoe minimo lo siguiente:

- Nombre del fabricante y/o marca registrada - Marca o simbolo del fabricante — Didmetro
nominal, clase y tipo — Fecha de fabricacion (aRo/mes/dia o dia/mes/ano) - Leyenda "HECHO
EN MEXICO" o “hecho en..." - Sello de certificacion

El Residente deberad inspeccionar |a tuberia. Dicha inspeccion no exime al Contratista de la
responsabilidad del suministro de la tuberia que cumpla con las normas aplicables de |a
presente especificacion.

La empresa Contratista sera el Unico responsable de la custodia de la tuberia v los accesorios

A\ nacesarios hasta su entrega-recepcion y debera informar al Residente con anticipacion de la

“%Q llegada de la tuberia y accesorios.

"\ Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.AB.) en fabrica
o bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se requisran para su completa y correcta entrega.

El volumen a estimar sera el numero de meatros lineales de tuberia incluyendo los accesorios,
conforme a las lineas de proyecto y/o las drdenes del Residente.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de tuberia, seréd medido para fines de pago por metro
lineal, con aproximaciéon a dos decimales y las piezas especiales por pieza. Al efecto se
determinaran directamente el ndmero de metros lineales de tuberia con sus accesorios vy
piezas especiales, suministrados, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenss del

Residente.
No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista ques no

cumplan con lo senalado en las especificaciones que correspondan.

T B B T s ﬁﬁiD'AD
SUM-PEAD INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA...
MINIST PIEZ P RGA A i
SUM-PEAD3 SIMI [.‘:': RO DE PIEZA ES “ECI/f«L PARA DESCARGC 2 PZA
TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8" X 6" DE DIAM. INCLUYE TEE.
DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de pieza especial de PEAD el que
haga el Contratista de aquellos que s2 requieran para la instalacion de descargas

domiciliarias.

N4
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las piezas especiales de PEAD que suministre el Contratista seran de la forma, dimensiones
y demas caracteristicas que sefalen los planos deal proyecto y respetando los lineamientos
establecidos en la Normatividad Oficial.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de la pieza especial se haré por pieza, para tal efecto se
determinara en obra el niUmero de piezas, solicitado y proporcionado por el Contratista. No
se considerardn para fines de pago aquellas piezas que no cumplan con lo requerido en
cuanto a dimensiones y calidad, o por defectos o deterioros.

CLAVE CONCEPTO — UNIDAD
 'SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL PARA REJILLA ‘

cycppL. ELECTROFORJADA CON PLACA DE V4* Y PERALTE DE 3", INCLUYE: e

0p  MARCO CONANGULO DE1/4X 31/2" Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE M2 N

14" X 3", UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO ¥ DOS MANOS DE
PINTURA ESMALTE NEGRO MATE.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro e instalacion de acero estructural
para rejilla metalica para tragatormentas a todas las erogaciones que deban realizarse pars
a la correcta ejecucion a base de tiras de placa de acero de 1/4" de espesor y 3" de perzalte
constante para todas las piezas; bastidor perimetral por cada 4 paneles de 0.90x 1/4 de |a
longitud media (I') transversal del arroyo con separador intermedio de Angulo de 3"x1/2"; para
alojar cada uno de los paneles; cada panel lleva al interior travesanos de placa de 1/2"
colocados en ambos sentidos y ensamblados ortegonalmente y separados a cada 10 cm;
pano a pano; formando una cuadricula inscrita de 10x10 cm; uniones soldadas con electrodo
27018 de 1/8" en filete para los nudos: centrales, perimetrales tipo "t"y de esquina: tamarnio de
la soldadura de filete, extremo-axtremo de 1//" 1/4" x0.448 cm de longitud de garganta;
incluye: acceso al tragatormentas por meadio de un panel articulado con 2 bisagras tubulares
de 3/4" de diametro.

El concepto contempla: maqguilado en taller de los cortes para formar las tiras de placg,
hechura e instalacion de la rejillz, acabado anticerresivo con grimer en cromato de zinc a dos
Manos y una mano de pintura de esmalte, fletes, matariales puestos en obra, mano de obra

v equipo.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DETALLE DE UN HNUDO CEMTRAL

HUTA TTNTR
VER DETALE BT WEQIRTRR -
e T i Y N il
A\ " ! s
> L
v Al 1! 3

DETALLE
TABLERO _
INTERIOR DETALLE 8"

DN ESC

Fie .- Deralle armado en rejilla electroforjada.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacidon de acero estructural para Rejilla Metalica,
serd madida para fines de pago por metro cuadrado (M2}, con aproximacion a dos decimales.
Al efecto se determinaran por dimensiones de cada rejilia colocada en obra, conforme a las
lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente, incluyendo fletes, maniobras desperdicios,

gtc:

CCLAVE B CONCEPTO ~ UNIDAD
COPL 02 SUMIN!'STRO E INSTALACION DE COPLE UNiVEF!SAL_PAR’A UNICN DE P7A

__ TUBERIA DE ACERO CON TUBERIA P.V.C. DE 3" DE DIAMETRO. -
DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacion de cople universal a
la serie de actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y colocar el

cople universal en los lugares que indica el proyecto.

MEDICION Y PAGO. El suministro de tapdn campana se cuantificara por pieza.

CLAVE CONCEPTO - UNIDAD
702500 PIEZAS ESPECIALES DE ACERO... R
PEC2203 ELABORACION Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIAL EN CAMPO DE

CODO SOLDABLE SEGMENTADO DE ACERD AL CARBON ASTM-A53 DE
30° X 3" DE DIAMETRO CED. 40, INCLUYE CORTES, BISELADO,
SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SOLDADORA,

PZA
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

 SOLDADOR, EQUIPO DE PROTECCION Y TODO LO NECESARIO PARASU
_ CORRECTA EJECUCION.

DEFINICION Y EJECUCION.- Es aphcable todo lo asentado en la Especificacién
correspondiente a instalacion de tuberia de acero. Para estos trabajos se podran utilizar:

Al ser una pieza hecha de acero el suministro deberd sujetarse a lo indicado en la
especificacion suministro de tuberia de acero. asi como a las siguientes especificaciones
para mantener las condiciones adecuadas de los tubos: prueba hidrostatica de tuberia de
acero, limpieza de tuberfa y piezas especiales de acero con chorro de arena y proteccion
anticorresiva exterior en tuberia de acero.

La elaboracion de dicha pieza se realizard de acuerdo a las dimensiones v caracteristicas \:\_\
indicadas en el proyecto. La tuberia esté fabricada a partir de acero al cabon formadsz a \
mediante el proceso de soldadura por resistencia eléctrica |a norma ASTM A53,

MEDICION Y PAGO.- En funcién del tipo de trabajo que se realice y de acuerdo con los
conceptos valuados en esta Especificacion, la medicién y el pago se hard por pieza de
acuerdo con el proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Elsuministro de la piedra hechiza de acero al carbén ced. 40 se medira por unidad completa;
al efecto se determinara directamente en el almacén de la obra el nimero que hubisra
proporcionado el Contratista con el fin de que el pago se verifigue de acuerdo con el tipo y
diametro respectivo conforme al catalogo de conceptos correspondisnte.

CLAVE ' CONCEPTO UNIDAD
REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE '
'EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA

DE 1/2", LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A

KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON

ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMTRO, VALVULA DE

BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE

PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.
REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA TOMA

REHTOMA-00

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd rehabilitacion de toma domiciliaria, a las M
erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicion de tomas
=

/
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante la
ejecucion de la obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes
del Residente se deberan de contemplar en su totalidad en el presupuesto de proyecto.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacion de toma domiciliaria, serd medida para fines de pago
por TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el numero
cle piezas para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las

orcdeneas del Residente
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Ing. Maria Fe.rh;anc{a Salazar Diaz Ing-Rngel Polegirte Garicede
Elabord Jefe del
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