COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA
FUNCIONAL CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE
ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION
PRESENTARA EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A
EJECUTAR A TRAVES DEL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FIiSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE
DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION
A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO VY
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-039-2022 pT'2
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE , DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO.* EQUIPO No.DE || CAPACI | COMBUSTIBLE | POTENCIA | (MPIO/ENTIDAD) | PROPIO || ALQUILADO OPCION || FECHA
MODELO || ANO| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA,
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO,
DESTACANDO LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y
MAGNITUD CON LA DE LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE
CONTRATOS COMPLETOS DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO
EJECUTADOS PREVIAMENTE A ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5
ANOS, CON SUS CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS
OBRAS Y CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE
AMPLIACION EN TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA
FOTOSTATICA, ASI COMO CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO
QUE PARTICIPARA EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y
COPIA DE CEDULA PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES
DE CEDULAS PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN
SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON
SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCION,
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS. /
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN
LAPSO NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN
COSTO Y TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE
CONTRATO Y MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS
TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS  SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS
CON LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES,

SEGUN EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTRECA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE

DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. | LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CUANDO MENQS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-039-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS

N° DE IMPORTES

CONTRATO LUGAR TOTAL EJERCIDO POR EJERCER

FECHA DE

TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCIO:N GENERAL ) PERSONAS pT—5
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-039-2022
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
‘ ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de  fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacion e integracion
de la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitectonicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales vy las especificaciones generales y particulares que la Comisidn proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del

periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas
en la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a
sus términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

™
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

I&CITACIQN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Etc.

ATENTAMENTE

%

/]
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL ﬂ/
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ACREGCAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-039-2022 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidn por Invitacidon a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algutn de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Aguellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algdn beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios ©
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le este permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desemperien un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempenar un empleo, cargo o comision en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, la Ley Ceneral de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades

Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. W
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lll. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion y que se encuentren
vinculados entre si por algln socio o asociado en comun;

IV. Aguellas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate de
la contratacion de un servicio relacionado con la obra publica como dictamenes, peritajes, analisis u
otras similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucion de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracion de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que
desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la
suspension de los efectos del mismo;

VIl. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicidon de la ley o asi lo
determine el drgano de control respectivo;

VIII. Aguellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerd ante el propio
Ente Publico convocante durante un ano calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion IV de esta
Ley,

X. Las gque hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

Xl. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interposita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacion con la contratacion.

Acepto gue la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

(4

NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y
SUS CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES
QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO

A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAIJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAIJOS, AS| COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-039-2022

DIRECCION GENERAL pT'7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASI COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUCARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones gue se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se

tomaron en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

L5
/ / NOMBRE Y CARCQO DEL REPRESENTANTE LEGAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; AS| COMO EL
CONTENIDO DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN
SU PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.

Vil



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°, CMAS-I3P-OP-039-2022

DIRECCION GENERAL pT"8

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA |DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de
ajustarme a sus terminos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los
sefialados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interpodsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los
servidores publicos de la Comision induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado
del procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas
ventajosas, con relacidn a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGCO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.

(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2020 Y 2021, PAGOS PROVISIONALES DE
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022; ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2020 , 2021 Y ACTUALIZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 FIRMADOS POR
AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO, QUE INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES
FINANCIERAS (INDICADOR DE LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR
OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA), ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL
CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y PRESENTAR ORIGINAL PARA
COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE APORTACIONES POR CAPITALIZAR
SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS
CANTIDADES Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO
PRESENTADO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FISICA - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL
(CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR).
(ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-N PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO
TANTO POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO

Vi



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N° CMAS-I13P-0OP-039-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-T

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

INICIO TERMINACION

MES || MES MES MES MES

MES

TOTALES

2




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-12.3 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-12.4 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO
DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-039-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:;

PT-12.1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION

DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO

DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

CATEGORIA UNIDAD

AREA DE LOS

CANTRAD TRABAJOS

FECHA

INICIO || TERMINO

MES MES MES MES MES

MES TOTAL

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede (ndicarse solo /a
clave del concepto

]

N\




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-039-2022

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT-] 2_2
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NOMBRE DEL ] RENDIMIENTO NO. DE N
AREABE FECHA ANO
NO. DE
EQUIPO EFECTIVO MES | MES MES MES MES MES TRTAL
EQUIPO UTILIZACION EQUIPOS INICIO TERMINO
/ \ 1 2 3 4 5 3

Conceptos de trabajo \

donde intervienen, D

puede indicarse solo la r Cantidad de ﬁ

clave de/ concepto . unidades a utilizar




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-039-2022

PT-12.3

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: BE
TRABAJOS
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUI#O DE INSTALACION PERMANENTE
FECHA ANO
NO. DESCRIPCION UNIDAD || CANTIDAD MES MES

INICIO

TERMING

MES

MES

MES

MES

TOTAL

2




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-039-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-12.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS
TRAAJOS

CATEGORIA

FECHA

INICIO

TERMINO

UNIDAD

ANO

MES

MES MES MES MES

MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS,
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGCAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.

A\



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION
DE TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA
PARA EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2022.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS P E 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-039-2022 =
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL [ LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
|
| ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) |
(DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI ) DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM ) | DIAS DOMINGO
(DIVAC) DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
i DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
( ) FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TR/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps| Tp

(+)| Tp

Tl J Tl

Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de |a Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
Tl= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-039-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE SALARIO TE/Tl | SALARIO BASE DE LEY IMSS LEY TOTAL s0f
CGOR! | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CLUOTAS
A {Ps) FACTOR
SALARIO
/sn) Sn*(DIAS ART25 | ART 72V 73| ART ART 106 ART ART ART 168 ART S5AR EN ) REAL
PAGADOS/DIAS 106 FRACCH 107 147 FRACC I 21 ART I68 FRACCION (fsr)
CALENDARIO) FRAC! FRACC! DECIMAL
$ 105 % 758875 % 2040 10| 070% 1.75 % 3I5% | 100% 200 % 500 % £ % §

uMA

TL

TP

2022




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1

Vi



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-039-2022
DIRECCION DE OPERACION PE-2'|
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO

No. CATEGORAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE
TRABAJO" EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA
JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION,

% Y PARA LAS CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | ¥ I, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES
PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERAY RESERVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-039-2022 pE_3

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE:

LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO No. | cLasiFicacion | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TP M 1 : __ GASOLINA ___ DIESEL __ OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA 5 [HP) POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS 3 (Fo) FACTOR DE OPERACION
{Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. 3 {HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA S (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE 3 (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DEINTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS {Va ) VIDA DELEQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. HORAS
{5) PRIMAANUAL PROMEDIO % [ Ht )]  HORASEFECTIVAS POR TURNO HORAS
| Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR ¥ MENOR % (Sr)  SALARIOS PORTURNO TURNO
[ Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.
l.- CARGOS FI10S ;

1.1.- DEPRECIACION D=({Vm-Vr)/Ve =

1.2- INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2 =

13.- SEGUROS Sm=(Vm=+Vr)s/2 =

L4~ MANTENIMIENTO Mm = Kox D =

(1) SUMA CARGOS FI305 ||

.- CONSUMOS :

111.- COMBUSTIBLES ) Co=GChx Pc =

112.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =

11.3.- LUBRICANTES Lb=({Ah+Ga) Pa =

Il.4.- LLANTAS N=Pn/Nn = =

11.5.- EQUIP, ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pa/Va = =

(2) SUMA CONSUMCﬂI—
I1l- OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(Sr)= %

[11.1.- OPERACION Po=5Sr/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= 5
COSTO DIRECTO POR HORA (EM ESPERA] = 3

COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = S

G



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

A. PERSONAL DIRECTIVO

B. PERSONAL TECNICO

i PERSONAL ADMINISTRATIVO

D. CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

E. PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

E PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G. LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO,

PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

EDIFICIOS Y LOCALES

LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

BODEGAS

INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
CAMPAMENTOS

OmmoONoP

SERVICIOS
A CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
& DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS .
GASTOS DE LA LICITACION //14

OmMmMoNmpP



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 4 .I
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-039-2022 e

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPRPTO

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

PERSONAL DIRECTIVO
- PERSONAL TECNICO
PERSONAL ADMINISTRATIVO

-~ CUOTA PATRONAL DEL SEGURO 50OCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

F- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

o0wp

m

( SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

EDIFICIOS Y LOCALES

- LOCALES DE MANTENIMIENTO ¥ GUARDA

BODEGAS

- INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =

onmoo0 o>

SERVICIOS

A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

4




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREQOS

A.- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A.- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F- LUZ GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

( SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

( SUBTOTALES ) $ =

SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SECUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) § =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

( SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) $ =

4
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4  CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGCADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROGCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL
INTERES A FAVOR O A PAGAR.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

5



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-039-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-4.2

RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE

TRABAIJOS

FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

MES

TOTAL

7

1l 12

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA
lEQuipo
COSTO INDIRECTO
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

a EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO
ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)

TASA DE INTERES:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

5

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

X100




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA 'Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN
LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.

5
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS
COSTOS DIRECTQOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS AQUELLOS
QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O
DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN
AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO LOS
GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y
SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS POR
LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

Q/ SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

4
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-039-2022
DIRECCION DE OPERACION ) PE-4.3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL |LICITANTE |EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.Al |Supervision, control y|Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
vigilancia. LOPSRE

<\
X



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL
IMPUESTO DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS

UNITARIOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-039-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-5

RAZON SOCIAL |FIRMADEL  [PLAZO  DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS
ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.
N® CONCEPTO
COSTO
MATERIALES UNIDAD |  CONSUMO N i IMPORTE
[ | | [ I |
[ MANO DE OBRA [ sumas |
| CATEGORIA | unpDaD | canTiDAD [ costo | IMPORTE |
l [ [ l | |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD |  CANTIDAD B IMPORTE
[ | | [ | |
SUMA §
[cosTo pireCTO = | TOTAL § |
PORCENTAJE |  IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.L)= % C. L. x ( C.D.)
COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x ( C.D. + C.I.)
CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x ( C.D. + C.l. + C.F.)
CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % X (C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.+C..+C.F. *+C.U. +CA.)

UNIDAD

O

Vi



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-13P-0OP-039-2022
DIRECCION DE OPERACION pE'G
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | DEL EJECUCION  DE |PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

| MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

[MANODEOBRA T

TOTAL DE MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE ’
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL
DEL MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-039-2022 pE 7
DIRECCION DE OPERACION ) -
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO IMPORTE
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO $
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

b



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCI(:DN GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-039-2022 pE 8
DIRECCION DE OPERACION -
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la
Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicién.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion,
las normas y especificaciones constructivas generales correspondientes vy el juego de planos que
nos fue proporcionado por la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de
la obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y gque se ha tomado en
consideracién al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios que proponemos.

& Vd



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

10.

1.

12.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos
solicitaron, tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias,
accesibilidad de la obra y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan
en moneda nacional e incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos
al INFONAVIT, SAR y Supervision, Control y Vigilancia.

Que si en la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

Que nuestro representante técnico sera el C. con cédula profesional
No_  expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

Con base en lo anterior, se integra esta proposicion con los documentos descritos en la
convocatoria a la licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable,
que se entrega a La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se
lleve a cabo la presentacion y apertura de las propuestas.

El monto de la propuesta esde $____ _mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$ para dar un importe total de $ ( 00/100 m.n.).

Quedamos entendidos de que el Organismo verificara que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacion documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto v aun después al acto de presentacion y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta,
deberan ir firmados en forma autdgrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, o
hara un representante, quien exhibird un escrito donde dicho representante y firmante de la
propuesta manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por sf o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.

e



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-039-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE

UNIDAD | CANTIDAD
cLAVE || LOS TRABAJOS

PRECIO
UNITARIO

PERIODO DE
EJECUCION

TOTALES

MES | MES | MES

MES | MES | MES

Acumulado $

Acumulado %

Parcial $

Parcial %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-10.2 PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N? CMAS-I3P-OP-039-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-10.1

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD | UNITARIO | INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
1 2 3 - 5 6
Parcial $
A lad
Conceptos de trabajo cumulida ¥
donde intervienen, Parcial %
puede indicarse solo la
clave del concepto Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-039-2022
DIRECCION DE OPERACION _ pE'10.2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIAY EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE || NOMBRE AREA DE NO. DE RENDIMIENTO || UNIDAD CANTIDAD COSTO FECHA ANO TOTAL
EQUIPO DEL UTILIZACION || EQUIPOS A EFECTIVO HORARIO
FORMATO || EQUIPC UTILIZAR
PT-2
INICIO || TERMING [ MES MES || MES3 || MES || MES MES
/ 1 2 4 5 6

_

Conceptos de trabajo Parcmj
donde intervienen; Acumulado $
puede indicarse solo la Parcial %
clave del concepto

Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.

DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-039-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL
LICITANTE LICITANTE

LOS TRABAJOS

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
EJECUCION DE | PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION [ UNIDAD | CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO

MES || MES | MES | MES | MES | MES

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-039-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.4

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

EJECUCION DE | PROPUESTA:
LOS TRABAJOS

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL

DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS

TRABAJOS || DESCRIPCION |[ UNIDAD || CANTIDAD

FECHA ANO

PRECIO
UNITARIO INICIO

MES | MES | MES | MES | MES | MES
TERMINO 1 2 3 4 5 6

TOTAL

Acumulado $

Total acumulado

Parcial $

Parcial %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-11. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADAY VIGENTE A
LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, NUMERO DE BENEFICIARIOS, LOGOTIPO A COLOR DE LA
IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES
Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN EL
EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCIQN GENERAL PERSONAS pE_-Iz
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-039-2022
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitaciéon a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como
representante legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de
decir verdad lo siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcién de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comision Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con las dimensiones y disefio que deberén estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL

NOTA: La redacciéon de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado

: del Licitante.
7z
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en
lona de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccidon 1.22 x 2.44 m, con
ojales separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se deberd revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de
acuerdo a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia
considerando cargas por viento, segun la zona. Es obligacién del Contratista,
en caso de sufrir algun dafo hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocacion, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo deberd considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no
podra iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.

I
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA
FECHA Y CON UNA OPINION POSITIVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS
DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y
APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA
CAPTURAR LOS DATOS DE LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA
“DESCRIPCION DEL DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS
POR EL LICITANTE” (ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN
CD EN FORMATO PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A
XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-039-2022
DIRECCION DE OPERACION p E -1 4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
. ) LICITANTE DESIGNADC

ANEXOS NO. DESCRIPCION DEL DRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM. DE FOLIO
DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO

Ell NO DEL AL 5l NO DEL AL

PT-1
PT-2
PT-3
PT-4

PT-5

PT-6

PT-7

PT-8
PT-9

PT-10

PT-1

PT-12

PT-121

PT-12.2

PT-123

PT-12.4

PE-1

PE-11

PE-1.2

PE-2

RPE-2]

PE-3

PE-4

PE-41

PE-42

PE-4.3

PE-5

PE-6

PE-7

|PE-8

PE-9

PE-10

PE-101

PE-10.2

PE-103

PE-10.4

PE-T

PE-12

PE-13

PE-14
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Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-XXX-2022, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Goémez, en su caracter de Directora General al,
a quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra, la persona moral y/o fisica
XXXXXX XXXX, X.X. XX X.X. representada por el/la C. XXXXX XXXXXX XXXXXXX a quien en lo sucesivo
se le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

B

DECLARACIONES

“LA CONTRATANTE" DECLARA:

Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segtinlo dispuestoen el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz de conformidad al Acuerdo publicado en |la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyo la Comisién Municipal de Agua Potable Y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segln lo dispuesto en el articulo 40
Fracciones |, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacion mediante el Acuerdo nudmero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacién realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver, mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad

E)

F)

de Xalapa, Ver., mismo que se sefala para todos los fines y efectos legales del presente contrato.

Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 Fracciones II, IV, VY VI vy 40 Fracciones I, Viy Vil
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

Que, en la Trigésima Segunda Sesion Extraordinaria del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal
de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver, de fecha XX de XXXXX de 2022 mediante el Acuerdo nGimero
XXX/0G/2022 queds aprobada esta obra en la XXXXX XXXXXXX XXXXXXX Programa General de Inversion
2022,

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta

e

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2022

Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. que estan contemplados y aprobados en
la Tercera modificacién del Programa General de Inversién 2022, autorizados mediante |la disponibilidad
presupuestal emitida por la Gerencia de Recursos Financieros con fecha XX de XXXXX de 2022,
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H) Que el presente contrato se adjudica a "EL CONTRATISTA" después de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. CMAS- I3P-XX-
XXX-2022 |a cual retine las condiciones legales, técnicas y econdémicas que garantizan la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto consistente en:
catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones generales y
particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto que se
anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Puablica Numero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Publico Numero XXX de Ia
ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver, bajo el Folio Mercantil Electronico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de
XXXX.

B) La XK XXXXXX XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial de Elector de Folio XOOOOOXXXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad en el segundo de los transitorios de la Escritura
Pulblica numero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic. XXXXXX XXXX XXXXXX, Notario
publico Nimero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Pu blico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXX de
fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo

protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningln gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la

ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXXXXX XXXXXXX XXXXX No. XX, Col. XXXXXXXX C.P. XXXXXX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de
caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos

los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su gjecucion.

8!

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en

sus fracciones |, 11, 111, 1V, V, VI, VI, VUL X, X, XI; y 79 de la Ley Nimero 825 de Obras Piiblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

H) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracion Tributaria,

/f asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes en sentido

positivo.
: jgina 2 de 19
Contrato de Obra Piblica Mo, CMAS-OP-XXX-2022 Pat‘ 2d
/_S 0t GO0 HO000GODN0GI XOUOOONHOONCON OOONCONUNONENNGE XXKGOOOGOOOGCHNE CODMBOCGON K X K000
k: RXKRXNR X XA XIHDIOOHKK KXKHXKKHHK K XXX XHOXXNRK KXXKXXXRHHRAK

EY
‘ ‘ Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. l ramjo

5 . Yy fran ar e Clh

C. P.9140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 4L §20rencla



: '}_' COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Ayuntammnto 022 - 2025

R ¥ SAMEAMIENTO DE XALAPA

o Xalapa

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

[} Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico XHHKXKXKX
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT )} 9.9.0.6.0.6.0.0.6.0.4
Registro de SEFIPLAN 1.9.9.0.9.9.9.6.6.0.¢
Padron de contratistas CMAS b 0.9.0.0.6.9.0.0.6.0.4

Ill. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas |las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responderen lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B] Ceonvienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C] Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen |la contratacion, ejecucién y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realizacion de los trabajos consistentes en la
OO XK 1, 0,0.0.60.6.6.0.9.9.6.9.9.0.64 1 0.6.9.0.0.00.00000.000 0 Q6660660606004
1 9,0.0.9.0.0.0.0.0.8.9.90.9.9.099000008 90000999000 008.6680060000000008 0900008 ¢80 ¢ AN
obliga a realizarlos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido en el presente contrato vy los
diversos ordenamientos, normas y anexos senalados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado de $
0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de  $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.
TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias naturales,
iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2022 y a terminarlos el dia XX de XXXXXXXXX de 2022, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

5 /!
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La ejecucién de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungirdn como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacién sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto “LA
CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones gue, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccidn rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos "LA CONTRATANTE" otorgara el 30 % (treinta por ciento) de la asignacién
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2022 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), que incluye el impuesto al valor agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos vy, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para
la compra de insumos de conformidad al articulo 58 Fraccién Il de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" v “"EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por "EL
CONTRATISTA" a |a residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte para
el pago de las estimaciones, acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, deberd revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., ubicada en Avenida Miguel Aleman No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro
de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias técnicas o numeéricas pendientes de pago se
resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.
Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacion del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccién V, 89 Fracciones |, Il Y Il inciso a) numerales 1, 2 Y 3 del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
[/:7' de Ignacio de la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto
de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
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la Llave; procedan por la prestacién del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi como los
impuestos correspondientes que en su caso apliguen mismos que se retendran de las estimaciones que se
cubran a “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos vy fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFEC: CMA 9471106 RVO
Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.

Los pagos de estimaciones no se considerardan como aceptacion plena de los trabajos, ya que “LA
CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago

en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de "LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepcién. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" la que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacién siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de gue "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello de lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte
de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiendose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompafnado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenic alguno.

s
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El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por may_c_)r'valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de gjecucién
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las drdenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, "LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la cldusula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA CONTRATANTE", a solicitud
de “EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo senalado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA
CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado el Articulo 65 parrafo séptimo, octavo,
noveno, decimo y decimo primero de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ilgnacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituira el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucién de los
trabajos serd la bitdcora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, terminos y procedimientos previstos por la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“EL CONTRATISTA" presentara a "LA CONTRATANTE" a la fecha del presente contrato, una fianza a favor de “LA
CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo recibido y otra de cumplimiento por el 10%
(diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE" del importe del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado,
a fin de garantizar la debida inversion del anticipo y el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que

el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA".

Mientras "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefalen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtird efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula “EL CONTRATISTA” no ha otorgado
la flanza respectiva "LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La poliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener |as siguientes declaraciones expresas de Ia
institucion gue la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".
B) Que lafianza se otorgue en los terminos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso "EL CONTRATISTA” presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que "LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Queenapego en la fraccion "I" inciso “d" del articulo 83 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: "Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros ) de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda el
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la fianza requerida’.

F) Quela pdliza se extienda para garantizar por "EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones gue tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a "EL CONTRATISTA" en perjuicio de "LA
CONTRATANTE",

G) Que en tanto no se libere la fianza, "EL CONTRATISTA" tendra |a obligacion de pagar todas las firmas par
la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora por *

CONTRATANTE", que asi lo indigue.

4
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H) La afianzadora reconocera la personalidad de la Coordinadora Juridica de la Comision Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, quien sera el encargado de hacer efectiva la presente fianza, en
caso de que la empresa no cumpla con las obligaciones estipuladas en el contrato.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 68 de la ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, seréd requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcion de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, “EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del

citado convenio.

Cuando al realizarse el finiguito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, “LA CONTRATANTE" procederd a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, “LA
CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, “"LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" Sera el Unico responsable de los dafios ocasionados a terceros; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual debera ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de la obra y hasta su total conclusiéon y entrega; de lo contrario sera acreedor a una sancion por lo que respondera
civil y penalmente de ellos; asimismo para la manipulacion de valvulas debera contar con previa autorizacion de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles daros que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los Articulos 175, 176 fracciones |, Il y 1,177 fracciones |, Il, 11l y IV, 178,179, 180,
181,182 fracciones I, Il, Ill, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y 111,188 fracciones |, II, 11, IV, V, VI, VIl y VIII del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas que determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado vy al
y? momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.
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La revision y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento de revision de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constanteslos porcentajes de indirectos y utilidad originales
durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de |a tasa de
interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL C_ONTRATISTA" el que lo promueva;siesa la
baja, sera “LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “LA
CONTRATANTE", por lo que transcurridodicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" |a solicitud de ajuste
de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente gue fungira como superintendente de construccidn, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arguitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en |la ejecucion de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditaré con los documentos idoneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catalogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, alun las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacion del superintendente de construccion y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de nombrar a otro, que retlna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA"” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la
via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefnale “LA CONTRATANTE'. Cualquier responsabilidad, danos y
perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas
por “LA CONTRATANTE" por la via judicial correspondiente.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contratoy sus anexos, con excepcion de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesion de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los que hace mencién la cldusula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungird como su representante ante “EL
CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccion de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el Articulo 63 Parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se

// estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo

7 aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.

Pagina 10 de 19
Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2022 g
W KO MO MO0 MO 0GR MR RN SO O 0K OO0, XK XXX

EKERIN K ORI XXHKHKOOGOOOONCICOE KKK X HXOOONONE OOOOOOUON. OO0

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. I ram o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 fm,« B)2aren. W'



CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

™ Xalapa

H. Ayuntamiento

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de
los mismos, ‘LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la retencion
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningdn caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato:

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacion de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B

Si “EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de gjecuciéon establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, "LA CONTRATANTE" |le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacion pactada en la clausula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacion. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Elimporte de las retenciones se descontara administrativamente de |las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA" vy que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interes general, que a juicio de "LA
CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de "EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, “LA
CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision administrativa
del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

Si “LA CONTRATANTE" opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 199, 200 fracciones |y I, 201, 202 fracciones |, |1, I, IV, V, VI, VII, VI, IX, X, X] y XIl, 203, 204 fracciones
[ 1, 1y IV y 205 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave los trabajos extraordinarios no incluidos en
este contrato seran solicitados a “"EL CONTRATISTA" por "LA CONTRATANTE", asentandolo en la “Bitacora de
Obra", y a partir de la fecha en gue se asiente, "EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales .
siguientes a que se concluyan dichos trabajos, para presentar el analisis de costo de dichos productos, la V
conciliacién y autorizacion de los referidos precios unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta)

dias naturales a su presentacion y se asentara también dicha autorizacion en la bitacora.
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91,y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
NuUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualguier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualguier forma el
cumplimiento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento gue en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacion sera con base en el monto convenido en la cldusula segunda.

La modificacion al plazo de ejecucién de los trabajos serd independiente a la modificacion al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién del Convenio Unico, seglin sea el caso, considerdandose este parte de este contrato y obligatorias
para "EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE" las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendra como minimo lo estipulado en el Articulo 101 del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave lo aplicable seguin sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con

Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en

todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello impligue su

terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser

indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" |a notificara por

% escrito a “"EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable

Z reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maguinaria
y equipo de construccion.
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La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar
el plazo de ejecucién convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos que habran de suspenderse, declaracion de
motivos de suspension, relacion pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econémica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracién de la suspension.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para "LA
CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo
de suspensidn y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido
en la cldusula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos
requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio
en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, II, II, IV, V, VI y VIl de su Reglamento, siempre
que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a "EL
CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de |la suspension de los trabajos, LA
CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y II, 201, 202 fracciones |, 11, [Il, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
Xl y Xll del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualguiera de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por "EL CONTRATISTA" para el cumplimiento
del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunigue por
escrito a “EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso “LA
CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA"; en tanto que si es "EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrard a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a "“EL CONTRATISTA" |a determinacion de dar por rescindido el contrato. UI\
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito
la resolucion que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, ‘LA CONTRATANTE" podra junto con "EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de'preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" procedera a la rescision administrativa de este contrato cuando "EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo senale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE",

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision;

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de “LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato;

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de “LA

CONTRATANTE",

G) Sicede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacion por escritode  “LA
CONTRATANTE",

H) Si“EL CONTRATISTA" no proporciona a ‘LA CONTRATANTE" o a las Dependencias gue tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los trabajos;

I) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad,;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso gue, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacion proporcionada por el ente publico
para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre

la materia. /
’b -
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por “LA
CONTRATANTE", ésta procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL

CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision
administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los

trabajos.

Emitida la resolucién de rescision administrativa de este contrato y notificada a "EL CONTRATISTA”", "LA
CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes
de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de dicha resolucion,
a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos auin
no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos gue, en su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el Articulo 204 fracciones |, |1, Il y IV del Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ‘LA
CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por
caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos,
segun corresponda, pagando a “EL CONTRATISTA’ los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato. En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las
anotaciones correspondientes en la bitdacora de obra, debiendo "LA CONTRATANTE" levantar acta
circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada
del contrato, toda la documentacion que esta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el Articulo 67 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas v Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, lll, IV, V, VI, VII y VIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, "EL CONTRATISTA" comunicarad de inmediato a "LA CONTRATANTE", a
través de |a bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluira una relacion de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y "LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificard que los mismos esten
debidamente concluidos. \
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Si durante la verificacion de los trabajos, "LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podréa prorrogar por el periodo que acuerden. “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" para la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que "LA CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de este

contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, ‘LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de-la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, III, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos v lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrira a “EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siemprey cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuandosin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando"LA CONTRATANTE" dé por terminédo'anticipada mente este contrato, pagara a *EL
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directarnente con los trabajos objeto

del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputablesa “EL
CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el importe
de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resolucion judicial.

m

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, lll, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 217 y 218
fracciones |, II, Ill, IV v V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
/4 Su perintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA"
%f/ tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.
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El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo

resultante.
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con “LA
CONTRATANTE" para su elaboracion dentro del término sefialado en el parrafo anterior, “LA

CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL. CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por

aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta gue existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de |las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, deberd exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes, Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, "LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forra simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LLA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

sera a cargo de “EL CONTRATISTA".
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA
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H. Ayuntamiento

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitarda a "LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexard la documentacidon que sustente su peticién y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que
dé término al problema planteado.

C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucion adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccion al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2022.

A

) “LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"
XXXXXX, S.A. DE C.V.

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez OO0 XX XXX XXXX
Directora General Administrador Unico
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OP-___-2022, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO OBIJETO ES LA

D0 000000000000 00000IEPEITIEOEIOIOOEI 0000000000006 0.00.0.0.0.00.0.0.000 00000000000 0009
SOOI IKIXIIXIIEX OO KR XK I XK IRKHIIHIIIIKIX KOOI IIIKIIOK XXX
XXX NI IIIIIIHIKIIIXIIHHR XXX XXIIKIKI KOO IXKAKKAKKX
XXXXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE - S
( PESOS 00/100 M.N.); C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES ©
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES 111,11l INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS: PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES I, II, I1l, IV, V, VI, VI, VIII INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE [A EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

S i ST N 0] (o S PSE .

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.



MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA CARANTIZAR POR: EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP- -2022, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $

( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADOQO; CUYO OBJETO ES LA
ORI KKK KIKKHKHIH XK KXXXKK KK XK KKK X KHK KKK KKK HHXKXKIXKH KKK KKK K

SOOI IKHIKOEKIX XN IR INIIOHHKKX K XXX XX XX XK
SOOI KHKKKKKXAEKIOOKHKAXXKX XXX, CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, © PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO AS[ SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD: B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F)- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLICGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LII,IIl INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES I, II, 111, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

---------------------- FIN DE TEXTO




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-___ -2022 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
XXX KKK KKK XK X KKK R XK I KKK IIKIXIEXIKHHHKIHHKHKHKKXXXXXKXK
XK IIKK R XK IKHX IO IIKXEIHHKHK KK HKIHIEKIEXXIIX I KKK KIKHKHXIHKXK KKK
SCOOOOOCOOKIHKRIXIIKHKKK KKK KIKIKIH I IIIEIIOHHKHRXKXXXXXXXX",  CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL eeceerrererenveneeeseee , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA....cci , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA: S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER: E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALCUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES IILIII INCISOS A} Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, II, III, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

-------------------------------------------------------------- FIN DE TEXTO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CIMAS DIRECCION DE OPERACTON
GERENCIA DE PLANEACION

Descripcion del proyecto: REHAB%LITAFIION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE PABLO HERNANDEZ ENTRE JAMAICA Y DIAZ MIRON DE LA COLONIA
LOMAS DE CASA BLANCAY REHABILITACION DE REDES DE AGUAPOTAELE Y ALCANTARILLADO

oo w0 sava porase DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

WRAMEANSIENTID DL TALAPR

Inicio de obra:
Duracion en dias:

SANITARIO, EN LA CALLE PANAMA, ENTRE CENTRO AMERICA Y ANTONIO CHEDRAUI CARAM, Flryde obes;
COLONIA CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.
Catalogo de conceptos ‘
Clave Descripcion Unidad Cantidad
DRENAJE SANITARIO CALLE PABLO HERNANDEZ
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 0.88
1000 21 TRAZO ¥ CORTE C/CORTADGRA DE DISCO EN: PAYIMENTO HIDRAULICO, mi 12,98
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 0L BASE DE GRAVA CEMENTADA, m3 0.88
1001 LOB PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS m2 0.88
DE ESPESOR 18 CM.
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 77.09
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 97.99
SCND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SOMDEQ 1.00
1100 DOA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EM CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B;
1100 024 HASTA 2.60 M DE PROFUNDIDAD. M3 240,89
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02 CON MATERTAL PRODUCTO DE BANCO. m3 1428
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
113105 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, m3 99,53
1131 06. COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 2,81
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
2050 00A INSTALACION DE TUBER{A DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...
2050 03A DE 6" DE DIAMETRO. M 115.50
2050 04A DE §" DE DIAMETRO, M 97.99
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR
HERMETICIDAD) DE... \
INST-PEAD INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P,V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE: \
INST-PEADL INSTALACION DE PIEZA ESPE?\{IAL PARA DESCQRGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8" X pZA 21.00
6" DE DIAM. INCLUYE TEE. ,-' \
IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZA ESPEQIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
P DOMICILIARIA, INCLUYE: Ay
J A\ "J <
A -/ 4
LA Ing. _-\ngcl-..I‘u:'r:t-___'lthﬁ{@(i;ul\;cd-_:
Ing. -\‘n:\:tml;'r}"T.im(m Morales | ¥

Analista /

Tete del Dcpa:'t:u-n/:i'ub de Estudios ¥ Proyeetos Pagina:



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
c M AS (iEREN(E“IAl DE PL.:\NE,‘\(fL‘l(')N M WF s Q@@ =

comson e sawnmmne  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS m

=

L ] ¥OAHEAMINTO O XALAPA

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN LA CALLE PABLO HERNANDEZ ENTRE JAMAICA Y DIAZ MIRON DE LA COLONIA Duracién en dias:
LOMAS DE CASA BLANCA Y REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SANITARIO, EN LA CALLE PANAMA, ENTRE CENTRO AMERICA Y ANTONIO CHEDRAUI CARAM, il CR i
COLONIA CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.
r Catalogo de conceptos ‘
[ Clave Descripcién Unidad CantidadJ
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3115 D1A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 1.00

DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA) CON LOGOTIPO
[MDICADO EN PLANO.

IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO

6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULODE 21/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA
DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON
AGRAGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA.

6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1,00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 21.00

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLAMADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CM5 DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULODE 21/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANQS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA
DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON
AGRAGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA MEGRA.

8051 00A SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE
ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO, CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA
EN LlNEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION
HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE
HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE
ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL
ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013

8051 024 DE 6".. DE DIAMETRO. M 115.50
8051 03A DE 8"..DE DIAMETRO. = | M 97.98

£
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f—% comsgmmem e xnsobse  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYLECTOS -
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADQ SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN LA CALLE PABLO HERNANDEZ ENTRE JAMAICA Y DIAZ MIRON DE LA COLONIA Duracién en dias:

LOMAS DE CASA BLANCAY REHA_BI{.FI'ACION DE REDES DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO Eir de.sbia
SANITARIO, EN LA CALLE PANAMA, ENTRE CENTRO AMERICA Y ANTONIO CHEDRAUI CARANM, - '
COLONIA CASABLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

Catalogo de conceptos

i
Clave Descripcion Unidad Cantidad [

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO
E INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA
TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR
BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE
ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE
ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O
DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011
Y NMX-E-241-CNCP-2013

SUM-PEAD SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:
SUM-PEAD1 SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8" X 6" PZA 21.00

DE DIAM. INCLUYE TEE.

IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C, PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

9400 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EM CAMION DE VOLTEOQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

d

9000 05 ZOMA URBANA TRANSITC NORMAL. m

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EM CAMIOM DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN
CAMINQ...

9002 00 ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9002 05 ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 385.45

IMPORTE DE ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

IMPORTE DE DRENAJE SANITARIO CALLE PABLO HERNANDEZ
AGUA POTABLE, CALLE PABLO HERNANDEZ
MANO DE OBRA

1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 0.38
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EM: PAVIMENTO HIDRAULICO. mil 7.00

IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1001 00 CONSTRUCCION DE...

1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. ’ m3 0.38
1001 10, PAVIMENTO DE CONCRETQ F'C= 200 KG/CM2. 18 CM. ESPESOR. m2 2.10

IMPORTE DE CONSTRUCCION DE... _

1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 32.02

1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO, m2 112.88
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL

/ EXCEPTO ROCA, EN SECO Eﬂgﬁk

=
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE PABLO HERNANDEZ ENTRE JAMAICA Y DIAZ MIRON DE LA COLONIA
LOMAS DE CASA BLANCA Y REHABILITACION DE REDES DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO

Inicio de obra:
Duracidn en dias:

SANITARIO, EN LA CALLE PANAMA, ENTRE CENTRO AMERICA Y ANTONIO CHEDRAUI CARAM, TG ahn:
COLONIA CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.
Catalogo de conceptos J
Clave Descripcion Unidad Cantldﬂ
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZAMNJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
113002 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 6.78
IMPORTE DE PLANTILLA APISOMADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
113105 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, COM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, m3 41,59
1131 C6. COMPACTADO AL 0% PROCTCR, COMN MATERIAL DE BANCO, M3 25.24
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2240 02 TIPO 2 DE 1.00 x 0.9C M, CAJA 1.00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE V;\LVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3, 0.06
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y
CURADQO...
9000 00 ACARREO 1E;¥ KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTED, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05 ZOMA URBANA TRAMNSITO NORMAL. m3 32.02
IMPORTE DE ACARREO 11_5R KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EMN CAMION DE VOLTEOQ, DESCARGA A VOLTEO EN
CAMIMO...
9002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
3002 05 ZONA URBAMA TRANSITO NORMAL, m3/km 160.10
IMPORTE I:?E ACARRED KM SUBSECUEN,TES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE MANO DE OBRA
SUMINISTRO DE MATERIALES
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS. .,
224302 SEMCILLOS DE 1.10 M CON CAMAL DE 100 MM (3"). PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIC')N DE EOﬂTRAMARCOS...
//.--
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C‘f TAPA, DE...
2244 03 FIERRCO FUNDIDO DOE 50 X 50 CM CON PESp 'DE 55 KG, PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTA/IZACION DE MARCOS C/ TAPA, DE..
8005 00 SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAl‘iLICA DE,PVC NORMA NMX-E-145/1,
/ }/PUESTO EN OBRA. CON CAMP)!NA A\ EMfQUE ¥
" /
j f L /
¥ b/ Ing, .:\ng-_!! Parragufhs
Ing. Alexandro Eimon Morales ' i
Analista / Jefe del [&&‘.‘J frapfento de Estudios v Proyectos P 412




A

4

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

£37 gmmem,

T ., WORATE AN R TD) (32 XAL AP

b

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra

POTABLE EN LA CALLE PABLO HERNANDEZ ENTRE JAMAICA Y DIAZ MIRON DE LA COLONIA Durdcién en dias:

LOMAS DE CASA BLANCAY REHAEILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fin de obra
SANITARIO, EN LA CALLE PANAMA, ENTRE CENTRO AMERICA Y ANTONIO CHEDRAUI CARAM, ) '
COLONIA CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ,

C M AS DIRECCION DE OPERACION @v_-_ﬂﬁ
GERENCIA DE PLANEACION Y W o w

oo owsrmat— DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Z¢FT) b

Catalogo de conceptos

|

Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘

8005 04 TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 112.88
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-
E-145/1, PUESTO EN OBRA, CON CAMPANA Y EMPAQUE,

8015 00 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO
EXTREMIDADES), EN OBRA...

8015 D1A TEE DE Fo. Fo. DE 3" X 3” DE DIAMETRO PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...

8016 00 SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDQ, EN OBRA...

8016 01A EXTREMIDAD DE Fo,Fo, BRIDADA DE 3" DE DIAMETRO PZA 3.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...

8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...

8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 15.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...

8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO, PZA 4.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO..,

8021 60 SUMIMISTRQ DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...

8021 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRQ, PZA 3.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...

8035 00 SUMIMISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI)
PUESTA EN OBRA...

303503 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. za 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE
(125 PSI) PUESTA EN OBRA...

TAP-C1 SUMINISTRO DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE 3" DE P74 1.00
DIAMETRO
IMPORTE DE SUMINISTRO DE MATERIALES
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACION)

2040 00 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE

2040 01A DE 76 MM DE DIAMETRO, M 112.88
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE

213000 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...

213001 FIERRO FUNDIDO. ;£ "1' KG 67.70
IMPORTE DE INSTALACION D _\PIEZAls. ESPECIALES DE...

216000  / INSTALACION DE VALVULAS DE SECCION,
/ AN |
i Ing. Angel Parraguifird Gangedo
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTAELE EN LA CALLE PABLO HERNANDEZ ENTRE JAMAICA Y DIAZ MIRON DE LA COLONIA Duracién en dias:

LOMAS DE CASA BLANCA Y REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Ei da-obra:
SANITARIO, EN LA CALLE PANAMA, ENTRE CENTRO AMERICA Y ANTONIO CHEDRAUI CARAM, ’
COLONIA CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ,

ﬁé@&%@ﬁ

[

Catalogo de conceptos

F Clave

Descripcidn Unidad

Cantidad

2160 05

INST-01

REHTOMA-0O

REHTOMA-01

1000 00
1000 03
1000 05

1000 21

1004 01
100501
SOND2

1010 00

/ 1010 02
-

/ 102000 _ / EXCAVACION EN ROCA FIJA, p; ZANJAS"EN SEC

_ Pz Alexan 1'wf/|mnn Morales - “_‘ /
_ Amalisa /7 Jete del Deputt

DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA
IMPORTE DE INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO...

INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE 3" DE PZA
DIAMETRO

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,
RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION
DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMTRO, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CON VIALIDAD DE TERRACERIA, TOMA

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE
DE INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DEMNSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMTRO, VALVULA
DE BANQUETA DE BROMCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O
BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

IMPORTE DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACION)

IMPORTE DE AGUA POTABLE, CALLE PABLO HERNANDEZ

DRENAJE SANITARIO, CALLE PANAMA

RUPTURA Y DEMOLICION DE...

BANQUETA DE CONCRETO, m2
PAYIMENTO HIDRAULICO. M3
TRAZG Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO, ml
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...

CONSTRUCCION DE...

GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, CON DIMENSICMES DE ML
0,15x0.20x0.40 MTS,

BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/C2 10 CM DE ESPESCR, m2

PAYIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS m2
DE ESPESOR 18 CM,

IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3
LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2
SONDEQ A MANG A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 & 2.00 M SOMDEO

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CURLQUER MATERIAL EXCERTD
ROCA, EN SECO...

HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. / ’ m3

IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO... _.’ f

r‘
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Descripcidn del proyecto: REHAB}L!TACTON DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inizio de obra:
POTABLE EN LA CALLE PABLO HERNANDEZ ENTRE JAMAICA Y DIAZ MIRON DE LA COLONIA Duracidn en dias:

LOMAS DE CASA BLANCA Y REHABILITACION DE REDES DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO Ein-daabing
SANITARIO, EN LA CALLE PANAMA, ENTRE CENTRO AMERICA Y ANTONIO CHEDRAUI CARAM,
COLONIA CASABLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

Catalogo de conceptos

Clave Descripcion Unidad Cantidad
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUMDIDAD. m3 31.16
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA
B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EM SECO EN ZONA B!
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 232.88

IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZAMIJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:

113000 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
113002 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 19.68
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANIJAS...

113100 RELLEMO EN ZANJAS...
113105 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 11341
1131 0%, COMPACTADO AL 50% PROCTOR, COM MATERIAL DE BANCO, M3 137.78
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1150 07A ADEME EM EXCAVACION PARA ZANJAS M2 120.41
2050 00A INSTALACION DE 'I_'UBERiA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...
2050 03A DE §" DE DIAMETRO. . M 155,00
2050 04A DE 8" DE DIAMETRO. M 133.00

IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERiA_DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR
HERMETICIDAD) DE...

INST-PEAD INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:
IMNST-PEADL INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.EA.D. DE 8" X PZA 33.00

6" DE DIAM. INCLUYE TEE.

IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

306101 INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA 0.25 M DE INC 2.00
PROFUNDIDAD.
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZO0S DE VISITA DE POLIETILENO
3115014 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y ':'_APA’T?{AFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 5.00

DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30-000 KG, CUYD PESO DEL COMIUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA COM LA NORMPA POR LA SCT Y CNA) CON LOGOTIPO
INDICADO EN PL.—’\’\JO |

IMPORTE DE BROCALES Y TAP?S PARA POZOS ’IJE VISITA DE POLIETILENO

i
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Descripcion del proyecto: REHAEBILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE PABLO HERNANDEZ ENTRE JAMAICAY DIAZ MIRON DE LA COLONIA

LOMAS DE CASA BLANCAY REHAB!L]TACION DE REDES DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO, EN LA CALLE PANAMA, ENTRE CENTRO AMERICAY ANTONIO CHEDRAUI CARAM,

COLOMIA CASABLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

comstounce e sn e DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Inicio de obra:
Duracion en dias
Fin de obra:

Catalogo de conceptos

Clave Descripcion

Unidad

Canndad‘

6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/

MORTERO CEMEMTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS

SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO

CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULODE 21/2" X 1/4" Y VARILLAS

DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS

MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMEMTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA

DE1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON

AGRAGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCAMNICA NEGRA.
G005 0LA DE 0.60 X 0.80 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD.

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,

PZA

APLAMNADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE

ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO

CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULODE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS

DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS

MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADEMNA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA

DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON

AGRAGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA.

2051 00A SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILEMO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE
ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA
EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO, SISTEMA DE UNION

HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE
HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE
ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL
ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CMNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013

8051 02A DE 6".. DE DIAMETRO,
8051 03A DE 8"..0E DIAMETRO.

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA

M
¥

DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO
E INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA

TIPO 5 COEXTRUIDA EN L]'ZE\IEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR
BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE
ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE

ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O

DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011

Y NMX-E-241-CNCP-2013

SUM-PEAD SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE: -

SUM-PEAD1 SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA D:SCARGA A TUBERIA DE P.EAD. DE8"X 6" PZA

DE DIAM. INCLUYE TEE. _..f

IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE 9 V C. PARA DESCARGA

DOMICILIARIA, INCLUYE: / o

/ ¢
v Ing Angel Parragditre Gancedo
(1. \"\Jmh o/Limon Morales \ /‘f}’"
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE PABLO HERNANDEZ ENTRE JAMAICA Y DIAZ MIRON DE LA COLONIA
LOMAS DE CASA BLANCA Y REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CONMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ﬁ CMAS SCRGUBIEMEOE

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACTON

Inicio de obra:
Duracidn en dias

SANITARIO. EN LA CALLE PANAMA, ENTRE CENTRO AMERICA Y ANTONIO GHEDRAUI CARAM, Pl O o
COLONIA CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.
| Catalogo de conceptos
| Clave Descripcian Unidad Cantidad
9000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
5000 05 ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 167.00
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EM CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN
CAMINO...
9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 33.04
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMIOM DE VOLTED,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
5002 05 ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/xm 834,98
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEG, EN CAMINO...
9003 00 ACARREOQ KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEC, EN
CAMINO...
5003 05 ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 165.20
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE DRENAJE SANITARIO, CALLE PANAMA
AGUA POTABLE, CALLE PANAMA
MANO DE OBRA
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m32 5.03
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 1.38
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. ml 69.76

IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE..,

1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA, m3 1,38
1001 07A BANGUETA DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. m2 5.02
1001 108 PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS m2 6.90

DE ESPESOR 18 CM. ’
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE... |

1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRO’bucro DE EXCAVACION, M3 40.50
1005 01 LIMPIEZA ¥ TRAZO EN EL AREA DFll'TR.ABAJO. ! m2 79.20
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS 0, EN ZONA B...

HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, ' m3 7.13

/ 1020 02
)

/

Ing, Alesandrs Limdn Maorules

Analista /7
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLLE Y SANEAMIENTO

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE PABLO HERNANDEZ ENTRE JAMAICA Y DIAZ MIRON DE LA COLONIA
LOMAS DE CASA BLANCA Y REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

c M AS DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION
AEIICIAL B2 AN EOFinS DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Inicio de obra:
Duracion en dias.

SANITARIO, EN LA CALLE PANAMA, ENTRE CENTRO AMERICA Y ANTONIO CHEDRAUI CARAM, Pl e Ohe:
COLONIA CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.
| Catalogo de conceptos J
| Clave Descripcion Unidad Cantidad ’
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA
B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 64.15
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02 COM MATERIAL PRODUCTO DE BANCO., m3 7.92
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, COM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, m3 32,26
1131 06. COMPACTADQ AL 90% PROCTOR, COM MATERIAL DE BANCO. M3 31.10
IMPORTE DE RELLENO EN ZAMJAS...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO..,
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. 3. 0.05
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y
CURADO...
5000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A YOLTEO EN CAMINO..
5000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 31.89
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, DESCARGA A VOLTEQ EN
CAMINO...
9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA
A VOLTEQ EN CAMINO...
3001 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 9.01
IMPORTE DE ACARRED 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO RQCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
5002 05 70MNA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 159,45
IMPORTE DE ACARRED KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO..,
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO... ;
ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 45.07

é 5003 05
Py

~

" s .
Ing. Alexandrt Limdn Morales

Analista

‘VOLTEO, EN CAMINO...
/IMPORTE DE MANO DE OBRA

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

e c M AS DIRECCION DE OPERACION
i GERENCIA DE PLANEACION
M2l comsonsuugmptunaionad DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO ¥ RED DE AGUA Inicio de obra:

POTABLE EN LA CALLE PABLO HERNANDEZ ENTRE JAMAICA Y DIAZ MIRON DE LA COLONIA
LOMAS DE CASA BLANCA Y REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Duracidn en dias:

SANITARIO, EN LA CALLE PANAMA, ENTRE CENTRO AMERICA Y ANTONIO CHEDRAUI CARAM, Ringe e
COLONIA CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.
Catalogo de conceptos
Clave Descripcion Unidad Cantidad
SUMINISTRO DE MATERIALES
8005 00 SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1,
PUESTO EN OBRA, CON CAMPANA Y EMPAQUE.
8005 04 TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 132,00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-
E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE,
8015 00 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO
EXTREMIDADES), EN OBRA...
8015 0L DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 17.00
IMPORTE DE SUMIMISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8016 00 SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUMDIDO, EN OBRA...
2015 01 DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 39.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
801800 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
801801 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"), pzZa 12.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 3.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8021 00 SUMIMISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
802103 DE 76 M (3") DE DIAMETRO. PZA 3.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
TAP-01 SUMINISTRO DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-25 SI DE 3" DE PZA 1.00
DIAMETRO
IMPORTE DE SUMINISTRO DE MATERIALES
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACION)
2040 00 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE
2040 D1A DE 76 1M DE DIAMETRO, ' M 132.00
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE
213000 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...
213001 FIERRO FUNDIDO, _ . KG 70.70
IMPORTE DE INSTALACION DE PIEI__Z';;S E$PECIALE§’DE...
INST-01 INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HfDRAULICO_/ RD-26 SI DE 3” DE PZA 1.00

i

Analista
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN I'ﬁ

C M AS DIRECCION DE OPERACION
oy GERENCIA DE PLANEACION
SR, Cumuiaon st DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN LA CALLE PABLO HERNANDEZ ENTRE JAMAICA Y DIAZ MIRON DE LA COLONIA Duracién en dias:

LOMAS DE CASA BLANCA Y REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO o 0
SANITARIO, EN LA CALLE PANAMA, ENTRE CENTRO AMERICA Y ANTONIO CHEDRAUI CARAM, T
COLONIA CASA BLANCA, EN XALAPA, VERACRUZ.

{ Catalogo de conceptos |

’7 Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘

REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, )
RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION
DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMTRO, VALVULA DE
BANQUETA DE BROMCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

REHTOMA-OL COM VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA 33.00

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE-3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE
DE INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMTRO, VALVULA
DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O
BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

IMPORTE DE MAMNO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACION]

IMPORTE DE AGUA POTABLE, CALLE PANAMA
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

Ing. Alexandro Limdn Morales

Analista Jefe del Repattarhento de Estudios v Provectos Pagina: 1212



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ

ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE OBRA

PROYECTO:

“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PABLO
HERNANDEZ ENTRE JAMAICA Y DIAZ MIRON DE LA
COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA Y
REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CALLE
PANAMA, ENTRE CENTRO AMERICA Y ANTONIO
CHEDRAUI CARAM, COLONIA CASA BLANCA, EN
XALAPA, VERACRUZ."
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1.- ESPECIFICACIONES GENERALES
RUPTURA DE PAVIMENTO ADOQUINADO, ASFALTICO Y DE CONCRETO

1000.02, 03, 04, 05, 06, 07 Y 08.

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos
los casos efectuar la ruptura, evitando al méximo perjudicar el pavimento restante y
molestias a la poblacion.

OBRA. - Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su
remocién a un sitio donde no interfiera ni dificulte Iz ejecucion de los trabajos, ya que no sera
motivo de ningun pago adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitara perjudicar el pavimento (en los
conceptos en que proceda), y molestias a la poblacion.

MEDICION Y PAGO. - Se medird y pagara por metro cubico y metros cuadrados en el caso
del pavimento adoquinado, empedrado y la banqueta de concreto con aproximacion a un
décimo, conforme a las dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines d= pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO Y PAVIMENTO
HIDRAULICO.
1000.20 Y 1000.21.

DEFINICION Y EJECUCION - Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo
similar que garantice los alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser
vertical y realizando el cortz hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos
los cargos directo e indirectos, la manc de obra correspondientz y los materiales tales como el
disco, agua, etc., asi como la operacion del equipo.

MEDICION Y PAGO.- Este se hara por meira lineal de corte en funcion del proyecto no considerandose
para fines de pago la obra ejecutada fuera de los lineamientos fijados en el proyecto.

CONSTRUCCION DE BASE CON MATERIAL INERTE.
1001.01.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por “construccién de base con
material inerte” al conjunto de operaciones que debe realizar el contratista

éﬁ para colocar material seleccionado y compactado, cuyo espesor sera

comunmente de 20 cm. Se incluyen en est‘as""’fa‘ctividadesﬁ’&

< f—:—""‘f -
o Trabaj
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el suministro en el lugar de utilizacién de los materiales, su tendido, humedad
necesaria y compactacion.

Previamente a la reposicion de un pavimento asfaltico o hidraulico se construirad una base
de material inerte.

MEDICION Y PAGO. Para su medicién se cuantificard el volumen colocado a lineas de
proyecto y/o las indicaciones del Residente, sin considerar desperdicios y/o abundamientos
(estos deberan quedar involucrados en el anélisis del precio) Y el pago se haréd por metro
cubico con aproximacion a dos decimales.

PAVIMENTOS O BANQUETAS DE CONCRETO
1001.07, 07B, 1001.08, 1001.09, 1001.10 Y 1001.10B.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por pavimentos o kanqguetas de concreto. al
conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconactadas rmediante juntas
transversalesy longitudinalas, y conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado que
constituye la estructura ds apoyo.

La construccion o reposicion de pavimento o banquetas.de concreto. se hard sobre Una base

compactada, que se paga por separado;y comprende la fabricacion, colado, vibrado Y curadlo
con curacreto 0 agua; con la resistencia que se sefale en cada concepto: asimismo el
concreto se sujetara en lo conducente a |z especificacién que en este mismo catalogo
aparece sobre concretos, incluyendao el suministro de todos los rmateriales puestos en obra,
asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra v €l equipo necesarios.

El acabado debera ser igual al existente o el que senzl=s |as especificaciones particulares, asi
comoe a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.
MEDICION Y PAGO.- La construccion o raposicion de pavimentos o banguetas de concreto,

se pagara por metro cuadrado con aproximacidn a dos decimales de acuerdo a dimensiones
de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

CARGA A CAMIC'JN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

1004.01.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a camién de material producto de
excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camion con
medios mecanicos o manuales, se incluye todas las maniobras y movimientos necesarias

que se requieran. ¢/7,//

MEDICION Y PAGO. - La carga a camién de materiales producto de excavacion sedagara por A
etro cubico con aproximacion a dos decimales, v para su cuantificacion se utilizaran las ‘_/“‘“
/




lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva involucrado el
abundamiento, por lo que el contratista debera valuar el tipo de material, asi como las
condicionas en que se encuentre.

LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO

1005.01.

DEEINICION Y EJECUCION. Se entendera por limpieza y trazo a las actividades involucradas
con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retiro a sitios donde
no entorpezca la gjecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este concepto esta
implicito el trazo y la nivelacion instalando bancos de nivel y el estacado necesario en el area

por construir.

En ningun caso la CONAGUA hara mas de un pago por limpia, trazo y nivelacién ejecutados
en la misma superficie.

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacion de la obra, el desmonte o algunas
actividades de desyerbe y limpia, nc se pagaran estos conceplos.

MEDICION Y PAGO. Para fines de pago se medird el area de trabajo de la superficie objeto
de limpia, trazo y nivelacion, medida esta en su proyeccion horizontal, y tomando como
unidad el metro cuadrade con aproximacion a dos decimales.

EXCAVACION DE ZANJAS

1010.02, 1010.04, 1019.02, 1019.04, 1020.02, 1020.04, 1040.02, 1040.04, 1041.02, 1041.04,
1042.02 Y 1042.04.

DEFINICION Y EJECUCION - Se entendera por "excavacion d2 zanjas' la que se realice segun
el proyecto y/u lo ordenaco por el Residente para alojar la tuberia de las redes de agua
potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la
plantilla y taludes de las mismas, la remocién dal material producto de las excavaciones, su
colocacion a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera
con el desarrollo normal de los trabajcs y la conservacion de dichas excavaciones por el
tiempo que se requiera para ia instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las
operaciones que debera efectuar € Contratista para aflojar el material manualmente o con
equipo mecanico previamente a su excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacién de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
“material comun", la tierra, arena, grava, arcillay limo, o bien todos aguellos materiales que
puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de
roca, piedras sueltas, pehascos, etc, que cubiguen aisladamente menos de 0.75 de metro
cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.
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Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no
pueda ser aflojada o resquebrajada economicamente con el solo uso de Zapapico y que solo
pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufas o dispositivos mecanicos de otra
indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta
clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta o penascos que cubiguen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material comUn se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material sera considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de gue el volumen por clasificar este compuesto por volimenes parciales
de material comUn y roca fija se determinara en forma estimativa e porcentaje en gue cada
uno de estos materiales interviena en la composicion del volumen total.

El producto de la excavacidn se depositard a uno o a ambos lzacios de |a za nja, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el Iimite de I3 zanja vy el
pie del talud del bordo formacio por dicho material. El Contratista deberd conservar este
pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
las mismas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccidn de proyecto,
cuidandose que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion
debera ser afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en
la misma quede a la profundidad senalada v con la pendiente de proyecto

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanias variaran en funcién del
diametro de la tuberia que serd alojada en ellas.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir dzl nivel natural del tarreno,
hasta el fondo de la excavacidn.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los dltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se deberd efectuar con |a
menor anticipacion posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este serd por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material comun, para alojar tuberias de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central del
fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el

terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asf misma ant 3
de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacion deberd excavarse en los lugare que
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qguedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran
las juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

E| Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que
se termine el relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesario para la colocaciony prueba
de |a tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en roca fija, se permitird el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringiré en aquellas zonas en que su
utilizacién pueda causar perjuicios a las obras, 0 bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacién se causen dafos o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terrenc o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan
en peligro |la estabilidad de las paredes de |z excavacion, a juicio del Residente, este ordenara
al Contratista la colocacién de los ademes y puntales gus juzgue necesarios para la
seguridad de las obras, la de |os trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en Vigor.
La colocacion de ademes v puntales se pagaran por separado

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Gnico responsable de los dafos y perjuicios cue
directa o indirectamentz= sa deriven por falla de los mismos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavacionas no gara ntiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tantc no se efectlien los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica responsabilidad y
cualquier modificacién, no seré motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos proguesios sean congruentes con el programay con
las restricciones gue pudiesen existir.

£n la dafinicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion de la CONAGUA (por
improductivo) no sera motivo de variacion en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo para cajas de operacion de
valvulas, pozos, etc.), seran liguidacdas con 10s mismos conceptos de excavaciones para
zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta gue la excavacion no rebase los 200 m adelante del
frente de instalaciéon del tubo, a menos gue el Pesidente lo considere conveniente en
funcion de la estabilidad del terreno y cuente con [a autorizacion por escritc.

Se ratifica que el pago que la CONACUA realiza por las excavaciones, es funcion de la seccion
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal
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MEDICION Y PAGO.- La excavacion de zanjas se medira en metros clbicos con aproximacion
a dos decimales. Al efecto se determinaran los volumenes de las excavaciones realizadas por

el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de
las lineas de proyecto, ni la remocion de derrumbes criginados por causas imputables al
Contratista, que al igual que las excavaciones que efectle fuera del proyecto, seran
consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacion de la tuberia le serdn pagados por
separado. Igualmente le sera pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
que senale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido utilizado
en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra
circunstancia.

Se considerard que las excavaciones se efactuan en agua, sclamante en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm.
gue no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma eccndmicamente conveniente
para la CONAGUA, guien ordsnara y pagara en todo caso a! Contratista las obras de
desviacion o el bombeo que deba efectuarse. )

Se considerara que las excavaciones se efectUan en materizl lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccién, incluso en el caso en que
haya usado bombeo para zbatir el nivel dzl agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacion (balsas) para el
eguipo de excavacion. Cuando las excavaciones sz efectien en agua o material lodoso se le
pagara al Contratista con el concepto gue para tal efecto exista.

A manera de resumen se senalan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:
a).- Afloje del material y su extraccion,

b).- Amacice o limpieza de plantilla y taludes de |2 zanjas y a2fines,

¢).- Remocion del material producto de las excavaciones,

d).-Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran,
e}.- Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias, y

f).- Extraccion de derrumbes,

El pago de los conceptos se hara en funcién de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco o en agua.

Avenica Migues!
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EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO Y EN AGUA.
1100.01, 1100.02, 1100.03, 1101.01, TIO'[.OzY 1101.03

Son aplicables las especificaciones sefaladas en 1010.02, 04, etc. para efectos de pago de
estos conceptos y se hardn de acuerdo con la zona en que se desarrolle la excavacion con

base en lo siguiente:

ZONA A.- Zonas despobladas o pobladas sin instalaciones (tomas domiciliarias,
ductos eléctricos, telefénicos o hidraulicos).

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos
eléctricos, telefdnicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucién de la obra
y cuyos desperfectos seran por cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION.- Son aplicables los sefialamientos de la especificacion 1010.02,
04, etc.

MEDICION Y PAGO.- La excavazion de zanjas se cuantificard v pagara en metros cubicos con
aproximacioén a dos decimeles. Al efecto se determinaran los volumenes de las excavaciones
realizadas por el Contratista ciractamente en la obra; para su volumen se podra efectuar la
cubicacién de las mismas de acuerdo al proyecto autorizado o los planos aprobados de
zanjas tipo vigentes o bizn en funcion de las condiciones de los materiales o a las
instrucciones giradas por =l Residente; los conceptos aplicables estaran en funcion de las
condiciones en las que s= rzalicen las excavaciones.

PLANTILLAS APISONADAS.
1130.01 Y 1130.02,

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por plantillas apisonadas al conjunto de maniobras
que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de |z zanja una cama cde material
inerte y con cierto grado de compactacion con la finalidad de que el cuadrante inferiorde la
tuberia descanse en todo su desarrollo v longitud scbre la plantilla,

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias. no
ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicién en forma
estable o cuando la excavacién haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya
podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construira una
plantilia apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar
una superficie nivelada para una correcta colocacion de la tuberia.

La plantilla se apisonaré hasta que el rebote del pison senale que se ha logrado la mayor

/‘ compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales
M que forman la plantilla para facilitar su compactacion.
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Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metélico o equipo, hasta lograr el grado
de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto serd
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la
tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a
dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla
construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que se
levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos Y que se
construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna
compensacion adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccion de plantilla serd medida para fines de pago en metros
cubicos con aproximacion a dos decimales. Al efacto se determinaré directamente en la obra
la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las drdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volumenes de plantilla construidas por
el Contratista para relleno de sobre excavaciones.

La construccidn de plantillas se pagard al Contratista a los precios unitarios que
correspondan en funcion del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con
material producto de excavacion.

A continuacion de manera enunciativa s= sefalan las principales actividades que deben
incluir los precios unitarios de acuerdo con cada conceptoy en la madida que proceda.

a).-Obtencion, extraccidn, carga, acarreo primer kilometrd y descarga en el sitio de la
utilizacion del material, b).-Seleccion del material v/o papeo,

c).-Proporcionar la humedad necesaria para la cornpactacion (aumentar o disminuir), d).-
Compactacion al porcentaje especificado.

e).-Acarreos v maniobras totales.

fl.-Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de |a
colocacion de la plantilla.

RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS.
1131.01, 1131.02, 1131.03, 1131.04, 1131.05 Y 1131.06.

DEFINICION Y EJECUCION: Por relleno de excavaciones de zanjas se entenderd el conjunto /)‘/
de operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel original del
terreno natural o hasta los niveles sefalados por el proyecto y/o las drdenes c/lgl,ﬁ'ég_i-dente, 1
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las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua potable y
alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares

Se entendera por "relleno sin compactar” el que se haga por el simple deposito del material
para relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna, salvo la natural que produce

SuU propio peso.

Se entendera por "relleno compactado" aquel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad gue requiera el material de acuerdo con la
prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espesor que sefiale el Residente, pero en
ningln caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa sera compactada uniformemente en toda
su superficie mediante el empleo de pistones de mano O neumatico hasta obtener la

compactacién requerida.

No se ceberd proceder a efectuar ningdn relleno de excavacién sin antes obtener la
aprobacién por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podrd ordenar la total
extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por &, sin que é| Contratista tenga
derecho a ninguna retribucién por ello.

La _primera parte dal relleno s= hard invariablemente empl2ando en ella material libre de
piedras y debera ser cuidadosameante colocada y compactada z los lados de los cimientos
de estructuras y abajo y a2 ambos lados de las tuberias. En €l caso de cimientos y de
estructuras, este rellenc tandrd un espesor minimo de 60 [sesenta) cmy cuando se trate de
tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo
superior del tubo o segun proyecto. Después se continuara el relleno empleando el producto
de la propia excavacidn, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como Maximo,
que seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza da |os trabajos no se requiera un grado de compactacion especial,
el material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas de
20 (veinte) cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material con
altura de 15 [quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el
Residente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi lo sefalen, el relleno compactado de
excavaciones debera ser efectuade en forma tal que cumpla con las especificaciones de la
prueba "Proctor”, para lo cual el Residente ardenaré el espesor de |as capas, el contenida de
humedad del material, el grado de compactacion, procedimiento, etc, para lograr la
compactacion éptima.

La consolidacion empleando agua no se permitiraen rellenos en gue se empleen materiales
arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse cuando se trate de
material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar la zanja hasta
un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua sobre el relleno
ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia siguiente, con

A
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una pala se pulverizara y alisara toda la costra superficial del re!leno anterior y se rellenara
totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor,
quedando este proceso sujeto a la aprobacidn del Residente, quien dictara modificaciones.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas,
seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que senale el Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenocs de fuerte pendiente, se terminaran
en la capa superficial empleando material que contenga piedras suficientermente grandes
para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales,
durante el periodo comprendido entre la terminacién del relleno de la zanjay, de ser el caso,
la reposicion del pavimento correspondiente. En cada caso particular el Residente dictara las
disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja gue efectle el Contratista, le serg
medido en metros clbicos de material colocado con aproximacion a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las ordenes del Resident=. El material empleado en el
relleno de sobre excavacionss o derrumbes imputables al Contratista no sars valuado para
fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceca con base en su propia
especificacion, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciative las siguientes
actividades:

a).- Obtencion, extraccidn, carga, acarreo primer Kkilometrd y descarga en el sitio de
utilizacion del material.

b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté estipulado
(quitar o adicionar).

c).- Seleccionar el material v/o papear.
d).- Compactacidn al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C., CON COPLE INTEGRAL.
2040.01 AL 2040.11 Y 2041.01 AL 2041.12

DEFINICION Y EJECUCION.- En la generalidad son vélidas las especificaciones para |a tuberia
de asbesto-cemento; con las modalidades que son funcién de las caracteristicas cle estas
tuberias.

P. V. C. son las iniciales en inglés de Poli-Vinil-Chlorine, adaptadas internacionalmente parﬂ
denominar los productos fabricados precisamente con Cloruro de Polivinilo.
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La conexion de un tubo al otro se efectla insertando el extremo achaﬂanado a lacampana
Anger. Las tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercion correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

1- Antes de efectuar la insercién deberan limpiarse tanto la ranura de la campana como el
extremo achaflanado del tubo.

2.-Enlaranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de tres
labios; para facilitar la colocacién del anillo, este puede mojarse con agua limpia.

3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duraldén o similar,
de aproximadamente 1 mm de espesor.

4.- Aplicado el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana. Es de
importancia que la insercidon se haga Unicamente hasta la marca de color que se encuentra
en el extremo del tubo.

5- Se debe tener especial cuidado de que la insercion no se haga hasta el fondo de la
campana, ya que la union Angzar opera como junta de dilatacion.

Carnbios dz Direccidn de la Tuberia.- La curvatura debe hacerse unicamente en la parte lisa
del tubo hasta los limites que c;peczfscan los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el
cople no permite cambios de direccion.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril.- En ambos casos s recomienda q‘ue el tubo pase
a una profundidad minima de un metro; es decir; la zan, ‘a debera tener una profundidad de
100 centimetros mas el didmetro del tubo. En caso de gu= estono sea posible, se recomienda
proteger el tubo cubriendolo con otro ce acero y/c las indicaciones del Residente.

Atragues.- Se fabricardn de concreto, en los sitics en Gu2 haya cambios de direccién o de
pendiente para evitar en forma efectiva mo Jirniantos de la tuberia producidos por la presion
hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido siete dias de haberse
construido el ultimo atraque de concreto, pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las
prusbas podran efectuarse después da tres dias de habarse colado el ultimo. En caso de gue
no haya atragues de concretg, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dias despuss de
terminada la instalacion.

Prueba Hidrostatica.- Para efectos de la prueba hidrostatica se dejan libres todas las
conexiones y cruceros, sometiendo las tuberias y conexiones instaladas a una prueba
hidrostatica por madio de presion de agua, en la que se cuantificaran las fugas del tramo
instalado.

% Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas

especiales y valvulas de los mismos. En esta prueba la tuberia se llenara lentamente de agua
y se purgara de aire entrampado en ella mediante la insercion de una va!vu[a d aire en las, _
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partes mas altas del tramo por probar. Se aplicara la presién de prueba mediante una bomba
apropiada y se mantendra una hora como minimo.

MEDICION Y PAGO.- La instalacion serd medida en metros con aproximacion a dos
decimales. Al efecto se determinara directamente en la obra las longitudes de tuberias
colocadas en funcién de su didmetro y con base en lo sefalado por el proyecto y/o lo
ordenado por el Residente, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan
con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de |a zanja

c).- Bajado de la tuberia, instalacién y prueba hidrostatica con el manegjo del agua; vy
reparaciones gue se pudiesen requerir.

INSTALACION DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES
2130.01 AL2130.04; 2160.03AL 2160.16Y2170.02AL 2170.08.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se ertendera por instalacion ce valvulas y piezas especiales,
que formen parte de redes de distribucion de agua potable, al conjunto de operaciones que
debera realizar el Contratista para colocarlas segun el proyecto y/o 12z érdenas del Residente.

Las juntas, valvulas, cajas de agua, campanas para operacion dz valvulas v demias piezas
especiales seran manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de que no se deterioren.
Previamente a su instalacion el Residente inspeccionara cada unidad para eliminar las que
presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas se retiraran de la obra Y
no podran emplearse en ningln lugar dz la misma.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cuslquiera otro material que se encuentre en su interior o en las
juntas.

Previamente al tendido de un.tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionaies en los extremos de esos cruceros gue nose conecten
de inmediato. Si se trata da piezas especiales con brida, se instalara en esta una extremidad
a la que se conectara una junta o una campana de tubo, sagUn se trate respectivamente del
extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberifa de macho y carmpana. Los
cruceros se colocaran en posicion horizontal, con los vastagos de las vélvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas especiales que
senale el proyecto y/u ordene el Residente.

Las valvulas que se encuentren localizadas en tuberias al descubierto, si son mayores de ]ZM

(doce) pulgadas de diametro, deberdn anclarse con concreto.
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Previamente a su instalacién y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas moviles se
sujetardn a pruebas hidrostaticas individuales con una presién de 10 kg/cm?. Las valvulas y
piezas especiales que tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas de presién hidrostatica
individuales del doble de la presién de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en
todo caso no debera ser menor de 10 (diez) kg/cm?2.

Durante la instalacién de vélvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se comprobara gue
el empague de plomo o neoprenc o de hule, sea del didmetro adecuado a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacic del diametro interior de las piezas.

La unién de |as bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apreta ndo
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presion uniforme que impida fugas de agua.
Si durante la prueba de presion hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales
conjuntamente con la tuberia a gue se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera
de desarmarse la junta para volvarla 2 unir de nuevo, empleando un empagque gue no se
encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

MEDICION Y PAGO. - La colecacian de valvulas se medira en piezas y al efecto se medira
directamente en la obra, segun el didmetro, de acuerdo al proyecto y/o las érdenes del
Residente.

La colocacidn de piezas especiales se meaira en kilogramos con aproximacion ados
decimales. Al efecto se determinaré directamente en la obra, previamente a su colocacion,
el peso de cada una de las piezas qu2 deberd instalar el Contratista segun el proyecto y/o las
Srdenes del Residente, incluyenda la presentacion, colocacicny prueba; y todos los acarreos
hasta los sitios donde se vayan a instalar.

CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS.

2240.01AL 224013

DEEINICION Y EJECUCION. Por cajas de operacion ds valvulas se entenderan a las
estructuras de mamposteria v/o concrete, fabricadas y destinadas a alojar las valvulas y
piezas especiales en cruceros de redes de distribucién de agua potable, facilitando la
operacién de dichas valvulas.

Las cajas de operacion de valvulasseran construidas en los lugares sefialados por el proyecto
y/u ordenadas por el Residente a medida que vayan siendo instaladas las valvulas y piezas
especiales que formaran los cruceros correspondientes.
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La construccion de las cajas de operacion de valvulas se hara siguiendo los lineamientos
senalados en el proyecto y/o las érdenes del Residente.

La construccion de la cimentacion de las cajas de operacion de vélvulas debera hacerse
previamente a la colocacion de las valvulas, piezas especiales y extremidades que formaran
el crucero correspondiente, quedando la parte superior de dicha cimentacién al nivel
correspondiente para que queden asentadas correctamente y a sus niveles de proyecto las
diversas piezas.

Las cajas de operacion de valvulas se construirdn segin el plano aprobado por la CONAGUA,
y salvo estipulacion u érdenes del Residente, serdn de mamposteria comun de tabique
junteado con mortero cemento Yy arena en proporcion de 1.3 fabricado de acuerdo con lo
senalado en la Especificacion 4020. Los tabiques deberdn ser mojados previamente a su
colocacion y dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5 (uno
y medio) cm. Cada hilada horizontal debera quedar con tabiques desplazados con respecto
a los de la anterior, de ta! forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de las
juntas que las forman (cuatrapesado).

Cuando asi lo senale el proyecto y/o lo ordene el Residente, bien sea por la poca resistencia
del terreno u otra causa cualquiera, la cimentacion de las cajas d= operacién de valvulas
quedara formada por unz losa de concreto simple o armado, de las dimensiones y
caracteristicas senaladas por aguellos y sobre la cual apoyaran los cuatro muros perimetrales
de la caja; debiendo existir una correcta liga entre la losa y los citados muros.

El paramento interior de los muros perimetrales de las cajas se racubrira con un aplanado
de mortero cemento-arena 2n proporcién de 1.3 y con un espesor minimo de 1.0 (uno)
centimetro, el que sera terminado con llana o regla y pulido fino de cemento. Los aplanados
deberan ser curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando asi sea necesario se usaran
cerchas para la construccion de las cajas y posteriormente comprobar su seccidn.

Si el proyecto o el Residente asi Io ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades de
piezas especiales en las paredes de las cajas se emboquillardn en la forma indicada en los
planos u ordenada por el Residente.

Cuando asi lo senale el proyecto se construirdn cajas de operacion de valvulas de disefo
especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrara la
CONACUA zl Contratista.

Cuando asflo sefale el proyecto y/o lo ordene el Residente, las tapas de |as cajasde operacién
de valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo los lineamientos sefalados
por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes reguisitos: :
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a).- Los muros de la caja de operacion de valvulas seran rematados por medio de un
contramarco, formado de fierro angulo de las mismas caracteristicas senaladas por el
proyecto para formar el marco de la losa superior o tapa de la caja. En cada angulo de
esquina del contramarco se le soldara un ancla formada de solera de fierro de las
dimensiones sefaladas por el proyecto, las que se fijaran en los muros de las cajas
empleando mortero de cemento, para dejar anclado el contramarco. Los bordes superiores
del contramarco deberan quedar al nivel de la losa y del terreno natural o pavimento, segun

sea el caso.

b).- Por medio de fierro &ngulo de las dimensionesy caracteristicas sefaladas por el proyecto
se formard un marco de dimensiones adecuadas para que ajusten en el contramarco
instalado en la parta superior de los muros de la caja correspondisnte.

c).- Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armard una reticula
rectangular u octagonal formada d= alambron o acero de refuerzo, segln sea lo senalado
por el proyecto; reticula gue sera justamente de acuerdo con lo ordenado por el Residente y
nunca tendra material menor dzl necesario para absorber los esfuerzos por temperatura clal
concreto, y en general los esfuerzos para que segun el proyecto se deba de calcular.

Los extremos del alambrén o acero de refuerzo deberan guedar sujetos y soldados al marco
metalico de la losa.

d).- Ya terminado el armaco del refuerzo ae la losa dentro del marco, se colocara concreto
de la resistencia sefalada por el proyecto y/u ordenada por el Residente.

e).- La cara aparente de |2 tapa o losa de las cajas de operacion de valvulas deberan tener el
acabado que sefale el proyecto y/c lo crdenado por & Rasidente deberén llevar empotrados
dispositivos adecuados para poder pescarlia y levantarls, o se proveera de un dispositivo gue
permita introducir una llave o varilla con la cual se levantara lz losa.

f).- Durante el colocado de la losa se instalaran los dispositivos adecuados sefialados por el
proyecto para hacer posible introducir sin levantar esta, las llaves y su varillaje destinados a
operar las valvulas que quedaran alojadas n la caja respectiva.

g).- Tanto la cara aparente de la losa como ios dispositivos empotrados en la misma deberan
quedar en su parte superior al nivel dzl pavimento o terrene natural.

Cuando el proyecto lo sefale y/o lo ordene el Residente, la tapa de las cajas de operaciones
de valvulas serd prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas sefaladas o aprobadas
por la CONAGUA.

Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundido, seran rematadas
en sus muros perimetrales con un marco de disefio adecuado sefalado por el proyecto y/o
lo indicado por el Residente para que ajuste con la correspondiente tapa o conjunto integral

de la tapa. - I\
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MEDICION Y PAGO. La construccion de cajas de operacicm de valvulas para redes de
distribucion de agua potable sera medida para fines de pago en unidades completas,
considerandose como unidad una caja totalmente construida e incluyendo la construccion
y/o colocacion de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y fabricada y colocada
cuando sea de concreto. Al efecto se determinard en la obra el nimero de cada uno de los
tipos de cajas de operacion de valvulas efectivamente construidas de acuerdo con lo
senalado por el proyecto y/o por las érdenes del Residentea.

De manera enunciativa se indican a continuacion las principales actividades implicitas en
estos conceptos:

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales puestos en el lugar de su utilizacién,
considerando fletes totales, maniobras y movimientos locales, marmas y desperdicios; asi
como la mano de obra y el equipo necesario. Para su pago debera evaluarse el tipo de caja
de acuerdo con el proyecto correspondientz y/c lo ordenado por el Residente.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS.
2243.01 AL 2243.08

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacién de contramarcos, a la
suma de actividades que deba realizar el Contratista para suministrar y colocar en el lugar
de la obray colocar los contramarcos, que de acuerdo con las caracteristicas del proyecto y/o
lo ordenado por el Residente se requieran para ser colocados en las cajas de operacion de
valvulas. Segun el tipo seleccionado de cajas llevara una o varias tapas de fierro fundido, que
se apoyaran sobre contramarcos sencillos o dobles, y marcos de fierro fundido.

El Contratista debera tomar en cuenta las consideraciones para |a correcta instalacion de los
contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo de las cajas las
adecuaciones para fijar correctamente estos elementos. Si las cajas ya se encuentran
construidas tambien debera contamplar las adecuaciones para la correcta instalacién.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacion de contramarcas sz cuantificara por pieza, en
funcidn de sus caracteristicas: sa incluyen en este concepto todos los cargos para adquirir,
transportar y colocar los contramarcos, incluyendo maniobras v movimientos locales, mano
de obra y equipo necesario, asl como limpieza general conforme a lo indicado en el proyecto
y/o lo ordenado por el Residents.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO.
2244.01 AL 2244.03

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendlera porsuministro e instalacién de marcos, a la serie
cle actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y colocar los marcos
con tapa de fierro fundido en los lugares que indica el proyecto y/o lo ordenado por el
Residente; entendiéndose esta actividad per unidad de obra terminada.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacion de marcos se cuantificara por pieza, en
funcién de las caracteristicas v el peso de las piezas por instalar. Incluye los materiales
necesarios puestos en el lugar de su utilizacidon considerando fletes, maniobras y
movimientos locales, la mano de obra y el equipo, asi como su limpieza.
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CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE CAIDA

3060.01 AL 3060.13; 3061.01; 3070.01 AL 3070.13; 3071.01; 3080.01 AL 3080.17; 3081.01; 3120.01
AL 3120.04; 3121.01

DEEINICION Y EJECUCION - Se entenderan por pozos de visita las estructuras disehadas y
destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado, especialmente
para las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que senale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacién de las tuberfas. No se permitira que existan mas
de 125 (ciento veinticinco) metros instaladas de tuberias de alcantarillado sin que estén
terminados los respectivos pozes de visita.

La construccion de la cimentacion de los pozos de visita deberd hacerse previamente a la
colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las
tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segun el plano aprobado por la CONAGUA y seran de
tabigque, junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 13. Los tabiques
deberan ser mojados previamente & su colocacion, con juntas de espesor no mayor que 1.50
cm (uno v medio centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada con respecto a la
anterior en tal forma gue no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques
que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrira con un apl lanado d= mortero cemento-arena de
proporcidon 1.3 y con un espasor minimo dc 1.0 (un) cm que sera terminado con llana o regla
y pulido fino. El aplanado se curara, se emplearan cerchas para construir los pozos y
posteriormente comprobar su seccion. Las inserciones de las tu bcr[as con estas estructuras
se ernboguillardn en la forra indicada en &l proyecto y/olo ardenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se hardn en ellas los canales de "media
cafa" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a).- Al hacerse el colado del cencreto de |a base se formaran directamente las "medias canas’,
mediante el empleo de cerchas, o

b).- Se construirdn de mamposteria de tabigues y mortero de cemento-arena dandoles su
forma adecuada, mediante cerchas, o

c).- Se ahogaran tuberfas cortadas a "media cana’ al colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductes del alcantarillado, colando después el concreto
de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo,
cortandose a cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca
suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.
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d).- Se pulirdn cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cana"y serdn acabados de
acuerdo con los planos del proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Cuando asi lo senale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construirdn pozos de visita de
‘tipo especial", segun los planos que proporcionard oportunamente la CONAGUA al
Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada con
mortero de cemento-arena 1.3, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberias que
concurran al pozo y cuyo fondo interior tendrd la forma indicada en el plano tipo
correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y tapa;
ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicion, de concreto armado, indicada en
los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos
tipos:

a).- Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo de visita sin
madificacion alguna a los plancs tipo de las mismas.

b).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a los
pozos de visita de acuerda con el plano tipo respectivo de ellas.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de los pozos
de visita de "tipo especial’ y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefalados en las
especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO.- La construccidn de pozos de visita v de cajas de caida se medira en
unidades completas. Al efecto se determinard en la obra las unidades construidas segin el
proyecto y/o las orclenes del Residente, clasificando los pozos de visita bien sea en tipo
comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades y didmetros; esto
también es valiclo para las cajas de caida.

De manera enunciativa se senalan las actividades principales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacion de todos los materiales puestas en obra incluyendo fletes totales,
movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas, asi como la mano de obra y
equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni
suministro y colocacion de brocales,

venida Migus| Alerman nurnero 109, colania Fedsral
0

E

mn I

9140, X3lapa, Veracruz, Telefona: (228) 237




FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO.
4030.01 AL 4030.05

DEEINICION Y EJECUCION.- Se entendera por concreto el producto endurecido resultante
de la combinacién y mezcla de cemento, agua y agregados petreos en proporciones
adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse
de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones gue sefale el proyecto y/u ordene el
Residente. Las dimensiones de las estructuras que senale el proyecto quedaran sujetas a las
modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto
empleado en la construccion, en general, debera tener una resistencia a la compresion por
lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los planos
y especificaciones del provecto y/o lo ordenado por el Residente. El Contratista debera
proporcionar las facilidades necesarias para la obtencion y manejo de muestras
representativas para realizar las pruebas correspondientes dz concreto, conforme a las
indicaciones del Residente.

La localizacion de las juntas ce construccién debera ser aprobada por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorgédnico finalmente pulverizado, que al agregarle
agua, ya sea solo o mezclade con arena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de

fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones guimicas durante la
hidratacién y que, una vaz endurecido, desarrollz su resistencia y conserva su estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se
designan como sigue:

TDEROMINALC] {”{

Portland con P

s Cernetsia Parthard con huew de Sshiee
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El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefalados deberd cumplir con las
especificaciones fisicas y guimicas de acuerdo a las Normas Oficiales.

Se entendera por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la
molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.
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Se entenderd por Cemento Portland Puzolanico.- Es el cemento que resulta delaintegracion
de Clinker portland, materiales puzolanicos y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento
que resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato
de calcio.

Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento que resulta de la
integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolanicos,
escoria alto horno y caliza. En el casec de la caliza, éste puede ser componente Unico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta de la
integracion de Clinker poertland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta
de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria granulada
cle alto horno.

De acuerdo a la clase resistente, estos puaden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima macénica a la compresién a
los 28 dias y se indica como 20, 20 ¢ 40 en Newton por milimetre cuadrado (N/mm?2).
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De acuerdo a sus caracteristicas especiales, éstos pueden ser;

R :-.r'i.lj srenchividind alealing suree e
fan i Fapr shor Jde Busutason

3] BN BT

Ejemplo de identificacion del cemento: &/

Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo
calor de hidratacidon se identifica como:
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Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicion deben considerarse como nocivas,
todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante en el
endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por éxidos de
silicio o por sales calcicas de los acidos silicios que en presencia del agua y a la temperatura
ambiente sean capaces de reaccionar con el hidroxido de calcio para formar compuestos
cementantes.

La arena que se emplee para la fabricacion de mortero y concreto, y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, deberd consistir en fragmentos de roca duros de un diametro
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durablesy libres de cantidacles objetables de polvo, tierra,
particulas de tamarfo mayor, pizarras, dlcalis, materia orgénica, tierre vegetal, mica y otras
sustancias perjudiciales y ceberan satisfacer los requisitos siguienteas:

a).- Las particulas no deberdn tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b).- El contenido del material organico debera ser tal, que en la prusba de color (AST.M,
designacién C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para que sea satisfactorio.

c).- El contenido de polvc (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (A.S.T.M., dasignacidn C- 117), no debera excader del 3 (tres) por ciento en peso.

d).- El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido de
arcillas y limo no debera exceder del 6 {s2is) por ciento en peso.

e).- Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que su
granulometria esté comprendida entre 10s limitas maéximos y minimos, especificacion
ASTM.EN.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacién de la arena dentro de
los limites citados, el Residente pocird autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo
en los casos en que el Residente otorgus autorizacion expresa por escrito, la arena se dsbera
lavar siempre.

La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de humedad
uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacién de concreto y que en su caso deba
proporcionar el Contratista. consistira en fragmentos de roca duros, de un diametro mayor
de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras,
alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y debera
satisfacer los siguientes requisitos:
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a).- Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b).- La densidad absoluta no deberd ser menor de 2.4,

c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) (AST.M, designacion C-117), no deberd exceder del 1 (uno) por
ciento, en peso.

d).- El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método
Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designacion 18), no deberd exceder del 1 (uno) por
ciento, en peso.

e).- No debera contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrana en
proporcion perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los agregados
para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera cue se limpien por si mismas vy
se descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho)
horas.

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que e! material s2 coloque directamente
sobre las descargas. centraco con respecto a ias tolvas. £l equipc para el transporte de los
materiales ya dosificados hasta la mezcladora, debera estar construido y ser mantenido y
operado de manera que no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se
entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamano y tipo
aprobado y disenadas para asegurer paczrlvamuﬁcf‘ la d|5trubuc1c'w uniforme de todos los

El tiempo se medira despuss de que esten en la mezcladora todos los materiales, con
excepcion de la cantidad total de agua. Los tiempes minimos de mezclado han sido
especificados basandose en un control apropiado de la velocidad de rotacién de la
mezcladora y de la introduccidon de los materiales, quedando a juicio del Residente el
aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto deberd ser
uniforme en composicién y consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran
cambios en composicion o consistencia. El agua se introducird en la mezcladora, antes,
durante y después de la carga de la mezcladora. No se permitira el sobre mezclado excesivo
que requiera la adicion de agua para preservar la consistencia requerida del concreto.
Cualguiera mezcladora que en cualguier tiempo no de resultados satisfactorios se debera
reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, serd justamente la
suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto gue a juicio
del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin gue haya segregamom y \ €
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que con los métodos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la
densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitira el mezclado por
mayor tiempo del no mal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad
de agua deberd cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los
agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciarad concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras, clentellones, etc,,
hasta que toda el agua que se encuentre en la superficia que vaya a ser cubierta con
concreto haya sido desalojada. No se vaciard concreto en agua sino con |a aprcbacion escrita
del Residente vy el método de depdsito del concreto estara sujeto a su aprobacion. No se
permitira vaciar concreto en agua corriente y ningun colado debera estar expuesto a una
corriente de agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera cdesechado. El
concreto se vaciard siempre en su posicién final y no se dejara que se escurra, permitiendo
o causando segregacion. No se permitira la separacion excesiva del agregado grueso a causa
de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de |a vertical o porgue chogque contra
las formas o contra las varillas d= refusrzo; donde tal separacién pudiera ocurrir, se colocaran
canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar |z caida del concreto. Excepto
donde se interpongan juntas, todo el concreta en formas se colocara en capas continuas
aproximadamente horizontales cuys espesor generalmente nc excedera de 50 (cincuenta)
centimetros. La cantidaa del concreto depositado en cada sitio estara sujeta a la aprobacion
del Residente. Las juntas de construccion serdn aproximadamente horizontales a no ser que
ce muestren de otro modo en los planos o que lo ordene el Residente y se les dara la forma
prescrita usando moldes donde sea necesario © se asegurara una unidon adecuada con la
colada subsecuente, retirando lz "nata superficial' a base de una operacion de "picado”
satisfactorio. '

Todas las intersecciones de |as juntas d2 construccion con suparficies de concreto quedaran
a lavista, se haran raectas y a nivel o a piomo segun ei caso.

Cada capa de concreto se consolidard madiante vibrado hasta la densidad maxima
practicable, de manera gue quede libre de boisas de agregado grueso y se acomode
perfectamente contra todas las superficies ce los moldes ¥ materiales shogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicion vertical y se dejara que
la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla de
nuevo,

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados v no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colacdos de
concreto durante los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado
del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados
para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima
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especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no
se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
inmersién. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez)
centimetros o mas de diametro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil)
vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto gue contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de diametro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por
minuto cuando esten metidos en el concrato. Las nuavas capas de concreto no se colocaran
sino hasta que las capas coladas previamante hayan sido debidamente vibradas. Se tendra
cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superficies de las formas de
madera.

Todo el concreto se "curara” con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros
seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto
s haya endurecido lo suficiente para evitar que sea danado por el agua vy las superficies se
mantendran humedas hasta gue se apliqgue la composicion para sellar. Las superficies
moldeadas se mantendran humedas antes dza remover las formas v durante la remocion.

El concreto curado con agua s mantendrd mojado por lo menos por 21 (veintidn) dias
inmediatamente después del colada del concreto o hasta que s2a cubierto con concreto
fresco, por medio de material saturado de aguz o por un sistema de tuberias parforadas,
regaderas mecanicas o mangueras 20rosas, o por cualguier otro método aprobado por el
Residente, que conserven las superficies que s van a curar continuamente (no
pericdicamente) mojadas. El agua usaciz por el curado llenara los requisitos del agua usada
en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hara con la aglicacion de una composicion para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de
concreto.

Para usar la composicion para sellar, se acitara previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniforrnemente en el vehiculo. & revolvera por medio de un agitador mecanico
efectivo operado por motor, por agitacion por aire comprimido introducido en el fondo del
tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de aire
comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad
entren en la composicion.

MEDICION Y PAGO.- El concreto se medird en metros cubicaos con aproximacion a dos
decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se A
determinard directamente en la estructura el numero de metros cubicos colocado&
conforme a las lineas de proyecto y/u 6rdenes del Residente.
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No se medirdn para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las
seccicnes de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar sobre
excavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se debera de descontar el volumen
ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto
cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefalan a continuacién las principales actividades que se
contemplan en estos conceptos:

a).- El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento,
todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se requiera incluyendo
todas las mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida.

b).- La adquisicidn y/u obtencion de la arena y la grava en las cantidades necesarias
considerando, regalias, mermas y desperdicics, carga en el lugar de obtencion, transporte
total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacién.

c).- El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermasy cdesperdicios.
d).- El curado con membrana, agua y/o curacreto.
e).- La mano de obra, herramienta y el equipo necesarios.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos estd pagando unidades de obra
terminada y con la resistencia especificada; por lo gue el Contratista tomara las
consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para
proporcionar las resistencias ce proyecto y/o a lo indicado por el Residente.

SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA AGUA POTABLE.

8000 02 AL 8000 25; 8001 02 AL 8001 25; 8002 02 AL 8002 22; 8003 02 AL 8003 17; 8004
01 AL 8004 09; 8005 01 AL 8005 21; 8006 01 AL 8006 06; 8007 01 AL 8007 06; 8008 01 AL
8008 05: 8009 01 AL 8009 05; 8010 01 AL 8010 60; 8011 01 AL 8011 85; 8012 01 AL 8012 42;
8013 01 AL 8013 35 Y 8014 01 AL 8014 40.

DEEINICION Y EJECUCION. - S2 entendera por suministro de tuberias para agua potable, de
asbesto-cemento, poli cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de vinilo orientado (PVC- -0),
concreto pre-esforzado y polietileno de alta densidad o cualquier otro material considerando
coples, anillos de hule, etc,, a las erogacionas que se requieran y cleba realizar el contratista
para abastecer las cantidades gque se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las ordenes del
Residente.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando menos dos

llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la presion maxima sera igual al |

% tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiados y

porcentaje de la presion de trabajo disefiada para el tubo de que se trate yws.era mantemda \ ng‘\
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durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de
acuerdo al metodo de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba.

Todas las tuberias gue suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complementandose con las
siguientes normas vigantes o las que las sustituyan, conforme se indica a continuacion,
segun tipo o clase de tuberia de qgue se trate!

1.- La tuberia de asbesto-cemento:

Debera cumplir como minimo con los requisitos de la nerma maxicana NMX-C-012-
ONNCCE-2007, que establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de las
tuberias de fibrocemento para conducir agua s oresion.

Los anillos de hule empieados como empagues deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norrma NMX-T-021-SCFI-2009.

Los metodos de ensayos cumpliran y se llevardn a cabo con las normas siguientes:

a) Ensayo de Hermeticidad o estanquidad, conforme a la norma NMX-C-041-ONNCCE-2004,
b) Ensayo de Presion hidrostatica interna (Rssistencia a la ruptura por presion hidrostatica
interna), conforme a la norma NMX-C-053-ONNCCE-2007.

c) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, de acusrdo a la norma NMX-C—-044-ONNCCE-
2006.

d) Ensayc para fines de Ciasificacion por alcalinidad, conforme a la norma NMX-C-320-
ONNCCE-2007.

e) Ensayo de Resistencia a los sulfatos, de acuerdo a la norma NMX-C-319-ONNCCE-2007.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tubos y coples deberan contar con una
certificacion de calidad aprobada y cumplir con los Ds*““dares nacionales e internacionales
en cuanto a su ensayo y desempenc.

El Contratista debe proporcionar el iubricante necesario, con caracteristicas tales, que no
afecten el comportamiento del anillo de hule, ni alteren la calidad del agua contenida en la
tuberia.

La superficie interna de los tubcs debe estar exenta de ceformaciones gue causen variacion
del diametro interior.

Los extremos de los tubos deben ser lisos y cortados en planos perpendic ulare: al eje
longitudinal del tubo. T .
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2.- La tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Deberd cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-
CNCP-2011y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones que deben cumplir
los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presién tanto para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presién con unidén espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI-1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presién con unidn espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCFI-2002.

Para los anillos de material elastomerico usacos como sello en la tuberia de PVC regira la
norma correspondiente.

Los métodos de ensayvos cumplirdn vy se llevaran a cabo con las normas siguientes:
¥ f

a) Ensayo de Resistencia a la presidon hidraulica interna sostenida por largo
periodo, conforme ala norma NMX-E-013-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia &l aplastamiento, conforme a la narma NMX-E-014-CNCP-2006.
c) Ensayo de Resistenciz a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005.

d) Ensayo de Resistencia a la presion hicrdulica interna a corto periodo, cenforme a la norma
NMX-E-016-CNCP-2004%. ;

e) Ensayo de Dimensiones, conforme z la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

f) Ensayo de Extraccién dz metales pesados por contacto con agua, conforme a la norma
NMX-E-028-SCFI-2003.

g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-£-029-CNCP-2009.

h} Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos y conexiones de PVC sin
plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-5CF!-2001.

i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, conforme a la norma
NMX-E-131-CNCP-2005.

j) Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-172-CNCP-2009.

k) Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma NMX-E-213-CNCP-
2004.

l) Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-
1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.
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Fig. 1.- Detalle de brocal y tapa.
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El Brocal se colocard en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva comao
base para la tapa.

Las tapas son estructuras planas gue se colocaran sobre el brocal a nivel de la rasante
de la vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterioro del
pavimento, seran del mismo material del que esta fabricado el brocal y deberan
tener ventilacion.

Caracteristicas. -

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacion del drenaje.

Altura (til del brocal es de 11 cm.

Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal.

Facilidad de reparacion y sustitucion, requerida por la intensidad del trafico.

Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados.

El Brocal estd compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de la corona
del pozo de inspeccion (campana), y reforzado en cuatro puntos por medio de
nervaduras exteriores.

E?
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Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan
contar con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e
internacionales en cuanto a su ensayo y desempeno.

Los tubos deben suministrarse segin los diametros nominales indicados en el proyecto y/o
las indicaciones del Residente.

La longitud util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de £ 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacién del Residente, conservando la
tolerancia de £ 0.5 % en mm

El didmetro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la norma mexicana
NMX-E-143/1-CNCP-2011.

3.-Latuberia de POLI CLORURQO DE VINILO crientado (PVC-O) con anillo instalado en fabrica:

Deberd cumplir con los requisitos de las normas NMX-E-258-CNCP-2014 Industria del
plastico-tubos de poli cloruro de vinilo orientacio (PVC-Cj sin plastificante para la conduccion
de agua a presién-serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayo. y para la serie métrica
la 1ISO 16422:2014 Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-
O) for the conveyance of water under pressure, que establece las especificaciones que deben
cumplir los elementos de estas tuberias utilizados en sistemas de sbastecimiento de agua a
prasion.

Las conexiones deberan satisfacer los requisitos astablecidos en las norma 150 16422:2014.
Para los anillos de material elastomerice usados como sello regira la norma correspondiente.
Los métodos de ensayos cumplirdn v se llevaran a cabo con las normas NMX-E-258-CNCP-
2014 e 1SO16422:2014, asi como a las normas siguientes:

Para la NMX-E-258-CNCP-2014

a) NMX-AA-051-SCFI-2001 Analisis de agua - Determinacion de metales por absorcion
atémica enaguas naturales, potables, residuales v residuales tratadas - Método de prueba.
b) NMX-E-021-CNCP-2006 Industria del plastico - Dimensiones en tubos y conexiones -
Metodo de ensayo.

c) NMX-E-028-SCFI-2003 Industria del plastico - Extraccion de metales pesados por contacto
con agua en tubos y conexiones - Método de ensayo.

d) NMX-E-213-CNCP-2004 Industria del plastico — Temperatura de ablandamiento Vicat —

Método de ensayo,
e) NMX-E-214-CNCP-2011 Industria del plastico - Determinacion de la resistencia a los golpes
externos - Método de ensayo.
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f) NMX-E-238-CNCP-2009 Industria del plastico — Tubos--y%coﬁexiones de (poli cloruro de
vinilo) (PVC) - Terminologia.

g) NMX-T-021-SCFI-2009 Industria hulera - Anillos de hule empleados como empadgue en los
sistermas de tuberias — Especificaciones y métodos de ensayo.

h) Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-
1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987
Para la 1ISO 16422:2014

a) IS0 161-1, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Nominal outside diameters
and nominal pressures — Part 1: Metric series

b) ISO 1167-1, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 1: General method

c) ISO 1167-2, Thermoplastics pipes. fittings and assemblizs for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to intarnal pressure — Part 2: Preparation of pipe test pieces

d) ISO 1167-4, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 4 Preparation of assemblies

e) ISO 1452-2:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground
drainage and sewerage under pressure — Unplasticizec poly(vinyl chloride) (PVC-U) — Part
2:Pipes

f) 1ISO 1452-5:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground
drainage and sewerage under pressure — Unplasticized poly(viny! chloride) (PVC-U) — Part
5: Fitness for purpose of the system

g) ISO 1628-2, Plastics — Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using
capillary viscometers — Part 2: Poly(viny! chloridz) resins

h) ISO 2505, Thermoplastics pipes — Longitudinal reversion — Test method and parameters
i) ISC 2507-1, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 1.
General test method

j) 1ISO 2507-2, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 2. Test
conditions for unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) or chlorinated poly(vinyl chloride)
(PVC-C) pipes and fittings and for high impact resistance poly (vinyl chicride) (PVC-HI) pipes

k) ISO 3126, Plastics piping systems — Plastics components — Determination of dimensions

) ISO 3127, Thermoplastics pipes — Determination of resistance to external blows — Round-
the-clock method

m) 1SO 4065, Thermoplastics pipes — Universal wall thickness table

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia F~L1~ra La Mjg

C. P. 97140, Xalapa, Veracruz, Teléfonao: {228) 237 03 00




N)1S0O 4633, Rubber seals — Joint rings for water supply, clrainage and sewerage pipelines —
Specification for materials

o) I1SO 6259-2, Thermoplastics pipes — Determination of tensile properties — Part 2: Pipes
rmade of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C)
and high-impact poly (vinyl chloride) (PVC-HI)

p) ISO 7686, Plastics pipes and fittings — Determination of opacity

g) 1SO 9080, Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term
hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation

r} 1ISO 9852, Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes — Dichloromethane resistance
at specified temperature (DCMT) — Test method

s) ISO 9969, Thermoplastics pipes — Determination of ring stiffness

t) 1SO N822-11997, Thermoplastics pipes for the caonveyance of fluids — Dimensions and
tolerances — Part 1: Metric series

u) 1ISO 12162, Thermoplastics materials for pipes anc fittings for pressure applications —
Classification, designation and design coefficient

v) 1SO 13783, Plastics piping syst2ms — Unplasticized poiy(vinyl chioride) (PVC-U) end-load-

bearing double-socket joints — Test method for leaktightness ana strength while subjected
to bending and internal pressure

w) 1SO 13844, Plastics piping systems — Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use
with plastic pipes — Test method for lesktightness under negative pressure, angular
deflection and deformation

x) 15O 13845, Plastics pipina systems — Elastomeric-s2aling-ring-type socket joints for use
with thermoplastic pipes — Test method for leaktigntness under internal pressure and with
angular deflection

y) 1SO 13846, Plastics piping systems — End-load-bearing and non-end-load-bearing
assemblies and joints for thermoplastics pressure piping — Test method for long-term
leaktightness under internal water pressure

z) 1ISO 18373-1, Rigid PVC pipes — Differential scanning calorimetry (DSC) method — Part 1:
Measure aa) Ensayo de Muestreo para la inspeccidn por atributos, conforme a las normas
NMX-Z-012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan

’:a?ﬁf e o w
cdidfpe

contar con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares naciona]esw

internacionales en cuanto a su ensayo y desempeno.

Los tubos deben suministrarse segun los diametros nominales indicados en el proyecto yfo
las indicaciones del Residente. ) /
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———tztongitud Gtit defos tubos serie métrica debe ser de 560 a 595 m con una tolerancia de *
30 mm.

La longitud total de los tubos serie inglesa debe ser de 6,000 mm; con una tolerancia de #
30 mm.

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion del Residente, conservando la
tolerancia de + 0.5 % en mm.

La tuberia suministrada deberd estar marcada con caracteres legibles e indelebles conforme
a las normas NMX-E-258-CNCP-2014 (serie inglesa) e ISO 16422:2014 (serie méetrica).

Para la serié métrica el didmetro exterior y el espesor de pared de los tubos se establecen en
las normas IS0 16422:2014, en el caso de la serie inglesa serdn los especificados en la norma
NMX-E-258-CNCP-2014.

4- La tuberfa de POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD}:

Deberd cumplir con los recuisitos d= la norma mexicanz NMX-E-018-CNCP-2012, que

establece las especificaciones que deben cumplir los elemzntos de las tuberias de PEAD
utilizados para la conduccion d= agua a presion.

a) Ensayo para determinar la Resistencia a la presién hidraulica interna por corto periodo,
conforme a la norma NMX-E-016-CNCP-2004, asi como d= Resistencia a |a traccion conforme
a la norma NMX-E-046-CNCP-2010.

b) Ensayo para determinar la Resistencia 2 la presién hidraulica interna por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

c) Ensayo de Reversidén t2rmica industria cdel plastico, conforme a la norma NMX-E-179-
CNCP-2009.

d) Ensayo para determinar lz Resistencia al envejecimiento acelerado en tubos de acuerdo
a lo indicado en la norma NMX-£-035-SCFI-2003.

e) Ensayo para realizar la Extraccién de metales pesados de los tubos a traves del contacto
con el agua segun NMX-E-028-5CFI-2003.

f) Ensayo para determinar el Contenido de negro de humo en los tubos, segun NMX-E-034-
SCFI-2002.

g) Ensayo para determinar la Dispersion de negro de humo en los tubos de acuerdo a la
NMX-E-061-CNCP-2004.

h) Ensayo para determinar la densidad de los tubos de acuerdo con los procedimientos
descritos en NMX-E-004-CNCP-2004 y
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i) NMX-E-166-1985. Plasticos - materias primas-densidad por columna de gradiente-método
de prueba.

Las uniones de tuberia y conexiones se llevaran a cabo por medio de termo fusién, es decir,
calentando simultaneamente las dos partes por unir hasta alcanzar el grado de fusion
necesario para que después, con una presion controlada sobre ambos elementos, se logre la
union mongelitica.

Las conexiones deberan ser del mismo compuesto y materia prima que la tuberia, realizadas
por el mismo fabricante y cuando se instalen, resistir las condiciones de funcionamiento
indicadas en el proyecto. Las conexiones podran ser moldeadas por medio de inyeccién del
compuesto en un molde que permita obtener la conexidén en una sola pieza, o bien,
obtenidas a partir de secciones de tubo cortadas y unidas a tope madiante termo fusion.

Las longitudes de la tuberia a suministrar seran de acuerdo al didmetro.
5.- La tuberia de CONCRETO PRESFORZADOC:

Deberd cumplir con los requisitos de la norma mexicana NMX-C-252-ONNCCE-2011, que
establece las especificaciones que deben cumplir los elemantos de estas tuberias SIN
CILINDRO DE ACERO, utilizadios para conduccion y distrioucion ce agua a presion, asi como
las normas complernentarias vigentes o las gue las sustituyan.

La tuberia suministrada pcr el Contratista debera ser certificada a fin de demostrar que
cumple con la norma anterior.

Especificaciones generales aplicables a cualguier clase de tubo:

El marcado de los tubos de asbestoc-cernento, paoli cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de
vinilo crientado (PVC-0), concrete pre-esforzado y polietileno de alta densidad o cualquier
otro material debe hacers2 con caractarss legibles e indelebles conforme a las normas
correspondientes y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre del fabricante y/o marca registrada,
Marca o simbolc del fabricante,

Digmetro nominal, clase y tipo,

Uso: Agua a presion,

Fecha de fabricacién (ano/mes/dia o dia/mes/afio)
Leyenda "HECHO EN MEXICO” 0 "hecho en.." y

Sello de certificacién. é«7

El Residente debera inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha inspeccidon no
exime al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las normas, segin
el caso, relacionadas en la presente especificacion. ¢ \
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La empresa Contratista deberd informar con anticipacion al Residente de la llegada de la
tuberia y accesorios y seré el (nico responsable de la custodia de la tuberia y los accesorios
necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precic unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
o bodega del proveedor de la tuberiay accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

El volumen a estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de tuberfa de cualquier tipo, serd medido para fines de
pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran
directamente el nimero de metros lineales de tuberfa suministrada, conforme a las lineas
de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista gue no
cumplan con los requisitos senalados en las especificacionzs cue correspondan, segun el
tipo de material, asl como las excedentes en numero de meatros lineales, conforme a las
lineas proyecto y/o las érdenes del Residente.

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO CON BRIDAS,
EXTREMIDADES, TORNILLOS, EMPAQUES DE PLOMO, EMPAQUES DE NEOPRENO,

JUNTAS GIBAULT.

8015 01 AL 8015 04; 8016 01 AL 8016 04; 8017 01 AL 8017 04; 8018 01 AL 8018 10; 8019 01 AL
8019 15; 8020 01 AL 8020 15; 8021 01 AL 8021 27.

DEEINICION Y EJECUCION.- Se entanderd por suminisiro de piezas especiales de fierro
fundido, al conjunto de actividades que se requisran y ceba realizar el Contratista para
abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundide con bricas,
extrermicades, tornillos, empaguss de plomo, empagues ce neopreno, juntas Gibault,
necesarios para la construccion de redzss de distribucion y/o lineas de conduccidon de agua
potable, conforme a la normatividad vigente, & las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del
Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo conjuntamente con las
valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de
trabajo de 14.]1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?).

Los empaques de plomo para las bridas de vélvulas y piezas especiales de fierro fundido,
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 9994 %
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de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX -T-021-SCFI-2009 y para los
empaques de neopreno su fabricacion sera de acuerdo a la Normatividad vigente.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de piezas especiales y extremidades se medirdn en
kilogramos con aproximacion a la unidad y por pieza segun sea el concepto; al efecto se
determinara directamente en el almaceén de la obra el peso de cada una de las piezas con
limitacidon maxirma al indicado en las especificaciones de fabricacion. No se considerard el
peso correspondiente a tarnillos y empaques en las mismas, ya que estos se pagaran por
separado a los precios estipulados en el catalogo. La cantidad a pagar sera de acuerdo al
proyecto y/o lo ordenado por el Residents.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el niimero de piezas especiales que traigan
consigo sus respectives empagques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se
consideraran estos para fines de pago. Por Io que respecta a las demas piezas, se medirdn y
pagaran por unidad conforme a los precios del catalogo correspondiente.

a).- Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundico aris de grano fino o uniforme
en lingotes, que llenen los requisitos de la AS.T.M,, Especificacion A-126-42 Clase B.

b).- La fundicion para fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o
impurezas.

c).- Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas gue la fundicion y
estaran terminadas en forma tal ques tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o
grietas.

Por ningun motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc, ni el relleno de las
mismas con soldadura o cualquier otro material.

medio de empaques a-.:{ec:L.%.dos vV torm!los.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o gue resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacién adicional.

SUMINISTRO DE VALVULAS ELIMINADORAS DE AIRE, VALVULAS DE ADMISION Y
EXPULSION DE AIRE, VALVULAS DE ALIVIO DE PRESION Y CONTRA GOLPE DE ARIETE,
VALVULAS DE ALTITUD, VALVULAS DE FLOTADOR, VALVULAS REDUCTORA DE
PRESION, VALVULAS DE COMPUERTA, ASi COMO VALVULAS DE NO RETORNO (CHECK).

8022 01 AL 8022 05; 8023 01 AL 8023 02; 8024 01 AL 8024 06; 8025 01 AL 8025 06; 8026 W
AL 8026 06; 8027 01 AL 8027 08; 8028 01 AL 8028 08; 8029 01 AL 8029 05; 8030 01 AL 8030

05; 803101 AL 8031 08; 8032 01 AL 8032 08: 8033 01 AL 8033 08; 8034 01 AL 8034 08; 8035 |
01 AL 8035 10 Y 8036 01 AL 8036 08. D
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DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de valvulas al conjunto de
actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abastecer en el almacén de
la obra las valvulas eliminadoras de aire, de admision y expulsion de aire, de alivio de presion
y contra golpe de ariete, de altitud, de flotador, reductora de presion, de compuerta y de no
retorno (check), necesarias para la construccion de redes de distribucién y de conduccion de
agua potable, conforme a las lineas de proyecto y/o las ordenes del Residente.

Las valvulas que suministre el Contratista deberdn cumplir con la Norma Oficial Mexicana
NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba valuada por La Secretaria de
Economia, complementandose con las normas vigentes ASTM-A-126 GRADO B, ASTM A-240,
ASTM A-107, ASTM A-216-53 T grado MCB, entre otras o las que las sustituyan tal y como se
especifica en seguida:

a).- La fundicién que se utilice para la fabricacion de las valvulas, sera ce fierro fundido gris al
horno eléctrico, que produzca un material resistente de grano fino y uniforme, sano, limpio,
sin arena ni impurezas y que cumpla cen los siguientes requisitos de la especificacion A-126-
42 o la que la sustituya; salvo indicacién especifica que sefalen adiciones o modificaciones.

b).- El acero usado para la fabricacién de tornillos y tuercas cubiertas o cualquier otra parte
de la valvula, debera satisfacer la Especificacidn A-107, de la AST.M o la que la sustituya, a
menos que por condiciones especificas se estipulen modificaciones.

c).- El acero al carbdn usado para cubiertas y piszas fundicas o cualquier otra parte ce la
valvula, debera ajustarse a la Especificacicén A-216-53 T, grado MCE de la AST.M o la que la
sustituya, salvo indicacicon especifica.

d).- La pintura epdxica deberd cumnplir con lo senala en las especificaciones particulares del
proyecto.

Se evitard que cuando se ponga en oparacion el sistama guedszn las valvulas parcialmente
abiertas y en condiciones expusstas al golpe de ariete, ya qus esto ocasiona desperfectos o
desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o ruptura de las tuberias.

La prueba hidrostdtica de las valvuias sz llevara a cabe conjuntamente con las piezas
especiales y tuberias.

Las valvulas de seccionamientoc v de no retorno (CHECK) deberdn resistir una presion
hidrostatica de trabajo de acuerdo al proyecto.

En lo que se refiere a valvulas eliminadoras o aliviadoras de aire y reductoras de presion, sus
mecanismos deben resistir las pruebas nominales ya descritas sin que para ello sufran
alteraciones en el funcionamiento conforme al que fueron disefiadas dentro del sistema.
Para cada caso especifico las vélvulas deben cumplimentar los requisitos de construccion,
materiales, condiciones de operacion y pruebas establecidas en la normatividad respectiva

de organismos oficiales. i NG
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Dentro del precio unitario estara incluido el costo del suministro de la valvula completa, en
el lugar del fabricante o proveedor, las pruebas totalmente certificadas, carga y
transportacion total desde los almacenes del fabricante o proveedor hasta el almacén de la
obra asl como descarga considerando todas las maniobras y movimientos necesarios, todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega , el suministro de cada
valvula sera la cantidad conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de vélvulas se medira por unidad completa; al efecto se
determinara directamente en el almacén de la obra el nimero que hubiere proporcionade
el Contratista con el fin de que el pago se verifique de acuerdo con el tipo y didmetro
respectivo conforme al catdlogo de conceptos correspondiente.

Las partes integrantes de las valvulas serdn capaces de resistir una presion minima de
prueba de 20 Kg/cm2 (300 lo/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes ni
desajustes en cualguiera de sus partes; a reserva que el proyecto sehale especificacion
diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o aue resulten defectuosas al
efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin
compensacion adicional.

ACARREOS
9000.01 AL 9000.05; 9001.01 AL 9001.05; 9002.01 AL 9002.05 Y 9003.01 AL 9003.05.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por acarreos !a transportacion de material
producto de excavacidon hasta el sitio designado por el Rasidente.

AEDICION Y PAGO. - El acarreo del materia! producto d2 excavacion en camion de volteo a
una distancia de 1.0 kildmatro, para fines de pago se medira en metros cubicos con
aproximacién a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camién inactivo durante la carga,
acarreo primer Kildmetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto
solo sera procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que el material producte de excavacion. se deposite directamente en los
vehiculos d= transporte sin tener que r=alizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacién, en camidon de volteo en Kildmetros
subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros cubicos-kildmetros con

aproximacion a dos decimales.
La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas corta o bien aquella queﬂ
autorice el Residente.




2.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN SECO.
1100 02A Y 1100 O4A

Esta especificacién se sujetard a lo que senala las Especificaciones Cenerales de
Construccién de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA (ver
especificacion 1100.01, 1100.02, 1100.03, 1101.01, 1101.02 Y 1101.03)

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1010.00, 1019.00, 1020.00, 1040.00, 1041.00,
1042.00, etc, de las Especificaciones Generales para la Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGCUA, "EXCAVACION DE ZANJAS". Para efectos de pago
de estos conceptos y se haran de acuerdo con la zona en que se desarrolle la excavacion con
base en lo siguiente:

ZONA A- Zonas despobladas o pobladas sin instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos
eléctricos, telefénicos o hidrauliceos).

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos electricos,
telefénicos o hidrdulicos) que dificuiten la ejecucién de la obra v cuyos desperfectos seran
por cuenta del

Contratista..

DEFINICION Y EJECUCION. - Sen aphc*’“! lo
1100.00, N01.00. etc., de {as Especificaciones Ce
Agua Potable y Alcantarilladeo de [z CONAGUA.

os senalamientos de |la especificacion 1010.00,
enerzles para la Construccion de Sistemas de

era

MEDICION Y PAGO. - La excavacitn ds zanjas se cuantificard y pagara en metros clbicos
(M3) con aproximacion a dos decimalas. Al efecto se determinarédn los volimenes de las
excavaciones realizadas por e! Contratista directamente en |z obra; para suvolumen se podra
efectuar la cubicacién de estas ¢z acuerdo con el proyecte autarizado o los planos aprobados
de zanjas tipo vigentes o bien en funcion de las condiciones de los materiales o a las
instrucciones giradas por el Residente, los conceptos aplicables estardn en funcidn de las
condiciones en las que sz realicen las excavaciones.

Esta especificacion se sujetard a lo que sefiala las Especificaciones Cenerales de
Construccién de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA (ver
especificacién 3110 01 al 3110 03).
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ADEMES DE MADERA.,

1150.00 y 1151.00

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por ademe de madera abierto o cerrado a los
soportes estructurales a base de madera ajustadas mediante cunas con la finalidad de
estabilizar las paredes de una excavacion a cielo abilerto, asi contrarrestar el empuje
horizontal y/o vertical del material que tienden a cerrar los espacios excavados, produciendo
derrumbes sobre los mismos vy que pongan en peligro la estabilidad de las paredes o©
cualqguier tipe de estructura contigua. Tedos los trabajos gque ejecute el Contratista en la
construccion de ademes de madera deberan sujetarse a lo senalado en las normas y planos
del proyecto v/o las ordenes de Residente. La colocacion de los ademes se hard en forma
conveniente y se conservaran en buen estado los soportes, troqueles, etc., que se estimen

ecesarios para sostener las paredes de las excavaciones, evitando cualquier dano que
puada causarse a cualquier tipo de estructura contigua. 21 Las dimensiones, caracteristicas
y sistemas de construccion de los ademes, asi como las linzas, niveles, elevaciones y
profundidades, seran justamente las indicadas en el proyectc y/o las ordenadas por el
Residente. MEDICION Y PAGO.- El ademe de madera se pagara por metro cuadrado de
superficie de contacto con aproximacion a dos decimales conforme a las lineas de proyecto
y/o las drdenes del Residents, incluyendo todos los materiales puestos en obra, es decir, en
el lugar de su utilizacion considerando todos los acarreos, movimientos y maniobras
necesarias para su colocacion, el mantenirniento durantz el tiempo gue van a permanecer
y su desmantelamiento, equipo ¥y mano de obra. No se considerara para fines de pago la
cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE PRUEBA
HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...

2050 O1A AL 2050 10A

DEFINICION Y EJECUCICN. - La instalacién de tuberia de polietileno de alta densidad, es un
sistema donde las uniones se llevan a cabo por medio de junta intagral campana - espiga
(con doble anillo elastomeérico) que cumple los requerimientos de hermeticidad al agua (10.8
psi} de estandar ASTM D3212.

Los empagques cumplen con ASTM F477 y son instalados en planta y protegidos por una
campana plastica para evitar danos en el traslado y/o almacenaje. El acoplamiento entre la
campanay la espiga se realizara previa lubricacion de ambas partes.

La instalacion de la tuberia debe ser conforme a ASTM D2321, siempre cumpliendo con ICM
colchones minimos establecidos por la CONAGUA.
..}.\\

El tipo de compactacion y relleno alrededor de la tuberia influyen significativamente en la y \%
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instalacién, va que asume que el suelo nativo tiene la resistencia recomenclada y es
adecuado para su instalacion. El fondo de la zanja debe estar preparado para proveer un
soporte firme, estable y uniforme a la tuberia en toda su longitud. Esto se lograra dejando |a
parte baja de la zanja nivelada para permitir el adecuado ensamble de las juntas y soporte.
Las secciones de la zanja que sean excavadas debajo del nivel de la rasante deberan
rellenarse y compactarse hasta alcanzar nuevamente dicho nivel. Si el material nativo no es
adecuado para la plantilla, se sobre excavard la zanja y se rellenara con materiales
especificados por la ingenieria. Se debera colocar una capa de amortiguamiento entre la
tuberia y cualquier cimentacién dura. Rocas y piedras grandes y filosas deberan ser
removidas para permitir un minimo de 0.30 m. de sobre ancho (a cada lado de la tuberia).

Las clases de material de relleno estan basadas en materiales de relleno, tal como se describe
y define en el esténdar ASTM D2321.

Todos los niveles de compactacion estan basados en densidad PROCTOR estandar.
La compactacién y materia! de relleno deberan ser uniformes dentro de la zona de relleno.

Debera usarse implementos, herramientas y equipamientos apropiados para prevenir danos
en la tuberia al momento de colocarla en la zanja. La instalacion de |a tuberia es aguas arriba
(con lacampana en tal direccién). Asi la instalacion inicia en el punto mas bajoy avanza hacia
los pozos de visita, descargas/ registros. Al insertar la espiga campana (en vez de empujar la
campana sobre |a espiga) se reduce la posibilidad de que quede atrapadas tierra/piedras en
los empagues o que estos se danen.

Si la instalacién de la tubaria s2 detiene antes de llegar a un pozo de visita, proteger sus
extremos con material plastico resistente, prevenir la entrada dz agua/ lodo/ materiales
diversos: |a grava/ arena ceben comprender mas del 50% de los materiales clase Il (1 42"
tamano maximo). Clasificaciones A-2-4 y A-2-5 del SUCS). Al llegar al registro, asegurense de
que esté tapado para evitar intrusiones.

Alinee la tuberia y empuje el tope de |z espiga horizontalmente. Las tuberias menores a 18”
son instaladas empujando la espiga hacia la campana de |a junta, a mano. Los didmetros de
24" a 60", necesitan uso de una barra o eqguipe mecanico para empujar. Se debe usar un
blogue de madera y un carrete de por lo menos 5 corrugas sin empague para evitar el dano
de la campana al empujar

En la generalidad las especificaciones para la instalacion de la tuperia P.EA.D. son:

Retire la envoltura protectora del empaque

Verifique que el empaqgue este colocado adecuadamente y que la espiga y campana del
tubo estén limpias antes del ensamble.

Aplique el lubricante autorizado en el interior de la campana. La capa de lubricante debera
ser equivalente a una capa de pintura de esmalte aplicado con brocha.

Alinee la tuberia y ensamble espiga y campana al mismo tiempo. Asegurese de respetar el
alineamiento de la tuberia. Si al momento de la insercion de la espiga se presenta alguna
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resistencia o la marca de ensamble no alcanzan su posicion, desensamble la union y
verifique la posicidn del empaque de hule y remueva cualguier escombro.

MEDICION Y PAGO. - La instalacion sera medida en metros con aproximacion a dos
decimales; al efecto se determinaran directamente en la obra las longitudes de tuberia
colocadas en funcion de su didametro, v de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el
Residente, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter
enunciativo:

a.- Revision de la tuberia para certificar su buen estado.
b.- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla al lado de |a zanja.

c.- Bajada de la misma, instalacién y union de la tuberia; prueba hidrostatica con manejo del
aguay reparaciones que se pudiesen requerir.

SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGCA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE: 8" X 6"
CM DE DIAM, INCLUYE TEE

SUM-PEAD1Y SUM-PEAD3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entandera por suministro ce pleza especial de PVC. Para
tuberias de alcantarillado P.EAD, aguella Tee- Yee, quz se ocupara en la conexion de la
descarga domiciliaria de los albafales exteriores con las atarjesas.

El contratista deberd abastecer las cantidades de piezas especiales que se fijen en el
proyecto ejecutivo y/o las ordenes del residente, considerando dichas piezas especiales
puestas en obra.

Todas las piezas especiales que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas
en el proyecto y/o las 6rdenes del residente deben cumplir con la norma oficial mexicana
nom-001-conagua-2011, sistamas de agua potable, toma domiciliaria y alcantariliadc
sanitario-hermeticidad-especificaciones y metodos de prueba, asi como NMX-E-241-SCFI-
2002, industria del plastico-tubos corrugados de polietileno alta densidad (PEAD) con junta
hermética de material elastémero, utilizados en sistamas de alcantarillado sanitario-serie
inglesa-especificaciones y métodos de ensayo.

Las piezas especiales suministradas por el contratista deberan ser certificadas a fin de
demostrar que cumple con la presente especificacion. El material serd puesto en obra.

El marcado de las piezas especiales y empaques de hule, debe hacerse con caracteres
legibles e indelebles conforme a las normas correspondientes, debe incluir como minimao lo

siguiente:

nombre del fabricante y/o marca registrada
marca o simbolo del fabricante
didmetro nominal, clase y tipo
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fecha de fabricacién (afo/mes/dia o dia/mes/afio)
leyenda “hecho en México" o “hecho en...”
sello de certificacion

El residente deberd inspeccionar las piezas especiales, dicha inspeccion no exime al
contratista de la responsabilidad del suministro de los accesorios que cumplan con las
normas aplicables de la presente especificacién. La empresa contratista sera el Unico
responsable de la custodia de las piezas especiales necesarias hasta su correcta colocacion
y debera informar al residente con anticipacion de la llegada de los accesorios en su
momento.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro de los accesorios,
la instalacién de estosy las pruebas certificadas en fabrica y todos los gastos que se requieran
para su completa instalacion. -

El volumen para estimar serd el nimero de piezas suministradas e instaladas de cada
accesorio, conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes de! residente.,

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de las piszas especiales, sera medido para
fines de pago por pieza. Al efecto se determinardn directamente el numero de piezas
especiales suministradas, conforme a las lineas de proyecto v/o laz érdenss del residente.

No se estimaran para fines de pago las piezas especiales suministradas por el contratista que
no cumplan con lo sefalado en las especificaciones que correspondan.

CLAVE CONCEPTO _ UNIDAD

315 BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA 'DE

OOA " POL] ETILENO - - i — P e — - Tfa—
2115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL ¥ TAPA B
TRAFICC PESADO
‘DE POLIETILEND DE ALTA RESISTENCIA A CARCA HASTA

30 000 KG,

CUYO PESO DEL COMIUNTD DE HASTA 50 KG (QU

CUMPLA CON LA

NORMA POR LA SCT Y CNA) CON LOGOTIFO INDICADC

Il
=g |

La presente especificacion, se sujetan a lo senalado en la especificacion general
seglin clave genérica 3110 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de
Sistermas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONACUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por suministro y colocacion de brocalesy
tapas a las actividades gue ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo
con el proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

]
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Instalacion

MEDICION Y PAGO. La colocacién de brocales y tapas, asi como la fabricacion y
colocacion de brocales v tapas de concreto, s&2 medira en piezas. Al efecto se
determinara en la obra el niumero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo
ordenado por el Residente. El precio unitario incluye el suministro de todos los
materiales puestos en obra, mermas y acarreos, fletes, maniobras totales e
instalacion; la mano de ocora vy el equipo.

REGISTROS DE ALBANAL CON MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 13 Y TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRRO DE
0.60X0.60X1.00 M.

6005 O1A

Esta especificacicn se sujetara a lo que senala las Especificaciones Generzles de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillade de la CONACUA (ver
especificacion 6005 01 al 6005 02).

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albanal son cajas o estructuras que tienen
acceso a los albanales del interior de los predios, permitiendo su inspeccion, asi como Ia%/
introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de estos. Cuando lo
albanales sean muy profundos, las dimensiones de los registros deberan ser tales que _,_,_,Q\
permitan el acceso y maniobra de un operario. _ \i—*u,\

C. P. 91140, Xalaps, Veracruz Telefane: [228B) 237 03 0C




b)

[ VH S o ) @ ;
i+ L T = £

La construccion de los registros para albanal se sujetara a lo senalado en el proyecto y/o las
6rdenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 x 100 cm
variando su profundidad en funcion de la configuracién del terreno, de la pendiente del
albanal o lo que indique el proyecto.

La excavacion para alojar un registro de albanal se hara de las dimensiones necesarias para
el mismoy se pagara por separado.

Terminada la excavacion se consolidara el fondo y se construira sobre el mismo una plantilla
de cimentacidn e inmediatamente se procedera a la construccion de una base de concreto
simple de las caracteristicas que sefale el proyecto. En el proceso cdel colado de la base se
formaran las medias canas del albanal, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su
plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los
tramaos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran les muros de tabigue recocido del
espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados dz |z caja del registro, y que seran
llevacdlos hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento
definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caa del registro deberd repellarse y
aplanarse por medio de mortero, los registros para albafal seran construidos en las
ubicaciones y a las lineas v niveles sefalados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al
registro en que seran colocadasy en su fabricacicn se seguirén Ias normas siguientes:

Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x € mm de espesor, se formard un marco rectangular
de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano del marco se colocara una reticula
rectangular u ortogonal formada por alambron dz 5 mm (1/4") de diametro, en cantidad igual
a la senalada en el proyecto y nunca menor que la necesaria para absorber los esfuerzos por
temperatura del concreto que se colard dentro del marce. Los extremos del alambron
deberdn quedar soldados al marco metdlico. Terminads el armado o refuerzo se colara
dantro del marco un concreto de la resistencia sefialada en el proyecto.

La cara aparente de la tapa del registro debera acabarsa con los mismos materiales que el
pavimento definitivo; asi mismo las juntas. colores, y texturas del terminado seran de
acuerdo con el proyecto.

Al terminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial que facilite
introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre el registro.
Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la misma
deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros de la caja del
registro seran rematados por medio de un contramarco formado por fierro angulo de las
mismas dimensiones cel empleado para fabricar el marco. En cada esquina del contramarco

se le soldara un ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de largo x254 mm (1") de __
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espesor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccion de la caja.

MEDICION Y PAGO.- La medicion. para fines de pago del conjunto de obras de albanileria
que ejecute el Contratista en la construccion de registros con tapa para albanales sera
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con
las tuberias del albanal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacién considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el equipo;
se utilizard como unidad la pieza (PZA); y en funcién de la profundidad un Incremento por
cada 50 centimetros, el cual se pagara por separado, lo anterior conforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE PARED
ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE
COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA)
LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPICA CAMPANA CON
DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE
ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y
FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013.

8051 01A AL 8051 10A

Esta especificacién se sujetard a lo que senala las Especificaciones Cenerales de
Construccién de Sistemas de Agua Potable y Alczntarillado de la CONACUA (ver
especificacion 8051.01 AL 8051.13; 8052.01 AL 8052.13)

DEFINICION ¥ EJECUCION. - Se entenderd por suministro de tuberia corrugada de
polietileno de alta densidad, para alcantarillado, a las erogacionas qus deba realizar el
contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las 6rdenes
cel Residente.

Toda la tuberia que suministre 2l contratista de acuerdo a las dimansiones fijadas en el
proyecto v/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.-
industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con
junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-
serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan. éf-f

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberan cumplir con la norma "NMX-G-412- \

ONNCCETI998 - Industria da la construccién - anillos de hule empleados comoempaque en \ '\j
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las juntas de tuberias y elermentos de concreto para drenaje en los sistemas de alcanta rillado
hermético; asi como la norma NMX-T021-SCFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule
empleados como empague en los sistemas de tuberias especificaciones y métodos de
ensayo o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista deberd ser Certificada a fin de demostrar que
cumple con la presente especificacion.

Los métodos de ensayos cumplirédn y se llevardn a cabo con las normas siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinaciéon de la densidad de los
materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de |la Federacion el 23 de abril de 2004.

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presion hidraulica interna
sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria
publicada en el Diario Oficial de |la Federacion el 30 de noviembre de 2004.
NMX-E-014-CNCP-2006 Irdustria del plastico - Resistenciz zal apiastamiento en tubos y
conexiones — Métado de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacidn
el 5 de septiembre de 2006,

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico — Dimensiones en tubos y conexiones - Método
de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 29 de noviembre de
2006.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastica - Resistencia al impacto en tubos y conexiones
- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 15 de
febrero de 2010.

NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en materiales
de polietileno — Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de
la Federacion el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico - Resistencia a la tensidn de materiales
plasticos - Método de ensayo. Daclaratoriz de vigencia publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria dzl plasticc — Determinacion de la resistencia a la flexion —
Método de ensayo. Daclaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion &l
06 de enerc de 2011,

NMX-E-135-CNCP-2004% Industria del plastico - Indice de fluidez de termoplasticos por medio
del plastémetro extrusor — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004.

®
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NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas - Densidad por coIana de gradiente - Metodo
de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 04 de
noviembre de 1985.

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la flexion - Metodo de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 04 de mayo de
2010.

NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por esfuerzo
ambiental para los materiales plasticos de etilenoc - Méetodo de ensayo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacidn el 18 de junio de 2003.

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico — Hermeticidad de la unién para tuberias
plasticas con anillo de material elastomérico - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 15 de junio de 2012

En relacidn con el método de ensaye de Tension Constante de Licamentos (NCLS) conforme
al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista deberd presentar el
certificaclo de calidad de la tuberia, emitido por un laboratario avalado por Entidad Mexicana

de Acreditacion. A.C. (EMA.

El rnarcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a intervalos no
mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razon social, marca registrada o simbcolo del fabricante.

Material del que esta fabricado el tubo (PE).

Diametro nominal (Dn)

Rigidez (Kpa) o SN

Uso “ALCANTARILLADO"

Referencia a esta norma mexicana

Fecha de fabricacion (dia/mes/afo o afno/mes/dia)

Simbolo o leyenda "Hecho en México” o pais de origen

Marca de conformidad cuando asi se autorice

Nombre o identificacion de la planta en |a cual se fabrico el tubo (cuando haya mas de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccion no exime al Contratista de la
responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las normas aplicables y referidas
en la presente especificacion.

La empresa Conlratista serd el Unico responsable de la guarda y custodia de la tuberia y los
accesaorios necesarios hasta su entrega-recepcion final y debera informar al Residente con

anticipacion de la llegada de esta. ﬁ

INSTALACION DE LA TUBERIA
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La instalacién de tuberia perfilada o corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD), es un
sistema en el que las uniones se realizan por medio de espiga y campana. El tipo de
instalacién adecuada para los tubos perfilados varia en funcion de la rigidez del tubo, la
profundidad de instalacion, las caracteristicas del suelo natural y el material de relleno
disponible. La Norma ASTM D2321 es la practica de instalacidn estédndar para toda tuberia
termoplastica para aplicaciones no presurizadas, incluyendo la tuberia corrugada de
polietileno de alta densidad.

Los procedimientos de instalacion que se detallan a continuacion tienen como objetivo
ayudar al ejecutor a realizar una instalacion en perfectas condiciones de funcionamiento.

Recomendaciones de instalacion. - Una instalacién adecuada es la que determina en mayor
medida el comportamiento a largo plazo de cualquier tuberia de drenaje, los
procedimientos bésicos y precaucionas son de hecho muy similares 2 los de las tuberias de

concreto y metalicas.

La instalacién de la tuberia debera de ser de acuerdo con las recomendaciones de la
ASTMD2321.

Para mayor referencia se dzbs consultar la hoja de informacion de producto cle la ficha de
datos técnicos de la tuberiz selsccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abiesrta o “zendido" puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocada en una superficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el lado cpuesto del material de zanja excavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberias para proteger [os extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacion procada sin interrupcion.

DPREPARACION DE LA FUNDACION.

Una instalacién de tuberia sdlida comienza con una fundacién estable. El fondo de la zanja
debe ser apenas scbre-excavado para permitir el material ce encamado y debe estar libre
de piedras, trozos de tierra, suelc congelado o desechos.

Se podra requerir de una sobre-excavacion o de una sul-excavacion a fin de retirar crestones
de roca, fango u otros materiales no apropiades ya que podrian no proporcionar un scporte
uniforme y apropiado a la tuberia. Normas ASTM y fabricantes independientes de tuberia
podran también proporcionar pautas adicionales en relacion con las necesidades de la
fundacién en estas situaciones, en base a la severidad de las condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacion de la tuberia puede crear una
situacién de peligro y hacer casi imposible la instalacion correcta de la tuberia. El agua
tendera a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea, grado o inclinacién se
vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere de efectuar un desague.
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ENCAMADO.

Elencamado es la porcion de |la envoltura del relleno |a cual se coloca directamente sobre la
fundacion; refierase a la Figura 4. EI encamado debera ser suficiente como para
proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y mantener el grado de |a tuberia;
la profundidad de encamado que se usa comunmente para referencia el de 4" (01 m) o lo
estipulado en el proyecto

Siuna tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde la campana
es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podra requerir el uso de "agujeros para
la campara” en lainstalacion. Los agujeros para la campara son depresiones en el encamado
clisenadios para acomodar la conexidn a fin de que no ocurra un punto de esfuerzo.

COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o con el uso
de equipo, dependiendo del tamano de la tuberia y de las condiciones de la zanja. No
arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las bandas para acoplamiento,
piezas de conexion y productos similares deben ser manejados cuidadosamente, utilizando
el equipoy correas apropiados, de ser necesario. Estos preductos no deberan ser desechados
ni Mmanipulados de forma incorracta.

Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para dznos luego de su descenso
hacia la zanja, pero antes de su conexion. Las tuberias y los extremos de las piezas de
conexién deberan estar Ic mas limpias posible a fin de permitir el correcto ensamblaje vy
funcionamiento éptimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales incuistuces es 13 zanja misma. La pared
de la zanja puede inclinarse si existe el espacic adecuzdo en el luzar. Sila inclinacién no es
ado para zanjas ¢ alguna otra manera para
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una opcion, entonces sz pueds utili
obtener un area de trabajo segura.

El uso correcto del ademado an zanjas es importante para el funcionamiento de la tuberia,
Cuando se usa de manera incorrecta, puadsen desbaratar tanto el relleno como las juntas de
la tuberia. La siguiente informacion proporcicna recomendacionas sobre el modo de utilizar
ademado en zanjas sin ocasionar problemas a la tuberia. Esta informacion no tiene el
propcsito de remplazar los requisitos de seguridad en la instalacion recomendadaos en las
especificaciones del proyecto y/o los empleados vy considerados en el procedimiento

constructivo propuesto por la contratista.
La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuberia y relleno es proporcionar

una “sub-zanja" para colocar la tuberia y relleno.. La sub-zanja debe extenderse por lo menos
¥. del diametro de la tuberia por encima del encamado. El rellenc dentro de la sub-zanja
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debe cumplir con las especificaciones del disefio. El entibado o ademado de zanja puede
extraerse por el borde superior de la sub-zanja sin afectar la tuberia o el relleno.

El volumen para estimar seré el nimero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas
de proyecto y/o las drdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
o bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de tuberia de cualquier tipo, serd medido para fines de
pago por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran
directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme a las lineas
de proyecto y/o las 6rdenes del Residente, el precio incluye la mano de obra.

No se estimaran para fines de pago las tubsrias suministradas por el contratista, fuera de las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Rasidente, o las qus nc cumplan con lo sefalado en
estd especificacion. El material serad puesto en obra.

INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8" X &"
DE DIAM. INCLUYE TEE.

INST-PEAD1Y INST-PEAD3

DEEINICION Y EJECUCION. Se entenderad por “instalacion de pieza especial de PEAD de
8"X6", el conjunto de operaciones que debe ,;:ecutar el contratista para colocar en forma
definitiva, segun el proyecto y/o las ordenes del ingeniero, las piszas especiales que requiera
la construccion de redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parédmetro exterior de los edificios
en el sitio que sefalen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminara conectandolas en
la insercién correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la conexidn, segin lo
determine el Ingeniero lo tapara el Contratista con tapz c2 ladrillo y mortaro pobre de
cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillade un angulo aproximado de 45 (cuarenta y
cinco) grados en planta.

Para las conexionas se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de diametro a
juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de la conexion sera del 1%
(uno) por ciento,y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendra

ﬁ como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacion escrita del Ingeniero. La
pendiente podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello sea
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las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del albanal del
predio, si existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior del mismo,
a fin de evitar que cuando se construyan albafales en el interior del predio, ellos queden
faltos de colchén, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible.satisfacer ambos
requisitos de colchdn y pendiente minimos; el Contratista no hara la conexiéon y debera
comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construirdn primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente estas, se
construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalacién de piezas especiales del servicio de alcantarillado se
medird por pieza. El precio unitario incluye las maniobras para distribuir las piezas a lo largo
de la zanja, bajada y tendido.

T GLAVE . e S o UN!DAD?
TAP-01  SUMINISTRO DE TAPON CAMPANA DE PVC. ' PZA
DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro de tapén campana a la serie de
actividades que deba realizar 2| Contratista para adquirir, transportar y colocar el tapon
campana en los lugares que indica el proyecto.

MEDICION Y PAGO. El suministro de tapén campana se cuantificarag por pieza.

| UNIDAD
INST-01  INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC. - pzA

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por instalacion de tapdn campana a la serie de
actividades que deba realizar el Contratista para realizar las actividades necesarias y colocar
el tapdn campana en los lugares que indica el proyecto.

MEDICION Y PAGO. El suministro de tapén campana s cuantificara por pieza.

C. P. 21120, Kalapa, Veracruz. Telafono: (228) 237 03 00




REHTOMA-01
VIALIDAD DE TERRACERIA.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderad rehabilitacion de toma domiciliaria, a las
erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicion de tomas
domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante la
ejecucion de la obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes
del Residente se deberan de contemplar en su totalidad en el presupuesto de proyecto.

MEDICION Y PAGO.- La rehabilitacion de toma domiciliaria, serd medida para fines de pago
por TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el ndmero
de piezas para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las

ordenas del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones. rellenos y la instalacion de:
abrazadera de 3" con salida d= 1/2", llave de insercion de 1/2" d= bronce a Kitec, tuberia de
polietileno de alta densidad con alma de aluminio de 1/2" de diametro, valvula de banqueta
de bronce de 1/2", registro para llave de paso o bota y todo |2 necesario para su correcta
gjecucion.
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