COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA: PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO S| SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FiSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, AS/ COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS: TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, | LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-044-2023 PT-2
DIRECCION DE OPERACION |
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA: :
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: "HOIA:
LICITANTE | EJECUCION DE ' DE:
LOS TRABAJOS |

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO || NOMBRE | MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO.* EQUIPO No. DE || CAPACI | COMBUSTIBLE POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) || PROPIO || ALQUILADO || OPCION || FECHA
MODELO [[ANO || SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADQ, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMI|SO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS VY
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADC Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTRECA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. | LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-13P-OP-044-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAIJOS:

PT-4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS

N° DE IMPORTES

CONTRATO LUGAR TOTAL EJERCIDO POR EJERCER

FECHADE

TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-IZ2P-OP-044-2023 pT‘S

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o come representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguienta:

Se ha adqguirido oportunamente la convocatoria a la Licitacién, relativa a la preparacion e integracién de
la proposicién; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicién firmada, en apego a las instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comision proporcione de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucidn.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi comoa las disposiciones administrativas expedidas en
la materia, en tode lo gue no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

La redaccion de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE ACGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Etc.

| ATENTAMENTE i
/|
& Ve

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-0OP-044-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa  a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), © como representante legal (en
el caso de persona moral) de , manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato alglin de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas © morales siguientes:

I. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacién personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algtin beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempefen un empleo, cargo o comision en el servicio pUblico, o bien, las sociedades de las
gue dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempenar un empleo, cargo o comisién en el servicio
publico, derivade de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracién y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
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Ill. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacién y que se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociade en comun;

IV. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
gue el ente publico tenga alguna controversia derivada de algun contrato de obra publica; y se trate de
la contratacion de un servicio relacionado con la obra publica como dictamenes, peritajes, anélisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si 0 a traves de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracion de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra pablica vinculado con el procedimiento de contratacién en gue
clesee participar;

VI. Las gue no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension
de los efectos del mismo;

VIl Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicién de la ley o asi lo
determine el drgano de control respectivo;

VIIl. Aguellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerd ante el propio
Ente Publico convocante durante un afio calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente gue no tiene adeudo alguno con la convocante derivada
del contrato rescindido;

IX. Las gue se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccién 1V de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacidn privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

Xl. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores plblicos por si o por interpdsita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacion con la contratacion.

Acepto que la falsedac en la manifestacién bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley NUmerc 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ighacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL

Q/‘ NOTA: Laredaccion de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

i~



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASI COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGCAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES,.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-13P-OP-044-2023

DIRECCION GENERAL pT'7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE|
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, ASI COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N
de fecha relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacién de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacién.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron

en ella y considerdndolos en |a propuesta gue se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARCO DEL REPRESENTANTE LECAL
3/



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS, DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I13P-OP-044-2023

DIRECCION GENERAL ] pT-8

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARCADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING, GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N
de fecha , relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se catizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios, cuando se
regueria de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los
sefialados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccién XXVIIl de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas ¥
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
gue por mimismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comision induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacién a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL

NOTA: La redaccidn de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante

A



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A MAYO 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y
ACTUALIZADOS AL 31 DE MAYO DE 2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLICACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL

FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.

4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

S| ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI1 ES PERSONA FIiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
| N°. CMAS-[3P-OP-044-2023

| DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-1

| TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJIOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

INICIO TERMINACION

MES

MES

MES

MES

TOTALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123 PROGCRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL

PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

i



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N CMAS-I3P-OP-044-2023 PT -|2 -I
= L

| GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
’ DESCRIPCION GENERAL DE LOS

- TRABAJCS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION || FECHA DE PRESENTACION DE LA HQJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

FECHA ANO

AREA DE LOS MES MES MES MES MES MES TOTAL
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD TRABAJIOS INICIO || TERMING 1 > 3 4 5 6

/

/|

/|

/|

/|

/|

L/

Conceptos de trabajo
donde intervienen;

pbuede indicarse solo Ia

clave del concepio
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

N CMAS-13P-0OP-044-2023

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-12.2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS i PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
NO. DE AREA DE
EQUIFO EFECTIVO MES MES MES MES MES MES (e
EQUIPO UTILIZACION EQUIPOS INICIO TERMINO
i & 1 2 3 4 5 6
Conceptos de trabajo _3 \\_
donde intervienen; (‘ ﬁ
puede indicarse solo la Cantidad de
clave del concepto P unidades a utilizar J
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCICN GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-I3P-OP-044-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
FECHA ANO
NO. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES MES MES MES MES MES TOTAL
INICIO TERMING
1 2 3 4 5 [}
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-0OP-044-2023

| DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-12.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS
TRAAJOS

CATEGORIA

FECHA

INICIO

TERMINO UNIDAD

ANO

MES

MES MES MES MES

MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LCS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,

FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.

<



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-13  LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-044-2023
DIRECCION DE OPERACION PE-'I3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

I LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |

MATERIAL O INSUMO

No. ( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS)

UNIDAD CANTIDAD PRECIO

N\



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
CERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL
(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI.INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY |LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-|3P-OP-044-2023 -

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:

I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) |

( DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA

(DIDOM ) DIAS DOMINGO
(DIVAC) DIAS DE VACACIONES

(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

DIiAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY

(DINLA) FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(T1) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TR/TI) DIAS PACADOS / DIAS LABORADOS TP /Tl

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp

Ti TI
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccidn decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de |a Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
Tl= Representa |os dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)

£ P
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-044-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJCOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJIOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CILAVE | CATE | SAL4RIO TR | SALARIC BASE DF LEVIMSS LEY TOTAL S0
GORI | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A == FACTOR
SALARIO
{sn) Sn* (DIAS ARTZ5 | ART7Z ¥ | ARTIOE | ARTIOS | ART ART | ARTIEE | ART SAR EN REAL
BAGADCS/DIAS 73 ERACI | FRACCH | 107 47 | FRACCI, 21 ART 168 FRACCION (far)
CALENDARIC) REF. FRACC! DECIMAL
2023
& 758875 % 3
105 % # 2040 o oso%| 17s%| Vars %| LO0% 200% 500 % 5

UMA

2023

¢




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-044-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHADE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS |PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2023 $103.74
I 1.00 SM 3.150% | $207.44 $155.61
il 1.015M a 1.50 UMA 3.281% $209.51 $0.00
i 1.51 a 2.00 UMA 3.675% | $156.65 $207.48
v 2.01 a 2.50 UMA 3.751% | $208.52 $259.35
v 2.51 a 3.00 UMA 3.869% | $260.39 $311.22
Vi 3.01a3.50 UMA 3.953% | $312.26 $363.09
Vil 3.51a4.00 UMA 4.016% | $364.13 $414.96
VIlI| 4.01 UMA en adelante | 4.241% | $416.00

ANEXO B

Transiterios
Primero. Ei presente Decreto entrard en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios siguienies.

Segundo. La cuota patronal prevista en el articulo 168, fraccion I, inciso a), de la Ley del Seqguro Social sera aplicable de
mangera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla:

Salarlo base
de 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028 2030
cotizacidn

1.0 SM* 3.160% 3.150% 3.160%  3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150%

1018Ma
LLEOUMARY  3.281%  3413%  3.544%  3676% 3807% 3.839%  4070%  4202%
1512200 ' o
UMA 3575% 4.000% 4426%  4851% 5276% 5701%  6.126%  6.552%
201a250 '
_UMA 3.751% 4.353%  4.954%  5.556%  6.157% 6750%  7.360%  7.062%
251a3.00
UMA J869% 4.588% 5307%  6.026% 6.745%  74B4%  B.183%  BO02%
301a3580
e UMA . 8953% 4756% 5.559%  6.381% 7.184% 7.967%  B.770%  9573%
351 a4.00 e
UMA 4018% A4B82% 5747%  6613% 7.478% BA45%  0211%  Y0.0TT%
4.01 UMA en

adelanle  4241%  5331% 6422%  7513%  8B03%  UB04%  10.784%  11.875%
* Salario Minimo 4/?
A 4

** Unidad de Medida y Actualizacién



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUTA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANC DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-044-2023
DIRECCION DE OPERACION PE-2,'|
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

" SALARIO FACTOR DE SALARIO
ORIAS
No. CATEG TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAIO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, vV PARA [AS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y I, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

4 o



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-0OP-044-2023 pE_3
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ;
DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS: _
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: ] =
LOS TRABAJOS

ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO

DATOS GENERALES:

TIPQ DE COMBUSTIBLE : __ GASOLINA ___ DIESEL ___ OTRO

{Prm) PRECIO DE LA MAQUINA $ (HP] POTENCIA NOMINAL HP

{Pn) VALOR DE LAS LLANTAS 4 (Fo) FACTOR DE OPERACION

(Pa) VALOR DE EQUIP, ACC, O/Y PZAS. ESP. 5 {HPop | POTENCIA DE OPERACION [ HP x Fa ) HP

{Vm] VALOR DE LA MAQUINA 3 [{Gh) CANTIDAD DE CCMBUSTIBLE LITROS/HR
{Vr] VALOR DE RESCATE 5 {Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve ] VIDAECONOMICA HORAS {C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANDS {t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
[IC) IND. ECONOM, TASA DE INTERES ANUAL [Ah} CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
{i) TASADEINTERES ANUAL % [Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hza) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS {vn] VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS [ Va ) WVIDADEL EQUIP, ACC. Y/O PZAS, ESP, HORAS
{5) PRIMAANUALPROMEDIO % { Ht )  HORAS EFECTIVAS POR TURND HORAS

{ Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR ¥ MENOR % [Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNG

{ Ga )| CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

L- CARGCQOS FIIOS :

(= DEDF&ECI,‘&CEON D=(Vm-¥Vr)/Ve =
12- INVERSION Im={¥m+¥Vr)i/2 =
13- 5EGUROS sm=(Vm+Vr)s/2 =
l.4- MANTENIMIENTO Mm= Kox D =
(1) SUMA CARCOS FII0S ||
- COMNSUMOS
I1- COMBUSTIBLES _ Co=Ghx Pc =
I1.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =
I1.2.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =
|14~ LLANTAS N= Pn/fvn = g
I1.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS, ESP. Ae= Pa/va = =

{2) SUMA CONSUMOS ||

1= OPERACION :

CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

[sr)= &

l1]1.- OFPERACION Po=5Sr/Ht= -
(3] SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= %

COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = §
COSTO DIRECTO POR HORA [EN RESERVA)= $

O\
X



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJIOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Vv
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



&

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

onwmp

m

aom

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BY C.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C. BECDEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
E: DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
L4} CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS ¥ LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
C. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

4

ammoomp

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONQS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, CAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I3P-OP-044-2023 '4-1

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDQS Y PRESTACIONES
A- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONALTECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVCG

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURQO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BYC,

E- PRESTACIONES QUE OBLICA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCERTOS &, BY C.

F- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY.C.

G.- LOS QUE CERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

( SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A~ EDIFICIOS Y LOCALES

B- LOCALES DE MANTENIMIENTO ¥ GUARDA

C.- BODEGAS

D INSTALACIONES GENERALES

E- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =
SERVICI

A~ CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTICACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

a V4




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

LETES Y ACARREO.

A~ CAMBAMENTOS

8- FEQUIPO DE CONSTRUCCION

C-PLANTAS ¥V ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
O- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) § =

GASTOS DE OFICINA

A- PAPELER[A Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F- LUZ, GAS Y OTROS5 CONSUMOS

G.- CASTOS DE LA LICITACION

( SUBTOTALES) % =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION ¥ ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) § =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUCAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) § =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A, CONSTRUCCION ¥ CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPQS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPQ DE CONSTRUCCION
F- DE PLANTAS V ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) § =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) * 100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=

-~



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS

EGRESOS POR LOS CASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADQ POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION DE NO SENALAR EL
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE

OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENQOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-0OP-044-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-4.2

RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

MES

1l

TOTAL

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIPO

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS ¥ EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL {INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)

TASA DE INTERES:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

>
)

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

X100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCIGN DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA'Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO © DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGCO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADC: S AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

& Z



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-0OP-044-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAIJOS:

PE-4.4

vigilancia.

LOPSRE

RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIALDEL |LICITANTE |EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:

| LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.Al |Supervision, control y|Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
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PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.
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| COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-13P-OP-044-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-5

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO  DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS

DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

I CONCEPTO

COSTO
MATERIALES UNIDAD CONSUMO NIRRT IMPORTE
L | | I | I
( MANO DE OBRA [ sumas |
[ CATEGORIA | unibaD | canmibaD | costo | importE |
L | | l | |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA §
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD |  CANTIDAD Syl IMPORTE
| | | | | |
SUMA $
[costo pirecTO = | TOTAL $ |
PORCENTAJE | IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.I.)= % C. I.x { C.D.)
COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x { C.D. + C.l. )
CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x ( C.D. + C.I. + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.l. + C.F. + C.U))

PRECIO UNITARIO = (C.D.*+C.I.L+C.F.*+C. U +CA.)

Pl

UNIDAD

4
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PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-044-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'6
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | DEL EJECUCION  DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE

’d
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-0OP-044-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-7

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION  DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO UNITARIO 'Mpng
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

NOMEBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-0OP-044-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'B
GCERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE| FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS| PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de  fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
{en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
NUumero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacién de acuerdo
con el proyecto v especificaciones que me fueron proporcicnadaos y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicidn.

3. Declaroque hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle |la convocatoria de licitacion, las
normas y especificaciones canstructivas generales correspondientes v el juego de planos que nos
fue proporcionade par la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitic de las cbras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la
obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del gque manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de gjecucion y los precios unitarios gue propenemos.

=
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracion circunstancias tales como tipo de terreng, lluvias, accesibilidad de |la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y
Supervisidon, Control y Vigilancia.

7. Que, sien lalicitacién resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico serd el C, con cédula profesional
No expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anteriar, se integra esta proposicion con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacién, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacién y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$  paradarunimportetotalde$___ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aln después al acto de presentacién y apertura de
proposiciones gue se detecte en la revisién detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en criginal que constituyen la propuesta, deberan

ir firmados en forma autégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracian.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente /a proposicion, lo hard
un representante, quien exhibira un escrito donae dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por si o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.

7 . )
é./f/.!
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGCACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-0OP-044-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE ! FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE

UNIDAD | CANTIDAD
CLAVE LOS TRABAJOS

PRECIO
UNITARIO

PERIODO DE
EJECUCION

TOTALES

MES | MES | MES

MES | MES | MES

Acumulado $

Acumulado %

Parcial $

Parcial %
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-10.2 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCI@N
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

4
P
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VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Ne. CMAS-13P-OP-044-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-10.1

TRABAJOS;
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA | TRABAJOS | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO || INICIO TERMINO MES | MES | MES | MEsS | MEs MES TOTAL
[ 1 2 3 4 5 6

/

/

Conceptos de trabajo
donde interviener;
puede indicarse solo la
clave del concepto

Parcial $
Acumulado $
Parcial %

Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER,
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-044-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVEDE |[ NCMBRE AREA DE ND. DE || RENDIMIENTC || UNIDAD CANTIDAD COSTO FECHA ANO TOTAL
EQUIPO DEL UTILIZACION || EQUIPOS A EFECTIVO HORARIO
FoaMATO | EQUIPO UTILIZAR
PT-2
INiclo || TERMING [ MES || MES || MESZ || MES || MES MES
/ 1 2 4 5 3

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo la
clave del concepto

Parcial

Acumulado .§

Parcial %

Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE

INFRAESTRUCTURA

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-044-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

i PLAZO DE
EJECUCION DE

| LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

NO. || DEscripcion || uNiDAD

CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMING

MES || MES | MES | MES | MES | MES

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO [
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-13P-0OP-044-2023
DIRECCION DE OPERACION ) pE-10-4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAIJOS.

) FECHA ANO
AREA DE LOS

TRABAJOS || DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES TOTAL
UNITARIO INICIO TERMINO 1 2 3 £ 5 B

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

P Total acumulado

N
4
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PE-T. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE RECISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS p E 12
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-044-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°,
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letreroc informativo de obra, v se conoce la informacién
siguiente que debe incluir: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comision Municipal de

Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del
) Licitante.

Fa!
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indigue CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione serd: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccion 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de |la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacién del Contratista, en caso de sufrir
algun dafo hacer su reparacion.

El costo por la elaboracidon, colocacion, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros sera, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a |la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obscleta; esto o
realizara el contratista al finalizar la obra.

'4
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA
OPINION POSITIVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-14  LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE"
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, || LICITACION POR INVITACIGN A CUANDO

VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N CMAS-I3P-0P-044-2023

DIRECCION DE OPERACION p E 'I 4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAIOS: =

RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS || FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAIOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTRECADGS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARID
) — LICITANTE DESIGNADO

ANEXOS NO, DESCRIPLION DEL PRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM. DE FOLIO
BECUMENTE DOCUMENTD DOCUMENTO

5l NO DEL AL Sl NO DEL AL

PT-1
PT-2
PT-3
PT-4&
PT-5
PT-6
PT-7
PT-B
PT-2
PT-10
PT-N
PT-12
PT-12.
PT-122
PT23
PT-12.4
PE-1
PE-11
PE-1.2
PE-13
PE-2
PE-21
PE-3
PE- 4
FE-4.1
PE-42
PE-432
PE-5
PE-6
PE-7
PE-8
PE-9
PE-10
PE-10.]
PE-10.2
PE-10.3
PE-10.4
PE-T1
PE-12
PE-13
PE-14
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-XXX-2023, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, gue celebran por una parte la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General al,
a gquien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra , la persona moral y/o fisica
YOO XXXX, XX, XX X.X. representada por el/la C. XXXXX XXXXXX XXXXXXX a quien en lo sucesivo
se le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Cldusulas siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE"” DECLARA:

o2

Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Pdblica
Municipal de Xalapa, Veracruz, seguin lo dispuesto en el Decreto de Creacidon de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; asi
como mediante el Decrete de Transferencia de la Prestacién de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte de| Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en |a Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

B) Mediante Decreto numero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en |z Gaceta Oficial del Estado, se
constituy6 la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con persconalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
Fracciones |, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con lz aprobacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacién realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver,, mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., , mismo gue se sefiala para todos |os fines y efectos legales del presente contrato y contar
con Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO.

E} Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones Il, IV, V y VI, y 40 fracciones I, V1 y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F] Que, en la XXXXX XXXX XXXXX XXXXX del XXXX de XXXXX de esta Comisién Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Xalapa, Ver, de fecha XX de XXXXX de 2023 mediante el Acuerdo nimero XXX/0G/2023
quedo aprobada esta obra en la XXXXX XXXXXXX XXXXXXX Programa General de Inversién 2023,

G) Que para cubrir las ercgaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la Tercera modificacién del Programa General de
Inversion 2023, autorizados mediante |a disponibilidad presupuestal con folio xxxx emitida por la Gerencia

/ de Recursos Financieros con fecha XX de XXXXX de 2023,

RHRKH KRR MOOOOOO00ON00 XN KOO KK KR AR KR RGO K K 3 KM
MU W AXHMOEXHHNCK KOOI KT KHHRIKHANK K AKX XKHNAR KRR KKK, KKAAAXK KRR

Avenida Miguel Alerman ndmero 109, colonia Federal. I mba o
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

H) Que el presente contrato se adjudica a "EL CONTRATISTA" después de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS- I13P-XX-XXX-2023 |a cual reune las condiciones legales, técnicas y econdmicas gue garantizan la
ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catalogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generales y particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto
que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Publica Nimero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XOOOO0C XOOO(XX, Notario Puablico Nimero XXX de |la
ciudad de XXOOXXX XXX, inscrita en forma definitiva en el Registra Publico de la Propiedad y de Comercio

de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo €l Folio Mercantil Electrénico No. XOOO0O(X de fecha XX de XXXX de
XXX,

B

La 200 X000 XXX XXXXXX guien se identifica con Credencial para votar de folio XCO00COCOOK
acredita su cardcter de Administrador Unico de confaormidad XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Escritura
Publica nimero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic. XX{XXX XXXX XXXXXX, Notario
Publico Numero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX,, inscrita en forma definitiva en el Registre Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXX de
fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

C) Ser de nacicnalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la prateccidn de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a Ia
ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXXXXX XXXIHXXX XXXXX No. XX, Col. XXXXXXXX C.P. XXXXXX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefala para que se le practiquen las notificaciones, alun las de
carécter personal, las gue surtirdn sus efectos legales mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizardn los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su ejecucion.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, II, 11, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI de la Ley NGmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

articulo 79 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

45“: de Obra Plblica No. CMAS-OP-XXX-2023 Pagﬂ]ﬂ 2de 19
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Avenida Miguel Aleman numero 103, colonia Federal. I mba o
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I) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracion Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes.

J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico SOOI K
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT CHIKIH KK HAXK
Registro de SEFIPLAN FHIHRAK K HKAN
Padron de contratistas CMAS OO KOO A

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Queseobliganenloquea cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contratoy a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro cle acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la “XXXXXXXX OO0 XOOOOOOOOOOOXK
XOOOOQOCOOOCOKXXXNX OOOOOOOOGIK  XOOOOOCXXX  XQOOOOOO0OMKXX. X000
XOOOOOCCOOOCIOKKAXX XX XX, EL CONTRATATISTA quien se obliga a realizarlo hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato vy los diversos ordena mientos, normas vy
anexos sefialados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1,00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de $
0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.

4
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

"ELCONTRATISTA" se cbliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plaze de XX dias naturales,
iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2023 y a terminarlos el dia XX de XXXXXXXXX de 2023, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

"EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuandao hayan sido designados su representante y
el servidor plblico que fungiran como superintendente de la obra y residente de cbra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

"LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacidon de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como

la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los
cuales se gjecutaran los trabajos.

Asimismo, ‘LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea campetencia de "LA CONTRATANTE", observando tanto
"LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrolle Urbanao y Construccién rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada 2l contrato para el ejercicio 2023 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N}, que incluye el Impuesto Al Valor Agregado, obligandose "EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para
la compra de insumos de conformidad al articulo 58 fraccién |l de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LLA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcardan un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por
“EL CONTRATISTA" a |a residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompariadas de la documentacion que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de abra dentro de los 15 (gquince) dias naturales siguientes a su presentacian, debera revisar, y en su
caso, autarizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); gue serén pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE" ubicada en Avenida Miguel Aleman
Mo. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un términoc no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
: contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias
técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran y, en su caso, se incarperaran en la siguiente estimacion.
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Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacién del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 89 fracciones |, Il y Il inciso a) numerales 1, 2y 3 del Reglamento
de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacichados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 pérrafo quinto de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
procedan por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen (diez al millar a la CMIC) mismos gue se retendran de las estimaciones
que se cubran a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos v fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFEC: CMA 941106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No.109 Caol. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI; Construcciones

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que
‘LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados v, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE” existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando "LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", |a recepcion parcial quedard a juicio de “LA CONTRATANTE" la que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendrd por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resclver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casas, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitécora, la fecha en gue se presentan las estimaciones.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el page de las estimaciones, la estimacion correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte
de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitdcora tales hechaos.
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El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuard en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se hays autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacién del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompafiado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizard en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrite de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por elle, ni a modificacidn alguna del plazo de ejecucidn
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las érdenes escritas de "LA CONTRATANTE", ésta podré ordenar su correccidon inmediata con los trabajos
adicionales gue resulten necesarios, que hara por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspensién total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacion de
los mismos, sin gue esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado en la clausula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiente en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA CONTRATANTE", a solicitud
de “EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que seré igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacidn en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuanda las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta |la fecha en que se
ponga efectivarnente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
"LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado el articulo 65 parrafo noveno, decimo y
decimo primero de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituira el medio de comunicacién entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos sera la bitacora convencional, guedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.
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OCTAVA. - GARANTIAS

"EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demds disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

"EL CONTRATISTA" presentara a "LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del presente contrato el dia XXX del
XXX del afio en curso, una fianza a favor de "LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciente) del anticipo
recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez per ciento) a favor de “LA CONTRATANTE" del importe del
contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversién del anticipo y el

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA”.

Mientras "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mds adelante se sefialen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtird efecto alguno.

Sitranscurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cladusula "EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la flanza respectiva ‘LA CONTRATANTE" podré optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucién Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La poliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A)  Sea expedida a favor de "La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".

B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia guedard automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados,

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismeo.

E) Que en apego en la fraccion “I" inciso “d" del articulo 83 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionadoes con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: “Que /a afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 262 Vw283 dela leyde
Instituciones de Sequros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, adn para el caso de que proceda el
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la fianza requerida’.

F)  Que la pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con mativo del presente contrato e incluso garantizar el

pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a "EL CONTRATISTA” en perjuicio de
"LA CONTRATANTE".
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DIRECCION DE OPERACION
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G) Queentanto nose libere la flanza, "EL CONTRATISTA" tendra la obligacidon de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora por
"LA CONTRATANTE", que asi lo indigue.

Concluidaos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos v de cualquier otra responsabilidad en gque hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley Numero 825 de Obras Plblicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar |z fianza de
cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcidn de conclusién de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con |o establecido en la clausula segunda, “EL CONTRATISTA”", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA'", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicicnal dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiguito,
"LA CONTRATANTE" deberd liberar la fianza respectiva, en caso contrario, "LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito 2 "EL CONTRATISTA", para gue éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, "LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia,

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de los dafos ocasionados a terceros; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual deberd ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de la obra y hasta su total conclusién y entrega; de lo contrario sera acreedor a una sancion por lo gue responderd
civil y penalmente de ellos; asimismae para la manipulacién de véalvulas debera contar con previa autorizaciéon de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 %
{treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175,176 fracciones |, Il y 111,177 fracciones |, I1, Il y 1V, 178,179, 180,
181,182 fracciones I, II, lll, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, 1l y 111,188 fracciones |, II, 1, IV, V, VI, VIl y VIi| del
Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas gue determinen un
aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutades, conforme al pragrama pactado y al
/ momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.
B
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La revisidn y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento de revision de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el gjercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” e| que lo promueva; si es a la
baja, sera “LA CONTRATANTE" Ia que lo realice,

"EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacidn de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiguen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
‘LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin gue presente “"EL CONTRATISTA" la solicitud de
ajuste de costos, perderé el derecho de éste para reclamar el pago.

‘LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" prormueva
debidamente el ajuste de costos, deberd emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungird como superintendente de construccién, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucion de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, asi como el catdlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir v recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de cardcter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo |o relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacién de nombrar a otro, que retina los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales v demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
relacién con los trabajos objeto del presente contrato.
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear perscnal técnico
especializado para la ejecucion de |os trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones gue al efecto le sefale "LA CONTRATANTE". Cualquier responsabilidad, dafos y
perjuicios gue resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", gue podran ser reclamadas
por “LA CONTRATANTE" por |a via judicial correspondiente.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se cbliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcién de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos e€jecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesidon de derechos de cobro solicitada por "EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los que hace mencion la cldusula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual debera recaer en un servidor publico gue fungira como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra deberé estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
toda tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a "EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las madificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de "LA CONTRATANTE" realizar la inspeccidon de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

estan ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.

h A) "LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
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En casc de atraso en la ejecucidn de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econdémicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculard la retencion
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en gque debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos v
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacion de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B) Si“EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" |e aplicard las penas
convencionales gue resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando |os ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la cldusula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Elimporte de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, vy se aplicardn, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA" v que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de "“EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
“LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) y c), IIl y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato serdn solicitados a “EL CONTRATISTA" por
‘LA CONTRATANTE" asenténdolo en la “Bitacora de Obra" y a partir de la fecha en gue se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el andlisis de costo de dichos productaes, la conciliacién y autorizacion de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentara
también dicha autorizacién en la bitdcora.
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas vy Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliguen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualguier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las huevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor plblico gue haya firmado el contrato o guien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualguier forma el
cumplimiento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de |gnacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podrd realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los pericdos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacién se hard con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monte, la comparacion sera con base en el monto convenido en la clausula segunda.

La modificacion al plazo de ejecucion de los trabajos sera independiente a la modificacién al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra deb?ré sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas gue originen la
celebracion del Convenio Unico, segun sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para "EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE" las estipulaciones gue en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendra como minimo lo estipulado en el articulo 101
fracciones |, II, Ill, IV, V, VI, VIl incisos a), b), ¢} y d), del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Caon Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable seglin sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUmero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estade de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualguier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su
terminacién definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la gue no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" |a notificara por
escrito a “EL CONTRATISTA'", sefialando las causas gue la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maguinaria
_ ¥y eguipo construccion.
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La fecha de terminacion se prorrogard en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensién, sin modificar
el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la gue contendra
coma minimo lugar, fecha y hora en gue se levanta el acta, nambre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccién de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos que habrdn de suspenderse, declaracién de
motivos de suspension, relacion pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econdmica en la
gue se encuentran los trabajos y tiempo de duracién de la suspensién.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", debiendo (inicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién
establecido en la cldusula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o
destruidos y estos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 107 fracciones |, 11, 111, 1V, V, VI v VI
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientas
anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA",

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivé dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y II, 202 fracciones |, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIIL, 1X, X, XI Y
Xl del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE' podra, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por "EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismao.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescisién
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, senalanda los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relaciondndolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para gue “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias héabiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacidn por escrito del i Ir'IICiO del procedimiento de rescisién, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
‘LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de "EL CONTRATISTA"; en tanto gue si es “EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga |a declaracién correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrard a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que |le sea comunicada a “EL CONTRATISTA" la determinacion de dar por rescindido el contrato.
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a "EL CONTRATISTA" para que manifieste lo que 2 su

derecho convenga y aporte las pruebas gue estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito
la resolucién que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, "LA CONTRATANTE" podrd junto con "EL CONTRATISTA", conciliar
los saldes derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

"LA CONTRATANTE" procedera a la rescision administrativa de este contrato cuando "EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si“EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo sefale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, gue hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE",;

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificacdo no acata las drdenes cdadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision;

D) Sino da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de "LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en |a cldusula tercera de este contrato;

E) Siesdeclarado en concurse mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE";

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE",

H

Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los trabajos;

) Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacidn con el contrato; e

K) Incumpla can el compromiso que, en su caso, haya adguirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion proporcionada por el ente publico
para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualguiera de las obligaciones derivaclas
de este contrato y sus anexos, la contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demds disposiciones administrativas sobre
la materia
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
"EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a |a fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision
administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

Emitida la resolucién de rescisidon 'administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA',
‘LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendré de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados alin no liquidades, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de |a notificacion por escrito de
dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccion Il del Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras Plblicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de |a Llave, “LA CONTRATANTE" podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificacas que le impidan la continuacion de los trabajos, segun corresponda, pagando
a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberdn realizar las anotaciones correspondientes en |a
bitacora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada,

Una vez gue "LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacidon anticipada de este contrato a
"EL CONTRATISTA", procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

"EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
cantados a partir de la fecha de la notificacién del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, I, 1, IV, V, VI, VIl y VIl v 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicara de inmediato a “LA CONTRATANTE", 3
traves de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a faver o en contra, y "LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificard qgue los mismos estén
debidamente concluidos.
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Si durante la verificacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, deberd solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparacidn, a efecto de gue éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacidon de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" para la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescisidon administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacidn de los trabajos, "LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, Il, 11, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, procederad a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
guedanda los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos gue a continuacién se
detallan:

A} Cuando "LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrira a “EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutades, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacicnen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuandosin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE"' deé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a
"EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directarmente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
"EL CONTRATISTA", |la recepcion parcial quedard a juicio de "LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estard a lo dispuesto
por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, |1, I, IV, V/, VI, VII, VIII, IX y X, 217 y 218
fracciones |, II, I, IV v V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos vy
obligaciones asumidos por ‘LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" en este contrato, se deberd elaborar el
finiguito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

"LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccién, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

oz
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

El finiquito deberd ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA’ no acuda con
“LA CONTRATANTE" para su elaboracion dentro del término senaladoe en el parrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién: una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE" debers liquidarlos
dentro del términoc de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados vy si no fueran suficlentes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 122 de Reglamento de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, més los intereses correspondientes, Los cargos se calculardn sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, "LA CONTRATANTE" podré hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simulténea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y ohligaciones
asumidos por "LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liguidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar unicamente una manifestacion de "LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones gue genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA”"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

‘LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos v reguisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Pliblicas v Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de |a Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables,

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

“EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le
cubran, se le haga la siguiente deduccién:

4
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La aplicacion de la retencién del diez al millar, por conceptao de capacitacidén a cargo de la Cémara Mexicana de
la Industria de la Construccién, Delegaciéon Veracruz Centro, "EL CONTRATISTA", debera informar mediante
escrito si cuenta o no con el registro de dicha institucion, para que esto sea verificado por este Qrganismo. Esta
aportacion no deberad ser repercutida en la integracion de los precios unitarios.

En caso de viclaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera a
cargo de “"EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA’", resolverdn entre si las controversias futuras y previsibles gue pudieran
versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad caon el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitard a "LA CONTRATANTE", mediante un escritoc en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo gue se haya suscitado entre &l y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron arigen, anexara la documentacién que sustente su peticion y los
presentard dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE" dentro de un término de 10 {diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la sclicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
dé término al preblema planteado.

C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucién, citara a "EL CONTRATISTA" vy al supervisor de obra, para

hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emiticlo ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar |los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitdcora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aguello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que con motivo de su domicilio
pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracién del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas (tiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de [gnacio
de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2023,
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“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"
XXXUXXX, S.A. DE C.V.

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez OO0 KOO0 OO XXX
Directora General Administrador Unico
Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direccion de Operacién Directora de Administracian
Lic. Cristopher Gomez Deseano Ing. Gilberto Montero Pérez
Coordinador Juridico Gerente de Infraestructura

&
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA CARANTIZAR POR: ___ , LA DEBIDA INVERSION © DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE PCR CONCEPTO DEL "0’ (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OpP- -2023, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CGANTIDAR BE & eocwen o oo e e o0 PESGS 06000 MMNL  INCLUYEMDS EL
IMPUESTO AL VALOR ACRECADO, CUYO OBJETO ES LA

CRKHARKAKKRKR KA KK KKK A KRK KK KAHERKAKEIIR I IR IAX KA KR KKK AK KKK KA K E KRR IR AE K KI KA KA IH KKK KKK,
KRHKXFARA KKK AR KK KK R KHKKEXAEXFREARRKIIEK I KA HRHRRFRERIRH KK KX ORI KA KAKK KA ARKEK K H KA KK AN KK
L69.6.0:9.9.9.0.9.6.9.6.86.00.80.6000 8005689000086 500¢ 0000 TIIIEEIIIVI VST ICEGO SO ¢S e
XXXXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERQ 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN CUYQO CASO LA COMISIGN LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORCA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $__.

[ = e PESOS 00/100 M.N.), Ch- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMDRTJZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION ¥ DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGCAN POR PARTE DEL CONTRATISTA © LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLICACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTC DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LILII INCISOS A) ¥ B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) ¥ D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, Il I, 1V, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SCBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

= SN T 7 o T —

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA CARANTIZAR POR: ., ELCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OQOP- . -2023, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDADDE $.
b s e i s S e T i . PESOS 001100 ML), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADOC; cuyo ORIETO ES LA
XX KKK KK KK KK HHHK KKK K HR KKK KK KA HHKHK KK KK R KKK K KA KX HHALK KA H KKK KA KA KKK

XXM SR S K IR KK XK K KK KKK XK KK X 0 4 4 X XK DK XX KK KX X X
I HM IR XA KOOI KRHX KX KA KIKXKN ", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, © PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO - LA COMPARN[A AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDQ LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO)} DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, Sl LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CAS0OS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA © LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE 5U VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILII INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C} Y D}, VII, VIII, ¥ IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES I, 11, 111, IV, V, V1, VII, VIII INCISOS A}, B) Y
CJ, IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTC LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA,

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTQS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-__ 2023 DE FECHA . RELATIVO A LA OBRA
O $09.665 9696 OTEEEEEE I LTI CEIIOD OO OIPIEEEPEEESIEIESEIEIE I FI IS SO OTOED OO0

LS E 09 9.9.0.9.0.0.0.0.8.6.0 6000008000508 95 9600 0beEe69.6.000 5 CIEHE LI ISP PHGSEP OSSP EICOTEEEE G
LI CIT PGPS PO OEE TS E0069.060886588969¢05 000 ELEN LTSS 06900900 0CE0E 04N CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ { __ PESOS 00/10C M.NJ), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE ICNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A)- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL .., , CONFORME AL ACTA DE ENTRECA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA....cinn , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; Cj.- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTCRIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PRQCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 11,11l INCISOS A)Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, ¥ IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJIETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B)Y
Cl, IXY X DEL MISMO CRDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPARNIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;
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Descripcion del proyeptb: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN LA CALLE COATEPEC, ENTRE CALLE AGUAS DE XALAPA Y CALLE IGNACIO Duracion en dias:
ZARAGOZA; Y CALLE ANDARES, ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE AGUAS DE XALAPA, EN LA Bt s il
COLONIA VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ. g s

Catalogo de conceptos |

Clave | Descripcion | Unidad Cantidad |
CALLE ANDARES

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO

1000 00 ~ RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1000 03C - DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3 5.31
_ " EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREOS.

1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 4.88

1000 03A GUARNICION DE CONCRETO m3 0.42

1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2,00 M DE PROFUNDIDAD. m3 3.50

1000 21 . TRAZO ¥ CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. mil 7.40

IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1001 00 " CONSTRUCCION DE ...

1001 07B GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. CON DIMENSIONES DE 0.15x0.20x0.40 ML 6.00
MTS.

1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. m2 4.88

IMPORTE DE CONSTRUCCION DE ...

1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 97.96
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO., m2 156.75
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M S0ONDEO 2,00
101000 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO

ROCA, EN SECO...

1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 87.72

IMPORTE DE EXCAVACION & MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO.,..

102000  EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 46.79
1020 04 " DE 2.01 A4.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 0.32

IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FI1IA, P/ ZANJAS EN SECO, EN ZONA B...

1100 DOA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL

~ EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE F’ROFU DAD \]'. M3 99.44
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M DE P FUNDI AD., M3 1.27

IPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
: EN ZUNA B:

MPORTE DE EXCJI}VACION CON E
MATERIAL E)(CEPTO ROCA, EN SEC

l
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE COATEPEC, ENTRE CALLE AGUAS DE XALAPAY CALLE IGNACIO
ZARAGOZA; Y CALLE ANDARES, ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE AGUAS DE XALAPA, EN LA

DIRECCION DE OPERACION
_ C MAS GERENCIA DE PLANEACION
W ominmmonmaaronne  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

W SANEARIENTD DE XALAPS . PROY ECTOS

y Xal

Ayuntamiento

Inicio de obra;
Duracion en dias:

apa

COLONIA VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ. TR e
' Catalogo de conceptos J
[ Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR CON M3 81.36
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE,
INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y
P.UOT
IMPORTE DE TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, m3 13.88
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADQ AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 141.97
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERTAL DE BANCO. M3 63.86
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANIAS M2 294.72
3060 00 POZO0S DE VISITA TIPO "COM I:IN", HASTA...
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3115 DOA BROCALES Y TAPAS PARA POZQOS DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 5.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTQ DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CONAGUA).
IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,

&7

Ing. Alexandr

Ing\Angel Parrag ! tado
imon Morales ﬂ/ I
Analista ) Jefe del"Beparfamer studios y Proyectos

APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL. CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1"X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 €M, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
PUESTO DE GRANULOMETRIA M h
RAVA VOLCANICA NEGRA.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

c M S DIRECCION DE OPERACION

A GERENCIA DE PLANEACION l

= CORAISION MUMICIPAL OF AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y }mg apa
Ayuntamien

¥ EANEARNENTD DE XALATS, PRO&’ECTOS
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN LA CALLE COATEPEC, ENTRE CALLE AGUAS DE XALAPA Y CALLE IGNACIO Ouraclén enclas:
ZARAGOZA; Y CALLE ANDARES, ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE AGUAS DE XALAPA, EN LA Fin de obra:
COLONIA VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ. a0
l Catalogo de conceptos |
I Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
6005 01A DE 0,60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 18.00

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLAMNADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 2/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MAND DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA,

SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 90.00
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 152 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SEIPVC5208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 113.00
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: PZA 18.00
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6" (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

9005 0DA ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 46.44

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A YOLTEO EN CAMINO...

9001 00A ACARREQ iER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 47.11

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00B ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NDRMAL | m3 441
|

IMPORTE DE ACARREO 1er. KM DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINQO:

9002 00A ACARREO KM SUBSECUEI‘”JES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION: DE VOLTEQ, EN CAMINO...

9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NURMAL. ||l m3/km 417.96
C iIng. Angel ParragyifréiGGancedo ,,z
Ing. Alexandpd Limon Morales \) \ ‘ i
Analista o, Jefe del Deparfapagnto de Estudios y Proyectos Pagina: 3114
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN LA CALLE COATEPEC, ENTRE CALLE AGUAS DE XALAPA Y CALLE IGNACIO Dirsicion en dras:
ZARAGOZA; Y CALLE ANDARES, ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE AGUAS DE XALAPA, EN LA Fin de obra:
COLONIA VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ. +
| Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9003 DOA ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
5003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 423.99

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEQ, EN CAMINO...

9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEQ, EN CAMINO:

9003 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 39.69

IMPORTE DE ACARREO KM, SUBSECUENTES AL lo., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEQ, EN CAMINO:

IMPORTE DE REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

MANO DE OBRA
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 32.55
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 113.00
1018 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO

ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 20.59

IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO... -

1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 14.52
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FLIA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...

1100 0OA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:

1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. Faailk M3 39.07

IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPD PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN||ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA Ai.' 85% PI\CTOR EN/ZANJAS...

1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 6.78

IMPORTE DE PLANUL},A APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS..,

113100 _ RELLENO EN ZAN3JAS.

i
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c MAS DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION l
U COMISION MINICIPAL DF AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y { a apa
¥ SAMEAMIENTO DE XALAPY PI{DYEC\TOS A yuntam (E=1] i
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN LA CALLE COATEPEC, ENTRE CALLE AGUAS DE XALAPA Y CALLE IGNACIO Diissiahsh dee:
ZARAGOZA; Y CALLE ANDARES, ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE AGUAS DE XALAPA, EN LA Ein de obra:
COLONIA VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ. RO,
Catalogo de conceptos ]
Clave Descripcion Unidad Cantidad !
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, m3 42.03
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 25.20

IMPORTE DE RELLENO EN ZANIJAS...

2240 00 CAJAS PARA OPERACIGN DE W'\LVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2240 01 TIPC 1 DE 0.70 x 0.70 M. CAJA 1.00
2240 10A TIPO 10 DE 1.30 X 1.20 M. CAJA 1.00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3. 0.14

IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...

9000 00A ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

5000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 17.63

IMPORTE DE ACARREC 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...

9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 14.92

IMPORTE DE ACARREC 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINQ...

9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 158.67

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

5003 00A ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL 4 m3/km 134.28

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE

VOLTEO, EN CAMINO... /
f

IMPORTE DE MANO DE OBRA

SUMINISTRO DE MATERIALES E IN LACIDNES

2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE‘.CO\ RCOS...
— I
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION
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; ¥ SANEAMIENTO (JE XALATA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE COATEPEC, ENTRE CALLE AGUAS DE XALAPAY CALLE IGNACIO
ZARAGOZA; Y CALLE ANDARES, ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE AGUAS DE XALAPA, EN LA

%Xalapa

Ayuntarniignio

Inicio de obra:
Duracidn en dias:

COLONIA VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ. Fib/ Qe anYe;
r Catalogo de conceptos
| Clave Descripcién Unidad Cantidad ‘
2243 01 SENCILLOS DE 0.90 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 1.00
2243 03 SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4"), PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESQ, 'DE 55 KG. PZA 2.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
8005 DOA SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA
NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE...
8005 D4A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO, M 113.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE
PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE...
8015 DOA SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8015 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO, KG 37.40
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
FIERRO FUNDIDQ, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8016 D0A SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8016 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO., KG 24.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO
FUNDIDO, EN OBRA...
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 20.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. i PZA 5.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8035 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO
DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO, '\ | pza 1.00

Ing. Alexandn
Analista  /

l'nk,
Limén Morales
Jefe de

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALAC;ON DE VALVULAS DE COMPUERTA

VASTAGO FLIO DE (125 PSI) PUESTA
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE COATEPEC, ENTRE CALLE AGUAS DE XALAPAY CALLE IGNACIO
ZARAGOZA; Y CALLE ANDARES, ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE AGUAS DE XALAPA, EN LA
COLONIA VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ,

.'ﬂﬁ',dj COMISION MURICIPAL DE AGUA POTARLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
Lo ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS

Ayuntamienta

Inicio de obra:
Duracién en dias:
Fin de obra:

>°*?§ Xalapa

Catalogo de conceptos

Clave

Descripcion

Unidad

CanUdad‘

8068 00A

8068 1534

ABR3X1

VALGLOB1

SIVAEX1

SITAP-01

REHTOMA-DO

REHTOMA-O

1000 0D
1000 03C

1000 03

: Ing, Angel Parraguir
Ing. Alexandrg’ Limén Morales K
Analista / 7 Jefe'del Departamenty de

1

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
GALYANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2)

NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD Y 1" DE DIAMETRQ. ROSCABLE EXTREMOS

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y PIEZAS
ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADG (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR
INMERSION EN CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2)

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE P.V.C. REFORZADA DE 3" DE
DIAMETRO CON SALIDA DE 1 PULGADA DE DIAMETRO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE GLOBO DE 1 PULGADA DE DIAMETRO
ROSCADA

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPLOSION DE AIRE DE
(250 PST) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B FLOTADOR DE ACERO
INOXIDABLE PINTURA EPOXICA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE
3" DE DIAMETRO

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,
RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION
DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRQ, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO.

CON VIALIDAD DE TERRACERIA,

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE
INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO,
CONECTORES, VALVYULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA
LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y GARANTIZANDOQ EL SERVICIO AL DOMICILIO.

IMPORTE DE SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIONES
IMPORTE DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
IMPORTE DE CALLE ANDARES

CALLE COATEPEC N

REHABILITACION DE ALCANTARILLXDO SANITARIO

|
RUPTURA Y DEMDLICION DE... i

DEMOLICION DE REGISTRO EXI INCLUYE:]MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS,
EQUIPO,CARGA A CAMIO}\I Y ACARREQS. |

BANQUETA DE CONCRI:_FO.

: -\\j
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MY O MISION IUNICIPAL DE AGUA POTASLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

¥ SANEAMIERTO DE XALAPA P]{C)YHCT()S »
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN LA CALLE COATEPEC, ENTRE CALLE AGUAS DE XALAPAY CALLE IGNACIO Duracion en dias:

ZARAGOZA; Y CALLE ANDARES, ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE AGUAS DE XALAPA, EN LA

CMAS G £ X
?nrﬁ =
Y

A-,runtr.mu:.».-rluI...: 20a4

COLONIA VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ. Fllideselirs
r Catalogo de conceptos |
| Clave Descripeidn Unidad Cantidad \
1000 03A GUARNICION DE CONCRETO m3 0.59
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO, M3 0.88
1000 21 TRAZO ¥ CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. ml 17.38
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE ...
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA, COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 0.88
1001 07B agJ;RNICICI)N DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. CON DIMENSIONES DE 0.15x0.20x0.40 ML 8.40
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. m2 3.36
1001 10C PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/(CM2, 20 CM, ESPESOR, m2 4,42
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE ...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 51.96
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN FL AREA DE TRABAJO. m2 88.10
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 2.00
1010 00 EXCAVACION A MAND PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 13.47
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 22.20
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 DOA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 75.34
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS -~ \
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERTAL DE BASE 'I'IPO-'CALIE‘ O, DE 8 CMS, DE ESPESOR CON M3 34.56
. INCORPORACION DE AGUA NECESARI.%, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE,
M :}NEI_C!)_I‘;E MATERIAL PUESTO EN OBRA,I,\EQUIPO, MANC DE OBRA,HERRAMIENTA Y

MPORTE DE TERRAPLENES Y REVESTI
]

1130 00— PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCT F ZANJAS...
i i
C
Ing. A]exandz;o’fimén Morales
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S C M DIRECCION DE OPERACION BN g
u il AS GERENCIA DE PLANEACION w x I
13;! COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y } ; g a apa
] ¥ SANEAMIENTO DE XALARA PROYECTOS i Ayuntamisnto M=
Descripcian del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN LA CALLE COATEPEC, ENTRE CALLE AGUAS DE XALAPA Y CALLE IGNACIO T
ZARAGOZA; Y CALLE ANDARES, ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE AGUAS DE XALAPA, EN LA Eiri a6k
COLONIA VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ. S g
| Catalogo de conceptos |
L Clave Descripeidn . Unidad Canﬁdad—’
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 6.57
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION., m3 61.36
1131 06A COMPACTADO AL 80% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 33.92
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMLUN", HASTA...
3060 03 1,50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENC PZA 2,00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CONAGUA).
IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANC DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA MEGRA.
6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD, PZA 14.00

Ing. Alexandrc
Analista

/ \
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imon Marales Nt
] Tafad QW | dios y Proyectos Pagina:
'

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS'CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA. T z

A
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcién del proyecta: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE COATEPEC, ENTRE CALLE AGUAS DE XALAPA Y CALLE IGNACIO
ZARAGOZA; Y CALLE ANDARES, ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE AGUAS DE XALAPA, EN LA

DIRECCION DE OPERACION
Iy c M AS GERENCIA DE PLANEACION
B commanmumomene scmpons: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y } :
] ¥ SAMEANIENTO [JE KALAPA PROYECTOS i

Inicio de obra:
Duracién en dias:

Xala

Avuntamignta

Rt

COLONIA VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ. Firi ae obre;
[ Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcion Unidad Cantidad |
SEIPVC256 SL!MTNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 56.00
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 152 MM DE DIAMETRO.
{INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTQ)
SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 54.00
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
SUMIPZ36 SUMINISTRQ E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: PZA 14.00
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODOQ DE 45°%&" (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTQ)
9000 0DA ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIélN EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINQ...
5000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL., m3 27.45
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINOD...
9001 0DA ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA
AVOLTEQ EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 22.20
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00B ACARRED 1ler. KM, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 0SB ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3 2.31
IMPORTE DE ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO:
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3/km 247.05
IMPORTE [?E ACARREO KM SUBSECUEN}TES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL,” | m3/km 199.80
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO... : /
|
9003 00B ACARREO |§M. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 058 MNA URBANA TRP\NS]TOII NORMAL. \\ \[ m3/km 20.79

-
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ZalE c MAS DIRECCION DE OPERACION
g GERENCIA DE PLANEACION M
“'r-h_—;t?" £ COMISION MUMICIPAL DE AGUA POTADLE DF_PA RTAMENTO DE LS'[UD[OS Y ) { apa
PR ¥ SAMEAMIENTO DE XALARA PROYECTOS AYINTAMIARTO A
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN LA GALLE COATEPEC, ENTRE CALLE AGUAS DE XALAPAY CALLE IGNACIO Duracidn-en dias:
ZARAGOZA; Y CALLE ANDARES, ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE AGUAS DE XALAPA, EN LA B
COLONIA VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ. TRO8. R
Catalogo de conceptos J
Clave Descripcién Unidad Cantidad ]
IMPORTE DE ACARREO KM, SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEOQ, EN CAMINO:
IMPORTE DE REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
MANO DE OBRA
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03B DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, M3 0,95
HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS.
1000 05 PAVIMENTOQ HIDRAULICO. M3 0.36
1000 21 TRAZQ Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. mi 7.20
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 0.36
1001 10C PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. 20 CM. ESPESOR, m2 1.80
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 14.76
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 50.00
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 6.60
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA;, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, M3 26,40
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERITAL PRODUCTO DE BANCO. m3 3.00
A
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
£ |
1131 00 RELLENO EN ZANJAS... o f
/ | ;
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 18.60
1131 06A M3 11.15

o

Ing. Alexan
Analista

Ing.
o Limén Morales
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COMPACTADO AL 90% PRQ&TOR, CON "MATFRIAL E BANCO.
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
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CMAS  Smcintiaioy H2 Xalapa
[ L

I COMIBIOH MURICIPAL DE AGLA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

¥ SANEAMIENTD [JE XALAMY P ROYECTOS Ayuntam iBnlo
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN LA CALLE COATEPEC, ENTRE CALLE AGUAS DE XALAPA Y CALLE IGNACIO Duracién en dias:

ZARAGOZA: Y CALLE ANDARES, ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE AGUAS DE XALAPA, EN LA

COLONIA VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ. PirEra e
‘— Catalogo de conceptos 1
| Clave Descripcién Unidad Cantidaﬂ
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
224001 TIPO 1 DE 0.70 x 0.70 M. CAJA 1.00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VﬁLVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...
4030 DO FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2Z. M3. 0.05

IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...

9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTQ ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3 7.80

IMPORTE DE ACARREOQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMENO...

9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 6.96

IMPORTE DE ACARREC 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO..,

9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERTAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 70.20

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINQ...

2003 DOA ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 62.64

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...

IMPORTE DE MANO DE OBRA

-
SUMINISTRO DE MATERIALES EANSTALACIONES

2243 00 SUMINISTRO E INSTALM;?I‘ | E CdNTRAMARCDS...

2243 01 SENCILLOS DE 0.90 M CON CANAL 101I MM (4"). PZA 1.00
W IMPORTE DE SUMINIST /;) E INS'I"{\L £ CIC')N;DE CONTRAMARCOS...

2244 00 ;

2244 03 PZA 1.00

Analista Pagina: 12/14
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE COATEPEC, ENTRE CALLE AGUAS DE XALAPAY CALLE IGNACIO
ZARAGOZA; Y CALLE ANDARES, ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE AGUAS DE XALAPA, EN LA
COLONIA VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ.

.5_33! CORISION MUNICIPAL DE AGLIA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
s ¥ SAMEANITRTO NE X ALAPA PI{OYECTOS

DIRECCION DE OI’IEI{ACIQN R S .
C MAS GERENCIA DE PLANEACION

X Xalapa

%Yy

iy L= Taal 12}
Ayuntami

Inicio de obra;
Duracion en dias:
Fin de obra:

l

Catalogo de conceptos

:

L Clave

Descripcion

Unidad

Cantidaﬂ

8005 DOA

8005 04A

3015 00A

8015 01A

8015 02A

8016 00A

8016 01A
8016 02A

8018 00

8018 01

8018 02

8019 00

8015 03

8019 04

80682 00A

8068 193A

;-

imon Morales

Ing. Alexandr
Analista

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERTA HIDRAULICA DE PVC, NORMA
MMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE...

TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO.

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE
PYC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA, CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE...

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...

DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO,
DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO.

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...

DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO,
DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO.

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO
FUNDIDO, EN OBRA...

SUMINISTRO DE TORNILLOS...

DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2").

DE 16 MM X 76 MM (5/8" X 3"),

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

DE 76 MM (3") DE DIAMETRO.
DE 102 MM (4") DE DIAMETRO.
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB RfA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSICON EN
CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (19.5 KG/CM2)

? | /
NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD Y 1" DE DIAM ETRO. ROSCABLE EXTREMOS

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTAL CICiN DE TUBERIA Y PIEZAS
ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRQ MALEABLE) CEDULA 40 POR
INMERSICN EN CALIENTE TIPO ESTAND R CLAZE 150 (10.5 KG/CM2)

Ing. Angel Parraguirre { €S
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE COATEPEC, ENTRE CALLE AGUAS DE XALAPAY CALLE IGNACIO
ZARAGOZA; Y CALLE ANDARES, ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE AGUAS DE XALAPA, EN LA

COLONIA VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ.

Inicio de obra:
Duracion en dias:
Fin de obra:

Ayuntarmienta

{Xala

pa

i Catalogo de conceptos

| Clave Descripcidn

Unidad

Cantidad ‘

ABR3X1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE P.V.C. REFORZADA DE 3" DE

DIAMETRO CON SALIDA DE 1 PULGADA DE DIAMETRO.

PZA

VALGLOB1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE GLOBO DE 1 PULGADA DE DIAMETRO PA

ROSCADA

SIVAEX1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPLOSION DE AIRE DE PZA
(250 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B FLOTADOR DE ACERO

INOXIDABLE PINTURA EPOXICA

SITAP-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE PZA

3" DE DIAMETRO

REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,

RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION
DE 1/2"” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANGUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL

SERVICIO AL DOMICILIO.
REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA.

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE

TOMA

EXCAVAC}GN, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE

ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO,

CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2, REGISTRO PARA

LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.

IMPORTE DE SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIONES
IMPORTE DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

IMPORTE DE CALLE COATEPEC

Analista

Pagina:
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ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES GENERALES

! UNIDAD

F T S— © Concepto
"660 00 |RUPTURA Y DEMOLICION DE ..

DEFINICION Y EJECUCION. AI llevarse a ca bo este tipo de trabajos, se procurara en todos
los casos efectuar la ruptura de banque Y. pavimento hidraulico, evitando al maximo
perjudicar el pavimento restante y molestias ala poblacion.

OBRA. - Comprende la ejecucién de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su
remocion a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucién de los trabajos, ya que no
serd motivo de ningln pago adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitara perjudicar el pavimento (en
los conceptos en que proceda), y molestias a la poblacién.

MEDICION Y PAGO. - Se rhe'diré Y pagara por metro clbico (M3) y metros cuadrados (M2)
en el caso de la banqueta de concreto con aproximacion a un décimo, conforme a las
dimensiones de proyecto.. -

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.
(__Z_I__.__;_A_\_IE T3 T Al “CONCEPTO . " ' UNIDAD
e e i
100021 : / A~ DE DISCO ~EN: PAVIMENTO |
' HIDRAULICO. | |

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por “trazoy corte, utilizando cortadora de disco,
en pavimento hidraulico” al conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para
trazar y cortar conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar que garantice los
alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando el
corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos los cargos directos
e indirectos, la mano de obra correspondiente y los materiales tales como el disco, agua,
etc., asi como la operacion del equipo.
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MEDICION Y PAGO. - Este se hard por metro lineal (M) de corte en funcién del proyecto no
considerandose para fines de pago la obra ejecutada fuera de los lineamientos fijados en
el proyecto.

]001 00

1001 o1

................................................................

ADA, COMPACTADA AL 95% PROCTOR Mz

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderé por con_stru,ccién de base de grava cementada
al conjunto de operaciones que debe realizar el'confrat’ista Previamente a la reposicién de
un pavimento asféltico o hidraulico se construira-una base de un material inerte cuyo
espesor sera comunmente de 20 cm: Compactado al 95% de la prueba Proctor, se incluyen
en estas actividades el suministro en el lugar de los materiales, su tendido, humedad
necesaria y compactacioén satlsfactorla segun :nd:cac;ones de! ingeniero para alcanzar el
grado de compactacién requerldo en el proyecto

MEDICION Y PAGO. - La construcc:on de base de grava cementada se pagara por metro
cubico (M3) con aproximacion a ‘dos demmales de acuerdo con dtmens:ones de proyecto
v/o las indicaciones del e5|dente LS

CLAVE | CONCEPTO | uNIDAD
100401 |CARGA A CAMION DE MATERIAL DQODUCTO DE [ EXCAVACION T

DEFINICION Y EJECUCIéN.‘ - Se enten_d'era’_.pof carga aﬁcamién‘ de material producto de
excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camién con
medios mecénicos o manuales; se mcluye todas las mamobras Y movimientos necesarios
gue se requreran

MEDICION Y PAGO. - La carga a camion de materié!e‘s'producto de excavacion se pagara
por metro cubico (M3) con aproximacion a.dos decimales, y para su cuantificacion se
utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva

% Xalapa

involucrado el abundamiento, por lo que el contratista debera valuar el tipo de material, a;| /

lones en gue se encuentre. S
CONCEPTO erm————— il o B

- DEFINICION- Y-EJECUCION. - .- Se -entenderd por limpieza y trazo a las actividades
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retiro a

Pagina 3 de 26 /
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ESPECIFICACIONES GENERALES

sitios donde no entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este
concepto estd implicito el trazo y la nivelacion instalando bancos de nivel y el estacado
necesario en el area por construir.

En ningln caso la CONAGUA hara mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion ejecutados
en la misma superficie. - il

Cuando se ejecuten Juntament_é con ‘la excavacion de la obra, el desmonte ¢ algunas
actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el area de trabajo de la superficie objeto
de limpia, trazo y nivelacién, medida esta en su proyeccion horizontal, y tomando como
unidad el metro cuadrado (Mz)_l_conjaproximacién a dos decimales, incluye todo lo necesario
para su correcta ejecucién,'h'err_amienta, material’y mano de obra.

! concepro
101000 | EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL

101002 | HASTA 2.00 M DE PROFUNIDAD

11020 02 HASTAZOO M DE PROFUND]DAD

.....................................................................................................................

DEFINICION Y EJECUCION.'— Se entenderél por-"exCé'vacién de zanjas" la que se realice
segun el proyecto y/u lo ordenado'por el'Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de-las mismas, la remocién del material producto de las
excavaciones, su colocacion a uno'c a-ambos lados de |a zanja disponiéndolo en tal forma
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacién de dichas
excavaciones por el tiempo queé se requiera para’la instalacién satisfactoria de la tuberia.
Incluye igualmente las operaciones que deberd efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equo mecanico previamente a su excavaciéon cuando se
requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuante a la dureza del material se entendera
por "material comun’, la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales
gue puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las
fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de
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0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como
roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que
no pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de zapapico y que
solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecénicos de
otra indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de
esta clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiquen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material comun se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material sera considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomard en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por voltimenes
parciales de material comuan y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje

en que cada uno de estos materiales interviene en la composicion del volumen total.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre

en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el

pie del talud del bordo formado por dIChO materlal El Contratista deberd conservar este  : |
pasillo libre de obstéculos. - : \i\"‘-\'\
Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ningln caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto, cuidéndose

que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacién debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
quede a la profundidad sefalada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién del

ia i 3 i e
diametro de la tuberia que sera alojada en ellas. S

d/—l‘_.-

v

/

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno
hasta el fondo de |la excavacion.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.
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El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de |a tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender |la tuberia, este serd por cuentaexclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material comun, para alojar tuberias de
cancreto que no tenga la consistencia _a'dec,t.r_.acla a criterio del Residente, la parte central
del fondo de la zanja se excavara en forma rédondeada de manera que la tuberia apoye
sobre el terreno en todo el desarrollo ‘de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi
mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacion deberéa excavarse en los
lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas
gue formaran las juntas. Esta conformauon debera efectuarse inmediatamente antes de
tender la tuberia. ' . '

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta gue
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario paka la colocacidn y prueba
de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacion dé zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringira en aquellas zonas en que su
utilizacién pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacién se causen dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o'las dimensiones de la excavaciéon sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la: excavacién, a juicio del Residente, este
ordenara al Contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesarios para
la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en
vigor. La colocacién de ademes y puﬁfales se padgaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

/
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El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectden los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica responsabilidad y
cualquier modificacion, no serd motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta gue los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y
con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticion de la CONAGUA (por
improductivo) no serd motivo de variacién en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacion de
valvulas, pozos, etc.), seran I|qu|dadas con los mismos conceptos -de excavaciones para
zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacion del tubo, a menos gue el Residente lo considere conveniente en
funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion por escrito.

Seratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcién de la seccién
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal
situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se medird en metros clbicos con
aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinardn los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de
las Iineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al
Contratista, que al igual que las excavaciones que efectle fuera del proyecto, seran

< )(alag

consideradas como sobre excavaciones. e

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaczopes Y

— conservarlas-en seco-durante el tiempo de colocacién de la tuberia le serdn pagados por
separado. Igualmente le sera pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
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DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas de operacién de vélvulas se entenderan a
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que sefale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido utilizado
en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualguiera otra
circunstancia. ;

Se considerara que las ekcav_aciones se efectlan en'agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm.
gue no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econémicamente conveniente
para la CONAGUA, quien ordenard y ‘pagara en todo casc al Contratista las obras de
desviacién o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerard que las excavaciones se efectian en material lodoso cuando por la
consistencia del material se'dificult_e especialmente su extraccion, incluso en el caso en que
haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubrfa; asl mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacién (balsas) para el
equipo de excavacién. Cuando las excavaciones se efectien en agua o material lodoso se
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:

a).- Afloje del material y su éx_t'rac'ciéh, :
b).- Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,
¢).- Remocién del material producto de'las excavaciones,
d).-Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes y 'horizontales cuando se
requieran,
e).- Conservacion de las excavaciones hasta la instalacién satisfactoria de las tuberias, y
f).- Extraccion de derrumbes.
El pago de los conceptos se hara en funcmn de las caracterlsticas del material y de sus
condiciones; es decir, seco o en agua.

CLAVE s . CONCEPTO : S S B T

224001 [TIPO1DEO.70X070 M. | | CcAlA

estructuras de mamposteria y/o concreto, fabricadas y destinadas a alojar las valvulas y

. piezas especiales en cruceros de redes de distribucién de agua potable, facilitando la. -

operacidn de dichas valvulas. 4}—‘
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Las cajas de operacién de valvulas seran construidas en los lugares sefialados por el
proyecto y/u ordenadas por el Residente a medida que vayan siendo instaladas las valvulas
y piezas especiales que formaran los cruceros correspondientes.

La construccion de las cajas de operacién de valvulas se hara siguiendo los lineamientos
sefialados en el proyecto y/o las érdenes del Residente.

La construccion de la cimentacién de las cajas de operacion de valvulas debera hacerse
previamente a la colocacién de las valvulas, piezas especiales y extremidades que formaran
el crucero correspondiente, quedando la parte superior de dicha cimentacién al nivel
correspondiente para que queden asentadas correctamente y a sus niveles de proyecto las
diversas piezas. |

Las cajas de operacion de vélvulas se construirdn segun el plano aprobado por la
CONAGUA, y salvo estipulacion u érdenes del Residente, seran de tabique junteado con
mortero cemento-arena en proporcion de 13 fabricado de acuerdo con lo seflalado en |a
Especificacion 4020. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacion y
dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5 (uno y medio)
cm. Cada hilada horizontal debefé quedar con tabiques desplazados con respecto a los de
la anterior, de tal forma gue no exista coincidencia entre las juntas verticales de las juntas
gue las forman (cuatrapeado). ' '

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Residente, bien sea por la poca resistencia
del terreno u otra causa cualquiera, la cimentacién de las cajas de operacién de valvulas
quedara formada por una losa de 47 concreto simple o armado, de las dimensiones y
caracteristicas sefialadas por aquellos y sobre la cual apoyaran los cuatroc muros
perimetrales de la caja; debiendo existir una correcta liga entre la losa y los citados muros,

El paramento interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrird con un aplanado
de mortero cementoarena en proporcion de 133 y con un espesor minimo de 1.0 (un)
centimetro, el que sera terminado con llana o regla y pulido fino. Los aplanados deberan

ser curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando sea necesario se usaran cerchas para/,j_’."'/
la construccién de las cajas y posteriormente comprobar su seccion. Si el proyecto %éj?/

Residente asi lo ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades de piezas especiales’en
las-paredes-de las cajas se-emboquillarén en la forma indicada en los planos u ordénada

por el Residente. '
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Cuando asf lo sefale el proyecto se construiran cajas de operacién de valvulas de disefo
especial, de acuerdo con los planosy espe(:lfscat:lones gue oportunamente suministrara la
CONAGUA al Contratista.

Cuando asi lo sefale el proyecto, y/o lo ordene el Residente, las tapas de las cajas de
operacién de véalvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo los lineamientos
sefialados por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes requisitos:

a).- Los muros de la caja de operacion de valvulas seran rematados por medio de un
contramarco, formado de f:iie_'rro angulo de las mismas caracteristicas sefaladas por el
proyecto para formar el marco de la losa superior o tapa de la caja. En cada angulo de
esquina del contramarco se le soldard un ancla formada de solera de fierro de las
dimensiones senaladas p'or: el-"'prcyet:to las 'que se fijaran en los muros de las cajas
empleando mortero de cementc para dejar anclado el contramarco. Los bordes superiores
del contramarco deberan quedar al mvel de lalosa y del terreno natural o pavimento, segun
sea el caso. j

b).- Por medio de fierro angulo dé las dimensiones y caracteristicas sefialadas por el
proyecto se formard un marco de d|menS|ones adecuadas para que ajusten en el
contramarco instalado en 1a parte su perlor de los muros de la caja correspondiente.

c).- Dentro del vano del marco citado en el péarrafo anterior, se armara una reticula
rectangular u octagonal formada de alambrdn o acero de refuerzo, segln sea lo sehalado
por el proyecto, reticula que sera justamente de acuerdo con lo ordenado por el Residente
y nunca tendra material menor del necesario para absorber los esfuerzos por temperatura
del concreto, y en general los esfuerzos para que segun el proyecto se deba de calcular. Los
extremos del alambrén o acero de refuerzo deberan quedar sujetos y soldados al marco
metalico de la losa. '

d).- Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara concreto
de la resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el Residente.

e).- La cara aparente de |la tapa o losa de las cajas de operacion de valvulas deberan tener el
acabado que sefiale el proyecto y/o lo ordenado por el Residente y deberan llevar = -
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empotrados dispositivos adecuados para poder levantarla, o se proveera de un dispositivo
que permita introducir una llave o varilla con la cual se levantaré la tapa.

f).- Durante el colado de la losa se instalaran los dispositivos adecuados sefialados por el
proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje destinados a
operar las vélvulas que quedarén alojadas en la caja respectiva.

g).- Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma deberan
guedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural.

Cuando el proyecto lo sefiale y/o lo ordene el Residente, la tapa de las cajas de operaciones
de valvulas sera prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas sefaladas o
aprobadas por la CONAGUA.

Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundido, serdn rematadas
&n sus muros perimetrales con un marco de disefio adecuado sefialado por el proyecto y/o
lo indicado por el Residente para que ajuste con la correspondiente tapa o conjunto integral
de la tapa. |

MEDICION Y PAGO. La construccién de cajas de operacién de vélvulas para redes de
distribucion de agua potable, sera medida para fines de pago en unidades completas,
considerandose como unidad una caja totalmente construida e incluyendo la construccién
y/o colocacidn de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y fabricada y colocada
cuando sea de concreto. Al efecto se determinara en la cbra el nimero de cada uno de los q\)\\
tipos de cajas de operacidén de vélvulas efectivamente construidas de acuerdo con lo ?h‘:"'-'-. )
sefialado por el proyecto y/o por las érdenes del Reside:n,te. De manera enunciativa se '
indican a continuacion las principales actividades implicitas en estos conceptos:

1 50 a 60 1 087 070 070 130 1400
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_CLAVE | ' CONCEPTO . """ ... | UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALAC!ON___DE CONTRAMARCOS...
| 224301 | SENCILLOS DE 0.0 M CON CANAL DE 100 MM (4). PZA.
| 224303 |SENCILLOS DE140 M CONCANALDET10OMM (4] | PzA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de contramarcos
a la suma de actividades que deba realizar el Contratista para suministrar y colocar los -~

/./" o
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contramarcos, que de acuerdo con las caracteristicas del proyecto y/o lo ordenado por el
Residente se requieran para ser colocados en las cajas de operacién de valvulas. Segin el
tipo seleccionado de cajas llevara una'ci-=varié$ tapas de fierro fundido, que se apoyaran
sobre contramarcos sencillos o cloble:s',' Y marcos de fierro fundido.

El Contratista debera tomar en cuenta las consideraciones para la correcta instalacion de

los contramarcos, debiendo prever durante -el procésc constructivo de las cajas las
. adecuaciones para fijar correctamente estos elementos Si las cajas ya se encuentran

construidas también debera contemplar las adecuaciones para la correcta instalacion.

MEDICION Y PAGO. - El s;umini'stro e instalacién de contramarcos se cuantificard por pieza,
en funcién de sus caracteffs_ticas; se incluyen en este ;ﬁc;ncepto todos los cargos para
adquirir, transportar y colocar los contramarcos incluyendo maniobras y movimientos
totales, mano de obray equipo necesario, asf como limpieza general conforme a lo indicado
en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente. /

. CLAVE ~ CONCEPTO | UNIDAD
| 224400  SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS c/TApA DEJ L7
| 224403 | FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, DE 55 KG.. . PZA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por  su m_lnlstro e '|"r1_stém|acmn de marcos a la serie
de actividades que deba re_ahzar el Contratista para adquirir, transportar y colocar los
marcos con tapa de fierro fundido en los lugares.que ihdic:a_ el prpyécto y/o lo ordenado por
el Residente; entendiéndose esta actividad por unidad de obra terminada.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e.instalacidn de marcos se cuantificard por pieza, en
funcién de las caracteristicas y el peso, de las piezas. por. instalar. Incluye los materiales
necesarios puestos en el lugar de: su- ut_i[izacién' considerando fletes, maniobras vy
movimientos totales, la mano de obra y el equipo, asi como su limpieza.

o T T . T T
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "CDM UN" HASTA DU '
3060 02 |125M DE PROFUNDIDAD. | POZO
306003 150 M DE PROFUNDIDAD. B 1 POzO. |
3060 04 |1.75 M DE PROFU N'ES"E'DAD S | Pozo.
305005 |506 M DE ROF o R - 4

rd
rd
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas
y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado,
especialmente para las operacmnes de mantemmmnto y limpieza del sistema de
alcantarillado. :

Estas estructuras seran construidas-en los lugares que sehale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacién de las tuberfas. No se permitird que existan mas
de 125 (ciento veinticinco) metros mstalados de tuberlas de alcantarillado sin que estén
terminados los respectivos pozos de visita.

La construcciéon de la cimeritacién de los pozos de visita debera hacerse previamente a la
colocaciéon de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las
tuberias y que estos sufran desalcuamientos

Los pozos de visita se construirén segun el plano aprobado por la CONAGUA vy serdn de
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcidn de 13. Los tabiques
deberdn ser mojados pre\)iamen'te a su colocacién, con juntas de espesor no mayor que
1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada con respecto a
la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre Iasluntas vertlcales de los tabiques
gue las forman {cuatrapeado) '

El paramento interior se recubrira con un. aplanado ‘de mortero cemento-arena de
proporcién 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) em que serd terminado con llana o regla
y pulido fino. El aplanado se curarg, se empleardn cerchas para construir los pozos y
posteriormente comprobar su seccidn. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras
se emboquillaran en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media
cafa" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias cafas",
mediante el empleo de cerchas, o

Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles su forma
adecuada, mediante cerchas, o

Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafia" al colarse el concreto, para lo cual se

continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto/'

de la base hasta la mitad de la altura de los conductoWantanHado dentro del pOzof

Pagina 14 de 26 / 7 g,/
a3

(Xalag

Avenida Miguel Alemdan ndmere 109, colonia Federal. Traba O
C. P.9N40, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 5‘5’1“ ﬂ*‘ﬁ‘tg_!ﬂ



d)

O SAnEAMENTS O XA aoA ; H. Ayuntamiento
4 ¥ SANEAMIENTO DE XALADA ‘_

“ REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE
COATEPEC, ENTRE CALLE AGUAS DE XALAPA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA; Y CALLE ANDARES, ENTRE
CALLE ARROYO Y CALLE AGUAS DE XALAPA, EN LA COLONIA VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES GENERALES

cortandose a cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca
suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.

Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafia" y serdn acabados de
acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente.

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construirdn pozos de visita
de "tipo especial", segln los planos que proporcionard oportunamente la CONAGUA al
Contratista, los que fundamentalmente estardn formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada
con mortero de cemento-arena 13, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberfas que
concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma indicada en el plano tipo
correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y
tapa; ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicion, de concreto armado,
indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos
tipos: .

Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construirdn dentro del pozo de visita sin
modificacion alguna a los planos tipo de estas. _ -

Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a los
pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

Caidas de altura entre 0.50y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante. Se debera realizar
el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo respectivo de estos.

La mamposteria de tercera, y el concreto gue se requieran para la construccién de los pozos
de visita de "tipo especial" y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefialados en las

especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO. - La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se medira en
unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinara en la obra las unidades
construidas segun el proyecto y/o las 6rdenes del Residente, clasificando los pozos de visita
bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades y
diametros; esto también es valido para las cajas de caida.

De manera enunciativa se senalan las actividades principales que integran los conceptos

/
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referentes a pozos de visita y cajas de caida: &

- Elsuministro y colocacién de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes tQteﬂes

movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asi como la mano de/@bra y
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equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni

suministro y colocacién de brocales.
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Escalones
LA+ ¥ .
var, # &
Variable

Aplanado 1:3

.99

n.20 T gk
Mamposteria
de piedea con mortera 1:3

Carte A4

Matas;
Acofaciones 0 metros,

El pozo lipn A" se usa para proftndidades
mayaresa 2 'iﬂ m.
El pozo ipn "B" s wsard para profunclidades
menares de 1530 m y mayores ¢ iguales a
L.I0m.

_Fig. 1.- Pozos de visita comdn. Fuente: M.A.P.A.S. libro 19.
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DEFINICION Y EJECUCION -Se entendera por concreto el producto endurecido resultante
de la combinacién y mezcla de cemento agua y agregados pétreos en proporciones
adecuadas, pudiendo o no te_ner aditivos para su mejoramiento.

La construccidn de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse
de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefale el proyecto y/u ordene el
Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefiale el proyecto quedaran sujetas a
las modificaciones gue orden_e el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto
empleado en la construccion, en general, debera tener una resistencia a la compresion por
lo menos igual al valor mdu:ado para cada una de las partes de la obra, conforme a los
planos y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El Contratista
debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencién 'y manejo de muestras
representativas para realizat las pruebas correspondientes de concreto, conforme a las
indicaciones del Residente. | ' "

La localizacidn de las juntas de construccion debera ser aprobada por el Residente.

Se entenderéd por cemento el material inorgénic'o finalmente pulverizado que, al agregarle
agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de
fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones guimicas durante la
hidratacion y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.
Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se
designan como sigue: | ' :
. T0 §  DENOMINACION |
. CPO Kemento Portland Ordinasic

CPP [Cemenio Poriand Puzolinco

CPEG i }C'e:nen:o Portland coa Escona Granulsda de alto hormo

CPC F:emm Port!.and C‘cmputm
[ ! l(feme:x.n Portland con humo de Suce

—— — — — —
i

_ C’EG lC&memo con E}cma Granulada da alto borno

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefalados deberd cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales. P
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Se entendera por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la
molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento
gue resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato
de calcio. Se entenderd por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento que resulta de
la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolénicos,
escoria alto horno y caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente Unico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta de la
integracion de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta

de la integracion de Clinker portland sulfato de calcioy prmmpalmente escoria granulada
de alto harno.

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:
La resistencia normal de un cemento es |a resistencia minima mecanica a la compresion a
los 28 dias y se indica como 20, 30 o 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm?2).

W
0
3 i
De acuerdoc con sus caracterlstlcas especiales, éstos pueden ser: /V
'} I
CAR.-\CTERIS’I’ICASESPECIALESDE [
Tos craTos
I RS _Fus:stm:lossnlfsm
| BEA _ [Bdaneciibfscamsapipd
| BCH | [Bato calor de hidrtacién
l B |[Blanco_
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Eiemplo de identificacion del cemento:

Un cemento portland Puzelanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo
calor de hidratacién se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la: deﬂmmon deben considerarse como
nocivas, todas aquellas sustancias morgamcas de las que se conoce un efecto retardante
en el endurecimiento.’ '

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por oxidos de
silicio o por sales célcicas de los aczdos silicios que en presencia del agua y a la temperatura
ambiente sean capaces de reaccionar con el hidroxido de calcio para formar com puestos
cementantes. i !

La arena que se emplee para la fabrtcacmn de mortero y concreto, y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un diametro
no mayor de 5 (cinco) mrﬁ, densacs, durables y libres de cantidades objetables de polvo,
tierra, particulas de taméﬁo:mayor. pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, micay
otras sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a) Las particulas no deberan tener formas !ajeadas o] alargadas sino aproximadamente

e esféricas o cubicas. 74 -
1\}:: N b) El contenido del materia! orgénico debera ser tal, que en Ia prueba de color (A.ST.M,
s designaciéon C-40), se obtenga un color mas claro que el estdndar, para que sea
satisfactorio.

c} El contenido de polvo (partlculas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (A.S.T.M,, designhacién C- 117), no deberd exceder del 3 (tres) por ciento en
peso. - ' -

d) Elcontenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido de
arcillas y limo no debera exceder.del 6 (séis) por ciento en peso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurard que
su granulometria esté comprendida’ entre los limites méaximos y minimos,
especificacién A.ST.M.E11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacién de la arena dentro de
los limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo
en los casos en que el Residente otorgue autorizacién expresa por escrito, la arena se debera
lavar siempre. La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de
humedad uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento. o
—-El-agregado grueso que se utilice para la fabricacién de concreto Yy que-en su caso deba-,-.‘--"'
proporcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un dlametrcwggj,aar
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de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras,
alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y debera
satisfacer los siguientes requisitos:
a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.
b) La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.
¢) El contenido de polvo (particulas mencres de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) (A.S.T.M,, designacién C-117), no debera exceder del 1 (uno)
por ciento, en peso.
d) El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método

Standard de U.S. Bu'reau of Reclamation" (designacion 18), no debera exceder del 1
(Uuno) por ciento, en peso.
e) No debera contener materia organica, sales o cualqmer otra sustancia extrafia en

proporcion perjudicial para el concreto.
Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los agregados
para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se limpien por si mismas y se
descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.
La carga de las tolvas deberd hacerse en tal forma que el material se coloque directamente
sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los
materiales ya dosificados hasta la mezcladora debera estar construido y ser mantenido vy
operado de manera que no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se
entremezclen distintas cargas.
Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamano y tipo
aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucién uniforme de todos los
materiales componentes al final del periodo de mezclado.
El tiempo se medird después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con
excepcién de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido
especificados basandose en un control apropiado de la velocidad de rotacién de la
mezcladora y de la introduccion de los materiales, quedando a juicio del Residente el
aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto deberd ser
uniforme en-composicion y consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran
cambios en composicion o consistencia. El agua se introducird en la mezcladora, antes,
durante y después de la carga de la mezcladora. No se permitira el sobre mezclado excesivo
que requiera la adicion de agua para preservar la consistencia requerida del concrefo,,
Cualquiera mezcladora que en-cualguier tiempo no de resultados satisfactorios se d e%'/é
reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida. /
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La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, serd justamente la
suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio
del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregacién y
gue con los métodos de acom_odam_i_'e"n'to estipulados por el Residente produzcan la
densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitira el mezclado por
mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad
de agua debera cambiarse de acuerdo con. las variaciones de humedad contenida en los
agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.
No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacién de estructuras, dentellones, etc.,
hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con cencreto
haya sido desalojada. No se vaciara concreto en agua sino con la aprobacion escrita del
Residente y el metodo de! dep05|to del concreto estara sujeto a su aprobacion. No se
permitira vaciar concreto_en agua corriente y ningun colado debera estar expuesto a una
corriente de agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.
El concreto que se haya e_hdura:ido al grado de no poder colocarse, serd desechado. El
concreto se vaciara siempre en su posicion final y no se dejara que se escurra, permitiendo o
causando segregacién. No se pe'rmitiré la separacion excesiva del agregado grueso a causa
de dejarlo caer desde grar nde altura o muy desviado de la vertical o porque choque con las
formas o contra las vanllas de. refuerzo; donde tal separacion pudiera ocurrir, se colocaran
canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Excepto
donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocard en capas continuas
aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excedera de 50 (cincuenta)
centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio estara sujeta a la aprobacion
del Residente. Las juntas de construccién seran aproximadamente horizontales a no ser que
se muestren de otro modo en los planos o que lo ordene el Residente vy se les dara la forma
prescrita usando moldes donpi_e sea necesario 0 se asegurara una unién adecuada con la
colada subsecuente, retirando la "nata'superficial” a base de una operacién de "picado”
satisfactorio. _
Todas las intersecciones de las juntas de construccién con superficies de concreto quedaran
a la vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso.
Cada capa de concreto se consolidard mediante vibrado hasta la densidad maxima
practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode
perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicién vertical y se dejard que _
~la-cabeza vibradora-penetre en la parte-superior de la capa subyacente para vibrarla: d,e WA

nuUevo. - <
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La temperatura del concreto al colar no deberd ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de
concreto durante los meses de verano, se empleardn medios efectivos tales como: regado
del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados
para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura méxima
especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no
se haran colados de concreto. .

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
inmersion. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez)
centimetros o mas de didmetro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil)
vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de diametro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por
minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocaran
sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra
cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superficies de las formas de
madera. ! .

Todo el concreto se "curarad” con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros
seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto
se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dafado por el agua y las superficies se
Mmantendran humedas hasta que se aplique la composicién para sellar. Las superficies
moldeadas se mantendran humedas ahtes de remover las formas y durante la remocion.

El concreto curado con agua se mantendrd mojado por lo menos por 21 (veintiun) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto
fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas,
regaderas mecanicas o mangueras porosas, o por'Cualquier otro método aprobado por el
Residente, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no
periddicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenara los requisitos del agua usada
en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hara con la aplicacién de una composicién para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de
concreto. ,

Para usar la composicion para sellar, se agitara previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolverd por medio de un agitador mecanico

-——efectivo-operado por motor, por agitaciéon-por aire comprimido introducido en-el fondoge'l';,.:-f

tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas deéa/—'trfé'"
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comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar gue el aceite o la humedad
entren en la composicion.

MEDICION Y PAGO. - E| concreto se medird en metros cubicos (M3) con aproximacion a dos
decimales; y de acuerdo con la remstencza Jndlcada en el proyecto; para lo cual se
determinara directamente en la estructura el numero de metros cubicos colocados
conforme a las lineas de proyecto y/u_ordenes del Residente.

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar
sobreexcavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se debera de descontar el volumen
ocupado por el acero de refuerzo cuando este exceda el 2% del volumen de concreto
cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se, sefialan a contmuacton las prlnmpaies actividades que se
contemplan en estos Conceptos ford j

a) El suministro del ceménto en obra, cons&derando carga en el sitio de abastecimiento,
todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se requiera
incluyendo todas Jas'mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida.

b) La adquisicién y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades necesarias
considerando, regalialls, mermas-'y'despeif_dicios,- carga en el lugar de aobtencion,
transporte total hasta la obray descarga en el lugar de su utilizacién.

c) Elsuministro de todael ag'ua'necésar'ia considerando regalias, mermasy desperdicios.

d) Elcurado con membrana, agua y/o curacreto.

e) La mano de obra, herramlenta yel equo necesario.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos ‘conceptos estd pagando unidades de obra
terminada y con la resistencia. especificada; por lo que el Contratista tomara las
consideraciones y procedimientos. constructivos de su estricta responsabilidad para
propormonar las resistencias de proyecto y/o alo mdtcado por el F?eadente

CLAVE CONCEPTO _ : ~ | UNIDAD

‘801800 | SUMINISTRO DE TORNILLOS...
801801 |DEIT6| MM X 64 MM (5/8" X21/2").

"""""" 801002 | DE 16 MM X 76 MM (5/8" X3").

801900 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE P

8018 03 DE 76 MM (3") DE DIAM ETF?O

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales de flerro
fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratlstaxp,a{a
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abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas,
extremidades, tornillos, empaques de plomo, empagques de neopreno, juntas Gibault,
necesarios para la construccion de redes de distribucion y/o lineas de conduccion de agua
potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del
Residente.
La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevard a cabo conjuntamente con las
valvulas y tuberias.
El cuerpo de las piezas espema!es Yy sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de
trabajo de 14.1 Kg/Cm2./(200 Ib/pulg?2).
Los empaques de plomo para las bridas de vélvulas y piezas especiales de fierro fundido,
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empaques de neopreno su fabricacién sera de acuerdo a la Normatividad vigente.
MEDICION Y PAGO. - El suministro de piezas especiales y extremidades se mediran en
kilogramos con aproximacion a la unidad y por pieza segun sea el concepto; al efecto se
determinara directamente en el almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con
limitacién maxima al indicado en las especificaciones de fabricacién. No se considerara el
peso correspondiente a tornillos y empaqgues en las mismas, ya que estos se pagaran por
separado a los precios estipulados en el catalogo. La c:antldad a pagar sera de acuerdo al
proyecto y/o lo ordenado por el Residente.
El Contratista y el Residente deberan seleccionar el niimero de piezas especiales que traigan
consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se
consideraran estos para fines de pago.
Por lo que respecta a las demds piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los
precios del catalogo correspondiente.
a).- Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme
en lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M., Especificacidon A-126-42 Clase B.
b).- La fundicién para fabricaciéon de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o
impurezas.
c).- Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién y
estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o
grietas.
Por ningln motivo se permitirdan grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las
mismas con soldadura o cualquier otro material.

~Las-bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre-si, pGr- - -
medio de empaques adecuados y tornillos. ‘L
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Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran‘sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional. ;

o
oy
T\‘I\U r/ it '-\
Ing. Marfa Fernan éSéIaz,grfDiaz- : \

Elaboré, |
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CLAVE _ concerro  |unioap|
1oobb'o RUPTUR_§ MOLICION DEZ
1000 03A GUARNI

ON DE CONCRETO
| DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: MANODE |
OBRA, HERFEAMIENTAS EQUIRPQC, CARGAACAMION YACARREOS
F— | DEMOLICION DE. REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, M3
HERRAMIENTAS EQUIPO, CARGA A CAM!ON Y ACAFEREOS

1000 07C | GUARNICION DE CONCRETO M3
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por estos conceptos (1000 03A, 10000381000
03C y 1000 07C) los trabajos que se deberan realizar para la demolicién de la guarnicion de
concreto simple, de las cajas de valvulas, los registros v los pozos de visita existentes que se
vayan encontrando en el trayecto de la obraya que sé desarrollara en una zona urbana con
instalaciones existentes.

Para la ejecucién de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las guarniciones,
las cajas de valvulas, los reglstros y los pozos que deberan retirarse para la instalacién de |la
tuberia de proyecto cajas de valvulas, registros o pozos de proyecto, utilizando el equipo
necesario para la demolicién, -
Comprende la ejecucidn de todos Ios trabajos necesarios, herramlenta mano de obra y
_ equipo para la ruptura ya que no sera motivo.de ningdn pago adicional lo que no sea
\. contemplado dentro del mismo. '

RN MEDICION Y PAGO. - Se pagard por M3 con aproximacién a 2 (dos) decimales, una vez

v™ realizados los trabajos de demahuon de las guarniciones, caja de valvulas, registros y pozos
existentes.

No se considerara para fines de pago'la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Supervisor.

CLAVE - CONCEPTO _ UNIDAD

100100 | CONSTRUCCION DE..
| 100107A | BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. M2 |

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por banquetas de concreto, al conjunto de losas
de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas transversales A
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado que constituye la
estructura de apoyo. La construccion o reposicién de pavimento o banquetas de concreto,
se hara sobre una base compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricacién,
colado, vibrado y curado .coh_ cu'racreto 0 agua; con la resistencia que se sefiale en cada
concepto; asimismo el concreto se sujetara en lo conducente a la especificacién que en este
mismo catalogo aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los materiales
puestos en obra, asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios.

El acabado deberd ser igual al existente o el que sefiale las especificaciones particulares, asf
como a las Iineas de proyecto y/o las indicaciones de| Residente.

MEDICION Y PAGO. - Se medira y pagara por metros cuadrados con aproximacion a un
décimo, conforme a las dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fuados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

CLAVE ' CONCEPTO _ UNIDAD
100100  CONSTRUCCION DE... :__ A b | -
1001 O'7B GUARNICION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON DIMENSION ESDE M

O 15%0. 20x0.40 MTS. |

DEFINICION Y EJECUCION.- La construccién o reposicién de pavimento de guarnicion, se
hard de acuerdo a las dimensiones (0.15x0.20x0.40 m.) 'y caracteristicas, y comprende el
cimbrado y descimbrado, fabricacién, colado, vibrado y curado; de concreto con F c= 150

kg/cm?; asi mismo el concreto se sujetard en lo conducente a la especificacion que en este
mismo libro aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los materiales

puestos en obras, asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios.
El acabado debera ser igual al existente. (Liso).

MEDICION Y PAGO. - La construccidn o reposicién de guarnicion, se pagara por metro //1
lineal con aproximacion a un décimo y de acuerdo con las dimensiones de proyecto. z {

CLAVE | CONCEPTO UNIDAD
1001 00 CONSTRUCCION DE... T - R
1001 10C PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. 20 CM. ESPESOR M2
i
R o
//
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DEFINICION Y EJECUCION.- La construccién o reposicion de pavimento de concreto, se hara
sobre una base compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricacion, colado,
vibrado y curado con curacreto o similar; de t:_oncre_to con la resistencia que se senale en cada
concepto; asi mismo el concreto se sujetafé_'en lo conducente a la especificacion que en este
mismo libro aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los materiales
puestos en obras, asi como el retiro delos sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios.
El acabado debera ser igual al existente. (Liso o rayado).

MEDICION Y PAGO. La construccion o reposmon de pavimentos o banquetas de concreto,
se pagard por metro cuadrado con aproximacién a un décimo y de acuerdo con dimensiones
de proyecto frit

 cLave B

‘_ 1100 OOA
i ﬂoo O2A

La presente espemﬂcac:on se SUJetan a ]o senalado enla espeuflc:ac:on general segun clave
genérica 1100 00 de las Espeaﬂcamones ‘Cenerales de Construcmon de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de Ia CONAGUA.

Son aplicables las especificaciones. senaladas en 1090 01, 1100 01, 100 02, 1100 03, 1101 01, T101
02 Y 1101 03, etc, de las Especificaciones Generales para la Construccién de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, “EXCAVACION DE ZANJAS". Para efectos de pago
de estos conceptos y se haran de acuerdo con la zona en que se desarrolle la excavacidon con
base en lo siguiente:

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos,

telefénicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucidon de la obra y cuyos desperfectos serdn
por cuenta del Contratista. '

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderéd por "excavacién con equipo para zanjas" la que
se realice segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las
redes de agua potable y alcantarillado, empleando maquinaria o equipo recomendado para
ello, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de
las mismas, la remocién del material producto de las excavaciones, su colocacidén a uno c a
ambos lados de |la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal
de los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para
la instalacién satlsfacto_na de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que debera
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efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con equipo mecanico
previamente a su excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material tipo B', la tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos
materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas
las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc,, que cubiquen aisladamente menos de
0.75 de metro cubico y en general todo tIpO de material que no pueda ser clasificado como
roca fija.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material sera considerado como roca fija. Para clasificar el material se
tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion.

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes parciales de
material tipo B y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno
de estos materiales interviene en la composicion del volumen total. El producto de la
excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije
el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del talud del
bordo formado por dicho material.” El Contratista deberd conservar este pasillo libre de
obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualguier punto de las paredes de
estas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccion de proyecto, cuidandose
que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma

quede a la profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variardn en funcién del
didmetro de la tuberia que serd alojada en ellas. La profundidad de la zanja serd medida hacia
abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la excavacién. El ancho de la
zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los UGltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocaciéon de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.
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Cuando la excavacién de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de concreto
que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central del fondo de
la zanja se excavara en forma redondeadé'de Manera que la tuberia apoye sobre el terreno
en todo el desarrollo de su cuadrante mferlory en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar
latuberia a la zanja o durante su instalacién debera excavarse en los Iugares en que quedaran
las juntas, cavidades o "conchas“ gue alojen las campanas o cajas que formaran las juntas.
Esta conformacién debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacién hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y prueba de
la tuberia, no transcurra un lapso mayor, de 7 (siete) dfas naturales.

Cuando la resistencia del terreno olas dlmen5|ones de la excavacion sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacién, a juicio del Residente, este ordenara
al Contratista la colocacién de los ademesy puntales que juzgue necesarios para la seguridad
de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o regla mentos en vigor. La colocacién
de ademes vy puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forrna'de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el tnico’ responsable de Ios dafiosy perjuicios que directa
o indirectamente se derlven por falla de estos. '

El Residente esta facultado para jsuspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la.seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectlien los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica responsabilidad y
cualquier modificacién, no serd motivo. de ‘cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programay con
las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticion de la CONAGUA (por
improductivo) no serd motivo de variacién en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacion de
valvulas, pozos, etc.), seran liguidadas con los mismos conceptos de excavaciones para zanjas.
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El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en funcion
de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion de la seccién
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal
situacion, como lo es herramienta, equipo, mano de obra y todo lo hecesario para su correcta
ejecucion. e

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se cuantificard y pagara en metros cubicos
(M3) con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se podra
efectuar la cubicacién de estas de acuerdo con el proyecto autorizado o los planos aprobados
de zanjas tipo vigentes o bien en funcion de las condiciones de los materiales o a las
instrucciones giradas por el Residente; _los'concept(js aplicables estaran en funcion de las
condiciones en las que se realicen las excavaciones.

CLAVE CONCEPTO . e P e S it it U N I DAD

1130 00 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PRODUCTO EN ZANJAS...

1130 02A | CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. 0 M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderad por plantillas ar:nsonadas aI conjunto de
maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama de
material inerte y con cierto grado de compactacion con la finalidad de que el cuadrante
inferior de la tuberfa descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, no
ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicion en forma
estable o cuando la excavacién haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya
podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construird una
plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar
una superficie nivelada para una correcta colocacién de la tuberia.

La plantilla se apisonard hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales
que forman la plantilla para facilitar su compactacion.
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Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metalico o equipo, hasta lograr el grado
de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto serd
construida en forma de cana! semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la
tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberfa y previamente a
dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla
construida, ya que en caso contrario este podré ordenar, si lo considera conveniente, que se
levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla.que considere defectuosos y que se
construyan nuevamente e-n_fo_fma ‘correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna
compensacion adicional por este concepto,

MEDICION Y PAGO. - La construccion de plantilla serd medida para fines de pago en metros
cubicos con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en la obra
la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes de plantilla construidas por
el Contratista para rellenc de sobre excavaciones.

La construccién de plantillas se pagard al Contratista a los precios unitarios que
correspondan en funcion del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con
material producto de excavaaon

A continuacion de manera enunmatlva se sena!an las prmcnpales actividades que deben
incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en'la medida que proceda.

a).-Obtencidn, extraccion, carga, acarreo primer kilometréy descarga en el sitio de la
utilizacién del material, :

b).-Seleccion del material y/o papeo,

c).-Proporcionar la humedad necesaria para la compactacién (aumentar o disminuir),
d).-Compactacién al porcentaje especificado. |

e).-Acarreos y maniobras totales.

f).-Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la
colocacién de la plantilla.
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1131 00 RELLENO EN ZANIJAS...

— _COMDACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE | —
_EXCAVACION. |

1131 O6A COM PACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el conjunto
de operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel original del
terreno natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto y/o las érdenes del Residente, las
excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua potable y
alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares.

Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del material
para relleno, con su humedad natura[, sin compactacion alguna, salvo la natural gue produce
SU propio peso.

Se entenderd por "relleno compactado" aquel que se fofme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la
prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espesor que sefiale el Residente, pero en
ningun caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa sera compaCtadé uniformemente en toda
su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumético hasta obtener la
compactacién requerida.

No se debera proceder a efectuar ningun relleno de excavacion sin antes obtener la
aprobacién por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total
extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por €él, sin que él Contratista tenga
derecho a ninguna retribucion por ello.

La primera parte del relleno se haréa invariablemente empleando en ella material libre de
piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de
estructuras y abajoy a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de estructuras,
este relleno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate de tuberias, este
primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo superior del fﬂ
tubo o segun proyecto. Después se continuara el relleno empleando el producto de la propia L
excavacion, colocdndolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo, que seran
humedecidas y apisonadas.

Cuando por-la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion especial,
el material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas de
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20 (veinte) cm y colmar la excavacién dejando sobre de ella un monticulo de material con
altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural de[ terreno, o de la altura que ordene el
Residente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asf lo sefialen, el relleno compactado de
excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la
prueba "Proctor", par_é_]o cual el Residente ordenars el espesor de las capas, el contenido de
humedad del material, el grado de compactacién, procedimiento, etc, para lograr la
compactacion optima. - -

La consolidacion empleando agua no se permitira en rellenos en que se empleen materiales
arcillosos o arcilloarenosos, y a'juicio del Residente podra emplearse cuando se trate de
material rico en terrones o muy arenoso. En ‘estos casos se proceders a llenar la zanja hasta
un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del hivel_natural del terreno'vertiendo agua sobre el relleno
ya colocado hasta lograr en el misnjo un encharcamiento superficial; al dia siguiente, con
una pala se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara
totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor,
quedando este proceso sujeto a la aprobacion del Residente, quien dictara modificaciones.

La tierra, rocas y cualquie'r'-m'ater.ial sobrante‘después de rellenar las excavaciones de zanjas,
seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale el Residente.

Los rellenos que se hagan.en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminaran
en la capa superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes
para evitar el deslave del relleno motivado por el ‘escurrimiento de las aguas pluviales,
durante el periodo comprendido entre la terminacién del relleno de la zanja y, de ser el caso,

la reposicién del pavimento correspondiente. En cada caso particular el Residente dictara las
disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. - El relleno de excavaciones de zanja que efectie el Contratistg, le sera
medido. en metros clbicos de material colocado con aproximacién a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. El material empleado en el
relleno de sobre-excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para
fines de estimacién y pago. De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con
base en su propia especificacion, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo
las siguientes actividades: a).- Obtencion, extraccién, carga, acarreo primer kilometrd y
descarga en el sitio de utilizacién del material.
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b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté estipulado
(quitar o adicionar).

c).- Seleccionar el material y/o papear.
d).- Compactacion al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

CLAVE B - CONCEPTO UNIDAD i

1150 07A | ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Conjunto de piezas de acero estructural, que, unidas entre si,
forman una estructura capaz de resistir temporalmente el empuje del terreno en trabajos de
excavacion.

Los materiales que pueden utilizarse para construir el ademe, son a titulo de enunciado, pero
no limitativo, los siguientes: acero estructural, tubo de acero, placas de acero, duela gruesa
para forro lateral. Basicamente, la estructura estara constituida por material de acero, para
mayor proteccion. b

El contratista debera emplear Ios'procedimientos y equipo propuestos en el concurso; sin
embargo, puede poner a consideraciéon de la dependencia para su aprobacion, cualquier
cambio gue justifiqgue un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas
de trabajo; pero en caso de ser aceptado no sera motivo para que pretenda la revision del
precio unitario establecido en el contrato. El disefo del ademe corresponde al contratista
quien lo propondra para su revision y aceptacion; sin embargo, esto no eximira al contratista
de ser el Unico responsable por los danos o inseguridad que causare |la falla de este.

A continuacion, se sefialan caracteristicas generales comunes de los elementos que pueden
formar un ademe: Bastidores laterales: largueros con tubos o vigas a base de acero

estructural, que se colocan para formar el cuerpo y soporte del forro, considerando lo M

espaciamientos apropiados. Puntales: piezas de acero, ya sea con tubos o perfiles
estructurales de acero vigas, colocados transversalmente a la excavacion para troguelar los
largueros o el bastidor que soportan el forro. Forro: superficie expuesta a los empujes
laterales (horizontales), constituido con placas de acero, tablones o duela de madera, con

separacion y grosor necesario. ; ,
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Fijacién: la fijacién o ensamble, debera ser practico, con la finalidad de recuperar los
materiales descritos y poder utilizarlos en operaciones subsecuentes.

El ademe no debera ser retirado en su totalidad hasta que el relleno de la excavacidon se
encuentre a Una profundidad minima segura, que evite el colapso del talud. El ademe para
su fabricacion, acarreo, montaje y retiro, incluyen los materiales y su habilitacién: la mano de
obra necesaria para la fabricacion y montaje; los cargos por el uso de equipo y herramienta;
accesorios, andamios, maniobras para. su transporte colocacién en el sitio de uso y su
recuperacion. :

MEDICION Y PAGO. - El ademe se medira, en el caso de ser pagos independientes de la
excavacion, por metros cué@drados (m?) de superficie lateral expuesta al empuje del talud,
con una aproximacion de dos decimales.

En forma enunciativa incluira los siguientes trabajos:

a) suministro de los materiales puestos en obra para su fabricacion: perfiles estructurales
(IPR, CPS, IPS, IPC, APS, etc.), placas de acero, duelas o tablones de madera, tubos de
acero, asi como el material miscelaneo para su fijacion (tornillos o soldadura segin sea
el caso). Mismos que seran colocados en el sitio de su habilitacion.

b) habilitado o fabricacion del ademe metélico recuperable.

c) herramientay equipo nec:esario para su fabricacion.

d) mermas_oldeSperdi(':ios,

e) carga, maniobras, tranlspg:_)r_t_e, 'instlalacic')n, recuperacion y retiro del ademe.

la profundidad méxima a la que estara sometido seré hasta de 7.00 metros, y el tipo de suelo
sera el mas desfavorable (CW, GP, GM SW, SP, SM, ML OL MH, CH, OH, PT, de acuerdo con la
clasificacion S.U.C.S.).

CONCEPTO

2240 TOA TIDO 10DE. 30 X 1.20-M.

mamposteria y/o concreto fabrlcadas y destinadas a alojar las vélvulas y piezas especiales
en cruceros de redes de distribucién de agua potable, facilitando la operacion de dichas
valvulas.
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Las .cajas de operacion de valvulas serdn construidas en los lugares sefialados por el
proyecto y/u ordenadas por el Ingeniero a medida que vayan siendo instaladas las valvulas
y piezas especiales que formaran los cruceros correspondientes.

La construccion de las cajas de operacién de valvulas se hard siguiendo los alineamientos
sefialados en los planos, lineas y niveles del proyecto y/o las ordenes del Ingeniero.

La construccioh de la cimentacion de las cajas de opelracién de valvulas deberd hacerse
previamente a la colocacién de las vélvulas, piezas especiales y extremidades que formaran
el crucero correspondiente, quedando la parte superior de dicha cimentacién al nivel
correspondiente para que queden asentadas correctamente y a sus niveles de proyecto las
diversas piezas.

Las cajas de operacion de valvulas se construiran segtin el plano aprobado por la Comisién,

y salvo estipulacién u ordenes en contrario, seran de mamposteria comun de tabique
junteados con mortero cemento y arena en proporciéon de 1.3 fabricado de acuerdo con lo
sefialado en la Especificacidon 4020. Los tabiques deberdn ser mojados previamente a su
colocacion y dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5
(uno y medio) cm. Cada hilada horizontal deberd quedar con tabiques desplazados con
respecto a los de la anterior, de tal forma que no exista coincidencia entre las juntas
verticales de las juntas que las forman. (cuatrapeado).

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el ingeniero, bien sea por la poca resistencia

del terreno u otra causa cualquiera, la cimentacién de las cajas de operacién de valvulas
quedara formada por una losa de concreto simple o armado, de las dimensiones y
caracteristicas senaladas por aquellos y sobre la cual apoyaran los cuatro muros
perimetrales de la caja; debiendo existir una correcta liga entre la losa y los citados muros.

El parametro interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrird con un aplanado \
de mortero cemento:arena en proporcién de 1.3 y con un espesor minimo de 1.0 (uno)
centimetro, el que sera terminado con lana o regla y pulido fino de cemento. Los aplanados ™
deberan ser curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando asi sea necesario se usaran

cerchas para la construccién de las cajas y posteriormente comprobar su seccion. Si el
proyecto o el Ingeniero asi lo ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades de piezas /)
especiales en las paredes de las cajas se emboquillarédn en la forma indicada en los planos

u ordenada por el Ingeniero.

Cuando asi lo sefale el proyecto se construirdn cajas de operacion de valvulas de disefio
especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrarala _—

o
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Comisién al Contratista. Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, las tapas
de las cajas de operacién de vélvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo
los alineamientos seﬁalados por Ios_planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes
requisitos: .
a).-Los muros de la caja de ‘operacién de valvulas serdn rematados por medio de un
contramarco, formado de fierro angulo de las mismas caracteristicas sefialadas por el
proyecto para formar el marco de la losa superior o la tapa de la caja. En cada angulo de
esquina del contramarco se le soldard una“ancla formada de solera de fierro de las
dimensiones sefialadas por el proyecto, las que se fijardn en los muros de las cajas
empleando mortero de cemento, para dejar anclado el contramarco. Los bordes superiores
del contramarco deberan quedar aI nivel de lalosay del terreno natural o pavimento, segun
sea el caso. - :
b).-Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas sefaladas por el
proyecto se formara un marco de dimensiones adecuadas para que se ajusten en el
contramarco instalado en la parte superior de los muros de la caja correspondiente.
¢).-Dentro del vano del ‘marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula
rectangular u octagonal formada de alambrén o fierro de refuerzo, segun sea lo sefialado
por el proyecto; reticula gue sera justamente de acuerdo con lo ordenado y nunca tendra
material menor del necesario para absorber los refuerzos por temperatura del concreto, y
en general los esfuerzos para que segln el proyecto se deba de calcular. Los extremos del
alambroén o fierro de refuerzo -debe-rén guedar sujetos y soldados al marco metalico de la
losa. ;
\ d).-Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara concreto
%/ % delaresistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el Ingeniero. e) -La cara aparente
™ de latapa o losa de las cajas de operacién de valvulas deberdn tener el acabado que sefale
el proyecto y deberan llevar empotrados dispositivos adecuados para poder pescarla y
levantarla, o se proveera de un dispositivo que permita introducir en el una llave o varilla
con la cual se levantara la losa. '
f).- Durante el colocado de la losa se instalaran los dispositivos adecuados sefialados por el
proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje destinados a
operar las valvulas que quedaran alojadas en la caja respectiva.
g).-Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma deberan
guedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural. Cuando el proyecto lo
sefiale y/o lo ordene el Ingeniero,.la tapa de las cajas de operaciones de vélvulas serd
prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas sefialadas o aprobadas por la
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Comision. Tales tapas seran proporcionadas por la Comisién, salvo que el Contrato estipule
due las suministre el Contratista. Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de
fierro fundido, serdn rematadas en sus muros perimetrales con un marco de disefio

adecuado sefialado por el proyecto para que ajuste con la correspondiente ta pa o conjunto
integral de la tapa.

MEDICION Y PAGO. La construccién de cajas de operacion de valvulas para redes de
distribucion de agua potable, serd medida para fines de pago en unidades, considerdndose
como unidad una caja totalmente construida e incluyendo la construccién y/o colocacion
de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y fabricada v colocada cuando sea de
concreto. Al efecto se determinard en la obra el nUmero de cada uno de los tipos de cajas
de operacién de valvulas efectivamente construidas de acuerdo con lo sefalado por el
proyecto y/o por las érdenes del Ingen[ero De manera enunciativa se indican a
continuacion las principales actividades |mpl|c:|tas en estos conceptos:

10A 75 all 150 A s e | 130, | 120 130 014

O s

10A 75 a 150 . 1 .58 “l.48 10

B planada de cemanto

g f | -
' : g P i: 7//////////
/ |

7

.
S i

-4 o,

b

[ Mura do eabique

|
|
|
|

AR

n
—-—

&8

Pagina 15 de 47 =

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. ba o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 ‘“ *ﬁﬂﬁﬂﬁ"ﬂ“‘f"ﬂ

(Xalagz

P



o
CAMISISN MUNICIPAL DE AGLA POTABLE
¥ SANEAMIENTD DE XALAPA

B o1
b 7
I 2022 - 2028

H Ayuntamiento

“ REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE
COATEPEC, ENTRE CALLE AGUAS DE XALAPA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA; Y CALLE ANDARES, ENTRE
CALLE ARROYO Y CALLE AGUAS DE XALAPA, EN LA COLONIA VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ" | ]

i ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Aplanado de cemento

[v Mived de Ly calle

1 Dalkx de concrens con

=feme WG it tabigue

de L om de espesor i
I e 2
g 1 i e ——
8 P : foen B 2 Vars, de 3/8
o [ sty T S ars. @
/ i
4
| | - ||
! ¥ I | 1
!
|
T t
|
I
T
|
:
| i
| ' [\
1
Y L ! i
: [
] F
x

_CLAVE | CONCEPTO UNIDAD
'3M1500A | BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO...
. 3MS01A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE PZA
X POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO
0N PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA
s ~ |PORLASCTYCONAGUA)

La presente especificacidn, se sujetania lo seflalado en la especificacion general segun clave
genérica 3110 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua

Potable y Alcantarillado de |la CONACUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por suministro y colocacién de brocales y tapas a
las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el proyecto

y/o las érdenes del Residente.

&Y
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El Brocal se colocaréd en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como base para
la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nivel de la rasante de Iz
vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterioro del pavimento, seran
del mismo material del que esta fabricado el brocal y deberan tener ventilacion.

Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacién del drenaje

Altura atil del brocal es de 11 cm

Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparacién y sustitucién, requerida por la intensidad del trafico
Resistencia suficiente para sop'orta'r él peso de vehiculos pesados

El Brocal estd compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de la corona del pozo
de inspeccién (campana), y reforzado en cuatro puntos por medio de nervaduras exteriores.

Fig. 1.- Detalle de brocal y tapa.

Instalacién //::- .
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

PASQ LT | Pag0z)

PLANCHA DE CONCRETO [con una adlura minima de 10 gm A S o s
y ua dhamedro de 58 om aprox. | i f: .

10 om

Colocar tapa y brocal, pravamenia ajusiada a una
plancha de concrato con un damaleo nlenor igual o
semejante al diametro del bracal pozo de visila para
avitar cualquisr tipo de ruptura,

MEDICION Y PAGO. La colocacién de brocales y tapas, asi como la fabricacion y colocacion
de brocales y tapas de concreto, se medira.en pieéas Al .efecto se determinara en la obra el
numero de piezas colocadas.en base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El precio
unitario incluye el suministro de todos los materiales'puestos en obra, mermas y acarreos,
fletes, maniobras totales e instalacién; la mano de obra y el equipo. .

_CLAVE__DESCRIPCION: |_UNIDAD |

REGISTRO DE ALBANAL c/ MUROS DE TAB!QUE 14 CM, APLANADOS |
C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F’C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI
COMO CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4"
| 'Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE
6005 00A | PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O
'SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE,
EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS
CUATRO  VERTICES MEDIANTE SOLERA DEI" X 1/4" CON
'DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGREGADO
| EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE GRAVA
 VOLCANICA NEGRA. !
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

6005 01A | DE 0.60 X 0.60 Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD.

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en la especificacion general segun clave
genérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de S|stemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONACUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafial son cajas o estructuras que tienen
acceso a los albafales del interior de los predios, permitiendo su inspeccién, asi como la
introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de estos. Cuando los
albafales sean muy profundos, las dimensiones de los registros deberan ser tales que
permitan el acceso y manlobra de un operario.

La construccion de los registros para albafal se sujetara a Io sefalado en el proyecto y/o las
ordenes del Residente, y sus dimensiones normales serdn del orden de 60 x 60 x 100 cm
variando su profundidad en funcién de la configuracion del terreno, de la pendiente del
albanal o lo que indique el proyecto.

La excavacion para alojar un registro de albafial se hard de las dimensiones necesarias para
el mismoy se pagara por separado.

Terminada la excavacion se consolidarg el fondo y se construira sobre el mismo una plantilla
de cimentacién e inmediatamente se procedera a la construccion de una base de concreto
simple de las caracteristicas que sefale el proyecto. En el proceso del colado de |a base se
formaran las medias canas del albafal, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su

plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los
tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabigue recocido del
espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que seran
llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento
definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera repellarse y
aplanarse por medio de mortero, los registros para albafal seran construidos en las /4
ubicacionesy a las lineas y niveles sefialados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al
registro en que seran colocadas y en su fabricacidn se seguiran las normas siguientes:
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a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un marco
rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano del marco se
colocard una reticula rectangular u ortogonal formada por alambrén de 5 mm (1/4")
de didmetro, en cantidad igual a |a sefialada en el proyecto y nunca menor que la
necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se colard
dentro del marco. Los extremos del alambrén deberan quedar soldados al marco
metalico. Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un concreto de
la resistencia senalada en el proyecto.

b) La cara aparente de la tapa del registro deberd acabarse con los mismos materiales
gue el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores y texturas del terminado
serdn de acuerdo con el proyecto. :

c) Al terminar el colado de |a tapa del registro se proveera de un dispositivo especial que
facilite introducir una llave o varilla' que perm:ta levantarla una vez instalada sobre el
registro.

d) Tantolacara aparente dela tapa del registrocomo eI dispositivo instalado en la misma
deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros de la caja del
registro seran rematados por medio_.dé un contramarco formado por fierro angulo de
las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En cada esquina del
contramarco se le:soldard un ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de
largo x 25.4 mm (1") de espesor. '

\ Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro y quedaran
>m ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccién de la caja.
™ '

3

“ Para un mayor detalle de los albanales, debera consultarse los planos de proyecto en donde
se especifican los armados y dimensiones de este.

MEDICION Y PAGO.- La medicion para fines de pago del conjunto de obras de albanileria
gue ejecute el Contratista en la construccién de registros con tapa para albafales sera
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con
las tuberias del albafal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacion considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el equipo;
se utilizara como unidad la pieza (PZA); y en funcién de la profundidad un Incremento por
cada 50 centimetros, el cual se pagaréd por separado, lo anterior conforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE | CONCEPTO UNIDAD
'SUMINISTRO E  INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C.
 ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA,
 SEIPVCS208 | NyMx 215, DE 200 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA DE|

_HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

UMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. M
LCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA,
'NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA DE
HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

| SEIPVCS256
i

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en las especificaciones generales segun
las claves genéricas 2040 00 y 8000 (suministros) dellas Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro e instalacién de tuberia de PVC,
para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratista para abastecer las
cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente, asi como el
proceso de la instalacion de lo suministrado.

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma domicii[iari_a'y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.-
industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con
junta hermeética de material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-
serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el jJunteo hermético de la tuberia deberan cumplir con la norma “NMX-C-412-
ONNCCE1998.- Industria de la construccién - anillos de hule empleados como empaque en |

las juntas de tuberias y elementos de concreto para drenaje en los sistemas de alcantarillado  \
hermético; asl como la norma NMX-TO21-SCFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule ==
empleados como empaque en los sistemas de tuberias especificaciones y métodos de
ensayo o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que;
cumple con la presente especificacion. ' 4

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

_— /"’_ :
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NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacion de la densidad de los
materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federacion el 23 de abrll de 2004.

NMX-E-013-CNCP-2004 Industrla del plastlco - Res;stenaa a la presion hidraulica interna
sostenida por largo periodo en tubocs y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria
publicada en el Diaric Oficial de la Federacién el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-O14—CNCP—2OQ6 Industria del plastico — Resistencia al aplastamiento en tubos vy
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de |la Federacién
el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al pléstico Dimensiones en tubos y conexiones -'‘Método
de ensayo. Declaratoria publlcada en el Diario Oficial de |la Federacién el 29 de noviembre de
2006. ' !

NMX-E-029-CNCP-2009 Industna del plastico - Resistencia aI impacto en tubos y conexiones
- Método de ensayo. Declaratorla pubhcada en eI Diario Oficial de la Federacion el 15 de
febrero de 2010.

NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en materiales de
polietileno - Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 industria del plastico L Resistencia a la tensién de materiales
plasticos — Método de ensayo. Declaratoria devigencia publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 05 de octubre de 20"{0

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico— Determmacmn de Ia resistencia a la flexiéon —
Metodo de ensayo. Declaratoria de vigencia publlcada en el Diario Oficial de la Federacidn el
06 de enero de 2011. ;

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria-del plastico - Indice de fluidez de termoplasticos por medio
del plastdmetro extrusor —- Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-166-1985 Plasticos - Materias primas — Densidad por columna de gradiente — Método

de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 04 de
noviembre de 1985.
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NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la flexién — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 04 de mayo de
2010.

NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por esfuerzo
ambiental para los materiales plasticos de etileno — Método de ensayo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 18 de junio de 2003.

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del pldstico — Hermeticidad de la unién para tuberias
plasticas con anillo de material elastomérico - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diaric Oficial de la Federacién el 15 de junio de 2012.

En relacién con el método de ensaye de Tensién Constante de Ligamentos (NCLS) conforme
al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista debera presentar el
certificado de calidad de la tuberia, emitido por un laboratorio avalado por Entidad Mexicana
de Acreditacion, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a intervalos no
mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razén social, marca registrada o simbolo del fabricante.:

e Material del que esté fabricado el tubo (PE).

« Diametro nominal (Dn) v 3

*+ Rigidez (Kpa) o SN

¢ Uso “ALCANTARILLADO"

e Referencia a esta norma mexicana

o Fecha de fabricacién (dia/mes/afio o afio/mes/dia)

e Simbolo o leyenda “Hecho en México" o pais de origen

e Marca de conformidad cuando asi se autorice

e Nombre o identificacién de la planta en la cual se fabricé el tubo (cuando haya mas
de una) TR

E| Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccién no exime al Contratista de la.
responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las normas aplicables y referidas
en la presente especificacion.

La empresa Contratista serd el Unico responsable de la guarda y custodia de la tuberia y los
accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final y debera informar al Residente con
anticipacién de la llegada de esta.
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INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacion de tuberia de PVC, es un-sistema en el que las uniones se realizan por medio
de espiga y campana. El tipo de instalacion adecuada para los tubos perfilados varia en
funcién de la rigidez del tubo, la profundidad de instalacion, las caracteristicas del suelo
natural y el material de 'relleno'dis'p_'onible. La Norma ASTM D232]1 es la practica de instalacién
estandar para toda tuberia termoplastica para aplicaciones no presurizadas.

Los procedimientos de instalacion que se detallan a continuacion tienen como objetivo
ayudar al ejecutor a realizar una instalacién en perfectas condiciones de funcionamiento.

Recomendaciones de instalacion. - Una instalacion adecuada es la que determina en mayor
medida el comportamiento a Iargo plazo de cualquier tuberia de drenaje, los procedimientos
basicos y precauciones son de hecho muy similares a los de las tuberias de concreto \%
metalicas. |

La instalacién de la tuberia deberd de ser de acuerdo con las recomendaciones de la
ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar-la hoja de informacién de producto de la ficha de
datos técnicos de la tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEIO EN LA OBRA. -

Colocar la tuberia y accesorios a lo Ia'r'go de |a zanja abierta o “tendido" puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de Zanja excavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacién proceda sin interrupcion.

DESCARGA.

El contratista deberd preparar un drea para el almacenaje de los productos en la obra. Se
recomienda que esta drea sea plana y esté libre de piedras, superficies accidentadas y
desperdicios. Debe estar alejada de la ruta del trafico de construccion.

La tuberia podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelta, dependiendo del ™~

tipo y de la cantidad del producto. La tuberia emparrillada puede ser descargada con una
retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con una cuerda de nylon o cable almohadillado.
La cuerda debera ser colocada alrededor del emparrillado cada un tercio mientras levanta el
mismo hacia el suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para descargar parrillas

o

o
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completas, la paleta puede ser abierta y asi descargarse largos de tuberia en forma individual.
La tuberfa no emparrillada puede ser descargada rodando cuidadosamente largos
individuales de tuberia suelta desde el camidn hasta un cargador frontal y de ahi hacia el
suelo. En forma alternativa, la tuberia puede también ser elevada utilizando una cuerda de
nylon o cable almohadillado en los terceros puntos. Equipo tal como aguilones para cargay
horquillas elevadoras no debera ser utilizado debido a que pueden danar la tuberia. Refiérase
a la siguiente para ejemplos del correcto manipuleo durante la descarga.

Figure 1 Plpe Kandiing

Indlividual Lengths of Pipa

1 _1T7)

Palletized Procuct

(OIENe), Q

Flg. 2.- Descara de tubetia.
ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberan permanecer en las parrillas para el almacenamiento en
la obra. La tuberia no emparrillada puede ser almacenada en forma temporal en un area
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plana libre de desperdicios fuera del area de trafico de construccion. Empiece el almacenaje
con maderas de seguridad espaciadas a la.anchura del almacenaje propuesto, a una
distancia no mayor a los terceros puntos. Para tuberfas con campanas adjuntas, un método
comun de apilamiento es alternando’ la dlre;c_lom de las tuberias de manera que las
campanas no se apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Figura siguiente, un
maximo de tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la direccion. Las capas
subsecuentes deben seguir €l mismo_pafr_én que la primera, pera con un menor ndmero de
tuberias en cada bloque. Para tuberias de.interior liso, el espacio de almacenamiento puede
a veces ser minimizado encajando didmetros pequefos dentro de diametros de mayor
tamafo. Los empaques instalados en fabrica sobre la espiga pueden ser protegidas
ubicandolas entre las corrugaciones de la tuberia. Solamente se debe encajar el interior de
tuberias corrugadas cuando la'tuberia puede ser retirada facilmente.

Se deben tomar ciertas medidas de precaucién en el manipuleo de la tuberia durante al
apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada contra otra tuberia u
objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado debera limitarse a aproximadamente a
2 m a fin de que la tuberia pueda ser manipulada manualmente en forma facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexion, empaques y accesorios
deberan ser almacenados en'un drea apropiada lejos del trafico de construccion, protegidos
contra dafio y robo. Los fabricantes podran proporcionar instrucciones especificas para el
manipuleo de estos items.

Ciertas normas de precaucion deberan tomarse durante el almacenaje y apilamiento en la
obra. Mientras tuberias de didametro pequefio y accesorios livianos pueden generalmente
ser manipulados en forma manual tuberias de mayor diametro requieren de equipo tal
como ser retroexcavadoras, con una cuerda de nylon o un cable almohadillado envuelto
alrededor de los terceros puntos para un manlpuleo seguro. Los accesorios pesados, por
ejemplo, deben ser cuidadosamente manipulados por medio de equipos. No debe subirse
sobre el apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugar y de regulaciones sobre
seguridad, deberan también tomarse otras precauciones.

Colocacion en linea de la tuberia

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia deberéa ser colocado en una su perficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar

4 N
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algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar gue permita que la excavacion proceda sin interrupcion.

Figure 2: Stackpiling for Ball-and-Spigot Pipe (First Layer]

\
\‘ﬂe Length

Fig. 3.- Detalle de almacenamiento de la tuberia.
PREPARACION DE LA INSTALACION.

Una instalacion de tuberia sélida comienza con una fundacion estable. El fondo de la zanja
debe ser apenas sobre-excavado pa ra permitir el material de encamado y debe estar libre de
piedras, trozos de tierra, suelo congelado o desechos.

Se podra requerir de una sobre-excavacion o de una sub-excavacion a fin de retirar crestones
de roca, fango U otros materiales no apropiados ya que podrian no proporcionar un soporte
uniforme y apropiado a la tuberia. Normas ASTM y. fabricantes independientes de tuberia
podran también proporcionar pautas ‘adicionales en relacién con las necesidades de la
fundacién en estas situaciones, en base a la severidad de las condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacién de la tuberia puede crear una
situacion de peligro y hacer casi imposible la instalacién correcta de la tuberia. El agua
tendera a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea, grado o inclinacion se
vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere de efectuar un desagte,

ENCAMADO.

fundacion; refiérase a la Figura siguiente. El encamado debera ser suficiente como para
proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y mantener el grado de la tuberia
la profundidad de encamado que se usa comUnmente para referencia el de 4" (0.1 m) o lo
estipulado en el proyecto
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Figure 4: Locatlon of the Bsdding Arsa of Ihe Back{ill Envelops

Bedding — /W 7 }] in (0.1m) min,

N Foundation —___»r

Fig. 4.- Encamado de la tuberia.

Si una tuberia incluye unaJunta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde la campana
es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podra requerir el uso de “agujeros para
la campana’en la mstalamon Losag LJJel'OS parala campara son depresiones en el encamado
disefiados para acomodar Ia conexién a fin' de que no ocurra un punto de esfuerzo.

S] SOBREEXCAYAR EN EL LUGAR DE
APOYO DE LA CAMPANA

o N 0 AJUSTAR LA ALINEACION O LA DESYIACION
ANGULAR CON EL TUBO ENCHUFADO

Fig. 5.- Detalle de la campana en tuberias.
COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o con el uso
de equipo, dependiendo del tamafio de la tuberia y de las condiciones de la zanja. No
arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las bandas paraacoplamiento,
piezas de conexién y productos similares deben ser manejados cuidadosamente, utilizando
el equipoy correas apropiados, de ser necesario. Estos productos no deberan ser desechados
ni manipulados de forma incorrecta.
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Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para dafos luego de su descenso
hacia la zanja, pero antes de su conexién. Las tuberias y los extremos de las piezas de
conexion deberan estar lo mas limpias posible a fin de permitir el correcto ensamblaje y
funcionamiento éptimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja misma. La pared
de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el lugar. Sila inclinacion no es
una opcidn, entonces se puede utilizar ademado para zanjas o alguna otra manera para
obtener un area de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de la tuberia.
Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el relleno como las juntas de
la tuberia. La siguiente informacion propormona recomendacmnes sobre el modo de utilizar
ademado en zanjas sin ocasionar problemas a la tuberia. Esta informacion no tiene el
propodsito de remplazar los requisitos de seguridad en la instalacién recomendados en las
especificaciones del proyecto y/o los empleados vy considerados en el procedimiento
constructivo propuesto por la contratista. : '

La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuberia y relleno es proporcionar
una “sub-zanja” para colocar la tuberiay relleno.. La sub-zanja debe extenderse por lo menos
3 del didmetro de la tuberia por encima del encamado. El relleno dentro de la sub-zanja
debe cumplir con las especificaciones del disefio. El entibado o ademado de zanja puede
extraerse por el borde superior de la sub-zanja sin afectar la tuberia o el relleno.

T o
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Figure 9: Usa of Treach 3&: in Subtrench Instaliation

= /
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Fig. 6.- Ademado en zanjas para tuberia,

El volumen para estimar sera el nimero’ de metros lineales de tu ber|a conforme a las lineas
de proyecto y/o las ordenes .del Residente,

Dentro del precic unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
o bodega del fabricante o proveedor de |a tubetia, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega. Asi como la herramienta,
equipo, mano de obra, material puesto en obray todo lo necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - E| suministro e instalacion de tuberia de cualquier tipo, sera medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto se
determinaran directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incluye la mano de obra,
debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con cardcter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de |a zanja.

c).-- Bajado de la tuberia, instalaciéon y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y
reparaciones que se pudiesen requerir.

o
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No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista, fuera de las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, o las que no cumplan con lo sefalado en
esta especificacion. El material sera puesto en obra.

CLAVE | CONCEPTO

| SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE
SUMIPZ86 | ' PV.C. DE; 200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO PZA
DE 45°X6" (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO) |

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “suministro e instalacién de pieza especial de
PVC de 8"X6", al conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en
forma definitiva, segun el proyecto y/o las érdenes del ingeniero, las piezas especiales que
requiera la construccion de redes de alcantarillado sanitario.

Las piezas especiales de P.V.C. que suministre el Contratista seran de la forma, dimensiones
y demas caracteristicas fijadas en el proyecto y/o las érdenes del Residente y deberan
satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-20T11, Sistemas de agua potable,
toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de
prueba, asf como NMX-E-215/1-CNCP-2012-"industria del plastico-tubos de Poli Cloruro de
Vinilo (PVC) sin plastificante, con junta hermética de material elastémero, utilizados en
sistemas de alcantarillado-serie métrica especificaciones” o las que las sustituyan.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del pardmetro exterior de los edificios
en el sitio que sefialen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminaréd conectado en la
insercidén correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la conexién, segun lo
determine el Ingeniero lo tapard el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de
cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de 90 (NOVENTA)
grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de diametro a
juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de la conexion sera del 1%
(uno) por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendra
~como ‘miimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacién escrita del Ingeniero. La
pendiente podré reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando el]o sea
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necesario a fin de dejar el colchén minimo de 90 (hoventa) centimetros. Antes de construir
las conexiones, el Contratista se cerciorard de la profundidad de |a salida del albafial del
predio, si existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior del mismo,
a fin de evitar que cuando se Construyah'_albaﬁa!es en el interior del predio, ellos queden
faltos de colchdn, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible satisfacer ambos
requisitos de colchén y pendiente minimos; el Contratista no hara la conexién y debera
comunicarlo por escrito al Ingeniero pafa'que éste resuelva lo procedente,

Para hacer las conexiones domiciliarias se' construirdn primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se
construiran las del otro lado.

Toda pieza especial que sLirninistre_ el contratista deb_e‘ré'cu'mplir con la Norma Oficial
Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011. b AT o

MEDICION Y PAGO. La instalacién 'de 'pieias' especiales del servicio de alcantarillado se
medira por PZA. en conexiones comprendida cada una de ellas exclusivamente la yee vy el
Codo de 45 grados; es decir serd por juego. El precio unitario incluye las maniobras para
distribuir las piezas a lo largo de la zahja,_- bajada y tendido.

CLAVE " CONCEPTO UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA |
- BOO500A | NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA, CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE
& Leeoo.. | PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE... bty
' | B00504A | TUBERIA HID ANG RD/26 DE ' DE DIAMETRO. M

La presente especificacion, se sujetan alo 'séﬁala'd_o' enlas especificaciones generales segtin
las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Especificaciones Cenerales de Construccién de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacidn de tuberias para
agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones gue se requieran y deba
realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o

las 6rdenes del Residente, la colocacidon del material puesto en obra asi como la instalacién
de la misma.

s - ’/j /// . '
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Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CONACUA-20T11, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y ‘métodos de prueba, complementdndose con las
siguientes normas vigentes o las que las sustituyah,. conforme se indica a continuacién:

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC)

Deberd cumplir como minimo con Ios requisitos de las' normas mexicanas NMX-E-143/1-
CNCP-2011 y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especnﬂcamones gue deben cumplir
los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presion tanto para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presién con unién espiga-campana serie meétrica, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI-1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presidn con unién espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCF1-2002.

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tuberia de PVC regira la
norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

a) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna sostenida por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-O13-CNCP-2004.

) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-2006.

c) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005.

d) Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna a corto periodo, conforme a la
norma NMX-E-016-CNCP-2004.

e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

f} Ensayo de Extraccién de metales pesados por contacto con agua, conforme a la norm
NMX-E-028- SCFI-2003. . /f

g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-2009.

h) Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos y conexiones de PVC
sin plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCFI-2001.

= Engayo--de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, conforme a la
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norma NMX-E-131-CNCP-2005.

i) Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2009.

k) Ensayo de Temperatura de ablandam|ento Vlcat conforme a la norma NMX-E-213-
CNCP-2004. ' |':" '

l) Ensayo de Muestreo para la mspeccson por atnbutos conforme a las normas NMX-Z-
012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z- 012 3-198'7

Todas las materias primas utlllzadas para fabrlcar tu beriasy piezas especiales deberan contar
con una certificacién de calidad aprobada y cumpllr con los estandares nacionales e
internacionales en cuantoa su ensayo y desempefio. .

Los tubos deben summlstrarse segun los diametros nommales indicados en el proyecto y/o
las indicaciones del Re5|dente

La longitud util de los tu bos debe ser de 6. OO m con una toleranc1a de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras [ongltudes, previa autorizacién delRemdente, conservando la
tolerancia de +0.5 % en mm |

El diametro exteriory el espesor de la pared de los tubos se establecen en la norma mexicana
NMX-E-143/1- CNCP-2011.

El Residente debera inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha inspeccién no exime
al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las normas, segin el caso
relacionadas en la presente especificacion.

La empresa Contratista deberd. informar con anticipacion al Residente de la llegada de la
tuberia y accesorios y sera el Unico responsable de la custodia de |la tuberia y los accesorios
necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
o bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

Se entendera por instalacion de tuberia hidraulica de PVC a los trabajos requeridos por el
contratista para efectuar la intercesiéon del extremo achaflanado a la campana Anger. Las
tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercién correcta deberdn seguirse las siguientes recomendaciones:

1. Antes de efectuar la insercién deberan limpiarse tanto la ranura de la campana como
el extremo achaflanado del tubo.
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2. Enlaranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaqgue de
tres labios para facilitar la colocacién del anillo, este puede mojarse con agua limpia.

3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralon o
Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor.

4, Aplicando el lubricante se insertard el extremo achaflanado en la campana. Es de
importancia que la insercién se haga Unicamente hasta la marca de color que se
encuentra en el extremo del tubo.

5. Se debe tener especial cuidado de que la insercién no se haga hasta el fondo de la
campana, ya que la union Anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de Direccién de la Tuberfa. - La curvatura debe hacerse Unicamente en la parte lisa
del tubo hasta los |limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el
cople no permite cambios de direccion.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el tubo pase
a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una profundidad de
100 centimetros mas el diametro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se recormienda
proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones del Ingeniero.

Atraques. - Se fabricaran de concreto, en. Ios sitios en que haya cambios de direccion o de
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos por la presién
hidrostética o por los golpes de ariete.

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias da haberse
construido el ultimo atraque de concreto pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las

pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse colado el ultimo. En caso de que
no haya atraques de concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dias habiles

después de terminada la instalacion.

Los tramos gue se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas
especiales y valvulas de estos. En esta prueba la tuberia se llenara lentamente de agua y se
purgara de aire entrampado en ella mediante la insercién de una valvula de aire en las partes
mas altas del tramo por probar. Se aplicara la presién de prueba mediante una bomba
apropiada y se mantendra una hora como minimo.

El volumen para estimar sera el nimero de metros lineales de tuberfa, conforme a las lineas
de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.
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La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando menos dos
tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiados y
llenando la tuberfa de agua hasta las 'presibnes de prueba, la presion maxima sera igual al
porcentaje de la presion dé'trabajo disefiada para el tubo de que se trate y serd mantenida
durante periodos minimos preestéblecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de
acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba.

Dentro del concepto debera contemplarse el suministro de la tuberia puesta en obra, equipo,
material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El sum'in'istro e instalacion de tuberia hidraulica de PV.C,, serd medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto se
determinaran directamente el nUmero de metros lineales de tuberiasuministrada, conforme
a las lineas de proyecto y/o las ordenes del Residente, el precio incluye la mano de obra,
debiendo incluir las slgwentes actlwdades que se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, Juntas y- materta!es para ceftificar su buen estado.
b).- Maniobras, mowmlentosy acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de |a tuber[a mstalacmn y prueba hldrostanca con el manejo del agua; y
reparamones gue se pudlesen req uerlr

No se estimaran para fmes de pago Ias tuberias sumlmstradas por el Contratista que no
cumplan con los requisitos sefalados en las especnflcamones gue correspondan, segun el
tipo de material, asi como las excedentes en nimero de metros lineales, conforme a las lineas
proyecto y/o las érdenes del Residente.

CLAVE | CONCEPTO ) ~ UNIDAD
8015 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
L—— FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), ENOBRA... |
_ BO'IS O'!A DE 57 MM A 76 MM (2" A3") DE DIAM ETRO T | KG
8015 02A | DE 101 MM A 303 MM (4" A12") DE DIAMETRO ke |

8016 00A | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO
'FUNDIDO, EN OBRA... i
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8016 O1A | DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO KG

8016 02A | DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO KG

' SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125
PSI) PUESTA EN OBRA... '

DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. - - pzA

8035 00A

8035 03A

| VALGLOBI iSUMINISTF?O E INSTALACION DE VALVULAS DE GLOBOS DE 1 PULGADA PZA
: DE DIAMETRO ROSCADA -

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPLOSION
SIVAEXT DE AIRE DE (250 PSl) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTMAI26 GRADO B PZA
FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE P[NTURA EF’OXICA

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas especiales vy
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar
el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido
con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas
Gibault, y valvulas en sus diversos tipos existentes necesarios para la construccion de redes
de distribucién y/o lineas de conduccién de agua potable, conforme a la normatividad
vigente, a las lineas de proyecto y/o las ordenes del Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas espemales se Hevara a cabo juntamente con las valvulas
y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de
trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas vy piezas especiales de fierro fundido \
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 % * \
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los l“::‘\
empagques de necpreno su fabricacién seré de acuerdo con la Normatividad vigente. Todos

los materiales seran puestos en obra.

Se entenderad por instalacién de piezas especiales y extremidades de fierro fundido al

conjunto de operaciones que deberd realizar el contratista para colocarlas segun el proyect

y/o las érdenes del residente. Previamente a su instalacion el residente inspeccionara cada
- unidad para eliminar las que presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas-
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defectuosas seran retiradas de la obra y no podran emplearse en ningun lugar de esta. Asi
mismo deberd cerciorarse que los diametros a instalar coinciden con los establecidos en el
proyecto.

Antes de su instalacion las piezas especiales.deberan ser limpiadas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las
juntas. -

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisi_ohales en los extremos de esos cruceros gue no se conecten
de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalara en esta una extremidad
ala que se conectara una’jfu'hta. ouna campana de tubo, segun se trate respectivamente del
extremo liso de una tuberia 6 de la campana de una tuberia de macho y campana. Los
cruceros se colocaran en posicion horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos valvulas y demas piezas especiales que
sefiale el proyecto y/u ordene el Resn:lente

Previamente a su instalacion y:;a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido gue no tengan piezas moviles se
sujetaran a pruebas hldrostancas individuales con una presion de 10 kg/cm2. Las valvulas y
piezas especiales que tengan plezas mowles se quetaran a pruebas de presién hidrostatica
individuales del doble de._la_presllon. de tra bajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en
todo caso no debera ser menor de 10'(diez) kg/cm?2.

Las partes integrantes de las valvulas serén capaces de resistir una presién minima de prueba
de 20 Kg/cm2 (300 Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes ni desajustes en
cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefiale especificacion diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas al

efectuar las pruebas, serdn sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin
compensacion adicional.

Durante la instalacion de piezas especiales y vélvulas dotadas de bridas, se comprobara que
el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del didmetro adecuado a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio del didmetro interior de las piezas.

La unidn de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme que impida fugas de agua.
Si durante la prueba de presién hidrostatica a que serdn opgetidas las piezas especiales .
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juntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empague que no se
encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

La instalacion de las piezas serad puesta en obra, y se deberd considerar, herramienta, mano
de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.

MEDICION Y PAGO. - E| suministro e instalacién de piezas especiales y extremidades se
mediran en Kilogramos y las vélvulas en piezas; al efecto se determinaré directamente en el
almacén de |la obra el peso de cada una de las piezas con limitacién maxima al indicado en
las especificaciones de fabricacidon. No se considerara el peso correspondiente a tornillos,
empaques y valvulas en las mismas, ya que estos se pagaran por separado a los precios
estipulados en el catalogo. La cantidad para pagar sera de acuerdo con el proyecto y/o lo
ordenado por el Residente. | =

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el ndmero de piezas especiales o valvulas
que traigan consigo sus respectivos empaques y tornlllos de fabrica, ya que en este caso no
se consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se medwan y pagaran por unidad conforme a los
precios del catalogo correspondiente.

a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o
uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M,, Especificacion A-126-42
Clase B. '

b) La fundicion para fabricacién de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o

impurezas.
c) Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicion

y estaran terminadas en forma tal 'que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades,
huecos o grietas.
d) Lafundicién gue se utilice para la fabricacién de las valvulas, seré de fierro fundido gris
al horno eléctrico, gue produzca un material resistente de grano fino y uniforme, sano,
limpio, sin arena ni impurezas y que cumpla con los siguientes requisitos de la
especificacion A-126-42 o la que la sustituya; salvo indicaciéon especifica que sehalen
adiciones o modificaciones. /,1
e) Elacero usado para la fabricacidn de tornillos y tuercas cubiertas o cualquier otra part
de la vélvula, debera satisfacer la Especificacién A-107, de la ASTM o la que la
sustituya, a menos que por condiciones especificas se estipulen modificaciones.
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f) El acero al carbdn usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de la
valvula, deberé ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado MCB de la A.ST.M o la
que la sustituya, salvo indicacion especifica.

g) La pintura epéxica debera cumplir con lo. sefiala en las especificaciones particulares
del proyecto. Se evitard que cuando se ponga en operacién el sistema queden las
valvulas parcialmente abiertas y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que
esto ocasiona desperfectos o desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o
ruptura de las tubenas ' i -

Por ningln mativo se permmr_an' grietas o burbujas, rugosidades, etc.,, ni el relleno de estas
con soldadura o cualquier otro material

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas espeoales para unirse entre si, por
medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, serdn sustituidas y reinstaladas
nuevamente por eI Contratlsta sm ‘compensacion adu:lonal

CLAVE A ity ' CONCEPTO ]  UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE '
8068 00A
FIERRO ; |
NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD v1" DE DIAMETRO. ROSCABLE " pzA
193A !
8068 EXTREMOS A i

fierro galvanizado, para agua potable, a las erogaciones que deba realizar el contratista para
abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente,
considerando el costo L.A.B. en fabrica.o en'almacén del proveedor.

Todas las tuberias y piezas especiales que suministre el contratista de acuerdo a las
dimensiones fijadas en el proyecto v/o las drdenes del Residente deberdn cumplir con la
Norma Oficial Mexicana NOM-001- CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma
domiciliaria y alcantarillado sanitario-HermeticidadEspecificaciones y métodos de prueba,
complementandose con la norma vigente NMX-B-177-1990, o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista deberd ser Certificada a fin de demostrar que
cumpla con la presente especificacién.
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El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme a las
normas correspondientes, debe incluir como minimo lo siguiente:

- Nombre del fabricante y/o marca registrada '

— Marca o simbolo del fabricante - Didametro hominal, clase y tipo

~ Fecha de fabricacion (afio/mes/dia o dla/mes/ano)

~ Leyenda “HECHO EN MEXICO" o “hecho en...

- Sello de certificacion,

El Residente deberd inspeccionar la tuberfa y piezas especiales. Dicha inspeccién no exime
al Contratista de la responsabilidad del suministro de la tuberia que cumplan con las normas
aplicables de la presente especificacion.

La empresa Contratista serd el Unico responsable de la custodia de la tuberia y de las piezas
especiales hasta su entrega-recepcion, y debera mformar al Remdente con anticipacion de la
llegada de la tuberia.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
o bodega del proveedor de la tuberia o de las piezas especiales, las pruebas certificadas en
fabrica, y todos los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

El volumen a estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia, asi como el nGmero de
piezas especiales segln sea el caso, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de tuberia, sera medido para fines de pago por metro
lineal, con aproximacién a dos decimales y en el caso de las piezas especiales por pieza. Al
efecto se determinaran directamente el numero de metros lineales de tuberia y nimero de
piezas especiales, conforme a las Iineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las tuberias y piezas especiales suministradas por e /’f
Contratista que no cumplan con lo sefialado en las especificaciones que correspondan.

| cLavE CONCEPTO | UNIDAD ‘
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ACARREO 1IER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9000 00A

2000 O5A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL M3

9001 00A ACARREO ler. KM.' DE ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, DESCARGA A
' VOLTEQ EN CAMINO:

9001 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ' M3.

b s 441 s 414 e 11t st | O S———

| 900100B ACARREO 'Ier KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN
 CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO

9001 05B | ZONA URBANA TRANSITO NOF?MAL M3.

9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTE AL 1° MATERIAL PRODUCTO DE
| EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN_l’.'_IA_\MION DE VOLTEO, EN CAMINO...

| 9002 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL .« - - | M3KM
9003 00A ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 'Io DE ROCA EN CAMION VOLTEO,
EN CAMINO. y 1 ) ] i G .
9003 OSA ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. L M3/KM

9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL lo,, DE MATERIAL PRODUCTO DE
[ DEMOLICION EN CAMION VOLTEQ, EN CAMINO:

9003 05B | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL e o o BT | MB/KM

La presente especificacion, se sujetan a lo senalado en las especificaciones generales segln
las claves genéricas 9000 00 y 9001 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por acarreos la transportacién de material
producto de excavacién hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacién en camidn de volteo a
una distancia de 1.0 kilometro, para fines de pago se medird en metros clibicos con
aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camién inactivo durante la carga,
acarreo primer kilometro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto
solo sera procedente cuando lo ordene el Residente

En el caso de que el material producto de excavacién, se deposite directamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga. i
L,
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El acarreo de material producto de excavacién, en camién de volteo en kilémetros
subsecuentes al primero, se medird para fines de pago en metros clbicos-kilémetros con
aproximacion a dos decimales.

La distancia de acarreo se medlra segun la ruta transitable mas corta o bien aquella que
autorice el Residente.

CLAVE concepro oy

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION
RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE |
| INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO
'DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE
DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE
DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO

REHTOMA-0O

REHTOMA-01 ;CON VIALIDAD DE TERRACERIA. © | TOMA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera rehabilitacién de toma domiciliaria, a las
erogaciones que deba realizar el contratista por concépto ‘de reposicion de tomas
domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante |a
ejecucion de la obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las 6rdenes
del Residente se deberan de contemplar en su totalidad en el presupuesto de proyecto.

Se realizara una excavacion a cuando menos 0.50 m de profundidad para colocacién de
tuberia, posterior a esto el relleno debera ser compactado aI 90% con matenal procedente
de la excavacion.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de toma domiciliaria, sera medida para fines de pago
por TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el nimero
de piezas para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las
ordenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenos y la instalacién de:
abrazadera de 3" 0 4" con salida de 1/2" segun indique el proyecto, llave de insercién de 1/2"
de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad con alma de aluminio de 1/2" de
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

didmetro, valvula de banqueta de bronce de 1/2", registro para llave de paso o bota y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

CLAVE i - CONCEPTO | _UNIDAD

]
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC PZA. |

SITAPO1 | LIDRAULICO RD-26 SI DE 3" DE DIAMETRO_

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e mstalaoon de' tapon campana”

al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abastecer en
el almacén de la obra los tapones campana de PVC hidraulico de 3", necesarias para la
construccién de redes de distribucion y de conduccién de agua potable, conforme a las
lineas de proyecto y/o las ordenes del Residente.

La funcién del tapon campana con515te en detener el fluido en el extremo del tubo de
conduccién, el modo de utnhzamon es conectando campana con espiga por medio de
presion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tapon campana se medira por unidad
completa; al efecto se determinara directamente en el almacen de |a obra el numero que
hubiere proporcionado el, Contratlsta con el fin de que el pago se verifique de acuerdo con
el t|po y diametro respectivo conforme al catalogo de conceptos correspondxente

CLAVE TR R CONCEPTO ~ UNIDAD

SOND?2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M ‘ SONDEO

DEFINICION Y EJECUCION, - Se_entendera por "sondeo a mano" Ios que se realicen segun el
proyecto y/u lo ordenado por el Residente para verificar la existencia de la tuberia existente,
incluyendo las operaciones necesarias limpiar los taludes de estos, la remocién del material
producto de las excavaciones, su colocacion a uno o a‘ambos lados de la zanja disponiéndolo
en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los.trabajos y la conservacion de
dichas excavaciones por el tiempo que se requiera. Incluye igualmente las operaciones que
debera efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente previamente a su
excavacién cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material comun', la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que
puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de

e _ ‘_,4" »
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiguen aisladamente menos de 0.75 de metro
cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no
pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de zapapico y que solo
pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de otra
indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc). También se consideran dentro de esta
clasificacién aquellas fracciones de roca, ‘pledra suelta, o pefiascos que cubigquen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

El producto de la excavacion se depositard a uno o a ambos lados del sondeo, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite del sondeo y el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este
pasillo libre de obstaculos.

Las dimensiones de los sondeos vanaran en funcién del diametro de la tuberia que sera
explorada.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta
el fondo de la excavacion. ' | Wi

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones del sondeo sean tales que pongan en
peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este ordenara al
Contratista la colocacion de los ademes'y puntales que juzgue necesarios para la seguridad

de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes ¢ reglamentos en vigor. La colocacion |\
de ademes y puntales se pagaran por separado. '\:\

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin L
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafhos y perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de |a excavacion para sondeo no garantiza la seguridad necesaria para las obras
y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectien los trabajos de ademe o apuntalamiento.

MEDICION Y PAGO. - La excavaciéon de sondeos tomard como unidad de medida el
“sondeos”. Al efecto se determinaran el nUmero de sondeos realizados por el Contratista

-~

_conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente. A

-

;_53:'
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| CLAVE CONCEPTO - ' UNIDAD

1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS

" TEND |TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CAL!ZO DE 8 CMS. DE ESPESOR M3

CALIZO |CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA PARA LA COMPACTACICN
DE LA BASE, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANC DE
OBRA HERRAMIENTA Y,P.UOT .

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por revestimiento a la superficie de rodamiento
que se construye en capas, con materiales seleccionados, sobre las terracerfas de caminos

La construccion del revestimiento se iniciard cuando los trabajos de agua potable,
alcantarillado sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir serd el acabado final que
tendra la vialidad. Los trabajos de revestimiento se realizaran verificando que la descarga del
material sobre las terracerfas se realice a las distancias racionales u ordenadas por el
Residente, de acuerdo con el medio de transporte utilizado para el acarreo vy al espesor de
proyecto; cuidando que el tendido mantenga un espesor uniforme, salvo cuando el proyecto
indique lo contrario. Cuando por las caracteristicas de los materiales se requiera utilizar dos
0 mas bancos para la construccion del revestimiento; la mezcla se hara con equipo, con la
finalidad de obtener un material uniforme, la eleccién de la mezcla quedara a juicio de El
Residente, el cual debera garantizar el grado de compactacién requerido.

El material debera ser calizo para revestimientoy deberd incluir las siguientes actividades de
manera enunciativa, mas no limitativa:

a).- Extraccién, carga y descarga de los materiales.

b).- Material puesto en obra, debiendo prévén:ir del-'béhco Mmas préximo a la zona del proyecto.
c).- Tendido del material en todo lo ancho de la corona

d).- Papeo o eliminacién de sobre tamafios.

e).- Humedad requerida (adicionar o quitar).

f).- Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado por la supervision. //,;
g).- Compactacion al 90% de la prueba Proctor. W /

h).-Medido _en funcion_de. lineas de proyecto, debiendo considerar desperdicios,
abundamientos, etc., ya que estos no seran motivos de pago.

Pagina 46 de 47

2 Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal, Trqm o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 Msﬁﬁmwm



i) ‘Fl?r% s

CMAS < Xalapa

W i
e i COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE H Avuntalmento
el ¥ SAMEAMIENTO DE XALARPA . .

“ REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE
COATEPEC, ENTRE CALLE AGUAS DE XALAPA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA; Y CALLE ANDARES, ENTRE
CALLE ARROYO Y CALLE AGUAS DE XALAPA, EN LA COLONIA VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

MEDICION Y PAGO. - La construccion de revestimientos se medira tomando como unidad
el metro cubico del volumen colocado compacto con aproximaciéon a dos decimales, de
acuerdo con lineas de proyecto y/o las érdenes de El Residente.

CLAVE | CONCEPTO - UNIDAD

ABR3X1 SUMJNISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE P.V.C. REFORZADA DE
3“ DE DIAMETRO CON SALIDA DE PULGADA DE DIAMETRO.

DEFINICION Y EJECUCION

Se entendera por suministro de abrazaderas, a la adquisicién y puesta en el sitio de la obra
por parte del Contratista, gue de acuerdo con las caracteristicas del proyecto y/o lo ordenado
por el Residente se requieran para-ser instaladas las tuberias de didmetro correspondientes
para hacer conexién con el dispositivo correspondiente.

Se debera tomar en cuenta que las abrazaderas de PVC deben cumplir todas las Normas
vigentes mexicanas dimensionales y de funcionalidad. Antes de instalar la abrazadera para
tuberia de PVC debera verificar la presién de trabajo de la linea y constatar gue se esta
usando el adecuado.

Colocar la abrazadera superior sobre |a tuberia verificando que el empaque se encuentre
colocado de forma correcta paralelo a la fijacién. Y la inferior verificando la alineacién de los
tornillos.

-

MEDICION Y PAGO

P

// %
Este concepto se medira en pieza (PZA), Y se pagard hasta-haber éresentado en obra todas
l .
las piezas indicadas en el proyecto, que hayan sido inszaladas n ¢l lugar correspondiente
indicado en planoy que cumplan con todo lo especificgdo al res ectoy a juicio del Residente

) // /

M\}}“ / /

; Ing. Angel Parraguitre Gancedo
Ing. Maria Femanda Salazar Diaz %g/pj /gm
G . Je el Depto. de Estudios y

Elaboré rayectos.
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