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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA: PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA
FUNCIONAL CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE
ENCARGCARA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION
PRESENTARA EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A
EJECUTAR A TRAVES DEL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, AS[ COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE
DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION
A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VERACRUZ.

DIRECCION GENERAL
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES

PERSONAS
N CMAS-I3P-OP-045-2022

NOMBRE DE LA OBRA:

PT-2

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO | NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO.* || EQUIPO No.DE || CAPACI | COMBUSTIBLE || POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) || PROPIO || ALQUILADO || OPCION | FECHA
MODELO | ANO| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COM PRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LOCITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA,
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO,
DESTACANDO LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y
MAGNITUD CON LA DE LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE
CONTRATOS COMPLETOS DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO
EJECUTADOS PREVIAMENTE A ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5
ANOS, CON SUS CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS
OBRAS Y CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE
AMPLIACION EN TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA
FOTOSTATICA, ASI COMO CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO
QUE PARTICIPARA EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBIJETO DE ESTA LICITACION Y
COPIA DE CEDULA PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES
DE CEDULAS PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN
SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO VY
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y EIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON
SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCION,
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN
LAPSO NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN
COSTO Y TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE
CONTRATO Y MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS

TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
AKIOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS  HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOIJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS
CON LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES,
SEGUN EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENQS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-045-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

N° DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO

IMPORTES

FECHA DE

LUGAR TOTAL EJERCIDO POR EJERCER TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCI(?N GENERAL PERSONAS pT"5
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-0OP-045-2022
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE [ FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitaciéon por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha . relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacion e integracion
de la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicién firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitectonicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comision proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del

periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas
en la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a

suUs términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacién deberéd transcribirse en papel membretado del Licitante.
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Elc

ATENTAMENTE

9/ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

-
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-045-2022 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°,
de fecha relativa  a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
© para terceros con los gque tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempenen un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefiar un empleo, cargo o comisién en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacién de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas vy la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

g
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Il. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion y que se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algln contrato de obra publica; y se trate de
la contratacién de un servicio relacionado con la obra publica como dictamenes, peritajes, analisis u
otras similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucion de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que

desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la
suspension de los efectos del mismo;

VII. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo;

VIIl. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente PUblico convocante durante un ano calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion IV de esta

Ley,

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil, y

XI. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si 0 por interpodsita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacion con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacién deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y
SUS CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES
QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO

A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS| COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-045-2022

DIRECCION GENERAL pT'7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAIJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N-
de fecha relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacién de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebro, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se

tomaron en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

K NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
1

=



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL
CONTENIDO DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN
SU PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-13P-OP-045-2022

DIRECCION GENERAL pT'8

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi commo mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de
ajustarme a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los
senalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccidon XXVIII de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
gue por mi mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los
servidores publicos de la Comision induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado
del procedimiento de contratacidon y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas
ventajosas, con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGCO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante

5
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.

(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2020 Y 2021, PAGOS PROVISIONALES DE
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022; ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2020 , 2021 Y ACTUALIZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 FIRMADOS POR
AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO, QUE INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES
FINANCIERAS (INDICADOR DE LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR
OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA), ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL
CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y PRESENTAR ORIGINAL PARA
COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE APORTACIONES POR CAPITALIZAR
SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO  LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS
CANTIDADES Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO
PRESENTADO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL
(CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR).
(ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

Cz

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO
TANTO POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, <mn
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.

DIRECCION GENERAL
| DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N¢ CMAS-I3P-OP-045-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-T1

LOS TRABAJOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION ANO

INICIO TERMINACION WES 3 Mg WEh MES BES

MES

TOTALES

N\



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122  PROGCRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO
DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-045-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
e AREA DE LOS MES MES MES MES MES MES TOTAL
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD TRABAIOS INICIO || TERMINO 1 2 3 4 5 6
7 \\
7 )
Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo la
clave del concepto
N _

7‘
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-045-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO

LICITANTE

TRABAJOS

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

EJECUCION DE LOS | PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION

UNIDAD

FECHA ANO

CANTIDAD
INICIO

MES MES MES MES MES
TERMINO

MES

TOTAL

/ﬂ,../
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS,
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICiTANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION
DE TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA
PARA EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2022.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N°. CMAS-13P-OP-045-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-2

RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
M ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) ]
( DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM) | DIAS DOMINGO
(DIVAC) DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
SN DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
( ) | FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TR /T
FORMULA (1) Fsr= Ps| Tp |[(+)| Tp
Tl J L Tl
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccién decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Sequro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
Tl= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)

‘o 5
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-045-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION |FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE SALARIO TEATI | SALARIO BASE DE LEY IMSS LEV TOTAL S0
CORI | TABULADO COTIZACION INFONAWIT | CUOTAS
A {Ps] FACTOR
SALARIO
sn) Sn*{DIAS ART25 | ART 72V 73| ART ART 106 ART ART ART l68 ART SAR EN REAL
PACADOS/DIAS 106 FRACC I 107 147 FRACC I 21 ART 68 FRACCION {fsr)
CALENDARIO) FRACY FRACC! DECIMAL
5 105 % 758875 % 2040 0| 070 % 175 % 5% | l00% 200 % 500 % 3 % 5

UMA 2022
ik

TP




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO

COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1

N



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-045-2022
DIRECCION DE OPERACION P E-2.1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAIJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

P SALARIO FACTOR DE SALARIO
No. CATECORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Vv 73 "RIESGO DE
TRABAJO" EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA
JUSTIEICACION CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION,
Y PARA LAS CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y ll, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES

PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

{
—



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR

DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE IN

FRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I13P-OP-045-2022

PE-3

DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJQOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO No. | cLasIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE : __ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO
(Pm|] PRECIO DE LA MAQUINA 5 (HP) POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS 5 (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/ PZAS. ESP. 3 {HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA 5 {Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Wr) VALOR DE RESCATE 5 (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(We)] WVIDA ECONOMICA HORAS [ CAPACIDAD DEL CARTER LITRCS
(Ed) EDAD ANOS [t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (AR CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
[ i) TASA DEINTERES ANUAL %% (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANC HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va) VIDADELEQUIP. ACC.Y/O PZAS. ESP. HORAS
(s ) PRIMAANUAL PROMEDIO % { Ht ) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
{ Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR'Y MENOR % {(Sr) SALARIOS PORTURNO TURNO
( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR,

1..- DEPRECIACION D=(Vm-¥Vr)/ve

1.2~ INVERSION Im={Vm+WVr)i/2
|.3.- SEGUROS Sm=|:\."m+\.-"r]s."2 =
|4~ MANTENIMIENTO Mm= Kox D =
(1) SUMA CARGOS FI30S ||
[i-consumos:
I11.- COMBUSTIBLES ] Co=Ghx Pc 3
11.2- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =
113.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =
[1.4.- LLANTAS N=Pn/in = =
I.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= PafVa = =
(2) SUMA CONSUMOS “
Il.- OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

111.1.- OPERACION Po=Sr/Ht=

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)=§

(Sr) 5

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA (EM ESPERA) = §
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = §




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)
PE-4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO VY
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

oOnw»

m

am

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURGC SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO,
PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
C. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

ommoowp

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N°. CMAS-I3P-0OP-045-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-4.1

RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

CONCEPRPTO

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CENTRAL

CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

- PERSONAL DIRECTIVO
- PERSONAL TECNICO
PERSONAL ADMINISTRATIVO

- CUOTA PATRONAL DEL SEGURCO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A BY C

- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

o 0N or

m

(SUBTOTALES) § =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

EDIFICIOS ¥ LOCALES
- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

BODEGAS

- INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G.- CAMPAMENTOS

Tmoo®@p

(SUBTOTALES ) $ =

SERVICIOS

A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTICACIONES

(SUBTOTALES ) $ =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A- CAMPAMENTOS

B- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A- PAPELERIAY UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E- COPIAS Y DUPLICADOS

F- LUZ GASY OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) § =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DE PLANTAS ¥V ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

( SUBTOTALES ) § =

(SUBTOTALES) § =

- -




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS § =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL
INTERES A FAVOR O A PAGAR.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

5
&z



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-045-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-4.2

RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

PROPUESTA:

FECHA DE PRESENTACION DE LA

HOJA:
DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

MES

no 12

TOTAL

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIPO

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO
ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS|

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTU Vo)

TASA DE INTERES:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

X 100

/

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAIJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO. '

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN
LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4 CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS
COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGCO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS AQUELLOS
QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O
DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN
AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO LOS
GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIAY CONTROL DE LAS OBRAS Y
SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS POR
LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

o

oy



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-045-2022
DIRECCION DE OPERACION ) PE—43
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIALDEL |[LICITANTE |EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.l | Supervision, control y|Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS

CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL
IMPUESTO DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS

UNITARIOS.

4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCIC:)N GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-045-2022 p E 5
DIRECCION DE OPERACION =
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE |FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

b CONCEPTO

MATERIALES UNIDAD || CONSUMO uﬁﬁfg o IMPORTE
| l | | l |
I MANO DE OBRA [ sumas |
I CATEGORIA [unbap [ cantibab | costo | iMPoRTE |
[ [ | | 1 |

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA §$
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

NOMBRE UNIDAD |  CANTIDAD | HE%TR?O | MporTE

| | | [ | |
SUMA $
[cosTo pirRecTO = | TOTAL $ |
PORCENTAJE |  IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.L)= % C. . x ( C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x (C.D. + C.l.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) =% C.U. x ( C.D. + C.I. + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.l. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C.I.+C.F.*+C. U.+CA.) UNIDAD

L & :



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCI(?N GENERAL N°, CMAS-13P-OP-045-2022 pE_ 6
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL |DEL EJECUCION  DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL
DEL MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR

AGREGADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-045-2022 p
DIRECCION DE OPERACION ) E-7
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO UNITARIO 'MpgRTE
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR VA $
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-13P-OP-045-2022
DIRECCION DE OPERACION PE'B
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ -

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitaciéon por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la
Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacién que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion,
las normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que
nos fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de
la obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue

proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios que proponemos.

5 4

bl
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos
solicitaron, tomando en consideracion circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias,
accesibilidad de la obra y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan
en moneda nacional e incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos
al INFONAVIT, SAR y Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que si en la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar v firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la

convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico sera el C. con cedula profesional
No.___ expedida porla SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicion con los documentos descritos en la
convocatoria a la licitaciéon, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable,
que se entrega a La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se
lleve a cabo la presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$__ paradarunimporte total de $ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacion documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacion y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta,

deberan ir firmados en forma autdgrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, guedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: L a redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

£En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo
hara un representante, quien exhibira un escritc donde diche representante y firmante de la
propuesta manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por sf o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-045-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCI

N GENERAL DE LOS TRABAIJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE

UNIDAD || CANTIDAD
CLAVE LOS TRABAJOS

PRECIO
UNITARIO

PERIODO DE

EJECUCION

TOTALES

MES | MES | MES

MES | MES | MES

Acumulado $

Acumulado %

Parcial $

Parcial %
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-10.2 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-045-2022
DIRECCION DE OPERACION _Uml._o._
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA| TRABAJOS UNIDAD || CANTIDAD | UNITARIO | iNnICIO TERMINO MES | MES | MES | MES | MEs MES TOTAL

/

1
/
-

/

Parcial $

Conceptos de trabajo Acumulado $
donde intervienen; ;

,‘ " Parcial %

puede indicarse solo la
clave del concepto

Acumulado %
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DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA

DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.

DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-045-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL
LICITANTE LICITANTE

LOS TRABAJOS

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
EJECUCION DE|PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION UNIDAD || CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO

MES || MES | MES | MES | MES | MES
1 2 3 4 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado

AN
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PE-11. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLICACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA 'Y VIGENTE A
LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, NUMERO DE BENEFICIARIOS, LOGOTIPO A COLOR DE LA
IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES
Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN EL
EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCI(?N GENERAL PERSONAS PE_-IZ
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-045-2022
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha , relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como
representante legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de
decir verdad lo siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcién de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisiéon Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado
del Licitante.

§ =
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes

especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en
lona de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccidén 1.22 x 2.44 m, con
ojales separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de
acuerdo a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia
considerando cargas por viento, segun la zona. Es obligacién del Contratista,
en caso de sufrir algun dano hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocaciéon, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros sera, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no
podra iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacion obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.
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MW

10 M, 10 O, 100K,

s 24CM JADCA
1 Leg="] ll_.. "
L 2

]
_ "NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA" s
L ] S L]
PERIODO DE EJECUCION: HABITANTES BENEFICIADOS: XXXXXX
RECURSO: PROPIO CONTRATISTA MO XXX XXX, SA DE CV.

e 2WEDVE cmasxalapa.gop.mx @®2570300 Teghdje

AN

_l 46 CM II_II 90 CM _ 66 CM [ll—!m_n.?—x_’

FIGURA No.1
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA
FECHA Y CON UNA OPINION POSITIVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PE-14

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS
DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y
APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA
CAPTURAR LOS DATOS DE LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA
“DESCRIPCION DEL DOCUMENTO"” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS
POR EL LICITANTE” (ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN
CD EN FORMATO PDF Y EXCEL).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A
XALAPA, VER, CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-I3P-OP-045-2022
DIRECCION DE OPERACION p E-1 4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
y LICITANTE DESIGNADO

ANEXOS NO. DESCRIPCION DEL DRESENTA NUM. DE FOLIO DRESENTA NUM. DE FOLIO
R UNED DOCUMENTO DOCUMENTO

Sl NO DEL AL Sl NO DEL AL

PT-1
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10
PT-T1
PT-12
PT-121
PT-12.2
PT-123
PT-12.4
PE-1
PE-11
PE-12
PE-2
PE-2.
PE-3
PE- 4
PE-41
PE-42

PE-4.3

PE-5
PE-6

PE-7

|PE-8
PE-9

PE-10

PE-101

PE-10.2
PE-103

PE-10.4

PE-T

PE-12

PE-13

PE-14
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-XXX-2022, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General al,
a quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra, la persona moral y/o fisica
XOOXXX XXXX, X.X. XX X.X. representada por el/la C. XXX XXXXXX XXXXXXX a quien en lo sucesivo
se le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE" DECLARA:

Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segun lo dispuesto en el Decreto de Creacion de "LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

A

Mediante Decreto numero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyd la Comisidon Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

B

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segln lo dispuesto en el articulo 40
Fracciones |, VI, VIl y demas relativos y aplicables de |la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesion
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del aifo 2022,
donde se autoriza la designacién realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver., mediante Acuerdo 104/0C/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se senala para todos los fines y efectos legales del presente contrato.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 Fracciones 11, IV, VY VI, y 40 Fracciones |, Vly VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la Trigésima Segunda Sesién Extraordinaria del Organo de Gobierno de esta Comision Municipal
de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., de fecha XX de XXXXX de 2022 mediante el Acuerdo numero
XXX/0G/2022 queds aprobada esta obra en la XXXXX XXXXXXX XXXXXXX Programa General de Inversion
2022.

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. que estan contemplados y aprobados en
la Tercera modificacion del Programa General de Inversién 2022, autorizados mediante la disponibilidad
presupuestal emitida por la Gerencia de Recursos Financieros con fecha XX de XXXXX de 2022.

Pagina 1 de 19
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

H) Que el presente contrato se adjudica a "EL CONTRATISTA" después de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. CMAS- I3P-XX-
XXX-2022 |a cual reldne las condicicnes legales, técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto consistente en:
catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones generales y
particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto que se
anexan al contrato como parte integrante del mismo.

1l. “EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Publica Niumero XXXX de fecha
XX de XXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XOOOMXXX XXXXXX, Notario Publico Nimero XXX de la
ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de
) 6.0.0.8

A

La XXX XXXXXX XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial de Elector de Folio XXXXXXXXXXXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad en el segundo de los transitorios de la Escritura
Publica nimero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic. XXXXXX XXXX XXXXXX, Notario
Publico Nimero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXX de
fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

B

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere v a no invocar la proteccion de ningdn gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXXXXX XXOOOXX XXXXX No. XX, Col. XOOOXXXXX C.P. XOOXXXX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que senala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de
caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su ejecucion.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en

sus fracciones |, II, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI; y 79 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracion Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes en sentido

positivo.
Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2022 4)/ Pagma 2de19

PRAOCKI MO0 XK JOXOCOCCOOOR X000 KOO0 XOOO0GODNNNE X X XXKKX
OGO X UGN XIOCOOOCOCONONE OO0 X XECOCONOR KNGO IGO0

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. I ram o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 rﬁﬁ*sﬁw enel ﬁr’é

H



‘r Ez .- 2025
i

H. Ayuntamiento
]

CMAS

-
i iy 1I
J& e
LI TETE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

I) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico ) 9.0.0.9.0.9.64
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT P O0.0.0.9.0.9.0.¢.¢4
Registro de SEFIPLAN ) 9:6.0.9.9.6.6,9,0
Padrén de contratistas CMAS $0.9,0.9.9.9.6.9.9.0.¢

1ll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contratoy a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demés disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE" encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacién de los trabajos consistentes en la
0000000 UID 000000000000t GlEDG¢e0000900000.0 QDS 6660000¢000000 MEDE000000000000
P00 0000008 0000000000000 0000000000008 ¢80 00000006008 00000608080 REEECES
obliga a realizarlos hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los
diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado de $
0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de  $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.
TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias naturales,
/’f iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2022 y a terminarlos el dia XX de XXXXXXXXX de 2022, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

P

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2022
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucién de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungirdn como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes |los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, ‘LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacién sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto “LA
CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgara el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2022 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), que incluye el impuesto al valor agregado, obligdndose "EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos vy, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para
la compra de insumos de conformidad al articulo 58 Fraccién Il de la Ley Numero 825 de Obras Publicas vy
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacion de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por "EL
CONTRATISTA” a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte para
el pago de las estimaciones, acompanadas de la documentacién gque acredite |la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); gue seran pagadas en las oficinas de la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., ubicada en Avenida Miguel Aleman No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro
de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se
resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacion del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 89 Fracciones |, Il Y Il inciso a) numerales 1, 2 ¥ 3 del
Reglamento de la Ley Nurmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto
de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de

-
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

la Llave; procedan por la prestacién del servicio de inspeccién, vigilancia y control de obras, asi como los
impuestos correspondientes que en su caso apliqguen mismos que se retendran de las estimaciones que se
cubran a "EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacién:

Nombre: Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO
Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que “LA
CONTRATANTE" tendré el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago
en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando "LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" |a que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendré por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de gue “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte
de “EL CONTRATISTA’", debiéndose hacer constar en la bitdcora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuaré en las estimaciones siguientes a la

quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento

desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

// La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompanado de la

documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

5 o
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en gue hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la gjecucién de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a medificacion alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las érdenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccidon inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, "LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la cldusula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA CONTRATANTE", a solicitud
de “EL CONTRATISTA", deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso'que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberd reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA
CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado el Articulo 65 parrafo septimo, octavo,
noveno, decimo y decimo primero de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacién entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos ser3 la bitdcora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.
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"EL CONTRATISTA" presentara a "LA CONTRATANTE" a la fecha del presente contrato, una fianza a favor de "LA
CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo recibido y otra de cumplimiento por el 10%
(diez por ciento) a favor de "LA CONTRATANTE" del importe del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado,
a fin de garantizar la debida inversién del anticipo y el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que

el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA".

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se senalen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Sitranscurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la fianza respectiva “LLA CONTRATANTE" podrd optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza deberd ser otorgada por Institucién Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana. '

La podliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".
B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminaciéon de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
cldusula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccién "I" inciso “d" del articulo 83 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: “Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda el
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la fianza requerida’.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por "EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA" en perjuicio de “LA
CONTRATANTE".

» G) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para
{ la prérroga en su vigencia, liberéndose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora por “LA
CONTRATANTE", que asi lo indique.

a
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H) La afianzadora reconocerd la personalidad de la Coordinadora Juridica de la Comision Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., quien sera el encargado de hacer efectiva la presente fianza, en
caso de que la empresa no cumpla con las obligaciones estipuladas en el contrato.

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 68 de la ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcion de conclusién de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, “EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA", y este haga pago de |a totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

:Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, “LA
CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a "EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, "LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacién requiere de un plazo mayor, ‘LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" Sera el Unico responsable de los dafios ocasionados a terceros; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual debera ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de la obra y hasta su total conclusién y entrega; de lo contrario sera acreedor a una sancion por lo que respondera
civil y penalmente de ellos; asimismo para la manipulaciéon de valvulas debera contar con previa autorizacion de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los Articulos 175,176 fracciones |, Il v II1,177 fracciones |, 11, Il y IV, 178,179, 180,
181,182 fracciones |, I, lll, IV v V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il v 111,188 fracciones |, II, lll, IV, V, VI, VIl y VIl del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un
aumento o reduccién de los costos de los trabajos aln no ejecutados, conforme al programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.
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La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revision de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales
durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de
interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd "EL CONTRATISTA" el que lo promueva; si es a la
baja, sera “LA CONTRATANTE" |a que lo realice.

"EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “LA
CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA' |a solicitud de ajuste
de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungird como superintendente de construccion, el cual deberd contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucién de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, asi como el catdlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucidn y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitacora, convenios y demds
documentos inherentes, que se generen con motivo de |a ejecucion de los trabajos.

El superintendente de construccién debe estar facultado por "EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de cardcter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacién de nombrar a otro, que retdna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta

clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
M este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “"EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en

relacion con los trabajos objeto del presente contrato.
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

pPara el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucién de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"”

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, protecciéon ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefiale “LA CONTRATANTE". Cualquier responsabilidad, dafos y
perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas
por “"LA CONTRATANTE" por la via judicial correspondiente.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcidén de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo
consentimiento expreso vy por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesion de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los que hace mencion la cladusula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungird como su representante ante “EL
CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean

ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccién de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el Articulo 63 Parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA”, la aplicacion de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos

efectivos ejecutados. /
7
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En caso de atraso en la ejecucién de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcion del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calcularé la retencién
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningUlin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B) Si “EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" le aplicard las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la cladusula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacion. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Elimporte de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de “LA
CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, “LA
CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision administrativa
del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

Si "LA CONTRATANTE" opta por la rescisién administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 199, 200 fracciones | y 11, 201, 202 fracciones |, II, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII, 203, 204 fracciones
[ 11, Ty IV'y 205 del Reglamento de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 del Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave los trabajos extracrdinarios no incluidos en
este contrato seran solicitados a "EL CONTRATISTA” por “LA CONTRATANTE", asentandolo en la “Bitdcora de
Obra", y a partir de la fecha en que se asiente, “EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales
// siguientes a que se concluyan dichos trabajos, para presentar el analisis de costo de dichos productos, la
conciliacion y autorizacion de los referidos precios unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta)
dias naturales a su presentacion y se asentard también dicha autorizacién en la bitacora.
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podré dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

La modificacién a este contrato podré realizarse lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto convenido en la clausula segunda.

La modificacién al plazo de ejecucién de los trabajos sera independiente a la modificacién al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion del Convenio Unico, segln sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE" las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo estipulado en el Articulo 101 del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave lo aplicable segun sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave "LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su
terminacién definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" la notificara por
escrito a “EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria

y equipo de construccion.
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La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension, sin modificar
el plazo de ejecucién convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccién de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspensién, datos de identificacion de los trabajos que habran de suspenderse, declaracion de
motivos de suspensién, relacién pormenorizada de la situacién legal, administrativa, técnica y econdémica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracién de la suspension.

Cuando la suspensién se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “LA
CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA”, debiendo tGinicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo
de suspensién y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido
en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o destruidos y éstos
requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio
en los términos del articulo 59 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, I1, Ill, IV, V, VI y VIl de su Reglamento, siempre
que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “EL
CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos, “LA
CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspensién.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y II, 201, 202 fracciones |, 11, I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI 'y XIl del Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra, en cualguier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA’", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el cumplimiento
del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a “EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso ‘LA
CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA"; en tanto que si es "EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente.

Para la amortizacién del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
4 reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA" la determinacion de dar por rescindido el contrato.
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a "EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, ‘LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitiré por escrito
la resolucion que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

"LA CONTRATANTE" procedera a la rescision administrativa de este contrato cuando "EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si“EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo sefnale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE",

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
Jjustificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision;

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de “LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato;

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de “LA
CONTRATANTE";

G) Sicede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacion por escritode  “LA
CONTRATANTE";

Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los trabajos;

H

I) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacion proporcionada por el ente publico
para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA” a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre

la materia. /
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por ‘LA
CONTRATANTE", ésta procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL

CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision
administrativa de este contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a "EL CONTRATISTA", “LA
CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendré de cubrir los importes resultantes
de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito de dicha resolucion,
a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aln
no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el Articulo 204 fracciones |, 11, 11l y IV del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA
CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interes general, por
caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos,
segun corresponda, pagando a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato. En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las
anotaciones correspondientes en la bitdcora de obra, debiendo "LA CONTRATANTE" levantar acta
circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a ‘LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada
del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el Articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, lll, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, "EL CONTRATISTA" comunicara de inmediato a “LA CONTRATANTE", a
traves de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluira una relacion de las
//Z’-” estimaciones o gastos aprobados, monte ejercido y creditos a favor o en contra, y ‘LA CONTRATANTE" en un
/ término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos.
g
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Si durante la verificacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, deberd solicitar a “EL CONTRATISTA" su reparacién, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparaciéon de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, Ill, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacién se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siemprey cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a “EL
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputablesa "EL
CONTRATISTA", |a recepcidn parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidard el importe
de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamentoen el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 217 y 218
fracciones |, II, Ill, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se deberd elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA”"
tendré la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.
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El finiguito deberd ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a |a fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo

resultante.
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con “LA
CONTRATANTE" para su elaboracion dentro del término senalado en el parrafo anterior, “LA

CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dard por

aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes, Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde |a fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultéanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de "LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestaciéon de “LA CONTRATANTE" vy “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA"

en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

A; VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

/ ¢ En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad
sera a cargo de "EL CONTRATISTA".
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) "EL CONTRATISTA" solicitard a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondrd el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexarad la documentaciéon que sustente su peticion y los
presentard dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que
dé término al problema planteado.

C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucién, citard a “EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reuniéon convocada, se hard del conocimiento de “"EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucién adoptada y se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no este
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Leido por las partes que en &l intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracién del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccion al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contratoal calcey al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2022.

“LA CONTRATANTE"” “EL CONTRATISTA”
XXXXXX, S.A. DE C.V.

- Ing. Ana Iris Ruiz Gémez OO0 XOOOOC X XXX
/ Directora General Administrador Unico
£y
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Testigos
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Testigos
Lic. Cristopher Gomez Deseano Ing. Gilberto Montero Pérez
Coordinadora Juridica Cerente de Infraestructura
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OoP- -2022, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE $% ( PESOS 00/100 M.N), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO OBIJETO ES LA

.9.9,0.0.0.0.9.0.0.0.9.0.0.0.0.0.9.9.¢. 0.0 0.0.0.0.0.0.$.0.$.0.0.0.0.0.0.0.9.9.9.0.0.0.0.9.9.0.0.0.0.9.0.9.0.0.9.0.0.0.0.9.9.9.9.0.9.0.0.0.9.9,0.0.9.0.9.9,0.9.¢.0.6:¢

}99.9.9.9.0.0,¢.0.9.9.9.0.0.0.0.0.0.9.6.0.0.0.0.60.99.0.9.09.600.00.00090.0000000000.00.00.0009.000.9000900.9.0.90.00.90.000064
VP00V 0.0 000 000.0.0.0.0.0.6.0.0.0.0.00.009.0.00.0.0000.0.090000.000.00.00.000.00.0090.0.00.000.0.00.0000.0.00.0.0.0.0.000000
XXXXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGCA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $

( PESOS 00/100 M.N.); C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LILII INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES [, II, HI, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B} ¥ C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

R ——— 5 55 UGN ——

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-___ -2022, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $ :

( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CUYO OBIETO ES LA
USRI R XK KK KKK IKK KKK X KK KX KK HHXHXIOHKIHKKH KKK KKK X HAKKHHKRK KRR KKKHKLXKHKX XX KK KXX

SOOI HHIKHKX XK I IHK K KIEKHKKRIHIKKKXIIHKKIOIKK KKK HIKXKKKHKKHKIKKHRXXARXK KKK
XXX HKXHXXKKKIKXKXH KKK KKKKKXXXKXKX.”, CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E)- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G)-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES L1111l INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VI, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES I, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIIl INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA. '

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

-------------------------------- B TN 0] g o TSR EREE—————_——————




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-____-2022 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
OO KIIOEIKIK KKK I KKK XK KKHKIKOOKOOOCKCKHKK KX KKK

XXX IHH IO KKK IIKKK XXX IHXXHIIIIHKHKIIHKIIHKHKIKKAKIIAIXIRKHHHKHXHKX KKK

PO EEIPELIPCLIEEITEEIIEEIPEOIPEIPPOIP PO E.0.00.6.0.0.00.0.09 8 ¢0080000009.9.000.6.09.0.0 SN Ee]\
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A)- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL oo , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAIOS DE FECHA.....cumiirs AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA: S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILII INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES I, I, 111, IV, V, VI, VI, VIII INCISOS A), B} Y
Q), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN  Inicio de obra
LA CALLE POCITOS, ENTRE AMAZONAS Y RIO AMAZONAS, CALLE RIO AMAZONAS, ENTRE Durasion e dias
POCITOS Y CAFETAL, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VER. T
Catalogo de conceptos
[ Clave Descripcidn Unidad Cantidad
ALCANTARILLADO SANITARIO MIGUEL HIDALGO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 11.25
1000 05 PAYIMENTO HIDRAULICO. M3 1,20
1000 07C RUPTURA ¥ DEMOLICION DE POZO DE VISITA. m3 5.35
1000 21 TRAZQ Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EM: PAVIMENTO HIDRAULICO. mi 15.00
SOND2 SONDEQ A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SOMDED 1.00
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. m3 1.20
1001 10A PAVIMENTO DE CONCRETO FC= 200 KG/CMZ. 18 CM. ESPESOR. m2 £.00
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 134,18
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EM EL AREA DE TRABAJQ. m2 229.59
101000 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
101002 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 124.22
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 119.90
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FLJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA
Bu
1100 0QA EXCAVACION CON EQUIPOC PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 D2ZA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 124.77
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZAMJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
113000 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EM ZAMJAS...
1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE E;ANCO. m3 21,46
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 8?% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZAMNJAS... . \"\\
113105 COMPACTADO AL 90% PRO'CTOR COM, MATERIAL\ PRODUCTO DE EXCAVACIOM, m3 242.39
1131 06. M3 96.62
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN  Inicio de obra
LA CALLE POCITOS, ENTRE AMAZONAS Y RIO AMAZONAS, CALLE RIO AMAZONAS, ENTRE o ———
POCITOS Y CAFETAL, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VER. Fi fyroes
in de obra:
Catalogo de conceptos |
Clave Descripcion Unidad Cantidad |
1150 D7A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 76.00
2050 00A INSTALACION DE TUBERI'A DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...
2050 03A DE 6" DE DIAMETRO. M 75.00
2050 D4A DE 8" DE DIAMETRO. M 2126.12
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR
HERMETICIDAD) DE...
306000 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
306003 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 5.00
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD, POZI0 1.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
311000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE
VISITA...
3113 01A PREFABRICADQ, DE CONCRETO, PUESTO EN OBRA. PZA 5.00
IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA
POZOS DE VISITA...
3115 0CA BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 5.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESQ DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG {(QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA) CON LOGOTIPO
INDICADO EN PLANO.
IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZ0S DE VISITA DE POLIETILENO
REHPOZO-03 REHABILITACION DE POZD DE VISITA, HASTA H=2.00 M DE PROFUNDIDAD, POZO 2.00
INCLUYE ESCALOMES CON VARILLAS DE 5/8" DE DIAMETRO ANCLADQ AL MURD,
APLANADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA DE 1:3 CON ESPESOR MINIMO DE 1
CM. TNCLUYE: MATERIALES, MAMO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION,
REHPOZO-04 REHABILITACION DE POZO DE VISITA, HASTA H=2.50 M Dt PROFUNDIDAD, POZ0O 1.00
INCLUYE ESCALONES COM VARILLAS DE 5/8" DE DIAMETRO ANCLADQ AL MURD,
APLANADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA DE 1:3 COM ESPESOR MINIMQ DE 1
CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPQO ¥ TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.
INST-PEAD INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:
INST-PEAD1 INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8" X PZA 15.00
6" DE DIAM. INCLUYE TEE. y
IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V,C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE: { {
f )
\ |.r 1 /
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN  Inicio de cbra:

LA CALLE POCITOS, ENTRE AMAZONAS Y RIO AMAZONAS, CALLE RIO AMAZONAS, ENTRE Duraciai en dias:

POCITOS Y CAFETAL, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VER. Ein de obra:
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Catalogo de conceptos

Clave

Descripcion Unidad

Cantidad

6005 00A

&005 01A
6005 018
8005 02A

6005 008

6005 028
6005 0288

x_—r__r\

Ing. —\!Lmnunhmun Morales

g

Analista

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 21/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MAMOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADEMA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA
DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON
AGREGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA.

DE 0.60 X 0.60 X 1,00 M DE PROFUNDIDAD. PZA
DE0.72X 0.72 ¥ 1.00 ™M DE PROFUNDIDAD. PZA

INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.72x0.72 MTS NG
INTERIOR.

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLAMADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIEMTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MAMOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA
DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON
AGREGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA.

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMOQ
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 21/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA
DE1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON
AGREGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA,-CON CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO,

DE 0.72 X 0.72 ¥ 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA

INCREMENTC POR CADA C.50 M DE PROFUMDIDAD EN REGISTROS DE 0.72x0.72 MTS INC
IMTERIOR.
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN Inicio de obra:
LA CALLE POCITOS, ENTRE AMAZONAS Y RIO AMAZONAS, CALLE RIO AMAZONAS, ENTRE Dracion en dias:
POCITOS Y CAFETAL, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VER. Finvles obira:

Catalogo de conceptos |
Unidad Cantidad ‘

Clave Descripcion

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 21/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANC DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA
DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON
AGREGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA. CON CASTILLOS DE CONCRETQ ARMADO.

8051 00A SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADOQ E INTERIOR LISO DE
ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA
EN LINEA (NO FUSIOMNADA) LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION
HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE
HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE
ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL
ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013

8051 02A DE &".. DE DIAMETRO. M
8051 03A DE 8"..DE DIAMETRO. M

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO
E INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA
TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR
BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE
ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE
ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O
DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011
¥ NMX-E-241-CNCP-2013

SUM-PEAD SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

SUM-PEADL SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8" X 6" PZA 15.00
DE DIAM. INCLUYE TEE.

IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

5000 00 ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EX_C_.F_\VACIGN EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO...

9000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 5.61

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATE&IAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE \J’OLTEO DESCARGA A VOLTEO EN
CAMINO... /

9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA N Cﬁ.MION DE VOLTEO DESCARGA
AVOLTEO EN CAMINO...
9001 05 ONA URBAMA TRANSITO NORMAL. / ')5/ m3 127.58

Al Ing. Angel P.umaun‘% m.éfdo

Ing. \l-h\'amltol imon Morales
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTAELE Y DRENAJE SANITARIO, EN Inicio de obra:
LA CALLE POCITOS, ENTRE AMAZONAS Y RIO AMAZONAS, CALLE RIO AMAZOMNAS, ENTRE Duracion en dias
POCITOS Y CAFETAL, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VER. Fin de obra:

| Catalogo de conceptos |

| : Clave Descripcion Unidad Cantidadw

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN CAMINO...
9002 05 ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 66.05

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINDO...

2003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
8003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 1,275.75

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMIOM DE
VOLTEQ, EN CAMINO..,

IMPORTE DE ALCANTARILLADO SANITARIO MIGUEL HIDALGO
AGUA POTABLE MIGUEL HIDALGO

OBRA CIVIL
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO, m2 £.00
1000 65 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 0.95
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICIGN DE..,
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADCRA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. mi 16.00
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA, m3 0.96
1001 D7A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR, m2 £.00
1001 10A PAVIMENTO DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2. 18 CM, ESPESOR, m2 4.80
IMPORTE DE CONSTRUCCIOM DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 59.74
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 121,20
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2,00 M DE PROFUNDIDAD, m3 13.33

IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL

EXCEPTO ROCA, EN SECO.../ [/ | |

1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, lp; ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIIDA m3 45.66
ﬂ; IMPORTE DE EXCAVACION EN
/ B.. |
(L Ing. Angel Parrag
Ing. ~\I-:\11)Ir0 ! imon Morales A\
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Descripcidn del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN Inicio de obra:

% Xalapa

IFLal

LA CALLE POCITOS, ENTRE AMAZONAS Y RIO AMAZONAS, CALLE RIO AMAZONAS, ENTRE Diiracian en dias:
POCITOS Y CAFETAL, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VER. Finde bra
Catalogo de conceptos |
Clave Descripcion Unidad Cantidad |
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 73.33
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
113002 COM MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 12,12
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, m3 75.14
1131 06. COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 45.17
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KGfCM2. M3. 0.51
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y
CURADO...
9000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 11.52
IMPORTE DE ACARREOQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN
CAMINO...
9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...
5001 05 ZONA URBAMNA TRANSITO MORMAL. m3 48.22
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
2002 05 ZONA URBAMA TRANSITO NORMAL. m3/km 115.20
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO EN CAMINO...
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO... L7
/ f /
Q003 05 ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL. i/ 1 : m3/km 482.20
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUEQTE% AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEQO, EN CAMINO..
/ _ /AMPORTE DE OBRA CIVIL ' ; 4 2 2/
'). ( ”( Ing. Angzel Parraguirre ! heedg/
[ng. Alexandro kimon Morales ___/_f ‘) v
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Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN  Inicio de obra:
LA CALLE POCITOS, ENTRE AMAZONAS Y RIO AMAZONAS, CALLE RIO AMAZONAS, ENTRE Duracion en dias:
POCITOS Y CAFETAL, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VER. o kit
Catalogo de conceptos |
Clave Descripcian Unidad Cantidad
SUMINISTRO DE MATERIALES
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2240 02 TIPO 2 DE 1.00 x 0.80 M. CAJA 2.00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
224302 SENCILLOS DE 1.10 M CON CAMNAL DE 100 MM (4"}, PZA 2.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE..,
2244 03 FIERRO FUMDIDO DE 50 X 50 CM COM PESO, 'DE 55 KG. PZA 2.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
8005 00 SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1,
PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
8005 04 TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO, M 202.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-
E-145/1, PUESTO EN OBRA, CON CAMPANA Y EMPAQUE.
8015 00 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO
EXTREMIDADES), EN OBRA...
2015 01 DE 51 MM A 75 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 150.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8016 00 SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA...
8016 01 DE 51 MM A 75 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 204.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 15 MM X &4 MM (5/8" X 2 1/2"). P24, 108.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS..,
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8013 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 27.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8021 00 SUMINISTRO DE JUNTAS e-x’:énhu; COMPLETAS...
8021 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO., | PZA 18.00

Analista

[ng. Alexandro Limon Morales

4

IMPORTE DE SUMINISTRO DE JUNTAS GIBA LT COMPLETAS...
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANL: \\!It\IO

c M AS DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION

PRI CoMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
¥ SANEAMIENTC) DE XALAFA

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN

LA CALLE POCITOS, ENTRE AMAZONAS Y RIO AMAZONAS, CALLE RIO AMAZONAS, ENTRE
POCITOS Y CAFETAL, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VER.

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

%""f’ Xalapa

Inicio de obra:
Duracién en dias:
Fin de obra:

I

Catalogo de conceptos

|

r Clave

Descripcién

Unidad

Cantidad |

8035 00

803503

TAP-01

2040 00
2040 01A

213000
213001

216000
2180 05

INST-01

REHTOMA-00

REHTOMA-D1

Ine. Alexandro Lifién Morales
. /

Analista /

SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI)

PUESTA EN OBRA...
DE 76 MM (3") DE DIAMETRO.

pza

IMPORTE DE SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FI1JO DE

(125 PSI) PUESTA EN OBRA...

SUMINISTRO DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE 3" DE

DIAMETRO

IMPORTE DE SUMINISTRO DE MATERIALES

MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACION)
INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE

DE 76 MM DE DIAMETRO.

IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERiA DE PVC CON COPLE
INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...

FIERRO FUNDIDOC.

IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...
INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO...

DE 75 MM (3") DE DIAMETRO.

IMPORTE DE INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO...
INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE 3" DE

DIAMETRO

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,

PZA

PZA

PZA

RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION

DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA

DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMTRO, VALVULA DE

BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASQO O BOTAY

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
COM VIALIDAD DE TERRACERIA.

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE

TOMA

DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMTRO, VALVULA

DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O

BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
IMPORTE DE MANO DE OBRA ESPECIAL{:@E; (INSTALACION)
IMPORTE DE AGUA POTABLE M;[GUEL_HESA;EQ

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO"/

; (\\\ / )&7(// %
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ESPECIFICACIONES GENERALES

RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ADOQUINADO, ASFALTICO Y DE
CONCRETO

1000 03, 05, 08 Y 07C.

DEFINICION Y EJECUCION.- Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos
los casos efectuar la ruptura, evitando al méaximo perjudicar el pavimento restante y molestias a

la poblacion.

OBRA.- Comprende la ejecucién de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su
remocion a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucién de los trabajos, ya que no sera
motivo de ningun pago adicional.

El corte en el pavimento s2 pagara por separado; y se evitara perjudicar el pavimento (en los
conceptos en que proceda), y molestias a la poblacién.

MEDICION Y PAGO. - Sz madira y pagara por metro clibico y metros cuadrados en el caso del
pavimento adoquinado y la banqueta de concreto con aproximacion a un décimo, conforme a
las dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de
los lineamientos fijados en el proyacto y/o las indicaciones del Ingeniero.

TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO Y
PAVIMENTO HIDRAULICO.

1000.21

DEFINICION Y EJECUCION. Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo
similar que garantice los alinsamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser
vertical y realizando el corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos
los cargos directos e indirectos, la mano de obra correspondiente y los materiales tales como el
disco, agua, etc., asi como la operacién del equipo.

MEDICION Y PAGO. Este se hara por metro lineal de corte en funcion del proyecto no
considerandose para fines de pago la obra ejecutada fuera de los lineamientos fijados en el

proyecto.
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CONSTRUCCION DE BASE DE GRAVA CEMENTADA.

1001.01

DEFINICION Y EJECUCION. Previamente a la reposicion de un pavimento asfaltico o
hidraulico se construira una base de material inerte cuyo espesor serd comunmente
de 20 cm., se Incluyen en estas actividades el suministro en el lugar de los
materiales, su tendido, humedad necesaria y compactacion satisfactoria segun
indicaciones del ingeniero.

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

1004.01

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por carga a camién de material producto de
excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camion con
medios mecanicos o manuales, se incluye todas las maniobras y movimientos necesarios que

se requieran.

MEDICION Y PAGO.- La carga a camién de materiales producto d= excavacion se pagara por
metro cubico con aproximacion a dos decimales, y para su cuantificacion se utilizaran las lineas
de proyecto originales ylo lo ordenado por sl Residente, es decir lleva involucrado el
abundamiento, por lo que el contratista deberd valuar el tipo de material, asi como las
condiciones en que se encuentre.

LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO

1005.01

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por limpieza v trazo a las actividades involucradas
con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras suelias etc., y su retiro a sitios donde no
entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este concepto esta implicito
el trazo y la nivelacion instalando bancos de nivel y el estacado necesario en el area por

construir.

En ningun caso la CONAGUA hard mas de un pago por limpia, trazo y nivelacién ejecutados en
la misma superficie.

Avenida Miguel Alernan numers 109, colonia Federal,
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Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavacion de la obra, el desmonte o algunas
actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. Para fines de pago se medira el area de trabajo de la superficie objeto de
limpia, trazo y nivelacion, medida esta en su proyeccién horizontal, y tomando como unidad el
metro cuadrado con aproximacion a dos decimales.

EXCAVACION DE ZANJAS

1010 02, 1020.02, 1020.04

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacion de zanjas" la que se realice segun
el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de agua potable
y alcantarilado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y
taludes de las mismas. la remocion dal material producto ce las excavaciones, su colocacion a
uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo
normal de los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera
para la instalacién satisfactoria de la tuberia. Incluye igualments las operaciones que debera
efectuar el Contratista para aflojar el material manualments © con equipo mecanico
previamente a su excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material comun”, la tiarra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que
puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de
roca, piedras suelias, pefascos, eic., que cubiquen aisladaments menos de 0.75 de metro
cubico y en general tado tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no
pueda ser aflojada o resquebrajada economicamente con el solo uso de zapapico y que solo
pueda removerse con el uso previo de explosivos, cunas o dispositivos mecanicos de otra
indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta
clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiquen aisladamente
mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material comin se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion igual
o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por separado,
todo el material sera considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volumenes parciales

C. P, aN40, Xalapa, Veracruz. Telefono: (228) 237 03 00
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de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno
de estos materiales interviene en la composicion del volumen fotal.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en
el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y ¢l pie del
talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este pasillo libre de

obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ningln caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccidn de proyecto, cuidandose que
esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser afinado
minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la
profundidad sefalada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion del diametro
de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta
el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales parzlelas que la delimitan.

El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacion de la tuberia. Si por exceso en el tiempo transcurrido
entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiers un nuevo afine antes de tender
la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista. '

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material comun, para alojar tuberias de concreto
que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central del fondo de la
zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno en
todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar la
tuberia a la zanja o durante su instalacion debera excavarse en los lugares en que quedaran
las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas.
Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antas de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que se
termine el relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y prueba de
la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por escrito
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del Residente. El uso de explosivos se restringirda en aquellas zonas en que su utilizacion
pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro de una

poblacion se causen dafos o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan en
peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este ordenara al
Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad de
las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion de

ademes y puntales se pagaréan por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialments las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tantc no se efectlen los trabajos de acems o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista seré de su Unica responsabilidad y
cualquier modificacion, no seréd motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en cuenta
que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y con las
restricciones que pudissen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion de la CONAGUA (por
improductivo) no sera motivo de variaciéon en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacion de
valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para

zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavaciéon no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en funcién
de la estabilidad del terreno y cuents con la autorizacion por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion de la seccion
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal

situacion.

MEDICION Y PAGO.- La excavacion de zanjas se medira en metros clbicos con aproximacion
a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las excavaciones realizadas por
el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

5
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No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las
lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al
Contratista, que al igual que las excavaciones que efectie fuera del proyecto, seran
consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de la tuberia le seran pagados por
separado. Igualmente le serd pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio que
sefale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido utilizado en el
relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra

circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectian en agua, solamente en el caso en qus el
material por excavar se encuentra bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm. que
no pueda ser desviada o agotada por bombec en forma econdmicamente conveniente para la
CONAGUA, quien ordenara y pagara en todo caso al Coniratistza las obras de desviacion o el
bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectian en material lodoso cuando por la
consistencia dal material se dificulte especialmente su extraccion, incluso en el caso en qus
haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria, asi mismo en terrencs
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacion (balsas) para el
equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectlien en agua o material lodoso se le
pagara al Contratista con el cencepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:

a) Afloje del material y su extraccion,

b) Amacice o limpieza de plantilla y taludes de |a zanjas y afines,

¢) Remocion del material producto de las excavaciones,

d) Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se

requieran,
e) Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias, y

f) Extraccién de derrumbes.
El pago de los conceptos se hard en funcion de las caracteristicas del material y de sus

condiciones; es decir, seco 0 en agua.

PLANTILLAS APISONADAS.

o a
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1130.02

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por plantillas apisonadas al conjunto de maniobras
que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama de material
inerte y con cierto grado de compactacion con la finalidad de que el cuadrante inferior de la
tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, no
ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicion en forma
estable o cuando la excavacién haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya podido
afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construira una plantilla
apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar una
superficie nivelada para una correcta colocacion de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pison sefale que se ha logrado la mayor
compactacién posible, para lo cua! al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales que
forman la plantilla para fzcilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metélico o equipo, hasta lograr el grado de
compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyc de tuberias de concreto sera
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la tuberia
descanse en todo su dasarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamsnte antes de tender la tuberia y previamente a dicho
tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla construida,
ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la
tuberia colocada y los tramos de planiilla que considere defectuosos y que se construyan
nusvamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derscho a ninguna compensacion
adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccion de plantilla serd medida para fines de pago en metros
cubicos con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en la obra la
plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las drdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volumenes de plantilla construidas por el
Contratista para relleno de sobreexcavaciones.
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La construccion de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios que correspondan
en funcién del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con material producto

de excavacion.

A continuacién de manera enunciativa se sefalan las principales actividades que deben incluir
los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.

a) Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio de la
utilizacion del material,

Seleccion del material y/o papeo,

Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir),
Compactacioén al porcentaje especificado.

Acarreos y maniobras totales.

Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la

colocacion de lz plantilla.

SRR

RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS.

1131.05Y 1131.06

DEFINICION Y EJECUCION: Por relleno de excavaciones de zanjas se entenderd el conjunto
de operaciones que debera ejecutar el Contralista para rellenar hasta el nivel criginal del
terreno natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto v/o las érdenes del Residents, las
excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de rsdes de agua potable y
alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares

Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del material
para relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna, salvo la natural que produce

SU propio peso.

Se entendera por "relleno compactado” aquel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba
Proctor, para su maxima compactacion, del espesor que senale el Residente, pero en ningun
caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa serd compactada uniformemente en toda su
superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la compactacion

requerida.

No se debera efectuar ningln relleno de excavacion sin antes obtener la aprobacion por escrito
del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total extraccion del material
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utilizado en rellenos no aprobados por €él, sin que él Contratista tenga derecho a ninguna
retribucion por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de
piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de
estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de estructuras,
este relleno tendrd un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate de tuberias, este
primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo superior del tubo
0 segln proyecto. Después se continuard el relleno empleando el producto de la propia
excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo, que seran

humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion especial, el
material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas de 20
(veinte) cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material con altura de
15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el Residente.

Cuando el proyecto y/o las drdenes del Residente asi lo sefialen, el relleno compactado de
excavaciones deberd sar efectuado en forma fal que cumpla con las especificaciones de la
prueba "Proctor”, para lo cual el Residente ordenara el espesor de las capas, el contenido de
humedad del material, el grado de compactacién, procedimiento, etc., para lograr la

compactacién éptima.

La consolidacion empleando agua no se permitira en rallenos en que se empleen materiales
arcillosos o arcillo- arenosos, vy a juicio del Residente podré emplearse cuando se trate de
material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar la zanja hasta un
nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural de! terreno vertiendo agua sobre el relleno ya
colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia siguiente, con una pala
se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara totalmente la
zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor, quedando
este proceso sujeto a la aprobacion del Residente, quien dictara modificaciones.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante despugs de rellenar las excavaciones de zanjas,
seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefale el Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminaran
en la capa superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes para
evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el
periodo comprendido entre la terminacién del relleno de la zanja y, de ser el caso, la reposicion

q
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del pavimento correspondiente. En cada caso particular el Residente dictara las disposiciones
pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectie el Contratista, le sera
medido en metros cubicos de material colocado con aproximacion a dos decimales conforme a
las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. El material empleado en el relleno de
sobre-excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no serd valuado para fines de

estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
especificacion, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes

actividades:

a) Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio de
utilizacion del material.

b) Proporcionar la humedad necesaria para compactacien al grado que esté estipulado
(quitar o adicionar).

c) Seleccionar el material y/o papear.

d) Compactacion al porcentaje especificado.

e) Acarrgo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C., CON COPLE INTEGRAL.
2040.01 AL 2040.11Y 2041.01 AL 2041.12

DEFINICION Y EJECUCION.- En la generalidad son vdlidas las especificaciones para la
tuberia de asbesto-cemanto; con las modalidades qus son funcidn de las caracteristicas de
estas tuberias.

P. V. C. son las iniciales en inglés de Poli-Vinil-Chlorine, adaptadas internacionalmente para
denominar los productos fabricados precisamente con Cloruro de Palivinilo.

La conexion de un tubo al otro se efectla insertando el extremo achaflanado a la campana
Anger. Las tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercidn correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

1. Antes de efectuar la insercion deberan limpiarse tanto la ranura de la campana como el
extramo achaflanado del tubo.
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2. En la ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de
tres labios; para facilitar la colocacién del anillo, este puede mojarse con agua limpia.

3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duraldn o
similar, de aproximadamente 1 mm de espesor.

4. Aplicado el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana. Es de
importancia que la insercion se haga Unicamente hasta la marca de color que se
encuentra en el extremo del tubo.

5. Se debe tener especial cuidado de que la insercion no se haga hasta el fondo de la
campana, ya que la union Anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de Direccidon de la Tuberia.- La curvatura debe hacerse Unicamente en la parte lisa
del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el
cople no permite cambios de direccion.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril.- En ambos casos se racomienda que el tubo pase a
una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja deberé tener una profundidad de 100
centimetros mas el diémetro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se recomienda
proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones del Residente.

Atraques.- Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccién o de
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos dz la tuberia producidos por la presién
hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuard la prueba hasta después ds haber transcurrido siete dias de haberse
construido el ultimo atraque de concrete, pero si se utiliza cemenio de fraguado rapido, las
pruebas podran efectuarse después de tres dias de haberse colado el ultimo. En caso de que
no haya atraques de concreto, las prusbas se sfectuaran dentro de los tres dias después de
terminada la instalacion.

Prueba Hidrostatica.- Para efectos de la prueba hidrostitica se dejan libres todas las
conexiones y cruceros, sometiendo las tuberias y conexiones instaladas a una prueba
hidrostatica por medio de presién dz agua, en la que se cuantificaran las fugas del tramo
instalado.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas
especiales y valvulas de los mismos. En esta prueba la tuberia se llenara lentamente de aguay
se purgara de aire entrampado en ella mediante la insercion de una valvula de aire en las
partes mas altas del tramo por probar.

Se aplicara la presion de prueba mediante una bomba apropiada y se mantendrd una hora
como minimo.

~ C:"';/J
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MEDICION Y PAGO.- La instalacién sera medida en metros con aproximacion a dos decimales.
Al efecto se determinara directamente en la obra las longitudes de tuberias colocadas en
funcion de su diametro y con base en lo sefalado por el proyecto y/o lo ordenado por el
Residente, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter

enunciativo:

a) Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b) Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c) Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostatica con el manejo del agua; vy
reparaciones que se pudiesen requerir.

INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. ASI COMO DE P.V.C.
TERMOFUSIONABLE

2050.01 AL 2050.13

DEFINICION Y EJECUCION.- La instalacion de tuberia de polietileno de alta densidad, y de P.
V. C. termofusionable es un sistema donde las uniones se llevan a cabo por medio de
termofusion, esto es calentado simultaneamente las dos partes por unir hasta alcanzar el grado
de fusién necesaria, para que después con una presion controlada sobre ambos elementos, se
logre una union monolitica 100 por ciento hermética y mas resistentz que la propia tuberia.

En la nomenclatura de la tuberia de polictileno de alta densidad, se utiliza el termino RD como
referencia para establecear los diferantes espesores de |a tuberia segun su rango de presion de
trabajo; siendo la abreviatura la relacion de dimensionas, es decir 25 la proporcion que existe
entre el diametro exterior vy el espesor minimo de pared del tubo. De acuerdo con lo anterior a
mayor nimero de RD corresponde una pared mas delgada en comparacion con el diametro

exterior.

En la generalidad las especificaciones para la instalacion de este tipo de tuberia son las
mismas que para las de asbesto cemento y PVC, excspto las modalidades que son funcién de
las caracteristicas de estas tuberias.

MEDICION Y PAGO.- La instalacion sera medida en metros con aproximacion a dos decimales:
al efecto se determinaran directameante en la obra las longitudes de tuberia colocadas en
funcion de su diametro, y de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el Residente, debiendo
incluir las siguientes actividades gue se mencionan con caracter enunciativo:

a) Revision de la tuberia para certificar su buen estado.
b) Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla al lado de la zanja.

2
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c) Bajada de la misma, instalacién y unién de la tuberia; prueba hidrostatica con manejo
del agua y reparaciones que se pudiesen requerir.

INSTALACION DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES
2130.01 AL 2130.04; 2160.03 AL 2160.16 Y 2170.02 AL 2170.08.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por instalacion de vélvulas y piezas especiales,
que formen parte de redes de distribucién de agua potable, al conjunto de operaciones que
debera realizar el Contratista para colocarlas segun el proyecto y/o las érdenes del Residente.

Las juntas, valvulas, cajas de agua, campanas para operacion de véalvulas y demas piezas
especiales seran manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de que no se deterioren.
Previamente a su instalacion el Residente inspeccionard cada unidad para eliminar las que
presenten algun defecto en su manufactura. Las piszas defectuosas se retiraran de la obra y no
podran emplearse en ningun lugar de la misma.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cualguiera otro material que se encuentre en su interior o en las juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocéndose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros gue no se conecten
de inmediato. Si se trata de piezas espsciales con brida, se instalara en esta una extremidad a
la que se conectar2 una junta o una campana de tubo, segun se frate respectivamente del
extremo liso de una tuberiza o de la campana de una tuberia de macho y campana. Los
cruceros se colocaran en posicion horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas especiales que
sefale el proyecto y/u ordene el Residente.

Las valvulas que se encuentren localizadas en tuberias al descubierto, si son mayores de 12
(doce) pulgadas de diametro, deberan anclarse con concreto.

Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas moviles se
sujetaran a prusbas hidrostaticas individuales con una presién de 10 kg/icm2. Las valvulas y
piezas especiales que tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas de presion hidrostatica
individuales del doble de la presion de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en
todo caso no debera ser menor de 10 (diez) kg/em?2.

P: o
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Durante la instalacion de valvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se comprobara que el
empaque de plomo o neopreno o de hule, ssa del diametro adecuado a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio del diametro interior de las piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando
los tornilios y tusrcas en forma de aplicar una presion uniforme que impida fugas de agua. Si
durante la prueba de presion hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales
conjuntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empaque que no se
encuentre praviamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

MEDICION Y PAGO.- La colocacion de valvulas se medira en piezas y al efecto se medira
directamente en la obra, sagun el didametrc, de acuerdo al proyecto y/o las ordenes del
Residente.

La colocacion de piezas especiales se medird en kilogramos con aproximacion a dos
decimales. Al efecto se determinara directaments en la obra, previamente a su colocacian, el
peso de cada una de las piezas que debera instalar el Contratista segun el proyecto y/o las
ordenes del Residente, incluyendo la presentacion, colocacion y prueba; y todos los acarreos
hasta los sitios donde se vayan a instalar.

CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS.

2240.01 AL 2240.13

DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas de operaciaon de valvulas se entenderan a las
estructuras de mamposteria y/o concreto, fabricadas y destinadas a alojar las
valvulas y piezas especiales en cruceros de redes de distribucion de agua potable,
facilitando la operacién de dichas valvulas.

Las cajas de operacidn de vélvulas serdn construidas en los lugares sefalados por el
proyecto y/u ordenadas por el Rasidente a meadida que vayan siendo instaladas las
valvulas y piezas especiales que formaréan los cruceros correspondientes.

La construccion de las cajas de operacidon de valvulas se hara siguiendo los
lineamientos sefalados en el proyecto y/o las érdenes del Residente.

La construccion de la cimentacion de las cajas de operacion de valvulas debera
hacerse previamente a la colocacidon de las valvulas, piezas especiales y
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extremidades que formaran el crucero correspondiente, quedando la parte superior
de dicha cimentacién al nivel correspondiente para que queden asentadas
correctamente y a sus niveles de proyecto las diversas piezas.

Las cajas de operacion de vélvulas se construirdn segun el plano aprobado por la
CONAGUA, vy salvo estipulacién u 6rdenes del Residente, seran de tabique junteado
con mortero cemento-arena en proporcion de 13 fabricado de acuerdo con lo
sefalado en la Especificacién 4020. Los tabiques deberdn ser mojados previamente
a su colocacion y dispuestos en-hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor
que 15 (uno y medio) cm. Cada hilada horizontal deberd quedar con tabiques
desplazados con respecte a los de la anterior, de tal forma que no exista coincidencia
entre las juntas verticales de las juntas que las forman (cuatrapeado).

Cuando asi lo senale el proyecto y/o lo ordene el Pesidznte, bien sea por la poca
resistencia del terreno U otra causa cualquiera, la cimentacién de las cajas de
operacion de valvulas quedara formada por una losa dz concreto simple o armado,
de las dimensiones v caracteristicas sefialadas por aguellos y scbre la cual apoyaran
los cuatro muros perimetrales de la caja; debiendo existir una correcta liga entre la
losa y los citados muros.

£l paramento interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrira con un
aplanado de mortero cemento- arena en proporcion de 1:3 y con un espesor minimo
de 1.0 (un) centimetro, el gue sera tarminado con llanz o regla y pulido fino. Los
aplanados deberén ser curados durants 10 (diez) dias con agua. Cuando sea
necesario se usaran cerchas para la construccion ce las cajas y posteriormente
comprobar su seccion. Si el proyecto o el Rasidante asi lo ordenen, las inserciones de

tuberia o extremidades de piezas especiales en las paredes de las cajas se
embogquillarédn en la forma indicada en los planos u ordenada por el Residente.

Cuando asi lo sefale el proyecto se construiran caas de operacion de valvulas de
disefioc especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que opertunamente
suministrara la CONAGUA al Contratista.

Cuando asi lo sefnale el proyecto y/c lo ordene el Residente, las tapas de las cajas de
operacién de valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo los
lineamientos sefialados por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes

requisitos:
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a).- Los muros de la caja de operacion de valvulas seran rematados por medio de un
contramarco, formado de fierro angulo de las mismas caracteristicas senaladas por
el proyecto para formar el marco de la losa superior o tapa de la caja. En cada angulo
de esquina del contramarco se le soldarad un ancla formada de solera de fierro de las
dimensiones sefaladas por el proyecto, las que se fijaran en los muros de las cajas
empleando mortero de cemento, para dejar anclado el contramarco. Los bordes
superiores del contramarco deberan quedar al nivel de la losa y del terreno natural o
pavimento, segun sea el caso.

b).- Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas sefaladas por el
proyecto se formara un marco de dimensiones adecuadas para que ajusten en el
contramarco instalado en |a parte sugerior de los muros de la caja correspondiente.

c).- Dentro del vano del marco citado en el parrafo antericr, se armara una reticula
rectangular u octagonal formada de alambrén o acero de refuerzo, segun sea lo
sefialado por el proyecto; reticula que serd justarmente de acuerdo con lo ordenado
por el Residente y nunca tendrd material menor del necesario para absorber los
esfuerzos por temperatura del concreto, y en general los esfusrzos para que segun el
proyecto se deba de calcular.

Los extrernos del alambrén o acero de refuerzo deberan guadar sujetos y soldados al
marco metalico de |z losa.

d).- Ya terminado el armado del refuerzo de la losa centro del marco, se colocara
concreto de la resistencia sefialada por el proyacto y/u ordenada por el Residente.

e).- La cara aparente ce la tapa o losa de las cajas de operacion de valvulas deberan
tener el acabado que safale el proyecto y/o lo ordenado por el Residente y deberan
llevar empotrados dispositivos adecuados para poder levantarla, o se proveera de un
dispositivo que permita introducir una llave o varilla con la cual se levantara la tapa.

fl.- Durante el colado de la losa se instalaran los dispositivos adecuados senalados
por el proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje
destinados a operar las valvulas gque quedaran alojadas en la caja respectiva.

g).- Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma
deberan quedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural.
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Cuando el proyecto lo senale y/o lo ordene el Residente, la tapa de las cajas de
operaciones de valvulas serd prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas
senaladas o aprobadas por la CONAGUA.

Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundido, seran
rematacdas en sus muros perimetrales con un marco de diseho adecuado seralado
por el proyecto y/o lo indicado por el Residente para que ajuste con la
correspondiente tapa o conjunto integral de la tapa.

MEDICION Y PAGO. La construccidn de cajas de operacion de valvulas para redes de
distribucion de agua potable, sera medida para fines de pago en unidades
completas, considerdndose como unidad una caja totalmente construida e
incluyendo la construccion y/o colocacidn de su respectiva tapa prefabricada de
fierro fundido y fabricada y colocada cuando ssa de concreto. Al efecto se
cdeterminara en la obra el nUmero dz cada uno de los tipos de cajas de operacion de
valvulas efectivamente construidas de acuerdo con lc sefalado por el proyecto y/o
por las érdenes del Residente.

De manera enunciativa se indican a continuacion lzs principales actividades
implicitas en estos conceptos:

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacion, considerando fletes, maniobras y movimientos totales; mermas y
desperdicios; asi como la mano de obra v el ecuipo necesario. Para su pago deberd
evaluarse el tipo de caja de acuerdoc con el proyecto correspondiente y/o lo ordenado
por el Residente.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS.

2243.01 AL 08

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por suministro e instalacion de
contramarcos, a la suma de actividades que deba realizar el Contratista para
suministrar y colocar los contramarcos, que de acuerdo con las caracteristicas
del proyecto y/o lo ordenado por el Residente se requieran para ser colocados
en las cajas de operacion de valvulas. Segun el tipo seleccicnado de cajas llevara
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una o varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran sobre contramarcos
sencillos o dobles, y marcos de fierro fundido.

El Contratista debera tomar en cuenta las consideraciones para la correcta
instalacion de los contramarcos, debiendo prever durante el proceso
constructivo de las cajas las adecuaciones para fijar correctamente estos
elementos. Si las cajas ya se encuentran construidas también debera
contemplar las adecuaciones para |la correcta instalacion.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacidon de contramarcos se cuantificara
por pieza, en funcidn de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto todos
los cargos para adquirir, transportar y colocar los contramarcos, incluyendo
maniobras y movimientos totales, mano de cbra y equipo necesario, asf como
limpieza general conforme a lo indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el
Residente.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO.

224401 AL 03

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderéd por suministro e instalacién de
marcos, a la serie de actividades que deba realizar el Contratista para adquirir,
transportar y colocar los marcos con tapa de fierro fundido en los lugares que
indica el proyecto y/o lo ordenado por el Residente; entendiéndose esta
actividad por unidad de obra terminzada.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalaciéon de marcos se cuantificard por
pieza, en funcidén de las caracteristicas y el peso de las piezas por instalar.
Incluye los materiales necesarios puestos en el lugar de su utilizacion

consiclerando fletes, maniobras y movimientcs totales, la mano de cbra vy el

equipo, asi como su limpieza.

CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE CAIDA
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3060.01 AL 3060.14; 3120.01 AL 3120.04

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefadas y
destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado, especialmente
para las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que senale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacion de las tuberias. No se permitird que existan mas de
125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberias de alcantarillado sin que estén

terminados los respectivos pozos de visita.

La construccién de la cimentacién de los pozos de visita deberd hacerse previamente a la
colocacién de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las
tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segln el plano aprobado por la CONAGUA y seran de
tabique, junteado con morisro de cemento-arena en proporcién de 1:3. Los tabiques deberan
ser mojados previamente a su colocacion, con juntas de espesor no mayor que 1.50 cm (uno y
medio centimetros). Cada hilada dabera quedar desplazada con respecto a la anterior en tal
forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales d= los tabiques gque las forman

(cuatrapeado).

El paramento interior sa recubriré con un aplanado de mortero cemento-arena de proporcion
1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado con llana o regla y pulido fino.
El aplanado se curard, se emplearan cerchas para consiruir los pozos y posteriormente
comprobar su seccién. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras se emboquillaran
en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente

Al construir la base de concreto de los pozos dz visita se hardn en ellas los canales de "media
cafia" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a) Al hacerse el colado ds! concrelo de la base se formaran directamente las "medias
canas", mediante el empleo de cerchas, o

b) Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles su
forma adecuada, medianie cerchas, o

c) Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafia" al colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando despues el
concreto de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro
del pozo, cortdndose a cincel la mitad superior de los conductos después de que
endurezca suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.
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d) Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cana" y seran acabados
de acuerdo con los planos del proyecio y/o las érdenes del Residente.

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construiran pozos de visita de
"tipo especial', segin los planos que proporcionara oportunamente la CONAGUA al
Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres partes:

En su parie inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada con
mortero de cemento-arena 1:3, en la cual se emboquillardn las diferentes tuberias que
concurran al pozo y cuyo fondo interior tendrd la forma indicada en el plano tipo
correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y tapa;
ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicion, de concreto armado, indicada en los

planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarilado, estas podran ser de dos
tipos:

a) Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dantro del pozo de visita sin
maodificacion alguna a los planos tipo de las mismas.

b) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las czjas de caida adosadas a
los pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

La mamposteria de tercera, y €l concreto que se requieran para la construccion de los pozos de
visita de "tipo especial" y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefalados en las
especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO.- La construccion de pozos de visita y de cajas de caida se medira en
unidades completas. Al efecto se determinara en la obra las unidades construidas segun el
proyecto y/o las 6rdenes del Residente, clasificando los pozos de visita bien sea en tipo comun
o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades y diametros; esto también es valido
para las cajas de caida.

De manera enunciativa se senalan las actividades principales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida: El suministro y colocacion de todos los materiales
puestos en obra incluyendo fletes totales, movimientos y maniobras locales, desperdicios y
mermas asi como la mano de obra y equipo correspondiente. No se incluyen en estos
conceplos excavaciones, rellenos, ni suministro y colocacion de brocales.

BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISTA.
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3110.01, O1A AL 3110.03

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por colocacién de brocales y tapas a las
actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el
proyecto y/o las érdenes del Residente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente lo sefalen los brocales y tapas
deberan ser de fierro fundido.

La colocacién de brocales y tapas de fierro fundido seran estimadas y liquidadas de
acuerdo con este concepto en su definicién implicita.

Cuande de acuerdo con el provecto y/o las érdenes del Residente los brocales y
tapas deban ser de concreto, serén fabricados y colocados por el Contratista.

El concreto que se emplee en la fabricacion de brocales y tapas debera de tener una
resistencia f'c=175 ka/cm2 y ser fabricado de acuerdo con las especificaciones
respectivas.

MEDICION Y PAGO. La colocacién de brocales y tapas, asi como la fabricacion y
colocaciéon de brocales v tapas de concreto, se medira en piezas. Al efecto se
determinara en lz cbra el niUmero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo
corcdenado por el Rasidente.

El precio unitario incluye 2l suministro de todos los materiales, mermas y acarreos,
fletes: la mano de cbra y el equipo (no incluye el suministro del brocal y tapa de
fierro fundido; pero si su manejo, maniobras totales e instalacion).

FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO.

4030.01 AL 4030.05

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por concreto el producto endurecido resultante de
la combinacién y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporciones adecuadas,
pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccidn de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse de
acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que senale el proyecto y/u ordene el
Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefiale el proyecto quedaran sujelas a las
modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto empleado
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en la construccion, en general, debera tener una resistencia a la compresion por lo menos igual
al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los planos vy
especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El Contratista debera
proporcionar las facilidades necesarias para la obtencion y manejo de muestras representativas
para realizar las pruebas correspondientes de concreto, conforme a las indicaciones del
Residente.

La localizacion de las juntas de construccion debera ser aprobada por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado, que al agregarle agua,
ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de fraguar y
endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas durante la hidrataciéon y que,
una vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010C, los diferentes tipos de cemento se designan
coma sigue:

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefalados deberd cumplir con las
especificacianes fisicas y quimicas de acuerdo a las Normas Oficiales.

Se entendera por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la molienda
de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escaria Granulada de alto horno.- Es el cemento que
resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto horno vy sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento que resulta de la integracion
de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolanicos, escoria alto
horno y caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente Unico.
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Se entenderd por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento gue resulta de la
integracion de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta de
la integracién de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria granulada de alto

horno.
De acuerdo a la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresion a los
28 dias y se indica como 20, 30 o 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm2).

Ejemplo de identificacion del cemento:

Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo calor
de hidratacién se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicion deben considerarse como nocivas,
todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante en el
endurecimiento.

23

Avenida Miguel Aleman namerg 109, colonia Federal.
C. P. 9M40. Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00



Se entiende por puzolanas aquellos materiales compusastaos principalmente por oxidos de silicio
0 por sales calcicas de los acidos silicios que en presencia del agua y a la temperatura
ambiente sean capaces de reaccionar con el hidroxido de calcio para formar compuestos
cementantes.

La arena que se emplee para la fabricacién de mortero y concreto, y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un diametro no
mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables vy libres de cantidades objetables de polvo, tierra,
particulas de tamafno mayor, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras
sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b) El contenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color (A.S.T.M.,
designacion C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para que sea
satisfactorio.

c) El contenido de polve (particulas menores de 74 (setenia y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (A.S.T.M., dasignacion C- 117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento
en peso.

d) El contenido de particulas suaves, tepetatés, pizarras, efc. sumado con el contenido de
arcillas y limo no deberz exceder del 6 (seis) por ciento en paso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurard que su
granulometria esté comprendida enire los limites maximes y minimos, especificacion
A.S.T.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar |la graduacion de la arena dentro de los
limites citados, el Residente podra zutorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo en
los casos en que el Residente otorgue autorizacion expresa por escrito, la arena se debera
lavar siempre.

La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de humedad uniforme y
estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de concreto y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistiréd en fragmentos de roca duros, de un diametro mayor de 5
(cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras, alcalis,
materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y debera satisfacer los

siguientes requisitos:
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a) Las particulas no deberdn tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b) La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) (A.S.T.M., designacion C-117), no debera exceder del 1 (uno)
por ciento, en peso.

d) El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Metodo
Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designacién 18), no debera exceder del 1
(uno) por ciento, en peso.

e) No deberd contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrana en
proporcién perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los agregados
para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se limpien por si mismas y se
descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas deberd hacerse en tal forma que el material se coloque directamente
sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los
materiales ya dosificados hasta la mezcladora, debera estar construido y ser mantenido y
operado de manera que no haya perdidas de materiales cdurante el transporte ni se
entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclarén perfectamente en mezcladoras de tamafno y tipo
aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucién uniforme de todos los
materiales componentes al final del periodo de mezciado.

El tiempo se medird después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con
excepcion de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido
especificados basandose en un control apropiado ce la velocidad de rotacion de la mezcladora
y de la introduccion de los matariales, quedando a juicio del Residente el aumentar el tiempo de
mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto deberad ser uniforme en composicion y
consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran cambios en composicion o
consistencia. El agua se introduciré en Iz mezcladora, antes, durante y después de la carga de
la mezcladora. No se permitira el sobre mezclado excesivo que requiera la adicion de agua
para preservar la consistencia requerida del concreto. Cualquiera mezcladora que en cualquier
tiempo no de resultados satisfactorios se deberd reparar répida y efectivamente o debera ser
sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera justamente la
suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio del

N
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Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregacion y que con
los métodos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la densidad,
impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitird el mezclado por mayor tiempo
del normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad de agua debera
cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los agregados, de manera
de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras, dentellones, etc.,
hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con concreto
haya sido desalojada. No se vaciard concreto en agua sino con la aprobacion escrita del
Residente y el método de depdsito del concreto estara sujeto a su aprobacion. No se permitira
vaciar concreto en agua corriente y ningun colado deberd estar expuesto a una corriente de
agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera desechado. El
concreto se vaciara siempre en su posicion final y no se dejaré que se escurra, permitiendo o
causando segregacion. No se permilira la separacion excesiva del agregado grueso a causa de
dejarlo caer desde grande zltura o muy desviado de la vertical o porque choque contra las
formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal separacidon pudiera ocurrir, se colocaran
canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Excepto
donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocaréa en capas continuas
aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excedera de 50 (cincuenta)
centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio estaré sujeta a la aprobacién del
Residente. Las juntas de construccion seran aproximadamente horizontales a no ser que se
muestren de otro modo en los planos o que lo ordene el Residente vy se les dara la forma
prescrita usando moldes donde sea necesaric o se asegurara una unién adecuada con la
colada subsecuente, retirando la "nata superficizl" a base de una operacion de "picado”
satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccion con superficies de concreto quedaran a
la vista, se haran rectas y a nivel o a plomo sagun el caso.

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad maxima practicable,
de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode perfectamente contra
todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al compactar cada capa de
concreto, el vibrador se pondra en posicion vertical y se dejara que la cabeza vibradora penetre
en la parte superior de la capa subyacents para vibrarla de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados centigrados
y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de concreto durante
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los meses de verano, se empleardn medios efectivos tales como: regado del agregado,
enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados para mantener la
temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima especificada. En caso de
tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
inmersién. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez) centimetros
o mas de didmetro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil) vibraciones por
minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de didmetro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por minuto
cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocaran sino
hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra cuidado
en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superficies de las formas de madera.

Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros
seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectives tan pronto como el concraio se
haya endurecido lo suficienta para evitar que sea dafiado por el agua y las superficies se
mantendran humedas hasta que se aplique la composicion para sellar. Las superficies
moldeadas se mantendrén himedas antes de remover las formas y durante la remocion.

El concreto curado con agua se mantendrd mojado por lo menos por 21 (veintiun) dias
inmediatamente despuss del colado dsl concreto o hasta que sea cubierto con concreto fresco,
por medio de material saturado de ague o por un sistema de tuberias perforadas, regaderas
mecanicas o mangueras porosas, o por cualquier otro metodo aprobado por el Residente, que
conserven las superficies qua s van & curar continuamente (no perivdicamente) mojadas. El
agua usada por el curado lienar los requisitos del agua usada en la mazcla del concreto,

El curado con membrana se hard con la aplicacion de una composicion para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de concreto.

Para usar la composicién para sellar, sz agitaré previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecanico
efectivo operado por motor, por agitacién por aire comprimido introducido en el fondo del
tambor, por medio de un tramc de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de aire
comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad
entren en la composicion.

MEDICION Y PAGO.- El concreto se medird en metros cubicos con aproximacion a dos
decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se determinara
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directamente en la estructura el nimero de metros cubicos colocados conforme a las lineas ds
proyecto y/u ordenes del Residente.

No se mediran para fines de pago los volimenss de concreto colocados fuera de las secciones
de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar sobreexcavaciones
imputables al Contratista. Asi mismo se debera de descontar el volumen ocupado por el acero
de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto cuantificado confarme a las
lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a confinuacion las principales actividades que se
contemplan en estos conceptos: '

a) EI suministra del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimianto,
todos los acarrsos totales hasta Iz obra y descarga en la cantidad que se requiera
incluyendo todas las mermas v desperdicios para dar la resistencia requerida.

b) La adquisicidn y'u obtencion de la arena y la grava en las cantidades necesarias
considerando, rsgalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencion,
transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacion.

c) El suministro de toda el agua necesaria considerando rsgalizs, mermas y desperdicios.

d) El curado con membrana, agua y/o curacreto.

e) La mano de obra, herramienta y el equipo necesarios.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos esta pagando unidades de obra
terminada y con la resistenciz especificada; por lo que el Contratista tomara las
consideraciones y procedimientos constructives de su  estricta responsabilidad  para
proporcionar las resistancias de proyecto v/o a lo indicado por el Residente,

SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA AGUA POTABLE.

8005 01 AL 8005 21.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenders por suministro de tuberias para agua potable, de
asbesto- cemento, poli cloruro de viniio (PVC), poli cloruro de vinilo orientado (PVC-O),
concreto pre-esforzado y polietileno de alta densidad o cualquier otro material considerando
coples, anillos de hule, elc., a las erogaciones que se requieran y deba realizar el contratista
para abastecer las canlidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del
Residente.

La prueba hidrostatica de los tubos vy juntas debera efectuarse uniendo cuando menos dos
tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiados y
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llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la presion maxima sera igual al
porcentaje de la presion de trabajo disefiada para el tubo de que se trate y sera mantenida
durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de
acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001- CONAGUA-
2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-

Especificaciones y métodos de prueba.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complementandose con las siguientes
normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a continuacion, segun tipo o clase
de tuberia de que se trate:

1.- La tuberia de asbesio-cemento:

Debera cumplir como minimo con los requisitos de la norma mexicana NMX-C-012-ONNCCE-
2007, que establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de las tuberias de
fiorocemento para conducir agua a presion.

Los anillos de hule empleados como empaques deberan satisfacer los requisitos establecidos
en la norma NMX-T-021-SCFI-2009.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

« Ensayo de Hermeticidad o estanquidad, conforme a la norma NMX-C-041-ONNCCE-
2004.

o Ensayo de Presion hidrostética interna (Resistencia a la ruptura por presion hidrostatica
interna). conforme a la norma NMX-C-053-ONNCCE-2007.

« Ensayo de Resistencia al aplastamiento, de acuerco a la norma NMX-C-044-—
ONNCCE- 2006.

o Ensayo para fines de Clasificacion por alcalinidad, conferme a la norma NMX-C-320-
ONNCCE-2007.

« FEnsayo de Resistencia a los suifatos, de acuerdo a la norma NMX~C-319-ONNCCE-

2007.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tubos y coples deberan contar con una
certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e internacionales en

cuanto a su ensayo y desempefio
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El Contratista debe proporcionar el lubricante necesario, con caracteristicas tales, que no
afecten el comportamiento del anillo de hule, ni alteren la calidad del agua contenida en la
tuberia.

La superficie interna de los tubos debe estar exenta de deformaciones que causen variacion
del diametro interior.

Los extremos de los tubos deben ser lisos y cortados en planos perpendiculares al eje
longitudinal del tubo.

2.- La tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC);

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-CNGCP-
2011 y NMX-E-145/1-SCF1-2002, que establecen las especificacionss que deben cumplir los
elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas ce abastecimiento de agua
a presion tanto para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas d= abastecimiento de agua a
presion con unidn espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer los requisitos establecidos
en la norma NMX-E-231-SCFI- 1999,

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de sbastecimiento de agua a
presion con union espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer los requisitos establecidos
en la norma NMX-E-145/3-SCFI- 2002.

Para los anillos de material elastémerico usados como sello an |a tuberia de PVC regira la
norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumplirén y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

» Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna sostenida por largo periodo,
conferme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

o Ensayo de Resistencia al aplastamiento, confarme a la narma NMX-E-014-CNCP-2006.

* Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005.

* Ensayo de Resistencia a la presidn hidréaulica interna a corto periodo, conforme a Ia
norma NMX-E- 016-CNCP-2004,

» Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-20086.

e Ensayo de Extraccion de metales pesados por contacto con agua, conforme a la norma
NMX-E-028- SCFI-2003.

» Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-2009.
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o Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos y conexiones de PVC sin
plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCFI-2001.

« Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, conforme a la
norma NMX-E- 131-CNCP-2005.

» Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2008.

o Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma NMX-E-213-

CNCP-2004.
o Ensayo de Musstreo para la inspeccion por atributos, conforme a las normas NMX-Z-
012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1887.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan contar
con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e
internacionales en cuanto a su ensayo y desempeno.

Los tubos deben suministrarse segun los diametros nominales indicados en el proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

La longitud util de los tubos dsbe ser de 6.00 m con una tolerancia de £ 30 mm

Puedan suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion dsl Residents, conservando la
tolerancia de = % en mm

El diametro exterior v el espesor de la pared de los tubos se establecen en la norma mexicana
NMX-E-143/1- CNCP-2011.

3. La tuberia de POLI CLORURO DE VINILO crientado (PVC-O) con anillo instalado en
fabrica:

Debera cumplir con los requisitos de las normas NMX-E-258-CNCP-2014 Industria del plastico-
tubos de poli cloruro de vinilo orientado (PVC-O) sin plastificante para la conduccion de agua a
presién-serie inglesa- especificaciones y métodos de ensayo, y para la serie métrica la I1SO
16422:2014 Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-Q) for the
conveyance of water under pressurs, gue establece las especificaciones que deben cumplir l0s
elementos de estas tuberias utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presion.

Las conexiones deberan satisfacer los requisitos establecidos en las norma ISO 16422:2014.
Para los anillos de material elastomerico usados como sello regira la norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumplirén y se llevaran a cabo con las normas NMX-E-258-CNCP-
2014 e ISO 16422:2014, asi como a las normas siguientes:
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Para la NMX-E-258-CNCP-2014

]

NMX-AA-051-SCFI-2001 Andlisis de agua - Determinaciéon de metales por absorcién
atbmica en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas - Método de
prueba.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria del plastico — Dimensionas en tubos y conexiones —
Método de ensayo.

NMX-E-028-SCF1-2003 Industria del plastico - Extraccidn de metales pesados por
contacto con agua en tubos y conexiones - Méetodo de ensayo.

NMX-E-213-CNCP-2004 Industria del plastico — Temperatura de ablandamiento Vicat —
Método de ensayo.

NMX-E-214-CNCP-2011 Industria del plastico — Determinacién de la resistencia a los
golpes exiernos - Método de ensayo.

NMX-E-238-CNCP-2009 Industria del piastico — Tubcs y conexiones de (poli cleruro de
vinilo) (PVC) — Terminologia.

NMX-T-021-SCF1-2009 Industria hulera - Anillos de hule empleados como empaque
en los sistemas de tuberias — Especificaciones y metodos de ensayo.

Ensayo de Muesireo para la inspeccion por atributos. conforme a las normas NMX-Z-
012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Para la 1SO 16422:2014

ISO 161-1, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Nominal outside
diameters and nominal pressures — Part 1. Mzltric series

ISO 1167-1, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids
—Determination of the resistance to internal pressure — Part 1: General method

ISO 1167-2, Thermoplastics pipes. filtings and assemblies for the conveyance of fluids
—Determination of the resistance to internal pressure — Part 2: Preparation of pipe test

pieces
ISO 1167-4, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids
—Determination of the resistance to internal pressure — Part 4: Preparation of
assemblies

ISO 1452-2:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried and above-
ground drainage and sewerage under pressure — Unplasticized poly(vinyl chloride)
(PVC-U) — Part 2: Pipes

ISO 1452-5:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried and above-
ground drainage and sewerage under pressure — Unplasticized poly(vinyl chloride)
(PVC-U) — Part 5: Fitness for purpose of the system
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o ISO 1628-2, Plastics — Determination of the viscosity of polymers in dilute solution
using capillary viscometers — Part 2: Poly(vinyl chloride) resins

o |ISO 2505, Thermoplastics pipes — Longitudinal reversion — Test method and
parameters

s 1SO 2507-1, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 1.
General test method

o |SO 2507-2, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 2:
Test conditions for unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) or chlorinated poly(vinyl
chlaride) (PVC-C) pipes and fittings and for high impact resistance poly (vinyl chloride)
(PVC-HI) pipes

¢ ISO 3126, Plastics piping systems — Plastics components — Determination of
dimensions

e IS0 3127. Thermoplastics pipes — Determination of resistance to external blows —
Round-the- clock method

o |S0 4065, Thermoplastics pipes — Universal wall thickness table

e SO 4633, Rubber seals — Joint rings for water supply, drainage and sewerage
pipelings —

Specification for materials

o |S06259-2, Thermoplastics pipes — Determination of tensile properties — Part 2: Pipes
made of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated poly (vinyl chloride)
(PVC-C) and high- impact poly (vinyl chloride) (PVC-HI)

o |1SQ 7686, Plastics pipes and fittings — Determination of opacity

e ISO 9080, Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term
hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation

o ISO 9852, Unplasticized poly(vinyl chioride) (PVC-U) pipes — Dichloromethane
resistance at specified temperaturs (DCMT) — Test method

o 1SS0 9969, Thermoplastics pipes — Determination of ring stiffness

e ISO 11922-1:1997, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Dimensions
and tolerances

— Part 1; Metric series

¢ 1SO 12162, Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications-
Classification, designation and design coefficient

o |SO 13783, Plastics piping systems — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) end-
load-bearing double-socket joints — Test method for leaktightness and strength while
subjected to bending and internal pressure
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o [ISO 13844, Plastics piping systems — Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for
use with plastic pipes — Test method for leaktightness under negative pressure, angular
deflection and deformation

» [SO 13845, Plastics piping systems — Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for
use with thermoplastic pipes — Test method for leaktightness under internal pressure
and with angular deflection

» |SO 13846, Plastics piping systems — End-load-bearing and non-end-load-bearing
assemblies and joints for thermoplastics pressure piping — Test method for long-term
leaktightness under internal water pressure

o |SO 18373-1, Rigid PVC pipes — Differential scanning calorimetry (DSC) method —
Part 1: Measure aa) Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a
las normas NMX-Z-012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan contar
con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e
internacionales en cuanfo a su ensayo y desempefio.

Los tubos deben suminisirarse segun los diametros nominales indicados en el proyecto y/o las
indicacionss del Residente.

La longitud Gtil de los tubos serie métrica debe ser de 5.60 a 5.95 m con una tolerancia de + 30
mm. La longitud total de los tubos serie inglesa debe ser de 6,000 mm; con una tolerancia de +

30 mm.

Pueden suministrarse en otras longitudas, previa zutorizacion del Residente, conservando la
tolerancia de + % en mm.

La tuberia suministrada debera estar marcada con caracterss legibles e indelebles conforme a
las normas

NMX-E-258-CNCP-2014 (serie inglesa) e ISO 16422:2014 (serie melrica).

Para la serié métrica el diametro extzsrior v el espesor de pared de los tubos se establecen en
las normas I1SO 16422:2014, en el caso de la serie inglesa seran los especificados en la norma
NMX-E-258-CNCP-2014.

4.- La tuberia de POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD):

Deberd cumplir con los requisitos 'de la norma mexicana NMX-E-018-CNCP-2012, que
establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de las tuberias de PEAD

M utilizados para la conduccion de agua a presion.
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Para los métodos de ensayos se cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes

» Ensayo para determinar la Resistencia a la presion hidraulica interna por corto periodo,
conforme a la norma NMX-E-016-CNCP-2004, asi como de Resistencia a la traccion
conforme a la norma NMX-E-046-CNCP-2010.

» Ensayo para determinar la Resistencia a la presion hidréulica interna por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

s« Ensayo de Reversion térmica industria del p!asllco conforme a la norma NMX-E-179-

CNCP-2009.
» Ensayo para determinar la Resistencia al envejecimiento acelerado en tubos de acuerdo

a lo indicado en la norma NMX-E-035-SCFI1-2003.

o Ensayo para realizar la Extraccion de metales pesados de los tubos a través del
contacte con el agua segun NMX-E-028-SCFI-2003.

o Ensayo para determinar el Contenido de negro de humo en los tubos, segun NMX-E-
034- SCFI-2002.

s Ensayo para determinar la Dispersion de negro de humo en los tubos de acuerdo a la
NMX- E-0681-CNCP-2004.

+ Ensayo para determinar la densidad de los tJbOS de acuerdo con los procedimientos
descritos en NMX-E-004-CNCP-2004 y

e NMX-E-166-1985. Plasticos - materias primas-densidad por columna de gradiente-
método de prusba.

Las uniones de tuberia y conexiones se llevaran a cabo por medio de termo fusion, es decir,
calentando simultaneamente las dos partes por unir hasta alcanzar el grado de fusion
necesario para que después, con una presién controlada sobre ambos elementos, se logre la
uniéon monolitica. '

Las conexiones deberan ser del mismo compuesio y materia prima que la tuberia, realizadas
por el mismo fabricante y cuando se instalen, resistir las condiciones de funcionamiento
indicadas en el proyecto. Las conexiones podran ser moldeadas por medio de inyeccion del
compuesto en un molde que permita obtener la conexion en una sola pieza, o bien, obtenidas a
partir de secciones de tubo cortadas y unidas a tope mediante termo fusion.

Las longitudes de la tuberia a suministrar seran de acuerdo al diametro.
5.- La tuberia de CONCRETO PRESFORZADQO:

Debera cumplir con los requisitos de la norma mexicana NMX-C-252-ONNCCE-2011, que
establece las especificacionss que deben cumplir los elementos de estas tuberias SIN
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CILINDRO DE ACERO, utilizados para conduccion y distribucion de agua a presion, asi como
las normas complementarias vigentes o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser certificada a fin de demostrar que cumple
con la norma anterior.

Especificaciones generales aplicables a cualquier clase de tubo:

El marcado de los tubos de asbesto-cemento, poli cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de vinilo
orientado (PVC-0), concreto pre-esforzado y polictileno de alta densidad o cualquier otro
material debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme a las normas
correspondientes y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre del fabricante y/o marca registrada, Marca o simbolo del fabricante,
Diametro nominal, clase vy tipe, Uso: Agua & presion,

Fecha de fabricacion (afdo/mes/dia o dia/mes/afio) Layenda “HECHO EN MEXICO” o “hecho
en...", y Sello de certificacion.

£l Residente debera inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha inspeccion no exime al
Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las normas, segin el caso,
relacionadas en la presente especificacion.

La empresa Contratista debera informar con anticipacion al Residente de la llegada de la
tuberia y accesorios y sera el Unico responsable da la custodia de la tuberia y los accesorios

necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica o
bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos los
gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

El volumen a estimar sera el numero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas ds
proyecto y/o las drdenes del Residente.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de tuberia de cualquier tipo, sera medido para fines de
pago por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto se dsterminaran
directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme a las lineas de
proyecio y/o las drdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no
cumplan con los requisitos sefialados en las especificaciones que correspondan, segun el tipo
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2 Xalapa

de material, asi como las excedentes en numero de metros lineales, conforme a las lineas
proyecto y/o las érdenes del Residente.

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO CON BRIDAS,
EXTREMIDADES, TORNILLOS, EMPAQUES DE PLOMO, EMPAQUES DE NEOPRENO,

JUNTAS GIBAULT.

8015 01 AL 8015 04; 8016 01 AL 8016 04; 8018 01 AL 8018 10; 8018 01 AL 8019 15; 8021
01 AL 8021 27.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales de fierro
fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contralista para
abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas,
extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques ds neopreno, juntas Gibault,
necesarios para la construccion de redes de distribucion y'o lineas de conduccion de agua
potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las ¢rdenes del
Residente.

La prueba hidrostaticz de las piezas especiales se llsvara a cabo conjuntamente con las
valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de
trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 lb/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido,
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 % de
plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los empaques
de neopreno su fabricacién sera de acuerdo a la Normatividad vigente.

MEDICION Y PAGO.- ElI suministro de piezas especiales y exiremidades se mediran en
kilogramos con aproximacion a la unidad y por pieza segun sea el concepto; al efecto se
determinara directamente en el almacén de |z obra el peso de cada una de las piezas con
limitacion maxima al indicado en las especificacionss de fabricacion. No se considerara el peso
correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que estos se pagaran por separado
a los precios estipulados en el catalogo. La cantidad a pagar sera de acuerdo al proyecto ylo lo
ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nlimero de piezas especiales que traigan
consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se
consideraran estos para fines de pago.
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Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagarén por unidad conforme a los
precios del catalogo correspondiente.

a) Todas las piezas especiales se fabricardn con fierro fundido gris de grano fino o
uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M., Especificacion A-126-42

Clase B. .
b) La fundicion para fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o

impurezas.
c) Las piezas especiales terminadeas tendran las mismas caracteristicas que la fundicion y
estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades,

huecos o grietas.

Por ningin motivo se permitirdn grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las
mismas con soldadura o cualquigr otro material.

Las bridas deberan ser cel mismo material de las piezas espscizales para unirse entre si, por
medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusian a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defzctuosas al efectuar las prusbas, serdn sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.
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ACARREOS
9000.01 AL 9000.05; 9001.01 AL 9001.05; 9002.01 AL 9002.05 Y 9003.01 AL 9003.05.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por acarreos la transportacion de material
producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO.- El acarreo del material producto de excavacion en camion de volteo a
una distancia de 1.0 kilémetro, para fines de pago se medird en metros cubicos con
aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camidn inactivo durante la carga,
acarreo primer kilémetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto
solo sera procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que el material producio de excavacion, se deposite directamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacion, en camién de volteo en kildmetros
subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros cubicos-kildmetros con
aproximacion a dos decimalss,

La distancia de acarreo se medira segin la ruta transitable mas corta o bien aquella que
autorice el Residents.
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“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EM LA CALLE POCITOS, ENTRE
AMAZONAS ¥ RIO AMAZONAS, CALLE RIO AMAZONAS, ENTRE POCITOS Y CAFETAL, COLONIA LOMAS
DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VER.”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

NOTAS GENERALES.

Los siguientes conceptos seradn considerados por el contratista para la realizacién de la
obra, y que con ello se lleve a cabo de la mejor manera, siendo estos contemplados
dentro de los indirectos del presupuesto. Los conceptos seran los siguientes;

Sefializacion: Es responsabilidad de las empresas participantes, tomar en cuenta los
senalamientos para proteccion de obra para proporcionar seguridad a los usuarios,
peatonesy trabajadores, y a suvez guiar el trédnsito a través de las calles y vias alternativas,
estas deberan mantenerse durante el desarrollo de los trabajos de construccién. Ya que
estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracion alguna, por lo que deberan estar
considerado en la formulacicn de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el
apartado o documento del proceso constructivo de la obra.

Obras Inducidas: Es responsabilidad de las empresas particivantes, tomar en cuenta
todas las instalaciones de alcantarillado sanitario y agua potable existentes en la zona de
realizacion de los trabajos, las cuales mantendrdn dando servicio a los usuarios durante
el proceso constructivo de la obra.

Por lo que deberan tomar en cuenta |z construccidn de obras auxiliares o provisionales
necesarias, para que no se vean interrumpidos los servicios de agua y drenaje o cualquier
otra instalacion existente, mientras se desarrollan |os trabajos de construccidn. Ya que
estos trabajos no serdn motivo de pago o remuneracion alguna, por lo que deberan estar
considerado en la formulacién de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el
apartado o documento del proceso constructivo de la obra.

Sondeo de Tuberias Principales de Agua Potable e Instalaciones Existentes: Es
responsabilidad de las empresas participantes, realizar sondeos de todas las
instalaciones de alcantarillado sanitario y agua potable existentes en la zona de
realizacion de los trabajos para con ello determinar la congruencia con el proyecto v
evitar que se generen costos adicionales al proyecto.

Por lo que deberan tomarse en cuenta la realizacion de estos sondeos previos a los
trabajos de construccion. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracion
alguna, por lo gque deberan estar considerado en la formulacién de su propuesta en los
indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo de

la obra.
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Letrero de Obra: Es responsabilidad de las empresas participantes, la incorporacion a la
obra del letrero de obra que contenga: Nombre completo de la obra, el tipo de obra que
se desarrolla, nimero de beneficiarios, monto total de la inversion, logotipos oficiales.

Por lo que deberdn colocarse en un lugar visible y este debera tener un tamano
considerable visible. Ya que estos trabajos nc seran motivo de pago o remuneracion
alguna, por lo que deberdn estar considerado en la formulacion de su propuesta en los
indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo de

3 obra.
ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Los siguientes conceptos, serdn contemplados como especificaciones particulares del
proyecto, los cuales se encuzantran incluidos en el presupuesto de obra:

DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS,

EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS.
1000.034, 03B, 03C, 07B Y 07C

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por “ruptura de pavimento adoquinado,
asfaltico y de concreto” al conjuntc de operaciones gue se deban de realizar para romper,
remover, extraer v retirar fuera del &rea de trabajo el material producto de la ruptura. Al
llevarse a cabo este tipo da trabajos, se procurara en todos los casos efectuar la ruptura,
evitando al maximo perjudicar el pavimento restante.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y asi se evitara perjudicar el pavimento
adyacente (en los conceptos en que proceca)

MEDICION Y PAGO. Se medird y pagaré por metro cubico los pavimentos asfalticos o de
concreto y por metro cuadrado el pavimento adoquinado y la bangueta de concreto con

aproximacion a dos decimales, conforme a las dimensiones de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista
fuera de las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

2
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PAVIMENTOS DE CONCRETO
1001 10A

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por pavimentos o banguetas de concreto, al
conjunto de losas de concreto, con o sin refusrzo, interconactadas mediante juntas
transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado
gue constituye la estructura de apovo.

La construccion o reposicion de pavimento o banguetas de concreto, se hard sobre una
base compactada, que se paga por separada; y comprende la fabricacién, colado, vibrado
y curado con curacrato o agua; con la resistencia que s s2fale en cada concepto:
asimismo el concreto se sujetara en lo conducente a la especificacién que en este mismo
catdlogo aparece sobre caoncretos, incluyendo el suministro de todos los materiales
puestos en obra, asi como el retiro de los sobrantes, la maro de obra y el equipo
necesarios. El acabado debera ser igual al existente o el que s=nale las especificaciones
particulares, asi como a las lineas de proyecto y/o las indicacicnes del Residente.

MEDICION Y PAGO.- La construccidon o reposicién de pavimentos o banguetas de
concreto, se pagara por metro cuadrado con aproximacion a dos decimales de acuerdo
a dimensiones de proyecto y/o las indicaciones de! Residente,

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN
SECO EN ZONA B:

TI00 02A, O4A Y OBA

Son aplicables las especificaciones sefaladas en 1010.02, 04, etc. para efectos de pago de
estos conceptos y se haran de acuerdo a la ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones
(Tomas domiciliarias, ductos eléctricos, telefonicos o hidraulicos) gue dificulten la
ejecucion de la obra y cuyos desperfectos seran por cuanta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION.- Son aplicables los sefalamientos de la especificaciéon 1010
02, 04. etc.

MEDICION Y PAGO.- La excavacién de zanjas se cuantificard y pagarad en metros cubicos
; con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volumenes de las
/ excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se
podra efectuar la cubicacion de estas de acuerdo al proyecto autorizado o los planos ”
aprobados de zanjas tipo vigentes o bien en funcion de las condiciones de los m@;irjgleé

. “Plasala # lw K
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o a las instrucciones giradas por el Residente; losconceptos aplicables estaran en funcion
de las condiciones en las que se realicen las excavaciones.

ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS.

1150 07A

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendard por ademe (abierto o cerrado) a los soportes
estructurales ajustados madiante cuAas con la finalidad de estabilizar las paredes de una
excavacion a cielo abierto, asi contrarrestar el empuje horizontal y/o vertical del material
que tienden a cerrar los espacios excavados, produciendo derrumbes sobre los mismos
y que pongan en peligro |z estabilidad de las paredes o cualquier tipo de estructura
contigua.

Todos los trabajos que ejecute el Contratista en la construccién de ademes cleberan
sujetarse a lo sefalado en las normas y planos del proyecto y/o las ordenes de Residente.

La colocacién de los ademes se hard en forma conveniente y se conservaran en buen
estado los soportes, trogueles, etc,, que se estimen necesarios para sostener las paredes
de las excavaciones. evitando cualguier dafic que pueda causarse a cualguier tipo de
estructura contigua.

Las dimensiones, caracteristicas y sistemas ce construccion ce los ademes, asi como las
lineas, niveles, elevaciones y profundidades, seran justamente las indicadas en el
proyecto y/o las ordenadas por el Residente.

MEDICION Y PAGO.- El ademe se pagard por metro cuadrado de superficie de contacto
con aproximacidn a dos decimales conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente, incluyendo todos los materiales puestes en obra, es decir, en el lugar de su
utilizacién considerando todos los acarreos, movimientos y maniobras necesarias para
su colocacion, el mantenimiento durante el tiempo que van a permanecer y su
desmantelamiento, equipo y mano de obra.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista
fuera de las lineas de preoyecto y/o las indicaciones del Residente.

INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C., CON COPLE INTEGRAL. I

2040.01 AL 2040.11 Y 2041.01 AL 2041.12 bf
4
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DEFINICION Y EJECUCION.- En la generalidad son validas las especificaciones para la
tuberia de asbesto-cemento; con las modalidades que son funcién de las caracteristicas
de estas tuberias.

P. V. C. son las iniciales en inglés de Poli-Vinil-Chlorine, adaptadas internacionalmente
para denominar los productos fabricados precisamente con Cloruro de Polivinilo.

La conexion de un tubo a! otro se efectla insertando el extremo achaflanado a Ia
campana Anger. Las tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercion correcta debaran seguirse las siguientes recomendaciones:

1. Antes de efectuar la insercion deberdn limpiarse tanto la ranura de la campana
como el extremo achaflanado dal tubo.

2. Enlaranuradela campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque

de tres labios; para facilitar la colocacion del anillo, este puede mojarse con agua

limpia.

Sobre el extrerne achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duraldn

o similar, de aproximadamente 1 mm de espesor.

(i

Aplicado el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana. Es de
importancia que la insercicn se hac1a nicameante hasta la marca de color que se
encuentra en el extremo del tubo.

:1.\

5. Sedebe tener especial cuidado de que la insarcidon no se haga hasta el fondo de |a
campana, ya gue la union Anger opera come junta de dilatacion.

Cambios de Direccion de la Tuberia.- La curvatura debe hacerse Unicamente en la parte
lisa del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya
que el cople no permite cambios de direccion.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril.- En ambos casos se recomienda que el tubo
pase a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una
orofundidad de 100 centimetros mas el didmetro del tubo. En caso de que esto no sea

posible, se recomienda proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las
indicaciones del Residente.

Atraques.- Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccién o de
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos por Ia
presion hidrostatica o por los golpes de ariete,

20 109, colonia Fedaral
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No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido siete dias de haberse
construido el ultimo atrague de concreto, pero si se utiliza cemento de fraguado rapido,
las pruebas podran efectuarse después de tres dias de haberse colado el ultimo. En caso
de que no haya atraques de concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dias

después de terminada la instalacion.

Prueba Hidrostatica.- Para efectos de la prueba hidrostatica se dejan libres todas las
conexiones vy cruceros, sometiendo las tuberias y conexiones instaladas a una prueba
hidrostatica por medio de presién de agua. en la que se cuantificaran las fugas del tramo
instalado.

Los tramos gue se probaran deberdn estar comprendidos entreé Cruceros, incluyendo
piezas especiales y vélvulas de los mismos. En esta crueba la tuberia se llenara
lentamente de agua y se purgara de aire entrampado en ellz medianta la insercion de
una valvula de aire en las partes mas altas del tramo por probar.

Se aplicara la presién ce prueba mediante una bomba apropiada y se mantendra una
hora cormno minimo.
MEDICION Y PAGO.- La instalacién sera medida en metros con aproximacion a dos
decimales. Al efecto s= determinaré directameante en la obra las longitudes de tuberias
colocadas en funcién de su didmetro y con base en lo sefialado por el proyecto y/o lo
ordenado por el Residente, debiendo incluir Izs siguientes actividades que se mencionan
con caréacter enunciative:

a) Revisidn de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b) Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c) Bajado de la tuberia, instalacién y prusba hidrostatica con el manejo del agua; y

reparaciones que se pudiesen requerir.

BROCALES Y TAPAS DE POLIETILENO PARA POZOS DE VISTA.

3115 01A

DEEINICION Y EJECUCION. Se entenderd por colocacién de brocales y tapas de
polietileno prensado de alta resistencia, a las actividades que ejecute el Contratista en los
pozos de visita de acuerdo con el proyecto y/o las 6rdenes del Residente. i

6 ' e
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Después de realizar el retiro del brocal existente se debera tapar de forma temporal el
pozo de visita, con una cama de polin de madera de 4x4" para evitar que el material
producto de corte azolve el pozo.

Este concepto incluye el suministro y colocacion de brocal y tapa de polietileno prensado
de alta resistencia con sello del h. Ayuntamientc de Xalapa en relieve.

- Diseno: Circular y con base en medidas y acotaciones.
- Material de fabricacion: Polietileno de alta resistencia

El brocal de polietileno prensado se colocard asentado con mortero, cemento-arena
prop. 1:33 nivelado en su parte superior, al mismo nivel que |3 rasante de pavimento, s
recomienda especial atencion en no colocar mortero en el perimetro del pozo de visita.

Todas las tapas de los pozos de visita deberan de asentar perfectamente en todas sus
superficies de apoyo para evitar deterioro al paso de los vehiculos,

La contratista ejecutara los trabajos aqui descritos tomando en cuenta en sus costos, el
material, mano de obra, herramientas y equipo complementario necesario y suficients
para garantizar la ejecucién de los trabajes en los tiempos que margue el programa de
obra.

La tapa sera de tipo abierto para dranajeg, cuenta
acero de 5/16" de didmetro que sujetard la tap
antiderrapante.

El conjunto de brocal y tapa para pozo de visita tréfico pesado cumple con las siguientes
especificaciones:

- Resistencia maxima a la carga de 30,000 kilogramos
- Flexion al 75% con toda la cargz

- Recuperacion al 100%

- Textura antiderrapante

- Contraccion: 1.5 - 3%

- Resistencia a la tensidon: 5.0N/MM2 - 13 N/MM?2.

El material es denso, prensado, rigido y de alta resistencia a la compresion, al desgaste
por abrasion al impacto, al ataque de productos quimicos, a la carga del transito vehicular
pesado y a la disgregacion del cuerpo, no presenta deterioro a los rayos UV, durabilidad

v alto rendimiento.

Medicion:
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Para efectos de medicién de este concepto de trabajo, se tomard como unidad de
medida por pieza. Al efecto se determinard en la obra el numero de piezas colocadas en
base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El precio unitario incluye el suministro de todos los materiales, mermas y acarreos, fletes;
la mano de obray el equipo.

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/ MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE
E°C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO CONFORMADQC POR ANGULO DE 2" X
1/4", AS1 COMO CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGCULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE
ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR
TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL
EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM,
ACABADO LAVADO CON AGRAGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A

3/8" DE GRAVA VOLCANICA NEGRA.
6005 01A, 018, 01C, 02A Y 02B

DEFINICION Y EJECUCION.- Los registros de albanal son pequefias cajas o estructuras
que tienen acceso a los albanales del interior de los pradios, perm itiendo su inspeccion,
asi como la introduccién de variilas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de
los mismos. Cuandao los albanales sean muy profundos, las dimensiones de los registros
deberan ser tales que permitan el accesoy maniobra de un operario.

La construccion de los registros para albanal se sujetaré a lo senalado en el proyecto y/o
las 6rdenes del Residente, y sus dimensiones normales serén del orden de 60 x 60 cm ©
Un minimo de 60 x 40 em, variando su profundidac en funcion de la configuracion del
terreno y de la pendiente del albanal.

La excavacion para alojar un registro de albafal se hara de las dimensiones necesarias
para el mismo y se pagara por separado.

Terrminada la excavacion se consolidara el fondo y se construird sobre el mismo una
plantilla de cimentacién e inmediatamente se procedera a la construccion de una base
de concreto simple de las caracteristicas que senale el proyecto. En el proceso del colado
de |a base se formaran las medias canas del albafal, bien sea empleando cerchas o tubos’ -

e

[

8
A N,
Averida Miguel Alemidn nimero 109, colonia Federal, g ?@3 @iij £3

C. B 9N40, Xalapa, Veracruz. Telefono: (228) 237 03 00




D
}W-J

b

HREHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE POCITOS, ENTRE
AMAZONAS Y RIO AMAZOMAS, CALLE RIO AMAZONAS, ENTRE POCITOS Y CAFETAL, COLONIA LOMAS
DE CASA BLAMNCA, EN XALAPA, VER.”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

cortados por su plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique
recocido en los tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantardn y construirdn los muros de tabique recocido
del espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que
seran llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o
pavimento definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera repellarse vy
aplanarse por medio ce mortero, los registros para albarial seran construidos en las
ubicaciones y a las lineas y niveles senalados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones gque correspondan
al registro en que seran colocadas y en su fabricacidn se seguiran las normas siguientes:

a).- Por medio de fierro angulo de 2" x %", se formard un marco rectangular de las
dimensiones de la tapa del registro.

Dentro del vano del marco se colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por
alambron de 5 mm (1/4") de diametro. en cantidad igual a la sefalada en el proyecto Y
nunca menor gque la necasaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concrato
gue se colara dentro del marco.

Los extremos dal alambkron deberan quedar seldzdos al rarco metalico.

Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un concreto de la resistencia
senalada en el proyecto.

D).- La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos materiales
=

que el pavimento definitivo; asi mismo |2s juntas, colores, y texturas del terminado seran

de acuerdo al proyecto.

c).- Al terminar el colado de la tapz del registro se proveera de un dispositivo especial que
facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre el

registro.

d).- Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en Ia
misma, deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento.

Los muros de la caja del registro seran rematados por medio de un contramarco formado
por fierroangulo de 2 2™ x %". En cada esquina del contramarco se le soldara una ancla
formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4 mm (1) de espesor. '

9
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Los anclajes del contramarco irén fijos a los muros de la caja del registro y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccion de la

caja.

MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albanileria
que ejecute el Contratista en la construccion de registros con tapa para albanales sera
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes
con las tuberias del albanal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el surministro de todos los materiales puastos en el lugar desu
utilizacién considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y &l
equipo; se utilizard como unidad la pieza; y en funcion de |z profundidad un Incremento
por cada 50 centimetros, |o anterior conforme a las lineas e proyecto y/o las érdenes dal
Residente.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE PARED
ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE
COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA)
LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON
DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE
ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y
EACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013.

8051 02A, 03A, 05A, 06A Y O7A

DEEINICION Y EJECUCION.- Se entenderé por suministro de tuberia corrugada de
polietileno de alta densidad de doble pared estrcuturada de perfil anular cerrado e
interior liso de alto contraste color blanco, para alcantarillado, a las erogaciones que cleba
realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo
y/o las érdenes del Residente.

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana
NOM-001-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, torma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-241--,
CNCP-2013.- industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de par :
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alcantarillado sanitario-serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las
sustituyan.

Los anillos para el jJunteo hermético de la tuberia deberdn cumplir con la norma “NMX-
C-412-ONNCCE-1998.- Industria de la construccién - anillos de hule empleados como
empadue en las juntas de tuberias y elementos de concreto para drenaje en los sistemas
de alcantarillado hermético; asi como la norma NMX-T- 021-SCFI-2014.- Industria hulera -
anillos de hule empleados como empaque en los sistermas de tuberias-

especificaciones y métodos de ensayo ¢ las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista deberd ser Certificada a fin de demostrar que
cumple con la presente especificacién.

Los metodos de ensayos cumnpliran y se llevardn a cabo con las normas siguientes:

a. NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacion de la densidad de
los materiales plasticos no celulares - Método de ensayc. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 23 de abril de 2004,

b. NMX-E-O13-CNCP-2004 Industria del pléstico - Resistencia a la presion hidrdulica
interna sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de ‘ensayo.
Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de noviembre de
2004.

c. NMX-E-014-CNCP-2006 Industria ael plastico — Resistencia al aplastamiento en
tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial
de la Federacion el 5 de septiembre de 20086.

d. NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico - Dimensiones en tubos y conexiones
- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacidn el
29 de noviembre de 2006.

e. NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de |la
Federacion el 15 de febrero de 2010.

f.  NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en
materiales de polietileno - Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada
en el Diaric Oficial de la Federacién el 08 de noviembre de 2002.

g. NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico - Resistencia a la tensidn de
materiales plasticos - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el
Diario Oficial de la Federacidén el 05 de octubre de 2010. o
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h. NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del pldstico — Determinacion de la resistencia a
la flexién - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacién el 06 de enero de 2011.

i NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - Indice de fluidez de termoplasticos
por medio del plastémetro extrusor - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004.

j.  NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas - Densidad por columna de gradiente
- Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de Ia
Federacién el 04 de noviembre d= 1985,

Lk NMX-E-183-CNCP-2010 Industria del pldstico - Resistencia a la flexion - Método de
ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de |la Federacion el
04 de mayo de 2010.

| NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico - Resistencia al agrietamiento por
esfuerzo ambpiental para los materiales plasticos de etileno - Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de

junio de 2003.

m. NMX-E-205-CNC2-201 Industriz del plastico - Hermeticidad de la unidn para
tuberias plasticas con anillo d= material elastomérico -.Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federaciéon el 15 de
junio de 2012.

En relacion con el método de ensaye de Tension Constante de Ligamentos (NCLS)
conforme al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista deberd
presentar el certificado de calidad de la tuberia, emitido por un laboratorio avalado por
Entidad Mexicana de Acreditacion, AC. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a intervalos
no mayores de 2.0 m y debe incluir como minimao lo siguiente:

e Nombre, razon social, marca registrada o simbolo del fabricante.

s Material del que esta fabricado el tubo (PE).

e Didmetro nominal (Dn)

e« Rigidez (Kpa) o SN

e Uso“ALCANTARILLADO"

e Referencia a esta norma mexicana

s Fecha de fabricacion (dia/mes/afio o afio/mes/dia) : :
12
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* Simbolo o leyenda "Hecho en México” o pais de origen
o Marca de conformidad cuando asi se autorice

» Nombre o identificacion de la planta en la cual se fabricd el tubo (cuando haya
mas de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccion no exime al Contratista
de la responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las normas aplicables y
referidas en la presente especificacion.

La empresa Contratista sera el Unico responsable de la guarda y custodia de la tuberia y
los accesorios necesarios hasta su entrega-recapcion final v deberd informar al Residente
con anticipacion de la llegada de esta.

El volumen a estimar serd el nimero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas
de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estard incluido ademds del coste del suministro (LAB.) e
fabrica o bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las pruebas certificadas en
fabrica y todos los gastos que se requisran para su completa v correcta entrega.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de tuberia da cualquier tipo. serd medido para fines
de pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran
directamente el nimerc de metros lineales de tuberia suministrada, conforme a las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residents.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista, fuera de
las lineas de proyecto y/c las érdenes del Residente, o las gque no cumplan con lo sefalado
en esta especificacion.

INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE:

INST-PEAD], PEAD3 Y PEAD 4

DEFINICION Y EJECUCION, Se entendera por “instalacién de pieza especial de PEAD de
8"X6", el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en forma
definitiva, segun el proyecto y/o las érdenes del ingeniero, las piezas especiales que
requiera la construccion de redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del pardmetro exterior deflos
edificios en el sitio que serialen los planos o prescriba el Ingeniero ¥ las termeipdra
13
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conectandolas en la insercién correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la
conexion, segun lo determine el Ingeniero lo tapara el Contratista con tapa ce ladrillo y
mortero pobre de cemento, si éste existiera.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un dangulo aproximado de 45 (cuarenta y
cinco) grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de diametro
a juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en genaral se admitird pare la tuberia de la conexion seré del
1% (uno) por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud,
tendra como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacion escrita del Ingeniero.
La pendiente podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Gnicamente cuando ello
sea necesario a fin de dejar el colchén minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de
construir las conexiones, el Contratista se cercioraréa de la prefundidad de la salida del
albafal del predio, si existiera y de las condiciones de pendisnte existentes dentro del
interior de este, a fin de evitar que cuando se construyan albanales en el interior del
predio, ellos queden faltos de colchdn, o faltos de la pendiente debida. Sino fuera posible
satisfacer ambos requisitos de colchdn y pendiente minimos; el Contratista no hara la
conexion y deberd comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo

procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantarillado, despugs de terminadas totalmente éstas, se
construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalacion de piezas especiales del servicio de alcantarillado se
medira por pieza. El precio unitario incluye las maniobras para distribuir las piezas a lo
largo de la zanja, bajada y tendido.

SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA DOMICILIARIA,
INCLUYE:

SUM-PEADI1, PEAD3, PEAD4

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de pieza especial de PEAD el
que haga el Contratista de aquellos que se requieran para la instalacién de descargas »

domiciliarias.
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Las piezas especiales de PEAD que suministre el Contratista serdn de la forma,
dimensiones y demas caracteristicas que senalen los planos del proyecto y respetando
los lineamientos establecidos en la Normatividad Oficial.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de |a pieza especial se hara por pieza, para tal efecto
se determinard en obra el nimero de piezas, solicitado y proporcionado por el
Contratista. No se considerardn para fines de pago aquellas piezas que no cumplan con
lo requerido en cuanto a dimeansiones y calidad, o por defectos o deterioros.

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO,
ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2”7, LLAVE DE INSERCION DE 1/2”" DE BRONCE
A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE
1/2” DE DIAMTRO, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA
LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

REHTOMA-O1

Incluye:

LISTA DE PIEZAS ESPECIALES

SR TR T S

ey (&

Mpvel g2 Pisa
Danaquets

DETALLE DE TOMA
DOMICILIARIA A REHABRILITAR

LE 37" 55
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DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por suministro de piezas especiales y
conexiones a la actividad del contratista de proveer todas las piezas de acuerdo al
catalogo de conceptos en el sitio de la obra de la toma domiciliaria, asi mismo Ia
instalacion implica que el Contratista deba incluir en su precio unitario, la mano de obra
y herramientas necesarias para su disposicion en el sitio que sefale el proyecto y/o el
Ingeniero y la prueba hidrostatica de la toma domiciliaria se llevara a cabo
conjuntamente con las valvulas y tuberias de la red de distribucion.

MEDICION Y PAGO. La madicién se hard por precio globa!l instalada y probada a entera
satisfaccién del Ingeniero residente, al efecto se determinara directamente en la obra
con el fin de que el page se verifique de acuerdo con el tipo y diametro conforme al
catalogo de precios correspondiente.

En caso de que las tuberias y piezas especiales que componen la toma domiciliaria, no
se ajuste a las especificaciones generales o que resulte defectuosa a! efectuar las
oruebas, serd sustituida y reinstalacla nuevamente por &l Contratista sin compensacion

adicional.

ELABORADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA (CMAS XALAPA)
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