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DIRECCION DE OPERACION
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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAIJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS: TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS
DIFEECCIC:)N GENERAL ) N°. CMAS-I3P-0OP-045-2023 pT_z
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

EQUIPO

NO.*

NOMBERE
DEL
EQUIPO

UBICACION
MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD

No.DE | CAPACI | COMBUSTIBLE | POTENCIA [ (MPIO/ENTIDAD) || PROPIO || ALQUILADO | OPCION | FECHA
MODELO || ANO| SERIE DAD DEL DE

MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN
DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE

MAQUINARIA.
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS VY
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARCADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGCA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. | LICITACION POR INVITACION A
DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-12P-OP-045-2023 PT' 4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
'FIRMA DEL | PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

N° DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHADE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO,; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 5
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-045-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS: i
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacién e integracion de
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Ilgualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en

la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asf como mi conformidad de ajustarme a sus
terminos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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Anexo

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Ete

ATENTAMENTE %{

/ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY [ LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-13P-OP-045-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°©.
de fecha relativa a los trabajos de

Saobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

l. Aquellas con las que el servidor pulblico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algin beneficio
para €l, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempefien un empleo, cargo o comisién en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del 6rgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempenar un empleo, cargo o comisién en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de/
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas v la Ley de Responsabilidad
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

4
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lIl. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacidén y que se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;

IV. Aguellas que por si o a través de empresas gque formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate de
la contratacion de un servicio relacionado con la obra publica como dictamenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucion de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que
desee participar,;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension
de los efectos del mismo;

VII. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo;

VIII. Aguellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Plblico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerd ante el propio
Ente Publico convocante durante un afio calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las gue se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccién |V de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

Xl, Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidares publicos por si o por interpésita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacién bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

é( NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE

ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGCAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-13P-OP-045-2023 pT .7
DIRECCION GENERAL -
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO '~ DE|FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de  fecha relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, v sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebré, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron

en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; AS| COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS;, DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-045-2023

DIRECCION GENERAL ' PT'8

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa  a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de |a presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas v
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, declaro de igual modo
gue por mi mismo o por interpésita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacién a los demas participantes.

ATENTAMENTE

%ﬂ NOMBRE Y CARCO DEL REPRESENTANTE LECAL

OTA: La redaccion de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante
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PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A MAYO 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y
ACTUALIZADOS AL 31 DE MAYO DE 2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.
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PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

S| ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).
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PT-1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTAF@{\N PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENQS TRES PERSONAS

N° CMAS-[3P-OP-045-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-T1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE

LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA:

LA

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

INICIO TERMINACION

MES || MES | MES || MES || MES

MES

TOTALES
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PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAIJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123 PROGCRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL

PERSONAL TECNIQQ. ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS ,
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-045-2023

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT-12.1

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJQOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

FECHA ANO

AREA DE LOS MES | MES MES MES MES MES TOTAL
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD TRABAJIOS INICIO || TERMINO ; 2 3 4 5 6

L/

Conceptos de trabajo
donde intervienern;,

puede indicarse solo a
clave del concepto
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-045-2023

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT_'|2.2
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NOMBRE DEL RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
AREA DE
NO. DE TOTAL
EQUIPO z
Q EQUIPO UTILIZACION EFECTIVO EQUIPOS NICIO TERMING MES | MES MES MES MES MES
yi \ 1 2 3 4 5 6

/| \

/| \\

/ | \\

AN\

/ |
/ | \ A\

Conceptos de trabajo J \

donde intervienen; r‘ 1
puede indicarse solo la Cantidad de

clave del concepto D L unidades a utilizar J
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VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

| GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
|

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-0OP-045-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.3

INICIO

MES MES MES MES MES
TERMINO

' RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS| PROPUESTA: DE:
TRABAJQOS
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
FECHA ANO
NO. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO

DIRECCION GENERAL MENQOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-045-2023

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT“12-4

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS GEEHIN Ao

CATEGORIA TOTAL
TRAAJOS e T e MES MES MES MES MES MES
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4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA
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PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.
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DIRECCION DE OPERACION
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PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.
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PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENCA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-13 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGCA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-045-2023
DIRECCION DE OPERACION PE-'|,3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

I LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |

MATERIAL O INSUMO
No. ( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS) HNIDAR CANTIRAR PRECIO
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PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LATABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI.INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS p E 2
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I3P-OP-045-2023 i

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA i
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS |PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:

I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) ||

( DICAL) DIAS CALENDARIO

( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA

(DIDOM ) | DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES

(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY

(DINLA) | rEDERAL DEL TRABAIO
SUMA
(T1) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TR/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp

TI TI
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccién decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Soclal y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
Ti= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE S
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.) %I

&
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-045-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION |FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE SALARIO TEATT | SALARIO BASE DE LEY IMSS LEY TOTAL S0/
GORI | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
sn) Sn*{DiAS ART25| ART72Y | ARTIOE | ARTIOE ART ART ART 168 ART S54R EN REAL
PACADOS/DIAS 73 FRAC! | FRACCH 107 =7 | FRACCH, 2n ART Ie8 FRACCION ffsr
CALENDARIO) REF, FrRACC/ DECIMAL
2023
5 758875 % 5
105% % 2040 Mo O0F0%| 175% Varia %| 100% 200 % S00% §
UMA 2023

TL

TP
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS P E 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-045-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE|FECHADE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2023 $103.74
| 1.00 SM 3.150% | $207.44 $165.61
| 1.01SM a 1.50 UMA 3.281% $209.51 $0.00
m 1.51 2 2.00 UMA 3.575% | $156.65 $207.48
v 2.01 a 2.50 UMA 3.761% |  $208.52 $259.35
Vv 2.51 a 3.00 UMA 3.869% | $260.39 $311.22
Vi 3.01 a 3.50 UMA 3.953% | $312.26 $363.09
Vil 3.51 2 4.00 UMA 4.016% | $364.13 $414.96
VIIl| 4.01 UMA en adelante |[4.241% | $416.00

ANEXO B
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2021, salvo |o dispuesto en los transitorios siguientes.

Segundo. La cuota patronal prevista en el articulo 168, fraccion I, inciso a), de la Ley del Seguro Social sera aplicable de
maneta gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla:

Salarlo base

de 2023 2024 2026 2026 2027 2028 2029 2030
colizacidn

1.0 SM* 3.150% 3.150% 3160%  3.160% 3.150%  3.150% 3.150%  3.150%
1018Ma

1S0UMA™  32B1% 3413% 3544%  3676%  3807% 3930%  4070%  4.202%
1.51a2.00

UMA J676% 4.000% 4426% 40851% 5276% S5.701% 8.126% 8.552%
201a250

UMA A.751%  4.353%  4.954% 5.556% 6.157% 6.758% 7.380% 7.8682%
251a3.00

UMA J860% 4588% 5307% 6026% 6.745% 7484%  B183%  @002%
301ald sl

UMA 3953% 4756% 5550% 6.361%  7.164% 7.967%  BTIT0%  9573I%
3518400

UMA 4016% 4.882% 5747% 8613%  T470% B.345% 9.211% 10.077T%
4.01 UMA en

adelante 4241% S5331% 8422% 7513% BB0O% DE04% 10.784%  11.875%
* Salario Minimo
** Unidad de Madida y Actualizacion
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-045-2023
DIRECCION DE OPERACION P E-2.1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMADEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

, SALARIO FACTOR DE SALARIO
No. CATECORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, Y PARA LAS

CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION I Y I, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

7 s



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-045-2023 p E-3

DESCRIPCION GRAL DE LOS

LOS TRABAJOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE:

ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO

DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE - __ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO

{Pm ) PRECIO DE LA MAQUINA g (HP)  POTENCIA NOMINAL HP

(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS 3 (Fo) FACTOR DE OPERACION

(Pa) VALOR DE EQUIP, ACC. O/Y PZAS. ESP, S (HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo ) HP

{(Vm)] VALOR DE LA MAQUINA $ (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIELE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE % (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS {C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL [ARh)  CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i} TASADEINTERES ANUAL % {(Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea|] HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
[IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS [ Va ) VIDA DEL EQUIP, ACC. Y/O PZAS, ESP. HORAS
(s5) PRIMAANUAL PROMEDIO % ( Ht )}  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS

{ Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (sr) SALARIOS POR TURNO TURNO

[ Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

%:

-

- CARGOS FIJ05;
11.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/ve &
1.2.- INVERSION Im=(Vm=+Vr)i/2 =
1.3.- SEGUROS Sm=({Vm+Vr)s/2 =
l4- MANTENIMIENTO Mm = Kox D 5
(1) SUMA CARGOS FI10s ||
1l.- NSUMOS :
I1.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc =
I1.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =
13- LUBRICANTES Lb={Ah+Ga) Pa =
I1.4.- LLANTAS N=Pn/Nn = =
I15.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pajfva = =
(2) SUMA CONSUMOSJ|
11l- OPERACION : |
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(Sr)= %
I111.- OPERACION Po =Sr/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1} +(2)+(3)=5
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = §

COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = $

)



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

oowp

m

Om

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BYC.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
o BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A, CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
5 DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

gmmounmk

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-045-2023 '4-1

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJQOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO
- PERSONAL ADMINISTRATIVO

- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

~ PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

F.- PASAJES ¥ VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC,

m

( SUBTOTALES) § =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A.- EDIFICIOS Y LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =
SERVICIOS

A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

A o




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A~ CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A~ PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS ¥ DUPLICADOS

F.- LUZ GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

( SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

( SUBTOTALES ) § =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUCAR DE LOS TRABAJOS

( SUBTOTALES ) § =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DE BLANTAS ¥ ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) § =

(SUBTOTALES) § =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUALY):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) * 100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROGACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION DE NO SENALAR EL
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

<2



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, | LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-13P-OP-045-2023
DIRECCION DE OPERACION p E'4'2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE;

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES TOTAL
1 | 2 | 3 4 | 5 6 | 7 | 8 | 9 | 10 i 12

CONCEPTO

A) EGRESOS

COSTC DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIPCO
COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIFO

ESTIMACIONES CON ANTICIPC AMORTIZADO

ANTICIPOS

~ INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
IACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTC PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= X 100

§/

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

s



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTQOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL

IMPUESTO SOBRE LA RENTA'Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

PE-4

PE-4.4

CARGOS ADICIONALES
CORRESPONDIENTES A:

ORDENAMIENTO LEGAL:

% ORDENADO:

APLICACION:

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

CARCOS ADICIONALES.

LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE
REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

5 AL MILLAR.

SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

[



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y |LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-045-2023
DIRECCION DE OPERACION pE-44
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE |EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.l |Supervision, control y[Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5

vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-045-2023
DIRECCION DE OPERACION p E‘5
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION |PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

Ne CONCEPTO
COSTO
MATERIALES UNIDAD CONSUMO GNITARIG IMPORTE
L I I ! | |
| MANO DE OBRA [ sumas |
I CATEGORIA | unibaD | canmipaD | costo ] IMPORTE ||
I | I | | |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD HORKEI® IMPORTE
I I [ E l 1l
SUMA $
[cosTo DIRECTO = | TOTAL $ I
PORCENTAJE IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.I.)= % C.l.x (C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.)=%C.F.x (C.D. + C.l.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) =% C.U.x (C.D. + C.l. + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.l. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C.I.*+C.F.*+C.U. +CA.) UNIDAD




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROCACIONES (FORMATO PE-10).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N® CMAS-13P-0OP-045-2023
DIRECCION DE OPERACION pE"6
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | DEL EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-I13P-OP-045-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-7

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO IMPORTE
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO $
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $

IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCIC:)N GENERAL ) N? CMAS-I3P-0OP-045-2023 p E-8
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS| PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitaciéon a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacién, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comisiéon Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de |la
obra.

5. Que tambien hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios que proponemos.
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracion circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR vy
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que, si en la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar vy firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico sera el C. ____ con cédula profesional
No.__ expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicion con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacién, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta esde $_ mas el Impuesto del Valor Agregado gque es de
$ para dar un importe total de $ ( 00/100 m.n.).

1. Quedameos entendidos de que el Organismeo verificara que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacion documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta |a falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y atn después al acto de presentacién y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autégrafa por el representante legal de la empresa vy foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracién.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hard
un representante, quien exhibira un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por si o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.

4 W
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-045-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE
LICITANTE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

| PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE PERIODO DE ANO TOTALES
Los TRaBAJOS || UNIDAD || CANTIDAD EJECUCION
CLAVE PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO 1 2 3 4 5 6
Parcial $
Acumulado $
o -
Parcial %
Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS

Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-102 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-045-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-10.1

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo la
clave del conceprto

Acumulado $
Parcial %

Acumulado %

TRABAIJOS:

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO

Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO || INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
1 2 3 4 5 6
Parcial $




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER.

DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-045-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

DE LA MAQUINARIAY EQUIPO DE CONSTRUCCION

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL

CLAVE DE || NOMBRE AREA DE NO. DE || RENDIMIENTO || UNIDAD CANTIDAD COSTO FECHA X ST
EQUIPC DEL UTILIZACION || EQUIPOS A EFECTIVO HORARIO
FORMATO || EQuIPO UTILIZAR
PT-2
INICIO || TERMING | MES MES |[ MES3 |[ MES || MES MES
/ 1 2 4 5 3

/

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo Ia
clave del concepto

Parcial

Acumulado §

Parcial %

Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE

INFRAESTRUCTURA

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N¢. CMAS-13P-OP-045-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

NO. || DESCRIPCION || UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO

MES || MES | MES | MES | MES | MES

Parcial $

Acumulado §

Parcial %

Total acumulado

N




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I3P-OP-045-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'10-4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
| LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

_ FECHA ANO
AREA DE LOS

TRABAIOS || DESCRIPCION || UNIDAD || CANTIDAD PRECIO MES | MES [ MES [ MES | MES [ MES TOTAL
UNITARIO INICIO || TERMINO | 1 2 3 4 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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PE-T. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLICACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBEQA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.



N

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PE-12

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 12
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I13P-OP-045-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha , relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacién
siguiente que debe incluir: descripcién de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
&
NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del

Licitante.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccidn 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacion del Contratista, en caso de sufrir
algun dano hacer su reparacion.

El costo por la elaboracién, colocacidon, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la gque hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta; esto lo
realizard el contratista al finalizar la obra.

=



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA
OPINION POSITIVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE”
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, | LICITACION POR INVITACION A CUANDO

VER, MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N CMAS-I3P-0P-045-2023

DIRECCION DE OPERACION p E 'I 4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: -

RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCLUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO

_ LICITANTE DESIGNADO

ANEXOS NO. DESCRIPCION DEL PRESENTA NUM, DE FOLIO PRESENTA NUM. DE FOLIO
DOSUMENTS DOCUMENTO DOCUMENTO

el NG DEL AL sl NO DEL AL

PT-
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10
PT-1
PT-12
PT-121
PT12.2
PT-123
PT-12.4
PE-1
PE-11
PE1.2
PE-13
PE-2
PE-2.]
PE-3
PE- 4
PE-4.1
PE-4.2
PE-43
PE-5
PE-6
PE-7
PE-8
PE-9
PE-10
PE-10.1
PE-10.2
PE-103
PE-10.4
PE-TI
PE-12
PE-13
PE-14




MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: -, ELCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS  UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-____-2023, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $
( o . . . PESOS 00100 M.MN), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CuYo OBIJETO ES LA
PR KIRARKIHHH I KKK KK KK NI I KK IHK K I KN KA KKK KK KX KKK XK KKK N

HXKRRIKRKHXAKHAKHKEHKIHK KK KK IKHKKKHKH KRR I HKKIHHK KKK IO XX HX IO I KX KK
HXKXHXKXHXAKX XXX XK KK XKKHKAXI OO KAXXXXK.", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, © PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO AS[ SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORCA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D)- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E)- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F)- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G)-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; ¥ H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 111,11l INCISOS A) Y B), IV,
V. VIINCISOS A}, B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, I, lI1, IV, V, VI, VII, VIIl INCISOS A), B) Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA,

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA CGARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO} DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARICS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OpP-___-2023, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE % i —— : e PESOS 00100 M.NJ), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CuYo OBJETO E5 LA

S XK IR OK KR KX RO X IR XK KKK KRR XK RO RO ORI XK RO XA
KK KKK X X KK K KK X KR K KK XXX XXX KX KX KX R KR DR XX XK XXX XX H AKX HH KN
S IO IR IR K H IR KIHK I IR IR HIOOR IR HK KR K RH KKK IKHK KKK KHIHKKHIIOCOHICHAHAIAAXKK
X¥XAX" CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADQ POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE %
G iang v PESOS 00100 M.NJ; C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSQS LEGALES ©
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, © CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES IIILIIN INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE CARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES I, I1, 1II, 1V, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.
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NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.



MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-____-2023 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
SRR X H K KKK KR KX IKK IR IH KR HKIKXAX KK KK KK KRR KHKIRKHR KRR KK R KKK IIHHK A IHHKHKHK IR XK K KKK A KK
P9 0,090,090 9.60.0.0.0.0.9.0C00.00.6.60.000.69 096900800 00.0.9¢0 080 0.00.0.080.9.6¢.9.0.69.$0696008660¢90666060.6094
b OB 0.9 050600000000 00000.000SEe VPP OO0 ECLEITIIII ISP ETEVETE TP CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE % ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A)- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD,; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL ..oisirnanrinnins , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA....mimns , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A sU
CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSARBILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA,; S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTCRIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 11111l INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, ¥ IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGURQOS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTI(A, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, 11, IlI, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-XXX-2023, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisiéon Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General al,
a quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra, la persona moral y/o fisica
XXXXXX XXXX, X.X. XX X.X. representada por el/la C. XXXXX XXXXXX XXXXXXX a quien en lo sucesivo
se le denominara "EL CONTRATISTA", de acuerdo con |as Declaraciones y Cladusulas siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE” DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segin lo dispuesto en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994 asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacién de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposician de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

B) Mediante Decreto numero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyo la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segln lo dispuesto en el articulo 40
Fracciones |, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesion
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacion realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver., mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., , mismo que se sefala para todos |os fines y efectos legales del presente contrato y contar
con Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones I, IV, V y VI, y 40 fracciones |, VI y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, ¥ que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la XXXXX XXXX XXXXX XXXXX del XXXX de XXXXX de esta Cornisién Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Xalapa, Ver, de fecha XX de XXXXX de 2023 mediante el Acuerdo nimero XXX/0G/2023
quedd aprobada esta obra en la XXXXX XXXXXXX XXXXXXX Programa General de Inversién 2023.

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la Tercera modificacién del Programa General de
Inversion 2023, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal con folio xxxx emitida por la Gerencia .
de Recursos Financieros con fecha XX de XXXXX de 2023,

DA o1
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Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2023 gina 1 de 19
RO XN KOO0 K0 K K 0 I R I KK R MR KRR B K M KKK
OO0 K RO KO0 MO R RO M XN I OO0 MO M M0 000"

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. Traba o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz, Teléfono: (228) 237 03 00 MMS J«*MCM



-3
CMAS > (X alapa

AE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE H Ayuntan‘uento
b) ¥ SANEAMIENT DE XALAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

H) Que el presente contrato se adjudica a "EL CONTRATISTA" después de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDC MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS- I3P-XX-XXX-2023 |a cual relne las condiciones legales, técnicas y econémicas que garantizan la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catalogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generales y particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto
gue se anexan al contrato como parte integrante del mismo,

Il. “EL CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de |la Escritura Publica Numero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Publico Namero XXX de |a
ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver.,, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de
XXXX.

B) La XXX 2000000 2O XXX gquien se identifica con Credencial para votar de folio XXOOOOOOMMXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Escritura
Publica numero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic. XXX XXX XXXXXX, Notario
Publico Numero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX,, inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver,, bajo el Folio Mercantil Electronico No. XXXXXXX de
fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.,

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerdandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningidn gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacidon mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

&

Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XX MO XXXXX No. XX, Col. 2000000 C.P. 230000,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de
caracter personal, las que surtirédn sus efectos legales mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio'donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatoldgicos que intervienen en su ejecucion.

o

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, II, IIl, IV, V, VI, VII, VIIl, IX, X, X| de la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

&

) Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
] articulo 79 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

I) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracion Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes.

J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico KHXKXKKXKKXK
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT KAHXKKKXKKAX
Registro de SEFIPLAN V90000666664
Padron de contratistas CMAS ) 9.0.0.9.0.9.0.0.9.0.1

lll. LAS PARTES DECLARAN:

Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de carécter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contratoy a responder en o que les corresponda
por su incumplimiento.

>

B

Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la “XXXXOOXX  XXXOOOOOOOOOONE XOOOOOOOOCOONK
XO0COCOCOOOMXXXX XOOOOOOCOOXXX - 0000 XOOOOOOMIXXXX  XOOOCOIXXXX
KOO XXXXXXXX XX XX, EL CONTRATATISTA quien se obliga a realizarlo hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefalados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de $
0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.

L.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias naturales,
iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2023 y a terminarlos el dia XX de XXXXXXXXX de 2023, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungiran como superintendente de |a obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", |as disposiciones que; en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccién rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos ‘LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por ciento) de la asignacién
presupuestal aprobada al contrato para el gjercicio 2023 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), que incluye el Impuesto Al Valor Agregado, obligandose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los dastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para
la compra de insumos de conformidad al articulo 58 fraccion Il de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" convienen que los trahajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE" ubicada en Avenida Miguel Aleman

- No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
é% contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias
técnicas o numeéricas pendientes de pago se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacion del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccién V, 89 fracciones |, Il y Ill inciso a) numerales 1,2 y 3 del Reglamento
de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave:
procedan por la prestacién del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen (diez al millar a la CMIC) mismos que se retendran de las estimaciones
que se cubran a “EL CONTRATISTA”".

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Metodo de Pago: PPD Pago en parualldades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones ho se considerardn como,. aceptacion plena de los trabajos, ya que
‘LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados vy, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica'y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda- administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" la que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra, En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacién correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte

de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitdcora tales hechos. M
{ Contrata de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2023 Pagina S de

"RHK KXHKHXK XXX KRHEXHKXHXXIERHH KX K HHXHHX KR XHKHH IO KHKXHHNIHK K X XXKKK
DOCOOCCK K XXX XKHHKNN KN KHK NN HHOOOOOO0E K OO KOO0 XK RO

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. I raba o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 fj raﬁﬁrﬂ"* Eﬂﬂ'ﬁ



CMAS

,_: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
! ¥ SANEAMIENTO DE XALARA

H. Ayuntamiento

X Xalapa

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en gdue se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberdn acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompafado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizard en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad. .

Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de |a responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ellg, ni a modificaciéon alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las ordenes escritas de "LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccion inmediata con los trabajos
adicionales gue resulten necesarios, que hara por su cuenta "EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado en la clausula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA CONTRATANTE", a solicitud
de “EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo senalado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado el articulo 65 parrafo noveno, decimo y
decimo primero de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituira el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos sera la bitacora convencional, guedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Ndmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA" presentara a “LA CONTRATANTE" a |a fecha de firma del presente contrato el dia XXX del
XXX del ano en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo
recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE" del importe del
contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversién del anticipo y el

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA”.

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefalen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la flanza respectiva “LA CONTRATANTE' podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucién Mexicana legalmente autorizada para operar en la Reptblica
Mexicana.

La poliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A)  Sea expedida a favor de "La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".

B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogada el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automéaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que lafianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccion “I" inciso “d" del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: "Que /a afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de /a Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda el
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la fianza requerida'.

F)  Que la poliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones gue tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a "EL CONTRATISTA” en perjuicio de

g

"LA CONTRATANTE".
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G) Que entanto no se libere la fianza, "EL CONTRATISTA" tendra |la obligacion de pagar todas las firmas para
la prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indique.

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley NUmero 825 de Obras Publicas vy
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, sera requisito indispensable la presentaciéon del Acta Entrega-Recepcion de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la clausula segunda, "EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA", y este haga pago de |a totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" debera liberar |a fianza respectiva, en caso contrario, "LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a "EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de |os dafos ocasionados a terceros; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual debera ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de la obra y hasta su total conclusién y entrega; de lo contrario serd acreedor a una sancion por lo que respondera
civil y penalmente de ellos; asimismo para la manipulacion de valvulas debera contar con previa autorizacion de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, Il y III,177 fracciones |, Il Il y IV, 178,179, 180,

181,182 fracciones |, Il, lll, IV v V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il v 111,188 fracciones |, I, II1, IV, V, VI, VIl y VII| del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios

pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un

g aumento o reduccién de los costos de los trabajos aiin no ejecutados, conforme al programa pactado y al
é momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.
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La revision y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento de revision de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL. CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA" el que lo promueva,; si es a la
baja, sera "LA CONTRATANTE" |la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de |os 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo gque transcurride dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA” |a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

‘LA CONTRATANTE" dentro de |os 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprabada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucién de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, asi como el catédlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecuciéon y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construcciéon'y normas de calidad, bitdcora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motive de la ejecucion de los trabajos.

El superintendente de construccién debe estar facultado por “EL CONTRATISTA', para oir v recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacion del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustituciéon del mismo, y “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacién de nombrar a otro, que retna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
relacién con los trabajos objeto del presente contrato. &7
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"”

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, protecciéon ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefiale “LA CONTRATANTE" Cualquier responsabilidad, dafios y
perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas
por "LA CONTRATANTE" por la via judicial correspondiente.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de "LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesion de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los que hace mencién la clausula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungird como su representante ante
"EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a "EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones gue estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de "LA CONTRATANTE" realizar la inspeccion de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley NUmero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE'" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el prograrma de trabajo
aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE' comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.

Pagina 10 de 19

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2023
RN HNHKHHH HOCOOOOOEI MM AR OO0 KK KOO KOO0 X K KXXKK
HHKKIHK K ORI MK MK OO0 KO SOOI X W00 M MO KK FHHHIOHHNHH KL

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. I raba O
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 i} ”"”55)“5‘*5&



% Xalag

H. Ayuntamiento

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculard la retencion
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacion de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B

Si "EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" |e aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la cldusula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacion. Dichas penas no podréan ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Elimporte de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
gjecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de "EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las' penas convencionales que se apliquen,
“LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisién
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) y ¢), Il y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato seran solicitados a “EL CONTRATISTA" por
“LA CONTRATANTE", asentandolo en la "Bitdcora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el anélisis de costo de dichos productos, la conciliacién y autorizacion de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentara
también dicha autorizacion en la bitacora.
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por uUnica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley Numero 825 de Obras Plblicasy Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

La modificacién a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresardn en dias naturales, y la determinacién del
porcentaje de variacion se hard con respecto del plazo pactado en la cldusula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto convenido en la cldusula segunda.

La modificacién al plazo de ejecucién de los trabajos serd independiente a la modificaciéon al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién del Convenio Unico, segln sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para "EL CONTRATISTA" v “LA CONTRATANTE’ |as estipulaciones gue en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo estipulado en el articulo 101
fracciones |, Il, Ill, IV, V, VI, VIl incisos a), b), ¢) y d], del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable segln sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con

Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave "LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en

todo o en parte y en cualguier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su

terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la gque no podra prorrogarse o ser

indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por "LA CONTRATANTE" |a notificara por

- escrito a "EL CONTRATISTA", senalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable

4 reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, magquinaria
v equipo de construccion.
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La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar
el plazo de ejecucion convenido, formalizéndola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccién de "EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificacién de los trabajos que habran de suspenderse, declaracién de
motivos de suspension, relacion pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econémica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracion de la suspension.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", debiendo Uinicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, 11, 111, IV, V, VI y VI
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA",

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato,

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa gue motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y II, 202 fracciones I, 11, 11, IV, V, VI, VII, VIIL, IX, X, X| y
Xl del Reglamento de la Ley NUimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podrd, en cualguier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la ‘garantfa otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando "LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a “EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefalando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescisién, manifieste
lo gque a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA"; en tanto que si es “EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrard a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a "EL CONTRATISTA" la determinacién de dar por rescindido el contrato.
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucion que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con "EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" procedera a la rescision administrativa de este contrato cuando "EL CONTRATISTA” incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si"EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo sefale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA CONTRATANTE",

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision;

D) Si no da cumplimiente al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de "LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato;

E) Sies declarado en concurso mercantil en téfminos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE",

G

Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE";

H) Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a "LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los trabajos;

I) Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacidn con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacion proporcionada por el ente publico
para la ejecucion de los trabajos; vy

En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y

: requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre
la materia.

; Pagina 14 de 19
Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2023 &
RN XK SOOONOONOON XOEENNOGNNNNN KON K IO IOOGONOOONN XN X K XXEHR
HHHHOOOC K OOOOOOOOONON MITONOCONC KGO X XIOBEOO0U M0N0 X000

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. Traba O
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 gj "‘“"Sﬁ*ﬁ”f“uﬁ



W'

CMAS m Xalapa

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE H Ayu ntamiento
¥ SANEAMIENTO DE KALAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por
"LA CONTRATANTE", ésta procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
"EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision
administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

Emitida la resolucidon de rescisién administrativa de este contrato y notificada a "EL CONTRATISTA",
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendréa de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a |la fecha de la notificacion por escrito de
dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finigquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
"EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccion |1l del Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras Plblicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, segun corresponda, pagando
a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberdn realizar las anotaciones correspondientes en la
bitdcora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" |levantar acta circunstanciada:

Una vez que "LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

"EL CONTRATISTA" estara obligado a develver a "LA CONTRATANTE”, en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada
del contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, I, Ill, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicara de inmediato a "LA CONTRATANTE", a
traves de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relaciéon de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un
termino de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacién, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos.
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Si durante la verificacion de los trabajos, “LLA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a "EL CONTRATISTA” su reparacién, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que "LA CONTRATANTE" opte por |a rescision administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacidn de los trabajos, ‘LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, 11, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, procederd a la recepcidn fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se
detallan:

A) Cuando "LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrira a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuandosin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de "LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables vy susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando "LA CONTRATANTE"' dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a
"EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asl como los gastos no recuperables, siempre y cuando estos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando "LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA’", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, lll, IV, V, VI, VI, VIII, IX v X, 217 y 218
fracciones |, II, Ill, IV v V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA"
tendra la obligacién de acudir al lamado que se le haga mediante el oficio respectivo.
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El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finigquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con
“LA CONTRATANTE" para su elaboraciéon dentro del término sefialado en el parrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dard por
aceptado.

Si del finiguito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes, Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato,

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podrad utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE' y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar unicamente una manifestacién de "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendrdn por terminados los derechos'y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa gue de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

‘LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera a
cargo de “EL CONTRATISTA".
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VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) "EL CONTRATISTA" solicitard a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticiéon y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) "LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de |la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
dé término al problema planteado.

C) "LA CONTRATANTE", al emitir la resolucion, citard a "EL CONTRATISTA" v al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunidn convocada, se hara del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que con motivo de su domicilio
pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
qgue en la celebracién del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccion al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2023.

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"
XXXXXX, S.A. DE C.V.

é Ing. Ana Iris Ruiz Gémez XXXXX XXXXXX XXXXX XXXX

Directora General Administrador Unico
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Testigos

Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Directora de Administracion

Lic. Cristopher Gomez Deseano Ing.
Coordinador Juridico Gerente de Infrae
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Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra:
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUYENTES, ENTRE CALLES Duraiclon anidfas:
CALLEJON DE CONSTITUYENTES Y LUIS HIDALGO MONROY DE LA COLONIA LA LAGUNILLA, EN Firi de obra:
XALAPA, VERACRUZ, :
| Catalogo de conceptos '
L Clave Descripcion Unidad Cantidad ]
1.- ALCANTARILLADO SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 26.18
1000 03A GUARNICION DE CONCRETO m3 1.62
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. _ M3 5.12
1000 06 MAMPOSTERIA DE PIEDRA. ' m3 0.10
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. mi 168.32
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 5.12
1001 07A BANQUETA DE CONCRETOQ F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. m2 26.18
1001 078 GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. CON DIMENSIONES DE 0.15x0,20x0.40 ML 4.05
MTS.
1001 10C PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. 20 CM. ESPESOR. m2 25.59
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:
1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR CON M3 212,15

INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE,
INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
P.UO.T

IMPORTE DE TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS

1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 900.23
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAIO., m2 523.79
101000 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO

ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. : m3 7.20

IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUAI.QUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...

1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ Jzﬂ'NJAs, EN SECO, EN ZONA B...

A . |
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD' 4’ Jj ;' m3 867.21
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA F.[TA, P/ ZJ\NJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANIAS EN ?ALQUIER MATERIAL M
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B: )
| ., 1y
Cf : | f [ﬂ/ {
P / Ing.'Ange! Parragu: xznjlgedo
Ing. Alexundr9-’Lim¢3n Morales '
Analista / Jete del D\,pal[a]yﬂ !i)rdc*Estudloq y Proyectos Pagina: 17
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

¥ SANEAMITNTO DE XALAIY PROYECTOS

Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE ALGANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUYENTES, ENTRE CALLES
CALLEJON DE CONSTITUYENTES Y LUIS HIDALGO MONROY DE LA COLONIA LA LAGUNILLA, EN

C DIRECCION DE OPERACION LY
' M AS GERENCIA DE PLANEACION
e S T e MO DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) :

Inicio de obra:
Duracion en dias:

% Xalapa

XALAPA, VERACRUZ. Firvde:obea;
l_ Catalogo de conceptos |
i Clave Descripcion Unidad CantidadJ
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 89.16
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 52.38
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANIJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, m3 96.36
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 741.51
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 5.00
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 12.00
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD., POZO 1.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 22.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA).
IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
312000 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
3120 02 1.00 M DE PROFUNDIDAD. CAJA 1.00
3120 04 2,00 M DE PROFUNDIDAD. CAIA 2.00
IMPORTE DE CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
4000 00 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS
CON...
4000 02 MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. M3 0.09

IMPORTE DE MAMPOSTERTA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS,

JUNTEADOS CON... .

/ £
/) Yy

C/ ik G/
/ Ing. Angcl Parldgum/; apgedo

Ing. AIexandro}iim()n Morales
Analista / Jefe del Dcpartamen{n de '1" studios y Proyectos
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACJQN
c MAS GERENCIA DE PLANEACION

¥ SANEAMITNTO DE X ALAPS, pROYECTOS

Descripcién del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUYENTES, ENTRE CALLES
CALLEJON DE CONSTITUYENTES Y LUIS HIDALGO MONROY DE LA COLONIA LA LAGUNILLA, EN
XALAPA, VERACRUZ.

comsion wuncn v suarmame  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) ( xala

HJ’ AL nt

Inicio de obra:
Duracion en dias:
Fin de obra:

Pa

l

Catalogo de conceptos

|

I

Clave

Descripcion _ Unidad

Cantidad |

6005 00A

6005 01A

SEIPVCS208

SEIPVC2012

SEIPVC256

SUMIPZ86

SUMIPZ126

9001 00A

9001 05A

Ing. Alexandléu Limon Morales

Analista

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,

APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA.,

DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERTA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 315 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M
METRICO SERIE 25 NOM-001- CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO}

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: PZA
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6" (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: PZA
315 MM (12") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6",
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CDRRIMIENTO]

ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...

f
ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. / / m3

IMPORTE DE ACARREQ 1ER K DE 1ROCA/N CAMION DE VOLTEO, M
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO..,

Ing. l&ngd Parmbuurf (;ﬁnc?' do

Jefe Qel Dcpalt'unr;nt de E{i.mdms y Proyectos Pagina: 37
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION

CMAS

COMISION MUNICIRAE OE AGLIA POTABLE

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

75 Xalapa

o i PROYECTOS
Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra:
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUYENTES, ENTRE CALLES Burscsn en dias:
CALLEJON DE CONSTITUYENTES Y LUIS HIDALGO MONROY DE LA COLONIA LA LAGUNILLA, EN Fin de obra:
XALAPA, VERACRUZ.
I_ Catalogo de conceptos J
| Clave Descripcién Unidad Cantidad |
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 4,501.17
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 10.00
IMPORTE DE ALCANTARILLADO SANITARIO
2.- RED DE AGUA POTABLE
2.1 OBRA CIVIL
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO, m2 37.84
1000 03A GUARNICION DE CONCRETO m3 0.50
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 1.01
1000 03B DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, M3 6.50
HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS.
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. ml 142.92
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 1.01
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. m2 40.86
1001 078 Ic\;dLTngmac')N DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. CON DIMENSIONES DE 0.15x0.20x0.40 ML 2.52
1001 10C PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. 20 CM. ESPESOR. m2 1.01
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 265.45
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 343.82
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 1.14

1100 00A /
t
4

A
\5; L

Ing. Alexandro Limon Morales

Analista /

IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO... {

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONAB: | [

VA
Ing. Angel Parragmrr:p/ éhnc do

Jefe dé[ Dcpari'lmcn/ de Esrudlos y Proyectos

- §
i
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COMISTON MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

> DIRECCION DE OPERACION \
il CMAS GERENCIA DE PLANEACION ) ( xala a
i) ———— E;Egﬁlé} }%giSENIU DE ESTUDIOS Y 7Y btk s ?p}
Descripcién del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra:
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUYENTES, ENTRE CALLES Diiracisn en dias:
CALLEJON DE CONSTITUYENTES Y LUIS HIDALGO MONROY DE LA COLONIA LA LAGUNILLA, EN Fin de obra:
XALAPA, VERACRUZ.
Catalogo de conceptos f
Clave Descripcion Unidad Cantidad ’
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 27.05
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 253.66
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 31.32
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 28.19
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 222.29
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2240 01 TIPO 1 DE 0.70 x 0.70 M. CAJA 1.00
2240 05 TIPO 5 DE 1.30 X 0,90 M. CAJA 1.00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
224301 SENCILLOS DE 0.90 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 1.00
2243 03 SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 2.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA 3.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. ’ : M3, 0.30
IMPORTE DE FABRICACI('}I!_\I"Y COLADO DEJ; CONCRE}‘O VIBRADO Y CURADO...
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO... \ 7
9001 05A \ m3 180.90

s

(L

/z"oNA URBANA TRANSITO NORMAL. N

Ing Angel Pm"ragmrre/ z{m e 0\)

Ing. Alexandro Limén Morales ‘ Y
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

e DIRECCION DE OPERACION " O
;! CM AS GERENCIA DE PLANEACION .’ x I
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y > i ’ﬁ a a pa
¥ SANEANIENTO DE XALAPA PROYECTOS p = Ayuntamiento : ;

Descripcion del proyecto;: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra:

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUYENTES, ENTRE CALLES Cliiraisian o dias:

CALLEJON DE CONSTITUYENTES Y LUIS HIDALGO MONROY DE LA COLONIA LA LAGUNILLA, EN Fin de obra:

XALAPA, VERACRUZ. - " 2

| Catalogo de conceptos |

I Clave Descripcion Unidad J Cantidad l

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
. DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

5003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN _CAMIf)N DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL., m3/km 904.49

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...

IMPORTE DE OBRA CIVIL
2.2 SUMINISTRO DE MATERIALES
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA

NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE...

8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 521.93

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE
PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE...

8015 0D0A SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...

8015 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 257.50

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...

8016 D0OA SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8016 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 312.00

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO
FUNDIDO, EN OBRA...

8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...

8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 104.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...

8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. Y ™ PZA 26.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQ.UEiS DE PIJ,OMO..I.

SIVAEX1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA Dé_ADM;éIéN Y/EXPLOSION DE AIRE DE PZA 1.00
(250 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B/FLOTADOR DE ACERO

' OXIDABLE PINTURA EPOXICA / f p
i % !
/ o / p ‘grl‘__ . o, f//
/tl b A f{; /« f\
4 o

Ing. Angel Parraguirre, ant
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACIQN
C MAS GERENCIA DE PLANEACION

Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUYENTES, ENTRE CALLES
CALLEJON DE CONSTITUYENTES Y LUIS HIDALGO MONROY DE LA COLONIA LA LAGUNILLA, EN

XALAPA, VERACRUZ.

W SANERMILHIC DE X ALAM PROYECTOS

; !: B m-{‘uﬁ.:a &
! COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTAULE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y }m€ xalapa
i Ayuntamisntso T2 - St

» o N W

Inicio de obra:
Duracion en dias:
Fin de obra:

Catalogo de conceptos

Clave

Descripcion

Unidad Cantidad ‘

8035 00A

8035 03A

SITAP-01
ABR3X1

VALGLOB1

2.3
REHTOMA-00

REHTOMA-01

8068 00A

8068 193A

SPZ03

J/ /‘/

Ing. Alexandro Limon Morales

Analista
Fd

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FII10
DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA....

DE 76 MM (3") DE DIAMETRO,

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA
VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA..

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE
3" DE DIAMETRO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE P.V.C, REFORZADA DE 3" DE
DIAMETRO CON SALIDA DE 1 PULGADA DE DIAMETRO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE GLOBO DE 1 PULGADA DE DIAMETRO
ROSCADA

IMPORTE DE SUMINISTRO DE MATERIALES
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACION)

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,
RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION
DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO.

CON VIALIDAD DE TERRACERIA,

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO,
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA
LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INM ERSION EN
CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2)

NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD Y 1" DE DIAMETRO. ROSCABLE EXTREMOS

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y PIEZAS
ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR
INMERSION EN CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIE ESPEC[AL TIPO "Z" CON TUBERIA DE ACERO
AL CARBON CED. 40, DE 3" DE DIAM RO, EXTREMOS BISELADOS (FIGURA SEGUN
PLANO)

IMPORTE DE MANO DE OBRA ESPE {ALI DA (I STALACION)

IMPORTE DE RED DE AGUA POTABLE Nyt
|

Fanc| }io

Jefle cicl Departa/nfémo rudms y Proyectos
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES DE OBRA

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE CONSTITUYENTES, ENTRE
CALLES CALLEJON DE CONSTITUYENTES Y LUIS
HIDALGO MONROY DE LA COLONIA LA
LAGUNILLA, EN XALAPA, VERACRUZ.
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GENERALIDADES
Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecuciéon de las obras
correspondientes a la:

“CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUYENTES,
ENTRE CALLES CALLEJON DE CONSTITUYENTES Y LUIS HIDALGO MONROY

DE LA COLONIA LA LAGUNILLA, EN XALAPA, VERACRUZ.”

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los
planos del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales y en lo que no sea
contrario a ellas, de acuerdo con lo establecido en las normas, planos tipo y
recomendaciones de la CONAGUA.

Las obras por construir o instalar seran por completo de cargo del Contratista. Donde
debera incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte,
obra de mano, impuestos, derechos municipales, gastbs generales y utilidad, para
efectuar la construccion, instalaciéon y montaje de las obras.

El Contratista deberd certificar la calidad de los materiales mediante ensayos
efectuados en un laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante
sélo seran validos cuando cumplan con esta condicién. Los gastos referentes a
ensayos y controles de calidad seran de cargo del Contratista.

La Contratista debera tomar en cuenta los sefialamientos para proteccion de obra
para proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y trabajadores, y a su vez guiar
el transito a través de las calles y vias alternativas, estas deberan mantenerse durante
el desarrollo de los trabajos de construccion. Ya que estos trabajos no seran motivo de
pago o remuneracion alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacion
de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del
proceso constructivo de la obra.

La Contratista debera tomar en cuenta todas las instalaciones de alcantarillado
sanitario y agua potable existentes en la zona de realizacion de los trabajos, las cuales
mantendran dando servicio a los usuarios durante el proceso constructivo de la obra.

Por lo que deberan tomar en cuenta la construccién de obras auxiliares o
provisionales necesarias, para gue no se vean interrumpidos los servicios de agua y
drenaje o cualquier otra instalacion existente, mientras se desarrollan los trabajos de-.-v--*

./‘
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construccion. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracién alguna,
por lo que deberan estar considerado en la formulacién de su propuesta en los
indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo
de la obra.

Previo a la ejecucion de las obras, el Contratista debera verificar en sitio la ubicacion,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELM EX, PEMEX, etc.)
esto con el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar las medidas necesarias
que correspondan a cada caso, si es necesario.

Es responsabilidad de las empresas pérticipantes, laincorporacion a la obra del letrero
de obra que contenga: Nombre completo de la obra, el tipo de obra que se desarrolla,
numero de beneficiarios, monto total de la inversién, logotipos oficiales.

Por lo que deberan colocarse en un lugar visible y este debera tener un tamafio
considerable visible. Ya que estos trabajos no serdn motivo de pago o remuneracién
alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacién de su propuesta en
los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso
constructivo de la obra.
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__CLAVE | ___CONCEPTO | UNIDAD
1000 00 | RUPTURAY DEMOLICION DE... . S
1000 03A | GUARNICION DE CONCRETO M3

'DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES,
'INCLUYE: MANO DE OBRA,
1000038 | iERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y M3

|ACARREOS,

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por estos conceptos (1000 03A, 1000
03B, 1000 03C, 1000 07C Y 1000 07D) los trabajos que se deberan realizar para la
demoliciéon de la guarnicién de concreto simple, de las cajas de valvulas, los
registros y los pozos de visita existentes que se vayan encontrando en el trayecto
de la obra, ya que se desarrollara ‘en una zona urbana con instalaciones
existentes.

Para la ejecucién de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las
guarniciones, las cajas de valvulas, los registros y los pozos que deberan retirarse
para la instalaciéon de la tuberia de proyecto cajas de valvulas, registros o pozos
de proyecto, utilizando el equipo necesario para la demolicion.

Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios, herramienta, mano de
obra y equipo para la ruptura ya que no sera motivo de ningun pago adicional lo
que no sea contemplado dentro del mismo.

MEDICION Y PAGO. - Se pagara por M3 con aproximacion a 2 (dos) decimales,
una vez realizados los trabajos de demoliciéon de las guarniciones, caja de
valvulas, registros y pozos existentes.

No se considerard para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el
Contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones
del Supervisor.

pa

CLAVE | - CONCEFTO | UNIDAD
. 100100 | CONSTRUCCION DE.. __
| W=
1001 07A | BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM M2
""" | DEESPESOR.
1001 07B | GUARNICION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. CON ‘ ML )
| DIMENSIONES DE 0.15x0.20x0.40 o el

( Dé_:]inalr

‘ i

Avenida Miguel Aleman numere 109, colonia Federal. TrQbaj .
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 4 *f“ : "=’ QRENER




> . ( Xalapa

i Ayu tamyanto 13 --: 20eE

100110C | PAVIMENTO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. 20CM. | M2
| ESPESOR.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por pavimentos o banquetas de
concreto, al conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas
mediante juntas transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas
sobre un suelo mejorado que constituye la estructura de apoyo.

La construccion o reposicién de pavimento o banquetas de concreto, se hara
sobre una base compactada, que se paga por separado y comprende la
fabricacion, colado, vibrado y curado con curacreto o agua; con la resistencia que
se sefale en cada concepto; asimismo el concreto se su;etara en lo conducente
a la especificacion que en este mismo catdlogo aparece sobre concretos,
incluyendo el suministro de todos los materiales puestos en obra, asi como el
retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios.

El acabado debera ser igual al existente o el que senale las especificaciones
particulares, asi como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO. - La construccic’m o reposicién de pavimentos o banquetas
de concreto, se pagara por metro cuadrado con aproximacién a dos decimales
de acuerdo a dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

La construccion o reposicion de pavimento, se hara sobre una base compactada,
que se paga por separado; y comprende la fabricacion, colado, vibrado y curado;
incluira la construccién de juntas de dilatacién para la absorciéon de las
expansiones provocadas por los aumentos de temperatura evitando asi que se
produzcan rupturas a la estructura de pavimento.

El pa\nmento debera tener un espesor de 18 cm.
Debera emplearse un acelerante a 3 dlas

El revenimiento del concreto directo en el sitio debera ser de 11 £ 3cm. El concreto
con menor puede ser ajustado en el sitio empleando un aditivo. El concreto con
un revenimiento mayor al especificado deberd ser rechazado. Este debera ser
medido maximo 15 minutos después de llegado el concreto a la obra. /'/

Se debera determinar la resistencia adquirida por el concreto conforme a la
norma mexicana NMX-C-083-ONNCCE-Vigente. La cual a su vez se /////
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complemente con las normas NMX-X-109-ONNCCE, NMX-CH-027-SCFIl y NMX-
169-ONNCCE.

La comision no se haya obligada a pagar el espesor o dimensiones excedentes,
que no esté indicado en el concepto, por lo que el contratista debera tomar en
cuenta todas las mermas, desperdicios o incrementos de volumenes en su precio

unitario.

......... C_I.AVE ~ UN"IEA_D__ —
EXCAVACION CON EQUIPO 'PARA ZANJAS EN

10000 CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN
SECO...

1100 02A EN ZONA BHASTA200 M DE PROFUNDIDAD. | M3
EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN

1100 OOA;CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN M3
!SECO EN ZONA B:

1100 Q2A EN ZONA B HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD M3

La presente especificacion, se sujetan a io sefalado en la especificacién general
segun clave genérica 1100 00 de las Especificaciones Generales de Construccion
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1090 01, 1100 01, 1100 02, TI00 03,
1101 01,1101 02 Y 1101 03, etc, de las Especificaciones Generales para la Construccion
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, “EXCAVACION DE
ZANJAS". Para efectos de pago de estos conceptos y se haran de acuerdo con la
zona en que se desarrolle la excavacion con base en lo siguiente:

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos
eléctricos, telefénicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucion de la obra y cuyos
desperfectos seran por cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "excavacién con equipo para
zanjas" la que se realice segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para
alojar la tuberia de las redes de agua potable y alcantarillado, empleando
maquinaria o equipo recomendado para ello, incluyendo las operaciones L

necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la” /
remocion del material producto de las excavaciones, su colocacion a uno6 a /-
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ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el
desarrollo normal de los trabajos y la conservaciéon de dichas excavaciones por el
tiempo que se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye
igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacién
cuando se requiera.

Para la clasificacién de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se
entendera por "material tipo B, la tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y
limo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente
con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras sueltas,
penascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro cubico yen
general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una
proporcién igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda
ser excavado por separado, todo el material serd considerado como roca fija. Para
clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para
su extraccion.

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por-volumenes parciales
de material tipo By roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en
que cada uno de estos materiales interviene en la composicién del volumen total.
El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de |a zanja,
dejando libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre
el limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El
Contratista debera conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las
paredes de estas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de
proyecto, cuidandose que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El
fondo de la excavacion debera ser afinado minuciosamente a fin de que la
tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad
sefalada y con la pendiente de proyecto.

L1
Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién ﬂ/{
del diametro de la tuberia que sera alojada en ellas. La profundidad de la zanja

sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la o //'
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excavacion. El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales
paralelas que la delimitan.

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar
con la menor anticipacion posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en
el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se
requiere un nuevo afine antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva
del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en'material tipo B, para alojar tuberias
de concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la
parte central del fondo de |la zanja se excavara en forma redondeada de manera
que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante
inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o
durante su instalacion debera excavarse en los lugares en que quedaran las
juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las
juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la
tuberia.

El Residente deberd vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion
hasta que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la
colocacién y prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias
naturales.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales
que pongan en peligro la estabilidad de las paredes de |la excavacion, a juicio del
Residente, este ordenara al Contratista !a colocaciéon de los ademes y puntales
que juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que
exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion de ademes y puntales se
pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el
Residente sin que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los
dafios y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria

’:
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para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectten los trabajos de
ademe o apuntalamiento.
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El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica
responsabilidad y cualquier modificacién, no serd motivo de cambio en el precio
unitario, debera tomar en cuenta que los recursos y rendimientos propuestos
sean congruentes con el programa y con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion
de la CONAGUA (por improductivo) no sera motivo de variacién en el precio
unitario; las excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por
ejemplo, para cajas de operacion de vélvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los
mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavaciéon no rebase los 200 m
adelante del frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considere
conveniente en funcion de la establlldad del terreno y cuentecon la autorizacion
por escrito. i

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion
de la seccion tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las
consideraciones y previsiones para tal situacion, como lo es herramienta, equipo,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se cuantificara y pagara en metros
cubicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los
volumenes de las excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la
obra; para su volumen se podréa efectuar la cubicacién de estas de acuerdo con
el proyecto autorizado o los planos aprobados de zanjas tipo vigentes o bien en
funcién de las condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas por el
Residente; los conceptos aplicables estaran en funcién de las condiciones en las
que se realicen las excavaciones.

| CLAVE CONCEPTO _ UNIDAD ‘
112100 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS J /M
" CALIZO | TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE M3

| 8 CMS. DE ESPESOR CON INCORPORACION DE |
 AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE | |

4
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LA BASE, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, |
EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
PUOT U

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por revestimiento a la superficie de

rodamiento que se construye en capas, con materiales seleccionados, sobre las
terracerias de caminos

La construccion del revestimiento se iniciard cuando los trabajos de agua
potable, alcantarillado sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir seré
el acabado final que tendra la vialidad. Los trabajos de revestimiento se realizaran
verificando que la descarga del material sobre las terracerias se realice a las
distancias racionales u ordenadas por el Residente, de acuerdo con el medio de
transporte utilizado para el acarreo y al espesor de proyecto; cuidando que el
tendido mantenga un espesor uniforme, salvo cuando el proyecto indique lo
contrario. Cuando por las caracteristicas de los materiales se requiera utilizar dos
0 mas bancos para la construccion del revestimiento; la mezcla se hara con
equipo, con la finalidad de abtener un material uniforme, la eleccién de la mezcla
guedara a juicio de El Residente, el cual debera garantizar el grado de
compactacion requerido.

El material deberd ser calizo para revestimiento y deberd incluir las siguientes
actividades de manera enunciativa, mas no limitativa:

a).- Extraccién, carga y descarga de los materiales.

b).- Material puesto en obra, debiendo provenir del banco mas préximo a la zona
del proyecto.

c).- Tendido del material en todo Io. ancho de Ia.'.c'orona

d).- Papeo o eliminacion de sobre tamanos.

e).- Humedad requerida (adicionar o quitar).

f).- Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado por la supervision.
g).- Compactacion al 90% de la prueba Proctor.

h).-Medido en funcién de lineas de proyecto, debiendo considerar desperdicipsf
abundamientos, etc., ya que estos no seran motivos de pago.

./}/
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MEDICION Y PAGO. - La construccion de revestimientos se medira tomando
como unidad el metro cubico del volumen colocado compacto con aproximacion
a dos decimales, de acuerdo con lineas de proyecto y/o las érdenes de El
Residente.

CLAVE CONCEPTO 'UNIDAD |

NTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS s
BLANTILLA APEONATETAL Bow FEOCIoR BT ZANAST 1
CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO

B"EifiN'lc:mN Y EJECUCION. Se entendera por plantillas apisonadas a |c6njunto
de maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja
una cama de material inerte y con cierto grado de compactacion con la finalidad
de que el cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y

longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran
tuberias, no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en
su posicion en forma estable o cuando la excavacion haya sido hecha en roca que
por su naturaleza no haya podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el
asiento correcto, se construird una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor
minimo, hecha con material adecuado para dejar una superficie nivelada para
una correcta colocacién de la tuberia.

La plantilla se apisonard hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado
la mayor compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se
humedecerédn los materiales que forman la plantilla para facilitar su
compactacion.

Asimismo la plantilla se podra apisonar con pisén metalico o equipo, hasta lograr
el grado de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de
concreto sera construida en forma de canal semicircular para permitir que el
cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre
la plantilla.

]
Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia vy %
previamente a dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del
Residente para la plantilla construida, ya que en caso contrario este podra ///
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ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tuberia colocada y los
tramos de plantilla que considere defectuosos y que se construyan nuevamente
en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna compensacion
adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccién de plantilla sera medida para fines de pago
en metros cubicos (M3) con aproximaciéon a dos decimales. Al efecto se
determinara directamente en la obra la plantilla construida conforme a las lineas
de proyecto y/o las érdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volumenes de plantilla
construidas por el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

La construccion de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios que
correspondan en funcion del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de
banco o con material producto de excavacion.

A continuacién de manera enunciativa se sefalan las principales actividades que
deben incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida
que proceda.
a) Obtencidn, extraccidn, carga, acarreo primer kildmetro y descarga en el
sitio de la utilizacion del material,
b) Seleccién del material y/o papeo,
c) Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o
disminuir),
d) Compactacion al porcentaje especificado.
e) Acarreosy maniobras totales.
f) Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes

de la colocacion de la plantilla.

COMDACTADO AL 90% "PROCTOR, CON MATERIAL M3
| PRODUCTO DE EXCAVACION.

113'] O5A |
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DEF[NICION Y EJECUCION.
el conjunto de operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta
el nivel original del terreno natural o hasta los niveles seffalados por el proyecto
y/o las érdenes del Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar
las tuberias de redes de agua potable vy alcantarillado, asi como las
correspondientes a estructuras auxiliares.

Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito
del material para relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna,
salvo la natural que produce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado"” aquel que se forme colocando el material
en capas sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material
de acuerdo con la prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espesor
que senale el Residente, pero en ningln caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa
sera compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de
pistones de mano o neumdtico hasta obtener la compactacion requerida.

No se debera procedera a efectuar ningdn relleno de excavacién sin antes
obtener la aprobacion por escrito del Residente, pues en caso contrario, este
podra ordenar la total extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados
por €l, sin que él Contratista tenga derecho a ninguna retribucién por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material
libre de piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados
de los cimientos de estructuras y abajo y aambos lados de las tuberias. En el caso
de cimientos y de estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 60
(sesenta) cm y cuando se trate de tuberias, este primer relleno se continuara
hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo superior del tubo o seguln
proyecto. Después se continuara el relleno empleando el producto de la propia
excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo,

que seran humedecidas y apisonadas. ﬂ

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de
compactacion especial, el material se colocara en las excavaciones apisonandolo
ligeramente en capas sucesivas de 20 (veinte) cm y colmar la excavacién dejando é/ 7
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sobre de ella un monticulo de material con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel
natural del terreno, o de la altura que ordene el Residente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi lo sefialen, el relleno
compactado de excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con
las especificaciones de la prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenara el
espesor de las capas, el contenido de humedad del material, el grado de
compactacion, procedimiento, etc,, para lograr la compactaciéon éptima.

La consolidacién empleando agua no se permitira en rellenos en que se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse
cuando se trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se
procedera a llenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural
del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo
un encharcamiento superficial; al dia siguiente, con una pala se pulverizara y
alisara toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara totalmente la
zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor,
qguedando este proceso SUJetO a la aprobacién del F?esndente quien dictara
modificaciones. ; :

La tierra, rocasy cualgquier material sobrante después de rellenar las excavaciones
de zanjas, seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que
sefale el Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente se
terminaran en la capa superficial empleando material que contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el
escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la
terminacion del relleno de la zanja y, de ser el caso, la reposicion del pavimento
correspondiente. En cada caso particular el Residente dictara las disposiciones
pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectie el
Contratista le sera medido en metros culbicos (M3) de material colocado con
aproximacioén a dos decimales conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes
del Residente. El material empleado en el relleno de sobre-excavaciones o
derrumbes imputables al Contratista no seré valuado para fines de estimacion Y 17

w = ,.-*J'/. L
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De acuerdo con cada conceptoy en la medida que proceda con base en su propia
especificacion, los precios unitarios deben incluir con cardcter enunciativo las
siguientes actividades:

e

A\ X Xalapa

a) Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el
sitio de utilizaciéon del material.

b) Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al'grado que esté
estipulado (quitar o adicionar).

c) Seleccionar el material y/o papear. |

d) Compactacion al porcentaje especificado.

Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

UNIDAD |

estructuras de mampostena y/o concreto, fabricadas y destinadas a alojar las valvulas y
piezas especiales en cruceros de redes de distribucion de agua potable, facilitando la
operacion de dichas valvulas.

Las cajas de operacion de valvulas serdn construidas en los lugares sefalados por el
proyecto y/u ordenadas por el Residente a medida que vayan siendo instaladas las
valvulas y piezas especiales que formaran los cruceros correspondientes.

La construccién de las cajas de operacién de vélvulas se hara siguiendo los lineamientos
sefalados en el proyecto y/o las érdenes del Residente.

La construccién de la cimentacién de las cajas de operacién de vélvulas debera hacerse
previamente a la colocacion de las vélvulas, piezas especiales y extremidades que
formaran el crucero correspondiente, quedando la parte superior de dicha cimentacién
al nivel correspondiente para que queden asentadas correctamente y a sus niveles de
proyecto las diversas piezas.

Las cajas de operacion de valvulas se construiran segun el plano aprobado por la &{
CONAGUA, y salvo estipulacion u érdenes del Residente, seran de tabique junteado con
mortero cemento-arena en proporcion de 1.3 fabricado de acuerdo con lo sefalado en |a
Especificacion 4020. Los tabiques deberdn ser mojados previamente a su colocacién y

£
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dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5 (uno y medio)
cm. Cada hilada horizontal debera quedar con tabiques desplazados con respecto a los
de la anterior, de tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de las
Jjuntas que las forman (cuatrapeado).

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Residente, bien sea por la poca
resistencia del terreno u otra causa cualquiera, la cimentacion de las cajas de operacién
de valvulas quedara formada por una losa de concreto simple o armado, de las
dimensiones y caracteristicas sefialadas por aquellos y sobre la cual apoyaran los cuatro
muros perimetrales de la caja; debiendo existir una correcta liga entre la losa y los citados
Muros.

El paramento interior de los muros peri'metraies de las cajas se recubrira con un aplanado
de mortero cemento-arena en proporcidon de 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un)
centimetro, el que sera terminado con llana o regla y pulido fino. Los aplanados deberan
ser curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando sea necesario se usaran cerchas para
la construccion de las cajas y posteriormente comprobar su seccién. Si el proyecto o el
Residente asi lo ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades de piezas especiales
en las paredes de las cajas se emboquillardn en la forma indicada en los planos u
ordenada por el Residente. '

Cuando asi lo sefiale el proyecto se construiran cajas de operacion de valvulas de disefo
especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrara
la CONAGUA al Contratista.

Cuando asi lo senale el proyecto y/o lo ordene el Residente, las tapas de las cajas de
operacion de valvulas serdn construidas de concreto reforzado, siguiendo los
lineamientos sefialados por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes
requisitos:

a) Los muros de la caja de operacion de vélvulas seran rematados por medio de un
contramarco, formado de fierro angulo de las mismas caracteristicas sefaladas
por el proyecto para formar el marco de la losa superior o tapa de la caja. En cada
angulo de esquina del contramarco se le soldard un ancla formada de solera de
fierro de las dimensiones sefialadas por el proyecto, las que se fijaran en los muros
de las cajas empleando mortero de cemento, para dejar anclado el contramarco.
Los bordes superiores del contramarco deberan quedar al nivel de la losa y del

terreno natural o pavimento, segun sea el caso.

/j\/ agina 16
-
bajo
Avenida Miguel Aleman ndmerc 109, colonia Federal. Tra . jo /,‘-.'-'/'
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 ;1 f_’“f_:é_’q BA




‘Pr 7

} { Xala

#hoAyuntamiento

b) Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas sefialadas por el
proyecto se formara un marco de dimensiones adecuadas para que ajusten en el
contramarco instalado en la parte superior de los muros de la caja
correspondiente.

c) Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula
rectangular u octagonal formada de alambrén o acero de refuerzo, segun sea lo
sefalado por el proyecto; reticula que sera justamente de acuerdo con lo
ordenado por el Residente y nunca tendrd material menor del necesario para
absorber los esfuerzos por temperatura del concreto, vy en general los esfuerzos
para que segun el proyecto se deba de calcular.

d) Losextremosdel alambrén oacero de refuerzo deberan quedar sujetos y soldados
al marco metalico de la losa.

e) Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara
concreto de la resistencia sefalada por el proyecto y/u ordenada por el Residente.

f) La cara aparente de la tapa o losa de las caJas de operacién de valvulas deberan
tener el acabado que sefiale el proyecto y/o lo ordenado por el Residente y
deberéan Ilevar empotrados dispositivos adecuados para poder levantarla, o se
proveera de un dispositivo que permita mtroducw una llave o varilla con la cual se
levantard la tapa.

g) Durante el colado de la losa se instalaran los dispositivos adecuados sefialados por
el proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje
destinados a operar las vélvulas que quedaran alojadas en la caja respectiva.

h) Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma
deberan quedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural.
Cuando el proyecto: lo sefale y/o lo ordene el Residente, la tapa de las cajas de
operaciones de valvulas sera prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas
sefnaladas o aprobadas por la CONAGUA.

Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundido seran rematadas
en sus muros perimetrales con un marco de disefio adecuado sefalado por el proyecto

y/o lo indicado por el Residente para que ajuste con la correspondiente tapa o conjunto
integral de la tapa.
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MEDICION Y PAGO. La construccién de cajas de operacién de vélvulas para redes de
distribucién de agua potable serd medida para fines de pago en unidades completas,
considerdndose como unidad una caja totalmente construida e incluyendo la
construccién y/o colocaciéon de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y
fabricada y colocada cuando sea de concreto. Al efecto se determinara en la obra el
numero de cada uno de los tipos de cajas de operacion de valvulas efectivamente
construidas de acuerdo con lo sefalado por el proyecto y/o por las érdenes del Residente.

De manera enunciativa se indican a continuacién las principales actividades implicitas
en estos conceptos:

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacién, considerando fletes, maniobras 'y movimientos totales; mermas vy
desperdicios; asi como la mano de obra y el équipo necesario. Para su pago deberd
evaluarse el tipo de caja de acuerdo con el proyecto correspondiente y/o lo ordenado por
el Residente.

50 @ 60

t 1 0.67 07 0.7 11.3 14
B i 1 a 150 1 107 1 0.9 113 Cd
3 200 a 350 1 132 1.4 12 16.3 23
4 450 2 500 1 1.77 L7 L6 15.3 23
5 50 a 150 2 097 13 09 11.3 14
é 150 SR T 2 117 1.4 1.2 16,3 28
7 750 a 350 2 152 19 16 163 23
8 350 a 450 2 B e 16 T BN R T
9 50 a 150 2 112 12 09 113 14
1 150 a 1250 2 LO7 13 12 153 14
11 250 a 350 2 132 17 L6 16,3 28
kel 2 50 b 1) bk ey R 11 ik bL]
13 250 a 450 3 147 2.3 16 163 28

Fig. 1.- Dimensiones generales para cajas de valvula. Fuente: M.A.P.A.S. Libro 12.
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1 1 098 0.98 09 100 1
2 150 7 AR S TR b ¢ TG 100 1
3 200 a 350 1 198 176 16 150 1
4 450 @ 500 HA 2.26 b ST AR 150 1
5 50 @ 150 2 1.58 1.18 1.1 100 2
6 150 2 200 71442 1.98 i 1 L8 150 1
7 250 350 2 245 2.16 2 150 2
8 350 a 4507 " 278 71617 2 150 2
5 50 a 150 2 1.48 0.18 11 100 2
10 150 ) 2502 158 A £ 100" 2
11 350  a 30 2 228 216 2 150 2
12 50 0 O LEse L 1 18 18 100 2
13 250 i 450. 3 286 216 b 150 3

Fig. 2.- Dimensiones generales para cajas de valvula. Fuente: M.A.P.A.S. Libro 12.
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Fig. 3.- Caja de operacion de valvulas (Elevacion). Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.
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Fig. 4.- Caja de operacién de valvulas (Planta). Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.

Fig. 5.- Armado del contramarco. Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.
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CLAVE |CONCEPTO 0 e ~_UNIDAD |

"""" 311500 BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE
POLIETILENO

311501A |SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA PZA
'TRAFICO PESADO DE POLIETILENO DE ALTA
RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO
PESO DEL CONJUNTO $DE HASTA 50 KG [QUE

La presente espemflcacmn se sujetan a lo seRalado en Ea especificacion general
segun clave genérica 3110 00 de las Espeufcacuones Generales de Construcciéon
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro y colocacion de
brocales y tapas a las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita
de acuerdo con el proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

El Brocal se colocara en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como %{
base para la tapa. ;

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nivel de la
rasante de la vialidad de forma que no interfiera con el trédnsito ni cauce deterioro
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del pavimento, seran del mismo material del que esta fabricado el brocal y
deberan tener ventilacion.

Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacion del drenaje

Altura atil del brocal es de 11 cm

Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparacion y sustitucion, requerida por la intensidad del trafico
Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

El Brocal estd compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de la
corona del pozo de inspeccion (campana), y reforzado en cuatro puntos por
medio de nervaduras exteriores.

LORTE AA

2 B85 cm
s e or ot
™

T om

Zem

Fig. 7.- Detalle de brocal y tapa.
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MEDICION Y PAGO. La colocacion de brocales y tapas, asi como la fabricacién y
colocacion de brocales y tapas de concreto, se medira en piezas. Al efecto se
determinard en la obra el nimero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo
ordenado por el Residente. El precio unitario incluye el suministro de todos los
materiales puestos en obra, mermas y acarreos, fletes, maniobras totales e
instalacion; la mano de obra y el equipo. -

CLAVE |DESCRIPCION: S | UNIDAD
— | REGISTRO | DE ALRARA o/ oRGs ToEr DL \
TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/ MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO |
' CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE
F C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR,
6005 00A | MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X
1/4", ASI COMO CONTRAMARCO '
CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" %
Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS

'SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
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COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA
CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL
CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA
PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES
MEDIANTE SOLERA DE1" X 1/4" CON
DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO
CON AGREGADO EXPUESTO DE
GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA.

6005 O1A DE 0.60 X O 60 Y 1. OO M DE PROFUNDIDAD. PZA

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en la especificaciéon general
segun clave genérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construccion
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafal son cajas o estructuras que
tienen acceso a los albafiales del interior de los predios, permitiendo su
inspeccion, asi como la introduccién de varillas u otros dispositivos semejantes
para la limpieza de estos. Cuando los albafales sean muy profundos, las
dimensiones de los registros deberdan ser tales que permitan el acceso y
maniobra de un operario.

La construccién de los registros para albanal se sujetara a lo sefalado en el
proyecto y/o las érdenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del
orden de 60 x 60 x 100 cm variando su profundidad en funcién de la configuracion
del terreno, de la pendiente del albafal o lo que indique el proyecto.

La excavacion para alojar un registro de albanal se hara de las dimensiones
necesarias para el mismo y se pagara por separado.

Terminada la excavacion se consolidara el fondo y se construird sobre el mismo
una plantilla de cimentacion e inmediatamente se procedera a la construccion
de una base de concreto simple de las caracteristicas que senale el proyecto. En
el proceso del colado de la base se formaran las medias canas del albafal, bien
sea empleando cerchas o tubos cortados por su plano medio longitudinal, en los
tramos rectos, y con cerchas o tabigque recocido en los tramos curvos.

Sobre |la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tablque P
M . recocido del espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caJa‘g§J/»
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registro, y que seran llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del
correspondiente al piso o pavimento definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera
repellarse y aplanarse por medio de mortero, los registros para albafial seran
construidos en las ubicaciones y a las lineas y niveles sefalados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que
correspondan al registro en que seran colocadas y en su fabricacién se seguiran
las normas siguientes:

a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un
marco rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del
vano del marco se colocara una reticula rectangular u ortogonal formada
por alambrén de 5 mm (1/4") de didmetro, en cantidad igual a la sefalada
en el proyecto y nunca menor que la necesaria para absorber los esfuerzos
por temperatura del concreto que se colard dentro del marco. Los
extremos del alambrén deberan quedar soldados al marco metalico.
Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un concreto
de la resistencia senalada en el proyecto.

b) La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos
materiales que el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, \%
texturas del terminado seran de acuerdo con el proyecto.

c) Al terminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo
especial que facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla
una vez instalada sobre el registro.

d) Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado
en la misma deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento.
Los muros de la caja del registro serdn rematados por medio de un
contramarco formado por fierro angulo de las mismas dimensiones del
empleado para fabricar el marco. En cada esquina del contramarco se le
soldara un ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4
mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro y
quedaran ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la
construccion de la caja.

A Pa
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Para un mayor detalle de los albanales, debera consultarse los planos de proyecto
en donde se especifican los armados y dimensiones de este.

MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto de obras de
albanileria que ejecute el Contratista en la construccion de registros con tapa
para albanales serd medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las
conexiones correspondientes con las tuberias del albafal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar
de su utilizacién considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de
obra y el equipo; se utilizara como unidad la pieza (PZA); y en funcién de la
profundidad un Incremento por cada 50 centimetros, el cual se pagara por
separado, lo anterior conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del
Residente.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1,
PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA HID 3

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en las especificaciones
generales segun las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Especificaciones
Generales de Construccién de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la
CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de
tuberias para agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que
se requieran y deba realizar el contratista para abastecer las cantidades que se
fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente, la colocacion del
material puesto en obra asi como la instalacion de la misma.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dimensiones
fijadas en el proyecto y/o las érdenes del Residente deberan satisfacer la Norma
Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-20T], Sistemas de agua potable, toma _/

domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y metodos---*” S
4_‘/
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de prueba, complementandose con las siguientes normas vigentes o las que las
sustituyan, conforme se indica a continuacion:

<_Xalapa

M. Ayuntamuento

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir commo minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-
E-143/1-CNCP-2011 y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones
que deben cumplir los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en
sistemas de abastecimiento de agua a presion tanto para la serie métrica como
serie inglesa. 3

Las conexiones de PVC sin plastificante ul_:ilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presidon con unién espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer
los requisitos establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI-1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presion con unién espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer
los requisitos establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCFI-2002.

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en Ia tuberia de PVC
regira la norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumpliran 'y se llevardn a cabo con las normas
siguientes:

a) Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna sostenida por largo
periodo, conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-

CNCP-2006.

c) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-
CNCP-2005. 7

d) Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna a corto periodo,
conforme a la norma NMX-E-016-CNCP-2004.

e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006,

f) Ensayo de Extraccién de metales pesados por contacto con agua,
conforme a la norma NMX-E-028- SCF|-2003.

g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP- P
2009. o
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h) Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos y
conexiones de PVC sin plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCFI-
2001.

i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de pldstico,
conforme a la norma NMX-E-131-CNCP-2005.

J) Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-
20089.

k) Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma
NMX-E-213-CNCP-2004.

l) Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme a las
normas NMX-Z-012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.
Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales
deberan contar con una certificacién de calidad aprobada y cumplir con los
estandares nacionales e internacionales en cuanto a su ensayo y desempefio.

Los tubos deben suministrarse segudn los didmetros nominales indicados en el
proyecto y/o las indicaciones del Residente.

La longitud util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizaciéon del Residente,
conservando la tolerancia de +0.5 % en mm

El diametro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la
norma mexicana NMX-E-143/1- CNCP-20T11.

El Residente deberd inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha
inspeccion no exime al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia
cumpla con las normas, segun el caso, relacionadas en la presente especificacion.

La empresa Contratista debera informar con anticipacién al Residente de la
llegada de la tuberia y accesorios y sera el Unico responsable de la custodia de la
tuberfa y los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.)
en fabrica o bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas
certificadas en fabrica y todos los gastos que se requieran para su completa y R

correcta entrega. /,/"’ S
Lo
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Se entendera por instalacion de tuberia hidraulica de PVC a los trabajos
requeridos por el contratista para efectuar la intercesiéon del extremo
achaflanado a la campana Anger. Las tuberias que han sido cortadas en la obra
deben achaflanarse.

‘“*é Ayuntamiento

X  Xalapa

Para obtener una insercion correcta deberan seguirse las siguientes
recomendaciones:

1. Antes de efectuar la insercion deberan limpiarse tanto la ranura de la
campana como el extrerno achaflanado del tubo.

2. En la ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de
empaque de tres labios para facilitar la colocacmn del anillo, este puede
mojarse con agua limpia.

3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante
Duralon o Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor.

4. Aplicando el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la
campana. Es de importancia que la insercién se haga Unicamente hasta
la marca de color que se encuentra en el extremo del tubo.

5. Se debe tener especial cuidado de que la insercién no se haga hasta el
fondo de la campana ya que la unién Anger opera como junta de
dilatacion.

Cambios de Direccion de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse Unicamente en
la parte lisa del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este
tipo de tuberia, ya que el cople no permite cambios de direccion.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocatril. - En ambos casos se recomienda que el
tubo pase a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener
una profundidad de 100 centimetros mas el didmetro del tubo. En caso de que
esto no sea posible, se recomienda proteger el tubo cubriéndolo con otro de
acero y/o las indicaciones del Ingeniero,

Atraques. - Se fabricardan de concreto, en los sitios en que haya cambios de
direccion o de pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia ‘
producidos por la presion hidrostatica o por los golpes de ariete. /ff;

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias da
haberse construido el ultimo atraque de concreto pero si se utiliza cemento de —
fraguado rapido, las pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse /
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colado el ultimo. En caso de que no haya atraques de concreto, las pruebas se
efectuaran dentro de los tres dias habiles después de terminada la instalacion.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros,
incluyendo piezas especiales y valvulas de estos. En esta prueba la tuberia se
llenara lentamente de agua y se purgara de aire entrampado en ella mediante la
insercion de una valvula de aire en las partes mas altas del tramo por probar. Se
aplicara la presion de prueba mediante una bomba apropiada y se mantendra
una hora como minimo.

El volumen para estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia, conforme
a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas deberd efectuarse uniendo cuando
menos dos tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de
cabezales apropiadosy llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba,
la presion maxima sera igual al porcentaje de la presidon de trabajo disefiada para
el tubo de que se trate y sera mantenida durante periodos minimos
preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de acuerdo al
método de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba.

Dentro del concepto debera contemplarse el suministro de la tuberia puesta en
obra, equipo, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberia hidraulica de P.V.C,
sera medido para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos
decimales. Al efecto se determinaran directamente el nimero de metros lineales
de tuberia suministrada, conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del
Residente, el precio incluye la mano de obra, debiendo incluir las siguientes
actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la
zanja. /

Vol o
“1

Ve

/Dégina 30

Avenida Miguel Aleman numera 109, colonia Federal. Trabajo
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfona: (228) 237 03 00 A [ Al t;,* e £




>m"< Xalapa

c).- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostatica con el manejo del agua;
y reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista
que no cumplan con los requisitos sefalados en las especificaciones que
correspondan, segun el tipo de material, asi como las excedentes en numero de
metros lineales, conforme a las lineas proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

. CLAVE _ CONCEPTO . UNIDAD

| SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS
8015 00A |ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO
B EXTREMIDADES), EN OBRA...

8015 01A | DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO!

| 8016 00A |SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES
DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA...

8016 O]A 'DE 51 MM A'76 MM (2" A 3") DE DIAM ETRO KG

8035 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE
COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA

e — - EN OBRA ..................................................................................................................................................
_803503A | DE 76 MM (3") DE DIAMETRO e PZA |
ABR3X1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE PZA

P.V.C. REFORZADA DE 3" DE DIAMETRO CON
... |SALIDADE]1PULCADADEDIAMETRO
SIVAEX1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PZA
ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE (250 PSI)
CUERPO DE HIERRO GRIS ASTMA A126 GRADO B

FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE PINTURA

_____________________________________________________ EPOXICA. ot
VALGLOB1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PZA
GLOBO DE 1 PULGCADA DE DIAMETRO
. JROSCADA - . 0 e e )
SPZ03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PZA

TI PO "Z" CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON CED.
40, DE 3" DE DIAMETRO, EXTREMOS BISELADOS.
(FIGURA SEGUN PLANO)

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas especialesy /6*7
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requierany “
deba realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas
especiales de fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, empaques de Cﬂ,
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plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault, y vélvulas en sus diversos tipos
existentes necesarios para la construccién de redes de distribucion y/o lineas de
conduccion de agua potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevard a cabo juntamente con
las valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una
presion de trabajo de 14.1 Kg/Cm?2. (200 Ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro
fundido estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como
minimo un 99.94 % de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-
T-021-SCFI-2009 y para los empaques de neopreno su fabricacién sera de
acuerdo con la Normatividad vigente. Todos los materiales seran puestos en obra.

Se entendera por instalacion de piezas especiales y extremidades de fierro
fundido al conjunto de operaciones que debera realizar el contratista para
colocarlas segln el proyecto y/o las 6rdenes del residente. Previamente a su
instalacién el residente inspeccionara cada unidad para eliminar las que
presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas seran
retiradas de la obra y no podran emplearse en ningun lugar de esta. Asi mismo
debera cerciorarse que los didmetros a instalar coinciden con los establecidos en
el proyecto.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra,
exceso de pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en
su interior o en las juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de
dicho tramo, colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos
cruceros que no se conecten de inmediato. Si se trata de piezas especiales con
brida, se instalara en esta una extremidad a |la que se conectara una junta o una
campana de tubo, segln se trate respectivamente del extremo liso de una
tuberia o de la campana de una tuberia de macho y campana. Los cruceros se

colocaran en posicién horizontal, con los vastagos de las véalvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas
especiales que sefale el proyecto y/u ordene el Residente.
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Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetaran junto con las
tuberiasya instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan
piezas moviles se sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presion
de 10 kg/cm?2. Las véalvulas y piezas especiales que tengan piezas mdviles se
sujetaran a pruebas de presion hidrostatica individuales del doble de la presidon
de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en todo caso no debera ser
menor de 10 (diez) kg/cm?2.

Las partes integrantes de las valvulas seran capaces de resistir una presion
minima de prueba de 20 Kg/cm2 (300 Ib/pulg?), sin que sufran deformaciones
permanentes nidesajustes en cuaquji_er_a de sus partes; a reserva que el proyecto
sefale especificacion diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten
defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente
por el Contratista sin compensacidn adicional.

Durante la instalacién de piezas especiales y valvulas dotadas de bridas, se
comprobara que el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del diametro
adecuado a las bridas, sin que sobresalga invadiendo el espacio del didmetro
interior de las piezas.

La wunidn de las bridas de piezas especiales deberda de efectuarse
cuidadosamente apretando los tornillos y tuercas en forma de aplicar una
presion uniforme que impida fugas de agua. Si durante la prueba de presién
hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales juntamente con la
tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empaque que
no se encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con
anterioridad.

La instalaciéon de las piezas sera puesta en obra, y se debera considerar,
herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta
colocacion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de piezas especiales Y
extremidades se mediran en pieza; al efecto se determinara directamente en el
almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con limitacién maxima al

/
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indicado en las especificaciones de fabricacién. No se considerard el peso
correspondiente a tornillos, empaques y valvulas en las mismas, ya que estos se
pagaran por separado a los precios estipulados en el catalogo. La cantidad para
pagar sera de acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales
o valvulas que traigan consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya
que en este caso no se consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se rhediré‘n y pagaran por unidad
conforme a los precios del catdlogo correspondiente.

a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano
fino o uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la AST.M.
Especificacion A-126-42 Clase B.

b) La fundicion para fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin
arena o impurezas.

c) Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que
la fundicion y estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia
lisa, sin rugosidades, huecos o grietas.

d) La fundicidon que se utilice para la fabricacion de las valvulas sera de fierro
fundido gris al horno eléctrico, que produzca un material resistente de
grano fino y uniforme, Sano, limpio, sin arena ni impurezas y que cumpla
con los siguientes requisitos de la especificacion A-126-42 o la que la
sustituya; salvo indicacion especifica que sefalen adiciones o
modificaciones.

e) El acero usado para la fabricacion de tornillos y tuercas cubiertas o
cualquier otra parte de la valvula, debera satisfacer la Especificacion A-107,
dela AS.T.M o la que la sustituya, a menos que por condiciones especificas

se estipulen modificaciones.
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f) Elacero al carbon usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra
parte de la valvula, debera ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado
MCB de la A.S.T.M o la que la sustituya, salvo indicacién especifica.

g) La pintura epodxica debera cumplir con lo sefala en las especificaciones
particulares del proyecto. Se evitara que cuando se ponga en operacion el
sistema queden las valvulas parcialmente abiertas y en condiciones
expuestas al golpe de ariete, ya que esto ocasiona desperfectos o
desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o ruptura de las
tuberias.

Por ningln motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno
de estas con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse
entre si, por medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las
Normas vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran
sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion
adicional.

____________ CLAVE | CONCEPTO e UNIDAD
8068 0O0A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y PIEZAS
ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO

MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSIGN EN CALIENTE

8068 193A | NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD W’ DE DIAMETRO. PZA
ROSCABLE EN LOS EXTREMOS.
DEFINICION Y EJECUCION

Dispositivos complementarios de diferentes materiales, para la instalacion y
union de tuberias. Todos los materiales empleados en la fabricacién de accesorios
para tuberia que se incluyen en este capitulo deberdn ser nuevos, de primera M
calidad, con las caracteristicas que fije el proyecto, ademas de cumplir con los

requisitos exigidos para ellos por las normas correspondientes,
ST
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Al suministrar el Contratista o recibir de la Comisiéon las piezas especiales y los
accesorios, deber- verificar que, al recibirlos en el sitio de su uso, estén en buenas
condiciones, por lo que la Comisién no aceptar reclamaciones posteriores por
este motivo.

Las piezas especiales y los accesorios para tuberias, se colocaran de acuerdo a lo
indicado en el proyecto y cualquier desperfecto que sufran durante su manejo y
colocacion, ser- responsabilidad del Contratista, el que deber- reponerlo por su
cuenta, sin cargo adicional para la Comision.

MEDICION Y PAGO

Como unidad para pago de fabricacion o instalacion de piezas especiales y accesorios,
se podra- usar como unidad la pieza (pza) a la unidad.

'UNIDAD

9000 00A | ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCAEN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9000 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. EIN N -

ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
\ | ZONAURBANATRANSITONORMAL. M3
ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL |

9002 00A  PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN

CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9002 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL

‘9003 00A | ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCAEN |
CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

I 9003 O5A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportacion de
material producto de excavacién hasta el sitio desighado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacién en camién
de volteo a una distancia de 1.0 kildmetro, para fines de pago se medira en metros
M cubicos con aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camioén -~

-
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inactivo durante la carga, acarreo primer kildmetro y descarga a volteo, no
incluye la carga. El pago de este concepto solo sera procedente cuando lo ordene
el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacién, se deposite directamente
en los vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la
carga.

El acarreo de material producto de excavacién, en camién de volteo en
kildmetros subsecuentes al primero, se medird para fines de pago en metros
cubicos-kilémetros con aproximacion a dos decimales. Dicho concepto
contempla el tendido y bandeado dentro del banco de tiro.

La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas corta o bien
aquella que autorice el Residente.

REHABILITACION DE TOMA DOM!CILIARIA
INCLUYE = EXCAVACION, = RELLENO,
ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2",
LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A
KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
- REHTOMA- DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2"

00 DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO
PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO|
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION |
Y GARANTIZANDO = EL SERVICIO AL
DOMICILIO. '

REHTOMA- | CON VIALIDAD DE TERRACERIA TOMA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera rehabilitacién de toma domiciliaria, a

las erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicién de

tomas domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a M
realizar durante la ejecucién de la obra, dichas cantidades que se fijen en el
proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente se deberan de contemplar en su
totalidad en el presupuesto de proyecto.

2 - e
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Se realizaréd una excavacion a cuando menos 0.50 m de profundidad para
colocacién de tuberia, posterior a esto el relleno debera ser compactado al 90%
con material procedente de la excavacion.

MEDICION'Y PAGO. - La rehabilitacién de toma domiciliaria, sera medida para
fines de pago por TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran
directamente el ndmero de piezas para tomas domiciliarias suministradas,
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenos y la
instalacion de: abrazadera de 3" 0 4" con salida de 1/2" segun indigue el proyecto,
llave de insercién de 1/2" de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad
con alma de aluminio de 1/2" de diametro, valvula de banqueta de bronce de 1/2"
registro para llave de paso o bota y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

'SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE | M
'P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO
SEIPVCS208 SERIE 20 NOM-001-CNA, NMX 215, DE 200 MM
| DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA |
_|HIDROSTATICA) W
'SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE M
'P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO
SEIPVC2012 | SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 315
MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA
HIDROSTATICA) __
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE
P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO
| SERIE 25 NOM-001-CNA, NMX 215, DE 160 MM |
' DE DIAMETRO.

SEIPVC256

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en las especificaciones
generales seglin las claves genhéricas 2040 00 y 8000 (suministros) de las
Especificaciones Generales de Construccién de Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de
tuberia de PVC, para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el
M contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o

/ . M
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las ordenes del Residente, asi como el proceso de la instalacion de lo
suministrado.

nLamtento

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas
en el proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial
Mexicana NOM-001-CONAGUA-201.- Sistemas de agua potable, toma
domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos
de prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.- industria del plastico-tubos de
polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con junta hermética de
material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-serie
inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberan cumplir con la norma
“NMX-C-412-ONNCCEI998.- Industria ‘de la construccion - anillos de hule
empleados como empaque en las juntas de tuberias y elementos de concreto
para drenaje en los sistemas de alcantarillado hermético; asi como la norma
NMX-TO21-SCFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule empleados como
empadgue en los sistemas de tuberias especificaciones y métodos de ensayo o las
que las sustituyan. -

La tuberia suministrada por el Contratista deberad ser Certificada a fin de
demostrar que cumple con la presente especificacion.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevardn a cabo con las normas
siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacién de la densidad de
los materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 23 de abril de 2004.

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presién hidraulica
interna sostenida por largo perrodo en tubos y conexiones - Método de ensayo.
Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de noviembre +

de 2004. 4/57

NMX-E-O14-CNCP-2006 Industria del plastico — Resistencia al aplastamiento en
tubos y conexiones — Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario
Oficial de la Federacioén el 5 de septiembre de 2006.

4
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NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico - Dimensiones en tubos y conexiones
- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacién
el 29 de noviembre de 2006.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 15 de febrero de 2010.

NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en
materiales de polietileno - Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada
en el Diario Oficial de la Federacidon el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la tension de
materiales plasticos — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federacion el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico - Determinacién de la resistencia a
la flexion — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federaciéon el 06 de enero de 2011.

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - I[ndice de fluidez de
termopldsticos por medio del plastémetro extrusor — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de
noviembre de 2004.

NMX-E-166-1985 Plasticos - Materias primas - Densidad por columna de
gradiente — Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 04 de noviembre de 1985.

NMX-E- 183-CNCP-2010 l'rli.dustria del plastico — Resistencia a la flexion — Método
de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion
el 04 de mayo de 2010.

NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por
esfuerzo ambiental para los materiales plasticos de etileno — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de
junio de 2003.

%l A/
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NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico - Hermeticidad de la union para
tuberias plasticas con anillo de material elastomérico - Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 15 de
junio de 2012.

En relacion con el método de ensaye de Tension Constante de Ligamentos
(NCLS) conforme al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista
deberd presentar el certificado de calidad de la tuberia, emitido por un
laboratorio avalado por Entidad Mexicana de Acreditacion, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a
intervalos no mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razédn social, marca registrada o simbolo del fabricante.

« Material del que esta fabricado el tubo (PE).

e Didmetro nominal (Dn)

e Rigidez (Kpa) o SN

e Uso “ALCANTARILLADO"

« Referencia a esta norma mexicana

e Fecha de fabricacién (dia/mes/afio o afio/mes/dia)

¢ Simbolo o leyenda “Hecho en México" o pais de origen
e Marca de conformidad cuando asi se a_utorice

« Nombre o identificacién de la planta en la cual se fabrico el tubo (cuando
haya mas de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccién no exime al
Contratista de |a responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las
normas aplicables y referidas en la presente especificacion.

La empresa Contratista sera el Unico responsable de la guarda y custodia de la
tuberia y los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcién final y debera /)Z*f
informar al Residente con anticipacion de la llegada de esta. :
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INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacion de tuberia de PVC, es un sistema en el que las uniones se realizan
por medio de espiga y campana. El tipo de instalaciéon adecuada para los tubos
perfilados varia en funcién de la rigidez del tubo, la profundidad de instalacién,
las caracteristicas del suelo natural y el material de relleno disponible. La Norma
ASTM D2321 es la practica de instalacion estdndar para toda tuberia
termoplastica para aplicaciones no presurizadas.

Los procedimientos de instalacion que se detallan a continuacion tienen como
objetivo ayudar al ejecutor a realizar una instalacién en perfectas condiciones de
funcionamiento.

Recomendaciones de instalacién. - Una instalacion adecuada es la que
determina en mayor medida el comportamiento a largo plazo de cualquier
tuberfa de drenaje, los procedimientos basicos y precauciones son de hecho muy
similares a los de las tuberias de concreto y metalicas.

La instalacion de la tuberia debera de ser de acuerdo con las recomendaciones
de la ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacién de producto de
la ficha de datos técnicos de la tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede
disminuir el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia deberé ser colocado en
una superficie plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del
material de zanja excavado; se debe dejar algo de espacio entre las tuberias para
proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de la ruta del equipo en un
lugar que permita que la excavacion proceda sin interrupcion.

DESCARGA.

El contratista debera preparar un area para el almacenaje de los productos en la
obra. Se recomienda que esta area sea plana y esté libre de piedras, superficies
accidentadas y desperdicios. Debe estar alejada de la ruta del trafico de
construccién.

-
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La tuberia podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelta,
dependiendo del tipo y de la cantidad del producto. La tuberia emparrillada
puede ser descargada con una retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con
una cuerda de nylon o cable almohadillado. La cuerda debera ser colocada
alrededor del emparrillado cada un tercio mientras levanta el mismo hacia el
suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para descargar parrillas
completas, la paleta puede ser abierta y asi descargarse largos de tuberia en
forma individual. La tuberfa no emparrillada puede ser descargada rodando
cuidadosamente largos individuales de tuberia suelta desde el camién hasta un
cargador frontal y de ahi hacia el suelo. En forma alternativa, la tuberia puede
también ser elevada utilizando una cuerda de nylon o cable almohadillado en los
terceros puntos. Equipo tal como aguilones para cargay horquillas elevadoras
no deberd ser utilizado debido a que pueden dafar la tuberia. Refiérase a la
siguiente para ejemplos del correcto manipuleo durante la des'carga.

Flgura 1: Pige Handling

A Fefvidual Lenpths of Pipe

Pabetied Procut
{ —
- s — Ve
Fig. 8.- Descara de tuberia. //'/"
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ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberan permanecer en las parrillas para el
almacenamiento en la obra. La tuberia no emparrillada puede ser almacenada
en forma temporal en un area plana libre de desperdicios fuera del area de tréfico
de construccion. Empiece el almacenaje con maderas de seguridad espaciadas
a la anchura del almacenaje propuesto, a una distancia no mayor a los terceros
puntos. Para tuberias con campanas adjuntas, un método comun de apilamiento
es alternando la direccion de las tuberias de manera que las campanas no se
apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Figura siguiente, un maximo de
tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la direccion. Las capas
subsecuentes deben seguir el mismo patrén que la primera, pero con un menor
numero de tuberias en cada blogue. Para tuberias de interior liso, el espacio de
almacenamiento puede a veces ser minimizado encajando didmetros pequenos
dentro de didmetros de mayor tamafo. Los empaques instalados en fabrica
sobre la espiga pueden ser protegidas ubicandolas entre las corrugaciones de la
tuberia. Solamente se debe encajar el interior de tuberias corrugadas cuando la
tuberia puede ser retirada facilmente.

Se deben tomar ciertas medidas de precaucién en el manipuleo de la tuberia
durante al apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada
contra otra tuberia u objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado debera
limitarse a aproximadamente a 2 m a fin de que la tuberia pueda ser manipulada
manualmente en forma facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexién, empaques
y accesorios deberan ser almacenados en un area apropiada lejos del trafico de
construccion, protegidos contra dafio y robo. Los fabricantes podran
proporcionar instrucciones especificas para el manipuleo de estos items.

Ciertas normas de precaucion deberdn tomarse durante el almacenaje y
apilamiento en la obra. Mientras tuberias de didmetro pequefio y accesorios
livianos pueden generalmente ser manipulados en forma manual, tuberias de
mayor diametro requieren de equipo tal como ser retroexcavadoras, con una
cuerda de nylon o un cable almohadillado envuelto alrededor de los terceros
puntos para un manipuleo seguro. Los accesorios pesados, por ejemplo, deben
M ser cuidadosamente manipulados por medio de equipos. No debe subirse sobre J

~
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el apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugar y de regulaciones
sobre seguridad, deberan también tomarse otras precauciones.

Colocacion en linea de la tuberia

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede
disminuir el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en
una superficie plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del
material de zanja excavado; se debe dejar algo de espacio entre las tuberias para
proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de la ruta del equipo en un
lugar que permita que la excavacion proceda sin interrupcion.

Figure 2: Stockplling for Ball-and-Spigal Pipe (First Layar)

Fig. 9.- Detalle de almacenamiento de la tuberia.

PREPARACION DE LA INSTALACION.

Una instalacion de tuberia sélida comienza con una fundacién estable. El fondo
de la zanja debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de
encamado y debe estar libre de piedras, trozos de tierra, suelo congelado o
desechos.

Se podra requerir de una sobre-excavacion o de una sub-excavacion a fin de
retirar crestones de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian

no proporcionar un soporte uniforme y apropiado a la tuberia. Normas ASTM y
fabricantes independientes de tuberia podran también proporcionar pautas
adicionales en relacion con las necesidades de |la fundacion en estas situaciones, %
en base a la severidad de las condiciones locales.

e P
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La presencia de agua en la zanja durante la instalacion de la tuberia puede crear
una situacion de peligro y hacer casi imposible la instalacion correcta de la
tuberia. Elagua tendera a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea,
grado o inclinacion se vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere
de efectuar un desagtie.

ENCAMADO.

El encamado es la porcion de la envoltura del relleno la cual se coloca
directamente sobre la fundacion; refiérase a la Figura siguiente. El encamado
debera ser suficiente como para proporcionar un soporte uniforme y firme para
la tuberia y mantener el grado de la tuberia; la profundidad de encamado que se
usa comunmente para referencia el de 4" (0.1 m) o lo estipulado en el proyecto

Figure 4 Location of the Bedding Area of the Backfill Envelops

B-xk:znq—»W///////////// }:-1 if1 {0.4m) min,

N Foundation —__w

Fig. 10.- Encamado de /a tuberia.

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde la
campana es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podra requerir el
uso de "agujeros para la campana” en la instalacion. Los agujeros para la
campara son depresiones en el encamado disefiados para acomodar la conexion
a fin de que no ocurra un punto de esfuerzo.
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Fig. 11.- Detalle de la campana en tuberias.

COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o
con el uso de equipo, dependiendo del tamafio de la tuberia y de las condiciones
de la zanja. No arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las
bandas para acoplamiento, piezas de conexién y productos similares deben ser
manejados cuidadosamente, utilizando el equipo y correas apropiados, de ser
necesario. Estos productos no deberan ser desechados ni mampu!ados de forma
incorrecta.

Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para dafios luego de
su descenso hacia la zanja, pero antes de su conexién. Las tuberfas y los extremos
de las piezas de conexién deberdn estar lo mas limpias posible a fin de permitir
el correcto ensamblaje y funcionamiento éptimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja
misma. La pared de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el
lugar. Si la inclinacién no es una opcién, entonces se puede utilizar ademado
para zanjas o alguna otra manera 'para obtener un area de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de

la tuberia. Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el
relleno como las juntas de la tuberia. La siguiente informacién proporciona
recomendaciones sobre el modo de utilizar ademado en zanjas sin ocasionar /
problemas a la tuberia. Esta informacién no tiene el propésito de remplazar Ios%
requisitos de seguridad en la instalaciéon recomendados en las especificaciones
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del proyecto y/o los empleados y considerados en el procedimiento constructivo
propuesto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuberia y relleno es
proporcionar una “sub-zanja” para colocar la tuberia y relleno.. La sub-zanja debe
extenderse por lo menos % del diametro de la tuberia por encima del encamado.
El relleno dentro de la sub-zanja debe cumplir con las especificaciones del disefio.
El entibado o ademado de zanja puede extraerse por el borde superior de la sub-
zanja sin afectar la tuberia o el relleno.

Figura 8: Usa of Yrench Box in Sublrench Installalion

K
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Fig. 12.- Ademado en zanjas para tuberia.

El volumen para estimar sera el niumero de metros lineales de tuberia, conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (LA.B.)
en fabrica o bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las pruebas
certificadas en fabrica y todos los gastos que se requieran para su completa y
correcta entrega. Asi como la herramienta, equipo, mano de obra, material
puesto en obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de tuberia de cualquier tipo, sera
medido para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos decimales.
Al efecto se determinaran directamente el nimero de metros lineales de tuberia
suministrada, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el
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precio incluye la mano de obra, debiendo incluir las siguientes actividades que
se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revisién de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la
zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalaciéon y prueba hidrostatica con el manejo del agua;
y reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista,
fuera de las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, o las que no
cumplan con lo sefialado en esta especificacion. El material sera puesto en obra.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA |
DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: 200 MM (8")
X160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y
CODO DE 45°X6"

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA |
DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: 315 MM (12") |
'SUMIPZ126 X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y PZA
CODO' DE = 45°X6". (INCLUYE PRUEBA|

e ~ HIDROSTATICA) i

PZA

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “instalacion de pieza especial de
PVC de 8"X6", el coruunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para
colocar en forma definitiva, segun el proyecto y/o las érdenes del ingeniero, las

piezas especiales que requiera la construccion de redes de alcantarillado
sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del pardmetro exterior de
los edificios en el sitio que sefalen los planos o prescriba el Ingeniero y las
terminara conectandolas en la insercion correspondiente en el alcantarillado; el
otro extremo de la conexidén, segun lo determine el Ingeniero lo tapard el
Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de cemento, si éste existiere. //7

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de 90 I
(NOVENTA) grados en planta. vl

”’é ina 49
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Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de
diametro a juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitirad para la tuberia de la conexién
seradel1% (uno) por ciento, y el colchdn sobre el lomo del tubo en cualquier lugar
de su longitud, tendrd como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa
autorizacion escrita del Ingeniero. La pendiente podra reducirse a un medio (1/2)
por ciento, pero Unicamente cuando ello sea necesario a fin de dejar el colchén
minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir las conexiones, el
Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del albafal del predio, si
existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior del
mismo, a fin de evitar que cuando se construyan albafiales en el interior del
predio, ellos queden faltos de colchén, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera
posible satisfacer ambos requisitos de colchén y pendiente minimos; el
Contratista no hara la conexién y deberd comunicarlo por escrito al Ingeniero
para que éste resuelva lo procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado
de determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente
estas, se construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalacién de piezas especiales del servicio de
alcantarillado se medira por PZA. en conexiones comprendida cada una de ellas
exclusivamente la yee y el Codo de 45 grados; es decir seré por juego. El precio

unitario incluye las maniobras para distribuir las piezas a lo largo de la zanja,
bajada y tendido.

- CLAVE

UNIDAD
PZA

ISUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON |
SITAP 01 A CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE
3" DE DIAMETRO |

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de “tapon
campana” al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el
Contratista para abastecer en el almacén de la obra los tapones campana de PVC
hidraulico de 3", necesarias para la construccién de redes de distribucion y de
conduccion de agua potable, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes

del Residente. r /
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La funcién del tapén campana consiste en detener el fluido en el extremo del

tubo de conduccién, el modo de thi%

por medio de presion.

MEDICION Y PAGO. - El suministr

lizacidon es conectando campana con espiga
|

e instalacion de tapon campana se medira

por unidad completa; al efecto se determinara directamente en el almacén de la
obra el niumero que hubiere propo'rcionado el Contratista con el fin de que el
pago se verifique de acuerdo con|el tipo y di ametro respectivo conforme al
catdlogo de conceptos correspond!ente

 °oNP2 Jo00A200M.

) CO}NCEPTO
'SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE|

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por SONDEO aquel correspondiente

a perforaciones de pequefia medi
realizado con el equipo v personal c

MEDICION Y PAGO. - El Sondeo se [
lineas de proyecto y/o las érdenes d
puestos en obra, es decir, en el lug

da aproximada de 1.5 x 1.5 m, lo cual sera
orrespondiente.

ragara por la unidad SONDEO conforme a las
e| Residente, incluyendo todos los materiales
jar de su utilizacidon considerando todos los

acarreos, movimientosy maniobras

necesarias para su ejecuciony mano de obra.

No se considerara para fines de ]:i;ago la cantidad de obra ejecutada por el
Contratista fuera de las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

PROYECTO:

\1 ||'|I}/'l

ING. ANGEL PARI AGUIRRE
- GANCEDO )
JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y

ARQ. JAIR RAMIREZ RODRIGUEZ
ANALISTA

Vi

PROYECT os
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GENERALIDADES
Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucién de las obras
correspondientes a la:

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUYENTES, ENTRE CALLES CALLEJON
CONSTITUYENTES Y LUIS HIDALGO MONROY, DE LA COLONIA LA
LAGUNILLA, EN XALAPA, VERACRUZ.”

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los
planos del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales y en lo que no sea
contrario a ellas, de acuerdo con lo establecido en las normas, planos tipo y
recomendaciones de la CONAGUA.

Las obras por construir o instalar seran por completo de cargo del Contratista. Donde
debera incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte,
obra de mano, impuestos, derechos municipales, gastos generales y utilidad, para
efectuar la construccién, instalacion y montaje de las obras.

El Contratista deberd certificar la calidad de los materiales mediante ensayos
efectuados en un laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante
solo seran validos cuando cumplan con esta condicién. Los gastos referentes a
ensayos y controles de calidad seran de cargo del Contratista.

La Contratista debera tomar en cuenta los sefalamientos para protecciéon de obra
para proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y trabajadores, y a su vez guiar
el transito a través de las calles y vias alternativas, estas deberdn mantenerse durante
el desarrollo de los trabajos de construccion. Ya que estos trabajos no serédn motivo de
pago o remuneracion alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacién
de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del
proceso constructivo de la obra. j

La Contratista debera tomar en cuenta todas las instalaciones de alcantarillado
sanitario y agua potable existentes en la zona de realizacién de los trabajos, las cuales
mantendran dando servicio a los usuarios durante el proceso constructivo de la obra. /él

Por lo que deberan tomar en cuenta la construccién de obras auxiliares o
provisionales necesarias, para que no se vean interrumpidos los servicios de agua y
drenaje o cualquier otra instalacion existente, mientras se desarrollan los trabajos

/
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construccion. Ya que estos trabajos no serdn motivo de pago o remuneracioén alguna,
por lo que deberan estar considerado en la formulacion de su propuesta en los
indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo
de la obra.

Previo a la ejecucion de las obras, el Contratista debera verificar en sitio la ubicacion,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc.)
esto con el fin de no provocar dafos a las mismas y adoptar las medidas necesarias
que correspondan a cada caso, si es necesario.

Es responsabilidad de las empresas participantes, la incorporacion a la obra del letrero
de obra que contenga: Nombre completo de la obra, el tipo de obra que se desarrolla,
numero de beneficiarios, monto total de la inversion, logotipos oficiales.

Por lo que deberan colocarse en un lugar visible y este debera tener un tamano
considerable visible. Ya que estos trabajos no serdn motivo de pago o remuneracion
alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacion de su propuesta en
los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso
constructivo de la obra.

7
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: CONCEPTO
CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a camidén de material
producto de excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para
cargar un camion con medios mecdnicos o manuales, se incluye todas las
maniobras y movimientos necesarios que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camién de materiales producto de excavacion
se pagara por metro cubico (M3) con aproximacién a dos decimales, y para su
cuantificacion se utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por
el Residente, es decir lleva involucrado el abundamiento, por lo que el contratista
debera valuar el tipo de material, asi como las condiciones en que se encuentre.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por ]|mp|eza y trazo a las actividades
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y
su retiro a sitios donde no entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el
alcance de este concepto esta implicito el trazo y la nivelacién instalando bancos
de nivel y el estacado necesario en el drea por construir.

En ningun caso la CONAGUA hard mds de un pago por limpia, trazo y nivelacion
ejecutados en la misma superficie.

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacién de la obra, el desmonte o
algunas actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el area de trabajo de la
superficie objeto de limpia, trazo y nivelacion, medida estd en su proyeccién
horizontal, y tomando como unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacion a
dos decimales, incluye todo lo necesario para su correcta ejecuciéon, herramienta,
material y mano de obra.

_____________ T — I AT / Jy
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| EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN|
| ZONA B...

1020 00

realice segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberfa
de las redes de agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones
necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la
remocion del material producto de las excavaciones, su colocacién a uno o a
ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el
desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el
tiempo que se requiera para la instalaciéon satisfactoria de la tuberia. Incluye
igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacion
cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se
entendera por "material tipo B", la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla y
limo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente
con el uso del zapapico, asi como toldas-‘las fracciones de roca, piedras sueltas,
pefascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en
general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con
textura que no pueda ser aflojada o resquebrajada econdmicamente con el solo
uso de zapapico y que solo pueda removerse con el uso previo de explosivos,
cufias o dispositivos mecéanicos de otra indole (martillos neumdaticos y/o
hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta clasificacion aquellas
fraccionesde roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiquen aisladamente mas de
0.75 de metro cubico.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una
proporcion igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda
ser excavado por separado, todo el material sera considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomaré en cuenta la dificultad que haya presentado
para su extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por
volimenes parciales de material comun y roca fija se determinara en forma

po y:
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estimativa el porcentaje en que cada uno de estos materiales interviene en la
composicion del volumen total.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja,
dejando libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre
el limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El
Contratista debera conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las
paredes de estas no diste en ninglin caso més de 5 (cinco) cm. de la seccién de
proyecto, cuidandose que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El
fondo de la excavacion debera ser afinado minuciosamente a fin de que la
tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad
sefalada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién
del diametro de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del
terreno, hasta el fondo de la excavacion. ;

El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la
delimitan. '

El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar
con la menor anticipacion posiblle a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en
el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se
requiere un nuevo afine antes de tender la tuberia, este serd por cuenta exclusiva
del Contratista. ' :

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias

de concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la

parte central del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera

que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante M

inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o

durante su instalacion debera excavarse en los lugares en que quedaran las

juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las

Jjuntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender Ia//’7

e

&—4//-

tuberia.
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El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion
hasta que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la
colocacion y prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias
naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de
explosivos, siempre que no altere el terreno adyacente a las excavacionesy previa
autorizacion por escrito del Residente. El uso de explosivos se restringira en
aquellas zonas en gue su utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o bien
cuando por usarse explosivos dentro de una poblacion ‘se causen dafos o
molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales
que pongan en peligro la estabilidad de las paredes de |a excavacion, a juicio del
Residente, este ordenara al Contratista la colocacion de los ademes y puntales
que juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que
exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacién de ademes y puntales se
pagaran por separado. '

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el
Residente sin que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los
danos y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria
para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de
ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica
responsabilidad y cualgquier modificacion, no sera motivo de cambio en el precio
unitario, debera tomar en cuenta gue los recursos y rendimientos propuestos
sean congruentes con el programa y con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion M
de la CONAGUA (por improductivo) no sera motivo de variaciéon en el precio
unitario; las excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por

£
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ejemplo, para cajas de operacién de valvulas, pozos, etc.), serdn liquidadas con los
mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavaciéon no rebase los 200 m
adelante del frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere
conveniente en funcién de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién
por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcién
de la seccién tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las
consideraciones y previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién-d'é zanjas se medird en metros clbicos (M3)
con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de
las excavaciones realizadas por el Contratista conforme a Ias lineas de proyecto
y/o las indicaciones del Resmﬂente

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista
fuera de las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por
causas imputables al Contratista, que al igual que las excavaciones que efectiie
fuera del proyecto, seran consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo cque deba realizar el Contratista para efectuar las
excavaciones y conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de la
tuberia le serén pagados por separado. Igualmente le sera pagado por separado
el acarreo a los bancos de desperdicio que sefale el Residente, del material
producto de excavaciones que no haya sido utilizado en el relleno de las zanjas
por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectlian en agua, solamente en el caso
en gque el material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de
50 (cincuenta) cm. que no pueda ser desvi'a'd"a o agotada por bombeo en forma
economicamente conveniente para la CONAGUA, quien ordenara y pagara en
todo caso al Contratista las obras de desviacién o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en material lodoso cuando por M
la consistencia del material se dificulte especialmente su extraccién, incluso en
el caso en que haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi
mismo en terrenos pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos dE/’
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sustentacion (balsas) para el equipo de excavaciéon. Cuando las excavaciones se
efectUen en agua o material lodoso se le pagara al Contratista con el concepto
que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentales con caracter
enunciativo:
a) Afloje del material y su extraccion,
b) Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,
c) Remocidn del material producto de las excavaciones,
d) Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales
cuando se requieran.
e) Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las
tuberias, y
f) Extraccién de derrumbes.

El pago de los conceptos se hara en funcion de las caracteristicas del material y
de sus condiciones; es decir, seco o en agua.

MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal (M) de corte en funcién del
proyecto no considerandose para fines de pago la obra ejecutada fuera de los
lineamientos fijados en el proyecto.

kIR b CONCEPTO - UNIDAD
SUMINISTRO DE TORNILLOS...
DE16 MM X64 MM (5/8"X21/2"). A PZA.
| 'SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
| 8019 03 | DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales
de fierro fundido y tornillos, al conjunto de actividades que se requieran y deba
realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas
especiales de fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, empaques de
plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault, necesarios para la construccion
de redes de distribucion y/o lineas de conduccion de agua potable, conforme a
la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. -~ /.~
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El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una
presién de trabajo de 14.1 Kg/Cm?2. (200 Ib/pulg?).

Los empaques de plomo para las bridas de vélvulas y piezas especiales de fierro
fundido estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como
minimo un 99.94 % de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-
T-021-SCFI-2009 y para los empaques de neopreno su fabricacién sera de
acuerdo con la Normatividad vigente. Todos los materiales seran puestos en obra.

Dentro del precio elaborado debera considerar la instalaciéon de la junta, esta
debera garantizar el ajuste y cierre hermético de la unién de las dos piezas que
une. '

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacidon de las piezas especiales, tornillos
juntas y empaques se medirdn en piezas (PZA) con aproximacion a la unidad: La
cantidad para pagar sera de acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el
Residente.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las
Normas vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, serdn
sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacién

adicional.

(CLAVE| A CONCEPTO T UNIDAD
1000 00 RU PTU RA Y DEMOLICION DE &6 i § b b N Udan 0 oL
1100003 |BANQUETADE CONCRETO. T, M2
TOOO 05 | PAVIMENTO HIDRAULICO . e M3
1100006 | MAMPOSTERIA DE p'EDRA ....... M3

en todos los casos efectuar la ruptura de banqueta, pavimento hidraulico,
adoquin o calle enrocada evitando al maximo perjudlcar el pavimento restante y
molestias a la poblacion.

OBRA. - Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la ruptura
y su remocion a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucién de los M
trabajos, ya que no serd motivo de ningln pago adicional.

El corte en el pavimento se pagard por separado; y se evitara perjudicar el
pavimento (en los conceptos en que proceda), y molestias a la poblacién. ey

4 o
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MEDICION Y PAGO. - Se medira y pagara por metro cubico (M3) y metros
cuadrados (M2) en el caso de la banqueta de concreto o del pavimento
adoquinado con aproximacién a un décimo, conforme a las dimensiones de
proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el
Contratista fuera de los Imeamlentos fijados en el proyecto y/o las indicaciones
del Ingeniero.

___________________________________________________ 'UNIDAD |
:100021 'TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN:| ”
| ' PAVIMENTO HIDRAULICO. ’

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por “trazo y corte, utlllzando
cortadora de disco, en pavimento hidraulico” al conjunto de operaciones que
debe realizar el Contratista para trazar y cortar conforme a las lineas de proyecto
y/o las indicaciones del Residente.

Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar que
garantice los alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser
vertical y realizando el corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este
concepto todos los cargos directos e indirectos, la mano de obra correspondiente
y los materiales tales como el disco, agua, etc,, asi como la operacion del equipo.

CONCEPTO N UNIDAD

| CLAVE

| 1C | CONSTRUCCION DE... _
100101  BASE DE GRAVA CEMENTADA _ M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por “construccién de base con
material inerte” al conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para
colocar material seleccionado de banco y compactado, cuyo espesor sera
comunmente de 20 cm. Se incluyen en estas actividades el suministro en el lugar

de utilizacion de los materiales, su tendido, humedad necesaria y compactaciéon
al 95% de la prueba PROCTOR.

Previamente a la reposiciéon de un pavimento asfaltico o hidraulico se construira
una base de material inerte con la granulometria siguiente basado en la N-CMT-
4-02-002/22 de la SCT:

- 7
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MALLA PORCENTAJE QUE PASA

ABERTURA (mm) | Designacion

19 . B 100

95 3/8" 40 -100
475 No. 4 30-80

2 No.10 21-60
0.85 No. 20 _ 13— 44
0.425 No. 40 8 - 31
0.25 No. 60 ' 523
015, No.100 3-17
0.05 No. 200 0-10

MEDICION Y PAGO. - Para su medicién se cuantificara el volumen colocado a
lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente, sin considerar desperdicios
y/o abundamientos (estos deberan quedar involucrados en el analisis del precio)
y el pago se hara por metro cubico con aproximacién a dos decimales.

CCLAVE | . _CONCEPTO e 'UNIDAD
13060 00 | POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA... S
/3060 02 125 M DE PROFUNDIDAD. LD _ POZO. |
3060 03 |1.50 M DE PROFUNDIDAD, o W 0 " pozo.
3060 04 175 M DE PROFUNDIDAD. " POZO.
3120 00 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA i
______________________ HASTA... |
/3120 02_|1.00 M DE PROFUNDIDAD. i CAIA
3120 04 |2.00 M DE PROFUNDIDAD. _ CAIA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras
disefladas y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de

alcantarillado, especialmente para las operacnones de mantenimiento y limpieza
del sistema de alcantarillado.

Estas estructuras serdn construidas en los lugares que sefiale el proyecto y/u
ordene el Residente durante el curso de la instalacién de las tuberias. No se
permitira que existan mas de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de
tuberias de alcantarillado sin que estén terminados los respectivos pozos de //7

visita.
/’/ //
/ /
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La construccién de la cimentacion de los pozos de visita debera hacerse
previamente a la colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar
bajo los extremos de las tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segun el plano aprobado por la CONAGUA y
seran de tabigue, junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 1.3
Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacion, con juntas de
espesor no mayor que 1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera
quedar desplazada con respecto a la anterior en tal forma que no exista
coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques que las forman
(cuatrapeado).

El paramento interior se recubrira con un aplanado de mortero cemento-arena
de proporcion 1:3y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado con
llana o regla y pulido fino. El aplanado se curarg, se emplearan cerchas para
construir los pozos y posteriormente comprobar su seccion. Las inserciones de
las tuberias con estas estructuras se emboquillaran en la forma indicada en el
proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se hardn en ellas los canales
de "media cafa" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a) Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las
"medias canas", mediante el empleo de cerchas, o

b) Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena
dandoles su forma adecuada, mediante cerchas, o

c) Se ahogaran tuberias cortadas a "media cana" al colarse el concreto, para
lo cual se continuardn dentro del pozo los conductos del alcantarillado,
colando después el concreto de la base hasta la mitad de la altura de los
conductos del alcantarillado dentro del pozo, cortandose a cincel la mitad
superior de los conductos después de que endurezca suficientemente el
concreto de la base, a juicio del Residente.

d) Se pulirdn cuidadosamente, en su caso, los canales de "media caha"y seran
acabados de acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del
Residente.

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo indigue el Residente, se construiran pozos
de visita de "tipo especial", segun los planos que proporcionara oportunamente

la CONAGUA al Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres /--'/"
g

partes: 7/
' ..ﬂ/"
P
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En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera,
junteada con mortero de cemento-arena 1.3, en la cual se emboquillaran las
diferentes tuberias que concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma
indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda parte formada por la
chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una tercera
pieza de transicion, de concreto armado, indicada en los planos tipo.

§Xalag
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Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran
ser de dos tipos:

a) Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo de
visita sin modificacion alguna a los planos tipo de estas.

b) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida
adosadas a los pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de
ellas.

c) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante.
Se debera realizar el pozo con doble chimenea como se indica en el plano
tipo respectivo de estos. '

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion
de los pozos de visita de "tipo especial" y las cajas de caida, deberan llenar los
requisitos sefalados en las especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO.- La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se
medira en unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinara en la
obra las unidades construidas segun el proyecto y/o las érdenes del Residente,
clasificando los pozos de visita bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo
con las diferentes profundidades y diametros; esto también es valido para las
cajas de caida. |

De manera enunciativa se sefialan las actividades principales que integran los
conceptos referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacion de todos los materiales puestos en obra incluyendo
fletes totales, movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas, asi como
la mano de obra y equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos
excavaciones, rellenos, ni suministro y colocacién de brocales. /'4
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Fig. 13.- Pozos de visita comun. Fuente: M.A.P.AS. libro 19.
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Fig. 14.- Pozo con caida adosada, Fuente: M.A.P.AS. libro 19.

CLAVE __CONcEPTO UNIDAD M
224000 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS

................... INTE R Io R ES.'. - WL S,

'224010A | TIPO 5 DE 130 X 0.90 M. CAIA

DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas de operacion de vélvulas se entenderan a las P
estructuras de mamposteria y/o concreto, fabricadas y destinadas a alojar las valvulasy
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piezas especiales en cruceros de redes de distribucion de agua potable, facilitando la
operacion de dichas valvulas.

Las cajas de operacién de vélvulas serdn construidas en los lugares sefialados por el
proyecto y/u ordenadas por el Residente a medida que vayan siendo instaladas las
valvulas y piezas especiales que formaran los cruceros correspondientes.

La construccién de las cajas de operaciéon de valvulas se hard siguiendo los lineamientos
sefialados en el proyecto y/o las érdenes del Residente.

La construccion de la cimentacion de las cajas de operacion de valvulas debera hacerse
previamente a la colocacion de las valvulas, piezas especiales y extremidades que
formaran el crucero correspondiente, quedando la parte superior de dicha cimentacion
al nivel correspondiente para que queden asentadas correctamente y a sus niveles de
proyecto las diversas piezas.

Las cajas de operacién de valvulas se construirdn segtin el plano aprobado por la
CONAGUA, y salvo estipulacion u érdenes del Residente, seran de tabigue junteado con
mortero cemento-arena en proporcién de 1:3 fabricado de acuerdo con lo sefialado en la
Especificacion 4020. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacion y
dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5 (uno y medio)
cm. Cada hilada horizontal deberd quedar con tabiques desplazados con respecto a los
de la anterior, de tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de las
juntas que las forman (cuatrapeado).

Cuando asf lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Residente, bien sea por la poca
resistencia del terreno u otra causa cualquiera, la cimentacién de las cajas de operacion
de valvulas quedara formada por una losa de concreto simple o armado, de las
dimensiones y caracteristicas sefialadas por aquellos y sobre la cual apoyaran los cuatro
muros perimetrales de la caja; debiendo existir una correcta liga entre la losa y los citados
Muros.

El paramento interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrira con un aplanado
de mortero cemento-arena en proporcién de 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un)
centimetro, el que seré terminado con llana o regla y pulido fino. Los aplanados deberan
ser curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando sea necesario se usaran cerchas para
la construccién de las cajas y posteriormente comprobar su seccion. Si el proyecto o el
Residente asi lo ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades de piezas especiales
en las paredes de las cajas se embogquillaran en la forma indicada en los planos u
ordenada por el Residente.

- T
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Cuando asi lo sefale el proyecto se construirdn cajas de operacién de valvulas de disefio
especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrara
la CONAGUA al Contratista.

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Residente, las tapas de las cajas de
operacion de valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo los
lineamientos sefalados por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes
requisitos:

i) Los muros de la caja de operécfén de valvulas seran rematados pof medio de un
contramarco, formado de fierro angulo de':.las mismas caracteristicas sefaladas
por el proyecto para formar el marco de la losa superior o tapa de la caja. En cada
angulo de esquina del cdntramarco se le soldara un ancla formada de solera de
fierro de las dimensiones sefaladas por el proyecto, las que se fijaran en los muros
de las cajas empleando mortero de cemento, para dejar antlado el contramarco.
Los bordes superiores del contramarco deberan quedar al nivel de la losa y del
terreno natural o pavimento, segtin sea el c_aéo.

J) Por medio de fierro dngulo de las dimensiones Y caracteristicas sefialadas por el
proyecto se formara un marco de dimensiones adecuadas para que ajusten en el
contramarco instalado en la parte superior de los muros de la caja
correspondiente.

k) Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula
rectangular u octagonal formada de alambrén o acero de refuerzo, segln sea lo
sefnalado por el proyecto reticula que serd justamente de acuerdo con lo
ordenado por el Residente y nunca tendrda material menor del necesario para
absorber los esfuerzos por temperatura del concreto, y en general los esfuerzos
para que segun el proyecto se deba de calcular.

) Losextremos del alambrén o acero de refuerzo deberan quedar sujetos y soldados

al marco metalico de la losa.

—_—

m) Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocard
concreto de la resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el Residente. é/{
n) La cara aparente de la tapa o losa de las cajas de operacién de valvulas deberan

tener el acabado que sefale el proyecto y/o lo ordenado por el Residente y
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deberan llevar empotrados dispositivos adecuados para poder levantarla, o se
proveera de un dispositivo que permita introducir una llave o varilla con la cual se
levantara la tapa.

o) Durante el colado de |a losa se instalaran los dispositivos adecuados sefialados por
el proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje
destinados a operar las valvulas que quedaran alojadas en |a caja respectiva.

p) Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma
deberan quedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural.
Cuando el proyecto lo sefale y/o lo ordene el Residente, la tapa de las cajas de
operaciones de valvulas sera prefabricada de fierro fundidoy de las caracteristicas

sefialadas o aprobadas por la CONAGUA.

Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundido seran rematadas
en sus muros perimetrales con un marco de disefio adecuado sefalado por el proyecto
y/o lo indicado por el Residente para que ajuste con la correspondiente tapa o conjunto
integral de la tapa.

MEDICION Y PAGO. La construccion de cajas de operacion de valvulas para redes de
distribucién de agua potable sera medida para fines de pago en unidades completas,
considerandose como unidad una caja totalmente construida e incluyendo la
construccion y/o colocacién de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y
fabricada y colocada cuando sea de concreto. Al efecto se determinara en la obra el
numero de cada uno de los tipos de cajas de operacion de valvulas efectivamente
construidas de acuerdo con lo sefialado por el proyecto y/o por las érdenes del Residente.

De manera enunciativa se indican a continuacion las principales actividades implicitas
en estos conceptos: ]

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacion, considerando fletes, _maniobraé y r_novimientbs totales; mermas vy
desperdicios; asf como la mano de obra y el equipo necesario. Para su pago debera
evaluarse el tipo de caja de acuerdo con el proyecto correspondiente y/o lo ordenado por
el Residente.

%l
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Fig. 16.- Dimensiones generales para cajas de valvula. Fuente: M.A.P.A.S. Libro 12.
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Fig. 19.- Armado del contramarco. Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.
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Fig. 20.- Dimensiones de marco y Tapa. Fuente: MA.P.A.S. libro 12.

CLAVE e . TV

| 2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS... |
| 224301 | SENCILLOS DE 0.90M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA. M

2243 03 | SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacion de
contramarcos, a la suma de actividades que deba realizar el Contratista para

suministrar y colocar los contramarcos, que de acuerdo con las caracteristicas y

proyecto y/o lo ordenado por el Residente se requieran para ser colocados en |
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cajas de operacion de vélvulas. Segun el tipo seleccionado de cajas llevard una o
varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran sobre contramarcos sencillos o
dobles, y marcos de fierro fundido. Los contramarcos seran puestos en obra y el
precio incluye mano de obra.

El Contratista debera tomar en cuenta las consideraciones para la correcta
instalacion de los contramarcos, debiendo prever durante el proceso
constructivo de las cajas las adecuaciones para fijar correctamente estos
elementos. Si las cajas ya se encuentran construidas también debera contemplar
las adecuaciones para la correcta instalacién.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de contramarcos se cuantificara
por pieza (PZA), en funcion de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto
todos los cargos para adquirir, transportar y colocar los contramarcos, incluyendo
maniobras y movimientos totales, mano de obra y equipo necesario, asi como
limpieza general conforme a lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por el
Residente.

a la serie de actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar
y colocar los marcos con tapa de fierro fundido en los lugares que indica el
proyecto y/o lo ordenado por el Residente; entendiéndose esta actividad por
unidad de obra terminada. Los marcos con tapa de fierro fundido seran puestos
en obra.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de marcos se cuantificara por
pieza (PZA), en funcion de las caracteristicas y el peso de las piezas por instalar.
Incluye los materiales necesarios puestos en el lugar de su utilizacién
considerando fletes, maniobras y movimientos totales, la mano de obra y el
equipo, asi como su limpieza.

|_CLAVE CONCEPTO |UNIDAD
403000 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y| |

| CURADO.. I I
403002 |DE FC=150 KG/CM2. N B - 9
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por concreto el producto endurecido
resultante de la combinacion y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en
proporciones adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

( x al apa

H. Avuntamiento

La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto,
debera hacerse de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefale
el proyecto y/u ordene el Residente. Las dimensiones de las estructuras que
senale el proyecto quedaran sujetas a las modificaciones que ordene el Residente
cuando asi lo crea conveniente. El concreto empleado en la construccién, en
general, debera tener una resistencia a la compresién por lo menos igual al valor
indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los planos vy
especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El Contratista
debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencién y manejo de
muestras representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto,
conforme a las indicaciones del Residente.

La localizacion de las juntas de construccién debera ser aprobada por el
Residente. :

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado que, al
agregarle agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene
la propiedad de fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones
guimicas durante la hidratacién y que, una vez endurecido, desarrolla su
resistencia y conserva su estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento
se designan como sigue:

{ o | |
|  CPO | [Cemento Pomiaad Ordmanio i
[ <P | [cemento Poriand Puzolicsco '
|  CPEG | [Cemento Pomiand con Excona Granuiada de alto borso M
[ oo Porad Compues
TI RS Iumm.a Fortland con ‘rm.m deSiice
,r CEG fCemw con Escona Cramulada de alw bomo {
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El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefialados debera cumplir con
las especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales.

Se entendera por Cemento Portland Ordinario. - Es el cemento producido a base
de la molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno. - Es el
cemento que resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de
alto horno y sulfato de calcio. Se entenderd por Cemento Portland Compuesto. -
Es el cemento que resulta de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio
y una mezcla de materiales puzolanicos, escoria alto horno y caliza. En el caso de
la caliza, éste puede ser componente Unico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice. - Es el cemento que
resulta de la integracion de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno. - Es el cemento
que resulta de la integraciéon de Clinker portland, sulfato de calcio y
principalmente escoria granulada de alto horno.

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la
compresion a los 28 dias y se indica como 20, 30 o 40 en Newton por milimetro
cuadrado (N/mm?).

De acuerdo con sus caracteristicas especiales, éstos pueden ser:

w 2T
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Ejemplo de identificacion del cemento

Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-
agregado vy bajo calor de hidratacion se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicién deben considerarse
como nocivas, todas aquellas sustancias inorgédnicas de las que se conoce un
efecto retardante en eI endurec:mlento

Se entiende por puzOIanas aquellos materia_les compuestos principalmente por
6xidos de silicio o por sales célcicas de los acidos silicios que en presencia del
agua y a la temperatura ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido
de calcio para formar compuestos cementantes.

La arena que se emplee para la fabricacién de mortero y concreto, y que en su
caso deba proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca
duros de un diametro no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de
cantidades objetables de polvo, tierra, particulas de tamafo mayor, pizarras,
alcalis, materia orgéanica, tierra vegetal, mica y otras sustancias perjudiciales y
deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o cubicas.

b) Elcontenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color
(A.S.T.M,, designacion C-40), se obtenga un color més claro que el estandar

para que sea satisfactorio M
c) Elcontenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras:

cedazo numero 200 (A.S.T.M,, designacién C- 117), no debera exceder del 3

(tres) por ciento en peso.

4

4
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d) El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el
contenido de arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en
peso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se
procurara que su granulometria esté comprendida entre los limites
maximos y minimos, especificacion A.S.T.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacién de la arena
dentro de los limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras
variaciones al respecto. Salvo en los casos en que el Residente otorgue
autorizacion expresa por escrito, la arena se debera lavar siempre. La arena
entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de humedad
uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de concreto y que en su caso
deba proporcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un
didmetro mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades
objetables de polvo, tierra, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica
y otras substancias perjudiciales y debera satisfacer los siguientes requisitos:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o cubicas.

b) La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

c) Elcontenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras:
cedazo numero 200 (doscientos) (A.S.T.M., designacion C-117), no debera
exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

d) El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva "
Método Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designacion 18), no
debera exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

e) No deberd contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia
extrafa en proporcion perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de
los agregados para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se

limpien por si mismas y se descarguen hasta estar practicamente vacias por lo
menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se coloque
directamente sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo
W para el transporte de los materiales ya dosificados hasta la mezcladora debe:r/é:,-“/;,-,/

\_:\
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estar construido y ser mantenido y operado de manera que no haya perdidas de
materiales durante el transporte ni se entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclardn perfectamente en mezcladoras de
tamano y tipo aprobado, y disefladas para asegurar positivamente la distribucion
uniforme de todos los materiales componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales,
con excepcion de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado
han sido especificados basdandose en un control apropiado de la velocidad de
rotacion de la mezcladora y de la introduccién de los materiales, quedando a
Juicio del Residente el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue
conveniente. El concreto debera ser uniforme en composicion y consistencia de
carga en carga, excepto cuando se requieran cambios en composicién o
consistencia. El agua se introducira en la mezcladora, antes, durante y después
de la carga de la mezcladora. No se permitira el sobre mezclado excesivo que
requiera la adicién de agua para preservar la consistencia requerida del concreto.
Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios
se debera reparar rapida y efectivamente o deberd ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, ser
justamente la suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca
un concreto que a juicio del Residente pueda trabajarse convenientemente en
su lugar sin que haya segregacion y que con los métodos de acomodamiento
estipulados por el Residente produzcan la densidad, impermeabilidad y
superficies lisas deseadas. No se permitira el mezclado por mayor tiempo del
normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad de
agua debera cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida
en los agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia
uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras,
dentellones, etc., hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que
vaya a ser cubierta con concreto haya sido desalojada. No se vaciara concreto en
agua sino con la aprobacion escrita del Residente y el método de depésito del
concreto estara sujeto a su aprobacion. No se permitira vaciar concreto en agua
corriente y ningln colado deberd estar expuesto a una corriente de agua sin que
haya alcanzado su fraguado inicial. A
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El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera
desechado. El concreto se vaciara siempre en su posicidn final y no se dejara que
se escurra, permitiendo o causando segregacion. No se permitira la separacion
excesiva del agregado grueso a causa de dejarlo caer desde grande altura o muy
desviado de la vertical o porque chogue con las formas o contra las varillas de
refuerzo; donde tal separacién pudiera ocurrir, se colocardn canaletas y
deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Excepto
donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocara en capas
continuas aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no
excedera de 50 (cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto depositado en
cada sitio estara sujeta a la aprobacion del Residente. Las juntas de construccidén
seran aproximadamente horizontales a no ser que se muestren de otro modo en
los planos o que lo ordene el Residente y se les dara la forma prescrita usando
moldes donde sea necesario 0 se asegurara una unién adecuada con la colada
subsecuente, retirando la "nata superficial" a base de una operacion de "picado”
satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccion con superficies de
concreto quedaran a la vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad
maxima practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y
se acomode perfectamente contra todas las superficies de los moldes vy
materiales ahogados. Al compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra
en posicién vertical y se dejard que la cabeza vibradora penetre en la parte
superior de la capa subyacente para vibrarla de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete)
grados centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En
los colados de concreto durante los meses de verano, se emplearan medios
efectivos tales como: regado del agregado, enfriado del agua de mezclado,
colados de noche y otros medios aprobadds para mantener la temperatura del
concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima especificada. En caso de
tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no se haran
colados de concreto.

El concreto se compactaré por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del 7~
. _-/I .
tipo de inmersién. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras
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10 (diez) centimetros o mas de didmetro, se operaran a frecuencias por lo menos

de 6 000 (seis mil) vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10
(diez) centimetros de diametro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil)
vibraciones por minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas
de concreto no se colocaran sino hasta que las capas coladas previamente hayan
sido debidamente vibradas. Se tendré cuidado en evitar que la cabeza vibradora
haga contacto con las superficies de las formas de madera.

Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superficies
superiores de muros seran humedecio{:as con yute mojado u otros medios
efectivos tan pronto como el concreto se haya endurecido lo suficiente para
evitar que sea danado por el agua y las superficies se mantendran himedas
hasta que se aplique la composicién para sellar. Las superficies moldeadas se
mantendran himedas antes de remover las formas y durante la remocion.

El concreto curado con agua se mantendra mojado por lo menos por 21 (veintiun)
dias inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto
con concreto fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema
de tuberias perforadas, regaderas mecanicas o mangueras porosas, o0 por
cualquier otro método aprobado por el Residente, que conserven las superficies
que se van a curar continuamente (no periédicamente) mojadas. El agua usada
por el curado llenard los requisitos del agua usada en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se ha‘ré con la aplicacién de una composiciéon para
sellar con pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en
las superficies de concreto.

Para usar la composicién para sellar, se agitara previamente a fin de que el
pigmento se distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de
un agitador mecanico efectivo operado por motor, por agitacion por aire
comprimido introducido en el fondo del tambor, por medio de un tramo de tubo
O por otros medios efectivos. Las lineas de aire comprimido estaran provistas de
trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad entren en la
composicion.

/) s ’//
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MEDICION Y PAGO.- El concreto se medira en metros cubicos (M3) con
aproximaciéon a dos decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el
proyecto; para lo cual se determinara directamente en la estructura el numero

de metros cubicos colocados conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del
Residente.

No se mediran para fines de pago los voliumenes de concreto colocados fuera de
las secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para
ocupar sobreexcavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se debera de
descontar el volumen ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el
2% del volumen de concreto cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se senalan a continuacion las principales actividades que
se contemplan en estos conceptos:

a) El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de
abastecimiento, todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la
cantidad que se requiera incluyendo todas las mermas y desperdicios para
dar la resistencia requerida.

b) La adquisicion y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades
necesarias considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el
lugar de obtencidn, transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de
su utilizacion.

c) El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y
desperdicios.

d) El curado con membrana, agua y/o curacreto.

e) La mano de obra, herramienta y el equipo necesario.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptjc;s‘éété_ pagando unidades de
obra terminaday con la resistencia especificada; p6ér lo que el Contratista tomara
las consideraciones y procedimientos c@nstructivos de su estricta
responsabilidad para proporcionar las resistengias d proylecto y/o a lo indicado
por el Residente. ' |
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