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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAIJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS: TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A

COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.,
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VERACRUZ.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-046-2023

NOMBRE DE LA OBRA:

PT-2

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJQOS
RELACION DE EQUIPO
UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD

DEL

NO.* EQUIPO
MODELO

ANO

No. DE
SERIE

CAPACI
DAD

COMBUSTIBLE

POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) || PROPIO || ALQUILADO || OPCION | FECHA

DEL

DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN
DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE

MAQUINARIA.
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS VY
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR

FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

/
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES

EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTRECA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

| LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-046-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-4

| RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

N° DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO

IMPORTES

FECHA DE

LUGAR TOTAL EJERCIDO POR EJERCER TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.

A\
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 5
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-13P-OP-046-2023 -

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:

TRABAJIOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa  a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacién, relativa a la preparacién e integracion de
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

lgualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en

la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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Anexo

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Etc.

ATENTAMENTE

/ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL W
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.

ol
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-046-2023 i

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes;

l. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para €l, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los gue tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor plblico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempenien un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las

que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefiar un empleo, cargo o comision en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones, #
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de M
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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Ill. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacién y que se encuentren
vinculados entre si por algln socio o asociado en comun:

IV. Agquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
gue el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate de
la contratacion de un servicio relacionado con la obra publica como dictdmenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que
desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspensién
de los efectos del mismo;

VII. Las gue por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicién de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo;

VIIl. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente Publico convocante durante un afio calendario contade a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion IV de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

Xl. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpdsita
persona, con independencia de gue quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacién bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley Numero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASI COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENQOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I13P-OP-046-2023

DIRECCION GENERAL PT-7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidon por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los  trabajos de

Manifiesto gue se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron

en ella y considerandolos en |a propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

r/// NOMBRE Y CARCO DEL REPRESENTANTE LECAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS, DE QUE LOS PRECIOS CONSICNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N° CMAS-I3P-OP-046-2023

DIRECCION GENERAL ) pT'B

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente;

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus terminos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccién XXVIII de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas v
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interposita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante
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DIRECCION DE OPERACION
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PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A MAYO 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y
ACTUALIZADOS AL 31 DE MAYO DE 2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGCAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE

APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).
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PT-T PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N° CMAS-I3P-OP-046-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-11

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE

EJECUCION DE

LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA:

LA

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

INICIO || TERMINACION

MES || MES || MES || MES || MES

MES

TOTALES
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PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO. ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

% .
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-046-2023

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT-12.1

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
| RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

FECHA ANO

AREA DE LOS MES MES MES MES MES MES TOTAL
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD TRABAJIOS INICIO || TERMINO 1 > 3 4 5 6

/|

/|

/|

/|

/|
-

P E—

Conceptos de trabajo
donde intervienen,
puede indicarse solo la

clave del concepto

N
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DIRECCION GENERAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OPERACION

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N° CMAS-I3P-OP-046-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-12.2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL 5 RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
NO. DE HREADE TOTAL
EQUIPO EQUIPO UTILIZACION EFECTIVO EQUIPOS INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES
Ji \ 1 2 3 4 5 6
Conceptos de trabajo \A \\
donde intenvienen;, r- 1
puede indicarse solo la Cantidad de
clave del concepto unidades a utilizar J
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N CMAS-13P-OP-046-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJQOS:

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
FECHA ANO
NO. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD MES | MES | MES | MES | MES MES TOTAL

INICIO

TERMINO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-|13P-OP-046-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-12.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS

CATEGORIA TRAKICS

FECHA

INICIO

TERMINO UNIDAD

TOTAL

MES

MES MES MES MES

MES
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4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL L!CITANTE SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL. MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LECAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.
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PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.3 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-046-2023
DIRECCION DE OPERACION PE-'|,3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAIJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

I LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |

MATERIAL O INSUMO
No.

( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS) Rl e L REEIS
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASI COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REALY LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023,

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
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LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N°. CMAS-13P-OP-046-2023

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DELA |DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
[ ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR)
( DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI ) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM) | DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
A DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
( ) | FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TR/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp

T Tl
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones cbrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de |a Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).

TI=

Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)

74
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N CMAS-I3P-OP-046-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE | SALARIO TE/TI | SALARIO BASE DE LEY iMSS LEY TOTAL 55
GOR! | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CLUOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
(sn) Sn*(DfAsS ARTZ25| ARTZ2Y | ARTIOE | ARTIOE | ART ART | ARTIEE | ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 73 FRACT | FRACCH 107 147 | FRACCH, 21 ART 168 FRACCION (%r)
CALENDARIO) REF. FRACC | DECIMAL
2023
g 7.58875 % k3
105% % 2040 wo| oro%| 175%| Varna %| l00% 200 % 500% $
UMA 2023
TL
™
ffl\.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-|13P-OP-046-2023 2

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE ) HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS |PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJQOS PROPUESTA:
ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2023 $103.74
1 1.00 SM 3.150% $207.44 $155.61
" 1.015M a 1.50 UMA 3.281% $209.51 $0.00
11 1.51 2 2.00 UMA 3.575% | $156.65 $207.48
v 2.01 a2.50 UMA 3.751% $208.52 $259.35
v 2.51 a3.00 UMA 3.869% $260.39 $311.22
Vi 3.01 a2 3.50 UMA 3.953% | $312.26 $363.09
Vil 3.51 a 4.00 UMA 4.016% | $364.13 $414.96
Vill| 4.01 UMA en adelante |[4.241% | $416.00

ANEXO B

Transitories
Primero. El presente Decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios siguientes,

Segundo. La cuota patronal prevista en el articulo 168, fraccion I, inciso a), de la Ley del Seguro Social sera aplicable de
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla:

Salario base

de 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2020 2030
cotizacidn

1.0 SM* 3.160% 3.150% 3150%  3.150% 3.160% 3.150%  2.150%  3.150%
101 SMa

TS0 UMA™  3281% 3410% 3544%  3676% 3807% 3939%  4.070%  4.202%
1618200

UMA 3575% 4.000% 4426% 4851% 5276% 6701% 6.126%  £552%
201a250

UMA A751%  4.353%  40954%  5556% G.157% 6.785%  7.360%  7.082%
251a3.00

UMA 3860% 4588% 5307% 6026% 6.745% 7464% B 183%  B.902%
301a380

UMA 3953% 4756% 5550%  6.361% 7.184% T967%  BTI0%  B57I%
351a4.00

UMA 4018% 4882% B674T%  B8813% 7470% B345%  0211%  10077%
401 UMA en

adelante 4241% 5331% 6422%  7513% BB803% DBU94%  10.7B4% 11.875%
* Salario Minimo ;
** Unidad de Madida y Actualizacidn



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-046-2023
DIRECCION DE OPERACION PE-Z.'I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

: SALARIO FACTOR DE SALARIO
No. CAIRICRIAR TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, ¥ PARA LAS

CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y i, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

A

( P



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-046-2023

DESCRIPCION GRAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-3

RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LLOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE : __ GASOLINA ___ DIESEL —_ OTRO
[P} PRECIO DE LA MAQUINA [ [HP} POTENCIA NOMINAL HP
[{Pn) VALOR DE LAS LLANTAS % (Fo) FACTOR DE OPERACION
{Pa) VALOR DE EQUIP, ACC. O/Y PZAS. ESP. $ [HPop ) POTENCIA DE OPERACION [ HP x Fo ) HP
{Vm) VALOR DE LA MAQUINA $ (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
{Vr) VALOR DE RESCATE [3 {Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDAECONOMICA HORAS [ C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND, ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DEINTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
{IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va) VIDADEL EQUIP. ACC.Y/O PZAS. ESP. HORAS
({s) PRIMAANUAL PROMEDIO % { Ht )  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
( Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr) SALARIOS POR TURNO TURNO
( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR,
|- CARGOS FIIOS ;

1- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/Ve E

|2~ INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2 =

I.3.- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =

l.4.- MANTENIMIENTO Mm= Kox D =

(1) SUMA CARGOS FlI0S ||

D" e e
.- CONSUMOS ;

I11- COMBUSTIBLES
[1.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA
13- LUBRICANTES

Co=Ghx Pc

Lb=(Ah+Ga) Pa

1.4~ LLANTAS M= Pn/NVn =
11.5.- EQUIP, ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pa/Va =
(2) SUMA CONsumcﬂ[
I1l- OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

1111- OPERACION Po=Sr/Ht=

(Sr)= %

[3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= 5
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = %

COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = §

&



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO VY
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



-

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

m opwW»

alu

PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO
PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BYC.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C. BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
c DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

P

OmMmmoOm»P

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 4 -I
DIRECCION DE OPERACION N, CMAS-I13P-OP-046-2023 e )

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONALTECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO
D

- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A BY C.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS ABYC.

F- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEFPTOS A, BYC.

( SUBTOTALES) § =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

- EDIFICIOS ¥ LOCALES

- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

- BODEGAS

- INSTALACIONES GENERALES

- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
- CAMPAMENTOS

OnmQoonmP

(SUBTOTALES ) $ =

SERVICIOS

A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B~ ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A- CAMBAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C- PLANTAS YV ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A.- PAPELERIAY UTILES DE ESCRITORIO

B- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C- EQUIPC DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E- COPIAS Y DUPLICADOS

F- LUZ, GASY OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $=

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A.CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETRERQOS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS BARA INSTALACIONES

{SUBTOTALES ) § =

(SUBTOTALES) § =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=

-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORCADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS

EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE

INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION DE NO SENALAR EL
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

P



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, | LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-I3P-OP-046-2023
DIRECCION DE OPERACION ) p E 4'2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES
CONCEPTO . : TOTAL

A} EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

M&NO DE CBRA

EQUIPO

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OEBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS|

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS ¥ EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= X 100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA'Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGCALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS

INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR,

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

q s



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL NP°. CMAS-I13P-OP-046-2023
DIRECCION DE OPERACION pE‘44
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL |LICITANTE |EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.l | Supervision, control y|Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DlRECClc}N GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-046-2023 p E 5
DIRECCION DE OPERACION -
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL |FIRMA DEL PLAZO  DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

NP CONCEPTO
COSTO
MATERIALES UNIDAD CONSUMO NIRRT IMPORTE
I | [ [ [ |
I MANO DE OBRA [ suma s |
I CATEGORIA | unibAaD | canTiDAD | costo | IMPORTE |
I | | | | |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD e IMPORTE
I [ | i I J
SUMA $
[ costo pIreCTO = | TOTAL $ |
PORCENTAIJE IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.I.)= % C. L. x (C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) =% C.F.x (C.D.+ C.L.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) =% C.U. x (C.D. + C.l. + C.F. )

CARGO ADICIONAL (C.A.} = 0.5025 % x (C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C.I.*+C.F.*+C.U. +CA.) UNIDAD

o
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PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, AS| COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGCRAMAS DE EROCACIONES (FORMATO PE-10).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-13P-OP-046-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'6
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL |DEL EJECUCION  DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE

a
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-13P-OP-046-2023 p E
DIRECCION DE OPERACION ) '7
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO IMPORTE
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO $
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

-/: / NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.

V%
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-046-2023
DIRECCION DE OPERACION pE"'B
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS| PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de  fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta gue nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley

Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la
obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios que proponemos.

=
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracion circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que,sien la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico sera el C. con ceédula profesional
No.____ expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacion, gue se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$ para darunimportetotalde$____ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificara que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aln después al acto de presentacion y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autdgrafa por el representante legal de la empresa v foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.
ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

£n caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hard
un representante, quien exhibira un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por si o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.

L
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. | LICITACION POR INVITACION A CUANDO
DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I13P-OP-046-2023 p E_g

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

PERIODO DE ANO TOTALES

CONCEPTO DE | ,nipap | canTiDAD EJECUCION

cLAVE || LOS TRABAJOS PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MEs
UNITARIO T 2 3 4 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Acumulado %
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROGCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-102 PROGRAMA DE EROGCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

-
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VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-0OP-046-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-10.1

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRAB‘TJOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO || INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
1 2 3 4 5 6

/

/

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo la
clave del concepto

Parcial $
Acumulado $
Parcial %

Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N CMAS-13P-0OP-046-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE || NOMBRE AREA DE NO. DE RENDIMIENTO || UNIDAD CANTIDAD COSTO FECHA ANO TOTAL
EQUIPO DEL UTILIZACION || EQUIPOS A EFECTIVO HORARIO
FORMATO || EQUIPQ UTILIZAR
pT-2
INICIC TERMING MES MES MES3 MES MES MES
f 1 2 4 5 3
/
Parcial
Conceptos de trabajo a
donde intervienen; Acumulado $
puede indicarse solo la Parcial %
clave del concepto Acumulado %

P




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE

INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-046-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJQOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION || UNIDAD

CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO

MES || MES | MES | MES | MES | MES
1 2 3 B 5 5]

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-046-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'1 0.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

FECHA ANO
AREA DE LOS

TRABAIOS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO INICIO || TERMING ] 2 3 4 5 [

TOTAL

Parcial $
Acumulado $
Parcial %

Total acumulado
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PE-T1. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGCURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SECURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PE-12

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE -|2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-046-2023 -

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitaciéon por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comision Municipal de

Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione serd: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccidn 1.22 X 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocardn donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracién de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacién del Contratista, en caso de sufrir
algun dafno hacer su reparacion.

El costo por la elaboraciéon, colocacion, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
Iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.

“ 4
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA
OPINION POSITIVA.
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE"
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDD

VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N2 CMAS-I3P-0OP-046-2023

DIRECCION DE OPERACION p E 1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: = 4

RAZGON SOCIAL DEL || FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS || FECHA DE PRESENTACION DE LA, HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTCOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
LICITANTE DESIGNADO
PRESENTA NUM, DE FOLIO ORESENTA NUM. DE FOLIO
DOCUMENTO DOCUMENTO

ANEXOS NO. DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO

S| NO DEL AL St NO DEL AL

PT-1
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10
PT-1I
PT-12
PT-12]
PT-12.2
PT-123
PT-12.4
PE-1
PE-1]
PE-1.2
PE-1.3
PE-2
PE-21
PE-3
PE-4
PE-41
PE-4.2
PE-43
PE-5
PE-6
PE-7
PE-8
PE-9

PE-10
PE-10.]
PE-10.2

PE-103

PE-10.4

PE-TI

PE-12

PE-13

PE-14
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Contrato de Obra Pudblica No. CMAS-XX-XXX-2023, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, gue celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General al,
a quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra, la persona moral y/o fisica
XUXXXX XXXX, X.X. XX XX, representada por el/la C. XXXXX XXXXXX XXXXXXX a quien en lo sucesivo
se le denominara "EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

. “LA CONTRATANTE"” DECLARA:

A) Estar legalmente constituide como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segun lo dispuesto en el Decreto de Creacion de "LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Piblicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicion de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

B) Mediante Decreto numero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyo la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Pdblica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
Fracciones |, VI, VIl y demas relativos y aplicables de |la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacion mediante el Acuerdo numero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacién realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver,, mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., , mismo que se senala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar
con Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones I, IV, V y VI, y 40 fracciones |, VI y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la XXXOO0 X000 200000 XXXXX del XXXX de XXXXX de esta Comision Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Xalapa, Ver.,, de fecha XX de XXXXX de 2023 mediante el Acuerdo nimero XXX/0G/2023
quedo aprobada esta obra en la X2OO0C X000 XXXX XXX Programa General de Inversion 2023,

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la Tercera modificacion del Programa General de

Inversion 2023, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal con folio xxxx emitida por |la Gerenci
de Recursos Financieros con fecha XX de XXXXX de 2023, /7
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H) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" después de la evaluacién de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS- I3P-XX-XXX-2023 |a cual redne las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catalogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generalesy particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto
que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de |la Escritura Publica Numero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Publico NUmero XXX de la
ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio

de la ciudad de Xalapa, Ver, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de
KAXX.

B) La 20 XX XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial para votar de folio XXXXOOOOOXXXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Escritura
Publica nimero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic, XXXXXX XXXX XXXXXX, Notario
Pudblico NUmero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX,, inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electronico No. XXXXXXX de
fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha side limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningln gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXX YXOOXXXXX XXXXX No. XX, Col. XOXXXXXX C.P. XXXXXX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, atin las de
caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F} Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su ejecucion.

G

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, II, I, IV, V, VI, VII, VI, IX, X, XI de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

H) Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Niumero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de

4 Veracruz de Ignacio de la Llave.
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I) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sisterna de Administracion Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes.

J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico AKX HAKH KK
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT POOCKAKKXKAX
Registro de SEFIPLAN F O 0.0.0.0 6.9.0.¢.¢.4
Padrén de contratistas CMAS KXHXKKXXXKK

Il. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que seobligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contratoy a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de |a Ley Niimero 825 de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificacicnes técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la “XXXXXXXX XXXOOOXXXXXXXX  XOOCKXXHKXXXXXX
XOAOOCOOOOMXXXX XOOOCOOOOACOOC - XXX X000 X000
2O0O0COOOOOOOOOOC OO0 XX XX, EL CONTRATATISTA quien se obliga a realizarlo hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos ordenamientos, normas y
anexos senalados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) més el Impuesto al Valor Agregado de $
0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.

/ /7
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias naturales,
iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2023 y a terminarlos el dia XX de XXXXXXXXX de 2023, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungiran como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, "LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacion sea competencia de "LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", |as disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccién rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal,

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgara el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2023 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.NJ, que incluye el Impuesto Al Valor Agregado, obligdandose "EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para
la compra de insumos de conformidad al articulo 58 fraccion |l de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por

“EL CONTRATISTA" a |a residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que serén pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE" ubicada en Avenida Miguel Aleman

No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,

- contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias
4 técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.
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Los importes una vez analizados y calculados deberdn considerar para su pago, la amortizacion del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 89 fracciones |, Il y lll inciso a) numerales 1,2 y 3 del Reglamento
de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave:
procedan por la prestacién del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen (diez al millar a la CMIC) mismos que se retendran de las estimaciones
que se cubran a “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su

presentacién incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 947106 RVO

Direccion:; Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacién plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados vy, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepcion. En estos
casos se levantara el acta de recepcidn fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" la que liquidard el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del téermino de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte
.de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos. M
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El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
guincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los tltimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacién del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompafado de la
documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las ordenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la cldusula tercera de este contrato para
su terminacién.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, "LA CONTRATANTE", a solicitud
de "EL CONTRATISTA', debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA".

Traténdose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado el articulo 65 parrafo noveno, decimo y
decimo primero de la Ley Numero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituira el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato

y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los

trabajos serd la bitédcora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
4/" é en todo momento a la normatividad en la materia.
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OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Ndmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave vy su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con mativo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA" presentara a "“LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del presente contrato el dia XXX del
XXX del ano en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo
recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de "LA CONTRATANTE" del importe del
contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversion del anticipo y el

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA".

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se senalen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtird efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "EL CONTRATISTA” no ha otorgado
la flanza respectiva "LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Instituciéon Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".

B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C] Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso "EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de |os trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccion “I" inciso “d" del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: “Que /a afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda e/
cobro de indemnizacion por mora, con motive del pago extemporaneo del importe de /a fianza requerida’.

F) Que la poliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizarw

pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA” en perjuicio
/ “LA CONTRATANTE".
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CG) Que entanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de pagar todas las firmas para

la prérroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacién escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indique.

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualguier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencién al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcion de conclusién de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la clausula segunda, "EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias haturales siguientes a la firma del finiquito,
"LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, "LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para gue éste hada las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin gue se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacién requiere de un plazo mayor, “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia,

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de los danos ocasionados a terceros: asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual debera ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de la obray hasta su total conclusion y entrega; de lo contrario serd acreedor a una sancion por lo que respondera
civil y penalmente de ellos; asimismo para la manipulacién de valvulas deberd contar con previa autorizacion de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafos que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, || y 111,177 fracciones |, |1, |1 y IV, 178,179, 180,
181,182 fracciones |, II, Ill, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y Ill, 188 fracciones |, II, lll, IV, V, VI, VIl y VIII del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos gue integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un
aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado y al
%‘ momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.
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La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revision de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicaré a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de |os costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA" el que lo promueva; si es a la
baja, sera "LA CONTRATANTE" la que |o realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin gue presente “EL CONTRATISTA’ |a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de |os 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resoluciéon que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungird como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en |a ejecucién de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccidn, asi como el catélogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucidon y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitacora, convenios y demds
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

El superintendente de construccidn debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligaciéon de nombrar a otro, que retina los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "LA CONTRATANTE", en
relacién con los trabajos objeto del presente contrato. /A-’f
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" serd el Unico respohsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de |las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefiale “LA CONTRATANTE". Cualquier responsabilidad, dafios y
perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas
por “LA CONTRATANTE" por la via judicial correspondiente.

Asimismo, "EL CONTRATISTA' se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de "LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por "EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de-gastos financieros a los que hace mencion la clausula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungird como su representante ante
"EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendré el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida vy con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de "LA CONTRATANTE" realizar la inspeccion de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE"” y “EL CONTRATISTA”, convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72,73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacion de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se

estdn ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo

@ aprobado; para lo cual, "LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.
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En caso de atraso en la ejecucién de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de
los mismos, "LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones economicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculard la retencion
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicaciéon de estas retenciones tendra el cardcter de definitiva, si a la fecha de terminacion de los trabajos
pactada en la cladusula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B

Si “EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, ‘LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la clausula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacion. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontard administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA" v que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
“LA CONTRATANTE" podra optar_entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisién
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, 1l incisos a), b) y ¢), lll y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato seran solicitados a “EL CONTRATISTA" por
“LA CONTRATANTE", asentandolo en la “Bitdcora de Obra”, v a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo de dichos productos, la conciliacion y autorizacion de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentara

también dicha autorizacion en la bitacora. M
5
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91,y 92 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ‘LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la cldusula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacién serd con base en el monto convenido en la cldusula segunda.

La modificacién al plazo de ejecucion de los trabajos serd independiente a la modificacién al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion del Convenio Unico, segln sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para "EL CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE" |as estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar. independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo estipulado en el articulo 107
fracciones |, II, I, IV, V, VI, VIl incisos a), b), ¢} y d), del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable segun sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave "LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su

7 terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" la notificara por
escrito a “EL CONTRATISTA", sefalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria
vy equipo de construccion.
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La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién, sin modificar
el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccion de "EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos que habran de suspenderse, declaracion de
motivos de suspension, relacién pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econémica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracion de la suspension.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten danados o
destruidos y estos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, 11, 111, IV, V, VI y VII
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa gue motivo dicha suspensién.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y II, 202 fracciones |, |1, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI v
Xl del Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra, en cualguier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualguiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operard de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunigue por
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que "EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescisién, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacién de "EL CONTRATISTA", en tanto que si es “EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a "EL CONTRATISTA" |a determinacion de dar por rescindido el contrato. %

z
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, "LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucion que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, "LA CONTRATANTE" podréd junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" procedera a la rescision administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si "EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo sefiale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE":

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision;

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de "LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la clausula tercera de este contrato;

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE";

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE",

H

Si "EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias gue tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los trabajos;

I) Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad,

J) Siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacion proporcionada por el ente publico

@ para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos vy
requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre

/?Ia materia.
3 | Pagina 14 de 19

“Contrato de Obra Pablica No. CMAS-OP-XXX-2023
OO0 KOO XOGOOOORGOON XXKCOOONCOGON XOOOONOCOOUOONE OGO XOGOOBGHNNC K X XX
KOO0 X XXEO0O0COO0EE KIOOUGOOONOO0 X000 K K000 KOG XIKIOGOOO000"

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. I ram o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 d "‘!”Bg}@"w”ﬁ



2 Xalapa

H Ayuntamiento

¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
"EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “"EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision
administrativa de este contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los
trabajos.

Emitida la resolucién de rescisién administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA",
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrd de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados adn no liguidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de |os 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito de
dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
"EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccion 11l del Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, segln corresponda, pagando
a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, En todos
los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en |a
bitacora de obra, debiendo “"LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que "LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacidn del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley Numereo 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, Il, IIl, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL. CONTRATISTA" comunicara de inmediato a “LA CONTRATANTE”, a
traves de |a bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacién, verificard que los mismos estén

debidamente concluidos. M
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Si durante la verificacion de los trabajos, "LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" para la reparacién de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de gue "LA CONTRATANTE" opte por la rescisiéon administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, "LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, Ill, IV, V, VI, VIl y VIIl y 213 de su
Reglamento, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

"LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE' determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrira a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siemprey cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuandosin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podréa pactarse su recepcién. En
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE' dé por terminado anticipadamente este contrato, pagarda a
"EL CONTRATISTA" |os trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
"EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E} Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 87 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado

de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, lll, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 217 y 218

fracciones |, II, lll, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y

obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
é finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra gue resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con
“LA CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del término sehalado en el parrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no rezliza alguna gestion, se dara por
aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articule 129 de Reglamento de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes, Los cargos se calcularan sobre |as
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, "LA CONTRATANTE" podré hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por "LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar unicamente una manifestacion de "LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" vy “EL CONTRATISTA"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera a

cargo de “EL CONTRATISTA". //(7
7/

.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA’", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de caracter técnicoe y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitara a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo gue se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas ¥y motivos que le dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en

la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que
de termino al problema planteado. :

C) "LA CONTRATANTE", al emitir la resolucién, citara a "EL CONTRATISTA" vy al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aguel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se haré del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucion adoptada y se levantara acta administrativa en |la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en |la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no este
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que con motivo de su domicilio
pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calcey al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2023,

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"
XXXXXX, S.A. DE C.V.

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez OO0 OO OO XXXX

/ Directora General Administrador Unico
A
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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Testigos

Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direccion de Operacién Directora de Administracion

A
Lic. Cristopher G6mez Deseano Ing. Gilberte Monters Pérez

Coordinador Juridico Cerente de Infraestructura
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: —— __, EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP- 2023, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDADDE $

( ——— . ___PESOS 00/100 MN.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CUYO OBJETO ES LA
HIHHH KK KHKIK IR KKK AKX I KX KKK KKK KK IO KK I KKK K XXX SOOI IR IR KK KKK IH XK

X HKHHHIHKIRHKHHK KR HK I KKK I XK IR IR KKK H XK KKK KK HIH KK X KRNI KK I K KKK I
KKK HHHXHCHAXIIOCAEHHH A K AKX HHHHHX KX KX, CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
ACUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, © PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, S| LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION ¥ DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDQO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; ¥ H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES [I1,lIl INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VI, VIII, ¥ IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGURQOS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, 1, 111, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

----------------------------------------- --FIN DE TEXTO
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OP-___-2023, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE & { . PESOS 00/1D0 MM, INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ, CUYO OBJETO ES LA

KK KKK RO IR KX KX R KKK KK IR IR KKK AKI IR H I K HOC XXX AR I H ORI H R AKX KX KH KKK KA K

XRXAKKKKKHKKREFR KK AR EKAREKIAKKKAXRKKKAKRKEKEKEAA R KKK RKARK KK LXATKAAKKRKKKK KKK KK ARKKKHEAK K
PEH.600.C0EH09 0000909 69.690.88.08.00596.0690506609.006986669098960006000009080.6060080696086.9 6
HXXXK', CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE DTSR e
(. . PESOS5 00100 M.N);, C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LILII INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, ¥ IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE CARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, 11, I, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) ¥ C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE

A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

FIN DE TEXTQ: s it

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.



MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR; Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO ¥ QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPC DETERMINADO NO. CMAS-OP-_ 2023 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
ARG IHIK KRR KK XXX XK KK IR I KR IH KKK K KKK KKK HH I XK I I I I NI HH KK XN

DOXKOKKHKHKKHNHK I KKK HXH XK XK HKKHK NI IO KK KK KK IHIK KKK KKK IOOIOOOCHNH XX I I K KKK K

HORUHHIHKHHXHKHI KA KKK KKLK KK KKK HHKH KKK I HKHE KKK E KKK KKK HHK K KX KKK X KA HEHAHKKAKK, CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. .

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL .o , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FisICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA .., . AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODQ ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 111,11l INCISOS A} Y B), IV,
V. VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, I, III, IV, V, VI, VII, VIIl INCISOS A), B) Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA:
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
C M AS GERENCIA DE PLANEACION
B i i e e A DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
FSEARCRO0E AN PROYECTOS

Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS ENTRE LAS CALLES PABLO NERUDA Y TREBOL Y EN LA
PRIVADA AZUCENAS ENTRE AZUCENAS Y FINAL DE CALLE, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO

Ayldtita

Inicio de obra;
Duracion en dias:

> -<Xala

Pa

PLUVIAL EN LA CALLE AZUCENAS ESQUINA EL HAYA, EN LA COLONIA LOS PRADOS, Fity e el
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
PABLO NERUDA ENTRE LAS CALLES RiO AMAZONAS Y AZUCENAS EN LA COLONIA JOSE
VASCONCELOS, XALAPA, VERACRUZ.
| Catalogo de conceptos [
| Clave Descripcion Unidad Cantidad |
CALLE AZUCENAS
AGUA POTABLE
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 0.87
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 1.67
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. mi 52.70
1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 1.86
1001 10 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR. m2 5.80
1001 10B PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS DE m2 9.29
ESPESOR 18 CM,
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 89.52
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 183.65
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 150.22
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 16.69
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 18.02
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 79.93
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 67.10
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2240 06 TIPO 6 DE 1.40 X 1.20 M. CAJA 1.00
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2243 08 DOBLES DE 1.80 M CON CANAL DE 150 MM (6"). PZA 1.00
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 01 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 97 KG PZA 2.00
4030 00
4030 02 M3.

Ing. Alexandro }{Ir/nfm Morales

Analista
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CMAS

DIRECCION DE OPERACION P

&F

GERENCIA DE PLANEACION . x I :
¥ SANEAMIENTO DE XALARY YUnTamianto m j0e - s
PROYECTOS sLPey
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS ENTRE LAS CALLES PABLO NERUDAY TREBOL Y EN LA Duracion eni dias:
PRIVADA AZUCENAS ENTRE AZUCENAS Y FINAL DE CALLE, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Eii de Gbirs
PLUVIAL EN LA CALLE AZUCENAS ESQUINA EL HAYA, EN LA COLONIA LOS PRADOS, ’
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
PABLO NERUDA ENTRE LAS CALLES RIO AMAZONAS Y AZUCENAS EN LA COLONIA JOSE
VASCONCELOS, XALAPA, VERACRUZ.
| Catalogo de conceptos |
[ caw Descripcién | Unidad Cantidad |
8005 GOA SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-
E-145/1, PUESTO EN OBRA, CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE PRUEBA
HERMETICIDAD) DE...
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 300.34
8015 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8015 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 119.40
8015 02A DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO. KG 64.00
8016 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8016 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 108.00
8016 02A DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO. KG 56.00
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
801801 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 60.00
8018 03 DE 19 MM X 89 MM (3/4" X 3 1/2"). PZA 16.00
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 14,00
8019 05 DE 152 MM (6") DE DIAMETRO. pza 2.00
8035 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE
(125 PSI) PUESTA EN OBRA...
8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. pza 3.00
8035 05A DE 152 MM (6") DE DIAMETRO. pza 1.00
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 70.29
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 16.69
9001 00B ACARREO 1er. KM, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ma3 2.54
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE-VOLTEO, EN CAMINO...
i
ZGu{A URBANA TRANSLTG NORMAL. m3/km 702.90

Ing. Alexandro
Analista
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CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION

COMISION MUNICIPRL OE AGUA POTABLE

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

¥ CANEAMIINTO DE XALAPY pROYECTOS
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de abra:
SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS ENTRE LAS CALLES PABLO NERUDA Y TREBOL Y EN LA Duracién en dias:
PRIVADA AZUCENAS ENTRE AZUCENAS Y FINAL DE CALLE, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Finde obra:
PLUVIAL EN LA CALLE AZUCENAS ESQUINA EL HAYA, EN LA COLONIA LOS PRADOS, :
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
PABLO NERUDA ENTRE LAS CALLES RIO AMAZONAS Y AZUCENAS EN LA COLONIA JOSE
VASCONCELOS, XALAPA, VERACRUZ.
| Catalogo de conceptos |
‘ Clave ] Descripcion Unidad Cantidad |
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 166.90
9003 008 ACARREO KM, SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 25.40
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 4.00
1000 03B DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, M3 2.00
HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREQS,
DSINSTVP-01 DESINSTALACION CON RECUPERACION DE VALVULAS DE SECCIONEAMIENTO PZA 2.00
EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE 76 MM (3") DE DIAMETRO.
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO,
ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE
BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA
DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA
DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO
AL DOMICILIO.
REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA., TOMA 55.00
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
1000 G0 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 5.18
1000 D3C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3 1.80
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREOS.
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 0.72
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. ml 98.28
1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 5.76
1001 10B PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS DE m2 24.68
ESPESOR 18 CM,
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 371.88
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 348.04
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FLJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDID. m3 152.94
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION P
! c M AS GERENCIA DE PLANEACION @ ( x a
| Pt DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y p
4 ¥ SAMEANIENTO DF XAEAPA PROYECTOS o 4 yuntamiento
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS ENTRE LAS CALLES PABLO NERUDAY TREBOL Y EN LA Duracion en dias:
PRIVADA AZUCENAS ENTRE AZUCENAS Y FINAL DE CALLE, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Fin de obra:
PLUVIAL EN LA CALLE AZUCENAS ESQUINA EL HAYA, EN LA COLONIA LOS PRADOS, '
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
PABLO NERUDA ENTRE LAS CALLES RIO AMAZONAS Y AZUCENAS EN LA COLONIA JOSE
VASCONCELOS, XALAPA, VERACRUZ,
| Catalogo de conceptos |
I Clave Descripcion Unidad Cantidad |
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR CON M3 101.98
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE, INCLUYE
MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y P.U.O.T
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 611.78
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 34.80
113100 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 398.74
1131 06A  COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 325.42
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 275.00
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 152 MM DE DIAMETRO.(INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 305.07
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: 200 PZA 55.00
MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6" (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO DE PZA 9.00
ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA
50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CONAGUA).
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD, POZO 2.00
6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", AST COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE
3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS
, DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA
@ CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA
CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X
1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADOC CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE1/4" A3/8" DE
RAVA VOLCANICA NEGRZ
DE 0.60 X 0.60 X 1.00 PZA 18.00

/ 6005 01A
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
C M AS GERENCIA DE PLANEACION
S e e DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LACALLE AZUCENAS ENTRE LAS CALLES PABLO NERUDAY TREBOL Y EN LA

PRIVADA AZUCENAS ENTRE AZUCENAS Y FINAL DE CALLE, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO

Ayuntamiento

Inicio de obra:
Duracién en dias:

apa

PLUVIAL EN LA CALLE AZUCENAS ESQUINA EL HAYA, EN LA COLONIA LOS PRADOS, Fin de obra:
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
PABLO NERUDA ENTRE LAS CALLES RIO AMAZONAS Y AZUCENAS EN LA COLONIA JOSE
VASCONCELOS, XALAPA, VERACRUZ.
Catalogo de conceptos i
Clave Descripcion Unidad Cantidad ]
9000 00A ACARREOQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL., m3 213.04
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 152.94
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
5002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 2,130.40
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO... .
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3/km 1,529.40
9001 00B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3 5.90
9003 00B ACARREO KM, SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 59.00
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL

1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1000 03 BANQUETA DE CONCRETO, m2 46.80
1000 03A GUARNICION DE CONCRETO m3 0.81
1000 03B DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: MANG DE OBRA, M3 0.36

HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREQS.

1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO, M3 58.29
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO., ml 298.38
1001 00 CONSTRUCCION DE:

1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. m2 93.60
1001 078 GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. CON DIMENSIONES DE 0.15x0.20x0.40 ML 36.00
MTS.

1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 64,77

1001 108 PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS DE m2 299.27
ESPESOR 18 CM.

1004 01 GA A CAMION DE MATERIAL PRODUYCT® DE EXCAVACION. M3 267.09

1005 01 _ MIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE 0. m2 4'4 299.27

Ing. Alexandro Lifnon Morales /7'
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION

CMAS

D CONMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABRLE
¥ SANEAMIENTO DE XALADY

Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS ENTRE LAS CALLES PABLO NERUDAY TREBOL Y EN LA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

PROYECTOS

2

Inicio de obra:
Duracion en dias:

PRIVADA AZUCENAS ENTRE AZUCENAS Y FINAL DE CALLE, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Fin de obra:

PLUVIAL EN LA CALLE AZUCENAS ESQUINA EL HAYA, EN LA COLONIA LOS PRADOS,
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
PABLO NERUDA ENTRE LAS CALLES RIO AMAZONAS Y AZUCENAS EN LA COLONIA JOSE
VASCOMNCELOS, XALAPA, VERACRUZ,

H
1

Xalapa

Ayuntamiento Moo

Catalogo de conceptos

Analista

ALTA RESISTENCIA A CAR|
50 KG (QUE CUMPLA C

LA NORMA PO

Planeacion

ASTA 30000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA
SCT Y CONAGUA).

Pagina:

[ Clave Descripcion . Unidad Cantidad ‘
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 75.21
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 42.33
1020 06 DE 4.01 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 24.60
1020 08A DE 6.01 A 8.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 6.63
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR CON M3 27.87
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE, INCLUYE
MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y P.U.O.T
1100 OOA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFLINDIDAD. M3 175.49
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD, M3 598.77
1100 06A DE 4.01 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 57.40
1100 08A DE 6.01 A 8.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 15.47
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANIJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 9.91
113100 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, m3 287,10
1131 06A COMPACTADO AL 20% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, M3 50.12
1150 07B ADEME METALICO HASTA 2.50 MTS DE ALTURA M2 169.76
1150 07C ADEME METALICO DE 2.51 A 5.00 MTS DE ALTURA, M2 108.61
1150 07D ADEME METALICO DE 5.01 A 7.00 MTS DE ALTURA. M2 44.59
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. POZ0 1.00
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 11 3.50 M DE PROFUNDIDAD, POZO 2.00
3060 13 4.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 21A 6.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3061 01 INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA 0.25 M DE PROFUNDIDAD. INC 10.00
/ 3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
? 3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION D CAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO DE PZA 8.00
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION i S A @
C M AS GERENCIA DE PLANEACION .
o= DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) { a apa
TANRAMIN Ol PROYECTOS 2 - Ayuntumients M- s
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS ENTRE LAS CALLES PABLO NERUDAY TREBOL Y EN LA Duracion an diss:

PRIVADA AZUCENAS ENTRE AZUCENAS Y FINAL DE CALLE, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Firi da ol
PLUVIAL EN LA CALLE AZUCENAS ESQUINA EL HAYA, EN LA COLONIA LOS PRADOS, ‘
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE

PABLO NERUDA ENTRE LAS CALLES RIO AMAZONAS Y AZUCENAS EN LA COLONIA JOSE

VASCONCELOS, XALAPA, VERACRUZ.

| Catalogo de conceptos ]

r Clave Descripcion Unidad Cantidad |
312000 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
3120 04 2.00 M DE PROFUNDIDAD. CAJA 1,00
8051 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA

DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E
INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA
TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO.
SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO
ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO
CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD
AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

8051 07A DE 18" ..DE DIAMETRO. M 110.10
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN

CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 60.03
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION

EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
5002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 600.30
9001 ODA ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A

VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 148.77
9001 00B ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION

DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 58.29
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN

CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 1,487.70
2003 00B ACARREQO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO DE

DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 582.90
9006 00 Acarreo en carretilla

9006 01 a 20 metros, incluyendo carga de material de producto de excavacion m3 150.00
9006 02 En estaciones subsecuentes de 20 metros, de material producto de excavacién m3/est 80.00

REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y DE AGUA POTABLE

LAS, MEDIDAS INTERIORES...

2240 00 CAJAS PARA OPEM?BEviL

2240 06
2243007

TIPO 6 DE 1.40 X 1.2
SUMINISTRO E

STALACION DE

CAJA éf 1.0[).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE PLANEACION ; x l
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) ( a apa
PROYECTOS Ayuriammmnto
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS ENTRE LAS CALLES PABLO NERUDAY TREBOL Y EN LA Duracin en dias:
PRIVADA AZUCENAS ENTRE AZUCENAS Y FINAL DE CALLE, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO .-\
PLUVIAL EN LA CALLE AZUCENAS ESQUINA EL HAYA, EN LA COLONIA LOS PRADOS, .
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
PABLO NERUDA ENTRE LAS CALLES RIO AMAZONAS Y AZUCENAS EN LA COLONIA JOSE
VASCONGCELOS, XALAPA, VERACRUZ.
‘ Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcién Unidad Cantidad ‘
2243 08 DOBLES DE 1.80 M CON CANAL DE 150 MM (6"), PZA 1.00
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 01 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 97 KG PZA 2.00
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-
E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE PRUEBA DE
HERMETICIDAD) DE...
8005 D4A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 8.00
8005 06A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 6" DE DIAMETRO. M 50.00
8015 DDA SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8015 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO, KG 8.40
8015 02A DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO. KG 106.00
8016 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8016 D1A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3"} DE DIAMETRO, KG 24.00
8016 02A DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO. KG 56.00
8035 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE
(125 PSI) PUESTA EN OBRA...
8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. pza 2.00
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 8.00
8018 03 DE 19 MM X 89 MM (3/4" X 3 1/2"). PZA 32.00
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 2.00
8019 05 DE 152 MM (6") DE DIAMETRO, pza 4,00
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBER{A DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 14.00
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.(INCLUYE
PRUEBA HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C, ALCANTARILLADO SISTEMA M 53.00
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: 200 PZA 4.00

“s

‘ / 1000?5 ,

Ing. Alexand
Analista

MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6" (INCLUYE
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION 5y, 1
GERENCIA DE PLANEACION

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS ENTRE LAS CALLES PABLO NERUDAY TREBOL Y EN LA
PRIVADA AZUCENAS ENTRE AZUCENAS Y FINAL DE CALLE, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO

COMISION MUNICIPAL DI AGUA POTASLE
¥ SANEARUIENTO DE XALAPA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

) -<Xa!a

Ayuntan

Inicio de obra:
Duracion en dias:

el

PLUVIAL EN LA CALLE AZUCENAS ESQUINA EL HAYA, EN LA COLONIA LOS PRADOS, Firdeopny
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
PABLO NERUDA ENTRE LAS CALLES RIO AMAZONAS Y AZUCENAS EN LA COLONIA JOSE
VASCONCELOS, XALAPA, VERACRUZ.
| Catalogo de conceptos I
| Clave Descripcion Unidad Cantidad |
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO., M3 2.11
1000 08 CONCRETO ARMADO, M3 2.44
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. mi 25.40
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 12.59
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 18.84
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 1.61
1100 O0A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 6.43
TRMT-01 DEMOLICION DE MUROS DE CONCRETO ARMADO EN TRAGATORMENTAS EXISTENTE A PZA 1.00
UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 M EN AREAS DE LINEAS DE AGUA EXISTENTES, INCLUYE:
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 01 DE F'C= 100 KG/CM2. M3 1.79
4030 05 DE F'C= 250 KG/CM2. M3 9.93
4080 00 CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NOAPARENTES EN...
4080 05A MUROS HASTA 3.0 M DE ALTURA, m2 52.21
4090 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. KG 2,110.51
8051 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E
INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO, CAMPANA BICAPA
TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO.
SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO
ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO
CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD
AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
8051 06A DE 15"..DE DIAMETRO. M 2.00
SYCRPL-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL PARA REJILLA m2 17.62
ELECTROFORJADA CON PLACA DE 3/8" Y PERALTE DE 3", INCLUYE: MARCO CON
ANGULO DE 1/4 X 3 1/2" Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE 1/4" X 3", UNA MANO DE
PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE NEGRO MATE.
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO-NORMAL, m3 6.43
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN/ CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A

L
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION

B i @
GERENCIA DE PLANEACION

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

=

¥ SANEARSIENTO DE XALAS PROYECTOS Ayu”'%*“'\m nto
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS ENTRE LAS CALLES PABLO NERUDA Y TREBOL Y EN LA e e—
PRIVADA AZUCENAS ENTRE AZUCENAS Y FINAL DE CALLE, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Ein de obra:
PLUVIAL EN LA CALLE AZUCENAS ESQUINA EL HAYA, EN LA COLONIA LOS PRADOS, .
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA !'-‘OTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
PABLO NERUDA ENTRE LAS CALLES RIO AMAZONAS Y AZUCENAS EN LA COLONIA JOSE
VASCONCELOS, XALAPA, VERACRUZ,
| Catalogo de conceptos ]
[ Clave Descripcion Unidad J Cantidad ‘
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 1.61
9001 O00B ACARREO ler. KM, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 4.55
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 64.30
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 16.10
2003 60B ACARREO KM, SUBSECUENTES AL 1o0., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 45.50
CALLE PABLO NERUDA
AGUA POTABLE
MANO DE OBRA
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 7.20
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. mi 120.00
1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. m2 36.00
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTOQ DE EXCAVACION. M3 67.86
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 249.20
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 230.50
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, m3 57.62
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 24.92
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PRCE m3 227 .46
7/ 1131 06A COMPACTADO AL 90%~ - y ‘ M3 95.21
Ing. Alexandrg’ Limon Morales
Analista Pagina: 10/14




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS ENTRE LAS CALLES PABLO NERUDA Y TREBOL Y EN LA
PRIVADA AZUCENAS ENTRE AZUCENAS Y FINAL DE CALLE, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO o .

DIRECCION DE OPERACION )
C MAS GERENCIA DE PLANEACION
el WAL e P DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y >
¥ SANEAMIENTD DE XALAPA PROYECTOS ’

PLUVIAL EN LA CALLE AZUCENAS ESQUINA EL HAYA, EN LA COLONIA LOS PRADOS,
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
PABLO NERUDA ENTRE LAS CALLES RiO AMAZONAS Y AZUCENAS EN LA COLONIA JOSE
VASCONCELOS, XALAPA, VERACRUZ,

Inicio de obra:
Duracion en dias:

l

Catalogo de conceptos

I Clave Descripcién Unidad Cantidad }
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2240 06 TIPO 6 DE 1.40 X 1.20 M, CAJA 1.00
2240 10A TIPO 10 DE 1,30 X 1.20 M. CAJA 1.00
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
224303 SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 1.00
224308 DOBLES DE 1.80 M CON CANAL DE 150 MM (6"). PZA 1.00
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA 3.00
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3. 0.39
8005 DOA SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-
E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE PRUEBA DE
HERMETICIDAD) DE...
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 182.00
8005 06A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 6" DE DIAMETRO. M 200.00
8015 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA..,
8015 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 56.00
8015 02A DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO. KG 163.00
8016 OCA SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8016 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 72.00
8016 02A DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO. KG 138.00
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 32.00
8018 03 DE 19 MM X B9 MM (3/4" X 3 1/2"). PZA 48.00
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
801503 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 8.00
8019 05 DE 152 MM (6") DE DIAMETRO. pza 4.00
8019 06 DE 200 MM (8") DE DIAMETRO. PZA 2.00
8035 00A SUMINISTROE INSTALA;IéN'ﬁE’\ﬂ'\ VULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE
8035 03A pza % 2.00
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DIRECCION DE OPERACION :
GERENCIA DE PLANEACION

: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
¥ SANEANIENTO DE XALAPA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

PROYECTOS -

y I p
Ayuntamienio B e o
&

Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS ENTRE LAS CALLES PABLO NERUDA Y TREBOL Y EN LA Duracion en digs:
PRIVADA AZUCENAS ENTRE AZUCENAS Y FINAL DE CALLE, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO .o
PLUVIAL EN LA CALLE AZUCENAS ESQUINA EL HAYA, EN LA COLONIA LOS PRADOS, :
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
PABLO NERUDA ENTRE LAS CALLES RiO AMAZONAS Y AZUCENAS EN LA COLONIA JOSE
VASCONCELOS, XALAPA, VERAGRUZ.
| Catalogo de conceptos |
[ Clave Descripcion Unidad Cantidad |
8035 05A DE 152 MM (6") DE DIAMETRO. pza 1.00
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 3.04
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 64.82
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 30.40
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 648.20
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 4.00
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO,
ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION DE 1/2” DE
BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA
DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA
DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO 0 BOTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO
AL DOMICILIO.
REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA 83.00
DRENAJE SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 01 EMPEDRADO m2 4.56
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3 2.40
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREOQS,
1000 07D RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA DE 2.01 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD m3 9.04
1001 00 CONSTRUCCION DE ...
1001 03 EMPEDRADO JUNTEADQ CON MORTERQ CEMENTO-ARENA 1:3. m2 22.79
: 1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 283.82
‘% 1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 460.20
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
HASTA 2,00 M DE m3 1.20

/ 1010 02
102000
i (’
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS ENTRE LAS CALLES PABLO NERUDAY TREBOL Y EN LA
PRIVADA AZUCENAS ENTRE AZUCENAS Y FINAL DE CALLE, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Fin doabra®

DIRECCION DE OPERACION
c M AS GERENCIA DE PLANEACION
commonmmicm ot scunroae  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEANIENTO DE XALAPA PROYECTOS

PLUVIAL EN LA CALLE AZUCENAS ESQUINA EL HAYA, EN LA COLONIA LOS PRADOS,
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
PABLO NERUDA ENTRE LAS CALLES RiO AMAZONAS Y AZUCENAS EN LA COLONIA JOSE
VASCONCELOS, XALAPA, VERACRUZ.

Inicio de obra;

Duracion en dias;

Catalogo de conceptos

Clave Descripcion Unidad Cantidgl
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 §9.80
1020 04 DE 2.01 A 4,00 M DE PROFUNDIDAD., m3 1.87

1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 808.19
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M, DE PROFUNDIDAD. M3 16.81
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR CON M3 88.00
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE, INCLUYE
MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y P.U.O.T
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANIJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 47.36
1131 0C RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 6548.85
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 220.46
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 400,00
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 415.00
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 152 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 374.40
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTQ)
SUMIPZB6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: 200 PZA 83.00
MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°%6" (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTQ)
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO DE PZA 11.00
ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA
50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CONAGUA).
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO “COM(JN", HASTA...
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD., POZO 3.00
3061 01 INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA 0.25 M DE PROFUNDIDAD. INC 3.00

Ing. Alexandrg
Analista
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:

SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS ENTRE LAS CALLES PABLO NERUDAY TREBOL Y EN LA Duracién en dias:

PRIVADA AZUCENAS ENTRE AZUCENAS Y FINAL DE CALLE, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Fin dé obira:
PLUVIAL EN LA CALLE AZUCENAS ESQUINA EL HAYA, EN LA COLONIA LOS PRADOS, '
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE

PABLO NERUDA ENTRE LAS CALLES RIO AMAZONAS Y AZUCENAS EN LA COLONIA JOSE

VASCONCELOS, XALAPA, VERACRUZ.

Catalogo de conceptos |

l Clave Descripcion ’7 Unidad Cantidad l

6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE
3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS
DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA
CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA
CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X
1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA,

6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 47.00
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN

CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3 220.46
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A

VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 91.67
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION

EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 2,204.60
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN

CAMINO...
5003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 916.70
9001 O0B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION

DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
5001 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 16.00
9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE

DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3/km 160.00

Ing. Alexandro [Zimén Morales

Analista Gerenté de Planeacion Pégina: 14114
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

ESPECIFICACIONES GENERALES
- DE OBRA

“REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
AZUCENAS ENTRE LAS CALLES PABLO NERUDA
Y TREBOL Y EN LA PRIVADA AZUCENAS ENTRE
AZUCENAS Y FINAL DE CALLE, CONSTRUCCION
DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE
AZUCENAS ESQUINA EL HAYA, EN LA COLONIA
LOS PRADOS, REHABILITACION DE LA RED DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
EN LA CALLE PABLO NERUDA ENTRE LAS
CALLES RIO AMAZONAS Y AZUCENAS EN LA %

COLONIA JOSE VASCONCELOS, XALAPA,
- VERACRUZ.”

ABRIL 2023
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GENERALIDADES
Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucion de las obras
correspondientes a la:

“REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS ENTRE LAS CALLES PABLO NERUDA Y
TREBOL Y EN LA PRIVADA AZUCENAS ENTRE AZUCENAS Y FINAL DE CALLE,

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE AZUCENAS
ESQUINA EL HAYA, EN LA COLONIA LOS PRADOS, REHABILITACION DE LA
RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
PABLO NERUDA ENTRE LAS CALLES RIO AMAZONAS Y AZUCENAS EN LA
COLONIA JOSE VASCONCELOS, XALAPA, VERACRUZ.”

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los
planos del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales y en lo que no seg
contrario a ellas, de acuerdo con lo establecido en: Ias normas, planos tipo y
recomendaciones de §a CONAGUA

Las obras por construw o) mstalar seran por compieto de cargo del Contratista. Donde
debera incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte,
obra de mano, impuestos, derechos municipales, gastos generales y utilidad, para
efectuar la construcmon rnstalamon y montaje de las obras.

El Contratista debera certlftcar Ia calidad de los materiales mediante ensayos
efectuados en un laboratorio aprobado. Los certtﬁcad_os.emltldos por el fabricante
solo seran vaélidos cuﬁando- cumplan con esta condicién. Los gastos referentes a
ensayos y controles de:;'cal_idad se'ra:n de cargo del Contratista.

La Contratista debera tomar en cuenta los sefialamientos para proteccion de obra

para proporcionar seguridad a‘los usuarios, peatones y trabajadores, y a su vez guiar

el transito a través de las calles y vias alternativas, estas deberan mantenerse durante %
el desarrollo de los trabajos de construccién. Ya que estos trabajos no seran motivo de

pago o remuneracion alguna, porlo que deberan estar considerado en la formulacion

de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del
proceso constructivo de la obra.

v
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La Contratista debera tomar en cuenta todas las instalaciones de alcantarillado
sanitario y agua potable existentes en la zona de realizacion de los trabajos, las cuales
mantendran dando servicio a los usuarios durante el proceso constructivo de la obra.

<x alapa

P'“ Ayuntamiento

GG FNICAL GE AGia POTADLE
¥ GANBAMIENTD DE XALAPA

Por lo que deberan tomar en cuenta la construcciéon de obras auxiliares o
provisionales necesarias, para que no se vean interrumpidos los servicios de agua y
drenaje o cualquier otra instalacién existente, mientras se desarrollan los trabajos de
construccion. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracion alguna,
por lo que deberan estar considerado en la formulacion de su propuesta en los
indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo
de la obra.

Previo a la ejecucion de las obras, el Contratista debera verificar en sitio la ubicacién,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc.)
esto con el fin de no provocar danos a las mismas y adoptar las medidas necesarias
que correspondan a cada caso si es necesarlo

Es responsabilidad de las empresas participantes, la incorporacion a la obra del letrero
de obra que contenga; Nombre completo de la obra, el tipo de obra que se desarrolla,
ndmero de beneficiarios, monto total de la inversion, logotipos oficiales.

Por lo que deberéan colocarse en un lugar visible y este deberad tener un tamano
considerable visible. Ya que estos trabajos no serdan motivo de pago o remuneracion
alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulamon de su propuesta en
los indirectos y ser menc10nados en el apartado o) documento del proceso
constructivo de la obra.

Pagina 3
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_ - CONCEPTO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE ...
1000 01 | EMPEDRADO.

1000 03 | BANQUETA DE CONCRETO
11000 05 | PAVIMENTO HIDRAULICO.

1000 08 CONCRETO ARMADO.
DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este ti po de trabaj jOS se procurara
en todos los casos efectuar la ruptura de banqueta, pavimento hidraulico,
adoquin o calle enrocada evitando al maximo perjudicar el pavimento restante \%

molestias a la poblacién.

OBRA. - Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la ruptura
y su remocién a un sitio donde no interfiera ni-dificulte la GJECUCIOH de los
trabajos, ya que no sera motivo de ningln pago adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitara perjudicar el
pavimento (en los conceptos en que proceda), y molestias a la poblacion.

MEDICION Y PAGO. - Se 'rh_ec;:liré Y pagaréd por metro cubico (M3) y metros
cuadrados (M2) en el caso de la bangueta de concreto o del pavimento
adoquinado con aprommacmn a un deécimo, conforme a las dimensiones de
proyecto. i

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el
Contratista fuera de los Imeawentos fijados en el proyecto y/o las indicaciones
del Ingeniero. Lo

' CONCEI?TO

TRAZO Y CORTE C/CORTADOR‘A DE DISCO EN

| CLAVE |
1100021 | PAVIMENTO HIDRAULICO.

DEFINICION Y EJECUCION, - Se entendera “por.trazo y corte,'""""L]'Ei"i'i}é'Hél'o:

cortadora de disco, en pavimento hidraulico’ .al.comunto de operaciones gue
debe realizar el Contratista para trazar y cortar conforme a las lineas de proyecto 7
y/o las indicaciones del Residente.

Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar que
garantice los alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo se
vertical y realizando el corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en egte

Pagina 4
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concepto todos los cargos directos e indirectos, la mano de obra correspondiente
y los materiales tales como el disco, agua, etc., asi como la operaciéon del equipo.

MEDICION Y PAGO. - Se medird y pagara por metro (M) con aproximacién a un
decimo, conforme a las dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el
Contratista fuera de los Elneamlentos fijados en el proyecto y/o las indicaciones
del Ingeniero.

" CONCEPTO

| 100100  CONSTRUCCION DE...

100'| 01 | BASE DE GRAVA CEMENTADA

1100103 | EMPEDRADO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-| M2
 |ARENATS. -

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por ‘“construccién de base con
material inerte” al conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para
colocar material seleccionado de banco y compactado, cuyo espesor sera
comunmente de 20 cm, Se'incIUyen en estas actividades el suministro en el lugar
de utilizacion de los materiales, su tendido, humedad necesarla y compactacion
al 95% de la prueba PROCTOR ;

Previamente a la reposi‘cién de'un pavimento ééfélfico o hidraulico se construird
una base de material inerte con !a granulometria suguiente basado en la N-CMT-
4-02-002/22 de la SCT:/ PO L 7

"MALLA .~ | PORCENTAJE QUE PASA
ABERTURA (mm) | Designacion Pl L
19 i, Yo #5100
95 38" " s 40-100
475 CiINOL&. 7 30-80
2 |  1No.10." S 21-60
0.85 No.20 | 13- 44
0.425 No. 40 8 -3l
0.25 No. 60 5-23
0.5 No.100 3-17
0.05 No. 200 0-10

Ayuntamiento m

¥ )
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MEDICION Y PAGO. - Para su medicién se cuantificara el volumen colocado a
lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente, sin considerar desperdicios

y/o abundamientos (estos deberdn quedar involucrados en el analisis del precio)
y el pago se hara por metro cubico con aproximacién a dos decimales.

.. HoAyuntamiento
0

¥ Xalapa

_CONCEPTO | UNIDAD |

110 PAV?MENTO @] BANQUETA DE CONCF?ETO F'C=200 KG/CM2,
CM DE ESPESOIQ '

concreto, al conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas
mediante juntas transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas
sobre un suelo mejorado que constituye la estructura de apoyo.

La construccién o reposicidn de pavimento o banquetas de concreto, se hara
sobre una base compactada, que se paga por separado; y comprende la
fabricacion, colado, vibradoy curado con curacreto o agua; con la resistencia que
se sefale en cada concepto; asi=mismo el concreto se sujetara en lo conducente
a la especificacion que en este mismo catalogo aparece sobre concretos,
incluyendo el suministro de todos los materiales puestos en obra, asi como el
retiro de los sobrantes la mano de obra y el equipo necesarios.

El acabado debera ser |gual al exastente o el que sefale las especificaciones
particulares, asi como a las lineas de proyecto y/o las |ndtcaC|ones del Residente.

MEDICION Y PAGO. - La construccién o reposicion de pavimentos o banquetas
de concreto, se pagara por metro cuadrado con aproximacion a dos decimales
de acuerdo a dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

La construccion o reposicion de pavimento, se hara sobre una base compactada,
que se paga por separado; y comprende la fabricacion, colado, vibrado y curado;
incluira la construccién de Juntas de dilatacion para la absorciéon de las %/
expansiones provocadas por los aumentos de temperatura evitando asf que se
produzcan rupturas a la estructura de pavimento.

El pavimento debera tener un espesor de 18 cm.

Debera emplearse un acelerante a 3 dias.

Pagina 6
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El revenimiento del concreto directo en el sitio debera ser de 11 £ 3cm. El concreto
con menor puede ser ajustado en el sitio empleando un aditivo. El concreto con
un revenimiento mayor al especificado debera ser rechazado. Este debera ser
‘medido maximo 15 minutos después de llegado el concreto a la obra.

Se debera determinar la resistencia adquirida por el concreto conforme a la
norma mexicana NMX-C-083-ONNCCE-Vigente. La cual a su vez se
complemente con las normas NMX-X-109-ONNCCE, NMX-CH-027-SCFl y NMX-
169-ONNCCE.

La comisién no se haya obligada a pagar el espesor o dimensiones excedentes,
que no esté indicado en el concepto, por lo que el contratista debera tomar en
cuenta todas las mermas, desperdicios o incrementos de volimenes en su precio

unitario.

|CLAVE; i e CONCEPTO e 'UN__II_pAD;
'CARGA A CAMSON DE MATERIAL | PRODUCTO DE ’

1004 meXCAVAC[ON X | o~

o AR R e e e e e

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por carga a camion de matenal
producto de excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para
cargar un camion con medios mecanicos o manuales, se incluye todas las
‘maniobras y movimientos necesarlos gue se reqweran

MEDICION Y PAGO. - La carga a camson de materlales prod ucto de excavacion
se pagara por metro clbico [M3) con aproximacion a dos decimales, y para su
cuantificacion se utilizaran !as__ltneas de proyecto_origlna!es;y/o lo ordenado por
el Residente, es decir lleva ihvb:lucrado el abundamiento, por lo que el contratista
debera valuar el tipo de materi_al_, asi como las condiciones en que se encuentre.

I [ T )
entendera por piezay trazo a las actividades

‘involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc,, y
su retiro a sitios donde no entorpezca la ejec'ucién de los trabajos; asimismoenel
alcance de este concepto esta implicito el trazo y la nivelacion instalando bancg
de nivel y el estacado necesario en el area por construir.

En ningun caso la CONAGUA hara mas de un pago por limpia, trazo y nivelaci
ejecutados en la misma superficie.

/f/ Péglna 7
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Cuando se ejecuten juntamente con la excavacion de la obra, el desmonte o
algunas actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el drea de trabajo de la
superficie objeto de limpia, trazo y nivelacién, medida estd en su proyeccién
horizontal, y tormando como unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacion a
dos decimales, incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion, herramienta,
material y mano de obra. '

S .c L_AV.E O S S = e e, " CONC EpTo ST S— ___...'.Z...T.._....... s T o _-. UH‘I@A:-Q_

""" 1010 00 "'EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER

W ..________MﬂIE_B.'..ﬁ!:EXCEPTO F‘OCA EN SECO...

_____ 101002 | M3

._1020 o ZONA B“* i __

| 102002 [HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. . e ol M3

102004 |DE201A400MDEPROFUNDIDAD. | M3

__________ 102006  DE 401 A6.00 M DE PROFUNDIDAD. = L M3
1__9.29_9%,_a____Q__E____ﬁ___Ql..f\?.PO M DE F’BOFUNDlDéD | ¥ fAsrends 1 M3

realice segun el proyec:to y/u lo ordenado por el Resrdente para alojar la tuberia
de las redes de agua potab!e y alcantarillado, !ncluyendo las operaciones
necesarias para amacizar o i;mplar la plantilla y taludes de las mismas, la
remocion del material pfoducto de las excavaciones, su colocacion a uno o a
ambos lados de la zanja dlspomendolo en tal forma que no interfiera con el
desarrollo normal de los traba}os y la conservacion de dachas excavaciones por el
tiempo que se requiera para la instalacién satisfactoria de la tuberia. Incluye
igualmente las operaciones gue debera efectuar el Contratista para aflojar el

material manualmente o con eqUIpo mecanlco prev;amente a su excavacion
cuando se requiera. - w B R -

Para la clasificacion de las excaV'écibhés pEﬁr cuanto a la dureza del material se @/
entenderd por "material tlpo B", la tierra,'arena con arcilla o limo, grava, arcilla y
limo, o bien todos aguellos materiales que puedan ser aflojados manualmente
con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras suelta
penascos, etc,, que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro cubico yen
general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Pagina 8
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Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con
textura que no pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo
uso de zapapico y que solo pueda removerse con el uso previo de explosivos,
cuhas o dispositivos mecanicos de otra indole (martillos neumaticos y/o
hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta clasificacion aquellas
fracciones de roca, piedra suelta, o pefnascos que cubiquen aisladamente mas de
0.75 de metro cubico.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una
proporcion igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda
ser excavado por separado, todo el material sera considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado
para su extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por
volumenes parciales de material comuUn y roca fija se determinara en forma
estimativa el porcentaje en que cada uno de estos materiales interviene en la
composicion del volumen total. :

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja,
dejando libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre
el limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El
Contratista deberda conservar este pasillo libre de obstéaculos.

Las excavaciones deberan ser éfihadas en tal forma que cualquier punto de las
paredes de estas no diste en'ni:n'g___tm caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccion de
proyecto, cuiddndose que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El
fondo de la excavacién deberd ser afinado minuciosamente a fin de que la
tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad
sefialada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las ext:avaciqne_s-_qmje formaran las zanjas variaran en funcion K/
del diametro de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del
terreno, hasta el fondo de la excavacion.

El ancho de |la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas qué la
delimitan.

i 2
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El afine de los tltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se deberd efectuar
con la menor anticipacion posible a la colocacion de la tuberia. Si por exceso en
el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se
requiere un nuevo afine antes de tender la tuberia, este serd por cuenta exclusiva
del Contratista.

H. Avuntamiento

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias
de concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la
parte central del fondo de la zanja se excavarden forma redondeada de manera
que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante
inferior v en toda su longitud. Asf mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o
durante su instalacion deberd excavarse en los lugares en que quedaran las
juntas, cavidades o "conchas' qué alojen las campanas o cajas que formaran las
juntas. Esta conformac::on debera efectuarse inmediatamente antes de tender la
tuberia.

El Residente deber4 vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacién
hasta que se termine el rellenc de esta, incluyendo el tiempo necesario para la
colocacion y prueba de la tuberla no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias
naturales.

Cuando la excavacién de zamas se' realace en roca fija, se permltira el uso de
explosivos, siempre que no altere el terreno adyacente alas excavacmnesy previa
autorizacién por escrlto del Reszdente El uso de exploswos se restringira en
aquellas zonas en que su utmzamon pueda causar perjuicios a las obras, o bien
cuando por usarse- exploswos dentro de una pobIaCIon se causen dafos o
molestias a sus habitantes. "

Cuando la resistencia del térr‘eno o las dimensiones de la excavacién sean tales
gue pongan en peligro la estabilidad de las; paredes de la excavacioén, a juicio del
Residente, este ordenard al Contratista la colocacron de los ademes y puntales
que juzgue necesarios para la seg_urldad_ de las obras, la de los trabajadores o que
exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocaciéon de ademes y puntales se
pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas por
Residente sin que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable d
dafos y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falla de estos

. )(alagz
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El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria
para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectien los trabajos de
ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica
responsabilidad y cualquier modificacién, no sera motivo de cambio en el precio
unitario, debera tomar en cuenta que los recursos y rendimientos propuestos
sean congruentes con el programa y con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto qgueda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticion
de la CONAGUA (por 1mproduct|vo) no sera motivo de variaciéon en el precio
unitario; las excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por
ejemplo, para cajas de operacion de vélvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los
MIisMmos conceptos cie excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m
adelante del frente de ihsta’lacic’m del tubo, a menos que el Residente lo considere
conveniente en funcion de la establlldad del terrenoy cuente con la autorizacion
por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion
de la seccion tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las
consideraciones y prev:smnes para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - L'a excavacién de zanjas se medira en metros clbicos (M3)
con aproximacion a dos decimales, Al efecto se determinaran los voliumenes de

las excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto
y/o las indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista
fuera de las lineas de proyecto, ni la remocion de derrumbes originados por
causas imputables al Contratista, que al igual que las excavaciones que efectle

I XY - AR

e

fuera del proyecto, seran consideradas como sobre excavaciones. T

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectugr las
excavaciones y conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién
tuberia le seran pagados por separado. Igualmente le serd pagado por separado
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el acarreo a los bancos de desperdicio que sefiale el Residente, del material
producto de excavaciones que no haya sido utilizado en el relleno de las zanjas
por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectdan en agua, solamente en el caso
en que el material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de
50 (cincuenta) cm. que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma
econémicamente conveniente para la CONAGUA, quien ordenard y pagara en
todo caso al Contratista las obras de desviacién o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en material lodoso cuando por
la consistencia del material se dlflculte espemaimente su extraccion, incluso en
el caso en que haya usado bombeo para ‘abatir el nivel del agua que lo cubria; asi
mismo en terrenos pantanosos que éé’_haga.r‘iecesario el uso de dispositivos de
sustentaciéon (balsasj para el equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se
efectien en agua d'mater'"i_al"'iodoso se le pagara al Contratista con el concepto
gue para tal efecto éxiSt’a.

A manera de resumen se 5enalan las actlwdades fundamentales con caréacter
enunciativo:

a) Afloje del matenai ysu extraccu:m .

b) Amacice o hmgneza de plantflla y taludes de Ia zanJas y afmes

c) Remocién del material. producto de [as excavamones

d) Traspaleos vertlc:ales cuando estos sean procedentes y horizontales
cuando se requieran. '_ ;

e) Conservacién de las excaVac:|ones hasta-la mstala(:lon satisfactoria de las
tuberias, y

f) Extraccion de derrumbes.'

El pago de los conceptos se hard en funcién de las caracteristicas del material Y% _
de sus condiciones; es decir, seco o en agua. A%/

MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal (M) de corte en funcién del

proyecto no considerandose para fines de pago la obra ejecutada fuera de lo
lineamientos fijados en el proyecto.
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DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera -pc:r suministro de piezas especiales
de fierro fundido y tornillos, al conjunto de actividades que se requieran y deba
realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas
especiales de fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, empaques de
plomo, empaques de neopreno, juntas Glbault necesarios para la construcciéon
de redes de distribucién y/o lineas de conduccién de agua potable, conforme a
la normatividad vigente, a laslineas de proyectq_y/o las érdenes del Residente.

El cuerpo de las piezas esﬁﬁec_ial-es-y sus bridas, seran fabricadas para resistir una
presion de trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro
fundido estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como
minimo un 99.94 % de plomo de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-
T-021-SCFI-2009 y para los empaques de neopreno su fabricacion sera de
acuerdo con la Normatividad vigente. Todos los materiales seran puestos en obra.

Dentro del precio é!'abc')fado debe’ré_considerar la instalacion de la junta, esta
deberé garantizar el ajuste y cierre hermético.de la unién de las dos piezas que
u ne' ", e bt e T i e

MEDICION Y PAGO. - Elsummlstroe msta[acmn de Ias piezas especiales, tornillos "’?\K
juntas y empaques se medlran en ptezas (PZA) con aproximacion a la unidad; La
cantidad para pagar sera cle acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el
Residente. '

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas e
Normas vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas,/seran
sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compehsacion /
adicional.
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DEFINICION Y EJECUCION Se entenderan por pozos dem\‘}'igtta las estructuras
disefiadas y destinadas para permitir el ‘acceso al interior de las tuberias de
alcantarillado, especialmente para las opera(:iones de mantenlmsento y limpieza

del sistema de alcantarlllado

Estas estructuras seran constrwdas en Ios lugares que sefale el proyecto y/u
ordene el Residente durante ‘el curso de la instalacion cle las tuberias. No se
permitira que existan mas de 125 (c:fento veinticinco) metros instalados de
tuberias de alcantarmado sin que esten termmados los respecttvos pozos de
visita. - Ry / j

La construccion de la Cimehtacio’n de los pozos de visita deberd hacerse
previamente a la colocacion de las tuberfas para evitar que se tenga que excavar
bajo los extremos de las tuberlasy gue estos sufran desalo;amlentos

Los pozos de visita se constrmran segun el plano aprobado por la CONAGUA vy
seran de tabique, junteado con njqﬁtero de cemento-arena en proporcion de 1:3.
Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacién, con juntas de ;
espesor no mayor que 1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera %
quedar desplazada con respecto a la anterior en tal forma que no exista
coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques que las forman
(cuatrapeado).

(
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El paramento interior se recubrira con un aplanado de mortero cemento-arena
de proporcion 1:3y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado con
llana o regla y pulido fino. El aplanado se curard, se emplearan cerchas para
construir los pozos y posteriormente comprobar su seccion. Las inserciones de
las tuberias con estas estructuras se emboquillaran en la forma indicada en el
proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales
de "media cafa" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

e) Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las
"medias canas", mediante el empleo de cerchas, o

f) Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena
dandoles su forma adecuada, mediante cerchas, o

g) Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafa" al colarse el concreto, para
lo cual se continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado,
colando después el concreto de la base hasta la mitad de la altura de los
conductos del alcantarillado dentro del pozo, cortandose a cincel la mitad
superior de los conductos después de que endurezca suficientemente el
concreto de la base, a juicio del Residente.

h) Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafia"y seran
acabados de acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del
Residente.

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o !o mdtque eI Re5|dente 'se construiran pozos
de visita de "tipo espemal" segun los planos que propormonara oportunamente
la CONAGUA al Contrattsta Ios que fundamentalrnente estaran formados de tres
partes: i :

En su parte inferior una caja fectahguiar de mamposteria de piedra de tercera,
junteada con mortero de cemento-arena 133, en la cual se emboquillaran las 25
diferentes tuberias que concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma K
indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda parte formada por la ’
chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una tercera

pieza de transicion, de concreto armado, indicada en los planos tipo.
T

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas pgdran
ser de dos tipos:
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d) Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construirdn dentro del pozo de
visita sin modificacion alguna a los planos tipo de estas.

e) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida
adosadas a los pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de
ellas.

f) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante.
Se debera realizar el pozo con doble chimenea como se indica en el plano
tipo respectivo de estos.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construcciéon

de los pozos de visita de "tipo especial" y las cajas de caida, deberan llenar los
requisitos sefialados en las especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO.- La construccién, de pozos de visita y de cajas de caida se
medird en unidades completas (POZ0) y (CAJA). Al efecto se determinara en la
obra las unidades construidas segun el proyecto y/o las 6rdenes del Residente,
clasificando los pozos de visita bien seaen tipo comun o tipo especial de acuerdo
con las diferentes profundldades y diametros; esto tamblen es valido para las
cajas de caida.

De manera enunciativa se sefialan las actividades principales que integran los
conceptos referentes a pOzos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocaczon de todos los matenaies puestos en obra incluyendo
fletes totales, mowmlentosy manlobras locales, desperdicios y mermas, asi como
la mano de obra y equipo correspondlente No se incluyen en estos conceptos
excavaciones, rellenos, ni sumlmstroy colocacion de broca!es

Pagina 16
Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. I mm
C. P. 21140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 é’(m@? ﬁJﬂégﬂ a;



GOSN MUNICIFAL 08 AGUA POTABLE Ayuntdn'lwn?.o
W BANEA T DE XALAPA ‘

CMAS )()( lapa

Pora A" Pore 8"
- Brocal
5, *.‘.ﬁii":&"..- LA
1,20
Variahkle L A
Core BE
M:mrpmk rid
de piedra con matcr [0
Carte AA' Corte OO0
j-_tam
AP ZANNG
B A
30 9.3
o SR
= wf feD30
B
Noaas: i 178 '
Aa.m.u anes b metros,
§pozo tipo "A" se usa para profundidaddes
mrpims 8 230m,
El pozo tigo "8" se usard pars profundidades
menens de 2530 m v mayores ¢ igaales a
L0 m.

Fig. 20.- Pozos de visita comun. Euente; MAP.AS. libro 19.

4.

Pagina 17

Avenida Miguel Aleman numere 109, colonia Federal. I raMJo
C. P.9M40, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 j rERB A enLin



CMAS

¢ COMISICN MUKIZIPAL [E AGUA FOTABLE
Y SANEAMIENTD CE YaLAFA

R
—m
}*_\‘R?
0 e kT
4 . I
o o

Aplanado coa miortens
123 espesnr minime
de §em

S
—E 4 adomes s
vars, s

Fmeal decusireto o
fiermy fundide

B

n:nmfnﬁiﬁi

== Fedocerio de tabigue
e ks

-

Bafaud de ashesto cemnenia,

enoTetn o tube vitrifesds

(7

Warprkde
Pt §”
—
Yaridhle —
ey
p—
— i
[ ]
Vadihle
]{‘ ' 1‘_-5 's
= po
=T 1=
Preddaceria de
tanlsinyeeee J
Corte 34"

Nenan

Para " de G2 m o T o0 m W 1 20m
Para™f de 070 al 07 o Dw 1530m
Arctarienes en e oncepto b ingdicadas vn
e umidad

\

Corre F-H°

= n_
\\I'— g §i ], .
: E&} : -+

CLAVE

2240 00

: ( H. ﬁyuntamwnwlzom 1038

DEFINICION Y EJECUCI(

4 Por cajas “de operacion de valvulas se entenderdn

CAJA

estructuras de mamposteria y/o concreto, fabricadas y destinadas a alojar las valvulas y

* o
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piezas especiales en cruceros de redes de distribucién de agua potable, facilitando la
operacion de dichas valvulas.

Las cajas de operacion de valvulas seran construidas en los lugares sefialados por el
proyecto y/u ordenadas por el Residente a medida que vayan siendo instaladas las
valvulas y piezas especiales que formaran los cruceros correspondientes.

La construccion de las cajas de operacion de valvulas se hara siguiendo los lineamientos
sefialados en el proyecto y/o las érdenes del Residente.

La construccion de la cimentacién de las cajas de operacién de vélvulas debera hacerse
previamente a la colocacion ‘de las valvulas, piezas especiales y extremidades que
formaran el crucero correspondiente, quedando la parte superior de dicha cimentacién
al nivel correspondiente para que queden asentadas correctamente y a sus niveles de
proyecto las diversas piezas. :

Las cajas de operacién de valvulas se construirdan segun el plano aprobado por la
CONAGUA, y salvo estipulacion u érdenes del Residente, seran de ta bique junteado con
mortero cemento-arena en proporcién de 1.3 fabricado de acuerdo con lo sefalado en la
Especificacion 4020. Los tabigues deberan ser mojados previamente a su colocacién y
dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5 (unoy medio)
cm. Cada hilada horizontal debera quedar con tabiques desplazados con respecto a los
de la anterior, de tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de las
juntas que las forman (cuatrapeado).

Cuando asi lo sefiale el prtayectd y/o lo ordene el Residente, bien sea por la poca
resistencia del terreno uotra causa cualqmera Ja cimentacién de las cajas de operacién
de valvulas quedara formada por una losa de concreto srmple o armado, de las
dimensiones y caracteristicas senaladas por aquellos y sobre la cual apoyaran los cuatro
muros perimetrales de la caja; deblendo existir unacorrecta liga entre la losa y los citados
Muros. ;

El paramento interior de los r_nuroS périmetrél'e_s_de las cajas se recubrira con un aplanado
de mortero cemento-arena en proporcion de 13 ¥ con un espesor minimo de 1.0 {un)
centimetro, el que serd terminado con llana o regla y pulido fino. Los aplanados deberédn
ser curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando sea necesario se usaran cerchas para
la construccién de las cajas y posteriormente comprobar su seccién. Si el proyecto o el

Residente asi lo ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades de piezas especiglés '

en las paredes de las cajas se emboquillaran en la forma indicada en los plands u

ordenada por el Residente. -
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Cuando asi lo sefiale el proyecto se construirdn cajas de operacion de valvulas de disefio
especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrara
la CONAGUA al Contratista.

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Residente, las tapas de las cajas de
operacion de valvulas serdan construidas de concreto reforzado, siguiendo los
lineamientos sefialados por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes
requisitos:

a) Los muros de la caja de ppé'r"a'.ci_én de vélvulas seran rematados por medio de un
contramarco, form:.a_:do de fierro angulo de las mismas caracteristicas sefaladas
por el proyecto p‘a’fa formér;e'l marco dela 'Ibsa superior o tapa de la caja. En cada
angulo de esquma del contramarco se le soldaré un ancia formada de solera de
fierro de las dlmensrones senaladas por el proyecto las que se fuaran en los muros
de las cajas emp eando mortero de cemento para dejar anclado el contramarco.
Los bordes superlores del contramarco deberan quedar al nivel de la losa y del
terreno natural o pawmento segun sea el caso.

b) Por medio de ﬁefro angu%o de las dlmensmnes y caracteristicas sefaladas por el
proyecto se formara un ma:co de dimensiones adecuadas para que ajusten en el
contramarco mstalado en la parte ’ superior de los muros de la caja
correspondiente. | | ] LY

c) Dentro del vano del marco CJtado en el parrafo antenor se armara una reticula
rectangular u octagona! formada de alambrén o acero de refuerzo segun sea lo
sefialado por ol proyecto retrcula que seré Justamente de acuerdo con lo
ordenado por el Readente .y nunca tendra material menor del necesario para
absorber los esfuerzos por temperatura del concreto y en general los esfuerzos
para que segun el proyecto se deba de calcui

d) Losextremos del alambrén o acero de refuerzo deberdn quedar sujetos y soldados %
al marco metélico de la‘losa.’ = &

e) Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara
concreto de la resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el Residenfe.

f) La cera aparente de la tapa o losa de las cajas de operacién de vélvulas debéran

tener el acabado que sefiale el proyecto y/o lo ordenado por el Residente y
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deberan llevar empotrados dispositivos adecuados para poder levantarla, o se
proveera de un dispositivo que permita introducir una llave o varilla con la cual se
levantara la tapa.

g) Durante el colado de la losa se instalardn los dispositivos adecuados sefialados por
el proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje
destinados a operar las valvulas que quedaran alojadas en la caja respectiva.

h) Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma
deberan quedér en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural.
Cuando el proyecto lo Seﬁale__y/o lo ordene el Residente, la tapa de las cajas de
operaciones de valvulas sera prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas
senaladas o aprobadas por la CONAGUA.

Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundido seran rematadas
en sus muros perimetrales con un marco de diseno adecuado senalado por el proyecto

y/o lo indicado por el Res;dente para que ajuste con la co{respondiente tapa o conjunto
integral de la tapa.

MEDICION Y PAGO. La construccién de cajas de operacidén de vélvulas para redes de
distribucién de agua pbtab!e'seré'medida para fines de pago en unidades completas,
considerandose como unldad una caja totalmente construlda e incluyendo la
construccion y/o colocacién de su respectava tapa prefabncada de fierro fundido y
fabricada y colocada cuandoisea de concreto. Al efecto se determinara en la obra el
numero de cada uno de los tipos ‘de cajas de operacién de vélvulas efectivamente
construidas de acuerdo con Io'_seﬁéiado.por el proyecto y/o por las érdenes del Residente.

De manera enunciativa se indican a continuacion las principales actividades implicitas
en estos conceptos:

Suministro en el lugar de la obra de todos los materlales puestos en el lugar de su %/
utilizacién, considerando fletes, ‘maniobras y/‘movimientos totales; mermas vy
desperdicios; asi como la mano de obra y el equipo necesario. Para su pago debera
evaluarse el tipo de caja de acuerdo con el proyecto correspondiente y/o lo ordenado por
el Residente.
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Fig. 23.- Dimensiones generales para cajas de valvula. Fuente: M.A.P.A.S. Libro 12.
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Fig. 27.- Dimensiones de marco yTapa Fuente M.A.P.A.S. Ilbro 12

CONCEPTO

ICION Y EJECUCION Se entendera por summlstro e instalacion de
contramarcos, a la suma de actividades que deba realizar el Contratista para

suministrar y colocar los contramarcos, que de acuerdo con las caracteristicas del
proyecto y/o lo ordenado por el Residente se requieran para ser colocados en |
cajas de operacion de valvulas. Segun el tipo seleccionado de cajas llevard una

varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran sobre contramarcos sencillos o

4 4
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dobles, y marcos de fierro fundido. Los contramarcos seran puestos en obra y el
precio incluye mano de obra.

El Contratista deberéd tomar en cuenta las consideraciones para la correcta
instalacion de los contramarcos, debiendc prever durante el proceso
constructivo de las cajas las adecuaciones para fijar correctamente estos
elementos. Si las cajas ya se encuentran construidas también debera contemplar
las adecuaciones para la correcta instalacion.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacion de contramarcos se cuantificara
por pieza (PZA), en funcién de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto
todos los cargos para adquirir, transportar y colocar los contramarcos, incluyendo
maniobras y movimientos totales, mano de obra y equipo necesario, asi como
limpieza general conforme a lo indicado en el proyecto y/o !o ordenado por el

Residente.

I . CLAVE . S LAH BT | ' &‘ON'CE‘p:I'_o IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII -F " '-_ ....... L’_NI_DAD
1224400 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS ¢ C/ TAPA,DE... |
2244 O] FIERRO FUNDIDO DE 50 X'50 CM CON PESO, DE 97 KG PZA ;
| 224403 | PzA |

DEFINICiON Y EJECUCIGN Seentendera por summlstro e mstalac:lon de marcos,
a la serie de actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar
y colocar los marcos con tapa de fierro fundido en los lugares que indica el
proyecto y/o lo ordenado por eI Residente; entendiéndose esta actividad por
unidad de obra termlnada Los marc:os con tapa de flerro fundtdo seran puestos
en obra.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de marcos se cuantificard por
pieza (PZA), en funcion de las ca'racter;‘sticas y el peso de las piezas por instalar. 2
Incluye los materiales necesarios puestos en el 'lugar de su utilizacion /X/
considerando fletes, maniobras:y.. mowmlentos totales la mano de obra y el
equipo, asi como su hmpleza

i _ X
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO v |
___iCUR&DO--- e
F'C=150 KG/CM2.
~'C= 250 KG/CM2, )
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por concreto el producto endurecido
resultante de la combinaciéon y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en
proporciones adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

H Ayuntamiento

La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto,
debera hacerse de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefnale
el proyecto y/u ordene el Residente. Las dimensiones de las estructuras que
sefhale el proyecto quedaran sujetas alas modificaciones que ordene el Residente
cuando asi lo crea conveniente. El concreto empleado en la construccién, en
general, debera tener una resistencia a la compresion por lo menos igual al valor
indicado para cada una de'las partes de la obra, conforme a los planos y
especificaciones del proyecto y/o'lo ordenado por el Residente. El Contratista
debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencién y manejo de
muestras representativas para realizar las pruebas correspond;entes de concreto,
conforme a las indicaciones del Re.-SIdente.

La localizacion de Ias Juntas de construccron debera ser aprobada por el
Residente. _ . ' =

Se entendera por cemento eI material inorganlco finalmente pulverizado que, al
agregarle agua, ya sea soloo mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene
la propiedad de fraguary endurecer mc:Iuso bajo el'agua, en virtud de reacciones
quimicas durante’ |a hidratacion y que, una vez endurecido, desarrolla su
resistencia y conserva su establlldad

Conforme ala Norma NMX—C-&]-&_—ON NCCE-2010, los diferentes tipos de cemento
se designan como sigue: ‘

im0 s | i DENOMINACION 3 i
[0 Cemeno Poriand Oriaario

! [Comenes Portind Pramiics

| c¢PEG 'pmkmmimaumma_mm

]

!

- = Pwmnd:oubmdt Sﬁ:u .- —
b _.CF' PMMmemaaammo

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes senalados debera cumplir co
las especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales.

&

4 Xalapa
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Se entendera por Cemento Portland Ordinario. - Es el cemento producido a base
de la molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno. - Es el
cemento que resulta de la integracidén de Clinker portland, escoria granulada de
alto horno y sulfato de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto. -
Es el cemento que resulta de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio
y una mezcla de materiales puzoianlcos escorla alto horno y caliza. En el caso de
la caliza, éste puede ser componente Gnico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice. - Es el cemento que
resulta de la integracion de Clinker po'rtlan.d_. humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno. - Es el cemento

que resulta de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y
principalmente escoria granulada de alto horno.

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la
compresion a los 28 dias y se indica como 20, 30 o 40 en Newton por milimetro
cuadrado (N/mm?2). ) §

== =

De acuerdo con sus caracteristicas especiales, éstos pueden ser:

[ RS |Resstewalossulfwos
[ BEE  Pajociordehiduuciéa -
{ 8 lpasco
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Ejemplo de identificacion del cementao:;

Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-
agregado y bajo calor de hidratacién se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la deﬂm(:lon deben considerarse
como nhocivas, todas aquellas sustancias lnorgamcas de las que se conoce un
efecto retardante en el enduremmlento

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por
oxidos de silicio o por sales calcicas de los acidos sjlicios que en presencia del
aguay a la temperatura ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido
de calcio para formar compuestos cementantes.

La arena que se emplee para la fabricacién de mortero y concreto, y que en su
caso deba proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca
duros de un didmetro no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de
cantidades objetables de polvo, tierra, particulas de tamano mayor, pizarras,
alcalis, materia orgénica, tierra, vegetal, mica y otras sustancias perjudiciales y
deberan satisfacer los kequisitos siguientesz '

a) Las particulas no deberan tener formas Iajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas 0 cubicas.

b) Elcontenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color
(A.S.T.M,, designacién C-40), se cbtenga un color mas claro que el estandar,
para que sea satisfactorio. 7~

c) Elcontenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras:
cedazo numero 200 (AST.M. desngna(:lon C-17), no deberé exceder del 3

(tres) por ciento en peso. ,ﬂ,
d) El contenido de particulas suaves tepetates, pizarras, etc. sumado con el _ B

contenido de arcillas y Ilmo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en '

peso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se
procurara que su granulometria esté comprendida entre los limit
maximos y minimos, especificacion A.S.T.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacion de la arena
dentro de los limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras
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variaciones al respecto. Salvo en los casos en que el Residente otorgue
autorizacidn expresa por escrito, la arena se debera lavar siempre. La arena
entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de humedad
uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de concretoy que en su caso
deba proporcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un
diametro mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades
objetables de polvo, tierra, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica
y otras substancias perjudiciales y debera satisfacer los siguientes requisitos:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o cubicas.

b) La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

c) Elcontenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras:
cedazo numero 200 (doscientos) (A.S.T.M., designacién C-117), no debera
exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

d) El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva '
Método Standard de US. Bureau of Reclamation” (des ghacion 18), n
debera exceder del 1/(uno) por ciento, en peso.

e) No deberd contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia
extrafia en proporcion perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de
los agregados para el concreto estas deberan ser construidas de manera que se
limpien por si mismas y se descarguen hasta estar practlcamente vacias por lo
menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas debera hacerse en tai forma que el material se coloque
directamente sobre las descargas centrado con respecto a las tolvas. El equipo

para el transporte de los materiales ya dosificados hasta la mezcladora debera

estar construido y ser mantenido y Operado de 'manera que no haya perdidas de %
materiales durante el transporte ni se entremez::len distintas cargas. -

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de—.
tamanoy tipo aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucion
uniforme de todos los materiales componentes al final del periodo de mezglado.

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales,
con excepciéon de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado
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han sido especificados basandose en un control apropiado de la velocidad de
rotacion de la mezcladora y de la introduccién de los materiales, quedando a
Jjuicio del Residente el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue
conveniente. El concreto debera ser uniforme en composicién y consistencia de
carga en carga, excepto cuando se requieran cambios en composicién o
consistencia. El agua se introducira en la mezcladora, antes, durante y después
de la carga de la mezcladora. No se permitird el sobre mezclado excesivo que
requiera la adicion de agua para preservar la consistencia requerida del concreto.
Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios
se debera reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera
justamente la suficiente para’ que con'el t;empo normal de mezclado produzca
un concreto que a juicio del Residente pueda trabajarse convenientemente en
su lugar sin que haya' sedgregacion y que con los métodos de acomodamiento
estipulados por el Remdente produzcan la densndad |mpermeab|hdad Y
superficies lisas deseadas. No se permi itira el mezclado por mayor tiempo del
normal para conservar la conmstenc;a requenda del concreto. La cantidad de
agua debera cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida
en los agregados, de manera de produur un concreto de la consistencia
uniforme requerida. {

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacién de estructuras,
dentellones, etc, hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que
vaya a ser cubierta con concreto haya sido desalmada No se vaciara concreto en
agua sino con la aprobaaon escrita del Residente y el método de depdsito del
concreto estara sujeto a su aprobacion. No se permitira vaciar concreto en agua
corriente y ningun colado debera estar expuesto auna corrlente de agua sin que
haya alcanzado su fraguado |r1|C|aI

El concreto que se haya endu'lr'e'c'i'd}'_:')"_,al grado de no poder colocarse, serd /g
desechado. El concreto se vaciard siempre en su posicién final y no se dejara que ~
se escurra, permitiendo o causando ségregacic’m. No se permitira la separacion
excesiva del agregado grueso a causa de dejarlo caer desde grande altura o muy
desviado de la vertical o porque choque con las formas o contra las varillas de
refuerzo, donde tal separacién pudiera ocurrir, se colocardn canaletas
deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Exceptto -
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donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocara en capas
continuas aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no
excedera de 50 (cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto depositado en
cada sitio estara sujeta a la aprobacion del Residente. Las juntas de construccion
seran aproximadamente horizontales a no ser que se muestren de otro modo en
los planos o que lo ordene el Residente y se les dara la forma prescrita usando
moldes donde sea necesario o se asegurara una union adecuada con la colada
subsecuente, retirando la "nata superficial" a base de una operacion de "picado”
satisfactorio. ' '

Todas las intersecciones de las juntas de construccién con superficies de
concreto quedaran a la vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad
maxima practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y
se acomode perfec_:_tame_rite contra todas las superficies de los moldes vy
materiales ahogados. Al cc’)mp'é;ctar cada capa de concreto, el vibrador se pondra
en posicion vertical y se dejara que la cabeza vibradora penetre en la parte
superior de la capa s’ubya'cente_'para vibrarla de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete)
grados centigrados y no deberd ser menor de 4 (cuatro} grados centigrados. En
los colados de concreto durante los meses de verano, se emplearan medios
efectivos tales como: regado del agregado, enfrtado del agua de mezclado,
colados de noche y otros medlos aprobados para mantener la temperatura del
concreto al vaciarse abajo de Ia temperatura maXIma espec:flcada En caso de
tener temperaturas menores de4 {cuatro) grados centfgrados no se haran
colados de concreto.

El concreto se compactaré por rﬁ_edio de vibradores eléctricos o neumaticos del
tipo de inmersion. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de
10 (diez) centimetros o mas de didmetro, se operaran a frecuencias por lo menos
de 6 000 (seis mil) vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de
(diez) centimetros de diametro se operaran cuando menos a 7000 (siete
vibraciones por minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas
de concreto no se colocaran sino hasta que las capas coladas previamente hay‘a’ﬁ/
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sido debidamente vibradas. Se tendra cuidado en evitar que la cabeza vibradora
haga contacto con las superficies de las formas de madera.

sn

Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superficies
superiores de muros seran humedecidas con yute mojado u otros medios
efectivos tan pronto como el concreto se haya endurecido lo suficiente para
evitar que sea dafnado por el agua y las superficies se mantendran himedas
hasta que se aplique la composicion para sellar. Las superficies moldeadas se
mantendran himedas antes de remover las formas y durante la remocion.

El concreto curado con agua se'mantendra mojado por lo menos por 21 (veintiun)
dias inmediatamente después del colado.del concreto o hasta que sea cubierto
con concreto fresco, por medio de material Saturado de agua o por un sistema
de tuberias perforadas, regaderas mecéanicas o mangueras porosas, o por
cualguier otro método aprobado porel Residente, que conserven las superficies
que se van a curar contintamente (no pefiédicamente) mojadas. El agua usada
por el curado llenara 105 requ15|tos del agua usada en Ia mezcla del concreto.

El curado con membrana se hara con la- aphcacmn de una composicion para
sellar con pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en
las superficies de concreto -

Para usar la compaosicion para sellar, se agité"ré previamente a fin de que el
pigmento se distribuya unlformemente enel vehiculo. Se revolvera por medio de
un agitador mecanico: efectlvo Operado por motor, por agltaC|on por aire
comprimido introducido en el fondo del tambor, por medio de un tramo de tubo
o por otros medios efectivos. Las Imeas de aire comprlmldo estaran provistas de
trampas efectivas para evitar, que el aceite o la humedad entren en la
composicion.

K

MEDICION Y PAGO.- El concreto se medlra en metros cubicos (M3) con
aproximacion a dos decimales: y de acuerdo con |a resistencia indicada en el
proyecto; para lo cual se determinara directamente en la estructura el nimero

de metros cubicos colocados conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del
Residente.

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera
las secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para

4
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ocupar sobreexcavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se debera de
descontar el volumen ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el
2% del volumen de concreto cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefalan a continuacion las principales actividades que
se contemplan en estos conceptos:

a) El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de
abastecimiento, todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la
cantidad que se requiera incluyendo todas las mermas y desperdicios para
dar la resistencia requerida.

b) La adquisicion y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades
necesarias considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el
lugar de obtencion, transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de
su utilizacion.

¢) Elsuministro de toda el agua necesarla considerando regalias, mermasy
desperdicios, 1| 7

d) Elcurado con membrana agua y/o curacreto.

e) La mano de obra, herramienta y el equipo necesario.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos estd pagando unidades de
obra terminaday conla resistéricia especificada; por lo que el Contratista tomara
las consideracionés y procedimlentos constructivos de su estricta
responsabilidad para propor(:lonar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado
por el Residente. oy

PROYECTS: - L _—REVISO:

//’/J//

: RDO ORTIZ GOMEZ
ANALISTA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES DE OBRA

“REHABILITACIéN DE LA RED DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
AZUCENAS ENTRE LAS CALLES PABLO NERUDA Y
TREBOL Y EN LA PRIVADA AZUCENAS ENTRE
AZUCENAS Y FINAL DE CALLE, CONSTRUCCION
DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE
AZUCENAS ESQUINA EL HAYA, EN LA COLONIA
LOS PRADOS, REHABILITACION DE LA RED DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
EN LA CALLE PABLO NERUDA ENTRE LAS CALLES
RIO AMAZONAS Y AZUCENAS EN LA COLONIA
JOSE VASCONCELOS, XALAPA, VERACRUZ.” Y/

ABRIL 20 /ﬁ\
& /
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GENERALIDADES
Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucion de las obras
correspondientes a la:

“REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS ENTRE LAS CALLES PABLO NERUDA Y
TREBOL Y EN LA PRIVADA AZUCENAS ENTRE AZUCENAS Y FINAL DE CALLE,
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE AZUCENAS
ESQUINA EL HAYA, EN LA COLONIA LOS PRADOS, REHABILITACION DE LA
RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
PABLO NERUDA ENTRE LAS CALLES RIO AMAZONAS Y AZUCENAS EN LA
COLONIA JOSE VASCONCELOS, XALAPA, VERACRUZ.”

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los
planos del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Cenerales y en lo que no sea

contrario a ellas, de acuerdo con lo establecido en Ias normas, planos tipo y
recomendaciones de Ia CONAGUA

Las obras por construir o mstalar seran por completo de cargo del Contratista. Donde

- debera incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte,
obra de mano, impuestos, derechos municipales, gastos generales y utilidad, para
efectuar la construcc10n anstalaCIon y montaje de las obras

El Contratista debera cert:ftcar Ia calidad de Ios materiales mediante ensayos
efectuados en un Iaboratorlo apmbado Los certificados emitidos por el fabricante
s6lo seran validos cuando cumplan con esta cond:c:lon Los ‘gastos referentes a
ensayos y controles de calldad seran de cargo del Contratista

La Contratista debera tomar en ‘cuenta los senalamlentos para proteccién de obra
para proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y trabajadores Yy a su vez guiar
el transito a través de las calles y.w’a:"'s]al't,'em_-_a_t_i_vas-,'estas deberan mantenerse durante
el desarrollo de los trabajos de cohstruccién' Ya que estos trabajos no seran motivo de
pago o remuneraciéon alguna por lo que deberan estar considerado en la form

proceso constructive de la obra.

La Contratista deberd tomar en cuenta todas las instalaciones de alcantarillado
sanitarioy agua potable existentes en la zona de realizacion de los trabajos, las cuales
mantendran dando servicio a los usuarios durante el proceso constructivo de la obra.
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Por lo que deberan tomar en cuenta la construccion de obras auxiliares o
provisionales necesarias, para que no se vean interrumpidos los servicios de agua y
drenaje o cualguier otra instalaciéon existente, mientras se desarrollan los trabajos de
construccién. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracion alguna,
por lo que deberan estar considerado en la formulacion de su propuesta en los
indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo
de la obra.

Previo a la ejecucion de las obras, el Contratista debera verificar en sitio la ubicacién,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc.)
esto con el fin de no provocar dafos a las mismas y adoptar las medidas necesarias
que correspondan a cada caso, si es necesario.

Es responsabilidad de las empresas'pé‘rticipantés, la incorporacion a la obra del letrero
de obra que contenga; Nombre completo de |la obra, el tipo de obra que se desarrolla,
numero de beneficiarios, monto total de la inversion, logotipos oficiales.

Por lo que deberén=__cblocarse ;’en un lugar visible y este debera tener un tamafo
considerable visible. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracién
alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacion de su propuesta en
los indirectos y ser’ menmonados en el apartado o documento del proceso
constructivo de la obra

X

e
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

| CLAVE | - co | UNIDAD

.. 1000 00 I RUPTURA Y DEMOLIC ......................... { .................................................. H

| DEMOLICION DE FEEG?STF?O EXlSTENTE INCLUYE

1000 O3C MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGAA M3
CAMION Y ACARREOS

| RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA
100007C 15 00 M DE PROFUNDIDAD. M3

1000 070 | RUPTURAY DEMOLICION DE POZO DE VISITA DE
__________________________ 1201 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD

' DEMOLICION DE CAJA DE VALVULA EXISTENTE, |
1000 03B | INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO | PZA

Y LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO.

M3

DEMOLICION DE MUROS DE CONCRETO ARMADO

' EN TRAGATORMENTAS EXISTENTE A UNA

. TRMT-O1 PROFUNDIDAD DE 2,00 M, EN AREAS DE LINEAS DE
i AGUA EXISTENTES. INCLUYE MANO DE OBRA,
'HERRAMIENTAS, EQUIPQ Y LIMPiEZA EN EL AREA
'DE TRABAJO. '

PZA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por estos conceptos (1000 03A, 1000
03B, 1000 03C, 1000 07C Y 1000 07D) los trabajos que se deberan realizar para la
demolicién de la guarnicion de concreto simple, de las cajas de valvulas, los
registros y los pozos de visita existentes que se vayan encontrando en el trayecto
de la obra, ya que se desarrollara en una zona urbana con instalaciones
existentes.

guarniciones, las cajas de valvulas, los registros y los pozos que deberan retirarse
para la instalacion de la tuberia de proyecto cajas de valvulas, registros o pozos
de proyecto, utilizando el equipo necesario para la demolicién.

Para la ejecucién de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las ﬁ

Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios, herramienta, mano de
obra y equipo para la ruptura ya que no serd motivo de ningun pago adicional
que no sea contemplado dentro del mismo.

MEDICION Y PAGO. - Se pagara por M3 con aproximacion a 2 (dos) dec .
una vez realizados los trabajos de demolicién de las guarniciones, caja de
valvulas, registros y pozos existentes.
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No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el
Contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones
del Supervisor.

CLAVE CONCEPTO - UNIDAD
1001 00 CONSTRUCCION DE... 5
' BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM |

100107A ' HE ESpESOR. ' - | e
1001078 CUARNICION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. CON M2
' DIMENSIONES DE 0.15x0.20x0.40 MTS.
' PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO' DE |
1001108 MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS DE ESPESOR 18 | M2

CM.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por pavimentos o banquetas de
concreto, al conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas
mediante juntas transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas
sobre un suelo mejorado que constituye la estructura de apoyo.

La construccion o reposicién de pavimento o banquetas de concreto, se hara
sobre una base compactada que se paga por separado y comprende la
fabricacion, colado, vibrado y curado con curacreto 0 agua; con la resistencia que
se senale en cada concepto asimismo el concreto se sujetara en lo conducente
a la especificaciéon que en este’ mismo catalogo aparece sobre concretos,
incluyendo el suministro de todos Ios materiales puestos en obra asi como el
retiro de Ios sobrantes, 1a mano de obra y el equo necesarios.

El acabado debera ser lgual al existente o e| que sefale las especificaciones
particulares, asi como a las lmeas de proyecto y/o las |nd|cac10nes del Residente.

MEDICION Y PAGO. - La construcmon e} reposm;on de pavimentos o banquetas

de concreto, se pagara por metro cuadrado con aproximacion a dos decimales
de acuerdo a dimensiones de proyecto y/o'las indicaciones del Residente.

La construccion o reposicién de pavimento, se hara sobre una base compactada,

que se paga por separado; y comprende la fabricacion, colado, vibrado y curado;

incluird la construccién de juntas de dilatacion para la absorcion de las E
expansiones provocadas por los aumentos de temperatura evitando asi que se il
produzcan rupturas a la estructura de pavimento.

-
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El pavimento debera tener un espesor de 18 cm.
Debera emplearse un acelerante a 3 dias.

El revenimiento del concreto directo en el sitio debera ser de 11+ 3cm. El concreto
con menor puede ser ajustado en el sitio empleando un aditivo. El concreto con
un revenimiento mayor al especificado deberd ser rechazado. Este debera ser
medido maximo 15 minutos después de llegado el concreto a la obra.

Se debera determinar la resistencia adquirida por el concreto conforme a la
norma mexicana  NMX-C-083-ONNCCE- Vigente. La cual a su vez se
complemente con las normas NMX-X-109-ONNCCE, NMX-CH-027-SCF| y NMX-
169-ONNCCE. ;

La comision no se haya obligadaa pagar el espesor o dimensiones excedentes,
que no esté indicado en el concepto, por lo que el contratista debera tomar en
cuentatodaslas mermas, desperdlcms o incrementos devoiumenes en su precio

unitario.
R Wl i coucspfa T
‘ EXCAVACIéN CON EQUIPO PARA ZANJAS ENi

1100 O0A | CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN

SECO : |

1100 02A | EN ZONA B HASTA 2.00 M DE DQOFU'N DIDAD. M3
1100 04A |EN ZONA B DE 201 A 400 M DE PROFUNDIDAD. | = M3
100 06A EN ZONA B DE 4.01 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3
11009_@_& _ EN ZONA B DE 601 A8, OD M DE PQOFUND!DAD ___________________ MS i

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en Ia espeuﬂcamon general
segun clave genérica 1100 00 de las Especificaciones Generales de Construccion
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1090 01, 1100 01, 1100 62, 1100 03, ﬁ-\y/
110101, 110102 Y 1101 03, etc, de las Especificaciones Generales para la Construccién

de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, “EXCAVACION DE
ZANIJAS". Para efectos de pago de estos conceptos y se haran de acuerdo co
zona en que se desarrolle la excavacion con base en lo siguiente:

Pagina &
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ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos
eléctricos, telefénicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucion de la obra y cuyos
desperfectos seran por cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "excavacion con equipo para
zanjas" la que se realice segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para
alojar la tuberia de las redes de agua potable y alcantarillado, empleando
rnaquinaria o equipo recomendado para ello, incluyendo las operaciones
necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la
remocion del material producto de las excavaciones, su colocaciéon a uno o a
ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el
desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el
tiempo que se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye
igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equo mecahlco prewamente a su excavacion
cuando se requiera.

Para la clasificacién de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se
entendera por "material tipo B", |a tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y
limo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser afIOJados manualmente
con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras sueltas,
pefiascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en
general todo tipo de matenal que no pueda ser clasuﬂcado como roca fija.

Cuando el material tlpo E'. se encuentre entremezclado con la roca fija en una
proporcion igual o menor al 25% delvolumen de esta,y en tal forma que no pueda
ser excavado por separado, todo el material sera considerado como roca fija. Para

clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para
su extraccion. !

En caso de que el volumen por clasiﬁéafeste'.cé)mpuesto por volimenes parciales
de material tipo By roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en
que cada uno de estos materiales interviene en la composicién del volumen total.
El producto de la excavacidn se depositard a uno o0 a ambos lados de la zanja, ’&/
dejando libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre

el limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El
Contratista debera conservar este pasillo libre de obstaculos.

Z 4,
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Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las
paredes de estas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de
proyecto, cuidandose que esta desviacidén no se repita en forma sistematica. El
fondo de la excavacion debera ser afinado minuciosamente a fin de que la
tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad
sefalada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién
del didmetro de la tuberia que sera alojada en ellas. La profundidad de la zanja
serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la
excavacion. El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales
paralelas que la delimitan.

El afine de los Gltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar
con la menor anticipacién posible a la colocacion de la tuberia. Si por exceso en
el tiempo transcurrido en'tre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se
requiere un nuevo afine antes de tender Ia tuberia, este sera por cuenta exclusiva
del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberfas
de concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la
parte central del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera
que la tuberia apoye sobre el terreno en. todo el desarrollo de su cuadrante
inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de ba;ar la tuberia a la zanja o
durante su instalacién debera excavarse en los lugares en gue quedaran las
juntas, cavidades o ”conchas“ que alojen las campanas o cajas que formaran las
juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la
tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion
hasta que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la
colocacién y prueba de la tuberra no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias
naturales.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean fales
que pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a jujéio del

Residente, este ordenara al Contratista la colocacién de los ademes y p 5/

que juzgue necesarios para la seguridad de las obras, |a de los trabajadores o que
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exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion de ademes y puntales se
pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el
Residente sin que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los
danos y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente estd facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere gue el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria
para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectien los trabajos de
ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su unica
responsabilidad y cualquier modlflcamon no sera motivo de cambio en el precio
unitario, deberd tomar en cuenta que los recursos y rendimientos propuestos
sean congruentes con el programa y con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticién
de la CONAGUA (por improductivo) no serd motivo de variacién en el precio
unitario; las excavacionés para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por
ejemplo, para cajas de operacmn de valvulas, pozos, ‘etc.), seran liguidadas con los
mismos conceptos de excavauones para zanjas. S

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m
adelante del frente de instalacién del tubo, a menos que el Restdente lo considere
conveniente en func;on de la establlldad del terreno! y cuente con la autorizacion
por escrito. / -

Se ratifica que el pago que la CONAGUA reallza por Ias excavaciones es funcién
de la seccidon tedrica del Droyecto por lo que se deberan hacer las
consideracionesy previsibnes para tal _sn:uaczon. como lo es herramienta, equipo,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se cuantificard y pagarad en metros
cubicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los X/
volumenes de las excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la '
obra; para su volumen se podra efectuar la cubicacién de estas de acuerdo con
el proyecto autorizado o los planos aprobados de zanjas tipo vigentes o bien en
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funcion de las condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas por el
Residente; los conceptos aplicables estaran en funcién de las condiciones en las
que se realicen las excavaciones.

'[121 00 IT'ERRAPLEN ES Y REVESTIMI

A Dt Suafflr piiiadie

| | AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE

LA BASE, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA,
| EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

APUOT o 2

DEFINICION Y EJECUCION Se entendera por revestimiento a la superficie de
rodamiento que se construye en capasr con materlales seleccmnados sobre las
terracerias de caminos S

La construccién del revestimiento se iniciard cuando los trabajos de agua
potable, alcantarillado sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir sera
el acabado final que tendra la vialidad, Los trabajos de revestimiento se realizaran
verificando que la descarga del material sobre las terracerfas se realice a las
distancias racionales u ordenadas por el Residente, de acuerdo con el medio de
transporte utilizado para el acarreo y al espesor de proyecto; cuidando que el
tendido mantenga un espesor uniforme, salvo cuando el proyecto indique lo
contrario. Cuando por las caracteristicas de los materiales se requiera utilizar dos
0 mas bancos para la construccion del revestimiento; la mezcla se hard con
equipo, con lafinalidad de obtener un material uniforme, la eleccion de la mezcla
quedara a juicio de El ReSIdente el cual debera garantizar el grado de
compactacién requerido. '

El material debera ser calizo para revestimiento y debera incluir las siguientes
actividades de manera enunciativa, mas no limitativa:

a).- Extraccion, carga y descarga de los materiales.

74
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b).- Material puesto en obra, debiendo provenir del banco mas proximo a la zona
del proyecto.

c).- Tendido del material en todo lo ancho de la corona

d).- Papeo o eliminacion de sobre tamanos.

e).- Humedad requerida (adicionar o quitar).

f).- Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado por la supervision.
g).- Compactacion al 90% 'd_e la prueba Proctor.

h).-Medido en funcién de lineas de proyecto, debiendo considerar desperdicios,
abundamientos, etc., ya gque estos no serén motivos de pago.

MEDICION Y PAGO. - La construccién de revestimientos se medird tomando
como unidad el metro clibico del volumen colocado compacto con aproximacion
a dos decimales, de acuerdo ‘con lineas de proyecto y/o las 6rdenes de EI
Residente.

" CLAVE . CONCEPTO UNIDAD'

T30 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
PLANTILLA APISONADA"AL 85% PROCTOR EN ZANJAS

CON MATERIAL PRODUCTQ DE BANCO

M3

de maniobras que debe reat;zar ei Contrat;sta para colocaren el fondo de la zanja
una cama de material inerte y con cierto gradode compactacaon con la finalidad
de que el cuadrante mferlor de la tuberia descanse en todo su desarrollo y
longitud sobre la plantilla. | :

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran
tuberias, no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en
su posicion en forma estable o cuando la excavacion haya sido hecha en roca que
por su naturaleza no haya podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el
asiento correcto, se construira una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor
minimo, hecha con material adecuado para dejar una superficie nivelada para Y/
una correcta colocacién de la tuberia. "

0/.
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La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisdn sefale que se ha logrado
la mayor compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se
humedeceran los materiales que forman la plantilla para facilitar su
compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metalico o equipo, hasta lograr
el grado de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillaS'_que se construyan para apoyo de tuberias de
concreto sera construida en forma de canal semicircular para permitir que el
cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre
la plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y
previamente a dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del
Residente para la plantilla construida, ya que en caso contrario este podra
ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tuberia colocada y los
tramos de plantilla que cohsidere defectuososy que se construyan nuevamente
en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a hinguna compensacion
adicional por este concepto

MEDICION Y PAGO. La construccion de plantilla sera medida para fines de pago
en metros cubicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se
determinara directamente en la obra la plantilla construida conforme alaslineas
de proyecto y/o las ordenes del Remdente

No se estimaran para _fines de pa{jb las superficies o volumenes de plantilla
construidas por el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

La construccion de plantillas se pagaré al Contratista a los precios unitarios que
correspondan en funcion del trabaJo eJec:utado, es decir, si. es con material de
banco o con material producto de excavacion.

A continuacién de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que
deben incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medi
gue proceda.

a) Obtencion, extraccién, carga, acarreo primer kilémetro y descarg

sitio de la utilizacién del material,

1 %
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b) Seleccién del material y/o papeo,

c) Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o
disminuir),

d) Compactacion al porcentaje especificado.

e) Acarreosy maniobras totales.

f) Compactar el terreno natural para restituir ias condiciones originales antes

de la colocacién de la plantllla

ECOMPACTADO_ 'AL 90% PROCTOR, CON MATEQIAL M3

COMPACTADO AL 50% PROCTOR, CON MATERIAL DE | i M3

1131 06A | :

| |BANCO. [niifii] " 1 = § o | |
DEFINICION Y EJECUCION - Por relleno de excavaczones de zanjas se ‘entendera
el conjunto de operaclo_nej._s que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta
el nivel original del terreno natt_’_lral o hasta los niveles sefialados por el proyecto
y/o las 6rdenes del Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar
las tuberias de redes de agua potable vy alcantar!llado asi como las

correspondientes a estructuras aumltares

Se entendera por "relléno sin compactar" el que se haga por el simple deposito
del material para relleno, con su ‘humedad natural sm compactacion alguna,
salvo la natural que produce su proplo peso.

Se entenderd por "rellenc compactado” aquel que se forme colocando el material
en capas sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material
de acuerdo con la prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espesor
que senale el Residente, pero en ningun caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa
sera compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de
pistones de mano o neumatico hasta obtener la compactacién requerida.

No se debera procedera a efectuar ningun relleno de excavacion sin antes

obtener la aprobaciéon por escrito del Residente, pues en caso contrario, este ,
podra ordenar la total extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados w
por €l, sin que &l Contratista tenga derecho a ninguna retribucion por ello.
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La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material
libre de piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados
de los cimientos de estructurasy abajoy aambos lados de las tuberias. En el caso
de cimientos y de estructuras, este relleno tendrd un espesor minimo de 60
(sesenta) cm y cuando se trate de tuberias, este primer relleno se continuara
hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo superior del tubo o segun
proyecto. Después se continuara el-relleno empleando el producto de la propia
excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo,
que seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de
compactacion especial, el material se colocara en las excavaciones apisonandolo
ligeramente en capas sucesivas de 20 (veinte} cm y colmar la excavacion dejando
sobre de ella un monticulo de material con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel
natural del terreno, o de la altura que ordene el Residente.

Cuando el proyecto y/o Isis ordenes del Residente asi lo sefalen, el relleno
compactado de excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con
las especificaciones de la prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenara el
espesor de las capas, el contenido de humedad del material, el grado de
compactacién, procedimiento, etc., paralograr la compactacién 6ptima.

La consolidacion empleando ag_ua_ho se permitira en rellenos en que se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse
cuando se trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se
procederd a llenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural
del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo
un encharcamiento superficial; al dia siguiente, ¢on una pala se pulverizara y
alisara toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara totalmente la
Zanja, consolidando el segundo | reileno en capas de 15 (quince) cm. de espesor, %‘/
quedando este proceso sujeto & a aprobacion del Residente, quien dictara
modificaciones. )

La tierra, rocasy cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones
de zanjas, seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios gy
sefale el Residente.

4/
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Los rellenos gue se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente se
terminaran en la capa superficial empleando material que contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el
escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre Ia
terminacion del relleno de la zanja y, de ser el caso, la reposicion del pavimento
correspondiente. En cada caso particular el Residente dictara las disposiciones
pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectue el
Contratista le serd medido en metros clbicos (M3) de material colocado con
aproximacioén a dos decimales conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes
del Residente. El material empleado en el relleno de sobre-excavaciones o
derrumbes |mputab1es al Contratista no seravaluado para fmes de estimacion y

pago.
De acuerdo con cada conceptoy en la medida que proceda con base en su propia
especificacion, los premos umtarlos deben incluir con carécter enunciativo las
siguientes actividades: ‘ -
a) Obtencién, extraccién, carga, acarreo primer kilometrd v descarga en el
sitio de utilizacién del material.
b) Proporcionar la Hum;edaél necesaria para compactacion al grado que esté
estipulado {q'uitar o adicibn:ar)
c) Seleccionar el material y/o papear.

d}) Compactacion al porcentaje especzf:cado

Acarreo, maniobras, movum_lentos y traspa‘ieos locales..

. CLAVE coucsp'ro _ R ummn
1150 078 ADEME METALICO HASTA 2.50 MTS DE ALTURA. M2
1150 07C | ADEME METALICO HASTA 2.51 MTS A 5.00 MTS DE ALTURA | M2
”50 07D |. M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por ademe de madera abierto o ﬁ
cerrado a los soportes estructurales a base de madera ajustadas mediante cunas i
con la finalidad de estabilizar las paredes de una excavacién a cielo abierto, asi
contrarrestar el empuje horizontal y/o vertical del material que tienden a cerrar

/ - .
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los espacios excavados, produciendo derrumbes sobre los mismos y gue pongan
en peligro la estabilidad de las paredes o cualquier tipo de estructura contigua.
Todos los trabajos que ejecute el Contratista en la construccién de ademes de
madera deberan sujetarse a lo sefialado en las normas y planos del proyecto y/o
las ordenes de Residente.

La colocacion de los ademes se hara en forma conveniente y se conservaran en
buen estado |los soportes, troqueles, etc,, que se estimen necesarios para sostener
las paredes de las excavaciones, evitando cualquier dafio que pueda causarse a
cualquier tipo de estructura contlgua

Las dimensiones, caracteristicas y sistemas de construcr:ion de los ademes, asl
como las lineas, niveles, elevaciones y profundidades, serdn justamente las
indicadas en el proyecto y/o las ordenadas por el Residente.

MEDICION Y PAGO.- El ademe de madera se pagara por metro cuadrado de
superficie de contacto con aproximacién a dos decimales conforme a las lineas
de proyecto y/o las érdenes del Residente, incluyendo todos los materiales
puestos en obra, es decir, en el lugar de su utilizacién considerando todos los
acarreos, movimientos y maniobras necesarias para su colocacién, el
mantenimiento durante el tiempo qgue van a permanecer y su
desmantelamiento, equipoy mano de obra. No se considerara para fines de pago
la cantidad de obra ejecutada por el Contratista Fuera de las lineas de proyecto
y/o las indicaciones del Resn:iente '

[ e oo o

ak___f_.'_lll__AVE 3 CONCEPTO

3060 @___POZ DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA... Ve

13060 21A | 6.00 M DE PROFUNDIDAD. i DOZO i

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras ’

disefiadas y destinadas para permitir. el ‘acceso al interior de las tuberias de

alcantarillado, especialmente para |las operaciones de mantenimiento y limpieza

del sistema de alcantarillado. '

Estas estructuras serdn construidas en los lugares que sefale el proyecto y/u

ordene el Residente durante el curso de la instalaciéon de las tuberias. No

permitira que existan mas de 125 (ciento veinticinco) metros instalados’ de

tuberias de alcantarillado sin que estén terminados los respectivos pozqs de -

visita. i
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La construccion de la cimentacion de los pozos de visita deberd hacerse
previamente a la colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar
bajo los extremos de las tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segun el plano aprobado por la CONACUA vy
seran de tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 1.3,
Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacién, con juntas de
espesor no mayor que 1.50 cm (uno ¥y medio centimetros). Cada hilada debera
quedar desplazada con respecto a la anterior en tal forma que no exista
coincidencia entre las Juntas verticales de los tabigques que las forman
(cuatrapeado).

El paramento interior se recubrira con un aplanado de mortero cemento-arena
de proporcién 1:3y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm gue sera terminado con
llana o regla y pulido fino. El aplanado se curara, se emplearan cerchas para
construir los pozos y posteriormente comprobar su ‘'seccion. Las inserciones de
las tuberias con estas estructuras se emboquillaran en la forma indicada en el
proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se hardn en ellas los canales
de "media cafa" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a) Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las
"medias cafas", mediante el empleo de cerchas, o

b) Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena
déndoles su forma adecuada, mediante cerchas, o

c) Se ahogaran tuberias cortadas a "media cana" al colarse el concreto, para
lo cual se continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado,
colando después el concreto de la base hasta la mitad de la altura de los
conductos del alcantarillado dentro del pozo, cortdndose a cincel la mitad
superior de los conductos después de que endurezca suficientemente el
concreto de la base, a juicio del Residente.

d) Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cana"y seran
acabados de acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del
Residente.

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construirdn pozos
de visita de "tipo especial”, segun los planos que proporcionara oportunamente
la CONAGUA al Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres

partes:
Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. I mba O
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 {'”‘”‘5 ar f"“ﬂ-‘

Pagina 17



iT ,'
. I HVEE - ZURE

H, Avuntamiento

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera,
junteada con mortero de cemento-arena 1.3, en la cual se emboquillaran las
diferentes tuberias que concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma
indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda parte formada por la
chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una tercera
pieza de transicion, de concreto armado, indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran
ser de dos tipos:

a) Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo de
visita sin modificacién alguna a los planos tipo de estas.

b) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida
adosadas a los pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de
ellas.

¢) Caidasde altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante.
Se debera realizar el pozo con doble chlmenea como se indica en el plano
tipo respectivo de estos.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion

de los pozos de visita de "tipo especial" y las cajas de caida, deberan llenar los
requisitos sefalados en las especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO.- La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se
medird en unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinara en la
obra las unidades construidas segin el proyecto y/o Ias ordenes del Residente,
clasificando los pozos de visita bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo
con las diferentes profundidades y diametros: esto tamblen es valido para las
cajas de caida.

De manera enunciativa se sefialan las actividades principales que integran los / _
conceptos referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacién de todos los materiales puestos en obra incluyendo
fletes totales, movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas, asi como
la mano de obra y equipo correspondiente. No se incluyen en estos concepto
excavaciones, rellenos, ni suministro y colocacién de brocales.
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La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en la especificacién general
segun clave genérica 3110 00 de las Especificaciones Generales de Construcciéon
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por suministro y colocacion de
brocales y tapas a las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita
de acuerdo con el proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

El Brocal se colocara en la parte superlor de un pozo de visita, para que sirva como
base para la tapa.

Las tapas son estructuras planas que 'se colocaran sobre el brocal a nivel de la
rasante de la vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterioro
del pavimento, seran dei mismo materla! del: «que esta fabncado el brocal y
deberdn tener ventlla(:|on &

Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 éfkifiéios 'para; ventjlécién ;:{el'i-d refnaje

Altura Gtil del brocal es de 11 cm .

Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparaciénly Sustitucién requerida por la inténsidad del trafico
Resistencia suficiente para sopcrtar el pesp de vehlculos pesados

El Brocal esta compuesto de halo expandtdo para descansar en el lomo de la
corona del pozo de inspeccién {campana] y reforzado en cuatro puntos por

medio de nervaduras exteriores. ?/
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Fig. 2.- Detalle de brocal y'rapé.g ik 4] '

Instalacion
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PLANCHA DE CONCRETO (ton una aftura minina de 10 om f—
y un diamatro de ©55 om aprox.) i e ot e R
i

g ! 5% cen
*: e At

Colocar tapa y brocal, préviaments ajustada a una
plancha de toncreld con un diametro misnos igual o
semajante al diametro de! brocal pozo de visila para
evitar cualquier ipo de ruptura,

MEDICION Y PAGO. La colocacion de brocales y tapas,'asi'como la fabricaciéon y
colocacién de brocales y: tapas de concreto, se medird en piezas. Al efecto se
determinara en la obra el nimero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo
ordenado por el Residente El precio unitario incluye el suministro de todos los
materiales puestos en obra, mermas y acarreos, fletes, maniobras totales e
instalacion; la mano de obray el equlpo '

cu\ve ' DESCRIPCION: UNIDAD
'~ REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE = |
' TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/ MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO |
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE
F C=200 KG/CMZ DE 6.5 CMS DE. ESPESOR,
MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X
6005 00A |1/4", ASl COMO " CONTRAMARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4"
Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS
SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA
COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA
'CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL
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SN TRANACS SE EARA A LA CADENA;;""""""""""’"'""
PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES/
MEDIANTE SOLERA  DEI" X 1/4" CON|
DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO |
CON AGREGADO EXPUESTO  DE
GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE |
| GRAVA VOLCANICA NEGRA.

6005 O1A DE 0.60 X 0. 60 Y1 DO M DE PROFUND[DAD

La presente especificacion, se SUJetan a lo sefialado en la especificacién general
segun clave generica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construccion
de Sistemas de Agua Potable y Algantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafal son cajas o estructuras que
tienen acceso a los albafales del interior de los predios, permitiendo su
inspeccion, asi como la introduccién de varillas u otros dispositivos semejantes
para la limpieza de estos. Cuando los albafales sean muy profundos, las
dimensiones de los registros deberdn ser tales que permitan el acceso y
maniobra de un operario.. ' ¥

La construccién de Ios registros para albanal se quetara a lo sefalado en el
proyecto y/o las érdenes del Readente y sus dimensiones normales seran del
orden de 60 x60 x100 cm variando_.su profundidad en funciondela configuracion
del terreno, de la pehdiente deI a!baﬁal o loque indique et--proyecto

La excavacion para aIOJar un reg|stro de albanal’ se hara de las dimensiones
necesarias para el mlsmo y se pagara por separado.

Terminada la excavacion se consolldara el fondo'y se construwa sobre el mismo
una plantilla de cimentacion e inmediatamente se procedera a la construccién %
de una base de concreto simple. de las caractenstlcas que senale el proyecto. En
el proceso del colado de |a base se formaran las medias canas del albanal, bien
sea empleando cerchas o tubos cortados por su plano. medio longitudinal, en los
tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tab{que
recocido del espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja de
registro, y que seran llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del
correspondiente al piso o pavimento definitivo.
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La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera
repellarse y aplanarse por medio de mortero, los registros para albafial seran
construidos en las ubicaciones y a las lineas y niveles sefialados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que
correspondan al registro en que seran colocadas y en su fabricacién se sequiran
las normas siguientes:

a) Por medio de fierro dngulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se forrara un
marco rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del
vano del marco se colocara una reticula rectangular u ortogonal formada
por alambrén de 5 mm (1/4") de diametro, en cantidad igual a la sefalada
en el proyecto y nunca menor que la necesaria para absorber los esfuerzos
por temperatura del concreto que se colard dentro del marco. Los
extremos del alambron deberan quedar soldados al marco metalico.
Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un concreto
de la resistencia sefialada en el proyecto.

b) La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos
materiales que el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y
texturas del terminado seran de acuerdo con el proyecto.

c) Al terminar el colado de Ia tapa del reg:stro se proveera de un dispositivo
especial que facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla
una vez mstalada sobre eI registro.

d) Tanto la cara aparente’ de la tapa del registro como el dispositivo instalado
en la misma deberan quedar al nivel correspondiente al piso 0 pavimento.
Los muros de la caja del registro seran rematados por medio de un
contramarco formado por fierro angulo de las mismas dimensiones del
empleado para fabricar el marco. En cada esquina del contramarco se le
soldara un ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4
mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro y
quedaran ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la
construccion de la caja.

-

/

Para un mayor detalle de los albafales, debera consultarse los planos de proyecto
en donde se especifican los armados y dimensiones de este.
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MEDICION Y PAGO.- La medicion para fines de pago del conjunto de obras de
albafileria que ejecute el Contratista en la construccion de registros con tapa
para albafales serd medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las
conexiones correspondientes con las tuberias del albanal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar
de su utilizacion considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de
obra y el equipo; se utilizard como unidad la pieza (PZA); y en funcién de la
profundidad un Incremento por cada 50 centimetros, el cual se pagara por
separado, lo anterior conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del

Residente.
[ CLAVE | L . | UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIC)N DE TUBERIA
65 OBk HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1,
PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
| (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE... =
8005 04A | TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. | M
______ 8005 06A | TUBERIAHID.ANGRD/26 DE6'DEDIAMETRO, | M |

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en las especificaciones
generales segun las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Especificaciones
Generales de Construcciéon de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la
CONAGUA. o =

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro e instalacién de
tuberias para agua potab_le. de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que
se requieran y deba realizar el contratista para abastecer las cantidades que se
filen en el proyecto ejecutivo y/o las ordenes del Residente, la colocacién del
material puesto en obra asicomo la inst,lallagién de la misma. ﬂ

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dimensiones
fijadas en el proyecto y/o las érdenes del Residente deberan satisfacer la Norma
Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, tor
domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y méfodos
de prueba, complementandose con las siguientes normas vigentes o las que }as

sustituyan, conforme se indica a continuacion: i

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):
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Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-
E-143/1-CNCP-2011 y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones
que deben cumplir los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en
sistemas de abastecimiento de agua a presion tanto para la serie métrica como
serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presion con union espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer
los requisitos establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI-1999.

Las conexiones de PVC sin plastific;_ante utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presién con unidén espi'ga-(:ampana serie inglesa, deberan satisfacer
los requisitos establecidos en la n_c_:}fm___a_ NMX-E-145/3-SCFI-2002.

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tuberia de PVC
regira la norma correspondiente. | - ;

Los metodos de ensaycs cump!:ran y se llevaran a cabo con las normas
siguientes: '

a) Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna sostenida por largo
periodo, conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia al apla'étamiento, conforme a la norma NMX-E-014-
CNCP-2006. :

c) Ensayo de Féesmtenma a la acetona conforme a la norma NMX-E-O15-
CNCP-2005. ' :

d) Ensayo de Resistencia'a la presic’_)n hidraulica interna a corto periodo,
conforme a la norma NMX-E-016- CNCP -2004.

e} Ensayo de Dlmensmnes conforme a Ia norma NMX E-021-CNCP-2006.

f) Ensayo de Extraccién de metales pesados por contacto con agua,
conforme a la norma NMX-E-028- SCFI—2003

g) Ensayo de Resistencia al |mpacto conforme ala norma NMX-E-029-CNCP-

20009. f‘g

h) Ensayo de Hermeticidad de la unidn espiga-campana en tubos vy
conexiones de PVC sin plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCF|-
2001

i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico,
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conforme a la norma NMX-E-131-CNCP-2005.

J) Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-
2009.

k) Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma
NMX-E-213-CNCP-2004.

I} Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme a las
normas NMX-Z-012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.
Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales
deberan contar con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los
estandares nacionales e internacionales en cuanto a su ensayo y desempefio.

Los tubos deben suministrarse segun los diametros nominales indicados en el
proyecto y/o las indicaciones del Residente.

La longitud Gtil de los tubbs_ debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacién del Residente,
conservando la tolerancia de :0.5% enmm

El didmetro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la
norma mexicana NMX- E 143h CNCD 2011, :

El Residente debera mspecmonar la tuberia de cua[quler material. Dicha
inspeccién no exime al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia
cumpla con las normas, segtn el caso, relacionadas enla presente especificacion.

La empresa Contratista deberd informar con anticipacién al Residente de la
llegada de la tuberia y accesorios y sera el Ginico responsable de la custodia de la
tuberia y los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion. ,ﬂ/

Dentro del precio unitario estara mciu;do ademas del costo del suministro (LA.B.)
en fabrica o bodega del proveedor de la tuberla y accesorios, las pruebas

certificadas en fabrica y todos los gastos que se requieran para su complet
correcta entrega.

Se entendera por instalacion de tuberfa hidraulica de PVC a los jOS. f—
requeridos por el contratista para efectuar la intercesion del extremo

/ Pagina 28

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal, l rqmjo
C. P.9M40, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 _imﬁ PArEaLla



[

CMAS A

Al POTARLE
E aiaia

L4 BRINICIAL

H, Ayuntamiento
¥ SAREAMIE Jx

Xalapa

achaflanado a la campana Anger. Las tuberias que han sido cortadas en la obra
deben achaflanarse.

Para obtener una insercion correcta deberan seguirse las siguientes
recomendaciones:

1. Antes de efectuar la insercion deberan limpiarse tanto la ranura de la
campana como el extremo achaflanado del tubo.

2. En la ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de
empaque de tres labios para facilitar la colocacion del anillo, este puede
mojarse con agua limpia.

3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante
Duralon o Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor.

4. Aplicando el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la
campana. Es de importancia que la insercidn se haga Unicamente hasta
la marca de color que se encuentra‘en el extremo del tubo.

5. Se debe tener éspécial cuidado de que la insercién no se haga hasta el
fondo de la campana, ya que la unién Anger opera como junta de
dilatacion.

Cambios de Direccion de Ia Tuberia. - La curvatura debe hacerse Unicamente en
la parte lisa del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este
tipo de tuberia, ya que el cople no permite cambios de direccion.

Cruce de Carreterasy Vias de:gfé_rfoc'arril. - En ambos casos se recomienda que el
tubo pase a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener
una profundidad de 100 centimetros mas el didmetro del tubo. En caso de que
esto no sea posible, se recomienda proteger el tubo cubrlendolo con otro de
acero y/o las mdlcac;ones del ingenlero '

Atraques. - Se fabncaran de concreto en !os sitios en que haya cambios de
direccion o de pendiente para evitaren forma efectiva movimientos de la tuberia

producidos por la presién hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias da ’X
haberse construido el ultimo atraque de concreto pero si se utiliza cemento de

fraguado rapido, las pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse

colado el ultimo. En caso de que no haya atraques de concreto, las pruebas s

efectuaran dentro de los tres dias hébiles después de terminada la instalacion
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Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros,
incluyendo piezas especiales y valvulas de estos. En esta prueba la tuberia se
llenara lentamente de agua y se purgara de aire entrampado en ella mediante la
insercion de una valvula de aire en las partes mas altas del tramo por probar. Se
aplicara la presion de prueba mediante una bomba apropiada y se mantendra
una hora como minimo.

..S!".‘IMJ'\‘ F‘! UE AGUA NOTABLE
¥ BANE [ OF XA Lr £

Ef volumen para estimar serad el nimero de metros lineales de tuberia, conforme
a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

La prueba de hermeticidad de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo
cuando menos dos tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio
de cabezales apropiados y llenando la tuberia de agua hasta las presiones de
prueba, la presién maxima serd igual al porcentaje de la presion de trabajo
disenada para el tubo de que se trate y serda mantenida durante periodos
minimos preestablecidos y/o autorizados por el Residente, o anterior, de acuerdo
al método de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
CONAGUA-20T1 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad- Especificacionesy métodos de prueba.

Dentro del concepto debera contemplarse el suministro de la tuberia puesta en
obra, equipo, material, herramienta, mano de obra \% todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberia hidraulica de P.V.C,
sera medido para fines de pago por metro lineal, con aproximaciéon a dos
decimales. Al efecto se determiné"rén directamente el nimero de metros lineales
de tuberia suministrada, c_onform_é a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente, el precio incluye la. mano de obra, debiendo incluir las siguientes
actividades que se mencionan con caracter enun(:latlvo 3/

a).- Revision de tuberias, juntas y materlales para certl’r“car su buen estado.

b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de
zZanja.

¢).- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba de hermeticidad con el man jo del
agua; y reparaciones que se pudiesen requerir.
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No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista
que no cumplan con los requisitos sefalados en las especificaciones que
correspondan, segln el tipo de material, asi como las excedentes en numero de
metros lineales, conforme a las lineas proyecto y/o las érdenes del Residente.

| UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS |
801500A ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO |
________ EXTREMIDADES), EN OBRA... ' U SR
 801501A DESIMMA76MM 2"A3")DEDIAMETRO | KG |
8015 ' DE101MM A303 MM (4" A12") DE DIAMETRO. | KG
8016 00A _SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES | .
_______________________________________  DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA... Y .
8016 01A  DES5IMMA76MM (2" A3") DE DIAMETRO | KG |
8016 02A |DE 101 MM A303 MM (4" A12") DE DIAMETRO.  KG |
8035 00A @SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE
compuenm vAsmco FIJO DE (125 psn PUESTA
| 803503A |DE76MM (3 DEDIAMETRO, 1 pzA
__________ 8035 05A | DE 152 MM (6') DE DIAMETRO. __pza

DEFINICION Y EJECUC__:ION.- Se entendera por suministro de piezas especiales y
extremidades de fierro fundido, al.conjunto de actividades que se requieran y
deba realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas
especiales de fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, empaques de
plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault, y vélvulas en sus diversos tipos
existentes necesarios para la construccién de redes de distribucion y/o lineas de
conduccion de agua potable, conforme a'la normatividad vigente, a las lineas de
proyecto y/o las 6rdenes del Residente., . ;

La prueba hidrostatica de las’ plezas espeClales se llevara a cabo juntamente con
las valvulas y tuberias. ;

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridés, seran fabricadas para resistir una
presién de trabajo de 14.1 Kg/Cm?2. (200 Ib/pulg?2). Y

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro
fundido estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como
minimo un 99.94 % de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-
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T-021-SCFI-2009 y para los empaques de neopreno su fabricacion sera de
acuerdo con la Normatividad vigente. Todos los materiales seran puestos en obra.

Se entendera por instalacién de piezas especiales y extremidades de fierro
fundido al conjunto de operaciones que deberd realizar el contratista para
colocarlas segun el proyecto y/o las 6rdenes del residente. Previamente a su
instalacion el residente inspeccionara cada unidad para eliminar las que
presenten algun defecto en su manufactura.-Las piezas defectuosas seran
retiradas de la obra y no podran emplearse en ningun lugar de esta. Asi mismo
debera cerciorarse que los diametros a instalar coinciden con los establecidos en
el proyecto.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberdn ser limpiadas de tierra,
exceso de pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en
su interior o en las juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalarén los cruceros de
dicho tramo, colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos
cruceros que no se conecten de inmediato. Si se trata de piezas especiales con
brida, se instalara en esta una extremidad a la que se conectard una junta o una
campana de tubo, seguin se trate respectivamente del extremo liso de una
tuberia o de la campanha de una tuberfa de macho y campana. Los cruceros se
colocaran en posicion horlzontal con los véstagos de las valvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por'las cruces, codos, vélvulas v demas piezas
especiales gue sefale el proyecto y/u ordene el Residente.

Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetarén junto con las
tuberias ya instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan

piezas moviles se sujetaran a pruebas de hermeticidad individuales con una
presion de 10 kg/cm?2. Las valvulas y plezas especiales que tengan piezas moviles {
se sujetaran a pruebasde presmn.hidrostatlca individuales del doble de la presidn g
de trabajo de la tuberia a que se coneé(i"caran. la cual en todo caso no debera ser

menor de 10 (diez) kg/cm?2. | 4 -

Las partes integrantes de las vélvulas serdn capaces de resistir una gresion
minima de prueba de 20 Kg/cm2 (300 Ib/pulg?), sin que sufran defor
permanentes ni desajustes en cualquiera de sus partes; a reserva que el b
sefale especificacion diferente,
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Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten
defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente
por el Contratista sin compensacion adicional.

Durante la instalacion de piezas especiales y valvulas dotadas de bridas, se
comprobard que el empaque de plomo ¢ neopreno o de hule, sea del diametro
adecuado a las bridas, sin que sobresalga invadiendo el espacio del diametro
interior de las piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse
cuidadosamente apretando los tornillos y tuercas en forma de aplicar una
presion uniforme que impida fugas de agua. Si durante la prueba de presion
hidrostatica a que serdn sometidas las piezas especiales juntamente con la
tuberia a que se encuentren 'cbnectadas, se observaran fugas, debera de
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empaque que
no se encuentre ' prevsamente deformado por haber sido utilizado con
anterioridad.

La instalacién de las piezas serd puesta en obra, y se debera considerar,
herramienta, mano de obra, equlpo y todo lo necesarlo para su correcta
colocacion. -

MEDICION Y PAGO. EI sumlnlstro e mstalamon de. piezas especiales y
extremidades se medlran en pieza; al efecto se determinara directamente en el
almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con limitacién maxima al
indicado en las especificaciones de fabricacion. No se considerard el peso
correspondiente a tornillos, empaques y valvulas en las mismas, ya que estos se
pagaran por separado a los precios estlpulados en el catélogo. La cantidad para
pagar sera de acuerdo con el proyecto y/o Io ordenado por el Residente.

El Contratista y el QeSIdente deberan selecmonar el ndrnero de piezas especiales éi =
o valvulas que traigan consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya
que en este caso no se consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demads piezas, se mediran y pagaran por unidad
conforme a los precios del catalogo correspondiente.
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a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano
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fino o uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la AST.M,
Especificacién A-126-42 Clase B.

b) La fundicién para fabricacion de estas piezas deberd ser sana, limpia, sin
arena o impurezas.

c) Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que
la fundicion y estaran terminadas en fo_r'mé tal que tengan una apariencia
lisa, sin rugosidades, huecos o grietas.

d) La fundicion que se ut'ilic_e pa_ra' la fabri;:acién de las vélvulas sera de fierro
fundido gris al Ho'mdele’ctﬁcd; que pfoduzea un material resistente de
grano fino y uniforme, sano, Ilmp:o sin arena ni ampurezas Y que cumpla
con los szgu|entes reqwsztos de la especnc cacion A-126-42 o la que la
sustituya; salvo indicacién especifica - gue - sefialen adiciones o
modificaciones. '

e) El acero usa'.l'.":fcé)' para Ia fabricacion de tor;niilcﬁs y tuercas cubiertas o
cualquier otra parte de la valvula deber3d satisfacer |la Especificacién A-107,
dela ASTM o Ia que Ia Sustltuya a menos que por cond:c:ones especificas
se estipulen modifcacmnes _ : )

f) Elaceroal carbon usado para cubiertasy. pieza’s fundidas o cualquier otra
parte de la valvula debera ajustarse ala Espec:if"caqon A-216-53 T, grado
MCB de la AS.T. M o la que Ia sustltuya salvo md;cac;on especifica.

g) La pintura epoxica debera c.umpllr con lo sefala en las especificaciones /%
particulares del proyecto Se ewtara que cuando se ponga en operacion el '
sistema queden las valvulas parcialmente abiertas y en condiciones

expuestas al golpe de ariete, ya gue esto ocasiona desperfectos 6

desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o ruptura gé

tuberias.
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Por ningln motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc,, ni el relleno
de estas con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse
entre si, por medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las
Normas vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran
sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacién
adicional.

_CLAVE | T QQ_NCEPTO | UNIDAD
8051 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO |
' DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE
i PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE ALTO
' CONTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5
COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR |
5 BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA |
| CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL
 GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE |
ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y ;
FACILIDAD AL ENSAMBLE., NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y i
NMX-E-241-CNCP-2013 (INCLUYE PRUEBA DE

generales segun las claves genencas 2040 00 y 8000 (summlstros) de las
Especificaciones Generales de Construccién de Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUC!ON. - Se: entenclera por suministro e instalacién de Y/
tuberia de PVC, para alcantarillado, a las erogacmnes que deba realizar el
contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o
las ordenes del Residente, asi como el proceso de la instalacion de lo
suministrado.

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fija
en el proyecto y/o las 6érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Ofijal
Mexicana NOM-001-CONAGCUA-2011.- Sistemnas de agua potable, toma
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domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos
de prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.- industria del plastico-tubos de
polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con junta hermética de
material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-serie
inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberan cumplir con la norma
“NMX-C-412-ONNCCE1998.- Industria de la construccion - anillos de hule
empleados como empadue en las juntas de tuberias y elementos de concreto-
para drenaje en los sistemas de alcantarillado hermético; asi como la norma
NMX-TO21-SCFI-2014.- ‘Industria hulera - anillos de hule empleados como
empaque en los sistemas de tuberlas espemfcacmnes y métodos de ensayo o las
que las sustltuyan

La tuberia suministrada por el Contratista deberd ser Certificada a fin de
demostrar que cumple ic::cin_ la pres’ente especificacion.

Los metodos de ensayos cumphran y se llevaran a cabo con las normas
siguientes: btk

NMX-E-004-CNCP-2004 Iﬂdustrla del plastico - Determinacion de la densidad de
los materiales plasticos no celu!ares Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Dzario Oﬂc:a! de la Federa(:lon el 23 de abrll de 2004.

NMX-E-O13-CNCP- 2004 lndustrla ciel plastico - Resistencia a la presion hldraullca
interna sostenida por largo penodo en tubos y conexiones - Método de ensayo.
Declaratoria publicada en el Dzaro Oficial de la Federauon el 30 de noviembre
de 2004. i

NMX-E-O14-CNCP-2006 Industrla del plastlco Resistencia al aplastamiento en
tubos y conexiones — Método de | ensayo Declaratoria publicada en el Diario /K
Oficial de la Federacion el 5 de septlembre de 2006

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico - Dimensiones en tubos y conexiones
- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacj
el 29 de noviembre de 2006.
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NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubosy
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 15 de febrero de 2010.

NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en
materiales de polietileno - Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada
en el Diario Oficial de la Federacién el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010  Industria. del plastico - Resistencia a la tension de
materiales plésticos - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federacién el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico - Determinacién de la resistencia a
la flexion — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 06 de enero de 2011.

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - Indice de fluidez de
termoplasticos por medio del plastometro extrusor — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de
noviembre de 2004, .

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas - Densidad por columna de
gradiente ~ Método de prueba, Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacién el 04 de noviembre de 1985.

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico - Resistencia a la flexion — Método
de ensayo. Declaratoria de wgencna publicada en el Diario Oficial de la Federacion
el 04 de mayo de 2010. '

NMX-E-184-SCFI1-2003 Industna del plastico - Resistencia al agrietamiento por
esfuerzo ambiental para los materiales plasticos de etileno - Método de ensayo.

Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de Ia Federacion el 18 de
junio de 2003.

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico - Hermeticidad de la union para
tuberias plasticas con anillo de material elastomérico -~ Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 15 de
junio de 2012.
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En relacidn con el método de ensaye de Tension Constante de Ligamentos
(NCLS) conforme al Apendice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista
debera presentar el certificado de calidad de la tuberia, emitido por un
laboratorio avalado por Entidad Mexicana de Acreditacion, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a
intervalos no mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razon social, marca registrada o simbolo del fabricante.

« Material del que esta fabricado el tubo (PE).

¢ Diametro nominal (Dn)

e Rigidez (Kpa) o SN

e Uso“ALCANTARILLADO"

» Referencia a esta norma mexicané

e Fecha de fabricacion (d.'ia/m_es/aﬁ._o o aflo/mes/dia)

+ Simbolo o leyenda "Hecho en México" o pais de origen
e Marcade conformida;nd cuando asi se autorice

e Nombre o identificacion de la p{anta en la cual se fabricé el tubo (cuando
haya mas de una) '

El Residente debe de inspeccionar la tuberfa. Dicha inspeccién no exime al
Contratista de la responsabilidad de que la tuberfa suministrada cumpla con las
normas aplicables y referidas en la presente especificacion.

tuberia y los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final y debera

La empresa Contratista sera el Unico responsable de la guarda y custodia de la &/
informar al Residente con anticipacion de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacion de tuberia de PVC, es un sistema en el que las uniones e realizan
por medio de espiga y campana. El tipo de instalacién adecuada pa
perfilados varia en funcién de la rigidez del tubo, la profundidad de instalacidén,
las caracteristicas del suelo natural y el material de relleno disponible. La Norma

=2
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ASTM D2321 es la practica de instalacién estdndar para toda tuberia
termoplastica para aplicaciones no presurizadas.

Los procedimientos de instalaciéon que se detallan a continuacién tienen como
objetivo ayudar al ejecutor a realizar una instalacién en perfectas condiciones de
funcionamiento.

Recomendaciones de instalacién. - Una instalacion adecuada es la que
determina en mayor medida el comportamiento a largo plazo de cualquier
tuberia de drenaje, los procedimientos basicos y precauciones son de hecho muy
similares a los de las tuberias de concreto y metélicas.

La instalacién de la tuberia deberd de ser de acuerdo con las recomendaciones
de la ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacién de producto de
la ficha de datos técnicos de |a t_.ut:i’éria seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN/LA CJBRA.

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede
disminuir el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia deberd ser colocado en
una superficie plana lo mas cerca posﬂ::!e a la zanja en el lado opuesto del
material de zanja excavado; se debe dejar algo de espacio entre las tuberias para
proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de la ruta del equipo en un
lugar que permita que la excavacion proceda sin interru pcion.

DESCARCA.

El contratista debera preparar un area para el almacenaje de los productos en la <
obra. Se recomienda que esta area sea plana y esté libre de piedras, superficies

accidentadas y desperdlc:os Debe estar alejada de la ruta del trafico de
construccién. :

La tuberia podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelta,
dependiendo del tipo y de la cantidad del producto. La tuberia emparrillada
puede ser descargada con una retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con
una cuerda de nylon o cable almohadillado. La cuerda debera ser colocad —
alrededor del emparrillado cada un tercio mientras levanta el mismo hacia el
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suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para descargar parrillas
completas, la paleta puede ser abierta y asi descargarse largos de tuberia en
forma individual. La tuberia no emparrillada puede ser descargada rodando
cuidadosamente largos individuales de tuberia suelta desde el camidn hasta un
cargador frontal y de ahi hacia el suelo. En forma alternativa, la tuberia puede
también ser elevada utilizando una cuerda de nylon o cable almohadillado en los
terceros puntos. Equipo tal como aguilones para carga y horquillas elevadoras
no debera ser utilizado debido a que pueden danar la tuberia. Refiérase a la
siguiente para ejemplos del correcto manipuleo durante la descarga.

Figure 1: Pipe Handling

Pabetized Product

Fig. 3.- Descara de tuberia.
ALMACENAMIENTO.
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Las tuberias emparrilladas deberdn permanecer en las parrillas para el
almacenamiento en la obra. La tuberia no emparrillada puede ser almacenada
en forma temporal en un area plana libre de desperdicios fuera del drea de trafico
de construccion. Empiece el almacenaje con maderas de seguridad espaciadas
a la anchura del almacenaje propuesto, a una distancia no mayor a los terceros
puntos. Para tuberias con campanas adjuntas, un método comun de apilamiento
es alternando la direccién de las tuberias de manera que las campanas no se
apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Figura siguiente, un maximo de
tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la direccién. Las capas
subsecuentes deben seguir el mismo patrén que la primera, pero con un menor
nimero de tuberfas en cada bloque. Para tuberias de interior liso, el espacio de
almacenamiento puede a veces ser minimizado encajando diametros pequefios
dentro de didmetros de. mayor tamafo. Los empaques instalados en fabrica
sobre la espiga pueden ser protegidas ubicandolas entre las corrugaciones de la
tuberia. Solamente se debe encajar el interior de tuberias corrugadas cuando la
tuberia puede ser retirada faCfImente :

Se deben tomar ciertas medldas de precaucion en el mampuleo de la tuberia
durante al apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada
contra otra tuberia u objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado debera
limitarse a aproximadamente a2 m a fin de-que la tuberia pueda ser manipulada
manualmente en forma fécil y segura.

Otros items, tales como bandas de, acop!amiento piezas de conexion, empagues
y accesorios deberan ser almacenados en un area aprop:ada lejos del tréfico de
construccién, protegidos contra dafio y robo.  Los fabricantes podran
proporcionar instrucciones especﬂ’cas para el manipuleo de estos items.

Ciertas normas de precaucaon deberan tomarse durante el almacenaje y
apilamiento en la obra. Mientras tubenas de dlametro pequeno y accesorios
livianos pueden generalmente ser manlpulados en forma rmanual, tuberias de
mayor diametro requieren de equipo tal como ser retroexcavadoras, con una
cuerda de nylon o un cable almohadillado envuelto alrededor de los terceros
puntos para un manipuleo seguro. Los accesorios pesados, por ejemplo, debe
ser cuidadosamente manipulados por medio de equipos. No debe subirse sgbre
el apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugar y de regulaci
sobre seguridad, deberan también tomarse otras precauciones.

pa

T

s

/’ W Pagina 41

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. I ram.'o
C. P.9140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 _iﬁﬂsf?m ERLa



Wi, a8
o

g DIAIGION MURICFAL TE AGUA BOTABLE - b4 ,!‘gyg_mtan;mmr;lnz: 93

ik
¥ SANEAMIENTO DF XALAFPA

Colocacion en linea de la tuberia

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede
disminuir el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en
una superficie plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del
material de zanja excavado; se debe dejar algo de espacio entre las tuberias para
proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de la ruta del equipo en un
lugar que permita que la excavacion proceda sin interrupcion.

Figure 2: Stackplling for Ball-and-Spigot Pipa (First Layar)

\
\‘/;3::% Length

Fig. 4.- Detalle de afma(:ehamfenro de la tuberia.

PREPARACION DE LA INSTALACION, * +/

Una instalacion de tuberia sélida comienza con una fundacién estable. El fondo
de la zanja debe ser apenas SObl’e excavado para permitir el material de
encamado y debe estar libre de piedras, trozos de tierra, suelo congelado o
desechos.

Se podrd requerir de una sobre-excavacion o d'e""una sub-excavacion a fin de /&/
retirar crestones de roca, fango.u otros materlales no apropiados ya que podrian

no proporcionar un soporte unlforme y aproplado a la tuberfa. Normas ASTM y
fabricantes independientes de tuberfa .podran también proporcionar pautas
adicionales en relacién con las necesidades de la fundacion en estas situacione

en base a la severidad de las condiciones locales. '

La presencia de agua en la zanja durante la instalacion de la tuberia puedé crear
una situacion de peligro y hacer casi imposible la instalacion correcta de la
tuberia. El agua tendera a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea,
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grado o inclinacion se vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere
de efectuar un desague.

ENCAMADO.

El encamado es la porcion de la envoltura del relleno la cual se coloca
directamente sobre la fundacion; refiérase a la Figura siguiente. El encamado
debera ser suficiente como para proporcionar un soporte uniforme y firme para
la tuberia y mantener el grado de la tuberia; la profundidad de encamado que se
usa comunmente para referencia el de 4" (0.1 m) o lo estipulado en el proyecto

Flgura 4: Locallan of the Bedding Area of the E;c_kﬂﬂ Envslopa

Bedhm-—r Iﬁn{ﬂTm}m

P’nmktm N

Fig. 5- Encamado de Ia tuben’a; _

Si una tuberfa incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde la
campana es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podra requerir el
uso de “agujeros para la. campana” en la instalacion.’ Los agujeros para la
campara son depresiones en el encamado disefiados para acomodar la conexién
a fin de que no ocurra un punto de esfuerzo. |

S SOBREEXCAYAR EN EL LUGAR DE
APOYO DE LA CAMPANA

N O AJUSTAR LA ALINEACION O LA DESYIACION
ANGULAR CON EL TUBO ENCHUF ADO

If,n b R Y
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Fig. 6.- Detalle de la campana en tuberias.

COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o
con el uso de equipo, dependiendo del tamaho de la tuberfa y de las condiciones
de la zanja. No arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las
bandas para acoplamiento, piezas de conexion y productos similares deben ser
manejados cuidadosamente, utilizando el equipo y correas apropiados, de ser
necesario, Estos productos no deberan ser desechados ni manipulados de forma
incorrecta.

Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para dafos luego de
su descenso hacia la zanja, pero antes de su conexion. Las tuberfas y los extremos
de las piezas de conexion deberan estar lo mas limpias posible a fin de permitir
el correcto ensamblajey funcionamiento 6ptimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inguietudes es la zanja
misma. La pared de la zanja puede inclinarse si existe el eSpacio adecuado en el
lugar. Sila inclinacién no es una opcion, entonces se puede utilizar ademado
para zanjas o alguna ot_ra ranera para __dbtener-\_un drea de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanJas es wnportante para el funcionamiento de
la tuberia. Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el
relleno como las juntas de la tuberla La sm;wente informacion proporciona
recomendaciones sobre el modo de utilizar ademado en zanjas sin ocasionar
problemas a la tuberia. Esta informacion no tiene el propdsito de remplazar los f&/
requisitos de seguridad en'la instalacion recomendados en las especificaciones

del proyecto y/o los empleados y conszderados en el procedimiento constructivo
propuesto por la contratista. o

La manera mas efectiva de mantener la integridad de'la tuberia y relleno
proporcionar una “sub-zanja" para colocar la tuberia y relleno.. La sub-zanja d€be
extenderse por lo menos ¥ del didgmetro de la tuberia por encima del encanfado.
El relleno dentro de la sub-zanja debe cumplir con las especificaciones del diseRo.
El entibado o ademado de zanja puede extraerse por el borde superior de la sub-
zanja sin afectar la tuberia o el relleno.
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Figure 9: Usa of Trench Bax in Subtrench Instaliation
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Fig. 7.- Ademado en zanjas _paré tuberia. .

El volumen para estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia, conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (LAB.)
en fabrica o bodega del fabricante o proveedor de la tubena las pruebas
certificadas en fabrica y todos los gastos que se requieran para su completa y
correcta entrega. Asi como la herramienta, equipo, mano de obra, material
puesto en obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. /&7,

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberia de cualquier tipo, sera
medido para fines de pago por met{o_l-ihéai._con' aproximacion a dos decimales.
Al efecto se determinaran directamente el nu mero de metros lineales de tuberia
suministrada, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el
precio incluye la mano de obra, debiendo incluir las siguientes actividades que—
se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estadd.
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b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la
zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba de hermeticidad con el manejo del
agua, y reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista,
fuera de las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, o las que no
cumplan con lo sefialado en esta especificacion. El material sera puesto en obra.

CLAVE | CONCEPTO _UNIDAD

2240 00  CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS ?
' NTER lon ES i e VTV SRR PSPPSRI A PSPRISP NSRS 7 PRt PSP

3340 10A | TIPO 10 DE 1.50 X 120.M, ) i ___CAIA

DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas de’ operamon de vélvulas se entenderan a las
estructuras de mamposteria y/o cancreto, fabricadas y destinadas a alojar las valvulas y

piezas especiales en cruceros de redes de distribucién de agua potable, facilitando la

operacién de dichas valvulas. | T

Las cajas de operacién de valvulas seran construidas en los lugares sefalados por el
proyecto y/u ordenadas por el Residente a medida que vayan siendo instaladas las
valvulas y piezas espec}a!es que formarén los cruceros cdrrespondientes.

La construccién de ias cajas de operaaon de valvulas se hara s;gu!endo los lineamientos
sefialados en el proyeato y/o las ordenes del Residente.

La construccion de la cimentacion de 1as cajas de operamon de va!vu[as debera hacerse
previamente a la colocaz:lon de ias valvulas, plezas especiales y extremidades que
forrmaran el crucero correspondlente quedando la parte superior de dicha cimentacion
al nivel correspondiente para que queden asentadas correctamente y a sus niveles de

proyecto las diversas piezas.", . - : | %/

Las cajas de operacidén de valvulas'se construiran segudn el plano aprobado por la
CONAGUA, y salvo estipulacion u érdenes del Residente, seran de tabigue junteado con
mortero cemento-arena en proporcion de 1.3 fabricado de acuerdo con lo sefialado en la
Especificacion 4020. Los tabiq'ues_édeberén ser mojados previamente a su colocacién 1%
dispuestos en hiladas horizontales, éonjuntas de espesor no mayor que 1.5 (uno y medi
cm. Cada hilada horizontal deberd quedar con tabiques desplazados con respecto
de la anterior, de tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales @e las
juntas que las forman (cuatrapeado).
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Cuando asi lo senale el proyecto y/o lo ordene el Residente, bien sea por la poca
resistencia del terreno u otra causa cualquiera, la cimentacién de las cajas de operacién
de valvulas quedara formada por una losa de concreto simple o armado, de las
dimensiones y caracteristicas sefialadas por aquellos y sobre la cual apoyaran los cuatro
perimetrales de la caja; debiendo existir una correcta liga entre la losa v los citados muros.

El paramento interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrira con un aplanado
de mortero cemento-arena en proporcién de 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un)
centimetro, el que sera terminado con llana o regla y pulido fino. Los aplanados deberan
ser curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando sea necesario se usardn cerchas para
la construccién de las cajas y posteriormente comprobar su seccién. Si el proyecto o el
Residente asi lo ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades de piezas especiales
en las paredes de las cajas se emboquillarén en la forma indicada en los planos u
ordenada por el Resudente

Cuando asi lo senale el proyecto se construiréan cajas de operacion de valvulas de disefio
especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrara
la CONAGUA al Contratista.

Cuando asi lo sehale el proyecto y/o o ordene el Remdente las tapas de las cajas de
operacién de valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo los
lineamientos sefalados por los p!anos del proyecto y de acuerdo con los siguientes
requisitos: |

a) Los muros de Ia caja de opéracmn de valvulas seran rematados por medio de un
contramarco, formado de fierro angulo de las mismas caracteristicas sefialadas
por el proyecto para formar el marco de la losa superior o tapa de la caja. En cada
angulo de esquina del contramarco se le soldara un ancla formada de solera de
fierro de las dimensiones sefialadas por el proyecto, las que se fijarédn en los muros
de las cajas empleando mortero de cemento, para dejar anclado el contramarco.
Los bordes superiores. del contramarco deberan quedar al nivel de la losa v del
terreno natural o pavimento, seguin sea el caso.

b) Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas sefaladas por el
proyecto se formara un marco de dimensiones adecuadas para que ajusten en el
contramarco instalado en: Ja ' parte superior de los muros de la caja
correspondiente. '

c) Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula
rectangular u octagonal formada de alambrén o acero de refuerzo, segtin sea lo
senalado por el proyecto; reticula que serd justamente de acuerdo con lo~
ordenado por el Residente y nunca tendrd material menor del necesario péara
absorber los esfuerzos por temperatura del concreto, y en general los esfuérzos
para que segun el proyecto se deba de calcular.

d) Losextremosdelalambrén o acero de refuerzo deberan quedar sujetos y soldados
al marco metadlico de la losa.
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e} Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara
concreto de la resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el Residente.

f) La cara aparente de la tapa o losa de las cajas de operacion de valvulas deberan
tener el acabado gue sefale el proyecto y/o lo ordenado por el Residente y
deberan llevar empotrados dispositivos adecuados para poder levantarla, o se
proveerd de un dispositivo que permita introducir una llave o varilla con la cual se
levantara la tapa.

g) Duranteel colado de la losa se instalaréan los dispositivos adecuados sefialados por
el proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje
destinados a operar las valvulas que quedaran alojadas en la caja respectiva.

h) Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma
deberan quedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural.
Cuando el proyecto lo seniale y/o lo ordene el Residente, la tapa de las cajas de
operaciones de vélvulas serd prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas
senaladas o aprobadas por la CONAGUA.

Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundido seran rematadas
en sus muros perimetrales con un marco de disefio adecuado sefialado por el proyecto
y/o lo indicado por el Residente para que ajuste con la correspondiente tapa o conjunto
integral de la tapa.

MEDICION Y PAGO. La construccién de cajas de operacién de valvulas para redes de
distribucién de agua potable serda medida para fines de pago en unidades completas,
considerandose como unidad una caja totalmente construida e incluyendo la
construccién y/o colocacion de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y
fabricada y colocada cuando sea de concreto. Al efecto se determinara en la obra el
ndmero de cada uno de los tipos de cajas de operacion de valvulas efectivamente
construidas de acuerdo con lo sefalado por el proyecto y/o por las 6rdenes del Residente.

De manera enunciativa se indican a continuacién las principales actividades implicitas
en estos conceptos: ]

Suministro en el lugar de la obra de todos los mater'iales:puestos en el lugar de su
utilizacion, considerando fletes,~. maniobras y movimientos totales; mermas vy
desperdicios; asi como la mano de obra y el equmo necesario. Para su pago deberd

evaluarse el tipo de caja de acuerdo con el proyectc correspondiente y/o lo ordenado por
el Residente.
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por cimbra de madera, al conjunto de obra
falsa y moldes temporales (formas para concreto) que se emplean para soportar, confinar
y moldear la construccién de elementos estructurales hechos a base de concreto,
durante el tiempo en que éste alcanza su resistencia de proyecto.

El contratista debera proyectar y disefiar la cimbra considerando los soportes, puntales,
yugos, apoyos, contra venteos asi como todos los elementos necesarios y su construccion
sera su responsabilidad.

En el disefio de la cimbra el contratlsta podra considerar, en forma enunciativa mas no
lirmitativa, los siguientes factores

Estabilidad

1) Cargas, incluyehdo carga viva,_r_j_-ruer?ta, 1at_e__ral e i_m_pa_cto,

2) Materiales por usar y sus corresponc.i-;ider;t.es eszerzos de tré bajo.
3) Rapidez y procedimiéh{o de colocacion del eoncréto.

4) Contra flechay excentficid:_a_d. ; |

5) Contra venteo horizontal y.c:iiagc;nal.

6) Traslapes de puntales.'?-. ! I

7) Desplante adecuadoﬁé_la obra falsa;

8) Evitar distorsiones ca'l}sédas; porias presiones del concrez'c:}.
Economia I

1) Materiales, tipos de elemeq_'tos para ..{a cimbray

2) Ntumero de usos; dependera dé{'&d.iseﬁq_del elemento estructural por colar y tipo de %/
acabado. ) ol ' '

Calidad

1) La cimbra debera terminarse con exactitud respecto a su alineamiento, nivel, acabado
y limpieza.

Las formas deberan ser lo suficientemente fuertes para resistir la presiéon resultanteldel
vaciado y vibracién del concreto, estar sujetas rigidamente en su posicidon correcta e
impermeables para evitar la pérdida de la lechada.
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Las formas deberan tener un traslape no menor de 2.5 centimetros con el concrete
endurecido previamente colado y se sujetaran de manera que al hacer el siguiente
colado las formas no se abran y no se permitan desalojamientos de las superficies del
concreto o pérdida de lechada en las juntas. Se usaran pernos o tirantes adicionales,
cuando sea necesario para ajustar las formas colocadas contra el concreto endurecido.

Los moldes deberan limpiarse perfectamente antes de cada uso y se aplicara un
desmoldante autorizado por el Residente. Asi mismo la madera utilizada para la
habilitacién y colocacién de la cimbra no debera estar torcida o deformada, evitando
colocar piezas con nudos en zonas de elementos estructurales que vayan a trabajar en
tension.

El contratista deberd de tomar todas las medidas necesarias para dejar todas las
preparaciones, ranuras o cajas para .instalaciones, como lineas eléctricas, tuberias
hidrosanitarias o cualquier otro indicado en los planos de proyecto y/o las 6rdenes del
Residente. Cualquier desperfecto que quede sobre la superficie del concreto después de
retiradas las cimbras, se debera rellenar con un material de las mismas caracteristicas del
concreto.

El entablado o el revestimiento de las formas deberan ser de tal clase y calidad, o debera
ser tratado o protegido de tal manera que no haya deterioro o descolorido quimico de las
superficies del concreto.

Donde se especifique el acabado aparente, el eéntablado o el revestimiento se debera
instalar de manera que todas las lineas horizontales de ias formas sean continuas scbre
la superficie por constrmr ;i

Los acabados que de’beréh’ darse a las superficies serdn conforme al proyecto y/o las
6rdenes del Residente: En caso de que los acabados no estén especificados para una  __
parte determinada de la obra, estos se hardn semejantes a las superficies similares Z
adyacentes o conforme lo indique el Residente."

Se entenderd por cimbra comun aquella:que se utiliza cuando las superficies de las
estructuras lleven alguna clase de recubrimiento ‘o cuando se coloque algan material de
relleno, y por cimbra aparente cuando las superficies de las estructuras queden a la vista,
donde el aspecto es de vital importancia, en este caso la fabricacién y colocacién de la
cimbra debera construirse con mano de obra calificada conforme a la forma
dimensiones exactas y con un buen acabado conforme al proyecto y/o las érdenes/del
Residente, el contratista no colocara concreto hasta que el Residente autorice qle la
cimbra se encuentra en condiciones de que se pueda utilizarse para dicho propésito, esto
se aplicard tanto a la cimbra comun como a la cimbra aparente.
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Deberan calafatearse las juntas cuyas aberturas no excedan de 6 milimetros, con un
material que garantice un buen sello, que resista sin deformarse o romperse al contacto
con el concreto y que no produzca depresiones ni salientes en exceso.

Antes de la aceptacion final del trabajo, el Contratista limpiara todas las superficies
descubiertas, de todas las incrustaciones y manchas desagradables.

Las formas se dejaran en su lugar hasta que el Residente autorice su remocién y se
removeran con cuidado para no dafiar el concreto. La remocion se autorizara y se
efectuara considerando la resistencia de disefio del concreto y del elemento estructural
de gue se trate.

Se deberan colocar tiras de relleno en los rincones de las formas para producir aristas
achaflanadas en las esquinas del concreto permanentemente expuesto. Los rincones del
concreto y las juntas moldeadas no necesitaran llevar chaflanes, salvo gue en los planos
del proyecto asi se indique o que lo ordene el Residente.

MEDICION Y PAGO.- Las cimbras para concreto se mediran en metros cuadrados, con
aproximacién a dos decimalés. Al efecto, se mediran directamente en las superficies de
contacto que fueron cubiertas por las mismas, es decir por drea de contacto, conforme a
lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El precio unitario incluye todos los materiales, mano de obra necesaria, herramienta y
equipo para la habilitacion, cimbrado y descimbrado.

No se medirén para fines de pago las cimbras empleadas para confinar concreto que
debioé haber sido vaciado directamente contra la excavacién y que requirié su uso por
sobre excavaciones u otras causas imputables al Contratista, ni tampoco las cimbras
empleadas fuera de las lineas y niveles dei proyecto y/o las érdenes del Residente.

!. E—. R B 4 .,...,...:.... CONCEPTO
4080 00 CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO

i 'APARENTES EN... | .
REF| 1

| 4090 O1A | SUMINISTRO Y COLOCACIO!

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro y colocacion de acero
de refuerzo al conjunto de operaciones necesarias para cortar, doblar, formar
ganchosy colocar las varillas de acero de refuerzo utilizadas para la formacion de

estructuras de concreto reforzado, conforme a las lineas de proyecto y/o
Ordenes del Residente.
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El acero de refuerzo que proporcione el Contratista, debera llenar los requisitos
senalados para este material en la norma NMX-B-72-CANACERQ, de la Direccién
General de Normas, asi como las normas complementarias.

<j Xalapﬂ
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El acero de alta resistencia deberd satisfacer los requisitos sefalados para ella en
las normas A-431y A-432 de la AS.T.M.

El acero de refuerzo debera ser enderezado en la forma adecuada, previamente
a su colocacion en las estructuras: :

Las distancias a que deban colocarse las varillas de refuerzo que se indiquen en
los planos, seran consideradas de centro a centro, salvo que especificamente se
indique otra cosa; la posicion exacta, el traslape, el tamano y la forma de las
varillas, deberdn ser las que se COhéignan en los planos o las que ordene el
Residente.

Antes de proceder a su colocacién, las SUperf"ciés de las varillas y de los soportes
metalicos de éstas, deberan Ilmplarse de 6xido, polvo, grasa u otras substancias
y deberan mantenerse en estas condiciones hasta que queden ahogadas en el
concreto.

Las varillas deberan ser colocadas y aseguradas exactamente en su lugar, por
medio de soportes metélicos, etc, de manera que no sufran movimientos
durante el vaciado del concreto y hasta el fraguado inicial de éste. Se debera
tener el cuidado necesario para aprovechar de la mejor manera la longitud de las
varillas de refuerzo. '

kilogramo colocado con aproxnmac:on a dos decimales, quedando incluido en el
precio: mermas, desperdicios, descallbres sobrantes; los fletes totales; las
maniobras y manejos locales hasta dejarlo en el sitio de su colocacién; la mano
de obra, el equipo y la herramienta necesaria, asi como alambre vy silletas
necesarias. Considerando como maximo el peso tedrico tabulado segin el
diametro de la varilla conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes d
Residente.

MEDICION Y PAGO.- La cuanttftcamon del .acero de refuerzo se hara por Y

De manera especial debe contemplarse cuando la varilla sea de 1" de diametrs
mayor, ya que no ird traslapada sino soldada a tope, cumplimentando
requisitos de soldadura.
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_ .. CONCEPTO  'UNIDAD/
9000 00A ACARREO 1IER KM MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE

... VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 Q_S_A ' ZONA URBANA TRANSITO NORMAI_ 1 M3
9001 00A 'ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE :
... VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 O5A

< )(alagx

- k., Ayuntamianto

ACARREO Ter. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE
9001 00B DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO DESCARGA A
TEO EN CAMINO:
URBANA TRANSITO NOQM -
' ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL

9002 00A PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
|CAMION DEVOLTEO,ENCAMINO...
| 9002 05A | ZONA URBANATRANSITONORMAL, [ M3/KM
19003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN
'f ' CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

1 9003 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM

900105 M3

; ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL
9003 00B PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN
 CAMINO:

9003 058 ZONA UQBANA TRANSITO NORMAL.
9006 00 ACARREO EN CARRETILLA

9006 01 | A 20 METROS, INCLUYENDO CARGA DE MATERIAL o

| ' PRODUCTO DE EXCAVACION. |

9006 02 |EN ESTACIONES SUBSECUENTES O DE20METROS, | M3/ES |

.......................................................................................................................................................................................................

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por acafreos la transportaciéon de
material producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacién en camion %
de volteo a una distancia de 1.0 kildmetro, para fines de pago se medirda en metros i
clbicos con aproximaciéon a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camién

inactivo durante la carga, acarreo primer kilémetro y descarga a volteo, no

incluye la carga. El pago de este concepto solo serd procedente cuando lo orde

el Residente.

“ &
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En el caso de que el material producto de excavacién, se deposite directamente
en los vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la
carga.

El acarreo de material producto de excavacién, en camién de volteo en
kilometros subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros
cubicos-kilometros con aproximacion a dos decimales. Dicho concepto
contempla el tendido y bandeado dentro del banco de tiro.

La distancia de acarreo se medlra segun la ruta transatable mas corta o bien
aquella que autorice el Residente. -

| CLAVE | | COH_%E’TO S ST _UNIDAD |
DS!NSTViDESINSTALACION CON RECUPERACION DE VALVULAS ~ PZA
P-03 |DE SECCIONAMIENTO EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE | |

' OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO |

PARA SU CORRECTA EJECUCION. DE 152 MM (6") DE

DIAMETRO.

DEFINICION Y EJECUCION- Estos trabajos re realizan con el objeto de remover vélvulas
de seccionamiento de ﬁérroffundido de diversos didmetros, indicados en proyecto,
instaladas en el sitio de trabajo que sean consideradas ser removidas para su sustitucion,
eliminacion del sitio de trabajo o emplazamiento en un lugar distinto al original.

La contratista deberd usar la herramienta adecuada con el fin de no dafar la valvula u
otras piezas especiales o tuberias aledafnas o unidas a la que se busca remover. De lo
contrario la reposiciéon del elemento dafado ira con cargo a la contratista.

Para asegurarse de que no exista pérdida de volumen la contratista se debera asegurar -==::' I )
de que existe una linea auxiliar de seccionamiento que n‘nptda el paso del fluido en caso

contrario se buscara la opcién mas viable ‘en conjunto con el Residente para lograr un
adecuado para no afectar a la poblacién debido a Un corte de suministro. En caso de ser
necesario se deberd considerar el uso de un tapén del diametro correspondiente.

La pieza removida se quedard a disposicién de la indicacién del Residente para su "
recuperacion.

4
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DE HALAPA

| REHABILITACION MA DOMICILIARIA,
INCLUYE EXCAVACION, RELLENO,
ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2",
LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A
' KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
REHTOMA- | DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2”
00 DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO
PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO ‘
'NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
'Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL
' DOMICILIO. ]

REHB?MA‘ CON VIAL DAD DE TERRACEREA TOMA

1
R e : o
i
|
]

DEFINICION Y EJECUCIC)N. -'Se entendera rehabilitacién de toma domiciliaria, a
las erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicién de
tomas domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a
realizar durante la ejecucién de la obra, dichas cantidades que se fijen en el
proyecto ejecutivo y/o las 6rdenes del Residente se deberan de contemplar en su
totalidad en el presupuesto de proyecto

Se realizara una excavacpon a cuando menos 050 m de profundidad para
colocacion de tuberia, posterior a esto el relleno debera ser compactado al 90%
con material procedente de la excavacion.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de toma domiciliaria, serda medida para
fines de pago por TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran
directamente el nimero de piezas para tomas domiciliarias suministradas,
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. g P

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenos y la
instalacion de: abrazadera de 3" 0 4" con salida de 1/2" segun indique el proyecto,
llave de insercion de 1/2" de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad

Lo s
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_CLAVE | CONCEPTO __UNIDAD
'SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE M |
PV.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO |
SEIDVCSZOB | SERIE 20 NOM-001-CNA, NMX 215, DE 200 MM
'DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA DE
| HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO) -
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE M
PV.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO
SEIPVC256 |SERIE 25 NOM-001-CNA, NMX 215, DE 160 MM |
DE -~ DIAMETRO. " (INCLUYE = PRUEBA DE
|HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO) o
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA PZA
DESCARGA A TUBERIA DE PV.C. DE: 200 MM |
SUMIPZ86 | (8") X160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y |
CODO. DE 45°%X6" (INCLUYE -PRUEBA DE |
| HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO) |

La presente especificacion, se sujetan a lo sena!ado en tas espemﬁcacsones
generales segun las claves generlcas 2040 00 y 8000 (suministros) de las
Especificaciones Genera}es de Construccién de Sistermas de Agua Potable y
Alcantarillado de la CONAC_}_UA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderé por suministro e instalacion de
tuberia de PVC, para alcéntaiillado a las erogaciones que deba realizar el
contratista para abastecer las cantldades que se fuen en el proyecto ejecutivo y/o
las ordenes del Feeszdente asr como el proceso de la instalacion de lo
suministrado. ; :

Toda la tuberia y piezas de conexién que suministre el contratista de acuerdo a

las dimensiones fijadas en el proyecto y/o las drdenes del Residente debe cumplir

con la Norma Oficial Mexicaha NOM-001-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua Y
potable, toma domiciliaria 'y alcantarillado = sanitario-Hermeticidad-
Especificaciones y métodos de prueba; asi como NMX-E-241-CNCP-2013.-
industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared
corrugada con junta hermética de material elastomérico, utilizados en sisterma

de alcantarillado sanitario-serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayd o

las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermeético de la tuberia deberan cumplir con la norma
‘NMX-C-412-ONNCCE1998.- Industria de la construccion - anillos de hule

/ é«/ Pagina 59
Avenida Miguel Aleman nimero 109, coionia Federal, I ram,o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Telefono: (228) 237 03 00 f»é :_fw'f:l AE e



%; :
_ H Ayuntamiento

empleados como empaque en las juntas de tuberias y elementos de concreto
para drenaje en los sistemas de alcantarillado hermético; asi como la norma
NMX-TO21-SCFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule empleados como
empaque en los sistemas de tuberias especificaciones y métodos de ensayo o las
gue las sustituyan.

-<  Xalapa

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de
demostrar que cumple con la presente especmcacmn

Los métodos de ensayos cumpllran y se Ilevaran a cabo con las normas
siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria. clel plastzco Determinacion de la densidad de
los materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 23 de abril de 2004.

NMX-E-O13-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presion hidraulica
interna sostenida por Iargo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo.
Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de noviembre
de 2004.

NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del plastico — Resistencia al aplastamiento en
tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario
Oficial de la Federacién el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico - Dimensiones en tubosy conexiones
- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacién
el 29 de noviembre de 2006.

NMX-E-029-CNCP-20092 Indust_ria del plastico - Resistencia al impacto en tubosy
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la
Federacién el 15 de febrero de 2010, i

NMX-E-034-SCF1-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en
materiales de polietileno - Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicad
en el Diario Oficial de la Federacion el 08 de noviembre de 2002.

& -
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NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la tension de
materiales plasticos - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federacion el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico - Determinacion de la resistencia a
la flexion — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 06 de enero de 2011.

NMX-E-135-CNCP-2004 - Industria del plastico - Indice de fluidez de
termoplasticos por medio del plastémetro ‘extrusor - Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de
noviembre de 2004. '

NMX-E-166-1985 Plasticos - Materias primas — Densidad por columna de

gradiente — Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 04 de noviembre de 1985, .

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la flexion - Método
de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién
el 04 de mayo de 2010.

NMX-E-184-SCFI 2003 Industna del plastico - Resistencia a! agrietamiento por
esfuerzo ambiental para los materiales plasticos de etileno — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia pubi;cada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de
junio de 2003. ;

NMX-E-205-CNCP- 2011 Industna del plast|c0 - Hermetlctdad de la unién para
tuberias plasticas con anillo de material elastomérico - Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia pgbilcada en el Diario Oficial de la Federacion el 15 de

junio de 2012 &
En relacién con el método de 'enséye de Té‘nsi_c’:n Constante de Ligamentos
(NCLS) conforme al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista

debera presentar el certificado de calidad de la tuberia, emitido por un
laboratorio avalado por Entidad Mexicana de Acreditacion, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, (a .
intervalos no mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:

4 e
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Nombre, razén social, marca registrada o simbolo del fabricante.

¢ Material del que esta fabricado el tubo (PE).

s Diametro nominal (Dn)

e Rigidez (Kpa) o SN

o Uso"ALCANTARILLADO"

» Referencia a esta norma mexicana

e Fecha de fabricacién (:dl’a/'m.e'S/aﬁo o aﬁo/rhes_/dia)

» Simbolo o'leyenda “Hecho en México” o pais de origen
¢ Marca de conformidad cuahdo asi se autorice

» Nombre o identificacion de Ia planta en'la cual se fabrlco el tubo (cuando
haya mas de una) '

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspétcién no exime al
Contratista de la responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las
normas aplicables y referidas en la presefnge_e_specific'ac’ién}

La empresa Contratista sera el Unico respdnsable de la guarda y custodia de la
tuberia y los accesorios necesarios hasta su entrega- recepc:on final y debera
informar al Residente con ant:c:pacmn de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TU BER[A

La instalacion de tuberia de DVC, esun sistema en el que las uniones se realizan

por medio de espiga y campana. El tipo de instalacién adecuada para los tubos
perfilados varia en funcion de la rigidez del tubo, la profundidad de instalacién, _
las caracteristicas del suelo natural y el material de relleno disponible. La Norma

ASTM D2321 es la practica de instalacion estdndar para toda tuberia /:g
termoplastica para aplicaciones no presurizadas.

Los procedimientos de instalacion que se detallan a continuacién tienen como
objetivo ayudar al ejecutor a realizar una instalacién en perfectas condiciones@
funcionamiento.

Recomendaciones de instalacién. - Una instalacién adecuada es la que
determina en mayor medida el comportamiento a largo plazo de cualquier
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tuberia de drenaje, los procedimientos basicos y precauciones son de hecho muy
similares a los de las tuberias de concreto y metalicas.

La instalacion de |a tuberia debera de ser de acuerdo con las recomendaciones
de la ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacién de producto de
la ficha de datos técnicos de la tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

Colocar la tuberfa y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede
disminuir el tiempo de man"ipu!eo. Cada largo de tuberia deberé ser colocado en
una superficie plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del
material de zanja excavado; se debe dejar algo de espacio entre las tuberias para
proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de la ruta del equipo en un
lugar que permita que la excavacion proceda sin interrupcion.

DESCARGA.

El contratista debera preparar un area para el almacenaje de los productos en la
obra. Se recomienda que esta &rea sea plana y esté libre de piedras, superficies
accidentadas y desperdicios. Debe estar alejada de la ruta del trafico de
construccion. "

La tuberia podra ser e"ntreg'afda ya sea emparrillada o como carga suelta,
dependiendo del tipo y de Iaf cantidad del producto. La tuberia emparrillada
puede ser descargada "c__o'n una retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con

una cuerda de nylon o.cable almohadillado. “La cuerda debera ser colocada
alrededor del emparrillado-cada un tercio mientras levanta el mismo hacia el
suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para descargar parrillas
completas, la paleta puede ser ‘abierta y asi descargarse largos de tuberia en %/
forma individual. La tuberia no emparrlilada puede ser descargada rodando
cuidadosamente largos individuales de tuberia suelta desde el camién hasta un
cargador frontal y de ahi hacia el suelo. En forma alternativa, la tuberia puec;k.{\\
también ser elevada utilizando una cuerda de nylon o cable almohadillado eff los
terceros puntos. Equipo tal como aguilones para carga y horquillas elevaforas

no debera ser utilizado debido a que pueden dafar la tuberia. Refiéras a /
siguiente para ejemplos del correcto manipuleo durante la descarga.
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Figure 1: Plps Handling
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Fig. 14.- Descara de Cuben’a..
ALMACENAMIENTO. .

Las tuberias emparrilladas dfebefé_'n permanecer en las parrillas para el
almacenamiento en la obra. La tuberia no emparrillada puede ser almacenada
en forma temporalen un érea-pia’t_jé libre de desperdicios fuera del area de trafico
de construccion. Empiece el almacenaje con maderas de seguridad espaciadas
a la anchura del almacenaje propuesto, a una distancia no mayor a los terceros
puntos. Para tuberias con campanas adjuntas, un método comun de apilamiento
es alternando la direccién de las tuberias de manera que las campanas no se (g/
apilen una sobre la otra. Como'se muestra en la Figura siguiente, un maximo de

tres tuberias puede ser colocadas; antes 'de/alternar la direccién. Las capas
subsecuentes deben seguir el mismo patrén que la primera, pero con un menor
numero de tuberias en cada blogue. Para tuberias de interior liso, el espacio de
almacenamiento puede a veces ser minimizado encajando didmetros pequefios
dentro de diametros de mayor tamano. Los empaques instalados en fabri€a
sobre la espiga pueden ser protegidas ubicandolas entre las corrugaciones
tuberia. Solamente se debe encajar el interior de tuberias corrugadas cuando la

é tuberia puede ser retirada facilmente.
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Se deben tomar ciertas medidas de precaucién en el manipuleo de la tuberia
durante al apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada
contra otra tuberia u objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado deberd
limitarse a aproximadamente a 2 m a fin de que la tuberia pueda ser manipulada
manualmente en forma facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexidn, empaques
y accesorios deberan ser almacenados en un area apropiada lejos del trafico de
construccion, protegidos contra dafio y robo. Los fabricantes podran
proporcionar instrucciones especificas para el manipuleo de estos items.

Ciertas normas de precaucion deberan tomarse durante el almacenaje y
apilamiento en la obra. Mientras tuberias de diametro pequeno y accesorios
livianos pueden generalmente ser manipulados en forma manual, tuberias de
mayor diametro requieren de equipo tal como ser retroexcavadoras, con una
cuerda de nylon o un cable almohadillado envuelto alrededor de los terceros
puntos para un manipuleo seguro. Los accesorios pesados, por ejemplo, deben
ser cuidadosamente manipulados por medio de equipos. No debe subirse sobre
el apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugar y de regulaciones
sobre seguridad, deberdn también tomarse otras p'recauciones.

Colocacioén en linea de la tuberia

Colocar la tuberia y accesbrios-_;a_lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede
disminuir el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia deberé ser colocado en
una superficie plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del
material de zanja excavado; se debé dejar algo de espacio entre las tuberias para
proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de la ruta del equipo en un
lugar que permita que la excavacion pro_c_éda sin interrupcion. (&/

Figure 2: Stackpliing far Ball-and-Spigot Pipa (First Layer)

—

\
\‘(WP; Length -

Fig. 15.- Detalle de almacenamiento de la tuberia.
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PREPARACION DE LA INSTALACION.

Una instalacion de tuberia sélida comienza con una fundacion estable. El fondo
de la zanja debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de
encamado y debe estar libre de piedras, trozos de tierra, suelo congelado o
desechos.

Se podra requerir de una sobre-excavacion o de una sub-excavacién a fin de
retirar crestones de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian
no proporcionar un soporte uniforme y apropiado a la tuberia. Normas ASTM y
fabricantes independientes de tuberia podran también proporcionar pautas
adicionales en relacion con las necesidades dela fundacion en estas situaciones,
en base a la severidad de las condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacién de la tuberia puede crear
una situacion de peligro y hacer casi imposible la instalacion correcta de la
tuberia. El agua tendera a hacer que latuberia flote, por lo cual mantener la linea,
grado o inclinacion se vuelve mucho mas dlf cil. En estas situaciones se requiere
de efectuar un desague.

ENCAMADO.

El encamado es la porcion de la envoltura del relleno la cual se coloca
directamente sobre la fundacién};-’ re'fiéras_e a la Figura siguiente. El encamado
debera ser suficiente como para proporcionar un s’opo'rtewiniforme y firme para
la tuberia y mantener el grado dela tuberia; la profundidad de encamado que se
usa comunmente para referencia el dé'4" [01 m) o lo estipulado en el proyecto

F.'qau 4 luatm af tha Badding Area of the Backill Eavelops

P Fourdalion =« __w
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Fig. 16.- Encamado de /a tuberia.

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde la
campana es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podra requerir el
uso de “"agujeros para la campana” en la instalacion. Los agujeros para la
campara son depresiones en el encamado disefiados para acomodar la conexién
a fin de que no ocurra un punto de esfuerzo.

QI SOBREEXCAVAR EN EL LUGAR DE
APOYO DE LA CAMPANA

N 0 AJUSTAR LA ALINEACION O LA DESYIACION
ANGULAR CON EL TUBO ENCHUFADOD

Fig. 17.- Detalle de la campana en tubet/as.

COLOCACION Y UNION DE LA%UBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o
con el uso de equipo, dependiendo del tamafio de la tuberia y de las condiciones
de la zanja. No arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las
bandas para acoplamiento, piezas de conexién y productos similares deben ser
manejados cuidadosar’hente u'tilizando el equipo y correas apropiados, de ser
necesario. Estos productos no deberan ser desechados ni mampulados de forma
incorrecta. |

Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para dafios luego de
su descenso hacia la zanja, pero antes de'su conexion. Las tuberiasy los extremos <%//
de las piezas de conexiéon deberan estar lo mas limpias pos:ble a fin de permitir
el correcto ensamblaje y funmonam:ento optlmo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanj
misma. La pared de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado ef el
lugar. Si la inclinacidn no es una opcidén, entonces se puede utilizar adefnado
para zanjas o alguna otra manera para obtener un érea de trabajo segura.
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El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de
la tuberia. Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el
relleno como las juntas de la tuberia. La siguiente informaciéon proporciona
recomendaciones sobre el modo de utilizar ademado en zanjas sin ocasionar
problemas a la tuberia. Esta informacién no tiene el propdsito de remplazar los
requisitos de seguridad en la instalacidon recomendados en las especificaciones
del proyecto y/o los empleados y considerados en el procedimiento constructivo
propuesto por la contratista. '

<' Xalapa

H. Ayuntamiento
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La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuberia y rellenc es
proporcionar una “sub-zanja" para colocar la tuberia y relleno.. La sub-zanja debe
extenderse por lo menos % del didmetro de la tuberia por encima del encamado.
Elrelleno dentro de la sub-zanja debe cumplir con las especificaciones del disefo.
El entibado o ademado de zanja puede extraerse por el b_ordé superior de la sub-
zanja sin afectar la tuberia o el relleno.

Figure 8: Usa of Traach Box in Subirench Installation

- #K

. Backfiil accortdng to
= propct specifications

374 e ppe dramete —~
{mingmum) f Mater i and compaction
Barkding s maw profct
i Gontaxfile
Rttt
Fig. 18.- Ademado en zanjas para wben’é- ! ﬁ,

El volumen para estimar serd el numero de metros lineales de tuberia, conforme
a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estaré incluido ademas del costo del suministro (L.A.B

en fabrica o bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las prueb

certificadas en fabrica y todos los gastos que se requieran para su complé

correcta entrega. Asi como la herramienta, equipo, mano de obra, material
% puesto en obray todo lo necesario para su correcta ejecucion.
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MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de tuberia de cualquier tipo, serd
medido para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales.
Al efecto se determinaran directamente el niUmero de metros lineales de tuberia
suministrada, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el
precio incluye la mano de obra, debiendo incluir las siguientes actividades que
se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la
zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostética con el manejo del agua;
y reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista,
fuera de las lineas de proyecto y/o las ordenes del Residente, o las que no
cumplan con lo senalado en esta especificacion. El material serd puesto en obra.

MEDICION Y PAGO. La mstalac:lon de piezas especiales del servicio de
alcantarillado se medira por PZA. en conexiones comprendida cada una de ellas
exclusivamente la yee y el Codo de 45 grados; es decir serd por juego. El precio
unitario incluye las maniobras para distribuir las plezas a Io largo de la zanja,
bajada y tendido.

' SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE SONDEO
0.00 A2.00 M.

DEFINICION Y EJECUCIGN. - Se entendera por SONDEO aquel correspondiente ~ g
a perforaciones de pequefia medida apfoximada de 15 x 15 m, lo cual sera
realizado con el equipo y personal correspondiente.

MEDICION Y PAGO. - El Sondeo se pagara por la unidad SONDEO conforme a las

lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, incluyendo todos los material

puestos en obra, es decir, en el lugar de su utilizacién considerando todos/los
acarreos, movimientos y maniobras necesarias para su ejecuciény mano de §bra. )

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el
Contratista fuera de las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.
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SYCRPL SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL
: -01 PARA REJILLA ELECTROFORJADA CON PI:ACA DE 3/8"
Y PERALTE DE 3", INCLUYE: MARCO CON ANGULO DE
'1/4 X 31/2" Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE 1/4" X
3", UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS

| MANOS DE PINTURA ESMALTE NEGROMATE. |
DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro e instalacién de a Eéro
estructural para rejilla metalica para tragatormentas a todas las erogaciones que
deban realizarse para a la correcta ejecucidn a base de tiras de placa de acero de
3/8" de espesor y 3" de peralte constante para todas las piezas; bastidor perimetral
por cada 4 paneles de O.BOX.JM de la longitud media (I') transversal del arroyo con
separador intermedio de Angulo de __3"x1/2";’para alojar cada uno de los paneles;
cada panel lleva al interior tfaves_'_ar"iéé- de placa de 1/2"; colocados en ambos
sentidos y ensamblados ortogonalmente y separados a cada 10 cm; pafio a pafio;
formando una cuadricula inscrita de 10x10 cm; uniones soldadas con electrodo
e7018 de 1/8" en filete para los nudos: centrales, perimetrales tipo "t"y de esquina:
tamano de la soldadura de filete, extremo-extremo de 1/4"- 1/4" x0.448 cm de
longitud de garganta; incluye: acceso al tragatormentas por medlo de un panel
articulado con 2 b;sagras tubulares de 3/4" de didmetro.

El concepto contem pia maqu:lado en ta]ler de los cortes para formar las tiras de
placa, hechura e i instalacion de la rejilla, acabado anticorrosivo con primer en
cromato de zinc a dos manos 'y una mano de pintura de esmalte, fletes,
materiales puestos en obra, m___aho de obra y equipo.

DETALLE DE UN NUDO CENTRAL

VERDETALLE 9" NUDO CENTRML |
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Fig. 19.- Detalle armadlo en rejilla electroforjada.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de acero estructural para Rejilla
Metalica, sera medida para fines de pago por metro cuadrado (M2), con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran por dimensiones de
cada rejilla colocada en obra, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes
del Residente, incluyendo fletes, maniobras desperdicios, etc.
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ANALISTA . GERENTE DE PLANEACION
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