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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAIJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA: PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VERACRUZ.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N° CMAS-1ZP-OP-048-2023

NOMBRE DE LA OBRA:

PT-2

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

HOJA:
DE:

RELACION DE EQUIPO

EQUIPC

NO. *

NOMEBERE
DEL

EQUIPO

MARCA

CARACTERISTICAS PARTICULARES

MODELO

ANO

No. DE
SERIE

CAPACI
DAD

COMBUSTIBLE

POTENCIA
DEL
MOTOR

UBICACION
ACTUAL

(MPIO/ENTIDAD)

DISPONIBILIDAD

PROPIO

ALQUILADO

OPCION
DE

FECHA

COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADC, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.
* CON ESTOS NUMEROCS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.

N
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASi COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASI| COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

-

(/\



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FICURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL. MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR

FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

= J
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCERY LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.

/
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-048-2023 pT 4

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
FIRMADEL |PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

N® DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHADE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION

e
i.//
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADQ; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 5
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-048-2023 =

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), © como representante legal de
{en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacian, relativa a la preparacién e integracion de
la proposicién; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

lgualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de gjecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
términos.

ATENTAMENTE

/ NOMBRE Y CARGCO DEL REPRESENTANTE LEGAL
A

NOTA: La redaccidn de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.
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Anexo

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
07
08
092
10
Etc.

/ ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARCO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDQC MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-13P-OP-048-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA i
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a |a Convocatoria a la Licitacidn por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ningunc de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice;

No pedran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

l. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacién personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
O para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios ©
sociedades de las que el servidor publico o las persocnas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo:

Il. Las que desempefien un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas persanas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempenar un empleo, cargo o comisién en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adguisiciones,
Arrendamientos, Administracién y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacicde |/
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

&

4
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lll. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacién y que se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; v se trate de
la contratacion de un servicio relacionado con la obra publica como dictamenes, peritajes, analisis U otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucion de la controversia respectiva;

V. Aquellas gue por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracion de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algdn servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que
desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspensién
de los efectos del mMismo;

VIl. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicién de la ley o asi lo
determine el drgano de control respectivo;

VIIl. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente Publico convocante durante un afio calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con |z convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las gue se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccién IV de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil: v

XI. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpdsita
persona, con independencia de gue quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancicnada

en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

5 NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

s
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS| COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENQOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°, CMAS-13P-OP-048-2023

DIRECCION GENERAL ) pT'7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA |DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N
de fecha , relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones gue se celebrd, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunién.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)

Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron
en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

§ ATENTAMENTE
/ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
=)



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS, DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°, CMAS-I3P-OP-048-2023

DIRECCION GENERAL pT-B

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
{en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacién, asf como mi conformidad de ajustarme
asus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, magquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los
sefialados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIIl de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
gue por mi mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacién a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacién debers transcribirse en papel membretado del Licitante

T



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-29 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A MAYO 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y
ACTUALIZADOS AL 31 DE MAYO DE 2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PACAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE

APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERC PRESENTADO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LECAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GEREMNCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-N PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
CERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N° CMAS-I3P-OP-048-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE

EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJIOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCICN

ANO

INICIO || TERMINACION

MES || MES || MES || MES || MES

MES

TOTALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO. ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARCADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

A M



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-048-2023

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT--I 2-.'

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION [ FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

FECHA ANO

AREA DE LOS MES MES MES MES MES MES TOTAL
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD TRABAJOS INICIO || TERMINO , 2 3 4 5 6

/
/|

/|

/|

/
/

/
/|
[

]

Concepios de trabajo
donde intervienen;

puede indicarse solo la
clave del concepto

/




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-13P-0OP-048-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-12.2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE |FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
AREA DE
NO.DE TOTAL
EQUIPD EQUIPO UTILIZACION EFECTIVO EQUIPOS INICIO TERMINO MES | MES MES MES MES MES
/ \ 1 2 3 4 5 6
Conceptos de trabajo E\ \\_
donde intervienen; (- ﬁ
puede indicarse solo fa Cantidad de
clave del concepto ) unidades a utilizar J
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-IZ3P-0OP-048-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
FECHA ANO
NO. DESCRIPCION UNIDAD (| CANTIDAD MES | MES | MES | MES | MES MES TOTAL

INICIO

TERMINO

A




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO

DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-048-2023

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT-12-4

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

i E o

CATEGORIA AREALIELOS S e TOTAL
RAAJOS

TRAAJ INICIO TERMING UNIDAD MES MES MES MES MES MES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
* GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENCA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.

A,

V)



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-13 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-0OP-048-2023
DIRECCION DE OPERACION PE-1 ,3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

I LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |

MATERI
No. AL O INSUMO

( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS) UNIDAD CANTIRAR PRECIO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N° CMAS-I3P-OP-048-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJCOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) ||
(DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
( DIDOM ) DIAS DOMINGO
{ DIVAC) DIAS DE VACACIONES
( DIFEQ) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
i DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
( LA) FEDERAL DEL TRABAJC
SUMA
(1) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) — (DINLA)
(TR/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TR /TI
FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+} Tp
Ti 1
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccidn decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Soclal y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de |a Vivienda para los Trabajadores.
Te= Representa los dias realmente pagados durante un periedo anual (de enerc a diciembre).
Ti= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)

&



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
|DIRECCIC:)N GENERAL i
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENQOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-048-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE | SALARID TR/TI | SALARIO BASE DF LEY IMSS LEY TOTAL snf
GORI | TABULADO COTIZACION INFONAWIT | CLOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
(sn) sn*(DiAs ARTZ5| ART7ZY | ARTIO6E | ARTIO6 | ART ART | ARTI6E | ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS it FRAC! | FRACCH | 107 147 | FRACCH, an ART 168 FRACCION (5]
CALENDARIO) REF. FRACC! DECIMAL
2023
5 5887 % s
105 % % 2040 10| 070w | 175%| Vana ¥| 100% 200 % 500 % &
umMa 2023
TL
™
A \JJ\




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-048-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA .
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO ) DE | FECHA DE ) HOJA:
SOCIALDEL  |LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DELA | DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2023 $103.74
| 1.00 SM 3.150% $207.44 $155.61
] 1.015M a 1.50 UMA 3.281% $209.51 $0.00
1 1.51 a2 2.00 UMA 3.575% | $156.65 $207.48
v 2.01a32.50 UMA 3.751% | $208.52 $259.35
v 2.51 a23.00 UMA 3.869% $260.39 $311.22
Vi 3.01a3.50 UMA 3.953% | $312.26 $363.09
Vil 3.51a34.00UMA 4.016% $364.13 $414.96
VIll| 4.01 UMA en adelante |4.241% | $416.00

ANEXO B

Transitorios
Primero. El presente Decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios siguientes.

Segundo. La cuota patronal prevista en el articulo 168, fraccion I, inciso a), de la Ley del Seguro Social sera aplicable de
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla:

Salario base
de 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
cotizacidn
1.0 SM* 3.150% 3.180% 3.160% 3.150% 3.1580% 3.150% 3.150% 3.150%
1018M a
1.60 UMA*  3.281% 3.413%  3.544% 3.676% 3.807% 3.939% 4.070% 4.202%
1.51a2.00
UMA 3575% 4.000% 4426%  4.851% 5276% 5701%  6.126%  6.552%
201a280
UMA 3761%  4.353% 4.954% 5.566% 6.157%  B.769% 7.380% 7.862%
251a3.00
UMA 3.880% 4.588% 5.307% 6.026% 6.745% 7.4B84% B.183% 8.902% //’j\
3.01a3.50 f
UMA 3953% AT756% 5.559% 6.381% T7.184%  7.967% B.710% 0.573%
351a4.00
UMA 4.016% 4882% 5.747% 6.613% T478%  B.345% 0.211% 10.077%
4.01 UMA an
adelanta 4.241% 5.331% 6.422% 7.513% B8603% S694% 10.784%  11.875%

* Salario Minimo

** Unidad de Medida y Actualizacion
A



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21.  TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATQO PE-2.1

4.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-I3P-OP-048-2023
DIRECCION DE OPERACION P E-2.1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

. SALARIO FACTOR DE SALARIO
No. IR TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULQC 72 ¥ 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, ¥V PARA LAS

CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION [ Y Ij, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL. ”

i \

\
|



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL. CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

< 4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-I13P-OP-048-2023 pE_3
DIRECCION DE OPERACION
GCERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GRAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJIOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO Mo. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE ___ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO
(Pm) PRECIC DE LA MAQUINA 3 (HP] POTENCIA NOMINAL HP
{Pn) VALOR DE LAS LLANTAS $ {Fo) FACTOR DE OPERACION
{Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP, & {HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo) HP
(Vm)] VALOR DE LA MAQUINA 3 {Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
{Vr) VALOR DE RESCATE 3 (Pc] PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve] VIDAECONOMICA HORAS {C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t) HORASENTRE CAMRBIO DE LUBRICANTE HORAS
[IC) IND. ECONOM, TASA DE INTERES ANUAL {Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASADEINTERES ANUAL % {Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ARO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(1ES) INDICADOR ESPECIFICO SECUROS {va) VIDADELEQUIP. ACC.Y/O PZAS. ESP. HORAS
{s) PRIMAANUAL PROMEDIO % { Ht ) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
{ Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % {Sr}]  SALARIOS POR TURNO TURNO
( Ca ) CONSUMQC ENTRE CAMBIO DE LUB. =G/t LITROS/HR.
.- CARGOS FIOS ¢
11.- DEPRECIACION D={Vm-Vr)/ve =
12- INVERSION Im={Vvm+vr)i/z E
13- SEGURCS sSm=(Vm+Vr)s/2 =
1.4.- MANTENIMIENTO Mm = Kox D =
[1] SUMA CARGOS FIJOS |
M-consumos.. |
110.- COMBUSTIBLES ) Co=Ghx Pc =
I.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA g
I3~ LUBRICANTES Lb={Ah+Ca) Pa =
I|.4.- LLANTAS N= Pn/Vn = =
I1.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= PafVa = =
(2) SUMA CONSUMODS "_
- OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
{Sr)= $
[11.1.- OPERACION Po=5r/Ht= &
{3) SUMA OPERACION
COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= %
COSTO DIRECTO PCR HORA (EN ESPERA) = $
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = §




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCI|A DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)
PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.
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HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

onmw>

m

om

PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BY C.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

aBululvieN B=

SERVICIOS
A

B.

EDIFICIOS Y LOCALES

LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

BODEGAS

INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
CAMPAMENTOS

CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

FLETES Y ACARREOS:

Som»

DE CAMPAMENTOS

DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

aluNuNoNelh =

. 8

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREQCS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, CAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 4 -l
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-048-2023 = e

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA .
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJQOS!
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACIGN DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE |EJECUCION |PROPUESTA: DE;
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONALTECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO
D

- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SCCIAL E INFONAVIT
PARA OS5 CONCEPTOS A BYC.

- PRESTACIONES QUE OBLICA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

F- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

G- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DETRABAJQ, PARA LOS CONCERPTOS A BYC.

m

( SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

- EDIFICIOS Y LOCALES

- LOCALES DE MANTENIMIENTO ¥ GUARDA

BODECAS

- INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES ¥ ENSERES

F.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =

mgoQn o>

SERVICIOS

A~ CONESULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATQORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

/ | ﬁ“j




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCI|A DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A~ CAMBAMENTOS
B- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C- PLANTAS ¥ ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
Do~ MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

A- PAPELER[A Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E- COPIAS Y DUPLICADOS

F- LUZ GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

{ SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

{SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUCAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SECUROS
PRIMAS POR FIANZAS

{SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
QBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DE PLANTAS ¥V ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

{SUBTOTALES ) § =

(SUBTOTALES) $ =

2
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DIRECCION DE OPERACION
GEREMNCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) * 100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROGCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION DE NO SENALAR EL
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

= &



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-I3P-OP-048-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-4.2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO
MES TOTAL
CONCERTQ 1 2 3 4 5 10 n 12

A} EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIPD

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

~ EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE CBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES COMN ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS

DIFEREMCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)

TASA DE INTERES:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

X100




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTQOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARCOS ADICIONALES.

CARGCOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN [INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.
APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS f\
NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DERE ATENDER I_OL

SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

4
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENMCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-I3P-OP-048-2023%
DIRECCION DE OPERACION ) pE‘44
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIALDEL |LICITANTE |EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.Al | Supervision, control y|Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
vigilancia. LOPSRE

27
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PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAIJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.
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DIRECCION
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I13P-OP-048-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJQOS:

PE-5

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA |[HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS

DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

B CONCEPTO

COsTO
MATERIALES UNIDAD |  CONSUMO T IMPORTE
| [ [ | J |
| MANO DE OBRA [ suma $ |
Il CATEGORIA | unaD | canmbab [ costo [ iMPoRTE |
[ | I | | |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD |  CANTIDAD AR IMPORTE
L [ [ [ [ |
SUMA 5
[cosTo piRECTO = | TOTAL §$ |
PORCENTAJE [  IMPORTE

COSTO INDIRECTO (C.L)= % C. L x { C.D.)

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x { C.D. + C.1.)
CARGO POR UTILIDAD (C.U.) =% C.U. x { C.D. + C.L + C.F.)
CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*+C.I.+C. F.+C. U +CA.)

UNIDAD

.
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PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROCACIONES (FORMATO PE-10).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y |LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-048-2023
DIRECCION DE OPERACION PE-6
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | DEL EJECUCION  DE |PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANGC DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE

e




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTQO, PARTIDAY DELTOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-13P-OP-048-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-7

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO IMP;)RTE
(CON LETRA) $
IMPQORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA %
IMPORTE CON LETRA

NOMERE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

p
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.

&
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-I3P-OP-048-2023
DIRECCION DE OPERACION pE‘B
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de  fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente;

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de |a Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de |la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las gue se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacion que forma parte de |os anexos de esta proposicién.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la
obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue

proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y gue se ha tormado en
consideracion al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios que proponemos.

7 .
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios gue nos salicitaron,
tomando en consideracion circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en maoneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR vy
Supervisién, Control y Vigilancia.

7. Que, si en la licitacién resultamos faverecidos con el fallo, nos comprometemaos a formalizar v firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico sera el C con cédula profesional
No. expedida por la SEP { ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base enlo anterior, se integra esta proposicion con los documentos descritos en la convocatoria
a la lieitacion, gue se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta esde $___ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
. paradarunimportetotalde$_______ [ 00/100 m.n.).

11. Quedamos entendidos de que el Organismo verificara gue las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacion documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto v aun después al acto de presentacion y apertura de
proposiciones gque se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autagrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE
Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.,

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debers transcribirse en pape! membretado del Licitante,

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hard
un representante, quien exhibira un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuasta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
porsi o por st representada y copla fotostatica de credencial de efector del firmante.,

_
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROCACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.

AR
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-048-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL

LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAIJOS,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE

CLAVE LOS TRABAJOS

UNIDAD || CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PERIODO DE
EJECUCION

TOTALES

MES | MES | MES

MES | MES | MES

Acumulado $

Acumulado %

Parcial $

Parcial %

2
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-]0.1 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-102 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROCGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

_ 7
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-IZP-OP-048-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-10.1

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD || CANTIDAD | UNITARIO | INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
| 1 2 3 4 5 6
Parcial $
Conceptos de trabajo Actmuiacio.$
donde intervienan, Parcial %
puede indicarse solo la
clave del concepto Acumulado %
~=
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DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDC
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-0OP-048-2023
DIRECCION DE OPERACION ) PE-]O.Z
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE || NOMBRE AREA DE NO. DE RENDIMIENTO || UNIDAD CANTIDAD COSTO FECHA ANO TOTAL
EQUIPO DEL UTILIZACION || EQUIPOS A EFECTIVO HORARIO
FORMATO || EQUIPO UTILIZAR
PT-2
Nicio || Teaming [ MES MES || MES3 |[ MES || MES MES
} 1 2 4 5 3

/

Parcial
Conceptos de trabajo % i g
donde intenvienen; cumulado
puede indicarse solo la Parcial %

clave del concepto Acumulado %

A
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER.

DIRECCION DE OPERACION

DIRECCION DE OPERACIGN

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-048-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL
LICITANTE LICITANTE

PLAZO

LOS TRABAJOS

DE
EJECUCION DE

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

FECHA

TOTAL

NO. DESCRIPCION UNIDAD || CANTIDAD PRECIO

UMNITARIO

INICIO TERMINOG

MES || MES | MES | MES | MES

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.

DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDOC
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-048-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.4

RAZON SOCIAL DEL 'FIRMA DEL
LICITANTE | LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS )
TRABAJOS DESCRIPCION UNIDAD

CANTIDAD

FECHA

ANO

PRECIO

UNITARIO INICIO TERMINDG 1 2 3 4 5 5]

MES | MES | MES | MES | MES | MES

TOTAL

Parcial $
Acumulado $
Parcial %

Total acumulado
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PE-TI. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLICACIONES EN MATERIAL DE SECURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.

/
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS p E -|2
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I3P-OP-048-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

) TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacioén

siguiente que debe incluir: descripcién de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisién Municipal de

Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con las dimensiones y disefo que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacidn debera transcribirse en papel membretado del
Licitante.

1
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccion 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero serd a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocardn donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos vy alejados de zonas
de alta concentraciéon de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacion del Contratista, en caso de sufrir
algun dafio hacer su reparacion.

El costo por la elaboracidn, colocacion, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros sera, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar |la obra.
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA
OPINION POSITIVA.

A l
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE"
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION FOR INVITACION A CUANDO
VER. MENDS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N® CMAS-[3P-0P-048-2023

DIRECCION DE OPERACION P E 'I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: -

RAZON SOCIAL DEL || FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HO1A:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADCS POR LA DOCUMENTDS REVISADOS POR EL FUNCIGNARIO
LICITANTE DESIGNADO

NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM, DE FOLID

) DOCUMENTO

Sl NO DEL AL 2| NO DEL AL

ANEXOS NO. DESCRIPCION DEL SREEERTA
DOCUMENTQ DOCUMENTE

PT-1
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10
PT-11
PT-12
AT-12.1
PT-122
PT-12.3
PT 124
PE-1
PE-T]
PE-12
PE-13
PE-2
PE-21
PE-3
PE- 4
PE-2.]
PE-4.2
PE-4.3
PE-5
PE-6

PE-7
PE-B
PE-9
PE-10
PE-101

PE-10.2
PE-103
PE-10.4

PE-T
PE-12
PE-13

PE-14
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Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-XXX-2023, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General al,
a guien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra, la persona moral y/o fisica
KOO XXXX, XX XX XX, representada por el/la C. XXX XXXXXX XXXXXXX a quien en lo sucesivo
se le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE"” DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismao Publico Descentralizado de la Administracién Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segln lo dispuesto en el Decreto de Creacion de "LA CONTRATANTE", emitido
por el Cobernador del Estado, publicado en |la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994 asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en |a Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

B) Mediante Decreto niumero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituy la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., corno un Organismo
Descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonic propio.

C)] Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
Fracciones |, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacién realizada por el Organo de Gobierno de la Comisidn Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver, mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., , mismo que se senala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar
con Registro Federal de Contribuyentes CMA94TI06RVO. //i’

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones I, IV, V y VI, y 40 fracciones I, VI y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica v
patrimonio propio, y gue, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la XXX X0 XXX XXXXX del XXXX de XXXXX de esta Comision Municipal de Agua Potable v
Saneamiento de Xalapa, Ver., de fecha XX de XXXXX de 2023 mediante el Acuerdo nimero XXX/0G/2023
quedo aprobada esta obra en la XXXXX XXOOO0XX XXXXXXX Programa General de Inversion 2023,

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
CONTRATANTE gue estan contemplados y aprobados en |la Tercera modificacién del Programa General de
Inversién 2023, autorizados mediante |a disponibilidad presupuestal con folio xxxx emitida por la Gerencia
de Recursos Financieros con fecha XX de XXXXX de 2023,
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H) Que el presente contrato se adjudica a "EL CONTRATISTA" despugs de la evaluacidon de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS- I3P-XX-XXX-2023 |a cual relne las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catalogo de conceptos y precios unitarios del presupuestoc contratado, especificaciones
generalesy particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto
gue se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA"” DECLARA QUE;

A

Acredita la existencia legal de |a sociedad con el testimonio de |a Escritura Pablica Nimero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Piiblico Nimero XXX de |a
Ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXOO((XXX de fecha XX de XXXX de
XXX,

B

La XXX XXXXXX XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial para votar de folio XXXXXXXXXXXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Escritura
Pudblica nimero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic. XXXXXX XXXX XXXXXX, Notario
Publico Numero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXX de

fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerdndose
comao mexicana por cuanto a este contrato se refiere v a no invocar la proteccion de ningln gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacidén mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones técnicas Yy economicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXXXXX XXXXXXX XUXXX No. XX, Col. 2000000 C.P. XXXXXX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefala para que se le practiguen las notificaciones, aln las de

caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F} Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su ejecucion.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los su puestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
" Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Numero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
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I} Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracion Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes.

J} Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico XK HIOHKHHH AN

Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT FORARICRXK A KK

Registro de SEFIPLAN ) 0.0.0.0.6.0.9.0.6.0

Padron de contratistas CMAS b9.9.0.9.9.9.9.0.6.9.¢
lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Queseabliganenloqueacada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de cardcter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato vy el contenida de la Ley Numero 825 de Obras Publicas v
Servicios Relacionadoes con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucidon y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E} Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la *“XOO000C X000COCOCOGOOOC XOOOOOOOOOOOOONK
JOOOCOCOCOOOOOOOON.  OOOOOCOMXXXXX  XXO0O0000000  X0000000000000 300000
XOOOCOOCOOOOOOOOONC OO XX XX", EL CONTRATATISTA quien se obliga a realizarlo hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato vy los diversos ordenamientos, normas y
anexos senalados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO 44

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de $
0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias naturales,
iniciando |os trabajos el dia XX de XXXX de 2023 y a terminarlos el dia XX de XXXXXXXXX de 2023, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuenciay en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucién de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico gue fungiran como superintendente de |a obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los tra bajos, deberd tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via Yy expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA”, los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi comao los dictdmenes, permisos, licencias que se
reguieran para su realizacion, cuya tramitacién sea competencia de "LA CONTRATANTE", observando tanto
‘LA CONTRATANTE" como "EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos ‘LA CONTRATANTE' otorgara el 30 % (treinta por ciento) de la asignacidn
presupuestal aprobada al contrato para el gjercicio 2023 gue importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), que incluye el Impuesto Al Valor Agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para
la compra de insumos de conformidad al articulo 58 fraccién Il de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" convienen gue los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacion de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccidn,

que abarcardn un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las gue seran presentadas por

“EL CONTRATISTA" 2 |a residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte

para el pago de las estimaciones, acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, deberad revisar, y en su

. caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
C contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE” ubicada en Avenida Miguel Aleman

No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias
técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran ¥, €N su case, se incorporaran en la siguiente estimacion.

XN KRNHXN KAKKAOHH N KOO0 NKK HHXHHHALHXXHHNNO HAR XXX KHRLHONK KX HHKERAHK K K KRR
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Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacion del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 89 fracciones |, [l y Il inciso a) nurerales 1,2 y 3 del Reglamento
de la Ley NUmero B25 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de |a Llave;
procedan por la prestacion del servicio de inspeccién, vigilancia y control de cbras, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen (diez al millar a la CMIC) mismos que se retendrdn de las estimaciones
que se cubran a “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos v fiscales, por lo que, el atrasc en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comisiéon Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalaps, Ver.
RFC: CMA 947106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Canstrucciones

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados Y, en su caso, el
pago en exceso gue se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA" la recepcién parcial guedara a juicio de “LA CONTRATANTE" |a que liquidaréd el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando "LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casas, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones,

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el page de las estimaciones, la estimacidn correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte
de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitdcora tales hechos.

.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuard en las estimaciones siguientes a la
quincena en gue se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberdn acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompanado de la
documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un términe no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en qgue hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de |la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las drdenes escritas de "LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccién inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta "EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podré ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacién de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula tercera de este contrato para
su terminacion,

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA CONTRATANTE", a solicitud
de "EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de |la Federacién en los casos de prérroga para el page de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiendose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente |las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA".

Tratdndose de pagos en exceso gue haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado el articulo 65 parrafo noveno, decimo vy
decimo primero de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas vy Serviclos Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que censtituird el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato
%: y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucién de los

trabajos seré la bitacora convencional, guedando obligada cada una de las partes a dar el usc adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA'" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley NUmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave vy su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a gue haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA" presentara a "LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del presente contrato el dia XXX del
XXX delano en curso, una fianza a favor de "LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo
recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE" del importe del
contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversién del anticipo y el

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA".

Mientras "EL CONTRATISTA' no otorgue la fianza con los requisitos que més adelante se sefialen, no se legitimara
el contrate v por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "EL CONTRATISTA” no ha otorgado
la flanza respectiva “LA CONTRATANTE" podrd optar por no formalizar dicho contrato.

La flanza debera ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La poliza de garantia en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucién que la otorgue;

A)  Sea expedida a favor de “La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver’.

B} Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C] Que en el caso de que sea prorrogade el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA”" presentar el endoso a la fianza en
los terminos del convenio adicional, prérrega o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
cantenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccién “I" inciso "d" del articulo 83 del Reglamento de |a Ley Ntimero 825 de Obras
PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: “Que /a afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Institucliones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de gue proceda el
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporéneo del importe de la fianza requeriaa’.

F)  Que la poliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el

pago de |o indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA” en perjuicio de
/ “LA CONTRATANTE".
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

G) Queentanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de pagar todas las firmas para
la prorroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacidn escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asf lo indigue.

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en gue hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley Nimero 825 de Obras Publicas v
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién del Acta Entrega-Recepcion de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de |a fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, "EL CONTRATISTA”, se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a carge de "EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" deber3 liberar |a fianza respectiva, en caso contrario, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" ceberd notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA', para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin gue se hubieren realizado dichas correcciones, "LA CONTRATANTE" procederd a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacidn requiere de un plazo mayor, “LA CONTRATANTE” v "EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de los dafios ocasionados a terceros; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual deberd ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de la obray hasta su total conclusién y entrega; de lo contrario serg acreedor a una sancién por lo que responderd
civil y penalmente de ellos; asimismo para la manipulacion de vélvulas deberd contar con previa autorizacién de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, deberd exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulas 175, 176 fraccicnes |, |1 y 111,177 fracciones |, II, Il y IV, 178, 179, 180,
181,182 fracciones |, Il, lll, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, || y |II, 188 fracciones |, II, lIl, IV, V, VI, VIl y VII| del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz

" de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
% pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

La revision v ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento de revision de cada uno de los precios para
obtener el ajuste,

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el gjercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de Ia
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta,

Cuando el porcentaje del ajuste de |os costos sea al alza, serd "EL CONTRATISTA" el que lo promueva: si es a la
baja, sera "LA CONTRATANTE" la que lo realice.

"EL CONTRATISTA" dentro de |os 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables
al pericdo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo gue transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el paga.

‘LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucion de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara con los documentas idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, asi como el catdlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, gue se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

El superintendente de construccién debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asl como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todoe lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacién de nombrar a otro, que relina los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”

Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y deberd sujetarse a todos los
reglamentos y erdenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de Ia
via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente gue rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefiale "LA CONTRATANTE". Cualguier responsabilidad, dafios y
perjuicios que resultaren por su incbservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas
por "LA CONTRATANTE" por la via judlicial correspondiente.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se cbliga a no ceder en forma parcial o total, en faver de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivacdos de este contrato y sus anexos, con excepcién de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabsjos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesidn de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procederd el pago de gastos financieros a los que hace mencién la cldusula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungird como su representante ante
"EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendrg el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean
crdenadas.

Es facultad de "LA CONTRATANTE" realizar la inspeccion de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos,

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este

contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Nimero 825 de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos

72,73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de las siguientes retenciones
;’o penas convencionales:

C%MA} “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se

] estan ejecutando por “EL CONTRATISTA' de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, "LA CONTRATANTE' comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.

7.
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En caso de atraso en |a ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren
en procese en la fecha que se determine el atraso, las cuales seréan calculadas en funcion del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calcularé la retencidn
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en |as siguientes estimnaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos v
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacién de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la cldusula tercera de este contrate, éstos no se han concluido.

B) Si“EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, ‘LA CONTRATANTE" le aplicaré las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, per cada dia de atraso desde la fecha de terminacidn pactada en la cldusula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacion. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Elimporte de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicarén, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA”",

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliguen,
“LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisién
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) y ¢), ll y IV del Reglamento de la Ley |
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 14
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato seran solicitados a “EL CONTRATISTA" por

‘LA CONTRATANTE", asentandolo en la “Bitdacora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente,

“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,

para presentar el analisis de costo de dichos praductos, la conciliacién y autorizacién de los referidos precios
unitarios, deberd realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacién y se asentara
también dicha autorizacion en la bitacora,
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacicnados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado v bajo las condiciones gue estipula el articulo 59 de Ia Ley
NuUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliguen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas maodificaciones no podrén, en modo alguno, afectar las condiciones gue se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas vy Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave.

La modificacién a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccién del plaze de ejecucidn
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarédn en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacion sera con base en el monto convenido en la clausula segunda.

La modificacion al plazo de ejecucion de los trabajos serd independiente a la modificacién al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién del Convenio Unico, segln sea el caso, considerdndose este parte de este contrato y obligatorias
para "EL CONTRATISTA" v “LA CONTRATANTE" |as estipulaciones gque en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plaze, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendréd como minimo lo estipulado en el articulo 101
fracciones |, II, I, IV, ¥, VI, VIl incisos a), b), ¢) ¥ d), del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable segun sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave "LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en

& todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello impligue su
terminacion definitive, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspensién, el servidor publico designado por "LA CONTRATANTE" |a notificara por
escrito a “EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relative a su personal, maguinaria
y equipo de construccion.

;y De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUmero 825 de Obras Pliblicas y Servicios Relacionados con
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La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar
el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspensién, la que contendra
comeo minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre vy firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspensién, datos de identificacion de los trabajos que habran de suspenderse, declaracién de
motivos de suspension, relacion pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econémica en la
gque se encuentran los trabajos y tiempo de duracion de la suspensidn.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y "EL. CONTRATISTA”", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién
establecido en la cldusula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberdn reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley Ntimero 825 de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, 11, [, IV, V, VI v VI
de su Reglamento, siempre gue no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA",

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a |o establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y |1, 202 fracciones |, II, 1, IV, V, VI, VI, VIII, 1X, X, X Y
XIl del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumpliriento del mismo.

Cuando "LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescisiégn
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunigue por
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de "EL CONTRATISTA"; en tanto que si es “EL CONTRATISTA” quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

Para la amortizacién del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a "EL CONTRATISTA" |a determinacién de dar por rescindido el contrato.

s Agi
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Transcurrido el términc de 10 (diez) dias concedidos a "EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga vy aporte las pruebas gque estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, "LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucion que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, ‘LA CONTRATANTE" podrd junto con "EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" procedera a la rescisién administrativa de este contrato cuando "“EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si“EL CONTRATISTA" por causas imputabkles a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo sefale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE";

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin Motivo
Justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision;

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, ¥ a juicio de "LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato;

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE";

G

Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE";

H) Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervisién de los trabajos;

) Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido camo
reguisito, tener esa nacionalidad;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso gue, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacion proporcionada por el ente publico
para la ejecucion de los trabajos; y

-

(/‘;—r En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de

Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre
la materia.
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE" ésta procederd a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un términc de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision
administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

Emitida la resolucién de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA",
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiguito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de
dicha resclucidn, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos alin no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi comao lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos gue, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA",

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccién Il del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podré dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, segln corresponda, pagando
a "EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados vy se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberdn realizar las anotaciones correspondientes en la
bitacora de obra, debiendo "LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

"EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de |a notificacién del oficio del inicie del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacion gue ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley Nimero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del M
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, I, IlI, IV, V, VI, VI y VIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, "EL CONTRATISTA" comunicara de inmediato a "LA CONTRATANTE", a
traves de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, v "LA CONTRATANTE" en un
termino de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificard que los mismos estén
debidamente concluidos.

&
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Si durante la verificacion de los trabajos, “"LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, deberd solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de gue éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “"LA CONTRATANTE" opte por la rescisidn administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “"LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de |la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, I, Ill, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, procederd a la recepcién fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
guedando los trabajos bajo su responsabilidad.

"LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se
detallan:

A) Cuando "LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a “EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siemprey cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuandosin estarterminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En
estos casos se levantara el acta de recepcidn fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE" dé por terminadc anticipadamente este contrato, pagara a
"EL CONTRATISTA’ |los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D} Cuando "LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
"EL CONTRATISTA", |la recepcidn parcial quedara a juicio de "LA CONTRATANTE", la que liguidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E} Cuandolaautoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estard a lo dispuesto
por la resclucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No B25 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave vy articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, I, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 217 y 218
fracciones |, II, I, IV v V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y

obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
C% finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

‘LA CONTRATANTE" deberd notificar por oficio a "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA"
tendrd la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.
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El finiguito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a |la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
v en contra gque resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiguito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con
“LA CONTRATANTE" para su elaboracidn dentro del término sefialado en el parrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a |la fecha de su emision; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", &ste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dard por

aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" deber3 liguidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos z favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan scbre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarén por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA CONTRATANTE'. En caso de no
abtenerse el reintegro, "LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liguidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiguito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de "LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derechao a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos
abjeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicias
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados v demds
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables. {‘:M

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de viclaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad serd a
cargo de “EL CONTRATISTA".

-
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VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

‘LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar scbre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitard a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexard la documentaciéon que sustente su peticion y los
presentard dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a |la fecha en el que haya ocurrido.

B] “LA CONTRATANTE" dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de |a fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
dé término al problema planteado.

C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucién, citara a "EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de "EL CONTRATISTA" v el supervisor de obra,
la solucién adoptada y se levantara acta administrativa en Iz que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismaos en la bitdcora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asl como para todo aguello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a |a jurisdiccion y competencia de los tribunales de
la ciucdlad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro gue con motivo de su domicilio
pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
gue en la celebracién del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualguier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 20253.

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA”
XXXXXX, S.A. DE C.V.

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez 109,68 $.0.0.9.9.4 XX_}(XX ). 0.9.9.4
Directora General Administrador Unico

&
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Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direccion de Operacion Directora de Administracion
Lic. Cristopher Gémez Deseano Ing. Gilberto Montero Pérez
Coordinador Juridico Gerente de Infraestructura
/ j
)
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,

PARA GARANTIZARPOR: —,ELCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS  UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP- -2025,  DE  FECHA
—, CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE ¢

{ : _PESOS 00100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CUYoO OBJETO ES LA
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXX}(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXX){XXX}(XXXXXX'X)(XXXXXXXX.XX.‘{XXXXXXX}(XXXXXXX‘XKXX}(}&
HKXKRKXRKKHEKKHXAKKKKKK XKL KKK XXX KKK, CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDQ.- LA COMPARIA AFIANZADORA EXPRESAM ENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, S| LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E)- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F)- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLICACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; C).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILITINCISOS A) Y B), 1V,
V, VIINCISOS A), B}, C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES I AL LIV, W, VL VI VT INCISOS A), B) Y
C), IX'Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPCRTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGCNACIO DE LA LLAVE.




MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA CARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 20% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

Op-__ -2023, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE $ SRS (S S PESOS 00/100 M.NJ), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CuUYyo OBIJETO ES LA

MRS KKK KKK KKK K I I K IR H KK KK KK I KK HIHIHIOHIHHH I KKK KA KKK KK IHOHKKAKK

ORI KK XA I KKK I A IR HIHHKXXH I K I KKK I K AR KKK K IR KKE KL HKH KKK KK XHNA
SOOI IR SO KKK KK I I K I K IHRIRHK KK HHH KKK HHIK KK IOCH KK KA KHHK AKX KKK IHIHHEAKARA XK
XXKXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $
T PESOS 00/100 M.NJ: C)- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA: D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LILII INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, II, I1l, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A}, B} Y C), IX ¥ X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.



MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR; Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESCGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-___ -202% DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
ORI HHKIH XK KK IHKRH R KKK HHHICIIH I AR KKK I KKK KKK KK HKH KKK K KKK AR K KKK

HXRHKIHICKHIKHHK KKK KKK IHHKKIKHNH KK E KKK R HIH I I I XK XXX XN HHKIHIHNHNK

KRHXHKIKKIKIOKHRKK LK KK KKK IKH KA KKK KK KAKHKIHKH KKK HKIHKHK KK HKIXHIK IO KIHKXHXHXXXXK",  CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL .ooveoeeeerresreenessseen , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FfSICA DE
LOS TRABAJIOS DE FECHA e , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 20 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D)- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 111,11l INCISOS A) Y B), IV,
V. VIINCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, 11, 1lI, IV, V, VI, VI, VIIl INCISOS A), B) Y
CJ, IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPAN/[A
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
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! COMISION MURICIPAL DE AGUA POTABKE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y }m
¥ SANEAM ENTO DE XALATS PROYECTOS “ .
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Ayuntamionto B

Descripcion del proyecto: REHAEILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:

POTABLE EN LA CALLE LOS PINOS, ENTRE EUCALIPTO Y LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA Duracién en dias:

COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VERACRUZ. B de obira:

L Catalogo de conceptos

L Clave Descripcion Unidad Cantidegl
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Ing. Aledandro Limén Morales

Analista

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
RUPTURA Y DEMOLICION DE...

DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO.DE OBRA, HERRAMIENTAS,
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREOS.

BANQUETA DE CONCRETO.
GUARNICION DE CONCRETO

PAVIMENTO HIDRAULICO.

RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD.
RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA DE 2.01 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD
TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDR}'J.ULICD.
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...

CONSTRUCCION DE ...

BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% PROCTOR
BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR.

GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. CON DIMENSIONES DE 0.15x0.20x0.40
MTS.

PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS DE
ESPESOR 18 CM.

IMPORTE DE CONSTRUCCION DE ...

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.
LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.
SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...

HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD.,

IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...

EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD.
DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD \

A
IMPORTE DE EXCAVACION EN RO('I{\ FIJA,HP; ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...

|
EXCAVACION CON EQUIPO PARA

EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B;

| \\ix

L Gahicedo
/1

|
NIAS }N CUALQUIER MATERTAL

A Ing. Angel Parragui
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE LOS PINOS, ENTRE EUCALIPTO Y LUIS DONALDO GOLOSIO, EN LA
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.
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Inicic de obra:
Duracién en dias:

IE:'_-R 2hds

Fin de obra:
Catalogo de conceptos |
\ Clave Descripcion Unidad Cantidaﬂ
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 548.10
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 28.99
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR CON M3 141.72
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE,
INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
P.U.O.T
IMPORTE DE TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 45,29
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 476.08
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 207.29
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 752.70
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 342.00
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 152 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 330.25
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: PZA 57.00
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6" (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD. 7~ \ POZO 1.00
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. / “| POZO 5,00
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAE:}”'. POZO 1.00
4 3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 3.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO|"COMUN", HASTA...
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITH DE POLIETILENO

Analista
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

c DIRECCION DE OPERACION
; MAS GERENCIA DE PLANEACION . x l
5 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTASLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ' € a apa
¥ SANEAMIENTO OF XALAPA PROYECTOS Ayuntamiento
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN LA CALLE LOS PINOS, ENTRE EUCALIPTO Y LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA Duracion en dias:
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS EN XALAPA, VERACRUZ. : y
Fin de obra:

| Catalogo de conceptos _|
| Clave Descripcién Unidad Cantidad I

311501A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 10.00

DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CONAGUA).

IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENQ

6005 0DA REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA.

6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 57.00

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTQ-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIIARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA.

9000 DOA ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 124.77

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

2001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...

9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. | m3 150.21

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ,
DESCARGA A VOLTEOQ EN CAMINO,. '|_

9001 00B ACARREQ 1er. KM. DE, MATERIAL P ODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA’A VOLTEO E \CAMINO:

9001 05B ZONA URBANA TRANSITQ NORMAL.

|
"l,

1

m3 f A 11.61
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE LOS PINOS, ENTRE EUCALIPTO Y LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA

[ ll-—;‘ F;ﬂ

< Xalapa

Ayunfamiento 12 - E2Y

Inicio de obra:
Duracian en dias:

COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.

Fin de obra:
r Catalogo de conceptos |
r Clave Descripcion Unidad Cantidad |
IMPORTE DE ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO..,
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 1,622.03
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE '
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00A ACARREOQ KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 1,952.73
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO..,
9003 00B ACARREO KM, SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 150.93
IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o0., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
IMPORTE DE REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
MANO DE OBRA
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 4.10
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. ml 65.90
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 DO CONSTRUCCION DE;
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 4.10
1001 10B PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS DE m2 20.48
ESPESOR 18 CM. y
_--¢" 4 -
e g IMPORTE DE CONSTRUCCI{N DE:
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PROBUCTO DE EXCAVACION. M3 133.64
1005 01 m2 608.00
SOND2 A2.00 M SONDEQ 8.00
1020 00 , EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 m3 91.75

Ing.
Analista
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION

L COMISION MUNICIPAL DE AGLUA POTABLE

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

¥ SANEARIENTO DE XALAPA PROYEC’TOS
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN LA CALLE LOS PINOS, ENTRE EUCALIPTO Y LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA DRI e s
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VERACRUZ. Ei ]
in de obra:
L Catalogo de conceptos ]
| Clave Descripcién Unidad Cantidad—r
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 367.01
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 40.07
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADQ AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 325.22
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 80.27
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE Vf\LVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2240 10A TIPO 10 DE 1.30 X 1.20 M. CAJA 2.00
2240 16A TIPO ESPECIAL DE 5.40 X 1.60 M. CAJA 1.00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3. 0.71
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADQO...
2000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 37.79
IMPORTE DE ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESC{\RGA A VOLTEO EN CAMINO...
5001 00A ACARREDO 1ER KM DE ROCA--EPI CAMI(':)_N DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO... ﬁ, |
9001 05A ZONA URBANA TRANSTTO NORMAL. I% m3 91.75
IMPORTE DE ACARREO 1ER ‘KM DE RDC{; EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... |
9001 00B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCT ) DE DEMOLICION EN CAMION !
DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN AMII&I - !
: 111
9001 05B ZONA URBANA TRANSITQO NORMAL. [ { m3 v 4.10

_, Ing. Angel Parragui
Ing. AI;J;Limén Morales ,c}/ < /u

Analista
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

¥ DIRECCION DE OPERACION & N 42
; C MAS GERENCIA DE PLANEACION m x l
& COMISION MURICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) a ap‘
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS Ayuntamiento LIxelns
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN LA CALLE LOS PINOS, ENTRE EUCALIPTO Y LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA Duracién en dias:
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VERACRUZ. . .
Fin de obra:
l_ Catalogo de conceptaos
| Clave Descripcion Unidad Cantidad
IMPORTE DE ACARREO 1ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO;
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 491.27
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO..,
9003 D0A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINQ...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 1,192.75
IMPORTE DE ACARREQO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 53.30
IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
IMPORTE DE MANO DE OBRA
SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIONES
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2243 03 SENCILLOS DE 1,40 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 2.00
2243 06 SENCILLO DE 1.80 M CON CANAL DE 150 MM (6"). PZA 3.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA 5.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA
b - NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA'Y EMPAQUE. (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE... \
; / "
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE3" D 368.50
; 7
8005 08A TUBERIA HID. ANG RD/2§ DE &" DE 239.50

8015 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEZAS £SPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,

P\—' (EXCLUYENDO EXTREMIDADES),
Ing. Alexandro Limén Moraleg
Analista Pagina: 6/8




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE LOS PINOS, ENTRE EUCALIPTO Y LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA

DIRECCION DE OPERACION
C MAS GERENCIA DE PLANEACION :
BRI - o WAL DGR T DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y 7 {
YSRNEARNSIENTO DE XALARN PROYECTOS

COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.

 Xala

Ayuntamisnto

Inicio de obra:
Duracian en dias:

dPe

Fin de obra:
| Catalogo de conceptos ]
‘ Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
8015 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3™ DE DIAMETRO. KG 136.20
8015 02A DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO. KG 332.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8016 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDQ, EN
OBRA...
8016 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 132.00
8016 02A DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO. KG 205.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO
FUNDIDO, EN OBRA...
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 84.00
8018 03 DE 19 MM X 89 MM (3/4" X 3 1/2"). PZA 80.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8015 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 21.00
8019 06 DE 200 MM (8") DE DIAMETRO. PZA 10.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMDO...
8033 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA AUTOMATICA REDUCTORA DE
PRESION DE (125 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B
PINTURA EPOXICA...
8033 06 DE 8" DE DIAMETRO BRIDADA. PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINIEI’RO E INSTALACION DE VALVULA AUTOMATICA
REDUCTORA DE PRESION DE (125 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126
GRADO B PINTURA EPOXICA...
8035 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO
DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. . pza 3.00
; TN ‘.
8035 0BA DE 203 MM (8") DE DIAMETRO. . \ I PZA 2.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVUI.AS DE COMPUERTA
VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA..,
8043 EDO SUMINISTRO E INSTAI.ACION DE\FILTRD Y
8043 E06 PARA UN DIAMETRO DE 8" . PZA 1.00

Ing. Alg¢xandro Limén Morales

Analista

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION v
c MAS GERENCIA DE PLANEACION G { x
; DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y a p
3 coutﬁ?&ﬁﬁuﬁmpgmu PROYECTOS Ayuntarmiento B8 sz zois
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN LA CALLE LOS PINOS, ENTRE EUCALIPTO Y LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA Duracién en dias:
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VERACRUZ. Fifi de obra:
[ Catalogo de conceptos I
| Clave Descripcion Unidad Cantidad |
8044 E0O SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO RANGO PRIMARIO DE 0 A 100 PSL. PZA 2.00
CARATULA DE 2", INCLUYE ADAPTADOR DE 1/4" A 1/2"
8068 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN
CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2)
8068 95A TEE DE 1/2" X 1/2" DE DIAMETRO. ROSCABLE EXTREMOS PZA 2.00
8068 192A NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD Y 1/2" DE DIAMETRO. ROSCABLE EXTREMOS PZA 8.00
8068 193A NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD ¥ 1" DE DIAMETRO. ROSCABLE EXTREMOS PZA 6.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y PIEZAS
ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR
INMERSION EN CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2)
8071 28 TUBO BRIDA BRIDA (CARRETE) NORMA AWWA C110 ANSI B16.1 CL 125 DE 14" A 26" KG 177.00
DE DIAMETRO DE 50 CM DE LONG.
VALGLOB1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE GLOBO DE 1 PULGADA DE DIAMETRO PZA 3.00
ROSCADA
VALGLOB12 SUMINISTRO DE VALVULA DE GLOBO DE 1/2" DE DIAMETRO ROSCADA PZA 2.00
ABR3X1 SU["IINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE P.V.C. REFORZADA DE 3" DE PZA 1.00
DIAMETRO CON SALIDA DE 1 PULGADA DE DIAMETRO.
ABRBX1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE P.V.C. REFORZADA DE 8" DE PZA 2.00
DIAMETRO CON SALIDA DE 1 PULGADA DE DIAMETRO.
ABR8X12 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE P.V.C. REFORZADA DE 8" DE PZA 2.00
DIAMETRO CON SALIDA DE 1/2 PULGADA DE DIAMETRO.
LLVYNAR12 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE NARIZ DE 1/2" DE DIAMETRO ROSCADA PZA 2.00
REHTOMA-D0 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACIf)N, ,
RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION
DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRD CONECTORES, VALVULA DE
- BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO.
REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA, TOMA 57.00

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO,
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA
LLAVE DE PASO O BOTA Y, TORO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y GARANTIZAND §L SERVICIO AL DOMICILIO,

IMPORTE DE SUMINISTRO ERIALES E INSTALACIONES

IMPORTE DE REHABILITACION DE\R

llg)ﬁndro Limon Mora]es/
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ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES GENERALES

CLAVE

concepm n— . . e
URA Y DEMOLICION DE ... '

1100003 | BANQUETA DE CONCRETO - T M2
100005 | PAVIMENTO HIDRAULICO "~ 77" 7 i, N, S WS
]OOO 08 CONCRETO AQMADO | sababan n—— ) - i _I - " " bt M3 -

DEFINICION Y EJECUCI()N. - Se entendera por “ruptura de pavimento adoquinado,
asfaltico y de concreto” al conjunto de operaciones que se deben de realizar para romper,
remover, extraer y retirar fuera del area de trabajo'el material producto de la ruptura. Al
llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos los cé_sos efectuar la ruptura,
evitando al maximo perjudicar el pavimento restante.

El corte en el pavimento Se pagara por Separado y asi se evitara perjudicar el pavimento
adyacente (en los conceptos en que proceda).

MEDICION Y PAGO. - Sé mediré Y pagara por metro cubico los pavimentos asfalticos o
de concreto y por metro. cuadrado el /pavimento adoqumado yla ‘bangueta de concreto
con aproximacion a dos’ dec:[males conforme a las dimensmnes de proyecto y/o las
indicaciones del Remdente :

No se considerara para fmes de pago lacantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de las lineas de proyecto y/o las. mcl:cacrones del Resndente

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por “trazo y corte, utilizando cortadora de disco,
en pavimento asfaltico y pavimento hidréulico” al conjunto de operaciones que debe

realizar .el Contratista para trazar y cortar conforme a las lineas de proyecto v/o las
indicaciones del Residente.

Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar que garantice los
alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando el
corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos los materiales

‘ tales como pintura para el trazo, el disco para el corte, agua, etc., asi como la mano de obra
ﬁjﬂ{\d vy el equipo adecuado.
i
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ESPECIFICACIONES GENERALES

MEDICION Y PAGO. - Este se hard por metro lineal de corte con aproximacion a dos
decimales, con respecto a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente, no
considerandose para fines de pago Ia'o'bra ejecutada fuera de las lineas de proyecto.

. UNIDAD

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderé p'o'r “_construccic’m de base con material inerte” al
conjunto de operaciones que. debe realizar ‘el Contratista para colocar material
seleccionado y compactado, cuyo espesor sera comunmente de 20 cm. Se incluyen en
estas actividades el sumlmstro en el lugar de- utllrzac:on de Ios materiales, su tendido,
humedad necesariay compactacmn Previamenteala reposmwn de un pavimento asfaltico
o hidraulico se construwa una base de mater|a! inerte.

MEDICION Y PAGO. Dara su medicion se cuantificara el volumen colocado a lineas de
proyecto y/o las mdlca(:lones del Residente, sin considerar desperdlcms y/o abundamientos
(estos deberan quedar mvolucrados en el analisis del premo) y el pago se hard por metro
cubico con apromma(:lon a clos demmales oy 1

CLAVE | ' CONCEPTO ) ;
1004 01 | CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVAC!ON

DEFINICION Y EJECUCION. - Se. entendera por carga a, camlon de material producto de 3

excavacion a la suma de mamobras que se deban de realizar para cargar un camion con \\j\
medios mecanicos o manuales se mcluye todas Ias manlobras R movimientos necesarios \\

que se reqg uieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camion de materiales producto de excavacién se pagara

por metro cubico (M3) con aproximacién a dos decimales, y para su cuantificacion se
utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva
involucrado el abundamiento, por lo que el contratista debera valuar el tipo de material, asi /
como las condiciones en que se encuentre.

T e BT

7005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.
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ESPECIFICACIONES GENERALES

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por limpieza y trazo a las actividades
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retirc a
sitios donde no entorpezca la ejecucio’"n de los trabaj’os asimismo en el alcance de este
concepto estd implicito el trazo y la nivelacién mstalando bancos de nivel y el estacado-
necesario en el area por construir. -

En ningun caso la CONAGUA haréa mas de un pago por llmpla trazo y nivelacién ejecutados
en la misma superficie. /s

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacion de la obra, el desmonte o algunas
actividades de desyerbe y limpia, no.se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el rea de trabajo de la superficie objeto
de limpia, trazo y nivelacion, médij:ia_ esta en su proyeccién horizontal, y tomando como
unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacién a dos decimales, incluye todo lo necesario
para su correcta ejecucién, herramienta, material y mano de obra,

- CONCEPTO 5 - | UNIDAD

CLAVE |

1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN . CUALQUIER 'MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...

101002 | HASTA 2.00 M DE PROFUNIDAD G V3Ll M3
1020 06 | EXCAVACION ER To S
102002 | HASTA2.00 M D OFUNDIDAD Bt o e T M3
1'020"02;""'D5201A4ooMDE'D'QOFUND@AD L sl s R

DEFINICION Y EJECUCI(’)N. Se entenderé por "excavacion de zanjas" la que se realice
segun el proyecto y/u lo ordenado por.el Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, mcluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes 'de las mismas, la remocién del’ material producto de las
excavaciones, su colocacion a uno o a ambos lados de |a zanja disponiéndolo en tal forma
gue no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacién de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberia.

:;;:: Incluye igualmente las operaciones que deberd efectuar el Contratista para aflojar el

material manualmente o con equipo mecénico previamente a su excavacién cuando se
requiera.
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| ESPECIFICACIONES GENERALES

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera
por "material comun", la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales
que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las
fracciones de roca, piedras sueltas, pefascos, etc,, que cubiquen aisladamente menos de
0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como
roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que
no pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de zapapico y que
solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de
otra indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de
esta clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefascos que cubiguen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material comun se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material serd considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomard en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes
parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje
en que cada uno de estos materiales interviene en la composicion del volumen total.

El proeducto de |a excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el

pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista deberé conservar este
pasillo libre de obstaculos. '

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ningldn caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccidn de proyecto, cuidandose
gue esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de |la excavacion debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
quede a la profundidad senalada y con la pendiente de proyecto.

-Las dimensiones de las excavaciones gue formaran las zanjas variaran en funcron del
diametro de la tuberia que sera alojada en ellas. P s
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ESPECIFICACIONES GENERALES

La profundidad de la zanja sera medlda hama abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja sera medido‘entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la
menor anticipacién posible a la colocacién de la tuberia. ‘Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja 'y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material comun, para alojar tuberias de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central
del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye
sobre el terreno en todo eI desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi
mismo antes de bajar la. tuberla alazanja o durante su mstalacmn deberd excavarse en los
lugares en que quedaran IaSJuntas cavidades o 'conchas" que alojen las campanas o cajas
que formaran las juntas. Esta conformamon debera efectuarse inmediatamente antes de
tender la tuberia. '

El Residente debera V|gllar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que
se termine el relleno de esta, mcfuyendo el tlempo necesario para la colocacion y prueba
de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias natura!es

Cuando la excavacion de zarjjé_s'se.'reall'ce en roca fija, se permitira el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a Iasf-exeavaciohes y previa autorizacién por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringira en aquellas zonas en que su
utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacidn se causen danos'c molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacidn, a juicio del Residente, este
ordenard al Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesarios para
la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en
vigor. La colocacion de ademes y puntales se pagaran por separado.
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ESPECIFICACIONES GENERALES

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios Yy perjuicios gue
directa o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica responsabilidad y
cualguier modificacion, no serd motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y
con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda impilicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticién de la CONAGUA (por
improductivo) no sera motivo de variacidon en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacién de
valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para
zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion de la seccion
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las conSIderaaonesy previsiones para tal
situacion. -

MEDICION Y PAGO. - La excavacidon de zanjas se medird en metros cubicos con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volUmenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o
indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de
las lineas de proyecto, ni la remocion de derrumbes originados por causas imputables al

rd 02
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ESPECIFICACIONES GENERALES

Contratista, que al igual que las excavaciones que efectle fuera del proyecto, seran
consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacion de la tuberia le serdn pagados por
separado. Ilgualmente |e sera pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
que sefiale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido utilizado
en el relleno de las zanjas por exceso de v_oiurﬁeh, por su mala calidad o por cualquiera otra
circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectlian en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo égua con un ti rante' minimo de 50 (cincuenta) cm.
que no pueda ser desviada o agotada por bombec en forma economicamente conveniente
para la CONAGUA, guien ordenara y pagarad en todo caso al Contratista las obras de
desviacién o el bombeo que deba efectuarse

Se considerara que las excavacmnes se efectdan en materlal lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte espeaalmente su extraccion, incluso en el casoen que
haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga hecesari_d el uso de dispositivos de sustentacién (balsas) para el
equipo de excavacion. Cuahdoj las élx(_:ayaciones,se efectien en agua o material lodoso se
le pagara al Contratista con el c'o__n'cepto 'q ue para tal efecto exista.

A manera de resumen se senalan las acthldades fu ndamentales con caracter enunciativo:
a).- Afloje del material y su extracmon

b).- Amacice o limpieza de plantilla ytaludes de la Zan_]asy afmes
c).- Remocién del material producto de las excavaciones,

d).-Traspaleos verticales cuando estos sean  procedentes; y horizontales cuando se
requieran,

e).- Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias, y

f).- Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hard en funcidon de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco o en agua.
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‘ 224—3 06 SENCILLOS DE 1.80 M CON CANAL DE 150 MM [6")

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por sUmihistro e instalacién de contramarcos, a
la suma de actividades que deba realizar el Contratista para suministrar y colocar en el lugar
de la obra y colocar los contramarcos; que de acuerdo con las caracteristicas del proyecto
se requieran para ser colocados en las cajas de operacion de valvulas. Segun el tipo
seleccionado de cajas llevara una o varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran sobre
contramarcos sencillos o dobles, y marcos de fierro fundido.

El contratista debera tomar en cuenta Ias cons:deracmnes para la correcta instalaciéon de
los contramarcos, del:uendo prever durante el proceso constructivo de las cajas las
adecuaciones para fijar correctamente estos elementos Si las cajas ya se encuentran
construidas también debera contemplar las adecuaciones para la correcta instalacion.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacion de contrama rcos se cuantificara por pieza,
en funcién de sus caractemstlcas se |ncIuyen en este concepto todos los cargos para
adquirir, transportar y colocar los contramarcos mcluyendo manlobras mano de obra y
equipo necesario, asf como Ilmp|eza general | Y

......... W R e\ 8 Ry ; CONCEPTO S EEEN YT
| 2244 00 ,summ:smo E INSTALACION DE MARCOS C/TAPA DE o ' -

224403 |FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CON PESO, DE 55 KG | pAa

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderé por'suministrb e ihstalacién de marcos, a la serie
de actividades que deba realizar el Contratlsta para adquirir, transportar y colocar los
marcos con tapa de fierro fundido en los Iugares gue mdlca el proyecto entendiéndose esta
actividad por unidad de obra term:nada '

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de marcos se cuantificarad por pieza, en
funcion de las caracteristicas y el peso de las piezas por y instalar. Incluye los materiales
necesarios, la mano de obra y el equipo, asi como su limpieza.

"3060 00 | pozos DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA....
125 M DE PROFUNDIDAD
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' 306003 |1SOMDEPROFUNDIDAD. _pozo. |
""" 1306004 175 M DE PROFUNDIDAD. | pozo. |
306005 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | PozO. |

DEFINICION Y EJECUCIC')N. . Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefadas
y destinadas para permitir el 'acceso al interior de las tuberias de alcantarillado,
especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de
alcantarillado. N

Estas estructuras seran construidas en Ios lugares que sefale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacién de las tuberias. No se permitird que existan mas
de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberias de alcantarillado sin que estén
terminados los respectivos pozos de visita.

La construccién de la cimentacion de los pozos de’ wszta debera hacerse previamente a la
colocacién de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las
tuberias y que estos sufran desaIOJamlentos

Los pozos de visita se construirén ZSegL’Jh el plano aprobado por la CONAGUA y seran de
tabique, junteado con mortero de c_ernentd-ar,ena en prop'orcic'm de 1:3. Los tabiques
deberédn ser mojados préviaménte’ a su colocacién, con juntas de espesor no mayor que
1.50 cm (uno y medio centlmetros) Cada hilada debera quedar desplazada con respecto a
la anterior en tal forma que no exista commden(:la entre IaSJuntas verticales de los tabiques
gue las forman (cuatrapeado] :

El paramento interior se recubrlra con . un. aplanado ‘de ‘mortero cemento-arena de
proporcién 1:3 y con un espesor mtmmo de1 0 (Un)em que sera terminado con llana o regla
y pulido fino. El aplanado se curard, se emplearan cerchas para construir los pozos vy
posteriormente comprobar su seccion. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras
se emboquillaran en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se hardn en ellas los canales de "media
cafia" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias cafias”,
mediante el empleo de cerchas, o

Se construiran de mamposteria de tabigue y mortero de cemento-arena dandoles su forma._-
adecuada, mediante cerchas, o
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Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafa" al colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto
de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del POZO,
cortandose a cincel la mitad superior de los conductos después de cque endurezca
suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.

Se pulirdn cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafa" Yy seran acabados de
acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente.

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construirdn pozos de visita
de "tipo especial", 'segun los planos que proporcionara oportunamente la CONAGUA al
Contratista, los que fundamentalmente estardn formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada
con mortero de cemento-arena 1.3, en la cual se emboquillarén las diferentes tuberfas que
concurran al pozo y cuyo fondo interior tendrd la forma indicada en el plano tipo
correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y
tapa; ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicién, de concreto armado,
indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podrén ser de dos
tipos:

Caidas de altura inferior @ 0.50 metros. Se construirdn dentro del pozo de visita sin
modificacion alguna a los planos tipo de estas.

Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construirdn las cajas de caida adosadas a los
pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante. Se deberé realizar
el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo respectivo de estos.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de los pozos
de visita de "tipo especial" y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefialados en las
especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO. - La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se medirad en
unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinara en la obra las unidades
construidas segun el proyecto y/o las érdenes del Residente, clasificando los pozos de visita
bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades y

//
//
&
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De manera enunciativa se senalan las actividades principales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocaciéon de todos los materlales puestos en obraincluyendo fletes totales,
movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asi como la mano-de obra y
equipo correspond_lente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni
suministro y colocacién de brocales.
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por concreto el producto endurecido resultante
de la combinacion y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporciones
adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccién de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse
de acuerdo con las Iineas,éleyaciones.y-dimens[ones gque sefale el proyecto y/u ordene el
Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefale el proyecto quedaran sujetas a
las modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo ‘crea conveniente. El concreto
empleado en la construccion, en general, debera tener uha resisténcia a la compresion por
lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los
planos v especificaciones del proyecto y/o lo ordenado pdr el Residente. El Contratista
debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencién'y manejo de muestras
representativas para realizar las pruebas correspondlentes 'de concreto conforme a las
indicaciones del FEeaclente

La localizacién de 1asjuhfé$ de:con”struccién debera se.r:apjrcb.ada por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado que, al agregarle
agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de
fraguar y endurecer, incluso 'bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas durante la
hidratacion y que, una vez endUrecido desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.
Conforme a la Norma NMX-C- 414 ONNCCE 2010, los' diferentes tipos de cemento se
designan como sigue:

T | DENOMINACION

| CPO [Cemento Portland Ordimario

| CPP [Cemento Portland Puzolinico ,

| €PEG  |[Cemeno Porland con Escona Granulada de alto horno
| CPC {Cemento Porzland Compuesto

| CPs .[(:emn Portland coa bumo de Silice

|

=

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefialados deberd cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales.

_CEG F:mmmcmﬁscmt‘umuh&ndealmbcm

Se entendera por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la
molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.
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Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento
que resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato
de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento que resulta de
la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolanicos,
escoria alto horno y caliza. En el caso de |a caliza, éste puede ser componente tinico.

'Se entenderd por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta de la
integracion de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta

de la integracién de Clmker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria granulada
de alto horno.

De acuerdo con |a clase resistente, estos pueden ser:
La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecénica a la compresién a
los 28 dias y se indica como 20, 30 0 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm?2).

i CLASE
RESISTENTE

20

30
30R

40
_0R

De acuerdo con sus ca racterlstacas espeuales estos pueden ser:

: RLEL R T P bt \
oo R
1 RS [Resistente a los sulfatos v
I BR.A_ ?Fﬂja m_nt‘_:_n'xd:od alcaling agregado
1 ' BCH Bajo calor de hidrataciéa
I

5 e M
Ejemplo de identificacion del cemento:
Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo
calor de hidratacién se identifica como:
Cemento CPP 30 BRA/BCH , A
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Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicion deben considerarse como
nocivas, todas aquellas sustancias morgamcas de las gue se conoce un efecto retardante
en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materlales com puestos principalmente por oxidos de
silicio o por sales célcicas de los acidos silicios gue en presencia del aguay a la temperatura
ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio para formar compuestos
cementantes. | ;

La arena que se emplee para la fabricacién de mortero y concreto, y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, deberd consistir en fragmentos de roca duros de un diametro
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres.de cantidades objetables de polvo,
tierra, particulas de tamaﬁé mayor, pizarras, alcalis, materia o'rgéhica, tierra vegetal, mica y
otras sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a) Las particulas no deberan tener formas Iajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o clbicas.

b) El contenido del matemal organico debera ser tal, gue en Ia prueba de color (A.S.T.M,,
designacion C-40), se obtenga un color mas claro que eI estidndar, para gue sea
satisfactorio. S i

c) El contenido de polvo [part|culas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
ndmero 200 (A.S.T.M,, desrgnac:on C 17), no deberd exceder del 3 (tres) por ciento en
peso. \ i 1 i

d) Elcontenidode partlcuias suaves, tepetates plzarras etc. sumado con el contenido de
arcillas y limo no deberd exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que
su granulometria estée’ comprendlda entre Ios llmltes maximos y minimos,
especificacién ASTM.E11.3a. i

Cuando se presenten serias d|f|cultades para conservar Ia graduacién de la arena dentro de
las limites citados, el Residente pod ra autorizar algunas llgeras variaciones al respecto. Salvo
en los casos en gue el Residente otorlgLIe a_utorlzauon expresa por escrito, la arena se debera
lavar siempre. La arena entre(;jad.":'lI a la planta mezcladora debera tener un contenido de
humedad uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacién de concreto y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un diametro mayor
de 5 [cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras,
alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y deberd
satisfacer los siguientes requisitos:

]
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a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b) La densidad absoluta no deberd ser menor de 2.4.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) (A.S.T.M., designacién C-117), no deber& exceder del 1 (uno)
por ciento, en peso. |

d) El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método
Standard de U.S. Bureau of Reclamation” (designacion 18), no deberd exceder del 1
(uno) por ciento, en peso.

e) No debera contener materia orgénica, sales o cualquier otra sustancia extrafia en
proporcion perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamientoy el proporcionamiento de los agregados
para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se limpien por si mismas y se
descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.
La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se cologue directamente
sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los
materiales ya dosificados hasta la mezcladora debera estar construido y ser mantenido y
operado de manera que no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se
entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezciaran perfectamente en mezcladoras de tamafio v tipo
aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucién uniforme de todos los
materiales componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medird después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con

excepcion de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido
especificados basandose en un control apropiado de la velocidad de rotacién de la
mezcladora y de la introduccién de los materiales, quedando a juicio del Residente el
aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto deberd ser
uniforme en composicién y consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran
cambios en composicién o consistencia. El agua se introducira en la mezcladora, antes,
durante y después de la carga de la mezcladora. No se permitira el sobre mezclado excesivo
gue requiera la adicion de agua para preservar la consistencia requerida del concreto. (i/

|

Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se debera

reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera justamente la
—suficiente-para que -con-el-tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio

del Residente pueda trabajarse convenlentemente en su lugar sin que haya segregacién Y.
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que con los métodos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la
densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitird el mezclado por
mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad
de agua deberé cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los
agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciard concreto para revestimie'ntos cimentacién de estructuras, dentellones, etc.,

hasta que toda el agua que se encuentreenla superficie que vaya a ser cubierta con concreto
haya sido desalojada. No se vaciara concreto en agua sino ‘con la aprobacién escrita del
Residente y el método de deposrco del concreto estara 'sujeto a su aprobacion. No se
permitiré vaciar concreto en agua corriente y ningun colado debera estar expuesto a una
corriente de agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera desechado. El
concreto se vaciara siempre en su posicion final y no se dejara que se escurra, permitiendo o
causando segregacion. No se perm|t|ra la separacion excesiva del agregado grueso a causa
de dejarlo caer desde gra r]de altura o muy desviado de |a vertical o porque chogque con las
formas o contra las varillas deﬁrefuj’erzo; donde tal separacién pudiera ocurrir, se colocaran
canaletas y deflectores _ad'ecuaido's para confinar y controlar la caida del concreto. Excepto
donde se interpongan juhtas, todo eI_-‘Concret_o en formas se colocard en capas continuas
aproximadamente horizcﬁhtaléé cuyo "espésor generalmente no excedera de 50 (cincuenta)
centimetros. La cantldad de] concreto depositado en cada sitio estara sujeta a la aprobacién
del Residente. Las juntas; de construccmn seran aproximadamente horizontales a no ser que
se muestren de otro modo en los planos oque lo ordene el Residente y se les dard la forma
prescrita usando moldes donde sea necesario o se asegurara Una unién adecuada con la
colada subsecuente, retirando la "nata superf|c1al" a base-de una operacién de "picado"
satisfactorio. ' s :

Tedas las intersecciones de IaSJuntas de construccmn con'su perficies de concreto quedaran
a la vista, se hardn rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad maxima
practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode
perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondré en posicién vertical y se dejarad que
la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla de
nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y.no-debera ser-menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de- -, -
concreto durante los meses de verano, se empleardn medios efectivos tales como: regado
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del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados
para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima
especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no
se haran colados de concreto. /

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
inmersion. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez)
centimetros o mas de didmetro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil)
vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de diametro se operardn cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por
minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocaran
sino hasta gue las capas coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra
cuidado en evitar que la cabeza wbradora haga contacto con las superficies de las formas de
madera.

Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros
seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto
se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dafiado por el agua y las superficies se
mantendran humedas hasta que se aplique la composicién para sellar. Las superficies
moldeadas se mantendran himedas antes de remover las formas y durante la remocion.

El concreto curado con agua se mantendra mojado por lo menos por 21 (veintiin) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto
fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas,
regaderas mecanicas © mangueras porosas, o por cualguier otro método aprobado por el
Residente, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no
periodicamente) mojadas. El agua usada por el Curado Ilenara los requisitos del agua usada
en la mezcla del concreto. ! |

El curado con membrana se hara con la aplicacic’m de una compasicion para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de
concreto.

Para usar la composicion para sellar, se agitaré previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolverd por medio de un agitador mecanico
efectivo operado por motor, por agitacion por aire comprimido introducido en el fondo del
tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de aire
comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad
entren en la composicion.
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MEDICION Y PAGO. - E| concreto se medird en metros clibicos (M3) con aproximacién a dos
decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se
determinard directamente en la estructura el numero de metros cubicos colocados
conforme a las lineas de proyecto y/u é6rdenes del Residente.

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar sobre
excavaciones imputables al Contratista, Asi-mismo se debera de descontar el volumen
ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto
cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a continuacién las prtnupales actividades que se
contemplan en estos conceptos ;

a) El suministro del cemento en obra, con5|derando carga en el sitio de abastecimiento,
todos los acarreos totales hasta a cbra y descarga enla cantidad que se requiera
incluyendo todas las mermas y desperdlcms para dar la resistencia requerida.

b) La adquisiciéon y/u cobtencién de la arena y la grava enlas cantidades necesarias
considerando, regalias, ‘mermas y desperdicios, cérga_’eh el lugar de obtencion,
transporte total hasta la obra y descar’gé en el lugar de su utilizacién.

¢c) Elsuministro de toda el agua necesaria considerando regallas mermas y desperdicios.

d) Elcurado con membrana, agua y/o curacreto.

e) La mano de obra, herramienta y el equipo necesarlo :

Se ratifica que la CONAGUA al utllizar estos conceptos estd pagando unidades de obra
terminada y con la re5|stenC|a espet:lﬁ_cada, por lo que el Contratista tomard las
consideraciones y procedimientos .constructivos, de su. estricta responsabilidad para
proporcionar las resistencias de proyecto y/cj a__lo-indicado por el Residente.

, | CONCEPTO B, W 5  UNIDAD |
8018 00 | SUMINISTRO DE TORNILLOS... i

801801 | DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 21/2").
8018 03 """';'"'DE 19 MM >< 89 MM (3/4"X3 2", ¢

;E"ec'ﬁé'éé" | DE 76 MM (3") DE DIAMETRO.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas especiales de fierro
fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para
abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido con brida
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extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault,
necesarios para la construccién de redes de distribucion y/o lineas de conduccién de agua
potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las 6érdenes del
Residente.

La prueba hidrostéatica de las p|ezas espemales se llevara a cabo conjuntamente con las
valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabncadas para resistir una presién de
trabajo de 14.1 Kg/Cm?2. (200 Ib/pulg?). ' _

Los empaques de plomo para las bridas de vélvulas y piezas especiales de fierro fundido,
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consighado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empagues de neopreno su fabricacién sera de acuerdo a la Normatividad vigente.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de piezas especiales y extremidades se mediran en
kilogramos con aproximacién a la unidad y por pieza seguin sea el concepto: al efecto se
determinara directamente en el almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con
limitacién maxima al indicado en las especificaciones de fabricacién. No se considerara el
peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que estos se pagaran por
separado a los precios estipulados en el catalogo. La cantldad a pagar sera de acuerdo al
proyecto y/o lo ordenado por el Residente. !

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el numero de piezas especiales que traigan
consigo sus respectivos empaques Y -tornillos de fabrica, ya que en este caso no se
consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagardn por unidad conforme a los
precios del catalogo correspondiente.

a).- Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme
en lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M., Especificacién A-126-42 Clase B.

b).- La fundicion para fabricacién de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o
impurezas.

c).- Las piezas especiales terminadas tendrdn las mismas caracteristicas que la fundicion y
estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o W

grietas.
Por ningdn motivo se permitirdn grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las
mismas con soldadura o cualquier otro material.

-Las bridas deberan-ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, p?;
medio de empaques adecuados y tornillos. £
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Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin com pensacic’:n_-ad[cional.

S et coucep'ro - ____|___qN|DAD .
' SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA 7 AUTOMATICA ‘
I

1803300 | REDUCTORA DE PRESION DE (125 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS
... . . |ASTMAI26 GRADO BPINTURAEPOXICA.. '
803306 | DE 8" DE DIAMETRO BRIDADA. Sin . .

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de valvulas al conjunto de
actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abastecer en el almacén de
la obra las vélvulas eliminadoras de aire, de admision y expulsion de aire, de alivio de presion
y contra golpe de ariete, de altitud, de flotador, reductora de presién, de compuerta y de no
retorno (check), necesarias para la construccion de redes de distribucion y de conduccién de
agua potable, conforme..a'las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Las valvulas que suministre el Contratista deberan cumplir con la Norma Oficial Mexicana
NOM-001- CONAGUA-201], Sistemas’ de agua potable toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario- Hermet|C|dadEspeC|f|caC|ones N métodos de prueba valuacla por La Secretaria de
Economia, compiementa ndose con las normas wgentes ASTM -A-126 GRADO B, ASTM A-240,
ASTM A-107, ASTM A-216-53 T grado MCB entre otras o' las que Ias sustituyan tal y como se
especifica en seguida:

a).- La fundicién que se utilice para la fabricacién de'las Qélvulas sera de fierro fundido gris al
horno eléctrico, que produzca un materlal reS|stente 'de grano fino y uniforme, sang, limpio,
sin arena ni impurezas y que cumpla con los 5|gu|entes requisitos de la especificacién A-126-
42 o la que la sustituya; salvo indicaciéon espemflca quesenalen adiciones o modificaciones.

b).- El acero usado para la fabricacion de tornillos y tuercas cubiertas o cualquier otra parte
de la valvula, debera satisfacer la Especificacidn A-107, de la A.ST.M o la que la sustituya, a
menos que por condiciones especificas se estipulen modificaciones.

<=
i
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c).- El acero al carbdén usado para cubiertas vy piezas fundidas o cualquier otra parte de la
valvula, deberd ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado MCB de la ASTM o |a que la
sustituya, salvo indicacién especifica.

d).- La pintura-epdxica debera cumplir con lo sefiala en las especificaciones particulares del
proyecto. :

Se evitara que cuando se ponga en operacién el sistema queden las vélvulas parcialmente
abiertas y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que esto ocasiona desperfectos o
desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o ruptura de las tuberias.

La prueba hidrostatica de las véalvulas se llevara a cabo conjuntamente con las piezas
especiales y tuberias.

Las valvulas de seccionamiento y de no retorno (CHECK) deberan resistir una presion
hidrostatica de trabajo de acuerdo al proyecto.

En lo que se refiere a valvulas eliminadoras o aliviadoras de aire y reductoras de presién, sus
mecanismos deben resistir las pruebas nominales ya descritas sin que para ello sufran
alteraciones en el funcionamiento conforme ‘al que fueron disefadas dentro del sistema.
Para cada caso especifico las valvulas deben cumplimentar los requisitos de construccion,
materiales, condiciones de operacién y pruebas establecidas en la normatividad respectiva
de organismos oficiales.

Dentro del precio unitario estara incluido el costo del suministro de la valvula completa, L A.B.
en el almacén del fabricante o proveedor, las pruebas totalmente certificadas y todos los \
gastos que se requieran pa ra su completa y correcta entrega, el suministro de cada valvula
sera la cantidad conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

g
-l

A

L
T

MEDICION Y PAGO.- El suministro de valvulas se medira por unidad completa; al efecto se
determinara directamente en el almacén de la obra el nimero que hubiere proporcionado

el Contratista con el fin de que el pago se verifique de acuerdo con el tipo vy diémetrw
respectivo conforme al catalogo de conceptos correspondiente.
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Las partes integrantes de las vélvulas serdn capaces de resistir una presiéon minima de prueba
de 20 Kg/cm?2 (300 Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes ni desajustes en
cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefiale especificacion diferente.

Las vélvulas que no se ajusten a las espec’:ificacion_es generdles o que resulten defectuosas al
efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin

compensaciéon adicional.

e W (o
Ing. Maria Fernliiijaé/!azar Dlaz

Elaboro

=
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

CLAVE 1 CONCEPTO . %UNIDAD

| 1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE.. N
| 100003A  |GUARNICION DE CONCRETO . - O . I

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por ruptura y demolicién de guarnicién de
concreto a la accion comprendlda de reubicar o reconstruir dichas guarniciones por efecto
de la ejecucion de trabajos que asu paso necesiten la demolicién de estas.

MEDICION Y PAGO. - La ruptura y demohmon se pagara por metro cubico y/o de acuerdo
con las indicaciones del Resadente de obra

| 1000 00 | nupTunA Y DEMOLICION DE...

DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO

| M3

| ISRt DE OBRA, HERR&MIENTAS EQUIPO, CARGA A CAMION YACARREOS. | "

' 1000 07C TRUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA | . M3

T TTRUPTURATY, DEMOLICION DE POZG DE VISITA DE 2.01 A 300 M DE

| 1000 07D , M3
PROFUNDIDAD CR <y g3 T

DEFINICION Y EJECUCION. - - Se entendera por estos conceptos (1000 03B, 1000 03C, 1000
07C y 1000 07D) los trabajos que se deberan realizar para la demolicién de las cajas de
valvulas, los registros y los pozos de visita existentes gue se vayah encontrando en el trayecto
de la obra, ya que se desarrollard en una zona urbana con instalaciones existentes.

) Para la ejecucion de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las cajas de
vélvulas, los registros y los pozos que deberan retirarse para la instalacion de la tuberia de

proyecto cajas de valvulas, registros o pozos de proyecto, utilizando el equipo necesario para
la demolicién.

Comprende la ejecucidn de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su remocién a un
itio donde no interfiera ni dificulte la ejecucion de los trabajos, ya que no sera motivo de
ningun pago adicional.

77
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Las presentes especificaciones, se sujetan a lo sefialado en la especificacién general segun
clave genérica 1000 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de Sistemas de
Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

MEDICION Y PAGO. - - Se pagard por M3 con aproximacion a 2 (dos) decimales, una vez
realizados los trabajos de demolicién de los pozos de visita existentes.

No se considerara para fines de pago la ca'rjtidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

CLAVE CONCEPTO' 1 i UNIDAD
100100 cousmucmou DE... j ' |
| 1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F c 150 KG/CMZ 10 CM DE ESPESOR. M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderé por banquetas de concreto, al conjunto de losas
de concreto, con o sin! refuerzo interconectadas 'mediante juntas transversales y
longitudinales, y conectores de acero apoyadas sobre un suelo mejorado que constituye la
estructura de apoyo. La construccion o reposicion de pavrmento o banquetas de concreto,
se hara sobre una base compactada que se paga por separado; y comprende la fabricacién,
colado, vibrado y curado con curacreto o agua; con la resistencia que se sefiale en cada
concepto; asimismo el concreto se sujetara en lo conducente a la especificacion que en este

mismo catalogo aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los materiales
puestos en obra, asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios.

El acabado debera ser igual al existente o el que sefiale las especificaciones particulares, asi
como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO. - Se medird y pagara por metros cuadrados con aproximacioén a un
décimo, conforme a las dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero. {/b‘l

i CLAVE ‘ CONCEPTO | UNIDAD

e : / ’,-'

//
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ESPECIF!CACIONES PARTICULARES ;

100100 | CONSTRUCCION DE... | | 1]
1001078 | GUARNICION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. CON DIMENSIONESDE | M |
0.15x0.20x0.40 MTS.

DEFINICION Y EJECUCION.- La construccion o reposicién de pavimento de guarnicion, se
hard de acuerdo a las di'me'ns_io'n'e_s (0.15x0.20x0.40 m.) y caracteristicas, y comprende e
cimbrado y descimbrado, fabricacion, colado, vibrado y curado; de concreto con F c= 150
kg/cm?; asi mismo el concreto se sujetara en lo conducente a la especificaciéon que en este
mismo libro aparece sobre concretos, incluyendo ‘el suministro de todos los materiales
puestos en obras, asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios.
El acabado debera ser igual_ E'll éxisténte. (Liso).

MEDICION Y PAGO. - La construcc;on o) reposmlon de guamlmon se pagara por metro
lineal con aproximacion a un dec:mo Y de acuerdo con Ias dimensiones de proyecto.

CLAVE | i B CONCEPTO UNIDAD
1001 00 |CONSTRUCCI6N DE... i i 8

1001 10B PAVIMENTO | DE CONCRETO PREMEZCLADO DE ‘MR=38 CON | M2
ACELERANTE A 3 DIAS DE ESPESOR18 CM. :

DEFINICION Y EJECUCION ‘La construccnon o reposmlon de pawmento o banquetas de
concreto, se harg sobre una base compactada que se paga por separado y comprende la
fabricacion, colado, vibrado ! y curado con‘curacreto o similar: de concreto con la resistencia
gue se sefiale en cada concepto; asi mismo el concreto se sujetard en lo conducente a la
especificacion que en este mismo libro aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de
todos los materiales puestos en obras, asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y
el equipo necesarios. E| acabado deberad ser igual al existente. (Liso o rayado).

}1\)| MEDICION Y PAGO. - La construccién o kebésiciéh de pavimentos o banquetas de concreto,
'V se pagara por metro cuadrado conaproximacion a un décimoy de acuerdo con dimensiones
de proyecto.

i

CONCEPTO UNIDAD
IEXCAVAC[ON CON EQUI RA ZANJAS EN SECO EN ZONA B Y i
EN ZONA B DE 0 A 2.00M DE PROFUND!DAD AT

[ DE2.01M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. ' N Ve
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ESPEC!FICACIONES DAFZTICULAFEES

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacion general segun clave
genérica 1100 00 de las Especificaciones Cenerales de Construccién de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONACUA. '

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1090 01, 1100 01, 100 02, 1100 03, 1101 01, 101
02 Y1101 03, etc, de las Especificaciones Generales para la Construccion de Sistermas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, “EXCAVACION DE ZANIJAS". Para efectos de pago
de estos conceptos y se haran de acuerdo con la zona en que se desarrolle la excavacién con
base en lo siguiente:

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos,
telefonicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucion de la obra y cuyos desperfectos seran
por cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "excavacién con equipo para zanjas" la que
se realice segUln el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las
redes de agua potable y alcantarillado, empleando maquinaria 0 equipo recomendado para
ello, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de
las mismas, la remocion del material producto de las excavacioneé, su colocacidn auno o a
ambos lados de |a zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal
de los trabajos y la conservacién de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para
la instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que debera
efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con equipo mecanico
previamente a su excavacién cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material tipo B" la tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos
materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas
las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de
0.75 de metro.cubico y en general todo tipo de material gue no pueda ser clasificado como
roca fija.

igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado po
separado, todo el material sera considerado como roca fija. Para clasificar el material s
tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcié:’CM

Pagina 5 de 53 / /
A,
Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. Terq o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 jM; m fI{-u

< Xalapa

-

L

— A



CMAS % Xalapa

CMISION MUNICIPAL DE AGUA POTASLE : 4 Ajuntam!enta
¥ SAHEAMIENTD DE XALARA "’

“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOS
PINOS, ENTRE EUCALIPTO Y LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN
XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes parciales de
material tipo B y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno
de estos materiales interviene en la- compomcmn del volumen total. El producto de la
excavacion se depositara a uno o a ambos lados de ia zanja, dejando libre en el lado que fije
el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del talud del
bordo formado por dicho rﬁaterial. El Contratista’ deberd conservar este pasillo libre de
obstaculos. | -

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualguier punto de las paredes de
estas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccion de proyecto, cuidandose
gue esta desviacidn no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacién debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
quede a la profundidad sefialada y con la pendiente de proy'eét'o. -

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién del
didmetro de la tuberia que seré alojada en ellas. La profundidad de la zanja sera medida hacia
abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la excavacién. El ancho de la
zanja sera medido entre las dos paredes verticales paraleiaé gue la delimitan.

El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se debera efectuar con la
menor anticipacién p05|b|e a la “colocacion de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zama y el tendido de la tuberia se requlere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratlsta

Cuando la excavacion de zamas se. reahce en material t|po B, para alojar tuberias de concreto
que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residenteg, la parte central del fondo de
la zanja se excavara en forma.redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno
en todo el desarrollo de su cuadrante inferiory erj'ltoda su longitud. Asi mismo antes de bajar
latuberfa ala zanja o durante su instalacién debera'excavarse en los lugares en que quedaran
las juntas, cavidades o "conchas’ que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas.
Esta conformacién debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacién hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién y prueba de
la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales que pongan

4 en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacién, a juicio del Residente, este ordenars

al Contratista la colocacién de los ademesy puntales que juzgue necesarios parala segundad
/

C. P. 9040, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 Q0 *ﬂiwLﬁF?% EM‘
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ESPECIF!CACIONES PARTICULARES

de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacidn
de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el nico responsable de los danos y perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectuen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica responsabilidad y
cualguier modificacion, no serd motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programay con
las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada conéepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticion de la CONAGUA (por
improductivo) no serda motivo de variacion en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacién de
valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacion del tubo, a menas que el Residente lo considere conveniente en funcién
de la estabilidad del terreno y cuente con |a autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcién de la seccion
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal
situacion, coma lo es herramlenta equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se cuantificara y pagara en metros cUbicos
(M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volumenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se podra
efectuar la.cubicacién de estas de acuerdo con el proyecto autorizado o los planos aprobados
de zanjas tipo vigentes o bien en funcién de las condiciones de los materiales o a las

instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estaran en funcién de las {/«01

condiciones en las que se realicen las excavaciones.

C.r?"'
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1130 00 I PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

" TPLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CONMATERIAL |
| PRODUCTO DE BANCO.

130 024

La presente especificacion, se 'sujetan a losenalado en la especificacién general seglin clave
genérica 1130 02 de las Especificaciones Generales de Construccmn de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderé por plantillas apisonadas al conjunto de
maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama
de material inerte y con cierto grédo de compactacién con la finalidad de que el cuadrante
inferior de la tuberia descanse en todo su desarrolloy Iongitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, no
ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicion en forma
estable o cuando la excavacion haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya
podido afinarse en grado tal que la tuberla tenga el a5|ento correcto, se construira una
plantilla apisonada de 10 ¢m. de espesor mln[mo hecha con mater:al adecuado para dejar
una superficie nivelada para una correcta colocac;on della tuberla

La plantilla se apisonara hasta gue el rebote del pisén sefiale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para o cual al tlempo del aplsonado se humedeceran los materiales
que forman la plantilla para facmtar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra aplsonar con p|son metalico o equo hasta lograr el grado
de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto serd
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la
tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberfia y previamente a

dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla
}-Y / construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que se

levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que se

construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna
[ compensacion adicional por este concepto.
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MEDICION Y PAGO. La construccion de plantilla serd medida para fines de pago en metros
cUbicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara directarmente en
la obra la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes de plantilla construidas por
el Contratista para relleno de sobreexcavaciones. .

La construcciéon de plantillas se pagard al Contratista a los precios unitarios que
correspondan en funcion del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con
Mmaterial producto de excavacién. -

A continuacion de manera enunciativa se sefialan las pfincipales actividades que deben
incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.
Obtencién, extraccidn, carga, acarreo primer kliometro 'y descarga en el sitio de la
utilizacién del material,

Seleccion del material y/o papeo, -

Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir),
Compactacion al porcentaje especificado.

Acarreos y maniobras totales.

Compactar el terreno natural para restitulr las condiciones orlglnales antes de |a colocaciéon
de la plantilla.

 CLAVE : !j CO_NCEPTO i - | UNIDAD
5""1'1'31 00 |RELLENOEN ZANJAS..| — - = o
3105a | COMPACTADO ‘AL 90% PROCTOR, CON! "MATERIAL PRODUCTO DE A
L e T - (e S Bt Wi ' N . W
|

1121 06A COMPACTADO AL 20% DQOCTOF& CON MATERIAL DE BANCO M3

La presente especificacion, selsuje?:an a lo sefialado en la especificacién general segtin clave
genérica 1131 05 y 1131 06 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sisternas de
Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zanjas se entenderd el
conjunto de operaciones que deberd ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel
original del terreno natural o hasta los niveles sehalados por el proyecto y/o las érdenes del
Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua
potable y alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares.
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ESPECI FICACION ES DARTICULARES

Se entenderé por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del material
para relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna, salvo la natural que
produce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado” aquel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la
prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espesor que sefale el Residente, pero
en ningln caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa serd compactada uniformemente en
toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumético hasta obtener la
compactaciéon requerida.

No se deberd procedera a efectuar ningun relleno de excavacion sin antes obtener la
aprobacién por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total
extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que él Contratista
tenga derecho a ninguna retribuciéon por.ello.

La primera parte del relleno se harad invariablemente emp!éando en ella material libre de
piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos
de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de
estructuras, este relleno tendrd un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate
de tuberfas, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del
lomo superior del tubo o segln proyecto. Después se continuara el relleno empleando el
producto de |la propia excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como
maximo, que seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion especial,
el material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas
de 20 (veinte) cm y colmar la excavacién dejando sobre de ella un monticulo de material
con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el
Residente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi lo sefialen, el relleno compactado de
excavaciones debera ser efectuado en forma tal gue cumpla con las especificaciones de |a
prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenard el espesor de las capas, el contenido de
humedad del material, el grado de compactacién, procedimiento, etc., para lograr la
compactacion optima.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La consolidacion empleando agua no se permitird en rellenos en que se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse cuando se
trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar la
zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua
sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia
siguiente, con una pala se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno anterior
y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince)
cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobacién del Residente, quien dictard
modificaciones.

La tierra, rocasy cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas,
seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefale el Residente.
Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente se
terminaran en la capa superficial empleando material que contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento
de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la terminacién del relleno de
la zanja y, de ser el caso, la reposicion del pavimento correspondiente. En cada caso
particular el Residente dictard las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El rellenc de excavaciones de zanja que efectude el Contratista le sera
medido en metros clbicos (M3) de material colocado con aproximacion a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente. El material empleado en el
relleno de sobre-excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no seré valuado para
fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
especificacién, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes
actividades:

a) Obtencidn, extraccidn, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio de utilizacion
del material.

b) Proporcionar la humedad necesaria para compactaciéon al grado que esté estipulado
(quitar o adicionar).

c) Seleccionar el material y/o papear.

d) Compactacion al porcentaje especificado. fbﬂ

e) Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales. ey

L+
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DEFINICION Y EJECUCION Coruunto de pjezas de acero estructural que, unidas entre si,
forman una estructura capaz de resistir temporalmente el empuje del terreno en trabajos de
excavacién.

Los materiales que pueden utilizarse para construir el ademe, son a titulo de enunciado, pero
no limitativo, los siguientes: acero estructural, tubo de acero, placas de acero, duela gruesa
para forro lateral. Basmamente Ia estructura estara CODSt]tUIda por material de acero, para
mayor proteccidn. W

El contratista deberd emp!ear'lcjs procedimientos Y equipo:propuestos en el concurso; sin
embargo, puede poner a con5|deraC|on de la dependenaa para su aprobacion, cualquier
cambio gque justifigue un mejor aprovechamento de su equo y mejora en los programas
de trabajo; pero en caso de ser aceptado no sera motivo para due pretenda la revision del
precio unitario establecrdo en el contrato El disefio del ademe corresponde al contratista
quien lo propondrd para su revisién y aceptacmn sinem bargo esto no eximira al contratista
de ser el Unico responsab]e por !os danos o |nsegur|dad que ‘ca usare Ia falla de este.

A continuacioén, se sefialan caractenstlcas generales comunes de los elementos que pueden
formar un ademe: Bastidores laterales: Ia_rgueros con tubos o vigas a base de acero
estructural, que se colocan para formar-el cuerpo y soporte del forro, considerando lo
espaciamientos apropiados. Puntales: piezas de acero, ya sea con tubos o perfiles
estructurales de acero vigas, colocados transversalmente a la excavacion para troquelar los
largueros o el bastidor que soportan‘elforro. Forro: superficie expuesta a los empujes
laterales (horizontales), constituido con placas de acero, tablones o duela de madera, con
separacion y grosor necesario.

Fijacién: la fijacidn o ensamble, deberd ser préctico, con la finalidad de recuperar los
materiales descritos y poder utilizarlos en operaciones subsecuentes.

El ademe no debera ser retirado en su totalidad hasta que el relleno de la excavacién se
encuentre a una profundidad minima segura, que evite el colapso del talud. El ademe para
su fabricacion, acarreo, montaje y retiro, incluyen los materiales y su habilitacién: la mano de

.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

accesorios, andamios, maniobras para su transporte, colocacién en el sitio de uso y su
recuperacion.

MEDICION Y PAGO. - E| ademe se medird, en el caso de ser pagos independientes de la
excavacion, por metros cuadrados (m?) de superficie lateral expuesta al empuje del talud,
con una aproximacion de dos decimales.

En forma enunciativa incluira los siguientes trabajos:

a) suministro de los materiales puestos en obra para su fabricacion: perfiles estructurales
(IPR, CPS, IPS, IPC, APS, etc.), placas de acero, duelas o tablones de madera, tubos de
acero, asi como el material miscelaneo para su fijacion (tornillos o soldadura segin sea
el caso). Mismos que serdn colocados en el sitio de su habilitacion.

b) habilitado o fabricacion del ademe metalico recuperable.

c) herramienta y equipo necesario para su fabricacion.

d) mermas o desperdicios.

e) carga, maniobras, transporte, instalacion, recuperacion y retiro del ademe.

la profundidad maxima a la que estara sometido sera hasta de 7.00 metros, y el tipo de suelo
serd el mas desfavorable (GW, GP, GM SW, SP, SM, ML, OL, MH, CH, OH, PT, de acuerdo con la
clasificacion S.U.C.S.).

CLAVE CONCEPTO

' 224010A |TIPO10DE1.30 X120 M
224016A | TIPO ESPECIAL DE 540 X1.60 M.

mamposteria y/o concreto fabricadas'y destinadas a alojar las valvulas y piezas especiales _
en cruceros de redes de distribucion de agua potable, facilitando la operacion de dichas N
valvulas.

DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas de operacién se entenderan las estructuras de
\§

Las cajas de operacién de valvulas seran construidas en los lugares sefnalados por el Oﬁg
proyecto y/u ordenadas por el Ingeniero a medida que vayan siendo instaladas las valvulas
y piezas especiales que formarén los cruceros correspondientes.

5/;,.--’
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La construccion de las cajas de operacién de valvulas se hara siguiendo los alineamientos
sefialados en los planos, IIneas y niveles del proyecto y/o las ordenes del Ingeniero.

La construccion de la cimentacion de Ia_s_cajas,de operacion de valvulas debera hacerse
previamente a la colocacion de las valvulas, piezas especiales y extremidades que formaran
el crucero correspondiente, quedando la parte superior de dicha cimentacién al nivel
correspondiente para que queden asentadas correctamente y a sus niveles de proyecto las
diversas piezas.

Las cajas de operacion de valvulas se construiran segun el plano aprobado por la Comisién,
y salvo estipulacion u ordenes en contrario, seran de mamposteria comun de tabique
junteados con mortero cemento y arena en proporcion de 1.3 fabricado de acuerdo con lo
sefialado en la Especificacion 4020. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su
colocacién y dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5
(uno y medio) cm. Cada hilada horizontal debera quedar con tabiques desplazados con
respecto a los de la anterior, de tal forma que no exista coincidencia entre las juntas
verticales de las juntas que las forman. (cuatrapeado).

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, bien sea por la poca resistencia
del terreno u ofra causa cUanui_era, la cimentacién de las cajas de operaciéon de valvulas
guedara formada por una losa de concreto simple o armado, de las dimensiones vy
caracteristicas sefialadas por aquellos' y sobre la cual apoyaran los cuatro muros
perimetrales de la caja; debiendo existir una correcta liga entre la losa y los citados muros.
El parametro interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrird con un aplanado
de mortero cemento:arena en proporcion de 1.3 y con un espesor minimo de 1.0 (uno)
centimetro, el que sera terminado con lana o regla y pulido fino de cemento. Los aplanados
deberan ser curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando asi sea necesario se usaran
cerchas para la construccién de las cajas y posteriormente comprobar su seccion. Si el
proyecto o el Ingeniero asi lo ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades de piezas
especiales en las paredes de las cajas se emboquillaran en la forma indicada en los planos
u ordenada por el Ingeniero.

Cuando asf lo sefale el proyecto se construirdn cajas de operacién de valvulas de disefio
especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrara la

; Comisién al Contratista. Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, las tapas

de las cajas de operacion de vélvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo

los alineamientos sefalados por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes
requisitos: ¢
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a).-Los muros de la caja de operacién de vélvulas serdn rematados por medio de un
contramarco, formado de fierro angulo de las mismas caracteristicas sefialadas por el
proyecto para formar el marco de la losa superior o la tapa de la caja. En cada dngulo de
esquina del contramarco se le soldard una ancla formada de solera de fierro de las
dimensiones sefialadas por el proyecto, las que se fijaran en los muros de las cajas
empleando mortero de cemento, para dejar anclado el contramarco. Los bordes superiores
del contramarco deberan quedar al nivel de la losa y del terreno natural o pavimento, segun
sea el caso.

b).-Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas sefaladas por el
proyecto se formara un marco de dimensiones adecuadas para que se ajusten en el
contramarco instalado en la parte superior de los muros de |a caja correspondiente.
c).-Dentro del vano del marco f:_:itado en el parrafo anterior, se armara una reticula
rectangular u octagonal formada de alambrén o fierro de refuerzo, segun sea lo senalado
por el proyecto; reticula que serd justamente de acuerdo con lo ordenado y nunca tendra
material menor del necesario para absorber los refuerzos por temperatura del concreto, y
en general los esfuerzos'pa'ra gue segln el proyecto se deba de calcular. Los extremos del
alambrén o fierro de refuerzo deberan quedar sujetos y soldados al marce metalico de Ia
losa.

d).-Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara concreto
de la resistencia sefalada por el proyecto y/u ordenada por el Ingeniero. €).-La cara aparente
de la tapa o losa de las cajas de operacion de valvulas deberan tener el acabado que sefiale
el proyecto y deberéan llevar empotrados dispositivos adecuados para poder pescarla y
levantarla, o se proveera de un dlspOSItrvo que permita introducir en el una llave o varilla

con la cual se levantara la losa.
f).- Durante el colocado de la losa se instalaran los dispositivos adecuados sefalados por el

proyecto para hacer posible |ntrod ucirsin levantar ésta, las llaves y su varillaje destinados a
operar las valvulas que quedaran alojadas en la caja respectiva.

g).-Tanto la cara aparente de la Fosa como los dispositivos empotrados en la misma deberan
quedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural. Cuando el proyecto lo
sefale y/o lo ordene el Ingeniero, la tapa de las cajas de operaciones de vdlvulas serd
prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas sefaladas o aprobadas por la
Comisién. Tales tapas seran proporcionadas por la Comision, salvo que el Contrato estipule
que las suministre el Contratista. Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de
fierro fundido, seran rematadas en sus muros perimetrales con un marco de disefio
adecuado sefalado por el proyecto para que ajuste con la correspondiente tapa o conjunto

integral de la tapa. / ,ﬁ/
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

MEDICION Y PAGO. La construccion de cajas de operacion de valvulas para redes de
distribucién de agua potable, serd medida para fines de pago en unidades, considerandose
como unidad una caja totalmente construida e mcluyendo la construccién y/o colocacion
de su respectiva tapa prefabrlcada de fierro fundido vy fabricada y colocada cuando sea dé
concreto. Al efecto se determlnara ‘en la obra el niimero de cada uno de los tipos de cajas
de coperacion de valvulas efectivamente constrwdas de' acuerdo con lo senalado por el
proyecto y/o por las érdenes del Ingemero ‘De manera enunciativa se indican a
continuacion las principales actwldades tmpIIc:itas en estos conceptos
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CLAVE | CONCEPTO

3115 00A | BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO..

POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO
PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA

;  UNIDAD

3N501A  SUMINISTROY COLOCACION DE BROCAL Y-TAPA TRAFICO PESADO DE

PZA

POR LA SCT Y CONAGUA)

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacion general segun clave

geneérica 3110 00 de las Especificaciones Cenerales de Construccion de Sistemas de Agua

Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro y colocacién de bro
las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo c
y/o las érdenes del Residente.
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El Brocal se colocara en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como base para
la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocardn sobre el brocal a nivel de la rasante de la
vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterioro del pavimento, seran
del mismo material del que esta fabricado el brocal y deberdn tener ventilacién.

Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 or'if_icios" para ventilacion del dfenaje

Altura Gtil del brocal es de'__ﬂ cm

Seguridad de modo queillas fapas no se separen del brocal _
Facilidad de reparaciéon y sustituciéh, requerida por la intensidad del trafico
Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

El Brocal estd compuesto de halo expandldo para descansar en el lomo de |la corona del pozo
de inspeccion (campana), y r_eforlza_do en cuatro puntos por medio de nervaduras exteriores.

g e BEEE

l Fig. 1.- Detalle de brocal y tapa.

Instalacion

A
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

PASO (2

PINOS, ENTRE EUCALIPTO Y LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN

PLANCHA DE CONCRETC [con tea alluea minin de 10 cme e UL S

Y un diametro de 956 cm aprox. )

55 am

Colocar tapa y brocal, previamenie ajustada 3 una

plancha de concreto con un diametro imletor igual o

semajanta al diamatro del brocal pozo de visila para

avitar cuabquier fipo de ruptura.

MEDICION Y PAGO. La colocacién de brocales y tapas, asl como la fabricacién y colocacion
de brocales y tapas de concreto, se medird en piezas. Al efecto se determinara en la obra el
numero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El precio
unitario incluye el suministro de todos_lbs materiales puestos en obra, mermas y acarreos,
fletes, maniobras totales e instalacién; la mano de obray el equipo.

CLAVE

 DESCRIPCION:

UNIDAD

6005 00A

ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI
COMO CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4"
Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE
PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O
SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE,
EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS
CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DEI" X 1/4" CON

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS
C/ MORTERO CEM ENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F°C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE |

DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGREGADO
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

[ '"EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE GRAVA|
f VOLCANICA NEGRA. |

| 6005 O1A ; DE 0.60 X 0.60 Y'1. OO M DE PIQOFUNDIDAD b PA

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la es'pecificacién general segun clave
genérica 6005 00 de las Especificaciones CGenerales de Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafal son cajas o estructuras que tienen
acceso a los albanales del interior de los predios, permitiendo su inspeccion, asi como la
introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de estos. Cuando los
albafales sean muy profundos las dimensiones de Ios reg|5tros deberan ser tales que
permitan el acceso y maniobra de un operario. -

La construccion de los registros 'para‘ albanal se sujetara a lo sefalado en el proyecto y/o las
6rdenes del Residente, y sus dimensiones normales serédn del orden de 60 x 60 x 100 cm
variando su profundidad 'en funcion de Ia conflguracmn del terreno de la pendiente del
albanal o lo que indique e[ proyecto ' -

La excavacion para alojar un reglstro de albanal se hara de Ias dlmen5|0nes necesarias para
el mismo y se pagara por separado ' |

Terminada la excavacion se ccmsolldara el fondoy se construrra sobre el mismo una plantilla
de cimentacion e inmediatamente se procedera a la construccién de una base de concreto
simple de las caracteristicas que. sefiale el proyecto. En el proceso del colado de la base se
formaran las medias cafias del albafial, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su
plano medio longitudinal, en los tramos rectos y con cerchas o tabique recocido en los
tramos curvos, L

Sobre |a base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabique recocido del
espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de |a caja del registro, y que seran

llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento
definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera repellarse y
aplanarse por medio de mortero, los registros para albafial seran construidos en las
ubicacionesy a las lineas y niveles sefialados en el proyecto.
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Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al
registro en que seran colocadas y en su fabricacién se seguirdn las normas siguientes:

a) Por medio de fierro dangulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un marco
rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano del marco se
colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por alambrén de 5 mm (1/4")
de diametro, en cantidad igual a la sefialada en el proyecto y nunca menor que la
necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se colard
dentro del marco. Los extremos del alambréon deberan quedar soldados al marco
metalico. Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un concreto de
la resistencia sefalada en el proyecto. . '|

b) La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos materiales
que el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del terminado
seran de acuerdo con el proyecto.

c) Alterminar el colado de la tapa del registro se proveerd de un dispositivo especial que
facilite introducir una llave o varilla que permita Ievantaria una vez instalada sobre el
registro.

d) Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el d|5p05|trvo instalado en la misma
deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros de la caja del
registro seran rematados por medio de un contramarco formado por fierro angulo de
las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En cada esquina del
contramarco se le soldara un ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de
largo x 25.4 mm (1") de espesor. ' '

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccidon de la caja.

Para un mayor detalle de los albafnales, deberd consultarse los planos de proyecto en donde
se especifican los armados y dimensiones de este.

MEDICION Y PAGO.- La medicion para fines de pago del conjunto de obras de albanileria
que ejecute el Contratista en la construccién de registros con tapa para albafales serd
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con
las tuberias del albafal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacion considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obray el equipo;

se utilizara como unidad la pieza (PZA); y en funcion de la profundidad un Incremento por

rd
Flb's
rd

o
Pagina 21 de 53 / P
Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. Tgaba o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: {228) 237 03 00 ‘f_f‘_*‘wmh ALl

I W22 -



CMAS ' >W< Xalapa

LU comlI| 0 MUNICIPAL DE AGLA POTABLE & 4. P'\fl—]l itamie nto
¥ SAHEAMIENTO DE RALAPA i

“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOS
PINOS, ENTRE EUCALIPTO Y LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN |
XALAPA, VERACRUZ." - ‘
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cada 50 centimetros, el cual se pagara por separado, lo anterior conforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.

. cLAvE . . cONCEPTO .- ~ uNIDAD
8005 - SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC,
%% | NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.|
8005 04A |TUBERIAHID.ANGRD/26 DE3'DEDIAMETRO. | M
800508A |TUBERIAHID:ANGRD/26 DES"DEDIAMETRO. .« | M

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en las especificaciones generales segln
las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Espec,ificaciones Generales de Construccion de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA. |

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por St.zministroE e instalacién de tuberias para
agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogacmnes que se requieran y deba
realizar el contratista para abastecer las cantldades que se fuen en el proyecto ejecutivo y/o
las drdenes del Residente, Ia c:olocacmm del material puesto en obra a3| como la instalacion
de la misma.

Todas las tuberias que suministre el'contratista de acuerdo con las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Remdente deberdn satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CONAGUA-201, Sistemas de agua. potab!e toma domtcnllarla y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones 'y. métodos de prueba, complementandose con las
siguientes normas vigentes o las que las sus"_tituy'an_, conforme se indica a continuacion:

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

- Debera cumplir como minimo con, los requ'isitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-
Y CNCP-2011y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones que deben cumplir
|

Jf

los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presién tanto para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a

presion con unidn espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI-1999.
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Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presion con unién espiga-campana serie inglesa, deberdn satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCF|-2002.

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tuberia de PVC regira la
norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

a) Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna sostenida por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-2006.

c) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005.

d) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica mterna a corto periodo, conforme a la
norma NMX-E-016-CNCP-2004.

e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

f) Ensayo de Extraccion de metales pesados por contacto con agua, conforme a la norma
NMX-E-028- SCFI-2003. :

g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-20009.

h) Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos y conexiones de PVC
sin plastificante, conforme a la norma NMX-_E-129—SCFII-2OO].

i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, conforme a la
norma NMX-E-131-CNCP-2005. :

J) Ensayo de Reversién térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2009.

k) Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma NMX-E-213-
CNCP-2004.

l) Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a las normas NMX-Z-
012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan contar
con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e
internacionales en cuanto a su ensayo y desempeno.

las indicaciones del Residente.

Los tubos deben suministrarse seguin los didmetros nominales indicados en el proyecto y/o L/}

La longitud util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de +* 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion del Residente, conservando la-,
tolerancia de +0.5 % en mm I

L
/
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El diametro exterior y el espesor de |la pared de los tu bQS se establecen en la norma mexicana
NMX-E-143/1- CNCP-20T1.

El Residente deberd inspeccionar la tuberia de cualguier material. Dicha inspeccion no exime
al Contratista de |la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las normas, segln el caso,
relacionadas en la presente especificacion.

La empresa Contratista debera informar con anticipacién al Residente de la llegada de la
tuberia y accesorios y serd el Unico responsable de la custodia de la tuberfa y los accesorios
necesarios hasta su entrega-recepcion. -

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
o bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

Se entendera por instalacion de tuberfa hidraulica de PVC a los trabajos requeridos por el
contratista para efectuar la intercesiéon del extremo achaflanado a la campana Anger. Las
tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercion correcta deberdn seguirse las siguientes recomendaciones:

1. Antes de efectuar la insercién deberan limpiarse tanto la ranura de la campana como
el extremo achaflanado del tubo.

2. Enlaranura de la campana, previamente !1mp|ada se coloca el anillo de empaque de
tres labios para facilitar la colocac:on del anillo, este puede mojarse con agua limpia.

3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralon o
Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor.

4. Aplicando el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana. Es de
importancia que la insercidn se haga Unicamente hasta la marca de color que se
encuentra en el extremo del tubo. -

5. Se debe tener especial cuidado de que la‘insercidn no se haga hasta el fondo de la
campana, ya que la unién Anger opera como junta de dilatacién.

Cambios de Direccion de la Tuberfa. - La curvatura debe hacerse Gnicamente en la parte lisa
del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el
cople no permite cambios de direccion.

N

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el tubo pase
a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una profundidad de

=
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100 centimetros mas el didmetro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se recomienda
proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero__y/o las indicaciones del Ingeniero.

Atragues. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccién o de
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos por la presion
hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias da haberse
construido el ultimo atraque de concreto pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las
pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse colado el ultimo. En caso de que
no haya atraques de concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dias habiles
después de terminada la instalacion.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas
especiales y valvulas de estos. En esta prueba la tuberia se llenard lentamente de agua y se
purgara de aire entrampado en ella mediante la insercion de una valvula de aire en las partes
mas altas del tramo por probar. Se aplicara la presién de prueba mediante una bomba
apropiada y se mantendra una hora como minimo.

El volumen para estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas
de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas deberd efectuarse uniendo cuando menos dos
tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiados y
llenando la tuberfa de agua hasta las presiones de prueba, la presion maxima sera igual al
porcentaje de la presion de trabajo disefiada para el tubo de que se trate y sera mantenida
durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de
acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable,' toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba. '

Dentro del concepto debera contemplarse el suministro de la tuberia puesta en obra, equipo,
material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberia hidraulica de PV.C., serd medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto se
determinaran directamente el nidmero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incluye la mano de obra,
debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter enunciativo:
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a).- Revision de tuberfas, juntasy materiales para certificar su buen estado.
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, mstalamon Y prueba hldrostatlca con el manejo del agua; vy
reparaciones que se pudiesen requerlr '

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no
cumplan con los requisitos sefialados en las espécificaciones gue correspondan, segun el
tipo de material, asi como las excedentes en niimero de metros lineales, conforme a laslineas
proyecto y/o las drdenes del Residente., :

CLAVE | W ol de § CONCEPTOY = o VMBS U"'DAnl
5015 0OA | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO |
. |FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES),ENOBRA.. | |
801501A | DESIMMAT76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO J KG |
goiéoég- . ot o1 NS e Tain: o S =i SANU—. W KG
8016 00A | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO

- FUNDIDO, EN OBRA... » |
8016 O1A | DE 51 MM A 76 MM (2"/_\3") DE DIAMETRO o - KG |

8016 02A | DE 101 MM A 303 MM (4" A12") DE DIAMETRO E T op ok KG

DEFINICION Y EJECUCION.- Se "entenderd por suministro de piezas especiales y
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar
el Contratista para abastecer en el aimacen delaobralas plezas especiales de fierro fundido
con bridas, extremidades, tornillos, empaques de p!omo empaques de neopreno, juntas
Gibault, y valvulas en sus diversos tipos exnstentes necesarios para la construccion de redes
de distribucion y/o lineas de conduccién de agua potable conforme a la normatividad
vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo juntamente con las valvulas
y tuberfas. '

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presién de

érabajo de 14.1 Kg/Cm?2. (200 Ib/pulg?2). ,
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Los empaqgues de plomo para las bridas de vélvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado gue contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empagues de neopreno su fabricacion serd de acuerdo con la Normatividad vigente. Todos
los materiales seran puestos en obra.

Se entendera por instalacién de piezas especiales y extremidades de fierro fundido al
conjunto de operaciones que debera realizar el contratista para colocarlas segun el proyecto
y/o las érdenes del residente. Previamente a su instalacion el residente inspeccionara cada
unidad para eliminar las que presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas
defectuosas seran retiradas de la obra y no podran emplearse en ningun lugar de esta. Asi

mismo deberd cerciorarse que los diametros a instalar coinciden con los establecidos en el
proyecto.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las
juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocédndose tapas ciegas provisionales en los extremos de es:os cruceros gue no se conecten
de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se in:stalaré en esta una extremidad
a la gue se conectara una junta o una campana de tubo, seguin se trate respectivamente del
extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de macho y campana. Los
cruceros se colocaran en posicién horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, vélvulas y demas piezas especiales que
senale el proyecto y/u ordene el Residente.

Previamente a su instalaciéon y a la prueba a que se sujetardn junto con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas especiales de fierro 'f_undido gue no tengan piezas moviles se
sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presion de 10 kg/cm?2. Las valvulas y
piezas especiales que tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas de presion hidrostatica
individuales del doble de la presién de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en
todo caso no deberd ser menor de 10 (diez) kg/cm?2.

Las partes integrantes de las valvulas seran capaces de resistir una presiéon minima de prueba
de 20 Kg/cm?2 (300 Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes ni desajustes en
cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefale especificacion diferente.
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Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas al
efectuar las pruebas, serdan sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin
compensacion adicional. '

Durante la instalacion de piezas especiales y valvulas dotadas de bridas, se comprobara que
el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del didametro adecuado a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio del diametro interior de las piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme qué impida fugas de agua.
Si durante la prueba de presiéon hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales
juntamente con la tuberia a gue se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empaque que no se
encuentre previamente deformado por'haber sido utilizado con anterioridad.

La instalacion de las p!ezas sera puesta en obra y se debera consnderar herramienta, mano
de obra, equipo y todo lo necesano para su correcta colocacmn

MEDICION Y PAGO. - E| sumlnlstro,. e instalacion de pieza_s especiales y extremidades se
mediran en Kilogramos y las véI\}u!as' en, piézaS' al efecto se determinara directamente en el
almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con Ilmlta(:|on maxima al indicado en
las especificaciones de fabricacion. No se considerara el peso correspondiente a tornillos,
empagues y valvulas en las mlsmas Yya que estos se pagaran por separado a los precios
estipulados en el catalogo. La cantldad para pagar sera de acuerdo con el proyecto y/o lo
ordenado por el Residente. ' : -

El Contratista y el Residente deberadn seleccionar.el'nimero de piezas especiales o vélvulas
gue traigan consigo sus respectlvos empaqg ues Y tormllos de fabrlca ya que en este caso no
se consideraran estos para fmes de pago '

Por lo que respecta a las demas plezas se medlran y pagaran ‘por unidad conforme a los
precios del catdlogo correspondlente

/ a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o
?UO uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la A.ST.M., Especificacion A-126-42
/ Clase B.

b) La fundicion para fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o

/ impurezas.
B

—
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

c) Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién
y estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades,
huecos o grietas. -

d) Lafundicién que se utilice para la fabricacion de las valvulas, serd de fierro fundido gris
al horno eléctrico, que produzca un material resistente de grano fino y uniforme, sano,
limpio, sin arena ni impurezas y que cumpla con los siguientes requisitos de la
especificacion A-126-42 o la que la sustituya; salvo indicacién especifica que sefalen
adiciones o modificaciones. :

e) Elacero usado para la fabricacién de tornillos y tuercas cubiertas o cualquier otra parte
de la valvula, debera satisfacer la Especificacion A-107, de la ASTM o la que la
sustituya, a menos que por condiciones especificas se estipulen modificaciones.

f) El acero al carbon usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de |la
valvula, debera ajustarse a |la Especificacion A-216-53 T, grado MCB de la ASTM o la
que la sustituya, salvo indicacion especifica.

g) La pintura epoxica debera cumplir con lo sefala en las especificaciones particulares
del proyecto. Se evitard que cuando se ponga en operacion el sistema queden las
valvulas parcialmente abiertas y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que
esto ocasiona desperfectos o desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o
ruptura de las tuberias.

Por ningdn motivo se permitiran grietas o burbUJas rugoadades etc, ni el relleno de estas
con soldadura o cualguier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por
medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que No se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas \\

. 2 . el S,
nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional. ANN

CONCEPTO | unNipAaD
AEEE GO UMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA
VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA
803506A | DE 203 MM (8") DE DIAMETRO. PZA

/';’
o
Pagina 29 de 53 ]/ é/
; Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. . Traba o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 __if‘_: faldzda "’"



CMAS - >W

¥ COMIZION MURICIPAL DE ASUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE RALAPA

X Xalapa

H Ayuntamiento

“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLELOS
PINOS, ENTRE EUCALIPTO Y LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN
XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de valvulas al conjunto de
actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abastecer en el almacén de
la obra las valvulas eliminadoras de aire, de admisién y expulsién de aire, de alivio de presién
y contra golpe de ariete, de altitud, de flotador, reductora de presién, de compuerta y de no
retorno (check), necesarias para la construccién de redes de distribucién y de conduccién de
agua potable, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Las valvulas que suministre el Contratista deberan cumplir con la Norma Oficial Mexicana
NOM-001- CONAGUA-20T1, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-HermeticidadEspecificaciones y métodos de prueba valuada por La Secretaria de
Economia, complementandose con las normas vigentes ASTM-A-126 GRADO B, ASTM A-240,
ASTM A-107, ASTM A-216-53 T grado MCB, entre otras o las que las sustituyan tal y como se
especifica en seguida: ;

a).- La fundicién que se utilice para la fabricacién de las valvulas, sera de fierro fundido gris al
horno eléctrico, que produzca un material resistente de grano fino y uniforme, sano, limpio,
sin arena ni impurezas y que cumpla con |los siguientes requisitos de la especificacién A-126-
4?2 o la que la sustituya; salvo indicacién especifica gue senalen adiciones o modificaciones.

b).- El acero usado para la fabricacion de tornillos y tuercas cubiertas o cualquier otra parte
de la valvula, debera satisfacer la EspeCIflcauon A-107, de la A.S.TM o la que la sustituya, a
menos gue por condiciones especificas se estipulen modificaciones.

c).- El acero al carbdn usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de la
valvula, debera ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado MCB de la AST.M o la que |a
sustituya, salvo indicacién especifica.

d).- La pintura epoxica debera cumplir con lo sefiala en las especificaciones particulares del
proyecto.

Se evitara que cuando se panga en operacién el sistema queden las valvulas parcialmente
abiertas y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que esto ocasiona desperfectos o
:;i_ esajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o ruptura de las tuberfas.
e
La prueba hidrostatica de las valvulas se llevard a cabo conjuntamente con las piezas_
especiales y tuberias. 7
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las valvulas de seccionamiento y de no retorno (CHECK) deberdn resistir una presion
hidrostatica de trabajo de acuerdo al proyecto.

En lo que se refiere a valvulas eliminadoras o aliviadoras de aire y reductoras de presién, sus
mecanismos deben resistir las pruebas nominales ya descritas sin que para ello sufran
alteraciones en el funcionamiento conforme al que fueron disefiadas dentro del sistema.
Para cada caso especifico las valvulas deben cumplimentar los requisitos de construccion,
materiales, condiciones de operacién y pruebas establecidas en la normatividad respectiva
de organismos oficiales.

Dentro del precio unitario estard incluido el costo del suministro de la valvula completa, L.A.B.
en el almacén del fabricante o proveedor, las pruebas totalmente certificadas y todos los
gastos que se requieran para su completa y correcta entrega, el suministro de cada valvula
serd la cantidad conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de valvulas se medird por unidad completa; al efecto se
determinara directamente en el almacén de la obra el nimero que hubiere proporcionado
el Contratista con el fin de que el pago se verifique de acuerdo con el tipo y didmetro
respectivo conforme al catdlogo de conceptos correspondiente.

Las partesintegrantes de las valvulas seran capaces de resistir una presion minima de prueba
de 20 Kg/cm?2 (300 Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes ni desajustes en
cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefale especificacion diferente.

S

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones gener'ales o gue resulten defectuosas al \\\
efectuar las pruebas, seran sustltwdas y remstaladas nuevamente por el Contratista sin
compensacmn ad[monal

CONCEPTO ynoas

i
3043 EOO SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO i A A |
/8035 03A PARA UN DIAMETRO DE 8" i PZA |

S s J M\
DEFINICION Y EJECUCION. - Filtros tipo YEE, trabaja como un retenedor de impureza /
conducidas a través de la tuberia. Garantizando el buen funcionamiento de equipos
consiguientes. aptos para una presidon nominal (PN10, PN16, PN25) o a solicitud del cliente.

o
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

INSTALACION:

+ Antes de instalar un filtro tipo YEE, se debera.

* Verificar la presion de trabajo de la linea.

* Limpiar cuidadosamente las caras de las bridas y el empaque plano.

« Posicionar el empaqgue v colocar los tornillos. A partir del @N300, se recomienda pegar
parcialmente el empaque a la'brida, para facilitar el montaje.

+ La linea debera estar soportada mecanicamente de forma que el filtro no soporte el peso
del sistema. -

* Realizar el ajuste de la tornilleria en forma de cruz 5|gU|endo las recomendaciones de
torque.

MEDICION Y PAGO.- El suministro e instalacién de filtro “Y" se medira por unidad completa;
al efecto se determinaréd directamente en el almacén de la obra el nimero que hubiere
proporcionado el Contratista con el fin de que el pago se verifique de acuerdo con el tipo y
didmetro respectivo conforme aI catalogo de conceptos correspondiente.

' UNIDAD
" | SUMINISTRO ié' INSTALACION DE MANOMETRO RANGO PRIMARIO | ih
8044 EO0 | DE 0 A100 PSL. CARATULA DE 2", INCLUYE ADAPTADOR DE 1/4" A | PZA. |
/2" 5 '

DEFINICION Y EJECUCION, - Estéh disefados para indicar Ia présién manométrica ejercida
por un fluido dentro de un cuerpo cerrado; ya sea tuberia, tanque, contenedor, etc.

Aplicacion: nos puede ayudar a mechr Y controlar la presion en tuberias y otros conductos
cerrados. Ya que al tener una presién mayor 5 (2 permltlda podemos tener fallas y fracturas
en: medidores, valvulas, tuberia, entre otros accesorios. Por lo que estos mandmetros facilitan
la tarea de monitorear la presiéon del proceso.

\ MEDICION Y PAGO.- El suministro e instalacién de mandmetro se medird por unidad

} ‘“,_ completa; al efecto se determinaré directarmente en el almacén de la obra el nimero que

'/ hubiere proporcionado el Contratista con el fin de que el pago se verifique de acuerdo con
:;"7 el tipo y diametro respectivo conforme al catalogo de conceptos correspondiente.

P o |
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE |
8068 00A | FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR
INMERSION EN CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2)

(8068 95A | TEE DE1/2" X 1/2" DE DIAMETRO. ROSCABLE EXTREMOS
NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD ¥ 1/2" DE DIAMETRO, ROSCABLE

89§8192A .......... EXTREMOS © .
NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD ¥ 1" DE DIAMETRO. ROSCABLE
BO68193A | ExTREMOS

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de tuberia y piezas especiales de
fierro galvanizado, para agua potable, a las erogaciones que deba realizar el contratista para

abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente,
considerando el costo L.A.B. en fabrica o en almacén del proveedor.

Todas las tuberias y piezas especiales que suministre el contratista de acuerdo a las
dimensiones fijadas en el proyecto y/o las érdenes del Residente deberan cumplir con la
Norma Oficial Mexicana NOM-001- CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma
domiciliaria y alcantanllado sanltarlo Hermet|c1dadEspemﬂcacmnes Yy métodos de pruebsg,
complementandose con Ia norma wgente NMX B 1771930, o Jas que las sustituyan.

La tuberia suministrada’ por el Contrat|sta debera ser Cert|f1cada a fin de demostrar que
cumpla con la presente espemﬂcamor\ 7 1

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres Ieglbles e indelebles conforme a las

narmas correspondientes, debe mclulr como rmmmo lo 5|gU|ente \
- Nombre del fabricante y/o ma:rca regiStrada fi £ ) I \\‘f‘\‘

— Marca o simbolo del fabricante

— Diametro nominal, clase y tipo -

— Fecha de fabricacién (aﬁo/mes/dia"o dia/mes/afo)

- Leyenda “HECHO EN MEXICQ" o “hecho en...” .

- Sello de certificacion M

El Residente debera inspeccionar la tuberia y piezas especiales. Dicha inspeccion no exime

al Contratista de |la responsabilidad del suministro de la tuberia que cumplan con las normas
aplicables de |a presente especificacion.

£~
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XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECI FICACIONES PARTICULARES

La empresa Contratista serd el Unico responsable de la custodia de la tuberia y de las piezas
especiales hasta su entrega-recepcion, y debera informar al Residente con anticipacion de la
llegada de la tuberia.

Dentro del precio unitario estara incluido'ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
o bodega del proveedor de |a tuberia o de las piezas especiales, las pruebas certificadas en
fabrica, y todos los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

El volumen a estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia asi como el nimero de
piezas especiales segun sea el caso, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente. { - :

MEDICION Y PAGO.- E| suministro de tuberia, serd medido para fines de pago por metro
lineal, con aproximacién a dos decimalesy en el caso de las piezas especiales por pieza. Al
efecto se determinaran directamente el nimero de metros lineales de tuberfa y ndmero de
piezas especiales, com‘ormé_ alas I_fnéas de proyecto y/o tas érdenes del Residente.

A = A ) | J e . ., . . i .: ‘ "
No se estimaran para fines de pago las tuberias y piezas especiales suministradas por el
Contratista que no cumplan con lo sefialado en las especificaciones que correspondan.

TTUBO BRIDA BRIDA (CARRETE) NORMA AWWA CTI0 ANSI B16] CL 125 | e | |
H |

8 i e ; ;
189?]_2 | DE14"A 26" DE DIAMETRO DE SOCMDELONG, |

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por instalacién y suministro de tubo brida-brida
de 50 cm a la pieza carrete , que formen parte de redes de distribucién de agua potable, al
conjunto de operaciones que debera reallzar el Contratlsta para colocarlas segun el proyecto
yfo las érdenes del Residente. : :

Previamente a su instalacién el Residente ihSpeccionaré cada unidad para eliminar las que
presenten algln defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas se retirardn de la obray
no podran emplearse en ningun lugar de la misma. Antes de su instalacion las piezas
especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o cualguiera otro
material que se encuentre en su interior o en las juntas. Previamente al tendido de un tramo

e tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo, colocdndose tapas ciegas provisionales
“7%n los extremos de esos cruceros que no se conecten de inmediato.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Si se trata de piezas especiales con brida, se instalard en esta una extremidad a la que se
conectara una junta o una campana de tubo, segun se trate respectivamente del extremo
liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de machoy campana.

Durante la instalacion de valvulas o piezas especiale_s dotadas de bridas, se comprobarsg que
el empague de plomo o neopreno o de hule, sea del didmetro adecuado a las bridas, sin cue
sobresalga invadiendo el espacio del diametro interior de |as piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales deberd de efectuarse cuidadosamente apretando
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presion uniforme que impida fugas de agua.

Si durante la prueba de presm‘m hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales
conjuntamente con la tuberfa'a que se encuentren conectadas se observaran fugas, debera
de desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empague que no se
encuentre previamente déformado por haber sido utilizado con anterioridad.

MEDICION Y PAGO.- La coiocamon de las /piezas y al efecto se medira directamente en la
obra, segun el diametro, de acuerdo al proyecto y/o las érdenes del Residente. La colocacidn
de piezas especiales se med|ra en I<|Iogramos con aprommacmn a dos decimales. Al efecto
se determinara dlrectamente en la obra, prev:amente asu colocacion, el peso de cada una
de las piezas que deberd instalar. el Contratista segun el proyecto y/o las érdenes del
Residente, incluyendo la presentac1on coiocamon V- prueba y todos los acarreos hasta los
sitios donde se vayan a mstalar '

CLAVE | ) CON'CEP'T'O“' i ! ! | UNIDAD

9000 00A | ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... |
9000 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ] M3
' 900100a ACARREO 1ER KM DE ROCAEN CAMION DE VOLTEO,
- . DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... . .
9001 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3

i 9001 OOB ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIGN EN
“———— ——+CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

9001 OSB ZONA URBANA TRANSITO NOFEMAL B ; _ MZ_":.

' ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE

9002 00A [ £xCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO,ENCAMINO... |

| 9002 05A EZONA URBANATRANSITONORMAL, | - | MIKM
—— | ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCAEN CAMION DE

i Vo LTEO EN CAMI NO i e R R g Lt e e e G i st s s B
9003 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM

9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO DE
| DEMOLICION EN CAMION VOLTEO EN CAMINO

9003058 | ZONA URBANATRANSITO NORMAL. " ] M3BKM |

La presente espemﬂcamon se su_;etan alo senalado en Ias espemﬂcamones generales segun
las claves genéricas 9000 OD y 900100 delas Espemﬂcacmnes Generales de Construccion de
Sisternas de Agua Potable y Alcantanllado de la CONAG UA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportamon de material
producto de excavacion hasta el smo de51gnado por el Readente

MEDICION Y PAGO. - E| acarreo del matenal producto de excavacion en camion de volteo a
una distancia de 1.0 k|!ometro para fines de pago se medird en metros cubicos con
aproximacién a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camidn inactivo durante la carga,
acarreo primer kilémetro y descarga a volteo, no mcluye la carga. El pago de este concepto
solo serd procedente cuando lo ordene eI ﬂesndente -

En el caso de que el material _producto de _exca\/amén,_se deposite directamente en los
vehiculos de transporte sin tenér que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacuon en camion de volteo en kildmetros
subsecuentes al primero, se medira para frnes de pago en metros cubicos-kilémetros con
aproximacién a dos decimales.

La distancia de acarreo se medird segun la ruta transitable mas corta o bien aquella que
autorice el Residente.

CLAVE CONCEPTO { UNIDAD
|

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC.
| SE'PVC52°§_ ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, [
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NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA]
_ HIDROSTATICA) |

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PV.C. M '
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, |

NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA
HIDROSTATICA) :

SEIPVCS256

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en las especificaciones generales segin
las claves genéricas 2040 00 y 8000 (suministros) de las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONACUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderda por suministro e instalacién de tuberia de PVC,
para alcantarillado, a las er_ogaciolnes gue deba realizar el contratista para abastecer las
cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente, asi como el
proceso de la instalacién de lo suministrado.

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.-
industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidad ('DEAD} de pared corrugada con
junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-
serie inglesa-especificaciones y metodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermeético de la tuberia deberan cumplir con la norma “NMX-C-412-
ONNCCE1998.- Industria de la construccion - anillos de hule empleados como empague en
las juntas de tuberiasy elementos de concreto para drenaje en los sistemas de alcantarillado
hermético; asi como la norma NMX-TO21-SCF[-2014.- Industria hulera - anillos de hule
empleados como empaque en los sistemas de tuberias especificaciones y métodos de \\s
ensayo o las que las sustituyan. o

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que
cumple con la presente especificacion.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas siguientes: UVI

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacion de la densidad de los
materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federacion el 23 de abril de 2004.

-~
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NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presidon hidraulica interna
sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria
publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del"pléstico ~ Resistencia al aplastamiento en tubos y
conexiones — Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion
el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico — Dimensiones en tubos y conexiones - Método
de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de |la Federacién el 29 de noviembre de
2006.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y conexiones
- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Dlar|o Oficial de la Federaciéon el 15 de
febrero de 2010.

NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en materiales de
polietileno — Método de prueba. Declaratona de wgenma publlcada en el Diario Oficial de la
Federacidon el 08 de noviembre de 2002

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la tension de materiales
plasticos - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de |a
Federacion el 05 de octubre de 20104 4 !

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastlco Determmacnon de la resistencia a la flexién -
Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el
06 de enero de 2011. :

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - indice de fluidez de termoplasticos por medio
del plastémetro extrusor ~ Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004,

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas - Densidad por columna de gradiente - Método

de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 04 de
noviembre de 1985.

NMX-E-183-CNCP-2010 Industria del plastico - Resistencia a la flexién — Método de ensayo.

Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 04 de mayo de
2010.

Lot
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NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por esfuerzo
ambiental para los materiales plasticos de etileno — Método de ensayo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 18 de junio de 2003.

NMX-E-205-CNCP-20T1 Industria del plastico — Hermeticidad de la unién para tuberias
plasticas con anillo de material elastomérico — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 15 de junio de 2012.

En relacion con el método de ensaye de Tensién Constante de Ligamentos (NCLS) conforme
al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista debera presentar el
certificado de calidad de la tuberia, emitido por un laboratorio avalado por Entidad Mexicana
de Acreditacion, A.C. (EMA). |

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a intervalos no
mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razén social, marca registrada o simbolo del fabricante.

e Material del que esta fabricado el tubo (PE).

e Diametro nominal (Dn)

e Rigidez (Kpa) o SN

e Uso “ALCANTARILLADO"

o Referencia a esta norma mexicana

» Fecha de fabricacién (dfa/mes/afio o afno/mes/dia)

¢ Simbolo o leyenda *Hecho en México” o pafs de origen

*» Marca de conformidad cuando asi se autorice

¢ Nombre o identificacién de la planta en Ia cual se fabnco el tubo (cuando haya mas

de una)
! y A
El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccién no exime al Contratista de la “\\\“X
responsabilidad de que la tuberfa suministrada cumpla con las normas aplicables y referidas
en la presente especificacion.

La empresa Contratista sera el Unico responsable de la guarda y custodia de la tuberia y los
accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final y debera informar al Residente con 1
anticipacion de la llegada de esta. {//L

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacion de tuberia de PVC, es un sistema en el que las uniones se realizan por medio .
de espiga y campana. El tipo de instalacion adecuada para los tubos perfilados vana/__er]//-- '
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funcion de la rigidez del tubo, la profundidad de instalacién, las caracteristicas del suelo
natural y el material de rellenoc disponible. La Norma ASTM D2321 es |a practica de instalacion
estandar para toda tuberia termoplastica para aplicaciones no presurizadas.

Los procedimientos de instalacién que se detallan'a continuacién tienen como objetivo
ayudar al ejecutor a realizar una instalacion en perfectas condiciones de funcionamiento.

Recomendaciones de instalacilc')h. -Una instalacion adecuada es la que determina en mayor
medida el comportamiento a largo plazo de cualquier tuberia de drenaje, los procedimientos
basicos y precauciones son de hecho muy similares’ a los de las tuberias de concreto y
metalicas.

La instalacion de la tuberla deberd de ser de acuerdo con las recomendaciones de la
ASTMD2321. b

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de mformamon de producto de la ficha de
datos técnicos de la tuberia seleccmnada

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

Colocar la tuberia y acce’soriés a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tl__JLjJ_'er'a' debera ser colocado en'una superficie plana lo
mas cerca posible a la zanja enellado _dpuesto del material de zahja excavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacion proceda sin interrupcién.
DESCARGA. | -

El contratista deberd preparar un érea para el almacenaje de los productos en la obra. Se
recomienda que esta drea sea plana.y esté libre de piedras, superficies accidentadas y
desperdicios. Debe estar aleja'da de Ia rut‘a- del tréﬂéo de construccion.

La tuberia podra ser entregada ya sea emparn]lada 0 CoOmMo carga suelta, dependiendo del
tipo y de la cantidad del producto;; La tuberfa emparrlllada puede ser descargada con una
retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con una cuerda de nylon o cable almohadillado.
La cuerda debera ser colocada alrededor del emparrillado cada un tercio mientras levanta el
mismo hacia el suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para descargar parrillas
gﬁoletas la paleta puede ser abierta y asi descargarse largos de tuberia en forma individual.
La tUberfa no emparrillada puede ser descargada rodando cuidadosamente largos
individuales de tuberia suelta desde el camidn hasta un cargador frontal y de ahi hacia el
suelo. En forma alternativa, la tuberia puede también ser elevada utilizando una cuerda de”
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nylon o cable almohadillado en los terceros puntos. Equipo tal como aguilones para cargay
horquillas elevadoras no deberd ser utilizado debido a que pueden dafar la tuberia. Refiérase
a la siguiente para ejemplos del correcto manipuleo durante la descarga.

Figare 1: Pips Handling

Individual Lengths of Pipe

O e

Palletized Procuct
on .
(Cmmwe) G .
| = d
Fig. 2.- Descara de tuberia. \\\\ D

ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberan permanecer en las parrillas para el almacenamiento en

la obra. La tuberia no emparrillada puede ser almacenada en forma temporal en un area 4
plana libre de desperdicios fuera del area de trafico de construccion. Empiece el almacenaje [/"
con maderas de seguridad espaciadas a la anchura del almacenaje propuesto, a una
distancia no'mayor a los terceros puntos. Para tuberias con campanas adjuntas, un método
comun de apilamiento es alternando la direccion de las tuberias de manera que las
campanas no se apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Figura siguiente, un;,//
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maximo de tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la direccion. Las capas
subsecuentes deben seguir el mismo patréon que la primera, pero con un menor humero de
tuberfas en cada bloque. Para tuberias de interior liso, el espacio de almacenamiento puede
a veces ser minimizado encajando didametros pequenos dentro de didmetros de mayor
tamafio. Los empagues instalados en fabrica sobre la espiga pueden ser protegidas
ubicéndolas entre las corrugaciones de la tuberia. Solamente se debe encajar el interior de
tuberias corrugadas cuando la tuberia puede ser retirada facilmente.

Se deben tomar ciertas medidas de precaucién en el manipuleo de la tuberia durante al
apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada contra otra tuberia u
objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado debera limitarse a aproximadamente a
2 m a fin de que la tuberia pueda ser manipulada manualmente en forma facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexion, empagques y accesorios
deberan ser almacenados en un area apropiada lejos del trafico de construccion, protegidos
contra dafio y robo. Los fabricantes podran proporcionar instrucciones especificas para el
manipuleo de estos items.

Ciertas normas de precaucion deberan tomarse durante el almacenaje y apilamiento en la
obra. Mientras tuberfas de didmetro pequefio y accesorios livianos pueden generalmente
ser manipulados en forma manual, tuberias de mayor didmetro requieren de equipo tal
como ser retroexcavadoras, con una cuerda de nylon o un cable almohadillado envuelto
alrededor de |os terceros puntos 'para un manipuleo segu'ro.'- Los accesorios pesados, por
ejemplo, deben ser cuidadosamente manipulados por medio de equipos. No debe subirse
sobre el apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugar y de regulaciones sobre
seguridad, deberan también tomarse otras precauciones.

Colocacién en linea de la tuberia

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o "tendido” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberfa debera ser colocado en una superficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberfa debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacién proceda sin interrupcion.

=
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Figure 2: Stackpliing for Ball-and-Spigat Pipe (First Layer)

—_w
\‘/Tx;:pumh

Fig. 3.- Detalle de almacenamiento de la tuberia.
PREPARACION DE LA INSTALACION.

Una instalacién de tuberia sélida comienza con una fundacion estable. El fondo de la zanja
debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de encamado y debe estar libre de
piedras, trozos de tierra, suelo congelado o desechos.

Se podra requerir de una sobre-excavacion o de una sub-excavacién a fin de retirar crestones
de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian no proporcionar un soporte
uniforme y apropiado a la tuberia. Normas ASTM y fabricantes independientes de tuberia
podradn también proporcionar pautas adicionales en relacién con las necesidades de |z
fundacién en estas situaciohes, en base a la severidad de las condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacién de la tuberia puede crear una
situacion de peligro y hacer casi imposible la instalacion correcta de la tuberia. El agua
tenderd a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea, grado o inclinacion se
vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere de efectuar un desague.

ENCAMADO.

El encamado es la porcion de |la envoltura del relleno la cual se coloca directamente sobre la
fundacion; refiérase a la Figura siguiente. El encamado debera ser suficiente como para
proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y mantener el grado de la tuberia;
la profundidad de encamado que se usa comunmente para referencia el de 4" (01 m) o lo
estipulado en el proyecto
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Figure 4: Locatlon of the Badding Area of the Backiill Envalops

EMEEanW Iq in (0.1m) min,

a—> Founddlion  —__

Fig. 4.- Encamado de la tuber!o

Si una tuberia incluye unajunta tipo campana - espiga [bell and spigot) donde la campana
es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podré requerir el uso de “agujeros para
lacampana” en lainstalacion. Los agujeros parala camparason depresmnes en elencamado
diseflados para acomodar Ia conexmn a fln de que no ocurra un punto de esfuerzo.

SI SDBHEEHCA\"AH ENEL LUGAR DE
APOYOD DE LA CAMPANA

T T,
0 AJUSTAR LA ALINEACION O LA DESYIACI(IN
ANGULAR CON EL TUBD ENCHUFADO

Fig. 5.- Detalle de la campand en ruberfca's.
COLOCACION Y UNION DE LATUBEF?IA |

Los largos de la tuberia deben ser descend|dos hacia la zanja en forma manual o con el uso
de equipo, dependiendo del tamafo de la tuberia y de las condiciones de la zanja. No
arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las bandas para acoplamiento,
piezas de conexion y productos similares deben ser manejados cuidadosamente, utilizando
el equipoy correas apropiados, de ser necesario. Estos productos no deberan ser desechados
ni manipulados de forma incorrecta.
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Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para dafios luego de su descenso
hacia la zanja, pero antes de su conexion. Las tuberias y los extremos de las piezas de
conexion deberan estar lo mas limpias posible a fin de permitir el correcto ensamblaje y
funcionamiento éptimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja misma. La pared
de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el lugar. Sila inclinacién no es
una opcidn, entonces se puede utilizar ademado para zanjas o alguna otra manera para
obtener un drea de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de la tuberia.
Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tante el relleno como las juntas de
la tuberia. La siguiente informacién proporciona recomendaciones sobre el modo de utilizar
ademado en zanjas sin ocasionar problemas a la tuberia. Esta informacién no tiene el
proposito de remplazar los requisitos de seguridad en la instalacién recomendados en las
especificaciones del proyecto y/o los empleados vy con5|derados en el procedimiento
constructivo propuesto por la contratista..

La manera mas efectiva de mantener la integridad de |a tuberia y relleno es proporcionar
una “sub-zanja” para colocar la tuberfia y relleno.. La sub-zanja debe extenderse por lo menos
¥ del didmetro de la tuberfa por encima del encamado. El relleno dentro de la sub-zanja
debe cumplir con las especificaciones del disefio. El entibado o ademado de zanja puede
extraerse por el borde superior de la sub-zanja sin afectar la tuberia o el relleno.

/
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Figurs 9: Uss of Trench Bex in Subtrench Inslallation
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Fig. 6.- Ademado en zanjas para tuben’a.

El volumen para estimar sera el numero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas
de proyecto y/o las érdenes del Residente. '

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
o bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega. Asi como la herramienta,

equipo, mano de obra, material puesto en obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de tuberfa de cualquier tipo, serda medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto se
{ determinaran directamente el numero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incluye la mano de obra,
debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con cardcter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
h b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y
reparaciones que se pudiesen requerir. P

/--
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No se estimaran para fines de pago las tuberfas suministradas por el contratista, fuera de las
lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente, o las que no cumplan con lo sefialado en
esta especificacion. El material serd puésto en obra.

__CLAVE | ' CONCEPTO |

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE GLOBO DE 1 PULGADA |
DE DIAMETRO ROSCADA ’

SUMINISTRO DE VALVULA DE GLOBO DE 'I/Z" DE DIAMETRO
ROSCADA

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro e mstalacmn de valvuia de globo
de 1"y de 12" al conjunto de:ac_tlwdades que se requieran y deba realizar el Contratista para
abastecer en el almacén de la obra la vélvula de globo, necesaria para la construccion de
redes de distribucién y de conduccién de agua potable, conforme a las lineas de proyecto
y/o las érdenes del Residente.

Las valvulas que suministre el Contratista deberan cumplir con la Norma Oficial Mexicana
NOM-001CONAGUA-20T], Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad Especificaciones y métodos de prueba valuada por La Secretaria de
Economia, complementandose con las normas vigentes ASTM-A-126 GRADO B, ASTM A-240,
ASTM A-107, ASTM A-216-53 T grado MCB, entre otras o las que las sustituyan tal y como se
especifica en seguida:

a).- La fundiciéon que se utilice para la fabricacic’m de las valvulas, sera de fierro fundido gris
al horno eléctrico, que produzca un material resistente de grano fino y uniforme, sano,
limpio, sin arena niimpurezasy gue cumpla con los siguientes requisitos de la especificacién
A-126-42 o la qgue la sustituya; salvo mdlcauon especifica que sefalen adiciones o
modificaciones.

b).- El acero usado para la fabricacién de torhillos y tuercas cubiertas o cualquier otra parte
de la valvula, debera satisfacer la Especificacién A-107, de la A.ST.M o la que la sustituya, a
menos que por condiciones especificas se estipulen modificaciones.

c).- El acero al carbdn usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de la
véalvula, debera ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado MCB de la A.S.T.M o la que la
sustituya, salvo indicaciéon especifica.

d).- La pintura epdxica debera cumplir con lo sefala en las especificaciones particulares del
proyecto.

g)(alapa
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Se evitara que cuando se ponga en operacion el sistema queden las valvulas parcialmente
abiertas y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que esto ocasiona desperfectos o
desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o ruptura de |as tuberias.

La prueba hidrostatica de las valvulas se llevard a cabo conjuntamente con las piezas
espemalesytuberlas ; '

Dentro del precio unltarlo estara incluido el costo del suministro de la valvula completa,
L.A.B. en el almacén del fabricante o proveedor, |as pruebas totalmente certificadas y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega, el suministro de cada
valvula sera la cantidad conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

MEDICION Y PAGO.- El sumlmstro de valvulas se medira por unidad completa; al efecto se
determinara directamente’ en el almacen de la obra el nimero que hubiere proporcionado
el Contratista con el fin de que el pago se vern‘lque de acuerdo con el tipo y didmetro
respectivo conforme al cata[ogo de conceptos correspondiente.

Las partes integrantes de ilas valvulas seran capaces de resistir una presion minima de
prueba de 20 Kg/cm2 (300 Ib/pulg2), sin. que sufran deformacjones permanentes ni
desajustes en cualqulera de sus partes; ‘a.reserva que el proyecto senale especificacion
ciferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o qUe resulten defectuosas
al efectuar las pruebas, seran sustltwdas y reinstaladas nuevamente. por el Contratista sin
compensacion adicional.

_ CLAVE . CONCEPTO o ' UNIDAD

ABR3X1 SUMINISTRO E INSTALACION DE; ABF&AZADERA DE P.V.C. REFORZADA PZA.
DE 3 DE DIAMETRO CON SALIDA DE'I PULGADA DE DIAMETRO

ABRBX] SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE P.V.C. REFORZADA PZA.
DE 8" DE DIAM ETRO CON SALIDA DE1 PULGADA DE D[AMFTRO

ABR8X12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE PV.C. REFORZADA PZA.,
DE 8"DE DIAM ETF?O CON SALIDA DE 1/2 DULGADA DE DIAMETRO

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro e instalacién de Abrazadera de

insercion al elemento de P.V.C. utilizado para fijar a la tuberia, la valvula de admisién yf
expulsion de aire y/o manometro
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La abrazadera que suministre el Contratista serdn de la forma, dimensiones y demaés
caracteristicas que sefalen los planos del proyecto y respetando los lineamientos
establecidos en la Normatividad Oficial.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de la abrazadera se hara por pieza. No se consideraran
para fines de pago aquellas piezas que no cumplan con lo requerido en cuanto a
dimensiones y calidad, o por defectos o deterioros.

CLAVE _f CONCEPTO

LLVNARTZ SUMINISTRO E INSTALACION DFE LLAVE DE NARIZ DE 1/2" DE
| DIAMETRO ROSCADA

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro e instalacion de llave de nariz al
Dispositivo con el cual se puede iniciar, detener, o regular la circulacién (paso) de liquidos
mediante una pieza movible que abre, cierra, la cual se va a instalar con el manémetro

La llave de nariz, que suministre el Contratista seran de la forma, dimensiones y demas
caracteristicas que sefalen los planos del proyecto y ' respetando los lineamientos
establecidos en la Normatlwdad Oficial.

MEDICION Y PAGO.- El suministro e lnstalacién'de la llave de nariz. se hara por pieza. No se
consideraran para fines de pago aquellas piezas que no cumplan con lo requerido en cuanto
a dimensiones y calidad, o por defectos o deterioros.

. CLAVE CONCEPTO ; | UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACI@N DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE
| SUMIPZ86 |PV.C. DE: 200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE VY CODOé PZA
DE 45°X6" (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO) '

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “suministro e instalacion de pieza especial de

€  Xalapa

\\%;\\\".\

\

PVC de 8"X6", al conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en | A

forma definitiva, segun el proyecto y/o las érdenes del ingeniero, las piezas especiales que
reguiera la construccion de redes de alcantarillado sanitario.

f'/‘ ; /:
P
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Las piezas especiales de PV.C. que suministre el Contratista seran de la forma, dimensiones
y demads caracteristicas fijadas en el proyecto y/o las érdenes del Residente y deberan
satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable,
toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de
prueba, asi como NMX-E-215/1-CNCP-2012-"industria del plastico-tubos de Poli Cloruro de
Vinilo (PVC) sin plastificante, con junta hermética de material elastémero, utilizados en
sistemas de alcantarillado-serie métrica especificaciones” o las que las sustituyan.

El Contratista instalara las piezés especiales, a partir del parametro exterior de los edificios
en el sitio que sefalen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminara conectado en la
insercidén correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la conexién, segin lo
determine el Ingeniero lo tapara el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de
cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de 90 (NOVENTA)
grados en planta. }

Para las conexiones se usara'tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros 0 més de didmetro a
juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitird para la tuberia de la conexién sera del 1%
(uno) por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendra
como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacién escrita del Ingeniero. La
pendiente podré reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello sea
necesario a fin de dejar el colchén minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir
las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del albafial del
predio, si existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior del mismo,
a fin de evitar que cuando se construyan albafales en el interior del predio, ellos queden
faltos de colchdén, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible satisfacer ambos
requisitos de colchdn y pendiente minimos; el Contratista no hara la conexién y debera
écomunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se
, construiran las del otro lado.

L
9’7 / Toda pieza especial que suministre el contratista deberd cumplir con la Norma Oficial
/ Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

MEDICION Y PAGO. La instalacién de piezas especiales del servicio de alcantarillado se
medira por PZA. en conexiones comprendida cada una de ellas exclusivamente la yee y el
Codo de 45 grados; es decir serd por juego. El precio unitario incluye las maniobras para
distribuir las piezas a lo largo de la zanja, bajada y tendido.

CLAVE | _ . CONCEPTO . UNIDAD

' REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,

RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE

REHTOMA-00
DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE
DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIéN Y GARANTIZANDO EL
| SERVICIO AL DOMICILIO
| REHTOMA-01 | CON VIALIDAD DE TERRACERIA TOMA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera rehabilitacién de toma domiciliaria, a las
erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicién de tomas
domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante la
ejecucion de la obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes
del Residente se deberan de contemplar en su totalidad en el presupuesto de proyecto.

Se realizard una excavacion a cuando menos 0.50 m de profundidad para colocaciéon de
tuberia, posterior a esto el relleno debera ser compactado al 90% con material procedente
de la excavacion.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacion de toma domiciliaria, sera medida para fines de pago
por TOMA, con aproximacion a enteros. Al efeétp se determinaran directamente el nimero
de piezas para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las
ordenes del Residente. N

De manera enunciativa, el precio unitaric incluye ruptura de concreto hidraulico, \ﬁ\
excavaciones, rellenos y la instalacién de: abrazadera de 3" o 4" con salida de 1/2" segun
indigue el'proyecto, llave de insercion de 1/2" de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta
densidad con alma de aluminio de 1/2" de diametro, valvula de banqueta de bronce de 1/2" I
registro para llave de paso o bota y todo lo necesario para su correcta ejecucion. U’

; é////
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[ R B —
. cLave |  CONCEPTO _uNDAD

SONDZ | SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0 00 A 2 00 M.. SONDEO

IR HEEE s e e e i R S

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "sondeo a mano" los que se reallcen segun el
proyecto y/u lo ordenado por el Residente para verificar |a existencia de la tuberfa existente,
incluyendo las operaciones necesarias Iirhpiar los taludes de estos, la remocion del material
producto de las excavaciones, su colocacién a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo
en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacién de
dichas excavaciones por el tiempo que se requiera. Incluye igualmente las operaciones que
debera efectuar el Contratista para aflojar el materlal manualmente previamente a su
excavaciéon cuando se requ[era -

Para la clasificacion de las exca_vacidnes. por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material comun", la tierra, arena, grava, arcilla'y limo, o bien todos aquellos materiales que
puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de
roca, piedras sueltas, pefascos, etc., que cubiquen aisiadamehte menos de 0.75 de metro
cubico y en general todo tipo de materlal quano pueda ser C|aSlflCadO como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no

pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de zapapico y que solo
pueda removerse con el uso previo de ‘explosivos, cufas o dispositivos mecanicos de otra
indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se. consideran dentro de esta
clasificacién aquellas fracciones de roca, pledra suelta, o ‘pefascos que cubiquen
aisladamente més de 0.75 de’ metro cubico. ;

El producto de la excavacidn se depositaré a uno o a ambos lados del sondeo, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta} cm. entre el limite del sondeo y el
pie del talud del bordo formado por dlcho matenal El Contratista deberd conservar este
pasillc libre de obstaculos. |

é}as dimensiones de los sondeos variaran en funcion del diametro de la tuberia que serd
explorada.

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta
el fondo de la excavacion.

/\}% El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones del sondeo sean tales que pongan en
peligro la estabilidad de las paredes de |la excavacion, a juicio del Residente, este ordenara
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Contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad
de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion
de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serén autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de la excavacion para sondeo no garantiza la seguridad necesaria para las obras
y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectden los trabajos de ademe o apuntalamiento.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de sondeos tomara como unidad de medida el
“sondeos”. Al efecto se determinaran el numero de sondeos realizados por el Contratista
conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.
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