COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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'COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO S| SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FiSICA, MODELD Y USOS ACTUALES, AS{ COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A

COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS
DIRECCIC:)N GENERAL ) N° CMAS-13P-OP-051-2023 pT_2
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO | NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO. * EQUIPO No.DE || CAPACI | COMBUSTIBLE POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) || PROPIO || ALQUILADO || OPCION || FECHA
MODELO || ANO| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.
* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE

MAQUINARIA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, AS[ COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

FL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE GBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE

LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS /’{’

PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS &
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR ViZRDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERQ DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR

FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOIJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMZ. DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-051-2023 PT 4
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAIJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

N° DE

Y OBJETO DE LGS TRABAJOS CONTRATO

LUGAR

IMPOKTES

FECHADE

TOTAL

EJERCIDO

| POREJERCER | TERMINACION




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 5
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-051-2023 -

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGCAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacidn a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa  a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacién e integracion de
la proposicién; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacién.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en

la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
terminos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL //

-+

NOTA: La redaccion de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

Anhexo

PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS

SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No.

DESCRIPCION

01

02

03

04

05

0]3)

07

08

09

10

Etc.

p

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-051-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articule 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacichados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algin de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Aquellas con las que el servidor plblico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacién, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algin beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
O para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios ©
sociedades de las que el servidor publico o las perscnas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

IIl. Las que desempefien un empleo, cargo o comisidén en el servicio pUblico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefar un empleo, cargo o comision en el servicio
publico, derivado de la aplicaciéon de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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lll. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacién y que se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
gue el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate de
la contratacion de un servicio relacionado con la obra publica como dictdmenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversia respectiva;

V. Aguellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracion de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que
desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension
de los efectos del mismo;

VIl. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposiciéon de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo;

VIII. Aguellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerd ante el propio
Ente Publico convocante durante un afio calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las gue se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion |V de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacidn privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil, y

Xl. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba gue todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpdsita
persona, con independencia de que quienes lasireciban tengan o no relacién con la contratacion.

Acepto gue la falsedad en la manifestacién bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, V
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGRECAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

ER.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-051-2023

DIRECCION GENERAL ) pT-7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:!

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refierc a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los  trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacidn de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, y aceptado todos los acuerdos
consighados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)

Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron
en ellay considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

2 A



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO: DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSICGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCIGN DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-051-2023

DIRECCION GENERAL pT'8

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RiOS

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidén por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de perscna fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de |la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuasta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maguinaria y eguipc de instalacion permanente de origen extranjero de los
sefialados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVl de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
gue por mi mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacién a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante

e

e
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A JUNIO 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y
ACTUALIZADOS AL 30 DE JUNIO DE 2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLICACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO: ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL

FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.

/I R



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCIDON GENERAL
DIRECCIGN DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

S| ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COFIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-11 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-051-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-11

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

INICIO

TERMINACION

MES || MES || MES || MES || MES

MES

TOTALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION ¥ ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

P
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-051-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOIA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD A?}f:Bi\iégs INICIO || TERMINO M;_:S Mfs M§5 M:_S MSES MGES TOTAL

/
/|

/|

/|

|

]

Conceptos de trabajo
donde intervienen,
puede indicarse solo la
clave del concepto

/|
[

J
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-IZ3P-OP-051-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-12.2

TRABAJQOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL - i RENDIMIENTO NO. DE 1 FECHA ANO
NO. DE REEMREE TOTAL
EQUIPO EQUIPO UTILIZACION EFECTIVO EQUIPOS HiEia R MES | MES MES MES MES MES
/1 A 1 2 3 4 5 6
Conceptos de trabajo \
donde intervienen; r- —X \— ﬁ
puede indicarse solo la Cantidad de

clave del concepto

unidades a utilizar J
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-051-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO

LICITANTE

TRABAJOS

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

EJECUCION DE LOS | PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION

UNIDAD

FECHA ANO

CANTIDAD
INICIO

MES MES MES MES MES
TERMINO

MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO
DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-051-2023

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT'12-4

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS FECHA ANO

TRAAJOS
INICIO TERMINO UNIDAD MES b Wiies W= WS MES

CATECCRIA

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.

4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.3 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, FAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA,



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-051-2023
DIRECCION DE OPERACION PE-] ,3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAIJOS:
RAZON FIRMADEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

I LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS I

MATERIAL O INSUMO
No.

( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS) UNIDAD ST REECIS

L’ /

L

N



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-051-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-2

RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS |PRESENTACION DELA |DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
| ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) |
(DICAL) | DIAS CALENDARIO
(DIAGI) | DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) | DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM) | DIAS DOMINGO
(DIVAC) | DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) | DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
S DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
( ) | FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /T

A
7

7 5
I/{* v
'y
/

1l
7
ra
A

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp
T TI
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
TI= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)

=



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENQOS TRES PERSONAS

N° CMAS-I3P-OP-051-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE | SALARIO | TP/l | SALARIO BASE DE LEVIMSS LEY TOTAL sDI
Gor! | raBuLabo COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
(sn) Sn*(DIAS ARTZ5 | ART72Y | ARTIOE | ARTIO6E | ART | ART | ARTIGE | ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 73 FRACI | FRACCH | I07 147 | Fracci | 2z | aArTiEs FRACCION | (for)
CALENDARIO) REF, FRACC DECIMAL
2023
g 7.58875 % $
105 % % 2040 10| azo%| 175%| vara %w| 100%| z00% 500% &
UMA 2023

TL

TP




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I3P-OP-051-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE ) HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS |PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:

ANEXO A

Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2023 $103.74

I 1.00 SM 3.150% | $207.44 $155.61
11 1.01 SM a 1.50 UMA 3.281% $209.51 $0.00
1] 1.51 a 2.00 UMA 3.575% | $156.65 $207.48
v 2.01 3 2.50 UMA 3.751% | $208.52 $259.35
v 2.51 a 3.00 UMA 3.869% | $260.39 $311.22
vi 3.01 2 3.50 UMA 3.953% | $312.26 $363.09
Vil 3.51 a 4.00 UMA 4.016% | $364.13 $414.96
VHI| 4.01 UMA en adelante |4.241% | $416.00

ANEXO B
Trausitorios
Primero. El presente Decreto entrara en vigor el 1 de enero ce 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios siguientes.

Segundo. La cuola patronal prevista en el articulo 168, fraccion |l inciso a), de la Ley del Seguro Social sera aplicable de
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente fabla:

Salario base
de 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
cotizacidn
1.0 SM* 3.160% 3.180% 3.150% 3.150% 3.150%  3.150% 3.150% 3.150%
1018Ma
160 UMA™  3.261%  3.413% 3.544%  3676%  3.807%  3.939%  4070%  4.202% A
151a2.00 Vi
UMA 3575% 4.000% 4.426% 4.461%  5276%  5701% 6.126% 6.552% 27
201a280 r
UMA 3.761% 4.353%  4.0564% 54566% 6.157% 6.759% 7.360% 7.9682%
2.51a3.00
___UMA 3.869% 4.588% 5.307% 6.026% 6.745%  7.464% 8.183% 8.902%
3.01a3.80

3953%  4.756%  5550%  6.361%  7.164% 7.967%  BTI0%  9573%

00
UMA 4016% 4.882% 6.747% B8613% T476% B8345%  ©0211%  10.077%
4.01 UMA en
adelante  4241%  5331% 6422%  7.513% B8603%  0.694%  10.784%  11.875%
* Salario Minimo
** Unidad de Medida y Actualizacion




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-051-2023
DIRECCION DE OPERACION PE-2.'|
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL || LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

. SALARIO FACTOR DE SALARIO
C
No. ATEGORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA.DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJIO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, V PARA LAS

CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y Il SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

&



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCIGN DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL. COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES VY EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE ACUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-0OP-051-2023

DESCRIPCION GRAL DE LOS

PE-3

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMADEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: BE
LOS TRABAJOS

ANALISIS DE LOS COSTOS HORAR!IOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

- CARGOS FIJOS :

EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO

DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE : . GASOLINA . DIESEL — OTRO

(Pm} PRECIO DE LA MAQUINA g (HP) POTENCIA NOMINAL HP

{Pn) VALOR DE LAS LLANTAS $ (Fo) FACTOR DE OPERACION

(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. $ {HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo ) HP

(Vm) VALOR DE LA MAQUINA $ (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE $ |Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS Lt} HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND.ECONOM.TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(1) TASA DEINTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(1ES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS [ Va ) VIDA DEL EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. HORAS
(s) PRIMAANUAL PROMEDIO % (HL) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS

( Ko ) COEF. PARA MANTTQ. MAYOR Y MENOR % (Sr) SALARIOS POR TURNO TURNO

( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

I.1.- DEPRECIACION

D=({Vm-Vr)/Ve

12.- INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2 =

1.3.- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =

.4~ MANTENIMIENTO Mm = Kox D =
{1) SUMA CARGOS FIJO5 |

-~ CONSUMOS ;

|- COMBUSTIBLES Co=Chx Pc

I.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA
13- LUBRICANTES

Lb=(Ah+Ga) Pa

wjluwfpupnjn

Il.4.- LLANTAS N= Pn/AVA = 1
[1.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pa/Va = / 3
(2) SUMA CONSUMOS" //
= %
I1l- OPERACION ;
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(sri= $
I111.- OPERACION Po=5r/Ht= =

-

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +({2)+({3)= &
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = §

COSTO DIRECTC POR HORA (EN RESERVA) = %

[N




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCIGN DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.

v



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)
PE - 41 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARCOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.

/
j/ ;’f/ /7
L
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

onwp

m

am

PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOSA,BYC.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BY C.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C. BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
&, DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

A
B
C
D.
E
=
G

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOQOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

]

4
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N°. CMAS-13P-OP-051-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAIJIOCS:

PE-4.1

RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE

DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION
DE LOS
TRABAJQOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CENTRAL

CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO

C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO
D

- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCERTOS A, B Y C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

{ SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

- EDIFICIOS Y LOCALES

- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

- BODEGAS

- INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G.- CAMPAMENTOS

nmmgnNoy

( SUBTOTALES ) $ =

SERVICIOS

A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS ¥ LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

N

~D N\

~



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCIGN DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A.- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A~ PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

{ SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

{ SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

{SUBTOTALES } § =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) § =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA~
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

{ SUBTOTALES } § =

(SUBTOTALES) $ = il

—=. &




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = [D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGCADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS

EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROGACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION DE NO SENALAR EL
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

d



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION

GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-051-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-4.2

DEL LICITANTE

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

MES

10

1

12

TOTAL

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE CBRA

EQUIPO

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTQ INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)

TASA DF INTERES:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

X 100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTAY LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.

\

\



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-44  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARCOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLICACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVIZIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.
APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

o
&
NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO

SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-051-2023
DIRECCION DE OPERACION E ) PE-4.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE |EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.l1 |Supervision, control yIArt. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

p
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-051-2023
DIRECCION DE OPERACION P E'5
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO  DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

N® CONCEPTO

MATERIALES UNIDAD CONSUMO UE%TSO IMPORTE
I [ | | | |
I MANO DE OBRA | sumas I
l CATEGORIA | unibaD |  canTIDAD | costo | IMPORTE |
[ | | | | H

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. SUMA %
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

NOMBRE UNIDAD CANTIDAD H%%ig o IMPORTE

(. | | | | |
SUMA $

[cosTo DiRECTO = | TOTAL $ I

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES PORCENTAIC IMPORTE

COSTO INDIRECTO (C.l.)= % C. I. x ( C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) =% C.F. x ( C.D. + C.l.)
CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x (C.D. + C.I. + C.F.)
CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.l. + C.F. + Cc.u)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*+C.IL*+C.F.*+C.U.+C.A.} UNIDAD




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAIJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROCGRAMAS DE EROGCACIONES (FORMATO PE-10).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. - | CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCIC:)N GENERAL ) N° CMAS-I3P-OP-051-2023 p E 6
DIRECCION DE OPERACION -
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | DEL EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD |[CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANOC DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE

=



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

/ 17
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-051-2023
DIRECCION DE OPERACION ) PE-7
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO IMP(;RTE
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

a



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.

I
\
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIF?ECCI(:)N GENERAL ) N°. CMAS-I3P-OP-051-2023 pE-8
DIRECCION DE OPERACION .
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS| PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha , relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. Laempresa gue represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitaciéon de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacién que forma parte de los anexos de esta proposicién.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacidn, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la
obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del gue manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios que proponemaos.

e
—



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

10.

1.

12.

DIRECCION GENERAL

DIRECCISN DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tormando en consideracion circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la cbra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR vy
Supervision, Control y Vigilancia.

Que, si en la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

Que nuestro representante técnico sera el C con cédula profesional
No. expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

Con base en lo anterior, se integra esta proposicion con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacién, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para gque se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

El monto de la propuesta es de $ __mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$___ paradarunimporte total de $ ( 00100 Mm.n.).

Quedamos entendidos de que el Organismo verificara que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacion documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y adn después al acto de presentacion y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autdgrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado de/ Licitante.

/

’,
P

£n caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente fa proposicion, lo haré{_,f' 4

un representante, quien exhibira un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por si o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-051-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE

LOS TRABAJOS HAIDAD

CLAVE

CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO

PERIODO DE
EJECUCION

TOTALES

MES | MES | MES

MES | MES | MES

Acumulado $

Acumulado %

Parcial $

Parcial %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-10.2 PROGRAMA DE EROGCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-103 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

4
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N° CMAS-I3P-OP-051-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-10.1

TRABAJQOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD | UNITARIO | INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
| ~ 1 2 g 4 5 6
Parcial $
Conceptos de trabajo Arumblado
donde intervienen, Parcial %
puede indicarse solo la
clave del concepto Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-051-2023
DIRECCION DE OPERACION PE'1O-2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE NOMBRE AREA DE NQ. DE RENDIMIENTO UNIDAD CANTIDAD COSTO FECHA ANO TOTAL
EQUIPO DEL UTILIZACION || EQUIPOS A EFECTIVO HORARIO
FORMATO EQUIPO UTILIZAR

PT-2

INICIO TERMiinO MES MES MES3 || MES || ME5 MES

/

Parcial
Conceptos de trabajo

donde intervienen; Acumulado $

puede indicarse solo fa Parcial %

clave del concepto Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.

DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-051-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL
LICITANTE LICITANTE

LOS TRABAJOS

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
EJECUCION DE | PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION |[ UNIDAD || CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO

MES | MES | MES | MES | MES | MES
1 2 3 4 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-051-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'10.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

] FECHA ANO
AREA DE LOS )
TRABAIOS || DESCRIPCION || UNIDAD | CANTIDAD || PRECIO MES | MES [ MES [ MES [ MES | MES

UNITARIO INICIO TERMINO 1 2 3 4 5 6

TOTAL

Parcial $

Acumulado §

Parcial %

Total acumulado




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-11. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT. '

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SECGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICAD® EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.

W\



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 12
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-13P-OP-051-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, ndmero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisidén Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, con las dimensiones y disefio que deberadn estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

/ y.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del

/ Licitante.
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indigue CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione serd: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccidn 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero serd a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium"”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracién de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacién del Contratista, en caso de sufrir
algun dafio hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocacion, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de |la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA

OPINION POSITIVA.
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO"” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE”
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N CMAS-I3P-0OP-051-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-14

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

ANEXOS NO.

DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO

DOCUMENTOS ENTRECADOS POR LA
LICITANTE

DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
DESIGNADO

PRESENTA
DOCUMENTO

NUM. DE FOLIO PRESENTA

DOCUMENTOC

NUM. DE FOLIO

Sl NOC DEL AL Sl NO

DEL AL

PT-1

PT-2

PT-3

PT-4

PT-5

PT-6

PT-7

PT-8

PT-9

PT-10

PT-TI

PT-12

PT-121

pT-12.2

PT-123

PT-12.4

PE-1

PE-11

PE-1.2

PE-13

PE-2

PE-21

PE-3

PE - 4

PE-41

PE-42

PE-4.3

PE-5

PE-6

PE-7

PE-8

PE-9

PE-10

PE-10.1

PE-10.2

PE-103

PE-10.4

PE-T

PE-12

PE-13

PE-14
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Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-XXX-2023, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisiéon Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General al,
a quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra parte, la persona moral y/o
fisica YXOOOXX XXXX, X.X. XX X.X. representada por el/la C. XXX XXX XXXXXXX a quien en lo
sucesivo se le denominara "EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas
siguientes:

DECLARACIONES

l. “LA CONTRATANTE" DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segln lo dispuesto en el Decreto de Creacidn de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994, asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicion de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo pubiicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

B) Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyd la Comisiéon Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
Fracciones |, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprcbacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesion
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza |la designacién realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver., mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., , mismo que se sefala para todos |os fines y efectos legales del presente contrato y contar
con Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones I, IV, V y VI, y 40 fracciones |, VI y VIi
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

|\

F) Que, en la X000 X000 XXX XXXXX del XXXX de XXXXX de esta Comisidon Municipal de Agua Potable v li!
Saneamiento de Xalapa, Ver., de fecha XX de XXXXX de 2023 mediante el Acuerdo numero XXX/0OG/2023 u
quedd aprobada esta obra en la XXXXX XXX XXHXXXX Programa General de Inversion 2023.

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la xxxxxxxxx modificacion del Programa Ceneral
de Inversién 2023, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal con folio xxxx emitida por la

/ Gerencia de Recursos Financieros con fecha XX de XXXXX de 2023.
7]
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H) Que el presente contrato se adjudlca a “EL CONTRATISTA" después de la evaluacidén de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS- I3P-XX-XXX-2023 |a cual retine las condicicnes legales, técnicas y econdmicas que garantizan la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrate. La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generalesy particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto
gque se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Pablica Nimero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Pablico Nimero XXX de la
ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Plblico de |la Propiedad vy de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de
XXX,

B

La XXX XXXXXX XXX XXXXXX guien se identifica con Credencial para votar de folio XXOOXXXXXXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad XXXX X200 XXXX XXXX XXXX XXXX Escritura
Publica niumero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic. XXXXXX XXXX XXXXXX, Notario
Publico Numero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXX de
fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato gue a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

C

Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a ho invocar la proteccién de ningln gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

g

Tiene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXXXXX XXX XXXXX No. XX, Col. XOOXXXXX C.P. XXXXXX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de
caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su gjecucion.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, X| de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
é Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave.

P H

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de |la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

4
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I) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracion Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes.

J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico b 9.9.0.9.0.9/0.0.9.64
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT 0096006664
Registro de SEFIPLAN IOKIKHKAK XK KK
Padron de contratistas CMAS 1,9.0,0.6.0.0.:0.0.6.0

lll. LAS PARTES DECLARAN:

z

Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contratoy a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.
C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Nuimero 825 de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la “AXXXAXXX  2OOOOOOOOCOOOOOC XX
XXXOOOOOOCOMXXXX XO0000COOOOOONC  X0000000(X  XO000000C0GOOO0C  XOOOOOOOOMIXX
HOOOCOAOOOOCOK XOOOOOO XX XX". EL CONTRATATISTA gquien se obliga a realizarlo hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos ordenamientos, normas vy
anexos sefalados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO W

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de $
0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plaze de XX dias naturales,
iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2023 y a terminarlos el dia XX de XXOOO(XXXX de 2023, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar |la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungirdn como superintendente de |la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacidon de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las auteridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, ‘LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacidén sea competencia de “LA CONTRATANTE'", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones gue, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el &mbito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2023 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), que incluye el Impuesto Al Valor Agregado, cbligandose "EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para
lacompra de insumos de conformidad al articulo 58 fraccidn Il de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicasy Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulaciéon de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
gue abarcardn un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las gue serdn presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompafadas de la documentacion gue acredite |la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacién, debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); gue seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE" ubicada en Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en gue hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias
técnicas o numeéricas pendientes de pago se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacién del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 89 fracciones |, Il y Il inciso a) numerales 1, 2 y 3 del Reglamento
de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
procedan por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen (diez al millar a la CMIC) mismos que se retendran de las estimaciones
gue se cubran a “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atrasc en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacién incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 947106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 21140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se consideraran como  aceptacion plena de los trabajos, ya que
‘LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso gue se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de "LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
"EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" la que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan |
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en l'
la bitdcora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

=

En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacién correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastes financieros por parte
de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.
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El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuard en las estimaciones siguientes a la
guincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacidon del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompanado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les serd aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de |la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las ordenes escritas de "LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta "EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la cldusula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, "LA CONTRATANTE”, a solicitud
de "EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que serg igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicién de "EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde Ia
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado el articulo 65 parrafo noveno, decimo y
decimo primero de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

(/7' SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacién entre las partes gue formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos sera la bitacora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.
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OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley NUmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA" presentara a "LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del presente contrato el dia XXX del
XXX delafno en curso, una fianza a favor de "LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo
recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de "LA CONTRATANTE" del importe del
contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversion del anticipo y el

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA".

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialen, no se legitimara
el contrato y por lo tante, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la flanza respectiva "LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A)  Sea expedida a favor de "La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".

B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el casc de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia guedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de |os trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Queen apego en la fraccion “I" inciso “d" del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: "Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de [}
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, atin para el caso de que proceda e/ é/ﬂﬂ
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de /a fianza requerida".

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por "EL CONTRATISTA”", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA" en perjuicio de

o "
LA CONTRATANTE".
& . 4 o x
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G) Que en tanto no se libere la fianza, "EL CONTRATISTA" tendra la obligacidén de pagar todas las firmas para

la prérroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacién escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indique.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualguier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencién al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcion de conclusién de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cléusula segunda, "EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
"LA CONTRATANTE" debera liberar |a fianza respectiva, en caso contrario, "LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a "EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, "LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacién requiere de un plazo mayor, "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de los dafios ocasionados a terceros; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual deberd ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de la obray hasta su total conclusién'y entrega; de lo contrario serd acreedor a una sancién por lo que responderd
civil y penalmente de ellos; asimismo para la manipulacién de vélvulas debera contar con previa autorizacion de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, deberd exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

‘-? Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, [l y |11, 177 fracciones |, I1, Il y IV, 178, 179, 180,
181,182 fracciones |, II, I, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y 11,188 fracciones |, II, II1, IV, V, VI, VIl y VIII del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz

. de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas que determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aln no ejecutados, conforme al programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccidn correspondiente.
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La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revision de cada uno de los precios para
cbtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “"EL CONTRATISTA" el que lo promueva; si es a la
baja, sera "LA CONTRATANTE" la que |o realice.

"EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiguen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente "EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perderd el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de |los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente gue fungira como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucién de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccidn, asi como el catdlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

El superintendente de construccién debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccion y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA"

tendra la obligacién de nombrar a otro, que retlina los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA"” CON SUS TRABAJADORES

este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “"EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "LA CONTRATANTE", en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

¥ .
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucién de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la
via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que "LA CONTRATANTE" le sefiale, por lo cual, cualquier responsabilidad laboral y de
seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualguier dafio material,
accidentes y pérdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucion, los dafios y perjuicios gue resultaren por su
inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas por “LA CONTRATANTE" o en su
caso por quien sefiale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcidon de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, ho procedera el pago de gastos financieros a los que hace mencidn la cldusula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" dlesignara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual debera recaer en un servidor pulblico que fungird como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de gjecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las medificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de "LA CONTRATANTE' realizar la inspeccién de todos los insumos gue vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
”  contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Niumero 825 de
% Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72,73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacion de las siguientes retenciones

y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
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aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la ejecucién de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de
los mismos, "LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a |a fecha de corte para el page de estimaciones. Se calculara la retencién
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Las retenciones seran determinadas unicamente en funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningldn caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la cldusula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B) Si“EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" |e aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la cldusula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontara administrativamente de |as estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA" v que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de "EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliguen,
“LA CONTRATANTE" podréa optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) y ¢}, lll y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato seran solicitados a "EL CONTRATISTA" por
“LA CONTRATANTE", asentandolo en la "Bitacora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo de dichos productos, la conciliacion y autorizacién de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentara
también dicha autorizacion en la bitacora. -

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2023 /l/ Pagina 11 de 19

IO HOOE XHOCOOOOOKE XIKICOCOBOOOO KOCOOGOUOOOOCNE XD XEXHKKXXXKKK K K XXKKX
HKXHKKHK X HOGKKKHANNAK KHKHHKHCOOOCKKHXH KHOGOOOOCK HXCOOOKAIH XHXKHHXIXKAEK XXX KKK KHKK

Avenida Miguel Aleman namero 109, colonia Federal.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 Q0

i CMAS )_( Xalap@




' CMAS )' <Xalap,,

& comis Irm MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 18] AVU’?)‘} ’Mni@‘r‘f(‘l
Y BANEAMIFNTO DE XALAPA ™Y

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 97, y 92 del Reglamente de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 53 de la Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliguen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas meodificaciches no podran, en modo alguno, afectar las condiciones gue se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacién se hard con respecto del plazo pactado en la cldusula tercera de este contrato; en tanto
gue, si es al monto, la comparacién seré con base en el monto convenido en la cladusula segunda.

La modificacion al plazo de ejecucidn de los trabajos serd independiente a la modificacién al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién del Convenio Unico, segun sea el caso, considerdndose este parte de este contrato y obligatorias
para "EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE" las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo estipulado en el articulo 101
fracciones |, II, I, IV, V, VI, VIl incisos a), b), c) y d), del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable seglin sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

5 De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NuUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave "LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podrd prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspensién, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" |a notificara por
escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas gue la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria

¥y equipo de construccién. /
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La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién, sin modificar
el plazo de ejecucién convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccion de "EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificacién de los trabajos que habrédn de suspenderse, declaracion de
motivos de suspension, relacién pormencrizada de la situacién legal, administrativa, técnica y econdmica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracion de la suspension.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién
establecido en la cladusula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten danados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberdn reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, 11, 111, IV, V, VI y VII
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA”".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y Il, 202 fracciones I, 11, 111, IV, V, VI, VII, VI, 1X, X, XI v
Xl del Reglamentc de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podrd, en cualguier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL. CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando "LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescisidon
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que "EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste
lo gue a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
‘LA CONTRATANTE" resolvera |o procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA"; en tanto que si es "EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente,

Para la amortizacién del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA" |la determinacion de dar por rescindido el contrato.
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito
la resolucién que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, "LA CONTRATANTE" podra junto con "EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de |a rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

"LA CONTRATANTE" procederd a |a rescision administrativa de este contrato cuando "EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si "EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
gue el organismo sefale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE";

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
Jjustificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision;

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de “"LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la clausula tercera de este contrato;

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE"

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
“"LA CONTRATANTE";

H) Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a "LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccidn, vigilancia y supervision de los trabajos;

I) Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el casc de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién proporcionada por el ente publico
para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre
la materia.
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procederd a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescisién
administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

Emitida la resolucion de rescisién administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA",
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiguito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a |a fecha de la notificacion por escrito de
dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccidn Il del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, segun corresponda, pagando
2 "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en |a
bitacora de obra, debiendo "LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que "LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminaciéon anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalacicnes respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

"EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a “LA CONTRATANTE”, en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicie del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, l1I, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicard de inmediato a “LA CONTRATANTE”, a
traveés de la bitdcora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato gue le fueron encomendados, anexando los documentos que o soperten e incluird una relacion de las w
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y "LA CONTRATANTE" en un j
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificard que los mismos estén

debidamente concluidos. /

5 5o <
Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2023 Pagina 15 de 19
UXXNHKK KKXKKK KXKRXXKXXKHKK KKK KK KX KIHKKKH KK SRR IR KKK XN KA R KX IR KRR HKHH KX KA KKK

HOCHKKKK KOO KKK IO XK IEKOOCKK X0 XXX XK

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00




CMAS

OMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

 Xalapa

H. Ayuntamiento Bl 2022 - 2025
. )

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Si durante la verificacion de los trabajos, "LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, debera solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" vy "EL CONTRATISTA" para la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, "LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estade de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, Il, 1, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
guedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepcicnes parciales de trabajos en los casos que a continuacién se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuandosin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de "LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepcién. En
estos casos se levantard el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
"EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando laautoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resolucién judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, I, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 217 y 218
fracciones I, 11, Ill, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
6 ; finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccién, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA"
tendra la obligacidn de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.
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El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a |la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen vy el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con
“LA CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del término sefalado en el parrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "EL CONTRATISTA"
dentro de del términc de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurndo este término no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes estos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Pdblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calculardn sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendrédn por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA”
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, [0s términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES {///\

En casc de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera a
cargo de “EL CONTRATISTA".
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VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) "EL CONTRATISTA" solicitara a "LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexard la documentacion que sustente su peticién y los
presentard dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) "LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizaré las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
dé término al problema planteado.

C) "“LA CONTRATANTE", al emitir la resolucidn, citard a "EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 {cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de “EL CONTRATISTA” y el supervisor de cbra,
la solucién adoptada y se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro gue con motivo de su domicilio
pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
gue en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccion al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calcey al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2023.

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"
HC(' XXXXXX, S.A. DE C.V.
Ing. Ana Iris Ruiz Gémez OO KOO OO XXX
Directora General Administrador Unico
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Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direccidn de Operacion Directora de Administracion
e 7 /” 5‘
Lic. Cristopher Gomez Deseano Ing. Gilberto Montero Pérez U
Coordinador Juridico Cerente de Infraestructura
f
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: , ELCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA F?ELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS  UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-_ 2023, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE %

{ PESOS 00100 M.NJ, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CUYO OBJETO ES LA
RO IOKHHHHIIR IR KR H I KK ICHHH X IHHKHX KKK XK X IR I XK IK IO KK
PRI R HHH K H XK IR IIICH KK IR I IR K I KKK I K IR IO OO0
OOOOGOOOCKE KK KK HOKKIHIH KKK AKHXHKKK KKK, CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, © PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPARIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADQS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E)- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; ¥ H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 1,111l INCISOS A) Y B), IV
V, VI INCISOS A), B), C} Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGURQS Y DE FIANZAS, PARA LA[;
EFECTIVIDAD DE LA DRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, II, lIl, IV, V/, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.




MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA CGARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 20% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGCA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADC NUMERO CMAS-

Op-....~2023 DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE S e PESOS 00/100 M.NL), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALCR AGREGADO, CUYyo OBJETO ES LA
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OISO OT OO VISP VLTI 00000 SI OO0 000900000 0000000.00.090.00.00.00.09.09.000.00.0.09.00.0,6.94
DR XK IR KKK IR KR KKK IKA K KKK HRKRKHHK KA HIKIHIAH K HRHKXHXHAEHKAXK ALK IR AKXIKIKIHAIHIXKXHKAHKHHKHKAK
XXX XX" CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFCORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTCRGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $ 1
R . PESOS 00/100 M.N); C)- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LECALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, © CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LILII INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS: PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, II, II1, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A}, B) ¥ C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA VY
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADC NO. CMAS-OP-___-7023 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
(90900 0000000000000 0PI IEOELELECITIIIIIPT I ISP OIIPIOIVIVIEEEIG 9006909 000009000
XXX KX KX XXX XK XX XX XXX XXX KKK XXX XXX 3K XXX XX XX XXX XXX KX X KX XXX X X OO X
SRR KK KKK IR XK R I IEK XXX KKK KKK H KKK XXX KE KX KIK KK, CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE & ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE;

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL wooeeovcevervevervevas, , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FiSICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA e . AL TERMINQ DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PRCOCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS ©
RESPONSARILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE ACGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDC CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER.; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTC DE LOS TRABAJCS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILII INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, II, lI1, IV, V, VI, VII, VIl INCISOS A), B) Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTC LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE

/

ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COM PANM
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

////3?
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Descripcion del proyecto: CONSTRUGCION DE RED DE ALGANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra:
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BAMBU, ENTRE CALLE NOGAL Y Duracién en dias:
CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE BAMBU Y CALLE NOGAL, CALLE NOGAL Fini de obra:
ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO ANTIGUO A LAS ANIMAS, DE LA COLONIA CAMPO ANIMAS, W gur;
EN.XALAPA, VERACRUZ.
L Catalogo de conceptos j
L Clave Descripcion Unidad Cantidad ’
DRENAJE SANITARIO - -
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2,00 M DE PROFUNDIDAD. m3 4,07
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 273.12
1005 01 ~ LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. i m2 310.15
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 8.00
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2,00 M DE PROFUNDIDAD. m3 22.26
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 198.59
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 60.13
1020 06 DE 4.01 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD, m3 10.33
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 DOA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 441.13
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 140.29
1100 06A DE 4.01 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD. . M3 24.10
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPG PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR CON M3 213.46
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE, B
INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y
P.U.O.T //“\ ] /47
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 29.51
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA A % PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A _ COMPACTADO AL 90% PRO( JUCTO DE EXCAVACION m3 627.78

Ing. Alexandpd Limén Morales
Analista
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) ¥ SAHEAMIENTO OF XALAM PROYECTOS ». Aguntamiento
Descripcién del proyecto: 'CONSTRUGCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra:
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BAMBU, ENTRE CALLE NOGAL Y Duracién en dias:
CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE BAMBU Y CALLE NOGAL, CALLE NOGAL Fin de obra:
ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO ANTIGUO A LAS ANIMAS, DE LA COLONIA CAMPO ANIMAS, )
EN XALAPA, VERACRUZ.
r Catalogo de conceptos |
| Clave Descripeion Unidad Cantidad
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 227.73
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS ; M2 732.76
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 60.00
METRICO SERIE 25 NOM-001-CNA, NMX 215, DE 152 MM DE DIAMETRO.
SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 213.20
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) -
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO “COMUN", HASTA...
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 3.00
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD., POZO 4.00
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 06 2.25 M DE PROFUNDIDAD., POZO 2.00
3060 07 2.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 10 3.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 12 3,75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 13 4,00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3061 01 INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA 0.25 M DE PROFUNDIDAD. INC 5.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3115 00A " BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 16.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA).
IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3120 00 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
3120 04 2.00 M DE PROFUNDIDAD. . 2 CAJA 2.00
IMPORTE DE CAJAS DE CAIDA ADOSAD S A LOS POZOS DE VISITA HASTA... ‘
3121 00 INCREMENTO DEL PRECIO DE LAfCA
312101 POR CADA 0.50 M MAS DE CAIDA! INC 6.00

IMPORTE DE INCREMENTO/iJEL PRECIO DE LA CAIDA...

. ‘ _ -
Ing. AlexandroLi : ) \ /U:} i
Analista g'estudios y proyectos g Pagina:
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Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra:

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BAM‘BU, ENTRE CALLE NOGAL Y
CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE BAMBU Y CALLE NOGAL, CALLE NOGAL
ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO ANTIGUO A LAS ANIMAS, DE LA COLONIA CAMPO ANIMAS,

Fin de obra:

EN XALAPA, VERACRUZ.

Duracion en dias:

l

Catalogo de conceptos

_]

Clave

Descripcion Unidad

Cantidad I

. 6005 00A

6005 01A
6005 02B

8051 00A

8051 02A
8051 03A

Ing. Alexandro
Analista

imon Morales [ //['

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,

APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO|VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA.

DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA

INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS INC

INTERIOR. I

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MU#OS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA! 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDGS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO
E INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA
TIPO 5 COEXTRUIDA EN i.f[\lEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO.
SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO
ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO
CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y
FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-E-241-
CNCP-2013 (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

DE 6".. DE DIAMETRO,
DE 8"..DE DIAMETRO.

Ing\ Angel Parragujire’ Gajicedo
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DIRECCION DE OPERACION

. ‘:2.‘_ 7 7 4 i v \‘".:-“ " '
§ ‘ﬁ‘ C MAS GERENCIA DE PLANEACION i x I '
b i ' = . ; 1
"qu“_ﬁqf# COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y } ‘ﬁ a apa
A ¥ SAHEAMIENTO DE XALADA PROYECTOS ” N Ayuntaniente M. e
Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra:
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BAMBU, ENTRE CALLE NOGALY Duracién en dias:
CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE BAMBU Y CALLE NOGAL, CALLE NOGAL Fin de obra:
ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO ANTIGUO A LAS ANIMAS, DE LA COLONIA CAMPO ANIMAS, :
EN XALAPA, VERACRUZ.
| Catalogo de conceptos J
I Clave Descripcién Unidad Cantidad j
. IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR
CERRADO E INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO.
CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER
INTERIOR BLANCO, SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON
DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE
ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O
DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CONAGUA-
2011'Y NMX-E-241-CNCP-2013 (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y
CORRIMIENTO)
SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: PZA 12.00
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6"
SUM-PEAD1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA ESPECTAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE PZA 3.00
P.E.A.D. DE 8” X 6" DE DIAM, INCLUYE TEE.
SUMICD6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45°X6" PARA DESCARGA DOMICILIARIA EN PZA 3.00
TUBERIA DE P.V.C. DE 160 MM (6") DE DIAMETRO. INCLUYE PRUEBA DE
HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 273.12
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 2,731.20
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE DRENAJE SANITARIO
AGUA POTABLE
1000 07 MAMPOSTERIA DE TABIQUE. M3 0.79
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION., M3 81.84
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. / m2 202.20
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJ;\S‘E!\I UALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO... /” \
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAI}.’/ m3 22.24
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO../
1020 00

Analista
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EN I : DIRECCION DE OPERACION PN
C MAS GERENCIA DE PLANEACION o, Bl E
i COMISION MUNICIPAL DF AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y % ﬁ 8 a a
"} ¥ SANEARIENTE DE XALADA PROYECTOS ® Ayuntamicnto
Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra:
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BAMBU, ENTRE CALLE NOGAL Y Duracion en dias:

CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE BAMBU Y CALLE NOGAL, CALLE NOGAL

ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO ANTIGUO A LAS ANIMAS, DE LA COLONIA CAMPO ANIMAS,  Fin de obra:
EN XALAPA, VERACRUZ.
Catalogo de conceptos —l
Clave Descripcion Unidad Cantidad J
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 66.73

IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B..,

1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:

1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, M3 133.45

IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:

1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 5.00
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

1i31 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERTAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 140.58
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 75.35

IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...

4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...

4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3. 0.46
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADC DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...

9000 DDA ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 15.11

IMPORTE DE ACARREOQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO..,

92001 ODA ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO..,

9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 66.73

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE OC)-\ EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10}MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NOR‘(IAL. m3/km 151.10
IMPORTE DE ACARREO KN SUBSECU ITES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO R/OCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINQ...
/ InL!. Angel Parraglyiy ncedo
Ing. Alexandro Limon Morales “ At o
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Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra:
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BAMBU, ENTRE CALLE NOGAL Y Dutscian en:dias:
CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE BAMBU Y CALLE NOGAL, CALLE NOGAL Fin de obra:
ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO ANTIGUO A LAS ANIMAS, DE LA COLONIA CAMPO ANIMAS, :
EN XALAPA, VERACRUZ.
r Catalogo de conceptos |
r Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 667.30

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...

2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...

2240 10A TIPO 10 DE 1.30 X 1.20 M. CAJA 3.00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...

2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...

2243 02 SENCILLOS DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 3.00

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...

2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...

2244 03 FIERRQ FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA 3.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...

8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA
NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA) DE...

8005 04A TUBER{A HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 337.00

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE
PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) DE...

8015 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...

8015 O1A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 298.80

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...

8016 00A SUMINISTRO E INSTALACIéN DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA... (o

DIAMETRO. | KG 288.00
E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO

8016 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3")

IMPORTE DE SUMINIST
FUNDIDO, EN OBRA...

8018 00 SUMINISTRO DE TORN]LLOS...

8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" K 2 1/2"). PZA 124.00

Ing. Alexanjy"Limén Morales
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Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BAMBU, ENTRE CALLE NOGAL Y
CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE BAMBU Y CALLE NOGAL, CALLE NOGAL
ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO ANTIGUO A LAS ANIMAS, DE LA COLONIA CAMPO ANIMAS,
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Clave

Descripcion

Unidad

CanticlacTI

8019 00

8019 03

8035 0D0A

8035 03A

SITAP-01

REHTOMA-00

REHTOMA-01

Ing. Alexandro Lithon Morales ,‘]

Analista

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

DE 76 MM (3") DE DIAMETRO.
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO
DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...

DE 76 MM (3") DE DIAMETRO.
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA

’

VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE
3" DE DIAMETRO

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,
RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION
DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2"” DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO.

CON VIALIDAD DE TERRACERIA.

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO,
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA
LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.

IMPORTE DE AGUA POTABLE

Ing. Angel Parraguiir
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

ESPECIFICACIONES GENERALES
DE OBRA

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y REHABILITACION DE RED DE
AGUA POTABLE EN LA CALLE BAMBU, ENTRE
CALLE NOGAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN
NOMBRE ENTRE CALLE BAMBU Y CALLE NOGAL,
CALLE NOGAL ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y
CAMINO ANTIGUO A LAS ANIMAS, DE LA
COLONIA CAMPO ANIMAS, EN XALAPA,
VERACRUZ.
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Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucion de las obras
correspondientes al proyecto:

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BAMBU,
ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRE
CALLE BAMBU Y CALLE NOGAL, CALLE NOGAL ENTRE CALLE SIN
NOMBRE Y CAMINO ANTIGUO A LAS ANIMAS, DE LA COLONIA CAMPO
ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los
planos del proyecto, a las Especificaciones Tecnicas Generales y en lo que no sea
contrario a ellas, de acuerdo a lo establecido en las normas, planos tipo y
recomendaciones de la CONAGUA. 1

Las obras por construir o instalar seran por completo de cargo del Contratista. Donde
debera incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte, obra
de mano, impuestos, derechos mumcnpa!es gastos generales y utilidad, para efectuar la
construccion, instalacion y montaje de las obras. ;

El Contratista debera cettificar la calidad de los materiales mediante ensayos efectuados
en un laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante sélo seran validos
cuando cumplan con esta condicion. Los gastos referentes a ensayos y controles de
calidad seran de cargo del Contratista.

Previo a la ejecucion de las obras, el Contratista debera verificar en sitio la ubicacion,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc.)
esto con el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar las medidas necesarias que
correspondan a cada caso, si es necesario.

' A Avenida Miguel Alermian ndmero 109, colonia Federal, I m j
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ESPECIFICACIONES GENERALES

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 07 MAMPOSTERIA DE TABIQUE. M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos los
casos efectuar la ruptura, evitando al maximo perjudicar el pavimento restante y molestias a la
poblacion. ' ‘

OBRA. - Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su remocion a
un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucion de los trabajos, ya gue no sera motivo de ningun
pago adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitara perjudicar el pavimento (en los
conceptos en que proceda), y molestias a la poblacién.

MEDICION Y PAGO. - Se medira y pagara por metro clibico y metros cuadrados en el caso del
pavimento adoquinado y la banqueta de concreto con aproximacion a un décimo, conforme a las
dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de los
lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

CLAVE | | CONCEPTO UNIDAD
100401 |CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION. .

M3

"

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a camién de material producto de
excavacién a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camion con medios
mecanicos o manuales, se incluye todas las maniobras y movimientos necesarios que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camion de materiales producto de excavacion se pagara por
metro clbico con aproximacion a dos decimales, y para su cuantificacion se utilizaran las lineas de
proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva involucrado el abundamiento, ~
por lo que el contratista debera valuar el tipo de material, asi como las condiciones en que se /
encuentre.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. M2

£
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DEFINICION Y EJECUCGION. - Se entenderd por limpieza y trazo a las actividades involucradas con
la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retiro a sitios donde no
entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este concepto esta implicito el
trazo y la nivelacién instalando bancos de nivel y el estacado necesario en el area por construir.

En ninglin caso la CONAGUA hara mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion ejecutados en la
misma superficie.

Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavacion de la obra, el desmonte o algunas
actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.:

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el area de trabajo de la superficie objeto de
limpia, trazo y nivelacion, medida esta en su proyeccion harizontal, y tomando como unidad el metro
cuadrado con aproximacion a dos decimales.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
—_— EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3
EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN
1020 00
ZONAB..
1020 02 HASTA 2. 00 M DE PROFUNDIDAD ‘ M3
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3
1020 06 DE 4.01 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "excavacion de zanjas" la que se realice segun el
proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de agua potable y
alcantarillado, incluyendo las ‘operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes
de las mismas, la remocion del material producto de las excavaciones, su colocacién a uno o a
ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los
trabajos y la conservacién de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacion
satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista

para aflojar el material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacién cuando
se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a.la dureza del material se entendera por
"material comin", la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que puedan
ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras
sueltas, pefiascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general
todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

A

: svenlda Miguoed Alemdn ndmeo 109, calonia Fedaral,
] ; COR NG, Kalapa, Weracour, Telélomo: [326) 237 03 00

Pagina 4




M o, 7 .

Yo Xalapa
m% vh Aoguants ne .:."-"«?.-?‘- HEEY - 3

i i

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no pueda

ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de zapapico y que solo pueda

removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de otra indole (martillos

neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta clasificacion aquellas

fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiquen aisladamente mas de 0.75 de metro
cubico.

Cuando el material comun se encuentre entremezclado con Ia roca fija en una proporcién igual o
menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por separado, todo el
material sera considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion.
En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes parciales de material
comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno de estos
materiales interviene en la composicion del volumen total.

El producto de la excavacion se depositard a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el
lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del talud
del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este pasillo libre de
obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de las
mismas no diste en ningun caso més de 5 (cinco) cm. de la seccion de proyecto, cuidandose que
esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser afinado
minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la
profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion del diametro de
la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el
fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la menor
anticipacion posible a la colocacion de la tuberia. Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el
afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine antes de tender la tuberia,
este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material comun, para alojar tuberias de concreto que
no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central del fondo de la zanja se
excavara en forma redondeada' de manera que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el
desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar la tuberia a la
zanja o durante su instalacion debera excavarse en los lugares en que quedaran las juntas,
cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas. Esta
conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que se
termine el relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y prueba de la
tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Pagina 5
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Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos, siempre
que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por escrito del
Residente. El uso de explosivos se restringira en aquellas zonas en que su utilizaciéon pueda causar
perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro de una poblacidon se causen
dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan en
peligro la estabilidad de las paredes de la excavaciin, a juicio del Residente, este ordenara al
Contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad de las
obras, la de los trabajadores o que exijan ‘las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion de
ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin que
esto releve al Contratista de 'ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que directa o
indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere que el
estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los trabajadores,
hasta en tanto no se efectien los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica responsabilidad y cualquier
modificacién, no sera motivo de cambio en el precio unitario, deberd tomar en cuenta que los
recursos y rendimientos propuestos sean congruentes:-con el programa y con las restricciones que
pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetiva de la CONAGUA, el Contratista debe
proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion de la CONAGUA (por improductivo)
no sera motivo de variacion en el precio unitario; las excavaciones para estructuras que sean
realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacién de valvulas, pozos, etc.), seran
liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelante del frente de
instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en funcién de la estabilidad
del terreno y cuente con |a autorizacion por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones, es funcion de la seccién
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal
situacion. -

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se medira en metros clbicos con aproximacion a
dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las excavaciones realizadas por el
Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las
lineas de proyecto, ni la remocion de derrumbes originados por causas imputables al Contratista,
que al igual que las excavaciones que efectie fuera del proyecto, seran consideradas como sobre
excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de la tuberia le seran pagados por separado.
~»lgualmente le serd pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio que sefiale el -,
~ Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido utilizado en el relleno de las /
zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra circunstancia.
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Se considerara que las excavaciones se efectian en agua, solamente en eI caso en que el material
por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm. que no pueda ser
desviada o agotada por bombeo en forma econémicamente conveniente para la CONAGUA, quien
ordenara y pagara en todo caso al Contratista las obras de desviacion o el bombeo que deba
efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectiian en material lodoso cuando por la consistencia del
material se dificulte especialmente su extraccion, incluso en el caso en que haya usado bombeo
para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos pantanosos que se haga
necesario el uso de dispositivos de sustentacion (balsas) para el equipo de excavacién. Cuando las
excavaciones se efectlen en agua o material lodoso se le pagara al Contratista con el concepto
que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:
a

b

Afloje del material y su extraccion,
Amacice o Iimpiéz_a de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

Jir
).-

c¢).- Remocion del material producto de las excavaciones,

d).-Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran,
).

e).- Conservacion de las excavaciones. hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias, y
f).- Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hard en funcion de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco o0 en agua.

CLAVE : CONCEPTO UNIDAD
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2243 02 SENCILLOS DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de contramarcos, a la
suma de actividades que deba realizar el Contratista para suministrar y colocar en el lugar de la
obra y colocar los contramarcos; que de acuerdo con las caracteristicas del proyecto se requieran
para ser colocados en las cajas de operacién de valvulas. Segun el tipo seleccionado de cajas
llevara una o varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran sobre contramarcos sencillos o
dobles, y marcos de fierro fundido.

El contratista debera tomar en cuenta las consideraciones para la correcta instalacion de los
contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo de las cajas las adecuaciones para
fijar correctamente estos elementos. Si las cajas ya se encuentran construidas también debera
contemplar las adecuaciones para la correcta instalacion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de contramarcos se cuantificara por pieza, en
funcién de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto todos los cargos para adquirir,
transportar y colocar los contramarcos, incluyendo maniobras, mano de obra y equipo necesario,
asi como limpieza general.

/r
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Dimensianes dul contramara

CLAVE CONCEPTO ‘ UNIDAD
2244 00 SUMINISTRO E‘INSTALAC!ON DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacién de marcos, a la serie de
actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y colocar los marcos con tapa
de fierro fundido en los lugares que indica el proyecto; entendiéndose esta actividad por unidad de

obra terminada.

e MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de marcos se cuantificara por pieza, en funcién
/E—’W de las caracteristicas y el peso de las piezas por y instalar. Incluye los materiales necesarios, la

mano de obra y el equipo, asi como su limpieza.
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CLAVE . CONCEPTO UNIDAD
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 02 |1.25 M DE PROFUNDIDAD. e POZO.
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO.
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO.
3060 06 2.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO.
3060 07 2.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO.
3060 10 3.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO.
3060 12 3.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO.
3060 13 4.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO.
3061 01 INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA ING

0.25 M DE PROFUNDIDAD. '
4490 60 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA

HASTA..
3120 04 2.00M DE PROFUNDIDAD. _ CAJA
3121 00 INCREMENTO DEL PRECIO DE LA CAIDA...
3121 01 POR CADA 0.50 M MAS DE CAIDA. INC.

Cﬁ%/
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas y </ 7
destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado, especialmente para //

las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefale el proyecto y/u ordene el Residente
durante el curso de la instalacidén de las tuberias. No se permitird que existan mas de 125 (ciento
veinticinco) metros instaladas de tuberias de alcantarillado sin que estén terminados los respectivos

pozos de visita./
o | Averdcda Mgt Sdorndn ademeno 109, colonia ©
' ; C. P 831140, Xalagra, Veracrur, Telefome [(228) 237
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La construccion de la cimentacion de los pozos de visita deberd hacerse prewamente ala
colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las tuberfas y
que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construirdan segun el plano aprobado por la CONAGUA y seran de tabique,
junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 1:3. Los tabiques deberan ser mojados
previamente a su colocacién, con juntas de espesor no mayor que 1.50 cm (uno y medio
centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada con respecto a la anterior en tal forma que no
exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrira con un aplanado de mortero cemento-arena de proporcion 1:3 y
con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado con llana o regla y pulido fino. El
aplanado se curara, se emplearén cerchas para construir los pozos y posteriormente comprobar su
seccién. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras se embogquillaran en la forma
indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media
cafa" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a).- Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias cafias”,
mediante el empleo de cerchas, o

b).- Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles su forma
adecuada, mediante cerchas, o

c).- Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafa" al colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto de la
base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo, cortandose a
cincel la mitad superior de los conductos después.de que endurezca suficientemente el concreto de
la base, a juicio del Residente.

d).- Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafia" y seran acabados de
acuerdo con los planos del proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Cuando asf lo sefiale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construiran pozos de visita de "tipo

especial”, segun los planos que proporcionara oportunamente la CONAGUA al Contratista, los que
fundamentalmente estaran formados de tres partes: -

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de- pledra de tercera, junteada con
mortero de cemento-arena 1:3, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberias que concurran al
pozo y cuyo fondo interior tendra la forma indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda
parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una
tercera pieza de transicion, de concreto armado, indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos tipos:

a).- Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo de visita sin modificacién
alguna a los planos tipo de las mismas.

b).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construirdn las cajas de caida adosadas a los
pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

c).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante. Se debera realizar
el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo respectivo de estos.

g
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La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de los pozos de

visita de "tipo especial' y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefialados en las
especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

X Xalapa
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De manera enunciativa se sefalan las actividades principales que integran los conceptlos referentes
a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacion de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,
movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asi como la mano de obra y equipo
correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni suministro y
colocacidn de brocales.

OO DE VISITA ESPECIAL
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PLANTA

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

J—_— FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y
CURADO...

4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. .

M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por concreto el producto endurecido resultante de la

combinacion y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporciones adecuadas,
pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.
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La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto debera hacerse de
acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefiale el proyecto y/u ordene el Residente.
Las dimensiones de las estructuras que sefale el proyecto quedaran sujetas a las modificaciones
que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto empleado en la construccion,
en general, debera tener una resistencia a la compresion por lo menos igual al valor indicado para
cada una de las partes de la obra, conforme a los planos y especificaciones del proyecto y/o lo
ordenado por el Residente. El Contratista debera proporcionar las facilidades necesarias para la
obtencion y manejo de muestras representativas para realizar las pruebas correspondientes de
concreto, conforme a las indicaciones del Residente.

La localizacion de las juntas de construccion debera ser aprobada por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado, que al agregarle agua, ya
sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de fraguar y
endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas durante la hidratacién y que, una
vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se designan

como sigue:
i CRO ?fem&mo Portland Ordinasie
; P T%Cem-_imn Forland Puzelivico
I CREG _ _3‘ §C‘am—:~mo 'Poniand con Ea::ar.in Grapniada de alte hormo
J i ~ CPC : 'iCewa Pon..'m,.. "nmpue ‘
. i CP% : i('_emﬁ:na Pan.:md con hmn:s ae Su;e -
! : CEG i ?Cemenm con Escmn wﬂ-lﬂ-hd: de n.:o l.'mma:

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefalados deberd cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo a las Normas Oficiales. -

Se entendera por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la molienda de
Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que
resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento que resulta de la integracion de
Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolanicos, escoria alto horno y
caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente Unico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta de la
integracion de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta de la
integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria granulada de alto horno.

De acuerdo a la clase resistente, estos pueden ser:

-  La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresion a los 28
ﬂj’/ dias y se indica como 20, 30 o0 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm2).
cf::: -
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De acuerdo a sus caracteristicas especiales, éstos pueden ser:

]

|

1! BRY "'593}.1 resctividad alcsling rzmagzndo
{ BCH "{Baju calor de hidraracién

i E P’Imto

Ejemplo de identificacion del cemento:

Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo calor de
hidratacion se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Denfro de los materiales que de acuerdo con la definicién deben considerarse como nocivas, todas
aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por oxidos de silicio o
por sales calcicas de los acidos silicios' que en presencia del agua y a la temperatura ambiente
sean capaces de reaccionar con el hidroxido de calcio para formar compuestos cementantes.

La arena que se emplee para la fabricacion 'de mortero y concreto, y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un diametro no mayor
de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo, tierra, particulas de
tamafio mayor, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras sustancias
perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a).- Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente esféricas o
cubicas.

b).- El contenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color (A.S.T.M,,
designacion C-40), se obtenga un color mas clare que el estandar, para que sea satisfactorio.

c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo nimero 200
(A.S.T.M., designacion C- 117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento en peso.

d).- El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido de arcillas
y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e).- Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que su
granulometria esté comprendida entre los limites maximos y minimos, especificacion
AS.TM.E.11.3a.

,7_
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Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacion de la arena dentro de los
limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo en los
casos en que el Residente otorgue autorizacion expresa por escrito, la arena se debera lavar
siempre.

La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de humedad uniforme vy
estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de concreto y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistird en fragmentos de roca duros, de un diametro mayor de 5
(cinco} mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras, élcalis,
materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y debera satisfacer los
siguientes requisitos:

a).- Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente esféricas o
cubicas.

b).- La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4,

c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo numero 200
(doscientos) (A.S.T.M., designacién C-117), no debera exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

d).- El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método Standard de
U.S. Bureau of Reclamation" (designacion 18), no debera exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

e).- No debera contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrafia en proporcion
perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los agregados para
el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se limpien por si mismas y se
descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se coloque directamente sobre
las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los materiales ya
dosificados hasta la mezcladora, debera estar construido y ser mantenido y operado de manera que
no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamaro y tipo
aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucién uniforme de todos los materiales
componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con excepcién de
la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido especificados basandose en
un control apropiado de la velocidad de rotacién de la mezcladora y de la introduccién de los
materiales, quedando a juicio del Residente el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue
conveniente. El concreto debera ser uniforme en composicion y consistencia de carga en carga,
excepto cuando se requieran cambios en composicion o consistencia. El agua se introducira en la
mezcladora, antes, durante y después de la carga de la mezcladora. No se permitird el sobre
mezclado excesivo que requiera la adicion de agua para preservar la consistencia requerida del
concreto. Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se debera
reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida.
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La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, serad justamente la
suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio del
Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregacion y que con los
metodos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la densidad, impermeabilidad
y superficies lisas deseadas. No se permitird el mezclado por mayor tiempo del normal para
conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad de agua debera cambiarse de
acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los agregados, de manera de producir un
concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras, dentellones, etc., hasta
que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con concreto haya sido
desalojada. No se vaciara concreto en agua sino con la aprobacion escrita del Residente y el
método de deposito del concreto estara sujeto a su aprobacion. No se permitira vaciar concreto en
agua corriente y ningdn colado deberd estar expuesto a una corriente de agua sin que haya
alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera desechado. El concreto
se vaciara siempre en su posicion final y no se dejara que se escurra, permitiendo o causando
segregacion. No se permitira la separacion excesiva del agregado grueso a causa de dejarlo caer
desde grande altura o muy desviado de la vertical o porque choque contra las formas o contra las
varillas de refuerzo; donde tal separacion pudiera ocurrir, se colocaran canaletas y deflectores
adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Excepto donde se interpongan juntas,
todo el concreto en formas se colocara en capas continuas aproximadamente horizontales cuyo
espesor generalmente no excedera de 50 (cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto
depositado en cada sitio estara sujeta a la aprobacién del Residente. Las juntas de construccion
seran aproximadamente horizontales a no ser que se muestren de otro modo en los planos o que lo
ordene el Residente y se les dara la forma prescrita usando moldes donde sea necesario o se
asegurara una union adecuada con la colada subsecuente, retirando la "nata superficial" a base de
una operacion de "picado" satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccion con superficies de concreto quedaran a la
vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad maxima practicable, de
manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode perfectamente contra todas
las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al compactar cada capa de concreto, el
vibrador se pondra en posicion vertical y se dejara que la cabeza vibradora penetre en la parte
superior de la capa subyacente para vibrarla de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados centigrados vy
no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de concreto durante los
meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado del agregado, enfriado del
agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados para mantener la temperatura del
concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima especificada. En caso de tener temperaturas
menores de 4 (cuatro) grados centigrados no se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de inmersion.
Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez) centimetros o mas de
diametro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil) vibraciones por minuto
cuando sean metidos en el concreto.

4
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Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (dlez) centimetros
de diametro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por minuto cuando estén
metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreio no se colocaran sino hasta que las capas
coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra cuidado en evitar que la cabeza
vibradora haga contacto con las superficies de las formas de madera.

. Ayantan

Todo el concreto se "curara" con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros seran
humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto se haya
endurecido lo suficiente para evitar que sea dafiado por el agua y las superficies se mantendran
himedas hasta que se apligue la composicion para sellar. Las superficies moldeadas se
mantendran hiimedas antes de remover las formas y durante la remocion.

El concreto curado con agua se mantendrd mojado por lo menos por 21 (veintiin) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto fresco, por
medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas, regaderas mecanicas
0 mangueras porosas, o por cualquier otro método aprobado por el Residente, que conserven las
superficies que se van a curar continuamente (no periddicamente) mojadas. El agua usada por el
curado llenara los requisitos del agua usada en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hara con la aplicacion de una composicidn para sellar con pigmento
blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de concreto.

Para usar la composicion para sellar, se agitara previamente a fin de que el pigmento se distribuya
uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecanico efectivo operado
por motor, por agitacion por aire comprimido introducido en el fondo del tambor, por medio de un
tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de aire comprimido estaran provistas de
trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad entren en la composicion.

MEDICION Y PAGO. - El concreto se medira en metros clbicos con aproximacion a dos decimales:
y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se determinara directamente

en la estructura el nimero de metros cubicos colocados conforme a las lineas de proyecto y/u
ordenes del Residente. ;

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las secciones de
proyecto y/u ordenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar sobreexcavaciones
imputables al Contratista. Asi mismo se debera de descontar el volumen ocupado por el acero de
refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto cuantificado conforme a las lineas de
proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a continuacion las principales actividades que se contemplan en
estos conceptos:

a).- El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento, todos los
acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se requiera incluyendo todas las
mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida.

b).- La adquisicion y/u obtencion de la arena y la grava en las cantidades necesarias considerando,
regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencidn, transporte total hasta la obra y
descarga en el lugar de su utilizacion.

c).- El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y desperdicios.

d).- El curado con membrana, agua y/o curacreto. "

e).- La mang q,e obra, herramienta y el equipo necesarios.
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Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos esta pagando unidades de obra terminada y
con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara las consideraciones vy
procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para proporcionar las resistencias de
proyecto y/o a lo indicado por el Residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS... -
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA.

8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de piezas especiales el que haga el
Contratista de las unidades que se requieran para la construccion de red de abastecimiento de
agua potable, segun lo sefiale el proyecto.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo conjuntamente con las valvulas y
tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presién de
trabajo de 14.1 kg/Cm2. (200Ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido, estaran
fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94% de plomo, de
acuerdo con lo consignado en la Norma DGN-21-61 de la SIC.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de piezas especiales y extremidades se mediran en
kilogramos con aproximacion a la unidad y por pieza segun sea el concepto; al efecto se
determinara directamente en la obra el peso de cada una de las piezas con limitacion maxima al
indicado en las especificaciones de fabricacion. No se considerara el peso correspondiente a
tornillos y empaques en las mismas, ya que estos se pagaran por separado a los precios
estipulados en el catalogo.

- El Contratista y el Ingeniero deberan seleccionar el nimero de piezas especiales que traigan
consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se consideraran
estos para fines de pago.

Por lo que respeta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los precios del
catalogo correspondiente.

a) .-Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme en
lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M. Especificacion A-126-42 Clase B.

b) .-La funcion para fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o impurezas,
facilmente maquinable.

c) .-Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicion y estaran
terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o grietas.

Por ningtin motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las mismas
con soldadura o cualguier otro material.

Mserricta Mg
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Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por medio
de empaques adecuados y tornillos. ;

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en Nérmas Oficiales, o que
resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y rejristalgdas nuevamente por el
Contratista sin compensacion adicional.

Ing. Chris/p er Gallma Vargas g. Angel Par Hk Gancedo

Elaboré Jefe del epto‘_?&t i ]Droyectos
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES DE OBRA

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y REHABILITACION DE RED DE
AGUA POTABLE EN LA CALLE BAMBU, ENTRE
CALLE NOGAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN
NOMBRE ENTRE CALLE BAMBU Y CALLE NOGAL,
CALLE NOGAL ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y
CAMINO ANTIGUO A LAS ANIMAS, DE LA
COLONIA CAMPO ANIMAS EN XALAPA,
VERACRUZ.
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Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucién de las obras
correspondientes al proyecto:

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BAMBU,
ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRE
CALLE BAMBU Y CALLE NOGAL, CALLE NOGAL ENTRE CALLE SIN
NOMBRE Y CAMINO ANTIGUO A LAS ANIMAS DE LA COLONIA CAMPO
ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los
planos del proyecto, a:las Especificaciones Técnicas Generales y en lo que no sea
contrario a ellas, de acuerdo a lo establecido en las normas, planos tipo y
recomendaciones de la CONAGUA. '

Las obras por construir o instalar seran por completo de cargo del Contratista. Donde
debera incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte, obra
de mano, impuestos, derechos municipales, gastos generales y utllldad para efectuar la
construccion, instalacion y montaje de las obras.

El Contratista debera certificar la calidad de los materiales' mediante ensayos efectuados
en un laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante solo seran validos
cuando cumplan con esta condicion. Los gastos referentes a ensayos y controles de
calidad seran de cargo del Contratista.

Previo a la ejecucion de las obras, el Contratista debera verificar en sitio la ubicacion,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc.)
esto con el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar las medidas necesarias que
correspondan a cada caso, si es necesario.

Mvanitcha bicgued Alermdn ndmers 109, colania Federal. | St B ol
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00

M DE PROFUNDIDAD. M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos los
casos efectuar la ruptura, evitando al maximo perjudicar el pavimento restante y molestias a la
poblacion. ‘

OBRA. - Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su remocion a
un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucion de los trabajos, ya que no sera motivo de ningtin
pago adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitarad perjudicar el pavimento (en los
conceptos en que proceda), y molestias a la poblacion.

MEDICION Y PAGO. - Se medira y pagara por metro clibico y metros cuadrados en el caso del
pavimento adoquinado y la banqueta de concreto con aproximacion a un décimo, conforme a las
dimensiones de proyecto. '

No se considerard para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de los
lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

CLAVE - CONCEPTO | UNIDAD
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1100 02A  |EN ZONA B HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3
1100 04A  |EN ZONA B DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3
1100 06A  |EN ZONA B DE 4.01 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Son aplicables las éspeciﬁcaciones sefialadas en 1010.02, 04, etc.
para efectos de pago de estos conceptos y se haran de acuerdo a la zona en que se desarrolle la
excavacion con base en lo siguiente:

ZONA A.- Zonas despobladas o pobladas sin instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctrico
telefonicos o hidraulicos).

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos electricos, telefonicos
hidraulicos) que dificulten la ejecucion de la obra y cuyos desperfectos seran por cuenta del
Contratista.

Ayenicy Miguel Aeendn adesera 109, colonia Federal
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MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se cuantificara y pagara en metros ctibicos con
aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las excavaciones
realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se podra efectuar la
cubicacion de las mismas de acuerdo al proyecto autorizado o los planos aprobados de zanjas tipo
vigentes o bien en funcidn de las condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas por el

Residente; los conceptos aplicables estaran en funcion de las condiciones en las que se realicen
las excavaciones.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS

TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS.
DE ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA
TEND CALIZO |NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE, M3
INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANC DE
OBRA,HERRAMIENTA Y P.U.O.T

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por revestimiento a la superficie de rodamiento que se
construye en capas, con materiales seleccionados, sobre las terracerias de caminos.

La construccion del revestimiento se iniciara cuando los trabajos de agua potable, alcantarillado

sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir serd el acabado final que tendra la vialidad.
Los trabajos de revestimiento se realizaran verificando que la descarga del material sobre las
terracerias se realice a las distancias racionales u ordenadas por el Residente, de acuerdo al medio
de transporte utilizado para el acarreo y al espesor de proyecto; cuidando que el tendido mantenga
un espesor uniforme, salvo cuando el proyecto indique lo contrario. Cuando por las caracteristicas
de los materiales se requiera utilizar dos o mas bancos para la construccion del revestimiento: la
mezcla se hara con equipo, con la finalidad de obtener un material uniforme, la eleccion de la
mezcla quedara a juicio del resldente el cual deberd garantlzar el grado de compactacion
requerido.

El material debera ser calizo para revestimiento 'y debera incluir las siguientes actividades de
manera enunciativa, mas no limitativa:

a} Extraccién, carga y descarga de los materiales.

b) Material puesto en obra, debiendo provenir del banco mas proximo a la zona del proyecto.
c¢) Tendido del material en todo lo ancho de la corona

d) Papeo o eliminacion de sobretamaios.

e) Humedad requerida (adicionar o quitar).

f) Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado por la supervision.

f) Compactar al 90% de la prueba Proctor.

h) Medido en funcién de lineas de proyecto, debiendo considerar desperdicios, abundamientos,
etc., ya que estos no seran motivos de pago.

(,;:% 1
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MEDICION Y PAGO. - La construccion de revestimientos se medira tomando como unidad el metro
cubico del volumen colocade compacto con aproximacion a dos decimales, de acuerdo a lineas de
proyecto y/o las ordenes del Residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A2.00 M SONDEO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por sondeo a mano a la acciéon de excavar para
identificar la infraestructura que pueda ubicarse en el area de los trabajos a realizar. Son aplicables
los sefialamientos de la especificacion 1010.00, 1010.02 de las Especificaciones Generales para la
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion para sondeo realizado a mano se cuantificard y pagara por
sondeo con aproximacion a dos decimales y/o dependiendo de las indicaciones del Residente.

Al efecto se determinara el sondeo realizado por el Contratista directamente en la obra; para su
volumen se podra efectuar la cubicacion de este de acuerdo con el proyecto autorizado o los planos
aprobados o bien en funcion de las condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas por
el Residente; los conceptos aplicables estaran en funcion de las condiciones en las que se realice
el sondeo.

CLAVE CONCEPTO | unIDAD

1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A  |CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por plantillas apisonadas al conjunto de maniobras
que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama de material inerte y
con cierto grado de compactacion con la finalidad de que el cuadrante inferior de la tuberia
descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, no
ofrezca la consistencia necesaria para sustentarias y mantenerlas en su posicion en forma estable
o cuando la excavacion haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya podido afinarse en
grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construira una plantilla apisonada de 10 cm. de
espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar una superficie nivelada para una correcta
colocacion de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pison sefale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales que
forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metalico o equipo, hasta lograr el grado de

compactacion estipufady
/ﬂd
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La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberras de concreto sera
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la tuberia
descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a dicho
tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla construida, ya
que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tuberia
colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que se construyan nuevamente en
forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna compensamon adicional por este
concepto.

SRS et

% Xalapa

MEDICION Y PAGO. - La construccion de plantilla serda medida para fines de pago en metros
clbicos con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en la obra la
plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes de plantilla construidas por el
Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

La construccion de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios gue correspondan en
funcidn del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con material producto de
excavacion.

A continuacién de manera enunciativa se sefalan las principales actividades que deben incluir los
precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.

a).-Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio de la utilizacion del
material,

b).-Seleccion del material y/o papeo,

c).-Proporcionar la humedad necesaria para la _compaétacién (aumentar o disminuir),
d).-Compactacion al porcentaje especificado. '

e).-Acarreos y maniobras totales.

f).-Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la colocacion de la
plantilla.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1131 00 RELLENO EN ZANJAS... :
COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL

1981088 PRODUCTO DE EXCAVACION. M3
0,
1131 0BA gmmggcmno AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el conjunto de

_——» oOperaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno
' natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto y/o las 6rdenes del Residente, las
excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua potable y

alcantanllado asi como las correspondientes a estructuras auxiliares.
Averricda bliguie! Ahamdn aummero 109, colonia Fedaral I
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Se entendera por "relleno sin compactar” el que se haga por el simple deposito del material para
relleno, con su humedad natural, sin compactacién alguna, salvo la natural que produce su propio
peso.

Se entendera por "relleno compactado" aquel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba
Proctor, para su maxima compactacion, del espesor que sefiale el Residente, pero en ninglin caso
mayor de 15 (quince) cm. Cada capa serd compactada uniformemente en toda su superficie
mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la compactacion requerida.

No se debera proceder a efectuar ningtin relleno de excavacion sin antes obtener la aprobacion por
escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total extraccion del material
utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que él Contratista tenga derecho a ninguna retribucidn
por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de piedras y
debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de estructuras y
abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de estructuras, este relleno tendra
un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate de tuberias, este primer relleno se
continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo superior del tubo o segun proyecto.
Después se continuara el relleno empleando el producto de la propia excavacion, colocandolo en
capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo, que seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion especial, el
material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas de 20
(veinte) cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material con altura de 15
(quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el Residente.

Cuando el proyecto y/o las dérdenes del Residente asi lo senalen, el relleno compactado de
excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la prueba
"Proctor”, para lo cual el Residente ordenara el espesor de las capas, el contenido de humedad del
material, el grado de compactacién, procedimiento, etc., para lograr la compactacion optima.

La consolidacion empleando agua no se permitird en rellenos en que se empleen materiales
arcillosos o arcillo- arenosos, vy a juicio del Residente podra emplearse cuando se trate de material
rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar la zanja hasta un nivel de 20
{(veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta
lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia siguiente, con una pala se pulverizara y
alisara toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara totalmente la zanja, consolidando
el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la
aprobacion del Residente, quien dictara modificaciones.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas, seran
acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefale el Residente.

Los rellenos gue se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminaran en la
capa superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes para evitar el
deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo
comprendido entre la terminacidn del relleno de la zanja y, de ser el caso, la reposicion del
pavimento correspondiente. En cada caso particular el Residente dictara las disposiciones

pertinentes. /
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MEDICION Y PAGO. - El relleno de excavaciones de zanja que efectie el Contratista, le sera
medido en metros clbicos de material colocado con aproximacién a dos decimales conforme a las
lineas de proyecto y/o las o¢rdenes del Residente. El material empleado en el relleno de
sobreexcavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para fines de estimacion
y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia especificacion,
los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes actividades:

a).- Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio de utilizacion del
material.

b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté estipulado (quitar o
adicionar).

c).- Seleccionar el material y/o papear.

d).- Compactacion al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1150 07A  |ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS. M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Conjunto de piézas de acero estructural, que, unidas entre si,
forman una estructura capaz de _resistir temporalmente el empuje del terreno en trabajos de
excavacion. '

Los materiales que pueden utilizarse para construir el ademe, son a titulo de enunciado, pero no
limitativo, los siguientes: acero estructural, tubo de acero, placas de acero, duela gruesa para forro
lateral. Basicamente, la estructura estara constituida por material de acero, para mayor proteccion.

El contratista debera emplear los procedimientos y equipo propuestos en el concurso; sin embargo,
puede poner a consideracion de la dependencia.para su aprobacion, cualquier cambio que
justifiqgue un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en
caso de ser aceptado no sera motivo para que pretenda la revision del precio unitario establecido
en el contrato. El disefio del ademe corresponde al contratista quien lo propondra para su revision y
aceptacion; sin embargo, esto no eximira al contratista de ser el Unico responsable por los dafios o
inseguridad que causare la falla de este.

A continuacion, se sefialan caracteristicas generales comunes de los elementos que pueden formar
un ademe: Bastidores laterales: largueros con tubos o vigas a base de acero estructural, que se
colocan para formar el cuerpo y soporte del forro, considerando lo espaciamientos apropiados.
Puntales: piezas de acero, ya sea con tubos o perfiles estructurales de acero vigas, colocados
transversalmente a la excavacion para troquelar los largueros o el bastidor que soportan el forro.
Forro: superficie expuesta a los empujes laterales (horizontales), constituido con placas de acero,
tablones o duela de madera, con separacién y grosor necesario.

7
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Fijacion: la fijacién o ensamble, debera ser practico, con la finalidad de recuperar Ios materiales
descritos y poder utilizarlos en operaciones subsecuentes.

El ademe no debera ser retirado en su totalidad hasta que el relleno de la excavacion se encuentre
a una profundidad minima segura, que evite el colapso del talud. El ademe para su fabricacidn,
acarreo, montaje y retiro, incluyen los materiales y su habilitacion; la mano de obra necesaria para
la fabricacion y montaje; los cargos por el uso de equipo y herramienta; accesorios, andamios,
maniobras para su transporte, colocacion en el sitio de uso y su recuperacion.

MEDICION Y PAGO. - E| ademe se medira, en el caso de ser pagos independientes de la
excavacion, por metros cuadrados (m2) de superficie lateral expuesta al empuje del talud, con una
aproximacion de dos decimales,

En forma enunciativa incluira los siguientes trabajos:

a) suministro de los materiales puestos en obra para su fabricacion: perfiles estructurales (IPR,
CPS, IPS, IPC, APS, etc.), placas de acero, duelas o tablones de madera, tubos de acero, asi como
el material miscelaneo para su fijacién (tornillos o soldadura segtn sea el caso). Mismos que seran
colocados en el sitio de su habilitacion.

b) habilitado o fabricacion del ademe metalico recuperable.

c) herramienta y equipo necesario para su fabricacion.

d) mermas o desperdicios. -

e) carga, maniobras, transporte, instalacion, recuperacion y retiro del ademe.

La profundidad maxima a la que estara sometido sera hasta de 7.00 metros, y el tipo de suelo sera
el mas desfavorable (GW, GP, GM SW, SP, SM ML, OL, MH, CH, OH, PT, de acuerdo con la
clasificacion S.U.C.S.).

CLAVE : CONCEPTO UNIDAD

224000 |CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...

2240 10A _ |TIPO 10 DE 1.30 X 1.20 M, 3 CAJA

DEFINICION Y EJECUCION. - Por cajas de operacion se entenderan las estructuras de
mamposteria y/o concreto fabricadas y destinadas a alojar las valvulas y piezas especiales en
cruceros de redes de distribucion de agua potable, facilitando la operacion de dichas valvulas. Las
cajas de operacion de valvulas seran construidas en los lugares sefialados por el proyecto y/u /

ordenadas por el Ingeniero a medida que vayan siendo instaladas las valvulas y piezas especiales é _‘.@//

que formaran los cruceros correspondientes. {
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La construccion de las cajas de operacion de valvulas se hara sngulendo Ios allneamlentos
sefalados en los planos, lineas y niveles del proyecto y/o las 6rdenes del Ingeniero. La construccion

de la cimentacion de las cajas de operacion de valvulas debera hacerse previamente a la
colocacion de las valvulas, piezas especiales y extremidades que formaran el crucero
correspondiente, quedando la parte superior de dicha cimentacion al nivel correspondiente para que
queden asentadas correctamente y a sus niveles de proyecto las diversas piezas.

Las cajas de operacion de vélvulas se construiran segin el plano aprobado por la Comision, y salvo
estipulacién u ordenes en contrario, seran de mamposteria comun de tabique junteados con
mortero cemento y arena en proporcion de 1:3 fabricado de acuerdo con lo sefalado en la
Especificacion 4020. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacién y dispuestos
en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5 (uno y medio) cm. Cada hilada
horizontal debera quedar con tabiques desplazados con respecto a los de la anterior, de tal forma
que no exista coincidencia entre las juntas verticales de las juntas que las forman. (Cuatrapeado).

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, bien sea por la poca resistencia del
terreno u otfra causa cualqguiera, la cimentacion de las cajas de operacion de.valvulas quedara
formada por una losa de concreto simple o armado, de las dimensiones y caracteristicas sefialadas
por aquellos y sobre la cual apoyaran los cuatro muros perimetrales de la caja; debiendo existir una
correcta liga entre la losa y los citados muros.

El parametro interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrira con un aplanado de
mortero cemento arena en proporcion de 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (uno) centimetro, el
que sera terminado con lana o regla y pulido fino de cemento. Los aplanados deberan ser curados
durante 10 (diez) dias con agua. Cuando asi sea necesario se usaran cerchas para la construccion
de las cajas y posteriormente comprobar su seccion. Si el proyecto o el Ingeniero asi lo ordenen,
las inserciones de tuberia o extremidades de piezas especiales en las paredes de las cajas se
emboquillaran en la forma indicada en los planos u ordenada por el Ingeniero.

Cuando asi lo sefiale el proyecto se construiran cajas.de operacion de valvulas de disefio especial,
de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrara la Comision al
Contratista.

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, las tapas de las cajas de operacion de
valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo los alineamientos sefialados por los
planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes requisitos:

a).-Los muros de la caja de operacion de valvulas seran rematados por medio de un contramarco,
formado de fierro angulo de las mismas caracteristicas sefialadas por el proyecto para formar el
marco de la losa superior o la tapa de la caja. En cada angulo de esquina del contramarco se le
soldara una ancla formada de solera de fierro de las dimensiones sefialadas por el proyecto, las
que se fijaran en los muros de las cajas empleando mortero de cemento, para dejar anclado el
contramarco. Los bordes superiores del contramarco deberan quedar al nivel de la losa y del
terreno natural o pavimento, segun sea el caso.

b).-Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas sefialadas por el proyecto se
_——_-7 formara un marco de dimensiones adecuadas para que se ajusten en el contramarco instalado en
la parte superior de los muros de la caja correspondiente.
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c).-Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula rectangular u
octagonal formada de alambrén o fierro de refuerzo, segun sea lo sefialado por el proyecto; reticula
que sera justamente de acuerdo con lo ordenado y nunca tendra material menor del necesario para
absorber los refuerzos por temperatura del concreto, y en general los esfuerzos para que segun el
proyecto se deba de calcular.

Los extremos del alambron o fierro de refuerzo deberan quedar sujetos y soldados al marco
metalico de la losa.

d).-Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara concreto de la
resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el Ingeniero.

e).-La cara aparente de la tapa o losa de las cajas de operacion de valvulas deberan tener el
acabado que sefiale el proyecto y deberan llevar empotrados dispositivos adecuados para poder
pescarla y levantarla, o se proveera de un dispositivo que permita introducir en el una llave o varilla
con la cual se levantara la losa.

f).- Durante el colocado de la losa se instalaran los dispositivos adecuados sefialados por el
proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje destinados a operar
las valvulas que quedaran alojadas en la caja respectiva.

g).-Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma deberan
quedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural.

Cuando el proyecto lo sefiale y/o lo ordene el Ingeniero, la tapa de las cajas: de operaciones de
valvulas sera prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas sefialadas o aprobadas por la
Comision. Tales tapas seran proporcionadas por la Comisidn, salvo que el Contrato estipule que las
suministre el Contratista. ' i

Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundido, seran rematadas en sus
muros perimetrales con un marco de disefio adecuado sefialado por el proyecto para que ajuste
con la correspondiente tapa o conjunto integral de la tapa.

MEDICION Y PAGO. - La construccién de cajas de operacién de valvulas para redes de
distribucion de agua potable, sera medida para fines de pago en unidades, considerandose como
unidad una caja totalmente construida e incluyendo la construccion y/o colocacion de su respectiva
tapa prefabricada de fierro fundido y_fébricada y colocada cuando sea de concreto. Al efecto se
determinara en la obra el nimero de cada uno de los tipos de cajas de operacion de valvulas

efectivamente construidas de acuerdo con lo sefialado por el proyecto y/o por las drdenes del
Ingeniero. De manera enunciativa se indican a continuacién las principales actividades implicitas en

estos conceptos:

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales, incluyendo fletes, mermas y desperdicios;
asi como la mano de obra y el equipo necesario. Para su pago debera valuarse el tipo de caja de
acuerdo con el plano correspondiente.

10A 7 75 a 150 1 127 1.30 1.20 .20 14
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD

BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE

S5 00A  poLIETILENO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO
311501a |PESADO DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENGIA A CARGA -

HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA
50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA).

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por colocacion de brocales y tapas de polietileno
prensado de alta resistencia, a las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de
acuerdo con el proyecto y/o las érdenes del Residente.

Despues de realizar el retiro del brocal existente se debera tapar de forma temporal el pozo de

visita, con una cama de polin de madera de 4x4" para evitar que el material producto de corte
azolve el pozo.

Este concepto incluye el suministro y colocacion de brocal y tapa de polietileno prensado de alta
resistencia con sello del h. Ayuntamiento de Xalapa en relieve,

* Disefio: Circular y con base en medidas y acotaciones.
* Material de fabricacion: Polietileno de alta resistencia.

El brocal de polietileno prensado se colocara asentado con mortero, cemento-arena prop. 1:3
nivelado en su parte superior, al mismo nivel que la rasante de pavimento, se recomienda especial
atencion en no colocar mortero en el perimetro del pozo de visita.

Todas las tapas de los pozos de visita deberén de asentar perfectamente en todas sus superficies
de apoyo para evitar deterioro al paso de los vehiculos.

La contratista ejecutara los trabajos aqui descritos tomando en cuenta en sus costos, el material,
mano de obra, herramientas y equipo complementario necesario y suficiente para garantizar la
ejecucion de los frabajos en los tiempos que marque el programa de obra.

La tapa sera de tipo abierto para drenaje, cuenta con una barrenacion para el tornillo de acero de
5/18" de diametro que sujetara la tapa al brocal. Su terminado superior es antiderrapante.

El conjunto de brocal y tapa para pozo de visita trafico pesado cumple con las siguientes
especificaciones:

A) Resistencia maxima a la carga de 30,000 kilogramos
B) Flexion al 75% con toda la carga

C) Recuperacion al 100%

D) Textura antiderrapante

E) Contraccion: 1.5 — 3%

F} Resistencia a la tension: 5.0N/MM2 — 13 N/MM2.

A
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El material es denso, prensado, rigido y de alta resistencia a la compresmn al desgaste por
abrasién al impacto, al ataque de productos quimicos, a la carga del transito vehicular pesado y a la
disgregacion del cuerpo, no presenta deterioro a los rayos UV, durabilidad y alto rendimiento.

MEDICION Y PAGO. - Para efectos de medicién de este concepto de trabajo, se tomara como
unidad de medida por pieza. Al efecto se determinara en la obra el nimero de piezas colocadas en
base al proyecta y/o lo ordenado por el Residente.

El precio unitario incluye el suministro de todos los materiales, mermas y acarreos, fletes; la mano
de obra y el equipo.

% Xala
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CLAVE ' CONCEPTO UNIDAD

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA
DE CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO
CONFORMADC POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X
1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS.
6005 00A |UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE
ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL
CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL
EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X
1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON
AGRAGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE
1/4" A 3/8" DE GRAVA VOLCANICA NEGRA.

6005 01A |DE 0.60 X 0.60 Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA.
6005 098 INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN ING
REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS INTERIOR. '

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafial son pequefas cajas o estructuras que
tienen acceso a los albafales del interior de los predios, permitiendo su inspeccion, asi como la
introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de los mismos. Cuando los

albafiales sean muy profundos, las dimensiones de los registros deberan ser tales que permitan el
acceso y maniobra de un operario.

La construccion de los registros para albafal se sujetard a lo sefialado en el proyecto y/o las
ordenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 cm o un minimo de

60 x 40 cm, variando su profundidad en funcién de la configuracion del terreno y de la pendiente del
albafial.

La excavacion para alojar un registro de albafial se hara de las dimensiones necesarias para el
mismo y se pagara por separado.
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Terminada la excavacion se consolidara el fondo y se construira sobre el mismo una plantilla de
cimentacion e inmediatamente se procedera a la construccién de una base de concreto simple de
las caracteristicas que sefiale el proyecto. En el proceso del colado de la base se formaran las
medias cafias del albafal, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su plano medio
longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabique recocido del espesor
que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que seran llevados hasta un
nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro deberan repellarse y aplanarse
por medio de mortero, los registros para albafial seran construidos en las ubicaciones y a las lineas
y niveles sefialados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al registro
en que seran colocadas y en su fabricacion se seguiran las normas siguientes:

a).- Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un marco rectangular
de las dimensiones de la tapa del registro.

Dentro del vano del marco se colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por alambron
de 5 mm (1/4") de didmetro, en cantidad igual a la sefialada en el proyecto y nunca menor que la
necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se colara dentro del
marco. Los extremos del alambron deberan quedar soldados al marco metalico.

Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un concreto de la resistencia sefialada
en el proyecio.

b).- La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos materiales que el
pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del terminado seran de acuerdo al
proyecto.

c).- Al terminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial que facilite
introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre el registro.

d).- Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la misma,
deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento.

Los muros de la caja del registro seran rematados por medio de un contramarco formado por fierro
angulo de 63.5 mm x 6 mm de espesor. En cada esquina del contramarco se le soldara una ancla
formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4 mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro vy quedaran ahogados en
mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccion de la caja.

MEDICION Y PAGO. - La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albafileria que
ejecute el Contratista en la construccidn de registros con tapa para albanales sera medida por pieza
totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con las tuberias del albanal y su
tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su utilizacion
considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el equipo; se utilizara
como unidad la pieza; y en funcion de la profundidad un Incremento por cada 50 centimetros, lo
anterior conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

CONCEPTO UNIDAD
a htget Alnrndn oo 109, colonia Foderal,
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE
PVC, NORMA NMX-E-1451, PUESTO EN OBRA. CON
800500A |~ \MPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE  PRUEBA
HIDROSTATICA) DE... i
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de tuberias para agua potable, de
asbesto- cemento, poli cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de vinilo orientado (PVC-O), concreto pre-
esforzado y polietileno de alta densidad o cualquier otro material considerando coples, anillos de
hule, etc., a las erogaciones que se requieran y deba realizar el contratista para abastecer las
cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las ordenes del Residente.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando menos dos tramos
de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiados y llenando la tuberia
de agua hasta las presiones de prueba, la presiéon maxima sera igual al porcentaje de la presion de
trabajo disefiada para el tubo de que se trate y sera mantenida durante periodos minimos
preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de acuerdo al método de prueba
establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001- CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable,
toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto
y/o las ordenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-
2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-
Especificaciones y métodos de prueba, complementandose con las siguientes normas vigentes o
las que las sustituyan, conforme se indica a continuacidén, segun tipo o clase de tuberia de que se
trate: |

1.- La tuberia de asbesto-cemento: ‘
Debera cumplir como minimo con los requisitos de la norma mexicana NMX-C-012-ONNCCE-2007,

que establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de las tuberias de
fibrocemento para conducir agua a presion.

Los anillos de hule empleados como empaques deberan satisfacer los requisitos establecidos en la
norma NMX-T-021-SCFI1-2009.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:
Ensayo de Hermeticidad o estanquidad, conforme a la norma NMX-C-041-ONNCCE- 2004,

Ensayo de Presién hidrostatica interna (Resistencia a la ruptura por presién hidrostatica interna),
conforme a la norma NMX—C—053-ONNCCE-2007.

Ensayo de Resistencia al aplastamiento, de acuerdo & la norma NMX-C-044-ONNCCE- 2006.

Ensayo para fines de Clasificacion por alcalinidad, conforme a la norma NMX-C-320- ONNCCE-
2007.

Ensayo de Resistencia a los sulfatos, de acuerdo a la norma NMX—-C-319—-ONNCCE-2007.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tubos y coples deberan contar con una -

certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e internacionales en

cuanto a su ensayo y desempefio
4/~/%’y 1.
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El Contratista debe proporcionar el lubricante necesario, con caracteristicas tales, que no afecten el
comportamiento del anillo de hule, ni alteren la calidad del agua contenida en la tuberia.

La superficie interna de los tubos debe estar exenta de deformaciones que causen variacion del
diametro interior.

Los extremos de los tubos deben ser lisos y cortados en planos perpendiculares al eje longitudinal
del tubo.

2.- La tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):
Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-CNCP-
2011 y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones que deben cumplir los

elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presion tanto para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presion con unién espiga-campana serie métrica, deberén satisfacer los requisitos establecidos en
la norma NMX-E-231-SCFI- 1999,

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presion con union espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer los requisitos establecidos en
la norma NMX-E-145/3-SCFI- 2002.

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tuberia de PVC regira la norma
correspondiente.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna sostenida por largo periodo, conforme a la
norma NMX-E-013-CNCP-2004.

Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-2006.
Ensayo de Resistencia a la aCetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005.

Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna a corto periodo, conforme a la norma NMX-E-
016-CNCP-2004.

Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-20086.,

Ensayo de Extraccion de metales pesados por contacto con agua, conforme a la norma NMX-E-028-
SCFI1-2003.

Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-2009.

Ensayo de Hermeticidad de la union espiga-campana en tubos y conexiones de PVC sin
plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCFI-2001.

Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, conforme a la norma NMX-E- '
131-CNCP-2005. /W,

Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2009.
Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma NMX-E-213-CNCP-2004. . ,

Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-1987,
NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

‘ ;
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Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especnales deberan contar con
una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e internacionales en
cuanto a su ensayo y desempeno.

Los tubos deben suministrarse segun los diametros nominales indicados en el proyecto y/o las
indicaciones del Residente.
La longitud util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de £ 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion del Residente, conservando la
tolerancia de + % en mm

El diametro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la norma mexicana NMX-
E-143/1- CNCP-2011.

3.- La tuberia de POLI CLORURO DE VINILO orientado (PVC-0O) con anillo instalado en fabrica;

Debera cumplir con los requisitos de las normas NMX-E-258-CNCP-2014 Industria del plastico-
tubos de poli cloruro de vinilo orientado (PVC-O) sin plastificante para.la conduccién de agua a
presion-serie inglesa- especificaciones y metodos de ensayo, y para la serie métrica la 1SO
16422:2014 Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) for the
conveyance of water under pressure, que establece las especificaciones que deben cumplir los
elementos de estas tuberias utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presion.

Las conexiones deberan satisfacer los requisitos establecidos en las norma |ISO 16422:2014. Para
los anillos de material elastomerico usados como sello regira la norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas NMX-E-258-CNCP-2014 e
ISO 16422:2014, asi como a las normas siguientes: :

Para la NMX-E-258-CNCP-2014

NMX-AA-051-SCFI-2001 Analisis de agua - Determinacion de metales por absorcion atémica en
aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas - Método de prueba.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria del plastmo — Dimensiones en tubos y conexiones — Método de
ensayo.

NMX-E-028-SCFI-2003 Industria del plastico - Extraccion de metales pesados por contacto co
agua en tubos y conexiones - Método de ensayo.

NMX-E-213-CNCP-2004 Industria del plastico — Temperatura de ablandamiento Vicat — Método de
ensayo.

NMX-E-214-CNCP-2011  Industria del plastico — Determinacion de la resistencia a los golpe
externos - Método de ensayo.

NMX-E-238-CNCP-2009 Industria del plastico — Tubos y conexiones de (poli cloruro de vinilo)
(PVC) — Terminologia.

NMX-T-021-SCFI-2009 Industria hulera - Anillos de hule empleados como empaque en los
sistemas de tuberias — Especificaciones y métodos de ensayo.

Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-1987,
NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Para la 1ISO 16422:2014

ISO 161-1, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Nominal outside diameters and AT
nominal pressures — Part 1: Metric series ‘

ISO 1167-1, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
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Determination of the resistance to internal pressure — Part 1: General method
ISO 1167-2, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 2: Preparation of pipe test pieces
ISO 1167-4, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 4: Preparation of assemblies

ISO 1452-2:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground
drainage and sewerage under pressure — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) — Part 2:
Pipes

ISO 1452-5:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground
drainage and sewerage under pressure — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) — Part 5;
Fitness for purpose of the system

ISO 1628-2, Plastics — Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using capillary
viscometers — Part 2: Poly(vinyl chloride) resins

ISO 2505, Thermoplastics pipes — Longitudinal reversion — Test method and parameters

ISO 2507-1, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 1: General test
method

ISO 2507-2, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 2: Test
conditions for unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) or chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-

C) pipes and fittings and for high impact resistance poly (vinyl chloride) (PVC-HI) pipes
ISO 3126, Plastics piping systems — Plastics components — Determination of dimensions

ISO 3127, Thermoplastics pipes — Determination of resistance to external blows — Round-the-
clock method

ISO 4065, Thermoplastics pipes — Universal wall thickness table
ISO 4633, Rubber seals — Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines —
Specification for materials

ISO 6259-2, Thermoplastics pipes — Determination of tensile properties — Part 2: Pipes made of
unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C) and high- impact

pely (vinyl chloride) (PVC-HI)
ISO 76886, Plastics pipes and fittings — Determination of opacity

ISO 9080, Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term hydrostatic
strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation -

ISO 9852, Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes — Dichloromethane resistance at /,‘g,»;z

specified temperature (DCMT) — Test method o

ISO 9969, Thermoplastics pipes — Determination of ring stiffness 7
2 s

ISO 11922-1:1997, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Dimensions and tolerances

— Part 1: Metric series

ISO 12162, Thermoplastics materials forpipes and fittings for pressure applications —
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ISO 13783, Plastics piping systems — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) end-load-bearing
double-socket joints — Test method for leaktightness and strength while subjected to bending and
internal pressure

ISO 13844, Plastics piping systems — Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use with
plastic pipes — Test method for leaktightness under negative pressure, angular deflection and
deformation

ISO 13845, Plastics piping systems — Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use with
thermoplastic pipes — Test method for leaktightness under internal pressure and with angular
deflection

ISO 13846, Plastics piping systems — End-load-bearing and non-end-load-bearing assemblies and
joints for thermoplastics pressure piping — Test method for long-term leaktightness under internal
water pressure

ISO 18373-1, Rigid PVC pipes — Differential scanning calorimetry (DSC) method — Part 1:
Measure

aa) Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-
1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan contar con
una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e internacionales en
cuanto a su ensayo y desempefo.

Los tubos deben suministrarse segln los diametros nominales indicados en el proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

La longitud util de los tubos serie métrica debe ser de 5.60 a 5.95 m con una tolerancia de + 30 mm.
La longitud total de los tubos serie inglesa debe ser de 6,000 mm; con una tolerancia de + 30 mm.

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion del Residente, conservando la
tolerancia de + % en mm.

La tuberia suministrada debera estar marcada con caracteres legibles e indelebles conforme a las
normas

NMX-E-258-CNCP-2014 (serie inglesa) e 1ISO 16422:2014 (serie métrica).

Para la serié métrica el diametro exterior y el espesor de pared de los tubos se establecen en las
normas IS0 16422:2014, en el caso de la serie inglesa seran los especificados en la norma NMX-E-
258-CNCP-2014.

4 .- La tuberia de POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD):
Debera cumplir con los requisitos de la norma mexicana NMX-E-018-CNCP-2012, que establece

las especificaciones que deben cumplir los elementos de las tuberias de PEAD utilizados para la
conduccién de agua a presion,

Para los métodos de ensayos se cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes
Las juntas gibault seran completas con goma reforzada, ademas de ser compatible con el diametro

exterior de la tuberia de DE PVC ANG RD/26 de acuerdo a la NORMA NMX-E-145/1 tal y como se
indica en proyecto.
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Ensayo para determinar la Resistencia a la presion hidraulica interna por corto periodo, conforme a
la norma NMX-E-016-CNCP-2004, asi como de Resistencia a la traccion conforme a la norma NMX-
E-046-CNCP-2010.

Ensayo para determinar la Resistencia a la presién hidraulica interna por largo periodo, conforme a
la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

Ensayo de Reversion térmica industria del plastico, conforme a la noerma NMX-E-179- CNCP-20009.

Ensayo para determinar la Resistencia al envejecimiento acelerado en tubos de acuerdo a lo
indicado en la norma NMX-E-035-SCFI-2003.

Ensayo para realizar la Extraccion de metales pesados de los tubos a través del contacto con el
agua segun NMX-E-028-SCFI-2003.

Ensayo para determinar el Contenido de negro de humo en los tubos, segun NMX-E-034- SCFI-
2002.

Ensayo para determinar la Dispersion de negro de humo en los tubos de acuerdo a la NMX- E-061-
CNCP-2004. :

Ensayo para determinar la densidad de los tubos de acuerdo con los procedimientos descritos en
NMX-E-004-CNCP-2004 vy _

NMX-E-166-1985. Plasticos - materias primas-densidad por columna de gradiente-método de
prueba.

Las uniones de tuberia y conexiones se llevaran a cabo por medio de termo fusidn, es deair,
calentando simultaneamente las dos partes por unir hasta alcanzar el grado de fusién necesario
para que después, con una presion controlada sobre ambos elementos, se logre la union
monolitica.

Las conexiones deberan ser del mismo compuesto y materia prima que la tuberia, realizadas por el
mismo fabricante y cuando se instalen, resistir las condiciones de funcionamiento indicadas en el
proyecto. Las conexiones podran ser moldeadas por medio de inyeccion del compuesto en un
molde que permita obtener la conexién en una sola pieza, o bien, obtenidas a partir de secciones
de tubo cortadas y unidas a tope mediante termo fusion.

Las longitudes de la tuberia a suministrar seran de acuerdo al diametro.
5.- La tuberia de CONCRETO PRESFORZADO:

Debera cumplir con los requisitos de.la norma mexicana NMX-C-252-ONNCCE-2011, que
establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de estas tuberias SIN CILINDRO
DE ACERO, utilizados para conduccion y distribucion de agua a presion, asi como las normas
complementarias vigentes o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser certificada a fin de demostrar que cumple con
la norma anterior.
Especificaciones generales aplicables a cualquier clase de tubo: /ﬁ

El marcado de los tubos de asbesto-cemento, poli cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de vinilo
orientado (PVC-0), concreto pre-esforzado y polietileno de alta densidad o cualquier otro material
debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme a las normas correspondientes y debe 7
incluir como minimo lo siguiente: e

Nombre del fabricante y/o marca registrada, Marca o simbolo del fabricante,

Diametro nominal, clase y tipo, Uso: Agua a presion, /
. i - " 3 i L
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Fecha de fabricacion (afio/mes/dia o dia/mes/afio) Leyenda "HECHO EN IVIEXICO o] hecho en..
y Sello de certificacion.

El Residente debera inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha inspeccién no exime al
Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las normas, segln el caso,
relacionadas en la presente especificacion.

La empresa Contratista debera informar con anticipacion al Residente de la llegada de la tuberia y
accesorios y sera el Unico responsable de la custodia de la tuberia y los accesorios necesarios
hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica o
bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos los
gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

El volumen a estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de tuberia de cualquier tipo, sera medido para fines de pago
por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran directamente el
nimero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme a las lineas de proyecto y/o las
ordenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no cumplan
con los requisitos sefalados en las especificaciones que correspondan, segun el tipo de material,
asi como las excedentes en numero de metros lineales, conforme a las lineas proyecto y/o las
ordenes del Residente.

B AT QPTG st

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
801500A |FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN
OBRA..

8015 01A |DE 51 MM A 76 MM (2" A 3') DE DIAMETRO. KG

8016 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE
FIERRO FUNDIDO, EN OBRA...

8016 01A  |DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. ' KG

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de piezas especiales y extremidades
de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para
abastecer en el almacen de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas,
extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault, necesarios
para la construccion de redes de distribucion y/o lineas de conduccion de agua potable, conforme a
la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Las juntas gibault seran completas con goma reforzada, ademas de ser compatible con el diametro
exterior de la tuberia de DE PVC ANG RD/26 de acuerdo a la NORMA NMX-E-145/1 tal y como se
indica en proyecto.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo juntamente con las valvulas y
tuberias.

]
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El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para reéistir una presion de
trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido estaran
fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 % de plomo, de
acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 vy para los empaques de neopreno
su fabricacion sera de acuerdo con la Normatividad vigente. Todos los materiales seran puestos en
obra.

Se entendera por instalacion de piezas especiales y extremidades de fierro fundido al conjunto de
operaciones que debera realizar el contratista para colocarlas segun el proyecto y/o las érdenes del
residente. Previamente a su instalacion el residente inspeccionara cada unidad para eliminar las
que presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas seran retiradas de la obra
y no podran emplearse en ninguin lugar de esta. Asi mismo debera cerciorarse que los diametros a
instalar coinciden con los establecidos en el proyecto.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de pintura,
aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros que no se conecten de
inmediato. Si se trata de piezas especiales con biida, se instalara en esta una extremidad a la que
se conectara una junta o una campana de tubo, segln se trate respectivamente del extremo liso de
una tuberia o de la campana de una tuberia de macho y campana. Los cruceros se colocaran en
posicion horizontal, con los vastagos de las vélvulas perfectamente verticales, y estaran formados
por las cruces, codos, valvulas y demas piezas especiales que sefiale el proyecto y/u ordene el
Residente.

Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya instaladas,
todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas maviles se sujetaran a pruebas
hidrostaticas individuales con una presion de 10 kg/cm2. Las valvulas y piezas especiales que
tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas de presion hidrostatica individuales del doble de la
presion de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en todo caso no debera ser menor de
10 (diez) kg/cm2.

Durante la instalacion de piezas especiales dotadas de bridas, se comprobara que el empaque de
plomo o neopreno o de hule, 'sea del diametro adecuado a las bridas, sin que sobresalga
invadiendo el espacio del diametro interior de las piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando los
tornillos y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme que impida fugas de agua. Si durante la
prueba de presion hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales juntamente con la
tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de desarmarse la junta para
volverla a unir de nuevo, empleando un empague gue no se encuentre previamente deformado por
haber sido utilizado con anterioridad.

La instalacion de las piezas sera puesta en obra, y se debera considerar, herramienta, mano de
obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de piezas especiales y extremidades se mediran
en pieza; al efecto se determinara directamente en el almacén de la obra el peso de cada una de
las piezas con limitacion maxima al indicado en las especificaciones de fabricacion. No se
considerara el peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que estos se
pagaran por separado a los precios estipulados en el catalogo. La cantidad para pagar sera de
acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.
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El Contratista y el Residente deberan seleccionar el numero de piezas espemales que traigan
consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se consideraran
estos para fines de pago.

Por lo que respeta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los precios del
catdlogo correspondiente.

a) .-Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme en
lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M. Especificacion A-126-42 Clase B.

b) .-La funcién para fabricacién de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o impurezas,
facilmente magquinable.

c) .-Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién y estaran
terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecaos o grietas.

Por ninglin motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las mismas
con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por medio
de empaques adecuados y tornillos. '

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en Normas Oficiales, o que
resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el
Contratista sin compensacion adicional.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE
8035 00A |COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN
OBRA...

8035 03A |DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. % PZA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacién de valvulas al conjunto de
actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la obra
y colocar en los cruceros indicados las valvulas eliminadoras de aire, de admisién y expulsion de
aire, de alivio de presion y contra golpe de ariete, de altitud, de flotador, reductora de presién, de
compuerta y de no retorno (check), necesarias para la construccién de redes de distribucion y de
conduccion de agua potable, conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Las valvulas que suministre el Contratista deberan cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-
001CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
HermeticidadEspecificaciones y métodos de prueba valuada por La Secretaria de Economia,
complementandose con las normas vigentes ASTM-A-126 GRADO B, ASTM A-240, ASTM A-107,
ASTM A-216-53 T grado MCB, entre otras o las que las sustituyan tal y como se especifica en
seguida:

__a).- La fundicion que se utilice para la fabricacion de las valvulas, sera de fierro fundido gris al horno
—~" eléctrico, que produzca un material resistente de grano fino y uniforme, sano, limpio, sin arena ni
impurezas y que cumpla con los siguientes requisitos de la especificacion A-126-42 o la que la
sustituya; salvo indicacion especifica que sefialen adiciones o modificaciones.
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b).- El acero usado para la fabricacion de tornillos y tuercas cubiertas o cualquier otra parte de la
valvula, debera satisfacer la Especificacion A-107, de la A.S.T.M o Ia que la sustituya, a menos que
por condiciones especificas se estipulen modificaciones.

¢).- El acero al carbon usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de la valvula,
debera ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado MCB de la A.S.T.M o la que la sustituya,
salvo indicacion especifica.

d).- La pintura epdxica debera cumplir con lo sefiala en las especificaciones particulares del
proyecto.

Se evitara que cuando se ponga en operacion el sistema queden las valvulas parcialmente abiertas
y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que esto ocasiona desperfectos o desajustes en
las mismas, deficiencias en el sistema o ruptura de las tuberias.

La prueba hidrostatica de las vélvulas se llevara a cabo conjuntamente con las piezas especiales y
tuberias.

Las valvulas de seccionamiento y de no retorno (CHECK) deberan resistir una presién hidrostatica
de trabajo de acuerdo al proyecto.

En lo que se refiere a valvulas eliminadoras o aliviadoras de aire y reductoras de presion, sus
mecanismos deben resistir las pruebas nominales ya descritas sin que para ello sufran alteraciones
en el funcionamiento conforme al que fueron disefiadas dentro del sistema. Para cada caso
especifico las valvulas deben cumplimentar los requisitos de construccion, materiales, condiciones
de operacion y pruebas establecidas en la normatividad respectiva de organismos oficiales.

Dentro del precio unitario estara incluido el costo del suministro de la valvula completa, L.A.B. en el
almacén del fabricante o proveedor, las pruebas totalimente certificadas y todos los gastos que se
requieran para su completa y correcta entrega, el suministro de cada valvula sera la cantidad
conforme a las lineas de proyecto y/o las ordenes del Residente.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de valvulas se medira por unidad completa; al
efecto se determinara directamente en el almacén de la obra el niumero que hubiere proporcionado
el Contratista con el fin de que el pago se verifique' de acuerdo con el tipe y diametro respectivo
conforme al catalogo de conceptos correspondiente. _

Las partes integrantes de las valvulas seran capaces de resistir una presion minima de prueba de
20 Kg/em2 (300 Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes ni desajustes en cualquiera
de sus partes; a reserva que el proyecto sefale especificacion diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas al
efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin

CLAVE | CONCEPTO UNIDAD |
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SUMINISTRO E  INSTALACION DE TUBERIA DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE PARED
ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E
INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO.
CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO
FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE

805100A | ,\|AN HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE
ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL
GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE
ALETA PARA EVITAR ROLADC O DESLIZAMIENTO Y
FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y
NMX-E-241-CNCP-2013

8051 02A |DE 6" DE DIAMETRO. M

8051 03A |DE 8" DE DIAMETRO. M

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro de tuberias de Polietileno de alta
densidad de doble pared estructurada de perfil anular cerrado e interior liso de alto contraste
blanco, para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratista para abastecer las
cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente, considerando el
costo L.A.B. en fabrica o en almacén del proveedor.

Todas las tuberfas que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto
ylo las drdenes del Residente deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CNA-2011 y
NMX-E-241-CNCP-2013 y' demas normas ASTM raferentes al PVC en las aplicaciones que
correspondan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que cumple con
la presente especificacion. :

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme a las normas
correspondientes, debe incluir como minimo lo siguiente:

— Nombre del fabricante y/o marca registrada — Marca o simbolo del fabricante — Diametro nominal,
clase y tipo — Fecha de fabricacién (afio/mes/dia o dia/mes/afio) — Leyenda “HECHO EN MEXICO”
o “hecho en...” — Sello de certificacion.

El Residente deberad inspeccionar la tuberia. Dicha inspecciéon no exime al Contratista de la
responsabilidad del suministro de la tuberia que cumpla con las normas aplicables de la presente
especificacion. ‘

La empresa Contratista sera el Unico responsable de la custodia de la tuberia y los accesorios

necesarios hasta su entrega-recepcion y debera informar al Residente con anticipacion de la
llegada de la tuberia y accesorios.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica o
bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos los
gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

El volumen a estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia incluyendo los accesorios,
_— conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

o 2
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MEDICION Y PAGO. - El suministro de tuberia, sera medido para fines de pago por metro lineal,
con aproximacion a dos decimales y las piezas especiales por pieza. Al efecto se determinaran
directamente el nimero de metros lineales de tuberia con sus accesorios y piezas especiales,
suministrados, conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no cumplan
con lo sefialado en las especificaciones que correspondan.

CLAVE 'CONCEPTO UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C.
SEIPVC256 ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001- M
CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.(INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C.
SEIPVCS208 ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001- M
CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.(INCLUYE

PRUEBA HIDROSTATICA)

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de tuberias de PVC, para alcantarillado
serie metrica, con junta hermética para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el
contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del
Residente, considerando el costo L.A.B. en fabrica o en almacén del proveedor.

Las piezas especiales de P.V.C. que suministre el Contratista seran de la forma, dimensiones y
demas caracteristicas fijadas en el proyecto y/o las ¢rdenes del Residente y deberan satisfacer la
Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y
alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-
215/1-CNCP-2012-"industria del plastico-tubos de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) sin plastificante, con
junta hermética de material elastomero, utilizados en ' sistemas de alcantarillado-serie
metricaespecificaciones” o las que las sustituyan. .

La instalacion de la tuberia debe ser conforme a ASTM D2321, siempre cumpliendo con los
colchones minimos establecidos por la CONAGUA.

El tipo de compactacién y relleno alrededor de la tuberia influyen significativamente en Ia
instalacion, ya que asume que el suelo nativo tiene la resistencia recomendada y es adecuado para
su instalacion. El fonde de la zanja debe estar preparado para proveer un soporte firme, estable y
uniforme a la tuberia en toda su longitud. Esto se lograra dejando la parte baja de la zanja nivelada

i ] . . ¥
para permitir el adecuado ensamble de las juntas y soporte. Las secciones de la zanja que sean iy
excavadas debajo del nivel de la rasante deberan rellenarse y compactarse hasta alcanzar ﬁ;"iﬁg;”r’

nuevamente dicho nivel. Si el material nativo no es adecuado para la plantilla, se sobreexcavara la
zanja y se rellenara con materiales especificados por la ingenieria. Se debera colocar una capa de
amortiguamiento entre la tuberia y cualquier cimentacion dura. Rocas y piedras grandes vy filosas
deberan ser removidas para permitir un minimo de 0.30 m. de sobre ancho (a cada lado de la
tuberia).

Las clases de material de relleno estan basadas en materiales de relleno, tal como se describe y
define en el estandar ASTM D2321.

Todos los niveles de compactacién estan basados en densidad PROCTOR estandar.

| 1 Svenica Miguel adorndo rdreors 109, coloria Fecieral l m
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La compactacnon y material de relleno deberan ser uniformes dentro de Ia zona de relleno

Debera usarse implementos, herramientas y equipamientos apropiados para prevenir dafios en la
tuberia al momento de colocarla en la zanja. La instalacién de la tuberia es aguas arriba (con la
campana en tal direccién). Asf la instalacion inicia en el punto mas bajo y avanza hacia los pozos de
visita, descargas/ registros. Al insertar |la espiga campana (en vez de empujar la campana sobre la
espiga) se reduce la posibilidad de que quede atrapadas tierra/piedras en los empaques o que
estos se dafien.

Si la instalacion de la tuberia se detiene antes de llegar a un pozo de visita, proteger sus extremos
con material plastico resistente, prevenir la entrada de agua/ lodo/ materiales diversos; la grava/
arena deben comprender mas del 50% de los materiales ‘clase Il (1 %" tamafio maximo).
Clasificaciones A-2-4 y A-2-5 del SUCS). Al llegar al registro, aseglrense de que esté tapado para
evitar intrusiones.

Alinee la tuberia y empuje el tope de la espiga horizontalmente. Las ‘tuberias menores a 18" son
instaladas empujando la espiga hacia la campana de la junta, a mano. Los diametros de 24" a 60",
necesitan uso de una barra o equipo mecanico para empujar. Se debe usar un bloque de madera y
un carrete de por lo menos 5 corrugas sin empaque para evitar el dafio de la campana al empujar.

En la generalidad las especificaciones para la instalacion de la tuberia son:
A) Retire |la envoltura protectora del empagque.

B) Verifique que
el empaque este

C) Aplique el lubricante autorizado en el interior de la campana. La capa de lubricante debera ser
equivalente a una capa de pintura de esmalte aplicado con brocha,

D) Alinee la tuberia y ensamble espiga y campana al mismo tiempo. Aseglrese de respetar el
alineamiento de la tuberia.

E) Si al momento de la insercion de la espiga se presenta alguna resistencia o la marca de
ensamble no alcanza su posicion, desensamble la unién yversflque la posicién del empagque de hule
y remueva cualquier escombro. |

MEDICION Y PAGO. - El suministro y la instalacién seran medidos en metros con aproximacion a
dos decimales; al efecto se determinaran directamente en la obra las longitudes de tuberia
colocadas en funcién de su diametro, y de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el Residente,
debiendo incluir las siguientes actividades que se.mencionan con caracter enunciativo:

a.- Revisién de la tuberia para certificar su buen estado.
b.- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla al lado de la zanja.

c.- Bajada de la misma, instalacién y unién de la tuberia; prueba hidrostatica con manejo del agua y
_-— reparaciones que se pudiesen requerir.
//ﬂ//

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE
C/‘- 9000 00A |EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
—% DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A  |ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. " M3

| By s T
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ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE

9001094  lvOLTEO, DESCARGA AVOLTEO EN CAMINO...

9001 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL
9002 00A |PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION
DE VOLTEO, EN CAMINO...

- 9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. : M3/KM

S00% GDA ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN
CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 05A  |ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. | M3/KM

f

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportacion de material producto de
excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacion en camion de volteo a una
distancia de 1.0 kilémetro, para fines de pago se medird en metros ctibicos con aproximacion a dos
decimales. Incluye: Abundamiento, camion inactivo durante la carga, acarreo primer kildmetro y
descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto solo sera procedente cuando lo
ordene el Residente.

En el caso de-que el material producto de excavacion, se deposite directamente en los vehiculos de
transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacion, en camion de volteo en kildémetros subsecuentes al
primero, se medird para fines de pago en metros clbicos-kilémetros con aproximacién a dos
decimales.

La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas corta o bien aquella que autorice el
Residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA

SUMIPZ86 |A TUBERIA DE P.V.C. DE: 200 MM (8") X 160 MM (6") DE PZA
. DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODQ DE 45°X6"

. |SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45°X6" PARA
SUMICD6 | DESCARGA DOMICILIARIA EN TUBERIA DE P.V.C. DE 160 PZA
MM (6") DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA
DESCARGA A TUBERIA DE P.E.AD. DE 8" X 6" DE DIAM. PZA.
INCLUYE TEE. .

SUMINST-
PEAD1

* Avenida Miguel Alerman nameara 109, colonia Federal,
J ‘ C. P 91140, Xalapa, Veracruz, Teléfona: (228] 237 03 00

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de pieza especial de
PV.C. o P.E.A.D. (segun se indique) el que haga el Contratista de aquellos que se requieran para
la instalacion de descargas domiciliarias.

e
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Las piezas especiales de P.V.C. y P.E.AD. que suministre el Contratista seran de la forma,
dimensiones y demas caracteristicas que sefialen los planos del proyecto y respetando los
lineamientos establecidos en la Normatividad Oficial.

La instalacion de pieza especial de P.V.C. Y P.E.A.D. de sera el conjunto de operaciones que debe
ejecutar el contratista para colocar en forma definitiva, segin el proyecto y/o las érdenes del
ingeniero, las piezas especiales que requiera la construccion de redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parametro exterior de los edificios en el
sitio que senfalen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminara conectandolas en la insercion
correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la conexién, segtn lo determine el Ingeniero
lo tapara el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un &ngulo aproximado de 45 (cuarenta y cinco)
grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o méas de diametro a juicio
del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitird para la tuberia de la conexidn sera del 1% (uno)
por ciento, y el colchon sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su'longitud, tendra como
minimo 90 (noventa) centimetros, Previa autorizacion escrita del Ingeniero. La pendiente podra
reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero tnicamente cuando ello sea necesario a fin de dejar el
colchon minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir las conexiones, el Contratista se
cerciorara de la profundidad de la salida del albafial del predio, si existiera y de las condiciones de
pendiente existentes dentro del interior del mismo, a fin de evitar que cuando se construyan
albafiales en el interior del predio, ellos queden faltos de colchdn, o faltos de la pendiente debida. Si
no fuera posible satisfacer ambos requisitos de colchdn y pendiente minimos; el Contratista no hara
la conexién y debera comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado de determinado
tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de la pieza especial se hara por pieza, para tal
efecto se determinara en obra el nlimero de piezas, solicitado y proporcionado por el Contratista.
No se consideraran para fines de pago aquellas piezas que no cumplan con lo requerido en cuanto
a dimensiones y calidad, o por defectos o deterioros. El precio unitario incluye las maniobras para
distribuir las piezas a lo largo de la zanja, bajada y tendido. !

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
SITAP-01  |SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC B7A
B HIDRAULICO RD-26 SI DE 3" DE DIAMETRO '

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de tapon campana a la serie de
actividades que deba realizar el Contratista para adquirir y transportar el tapon campana en los

lugares que indica el proyecto. /
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Se entendera por instalacion de tapén campana a la serie de actividades que deba realizar el
Contratista para realizar las actividades necesarias y colocar el tapén campana en los lugares que
indica el proyecto.

. Ay untarm

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion del tapon campana se cuantificara por pieza.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA
DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A
KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
REHTOMA-00 [CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO,
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE
1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y
GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.

REHTOMA-01 |CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera rehabilitacién de toma domiciliaria, a las erogaciones
que deba realizar el contratista por concepto de reposicién de tomas domiciliarias gue se vean
afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante la ejecucién de la obra, dichas
cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo ylo las érdenes del Residente se deberan de
contemplar en su totalidad en el presupuesto de proyecto.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de toma domiciliaria, sera medida para fines de pago por
TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el namero de piezas
para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de prd'y cto y/o las drdenes del

Residente.
/‘//V-
Ing. Chrls{o er’GaI cia Vargas > Gancedo
Elaboro : . dio y Proyectos
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