COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENC!A DE INFRAESTRUCTURA

4£.2.1.7. PROPUESTA TECNICA




COMISION MUNICIPAL DE ACUA PCTABLE V SANEAMIENTD DE XALAPA, VE
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DIRECCION f;_ GPERACIGON
CERENCIA DE [MFZAESTRUCTHRA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACISONM INTEGRAL DEL LICITANTE VY
PROCEDIMIENTC CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJCS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTQ REALIZADO EN HOJAS DE PAPEZL MEMBRETADO DE LA EMPRESA]
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PT-2  RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPC DE CONSTRUCCION
INDICANDC SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASi COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA C EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO VY
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSOMNAS
M. CMAS-I2P-OP-066-2023

NOMBRE DE LA CBRA:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAIOS

FECHA D PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

T o - UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO.* || EQUIPO No.DE || CAPACI | COMBUSTIBLE | POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) || PROPIO || ALQUILADO || OPCION || FECHA |
MODELO | ARG || SERIE DAD DEL DE
N MOTOR o . COMPRA

MAQUINARIA.

MOTA: TRATANDOSE DE MAQTJI?-].:’\RIA O EQUIPC ARQENDADO:CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA DDESEl\iTAIQ CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTC Y DISPONIBILIDAL.
*CON ESTOS NUMERGS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA © EL EQUIPC EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERD DE UNIBDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SECUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROCRAMA DE
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

{CUIA DE LLENADQ)

EL PARTICIPANTE CCMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACAND®O
LAS OBRAS QUE TENGANM SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS CCPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZC MAXIMO DE 5 ARNOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEIC, LOS ORICINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASI COMOC CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE 'A OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJC PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARCADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTC Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROCRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

« 4
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERICDO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INCENIERC CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORCANISMO LE
HACA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADC ICUALMENTE DERBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADC EN UN LABSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CARO EN ESTOS TERMINCS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FICGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DizZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBIJETO DE PENAS CONVENCICONALES, EN SU CASC INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICC DEBERAN ESTAR

FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS §SUS HQOJIAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

e
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

{GUIA DE LLENADO])

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EM PROCESQ Y TERMINADAS
RELACIONADAS COM LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASC.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATC PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (S| ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTOQ.

4
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COMISION MUNICIPA_L DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEMNTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N2, CMAS-1Z2P-0OP-066-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

'hu;

DT et

RAZGN SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL

LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

i

TRABAICS EM PROCESD O CONCLUIDG

S REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSOMAL
ECTAMENTE BELACIGMADOS CON LA ODRA QUE SE LICITA

CON I'RA TANTE

Y OBIETO DE LOS TRABAJOS

N° DE

COMNTRATO

LUGAR

T TIMPORTES ) FECHA DE
T TOTAL EJERCIDO | POREIERCER | TERMINACION
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PT-5 MAMIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS ¥ DE INGEMIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES ¥ LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADC; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES ¥V SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. | CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS o il
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-066-2023 =l ed
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
| TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL | pLaZzO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA [HOJA:
LICITANTE EJECUCIGN DE LOS | PROPUESTA: DE:

J.TRABAJOS |

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTCS
ARQUITECTONICOS Y DE {MGENIERIA

LUGARY FECHA:

ING. CERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADC DE LA DIRECCION DE CDERACION
ATN: NG, CILBERTO MONTERO PEREZ
CERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE,

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidn por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N-
de  fecha . relativa & los  trabajos de

Sohre gl particular, por mi propio derecho, (en ¢l caso de persona fisica), ¢ como representante legal de
(en el caso de persona maoral), mzanifiesto g usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adguirido cportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacion e integracion de

la propasicien; enterados de su contenido y aceptada ntegramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las instrucciones a los Licitantes de
la convacatoria a la Licitacién,

lgualmente, manifiesta conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales v las especificaciones generales y particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al
listade siguiente, asi como ecatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asirmnismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicics Relacionades con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en
la rmateria, en todo lo gue no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformicad de ajustarme a sus
terminos.

ATENTAMENTE

d_/' NOMBRE Y CARCO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: L2 redaccién de esta manifestacion deberd transcribirse en pape! membretado del Licitante.
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| Anexo

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,

PT-5

I

! RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACIOM A CUANDO MEMOS TRES PERSOMAS N°. '

OBRA:

PARA LA PRESEMTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
FIGRIENTES PLAMOS IMPRESOS:

1

BLANG Mo, | DESCRIPCION
o
0z
03
04

ATENTAMENTE

/ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL h
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PT-6 ESCRITCO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE OUE NO 8E
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUDUESTCSS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
BELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE ICHACIO &
i AVE.

(CUA DE LLENADQC)

EL LICITANTE DEBERA AGRECAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN FAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMIS!ION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES ;
DIRECCION GENERAL PERSONAS ' DT 6
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I3P-0OP-066-2023 e | -

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS: i
RAZON SOCIAL DEL F PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA |
LICITANTE , EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: | HCIA:
TRABAICS | DE:

j }
MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL

ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERQ 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADDO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

NG, CERARDO MARTIMEZ RIOS
ENCARGCADO DE LA DIRECCION DE OPERACICH

AT'N: ING. GILBERTO MONTERQ PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTHTE

Me tefiero a la Convocatorfa a la Licitacidn por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N
de fecha relativa a2 los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persong moral) de manifiesto 3 usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente;

Esta empresa la cual represento, No se encuentra en ninguno de ios supuestes del articulo 52 de la Ley
NUmero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionades con Ellas del Estade o= Veracruz de ignacio de
Liave, el cual dice:

Na pedran presentar propuesta ni celebrar contrato algin de ebra publice o de servicios relacioanados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I Agquellas con las gue el servider plblico gue intervenga en cualguier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de [23 gue pueda resultar algin beneficio
para él, su conyuge, concubina ¢ parientes consanguineos hasta el cuarto grade y por afinidad o civiles,
O para terceros con los gue tenga relaciones profesionaies, laborales o de negocios, para socios o
saciedades de las gque el servider publico o las personas antes referidas, formen parte; 2l menos gue el
servidor pUblico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo:

Il. Las que desempenen un emplec, cargo o comision en &l servicio plblico, o bien, las sociedades de las
gue dichas personas formen parte, sin la auterizacion previa y especifica del érgano interna de control
respectivo; asl come las inhabilitadas para desempefiar un empleo, carge o comisién en el sarvicio
publico, derivadeo de la aplicacion de las disposicicnes reiativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendarmientos, Administracion y Enajenacién de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Lave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas v la Ley de Responsabilidades

Administrativas para el Estado ce Veracruz de ignacio ce |a Llave, %
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Ill. Los licitantes gue participen en un mismo procedimiento de contratacion y gue se encuentren
vinculados entre sl por algln socio o asociado en comun,

V. Aguellas gue por sl o a traveés de empresas gue Tormen parte del mismo grupoe empresarial, con los
gue el ente publico tenga alguna controversia derivado de algdn contrato de obra publice; v se trate de
la contratacion de un servicio relacionado con iz cora publica como dictémenes, peritajes, anélisis u otras
similares, cue se requisran para ser utilizados en la resolucion de la controversiz respectiva;

V. Agueilas gue por =i o 3 través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o gue se pretenda presentar gor otre licitante
o en algln servicio relacionando la cbra publica vinculado con el procedimiento de contratacidon en gue
desee participar:

Vi, Las gue no se encueniren inscritas en e! registro de contratistas o se haya determinado la suspension
de los efecios del mismo;

Vil. Las gue por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo
determine el drgano de control respectivo;

VIl Aquellos contratistas gue, por causas imputables 2 eilos mismos, el Ente Publice convocante les
hubiere rescindido administrativamente un cantrato. Dicha impedimento prevalecerd ante el prapio
Ente Publico conveocante durante un afio calendario contado a partir de que haya guedado firme dicha
determinacidn y demuestre fehacienternente gue no tiens adeudo alguno con |a convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitacas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccicdn IV de esta
LeY:

X. Les gue hayan utilizado informacidn orivilegiaos proporcionada indebidamente por servidores
ptiblicos o sus familiares por parentesco consanguineo y par afinidad hasts el cuarto grado, o civil y

K. Las gue contraten servicios de asesorfa, consultorfa v anoyo de cualguier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentsles, sl se& compruena gue todo o parte de las contraprestacionas
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por sf o por interposita
persona, con independencia de que guienes las reciban tengan o no relacién con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada
en términos de la Ley NUmero B2S de Obras Publicas v Servicios Relacionados con Ellas de! Estado de
Veracruz de lgnacio de |z Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

1.

MOTA: Laredaccion de esta manifestacion deberé transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MAMNIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADC
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASI COMO S| ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES,

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO. EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABQ LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS| COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-132-OP-065-2023 : >N L?
DIRECCION GENERAL ) a i
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:!

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE HOJA!
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJCS PROPUESTA:

MANIFESTACICK DE HABER VISITADO VY EXAMINADC EL LUGAR EN =L QUE SE
| EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACIGN, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADOC EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
| PRECIOS UNITARIOS, ASI COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUCAR ¥ FECHA:
iKG. CERARDO MARTINEZ RiCSE
ENCARCADO DE LA DIRECCION DE ORERACID:

AT'N: NG, CILBERTO MONTERO PEREZ
JERENTE DE INFRAESTRUCTURA
BPRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacien a Cuande Menos Tres Personas N°
de fechs relativa E los  trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de |os trabajos, y sus condiciones armbientales por lo que
en nuestra propuasta se han considerado todas ias peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a |a Licitacion,

Asi como haber asistido a la junta de aclaracicnes que se celebrd, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunién.

{En caso de no asistir 2 la junta de aciaraciones)
Asi come de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos cue se tormaron

ey ella y considerandolos en la propueste gue se presenta.

ATENTAMENTE

/ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL




COMISION MUNICIFAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACICN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURE

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCCER EL MODELD DE CONTRATG,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADD}

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATQ; AS| COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSICNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO DE MALS LA, VER.
CIRECCION CENERAL
DIRECCIGK DE OPERACION
CEREMCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO |
POTABLE Y SANEAMIENTC DE MENOS TRES PERSONAS f
XALAPA, VER. N°. CMAS-13P-OP-066-2023 i o
DIRECCION GENERAL , i' 8 e
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS f
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJCS: |
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZC DE | FECHA DE | HoJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS | PROPUESTA: |

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELD DE CONTRATO, MODELO D
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

i

LUGCAR Y FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACIGHN

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
CERENTE DE INFRAESTRUCTURL
PRESBSENTE.

Me refiero a la Convocatoria a2 |z Licitacion por Invitacion a Cuandc Mencs Tres Perschas N°

1

de fecha relativea & los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o come representante legal de
(en el caso de persona moral), maniflesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las flanzas de la presente Licitacién, asi como mi conformicad de ajustarme
a sus terminos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios ¢ de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maqguinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los
sefialados por la Secretaria de Economiz.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XxVIII de la Ley Ndrmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Liave, declaro de igual mode
que por mi mismo o por interpdsita perscna, me abstendre de adoptar conductas para gue losservicores
publicos de la Comision induzcan ¢ alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacion y cualguier otro aspecto gue me otorgue condiciones mas veniagjosas,
con relacion a los demas participantes.

TENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcrinirse en papel membretado del Licitante

Al



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,
DIRECCION GENERAL
DIRECCIGN DE OPERACION
CERENCIA DE IMFRAESTRUCTURA

PT-2 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPAC!DAD FINANCIERA.
{CUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A JULIO 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y
ACTUALIZADOS AL 31 DE JULIO DE 2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGCAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO VY
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APCORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
MNOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJC DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.



COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
10 EXISTENCIA LEGAL

{GUIA DE LLENADD]

Fi

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LECAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

Sl ES PERSONA MORAL - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL RECISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COCPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VICENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LECAL
DE LA EMPRESA (ANEXAR ORIGINALES PARE COTEIC)

$1 ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE © CARTILLA MILITAR]. [ANEXAR ORICGINALES
PARA COTEIQ).




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INERAESTRUCTURA

PT-1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROCRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJCS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION,

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO



COMISION MUMICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DL INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OPERACIOM

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-066-2023 DT-T1

TRABAJOS:
RAZOMN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANMTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LOS TRABAIGS
PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO ¥ CALENDARIZALD DE FIECUCION GENERAL IF 1L.OS TRADLIOS
c(_mce-pro 2 PERIODO DE EJECUCION —_
CLAVE sl UNIDAD | CANTIDAD === s g - B T T R BESE R R TOTALES
_ NICIO § TERMINACION ] - 4 /4 & =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.,

PT-121 PROGRAMA CUANTIFICADQO Y.CALENDARIZADO DE LA MANO DE CBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATECORIAS

PT-122 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJOC, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTHUC_:TURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-066-2023

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT"‘@ZJ

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SQCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE [PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA: |
B DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO ¥ CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
CATEGORIA UNIDAD | CANTIDAD A?gﬁsﬁégs INICIO || TERMINO Mfs Mfs MgES Mfs MSES Mgs THAL

P —

Conceptos de trabajo | - [
darnide intervienen,

puede indicarse solo fa

l\ clave del concepto
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COMISION MUNMNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCIONM GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

o GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDQO MENOS TRES PERSONAS
N CMAS-IZP-OP-066-2023

PT-12.2

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
AREA DE
Sy DE) g MES | ME MES | MES | MES MES TR
ERUIR EQUIPO UTILIZACION EFEE EQUIPOS INICIO TERMING e
1 \ 1 2 3 4 5 5
Conceptos de trabajo
donde intervienen; A \— —ﬂ
puede indicarse solo la | Cantidad de e
clave dal concepto unidades a uiilizar J
]} ) j — Mt | o e s .._I . | —
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECTION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-0OP-066-2023

PT-12.3

i TRABAJOS: _

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
i TRABAJOS

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDAIEEZ.&DO DE UTILIZACION MENSUAL

DE ADQUISICIC)N DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

FECHA ANO
MO, DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES MES MES MES MES MES TOTAL

INICIG

TERMIMOC




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCICN GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENMCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-0OP-066-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-12.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAIOS.

AREA DE LOS
TRAAJOS

CATEGORIA

FECHA

INICIO

TERMINO

UNIDAD

MES

MES MES MES MES

MES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA PCTABLE ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTECRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDOC CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GEREMNCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1T BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIERE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGCA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANCO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE- ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-12  INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

{GUIA DE LLENADO)

PE-1.3 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMQS

EN ESTE APARTADOQ, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.




COMISIGON MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N® CMAS-13P-OP-066-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

| PE-1.3

RAZON FIRMA DEL PLAZC DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJIA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS
| LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |
No. s a1 ol UNIDAD CANTIDAD PRECIO

{ ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS)




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(CUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASI COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LATABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TIL. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023,

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OFERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

[ COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

| GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

\ LICITACION POR INVITACION A |
| CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N°. CMAS-|ZP-CP-066-2023

PE-2

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE | EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA | DE:
LICITANTE | TRABAJOS PROPUESTA:
I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL [FASAR) ]
( DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DiAS REALMENTE PAGADOS AL ARNO
SUMA
(DIDOM) | DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES
( DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
- DiAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
(DINLAT | FEDERAL DEL TRABAJC
SUMA
(Tl) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TR /T

FORMULA (1} Fsr= Ps Tp

(+) Tp

Ti TI J

Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Pg= Representa, en fraccidon decimal, las ohligaciones corero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajaderes.
Tp= Represents los dias realmente pagados durante un pericdo anual (de enero a diciembrel.
Tl= Representa ios dias realmente laborados durante el mismo pericdo anual,

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.}

A

-

LY



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DF OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N?. CMAS-13P-0OP-066-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOCS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CIAVE | CATE | SALARIO | TR | SALARIO BASE OF LEV IMES o LEY TOTAL 501
COR | TABULADC COTIZACION INEONAVIT | CUOTAS
A 135 FACTOR
SALARIO
(5n) St (HAS ARTZ5 | AT 72 | ARTIOE | ARTIOE | ART ART | ARTIEE | ART SAR EN REAL
PAGAROSDNS 73 FRACT | FRACCH | o7 M7 | ERACCH | 2N | ARTIGE FRACCION {t)
CALENDARIC) REF FRACT) DECIMAL
2023
L3 LEETS % £
105 % #| 2040 vio| ovos| 17sw| Vess %| 100%| 200% 500 % 3
UMA 2023
TL
e




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A [
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N CMAS-I3P-0OP-065-2023
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE|FECHADE HOJA:
SOCIALDEL |LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DELA | DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
ANEXO A
| Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2023 $103.74
] 1.00 SM 3.150% | $207.44 $155.61
i 1.01 SM a 1.50 UMA 3.281% | $209.51 $0.00
Cal 1.5122.00 UMA 3.575% | $156.85 $207.48
A% 2.01 2 2.50 UMA 3.751% | $208.52 $259.35
| V 2.51 2 3.00 UMA 3.869% | $260.39 $311.22
{ VI 3.01 a 3.50 UMA 3.953% | $312.28 $362.09
VI 3.51 a2 4.00 UMA 4.016% $254.13 $414.98
Vill| 4.01 UMA en adelante 4.241% $416.00
ANEXO B

Tramsitorios
Primero. El presente Decreto entrard en vigor el 1 de enero de 2021, salvo o dispuesto en 105 ransitarios siguientes.

Segundo. La cuota patronal prevista en &l arlicule 188, fraccion 1, Inciso aj, de la Ley del Seguro Social serd aplicable de
manera gradual, a partir del 1 e enero de 2023, de conformidad con 3 sigulente tabla:

Salario bass

e 2023 24 20628 2028 brivhad 2028 bt iz
eolizasitn

1.0 S 3160% 2180% 3.180% 2A80%  3.980% 3.980% 315 3. 150%
10188 a

ISOUMA™  3281% 3413% 3544%  3676%  3807%  3908%  A0I0%  4202%
1512200

LA 3575%  4.000%  4438% 4851% 5.278% 5,71'}%"& B.125% 8.552%
201a 250 '

UMA 3781% 4.353% 4084%  6.550% 8467% GTE0%  7.000%  7.562%
2512300

LibgA 2080% 4 BSE%  B3OTR S026% 6743%  T.4B4% §.183% 8.902%
307 a 350

Uihdd 3863% A758%  S555% 830%% 7i84% 7.9687% B.I70% O 573%
A51aal0

UhiA 4018% 4B882% ST47%  GL13% V470N BIAE% G211 4B0TT%
4.01 Ulth gn

agaiante 42415  5331% 64I2%  1813%  A803%  OBU4% G TR 11 H75Y%
* Balaro Minimo
* Unidad de Madida y Ackusiizecidn



COMISICN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21.  TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1

e =rimm = e aEnn



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPRPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
CERENCIA DE IMFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y || LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. | CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-066-2023
DIRECCION DE OPERACION PE-EJ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA: ]
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANQ DE OBRA

SALARIC FACTOR DE SALARIO

= .
No. CATECORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA. PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 ¥ 73 "RIESGO [F TRABAIO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, v PARA LAS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 ERACCION | YV I, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO F/ISCAL

& Y



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVCS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVQ, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HCRARIO LA TASA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADOQ.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCICN GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DEJNFRAESTRUCTURA

[COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ [LICITACION PCR INVITACION A |
| SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. | CUANDO MENOS TRES PERSONAS :'-
| DIRECCION GENERAL | N°. CMAS-13P-OP-066-2023 PE-%

DIRECCION DE OPERACION | | o
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS: _
RAZON SOCIAL | FIRMADEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOIA:
| .
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: ‘ DE:;
LOS TRABAJIOS [
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO No. | CLASIFICACION I DESCRIRCION DEL EQUIPD
DATOS GENERALES:
TIPS DE COMBUSTIBLE : __ TASCLINA __ DIESEL ____ QTRO
{Pm'} PRECIODE LA MAQUINA % (HP ) BOTENCIA NOMINAL HE
{Pn) YALOR DE LAS LLANTAS % { Fao) FACTOR DE OPERACION
[ Pa) VALOR DE EQUIP ACC QY FZAS ESP & {HPop) POTENCIA DEOPERACION | HP% Fa ) HP
{Wm)] VALOR DE LA MAQUEI\EA % [Ch ] CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HRE
IWr)] WALOR DE RESCATE % | Bz FRECIC DELCOMBLUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONGOMICA HORAS () CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
[Ed) EDaD ARQOS [} HORAS ENTRE CAMBIC DE LUBRICANTE HOBAS
[ IC) INDE. ECONGM, TASA DE INTERES ANUAL | An CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASADE INTERES ANUAL 9% | Paj COSTQ DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORASEEECTIVAS POR AROD HORAS {Wr)]  VIDA DE LAS LLANTAS HoRrAs
{1E5] INDICADOR ESPECIFICO SECURDS |'%Wa ) vIDA DELEQUIP ACC ¥/O PZAS. ESP HORAS
(=) PHIMAANUAL PROMEDIO % { Ht ) HORAS EFECTIVAS PCR TURND HORAS
| Ko JCOEF PARA MANTTO, MAYORY MENOR % {Sr) SALARIOS POR TURND TURNG
{ Gz ) CONSUMOD ENTRE CAMBIO DE LUB =/t LITROSMHR,

L= CARGOS FIIOS :

13- DEDQEC:,}\DON
12, INVERSION

13.- SEGUROS

- MANTENIMIENTO

D=(Vm-Vr)/Vve
Im=(Vm+Vr)i/z
Sm=ivm+Vr]s/2
Mm = Kox D

(1) SUMA CARGOS FIIOS |
| |t |
1.- CONSUMOS -
I1- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc =
IL.2.- OTRAS FUENTES OE EMNERGIA N
(13- LUBRICANTES Lig={Ah+Ca) Pa =
4~ LLANTAS N=Pn/n = -
1.5~ EQUIP. ACC, Y/ PZAS. ESD, Ae= Palva = £
(2] SUMA cowsumos‘
- OPERACION.
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIC REAL IMPORTE
|
(sry= &
111~ 2PERACION Po=5Sr/Ht= =

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVOD (1) +(2)+(3)= %

[3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = &
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA)=

4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCICON GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARCOS ADICIONALES.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.,
DIRECCICMN GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULC DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)
PE-4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE QFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARCOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO VY
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HOMORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

CoOwp

m

o

PERSCNAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUQOTA PATRONAL DEL SECURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOSA,BY C.

PRESTACIONES QUE OBLICA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOSA,BYC.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJC, PARA
LOS CONCEPTOS A, BYC.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS ¥ LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
£ BODEGAS
D.  INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G.  CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A.  CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E iINVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
& DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.  DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

oOmmoOom»

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

5
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
CERENCIA DE |MFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS :
DIRECCION DE OPERACICN N® CMAS-13P-OP-066-2023 pE"&.nﬁ

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA :
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS!
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION PROPUESTA: [
DE LOS
TRABAJIOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPRPTO

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A~ PERSONAL DIRECTIVO
B- PERSONAL TECNICO
C.- PERSOMNAL ADMIMISTRATIVG

D.- CUOTA PATRONAL DEL SECURD SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCERTOS &, B Y C.

E- PRESTACIONES QUE OBLICA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOSCOMCEPTOS A BY C.

F- PASAIES ¥ VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y .

G- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DETRABAJID, PARA LOS CONCERTOS A BYC.

{SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTEMIMIENTO Y RENTAS

A~ EDIFICIOSY LGCALES

B- LOCALES DE MANTENIMIENTD ¥ CUARDA

C- BODEGAS

D~ INSTALACIONES GENERALES

E- EQUIPOS, MUEBLESY ENSERES

F- DEPRECIACION C RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G- CAMPAMENTOS

{SUBTOTALES ) $ =
SERVICIOS

A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) § =

i




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
' DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCI|A DE INFRAESTRUCTURA
CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS ]

A~ CAMPAMENTOS

5~ EGQUIPC DE CONSTRUCCION

C- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D= MOBILIARIO

( SUBTOTALES j § =

GASTOS DE OFICINA

A~ PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREQS, FAX, TELEFQNOS, TELEGRAFOS, RADIO
C- EQUIPD DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

E- COPIASY DUPLICADOS

F- LUZ GASY OTROS CONSUMOS |

G- GASTOSDE LA LICITACION

( SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CADACITACION Y ADIESTRAMIENTO

{SUBTOTALES } $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUCAR DE LOS TRABAJOS
|

{SUBTOTALES ) $ =
SECURDOS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
FRIMAS POR FIAMZAS

{ SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A, CONSTRUCCIGN ¥ CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBHA
B.LETRERCS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3-DE BLANTAS ¥ ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES |} § =

(SUBTOTALES) § =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTC DE LA GBRA:

B] TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SECUN SU DECLARACION ANUALY):

C} TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE CPERACION
CERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORCADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
ECRESOS POR LOS GCASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CCN EL PROGRAMA DE
EROGACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTC DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION DE NO SENALAR EL
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCIOMNM GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.
DIRECCION GENE

GERENCIA DE INF

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE KALAPA,

DIRECCION DE OPERACION

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
RAL N® CMAS-13P-0P-066-2023
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS!

RAESTRUCTURA

PE-4.2

RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS
TRABAIOS

FIRMA DEL LICITANTE

HOJA:
DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

CONCEPRTO z P 7 T

MES

LA

10

Tl

TOTAL

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERI
MANO DE OBRA o

ALES

EQUIPO

(COSTO INDIRECTG

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

B) IMGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACIOM DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANT

ANTICIPOS

[CIPD AMORTIZADD

INGRESOS ACUMULADOGS

DIFERENCIA ENTRE INGRESDSY EGRESOS

ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES]

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)

TASA DE INTERES:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
X100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

-




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCIGN DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARCO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.

N ==,




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENAD®)

PE-4.4  CARCOS ADICIONALES.

CARGCOS ADICIONALES L|LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROCACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL TONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLICACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQIUE DERIVAN DE UN
IMPUESTC O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COS5TOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LECAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS5 CARGOS
AQUELLGOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LECALES
APLICABLES © DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADQS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS ¥ DE FINANMCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION; SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADQ EN EL FORMATO PE-5,

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIC DE LA LLAVE.

e ly



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE ORERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N CMAS-13P-0OP-066-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:

LICITANTE LOS TRABAJQS

RELACION DE CARCOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Mo CARGOS ADICIONALES ARTICULD DEL ORDENAMIENTO LEGAL % QUE APLICA
CORRESPOMDIENTES A QUE LO NORMA
C.A |Supervision, control v|Art., 65 Parrafo Quinto de la 0.5

vigilancia.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUlA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS VY ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASI COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTOC
DEL 3% (TRES PQOR CIENTO] A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-I3P-OP-066-2023 p 5
| DIRECCION DE OPERACION E-
| GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
: TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO  DE |FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
| DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION |PROPUESTA: DE:
! DE LOS
i TRABAJOS B
ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.
L CONCEPTO
COSTO
MATERIALES UNIDAD CONSUMO UNITARIO IMPORTE
| l ! l I
| MANO DE OBRA | suma § |
I CATEGORIA |unibaD | cantibAD | costo | IMPORTE |
l l | i I J
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
| COSTO
NOMBRE UNIDAD | CANTIDAD st IMPORTE
| | | | | |
SUMA $
[cosTo DIRECTO = | TOTAL $ I
PORCENTAJE |  IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM.,, UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES

COSTO INDIRECTO [C.l.)= % C. 1. x [ C.D.)
COSTO POR FINANCIAMIENTO {C.F.) = % C.F. x [C.D. + C.L.)

CARGO POR UTILIDAD [CU.) =% CU.x (C.D. + Cll. + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A) = 0.5025% x [C.D. + C.l. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO= (C.D.*C. L+ C F.+C U +CA.) UNIDAD

P
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PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.,

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE CCINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROCACIONES (FORMATO PE-10).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE KALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ ‘ LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. | CUANDC MENOS TRES PERSONAS
DlQECCIC}N GENERAL N°. CMAS-13P-0OP-C66-2023 E::ﬁ.. 5
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON FIRMA. PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIALDEL |DEL EJECUCION  DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE | DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO IMPDRTEE % |

MATERIALES : s s |
|

%
|
i

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA

TOTALDE MANO DE OBRA T T
HERRAMIENTA T S B B

[equeo [ T T T

b
|
|

TOTAL DEL REPORTE i

P
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGRECADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
| SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
| DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
Ne CMAS-I3P-OP-066-2023

DESCR!PCION GENERAL DE LOS

PE-7

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE | EIECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS |
CATALOGO DE CONCEPTOS

[ PRECIO PRECIO IMPORTE
|  CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO ¢
| (CON LETRA) 4
|

IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $

IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

A

y




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECC!ION GEMNERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 CARTA COMPROMISQ Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N7 CMAS-12P-OP-066-2023 ;
| DIRECCION DE OPERACION E’fj E”&
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SCOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJIGS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
CERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Cenvocatoria a la Licitacién por Invitacion s Cuando Menos Ties Personas N°,
de fecha relativa a los irabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

sigulente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empress no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave

2. La empresa gue represento, propone realizar las obras a las gue se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto ¥ especificaciones gue me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el jusgo de planos que nos
fue proporcionado por la Comisidon Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles cantingencias que llegaren a presentarse durante &l desarrollo de la
obra.

5. Que tembién hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra gue nos fue
proporcionado, del gue manifestamos estar de gcuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de gjecucidn y los precios unitarios que proponemaos.

72
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o)

Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracian circunstancias tales camo tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores gue pudieran influir scbre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR v
Supervision, Contral y Vigilancia.

7.- Que, sien la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemaos a formalizar y firmar
el contrato de abra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecide en la
convocataoria,

8. Que nuesitro representante técnico sera el C con cédula profesionsl
No. expedida por la SEP  ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9, Con base en lo anterior, se integra esta proposicion con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacidn, gue se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
Le Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve 3 cabo la
presentacion v apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de § mas el Impuesto del Valor Agregado gue es de
% para dar un importe tatal de $ ( 007100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de qué el Organismao verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacian documentos y requisitos solicitados en la convocateria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que alguin
rubro en lo individual este incompleto y aln después al scto de presentacidn y apertura de
proposiciones gque se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de gque todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autégrafa por el representante legal de la empresa v foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de Ustedes a su apreciable consideracion,
ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

MOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en pape! membretado del licitanre.

En caso de que el represantante legal de la empresa no entregue personalmaeante ia proposicion, lo hard
un representante, quien exhibird un escritc donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuests de deciy verdad, gue cuenta con facultades suficientas para compromaeterse
por si o porsu representaca y copia fotostdtica de credencial de efector asl firmante.
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

{GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGCRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.

o
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DIRECCION GENERAL
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COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N®. CMAS-13P-0P-066-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-S

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL
LICITANTE

| PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAIOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

Acumulado §
Parcial %

Acumulado %

- o PERIODOD DE ARO TOTALES
CONCEPTO DE | \,ninan || cantipan EIECUCION N
CLiE {| LIS TRABAIOS PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO 1 2 3 4 5 s | - ]
Parcial $




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCICN GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1C PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBRGS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-101  PROCRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-102 PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTC CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAGUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJQ, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROCRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARCGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-|3P-0OP-066-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-10.1

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACI@N DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA i
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UMNIDAD CANTIDAD || UNITARIO || INICIO TERMIND MES MES MES MES MES MES TOTAL
| 7 2 3 4 5 & ]
Parcial $
’ Acumulado $
Conceptos de trabajo
donde intervienern; Parcial %
puede indicarse solo la e
clave del conicepto Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO

MENOS TRES PERSONAS

N CMAS-I3P-OP-066-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIEE_ECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVEDE HOMBRE ADEA DE NO, DE RENDIMIENTO UNIDAL CANTIDAD COoSTO FECHA ARG TOTAL
EQUIPD DEL UTILIZACION || EQUIPGS A EFECTIVO HORARIO
FORMATO EQUIPC UTILIZAR
pT-2
INICID TERMIMNOD MES MES MES3 || MES MES MES
1 2 4 g ©

I

Conceptos de trabajo
donde intenvienen;
puede indicarse solo fa
clave del concepto

Parcial
Acumulado $
Pascial %

Acumulado %

-
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DIRECCIONMNM GENERAL
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XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE QPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENQS TRES PERSONAS
N CMAS-I3P-0OP-066-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA:
- LOSTRABAJOS |

HOIA
DE:

DE ADQUISICION DE MATERIALES Y

EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PROGRAMA DE EROGACICMES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

N, DESCRIPCION || UNIDAD

FECHA

ANO

CANTIDAD || PRECIO INICIO || TERMING
UNITARIO

MES || MES | MES | MES | ME5S | MES
1 2 3 & 5 [

TOTAL

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total ceumulado




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

[ COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-13P-0OP-066-2023
DIRECCION DE OPERACION pE"@Qoé‘
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
- LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO ¥ DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

' FECHA ANO
AREA DE LOS

TRABAIOS || DESCRIPCION | UNIDAD [ CANTIDAD PRECIO MES [ MES | MES | MES | MES [ MES TOTAL
UNITARIO INICID || TERMINO || 1 2 3 4 5 B

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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PE-1L. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTC DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLICACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURQO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PE-12

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOCOTIPO ACOLOR DE LA IMACEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SAMNEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTC DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCIGN DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

| COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A |

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. | CUANDOC MENQOS TRES
DIRECCION GENERAL | PERSCNAS P E -!2
DIRECCION DE OPERACION | N°, CMAS-IZP-OP-056-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZCN SOCIAL DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAIOS LA PROPUESTA: B

[
L

MANMIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERC INFORMATIVO DE OBRA

LUGAR Y FECHA:

iNG, GERARDO MARTINEZ RiCS
EMCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’'N: GILBERTO MONTERQ PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refierc a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha . relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propic derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrerc informativo de obra, v se conoce la informacion
siguiente gue debe incluir: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, ndmero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comision Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver, con las dimensiones y disefio que deberén estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacién deberd transcribirse en papel membretado del
Licitante.
=%
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informative, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione seré: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccidn 1.22 X 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentraciéon de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacion del Contratista, en caso de sufrir
algun dafio hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocacion, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros sera, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de gue los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podrg
iniciar los trabajos, sin gue sea Mmotivo de reprogramacian.

Al concluir |a obra a la que hace referencia, los letreros se deberén retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacidon obsoleta; esto lo
realizard el contratista al finalizar la obra.
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA
OPINION POSITIVA.
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE”
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCIONM DE OPERACION
GEREMCIA DE INFRAESTRUCTURA
COMISION MUNICIPAL DOF AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO DE XALARA, | LICITACION POR INVITACION A CUANDO

VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION CENERAL Mo CMAS-IZR-OP-066-2023

DIRECCION DE OPERACION p E 'i q
o a =
GCERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJDS: '

RAZON SOCIAL DEL || FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS || FECHA DE PRESENTACICN DE LA HOJA:
LICITANTE ‘ LICITANTE TRABAJIOS PROPUESTA! DE:

DOCUMENTDS ENTRECADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADDS POR EL FUNCIONARIO
- ) LICITANTE DESICNADD

ANEXOS NO. DESCRIPCION DEL SAESENTA, WM, DEFOLIO FRESEMTA NUM. DE FOLIC
RACHMENTS DOCUMENTD DOCLUMENTD
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Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-XXX-2023, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su carécter de Directora Ceneral al,
a quien en lo sucesivo se le denominara ‘LA CONTRATANTE" y por la otra parte , la persona moral y/o
fisica JXOOMXHX XHXX, X.X. XX X.X. representada por elfla C. X000 2000000 XXXXXXX a quien en lo
sucesivo se le denominara “EL. CONTRATISTA", de acuerde con las Declaraciones y Clausulas
siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE" DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como Un Organisiia PUblico Destentralizado de la Administracién Piblica
Municipzl de Xalapa, Veracrugz, segun lo dispuesto en el Decreto de Creacidn de "LA COMTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994, asi
coma mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriguez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002,

B) Mediante Decreto niimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyé la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizade de la Administracién Publica Mumﬂpal Qon-"personalldad juridica v patrimonio propic,

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ru . Gomez, segun lo dispuesto en el articulo 40
fracciones I, Wi, VIl ¥ demads relativos y aplicables de la Ley Aguas del Estado de Veracruz de Ignacic
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobam@n_'media nte el Acuerde ndmero 176 en sesidn
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 0% de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacién realizada por el Orgenc de Gobierna de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver, mediante Acuerdo 1864/0G/2022 de fecha 0S de agosto del afio 2022.
Que tiene establecido su domicilic en lg Av. Miguel Aieman No. 109, Col, Federal, C.P. 81140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., , mismo que se sefiala para todes |os fines y efectos legales del presente contrato y contar
con Registro Federal de Contribuyentes CMAS4TIO5RVO.

D

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones i, IV, V y V1, v 40 fracciones |, VI y VI
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de ignacio de Is Llave, cuenta con perscnalidad juridica y
patrimonio propio, ¥ gue, por lo tanto, tiene capacidad legal pera celebrar este contrato.

F) Que, en la X300 OO X000 )OO0 del X000 de XXXXX de esta Comision Municipal de Agua Potable v
Saneamiento de Xalapa, Ver, de fecha XX de Y3¥XX de 2023 mediante el Acuerdo nuimero XXX/OG/2023
guedo aprabada esta obra en la XCOOL XCOCOOOCCOCOMX Programa General de Inversidon 2023

G) Que para cubrir las erogaciones gue se deriven del presente contrato cuenta con recurses propios de esta
CONTRATANTE gue estan contemplados v aprobados en la xooocotx modificacion del Programa Ceneral
de Inversién 2023, autcorizados mediante |a disponibilidad presupuestal con folio xxxx emitida por la
Gerencia de Recursos Financieros con fecha XX de JGOO0( de 2023.

=i ey
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H) Que el presente contrato se adjudica a "EL CONTRATISTA" después de la evaluacién de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS- 13P-XX-XXX-2023 |z cual relne las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catdlogo de conceptos y precios unitarics de! presupuesto contratado, especificaciones
generales y particulares, normas de calidad, srograma de obra, presupuesto contratado vy planos del proyecto
gue se anexan al contrate como parte integrante del mismio:

il. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A) Acredita |z existencia legal de la sociedad conel testimonio de |z Eseritura Publica Numero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe dé&l XXX XXXKXXX XXHXXX, Notario Pablico NGmero XXX de Ia
ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver,, bajo ¢l Folio Mercantil Electrénico No. X000 de fecha XX de XXXX de
HHEHA

B) La XXX XIXXXX XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial para votar de folio X000000OOCK
acredita su cardcter de Administrador Unico de conformidad XXX XXX XK XK X000 XXX X Escritura
Pidblica ndmero XXXX defecha X XX 300K, otorgada ante |a fe del Lic. X3O0K XXXX XMXXMH, Notario
Publico Numero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX,, inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de ta
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. X300 de
fecha XX de XXXXX de Z0XX, mandato QUe ala fe{:ha no le ha side limitado ni revocade, lo gue declara bajo
protests de decir verdad.

C) Ser de nacionzlidad mexicanza y conviene, 5| Hegarﬂ a camblar ce nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere v @ no invocar la proteccion de ningln gobierna
extranjero, bajo pena de perder, en beneﬂcm de Ed macscm mexicana, todo derecho derivade de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar’ y relne Ias conmcmnes técnicas y economicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este cantrato.

E] Tiene establecide su domicilic fiscal calle. XJ{XX}(X SO XHKXH No. XX, Col. XoCO0O00O0( C.P. X000,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que séfiala para que se le practiquen las notificaciones, alin las de
caracter personal, las gue surtirdn sus: efec\tos leg ales mientras NG sefiale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio dofide se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su gjecucion.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, 11, I, IV, V, VI, VII, ViIl, IX, X y X de |a Ley NGmero B25 de Obras Publicas y Servicios
@ Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

H) Bsjo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sancionade de conformidad con el
articulo 79 de |a Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estads de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
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I} Se encuentra al corriente de sus chligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracion Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo gue presenta las ooiniones vigentes.

1) Que cuenta con los siguientes registros actualizados!

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico -+ XCOOOGMXKXX

Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT b KA ORHAHHNA
Registro de SEFIPLAN LGS 00.99.0.0.¢.6:1
Padron de contratistas CMAS KIHHHARAKI KKK

I, LAS PARTES DECLARAN:

A) Quese obliganen logue a cada uno corresponds, con t@das las Leyesy Reglamentos Mexicanos, de cardcter
Federal, Estatal y Municipal apllcable al objeto del presente contratoy a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar come ahexas 2l presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo can
las disposiciones del mismao.

C) Se obligan en los términos de este contrate v el contenideo de la Ley NGmero 825 de Obras Piblicas vy
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales cue rigen la contratacion, ejecucion yeum plimiente del presente contrate,

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de Ios "‘abajcs gue se adjudican mediante sste contrato,
expresando su conformidad can las mismas. i

E) Que las partes aceptan someterse 2 as sigui_éentgés:

CLAUSUWILAS
PRIMERA. - OBJETO DEL COMTRATO

La realizacion de los frabajos consistentes en la “0O000C00O0 JO0000OCCHOCOO0 X OCOOO00OO0OONK
XO0COOOCOCOOONX  O000COO00MK  XX00O000C0  JOC000COCOOO0NC  200000OOOOCOIK
JO00OCCOCOOOOON0 X000 XX XX, EL CONTRATATISTA guien se oblige a realizarlo hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato v los diversos ordenamientos, normas v
anexos sefalados y que forman parte integrante del mismo,

SEGUNDA.- MONTQ DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos Q0/100 MN.) mas el Impuesto al Valor Agregado de $
0.16 (cero pesos 16/100 M.N.] resultandeo un total de $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.

-
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objete del presente contrato en un plazo de XX dias naturales,
iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2023 y a2 terminarlos el dis XX de XIOOOOMXXX de 2023, de
conformidad con el programa de trabzjo aprobado.

La ejecucidn de los trabajos deberd realizarse con le secuenciay en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este cantrato.

"EL CONTRATISTA" padra iniclar la ejecucion de |os trabajos cuande hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungiran corne superintendente de la obra y residente de obrg, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIEBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEELE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a fa realizacidn de los trabajos, deberd tramitar y obtener
de las autoridades competenteas los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propledad incluyendo derechos de via v expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se eiecutaran los trabajos.

Asimismo, “La CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicidn de "EL CONTRATISTA", los inrnuchles en que
deban llevarse a2 cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictédmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacidn, cuya tramitacidén sea competencia de "LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como "EL CONTRATISTA', las disposiciones gues, en materia de asentamientos humanos,
Desarrallo Urbano y Construccion rijan en el &mbito Federal, Estatal y Municipal,

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por ciente) de la asignacién
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2023 gus importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), gue incluye el Impuesto Al Valor Agregado, obligéndose "EL CONTRATISTA” a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de trasladoe de equipo, mano de obra e |nicio de los trabajos; asi como, para
la compra de insumos de conformidad al articulo 58 fraccicn Il de la Ley NOmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionadaos con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,

SEXTA. - FORMA DE PAGO

‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" conviénen que |os trabajos objeto del presente contrato, s¢ paguen
conforme a lo establecido en el catéloge de'conceptos, mediante la formulacion de estimaciones sujetas al
avance de |os trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
gue abarcaran un perfocdc no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que serdn presentadas por
“EL CONTRATISTA" a Iz residencia de obra dentro de los 5 {cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompafiadas de |z documentacion gue acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a su presentacién, debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, [mismas gue también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de jos trabajos, por parte del personal designado para elio de la Gerencia de

Infraestructura); que seran pagadas en |las oficinas de “LA CONTRATANTE” ubicada en Avenida Migueil Aleman

No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un términc ne mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecna en gue hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias
técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverdn y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacién.
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DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Los importes una vez analizadoes v calculados deberédn considerar para su pagg, la amortizacion del anticipo
segunlo establecida enlos articulos 70 fraccién V, 89 fracciones |, || y Il inciso a) numerales 1, 2y 3 del Reglamento
de la Ley NUmerp 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos gue de conformidad con el articule 85 parrafo guinto de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas-del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
procedan por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilangia y control de obras, asi como las impuestos
correspondientes gue en su caso aphquen (diezalmillarzala CMIC) mismes gue se retendran de las estimaciones
que se cubran a “EL CONTRATISTA

"EL COMTRATISTA" sera el unico responsable de gue las facturas gue se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que,; el gtraso.en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta a extemporanes; no sera motive para colicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable'y Saneamhemto de X:alapa Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones ho se consideraran Como aceptacion plena de los trabajos, va gue
‘LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por Tos trahajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, &l
paga en exceso que se haya efectuado. ::

Cuzndo sin estar terminada la totalidad de lps frabajos,
terminados y estas partes son identificables y susceptibles
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial delos

) de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
"t]ilzarse podrd pactarse su recepcidn. En estos

Cuando "LA CONTRATAMTE" rescinda administrc.tivameﬁ“"fe este contrato por causas imputables @
“EL COMTRATISTA" |a recepcion parcial quedarad a juicio de “LA CONTRATAMTE“ g que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir. : _ A

No se considerard pago en exceso cuando lgs dfferenuas que 'ES.JH'EH a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacién siguiente.

El pago de las estimaciones se tendrd por autorizadas cuando "LA CONMTRATANTE" omita resclver respecto de
su procedenciz, dentro del termine de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por lz supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en gue se presentan las estimaciones.

En caso de gue "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5§ (cinco) dias

naturales siguientss a la feche de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion corraespondiente se

presentara en la siguiente fecha de corte, sin gue ello deé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte

de “EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitdcora tales hechos. ﬁf
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El pago de los ajustes de costos y del cesto por financiamiento se efectuard en las estimaciones siguientes a la
guincena en que se haya asuterizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Gltimaos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberdn acurmularse.

La autorizacion del page de los gastos no . recuperables debera constar por escrito, acompafado de la
documentacion gue acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio algune.

El page de las estimaciones autorvadas de gastos no recu perables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 {veinte) dfas naturales, contados a partlr de la fecha en que hayan sido autorizadas

por el supervisor de obra. A los importes que resu!ten ne les sera aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, niutilidad,

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por""rri‘é§@r valor del contratade, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE" independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pagoe algunc por ello, ni a modificacidn alguna del plazo de ejecucién
de los trabajos.

Cuando los trabajos ne se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las drdenes escritas de "LA CONTRATANTE", ésta podré ordenar su correccion inmediata con los trabajos
adicionales gue resulten necesarios, que hara por su cuenta "EL CONTRATISTA”, sin que tenga derecho a

retribucian adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados en tante no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de
los mismos, sin gue esto sea motivo para amphar el p[azo sefialado en la cldusula tercera de este contrato para
su terminacisn. S

En case de incumplimiento en |os pagos de e::urnazror“ea y de':'a}ustes de costos, "LA CONTRATANTE", a solicitud
de "EL CONTRATISTA" debera pagar gastcxs-noansieros conforme g ungtasa gue sera iguzl a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los ¢asos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuandolas partes tengan cefinido elimperte a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar'por dias naturales desde’ gue sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a d:sposm'on de “EL CONTRATISTA"

Tratandose de pagos en exceso que haya rec:b|do “EL CONTRATISTA" éste deberd reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas las intereses corresmond:emes conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los ca rgos
se calculardn sobre lzs cantidades pagadas en: 'ceso €n cada casoy se computaran por dias naturales, desde Ia
fecha del pago hasta la fecha en queise! pongan efectivarmente las cantidades a disposicién de
“LA CONTRATANTE’, todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el articulo 65 pérrafo noveno, decimo
y decimo prlmero de la Ley NUmero 825 oe Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estade de
Veracruz de lgnacio de fa Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento téchico gue constituiréd el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato
vy con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos serd la bitdcora convencional, guedando obligada cadz una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momenta 2 la normatividad en la materia.
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OCTAVA, - GARANTIAS

"EL CONTRATISTA" se obliga 2 constituir en la forma, terminas y procedimientos previstos por la Ley NUumero
825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de [gnacio de la Llave v su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la mate‘ la las garantias a que haya lugar con maotivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL. CONTRATISTA" presentars a "LA CONTRATANTE" z la facha de firmia del prasente contrato el dia XXX del
XXX del afio en curso, una fianza a favor de LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo
recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez per ciento) a favor'de "LA CONTRATANTE" del importe de|
contrato sin incluir el impuesto &l valor agregado, a fin de garantizar la debida inversidon del anticipo v &l

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones gue el presente contrato impone a "EL CONTRATISTA'

Mientras "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza conlos requrs;tosc ue. masadeiﬁnte sesefizlen, noselegitimara
gl contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Sitranscurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cléusuls "EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la fianza respectiva "LA CONTRATANTE" podra optar por ne formalizar diche caontrato,

La fianza deberd ser otorgada por Institucién Mexicana legalmente autorlzada para cperar en la Republica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza uebera comener lassiguientes declaraciones expresas de la
institucion gue la otorgue:

3.. =

A)  Sea expedida a favar de “La Comnisidn Municipal chGL.a potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".

B) Que la fianza se otorgue en |os terminos de este contrz—xto.

C) Que en el caso de que sea prarrogado el plazo establecids para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien sé hubiese celebrado alglin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigenciz quedara automaticamerite prorregada en concordancia
con dicha prorroge o espera, debiendoen todo caso "EL. CONTRATISTA" presentar el endoso 2 |z flanza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que lafignza asegure la gjecucion de |os trabajos materia de este contrateo, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre gue "LA CONTRATANTE", lo haya aumrlzado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el misme.

E] Que en apego en lafraccién " incise *d” del articulo 83 del Reglamenic de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: "Que lz afianzadors acepta expresamente lo preceptuado en jos articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituclfones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las flanzas, adn para el caso de que proceda el
cobro de ndemnizacion por maora, con maotive gel pago extemporaneo del importe de ia flanza requerida’.

F} Que la pdliza se extienda para garantizar por "EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
. una de las obkligaciones gue tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido gue en cualquiera de sus formas beneficie a "EL CONTRATISTA" en perjuicio de

Es "
4 LA CONTRATANTE".
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G) Queentanto noselibere la flanza, “"EL CONTRATISTA” tendra |a abligacién de pagar todas las firmas para

la prorroga en su vigencia, liberéndose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora paor
‘LA CONTRATANTE", que asi lo indigue,

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedard obligado a responder de los defectos gue resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquiet otra‘responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravercién al
contenide de las especificaciones generales y particulares de construccion v de los datos del proyecio anexo a

este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley NUmero 825 de Obras Publicas v
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, serd requisito indispéhsabie la ‘presentacion del Acta Entrega-Recepcion de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la enftrega dela fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
gjecutado.

Cuando por sitUaciones no previstaso Jg*malmente enel contrato se tengan gue pactar modificaciones al manto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la clausula segunda, “EL CONTRATISTA', se obliga a
presentar Un endoso a la fianza de cumpltmier_‘fto por el 10% (diez por ciento), de cicha ampliacion sm incluir el
cohcepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso dehe presentarse a mas tardar a Ia fecha de firma del
citado convenio.

Cuande al realizarse el finiquito resulten saidos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 {veinte] dias naturales siguientes a la firma del finiguito,
"LA CONTRATANTE" deberd liberar |z fianza respective, en caso contrario, "La CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cusnde aparecieren defectes o vicios ocultos en ‘los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a "EL CONTRATISTA', para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurride este
término sin gue se hubiesren realizado dichas correcciones, ‘LA CONTRATANTE" procederd a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion reguiere de un plaze ‘mayor, “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" podran
convenirio por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de 10s dafios ocasionados a terceros; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, Ia cual debera set atendida en un'plazo no mayor de 12 horas, durante el desarrolic
de la obray hasta su total conclusidony entrega; delo contrario serg acreedar a una sancién por lo gue respondera
civil y penalmente de ellos; asimisme para ta manipulacioh de valvulas deberd contar con previa autorizacidn de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntarnente con g fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para gar’ant!zar los ‘posibles darios que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sirvineluir el concepto del impueste al valor agregado.

MOVENA. - AJUSTE DE COSTOS 1

Para los supuestos a gue se refieren los articulos 175, 17¢€ fracciones |, Il y 11,177 fracciones |, 11, 1y [V, 178,179,180,
181, 182 fracciones |, I, 11, Wy V, 183, 184, 185,186, 187 fracciones |, Il v lII, 188 fracciones [, |1, I, IV, V, VI, VII v VII| del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Elias del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos gue integran |os precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas gue determinen un
aumento o reduccidon de los costos de los trabajos aln no elecutadoes, conforme al programa pactado y al
momeanto de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito €l aumento o reduccion correspondiente.

“ 5
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La revision y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento de revisién de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos v utilidad
originales durante el gjercicio de este contrate; el costo por financiamiente estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de las costos sea al alza, sera "EL CONTRATISTA" el gue lo promueva; sies a la
baja, serd "LA CONTRATAMNTE" la cue jo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias. riaturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiguen, deberd preserﬁtar ‘Por. -escrito. la solicitud de ajuste de costos a
‘LA COMNTRATANTE", por lo gue transcurride dicho término sm qlie presente “EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perderd el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el gjuste de costos, debera emitir la resolucion gue proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

'EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente gue fungird como superintendente de construecién, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con uha experiencia minima comprobada de 5 (afios] en la ejecucion de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara cen los'documentos idéneos, conocer can amplitud los
proyectos, normas de calidad v e:,pecafcaﬂones de construecio SI como el catalogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucion y desuministros yyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién ¥ normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, gue se generen con motivo de la_qeﬁug;iéﬁ de'los trabajos.

El superintendente de construccién debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar con las facuitades
suficientes para la toma de decisiones entode lo relative al’ Cumptlmlenta de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la acaptamén del superlntendente de construccién y de
solicitar en cualguier momenio, por causas _:t.:stlf'cadasr ia 5ust=tucmn del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacién de nombrar a otro, que redna ios requ:mtos» indicados en el primer parrafo de esta
cldusula,

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario v patrén del personal que ocupa, con motive de los trabajos materia de
este cantrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA” se obliga per lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones gue sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
-relacion con los trebajos objeto del presente contrato.

Ay (
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSCS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”

Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliges & emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de |os trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

Ei. CONTRATISTA" seré el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y deberd sujetarse a todos los

reglarmentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
viz publica, proteccion ecologica v de medio ambiente gue rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que “LA CONTRATANTE" le sefiale, por lo cual, cualquier responsablildad laboral y de
seguridad social, penal, fiscal, ad miﬂistr;émva,.ci-im,_fﬁ.’ercantil o de cuslguier indole, por cuzlguier dafo material,
accidentes y pérdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucion, los dafos y perjuicios que resultaren por su
inobservancia serén a cargo de “EL CONTRATISTA”, gue podrén ser reclarmadas por “LA CONTRATANTE" o en su
Caso por guien senale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga § no ceder en forrna parcial o total, en favor de cualguier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepceion de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos gjecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo
consentimiento expreso v por éscrito de "LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesién de derechos de copro solicitada por "EL CONTRATISTA" se origina un atrasc en el
pago, no procedera el pago de gastos fi fna ncieros a los gue hace mencioén la clausula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DELOS TRABAJOS

‘LA CONTRATANTE" designara por escrito al superwsor yfo al res(dente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberad recaesr en.un SE’NIGiOI’ publlcm que fungiré como su representante ante
"EL CONTRATISTA". La residencia de obra deber& estar ublcada en el sitio de ejecucién de |os trabajos.

“LA CONTRATANTE" a traves del represent Elr"ItE gle para tal efecto designe, tendré el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito [as instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su QJECUCIOH en laforma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de "LA CONTRATANTE” reallzar 1a |nsp9cc1on de todos lgs insumos que vayan a utilizarse en la
gjecucion de los trakzajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS C_ONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE" y “EL. CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Ndmerc 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA”, la aplicacién de las siguientes retenciones
vfo penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
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aprobado; paralocusl, "LA CONTRATANTE" comparard 2l avance mesamescontra el programae, v los trabajos
efectivos gjecutados.

En caso de atraso en la gjecucion de los trabajos durante ls vigencia del programa de ejecucion generzl de
los mismos, "LA CONTRATANTE" aplicard las retenciones ecandmicas 2 las estimacionas gue se encusntren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del avance en la
ejecucién de los trabajos conforme a la fecha de corte para gl pego de-estimaciones. Se calculard la retencidn
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dfa de atraso
correspondiente al pericdo en gue debieron ejecutarse esns conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por |os contratistas en las siguientes estimeaciones, si regularizan los tiermpos de etrasa conforme
al citado programa.

Las retenciones seran determinadas unicamente en funcion de los trabajos gue no se hayan ejecutado o
prestade oportunamente conforme al programa de trabaje convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, v en ninglin caso pedran ser siiperiores, en su canjunte, al monto de
l2 garantia de cumplimiesnto de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra =l caracter de definitiva, si a la fecha de terminacion de los trabajes
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos o se han concluido.

B} Si"EL CONTRATISTA" no concluye |os trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en
la cldusula tercera de este contrato v en el programa de trabajo, "LA CONTRATANTE" le aplicara Ias penas
canvencionales gue resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos gue no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos vy sinaplicar el impuesto al valor agrzoado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desdela fecha de terminacion pactaca en la cldusula tercera
del presente contrata hasta el momento de su terminacién: Dichas penas no podrarn ser superiores, en su
conjunte, al monte de la garantia de cumplimiento del cofitrate.

El importe de las retenciones se descontard administrativamerite dedas estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, :y'@eﬁiapiicarén, siempre ¥ cuando el atraso en la
gjecucién de los trabajos sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA” v que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayer o por razones de interés general, gue a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de "EL CONTRATISTA",

Independientemente de las retenciones o :de las penss convencionsles que se apliguen,
“LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiente de este contrato, o bien, la rescisién
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOQS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulade en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b} y c), Il ¥ IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios neo incluides en este contrato seran solicitadeos a “EL CONTRATISTA” por
“LA CONTRATANTE" asentandolo en la "Bitécora de Obra", y a partir de la fecha en que se asients
“EL COMTRATISTA" dispone de hasta 30 (ireinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabaios,
para presentar el analisis de costo de dichos productos, la conciliacion y autorizacion de los referides precios
unitarics, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacicn y se asentard
también dicha autorizacion en la bitacora.

ibli Ao ] 1(
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91,y 92 del Reglamento de la Ley NUmere 825 de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con Ellzs del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podré dentro de su
presupuesto autorizade, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre'y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del'plazo pactado y baje las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
NUmero 825 de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualguier formaza el
cumplimiento de ésta y su Reglamenta '

Si las modificaciones exceden &l porcenta}c md:cado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convehic Ad!cional respecto-a las nuevas condiciones. Este convenio deberd ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico gue haya firmado el contrato o guien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en- modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a g naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de ecie contrato, ni convenirse para eludir en cualguier forma el
cumplimiento de la Ley NUmere 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de lgnacio de |a Llave.

La medificacién a este contrato podré realizarse la mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los pericdeos se expresaran en dias naturales, v la determinacicn del
porcentaje de variacién se hard con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto
que, sl es al monto, la camparacién sefé con base en el maonto convenido en |3 clausula segunda.

La modificacion al plazo de ejecucidn de Icgs trabajos serd independiente a la modificacién al monto, debiendo
considerarse en forma separada aun cuando para fnes de su formalizacién puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera %Ltsten’car el dlctémeﬂ tecmco qgue funde y motive las causas que originen la
celebracion del Cenvenio Unico, segin sea;e? caso, considerdndose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATAW Ias estipulacmnes gue en los mismos se establezcan.

Cuandao se realicen conceptos de trabajo al amparo de convemoa enmonto o en plazo, dichos conceptos se
deberédn considerar y administrar, m&depen"drentememe a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especlﬁcas a efecto de tener un Lontroi v seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en_ mohto: glazo, contendré como minimo lo estipulado en el articulo 107
fracciones |, II, IlI, IV, V, V1, VIl incisos a), b), ¢} .d} del Reglamento de Iz Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estadec de'Veracruz de lgnacio de |z Llave lo aplicable segln sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley Numero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA COMTRATANTE" podré suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualguier momento, los trabajos contratados peor causa justificada, sin que ello impligue su
terminacion definitiva, determinando la temperalidad de la suspension, la gue no podrd prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspensién, el servidor plblice designado por "LA CONTRATANTE" |la notificara por
escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas gue la motivan, la fecha de su inicio vy de la probable
reanudacion de les trabajos, asi como las acciones gue debe considerar en lo relativo a su personal, maguinaria
v eguipo de construccién.
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La fecha de terminacidn se prorrogara en igual proporcion gl periodo gue comprenda la suspension, sin modificar
el plazo de gjecucidn convenido, formalizéndola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra
camo minimo lugar, fecha y hora en gue se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccion de "EL CONTRATISTA', asi como del servidor publico gue
autcriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos cue hzbran de suspenderse, declaracion de
motivos de suspension, relacién pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econdmica en la
cue se encuentran los trabajos y tiempo de duracién de la suspension. '

Cuando la suspension se derive de un ¢aso fortuite o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA’", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozea el
plazo de suspension y las fechas de inicic v terminacion ge los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en Iz clausula tercera de este co‘wtrat‘o Sin.embargo, :cuaindo los trabajos resulten dafados o
destruidos v éstos requleran ser rehabilitados © repuestos, debera reconocarse Yy pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del artrculo 59 della: Uey Numero 825 de Obras Plblicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio dela Llave'y ar _culo 101 fracciones |, [1, 11l, IV, V, V| y VI
de su Reglamento, siempre due no se celebre el convenio para correg:r deficiencias o incumplimisntos
anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

En el caso de gue no sea posible determinar la temporali(ﬁlad de |2 suspension de los trabajos,
A CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente es‘te contrate.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que haya desaparecido la
causa gue motivd dicha suspension. . i o

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL QONTRATO

En apego a lo establecico en los articulos 199, 200 fraccaones by
Xl del Reglamente de la Ley Numero 825 de Obras Publicas:
Veracruz de Ignacio de la Llave, ‘LA CONTRATANTE' ‘podra, en cualguier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de.incumpli ‘&'cualguiera de las obligaciones a cargo de
"El. CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantfa otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mssmq i .

02 fracciones |, 11, IV W VI VI VI TX X, Xy
vicios Relacionados con Ellas del Estado de

Cuando "LA CONTRATANTE" sea |a que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de plenc derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a "EL CONTRATISTA" ¢l incumplimiento 'en que haya incurrido; sefialando los hechos que motivaron Ia
determinacién de dar por rescindide el contrato, relamonéndolos con las estipulaciones especificas gue se
consideren han sido incumplidas, para gue “EL CONTRATISTA”, dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en gue reciba la notificacion por escrito del inicio del precedimiento de rescision, manifieste
lo que a su derecho convenga Yy aporte las pruebas gue estime pertinentes, en cuyo caso
‘LA CONTRATANTE" resclvera lo procedente dentro de los 15 {quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de "EL CONTRATISTA", en tanto que si es "EL CONTRATISTA” quien
decide rescindirlo, serd necesario gue acuda ante |a autoridad judicial v obtenga la declaracién correspondiente.

Para la amortizacidn del anticipo en el supuesto de gue sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegraré a la dependencia o entidad en un plazo no mayer de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de |3
fecha en que le sea comunicadz a "EL CONTRATISTA" |a determinacion de dar por rescindido el contrato.

s o )
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Transcurride el término de 10 [diez) dias concedidos 3 "EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas gue estime pertinentes y sin gue lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estirna que las mismas no son satisfactorias, emitiré por escrito
lz resclucion gue proceda.

No obstanteg, lo anterior dentro del finiguite, "L.A CONTRATANTE" poedré junte con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivadoes de |a rescision con el fin de preservar les intereses de las partes.

‘LA CONTRATANTE" procedera a la rescisién.administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA" sor causas lmputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo sefiaie; . 4

Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, gue hubisre sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE",

=

C) Si no ejecuta los trabzjos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin Motivo
Justificadlo no acata las ordenes dadas por el supervisor de oora 0 &l gerente de supervision;

D) 5i no ca cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de insumos, personal o
eguipo, ¥ a juicio de “LA CONTRATANTE" el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trebajeos en el plazo estipulado en Ia clausula tercera de este contrato;

Si es declarado en concurso mercaht:l en te'mmos de Ea Ley de Concursos Mercantiles;

=2l

Si subcontrata parte de los trabajos objeto\d este contrato sin contar con la autorizacion por escrito de
"LA CONTRATANTE"; :

3

C) Si cede los derechos de cobro derlvgdbs de este vontrato sin contar con la autorizacion por escritc de
“LA CONTRATANTE" bt

H

Si "EL CONTRATISTA" no proporciona.a ‘LA CONTRATANTE' o a las Dependencias gue tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos hecesar‘i'os»pa-ra la-inspeccidn, vigilancia v supervision de los trabajos;

I} Si"EL CONTRATISTA" cambla su nac:ona!ldad por otra, en el caso de gue haya sido establecide como
requisito, tener esa nacionalidad;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso gue, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacion proporcionada por el ente pUblico
para la ejecucion de los trabajos; v

En general, por el incurnplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrate y =sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos vy
reguisitos que establecen la Ley Numero B25 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratades y demas disposiciones administrativas sobre
la materia.
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato gor
"LA CONTRATANTE", ésta procedera a tamar inmediatamente posesion de |os trabajos ejecutados pars hacerse
cargo del inmueble v de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
"EL. CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a |la fecha de |la notificacidn por escrito del oficio del inicie del procedimiento de rescision
administrativa de este contrato, toda la:documentacién que ésta le hubiere entreaado para la realizacion de los
trabajos.

Emitida la resolucidn de rescisién administrativa de ‘este contrato y notificada a "EL CONTRATISTA",
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la migma, se abstendrad de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liguidados, hasta que se dtorgue el finiguite gue proceda, lo gue
deberd efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a |z fecha de la notificacion por escrito de
dicha resolucién, a fin de proceder a hacerefectivas las garantles. En el finlguito deberé preverse el sobrecosto
de los trabajos atin no ejecutados, que se encuentren atrasados confarme al programa de trabajo, asi como lo
relativc a la recuperacion de los materizles v eguipos gug, en su casg, le hayan csido entregados a
‘EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccion Il del Reglamento de la Ley NUmerc 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de lai Llave, “LA CONTRATAMNTE" pedré dar
por terminadeo anticipadamente este contrate por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la contindacién de los trabajos, segln corresponda, pagando
a "EL CONTRATISTA' los trabajos ejecutados, asl como los gastos no recuperakbles, siempre y cuando éstos sean
razonakles, estén debidamente comprobados v 58 -.*eiaci:;gr_je' irectamente con el presente contrato. En tadaos
los casos de terminacién anticipads de este contrato, se debetén tealizar las anotaciones correspondientes en la
bitacora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" |evantar a ‘Lm,.tahciada

Una vez que "LA CONTRATANTE" haya notificado por eSCf‘itQ g terminacion anticipada de este contrato @
'EL. CONTRATISTA", procederd a tomar inmedigta posesidridelos trabajos ejecutados, para hacerse cargo deal
inmueble y de |las instalaciones respectivas, levantando, con o S‘li"! la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acts
circunstanciada del estado en gue se encuentren los trabajos.

"EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "LLA CONTRATAMTE  en un término de 10 (drez} dias naturales,
contados a partir de |a fecha de la notificacion del oficia del inicio del procedimients de erminacion anticipada
del contrato, toda la documentacion gue ésta le hublere entregado para la realizacién « Igs trabajos.

VIGESIMA PRIMERA., - RECEPCION DE LOS TRABAJQS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Elias del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articules 210, 211, 212 fracciones |, [], I, IV, V, VI, VIl ¥ VIl v 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “"EL CONTRATISTA" comunicara de inrm:dlato a “LA CONTRATANTE' 2
través de la bitdcora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las
estimaciones o gastos aprobados, monto gjercido vy crédites 2 favor o en contra, v ‘L& CONTRATANTE' en un
término de 10 (diez) dias naturales & partir de! dia siguiente a la notificacion, verificarg que los mismos estén

debidamente concluidos,

i o o] 5 q
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Si durante la verificacion de |os trabajos, "LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismaos, debera solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparacidn, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condicicnes requeridas en el presente contrato vy sUs anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podrd prorrogar por el perfodo gue acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de gue "LA CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de este
contrato.

Una vez constatada laterminacién de lostrabajos, LA CONTRATANTE" en un términc de 10 {dizz) dias naturales
coma le marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Piblicas v Servicios Relecionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave vy articules 210, 211, 212 fracciones |, [I, 11, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, procedera a |a recepeion fisica de fos mismos, mediante el levantamiento del 2cta correspondiente
guedando los trabajos bajo su r&ponsabslidad

“LA CONTRATANTE" podrz efectuar recepcmnes pafqales de trabajos en los cascs gue 2 continuacion se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos v 1o ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a “EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
slemprey cuando éstos sean razonables, esténdebidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B] Cuandosinestarterminada latotalidad de lostrabajos, sia juicic de "LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables v susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepcidn. En
estos casos se levantard el acta de recepcion fisica y parcia! de los trabajos.

C} Cuando “LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagard a
“EL CONTRATISTA" [os trabajos ejecutados, asi como |os gastos no recuperables, siempre y cuando estos
sean razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contratoe.

D) Cuando “LA CONTRATANTE’ rescinda’ administrativamente este contrato por causas imputables a
"EL CONTRATISTA'", la recepcion parcial guedard a juicio de "LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos gue decida recibir.

E) Cuandc la autoridad judicial declare. regcmdldo el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resolucién judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley Na 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones [, I, [Il, IV, ¥, VI, VI, VilI, IX y X 217 y 218
fracciones |, II, I, IV v V de su Reglamento, para dar por terminados, parcizl o totaimente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrate, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" deberd notificar por oficio a “EL CONTRATISTA", & traves de su representante legal o su
superintendente de construccién, la fecha, lugar y hora en gue se llevara a cabo ¢l finiguito; "EL CONTRATISTA"
tendra Iz cbligacion de acudir al llamado gue se le haga mediante el oficio respectiva.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA PCTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

El finiguito debera ser elaborado por "LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta ce recepcion fisica de los trabajos, haciendose constar los créditos a favor
¥y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen vy el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiguito, " bien, "El. CONTRATISTA" no acuda con

‘LA CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del itérmino -sefialado en el pérrafo anterior,

“LA CONTRATANTE” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "EL CONTRATISTA"

dentroc de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emision; una vez notificade el

resultado de dicho finicuito a “EL CONTRATISTA", éste tendra el términe de 15 [guince) dias naturales para

alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término No realiza alguna gestion, se dard por
ceptado.

Si del finiguito resulta que existen saldos a favor de “EL CﬂNTRATIST 7 “LA CONTRATANTE" debers liquidarios
dentro del término de 20 [veinte] dias naturaies ssgmentes “Bi~resulta que existen saldos a favor de
"LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducird de Ias cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados vy si no fueran suficientes éstos, debera.exigirse por.oficio su reintegro, conforme a lo
prevista en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacic de la Llave, méas los intereses correspondientes. Los gargos se calcularan scbre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, “L& CONTRATANTE" podré hacer efectivas las gara ntias gue se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantard el acta-administrativa que dé por @xtihguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA’ en: este contrato!

T

Cuando la liguidacidn de los saldos se rezlice dentso de los 'IS urnce) dias naturales siguientes a la firma del

finiquito, el documento donde conste el finjguito podrd u
extinguidos los derechos y cbligaciones de "LA CONTRATANT ;
agregar Unicamente una manifestacion de "LA CONTRATANTE’
adeudos y por lo tanto, se tendran par terminados los derechos vy obligacicnes gue genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago ene taﬁ ning indicado, se procedera a elaborar el acta

administrativa que de por extinguidos los derechos y obhgammes de “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA"
en este contrato.

lzarse como el acta administrativa gue dé oo
EL CONTRATISTA" en este contrato, debuenceo
EL CONTRATISTA" de que no existen otros

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES j

"LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" se obligén a suletarse estrlctamente para la gjecucion de los trabajos
objeto de este contrato a todas y cada una de |as clausulas que lo integran, asl como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos ¥y requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas v Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados v demas
narmas vy dispoesiciones administrativas gue |e sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de viclaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad serd a
cargo de "EL CONTRATISTA".
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“‘LACONTRATANTE"Y "EL CONTRATISTA", resalverén entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especiiicos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) "EL CONTRATISTA” solicitard a “LA CONTRATANTE", mediante un escritc en el cual expondra el
probiema técnico y/o administrative que se haya suscitado entre €l y el supervisor de obra, indicando las
causas ¥y motivos gue le dieron origen, anexara la documentacion gue sustente su peticion y los
presentard dentro de los 10 (diéz) dias haturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B! "LA CONTRATANTE", dentro de'uny térmihd de 16 (diez) dias naturales, contzdos a partir de la fecha en
l2 que reciba la solicitud, realizara: las. dlhgent:las necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que
dé término gl problema planteado

C) "LA CONTRATANTE", al emitir la‘i'reso_l'ﬂcién, citard a "EL CONTRATISTA" v al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento,'dentro de los § {cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de “EL CONTRATISTA" v el supervisor de obra,
Iz solucion adoptada v se levantaré acia administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en'la bitacora.

VIGESIMA SEXTA, - JURISDICCION ¥ CDMPETENCIQ"

Para la interpretacion v cumplimiento del pfesente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresarmente estipulado en el mismo, las partes se sometena IaJurlsdlcuon y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciande desde ahora alfuere presanteofuturoquecon motive de su domicilio
pudiera corresponderles. e g

Leldo por las partes que en €l intervienen'y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracién del presente. contrato;-no. existe dole, mala fe, induccion al error, ni cualguier otra
circunstancia que pudiera derivar en Vicios del consentimiento 0 Jlegalldad del mismo, se firmaz el presente
contrate al calcey al margen de tedas sus fojas Gtiles én cuatro tantos enla ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, el dfa XXXX de XXXX de 2023.

“ A CONTRATANTE" 1 “EL CONTRATISTA”"
XXXXXX, S.A. DE C.V.

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez PO P00 000000 80000000
Directora General Administrador Unico
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Testigos
Ing. Gerarde Martinez Rios Mt_ra.'tl_audiapacheco Aranda
Encargado de la Direccion de Operacidn Directora de Aclministracion
Lic. Cristopher Gomez Deseano ing. Gilberto Monterc Pérez

Coordinador Juridico o Gerente de Infraestructura

'
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MODELQGC DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA CGARANTIZAR POR: . ELCUMPLIMIENTO DE LA EIECUCION TOTAL DELOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTHATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADG NUMERD CMAS-OP- -2023 DE FECHA

__, CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAIOS POR LA CANTIDAD DE &

' -— - - PESOS 0G/100 MN), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
ACREGADO; CUYo ORIETO ES LA
PUE0E005 000090000 6000.0.00.9.9.685 9990030000000 e80T LIIIIPEEEDVD O 0 TEoH D OGO 0 0000

PSPPI SO0 F OO0 VOIH0.9 0900 S C0PCEOICEEIEE 0 EP T IO000 0090 OTEH SO 0608.0.0:06.0 00 01
KXKKHKXKH KR KKK HR IR HIOOK AR K AXHAKAAK KKK K., CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFGRMIDAD
CON LA LEY NUMERQ 825 DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE ICNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATQO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO AS[ SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A)- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADOC CON ANTERICRIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IIMPORTE DE
LOS TRABAICS CONTRATADQOS: C).- CUANDO LOS TRABAJIOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO} DEL IMPORTE DE LOS TRABAJIOS NO EIECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MQONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, S| LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROCAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTD DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAICS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES © JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATC PRINCIPAL © FUENTE DE LAS OBLICACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G)-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS CBLICACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDC INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTD DE XALAPA, VER, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE, ¥ H)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES L1111l INCISOS A) Y B), IV,
V, V| INCISOS A), B), C) ¥ D), VI, VIIl, ¥ IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SECURQS ¥ DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE CGARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, I, 11, IV, W, VI, VII, VI INCISOS A}, B) Y
C), IX ¥ X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
ICNACIC DE LA LLAVE,
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MCDELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSICGN O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO)] DE ANTICIPO OTORGCA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPQ DETERMINADO NUMERO CMAS-

@b 2023, BDE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAIOS POR LA
CANTIDAD DE S [ ; __ PESOS 00100 MMN.), INCLUYENDC EL
IMPUESTO AL VALOR AGRECADO, CUyo OBIETO ES LA
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XXXXK", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERYICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADC DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPC OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTQ DE XALAPA, VER, ElN CUYD CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA, INSTITUCIQN AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADC CON ANTERIORIDAD, B)- LA FIANZA GARANTIZA LA AMGRTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO QTORCADO PQOR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. Al CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE )
R PESOS 00100 M.M.); C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION ¥ DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES ©
JUICIOS QUE SE INTERPOMNGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTCRIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SCOMETERSE AL PROCEDIMIENTC DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LIILITINCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) ¥ D), VI, VIILL ¥ |X DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SECGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE CARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, 11, HI, IV, V, VI, VI, VIII INCISOS A), B] ¥ C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

_

EN CASCO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE,
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NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.
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MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ SANZAMIENTO DE XALARPA, VER,

PARA GARANTIZAR PCR: . Y RESPCONDER DE LOS DEFECTOS O VICIQS
OCULTOS U OTRA RESPONSARILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO ¥ QUE RESULTEN A SU CUENTA 'Y
RIESCO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP 7023 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
0660000000 EOET I TIPSO EC SOOI $ IO TOOOD O COREOGPGOCPCG 0P TIE DO S0
PO ECOPELEOOETETEIPE OO PN OOEO RO CEOEE 0600 DO GODD OO OGO OPEE & E 00 G0 G H 0000 000091
KRKOOCE KKK KOO XK KKK AR KK KKK KKK K MK KEAKKKARR, CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.NJ, LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DOE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

Al- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTEXIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD: B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADQOS A PARTIR DEL i CONFORME AL ACTA DE ENTREGCA RECEPCION FISiCA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA......e, AL TERMINO DE LOS CUALES, OE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE ACUA POTABLE VY SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, ¥ DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; CJ- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS ©
RESPONSASILIDADES NGO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRD DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE ACUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PROCEDERA A HACER EFECTIVA EST
FIANZA; SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PODRAN CONVENIRLO, DERIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJIOS
MATERIA DEL CONTRATC DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE ACUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, E}.- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO © VICIO OCULTO DE LOS TRABAJIOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DERERA DERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASQO, LA COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; Fl- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 1,I1II1 INCISOS A) Y B), IV,
W, VI INCISCS A), BY, ©) Y D), VIL VIL Y IX DE LA LEY DE INSTITUCICNES DE SEGURGS ¥ DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASD
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, 11, I, IV, V, VI, VII, ¥ill INCISOS A), B) Y
C), IX ¥ X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPARITA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE ICNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATQ DE ESTA POLIZA:

--------------------------------------------------------------- FIN DE TEXTO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

: DIRECCION DE OPERACION
c MAS GERENCIA DE PLANEACION
R A e g DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
W SANEARMENTO DE NALARA PROYF'CTOS

Descripcion del proyecto: CONSTRUGCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL'Y REHABILITACION DE
LINEA DE AGUA POTABLE EN LA AV. EBANO, ENTRE CALLE AZABACHE Y CALLE TAMARINDO, EN
LAS COLONIAS FRAMBOYANES Y VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ.

M

Inicio de cbra:
Duracién en dias:

- x l p
Ayupntamionto B s oo

Fin de obra:
| Catalogo de conceptos |
’ Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
1.- CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (TUBERIA)
SOND2 SONDED A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2,00 M SONDEOQ 2.00
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 704.63
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAIO, m2 342,90
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANIAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 52.31
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD., ma3 18.15
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 0OA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 470.83
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 163.34
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANIJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 34.29
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
113106A ' COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 564.02
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1140 00 BOMBEQO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA, DE...
1140 03 4" DE DIAMETRO Y 12 HP. H 60.00
IMPORTE DE BOMBED DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD
DEL CONTRATISTA, DE... _
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS, M2 802.86
3070 00A POZ0C DE VISITA "TIPO ESPECIAL", \:ON CAIDA, P/TUBERIAS DE 30 A 76
CMS DE DIAMETRD, HASTA,..
3070 09A 3.50 M DE PROFU ND‘[DAD 5 ! ""-\ POZO 1.00
3070 10A 3.75 M DE PROFU]}!DIDAD I‘. PCZ0O 1.00

IMPORTE DE PGZO DE VISITA "?!PO ESPEC[AL“ CON CAIDA, P/TUBERIAS DE

30 A 76 CMS DE DIAMETRO, HAsm “u

\«Lﬂ;\‘f ‘DE POLIETILENO

3115 DOA BROCALES : § TAPAS PARA POZOS

/ \

—aof
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
c M AS GERENCIA DE PLANEACION
ST DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
YSANEAMEIO DELAVAPA PROYECTOS

Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACION DE Inicio de obra:
LINEA DE AGUA POTABLE EN LA AV. EBANO, ENTRE CALLE AZABACHE Y CALLE TAMARINDO, EN  Dyracién en dias:

LAS COLONIAS FRAMBOYANES Y VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ. B da b

| Catalogo de conceptos ]

L Clave Descripcion ) Unidad Cantidad ‘

3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 2.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYD PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA).

IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENCG

8020 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO
8020 11A DE 457 MM (18") DE DIAMETRO. PZA 1.00
8020 13A DE 762 MM (30") DE DIAMETRO. PZA 1.00

IMPORTE DE SUMINISTRC DE EMPAQUES DE NEOPRENO

8051 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENC DE ALTA
DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO
E INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA
TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO.
SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO
ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO
CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y
FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-E-241-
CNCP-2013 (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTD)

8051 074 DE 18" ..DE DIAMETRO. M 3.00
8051 09A DE 30"..DE DIAMETRO. M 169.80

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR
CERRADO E INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO.
CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSTIONADA) LINIER
INTERICR BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON
DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE
ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO ©
DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CONAGUA-
2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013 (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y
CORRIMIENT®O})

9000 DOA ACARREC 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 634.17

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEOQ EN CAMINGO...

9001 D0A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
AVOLTEO EN CAMINO... j
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. / m3 70.46
| ,
IMPORTE DE ACARREO, 1ER KM DE ROCA EN, CAMION DE VOLTEO,
d% DESCARGA A VDLTEQ/EN CAMINO... - /
|
9002 00A ACARREO KM susssfcuemes AL 10 MATER ODUCTO DE EXCAVACION

I8,

/EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, g1

i ff

{ r’“
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
C M AS GERENCIA DE PLANEACION
T T DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
VEMIEAMIENTO D8 XAbARR PROYECTOS

Descripcion del proyecto: CONSTRUC‘CION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACION DE Inicio de obra:
LINEA DE AGUA POTABLE EN LA AV. EBANO, ENTRE CALLE AZABACHE Y CALLE TAMARINDO, EN Duracién en dias:

LAS COLONIAS FRAMBOYANES ¥ VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ,

: Xa alapa

Avuntamisato

Fin de obra:
I Catalogo de conceptos ]
[ Clave Descripcion Unidad Cantidad |
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 5,073.36
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEG, EN
CAMING...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 563.68
IMPORTE DE ACARREC KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (TUBERIA)
2.- CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADC PLUVIAL (CANAL 1.20 X 0.50 M)
1000 DO RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 12.00

1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 6,40

1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTQ HIDRAULICO. ml 44,00

IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE:

1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 6.40
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR, m2 12.00
1001 10C PAVIMENTO DE CONCRETQ F'C= 250 KG/CM2. 20 CM. ESPESOR. m2 32.00

IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:

SOND2 SONDEO A MANG A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEC 4.00

1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 134.90

1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO, m2 176.10
1010 00 EXCAVACION A MAND PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO

ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD... m3 9.03
IMPORTE DE EXCAVACIONA MANQ PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA hJA, P/ zANJhs, EN SECO, EN ZONA B..
1020 02 HASTA 2.00 M DE BROFUNDIDAD m3 12.73
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FI] P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A

Ing. Alexandro Lirmon Morales

Analista

M

EXCAVACION CON EQUIPO PARA N:md N CUALQUIER MATERIAL
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACION DE Inicio de obra:
LINEA DE AGUA POTABLE EN LA AV, EBANO, ENTRE CALLE AZABACHE Y CALLE TAMARINDO, EN Duracién en dias:
LAS COLONIAS FRAMBOYANES Y VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ. P

C M AS DIRECCION DE OPERACION B Sl g

GERENCIA DE PLANEACION g

COMISION MUNTCIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y - ( xalapa
¥ SANEAMIENTD DE RALAPA PROYECTOS g ! Avuntamianio

Catalogo de conceptos

I Clave Descripcion [ Unidad Cantidad |
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 105.54
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 01 DE F'C= 100 KG/CM2, M3 13.82
4030 07A DE F'C= 350 KG/CM2. M3 72.58
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4080 00 CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NOAPARENTES EN...
4080 04A LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.60 M. m2 103.68
4080 05A MUROS HASTA 3.0 M DE ALTURA, m2 241.92
IMPORTE DE CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NOAPARENTES EN...
4090 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. KG 15,081.50
4140 01 SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. kg 580.64
9000 QDA ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 114.57
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEQ EN CAMIND...
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEQ EN CAMING..,
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3 12.73
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMIGN DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
2001 DOB ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTED, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 7.60
IMPORTE DE ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A \mmso EN CAMINO:
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMIfm DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL L | / m3/km 916,56
IMPORTE DE ACARREQ' KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
& E}(CAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMhp M DE VOETEQ, EN CAMINO..,
L% !
/ 2003 00A __f ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 1o DE 3 CAMION DE VOLTEOQ, EN

i

Analista
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
c MAS GERENCIA DE PLANEACION
B CORISION MURICIPAL DE AGUN POTATILE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
VAARANEGU DR SALGA PROYECTOS

Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACION DE  Inicio de obra:
LINEA DE AGUA POTABLE EN LA AV. EBANO, ENTRE CALLE AZABACHE Y CALLE TAMARINDO, EN  Duracién en dias:

LAS COLONIAS FRAMBOYANES Y VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ.

Fin de obra:
Catalogo de conceptos —|
Clave Descripcion Unidad Cantidad
9003 054 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 101.84
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEOQ, EN CAMINO...
9003 00B ACARREQ KM, SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEG, EN CAMINO:
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 60.80
IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL io., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEQ, EN CAMINO:
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (CANAL 1.20 X
0.50 M)
3.- CONSTRUCCION DE TRAGATORMENTAS
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 24,02
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 26.67
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FLIA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 2.40
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 0OA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, M3 21,62
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCT Oﬁ, CON MATERIAL DE B;RNCO. M3 10.33
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 01 DE F'C= 100 KG/CM2. e M3 1.41
4030 05 DE F'C= 250 KG/CM2. M3 6.53
IMPORTE DE FABR!CACI@!\{ Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4080 00 CIMBRA DE MADERA PAR}\ ACABADOS NOAPARENTES EN..
4080 05A MUROS HASTA 3.0 MfDE ALT\(IRA. \ "\_‘ m2 43.31
IMPORTE DE CIMBRA DE M)\pERAPARA AGABADOS NOAPARENTES EN...
4090 01A _ SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACE KG 687.90
4140 01 _\:_,._-'-"’ SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE ' ; kg 26,12

Ing. Aluxandyo Limon
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION 2 S\
; c M AS GERENCIA DE PLANEACION ¥ % x I
¥ CORISION MUMICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y SR { p
¥ SANEARMENTO [ RALAPS PROYECTOS Avuntamionto Mo - s
Descripcién del proyecto: CONSTRUCCION DE ALGANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACION DE Inicic de obra:
LINEA DE AGUA POTABLE EN LA AV. EBANO, ENTRE CALLE AZABACHE Y CALLE TAMARINDO, EN Duracionen-dias:
LAS COLONIAS FRAMBOYANES Y VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ. Fily de obra:
l Catalogo de conceptos —|
l Clave Descripcion Unidad CantidadJ
SYCRPL-01 SUMIMNISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL PARA REJILLA m2 13.35
ELECT ROFORJADA CON PLACA DE 3/8" Y PERALTE DE 3", INCLUYE: MARCO CON
ANGULO DE 1/4 X 3 1/2" Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE 1/4" X 3", UNA MANO DE
PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE NEGRO MATE.
9000 DGA ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTED, DESCARGA A VOLTED EN CAMINO...
9000 05A ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL, m3 21.62
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO RCCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEC EN CAMINGQ...
9001 00A ACARRED 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3 2.40
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 C0A ACARREO KM SUBSECUEP}TES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 172.96
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECU ENTES AL io MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
2003 00A ACARREC KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 19.20
IMPORTE DE ACARRED KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE TRAGATORMENTAS
4.- ENCOFRADO
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 04 DE F'C= 200 KG/CM2, M3 28,28
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4080 0D CIMERA DE MADERA PARA ACABADOS NQAPARENTES EN...
4080 05A MURQS HASTA 3.0 M DE ALTURA f; m2 127.97
IMPORTE DE CIMBRA DE MADERA PARA CABADOE NOAPARENTES EN...
4091 00 SUMINISTRO Y COLDCAéION DE MAL\
M2 158.77

//? 40091 03 SUMINISTRD Y CULOCA[IIDN DE MALLA ELI ‘_,

A
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CMAS

COMISION MUNICTIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION

CORISION MUMICEPAL DE AGUA POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA.

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACION DE
LINEA DE AGUA POTABLE EN LA AV. EBANO, ENTRE CALLE AZABACHE Y CALLE TAMARINDO, EN
LAS COLONIAS FRAMBOYANES Y VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ.

B gﬁ'ﬁf‘g

L

Inicic de obra;
Duracion en dias:

Ayuntamientio

>-jﬁ_<x lapa

Fin de obra:
Catalogo de conceptos |
Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
IMPORTE DE ENCOFRADO
5.~ REHABILITACION DE RED DE AGUA POTAELE
MANO DE OBRA
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTQ DE EXCAVACION, M3 1,165.50
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FLJA, P/ ZANIAS, EN SECD, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 116.55
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 101.98
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 DOA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EM ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 1,048.95
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 917.83
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL B5% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 58.28
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANIAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 1,096.46
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 1,036.00
2040 00 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE
2040 07 DE 355 MM DE DIAMETRO. m 255.00
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE
2000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCT © DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VPLTED EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NDRMAL | m3 1,048.95
IMPORTE DE ACARREU lER{ KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEFTO ROCA EN CAMI{') DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO..
9001 0DA ACARREO 1ER KM DE '\\QCA EN CAN!ION DE VOLTEQ, DESCARGA
A VOLTEQ EN CAMINO... \ i
m3 116.55

| Hy A
9001 05A /ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. \\ ‘:'
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Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACION DE Inicio de obra:
LINEA DE AGUA POTABLE EN LA AV. EBANO, ENTRE CALLE AZABACHE Y CALLE TAMARINDO, EN Diiracidn an dias:

LAS COLONIAS FRAMBOYANES Y VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ.

Ayunmmieﬂwlwﬂ ALl

Fin de obra:
| Catalogo de conceptos J
| Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EM CAMION DE VOLTEOQ,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 0DA ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTG DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTED, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 8,391.60
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN CAMINO...
2003 00A ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 932.40
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IMPORTE DE ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...

IMPORTE DE MANO DE OBRA

IMPORTE DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

Ing. Angel Parragtyﬂ ;
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ESPECIFICACIONES GENERALES DE
OBRA

PROYECTO:

“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL Y REHABILITACION DE LINEA DE AGUA
POTABLE EN LA AV. EBANO, ENTRE CALLE
AZABACHE Y CALLE TAMARINDO, EN LAS
COLONIAS FRAMBOYANES Y VERACRUZ, EN
XALAPA, VERACRUZ."
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“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN
LA AV. EBANO, ENTRE CALLE AZABACHE Y CALLE TAMARINDO, EN LAS COLONIAS FRAMBOYANES Y
VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES GENERALES

) NCEPTO B

PTURA Y DEMOLICION DE ..

SANQUETADECONCRETO M
M3

100003

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por “ruptura de pavimento adoquinado,
asfaltico y de concreto” al conjunto de operaciones gue se deben de realizar para romper,
remover, extraer y retirar fuera del drea de trabajo el material producto de la ruptura. Al
llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurard en todos los casos efectuar la ruptura,
evitando al maximo perjudicar el pavimento restante.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y asf se evitara perjudicar el pavimento
adyacente (en los conceptos en que proceda).

MEDICION Y PAGO. - Se medird y pagara por metro cubico los pavimentos asfalticos o

de concreto y por metro cuadrado el pavimento adoquinado y la banqueta de concreto

con aproximacion a dos decimales, conforme a las dimensiones de proyecto y/o las

indicaciones del Residente.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera

de las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

| e N S —— Uﬁiﬁ]ﬂﬁ ..........

.. | 100021 TRAZOY CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO ML
V| | HIDRAULICO. | ;

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por “trazo y corte, utilizando cortadora de disco,
en pavimento asfaltico y pavimento hidraulico” al conjunto de operaciones que debe
realizar el Contratista para trazar y cortar conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar que garantice los
alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando el
corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos los materiales
tales como pintura para el trazo, el disco para el corte, agua, etc,, asi como la mano de obra

é y el equipo adecuado.
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“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN
LA AV. EBANO, ENTRE CALLE AZABACHE Y CALLE TAMARINDO, EN LAS COLONIAS FRAMBOYANES Y
VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES GENERALES

MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal de corte con aproximacion a dos
decimales, con respecto a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente, no
considerandose para fines de pago la obra ejecutada fuera de las lineas de proyecto.

1100100 | CONSTRUCCION DE: : |
100101 | BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% PROCTOR Mz

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por construccion de base de grava cementada
al conjunto de operaciones que debe realizar el contratista Previamente a la reposicion de
un pavimento asfaltico o hidraulico se construird una base de un material inerte cuyo
espesor sera comunmente de 20 cm. Compactado al 95% de la prueba Proctor, se incluyen
en estas actividades el suministro en el lugar de los materiales, su tendido, humedad
necesaria y compactacion satisfactoria segun indicaciones del ingeniero para alcanzar el
grado de compactacion requerido en el proyecto.

MEDICION Y PAGO. - La construccidon de base de grava cementada, se pagara por metro
cubica (M3) con aproximaciéon a dos decimales de acuerdo con dimensiones de proyecto
y/o las indicaciones del Residente.

 CLAVE " CONCEPTO
100401 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a camién de material producto de
excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camién con
medios mecanicos o manuales, se mcluye todas las maniobras y movimientos necesarios
gue se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camién de materiales producto de excavacién se pagara
por metro cubico (M3} con aproximacién a dos decimales, v para su cuantificacion se
utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva
involucrado el abundamiento, por lo que el contratista debera valuar el tipo de material, asi
como las condiciones en gque se encuentre.

CONCEPTO

| UNIDAD

. CLAVE
! 11005 01 [LIMPIEZA Y TRAZO
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“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN
LA AV. EBANO, ENTRE CALLE AZABACHE Y CALLE TAMARINDO, EN LAS COLONIAS FRAMBOYANES Y
VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES GENERALES
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por limpieza y trazo a las actividades
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc, y su retiro a
sitios donde no entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este
concepto estd implicito el trazo y la nivelacion instalando bancos de nivel y el estacado
necesario en el area por construir.

En ningun caso la CONAGUA hara mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion ejecutados
en la misma superficie.

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacion de la obra, el desmonte o algunas
actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el area de trabajo de la superficie objeto
de limpia, trazo y nivelacion, medida esta en su proyeccion horizontal, y tomando como
unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacion a dos decimales, incluye todo lo necesario
para su correcta ejecucion, herramienta, material y mano de obra.

S e “UNIDAD

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL:
XCEPTO ROCA, EN SECO...

; ______ 1"6'1"6‘"65 ______ TASTAZ00 M D R = att wav =
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ZANJA EN "CUALQUIER MATERIAL o
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:

102002 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. SR 3+ i M3

e = A 4 e e e T LA () (A 1 e e o

.. DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacién de zanjas" la que se realice

' segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocién del material producto de las
excavaciones, su colocacién a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberia.
Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacion cuando se
requiera.

4 d

Pagina 4 de 23 <‘_,-4”
Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colenia Federal. Tram o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 ?ﬁﬁﬁﬁﬁrﬂﬂa%



armento

?ﬁ( Xalapa

“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN
LA AV. EBANO, ENTRE CALLE AZABACHE Y CALLE TAMARINDO, EN LAS COLONIAS FRAMBOYANES Y
VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES GENERALES

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera
por "material comun’, la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aguellos materiales
gue puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las
fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc, que cubiquen aisladamente menos de
0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como
roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que
no pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de zapapico y que
solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de
otra indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de
esta clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiguen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material comun se encuentre entremezclado con la roca fija en una propercién
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material sera considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccién. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes
parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje
en gue cada uno de estos materiales interviene en la composicién del volumen total.

El producto de la excavacion se depositard a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el
pie del talud del bordo formado por d!ChO material. El Contratista debera conservar este
pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto, cuiddandose
gue esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacidon debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
quede a la profundidad sefalada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion del /
diametro de |a tuberia que serd alojada en ellas. 7
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LA AV. EBANO, ENTRE CALLE AZABACHE Y CALLE TAMARINDO, EN LAS COLONIAS FRAMBOYANES Y
VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES GENERALES

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas gue la delimitan.

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se debera efectuar con la
menor anticipaciéon posible a la colocacién de la tuberfa. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberfa, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material comun, para alojar tuberias de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central
del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi
mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacién deber3 excavarse en los
lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas
que formaran las juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de
tender la tuberia,

El Residente deberd vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y prueba
de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

. Cuando la excavacién de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restkingira’ en aquellas zonas en que su
utilizacién pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblaciéon se causen dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de |a excavacion sean tales que pongan

en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este

ordenara al Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesarios para

la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en

/ vigor. La colocaciéon de ademes y puntales se pagaran por separado.
/y

/.-’ }f/ 4
L..-—/f’
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HCONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN
LA AV. EBANO, ENTRE CALLE AZABACHE Y CALLE TAMARINDO, EN LAS COLONIAS FRAMBOYANES Y
VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES GENERALES

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico respansable de los dafios y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza |la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectien los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica responsabilidad y
cualquier modificacién, no serd motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y
con las restricciones gue pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto gueda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso canstructivo y su variacion aun a peticion de la CONAGUA (por
improductivo) no serd motivo de variacién en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacion de
valvulas, pozos, etc.), seran liguidadas con los mismos conceptos de excavaciones para
zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacién del tubo, a menos gque el Residente lo considere conveniente en
funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion de la seccion
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal
situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se medira en metros cubicos con
aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de
las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al /

| >
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ESPECIFICACIONES GENERALES
Contratista, que al igual que las excavaciones que efectle fuera del proyecto, seran
consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacion de la tuberia le serdn pagados por
separado. Igualmente le serd pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
que senale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido utilizado
en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra
circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectUan en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm.
que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econdmicamente conveniente
para la CONAGUA, guien ordenara y pagara en todo caso al Contratista las obras de
desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectUan en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccién, incluso en el caso en que
haya usado bombeo para abatir el nivel del agua gque lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacion (balsas) para el
equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectlen en agua o material lodoso se
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefalan las actividades fu ndamentales con caracter enunciativo:
a).- Afloje del material y su extraccion,

b).- Amacice o limpieza de plantilla y taludes delaza r‘uas y afines,

c).- Remocidon del material producto de las excavaciones,

d).-Traspaleos verticales cuando estos sean proced'entes;_ y horizontales cuando se

requieran, ' '

e).- Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias, y

f).- Extraccion de derrumbes.
El pago de los conceptos se hara en funcion de las caracteristicas del material y de sus

condiciones; es decir, seco o en agua.

o
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oon EBOMBEO 8 ACHIQUE BB —aBER AUTGCEBANTE
| PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE...
P 4DED T e e s

DEFINICION Y EJECUCION. Por bombeo de achique se entendera al conjunto de
operaciones que se hagan necesarias para extraer el agua que se |ocalice en las zanjas para
tendido de tuberia, asi como en excavaciones pata obras complementarias que se
requieran en el sistema.

Al ordenar la utilizacion del equipo, el Residente deberé prestar especial atencion a que
dicho equipo sea el adecuado para la ejecucién del trabajo y dentro de su vida econdomica,
tanto por lo que se refiere al tipo empleado; como a su capacidad y rendimiento; y durante
su operacion, cuidar que esta se haga eficientemente para obtener el rendimiento correcto;
en caso contrario, se haran ajustes al precio unitario en funcién del modelo del equipo.

El Contratista sera en todoc momento el Unico responsable tanto de la conservacién de su
equipo como de su eficiencia.

MEDICION Y PAGO. La operaciéon del equipo de bombeo de achique propiedad del
Contratista se medira en horas efectivas con aproximacion de 0.25 hr conforme a lo
indicado en el proyecto y/o las érdenes del Residente.

Al efecto, se determinara mediante un estricto control de la CONAGUA, el tiempo que
trabaje el equipo en forma efectiva, ejecutando el trabajo que le ha sido ordenado.

No se computara para fines de pago el tiempo de operacién del equipo de bombeo de
achique gue no este ejecutando trabajo efectivo, que trabaje deficienternente o ejecute
trabajos que no correspondan al proyecto y/o a lo ordenado por el Residente.

El pago especifico al Contratista por la ejecucion de los trabajos se hara a base de precios
unitarios, o de acuerdo a lo estipulado en el Contrato en los conceptos de trabajo y

capacidad de los equipos.

No se pagara al Contratista la operacion del equipo de bombeo de achique que por falta de
capacidad o por no ser del tipo adecuado, no produzca los rendimientos esperados. N@ se‘

Pagina 9 de 23 / [/!/7
Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal.
C. P.9M40, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00




7

CMAS

CO ‘IJIL ""bN CIPAL OF AGUA POTABIE
MEAMIENTD OE XALARA

Xla

H Avuntamiento i mn

“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN
LA AV. EBANO, ENTRE CALLE AZABACHE Y CALLE TAMARINDO, EN LAS COLONIAS FRAMBOYANES Y
VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES GENERALES

considerara para fines de pago los bombeos ejecutados fuera de las lineas de proyecto y/o
las indicaciones del Residente.

Como un indicador de los rendimientos de las bombas a continuacion se sehalan
rendimientos normativos:

Bomba de 2" Didmetro de 30 a 45 m3/hr.
Bomba de 3" Didmetro de 70 a 90 m3/hr.
Bomba de 4" Didmetro de 110 a 150 m3/hr.

Bomba de 6" Diametro de 260 m3/hr.

i CLAVE - CONCEPTO ' ) Uh!I_DAD
2040 00 INSTALACION DE TUBERIA E‘E’!C CON COPLE.___ |
204007 DE 355 MM DE DIAMETR’O _ M

DEFINICION Y EJECUCION. - En la generalidad son vélidas las especificaciones para la
tuberia de asbesto- cemento: con las modalidades que son funcién de las caracteristicas de

estas tuberias.

~ PV. C. son las iniciales en inglés de Poli-Vinil-Chlorine, adaptadas internacionalmente para
* denominar los productos fabricados precisamente con Cloruro de Polivinilo.

La conexién de un tubo al otro se efectua insertando el extremo achaflanado a la campana
Anger. Las tuberias que han sido cortadas en |a obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercién correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

1- Antes de efectuar la insercion deberan limpiarse tanto la ranura de la campana como el
extremo achaflanado del tubo. ' '

2- En la ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de tres
labios: para facilitar la colocacion del anillo, este puede mojarse con agua limpia.

2 . Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralén o similar,
de aproximadamente 1 mm de espesor.

4.- Aplicado el lubricante se insertard el extremo achaflanado en la campana. Es de _
importancia que la inserciéon se haga Unicamente hasta la marca de color que se encuentra

en el extremo del tubo. L A
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5.- Se debe tener especial cuidado de que la insercion no se haga hasta el fondo de la
campana, ya que la union Anger opera como junta de dilatacién.

Cambios de Direccion de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse Unicamente en la parte lisa
del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, va que el
cople no permite cambios de direccion.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el tubo pase
a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una profundidad de
100 centimetros mas el diametro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se recomienda
proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones del Residente.

Atraques. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en gque haya cambios de direccién o de
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos por la presién
hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido siete dias de haberse
construido el ultimo atraque de concreto, pero si se utiliza cemento de fraguado répido, las
pruebas podran efectuarse después de tres dias de haberse colado el ultimo. En caso de que
no haya atraques de concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dias después de
terminada la instalacion.

Prueba Hidrostatica. - Para efectos de la prueba hidrostatica se dejan libres todas las
conexiones y cruceros, sometiendo las tuberias y conexiones instaladas a una prueba
hidrostatica por medio de presién de agua, en la que se cuantificaran las fugas del tramo
instalado. :

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas
especiales y valvulas de los mismos. En esta prueba la tuberia se llenara lentamente de agua
y se purgara de aire entrampado en ella mediante la insercién de una valvula de aire en las
partes mas altas del tramo por probar. Se aplicaré la presidon de prueba mediante una bomba
apropiada y se mantendra una hora como minimo.

MEDICION Y PAGO. - La instalacion seréa medida en metros con aproximacion a dos
decimales. Al efecto se determinara directamente en la obra las longitudes de tuberias
colocadas en funcién de su didmetro y con base en lo sefalado por el proyecto y/o lo
ordenado por el Residente, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan
con caracter enunciativo:

a). - Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b). - Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c). - Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y
reparaciones que se pudiesen requerir. /
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- UNIDAD

N SRR
4030 00 FAERICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...

: T IDE F'C=100 KG/cM2.

| DE F'C= 200 KG/CM2.

DE F'C= 250 KG/CM2.

4030 04

403005 |

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por concreto el producto endurecido resultante
de la combinacion y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporciones
adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse
de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones gue senale el proyecto y/u ordene el
Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefale el proyecto quedaran sujetas a
las modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto
empleado en la construccién, en general, debera tener una resistencia a la compresion por
lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los
planos y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El Contratista
debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtenciéon y manejo de muestras
representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto, conforme a las
indicaciones del Residente.

La localizacion de las juntas de construccion debera ser aprobada por el Residente.

Se entenderd por cemento el material inorganico finalmente pulverizado que, al agregarle
agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de
fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas durante la
hidratacién y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.
Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se
designan como sigue: ' '

]
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<P FemthmlCmm
_€Ps E E(,ezmam Portand con hume de Silice
CEG {Cemento con Escaria Gramilada de alto borso

|

] . _

REEE .thxﬂndmnss-om Gragulada de alto borso
|

f

i

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefialados debera cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales.

Se entenderd por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la
molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento
que resulta de la integracién de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato
de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento que resulta de
la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzoléanicos,
escoria alto horno y caliza. En el caso de |a caliza, éste puede ser componente Unico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento gue resulta de la
integracién de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta
de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria granulada

de alto horno.

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:
La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresion a
los 28 dias y se indica como 20, 30 o 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm?2).

A h
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J| CaRACTERISTICAS ESPECI:\LE DE
ot  LOSCEMENTOS =
i RS [Rasistente  los sulfstos
L FRA  J[Pujs rescuvided skakis aggade
[ B poomsnamda

Ejemplo de identificaciéon del cemento:
Un cemento portland Puzolénico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo
calor de hidratacion se identifica como:
Cemento CPP 30 BRA/BCH
Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicién deben considerarse como
nocivas, todas aquellas sustancias inorgénicas de las que se conoce un efecto retardante
en el endurecimiento. '
'\ Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por oxidos de
.\, silicio o por sales calcicas de los acidos silicios que en presencia del aguay a la temperatura
~ ambiente sean capaces de reaccionar con el hidroxido de calcio para formar compuestos |
cementantes.
La arena que se emplee para la fabricaciéon de mortero y concreto, y gque en su caso deba
proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un diametro
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo,
tierra, particulas de tamafo mayor, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, micay
otras sustancias perjudiciales y deberdn satisfacer los requisitos siguientes:
a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente

esféricas o clUbicas.
é;r
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b) El contenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color (AST.M,
designacion C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para gue sea
satisfactorio.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta Yy cuatro) micras: cedazo
namero 200 (A.S.T.M., designacién C- 117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento en
peso.

d) Elcontenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido de
arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que
su granulometria esté comprendida entre los limites maximos y minimos,
especificacion AST.M.ET1.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacién de la arena dentro de
los limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo
en |los casos en gue el Residente otorgue autorizacion expresa por escrito, la arena se debera
lavar siempre. La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de
humedad uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacién de concreto y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un didmetro mayor
de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras,
alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y debera
satisfacer los siguientes requisitos:

a) Las particulas no deberdn tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b) La densidad absoluta no deberé ser menor de 2.4.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) (A.S.T.M,, designacién C-117), no deberé exceder del 1 (uno)
por ciento, en peso.

d) El contenido de particulas suaves determmado por la prueba respectiva " Método
Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designacion 18), no debera exceder del 1
(uno) por ciento, en peso.

e) No debera contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrafia en
proporcion perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los agregados
para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se limpien por si mismas y se
descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas..
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La earga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se coloque directamente
sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los
materiales ya dosificados hasta la mezcladora debera estar construido y ser mantenido y
operado de manera que no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se
entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamaho y tipo
aprobado, y disefadas para asegurar positivamente la distribucion uniforme de todos los
materiales componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con
excepcion de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido
especificados basandose en un control apropiado de la velocidad de rotacién de la
mezcladora y de la introduccion de los materiales, guedando a juicio del Residente el
aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto debera ser
uniforme en composicion y consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran
cambios en composiciéon o consistencia. El agua se introducira en la mezcladora, antes,
durante y después de la carga de la mezcladora. No se permitira el sobre mezclado excesivo
que requiera la adiciéon de agua para preservar la consistencia requerida del concreto.
Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se debera
reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera justamente la
suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio
del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregacion y
que con los métodos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la
densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitira el mezclado por

" mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad

de agua debera cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los
agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras, dentellones, etc,,
hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con concreto
haya sido desalojada. No se vaciard concreto en agua sino con la aprobacion escrita del
Residente y el método de depdsito del concreto estard sujeto a su aprobacion. No se
permitira vaciar concreto en agua corriente y ningun colado debera estar expuesto a una
corriente de agua sin gque haya alcanzado su fraguado inicial.

E| concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera desechado. El
concreto se vaciara siempre en su posicion final y no se dejara que se escurra, permitiendo o
causando segregacion. No se permltlra la separacion excesiva del agregado grueso a causa-'
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de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la vertical o porque chogue con las
formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal separacion pudiera ocurrir, se colocaran
canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Excepto
donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocara en capas continuas
aproximadamente horizontales cuye espesor generalmente no excedera de 50 (cincuenta)
centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio estara sujeta a la aprobacion
del Residente. Las juntas de construccion seran aproximadamente horizontales a no ser que
se muestren de otro modo en los planos o que lo ordene el Residente y se les dard la forma
prescrita usando moldes donde sea necesario o se asegurara una union adecuada con la
colada subsecuente, retirando la "nata superficial" a base de una operacidon de "picado"
satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccion con superficies de concreto quedaran
a la vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad maxima
practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode
perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicion vertical y se dejara que
la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla de
nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de
concreto durante los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado
del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados
para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima
especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no
se haran colados de concreto. :

El concreto se compactard por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
inmersion. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez)
centimetros 0 mas de diametro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil)
vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de diametro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por
minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocaran
sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra
cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superficies de las formas de

madera. /” '
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ESPECIFICACIONES GENERALES

Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros
seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto
se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dafiado por el agua y las superficies se
mantendran himedas hasta que se apliqgue la composicién para sellar. Las superficies
moldeadas se mantendran himedas antes de remover las formas y durante la remocion.
El concreto curado con agua se mantendrd mojado por lo menos por 21 (veintilin) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto.con concreto
fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberfas perforadas,
regaderas mecanicas 0 mangueras porosas, o por cualquier otro método aprobado por el
Residente, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no
periédicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenard los requisitos del agua usada
en la mezcla del concreto.
El curado con membrana se hara con la aplicacién de una composicion para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana gue retenga el agua en las superficies de
concreto.
Para usar la composiciéon para sellar, se agitara previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecanico
efectivo operado por motor, por agitacién por aire comprimido introducido en el fondo del
tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de aire
comprimido estardn provistas de trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad
entren en la compaosicion. _ :
MEDICION Y PAGO. - El concreto se medird en metros clbicos (M3) con aproximacién a dos
decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se
determinard directamente en la estructura el numero de. metros cubicos colocados
_conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del Residente.

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar sobre
excavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se deberd de descontar el volumen
ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto
cuantificado conforme a las lineas de proyecto.
De manera enunciativa se sefalan a continuacion las principales actividades que se
contemplan en estos conceptos:

a) Elsuministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento,

todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se requiera
incluyendo todas las mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida.
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ESPECIFICACIONES GENERALES

b) La adquisicion y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades necesarias
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencion,
transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacidon.

¢) Elsuministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y desperdicios.

d) Elcurado con membrana, agua y/o curacreto.

e) La mano de obra, herramienta y el equipo necesario.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos estd pagando unidades de obra
terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara las
consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para
proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Residente.

CLAVE  UNIDAD
4080 00
4080 04 M2

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por umbra de madera al conjunto de obra falsa
y moldes temporales (formas para concreto) que se emplean para soportar, confinar y
moldear la construccidn de elementos estructurales hechos a base de concreto, durante el
tiempo en que éste alcanza su resistencia de proyecto.

El contratista debera proyectar y disefiar la cimbra considerando los soportes, puntales,
yugos, apoyos, contra venteos asi como todos los elementos necesarios y su construccion
sera su responsabilidad.

En el disefic de la cimbra el contratista podra considerar, en forma enunciativa mas no
limitativa, los siguientes factores:

Estabilidad

1) Cargas, incluyendo carga viva, muerta, lateral e impacto.

2) Materiales por usar y sus correspondientes esfuerzos de trabajo.

3) Rapidez y procedimiento de colocaciéon del concreto.

4) Contra flecha y excentricidad.

5) Contra venteo horizontal y diagonal.

6) Traslapes de puntales. ZM

7) Desplante adecuado de la obra falsa y
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ESPECIFICACIONES GENERALES

8) Evitar distorsiones causadas por las presiones del concreto.
Economia
1) Materiales, tipos de elementos para la cimbra y

2) Numero de usos; dependera del disefio del elemento estructural por colar y tipo de
acabado.

Calidad

1) Lacimbra deberaterminarse con exactitud respecto asu alineamiento, nivel, acabado
y limpieza.

Las formas deberan ser lo suficientemente fuertes para resistir la presion resultante del
vaciado y vibracién del concreto, estar sujetas rigidamente en su posicion correcta e
impermeables para evitar la pérdida de la lechada. Las formas deberan tener un traslape no
menor de 2.5 centimetros con el concreto endurecido previamente colado y se sujetaran de
manera que al hacer el siguiente colado las formas no se abran y no se permitan
desalojamientos de las superficies del concreto o pérdida de lechada en las juntas. Se usaran
pernos o tirantes adicionales, cuando sea necesario para ajustar las formas colocadas contra
el concreto endurecido.

Los moldes deberdn limpiarse perfectamente antes de cada uso y se aplicara un
desmoldante autorizado por el Residente. Asi mismo la madera utilizada para la habilitacion
y colocacién de la cimbra no deberd estar torcida o deformada, evitando colocar piezas con
nudos en zonas de elementos estructurales que vayan a trabajar en tensién.

El contratista debera de tomar todas las medidas necesarias para dejar todas las
preparaciones, ranuras O cajas para instalaciones, como lineas eléctricas, tuberias
hidrosanitarias o cualguier otro indicado en los planos de proyecto y/o las érdenes del
Residente. Cualquier desperfecto que quede sobre la superficie del concreto después de
retiradas las cimbras, se deberé rellenar con un material de las mismas caracteristicas del
concreto.

El entablado o el revestimiento de las formas deberan ser de tal clase y calidad, o debera ser
tratado o protegido de tal manera que no haya deterioro o descolorido quimico de las
superficies del concreto.
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Donde se especifique el acabado aparente, el entablado o el revestimiento se debera instalar
de manera que todas las lineas horizontales de las formas sean continuas sobre la superficie
por construir.

Los acabados que deberan darse a las superficies seran conforme al proyecto y/o las érdenes
del Residente. En caso de que los acabados no estén especificados para una parte
determinada de la obra, estos se haran semejantes a las superficies similares adyacentes o
conforme lo indique el Residente.

Se entendera por cimbra comun aquella que se utiliza cuando las superficies de las
estructuras lleven alguna clase de recubrimiento o cuando se coloque algun material de
relleno, y por cimbra aparente cuando las superficies de las estructuras queden a la vista,
donde el aspecto es de vital importancia, en este caso la fabricacion y colocacion de la cimbra
debera construirse con mano de obra calificada conforme a la forma y dimensiones exactas
y con un buen acabado conforme al proyecto y/o las 6rdenes del Residente, el contratista no
colocara concreto hasta que el Residente autorice que la cimbra se encuentra en
condiciones de que se pueda utilizarse para dicho propdsito, esto se aplicara tanto a la
cimbra comun como a la cimbra aparente.

Deberan calafatearse las juntas cuyas aberturas no excedan de 6 milimetros, con un material
que garantice un buen sello, que resista sin deformarse o romperse al contacto con el
concreto y que no produzca depresiones ni salientes en exceso.

Antes de la aceptacion final del trabajo, el Contratista limpiard todas las superficies
descubiertas, de todas las incrustaciones y manchas desagradables.

Las formas se dejaran en su lugar hasta que el Residente autorice su remocion y se
removeran con cuidado para no danar el concreto. La remocidn se autorizara y se efectuara
considerando la resistencia de disefo del concreto y del elemento estructural de que se trate.

Se deberan colocar tiras de relleno en los rincones de las formas para producir aristas
achaflanadas en las esquinas del concreto permanentemente expuesto. Los rincones del
concreto y las juntas moldeadas no necesitaran llevar chaflanes, salvo que en los planos del
proyecto asi se indique o que lo ordene el Residente.

MEDICION Y PAGO.- Las cimbras para concreto se medirdn en metros cuadrados, con
aproximaciéon a dos decimales. Al efecto, se mediran directamente en las superficies de
contacto que fueron cubiertas por las mismas, es decir por area de contacto, conforme a lo
indicado en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente. ﬁ'?

f
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El precio unitario incluye todos los materiales, mano de obra necesaria, herramienta y equipo
para la habilitacién, cimbrado y descimbrado.

No se mediran para fines de pago las cimbras empleadas para confinar concreto que debio
haber sidc vaciado directamente contra la excavacion y que requirido su uso por sobre
excavaciones U otras causas imputables al Contratista, ni tampoco las cimbras empleadas
fuera de las lineas y niveles del proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

UNIDAD |

3 CLAVE
409100 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA...
4091 03

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA E-6X6- M2
44 -'

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por “Summ!stro y colocacion de maila
electrosoldada” al conjunto de operaciones que deba realizar el Contratista para colocar la
estructura formada a base de reticula de separacion variable utilizando alambre de
diferentes calibres (malla electrosoldada), con fatiga de ruptura minima de 5800 Kg/cm?2, y
limite elastico de 5000 Kg/ em?2. Los alambres deben estar soldados bajo control eléctrico de
presion y calor, lo que garantizara una soldadura resistente en todos los cruces conforme a
la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

La nomenclatura usual para designar las caracteristicas de la malla, esta basada en cuatro
numeros; el primero de los cuales indica la separacién en pulgadas del alambre longitudinal;
el segundo numero la separacion en pulgadas del alambre transversal; el tercer numero
indica el calibre del alambre longitudinal, y finalmente el cuarto nimero indica el calibre del
alambre transversal.

MEDICION Y PAGO.- La cuantificacién se hard por metro cuadrado con aproximacion a dos

' decimales; tommando como base las caracteristicas de la malla, y de acuerdo al proyecto y/o

las 6rdenes del Residente. Se incluyen en éste concepto el suministro de la malla asi como
los materiales para su sujecién puestos en el lugar de su colocacion considerando: los
traslapes, las mermas, fletes y desperdicios, asi como los separadores que se requieran y la
mano de obra para cortar y colocar.

| CLAVE CONCEPTO |
[414001  SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL.  [KG
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DEFINICION Y EJECUCION.- Comprende el suministro de un impermeabilizante integral
aprobado por la CONAGUA, cuyo fabricante sea de reconocida capacidad técnica, mismo
que se adicionara al concreto o mortero durante su fabricacion en la forma y proporcion
estipulada por el fabricante o aprobado por la CONAGUA.

MEDICION Y PAGO.- En funcion del proporcionamiento aprobado por el Residente, se
pagara por kilo de impermeabilizante colocado; para tal efecto y de acuerdo con la cantidad
utilizada se determinara el niumero de kilos, debiendo incluir fletes, maniobras locales para
su colocacion y la mano de obra.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
100100  CONSTRUCCIONDE.. = L
100107A  BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. | M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por banquetas de concreto, al conjunto de losas
de concreto, cocn o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas transversales y
longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado que constituye la
estructura de apoyo. La construccion o reposicion de pavimento o banquetas de concreto,
se hara sobre una base compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricacion,
colado, vibrado y curado con curacreto o agua; con la resistencia que se senale en cada
concepto; asimismo el concreto se sujetara en lo conducente a la especificacion que en este
mismo catalogo aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los materiales
puestos en obra, asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios.

El acabado debera ser igual al existente o el que sefiale las especificaciones particulares, asi
como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO. - Se medira y pagard por metros cuadrados con aproximacién a un
décimo, conforme a las dimensiones de proyecto. '

No se considerard para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

CLAVE . CONCEPTO % UNIDAD |
w7, 100100  CONSTRUCCION DE... - ' : | 1
'~ 100110C  PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 20 CM. ESPESOR M2

DEFINICION Y EJECUCION.- La construccion o reposicion de pavimento o banquetas de

concreto, se hara sobre una base compactada, que se paga por separado; y comprende la

fabricacion, colado, vibrado y curado con curacreto o similar; de concreto con la resistencia

que se senale en cada concepto; asi mismo el concreto se sujetara en lo conducente a la

1 especificacién que en este mismo libro aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de

% todos los materiales puestos en obras, asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y
/ el equipo necesarios. El acabado debera ser igual al existente. (Liso o rayado).

Lot
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MEDICION Y PAGO. - La construccion o reposicion de pavimentos o banquetas de concreto,
se pagard por metro cuadrado con aproximacién a un décimo y de acuerdo con dimensiones
de proyecto.

CLAVE CONCEPTO

1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS, EN SECO EN ZONA B...

 110002A  ENZONA B DE O A 200M DE PR
 110004A  |DE 2,01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD.

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacion general segun clave
genérica 1100 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1090 01, 1100 01, TIO0 02, 100 03, 1101 O1, 101
02 Y 1101 03, ete, de las Especificaciones Generales para la Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, “EXCAVACION DE ZANIJAS'. Para efectos de pago
de estos conceptos y se hardn de acuerdo con la zona en que se desarrolle la excavacion con
base en lo siguiente:

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos,
telefénicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucion de la obra y cuyos desperfectos seran
por cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "excavacion con equipo para zanjas" la que
se realice segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las
redes de agua potable y alcantarillado, empleando maquinaria o equipo recomendado para
ello, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de
las mismas, la remocion del material producto de las excavaciones, su colocacidona uno o a
ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma qgue no interfiera con el desarrollo normal
de los trabajos y la conservacién de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para
la instalacién satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que debera
efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con equipo mecanico
previamente a su excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacién de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera poy
"material tipo B", la tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y limo, o bien todos aquel!éy" '
materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas
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las fracciones de roca, piedras sueltas, penascos, etc., que cubiguen aisladamente menos de
0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como

roca fija.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporciéon
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material sera considerado como roca fija. Para clasificar el material se
tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion.

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes parciales de
material tipo B y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno
de estos materiales interviene en la composicion del volumen total. El producto de la
excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije
el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del talud del
bordo formado por dichc material. El Contratista deberd conservar este pasillo libre de
obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto, cuidandose
gue esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
quede a la profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion del
diametro de la tuberia que sera alojada en ellas. La profundidad de la zanja serd medida hacia
abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la excavacion. El ancho de la
zanja serd medido entre las dos paredes vertlcales paralelas que la delimitan.

~ El afine de los udltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavamon se debera efectuar con la

* " menor anticipacion posible a la colocacién de la tuberfa. Si por exceso en el tiempo

transcurrido entre el afine de la zar‘ua y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de concreto

que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central del fondo de

la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno

en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar

% latuberia a la zanja o durante su instalacion debera excavarse en los lugares en que quedaran
7
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las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas.
Esta conformacion deberd efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta gue
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién y prueba de
la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacién, a juicio del Residente, este ordenara
al Contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad
de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion
de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadares, hasta en tanto no se efectden los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica responsabilidad 5
cualguier madificacion, no serda motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y con
las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticién de la CONAGUA (por
improductivo) no serd motive de variacion en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacién de
valvulas, pozos, etc.), serdn liqguidadas con los mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista deberd tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelante del

frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en funcién
de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacidn por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion de la seccién
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal
situacion, como lo es herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta -

E‘_}E'CUCIOH - £
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MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se cuantificara y pagard en metros cubicos
(M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se podra
efectuar la cubicacion de estas de acuerdo con el proyecto autorizado o los planos aprobados
de zanjas tipo vigentes o bien en funcién de las condiciones de los materiales o a las
instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estaran en funcion de las
condiciones en las que se realicen las excavaciones.

CONCEPTO """""'f'ffffﬁfffﬁf' | UNIDAD

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacion general segun clave
genérica 1130 02 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua

Potable y Alcantarillacdlo de la CONAGUA.

DEEINICION Y EJECUCION. Se entenderd por plantillas apisonadas al conjunto de
maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama
de material inerte y con cierto grado de compactacion con la finalidad de que el cuadrante
inferior de la tuberfa descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, no
ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicion en forma
estable o cuando la excavacién haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya
podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construira una
plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimao, hecha con material adecuado para dejar
una superficie nivelada para una correcta colocacion de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefiale gue se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales
gue forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metélico o equipo, hasta lograr el grado
de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tu berfas de concreto sera
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de Ia____ e
tuberia descanse en todo su desarrallo y longitud sobre la plantilla. il
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Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a
dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla
construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que se
levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla gue considere defectuosos y que se
construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna
compensacion adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccién de plantilla serd medida para fines de pago en metros
cubicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en
la obra la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las ordenes del
Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes de plantilla construidas por
el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

La construccion de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios gue
correspondan en funcién del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con
material producto de excavacion.

A continuacion de manera enunciativa se sefalan las principales actividades que deben
incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.
Obtencidén, extraccion, carga, acarreo primer kildmetro y descarga en el sitio de Ia
utilizacion del material,

Seleccion del material y/o papeo,

Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir),
Compactacion al parcentaje especificado.

Acarreos y maniobras totales.

Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la colocacion
de la plantilla.

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacion general segun clave
genérica 1131 05 y 1131 06 de las Especificaciones Cenerales de Construccion de Slstemas »cle

Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA. . e
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DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavacicnes de zanjas se entendera el
conjunto de operaciones que deberd ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel
original del terreno natural o hasta los niveles sefalados por el proyecto y/o las érdenes del
Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua
potable y alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares.

Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del material
para relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna, salvo la natural que
produce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado” aguel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la
prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espesor que sefale el Residente, pero
en ningdn caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa sera compactada uniformemente en
toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la
compactaciéon requerida.

No se debera procedera a efectuar ningln relleno de excavacién sin antes obtener la
aprobacién por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total
extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que él Contratista
tenga derecho a ninguna retribucién por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de
piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos
de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de
estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate
de tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del

" lomo superior del tubo o seglin proyecto. Después se continuara el relleno empleando el
producto de la propia excavacién, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como
maximo, que seran humedecidas y apisonadas. "

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion especial,
el material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas
de 20 (veinte) cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material
con altura de 15 (guince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el

éf’ Residente.

‘--_-f""""
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Cuando el proyecto y/o las drdenes del Residente asi lo sefialen, el relleno compactado de
excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la
prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenar el espesor de las capas, el contenido de
humedad del material, el grado de compactacion, procedimiento, etc., para lograr la
compactacion optima.

La consolidacion empleando agua no se permitira en rellenos en gque se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse cuando se
trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar la
zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua
sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia
siguiente, con una pala se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno anterior
y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince)
cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobacion del Residente, quien dictara
modificaciones.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas,
serdn acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sehale el Residente.
Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente se

terminaran en la capa superficial empleando material que contenga piedras,

suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento
de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la terminacion del relleno de
la zanja y, de ser el caso, la reposicién del pavimento correspondiente. En cada caso
particular el Residente dictara las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavai:lohe's de zahja que efectie el Contratista le sera
medido en metros cubicos (M3) de material colocado con aproximacion a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. El material empleado en el
relleno de sobre-excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para
fines de estimacién y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
especificacion, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes
actividades:

Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio de utilizacién -

del material. / 5 S
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b) Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté estipulado
(quitar o adicionar).

c) Seleccionar el material y/o papear.

d) Compactacion al porcentaje especificado.

e) Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

 CLAVE : CONCEPTO | UNIDAD |

| 1150 07A | ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Conjunto de piezas de acero estructural, que, unidas entre si,
forman una estructura capaz de resistir temporalmente el empuje del terreno en trabajos de

excavacion.

Los materiales que pueden utilizarse para construir el ademe, son a titulo de enunciado, pero
no limitativo, los siguientes: acero estructural, tubo de acero, placas de acero, duela gruesa
para forro lateral. Bdsicamente, la estructura estara constituida por material de acero, para
mayor proteccion.

El contratista deberd emplear los procedimientos y equipo propuestos en el concurso; sin
embargo, puede poner a consideracion de la dependencia para su aprobacién, cualquier
cambio que justifigue un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas
de trabajo; pero en caso de ser aceptado no sera motivo para que pretenda la revision del
precio unitario establecido en el contrato. El disefio del ademe corresponde al contratista
quien lo propondra para su revision y aceptacion; sin embargo, esto no eximira al contratista
de ser el Unico responsable por los dafos o inseguridad que causare la falla de este.

A continuacion, se senalan caracteristicas generales comunes de los elementos que pueden
formar un ademe: Bastidores laterales: largueros con tubos o vigas a base de acero
estructural, que se colocan para formar el cuerpo y soporte del forro, considerando lo
espaciamientos apropiados. Puntales: piezas de acero, ya sea con tubos o perfiles
estructurales de acero vigas, colocados transversalmente a la excavacion para troquelar los
largueros o el bastidor que soportan el forro. Forro: superficie expuesta a los empujes

) laterales (horizontales), constituido con placas de acero, tablones o duela de madera, con

/?’ separacion y grosor necesario.

s.___._r-—~j e
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Fijacion: la fijacion o ensamble, debera ser practico, con la finalidad de recuperar los
materiales descritos v poder utilizarlos en operaciones subsecuentes.

El ademe no deberé ser retirado en su totalidad hasta que el relleno de la excavacién se
encuentre a una profundidad minima segura, que evite el colapso del talud. El ademe para
su fabricacién, acarreo, montaje y retiro, incluyen los materiales y su habilitacion; la mano de
obra necesaria para la fabricacion y montaje; los cargos por el uso de equipo y herramienta,
accesorios, andamios, maniobras para su transporte, colocacion en el sitio de uso y su
recuperacion.

MEDICION Y PAGO. - El ademe se medird, en el caso de ser pagos independientes de la
excavacion, por metros cuadrados (m? de superficie lateral expuesta al empuje del talud,
con una aproximaciéon de dos decimales.

En forma enunciativa incluira los siguientes trabajos:

a) suministro de los materiales puestos en obra para su fabricacion: perfiles estructurales
(IPR, CPS, IPS, IPC, APS, etc.), placas de acero, duelas o tablones de madera, tubos de
acero, asi como el material miscelaneo para su fijacion (tornillos o soldadura segun sea
el caso). Mismos que seran colocados en el sitio de su habilitacion.

b) habilitado o fabricacién del ademe metalico recuperable.

c) herramienta y equipo necesario para su fabricacion.

d} mermas o desperdicios.

e) carga, maniobras, transporte, instalacion, recuperacion y retiro del ademe.

la profundidad méxima a la que estara sometido sera hasta de 7.00 metros, y el tipo de suelo
sera el mas desfavorable (GW, GP, GM SW, SP, SM, ML, OL, MH, CH, OH, PT, de acuerdo con la
clasificacion 5.U.C.S.).

CLAVE | CONCEPTO 'UNIDAD

3070 00A | POZO DE VISITA "TIPO ESPECIAL", CON CAIDA, P/TUBERIAS DE 30
: A 76CMS DE DIAMETRO, HASTA...

Eé3’O'7O 09A 3. SO M DE PROFUNDIDAD. POZO

13070104 | 3.75'M DE PROFUNDIDAD. | pozo

___________________________________________ o T S e TRy e ;
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras disenadas y
destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado, especialmente
para las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacion de las tuberias. No se permitira que existan mas
de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberias de alcantarillado sin gue estén
terminados los respectivos pozos de visita.

La construccion de la cimentacién de los pozos de visita debera hacerse previamente a la
colocacién de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las
tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran seguin el plano aprobado por la CONAGUA y seran de
tabique, jJunteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 1:3. Los tabigues deberan
ser mojados previamente a su colocacion, con juntas de espesor no mayor que 1.50 cm (uno
y medio centimetros). Cada hilada deberd quedar desplazada con respecto a la anterior en
tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques que las forman
(cuatrapeado).

El paramento interior se recubrira con un aplanado de mortero cemento-arena de
proporcion 1.3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado con llana o regla
y pulido fino. El aplanado se curard, se emplearan cerchas para construir los pozos y
posteriormente comprobar su seccion. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras
se emboquillaran en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media
cana" correspondientes, por alguno de los procedlmlentos siguientes:

a) Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias
cafas", mediante el empleo de cerchas, o

b) Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles su
forma adecuada, mediante cerchas, o

c) Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafa" al colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el
concreto de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado

/ff/ dentro del pozo, cortandose a cincel la mitad superior de los conductos después de
que endurezca suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
d) Se pulirdn cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafna"y seran acabados
de acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente.

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construiran pozos de visita de
"tipo especial’, segun los planos que proporcionara oportunamente la CONAGUA al
Contratista, los gue fundamentalmente estardn formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, jJunteada con
mortero de cemento-arena 13, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberias que
concurran al pozo v cuyo fondo interior tendra la forma indicada en el plano tipo
correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y tapa;
ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicion, de concreto armado, indicada en
los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos
tipos:

a) Cafdas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo de visita sin
modificaciéon alguna a los planos tipo de estas.

b) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a
los pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

c) Caidas de altura entre 050y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante. Se debera
realizar el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo respectivo de
estos. :

La mamposteria de tercera, y el concreto gque se requieran para la construccion de los pozos
de visita de "tipo especial" y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefalados en las
especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO. - La construccion de pozos de visita y de cajas de caida se medira en
unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinara en la obra las unidades
construidas segun el proyecto y/o las érdenes del Residente, clasifica ndo los pozos de visita
bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades y
diametros; esto también es vélido para las cajas de caida.

De manera enunciativa se sefalan las actividades principales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocaciéon de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales.- '
/ movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asf como la manodeobray equipo
I
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correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni suministro N
colocacion de brocales.
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315 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO...

........................................... i s ]
T

3N501A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE PZA
| POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO |

| PESO DEL. CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA |

| POR LA SCT Y CONAGUA)

Pagina 14 de 35
)

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. l ram O
C. P. 9140, Xalapa, Veracruz. Teléfona: (228) 237 03 00 ?ﬁﬂﬁ nf&ﬂc{ﬁ



CMAS > alapa

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE H Ayunia “memn
¥ SANESAMIENTD OF XALAPA

“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN
LA AV. EBANO, ENTRE CALLE AZABACHE Y CALLE TAMARINDO, EN LAS COLONIAS FRAMBOYANES Y
VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La presente especificacion, se sujetan a lo sehalado en la especificacion general segun clave
genérica 3110 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro y colocacién de brocales y tapas a
las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el proyecto
y/o las érdenes del Residente.

Fl Brocal se colocard en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como base para
la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaréan sobre el brocal a nivel de la rasante de la
vialidad de forma que no interfiera con el trénsito ni cauce deterioro del pavimento, seran
del mismo material del que esta fabricado el brocal y deberan tener ventilacion.

Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacion del drenaje

Altura util del brocal es de 11 cm

Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparacién y sustitucién, requerida por la intensidad del trafico
Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

El Brocal esta compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de la corona del pozo
de inspeccion (campana), y reforzado en cuatro puntos por medio de nervaduras exteriores.

o
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@83 cm

CORTE A A’
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Fig. 2.- Detalle de brocal y tapa.
Instalacion
Pase 1

PLANCHA DE CORCRETG [con una aturd minima doe 10 em
¥ un diameirs de ©55 cm aprox.)

-,,/j” 7

Colocar tapa v brocal, praviamante ajustads a una
plancha de concrato con un diamelso inlenar igual o
semejante al diamelro del brocal pozo de visila para

avitar cualquier tipo de ruptura,

U

MEDICION Y PAGO. La colocaciéon de brocales y tapas, asi como la fabricaciéon y colocacion

de brocales y tapas de concreto, se medira en piezas. Al efecto se determinara en la obra el -
A

L
Traba o)

A
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numero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El precio
unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en obra, mermas y acarreos,
fletes, maniobras totales e instalacién; la mano de obra y el equipo.

CONCEPTO =] '_ ' UNIDAD
FABR:CACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO :
' 4030 07A ;__t__)gf 'C= 350 KG/CM2.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por concreto el producto endurecido resultante
de la combinacién v mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporciones
adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse
de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones gue sefnale el proyecto y/u ordene el
Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefiale el proyecto quedaran sujetas a
las modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto
empleado en la construccion, en general, deberd tener una resistencia a la compresion por
lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los
planos y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El Contratista
deberd proporcionar las facilidades necesarias para la obtencion y manejo de muestras
representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto, conforme a las
indicaciones del Residente.

La localizacién de las juntas de construccion debera ser aprobada por el Residente.

Se entenderd por cemento el material inorganico finalmente pulverizado que, al agregarle
agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de
fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones guimicas durante la
hidratacidon y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.
Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se
designan como sigue:

i /
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DEI\ D’\ﬂ?\ —\( IO\

I
|
[ CPEG  [Kementwo Portland con Escoria Granulada de alto horno.
| PC  [Cemewo Pordamd Compuesto
i
]

Ps ;:*:m&?orﬂndcmhmndzsmce
CEG me:mnxmammamm

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefialados debera cumplir con las
especificaciones fisicas y guimicas de acuerdo con las Normas Oficiales.

Se entenderd por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la
molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento
qgue resulta de la integracidn de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato
de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento gue resulta de
la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolanicos,
escoria alto horno y caliza. En el caso de |a caliza, éste puede ser componente Unico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta de la
integracion de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta
de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y prlnClpaImente escoria granulada
de alto horno.

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:
La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresion a

los 28 dias y se indica como 20, 30 o 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mma2).

/ff/
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De acuerdo con sus caracterlstlcas especsales éstos pueden ser:

= CARACTERISTICAS ESPECIALESDE -
. TOSCEMENTOS .

Ejemplo de identificacion del cemento:
Un cemento portland Puzolédnico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo
calor de hidratacién se identifica como:
Cemento CPP 30 BRA/BCH
Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicion deben considerarse como
nocivas, todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante
en el endurecimiento.
Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por oxidos de
silicio o por sales calcicas de los acidos silicios que en presencia del aguay a la temperatura
ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio para formar compuestos
cementantes.
La arena que se emplee para la fabr|cac1on de mortero y concreto, y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un didametro
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo,
tierra, particulas de tamafio mayor, pizarras, alcalis, materia orgéanica, tierra vegetal, micay
otras sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente

esféricas o cubicas.

//
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b) El contenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color (A.S.T.M,,
designacion C-40), se obtenga un color mas claro que el estdndar, para que sea
satisfactorio.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
ndmero 200 (A.S.T.M., designacion C-117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento en
peso.

d) Elcontenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido de
arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurard que
su granulometria esté comprenuida entre los limites maximos y minimas,
especificacion A.S.T.M.E11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacion de la arena dentro de
los limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo
en los casos en que el Residente otorgue autorizacion expresa por escrito, la arena se debera
lavar siempre. La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de
humedad uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de concreto y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un diametro mayor
de 5 (cinco) mm, densocs, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras,
alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y debera
satisfacer los siguientes requisitos: o '

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b) La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) (A. STM de5|gna<:|on C-117), no debera exceder del 1 (uno)
por ciento, en peso.

d) El contenido de particulas suaves determlnado por la prueba respectiva " Método
Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designacion 18), no debera exceder del 1
(uno) por ciento, en peso.

e) No debera contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrafia en

7 proporcion perjudicial para el concreto.
é Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los agregados
para el concreto, estas deberan ser construidas de manera que se limpien por si mismasy se
descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas. "

L.-r'_.‘-"
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La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se coloque directamente
sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los
materiales ya dosificados hasta la mezcladora deberd estar construido y ser mantenido y
operado de manera que no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se
entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamafo y tipo
aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucion uniforme de todos los
materiales componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medird después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con
excepcion de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido
especificados basandose en un control apropiado de la velocidad de rotacion de la
mezcladora y de la introduccién de los materiales, quedando a juicio del Residente el
aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto debera ser
uniforme en composicién y consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran
cambios en composicidén o consistencia. El agua se introducira en la mezcladora, antes,
durante y después de la carga de la mezcladora. No se permitira el sobre mezclado excesivo
que requiera la adicion de agua para preservar la consistencia requerida del concreto.
Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se debera
reparar rapiday efectivamente o debera ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera justamente la
suficiente para que con el tiempd narmal de mezclado produzca un concreto que a juicio
del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregacion y
que con los métodos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la
densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitira el mezclado por
mayor tiempo del normal para conservar la consistencia recuerida del concreto. La cantidad
de agua debera cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los
agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras, dentellones, etc,,
hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con concreto
haya sido desalojada. No se vaciard concreto en agua sino con la aprobacion escrita del
Residente y el método de depdsito del concreto estara sujeto a su aprobacion. No se
permitird vaciar concreto en agua corriente y ningun colado debera estar expuesto a una
corriente de agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, serd desechado. El
concreto se vaciara siempre en su posicidn final y no se dejara que se escurra, permitienda.o”
causando segregacion. No se permitird la separacion excesiva del agregado grueso a cags’é

Pagina 21 de 35 / /‘/} ¥y
Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal, Tram Q
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 Q0 f"‘”‘“e’”#" i ‘



CMAS f <XalaPM__J,,

COMIZION MUNICIDAL OE AGUA POTABLE : H AyL‘ ntamients
T SANEAMIENTO DE JALABA =

' “CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN
LA AV. EBANO, ENTRE CALLE AZABACHE Y CALLE TAMARINDO, EN LAS COLONIAS FRAMBOYANES Y
VERACRUZ, EN XALAPA,  VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES PAF{'T!CULARES
de dejario caer desde grande altura o muy desviado de la vertical o porgue choque con las
formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal separacidén pudiera ocurrir, se colocaran
canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Excepto
donde se interpongan juntas, todo el concreto en farmas se colocara en capas continuas
aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excedera de 50 (cincuenta)
centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio estara sujeta a la aprobacion
del Residente. Las juntas de construccion seran aproximadamente horizontales a no ser que
se muestren de otro modo en los planos o que lo ordene el Residente y se les dara la forma
prescrita usando moldes donde sea necesario 0 se asegurara una union adecuada con la
colada subsecuente, retirando la "nata superficial” a base de una operacion de "picado"
satisfactorio.
Todas las intersecciones de las juntas de construccion con superficies de concreto quedaran
a la vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso.
Cada capa de concreto se consolidard mediante vibrado hasta la densidad maxima
practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode
perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicion vertical y se dejara que
la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla de
nuevo. '
La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de
concreto durante los meses de verano, se émp!_earén medios efectivos tales como: regado
del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados
para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima
especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no
se haran colados de concreto. |
_“El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
“inmersién. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez)
centimetros o mas de didmetro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil)
vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.
Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de diametro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por
minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocaran
/y sino hasta gue las capas coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra
cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superficies de las formas de

madera. e,
2 ‘__..f/
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Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros
seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto
se haya endurecido lo suficiente para evitar gue sea darniado por el agua y las superficies se
mantendran humedas hasta que se aplique la composicion para sellar. Las superficies
moldeadas se mantendran hiumedas antes de remover las formas y durante la remocion.

El concreto curado con agua se mantendrd mojado por lo menos por 21 (veintiin) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreiu
fresco, por medio de material saturade de agua o por un sistema de tuberias perforadas,
regaderas mecanicas 0 mangueras porosas, 0 por cualquier otro método aprobado por el
Residente, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no
periddicamente) mojadas. El agua usada por el curado ilenara los requisitos del agua usada
en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hara con la aplicacion de una composicion para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de
concreto.

Para usar la composicion para sellar, se agitara previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolverd por medio de un agitador mecanico
efectivo operado por motor, por agitacién por aire comprimido introducido en el fondo del
tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de aire
comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad
entren en la composicion.

MEDICION Y PAGO. - El concreto se medira en metros cUbicos (M3) con aproximacion a dos
decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se
determinarad directamente en la estructura el numero de metros cubicos colocados
conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del Residente.

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar sobre
excavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se debera de descontar el volumen

ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto
cuantificado conforme a las lineas de proyecto.
De manera enunciativa se sefalan a continuaciéon las principales actividades que se
contemplan en estos conceptos:
a) Elsuministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento,
todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se requiera,
incluyendo todas las mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida.
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b) La adquisicion y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades necesarias
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencion,
transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacion.

c) Elsuministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y desperdicios.

d) Elcurado con membrana, agua y/o curacreto.

e} La mano de obra, herramienta y el equipo necesario.

se ratifica que la CONACUA al utilizar estos conceptos esta pagando unidades de obra
terminada y con la resistencia especificada;, por lo que el Contratista tomara las
consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para
proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Residente.

'CLAVE ?CONCEpTo UNIDAD

4089 0o CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN...

' MUROS HASTA 3.0 M DE ALTURA. M2

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por cimbra.de madera o “formas para concreto”,
las que se empleen para confinarlo y amoldarlo a las lineas requeridas, o para evitar la
contaminacion del concreto por material que se derrumbe o se deslice de las superficies
adyacentes de la excavacion.

Las formas deberan ser lo suficientemente fuertes para resistir la presion resultante del
vaciado y vibracion del concreto, estar sujetas rigidamente en su posicién correcta y lo
suficientemente impermeables para evitar la pérdida de la lechada.

Las formas deberan tener un traslape no menor de 2.5 centimetros con el concreto
endurecido previamente colado y se sujetaran justamente contra el de manera que al
hacerse el siguiente colado las formas no se habran y no se permitan desalojamientos de las
superficies del concreto o pérdida de lechada en las juntas. Se usardn pernos o tirantes
adicionales cuando sea necesario para ajustar las formas colocadas contra el concreto
endurecido.

Los moldes de madera seran en nimero y disefio previamente aprobados por el Ingeniero,
y su construccion debera satisfacer las necesidades del trabajo para el que se destine.
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El entablado o el revestimiento de las formas debera ser de tal clase y calidad, o debera ser
tratado o bafado de tal manera que no haya deterioro o descolorido quimico de las
superficies del concreto amoldado. El tipo y la condicion del entablado o revestimiento de
las formas, la capacidad de las formas para resistir esfuerzos de distorsion causados por el
colado y vibrado del concreto, y la calidad de la mano de obra empleada en la

construcciéon de las formas, deberan ser tales que las superficies amoldadas del concreto,
después de acabadas, queden de acuerdo con los requisitos aplicables de estas
Especificaciones en cuanto a acabados de superficie amoldadas. Donde se especifique el
acabado aparente, el entablado o el revestimiento se deberd instalar de manera que todas
las lineas horizontales de las formas sean continuas sobre la superficie por construir, y de
manera que, para las formas construidas de madera laminada o de tableros de entablado
machihembrado, las lineas verticales de las formas sean continuas a través de toda la
superficie. Si se usan formas de madera machihembrada en tableros, el entablado debera
cortarse a escuadra y cada tablero deberd consistir de piezas continuas a traves del ancho
del tablero. Si se usan formas de madera machihembrada y no se forman tableros, el
entablado debera cortarse a escuadra y las juntas verticales en el entablado deberan quedar
salteadas y deberdn guedar en los travesanos.

Los acabados que deben darse a las superficies seran como se muestra en los planos o como
se especifica en seguida. En caso de que los acabados no estén especificados para una parte
determinada de la obra, estos se haran semejantes a las superficies similares adyacentes,
conforme lo indique el Ingeniero. El acabado de superficies de concreto debe hacerse por
obreros expertos, y en presencia de un inspector de la Comision. Las superficies seran
aprobadas cuando sea necesario para determinar si las irregularidades estan dentro de los
limites especificados. Las irregularidades en las superficies se clasifican “abruptas” o
“graduales”. Las irregularidades ocasionadas por desalojamiento o mala colocacion del
revestimiento de la forma o de las secciones de forma, por nudos flojos en las formas u otros
defectos de la madera de las formas se consideraran como irregularidades “abruptas’ y se
probardn por medida directa. Todas las demas irregularidades se consideraran como
irregularidades “graduales” y se probaran por medio de un patrén de arista recta o su
equivalente para superficies curvas. La longitud del patrén sera de 1.50 metros para probar
las superficies moldeadas y de 3.00 metros para probar las superficies no moldeadas. Antes
de la aceptacién final del trabajo, el Contratista limpiara todas las superficies descubiertas,
de todas las incrustaciones y manchas desagradables. Al colar concreto contra las formas,
éstas deberan estar libres de incrustaciones de mortero, lechada u otros materiales extranos
que pudieran contaminar en concreto. Antes de depositar el concreto, las superficies dg_'!aﬁs; '
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formas deberan aceitarse con aceite comercial para formas, que efectivamente evite la
adherencia y no manche las superficies del concreto. Para las formas de madera, el aceite
debera ser mineral puro a base de parafina, refinado y claro. Para formas de acero, el aceite
debera consistir en aceite mineral refinado adecuadamente mezclado con uno o mas
ingredientes apropiados para este fin. No se permitird que contaminen el acero de refuerzo.

Las formas se dejaran en su lugar hasta que el Ingeniero autorice su remocidn y se
removeran con cuidado para no danar el concreto. La remocion se autorizara y se efectuara
tan pronto como sea factible, para evitar demoras en la aplicacién del compuesto para sellar
y también para permitir, lo mas pronto posible, la reparacion de los desperfectos del
concreto.

Se deberan colocar tiras de relleno en los rincones de las formas para producir aristas
achaflanadas en las esquinas del concreto permanentemente expuesto. Los rincones del
concreto y las juntas moldeadas no necesitaran llevar chaflanes, salvo que en los planos del
proyecto asi se indigue o que lo ordene el Ingeniero.

Los Iimites de tolerancia especificados en estas especificaciones son para el concreto
terminado y no para los moldes. El uso de vibradores exige el empleo -de formas mas
estancadas y mas resistentes gue cuando se usan métodos de compactacion a mano.

MEDICION Y PAGO. Las formas de concreto se medirdan en metros cuadrados, con
aproximacién de una decimal. Al efecto, se medirdn directamente en su estructura las
superficies de concreto que fueron cubiertas por las formas al tiempo que estuvieron en
contacto con las formas empleadas, es decir por drea de contacto.

El Precio Unitario incluye; que el Contratista proporcione la madera (NO ES SUMINISTRO) y
considere su reposicion en funcion de los usos y las reparaciones, asi como el tiempo que
necesariamente deba permanecer '

hasta que el concreto tenga la resistencia necesaria para soportar su peso propioy las cargas
vivas a que pueda estar sujeto; en esta madera se debe contemplar la obra falsa y andamios
necesarios. Incluye también el suministro de los materiales complementarios, la mano de
obra vy el equipo necesario.

concreto que debid haber sido vaciado directamente contra la excavacion y gue requirio el
uso de formas por sobre excavaciones u otras causas imputables al Contratista, ni tampoco

7
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las superficies de formas empleadas fuera de las lineas y niveles del proyecto y/o que ordenen
el Ingeniero.

UNIDAD
KG

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro y colocacién de fierro de refuerzo
al conjunto de operaciones necesarias para cortar, doblar, formar ganchos y colocar las
varillas de refuerzo utilizadas para la formacidén de concreto reforzado.

El fierro de refuerzo que proporcione la Comisién Nacional del Agua para la construccion de
estructuras de concreto reforzado o el que en su caso deba proporcionar el Contratista,
debera llenar los requisitos sefalados para ese material en la norma B-6-1995 de la Direccion
General de Normas.

La varilla de alta resistencia deberd satisfacer los requisitos sefalados para ella en las normas
A-431y A-432 de la A.ST.M.

El fierro de refuerzo debera ser enderezado en la forma adecuada, previamente a su empleo
en las estructuras.

Las distancias a que deban colocarse las varillas de refuerzo que se indiguen en los planos,
seran consideradas de centro a centro, salvo que especificamente se indique otra cosa; la
posicidn exacta, el traslape, el tamarnio y la forma de las varillas, deberan ser las que se
consignan en los planos o las que ordene el Ingeniero.

Antes de proceder a su colocacion, las superficies de las varillas y de los soportes metalicos
de éstas, deberan limpiarse de 6xido, polvo, grasa u otras substancias y deberan mantenerse
en estas condiciones hasta que queden ahogadas en el concreto.

Las varillas deberan ser colocadas y aseguradas exactamente en su lugar, por medio de
soportes metalicos, etc., de manera que no sufran movimientos durante el vaciado del
concreto y hasta el fraguado inicial de éste. Se deberad tener cuidado necesario para
aprovechar de la mejor manera la longitud de las varillas de refuerzo.

MEDICION Y PAGO. La cuantificacién se hara por kilogramo colocado con aproximacion a la
unidad; quedando

incluido en el precio; mermas, desperdicios, descalibres, sobrantes; asi como alambre vy
silletas necesarias para su instalacion. Considerando como maximo el peso teodrico tabulado
segln el diametro de la varilla.
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En el caso de que el acero lo proporcione la comision Nacional del Agua; la carga, acarreo y
descarga al sitio de la obra se hara por separado. Cuando el suministro lo realice el
Contratista, deberd incluir los fletes totales; las maniobras y manejos locales hasta dejarlo en
el sitio de la obra. En ambos casos el Contratista proporcionara la mano de obra, el equipo y

la herramienta necesaria.

s

PZA

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en las especificaciones generales segun
las claves genéricas 2130 00 y 8020 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Los empaques de neopreno para unién de tuberia de P.E.A.D.
a tragatormentas, son el accesorio que permite unir de manera segura este tipo de tuberia
a una estructura de captacion pluvial.

Estos accesorios de polietileno de alta densidad (P.E.A.D.), son moldeados o fabricados con
la misma materia prima gue se usa para la fabricacién de las tuberias.

Debera tener un espesor minimo de 1/2" (13 mm) con una resistencia a la tensién de por lo
menos 650 PSI o mayor y cumplir con la norma ASTM C 923 Especificacion estandar para
conectores elasticos entre pozos de visita de concreto armado, tubos y ramales.

Se entendera por suministro de los empaques de neopreno al conjunto de actividades que

" se requerian y deba realizar el contratista para abastecer en el almacén de la obra necesarios
para la construccién y desarrollo del proyecto, conforme asi se indique en el mismo y/o las
ordenes del residente. :

Se entendera por instalacion de empaques de neopreno al conjunto de operaciones que

debera realizar el contratista para colocarlas segun el proyecto y/o las érdenes del residente.

Previamente a su instalacion el residente inspeccionara cada unidad para eliminar las que

presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas seran retiradas de la

obra y no podran emplearse en ningun lugar de esta. Asi mismo debera cerciorarse que los
4" diametros a instalar coinciden con los establecidos en el proyecto.

é':_, -a-,'-'/"i’
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MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de los empaques se medira en piezas. Al
efecto se determinara en la obra el nimero de ellos suministrados y colocados segun el
proyecto y/o las érdenes del Ingeniero.

Los empagues se clasificaran de acuerdo con los diferentes didmetros indicados en los
planos de proyecto. De manera enunciativa se sefialan las actividades principales que
integran los conceptos referentes a suministro e instalacion de los empaques:

El suministro y colocacion de todos los materiales y accesorios puestos en obra incluyendo
fletes, maniobras locales, desperdicios y mermas, asi como la mano de obra correspondiente.
No se incluyen en estos conceptos excavaciones ni rellenos.

'CLAVE  CONCEPTO
777 SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |
'DE |
' DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADOE |
'INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO.
CAMPANA
8051 00A  BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER
INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA
CAMPANACON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON|
PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE
| ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL
ENSAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013.

DE 18" DE DIAMETRO M

'B0S109A | DE 30" DE DIAMETRO M

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro de tuberfas de Polietileno de alta
densidad de doble pared estructurada de perfil anular cerrado e interior liso de alto contraste
blanco, para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratista para abastecer
las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las dérdenes del Residente,
considerando el costo L.A.B. en fabrica o en almacen del proveedor.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las 6rdenes del Residente deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CNA-20T1 y NMX-E-241-CNCP-2013 y demas normas ASTM referentes al PVC en las

aplicaciones gque correspondan. /
8l s
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que
cumple con la presente especificacion.
El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme a las
normas correspondientes, debe incluir como minimo lo siguiente:
~ Nombre del fabricante y/o marca registrada — Marca o simbolo del fabricante — Diametro
nominal, clase y tipo — Fecha de fabricacién (afo/mes/dia o dia/mes/afio) - Leyenda “HECHO
EN MEXICO" 0 “hecho en..” - Sello de certificacion
El Residente deberd inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccidn no exime al Contratista de la
responsabilidad del suministro de la tuberia que cumpla con las normas aplicables de la
presente especificacion.
La empresa Contratista sera el Unico responsable de la custodia de la tuberia y los accesorios
necesarios hasta su entrega-recepcion y deberd informar al Residente con anticipacion de la
llegada de la tuberia y accesorios.
Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
o bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.
Elvolumen a estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia incluyendo los accesorios,
conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.
MEDICION Y PAGO. - El suministro de tuberia, serda medido para fines de pago por metro
lineal, con aproximacion a dos decimales y las piezas especiales por pieza. Al efecto se
determinaran directamente el nimero de metros lineales de tuberia con sus accesorios y
piezas especiales, suministrados, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

- No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no

" cumplan con lo sefialado en las especificaciones que correspondan.

CLAVE ) i chCEPTo Vit ~ UNIDAD
' 9000 00a  ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
. ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEOENCAMINO... |
_?_‘_9000 05A ;ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3

: ;ACARREO 1IER KM DE ROCAEN CAMION DE VOLTEO,
2 92001 00A
:SCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

W 9001 OSA i ZONA URBANA TRANSITO NORMAL M3
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

9001 00B éACAF!REO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

2001 05B ZONA URBANA TR’ANSITO NORMAL.

' ACARREO KM SUBSECUENTES AL lo MATERIAL PRODUCTO DE
' EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO..,

| 9002 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.  M3/KM

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAM!ON DE
VOLTEQ, EN CAMINO...

‘-'3003 05A (ZONA URBANA TRANSITO NORMAL I M3/KM

5003 00A

9003 00B | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL lo., DE MATERIAL PRODUCTO DE
: DEMOLICION EN CAMION VOLTEO EN CAMINO

9003 058 | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. _ - M3/KM

La presente especificacion, se sujetan a lo senaiado en las espeoﬁcacmnes generales segun
las claves genéricas 9000 00 y 9001 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportacion de material
producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacion en camién de volteo a
una distancia de 1.0 kilémetro, para fines de pago se medira en metros cubicos con
aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camion inactivo durante la carga,
acarreo primer kilémetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto
solo sera procedente cuando lo ordene el Residente

En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacion, en camién de volteo en kilometros
subsecuentes al primero, se medird para fines de pago en metros cubicos-kilometros con
aproximacion a dos decimales.

La distancia de acarreo se medird segun la ruta transitable mas corta o bien aquella que
autorice el Residente.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE CONCEPTO i UNIDAD

SUMfNISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTU RAL PARA
_ REJILLA ELECTROFORIADA CON PLACA DE 3/8" Y PERALTE DE 3",
SYCRPL- | INCLUYE: MARCO CON ANGULO DE 1/4 X 31/2" Y CONTRAMARCO

M2

01 .CON ANGULO DE 14" X 3" UNA MANO DE PRIMER

ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE NEGRO |
MATE.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro e instalacién de acero estructural
para rejilla metalica para tragatormentas a todas las erogaciones que deban realizarse para
a la correcta ejecucion a base de tiras de placa de acero de 1/4" de espesor y 3" de peralte
constante para todas las piezas; bastidor perimetral por cada 4 paneles de 0.90x 1/4 de la
longitud media (I') transversal del arroyo con separador intermedio de Angulo de 3"x1/2"; para
alojar cada uno de los paneles; cada panel lleva al interior travesafios de placa de 1/2"
colocados en ambos sentidos y ensamblados ortogonalmente y separados a cada 10 cm;
pano a pano; formando una cuadricula inscrita de 10x10 ¢cm; uniones soldadas con electrodo
e7018 de 1/8" en filete para los nudos: centrales, perimetrales tipo "t" y de esquina: tamafo de
la soldadura de filete, extremo-extremo de 1/4"- 1/4" x0.448 cm de longitud de garganta;
incluye: acceso al tragatormentas por medio de un panel articulado con 2 bisagras tubulares
de 3/4" de diametro.

El concepto contempla: maquilado en taller de los cortes para formar las tiras de placa,
hechura e instalacién de la rejilla, acabado anticorrosivo con primer en cromato de zinc a dos
manos y una mano de pmtura de esmalte, fletes, matenaies puestos en obra, mano de obra

y equipo.

%
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
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Fig. 3.- Detalle armado en rejilla electroforjada.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de acero estructural para Rejilla Metalica,
sera medida para fines de pago por metro cuadrado (M2), con aproximacion a dos decimales.
Al efecto se determinaran por dimensiones de cada rejilla colocada en obra, conforme a las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, incluyendo fletes, maniobras desperdicios,
etc.

CLAVE ﬁ CONCEPTO UNIDAD

SOND2 . SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0. 00 A 2.00 M.. : SONDEO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "sondeo a mano" los que se realicen segun el
proyecto y/u lo ordenado por el Residente para verificar la existencia de la tuberia existente,
incluyendo las operaciones necesarias limpiar los taludes de estos, la remocion del material
producto de las excavaciones, su colocacion a uno o a ambos lados de la zanja disponiéendolo
en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de
dichas excavaciones por el tiempo que se requiera. Incluye igualmente las operaciones que
debera efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente previamente a su
excavacion cuando se requiera.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material comun', la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que
puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de
roca, piedras sueltas, penascos, etc,, que cubiguen aisladamente menos de 0.75 de metro
cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entenderd por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no
pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de zapapico y gue solo
pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecénicos de otra
indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta
clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiguen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

El producto de |la excavacion se depositara a uno o a ambos lados del sondeo, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite del sondeo y el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista deberd conservar este

pasillo libre de obstaculos.

Las dimensiones de los sondeos variaran en funcion del diametro de la tuberia que sera
explorada.

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta
el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones del sondeo sean tales que pongan en
peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del:-Residente, este ordenara al
Contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad
de lasobras, la de los trabajadores o gue exijan las Ieyes o reglamentos en vigor. La colocacion
de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafos y perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de la excavaciéon para sondeo no garantiza la seguridad necesaria para las obras
y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectien los trabajos de ademe o apuntala

miento. o
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de sondeos ‘tomara como unidad de medida el
“sondeos”. Al efecto se determinaran el numero de sindeos realizados por el Contratista
conforme a las lineas de proyecto y/o las indicacionés de| Residente. |
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