COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

;



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO S| SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION F[SICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS: TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS
DIRECCICjJN GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-076-2023 pT_z
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO.* | EQuUIPO No.DE || cAPACI | COMBUSTIBLE | POTENCIA | (MPIO/ENTIDAD) || PROPIO || ALQUILADO || OPCION | FECHA
MODELO || ANO| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMERQS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN
DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE

MAQUINARIA.
(

s
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, AS[ COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

. p
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR

FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

7 /!
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCERY LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-076-2023 pT 4

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
FIRMA DEL |PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

N° DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION  ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GCENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO,; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-076-2023 pT's

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Perscnas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:
Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacién, relativa a la preparacién e integracion de
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicién firmada, en apego a las instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de gjecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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Anhexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Ete.

ATENTAMENTE
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(CUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY [ LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-076-2023 -

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Ndmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algin de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para él, su cényuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo:

IIl. Las gue desempefien un empleo, cargo o comisién en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempenar un empleo, cargo o comisién en el servicio
publico, derivado de la aplicacién de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracién y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

/i
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IIl. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacién y que se encuentren
vinculados entre si por algin socio o asociado en comun;

IV. Aguellas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate de
la contratacién de un servicio relacionado con la obra publica como dictamenes, peritajes, analisis u otras
similares, gue se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversia respectiva;

V. Aguellas que por sf o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacién en que
desee participar;

VI. Las gue no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspensién
de los efectos del mismo;

VIl. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicidén de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo;

VIIl. Aquellos contratistas gue, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente Publico convocante durante un afio calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion IV de esta
Ley!

X. Las que hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

Xl. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si 0 por interpdsita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacién.

Acepto gue la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

/ NOTA: La redaccidn de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASI COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS[ COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

4
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°, CMAS-13P-OP-076-2023

DIRECCION GENERAL pT'7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Manifiesto gue se conoce el sitio de realizacién de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacién.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebré, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunioén.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron

en ella y considerandolos en |la propuesta gue se presenta.

ATENTAMENTE

/ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL
I



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; AS[ COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS, DE QUE LOS PRECIOS CONSICGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.

i



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-076-2023

DIRECCION GENERAL pT'8

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE ; HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitaciéon por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha . relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccién XXVIII de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacién a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacién deberé transcribirse en papel membretado del Licitante

"

"



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A JULIO 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y
ACTUALIZADOS AL 31 DE JULIO DE 2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PACAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO. '

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL

FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.

4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

S| ES PERSONA FISICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).

74



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO

p



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I13P-OP-076-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-T

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA:

LA

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

INICIO

TERMINACION

MES || MES || MES || MES || MES

MES

TOTALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

4.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

N\

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I13P-OP-076-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-12.1

il :
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION FE?E?E?ESPRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD A?S:B%égs INICIO || TERMINO Mfs Mfs M_,"::S Mfs Mgs Mg‘s TOPAL

/|

/|

/|

/
/|

i____4

Conceptos de trabajo
donde intervienen,

puede indicarse solo la

clave del concepto

. ] J
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-076-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
AREA DE
NO. DE — S TOTAL
R EQUIPO UTILIZACION EFECTIVG EQUIPOS INICIO Termiig || MES | MES | MES WES
Yl \ 1 2 3 4 5 6
Conceptos de trabajo II\ \\_
donde intervienen; rJu ﬁ
puede indicarse solo la Cantidad de
clave adel concepto L unidades a utifizar I
A

P




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-076-2023

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL

LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO

TRABAJOS

EJECUCION DE LOS

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO.

DESCRIPCION

UNIDAD

FECHA

CANTIDAD
INICIO

TERMINO

MES

MES

MES

MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-076-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-12.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS

CATEGORIA TRAAJOS

FECHA

INICIO TERMINO UNIDAD

ANO

MES

MES MES MES MES

MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA

2 )



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.

4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.

4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.

g



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.3 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENCA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-|3P-OP-076-2023
DIRECCION DE OPERACION P E-'l ,3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMADEL |[PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

[ LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS I

MATERIAL O INSUMO
No. ( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS) UNIDAD CANTIRAD FRESIO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASI COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

LICITACION POR INVITACION A

N°. CMAS-I3P-OP-076-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DELA |DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) |
(DICAL) |DIAS CALENDARIO
(DIAGI) |DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) | DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM) | DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) | DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
DiAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
(DINLA) | FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(T1) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ARIO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp

Donde:
Fsr=
Ps=

Tp=
Tl=

(+) Tp
TI TI

Representa el factor de salario real,

/1

Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de |a Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).

Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)

'
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-076-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE| sALARIO TP/TI | SALARIO BEASE DE LEY IMSS LEY TOTAL D1
GORI | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
f5n) 5n* (DIAS ART25| ART72Y | ARTIO6 | ARTIO6 | ART ART | ARTIEE | ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 73 FRAC! | FRACCIH | 107 147 | FRACC, 2n ART 168 FRACCION (fsr)
CALENDARIO) REF. FRACC ! DECIMAL
2023
3 7.58875 % i3
105 % % 20.40 ro| orox| 175%| Varia %| 100% 200 % 500% $

UMA

TL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS P E 2
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-076-2023 &

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJQOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2023 $103.74
! 1.00 SM 3.150% | $207.44 $155.61
1l 1.01SM a 1.50 UMA 3.281% |  $209.51 $0.00
1 1.51 a 2.00 UMA 3.575% | $156.65 $207.48
v 2.01a2.50 UMA 3.751% | $208.52 $259.35
Vv 2.51 a3.00 UMA 3.869% | $260.39 $311.22
Vi 3.01a3.50 UMA 3.953% $312.26 $363.09
vii 3.51 2 4.00 UMA 4.016% | $364.13 $414.96
Vill| 4.01 UMA en adelante |4.241% | $416.00

ANEXO B

Tramsitorios
Primero. El presente Decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2021, salvo |o dispuesto en los transitorios siguientes,

Segundo. La cuota patronal prevista en el articulo 168, fraccion II, inciso a), de la Ley del Seguro Social sera aplicable de
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla:

Salaric base

de 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
colizacién

1.0 SM* 3.150% 3.160% 3.150%  3.150% 3.150% 3150%  3150%  3.150%
1.01SMa

1.50 UMA™  3.281% 3.413% 3.544%  3676%  3.807%  3.039%  4070%  4202%
1.5122.00

UMA 3575% 4.000% 4.426%  4851% 5276% 5701%  6.126%  6562%
201a250

UMA 3751% 4.353% 4.054%  55866% 6.157% 6.750%  7.360%  7.962%
251a3.00

UMA 3869% 4588% 5307% 6.026% B745% 7.464%  B.183%  8902%
3012380

UMA 3953% 4.756% 5.550% B8.361% 7.164% 7.967%  6.770%  9.573% M
35ta4.00

LUMA 4016% 4882% 5747% 6613% 7.478% B.345% 9.211% 10.077%
4.01 UMA en

adelanie 4241% 5331% B8422%  7513% BE03% 0604%  10.784% 11.875%
* Salario Minimo
** Unidad de Medida y Actualizacién




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-I3P-OP-076-2023
DIRECCION DE OPERACION P E-2.1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO

No. CATEGORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 ¥ 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, Y PARA LAS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y Il, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

7 /
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION

GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-076-2023

PE-3

DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO No. | CLASIFICACION l DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE ___ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA 3 [HP] POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS 3 (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. g (HPop) POTENCIA DE OPERACION ( HP x Fo ) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA g (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE 3 (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t) HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DE INTERES ANUAL % (Pa) COSTC DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ARO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va) VIDADELEQUIP. ACC.Y/O PZAS. ESP. HORAS
(s) PRIMAANUAL PROMEDIO % (Ht ) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
| Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNQ TURNO
[ Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

_— e e~ ————————————

l.- CARGOS Fl
1.1.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/Ve =
1.2.- INVERSION Im=(Vm=+Vr)i/f2 &
13- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 z
.4~ MANTENIMIENTO Mm = KoxD =
(1) SUMA CARGOS FIJOS |
- CONSUMOS :
I11.- COMBUSTIBELES Co=Ghx Pc =
11.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGI(A =
I1.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =
[.4.- LLANTAS N=Pn/Nn = =
I1.5.- EQUIP, ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pa/Va = =
(2) SUMA CONSUMOS [—
y— I
11l.-OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALAR|IO REAL IMPORTE
(sr)= $
111].- OPERACION Po=Sr/Ht= =

s

COSTC DIRECTC POR HORA ACTIVO(1)+(2)+(3)=$%

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = %
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = §

75}
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPQOY LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.

(.
/:.4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

onwx>

m

om

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A BY C.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BYC.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C. BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
C; DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO
GASTOS DE OFICINA: %
A PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
B. CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
c EQUIPO DE COMPUTACION
D. SITUACION DE FONDOS
E. COPIAS Y DUPLICADOS
F. LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS
G. GASTOS DE LA LICITACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS p
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-076-2023 E"4--I

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPRPTO

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
PERSOMNAL DIRECTIVO
- PERSONAL TECNICO
PERSONAL ADMINISTRATIVO

~ CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOSA BYC.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

o norE

( SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

- EDIFICIOS Y LOCALES

- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

- BODEGAS

INSTALACIONES GENERALES

- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =
SERVICIOS

omnmogonme
L P

A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

e .

—



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A~ CAMPAMENTOS

8- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS YV ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) § =

GASTOS DE OFICINA

A- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX‘TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) § =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEG

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

{ SUBTOTALES ) $ =

TRA LIARE.

A, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) § =

(SUBTOTALES) $ =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS § =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GCASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION DE NO SENALAR EL
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

& [/



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-076-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-4.2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL |FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

MES

6 7

10

n

TOTAL

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIPO

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

'EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

"AMORT]ZACEON DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO
ANTICIPOS -

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
IACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)

TASA DE INTERES:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

X100

S

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAIJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTQOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTAY LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PE-4

PE-4.4

CARGOS

ORDENAMIENTO LEGAL:

% ORDENADO:

APLICACION:

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

CARGOS ADICIONALES.

ADICIONALES LOS CARGCOS ADICIONALES SON LAS EROCACIONES QUE DEBE
CORRESPONDIENTES A:

REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

5 AL MILLAR.

SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA

NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

4
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-|3P-OP-076-2023
DIRECCION DE OPERACION ) pE'44
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL [LICITANTE |EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A1 |Supervisidn, control y|Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

rd /"



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-076-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-5

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS

DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

ol CONCEPTO

COSTO
MATERIALES UNIDAD CONSUMO GNITARIC IMPORTE
| [ [ ! I |
| MANO DE OBRA [ sumas |
| CATEGORIA | unbAD | canTiDAD | costo | iMporTE |
[ | I I I |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD HORARIO IMPORTE
I I I | | |
SUMA §$
[cosTo DIRECTO = | TOTAL $ B
PORCENTAJE |  IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.l.)= % C.l.x (C.D.)
COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x ( C.D. + C.l.)
CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x ( C.D. + C.I. + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C.I.*¥C.F.*+C.U.+CA.)

UNIDAD
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DlRECCij)N GENERAL ) N°, CMAS-I3P-OP-076-2023 p E-G
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
SOCIAL DEL | DEL EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE

. "




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-I3P-OP-076-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-7

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO !MP?RTE
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $

IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

G

4




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-076-2023
DIRECCION DE OPERACION PE-8
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
NuUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacidén de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicién.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4, Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de Ia
obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracién al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios que proponemos.

a ~
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracion circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR v
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que,sien la licitacién resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico sera el C. ___ = con cédula profesional
No____ expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacion, gue se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado gque es de
$ para dar un importe total de $ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos vy requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aln después al acto de presentacion y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autografa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.
ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en pape! membretado del Licitante.

£n caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hara
un representante, quien exhibird un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por si o por su representada y copla fotostatica de credencial de elector del firmante. %
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-076-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRA GACIONES DE LA EJECUCI L DE LOS TRABAJ]
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE
PERIODO DE ANO TOTALES
CONCEPTO DE
UNIDAD || CANTIDAD EJECUCION
CLAVE | LOS TRABAJOS PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO 1 2 3 4 5 6
Parcial $
Acumulado $
Parcial %
Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PE-10

PE-10.1

PE-10.2

PE-10.3

PE-10.4

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-076-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-10.1

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD || CANTIDAD | UNITARIO || INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
1 2 3 4 5 6
Parcial $
) Acumulado $
Conceptos de trabajo
donde intervienen, Parcial %

puede indicarse solo la
clave del concepto

Acumulado %

&
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-13P-OP-076-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'1 0-2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVEDE || NOMBRE AREA DE NO. DE || RENDIMIENTO || UNIDAD CANTIDAD COSTO FECHA ARNO TOTAL
EQUIPO DEL UTILIZACION || EQUIPOS A EFECTIVO HORARIO
FORMATO || EQUIPO UTILIZAR
PT-2
inicio || TErMING [ MES MEs || MES3 | MES |[ MES MES
, 1 2 4 5 3

{

/

Parcial
Conceptos de trabajo o
donde intervienen; Acumulado $
puede indicarse solo la Parcial %

clave del concepto

Acumulado %

&
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-076-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL

LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

LOS TRABAJOS

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
EJECUCION DE | PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO.

DESCRIPCION

UNIDAD || CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO

MES || MES | MES | MES | MES | MES
1 2 3 4 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ""'E-":

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-076-2023
DIRECCION DE OPERACION ) PE" 0-4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:

LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

; FECHA ANO
AREA DE LOS

TRABAJIOS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES TOTAL
UNITARIO INICIO TERMINO 1 2 ) 4 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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PE-T. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SECURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR QEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS p E -|2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-|I3P-0OP-076-2023 .

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcién de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisiéon Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, con las dimensiones y disefio que deberadn estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARCO DEL REPRESENTANTE LEGAL /7
/z”
NOTA: La redaccidn de esta manifestacién deberd transcribirse en papel membretado del

Licitante.

&
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indigue CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccidn 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los |letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracién de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de |la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacién del Contratista, en caso de sufrir
algun dafio hacer su reparacion.

El costo por la elaboracién, colocacién, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de |a obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar |la obra.

2 f
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA

OPINION POSITIVA.
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PE-14  LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO"” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE”
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).

/f\
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, | LICITACION POR INVITACION A CUANDO

VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N CMAS-I3P-OP-076-2023

DIRECCION DE OPERACION p E -I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: - 4

RAZON SOCIAL DEL || FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
LICITANTE DESIGNADO

ANEXOS NO. DESCRIPCION DEL PRESENTA NUM, DE FOLIO PRESENTA NUM. DE FOLIO

RERLMENTS DOCUMENTO DOCUMENTO

Sl NO DEL AL Sl NO DEL AL

PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10
PT-N
PT-12
PT-121
PT-122
PT-123
PT-12.4
PE-1
PE-11
PE-12
PE-13
PE-2
PE-21
PE-3
PE- 4
PE-41
PE-42
PE-43
PE-5
PE-6
PE-7
PE-B
PE-9
PE-10
PE-101
PE-102
PE-103
PE-10.4
PE-TI
PE-12
PE-13
PE-14
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Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-XXX-2023, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General al,
a quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por |z otra parte , la persona moral y/o
fisica XXXXXX XXXX, X.X. XX X.X. representada por el/la C. XOO0X XXXXXX XXXXXXX a quien en lo
sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Cliusulas
siguientes:

DECLARACIONES

l. “LA CONTRATANTE” DECLARA:

A

Estar legalmente constituido como un Organismo PUblico Descentralizado de la Administracién Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, seguin lo dispuesto en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994, asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en |la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002,

B

Mediante Decreto numero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituy6 la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
fracciones |, VI, VIl y demés relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacién realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver, mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., , mismo que se sefala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar
con Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones II, IV, V y Vi, y 40 fracciones I, Vl y VIi
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la X000 XXX XXX XXXXX del XXXX de XXXXX de esta Comisidn Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Xalapa, Ver,, de fecha XX de XXXXX de 2023 mediante el Acuerdo nimero XXX/0G/2023
quedo aprobada esta obra en la XXXXX XXXXXXX XXXXXXX Programa General de Inversién 2023.

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursoes propios de esta
CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la xxxxxxxxx modificacién del Programa General

de Inversion 2023, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal con folio xxxx emitida por la
/ Gerencia de Recursos Financieros con fecha XX de XXXXX de 2023,

_— .
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H) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" después de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS- I3P-XX-XXX-2023 la cual reline las condiciones legales, técnicas y econémicas que garantizan la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generalesy particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto
gue se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de |la Escritura Puablica Nimero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Publico NGmero XXX de la
ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de
XXXX.

B) La XXX XXXXXX XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial para votar de folio JXXOOOOOXXXXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad XXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Escritura
Publica nimero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic, XXXXXX XXXX XXXXXX, Notario
Pablico Numero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de Ia
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXX de
fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXXXXX XXXXXXX XXXXX No. XX, Col. XXXXXXXX C.P. 20O,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de
carécter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatoldgicos que intervienen en su ejecucion.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, II, 11, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

H) Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
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[) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracién Tributariz,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes.

J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico 600,090,966
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT J O 0.0.9.0.6.0.0.0.0:¢
Registro de SEFIPLAN 1 9.6.0.0.0.0.0.9.0.0.4
Padrén de contratistas CMAS HOOCKIKHAAAXK

Ill. LAS PARTES DECLARAN:

e

Que se obligan en |o que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contratoy a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C

Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas v
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucién y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la “XOOOMXXX XOOOOOO000ONN XOOCOOOO0OON000K
XHOOOGOOCXKXXXXX 20000000000 JO000MXMXKX 2000000000 X0000000000000
OO OO XX XX, EL CONTRATATISTA quien se obliga a realizarlo hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos ordenamientos, normas v
anexos sefalados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de $
0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido. //;ﬂ
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias naturales,
iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2023 y a terminarlos el dia XX de XOOOXXXXXX de 2023, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podré iniciar la ejecucién de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungirdn como superintendente de la obra y residente de abra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, deberd tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposiciéon de "EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacién sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", |las disposiciones gue, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccién rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el gjercicio 2023 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), gque incluye el Impuesto Al Valor Agregado, obligandose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para
la compra de insumos de conformidad al articulo 58 fraccion Il de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen

conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al

avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,

que abarcarédn un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por

“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte

para el pago de las estimaciones, acompafiadas de la documentacién que acredite la procedencia de éstas, la

supervisién de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en su

caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto

contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de

Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE" ubicada en Avenida Miguel Aleman

No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,

contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervisién. Las diferencias

/ técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.
7
i
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Los importes una vez analizados y calculados deberdn considerar para su pago, la amortizacién del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccién V, 89 fracciones |, Il y |1l inciso a) numerales 1, 2y3del Reglamento
de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley
NUmero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
procedan por la prestacion del servicio de inspeccién, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen (diez al millar a la CMIC) mismos que se retendran de las estimaciones
que se cubran a “EL CONTRATISTA”".

"EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 947106 RVO

Direccién: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Meétodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacién plena de los trabajos, ya que
‘LA CONTRATANTE" tendrd el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcién parcial quedara a juicio de "LA CONTRATANTE" la que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacién siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervisién de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitécora, la fecha en que se presentan las estimaciones. &f

En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacién correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte
de "EL CONTRATISTA’, debiéndose hacer constar en la bitdcora tales hechos,

L.
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El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberdn acumularse,

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompafiado de la
documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les seré aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las 6rdenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podré ordenar su correccién inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podré ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la cldusula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, "LA CONTRATANTE", a solicitud
de “EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que seréa igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagary se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA".

Traténdose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA'", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada casoy se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“L A CONTRATANTE”, todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el articulo 65 parrafo noveno, decimo
y decimo primero de la Ley NGmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacién entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucién de los
trabajos sera la bitdcora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.
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OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por |a Ley Ndmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA" presentara a ‘LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del presente contrato el dia XXX del
XXX del afio en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE’, equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo
recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE" del importe del
contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversién del anticipo y el

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "EL CONTRATISTA".

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtirg efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo pérrafo de esta cldusula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la flanza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucién Mexicana legalmente autorizada para operar en la Replblica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucién que la otorgue:

A)  Sea expedida a favor de “La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".

B) Que lafianza se otorgue en |os términos de este contrato,

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algln convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedars automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre gue “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccién “I" inciso “d” del articulo 83 del Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: “Que /a afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 dle la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, ain para el caso de que proceda el
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la fianza requerida’ &

F)  Que la pdliza se extienda para garantizar por "EL CONTRATISTA”", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA" en perjuicio de
“LA CONTRATANTE".
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G) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indigue.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualguier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacién del Acta Entrega-Recepcion de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, “EL CONTRATISTA', se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin incluir =]
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" deberé liberar |a fianza respectiva, en caso contrario, "LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, ‘LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacién requiere de un plazo mayor, “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA” seré el Uinico responsable de los dafios ocasionados a terceros; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual deberé ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de la obray hasta su total conclusién y entrega; de lo contrario serd acreedor a una sancion por lo gue respondera
civil y penalmente de ellos; asimismo para la manipulacién de valvulas deberd contar con previa autorizacion de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, deberéa exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, Il y 111,177 fracciones |, Il, lll y IV, 178,179, 180,
181,182 fracciones |, II, Ill, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, | y Il1,188 fracciones |, II, [ll, IV, V, VI, VIl y VIl del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un
aumento o reduccién de los costos de los trabajos alin no ejecutados, conforme al programa pactado vy al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.

g
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La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revisién de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes |os porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de Ia
tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” el que lo promueva; si es a |a
baja, serd "LA CONTRATANTE" |2 que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices a plicables
al pericdo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perderd el derecho de éste para reclamar el pago.

‘LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA”" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucién de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catdlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitécora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

El superintendente de construccién debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al curmplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacién de nombrar a otro, que retina los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
relacién con los trabajos objeto del presente contrato.

“EL CONTRATISTA”", como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de %
7
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y deberd sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la
via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asf
como a las instrucciones que “LA CONTRATANTE" le senale, por lo cual, cualquier responsabilidad laboral y de
seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualquier dafio material,
accidentes y pérdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucion, los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas por "LA CONTRATANTE" o en su
caso por quien sefale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica 0 moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un atraso en el
pago, no procederé el pago de gastos financieros a los que hace mencién la cléusula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designaré por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungird como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendré el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccién de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE” y “EL. CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Nimero 825 de
Obras Piblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
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aprobado; para lo cual, "LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicaré las retenciones econdémicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en |a
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la retencién
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcién de los trabajos gue no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ninguin caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los tra bajos
pactada en la cldusula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B) Si"EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" le aplicard las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde |a fecha de terminacién pactada en la cldusula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Elimporte de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen yelde
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA” ¥ gue no haya sido resultado de |a
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL. CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliguen,
‘LA CONTRATANTE" podré optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisién
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) y c), Il y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato seran solicitados a “EL CONTRATISTA" por
‘LA CONTRATANTE', asentdndolo en la “Bitdcora de Obra", y a partir de la fecha en gue se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo de dichos productos, la conciliacién y autorizacién de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacién y se asentard
"también dicha autorizacién en la bitdcora.
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

La modificacién a este contrato podré realizarse lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién del
porcentaje de variacion se hard con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto convenido en la clausula segunda.

La modificacién al plazo de ejecucién de los trabajos serd independiente a la modificacién al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién del Convenio Unico, segun sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE' |as estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberdn considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo estipulado en el articulo 101
fracciones |, II, 111, IV, V, VI, VIl incisos a), b), ¢) v d), del Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relamonados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable seguin sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ‘LA CONTRATANTE" podré suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su
§ terminacién definitiva, determinando la temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse o ser
\\\ indefinida. Cuando ocurra la suspensién, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" la notificara por
escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, magquinaria

y equipo de construccioén.
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La fecha de terminacion se prorrogard en igual proporcién al periodo gue comprenda la suspensién, sin modificar
el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccién de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos que habran de suspenderse, declaracién de
motivos de suspension, relacién pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econémica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracién de la suspensién.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca e
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberdn reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artfculo 101 fracciones |, 11, 111, IV, V, VI y VI
de su Reglamento, siempre gque no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa gque motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y I, 202 fracciones |, I, I11, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y
Xll del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE’ podra, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantfa otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “"LA CONTRATANTE" sea |la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relaciondndolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA”", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba Ia notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescisién, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
‘LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de "EL CONTRATISTA"; en tanto que si es “EL CONTRATISTA”" quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
echa en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA" la determinacién de dar por rescindido el contrato.
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucién que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescisién con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" proceder3 a la rescisién administrativa de este contrato cuando "EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
gue el organismo sefiale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE";

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervisién;

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, vy a juicio de "LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato;

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en téfrminos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE";

G

Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizaciéon por escrito de
“LA CONTRATANTE";

H) Si“EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los trabajos;

l) Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
reguisito, tener esa nacionalidad,

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién proporcionada por el ente publico
para la ejecucién de los trabajos; y

\\V En general, por el incumplimiento por parte de “EL. CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas

de este contrato y sus anexos, la contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre
la materia.

2} .
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por
‘LA CONTRATANTE', ésta procederd a tomar inmediatamente posesién de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescisién
administrativa de este contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los
trabajos.

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA",
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de
dicha resolucién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL. CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccién 11l del Reglamento de la Ley NGmero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, segin corresponda, pagando
a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre vy cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la
bitdcora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacién anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, III, IV, V, VI, VI y VIlly 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, "EL CONTRATISTA” comunicard de inmediato a “LA CONTRATANTE", a
través de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluira una relacién de las E
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE” en un
termino de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacién, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos.
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Si durante la verificacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescisién administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, I, lll, IV, V, VI, VIl y VIll y 213 de su
Reglamento, procedera a la recepcién fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a “EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobadosy se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuandosin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podrd pactarse su recepcion. En
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando ‘LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagard a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcién parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estard a lo dispuesto
por la resolucién judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, 1l IV, V, VI, VI, VIi, IXy X, 217 y 218
fracciones |, II, 1l, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos vy
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
< §\ finiguito correspondiente, anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.
“
N

“LA CONTRATANTE”" debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA’", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE” y "EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
Yy en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "“EL CONTRATISTA" no acuda con
“LA CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del término sefalado en el parrafo anterior,
‘LA CONTRATANTE" procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién: una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dard por
aceptado.

Si del finiguito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
‘LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calculardn sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA CONTRATANTE”. En caso de no
obtenerse el reintegro, "LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias gue se encuentren vigentes. En
forma simultdnea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a |a firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacién de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asl como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad serd a ;
cargo de “EL CONTRATISTA". //4

~ &
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitard a “LA CONTRATANTE’, mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticion y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que
dé término al problema planteado.

C) "LA CONTRATANTE", al emitir la resolucién, citard a “EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se haréd del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucién adoptada y se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que con motivo de su domicilio
pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervieneny enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas (tiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2023.

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA”
XOOOKX, S.A. DE C.V.

\\‘)\

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez JOOOOKC XOOOOOC IO XXX
Directora General Administrador Unico
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Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direccién de Operacidon Directora de Administracion
Lic. Cristopher Gémez Deseano Ing. Gilberto Montero Pérez
Coordinador Juridico Cerente de Infraestructura
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA CARANTIZAR POR: EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-__ 2023, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE § =
( PESOS 007100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CUYO OBIJETO ES LA
KX K IHHXKIHK RN I KA HIOCK KKK XK HHIEHXKIH KKK H I H I HHXXHHIHIXHHHIKE NN

DK HKHHHIOCHIH X IRHKHK K I KX IOXHXK KX KKK I KX I XK XX IKIOHIHIHIHK I IIXHKH I NN K
DOXXHHXHXHHKHKAXHKH I XKKICHHXKHIKXHR KX HXHAAXKX XK., CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO AS[ SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F)- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, © CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES L,I1,Ill INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, I1, 111, IV, V, VI, VII, VIIl INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE,

= FIN DE TEXTO
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OP-_-2023, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE $__ | PESOS 00/100 M.NJ, INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGRECADO, CuYo OBJETO ES LA

ROV EP GO0 0O TV 0.0 0000090500000 00 00060.0.9.0.90.000.00909.069.0.9.0.000960.000800.0.50

b 9.9.€6.9.0.0.9.6.0.0.9.0.9.0.9.0.9.0.0.0.6.9.0.0.0.0.60.9.695.69.09.699.9.0.9.¢0.9.69.690.09.060.0.0969000.60.000009.0.0 009 0.8 0.9.0.9,0.9
POV EL V00OV 09GO OO0V E0 0 0000009.0800008.00.00 000080 0000000.000.00006000060008.000.9.00008 0
XXXXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS VY
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $

L. PESOS 00/100 M.N.J; C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLICACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LIIII INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C} Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, II, Ill, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

FIN DE TEXTO

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.
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MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,

PARA GARANTIZAR POR; , Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA VY
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPC DETERMINADO NQ. CMAS-OP-___ 2023 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
FRRRHHKAKKARALIKHHIAEHKHXHHHXHI KK KA KK KKK X XK KK HIHKHHIHKHIHHHKKH KKK HK KN XK KKK KK IK KKK KKK KK

HXKXKKAKIXKXHKXHKHXHXHKXHHX KKK KR KKKEHKHKIAXIHIHKK K XX KX I IOKI KKK XNK K

XHHKRXKKKHKKHKIK XK KKK XKKXHKXKHIHKHIXIIHKHIIXXKIKHXHIIIIOOKHEKEKEKXKIXEKKAXKIXKXKKK”, CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B)- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL oo, , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FiSICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA . . AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.,, PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 111,11l INCISOS A)Y B), IV,
V. VIINCISOS A), B), C) Y D), VI, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, 11, Ill, IV, V, VI, VII, VIIl INCISOS A), B) Y
C), IX'Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATOQ DE ESTA POLIZA;

. FIN DE TEXTO---- .

; /
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C M AS GERENCIA DE PLANEACION ®
COMISION MUPICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y > :

¥ SANEAMIENTO [ XALAPA PROYECTOS

<)(alapa

Ayuntamisnto

Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra:
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES 8 DE AGOSTO, DurSHiGH ehdag:
(ENTRE PROLONGACION ACUEDUCTO Y 4 DE AGOSTO); 4 DE AGOSTO, (ENTRE CALLE PLAN DE P il i
AYALA Y PROLONGACION VILLAHERMOSA) Y PRIVADA CALLEJON SIN NOMBRE, (ENTRE CALLE 8 Ty gl
DE AGOSTO Y FINAL DE PRIVADA), COLONIA LOMAS DE SAN ROQUE, XALAPA, VERACRUZ.
| Catalogo de conceptos ]
| Clave Descripcion Unidad Canﬁda?!
DRENAJE SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO, m2 45.67
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 3.50
1000 04 PAVIMENTO ASFALTICO m3 0.13
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 6.34
1000 20 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO. M 4,72
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. ml 191.12
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 6.22
1001 06 PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 7.5 CM DE ESPESOR. m2 1.77
1001 08 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR. m2 45.67
1001 10C PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. 20 CM. ESPESOR. m2 31.70
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:
1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR CON M3 262.98
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE,
INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y
P.U.O.T
IMPORTE DE TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 328.07
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 244.35
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 155.25
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO.;.
1020 00 EXCAVACION EN ROCA-FJJA, P(ZA NJAS, EN SECO, EN ZONA B... J
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFU'NDIDADL m3 147.23
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 10.55

4 ¢

Ing. Alexdndrgémon Morales

Analista

IMPORTE DE EXCAVACION EN Roc\A

Pagina:
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
c MAS GERENCIA DE PLANEACION
A0 MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
3 ¥ SANEARTIENTO DE XALAPA PROYECTOS Ayuntamients
Descripcién del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra:
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES 8 DE AGOSTO, Duracién en dias:
(ENTRE PROLONGACION ACUEDUCTO Y 4 DE AGOSTO); 4 DE AGOSTO, (ENTRE CALLE PLAN DE Fin de obra:
AYALA Y PROLONGACION VILLAHERMOSA) Y PRIVADA CALLEJON SIN NOMBRE, (ENTRE CALLE 8 ’
DE AGOSTO Y FINAL DE PRIVADA), COLONIA LOMAS DE SAN ROQUE, XALAPA, VERACRUZ.
r Catalogo de conceptos !
r Clave Descripcién Unidad Cantidad I
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 480.12
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 42.21
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 48.46
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENQ EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, m3 553.43
1131 06A COMPACTADQ AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 215.36
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 324.80
3060 00 POZ0S DE VISITA TIPO "COMl'JN“, HASTA...
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 7.00
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 3.00
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 11 3.50 M DE PROFUNDIDAD., POZO 3.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMﬁN“, HASTA...
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 16.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA).
IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE \LISITA DE POLIETILENO
3120 00 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
3120 04 2.00 M DE PROFUNDIDAD. CAJA 1.00

IMPORTE DE CAJAS DE CAID OSADAS A 1.0S POZOS DE VISITA HASTA...

Ing. Alexandrp Limén Morales
Analista Pagina: 217
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DIRECCION DE OPERACION
C M AS GERENCIA DE PLANEACION
B T ———— DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTO DF XALARA PROYECT OS

Descripcién del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION Y CONSTRUGCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES 8 DE AGOSTO,
(ENTRE PROLONGACION ACUEDUCTO Y 4 DE AGOSTO); 4 DE AGOSTO, (ENTRE CALLE PLAN DE

AYALA Y PROLONGACION VILLAHERMOSA) Y PRIVADA CALLEJON SIN NOMBRE, (ENTRE CALLE 8

DE AGOSTO Y FINAL DE PRIVADA), COLONIA LOMAS DE SAN ROQUE, XALAPA, VERACRUZ.

B i &

P& Xa

Ayuntamisnto

Inicio de obra:
Duracion en dias:
Fin de obra:

apa

I Catalogo de conceptos

—

I Clave Descripcion

Unidad

Cantidad

)

6005 00A

6005 01A
6005 028

6005 01B
6005 02A

SEIPVC256

SEIPVCS208

SUMIPZ86

9000 00A

9000 05A

Analista

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,

APLANADOS C/ MORTERC CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULODE 21/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA.

DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD.

INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS
INTERIOR.

DE 0.72 X 0.72 Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD.

INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.72x0.72 MTS
INTERIOR.

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 21/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SUMINISTRO E INST. ALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C, DE:
200 MM (8") X 160 MM (6") DE PIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6" (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRI MIENTO)

ACARREO 1ER KM MATERIAL P[RD UCTO DE|EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTE® EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MAT
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLT

RODUCTO DE EXCAVACION
ARGA A VOLTEO EN CAMINO...

Pégina:
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DIRECCION DE OPERACION o P
C M AS GERENCIA DE PLANEACION iy
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Descripcién del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra:
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES 8 DE AGOSTO, Duracién en dias:
(ENTRE PROLONGACION ACUEDUCTO Y 4 DE AGOSTO); 4 DE AGOSTO, (ENTRE CALLE PLAN DE Fin de obra:
AYALA Y PROLONGACION VILLAHERMOSA) Y PRIVADA CALLEJON SIN NOMBRE, (ENTRE CALLE 8 :
DE AGOSTO Y FINAL DE PRIVADA), COLONIA LOMAS DE SAN ROQUE, XALAPA, VERACRUZ.
] Catalogo de conceptos ]
| Clave Descripcién Unidad Cantidad |
9001 D0A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 203.92
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 620.74
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3/km 1,019.61
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
SOND2 SONDEQ A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 8.00
IMPORTE DE DRENAJE SANITARIO
AGUA POTABLE
OBRA CIVIL
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO., M3 1.06
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. ml 29.60
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 1.06
1001 10C PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. 20 CM, ESPESOR. m2 5.28
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE: '
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO-BEE) VACION. M3 69.48
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE mﬁmo.‘(/ ' m2 207.06
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO... {
1010 02 ASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. " i 182.22

A

Ing. Alexandro
Analista

~

1mon

Morales -
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DIRECCION DE OPERACION
c M AS GERENCIA DE PLANEACION
T EA T N s DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEARIENTO DE XALAPA PROYECTOS

<)(ala

Ayuritamionto

pa

Descripcién del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra:
REHABILITACION Y CONSTRUGCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES 8 DE AGOSTO, T e——
(ENTRE PROLONGACION ACUEDUCTO Y 4 DE AGOSTO); 4 DE AGOSTO, (ENTRE CALLE PLAN DE Einda:obra
AYALAY PROLONGACION VILLAHERMOSA) Y PRIVADA CALLEJON SIN NOMEBRE, (ENTRE CALLE 8
DE AGOSTO Y FINAL DE PRIVADA), COLONIA LOMAS DE SAN ROQUE, XALAPA, VERACRUZ.
L Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcién Unidad Cantidad |
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 45.55
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 20.71
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, m3 118.36
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 88.70
IMPORTE DE RELLENO EN ZANIJAS...
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2240 10A TIPO 10 DE 1.30 X 1.20 M, CAIA 1.00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
224303 SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3. 0.41
IMPORTE DE FABRICACION N COLAG\) DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
9000 00A ACARREOQ 1ER KM MATERIAI. P ODU O DE EJ(CAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO/ DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... /‘4
i m3 63.86

5000 05A ZONA URBANA TRANSI?’/O NORMAL,
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM\ ATER

9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN

A VOLTEO EN CAMINO...

Analista

AL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN tAMmN DEV 1:5 0! DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

Pagina:
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
; c M AS GERENCIA DE PLANEACION
¥ comowmomemuroms  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROY-ECTOS
Descripcién del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Inicio de obra:
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES 8 DE AGOSTO, Duracin:an dlas:

(ENTRE PROLONGACION ACUEDUCTO Y 4 DE AGOSTO); 4 DE AGOSTO, (ENTRE CALLE PLAN DE

SYALA Y PROLONGACION VILLAHERMOSA) Y PRIVADA CALLEJON SIN NOMBRE, (ENTRE CALLEg ' 0@ obra:

DE AGOSTO Y FINAL DE PRIVADA), COLONIA LOMAS DE SAN ROQUE, XALAPA, VERACRUZ.

| i Catalogo de conceptos ' ]

I Clave Descripcidn Unidad Cantidad J
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 5.62

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 319.32
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE

EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 28.08

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEOQ, EN CAMINO...

IMPCORTE DE OBRA CIVIL
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES

8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA
NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE...

8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 345.10

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE
PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE...

8015 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8015 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 241.00

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...

8016 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8016 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO, -~ KG 247.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO
\_ FUNDIDO, EN OBRA...
'\5\ " 801800 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
~
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8/X 2 1/2"). PZA 96.00

IMPORTE DE SUMIB’{STRO DE TOR

Ing. Alexandro Limén Morales

Analista F'égina: 6/7



Descripcién del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES 8 DE AGOSTO,
(ENTRE PROLONGACION ACUEDUCTO Y 4 DE AGOSTO); 4 DE AGOSTO, (ENTRE CALLE PLAN DE
AYALA Y PROLONGACION VILLAHERMOSA) Y PRIVADA CALLEJON SIN NOMBRE, (ENTRE CALLE 8

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION ® N
C MAS GERENCIA DE PLANEACION

COMISION MUNICIPAL DE AGLIA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUD]OS Y
¥ SANEAMIENTD DE XALAPA PROYECTOS

DE AGOSTO Y FINAL DE PRIVADA)}, COLONIA LOMAS DE SAN ROQUE, XALAPA, VERACRUZ.

>. ( Xala

Ayt vtuen'ol

Inicio de obra:
Duracién en dias:
Fin de obra:

e

Catalogo de conceptos

Clave

Descripcién

Unidad

Cantidad ‘

8019 00

8019 03

8035 00A

8035 03A

SITAP-01

REHTOMA-00

REHTOMA-01

i

Ing. Alexandro

Analista

/

on Morales

SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

DE 76 MM (3") DE DIAMETRO.
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO
DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...

DE 76 MM (3") DE DIAMETRO.

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA
VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE
3" DE DIAMETRO

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,
RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION
DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTAY
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO.

CON VIALIDAD DE TERRACERIA.

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO,
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/ 2", REGISTRO PARA
LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
IMPORTE DE AGUA POTABLE
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 'DE
XALAPA, VER.

ESPECIFICACIONES GENERALES
DE OBRA

“CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y REHABILITACION Y
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN
CALLES 8 DE AGOSTO, (ENTRE PROLONGACION
ACUEDUCTO Y 4 DE AGOSTO); 4 DE AGOSTO,
(ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y
PROLONGACION VILLAHERMOSA) Y PRIVADA

CALLEJON SIN NOMBRE, (ENTRE CALLE 8 DE
AGOSTO Y FINAL DE PRIVADA), COLONIA LOMAS

DE SAN ROQUE, XALAPA, VERACRUZ.”
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GENERALIDADES
Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucion de las obras
correspondientes a la:

“CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES
8 DE AGOSTO, (ENTRE PROLONGACION ACUEDUCTO Y 4 DE AGOSTO); 4 DE

AGOSTO, (ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y PROLONGACION
VILLAHERMOSA) Y PRIVADA CALLEJON SIN NOMBRE, (ENTRE CALLE 8 DE
AGOSTO Y FINAL DE PRIVADA), COLONIA LOMAS DE SAN ROQUE, XALAPA,
VERACRUZ.”

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los
planos del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales y en lo que no sea
contrario a ellas, de acuerdo con lo establecido en las normas, planos tipo y
recomendaciones de la CONAGUA.

Las obras por construir o instalar serdn por completo de cargo del Contratista. Donde
deberd incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte,
obra de mano, impuestos, derechos municipales, gastos generales y utilidad, para
efectuar la constru;ici_c_')__h, instalacién y montaje de las obras.

El Contratista debera certificar la calidad de los materiales mediante ensayos
efectuados en un laboratorio aprobado. Los c_értificados emitidos por el fabricante
s6lo seran validos cuando cumplan con esta condicién. Los gastos referentes a
ensayos y controles de}_calidad'.sé_rén de cargo del Contratista.

La Contratista deberd tomar en cuenta los sefialamientos para proteccion de obra
para proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y trabajadores, y a su vez guiar
el trédnsito a través de las calles'y vias alternativas, estas deberan mantenerse durante
el desarrollo de los trabajos de construccion. Ya que estos trabajos no seran motivo de
pago o remuneracién alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacién
de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del
proceso constructivo de la obra.

s B La Contratista debera tomar en cuenta todas las instalaciones de alcantarillado
sanitario y agua potable existentes en la zona de realizacion de los trabajos, las cuales
mantendran dando servicio a los usuarios durante el proceso constructivo de la obra. .

a.,

. Z
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Por lo que deberdn tomar en cuenta la construccién de obras auxiliares o
provisionales necesarias, para que no se vean interrumpidos los servicios de agua y
drenaje o cualquier otra instalacidn existente, mientras se desarrollan los trabajos de
construccion. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracion alguna,
por lo que deberan estar considerado en la formulacién de su propuesta en los

indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo
de la obra.

Previo a la ejecucién de las obras, el Contratista debera verificar en sitio la ubicacién,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc.)
esto con el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar las medidas necesarias
que correspondan a cada caso, si es necesario.

Es responsabilidad de las empresas participantes, la incorporacién a la obra del letrero
de obra que contenga: Nombre completo de la obra, el tipo de obra que se desarrolla,
numero de beneficiarios, monto total de la inversion, logotipos oficiales.

Por lo que deberan colocarse en un lugar visible y este debera tener un tamafo
considerable visible. Ya que estos trabajos no serén motivo de pago o remuneracién
alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacién de su propuesta en

los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso
constructivo de la obra.

7. V4
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ESPECIFICACIONES GENERALES

- | UNIDAD |
CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE| .o |
EXCAVACION. |

ﬁoo4o1

EDEFINIC!GN Y EJECUCION. - Se entenderd por carga a camién de materlal
producto de excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para
cargar un camién con medios mecanicos o manuales, se incluye todas las
maniobras y movimientos necesarios que se reguieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camion de materiales producto de excavacion
se pagara por metro cubico (M3) con aproximacion a dos decimales, y para su
cuantificacién se utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por
el Residente, es decir lleva involucrado el abundamiento, por lo que el contratista
debera valuar el tipo de material, asi como las condiciones en que se encuentre.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se e | por limpieza y trazo a las actividades
involucradas con la Itmpleza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y
su retiro a sitios donde no entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el
alcance de este concepto esta implicito el trazo y la nivelacién instalando bancos
de nivel y el estacado necesario en el érea por construir.

En ningln caso la CONAGUA hard mas de un pago por limpia, trazo y nivelacién
ejecutados en la misma superficie.

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacién de la obra, el desmonte o
algunas actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO., - Para fines de pago se medird el drea de trabajo de la
superficie objeto de limpia, trazo y nivelacion, medida esta en su proyeccion
horizontal, y tomando como unidad el metro cUad_rado (M2) con aproximacion a
dos decimales, incluye todo lo necesario para su correcta ejecucién, herramienta,
material y mano de obra.

e

A}
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realice segun el proyecto y/u lo ordenado por eI Residente para alojar la tuberfa
de las redes de agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones
necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la
remocion del material producto de las excavaciones, su colocacién a uno o a
ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma’que no interfiera con el
desarrollo normal de los trabajos y la conservacién de dichas excavaciones por el
tiempo que se requiera para la instalacién satisfactoria de la tuberia. Incluye
igualmente las operaciones que deberd efectuar el Contratista para aflojar el

material manualmente o con equipo mecéanico prev:amente a su excavaciéon
cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se
entendera por "material tipo B", la tierra, arena.con arcilla o limo, grava, arcilla y
limo, o bien todos aquellos materiales qué buédan ser aflojados manualmente
con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras sueltas,
pefnascos, etc,, que cubiquen aisladamente 'r*rj_e-ho"s de 0.75 de metro cubico yen
general todo tipo de material qUe no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entenderd por "roca fija" la q_ué se encuentra en mantos con dureza y con
textura gue no pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo
uso de zapapico y que solo pueda removerse con el uso previo de explosivos,
cufias o dispositivos mecanicos de otra fndole (martillos neumaticos y/o
hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta clasificacién aquellas
fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiquen aisladamente mas de

0.75 de metro cubico. V
g

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una
proporcion igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma gue no pueda
ser excavado por separado, todo el material serd considerado como roca fija.

. o/
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Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado
para su extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por
volirnenes parciales de material comun y roca fija se determinara en forma
estimativa el porcentaje en gue cada uno de estos materiales interviene en la
composicién del volumen total.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja,
dejando libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre
el limite de la zanja y el pie del taltjd:del bordo formado por dicho material. El
Contratista debera conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las
paredes de estas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccion de
proyecto, cuidandose que esta desviacién no se repita en forma sistematica. El
fondo de la excavacién deberd ser afinado minuciosamente a fin de que la
tuberfa que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad
sefialada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion
del diametro de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del
terreno, hasta el fondo de Ia excavacion.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos, paredes vertlcales paralelas que la
delimitan.

El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar
con la menor anticipacién posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en
el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se
requiere un nuevo afine antes de tender [E tuberla este sera por cuenta exclusiva
del Contratista. !

Cuando la excavacién de zanjasse realice en material tipo B, para alojar tuberias
de concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la
parte central del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera
que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante
inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o

. durante su instalacion deberd excavarse en los lugares en que quedaran iai/s,/'/

ol
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juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las

juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la
tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavaciéon
hasta que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la

colocacion y prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias
naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de
explosivos, siempre que no altere el terreno adyacente a las excavacionesy previa
autorizacion por escrito del Residente. El uso de explosivos se restringira en
aquellas zonas en que su utilizacién pueda causar perjuicios a las obras, o bien

cuando por usarse explosivos dentro de una poblacién se causen dafios o
molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales
gue pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacién, a juicio del
Residente, este ordenara al Contratista la colocacién de los ademes y puntales
gue juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que

exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacién de ademes y puntales se
pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el
Residente sin que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los
dafos y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria
para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de
ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica
responsabilidad y cualquier modificacién, no sera motivo de cambio en el precio

unitario, debera tomar en cuenta que los recursos y rendimientos propuestos
sean congruentes con el programa y con las restricciones que pudiesen existir. %

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticién
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de la CONAGUA (por improductivo) no serd motivo de variacion en el precio
unitario; las excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por
ejemplo, para cajas de operacion de valvulas, pozos, etc.), seran liguidadas con los
mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

E| contratista deberd tomar en cuenta gue la excavacion no rebase los 200 m
adelante del frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considere
conveniente en funcién de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion
por escrito. :

Se ratifica que el pago gue la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion
de la seccién tedérica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las
consideraciones y previsiones para tal situacion. '

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se medira en metros cubicos (M3)

con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de
las excavaciones realizadas por el Contratlsta conforme a las lineas de proyecto
y/o las indicaciones del Re5|dente

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista
fuera de las lineas de proyecto, ni la remocidén de derrumbes originados por
causas imputables al Contratista, que al igual que las excavaciones que efectle
fuera del proyecto, seran consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba ‘realizar el Contratista para efectuar las
excavaciones y conservarlas en seco durante-el tiempo de colocacién de la
tuberia le seran pagados por separado. Igualmente le serd pagado por separado
el acarreo a los bancos de desperdicio que sefiale el Residente, del material
producto de excavaciones que no haya sido utilizado en el relleno de las zanjas
por exceso de volumen, por su‘mala calidad o por cualquiera otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en agua, solamente en el caso
en gque el material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de
50 (cincuenta) cm. que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma
econdmicamente conveniente para la CONAGUA, quien ordenara y pagara en
todo caso al Contratista las obras de desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerard que las excavaciones se efectlan en material lodoso cuando por i
la consistencia del material se dificulte especialmente su extraccion, incluso en _—_~~

) / -
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el caso en gue haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi
mismo en terrenos pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de
sustentacion (balsas) para el equipo de excavacién. Cuando las excavaciones se
efectlen en agua o material lodoso se le pagara al Contratista con el concepto
que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefalan las acthldades fundamentales con caracter
enunciativo: :

a) Afloje del material y su extraccion,

)
)

(o}

Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

[¢]

Remocion del material producto de las excavaciones,

Q.

)
) Traspaleos verticales cuando estos “sean procedentes; vy horizontales
cuando se requieran. |

e) Conservacion de las excavaciones hasta la instalacién satisfactoria de las
tuberias, y

f) Extracciéon de derrumbes.

El pago de los conceptos se hard en funcion de las. caracterlstlcas del material y
de sus condiciones; es decir, seco o en agua..

MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal (M (M) de corte en funcién del
proyecto no considerandose para fines de- pago Ia obra ejecutada fuera de los
lineamientos fijados en el proyecto ad -

CONCEPTO UNIDAD

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas especiales

de fierro fundido y tornillos, al conjunto de actividades que se requieran y deba '
realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas M
especiales de fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, empaques de

plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault, necesarios para la construccion

£
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de redes de distribucién y/o lineas de conduccién de agua potable, conforme a
la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una
presién de trabajo de 14.1 Kg/Cmz2. (200 Ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro
fundido estaran fabricados con plomo altamente refinado gque contenga como
minimo un 99.94 % de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-
T-021-SCFI-2009 y para los empaques de neopreno su fabricacion sera de
acuerdo con la Normatividad vigente. Todos los materiales seran puestos en obra.

Dentro del precio elaborado debera considerar la instalacion de la junta, esta
debera garantizar el ajuste y cierre hermético de la unién de las dos piezas que
une. :

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de las piezas especiales, tornillos
juntas y empaques se medirdn en piezas (PZA) con aproximacion a la unidad; La
cantidad para pagar '_seré de acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el
Residente. : '

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las
Normas vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran
sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion

adicional.
e e Ht i T
UPTURA Y DEMOLICION DE .. et g |
e S P A S v B
\ 1000 04 | PAVIMENTO ASFALTICO. e M3
11000 05 [ PAVIMENTO HIDRAULICO N M3

en todos los casos efectuar la ruptura de bangueta, pawmento hidraulico,
adoquin o calle enrocada evitando al maximo perjudicar el pavimento restante y
molestias a la poblacién.

OBRA. - Comprende la ejecucidon de todos los trabajos necesarios para la ruptura
y su remocién a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucion de los
trabajos, ya que no serd motivo de ningun pago adicional. )/
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El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitara perjudicar el
pavimento (en los conceptos en que proceda), y molestias a la poblacién.

MEDICION Y PAGO. - Se medira y pagard por metro ctbico (M3) v metros
cuadrados (M2) en el caso de la banqueta de concreto o del pavimento
adoquinado con aproximacién a un décimo, conforme a las dimensiones de

proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el
Contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones

del Ingeniero.
1 CLAVE == e T e R UN!DAD
1000 20 TRAZO Y CORTE C/CORTADOF?A DE DISCO EN:

1000 21 ¢

DEFINICIéN Y EJECUCION. -

PAVIMENTO ASFALTICO.,:

I TRAZO Y CORTE C/CORTA.DOF?A DE DISCO EN:
 PAVIMENTO HIDRAULICO.

Se entendera por “trazo y corte, utmzando

cortadora de disco, en pavimento hidraulico” al conjunto de operaciones que
debe realizar el Contratista para trazar y cortar conforme a las lineas de proyecto

y/o las ind

icaciones del Residente.

Esta actividad se deberd realizar con cortadora de disco o equipo similar que
garantice los alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser
vertical y realizando el corte hasta la profuhdidad necesaria; se incluyen en este
concepto todos |os cargos directos e indirectos, la mano de obra correspondiente
y los materiales tales como el disco, agua, etc., asi como la operacion del equipo.

CLAVE & CONCEPTO UNiDAD

1001 00 CONSTRUCCION DE...

__________ 1001 01 | BASE DE GRAVA CEMENTADA M3
PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 75 CM DE

WO 06 | ecpecop L

100108 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 -
|KG/CM2,JOCMDEESPESOR. | "e

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por “construccién de base con

/"

material inerte” al.conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para
colocar material seleccionado de banco y compactado, cuyo espesor sera
comunmente de 20 cm. Se incluyen en estas actividades el suministro en el lugar

g
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de utilizacién de los materiales, su tendido, humedad necesaria y compactacion
al 95% de la prueba PROCTOR.

Previarnente a la reposicién de un pavimento asfaltico o hidraulico se construira
una base de material inerte con la granulometria siguiente basado en la N-CMT-
4-02-002/22 de la SCT:

MALLA PORCENTAIJE QUE PASA
ABERTURA (mm) | Designacién |
19 3, 100
9.5 3/8" 40-100
t 1475 No. 4 30-80
2. encet N0 10| 21-60
0.85 No.20 - - 13-44
0.425 No. 40 8 - 31
025 i i No. 60 - 5-23
015 . No.100 317
0.05:i; [ No.200 0-10

MEDICION Y PAGO. - Para su medicién se cuantificara el volumen colocado a
lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente, sin considerar desperdicios
y/o abundamientos (estos deberan quedar involucrados en el anélisis del precio)
y el pago se hara por metro cubico con aprox;mauon a dos decimales.

CLAVE | UNIDAD
3060 00 | POZOS DE VISITATIPO "COMUN", HASTA... | |
3060 02 |125 M DE PROFUNDIDAD. POZO.
3060 03 |1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO.
3060 04 |1.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO.
306011 |3.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO.
3120 00 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA
HASTA...
3120 04 |2.00 M DE PROFUND_IDAD.: CAJA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras
disefiadas y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de
alcantarillado, especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza
del sistema de alcantarillado.

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00
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Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefale el proyecto y/u
ordene el Residente durante el curso de la instalacién de las tuberias. No se
permitira que existan mas de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de

tuberias de alcantarillado sin que estén terminados los respectivos pozos de
visita.

COMISHIN MUMICITAL DE ASUS BOTARLE
Y EANEAMIENTO DE ALAPS

La construccién de la cimentacién de los pozos de visita debera hacerse
previamente a la colocacién de las tuberias para evitar que se tenga que excavar
bajo los extremos de las tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segin el plano aprobado por la CONAGUA Y
seran de tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcién de 1:3.
Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacién, con juntas de
espesor no mayor que 1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera
quedar desplazada con respecto a la anterior en tal forma que no exista
coincidencia entre las juntas verticales de los tabigues que las forman
(cuatrapeado).

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena
de proporcion 1.3y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado con
llana o regla y pulido fino. El aplanado se curard, se emplearan cerchas para
construir los pozos y posteriormente comprobar su seccién. Las inserciones de
las tuberias con estas estructuras se emboquillaran en la forma indicada en el
proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se hardan en ellas los canales
de "media cana" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a) Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las
"medias cafnas", mediante el empleo de cerchas, o

b) Se construirdn de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena
dandoles su forma adecuada, mediante cerchas, o

c) Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafa" al colarse el concreto, para
lo cual se continuardn dentro del pozo los conductos del alcantarillado,
colando después el concreto de la base hasta la mitad de la altura de los
conductos del alcantarillado dentro del pozo, cortdndose a cincel la mitad
superior de los conductos después de que endurezca suficientemente el
concreto de la base, a juicio del Residente.

i
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d) Se pulirdn cuidadosamente, en su caso, los canales de "media caha"yseran
acabados de acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del
Residente.

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo indigue el Residente, se construiran pozos
de visita de "tipo especial", segln los planos que proporcionara oportunamente
la CONAGUA al Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres
partes:

En su parte inferior una caja recfangular de mamposteria de piedra de tercera,
junteada con mortero de cemento-arena 1.3, en la cual se emboquillaran las
diferentes tuberias que concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma
indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda parte formada por la
chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una tercera
pieza de transicion, de concreto armado, indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran
ser de dos tipos:

a) Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo de
visita sin modificacién alguna a los planos tipo de estas.

b) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construirdn las cajas de caida
adosadas a los pozos de vusrca de acuerdo con el plano tipo respective de
ellas.

c) Caidasde altura entre 0.50y 2 0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante.
Se debera realizar el pozo con doble chimenea como se indica en el plano
tipo respectlvo de estos

La mamposteria de tercera y el concreto que se requ:eran para la construccién
de los pozos de visita de "tipo especial" y las cajas de caida, deberan llenar los
requisitos sefalados en las especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO.- La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se
medira en unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinara en la
obra las unidades construidas segun el proyecto y/o las érdenes del Residente,
clasificando los pozos de visita bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo
con las diferentes profundidades y diametros; esto también es valido para las
cajas de caida.

De manera enunciativa se sefialan las actividades principales que integran los >
conceptos referentes a pozos de visita y cajas de caida: e

\)
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El suministro y colocacién de todos los materiales puestos en obra incluyendo
fletes totales, movimientosy maniobras locales, desperdicios y mermas, asi como

la mano de obra y equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos
excavaciones, rellenos, ni suministro y colocacién de brocales.
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Fig. 13.- Pozos de visita comun. Fuente: MAA.P.AS. libro 19.
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Fig. 14.- Pozo con caida adosada. Fuente: MA.P.AS. libro 19.
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DEFINICION Y EJECUCION, Se entenderd por suministro & instalacion de
contramarcos, a la suma de actividades que deba realizar el Contratista para
suministrar y colocar los contramarcos, que de acuerdo con las caracteristicas del
proyecto y/o lo ordenado por el Residente se requieran para ser colocados en las
cajas de operacién de valvulas. Segun el tipo seleccionado de cajas llevara una o
varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran sobre contramarcos sencillos o
dobles, y marcos de fierro fundido. Los contramarcos seran puestos en obra y el
precio incluye mano de obra.

El Contratista debera tomar en cuenta las consideraciones para la correcta
Instalacién de los contramarcos, debiendo prever durante el proceso
constructivo de las cajas las adecuaciones para fijar correctamente estos
elementos. Si las cajas ya se encuentran construidas también debera contemplar
las adecuaciones para la correcta instalacién.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacion de contramarcos se cuantificara
por pieza (PZA), en funcidén de sus caracteristicas: se incluyen en este concepto
todos los cargos para adquirir, transportar y colocar los contramarcos, incluyendo
mManiobras y movimientos totales, mano de obra y equipo necesario, asi como

limpieza general conforme a lo indicado en: el proyecto y/o lo ordenado por el
Residente.

224403 | FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG PZA.

a la serie de actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar
y colocar los marcos con tapa de fierro fundido en los lugares que indica el
proyecto y/o lo ordenado por el Residente: entendiéndose esta actividad por ﬁ

unidad de obra terminada. Los marcos con tapa de fierro fundido seran puestos
en obra.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de marcos se cuantificara por
pieza (PZA), en funcion de las caracteristicas y el peso de las piezas por instalar.
Incluye los materiales necesarios puestos en el lugar de su utilizacién

74
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considerando fletes, maniobras y movimientos totales, la mano de obra y el
equipo, asi como su limpieza.

| 4{}30 00 FABRICA(”ION Y CGLADO DE CGNCRETO VlBRADO
| | Ccu RADO...

DEFINICION Y EJECUCEQN. - Se entendera por concreto el producto endurecido
resultante de la combinacién y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en
proporciones adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccién de estructuras y el revestimiento de canales con concreto,
deberd hacerse de acuerdo con las Ilneas elevaciones y dimensiones que sefale
el proyecto y/u ordene el Resmiente Las dimensiones de las estructuras que
sefale el proyecto quedaran sujetas a las modificaciones que ordene el Residente
cuando asi lo crea conveniente. El concreto empleado en la construccion, en
general, debera tener una resistencia a la compresio’n'por' lo menos igual al valor
indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los planos y
especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El Contratista
deber& proporcionar las facilidades necesarias para la obtencion y manejo de
muestras representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto,
conforme a las indicaciones del Residente.

La localizacién de las juntas de construccién deberd ser aprobada por el
Residente.

Se entenderd por cemento el material incﬁrgénigo finalmente pulverizado que, al
agregarle agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene
la propiedad de fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones
quimicas durante la hidratacién y gque, una vez endurecido, desarrolla su
resistencia y conserva su estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento
se designan como sigue:

ire
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El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes senalados debera cumplir con
las especificaciones f|51cas \% qulmlcas de acuerdo con las Normas Oficiales.

Se entendera por Cemento Port!and Ordlnarlo Es el cemento producido a base
de la molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcno.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno. - Es el
cemento que resulta de la integracion de Clmker portland, escoria granulada de
alto horno y sulfato de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto. -
Es el cemento que resulta de la integracién de Clinker portland, sulfato de calcio
y una mezcla de materiales puzolanicos, escoria alto horno y caliza. En el caso de
la caliza, éste puede ser componente Gnico.

Se entenderd por Cemento Portland con humo de Sihce - Es el cemento que
resulta de la integracion de Clinker portiand humo de silice Yy sulfato de calcio.

Se entenderd por Cemento con Escoria Granulada de alto horno. - Es el cemento
que resulta de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y
principalmente escoria granulada de alto horno

De acuerdo con la clase resist‘ente_, estos p_ue_d_eh'ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la

compresion a los 28 dias y se indica como 20 30 o 40 en Newton por milimetro
cuadrado (N/mm?2).

1,
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De acuerdo con sus caracteristicas especiales, éstos pueden ser:

N CARACTERISTICAS ESPECIALESDE
LOSCEMENTOS

fxosEncLaToRAY

Ejemplo de identificacion del cemento:

Un cemento portland Puzolénico de clase 30 de baja reactividad alcalina-
agregado y bajo calor de hidratacion se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicién deben considerarse
como nocivas, todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un
efecto retardante en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aguellos materiales compuestos principalmente por
éxidos de silicio o por sales célcicas de los acidos silicios que en presencia del
agua y a la temperatura ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido
de calcio para formar compuestos cementantes.

La arena que se emplee para la fabricacion de mortero y concreto, y que en su
caso deba proporcionar el Contratista, deberé consistir en fragmentos de roca
duros de un didmetro no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de
cantidades objetables de polvo, tierra, particulas de tamafio mayor, pizarras,
alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras sustancias perjudiciales y
deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a) Las particulas no deberdn tener formas lajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o cubicas. '

b) Elcontenido del material organico deberad ser tal, que en la prueba de color
(A.S.T.M., designacion C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar,
para que sea satisfactorio.

o~ X 4//
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c) Elcontenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras:
cedazo ndmero 200 (A.S.T.M., designacién C- 17), no debera exceder del 3
(tres) por ciento en peso.

d) El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el

contenido de arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en
peso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se

procurara que su granulometria esté comprendida entre los limites
maximos y minimos, especificacién AS.T.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacién de |a arena
dentro de los limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras
variaciones al respecto. Salvo en los casos en que el Residente otorgue
autorizacion expresa por escrito, la arena se debera lavar siempre. La arena
entregada a la planta mezcladora deberad tener un contenido de humedad
uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacién de concretoy gue en su caso
deba proporcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un
diametro mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades
objetables de polvo, tierra, pizarras, dlcalis, materia orgénica, tierra vegetal, mica
y otras substancias perjudiciales y deber3 satisfacer los siguientes requisitos:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o cubicas.

b) La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

c) Elcontenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta Y cuatro) micras:
cedazo numero 200 (doscientos) (AS.T.M,, designacién C-117), no debera
exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

d) El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva "
Método Standard de U.S. Bureau of Reclamation” (designacién 18), no
debera exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

e) No deberad contener materia orgénica, sales o cualquier otra sustancia
extrana en proporcion perjudicial para el concreto. %
Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de
los agregados para el concreto, éstas deberadn ser construidas de manera que se
limpien por si mismas y se descarguen hasta estar practicamente vacias por lo
menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.

41
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La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se coloque
directamente sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo
para el transporte de los materiales ya dosificados hasta la mezcladora debera
estar construido y ser mantenido y operado de manera que no haya perdidas de
materiales durante el transporte ni se entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de
tamano v tipo aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribuciéon
uniforme de todos los materiales componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales,
con excepcion de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado
han sido especificados basandose en un control apropiado de la velocidad de
rotacién de la mezcladora y de la introduccién de los materiales, quedando a
juicio del Residente el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue
conveniente. El concreto deberd ser uniforme en composiciony consistencia de
carga en carga, excepto cuando se requieran cambios en composicion o
consistencia. El agua se In_trodudiré en la mezcladora, antes, durante y después
de la carga de la m’ezﬁcladqra. No se permitird el sobre mezclado excesivo que
requiera la adicién de agua para preservar la consistencia requerida del concreto.
Cualguiera mezcladbra_ gue en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios
se debera reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida.

La cantidad de agua Que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera
justamente la suficiente para gue con el tiempo normal de mezclado produzca
un concreto que a juicio del 'RéSid_e_fnte_--pueda_’_'t’fabajarse convenientemente en
su lugar sin que haya segregacion y que con los rhétodo_s de acomodamiento
estipulados por el Residente produzcan la densidad, impermeabilidad y
superficies lisas deseadas. No se permitira el mezclado por mayor tiempo del
normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad de
agua debera cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida
en los agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia
uniforme requerida. i

No se vaciard concreto para revestimientos, cimentaciéon de estructuras,
dentellones, etc., hasta que toda el agua gque se encuentre en la superficie que
vaya a ser cubierta cén concreto haya sido desalojada. No se vaciara concreto en i
agua sino con la aprobacién escrita del Residente y el método de depdsito de!{,_//
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concreto estara sujeto a su aprobacién. No se permitira vaciar concreto en agua

corriente y ningun colado deber estar expuesto a una corriente de agua sin que
haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera
desechado. El concreto se vaciara siempre en su posicién final Yy no se dejara que
se escurra, permitiendo o causando segregacion. No se permitiré la separacion
excesiva del agregado grueso a causa de dejarlo caer desde grande altura o muy
desviado de la vertical o porque choque con las formas o contra las varillas de
refuerzo; donde tal separacién pudiera ocurrir, se colocaran canaletas y
deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Excepto
donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocara en capas
continuas aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no
excedera de 50 (cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto depositado en
cada sitio estara sujeta a la aprobacién del Residente. Las juntas de construccién
seran aproximadamente horizontales a no ser que se muestren de otro modo en
los planos o que lo ordene el Residente y se les daré la forma prescrita usando
moldes donde sea necesario o se asegurara una unién adecuada con la colada
subsecuente, retirando la "nata superficial" a base de una operacién de "picado"
satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccién con superficies de
concreto quedaran a la vista, se haran rectas y a nivel 0'a plomo segln el caso.

Cada capa de concreto se consolidard mediante vibrado hasta la densidad
maxima practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y
se acomode perfectamente contra todas las superficies de los moldes vy
materiales ahogados. Al compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra
en posicion vertical y se dejard que la cabeza vibradora penetre en la parte
superior de la capa subyacente para vibrarla de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no deberd ser mayor de 27 (veintisiete)
grados centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En
los colados de concreto durante los meses de verano, se emplearan medios
efectivos tales como: regado del agregado, enfriado del agua de mezclado,
colados de noche y otros medios aprobados para mantener la temperatura del
concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima especificada. En caso de

1.
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tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no se haran
colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumnaticos del
tipo de inmersion. Los vibradores de concreto gue tengan cabezas vibradoras de
10 (diez) centimetros o méas de didmetro, se operaran a frecuencias por lo menos
de 6 000 (seis mil) vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10
(diez) centimetros de didmetro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil)
vibraciones por minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas
de concreto no se colocaran sino hasta gue las capas coladas previamente hayan
sido debidamente vibradas. Se tendra cwdado en evitar gue la cabeza vibradora
haga contacto con las superf:mes de Ias formasc_ie madera.

Todo el concreto se "curard@" con membrana o con agua. Las superficies
superiores de muros seran humedecidas con yute mojado u otros medios
efectivos tan pronto como el concreto se haya endurecido lo suficiente para
evitar que sea dafado por el agua y las superficies se mantendran humedas
hasta que se aplique la composicién para sellar. Las superficies moldeadas se
mantendran himedas antes de remover las formas y durante la remocion.

El concreto curado con agua se mantendra mojado por lo menos por 21 (veintiun)
dias inmediatamente después del colado del E_:oncreto o hasta que sea cubierto
con concreto fresco, por medi_o_' de material saturado de agua o por un sistema
de tuberias perforadas, re_ga_'defas mecanicas 0 mangueras porosas, o0 por
cualquier otro método aprobado por el Residente, que conserven las superficies
que se van a curar continuamente (no periédic'amente) mojadas. El agua usada
por el curado llenara los requisitos del agua usada en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hara con la aplicacién de una composicién para
sellar con pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en
las superficies de concreto. :

Para usar la composicién para sellar, se agitara previamente a fin de que el
pigmento se distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de
un agitador mecéanico efectivo operado por motor, por agitacion por aire
comprirido introducido en el fondo del tambor, por medio de un tramo de tubo .~/

. /
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O por otros medios efectivos. Las lineas de aire comprimido estaran provistas de

trampas efectivas para evitar que el aceite o Ia numedad entren en la
composicion.

MEDICION Y PAGO.- El concreto se medira en metros cubicos (M3) con
aproximacion a dos decimales; v de acuerdo con la resistencia indicada en el
proyecto; para lo cual se determinara directamente en |a estructura el nuimero
de metros cubicos colocados conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del
Residente.

No se medirdn para fines de Pago los volimenes de concreto colocados fuera de
las secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para
ocupar sobreexcavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se debera de
descontar el volumen ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el
2% del volumen de concreto cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a continuacion las principales actividades que
se contemplan en estos conceptos:

a) El suministro del cemento en-obra, considerando carga en el sitio de
abastecimiento, todos los acarreos totales hasta Ia obra y descarga en Ia
cantidad que se requiera incluyendo todas las mermasy desperdicios para
dar la resistencia requerida.

b) La adquisicion y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades
necesarias considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el
lugar de obtencion, transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de
su utilizacion.

c) El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermasy
desperdicios.

d) Elcurado con membrana, agua y/o curacreto.

e) La mano de obra, herramientay el equipo necesario.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos esta pagando unidades de

obra terminaday con la resistencia especificada: por lo que el Contratista tomara

las consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta /
responsabilidad para proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado

por el Residente.

P
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES DE OBRA

“CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y REHABILITACION Y
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN
CALLES 8 DE AGOSTO, (ENTRE PROLONGACION
ACUEDUCTO Y 4 DE AGOSTO); 4 DE AGOSTO,
(ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y
PROLONGACION VILLAHERMOSA) Y PRIVADA
CALLEJON SIN NOMBRE, (ENTRE CALLE 8 DE
AGOSTO Y FINAL DE PRIVADA), COLONIA LOMAS
DE SAN ROQUE, XALAPA, VERACRUZ.”

/ Agosto 2023
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Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal.
R C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00




COMISIN MUNICTFAL DE AGLIA POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE XALARA

CMAS )ﬁ( Xalapa

GENERALIDADES
Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecuciéon de las obras

correspondientes a la:

“CcONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES
8 DE AGOSTO, (ENTRE PROLONGACION ACUEDUCTO Y 4 DE AGOSTO); 4 DE

AGOSTO, (ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y PROLONGACION
VILLAHERMOSA) Y PRIVADA CALLEJON SIN NOMBRE, (ENTRE CALLE 8 DE
AGOSTO Y FINAL DE PRIVADA), COLONIA LOMAS DE SAN ROQUE, XALAPA,
VERACRUZ.”

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los
planos del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales y en lo que no sea
contrario a ellas, de acuerdo con lo establecido en las normas, planos tipo y
recomendaciones de la CONAGUA.

Las obras por construir Q'instalar seran por completo de cargo del Contratista. Donde
debera incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte,
obra de mano, impuestos, derechos municipales, gastos generales y utilidad, para
efectuar la construccién, instalacion y montaje de las obras.

El Contratista debera certificar la calidad de los materiales mediante ensayos
efectuados en un laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante
sélo seran validos cuando cumplan con esta condicion. Los gastos referentes a
ensayos y controles de caiidad‘-Sérén de cargo del Contratista.

La Contratista deberd tomar en cuenta los sefialamientos para proteccion de obra
para proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y trabajadores, y a su vez guiar
el transito a través de las calles y vias alternativas, estas deberan mantenerse durante
el desarrollo de los trabajos de construccion. Ya gue estos trabajos no seran motivo de
pago o remuneracién alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacién
de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del
proceso constructivo de |a obra.

La Contratista deberd tomar en cuenta todas las instalaciones de alcantarillado
sanitario y agua potable existentes en la zona de realizacion de los trabajos, las cuales
mantendran dando servicio a los usuarios durante el proceso constructivo de la obra.

% 2
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Por lo que deberan tomar en cuenta la construccién de obras auxiliares o
provisionales necesarias, para que no se vean interrumpidos los servicios de aguay
drenaje o cualquier otra instalacién existente, mientras se desarrollan los trabajos de
construccion. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracién alguna,
por lo que deberan estar considerado en la formulacién de su propuesta en los
indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo
de la obra.

Previo a la ejecucion de las obras, el Contratista debera verificar en sitio la ubicacion,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc.)
esto con el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar las medidas necesarias
gue correspondan a cada caso, si es hecesario.

Esresponsabilidad de las empresas participantes, la incorporacién a la obra del letrero
de obra que contenga: Nombre completo de la obra, el tipo de obra que se desarrolla,
ndmero de beneficiarios, monto total de la inversion, logotipos oficiales.

Por lo que deberan colocarse en un lugar visible y este deberd tener un tamafo
considerable visible. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracién
alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacién de su propuesta en

los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso
constructivo de la obra.

-
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CONCEPTO | UNIDAD

"RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA |~
| 100007C |500 MDEPROFUNDIDAD. \ M

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por estos conceptos (1000 03A, 1000
03B, 1000 03C, 1000 07C Y 1000 07D) los trabajos que se deberan realizar para la
demolicién de la guarnicién de concreto simiple, de las cajas de valvulas, los
registros y los pozos de visita existentes que se vayan encontrando en el trayecto
de la obra, ya que se desarrollara en.una zona urbana con instalaciones
existentes. ; W

Para la ejecucion de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las
guarniciones, las cajas de valvulas, los registros y los pozos que deberan retirarse
para la instalacion de la tuber:a de proyecto cajas de valvulas, registros o pozos
de proyecto, utilizando el equipo necesario para la demolicion.

Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios, herramienta, mano de
obray equipo para la ruptura ya que no sera motivo de ningun pago adicional lo
que no sea contemplado dentro del mismo.

MEDICION Y PAGO. - Se pagara por M3 con aproximacion a 2 (dos) decimales,
una vez realizados los trabajos de demolicion de las guarniciones, caja de
véalvulas, registros y pozos existentes.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el
Contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones
del Supervisor. : '

I CL_AVE CONCEPTO | UNIDAD
100100 | CONSTRUCCION DE... A

< PAVIMENTO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2.20CM. |
00110C
_1__] | ESPESOR. el

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por pawmentos 0 banquetas de
concreto, al conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas
mediante juntas transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas

sobre un suelo mejorado que constituye la estructura de apoyo. A
P
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La construccion o reposicién de pavimento o banquetas de concreto, se hara
sobre una base compactada, que se paga por separado; y comprende la
fabricacion, colado, vibrado y curado con curacreto o agua; con la resistencia que
se senale en cada concepto; asimismo el concreto se sujetara en lo conducente
a la especificacion que en este mismo catdlogo aparece sobre concretos,
incluyendo el suministro de todos los materiales puestos en obra, asi como el
retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios.

El acabado deberd ser igual al existente o el que sefale las especificaciones
particulares, asi como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO. - La construccidn o reposicion de pavimentos o banquetas
de concreto, se pagara por metro cuadrado con aproximacion a dos decimales
de acuerdo a dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

La construccion o reposicién de pavimento, se hara sobre una base compactada,
que se paga por separado; y comprende la fabricacion, colado, vibrado y curado;
incluira la construccién de juntas de dilatacién para la absorcién de las
expansiones provocadas por los aumentos de temperatura evitando asi gue se
produzcan rupturas a la estructura de pavimento.

El pavimento deberé tener un espesor de 18 cm.
Debera emplearse un acelerante a 3 dias.

El revenimiento del concreto directo en el sitio debera ser de 11+ 3 cm. El concreto
con menor puede ser ajustado en el sitio empleando un aditivo. El concreto con
un revenimiento mayor al especificado debera ser rechazado. Este debers ser
medido maximo 15 minutos después de llegado el concreto a la obra.

Se debera determinar la resistencia adquirida por el concreto conforme a la
norma mexicana NMX-C-083-ONNCCE-Vigente. La cual a su vez se
complemente con las normas NMX-X-109-ONNCCE, NMX-CH-027-SCFl y NMX-
169-ONNCCE.

La comisién no se haya obligada a pagar el espesor o dimensiones excedentes,
gue no esté indicado en el concepto, por lo que el contratista debera tomar en
cuenta todas las mermas, desperdicios o incrementos de volimenes en su precio
unitario.

4
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segun clave genérica 1100 OO de las Especificaciones Generales de Construccion
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1090 01, 1100 01, 1100 02, 100 03,
110101, 1101 02 Y 1101 03, etc, de las Especificaciones Generales para la Construccion
de Sistemas de Agua Potabley Alcantarillado de la CONAGUA, “EXCAVACION DE
ZANIAS". Para efectos de pago de estos conceptos y se hardn de acuerdo con la
zona en que se desarrolle la excavacion con base en lo siguiente:

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos
eléctricos, telefénicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucion de la obra y cuyos
desperfectos serén por cuenta del Contratista. '

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por "excavacion con equipo para
zanjas" la que se realice segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para
alojar la tuberia de las redes de agua potable vy alcantarillado, empleando
maquinaria o equipo recomendado para ello, incluyendo las operaciones
necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la
remocidn del material producto de las e_xc}:-_lv_aciones, su colocacién a uno o a
ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el
desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el
tiempo que se requiera para la instalacién satisfactoria de la tuberia. Incluye
igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con eguipo mecéanico previamente a su excavacion
cuando se requiera. -

Para la clasificacién de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se
entendera por "material tipo B", la tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y
limo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente
con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras sueltas,

i -
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pefascos, etc, que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro cubico yen
general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una
proporcion igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma gue no pueda
ser excavado por separado, todo el material serd considerado como roca fija. Para

clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para
su extraccion.

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes parciales
de material tipo B y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en
que cada uno de estos materiales interviene en la composicién del volumen total.
El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja,
dejando libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre
el limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El
Contratista debera conservar este pasillo libre de obstéculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las
paredes de estas no diste en ningln caso més de 5 (cinco) cm. de la seccién de
proyecto, cuidandose que esta desviacién no se repita en forma sistematica. El
fondo de la excavaciéon debera ser afinado minuciosamente a fin de que la
tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad
sefalada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion
del diametro de la tuberia que sera alojada en ellas. La profundidad de la zanja
sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de |a
excavacion. El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales
paralelas que la delimitan.

El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar
con la menor anticipacién posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en
el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja vy el tendido de la tuberia se
requiere un nuevo afine antes de tender |a tuberfa, este sera por cuenta exclusiva

del Contratista. /;7

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias
de concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, |a

e
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parte central del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera
que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante
inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o
durante su instalacién deberd excavarse en los lugares en que quedaran las
juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las

. juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la
tuberia.

El Residente debera vigilar gue desde el momento en que se inicie la excavacion
hasta que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la
colocacién y prueba de la tu_b:er'l’a, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias
naturales. R

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales
gue pongan en peligro la estabilidad de las péredes de la excavacién, a juicio del
Residente, este ordenara al Contratista la colocacién de los ademes y puntales
que juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que
exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacién de ademes y puntales se
pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el
Residente sin que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los
dafos y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

E| Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria
para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de
ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica
responsabilidad y cualquier modificacién, no sera motivo de cambio en el precio
unitario, debera tomar en cuenta que los recursos y rendimientos propuestos
sean congruentes con el programay con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variaciéon aun a peticion
de la CONAGUA (por improductivo) no serd motivo de variacion en el precio
unitario; las excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por / j
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ejemplo, para cajas de operacion de vélvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los
Mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista deberd tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m
adelante del frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere
conveniente en funcién de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion
por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcién
de la seccion tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las
consideraciones y previsiones para tal situacién, como lo es herramienta, equipo,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacidon de zanjas se cuantificard y pagara en metros
cubicos (M3) con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran los
volumenes de las excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la
obra; para su volumen se podra efectuar la cubicacién de estas de acuerdo con
el proyecto autorizado o los planos aprobados de zanjas tipo vigentes o bien en
funcion de las condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas por el
Residente; los conceptos aplicables estardn en funcién de las condiciones en las
que se realicen las excavaciones.

CLAVE | . CONCEPTO. 73 5 | | __UNIDAD
112100 | TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS 5
TEND | TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE M3

CALIZO |8 CMS. DE ESPESOR CON INCORPORACION DE
AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE
LA BASE, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA,
EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
P.U.OT

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por revestimiento a la superficie de
rodamiento que se construye en capas, con materiales seleccionados, sobre las

terracerias de caminos

La construccion del revestimiento se iniciard cuando los trabajos de agua /4
potable, alcantarillado sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir sera

el acabado final que tendra la vialidad. Los trabajos de revestimiento se realizaran
verificando que la descarga del material sobre las terracerias se realice a las
distancias racionales u ordenadas por el Residente, de acuerdo con el medio de

4/ Paging®
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transporte utilizado para el acarreo y al espesor de proyecto; cuidando que el
tendido mantenga un espesor uniforme, salvo cuando el proyecto indigue lo
contrario. Cuando por las caracteristicas de los materiales se requiera utilizar dos
o mas bancos para la construccién del revestimiento; la mezcla se hara con
equipo, con la finalidad de obtener un material uniforme, la eleccion de la mezcla
quedara a juicio de El Residente, el cual debera garantizar el grado de
compactacion requerido.

E] material debera ser calizo para revestimiento y debera incluir las siguientes
actividades de manera enunciativa, mas no limitativa:

a).- Extraccién, carga y descarga de los materiales.

b).- Material puesto en obra, debiendo provenir del banco mas proximo a la zona
del proyecto.

c).- Tendido del material en todo lo ancho de la corona

d).- Papeo o eliminacién de sobre tamanos.

e).- Humedad requerida (adicionar o quitar).

f).- Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado por la supervision.
g).- Compactacién al 90% de la prueba. .Drog:to'r." _

h).-Medido en funcién de lineas de proyecto, debiendo considerar desperdicios,
abundamientos, etc,, ya que estds'nq seran motivos de pago.

MEDICION Y PAGO. - La construccion de revestimientos se medira tomando
como unidad el metro cibico del volumen colocado compacto con aproximacion
a dos decimales, de acuerdo con ||neas de proyecto y/o las 6rdenes de El

Residente.
CLAVE CONCEPTO ' |UNIDAD
1130 00 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

1130 02A | CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por piaht;ilas aplsonadas al conjur\to
de maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja
una cama de material inerte y con cierto grado de compactacion con la finalidad

P’ ina 10
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de que el cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo %
longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran
tuberias, no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en
su posicion en forma estable o cuando la excavacién haya sido hecha en roca que
por su naturaleza no haya podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el
asiento correcto, se construird una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor
minimo, hecha con material adecuado para dejar una superﬁcse nivelada para
una correcta colocacién de la'tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado
la mayor compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se
humedeceran los materiales que forman Ia plantilla para facilitar su
compactacion.

Asimismo la plantilla se podré apisonar con pisén metalico o equipo, hasta lograr
el grado de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de
concreto sera construida en forma de canal semicircular para permitir que el
cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre
la plantilla.

Las plantillas se construirdn inmediatamente antes de tender la tuberia y
previamente a dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del
Residente para la plantilla construida, ya que en caso contrario este podra
ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tuberfa colocada y los
tramos de plantilla que considere defectuosos y que se construyan nuevamente
en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna compensacion
adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccién de plantilla serd medida para fines de pago
en metros cubicos (M3) con aproximacién a dos decimales. Al efecto se
determinara directamente en la obra la plantilla construida conforme a las lineas
de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volumenes de plantilla
construidas por el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

A
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La construccién de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios que
correspondan en funcion del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de
banco o con material producto de excavacion.

A continuacién de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que
deben incluir los precios unitarios de acuerdo con cada conceptoy en la medida
gue proceda.

a) Obtencién, extraccion, carga, acarreo primer kilbmetro y descarga en el
sitio de la utilizacion del material,

b) Seleccion del materiat-y/o papeo,

c) Proporcionar la humedad hece_s:ari'a para la compactacién (aumentar o
disminuir),

d) Compactacion al porcentaje especificado.

e) Acarreosy maniobras totales.

f) Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes

de la colocacidn de la plantilla.

CLAVE " CONCEPTO ~ |UNIDAD
113100  RELLENO EN ZANJAS ...

131 05A

COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL M3
PRODUCTO DE EXCAVACION. .~

COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE. M3
| BANCO. 5

1131 O6A

el conjunto de operacnon_es que debera e_je.cuta_r el Contratista para rellenar hasta
el nivel original del terreno natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto
y/o las érdenes del Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar
las tuberias de redes de agua potable y alcantarillado, asi como las
correspondientes a estructuras auxiliares.

Se entenderd por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito
del material para relleno, con su humedad natural, sin compactacién alguna,
salvo la natural que produce su propio peso.

rd o
Q\ | Dg%au

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal, m
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 ﬁ{l"‘ '\Uﬁ



O MUNICHIAL DE AGUA POTABLE
¥ SAMEAMIENTO DE XALAPA

8 H A;untamwnto I 2022 - 2025

Se entendera por "relleno compactado” aquel que se forme colocando el material
en capas sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material
de acuerdo con la prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espesor
que sefale el Residente, pero en ninglin caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa
sera compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de
pistones de mano o neumatico hasta obtener la compactaciéon requerida.

No se debera procederd a efectuar ningln relleno de excavacién sin antes
obtener la aprobacién por escrito del Residente, pues en caso contrario, este
podra ordenar la total extracciéon del material utilizado en rellenos no aprobados
por él, sin que él Contratista tenga derecho a ninguna retribucion por ello.

La primera parte del relleno se hard invariablemente empleando en ella material
libre de piedras y debera ser cuidadosamente colocada Yy compactada a los lados
de los cimientos de estructurasy abajo y a ambos lados de las tuberias. Enelcaso
de cimientos y de estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 60
(sesenta) cm y cuando se trate de tuberias, este primer relleno se continuara
hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo superior del tubo o segln
proyecto. Después se continuara el relleno empleando el producto de la propia
excavacion, colocéndolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo,
que seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de
compactacion especial, el material se colocara en las excavaciones apisonandolo
ligeramente en capas sucesivas de 20 (veinte) cm y colmar la excavacion dejando
sobre de ella un monticulo de material con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel
natural del terreno, o de la altura que ordene el Residente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi lo sefnalen, el relleno
compactado de excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con
las especificaciones de la prueba "Proctor”, para lo cual el Residente ordenars el
espesor de las capas, el contenido de humedad del material, el grado de
compactacion, procedimiento, etc., para lograr la compactacion éptima.

La consolidacion empleando agua no se permitiré en rellenos en gue se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse
cuando se trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se
procedera a llenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural

4'
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del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo
un encharcamiento superficial; al dia siguiente, con una pala se pulverizara y
alisara toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara totalmente la
zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor,
quedando este proceso sujeto a la aprobacién del Residente, quien dictara
modificaciones.

La tierra, rocasy cualquier material sobrante despues de rellenar las excavaciones
de zanjas, seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que
sefale el Residente.

Los rellenos que se hagah en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente se
terminaran en la capa superficial empleando material que contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el
escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la
terminacion del relleno de la zanja y, de ser el caso, la reposicion del pavimento
correspondiente. En cada caso particular el Residente dictara las disposiciones
pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectle el
Contratista le serd medido en metros cubicos (M3) de material colocado con
aproximacién a dos decimales conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes
del Residente. EI material empleado en el relleno de sobre-excavaciones o
derrumbes imputables al Con_tr-ati_sta no sera valuado para fines de estimacion y

pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida gque proceda con base en su propia
especificacién, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las
siguientes actividades:
a) Obtencién, extraccion, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el
sitio de utilizacién del material.
b) Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que este
estipulado (quitar o adicionar).
c) Seleccionar el material y/o papear.

d) Compactacion al porcentaje especificado.

‘Q\“ ? pagifia 14
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por ademe de madera abierto o
cerrado a los soportes estructurales a base de madera ajustadas mediante cufias
con la finalidad de estabilizar las paredes de una excavacién a cielo abierto, asf
contrarrestar el empuje horizontal y/o vertical del material que tienden a cerrar
los espacios excavados, produciendo derrumbes sobre los mismos Yy que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes o cualquier tipo de estructura contigua.
Todos los trabajos que ejecute el Contratista en la construccion de ademes de
madera deberdn sujetarse alo senalado en Ias normasy planos del proyecto y/o
las ordenes de Residente. :

La colocacion de los ademes se hara en forma conveniente y se conservaran en
buen estado los soportes, troqueles, etc., qUe se estimen necesarios para sostener
las paredes de las excavaciones, evitando cualquier dafio que pueda causarse a
cualqguier tipo de estructura contigua.

Las dimensiones, caracteristicas y sistemas de construccién de los ademes, asi
como las lineas, niveles, elevaciones y profundidades, seran justamente las
indicadas en el proyecto y/o las ordenadas por el Residente.

MEDICION Y PAGO.- El ademe de madera se pagara por metro cuadrado de
superficie de contacto con aproximacién a dos decimales conforme a las lineas
de proyecto y/o las érdenes del Residente, incluyendo todos los materiales
puestos en obra, es decir, en el lugar de su utilizacidén considerando todos los
acarreos, movimientos y maniobras necesarias para su colocacién, el
mantenimiento durante €l tiempo que van a permanecer Y su
desmantelamiento, equipo y mano de obra. No se considerara para fines de pago
la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de las lineas de proyecto
y/o las indicaciones del Residente.

e
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" CLAVE |CONCEPTO o | uNIbAD

i 3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE

= | POLIETILENO | I
2115 01A I SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA| PZA

TRAFICO PESADO DE POLIETILENO DE ALTA!

2 | RESISTENCIA A CARGCA HASTA 30 000 KG, CUYO

PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE'

. CUMPLA CON LANORMA PORLASCTYCNA). |

La presente especi’r“cacién se sujetan a lo sefalado en la especificacion general
segun clave genérica 3110 00 de las Especificaciones Generales de Construccién
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se ente_ndera por 'suministro y colocacién de
brocales y tapas a las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita
de acuerdo con el proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

El Brocal se colocara en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como
base para la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nivel de la
rasante de la vialidad de forma gue no interfiera con el transito ni cauce deterioro
del pavimento, seran del mismo material del que esta fabricado el brocal y
deberdn tener ventilacion. :

Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 OEiﬁ'cids péf’a”\/entilac_ién del drenaje

Altura (til del brocal es de T1cm .

Seguridad de modo que Ias tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparacion y s_ustitucic‘}.n,-. féqu_éridé‘ pbr la intensidad del trafico
Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos p'esados

El Brocal estd compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de la

corona del pozo de inspeccidén (campana), y reforzado en cuatro puntos por
medio de nervaduras exteriores.

g5
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Fig. 1.- Detalle de brocéfy tapa.
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MEDICION Y PAGO. La colocacién de brocales y tapas, asi como la fabricacién y y
colocacion de brocales y tapas de concreto, se medird en piezas. Al efecto se
determinara en la obra el nimero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo
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ordenado por el Residente. El precio unitario incluye el suministro de todos los
materiales puestos en obra, mermas y acarreos, fletes, maniobras totales e
instalacion; la mano de obra y el equipo.

i .

A D TSARAL &/ MURGE BE[
TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/ MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE
F°C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR,
MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X
1/4", ASI COMO  CONTRAMARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4"
Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS
SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA
COMEX © SIMILAR EN CALIDAD HASTA
CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL
CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA
' PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES
MEDIANTE SOLERA DEI" X 1/4" CON
DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO
CON  AGREGADO = EXPUESTO DE
GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/ " A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA. |

6005 00A

6005 01A |DE 0.60 X0.60 Y 1. 00 M DE PROFUNDIDAD v PZA
' INCREMENTO POR CADA 050 M DE;
6005 02B | PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60%0.60 INC.
MTS INTERIOR.

6005018 |DE 072X 0.72Y1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. |  PZA

INCREMENTO POR CADA 050 M DE
6005 02A | PROFUNDIDAD- EN REGISTROS DE 0.72x0.72 INC.
MTS INTERIOR.

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacion general

seglin clave genérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construccion

de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, (
¥
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DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafial son cajas o estructuras que
tienen acceso a los albafales del interior de los predios, permitiendo su
inspeccion, asi como la introduccidn de varillas u otros dispositivos semejantes
para la limpieza de estos. Cuando los albafales sean muy profundos, las

dimensiones de los registros deberan ser tales que permitan el acceso y
maniobra de un operario.

La construccion de los registros para albafial se sujetard a lo sefalado en el
proyecto y/o las érdenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del
orden de 60 x 60 x 100 cm variando su profundidad en funcién de la configuracion
del terreno, de la pendiente del albafial o lo que indique el proyecto.

La excavacion para alojar un registro de albanal se hard de las dimensiones
necesarias para el mismo y se pagara por separado.

Terminada la excavacion se consolidara el fondo y se construird sobre el mismo
una plantilla de cimentacién e inmediatamente se procederd a la construccién
de una base de concreto simple de las caracteristicas que sefiale el proyecto. En
el proceso del colado de la base se formaran las medias cafias del albafial, bien
sea empleando cerchas o tubos cortados por su plano medio longitudinal, en los
tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construirdn los muros de tabique
recocido del espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del
registro, y que seran llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del
correspondiente al piso o pavimento definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera
repellarse y aplanarse por medio de mortero, los registros para albafal seran
construidos en las ubicaciones y a las lineas y niveles sefialados en el proyecto.

Las tapas para registros serdn construidas en la forma y dimensiones que
correspondan al registro en que seran colocadas y en su fabricaciéon se seguiran
las normas siguientes:

a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un
marco rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del
vano del marco se colocara una reticula rectangular u ortogonal formada
por alambrén de 5 mm (1/4") de diametro, en cantidad igual a la sefialada

A <qi /__
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en el proyecto y nunca menor que la necesaria para absorber los esfuerzos
por temperatura del concreto que se colaréd dentro del marco. Los
extremos del alambréon deberan quedar soldados al marco metalico.
Terminado el armado o refuerzo se colard dentro del marco un concreto
de la resistencia sefialada en el proyecto.

b) La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos
materiales que el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y
texturas del terminado serén de acuerdo con el proyecto.

c) Al terminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo
especial que facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla
una vez instalada sobre el registro.

d) Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado
en la misma deberan quedar al nivel correspcndiente al piso o pavimento.
Los muros de la caja del registro serdn rematados por medio de un
contramarco formado por fierro dngulo de las mismas dimensiones del
empleado para fabricar el marco. En cada esquina del contramarco se le
soldara un anc'la formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4
mm (1"} de espesor

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro y
guedaran ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la
construcciéon de la caja.

Para un mayor detalle de los albafales, debera consultarse los planos de proyecto
en donde se especifican los armados y dimensiones de este.

MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto de obras de
albanileria que ejecute el Contratlsta en la construccién de registros con tapa
para albanales serd medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las
conexiones correspondientes con las tuberias del albanal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar
de su utilizacién considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de
obra y el equipo; se utilizard como unidad la pieza (PZA); y en funcién de la
profundidad un Incremento por cada 50 centimetros, el cual se pagara por
separado, lo anterior conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del
Residente.

.j‘
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA |
HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1, |
PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) DE...

La presente especificacion, se s’ujefan a lo sefalado en las especificaciones
generales segln las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Especificaciones
Generales de Construccién de Sistemas: de Agua Potable y Alcantarlllado de la
CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacién de
tuberfas para agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que
se requieran y deba realizar el contratista para abastecer las cantidades que se
filen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Remdente la colocacion del
material puesto en obra asi como la instalacién de la m|sma

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dimensiones
fijadas en el proyecto y/o las 6rdenes del Residente déberén satisfacer la Norma
Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas .de | agua potable, toma
domiciliaria y alcantarillado sanitario- Hermeticidad-Especificaciones y métodos
de prueba, complementédndose con las siguientes normas vigentes o las que las
sustituyan, conforme se indica a continuacién: s

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-
E-143/1-CNCP-2011 y NMX-E-145/1- SCFI-2002, que establecen las especificaciones
que deben cumplir los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en
sistemas de abastecimiento de agua a presién tanto para la serie métrica como
serie inglesa.

de agua a presidon con unién espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer
los requisitos establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI-1999.

(
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| as conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presién con unién espiga-campana serie inglesa, deberdn satisfacer
los requisitos establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCFI-2002.

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tuberia de PVC
regira la norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas
siguientes: :
a) Ensayo de Resistencia a |a presion hidraulica interna sostenida por largo
periodo, conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-
CNCP-2006. '

c) Ensayo de Resistencia ala acetona, conforme a la norma NMX-E-015-
CNCP-2005.

d) Ensayo de Resistencia'a la presion hidraulica interna a corto periodo,
conforme a la norma NMX-E-016-CNCP-2004.

e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

f) Ensayo de Extraccién de metales pesados por contacto con agua,
conforme a la norma NMX-E-028- SCF|-2003.

g) Ensayo de Resistenciaal impacto,' conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-
2009. 5 &

h) Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos y
conexiones de PVC sin plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCFI-
200L1. :

i) Ensayo de ersist'enc-ia al cloruro de metileno de los tubos de plastico,
conforme a la norma NMX-E-131-CNCP-2005.

j) Ensayo de Reversion térmica,_éonforme- a la norma NMX-E-179-CNCP-
20069. e

k) Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma
NMX-E-213-CNCP-2004.

l) Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme a las
normas NMX-Z-012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

W
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Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberfas y piezas especiales
deberan contar con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los
estandares nacionales e internacionales en cuanto a su ensayo y desempeno.

Los tubos deben suministrarse segln los didmetros nominales indicados en el
proyecto y/o las indicaciones del Residente.

La longitud util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacién del Residente,
conservando la tolerancia de +0.5 % en mm

El diametro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la
norma mexicana NMX-E-143/1- CNCP-20T11.

El Residente deberd inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha
inspeccidon no exime al Contratista de la responsabilidad de gque la tuberia
cumpla con las normas, segun el caso, relacionadas en la presente especificacion.

La empresa Contratista deberd informar con anticipacién al Residente de la
llegada de la tuberia y accesorios y serd el Unico responsable de la custodia de la
tuberia y los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.)
en fabrica o bodega del proveedor de la tuberfa y accesorios, las pruebas

certificadas en fabrica y todos los gastos que se requieran para su completa y
correcta entrega. :

Se entendera por instalacién de tuberfa hidraulica de PVC a los trabajos

requeridos por el contratista para efectuar la intercesion del extremo
achaflanado a la campana Anger. Las tuberias que han sido cortadas en la obra
deben achaflanarse.

Para obtener una insercién correcta deberan seguirse las siguientes
recomendaciones:

1. Antes de efectuar la insercién deberan limpiarse tanto la ranura de la :
campana como el extremo achaflanado del tubo. %

2. En la ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de
empague de tres labios para facilitar la colocacién del anillo, este puede
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mojarse con agua limpia.

2. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante
Duralon o Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor.

4. Aplicando el lubricante se insertard el extremo achaflanado en la
campana. Es de importancia que la insercion se haga Unicamente hasta
la marca de color que se encuentra en el extremo del tubo.

5. Se debe tener especial cuidado de que la insercién no se haga hasta el
fondo de la campana, ya que la unién Anger opera como junta de
dilatacion. '

Cambios de Direccién de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse Unicamente en
la parte lisa del tubo hasta-los limites que especifican los fabricantes para este
tipo de tuberfa, ya que el cople no permite cambios de direccion.,

Cruce de Carreterasy Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el
tubo pase a una profuh,didad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener
una profundidad de 100 centimetros mas el didmetro del tubo. En caso de que
esto no sea posible, se recomienda proteger el tubo cubriéndolo con otro de
acero y/o las |nd1caC|ones del Ingenlero

Atraques. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de
direccion o de pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia
producidos por la presi'én hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuara la prueba hasta despues de haber transcurrido cinco dias da
haberse construido el ultimo atraque de concreto pero si se utiliza cemento de
fraguado rapido, las pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse
colado el ultimo. En caso de que no haya atragques de concreto, las pruebas se
efectuaran dentro de los tres dias habiles después de terminada la instalacién.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros,
incluyendo piezas especiales y valvulas de estos. En esta prueba la tuberia se
llenaréd lentamente de agua y se purgara de aire entrampado en ella mediante la
insercion de una valvula de aire en las partes mas altas del tramo por probar. Se
aplicara la presion de prueba mediante una bomba apropiada y se mantendra
una hora como minimo.

El volumen para estimar serd el nimero de metros lineales de tuberia, conforme il
\j\ a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. '
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La prueba hidrostética de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando
menos dos tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de
cabezales apropiadosy llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba,
la presion maxima serd igual al porcentaje de la presién de trabajo disefiada para
el tubo de que se trate y serd mantenida durante periodos minimos
preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de acuerdo al
método de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-00I-
CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba.

Dentro del concepto debera contemplarse el suministro de la tuberia puesta en
obra, equipo, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su
correcta ejecucion. 3

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberfa hidraulica de P.V.C.,
sera medido para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos
decimales. Al efecto se determinaran directamente el nimero de metros lineales
de tuberia suministrada, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente, el precio incluye la mano de obra, debiendo incluir las siguientes
actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y mater_iales para certificar su buen estado.

b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la
zanja. _

c).- Bajado de la tuberfa, instalacién y prueba hidrostatica con el manejo del agua;
y reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista
que no cumplan con los requisitos sefialados en las especificaciones que
correspondan, segun el tipo de material, asi como las excedentes en nimero de
metros lineales, conforme a las lineas proyecto y/o las érdenes del Residente.

CONCEPTO
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| 8016 00A
8016 01A_| A
8035 00A | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE

COMPUERTA VASTAGO FIJO DE {125 PSI) PUESTA
EN OBRA...

8035 03A | DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. 1 pzA |
DEEINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales y
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y
deba realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas
especiales de fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, empaques de
plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault, y valvulas en sus diversos tipos
existentes necesarios para la construccién de redes de distribucién y/o lineas de
conduccién de agua potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo juntamente con
las valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas esipécialés y sus bridas, serén fabricadas para resistir una
presién de trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2).

Los empagues de plomo para las bridas de vélvulas y piezas especiales de fierro
fundido estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como
minimo un 99.94 % de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-
T-021-SCFI1-2009 y para los empaques de neopreno su fabricacion sera de
acuerdo con la Normatividad vigente. Todos los materiales serdn puestos en obra.

Se entenderd por instalacién de piezas especiales y extremidades de fierro
fundido al conjunto de operaciones que debera realizar el contratista para
colocarlas seglin el proyecto y/o las érdenes del residente. Previamente a su
instalacién el residente inspeccionara cada’ unidad bara eliminar las que
presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas seran
retiradas de la obra y no podréan emplearse en ningun lugar de esta. Asi mismo
debera cerciorarse que los didmetros a instalar coinciden con los establecidos en
el proyecto.

AN
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Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra,

exceso de pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en
su interior o en las juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de
dicho tramo, colocdndose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos
cruceros que no se conecten de inmediato. Si se trata de piezas especiales con
brida, se instalard en esta una extremidad a la que se conectara una junta o una
campana de tubo, segln se trate respectivamente del extremo liso de una
tuberia o de la campana de una tuberia de macho y campana. Los cruceros se
colocaran en posicion horizontal, con los vastagos de las véalvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, vélvulas y demés piezas
especiales que sefale el proyecto y/u ordene el Residente.

Previamente a su instalacién y a la prueba a que se sujetaran junto con las
tuberias ya instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan
piezas madviles se sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presién
de 10 kg/cm2. Las valvulas y piezas especiales que tengan piezas mdviles se
sujetaran a pruebas de presién hidrostética individuales del doble de la presién
de trabajo de la tuberfa a que se conectaran, la cual en todo caso no debera ser
menor de 10 (diez) kg/cm?2.

Las partes integrantes de las vélvulas serdn capaces de resistir una presién
minima de prueba de 20 Kg/cm2 (300 Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones
permanentes ni desajustes en cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto
sefale especificacion diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten
defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente
por el Contratista sin compensacion adicional.

Durante la instalacion de piezas especiales y valvulas dotadas de bridas, se
comprobara que el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del didmetro
adecuado a las bridas, sin que sobresalga invadiendo el espacio del didgmetro
interior de las piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales deberd de efectuarse /
cuidadosamente apretando los tornillos y tuercas en forma de aplicar una
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presién uniforme que impida fugas de agua. Si durante la prueba de presion
hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales juntamente con la
tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un ernpaque que
no se encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con
anterioridad.

La instalacién de las piezas sera puesta en obra, y se debera considerar,
herramienta, mano de ‘obra, equipo y todo lo necesario para su correcta
colocacion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de piezas especiales y
extremidades se medlran en p|eza al efecto se determlnara directamente en el
almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con limitacién maxima al
indicado en las especificaciones de fabricacién. No se considerard el peso
correspondiente a to'rh:illos, empagues y valvulas en las mismas, ya que estos se
pagaran por separado a los precios estipulados en el catadlogo. La cantidad para
pagar sera de acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nUmero de piezas especiales
o valvulas que traigan consigo sus respectivos empagques y tornillos de fabrica, ya
que en este caso no se consideraran estos para fines de pago.

Por lo gque respecta a las demas plezas se .mediran y pagaran por unidad
conforme a los precios del catalogo correspondiente
a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano
fino o uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la AS.TM.,
Especificaciéon A-126-42 Clase B.
b) La fundicion para fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin
arena o impurezas. '
c) Las piezas especiales terminadas tendrdn las mismas caracteristicas que
la fundicién y estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia

lisa, sin rugosidades, huecos o grietas.

~
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d) La fundicion que se utilice para la fabricacién de las vélvulas sera de fierro
fundido gris al horno eléctrico, que produzca un material resistente de
grano fino y uniforme, sano, limpio, sin arena ni impurezas y que cumpla
con los siguientes requisitos de la especificacion A-126-42 o la que la
sustituya; salvo indicacion especifica que sefalen adiciones o
modificaciones.

e) El acero usado para la fabricacion de tornillos y tuercas cubiertas o
cualquier otra parte de la vélvula, debera satisfacer la Especificacion A-107,
de la AST.M o la que la sustituya, a menos que por condiciones especificas
se estipulen modificaciones. i

f) Elacero al carbén usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra
parte de la valvula, debera ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado
MCB de la AS.T.M o la que la sustituya, salvo indicacién especifica.

g) La pintura epdxica deberd cumplir con lo sefiala en las especificaciones
particulares del proyecto. Se evitara que cuando se ponga en operacién el
sistema queden las valvulas parcialmente abiertas y en condiciones
expuestas al golpe de ariete, ya que esto ocasiona desperfectos o
desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o ruptura de las

tuberias.

Por ningdn motivo se permitirdn grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno
de estas con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse
entre si, por medio de empagues adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las
Normas vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran
sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacién
adicional. 7

7
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"'iiz;o_dﬁ "CAJAS PARA OPERACIO

VALVULAS, MEDIDAS |
INTERIORES...

CAIA

DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas de operacién de valvulas se entenderan a las
estructuras de mamposteria y/o concreto, fabricadas y destinadas a alojar las valvulas y
piezas especiales en cruceros de redes de distribucién de agua potable, facilitando la
operacion de dichas valvulas.

Las cajas de operacién de valvulas seran construidas en los lugares sefialados por el
proyecto y/u ordenadas por el Residente a medida que vayan siendo instaladas las
valvulas y piezas especiales que formarén los cruceros correspondientes.

La construccién de las cajas de operacién de vélvulas se hara siguiendo los lineamientos
sefialados en el proyecto y/o las érdenes del Residente.

La construccién de la cimentacién de las cajas de operacién de vélvulas debera hacerse
previamente a la colocaciéon de las valvulas, piezas especiales y extremidades que
formaran el crucero correspbndiente, quedando la parte superior de dicha cimentacion
al nivel correspondiente para que queden asentadas correctamente y a sus niveles de
proyecto las diversas piezas.

Las cajas de operacién de vélvulas se construirdn segun el plano aprobado por la
CONAGUA, y salvo estipulacién u érdenes del Residente, seran de tabique junteado con
mortero cemento-arena en proporcién de 1:3 fabricado de acuerdo con lo sefialado en la
Especificaciéon 4020. Los tabiques deberdn ser mojados p'revia_mente a su colocacién y
dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5 (unoy medio)
cm. Cada hilada horizontél debera quedar con tabigues desplazados con respecto a los
de la anterior, de tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de las
juntas que las forman (cuatrapeado).

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Residente, bien sea por la poca
resistencia del terreno u otra causa cualquiera, la cimentacién de las cajas de operacion
de valvulas quedara formada por una losa de concreto simple o armado, de las
dimensiones y caracteristicas sefialadas por aquellos y sobre la cual apoyaran los cuatro

muros perimetrales de la caja; debiendo existir una correcta liga entre la losa y los citados
muros.

El paramento interior de los mures perimetrales de las cajas se recubrird con un aplanado
de mortero cemento-arena en proporcion de 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 {un)
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centimetro, el que sera terminado con llana o regla y pulido fino. Los aplanados deberan
ser curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando sea necesario se usaran cerchas para
la construccion de las cajas y posteriormente comprobar su seccion. Si el proyecto o el
Residente asi lo ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades de piezas especiales
en las paredes de las cajas se emboquillaran en la forma indicada en los planos u
ordenada por el Residente.

Cuando asf lo sefiale el proyecto se construiran cajas de operacién de valvulas de disefio

especial, de acuerdo con los planos y espec:fcacmnes gue oportunamente suministrara
la CONAGUA al Contratista.

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Residente, las tapas de las cajas de
operacion de valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo los

lineamientos sefialados por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes
requisitos:

a) Los muros de la caja de operacion de vélvulas serdn rematados por medio de un
contramarco, formado de fierro dngulo de las mismas caracteristicas sefialadas
por el proyecto para formar el marco de la losa superior o tapa de la caja. En cada
angulo de esquina del contramarco se le soldard un ancla formada de solera de
fierro de las dimensiones sefialadas por el proyecto, las que se fijaran en los muros
de las cajas empleando mortero de cemento, para dejar anclado el contramarco.
Los bordes superiores del contramarco deberdn quedar al nivel de la losa y del
terreno natural o pavimento, segun sea el caso.

b) Por medio de fierro dngulo de las dimensio_neé y caracteristicas sefaladas por el
proyecto se formara un marco de dimensiones adecuadas para que ajusten en el
contramarco instalado en la parte superior de los muros de la caja
correspondiente.

c) Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula
rectangular u octagonal formada de alambrén o acero de refuerzo, segun sea lo
sefalado por el proyecto; reticula que serd justamente de acuerdo con lo
ordenado por el Residente y nunca tendrd material menor del necesario para
absorber los esfuerzos por temperatura del concreto, y en general los esfuerzos

para que segun el proyecto se deba de calcular.

5
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d) Los extremos del alambrén o acero de refuerzo deberan quedar sujetos y soldados
al marco metaélico de la losa.

e) Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara
concreto de la resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el Residente.

f) La cara aparente de la tapa o losa de las cajas de operacion de valvulas deberan
tener el acabado que sefiale el proyecto y/o lo ordenado por el Residente y
deberan llevar empotrados dispositivos adecuados para poder levantarla, o se
proveera de un dispositivo que permita introducir una llave o varilla con la cual se
levantara la tapa.

g) Duranteelcoladodela losa se instalaran los dispositivos adecuados sefialados por
el proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje
destinados a operar las vélvulas que quedaran alojadas en la caja respectiva.

h) Tanto la cara apar’ente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma
deberan quedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural.
Cuando el proyecto lo sefiale y/o lo ordene el Residente, la tapa de las cajas de
operaciones dé valvulas serd prefabriﬁ:’ada de fierro fundido y de las caracteristicas

sefialadas o aprobadas por la CONAGUA.

Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundido seran rematadas
en sus muros perimetrales con un marco de disefio adecuado sefialado por el proyecto
y/o lo indicado por el Readente para que ajuste con la correspondlente tapa o conjunto
integral de la tapa. ' :

MEDICION Y PAGO. La constru_ccic’)h de cajas de operacién de valvulas para redes de
distribucién de agua potable serd medida para fines de pago en unidades completas,
considerandose como unidad una caja totalmente construida e incluyendo la
construccién y/o colocacién de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y
fabricada y colocada cuando sea de concreto. Al efecto se determinard en la obra el
ndmero de cada uno de los tipos de cajas de operacién de valvulas efectivamente
construidas de acuerdo con lo sefialado por el proyecto y/o por las érdenes del Residente.

De manera enunciativa se indican a continuacién las principales actividades implicitas
en estos conceptos:

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacién, considerando fletes, maniobras y movimientos totales; mermas vy

%
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desperdicios; asi como la mano de obra y el equipo necesario. Para su pago debera

evaluarse el tipo de caja de acuerdo con el proyecto correspondiente y/o lo ordenado por
el Residente.
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Fig. 2.- Dimensiones generales para cajas de valvula. Fuente: M.A:.P.A.'S. Libro 12.
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Fig. 3.- Dimensiones generales para cajas de valvula. Fuente: M.A.P.A.S. Libro 12
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Fig. 6.- Armado del contramarco. Fuente: MA.P.A.S. libro 12.
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Fig. 7.- Dimensiones de marco y Tapa. Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.
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DEFINICION Y EJECUCIéN. - Se entenderd por acarreos la transportacion de
material producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacion en camion
de volteo a una distancia de 1.0 kildbmetro, para fines de pago se medira en metros
clbicos con aproximaciéon a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camion
inactivo durante la carga, acarreo primer kilémetro y descarga a volteo, no
incluye la carga. El pago de este concepto solo serd procedente cuando lo ordene

el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente
en los vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la

carga.

El acarreo de material producto de excavacion, en camion de volteo en
kilometros subsecuentes al prlmero se medlra para fines de pago en metros
cubicos-kilémetros con aproximacién a dos decimales.
contempla el tendido y bandeado dentro del banco de tiro.

Dicho concepto

La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas corta o bien
aquella que autorice el Residente.

CONCEPTO

REHTOMA-
00

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, |

INCLUYE EXCAVACION,  RELLENO,
ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2",
LLAVE DE INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A
KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA

'DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2"

DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO

PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO |
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| NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | |

'Y GARANTIZANDO EL  SERVICIO AL‘
(DOMICILIO. ]
- REHTOMA- TOMA

| e I CON VIALIDAD DE T ERRACEREA |

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entender4 rehabilitacién de toma domiciliaria, a
las erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicién de
tomas domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a
realizar durante la ejecucién de la obra, dichas cantidades que se fijen en el
proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente se deberan de contemplar en su
totalidad en el presupuesto de proyecto

Se realizard una excavacién a cuando ‘menos 050 m. de profundldad para

colocacién de tuberfa, posterior a esto el relleno debers ser compactado al 90%
con material procedente de la excavacién.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de tormia domiciliaria, serd medida para
fines de pago por TOMA, con aproximacién a enteros. Al efecto se determinaran
directamente el nimero de piezas para tomas domiciliarias suministradas,
conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenos y la
instalacion de: abrazadera de 3" 0 4" con salida de 1/2" segin indique el proyecto,
llave de insercién de 1/2" de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad
con alma de aluminio de 1/2" de diametro, valvula de banquéta de bronce de 1/2",
registro para llave de paso o bota y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

CLAVE " CONCEPTO ; ' UNIDAD ............

PV.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO

SERIE 25 NOM-001-CNA, NMX 215, DE 160 MM

............... DE DlA’METRO. : 4
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE M
P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO
SEIPVCS208 | SERIE 20 NOM-001-CNA, NMX 215, DE 200 MM
DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA
 HIDROSTATICA)

SEIPVC256
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La presente especificacién, se sujetan a lo sefialado en las especificaciones
generales segun las claves genéricas 2040 00 y 8000 (suministros) de las
Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de
tuberfa de PVC, para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el
contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o
las 6rdenes del Res:dente asi como el proceso de la instalacién de lo
suministrado.

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas
en el proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial
Mexicana NOM-001-CONAGUA-20T1.- Sistemas de agua potable, toma
domiciliaria y alcantarillado sanitario- Hermeticidad- Especificaciones y métodos
de prueba, asi como: NMX-E-241-CNCP-2013.- industria del plastico- -tubos de
polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con junta hermética de
material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-serie
inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberan cumplir con la norma
“NMX-C-412-ONNCCE1998.- Industria de la construccion - anillos de hule
empleados como empadgue en las juntas de tuberfas y elementos de concreto
para drenaje en los sistemas de aicantarlllado hermético; asi como la norma
NMX-T021-SCFI-2014.- Industria hulera - ‘anillos de hule empleados como

empaque en los sistemas de tubenas espemﬂcacmnes y métodos de ensayo o las
que las sustituyan.

La tuberfa suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de
demostrar que cumple con la presente especificacion.

Los métodos de ensayos cumplirdn'y se llevaran a cabo con las normas
siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacion de la densidad de
los materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federaciéon el 23 de abril de 2004,
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NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presion hidraulica
interna sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo.

Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de noviembre
de 2004.

NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del plastico - Resistencia al aplastamiento en
tubos y conexiones — Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico - Dimensiones en tubos y conexiones
- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacién
el 29 de noviembre de 2006.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y

conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de |a
Federacion el 15 de febrero de 2010.

NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en
materiales de polietileno —- Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada
en el Diario Oficial de la Federacidn el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la tension de
materiales plasticos — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federacién el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico - Determinacién de |a resistencia a
la flexion - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 06 de enero de 2011.

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - fIndice de fluidez de
termoplasticos por medio del plastometro extrusor - Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de
noviembre de 2004.

gradiente — Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 04 de noviembre de 1985,

p

]

NMX-E-166-1985 Plasticos - Materias primas - Densidad por columna de M
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NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la flexién — Método
de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion
el 04 de mayo de 2010.

NMX-E-184-SCF1-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por
esfuerzo ambiental para los materiales plasticos de etileno - Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de
junio de 2003.

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico — Hermeticidad de la union para
tuberias plasticas con anillo' de material elastomérico - Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 15 de
junio de 2012. 2

En relacién con el método de ensaye de Tension Constante de Ligamentos
(NCLS) conforme al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista
debera presentar el certificado de calidad de la tuberia, emitido por un
laboratorio avalado por Entidad Mexicana de Acreditacion, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a
intervalos no mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razén social, marca registrada o simbolo del fabricante.

o Material del que estd fabricado el tubo (PE).

e Didmetro ncsmi'hal (Dn) . "

¢ Rigidez (Kpa) o S'N.

e Uso “ALCANTARILLADO"

o Referencia a esta norma mexicana -

o Fecha de fabricacién (dia/mes/afio o afo/mes/dia)

e Simbolo o leyenda “Hecho en México" o pais de origen
e Marca de conformidad cuando asi se autorice

« Nombre o identificacion de la planta en la cual se fabrico el tubo (cuando
haya mas de una)
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El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccién no exime al
Contratista de la responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las
normas aplicables y referidas en la presente especificacion.

La empresa Contratista serd el Unico responsable de la guarda y custodia de la
tuberia y los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final y debera
informar al Residente con anticipaciéon de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacion de tuberia de PVC, es un sistema en el que las uniones se realizan
por medio de espiga y campana. El tipo de instalacién adecuada para los tubos
perfilados varia en funcién de la rigidez del tubo, la profundidad de instalacion,
las caracteristicas del suelo natural y el_ material de relleno disponible. La Norma
ASTM D2321 es la practica de instalacién estandar para toda tuberia
termoplastica para aplicaciones no presurizadas.

Los procedimientos de instalacion que se detallan a continuacién tienen como

objetivo ayudar al ejecutor a realizar una instalacion en perfectas condiciones de
funcionamiento.

Recomendaciones de instalacién. - Una instalacién adecuada es la que
determina en mayor medida el comportamiento a largo plazo de cualquier
tuberia de drenaje, los procedimientos basicos y precauciones son de hecho muy
similares a los de las tuberfas de concreto y metélicas.

La instalacion de la tuberia deberd de ser de acuerdo con las recomendaciones
de la ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacién de producto de
la ficha de datos técnicos de la tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede
disminuir el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en
una superficie plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del
material de zanja excavado; se debe dejar algo de espacio entre las tuberias para /

A
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proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de la ruta del equipo en un
lugar que permita que la excavacién proceda sin interrupcion.

DESCARGA.

El contratista deberé preparar un area para el almacenaje de los productos en la
obra. Se recomienda que esta area sea plana y esté libre de piedras, superficies
accidentadas y desperdicios. Debe estar alejada de la ruta del trafico de
construccion.

La tuberfa podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelta,
dependiendo del tipo y de la cantidad del producto. La tuberia emparrillada
puede ser descargada con una retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con
una cuerda de nylon o cable almohadillado. La cuerda debera ser colocada
alrededor del emparrillado cada un tercio mientras levanta el mismo hacia el
suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para descargar parrillas
completas, la paleta puede ser abierta y asi descargarse largos de tuberia en
forma individual. La tuberia no emparrillada puedé ser descargada rodando
cuidadosamente largos individuales de tuberia suelta desde el camién hasta un
cargador frontal y de ahi hacia el suelo. En forma alternativa, la tuberia puede
también ser elevada utilizando una cuerda de nylon o cable almohadillado en los
terceros puntos. Equipo tal como aguilones para carga y horquillas elevadoras
no debera ser utilizado debido a que pueden dafiar la tuberfa. Refiérase a la
siguiente para ejemplos del correcto manipuleo durante la descarga.
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Fig. 8.- Descarga de tuberia.
ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberdn permanecer en las parrillas para el
almacenamiento en la obra. La tuberia no emparrillada puede ser almacenada
en forma temporal en un area plana libre de desperdicios fuera del area de trafico
de construccion. Empiece el almacenaje con maderas de seguridad espaciadas
a la anchura del almacenaje propuesto, a una distancia ho mayor a los terceros
puntos. Para tuberias con campanas adjuntas, un método comun de apilamiento
es alternando la direccion de las tuberias de manera que las campanas no se
apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Figura siguiente, un maximo de
tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la direccién. Las capas
subsecuentes deben seguir el mismo patrén que la primera, pero con un menor
ndmero de tuberias en cada bloque. Para tuberias de interior liso, el espacio de
almacenamiento puede a veces ser minimizado encajando didmetros pequeios

p
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dentro de didmetros de mayor tamafio. Los empaques instalados en fabrica
sobre la espiga pueden ser protegidas ubicandolas entre las corrugaciones de la
tuberia. Solamente se debe encajar el interior de tuberfas corrugadas cuando la
tuberia puede ser retirada facilmente.

Se deben tomar ciertas medidas de precaucién en el manipuleo de la tuberia
durante al apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada
contra otra tuberia u objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado debera
limitarse a aproximadamente a 2 m a fin de que la tuberia pueda ser manipulada
manualmente en forma facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexion, empagues
y accesorios deberan ser almacenados en un area apropiada lejos del trafico de
construccién, protegidos contra dafio y robo. Los fabricantes podran
proporcionar instrucciones especificas para el manipuleo de estos items.

Ciertas normas de precaucién deberan tomarse durante el almacenaje y
apilamiento en la obra. Mientras tuberias de didmetro pequefo y accesorios
livianos pueden generalmente ser manipulados en forma manual, tuberias de
mayor didmetro requieren de equipo tal como ser retroexcavadoras, con una
cuerda de nylon o un cable almohadillado envuelto alrededor de los terceros
puntos para un manipuleo seguro. Los accesorios pesados, por ejemplo, deben
ser cuidadosamente manipulados por medio de equipos. No debe subirse sobre
el apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugar y de regulaciones
sobre seguridad, deberan tam_biéh tomarse otras precauciones.

Colocacién en linea de la tuberia

Colocar la tuberia y accesotios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede
disminuir el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en
una superficie plana lo més cerca posible a la zanja en el lado opuesto del
material de zanja excavado; se debe dejar algo de espacio entre las tuberias para
proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de la ruta del equipo en un
lugar que permita que la excavacion proceda sin interrupcion.
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Fig. 9.- Detalle de almacenamiento de la tuberia.

PREPARACION DE LA INSTALACION.

Una instalacion de tuberfa sélida comienza con una fundacién estable. E fondo
de la zanja debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de
encamado y debe estar libre de piedras, trozos de tierra, suelo congelado o
desechos.

Se podra requerir de una sobre-excavacién o de una sub-excavacion a fin de
retirar crestones de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian
no proporcionar un soporte uniforme y apropiado a la tuberia. Normas ASTM y
fabricantes independientes de tuberia podran también proporcionar pautas
adicionales en relacion con las necesidades de la fundacién en estas situaciones,
en base a la severidad de las condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacion de la tuberia puede crear
una situacion de peligro y hacer casi imposible la instalacién correcta de |a
tuberia. El agua tenderd a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea,
grado o inclinaciéon se vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere
de efectuar un desaglie.

ENCAMADO.

El encamado es la porcién de la envoltura del relleno la cual se coloca _
directamente sobre la fundacién; refiérase a la Figura siguiente. El encamado M
debera ser suficiente como para proporcionar un soporte uniforme y firme para

la tuberia y mantener el grado de la tuberia; la profundidad de encamado que se

usa comunmente para referencia el de 4” (0.1 m) o lo estipulado en el proyecto

J
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Fig. 10.- Encamado de la tuberia.

Si una tuberia incluye unajunta tipo campana esp!ga (beII and spigot) donde la
campana es bastante mas grande que la tuberla el fabricante podra requerir el
uso de “agujeros para la campana” en la instalacién. Los agujeros para la
campara son depresiones en el encamado disefados para acomodar la conexion
a fin de que no ocurra un punto de esfuerzo.

Sl SOBREEXCAYAR EN EL LUGAR DE
APOYO DE LA CAMPANA

N 0 AJUSTAR LA ALINEACION O LA DESYIACION
ANMGULAR CON EL TUBO ENCHUF ADD

Fig. 11.- Detalle de la campana en tuberias.

COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o
con el uso de equipo, dependié'n’do del tamafo de la tuberia y de las condiciones
de la zanja. No arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterlaala zanja. Las
bandas para acoplamiento, piezas de conexion y productos similares deben ser

manejados cuidadosamente, utilizando el equipo y correas apropiados, de ser B
i

/
w\ / Pagina 46
Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal, TrOMJo
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 4. Wfi,ﬂ 25 LRILA




AL DE AGUA POTABLE
T DE KALARA

| CMAS % Xalapa

H. Ayuntamiento

necesario. Estos productos no deberan ser desechados ni manipulados de forma
incorrecta.

Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para dafios luego de
su descenso hacia la zanja, pero antes de su conexién. Las tuberfas y los extremos
de las piezas de conexién deberan estar lo mas limpias posible a fin de permitir
el correcto ensamblaje y funcionamiento éptimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja
misma. La pared de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el
lugar. Si la inclinacion no es una opcién, entonces se puede utilizar ademado
para zanjas o alguna otra manera para obtener un area de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de
la tuberia. Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el
relleno como las juntas de la tuberfa. La siguiente informacién proporciona
recomendaciones sobre el modo de utilizar ademado en zanjas sin ocasionar
problemas a la tuberfa. Esta informacién no tiene el propésito de remplazar los
requisitos de seguridad en la instalacién recomendados en las especificaciones
del proyecto y/o los empleados y considerados en el procedimiento constructivo
propuesto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuberia y relleno es
proporcionar una “sub-zanja" para colocar la tuberia y relleno. La sub-zanja debe
extenderse por lo menos ¥ del didmetro de la tuberfa por encima del encamado.
Elrelleno dentro de la sub-zanja debe cumplir con las especificaciones del disefio.

El entibado o ademado de zanja puede extraerse por el borde superior de la sub-
zanja sin afectar la tuberfa o el relleno.
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Fig. 12.- Ademado en zanjas para tuberia.

El volumen para estimar serd el nimero de metros lineales de tuberia, conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (LA.B.)
en fabrica o bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las pruebas
certificadas en fabrica y todos los gastos que se requieran para su completa y
correcta entrega. Asi como la herramienta, equipo, mano de obra, material
puesto en obray todo !o necesano para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El sumimstro e tnstalac:on de tuberia de cuaiqmer tipo, sera
medido para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales.
Al efecto se determinaran dlrectamente el nimero de metros lineales de tuberia
suministrada, conforme a las lineas de. proyecto y/o las 6rdenes del Residente, el
precio incluye la mano de obra, debiendo incluir las siguientes actividades que
se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y__materiales para certificar su buen estado.

b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la
zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacién y prueba hidrostatica con el manejo del agua;
y reparaciones que se pudiesen requerir.No se estimaran para fines de pago las
tuberias suministradas por el contratista, fuera de las lineas de proyecto y/o las o
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érdenes del Residente, o las que no cumplan con lo sefialado en estd
especificacion. El material serd puesto en obra.

| SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA | | i
SUMID286  DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: 200 MM (8") |
| X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y
| |CODO DE 45°X6"

PVC de 8"X6", el coruunto de operaCIones gue debe ejecutar el contratista para
colocar en forma definitiva, segun el proyecto y/o las érdenes del ingeniero, las

piezas especiales que requiera la construccmn de redes de alcantarillado
sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partlr del parametro exterior de
los edificios en el sitio que sefalen los planos o prescriba el Ingeniero y las
terminara conectandolas en la insercién correspondiente en el alcantarillado; el
otro extremo de la conexién, segln lo determine el Ingeniero lo tapara el
Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de 90
(NOVENTA) grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros y 20 centimetros o mas de
diametro a juicio del Ingemero

La pendiente minima que en general se admitirad para la tuberia de la conexién
sera del1% (uno) por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar

de su longitud, tendra como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa
autorizacion escrita del Ingeniero. La pendiente podré reducirse a un medio (1/2)
por ciento, pero Unicamente cuando ello sea necesario a fin de dejar el colchén
minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir las conexiones, el
Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del albafal del predio, si
existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior del
mismo, a fin de evitar que cuando se construyan albafales en el interior del ///
predio, ellos queden faltos de colchdn, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera
posible satisfacer ambos requisitos de colchén y pendiente minimos; el

=
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Contratista no hara la conexién y debera comunicarlo por escrito al Ingeniero
para que éste resuelva lo procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado
de determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente
éstas, se construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalaciéon de piezas especiales del servicio de
alcantarillado se medira por. PZA. en conexiones comprendida cada una de ellas
exclusivamente la yee y el Codo de 45 grados; es decir sera por juego. El precio
unitario incluye las maniobras para distribuir las piezas a lo largo de la zanja,
bajada y tendido.

CONCEPTO UNIDAD

'SUMINISTRO E_ INSTALACION DE TAPON PZA |
SITAP 01  CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE |

| |3” DE DIAMETRO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro e instalaciéon de “tapon
campana” al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el
Contratista para abastecer en el almacén de |la obra |os tapones campana de PVC
hidraulico de 3", necesarias para la construccién de redes de distribucion y de
conduccion de agua potable, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes
del Residente.

La funcién del tapén campana consiste en detener el fluido en el extremo del
tubo de conduccién, el modo de utilizacion es conectando campana con espiga
por medio de presién.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de tapdon campana se medira
por unidad completa; al efecto se determinara directamente en el almacén de Ia
obra el nimero que hubiere proporcionado el Contratista con el fin de que el
pago se verifique de acuerdo con el tipo y didmetro respectivo conforme al
catdlogo de conceptos correspondiente.

Y
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por SONDEO aguel correspondiente
a perforaciones de pequefia medida aproximada de 15 x 15 m, lo cual sera
realizado con el equipo y personal correspondiente.

MEDICION Y PAGO. - E| Sondeo se pagara por la unidad SONDEO conforme a las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, incluyendo todos los materiales
puestos en obra, es decir, en el lugar de su utilizacién considerando todos los
acarreos, movimientos y maniobras necesarias para su ejecucic’m y mano de obra.

No se considerard para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el
Contratista fuera de las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

PROYECTO:

ARQ. JAIR RAMIREZ RODRIGUEZ
ANALISTA
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