COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA:; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, AS[ COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS: TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUERBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, | LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS

DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-077-2023 PT-2
DIRECCION DE OPERACION =
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA GBRA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO | NOMBRE [ MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO.* | EQUIPO No.DE || CAPACI || COMBUSTIBLE || POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) | PROPIO || ALQUILADO | OPCION | FECHA
MODELO | ARO| SERIE | DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS VY
CONTRATOS COMPLETQOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

& 4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HACA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR

FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOIJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCERY LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.

a
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-I13P-OP-077-2023 _U._u h.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
FIRMA DEL |PLAZO DE EJECUCION DE |FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS

N° DE

CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-5 MANIFESTACION  ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADQ; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-077-2023 PT-S

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacién, relativa a la preparacién e integracion de
la proposicién; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacién.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenierfa, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comision proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL é

NOTA: La redaccién de esta manifestacién deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
o)
02
03
04
05
06
07
08
09
10
ELe:

ATENTAMENTE

7/ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL Z



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-13P-0OP-077-2023 -

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAIJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente;

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algin de obra ptblica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para él, su cényuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, forrnen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

IIl. Las que desempefien un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
gue dichas personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefar un empleo, cargo o comisién en el servicio
publico, derivado de la aplicacién de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones, /./?
Arrendamientos, Administracién y Enajenacién de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de f
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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DIRECCION DE OPERACION
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Ill. Los licitantes gue participen en un mismo procedimiento de contratacién y gue se encuentren
vinculados entre si por algln socio o asociado en comun;

IV. Agquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algln contrato de obra publica; y se trate de
la contratacidon de un servicio relacionado con la obra publica como dictamenes, peritajes, anélisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracidn de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que
desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspensién
de los efectos del mismo;

VIl. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicién de la ley o asf lo
determine el érgano de control respectivo;

VIII. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Plblico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente Publico convocante durante un afio calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha

determinacién y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion IV de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil, y

X|. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpésita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacion con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Laredaccion de esta manifestacion deberé transcribirse en papel membretado del Licitante.
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASI COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGCAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS| COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

.
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-077-2023

DIRECCION GENERAL ) pT"‘?
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, ASI COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUCARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidn por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a2 los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacién de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron

en ellay considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL /



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS, DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.

a



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-077-2023

DIRECCION GENERAL pT"B

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGARY FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RIOS

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de |a presente Licitacidn, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los
sefialados por |la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccién XXVIII de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mimismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comision induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGCO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccidon de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante

ez



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A JULIO 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y
ACTUALIZADOS AL 31 DE JULIO DE 2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL

FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.

7



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGCAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FISICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).

-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO

'd



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-0OP-077-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LO
TRABAJOS:

S

PT-11

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE

EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

INICIO TERMINACION

MES || MES || MES || MES || MES

MES

TOTALES

6




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
L Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO. ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARCADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

"
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

N

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I13P-OP-077-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-12.1

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
AREA DE LOS MES MES MES MES MES MES TOTAL
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD TRABAJOS INICIO || TERMINO ) 2 3 4 5 6
P I

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo la
clave del concepto )




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-077-2023

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PT-12.2
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE |FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:

LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NOMBRE DEL RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
NO. DE AREA DE
j TOTAL
EQUIPO F v
% EQUIPO UTILIZACION FRESTNG EQUIPOS micio | Termino | MES| MES | MES | MES | MES | MES
1 \ 1 2 3 4 5 6

/] \

/] A\

/| A\

\

| \
/| \

— D h

Conceptos de trabajo \_

donde intervienen, rJu ﬁ
puede indicarse solo la Cantidad de

clave del concepto ) L unidades a utilizar J




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

N

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-077-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO

LICITANTE

TRABAJOS

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

EJECUCION DE LOS | PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION

UNIDAD

FECHA ANO

CANTIDAD
INICIO

MES MES MES MES MES
TERMINO

MES

TOTAL

o




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO

DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-077-2023

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT-12-4

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS FECHA ANO

CATEGORIA TOTAL
Tl
e INICIO || TERMINO | uUNIDAD MES MES MES MES WS HES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA

q
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.

5



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENCA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LECAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA: ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.

a8



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.3 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

il
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-077-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-1.3

RAZON

FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS
I LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |
No MATERIAL O INSUMO UNIDAD

( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS)

CANTIDAD

PRECIO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL
(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

LICITACION POR INVITACION A

N° CMAS-I3P-OP-077-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
ll ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) |
(DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI ) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DfAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM) | DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
St DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
( ) FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(T1) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) — (DINLA)
(TP/T1) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp

Donde:
Fsr=
Ps=

Tp=
Tl=

(+) Tp
TI TI

Representa el factor de salario real.

Representa, en fraccién decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de |a Vivienda para los Trabajadores.
Representa los dfas realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).

Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-I3P-OP-077-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CIAVE | CATE | SALARIO TR/T1 | SALARIO BASE DE LEY IMSS LEY TOTAL spf
GOR! | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
sn) Sn*(DIAS ART25 | ART72Y | ARTIO6 | ARTIOE | ART ART | ARTIES | ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 3 FRAC! | FRACC I 107 147 | FRACC I, 2n ART 168 FRACCION {Fsr)
CALENDARIO) REF. FRrRACC I DECIMAL
2023
% 753875 % g
105 % % 2040 1o| o70% | 175%| Vara %| 100% 200% 500% k]
UMA 2023
TL
™




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I3P-OP-077-2023 "

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2023 $103.74
1 1.00 SM 3.150% | $207.44 $155.61
1] 1.01 SM a 1.50 UMA 3.281% $209.51 $0.00
1] 1.51 a 2.00 UMA 3.575% | $156.65 $207.48
v 2.01a2.50 UMA 3.7561% | $208.52 $259.35
v 2.51 a3 3.00 UMA 3.869% | $260.39 $311.22
Vi 3.01a3.50 UMA 3.953% | $312.26 $363.09
Vil 3.51 a 4.00 UMA 4.016% | $364.13 $414.96
Vil 4.01 UMA en adelante 4.241% $416.00

ANEXO B

Transitories
Primero, Ei presente Decreto entrara en viger el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios sigulentes.

Segundo. La cuota patronal prevista en el articulo 168, fraccion |1, incise a), de la Ley del Seguro Social sera aplicable de
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con Ia siguiente tabla:

Saiaric base
de 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
cotizacidn
1.0 sm* 3150% 3.150% 2.150%  3.50% 3.450%  3180% 3150% 3.150% i
1.01SMa
1,50 UMA™  3281%  3413%  3544%  3676%  3.807%  3939%  4070%  4202%
1514200 /1/’
UMA 3675% A000%  4.420% 4851% 5276% S5.701% 6.126% 6.552% {
2012250
UMA 3751% 4.353% 4954%  5.586% 6.157% 6.750%  7.360%  7.082%
2512300
UMA 3.860% 4588% 5307% 6.026% ©.745% T464% B.183% 8.202%
301aldb80
_UMA 3953% 4.758% 5550% 6.361% 7.164% 7967%  B770%  9573%
151 ad.00
LIMA 4.018% 48B3% 5747% 8613% T74TE%  BI45% 8.211% 10.077%
4.01 UMA en

adelanie 4241% 5331% 5422%  7513% 8BB03% OB04%. 10 7B4%  11878%

" TSakanio Minimo
A * Unidad de Medida y Actualizacion

3




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUTA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-I13P-OP-077-2023
DIRECCION DE OPERACION P E-2.'|
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAIJOS:
RAZON FIRMA DEL |[PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO
No. CATEGORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 ¥ 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, Y PARA LAS

CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y i, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONCAN.

LOS VALORES PARA LA DETEIRMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERAY RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

g



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION

GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-I3P-0OP-077-2023

PE-3

DESCRIPCION GRAL DE LOS

-CARGOSFDOS:

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE |EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIAY EQUIPO
EQUIPO No. ] CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE : ___ GASOLINA ___ DIESEL __ OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA & (HP) POTENCIA NOMINAL HP
[Pn) VALOR DE LAS LLANTAS 3 (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS, ESP. $ (HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo ) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA $ {Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE < (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ARNOS (t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
[ i) TASA DE INTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS PORANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS {Va) VIDADELEQUIP, ACC.Y/O PZAS. ESP. HORAS
{s) PRIMAANUAL PROMEDIO % ( Ht ) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
([ Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS PORTURNO TURNO
( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB.=C/t LITROS/HR.

|4~ MANTENIMIENTO Mm= Kox D

11- DEPRECIACION D=({Vm-Vr)/Ve =
1.2~ INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2 =
|3.- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =

(1) SUMA CARGOS FIJOS "

wjujuwpnjn

11.1.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc
11.2.- OTRAS FUENTES DE ENERG[A

13- LUBRICANTES Lb={Ah+Ga) Pa
1.4~ LLANTAS N= Pn/fVn =
I.5.- EQUIP, ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pa/Va =

(2) SUMA CONSUMOS ||
M= OPEEZE.IESE : i

CATEGORIAS CANTIDAD

SALARIO REAL IMPORTE

111.1.- OPERACION Po=5r/Ht=

>

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)=%

(sr)= $

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = §
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = $

4,




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)
PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGCOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO VY
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.

-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BYC.

oow>

m

aom

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

EDIFICIOS Y LOCALES

LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

BODEGAS

INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
CAMPAMENTOS

ommoowp

SERVICIOS
A CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
(8 DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

74 =

oOommoomp



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-077-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-4.1

RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE

DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION
DE LOS
TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CENTRAL

CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONALTECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SECURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCERPTOS A BYC.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

{ SUBTOTALES) § =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

EDIFICIOS Y LOCALES

LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

BODEGAS

INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G- CAMPAMENTOS

mo N Dy

(SUBTOTALES ) $ =

SERVICIOS

A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS ¥ LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $=

i



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREQS

A.- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) § =

GASTOS DE OFICINA

A~ PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F- LUZ GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

( SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

( SUBTOTALES ) § =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

{SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A, CONSTRUCCION ¥ CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DE PLANTAS VY ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) $ =

a e




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS § =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS

EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION DE NO SENALAR EL
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

/



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION
DIRECCION DE

GENERAL
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-077-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-4.2

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS
DEL LICITANTE TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

MES

TOTAL

1 2 3 o~ 5 6 7 8 =]

10

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

"MANO DE OBRA

HEQUI PO

ﬁcosm INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

IESTJMACION ES DE OBRA

"&MORTEZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO
ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS||

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
CUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

X100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

5 o~




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

PE-43  CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-44  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

i



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y |LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-|3P-OP-077-2023
DIRECCION DE OPERACION ) PE-4.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL |LICITANTE |EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.l | Supervision, control Y|Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-077-2023
DIRECCION DE OPERACION p E-S
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

. CONCEPTO
COSTO
MATERIALES UNIDAD | CONSUMO GRITARID IMPORTE
(i [ I I [ |
I MANO DE OBRA | suma's |
| CATEGORIA | UNDAD |  caNTIDAD | costo | IMPORTE |
[ | | [ l |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA §$
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD |  CANTIDAD RIS IMPORTE
| [ I [ ! |
SUMA $
[cosTO DIRECTO = I TOTAL $ B
PORCENTAJE | IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.L)= % C. I x { C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x ( C.D. + C.l.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x { C.D. + C.l + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.I + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C.L+C.F.+C.U. +CA.) UNIDAD




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, AS[ COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROCACIONES (FORMATO PE-10).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-077-2023
DIRECCION DE OPERACION p E_6
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
SOCIAL DEL | DEL EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

p



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-I3P-OP-077-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-7

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO IMPORTE
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO $
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

'd



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-077-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'8
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de  fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el casc de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave ;

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacién de acuerdo
con el proyecto y especificaciones gue me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicién.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacién, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades

del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la
obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucién y los precios unitarios gue proponemos.

7 Cec



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR vy
Supervisiéon, Control y Vigilancia.

7. Que,sien la licitacién resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico serda el C. ____ = con cédula profesional
No._____ expedida porla SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacién, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $___ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$____ paradarunimporte total de $ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismeo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que alguin
rubro en lo individual este incompleto y alin después al acto de presentacién y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original gue constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracién.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccicn de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hara
un representante, quien exhibird un escritoc donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por sf o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.

g



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENQS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-077-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

CONCEPTO DE

UNIDAD || CANTIDAD
cLave | LOS TRABAJOS

PRECIO
UNITARIO

PERIODO DE
EJECUCION

ANO

TOTALES

MES | MES | MES

Acumulado $

Acumulado %

Parcial $

Parcial %

PR




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL.

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-102 PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

A

L



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-077-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-10.1

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA| TRABAJOS | UNIDAD | CANTIDAD || unITARIO || INICIO TERMINO MES | MES | MES | MES | MES MES TOTAL
1 2 3 4 5 6
Parcial $
Conceptos de trabajo Acumujade §
donde intervienen; Parcial %

puede indicarse solo la
clave del concepto

Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-077-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE || NOMBRE AREA DE
EQUIPO DEL UTILIZACION
FORMATO EQUIPO
PT-2

NO. DE
EQUIPOS A
UTILIZAR

RENDIMIENTO
EFECTIVO

UNIDAD CANTIDAD

COsTO FECHA
HORARIO

AND

TOTAL

INICIO TERMINO MES MES MES 3
]

MES

&

MES

MES

f

/

Conceptos de trabajo
donde interviener;
puede indicarse solo la
clave del concepto

Parcial

Acumulado ;

Parcial %

Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-077-2023
DIRECCION DE OPERACION ) p E-.I 003
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

FECHA ANO TOTAL

NO. DESCRIPCION UNIDAD || CANTIDAD PRECIO INICIO TERMINO || MES || MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO 1 2 3 4 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado




DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. &
\
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENQOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-077-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'1 0-4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAIJOS.

FECHA ANO
AREA DE LOS i
TRABAJOS || DESCRIPCION || UNIDAD || CANTIDAD || PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES TOTAL
UNITARIO INICIO | TERMINO | 1 2 3| 4 5 6

Parcial $
Acumulado $
Parcial %

Total acumulado




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-T. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS

INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PE-12

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-|3P-OP-077-2023 p E'12
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL | PLAZO DE EJECUCION [ FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha , relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacién
siguiente que debe incluir: descripcién de los trabajos a realizar, el monto a invertir, niimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisidn Municipal de

Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del

Licitante.
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de |la leyenda gue oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccidn 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizardn con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacién del Contratista, en caso de sufrir
algun dafno hacer su reparacion.

El costo por la elaboracién, colocacién, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo deberd considerarse
en los indirectos de |la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.

7 _
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA

OPINION POSITIVA.
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO"” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE”
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, | LICITACION POR INVITACION A CUANDO
VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-077-2023

DIRECCION DE OPERACION p E -'
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: ) 4

RAZON SOCIAL DEL || FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS || FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
LICITANTE DESIGNADO
ANEXGS NO. DESCRIPCION DEL PRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM. DE FOLIO
DaCUMENTS DOCUMENTO DOCUMENTO

Sl NO DEL AL Sl NO DEL AL

PT-1
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6

PT-8
PT-9
PT-10
PT-
PT-12
PT-121
PT-122
PT-123
PT-12.4
PE-1
PE-11
PE-1.2
PE13
PE-2
PE-21
PE-3
PE- 4
PE-4]
PE-4.2
PE-43
PE-5
PE-6
PE-7
PE-8
PE-9
PE-10
PE-101
PE-10.2
PE-10.3
PE-10.4
PE-N
PE-12
PE-13
PE-14

A
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Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-XXX-2023, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por |a Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General al,
a quien en lo sucesivo se le denominara “"LA CONTRATANTE" y por la otra parte, la persona moral y/o
fisica XXXXXX XXXX, X.X. XX X.X. representada por el/la C. XXXXX XXXXXX XXXXXXX a quien en lo
sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas
siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE"” DECLARA:

z

Estar legalmente constituido como un Organismo PUblico Descentralizado de la Administracién PUblica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segun lo dispuesto en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994 asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002,

B

Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyd la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracién Pdblica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, seguin lo dispuesto en el articulo 40
fracciones I, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesidn
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacion realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver, mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver.,, mismo que se sefiala para todos los fines vy efectos legales del presente contrato y contar
con Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones Il, IV, V y VI, y 40 fracciones I, VI y Vi
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica v
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la X3 XK XXXXX XXXXX del XXX de XXX de esta Comisién Municipal de Agua Potable vy
Saneamiento de Xalapa, Ver, de fecha XX de XXXXX de 2023 mediante el Acuerdo niimero XXX/0G/2023
quedo aprobada esta obra en la X000 X000 XXXXXXX Programa General de Inversién 2023

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
- CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la xxaoooxx modificaciéon del Programa General
de Inversion 2023, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal con folio xxxx emitida por la
g Gerencia de Recursos Financieros con fecha XX de XXXXX de 2023. f

..
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H) Que el presente contrato se adjudica a "EL CONTRATISTA" después de la evaluacién de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS- I3P-XX-XXX-2023 |a cual reldne las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generales y particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto
qgue se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

II. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de |a Escritura Publica Nimero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX X000 XOOXXXX, Notario Plablico Nimero XXX de la
ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro PUblico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de
KAXXX.

B) La XXX 2000000 XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial para votar de folio XXXOOO0000X
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad XXX XXX XXXX XXX XXXX XXXX Escritura
Publica nimero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic. X33O0 XXXX XXXXXX, Notario
Publico Numero XX de la ciudad de YO0 XXXXXX,, inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electrénico No. X0000(0(X de
fecha XX de XXXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo gue declara bajo
protesta de decir verdad.

C) ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere ¥ a no invocar la proteccion de ningdn gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D

Tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su demicilio fiscal calle XX30GOC X000 XO0OK No. XX, Col. XCOO0000( C.P. X0O0K(KXX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, adn las de

caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatoldgicos que intervienen en su ejecucion.

G

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, II, IIl, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI de |la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

H

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de |la Ley NUimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave. ;
=7
1 -
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I) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracién Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes.

J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico $9.90.6.9.6.0.06.¢.04
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT KOKXHKXKHHKAX
Registro de SEFIPLAN P e 9900600004
Padrén de contratistas CMAS } 99,900,606 6004

Ill. LAS PARTES DECLARAN:

A) Queseobligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de |a Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucién y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacién de los trabajos consistentes en la “XXXOOKXX OO XL
200CO0O0OGOCOOCOMKXX  2X0COOC0OCOOX. X000 X0000000CO0000  X0O000O0COOOOOK
2COOCOOOCOOOOOL XXX X XX XX", EL CONTRATATISTA quien se obliga a realizarlo hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos ordenamientos, normas v
anexos sefalados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) méas el Impuesto al Valor Agregado de %
0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.

.

..
¥
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objete del presente contrato en un plazo de XX dias naturales,
iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2023 y a terminarlos el dia XX de XO000XXXXX de 2023, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuenciay en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podré iniciar la ejecucidn de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungiran como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a |a realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacién sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como "EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccién rijan en el &mbito Federal, Estatal y Municipal,

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por ciento) de la asignacién
presupuestal aprobada al contratc para el ejercicio 2023 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), gue incluye el Impuesto Al Valor Agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de eguipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para
la compra de insumos de conformidad al articulo 58 fraccién |1 de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" convienen que |os trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las hormas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
gue abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por
"EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompafiadas de la documentacién que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacién, deberé revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberén ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE" ubicada en Avenida Miguel Aleman
No.109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervisién. Las diferencias
técnicas o numeéricas pendientes de pago se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacién/

A Agi
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Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacién del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 89 fracciones |, Il y |1l inciso a) numerales 1,2 y 3 del Reglamento
de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
procedan por la prestacion del servicio de inspeccién, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen (diez al millar a la CMIC) mismos que se retendran de las estimaciones
que se cubran a “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso.en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motive para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se considerardn como  aceptacién plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendré el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepcién. En estos
casos se levantara el acta de recepcidn fisica'y parcial de los trabajos.

Cuando ‘LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" la que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se consideraréa pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en |a estimacién siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervisiéon de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacién correspondiente s
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por par
de “EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitdcora tales hechos.
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El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Gltimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberdn acumularse.

La autorizacién del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompafado de la
documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizaré en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de |la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos

excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucién
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las 6rdenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podré ordenar la
suspensién total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicidn o reparacién de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado en la clausula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA CONTRATANTE", a solicitud
de "EL CONTRATISTA", deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del page hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el articulo 65 parrafo noveno, decimo
y decimo primero de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituira el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registrardn los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucién de los
trabajos sera la bitdcora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.
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OCTAVA. - GARANTIAS

"EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley NUmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones admimstrattvas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

"EL CONTRATISTA" presentard a "LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del presente contrato el dia XXX del
XXX del afio en curso, una fianza a favor de“LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo
recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE" del importe del
contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversion del anticipo y el

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "EL CONTRATISTA".

Mientras "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula “EL CONTRATISTA” no ha otorgado
la flanza respectiva “LA CONTRATANTE" podré optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza deberd ser otorgada por Instituciéon Mexicana legalmente autorizada para operar en la RepUblica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucién que la otorgue:

A)  Sea expedida a favor de “La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".

B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algln convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccién “I" inciso “d" del articulo 83 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: “Que /a afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de Ila Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de /as fianzas, aun para e/ caso de que proceda e/
cobro de indemnizacion por mora, con motive del pago extemporaneo del importe de /a fianza requerida’.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA" en perjuicio de
“LA CONTRATANTE".

1 hei
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C) Que entanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA" tendré la obligacién de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacién escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", gue asi lo indigue.

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencién al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley NUmero 825 de Obras Pdblicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcién de conclusién de los
trabajos del presente contrato y la entrega de |a fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, “EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio,

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, ‘LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a "EL CONTRATISTA”", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin gue se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, ‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de los dafos ocasionados a terceros; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual debera ser atendida en un plaze no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de la obray hasta su total conclusién y entrega; de lo contrario serd acreedor a una sancion por lo que respondera
civil y penalmente de ellos; asimismo para la manipulacion de vélvulas debera contar con previa autorizacién de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, |1 y 11, 177 fracciones |, I, Il y IV, 178, 179, 180,
181,182 fracciones |, I, Ill, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, I| v Il1, 188 fracciones |, I1, I1l, IV, V, VI, VIl y VIII del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un
aumento o reduccién de los costos de los trabajos alin no ejecutados, conforme al programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondient%

i
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La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revisién de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrate permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd "EL. CONTRATISTA" el que lo promueva; sies a la
baja, seréd “LLA CONTRATANTE" la que |o realice.

“"EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de |los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungird como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en |la ejecucién de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catédlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitdcora, convenios y demés
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

El superintendente de construccién debe estar facultado por "EL CONTRATISTA”, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiente de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, v “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacién de nombrar a otro, que reuna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal gue ocupa, con motivo de los trabajos materia de &
este contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder

de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucién de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de |as autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la
via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, as
como a las instrucciones que “LA CONTRATANTE" le sefiale, por lo cual, cualquier responsabilidad laboral y de
seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualquier dafio material,
accidentes y pérdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucion, los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia serdn a cargo de "EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas por “LA CONTRATANTE" o en su
caso por quien sefale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder enforma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesion de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los que hace mencién la cldusula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de ocbra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual debera recaer en un ‘servidor publico que fungird como su representante ante
"EL CONTRATISTA'". La residencia de obra deberd estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a traves del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccién de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE” y “EL. CONTRATISTA”, convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Nimero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de las siguientes retenciones
yfo penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se

/ estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trab;aj% 4

. .
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aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la retencion
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente.en funcicn de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos v
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningtin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la cldusula tercera de este contrato, éstos no se han concluido,

B

Si “EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la cldusula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Elimporte de las retenciones se descontara administrativamente de |as estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en Iz
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA” y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de "EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
“LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisién
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) y c), Ill y IV del Reglamento de la Ley
Nudmero 825 de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato seran solicitados a “EL CONTRATISTA" por
“LA CONTRATANTE", asentandolo en la “Bitdcora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el andlisis de costo de dichos productos, la conciliacién y autorizacién de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacién y se asentarg
tambien dicha autorizacion en la bitacora.
[
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 20, 91, y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, ‘LA CONTRATANTE" podré dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del'plazo pactade y baje las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varfan sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio deberd ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico gue haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualguier forma el
cumplimiento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucién
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la cldusula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto convenido en la cldusula segunda.

La modificacion al plazo de ejecucién de los trabajos serd independiente a la modificacién al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion del Convenio Unico, segln sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE" |as estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberédn considerar y administrar independientemente a los eriginalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendréa como minimo lo estipulado en el articulo 101
fracciones |, II, IlI, IV, V, VI, VIl incisos a), b), ¢) y d), del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable segin sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello impligue su
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspensién, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" la notificara por
escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable

reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria
vy eguipo de construccion.
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La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensién, sin modificar
el plazo de ejecucion convenido, formalizdndola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA’", asi como del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificacién de los trabajos que habrén de suspenderse, declaracién de
motivos de suspension, relacién pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econémica en la
gue se encuentran los trabajos y tiempo de duracion de la suspensién.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la cldusula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones I, II, 111, IV, V, VI y VII
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | v I, 202 fracciones |, 11, 111, IV, V, VI, VI, VIII, 1X, X, X| y
X|l del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras PUblicas v Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de lIgnacioc de la Llave, “LA CONTRATANTE" podrd, en cualguier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantfa otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando "LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescisién
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a “EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relaciondndolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescisién, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA"; en tanto que si es “EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

Para la amortizacién del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrard a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA" |a determinacién de dar por rescindido el contrato.
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucién que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

LA CONTRATANTE" procederd a la rescisién administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA” incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si "EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
gque el organismo sefiale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se hiega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA CONTRATANTE";

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
Jjustificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision;

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de insumos, personal o
eguipo, y a juicio de “LA CONTRATANTE'", el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato;

E) Sies declarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE"

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE", .

H

Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilanciay supervision de los trabajos;

I} Si“EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién con el contrato: e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién proporcionada por el ente publico
para la ejecucion de los trabajos; vy

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de

Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, |as leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre
la materia. é

* .
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a |a fecha de |a notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescisién
administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizaciéon de los
trabajos.

Emitida la resolucién de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA',
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados atn no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de
dicha resolucién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materjales y equipos gue, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccién 11l del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas
¥ Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ‘LA CONTRATANTE" podrd dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, segun corresponda, pagando
a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberéan realizar las anotaciones correspondientes en la
bitacora de obra, debiendo "LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“El. CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, 11, Ill, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicara de inmediato a “LA CONTRATANTE", a
través de |a bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacién, verificara que los mismos estén

debidamente concluidos. Z
4/ o~
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Si durante la verificacion de los trabajos, "LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, debera solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden ‘LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" para la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescisién administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, "LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de |la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, I, lll, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, procederd a la recepcidn fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacién se
detallan:

A) Cuando "LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siemprey cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobadosy se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuando sin estarterminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando "“LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagard a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, IlI, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 217 y 218
fracciones |, I, Ill, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiguito; “EL CONTRATISTA"
tendrd la obligacién de acudir al lamado que se le haga mediante el oficio respectivo /
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
Y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen vy el saldo
resuitante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finigquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con
‘LA CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del término sefalado en el parrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA”
dentro de del términc de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado e
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si- transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dard por
aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", ‘LA CONTRATANTE" deberd liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Pulblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calculardn sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultédnea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" en este contrato,

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" vy “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo
agregar unicamente una manifestacién de "LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendrén por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asl como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio'de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a |a propiedad intelectual, la responsabilidad sera a
cargo de “EL CONTRATISTA”".

A Lo
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VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE"y "EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) "EL CONTRATISTA" solicitara a "LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexard la documentacion que sustente su peticién y los
presentard dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién gue
dé término al problema planteado.

C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucién, citard a “EL CONTRATISTA" v al supervisor de obra, para

hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunion convocada, se haré del conocimiento de “"EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucién adoptada y se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitécora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que con motivo de su domicilio
pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en €l intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracion del presente contrato; no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calcey al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2023.

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"
XXXXXX, S.A. DE C.V.

Ing. Ana Iris Ruiz Gomez 2000 H0OOOOCE OO0 XXX _
/ Directora General Administrador Unico (7'
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Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direccién de Operacién Directora de Administracion
Lic. Cristopher Gémez Deseano Ing. Gilberto Montero Pérez
Coordinador Juridico Gerente de Infraestructura
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,

PARA GARANTIZAR POR: . EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-__ 2023, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $ B
( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADOG,; Cuyo OBIETO ES LA
RSSO0V OV OISO EIT I EIOIIIIIIPIT IO ECOCPC PP IPIOP IO SIS

KRRKHHKRERKREXHKHHHA KA IIHKH KKK KKK KK KKK KR KKK KHK KK KK KKK KKK KK KKK IH X HH K I KK
HHHAKKKKKIKAHKKKXAIIIAKIKIKAKKHK KKK KAAKAKKAKEAKKRKKAKN", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO Asi SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPARIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, S| LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES I,I1,IIl INCISOS A) Y B), IV,
V, VIINCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS ¥ DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGCAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

........... FIN DE TEXTO
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OP- -2023, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE § ( PESOS 00/I00 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CuUYo OBIJETO ES LA

R HH A IHICHHKIHI IR KNI HIIKH I A I A AR AFAHIHICRIRKAHK KA CHIHHHI IR IR A KA KK A KK R A A KKK KK KA KK

POV DG ODOH090.6.996.80.80.0060.660000000090090090 0000 090.0960.00008909 08000000 0000080069 0000
b9 E 9999695 0.9.0.9.5.90.89 060060000909 L9 080.00.0.0 090000 0.0960.090.009000.0.00.0.0.0.060.0.80.0.6.9.6.96.80 0
XXXXX" CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORCADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A}.- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $
( PESOS 00100 M.N.J; C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODQOS LOS RECURSOS LEGALES ©
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES [,ILIIT INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) ¥ D), VII, VIII, ¥ IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE CGARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRQO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, Il, 11I, IV, V, VI, VI, VIII INCISOS A), B) Y C), IX ¥ X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

FIN DE TEXTO ~m -

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.
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MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-__-2023 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
H ORI K I HK R RO IR IR I HHKIIH I KR I HHIHKH KKK KA AKX H KK,
b 9.0.0.0.0.9.0.0.6.9.0.9.0.9.0.6.9090.990.66¢.60.0068.0098999.0.90500060.060660 68060 ¢0 600000000 0.089680.69 66604
b OGO O OON P00 00000 0.090.000000.00.0000009.88090500058000000e0ees ooty sressseetsss e CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE & ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERQ 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL .coeinnrnnsisnrisnns , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FisICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA.......ccy AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE ACUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDOC PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADC
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER;; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES I,1,1ll INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A),B)Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPARNIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

= FIN DE TEXTO------mmmm e

a o




CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE ABRAHAM CABANAS ENTRE LA CALLE MANUEL MARIA CONTRERAS Y
NORTE 9, COLONIA RAFAEL LUCIO DE XALAPA, VER.

S COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

DIRECCION DE OPERACION B DA g
GERENCIA DE PLANEACION -
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y )
PROYECTOS

<)(alapa

Ayuntarmiento

Inicio de obra:
Duracion en dias:

Fin de obra:
Catalogo de conceptos ]
Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
AGUA POTABLE
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03A GUARNICION DE CONCRETO m3 0.60
1000 03B DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, M3 3.87
HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS.
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 170.16
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 551.00
1001 00 CONSTRUCCION DE ...
1001 07B ;EIJ_,;RNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, CON DIMENSIONES DE 0,15x0.20x0.40 ML 50.00
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE ...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 235.69
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 157.12
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 35.71
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, m3 226.52
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BAN_g_Q:- M3 130.58
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VJ'\L_\!.’ULAS, MEDIDAS INTERIORES
2240 10A TIPO 10 DE 1.30 X 1.20 M. -. CAJA 2.00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS,
INTERIORES... /
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA ARCOS . 3
SENCILLOS DE 1.10 M CON CANAL DE 100 M /% PZA 2.00

2243 0
7 -

Ing. Alexandr
Analista

imén Morales
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE ABRAHAM CABANAS ENTRE LA CALLE MANUEL MARIA CONTRERAS Y
NORTE 9, COLONIA RAFAEL LUCIO DE XALAPA, VER.

DIRECCION DE OPERACION @ N
c M AS GERENCIA DE PLANEACION . =M
s T TR DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) (

Xalapa

Avuntamiento

Inicio de obra:
Duracion en dias:

Fin de obra:
[ Catalogo de conceptos |
r Clave Descripcion Unidad Cantidad |
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 01 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 97 KG PZA 2.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3. 0.18
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA
NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA) DE...
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 286.00
8005 06A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 6" DE DIAMETRO. 265.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE
PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) DE...
8015 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8015 01A DE 51 MM A76 MM (2" A 3") DE DLE\MEFRO. KG 101.40
8015 02A DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO. KG 230.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
2016 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8016 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 144.00
8016 02A DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO. KG 168.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO
FUNDIDO, EN OBRA...
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PzZA 56.00
8018 03 DE 19 MM X 89 MM (3/4" X 3 1/2"). //"'":}? PZA 48.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TOR
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUE
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO PZA 14.00
DE 152 MM (6") DE DI pza 6.00

/ 801902_-
’7: 4

Analista
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
iy C MAS GERENCIA DE PLANEACION o
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) G <
¥ SANEARIENTO DE XALAPA PROYECTOS s .&,yl! nt
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:

SANITARIO EN LA CALLE ABRAHAM CABANAS ENTRE LA CALLE MANUEL MARIA CONTRERAS Y
NORTE 9, COLONIA RAFAEL LUCIO DE XALAPA, VER.

Duracion en dias:
Fin de obra;

E&!'I’!'%f’" nto p

Catalogo de conceptos

| Clave

Descripcion Unidad

Cantidad ‘

8035 00A

8035 03A

9000 00A

9000 05A

9001 00A

9001 05A

9002 00A

9002 05A

9003 00A

9003 05A

SOND2
DSINSTVP-01

REHTOMA-00

4

4

Fi

Ing. Alexandro _I\‘j{mén

Analista A

SERVICIO AL DOMICILI
REHTOMA-01

IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO..,

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO
DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...

DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. pza

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA
VASTAGO FLJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...

ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, EN
CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEQ, EN CAMINO...

SONDEQO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO

DESINSTALACION CON RECUPERACION DE VALVULAS DE SECCIONEAMIENTO PZA
EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE 76 MM (3") DE DIAMETRO.

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIAREA, INCLUYE EXCAVACION, .
RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/ i”, LLAVE DE INSERCION
DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE PO LENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETR(Q, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 172", REGISTRO P LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJ UCION Y GARANTIZANDO EL

CON VIALIDAD DE TERRI}CERiA.

Morales

2.00

5.17

160.99

91.70

1,609.90

4.00
2.00

51.00
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CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE ABRAHAM CABANAS ENTRE LA CALLE MANUEL MARIA CONTRERAS Y
NORTE 9, COLONIA RAFAEL LUCIO DE XALAPA, VER.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA FOTASLE
¥ SANEAMIENTO DF XALARA

DIRECCION DE OPERACION S o ®
GERENCIA DE PLANEACION .
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) =
PROYECTOS

waiitarmient

Inicio de obra:
Duracion en dias:

( Xalapa

Fin de obra:
Catalogo de conceptos |
Clave Descripcién Unidad Cantidad l
IMPORTE [?E REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVAC;ON, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE PQLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO,
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA
LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.
SITAP-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE PZA 2.00
3" DE DIAMETRO
IMPORTE DE AGUA POTABLE
DRENAJE SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03C DEMOLICION DE REG]STRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3 6.12
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREOS.
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 1.56
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 18.08
1000 21 TRAZQ Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. mi 26.24
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 300.82
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 468.02
1001 00 CONSTRUCCION DE
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 1.56
1001 10A PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. 18 CM. ESPESOR. m2 7.87
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 6.12
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. e m3 257.47
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCAFIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
/
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO P. ZANJAS EN' CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN'ZONA B:
100 02A _ HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 386.21
/Z y Ing. é
Ing. Alexandrg Limon Morales '_

Analista
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcion del proyecto: REHABILITACION_ DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE ABRAHAM CABANAS ENTRE LA CALLE MANUEL MARIA CONTRERAS Y
NORTE 9, COLONIA RAFAEL LUCIO DE XALAPA, VER.

DIRECCION DE OPERACION
C MAS GERENCIA DE PLANEACION o
 J T ——————— DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y )
¥ SANEANTENTO DE XALARS PROYECTOS

o =i

<  Xala

Avuntamiento

Inicio de obra:
Duracién en dias:

pa

Fin de obra:
Catalogo de conceptos ]
Clave Descripcion Unidad Cantidad
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR CON M3 306.96
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE,
INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y
P.U.O.T
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 46.80
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, m3 362.50
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 234 .38
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
SEIPVC256 SU_MINISTRO E INSTALACION DE TUBER{A DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 285.00
METRICO SERIE 25 NOM-001-CNA, NMX 215, DE 152 MM DE DIAMETRO.
SEIPVCS208 SU_MINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C, ALCANTARILLADO SISTEMA M 525.03
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)
SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: PZA 51.00
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6"
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 12.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA).
IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COM le", HASTA...
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 3.00
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 3.00
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. PQZO 2.00

Ing. Alexapdro Limén Morales

Analista

IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMQI,'}.HA‘}STA...
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
C M AS GERENCIA DE PLANEACION b |
e VA PR b DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ( a apa
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS Avuntamisnto
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:

SANITARIO EN LA CALLE ABRAHAM CABANAS ENTRE LA CALLE MANUEL MARIA CONTRERAS Y

Duracion en dias:
NORTE 9, COLONIA RAFAEL LUCIO DE XALAPA, VER.

Fin de obra:

r Catalogo de conceptos |

| Clave Descripcion ; Unidad Cantidad ‘

6005 C0A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA.

6005 01A1 DE 0.40 X 0.60 Y 0.50 M DE PROFUNDIDAD. pza 51.00

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO PORANGULODE 21/2"X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL. CONTRAMARCO SE FILJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA.

9000 0DA ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

5000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 23.71

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...

5001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 257.47

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3/km 237.10

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 I‘{ATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO EN CAMINO...

9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION VOLTEO EN
AMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NO$MAL. m3/km 2,574.70
y
Ing Angel Parragui é ‘
Ing. Alexandro imén Morales R I 4 i ol
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION LY
C M AS GERENCIA DE PLANEACION
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS ® .&yu *“mmnm
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:

SANITARIO EN LA CALLE ABRAHAM CABANAS ENTRE LA CALLE MANUEL MARIA CONTRERAS Y

Duracién en dias:
NORTE 9, COLONIA RAFAEL LUCIO DE XALAPA, VER.

Fin de obra:

Catalogo de conceptos |

Clave Descripcion Unidad Cantidad l

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...

9001 o0B ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 19.64

IMPORTE DE ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:

9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 196.40

IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO

IMPORTE DE DRENAJE SANITARIO

-

Ing. Alexandrg/Limén Morales / ) ps 357
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GENERALIDADES
Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucion de las obras
correspondientes a la:

“REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
EN LA CALLE ABRAHAM CABANAS ENTRE LA CALLE MANUEL MARIA CONTRERAS Y
NORTE 9, COLONIA RAFAEL LUCIO DE )64LAPA, VER”

Todas las instalaciones se gjecutaran conforme a las. sagulentes especificaciones, a los planos
del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales y en lo que no sea contrario a ellas, de
acuerdo con lo establecido en las normas, planos tipo y recomendaciones de la CONAGUA.

Las obras por construir o instalar seran por completo de cargo del Contratista. Donde debera
incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte, obra de mano,
impuestos, derechos municipales, g_éétos generales y utilidad, para efectuar la construccion,
instalacién y montaje de las obras.

El Contratista debera certificar la calidad de los materiales mediante ensayos efectuados en
un laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante sélo seran validos cuando
cumplan con esta condicion. Los gastos ref_g_érehtes a ensayos y controles de calidad seran de
cargo del Contratista. :

La Contratista deberé_:tomar?en cuenta los sefialamientos para proteccién de obra para
proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y trabajadores, y a su vez guiar el transito a
través de las calles y vias a!tematlvas estas deberanv mantenerse durante el desarrollo de los
trabajos de construccmn Ya que estos trabajos no serdn motivo de pago o remuneracion
alguna, por lo que q_gbetan estar considerado en la formulacién de su propuesta en los
indirectos y ser mencid‘nadﬁgs en el apartado o documento del proceso constructivo de la obra.

La Contratista debera tormar en cuenta todas las instalaciones de alcantarillado sanitario y

agua potable existentes en la zona de realizacién de los trabajos, las cuales mantendran dando
servicio a los usuarios durante el proceso constructivo de la obra.

o '
Por lo que deberan tomar en cuenta la construccién de obras auxiliares o provisionales \
necesarias, para que no se vean interrumpidos los servicios de agua y drenaje o cualquier otra Q-
instalacion existente, mientras se desarrollan los trabajos de construccién. Ya que estos
trabajos no serdn motivo de pago o remuneraciéon alguna, por lo que deberdn estar
considerado en la formulacion de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el
apartado o documento del proceso constructivo de la obra.

Previo a la ejecucion de las obras, el Contratista debera verificar en sitio la ubicacién, 7
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc.) esto Con/,
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el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar las medidas necesarias que correspondan
a cada caso, si es necesario.

Es responsabilidad de las empresas participantes, Ia incorporacion a la obra del letrero de obra
gue contenga: Nombre completo de la obra, el tipo de obra gue se desarrolla, nimero de
beneficiarios, monto total de la inversién, logotipos oficiales.

Por lo que deberan colocarse en un lugar visible y este debera tener un tamafio considerable
visible. Ya que estos trabajos no serdn motivo de pago o remuneracién alguna, por lo que
deberan estar considerado en la formulacién de su propuesta en los indirectos y ser
mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo de la obra.

1
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

R T TR
100000 RUPTURA Y DEMOLICION DE... .

100005 |PAVIMENTOHIDRAULICO N
DEEINICION Y EJECUCION. - Se entendera por estos conceptos (1000 03A, 1000 03B, 1000
03C, 1000 07C Y 1000 07D) los trabajos que se deberan realizar para la demolicion de la
guarnicién de concreto simple, de las cajas de valvulas, los registros y los pozos de visita

existentes que se vayan encontrando en el trayecto de la obra, ya que se desarrollara en
una zona urbana con‘instalaciones existentes.

Para la ejecucién de ‘estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las
guarniciones, las cajas de valvulas, los registros y los pozos que deberan retirarse para la
instalacién de la tuberia de proyecto cajas de vélvulas, registros o pozos de proyecto,
utilizando el equipdnecesario para la demolicién.

Comprende la ejecucién de todos los trabajos necesarios, herramienta, mano de obra y
equipo para la ruptura ya que no serd motivo de ningdn pago adicional lo que no sea
contemplado dentro del mismo.

MEDICION Y PAGO. - Se pagara por M3 con aproximacion a 2 (dos) decimales, una vez
realizados los trabajos de demolicién de las guarniciones, caja de valvulas, registros y
pozos existentes.

No se considerara para 'fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista
fuera de los hneamlentos fjados en e{ proyecto y/o las mdlcauones del Supervisor.

CLAVE

1004 01
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a camion de material producto de
excavacion a la suma de manicbras que se deban de realizar para cargar un camién con £}
medios mecanicos o manuales, se mcluye todaslas mamobrasy movimientos necesarios }\
que se requieran. h2

MEDICION Y PAGO. - La carga a camion de materiales producto de excavacion se pagara
por metro cubico (M3) con aproximacion a dos decimales, y para su cuantificacion se
utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva
involucrado el abundamiento, por lo que el contratista deberd valuar el tipo de material,
asi como las condiciones en gque se encuentre.

o
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CONCEPTO
MPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por limpieza y trazo a las actividades
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retiro
a sitios donde no entorpezca la ejecucién de los trabajos; asimismo en el alcance de este
concepto esta implicito el trazo y la nivelacién instalando bancos de nivel y el estacado
necesario en el drea por construir.

En ningln caso la CONAGUA hard méas de un pago por limpia, trazo y nivelacién
ejecutados en la misma superficie.

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacién de la obra, el desmonte o algunas
actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el drea de trabajo de la superficie
objeto de limpia, trazo y nivelacién, medida esta en su proyeccion horizontal, y tomando
como unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacién a dos decimales, incluye todo lo
necesario para su correcta ejecucién, herramienta, material y mano de obra.

.CLAVE | _CONCEPTO ' _UNIDAD |
101000 | EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALGUIER
) MATERIAL EXCEPTO ROCA, ENSECO...
101002 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. 7 M3
1020 00 | EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA
B...
""" 102002 [HASTA 2.00 PROFUNDIDAD, M3

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por "excavacion de zanjas" la que se reallce
segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, mcluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocion del material producto de las

excavaciones, su colocacién a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma (/ﬁ
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservaciéon de dichas A:
excavaciones por el tiempo que se reguiera para la instalacién satisfactoria de la tuberfa. i

Incluye igualmente las operaciones que debers efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecénico previamente a su excavacion cuando se
requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera
por "material tipo B", la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla y limo, o bien todos
aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi
como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc, que cubiquen
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aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no
pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que
no pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de zapapico y
que solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos
mecanicos de otra indole (martillos neumaticos y/o hidréulicos, etc.). También se
consideran dentro de esta clasificacién aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o
pefiascos que cubiquen aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material serd considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccién. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volumenes
parciales de material comun'y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje
en que cada uno de estos materiales i'nterv]:en'e en la composicién del volumen total.

El producto de la excavacién se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando
libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la
zanja y el pie del talud del bordd formado por dicho material. El Contratista debera
conservar este pasillo hbre de obstaculos

Las excavaciones deberan ser. afmadas en tal forma que cualquier punto de las paredes
de estas no diste en mngun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccidon de proyecto,
cuidandose que esta dESVIaClOH no se repita en forma sistematica. El fondo de la
excavacion debera ser afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que

posteriormente se mstate en la misma quede a la profundldad sefalada y con la
pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién del

)
diametro de la tuberia que sera alojada en ellas . Y
La profundidad de la zanja sera medlda hac:|a abajo a partir del nivel natural del terreno, LA~
hasta el fondo de la excavacién.
El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la
delimitan.
El afine de los dltimos 10 (diez) cm. del fondo de |a excavacién se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacion de |a tuberia. Si por exceso en el tiempo 7

/ /__/
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transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberfa se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central
del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera gque la tuberia apoye
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi
mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o-durante su instalacién debera excavarse en
los lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o
cajas que formaran las juntas. Esta conformamon debera efectuarse inmediatamente
antes de tender la tubena

El Residente debera vigilar que desde el. momento en que se inicie la excavacion hasta
que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién y
prueba de la tuberfa, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacidn de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones Y previa autorizacién por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringird en aquellas zonas en gue su
utilizacion pueda causar perjuicios a las obras,':o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacién se causen daﬁos‘fo molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales que
pongdan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente,
este ordenard al Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue
necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores 0 que exijan las leyes o
reglamentos en vigor. La coiocacmn de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de 1.05 _'ade'r'nes y puntales serén autorizadas por el Residente
sin que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafos y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente estd facultado para suspender total ¢ parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavamones no garantiza la. seguridad necesaria para las
obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectien Ios trabajos de ademe o
apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica responsabilidad y
cualquier modificacion, no sera motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programay
con las restricciones que pudiesen existir.

foc
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En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion de la
CONAGUA (por improductivo) no serd motivo de variacion en el precio unitario; las
excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas
de operacién de valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de
excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m adelante
del frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcion de la estabilidad del terreno y cuente con'la autorizacion por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion de la
seccién tedrica del Proyecto, por lo que se deberan  hacer las consideraciones y
previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se medira en metros cubicos (M3) con
aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran los volumenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera
de las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables
al Contratista, que al igual que las excavac:ones que efectue fuera del proyecto, seran
consideradas como sobre excavacnones

Los trabajos de bombeé gue deba :re_alizar e| Contratista Epara efectuar las excavacionesy
conservarlas en seco _dur'_ante el tiempo de colocacion de la tuberia le seran pagados por
separado. Igualmente le sera pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
gue senale el Residente, del :m:aterial ‘producto de excavaciones gue no haya sido
utilizado en el relleno de las zanjas por exceso de wvolumen, por su mala calidad o por
cualquiera otra circunstancia, . '

Se considerara que las excavaciones se efectuan en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre ba}o agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) e
cm. gque no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econémicamente

conveniente para la CONAGUA, guien ordenarda y pagara en todo caso al Contratista las
obras de desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccién, incluso en el caso en

gue haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos J
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacion (balsas) para el /
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equipo de excavacién. Cuando las excavaciones se efectien en agua o material lodoso se
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefalan
enunciativo:

las actividades fundamentales con caracter

a) Afloje del material y su extraccién,

b) Amacice o limpieza de plantilla y taludes de |a zanjas y afines,

¢} Remocién del material prodLJctQ de las excavaciones; _

d) Traspaleos verticales cuando estés sean prbcedentes; ¥y horizontales cuando se
requieran. Y _

e) Conservacién de las excavaciones hasta la instalacién satisfactoria de las tuberfas,
” .

f) Extraccién de derrumbes.

El pago de los conceptos se hara en funcién de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco o en agua.

MEDICION Y PAGO. - Este se haréipor metro lineal (M) de corte en funcién del proyecto
no considerandose para fines de pago la obra ejecutada fuera de los Flneamlentos fijados
en el proyecto.

CONCEPTO

CLAVE . _CONCEPTO UNIDAD
........ 8018 00  SUMINISTRO DE TORNILLOS... IO
8018 01 | DE16 MM X 64 MM (5/8" X 21/2"). PZA. |
DE 19 MM X 89 MM (3/4! X 31/2"). PZA.

' SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
'DE 76 MM (3 ') DE DIAMETRO.

801903
801905 |

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera Por suministro de piezas especiales de fierro
fundido y tornillos, al corUunto de actiwdades que se requieran y deba realizar el
Contratista para abasteceren el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido
con bridas, extremidades, tornillos, empaques'de plomo, empaques de neopreno, juntas
Gibault, necesarios para la construccion de redes de distribucién y/o lineas de conduccién
de agua potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las
ordenes del Residente.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presién
de trabajo de 14.1 Kg/Cm?2. (200 Ib/pulg?2).

'd
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Los empaques de plomo para las bridas de vélvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94
% de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empaques de neopreno su fabricacién serd de acuerdo con la Normatividad vigente.
Todos los materiales serdn puestos en obra.

Dentro del precio elaborado deberd considerar la instalacion de la junta, esta debera
garantizar el ajuste y cierre hermético de la unién de las dos piezas que une.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de las piezas especiales, tornillos juntas
y empagques se medirdn en piezas (PZA) con aproximacion a la unidad; La cantidad para
pagar serd de acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y
reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.

CONCEPTO ' h | UNIDAD

'TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO
HIDRAULICO. .

| 1000 21

DEFINICION Y EJECUC’.ION - Se entendera por “trazo Y corte utilizando cortadora de
disco, en pavimento _hrdraulzlco al conjunto de operaciones que debe realizar el
Contratista para trazary C_ortaf conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del
Residente. '

Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar que garantice
los alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y
realizando el corte hasta la profundldad necesaria; se incluyen en este concepto todos los
cargosdirectos e mdlrectos la mano de obra correspondiente y los materiales tales como
el disco, agua, etc., asi como la operacién del equipo.

CONCEPTO
| 224300 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
| 224302 ISENCILLOS DE140M CON CANAL DE 100 MM (4").

a la suma de actividades que deba realizar el Contratista para suministrar y colocar 105
contramarcos, que de acuerdo con las caracteristicas del proyecto y/o lo ordenado por el
Residente se requieran para ser cclocados en las cajas de operacidn de vélvulas. Segun el
tipo seleccionado de cajas llevara una o varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran
sobre contramarcos sencillos o dobles, y marcos de fierro fundido. Los contramarcos
seran puestos en obra y el precio incluye mano de obra.
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El Contratista deberd tomar en cuenta las consideraciones para la correcta instalacién de
los contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo de las cajas las
adecuaciones para fijar correctamente estos elementos. Si las cajas ya se encuentran
construidas también debera contemplar las adecuaciones para la correcta instalacién.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de contramarcos se cuantificara por pieza
(PZA), en funcion de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto todos los cargos
para adquirir, transportar y colocar los contramarcos, incluyendo maniobras vy
movimientos totales, mano de obra y equipo necesario, asi como limpieza general
conforme a lo indicado en el proyectoy/o lo orden_ado por e| Residente.

| CLAVE CONCEPTO - UNIDAD

serie de actividades qu_e deba realizar el Contratista: para adgquirir, transportar y cofocar
los marcos con tapa de fierro fundido en los lugares que indica el proyecto y/o lo
ordenado por el Residente; entendiéndose esta actividad por unidad de obra terminada.
Los marcos con tapa de fierro fundido serédn puestos en obra.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién'de marcos se cuantificara por pieza (PZA),
en funcién de las caracteristicas y el peso de las piezas por instalar. Incluye los materiales
necesarios puestos en el lugar de su utilizacién considerando fletes, maniobras y
movimientos totales, la mano de obra y el equipo, asi como su limpieza.

_________________ _CONCEPTO_ X | UNIDAD |
POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA... .
1.25 M DE PROFUNDIDAD. _ POZO.

|150MDEPROFUNDIDAD. -~~~ .~ .~ T/

y destinadas para perm|t|r el acceso al interior de las tuberfas de alcantarillado, /
especialmente para las operaciones de mantemmiento y limpieza del sistema de
alcantarillado. i .

Estas estructuras seran construidas en los lugares que senale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacién de las tuberias. No se permitirad que existan
mas de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberias de alcantarillado sin que
estén terminados los respectivos pozos de visita.
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La construccion de la cimentacion de los pozos de visita debera hacerse previamente a
la colocacién de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de
las tuberias y gue estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segun el plano aprobado por la CONAGUA y seran de
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 1:3. Los tabiques
deberan ser mojados previamente a su colocacién, con juntas de espesor no mayor que
1.50 cm (uno y medic centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada con respecto
a la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los
tabigues que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrira con un aplanado de mortero cemento-arena de
proporcién 1.3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm gue serd terminado con llana o
reglay puiido fino. El aplanado se Curaré se emplearén cerchas para construir los pozos
estructuras se emboqmllaran enla forma lndlcada en eI proyecto y/o lo ordenado por el
Residente. E

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de
"media cafa" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a) Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias
cafias", mediante el empleo de cerchas, o

b) Se construiran de mamposteria de tabiquey mortero de cemento-arena dandoles
su forma adecuada, mediante cerchas, o

c) Seahogaran tuberl_as cortadas a "media cana" al colarse el concreto, para lo cual
se continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después
el concreto de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del
alcantarillado dentro del pozo, cortédndose a cincel la mitad superior de los
conductos después de que endurezca suficientemente el concreto de la base, a
juicio del Residente. '

d) Se puliran cuidadosamente, en su caso, los cana[es de "media cafa" Yy seran &)
acabados de acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente. 2\

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construirdn pozos de visita

de "tipo especial", segin los planos que proporcionara oportunamente la CONAGUA al
Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada
con mortero de cemento-arena 1.3, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberias
que concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma indicada en el plano tipo
correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y
tapa; ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicién, de concreto armado,

indicada en los planos tipo.
/;( Paginas8 4
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Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de
dos tipos:

a) Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construirdn dentro del pozo de visita sin
modificacion alguna a los planos tipo de estas.

b) Caidasde altura entre 0.50y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas
a los pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

c) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante. Se
debera realizar el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo
respectivo de estos.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccién de los
pozos de visita de "tipo especial' y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos
sefialados en las especificaciones relativas a esos conceptos de tra bajo.

MEDICION Y PAGO.- La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se medira en
unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinara en la obra las unidades
construidas seguin el proyecto y/o las érdenes del Residente, clasificando los pozos de
visita bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades
y didmetros; esto también es valido para las cajas de caida.

De manera enunciativa se sefalan las actividades principales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacién de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes
totales, movimientos y maniobras locales, desperdifg’:los y mermas, asi.como la mano de
obray equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos,
ni suministro y colocacién de brocales. :

pa
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Fig. 13.- Pozos de visita comun. Fuente: MAAP.AS. Iibrd 19.
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. CONCEPTO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por concreto el producto endurecido
resultante de la combinacién y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos e
proporciones adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.
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La construccién de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, deberda
hacerse de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefiale el proyecto y/u
ordene el Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefiale el proyecto quedaran
sujetas a las modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El
concreto empleado en la construccién, en general, debera tener una resistencia a la
compresion por lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra,
conforme a los planos y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente.
El Contratista debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencion y manejo
de muestras representativas para realizar las pruepbas correspondientes de concreto,
conforme a las indicaciones del Residente.

La localizacidn de las juntas de construccién deberd ser aprobada por el Residente.

Se entenderd por cemento el material inorganico finalmente pulverizado que, al
agregarle agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la
propiedad de fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas
durante la hidr atacron y que una vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su
estabilidad. .

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se
designan como sigue:

| [ pexoamNacion §
cep {Cemenzo Portiand Puzolanico
CPEG | [Cemento Portland con Escoria Granuiada de alto Boruo

|
|
]
"l o _{ammpmwcmm
i
|

=3 'l(:eme:m Portland con humo e Silice
CEG __[c_gz_:mmcmaxmma&mm |

I
...... S

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes senalados deberd cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de _acue:rc_jo;.;.cor Ias_Normas Oficiales.

Se entendera por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la
molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entenderéd por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento
que resulta de la integracién de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y
sulfato de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento que
resulta de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales

puzolanicos, escoria alto hornoy caliza. En el caso de la cai:za este puede ser componente S
anico. !

- Pagina

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. TrOMJo
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 M”‘ﬂ%{‘m



( Xalapa

"'a\r‘if? tamiiento

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta de
la integracién de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que
resulta de la integracién de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria
granulada de alto horno.

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecéanica a la compresién
a los 28 dias y se indica como 20, 30 o 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm?2).

j CLASE
| RESISTENTE

20

£

DR

443.

| 4R

De acuerdo con sus caracteristicas especiales, éstos pueden $er:

CARACTERISTICAS ESPECIALES DE

:l\wmm. | LOS CEMENTOS i
[ RS | Resistente 2 los sulfaos AR '
| BRA [Byaracovdsd ealisaagepsde |
| BCE  Rajocalordebidnucién ,

. |
| 3 |pumco E

Ejemplo de identificacién del cemento:

Un cemento portland Puzolénico de clase 30 de baja reactividad aIcailna -agregadoy bajo
calor de hidratacién se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicién deben considerarse como
nocivas, todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante
en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por éxido
de silicio o por sales calcicas de los acidos silicios que en presencia del agua y a |
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temperatura ambiente sean capaces de reaccionar con el hidroxido de calcio para formar
compuestos cementantes.

La arena gue se emplee para la fabricacién de mortero y concreto, y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un diametro
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo,
tierra, particulas de tamafo mayor, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica
y otras sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes: '

a) Las particulas no deberdn tener formas lajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o cUbicas.

b) El contenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color
(A.ST.M., designacién C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para
que sea satlsfacto_no

c) Elcontenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
ndmero 200 (A.S.T.M., designacidon C- 117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento
en peso.

d) El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el
contenido de arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara
que su granulometria esté comprendtda entre |os limites maximos y minimos,
especificacién AS.T.M.EN 3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacion de la arena dentro
de los limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto.
Salvo en los casos en que el Residente otorgue autorizacion éxpresa por escrito, la arena
se debera lavar siempre. La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un
contenido de humedad uruforme y estable no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utlllce para la fabricacion de concreto y'que en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un didmetro
mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra,
pizarras, alcalis, materia organica, tierra-vegeta_l_,=mica y otras substancias perjudiciales y <)

debera satisfacer los siguientes requisitos: ¢ o &

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o cubicas.

b) La densidad absoluta no deberéd ser menor de 2.4.

c} Elcontenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) (A.S.T.M., designacién C-117), no debera exceder del 1
(uno) por ciento, en peso.

d) Elcontenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método
Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designacion 18), no debera exceder del :
1 (uno) por ciento, en peso. A
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e) No debera contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrafia en
proporcion perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los
agregados para el concreto, éstas deberén ser construidas de manera que se limpien por
si mismas y se descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48
(cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas deberd hacerse en tal forma que el material se coloque
directamente sobre las deseargas, centrado con -réspecto a las tolvas. El equipo para el
transporte de los materiales ya dosificados hasta la mezcladora debera estar construido
y ser mantenido y. operado de manera que no haya perdidas de materiales durante el
transporte ni se entremezclen dlstmtas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezctaran perfectamente en mezcladoras de tamafio y
tipo aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente ‘la distribucién uniforme de
todos los materiales componentes al ﬂnal del periodo de mezclado.

El tiempo se medird después de que esten en la mezcladora todos los materiales, con
excepcion de la cantidad tota[ de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido
especificados basdndose en un control apropiado de la velocidad de rotacién de la
mezcladora y de la introduccién de los materiales, quedando a juicio del Residente el
aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto debera ser
uniforme en composicién y consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran
cambios en composicién o consistencia. El agua se introducira en la mezcladora, antes,
durante y después de |a carga de la mezcladora. No se permitira el sobre mezclado
excesivo que requiera la adicién de agua para preservar la consistencia requerida del
concreto. Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios
se deberd reparar rapida y efectivamente o deber3 ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora par:'a formar el concreto, sera justamente
la suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a
Juicio del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya
segregacion y que con los métodos de 'acomodamiento estipulados por el Residente
produzcan la densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitira el
mezclado por mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del
concreto. La cantidad de agua deberd cambiarse de acuerdo con las variaciones de
humedad contenida en los agregados, de manera de producir un concreto de la
consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacién de estructuras, dentellones, etc.
hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta ¢

pa
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concreto haya sido desalojada. No se vaciara concreto en agua sino con la aprobacion
escrita del Residente y el método de depdsito del concreto estara sujeto a su aprobacion.
No se permitira vaciar concreto en agua corriente y ningun colado debera estar expuesto
a una corriente de agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera desechado. El
concreto se vaciara siempre en su posicion final y no se dejard que se escurra,
permitiendo o causando segregacion. No se. permitira la separacion excesiva del
agregado grueso a causa de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la
vertical o porgue choque con las formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal
separacion pudiera ocurrir, se colocaran canaletas y deflectores adecuados para confinar
y controlar la caida del concreto. Excepto donde se interpongan juntas, todo el concreto
en formas se colocara en capas continuas aproximadaménte horizontales cuyo espesor
generalmente no excederad de 50 (cincuenta).centimetros. La cantidad del concreto
depositado en cada sitio estara sujeta a la aprobacion del Residente. Las juntas de
construccion seran aproxim'adamente horizontales a no ser que se muestren de otro
modo en los planos o que Io ordene el Residente y se les dara |a forma prescrita usando
moldes donde sea necesario o 'se asegurara una unién adecuada con la colada
subsecuente, retirando la "nata superficial' a base de una operacién de "picado"
satisfactorio. ¢

Todas las intersecciones de Ias Juntas de construccién con superﬂmes de concreto
quedaran a la vista, se haran rectasya nlvel oa plomo Segun el caso.

Cada capa de concre_to se (_;:(pnsoildgra mediante vibrado hasta la densidad maxima
practicable, de manera que ciuedé libre de bolsas de agregado grueso y se acomode
perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicion vertical y se dejara
que la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla

de nuevo.
La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados &
centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de

concreto durante los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como:
regado del agregado, enfriado del agua de mezciado, colados de noche y otros medios
aprobados para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la
temperatura maxima especificada. En caso de tenertemperaturas menores de 4 (cuatro)
grados centigrados no se hardn colados de concreto.

El concreto se compactard por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
inmersion. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez)

1 Pagina 664
-
Avenida Miguel Aleman numere 109, colonia Federal. Tram'lo
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 Al N*Wf”___j FERLIA

e




LT

CMAS e Xalapa

COMISION MUNICISAL DE ASUS POTADLE
¥ EAHEAMIENTO DIE XALABA

- H. Ayuntamiento B zozz

Todo el concreto se "curara" con membrana o con agua. Las superficies superiores de
muros seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el
concreto se haya endurecido lo suficiente para evitar gue sea dafado por el agua vy las
superficies se mantendrdn himedas hasta que se aplique la composicién para sellar. Las
superficies moldeadas se mantendran himedas antes de remover las formas y durante
la remocion.

El concreto curado con agua se mantendra mojado por lo menos por 21 (veintitin) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto
fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas,
regaderas mecanicas o mangueras porosas, o por. cualquier otro método aprobado por
el Residente, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no
periédicamente) mojadas: El agua usada por el curado llenara los requisitos del agua
usada en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hara con la aplicacién de una composicién para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de
concreto, : ' i Rt

Para usar la composicién para sellar, se agitara previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolverd por medio de un agitador
mecanico efectivo operado por motor, por agitacién por aire com primido introducido en
el fondo del tambor, por medio de un trarno de tubo o por otros medios efectivos. Las
lineas de aire comprimido estaran provistas de trampas efect'_ivas'p:ar_a-'evitar que el aceite
o la humedad entren'en la composicién. )

MEDICION Y PAGO.- El concreto se medird en metros clbicos (M3) con aproximacién a
dos decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se
determinara directamente en la estructura el nimero de metros cubicos colocados
conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del Residente.

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar
sobreexcavaciones imputables al Contratista. Asi‘mismo se debera de descontar el
volumen ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de
concreto cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a gon’tinuaciéh__i_'as principales actividades que se
contemplan en estos conceptos: : '

a) El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de
abastecimiento, todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad
que se requiera incluyendo todas las mermasy desperdicios para dar la resistencia
requerida.

b) La adquisicién y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades necesarias
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencién,
transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacién.
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c) El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y
desperdicios.

d) Elcurado con membrana, agua y/o curacreto.

g) La mano de obra, herramienta y el equipo necesario.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos estd pagando unidades de obra
terminada vy con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara las
consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para
proporcionar las resistencias de proyecto y/o alo indicado por el Residente.

PROYECTO:
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GENERALIDADES
Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucidon de las obras

correspondientes a la:

“REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
EN LA MLLEABRAHAM CABANAS ENTRE LA CALLE MANUEL MARIA CONTRERAS Y
NORTE 9, COLONIA RAFAEL LUCIO DE XALAPA, VER.”

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los planos
del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales y en lo que no sea contrario a ellas, de
acuerdo con lo establecido en las normas, planos tipo y recomendaciones de la CONAGUA.

Las obras por construlr o instalar seran por completo de cargo del Contratista. Donde debera
incluir, entre otros, suministro de materlales, equipos de trabajo, transporte, obra de mano,
impuestos, derechos municipales, gastos generales y utilidad, para efectuar la construccién,
instalacién y montaje de las obras.

El Contratista deberd certificar la calidad de los materiales mediante ensayos efectuados en
un laboratorio aprobado. Los cert_ificados emitidos por el fabricante sélo seréan validos cuando
cumplan con esta condicion. Los gastos referentes a ené;ayos y controles de calidad seran de
cargo del Contratista. ' ;

La Contratista deberd tomar en cuenta los sefalamientos para proteccion de obra para
proporcionar seguridad\éélos usuarios, peatones y trabajadores, y a su vez guiar el transito a
través de las calles y vias éiternati\fas estas deberan mantenerse durante el desarrollo de los
trabajos de construccidn. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracion
alguna, por lo que deberdn estar considerado en la formulacién de su propuesta en los
indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo de la obra.

La Contratista deberd tomar en cuenta todas las instalaciones de alcantarillado sanitario vy
agua potable existentes en la zona de realizacion de los trabajos, las cuales mantendran dando
servicio a los usuarios durante el proceso constructwo de la obra.

Por lo que deberan tomar en cuen:t-a‘__la.:aconstrq(;cién de obras auxiliares o provisionales
necesarias, para que no se véan interrumpidos los servicios de agua y drenaje o cualquier otra
instalacién existente, mientras se desarrollan los trabajos de construccién. Ya que estos
trabajos no seran motivo de pagb o remuneracion alguna, por lo que deberan estar
considerado en la formulacién de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el
apartado o documento del proceso constructivo de la obra.

Previo a la ejecucion de las obras, el Contratista debera verificar en sitio la ublcamog"'”

dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc.) esto ¢

% Xalapa
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el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar las medidas necesarias que correspondan
a cada caso, si es necesario.

Es responsabilidad de las empresas participantes, la incorporacién a la obra del letrero de obra
que contenga: Nombre completo de la obra, el tipo de obra que se desarrolla, nUmero de
beneficiarios, monto total de la inversién, logotipos oficiales.

Por lo que deberan colocarse en un lugar visible y este debera tener un tamafio considerable
visible. Ya que estos trabajos no serén_ motivo de pago o remuneracion alguna, por lo que
deberdn estar considerado en la formulacién de su propuesta en los indirectos y ser
mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo de la obra.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE = CONCEPTO
""" 100000  RUPTURA Y DEMOLICIONDE.. : —
_______ 1000 03A | GUARNICION DE CONCRETO Ly S 5
" DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, |

1000 03B | INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, M3

CARGA A CAMION Y ACARREOCS.
DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO

1000 03C | DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y M3

s e ACARREOS ....................................................................................................
'RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00

199997 | M DE PROFUNDIDAD. 3 N, S Wi 0.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por estos conceptos (1000 03A, 1000 03B,1000
03C, 1000 07C Y 1000 07D) los trabajos que se deberan realizar para la demolicion, de la
guarnicién de concreto simple, de las c'ajas de véalvulas, los registros y los pozos de visita
existentes que se vayan encontrando en el trayecto de la obra, ya que se desarrollara en
una zona urbana con ihs"cjalaciora'es existentes.

Para la ejecucidén de' estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las
guarniciones, las cajas de valvulas, los registros y los pozos que deberan retirarse para la
instalacién de la tuberia de proyecto cajas de valvulas, registros o pozos de proyecto,
utilizando el equipo necesario para la demolicién.

Comprende la ejecucién de todos los trabajos nec'eSarios herramienta, mano de obra y

equipo para la ruptura ya que no sera motivo de nmgun pago adicional lo que no sea
contemplado dentro del mlsmo %

MEDICION Y PAGO. - Se pagara -por M3 con aproximacion é 2 (dos) decimales, una vez

realizados los trabajos de demohc:lon de las guarniciones, caja de vélvulas, registros y
pozos existentes. . .

No se consideraré para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista
fuera de los lineamientos fijados en e‘_I"_p'royecto v/o'las indicaciones del Supervisor.

CLAVE  CONCEPTO . UNIDAD | >
1001 oo - | CONSTRUCCION DE. : k|

1001078 | GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON| M
| DIMENSIONES DE 0.15x0.20x0.40 MTS. ) .

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por pavimentos o banquetas de concreto, al . A
conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas / /-~

j/ Pagina 44
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transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado
gque constituye la estructura de apoyo.

La construccidn o reposicién de pavimento o banquetas de concreto, se hara sobre una
base compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricacién, colado, vibrado
y curado con curacreto o agua; con la resistencia que se sefiale en cada concepto;
asimismo el concreto se sujetard en lo conducente a la especificacién que en este mismo
catalogo aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los materiales
puestos en obra, asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo
necesarios, ' ;

El acabado deber__é ser igual al existente o el que senale las especificaciones particulares,
asicomo a las Iineas de proyecto y/o las indicacfones del Residente.

MEDICION Y PAGO. - La construccién O reposicion de pav:mentos o banquetas de

concreto, se pagard por metro cuadrado con aproximacion a dos decimales de acuerdo
a dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

La construccién o reposicion de paVimentc, se hara sobre una base compactada, que se
paga por separado; y comprende la fabricacién, colado, vibrado v curado; incluiré la
construccion de juntas de dilatacion para la absorcién de las expansiones provocadas por
los aumentos de temperatura evitando asf que se produzcan rupturas a la estructura de
pavimento,

El pavimento debera tener un espesor de 18 cm.
Debera emplearse un acelerante a 3 dias.

El revenimiento del concreto directo en el sitio debera ser de 11 + 3 cm. El concreto con
menor puede ser ajustado en el 51t10 empleando un adltlvo El concreto con un
revenimiento mayor al especificado debers ser rechazado. ‘Este debera ser medido
maximo 15 minutos después de llegado el concreto a la obra.

Se debera determinar la resistencia adquirida por el concreto conforme a la norma
mexicana NMX-C-083-ONNCCE-Vigente. La cual a su vez se complemente con las
normas NMX-X-109-ONNCCE, NMX-CH-027-SCFl y NMX-169-ONNCCE.

La comision no se haya obligada a pagar el espesor o dimensiones excedentes, que no
este indicado en el concepto, por lo que el contratista debera tomar en cuenta todas las
mermas, desperdicios o incrementos de volimenes en su precio unitario.

g, /
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LAVE CONCEPTO UNIDAD l
EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN | ‘l
ignoo OOA CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN|
SECO EN ZONA B: | |

noo 02A | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. . M3 |

La presente espemﬂcamon se sujetan a lo sefialado en la especificacion general
segun clave genérica 1100 00 de las Especificaciones Cenerales de Construccion
de Sistemas de Agua Potabley Alcantariliado de la CONAGUA.

Son aplicables las especificaciones sefaladas en 1090 01, 1100 01, 100 02, 1100 03,
1101 01,7101 02 Y 1101 03, etc, de las Especificaciones Generales para la Construccion
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, "EXCAVACION DE
ZANJAS". Para efectos de pago de estos conceptos y se haran de acuerdo con la
zona en que se desarrolle la excavacién con base en lo siguiente:

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos
eléctricos, telefénicos o hidraulicos) que dificulten Ia ejecucion de la obray cuyos
desperfectos seran por cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por "excavaciéon con equipo para
zanjas" la que se realice segan el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para
alojar la tuberia de las redes de agua potable y alcantarillado, empleando
maquinaria o equipo recomendado para ello, incluyendo las operaciones
necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la
remocion del material p_[og:lucto de las excavaciones, su colocacién a uno o a
ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el
desarrollo normal de los t?abajbsy la conservacién de dichas excavaciones por el
tiempo que se requiera para la msta!acmn satisfactoria de la tuberia. Incluye
igualmente las operaciones gue debera efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con eqmpo mecamco previamente a su excavacion

cuando se requiera. &

: J/
Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se
entendera por "material tipo B", la tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y
limo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente
con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, .
penascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en
general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.
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Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una
proporciéon igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda
ser excavado por separado, todo el material serd considerado como roca fija. Para
clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para
su extraccion.

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes parciales
de material tipo By roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en
gue cada uno de estos materiales interviene en la composicion del volumen total.
El producto de la excavacion se depositard a uno o a ambos lados de la zanja,
dejando libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre
el limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El
Contratista debera conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las
paredes de estas no diste en ningln caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de
proyecto, cuiddndose que esta desviaciéon no se repita en forma sistematica. El
fondo de la excavacion deberd ser afinado minuciosamente a fin de que la
tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad
sefialada y con la pendiente de proyecto. '

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién
del diametro de la tuberia que sera alojada en ellas. La profundidad de la zanja
sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la
excavacion. El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales
paralelas que la delimitan.

El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar
con la menor anticipacién posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en
el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja'y el tendido de la tuberia se
requiere un nuevo afine antes de tender la t_u‘bér[a, este sera por cuenta exclusiva
del Contratista.

< 4
Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias ‘k
de concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la
parte central del fondo de la ianja se excavara en forma redondeada de manera
que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante -
inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o /
p

#
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durante su instalacién debera excavarse en los lugares en que quedaran las
juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las
juntas. Esta conformacidon debera efectuarse inmediatamente antes de tender la
tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion
hasta que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la
colocacién y prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias
naturales. - : :

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales
que pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacién, a juicio del
Residente, este ordenara al Contratista la colocaciéon de los ademes y puntales
que juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que
exijan las leyes o reglamentos en Vlgor La cotocamon de ademes y puntales se
pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes._y[-puntales seran autorizadas por el
Residente sin que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los
dafos y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender totalo paraalmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria

para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de
ademe o apuntalamiento. '

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica
responsabilidad y cualquier modificacion, no serd motivo de cambio en el precio
unitario, debera tomar en cuenta que los recursos y rendimientos propuestos
sean congruentes con el programa y con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticién
de la CONAGUA (por improductivo) no serd motivo de variacion en el precio
unitario; las excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por

ejemplo, para cajas de operacion de valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los
mismos conceptos de excavaciones para zanjas.
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El contratista debera tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m
adelante del frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considere
conveniente en funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién
por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcién
de la seccion tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las
consideraciones y previsiones para tal situacién, como lo es herramienta, equipo,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucién.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se cuantificara Yy pagara en metros
cubicos (M3) con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran los
volumenes de las excavaciones realizadas por el Contratista directamente en |a
obra; para su volumen se podré efectuar la cubicacién de estas de acuerdo con
el proyecto autorizado o los planos aprobados de zanjas tipo vigentes o bien en
funcion de las condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas por el
Residente; los conceptos apl;cables estardn en funcion de Ias condiciones en las
que se realicen las excavauones

T ELAVE ] - CONCEPTO

112100 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS = | -
TEND | TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE M3

CALIZO |8 CMS. DE ESPESOR CON INCORPORACION DE

AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE
LA BASE, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA,
EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA'Y 7

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por revestimiento a la superficie de
rodamiento que se construye en capas con materlales seleccionados, sobre las
terracerias de caminos

La construccion del revestimiento se iniciaré cuando los trabajos de agua
potable, alcantarillado sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir serd <’7
el acabado final que tendra la vialidad. Los trabajos de revestimiento se realizaran ‘
verificando que la descarga del material sobre las terracerias se realice a las
distancias racionales u ordenadas por el Residente, de acuerdo con el medio de
transporte utilizado para el acarreo y al espesor de proyecto; cuidando que el
tendido mantenga un espesor uniforme, salvo cuando el proyecto indique lo
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contrario. Cuando por las caracteristicas de los materiales se requiera utilizar dos
o0 mas bancos para la construccion del revestimiento, la mezcla se hara con
equipo, con la finalidad de obtener un material uniforme, la eleccion de la mezcla
quedara a juicio de El Residente, el cual debera garantizar el grado de
compactacién requerido.

El material deberé ser calizo para revestimiento y debera incluir las siguientes
actividades de manera enunciativa, mas no limitativa:

a).- Extraccion, carga y descarga de los materiales.

b).- Material puesto en _o'bra,-debiendo provenir del banco mas proximo a la zona
del proyecto. :

c).- Tendido del material en todo lo ancho de la corona

d).- Papeo o etiminacié_rj de sobre tamanos.

e).- Humedad requerid.é (adicionar o quitar). .

f).- Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado por Ia superv&smn
g).- Compactacion al 90% dela prueba Proctor

h).-Medido en funcron de lineas de proyecto deblendo consu:lerar desperdicios,
abundamientos, etc, ya que estos no serdn motivos de pago.

MEDICION Y PAGO. - La construccidn de revestimientos se medira tomando
como unidad el metro cubico del volumen colocado compacto con aproximacion

a dos decimales, de acuerdo con lineas de proyecto y/o las 6rdenes de El
Residente.

. CLAVE CONCEPTO , UNIDAD ‘
| 1130 00 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS... ' |
30024 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON|

| MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por plantlllas apisonadas al comunto de
maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama
de material inerte y con cierto grado de compactacién con la finalidad de que el

7
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cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre Ia
plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias,
no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicién en
forma estable o cuando la excavacién haya sido hecha en roca que por su naturaleza no
haya podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construira
una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para
dejar una superficie nivelada para una correcta colocacion de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefiale gue se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los
materiales que forman la plantilla para faciiitar suU compactacion.

Asimismo la plantilla se podra aplsonar con pisén metélico o equipo, hasta lograr el grado
de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto
sera construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de
la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a
dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla
construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que
se levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos Yy que
se construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contrat|sta tenga derecho a
ninguna compensacién adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccién de plantilla serd medida para fines de pago en
metros cubicos (M3) con aproximacion a dos deéimales Al efecto se determinara
directamente en la obra la plantilla constrwda conforme a las Iineas de proyecto y/o las
ordenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago Ias superﬂc;es o volumenes de plantilla construidas
por el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

La construccion de plantillas se pagard al Contratista.a los precios unitarios que
correspondan en funcién del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o
con material producto de excavacién.

A continuacion de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que deben
incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.

7 Pégingl
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a) Obtencién, extraccién, carga, acarreo primer kilémetro y descarga en el sitio de la
utilizaciéon del material,

b) Seleccién del material y/o papeo,

c) Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir),

d) Compactacion al porcentaje especificado.

e) Acarreosy maniobras totales.

f) Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la

colocacién de la plantilla.

‘TI3100 | RELLENO EN ZANJAS ..

COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO
DE EXCAVACION

1131 05A

DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zanJas se entendera el
conjunto de operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel
original del terreno natural o hasta los niveles sefalados por el proyecto y/o las érdenes
del Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de
agua potable y a!cantariliado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares.

Se entendera por "relleno.sin compactar" el que se haga por el simple deposito del
material para relleno, con su humedad natural, sin compactacmn alguna, salvo la natural
que produce su proplo peso

Se entendera por “relleno__corﬁpactado" aquel que se forme colocando el material en

capas sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo

con la prueba Proctor, para su-maxima compactaczon ‘del espesor que sefale el
Residente, pero en ningun caso mayor de 15 (qumce) cm. Cada capa sera compactada /_/-""
uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o ““% b
neumatico hasta obtener la compactacion requerida.

No se debera procedera a efectuar ningdn relleno de excavacion sin antes obtener la
aprobacion por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total
extracciéon del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que él Contratista
tenga derecho a ninguna retribucion por ello.
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La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de
piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos
de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de
estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate
de tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del
lomo superior del tubo o seglin proyecto. Después se continuara el relleno empleando el
producto de la propia excavacién, colocdndolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor
como maximo, que seran humedecidasy apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se: requiera un grado de compactacion
especial, el material se colocard en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas
sucesivas de 20 (veinte) cm y colmar la excavacién dejando sobre de ella un monticulo
de material con altura de 15 (qumce) cm. sobre el nivel naturaI del terreno, o de la altura
que ordene el Residente. :

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi lo sefalen, el relleno compactado
de excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones
de la prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenara el espesor de las capas, el
contenido de humedad del material, el grado de compactac;on procedimiento, etc,, para
lograr la compactacién éptima.

La consolidacion empleando agua no se permitird en rellenos en que se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a JUICIO del Residente podra emplearse cuando
se trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procederd a llenar
la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua
sobre el relleno ya colocado hasta' lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al
dia siguiente, con una pala se pulverizara y alisara toda la;_qostra superficial del relleno
anterior y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de
15 (quince) cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobacién del Residente,
quien dictara modificaciones.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de
Zzanjas, seran acarreados por el Contrausta hasta el lugar de desperdicios que senale el
Residente. }

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente se
terminaran en la capa superficial empleando material que contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento
de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la terminacion del relleno
de la zanja y, de ser el caso, la reposicion del pavimento correspondiente. En cada caso
particular el Residente dictara las disposiciones pertinentes.

/.” /’7 Pagin

é'l.'.’:

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. l mmjo
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 ZALEA



CMAS

ALSICHE MUNICIRAL DE AGUA POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectle el Contratista le serd
medido en metros cubicos (M3) de material colocado con aproximacion a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. El material empleado en
el relleno de sobre-excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no serd valuado
para fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
especificacién, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes
actividades:

a) Obtencién, extraccién, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio de
utilizacién del material.

b) Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al' grado que esté
estipulado (quitar o adicionar).

c) Seleccionar el material y/o papear.

d) Compactacion al porcentaje especificado.

Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

| ' CLAVE CONCEPTO '~ UNIDAD

AS PARA OPERACION DE VALVULAS, I'M"IED!DAS_i
INTERIORES... ;

TIPO 10 DE 1.30 XUZ0M. AJ 4 0 7/ 1 P Ex

DEFINICION Y EJECUCION Por cajas de operacion de valvulas se entenderan a las
estructuras de mamposteria y/o concreto, fabricadas y destinadas a alojar las valvulas y
piezas especiales en cruceros de redes de distribucion de agua potable, facilitando la
operacion de dichas valvulas.

Las cajas de operacion de valvulas seran construidas en los lugares sehnalados por el
proyecto y/u ordenadas por el Residente a medida que vayan siendo instaladas las
valvulas y piezas especiales que formaran los cruceros correspondientes.

La construccién de las cajas de operacién de vélvulas se hara siguiendo los lineamientos
sefialados en el proyecto y/o las ordenes del Residente.

La construccidon de la cimentacion de las cajas de operacién de valvulas debera hacerse
previamente a la colocacion de las vélvulas, piezas especiales y extremidades que
formaran el crucero correspondiente, quedando la parte superior de dicha cimentacion
al nivel correspondiente para que queden asentadas correctamente y a sus niveles de
proyecto las diversas piezas.
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Las cajas de operacion de valvulas se construirdn segun el plano aprobado por la
CONAGUA, y salvo estipulacién u érdenes del Residente, seran de tabique junteado con
mortero cemento-arena en proporcion de 1.3 fabricado de acuerdo con lo sefialado en |a
Especificacion 4020. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacion y
dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5 (uno y medio)
cm. Cada hilada horizontal debera quedar con tabiques desplazados con respecto a los
de la anterior, de tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de las
juntas que las forman (cuatrapeado).

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Residente, bien sea por la poca
resistencia del terreno'u otra causa cualquiera, la cimentacién de las cajas de operacién
de vélvulas quedara formada por una losa de concreto simple: o armado, de las
dimensiones y caracteristicas sefaladas por aquellos y sobre la cual apoyaran los cuatro
muros perimetrales de la caja; debiendo existiruna correcta liga entre la losa y los citados
Muros.

El paramento interior de los, muros perimetrales de las cajas se recubrira con un aplanado
de mortero cemento-arena en proporcién de 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un)

centimetro, el que serd terminado con llana o reglay pulido fino. Los aplanados deberan
ser curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando sea hecesario se usaran cerchas para
la construccién de las cajas y posterlormente comprobar su seccion. Si el proyecto o el
Residente asi lo ordenen, las inserciones de tuberfa o extremidades de piezas especiales
en las paredes de las cajas se emboqwllaran en Ia forma indicada en los planos u
ordenada por el Residente. ' -

Cuando asf lo sefale el proyecto se construiran cajas de operacién de valvulas de disefio
especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrara
la CONAGUA al Contratista.

Cuando asi lo senale el proyecto y/o lo ordene el Residente, las tapas de las cajas de
operacion de valvulas serdn construidas - de concreto reforzado, siguiendo los
lineamientos sefnalados por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes
requisitos:

a) Los muros de la caja de operacién de valvulas seran rematados por medio de un

contramarco, formado de fierro angulo de las mismas caracteristicas sefaladas ( &

™,

; ; (A
por el proyecto para formar el marco de la losa superior o tapa de la caja. En cada
angulo de esquina del contramarco se le soldara un ancla formada de solera de

fierro de las dimensiones sefaladas por el proyecto, las que se fijaran en los muros

de las cajas empleando mortero de cemento, para dejar anclado el contramarco.

/(/ . B 15
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Los bordes superiores del contramarco deberan quedar al nivel de la losa y del
terreno natural o pavimento, segun sea el caso.

b) Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas sefaladas por el
proyecto se formara un marco de dimensiones adecuadas para que ajusten en el
contramarco instalado en la parte superior de los muros de la caja
correspondiente.

c) Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula
rectangular u octagonal formada de alambron o acero de refuerzo, seguin sea lo
sefalado por el proyecto; reticula que serd justamente de acuerdo con lo
ordenado por el Residente y nunca tendra material menor del necesario para
absorber los esfuerzos por temperatura del concreto, y en general los esfuerzos
para que segln el proyecto se deba de calcular.

d) Losextremosdelalambrén o acero de refuerzo deberan guedar sujetos y soldados
al marco metalico de la losa.

e) Ya terminado el érmado del refuerzo de la Iosé dentro del marco, se colocara
concreto de la re‘s:izstencia sefnalada por el proyecto y/u ordenada por el Residente.

f) Lacara aparente de la tapa o losa de las ca}as de operacion de valvulas deberan
tener el acabado que sefale el proyecto y/o lo ordenado por el Residente y
deberdn llevar empotrados dispositivos adecuados para poder levantarla, o se
proveera de un dISpOSItIVO que permita introducir una llave o varilla con la cual se
levantara la tapa '

g) Durante el colado de la Iosa se instalaran los d:sp051trvos adecuados sefalados por
el proyecto para hacer p051b|e mtroducw sin levantar ésta, las llaves y su varillaje
destinados a operar las valvulas que quedaran alojadas en la caja respectiva.

h) Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma '

&

deberan quedar en su parte_superipr al nivel del pavimento o terreno natural.
Cuando el proyecto lo sefiale y/o lo ordene el Residente, la tapa de las cajas de

operaciones de valvulas sera prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas

sefaladas o aprobadas por la CONAGUA.

Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundido seran rematadas
en sus muros perimetrales con un marco de disefio adecuado sefialado por el proyecto
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y/o lo indicado por el Residente para que ajuste con la correspondiente tapa o conjunto
integral de la tapa.

MEDICION Y PAGO. La construccién de cajas de operacién de valvulas para redes de
distribucién de agua potable serd medida para fines de pago en unidades completas,
considerandose como unidad una caja totalmente construida e incluyendo la
construccién y/o colocacion de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido vy
fabricada y colocada cuando sea de.concreto: Al efecto se determinara en la obra el
numero de cada uno de los tipos'rde"tajas de operacion de valvulas efectivamente
construidas de acuerdo con lo. senalado par el proyecto y/o por las érdenes del Residente.

De manera enunciativa se |ndxcan a contmuaczén Ias prln(:lpales actividades impilicitas
en estos conceptos: i

Suministro en ei lugar de la obra de todos los materlales puestos en el lugar de su
utilizacién, considerando fletes, maniobras y mowrnrentos totales; mermas vy
desperdicios; asi como la mano de obra y el ~equipo necesario. Para su pago deberd

evaluarse el tipo de caja de acuerdo con el proyecto correspondlente y/o lo ordenado por
el Residente.

067 07 0.7 113 14

i
50 a

1 60 1

2 75 a 1507 1 107 15 a9 113 14

3 200 a 350 1 1.32 14 12 163 28

4 450 3 500 RN & R o0 o b I s SRR T

5 50 a 150 2 097 13 09 113 14

6 150 a 200 ° i T ] A TR 13 i S B

7 250 a 350 2 152 1.9 1.6 16.3 i8

8 350 a 450 Vi 147 230, SR 28

g 50 a 150 2 112 12 0.9 11.3 14

16 130 a 250 2 107 1.3 12 11.3 14

i1 250 a 350 2 132 17 Ié i6.3 28

12 50 a 150 3 1007 A a0 11 113 28 57

13 250 a 450 3 1.47 13 14 163 g 5
Fig. 1.- Dimensiones generales para cajas de valvula. Fuente: M.A.P.A.S. Libro 12. Kg,
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058 0.98 0.9 100 1

50 a s0 1
b F& kot U G 128 Iyeies sl 00 1
3 00 a 150 1 198 174 16 150 1
4 450 a 500 1 2.26 2.6 2 150 1
5 50 a 150 2 158 118 11 100 2
6 TR g 2007 2 198 176 18 150 1
7 25 a 350 2 246 2.16 2 150 2
8 B0 a 450 2 274 216 2 150 2
5 50 a 150 2 143 018 11 100 2
10 150 a 250 b 1.58 1.48 14 100 2
11 250  a 150 2 276 716 2 150 3
12 50 a 150 3 196 166 1.8 18 100 2
13 250 E 450 3 186 216 2 150 3

Fig. 2.- Dimensiones generales para cajas de valvula. Fuente: M.A.P.A.S. Libro 12.
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Fig. 3.- Caja de operacion de valvulas (Elevacion). Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.
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Fig. 5.- Armado del contramarco. Fuente: M.A.P.A.S, libro 12.
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Fig. 6.- Dimensiones de marco y Tapa. Fuente: M.A.P.A.S. libro 12.

__CLAVE | CONCEPTO ' ... UNIDAD
311500A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE
POLIETILENO... s i S
3N501A |[SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA PZA
TRAFICO PESADO DE POLIETILENO DE ALTA
RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO
DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA

NORMA POR LA SCT Y CNA) CON LOGOTIPO INDICADO

EN PLANO.

La presente espemf:cac:cn, se sujetan a lo sefalado en la especificacién general segtin
clave genérica 3110 00 de las Especificaciones Generales de Construcciéon de Sistemas de
Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera porsuministroy colocacién de brocales y tapas

a las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el /{?

proyecto y/o las 6rdenes del Residente. = - ' ' &
\_

El Brocal se colocarg en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como base
para la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nivel de la rasante de
la vialidad de forma que no interfiera con el trénsito ni cauce deterioro del pavimento,
seran del mismo material del que esta fabricado el brocal y deberan tener ventilacién.
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Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacién del drenaje

Altura atil del brocal es de11¢cm

Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparacién y sustitucion, requerida por la intensidad del trafico
Resistencia suficiente para soportar*'é:I peso de véht’culos pesados

El Brocal estd compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de la corona del
pozo de inspeccion (campana), y reforzado en cuatro puntos por medio de nervaduras
exteriores.

£
£l
ﬂ|
8

Flg. 7.- Detalle de brocal y tapa. \ A

Instalacion q?
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MEDICION Y PAGO. La colocacién de brocales y tapas, asi como la fabricacién y
colocacién de brocalesy tapagdé concreto, se medird en piezas. Al efecto se determinara
en la obra el nimero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el
Residente. El precio unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en obra,
mermas y acarreos, fletes, maniobfas totales e instalacion; la mano de obra y el equipo.

CLAVE.. —

DESCRIPCION:

UNIDAD

6005 00A

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14
CM, APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA
1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS SIGUIENTES |
CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5
CMS DE ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR
' ANGULO DE 2" X 1/4", AS| COMO CONTRAMARCO
' CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y
VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS
SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS |
DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O
SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR|
TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO |
SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS|
CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DET" X1/4" |
CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO |

22¢ %
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La presente especificacic’m, se sujetan alo seﬁalado en la especiﬁcacién general segun
clave genérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de Sistemas
de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafial son cajas o estructuras que tienen
acceso a los albanales del interior de los predios, permitiendo su inspeccién, asi como la
introduccién de varillas u otros dispositii/os semejantes para la limpieza de estos. Cuando
los albanales sean muy profundos, las-dimensiones de los reg|stros deberan ser tales que
permitan el accesoy maniobra de un operario.

La construccion de los registros para'ﬁ-al'baﬁal se sujetara a lo sefialado en el proyecto y/o
las 6rdenes del Residente, y sus dimensiones normales serdn del orden de 60 x 60 x 100

cm variando su profundidad en funcion de la configuracién del terreno, de la pendiente
del albanal o lo que indique el proyecto.

La excavacion para alojar un registro de albafial se hara de las dimensiones necesarias
para el mismo y se pagard por separado.

Terminada la excavacién se consolidara el fondo y se construira sobre el mismo una
plantilla de cimentacién e inmediatamente se proceders a la construccion de una base
de concreto simple de las caracteristicas que sefale el proyecto. En el proceso del colado
de |a base se formaran las medias cafias del albafal, bien sea empleando cerchas o tubos
cortados por su plano medio longitudinal, en los tramos rectos y con cerchas o tabique
recocido en los tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabique recocido
del espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que

seran llevados hasta un nivel 'de 10 [dlez) cm. abajo del correspondiente al piso o
pavimento definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro deberéa repellarse y
aplanarse por medio de mortero, los registros para albafial seran construidos en las
ubicaciones y a las lineas y niveles sefialados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan
al registro en que seran colocadas y en su fabricacion se seguiran las normas siguientes:

a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un marco

rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano del marco

-~
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se colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por alambrén de 5 mm
(1/4") de didmetro, en cantidad igual a la sefalada en el proyecto y nunca menor
que la necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se
colara dentro del marco. Los extremos del alambrén deberan quedar soldados al
marco metalico. Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un
concreto de la resistencia sefialada en el proyecto.

b) La cara aparente de la tapa del registro deberd acabarse con los mismos
materiales que el pavimento definitivo; asf mismo las juntas, colores, y texturas del
terminado serdn de acuerdo con el proyecto,

c) Alterminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial
que facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada
sobre el registro,

d) Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la
misma deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros
de la caja del registro seran rematados por medio de un contramarco formado
por fierro angulo de las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco.
En cada esquina del contramarco se le soldard un ancla formada con solera de
fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4 mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco irdn fijos a los muros de la caja del registro y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccién de la
caja. ! & j

Para un mayor detalle de Ios'albaﬁaleg, debera consultarse los planos de proyecto en
donde se especifican los armados y dimensiones de este.

MEDICION Y PAGO.- La médicic’:'rif para fines de pago del conjunto de obras de albafileria
que ejecute el Contratis_té. en la construccién de registros con tapa para albanales sera
medida por pieza totalmente terminada, .incluyendo las conexiones correspondientes
con las tuberfas del albafial y su tapa. '

El Precio Unitario incluye el suministro de._,todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacién considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el
equipo; se utilizard como unidad la pieza (PZA); y en funcién de la profundidad un
Incremento por cada 50 centimetros, el cual se pagara pbr separado, lo anterior conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

| CLAVE ~ CONCEPTO

' 800500a SUMINISTRO E  INSTALACION DE TUBERIA
g HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal.
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segun las claves genencas 2040 00 y 8005 00 de las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacién de tuberias para
agua potable, de policloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que se requieran y deba
realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo
y/o las érdenes del Residente, la colocacmn del material puesto en obra asi como la
instalacién de la misma. '

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dimensiones fijadas
en el proyecto y/o las érdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana
NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complementandose con
las siguientes normas vigentes o las que las sustrtuyan conforme se indica a
continuacion:

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-
CNCP-2011 y NMX-E-145/1-SCFI-2002, ‘que establecen las eépeciﬁcaciones que deben
cumplir los elementos de estas tuberfas sin plastificante, utilizados en sistemas de
abastecimiento de agua a presién tanto para la'serie metnca como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin p.lastiﬂcante utilizados en sistem”'as de a_bastecimiento deagua
a presion con unién espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI-1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistem:as de abastecimiento de agua
a presion con unién espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCF1-2002.

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tuberfa de PVC regira la
norma correspondiente.

Los meétodos de ensayos cumpliran y se llevaradn a cabo con las normas siguientes:

a) Ensayo de Resistencia a la presidn hidraulica interna sostenida por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004%.
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b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-O014-CNCP-
2006.

c) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-O15-CNCP-2005.

d) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna a corto periodo, conforme a
la norma NMX-E-016-CNCP-2004.

e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

f) Ensayo de Extraccién de metales pesados por contacto con agua, conforme a la
norma NMX-E-028- SCFI-2003.

g) Ensayode Res:stenma al xmpacto conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-2008.

h) Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos y conexiones de
PVC sin plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-5CFI-2001.

i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, conforme a
la norma NMX-E-131-CNCP-2005.

j)  Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2008.

k) Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma NMX-E-
213-CNCP-2004. :

l) EnsayodeMuestreo pa?ra la_j'ihépeccién 'por atributos, conforme a las normas NMX-
Z-012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.
Todas las materias primas utilizadas para fabricar tubeﬁas V piezas especiales deberan

contar con una certn‘tcacnon de calidad aprobada y cumpllr con los estandares nacionales
e internacionales en cuanto asu ensayo y desempefo.

Los tubos deben sumrmstrarse segun los d:ametros nomlnales indicados en el proyecto
y/o las indicaciones del :F{es;dente

La longitud atil de los t"db'os;_de'be ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras .longitudes, previa autorizacion del Residente,
conservando la tolerancia de +0.5% en mm r

El didmetro exterior y el espesor de la pai}'ed de los tubos se establecen en la norma P
mexicana NMX-E-143/1- CNCP-2011. : *&

El Residente debera inspeccionar la tuberfa de cualquier material. Dicha inspeccién no
exime al Contratista de |la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las normas,
segun el caso, relacionadas en la presente especificacidn.
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La empresa Contratista debera informar con anticipacion al Residente de la llegada de la
tuberia y accesorios y serd el Unico responsable de la custodia de la tuberfa y los
accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (LAB.) en
fabrica o bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en
fabrica y todos los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

Se entendera por instalacion de tuberia hidraulica de PVC a los trabajos requeridos por
el contratista para efectuar la intercesion del extremo achaflanado a la campana Anger.
Las tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercién correcta deberan seguirse Ias-éiguientes recomendaciones:

1. Antes de efectuar la insercién deberan limpiarse tanto ia ranura de la campana
como el extremo achaflanado del tubo. -

2. Enlaranuradela campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque
de tres labios para facilitar la colocaclon del anillo, este puede mojarse con agua
limpia.

3. Sobre el extremo achaflahado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralon
o Similar, de aproximadamen‘te 1 mm. de espesor.

4. Aplicando el lubricante se insertard el extremo achaflanado en la campana. Es de
importancia que la insercién se haga tinicamente hasta la marca de color que se
encuentra en el extremo del tubo.

5. Se debe tener especial cu1dado de quelai insercién no se haga hasta el fondo de
la campana, ya que la union Anger opera como junta :de dilatacion.

Cambios de Direccién de la Tuberia. = La curvatura debe hacerse Gnicamente en la parte
lisa del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberfa, ya
que el cople no permite cambios de direccién.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el tubo
pase a una profundidad minima de un metro; es-decir; la zanja deberd tener una
profundidad de 100 centimetros mas el didmetro del tubo. En caso de que esto no sea
posible, se recomienda proteger el tubo cubriendolo con otro de acero y/o |
indicaciones del Ingeniero. :

Atraques. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccién o de
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos por |a
presion hidrostatica o por los golpes de ariete.
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No se efectuard la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias da haberse
construido el ultimo atrague de concreto pero si se utiliza cemento de fraguado rapido,
las pruebas podran efectuarse despueés de dos dias de haberse colado el ultimo. En caso
de que no haya atragques de concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dias
habiles después de terminada la instalacion.

Los tramos gue se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo
piezas especiales y valvulas de estos. En esta prueba la tuberia se llenara lentamente de
agua y se purgara de aire entrampg'a‘gio en ella mediante la insercion de una valvula de
aire en las partes mas altas del tramo por probar. Se aplicara la presion de prueba
mediante una bomba apropiada y se mantendra una hora como minimo.

El volumen para ‘estimar sera el numero de metros lineales de tuberia, conforme a las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de los tubos yjuntés deberd efectuarse uniendo cuando menos
dos tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiados

y llenando la tuberfa de agua hasta las presiones de prueba, la presién maxima sera igual
al porcentaje de la presion de trabajo disefiada para el tubo de que se trate y sera
mantenida durante periodos minimos preestab!emdos y/o autorizados por el Residente,
lo anterior, de acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana
NOM-001- CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad- Especificaciones y meétados de prueba.

Dentro del concepto debers contemplarse el sumff-':istr'o de |a tuberia puesta en obra,

equipo, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. ' o

MEDICION Y PAGO. - El summ;stro e instalacion de tuberia hidraulica de P.\V.C, sera

medido para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto
se determinarén directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada,

conforme a las lineas de proyecte y/o las ordenes del Residente, el precio incluye la mano
de obra, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con cardcter
enunciativo W &

- - - - - . i e . \ /.
a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostética con el manejo del agua; v
reparaciones que se pudiesen requerir.
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No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no
cumplan con los requisitos sefialados en las especificaciones que correspondan, segun el
tipo de material, asi como las excedentes en nimero de metros lineales, conforme a las
lineas proyecto y/o las érdenes del Residente.

___CLAVE | CONCEPTO ) e
i i SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES

8015 00A | DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES),
_ |EN OBRA...

| _8015 02A | DE101 MM A 303 MM (4" A'IZ") DE DIAMETRO

8016 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE
| FIERRO FUNDIDO, EN OBRA... )
KG |
________________________________ KG
COMPUERTA VASTAGO FIJ0 DE (125 psn PUESTA EN
, S USSP — OBRA." ........................................ S A TS SUSHITISIT] U
803503A | DE76 MM (3) DE DIAMETRO. | PzA

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenders “por suministro ‘'de piezas especiales y
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba
realizar el Contratista paré abasteéer en el almacén de la obra las piezas especiales de
fierro fundido con bridas, extrem:dades tornillos, empaques de plomo, empaques de
neopreno, juntas Gibault, y valvulas en sus diversos tipos existentes necesarios para la
construccion de redes de distribucion y/o lineas de conduccién de agua potable,
conforme a la normatividad Vigente a las lineas de proyecto y/o las ordenes del
Residente. -

La prueba hidrostatica de 1as piezas especiales se llevara a cabo juntamente con las
valvulas y tuberias. ;

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, serén fabricadas para resistir una presién
de trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94
% de plomo, de acuerdo con Io’consigna'do en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empaques de neopreno su fabricacién serd de acuerdo con la Normatividad vigente. )
Todos los materiales serdn puestos en obra. A

Se entenderd por instalacion de piezas especiales v extremidades de fierro fundido al
conjunto de operaciones que debera realizar el contratista para colocarlas segin el
proyecto y/o las érdenes del residente. Previamente a su instalacidon el residente

/ .
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inspeccionara cada unidad para eliminar las que presenten algun defecto en su
manufactura. Las piezas defectuosas seran retiradas de la obra y no podran emplearse
en ningln lugar de esta. Asi mismo deberd cerciorarse que los diametros a instalar
coinciden con los establecidos en el proyecto.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las
juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberfa se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros que no se
conecten de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalara en esta una
extremidad a la que se conectara una junta o-una campana de tubo, segun se trate
respectivamente del extremo liso de una tuberfa o de la campana de una tuberia de
macho y campana. Los cruceros se colocaran en posicién horizontal, con los vastagos de
las valvulas perfectamente verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y
demas piezas especiales que sefnale el proyecto y/u ordene el Residente.

Previamente a su instalacién y a la prueba a que se swetaran junto con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas espeuaies de flerro fundido que no tengan piezas mdviles se
sujetardn a pruebas hidrostaticas individuales con una presmn de 10 kg/cm?2. Las valvulas
y piezas especiales que téengan piezas modviles se sujetaran a pruebas de presidon
hidrostatica individuales del doble de la presién de trabajo de la tuberia a que se
conectaran, la cual en todo caso no debera ser menor de 10 (d1e2) kg/cm?2.

Las partes integrantes de las valvulas seran capaces de re5|st|r ‘una presion minima de
pruepba de 20 Kg/cm2 (300 Ib/pu!g2} sin que sufran deformaciones permanentes ni
desajustes en cua!qulera de sus partes a reserva gue el proyecto sefiale especificacion
diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o gue resulten defectuosas
al efectuar las pruebas, seran SustltUIdasy remstaladas nuevamente por el Contratista sin
compensacion adicional. -

Durante la instalacién de piezas especiales y valvulas dotadas de bridas, se comprobara 75

que el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del didmetro adecuado a las bridas,
sin que sobresalga invadiendo el espacio del didmetro interior de las piezas.

T

La unidén de las bridas de piezas especiales deberd de efectuarse cuidadosamente
apretando los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presion uniforme que impida
fugas de agua. Si durante la prueba de presidon hidrostdtica a que seran sometidas las
piezas especiales juntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se
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observaran fugas, deberd de desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo,

empleando un empagque que no se encuentre previamente deformado por haber sido
utilizado con anterioridad.

La instalacion de las piezas serd puesta en obra, y se debera considerar, herramienta
mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.

(]

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de piezas especiales y extremidades se
mediran en pieza; al efecto se determinara directamente en el almacén de la obra el peso
de cada una de las piezas con limitacion méxima al indicado en las especificaciones de
fabricacién. No se considerara el peso correspondiente a tornillos, empaques y valvulas
en las mismas, ya que estos se pagaran por separado a los precios estipulados en el
catalogo. La cantidad para pagar sera de. acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el
Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el ndmero de piezas especiales o
valvulas que traigan consigo sus respectivos empaques vy tornillos de fabrica, ya que en
este caso no se consideraran estos_pa ra fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se med;ran V& pagaran por unidad conforme a los
precios del catdlogo correspondlente

a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o
uniforme en lingotes, que llenen los requ|5itos de la AS.T.M., Especificacion A-126-
42 Clase B.

b) La fundicién para fabricacién de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o
impurezas.

c) Las piezas especiales terminadas tendran Ias mismas caracteristicas que la
fundicién y estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin
rugosidades, huecos o grietas.

d) Lafundicién que se utilice parala fabncac;én de lasvalvulas sera de fierro fundido
gris al horno eléctrico, que produzca un material resistente de grano fino y
uniforme, sano, limpio, sin arena ni impurezas y que cumpla con los siguientes

reguisitos de Ia especificacion. A-126-42 o la-que la sustituya; salvo indicacién <)
especifica que sefnalen adicionesp:modiﬁcacior_nes. ﬁ \
e) Elacero usado para la fabricacién de tornillos y tuercas cubiertas o cualquier otra o

parte de la valvula, debera satisfacer la Especificacién A-107, de la ASTM o la qgue
la sustituya, a menos que por condiciones especificas se estipuleri modificaciones.

f) El acero al carbén usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte
de la valvula, deberd ajustarse a la Especificacién A-216-53 T, grado MCB de la
AS.T.M o la que la sustituya, salvo indicacién especifica.

g) La pintura epoxica deberd cumplir con lo sefala en las especificaciones
particulares del proyecto. Se evitara que cuando se ponga en operacién el sistema
gueden las valvulas parcialmente abiertas y en condiciones expuestas al golpe de
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ariete, ya que esto ocasiona desperfectos o desajustes en las mismas, deficiencias
en el sistema o ruptura de las tuberias.

Por ningln motivo se permitirdn grietas o burbujas, rugosidades, etc, ni el relleno de
estas con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si,
por medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y
reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacién adicional.

CLAVE CONCEPTO | UNIDAD

9000 00A  ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...

9000 O5A |ZONA URBANATRANSITONORMAL. M3

9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCAEN CAMION DE
VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... |

| 9001 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. B
9002 00A ACARREO KM SUBSECU ENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO

i DE EXCAVACIO_N EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO,

i EN CAMINO ............................................................................ -
9002 O5A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. Y M3/KM |

9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION
DE VOLTEQ, EN CAMINO...

9003 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM

9001 00B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO:

9001 05B | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. % Mz

:' 9003 00B A ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL
PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN

CAMINO: i . A 44 7
ik i : % = T = /‘,«/‘#
9003 O5B | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL‘ - 2 _ . M3/KM | ‘L,‘
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportaciéon de material
producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.
MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacion en camion de volteo
a una distancia de 1.0 kildémetro, para fines de pago se medird en metros cubicos con 7
aproximacién a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camién inactivo durante lacarga, / /-
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acarreo primer kildmetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este
concepto solo sera procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacién, en camién de volteo en kildmetros
subsecuentes al primero, se medird para fines de pago en metros ctibicos-kilémetros con
aproximacion a dos decimales. Dicho concepto contempla eltendidoy bandeado dentro
del banco de tiro. :

La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas corta o bien aquella que
autorice el Residente.

_________________________________ __ CONCEPTO % _UNIDAD |
'SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0,00, SONDEO
| A2.00 M.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por SONDEO aquel correspondtente a
perforaciones de pequefia medida aproximada de 1.5 x 1 5m, lo cual sera realizado con el
eqguipo y personal correspondlente

MEDICION Y PAGO. - E| Sondeo se pagara por la unidad SONDEO conforme a las lineas
de proyecto y/o las 6rdenes del Res:dente, incluyendo todos los materiales puestos en
obra, es decir, en el lugar de su utilizacién considerando todos los acarreos, movimientos
y maniobras necesarias para su ejecucién y mano de obra.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista
fuera de las lineas de proyecto y/o Ias indicaciones del Residente.

_CLAVE | CONCEPTO . UNIDAD
'REHABILITACION ~ DE TOMA DOMICILIARIA,
INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA )
DE 3" CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION - 1
DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE (V
REHTOMA- POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE

00 ' ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO, CONECTORES,
VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2",
REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y
GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO

REHTOMA O1 | CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA
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DEFINICION ¥ EJECUCION. - Se entendera rehabilitacion de toma domiciliaria, a las
erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicién de tomas
domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de |os trabajos a realizar durante la
ejecucién de la obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las
érdenes del Residente se deberan de contemplar en su totalidad en el presupuesto de
proyecto.

Se realizard una excavacion a cuando menos 0.50 m de profundidad para colocacién de
tuberia, posterior a esto el relleno debera ser compactado al 90% con material
procedente de la excavacion. ' e

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de toma domiciliaria, sera medida para fines de
pago por TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el
numero de piezas para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de
proyecto y/o las ordenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenos y la instalacion
de: abrazadera de 3" 0 4" con salida de 1/2" segun indique el proyecto, llave de insercion
de 1/2" de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad con alma de aluminio de
1/2" de didmetro, valvula de banqueta de bronce de 1/2", registro para llave de paso o bota
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

| CLAVE " coNCEPTO _
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PV.C.
| ALCANTARILLADO SISTEMA  METRICO SERIE 20

| SEIPVCS208

g | NOM-001-CNA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.

{ _____ B _. (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) )
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PV.C. | M
| sEipvesase | ALCANTARILLADO. SISTEMA METRICO SERIE 25

NOM 001-CNA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO. _

La presente espemﬂcamén, se s_u;etan alo senalado en_las especificaciones generales
seglin las claves genéricas 204000 y ‘8000 (suministros) de las Especificaciones
Generales de Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONACUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro e instalacién de tuberfa de
PVC, para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar €l contratista para abastecer

las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente, asi como
el proceso de |a instalacion de lo suministrado.

Toda la tuberfa que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-

<Xalap«a
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O0T-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-241-
CNCP-2013.- industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared
corrugada con junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de
alcantarillado sanitario-serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las
sustituyan.,

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberan cumplir con la norma “NMX-C-
412-ONNCCE1998.- Industria de la construccién - anillos de hule empleados como
empaque en las juntas de tubenaSy elementos de concreto para drenaje en los sistemas
de alcantarillado hermético; asi como la norma NMX-TO21- SCFI-2014.- Industria hulera -
anillos de hule empleados como empaque en los sistemas de tuberias especificaciones y
métodos de ensayo o las que las sustltuyan :

La tuberia suministrada por el Contratlsta_deberé'se’r Certificada a fin de demostrar que
cumple con la presente especificacion.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

NMX-E-O04-CNCP-2004 Industria -del plastico - Deferminacién de la densidad de los
materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada
en el Diario Oficial de la Federacién el 23 de abril de 2004.

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del pIastJCG Resistencia a la presion hidraulica interna
sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria
publicada en el Diario Oficial de la Federac:on el 30 de nowembre de 2004.

NMX-E-014-CNCP-2006 Industraa del plastico Res1stenc:a al aplastam|ento en tubos y
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la
Federacién el 5 de septlembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al pléstico — Dimensiones en tubos y conexiones -
Metodo de ensayo. Dec[aratorla publ;cada en el Diario Oﬂc:af de la Federacion el 29 de
noviembre de 2006. :

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la
Federacién el 15 de febrero de 2010.

NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en materiales
de polietileno — Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial
de la Federacion el 08 de noviembre de 2002.

5 -
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NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la tensién de materiales
pldsticos — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico — Determinacién de la resistencia a la
flexién — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 06 de enero de 2011

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del _piéstico - [ndice de fluidez de termoplasticos por
medio del plastémetro extrusor — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada
en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas - Densidad por columna de gradiente -
Método de prueba. Declaratoria de vigencia pubhcada en el Diario Oficial de la
Federacién el 04 de noviembre de 1985.

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la flexion — Método de
ensayo. Declaratoria de vigenma pubhcada en el Diario Oficial de la Federacién el 04 de
mayo de 2010. ' ;o

NMX~E~184-SCFI—2003;.!ndustria idej plastico - Resistencia al agrietamiento por esfuerzo
ambiental para los materiales plasticos de etileno - Método de ensayo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 18 de junio de 2003.

NMX-E-2OS-CNCP~201T'Industria dgel plastico — Hermeticidad de la unién para tuberias
plasticas con anillo de material elastomérico -~ Método de ensayo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 15 de junio de 2012.

En relacién con el m_éfﬁbdo de ensaye de Tensiéon Constante de Ligamentos (NCLS)
conforme al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista debera
presentar el certificado de calidad de la tuberia, emitido por un laboratorio avalado por
Entidad Mexicana de Acreditacion, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debé hacerse con caracteres legibles e indelebles, a intervalos
no mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razén social, marca registrada o simbolo del fabricante.

e Material del que esta fabricado el tubo (PE).
e Diametro nominal (Dn)

e Rigidez (Kpa) o SN
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* Uso “ALCANTARILLADO"

» Referencia a esta norma mexicana

» Fecha de fabricacion (dia/mes/afio o afio/mes/dia)

e Simbolo o leyenda “Hecho en México" o pais de origen
* Marca de conformidad cuando asi se autorice

¢ Nombre o identificacion de la planta en la cual se fabricé el tubo (cuando haya
mas de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberfa. Dicha inspeccién no exime al Contratista
de la responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las normas aplicables y
referidas en la presente especificacién.

La empresa Contratista sera el (nico responsable de la. guarday custodia de la tuberia y

los accesorios necesarios hasta su entrega- recepczon final Y debera informar al Residente
con anticipacion de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacién de tuberia de PVC, es un sistema en el que las uniones se realizan por
medio de espiga y campana. El tipo de instalacion adecuada para los tubos perfilados
varia en funcién de la rigidez del tubo, la profundidad de instalacion, las caracteristicas
del suelo natural y el material de relleno dlsponlble La Norma ASTM D232] es la practica
de instalacion estdndar para toda tuberia termoplast__lca para aplicaciones no
presurizadas.

Los procedimientos de mstaiacmn gue se detallan a continuacién tienen como objetivo
ayudar al ejecutor a realizar una msta]ac:lon en perfectas condiciones de funcionamiento.

Recomendaciones de instalacién. - Una instalacién adecuada es la que determina en

mayor medida el comportamiento a largo plazo de cualquier tuberia de drenaje, los 17
procedimientos basicos y precauciones son de hecho muy similares a los de las tuberias Q-
de concreto y metalicas.

La instalacion de la tuberia deberd de ser de acuerdo con las recomendaciones de la
ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacién de producto de la ficha
de datos técnicos de la tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

g ' Dégir)_x{ 37
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Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de |la zanja abierta o "tendido” puede disminuir
el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie
plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado;
se debe dejar algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia
debe estar lejos de la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacion proceda
sin interrupcién.

DESCARGA.

El contratista debera preparar un area para el almacenaje de los productos en la obra. Se
recomienda que esta area sea plana y esté libre de piedras, superficies accidentadas y
desperdicios. Debe estar.alejada de la ruta del trafico de construccion.

La tuberia podrd ser entregada ya sea empairrillada o como carga suelta, dependiendo
del tipo y de la cantidad del producto. La tuberia emparrillada puede ser descargada con
una retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con una cuerda de nylon o cable
almohadillado. La cuerda deberé ser colocada alrededor del emparrillado cada un tercio
mientras levanta el mismo hacia el suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para
descargar parrillas comﬁ[‘etas, la paleta puede ser abierta y asi descargarse largos de
tuberfa en forma individual. La tuberia no emparrillada puede ser descargada rodando
cuidadosamente largos individuales de tuberfa suelta desde el camién hasta un cargador
frontal y de ahf hacia el suelo. En forma alternativa, la tuberia puede también ser elevada
utilizando una cuerda de nylon o] cable almohadillado en los terceros puntos. Equipo tal
como aguilones para carga y horquillas elevadoras ho debera ser utilizado debido a que
pueden danar la tuber_la. Refiérase a la siguiente para ejemplos del correcto manipuleo
durante la descarga. . -
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Flgure 1: Pipe Handling

Palietimed Prochuct
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Fig. 8.- Descara de tuberja.

ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparr]lladas deberan permanecer en las parrlllas para ei almacenamiento
en la obra. La tuberfa no emparrillada puede ser almacenada en forma temporal en un
area plana libre de desperdicios fuera del drea de trafico de construccién. Empiece el
almacenaje con maderas de seguridad espaciadas a la anchura del almacenaje

propuesto, a una distancia no mayor a los terceros puntos. Para tuberias con campanas D
adjuntas, un método comun de apilamiento es alternando la direccién de las tuberias de d
manera que las campanas no se apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Figura —

siguiente, un maximo de tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la direccién.
Las capas subsecuentes deben seguir el mismo patron que la primera, pero con un
menor ndmero de tuberias en cada bloque. Para tuberias de interior liso, el espacio de
almacenamiento puede a veces ser minimizado encajando didmetros pequefios dentro
de diametros de mayor tamafio. Los empaques instalados en fabrica sobre la espiga
pueden ser protegidas ubicdndolas entre las corrugaciones de la tuberia. Solamente se
debe encajar el interior de tuberias corrugadas cuando la tuberia puede ser retirada

facilmente. /
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Se deben tomar ciertas medidas de precaucion en el manipuleo de la tuberia durante al
apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada contra otra tuberia
u objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado debera limitarse a
aproximadamente a 2 m a fin de que la tuberia pueda ser manipulada manualmente en
forma facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexién, empaques y
accesorios deberan ser almacenados en un darea apropiada lejos del trafico de
construccion, protegidos contra dafio y robo. Los fabricantes podran proporcionar
instrucciones especificas para el manipuleo de estos items.

Ciertas normas de precaucién deberdn tomarse durante el almacenaje y apilamiento en
la obra. Mientras tuberias de diametro pequefo y accesorios livianos pueden
generalmente ser manipulados en forma manual, tuberias de mayor didmetro requieren
de equipo tal como ser retroexcavadoras, con una cuerda de nylon o un cable
almohadillado envuelto alrededor de los terceros puntos para un manipuleo seguro. Los
accesorios pesados, por ejemplo, deben ser cuidadosamente manipulados por medio de
equipos. No debe subirse sobre el apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugar
y de regulaciones sobre seguridad, deberan también.tomarse otras precauciones.

Colocacién en linea de la tuberia

Colocar la tuberia y accesorios a‘lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir
el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie
plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado;
se debe dejar algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia
debe estar lejos de la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacion proceda
sin interrupcion.

Figure Z: Stockpiling for Ball-and-Spiget Pips (First Laysr)

v\
\‘/19’3[:‘%;%'7«;&

Fig. 9.- Detalle de almacenamiento de la tuberia. Yy
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PREPARACION DE LA INSTALACION.

Una instalacién de tuberia sélida comienza con una fundacién estable. El fondo de |a
zanja debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de encamado y debe
estar libre de piedras, trozos de tierra, suelo congelado o desechos.

Se podra requerir de una sobre-excavaciéon o de una sub-excavacién a fin de retirar
crestones de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian no
proporcionar un soporte uniforme y apropiado a la tuberia. Normas ASTM y fabricantes
independientes de tuberia podran también proporcionar pautas adicionales en relacién
con las necesidades de la fundacién en estas situaciones, en base a la severidad de las
condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacién de la tuberia puede crear una
situacion de peligro y hacer casi imposible la instalacién correcta de la tuberia. El agua
tendera a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea, grado o inclinacion se
vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere de efectuar un desagtie.

ENCAMADO.

Elencamado es la porcién de la envoltura del relleno la cual se coloca directamente sobre
la fundacion; refiérase a la Figura siguiente. El encamado debera ser suficiente como para
proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y mantener el grado de la
tuberia; la profundidad de encamado que ‘se usa comunmente para referencia el de 4"
(0.1 m) o lo estipulado en e pr@yecto

Figura 4: Location of the Badding Area of the Back!ill Envelops

s~ T~

Fig. 10.- Encamado de /a tuberia.

4 ot
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Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde la
campana es bastante mas grande que la tuberfa, el fabricante podra requerir el uso de
“agujeros para la campana” en la instalacion. Los agujeros para la campara son
depresiones en el encamado disefiados para acomoedar la conexion a fin de que no ocurra
un punto de esfuerzo.

q ] SOBREEXCAYAR EN EL LUGAR DE
APDYO DE LA CAMPANA -—E‘

N () Adustania ALINEACION O LA DESYIACION
ANGULAR CON EL TUBO ENCHUFADO

Fig. 11.- Detalle de la campana en tuberias.

COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberfa deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o con el
uso de equipo, dependiendo del tamario de la tuberia y de las condiciones de la zanja.
No arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las bandas para
acoplamiento, piezas de conexiéon y productos similares deben ser manejados
cuidadosamente, utilizando el equipo y correas apropiados, de ser necesario. Estos
productos no deberan ser'desécha’dos_ ni manipulados de forma incorrecta.

Todas las tuberfas y accesorios deberan ser inspeccionados para dafios luego de su
descenso hacia la zanja, pero antes de su conexion. Las tuberfas y los extremos de las

piezas de conexién deberan estar lo mas limpias posible a fin de permitir el correcto
ensamblaje y funcionamiento éptimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberfas, una de las principales inquietudes es la zanja misma. La
pared de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el lugar. Si la
inclinacién no es una opcidn, entonces se puede utilizar ademado para zanjas o alguna
otra manera para obtener un area de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de la
tuberia. Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el relleno como
las juntas de la tuberia. La siguiente informacién proporciona reccmendaciones sobre el
modo de utilizar ademado en zanjas sin ocasionar problemas a la tuberia. Esta
informacién no tiene el propdsito de remplazar los requisitos de seguridad en la
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instalacion recomendados en las especificaciones del proyecto y/o los empleados vy
considerados en el procedimiento constructivo propuesto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuberfa y relleno es proporcionar
una “sub-zanja" para colocar la tuberfa y relleno.. La sub- -zanja debe extenderse por lo
menos ¥% del didmetro de la tuberia por encima del encamado. El relleno dentro de la
sub-zanja debe cumplir con las especificaciones del disefio. El entibado o ademado de
zanja puede extraerse por el borde supenor de la sub-zanja sin afectar la tuberia o el
relleno.

Figura 8: Uss af Trench Bax fn Subtrench Instaitalion

K

p—

Trenidh Bax
304 the pipe dharmater
ﬁ-nr.fm} 3 s & mriﬁ and comoaition
" : et propect
Radding " soatifications
Pioe Gastaxtii
{1 requared]

Fig. 12.- Ademado en zanjas para tuberia.

El volumen para estimar ser4 el numero de metros llneales de tuberfa, conforme a las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estard incluido ademas del costo del suministro (LAB.) en
fabrica o bodega del fabricante o proveedor de la tuberfa, las pruebas certificadas en

fabrica y todos los gastos que se requieran para sucompleta y correcta entrega. Asi como
la herramienta, equipo, mano de obra, materlal puesto en.obra y todo lo necesario para ; \
Su correcta ejecucion. : : T ; (g

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberia de cualguier tipo, serd medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto se
determinaran directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada,
conforme a las lineas de proyecto y/o |las érdenes del Residente, el precio incluye la mano
de obra, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con cardcter
enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
o
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b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacién y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y
reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista, fuera de
las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente, o las que no cumplan con lo sefialado
en esta especificacién. El material sera puesto en obra.

CLAVE CONCEPTO .|
o SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA!
DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: 200 MM (8") X |
160 MM (6') DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE|

| SUMIPZ86

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “instalacion de pieza especial de PVC de
8"X6", el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en forma
definitiva, segun el prbyecto E\yfo' las érdenes del ingeniero, las piezas especiales que
requiera la construccién de redes de.aicantariilado sanitario.

El Contratista instalard. Ias p|ezas especmles a partir de! parametro exterior de los
edificios en el sitic que sefalen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminara
conectandolas en la insercién correspondlente en el alcantarillado; el otro extremo de la
conexion, segun lo determme el Ingeniero lo tapara el ContraUsta con tapa de ladrillo y
mortero pobre de cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el _a_réantarillado un @angulo aproximado de 90 (NOVENTA)
grados en planta. - :

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de diametro

a juicio del Ingeniero. A

X . L /

La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de la conexion sera del \
1% (uno) por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, L
tendrd como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacion escrita del Ingeniero.
La pendiente podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Gnicamente cuando ello
sea necesario a fin de dejar el colchén minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de
construir las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del
albafal del predio, si existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del
interior del mismo, a fin de evitar que cuando se construyan albanales en el interior del
predio, ellos queden faltos de colchén, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible /
satisfacer ambos requisitos de colchén y pendiente minimos; el Contratista no hara la /
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conexion y deberd comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo
procedente,

Para hacer las conexiones domiciliarias se construirdn primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se
construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalacién de piezas especiales del servicio de alcantarillado se
medira por PZA. en conexiones comprendida cada una de ellas exclusivamente la yee y
el Codo de 45 grados; es decir sera por juego. El precio unitario incluye las maniobras
para distribuir las piezas a lo largo de la zanja, bajada y tendido.

S NS . e e e ) |

CONCEPTO UNIDAD

'DESINSTALACION  CON RECUPERACION DE
_ ;VALVULAS DE SECCIONAMIENTO CEXISTENTES, |
DSINSTVP- | INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, !

Ol  |LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU PZA
| CORRECTA 'EJECUCION. DE 76 MM (3') DE
DIAMETRO,

DEFINICION Y EJECUCION- Estos trabajos re realizan con el objeto de remover vélvulas
de seccionamiento de fierro fundido de diversos diametros, indicados en proyecto,
instaladas en el sitio de trabajo que sean consideradas ser removidas para su sustitucion,
eliminacion del sitio de trabajo o émplazamiento_en un lugar distinto al original.

La contratista debera usar la herramienta adecuada con el fin de no dafar la valvula u
otras piezas especiales o tuberias aledafas o unidas a la que se busca remover. De lo
contrario la reposicién del elemento dafiado ira con cargo a la contratista.

Para asegurarse de que no exista pérdida de volumen la contratista se debera asegurar
de que existe una linea auxiliar de seccionamiento que impida el paso del fluido en caso

contrario se buscara la opcion mas viable en conjunto con el Residente para lograr un -
adecuado para no afectar a la poblacion debido a un corte de suministro. En caso de ser 'f__/".

necesario se deberd considerar el uso de un tapon del didmetro correspondiente. d/

La pieza removida se quedard a disposicién de la indicacién del Residente para su
recuperacion.

| CLAVE CONCEPTO UNIDAD

SITAP-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA

P4
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DEFINICION ¥ EJECUCION. - Se entenderd por suministro e instalacion de “tapdn
campana” al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para
abastecer en el almacén de la obra los tapones campana de PVC hidraulico de 3",
necesarias para la construccion de redes de distribucion y de conduccion de agua
potable, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

La funcién del tapén campana consiste en detener el fluido en el extremo del tubo de
conduccién, el modo de utilizacién es conectando campana con espiga por medio de
presion. '

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de tapén campana se medira por unidad
completa; al efecto se determinara directamente en el almacén.de la obra el numero que
hubiere proporcionado el Contratista con el fin de que el pago se verifique de acuerdo
con el tipo y didmetro respectivo conforme al catédlogo de conceptos correspondiente.

ING. ISRAELEDGARDO ORTIZ GOMEZ
/" ANALISTA
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