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PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(CUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA: PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FiSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASf COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPC CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS
DIRECCI(:)N GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-079-2023 pT_z
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO | NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO.* | EQUIPO No.DE || CAPACI | COMBUSTIBLE | POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) [ PROPIO || ALQUILADO || OPCION | FECHA
MODELO | ANO| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.
* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS VY
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, AS[ COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGCADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGCA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOIJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGCA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-13P-0OP-079-2023 pT 4

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
FIRMA DEL |PLAZO DE EJECUCION DE |FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

N° DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 5
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-079-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacién e integracién de
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicién firmada, en apego a las instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieriza, las hormas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
términos,

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

mCITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Etc.

M ATENTAMENTE

/ NOMBRE Y CARGCO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGRECAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.

W\
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A u

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-079-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA .
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitaciéon por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algln de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualguier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacién personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para él, su cényuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los gque tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios ©
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempefen un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempenfar un empleo, cargo o comision en el servicio
publico, derivado de la aplicacién de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracién y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas vy la Ley de Responsabilidades
Ad ministrati\!fas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,

5
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lll. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacién y que se encuentren
vinculados entre si por algln socio o asociado en comun;

IV. Aguellas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algln contrato de obra publica; y se trate de
la contratacion de un servicio relacionado con la obra publica como dictémenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacién en que
desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspensién
de los efectos del mismo;

VII. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo;

VIII. Aguellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente PuUblico convocante durante un afo calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fracciéon IV de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

Xl. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores pUblicos por si o por interposita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacion con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada
en términos de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

=

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Laredaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASI COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGCAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS[ COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA ‘% LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°, CMAS-13P-OP-079-2023

DIRECCION GENERAL pT‘7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha , relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacién de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a |la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron

en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS, DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-079-2023

DIRECCION GENERAL PT-8

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING, GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitaciéon a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), © como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de préacticas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los
sefialados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
gue por mimismo o por interpésita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A JULIO 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y
ACTUALIZADOS AL 31 DE JULIO DE 2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(CUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

S1 ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).

5



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIQECC[C:)N GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-079-2023 pT"'Tl
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PERIODO DE EJECUCION

ANO
CONCEPTO DE LOS
CLAVE UNIDAD || CANTIDAD TOTALES
TRABAJO ,
S wicio:. | TeskiNAGISE MES || MES || MES || MES || MES || MES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123 PROCRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TF:cmco. ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

&

S



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-079-2023 PT 12 -I
o L]

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

FECHA ANO

AREA DE LOS MES MES MES MES MES MES TOTAL

CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD TRABAJOS INICIO || TERMINO . 2 3 4 - 6

/
/|

/|

/|

|
/|

i E—

Conceptos de trabajo
donde intervienen;

puede indicarse solo la

clave del concepto




~ COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-079-2023

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT..'l 2.2
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOIA:

LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NOMEBRE DEL RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO

NO. DE AREA DE

EQUIPO

TOTAL
EQUIPO UTILIZACION EFECTIVO et —_— teaMiNG || MES | MES | MES | MES | MES | MES

Y \ 1 2 3 4 5 6

/| \

/| \\
\

\

\
/ | \ A\

— M

Conceptos de trabajo \_
donde intervienen, rju ﬁ
Cantidad de

puede indicarse solo la

clave del concepto L unidades a utilizar J
4

-

L}



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-079-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO

LICITANTE

TRABAJOS

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

EJECUCION DE LOS | PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION

UNIDAD

FECHA ANO

CANTIDAD
INICIO

MES MES MES MES MES
TERMINO

MES

TOTAL




=

A

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

N DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO
DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-079-2023
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT-12.4
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOQJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE;

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

CATEGORIA

. N
AREA DE LOS FREHA ANO

0s
TRAAJ INICIO TERMINO UNIDAD MES MES MES MES MES MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCICN GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-12  INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.3 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-079-2023
DIRECCION DE OPERACION P E-] .3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

L LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |

MATERIAL O INSUMO
No. ( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS) HNIRAD CANTIDAD PRECIO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

LICITACION POR INVITACION A

N° CMAS-|3P-OP-079-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS | PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR)
(DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM ) | DIAS DOMINGO
(DIVAC) DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
DINLA DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
( ) | FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /T

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp

Donde:
Fsr=
Ps=

Tp=
Ti=

(+) Tp
TI TI

Representa el factor de salario real,

Representa, en fraccién decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de |a Ley del Seguro

Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).

Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)

Vi
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-079-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE : DE LOS TRABAJQOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE | SALARIO | TE/Ti | SALARIO BASE DE LEVIMSS LEV TOTAL Soi
GORI | TABULADO COTIZACION | INFonawT | cuoTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
(sn) Sn*(DIAS ART25 | ART72Y | ARTIO6 | ARTIO6 | ART | ART | ARTI68 | ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 73 FRAC! | FRACCH | 107 147 | FRACcH | 2 | ArTiss FRACCION fsr)
CALENDARIO) REF, FRACC DECIMAL
2023
3 758575 % &
1.05 % % 2040 vo| ozo%| 175%| vara %| 100%| z200% 500% 3
UMA 2023
TE
™
/ I\




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I13P-OP-072-2023 g

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

_ TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO ) DE | FECHA DE ) HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAIJQOS PROPUESTA:

ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2023 $103.74
I 1.00 SM 3.150% | $207.44 $155.61
1l 1.01 SM a 1.50 UMA 3.281% | $209.51 $0.00
] 1.51 2 2.00 UMA 3.575% | $156.65 $207.48
v 2.01 2 2.50 UMA 3.751% | $208.52 $259.35
\'4 2.51 a 3.00 UMA 3.869% | $260.39 $311.22
VI 3.01 a 3.50 UMA 3.953% | $312.26 $363.09
Vil 3.51 24.00 UMA 4.016% | $364.13 $414.96
Vill| 4.01 UMA en adelante | 4.241% | $416.00

ANEXO B

Transitorios
Primero. El presente Decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorias siguientes.

Segundo. La cuota patronal prevista en el articulo 168, fraccion i, inciso a), de la Ley del Sequro Social sera aplicabie de
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla:

Salario base
de 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2020 2030
cotizaci6n
10SM*  3.150%  3.150% 3.150%  3.150%  3.150%  3.180%  3150%  3.150%
101SMa
1S0UMA™  3281% 3413% 354%  3676% 3807% 3.930%  4070%  4202%
1512200
UMA __ 3575% 4.000% 4426%  4851% 5276% 5701%  6126%  6.552%
2012250
UMA __ 3751% 4.353% 4.954%  5556%  6.157%  6.750%  7.360%  7.962%
25123.00
UMA __ 3860% 4.588% 5307%  6.026% 6745%  7.484%  6183%  B.902%
3.0123.80
4 UMA __ 3953% 4756% 5550%  6.381%  7.164% 7.967%  8770%  0573%
35124.00
UMA___ 4.016% _4.882% 5747%  6613%  7.470%  B.345%  0211%  10.077%
4701 UMA en

adelante 4241%  5331% 6.422% 7.513% 8603% 9694%  10784% 11.875%

TSalario Minimo
/ * Unidad de Medida y Actualizacion
g




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-079-2023
DIRECCION DE OPERACION P E-—2.1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMADEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

. SALARIO FACTOR DE SALARIO
No. CATECORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 ¥ 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, Y PARA LAS

CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y I, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

&



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA 'Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-0OP-079-2023

DESCRIPCION GRAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-3

RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO No. | cLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
pilzle] TIBLE — GASOLINA —_ DIESEL __ OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA 3 (HP)  POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS ] (Fo)  FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. $ (HPop| POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA $ (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE E (Pc)  PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD AROS (t)  HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND. ECONOM.TASA DE INTERES ANUAL (Ah)  CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DE INTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS PORARNO HORAS (Vn)  VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(1ES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va) VIDADELEQUIP. ACC, Y/O PZAS. ESP, HORAS
(s) PRIMAANUAL PROMEDIO % (Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
( Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNO
(Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

|- CAR ‘

11.- DEPRECIACION
1.2.- INVERSION
13- SEGUROS

l.4.- MANTENIMIENTO Mm= Kox D

D={Vm-Vr)/Ve
Im={Vm+WVr)i/2
Sm=(Vm+Vr)s/2

(1) SUMA CARGOS FIJOS |

|

Il.- CONS i
11- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc =
[1.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =
13- LUBRICANTES Lb={Ah+Ca) Pa =
Il.4.- LLANTAS N=Pn/n = =
I1.5.- EQUIP, ACC. Y/O PZAS. ESP, Ae= PajVa = =

{2) SUMA CONSUMOS |
1= OPERAEE@Q‘:

CATEGORIAS CANTIDAD

SALARIO REAL IMPORTE

I11.0.- OPERACION Po=5r/Ht=

2

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)

(Sr)j= %

[3) SUMA OPERACION
$
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = %
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = §

iz



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.

“



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BYC.

oCOom>

m

Om

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C. BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS

A CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

FLETES Y ACARREOS:
B DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
€ DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

/ : GASTOS DE LA LICITACION

e

<

ommoon»



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS E
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-079-2023 p '4-1

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJQOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA;
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A~ PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

(SUBTOTALES) $ =
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

EDIFICIOS Y LOCALES

LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

BODEGAS

~ INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =
ICIOS

oOmMmoN D P

A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS ¥ LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
COMNCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

5. [




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREQOS

A~ CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) § =

G. E OFICINA

A~ PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACIGON DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ, GASY OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

{ SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION ¥ ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURI

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) § =
SEGURQOS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3.- DE PLANTAS ¥ ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) $ =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGCREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROGACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION DE NO SENALAR EL
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

4



B DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

% COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, | LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-IZ3P-OP-079-2023
DIRECCION DE OPERACION p E 4'2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJQOS:

RAZON SOCIAL FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES TOTAL
1 2 5 8 5 6 7 8 9 10 n 12

CONCEPTO

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA
EQUIPO

‘EOSTO INDIRECTO
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
o EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO
ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO
ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS
COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= X 100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
5




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAIJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTAY SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTAY LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLICACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

/
/ SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

~



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-|3P-OP-079-2023
DIRECCION DE OPERACION ) PE-4.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL |LICITANTE |EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.l1 | Supervision, control ylArt. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
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PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASI COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-079-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'S
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

N CONCEPTO
COSTO
MATERIALES UNIDAD |  CONSUMO URIEARIS IMPORTE
|| I [ [ I |
[ MANO DE OBRA | sumas |
I CATEGORIA [unoAaD | cantibaD | costo | iMporTE |
[ I [ I I |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD |  CANTIDAD HORARIG IMPORTE
I I I [ [ _
SUMA §
[ cosTo DIRECTO = I TOTAL $ I
PORCENTAJE |  IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.L)= % C. . x ( C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) =% C.F. x ( C.D. + C.l.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) =% C.U. x ( C.D. + C.l. + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.L + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO= (C.D.*+C.I1.*C.F.+C. U +CA.) UNIDAD

O

—
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PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGCRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-079-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'6
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJQS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | DEL EJECUCION  DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE

7




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-I3P-OP-079-2023
DIRECCION DE OPERACION ) PE-7
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS

PRECIO PRECIO ABORTE
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO UNITARIO $
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

/ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-079-2023
DIRECCION DE OPERACION pE"B
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 delaLey
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. La empresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacién de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacién que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la
obra.

5 Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucién y los precios unitarios que proponemos.

-
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y
Supervision, Control vy Vigilancia.

7. Que,sien la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico serd el C. con cédula profesional
No.____ expedida porla SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicidn con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacién, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta esde $_____ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$_____ paradarunimporte total de $ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacion documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algin
rubro en lo individual este incompleto y aln después al acto de presentacién y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante,

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hard
un representante, quien exhibird un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdaa, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
porsi o porsu representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGCRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-079-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

PERIODO DE ANO TOTALES
f&”f;:;gjzi UNIDAD || CANTIDAD EJECUCION
CLAVE PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MEs
UNITARIO 1 2 3 4 5 &
Parcial $
Acumulado $
Parcial %
Acumulado %
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PE-10

PE-10.1

PE-10.2

PE-10.3

PE-10.4

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIEICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.



\}

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-079-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-10.1

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA | TRABAJOS | UNIDAD || CANTIDAD | UNITARIO |[ INICIO TERMINO MES | MES | MES | MES | MEs MES TOTAL
| 1 2 3 4 5 6
Parcial $
Acumulado $

Conceptos de trabajo
donde intervienen;,
puede indicarse solo la
clave del concepto

Parcial %

Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-079-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE || NOMBRE AREA DE
EQUIPO DEL UTILIZACION
FORMATO EQUIPO
pT-2

NO. DE RENDIMIENTO
EQUIPOS A EFECTIVO
UTILIZAR

UNIDAD CANTIDAD

COosTO FECHA ANO TOTAL

HORARIO

INICIO TERMIND MES MES MES 3

MES MES MES
5 &

/

Parcial
Conceptos de trabajo e
donde intervienen;, Acumulado $
puede indicarse solo la Parcial %
clave del concepto Acuriilado %

‘!\/
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%1 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

L

GERENCIA DE

INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-079-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION || UNIDAD

CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO || TERMINO

MES || MES | MES | MES | MES | MES
1 2 3 4 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-079-2023
DIRECCION DE OPERACION PE'10.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

- FECHA ANO
AREA DE LOS

TRABAJOS || DESCRIPCION || UNIDAD || CANTIDAD PRECIO MES | MES [ MES [ MES [ MES | MES TOTAL
UNITARIO INICIO || TERMINO || 1 2 3 4 5 G

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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PE-11. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS p 12
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I3P-OP-079-2023 E'

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL | PLAZO DE EJECUCION|FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacién
siguiente que debe incluir: descripcién de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
M NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del

/ Licitante.

‘
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccidn 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero serd a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacién del Contratista, en caso de sufrir
algun dano hacer su reparacion.

El costo por la elaboracién, colocacién, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea Mmotivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta; esto lo
realizard el contratista al finalizar la obra.
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA
OPINION POSITIVA.
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO"” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE”
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, || LICITACION POR INVITACION A CUANDO
VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-079-2023

DIRECCION DE OPERACION p E "
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: - 4

RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
LICITANTE DESIGNADO
PRESENTA NUM. DE FOLIO DRESENTA NUM, DE FOLIC
DOCUMENTO DOCUMENTO

Sl NO DEL AL Sl NO DEL AL

ANEXOS NO. DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO
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Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-XXX-2023, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General al,
a quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra parte, la persona moral y/o
fisica XXXXXX XXXX, X.X. XX X.X. representada por el/la C. YXOOXX YOO XOOXXXX a3 guien en lo
sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas
siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE” DECLARA:

A

Estar legalmente constituide como un Organismo Pablico Descentralizado de la Administracién Pablica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segin lo dispuesto en el Decreto de Creacidn de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994, asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacién de los Servicios Piiblicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicion de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002,

B

Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyo la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Piblica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

&

Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
fracciones I, VI, VIl y demés relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo niimero 176 en sesion
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacion realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver., mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Alem&n No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver.,, mismo que se sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar
con Registro Federal de Contribuyentes CMAS41106RVO.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones I, IV, V y VI, y 40 fracciones |, Vi y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la XXXXX XXXX XXXXX XXXXX del XXXX de XXXXX de esta Comisién Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Xalapa, Ver., de fecha XX de XXXXX de 2023 mediante el Acuerdo nimero XXX/0G/2023
quedd aprobada esta obra en la XXXXX XXXXXXX XXXXXXX Programa General de Inversién 2023

ééz G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la xxxooxxxx modificacién del Programa General
de Inversion 2023, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal con folio xxxx emitida por la
Gerencia de Recursos Financieros con fecha XX de XXX de 2023,
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H) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" después de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS- I13P-XX-XXX-2023 |a cual retine las condiciones legales, técnicas y econémicas que garantizan la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generales y particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratadoy planos del proyecto
que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

iIl. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Publica Numero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX X000 XXXXXX, Notario Publico Numero XXX de la
ciudad de XXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de
XAXX,

B) La XXX XXXXXX XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial para votar de folio XOOOOOOOOOXXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad XXXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXX Escritura
Publica nimero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic. XXXXXX XXXX XXXXXX, Notario
Pablico Nimero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX,, inscrita en forma definitiva en el Registro Pdblico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver,, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXX de
fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la

ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXXXXX XOOOOOX XOOXXX No. XX, Col. X0000(XX C.P. XXOO{XX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de
carécter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su ejecucion.

o

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, 11, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI de la Ley Niumero 825 de Obras Publicas y Servicios
. Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

é H) Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
. Veracruz de Ignacio de la Llave.
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I) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistemma de Administracién Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes,

J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico b9.9.0.0.9.0.0.0.9.9:4
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT )0 9.0.0.9.0.0.0.0.64
Registro de SEFIPLAN PO 0.9.0.0.0.0.¢.¢.0.4
Padrén de contratistas CMAS POOCKCKAKXKAKAX

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Queseobligan en lo que a cada uno corresponde, con todas |as Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Niimero 825 de Obras Piiblicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Yy su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucién y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacién de los trabajos consistentes en la “XXOOOOX  XXOOOOOOKXXXX XXX
XOOOOCOKAKXXX X000 XOO00OMXKX 200000000000 XXO000O000000CC
XHXXXXKOOOOKNK XXXXXXXX XX XX, EL CONTRATATISTA quien se obliga a realizarlo hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos ordenamientos, normas vy
anexos sefalados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de §
0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.

Y
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias naturales,
iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2023 y a terminarlos el dia XX de XXXXXXXXX de 2023, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos deberé realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucién de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungiran como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

"LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, "LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacién sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccién rijan en el @ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos ‘LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por ciento) de la asignacidn
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2023 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), que incluye el Impuesto Al Valor Agregado, obligandose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para
la compra de insumos de conformidad al articulo 58 fraccién Il de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al

avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,

que abarcardn un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por

“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte

para el pago de las estimaciones, acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de éstas, la

d supervisién de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en su
= caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
< contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE” ubicada en Avenida Miguel Aleman

No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias
/ técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.
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Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacién del anticipo
segun lo establecido en los artfculos 70 fraccién V, 89 fracciones |, Il y |1l inciso a) numerales 1,2y 3 del Reglamento
de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
procedan por la prestacién del servicio de inspeccién, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen (diez al millar a la CMIC) mismos que se retendran de las estimaciones
que se cubran a “EL CONTRATISTA”".

“EL CONTRATISTA" ser3 el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacién incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 9471106 RVO

Direccién: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacidn plena de los trabajos, ya que
‘LA CONTRATANTE" tendré el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, e
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En estos
casos se levantara el acta de recepcién fisica y parcial de los trabajos.

Cuando "LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas im putables a
“EL CONTRATISTA", |a recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE” |a que liguidaré el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacién siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE” omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervisién de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5§ (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimaciéon correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte
de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.
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El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Gltimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacién del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompafiado de la
documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizard en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE', independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a2 las érdenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podré ordenar su correccién inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacién de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA CONTRATANTE”", a solicitud
de “EL CONTRATISTA', debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagary se calculardn sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se .
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA".

Tratadndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste deberd reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE”, todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el articulo 65 parrafo noveno, decimo
y decimo primero de la Ley Niumero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

/ SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico gue constituira el medio de comunicacién entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos seré la bitédcora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.
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OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley NUumero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ilgnacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

"EL CONTRATISTA" presentard a “LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del presente contrato el dig XXX del
XXX del afo en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo
recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE" del importe del
contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversién del anticipo y el

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA".

Mientras "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefalen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtird efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo pérrafo de esta cldusula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la flanza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucién Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A)  Sea expedida a favor de “La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".

B) Que lafianza se otorgue en |os términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere Ia fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algtin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA' presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccién “I" inciso “d" del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: "Que /a afianzadora acepta expresamente Jo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de /a Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda e/
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporsneo de/ Importe de /a fianza requerida'.

F)  Que la pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cu mplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el

pago de lo indebido que en cualquierg de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA" en perjuicio de
“LA CONTRATANTE".
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G) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indigue.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedard obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcion de conclusién de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, “EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiguito,
“LA CONTRATANTE" deberé liberar |a fianza respectiva, en caso contrario, "LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procederd a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacién requiere de un plazo mayor, “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA” ser3 el Unico responsable de los dafios ocasionados a terceros; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual debera ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de la obray hasta su total conclusién y entrega; de lo contrario seré acreedor a una sancion por lo que responderd
civil y penalmente de ellos; asimismo para la manipulacion de valvulas deberé contar con previa autorizacion de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafos que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175,176 fracciones |, Il y 111,177 fracciones |, I, Il y 1V, 178,179,180,
/ 181,182 fracciones |, I, Ill, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y 111,188 fracciones |, 11, 11, IV, V, VI, VIl y VIII del
—F. Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz

< de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un
aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.
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La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revisién de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA" el que lo promueva; si es a la
baja, serd "LA CONTRATANTE" la que lo realice.

"EL. CONTRATISTA" dentro de |os 60 (sesenta) dias naturales siguientesa la publicacién de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiguen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
‘LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perderd el derecho de éste para reclamar el pago.

‘LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, deberd emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima compreobada de 5 (afios) en |a ejecucién de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, asi como el catdlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitdcora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

El superintendente de construccién debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacién de nombrar a otro, que retna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
relacién con los trabajos objeto del presente contrato.

N
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la ejecucidn de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de |as autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que “LA CONTRATANTE" le sefale, por lo cual, cualguier responsabilidad laboral y de
seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualquier dafio material,
accidentes y pérdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucion, los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas por "LA CONTRATANTE" o en su
caso por quien sefiale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesidn de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los gue hace mencién la cldusula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico gque fungird como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra deberd estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccién de todos los insumos gue vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Numero 825 de

4 Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos

‘7 72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacion de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo

Pagina 10 de 19

/g Contrato de Obra Pdblica No, CMAS-OP-XXX-2023
RN HHHHN HHOCENN XIHRXHHOORNEKHH XDV KHXHXHIHKHIOOL KXIIHHX XK K K KHHKK
OO0 X HOOO000NGN0 IOOOCOONHNNNNT XNONH0GNE X XINONGOONCE JNHODNNNN XXN0000000KK"

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. I era o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 ﬂ Fan Sﬁfir&m‘m



! COMISION MURICIPAL DE AGUA POTABLE H. ,"\.yi!il‘(.:.’.l'.'“;i 2nto

¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

CMAS )

% Xalapa

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

aprobado; para lo cual, “L.A CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la retencién
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dfa de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos v
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ninguln caso podrén ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los tra bajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B)

Si “EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucidn establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales gue resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la clausula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Elimporte de las retenciones se descontard administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
gjecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA" ¥ gue no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
‘LA CONTRATANTE" podrad optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisién
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cu mplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, I incisos a), b) y c), Il y IV del Reglamento de la Ley
Nudmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato seran solicitados a “EL CONTRATISTA” por
‘LA CONTRATANTE", asentadndolo en la “Bitdcora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo de dichos productos, la conciliacién y autorizacién de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentar3
también dicha autorizacién en la bitacora.
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 dela Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varfan sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

La modificacién a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarén en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hard con respecto del plazo pactado en la cldusula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto convenido en la clausula segunda.

La modificacion al plazo de ejecucién de los trabajos serd independiente a la modificacion al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico gue funde y motive las causas que originen la
celebracién del Convenio Unico, seguin sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE" |as estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo estipulado en el articulo 101
fracciones I, 11, 111, IV, V, VI, VIl incisos a), b), ¢} y d), del Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable seguin sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

/ De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con

% Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA CONTRATANTE" podré suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello impligue su
terminacién definitiva, determinando la temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspensién, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" |a notificara por
escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, magquinaria
y equipo de construccion.
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La fecha de terminacion se prorrogaré en igual proporcién al periodo que cornprenda la suspension, sin modificar
el plazo de ejecucion convenido, formalizéndola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccién de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificacién de los trabajos que habran de suspenderse, declaracion de
motivos de suspensién, relacién pormenorizada de la situacién legal, administrativa, técnica y economica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracién de la suspension.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", debiendo tGnicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o
destruidos y eéstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse Yy pagarse mediante la
celebracién de un convenio en los términos del articulo 59 de Ia Ley NUmero 825 de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artfculo 101 fracciones |, I, 11, |V, V, Viy VIl
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de Ia suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa gue motivo dicha suspensidn.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y I, 202 fracciones AL LIV, VL VL VL VI I, X Xy
Xl del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE' podra, en cualguier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL. CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescisién
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunigque por
escrito a “EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefalando los hechos que motivaron la
determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionéandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA": en tanto gue si es "EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

Para la amortizacién del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA" |a determinacién de dar por rescindido el contrato.
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima gue las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resoluciéon que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, "LA CONTRATANTE" podra junto con "EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescisién con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" proceder3 a |a rescision administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo sefale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE",

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision;

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de “LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato,

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE";

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE";

H

Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los trabajos;

[) Si“EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad,

J) Siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion proporcionada por el ente publico
para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre
la materia.
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por
‘LA CONTRATANTE", ésta procedera a tomar inmediatamente posesién de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
"EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescisién
administrativa de este contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los
trabajos.

Emitida la resolucién de rescisién administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA",
‘LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito de
dicha resolucidn, a fin de proceder a hacer efectivas las garantfas. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacién de los materiales y equipos gue, en su caso, le hayan sido entregados a
"EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccién 11l del Reglamento de la Ley NGmero 825 de Obras Puiblicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podré dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, segun corresponda, pagando
a "EL CONTRATISTA" |os trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacién anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la
bitédcora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que "LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacién anticipada de este contrato a
"EL CONTRATISTA", procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, III, IV, V, VI, V| y VIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicara de inmediato a “LA CONTRATANTE", a
traves de la bitdcora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y "LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacién, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos.
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Si durante la verificacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescisién administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, Ill, IV, V, VI, VIl y Vil y 213 de su
Reglamento, procedera a la recepcién fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podré efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asf como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobadosy se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de "LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En
estos casos se levantara el acta de recepcién fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE' dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA’", la recepcién parcial quedard a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lodispuesto
por la resolucién judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado

de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, I, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 217 y 218

fracciones |, II, lll, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos vy

/ obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
’? finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a “EL. CONTRATISTA’, a través de su representante legal o su

superintendente de construccién, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA"

/ tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.
1
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

El finiquito debera ser elaborado por ‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
Yy en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con
‘LA CONTRATANTE" para su elaboracion dentro del término sefalado en el parrafo anterior,
‘LA CONTRATANTE" proceder3 a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA”
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE" debera liguidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultdnea, se levantarad el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo
agregar unicamente una manifestacién de “LA CONTRATANTE’ y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendrén por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los tra bajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad serd a
cargo de “EL CONTRATISTA".

2

Contrato de Obra Piblica No, CMAS-OP-XXX-2023 Pagina 17 de 19
FRHOO00 X000 OO, A R R OO OO KOO0 KO0 W X HHHNH,
S OO RO MO OO0 OO0 X XU, 2000000 MO0

L]
Avenida Miguel Alemdan nUmero 109, colonia Federal. TmMJo
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 J LFanG rar EnLin



)(alag

H. Ayuntamiento

DMISHON MUNICIPAL DE AGLUA POTABLE
¥ SANEAMIENTD DE XALAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", resolverédn entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) "EL CONTRATISTA" solicitard a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexard la documentacién que sustente su peticién vy los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que
dé término al problema planteado.

C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucién, citard a "“EL. CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA” y el supervisor de obra,
la solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que harén constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacién y cumplimiente del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que con motivo de su domicilio
pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
gue en la celebracién del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2023.

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"
XXX, S.A. DE C.V.

=
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Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direccién de Operacién Directora de Administracion
Lic. Cristopher Gomez Deseanco Ing. Gilberto Montero Pérez
Coordinador Juridico Gerente de Infraestructura
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA CARANTIZAR POR: EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-____-2023, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $_

( ) PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CUYO ORIETO ES LA
OO IIOOOCKIIHEK I IIIHKEHKHE I IK KKK X HHKHIKHXIHKIIHXHI K IO IIK KX KKK

SOKIOEHX KKK X KKK I I IOXHIIHHKHIIHK KKK KK HHHK KK HIHKHIH AKX HKHHXIIHHKX KK HIXIIKXKK KK KK
YOO XHKHI KKK KK IH I I HIXHIH I K KHKXHKHKXKX KN, CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO AS[ SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPARIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
EIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES: E)- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER., F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILIII INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIIl, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, II, III, IV, V, VI, VII, VIIl INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
ICNACIO DE LA LLAVE.

// -- FIN DE TEXTO-----=-=-====---



MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTCO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OP-____-2023, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE % { : PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYyo OBJETO ES LA

FOKHKIHIHHHAIHKHEKHHKHEHH KKK KHHHXHHHKXHHKH KKK KK KA HKAK KK XK I KK KKK KK R KKK AN

HRHHHKHKXHHKIH K KICKIIHHHKHRHKIHKXKHH I KX HKHHIHHKHK KKK X KKXKNIKH XK I I KKK KKK KKK KKK
PO9099 0000000000000 00000 9000000009 ¢ ¢S T O T OEIIODOP PP ISP 6000000660800 0000 0
XXXXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $ — -,
( PESOS 00/100 M.N.); C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLICACIONES, © CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LILII INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, ¥ IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, II, IIl, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

FIN DE TEXTOcnsesssustniasicion iiabissieniam s

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.
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MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-___ 2023 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
FERMHHKAIHHC KA HKHKIHHKHKXHKHK KX XK KHXHKI KKK IO HIHH KKK XK H XK KHIHH XK I XK K I K I KKK K AIHIOEH K

HOCRAHKIKCR IR KKK KHNH AKX KKK KK IHHXHH K IIOOK KK HHK I KK XXX KK H KKK IR H KKK
KHXXRRRKRKKERKXXIAKIKXHKHKIEHXIRHICHKXXIXKKEKIKI KK XK KIHKIKHKKEK KKK KKK IXKIXKKXK”,  CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORCA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL oo, , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FisICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA .o , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONEORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES © REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.,, PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRARAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA.
VER; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 1|11l INCISOS A)Y B), IV,
V. VIINCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, 11, 11, IV, V, VI, VII, VI INCISOS A), B) Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEOQ DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

--------FIN DE TEXTO e
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YHRENETHQ 08 SR PROYECTOS Ayuntamiento
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE INGENIO LA GLORIA ENTRE LAS CALLES LAS PALMAS Y FRANCISCO 1. Duracin an-diss:
MADERO EN LA COLONIA MAVER DE XALAPA, VER. Eif e st
! Cataloge de conceptos [
| Clave Descripcion Unidad Cantidad E
AGUA POTABLE
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 0.30
1000 038 DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, M3 1.51
HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARRECS.
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. mi 5.06
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE ..,
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 0.30
1001 10A PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. 18 CM, ESPESOR. m2 1.52
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE ...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 75.14
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 155.25
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 119.55
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 51.23
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 15.53
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 0SA COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 97.45
1131 064 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATEEIAL DE BANCE; M3 57.81
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS... !__f’
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE g,i{vums, MEDIDAS iﬁrsmonss".
2240 02 TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 M. / /s CAlA 1,00
2240 108 TIPO 10 DE 1.30X 1.20 M,/ CAIA 1.00

]
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DIRECCION DE OPERACION @ I g
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comsion mumncw o acoporase— DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) : { a apa
¥ SANEAMICNTO DE XALAPA e .- Ayuntamiento B e - e
PROYECTOS sy &
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE INGENIO LA GLORIA ENTRE LAS CALLES LAS PALMAS Y FRANCISCO I. Blraslaan ahus:
MADERO EN LA COLONIA MAVER DE XALAPA, VER. . .
Fin de obra:
| Catalogo de conceptos ]
| Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2243 02 SENCILLOS DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 1.00
2243 03 SENCILLOS DE 1.40 M COM CANAL DE 100 MM (4"). PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
224401 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESOQ, 'DE 97 KG PZA 2.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3. 0.38

IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...

8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA
NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA) DE...

8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 258,00

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE
PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) DE...

B015 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...

8015 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 254.60

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...

8016 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8016 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 276.00

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO
FUNDIDO, EN OBRA...

8018 060 SUMINISTRO DE TORNILLOS... 5 =g P
/ 8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). . / PZA 112.00
-f&/? IMPORTE DE SUMINISTRO l? ORNILLOS... !
8012 00 UMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8016 03 DE 76 MM (3") DE DIAMEJRO. PZA 28.00

A,
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DIRECCION DE OPERACION
C MAS GERENCIA DE PLANEACION
COMISION MUHICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ¥
VINESTROR S PROYECTOS

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE INGENIO LA GLORIAENTRE LAS CALLES LAS PALMAS Y FRANCISCO 1.
MADERO EN LA COLONIA MAVER DE XALAPA VER.

Inicio de obra:
Duracion en dias:
Fin de obra:

3 AyuntamientoBon o
i

! Catalogo de conceptos

%

Clave Descripcidn

Unidad

Caﬂtidad—‘

IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

8035 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO F110

DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO.

pza

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA

VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA..,

9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA

EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A YOLTEO EN CAMINO...

m3

9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA

A VOLTEO EN CAMINO...
9001 D5A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

m3

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,

DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION

EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

mBIkrn

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTG DE

EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN CAMINO...

9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN

CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

m3/km

IMPORTE DE ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE

VOLTEO, EN CAMINO...
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M

REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,

SONDEO

RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION
DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARK LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJE CION Y GARANTIZANDO EL

SERVICIO AL DOMICILIO.
REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERR&GI—IRIIA.
/

i .
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
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Pagina:

PROYECTOS Ayuntamicnto B soar -;-: o
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE INGENIO LA GLORIA ENTRE LAS CALLES LAS PALMAS Y FRANCISCO 1. Biracitn andias:
MADERG EN LA COLONIA MAVER DE XALAPA, VER. EiAde obis:
Catalogo de conceptos ]
Clave Descripcion Unidad Cantidad l
IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVAC!()N, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE
INSERCION DE 1 /2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE PQLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO,
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA
LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.
IMPORTE DE AGUA POTABLE
DRENAJE SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3 11.52
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREQS.
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO, M3 3.01
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZQ DE VISITA HASTA 2,00 M DE PROFUNDIDAD. m3 2.16
1000 07D RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA DE 2.01 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD m3 0.97
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO, mi 15.06
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 194,09
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 223,59
1001 00 CONSTRUCCION DE:
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
101002 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 5.76
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 152,41
1020 04 DE 2.01 A4.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 4.00
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CI;AL QUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B: _,../
4 1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. ' / M3 355.61
1100 044 DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUND}QAD. M3 62.66
IMPORTE DE EXCAVACION UALQUIER
ATERIAL EXCEPTO ROCA,_EN SECO EN ZONAB
./)
Ing. Alexandro on Morales
Analista S y proyectos
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S DIRECCION DE OPERACION YN
C MA GERENCIA DE PLANEACION [ My
commonmmcrm seaaronme  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y oy ( a apa
Y SANEARUENTO DE XALARA PROYECTOS P Ayuntamionto B e s
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de abra:
SANITARIO EN LA CALLE INGENIO LA GLORIA ENTRE LAS CALLES LAS PALMAS Y FRANCISCO |, Duracicn en dias:
MADERO EN LA COLONIA MAVER DE XALAPA, VER. Fin de obra:
[ Catalogo de conceptos E
L Clave Descripcion Unidad Cantidac?‘
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 245.00
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR CON M3 349.21
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE,
INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y
PUOT
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 32.82
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS.,..
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 327.08
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 148.12
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 282.00
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
SEIPVCS208 SUMINISTRO E INST. ALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA 4 294.95
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: PZA 47.00
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6" (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
311501A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENG PZA 13.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA).
IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 3.00
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 3.00
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD, e POZO 1.00
3060 09 3.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00

A
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c M AS DIRECCION DE OPERACION 6 A o
GERENCIA DE PLANEACION Ty

COMTSHON MURICIPAL UE AGLEA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y 2 ( a apa

Y EEARERI R T PROYECTOS o _':_f_'s..,:, . Ayuntarnisnto B e e
Descripsion del proyecto; REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO EN LA CALLE INGENIO LA GLORIA ENTRE LAS CALLES LAS PALMAS Y FRANCISCO I. Dutacion en dias:
MADERO EN LA COLONIA MAVER DE XALAPA, VER. Fin de-cbra:
[ - _ Catalogo de conceptos |
{ Clave I Descripoion Unidad Cantidad :

I H

G005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO PORANGULODE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA.
6005 O1A DE .60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 48.00
6005 028 INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS INC 5.00
INTERIOR.

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULODE 21/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA.

9000 00A ACARREOQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

2000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 28.53

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...
3001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 155.42

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

o=

9002 DOA ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MA[E@CTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOL'I"ﬁG; EN CA

9002 D5A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, -~ / / m3/km 34236

1.
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio de obra:

SANITARIC EN LA CALLE INGENIO LA GLORIA ENTRE LAS CALLES LAS PALMAS Y FRANCISCO |,

Duracion en dias:
MADERO EN LA COLONIA MAVER DE XALAPA, VER.

Fin de obra:

Ayuntamien

X Xalapa

Catalogo de conceptos

|
J

Clave Descripcion J Unidad Cantidad
9003 00A ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINGO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 1,913.04
IMPORTE DE ACARREC KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEOQ, EN CAMINO...
9001 00B ACARREO ier. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 6.14
IMPORTE DE ACARREO 1er. KM, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
2003 00B ACARREO KM, SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEQ, EN CAMINO:
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3/km 73.68

IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMING:

IMPORTE DE DRENAJE SANITARIO

/A
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CHMISION MURNICIPAL DF AGUA POTABLE
¥ SAHEAMIENTO DE RALARA

CMAS >m<

Contenido

1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION...........
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. .....cooovvvnmnnesisncnsianinnees
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANIAS, EN SECO, EN ZONA B.........
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. ...ttt

1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. ..ccccoiviininiiiiiiin

Xala

., Ayuntamiento

o o o O

......................... 6
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GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucién de las obras
correspondientes a la:

“REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE INGENIO LA GLORIA ENTRE LAS CALLES LAS
PALMAS Y FRANCISCO I. MADERO EN LA COLONIA MAVER DE XALAPA,
VER.”

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los
planos del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generalesy en lo que no sea contrario
a ellas, de acuerdo con lo establecido en las normas, planos tipo y recomendaciones de
la CONAGUA.

Las obras por construir o instalar serdn por completo de cargo del Contratista. Donde
debera incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte, obra
de mano, impuestos, derechos municipales, gastos generales y utilidad, para efectuar la
construccion, instalacién y montaje de las obras.

E|l Contratista debera certificar la calidad de los materiales mediante ensayos efectuados
en un laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante solo seran validos
cuando cumplan con esta condicién. Los gastos referentes a ensayos y controles de
calidad seran de cargo del Contratista.

La Contratista deberd tomar en cuenta los sefialamientos para proteccion de obra para
proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y trabajadores, y a su vez guiar el transito
a través de las calles y vias alternativas, estas deberédn mantenerse durante el desarrollo
de los trabajos de construccién. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago o
remuneracién alguna, por lo que deberdn estar considerado en la formulacion de su

propuesta en los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso
constructivo de la obra.

La Contratista debera tomar en cuenta todas las instalaciones de alcantarillado sanitario %
y agua potable existentes en la zona de realizacién de los trabajos, las cuales mantendran
dando servicio a los usuarios durante el proceso constructivo de la obra.

Por lo que deberan tomar en cuenta la construccion de obras auxiliares o provisionales
necesarias, para que no se vean interrumpidos los servicios de agua y drenaje o cualquier
otra instalacién existente, mientras se desarrollan los trabajos de construccion. Ya que
estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracion alguna, por lo que deberan estar
considerado en la formulacién de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el
apartado o documento del proceso constructivo de la obra.

Previo a la ejecucion de las obras, el Contratista deberd verificar en sitio la ubicacion,
. dimensionesy cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX etc.) esto
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con el fin de no provocar dafos a las mismas y adoptar las medidas necesarias que
correspondan a cada caso, si es necesario.

Es responsabilidad de las empresas participantes, la incorporacién a la obra del letrero de
obra que contenga: Nombre completo de la obra, el tipo de obra que se desarrolla,
numero de beneficiarios, monto total de Ia inversién, logotipos oficiales.

Por lo que deberan colocarse en un lugar visible y este deberad tener un tamafo
considerable visible. Ya que estos trabajos no serdn motivo de pago o remuneracién
alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacién de su propuesta en los
indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo de la
obra.
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ESPECIFICACION ES GENERALES

CLAVE €O NCEPTO ______________________________ JAD |
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO m'=| - ?
| EXCAVACION. '-

DEE—INICION Y EJECUCION Se entendera pur Larga acarmian de r"natc—\udi ptoducto de
excavacién a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camion con
medios mecanicos o manuales, se incluye todas las maniobras y movimientos necesarios
que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camién de materiales producto de excavacion se pagara
por metro cubico (M3) con aproximacion a dos decimales, y para su cuantificacién se
utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva
involucrado el abundamiento, por lo que el contratista debera valuar el tipo de material,
asi como las condiciones en que se encuentre.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por limpieza y trazo a las act:wdades
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc,, y su retiro
a sitios donde no entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este
concepto estéd implicito el trazo y la nivelacién instalando bancos de nivel y el estacado
necesario en el drea por construir.

En ningun caso la CONAGUA hard mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion
ejecutados en la misma superficie.

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacion de la obra, el desmonte o algunas
actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el area de trabajo de la superficie
objeto de limpia, trazo y nivelacion, medida esta en su proyeccién horizontal, y tomando
como unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacién a dos decimales, incluye todo lo
necesario para su correcta ejecucién, herramienta, materlal y mano de obra.

UNIDAD

| M3

. M3
DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por “excavamon de zanjas" la que se realice
segtn el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocién del material producto de las
excavaciones, su colocacién a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma
gue no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas

72
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excavaciones por el tiempo gue se reqguiera para la instalacion satisfactoria de la tuberfa.
Incluye igualmente las operaciones que deberd efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacion cuando se
reguiera.

Para la clasificacidn de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera
por "material tipo B, la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla y limo, o bien todos
aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asf
como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc, que cubiquen
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no
pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que
no pueda ser aflojada o resquebrajada econdmicamente con el solo uso de zapapico y
que solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos
mecanicos de otra indole (martillos neumdticos y/o hidraulicos, etc.). También se
consideran dentro de esta clasificaciéon aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o
penascos que cubiguen aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material serd considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes
parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje
en que cada uno de estos materiales interviene en la composicién del volumen total.

El producto de la excavaciéon se depositard a uno o a ambos lados de la zanja, dejando
libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la
zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera
conservar este pasillo libre de obstéaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes
de estas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccion de proyecto,
cuidandose que esta desviacidon no se repita en forma sistematica. El fondo de la
excavacion debera ser afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que
posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad sefialada y con la
pendiente de proyecto.

\

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funciéon del
didmetro de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de |la zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la
delimitan.

El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se deberéd efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacion de la tuberia. Si por exceso en el tiempo

A\
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transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberfa, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central
del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi
mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacién debera excavarse en
los lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o
cajas que formaran las juntas. Esta conformacién debera efectuarse inmediatamente
antes de tender la tuberia.

El Residente deberad vigilar que desde el momento en gue se inicie la excavacion hasta
que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién y
prueba de la tuberfa, no transcurra un lapsc mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacién por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringird en aquellas zonas en que su
utilizacién pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacion se causen dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales que
pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente,
este ordenara al Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue
necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o
reglamentos en vigor. La colocacién de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas por el Residente
sin que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente estd facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las

obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o
apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica responsabilidad y
cualquier modificacién, no serd motivo de cambio en el precio unitario, deberd tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programay
con las restricciones que pudiesen existir. - . g

b

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variaciéon aun a peticion de la
CONAGUA (por improductivo) no sera motivo de variacién en el precio unitario; las
excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas
de operacion de valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de
excavaciones para zanjas.

P
7

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal, TraMJo
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 ) ”f“_fj HAE £




__<_ Xala

,'\\ui:’*lamlﬂ\‘t‘a

ICIRAL DE AGUA POTAALE
MIEMTD DE FALABA

CMAS o
it }

El contratista deberd tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelante
del frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago gue la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcién de la
seccion tedrica del Proyecto, por lo que se deberdn hacer las consideraciones y
previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el area de trabajo de la superficie
objeto de limpia, trazo y nivelacién, medida estd en su proyeccién horizontal, y tormando
como unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacién a dos decimales, incluye todo lo
necesario para su correcta eJecumon herramienta, material y mano de obra.

_ _CLAVE | CONCEPTO UNIDAD |
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
' MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO... |

11010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

DEFINICION Y EJECUC!ON Se entenderd por "excavacion de zanjas" la que se reahce
seglin el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberfa de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocién del material producto de las
excavaciones, su colocacién a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma
gue no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservaciéon de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacién satisfactoria de la tuberia.
Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacion cuando se
requiera.

Para la clasificacién de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entenders
por "material tipo B", la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla y limo, o bien todos
aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi
como todas las fracciones de roca,- piedras sueltas, pefascos, etc, que cubiquen
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no
pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que
no pueda ser aflojada o resquebrajada econdmicamente con el solo uso de zapapico y

que solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos
mecanicos de otra indole (martillos neumdticos y/o hidraulicos, etc). También se
consideran dentro de esta clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o
pefiascos que cubiquen aisladamente mas de 0.75 de metro cubico. -

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material serd considerado como roca fija.

Para clasificar el rmaterial se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volumenes

4
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parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje
en que cada uno de estos materiales interviene en la composicién del volumen total.

El producto de la excavacién se depositard a uno o a ambos lados de la zanja, dejando
libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la
zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. EI Contratista deber?d
conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes
de estas no diste en ningln caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto,
cuidéndose que esta desviacién no se repita en forma sistematica. El fondo de la
excavaciéon deberd ser afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que
posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad sefialada y con la
pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formarén las zanjas variaran en funcién del
didmetro de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la
delimitan.

El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la
menor anticipacién posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberfa se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberfa, este serd por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central
del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi
mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacion debera excavarse en
los lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o
cajas que formaran las juntas. Esta conformacién deberéd efectuarse inmediatamente
antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en gue se inicie la excavacion hasta
que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y
prueba de la tuberfa, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en roca fija, se permitird el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacién por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringird en aquellas zonas en que su
utilizaciéon pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacién se causen dafos o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacidon sean tales que
pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacidn, a juicio del Residente,
é este ordenara al Contratista la colocacidon de los ademes y puntales gue juzgue
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necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o
reglamentos en vigor. La colocaciéon de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas por el Residente
sin que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios vy perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente estd facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las
obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o
apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica responsabilidad vy
cualquier modificacion, no serd motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y
con las restricciones gue pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticién de la
CONAGUA (por improductivo) no serd motivo de variacién en el precio unitario: las
excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas
de operacion de vélvulas, pozos, etc), serdn liquidadas con los mismos conceptos de
excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m adelante
del frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcién de la
seccion tedrica del Proyecto, por lo que se deberdn hacer las consideraciones y
previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - La construccién de cajas de operacién de valvulas para redes de
distribucién de agua potable, serd medida para fines de pago en unidades,
considerandose como unidad una caja totalmente construida e incluyendo Ia
construccion y/o colocaciéon de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y
fabricada y colocada cuando sea de concreto. Al efecto se determinard en la obra el
ndmero de cada uno de los tipos de cajas de operacidon de valvulas efectivamente
construidas de acuerdo con lo sefialado por el proyecto y/o por las érdenes del Ingeniero.
De manera enunciativa se indican a continuacion las principales actividades implicitas
en estos conceptos:

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales, incluyendo fletes, mermas y il
desperdicios; asi como la mano de obra y el equipo necesario. Para su pago debera
valuarse el tipo de caja de acuerdo con el plano correspondiente.

o
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a la suma de actividades que deba realizar el Contratista para suministrar y colocar en eI
lugar de la obra y colocar los contramarcos; que de acuerdo con las caracteristicas del
proyecto se requieran para ser colocados en las cajas de operacién de vélvulas. Segun el
tipo seleccionado de cajas llevard una o varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran
sobre contramarcos sencillos o dobles, y marcos de fierro fundido.

El contratista debera tomar en cuenta las consideraciones para la correcta instalacion de
los contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo de las cajas las
adecuaciones para fijar correctamente estos elementos. Si las cajas ya se encuentran
construidas también deberd contemplar las adecuaciones para la correcta instalacién.

MEDICION ¥ PAGO. - E| suministro e instalacién de contrararcos se cuantificara por
pieza, en funcion de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto todos los cargos
para adquirir, transportar y colocar los contramarcos, incluyendo maniobras, mano de
obra y equipo necesario, asi como limpieza general.

7 /’Z gina 13
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serie de actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y colocar
los marcos con tapa de fierro fundido en los lugares que indica el proyecto;

entendiéndose esta actividad por unidad de obra terminada.

MEDICION Y PAGO. -E| suministro e instalacién de marcos se cuantificard por pieza, en
funcién de las caracteristicas y el peso de las piezas por instalar. Incluye los materiales

necesarios, la mano de obra y el equipo, asi como su limpieza.

. CLAVE CONCEPTO UNIDAD
3660 00 POZGS T “COMUN“ ....................... e
3060 02125 M DE PROFUNDIDAD. PZA.
66 5T DE PRGOS B IV —
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. . D7A.

- o e 5 56 M BEPROFGRBIDAS.— o

DEFINICION Y EJECUCIGN. -Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas
y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado,
especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de

alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que senale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacion de las tuberias. No se permitiréd que existan
mas de 125 (ciento veinticinco) metros instaladas de tuberias de alcantarillado sin que

estén terminados los respectivos pozos de visita.

La construccién de la cimentacién de los pozos de visita debera hacerse previamente a
la colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de

las tuberias y gue estos sufran desalojamientos.
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Los pozos de visita se construirdn segun el plano aprobado por la CONAGUA y seran de
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcién de 1:3. Los tabiques
deberan ser mojados previamente a su colocacién, con juntas de espesor no mayor que
1.50 em (uno y medio centimetros). Cada hilada deberd quedar desplazada con respecto
a la anterior en tal forma gue no exista coincidencia entre las juntas verticales de los
tabiques que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena de
proporcion 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que serd terminado con llana o
regla y pulido fino. El aplanado se curard, se emplearan cerchas para construir los pozos
y posteriormente comprobar su seccién. Las inserciones de las tuberias con estas
estructuras se emboquillaran en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el
Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se hardn en el canal de "media cafia"
correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a) Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias
cafas", mediante el empleo de cerchas, o

b) Seconstruiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles
su forma adecuada, mediante cerchas, o

c) Se ahogaran tuberfas cortadas a "media cafia" al colarse el concreto, para lo cual
se continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después
el concreto de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del
alcantarillado dentro del pozo, cortdndose a cincel la mitad superior de los
conductos después de que endurezca suficientemente el concreto de la base, a
juicio del Residente.

d) Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafa" y seran
acabados de acuerdo con los planos del proyecto y/o las 6rdenes del Residente.
Cuando asf lo sefiale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construiran pozos
de visita de "tipo especial", seguln los planos que proporcionard oportunamente la
CONAGUA al Contratista, los que fundamentalmente estardn formados de tres
partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera,
junteada con mortero de cemento-arena 1.3, en la cual se emboquillardn las
diferentes tuberfas que concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma
indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda parte formada por la
chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una tercera
pieza de transicidn, de concreto armado, indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran
ser de dos tipos:

a) Caidas de altura inferior a 0.50 metros Se construirdn dentro del pozo de visita sin
modificacion alguna a los planos tipo de las mismas.

b) Caidasde alturaentre 0.50y 2.0 metros. Se construirdn las cajas de caida adosadas
a los pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

c) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante. Se
debera realizar el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo
respectivo de estos.

At
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La mamposterfa de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion
de los pozos de visita de "tipo especial' y las cajas de caida, deberan llenar los
requisitos sefialados en las especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO. - La excavaciéon de zanjas se medird en metros cubicos (M3) con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinardn los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

No se consideraradn para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera
de las lineas de proyecto, ni la remocion de derrumbes originados por causas imputables
al Contratista, que al igual que las excavaciones que efectle fuera del proyecto, seran
consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavacionesy
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de la tuberia le serdn pagados por
separado. Igualmente le serd pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
que sefale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido
utilizado en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por
cualquiera otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectian en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta)
cm. que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econdmicamente
conveniente para la CONAGUA, quien ordenard y pagard en todo caso al Contratista las
obras de desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerard que las excavaciones se efectlan en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccion, incluso en el caso en
que haya usado bombeo para abatir el nivel del agua gue lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacion (balsas) para el
equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectlen en agua o material lodoso se
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentales con caracter
enunciativo:

a) Afloje del material y su extraccion, s

b) Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

c) Remocién del material producto de las excavaciones,

d) Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se
requieran. '

e) Conservacion de las excavaciones hasta la instalacién satisfactoria de las tuberias,
Y

f) Extracciéon de derrumbes.

El pago de los conceptos se hara en funcidn de las caracteristicas del material y de sus
_/: condiciones; es decir, S€co o en agua.

Paging16
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MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal (M) de corte en funcién del proyecto

no considerandose para fines de pago la obra ejecutada fuera de los lineamientos fijados
an el proyecto

 CLAVE

.o.......______CONCEPTO UNIDAD
I 8018 DO SUM!NISTRG Di" TQRN!LLOS - - - - . e e eSS
| 8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 21/2') I PzA. |

DEFINICION Y EJECUCION Se entendera por sumlmstro de piezas especiales de fierro
fundido y tornillos, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el
Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido
con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas
Gibault, necesarios para la construccion de redes de distribucién y/o lineas de conduccién
de agua potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las
ordenes del Residente.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presién
de trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?).

Los empagues de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94
% de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empaques de neopreno su fabricacién serd de acuerdo con la Normatividad vigente.
Todos los materiales seran puestos en obra.

Dentro del precio elaborado deberé considerar la instalacion de la junta, esta deberd
garantizar el ajuste y cierre hermético de la unién de las dos piezas que une.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de las piezas especiales, tornillos juntas
y empaques se medirdn en piezas (PZA) con aproximacion a la unidad; La cantidad para
pagar seréd de acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas vy
remsta1adas nuevamente por el Contratista 5|n compensacion adicional.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

TRy e TF T R PR 4t ects o Rervr et st o T A o i PR T 0 210 IR SR s s s AP \
L M2
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: M

PAVIMENTO HIDRAULICO.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por construcc10n de base con rnater:al
inerte” al conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para colocar material
seleccionado de banco y compactado, cuyo espesar serda comuinmente de 20 cm. Se

2
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incluyen en estas actividades el suministro en el lugar de utilizacién de los materiales, su
tendido, humedad necesaria y compactacion al 95% de la prueba PROCTOR.

Previamente a la reposicién de un pavimento asfaltico o hidraulico se construird una base
de material inerte con la granulometria siguiente basado en la N-CMT-4-02-002/22 de la
SCT:

MALLA PORCENTAJE QUE
PASA
ABERTURA Designacion
(mm) -
19 L% 100
95 3/8" 40 -100
475 No. 4 30 -80
2 No. 10 21-60
0.85 No. 20 13— 44
0.425 No. 40 8 — 31
'0.25 No. 60 5-23
015 No. 100 3-17
0.05 No. 200 0-10
CLAVE | U/ Tl CONCEPTO | uNipAD
100100 CONSTRUCCiON DE...
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA M2

MEDICION Y PAGO.- La construccion de pozos de visita y de cajas de calda se medira en
unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinara en la obra las unidades
construidas segun el proyecto y/o las érdenes del Residente, clasificando los pozos de
visita bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades
y didmetros; esto también es valido para las cajas de caida.

De manera enunciativa se sefialan las actividades prmmpales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacién de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes
totales, movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas, asi como la mano de
obra y equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos,
ni suministro y colocacién de brocales.

/ Pagi
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Fig. 1.- Pozos de visita comun. Fuente: MAA.P.A.S. libro 19,
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Fig. 2.- Pozo con caida adosada. Fuente: MA.P.AS. libro 19.

C'-AVE | CONCEPTO == UN"DAQ____

2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS |

2240 02 TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M. : cAIA |

2240 10A TIPO 10A DE 1.30 X 1.20 M. %/

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por acarreos la transportacion de material
producto de excavacién hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - Las cimbras para concreto se medirdn en metros cuadrados, con
aproximacion a dos decimales. Al efecto, se mediran directamente en las superficies de

contacto gue fueron cubiertas por las mismas, es decir por érea de contacto, conforme a
é lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El precio unitario incluye
todos los materiales, mano de obra necesaria, herramienta y eguipo para la habilitacién,

_7/ Pagind 20
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cimbrado y descimbrado. No se mediran para fines de pago las cimbras empleadas para
confinar concreto que debid haber sido vaciado directamente contra la excavacion y que
requirio su Uso por sobre excavaciones u ofras causas imputables al Contratista, ni
tampoco las cimbras empleadas fuera de las lineas y niveles del proyecto y/o las 6rdenes
del Residente.

4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. o

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por concreto el producto endureudo
resultante de la combinacidon y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en
proporciones adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccidon de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera
hacerse de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefale el proyecto y/u
ordene el Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefale el proyecto quedaran
sujetas a las modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El
concreto empleado en la construccién, en general, debera tener una resistencia a la
compresion por lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra,
conforme a los planos y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente.
El Contratista debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencién y manejo
de muestras representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto,
conforme a las indicaciones del Residente.

La localizacion de las juntas de construccién deberd ser aprobada por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado que, al
agregarle agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la
propiedad de fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas
durante la hidratacion y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su
estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se
designan como sigue:

. 10§ DENOMINACION 5

| PO [Cemente Portiand Ordimans

| o {Camento Portiand Puzolinico <
EEES [Camento Portiand con Escora Graniisda de alto horzo

i CPC [Cemento Parriand Compuesto

| P iCﬂ:Lﬂn o Portland con luno d2 Silice

I CEG P’@..:o‘.a.iE,_cr1(:sm!::ds d;tam:hm&

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefalados debera cumplir con las
especificaciones flsicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales.
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Se entendera por Cemento Portland Ordinario. - Es el cemento producido a base de la
molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

UPAL DE AGUA POTABLE
IEHTO DE XALAPA

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno. - Es el cemento
que resulta de la integracién de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y
sulfato de calcio. Se entenderd por Cemento Portland Compuesto. - Es el cemento que
resulta de la integracién de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales
puzolanicos, escoria alto hornoy caliza. En el caso de |a caliza, éste puede ser componente
Unico.

Se entenderd por Cemento Portland con humo de Silice. - Es el cemento que resulta de
la integracion de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entenderd por Cemento con Escoria Granulada de alto horno. - Es el cemento que

resulta de la integracién de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria
granulada de alto horno.

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresion
a los 28 dias y se indica como 20, 30 0 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm2).
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De acuerdo con sus caracteristicas especiales, éstos pueden ser:

: NOMENCLATURA N Tacafiemoe T
I RS Basistents 3 los sulfatos )

| BRA |Baa reacoiidad alcabna agregado

I BCE  [Bajocalor de hidratacidn e
[ B f[Blanco

Ejemplo de identificacién del cemento:

Un cemento portland Puzolénico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo
calor de hidratacién se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

I 2072 - 2035
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Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicién deben considerarse como
nocivas, todas aquellas sustancias inorgénicas de las que se conoce un efecto retardante
en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por oxidos
de silicio o por sales célcicas de los &cidos silicios que en presencia del agua y a la
temperatura ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio para formar
compuestos cementantes.

La arena que se emplee para la fabricacién de morteroy concreto, y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un diametro
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo,
tierra, particulas de tamafio mayor, pizarras, dlcalis, materia organica, tierra vegetal, mica
y otras sustancias perjudiciales y deberén satisfacer los requisitos siguientes:

a) Las particulas no deberdn tener formas lajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o cubicas.

b) El contenido del material orgénico debera ser tal, que en la prueba de color
(AS.T.M,, designacion C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para
due sea satisfactorio.

c) Elcontenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (A.S.T.M,, designacién C-117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento
en peso.

d) El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el
contenido de arcillas y limo no deberé exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara
que su granulometria esté comprendida entre los limites maximos y minimos,
especificacién AS.T.M.E11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacién de la arena dentro
de los limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto.
Salvo en los casos en que el Residente otorgue autorizacion expresa por escrito, la arena
se debera lavar siempre. La arena entregada a la planta mezcladora deberd tener un
contenido de humedad uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacién de concreto y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistird en fragmentos de roca duros, de un didmetro
mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra,
pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y
debera satisfacer los siguientes requisitos:

a) Las particulas no deberédn tener formas lajeadas o alargadas sino =
aproximadarmente esféricas o cubicas.

b) Ladensidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

c) Elcontenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) (A.S.T.M., designacién C-117), no debera exceder del 1
(uno) por ciento, en peso.
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d) Elcontenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método
Standard de U.S. Bureau of Reclamation” (designacion 18), no deberd exceder del
1 (uno) por ciento, en peso.
e) No deberd contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrafia en
proporcion perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los
agregados para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se limpien por
si mismas y se descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48
(cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas deberd hacerse en tal forma que el material se cologque
directamente sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el
transporte de los materiales ya dosificados hasta la mezcladora deberd estar construido
y ser mantenido y operado de manera que no haya perdidas de materiales durante el
transporte ni se entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamano y
tipo aprobado, y disefadas para asegurar positivamente la distribucién uniforme de
todos los materiales componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medird después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con
excepcion de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido
especificados basandose en un control apropiado de la velocidad de rotacion de la
mezcladora y de la introduccién de los materiales, quedando a juicio del Residente el
aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto debera ser
uniforme en composicidn y consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran
cambios en composicién o consistencia. El agua se introducira en la mezcladora, antes,
durante y después de la carga de la mezcladora. No se permitira el sobre mezclado
excesivo que requiera la adicién de agua para preservar la consistencia requerida del
concreto. Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios
se debera reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera justamente
la suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a
juicio del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya
segregacién y que con los métodos de acomodamiento estipulados por el Residente
produzcan la densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitira el
mezclado por mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del
concreto. La cantidad de agua deberd cambiarse de acuerdo con las variaciones de
humedad contenida en los agregados, de manera de producir un concreto de la
consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacién de estructuras, dentellones, etc,,
hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con
concreto haya sido desalojada. No se vaciara concreto en agua sino con la aprobacion
escrita del Residente y el método de depdsito del concreto estara sujeto a su aprobacion.
No se permitira vaciar concreto en agua corriente y ningun colado debera estar expuesto
a una corriente de agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.
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El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera desechado. El
concreto se vaciara siempre en su posicién final y no se dejard que se escurra,
permitiendo o causando segregaciéon. No se permitirda la separacién excesiva del
agregado grueso a causa de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la
vertical o porque choque con las formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal
separacion pudiera ocurrir, se colocaran canaletas y deflectores adecuados para confinar
y controlar la caida del concreto. Excepto donde se interpongan juntas, todo el concreto
en formas se colocard en capas continuas aproximadamente horizontales Cuyo espesor
generalmente no excederd de 50 (cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto
depositado en cada sitio estard sujeta a la aprobacién del Residente. Las juntas de
construccion seran aproximadamente horizontales a no ser que se muestren de otro
modo en los planos o que lo ordene el Residente y se les daré la forma prescrita usando
moldes donde sea necesario o se asegurara una unidén adecuada con la colada
subsecuente, retirando la "nata superficial' a base de una operacién de "picado"
satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccién con superficies de concreto
quedaran a la vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidard mediante vibrado hasta la densidad maxima
practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode
perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondré en posicién vertical y se dejara

que la cabeza vibradora penetre en |a parte superior de la capa subyacente para vibrarla
de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no deberd ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no deberd ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de
concreto durante los meses de verano, se empleardn medios efectivos tales como:
regado del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios
aprobados para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la
temperatura maxima especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro)
grados centigrados no se hardn colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
inmersion. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez)
centimetros o mas de diametro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis
mil) vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de diametro se operardn cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por
minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se
colocaran sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente
vibradas. Se tendra cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las
superficies de las formas de madera.

Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superficies superiores de
muros seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el
concreto se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dafiado por el agua vy las
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superficies se mantendran himedas hasta que se aplique la composicién para sellar. Las
superficies moldeadas se mantendran himedas antes de remover las formas y durante
la remocion.

El concreto curado con agua se mantendra mojado por lo menos por 21 (veintian) dias
inmediatamente después de! colado del concreto © hasta que sea cubierto con concreto
fresco, por medio de material saturado de agua o por un sisterna de tuberfas perforadas,
regaderas mecanicas o0 mangueras porosas, o por cualquier otro método aprobado por
el Residente, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no
periédicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenara los requisitos del agua
usada en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se haré con la aplicacion de una composicién para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de
concreto.

Para usar la composicién para sellar, se agitard previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolverd por medio de un agitador
mecanico efectivo operado por motor, por agitacién por aire comprimido introducido en
el fondo del tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las
Iineas de aire comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar que el aceite
o la humedad entren en la composicion.

MEDICION Y PAGO. - El concreto se medird en metros cubicos (M3) con aproximacion a
dos decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se
determinaréd directamente en la estructura el nimero de metros cubicos colocados
conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del Residente.

No se mediran para fines de pago los volUmenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar
sobreexcavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se debera de descontar el
volumen ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de
concreto cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a continuacién las principales actividades que se
contemplan en estos conceptos:

a) El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de
abastecimiento, todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad
que se requiera incluyendo todas las mermasydesperdmos para dar la resistencia
requerida.

b) La adquisicién y/u obtencién de la arena'y la grava en las cantidades necesarias
considerando, regalfas, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencion,
transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacion.

c) El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y

desperdicios.

El curado con membrana, agua y/o curacreto.

La mano de obra, herramienta y el equipo necesaria.

d)
e)

Boet
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periédicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenara los requisitos del agua
usada en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se haré con la aplicacién de una composicién para sellar con

pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de
concreto.

Para usar la composicion para sellar, se agitara previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador
mecanico efectivo operado por motor, por agitacién por aire comprimido introducido en
el fondo del tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las
lineas de aire comprimido estardn provistas de trampas efectivas para evitar que el aceite
o la humedad entren en la composicion.

MEDICION Y PAGO. - El concreto se medira en metros clibicos (M3) con aproximacién a
dos decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se
determinara directamente en la estructura el nimero de metros cuibicos colocados
conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del Residente.

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar
sobreexcavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se deberd de descontar el
volumen ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de
concreto cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a continuacién las principales actividades que se
contemplan en estos conceptos:

a) El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de
abastecimiento, todos los acarreos totales hasta la obra y desca rga en la cantidad
que se requiera incluyendo todas las mermas y desperdicios para dar la resistencia
requerida.

b) La adquisicién y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades necesarias
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencion,
transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacién.

c) El suministro de toda el agua necesaria considerando regalfas, mermas y
desperdicios.

d) Elcurado con membrana, agua y/o curacreto.

e) La mano de obra, herramienta y el equipo necesario.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos estd pagando unidades de obra
terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomars las
consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para
proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Residente.
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1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DEoue oo sesssiesseosssisssans s esssensens 8
1000 03B DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO
DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS. ....ccovvvvevn. 8
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREOS.........ccimmnerresesnesioereisnennees 8
1000 07C RUPTURAY DEMOL!CION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE

1001 00 CONSTRUGCCION DE e ooiiieieiieeeeeseeeiteeeessetesaesest st ssesseesssessssessssenssasssssssessesssnessensens 8

1001 10A PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, 20 CM DE

1100 00 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B: ... 9

1100 02A EN ZONA B HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. .....ccovviiniinisiinssinnssnennenns @
1100 04A EN ZONA B DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. ....cccoveimvmrinminrereeinennnnnc @
TIOO 07A ADEME EN EXCAVACION PARAZANIAS ..oluuvistivss yintinnstisnsssmassisssssisassssssssssons 3

TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE
ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA
COMPACTACION DE LA BASE, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA,
EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y P.U.O.T...cc.cooiiivrnrriceeersenesieene 12

SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A2.00M ... 13
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS..................13
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO......ovveieciorecseereeeesseiesrseeiosseennennn 13
113100 RELLENO EN ZANTAS . cocccivenonanesiig ovinssussssissyissii b abgians sasssisssssssssssiaisansasississis 14
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION... ook e ssnsssmensdt AT s B NS b sanessssossibmsbensosaspssapsranasmaraspssssasos 1}

1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.............. 14 A%/
3115 00 BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO .......... 16

3115 O1A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO
DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO
PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR
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6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F "C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONMFORMADC POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" ¥ VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE EIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA
DE1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON
AGREGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRAL. .........ooooiveeeeeeonseessseessessses oo 18

6005 02B INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS
LEGBUROBOMTS INTERIOR. .o coomasmimmismnbnmnnasmi b ald s mmisasisscas 18

9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN

U] L oL O S SRR S RS O oD 20
9000 O5A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL... SR RN NS SRS TR | |
9001 00A ACARREO 1TER KM DE ROCAEN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO  we.......ooooieereeceeiseeeceseseesesseesesssssesseses e, 20
9001 OSA ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ....ooovieeineceriieeeeresveiereseeesesesssssessenn 20
9001 00B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:.........cccooovvomrererenr, 20
90071 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. w.cecvvviceetesiieeseeeeesesseeeseeeessees e, 20
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, EN CAMINO............. 20
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. st s 20
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL To DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO ...ttt sss et sesse s s s e ss e essaens 20
9003 O5A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ..c.ooveeieirerieeeseseereseessseersiensesensnns 20
2003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o0., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO: ..........ooooooovooeoooeeoeooo 20
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8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC,

NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE..........21
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO.....covcummmmmmisnesinsesnnnns 21
8015 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO

EUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA. oo 25
8015 O1A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. .....cconiimmniminssssssimsssssssissssesss 23
8015 O1A1 TEE DE FO.FO DE 3" X 3" DE @ ...iiiicivirriiiiiisinennnssssesssssssnsssissssisnss s 25
8015 01A2 CODO BRIDADO DE FO.FO DE T1° X 3" DE &......ccocimmmermmsmessssonssrsessasssenssorsess 25
8015 01A3 CODO BRIDADO DE FO.FO DE 22° X 3" DE #....c.cccummmmmmmmssnscsissssssssessinsensan 25
8015 01A4 CODO BRIDADO DE FO.FO DE 90° X 3" DE @....ccviviiiiiinniiisiicininennnn 25

8015 O1A5 JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 89 MM DE DIAMETRO INTERIOR.25
8016 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO

FUNDIDO, EN OBRA... LV SO . > SNk AU .
8016 O1A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO... D PRO O, .
8016 O1A1 EXTREMIDAD DE Fo.Fo. BRIDADA DE 3" (89 MM) DE DIAMETRO

= N> T 1 Iy X (O SRS, e SR T NS . MOV SN S NN 5 SRR . |
8035 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA

VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA.........ccooiiiinniiinniinrinssinssissesssssssenns 25
BO3503A DE 76 MM [3) DE DIAMETRO: wuiish i s stusussisisbsipinssiussmisississsmsssosionissssssice 2D

REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE
DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO,
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO
PARA LLAVE DE PASO O BOTAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIOD . .ccocmmsammmmvessessess 27

REHTOMA-0T CON VIALIDAD DE TERRACERIA. ..........ooooooroioereessesessooeeesssssiisssooon 27

SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C.
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX
215, DE 160 MM DE DIAMETRO.(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)

SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C.
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX
215, DE 200 MM DE DIAMETRO.(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA])..................
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SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE:
200 MM (8") X 160 MM (6" ) DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6" ..........coccovcueueenrinnnns 35
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GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucidon de las obras
correspondientes a la:

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE INGENIO LA GLORIA ENTRE LAS CALLES LAS
PALMAS Y FRANCISCO I. MADERO EN LA COLONIA MAVER DE XALAPA, VER.

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los planos
del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales y en lo que no sea contrario a ellas, de
acuerdo con lo establecido en las normas, planos tipo y recomendaciones de la CONAGUA.

Las obras por construir o instalar serdn por completo de cargo del Contratista. Donde debera
incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte, obra de mano,
impuestos, derechos municipales, gastos generales y utilidad, para efectuar la construccion,
instalacién y montaje de las obras.

El Contratista deberd certificar la calidad de los materiales mediante ensayos efectuados en
un laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante sélo seran validos cuando
cumplan con esta condicién. Los gastos referentes a ensayos y controles de calidad seran de
cargo del Contratista.

La Contratista deberd tomar en cuenta los sefialamientos para protecciéon de obra para
proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y trabajadores, y a su vez guiar el transito a
través de las calles y vias alternativas, estas deberdan mantenerse durante el desarrollo de los
trabajos de construccion. Ya que estos trabajos no serdan motivo de pago o remuneracion
alguna, por lo que deberdn estar considerado en la formulacién de su propuesta en los
indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo de la obra.

La Contratista debera tomar en cuenta todas las instalaciones de alcantarillado sanitario y
agua potable existentes en la zona de realizacién de los trabajos, las cuales mantendran dando
servicio a los usuarios durante el proceso constructivo de la obra.

Por lo que deberan tomar en cuenta la construccién de obras auxiliares o provisionales
necesarias, para gue no se vean interrumpidos los servicios de agua y drenaje o cualquier otra
instalacion existente, mientras se desarrollan los trabajos de construccién. Ya que estos
trabajos no serdn motivo de pago o remuneracidn alguna, por lo que deberan estar
considerado en la formulacién de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el
apartado o documento del proceso constructivo de la obra.

Previo a la ejecuciéon de las obras, el .CCntratista debera verificar en sitio la ubicacién,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc.) esto con

el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar las medidas necesarias que correspondan
a cada caso, si es necesario.

Es responsabilidad de las empresas participantes, la incorporacion a la obra del letrero de obra
que contenga: Nombre completo de la obra, el tipo de obra que se desarrolla, ndmero de
; beneficiarios, monto total de la inversién, logotipos oficiales.

1
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Por lo gue deberan colocarse en un lugar visible y este deberd tener un tamafio considerable
visible. Ya que estos trabajos no serdn motivo de pago o remuneracién alguna, por lo que
deberan estar considerado en la formulacién de su propuesta en los indirectos y ser
mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo de la obra.
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CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD

.....................................................................................................................

| 1000 00 RUPTURA‘{ DEMOLICION DE... f !

1000 03B DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, | i
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A | M2
CAMION Y ACARREOS.

1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE:| ‘

MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO,CARGA A CAMION Y|
ACARREOS. g

1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA | |
2.00 M DE PROFUNDIDAD. |

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por estos conceptos (1000 03A, 1000 03B, 1000
03C, 1000 07C Y 1000 07D) los trabajos que se deberan realizar para la demolicién de la
guarnicién de concreto simple, de las cajas de valvulas, los registros y los pozos de visita
existentes que se vayan encontrando en el trayecto de la obra, ya que se desarrollara en
una zona urbana con instalaciones existentes.

Para la ejecucién de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las
guarniciones, las cajas de vélvulas, los registros y los pozos que deberan retirarse para la
instalacion de la tuberfa de proyecto cajas de valvulas, registros o pozos de proyecto,
utilizando el equipo necesario para la demolicion.

Comprende la ejecucidon de todos los trabajos necesarios, herramienta, mano de obra y
equipo para la ruptura ya que no serd motivo de ningln pago adicional lo que no sea
contemplado dentro del mismo.

MEDICION Y PAGO. - La construccién o reposicion de pavimentos o banquetas de
concreto, se pagara por metro cuadrado con aproximacion a dos decimales de acuerdo
a dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

| _CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD

1001 00 CONSTRUCCION DE... |

1001 10A PAVIMENTO O BANQUETA DE 'CONCRETO F'C= 200

KG/CM2, 20 CM DE ESPESOR. il NI
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por banquetas de concreto, al conJunto de .

losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas transversales y

longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado que constituye
la estructura de apoyo.

La construccién o reposicién de pavimento o banguetas de concreto, se hara sobre una
base compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricaciéon, colado,
;" vibrado y curado con curacreto o agua; con la resistencia que se sefale en cada
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concepto; asimismo el concreto se sujetard en lo conducente a la especificaciéon que en
este mismo catalogo aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los
materiales puestos en obra, asf como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el
eCUipo necasarios.

El acabado debera ser igual al existente o el que sefiale las especificaciones particulares,
asi como a las Iineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO. - La construccién o reposicién de pavimentos o banquetas de
concreto, se pagara por metro cuadrado con aproximacién a dos decimales de acuerdo
a dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

La construccién o reposicion de pavimento, se hard sobre una base compactada, que se
paga por separado; y comprende la fabricacién, colado, vibrado y curado; incluird la
construccion de juntas de dilatacion para la absorcion de las expansiones provocadas por
los aumentos de temperatura evitando asi que se produzcan rupturas a la estructura de
pavimento.

El pavimento debera tener un espesor de 18 cm.
Deberéa emplearse un acelerante a 3 dias.

El revenimiento del concreto directo en el sitio deberd ser de 11 + 3 cm. El concreto con
menor puede ser ajustado en el sitio empleando un aditivo. El concreto con un
revenimiento mayor al especificado deberd ser rechazado. Este deberd ser medido
maximo 15 minutos después de llegado el concreto a la obra.

Se deberd determinar la resistencia adquirida por el concreto conforme a la norma
mexicana NMX-C-083-ONNCCE-Vigente. La cual a su vez se complemente con las
normas NMX-X-109-ONNCCE, NMX-CH-027-SCFl y NMX-169-ONNCCE.

La comision no se haya obligada a pagar el espesor o dimensiones excedentes, que no
esté indicado en el concepto, por lo que el contratista debera tomar en cuenta todas las
mermas, desperdicios o incrementos de volimenes en su preao unitario.

CLAVE ____________ ~ CONCEPTO UN:DA_p

1160 00 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN|

CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN

ZONA B' .................................

1100 02A EN ZONA B HASTA 2. 00 M DE PROFUNDIDAD. | M3

1100 04A EN ZONA B DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDQP M3 i
1100 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANIAS . | M3 i

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especfcac;on genera! segun
clave genérica 1100 00 de las Especificaciones Generales de Construcciéon de Sistemas de
Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "excavacién con equipo para zanjas" la .
gue se realice segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberfa de //
las redes de agua potable y alcantarillado, empleando maquinaria o equipo

7/ %? P3a
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recomendado para ello, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la
plantilla y taludes de las mismas, la remocién del material producto de las excavaciones,
su colocacién a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no
interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberfa.
Incluye igualmente las operaciones que deberd efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacion cuando se
requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera
por "material tipo B", la tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y limo, o bien todos
aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi
como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc, que cubiguen
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no
pueda ser clasificado como roca fija.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material sera considerado como roca fija. Para clasificar el material se
tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion.

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volUmenes parciales de
material tipo B y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada
uno de estos materiales interviene en la composicién del volumen total. El producto de
la excavacién se depositard a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado
que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del
talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este pasillo
libre de obstaculos. '

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes
de estas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccion de proyecto,
cuiddndose que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la
excavacién deberd ser afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que
posteriormente se instale en la misma gquede a la profundidad sefialada y con la
pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion del
didmetro de la tuberia que sera alojada en ellas. La profundidad de la zanja sera medida
hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la excavacion. El ancho
de la zanja seréd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocaciéon de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de |la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este serd por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central

“"/': del fondo de la zanja se excavard en forma redondeada de manera que la tuberia apoye

1
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sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asf
mismo antes de bajar la tuberfa a la zanja o durante su instalacién debera excavarse en
los lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o
cajas que formaran las juntas. Esta conformacion deberd efectuarse inmediatamente
antes de tender la tuberia.

El Residente deber3 vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacién hasta
gue se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién Y
prueba de la tuberfa, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales que
pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacién, a juicio del Residente,
este ordenara al Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue
necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o
reglamentos en vigor. La colocacion de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente
sin que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de |las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las
obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efecttien los trabajos de ademe o
apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica responsabilidad vy
cualguier modificacion, no serd motivo de cambio en el precio unitario, deberd tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y
con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticién de la
CONAGUA (por improductivo) no sera motivo de variacién en el precio unitario; las
excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas
de operacion de valvulas, pozos, etc), serdn liquidadas con los mismos conceptos de
excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que |a excavacion no rebase los 200 m adelante
del frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en

funcién de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcién de la
seccion tedrica del Proyecto, por lo que se deberdan hacer las consideraciones vy
previsiones para tal situacién, como lo es herramienta, equipo, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. La excavacién de zanjas se cuantificara Yy pagara en metros clbicos
con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se
podra efectuar la ubicacion de las mismas de acuerdo al proyecto autorizado o los planos
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aprobados de zanjas tipo vigentes obtienen funcioén de las condiciones de los materiales
o a las instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estaran en funcion

|8 CMS. DE ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA,
!PARA LA COMPACTACION DE LA BASE, INCLUYE MATERIAL M3
iPUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
P.U.O.T

DEFINICION Y EJECUCION. -Se entenderd por revestimiento a la superficie de
rodamiento que se construye en capas, con materiales seleccionados, sobre las
terracerias de caminos.

La construccién del revestimiento se iniciard cuando los trabajos de agua potable,
alcantarillado sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir sera el acabado final
que tendra la vialidad. Los trabajos de revestimiento se realizaran verificando que la
descarga del material sobre las terracerfas se realice a las distancias racionales u
ordenadas por el Residente, de acuerdo al medio de transporte utilizado para el acarreo
y al espesor de proyecto; cuidando que el tendido mantenga un espesor uniforme, salvo
cuando el proyecto indique lo contrario. Cuando por las caracteristicas de los materiales
se requiera utilizar dos o més bancos para la construccion del revestimiento; la mezcla se
hard con equipo, con la finalidad de obtener un material uniforme, la eleccion de la
mezcla quedara a juicio del residente, el cual deberd garantizar el grado de compactacion
requerido.

El material debera ser calizo para revestimiento y debera incluir las siguientes actividades
de manera enunciativa, mas no limitativa:

a) Extraccion, carga y descarga de los materiales.

b) Material puesto en obra, debiendo provenir del banco mas proximo a la zona del
proyecto. '

c) Tendido del material en todo lo ancho de la corona

DEFINICION Y EJECUCION. - -Se entenderd por sondeo a mano a la accién de excavar
para identificar la infraestructura que pueda ubicarse en el area de los trabajos a realizar.
Son aplicables los sefialamientos de la especificacién 1010.00, 1010.02 de las
Especificaciones Generales para la Construccion de Sistemas de Agua Potable y ﬂi/
Alcantarillado de la CONAGUA.

MEDICION Y PAGO. -La construccion de revestimientos se medird tomando comunidad
el metro cubico del volumen colocado compacto con aproximacién a dos decimales, de
acuerdo a lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

-
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MEDE(‘EON Y PAGO. - La excavacion de zanjas se cuantificara y pagara en metros ctibicos
(M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinarédn los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista directarmente en la obra; para su volumen se
podra efectuar la cubicacion de estas de acuerdo con el proyecto autorizado o los planos
aprobados de zanjas tipo vigentes o bien en funcidén de las condiciones de los materiales
o a las instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estaran en funcién
de las condiciones en las que se realicen las excavaciones.

DEFINICION ¥ EJECUC!ON Se entendera por plantlllas ap:sonadas al comunto de
maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama
de material inerte y con cierto grado de compactacién con la finalidad de que el
cuadrante inferior de la tuberfa descanse en todo su desarrollo v longitud sobre |a
plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberfas,
no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicién en
forma estable o cuando la excavacién haya sido hecha en roca que por su naturaleza no
haya podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construira
una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para
dejar una superficie nivelada para una correcta colocacién de |a tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los
materiales que forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metalico o equipo, hasta lograr el grado
de compactacién estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberfas de concreto

serd construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de
la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre |a plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a
dicho tendido el Contratista deberd recabar el visto bueno del Residente para la plantilla
construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que

se levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos Yy que

se construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a
ninguna compensacion adicional por este concepto.

MEDICION ¥ PAGQ. La construcciéon de plantilla serd medida para fines de pago en
metros cubicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara

P&girfa 13
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directamente en la obra la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las
6rdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o voltrnenes de plantilla construidas
por el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

La construccion de plantillas se pagarad al Contratista a los precios unitarios que
correspondan en funcién del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o
con material producto de excavacion.

A continuacién de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que deben
incluir los precios unitarios de acuerdo con cada conceptoy en la medida que proceda.

a) Obtencién, extraccién, carga, acarreo primer kilémetro y descarga en el sitio de la
utilizacién del material,

b) Seleccién del material y/o papeo,

c) Proporcionarla humedad necesaria para la compactacién (aumentar o disminuir),

d) Compactacion al porcentaje especificado.

e) Acarreosy maniobras totales.

f) Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de Ia
coiocamon de la plantilla.

 CLAVE | CONCEPTO

1151 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL|
PRODUCTO DE EXCAVACION. |

1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE M3 |
BANCO .............................................................................................................................. ; 3
DEFINICION Y EJECUCION. Se- entendera por sumlnlstroy colocacion de brocaiesytapas

a las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el
proyecto y/o las érdenes del Residente.

El Brocal se colocara en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como base
para la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nivel de la rasante de
la vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterioro del pavimento,
seran del mismo material del que esta fabricado el brocal y deberan tener ventilacion.

Caracteristicas: i

Tapa cuenta con 4 orificios para vehtilacién del drenaje

Altura Gtil del brocal esdelem ™ |

Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparacién y sustitucion, requerida por la intensidad del trafico

Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

. P
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El Brocal estd compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de la corona del
pozo de inspeccion (campana), y reforzado en cuatro puntos por medio de nervaduras
exteriores.

Fig. 1.- Detalle de brocal y tapa.
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MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectte el Contratista le ser
medido en metros cubicos (M3) de material colocado con aproximacion a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente. El material empleado en

el relleno de sobre-excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no ser4 valuado ¢
para fines de estimacidén y pago.

{ ==

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
especificacion, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes
actividades:

a) Obtencion, extraccién, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio de

utilizacion del material. //

el
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b) Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté
estipulado (quitar o adicionar). ’
c) Seleccionar el material y/o papear.

d) Compactacion al porcentaje especificado.

Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

 CLAVE | CONCEPTO UNIDAD
315 00 BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE
POLIETILENO

13115 O1A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PZA
PESADQ DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30
000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA
CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA).

La presente especificacién, se sujetan a lo sehalado en la espemf:camon genera1 segun
clave genérica 3110 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de
Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro y colocacion de brocales y tapas
a las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el
proyecto y/o las érdenes del Residente.

E| Brocal se colocaréd en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como base
para la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocardn sobre el brocal a nivel de la rasante de
la vialidad de forma que no interfiera con el trénsito ni cauce deterioro del pavimento,
seran del mismo material del que esta fabricado el brocal y deberan tener ventilacion.

Caracteristicas: )

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacién del drenaje

Altura Gtil del brocal es de 11 ¢cm

Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparacién y sustitucién, requerida por la intensidad del trafico
Resistencia suficiente para sdportar el peso de vehiculos pesados

El Brocal estd compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de la corona del

pozo de inspeccién (campana), y reforzado en cuatro puntos por medio de nervaduras
exteriores.

Pagina 1é
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Fig. 2.- Detalle de brocal y tapa.
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MEDICION Y PAGO. La colocacién de brocales y tapas, asi como la fabricacién y
colocacién de brocalesy tapas de concreto, se medird en piezas. Al efecto se determinara
en la obra el nimero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el
Residente. El precio unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en obra,
mermas y acarreos, fletes, maniobras totales e instalacion; la mano de obra y el equipo.

4
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6005 OOA REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS ¢/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE
 CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F"C=200
KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR
ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO CONTRAMARCO CONFORMADO !
POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN
AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE
ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD |
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO |
SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES
MEDIANTE SOLERA DE1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM,
ACABADO LAVADO CON AGREGADO EXPUESTO DE
GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE GRAVA VOLCANICA
NEGRA.

6005 02B INCREMENTO POR CADA 050 M DE PROFUNDIDAD EN| PZA
REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS INTERIOR.

La presente especificacion, se su_;etan a 10 senalado en 1a especn‘lcamon general segun
clave genérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas
de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafial son cajas o estructuras que tienen
acceso a los albafiales del interior de los predios, permitiendo su inspeccién, asi como la
introduccién de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de estos. Cuando
los albafales sean muy profundos, las dimensiones de los registros deberan ser tales que
permitan el acceso y maniobra de un operario.

La construccién de los registros para albafal se sujetard a lo sefalado en el proyecto y/o
las érdenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 x 100

cm variando su profundidad en funcién de la configuracién del terreno, de la pendiente
del albafnal o lo que indique el proyecto.

La excavacién para alojar un registro de albanal se hard de las dimensiones necesarias
para el mismo y se pagard por separado.

Terminada la excavacién se consolidard el fondo y se construira sobre el mismo una
plantilla de cimentacién e inmediatamente se procederé a la construccién de una base
de concreto simple de las caracteristicas que sefiale el proyecto. En el proceso del colado
de la base se formaran las medias canas del albanal, bien sea empleando cerchas o tubos

cortados por su plano medio longitudinal, en los tramos rectos, vy con cerchas o tabique
recocido en los tramaos curvos.

2
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Sobre la base de concreto se desplantaradn y construiran los muros de tabique recocido
del espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que
seran llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o
pavimento definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera repellarse vy
aplanarse por medio de mortero, los registros para albafial seran construidos en las
ubicaciones y a las lineas y niveles sefalados en el proyecto.

Las tapas para registros serdn construidas en la forma y dimensiones que correspondan
al registro en que seran colocadas y en su fabricacién se seguirdn las normas siguientes:

a) Por medio de fierro dngulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un marco
rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano del marco
se colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por alambrén de 5 mm
(1/4") de didmetro, en cantidad igual a la sefialada en el proyecto y nunca menor
que la necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se
colara dentro del marco. Los extremos del alambrén deberan quedar soldados al
marco metdlico. Terminado el armado o refuerzo se colard dentro del marco un
concreto de la resistencia sefialada en el proyecto.

b) La cara aparente de la tapa del registro deberd acabarse con los mismos
materiales que el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del
terminado serdn de acuerdo con el proyecto.

c) Alterminar el colado de la tapa del registro se proveerd de un dispositivo especial
que facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada
sobre el registro.

d) Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en Ia
misma deberdn quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros
de la caja del registro serdn rematados por medio de un contramarco formado
por fierro angulo de las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco.
En cada esquina del contramarco se le soldard un ancla formada con solera de
fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4 mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construcciéon de la
caja.

Para un mayor detalle de los albafiales, debera consultarse los planos de proyecto en
donde se especifican los armados y dimensiones de este.

MEDICION Y PAGQ.- La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albafileria
que ejecute el Contratista en la construccién de registros con tapa para albafales sera
medida por pieza totalmente terminada, inciuyendo las conexiones correspondientes

con las tuberias del albafial y su tapa.
4?
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El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacién considerando fletes, acarreos, merrnas, desperdicios, la mano de obra y el

equipo; se utilizard como unidad la pieza (PZA); y en funcién de la profu

ndidad un

Incremento por cada 50 centfmetros, el cual se pagaré por separado, lo anterior conforme

a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Pa

CLAVE | CONCEPTO UNIDAD
9000 OOA ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... I
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL | M3
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

90071 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. | M3

9001 00B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN
.CAMINO .................................................................
9001 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3

9002 OOA ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO... N W B Se P R
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN

CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9003 O5A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM
9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL
PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO: |
9003 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM

/ﬂ/\]/

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por acarreos la transportaciéon de material

producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albafileria
que ejecute el Contratista en la construccion de registros con tapa para albanales sera

4
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medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes
con las tuberias del albafial y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacion considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el
equipo; se utilizard como unidad la pieza (PZA); y en funcién de la profundidad un
Incremento por cada 50 centimetros, el cual se pagara por separado, lo anterior conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

----------- CONCEPTO __ UNIDAD

8005 OOA SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN
OBRA. CON CAM PANA Y EM PAQUE 23

La presente espeuflcacmn se sujetan a lo senaiado en las especlﬁcamones generales
segun las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable vy Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacién de tuberfas para
agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que se requieran y deba
realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo
y/o las érdenes del Residente, la colocacién del material puesto en obra, asi como la
instalacién de la misma.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dimensiones fijadas
en el proyecto y/o las 6rdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana
NOM-001-CONAGCUA-20T11, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complementandose con
las siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a
continuacion:

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-
CNCP-2011 y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones que deben
cumplir los elementos de estas tuberfas sin plastificante, utilizados en sistemas de
abastecimiento de agua a presion tanto para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVCsin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua
a presién con unién espiga-campana serie métrica, deberan satlsfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E- 23]-SCFI1-1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua
a presion con unién espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCFI-2002.

Para los anillos de material elastormérico usados como sello en la tuberia de PVC regira la
norma correspondiente,

" 7
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Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

a) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna sostenida por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforrme a la norma NMX-E-O14-CNCP-
2006.

¢) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-O15-CNCP-2005.

d) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna a corto periodo, conforme a
la norma NMX-E-016-CNCP-2004.

e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

f) Ensayo de Extraccién de metales pesados por contacto con agua, conforme a la
norma NMX-E-028- SCF|-2003.

g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-20089.

h) Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos y conexiones de
PVC sin plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCFI-2001.

i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, conforme a
la norma NMX-E-131-CNCP-2005.

j)  Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2009.

k) Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma NMX-E-
213-CNCP-2004.

l) Ensayode Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a las normas NMX-
Z-012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberfas y piezas especiales deberan
contar con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales
e internacionales en cuanto a su ensayo y desempeno.

Los tubos deben suministrarse segln los didmetros nominales indicados en el proyecto
y/o las indicaciones del Residente.

La longitud util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacién del Residente,
conservando la tolerancia de +0.5 % en mm

El didmetro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la norma
mexicana NMX-E-143/1- CNCP-20T1.

El Residente deberd inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha inspeccién no
exime al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las normas,

segun el caso, relacionadas en la presente especificacion.
La empresa Contratista debera informar con anticipacién al Residente de la llegada de la %/
tuberia y accesorios y serd el Unico responsable de la custodia de la tuberia y los

accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estard incluido ademas del costo del suministro (LAB.) en
fabrica o bodega del proveedor de la tuberia v accesorios, las pruebas certificadas en
fabrica y todes los gastos gue se requieran para su completa y correcta entrega.

’'d
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Se entendera por instalacién de tuberia hidraulica de PVC a los trabajos requeridos por
el contratista para efectuar la intercesién del extremo achaflanado a la campana Anger.
Las tuberias gue han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercion correcta deberadn seguirse las siguientes recomendaciones:

a) Antes de efectuar la inserciéon deberan limpiarse tanto la ranura de la campana
como el extremo achaflanado del tubo.

b) Enlaranuradela campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque
de tres labios para facilitar la colocacién del anillo, este puede mojarse con agua
limpia.

c) Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralon
o Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor.

d) Aplicando el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana. Es de
importancia que la insercion se haga Gnicamente hasta la marca de color que se
encuentra en el extremo del tubo.

e) Se debe tener especial cuidado de que la insercién no se haga hasta el fondo de
la campana, ya que la unién Anger opera como junta de dilatacién.

Cambios de Direccién de la Tuberfa. - La curvatura debe hacerse tinicamente en la parte
lisa del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya
que el cople no permite cambios de direccién.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el tubo
pase a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja deberd tener una
profundidad de 100 centimetros mas el didmetro del tubo. En caso de que esto no sea
posible, se recomienda proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o
indicaciones del Ingeniero.

Atraques. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccién o de
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos por la
presion hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuard la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias da haberse
construido el ultimo atraque de concreto, pero si se utiliza cemento de fraguado rapido,
las pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse colado el ultimo. En caso
de que no haya atraques de concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dias
habiles después de terminada la instalacion.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo
piezas especiales y vélvulas de estos. En esta prueba la tuberia se llenara lentamente de
agua y se purgara de aire entrampado en ella mediante la insercion de una valvula de
aire en las partes mas altas del tramo por probar. Se aplicard la presién de prueba
mediante una bomba apropiada y se mantendra una hora como minimo.

El volumen para estimar serd el ndmero de metros lineales de tuberia, conforme a las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de los tubos vy juntas deberd efectuarse uniendo cuande menos
dos tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiados

v Pagirfa 23
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y llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la presidén maxima serd igual
al porcentaje de la presién de trabajo disefiada para el tubo de que se trate y serd
mantenida durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Residente,
lo anterior, de acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana
NOM-001- CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba.

Dentro del concepto debera contemplarse el suministro de la tuberia puesta en obra,
equipo, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de tuberfa hidraulica de P.V.C,, sera
medido para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto
se determinaran directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada,
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incluye la mano

de obra, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter
enunciativo: '

a).- Revisién de tuberfas, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostética con el manejo del agua; y
reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimaréan para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no
cumplan con los requisitos sefialados en las especificaciones que correspondan, segun el
tipo de material, asi como las excedentes en numero de metros lineales, conforme a las
lineas proyecto y/o las érdenes del Residente.

=
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DE FIEF&RQ FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES]), EN
( OBRA...

8015 O1A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO.

8015 O1A1 TEE DE FO.FO DE 3" x 3" DE #
8015 01A2 CODO BRIDADO DE FO.FO DET11°x 3" DE &

8015 01A3 CODO BRIDADO DE FO.FO DE 22° x 3" DE » ke
8015 01A4 CODO BRIDADO DE FO.FO DE 90° x 3" DE o KG
8015 O1A5 JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 89 MM DE KG

DIAMETRO INTERIOR

8016 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE
FIERRO FUNDIDO, EN OBRA...

8016 01A1 EXTREMIDAD DE Fo Fo. BRIDADA DE 3" (89 MM) DE
DIAMETRO EXTERIOR.

DEFINICION Y EJECUCION Se entenderd por summ:stro de plezas espemales Y
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba
realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de
fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de
neopreno, juntas Gibault, y valvulas en sus diversos tipos existentes necesarios para la
construcciéon de redes de distribucién y/o lineas de conduccién de agua potable,
conforme a la normatividad vigente, a las lmeas de proyecto y/o las érdenes del
Residente. : -

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevard a cabo juntamente con las
valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales v sus bridas, seran fabncadas para resistir una presién
de trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado gue contenga como minimo un 99.94
% de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empaques de neopreno su fabricaciéon sera de acuerdo con la Normatividad vigente.
Todos los materiales seran puestos en obra.

Se entenderd por instalacion de piezas especiales y extremidades de fierro fundido al
conjunto de operaciones que debera realizar el contratista para colocarlas segun el
proyecto y/o las drdenes del residente. Previamente a su instalacién el residente
inspeccionara cada unidad para eliminar las que presenten algun defecto en su

A s

pa

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. j
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 4 r’f an '{Lﬁ"":’;ﬂj“{,_ :



5 ,5"

CMAS >___ <  Xalapa

MISICIN MUNICIPAL DE AGUA POTARLE Y ‘untamiento
¥ SAHEAMIENTO DE XALAPA

manufactura. Las piezas defectuosas seran retiradas de la obra y no podran emplearse
en ningln lugar de esta. Asi mismo debera cerciorarse que los diametros a instalar
coinciden con los establecidos en el proyecto.

Antes de su instalacién las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las
juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros que no se
conecten de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalara en esta una
extremidad a la que se conectard una junta o una campana de tubo, segun se trate
respectivamente del extremo liso de una tuberfa o de la campana de una tuberia de
macho y campana. Los cruceros se colocaran en posicién horizontal, con los vastagos de
las valvulas perfectamente verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y
demés piezas especiales que sefale el proyecto y/u ordene el Residente.

Previamente a su instalacién y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas moviles se
sujetaran a pruebas hidrostéticas individuales con una presién de 10 kg/cm?2. Las valvulas
y piezas especiales que tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas de presion
hidrostatica individuales del doble de la presidén de trabajo de la tuberia a que se
conectaran, la cual en todo caso no debera ser menor de 10 (diez) kg/cm?2.

Las partes integrantes de las valvulas seran capacés de resistir una presién minima de
prueba de 20 Kg/cm?2 (300 Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes ni
desajustes en cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefiale especificacion
diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas
al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin
compensacion adicional.

Durante la instalacién de piezas especiales y vélvulas dotadas de bridas, se comprobara

gue el empaqgue de plomo o neopreno o de hule, sea del didmetro adecuado a las bridas,
sin que sobresalga invadiendo el espacio del didmetro interior de las piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales deberd de efectuarse cuidadosamente
apretando los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme que impida
fugas de agua. Si durante la prueba de presién hidrostatica a que serdn sometidas las
piezas especiales juntamente con la tuberfa a gue se encuentren conectadas, se
observaran fugas, deberd de desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo,

empleando un empaque que no se encuentre previamente deformado por haber sido
utilizado con anterioridad.

La instalacién de las piezas serd puesta en obra, y se debera considerar, herramienta,
mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacién en camién de volteo
é a una distancia de 1.0 kilémetro, para fines de pago se medira en metros clbicos con
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aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camién inactivo durante la carga,
acarreo primer kildmetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este
concepto solo serd procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacién, se deposite directamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara ia carga.

El acarreo de material producto de excavacién, en camién de volteo en kildmetros
subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros clbicos-kilémetros con
aproximacion a dos decimales. Dicho concepto contempla el tendido y bandeado dentro
del banco de tiro.

La distancia de acarreo se mediréd segun la ruta transitable mas corta o bien aquella que
autorice el Residente.

. CLAVE | CONCEPTO UNIDAD

REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA,
INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON
SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE
A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO,
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE
1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y|

REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. -; TOMA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd rehabilitacién de toma domiciliaria, a las
erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicién de tomas
domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante la
ejecucion de la obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las
ordenes del Residente se deberadn de contemplar en su totalidad en el presupuesto de
proyecto.

Se realizara una excavacion a cuando menos 0.50 m de profundidad para colocacién de

tuberfa, posterior a esto el relleno deberd ser compactado al 90% con material
procedente de la excavacion.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de toma domiciliaria, sera medida para fines de
pago por TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el
nimero de piezas para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenos y la instalacion
de: abrazadera de 3" 0 4" con salida de 1/2" segln indique el proyecto, llave de insercién
de 1/2" de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad con alma de aluminio de
/2" de didmetro, valvula de banqueta de bronce de 1/2", registro para llave de paso o bota
v todo lo necesario para su correcta ejecucion.
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SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACIO
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM- 001-
 CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.(INCLUYE PRUEBA

ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM- 001—
CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.(INCLUYE PRUEBA
'HIDROSTATICA) 27N A N Y. Sy |

La presente especificacion, se sujetan a io senalado en las especificaciones generales
seglin las claves genéricas 2040 00 y 8000 (suministros) de las Especificaciones
Generales de Construccioén de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderéd por suministro e instalacién de tuberia de
PVC, para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratista para abastecer
las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente, asi como
el proceso de la instalacion de lo suministrado.

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-241-
CNCP-2013.- industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared
corrugada con junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de
alcantarillado sanitario-serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las
sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberdn cumplir con la norma “NMX-C-
412-ONNCCE1998.- Industria de la construccion - anillos de hule empleados como
empaque en las juntas de tuberias y elementos de concreto para drenaje en los sistemas
de alcantarillado hermético; asi como la norma NMX-T021-SCFI-2014.- Industria hulera -
anillos de hule empleados como empague en los sistemas de tuberias especificaciones y
métodos de ensayo o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que
cumple con la presente especificacion.

Los métodos de ensayos cumplirén y se llevardn a cabo con las normas siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacién de la densidad de los
materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada
en el Diario Oficial de la Federacion el 23 de abril de 2004.

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presion hidraulica interna
sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria
publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de noviembre de 2004.

CMAS R Xalapa
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NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del plastico — Resistencia al aplastamiento en tubos y
conexiones — Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de Ia
Federacion el 5 de septiembre de 2006,

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico — Dimensiones en tubos y conexiones -
Métodoe de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 29 de
noviembre de 2006.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 15 de febrero de 2010.

NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del pldstico - Contenido de negro de humo en materiales
de polietileno - Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial
de la Federacion el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la tensién de materiales
plasticos — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de Ia
Federacién el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del pldstico — Determinacién de la resistencia a la
flexion — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 06 de enero de 2011.

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - indice de fluidez de termoplasticos por
medio del plastémetro extrusor — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada
en el Diario Oficial de la Federacidn el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas — Densidad por columna de gradiente —
Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la
Federacién el 04 de noviembre de 1985.

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la flexion — Método de
ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 04 de
mayo de 2010.

NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por esfuerzo
ambiental para los materiales plasticos de etileno — Método de ensayo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 18 de junio de 2003.

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico — Hermeticidad de la unién para tuberias
plasticas con anillo de material elastomérico ~ Método de ensayo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 15 de junio de 2012.

En relacion con el método de ensaye de Tension Constante de Ligamentos (NCLS)
conforme al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista deberd
presentar el certificado de calidad de la tuberia, emitido por un laboratorio avalado por
Entidad Mexicana de Acreditacion, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a intervalos
no mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:
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Nombre, razdn social, marca registrada o simbolo del fabricante.

s Material del que estd fabricado el tubo (PE).

s Diametro nominal (Dn)

» Rigidez (Kpa) o SN

e Uso “ALCANTARILLADO"

s Referencia a esta norma mexicana

e Fecha de fabricacién (dia/mes/afio o afio/mes/dia)

e Simbolo o leyenda “Hecho en México" o pafs de origen
¢« Marca de conformidad cuando asi se autorice

e Nombre o identificacién de la planta en la cual se fabricé el tubo (cuando haya
mas de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccién no exime al Contratista
de la responsabilidad de que la tuberfa suministrada cumpla con las normas aplicables y
referidas en la presente especificacion.

La empresa Contratista sera el Unico responsable de |la guarda y custodia de la tuberia y
los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final y deberd informar al Residente
con anticipacién de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacion de tuberia de PVC, es un sistema en el que las uniones se realizan por
medio de espiga y campana. El tipo de instalacién adecuada para los tubos perfilados
varia en funcidn de la rigidez del tubo, la profundidad de instalacién, las caracteristicas
del suelo natural y el material de relleno disponible. La Norma ASTM D2321 es la practica
de instalacién estandar para toda tuberia termopléstica para aplicaciones no
presurizadas.

Los procedimientos de instalacién que se detallan a continuacion tienen como objetivo
ayudar al ejecutor a realizar una instalacién en perfectas condiciones de funcionamiento.

Recomendaciones de instalacion. - Una instalacion adecuada es la que determina en
mayor medida el comportamiento a largo plazo de cualquier tuberia de drenaje, los
procedimientos bésicos y precauciones son de hecho muy similares a los de las tuberias
de concreto y metalicas.

La instalacidon de la tuberia debe'ré de ser de acuerdo con las recomendaciones de la
ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacidn de producto de la ficha
de datos técnicos de la tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

P

Pa




e ]
% i W &

CMAS X Xalapa

COMISICON MUNICIPRL DF AGLLA POTARLE H. A\.runt,_qmier\to 022 - 20218
¥ SAMEAMIENTD DE ¥ALARA o =

[
&

A

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir
el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia deberd ser colocado en una superficie
plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado;
se debe dejar algo de espacio entre las tuberfas para proteger los extremos. La tuberia
debe estar lejos de la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacién proceda
sin interrupcion.

DESCARGA.

El contratista debera preparar un drea para el almacenaje de los productos en la obra. Se
recomienda que esta drea sea plana y esté libre de piedras, superficies accidentadas v
desperdicios. Debe estar alejada de la ruta del trafico de construccién.

La tuberfa podrd ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelta, dependiendo
del tipo y de la cantidad del producto. La tuberia emparrillada puede ser descargada con
una retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con una cuerda de nylon o cable
almohadillado. La cuerda debers ser colocada alrededor del emparrillado cada un tercio
mientras levanta el mismo hacia el suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para
descargar parrillas completas, la paleta puede ser abierta y asi descargarse largos de
tuberia en forma individual. La tuberfa no emparrillada puede ser descargada rodando
cuidadosamente largos individuales de tuberia suelta desde el camién hasta un ca rgador
frontal y de ahf hacia el suelo. En forma alternativa, la tuberia puede también ser elevada
utilizando una cuerda de nylon o cable almohadillado en los terceros puntos. Equipo tal
como aguilones para carga y horquillas elevadoras no debera ser utilizado debido a que
pueden dafiar la tuberfa. Refiérase a la siguiente para ejemplos del correcto manipuleo
durante la descarga.

Flgure 7 Pips Handling

Fig. 3.- Descarga de tuberia.
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Las tuberias emparrilladas deberan permanecer en las parrillas para el almacenamiento
en la obra. La tuberia no emparrillada puede ser almacenada en forma temporal en un
drea plana libre de desperdicios fuera del drea de trafico de construcciéon. Empiece el
almacenaje con maderas de seguridad espaciadas a la anchura del alrmacenaje
propuesto, a una distancia no mayor a los terceros puntos. Para tuberias con campanas
adjuntas, un método comun de apilamiento es alternando la direccion de las tuberias de
manera que las campanas no se apilen una sobre la otra. Como se Mmuestra en la Figura
siguiente, un maximo de tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la direccién.
Las capas subsecuentes deben seguir el mismo patron que la primera, pero con un
menor ndmero de tuberias en cada bloque. Para tuberfas de interior liso, el espacio de
almacenamiento puede a veces ser minimizado encajando didmetros pequefos dentro
de didmetros de mayor tamafio. Los empaques instalados en fabrica sobre la espiga
pueden ser protegidas ubicdndolas entre las corrugaciones de la tuberia. Solamente se
debe encajar el interior de tuberfas corrugadas cuando la tuberia puede ser retirada
facilmente.

Se deben tomar ciertas medidas de precaucion en el manipuleo de la tuberia durante al
apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada contra otra tuberia
u objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado debera limitarse a
aproximadamente a 2 m a fin de que la tuberia pueda ser manipulada manualmente en
forma facil y segura.

Otros ftems, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexion, empaques y
accesorios deberdn ser almacenados en un éarea apropiada lejos del trafico de
construccién, protegidos contra dafio y robo. Los fabricantes podran proporcionar
instrucciones especificas para el manipuleo de estos items.

Ciertas normas de precaucién deberdn tomarse durante el almacenaje y apilamiento en
la obra. Mientras tuberfas de diametro pequefio y accesorios livianos pueden
generalmente ser manipulados en forma manual, tuberias de mayor didmetro requieren
de equipo tal como ser retroexcavadoras, con una cuerda de nylon o un cable
almohadillado envuelto alrededor de los terceros puntos para un manipuleo seguro. Los
accesorios pesados, por ejemplo, deben ser cuidadosamente manipulados por medio de
equipos. No debe subirse sobre el apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugar
y de regulaciones sobre seguridad, deberan también tomarse otras precauciones.

Colocacion en linea de la tuberia

Colocar la tuberfa y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir
el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie
plana lo més cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado;
se debe dejar algo de espacio entre las tuberfas para proteger los extremos. La tuberia

debe estar lejos de la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacion proceda
sin interrupcién.
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Fig. 4.- Detalle de almacenamiento de la tuberia.
PREPARACION DE LA INSTALACION. '

Una instalacion de tuberia sélida comienza con una fundacién estable. El fondo de la
zanja debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de encamado v debe
estar libre de piedras, trozos de tierra, suelo congelado o desechos.

Se podra requerir de una sobre-excavacién o de una sub-excavacién a fin de retirar
crestones de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian no
proporcionar un soporte uniforme y apropiado a la tuberfa. Normas ASTM y fabricantes
independientes de tuberia podran también proporcionar pautas adicionales en relacion
con las necesidades de la fundacién en estas situaciones, en base a la severidad de las
condiciones locales,

La presencia de agua en la zanja durante la instalacion de la tuberia puede crear una
situacién de peligro y hacer casi imposible la instalacion correcta de la tuberia. El agua
tendera a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea, grado o inclinacién se
vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere de efectuar un desaguie.

ENCAMADO.

El encamado es la porcién de la envoltura del relleno la cual se coloca directamente sobre
la fundacion; refiérase a la Figura siguiente. El encamado deber4 ser suficiente como para
proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y mantener el grado de la
tuberia; la profundidad de encamado que se usa comUinmente para referencia el de 4"
(0.1 m) o lo estipulado en el proyecto

Figure & Location of tha Badding Araa of the Back(llf Envalope

Badkting :{4 in [0.3m) i,
‘,/\_/ Foundation -

Fig. 5.- Encamacdo de la tuberia.

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde |a
campana es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podrd requerir el usc ce
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“agujeros para la campana” en la instalacién. Los agujeros para la campara son
depresiones en el encamado disefiados para acomodar la conexién a fin de que no ocurra
un punto de esfuerzo.

g} SOBREEXCAVAR EN EL LUGAR DE
= APOYO DE LA CAMPARA

N O AJUSTAR LA ALINEACION O LA DESYIACION
ANGULAR CON EL TUBO ENCHUF ADD

Fig. 6.- Detalle de la campana en tuberias.
COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o con el
uso de equipo, dependiendo del tamafio de la tuberia y de las condiciones de la zanja.
No arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las bandas para
acoplamiento, piezas de conexién y productos similares deben ser manejados
cuidadosamente, utilizando el equipo y correas apropiados, de ser necesario. Estos
productos no deberan ser desechados ni manipulados de forma incorrecta.

Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para dafnos luego de su
descenso hacia la zanja, pero antes de su conexion. Las tuberias y los extremos de las
piezas de conexién deberan estar lo mas limpias posible a fin de permitir el correcto
ensamblaje y funcionamiento éptimo

ADEMADOQO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inguietudes es la zanja misma. La
pared de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el lugar. Si la
inclinaciéon no es una opcidn, entonces se puede utilizar ademado para zanjas o alguna
otra manera para obtener un area de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de la
tuberfa. Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el relleno comeo
las juntas de la tuberia. La siguiente informacion proporciona recomendaciones sobre el
modo de utilizar ademado en zanjas sin ocasionar problemas a la tuberia. Esta
informacién no tiene el propdsito de remplazar los requisitos de seguridad en la
instalacién recomendados en las especificaciones del proyecto y/o los empleados y
considerados en el procedimiento constructivo propuesto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuberia y relleno es proporcionar
una “sub-zanja" para colocar la tuberia y relleno. La sub-zanja debe extenderse por lo
menos ¥ del didmetro de la tuberfa por encima del encamado. El relleno dentro de la
sub-zanja debe cumplir con las especificaciones del disefio. El entibado o ademado de

/ zanja puede extraerse por el borde superior de la sub-zanja sin afectar la tuberia o el
27 relleno.

A
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Fig. 7.- Ademado en zanjas para tuberia.

El volumen para estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia, conforme a las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estard incluido ademas del costo del suministro (LAB.) en
fabrica o bodega del fabricante o proveedor de la tuberfa, las pruebas certificadas en
fabrica y todos los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega. Asi como
la herramienta, equipo, mano de obra, material puesto en obra y todo lo necesario para
su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberia de cualgquier tipo, serd medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos decimales, Al efecto se
determinaran directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada,
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incluye la mano
de obra, debiendo incluir las siguientes actividades gue se mencionan con caracter
enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacidn y prueba hidrostatica con el manejo del agua; vy
reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista, fuera de
las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, o las que no cumplan con lo sefialado
en esta especificacién. El material sera puesto en obra.

| 'CLAVE | CONCEPTO UNIDAQ _____
SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA

A TUBERIA DE P.V.C. DE: 200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO PZA
 INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6"

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por mstahcmn de pieza especial de D\/C de
8"X6", el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en forma
definitiva, segun el proyecto y/o las 6rdenes del ingeniero, las piezas especiales que
requiera la construccion de redes de alcantarillado sanitario.
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El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parametro exterior de los
edificios en el sitio que sefalen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminara
conectandolas en la insercién correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de |a
conexién, seguin lo determine el Ingeniero lo tapard el Contratista con tapa de ladrillo vy
maortero pobre de cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un dngulo aproxirado de 90 (NOVENTA)
grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de diametro
a juicio del Ingeniero.

La pendiente minima gque en general se admitira para la tuberia de la conexién sera del
1% (uno) por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud,
tendra como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacion escrita del Ingeniero.
La pendiente podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello
sea necesario a fin de dejar el colchén minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de
construir las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del
albafal del predio, si existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del
interior del mismo, a fin de evitar que cuando se construyan albafiales en el interior del
predio, ellos queden faltos de colchén, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible
satisfacer ambos requisitos de colchén y pendiente minimos; el Contratista no hara la
conexiéon y debera comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo
procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construirdn primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se
construiran las del otro lado.

PROYECTO:
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