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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA: PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2  RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASi COMO LA EECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A

COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUERE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VERACRUZ.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N°. CMAS-13P-OP-081-2023

NOMBRE DE LA OBRA:

PT-2

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

HOJA:
DE:

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO.* || EQUIPO No.DE [l CAPACI | COMBUSTIBLE || POTENCIA | (MPIO/ENTIDAD) [ PROPIO || ALQUILADO | OPCION || FECHA
MODELO | ANO| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.
* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERQ DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, AS[ COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASI COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SECUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO VY
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO VY
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOIJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

{
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACION ES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTRECA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-081-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL
DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

N° DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO

IMPORTES

FECHA DE

LUGAR TOTAL EJERCIDO POR EJERCER TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCI(?N GENERAL PERSONAS pT 5
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-081-2023 =
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAIJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacién, relativa a la preparacion e integracion de
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucién.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
Ol
02
03
04
05
06
07

/ ATENTAMENTE M

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALCUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.,

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGRECAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y |LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-081-2023 pT'G

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOs
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de , Manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algin de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

l. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
O para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempefien un empleo, cargo o comisién en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica del 6rgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefar un empleo, cargo o comisién en el servicio
publico, derivado de la aplicacién de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacién de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

&
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lll. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacién Y gue se encuentren
vinculados entre si por algtin socio o asociado en comun:

IV. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate de
la contratacién de un servicio relacionado con la obra publica como dictamenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que
desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension
de los efectos del mismo;

VIl. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicién de la ley o asi lo
determine el 6rgano de control respectivo;

VIIl. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente Publico convocante durante un afio calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido:

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion IV de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo Yy por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

Xl. Las que contraten servicios de asesorfa, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpésita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacién.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGCO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacién deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS| COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°, CMAS-I3P-OP-081-2023

DIRECCION GENERAL pT'7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los  trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacién de los trabajos, ¥ sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacién.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunién.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron

en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; AS[ COMO ELL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSICGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-13P-OP-081-2023

DIRECCION GENERAL pT'B

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ Rios

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de;
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacién a los demas participantes.

ATENTAMENTE

/ NOMBRE Y CARGCO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacién deberd transcribirse en papel membretado del Licitante

—
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.

(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A JULIO 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y
ACTUALIZADOS AL 31 DE JULIO DE 2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGCADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EIJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.

Ea



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LECAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

S1 ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).
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DIRECCION DE OPERACION
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PT-11 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-081-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE

EJECUCION DE

LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS

TRABAJOS UNIGAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

INICIO || TERMINACION

MES | MES || MES || MES || MES

MES

TOTALES
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DIRECCION DE OPERACION
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PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-121 PROCRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122  PROCRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO. ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARCADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

g
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N° CMAS-I3P-OP-081-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-121

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION

DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

FECHA

AREA DE LOS

TRABAJOS INICIO || TERMINO

MES MES MES MES

MES

MES TOTAL

¥

Coniceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo la
clave del concepto )
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DIRECCION GENERAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-13P-OP-081-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
AREA DE
NO.DE TOTAL
EQUIPO EQUIPO UTILIZACION EFECTIVO EQUIPOS IRIEIG TERMING MES | MES MES MES MES MES
Yl \ 1 2 3 4 5 6

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo fa

|

clave del concepto

J

10

unidades a utilizar

| Cantidad de |

)

1T

X
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-081-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
FECHA ANO
NQ. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES MES MES MES MES TOTAL

INICIO

TERMINO

MES
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO

DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-081-2023

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PT'] 2.4

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

HA
AREA DE LOS e Ao

TRAAJOS ificio TERMINO UNIDAD MES MES MES MES MES MES

CATEGORIA

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.

>

A
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LECAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LlCITANTE SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-13 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

/]
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-081-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-1.5

RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE [ FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS
I LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS ]
No. WAATERIALEHIRSUMG UNIDAD CANTIDAD PRECIO

( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS)

T~

o>
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DIRECCION DE OPERACION
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PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, AS| COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-081-2023

PE-2

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS |PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) |
( DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM) | DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES
( DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
Biiiia DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
( ) | FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(T1) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp
TI T!
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccién decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 4
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre). A-"_,
Tl= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual. y

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS E
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-081-2023 p '2

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO ) DE | FECHA DE ) HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS |PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJQOS PROPUESTA:
ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2023 $103.74
I 1.00 SM 3.150% | $207.44 $156.61
1] 1.01 SM a 1.50 UMA 3.281% $209.51 $0.00
1] 1.51 2 2.00 UMA 3.575% | $156.65 $207.48
v 2.01 a 2.50 UMA 3.751% | $208.52 $259.35
\'} 2.51 a 3.00 UMA 3.869% | $260.39 $311.22
VI 3.01 a 3.50 UMA 3.953% | $312.26 $363.09
Vii 3.51 2 4.00 UMA 4.016% $364.13 $414.96
VIll| 4.01 UMA en adelante |4.241% | $416.00

ANEXO B

Transitorios
Primero. E! presente Decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios siguientes.

Segundo. La cuota patronal prevista en el articuio 168, fraccién II, inciso a), de la Ley del Seguro Social serd aplicable de
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla:

Salaric base
de 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
cotizacion
__1o8m 3.160% 3.180% 3.160%  3160% 3.180%  3.150%  3.150% g
1015Ma
_1L.SOUMA™ 3281% 3.413% 3544%  3676% 3.807% 39039%  4070%
1561a2.00
URA 3576% 4.000%  4.4206% 4851% 5276% 5701%  B128%  63552%
201a2850
o UMA  3.761% 4.353% 4.0%4%  5556% 6.157% 6.758%  7.360%  7.062%
2512300 J
UMA  3880% 4588% B5307% 8.026% 6.745%  7.464% B.183%  8.202%
3012380
. WMA _ 3.853% 4.756% 5.550% 8.361% 7.164% 7067%  B770%  9.573%
351a400
UMA 4016% _ 4882% ST74T%  6613%  T4T8% 8245%  9211%  10077%
401 UMA an
adelanta  4241% S31% 6422%  7813% 8603% 0.604%  10784%  11875%

*Salario Minime '
" Uridad de Medida y Actualizacitn
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-13P-OP-081-2023
DIRECCION DE OPERACION P E-2.1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMADEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO
No. CATEGORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJIO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, ¥ PARA LAS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y Il, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

i

!

&
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

& 4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION GENERAL o N°. CMAS-I3P-OP-081-2023 pE_3
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJQOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO No. | CLASIFICACION ] DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
Tie TIBLE : __ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO
(Pm} PRECIO DE LA MAQUINA 3 (HP] POTENCIA NOMINAL HP
{Pn) VALOR DE LAS LLANTAS $ (Fo) FACTOR DE OPERACION
{Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. $ (HPop )} POTENCIA DE OPERACION {HP x Fo ) HP
{Vm) VALOR DE LA MAQUINA $ (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr)] VALOR DE RESCATE 3 (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS gl ) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DE INTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS ( Va ) WVIDA DELEQUIP.ACC.Y/O PZAS, ESP. HORAS
(s) PRIMAANUAL PROMEDIO % [ Ht ) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
( Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr}  SALARIOS POR TURNO TURNC
( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

- CARGOS F|10S

= |

1.1.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/ve -
1.2.- INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2 =
13- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =
1.4~ MANTENIMIENTO Mm = Kox D =
(1) SUMA CARGOS FIJ0S L—
Il.- CONSUMOS ;
111.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc =
11.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGI[A =
13- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =
|14~ LLANTAS N= Pn/Nn = e
I1.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= PafNa = =

(2) SUMA CONSUMOS "

fv-oeepacon— ...

CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

(sr)= $
II1.1.- OPERACION Po=5r/Ht=

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= $
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = §
/ COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = §

1

[



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.

1/ (M



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)
PE-4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.

4/ .



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

oXel-B=

m

om

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PRESTACIONES QUE OBLICA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BYC.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C. BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
e DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

5

Ommoomz

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONQS, TELEGRAFOS, RADIO. [ / N
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N°, CMAS-I3P-OP-081-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-4.1

RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE

DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION
DE LOS
TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CENTRAL

CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO
C- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

(SUBTOTALES) $ =
DEP IACI NIMIE ENT.

A- EDIFICIOS Y LOCALES

B- LOCALES DE MANTENIMIENTO ¥ GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =

SERVICIOS

A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
COMCRETOS

B- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y

A~ CAMPAMENTOS

B- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

DE OFICINA

A- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITQRIO

B.- CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E- COPIAS Y DUPLICADOS

F- LUZ GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) % =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) § =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

( SUBTOTALES ) $ =
R Y NZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

Ti VIOS Y A S

A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) $ =

Yy



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) * 100=

In



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORCADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS

EGRESOS POR LOS GCASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROGACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y-MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION DE NO SENALAR EL
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

g
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-081-2023
DIRECCION DE OPERACION ) P E 4-2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL |FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES TOTAL
CONCEPTO 3 5 B Z 5 6 | 7 | 8 5 10 m 12

A) EGRESOS -
COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA

"EQUIPD
COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS|

B) INGRESOS

IESTIMACIONES DE OBRA

HAMORTEACICJN DEL ANTICIPO
ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)
TASA DE INTERES:
COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= X 100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

= 4




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-43  CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL

IMPUESTO SOBRE LA RENTA'Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-44  CARGCOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

e



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y [ LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-|3P-OP-081-2023
DIRECCION DE OPERACION ) pE"44
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIALDEL |[LICITANTE |EJECUCION DE|PROPUESTA: DE;
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.l |Supervision, control y[Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASI COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-081-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'S
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO  DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION |PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

B CONCEPTO
COSTO
MATERIALES UNIDAD | CONSUMO Wi o IMPORTE
| I I I I |
( MANO DE OBRA | sumas ||
I CATEGORIA | unibaD | cantbaD | costo | iMPorTE |
L I I I I |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA §
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD |  CANTIDAD Yol IMPORTE
[ I I | [ |
SUMA §$
l[cosTo DIRECTO = | TOTAL $ I

PORCENTAJE IMPORTE
FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES

COSTO INDIRECTO (C.1)= % C. I. x ( C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x ( C.D. + C.I. )
CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x [ C.D. + C.I. + C.F. )
CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)

PRECIOUNITARIO = (C.D.*C.I.*+C.F.*+C.U.+CA.) UNIDAD

i




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, AS[ COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION

DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-I3P-OP-081-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-6

TOTAL DE MATERIALES

RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | DEL EJECUCION  DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE | LICITANTE |LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD |[CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE| %
MATERIALES

MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

TOTAL DEL REPORTE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-081-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'7
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION  DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO ]MP?RTE
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

=



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-I3P-OP-081-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'8
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGCARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING, GILBERTO MONTERQ PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de  fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), 0 como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente;

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacién de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacién que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de |a
obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucién y los precios unitarios que proponemos.

4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracion circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que, si en la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico serd el C. con cédula profesional
No.___ expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, quese entrega a
La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas,

10. El monto de la propuesta es de % mas el Impuesto del Valor Agregado gue es de
$______ paradarunimportetotalde$____ ([ 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificara que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que alguin
rubro en lo individual este incompleto y aln después al acto de presentacion y apertura de
proposiciones que se detecte en la revisién detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autdgrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante,

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente /a proposicion, lo hard
un representante, quien exhibird un escrito donde dicho representante y firmante de /a propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, gue cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por si o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-081-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA UCION GENERAL DE LOS TRA| 55
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE
PERIODO DE ANO TOTALES
CONCEPTO DE
UNIDAD | CANTIDAD EJECUCION
CLAVE | LOSTRABAJOS PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO 1 2 3 4 5 6
Parcial $
Acumulado $
Parcial %
Acumulado %

= &




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-101  PROCRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-102 PROCRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

X



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-081-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-10.1

TRABAIJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA || TRABAJOS | UNIDAD || CANTIDAD | uNiTariO || INICIO TERMINO MES | MES | MES | MES | MEs MES TOTAL
1 2 3 4 5 6

/

|

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo la
clave del concepto

Parcial $
Acumulado $
Parcial %

Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-081-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE || NOMBRE AREA DE
EQUIPO DEL UTILIZACION
FORMATO EQUIPO
PT-2

NO. DE RENDIMIENTO
EQUIPOS A EFECTIVO
UTILIZAR

UNIDAD CANTIDAD

COosTO
HORARIO

FECHA

TOTAL

INICIOC TERMINO

MES

MES

MES3

MES MES MES

f

/

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo la
clave del concepto

Parcial
Acumulado ;
Parcial %
Acumulado %

= &




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-081-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA:
LOS TRABAJOS

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION || UNIDAD

FECHA

TOTAL

CANTIDAD PRECIO INICIO TERMINO
UNITARIO

MES || MES | MES | MES | MES | MES

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado

< 4




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-081-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.4

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

EJECUCION DE|PROPUESTA:
LOS TRABAJOS

HOJA:

DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL

PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS

TRABAJOS DESCRIPCION || UNIDAD [ CANTIDAD

FECHA ANO

PRECIO
UNITARIO INICIO

MES | MES | MES | MES | MES | MES
TERMINO 1 | 2 3 4

7]
[s2]

TOTAL

Total acumulado

Parcial $
Acumulado $

Parcial %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-T. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SECURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PE-12

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I3P-OP-081-2023 P E'-|2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL |PLAZO DE EJECUCION [ FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, Yy se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcién de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del
icitante.

7
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indigue CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccidn 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero serd a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracién de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacién del Contratista, en caso de sufrir
algun dano hacer su reparacién.

El costo por la elaboracién, colocacién, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros sera, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA
OPINION POSITIVA.
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LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE”
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, || LICITACION POR INVITACION A CUANDS
VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-081-2023

DIRECCION DE OPERACION p E -I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: e 4

RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS [ FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS FOR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
LICITANTE DESIGNADO
DRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM, DE FOLIO

DOCUMENTC DOCUMENTO
Sl NO DEL AL Sl NO DEL AL

ANEXOS NO, DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO

PT1
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10
PT-MI
PT-12
PT-121
PT-122
PT-12.3
PT-12.4
PE1
PE-T]
PE-12
PE13
PE-2
PE-21
PE-3
PE-4
PE-4.
PE-4.2
PE-43
PE-5
PE-6
PE-7
PE-8
PE-9
PE-10
PE-101
PE-10.2
PE-103
PE-10.4
PE-N
PE-12
PE13

PE-14
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ATLIA POTABLE

Contrato de Obra Pudblica No. CMAS-XX-XXX-2023, 2 base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por |a Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General al,
a quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra parte, la persona moral y/o
fisica XXXXXX XXXX, X.X. XX X.X. representada por el/la C. XXX XXXXXX XXXXXXX a quien en lo
sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas
siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE"” DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo PUblico Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segtin lo dispuesto en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994 asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacién de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

B) Mediante Decreto niumero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituy6 la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracién Pablica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, seglin lo dispuesto en el articulo 40
fracciones I, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacién realizada por el Organc de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver.,, mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022,

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., , mismo que se sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar
con Registro Federal de Contribuyentes CMA94T106RVO.,

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones II, IV, V y VI, y 40 fracciones |, Vl y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la XXXXX XXXX XXXXX XXXXX del XXXX de XXXXX de esta Comisién Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Xalapa, Ver, de fecha XX de XXXXX de 2023 mediante el Acuerdo nimero XXX/0G/2023
gquedo aprobada esta obra en la XXX XXXXXXX XXXXXXX Programa General de Inversién 2023,

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la xxxxxxxxx modificacién del Programa General 4
de Inversion 2023, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal con folio xxxx emitida por la
Gerencia de Recursos Financieros con fecha XX de XXXXX de 2023. /

4 .
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H) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" después de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS- I3P-XX-XXX-2023 |la cual reline las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la
ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generales y particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto
que se anexan al contrato como parte integrante del mismo,

Il. “EL CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Publica Naumero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Publico NGmero XXX de la
ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de |la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de
XXXX.

B) La XXX XXXXXX XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial para votar de folio XXXOOOOOOOXXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Escritura
Puablica nimero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lie, XOO(XX XXXX XXXXXX, Notario
Publico Nimero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro PUblico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver,, bajo el Folio Mercantil Electrénico No, XXXXXXX de
fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXXXXX XXXXXXX XXXXX No. XX, Col. XXXXXXXX C.P. XXXXXX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de
caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos gue intervienen en su ejecucion.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, 11, 111, 1V, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
/ Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
!? H)

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
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I) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracién Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes.

J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito PuUblico h 9 0.0.0.9.0:0.0.0.0.¢
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT ) $.9.0.9.9.0.0.6.0.0.4
Registro de SEFIPLAN 18 0.9.9.0.0.0.6.0.4¢
Padrén de contratistas CMAS b0 60009901

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucién y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes;

CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la “XOOMMKXX  XXOOOOOCOOOOONC XOOOOCOCOCOOOBOK
2OOOOOOKXXXX. XOOOOCOOXXXX  XO00XXXX 0000000000 X000
200OOACAOGAOOOOO OO XX XX, EL CONTRATATISTA quien se obliga a realizarlo hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefialades y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) més el Impuesto al Valor Agregado de $
0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.

A
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias naturales,
iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2023 y a terminarlos el dia XX de YXOOOMXXXX de 2023, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podré iniciar la ejecuciéon de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungiran como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a |a realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicién de "EL CONTRATISTA”", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias gue se
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como "EL CONTRATISTA", las disposiciones gue, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccidn rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" ctorgard el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2023 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), que incluye el Impuesto Al Valor Agregado, obligandose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipe, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para
la compra de insumos de conformidad al articulo 58 fraccién |l de la Ley NUmero 825 de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al

avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales v especificaciones de construccion,

que abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por

“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a |la fecha de corte

para el pago de las estimaciones, acompanadas de la documentacién gue acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, deber3 revisar, y en su

/ caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
“7 contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE" ubicada en Avenida Miguel Aleman

No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervisién. Las diferencias
técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacién.
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¥ BANEAMIENTIT DE RALARA .

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizaciéon del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccién V, 89 fracciones |, Il y Il inciso a) numerales 1, 2 y 3 del Reglamento
de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley
Nudmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;
procedan por la prestacién del servicio de inspeccién, vigilancia y control de obras, asf como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen (diez al millar a la CMIC) mismos que se retendran de las estimaciones
que se cubran a “EL CONTRATISTA”".

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso.en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacién:

Nombre: Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccién: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendrd el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepcién. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a

“EL CONTRATISTA", la recepcién parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" |a que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervisién de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitécora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se
Presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte
de “EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en |a bitacora tales hechos.
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El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
guincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberad constar por escrito, acompafiado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizarad en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas

por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones téchicas estipulados o conforme
a las drdenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccidén inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, ‘LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podrd ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la cldusula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA CONTRATANTE", a solicitud
de "EL CONTRATISTA", deberéd pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde gue sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA".

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos
se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el articulo 65 parrafo noveno, decimo
y decimo primero de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

4 SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituirad el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registrardn los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos sera la bitdcora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.

e

s
Contrato de Obra Pablica No. CMAS-OP-XXX-2023 7. Pagina 6 de 19
OO0 KOO XHOOCOOONONE X00CO0NO00COOCOE XO0OOOONONCCOONEI XXXXXXX XXX XXX X X XXX

RN MO0 000 OO0 X0 X 3OO0 X000 HAHHHHHK

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. Tram o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 4 f;’g""ii”"""f“”“f 7



| BE AGUA POTABLE

CMAS

Z Xalapa

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA" presentara a “LA CONTRATANTE” a |a fecha de firma del presente contrato el dia XXX del
XXX del afio en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo
recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE" del importe del
contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversiéon del anticipo y el

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA",

Mientras "EL CONTRATISTA" no atorgue la fianza con los requisitos que més adelante se sefialen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtiré efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la fianza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza deberd ser otorgada por Institucién Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucién que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".

B) Que la fianza se otorgue en |os términos de este contrato,

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL. CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que "LA CONTRATANTE", o haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccion “I" inciso “d" del articulo 83 del Reglamento de la Ley NuUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: “Que /a afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178,282 y 283 dle la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda el
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la fianza requerida’.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA" en perjuicio de
‘LA CONTRATANTE".

“* Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2023 Pagina 7 de 19
MIOUK X0 SO OO0 O OO OO0, OO0 X K0
SO K OO0 SO0 X000 X 3000000 K X000 KKK OO0

@
Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. TrGMJo
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 4 (SORSJTRTEN LA



intan

X Xalapa

3

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

G) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para

la prérroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indique.

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualguier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, seréd requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcién de conclusién de los

trabajos del presente contrato y la entrega de |a fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, “EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a maés tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiguito,
“LA CONTRATANTE" debera liberar |a fianza respectiva, en caso contrario, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacién requiere de un plazo mayor, “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de los dafios ocasionados a terceres; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual deberé ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de la obra y hasta su total conclusiény entrega; de lo contrario serd acreedor a una sancién por lo que respondera
civil y penalmente de ellos; asimismo para la manipulacién de vélvulas deberéa contar con previa autorizacion de
“LA CONTRATANTE”, Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, deberd exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

P Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, Il y 11,177 fracciones |, Il, Il y IV, 178,179, 180,
/ 181, 182 fracciones |, II, 111, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y |1, 188 fracciones |, I, lIl, IV, V, VI, VIl y VI del
'; Reglamento de la Ley NiGmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas que determinen un
aumento o reduccién de los costos de los trabajos aln no ejecutados, conforme al programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.
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La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revisién de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA" el que lo promueva; sies a la
baja, serd “LA CONTRATANTE" la que lo realice.

"EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientesala publicacion de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
‘LA CONTRATANTE’, por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" la solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

‘LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungird como superintendente de construccién, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en |la ejecucién de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, asi como el catalogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitdcora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de |a ejecucién de los trabajos.

El superintendente de construccién debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, alin las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacién de nombrar a otro, que retna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

"EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales v demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder /4
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en -
lacion con los trabajos objeto del presente contrato.
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucién de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente gue rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que “LA CONTRATANTE'" le senale, por lo cual, cualquier responsabilidad laboral y de
seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualquier dafio material,
accidentes y pérdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucién, los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia serdn a cargo de "EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas por “"LA CONTRATANTE" o en su
caso por quien sefale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcién de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de "LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesion de derechos de cobro solicitada por "EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los gue hace mencién la cldusula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designaréa por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor puablico que fungira como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de gjecucioén de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccién de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE" y “EL. CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Nimero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendré la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
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aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la retencién
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningtin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B) Si"EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" le aplicard las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la clausula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de |la garantia de cumplimiento del contrato.

Elimporte de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen yelde
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA” y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
‘LA CONTRATANTE" podré optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisién
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) y c), lll y IV del Reglamento de la Ley
Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato seran solicitados a “EL CONTRATISTA" por
“LA CONTRATANTE", asentandolo en la “Bitdcora de Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo de dichos productos, la conciliacién y autorizacién de los referidos precios /1/?
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacién y se asentara

también dicha autorizacién en la bitacora.
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre ¥ cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
NuUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualguier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio deberd ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en mode alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave,

La modificacién a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacién serad con base en el monto convenido en la clausula segunda.

La modificacion al plazo de ejecucion de los trabajos serd independiente a la modificacion al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion del Convenio Unico, segln sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para "EL CONTRATISTA" vy “LA CONTRATANTE" |as estipulaciones gue en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo estipulado en el articulo 101
fracciones |, 1, lll, IV, V, VI, VIl incisos a), b), ¢} v d), del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable seguin sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

k De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley Niumero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con

Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" |a notificara por
escrito a “EL CONTRATISTA", sefalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones gue debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria
v equipo de construccion.
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La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension, sin modificar
el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificacién de los trabajos que habran de suspenderse, declaracién de
motivos de suspension, relacién pormenorizada de la situacién legal, administrativa, técnica Yy econdémica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracién de la suspensién.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", debiendo tinicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de Inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién
establecido en la cldusula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o
destruidos y estos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberdn reconocerse Yy pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llave y articulo 101 fracciones |, II, 1, IV, V, VI y VII
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA",

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspensidn.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones Iy 1,202 fracciones |, II, 11, IV, V, VI, VII, VIIL, IX, X, X| y
Xl del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacioc de la Llave, “LA CONTRATANTE" podrd, en cualguier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantfa otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescisién
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefalando los hechos que motivaron la
determinacién de dar por rescindido el contrato, relaciondndolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
‘LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a |a fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”; en tanto que si es “EL CONTRATISTA” quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente,

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se |
reintegrard a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la /
fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA" |a determinacién de dar por rescindido el contrato. /v
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a "“EL CONTRATISTA”", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin gue lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, "LA CONTRATANTE" estima gue las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucién que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de |a rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" proceder3 a la rescisién administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
gue el organismo sefale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE",

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexaos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision,

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, vy a juicio de "LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulade en la cldusula tercera de este contrato;

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE";

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE";

Si "EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los trabajos;

H

l) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacion con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquiride al momento de la suscripcién del contrato,

é relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién proporcionada por el ente publico
7 para la ejecucién de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualguiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre
la materia.
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procedera a tomar inmediatamente posesién de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE’, en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescisién
administrativa de este contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

Emitida la resolucién de rescisién administrativa de este contrato y notificada a "EL CONTRATISTA",
‘LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados adn no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a |a fecha de la notificacién por escrito de
dicha resolucién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantfas. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccién Il del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podré dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, seglin corresponda, pagando
a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacién anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la
bitécora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE”, en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, Ill, IV, V, VI, VI y VIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, "EL CONTRATISTA" comunicara de inmediato a “LA CONTRATANTE", a
través de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE” en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacién, verificara que los mismos estén /‘
debidamente concluidos.
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Si durante la verificacién de los trabajos, "LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, deberd solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacidn de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacién de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que "LA CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminaciéon de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, lll, IV, V, VI, VIl y VIII ¥ 213 de su
Reglamento, procederd a la recepcidn fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi cormo los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobadosy se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcién parcial quedarad a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estard a lo dispuesto
por la resolucién judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 217 y 218
fracciones |, 1, 1ll, IV v V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcioén fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a “"EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA"
tendré la obligacién de acudir al lamado que se le haga mediante el oficio respectivo.
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El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen v el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con
“LA CONTRATANTE" para su elaboracion dentro del término sefialado en el parrafo anterior,
‘LA CONTRATANTE" proceder3 a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA”
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién: una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA’, éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda:; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
‘LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, deberd exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de |a Ley de Obra PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, més los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" vy “EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa gue dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacién de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" vy "EL CONTRATISTA"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

‘LA CONTRATANTE" y “"EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera a /)/I

cargo de “EL CONTRATISTA”".
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) "EL CONTRATISTA" solicitard a "LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que l|e dieron origen, anexard la documentacion que sustente su peticién y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que
dé término al problema planteado. :

C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucion, citard a "EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de "EL CONTRATISTA” y el supervisor de obra,
la solucién adoptada y se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitécora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aguello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que con motivo de su domicilio
pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualguier otra
circunstancia gue pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2023.

) “LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"”
/ XXXXXX, S.A. DE C.V.
Ing. Ana Iris Ruiz Gémez 00000 00000000009 .0.00
Directora General Administrador Unico
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direccién de Operacidn Directora de Administracion
Lic. Cristopher Gémez Deseano
Coordinador Juridico Cerente de Infrgestructura
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: , ELCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS  UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS- -OP-___-2023, DE FECHA

— CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDADDE S
PESOS 00/100 MN.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADOG; CUYo OBIJETO ES LA
IRIRHRXHXAXIIIXIEHXHHXH XK KKK HKKIKIIHIKIK IR HKK KK IO I IIXHIX I IOOKII XXX NKK
ORHRAKXHKRHKIHAXRHIHIHIIIHOEHK I I KKK R K HHHXIHXHKHIHKH X KK KKK I K HK KKK XK KKK XK KKK
HXEKXKKKRERKHKEAXKAKKEKXEXKAKKXXXKKK KKK KKK KXKK.", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORCA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, S| LOS HUBIERE: D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F)- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZAON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLICACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECU ENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILITINCISOS A) Y B), IV,
Vi VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, II, 111, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A),B)Y
C), IX'¥ X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

------ A FIN DE TEXTO- S
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 20% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORCA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

Op- -2023, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE $ (. PESOS 00/100 MNJ, INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGCREGADO, CuUyo OBIJETO ES LA

ORI IOKH I KKK IHXK I KA IXHHHHKH I KKK K HKH KL KKK HIK KKK KKK K I KA KA XK KKK R A K AKX AKK

SO IR XIIHH IO HH XK KHH KKK KKK IHKK KK HKHK KX IR KK KK KKK I KKK KK HHX KX KKK KX HIH N K
OO NI R K XK IR KKK IKK KK IHICKHIKH I IO ICKH IR HXH XK KK KKK X I KK
XXXXX', CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADOC POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE o
( PESOS 00/100 M.N.): C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLICACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES 1111l INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, ¥ IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, II, 11l, IV, V, VI, VII, VIIl INCISOS A), B) ¥ C), IX ¥ X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

FIN DE TEXTO i —

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.
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MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,

PARA GARANTIZAR POR; Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-____ 2023 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
HORRRKRKR KR HXK KX IHKHKKHKHKHK KKK KIK KKK KKK K HKHHKOKOKIHKX X KX KKK XK XK IOK IO XH XK KKK
HHXRXKRHKEXIHAIXKIHHHKHKIHKIHHKHXKHHXHHKIIHIH KA HHIH KKK IR NI KKK I H XKL KKK KK
XEKEXEKHXRKHIKIHKAEKHXKKLXEAXXHIKXEKXXHIKCEKX KX XLH KKK KX KKK HKIK KKK KKEKKKKKAXHIKNKKK”,  CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADQOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL .o , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FIsICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA......connn, , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.,, PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES I,I1,l1l INCISOS A)Y B), IV,
V, VIINCISOS A), B), C} Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES I, I, 1l IV, V, VI, VI, VIIl INCISOS A), B)Y
C), IX'Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPARNIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

S YU FIN DE TEXTO cessssesostisiissssisinsisisiociianssnt i 2
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CCHISION MUNICIPAL DE AGUA FOTABLE ¥ SANEAMIENTO

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE FELIPE IV, (ENTRE AV. CD. DE |.AS FLORES Y AV, ATENAS

nA AT DIRECCION DE OPERACION e AL o
C £ Iﬂ ﬁ}. . GERENCIA DE PLANEACION
} cvmmmmcmew nrovss  DEFARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) (
g ¥ SANTANIENTO DE LALAT i'

PROYECTOS " gl

Ayuntamionto I 2022+ 35

Fecha: sepliembre 2023

VERACRUZANA), DE LA COLONIA REVOLUCION, EN XALAPA, VERACRUZ, Er:edzb‘::a:
L B Catalogo de cencentos |
[ Clave Descﬁpcu.‘oTl:l. Unidad I Cantjdaci_l
REHABILITACION DE ALCANTARILLADC SANITARIC
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO, m2 72.38
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANG DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3 55.55
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREQS,
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 0.47
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 5.76
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. m 7.76
IMFORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCIGON DE ...
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 0.47
1001 08 PAVIMENTO O BANGUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR. m2 72.38
1001 10C PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. 20 CM. ESPESOR. m2 2.35
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE ...
SOND2 SONDEQ A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 4.00
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 218.43
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 336.39
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, m3 61.65
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, =N ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 194.15
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, m3 1.68
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIBO-2/RA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIL/L
EXCEPTO ROCA, EN SEED EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PRO NDIDAD‘\“ M3 224,22
1100 04A DE 2.01 M, A 4,00 M, DE PROFUN{ D. M3 1.43
IMPORTE DE EXCA‘-LACIGN 'én EQ ZANIAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPT) ROCA, EN SECY) EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 859 ZANTAS...

~Ing. Alexandrd Limén Morales

Analista
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Descripeién del proyecto: REMABILITACION DE RED DE AGUZ POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE FELIPE IV, (ENTRE &Y. CD. DE LAS FLORES Y AV, ATENAS
VERACRUZANA), DE LA COLONIA REVOLUCICN, EN XALAFA, VERACRUZ.

DIRECCION DE OPERACIQN
C M @\S GERENCIA DE PLANEACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CORKSIGN MUMICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTC DEESTUDIOS Y
¥ SANEANSENTO

DE RALAPA PROYECTOS

Ayu ntamientnl o3k 2088

Fecha: septiembre 2023
Iniclo da obra:

=

Fin de chra:
[ Ceizlogo de conceptos . _l
[ Clave Descripcion Unidad Cantidad
1130 02A CON MATERIAL PROCUCTO DE BANCO. m3 3264
iMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCYCIL EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZAN2AS,..
1131 05A COMPACTADO AL $0% PROCTOR, COil MATERTAL PRODUCTC DE EXCAVACION, m3 278.86
1131 06A COMPACTADO AL $0% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 154.73
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS ... '
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANIAS M2 226.50
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 02 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. PCZ0O 1.00
3060 05 2.00 M DE PROFUNCIDAD. POZO 1.00
3060 06 2.25 M DE PROFUNCIDAD, POZC 2.00
IMPORTE DE POZ0S DE VISITA TIFO "COH‘{}?\{", HASTA...
311500A BROCALES Y TAPAS PARA POZCS DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENOD pZA .00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYQ PESC DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CONAGUA).
IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS SARA POZOS DE VISYTA DE POLIETILEND
6005 00A REGISTRO DE ALEARAL C/ MURCS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS Cf MORTERO CEME!NTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CME DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", AS] COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO FORANGULC DE 2 1/2" A 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8° @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UMA MANO DE PRIMER Y DOE
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HMASTA CUBRIR TCTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FLIARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO D'E 7 CM, ACABADQ LAVADC CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE i/4" A 3/8° DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA.
6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 43.00
6005 01B DE0.72 X 0.72 Y 1,00 M DE PROFUNDIDAD. ) PZA 13.00
6005 024 INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PR “GESTROS DE 0,72x0,72 MTS INC 2,00
INTERIOR. _
6005 028 INCREMENTO PCR CADA 0.50 MWDE PROFUNDIDAD/EN REGISTROS Dg,G,GGXU.EO MTS INC 10.00

Ing. Alexandro
Analista

imon Morales

INTERIOR.

Ing. Ange

Jefe del Depariapfento de Estudios y Proyectos
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

- DIRECCION DE OPERACION
c MAS GERENCIA DE PLANEACION I
COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) : ( a apa
s e oo PROYECTOS A Ayuntamiento B 2z - 200
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: septiembre 2023
SAMITARIO EN LA CALLE FELIPE IV, (ENTRE AV. CD. DE LAS FLORES Y AV. ATENAS Iiiclo: de gbrai
VERACRUZANA), DE LA COLONIA REVOLUCION, EN XALAPA, VERACRUZ. e

| Catalogo de conceptos ]

l Clave Descripcion Unidad Cantidad I

6005 01D DE0.72X 0.72 Y 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: CASTILLOS EN CADA ESQUINA PZA 2.00
DE 12 X12 CM CON VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTIBOS DE ALAMBRON A
CADA 10CM Y CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DZ TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MOCRTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 ¥Z/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER ¥ DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4” A 3/8" DE

GRAVA YOLCANIGA NEGRA.

SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 215.00
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 152 MM DE DIAMETRO,
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 120.50
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: PZA 43.00
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6" (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

5000 00A ACARREQC 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTED, DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO...

9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL., m3 9.14

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODLUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTED, DESCARGA A VOLTEO EN CAMING...

2001 COA ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA
AVOLTEO EMN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 195.83

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

5001 00B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

5001 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, -

IMPORTE DE ACARREO iler, Kmé MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEQ'EN CAMINO:

m3 13.47

9002 00A ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 1o MATERJAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN ION DE VOLTEO, EN CAMINC..,
2002 0 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, 'y m3/km 45.68
Ing. Angel Parraguirfk ’
Ing. Al dro Limén Morales k‘ 4 §
Analis Jefe del Departamghto de/Estudios y Proyectos Pagina: 37
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DIRECCION DE GPERACION
c M AS GERENCIA DE PLANEACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CORSION MUNGCIPAL U AGUA POTARLE DEPARTAMENTC DE ESTUDIOS Y
¥ SANEARIENTO DE

Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGU.. POTABLE Y ALCANTARILLADO

by PROYECTOS

Ayuntamlantalma- 2035
L]

Fecha: septiembre 2023

SANITARIO EN LA CALLE FELIPE IV, (ENTRE AV, CD. DE LAS FLORES Y AV, ATENAS Inicio de obra;
VERACRUZANA), DE LA COLONIA REVOLUCION, EN XALAPS, VERACRUZ T
i Cutalogo de conceptos . l
! Clave - Descripcinc';1 - o . Unidad Cantidad
IMPORTE DE ACARREC KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTC DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA ER CAMION DE VOLTED, £ CAMING...
9003 DOA ACARREO KM SUBSECUENTES AL ic DE ROCA EN CAMICH DE VOLTEO, EN
CAMING...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km $79.15
IMPORTE DE ACARRED KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
YOLTEOQ, EN CAMIND...
9003 00B ACARREQ KM, SUESECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTED, EN CAMINO:
9003 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 67.34
IMPORTE DE ACAKREO KM. SUBSZCUENTES AL 1o,, DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION =N CAMION VOLTEQ, EN CAMING:
IMPORTE DE REHABILITACION 0% ALCANTARILLADD SANITARIC
REHABILITACION DE REJILLA D= TRAGATORMENTAS
1000 00 RUPTURA Y DEMGCLICION DE...
1000 08 CONCRETO ARMADC. M3 0.28
IMPORTE DE RUFTURA Y DEMOLICION DE...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETC VIERADO ¥ CURADO...
4030 05 DE F'C= 250 KG/CMzZ, M3 0.21
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO ¥ CURADD...
4080 60 CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO ARPARENTES £N...
4080 02 DALAS, CASTILLOS V CERRAMIENTOS. m2 2.80
IMPORTE DE CIMERA DE MADEIL: PARA ACABADOS NO APARENTES EN...
4000 01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERQ DE REFUERZO, KG 52.48
SYCRPL-02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACZRO ESTRUCTURAL PARA REJILLA m2 1.84
ELECTROFORJADA CON PLACA DE 1/4" Y PERALTE DE 3", INCLUYE: MARCO CON
ANGULO DE 1/4 X 3 1/2" ¥ CONTRAMARCO CON ANGULO DE 1/4" X 3", UNA MANO DE
PRIMER ANTICORRGSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE NEGRO MATE.
IMPORTE DE REHABILITACION DE REJILLA D TAS
g REHABILITACION DE RED DE AGUA
MANO DE OBRA
1004 01 CARGA A CAMION DZ MATE ; M3 69.41
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZC EN EL m32 144,60
1020 EXCAVACION EN 120CA FUIA, P/ LANIAS,

Ing. Alexandrg Limén Morales

Analista

Jefe del Depe r‘-_./c,.,ento de Estudics y Proyectos Pagina:



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED RDE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

¥ oo« DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTO DE XALAPY PROYECTOS
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CMAS ey ‘)ié
sy @

Fecha: septiembre 2023

Xalaps

Ayuntamisnto

2002 05/(‘

Ing. Alexandro
Analista
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SAMITARIO EN LA CALLE FELIPE IV, (ENTRE AV. CD. DE LAS FLORES Y AV, ATENAS Inicio da obra:
VERACRUZANA)}, DE LA COLONIA REVOLUCICN, EN XALAPA, VERACRUZ, Fin de obra:
- - Catalogo de conceptos . |
| Clave Descripcion Unidad Cantidad |
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 31.81
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 127.25
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
113000 PLANTILLA APISCNADA AL 85% PROCTOR EN ZAMTAS...
1130 024 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 14.46
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 0% PROCTOR, COM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 89.55
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 53.74
IMFORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
2240 00 CA3AS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2240 10A TIPO 10 DE 1.30 X 1.20 M. CAJA 1.00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO ¥ CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3. 0.08
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
9000 DDA ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEFTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN ~AMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3 37.50
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARG A A VOLTEO EN CAMING...
9001 00A ACARREC 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO:. R
- /
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, / m3 31.81
IMPORTE DE ACARREQ 1ER  CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN
2002 00A CARREO KM SUBSECUE JATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CA 20, EN CAMII 3;..
ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. 400 m3/km 188.00



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
c Mﬁs GERENCIA DE PLANEACION
AT MANRCINAL DE AGUAPCHANE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y a apa
W SRHEARIENTO DT RALAPA. PROYECTOS & Ayuntamiento 8w - s
Descripeién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: septiembre 2023
SANITARIO EN LA CALLE FELIPE IV, (ENTRE AV. CD. DE LAS FLORES Y AV, ATENAS Intoio de ohrs
VERACRUZANA), DE LA COLONIA REVOLUCION, EN XALAPA, VERACRUZ. e e
Cztalogo de conceplos
Clave Descripcion | Unidad Cantidad
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PROLUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMIGN DE VOLTEQ, EN CAMIND...
9003 DDA ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, EN
CAMINO...
9003 054 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3/km 159.05
IMPORTE DE ACARREO KM SUBS=CUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE MANC DE OBRA
SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIONES
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2243 03 SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4. PZA 1,00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIOHN DE CONTRAMARCOS...
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 €M CON PESO, 'DE 55 KG. PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS Cf TAPA, DE..
8005 COA SUMINISTRO E INSTALACION D TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA
NMX-E-145/ 1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE, (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE...
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO, M 241,00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE
PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE...
8015 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRC FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), =N OBRA...
8015 Q1A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO., KG 85.60
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDC SXTREMIDADES), EN OBRA...
8016 COA SUMINISTRO E INSTALACION CE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8016 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 72.00
é IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIO EXTRSMIDADES DE FIERRO
FUNDIDO, EN OBfA...
2018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 21/2), PZA 35.00

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS,

LR il

Ing. Alexandro/Limon Morales i ; -
Analista Jefe del Depggfamento de Estudios y Proyectos Pagina:




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE V SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION e e g
C MAS GERENCIA DE PLANEACION
% b PROYECTOS s 700 . Ayuntamionte B e 20
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTASLE Y ALCANTARILLADO Fecha: septiembre 2023

SANITARIO EN LA CALLE FELIPE IV, (ENTRE AV. CD. DE LAS FLORES Y AV, ATENAS

VERACRUZANA), DE LA COLONIA REVOLUCION, EN XALAPA, VERACRUZ. ::i:ad:n{::;m:
i Catalogo de conceplos [
I Clave Descripcién Unidad | Cantidad |
2019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 5.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8035 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FI30
DE (125 PSI} PUESTA EN OBRA...
8035 034 DE 76 MM (3") DE DIAMETRQ. pza 1.00

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA
VASTAGO F1JO DE (125 PST) PUESTA EN OBRA..,

REHTOMA-0C REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, )
RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION
DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENOC DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, COMECT ORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO.

REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA, TOMA 59.00

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILEMNO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO,
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/27, REGISTRO PARA
LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DGMICILIO,

IMPORTE DE SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIONES
IMPORTE DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

Ing. AlexandroA.imén Morales %
Analista Tefe del Departamepltc de Estudios y Proyectos
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CMAS

1E COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
¥ SANEAMIENTD DE XALAPA

' I p
Ve H. Ayuntamlento 2022 - 2025

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
FELIPE IV, (ENTRE AV. CD. DE LAS FLORES Y AV. ATENAS VERACRUZANA], DE LA COLONIA
RE voa.umén, EN XALAPA, VERACRUZY

ES PECH’-" CACIONE: G E“\ RALES

ESPECIFICACIONES GENERALES

CLAVE " CONCEPTO " UNIDAD
1000 00 | RUPTURA Y DEMOLICION DE ... g

7000 03 | BANQUETA DE CONCRETO j - M2

1000 05 | PAVIMENTO HIDRAULICO- / I ¥i M3

100008 | CONCRETO ARMADO ' Craikiim . - M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se’ emendera por ruptura de pavimento adoguinado,
asfaltico y de concreto” al comunto de cperaciones gue se deben de realizar para romper,
remover, extraer y retirar fuera del drez de trabajo el material producto de la ruptura. Al
llevarse a cabo este tipo de trabajos, s& p‘rocurara’ ‘en todos ios casos efectuar la ruptura,
evitando al méximo petjudicar el pavimento restante.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y asf se evitara perjudicar el pavimento
adyacente (en los conceptos en que proceda).

MEDICION Y PAGO. - Se medird y pa jaré gor metro cubico los pavimentos asfalticos o
de concreto y por metro cuadrado el Jawmento adooumado y ta bangueta de concreto
con aproximacién a dos c:eomales oﬂforme a as dzmens:ones de proyecto y/o las
indicaciones del Residente. -

No se considerara para fines de pago la *antadaa de ob éjecutad_a por el Contratista fuera
de las Iineas de proyecto y/o las mdlcac ones dei Remdente

CLAVE concERTO UNIDAD
160021 | TRAZO Y CORTE C;CORTADORA DE DISCO EN: PH\(EMENTO ML
i HIDRAU LICO.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entencera por tra76 y corte, U ullzaﬁdo cortadora de disco,
en pavimento asfaltico y Dawmento hidfaulico” al conjunto de operaciones gque debe
realizar el Contratista para trazar y cortar conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

Esta actividad se deberé realizar con cortadora de disco o equipo similar que garantice los
alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando el
corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos los materiales
tales como pintura para el trazo, el discc para el corte, agua, etc,, asf como la mano de obra

v el equipo adecuado.
Pagina 2 de 26 ;
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CMAS

g COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 0
* RANEAMIENTD D XALARA ’ ol a

Xalapa

H. Ayuntamiento B 2022 2028

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
FELIPE 1V, (ENTRE AV. CD. DE LAS FLORES Y AV. ATENAS VERACRUZANA), DE LA COLONIA
REVOLUCION, EN XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES GENERALES

MEDICION Y PAGO. - Este se haré por metro lineal de corte con aproximacién a dos
decimales, con respecto a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente, no
considerandose para fines de pago la obra ejecutada fuera de las Ineas de proyecto,

1100100 | CONSTRUCCION DE: . R R

| 100101 _ | BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% PROCTOR M3

o

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenders por construccion de base de grava cementada
al conjunto de operaciones que debe realizar el contratista Previamente a |2 repasicion de
un pavimento asféltico o hidraulico se construird una base de un material inerte cuyo
espesor serd comunmente de 20 cm. Compactado al 95% de la prueba Proctor, se incluyen
en estas actividades el suministro en el I'ugar de los materiales, sy tendido, humedad
necesaria y compactacién satisfactoria segtin indicaciones del ingeniero para alcanzar el
grado de compactacion requerido en el proyecto.

MEDICION Y PAGO. - La construccion de base de grava cementada, se pagara por metro
cubico (M3) con aproximacién a dos decimales de acuerdo con dimensiones de proyecto
v/o las indicaciones del Residente; = - :

|h é-L-KGE.. - .._._.é_ ............ e e erpeee Co MC EPTO o "
! [ PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 10 CM DE !_ M2 _
[BSPESOR .. e B G

DEFINICION Y EJECUCION. Se entéhde_ré por pavimentos o banquetas de concreto, al
conjunto de losas de concreto, con ‘o ‘sin refuerzo, interconectadas mediante juntas
transversales y longitudinales, y conectores'deracero, apoyadas sobre un suelo mejorado
que constituye la estructura de apoyo. '

La construccién o reposicién de pavimento o banquetas de concreto, se hara sobre una
base compactade, que se paga por separado; y comprende la fabricacién, colado, vibrado y
curado con curacreto o agua; con la resistencia que se sefiale en cada concepto; asimismo
el concreto se sujetara en lo conducente a la especificacidon que en este mismo catalogo .
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aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de tedos los materiales puestos en obrg,
asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el aquipo necesarios.

El acabado debera ser igual al existente o'el que sefiale |as especificaciones particulares, asf
como @ las lineas de proyecto y/o lasindicacion@s de! Residente.

MEDICION Y PAGO.- La consr.ruccmn o reposicion de pawrnentos o banguetas de concreto,
se pagard por metro cuadrado-cor aproximacién a dos decimales de acuerdo a
dimensiones de proyecto y/o las! lndtcm,.:)nes del Re51dente

CLAVE T SCONCEPTO - - - - UNIDAD
1100401 | CARGA A CAMIGN DE MATERIA PRODUCTO DE EXCAVACIBN. M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenclera por carga a camién de material producto de
excavacién a la suma de maniobras que se deban de r esalizar para cargar un camién con
medios mecanicos o manuales, se incluye todas las maniobras y movimisntos necesarios
que se requieran. \ | =1l

MEDICION Y PAGO. - La cargaa camion de rnatersaleC producto de excavacién se pagara
por metro clbico (M3} con aproxtmac‘on a dos'decimales, vy para su cuantificacién se
utilizarén las lineas de proyecto originzies ylo 1o orcdenado por el Residerte, es decir lleva
involucrado el abundamiento, por o que el confratnsw a deberéava iuar el tino de material, asi
como las condiciones en qu—t se ertcue tre:: "

[ CLAVE CONCEPTO e UNIDAD |
100501 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ARE/ DE TRABATO. - M2

Ty

DEFINICION Y EJECUCléN.-- Se’ én'tenderé' por limpieza y trazo z las actividades
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piédras sueltas etc, y su retiro
sitios donde no entorpezca la ejecucién de los trabajos; asimismo en el alcance de este
concepto estd implicito el trazo y la nivelacién instalando bancos de nivel y el estacado
necesario en el drea por construir.

En ningtn caso la CONAGUA hard mas ce un pago por limpia, trazo y nivelacion ejecutados
en la misma superficie.

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacién de la obra, el desmonte o algunas
actividades de desyerbe vy limpia, no se pagaran estos conceptos.
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MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el drea de trabajo de la superficie objeto
de limpia, trazo y nivelacién, medida esta en su proyeccién horizontal, y tommando como
unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacién a dos decimales, incluye todo lo necesario
para su correcta ejecucién, herramienta, material y mano de obra.

e
|

CLAVE | ~ CONCEPTO
101000 |EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO.. i
1101002 | HASTA 2.00 M DE PROFUNIDAD M3 |
| EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ZANJA EN CUALQUIER MATERIAL T
: EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B: i
1102002 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. ' B -
1102004 | DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. -

1020 00

DEFINICIGN Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacion de zanjas" la que se realice
segun el proyecte y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y zlcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocién del material producto de las
excavaciones, su colocacién a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos 'y la conservacién de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacién satisfactoria de |a tuberia.
Incluye igualmente las operaciones que deberd efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecénico previamente a su excavacion cuando se
reguiera. i T i, :

Para la clasificacién de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera
por "material comun”, la tierra, arens, grava, arcilia y limo, o bien todos aquellos materiales
que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las
fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., gue cubiquen aisladamente menos de
0.75 de metro cubicoy en general todo tipo de material gue no pueda ser clasificado como
roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que

solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanic
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otra indole (martillos neuméticos y/o hidréulicos, etc.). También se consideran dentro de
esta clasificacién aquellas fracciones c2 roca, piedra suelta, o pefiascos que cubigquen
aisladamente mas de 0.75 de metrocubico. -

Cuando el material comin se ehcuentre entrermezclado con la roca fija en una proporcién
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forrria que no pueda ser excavado por
separado, todo el material sera cons:de. ado como roca fija.

Para clasificar el matena! se tomara en menta 'a dif 'CUltad qu =e haya presentado para su
extraccién. En caso de que el vo}umrn por.clasifica: - ‘este compuesto por volimenes
parciales de material comun y.roca fija sé d{;_-ter'ml_na = en forma estimativa el porcentaje

en que cada unode estos materiales interviene enla ccmpcsicién cdel volumen total.

El producto de ia excavacién se depos terdalinooa amuos lac.us de la zanja, dejando libre
en el lado gue fije &l F?es;deme un pasiiio de 60 [sesenta) cm. entre el limite de la zanjay el
pie del taiud del bordo formado por cicho material. £l Contratista deberd conservar este
vasillo libre de obstéculos.

Las excavaciones deberan serafinadas sh._féal fo rona gue cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ningln caso mas de & {c;:'incbj cm. de la seccidn de proyecto, cuiddndose
que esta desviacion no se repita en forma sisternatica. £l fonde de la excavacion debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
guede a la profundidad seﬁaiada y cor! \a bendien_té de proyec:‘;o. :-

Las dimensiones de las excavaczones Jque. for"ﬂaran ‘as zanjas variaran en funcién del
didmetro de la tuberia que se_ra a!qad an ei!ac =

(Y

La profundidad de ia zanja seré medl a nacza abato a pa”th cel nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacion, 74 .

6; Ei ancho de la zanja seréd medido entre |as dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

I"‘a

El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. de. fondo de la excavacidén se deberad efectuar con la
menor anticipacién posible a la colocacidn de la tuberfa. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja v 2l tendido de |z tuberiz se requiere un nuevo afine
antes de tender ia tuberia, este serd por cuenta exclusiva del Contratista.
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Cuando la excavacidén de zanjas se realice en material comun, para alojar tuberias de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central
del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior Y en toda su longitud, Asf
mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacidén debera excavarse en los
lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas
que formaran las juntas. Esta conformacién deberz efectuarse inmediatamente antes de
tender la tuberfa.

El Residente deberd vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacién hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién Y prueba
de la tuberfa, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dfas naturales.

Cuando la excavacion de Zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos,
siempre que no zltere el terreno adyacente a las excavaciones Y previa autorizacién por
escrito del Residente. El uso de explosivos se resiringird en aquellas zonas en que su
utilizacién pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacién se causen dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones cle la excavacién sean tales gue pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacién, a juicio del Residente, este
ordenara al Contratista la colocacién de los ademes Y puntales que juzgue necesarios para
la seguridad de las obras, la de los trabajadores o due exijan las leyes o reglamentos en
vigor. La colocacion de ademes'y pu'n_tales se pagaran pbr separado.

Las caracteristicas y forma de los ademesy puntales seran autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios Y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Residente estd facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efactien los trabajos de ademe o apuntalamiento.
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El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica responsabilidad y
cualquier modificacién, no serd motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta gue los recursos y re*1d1m|entcs propuestos sean congr uentes con el programa y
con las restricciones que puc:.esen existir, n B

En la definicién de cada COnCJD’CO qué'd: implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructlvo ¥ su ‘variacién auna peticién de la CONAGUA (por
improductivo) no sera motivo de. variacion: en el Brecio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo para czjas de operacion de
valvulas, pozos, etc.), seran ulqu;dadas con’ Ios Mismos conceptos de excavaciones para
zanjas. '

El contratista debera tomar en cuenta cuela excavacién no rebase los 200 m adelante del

frente de instalacion del tubo, a menos 'que" el Residente lo considere conveniente en

funcién de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion por escrito.

Se ratifica que el pagogueia ONAG UA'feial'izé porlas excavaciones es furcidén de la seccién

tedrica del Proyecto, por lo que se debei an hace, Ias con Stdei’ cionesy previsiones para tal
situacion. '

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de. zcr\jas 'se 'medird 'en’ metros clbicos con
aproximacién a dos dec:lmales Al ﬁTecto se datu. minaran- los voiimenes de las
excavaciones realizadas por el Contrg Ista confo."ne las lineas de proyecto yfo las
indicaciones del Residente. ) - :

No se considerardn para fines de pago as exca! «af::lor\e:. hechas por el Contratista fuera de
las lineas de proyecto, ni la "emomon ue'dérrumbes of glnadvs por causas imputables ai
Contratista, que al igual q_Je las exc'wacnones que efectCe’ fuera de! proyecto, seran
4 consideradas como scbre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de la tuberfz le serdn pagados por
separado. lgualmente le serd pagado por separado el acarreoc a los bancos de desperdicio
que sefiale el Residente, del material producte de excavaciones gue no haya sido utilizado
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en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra
circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm.
que no pueda ser desviada 0 agotada por bombeo en forma econémicamente conveniente
para la CONAGUA, quien ordenard y pagara en todo caso al Contratista las obras de
desviacion o el borbeo que deba efectuarse. '

Se considerard gque las excavaciones se efectlan en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte aspeciaimente su extraccion, incluso en el caso en que
haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asfi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacidn (balsas) para el
equipo de excavacién. Cuando las excavaciones se efectden en agua o material lodoso se
le pagara al Contratista con el concegto que para tal efecto exista,

A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:
a).- Afloje del material y su extraccién, .

b).- Amacice o limpieza de piantillay taludes de la zanjas y afines,

c).- Remocion del material producto de las excavacicnes, -

d).-Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; v horizontales cuando se
requieran, - -

e).- Conservacion de las excavaciones hasta la instalacién satisfactoria de las tuberias, y

f).- Extraccion de derrumbes. . T .

El pago de los conceptos se hara en funcién de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco o en agua. i

| CLAVE = = I —— | UNIDAD |

e e ol =< |
| 224300 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS... T .
| 224303 [SENCILLOS DE 140 M CON CANAL DE 100 MM (47 PzA

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e in
la suma de actividades que deba realizar el Contratista para suministrar y colocar en el lugar
de la obra y colocar los contramarcos; que de acuerdo con las caracteristicas del proyecto
se requieran para ser colocados en las cajas de Operacion de vélvulas, Segun el tipo
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seleccionado de cajas llevara una o varias tapas de fierro funcido, que se apoyaran sobre
contramarcos sencillos o dobles, y marcos de fierro fundido.

El contratista debera tomar en cuenta las consideracicnes para la correcta instalacion de
los contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo de las cajas las
adecuaciones para fijar correctamente estos slemeritos. Si las cajas y& se encuentran
construidas también debera contempl =] las aczecuaoo*es pare.—. ia correctd instalaciéon.

MEDICION Y PAGO. El suministro e ihs';:.'a'cidh dé co'nt':marccs"se cuantificara por pieza,
en funcién de sus caracteristicas; se i ciuyen en este concepto todos los cargos para
adquirir, transportar y colocar 188 contramaréos, ma:mvendo ’waniooras mano de obra y
equipo necesario, asf como lin pleza gawrai '

CLAVE ' ' ogaec'e""e _ UMIDAD

2244 Q0 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS €/ /T APA DE... | ‘
! 224—4 03 FIERRC FUNDIDC DE 50 X 50 CON _F’.__ESO, DEESKG ] PZA i

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenc.e:é por summ;st“o elinstalacién de marcos, a la serie
de actividades que deba realizar el Contratisua ‘para’ adquirir, transpor:ar y colocar los

marcos con tapa de fierro fundidoen l{::« ugareC que indicael p‘oyecto entendiéndose esta
actividad por unidad de obra terminac /

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de marcos se cuantificard por pieza, en
funcion de las caracteristicas y el peso de las piezas por y instalar. Incluye los materiales
necesarios, la mano de obra y ei-equ‘lpc-__ as[._cc_mo su limpleza.

3 \-'

[ CcLAVE ( -_ONCEPTQ i ' UNIDAD
"3060 00 | POZOS DE VISITA TIPO "COMUNY, HASTA... i
3060 03 | 1.50 M DE PROFUNDIDAD. " POZO.
3060 04 1175 M DE PROFUNDIDAD. POZO.
3060 05 |2.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO.
306006 |2.25M DE PROFUNDIDAD. 17pozo.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderdn por pozos de Vvisita las estructuras disefiadas
y destinadas para permitir el acceso al interior ce las tuberfas ce alcantariliado,
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especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de
alcantarillado. —

=stas estructuras serdn construidas en los lugares que sefiale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacién de las tuberfas. No se permitira que existan mas
de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberias de alcantarillado sin que estén
terminados los respectivos pozos de visita.

La construccidn de la cimentacién de los pozos de visita debera hacerse previamente a la
colocacién de las tuberias para evitar Que se tenga que excavar bajo los extremos de las
tuberias y que estos sufran cesalojamientos. '

Los pozos de visita se construirdn segin el planc a2probado por la CONAGUA y serdn de
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 1:3. Los tabiques
deberan ser mojados previamente a su colocacién, con juntas de espesor no mayor que
1.50 em (uno y medio centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada con respecto a
la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los ta biques
que las forman (cuatrapeado). -

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena de
proporcién 1.3y cocn un espesor mfr‘.imo de 1.0 (un) cm que seré terminado con llana o regla
v pulido fino. El aplanado se curard, se emplearan cerchas para construir los pPOZos v
posteriormente comprobar su seccién. Las inserciories de las tuberias con estas estructuras
se embogquillaran en la for'ma"indicad.a en el proyectoy/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visitz se hardn en ellas los canales de "media
cafa" correspondientes, por alguno de los procedi_.mieﬁtds siguientes:

Al hacerse el colado del concreto de |a base se félrfhérén directamente las "medias cafias’,
mediante el empleo de cerchas, o .. Y e

Se construirdn de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles su forma
adecuada, mediante cerchas, o

Se ahogaran tuberfas cortadas a "media cafa" a| colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto
de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozZo,
cortandose a cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca

suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente,
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Se pulirén cuidadosamente, en su caso, los canzales de "media cafia" y serdn acabados de
acuerdo con los planos del proyecto y/c |as érdenes del Residente.
Cuando asfl lo sefiale el proyecto y/o Io [rldlque el f-‘ées:oume se construirédn pozos de visita

de "tipo especial’, segln los planos cle proporcmnaru oporiunamente la CONAGUA al
Contratista, los que fundameqta[mente astaran fsrma'}os de tres pc.rtes

En su parte inferior una cajz rectanguwr de’ mampostena de piedra de tercera, junteada
con mortero de cemento-arena’l3, en ! = clal'se emboguillarén las diferentes tuberias que
concurran al pozo y cuyo fondo In“Mor terdré la~forma ‘indicada en el plano tipo
correspondiente; una segunda parte %’“ mada por a chimenea del pozo, con su brocal y

tapa; ambas partes se Ilgan por una rercera pieza de transicién, de concreto armado,
indicada en los planos tipo. :

Cuando existan cajas de cai'da que formenupaf‘té‘del alcantariltado,:estas podréan ser de dos
tipos: ‘

Cafdas de altura inferior a 0.50 me*r"s Se cons:.rw an demro del pozo de visita sin
modificacién alguna a los planos tipo de estas & :
Caidas de altura entre 0.50 v 2.0 metros. Se construirdn las cajas de cafda adosadas a los
nozos de visita de acuerdo con el plano -;oo resoectzvo le ellas.

Cafdas de altura entre 0,50y 2.0 metros, Jara tu berfas de 0.75en sdelante. Se deberé realizar
el pozo con doble chimenéa como se.indicaen &l p!ﬁnc tipo respectivo de estos.

La mamposteria de tercera,y e Lconcretd Juese requer ypara la construccion de los pozos

de visita de "tipo especial'y las c:ajas de caida, cheran “e"}ar ;c:: reg uisitos sefialados en las
especificaciones relativas a csos conce t8s detrabajo.

‘-’*PM _/"

MEDICION Y PAGO. - La construcc;on ae pozos de vslea y de cajas de caida se medira en
unidades completas (POZO) y (CAJA) ‘Al éfecto se determinar en la obra las unidades
construidas segun el proyecto y/o ias érdenés del Residente, clasificando los pozos de visita
bien sea en tipo comuin o tipo espec;al de acuerdo con las diferentes profundidades y
didmetros; esto también es valido para las cajas de caica.

De manera enunciativa se safalan las actividades principales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de calda:

£l suministro y colocacién de todes los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,
movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asf como la mano de obra y
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equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni
suministro y colocacién de brocales.

Pozo "A"
(.50
040 Brocal
Escalones T
con
var, & 8

-
e 'n‘--' |'E-‘n*.¢

Variable

Aplanado 1:3

o] L

0.2¢

Mamposteria
de piedrs con mertero 123

Corte A<A"

B B )
‘:' . '.,, ,._,\\ 3
L7 . . b -.}‘\‘\' 5!
Natas: .78
Acuotaciones ¢n metros.
Ei pazo tipo "A" se usa para pofundidades
mayores 4 2.50 m.
B" sc usard pars profundidades

El pazo
E‘?ousuﬁzmmymmmcwaima
Lidm.

Fig. 1.- Pozos de visita comiin. Fuente: M.A.P.A.S. libro 19. 4
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CLAVE CONCEPTC | UNIDAD |
4030 00 | FABRICACION Y COLADO L= CONCRETO VICRADO ¥ CURADO... '
403002 | DE F'C=150 KG/CM2. : M3
403005 |DEFC=250KG/CM2. = = | M3

DEFINICIONY EJECUCIéN;;- Se entencierd por concreto el producto endurecido resultante
de la combinacién y mezcla de cemento, agua y ag reg'a'dos péireos en proporciones

adecuadas, pudiendo o _np;;teneragitiy para su mejora "ﬁlen to.

5

La construccidn de estruc’cur sye. I'EVFL *smien tode a.‘a!es con concreto, deberé hacerse
de acuerdo con las lineas, elevaciones v dimensiones cug geﬁ_:,:e ‘el proyecto y/u ordene el
Residente. Las dimensiones de las estructuras fjue sefia ie'-ei proyecto q;edarén sujetas a
las modificaciones que ordernie el Resiclente cuanco asi 'lo crea conveniente. El concreto
empleado en la construccién, en generz!, debers tener una resistencia a la ¢ ompresién por
lo menos igual al valor lnd{cado para cada una de lac partes de |2 obra, conferme a los
planos y especificaciones cal proyecic y, y/o lo ordenado:por el Residente. Ei Contratista
deberd proporcionar las fac.‘.idade_s necesarias para la cbtencién y mansjo de muestras
representativas para realizar las pruebas correspondientes de concrete, conforme a las
indicaciones del Residente.

La localizacién de las juntas de construccion debera ser aprobzda por el kesidente.

Se entendera por cemento el material inorgdnico finalrente pulverizado que, al agregarle
agua, ya sea solo 0 mezclado con arena, grave, y otros mater iales, tiene la propiedad de
fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas durante la
hidratacién y gue, una vez e thTECldO uesarro!'a su resistencia y conserva su estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414+ Cu 'NCCE—401D. los d}fere..tes tipos de cemento se
designan como ssgue

D:s_}f:o.\ méAc’:i_‘e:c

| CPEG ipmm pm:&é@mammﬁ_l _;

g s Hcmva:dndmhmasmu

]

- CEG | [Cemants cou Bsca e i o
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El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefalados debera cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales.

Se entenderd por Cemento Portland Ordinarilo._- Es el cemento producido a base de la
molienda de Clinker portland y u'sualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento
gue resulta de la integracién de Clinker portiand escoria granulada de alto horno y sulfato
de calcio. Se entenderad por Cemento Portland Compuesto Es el cemento que resulta de
la integracién de Clinker portland, sulfato de calcioy una mezcla de materiales puzolénicos,
escoria alto horno y caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente Unico.

Se entenderd por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resuita de la
integracion de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta
de la integracién de Cimker portland, sulfato de calr‘co y principalmente escoria granulada
de alto horno.

De acuerdo con lz clase res:stente estos pueden ser:
La resistencia normal de un cemento es. la resistenc a m1n|ma mecanica a la compresion a
los 28 dias v se indica como 20, 30040 en Nawton cor mlhmetro cuadrado (N/mm2).

De acuerdo con sus caracteristicas especiales, éstos pueden ser:
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CCARACTERISTICAS ESPEC

\O\Lr_\q:r_ ATERA

. ‘ LOS CEMENEOS: - ik
1 | |Resiceomalosouifios |
{ &u | Baja reacrividad alcating agregado. J
__ BCH - ipspcladMdmtcés oo bl
lL 5 |Emxo

Ejemplo de identificacion de! cemento % N

Un cemento portland Puzolamco de. c _'s 30 de- baju reac:tz\nd d alr*allna -agregado y bajo
calor de hidratacién se identifi ica como '
Cementc CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acur:rdo con la definicién deben considerarse como
nocivas, todas aquellas sustmuas inof‘_.;a'ucas de las gue se conoce un efecto retardante
en el endurecimiento. - -

Se entiende por puzolanas cquelios marerlales uomnuﬂstos principalmente por éxidos de
silicio o por sales calcicas de los aC[dOS silicios que en presencizs del aguay a ia temperatura
ambiente sean capaces de reacc;onar con el.. nidroxido de calcio para formar compuestos
cementantes. _ s 73
La arena que se emplee para la fabricac‘éh ci’iﬁ mortero y concreto, y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, debera cormstlr en fragmentos de roca durcs de un diametro
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y I=bres de cantidades objetables de polvo,
tierra, particulas de tamafio mayor, pizz. 1as; aicallsr mq-eﬂa orgar nica, tierra vegetal, micay
otras sus anmas perjudlcmle; y debera satasfaker !os I‘PquISitof SIQule)‘ItE‘:a

esféricas o clbicas. : :

b) El contenido del material orgaru 0 debe a ser tc. que en la prueba de coior (AS.T.M,,
designaciéon C-40), se obtenga JI' ‘cole "".mas claro que el estdndar, para que sea
satisfactorio. :

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (Setenta y cuatro) micras: cedazo
nimero 200 (A.S.T.M., designacién C- 117), no debera exceder del 3 (ires) por ciento en

peso.
4 d) Elcontenido de particuias suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el centenido de
arcillas y limo no deberd exceder del 6 (seis) por ciento en peso.
e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturaies de este materia!, se procurara gue
su granulometria esté comprendida entre los limites méaximos y minimos,
especificacion AST.M.EN.3a.

Pagina 16 de 28

A Avenida Miguel Aleman nimerc 109, colonia Federal, Tm j@
' C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléforo: (228) 237 03 00 ﬁﬁﬂﬁﬁ*muﬁ




& COMISION MUNICIRAL DE AGUA BOTABLE 22 - 2625
¥ SANEAMIENTD DE XALAPA

CMAS = Xalap
: } ( H. Ayuntamreg e a
B
“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
FELIPE IV, (ENTRE AV. CD. DE LAS FLORES Y AV. ATENAS VERACRUZANA), DE LA COLONIA
REVOLUCION, EN XALAPA, VERACRUZ"

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacion de la arena dentro de
los limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo
en los casos en que el Residente otorgue autorizacion expresa por escrito, la arena se debera
lavar siempre. La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de
humedad uniforme y estable, no mayor de & (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacién de concreto Yy gue en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistird en fragmentos de roca duros, de un didmetro mayor
de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidzades objetables de polvo, tierra, pizarras,
alcalis, materia orgénica, tierra vegetal mica y otras substancias perjudiciales y debera
satisfacer los siguientes requisitos:

a) Las particulas no deberan teﬂe-r formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b) Ladensidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) (A.ST.M,, designacidn C-117), no debera exceder del 1 (unoj)
por ciento, en peso. _

d) El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método
Standard de U.S, Bureau of Reclamation" {c:i::&gn:auorx 18), no deberd exceder del 1
(uno) por ciento, en peso

e) No deberéd contener materiz .orgénica, saies o cualquier otra sustancia extrafia en
proporcion perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiente y el proporcionamiento de los agregados
para el concreto, éstas deberdn ser construidas de manera que se limpien por si mismas y se
descarguen hasta estar practlcamerte vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.
La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se coloque directamente
sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los
materiales ya dosificados hasta la mezcladora debera estar construido Yy ser mantenido y
operado de manera que no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se
entremezcien distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamafo y tipo
aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucién uniforme de todos los
materiales componentes al final de| periodo de mezclado.

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con
excepcion de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclade han sido
especificados basandose en un control apropiado de la velocidad de rotacién de
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mezcladora y de la introduccién de los materiales, quedando a juicic del Residente el
aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue cvnvemente. El conicreto debera ser
uniforme en composicién y consisténcia de carga en carga, excepto cusndo se requieran
cambios en composicién o consistenciz. El agua'se introducira en la mezcladora, antes,
durante y después de la carga dela mezcladora. ‘No se permitirs el sobre mezclado excesivo
que requiera la adicién de agLJa ‘para preservar la consistencia requerida del concreto.
Cualquiera mezcladora que en cualquh. ‘tiempo rno de :asua ados satisfactorios se debera
reparar répiday efectivamente o debe SET susbltuscza _

La cantidad de agua gue entre en 1a me zcnadorg Dafa formar el concreto, serd justamente la
suficiente para que con el tiempo norat-de’ mezclado produzea un concreto que a juicio
del Resicdente pueda trabajarse conven! iantemeénteien su lUugar sin que haya segregacion v
que con los métodos de zcomodam ento estipulacios ‘por el Residente produzcan la
densidad, impermeabilidad vy superficies lisas deseadas. No se permitird el mezclado por
mayor tiempo del normal para conserva: la consistencia requerida del corcreto. La cantidad
de agua debera cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedac contenida en los
agregados, de manera de producir un concreto de fa consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revest:mlzr:tos ‘cirnentacién de estructuras, dentellones, etc,

hasta que toda el agua que se encuent%e °n la SL.perfiCl'" quevaya a ser cubierta con concreto
haya sido desalojada. No se vaciard cc 1creto en agus sino con la aprobacion escrita del
Residente y el método de- z:ieposrto cel conc*eto esiard sujeto a su zprobacion. No se
permitird vaciar concreto en agua corriante y n,ngun colado cebera estar expuesto a una
corriente de agua sin quehaya alcanzac o-sufraguado nicial.

El concreto que se haya endurec:do i gradc de no-poder colocarse, seré desechado. E!
concreto se vaciaré siempre 2n su pos;u, 4n ﬂna Y no se dejard que se escurra, permitiendo o
causando segregacién. No sz oer*m ‘a senc.aczcr €xcesiva del agregado grueso a causa
de dejarlo caer desde grandz 'altural .~‘Jy des.naao e la Ver:Ica{ 0 porcue chodue con ias
formas o contra las varillas ce refuérz .;'donde tal secc.ractor- ouciera ccurtir, se colocaran
canaletas y deflectores ademados pa"". CO:‘"fi":_“’ y controlar.ia cafda de! concreto. Excepto
donde se interpongan juntes, todo el concreto en formas se colocard en 1 capas continuas
aproximadamente horizontzles cuyo ezpesor generalmente no excederé de 50 (cincuentz)
centimetros. La cantidad del concreto ciepositado en cada sitio estard sujeta a la aprobacién
del Residente. Las juntas de construccion serédn aproximadamente norizontales a no ser gue
se muestren de otro modo &n los plancs o gue (o orden=z el Residente y s les daré la formz

prescrita usando moldes donde sea nscesario 0 se asegurara una uniér adecuada con la
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colada subsecuente, retirando la "nata superficial’ a base de una operacién de "picado"
satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccién con superficies de concreto quedaran
a la vista, se harén rectas y a nivel o 2 plomo segun =l caso,

Cada capa de concreto se consolidard mediante vibrado hasta la densidad maéaxima
practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode
perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, ¢! vibrador se pondra en posicién vertical y se dejard que
la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla de
nuevo.

l.a temperatura del concreto al colar no deberd ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no debera ser mencr de 4 (:uatrq) grados centigrados. En los colados de
concreto durante los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado
del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados
para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima
especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no
se haran colados de concreto. ' _ '

El concreto se compactard por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
inmersién. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez)
centimetros o més de didmetro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil)
vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradcres de concrete gque conte'n'ga'n cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de cidmetro se operaran cuando menos a '7000 (siete mil) vibraciones por
minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocaran
sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra
cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superficies de las formas de
madera. LR T T -

Todo el concreto se "curara” con membrana o i:pn agua. Las superficies su periores de muros
serédn humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto
se haya endurecido lo suficiente para evitar gue sea dafiado por el agua y las superficies se
mantendran humedas hasta que se aplique la composicién para sellar. Las superficies
moldeadas se mantendran htimedas antes de remover las formas y durante la remocién.

El concreto curaco con agua se mantendra mojado por lo menos por 21 (veintitin) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto
fresco, por medic de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforada
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regaderas mecanicas o mangueras porosas, o por cualquier otro método aprobado por el
Residente, gue conserven las superiicies gue se van a curar cc ntinuamente (no
periédicamente} mojadas. El agua usac;— por el \,uraao llenard los requisitos del agua usada
en la mezcla del concreto.

=l curado con membrana se hara con la aplicacién de una composicién para sellar con
pigmento blanco que forme una merrbrana que retenga el agua en 'as superficies de
concreto. B~

Para usar la composicién para sei!ar se agrtara previamente a fir de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo Se revolvera pof medio de un agitador mecénico
efectivo operado per motor, por agitac an por aire comprsmdo introducido en el fondo del
tambor, por medio de un tramo de tubo© pc* otros medios efectivos. Las lineas de aire
comprimido estaran provmtas de tramzas efectivas para evitar que el aceite o la humedaa
entren en la composicion. b § e '

MEDICION Y PAGO. - El conc *eto se me’iiré en metros clbicos (M3) con aproximacién a dos
decimales; y de acuerdo con ia resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se
determinaréd directamente en 1a estr sctura el ndmero de' metros clibicos colocadoes
conforme a las lineas de proyecto y/u ér;enes dzl Resicente.

No se medirén para fines de pago lcs VolGmenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u &rc enes dei “‘es:dnnte ni eE concreto colocado para ocupar sobre
excavaciones imputables al Contratls'* Asi rriismo’s aebeia de descontar el volumen
ocupado por el acero de n,fuerzo cwndo ecLe exce a el 7% cel volumen de concrete
cuantificado conforme a fas (ineas de’ Woyecto. :

De manera enunciativa se' sefialan = contzrusac on-ias pr ncipales actividades que se
contemplan en estos conceptosi ™. D

a) El suministro del cemento eh obra, cons‘derandu carga en el sitio cie abastecimiento,
todos los acarreos totales hastw_ la'obra y descarga en la cantidad que se requiera
incluyendo todas las rnermas y desperdrc.os para dar la resistencia requerida.

b) La adquisicién y/u obtenmon de la” arena v la grava en las cantidades necesarias
considerando, regalias, mermas y desperdicics, carga en el lugar de obtencién,
transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacion.

c) Elsuministro de toda el agua necssaria considerando regalfas, mermasy desperdicios.

4 d) El curado con membrana, agua y/o curacreto.

e) La mano de obra, herramienta y 2l equipo necesaric.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos esté pagande unidades de obra
terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomard lesy

i‘"I &
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consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para
proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Residente.

Ceave [ concepto -
4080 00 'CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS N O APARENTES EN... T
(408002 | DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS M2

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenders por c;mb a de madera, al conjunto de obra falsa Y,
moldes temporales (formas para concreto) que se ernplean para soportar, confinary moldear
la construccidn de elementos estructurales hechos a base de co ncreto, durante el tiempo en
que éste alcanza su resnstenma de proyecto.

El contratista debera proyectar y disefar la cimbra con51derando los soportes, puntales,
yugos, apoyos, contra venteos asi como todos los elementos necesarios y su construccién
sera su responsabilidad. : :

En el disefio de la cimbra el contratista podra considerar, en forma enunciativa mas no
limitativa, los siguientes factores:

Estabilidad

1) Cargas, incluyendo carga viva, muerta, lateral e impacto.

2) Materiales por usar y sus correspondientes esfuerzos de trabajo.
3) Rapidez y procedimiento de colocacién del concreto.
4) Contra flecha y excentricidad.

5) Contra venteo horizontal y diagonal.

6) Traslapes de puntales.

7) Desplante adecuado de la obra falsa \Y; :

8) Evitar distorsiones causadas por las presnones del concreto

-

zconomia ; ;

1) Materiales, tipos de elementos para la cimbra'y

2) Numero de usos; dependera de! disefio del elemento estructural por colar y tipo de
acabado.

Calidad
1) Lacimbra debera terminarse con exactitud respecto a su alineamiento, nivel, acabado
v limpieza.
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Las formas deberan ser lo suficientemente fuertes para resistir la presién resultante del
vaciado y vibracién del concreto, estar sujetas rigidamente en su posicién correcta &
impermeables para evitar la pérdidade |a lechada.

Las formas deberan tener’un' traslape no menor d& 25 centimetros con el concreto
endurecido previamente colado y se sujetardn de manera que al hacer el siguiente colado
las formas no se abran y no se permitan desalojamientos de las superficies del concreto ©
pérdida de lechada en las Juntas Se usarén pemos o tirantes adicionales, cuando sea
necesario para ajustar las formas coiocadas contra el concreto endurecido.

Los moldes deberan limpiarse perfecta'nen..e antes de cada uso vy se aplicara un
desmoldante autorizado por el Residente. Asi mismo la madera utilizada para la habilitacion
y colocacidn de la cimbra no debera estar torcida o defc-rmada, evitando colocar piezas con
nudos en zonas de elementos estructurales que vayan a trabajar en tensidn.

El contratista deberd de tomar todas las medidas hecesarias pare dejar todas las
preparaciones, ranuras o cajas para anstatac:iones como | lineas eléctricas, tuberias
hidrosanitarias o cualquier otro mdlcado en los planos de pfoyecto y/o las érdenes del
Residente. Cualquier desperfecto que quede sobre Ia superﬁ\.ie del concreto después de
retiradas las cimbras, se debera rei!ehar‘ con un materlal de I=5 mlsmas caracteristicas del
concreto. -

El entablado o el revestimiento de las formas deberdn ser de t'at clase y calidad, o deberé ser

tratado o protegido de tal manera qL.e no haya deter:oro o descolorido quimico de las
superficies del concreto. : i :

Donde se especifique el acabado aparente, el '_eh'tablad_o o el revestimiento se deberé instalar
de manera que todas las lineas horizontales de ias formas sean continuas sobre la superficie
por construir.

Los acabados que deberan carse a las superficies serén conforme a! proyecto y/o las érdenes
del Residente. En caso de que los acabados no estén especificados para una parte

determinada de la obra, estos se harédn semejantes a las superficies similares adyacentes o
conforme lo indique el Residente.
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Se entenderd por cimbra comdn aguella que se utiliza cuando las superficies de las
estructuras lleven alguna clase de recubrimiento o cuando sa coloque algln material de
relleno, y por cimbra aparente cuando las superficies de las estructuras queden a la vista,
donde el aspecto es de vital importancia, en este caso la fabricacién y colocacién de lacimbra
debera construirse con mano de obra calificada conforme a la forma y dimensiones exactas
y con un buen acabado conforme al proyecto y/o las 6rdenes del Residente, el contratista no
colocard concreto hasta que el Residente autcrice que la cimbra se encuentra en
condiciones de que se pueda utilizarse para dicho propésito, esto se aplicara tanto a la
cimbra comun como a la cimbra aparente.

Deberan calafatearse ias juntas cuyas aberturas no excedan de 6 milimetros, con un material
que garantice un buen sello, que resista sin deformarse o romperse al contacto con el
concreto y que no produzca depresiones ni salientes en exceso.

Antes de la aceptacién final del trabajo, el Contratista limpiard todas las superficies
descubiertas, de todas las incrustaciones y manchas desagradables.

Las formas se dejarédn en su lugar hasta que el Residente autorice su remocién Yy se
removeran con cuidado para no dafar el concreto. La remocién se autorizara y se efectuard
considerando la resistencia de di isefo del concretoy del elemento estructural de que se trate.

Se deberdn colocar tiras .'de relleno en :I'os rincones de las formas para producir aristas
achaflanadas en las esquinas del concreto permanentemente expuesto. Los rincones del

concreto y las juntas moldeadas no necesitaran llevar chaﬂanes salvo que en los planos del
proyecto asi se indique o que io ordene e! Resudente '

MEDICION Y PAGO.- Las cimbras bé"r'a'é:onc'reto se mediran en metros cuadrados, con
aproximacion a dos decimales. Al efecto, se mediran directamente en las superficies de
contacto que fueron cubiertas por las mlsmas es decir por area de contacto, conforme a lo
indicado en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El precio unitario inciuye todos los materiales, mano de obra necesaria, herramienta y equipo
para la habilitacion, cimbrado y descimbrado.
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No se medirdn para fines de pago las cirmbras empleadas para confinar concreto que debid
haber sido vaciado directamente contra la excavacidn y que requirié su uso por sobre
excavaciones u otras causas [mputabi = al Contratista, ni tampoco las cimbras empleadas
fuera de las lineas y niveles del proyectc y/o las ‘érdenes del Residente.

| CLAVE | ST T CONCEPTO’ UNIDAD |
_|4090 Ol |SUMINISTROY COLOCAC;ON DE ACERO DE REFUERZO KG

DEFINICION Y EJECUCI()N.- Se éntenderé por sq'miniszr'o y colocacidén de acero de refuerzo
al conjunto de operaciones necesarias para cortar, doblar, formar ganchos y colocar las
varillas de acero de refuerzo utilizadas para la formacién. de estructuras de concreto
reforzado, conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

El acero de refuerzo que proporc:ic}ne_ el Cor_;’c'r'atista, debera llenar los requisitos sefialados
para este material en la norma NMX-B-72-CANACERQO, de la Direccién Ceneral de Normas,
asi como las normas complementarias. :

El acero de alta resnstencua deberé sattsracer !os reqws:tos senaiados pare ella en las normas
A-431y A-432 de la AST.M. w i ;

El acero de refuerzo deberd ser enc.erezado en. ia forma adecuada, previamente a su
colocacién en las estructuras 5, T e : i

Las distancias a que deban colocarse Ia svarillas de re:uerZO gue se indicuen en los planos,
serdn consideradas de centro a centro salvo ‘que es;zcc;flcamente se indique otra cosa; la
posicidon exacta, el traslape, el tamarc y la forma de las var,!las deberan ser las que se
consignan en los planos o las que orde e el Resaden_e

s

Antes de proceder a su coiocacién.' las superf icies de las variiias y de los soportes metélicos

en estas condiciones hasta que gueden ahogadas en el concreto.

4, de éstas, deberan limpiarse de 6xido, polvo, grasa u otras substancias y deberan mantenerss

Las varillas deberan ser colocadas y aseguradas exactamente en su lugar, por medio de
# soportes metdlicos, etc,, de manera cue no sufran movimientos durante el vaciado del

U
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concreto y hasta el fraguado inicial de éste. Se debera tener el cuidado necesario para
aprovechar de la mejor manera la longitud de las varillas de refuerzo.

MEDICION Y PAGO.- La cuantificacién del acero de refuerzo se hara por kilogramo colocado
con aproximacion a dos decimales, quedando incluido en el precio: mermas, desperdicios,
descalibres, sobrantes; los fletes totales; las maniobras Yy manejos locales hasta dejarlo en e!
sitio de su colocacién; la mano de obra, e equipo y la herramienta necesaria, asi como
alambre y silletas necesarias. Consicerando como maximo el peso tedrico tabulado segun el
diametro de la varilla conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

De manera especial debe contemplarse cuando la varilla sea de 1" de didmetro o mayor, ya
que no ira traslapada sino soldada a tope, cumplimentando los requisitos de soldadura

 CLAVE i ~ CONCEPTO " | UNIDAD |
/8018 00 | SUMINISTRO DE TORNILLOS... ' ' r
e e M AN B S S o R T
/8019 00 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO... — T
/801903 |DE76MM (3") DE DIAMETRO. T 7 ' - PzA

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas especiales de fierro
fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para
abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas,
extremidades, tornillos, empaques de plomo, empagues de neopreno, juntas Gibault,
necesarios para la construccidn de redes de distribucion y/o lineas de conduccién de agua
potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente. s e

La prueba hidrostatica de las piezas ”especiaiés se llevard a cabo conjuntamente con las
valvulas y tuberias. . LD TN

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, serén fabricadas para resistir una presién de
trabajo de 14.1 Kg/Cm?2. (200 Ib/pulg?2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido,
estaran fabricados con plomo altamente refinado cue contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCF|-2009 y para los
empagues de neopreno su fabricacion serd de acuerdo a la Normatividad vigente.
MEDICION Y PAGO. - E|l suministro de piezas especiales y extremidades se medirdn en
kilogramos con aproximacién a la unidad y por pieza segln sea el concepto; al efecto se
determinara directamente en el almacén de la obra el peso de cada una de las piezast
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limitacién maxima al indicaco en las especificeciones de fabricacidon. No se considerara el
peso correspondiente a tornillos y empagues en las mismas, va gue estos se pagaran por
separado a los precios estipulados en ¢ catalogo La cantidad a pagar serd de acuerdo ai
proyecto y/o e ordenado por &l Residénte. J

El Contratista y el Residente deberan selaeccionar ei nidmerode piezas especiales que traigan
consigo sus respectivos empaques 'y tornillos 'de faurlca, ya que en este caso no se
consideraran estos para fines de pago. ) -

Por lo que respecta a las demas p:ezac se medlran y Jagarén por ‘unidad conforme a los
precios del catdlogo correspondlente g S - -

a).- Todas las piezas especiales se fabrié:aréﬁ con fierro fundido gris de graro fino o uniforme
en lingotes, que llenen los requ:smos de la A ST.M, Esoemﬂcacaon A-126-42 Clase B.

b).- La fundicién para fabricacién de estas plezas c:eoera ser sana, limpia, sin arena o
impurezas.

c).- Las piezas especiales terminadas te'}dran las m[sr"us caracter;sticas gue la fundicién y
estardn terminadas en forma tal que tengaﬁ una apariencza lisa, sm rugosidades, huecos o
grietas. /
Por ningln motivo se permitiran gnetas o burbujas rL.gosmudes etc., ni el relleno de las
mismas con soldadura o cualqmer ot*o fn"aterra :
Las bridas deberan ser del mismo mate al de 1as plezas espec{a!es para unirse entre si, por
medio de empaques adec:uadosytornmos /

Las piezas que no se ajusten a las espec1f1cacrones generales va!uadas en Ias Normas
vigentes, o que resulten defectuosas a1 efectuar las pruebas,
nuevamente por el Contratlsta sm cor’n oensaczon adzuonal il

J&Nwii |
é; J‘ | .
Ing. Maria Fernanda Szlazar Diaz ne: |

Elaboré Jefe del Deptt. dp Estudiosy

irre Gancedo
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ESPECIFICACICNES PARTICULARES.

CLAVE SR LA, (cONCERTO UNIDAD |
100000 | RUPTURA Y"bsﬁhoa.j:_cuqﬁg DE.w | |
DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO s
DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPC, CARGA A CAMION Y ACARRECS.
00007C | RUPTURA Y DEMOLICION DE'POZO DEVISITA M3

1000 03C

DEFINICIéN Y EJECUCION - - Se ente ndera por estos concep tos (1000 C3B, 1000 03C, 1000
07C y 1000 07D) los trabajos que se deberdn realizar para la demolicién de las cajas de
vélvulas, los registros y los pozos de Visita existentes que se vayan encontrando en el trayecto
de la obra, ya que se desarroi!aré er’i t‘ma zona urbana con instalaciones existentes.

Para la ejecucion de estos trabajos se debe mspecmonar eI sitio para ubicar las cajas de
valvulas, los registros y los pozos que deberén retirarse para l2 instalacidn de la tuberfa de
proyecto cajas de valvulas, reglstros o pozos de Droyecto utiliza ndo el equipo necesario para
la demolicién. - i i 2 1 2 -

Comprende la ejecucién de todos los traba)os hecesarios para la ruptura y su remocién a un
sitio donde no interfiera ni diflculte Ia ejecucmn de !os trabajos ya que no sera motivo de
ningln pago adicional. - : -

Las presentes especmcauones se suje*an a lo senalac!o en la espef:lflcamon general segun
clave genérica 1000 00 de Izas, Espec:ftcacmnes Genercues de Construccuon de Sistemas de
Agua Potable y Alcantarillaco de Ia CO JAGUA ' L

MEDICION Y PAGO. - - Se oagara por M3 con aproxmacnon a 2 (dos) cecimales, una vez
realizados los trabajos de demolicién C‘L [ o _'_pozos ael v151ta existentes.

No se considerara para fines de pago la cantldad de oua ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

_ CLAVE CONCEPTO UNIDAD |
100100 CONSTRUCCION DE... ' -
100110C | PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. 20 CM. ESPESOR _" M2

DEFINICION Y EJECUCION.- La construccién o reposicién de pavimentio o banquetas ce
concreto, se hara sobre unza base compactada, que se paga por separado; y comprend i
Péagina 2 de 43 '
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fabricacion, colado, vibrado y curado con curacreto o similar: de concreto con la resistencia
que se sefale en cada concepto; asi mismo el concreto se sujetard en lo conducente a la
especificacion que en este mismo libro aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de
todos los materiales puestos en obras, asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obray
el equipo necesarios. El acabado debera ser igual al existente. (Liso o rayado).

MEDICION Y PAGO. - La construcciéh o reposicién de pavimentos o banguetas de concreto,
se pagara por metro cuadrado con aproximacién a un décimoy de acuerdo con dimensiones
de proyecto.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
[ M0000A | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
| TI6002A  |EN ZONA B DE 0 A 2.00M DE PROFUNDIDAD, M3 |
| _TI0004A ™ [DE 2.01 M. A 400 M. DE PROFUNDIDAD. . " Mz

La presente especificacidn, se sujetan a lo sefialado en la especificacion general segln clave
genérica 1100 00 de las Especificaciones Generaies de Construccién de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillade de la CONACUA.

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1090 01, 1100 01, 100 02, 1100 03, 1101 01, 1107
02 Y 110103, etc, de las Especificaciones Generales para la Construccién de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, “"EXCAVACION DE ZANIJAS". Para efectos de pago
de estos conceptos y se haran de acuerdo con la zonaen que se desarrolle la excavacién con
base en lo siguiente:

ZONA B.- Zonas pobladas con lnstalacrones (Tomas dorr" iciliarias, ductos eléctricos,
telefonicos o hidraulicos) qgue dsﬂcurten la ejecur:im de la obra y cuyos desperfectos seran
por cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por “excavacmn con equipo para zanjas" la que
se realice segln el proyecto y/u lo ordenado por e| Residente para alojar la tuberia de las
redes de agua potable y alcantarillado, empleande maquinaria o equipo recomendado para
ello, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de
las mismas, la remocién del material producto de las excavaciones, su colocacién a uno o a
ambos lados de |a zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal
de los trabajos y la conservacién de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para
la instalacion satisfactoria de la tuberfa. Incluye igualmente las operaciones que debera
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efectuar el Contratista pare aflojar el material manualmente o con equipc mecanico
previamente a su excavacién cuando se feqmeaa

Para la clasificacién de las ex\_avacwnec sor CUE’VEO a la dureza del material se entenderd por
"material tipo B", la tierra, arena con ||rr\o o arcilla, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos
materiales que puedan ser aflojados mdnualmehte con el uso del zapapico, asf como todas
las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., gue cubiquen aisladamente menos de
0.75 de metro cubico y en general todo .IpO de material gue no pueda ser clasificado como
roca fija.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de esta, y.en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material serd considerado como roca fija. Para clasificar el material se
tomaréa en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion.

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimeanes parciales de
material tipo By roca fija se determlna’u en forma estimativa el porcentaje en que cada uno
de estos materiales interviene en la Pomposscson del volumen total. El producto de la
excavacion se depositard a uno o a ambos ladoc de la zanja, dejando libre en el lado que fije
el Residente un pasillo de €0 (sesenta) cm. entre el Iimite de la zanja y el pie del talud cel
bordo formado por dicho materlal Ei u,ontrattsta de"\era ‘conservar este pasillo libre de
obstaculos. ' : ; ' 5

Las excavaciones deberan s*—'~r aﬁnadas en ta! forma que cualguier punte de las paredes de
estas no diste en ningdn caso més de 5 (Cinco) cm. de la seccién de proyecto, cuiddndose
que esta desviacién no se repita en forma sistemdtica. El fondo de la excavacién debera ser
afinado minuciosamente a fin.de que la tubena gue postenormente se instale en la misma

quede a la profundidad sefialada 'y con ta pendlente de proyeoo

Las dimensiones de las excavaciones que_:_formaran las zanjas variarén en funcién del
diametro de la tuberia que sera alojada en ei!_&_i‘s’.- t-a profundidad de la zanja seréd medida hacia
abajo a partir del nivel natural del térreno,‘hasta el fondo deé la excavacién. El ancho de la
zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los Gltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se deberd efectuar con la
menor anticipacién posible a la colocacién de la tuberfa. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja v el tendido de |a tuberfa se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este serd por cuentea exclusiva del Contratista.
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Cuando la excavacién de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberfas de concreto
due no tenga la consistencia adecuada a criterio de! Residente, la parte central del fondo de
la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno
en todo el desarrclio de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar
la tuberia a la zanja o durante su instalacién debera excavarse en los lugares en que quedaran

las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las Ccampanas o cajas gue formaran las juntas.
Esta conformacién deberd efectuarse inmediatamente antes de tender la tu berfa.

El Residente deberd vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion Y prueba de
la tuberfa, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dfas naturales.

Cuando la resistencia del terrenoc o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredas de la excavacion, a juicio del Residente, este ordenara
al Contratista la colocacion de los ademesy puntales que juzgue necesarios para la seguridad
de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacién
de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Gnico responsable de los dafiosy perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente estd facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
Gue el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efecttien los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista'seré-de suU Unica responsabilidad y
cualquier modificacién, no serd motivo de cambic en él precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos-proptzestos sean congruentes con el programa y con

las restricciones que pudiesen existir. =/ . g '

En la definicién de cada concepto queda imp'h’ci'tp el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo Y su variacion aun a peticién de la CONAGUA (por
improductivo) no serd motivo de variacién en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacidén de
valvulas, pozos, etc.), serédn liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en funcién
cle la estabilidad del terreno y cuente con la autorizzcién por escrito.
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Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcién de la seccién
tedrica del Proyecto, por lo gue se deberdn hacer las consideraciones y previsiones para ta!
situaciéon, como lo es herramianta, equipg, mano de obra y todc lo necesario para su correcta
ejecucién. o LA /o’

MEDICION Y PAGO. - La e><cava<:|on de zamas se cuantif |cc.ra ¥ pagara en metros cubicos
{M3) con aprox.macmn a dos decimales. Al efecto se determinaran los voldmenes de las
excavaciones realizadas por el Contratisia direcl.amente enla obra; parasu volumen se podra
efectuar la cubicacién de estas de acue'ﬂo con el proyecto autorizado o los planos aprobados
de zanjas tipo vigentes o bien en furcién’ c:e las: CDndIC!OncS ce los materiales o a las
instrucciones giradas por-€l ReSIdente los conceptos ‘aplicables estaran en funcién de las
condiciones en las que se realicen las excavaciones.

CLAVE | " TCONCEPTO il UNIDAD
1130 00 | PLANTILLA APISONADA AL 55% PROCTOR EN ZANJAS...

"""" ] '}30 .y PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL ol
PRODUCTO DE BANCO. - -

La presente especificacion, se sujetanalo senalado ehla espec:f:caczon general segin clave
genérica 1130 02 de las Especificaciones Generales de Construcmén de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA ;

DEFINICION Y EJECUCION, ‘Se: entu :dera por pia ntillas zpisonadas al conjunto de
maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama
de material inerte y con cierto grado da compactamon con Ia fanalxdad de que el cuadrante
inferior de la tuberia descanse en ‘todc su cesarroito Y {ongrcud sobre la plantilia.

Cuando a juicio del Residente el fondo. de ]as exuavamones donde se instalaran tuberfas, no
ofrezca la consistencia necesaria para custentarias y mnntener' s en su posicién en forma
estable o cuando la excavacion haya sido hecwa en roca que por su naturaleza no haya
podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construird una
plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar
una superficie nivelada para una correcta colocacién de la tuberfa.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado la mayor
compactacién posible, para lo cual al tiempo del apisonado se hu medeceran los materiales
que forman la plantilla para facilitar su compactacion.
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Ast mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metélico o equipo, hasta lograr el grado
de compactacién estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la
tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantiila.

Las plantillas se construirdn inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a
dicho tendido el Contratista debera recabar el viste bueno del Residente para la plantilla
construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que se
levante la tuberia colocada v los tramos de plantilla que considere defectuosos Yy gue se
construyan nuevamente en forma correcta, sin que ! Ccntratlsta tenga derecho a ninguna
compensacién adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccion de pla ntilla sera medida para fines de pago en metros
cubicos (M3) con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en
la obra la plantilla construida conforme a las ‘lineas de proyecto y/o las 6rdenes del
Residente. _ .

No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes de plantilla construidas por
el Contratista para rellenc de sobreemavac'iones

La construccion de plantillas se pagard al Contratlsta a los precios unitarios que
correspondan en funcién del trabajo e;ecutado es decir, si es con material de banco o con
material producto de excavacién. = _

A continuacién de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que deben
incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.
Obtencidn, extraccién, carga, ‘acarreo pnmer kzlo"netro y descarga en el sitio de Ia
utilizacion del material, ' = -

Seleccién del material y/o papeo, :

Proporcionar la humedad necesaria péra la compactacién (aumentar o disminuir),
Compactacion al porcentaje especificado.

Acarreos y maniobras totales.

Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la colocacion
de la plantilla.
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[ CLAVE SNCEETO ' | UNIDAD
113100 | RELLENO EN ZANJAS ...

COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO OE M3
EXCAVACION.

1131 06A | COMPACTADO AL S0% PQOCTHR CON MATERIA_ DE BANCO. ) M3

1131 O5A

La presente especificacion, se sujetan & lo sefialado en la especificacion general segun clave
genérica 1131 05 y 1131 06 de las Especn icacionies Genera!es de Construccién de Sistemas de
Agua PotableyAlcantanHado de la CO NAGUA '

DEFINICION Y EJECUCIéN - Por reueno de excavacl ones ue zanjas se entendera el
conjunto de operaciones gue debera ecutar el Cont at;sta para rellenar hasta el nivel
original del terreno natural o hasta %os niveles sefialados por el proyecto y/o las érdenes del
Residente, las excavaciones que hayan ‘eahzado para zlgjar las tuberfas de redes de agua
potable y alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares.

Se entenderd por "relleno sin compacta' " el gue se hage por el simple deposito del material
para relleno, con su humedad | natura: s;n compac acién alguna, salvo la natural que
produce su propio peso. -

Se entendera por "relleno compactado” aq{j'el qu"'e’:s'e forme coicﬁcahdo el material en capas
sensiblemente horizontales con la hume 2dad que requiera el material ce acuerdo con la
prueba Proctor, para su méxzma compactacaon del eSpesor que, sefiale el Residente, perc
en ningGn casc mayor de 15 (quince) cm. “Cada capa sera corf‘sactada urniformemente en
toda su superficie mediante ¢l empleo de plstones de mano o neumético hasta obtener la
compactacion requerida. T g Nyt s

o ania -

No se deberd procederéd a efectuar mngun rellend de excavacién sin antes obtener la
aprobacién por escrito del Residente, pues’eri caso contrario, este podra ordenar la total
extraccién del material utilizado en renenos no.aprobados por él, sin que él Contratista
tenga derecho a ninguna ret ribucién por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de
piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada 2 los lados de los cimientos
de estructuras y abzajo y a ambos lados de las tuberfas. En el caso de cimientos y de
estructuras, este relleno tendrd un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate
de tuberias, este primer relleno se continuard hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba de!
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lomo superior del tubo ¢ segln provecto. Después se continuara el relleno empleando el
producto de la propia excavacion, colocédndolo en canas de 20 (veinte) cm. de espesor como
maximo, que serén humedecidas y =pisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacién especial,
el material se colocard en las excavaciones apisonéndolo ligeramente en capas sucesivas
de 20 (veinte) cm y colmar la excavacién dejando sobre de ella un monticulo de material
con altura de 15 (quince) cm. sobre &l nivel natural cel terreno, o de la altura que ordene el
Residente.

Cuando el proyecto y/o las 6rdenes del Residente asi lo sefalen, el relleno compactado de
excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la
prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenars el espesor de las capas, el contenido de
humedad del material, el grado de compactacion, procedimiento, etc., para lograr la
compactacion éptima.

La consolidacién empleando agua no se permitira en rellenos en que se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podrd emplearse cuando se
trate de material rico en terrones o muy arenosc. En estos casos se procederd a llenar |a
zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua
sobre el relleno ya colocado'hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia
siguiente, con una pala se pulverizars Y% alis'aré' toda ia costra superficial del relleno anterior
y se rellenara tota!mente la zanja, consolidando el segundo rellenc en capas de 15 (quince)
cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobacién del Residente, quien dictard
modificaciones. e, : A

La tierra, rocasy cualquier material sobrahhté'_después de rellenar las excavaciones de zanjas,
seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale el Residente.
Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente se
terminaran en iz capa superficial empleando material que contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento
de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre |z terminacién del relieno de
la zanja y, de ser el caso, la reposicién del pavimento correspondiente. En cada caso
particular el Resicente dictara las disposiciones pertinentes.

Pagina 9 de 43

# L]
Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal, Trabaje

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 4 ﬁﬂﬂsﬁar'&ag@




a)

g

L a0

CMAS

Ll COMIBICH MUNICIPAL DE AGUR FOTABLE
; ¥ SAHEAMIENTD OE HALARA

-_ !-i' Ayuntamlento

“REHABILITACION DE RED DE AGUA IM)'S’AEE E Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FELIPE IV,
{ENTRE AV. CD. DE LAS FLORES Y AV. ATENAS VERACRUZANA), DE LA COLOMIA REVOLUCION, EN
XALAPA, VERACRUZY

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

MEDICISGN Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja cue efectle el Contratista le sera
medido en metros cibicos (M3) de material colocado con aproximacién a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. El material empleado en el
relleno de sobre-excavaciones o derrumes ;mputaotes al Cont atista no s2rd valuado para
fines de estimacidén y pago. \ - 0

De acuerdo con cada concepto y.-en la meolda gue ‘proceda con base en su propia
especificacion, los prec:os unitartos deben Inciu;r con r*aracte. enunciativo las siguientes
actividades:

Obtencién, extraccidn, cargs, acarreo pr r*r1er kl ometro ; descarga en el sitio de utilizaciéon
del material. At e -

Proporcionar la humedad necesana para compactamon a! grado gue esté estipulado
{quitar o adicionar). e, :

Seleccionar el material y/o papear. « | e

Compactacién al porcentaje especificaco. =+

Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

CLAVE : CONCEPTO - UNIDAD |

1150 07A | ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS L8 | ] M2

DEFINICION Y EJECUCIéN Conjun‘fc de plezas de ero estr uctural gue, unidas entre sf,
forman una estructura capaz de res;stfr___tempgraI_rf_rjq,e_r_g_;.e elempuje del terreno en trabajos de
excavacion. : s '

Los materiales que pueden utilizarse para construir el ademe;son a titulo de enunciado, pero
no limitativo, los siguientes: acero estructural,'tubo de acero, placas de acero, duela gruesa
para forro lateral. Badsicamente, la estructura estara co'ustltuldc. por material de acero, para
mayor proteccién. iz X

El contratista deberd emplear los prOCEdImIer‘tOS y ecu!po propuestos en el concurso; sin
embargo, puede poner a consideracién de la dependencia para su aprobacién, cualquier
cambio gue justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas
de trabajo; pero en caso de ser aceptado no serd motivo para que pretenda la revisién del
precio unitario establecido en el contrato. El disefic del ademe corresponde al contratista
quien lo propondra para su ravisiéon y aceptacién, sin embargoe, esto no eximira al contratista
de ser el Unico responsable por los dafios o inseguridacd que ceusare la falla de este.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

A continuacién, se sefalan caracteristicas generales comunes de los elementos gue pueden
formar un ademe: Bastidores laterales: largueros con tubos o vigas a base de acero
estructural, que se colocan para formar el cuerpo y soporte del forro, considerando lo
espaciamientos apropiados. Puntales: piezas de acero, ya sea con tubos o perfiles
estructurales de acero vigas, colocados transversalmente a la excavacidn para troquelar los
largueros o el bastidor que soportan el forro. Forro: superficie expuesta a los empujes

laterales (horizontales), constituido con placas de acero, tablones o duela de madera, con
separacion y grosor necesario.

Fijacion: la fijacion o ensamble, debera ser practico, con la finalidad de recuperar los
materiales descritos y poder utilizarios en operaciones subsecuentes.

El ademe no debera ser retirado en su totalidad hasta que el relleno de la excavacién se
encuentre a una profundidad minima segura, que evite el colapso del talud. El ademe para
su fabricacién, acarreo, montaje y retiro, incluyen los materiales y su habilitacién; la mano de
obra necesaria para la fabricacién y r;nontaje;' los cargos por el uso de equipo y herramienta;

accesorios, andamios, maniobras para su transporte, colocacién en el sitio de uso y su
recuperacion. ' ;

MEDICION Y PAGO. - El ademe se medird, en el caso de ser pagos independientes de la
excavacion, por metros cuadrados (m? de superficie lateral expuesta al empuje del talud,
con una aproximacion de dos decimales.

En forma enunciativa incluira los siguientes trabajos:

a) suministro de los materiales puestos en obra para su fabricacién: perfiles estructurales
(IPR, CPS, IPS, IPC, APS, etc.), placas de acero, duelas o tablones de madera. tubos de
acero, asi como el material miscela neolpara su fijacién (tornillos o soldadura segun sea
el caso). Mismos gue seran colocados en el sitio de su habilitacién.

b) habilitado o fabricacién del ademe rﬁétél_icb re'c"uperabfe.

I\u—.,’:\\_

c) herramienta y equipo necesario para su fabricacién.
d) mermas o desperdicios.
e) carga, maniobras, transporte, instalacion, recuperacién y retiro del ademe.

la profundidad maxima a la que estarad sometido sers hasta de 7.00 metros, y el tipo de suelo
sera el mas desfavorable (GW, GP, GM SW, SP, SM, ML, OL, MH, CH, OH, PT, de acuerdo con la
clasificacién S.U.C.S.).
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. CLAVE i CONCEPRTO UNIDAD |
224000 |CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES
224010A |TIPO1ODE130X120 M N N | CAJA

DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas de operacién se entenderdn las estructuras de
mamposteria y/o concreto fabricadas y destinadas a alojar las valvulas y piezas especiales
en cruceros de redes de distribucién de agua potable, facilitando Ia operacién de dichas
valvulas. : By P\ :

4

Las cajas de operacién de valvulas ce én co strllidas en los lugares sefialados por el
proyecto y/u ordenadas por €l Ingenierc a medsf*a gue vayan siendo instaladas las valvulas
y piezas especiales que formarén los cruceros correspondientes.

La construccién de las cajas de operac Sh de \!a fvulas se haré siguiendo los alineamientos
sefalados en los planos, lineas y niveles del pr ovncto Jf/: ias ord:res del Ingeniero.

i

La construccién de la cimentacién die las cajas de operacién de vélvulas deberd hacerse
previamente a la colocacion de las Valvu \as, piezas especialesy extremidades que formaran
el crucero correspondiente, quedando i'é';")'art'e superior de dicha cimentacién al nivel
correspondiente para que queden asent adas ccrrectm*nwute v 2 sus niveles de proyecto las
diversas piezas. & -

Las cajas de operacién de véivulas se construirdn seglin el plano aprobado por la Comision,
y salvo estipulaciéon u ordenes en contrario, seran ‘de mamposteria comin de tabique
junteados con mortero cemeanto Y arena.en proporczon de 1:3 fabricado de acuerdo con lo
sefialado en la Especificacién 4020. Los tablques cebe*én ser mojados previamente a su
colocacién y dispuestos en hiladas hori zqn,t,a%es con juntas de espesor no mayor que 1.5

(uno y medio) cm. Cada hilada horizontal debera quef*ar con tabiques desplazados con
respecto a los de la antericr, de tal ff‘rma que no exista cc ncidencia entre las juntas

; verticales de las juntas que las forman. (cuatrapeado).

| <

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo crdene el Ingeniero, bien sea por la poca resistencia
del terreno u cotra causa cualquiera, ia cimentacién de las cgjas de operacidn de valvulas
quedard formada por una losa de concrete simple o armado, de las dimensiones y
caracteristicas sefialadas por aquellos y sobre la cual apoyaran los cuatro muros
perimetrales de la caja; debiendo existir una correcta liga entre la losay ics citados muros.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
El parametro interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrird con un aplanado
cdle mortero cemento:arena en proporcién de 13 v con un espesor minimo de 1.0 (uno)
centimetro, el que seréd terminado con lana o reglay pulido fino de cemento. Los aplanados
deberan ser curaclos durante 10 (diez) dfas con agua. Cuando asi sea necesario se usaran
cerchas para la construccién de las cajas y posteriormente comprobar su seccién. Si el
proyecto o el Ingeniero asi lo ordenen, las inserciones de tuberfa o extremidades de piezas

especiales en las paredes de las cajes se emboquillardn en la forma indicada en los planos
u ordenada por el Ingeniero.

Cuando asf lo sefiale el proyacto se construiran cajas de operacién de valvulas de disefio
especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministraré la
Comisién al Contratista. Cuando asf lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, las tapas
de las cajas de operacién de vélvulas serdn construidas de concreto reforzado, siguiendo

ios alineamientos sefialados por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes
requisitos: -

a).-Los muros de la caja de operacién de valvulas seran rematados por medio de un
contramarco, formado de fierro dngulo de las mismas caracteristicas sefialadas por el
proyecto para formar el marco de la losa superior ¢ la tapa de la caja. En cada angulo de
esquina del contramarco se le soldard una ancla formada de solera de fierro de las
dimensiones sefialadas por el proyecto, las que se (fijarén en los muros de las cajas
empleando mortero de cemento, para dejar anclado el contramarco. Los bordes superiores

del contramarco deberan quedar al nivel de la losay del terreno natural o pavimento, segin
sea el caso.

b).-Por medio de fierro dngulo de Ias dzmensmnes y caracteristicas sefaladas por el
proyecto se formara un marco de dlmensmnes adecuadas para que se ajusten en el X
contramarco instalado en la parte supenor de los muros de la caja correspondiente.

A
i

&

c).-Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armard una reticula
rectangular u octagonal formada de alambrén o fierro de refuerzo, segun sea lo sefalado g
por el proyecto; reticula que sera justamente de acuerdo con lo ordenado Yy nunca tendra M
material menor del necesario para absorber los refuerzos por temperatura del concreto, y

en general los esfuerzos para que segln el proyecto se deba de calcular. Los extremos del

alambrén o fierro de refuerzo deberan quedar sujetos y soldados al marco metalico de la
losa.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

d).-Ya terminado el armado del refuerzc de la losa dentro del marco, se cclocaré concreto
de la resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el Ingeniero. €).-La care aparente
de la tapa o losa de las cajas de operacién dé Vaivuias deberén tener el acabado que sefiale
el proyecto y deberédn llevar empotrados dlspossuvcs adecuados para poder pescarla y
levantaria, o se proveers de un dispositivo que permsta introducir en el una llave o varilla
con la cual se levantaré la losa. + - _

f).- Durante el colocado de |z losa se instal_arér"}‘los_dispo'sitivos*adecuados sefialados por el
proyecto para hacer posible introducir sin Iévanjtar'_g‘e_sta, ias llaves y su varillaje destinados a
operar las valvulas que quedaran alojadasen la caja respectiva.

g).-Tanto la cara aparente de |a losa cormo los dispositivos empotrados en la misma deberan
quedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural. Cuando el proyecto lo
sefiale y/o lo ordene el Ingeniero, la tapa de las cajas de operaciones de vélvulas sera
prefabricada de fierro fundido y de las ‘caracteristicas sefialadas o aprobadas por la
Comisién. Tales tapas serdn proporcionadas por la Comisién, salvo gque el Contrato estipule
que las suministre el Contratista. Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de
fierro fundido, serdn rematadas en sus muros perimetrales con un marco de disefio
adecuado sefialado por el proyecto para que ajuste con la correspondiente tapa o conjunto
integral de la tapa. o

MEDICION Y PAGO. La construccnon de;cajas de oseramon de valvulas para redes de
distribucién de agua potable, sera medtda para fines de pago en'unidades, considerandose
como unidad una caja totalmente constriida e;l_ncluyendo la construccién y/o colocacién
de su respectiva tapa prefabricada de fierro__ﬂ}_‘hdiddy fabricaday colocada cuando sea de
concreto. Al efecto se determinara en la obra el nimero de cada uno de los tipos de cajas
de operacién de vélvulas efectivamente construidas dé acuerdo con lo sefialado por el
proyecto y/o por las érdenes del Irgemero De ‘manera enunciativa se indican a
continuacién las principales actIVldadeJ Im pll(:ltas en’ estos cohceptos

é 10A 75 2 150 1 127 130 120 130 014

10A 75 a 150 1 .58 148 140 100 1
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CLAVE |CONCEPTO | UNIDAD

3115 00A BROCALESY TAPAS PARAPRC f"’OS DE VIS!TA DE POLIETILENG... |

3MS01A | SUMINISTROY COLOCACIGN DE BROCAL'Y TAPA TRAFICO PESADO DE PZA
POLIETILENO DE ALTARESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO |
PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LANORMA
PORLASCTYCONAGUA) |\ | "

La presente especificacion, se sujejcén;a ';o__s_éﬁaiadb_en la especificacion general segun clave
genérica 3110 00 de las Especificaciones Generales dé Construccién de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de |z CONAGL A :

DEFINICION Y EJECUCION. Se ente'}cefa por. suministro y coiocacuon de brocaies y tapas a
las actividades que ejecute e! Contratista en I,i_o? pozos ce Visita de acuerdo con el proyecto
y/o ias érdenes del Residente o '

El Brocal se colocard en la parte superlol de un pozo de visita, para gue sirva como base para
la tapa. A

Las tapas son estructuras planas gque se éoioc:ar'én”sobre el brocal a nivel de la rasante de |z
vialidad de forma que no interfiera con el trénsito ni cauce deterioro del pavimento, seran
del mismo material del que esté fabricado el brocal y deberan tener ventilacion.
Caracteristicas: ' (o

Tapa cuenta con 4 crificios para venti-lac:ig_ﬁn del drenaje

Altura util del brocal esde 11 cm :

Seguridad de modo gue las tapas no ce separen den brocaf

Facilidad de repafac:tonysustltuczon re *uerida por Ia |ﬂten51czad del tréfico

2 s

'f.esd-"'de vehfculos pesados

El Brocal estd compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de |a corona del pozo
de inspeccidn (campana), y reforzado en cuatro puntos por medio de nervaduras exteriores.
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5
1 8
.
L. : :
§ b o @82em 4
Fig. .- Detalle de brocal y tapa.
Instalacion ‘ A bt
o® -
PLANCHA DE CONCRETO (con una aftura minima ¢ 10 om

y un diarmetro de €55 cm aprox)

RRRRRR

;f/”,z::

T

/!

Colccar tapa y brocal, previamente sjustada a una
plancha de concreto con un diametro interior igual o
semsjante &l diametro dal brocal pozo de visita para
eviter cualquier tipo de ruptura.

MEDICION Y PAGO. La colocacién de brocales y tapas, asi como la fabricacién y colocacién
de brocales y tapas de concreto, se mediré en piezas. Al efecto se determinara en la obra el
ndmero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El preci
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

unitario incluye el suministrc de todos los materiales puestos en obra, mermas y acarreos,
fletes, maniobras totales e instalacién; lc mano de obra v el equipo.

r
| DESCRIPCION: .

UNIDAD

6005 00A

REGISTRO DE ALBARNAL ¢/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS
C/ MORTERO CEMENTO-ARENA1:3 'Y TAPA DE CONCRETC CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS:, DF_ E-C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE

| ESPESOR, MARCO _CONFORMADO POR ANCULO DE 2" X 1/4", ASI

COMO CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X /4"
Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CiviS EN AMBOS SENTIDOS, UNA MANO DE
PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICC MCA COMEX O
SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBR!IR TOTALMENTE LA SUPERFICIE,
EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS
CUATRO  VERTICES MEDIANTE SOLERA DEI" X 1/4" CON
DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRECADO
EXPUESTO DE (’RANULOMETR[A MAXIMA CE V4" A 3/8" DE GRAVA
VOLCANICA NEGRA.

6005 O1A

DE 0.60 X 0.60 Y1.00M DE PROFUNDIDAD

PZA

6005 01B

DE0.72X0.72¥ T.DO M DE PROFUNDIDAD.

PZA

6005 02A

INCREMENTO POR CADA 0.50M DE PROFb\D!DAD E\I REGISTROS DE

0.72%0.72 MTS INTERIOR.

INC

6005 02B

b

INCREMENTO POR CADAO bD M DE PROFUN DIDAD E‘\J REGISTROS DE
0.60%0.60 MTS INTERIOR. ™ | A y

INC

6005 01D

DE 0.72 X 0.72 Y 200 M DE PRO'].:U_N'E).I:D;ADI.'INCLUYE: CASTILLOS EN
CADA ESQUINA DE 12 X12 CM CON VARILLAS DEL NO.3 Y ESTIBOS DE
ALAMBRON A CADA 10CM Y CONCRETO DE F "C= 200 KG/CM2

PZA.

La presente especificacién, se sujetan a o sefalado en la especificacion general segln clave

genérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua
Potable vy Alcantarillado de la CONAGUA.

)\\\) DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafial son cajas o estructuras que tienen
acceso a los albanales del interior de los predics, permitiendo su inspeccién, asi como |
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ESPECIFICACIONES PAF TICULARES

introduccion de varillas u otros dispositivos semejar.tes para la limpieza de estos. Cuando los
albafales sean muy profundos, las dimensiones e los registros deberan ser tales que
permitan el acceso y maniobra de un operario.

La construccion de los registros para albafal se sujetara a lo sefalado en el proyecto y/o las
ordenes del Residente, y sus dimensiones normales serdn del orden de 60 x 60 x 100 cm
variando su profundidad en funcién de la configuracién del terreno, de la pendiente de!
albanal o lo que indique el proyecto.

La excavacion para alojar un registro de albanal se hara de las dimensiones necesarias para
el mismo y se pagara por separado.

Terminada la excavacién se consolidara el fondo y se construird sobre 2! mismo una plantilla
de cimentacion e inmediatamente se procedera a |2 construccién de una base de concreto
simple de las caracteristicas que sefiale el proyectc. En el proceso del colado de la base se
formaran las medias cafias del albafal, bien sea em nleando cerchas o tubos cortados por su
plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los
tramos curvos. -

Sobre |a base de concreto se desplantaran v constriiran los muros de tabique recocido del
espesor que fije el proyecto, los que formaran los |zdos de |la caja del registro, y gue seran
levados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento
definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de Ia ‘caja del registro debera repellarse y
aplanarse por medio de mortero, los registros para albafial serdn construidos en las
ubicacionesy a las lineas y niveles sena!ados en el proyecto.

Las tapas para registros serén construsdas en la formay dlmerwslone% que correspondan al
registro en que seran colocadasy en su fabncac:én € seguiran las normas siguientes:

a) Por medio de fierro éngulo de 50.8° mm X € mm de espesor, se formara un marco
rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano del marco se
colocara una reticula rectangular u ortogonz| formada por alambrén de 5 mm (1/4")
de didmetro, en cantidad igual a la sefalada en el proyecto Yy nunca menor que la
necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto gue se colara
dentro del marco. Los extremos del alambron deberan quedar soldados al marco
metalico. Terminado el armado o refuerzo se colard dentro del marco un concreto de
la resistencia sefalada en el proyecto.

b) La cara aparente de |z tapa cel registro debera acabarsa coq los mismos materi
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COMIGION MUMCIPAL DE AGUA POTABLE
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“QEHABILITACION DE RED DE ACUA POTABLE V ALCANTARILL 400 SAMITARIO EN LA CALLE FELIPE IV,
(ENTRE AV. CD. DE LAS FLORES Y AV. ATEHAS VERACRUZANA), DE LA COLONIA REVOLUCION, EN
XALLPA, VERACRUZ?

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

gue el pavimento definitivo; asl rmismo las juntas, colores, y texturas del terminado
seran de acuerdo con el proyecto.

¢} Alterminarel coladode la tapa del registrdse proveerd de un dispositivo especial que
facilite introducir una llave o varilia que permita levantaria una vez instalada sobre el
registro. -

d) Tantola caraaparente de la tapa del reg|stro comoel dispositivo instalado en la misma
deberan quedar al nivel correspondlente al p!so o paVImentc Los eros de ia caja del
las mismas dimensiores del em Jsea'do para fahru..ar ei marco En cada esquina del
contramarco se le soldara un‘ancia fo:mada con solera de fierro de 7 (siete) cm de
largo x 25.4 mm (1") de espesor. ¥

Los anclajes del contramarco iféh fljos a los muros de la caja del registro y quedaran
ahogados en mortero de c:emento arem: del m;smo empieado en la construccién de la caja.

Para un mayor detalle de los albanales, uebera consultarse ¥os planos de proyecto en donde
se especifican los armados y dimensionas de este.

MEDICION Y PAGO.- La medicién para fmes d@ pago del conjunto de obras de albafiilerfa
gue ejecute el Contratista en la const uccxon de registros con tapa para albafiales seréd
medida por pieza totalmente termmac:a, mcluyendo las conexiones correspondientes con
las tuberias del albanal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suminisﬁrc'de--_todos_- los materiales puestos en el lugar de su
utilizacién considerando fletes, acarreos, métmas, desperdicios, la mano de obra y el equipo;
se utilizard como unidad la pieza. (PZA iy enfuncién de la profund'dad un Incremento por
cada 50 centimetros, el cual se paga. por separado lo: antertcr conforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del E3-‘:e5iciente N --

).} JIE

CLAVE | Y CONCEPTO v UNIDAD
;- 8005 coa | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERI/A HIDRAULICA DE PVC,
NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
8005 04A | TUBERIA HID. ANG RD/26 D= 3" DE DIAMETRO. M '
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i COMISION MUMICIPAL BE AGUA POTABLE ; } H. Avuntamiento I 2072 - 2073

¥ SANEAMIENTE DE XALAPA [ -:L B

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTZ AULLADO SANITARIO EN LA CALLE FELIPE 1V,
(ENTRE AV. CD. DE LAS FLORES Y AV. ATENAS VERACR! ZANA), DE LA COLONIA REVOLUCION, EN
XALAPA, VERACE JzZ" !

ESPECIFICACIONES PAF TICULARES

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialadc 2n las especificaciones generales segin
las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Especi icaciones Generales de Construccién de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CO IAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por st ministro e instalacidn de tuberias para
agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a la: erogaciones que se requieran y deba
realizar el contratista para abastecer las cantidades Jue se fijen en el proyecto ejecutivo y/o
las érdenes del Residente, |a colocacidn del materiz | puesto en obra asi como la instalacién
de la misma. Ty

Todas las tuberias que suministre el contratista de s “uerdo con las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente deberan sat sfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-
OO01-CONAGUA-20T], Sistemas de agua potable, torr a domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de Jrueba, complermentandose con las
siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a continuacisn:

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos ie las normas mexicanas NMX-E-143/1-
CNCP-2011y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecer las especificaciones que deben cumplir
los elementos de estas tuberfas sin plastificante, u ilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presién tanto para la serie métrica como ‘erie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante _u_tifizados e sistemas de abastecimiento de agua a
presion con unién espiga-campana serie métr ca, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI-1999;

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados e 1 sistemas de abastecimiento de aguaa
presion con unidén espiga-campana“ serie’ inglesa, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-145/3-5CF|-2002."

Para los anillos de material elastomérico usados cc mo sello en la tuberfa de PVC regiré Iz
norma correspondiente. : '

Los metodos de ensayos cumplirdn y se llevardn a ¢::bo con las normas siguientes:

a) Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna sostenida por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, confc rme a la norma NMX-E-014-CN CP-2006.

c) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005.

d) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulics interna a corto periodo, conforme a la_,
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“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTAEL £ Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FELIPE IV,
(ENTRE AV. CD. DE LAS FLORES Y AV. ATE! 'AS VERACRUZANA), DE LA COLONIA REVOLUCION, EN

XAiL %PA, VERACRUZ"

ESPECIFICA CIONES PARTICULARES

norma NMX-E-016-CNCP-2004.

e) Ensayo de Dimensiones, conform = a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

f) Ensayode Extraccion de metales ;esados‘por contacto con agua, conforme a la norma
NMX-E-028- SCFI-2002. 0/

g) Ensayo de Resistencia al impacto conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-2008.

h) Ensayo de Hermeticidad de la,union espiga-campana en tubos y conexiones de PVC
sin plastificante, conforme a la ncrma NMX-E-129-SCFI-200

i) Ensayo de Resistencia al cioruro Je metileno de los tubos de plastico, conforme a la
norma NMX-E-131-CNCP-2005. :

j) Ensayo de Reversion térmica, cor forme a la norma NMX-E-179-CNCP-2009.

k) Ensayo de Temperatura de abla damiento Vicat, conforme a la norma NMX-E-213-
CNCP-2004. :

) Ensayo de Muestreo para la inspecmon por atnbutos conforme a las normas NMX-Z-
012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z- 012 3-1987.

Todas las materias primas utilizadas pa r2 fabricar tubeﬂas y plezas espe<:!a1es deberan contar
con una certificaciéon de calidad apu bada y cumplir con los estandares nacionales &
internacionales en cuanto a su ensayo y desempeno

Los tubos deben suministrarse segln lc ,5 dlametros nomlnales md.cados en el proyecto y/o
las indicaciones del Residente. ;

La longitud Gtil de los tubos debe ser dc, 6 OO m con una toleranma de +30 mm

Pueden suministrarse en otras iongltuc 3s prewa autonzacaon del Remdente conservando la
tolerancia de £0.5 % en mm -

El didmetro exterior y el espesor de !a pa 'ed de [os tubos se estcsalecen enla norma mexicana
NMX-E-143/1- CNCP-2011.

Vs

£l Residente deberd inspeccionar la tuberiade ‘;:'_uvalq uier material. Dicha inspeccién no exime
al Contratista de la responsabilidad de cue la tuberia cumpla con las normas, segun el caso,
relacionadas en la presente especificac an.

La empresa Contratista deberd informar con anticipacién al Residente de la llegada de la

tuberfa y accesorios y serd el Unico responsable de la custodia de la tuberia y los accesorios
necesarios hasta su entrega-recepcioén.
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ESPECIFICACIONES PA|

Dentro del precio unitario estara incluido ademas ¢
o bodega del proveedor de la tuberia Yy accesorios, |
los gastos que se requieran para su completa y corr

Se entenderd por instalacién de tuberfa hidraulicz
contratista para efectuar la intercesién del extrer
tuberias que han sido cortadas en |2 obra deben ac

Para obtener una insercién correcta deberan segui’ e

1. Antes de efectuar la insercién deberan limpi:
el extremo achaflanado del tubo.
2. Enlaranura de la campana, previamente lir

tres labios para facilitar la colocacion del anil.

3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se =
Similar, de aproximadamente 1 mm. de espe:

4. Aplicando el lubricante se insertarad el extre
importancia que la insercién se haga Unics
encuentra en el extremo del tubo. -

5. Se debe tener especial cuidado de que la ir
campana, ya que la unién Anger opera comc

Cambios de Direccidn de la Tuberia. -.La curvatura
del tubo hasta los limites que especifican los fabric:
cople no permite cambios de direccién.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ‘ambc
a2 una profundidad minima de un metro; es decir; le
100 centimetros mdas el didmetro del tubo.Encasoc
proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero ylo'!

Atraques. - Se fabricardn de concreto, *en los sitios
pendiente para evitar en forma efectiva movimients
hidrostatica o por ios golpes de ariete.

No se efectuarad la prueba hasta después de ha!
construido el ultimo atraque de concreto pero si se
pruebas podran efectuarse después de dos dfas de |
no haya atraques de concreto, las pruebas se efe
después de terminada la instalacién.
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{LLADO SANITARIO EN LA CALLE FELIPE IV,
ZANA), DE LA COLONIA REVOLUCION, EN
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FNCULARES

'l costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
5 pruebas certificadas en fabrica y todos
cta entrega.

de PVC a los trabajos requeridos por el
» achaflanado a la campana Anger. Las
aflanarse,

las siguientes recomendaciones:

‘se tanto la ranura de la campana como

’iada, se coloca el anillo de empaque de
. este puede mojarse con agua limpia.
»lica una capa de lubricante Duralon o
or.

no achaflanado en la campana. Es de
nente hasta la marca de color que se

:ercién no se haga hasta el fondo de Iz
(unta de dilatacién.

ebe hacerse Unicamente en la parte lisa
Ntes para este tipo de tuberia, ya que el

i casos se recomienda que el tubo pase
zanja deberd tener una profundidad de
: que estlo no sea posible, se recomienda
s indicaciones del Ingeniero.

‘N gue haya cambios de direccién o de “.

s de la tuberia producidos por la presién

2r transcurrido cinco dias da haberse
dtiliza cemento de fraguado rapido, las
aberse colado el ultimo. En caso de gue
tuardn dentro de los tres dias habiles
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SREHABILITACION DE RED DE ACUA POTAE! : Y ALCANTARILLADO SANITARIC EN LA CALLE FELIPE IV,
(ENTRE AV. CD. DE LAS FLORES Y AV. ATE: AS VERACRUZANA}, DE LA COLONIA REVOLUCION, EN
XAl PA, VERACRUZ?

ESPECIFIC- "'ONES PARTICULARES

Los tramos que se probaran deberédn es ar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas
especiales y valvulas de estos. En esta ¢ ueba la tuberia se llenara ientamente de agua y se
purgaré de aire entrampado en ella mec ante la insercién de una vaivula de aire en las partes
més altas del tramo por prcbar. Se ag icard la presién de prueba mediante una bombz
apropiada y se mantendré una hora cor .0 minimo.

El volumen para estimar seré el nurmerc de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas
de proyecto y/o las 6rdenes del Residen' =.

La prueba hidrostéatica de los tubos y ju tas?._\‘dlé_-_beré;,efe;:‘tuarse uniendo cuando menos dos
tramos de tuberfa, taponando los ext: mos libre's_:'[_:'_)cr medio de cabezales apropiados y
llenando la tuberia de agua hasta las p =siones de prueba, la presidn méxima seré igual al
porcentaje de la presion de trabajo'__:cji_& jada para-el tubo de que se trate y sera mantenida
durante periodos minimos preestablec ios y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de
acuerdo al método de prueba estal c-c:Ic:ic« en la \:arma Oficial Mexicana NOM-001-
CONAGUA-2011 Sistemas de agua po able, toma domi ciliaria .Y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad- Especificacionesy r_g}éto ‘0s de prueba.

Dentro del concepto deberd contempla se él _su__r_hinistrc de la tuberfa puesta en obra, equipo,
material, herramienta, mano de obra y t >do lo necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e ir: talacién de tuberia hidraulica de P.V.C,, serd medido
pnara fines de pago por metro Ii'hé__a!. con aproximacién a dos decimales. Al efecto se
determinaran directamente el ndmero: 2 metros lineales de tuberfa suministrada, conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdene : del Residente, el precio incluye la mano de obrs,
debiendo incluir las siguientes actividac s que se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revisién de tuberias, ju ntasly.méter iles para certxf:car su buen estado.
b).- Maniobras, movimientos y acarreo'ﬂ otales para comcaria a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, tnstaIaCion_ / prgeba hidrostatica .con el manejo del agua; v
reparaciones que se pudiesen requerir. v '

g No se estimaran para fines de pago I: 5 tuberfas suministradas por el Contratista que no
cumplan con los requisitos sefialados n las especificaciones gue correspondan, segun el
tipo de material, asi como las excedente . en nimero de metros linezales, conforme a las lineas
proyecto y/o las érdenes del Residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

i
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“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FELIPE IV,
(ENTRE AV. CD. DE LAS FLORES Y AV. ATENAS VERACRUZANA), DE LA COLONIA REVOLUCION, EN
XALAPA, VERACRUZ"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

| 8016 00A | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO
FUNDIDO, EN OBRA... : : .-

8016 O1A | DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO . __ . KG

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas especiales y
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar
el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las pie'zas especiales de fierro fundido
con bridas, extremidades, tornillos, empaqgues de plomo, empaques de neopreno, juntas
Gibault, y valvulas en sus diversos tipos existentes necesarios para la construccién de redes
de distribucion y/o lineas de conduccién de agua potable, conforme a la normatividad
vigente, a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

La prueba hidrostética de las piezas especiales se llevard a cabo juntamente con las valvulas
y tuberias. '

El cuerpo de las piezas espeCEéEés y sus bridas, serdn fabricadas para resistir una presién de
trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado quelcohtelnga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empaqgues de neopreno su fabricacion serd de acuerdo con la Normatividad vigente. Todos
los materiales seran puestos en obra. :

Se entendera por instalacién de piezas especiales y extremidades de fierro fundido al
conjunto de operaciones que debera realizar el contratista para colocarlas segun el proyecto  «_
y/o las érdenes del residente. Previamente a su instalacion el residente inspeccionara cada ™\
unidad para eliminar las que presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas
defectuosas serén retiradas de la obra y no podran emplearse en ningln lugar de esta. Asf
mismo debera cerciorarse que los didmetros a instalar coinciden con los establecidos en el M
proyecto. '
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“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FELIPE IV,
(ENTRE AV. CD. DE LAS FLORES Y AV. ATENAS VERACRUZANA), DE LA COLONIA REVOLUCION, EN
XALAPA, VERACRUZ"

ESPECI FICAMON ES PARTICULARES

Antes de su instalacién las piezas especiales deberédn ser limpiadas de tierra, exceso de

pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las
juntas. a4

Previamente al tendido de un tramo c:le tuberia se instalardn los cruceros de dicho tramo,
colocéndose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros que no se conecten
de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalard en esta una extremidad
a la que se conectara una junta o una campana de tubo, segln se trate respectivamente del
extremo liso de una tuberia o de la carhpan‘a de una tubéria de macho y campana. Los
cruceros se colocarén en posicién horizontal,con ios véstagos de las valvulas perfectamente

verticales, y estaran formados por las cruces, codos valvulas y demas piezas especiales que
sefale el proyecto y/u ordene el Residente.

Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas especiales de fié.rro'fundido gue no tengan piezas moviles se
sujetaran a pruebas hidrostéticas individuales con una presién de 10 kg/cm?2. Las valvulas y
piezas especiales que tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas de presidn hidrostatica
individuales del doble de la presion de trabajo de la tuberfa a que se conectaran, la cual en
todo caso no debera ser menor de 10 (diez) kg/cmz

Las partes mtegrantes delas vaivulas seran capaces de resistir una presién minimade prueba
de 20 Kg/em?2 (300 Ib/pulg2), sin que sufran deformamones permanentes ni desajustes en
cualguiera de sus partes; a reserva que el proyecto sena.e espemflcac:ion diferente.

Las vélvulas gue no se ajusten a las especlflcacmnes _gene_r_ales o que resulten defectuosas al
efectuar las pruebas, seran sustituidas _y__reiQstai_adas nuevamente por el Contratista sin
compensacion adicional. -

Durante la instalacién de piezas espemaies y vaivulas dotadas de bridas, se comprobara que
el empague de plomo o neopreno o de hule, sea del diametro adecuado a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espaczo del dlametro mterior de las plezas

La unién de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme que impida fugas de agua.
Si durante la prueba de presiéon hidrostatica a que serdn sometidas las piezas especiales
juntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empaque que no se
encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad.
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La instalacion de las piezas serd puesta en obra, y se debera considerar, herramienta, mano
de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocacién.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de piezas especiales y extremidades se
mediran en Kilogramos y las valvulas en piezas; al efecto se determinara directamente en el
almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con limitacién maxima al indicado en
las especificaciones de fabricacion. No se considerara el peso correspondiente a tornillos,
empaques y valvulas en las mismas, ya que estos se pagaran por separado a los precios

estipulados en el catdlogo. La cantidad para pagar sera de acuerdo con el proyecto y/o lo
ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales o valvulas
cue traigan consigo sus respectivos empagques y tornillos de fabr:ca ya que en este caso no
se consideraran estos para fines de pago. -

Por lo gue respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los
precios del catélogo correspondiente.

a) Todas las piezas especiales se fabricardn con fierro fundido gris de grano fino o
uniforme en lingotes, que llenen los requ&sstos de la A.ST.M,, Especificaciéon A-126-42
Clase B.

b) La fundicién para fabricacién de estas plezas debera ser sana, limpia, sin arena o
impurezas. _

c) Las piezas especiales terminadas tendran las miSmas caracteristicas que la fundicién
y estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades,
huecos o grietas. N : A

d) Lafundicién que se utilice para la fabricacién de las valvulas, sera de fierro fundido aris
al horno eléctrico, que produzca un material resistente de grano fino y uniforme, sano,
limpio, sin arena ni impurezas .y . que cumpla con los siguientes requisitos de la
especificacion A-126-42 o la que la sustttuya salvo indicacion especifica que sefialen
adiciones o modificaciones. :

e) Elacero usado para la fabricacién de tornillos y tuercas cubiertas o cualquier otra parte
de la valvula, deberd satisfacer la Especificacién A-107, de la ASTM o la que la
sustituya, a menos que por condiciones especificas se estipulen modificaciones.

f) Elacero al carbén usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de la
valvula, deberd ajustarse a la Especificacién A-216-53 T, grado MCB de la ASTM o la
que la sustituya, salvo indicacién especifica.
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g) La pintura epéxica deberd cumplir con lo sefiala en las especificaciones particulares
del proyecto. Se evitard que cuando se ponga en operacion el sistema queden las
vélvulas parcialmente abiertas y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que
esto ocasiona desperfectos o desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o
ruptura de las tuberias.

Por ningln motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de estas
con soldadura o cualquier otro mater;ai

Las bridas deberan ser del mismo matenal de las plezas espemales para unirse entre si, por
medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas gue no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, serén sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacién adicional.

CLAVE

CONCEPTO

| 9000 00A

UNIDAD

ACARREO IER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
ROCA EN CAMION DE VOLTEO DESCARGAA VOLTEQ EN CAMINO...

____9000 05A

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL

9001 00A

ACARREO 1ER KM DE - ROCA EN - CAMIéN DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO

9001 O5A

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.__ :

M3

| 9001 00B

ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN
CAMION DE VOLTEOQ, DESCARGA AVOLTEO EN CAMINOC:

9001058

ZONA URBANA TRANS!TO NORMAL o

M3.

9002 0CA

ACARREO KM SUBSECUENTES AL lo MATER]AL PRODUCTO DE

EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAM!ON DE VOLTEO, EN CAMINO...

9002 05A

ZONA URBANA TRANSITO NOQMAL

M3/KM

9003 00A

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEQ, EN CAMINO...

9003 O5A

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

9003 00B

M3/KM

;ACARREO KM. SUBSECUENTES AL To., DE MATERIAL PRODUCTO DE

DEMOLICION EN CAMION VOLTEQ, EN CAM!NO.

| 9003 058

M3/KM
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La presente especificacidn, se sujetan a lo sefalado 2n las especificaciones generales segiin
las claves genéricas 9000 00 y 9001 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CCNAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entehdera’ pdr acarreos .la transportacion de material
producto de excavacidn hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacién en camién de volteo a
una distancia de 1.0 kilémetro, para fines de pago se medird en metros clUbicos con
aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camién inactivo durante la carga,
acarreo primer kilémetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto
solo serd procedente cuando lo ordene el Residente

En el caso de gque el material producto de excavacion, se deposite directamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacién, en camién de volteo en kildmetros
subsecuentes al primero, se medité para fines de pago en metros cubicos-kildmetros con
aproximaciéon a dos decimales.

La distancia de acarreo se medira segln la ruta transitable mas corta o bien aquella que
autorice el Residente. :

| UNIDAD |

SUMINISTRO = E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC M
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, :

| SEIPVCS208 ik 215, DE,.200-MM  DE. DIAMETRO.(INCLUYE PRUERS
HIDROSTATICA) | U, ]

_ SUMINISTRO E INSTALACION . DE  TUBERIA DE pPVvcC. M
SEIPVCs2sg | ALCANTARILLADO SISTEMA ME_TI‘JICOr SERIE 25 NOM-001-CONAGUA,
| NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA
. HIDROSTATICA) ' -

A = = o . I

La presente especificacién, se sujetan a lo sefalado en las especificaciones generales segin
las claves genéricas 2040 00 y 8000 (suministros) de las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de tuberia de PVC,
para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratista para abastecer |as

Pagina 29 de 43

7 .
Avenida Miguel Aleman riimero 109, colonia Federal. TrGMJQ
C. P.9N40, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 3 FANBJFAr LR ElS



1 COMISIGN HUMICIPAL DE AGUA BOTABLE ol
¥ SANEAMIENTD DE $ALARA s

H Ayunta

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FELIPE IV,
(ENTRE AV. CD. DE LAS FLORES Y AV. ATENAS VERACRUZANA), DE LA COLONIA REVOLUCION, EN
 XALAPA, VERACRUZ"

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las 6rdenes del Residente, asi como el
proceso de la instalacion de lo sqmlnlstrado

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumpt_z_r con la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria'y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y %nétc;dos__ de prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.-
industria del pléstico-tubos de polietilero de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con
junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-
serie inglesa-especificaciones y. mét_csdos_ de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberan cumplir con la norma “NMX-C-412-
ONNCCE1998.- Industria de la construccién - anillos de-hule empleados como empaque en
las juntas de tuberias y elementos de concreto para drenaje en los sistemas de alcantarillado
hermético; asi como la norma NMX-T02] -SCFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule

empleados como empaque en los 5|stemas de tuberfas espec1f|ca<:|ones y métodos de
ensayo o las que las sustituyan.

La tuberfa suministrada por el Contratista debera ser Certlflcada a fin de demostrar que
cumple con la presente espemficauon 4

Los métodos de ensayos cumpilrén yse ilevaran a cabo con las normas siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plast_lco - Determlnamon de la densidad de los

materiales pléasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federaz:lon el 23 de abnl de 2004

NMX-E-013-CNCP-2004 1ndustria del piastlco - Res;stenc;a a Ia pre510n hidraulica interna
sostenida por largo periodo en tubos. y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria
publicada en el Diario Oficial de la Federacmn ei 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del piastlco - Res;stenaa al ap!astarmento en tubos vy
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacién
el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico — Dimensiones en tubos y conexiones - Método
de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 29 de noviembre de

2006.
0/

-+
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NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y conexiones
- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 15 de
febrero de 2010.

NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en materiales de
polietileno — Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de Ia
Federacion el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la tensién de Mmateriales
plasticos — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de Ia
Federacién el 05 de octubre de 2010.-

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico - Determinacién de la resistencia a Ia flexiéon —
Metodo de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de |a Federacién el
06 de enero de 2071.

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - [ndice de fluidez de termoplasticos por medio
del plastémetro extrusor - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primaé — Densidad por columna de gradiente - Método
de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 04 de
noviembre de 1985, 4

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a Ia flexion — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 04 de mayo de
2010.

NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del p_léstiéb - Resistencia al agrietamiento por esfuerzo
ambiental para los materiales plasticos de etileno -~ Método de ensayo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario Oficial !de'!a_ F_e_de_r_acic‘in el 18 de junio de 2003.

NMX-E-205-CNCP-20T1 Industria del 'pla’lstico:"—" Hermeticidad de la unién para tuberias
plasticas con anillo de material elastomérico - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 15 de junio de 2012.

En relacion con el método de ensaye de Tensién Co nstante de Ligamentos (NCLS) conforme
al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CN CP-2013, el contratista deberd presentar el
certificado de calidad de la tuberia, emitido por un laboratorio avalado por Entidad Mexicana
de Acreditacién, A.C. (EMA).

A 4
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El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a intervalos no
mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razén social, marca registrada o simbolo del fabricante.

e Material del que esta fabricado el tubo (PE).

e Didmetro nominal (Dn) = '

e Rigidez (Kpa) o SN _

¢ Uso “ALCANTAF!ILLADO" ; AP

o Referencia a esta norma mexicana "~

e Fecha de fabricacion (dia/mes/ano o afio/mes/dia)

s Simbolo o leyenda “Hecho en México™ o pais de origen
e Marca de conformidad cuando asi se autorice

» Nombre o identificacion de la planta en la cual se fabricd eI tubo (cuando haya mas
de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha ihspeccic’m no exime al Contratista de la

responsabilidad de que la tuberia summ:strada cumpla con las normas aplicables y referidas
en la presente especificacion. / -

La empresa Contratista sera el tnico responsabie dela guarda y custodla de la tuberia y los
accesorios necesarios hasta su entrega recepcién final y debera informar al Residente con
anticipacion de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacién de tuberia de PVC, es un sistema en el que las uniones se realizan por medio
de espiga y campana. El tipo de instalacion adecuada para los tubos perfilados varia en
funcién de la rigidez del tubo, la profundtdad ‘de mstaiamon las caracteristicas del suelo
natural y el material de relleno disponible. l.a Norma ASTM D2321 es la practica de instalacion
estandar para toda tuberia termoplastica para apllcac:|ones no presur;zadas

Los procedimientos de mstalauon'que se'detaﬁan a continuacién tienen como objetivo
ayudar al ejecutor a realizar una instalacion en perfectas condiciones de funcionamiento.

Recomendaciones de instalacién. - Una instalacién adecuada es la que determina en mayor
medida el comportamiento a largo plazo de cualquier tuberia de drenaje, los procedimientos
basicos y precauciones son de hecho muy similares a los de las tuberias de concreto vy
metalicas.
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La instalacion de la tuberia deberd de ser de acuerdo con las recomendaciones de la
ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacién de producto de la ficha de
datos técnicos de la tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie planalo
mads cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacién proceda sin interrupcion.

DESCARGA.

El contratista debera preparar un area para el almacenaje de los productos en la obra. Se
recomienda que esta drea sea plana y esté libre de piedras, superficies accidentadas y
desperdicios. Debe estar alejada de |a ruta del trafico de construccion.

La tuberfa podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelta, dependiendo del
tipo y de la cantidad del producto. La tuberia emparrillada puede ser descargada con una
retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con una cuerda de nylon o cable almohadillado.
La cuerda debera ser colocada alrededor del emparrillado cada un tercio mientras levanta el
mismo hacia el suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para descargar parrillas
completas, la paleta puede ser abierta y asidescargarse largos de tuberia en forma individual.
La tuberia no emparrillada puede ‘ser descargada ‘rodando cuidadosamente largos
individuales de tuberia suelta desde el camién hasta un cargador frontal y de ahi hacia el
suelo. En forma alternativa, la tuberia puede también ser elevada utilizando una cuerda de
nylon o cable almohadillado en los terceros puntos. Equipo tal como aguilones para cargay
horquillas elevadoras no debera ser utilizado debido a que pueden dafiar la tuberia. Refiérase
a la siguiente para ejemplos del correcto manipulec dura nte la descarga.
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Figare 1: Plps Handling

Individual Lengths of Pipe
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Palletized Product
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Fig. 2.- Descara de tuberia.
ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberan permanecer en ias parrll!as para el almacenamiento en
la obra. La tuberia no emparrillada puede’ ser aimacenada en forma temporal en un area
plana libre de desperdlicios fuera del drea de’ trafico de constriiccion. Empiece el almacenaje
con maderas de seguridad espaciadas a la anchura del almacenaje propuesto, a una
distancia no mayor a los terceros puntos. Para tuberias con campanas adjuntas, un método
comun de apilamiento es alternando la direccién de las tuberias de manera que las
campanas no se apilen una sobre |la otra. Como se muestra en la Figura siguiente, un
maximo de tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la direccién. Las capas
subsecuentes deben seguir el mismo patrén que la primera, pero con un menor nimero de
tuberias en cada bloque. Para tuberias de interior liso, el espacio de almacenamiento puede
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a veces ser minimizado encajando didmetros pequefios dentro de diametros de rmayor
tamafno. Los empaques instalados en fabrica sobre la espiga pueden ser protegidas
ubicandolas entre las corrugaciones de la tuberia. Solamente se debe encajar el interior de
tuberias corrugadas cuando la tuberia puede ser retirada faciimente.

Se deben tomar ciertas medidas-de precaucién en el manipuleo de la tuberia durante al
apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada contra otra tuberia u
objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado deberd limitarse a aproximadamente a
2m afin de que la tuberfa pueda ser manipulada manualmente en forma facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexién, empaques Yy accesorios
deberan ser almacenados en un érea apropiada lejos del tréfico de construccién, protegidos

contra dafio y robo. Los fabricantes podran proporcionar instrucciones especificas para el
manipuleo de estos items. -

Ciertas normas de precaucion debefén tomarse durante el almacenaje y apilamiento en la
obra. Mientras tuberfas de didametro pequefio y accesorios livianos pueden generalmente
ser manipulados en forma manual, tuberfas de mayor didmetro requieren de equipo tal
como ser retroexcavadoras, con una cuerda de nylon o un cable almohadillado envuelto
alrededor de los terceros puntos para un ma'h'ipUIeo seguro. Los accesorios pesados, por
ejemplo, deben ser cuidadosamente manipulados por medio de equipos. No debe subirse
sobre el apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugar y de regulaciones sobre
seguridad, deberan también tomarse otras precauciones.

Colocacién en linea de la tuberia

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de Ia zanja abierta’o “tendido” puede disminuir el
tiempo de manipulec. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del matetial de zanja excavado: se debe dejar
algo de espacio entre las tuberfas pa ra’-pr'ote'ger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que 'ia excavacion proceda sin interrupcién.

f
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Figure Z: Stockpiling fer Bell-anc-Splget Pipe (First Layer)

Fig. 3.- Detalle de o!mocencm.'ento de icr tubena
PREPARACION DE LA INSTALAC%ON

Una instalacién de tuberfa sclida comlenza con una fundacion estable. El fondo de la zanja
debe ser apenas sobre- excavado para permitirel material de encamado y debe estar libre de
piedras, trozos de tierra, suelo congelado o desechos.

Se podré requerir de una sobre-excavacion o, de una sub-excavacion a fin de retirar crestones
de roca, fango u otros materiales no aproplados va que podrian no proporcionar un soporte
uniforme y apropiado a la tuberia. Normas ASTM y fabr!cantes independientes de tuberfa
podrén también proporcionar pautas adl(:lonales en relacién con las necesidades de la
fundacién en estas situaciones, en base a Ia severtdad de las condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la mstalaczon de la tuberia puede crear una
situacion de peligro y hacer casi impc>51b%e la instalacion correcta de la tuberia. El agua
tendera a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea, grado o inclinacién se
vuelve mucho mas dificil. En estas 5|tuac:|ones se reqt.uere de efectuar un desague.

ENCAMADO. g )

El encamado es la porcion de Ia'é_n_\(o_i_thra del'réllenoc la cual se coloca directamente sobre la
fundacion; refiérase a la Figura siguiente. El encamado debera ser suficiente como para
proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y mantener el grado de la tuberiz;
la profundidad de encamado que se usa comunmente para referencia el de 4" (01 m) o lo
estipulado en el proyecto
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Figure 4: Location of the Bedding Area of the Backfill Envelopa

s~ I T~~~
4~ Founddlion oy

Fig. 4.- Encamado de la tubén’a..

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde la campana
es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podra requerir el uso de “agujeros para
lacampana”en lainstalacién. Los agujeros para la campara son depresiones en el encamado
disefiados para acomodar la conexion a fin de que no ocurra un punto de esfuerzo.

S! SOBREEXCAYAR EN EL LUGAR DE
APOYO DE LA CAMPANA

NO AJUSTAR LA ALINEACION O LA DESYIACION
ANGULAR CON EL TUBO ENCHUFADO

Fig. 5.- Detalle de la campana en tuberias.
COLOCACION Y UNION DE LATUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o con el uso
de equipo, dependiendo del tamafo de la tuberia y de las condiciones de la zanja. No
arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterlaz la zanja. Las bandas para acoplamiento,
piezas de conexién y productos similares deben ser manejados cuidadosamente, utilizando

el equipoy correas apropiados, de ser necesario. Estos productos no deberén ser desechados &J
ni manipulados de forma incorrecta.
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Todas las tuberfas y accesorios deberan ser inspeccionados para dafios luego de su descenso
hacia la zanja, pero antes de su conexidn. Las tuberias y los extremos de las piezas de

conexiéon deberan estar lo mas limpias posible a fin de permitir el correcto ensamblaje y
funcionamiento 6ptimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja misma. La pared

de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el lugar. Si la inclinacion no es
una opcidn, entonces se puede ut|l|zar ademado para zan)as © a[guna otra manera para
obtener un area de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de la tuberia.
Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el relleno como las juntas de
la tuberia. La siguiente informacién proporciona recomendaciones sobre el modo de utilizar
ademado en zanjas sin ocasionar problemas a la tuberia. Esta informacién no tiene el
propésito de remplazar los requisitos de seguridad en la instalacién recomendados en las

especificaciones del proyecto y/o' los empleados \% con5|derados en el procedimiento
constructivo propuesto por la contratista., A

La manera mas efectiva de mantener la mtegrldad de la tuberla y rellenc es proporcionar
una “sub-zanja" para colocar la tuberia y relleno.. La sub-zanja debe extenderse por lo menos
34 del diametro de la tuberia por encima del encamado. El relleno dentro de la sub-zanja
debe cumplir con las especxﬂcacrones del.disefio. “El entibado o adermado de zanja puede
extraerse por el borde superlor de la sub zanja sin afectar la tubena o el relleno.

Figors 3 Usa of Tranch Box In Subfrench Installation

e - »

374 the pipe diamstet
{minimun) g
Bty ——ps-
) Gonlediie
fo {7 requited)
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Fig. 6.- Ademado en zanjas para tuberia.

El volumen para estimar sera el nGrero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas
de proyecto y/o las érdenes del Residente. '

Dentro del precio unitario estar4 incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
o bodega del fabricante o proveedor de la tuberfa, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega. Asi como la herramienta,
equipo, mano de obra, material puesto en obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberfa de cualquier tipo, serd medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto se
determinaran directamente el nidmero de metros lineales de tuberfa suministrada, conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incluye la mano de obra,
debiendo incluir las siguienteé actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b).- Maniobras, movimientos Y acarreos totales para colocarla a un lado de |a zanja.

c)- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostatica con el manejo del agua; vy
reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tu'berias suministradas por el contratista, fuera de las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, o las que no cumplan con lo senalado en
esta especificacion. El material serd puesto en obra.

CLAVE .__CONCEPTO .~ |UH!DADI

SUMINISTRO E |NSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE ! ! !
.. SUMIPZ86 | P.V.C. DE: 200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO PZA '
DE 45°Xe" (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y COFERIMIENTO) |

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “suministro e instalacién de pieza especial de
PVC de 8"X6", al conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en
forma definitiva, segun el proyecto y/o las érdenes del ingeniero, las piezas especiales que
requiera la construccién de redes de alcantarillado sanitario.
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Las piezas especiales de P.V.C. que suministre el Contratista seran de la forma, dimensiones
v demas caracteristicas fijadas en el proyecto y/o las érdenes del Residente y deberan
satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-20T11, Sistemas de agua potable,
toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de
prueba, asi como NMX-E-215/1- CNCP-2012-"industria del plastico-tubos de Poli Cloruro de
Vinilo (PVC) sin plastificante, con ‘junta hermética de material elastémero, utilizados en
sistemas de alcantarillado-serie métrica especaflcac:ones o las que las sustituyan.

El Contratista mstalara las piezas espec:ales, a partir.del parametro exterior de los edificios
en el sitio que sefalen los planos © prescnba el Ingemero y las terminard conectado en la
insercién correspondiente en ‘el aicantarlliado el otro extremo de la conexién, segun lo
determine el Ingeniero lo tapara ei Contratlsta con tapa de ladrillo y mortero pobre de
cemento, si éste existiere, :

Las conexiones formaran con el alcantarlllado un angulo aprox;mado de 90 (NOVENTA)
grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 Centlmetros y 20 centimetros o mas de diametro a
juicio del Ingeniero. :

La pendiente minima que en general se admitlra para la tuberfa de la conexién serd del 1%
(uno) por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier !ugar de su longitud, tendra
como minimo 20 (noventa) cen_t;metros‘ Previa. autorizacidén escrita del Ingeniero. La
pendiente podra reducirse a un medio 1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello sea
necesario a fin de dejar el colch6n minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir
las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del albafal del
predio, si existieray delas condzuones de pendiente ex;stentes dentro del interior del mismo,
a fin de evitar que cuando se construyan a!bana!es en el interior del predio, ellos queden
faltos de colchdn, o faltos de la pendlente deblda S| no fuera posible satisfacer ambos
requisitos de colchén y pendiente mlmmos el Contra« lSta no hara la conexion y deberd
comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo procedente.

4 Para hacer las conexiones domiciliarias se construirén primero las de un solo lado de

_ determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se
construirén las del otro lado.

Toda pieza especial que suministre el contratista deberd cumplir con la Norma Oficial
Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011.
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MEDICION Y PAGO. La instalacién de piezas especiales del servicio de alcantarillado se
medira por PZA. en conexiones comprendida cada una de ellas exclusivamente |a yee y el
Codo de 45 grados; es decir serd por juego. El precio unitario incluye las maniobras para
distribuir las p!ezas alo Iargo dela zarua bajada y tendido.

CLAVE CONCEPTO

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA. INCLUYE E)((‘AVAC!ON
RELLENO, ABRAZADERA DE 3" COM SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE !

'R -

EHTOMAND DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE ;
DE 1/2” REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO i
 NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL |
f o ;snz_nwmo AL DOMICILIO - g_
| REHTOMA-01 | CON VIALIDAD DE TERRACERIA. | TOMA |

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera rehabilitacién de toma domiciliaria, a las
erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicion de tomas
domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante la
ejecucion de la obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes
del Residente se deberdn de contemplar en su totalidad en el presupuesto de proyecto.

Se realizara una excavacién a cuando menos 0.50 m de profundidad para colocacién de

tuberfa, posterior a esto el relleno debera ser compactado al 90% con material procedente
de la excavacién.

MEDICION Y PAGO. - La rehabllztaczon de toma domml:ana sera medida para fines de pago
por TOMA, con aproximacién a enteros. Al efecto se determlnaran directamente el ndmero
de piezas para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las
ordenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye ruptura de concreto hidraulico,
excavaciones, rellenos y la instalacion de: abrazadera de 3" 0 4” con salida de 1/2" segun
indigue el proyecto, llave de insercidn de 1/2" de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta
densidad con alma de aluminio de 1/2" de didmetro, valvula de banqueta de bronce de 1/2",
registro para llave de paso o bota y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
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i CLAVE l CONCEPTO UNIDAD

| SOND2 | SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.. SONDEO '

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "sondeo a manc' los que se realicen segun el
proyecto y/u lo ordenado por el Residente para verificar la existencia de la tuberia existente,
incluyendo las operaciones necesarias Ilmplar jos taludes de estos, la remocidn del material
producto de las excavaciones, su colocac;on aunooaambos Iados de la zanja disponiéndolo
en tal forma que no interfiera con el desarrol!o norma! de los trabajos y la conservacion de
dichas excavaciones por el tiempo gue se requiera Incluye igualmente las operaciones que
deberd efectuar el Contratista para aflojar el material manuaimente previamente a su
excavacién cuando se requiera. '

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material comuan®, la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que
puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asl como todas las fracciones de
roca, piedras sueltas, pefiascos, etc,, que __cubiq_uqh__aisladamente menos de 0.75 de metro
cubico y en general todo tipo de material que ﬁo pleda ser clasificado como roca fija.

Se entenderd por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no
pueda ser aflojada o resquebrajada economicamente con el solo uso de zapapico y que solo
pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de otra
indole (martillos neurmaticos y/o"hidraulicos, etc). Tamblen se. consideran dentro de esta
clasificacion aguellas fracciones de roca, pzedra suelta o pefiascos que cubiquen
aisladamente més de 0.75 de metro cubico.

El producto de la excavacion se deposﬂara aunooa ambos lados del sondeo, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite del sondeo y el

pie del talud del bordo formado por dlChO matenai El Contratlsta debera conservar este
pasillo libre de obstaculos.

? Las dimensiones de los sondeos variaran en funcién del didmetro de la tuberia que sera
explorada.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta

4\ el fondo de la excavacion.

kS
N El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

\ U ,
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Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones del sondeo sean tales que pongan en
peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este ordenars al
Contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad
de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacién
de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes Y puntaies seran autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el tnico responsable de los dafios y perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de la excavacién para sondeo no garantiza la seguridad necesaria para las obras
v/o los trabajadores, hasta en ta nto no se efectlden los trabajos de ademe o apuntala

miento.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de sondeos tomard como unidad de medida el
“sondeos”. Al efecto se determinaran el ntmero de sondeos realizados por el Contratista
conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

j\]‘?@u //{7

L] { ) I h .
Ing. Maria Ferne/mﬂa Salazar Diaz ng ajigpuirre Gancedo
- Jefe del Depto| de Estudios y
Elaboré Proyectos.
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