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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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DIRECCION DE OPERACION
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PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

DEBERA PRESENTAR UNA MANIFESTACION DE CONTAR CON EL EQUIPO DE
PROTECCION (CASCOS, CHALECOS REFLEJANTES, BOTAS, GAFAS, ETC) Y DE
CONTAR CON EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO S| SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO VY
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA’RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALCUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION PUBLICA ESTATAL
VERACRUZ. N¢ LPE-CMAS-0OP-001-2023
DJRECCIC:)N GENERAL ) pT_z
DIRECCION DE OPERACION NOMBRE DE LA OBRA:
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE &
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO [ NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO. * EQUIPO No. DE || CAPACI | COMBUSTIBLE | POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) || PROPIO || ALQUILADO || OPCION | FECHA
MODELO [ ANO| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADQ, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.
* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROCRAMA DE
MAQUINARIA,
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS VY
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGCA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOIJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
N°. LPE-CMAS-OP-001-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-4

TRABAJOS:
| FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE DE:

LOS TRABAJOS | PROPUESTA:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL
DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS

N° DE

CONTRATO

IMPORTES

LUGAR TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER

FECHA DE

TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA. :

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADQO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.

LOS PARTICIPANTES DEBERAN PRESENTAR IMPRESAS Y FIRMADAS LAS
ESPECIFICACIONES Y LOS PLANOS, ESTOS EN LAS DIMENSIONES ADECUADAS
PARA SU REVISION Y POSTERIOR USO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION PUBLICA ESTATAL

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. N°. LPE-CMAS-OP-001-2023

DIRECCION GENERAL DESCRIPCION GENERAL DE LOS pT_S

DIRECCION DE OPERACION TRABAJOS:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE [ FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:

LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: INC. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la LICITACION PUBLICA ESTATAL N° de
fecha " relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacidn, relativa a la preparacion e integracion de
la proposicion; enterados de su contenido vy aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las instrucciones a los Licitantes de
la convocataria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales v particulares que la Comision proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley Niimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccian de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.

a
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

Anexo

PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS

SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No.

DESCRIPCION

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Etc.

&

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

Uj\
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION PUBLICA ESTATAL

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. N°, LPE-CMAS-OP-001-2023

DIRECCION GENERAL ) , pT"‘6

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGCAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refierc a la Convocatoria a la LICITACION PUBLICA ESTATAL Ne. de fecha
relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral] de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algin de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

l. Aguellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algtin beneficio
para €l, su conyuge, concubina o parientes consanguinecs hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
0 para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menas que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempefien un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica del érgana interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefiar un empleo, carge o comision en el servicio
publico, derivado de la aplicacién de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adguisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

)
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IIl. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion y gue se encuentren
vinculados entre si por algln socio o asociado en comun;

V. Aguellas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
gue el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; vy se trate de
la contratacion de un servicio relacionado con la obra publica como dictamenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucion de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracion de la propuesta presentada o gue se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que
desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension
de los efectos del mismo;

VIl. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo;

VIIl. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativammente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente Publico convocante durante un afio calendario contado a partir de gue haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientermente gue no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
cel contrato rescindido;

IX. Las gue se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion IV de esta
Ley,

X. Las gue hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo v por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; v

Xl. Las que contraten servicios de asesorfa, consultoria y apoye de cualguier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpdsita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la cantratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE 'Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE

ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS| COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION PUBLICA ESTATAL

POTABLE Y SANEAMIENTO DE N°. LPE-CMAS-OP-001-2023

XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL DESCRIPCION GENERAL DE LOS pT-7
DIRECCION DE OPERACION TRABAJOS:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO - DE|FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la LICITACION PUBLICA ESTATAL N@ de fecha
" relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones gue se celebrd, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunian.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos gue se tomaron

en ella y consideréndolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GEREMNCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; AS| COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS, DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION PUBLICA ESTATAL

POTABLE Y SANEAMIENTO DE N°. LPE-CMAS-OP-001-2023

XALAPA, VER. ) P-I-_ 8

DIRECCION GENERAL DESCRIPCION GENERAL DE LOS

DIRECCION DE OPERACION TRABAJOS:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE |PRESENTACION DE LA |DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR ¥ FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la LICITACION PUBLICA ESTATAL N® de fecha
relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derechao, (en el caso de persona fisica), © como representante legal de;
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi confarmidad de ajustarme
a sus terminos.

Que se conoce el modelo de |as fianzas de |a presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, cuande se
requeria de materiales, maguinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjerc de los
senalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
gue por mi mismo o por interposita persona, me abstendre de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comision induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacidon y cualquier otro aspecto gue me otorgue condiciones més ventajosas,
con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante

4.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.

(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PACOS PROVISIONALES DE ENERO
A MAYO 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y
ACTUALIZADOS AL 31 DE MAYO DE 2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PACAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNQ CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO: ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

S1 ES PERSONA FISICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-11 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO PCR LA CANTIDAD DEL MISMO
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
N°, LPE-CMAS-OP-001-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE

EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

AND

INICIO TERMINACION

MES || MES || MES || MES || MES || MES

TOTALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO. ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

2 /



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION PUBLICA ESTATAL
DIRECCION GENERAL N° LPE-CMAS-OP-001-2023
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS pT--IZ..I
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADQ Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

FECHA ANO

P AREA DE LOS MES MES MES MES MES MES TOTAL
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD TRABAJOS INICIO || TERMINO ] 5 3 4 5 6

/|

/|

/]

/
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e

Conceptos de trabafo
donde mieniener,

puede indicarse solo Iz

clave del concepto




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OPERACION

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION PUBLICA ESTATAL

N° LPE-CMAS-OP-001-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-12.2

TRABAJQOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJQS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
ND. DE AREA DE ——
EQUIPO iR UTILIZACION EFECTIVO EGlipe HiES S MES | MES MES MES MES MES
| \ 1 2 3 4 5 [

\

\

\\
\\

\ A\

\

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo /a

N\

clave del concepto )

L unidades a utifizar

r Cantidad de I
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
N°. LPE-CMAS-OP-001-2023

| DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
FECHA ANO
NO. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD MES | MES | MES | MES | MES MES TOTAL
INICID TERMINO
1 2 3 4 5 €
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION PUBLICA ESTATAL

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

N°. LPE-CMAS-OP-001-2023

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA . pT-.|2-4
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE |[PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJCS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

CATEGORIA

AREA DE LOS FREHA AND

TOTAL
TRAATOS
incio || TermiNe || uNiDAD S M= M= Mo hES PEs




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
CGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGCA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANCO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

RE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
FPE-15 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION PUBLICA ESTATAL

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. N°, LPE-CMAS-OP-001-2023

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS PE-'|_3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

[ LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |

MATERIAL O INSUMO
No. ( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS) URIDAE GANTIRAD RRECI

‘5:::-....__
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
N°, LPE-CMAS-OP-001-2023

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

PE-2

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS |PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) ||
(DICAL) DIAS CALENDARIO
{ DIAGI ) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC ) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM ) | DIAS DOMINGO
( DIVAC ) DIAS DE VACACIONES
( DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
AR A DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
( ) | FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(TI1) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /T
FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp
T TI
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de |a Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
Tl= Representa los dias realmente laborados durante el mismeo periodo anual,
ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE 4

APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)

4

-
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
N°. LPE-CMAS-OP-001-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJQS:

PE-2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE CATE SALARIC TETY SALARIC BASE DE LEYIMSS LEY TOTAL Ei
GORI | TABULADG COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A Bs) FACTOR
SALARIO
s s (Df:flﬁ‘ ARTZ5 | ART72Y ART 06 ART 106 ART ART LAR EN REAL
BPAGADOS/DIAS = FrAC! FrRACC I ar 21 ART 168 FRACCION fisr)
CALENDARIO) FRACC! DECIMAL
5 758875 %
106 8&% % 2040 Hio| 070% 100 % 200 % S00% k3
UMA 2023
TL
™




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION PUBLICA ESTATAL
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. N°, LPE-CMAS-OP-001-2023
DIRECCION GENERAL ] pE 2
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS =
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:;
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS |PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2023 $103.74
| 1.00 SM 3.150% | $207.44 $155.61
] 1.015M a 1.50 UMA 3.281% $209.51 $0.00
11 1.51 a3 2.00 UMA 3.575% $156.65 $207.48
v 2.01 a2.50 UMA 3.751% $208.52 $259.35
Vv 2.51 a 3.00 UMA 3.869% $260.39 $311.22
VI 3.01 a3.50 UMA 3.953% $312.26 $363.09
Vil 3.51 2 4.00 UMA 4.016% $364.13 $414.96
Vil 4.01 UMA en adelante 4.241% $416.00

ANEXO B

Transitorios
Primero. El presente Decreto enliara en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios siguientes.

Segundo. La cuola palronal prevista en el articulo 168, fraccion Il, inciso a), de la Ley del Seguro Social sera aplicable de
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla:

Salario base
de 2023 2024 2028 2026 2027 2028 2029 2030
cotizacion
1.0 SM* 3150% 3.150% 3.150% 3.160% 3.150%  3.150% 3.150% 3.150%
1.01SMa
_1E0UMA™  3281% 3413% 3544%  3676% 3807% 3830%  4070%  4202%
1.51a2.00
UMA 3576% 4.000% 4426% 4851% 5276% 5701%  £126%  6.552%
2012250 )
_UMA _ 3751%  4.353%  4954%  5.586% 6.157% 6750%  7.960%  7.962%
251a3.00 T
UMA  3869% 4.588% 5307%  6026% 6745% 7.464%  B183%  B.902%
Siatsl a2, S O \0JA BBUih
_UMA  3953% 4.756% 5550%  6.361% 7.164% 7.967% B.770%  9.573%
351a400
UMA 4016% 4.882% 5747% 6.613% 7.478% B.145% 9211% 10.077%
4.01 UMA en

adelante 4241% B3N%  B422% 7513% BB03% 0694%  10.784% 11 875%

* Salario Minimo
** Unidad de Medida y Actualizacion
J

'

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

(GUIA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION PUBLICA ESTATAL

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. N°, LPE-CMAS-OP-001-2023

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS pE“Z.]
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO

No. CHIEGORIAR TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 V 73 "RIESGO DE TRABAIO"

EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION

CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION. Y PARA |AS

CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | V Il, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL

PRESENTE EJERCICIO FISCAL. //?
i

4 /
> /



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL. CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO),

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE ACUA POTABLE Y LICITACION PUBLICA ESTATAL
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. N°. LPE-CMAS-OP-001-2023

DIRECCION GENERAL pE_3

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION CGRAL DE LOS
TRABAJQS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIFO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO

DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE ; __ GASOLINA __ DIESEL — TR

[Pm] PRECIO DE LA MAQUINA g (HP| POTENCIA NOMINAL _ HP

[Pn) VALOR DE LAS LLANTAS g (Fo) FACTOR DE OPERACION

[Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. OfY PZAS. ESP, 3 (HPop) POTENCIA DE OPERACION | HP % Fo) HP

[Vm) VALOR DE LA MAQUINA 5 (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
[Vr) VALOR DE RESCATE 5 (Pc)  PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
[Ed] EDAD ANOS {t) HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah] CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DE INTERES ANUAL % {Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
{Hea) HORAS EFECTIVAS POR ARD HORAS (Vn} VIDA DE LAS LLANTAS T HORAS
{IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGURDS ( Va ) VIDADELEQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. HORAS

{ 5] PRIMAANUAL PROMEDIO % [ Ht ]  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS

| Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYORY MENOR % (5r)  SALARIOS PORTURNO T TuaeNo

{ Ga )} CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

1).- DEPRECIACION D={Vm-Vr]/Ve =
|.2.- INVERSION Im={Vm+Vr)i/2 =
|.3.- SEGUROS Sm=(Wm+\r)s/2 =
.4~ MANTENIMIENTO Mm= Kox D =
(1) SUMA CARGOS FIJOS5 ||
Il.- CON
I1.1- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc =
I1.2.- OTRAS FUENTES DE ENERG[A =
13- LUBRICANTES Lb={Ah+Ca) Pa =
Il.4.- LLANTAS N=Pn/Vn = =
I1.5.- EQUIP, ACC. /O PZAS, ESP. Ae= Pa/Va = =

L (2) SUMA CONSUMOS

——————

CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

(Srl= %

[11].- OPERACION Po=5Sr/Ht= =
{3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= %

COSTO DIRECTO POR HORA {EN ESPERA) = %

COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = &

o
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
CGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJIOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

A, PERSONAL DIRECTIVO

B. PERSONAL TECNICO

C PERSONAL ADMINISTRATIVO

D. CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

E. PRESTACIONES QUFE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

F. PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

G LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA

LOS CONCEPTOS A, BY C.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
o BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
C. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
£ DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D, DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

p

anmponmPp



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION PUBLICA ESTATAL
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. N°. LPE-CMAS-OP-001-2023
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS pE'4.1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA;
DEL LICITANTE LICITANTE |EJECUCION | PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCELRLTE

CENTRAL CAMPO

ONORARIOS, SUELD RESTACIONES

A~ PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D-CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A BY C.

E- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A BY C.

F.- PASAJES ¥ VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAID, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

{ SUBTOTALES) $ =
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A- EDIFICIOS Y LOCALES
B- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C- BODECAS

D- INSTALACIONES GENERALES

E- EQUIPOS, MUEBLES ¥ ENSERES

F.- DEPRECIACION O RENTA Y QPERACION DE VEHICULOS
G- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) % =
SERVICIOS

A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTICGACIONES

{ SUBTOTALES ) $ =

CONTINUACION: PE-4.1

<




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

FLETES Y ACARREOS

A- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- BLANTAS V ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D- MOBILIARIO

( SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A- PAPELER[AY UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREDS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

0.~ SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ, GAS ¥ OTROS CONSUMDS

G- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) § =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION ¥ ADIESTRAMIENTOD

( SUBTOTALES ) § =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUCAR DE LOS TRABAJOS

{ SUBTOTALES ) § =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SECUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C.MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1- DE CAMPAMENTOS
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3-OE PLANTAS Y ELEMENTOS FARA INSTALACIONES

( SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) $ =

5.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) * 100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
CERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADQOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
ECRESOCS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESQS Y ECRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION DE NO SENALAR EL
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

G



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

TRABAJOS:

LICITACION PUBLICA ESTATAL
N°. LPE-CMAS-OP-001-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-4.2

DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE

PROPUESTA:

FECHA DE PRESENTACION DE LA

HOJA:

DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

MES

3 4 | 5 | & | 7

10

12

TOTAL

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES
IMANO DE OERA

lEQuiPO

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPG AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS ¥ EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORBMACION DONDE SE OBTUVO)

TASA DE INTERES:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

X100

X 4

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGCO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTQOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA'Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
CERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-44  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGCOS ADICIONALES SON LAS EROCACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTQOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LECALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAIJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

o



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y [LICITACION PUBLICA ESTATAL

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. N°. LPE-CMAS-OP-001-2023

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS p E'4.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE || FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

SOCIAL DEL | LICITANTE | EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:

LICITANTE LOS TRABAJQOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.Al1 |Supervision, control y|Art. 65 Parrafo Quinto de la 05
vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTECRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION PUBLICA ESTATAL
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. N LPE-CMAS-QOP-001-2023
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS P E"5
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:
RAZON SOCIAL |FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

w7 CONCEPTO
COSTO
MATERIALES UNIDAD CONSUMO s du IMPORTE
[ I I | | I
I MANO DE OBRA [ sumas I
I CATEGORIA | unbap | canmipab | costo | MporTE |
(. | | | | |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD Bl IMPORTE
I | | |
SUMA $
[ costo pirRecTO = | TOTAL $ I
PORCENTAJE |  IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.L)= % C. I. x { C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x ( C.D. + C.I.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x (C.D. + C.l. + C.F. )

CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.L + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C. L+ C. F.+C U +CA.) UNIDAD

&
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PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASi COMO EL PORCENTAIJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
N°. LPE-CMAS-OP-001-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-6

TOTAL DE MATERIALES

RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIALDEL | DEL EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS
EXPLOSION DE INSUMOS
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD |[CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE %
MATERIALES

MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA

EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

TOTAL DEL REPORTE
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERQ Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ LICITACION PUBLICA ESTATAL
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. N°. LPE-CMAS-0OP-001-2023
DIRECCION GENERAL )
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS PE'7
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:

LOS TRABAJOS

CATALOGO DE CONCEPTOS

PRECIO PRECIO P —
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO $
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR VA $
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION PUBLICA ESTATAL

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. N°. LPE-CMAS-OP-001-2023

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS p E‘B

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

' RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:

LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISQO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADQ DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la LICITACION PUBLICA ESTATAL N° de fecha
relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el casa de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro baje protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numera 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacidn que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizadg, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacian, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes v el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la
obra.

5. Que tambien hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su cantenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios que proponemos.
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracion circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la cbra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todacs los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR v
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que, sien la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

B. Que nuestro representante tecnico sera el C. con cedula profesional
No. expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas,

10. El monto de la propuesta es de § mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$ para dar un importe total de § ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacion documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o gque algin
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacidn y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detzallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autografa por el representante legal de la empresa vy foliados.

Sin otro particular por el momento, guedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante,

NOTA: La redaccion de esta imanifestacidn debera transcribirse en papel membretado dal Licitante.

En caso de que el representante legal de la ermpresa no entregue personalmente 13 proposicion, lo hara
un representante, quien exhibira un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para compromeaterse
por s o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante,
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. | LICITACION PUBLICA ESTATAL
DIRECCION GENERAL N°, LPE-CMAS-OP-001-2023
DIRECCION DE OPERACION PE-S
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

PERIODO DE ANO TOTALES
LC g SN 'I'?RE:;EJ?)ES UNIDAD || CANTIDAD EJECUCION
CLAVE PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO 1 2 3 4 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Acumulado %
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PE-10.1

PE-10.2

PE-10.3

PE-10.4

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMAS DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

\-"‘r\
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

LICITACION PUBLICA ESTATAL
N° LPE-CMAS-OP-001-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-10.1

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD || UNITARIO || INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
1 2 3 4 5 &
Parcial $
Conceptos de trabajo Acomuleda $
donde interviener, Parcial %
puede indicarse solo la
clave del concepto Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION PUBLICA ESTATAL
XALAPA, VER. N°. LPE-CMAS-OP-001-2023
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: pE'1 0.2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA I
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: | DE:
LOS TRABAJOS !

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE OF || NOMBRE AREA DE NO. DE RENDIMIENTD || UNIDAD CANTIDAD COSTO EECHA ANG TOTAL
EQUIPD DEL UTILIZACION || EQUIPOS A EFECTIVO HORARIO
FORMATO || EQUIPD UTILIZAR
PT-2
iNicio || TErming | MES MES |[ MESS || MES || MES MES
i 2 5 3

/

Parcial
Conceptos de trabajo - g
donde intervienen, Acumuiado
puede indicarse sofo la Parcial %

clave del concepto Acumulado %

S
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION PUBLICA ESTATAL
XALAPA, VER. N°. LPE-CMAS-OP-001-2023
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: pE'10.3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

FECHA ANO TOTAL

N, DESCRIPCION UNIDAD || CANTIDAD PRECIO INICIO TERMINO [| MES || MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO 1 2 3 &4 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION PUBLICA ESTATAL
XALAPA, VER. N°, LPE-CMAS-OP-001-2023
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: pE'10.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
|LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

FECHA ANO
AREA DE LOS
TRABAIOS DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES TOTAL
UNITARIO INICIO || TERMING 1 2 3 4 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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PE-T. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLICGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTC DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA PCR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SECURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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DIRECCION DE OPERACION
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MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.

4
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION PUBLICA ESTATAL

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. N°. LPE-CMAS-OP-001-2023
DIRECCION'GENERAL DESCRIPCION GENERALDELOS | PE-]12
DIRECCION DE OPERACION ~ia o,

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
RAZON SOCIAL DEL | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la LICITACION PUBLICA ESTATAL Ne. de
fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, v se conoce la informacién
siguiente que debe incluir: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver, con las dimensiones y disefio que deberdn estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGCO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del

Licitante.
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccidn 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracién de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de |la soporterfa de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacién del Contratista, en caso de sufrir
algun dano hacer su reparacién.

El costo por la elaboracion, colocacion, mantenimiento, v retiro de obra de
estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL. QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA

OPINION POSITIVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PE-14

DIRECCICON GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO"” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE"
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
N® LPE-CMAS-OP-001-2023

DESCRIPCION CENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-14

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS

TRABAJOS

PROPUESTA;

FECHA DE PRESENTACION DE LA

HOJA:
DE:

ANEXDS NO.

DESCRIPCION DEL
DOCUMENTCG

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA
LICITANTE

DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIDNARIO

DESIGNADO

PRESENTA
DOCUMENTO

NUM. DE FOLIO

PRESENTA
DOCUMENTO

NUM. DE FOLIO

5l NO

DEL AL

sl NO

DEL Al

PT-1

PT-2

PT-3

PT-4

PT-5

PT-6

PT-7

PT-B

PT-9

PT-10

PT-1

PT-12

PT-12

PT-12.2

PT123

PT-124

PE-1

PE-11

PE-1.2

PE-1Z

PE-2

PE-2]

PE-3

PE- 4

PE-4.

PE-4.2

PE-4.3

PE-5

PE-6

PE-7

PE-8

PE-9

PE-10

FE-10.1

PE-10.2

PE-103

PE-10.4

PE-T1

PE-12

PE-13

PE-14

/!
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Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-XXX-2023, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana lris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General
al, a quien en lo sucesivo se le denominara “"LA CONTRATANTE" y por la otra , la persona moral y/o
fisica XX XXXX, X.X. XX X.X. representada por elfla C. XXXXX XXXXXX XXXXXXX a quien en lo
sucesivo se le denominara "EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas
siguientes:

DECLARACIONES
I. “LA CONTRATANTE" DECLARA:

A

Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segun lo dispuesto en el Decreto de Creacicn de "LA CONTRATANTE",
emitido por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de
1994, asi como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Piblicos de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicion de Aguas Residuales, de parte del Gobierno
del Estado de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en
|2 Gaceta Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002,

B) Mediante Decreto numero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la CGaceta Oficial del Estado, se
constituyd la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentrzalizado de la Administracién Pdblica Municipal, con personalidad juridica y patrimeonio propio.

a

Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
Fracciones |, VI, VIl y demas relativos y aplicables de |a Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacion realizada por el Organo de Gobierno de la Comision Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver., mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022,

D

Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., , mismo que se sefala para todos |os fines y efectos legales del presente contrato y contar
con Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO,

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones II, IV, V y VI, v 40 fracciones 1, VIy Vil
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimenio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

Fl Que, en la XX XXXX XXXXX XXXXX del XXXX de XXXXX de esta Comision Municipal de Agua Potable vy
Saneamiento de Xalapa, Ver, de fecha XX de XXXXX de 2023 mediante el Acuerdo nlimero XXX/OG/2023
quedad aprobada esta obra en la XXXXX XXX XXXXXXX Programa General de Inversién 2023,

C) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en [a XXXXX XXXXXXXXX XXX Programa General de
Inversion 2023, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal con folio xxxx emiticda por la Gerencia
de Recursos Financieros con fecha XX de XXXXX de 2023.

Pagina 1 de 19 /f

j Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2023
A0 KN A HAREHHREN AR KRN KX XK AR KRN R N HNNAR R 0N X MO MMM MM 3 HAHH N
XEHHHHA K HKERXX KX AKX KIOOCKRNKK AR KA XERAKXEAK X HORERAXHHN KR KB KR AN HHK

Avenida Miguel Aleman namero 109, colonia Federal. I raba o
C. P. 9140, Xalapa, Veracruz. Telefono: (228) 237 03 00 5 { vmff‘_{ff EHLM



CMAS alapa

H. Ayuntamiento

COMIZION HUNICIPAL BF aGLR POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

H) Que el presente contrato se adjudica a "EL CONTRATISTA" después de la evaluacién de su propuesta
presentada en la LICITACION PUBLICA ESTATAL N°. CMAS-LPE-XX-XXX-2023 |a cual retine las candiciones
legales, técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucidn de los trabajos objeto del presente contrato. La
obra debe realizarse en términos del proyecto consistente en: catdlogo de conceptos vy precios unitarios del
presupuesto contratado, especificaciones generales y particulares, normas de calidad, programa de obra,
presupuesto contratado y planos del proyecto que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de |a Escritura Pablica Namero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, ctorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Publico Nimero XXX de la
ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folie Mercantil Electrénico No. XXOXOXXXX de fecha XX de XXXX de
1 9.9.0.¢

B

La XXX XXXXXX XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial para votar de folio XXXXXXXXXXXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad X0 X0 XXX OO0 OO0 XXXX Escritura
Puablica nimero XXXX de fecha XX XX XXXX, ctorgada ante la fe del Lie. XXX XXXX XXXXXX, Notario
Publico Numero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver,, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXX de
fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha na le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en sequir cansiderandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningln gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este
contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXXXXX XXXXXXX XXXXX nim. XX, Colonia XXXXXXXX C.P.
XXXXXX, de esta ciudad de Xalapa, Ver., misrmo que senala para que se le practiquen las notificaciones,
aun las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefale por escrito otro distinta,
para todos los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizarén los trabajos objetoc de este contrato, a fin de
cansiderar todos los factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su ejecucion.

]

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, II, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI de |la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,

H) Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sancionade de conformidad con el

articulo 79 de |a Ley NGmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

1
I} Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracion Tributaria,
/ asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes,
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J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico HXHKHOHOHA R A KKK

Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT h G 90.0.6.0.0.0.9

Registro de SEFIPLAN b 9.0.0.6.0:0.8.9.0.06

Padron de contratistas CMAS KKK IOCOEAK
lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo gue a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de
caracter Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo gue les
corresponda por su incumplimiento.

B} Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposicianes del mismo.

C) Se obligan en los terminos de este contrato y el contenido de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave v su Reglamento,
acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucién y cumplimiento del presente
contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su confarmidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“La realizacion de los trabajos consistentes en la *“XXXOOOOM0 XXXOOOOONK XXX
1 9.0.9.0.0.0.0.6,0.0.0.606506 QD 60060060¢000 086000060600 00600000000000NDS0s060000000664
XXXRXXKAXRXAKKXKAKKK XXXXXXXK XX XX, EL CONTRATATISTA quien se obliga a realizarlo hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato v los diversos ordenamientos, normas v
anexos senalados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de
$ 0.16 (cero pesos 16/100 M.N.} resultando un total de $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.

/ _ Y
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos chjeto del presente cantrato en un plazo de XX dias
naturales, iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2023 y a terminarlos el dia XX de XXXXXXXXX de 2023,
de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia v en el tiempo previsto en el programa de
trabajo pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar |la ejecucion de los trabajos cuando hayan siclo designados su representante y
el servidor publico que fungiran como superintendente de la abra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

"LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi
como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre
los cuales se ejecutarén los trabzajos.

Asimismo, "LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya framitacion sea competencia de "LA CONTRATANTE" observando tanto
‘LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", |las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccién rijan en el &mbito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2023 gue importa la cantidad de $0.00 (Cero pescs 00/100
M.NJ, que incluye el Impuesto al Valor Agregado, obligdndose "EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos vy, en su caso, para los gastos de traslado de eguipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como,
para la compra de insumaos de conformidad al articulo 58 fraccion |l de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

"LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" convienen gue los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecico en el catalogo de conceptos, mediante la formulacidon de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcaréan un periodec no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por
“EL CONTRATISTA" a |a residencia de obra dentro de los 5 [cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de éstas, la
supervisién de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, deberd revisar, y en
su caso, autorizar las estimaciones, [mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del
correcto contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE" ubicacda en Avenida Miguel
Aleman No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias
naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervision. Las
/_, diferencias técnicas o numeéricas pendientes de pago se resolveran Yy, en su caso, se incorporaran en la
A7

siguiente estimacion. /
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Los importes una vez analizados y calculados deberdn considerar para su pago, la amortizacion del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 89 fracciones |, Il y Il inciso a) numerales 1, 2 y 3 del
Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley
Numero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de |a Llave;
procedan por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi comeo los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen (diez al millar a la CMIC) mismos que se retendran de las
estimaciones que se cubran a “EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de que [as facturas que se presenten para su page cumplan con
los requisitos administrativos vy fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable v Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Métada de Pago: FPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se considerardan como aceptacion plena de los trabajos, va que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados v, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de ‘LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En estos
casos se levantard el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA" la recepcién parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" la que liquidara el importe de
los trabajos gue decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendrd por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervisidn de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra deberé hacer constar en
lz bitécora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacidn correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte
de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en |la bitacora tales hechos,
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El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en gue se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el
incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los ultimos
que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompafada de |a
documentacion gue acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizaclas de gastos no recuperables debidamente comprobacdos se realizard en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les seré aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

S| “EL CONTRATISTA'" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
‘LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en gue incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de
ejecucion de los trabajos,

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las érdenes escritas de “LA CONTRATANTE', ésta podra ordenar su correccion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que harad por su cuenta "EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, "LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contrataclos, en tanto no se lleve a cabo |la reposicion o reparacion de
los mismos, sin gue esto sea motivo para ampliar el plazo serialado en la clausula tercera de este contrato para
suU terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones v de ajustes de costos, "LA CONTRATANTE", a
solicitud de “EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de |la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos empezarédn a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar vy se calcularan
sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y
hasta la fecha en gue se ponga efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA".

Traténdose de pagos en exceso due haya recibido "EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde |a fecha del pago hasta la fecha en gue se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado el articulo 65 parrafo noveno, decimo y
decimo primero de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.-BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico gue constituira el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos impartantes, gue se presenten durante la ejecucién de los
trabajos sera la bitacora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado,
apegado en todo momento a la normatividad en la materia.
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OCTAVA. - GARANTIAS

"EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Ndmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

"EL CONTRATISTA" presentara a “LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del presente contrato el dia XXX del
XXX del afio en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (clen por ciento) del
anticipo recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de "LA CONTRATANTE" del
importe del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversion del
anticipo y el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a

"EL CONTRATISTA".

Mientras “EL. CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialen, no se
legitimara el contrato y por lo tanto, no surtiré efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la flanza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A)  Sea expedida a favor de “La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato,

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacidn de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza
en los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenicas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccion “I" inciso “d” del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a |a letra
dice: "Que /a afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 V283 de /a Ley de
Instituciones de Segquros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda

e/ cobro de indemnizacion por rmora, con motivo del pago extempordneo del importe de la fianza
requerida"’

: —
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F) Que la pdliza se extienda para garantizar por "EL CONTRATISTA", el dehido cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motive del presente contrato e incluso
garantizar el pago de lo indebido gue en cualguiera de sus formas beneficie a "EL CONTRATISTA" en
perjuicio de "LA CONTRATANTE".

G)  Que en tanto no se libere |a fianza, "EL CONTRATISTA" tendra |la obligacion de pagar todas las firmas
para la prorroga en su vigencia, liberandose sclamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora
por "LA CONTRATANTE", cjue asl lo indique.

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedaré obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcidn de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de |a fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
meonto y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecida en la clausula segunda, “EL CONTRATISTA", se
obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por cienta), de dicha ampliacion sin
incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de
firma del citado convenio,

Cuando zl realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, “LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, "LA CONTRATANTE"
procedera a hacer efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantig,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a "EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones carrespondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin gue se hubieren realizado dichas correcciones, "LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion reguiere de un plazo mayor, "LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo cantinuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de los danos ocasionados a terceros; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual debera ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el
desarrollo de la obra y hasta su total conclusién y entrega; de lo contrario serd acreedor a una sancion por lo
que respondera civil y penalmente de ellos; asimismo para la manipulacion de valvulas debera contar con
previa autorizacion de “LA CONTRATANTE", por lo tantg, conjuntamente con la flanza de cumplimiento,
deberd exhibir seguro de responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran
ocasionar, por el 30 % {treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor
agregado.
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NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, [ y 1,177 fracciones |, 11, Il y IV, 178,179, 180,
181,182 fracciones |, I, lll, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y 111,188 fracciones |, [I, [, IV, V, VI, VIl y VII| del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden economico no previstas que determinen
un aumento o reduccion de los costos de los trabajos adn no ejecutados, confarme al programa pactado v al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escritc el aumento o reduccion
correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revisién de cada uno de los precios
para obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd "EL CONTRATISTA" el que lo promueva; sies a la
baja, serd “LA CONTRATANTE" la que lo realice.

"EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo que transcurride dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" la solicitud de
ajuste de costos, perderd el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se
tendré por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional
en ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucion de
obras afines o similares a la de este contrato y que acreditara con los documentos idéneos, conocer con
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, asi como el catalogo de
conceptos o actividades de obra a ejecutar, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos
con sus modificaciones, especificaciones denerales y particulares de construccién y normas de calidad,
bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de Ios
trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por "EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase
de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carédcter personal, asi como contar con las facultades f
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato,
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“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacion del superintendente de construccion y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL. CONTRATISTA"

tendra la obligacion de nombrar a otro, que retuna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal gue ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demaés
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA" se obliga por la mismo, a
responder de todas las reclamaciones gue sus trabajadores presenten en su contra o en contra de
“LA CONTRATANTE", en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliges a emplear personal técnico
especializado para la ejecucian de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" serad el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de
Iz via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal o municipal, asf
como a las instrucciones que al efecto le sefale “LA CONTRATANTE'. Cualquier responsabilidad, dafos y
perjuicios que resultaren por su inobservancia serén a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas
por “LA CONTRATANTE" por la via judicial correspondiente.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualguier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los
derechos de cobro sobre |las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de "LA CONTRATANTE",

Si con motivo de la cesion de derechos de cobro saolicitada por "EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el

pago, no procederd el pago de gastos financieros a los gue hace mencion la clausula sexta del presente
contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual debera recaer en un servidor publico que fungird como su representante ante
"EL CONTRATISTA". La residencia de obra deberd estar ubicada en el sitio de ejecucion de |os trabajos.

“LA CONTRATANTE" a traves del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato v clar a "EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones gue estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le
sean ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccion de todos los insumos cque vayan a utilizarse en la

élf ejecucion de los trabajos.
;e/
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DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE"” y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de
este contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Numero 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
articulos 72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de las siguientes
retenciones y/o penas convencionales:

A) "LA CONTRATANTE" tendra |la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan gjecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, "LA CONTRATANTE" comparard el avance mes a mes contra el programa, y los
trabajos efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la gjecucién de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de
los mismos, "LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha gue se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcidn del avance en la
gjecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la
retencion aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de
atraso correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran
ser recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso
conforme al citado programa.

Las retenciones seran determinadas (nicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningun caso podran ser superiores, en su canjunte, al monto
de la garantia de cumplimiento de este cantrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el cardcter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los
trabajos pactada en la cldusula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B

Si"EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, ‘LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan
ejecutado oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en
la fecha de terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la
clausula tercera del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontard administrativamente de las estimaciones gue se formulen vy el
de las penas convencicnales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre vy cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, gue a juicio de
‘LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliguen,
"LA CONTRATANTE" podré optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.
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DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b} v c), lll y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacianados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato seran solicitados a “EL CONTRATISTA" por
“LA CONTRATANTE", asentédndolo en la “Bitacora de Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a gue se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo de dichos productos, la conciliacion y autorizacién de los referidos precios
unitarios, deberd realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentara
tarmbien dicha autorizacion en |a bitacora.

DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 9], ¥ 92 del Reglamento de la Ley Numero B25 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra
dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar
este contrato, mediante convenios, siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no
rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el
articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, ni impliguen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en
cualguier forma el cumplimiento de ésta y su Reglamento.

5i las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el obhjeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto 2 las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien o sustituya en el cargo.

Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones gue se refieren a la naturaleza vy
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier farma el
cumplimiento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

La modificacidon a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccidn del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacidn sera con base en el monto convenido en la cldusula segunda.

La modificacion al plazo de gjecucidon de los trabajos serd independiente a la modificacion al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen Ia
celebracion del Convenio Unico, seglin sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para "EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE" |as estipulaciones gue en los mismaos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monte o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiente adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo estipulado en el articulo 101

4 fracciones |, II, IIl, IV, V, VI, VIl incisos a), b), c) v d}, del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Plblicas y
//t;f Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable segiin sea el caso.
fore .
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DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de |gnacio de la Llave "LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente,
en todo o en parte y en cualguier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique
su terminacion definitiva, determinando la temparalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspension, €l servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" la notificara
por escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maguinaria
y equipo de construccion,

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plaze de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que
contendra como minimo lugar, fecha y hara en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de
la dependencia vy del superintendente de construccion de "EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico
que autoriza la suspensidn, datos de identificacion de los trabajos que habran de suspenderse, declaracion de
motivos de suspension, relacién pormenorizada de |a situacion legal, administrativa, técnica y econdmica en la
que se encuentran los trabajos v tiempo de duracion de la suspension.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminaciéon de los trabajos, sin medificar el plazo de ejecucion
establecido en la cldusula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 52 de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, 11, 111, IV, V, VI y VIl
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables @ "EL. CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensiéon de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido |a
causa que motivo dicha suspensian.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego z lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y |, 202 fracciones |, I, 11, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, X| Y
Xl del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podrd, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del misma,

Cuando "LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique pory
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que mativaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
* consideren han sido incumplidas, para que “"EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles

e
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siguientes a la fecha en que reciba la notificacidn por escrito del inicio del procedimiento de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de "EL CONTRATISTA”"; en tanto gue si es “EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autaridad judicial y obtenga la declaracion
correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a "EL CONTRATISTA" |la determinacion de dar por rescindido el contrato.

Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA”, para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas gue estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, "LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito
la resolucion gue proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, "LA CONTRATANTE" podrd junto con "EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de |as partes.

“LA CONTRATANTE" procedera a la rescision administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA"
incurra en alguna de las siguientes causas:

A) Si"EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo sefalg;

B) Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA CONTRATANTE",

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y suUs anexos o sin Motivo
Justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de cbra ¢ el gerente de supervision;

D} Si no da cumplimienteo al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicic de "LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulade en |z clausula tercera de este contrato;

E) Sies declarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles:

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrate, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE",

C) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE";

H} Si "EL CONTRATISTA" no proporciona a "LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los trabajos;

reciuisito, tener esa nacionalidad;

ot
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J) Siendo extranjero, invaca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato; e

K) Incumpla con el campromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacion proporcionada por el ente
publico para la ejecucicon de los trabajos; v

En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
cle este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de lgnacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas
sobre la materia.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procedera a tomar inmediatamente posesién de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
"EL CONTRATISTA'", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez)
dias naturales, siguientes a la fecha de la notificacion por escrito del oficio del inicio del procedimiento de
rescision administrativa de este contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.

Emitida la resolucidon de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA',
‘LA CONTRATANTE" precautcriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados atin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito
de dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito deberd preverse el
sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo,
asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccion Il del Reglamento de |a Ley NGmero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor
© cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, segln corresponda,
pagando a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato. En todos los casos de terminacién anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitacora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que “"LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
"EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA",
acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

P

i s g
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“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la fecha de la notificacidn del oficio del inicio del procedimiento de terminacion
anticipada del contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, [I, Ill, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de
su Reglamento, al concluir los trabajos, "EL CONTRATISTA" comunicara de inmediato a "LA CONTRATANTE', a
través de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato gue le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejerciclo y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un
termino de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificara que los mismos esten
debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, "LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, deberd solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" para la reparacion
de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de gque "LA CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de
este contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, "LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias
naturales como lo marca el articulo 67 de la Ley NUumero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de |gnacio de |la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, I, [1l, IV, V, VI, VIl y VIl v 213
de su Reglamento, procederd a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta
correspondiente quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podré efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuaciéon se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrira a “EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de "LA CONTRATANTE" existen
trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su
recepcion. En estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuancdo
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados vy se relacionen directamente con los trabajos
objeto del presente contrato.

&57 D} Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial guedara a juicio de "LA CONTRATANTE", la que liquidara el

importe de los trabajos que decida recibin/.
i . i
Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2023 f Pagina 16 de 19

O KOO KIOOGOO0NGE HXOUORCONGOGNNNGT KINOOONNNNGO; K COOOUOOOUE XONOONGHEGE 3 % XK
HIACHMHMN M MMM MMM MMM MM MK 2 KM M XK MR M M

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. I rQba 0
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz, Teléfono: (228) 237 03 00 /ﬁj_nn:f NG [P ar e LL *"f“”



 Xalapa

H. Ayuntamiento 022 - 2025
L]

[

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindide el presente contrato. En este caso se estara a lo
dispuesto por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, Il, IV, V, VI, VII, VIII, IXy X, 217 v
218 fracciones |, I, lll, IV ¥y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA"” en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

El finiguito deberd ser elaborado por "LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcién fisica de |os trabajos, haciéndose constar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con
“LA CONTRATANTE" para su elaboracion dentro del término sefalade en el parrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procederé a elaborarlo, debiendo comunicar por coficio su resultado a “EL CONTRATISTA"
dentro de del termino de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el
resultado de dicho finiguito a “EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dard por
aceptado.

Sidel finiguito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE” debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
‘LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por
concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro,
conforme a lo previsto en el articulo 129 de Reglamento de |a Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes, Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada casc y se computaran por dias naturales, desde la fecha de
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA CONTRATANTE". En
caso de no obtenerse el reintegro, "LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren
vigentes. En forma simultéanea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA” en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarce como el acta administrativa que dé par
extinguidos los derechos y obligaciones de "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato,
debiendo agregar Unicamente una manifestacion de “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" de que no
existen otros adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones gue genera este
contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a
elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y
"EL CONTRATISTA' en este contrato.
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CMAS

OMISIDN MURICIFAL DE AGUA POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE KALAPA

AT M. Ayuntamiento

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VIGESIMA TERCERA. - OBLICACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" vy “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la gjecucion de los
trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas qgue lo integran, asi como a sus anexos, los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas vy
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y
demas normas y disposiciones administrativas gue le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera a
cargo de "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles cue
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato,
de conformidad con el siguiente procedimiento:

A) "EL CONTRATISTA" solicitard a "LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre €l y el supervisor de obra, indicando
las causas y motivos que le dieron origen, anexard la documentacion gue sustente su peticidon vy los
presentara dentro de |os 10 (diez) dias naturales siguientes a |a fecha en el que haya ocurrido.

B) "LA CONTRATANTE" dentro de un término de 10 [diez) dias naturales, contados a partir de |a fecha en

la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
de termino al problema planteada.

C) "“LA CONTRATANTE", al emitir la resolucién, citard a "EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conacimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aguel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA" v el supervisar de obra,
la solucion adoptada vy se levantara acta administrativa en la gue haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismaos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aguello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccidon y competencia de los tribunales
de la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciande desde ahora al fuero presente o futuro que con motivo de su
domicilio pudiera corresponderles.

I g
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CMAS

:L-' CLHISION MUNITIPAL UE AGUA PUTAELE
¥ SAMEAMIENTO DE XALAFA

H. Ayuntamiento

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccion al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiente o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce vy al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de
Ignacio de la Llave, gl dia XXXX de XXXX de 2023.

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"
XXXXXX, S.A. DE C.V.

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez OO0 XAXOOOOC OO XXX
Directora General Administrador Unico
Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direccldn de Operacién Directora de Administracion
Lic. Cristopher Gémez Deseano Ing. Gilberto Montero Pérez
Coordinador Juridico Cerente de Infraestructura

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2023
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,

PARA GARANTIZAR POR: ,EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARICS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERQ CMAS-OP- ___ -702% DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE % _
(. _ __PESQS 00A00 M.N), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGCADO; CUYO OBIETO ES LA
RSP OO SOOI ELICS IS EVIICOCEPSITCVECOEETOE GO TIPS G000 900000000000 00TEIEP IO 0 C O
SRR KRR KK IR IONH I MK ISR KKK XXX X OO XK XK KKK KKK
HXHHHRI KK KR IR HHKEKIOOCOOOE KKK K AN XXX KX KX, CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMEROQ 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:; A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATC
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADQOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, S| LOS HUBIERE: D)- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE VY
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGCAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES: E)- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDQ PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALADA.
VER. F}- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION ¥ DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERFPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA C LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL © FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLICACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN
CUYQ REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; ¥ H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 1,111l INCISOS A) Y B), IV,
V, VIINCISOS A), B, C) ¥ D), VII, VIIl, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE CARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUIETARA DARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, II, 111, IV, V. VI, VII, VII| INCISOS Al,B)Y
C). IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA,

EN CASO DE CONTRCVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA CARANTIZAR POR: 0 LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTD] DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OP- -2023, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE % { PESOS 00/1DD MNJ), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGCADO, CuUYyo OBIJETO ES LA

YK KX KR K K XX XK XK XK K R OO KKK K KKK AR KK HKH KA KR K AR KKK KRR KR KK HAKHKKAEAKK

KKK XK KK KX R KK KK KX K KKK K R X R R X XA R AKX XX R R ORI OO K XA
P VDD 0.9.080.00 000000 ¢ 0000086008 0095660060 0.8000F 0T 0 G0N EIVIDEE DTS OH6.0.0 0000606000
X¥XXK", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADQOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPC OTORGADQO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN CUYO CASQO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA CARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE % .
 ST— PESOS 00100 MN.); C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LILIII INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D}, VI, VIII, ¥ IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGURQS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES I, I1, I, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B} Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTCO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
ICNACIO DE LA LLAVE.

----- --FIN DE TEXTO------

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA CARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTQS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATC A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPQO DETERMINADO NO. CMAS-OP-___ 2022 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
150K IR KKK XK X XK KX I KKK KK XK S K KKK X KK KX KKK KKK KKK K KX KK KK KKK,

SRR HOEHII KSR M KKK SRR H MK I M IR K MR SR XM EX N K

KXHIR KKK K X KRS SR XX XX R XX X KKK X X K XK S XK O XK XK XXX KX, CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ { PESOS 00/100 M.N), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADQOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIQ DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL weoeesccssenens , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA ... . AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NC HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASQO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.,, PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTC DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER; E).- EN EL CASC DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASQ, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILII INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) ¥ D), VI, VIII, ¥ IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, |1, Il1, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPAN{A
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA,
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION P YA
c M AS GERENCIA DE PLANEACION S l
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) 5Ty ( a apa
¥ SAMEAPIENTO DE XALARA PROYECTOS ‘,‘Llﬂtﬂnllr‘ntﬂ
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO BLUVIAL, ALCANTARILLADQ, . Inicio de obra:
SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA  Dyracién en dias:
LORCA Y RAMON LOPEZ VELARDE; AV. FEDERICO GARCIA LORCA, ENTRE SOR JUANA INES DE LA Fin de obra:
CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y i
PABLO NERUDA; CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AV. DE LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA
CRUZ, COL. SIPEH ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.
Catalogo de concepfos |
Clave Descripcién Unidad Cantidad |
1.- REHABILITACION DE ALCANTAR]LLADD PLUVIAL
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 124.92
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 2.08
1000 07D RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA DE 2.01 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD m3 072
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. ml 1,135.22
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 1,203.11
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 624.37
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 0.08
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 963.11
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 112.28
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FLJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 185.13
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 43.76
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERTAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
113000 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, . m3 62.44
IMPORTE DE PLANTILLA APISONAD%!: {% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS... oy / /'
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR; CON MATERIAL PRéDUCT O DE EXCAVACION m3 228.97
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROC‘FéR CON MATI M3 988.75

- A
: 5 & Ing. Angel ;
Ing. Alexandro Limén Morales 4, o

Analista

IMPORTE DE RELLENO EN/ZANJAS. ‘

Jefe de Estudios
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DIRECCION DE OPERACIQN B e @
CMAS GERENCIA DE PLANEACION
FF COMISION MUNICIPAL DE AGLIA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) 0 ( a apa
¥ SANEAMIENTO DE XALARA PROYECTOS Ayuntamiento
Descripcidn del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA  pyracion en dias:
LORCA Y RAMON LOPEZ VELARDE; AV. FEDERICO GARCIA LORCA, ENTRE SOR JUANA INES DE LA Fin de obra:
CRUZY AMADO NERVO; SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA_LDRCA Y ’
PABLO NERUDA; CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AV. DE LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA
CRUZ, COL. SIPEH ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.
Catalogo de conceptos |
Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
1140 00 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA, DE...
1140 03 4" DE DIAMETRO Y 12 HP. H 60.00
IMPORTE DE BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD
DEL CONTRATISTA, DE...
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 759.34
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 5.00
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 06 2.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 07 2.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 3.00
3060 09 3.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COM ﬁN", HASTA...
3070 00A POZO DE VISITA "TIPO ESPECIAL", CON CAIDA, P;"TLIBERIAS DE30 A 76
CMS DE DIAMETRO, HASTA...
3070 05A 2.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3070 09A 3.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
IMPORTE DE POZO DE VISITA "TIPO ESPECIAL", CON CAIDA, PITUBERIAS DE
30 A 76 CMS DE DIAMETRO, HASTA..
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 14.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA).
IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
8020 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO
8020 11A DE 457 MM (18") DE DIAMETRO. % PZA 9.00

Ing. Alexandro Limén Morales

Analista

IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO
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Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO
SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA
LORCA Y RAMON LOPEZ VELARDE; AV. FEDERICO GARCIiA LORCA, ENTRE SOR JUANA INES DE LA
CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE AV, FEDERICO GARCIA LORCA Y

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION )
NS R e DA T DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) :
PROYECTOS i

PABLO NERUDA; CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AV. DE LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA
CRUZ, COL. SIPEH ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.

Inicio de obra:
Duracion en dias:
Fin de obra:

'";{X Ia

Ayuntamiento

pa

Catalogo de conceptos

|

Clave Descripcion

Unidad

Cantidad |

8051 0DA SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO
E INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA
TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO.
SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO
ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO
CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y
FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-E-241-
CNCP-2013 (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

8051 07A DE 18" ..DE DIAMETRO.

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR
CERRADO E INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO,
CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER
INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON
DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE
ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O
DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CONAGUA-
2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013 (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y

CORRIMIENTO)

9001 0D0A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMIND...

8001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ,

DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00B ACARREO 1er, KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION

DE VOLTEOQ, DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO:

2001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO:

9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN

CAMINO...

9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.
IMPORTE DE ACARREQ KM SUBSECUENTES AL io DE RO@ EN CAMION DE

VOLTEDO, EN CAMINO...

9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 107, DE MATER
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO;

9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

Ing. Ale, ) Limon Morales
Analistz

Jefe d(.,,biligl
7

7

¢

¥
/

Pagina:

m3

m3

m3/km

m3/km

32

567.61

1,075.39

127.72

12,904.68

1,532.64



CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DIRECCION DE OPERACION

24T COMISION MUNITIPAL DE AGLIA POTASLE
¥ SANEAMIENTD DE RALAPA

GERENCIA DE PLANEACION
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y )
PROYECTOS

) yuf'lu:maentul FE

Ing.
Analista

lexandro Limén Morales

Pagina;

Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO Inicio de obra:
SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA Diracibrerdis:
LORCA Y RAMON LOPEZ VELARDE; AV. FEDERICO GARCIA LORCA, ENTRE SOR JUANA INES DE LA Fin de obra:
CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCAY -
PABLO NERUDA; CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AV. DE LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA
CRUZ, COL. SIPEH ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.
Catalogo de conceptos |
Clave Descripcién Unidad Cantidad ‘
IMPORTE DE REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
2.- CONSTRUCCION DE TRAGATORMENTAS
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 08 CONCRETO ARMADO, M3 14,83
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 6.75
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 7.63
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. ml 160.50
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 89.02
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 90.00
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 0.21
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 59.48
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 6.40
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 46.69
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS... T
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRE'l;oﬁm PO v_,éURADo...
4030 01 DE F'C= 100 KG/CM2, / M3 4,51
4030 05 DE F'C= 250 KG/CM2. . / M3 25.38
4/7 IMPORTE DE FABRICACION' Y COLADO DE CQip VIBRADO Y CURADO
4080 00 CIMBRA DE MADERA PA TES EN...

4112
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Ayuntamisnto

c MAS DIRECCION DE OPERACION 4
GERENCIA DE PLANEACION x I
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTASLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) ' < a
¥ SANEAMIENTD DE X ALARY PROYECTOS
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO Inicio de obra:

SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA  pyracién en dias:

LORCA Y RAMON LOPEZ VELARDE; AV. FEDERICO GARCIA LORCA, ENTRE SOR JUANA INES DE LA

i

CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y Finde obra;
PABLO NERUDA; CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AV. DE LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA
CRUZ, COL. SIPEH ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.
Catalogo de conceptos |
Clave Descripcion Unidad Cantidad |
4080 05A MUROS HASTA 3.0 M DE ALTURA. ' m2 247.62
IMPORTE DE CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NOAPARENTES EN...
4090 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. KG 2,953.64
4140 01 SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. ’ kg 101.52
SYCRPL-02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL PARA REJILLA m2 34.35
ELECTROFORJADA CON PLACA DE 1/4" Y PERALTE DE 3", INCLUYE: MARCO CON
ANGULO DE 1/4 X 3 1/2" Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE 1/4" X X 3", UNA MANO DE
PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE NEGRO MATE.
2000 0DA ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 6.40
IMPORTE DE ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEQO EN CAMINO...
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3 59.48
IMPORTE DE ACARREC 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 ooB ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
; DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
5001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 23.14
IMPORTE DE ACARRED ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 76.80
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, EN CAMINO...
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION*-BE VOLTEOQ, EN
CAMINO... ?
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. 2 m3/km 713.76
IMPORTE DE ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 1o DE RGCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO..
$003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAM}N
Ing. Alexandro Limon Morales é
Analista Pagina: 5/12
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Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO :
SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA
LORCA Y RAMON LOPEZ VELARDE; AV. FEDERICO GARCIA LORCA, ENTRE SOR JUANA INES DE LA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

GERENCIA DE PLANEACION )

Inicio de obra:
Duracion en dias:

yuntammnto LOER« 2OEE

1100 04A
A

Ing. Algxandro Limén Morales

Analista

Pagina:

CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y Fil: e ot
PABLO NERUDA; CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AV. DE LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA
CRUZ, COL. SIPEH ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.
Catalogo de conceptos |
I Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
9003 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3/km 277.65
IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO.
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE TRAGATORMENTAS
3 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO
1000 GO RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 32.40
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3 71.69
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREOS.
1000 03A GUARNICION DE CONCRETO m3 2.43
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 245.04
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 33.58
1000 07D RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA DE 2.01 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD m3 213
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. ml 3,563.90
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 1,167.21
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO, m2 1,360.09
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 8.91
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 857.92
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. e ey m3 22.87
IMPORTE DE EXCAVACLDN EN ROCA FI11A, P,‘ ZANJAS EN SECO, EN ZONA B..
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZAN/JAS E CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZON&/B'
1100 02A HASTA 2,00 M DE PROFUNDIDAB)/ M3 1,149.16
DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD M3 110.07
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Ing. Alexandro Limén Morales

Analista

DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT I'—CNA)_'N:

IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POE__DS'l‘jE’VIS A QE POLIETILENOD

"o

Ing. Angel Parra

Jefe de Est

Pagina:

7M2

DIRECCION DE OPERACION LY
_ c MAS GERENCIA DE PLANEACION " x
¥ SAMEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS A}runtamsento
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO Inicic de obra:
SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV, FEDERICO GARCIA  pyracién en dias:
LORCA Y RAMON LOPEZ VELARDE; AV. FEDERICO GARCIA LORCA, ENTRE SOR JUANA INES DE LA G e St
CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE AV. FEDERICO GARCIALORCAY !
PABLO NERUDA; CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AV. DE LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA
CRUZ, COL. SIPEH ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.
Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcién Unidad Cantidad ‘
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 122,51
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 1,268.14
1131 0BA COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 692.99
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1140 00 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA, DE...
1140 03 4" DE DIAMETRO Y 12 HP: H 624.00
IMPORTE DE BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD
DEL CONTRATISTA, DE...
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 246.18
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMl:IN“, HASTA...
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD, POZO 6.00
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 3.00
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 13.00
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 5.00
3060 06 2.25 M DE PROFUNDIDAD. POZ0O 2,00
3060 07 2.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 4,00
3060 09 3.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMI]N“, HASTA...
2115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLGCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 35.00
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO
SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADQ NERVO, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA
LORCA Y RAMON LOPEZ VELARDE; AV. FEDERICO GARCiA LORCA, ENTRE SOR JUANA INES DE LA
CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCAY
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PABLO NERUDA; CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AV. DE LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA
CRUZ, COL. SIPEH ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ,

Avuntamiento

Inicio de abra:
Duracion en dias:
Fin de obra:
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Catalogo de conceptos

‘ Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad ‘

6005 00A

6005 01A

SEIPVC256

SEIPVCS208

SUMIPZ86

9001 00A

9001 05A

9001 00B

//‘7 9001 05B

Ing. Alexandro Limon Morales

Analista

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,

APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA.,

DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD.

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADC POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 21/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FLJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO,
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE:
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODQ DE 45°X6"

ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE RO€A .EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... -~ ;’

. /
ACARREOQO ler. KM. DE MATERIAL, PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO.

/ ‘.,"

ZONA URBANA TRANSITO NORMN.

PZA

PZA

m3

m3

8/12

135.00

472.50

1,255.45

135.00

880.79

286.42



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
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GERENCIA DE PLANEACION
COMISIGN MUNICIPAL DE AGUIA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ¥ > : < xala pa
¥ SANEAMIENTO DE X ALAPA PROYECTOS Ayuntamiento

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO ) Inicio de obra:
SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA  pyracién en dias:
LORCA Y RAMON LOPEZ VELARDE; AV. FEDERICO GARCIA LORCA, ENTRE SOR JUANA INES DE LA

CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCAY Finde'obra:
PABLO NERUDA; CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AV. DE LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA
CRUZ, COL. SIPEH ANIVIAS, EN XALAPA, VERACRUZ.
| Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
2003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
8003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ma3/km 10,569.48

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...

9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o0., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEQ, EN CAMINO:

9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 3,437.04

IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:

IMPORTE DE REHABILITACION DRENAJE SANITARIO

4.- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 125,58
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. ml 2,336.40
1000 03B DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, M3 15.75
HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS,
DESVALC3 DESMANTELAMIENTO DE VALVULA DE 3" DE DIAMETRO EN CAJA DE VALVULA CAIA 8.00

EXISTENTE, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE CRUZ DE FO.FO., EXTREMIDADES DE
FO.FO. Y JUNTAS GIBAULT) CON RECUPERACION DE PIEZAS, Y DEMOLICION DE
ATRAQUES CON RETIRO DE ESCOMBRO Y TODO LO NECESARIO PARA DEJAR LIBRE LA

CAJA.

IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 769.24
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 697.68
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B..,
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, m3 627.91

IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO,r EN ZONA B...

1100 0DA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B: ) / /
: 7
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. _// M3 69.77
IMPORTE DE EXCAVACION CON FQ:UIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B: _
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN
Ing.
Ing. Aldxandro Limén Morales J/ =
Analist Jele de Estudios v Proyvectos Pagina: 9/12



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION B RA g
j c MAS GERENCIA DE PLANEACION .
- B ——— DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) :
¥ SANEARMIENTO DE X ALAPA PROY ECTOS
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO Inicio de obra:

SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA  Duracién en dias:
LORCA Y RAMON LOPEZ VELARDE; AV. FEDERlCO GARCIA LORCA, ENTRE SOR JUANA INES DE LA

{Xala &

Ayuntamiento B e oz

CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y R .
PABLO NERUDA; CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AV. DE LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA
CRUZ, COL. SIPEH ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.
| Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcion Unidad Cantidad ]
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 69.77
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERTAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 69.77
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 553.38
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2240 09 TIPO 9 DE 1.20 X 0.90 M, CAJA 2.00
2240 10A TIPO 10 DE 1.30 X 1.20 M. CAIA 9.00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2243 02 SENCILLOS DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 4.00
2243 03 SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 9.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA 15.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2, M3, 0.68
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO... '
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 4.00
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSle NORMAL. "“;: m3 627.91
IMPORTE DE ACARREQ 1ER KM DE RDCA, EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO.. /
9001 00B ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRO uq'b DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CFMINO
ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. | : m3 141.33

/? 9001 058

Ing. Alexandro Limon Morales

Analista

Pagina:
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GERENCIA DE PLANEACION ) < x l

Il comunomammomrore:  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAM ENTO DE XALAPA PROYECTOS

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO  Inicio de obra:
SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA  Dpuracién en dias:
LORCA Y RAMON LOPEZ VELARDE; AV. FEDERICO GARCIA LORCA, ENTRE SOR JUANA INES DE LA

Ayuntamiento

apa

CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y Finde:obre:
PABLO NERUDA; CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AV. DE LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA
CRUZ, COL. SIPEH ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.
Catalogo de conceptos |
Clave Descripcion . Unidad Cantidad ‘
IMPORTE DE ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9003 00A ACARREOQ KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 5,651.19
IMPORTE DE ACARREQO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEQ, EN CAMINO:
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 1,271,97
IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA
NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE...
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 1,162.80
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE
PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE...
8015 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8015 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 703.60
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA....
8016 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8016 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 516.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO
FUNDIDO, EN OBRA... Jsn———,
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS... " "
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). .~ - PZA 236.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS... o
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 59.00

— - o 241
Ing. Al ;@:ﬁjro Limon Morales 2 Ing. Angel.Pa
Analis Jefe de Estudios y Proyectos Pagina:
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

_ DIRECCION DE OPERACION
A c MAS GERENCIA DE PLANEACION
B oA ATHICIRAL DR ABOR ROTARLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTO DE X ALAPA P ROYECTOS
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO Inicio

SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV, FEDERICO'GARCiA
LORCA Y RAMON LOPEZ VELARDE; AV. FEDERICO GARCIiA LORCA, ENTRE SOR JUANA INES DE LA

% Xala

Ayunmm.t‘ 1ito

de obra:

Duracidn en dias;

[8v e B e

CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y Fin de obra:
PABLO NERUDA; CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AV. DE LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA
CRUZ, COL. SIPEH ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.
| Catalogo de conceptos |
I Clave Descripcidn Unidad Cantidad ‘
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, )
RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION
DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO.
REHTOMA-03A CON RUPTURA SIN REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDAD, INCLUYE TOMA 135.00

Cor

Ing. Afexandro Limén Morales

Analista

TRAZO Y CORTE, BASE HIDRAULICA.

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EKCAVACION RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO,
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA
LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.

IMPORTE DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO

IVA (16.00%)
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

Pagi

na:
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

ESPECIFICACIONES GENERALES DE
OBRA
PROYECTO:

“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL, ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED
DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADO
NERVO, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA'Y
RAMON LOPEZ VELARDE: AV. FEDERICO
GARCIA LORCA, ENTRE SOR JUANA INES DE LA
CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES DE LA
CRUZ, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y
PABLO NERUDA; CALLE SIN NOMBRE, ENTRE
AV. DE LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA
" CRUZ, COL. SIPEH ANIMAS, EN XALAPA.

- VERACRUZ.”

MAYO 2023 U/!
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Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00

1100021 | TRAZOY CORTE C/CORTADO RA DE DISCO EN: PAVIMENTO

“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO GARCiA LORCA Y RAMON LOPEZ VELARDE;
AV. FEDERICO GARCIA LORCA, ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES
DE LA CRUZ, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y PABLO NERUDA; CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AV. DE
LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA CRUZ, COL. SIPEH ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES GENERALES

<  Xalagz

M. Ayuntamiento

ESPECIFICACIONES GENERALES
o —— T
“jnupTunA e T —

I PAVIMENTO } HIDRAUL!CO
CONCRETO ARMADO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por “ruptura de pavimento adoquinado,
asfaltico y de concreto” al conjunto de operaciones que se deben de realizar para rompet,
remaover, extraer y retirar fuera del &rea de trabajo el material producto de la ruptura. Al
llevarse a cabo este tipo de trabajos se procurara en todos los casos efectuar la ruptura,
evitando al maximo perjudlcar el pawmento restante.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y asi se evitara perjudicar el pavimento
adyacente (en los conceptos en que proceda).

MEDICION Y PAGO. - Se medira'y pagara por metro cubico los pavimentos asfalticos o
de concreto y por metro cuadrado el pavimento adoquinado y.la banqueta de concreto
con aproximacion a dos decimales, conforme a las dlmen5|ones de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

No se considerard para fines de pago la cantldad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de |as lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

CONCEPTO

HIDRAULICO. - R

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por “trazo y corte, utilizando cortadora de disco,
en pavimento asfaltico y pavimento hidraulico” al conjunto de operaciones que debe
realizar el Contratista para trazar y cortar conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar que garantice los
alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando el
corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos los materiales

Pagina 2 de 29 /
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COMISION MUNICIFAL DE AGUA POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA
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_ H.Ayuntamiento

| “REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y RAMON LOPEZ VELARDE;
AV. FEDERICO GARCIA LORCA, ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES
DE LA CRUZ, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y PABLO NERUDA; CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AV. DE
LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA CRUZ, COL. SIPEH ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES GENERALES

tales como pintura para el trazo, el disco para el corte, agua, etc., asi como la mano de cbra
y el equipo adecuado.

MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal de corte con aproximacién a dos
decimales, con respecto a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente, no
considerandose para fines de pago la obra ejecutada fuera de las lineas de proyecto.

| UNIDAD
M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a camion de material producto de
excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camion con
medios mecanicos o manuales, se incluye todas las maniobras y movimientos necesarios
que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camién de materiales producto de excavacién se pagara
por metro cubico (M3) con aproximacion a dos decimales, y para su cuantificacion se
utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir Ileva
involucrado el abundamiento, por lo que el contratista debera valuar el tipo de material, asi
como las condicrones en gue se encuentre.
........ T e

_____1_005"'01' LIMPIEZAY TRAZO EN ELAREA DE TRABAJO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por limpieza y trazo a las actividades
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc.,, ysuretiroa
sitios donde no entorpezca la ejecucién de los trabajos; asimismo en el alcance de este
concepto esta implicito el trazo y la nivelacion instalando bancos de nivel y el estacado
necesario en el area por construir. i
En ningtin caso la CONAGUA hard més de un pago por limpia, trazo y nivelacion gjecutados ?\\ \
en la misma superficie. W
Cuando se ejecuten juntamente con la excavacién de la obra, el desmonte o algunas U/\

actividades de desyerbe y limpia, no se pagardn estos conceptos.
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~ “REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA |

| POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y RAMON LOPEZ VELARDE;

! AV. FEDERICO GARCIA LORCA, ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES

| DE LA CRUZ, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y PABLO NERUDA; CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AV. DE
LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA CRUZ, COL. SIPEH ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES GENERALES

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el érea de trabajo de la superficie objeto
de limpia, trazo y nivelacion, medida estd en su proyecciéon horizontal, y tomando como
unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacion a dos decimales, incluye todo lo hecesario
para su correcta ejecucion, herramienta, material y mano de obra.

|EXCAVACION ‘A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...

1010 02 |HASTA2.00M DE PROFUNIDA-D
_: 1020 00 | EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ZANJA EN CUALQUIER MATERIAL |

11026 02
103004 | DE 201 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. ' | L

DEFINICION Y EJECUCIC')N.— Se entenderd por "excavacion de zanjas" la que se realice
segln el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mISmas la remocién del material producto de las
excavaciones, su colocauon aunoo a ambos lados de |a zanja disponiéndolo en tal forma
gue no interfiera con el desarroilo normal de los trabajos 'y la conservacién de dichas
\, excavaciones por el tlempo que se reqmera para la instalacion satisfactoria de la tuberfa.
\\3(\ Incluye igualmente las operaciones que deberd efectuar el Contratista para aflojar el
: material manualmente o con 'equipo mecanico previamente a su excavacion cuando se
reguiera. !

Para la clasificacién de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera
por "material comun", la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos acuellos materiales
que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las
fracciones de roca, piedras sueltas, penhascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de
0.75 de metro cubicoy en general todo tipo de material gue no pueda ser clasificado como
roca fija.

y.
é Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que

no pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de zapapico y que
solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de
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ESPECIFICACIONES GENERALES

otra indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de
esta clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiguen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material comun se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material serd considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por voliumenes
parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje
en gue cada uno de estos materiales interviene en la composicién del volumen total.

El producto de la excavacién se depositard a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este
pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ningln caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccidn de proyecto, cuiddndose
gue esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacién deberd ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
guede a la profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variardn en funcién del
didmetro de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacidn se debera efectuar con la
menor anticipacidon posible a la colocacion de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
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transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de |a tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacidon de zanjas se realice en material comun, para alojar tuberias de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central
del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi
mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacién debera excavarse en los
lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas
que formaran las juntas. Esta conformacion deberd efectuarse inmediatamente antes de
tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacién hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién y prueba
de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizaciéon por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringird en aquellas zonas en que su
utilizacidn pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacion se causen danos o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este
ordenard al Contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesarios para
la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en
vigor. La colocacion de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

Lo -
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El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica responsabilidad y
cualgquier modificacién, no serd motivo de cambio en el precio unitario, deberad tomar en
cuenta gque los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y
con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticion de la CONAGUA (por
improductivo) no serd motivo de variacién en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacién de
valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para
zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcién de la seccién
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal
situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se medird en metros clbicos con
aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de /*;
las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al? I\
Contratista, que al igual que las excavaciones que efectUe fuera del proyecto, serdn
consideradas como sobre excavaciones.
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Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacion de |a tuberia le seran pagados por
separado. Igualmente le serd pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
que senale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido utilizado
en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra
circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectuan en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm.
que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econémicamente conveniente
para la CONAGUA, quien ordenard y pagara en todo caso al Contratista las obras de
desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccién, incluso en el caso en que
haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacion (balsas) para el
equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectlen en agua o material lodoso se
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:
a).- Afloje del material y su extraccion, !
b).- Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

c).- Remocidn del material producto de las excavaciones,

d).-Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se
requieran, '

e).- Conservacion de las excavaciones hasta la instalacién satisfactoria de las tuberias, vy

f).- Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hard en funcion de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco o en agua.

L |
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CLAVE CONCEPTO
""" BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE,
| PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE...
114003 |4" DE DIAM ETRO Y12HP

1140 03

DEFINICION Y EJECUCION. Por bombeo de achique se entendera al conjunto de
operaciones que se hagan necesarias para extraer el agua que se localice en las zanjas para
tendido de tuberia, asi como en excavaciones para obras complementarias que se
reguieran en el sistema.

Al ordenar la utilizacion del equipo, el Residente deberd prestar especial atencién a que
dicho equipo sea el adecuado para la ejecucion del trabajo y dentro de su vida econémica,
tanto por lo que se refiere al tipo empleado; como a su capacidad y rendimiento; y durante
su operacion, cuidar que esta se haga eficientemente para obtener el rendimiento correcto;
en caso contrario, se haran ajustes al precio unitario en funcién del modelo del equipo.

El Contratista sera en todo momento el Unico responsable tanto de la conservacién de su
"equipo como de su eficiencia.

MEDICION Y PAGO. La operacién del equipo de bombeo de achique propiedad del
Contratista se medirda en horas efectivas con aproximacién de 0.25 hr conforme a lo
indicado en el proyecto y/o las érdenes del Residente.

Al efecto, se determinara mediante un estricto control de la CONAGUA, el tiempo que
trabaje el equipo en forma efectiva, ejecutando el trabaje que le ha sido ordenado.

No se computara para fines de pago el tiempo de operacién del equipo de bombeo de
achique que no esté ejecutando trabajo efectivo, que trabaje deficientemente o ejecute
trabajos que no correspondan al proyecto y/o a lo ordenado por el Residente.

El pago especifico al Contratista por la ejecucion de los trabajos se hara a base de precios
unitarios, o de acuerdo a lo estipulado en el Contrato en los conceptos de trabajo y W

capacidad de los equipos. w{\
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ESPECIFICACIONES GENERALES

No se pagara al Contratista la operacion del equipo de bombeo de achique que por falta de
capacidad o por no ser del tipo adecuado, no produzca los rendimientos esperados. No se
considerara para fines de pago los bombeos ejecutados fuera de las lineas de proyecto y/o
las indicaciones del Residente.

Como un indicador de los rendimientos de las bombas a continuacion se sefialan
rendimientos normativos:

Bomba de 2" Didmetro de 30 a 45 m3/hr.
Bomba de 3" Diametro de 70 a 90 m3/hr.
Bomba de 4" Didmetro de 110 a 150 m3/hr,

Bomba de 6" Diametro de 260 m3/hr.

T e ma— e CONCEPTO .
224000 [CAJAS PARA OPERACION DE VALVUL“A§ MEDIDAS INTERIORES -
| 224009 |TCJF>9 DE120>(O9OM _
DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas de operaabn se entenderan las estructuras de
mamposteria y/o concreto fabricadas y destinadas a alojar las vélvulas y piezas especiales
en cruceros de redes de dlstmbucmn de agua potable, facilitando la operacion de dichas

valvulas.

Las cajas de operacién de valvulas seran construidas en los lugares sefalados por el
proyecto y/u ordenadas por el Ingeniero a medida gue vayan siendo instaladas las valvulas
y piezas especiales que formaran los cruceros correspondientes.

La construccion de las cajas de operacion de vélvulas se hara siguiendo los alineamientos
sefalados en los planos, lineas y niveles del proyecto y/o las érdenes del Ingeniero.

/‘/’ia construccion de la cimentacion de las cajas de operacion de valvulas debera hacerse

previamente a la colocacion de las vélvulas, piezas especiales y extremidades que formaran
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el crucero correspondiente, quedando la parte superior de dicha cimentacidon al nivel
correspondiente para gue queden asentadas correctamente y a sus niveles de proyecto las
diversas piezas.

Las cajas de operacion de valvulas se construirdn segln el plano aprobado por la Comision,
y salvo estipulacion u ordenes en contrario, seran de mamposteria comtn de tabique
junteados con mortero cemento y arena en preoporcién de 1.3 fabricado de acuerdo con lo
sefialado en la Especificacion 4020. Los tabigues deberan ser mojados previamente a su
colocacion y dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5
(uno y medio) cm. Cada hilada horizontal debera quedar con tabiques desplazados con
respecto a los de la anterior, de tal forma que no exista coincidencia entre las juntas
verticales de las juntas que las forman. (cuatrapeado).

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, bien sea por la poca resistencia
del terreno u otra causa cualquiera, la cimentacién de las cajas de operacién de valvulas
quedara formada por una losa de concreto simple o armado, de las dimensiones y
caracteristicas sefaladas por aquellos y sobre la cual apoyardn los cuatro muros
perimetrales de la caja; debiendo existir una correcta liga entre |a losa y los citados muros.

El parametro interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrira con un aplanado
de mortero cemento:arena en proporciéon de 1.3 y con un espesor minimo de 1.0 (uno)
centimetro, el que sera terminado con lana o reglay pulido fino de cemento. Los aplanados
deberan ser curados durante 10 (diez) dfas con agua. Cuando asf sea necesario se usaran
cerchas para la construccién de las cajas y posteriormente comprobar su seccién. Si el
proyecto o el Ingeniero asi lo ordenen, las inserciones de tuberfa o extremidades de piezas
especiales en las paredes de las cajas se embo_quillaréh en la forma indicada en los planos
u ordenada por el Ingeniero.

Cuando asf lo sefiale el proyecto se construirdn cajas de operacidon de vélvulas de disefio
especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrara la
Comisidon al Contratista.
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Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, las tapas de las cajas de
operacion de valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo los alineamientos
senalados por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes requisitos:

a).-Los muros de la caja de operacion de valvulas serdan rematados por medio de un
contramarco, formado de fierro angulo de las mismas caracteristicas sefialadas por el
proyecto para formar el marco de la losa superior o |la tapa de la caja. En cada angulo de
esquina del contramarco se le soldard una ancla formada de solera de fierro de las
dimensiones sehaladas por el proyecto, las que se fijardn en los muros de las cajas
empleando mortero de cemento, para dejar anclado el contramarco. Los bordes superiores
del contramarco deberan quedar al nivel de la losay del terrenc natural o pavimento, segin
sea el caso.

b).-Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas sefialadas por el
proyecto se formara un marco de dimensiones adecuadas para que se ajusten en el
contramarco instalado en |a parte superior de los muros de |la caja correspondiente.

\ c).-Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula
\\\ rectangular u octagonal formada de alambrén o fierro de refuerzo, seguin sea lo sefalado
por el proyecto; reticula que sera justamente de acuerdo con lo ordenado y nunca tendra
material menor del necesario para absorber los refuerzos por temperatura del concreto, y
en general los esfuerzos para que segun el proyecto se deba de calcular. Los extremos dell
alambron o fierro de refuerzo deberan quedar sujetos y soldados al marco metalico de la
losa.

d).-Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara concreto
de la resistencia sefalada por el proyecto y/u ordenada por el Ingeniero. e).-La cara aparente
de la tapa o losa de las cajas de operacion de valvulas deberan tener el acabado que sefale
el proyecto y deberan llevar empotrados dispositivos adecuados para poder pescarla y
levantarla, o se proveera de un dispositivo que permita introducir en el una llave o varilla
con la cual se levantara la losa.

Lot
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f).- Durante el colocado de la losa se instalaran los dispositivos adecuados sefalados por el
proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje destinados a
operar las valvulas que quedaran alojadas en la caja respectiva.

g).-Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma deberan
quedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural.

Cuando el proyecto lo sefiale y/o lo ordene el Ingeniero, la tapa de las cajas de operaciones
de valvulas sera prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas sefaladas o
aprobadas por la Comisidn. Tales tapas seran proporcionadas por la Comisidn, salvo que el
Contrato estipule que las suministre el Contratista. Las cajas que vayan a quedar
terminadas con una tapa de fierro fundido, serdn rematadas en sus muros perimetrales con
un marco de diseno adecuado sefialado por el proyecto para que ajuste con la
correspondiente tapa o conjunto integral de la tapa. '

MEDICION Y PAGO. La construccién de cajas de operacion de valvulas para redes de
distribucion de agua potable, serd medida para fines de pago en unidades, considerandose
como unidad una caja totalmente construida e incluyendo la construcciéon y/o colocacion
de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y fabricada y'colocada cuando sea de
concreto. Al efecto se determinara en la obra el niimero de cada uno de los tipos de cajas
de operacion de vélvulas efectivamente construidas de acuerdo con lo sefalado por el
proyecto y/o por las érdenes del Ingeniero.

De manera enunciativa se indican a continuacién las principales actividades implicitas en
estos conceptos:

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacién, considerando fletes, maniobras Yy movimientos totales; mermas y desperdicios; ! /'/
asi como la mano de obra y el equipo necesario. Para su pago debera evaluarse el tipo de
caja de acuerdo con el proyecto correspondiente y/o lo ordenado por el Residente.

o
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| CLAVE T P e —————
~ TSUMINIETRE & INSTALACION e CONTRAMARCO S

| 224302 | SENCILLOS DE 110 M CON CANAL DE 100 MM (4"):
| 224303 | SENCILLOS DE 140 M CON CANAL DE 100 MM (4")
DEFINICIGN Y EJECUCION. Se entendera por sumlnistro e instalacién de contramarcos a
la suma de actividades que deba realizar el Contratista para suministrar y colocar en el lugar
de la obra y colocar los contramarcos; que de acuerdo con las caracteristicas del proyecto
se requieran para ser colocados en las cajas de operacién de valvulas. Segun el tipo
seleccionado de cajas llevara una o varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran sobre
contramarcos sencillos o dobles, y marcos de fierro funidido.

El contratista debera tomar en cuenta las consideraciones para la correcta instalacion de
los contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo de las cajas las
adecuaciones para fuar correctamente estos. elementos. Si las cajas ya se encuentran
construidas también debgra contemplar las adecuaciones para la correcta instalacién.

MEDICION Y PAGO. E| suministro e instalacién de contramarco's.'_se_cuantificaré por pieza,
en funcién de sus caracteristicas; se incluyen en este concépio todos los cargos para
adquirir, transportar y colocar Ios contramarcos, rnc[uyendo mamobras mano de obra y
equipo necesario, asi como Ilmp|eza general.

224403 PZA

DEFINICION Y EJECUCION. 58 entenderé p'or éuminisffo-e-instalacién de marcos, a la serie
de actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y colocar los
marcos con tapa de fierro fundido en los lugares que indica el proyecto; entendiéndose estim
actividad por unidad de obra terminada. j

MEDICION Y PAGO. E| suministro e instalacién de marcos se cuantificara por pieza, en W
funcién de las caracteristicas y el peso de las piezas por y instalar. Incluye los materiales Y 3
necesarios, la mano de obra y el equipo, asi como su limpieza.
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. UNIDAD

CONCEPTO

73060 00 ' POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
5”3”060’65 ____________ e SoE N TP
| 306003 1.50 M DE PROFUNDIDAD.

3060 04 . -| 75MDE pQOFUNDlDAD ............................

; T M T e
| 306007 |2.50 M DE PROFUNDIDAD. P SR

- 3060 09

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefadas
y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado,
especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de
alcantarillado.

Estas estructuras seran constrmdas en los lugares que sefiale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de ia mstalacaon de las tuberias. No se permitira que existan mas
de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberias de alcantarlllado sin que estén
terminados los respectivos pozos de visita.

La construccion de la cimentacion de los pozos de visita debera hacerse previamente a la
colocacion de las tuberias para evitar gue se tenga que excavar bajo los extremos de las
tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segun el plano aprobado por la CONAGUA vy serdn de
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcién de 13. Los tabiques
deberan ser mojados previamente a su colocacién, con juntas de espesor no mayor que
1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada deberd quedar desplazada con respecto a
la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques
que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena de
proporcion 1:3y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que serd terminado con llana o regla

y pulido fino. El aplanado se curara, se emplearan cerchas para construir los pozos y

L
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posteriormente comprobar su seccion. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras
se emboquillardn en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se hardn en ellas los canales de "media
cana" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias canas",
mediante el empleo de cerchas, o

Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles su forma
adecuada, mediante cerchas, o

Se ahogaran tuberias cortadas a "media cana" al colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto
de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo,
cortandose a cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca
suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.

Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafa" y serdn acabados de
acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente.

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construirdn pozos de visita
de "tipo especial’, segun los planos que proporcionard oportunamente la CONAGUA al
Contratista, los que fundamentalmente estardn formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada
con mortero de cemento-arena 1.3, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberias que
concurran al pozo y cuyo fondo interior tendrd la forma indicada en el plano tipo
correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y
tapa; ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicién, de concreto armado,
indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos
tipos:

Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo de visita sin
modificacion alguna a los planos tipo de estas.

Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de calda adosadas a los
pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.
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c) Caidasde alturaentre 0.50y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante. Se debera realizar
el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo respective de estos.
La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccién de los pozos
de visita de "tipo especial" y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefialados en las
especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO. - La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se medird en
unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinara en la obra las unidades
construidas segun el proyecto y/o las 6rdenes del Residente, clasificando los pozos de visita
bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades y
diametros; esto también es valido para las cajas de caida.

De manera enunciativa se sefialan las actividades principales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacién de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,
movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asi como la mano de obra Y
equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenocs, ni
QN suministro y colocacion de brocales.

N\
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| 4030 05

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por concreto el producto endurecido resultante
de la combinacion y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporciones
adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, deberd hacerse
de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefale el proyecto y/u ordene el
Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefale el proyecto quedaran sujetas a
las modificaciones gue ordene el Residente cuando asf lo crea conveniente. El concreto
empleado en la construccion, en general, deberd tener una resistencia a la compresion por
lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los
planos y especificaciones-del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. EI Contratista
debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencién Yy manejo de muestras
representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto, conforme a las
indicaciones del Residente.

La localizacién de las juntas de construccion debera ser aprobada por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado que, al agregarle
agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de
fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas durante la
hidratacion y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.
Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se
designan como sigue: : - j
j  TIPO _§  DENOMINACION |
| PO {Cemento Portland Ordinario

| cep [Cemenzo Portiand Puzolinico

I CPEG l('emenw Porland coa Escora Granulada de alto horno

I

I

I

CPC [Cemento Portland Compuesto
C Ps lGemmo i'on..and ca; hm'.r.n de Smce

C’G- F.nmfmo con Es.cma Gtmu.lad: de alto horao
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El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefialados deberd cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales.

Se entendera por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la
molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento
gue resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato
de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento que resulta de
la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzoldnicos,
escoria alto horno y caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente Unico.

Se entenderd por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta de la
integracion de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta
de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria granulada
de alto horno. |

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:
La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecénica a la compresidon a
los 28 dias y se indica como 20, 30 o0 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm?).

30
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De acuerdo con sus caracteristicas especiales, éstos pueden ser:
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7 COMISIGN MUNICIFAL DE AGUA POTABLE
: ¥ SANEAMIENTD UE XALAPA

“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y RAMON LOPEZ VELARDE;
AV. FEDERICO GARCIA LORCA, ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES

' DE LA CRUZ, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y PABLO NERUDA; CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AV. DE

LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA CRUZ, COL. SIPEH ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES GENERALES

Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros
seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto
se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dafnado por el agua y las superficies se
mantendran himedas hasta que se aplique la composicion para sellar. Las superficies
moldeadas se mantendran himedas antes de remover las formas y durante la remocion.

El concreto curado con agua se mantendra mojado por lo menos por 21 (veintidn) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto
fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas,
regaderas mecanicas 0 mangueras porosas, o por cualguier otro método aprobado por el
Residente, gue conserven las superficies que se van a curar continuamente (no
periddicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenara los requisitos del agua usada
en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hara con la aplicaciéon de una composicion para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de
concreto.

Para usar la composicién para sellar, se agitara previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecanico
efectivo operado por motor, por agitacion por aire comprimido introducido en el fondo del
tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de aire
comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad
entren en la composicidon. :

MEDICION Y PAGO. - El concreto se medird en metros cUbicos (M3) con aproximacion a dos
decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se
determinard directamente en la estructura el numero de metros cubicos colocados
conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del Residente.

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar sobre
excavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se debera de descontar el volumen
ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto
cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se senalan a continuacién las principales actividades que se
contemplan en estos conceptos:
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a) Elsuministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento,
todos los acarreos totales hasta la obra’y descarga en la cantidad que se requiera
incluyendo todas las mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida.

b) La adquisicion y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades necesarias
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencion,
transporte total hasta |la obra y descarga en el lugar de su utilizaciéon.

c) Elsuministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y desperdicios.

d) El curado con membrana, agua y/o curacreto.

e} La mano de obra, herramienta y el equipo necesario.

Se ratifica que la CONAGZUA al utilizar estos conceptos estd pagando unidades de obra
terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomard las
consideraciones y procedimientos “constructivos de su estricta responsabilidad para
proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Residente.

| } CLAVE N R v ey e s . ‘ UNIDAD
| 4140 01 | SUMINISTF?O b COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL I KG |
DEFINICION Y EJECUCION.- Comprende el suministro de un. |mpermeablllzante mtegral
aprobado por la CONAGUA, cuyo fabrlcante sea de reconocida capamdad técnica, mismo
gue se adicionara al concreto o mortero durante su fabrlcamon en la forma y proporcion
estipulada por el fabricante o aprobado por la CONAGUA

MEDICION Y PAGO.- En funcion del proporcmnam[ento aprobado por el Residente, se
pagara por kilo de impermea blllzante colocado: para tal efectoy de acuerdo con la cantidad
utilizada se determinara el numero de kllos deblendo incluir fletes maniobras locales para
su colocacién y la mano de obra. e

CONCEPTO

| CLAVE
| 8018 00 '
"”é’di’é’"’éi ______ e X64MM(5/)<21/2) ..................................................................................................................................................
| 8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO... B
18019 03

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas especiales de fierro
fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para

Pagina 27 de 29 /
Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. JA ’ j
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 b Bl Lo eal o




Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. Trq J
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 éf ﬁ’ﬂﬂﬁhziﬁ@fﬁ.-ﬁ :

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
¥ SANEAMIENTD DE KALARA

% Xalapa

— H. Ayuntamiento

“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y RAMON LOPEZ VELARDE;
AV. FEDERICO GARCIA LORCA, ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES
DE LA CRUZ, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y PABLO NERUDA; CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AV. DE
LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA CRUZ, COL. SIPEH ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES GENERALES

abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas,
extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault,
necesarios para la construccion de redes de distribucién y/o Iineas de conduccién de agua
potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo conjuntamente con las
valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presién de
trabajo de 14.1 Kg/Cm?2. (200 Ib/pulg?).

Los empaqgues de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido,
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCF|-2009 y para los
empadques de neopreno su fabricaciéon sera de acuerdo a la Normatividad vigente.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de piezas especiales y extremidades se medirdn en
kilogramos con aproximacién a la unidad y por pieza segln sea el concepto; al efecto se
determinara directamente en el almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con
limitacién maxima al indicado en las especificaciones de fabricacion. No se considerara el
peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que estos se pagaran por
separado a los precios estipulados en el catalogo. La cantidad a pagar sera de acuerdo al
proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales que traigan
consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se
consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los
precios del catalogo correspondiente.

a).- Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme
en lingotes, que llenen los requisitos de la A.ST.M., Especificacion A-126-42 Clase B.

b).- La fundicién para fabricacién de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o
impurezas.

c).- Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién y
estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o
grietas.
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Por ningln motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc, ni el relleno de las
mismas con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por
medio de empaques adeguados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacién adicional. .

?\TNW“/ -
Ing. Maria Fe rL tySalazar Diaz

Elaboro
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

CONCEPTO - UNIDAD%

i
i
|
I

__Clave
| 1000 00
B A

'RUPTURA Y DEMOLICION DE...

GUARNICION DE CONCRETO

k4

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por ruptura y demolicién de guarnicién de
concreto a la accién comprendida de reubicar o reconstruir dichas guarniciones por efecto
de la ejecucion de trabajos que a su paso necesiten la demolicién de estas.

MEDICION Y PAGO. - La ruptura y demolicién se pagara por metro-cubico y/o de acuerdo
con las indicaciones del Res:dente de obra.

CLAVE _ j - - CONCEPTO UNIDAD

1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE....

- —— DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO i
Q\\ " | DEOBRA, HERRAM[ENT{&S EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS. R
\?\5 M DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO e
DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS.
...... T rey DEMOLICION T
- éRUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA pE_z.m A 3.00 M DE s

ket

DEFINICION Y EJECUCION. - - Se entendera por estos conceptos (1000 03B, 1000 03C, 1000
07C y 1000 07D) los trabajos que se deberdn realizar para la demolicion de las cajas de
vélvulas, los registros y los pozos de visita existentes que se vayan encontrando en el trayecto
de la obra, ya que se desarrollard en una zona urbana con instalaciones existentes.

Para la ejecucidn de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las cajas de

valvulas, los registros y los pozos que deberan retirarse para la instalacién de la tuberia de

proyecto cajas de valvulas, registros o pozos de proyecto, utilizando el equipo necesario para
. lademolicion.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Comprende la ejecucién de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su remocién a un
sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucién de los trabajos, ya que no serd motivo de
ningun pago adicional.

Las presentes especificaciones, se sujetan a lo sefalado en la especificacién general segun
clave genérica 1000 00 de las Especificaciones Generales de Construccidon de Sistemas de
Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA. ;

MEDICION Y PAGO. - - Se pagarad por M3 con aproximacién a 2 (dos) decimales, una vez
realizados los trabajos de demoliciéon de los pozos de visita existentes.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

" CLAVE CONCEPTO | UNIDAD

| _T10000A | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...

|_T10002A  |EN ZONA B DE 0 A 2.00M DE PROFUNDIDAD. M3
| 1100 04A | DE 2.01 M. A 400 M. DE PROFUNDIDAD. | M3

(%
o\

La presente especificacion, se sujetan a lo sefhalado en la especificacion general segun clave N Y
genérica 1100 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAG UA

Son aplicables las especificaciones senaladas en 1090 O1, 1100 07, 1100 02, 1100 03, 1101 01, 1101
02 Y 1101 03, etc, de las Especificaciones Generales para la Construccién de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, "EXCAVACION DE ZANJAS'". Para efectos de pago
de estos conceptos y se haran de acuerdo con la zona en que se desarrolle la excavaciéon con
base en lo siguiente:

telefénicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucién de la obra y cuyos desperfectos seran
por cuenta del Contratista.

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos e!éctricos,w

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "excavacién con equipo para zanjas" la que
se realice segulin el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las—/
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

redes de agua potable y alcantarillado, empleando maquinaria o equipo recomendado para
ello, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de
las mismas, la remocién del material producto de las excavaciones, su colocacién a uno o a
ambos lados de |a zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal
de los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para
la instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que debera
efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con equipo mecénico
previamente a su excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material tipo B", |a tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos
materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas
las fracciones de roca, piedras sueltas, pefascos, etc,, que cubiquen aisladamente menos de
0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como
roca fija.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material 'serd considerado como roca fija. Para clasificar el material se
\ tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion.

-

™

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volumenes parciales de
material tipo B y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno
de estos materiales interviene en la composicion del volumen total. El producto de la
excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije
el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del talud del
bordo formado por dicho material. El ContraUsta debera conservar este pasillo libre de
obstéaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualgquier punto de las paredes de
estas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccidn de proyecto, cuidandose
due esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de |la excavacién deberd ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
guede a la profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variardn en funcién del
diametro de la tuberia que seré alojada en ellas. La profundidad de la zanja serd medida hacia

.. i e
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abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la excavacién. El ancho de la
zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacidon se deberd efectuar con la
menor anticipacién posible a la colocacion de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender |a tuberia, este serd por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de concreto
gue no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central del fondo de
la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberfa apoye sobre el terreno
en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar
la tuberia a la zanja o durante su instalacién deberé excavarse en los lugares en que quedaran
las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas.
Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacién hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién y prueba de
la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este ordenara
al Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad
de lasobras, |la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacién
de ademes y puntales se pagaran por separado.

;?T " ' :
=5

Las caracteristicas y forma de los ademes y pu ntales seran autorizadas por el Residente sin
cque esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los danosy perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectien los trabajos de ademe o apuntalamiento. (//l

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica responsabilidad y
cualquier modificacion, no sera motivo de cambic en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y con —
las restricciones que pudiesen existir. e
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DE LA CRUZ, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y PABLO NERUDA; CALLE SIN NOM BRE, ENTRE AV. DE
LOS FRESNOS Y SOR. JUANA lNES DE LA CRUZ, COL. SIPEH ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticién de la CONAGUA (por
improductivo) no serd mativo de variacién en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacion de
valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista deberd tomar en cuenta gue la excavacion no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente o considere conveniente en funcién
de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion de la seccién
tedrica del Proyecto, por lo que se deberdn hacer las consideraciones Y previsiones para tal
situacion, como lo es herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanhjas se cuantificard y pagard en metros cubicos

(M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las

excavaciones realizadas por €| Contratista directamente en la obra; para su volumen se podra

efectuar la cubicacion de eStas de acuerdo con el proyecto autorizado o los plancs aprobados

de zanjas tipo vigentes o bien'en funcién de las condiciones de los materiales o a las
\ instrucciones giradas por el Res,ldente los conceptos apllcables estaran en funciéon de las
Q‘B condiciones en las que se realicen Ias excavaciones.

' CONCEPTO UNIDAD
3000  PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

PLANTILLA APISONADA AL B85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL
PRODLCTOPR BINED, il

M3

| 130 02A

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacion general segln clave
genérica 1130 02 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por plantillas apisonadas al conjunto de
maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama
de material inerte y con cierto grado de compactacion con la finalidad de que el cuadrante
/- inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla. e
Ay
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, no
ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicion en forma
estable o cuando la excavacién haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya
podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construird una
plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar
una superficie nivelada para una correcta colocacion de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales
que forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metélico o equipe, hasta lograr el grado
de compactacién estipulada.

La parte central de las plantil]aé que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la
tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a
dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla
construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que se
levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que se
construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna
compensacién adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccién de plantilla sera medida para fines de pago en metros
cubicos (M3) con aproximacién'a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en
la obra la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes de plantilla construidas por
el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

La construccién de plantillas se pagard al Contratista a los precios unitarios que
correspondan en funcidon del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con
material producto de excavacion.

A continuacién de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que deben

i

incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda. }/,/
" v
/
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a) Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kildmetro y descarga en el sitio de la
utilizacién del material,

b) Seleccidn del material y/o papeo,

c) Proporcionar la humedad necesaria parala compactacién (aumentar o disminuir),

d) Compactacion al porcentaje especif'icado.

e) Acarreosy maniobras totales. )

f) Compactar el terreno natural para restituir l[as condiciones originales antes de la colocacién
de la plantilla.

i'"éLAVE oo I S s LTI

“3100 RELLENS BN SRR TR WL o O o .
i i o’M’bA'cf’TAES’ES """" AL 9 "d"e'%' 'PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE | M3 """"""""""""" |
;‘____]_}_3]__9_5_(\ COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. | M3

! La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacién general seglin clave
kﬂ,\‘ generica 1131 05 y 1131 06 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de
SN\.Y Agua Potabley Alcantanllado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el
conjunto de operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel
original del terreno natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto y/o las érdenes del
Residente, |las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua
potable y alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares.

Se entendera por "relleno sin éqmpactar" elque se haga por el simple depositoc del material
para relleno, con su humedad natural, sin- compactacién alguna, salvo la natural que
produce su propio peso. '

Se entendera por "relleno compactado" aquel que se forme colocando el material en capas

sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la

prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espesor que sefale el Residente, pero

en ningun caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa sera compactada uniformemente en

toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta cbtener la
/ compactacion requerida.

//{7 Pagina 8 de 55 ')/ )

W

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. Tram o
C. P.9M140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 4 jjy“i’wuf;m



CMAS

. i COMISIGN MURICIPAL DE AGUA POTABLE
oo Sy b ¥ SAMEAMIENTO DE ALAPA

% Xalapa

H. Ayuntamiento

“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

No se debera procederéd a efectuar ningun relleno de excavacion sin antes obtener la
aprobacion por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total
extraccién del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que él Contratista
tenga derecho a ninguna retribucion por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de
piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos
de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de
estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate
de tuberias, este primer relleno se continuard hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del
lomo superior del tubo o segulin proyecto. Después se continuara el relleno empleando el
producto de la propia excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como
maximo, que seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacién especial,
el material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas
de 20 (veinte) cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material
con altura de 15 (guince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el
Residente. \

Cuando el proyecto y/o las 6rdenes del Residente asi lo sefalen, el relleno compactado de Y
excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la

prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenard el espesor de las capas, el contenido de
humedad del material, el grado de compactacion, procedimiento, etc., para lograr la
compactacion optima. !

La consolidacion empleando agua no se permitird en rellenos en que se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse cuando se

trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar la [/’/?
zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua

sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia
siguiente, con una pala se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno anterior 5
y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) Bl i
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“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO SANITARIC Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV, FEDERICO GARCIA LORCA Y RAMON LOPEZ VELARDE;
AV. FEDERICO GARCIA LORCA, ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES
DE LA CRUZ, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y PABLO NERUDA; CALLE SIN NOMERE, ENTRE AV. DE
LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA CRUZ, COL. SIPEH ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

cm. de espesor, guedando este proceso sujeto a la aprobacion del Residente, quien dictara
modificaciones. -

La tierra, rocasy cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas,
seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale el Residente.
Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente se
terminaran en la capa superficial empleando material que contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento
de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la terminacion del relleno de
la zanja y, de ser el caso, la reposicion del pavimento correspondiente. En cada caso
particular el Residente dictara |as disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de za nja que efectle el Contratista le sera
medido en metros cubicos (M3) de material colocado con aproximacion a dos decimales
confarme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente. El material em pleado en el
relleno de sobre- excavamones o) derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para
fines de estimacién y pago.. -

De acuerdo con cada conceptc y en la medida’ que proceda con base en su propia
especificacion, los precnos unltarlos deben incluir con caracter enunmatlvo las siguientes
actividades:

Obtencidn, extraccidn, carga, acarreo prlmer kilometro y descarga en el sitio de utilizacién
del material. - _

Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grade que esté estipulado
(quitar o adicionar). '

Seleccionar el material y/o papear.

Compactacion al porcentaje especificado.

Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

| CLAVE | CONCEPTO
1150 07A | ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS

&7 e
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“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA

POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y RAMON LOPEZ VELARDE;

AV. FEDERICO GARCIA LORCA, ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AMADO NERVOQ; SOR JUANA INES
' DE LA CRUZ, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y PABLO NERUDA; CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AV. DE
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DEFINICION Y EJECUCION. - Conjunto de piezas de acero estructural que, unidas entre si,
forman una estructura capaz de resistir temporalmente el empuje del terreno en trabajos de
excavacion.

Los materiales que pueden utilizarse para construir el ademe, son a titulo de enunciado, pero
no limitativo, los siguientes: acero estructural, tubo de acero, placas de acero, duela gruesa
para forro lateral. Basicamente, la estructura estara constituida por material de acero, para
mayor proteccion.

El contratista deberd emplear los procedimientos Y equipo propuestos en el concurso; sin
embargo, puede poner a consideracién de la dependencia para su aprobacién, cualquier
cambio que justifigue un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los pregramas
de trabajo; pero en caso de ser aceptado no serd motivo para que pretenda la revision del
precio unitario establecido en el contrato. El disefio del ademe corresponde al contratista
quien lo propondra para su revision y aceptacién: sin embargo, esto no eximira al contratista
de ser el nico responsable por los dafios o inseguridad que causare la falla de este.

A continuacién, se sefialan caracteristicas generales comunes de los elementos gue pueden
formar un ademe: Bastidores laterales: largueros con tubos o vigas a base de acero
estructural, que se colocan para formar el cuerpo y soporte del forro, considerando lo
espaciamientos apropiados. Puntales: piezas de acero, ya sea con tubos o perfiles
estructurales de acero vigas, colocados transversalmente a la excavacién para troguelar los
largueros o el bastidor que soportan el forro. Forro: superficie expuesta a los empujes
laterales (horizontales), constituido con placas de acero, tablones o duela de madera, con
separacion y grosor necesario.

Fijacion: la fijacién o ensamble, debera ser practico, con la finalidad de recuperar los
materiales descritos y poder utilizarlos en operaciones subsecuentes.

El ademe no debera ser retirado en su totalidad hasta gue el relleno de la excavacion se
encuentre a una profundidad minima segura, que evite el colapso del talud. El ademe para
su fabricacién, acarreo, montaje y retiro, incluyen los materiales y su habilitacion; la mano de M
obra necesaria para la fabricacion y montaje; los cargos por el uso de equipo y herramienta;
accesorios, andamios, maniobras para su transporte, colocacién en el sitio de uso Yy su

recuperacion.

S
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

MEDICION Y PAGO. - El ademe se medird, en el caso de ser pagos independientes de la
excavacién, por metros cuadrados (m?) de superficie lateral expuesta al empuje del talud,
con una aproximacién de dos decimales.

En forma enunciativa incluira los siguientes trabajos:

a) suministro de los materiales puestos en obra para su fabricacion: perfiles estructurales
(IPR, CPS, IPS, IPC, APS, etc.), placas de acero, duelas o tablones de madera, tubos de
acero, asi como el material miscelaneo para su fijacion (tornillos o soldadura segun sea
el caso). Mismos que seran colocados en el sitio de su habilitacion.

o8

) habilitado o fabricacién del ademe metélico recuperable.

g]

) herramienta y equipo necesario para su fabricacion.

mermas o desperdicios.

o

e) carga, maniobras, transporte, instalacion, recuperacion y retiro del ademe.

la profundidad maxima a la que estara sometido sera hasta de 7.00 metros, y el tipo de suelo
sera el mas desfavorable (GW, GP, GM SW, SP, SM, ML, OL, MH, CH, OH, PT, de acuerdo con la
clasificacion S.U.C.S.). '

i ' _ : oTe T P

l CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS MEDIDAS INTERIORES
TlPO 10 DE 1

DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas de operacidon se entenderan las estructuras de
mamposteria y/o concreto fabricadas y destinadas a alojar las valvulas y piezas especiales
en cruceros de redes de distribucion de agua potable, facilitando la operacion de dichas
valvulas.

Las cajas de operacién de valvulas seran construidas en los lugares sefialados por el

proyecto y/u ordenadas por el Ingeniero a medida que vayan siendo instaladas las valvulas

y piezas especiales que formaran los cruceros correspondientes.

La construccion de las cajas de operacion de valvulas se hara siguiendo los alineamientos
. sefalados en los planos, lineas y niveles del proyecto y/o las ordenes del Ingeniero.

Ve - e
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La construccién de la cimentacion de las cajas de operacién de vélvulas debera hacerse
previamente a la colocacion de las vélvulas, piezas especiales y extremidades que formaran
el crucero correspondiente, quedando la parte superior de dicha cimentacién al nivel
correspondiente para que queden asentadas correctamente y a sus niveles de proyecto las
diversas piezas.

Las cajas de operacion de vélvulas se construirdn segtn el plano aprobado por la Comisién,

y salvo estipulacion u ordenes en contrario,
junteados con mortero cemento y arena en p
sefalado en la Especificacién 4020. Los tabig

seran de mamposteria comUn de tabique

roporcion de 1:3 fabricado de acuerdo con lo

ues deberan ser mojados previamente a su

colocacion y dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5
(uno y medio) cm. Cada hilada horizontal debera quedar con tabiques desplazados con

respecto a los de la anterior, de tal forma @
verticales de las juntas que las forman. (cuatra

ue no exista coincidencia entre las juntas
peado).

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, bien sea por la poca resistencia
del terreno u otra causa cualquiera, la cimentacién de las cajas de operacion de vélvulas
quedard formada por una losa de concreto  simple o armado, de las dimensiones y
caracteristicas sefialadas por aquellos y sobre la cual apoyaran los cuatro muros
perimetrales de la caja; debiendo existir una correcta liga entre la losa y los citados muros.
El parametro interior de los muros perlmetrales de las cajas se recubrira con un aplanado
de mortero cemento:arena en proporcion del\ 133 ¥y con un espesor minimo de 1.0 (uno)
centimetro, el que serd terminado con lana o regla y pulido fino de cemento. Los aplanados e
deberan ser curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando asi sea necesario se usaran

cerchas para la construccion de las cajas y postenormente comprobar su seccion. Si el
proyecto o el Ingenierc asi lo ordenen, las msemones de tuberfa o extremidades de piezas
especiales en las paredes de las cajas se embcgqunlaran en la forma indicada en los planos

u ordenada por el Ingeniero. :
Cuando asi lo sefiale el proyecto se construiran cajas de operacién de valvulas de disefio

N e

especial, de acuerdo con los planos y especifid
Comision al Contratista. Cuando asi lo sefiale el
de las cajas de operacién de valvulas seran c¢

aciones que oportunamente suministrara la
proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, las tapas
nstruidas de concreto reforzado, siguiendo

los alineamientos sefalados por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes

requisitos:

e
HUWEDUE

Pagina 13 de 55

Avenida Miguel llemén numero 109, colonia Federal.
C. P.91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00

Trabajo

4 Tramgparcacia




N rh

CMAS >* ﬁXaIaE:

ZOMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE H Ayuntam! er‘fo
FSAHEAMIENTD DE KALARA

“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y RAMON LOPEZ VELARDE;
AV. FEDERICO GARCIA LORCA, ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ¥ AMADO NERVO; SOR JUANA INES |
DE LA CRUZ, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y PABLO NERUDA; CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AV. DE |
LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA CRUZ, COL. SIPEH ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

a).-Los muros de la caja de operacion de valvulas seran rematados por medio de un
contramarco, formado de fierro angulo de las mismas caracteristicas sefaladas por el
proyecto para formar el marco de la losa superior o |la tapa de la caja. En cada angulo de
esquina del contramarco se le soldard una ancla formada de solera de fierro de las
dimensiones sefnaladas por el proyecto, las que se fijaran en los muros de las cajas
empleandc mortero de cemento, para dejar anclado el contramarco. Los bordes superiores
del contramarco deberan quedar al nivel de la losa y del terreno natural o pavimento, segun
sea el caso.

b).-Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas sefaladas por el
proyecto se formara un marco de dimensiones adecuadas para que se ajusten en el
contramarco instalado en |la parte superior de los muros de la caja correspondiente.
c).-Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula
rectangular u octagonal formada de alambrén o fierro de refuerzo, segun sea lo sefalado
por €l proyecto; reticula que sera justamente de acuerdo con lo ordenado y nunca tendra
material menor del necesario para absorber los refuerzos por temperatura del concreto, y
en general los esfuerzos para que segun el proyecto se deba de calcular. Los extremos del
alambrdn o fierro de refuerzo deberan quedar sujetos y soldados al marco metélico de la
_ losa.

Q‘ d).-Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara concreto
de la resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el Ingeniero. e).-La cara aparente
de la tapa o losa de las cajas de operacion de valvulas deberan tener el acabado que senale
el proyecto y deberan llevar empotrados dispositivos adecuados para poder pescarla y
levantarla, o se proveera de un dispositivo que permita introducir en el una llave o varilla
con la cual se levantara la losa.

f).- Durante el colocado de la losa se instalaran los dispositivos adecuados sefialados por el
proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje destinados a
operar las valvulas que quedaran alojadas en la caja respectiva.

g).-Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma deberan
guedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural. Cuando el proyecto lo
senale y/o lo ordene el Ingeniero, la tapa de las cajas de operaciones de véalvulas serd
prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas sefaladas o aprobadas por la
Comision. Tales tapas seran proporcionadas por la Comision, salvo que el Contrato estipule
que las suministre el Contratista. Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de
/Z/;fierro fundido, seran rematadas en sus muros perimetrales con un marco de disefio
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adecuado sefialado por el proyecto para que ajuste con la correspondiente tapa o conjunto
integral de la tapa.

MEDICION Y PAGO. La construccién de cajas de operacién de valvulas para redes de
distribucién de agua potable, seré medida para fines de pago en unidades, considerdandose
como unidad una caja totalmente construida e incluyendo la construccién y/o colocacién
de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y fabricada y colocada cuando sea de
concreto. Al efecto se determinara en la obra el nimero de cada uno de |os tipos de cajas
de operacion de valvulas efectivamente construidas de acuerdo con lo sefalado por el
proyecto y/o por las érdenes del Ingeniero. De manera enunciativa se indican a
continuacion las principales actividades implicitas en estos conceptos:

figlanadn de eemants |

s T + Sl LI Tvars de 3AH == |
| ] / '
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CONCEPTO f UNIDAD

3070 00A POZO DE VISITA "TIPO ESPECIAL", CON CAIDA, PfTUBERIAS DE 30
A 76CMS DE DIAMETRO HASTA...

3070054 | 250MDEPROFUNDIDAD. . . . ..|..POZO |

3070 09A 350 M DE PROFUNDIDAD P . POZO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderdn por pozos de visita las estructuras disefiadas y
destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado, especialmente
para |las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares gue sefnale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacion de las tuberias. No se permitira que existan mas

Vel
Cf’{-‘f / I—
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de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberias de alcantarllladc sin que estén
terminados los respectivos pozos de visita.

La construccion de la cimentacion de |los pozos de visita debera hacerse previamente a la
colocacién de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las
tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segln el plano aprobado por la CONAGUA y seran de
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 1.3, Los tabiques deberan
ser mojados previamente a su colocacion, con juntas de espesor no mayor gue 1.50 cm (uno
y medio centimetros). Cada hilada deberd quedar desplazada con respecto a la anterior en
tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques que las forman
(cuatrapeado).

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena de
proporcién 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm gue serd terminado con llana o regla

y pulido fino. El aplanado se curara, se empleardn cerchas para construir los pozos y
posteriormente comprobar su seccion. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras :
se emboquillaran en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente. x\ ‘1

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media
cana' correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a) Al hacerse el colado del concreto de la base se formarédn directamente las "medias
canas", mediante el empleo de cerchas, o

b) Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles su
forma adecuada, mediante cerchas, o

c) Se ahogaran tuberias cortadas a "media cana" al colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el
concreto de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado .

~
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dentro del pozo, cortandose a cincel la mitad superior de los conductos después de
que endurezca suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.

d) Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafa"y seran acabados
de acuerdo con los planos del proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construirdn pozos de visita de
"tipo especial’, segln los planos que proporcionard oportunamente la CONAGUA al
Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada con
mortero de cemento-arena 13, en la cual se emboquillardn las diferentes tuberias que
concurran al pozo y cuyo fondo interior tendrd la forma indicada en el plano tipo
correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del poZo, con su brocal y tapa;
ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicién, de concreto armado, indicada en
los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que form'en'parte del alcantarillado, estas podran ser de dos
tipos:

a) Cafldas de altura inferior a 0.50 metros. Se construirdn dentro del pozo de visita sin
modificacion alguna a los planos tipo de estas.

b) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a
los pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

c) Caldas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante. Se debera
realizar el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo respectivo de
estos.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de los pozos
de visita de "tipo especial" y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefalados en las
especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.
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MEDICION Y PAGO. - La construccion de pozos de visita y de cajas de caida se medira en
unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinard en la obra las unidades
construidas seguin el proyecto y/o las érdenes del Residente, clasificando los pozos de visita
bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades y
diametros; esto también es vélido para las cajas de caida.

De manera enunciativa se senalan las actividades principales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacién de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,
movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asi como la mano de obra y equipo
correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni suministro Y
colocacion de brocales.
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Fig. 1.- Pozos con caida. Fuente: M.A.P.A.S. libro 19.

CLAVE ' CONCEPTO

UNIDAD

3115 Q0A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO... | N

315014 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE | PZA
'POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO |
| PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LANORMA
| POR LA SCT Y CONAGUA)

La presente especificacion, se s_ujetan a lo sefalado en |a especificacion general segun clave
genérica 3110 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONACUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por suministro y colocacién de brocales y tapas a
\ las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el proyecto
S y/o las 6rdenes del Residente.

N

El Brocal se colocara en 1a parte superlor de un pozo de visita, para que sirva como base para
la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nivel de la rasante de la
vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterioro del pavimento, seran
del mismo material del que esta fabricado el brocal y deberan tener ventilacién.

Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacién del drenaje

Altura util del brocal es de 11 cm w

Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparacion y sustitucion, requerida por la intensidad del trafico
Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

El Brocal esta compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de la corona del pozo
4/12/ de inspeccion (campana), y reforzado en cuatro puntos por medio de nervaduras exteriores.
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Fig. 2.- Detalle de brocal y tapa.
Instalacion
PASO LY, PASO :\g: ) \
PLANCHMA E CONCRETO [ren ur adlura minima de 10 om it ol o N e e e A \ \
¥ un diametrn da 955 cm aprox. | L N
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Colecar tapa y brocal, previamente ajustada a una
plancha de concreto con un diamelro infenior igual o
semejante al diametro del bracal ppzo de visila para
awvitar cualquier fipo de ruptura,
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MEDICION Y PAGO. La colocacién de brocales y tapas, asi como la fabricacién y colacacién
de brocales y tapas de concreto, se medira en piezas. Al efecto se determinard en la obra el
numero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El precio
unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en obra, mermas y acarreos,
fletes, maniobras totales e instalacién; la mano de obra y el equipo.

|CLAVE | CONCEPTO

| ‘ UNIDAD
E .................................... I ..................................................................................................................................... 4 i i b i 4 o170 AR At e Y P e L 4 e e et 11O SRS
1408000 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN... !
| 4080 O5A | MUROS HASTA 30 M DE ALTURA. |

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por cimbra de madera o “formas para concreto”
las que se empleen para confinarlo y amoldarlo a las lineas requeridas, o para evitar la
contaminacion del concreto por material que se derrumbe o se deslice de las superficies
adyacentes de la excavacion. :

, Las formas deberan ser lo suficientemente fuertes para resistir la presion resultante del

vaciado y vibracion del concreto, estar sujetas rigidamente en su posicion correcta y lo
suficientemente impermeables para evitar la pérdida de la lechada.

Las formas deberdn tener un traslape no menor de 2.5 centimetros con el concreto
endurecido previamente colado y se sujetaran justamente contra el de manera que al
hacerse el siguiente colado las formas no se habran y no se permitan desalojamientos de las
superficies del concreto o pérdida de lechada en las juntas. Se usaran pernos o tirantes
adicionales cuando sea necesario para ajustar las formas colocadas contra el concreto
endurecido. :

Los moldes de madera seran en numero y disefio previamente aprobados por el Ingeniero,
y su construccion debera satisfacer las necesidades del trabajo para el que se destine.

El entablado o el revestimiento de las formas debera ser de tal clase y calidad, o debera ser
tratado o bafado de tal manera que no haya deterioro o descolorido quimico de las
superficies del concreto amoldado. El tipo y la condicién del entablado o revestimiento de

&27‘ 2k ’___,_,--—/-:;,,)
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las formas, la capacidad de las formas para resistir esfuerzos de distorsién causados por el
colado y vibrado del concreto, y la calidad de la mano de obra empleada en la

censtruccion de las formas, deberan ser tales que las superficies amoldadas del concreto,
después de acabadas, queden de acuerdo con los requisitos aplicables de estas
Especificaciones en cuanto a acabados de superficie amoldadas. Donde se especifique el
acabado aparente, el entablado o el revestimiento se debera instalar de manera que todas
las lineas horizontales de las formas sean continuas sobre la superficie por construir, y de
manera que, para las formas construidas de madera laminada o de tableros de entablado
machihembrado, las lineas verticales de las formas sean continuas a través de toda la
superficie. Si se usan formas de madera machihembrada en tableros, el entablado debera
cortarse a escuadra y cada tablero deberd consistir de piezas continuas a través del ancho
del tablero. Si se usan formas de madera machihembrada y no se forman tableros, el
entablado debera cortarse a escuadra y las juntas verticales en el entablado deberan quedar
salteadas y deberdn quedar en los travesafos.

Los acabados que deben darse a las superficies serdan como se muestra en los planos o como

se especifica en seguida. En caso de que los acabados no estén especificados para una parte
determinada de la obra, estos se hardn semejantes a las superficies similares adyacentes,
conforme lo indique el Ingeniero. El acabado de superficies de concreto debe hacerse por
obreros expertos, y en presencia de un inspector de la Comisién. Las superficies seran Y
aprobadas cuando sea necesario para determinar si las irregularidades estan dentro de los \“"\\
limites especificados. Las irregularidades en las superficies se clasifican “abruptas’ o
“‘graduales”. Las irregularidades ocasionadas por desalojamiento o mala colocacion del
revestimiento de |a forma o de las secciones de forma, por nudos flojos en las formas u otros
defectos de la madera de las formas se considerardn como irregularidades "abruptas” y se
probaran por medida directa. Todas las demas irregularidades se consideraran como
irregularidades “graduales” y se probaran por medio de un patrén de arista recta o su
equivalente para superficies curvas. La longitud del patrén seré de 1.50 metros para probar

las superficies moldeadas y de 3.00 metros para probar las superficies no moldeadas. Antes

de la aceptacién final del trabajo, el Contratista limpiara todas las superficies descubiertas, Vﬂ
de todas las incrustaciones y manchas desagradables. Al colar concreto contra las formas,

éstas deberan estar libres de incrustaciones de mortero, lechada u otros materiales extrafios

que pudieran contaminar en concreto. Antes de depositar el concreto, las superficies de las
formas deberan aceitarse con aceite comercial para formas, que efectivamente evite Ia/-"'
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adherencia y no manche las superficies del concreto. Para las formas de madera, el aceite
deberd ser mineral puro a base de parafina, refinado y claro. Para formas de acero, el aceite
debera consistir en aceite mineral refinado adecuadamente mezclado con uno o mas
ingredientes apropiados para este fin. No se permitird que contaminen el acero de refuerzo.

Las formas se dejaran en su lugar hasta que el Ingeniero autorice su remocion y se
removeran con cuidado para no dafar el concreto. La remocidon se autorizara y se efectuara
tan pronto como sea factible, para evitar demoras en la aplicacion del compuesto para sellar
y también para permitir, lo mas pronto posible, la reparacion de los desperfectos del
concreto.

Se deberan colocar tiras de relleno en los rincones de las formas para producir aristas
achaflanadas en las esquinas del concreto permanentemente expuesto. Los rincones del
concreto y las juntas moldeadas no necesitaran llevar chaflanes, salvo que en los planos del
proyecto asi se indique o gue lo ordene el Ingeniero.

Los limites de tolerancia especificados en estas especificaciones son para el concreto
terminado y no para los moldes. El uso de vibradores exige el empleo de formas més
estancadas y mas resistentes que cuando se usan métodos de compactacién a mano.

MEDICION Y PAGO. Las formas de concreto se medirdan en metros cuadrados, con
aproximacién de una decimal. Al efecto, se mediran directamente en su estructura las
superficies de concreto que fueron cubiertas por las formas al tiempo gue estuvieron en
contacto con las formas empleadas, es decir por drea de contacto.

El Precio Unitario incluye; que el Contratista proporcione la madera (NO ES SUMINISTRO) y
considere su reposicion en funcién de los usos y las reparaciones, asi como el tiempo gue
necesariamente deba permanecer

hasta que el concreto tenga la resistencia necesaria para soportar su peso propio y las cargas
vivas a que pueda estar sujeto; en esta madera se debe contemplar la obra falsa y andamios
necesarios. Incluye también el suministro de los materiales complementarios, la mano de
obra y el equipo necesario.

No se mediran para fines de pago las superficies de formas empleadas para confinar
concreto que debid haber sido vaciado directamente contra la excavacién y que requirié el
uso de formas por sobre excavaciones u otras causas imputables al Contratista, ni tampoco
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las superficies de formas empleadas fuera de las lineas y niveles del proyecto y/o que ordenen
el Ingeniero.

CLAVE 33 CONCEPTO " TUNIDAD

| 4090 O1A SUMINISTRO Y COLOCAC!ON DE ACEROC DE REFUERZO kG

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro y colocacién de fierro de refuerzo

al conjunto de operaciones necesarias para cortar, doblar, formar ganchos y colocar las
varillas de refuerzo utilizadas para la formacidén de concreto reforzado.

El fierro de refuerzo que proporcione la Comisién Nacional del Agua para la construccion de
estructuras de concreto reforzado o el que en su caso deba proporcionar el Contratista,
debera llenar los requisitos sefialados para ese material en la norma B-6-1995 de |a Direccion
General de Normas.

La varilla de alta resistencia debera satisfacer los requisitos sefialados para ella en las normas
A-431y A-432 de l[a AST.M. |

El fierro de refuerzo debera ser enderezado en la forma adecuada previamente a su empleo

en las estructuras.

Las distancias a que deban colocarse las varillas de refuérzo que se indiquen en los planos, ' \
seran consideradas de centro a centro, salvo que espeuﬂcamente se indique otra cosa; la &
posicién exacta, el traslape, el tamano y la forma de las varillas, deberan ser las que se
consignan en los planos o las que ordene el Ingeniero.

Antes de proceder a su colocacidn, las superficies de las varillas y de los soportes metalicos
de éstas, deberan limpiarse de 6xido, polvo, grasa u otras substancias y deberan mantenerse
en estas condiciones hasta que queden ahogadas en el concreto.

Las varillas deberan ser colocadas y aseguradas exactamente en su lugar, por medio de
soportes metalicos, etc.,, de manera que no sufran movimientos durante el vaciado del
concreto y hasta el fraguado inicial de éste. Se deberd tener cuidado necesario para
aprovechar de la mejor manera la longitud de las varillas de refuerzo.

MEDICION Y PAGO. La cuantificacién se hara por kilogramo colocado con aproximacion a la
unidad; quedando

incluido en el precio; mermas, desperdicios, descalibres, sobrantes; asi como alambre vy
silletas necesarias para su instalaciéon. Considerando como maximo el peso tedrico tabulado

segun el diametro de la varilla.
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En el caso de que el acero lo proporcione la comision Nacional del Agua; la carga, acarreo y
descarga al sitio de la obra se hara por separado. Cuando el suministro lo realice el
Contratista, debera incluir los fletes totales; las maniobras y manejos locales hasta dejarlo en
el sitio de la obra. En ambos casos el Contratista proporcionara la mano de obra, el equipo vy
la herramienta necesaria.

De manera especial debe contemplar cuando la varilla sea de 1" de diametro o mayor ya que
no ira traslapada sino soldada a tope complementando los reqt.HSttOS de soldadura.

CLAVE DESCRIPCION - UNIDAD%

REGISTRO DE ALBARNAL cf MUROS DE TABiQUE 14 CM, APLANADOS
_c/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS
' SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F "C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI
' COMO CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4"
Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE
6005 00A PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O
' SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE,
EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS |
CUATRO  VERTICES MEDIANTE 'SOLERA  DEI" X 1/4" CON|
DESARROLLO DE 7 CM ACABADO LAVADO CON AGREGADO
 EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE GRAVA
' VOLCANICA NEGRA.

6005 O1A DEOGOXOGOY'I 00 M DE PROFUNDIDAD PZA

La presente especificacion, se :sujetan alo sefalado en la especificacion general segln clave
genérica 6005 00 de las Especificaciones Cenerales de Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafal son cajas o estructuras gue tienen
acceso a los albafales del interior de los predios, permitiendo su inspeccion, asi como la
introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de estos. Cuando los
albafales sean muy profundos, las dimensiones de los registros deberan ser tales que
Apermitan el acceso y maniobra de un operario.
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La construccion de los registros para albafial se sujetara a lo sefialado en el proyecto y/o las
6rdenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 x 100 cm
variando su profundidad en funcién de la configuracion del terreno, de |la pendiente del
albafal o lo que indigue el proyecto.

La excavacion para alojar un registro de albafial se hara de las dimensiones necesarias para
el mismo y se pagara por separado.

Terminada la excavacion se consolidara el fondo y se construird sobre el mismo una plantilla
de cimentacion e inmediatamente se procedera a la construcciéon de una base de concreto
simple de las caracteristicas que sefale el proyecto. En el proceso del colado de la base se
formaran las medias cafas del albarial, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su
plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los
tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabique recocido del
espesar que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que seran
llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento
definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro deberd repellarse y
aplanarse por medio de mortero, los registros para albafal seran construidos en las
ubicaciones y a las lineas y niveles sefialados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la formay dimensiones que correspondan al
registro en que serdn colocadas y en su fabricacién se seguirdn las normas siguientes:

a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formarda un marco
rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano del marco se
colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por alambrén de 5 mm (1/4")
de didmetro, en cantidad igual a la sefialada en el proyecto y nunca menor que la
necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se colara
dentro del marco. Los extremos del alambrén deberan quedar soldados al marco
metalico. Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un concreto de
la resistencia sefialada en el proyecto.

b) La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos materiales
que el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del terminado

seran de acuerdo con el proyecto. /
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c) Alterminar el colado de |la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial que
facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre el
registro.

d) Tanto lacara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la misma
deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros de la caja del
registro seran rematados por medio de un contramarco formado por fierro angulo de
las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En cada esquina del
contramarco se le soldara un ancla formada con solera de fierro de 7 (siete} cm de
largo x 25.4 mm (1') de espesor.

Los anclajes del contramarco irdn fijos a los muros de la caja del registro y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccion de la caja.

Para un mayor detalle de los albafiales, debera consultarse los planos de proyecto en donde
se especifican los armados y dimensiones de este.

MEDICION Y PAGO.- La medicion 'péra fines de pago del conjunto de obras de.albafileria
gue ejecute el Contratista en la construccion de registros con tapa para albanales sera
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con
las tuberfas del albafial y su tapa. | '

El Precio Unitario incluye el summlstro de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacién considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el equipo;
se utilizara como unidad la pieza (PZA); y en funcion de la profundidad un Incremento por
cada 50 centimetros, el cual se pagara por separado, lo anterior conforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.

CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBER[A HIDRAULICA DE PVC,
|NORMA NMX-E- 145/1 PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.

8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M
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La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en las especificaciones generales segun
las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Especificaciones Generales de Construcciéon de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderad por suministro e instalacién de tuberfas para
agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que se requieran y deba
realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o
las ordenes del Residente, la colocacion del material puesto en obra asi como la instalacién
de la misma.

Todas las tuberfas que suministre el contratista de acuerdo con las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-
O001-CONAGUA-20T1], Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complementandose con las
siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a continuacién:

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-
CNCP-2011y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las espetificaciones que deben cumplir
los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento \
de agua a presion tanto para la serie métrica como serie inglesa. NN

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presion con unién espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI-1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presién con union espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-145/3~SCF1—2002.

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tuberia de PVC reglra la
norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevardn a cabo con las normas siguientes: UA

a) Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna sostenida por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.
b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-2006.
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c) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005.

d) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna a corto periodo, conforme a la
norma NMX-E-016-CNCP-2004.

e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la horma NMX-E-021-CNCP-2006.

f) Ensayo de Extraccion de metales pesados por contacto con agua, conforme a la norma
NMX-E-028- SCFI-2003.

g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-2009.

h) Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos y conexiones de PVC
sin plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCFI-2001.

i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de pléstico, conforme a |a
norma NMX-E-131-CNCP-2005.

J)  Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2009.

k) Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma NMX-E-213-
CNCP-2004.

[) Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme a las normas NMX-Z-
012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberiasy piezas especiales deberan contar
con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estdndares nacionales e
internacionales en cuanto a su ensayo y desempefo.

Los tubos deben suministrarse segtn los didmetros nominales indicados en el proyecto y/o
las indicaciones del Residente. -

La longitud util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacién del Residente, conservando la
tolerancia de £0.5 % en mm

El diametro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la norma mexicana
NMX-E-143/1- CNCP-2011.

El Residente debera inspeccionar la tuberia de cualguier material. Dicha inspeccidon no exime
al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las normas, segin el caso,
relacionadas en la presente especificacion.
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La empresa Contratista debera informar con anticipacion al Residente de la llegada de la
tuberia y accesorios y sera el Unico responsable de la custodia de la tuberia y los accesorios
necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
o bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

Se entendera por instalacion de tuberia hidraulica de PVC a los trabajos requeridos por el
contratista para efectuar la intercesion del extremo achaflanado a la campana Anger. Las
tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercién correcta deberan seqguirse las siguientes recomendaciones:

1. Antes de efectuar la inserciéon deberan limpiarse tantd la ranura de la campana como
el extremo achaflanado del tubo.

2. Enlaranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de
tres labios para facilitar la colocacién del anillo, este puede mojarse con agua limpia.

3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralon o
Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor.

4. Aplicando el lubricante se insertard el extremo achaflanado en la campana. Es de
importancia que la inserciéon se haga Unicamente hasta la marca de color que se
encuentra en el extremo del tubo. \\

5. Se debe tener especial cuidado de qgue la insercién no se haga hasta el fondo de la %%
campana, ya que la unidén Anger opera como junta de dilatacién.

Cambios de Direccién de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse Unicamente en la parte lisa
del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el
caple no permite cambios de direccidn.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el tubo pase
a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una profundidad de
100 centimetros mas el diametro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se recomienda
proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones del Ingeniero. [

Atragues. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccion o d
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos por la presion
hidrostatica o por los golpes de ariete.
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No se efectuarad la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias da haberse
construido el ultimo atrague de concreto pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las
pruebas podran efectuarse despues de dos dias de haberse colado el ultimo. En caso de que
no haya atragues de concreto, las pruebas se efectuaran dentro de |os tres dias habiles
después de terminada la instalacion.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas
especiales y valvulas de estos. En esta prueba la tuberia se llenara lentamente de agua y se
purgara de aire entrampado en ella mediante la insercion de una valvula de aire en las partes
mas altas del tramo por probar. Se aplicara la presion de prueba mediante una bomba
apropiada y se mantendra una hora como minimo.

El volumen para estimar sera el niumero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas
de proyecto y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando menos dos
tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiados vy
llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la pfesién maxima sera igual al
porcentaje de la presion de trabajo disefiada para el tubo de que se trate y serd mantenida
durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de
acuerdo al meétodo de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-00]1-
CONACUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba.

Dentro del concepto debera contemplarse el suministro de la tuberia puesta en obra, equipo,
material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberia hidraulica de PV.C., serda medido
para fines de pagc por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto se
determinaran directamente el niUmero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme
a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente, el precio incluye la mano de obra,
debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b).- Maniobras, movimientos y acarrecs totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostatica con el manejo del agua; vy
reparaciones gue se pudiesen reguerir.
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No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no
cumplan con los requisitos sefialados en las especificaciones que correspondan, segtn el
tipo de material, asi como las excedentes en niimero de metros lineales, conforme a las lineas
proyecto y/o las érdenes del Residente.

| SLAVE B < CONCEPTO IREAD

501500  SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
_____________________________________ FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), ENOBRA... |
BOIS0IA | DESIMMAT76MM ('AS)DEDIAMETRO _________________ .-

8016 00A | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO

.................................................. FUNDIDO) EN DBRA.. . | LR A DO
8016014 |DESIMMA76 MM (2" A3') DE .D_'ﬁ_’fﬂ_gﬁp — LK
802000 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO - IO— N
_ 8020TIA_ | DE 457 MM (18') DE DIAMETRO B2h. |

DEFINICION Y EJECUCIC)N.- Se entendera por sumi_n;istro. de piezas especiales y
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades gue se requieran y deba realizar
el Contratista para abastecer en el almacén de |a obra ]as“piézas‘especiales de fierro fundido
con bridas, extremidades, tornillos, empadgues de plomo empaqgues de neopreno, juntas A
Gibault, y vélvulas en sus diversos tipos emstentes necesarios para la construccion de redes

de distribucién y/o lineas de conduccién de agua potable, conforme a la normatividad
vigente, a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente

La prueba hidrostatica de las plezas espemales se IIevara a cabo juntamente con las valvulas
y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de
trabajo de 14.1 Kg/Cmz2. (200 Ib/pulg?2).

Los empaques de plomo para las bridas de vélvulas y piezas especiales de fierro fundid
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 9
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
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empagues de neopreno su fabricacién serd de acuerdo con la Normatividad vigente. Todos
los materiales seran puestos en obra.

Se entendera por instalacién de piezas especiales y extremidades de fierro fundido al
conjunto de operaciones que debera realizar el contratista para colocarlas segun el proyecto
y/o las érdenes del residente. Previamente a su instalacién el residente inspeccionara cada
unidad para eliminar las que presenten algin defecto en su manufactura. Las piezas
defectuosas seran retiradas de la obra y no podrédn emplearse en ningdn lugar de esta. Asi
mismo debera cerciorarse que los didmetros a instalar coinciden con los establecidos en el
proyecto.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las
juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros que no se conecten
! de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalard en esta una extremidad
\\{\J a la que se conectara una junta o una campana de tubo, segln se trate respectivamente del
© extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de macho y campana. Los
cruceros se colocaran en posicion horizontal, con los vastagos de las vélvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas especiales que
sefiale el proyecto y/u ordene el Residente.

Previamente a su instalacién y a la prueba a que se sujetardn junto con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas modviles se
sujetarén a pruebas hidrostaticas individuales con una presiéon de 10 kg/cm?2. Las valvulas y
piezas especiales que tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas de presién hidrostéatica
individuales del doble de |a presién de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en
todo caso no debera ser menor de 10 (diez) kg/cm?2.

Las partes integrantes de las valvulas seran capaces de resistir una presiéon minima de prueba
de 20 Kg/cm2 (300 Ib/pulg?), sin que sufran deformaciones permanentes ni desajustes en
cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefiale especificacion diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas al
f{;? efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin
" compensacién adicional.
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Durante la instalacién de piezas especiales y valvulas dotadas de bridas, se comprobard que
el empaqgue de plomo o neopreno o de hule, sea del didmetro adecuado a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio del didmetro interior de las piezas.

La unidn de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presion uniforme que impida fugas de agua.
Si durante la prueba de presion hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales
juntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, deberd de
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empaque que no se
encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

La instalacion de las piezas seréd puesta en obra, y se debera considerar, herramienta, mano
de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.

MEDICION Y PAGO. - E|l suministro e instalacién de piezas especiales y extremidades se
mediran en Kilogramos vy las valvulas en piezas; al efecto se determinaré directamente en el
almacen de la obra el peso de cada una de las piezas con limitacién maxima al indicado en
las especificaciones de fabricacién. No se considerara el peso correspondiente a tornillos,
empaques y valvulas en las mismas, ya que estos se pagaran por separado a los precios
estipulados en el catédlogo. La cantldad para pagar sera de acuerdo con el proyecto y/o lo
ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el niimero de piezas especiales o valvulas
que traigan consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no
se consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demds piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los
precios del catalogo correspondiente.

a) Todas las piezas especiales se fabricardn con fierro fundido gris de grano fino o
uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la A.ST.M, Especificacion A-126-42
Clase B.

b) La fundicién para fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o
impurezas.

c) Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién
y estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades,
huecos o grietas.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La fundiciéon que se utilice para la fabricaciéon de las valvulas, sera de fierro fundido gris
al horno eléctrico, que produzca un material resistente de grano finoy uniforme, sano,
limpio, sin arena ni impurezas y que cumpla con los siguientes requisitos de la
especificacion A-126-42 o la que la sustituya; salvo indicacién especifica que senalen
adiciones o modificaciones.

El acero usado para la fabricacidén de tornillos y tuercas cubiertas o cualquier otra parte
de la valvula, deberd satisfacer la Especificacion A-107, de la ASTM o la que la
sustituya, a menos gue por condiciones especificas se estipulen modificaciones.

El acero al carbdn usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de la
valvula, debera ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado MCB de la AST.M o |a
que la sustituya, salvo indicaci;ﬁn especifica.

La pintura epdxica debera cumplir con lo sefiala en las especificaciones particulares
del proyecto. Se evitara que cuando se ponga en cperacion el sistema queden las
valvulas parcialmente abiertas y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que
esto ocasiona desperfectos o desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o

ruptu

ra de las tuberias.

Por ningun motivo se permitiran grletas o burbujas, rugos1dades etc ni el relleno de estas
con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo materla_l de las piezas especiales para unirse entre si, por
medio de empaques adecuados y tornillos. :

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.

CONCEPTO

8051 00A

'SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

'DE

DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E

[INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO.

CAMPANA

'BICAPATIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER
'INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA

CAMPANACON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON
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“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA |
POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y RAMON LOPEZ VELARDE;
AV. FEDERICO GARCIA LORCA, ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES
DE LA CRUZ, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y PABLO NERUDA; CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AV, DE
LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA CRUZ, COL. SIPEH ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

determinaran directamente el nimero de metros lineales de tuberia con sus accesorios v
piezas especiales, suministrados, conforme a las Imeas de proyecto y/o las 6rdenes del
Residente. ;

No se estimaran para fines de pago las tuberfas suministradas por el Contratista que no
cumplan con lo sefalado en las especificaciones que correspondan.

. CLAVE ' _ CONCEPTO . UNIDAD

ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9000 00A

' 9000 05A | ZONA URBANATRANSITD NORMAL. M3

ACARREO 1ER KM DE ROCAEN CAMION DE VOLTEO,
. DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 05A ?ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, _ M3

9001 00A

9001 00B | ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO

M3

ACARREO KM SUBSECUENTES AL To MATERIAL PRODUCTO DE |
E _EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

{ 9002 00A

9002 05A | ZONA URBANA TRANSiTO NORMAL. - M3/KM

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN \ CAMION DE
vo LTEO EN CAM I No . . P S — ST—— UL 4 HE4 8 e eabe bbb et e s R P e -

9003 O5A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL ; M3/_KM -

| 9003 00A

9003 00B | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL lo., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION E MION VOLTEO, EN CAMINO:

La presente especificacion, se sujetan a Io senalado en las especificaciones generales segun
las claves genéricas 9000 00 y 9001 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportacién de material
0@prod ucto de excavacién hasta el sitio designado por el Residente. NTRE——
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacidon en camion de volteo a
una distancia de 10 kilémetro, para fines de pago se medird en metros clbicos con
aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camién inactivo durante la carga,
acarreo primer kildmetro y déscarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto
solo sera procedente cuando lo ordene el Residente

En el caso de que el material producto de excavacién, se deposite directamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacién, en camién de volteo en kildmetros
subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros cubicos-kilémetros con
aproximacion a dos decimales.

La distancia de acarreo se medira seglin la ruta transitable mas corta o bien aquella que
autorice el Residente.

CLAVE i ~ CONCEPTO ! | UNIDAD

| SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC.
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA,
SEIPVCS208 | \Mx 215, DE' 200 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA
HIDROSTATICA)} -

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. M u
i SEIPVCS256 ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, \\_K;_-
| 'NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA \

| ' HIDROSTATICA) | ; |

La presente especificacién, se sujetan a lo senalado en las especificaciones generales segun
las claves genéricas 2040 00 y 8000 (suministros) de las Especn‘lcamones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacién de tuberia de PVC,

para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratista para abastecer las
cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente, asi como el U/\
proceso de la instalacién de lo suministrado.

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-_—
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“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y RAMON LOPEZ VELARDE;
AV. FEDERICO GARCIA LORCA, ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES
DE LA CRUZ, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y PABLO NERUDA; CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AV. DE
LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA CRUZ, COL. SIPEH ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

001-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.-
industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con
junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-
serie inglesa-especificaciones y metodos de ensayoc o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberan cumplir con la norma “NMX-C-412-
ONNCCE1998.- Industria de la construccién - anillos de hule empleados como empaque en
las juntas de tuberias y elementos de concreto para drenaje en los sistemas de alcantarillado
hermético; asi como la norma NMX-TO21-SCFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule
empleados como empaque en los sistemas de tuberias especificaciones y métodos de
ensayo o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista deberd ser Certificada a fin de demostrar que
cumple con la presente especificacion.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacion de la densidad de los
= materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de |la Federacion el 23 de abril de 2004.

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presién hidraulica interna
sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-O14-CNCP-2006 Industria del plastico — Resistencia al aplastamiento en tubos y
conexiones — Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de |la Federacién
el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico — Dimensiones en tubos y conexiones - Método
de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 29 de noviembre de
2006.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y conexiones
- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federaciéon el 15 de

febrero de 2010.
(A
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“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y RAMON LOPEZ VELARDE;
AV. FEDERICO GARCIA LORCA, ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AMADC NERVO; SOR JUANA INES
DE LA CRUZ, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y PABLO NERUDA; CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AV. DE |
LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA CRUZ, COL. SIPEH ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en materiales de
polietileno — Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la
Federacién el 08 de noviembre de 2002. :

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico - Resisténcia a la tensidbn de materiales
plasticos — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el O5 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico — Determinacion de la resistencia a la flexion —
Metodo de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el
06 de enero de 2011.

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico — [ndice de fluidez de termoplésticos por medio
del plastometro extrusor — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacién el 20 de noviembre de 2004.

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias brimas — Densidad bor columna de gradiente - Método
de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 04 de
noviembre de 1985.

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la flexion — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 04 de mayo de
2010.

NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por esfuerzo
ambiental para los materiales plasticos de etileno - Método de ensayo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de junio de 2003.

NMX-E-205-CNCP-20T1 Industria del pléstico — Hermeticidad de la unién para tuberias
plasticas con anillo de material elastomérico - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 15 de junio de 2012.

En relacion con el método de ensaye de Tensidén Constante de Ligamentos (NCLS) conforme
al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista debera presentar el
certificado de calidad de la tuberfa, emitido por un laboratorio avalado por Entidad Mexicana
de Acreditacion, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a intervalos no
mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente: g
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“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
| POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y RAMON LOPEZ VELARDE;
' AV. FEDERICO GARCIA LORCA, ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES |
. DE LA CRUZ, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y PABLO NERUDA; CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AV. DE |
' LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA CRUZ, COL. SIPEH ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Nombre, razdn social, marca registrada o simbolo del fabricante.

e Material del que esta fabricado el tubo (PE).

e Diametro nominal (Dn)

e Rigidez (Kpa) o SN

e Uso "ALCANTARILLADO"

e Referencia a esta norma mexicana

e Fecha de fabricaciéon (dia/mes/afio o ano/mes/dia)

e Simbolo o leyenda “Hecho en México” o pais de origen

e Marca de conformidad cuando asi se autorice

e« Nombre o identificacion de la planta en la cual se fabricé el tubo (cuando haya mas
de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspecciéon no exime al Contratista de la
responsabilidad de que la tuberia sumlmstrada cumpla con las normas aplicables y referidas
en la presente espeuflcamon '

La empresa Contratista sera el Unico responsable de |la guarda y custodia de la tuberia y los
accesorios necesarios hasta su entrega-recepcién final y debera informar al Residente con
anticipacién de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacion de tuberia de PVC, es un sistema en el que las uniones se realizan por medio
de espiga y campana. El tipo de instalacion adecuada para los tubos perfilados varia en
funcién de la rigidez del tubo, la profundidad de instalacidn, las caracteristicas del suelo
natural y el material de relleno disponiblle. La Norma ASTM D2321 es la practica de instalacion
estandar para toda tuberia termoplastica para aplicaciones no presurizadas.

Los procedimientos de instalacion que se detallan a continuacién tienen como objetivo
ayudar al ejecutor a realizar una instalacién en perfectas condiciones de funcionamiento.

Recomendaciones de instalacion. - Una instalacion adecuada es la que determina en mayor
medida el comportamiento a largo plazo de cualquier tuberia de drenaje, los procedimientos
basicos y precauciones son de hecho muy similares a los de las tuberias de concreto y

metalicas
Z[/La instalacion de la tuberia deberd de ser de acuerdo con las recomendaciones de la

ASTMD2321.
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“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y RAMON LOPEZ VELARDE:
AV. FEDERICO GARCIA LORCA, ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES
DE LA CRUZ, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y PABLO NERUDA; CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AV. DE
LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA CRUZ, COL. SIPEH ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacién de producto de la ficha de
datos técnicos de la tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia deberé ser colocado en una superficie plana lo
mMas cerca posible a la zanja en el lade opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacién proceda sin interrupcion.

DESCARGA.

El contratista debera preparar un area para el almacenaje de los productos en la obra. Se
recomienda que esta area sea plana y esté libre de piedras, superficies accidentadas y
desperdicios. Debe estar alejada de la ruta del trafico de construccion.

La tuberia podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelta, dependiendo del

tipo y de la cantidad del producto. I_:a tuberia emparrillada puede ser descargada con una
retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con una cuerda de nylon o cable almohadillado.

La cuerda deberd ser colocada alrededor del emparrillado cada un tercio mientras levanta el
mismo hacia el suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para descargar parrillas
completas, la paleta puede ser abierta y asi descargarse largos de tuberia en forma individual. Ny
La tuberfa no emparrillada puede ser descargada rodando cuidadosamente largos
individuales de tuberia suelta desde el camién hasta un cargador frontal y de ahi hacia el

suelo. En forma alternativa, la tuberia puede también ser elevada utilizando una cuerda de

nylon o cable almohadillado en los terceros puntos. Equipo tal como aguilones para carga y
horquillas elevadoras no deberé ser utilizado debido a que pueden dafar la tuberfa. Refiérase

a la siguiente para ejemplos del correcto manipuleo durante la descarga.
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Flgure 1: Pipe Hagdling

Individual Lengths of Pipe

T o

T

Y
_—

(5

(o)

Fig. 3.- Descara de tuberia.
ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberan permanecer en las parrillas para el almacenamiento en
la obra. La tuberia no emparrillada puede ser almacenada en forma temporal en un area
plana libre de desperdicios fuera del area de trafico de construccion. Empiece el almacenaje
con maderas de seguridad espaciadas a la anchura del almacenaje propuesto, a una
distancia no mayor a los terceros puntos. Para tuberias con campanas adjuntas, un método
comun de apilamiento es alternando la direccidn de las tuberias de manera gue las
campanas no se apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Figura siguiente, un

i,';r’:;:!"’?’,.-'/“mE’lximc de tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la direccién. Las capas

-
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subsecuentes deben seguir el mismo patrén que la primera, pero con un menor nimero de

- tuberias en cada blogue. Para tuberfas de interior liso, el espacio de almacenamiento puede
a veces ser minimizado encajando. didmetros pequefos dentro de didmetros de mayor
tamafo. Los empaques instalados en fabrica sobre la espiga pueden ser protegidas
ubicandolas entre las corrugaciones de la tuberia. Solamente se debe encajar el mterlor de
tuberias corrugadas cuando la tuberia puede ser retirada facilmente.

Se deben tomar ciertas medidas de precaucion en el manipulec de la tuberia durante al
apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada contra otra tuberia u
objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado deberd limitarse a aproximadamente a
2 m a fin de que la tuberia pueda ser manipulada manualmente en forma facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexidon, empagues y accesorios
deberan ser almacenados en un area apropiada lejos del trafico de construccién, protegidos
contra dano y robo. Los fabricantes podran proporcionar instrucciones especificas para el
manipuleo de estos items.

Ciertas normas de precaucién deberén tomarse durante el almacenaje y apilamiento en la
obra. Mientras tuberias de didmetro pequefio y accesorios livianos pueden generalmente
ser manipulados en forma manual, tuberfas de mayor didmetro requieren de equipo tal
como ser retroexcavadoras, con una cuerda de nylon o un cable almohadillado envuelto
alrededor de los terceros puntos para un manipuleo seguro. Los accesorios pesados, por
ejemplo, deben ser cuidadosamente manipulados por medio de equipos. No debe subirse
sobre el apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugar y de regulaciones sobre
seguridad, deberan tamblen tomarse otras precauciones.

Colocacion en Ilnea de la tubena

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia deberéa ser colocado en una superficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zahja excavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberias para prote_gér los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacion proceda sin interrupcion.

i
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Figurs 2: Stockpliing far Bali-and-Spigot Plpe {First Layar)
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Fig. 4.- Detalle de almacenamiento de la tuberia.
PREPARACION DE LA INSTALACION.

Una instalacion de tuberia sélida comienza con una fundacién estable. El fondo de la zanja
debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de encamado y debe estar libre de
piedras, trozos de tierra, suelo congelado o desechos.

Se podra requerir de una sobré—excavacién 0 de una sub-excavacion a fin de retirar crestones
2% de roca, fango u otros materiales no fapropiados ya gue podrian no proporcionar un soporte
' uniforme y apropiado a la tuberfa. Normas ASTM y fabricantes independientes de tuberfa
podrdn también proporcionar pautas adicionales en relacién con las necesidades de la
fundacién en estas situaciones, en base a la severidad de las condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacion de la tuberia puede crear una
situacion de peligro y hacer casi.imposible la instalacion correcta de la tuberia. El agua
tenderad a hacer gue la tuberia flote, por lo cual ma_ntenér- la linea, grado o inclinacion se
vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere de efectuar un desague.

ENCAMADO.

El encamado es la porcion de la envoltura del relleno |la cual se coloca directamente scbre la
fundacion; refiérase a la Figura siguiente. El encamado debera ser suficiente como para
proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y mantener el grado de la tuberia;
la profundidad de encamado que se usa comunmente para referencia el de 4" (01 m) o lo
estipulado en el proyecto

| P
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Figure 4: Location of the Bedding Area of the Backflli Envelope
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Fig. 5.- Encamado de la tuberia.

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde la campana
es bastante mas grande que I tuberia, el fabricante pociré\ requerir el uso de "agujeros para
lacampana”en lainstalacién. Los agujeros para la campara son depresiones en el encamado
disenados para acomodar la conexién a fin de que no ocurra un punto de esfuerzo.

SI SOBREEXCAYAR EN EL LUGAR DE
i APOYDO DE LA CARP ARNA

nraansgaces voers BN RSk T | B

et 177

N AJUSTAR LA ALINEACION O LA DES¥IACION
ANGULAR CON EL TUBO ENCHUFADO

Fig. 6.- Detalle de la carmpana en tuberias.
COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o con el uso
de equipo, dependiendo del tamafio de la tuberia y de las condiciones de la zanja. No{/
arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las bandas para acoplamiento,
piezas de conexidon y productos similares deben ser manejados cuidadosamente, utilizando
el equipo y correas apropiados, de ser necesario. Estos productos no deberan ser desechados
ni Manipulados de forma incorrecta. -

Pagina 47 de 55 /
Avenica Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. J
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz, Teléfono: (228) 227 03 00 ‘{ (rAnS ALt




) { H Ajuntﬁmee”tolznzz 2025

| “REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y RAMON LOPEZ VELARDE; |
AV. FEDERICO GARCIA LORCA, ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES |
DE LA CRUZ, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y PABLO NERUDA; CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AV. DE |
LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA CRUZ, COL. SIPEH ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ."

"¢ COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
¥ SAMEAMIEMTO DE XALAHA

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Todas las tuberias y accesorios deberén ser inspeccionados para dafos luego de su descenso
hacia la zanja, pero antes de su conexion. Las tuberias y los extremaos de las piezas de
conexidn deberan estar lo mas limpias posible a fin de permitir el correcto ensamblaje y
funcionamiento éptimo

ADEMADO DE ZANIJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja misma. La pared

de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el lugar. Sila inclinacién no es
una opcién, entonces se puede utilizar ademado para zanjas ¢ alguna otra manera para
obtener un area de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de la tuberia.
Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el relleno como las juntas de
la tuberia. La siguiente informacién proporciona recomendaciones sobre el modo de utilizar
ademado en zanjas sin ocasionar problemas a la tuberia. Esta informacion no tiene el
proposito de remplazar los requisitos de seguridad en la instalacién recomendados en las
especificaciones del proyecto y/o los empleados y considerados en el procedimiento
constructivo propuesto por la contratista.

.y La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuberia y relleno es proporcionar
una “sub-zanja” para colocar la tuberia y rellenc.. La sub-zanja debe extenderse por lo menos
% del didmetro de la tuberia por encima del encamado. El relleno dentro de la sub-zanja
debe cumplir con las especificaciones del disefio. El entibado o ademado de zanja puede
extraerse por el borde superior de la sub-zanja sin afectar la tuberia o el rellenc.

/4
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Figura 8: Usa of Tranch Box in Subtrench Instaliation
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Fig. 7.- Ademado en zanjas para tuberia.

El volumen para estimar serd el nimero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas
de proyecto y/o las 6rdenes del Residente. ;

Dentro del precio unitario estara incluido ademds del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
0 bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega. Asi como la herramienta,
equipo, mano de obra, material puesto en obraytodo lo necesarro para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e mstalacron de tuberia de cualquier tipo, serd medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto se
determinaran directamente el niimero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incluye la mano de obra,
debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con cardcter enunciativo:

a).- Revisién de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.
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c).- Bajado de la tuberia, instalaciéon y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y
reparaciones gue se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista, fuera de las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, o las que no cumplan con lo sefialado en
esta espec1f|cac10n El material sera puesto en obra.

CLAVE  CONCEPTO | UNIDAD

ESUMINISTQO E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL PAR
' REJILLA ELECTROFORJADA CON PLACA DE 1/4" Y PERALTE DE 3",

SYCRDL- | INCLUYE MARCO CON ANGULO DE 1/4 X 31/2" Y CONTRAMARCO |

02 'CON ANGULO DE 14" X 3 UNA MANO DE PRIMER pri
|ANT|CORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE NEGRO |

MATE. |

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro e instalacién de acero estructural
para rejilla metalica para tragatormentas a todas las erogaciones que deban realizarse para
a la correcta ejecucion a base de tiras de placa de acero de 1/4" de espesor y 3" de peralte
constante para todas las piezas; bastidor perimetral por cada 4 paneles de 0.90x /4 de la
longitud media (I') transversal del arroyo con separador intermedio de Angulo de 3"x1/2"; para
alojar cada uno de los paneles; cada panel lleva al interior travesafios de placa de v
colocados en ambos sentidos y. ensamblados ortogonalmente y separados a cada 10 cm,
pafo a pafo; formando una cuadricula mscrita de 10x10 cm; uniones soldadas con electrodo
e7018 de 1/8" en filete para los nudos: centrales, pemmetrales tipo "t"y de esquina: tamafio de
la soldadura de filete, extremo-extremo de 1/4"- 1/4" x0.448 cm de longitud de garganta;
incluye: acceso al tragatormentas por medio de un panel articulado con 2 bisagras tubulares
de 3/4" de didmetro.

El concepto contempla: maquilado en taller de los cortes para formar las tiras de placa,
hechura e instalacién de la rejilla, acabado anticorrosivo con primer en cromato de zinc a dos
manos y una mano de pintura de esmalte, fletes, materiales puestos en obra, mano de obra

,«“" y equipo.
7

Pagina 50 de 55 % /‘,‘

v

U <)(alapg_]_

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal, Tram o
C. P.9N40, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228] 237 03 00 j an J’W ”“» ~*



CMAS >“

i coMision MUNMICIPAL DE AGUA POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE XALADA

< Xalapa

H Ayuntamiento

| “REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
' POTABLE EN LA CALLE AMADQO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y RAMON LOPEZ VELARDE;
. AV. FEDERICO GARCIA LORCA, ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES
' DE LA CRUZ, ENTRE AV, FEDERICO GARCIA LORCA Y PABLO NERUDA; CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AV, DE |
' LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA CRUZ, COL. SIPEH ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.” '

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DETALLE DE UN NUDO CENTRAL

it CEMT! ok
VER DETALLE B RALENTA I""\\\\

LNBHLO OE 3% 1

"

- w— \
I CISIC \
| { {
fi | i I J 'L\
% : ; = B1SAGR A TUBULAR DE 24
2 ~
a2 H ] e e e e ¢ \'
HagRCn
M \cnur:;utw:a % AOLOZOURAETOM 08 ran
N ; L
= . - T
B o S N —
] i | NUSe DEESAUNA : TRAVESANO LE PLACA DE 1147
JJE:"—"‘ - N CONTINIO (EM LATO CORTAY
f I HUOT PERMETAAL SEFARACION ENTRE £58 40105
| | - - DE 10 CUS EN MBS SENTIOS
DETALLE MRS
NILRION T £ I A 2
i 0E p L. 3 ¢ 1" + s =L
INE,E?J?R \{:E ESPESOR Y 3 DE PERALTE DETALLE "8

SN ESC

Fig. 8.- Detalle armado en rejilla electroforjada.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de acero estructural para Rejilla Metélica,
sera medida para fines de pago por metro cuadrado (M2), con aproximacion a dos decimales.
Al efecto se determinardn por dimensiones de cada rejilla colocada en cbra, conforme a las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Resndente incluyendo fletes, maniobras desperdicios,
etc.

........... —_—— Soree T

CONCEPTO _ | UNIDAD |

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE |
| SUMIPZ86 | PV.C. DE: 200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO | PZA
| DE 45°X6" (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO) |

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “suministro e instalacién de pieza especial de
PVC de 8"X6", al conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en
forma definitiva, segun el proyecto y/o las érdenes del ingeniero, las piezas especiales que(//1
requiera la construccidn de redes de alcantarillado sanitario.
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Las piezas especiales de P.V.C. que suministre el Contratista seran de la forma, dimensiones
y demas caracteristicas fijadas en el proyecto y/o las 6rdenes del Residente y deberan
satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONACUA-20T1, Sistemas de agua potable,
toma domiciliaria y alcantarillado sanitaric-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de
prueba, asi como NMX-E-215/1-CNCP-2012-"industria del plastico-tubos de Poli Cloruro de
Vinilo (PVC) sin plastificante, con junta hermética de material elastémero, utilizados en
sistemas de alcantarillado-serie métrica especificaciones” o las que las sustituyan.

El Contratista instalaréd las piezas especiales, a partir del parametro exterior de los edificios
en el sitio que sefialen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminara conectado en la
insercién correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la conexién, segun lo
determine el Ingeniero lo tapara el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de
cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de 90 (NOVENTA)
grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de diametro a
\ juicio del Ingeniero.

S La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de la conexion serd del 1%
(uno) por ciento, y el colchén sobre el lome del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendra
como minimo 20 (noventa) centimetros. Previa autorizacién escrita del Ingeniero. La
pendiente podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello sea
necesario a fin de dejar el colchén minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir
las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de |la salida del albafal del
predio, si existieray de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior del mismo,
a fin de evitar gue cuando se construyan albanales en el interior del predio, ellos queden
faltos de colchdn, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible satisfacer ambos
requisitos de colchén y pendiente minimos; el Contratista no hara la conexion y debera
comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva |o procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se
construiran las del otro lado.

A Toda pieza especial que suministre el contratista debera cumplir con la Norma Oficial

Mexicana NOM-00T-CONAGUA-2011. ', e
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' “REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y RAMON LOPEZ VELARDE;
AV. FEDERICO GARCIA LORCA, ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES
DE LA CRUZ, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y PABLO NERUDA; CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AV. DE _
LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA CRUZ, COL. SIPEH ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

MEDICION Y PAGO. La instalacion de piezas especiales del servicio de alcantarillado se
medird por PZA. en conexiones comprendida cada una de ellas exclusivamente la yeey el
Codo de 45 grados; es decir sera por juego. El precio unitario incluye las maniobras para
distribuir las piezas a lo Iargo de la zanja, bajada y tendido.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,
'RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO |
DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE
' DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE
DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO |
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO

CON RUPTURA SIN REPOSICiON DE CONCRETO HIDRAULICO| TOMA
'EN VIALIDAD !NCLUYE TRAZOY CORTE BASE HIDRAU LICA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entender3 reha!:nlltacuon de toma d0m|C|I1ar|a a Ias
erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicion de tomas
domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante |a
ejecucion de la obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las dérdenes %Y

Y

del Residente se deberan de contemplar en su totalidad en el presupuesto de proyecto. 3 %

REHTOMA-00

Se realizara una excavacién a cuando menos 0.50 m de profundidad para colocacion de
tuberia, posterior a esto el relleno debera ser compactado al 90% con material procedente
de la excavacion. ;

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitaciéon de toma domiciliaria, sera medida para fines de pago
por TOMA, con aproximacién a enteros. Al efecto se determinaran directamente el nimero
de piezas para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las
ordenes del Residente. -

De manera enunciativa, el precio unitario incluye ruptura de concreto hidréulico,[/)
excavaciones, rellenos y la instalacion de: abrazadera de 3" o 4" con salida de 1/2” seguin
indique el proyecto, llave de insercién de 1/2" de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta
densidad con alma de aluminio de 1/2" de didmetro, valvula de banqueta de bronce de 1/2”
registro para llave de paso o bota y todo lo necesario para su correcta ejecucién.
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“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA |

POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y RAMON LOPEZ VELARDE;

AV. FEDERICO CGARCIA LORCA, ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES

DE LA CRUZ, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y PABLO NERUDA; CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AV. DE |

LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA CRUZ, COL. SIPEH ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE CONCEPTO

SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0. OD A 2.00 M.. SDNDEO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "sondeo a mano" los que se reallcen segun el
proyecto y/u lo ordenado por el Residente para verificar la existencia de la tuberia existente,
incluyendo las operaciones necesarias Iim'piar los taludes de estos, la remocion del material
producto de las excavaciones, su colocacién a uno o .a ambos lados de la zanja disponiéndolo
en tal forma que no interfiera.con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacién de
dichas excavaciones por el tiem po gue se requiera. Incluye igualmente las operaciones que
debera efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente previamente a su
excavacion cuando se requiera. :

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material comun", |1a tierra, -afena, grava, arcilla y limo, o bien todos agquellos materiales que
puedan ser aflojados mahu_a'lmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de
roca, piedras sueltas, pefascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro
cubico y en general todo tibo_deiimater"ial que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la gue se encuentra en mantos con dureza y con textura que no
pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente' con el solo uso de zapapico y que solo
pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufas o dispositivos mecanicos de otra
indole (martilios neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta
clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pehascos gue cubiguen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico. :

El producto de la excavacion se depositaré a uno o a ambos lados del sondeo, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite del sondeo y el
pie del talud del bordo formado pdf dicho material. El Contratista debera conservar este
pasillo libre de obstaculos.

Las dimensiones de los sondeos variaran en funcion del diametro de la tuberia que sera
explorada.

La profundidad de la zanja serad medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta
', ,elfondod ion.
//27 | e la excavacion
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“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA

POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y RAMON LOPEZ VELARDE;

AV. FEDERICO GARCIA LORCA, ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES
. DE LA CRUZ, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y PABLO NERUDA: CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AV. DE
| LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA CRUZ, COL. SIPEH ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones del sondeo sean tales gue pongan en
peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este ordenara al
Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad
de |as obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacién
de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el (inico responsable de los danosy perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Residente estd facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de la excavacion para sondeo no garantiza la seguridad necesaria paralasobras
y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efecttien los trabajos de ademe o apuntalamiento.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de sondeos tomara coﬁwo unidad/ de medida el
‘sondeos”. Al efecto se determinaran el nimero de sof r el Contratista
conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones -

If‘! I"\\
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