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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORCANICRAMA
FUNCIONAL CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE
ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION
PRESENTARA EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A
EJECUTAR A TRAVES DEL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO S| SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION F[SICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS: TRATANDOSE
DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION
A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISC DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VERACRUZ.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES

PERSONAS

N° CMAS-I3P-0OP-001-2022

NOMBRE DE LA OBRA:

PT-2

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

HOJA:
DE:

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIFO || NOMEBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO. * EQUIPO No. DE || CAPACI || COMBUSTIBLE POTENCIA || {MPIO/ENTIDAD) [ PROPIO | ALQUILADO || OPCION | FECHA
MODELO | ANO|| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA
LY
\
N
o\

ARRENDAMIENTC Y DISPONIBILIDAD.
* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA © EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROCRAMA Z

MAQUINARIA.
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO,
DESTACANDO LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y
MAGNITUD CON LA DE LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE
CONTRATOS COMPLETOS DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO
EJECUTADOS PREVIAMENTE A ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5
ANOS, CON SUS CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS
OBRAS Y CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE
AMPLIACION EN TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA
FOTOSTATICA, AS{ COMO CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO
QUE PARTICIPARA EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y
COPIA DE CEDULA PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES
DE CEDULAS PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN
SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO VY
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGCA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGCADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SECUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANQS CON
SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCION,
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN
LAPSO NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN
COSTO Y TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE
CONTRATO Y MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS
TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJIETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBIJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS  HOIJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOIJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

\
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS
CON LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO FEL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES,
SEGUN EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-001-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS

N° DE

CONTRATO

IMPORTES

FECHA DE

LUGAR TOTAL EJERCIDO POR EJERCER TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONQCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA © ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDC MENQS TRES
DIRECCIC:JN GENERAL PERSONAS PT 5
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-001-2022 =
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidon por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacién, relativa a la preparacion e integracion
de la proposicidén; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicién firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

lgualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenierfa, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comision proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi camo acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucién.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
asi como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se opongan a la
Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGCO DEL REPRESENTANTE LECAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacién debera transcribirss en papel memiretado del Licitante.
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Anexo

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
e,

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGRECAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-001-2022 e

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS

LUCARY FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propioc derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacicnados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave,
el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
cantratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algin beneficio
para €l, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el pracedimiento respective;

ll. Las que desemperfien un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
gue dichas perscnas formen parte, sin la autorizacidn previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefiar un empleo, cargo o comision en el servicio
plblico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 4
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ll. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacién y gue se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;

IV. Aquellas gque por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
gue el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate de
la contratacién de un servicio relacionado con la obra publica como dictamenes, peritajes, analisis u
otras similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por sf o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en gue
desee participar,

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la
suspension de los efectos del mismo;

VIl. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo;

VIIl. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente Publico convocante durante un afo calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion IV de esta
Ley 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave;

X. Las que hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

XI. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba gue todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interposita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacion con la contratacidn.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley 825 de QObras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARCO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Laredaccion de esta manifestacién deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y
SUS CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES
QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO
A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUCAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUCAR DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-001-2022

DIRECCION GENERAL pT‘7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCI|A DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS| COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGARY FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha ; relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones gue se hayan efectuado a la Convocatoria a Ia Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos gue se

tomaron en ella y considerandolos en la propuesta gue se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO:; ASI COMO EL
CONTENIDO DEL MODELO DE FIANZAS: DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN
SU PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.

N



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-13P-OP-001-2022

DIRECCION GENERAL pT‘B

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA |DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa  a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacién, asi coma mi conformidad de
ajustarme a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo vy en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIIl de la Ley 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo que por mi
mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidares publicos
de la Comnisién induzean o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de
contratacién y cualquier otro aspecto que me atorgue condiciones mas ventajosas, con relacion a los
demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARCO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccidn de esta manifestaciéon debera transcribirse en papel membretado del Licitante



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.

(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2020 Y 2021, PAGOS PROVISIONALES DE
ENERO A MAYO DE 2022; ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 ,
2021 Y ACTUALIZADOS AL 31 DE MAYO DE 2022 FIRMADOS POR AUDITOR
EXTERNO CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO, QUE INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS
(INDICADOR DE LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PACAR OBLIGACIONES, INDICADOR
DE SOLVENCIA), ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO Y PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL
RUBRO DE APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA
MODIFICACION NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS
CANTIDADES Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO
PRESENTADO.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL.- COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FISICA- COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL
(CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR).
(ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-N PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO
TANTO POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO

5.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-[3P-OP-001-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-T1

TRABAJOS:
'RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

INICID

TERMINACION

MES || MES MES MES MES

MES

TOTALES
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROCRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO
DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENC|A DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-001-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE [PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
| DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD A?gﬁ;’iégs inicio || Termino || M fs M2ES M;fs M‘fs MES MSES TRAE

S I

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo (a

clave del concepto

e



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCICN GENERAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N® CMAS-13P-OP-001-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-12.2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE| FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
NO. DE AREA DE
TOTAL
EQUIPO EQUIPO UTILIZACION EFECTIVO EQUIPOS iNiEiE +ermino || MES | MES MES MES MES MES
Y \ 1 2 3 4 5 &
Conceptos de rren‘ae;joR \ \
donde intervienern; J \—
puede indicarse solo la f Cantidad de |
clave del concepro unidades a utifizar
10 _/ il I
-7




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-001-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS!:

PT-12.3

LICITANTE

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO

TRABAJOS

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

EJECUCION DE LOS | PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION

UNIDAD

FECHA ANO

CANTIDAD
INICIO

MES MES MES MES MES
TEAMINO

MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO

DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-001-2022

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT"-|2.4

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE;

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS FECHA ANO

TRAAJOS MES
INICIO TERMINO UNIDAD MES MES MES e 5 L

CATEGORIA

TOTAL
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGCA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS,
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION
DE TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA
PARA EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2022.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS p
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-001-2022 E-2

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:

I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) ||

(DICAL) DIAS CALENDARIO

(DIAGI) | DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) | DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA

(DIDOM ) | DIAS DOMINGO
(DIVAC) |DIiAS DE VACACIONES

( DIFEQ) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY

(DINLA) | FEDERAL DEL TRABAIO
SUMA
(1) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TR/TI) DIAS PACADOS / DIAS LABORADOS TR /T

FORMULA (1) Fsr= Ps| Tp |(¥)| Tp

T.'J LT;'

Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Pg= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Sequro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de |a Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
TI= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual,

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-13P-OP-001-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJCS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE CATE SALARIC e SALARIC BASE DE LEY IMSS LEY TOTAL SO
GORf | TABLHLADO COTIZACION INFONAVIT | CLIOTAS
A == FACTOR
SALARIO
5n) 5:1'(0#;45 | ARTZ25 | ART 7z ¥ 73 AT ART o6 ART ART ART I8 ART SAR EN HEAL
PAGADOS/DIAS 106 FRACCH o7 a7 ERACCH 21 AT 68 FRACCION (fsr)
CALENDARIO) FRac ] ERACC ! DECIMAL
5 105 & ZE5EE7TS % Sl Mo 70 % 175 % ZI5 % 100 % 200 % 500% ¥ % g
UMA 2022
TL
TP




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-21
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DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-001-2022
DIRECCION DE OPERACION PE-2'|
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO

No. CATECORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOCTA DEL SEGURC SOCIAL REFERENTE AL ARTICULC 72 VY 73 "RIESGO DE
TRABAJO" EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA
JUSTIEICACION CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION,
v PABA LAS CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y I, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES
PARA EL. PRESENTE EJERCICIO FISCAL.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR

DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N?. CMAS-I3P-OP-001-2022 pE_3
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ’
DESCRIPCION CRAL DE LOS
TRABAIOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPODEC Tl ___ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO
[Pm] PRECIO DE LA MAQUINA 5 (HP) POTENCIA NOMINAL HP
[Pn] VALOR DE LAS LLANTAS 5 {Fo) FACTOR DE OPERACION
[ Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. OfY PZAS ESP 5 {HPop] POTENCIA DE OPERACION [HP xFo) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA s {Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
[Vr} VALOR DE RESCATE 5 {Pc) PRECIO DELCOMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS [ C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t) HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(1G] IND.ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL {Ah} CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
{ 1] TASA DEINTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRG
{Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn] VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES] INDICADOR ESPECIFICO SECUROS ( Va ) VIDADELEQUIP. ACC.Y/O PZAS. ESP HORAS
(s) PRIMAANUAL PROMEDIO % ( Ht ) HORASEFECTIVAS POR TURND HORAS
( Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNC TURNO
( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.
- CARGOS FIIOS:
11.- DEPRECIACION D=|Vm-Vr)/Ve S
12.- INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2 =
13- SEGUROS sm=(vVvm+Vr)s/2 =
L4 MANTENIMIENTO Mm= KoxD =
(1] SUMA CARGOS Fi:ICEu
1l.- COMNSLIMOS
111.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc =
11.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =
11.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ca) Pa =
1.4~ LLANTAS N=Pn/Nn = =
115.- EQUIP. ACC. ¥/O PZAS. ESP. Ae= Pafva = =
(2} SUMA CONSUMOS "
N-CPERACION
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(Sr)= %
I111.- OPERACION Po=5r/HL= —
{3) SUMA OPERACION
COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)=§
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = §
4 COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = §




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.

N



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENC|A DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADOC DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

oNnm>

m

Bl

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO,
PARA LOS CONCEPTOS A BY C.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
5 BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E; EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
& DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

omMmoNmp

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

%



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE ACUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTQO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 4 -I
DIRECCION DE OPERACION N CMAS-13P-OP-001-2022 =M.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y P IONES

A~ PERSONAL HRECTIVO
B.- PERSONALTECNICO
C.- PERSOMAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

E- PRESTACIONES QUE OBLICA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A BY C.

F.- PASAJES ¥ VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

(SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

- EDIFICIOS Y LOCALES

- LOCALES DE MANTENIMIENTC Y GUARDA

- BODEGAS

INSTALACIONES GENERALES

- EQUIPOS, MUEBLES ¥ ENSERES

F- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G- CAMPAMENTOS

n mw >

m oo

(SUBTOTALES ) $ =

SERVICIOS

A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTICACIONES

(SUBTOTALES )% =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOQOS

A - CAMPAMENTOS

8- EQUIPQ DE CONSTRUCCION

C- PLANTAS ¥ ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A~ PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREDS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E- COPIAS ¥ DUPLICADOS

F- LUZ GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

{SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION ¥ ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) § =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A CONSTRUCCION ¥ CONSERVACION DE ACCESOS A LA
TBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES \\

(SUBTOTALES ) § = § . Z j

(SUBTOTALES) § = 4 \

TN




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GEREMCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SECUN SU DECLARACION ANUALY):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROGCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL
INTERES A FAVOR O A PAGAR.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENQS TRES PERSONAS
N°, CMAS-13P-0OP-001-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-4.2

RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

TRABAJOS

PLAZO DE EJECUCION DE LOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

MES

TOTAL

A) EGRESOS

COSTS DIRECTO: MATERIALES

EQUIPG
COSTO INDIRECTO
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

"~ EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE ©OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO
ANTICIPOS a

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS ¥ EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL [INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)

TASA DE INTERES:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

X100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARCO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN
LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE. &




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(CUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS
COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

OCRDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS AQUELLGCS
QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O
DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN
AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO LOS
GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y
SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS POR
LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTC NI PCR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

/

b



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-002-2022
DIRECCION DE OPERACION ) P E-43
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL |LICITANTE |EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A1 | Supervision, control y[Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOCO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL
IMPUESTO DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS
UNITARIOS.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-I13P-OP-001-2022
DIRECCION DE OPERACION pE'S
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE!

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

N? CONCEPTO
MATERIALES UNIDAD CONSUMO Uiﬁfg - IMPORTE
| | [ | | |
I MANO DE OBRA | suma $ |
l CATEGORIA | UNIDAD | caNTIDAD | cOsTO | IMPORTE |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA §
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD HORATRIO IMPORTE
| l | | | |
SUMA §$
[cosTo DIrReECTO = | TOTAL $ |
PORCENTAJE | |

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES HPORIE

COSTO INDIRECTO (C.l)= % C. I x ( C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) =% C.F. x (C.D. + C.l.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x ( C.D. + C.I. + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A)) = 0.5025 % x (C.D. + C.l. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.#C.L+C.F.#C.U.+CA.) UNIDAD %

)

7

L



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAIJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTC DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N2, CMAS-I3P-OP-001-2022
DIRECCION DE OPERACION pE'G
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | DEL EJECUCION  DE |PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE %

MATERIALES

| TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO

TOTAL DEL REPORTE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL
DEL MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-13P-0OP-001-2022 pE 7
DIRECCION DE OPERACION ) ™
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
.| CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO '”";’RTE
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR VA $
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

’

&



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-001-2022
DIRECCION DE OPERACION pE"8
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAIOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS| PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUCAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero @ la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N@.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), 0 como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de |a
Ley 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave

2. Laempresa gue represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacién de acuerdo
con el proyecto y especificaciones gue me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacién que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro gue hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocataria de licitacion,
las normas vy especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que
nos fue proporcionado por la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xzlapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
cel terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de
la obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucion vy los precios unitarios gue proponemos,
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos
solicitaron, tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias,
accesibilidad de la obra y otros factares que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan
en moneda nacional e incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos
al INFONAVIT, SAR y Supervisién, Control y Vigilancia.

7. Que si en la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios vy tiempo determinado, en la fecha establecida en Ia
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico serd el C. _____  con cedula profesional
No.____ expedida por la SEP [ ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en la
convocatoria a la licitacién, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable,
que se entrega a La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se
lleve a cabo la presentacian y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de § mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$___ paradarunimparte total de $_ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Grganismo verificara que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacion documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algdn
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacion y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta,

deberan ir firmadas en forma autégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracian.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacidn deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de gue el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo

hard un representante, quien exhibird un escrito donde dicho representante y firmante de la
R propuesta manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para

comprometerse por 5i 0 por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.

.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-13P-OP-001-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION|FECHA DE PRESENTACION DE LA
DE LOS TRABAJOS

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE PERIODQDE: ANO TOTALES
UNIDAD || CANTIDAD EJECUCION
cLave | LOS TRABAJOS PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO 1 2 3 4 5 6
Parcial $

Acumulado $
Parcial %

Acumulado %

N —F
&

A




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-10.2 PROCRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

\\\
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°® CMAS-13P-OP-001-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-10.1

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO || INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
1 2 3 4% 5 6
Parcial $
Conceptos de trabajo Acumulado:y
donde intervienear, Parcial %
puede indicarse solo la \
clave del concepto Acumulado % \ \ /




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-001-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVEDE || NOMBRE AREA DE NO. DE RENDIMIENTS || UNIDAD CANTIDAD COSTO FECHA ANG TOTAL
EQUIPC DEL UTILIZACION || EQUIPOS A EFECTIVO HORARIO
FORMATO || EQUIPO UTILIZAR
PT-2
INICID || TERMING [T MES MES || MESS |[ MES || MES MES
/ 1 2 4 5 6
_ Parcial
Conceptos de trabafo lad -
donde intervienen; Acumulado $
puede indicarse solo la Parcial %
_r:fa've del concepto Astimiiiada s
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.

DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°® CMAS-13P-OP-001-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL
LICITANTE LICITANTE

LOS TRABAJOS

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
EJECUCION DE | PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

N, DESCRIPCION UNIDAD || CANTIDAD PRECIO
UMITARIC

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMIMND

MES || MES | MES | MES | MES | MES
1 2 3 & 5 =

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N CMAS-I3P-OP-001-2022
DIRECCION DE OPERACION pE"'.IO.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL

PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

] FECHA ANO
AREA DE LOS

TRABAIOS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO INICIO TERMIND ] 2 3 4 5 &

TOTAL

Parcial $

Acumuiado %

Parcial %

Total acumulado
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PE-11. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLICACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ¥ DEL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A
LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, NUMERO DE BENEFICIARIOS, LOGOTIPO A COLOR DE LA
IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES
Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN EL
EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO.

% ‘x\\‘
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ LICITACION POR INVITACION A |
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES |
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION Ne. CMAS-I13P-0OP-001-2022 pE'12
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGARY FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como
representante legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de
decir verdad lo siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcién de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nUmero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comision Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo gue se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccidn de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado
del Licita
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en
lona de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccion 1.22 x 2.44 m, con
ojales separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de
acuerdo a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia
considerando cargas por viento, segun la zona. Es obligacion del Contratista,
en caso de sufrir algun dano hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocacidon, mantenimiento, y retirc de obra de
estos letreros sera, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no
podra iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la gue hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacion obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.
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REALIZA LOS TRABAJOS DE

“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PONIENTE
2, ENTRE CALLE OLMO Y CALLE MELON EN LA COLONIA 9 DE ABRIL DE
XALAPA, VERACRUZ."

PERIODO DE EJECUCION: HABITANTES BENEFICIADOS: XXXXXX
RECURSO: PROPIO CONTRATISTA XXXX XXX XXX, S.A DE C.V.
w_;v“ , 14 cmasxalapa.gop.mx (g28)2370300 Trabgjo
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FIGURA No. 1
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FIGURA No. 2
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DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA

FECHA Y CON UNA OPINION POSITIVA.

PE-13
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS
DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y
APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA
CAPTURAR LOS DATOS DE LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA
“DESCRIPCION DEL DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS
POR EL LICITANTE"” (ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN
CD EN FORMATO PDF Y EXCEL).
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Contrato de Obra Publica N° CMAS-OP-XXX-2022, a base de precios unitarios y tiempo determinado,
gue celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.,
representada por el Ing. Mario Alejandro Maupomé Riafio, en su caracter de Director General, a quien
en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra, la persona moral y/o fisica x0oexx
xxxx, S.A. DE C.V. representada por la 300 XOOO(XX XXXXXXX a quien en lo sucesivo se le denominara
"EL CONTRATISTA’, de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

I. “LACONTRATANTE” DECLARA:

A

i

Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segun lo dispuesto en el Decreto de Creacion de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; asi como
mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacién de los Servicios Publicos de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Cobierno del Estado de Veracruz
al municiplo de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del
Estado de fecha & de febrero de 2002.

B

Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyé la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por el Ing. Mario Alejandro Maupomé Riafio, seguin lo dispuesto en el articulo
40 Fracciones |, VI, VIl y demés relativos y aplicables de |a Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacion en Acta de Instalacion del Organo de Gobierno de
fecha 01 de enero del afio 2022, mediante el Acuerdo numero 002/0G/2022 donde se designa a través del
Presidente Municipal Constitucional de Xalapa, Veracruz.

D

Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No.109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad de
Xalapa, Ver., mismo que se senala para todos los fines y efectos legales del presente contrato.

E} Que de conformidad con lo establecido en el articulo 33 Fracciones I, IV, VY VI, y articulo 40 Fracciones I, VI
y Vil de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la Xxxxx Sesion Xxxxx del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Xalapa, Ver,, de fecha xx de xx00tx de 2022 mediante el Acuerdo niimero XXX/0G/2022 quedd
aprobada esta obra en el Programa General de Inversion para el ejercicio 2022

Asimismo, en la Xxx Sesidn Xooxx de fecha xx de xxxxx de 2022 del Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracién y Enajenacién de Bienes Muebles y Obra Publica de este Organismo, se
aprobo mediante el Acuerdo nimero CMAS/XX/XXX/2022-0XX el Programa General de Inversién 2022, en el
cual estd incluida la obra motivo de este contrato.
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GC) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. y por Concepto de Apoyo Social del
Recurso del H. Ayuntamiento de Xalapa Ver., que estan contemplados y aprobados en el Programa General
de Inversién 2022, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal emitida por |a Gerencia de Recursos
Financieros con fecha XX de mayo de 2022,

H) Que el presente contrato se adjudica a "ELCONTRATISTA" después de la evaluacidn de su propuesta presentada
en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. CMAS-I3P-OP-001-2022 la cual
retine las condiciones legales, técnicas y econémicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del
presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto consistente en: catalogo de conceptos y
precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones generales y particulares, normas de calidad,
programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto que se anexan al contrato como parte
integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de |a Escritura Pablica Numero xxomx de fecha xx
de x000t de xxxx, otorgada ante la fe del xxx 300000 30000¢x, Notario Publico Niimero XXX de la ciudad de
XXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Ptiblico de la Propiedad y de Comercio de la ciudad de
Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electrénico No. xo0u000tx de fecha xx de xxxx de xx00c

B) La XX X000 XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial de Elector de Folio xx0xxxoxxxxx acredita su
cardcter de Administrador Unico de conformidad en el segundo de los transitorios de la Escritura Publica
numero Xxxx de fecha xx xx 00tx, otorgada ante la fe del Lic. 000000 3000 000(xx, Notario Publico Nimero
XX de la ciudad de xxxx xxxxxx., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de
Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver, bajo el Folio Mercantil Electréonico No. 100000 de fecha xx de x3000x
de 20xx, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerdndose como
mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo
pena de perder, en beneficio de la nacion mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D

Tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y economicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle x0000¢ 3000xxx Xxxxx No. xx, Col. xx00mxxxx C.P. xo00xx, de esta
ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de caracter
personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y
efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatoldgicos que intervienen en su ejecucion.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de |os supuestos previstos en los articulos 52 en sus
fracciones I, 11, I11, IV,'V, VI, VI, VIIl y IX; y 79 de |la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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H) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emiticlas por el Sistema de Administracion Tributaria, asi
como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes en sentido
positivo.

1) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico ¥ 9.9.9.9.6.6.9.4
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT 19.9.9.9.0.9.0.9.0.0
Registro de SEFIPLAN }0.9,:0.6.6.0.0.9.64
Padron de contratistas CMIC 1 $.0.0.6.8.0.9.9
Padron de contratistas CMAS 1 0.0.9.9.9.0.0.0.¢.6.4

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto clel presente contrato y a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con las
disposiciones del mismo.

C) Seobligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos y demas
disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE' encomienda a "EL CONTRATISTA" la realizacidén de los trabajos consistentes en la
“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PONIENTE 2, ENTRE CALLE OLMO Y CALLE
MELON EN LA COLONIA 9 DE ABRIL DE XALAPA, VERACRUZ.”, y éste se obliga a realizarlos hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos ordenamientos, normas v
anexos senalados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO
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El monto total del presente contrato es de $1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado de
$0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de  $1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar |los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 30 dias naturales,
iniciando los trabajos el dia 27 de junio de 2022 y a terminarlos el dia 26 de julio de 2022, de conformidad con el
programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podré iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y el
servidor pliblico que fungiran como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

‘LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener de
las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la
propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales
se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, ‘LA CONTRATANTE" se obliga a poner a dispasicion de "EL CONTRATISTA’, los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias que se requieran
para su realizacidon, cuya tramitacion sea competencia de ‘LA CONTRATANTE", observando tanto ‘LA
CONTRATANTE" como "EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS
Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" no otorgara anticipo.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos cbjeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al avance
de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion, que
abarcaran un periode no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que serdn presentadas por “EL CONTRATISTA™ a
la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de éstas, la supervision de obra
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en su caso, autorizar las
estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto contenido del avance
de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de Infraestructura); que seran pagadas
en las oficinas de la Comisiéon Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., ubicada en Avenida
Miguel Aleman No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte)
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dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervisién. Las
diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente
estimacion.

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, el cinco al millar para los derechos
que, conforme al Articulo 191 de la Ley Federal de Derechos y de conformidad con el Articulo 65 parrafo quinto de
la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y 174 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, procedan por la prestacion del servicio de inspeccién, vigilancia y control de
obras, asi como los impuestos correspondientes que en su caso apliquen (dos al millar a la CMIC) mismos que se
retendran de las estimaciones que se cubran a "EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los
requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su page por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO
Direccidn: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que ‘LA
CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago
en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de ‘LA CONTRATANTE’ existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos
se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de "LA CONTRATANTE" la que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.,

El pago de las estimaciones se tendra por auterizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de su
procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la supervision de |la obra. En todos los casos, el supervisor de obra deberd hacer constar en la
bitécora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente |as estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se presentard en la
siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financiergs por parte de "EL
CONTRATISTA’, debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.
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El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse,

La autorizacién del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompafiado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en un
término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por
el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto de
indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de “LA
CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme a
las érdenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta "EL CONTRATISTA’, sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, ‘LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacién de los
mismos, sin gue esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado en la cldusula tercera de este contrato para su
terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, ‘LA CONTRATANTE", a solicitud
de "EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la
Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prdrroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA’",

Tratandose de pagos en exceso gue haya recibido “EL CONTRATISTA" éste deberd reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha
del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "LA CONTRATANTE’, tal
como lo marca el Articulo 65 parrafo séptimo, octavo, noveno, decimo y decimo primero de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituira el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato y
con el cual se registraran los asuntos y eventos impeortantes, que se presenten durante la ejecucién de los trabajos
sera |la bitacora convencional, quedando obligada cacda una de las partes a clar el uso adecuado, apegado en todo
momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA.- GARANTIAS f
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“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Numero 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento,
y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento
de este contrato.

"EL CONTRATISTA" presentara a "LA CONTRATANTE" a la fecha del presente contrato, una fianza a favor de “LA
CONTRATANTE", del cumplimiento por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato sin incluir el impuesto al
valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente

contrato impone a “EL CONTRATISTA",

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos gue mas adelante se sefalen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula "EL CONTRATISTA" no ha otorgado la
fianza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucién Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La poliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucién que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver'.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Queenelcasodequesea prorrogado el plazo establecido para la terminacidn de los trabajos a que se refiere
la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la cldusula
segunda de este contrato, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prorroga o espera, debiendo en todo caso "EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en los términos
del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre cue "LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccién “I" inciso “d" del articulo 83 del Reglamento de |la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la afianzadora
acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y
de Fianzas para la efectividad de las fianzas, alin para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por
mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la fianza requerida.

Fl  Que la pdliza se extienda para garantizar por "EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el pago

de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA” en perjuicio de “LA
CONTRATANTE",
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G) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA" tendra |la obligacion de pagar todas las firmas para la
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita a la afianzadora por "LA
CONTRATANTE", que asi lo indique.

H) La afianzadora reconocera la personalidad de la Coordinadora Juridica de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., quien sera el encargado de hacer efectiva la presente fianza, en caso
de que la empresa no cumpla con las obligaciones estipuladas en el contrato.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los datos del proyecto anexo a este
contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 68 de la ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de cumplimiento,
serd requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcion de conclusion de los trabajos del presente
contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la clausula segunda, "EL CONTRATISTA’, se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a carga de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad de
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquite, "LA
CONTRATANTE" deberd liberar la fianza respectiva, en caso contrario, ‘LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, "LA
CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, "LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA’ podran convenirlo
por escrito, debiendo centinuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA' sera el unico responsable de los dafos ocasionados a terceros durante el desarrollo de la obra
y hasta su total conclusién y entrega, por lo que respondera civil y penalmente de ellos. Por lo tanto, conjuntamente
con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los
posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 % (treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el
concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los Articulos 175,176 fracciones |, Il y Ill, 177 fracciones |, Il 1l y IV, 178,179, 180,
181,182 fracciones |, I, lII, IV y V., 183,184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y 111, 188 fracciones |, II, 1, IV, V, VI, VIl y VIl del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revisidon y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados
en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas que determinen un aumento o
reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado y al momento de ocurrir
dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.

Pagina 8 de 19

Contrato de Obra Piblica N° CMAS-OP-XXX-2022
‘REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIC EN LA CALLE PONIENTE 2, ENTRE CALLE OLMO'Y
CALLE MELON EN LA COLONIA 9 DE ABRIL DE XALAPA, VERACRUZ"

Avenida Miguel Aleman ndmero 10P, colonia Federal.
C. P. 9M40, Xalapa, Veracruz. Teléforio: (228) 237 03 00




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

La revision y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento de revision de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste
se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilicdad originales durante
el ejercicio de este contrate; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd "EL CONTRATISTA” el que lo promueva; si es a la baja,
sera ‘LA CONTRATANTE" |a que lo realice.

‘EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “LA
CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho termino sin que presente “EL CONTRATISTA" la'solicitud de ajuste
cle costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

‘LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante permanente
que fungira como superintendente cle construccién, el cual debera contar con titulo profesional en ingenieria civil
y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en |a ejecucion de obras afines o similares
a la de este contrato y que acreditara con los documentos idoneos, conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catdlogo de conceptos o actividades de obra a ejecutar,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales
y particulares de construccion y normas de calidad, bitécora, convenios y demas documentos inherentes, que se
generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por “EL CONTRATISTA’, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de solicitar
en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del mismo, y “EL CONTRATISTA" tendra la
obligacion de nombrar a otro, que retina los requisitos indicados en el primer parrafo de esta cldusula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“ELCONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de este
contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de ‘LA CONTRATANTE", en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”

Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“‘EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y deberd sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como
a las instrucciones que al efecto le sefiale ‘LA CONTRATANTE". Cualquier responsabilidad, dafios y perjuicios que
resultaren por su incbservancia serédn a cargo de “EL CONTRATISTA’, que podran ser reclamadas por ‘LA
CONTRATANTE' por la via judicial correspondiente.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona fisica
o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcién de los derechos de
cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo consentimiento
expreso y por escrito de "LA CONTRATANTE".

Si con motive de la cesion de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el pago,
no procederd el pago de gastos financieros a los que hace mencién la clausula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

"LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual debera recaer en un servidor publico que fungira como su representante ante “EL CONTRATISTA".
La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

‘LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las medificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad cde “LA CONTRATANTE' realizar la inspeccion de todos los insumos que vayan a utilizarse en la ejecucion
de |los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE"” y “EL CONTRATISTA”", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el Articulo 63 Parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Nimero 825 de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 72, 73 y 74
de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA”", la aplicacién de las siguientes retenciones y/o penas
convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si |os trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
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aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de los
mismos, ‘LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren en
proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la ejecucién
de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la retencién aplicando
el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso correspondiente al
periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser recuperadas por los
contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Las retenciones seran determinadas unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y sin
aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningtin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la cldusula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B) Si“ELCONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en la
clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, ‘LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacién programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la clausula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacion. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato,

El importe de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de |os trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la ejecucion
de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la demora
motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de "LA CONTRATANTE"
no se atribuya a responsabilidad de "EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, ‘LA CONTRATANTE"
podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisién administrativa del mismo,
haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

Si “LA CONTRATANTE" opta por la rescisidn administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en el
articulo 199, 200 fracciones | y 11, 201, 202 fracciones I, 11, IlI, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, Xl y XII, 203, 204 fracciones |, II,
Iy IV y 205 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

DECIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave los trabajos extraordinarios no incluidos en
este contrato seran solicitados a “EL CONTRATISTA" por “LA CONTRATANTE", asentandolo en la “Bitacora de Obra",
y a partir de la fecha en que se asiente, “EL CONTRATISTA’ dispone de hasta 30 (treinta) d |as naturales siguientes
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a que se concluyan dichos trabajos, para presentar el analisis de costo de dichos productos, la conciliacion y
autorizacién de los referidos precios unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales
a su presentacion y se asentara también dicha autorizacion en la bitacora.

DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamentoe de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ni
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el cbjeto del proyecto, se podran
celebrar por tinica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser suscrito
bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo. Dichas
modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas
esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto convenido en la clausula segunda.

La modificacion al plazo de ejecucion de los trabajos serd independiente a la modificacion al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién del Convenio Unico, segun sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias para
“EL CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE' las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiendose
formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendra como minimo lo estipulado en el Articulo 101 del
Reglamento de la Ley Niimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave lo aplicable segln sea el caso.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en todo
o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser
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inclefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por ‘LA CONTRATANTE" |a notificara por
escrito a"EL CONTRATISTA', sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion
de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de
construccion.

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar
el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspensién, la que contendra
comoe minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
clependencia y del superintendente de construccién de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspensién, datos de identificacion de los trabajos que habran de suspenderse, declaracidn de motivos
cle suspensidn, relacion pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econémica en la que se
encuentran los trabajos y tiempo de duracién de la suspension.

Cuanclo la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “LA
CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA’, debiendo Gnicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo
de suspension y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucidn establecido
en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o destruidos y éstos
requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio
en los términos del articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas Y Servicios Relacionacdos con Ellas del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones I, 11, I1I, IV, V, VI y VIl de su Reglamento, siempre
que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “EL
CONTRATISTA",

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos, “LA
CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa gue motivo dicha suspension,

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en el articulo 199, 200 fracciones | y Il, 201, 202 fracciones I, II, 111, IV, \V, VI, VII, VIII, IX, X, XI
y Xll del Reglamenteo de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra, en cualquier momento, rescindir administrativamente
este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA",
procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de plenc derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunigque por escrito
a "EL CONTRATISTA" el incumplimiente en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescisién, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso LA CONTRATANTE"
resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el
escrito de contestacién de "EL CONTRATISTA"; en tanto que si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera
necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracidon correspondiente.
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA', para gque manifieste lo que a su derecho
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las razones
aducidas por éste, "LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito la resolucion
que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, "LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA’, conciliar los
saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de |as partes.

“LA CONTRATANTE" procedera a la rescision administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si“ELCONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha que
el organismo sefale.

B) Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por ‘LA CONTRATANTE".

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrate y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision.

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de "LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos
en el plazo estipulado en la clausula tercera cle este contrato.

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la ley de concursos mercantiles.

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de “LA
CONTRATANTE".

G) Si ce_de los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacion por escritode  “LA
CONTRATANTE".

H

—_—

Si "EL CONTRATISTA" no proporciona a ‘LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccioén, vigilancia y supervision de los trabajos.

I) Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad.

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con el contrato, y

K) Incumpla con el comproemiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a |la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacion proporcionada por el ente publico
para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establecen la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre la materia.
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por “LA
CONTRATANTE’, ésta procecdera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo
del inmueble y de |las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “ELCONTRATISTA", acta
circunstanciacla del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de |a notificacion por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision
administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los
trabajos.

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a "EL CONTRATISTA", ‘LA
CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes
de trabajos ejecutados alin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquite que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito de dicha resolucion, a
fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos atn no
ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo relativo a la recuperacién
de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Cenforme a lo estipulado en el Articulo 204 fracciones I, 11, lll y IV del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estade de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE’
podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza
mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, segln corresponda,
pagando a "EL CONTRATISTA" |os trabajos ejecutados, asi comoe los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobacdos y se relacionen directamente con el presente contrato. En
todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes
en la bitacora de obra, debiendo ‘LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que ‘LA CONTRATANTE’ haya notificado por escrito la terminacién anticipada de este contrato a “EL
CONTRATISTA", procederd a tomar inmediata posesicn de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a ‘LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el Articulo 67 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, lll, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, "EL CONTRATISTA” comunicaré de inmediato a ‘LA CONTRATANTE', a través
de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente contrato
que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluirda una relacién de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y ‘LA CONTRATANTE" en un
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término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificara que los mismos esten
debidamente concluidos.

Si durante la verificacién de los trabajos, ‘LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacién, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requericdas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos se
podra prorrogar por el periodo que acuerden ‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacion de las
deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que "LA CONTRATANTE" opte por la rescisién administrativa de este
contrato,

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el Articulo 67 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y Articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, 11, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su Reglamento,
procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente quedando los
trabajos bajo su responsabilidad.

‘LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrira a “"EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de "LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando ‘LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a “EL
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuancdo éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del
presente contrato.

D) Cuanco “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputablesa “EL
CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de "LA CONTRATANTE", la que liquidara el importe
de los trabajos cjue decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resclucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el Articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y Articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 217 y 218 fracciones
11, 11, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos
por ‘LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.
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“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficic a "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

El finiquito debera ser elaborado por ‘LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

De existir cdesacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con “LA
CONTRATANTE" para su elaboracion dentro del término sefialado en el péarrafo anterior, “LA CONTRATANTE"
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA" dentro de del término
de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisidn; una vez notificado el resultade de dicho finiquito a
‘EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiguito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" deberd liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “LA
CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de
trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses
correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion (articulos 17-a y 21),
como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA CONTRATANTE'. En caso de no
obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumiclos
por ‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podré utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de "LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
acdleudos y por lo tanto, se tendrdn por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de ‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en
este contrato.

VIGESIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES

"LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos
objeto cle este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratacos y demas
normas y cisposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS ESTIPULACIONES

1. "ELCONTRATISTA" conviene expresamente y ctorga su consentimiento pay.ue de las estimactones que se le
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cubran, se le hagan las siguientes deducciones:

A) Del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 191 de la ley federal
de derechos y de conformidad con el articulo 65 parrafos quinto y sexto de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articule 174 de
su reglamento, por concepto de derechos de inspeccién, control y vigilancia de los trabajos.

B) Asi mismo aplicacion de la retencion del 0.2% (dos al millar), por concepto de capacitacién a cargo de |a
Camara Mexicana de la Industria de la Construccion (CMIC), la empresa a quién se e adjudique el contrato,
debera informar mediante escrito si cuenta o no con el registro de dicha institucion, para que esto sea
verificado por este Organismo. Esta aportacion no debera ser repercutida en la integracién de los precios
unitarios.

2. En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera a
cargo de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA’, resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) "ELCONTRATISTA" solicitara a ‘LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el problema
técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las causas y
motivos que le dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticién y los presentara dentro
de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en la
que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que de
término al problema planteado.

C) “LACONTRATANTE’, al emitirla resclucion, citara a “EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para hacerla
de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido
ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra, la
solucién adoptada y se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomadlos,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA.- NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”"

“EL CONTRATISTA" manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas y conviene gue aun
cuando llegase a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como sociedad mexicana por cuanto a todo
lo que a este contrato se refiere, y se obliga a no invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de la ciudad de

Xalapa, Veracruz.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, el dia 24 de junio de 2022,

“EL CONTRATISTA"
000000, S.A. DE C.V.

“LA CONTRATANTE"

X000 IOCNAN XK

Ing. Mario Alejandro Maupomé Riafio X
Administrador Unico

Director General

Testigos
COS
N7
Ing. Gaudencio 3ridez Barranco Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Director de Qperacion Directora de Administracion
Testigos

Dra. Aidé Hernandez Trujillo
Coordinadora Juridica
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Ing. Luis Cordoba Hernandez
Gerente de Infraestructura
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA CGARANTIZAR POR: EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL
DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-___ 2022, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE
% ( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; CuYyo OBIJETO ES LA
R.0.0.9.6.6:0.9.6.0.9.0.:0,6.0.0.6.0,0.8.9.9.6.0.0.9.0,:6.9.0,¢.$.0..9.0.9.0.¢.0.9.¢.0.9.¢¢.9.0.6$.0.6$9.89.6.99.50060960.0 0006 ¢ 60606
) 9.9,:0.9.6.0.0.9.9.9.6.9.8.9.9.0.9.0.0.0.0.0.9.9.0.0.0.¢.0.00.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 006069000 6.0 CELEBRADO CON LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE
EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, ¥ ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA
HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS CUANDO ASI SE HAYA
CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE
OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO
CON ANTERIORIDAD; Bl.- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS
TRABAJQOS CONTRATADQOS; C).- CUANDO LOS TRABAJIOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10%
(DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO
IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, S| LOS HUBIERE; D).-
ESTA FIANZA PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE
LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE
SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE V
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE
EXPEDICION Y DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE
INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO
PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE
LAS OBLIGACIONES, © CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL
CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLICACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO,
SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA
CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA
INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE CARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL
CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL,
CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPQORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE
SOMETE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA,
VERACRUYZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE
HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE A EMPRESA) NO
CUMPLA CON LAS OBLICACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O
VICIOS OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO ¥ QUE RESULTEN A SU
CUENTA Y RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS DEL CONTRATO A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NQO. CMAS-OP-___-2022 DE FECHA
RELATIVO A LA OBRA
0 008 000060 00000000000ess0ss000s00ttPIrs 000000 n000r0.000000¢0000000060.60000.00
SOOI IIHXIHX XK KX EHX KK HKHXX K KX KX XXXXXXX", CON UN MONTO TOTAL EJERCIDO
DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE
CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQOS CON LAS MISMAS.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A)- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD: B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 12
(DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ...oooonvevrcsrreny CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION
FISICA DE LOS TRABAJOS DE FECHA.ns, AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER
INCONFORMIDAD DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, Y DE NO EXISTIR RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION
AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE
PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS © RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y
POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES
CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES,
TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE YV SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA; S| LA
REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN
SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.: E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO
DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER
VIGENTE POR UN PLAZO DE DOCE MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU
CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DEBERA
INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE
FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN
EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGURQS Y FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA
PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE
INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL
PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA
COMPARN(A AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES
COMPETENTES CON SEDE EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA
POLIZA;

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE
HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (WOMBRE DE LA EMPRESA) NO
CUMPLA CON LAS OBLICACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION

CMAS

.; =47 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTALE

T SANEAMIENTO DE XALARA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

PROYECTOS

REHABIL!TACIQN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PONIENTE, ENTRE CALLE OLMO Inicio de obra:
Y CALLE MELON, COLONIA 9 DE ABRIL DE XALAPA, VERACRUZ. Dirscion en dias:
Fin de obra:
Catalogo de Conceptos —|
Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
ALCANTARILLADO SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 30.06
1000 03A GUARNICION DE CONCRETO m3 0.41
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3 0.72
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREQS.,
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 1.39
1000 21 TRAZQ Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. ml 408.68
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. m3 1.39
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. m2 30.06
1001 07B qu_l{gRNICIéN DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, CON DIMENSIONES DE 0.15x0.20%0.40 ML 1.02
1001 10B PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS DE m2 6.95
ESPESCR 18 CM.
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 408.92
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 470.36
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 40.16
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FLJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 150.74
1020 04 DE 2.01 A4.00 M DE PROFUNDIDAD., m3 4,89
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A EN ZONA B DE 0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 562.82
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD., M3 19.55
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 45.44
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 369.16
11310 COMPACTADO AL 90% PROCTOR; CON MATERIAL DE BANCO. M3 305.59

Ing. Ales
Analista

ro Limon Morales
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REHAB[LITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PONIENTE, ENTRE CALLE OLMO Inicio de obra:
Y CALLE MELON, COLONIA 9 DE ABRIL DE XALAPA, VERACRUZ. Duracién en dias:
Fin de obra:

Catalogo de Conceptos |

Clave Descripcion Unidad Cantidad

IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...

1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 282.41

3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COM(JN", HASTA...

3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMI:JN", HASTA...

311000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE
VISITA...

3110 01A PREFABRICADO, DE CONCRETQ, PUESTQ EN OBRA. PZA 15.00
IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA
POZOS DE VISITA...

3120 00 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...

3120 02 1.00 M DE PROFUNDIDAD. CAIA 3.00

312003 1.50 M DE PROFUNDIDAD. CAJA 1.00
IMPORTE DE CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...

6005 00 REGISTROS DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO.

6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 15.00

6005 01B DE0.72 X 0.72Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 1.00

IMPORTE DE REGISTROS DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/
MARCO DE FIERRO.

2050 00A INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE

PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE..
2050 03A DE 6" DE DIAMETRO. M 291.41
2050 04A DE 8" DE DIAMETRO. M 371.40

IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...

INST-PEAD INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA DOMICILIARIA,
INCLUYE:

INST-PEAD1 INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.AA.D. DE 8" X 6" PZA 57.00
DE DIAM. INCLUYE TEE.

IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

8051 00A SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE
ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA
EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION
HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE
CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA
PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE.
NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013

8051 02A DE &".. DE DIAMETRO. _ M 29141
8051 03A E 8"..DE DIAMETRO. . M 371.40

Ing. Alexandyd Limén Morales
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REHABILITACIQN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PONIENTE, ENTRE CALLE OLMO Inicio de obra:
Y CALLE MELON, COLONIA 9 DE ABRIL DE XALAPA, VERACRUZ. Dilirdesnen i
Fin de obra;

Catalogo de Conceptos |

Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR
LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5
COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO.
SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO
ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO
CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y
FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-

2013
SUM-PEAD SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA DOMICILIARIA,
INCLUYE:
SUM-FEAD1 SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8" X 6” PZA 57.00

DE DIAM. INCLUYE TEE.

IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

9000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
8000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 253.37

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...
8001 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 15555

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

2002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3/km 1,266.85

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

95003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINGO...
9003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 77773

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...

IMPORTE DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Ing. Alexangdfo Limon Morales
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 CONCEPTO ~ UNIDAD
PTURA Y DEMOLICION DE .. :

M2
| 1000 05  PAVIMENTO HIDRAULICO R AN KTV DRI M3
DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se

procurara en todos los casos efectuar la ruptura de _banque y pavimento
hidrdulico, evitando al maximo perjudicar el pavimento restante y molestias
a la poblacion.

OBRA. - Comprende la ejecucidén de todos los trabajos necesarios para la
ruptura y su remocién a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucion
de los trabajos, ya que no sera motivo de ningun pago adicional.

El corte en el pavimento se pagara por. separado; y se evitara perjudicar el
pavimento (en los conceptos en que proceda), y molestias a la poblaciodn.

MEDICION Y PAGO. - Se medira y pagara por metro clibico (M3) y metros cuadrados
(M2) en el caso de la banqueta de concreto con aproximacién a un décimo,
conforme a las dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el
Contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las
indicaciones del Ingeniero.

CLAvE | CONCEPTO S | unzoap
1000 21 |TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. | M2 |
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por “trazo y corte, utilizando

cortadora de disco, en pavimento hidraulico” al conjunto de operaciones que
debe realizar el Contratista para trazar y cortar conforme a las lineas
proyecto y/o las indicaciones del Residente.

. o
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ESPECTIFICACIONES GENERALES

Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar
que garantice los alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto,
debiendo ser vertical y realizando el corte hasta la profundidad necesaria;
se incluyen en este concepto todos los cargos directos e indirectos, la mano
de obra correspondiente y -los materiales tales como el disco, agua, etc.,
asl como la operacion del equipo.

MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal (M) de corte en funcidn del
proyecto no considerandose para fines de pago la obra ejecutada fuera de los
lineamientos fijados en el proyecto.

_CLAvE __ CONCEPTO
1001 00 |CONSTRUCCION DE:

1001 61 ;BASE DE GRAVA CEMENTADA. M3

cementada al conjunto de operaciones que debe realizar el contratista
Previamente a la reposicién de un pavimento asfaltico o hidraulico se
construira una base de un material inerte cuyo espesor sera cominmente de 20
cm. Compactado al 95% de la prueba Proctor, se incluyen en estas actividades
el suministro en el lugar de los materiales, su tendido, humedad necesaria y
compactacion satisfactoria segun indicaciones del ingeniero para alcanzar el
grado de compactacion requerido en el proyecto.

MEDICION Y PAGO. - La construccidén de base de grava cementada, se pagara
por metro cubico (M3) con aproximacion a dos decimales de acuerdo con
dimensiones de proyecto y/0 las indicaciones del Residente.

. CLAVE

__ CONCEPTO 4

1001 00 CONSTRUCCION DE:
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PECIFICACIONES GENERALES

'PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 10 CM DE
I ESPESOR. :

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por pavimentos o banquetas de concreto,

g 1001 08 M2

al conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante
juntas transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sohre
un suelo mejorado que constituye la estructura de apoyo.

La construccion o reposicion de pavimento o banquetas de concreto, se haré
sobre una base  compactada, que se paga por separado; y comprende la
fabricacién, colado, vibrado y curado con curacreto o agua; con la resistencia
que se seflale en cada concepto; incluird la construccion de juntas de
dilataciodn para la absorcion de las expansiones provocadas por los aumentos
de temperatura evitando asi que se produzcan rupturas a la estructura de
pavimento; asimismo el concreto se sujetard en lo conducente a la
especificacidn que en este mismo catdlogo aparece sobre concretos, incluyendo
el suministro de todos los materiales puestos en obra, asi como el retiro de
los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios.

El acabado debera ser igual al existente o el que sefiale las especificaciones
particulares, asi como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del
Residente.

MEDICION Y PAGO. - La construccidon o reposicidn de pavimentos o banquetas de
concreto, se pagara por metro cuadrado (M2) con aproximacién a dos decimales
de acuerdo con dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

| CLAVE SONCEETD . UnoAp

/1004 01 |CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por carga a camién de material produ
de excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un

°
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ESPECIFICACIONES GENERALES

camion con medios mecanicos o manuales, se incluye todas las maniobras vy
movimientos necesarios que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camion de materiales producto de excavacién se
pagara por metro cubico (M3) con aproximacion a dos decimales, y para su
cuantificacién se utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado
por el Residente, es decir lleva involucrado el abundamiento, por lo que el
contratista deberda valuar el tipo de material, asi como las condiciones en
que se encuentre.

. CLAVE CONCEPTO __UNIDAD

1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. I o MBI
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por limpieza y trazo a las actividades

involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas
etc., y su retiro a sitios donde no entorpezca la ejecucidn de los trabajos;
asimismo en el alcance de este concepto esta implicito el trazo y la
nivelacién instalando bancos de nivel y el estacado necesario en el drea por
construir.

En ningun caso la CONAGUA hara mas de un pago por limpia, trazo y nivelaciodn

ejecutados en la misma superficie.

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacién de la obra, el desmonte o
algunas actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medirda el &area de trabajo de la
superficie objeto de limpia, trazo y nivelaciodn, medida estd en su proyeccién
horizontal, y tomando como unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacion
dos decimales, incluye todo lo necesario para su correcta ejecuci
herramienta, material y mano de obra.
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ESPECIFICACIONES GENERALES

_CLAavE CONCEPTO | UNIDAD

1010 00 IEXCAVACIGN A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO

1010 02 |HASTA 2.060 M DE PROFUNDIDAD. oS 1128 M3
102000 I"_F_I}_(CAVACIGN EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B..
1020 02 |HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3
1020 04 |DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. i M3

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacion de zanjas" la que se
realice seguin el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la
tuberia de las redes de agua potable y alcantarillado, incluyendo las
operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las
mismas, la remocion del material producto de las excavaciones, su colocaciodn
a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera
con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacién de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacién satisfactoria
de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que dehera efectuar el
Contratista para aflojar el material manualmente o con equipo mecanico
previamente a su excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material
se entendera por "material tipo B", la tierra, arena con arcilla o limo,
grava, arcilla y 1limo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser
aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones
de roca, piedras sueltas, pefascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de
0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser

clasificado como roca fija.
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ESPECIFICACIONES GENERALES

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con
textura que no pueda ser aflojada o resquebrajada econdémicamente con el solo
uso de zapapico y que solo pueda removerse con el uso previo de explosivos,
cufias o dispositivos mecanicos de otra indole (martillos neumdticos vy/o
hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta clasificacion

. aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiquen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una
proporcion igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no
pueda ser excavado por separado, todo el material sera considerado como roca
TLja.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya
presentado para su extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este
compuesto por volumenes parciales de material comun y roca fija se determinara
en forma estimativa el porcentaje en que cada uno de estos materiales
interviene en la composicion del volumen total.

El producto de la excavacidn se depositara a uno o a ambos lados de la zanja,
dejando libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm.
entre el limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho
material. El Contratista debera conservar este pasillo libre de obstéaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de
las paredes de estas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de 1la
seccion de proyecto, cuidandose que esta desviacidén no se repita en forma
sistematica. E1 fondo de la excavaciodn debera ser afinado minuciosamente a
fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a
profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto.

e
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Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en
funcion del diametro de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel natural
del terreno, hasta el fondo de la excavacion.

o<

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas

que la delimitan.

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacidn se debera
efectuar con la menor anticipacién posible a la colocacion de la tuberia. Si
por exceso en el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido
de la tuberia se requiere un nuevo afine antes de tender la tuberia, este
sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar
tuberias de concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del
Residente, la parte central del fondo de la zanja se excavara en forma
redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el
desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes
de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacién debera excavarse en
los lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las
campanas o cajas que formaran las juntas. Esta conformacién debera efectuarse
inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la
excavacion hasta que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo
necesario para la colocacién y prueba de la tuberia, no transcurra un lapso
mayor de 7 (siete) dias naturales. ,
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Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso
de explosivos, siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones
y previa autorizacion por escrito del Residente. El uso de explosivos se
restringira en aquellas zonas en que su utilizacién pueda causar perjuicios
a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro de una poblacién se
causen dafos o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavaciodn ééan
tales que pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion,
a juicio del Residente, este ordenara al Contratista la colocacién de los
ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la
de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La
colocacion de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por
el Residente sin que esto releve al Contratista de ser el dnico responsable
de los dafios y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falla
de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras
cuando considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad
necesaria para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectlen
los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su duanica
responsabilidad y cualquier modificacidén, no ser& motivo de cambio en el
precio unitario, debera tomar en cuenta que los recursos y rendimientos
propuestos sean congruentes con el programa y con las restricciones que\

pudiesen existir.
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En la definicidn de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA,
el Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a
peticién de la CONAGUA (por improductivo) no serd motivo de variacion en el
precio unitario; las excavaciones para estructuras que sean realizadas en
las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacion de valvulas, pozos, etc.),
seran liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacidén no rebase los 200 m
adelante del frente de instalacidén del tubo, a menos que el Residente lo
considere conveniente en funcidn de la estabilidad del terreno y cuente con

la autorizacion por escrito.

Se ratifica gue el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcioén
de la seccion teorica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las
consideraciones y previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se medira en metros clbicos (M3)
con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volumenes de
las excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de
proyecto y/o las indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el
Contratista fuera de las lineas de proyecto, ni la remocidn de derrumbes
originados por causas imputables al Contratista, que al igual que las
excavaciones que efectue fuera del proyecto, serdn consideradas como sobre

excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las
excavaciones y conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de J&
tuberia le serdan pagados por separado. Igualmente le serd pagado por separg
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el acarreo a los bancos de desperdicio que sefiale el Residente, del material
producto de excavaciones que no haya sido utilizado en el relleno de las
zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra

circunstancia.

Se considerard que las excavaciones se efectlan en agua, solamente en el caso
en que el material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo
de 50 (cincuenta) cm. que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma
econémicamente conveniente para la CONAGUA, quien ordenara y pagara en todo
caso al Contratista las obras de desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en material lodoso cuando
por la consistencia del material se dificulte especialmente su extraccién,
incluso en el caso en que haya usado bombeo para abatir el nivel del agua
que lo cubria; asi mismo en terrenos pantanosos que se haga necesario el uso
de dispositivos de sustentacién (balsas) para el equipo de excavacidén. Cuando
las excavaciones se efectien en agua o material lodoso se le pagara al
Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se seflalan las actividades fundamentales con caréacter

enunciativo:

a) Afloje del material y su extraccidn,

b) Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

c) Remocidn del material producto de las excavaciones,

d) Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales
cuando se requieran.

e) Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria
las tuberias, y

f) Extraccién de derrumbes.
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El pago de los conceptos se hara en funcidn de las caracteristicas del
material y de sus condiciones; es decir, seco o en agua.

CLAVE | CONCEPTO "j UNIDAD

1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS..

1130 02 PLANTILI_A APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL M3
: ' PRODUCTO DE BANCO. |

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por plantlllas aplsonadas al conjunto
de maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la

zanja una cama de material inerte y con cierto grado de compactacién con la
finalidad de que el cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su
desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se
instalaran tuberias, no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas
y mantenerlas en su posicién en forma estable o cuando la excavacidén haya
sido hecha en roca que por su naturaleza no haya podido afinarse en grado
tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construira una plantilla
apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar
una superficie nivelada para una correcta colocacidn de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pison sefiale que se ha
logrado la mayor compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado
se humedeceran los materiales que forman la plantilla para facilitar su

compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metalico o equipo, hasta
lograr el grado de compactacién estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias
de concreto sera construida en forma de canal semicircular para permitir que
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el cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud
sobre la plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia vy
previamente a dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del
Residente para la plantilla construida, ya que en caso contrario este podré
ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tuberia colocada vy
los tramos de plantilla que considere defectuosos y que se construyan
nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna
compensacién adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccidn de plantilla serd medida para fines de pago
en metros cubicos (M3) con aproximacién a dos decimales. Al efecto se
determinara directamente en la obra la plantilla construida conforme a las
lineas de proyecto y/o las ordenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o vollmenes de plantilla
construidas por el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

La construccion de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios
que correspondan en funcién del trabajo ejecutado; es decir, si es con
material de banco o con material producto de excavaciodn.

A continuaciodn de manera enunciativa se sefialan las principales actividades
que deben incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la
medida que proceda.

a) Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kildmetro y descarga en el

sitio de la utilizacién del material,
b) Seleccion del material y/o papeo, (i::);
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c) Proporcionar la humedad necesaria para la compactacidén (aumentar o
disminuir),

d) Compactacion al porcentaje especificado.

e) Acarreos y maniobras totales.

f) Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales
antes de la colocaciodn de la plantilla.

. CLAVE | CONCEPTO
| 1131 00 RELLENO EN ZANJAS ..

| 1131 @5 | COMPACTADO AL 98% PROCTOR, CON MATERTAL PRODUCTO DE EXCAVA(
| NCO.

el conjunto de operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar

hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles sefialados
por el proyecto y/o las o¢rdenes del Residente, las excavaciones que hayan
realizado para alojar las tuberias de redes de agua potable y alcantarillado,
asi como las correspondientes a estructuras auxiliares.

Se entenderda por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito
del material para relleno, con su humedad natural, sin compactacidén alguna,
salvo la natural que produce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado" aquel que se forme colocando el material
en capas sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material
de acuerdo con la prueba Proctor, para su maxima compactacién, del espesor
que seflale el Residente, pero en ningin caso mayor de 15 (quince) cm. Ca
capa sera compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo
de pistones de mano o neumatico hasta obtener la compactacién requerida.
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No se debera procedera a efectuar ningun relleno de excavacién sin antes
obtener la aprobacion por escrito del Residente, pues en caso contrario, este
podra ordenar la total extraccion del material utilizado en rellenos no
aprobados por el, sin que €l Contratista tenga derecho a ninguna retribucién

por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella
material libre de piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada
a los lados de los cimientos de estructuras y abajo y a ambos lados de las
tuberias. En el caso de cimientos y de estructuras, este relleno tendra un
espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate de tuberias, este primer
relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo
superior del tubo o segin proyecto. Después se continuard el relleno empleando
el producto de la propia excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm.
de espesor como maximo, que seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de
caompactacién especial, el material se colocarda en las excavaciones
apisonandolo ligeramente en capas sucesivas de 20 (veinte) cm y colmar la
excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material con altura de 15
(quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene
el Residente.

Cuando el proyecto y/o las ordenes del Residente asi lo sefialen, el relleno
compactado de excavaciones deberad ser efectuado en forma tal que cumpla con
las especificaciones de la prueba "Proctor", para lo cual el Residente
ordenara el espesor de las capas, el contenido de humedad del material, e

grado de compactacio6n, procedimiento, etc., para lograr la compactac

optima.
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La consolidacion empleando agua no se permitird en rellenos en que se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra
emplearse cuando se trate de material rico en terrones o muy arenoso. En
estos casos se procedera a llenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm.

» abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua sobre el relleno vya
colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia
siguiente, con una pala se pulverizard y alisara toda la costra superficial
del relleno anterior y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el
segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor, quedando este proceso
sujeto a la aprobacién del Residente, quien dictara modificaciones.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las
excavaciones de zanjas, seran acarreados por el Contratista hasta el lugar
de desperdicios que sefiale el Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente
se terminaran en la capa superficial empleando material que contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el
escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre
la terminacién del relleno de la zanja y, de ser el caso, la reposicidén del
pavimento correspondiente. En cada caso particular el Residente dictara las
disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El1 relleno de excavaciones de zanja que efectle el
Contratista le ser& medido en metros cubicos (M3) de material colocado con
aproximacién a dos decimales conforme a las lineas de proyecto y/o las drdenes
del Residente. El material empleado en el relleno de sobre-excavaciones g
derrumbes imputables al Contratista no serd valuado para fines de estimaci

y pago.
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De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
especificacion, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo

las siguientes actividades:

a) Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el
sitio de utilizacidn del material.

b) Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté
estipulado (quitar o adicionar).

c) Seleccionar el material y/o papear.

d) Compactacidn al porcentaje especificado.

e) Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

| 3060 00  POZOS DE VISITA TIPO “"COMUN", HASTA... I
| 3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD.  P0Z0.

| 3120 00 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS P0ZOS DE VISITA HASTA.. —
| 3120 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD, _cAlA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras

disefiadas y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias
de alcantarillado, especialmente para las operaciones de mantenimiento vy
limpieza del sistema de alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefiale el proyecto
y/u ordene el Residente durante el curso de la instalacién de las tuberias.
No se permitira que existan mas de 125 (ciento veinticinco) metros instalados
de tuberias de alcantarillado sin que estén terminados los respectivos pozo

de visita.
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La construccion de la cimentacién de los pozos de visita debera hacerse
previamente a la colocacidén de las tuberias para evitar que se tenga que
excavar bajo los extremos de las tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segun el plano aprobado por la CONAGUA vy
seran de tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcién de 1:3.
Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacidn, con juntas de
espesor no mayor que 1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera
quedar desplazada con respecto a la anterior en tal forma que no exista
coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques que las forman
(cuatrapeado).

El paramento interior se recubrira con un aplanado de mortero cemento-arena
de proporcion 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado
con llana o regla y pulido fino. El aplanado se curard, se emplearan cerchas
para construir los pozos y posteriormente comprobar su seccién. Las
inserciones de las tuberias con estas estructuras se emboquillaran en la
forma indicada en el proyecto y/0 lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se hardan en ellas
los canales de "media cafa" correspondientes, por alguno de los procedimientos
siguientes:

a) AL hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente
las "medias cafas", mediante el empleo de cerchas, o

b) Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena
dandoles su forma adecuada, mediante cerchas, o

c) Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafia" al colarse el concrefo,
para lo cual se continuaran dentro del pozo 1los conductos del
alcantarillado, colando después el concreto de la base hasta la mitad
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de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo,
cortandose a cincel la mitad superior de los conductos después de que
endurezca suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.

d) Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafia" y
seran acabados de acuerdo con los planos del proyecto y/o las oOrdenes
del Residente.

Cuando asi lo senale el proyecto y/o0 lo indique el Residente, se construiran
pozos de visita de "tipo especial", ‘'seguin los planos que proporcionara
oportunamente la CONAGUA al Contratista, los que fundamentalmente estaran
formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera,
junteada con mortero de cemento-arena 1:3, en la cual se emboquillaran las
diferentes tuberias que concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la
forma indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda parte formada
por la chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por
una tercera pieza de transicién, de concreto armado, indicada en los planos
tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas
podran ser de dos tipos:

a) Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo
de visita sin modificacidén alguna a los planos tipo de estas.

b) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de
calida adosadas a los pozos de visita de acuerdo con el plano tipo
respectivo de ellas.
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c) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en
adelante. Se debera realizar el pozo con doble chimenea como se indica
en el plano tipo respectivo de estos.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccién
de los pozos de visita de "tipo especial" y las cajas de caida, deberan
llenar los requisitos sefialados en las especificaclones relativas a esos
conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO.- La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se
medira en unidades completas (P0Z0O) y (CAJA). Al efecto se determinard en la
obra las unidades construidas segun el proyecto y/o las ordenes del Residente,
clasificando los pozos de visita bien sea en tipo comin o tipo especial de
acuerdo con las diferentes profundidades y diametros; esto también es valido

para las cajas de caida.

De manera enunciativa se sefialan las actividades principales que integran
los conceptos referentes a pozos de visita y cajas de caida:

E1l suministro y colocacion de todos los materiales puestos en obra incluyendo
fletes totales, movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asi
como la mano de obra y equipo correspondiente. No se incluyen en estos
conceptos excavaciones, rellenos, ni suministro y colocacion de brocales.
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Fig. 1.- Pozos de visita comun. Fuente: M.A.P.A.S. libro 19.
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CLAVE CONCEPTO ~ UNIDAD

9000 00 éACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EEl\l CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO..

EZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

9001 00 EACARREU 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
~ DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO..

| 9001 05  ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3

9002 00 éACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

ONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM

' 9003 00 ;ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
| | CAMIND 0, e B | LA, SN, S |
| 9003 ©5 | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM |

DEFINICION Y EJECUCIGN. - Se entendera por acarreos la transporta01on de
material producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacidn en camidn
de volteo a una distancia de 1.0 kildmetro, para fines de pago se medira en
metros cubicos con aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento,
camion inactivo durante la carga, acarreo primer kiloémetro y descarga a
volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto solo serda procedente
cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacidn, se deposite directamente
en los vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara
la carga.

El acarreo de material producto de excavacidén, en camidén de volteo en

kildémetros subsecuentes al primero, se medird para fines de pago en metros
cubicos-kilometros con aproximacion a dos decimales. Dicho concepto contem
el tendido y bandeado dentro del banco de tiro.
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La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas corta o bien
aquella que autorice el Residente.

Arg. Jair Ramirez Rodriguez Ing. Adan Burgos Monfil
Elaboro Jefe del Depto. de Estudios y
Proyectos.
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NOTAS GENERALES.

Los siguientes conceptos seran considerados por el contratista para la
realizacidon de la obra, y que con ello se lleve a cabo de la mejor manera,
siendo estos contemplados dentro de los indirectos del presupuesto. Los
conceptos seran los siguientes:

Sefializacién: Es responsabilidad de las empresas participantes, tomar en
cuenta los sefialamientos para proteccion de obra para proporcionar
seguridad a los usuarios, peatones y trabajadores, y a su vez guiar el
transito a través de las calles y vias alternativas, estas deberan
mantenerse durante el desarrollo de los trabajos de construccidn. Ya que
estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracion alguna, por lo que
deberan estar considerado en la formulacion de su propuesta en 1los
indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso
constructivo de la obra.

Obras Inducidas: Es responsabilidad de las empresas participantes, tomar
en cuenta todas las instalaciones de alcantarillado sanitario y agua
potable existentes en la zona de realizacién de los trabajos, las cuales
mantendréan dando servicio a los usuarios durante el proceso constructivo
de la obra.

Por lo que deberan tomar en cuenta la construccidn de obras auxiliares o
provisionales necesarias, para que no se vean interrumpidos los servicios
de agua y drenaje o cualquier otra instalacion existente, mientras se
desarrollan los trabajos de construccion. Ya que estos trabajos no serén
motivo de pago o remuneracion alguna, por lo que deberan estar considerado
en la formulacion de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en
el apartado o documento del proceso constructivo de la obra.

Sondeo de Tuberias Principales de Agua Potable e Instalaciones Existentes:
Es responsabilidad de las empresas participantes, realizar sondeos de todas
las instalaciones de alcantarillado sanitario y agua potable existentes en
la zona de realizacidon de los trabajos para con ello determinar la
congruencia con el proyecto y evitar que se generen costos adicionales al
proyecto.

Por lo que deberéan tomarse en cuenta la realizacion de estos sondeos previos
a los trabajos de construccion. Ya que estos trabajos no seran motivo de
pago o remuneracion alguna, por lo que deberan estar considerado en la
formulacion de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el
apartado o documento del proceso constructivo de la obra. T

i
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Letrero de Obra: Es responsabilidad de las empresas participantes, 1la
incorporacion a la obra del letrero de obra que contenga: Nombre completo
de la obra, el tipo de obra que se desarrolla, numero de beneficiarios,
monto total de la inversidn, logotipos oficiales.

Por lo que deberan colocarse en un lugar visible y este debera tener un
tamano considerable visible. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago
0 remuneracion alguna, por lo que deberan estar considerado en la
formulacion de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el
apartado o documento del proceso constructivo de la obra.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Los siguientes conceptos, seran contemplados como especificaciones
particulares del proyecto, los cuales se encuentran incluidos en el
presupuesto de obra:

ey I ST O S— e
| 1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE.. _

RE L
;1309 oac | DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, | ..
; _ HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 5

Las presentes especificaciones, se sujetan a lo seflalado en la
especificacion general segun clave genérica 1060 00 de las Especificaciones
Generales de Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de
la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderad por estos conceptos (1000 03A, 1000
03B, 1000 03C y 1000 07C) los trabajos que se deberan realizar para la
demolicion de la guarnicion de concreto simple, de las cajas de vélvulas,
los registros y los pozos de visita existentes que se vayan encontrando en
el trayecto de la obra, ya que se desarrollara en una zona urbana con
instalaciones existentes.

Para la ejecucidn de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para
ubicar las guarniciones, las cajas de valvulas, los registros y los pozos
que deberan retirarse para la instalacion de la tuberia de proyecto cajas
de valvulas, registros o pozos de proyecto, utilizando el equipo necesario
para la demolicion.

-]
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Comprende la ejecucidn de todos los trabajos necesarios, herramienta, mano
de obra y equipo para la ruptura ya que no sera motivo de ningun pago
adicional lo que no sea contemplado dentro del mismo.

MEDICION Y PAGO. - Se pagara por M3 con aproximacion a 2 (dos) decimales,
una vez realizados los trabajos de demolicidén de las guarniciones, caja de
valvulas, registros y pozos existentes.

No se considerara para fines de pago la cantidad de ohra ejecutada por el
Contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las
indicaciones del Supervisor.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1001 00  CONSTRUCCION DE... 0 L i '
PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38, CON ACELERANTE
A 3 DIAS, DE 18 CM ESPESOR.

1001 108 M2

La presente especificaci6n, se sujetan a lo seflalado en la especificacion
general segun clave genérica 1001 00 de las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por pavimento de concreto
premezclado de MR, al conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo,
interconectadas mediante juntas transversales vy longitudinales, vy
conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado que constituye la
estructura de apoyo. '

Un concreto MR esta disefiado especialmente para resistir los esfuerzos a
flexidn, impuestos por el paso de vehiculos en las estructuras de pavimento.

El proceso de descarga/bombeo dehera realizarse por personal competente en
esta actividad.

La construccidon o reposicion de pavimento, se hara sobre una base
campactada, que se paga por separado; y comprende la fabricacién, colado,
vibrado y curado; incluira la construccion de juntas de dilatacién para la
absorcion de las expansiones provocadas por los aumentos de temperatura
evitando asi que se produzcan rupturas a la estructura de pavimento.

El pavimento debera tener un espesor de 18 cm.
Debera emplearse un acelerante a 3 dias.

El revenimiento del concreto directo en el sitio deberd ser de 11 + 3 cm.
E1l concreto con menor puede ser ajustado en el sitio empleando ‘E adifivoe
r 'ﬂEiE)ﬂ]
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Este debera ser medido maximo 15 minutos después de llegado el concreto a
la obra.

Segun lo establece la norma ASTM C 94 “Especificaciones estandar para el
concreto premezclado” “...La descarga del concreto debe terminarse en 1 %
horas o antes de que el tambor haya dado 300 revoluciones, lo que ocurra
primero después de agregar el agua de mezcla al cemento y los agregados, o
después de agregar el cemento a los agregados.” Sin embargo, la norma
establece que estas limitaciones pueden ser descartadas por el comprador
si después de 1 % horas o 300 revoluciones del tambor, el revenimiento del
concreto es tal que puede ser colocado sin agregar agua extra a la mezcla.

Se deberd determinar la resistencia adquirida por el concreto conforme a
la norma Mexicana NMX-C-083-ONNCCE-Vigente. La cual a su vez se complemente
con las normas NMX-X-109-ONNCCE, NMX-CH-027-SCFI Yy NMX-169-0ONNCCE.

MEDICION Y PAGO. - La construccién de pavimento de concreto premezclado
MR, se pagaré& por metro cuadrado (M2) con aproximacioén a dos decimales, de
acuerdo con las dimensiones indicadas en el concepto, de acuerdo con las
dimensiones indicadas en el catalogo de conceptos, segun se especifique
segun clave.

La comision no se haya obligada a pagar el espesor o dimensiones excedentes,
que no esté indicado en el concepto, por lo que el contratista debera tomar
en cuenta todas las mermas, desperdicios o incrementos de volumenes en su
precio unitario.

CLAVE -~ CONCEPTO ' f:j;mUNIDAD
1001 00  CONSTRUCCION DE... ) _ ==
1601 11A  ELABORACION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN M

OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 4@ CM. DE SECCION,
INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacién
general segln clave genérica 1001 00 de las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por guarnicion trapezoidal de
concreto, a los elementos parcialmente enterrados, que se emplean para
limitar las banquetas de la vialidad. Pueden ser coladas en sitio o
prefabricadas.

La elaboracion de guarnicion trapezoidal de concreto, c :iﬁﬂE 1

a
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f’'c=150 Kg/cm? y dimensiones de 15 x 20 x 40 cm que indica el proyecto;
asimismo el concreto se sujetara a lo que seflala las especificaciones
generales de construccion de sistemas de agua potable y alcantarillado de
la CONAGUA (ver especificacion 4030.01 al .05), incluyendo el suministro
de todos los materiales puestos en obra, asi como el retiro de los
sobrantes, la mano de obra y el equipo necesario para evitar perjuicios en
la construccion de la guarnicion, el contratista deberd colocar
seflalamientos.

El proceso se iniciara una vez que se encuentre construida la base. La
brigada de topografia llevara a cabo el trazo horizontal y vertical para
el desplante de las guarniciones. Se coloca la cimbra con la que se
determina la geometria, sin deformaciones ni deficiencias que afecten las
dimensiones, el alineamiento o la homogeneidad del colado, se realizara el
colado de la guarnicidén y acabado final. Las juntas de expansidén vy
contraccion en las losas de banqueta deben ir a cada 3.00 metros de
distancia entre si, con un ancho de 13 mm. Las juntas entre la guarnicion
y la losa de banqueta deben ser de 3 a 6 mm de ancho y se rellenan y sellan
de igual forma que las juntas de expansidén de las losas.

En la figura que se muestra a continuacién, se tienen las dimensiones de
la guarnicidn a manera esquematica:

CORONA
|
. BANQUETA %9?5% 2y
B ol o R T DA i R e e Y WS e S
CLtO I G P TN R T NIVEL DE
DATAIAN ' - 7107 RASANTE
N\ |
0.40 i -
7 ., . ]
e
Fig. 1.- Detalle de guarnicion.
MEDICION Y PAGO. - La elaboracidén de guarnicidn trapezoidal de concreto,

se pagara por metro lineal (M) con aproximacién a dos decimales, de acuerdo
con las dimensiones indicadas en el concepto.

La comisidn no se haya obligada a pagar el espesor o dimensiones excedentes,

- . . - - L3
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en cuenta todas las mermas, desperdicios o incrementos de volimenes en su
precio unitario.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1020 00  EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B..
1020 64 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

La presente especificacidén, se sujetan a lo sefialado en la especificacién
general segun clave genérica 1020 00 de las Especificaciones Generales de
Construccidon de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1019 02, 1019 04, 1020
02, 1020 04, 1041.02, 1041.04, 1042.02, 1042.04, etc.,, de las
Especificaciones Generales para la Construccidén de Sistemas de Agua Potable
y Alcantarillado de la CONAGUA, “EXCAVACION DE ZANJAS”. Para efectos de
pago de estos conceptos y se haran de acuerdo con la zona en que se
desarrolle la excavacidn con base en lo siguiente:

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por "excavacidn de zanjas" la que se
realice segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la
tuberia de las redes de agua potahle y alcantarillado, incluyendo las
operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de
las mismas, la remocidon del material producto de las excavaciones, su
colocacién a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacién
de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacion
satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que debera
efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con equipo
mecanico previamente a su excavacién cuando se requiera.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y
con textura que no pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con
el solo uso de zapapico y que solo pueda removerse con el uso previo de
explosivos, cufas o dispositivos mecédnicos de otra indole (martillos
neumaticos y/o0 hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta
clasificacidén aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefilascos que
cubiquen aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en
una proporcion igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma
que no pueda ser excavado por separado, todo el material sera considerado
como roca fija. Para clasificar el material se tomara en cuenta la
dificultad que haya presentado para su extracciodn.

el
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En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volumenes
parciales de material tipo B y roca fija se determinara en forma estimativa
el porcentaje en que cada uno de estos materiales interviene en la
composicion del volumen total. El producto de la excavacidn se depositara
a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije el
Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera
caonservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de
las paredes de estas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la
secclion de proyecto, cuildandose que esta desviacidn no se repita en forma
sistematica. E1 fondo de la excavacidn deberéd ser afinado minuciosamente a
fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la
profundidad sefalada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavacliones que formaran las zanjas variaran en
funcioén del diametro de la tuberia que serd alojada en ellas. La profundidad
de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacidén. E1 ancho de la zanja sera medido entre
las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se debera
efectuar con la menor anticipacién posible a la colocacion de la tuberia.
Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el
tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine antes de tender la tuberia,
este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

El Residente debera vigilar que desde el momento en gue se inicie 1la
excavacion hasta que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo
necesario para la colocacién y prueba de la tuberia, no transcurra un lapso
mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el
uso de explosivos, siempre que no altere el terreno adyacente a las
excavaciones y previa autorizacion por escrito del Residente. El1 uso de
explosivos se restringira en aquellas zonas en que su utilizacién pueda
causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacion se causen dafos o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean
tales que pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion,
a juicio del Residente, este ordenara al Contratista la colocajrip

juzguenitreegsd niosinpararcdlas sequridad.de lad & O
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 r_ A ALl



“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PONIENTE 2, ENTRE CALLE OLMO ¥
CALLE MELON EN LA COLONIA 9 DE ABRIL DE XALAPA, VER.”

" ESPECIFICACIONES PARTICULARES

de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La
colocacion de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por
el Residente sin que esto releve al Contratista de ser el Gnico responsable
de los dafios y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falla
de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras
cuando considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad
necesaria para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectlen
los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por: el Contratista sera de su unica
responsabilidad y cualquier modificacidn, no sera motivo de cambio en el
precio unitario, deberd tomar en cuenta que los recursos y rendimientos
propuestos sean congruentes con el programa y con las restricciones que
pudiesen existir.

En la definicidn de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA,
el Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a
peticién de la CONAGUA (por improductivo) no serd motivo de variacién en
el precio unitario; las excavaciones para estructuras que sean realizadas
en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacién de valvulas, pozos,
etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para
zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200
m adelante del frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo
considere conveniente en funcidén de la estabilidad del terreno y cuente
con la autorizacion por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es
funcion de la seccidn tedérica del Proyecto, por lo que se deberan hacer
las consideraciones y previsiones para tal situaciodn.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se medird en metros cubicos con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinarédn los volUmenes de
las excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de
proyecto y/o las indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el
Contratista fuera de las lineas de proyecto, ni la remocidn de derrumbes

origi oS por c s imputables al Contratista, que al iguTraba
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excavaciones que efectue fuera del proyecto, seran consideradas como sobre
excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las
excavaciones y conservarlas en seco durante el tiempo de colocacidn de la
tuberia le seran pagados por separado. Igualmente le sera pagado por
separado el acarreo a los bancos de desperdicio que sefiale el Residente,
del material producto de excavaciones cualquiera otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en agua, solamente en el
caso en que el material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante
minimo de 50 (cincuenta) cm. que no pueda ser desviada o agotada por bombeo
en forma economicamente conveniente para la CONAGUA, quien ordenarda vy
pagara en todo caso al Contratista las obras de desviacidén o el bombeo que
deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en material lodoso cuando
por la consistencia del material se dificulte especialmente su extraccion,
incluso en el caso en que haya usado bombeo para abatir el nivel del agua
que lo cubria; asi mismo en terrenos pantanosos que se haga necesario el
uso de dispositivos de sustentacion (balsas) para el equipo de excavacion.
Cuando las excavaciones se efectuen en agua o material lodoso se le pagara
al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se seflalan las actividades fundamentales con caracter
enunciativo:

a) Afloje del material y su extracciodn,
b) Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,
c) Remocidn del material producto de las excavaciones,

d) Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales
cuando se requieran,

e) Conservacion de las excavaciones hasta la instalacidén satisfactoria
de las tuberias, y Extraccidén de derrumbes.

El pago de los conceptos se hara en funcidén de las caracteristicas del
material y de sus condiciones; es decir, seco o en agua.

CLAVE CONCEPTO -I_. UNEDAD e
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1iée 06; - EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
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La presente especificacién, se sujetan a lo seflalado en la especificacidn
general segun clave genérica 1100 00 de las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1090 01, 1100 01, 1100
02, 1100 63, 1101 01, 1101 062 Y 1101 03, etc, de las Especificaciones
Generales para la Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
de la CONAGUA, “EXCAVACION DE ZANJAS”. Para efectos de pago de estos
conceptos y se haran de acuerdo con la zona en que se desarrolle la
excavacion con base en lo siguiente:

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos
eléctricos, telefdnicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucioén de la
obra y cuyos desperfectos seran por cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderda por "excavacién con equipo para
zanjas" la que se realice segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente
para alojar la tuberia de las redes de agua potable y alcantarillado,
empleando maquinaria o equipo recomendado para ello, incluyendo las
operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de
las mismas, la remocion del material producto de las excavaciones, su
colocacién a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacién
de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalaciodn
satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que debera
efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con equipo
mecanico previamente a su excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del
material se entendera por "material tipo B", la tierra, arena con limo o
arcilla, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que puedan
ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las
fracciones de roca, piedras sueltas, peflascos, etc., que cubiquen
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de
material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en
& . L4
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que no pueda ser excavado por separado, todo el material serd considerado
como roca fija. Para clasificar el material se tomara en cuenta la
dificultad que haya presentado para su extraccion.

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volumenes
parciales de material tipo B y roca fija se determinara en forma estimativa
el porcentaje en que cada uno de estos materiales interviene en la
composicion del volumen total. El producto de la excavacidn se depositara
a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije el
Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el
pie del talud del bordo formado por dicho material. ELl Contratista debera
conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de
las paredes de estas no diste en ninglin caso mas de 5 (cinco) cm. de la
seccidén de proyecto, cuidandose que esta desviacion no se repita en forma
sistematica. E1 fondo de la excavacidn debera ser afinado minuciosamente a
fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la
profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en
funcidn del diametro de la tuberia que sera alojada en ellas. La profundidad
de la zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacion. El ancho de la zanja sera medido entre
las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se deberéd
efectuar con la menor anticipacion posible a la colocacién de la tuberia.
Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el
tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine antes de tender la tuberia,
este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar
tuberias de concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del
Residente, la parte central del fondo de la zanja se excavara en forma
redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el
desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes
de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacidn debera excavarse
en los lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen
las campanas o cajas que formaran las juntas. Esta conformacién debera
efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El R951dente deberd vigilar que desde el momento en que s
se teemingiced Arelbenoedeccestaij: Fiseduyend ()
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Telefono: (228) 237 03 00



“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PONIENTE 2, ENTRE CALLE OLMO Y
CALLE MELON EN LA COLONIA 9 DE ABRIL DE XALAPA, VER.”

 ESPECIFICACIONES PARTICULARES

necesario para la colocacion y prueba de la tuberia, no transcurra un lapso
mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacidn sean
tales que pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion,
a juicio del Residente, este ordenara al Contratista la colocacidén de los
ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la
de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La
colocacion de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por
el Residente sin que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable
de los dafios y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falla
de estos.

E1l Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras
cuando considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad
necesaria para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectuen
los trabajos de ademe o apuntalamiento.

E1l proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica
responsabilidad y cualquier modificacidon, no sera motivo de cambio en el
precio unitario, debera tomar en cuenta que los recursos y rendimientos
propuestos sean congruentes con el programa y con las restricciones que
pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA,
el Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a
peticion de la CONAGUA (por improductivo) no seréa motivo de variacidén en
el precio unitario; las excavaciones para estructuras que sean realizadas
en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacion de valvulas, pozos,
etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para
zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200
m adelante del frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo
considere conveniente en funcion de la estabilidad del terreno y cuente
con la autorizacidn por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es
funcién de la seccidn tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer
las consideraciones vy previsiones para tal situacién, como
herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su caorrec
BG]O
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MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se cuantificara y pagara en
metros cubicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se
determinaran los voldmenes de las excavaciones realizadas por el
Contratista directamente en la obra; para su volumen se podra efectuar la
cubicacion de estas de acuerdo con el proyecto autorizado o los planos
aprobados de zanjas tipo vigentes o bien en funcién de las condiciones de
los materiales o a las instrucciones giradas por el Residente; los conceptos
aplicables estaran en funcion de las condiciones en las que se realicen
las excavaciones.

1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS

DEFINICION Y EJECUCION. - Conjunto de piezas de acero estructural, que,
unidas entre si, forman una estructura capaz de resistir temporalmente el
empuje del terreno en trabajos de excavaciodn. '

Los materiales que pueden utilizarse para construir el ademe son a titulo
de enunciado, pero no limitativo, los siguientes: acero estructural, tubo
de acero, placas de acero, duela gruesa para forro lateral. Basicamente,
la estructura estara constituida por material de acero, para mayor
proteccion.

El contratista debera emplear los procedimientos y equipo propuestos en el
concurso; sin embargo, puede poner a consideracién de la dependencia para
su aprobacioén, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de
su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado
no serd motivo para que pretenda la revisidn del precio unitario establecido
en el contrato. El disefio del ademe corresponde al contratista quien 1lo
propondré para su revision y aceptacion; sin embargo, esto no eximira al
contratista de ser el Unico responsable por los dafios o inseguridad que
causare la falla de este.

A continuacion, se sefalan caracteristicas generales comunes de 1los
elementos que pueden formar un ademe: Bastidores laterales: largueros con
tubos o vigas a base de acero estructural, gue se colocan para formar el
cuerpo y soporte del forro, considerando lo espaciamientos apropiados.
Puntales: piezas de acero, ya sea con tubos o perfiles estructurales de
acero vigas, colocados transversalmente a la excavacion para troquelar los
largueros o el bastidor que soportan el forro. Forro: superficie expuesta
a los empujes laterales (horizontales), constituido con placas de acero,
tablones o duela de madera, con separacidén y grosor necesario.

e
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Fijacion: la fijacion o ensamble, deberd ser practico, con la finalidad de
recuperar los materiales descritos y poder utilizarlos en operaciones
subsecuentes.

El ademe no debera ser retirado en su totalidad hasta que el relleno de la
excavacion se encuentre a una profundidad minima segura, que evite el
colapso del talud. E1l ademe para su fabricacidn, acarreo, montaje y retiro,
incluyen los materiales y su habilitacion; la mano de obra necesaria para
la fabricacion y montaje; los cargos por el uso de equipo y herramienta;
accesorios, andamios, maniobras para su transporte, colocacion en el sitio
de uso y su recuperacion.

7 e ] o
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Fig. 2.- Detalle de ademes.
MEDICION Y PAGO. - E1 ademe se medird, en el caso de ser pagos

independientes de la excavacidn, por metros cuadrados (m?) de superficie
lateral expuesta al empuje del talud, con una aproximacion de dos decimales.

En forma enunciativa incluirda los siguientes trabajos:

a) suministro de los materiales puestos en obra para su fabricacioén:
perfiles estructurales (IPR, CPS, IPS, IPC, APS, etc.), placas de
acero, duelas o tablones de madera, tubos de acero, asi como el

material miscelaneo para su fijacion (tornillos o soldadurTWj
o
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el caso). Mismos que serdan colocados en el sitio de su habilitacidn.
b) habilitado o fabricacion del ademe metalico recuperable.
c) herramienta y equipo necesario para su fabricacioén.
d) mermas o desperdicios.

e) carga, maniobras, transporte, instalaciodn, recuperacién y retiro del
ademe.

f) la profundidad maxima a la que estard sometido serd hasta de 7.00
metros, y el tipo de suelo sera el mé&s desfavorable (GW, GP, GM SWw,
SP, SM, ML, OL, MH, CH, OH, PT, de acuerdo con la clasificacidn
8.0.6.-5. ).

CONCEPTO

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacion
general segun clave genérica 3110 00 de las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro y colocacién de
brocales y tapas a las actividades que ejecute el Contratista en los pozos
de visita de acuerdo con el proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Cuando el proyecto y/o las drdenes del Residente lo sefialen los brocales y
tapas deberan ser prefabricados de concreto y el suministro debera estar
puesto en el lugar de la obra.

El Brocal se colocara en la parte superior de un pozo de visita, para que
sirva como bhase para la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nivel
de la rasante de la vialidad de forma que no interfiera con el tréansito ni
cauce deterioro del pavimento, seran del mismo material del que esta

fabricado el brocal y deberan tener ventilacion. T bo'
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Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacion del drenaje
Altura util del brocal es de 23 cm

Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparacion y sustitucion, requerida por la intensidad del
trafico

Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

El Brocal esta compuesto por una estructura de acero para aumentar su
resistencia a los esfuerzos a base de varillas y alambre del no. 3 (3/8")
y estribos del no. 2 (1/4")

La tapa esta compuesta por estructura de acero a base de varillas de 3/8"
y anillos de %"

La colocacion de brocales y tapas de concreto seran estimadas y liquidadas
de acuerdo con este concepto en su definiciodn implicita

El concreto que se emplee en la fabricacidn de brocales y tapas debera de
tener una resistencia f'c=300 kg/cm2 y ser fabricado de acuerdo con las
especificaciones respectivas.

Todos los brocales y tapas para pozos de visita de concreto deben cumplir
con la norma oficial mexicana nmx-c-413-onncce-2019, Industria de la
Construccion-Pozos de Visita Prefabricados de Concreto-Especificaciones y
Métodos de Ensayo.

®
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474" 130 Kg 110 Kg 220 ¥Kg
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TS e ot {343-- 500 kg 1240 kg 17.40 kg

Fig. 3.- Detalle I de armados para tapas y brocales.

DETALLEDEBROCALY TAPA
DE CONCRETO PREFABRICADO

SiH ESCALA
ACOT. MTS.

MOTA: SE DEBERA RESPETAR LA ESPECIFICACION DE
CONAGUA DE ACUERDO A COMO SE INDICA EN EL DETALLE
DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PREFA-BRICADO.
PODRAN AJUSTARSE LAS LONGITUDES DE VARILLAS DE A
CUERDO A MEDIDAS DEL PROVEEDOR, SIEMPRE QUE SE
RESPETE EL TOTAL DE KG ESPECI-FICADO EN PROYECTO

i

4VARILLAS DE #3 (3/8") DE & Y
ESTRIBOS DE 1/4" @ 25 cms.
CONCRETO F'C=300 KG/CM2

ARMADG DE BROCAL
SIN ESC.

Trabajo

Avenida Migue! Aleman numero 109, colonia Federal.
C. P.91140, Xalapa, Veracruz. Telefono: (228) 237 03 00 franafrarénd



:mf“ : Ayuncamiento I o

“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PONIENTE 2, ENTRE CALLE OLMO Y
CALLE MELON EN LA COLONIA 9 DE ABRIL DE XALAPA, VER.”

ESPECIFICACIONES FARTICULARES

Fig. 4.- Detalle II de armados para tapas y brocales.

MEDICION Y PAGO. La colocacidén de brocales y tapas, asi como la fabricacién
y colocacion de brocales y tapas de concreto, se medira en piezas. Al
efecto se determinard en la obra el nimero de piezas colocadas en base al
proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El precio unitario incluye el
suministro de todos los materiales puestos en obra, mermas y acarreos,
fletes, maniobras totales e instalacidén; la mano de obra y el equipo.

CLAVE  DESCRIPCION: UNIDAD
"REGISTROS DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/

6005 00 | MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE
 FIERRO. !
E 0.60 X 0.60 Y 1.60 M DE PROFUNDIDAD. TETTPZA
E 0.72 X 0.72 Y 1.600 M DE PROFUNDIDAD X PZA |

6005 B1A
et it

La presente especificacidn, se sujetan a lo seflalado en la especificacion
general segun clave genérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de
Construccidén de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafial son cajas o estructuras
que tienen acceso a los albafiales del interior de los predios, permitiendo
su inspeccion, asi como la introduccion de varillas u otros dispositivos
semejantes para la limpieza de estos. Cuando los albafiales sean muy
profundos, las dimensiones de los registros deberan ser tales que permitan
el acceso y maniobra de un operario.

La construccion de los registros para albafial se sujetara a lo seflalado en
el proyecto y/0 las ordenes del Residente, y sus dimensiones normales seran
del orden de 60 x 60 x 100 cm variando su profundidad en funcién de la
configuracién del terreno, de la pendiente del albafial o lo que indique el
proyecto.

La excavacion para alojar un registro de albafal se hara de las dimensiones
necesarias para el mismo y Se pagara por separado.

Terminada la excavacion se consolidara el fondo y se construira sobre el
mismo una plantilla de cimentacion e inmediatamente se procedera a la
construccién de una base de concreto simple de las caracteristicas que
sefiale el proyecto. En el proceso del colado de la bhase se formaran las
medias cafias del albafal, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por
su plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique
recocido en los tramos curvos.

@
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Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabique
recocido del espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de
la caja del registro, y que seran llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm.
abajo del correspondiente al piso o pavimento definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro
debera repellarse y aplanarse por medio de mortero, los registros para
albafal seran construidos en las ubicaciones y a las lineas y niveles
seflfalados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que
correspondan al registro en que seran colocadas y en su fabricacidn se
seguiran las normas siguientes:

a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara
un marco rectangular de las dimensiones de la tapa del registro.
Dentro del vano del marco se colocara una reticula rectangular u
ortogonal formada por alambroén de 5 mm (1/4") de diametro, en cantidad
igual a la sefialada en el proyecto y nunca menor que la necesaria
para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se colara
dentro del marco. Los extremos: del alambron deberan quedar soldados
al marco metédlico. Terminado el armado o refuerzo se colarda dentro
del marco un concreto de la resistencia sefialada en el proyecto.

b) La cara aparente de la tapa del registro deberda acabarse con los
mismos materiales que el pavimento definitivo; asi mismo las juntas,
colores, y texturas del terminado seré&n de acuerdo con el proyecto.

c) Al terminar el colado de la tapa del registro se proveerda de un
dispositivo especial que facilite introducir una llave o varilla que
permita levantarla una vez instalada sobre el registro.

d) Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo
instalado en la misma deberan quedar al nivel correspondiente al piso
0 pavimento. Los muros de la caja del registro seran rematados por
medio de un contramarco formado por fierro éangulo de las nEsmag

' empleadoa paral Mabamicarerelbomasee Federsl.cada I jO
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 AL

e




L Do o B A e -

“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PONIENTE 2, ENTRE CALLE OLMO Y
CALLE MELON EN LA COLONIA 9 DE ABRIL DE XALAPA, VER.”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

contramarco se le soldard un ancla formada con solera de fierro de 7
(siete) cm de largo x 25.4 mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro
y quedaran ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la
construccion de la caja.

Para un mayor detalle de los albafiales, debera consultarse los planos de
proyecto en donde se especifican los armados y dimensiones de este.

MEDICION Y PAGO.- La medicioén para fines de pago del conjunto de obras de
albafiileria que ejecute el Contratista en la construccion de registros con
tapa para albafiales sera medida por pieza totalmente terminada, incluyendo
las conexiones correspondientes con las tuberias del albafial y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos
en el lugar de su utilizacion considerando fletes, acarreos, mermas,
desperdicios, la mano de obra y el equipo; se utilizard como unidad la
pieza (PZA); y en funcidon de la profundidad un Incremento por cada 50
centimetros, el cual se pagara por separado, lo anterior conforme a 1las
lineas de proyecto y/0 las 6rdenes del Residente.

CLAVE NC
~ SUMINISTRO E INSTALACIGN DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO
 go51 opa DPE_ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA,
! INTERIOR LISO, CON CAMPANA Y EMPAQUES, QUE CUMPLA CON LAS
. NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013.

8051 ©2A 6 “DE DIAMETRO ]
8051 ©3A 8 “DE DIAMETRO

UNIDAD |

La presente especificacidén, se sujetan a lo seflalado en las
especificaciones generales segun las claves genéricas 2050 00 y 8035 00 de
las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua Potable

y Alcantarillado d a CONAGUA. 4
Avenida Miguel Aleman nimerao 109, colonia Federal. Tm mjo

,v ‘ ,v C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Telefono: (228) 237 03 00




- Lo, ot Agua 00 ﬂm Ayu - prafse

“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PONIENTE 2, ENTRE CALLE OLMO Y
CALLE MELON EN LA COLONIA 9 DE ABRIL DE XALAPA, VER."

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro de tuberia corrugada
de polietileno de alta densidad, para alcantarillado, a las erogaciones
que deba realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen
en el proyecto ejecutivo y/o las drdenes del Residente.

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones
fijadas en el proyecto y/o las 6rdenes del Residente debe cumplir con la
Norma Oficial Mexicana NOM-Q01-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable,
toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones
y métodos de prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.- industria del plastico-
tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con junta
hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de
alcantarillado sanitario-serie 1inglesa-especificaciones y métodos de
ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberdan cumplir con la
norma “NMX-C-412-ONNCCE1998.- Industria de la construccidén - anillos de
hule empleados como empaque en las juntas de tuberias y elementos de
concreto para drenaje en los sistemas de alcantarillado hermético; asi como
la norma NMX-T021-SCFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule empleados
como empaqgue en los sistemas de tuberias especificaciones y métodos de
ensayo o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de
demostrar que cumple con la presente especificaciodn.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas
siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del pléastico - Determinacioén de la densidad
de los materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria
de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 23 de abril
de 2004.

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presion
hidrdulica interna sostenida por largo periodo en tubos y conexiones -
Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario O0ficial de 1la
Federacion el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del plastico - Resistencia al aplastamiento
en tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el
Diario Oficial de la Federaciodn el 5 de septiembre de 2006.

[
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NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico - Dimensiones en tubos vy
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial
de la Federacidn el 29 de noviembre de 2006.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en
tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario
Oficial de la Federacién el 15 de febrero de 2010.

NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en
materiales de polietileno - Método de prueba. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacidn el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico - Resistencia a la tensidn de
materiales plasticos - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada
en el Diario Oficial de la Federacidén el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico - Determinacién de 1la
resistencia a la flexidén - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacidn el @6 de enero de 2011.

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - 1Indice de fluidez de
termoplasticos por medio del plastometro extrusor - Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacidn
el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-166-1985 Plasticos - Materias primas - Densidad por columna de
gradiente - Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el
Diario Oficial de la Federacidn el 04 de noviembre de 1985.

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico - Resistencia a la flexidén -
Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial
de la Federacion el 04 de mayo de 2010.

NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico - Resistencia al agrietamiento
por esfuerzo ambiental para los materiales plasticos de etileno - Método
de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de 1la
Federacion el 18 de junio de 2003.

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico - Hermeticidad de la unién para
tuberias plasticas con anillo de material elastomérico - Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacidn
el 15 de junio de 2012.

En relacion con el método de ensaye de Tension Constante de Ligamentos

NCL farm Apéndice D de 1la norma NMX-E-241—CNC‘|1—
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contratista debera presentar el certificado de calidad de la tuberia,
emitido por un laboratorio avalado por Entidad Mexicana de Acreditacién,
A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles,
a intervalos no mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razon social, marca registrada o simbolo del fabricante.
e Material del que estad fabricado el tubo (PE).
e Diametro nominal (Dn)
e Rigidez (Kpa) o SN
e Uso “ALCANTARILLADO"”
e Referencia a esta norma mexicana
¢ Fecha de fabricacion (dia/mes/afio o afio/mes/dia)
¢ Simbolo o leyenda “Hecho en México” o pais de origen
s Marca de conformidad cuando asi se autorice

e Nombre o identificacion de la planta en la cual se fabried el tubo
(cuando haya mas de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccidn no exime al
Contratista de la responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla
con las normas aplicables y referidas en la presente especificacion.

La empresa Contratista sera el unico responsable de la guarda y custodia
de la tuberia y los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcién final
y debera informar al Residente con anticipacion de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacion de tuberia perfilada o corrugada de polietileno de alta
densidad (PEAD), es un sistema en el que las uniones se realizan por medio
de espiga y campana. ELl tipo de instalacidon adecuada para los tubos
perfilados varia en funcién de la rigidez del tubo, la profundidad de
instalacion, las caracteristicas del suelo natural y el material de relleno
disponible. La Norma ASTM D2321 es la practica de instalacién estandar para
toda tuberia termoplastica para aplicaciones no presurizadas, incluyendo
la tuberia corrugada de polietileno de alta densidad. .r. ®
rabajo
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Los procedimientos de instalacién que se detallan a continuacidn tienen
como objetivo ayudar al ejecutor a realizar una instalacién en perfectas
condiciones de funcionamiento.

Recomendaciones de instalacion. - Una instalacién adecuada es la que
determina en mayor medida el comportamiento a largo plazo de cualquier
tuberia de drenaje, los procedimientos bdsicos y precauciones son de hecho
muy similares a los de las tuberias de concreto y metalicas.

La instalacién de la tuberia debera de ser de acuerdo con las
recomendaciones de la ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacion de producto
de la f4€cha de datos técnicos de la tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido”
puede disminuir el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser
colocado en una superficie plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado
opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar algo de espacio entre
las tuberias para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacién proceda sin
interrupcion.

DESCARGA.

El contratista debera preparar un area para el almacenaje de los productos
en la obra. Se recomienda que esta area sea plana y esté libre de piedras,
superficies accidentadas y desperdicios. Debe estar alejada de la ruta
del trafico de construccién.

La tuberia podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelta,
dependiendo del tipo y de la cantidad del producto. La tuberia emparrillada
puede ser descargada con una retroexcavadora u con otro tipo de equipo y
con una cuerda de nylon o cable almohadillado. La cuerda debera ser
colocada alrededor del emparrillado cada un tercio mientras levanta el
mismo hacia el suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para descargar
parrillas completas, la paleta puede ser abierta y asi descargarse largos
de tuberia en forma individual. La tuberia no emparrillada puede ser
descargada rodando cuidadosamente largos individuales de tuberia suelta
desde el camidn hasta un cargador frontal y de ahi hacia el suelo. En forma
alternativa, la tuberia puede también ser elevada utilizando una cuerda de

nylon cable al dillado en los terceros puntos. Equ1pj'mo
,vd y hor ST A8 €1 evadoras RIPHEBEIT Serl util
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a que pueden danar la tuberia. Refiérase a la siguiente para ejemplos del
correcto manipuleo durante la descarga.

Figure 1: Pipe Handling

Individual Leagihs of Pipe

Palletznd Procuct

CFIJ

C_O

Fig. 5.- Descara de tuberia.
ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberan permanecer en las parrillas para el
almacenamiento en la obra. La tuberia no emparrillada puede ser almacenada
en forma temporal en un area plana libre de desperdicios fuera del area de
trafico de construccion. Empiece el almacenaje con maderas de seguridad
espaciadas a la anchura del almacenaje propuesto, a una distancia no mayor
a los terceros puntos. Para tuberias con campanas adjuntas, un método comag

d ternaﬂﬂggda aalgudeq‘ !g%gr}gymgglo&%giQngype%grjéﬁ‘s de TWMjo
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las campanas no se apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Figura
siguiente, un maximo de tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar
la direccion. Las capas subsecuentes deben seguir el mismo patrén que la
primera, pero con un menor numero de tuberias en cada bloque. Para tuberias
de interior liso, el espacio de almacenamiento puede a veces ser minimizado
encajando diametros pequefios dentro de diametros de mayor tamafio. Los
empaques instalados en fabrica sobre la espiga pueden ser protegidas
ubicandolas entre las corrugaciones de la tuberia. Solamente se debe
encajar el interior de tuberias corrugadas cuando la tuberia puede ser
retirada facilmente.

Se deben tomar ciertas medidas de precaucidn en el manipuleo de la tuberia
durante al apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser
golpeada contra otra tuberia u objeto, y no debe ser montada. La altura
del apilado deberd limitarse a aproximadamente a 2 m a fin de que la tuberia
pueda ser manipulada manualmente en forma facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexion,
empaques y accesorios deberan ser almacenados en un area apropiada lejos
del trafico de construccion, protegidos contra dafio y robo. Los fabricantes
podran proporcionar instrucciones especificas para el manipuleo de estos
items.

Ciertas normas de precaucidn deberan tomarse durante el almacenaje vy
apilamiento en la obra. Mientras tuberias de diametro pequefio y accesorios
livianos pueden generalmente ser manipulados en forma manual, tuberias de
mayor diametro requieren de equipo tal como ser retroexcavadoras, con una
cuerda de nylon o un cable almohadillado envuelto alrededor de los terceros
puntos para un manipuleo seguro. Los accesorios pesados, por ejemplo,
deben ser cuidadosamente manipulados por medio de equipos. No debe subirse
sobre el apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugar y de
regulaciones sobre seguridad, deberan también tomarse otras precauciones.

Colocaciodon en linea de la tuberia

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido”
puede disminuir el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser
colocado en una superficie plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado
opuesto del material de zanja excavado,; se debe dejar algo de espacio entre
las tuberias para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacién proceda sin
interrupcion.

@
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Figure 2: Stackplling for Balf-and-Splgot Pige (First Layar)

\l
1/3 Pipe Length

Fig. 6.- Detalle de almacenamiento de la tuberia.

PREPARACION DE LA FUNDACION.

Una instalacion de tuberia s6lida comienza con una fundacién estable. E1
fondo de la zanja dehe ser apenas sobre-excavado para permitir el material
de encamado y debe estar libre de piedras, trozos de tierra, suelo congelado
0 desechos.

Se podra requerir de una sobre-excavacién o de una sub-excavacidén a fin de
retirar crestones de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que
podrian no proporcionar un soporte uniforme y apropiado a la tuberia.
Normas ASTM y fabricantes independientes de tuberia podran también
proporcionar pautas adicionales en relacion con las necesidades de la
fundacion en estas situaciones, en base a la severidad de las condiciones
locales. '

La presencia de agua en la zanja durante la instalacidn de la tuberia puede
crear una situacion de peligro y hacer casi imposible la instalacidn
correcta de la tuberia. El agua tendera a hacer que la tuberia flote, por
lo cual mantener la linea, grado o inclinacion se vuelve mucho mas dificil.
En estas situaciones se requiere de efectuar un desagiie.

ENCAMADO.

El encamado es la porcion de la envoltura del relleno la cual se coloca
directamente sobre la fundacién; refiérase a la Figura siguiente. El
encamado deberad ser suficiente como para proporcionar un soporte uniforme
y firme para la tuberia y mantener el grado de la tuberia; la profundidad
de encamado que se usa comunmente para referencia el de 4” (0.1 m) o lo
estipulado en el proyecto

®
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Figura 4: Locallon of the Badding Area of the Back/iil Envelops
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Fig. 7.- Encamado de la tuberia.

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot)
donde la campana es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podra
requerir el uso de "agujeros para la campana” en la instalacidén. Los
agujeros para la campara son depresiones en el encamado disefiados para
acomodar la conexidn a fin de que no ocurra un punto de esfuerzo.

Figure §: Ball Hofa

Bell Hole

Fig. 8.- Detalle de la campana en tuberias.

COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma
manual o con el uso de equipo, dependiendo del tamafo de la tuberia y de
las condiciones de la zanja. No arrastre, suelte o haga rodar la tuberia
para meterla a la zanja. Las bandas para acoplamiento, piezas de conexiodn

y productos similares deben ser manejados cuidadosamente, utﬁ-’ j
réiBdijo
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equipo y correas apropiados, de ser necesario. Estos productos no deberan
ser desechados ni manipulados de forma incorrecta.

Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para dafios luego
de su descenso hacia la zanja, pero antes de su conexién. Las tuberias vy
los extremos de las piezas de conexidn deberan estar lo mas limpias posible
a fin de permitir el correcto ensamblaje y funcionamiento o6ptimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es 1la
zanja misma. La pared de la zanja puede inclinarse si existe el espacio
adecuado en el lugar. Si la inclinacién no es una opcidn, entonces se
puede utilizar ademado para zanjas o alguna otra manera para obtener un
area de trabajo segura.

E1l uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento
de la tuberia. Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto
el relleno como las juntas de la tuberia. La siguiente informacion
proporciona recomendaciones sobre el modo de utilizar ademado en zanjas
sin ocasionar problemas a la tuberia. Esta informacidn no tiene el propdsito
de remplazar los requisitos de seguridad en la instalacidén recomendados en
las especificaciones del proyecto y/o los empleados y considerados en el
procedimiento constructivo propuesto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuberia y relleno
es proporcionar una “sub-zanja” para colocar la tuberia y relleno.. La
sub-zanja debe extenderse por lo menos % del diametro de la tuberia por
encima del encamado. EI1 relleno dentro de la sub-zanja debe cumplir con
las especificaciones del disefio. El entibado o ademado de zanja puede
extraerse por el borde superior de la sub-zanja sin afectar la tuberia o
el relleno.

°
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Figura §: Uss of Tranch Box Jn Subtrench Instaliation
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Fig. 9.- Ademado en zanjas para tuberia.

El volumen para estimar sera el numero de metros lineales de tuberia,
conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro
(L.A.B.) en fabrica o bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las
pruebas certificadas en fabrica y todos los gastos que se reguieran para
su completa y correcta entrega. Asi como la herramienta, equipo, mano de
obra, material puesto en obra y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de tuberia de cualquier tipo, sera medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales. Al
efecto se determinaran directamente el numero de metros lineales de tuberia
suministrada, conforme a las lineas de proyecto y/o las O6rdenes del
Residente, el precio incluye la mano de obra.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el
contratista, fuera de las lineas de proyecto y/o las ordenes del Residente,
o las que no cumplan con lo sefialado en esta especificacioén. E1 material
sera puesto en obra.

©
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~ SUM-PEAD SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA
| DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: : ;
“SUN-PEADL |SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A PZA
? TUBERIA DE P.E.A.D. DE: 8" X 6" CM DE DIAM. INCLUYE TEE z

esente especificacidn, se sujetan
especificaciones generales segun las claves genéricas 8051 14 y 8051 18 de
las Especificaciones Generales de Construccidén de Sistemas de Agua Potable
y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de pieza especial de
PVC. para tuberias de alcantarillado P.E.A.D., a las erogaciones que deba
realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el
proyecto ejecutivo y/o las o6rdenes del Residente, considerando el costo
L.A.B. en fabrica o en almacén del proveedor.

El contratista debera abastecer las cantidades de piezas especiales que se
fijen en el proyecto ejecutivo y/o las ordenes del residente, considerando
dichas piezas especiales puestas en obra.

Todas las piezas especiales que suministre el contratista de acuerdo a las
dimensiones fijadas en el proyecto y/o las ordenes del residente deben
cumplir con la norma oficial mexicana nom-001-conagua-2011, sistemas de
agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-hermeticidad-
especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-241-SCFI-2002,
industria del plastico-tubos corrugados de polietileno alta densidad (PEAD)
con junta hermética de material elastomero, utilizados en sistemas de
alcantarillado sanitario-serie inglesa-especificaciones y métodos de
ensayo.Las piezas especiales suministradas por el contratista deberdéan ser
certificadas a fin de demostrar que cumple con la presente especificacion.
El material sera puesto en obra.El marcado de las piezas especiales vy
empaques de hule, debe hacerse con caracteres legibles e indelebles
conforme a las normas correspondientes, debe incluir como minimo 1lo
siguiente:

- nombre del fabricante y/o marca registrada
- marca o simbolo del fabricante

- diametro nominal, clase y tipo

®
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- fecha de fabricacién (afio/mes/dia o dia/mes/afio)
- leyenda “hecho en México” o “hecho en..”
- sello de certificacidn

El residente debera inspeccionar las piezas especiales, dicha inspeccidn
no exime al contratista de la responsabilidad del suministro de los
accesorios que cumplan con las normas aplicables de 1la presente
especificacion. La empresa contratista serda el unico responsable de la
custodia de las piezas especiales necesarias hasta su correcta colocacidn
y debera informar al residente con anticipacién de la llegada de 1los
accesorios en su momento.

Se entendera por instalacion de piezas especiales de PVC a el conjunto de
todas las maniobras y trabajos que deba ejecutar el Contratista, para la
debida colocacién de las piezas en las descargas domiciliarias verificando
su correcta instalacion.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de
tierra, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior.

Durante la instalacion de las piezas especiales, se comprobara que dichas
piezas, sea del diametro adecuado a instalarse en ese tramo de tuberia.

Dentro del precio unitario estard incluido ademas del costo del suministro
de los accesorios, la instalacion de estos y las pruebas certificadas en
fabrica, herramienta, maquinaria, mano de obra y todos los gastos que se
requieran para su completa instalacion.

El volumen para estimar serda el numero de piezas suministradas e instaladas
de cada accesorio, conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del
residente.

MEDICION Y PAGO. - E1 suministro e instalacién de las piezas especiales,
serda medido para fines de pago por pieza (PZA). Al efecto se determinaran
directamente el numero de piezas especiales suministradas, conforme a las
lineas de proyecto y/o las d6rdenes del residente.

No se estimaran para fines de pago las piezas especiales suministradas por
el contratista que no cumplan con lo sefialado en las especificaciones que
correspondan.
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“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PONIENTE 2, ENTRE CALLE OLMO Y
CALLE MELON EN LA COLONIA 9 DE ABRIL DE XALAPA, VER."

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ELABORADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA (CMAS
XALAPA)

PROYECTO:

Arg. Jailr Ramirez Rodriguez
ANALISTA
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ING. RAMOS SOLANO HERNANDEZ ING. MARTHA M. GONZALEZ OLGUIN ARQ. JAIR RAMIREZ RODRIGUEZ SINESC. SIN ESC. 02 [19/04/2022{ABM/MMGO FECHA: MAYO DE 2022 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 01 DE02 |  CLAVE DEL PLANO: AS-O]
LEVANTO PROVECTO _ CED. PROF. 1175082 DIBUJO




DESCARGA DOMICILIARIA TIPO
PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED
DE 20 cms DE @

DETALLE DE REGISTRO
DE 0.72 X 0.72 MTS
;Ex ACOTACKN BN UTS

EEW

VER B
DETALLE "C"  088x000 x Vakile
AEDDAS MIEROES

3= Y
sl
A
o —a
oM
DETALLE "B"

VER S
DETALLE "A" SIN ESC.

PLANTA
SIN ESC.

ISOMETRICO
SN ESC.

DE 20 X 15am & PLANTA

SIN ESC.

VER CROGUS DE LOCALZACION, DATOS DE PROYECTO, SMBOLOGIA Y NOTAS GENERALES EN EL
PLANO 1 DE 2 CON CLAVE AS-01.

DETALLE "c" DE TEE EN YEE

DE P.V.C. DE 15 CM @

COMISIAN MU PAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS DIRECCIGN DE OFERACION o
GERENCIA DE PLANEACION

DEPARTAMENTG DE ESTUDIDS Y PROYECTOS o'

DETALLE "B"
SN ESC.

CORTE A-A'

SN ESC. REHABILITAGIGN Y CONSTRUGGIGN DE ALCANTARILLADD SANITARID

"REHABILITACION DE ALCANTARILLADD SANITARIO EN LA
CALLE PONIENTE 2, ENTRE CALLE OLMO Y CALLE MELAN EN
A COLONIA S DE ABRIL DE XALAPA, VERACRUZ"
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