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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA
FUNCIONAL CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE
ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION
PRESENTARA EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A
EJECUTAR A TRAVES DEL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJQOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS
DiRECCK;JN GENERAL ) N°. CMAS-I13P-OP-002-2022 pT_z
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO | NOMBRE [ MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO.* | EQUIPO No.DE | CAPACI | COMBUSTIBLE | POTENCIA | (MPIO/ENTIDAD) || PROPIO | ALQUILADO | OPCION || FECHA
MODELO | ANO || SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA {
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NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO S| SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, AS| COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE
DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION
A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN
LAPSO NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN
COSTO Y TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE
CONTRATO Y MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS
TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA  PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOIJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO,
DESTACANDO LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y
MAGNITUD CON LA DE LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE
CONTRATOS COMPLETOS DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO
EJECUTADOS PREVIAMENTE A ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5
ANOS, CON SUS CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS
OBRAS Y CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE
AMPLIACION EN TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA
FOTOSTATICA, ASI COMO CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO
QUE PARTICIPARA EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y
COPIA DE CEDULA PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES
DE CEDULAS PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN
SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON
SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCION,
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS
CON LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES,
SEGUN EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASQO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-002-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-4

TRABAJOS:
FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

N° DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER

FECHA DE

TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.

N
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-IZ3P-OP-002-2022 PT—S
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), 0 como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacion e integracion

de la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicién firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenierfa, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comision proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
asi como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se opongan a |a
Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

/
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGRECAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5
RELACION DE PLANOS
LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES N°. J

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
Q7
08
09
10
Etc.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGCO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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lll. Los licitantes que participen en un misme procedimiento de contratacion y que se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun:;

IV. Aguellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algin contrato de obra publica; y se trate de
la contratacién de un servicio relacionado con la obra publica como dictamenes, peritajes, analisis u
otras similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracidn de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la cbra publica vinculado con el procedimiento de contratacién en que
desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la
suspension de los efectos del mismo:

VIl. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicién de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo;

VIlI. Aguellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerd ante el propio
Ente Publico convocante durante un ano calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacién y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion IV de esta
Ley 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave;

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; vy

Xl. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpdsita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada
en términos de la Ley 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

My
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS p 6
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-13P-0OP-002-2022 T“

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de __, manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave,
el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algin de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacién, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para él, su cényuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios ©
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempefien un empleo, cargo o comisién en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
gue dichas personas formen parte, sin la autorizaciéon previa y especifica del organo interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempenar un empleo, cargo o comision en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracién y Enajenacién de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. >
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°, CMAS-I3P-OP-002-2022

DIRECCION GENERAL pT"7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGARY FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacién.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebré, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunidn.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos gue se

tomaron en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y
SUS CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES
QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO Si ASISTIO O NO
A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-|3P-OP-002-2022

DIRECCION GENERAL pT'S

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGARY FECHA:
ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO

DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha , relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propic derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se coneoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de
ajustarme a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los
senalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccién XXVII de la Ley 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llave, declaro de igual modo que por mi
mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores publicos
de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de |as propuestas, el resultado del procedimiento de
contratacion y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas, con relacién a los
demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGCO DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOTA: La redaccion de esta manifestacidn deberd transcribirse en papel membretado del Licitante




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIEESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL
CONTENIDO DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN
SU PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2020 Y 2021, PACOS PROVISIONALES DE
ENERO A MAYO DE 2022; ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020,
2021 Y ACTUALIZADOS AL 31 DE MAYO DE 2022 FIRMADOS POR AUDITOR
EXTERNO CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO, QUE INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS
(INDICADOR DE LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGCAR OBLIGACIONES, INDICADOR
DE SOLVENCIA), ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO Y PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL
RUBRO DE APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA
MODIFICACION NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS
CANTIDADES Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO
PRESENTADO.

Sy



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL- COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FiSICA- COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL
(CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR).
(ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N° CMAS-13P-OP-002-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-T1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA:

LA

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

INICIO TERMINACION

MES || MES || MES || MES || MES

MES

TOTALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-11 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO
TANTO POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGCRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122 PROGCRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO
DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-I13P-0OP-002-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.1

| RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD A?Eﬁsﬂiégs INICIO || TERMINO M?ES M2ES MZES M4ES MSES Mgs ToRL

L

Conceptos de trabajo
donde intervienen,
puede indicarse solo la
clave del concepto

/

et




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-002-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-12.3

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
FECHA ANO
NO. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES MES MES MES MES MES TOTAL
INICIO TERMINO
1 2 3 4 5 6
A
fL\ \ )
\ —




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-002-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.2

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NOMERE DEL

RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
NO. DE AREA DE
; TOTAL
EQUIPO EQUIPO UTILIZACION EFECTIVO EQUIPOS INICIO TERIAING MES | MES MES MES MES MES
1 \ 1 2 3 4 5 6
Conceptos de 1‘;'.—:#.?35.5!'0R \ \
donde intervienen; —l \— ﬁ
puede indicarse solo la r Cantidad de
clave del concepto unidades a utilizar
=1 i}

o




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N9 CMAS-13P-OP-002-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAIJOS:

PT-12.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS

CATEGORIA PR

FECHA

INICIO TERMINO UNIDAD

ANO

MES

MES MES MES MES

MES TOTAL

&Y




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS,
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTECRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LIC[TANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL
(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION
DE TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA
PARA EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2022.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N° CMAS-I3P-OP-002-2022

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) |
(DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM) | DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES
( DIFEOQ) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
DIiAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
(DINLA) | FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(T1) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps| Tp |(*)| Tp

TIJ LTJ

Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).

TI=

Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual,

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-I3P-OP-002-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE | SALARIO | TP/l | SALARIO BASE DE LEV M55 LEV TOTAL 507
GoRl | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS

4 (Ps) FACTOR
SALARIO

(sn) Sn* (DIAS ARTZ5| ART7ZV 73| ART | ARTIOE | ART | ART | ARTIEE | ART | S4R EN REAL

PAGADOS/DIAS w6 | Fraccn| 17 | w7 | FraccH| 2n | arTies FRACCION | {fsr)
CALENDARIO] FRAC FRACC! DECIMAL
s 105% | 758875% | 2040 10| o70%| 175%|  3s%| 100%| 200% 500%| % % $

uUMA 2022
TL

TP




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1

\\\



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-002-2022
DIRECCION DE OPERACION PE-Z,‘I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO

No. CATEGORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE
TRABAJO" EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA
JUSTIEICACION CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION,
Y PARA LAS CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y I, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES
PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DHQECCIC:)N CENERAL ) N° CMAS-I13P-0OP-002-2022 pE_3
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:

| T { ___ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO

(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA 3 {HP) POTENCIA NOMINAL HP
[Pn) VALOR DE LAS LLANTAS 5 (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. OfY PZAS. ESP. S (HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA 5 (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
[Vr) VALOR DE RESCATE 5 (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS [t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND.ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (AR) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
[ i) TASA DEINTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDADE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va) VIDA DEL EQUIP. ACC.Y/O PZAS. ESP. HORAS
{s) PRIMAANUAL PROMEDIO % [ HT ) HORAS EFECTIVAS POR TURND HGORAS
| Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (5r]  SALARIOS PORTURNO TURNO
| Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB, =C/t LITROS/HR.
l.- CARGOS FIJOS :

11.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/Ve =

1.2.- INVERSION Im=(Vm=+Vr)i/z =

13.- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =

l.4- MANTENIMIENTO Mm= KoxD =

(1) SUMA CARGOS FII05 [l

1L- CON

I11.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc =

11.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =

11.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =

11.4.- LLANTAS N= Pn/vn = =

I1.5.- EQUIFP. ACC. Y/O PZAS, ESP. Ae= Pa/va = =

(2) SUMA CONSUMOS ||
I1l- OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(Sr)= 5

1111.- OPERACION Po=Sr/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= %
COSTO DIRECTO POR HORA [EM ESPERA) = §
COSTO DIRECTO POR HORA, (EN RESERVA) = §




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA

CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS,

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPQ Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS VY QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

DERERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-0OP-002-2022 PE-4.'|

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: [DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONALTECNICO
C.- PERSOMNAL ADMINISTRATIVO

D.-CUOTA PATRONAL DELSECGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

E.- PRESTACIONES QUE OBLICA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

F- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.
G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

(SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A~ EDIFICIOS ¥ LOCALES
B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E- EQUIPCS, MUEBLES Y ENSERES

F.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =

SERVICIOS

A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
COMNCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) § =

i A

F \\




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

A. PERSONAL DIRECTIVO

B. PERSONAL TECNICO

C. PERSONAL ADMINISTRATIVO

D. CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

E; PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

F PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO,

PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C. BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS

A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS

B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A, DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
€ DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

OmMmMUOmp



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOQOS

A.- CAMPAMENTOS

8- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E- COPIAS Y DUPLICADOS

F- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

({ SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGUR

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJCS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

A, Y AUXILIARES

A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3.- DE PLANTAS YV ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) $ = 7 _
o7

(SUBTOTALES) $ = ﬂ* =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS § =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROGACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INCRESOS Y EGRESQOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL
INTERES A FAVOR O A PAGAR.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, |LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-002-2022
DIRECCION DE OPERACION pE'4-2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

] TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS [ FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE ! TRABAJOS PROPUESTA: DE

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES TOTAL

CONCEPTO i 5T 3 A 5 6 7 8 5 0 T 12

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIPO
COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
— EGRESOS ACUMULADOS|

" B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO
ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO
ANTICIPOS '

~ INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ﬁCUMULADOS
COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= X 700

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLICACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS
COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS AQUELLOS
QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O
DE DISPCOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN
AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO LOS
GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y
SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS POR
LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

\\



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN
LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-002-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-4.3

vigilancia.

LOPSRE

RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

SOCIAL DEL |LICITANTE |EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:

LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.1 | Supervision, control y|lArt. 65 Parrafo Quinto de la 05




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL
IMPUESTO DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS
UNITARIOS.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAIJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROCRAMAS DE EROCACIONES (FORMATO PE-10).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-002-2022
DIRECCION DE OPERACION p E—S
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO  DE |FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION |PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

NO
CONCEPTO
COSTO

MATERIALES UNIDAD CONSUMO TR IMPORTE
1 | | | | |
[ MANO DE OBRA [ sumas I
I CATEGORIA | uniDAD | canTiDAD | costo | IMPORTE |
| | | | I |

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

NOMBRE UNIDAD CANTIDAD Hg%fn?o IMPORTE

I | | | | J
SUMA $

[cosTo DIRECTO = | TOTAL $ |

PORCENTAJE IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.L)= % C. I x (C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) =% C.F.x (C.D. + C.l.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) =% C.U.x (C.D. + C.l. + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.l. + C.F. + C.U)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C.IL.¥C.F.+C. U.+CA.) UNIDAD




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-002-2022
DIRECCION DE OPERACION PE'G
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL |DEL EJECUCION  DE |PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJQOS

EXPLOSION DE INSUMOS

l CLAVE DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES - — I, L bt N

TOTAL DE MATERIALES
MANODEOBRA _ [N R | (P E— T

‘TOTAL DE MANO DE OBRA
FER_RAMI__EHTA_

TOTAL DE HERRAMIENTA
| EQUIPO . } I R S

TOTAL DE EQUIPO
FOTAL DEL REPORTE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL
DEL MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR
AGRECADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-0OP-002-2022
DIRECCION DE OPERACION ) p E"7
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HO3JA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO IMP(;RTE
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

NOMEBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

N
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-002-2022
DIRECCION DE OPERACION pE-B
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGAR Y FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: ING. LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la
Ley 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro gue hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion,
las normas y especificaciones constructivas generales correspondientes vy el juego de planos que
nos fue proporcionado por la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para cbservar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de
la obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y gue se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucion y los pr?g unitarios que proponemaos.
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos
solicitaron, tomando en consideracion circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias,
accesibilidad de la obra y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan
en moneda nacional e incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos
al INFONAVIT, SAR y Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que si en la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico sera el C. ____ con cédula profesional
No.____ expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en la
convocatoria a la licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable,
que se entrega a La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se
lleve a cabo la presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta esde $__ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$ paradar unimportetotalde$___ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y alun después al acto de presentacién y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta,

deberan ir firmados en forma autégrafa por el representante legal de |la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debers transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo
hard un representante, quien exhibird un escrito donde dicho representante y firmante de la
propuesta manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por sf o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.
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LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N CMAS-13P-0OP-002-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE PERIOIO BF ANO TOTALES
OS5 TRABAIOS UNIDAD || CANTIDAD EJECUCION
CLAVE PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO 1 2 3 4 5 6
Parcial $ \ \
Acumulado $ L~
Parcial % b ﬁ
AN
Acumulado % \ U
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA P
VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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OTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-I3P-OP-002-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-10.1

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO || INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
| 1 2 3 4 5 6
Parcial $
Conceptos de trabajo Acumulads $
donde r_n rgrwénen; Parcial %
puede indicarse solo la |
clave del concepto Acumulado % \
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PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES

RUBROS:
(GUIA DE LLENADO)

PROGCRAMA DE EROGCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIGN
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-002-2022
DIRECCION DE OPERACION pE'10.2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVEDE || NOMERE AREA DE NO. DE || RENDIMIENTO | UNIDAD CANTIDAD COSTO FECHA AND TOTAL
EQUIPO DEL UTILIZACION || EQUIPOSA | EFECTIVO HORARIO
FORMATO || EQUIPO UTILIZAR
PT-2
Nicio || TERMING [T MES || MES || MESZ || MES |[ MES || MES
f 1 2 4 5 5

/

) Parcial
Conceptos de trabajo e
donde intervienen, Acumulado $
puede indicarse solo la Parcial %

clave del concepto Acumulado %

o
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‘COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-002-2022
DIRECCION DE OPERACION pE'10.3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

FECHA ANO

TOTAL

NO. DESCRIPCION UNIDAD || CANTIDAD PRECIO INICIO || TERMINOG || MES [ MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO 1 2 3 & 5 5]

Parcial $

Acumulado $

Parcial % /

Total acumulado K /
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-002-2022
DIRECCION DE OPERACION PE-'IO.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

) FECHA ANO
AREA DE LOS )
TRABAJIOS DESCRIPCION || UNIDAD | CANTIDAD PRECIO MES | MES [ MES | MES | MES | MES TOTAL
UNITARIO INICIO || TERMINO || 2 3 4 5 6
Parcial $
Acumulado $
Parcial %
/// /" Total acumulado
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PE-11. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADAY VIGENTE A
LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE -|2
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I3P-0OP-002-2022 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGCARY FECHA:

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: LUIS CORDOBA HERNANDEZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuandoc Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como
representante legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de
decir verdad lo siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacién
siguiente que debe incluir: descripcidn de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de |la imagen representativa de la Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado
del Licit[ante.
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, NUMERO DE BENEFICIARIOS, LOGOTIPO A COLOR DE LA
IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES
Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN EL
EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO.
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indiqgue CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en
lona de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccidon 1.22 x 2.44 m, con
ojales separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se deberd revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de
acuerdo a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia
considerando cargas por viento, segun la zona. Es obligacion del Contratista,
en caso de sufrir algun dano hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocacion, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no
podra iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacion obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.
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“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE PEDRO LASCURAIN DE LA COLONIA REVOLUCION, ®

Y REHABILITACION DE LA CALLE RIO GRIJALVA DE LA COLONIA CAROLINO
ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ."

PERIODO DE EJECUCION:
RECURSO: PROPIO

REALIZA LOS TRABAJOS DE

HABITANTES BENEFICIADOS: XXXXXX

CONTRATISTA XXXX XXX XXX, S.A DE C.V.
cmasxalapa.gob.mx (228)2370300 ‘l‘%
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FIGURA No. 1
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA
FECHA Y CON UNA OPINION POSITIVA.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS
DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y
APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA
CAPTURAR LOS DATOS DE LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA
“DESCRIPCION DEL DOCUMENTO" Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS
POR EL LICITANTE” (ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN
CD EN FORMATO PDF Y EXCEL).
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Recurso del H. Ayuntamiento de Xalapa Ver., que estan contemplados y aprobados en el Programa General
de Inversién 2022, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal emitida por |la Gerencia de Recursos
Financieros con fecha XX de mayo de 2022

H

Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" después de |a evaluacion de su propuesta presentada
en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. CMAS- i3P-OP-002-2022 |a cual
retine las condiciones legales, técnicas y econémicas que garantizan la ejecucién de los trabajos objeto del
presente contrato.  La obra debe realizarse en términos del proyecto consistente en: catalogo de conceptos y
precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones generales y particulares, normas de calidad,
programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto que se anexan al contrato como parte
integrante del mismo.

Il. “ELCONTRATISTA” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Publica Numero XXXX de fecha XX
de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Publico Numero XXX de la ciudad
de XOOOXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de la
ciudad de Xalapa, Ver, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de XXXX.

B) La X000 XXXXXX XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial de Elector de Folio XXXXXXXXXXXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad en el segundo de los transitorios de la Escritura
Pablica numero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic. XXXXXX XXXX XXXXXX, Notario
Publico Numero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XOOUXXXX de
fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

C) Serde nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose como
mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero, bajo
pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

D

—

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle X33O0 XOOOXX XXXXX No. XX, Col. XOOOXXXX C.P. XXXXXX, de
esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de caracter
personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y
efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatoldgicos que intervienen en su ejecucion.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulo 52 en sus
fracciones I, I1, 111, IV, \V, VI, VII, VIIl y IX; y 79 de |la Ley Niimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

H) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracion Tributaria, asi
como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes en sentido
positivo.
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1) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico 1 9.9.6.0.0.0.0.4

Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT 1 9.0.6.9.9.0.9.9.0.04

Registro de SEFIPLAN b 9.0.6.0.9.0.0.6.9.4

Padron de contratistas CMIC 1 9.9.9.9.9.0.0.0

Padron de contratistas CMAS } 9.9.0.0.0.9.0.0.9.0 ¢
lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con las
disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de |la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos y demas
disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

‘LA CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realizacidn de los trabajos consistentes en la
“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PEDRO
LASCURAIN DE LA COLONIA REVOLUCION, Y REHABILITACION DE LA CALLE RIO GRIJALVA DE LA COLONIA
CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ." y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacion, acatando
para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados y que
forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado de
$0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de  $1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION
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“‘EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 30 dias naturales,
iniciando los trabajos el dia 27 de junio de 2022 y a terminarlos el dia 26 de julio de 2022, de conformidad con el
programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucién de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y el
servidor publico que fungiran como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE’, cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener de
las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la
propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales
se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA", los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias gue se requieran
para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de ‘LA CONTRATANTE", observando tanto ‘LA
CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,

Desarrollo Urbano y Construccidn rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS
Para el inicio de los trabajos "LA CONTRATANTE" no otorgara anticipo.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante |la formulacién de estimaciones sujetas al avance
de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccién, que
abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA" a
la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, acompafadas de la documentacién que acredite la procedencia de éstas, la supervision de obra
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacién, debera revisar, y en su caso, autorizar las
estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto contenido del avance
de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de Infraestructura); que seran pagadas
en las oficinas de la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., ubicada en Avenida
Miguel Aleman No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte)
dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervision. Las
diferencias técnicas o huméricas pendientes de pago se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente
estimacion.

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, el cinco al millar para los derechos
que, conforme al Articulo 191 de la Ley Federal de Derechos y de conformidad con el Articulo 65 parrafo quinto de
la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y 174 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, procedan por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y control de
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obras, asi como los impuestos correspondientes que en su caso apliquen (dos al millar a la CMIC) mismos que se
retendran de las estimaciones que se cubran a “"EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" sera el unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los
requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO
Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver,

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que ‘LA
CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago
en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En estos casos
se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando ‘LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" la que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de ‘EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de su
procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en la
bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, |la estimacion correspondiente se presentara en la
siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “EL
CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacién del pago de los gastos no recuperables deberda constar por escrito, acompafiado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

Pagina 5 de 19

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2022

*REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PEDRO
LASCURAIN DE LA COLONIA REVOLUCION, ¥ REHABILITACION DE LA CALLE RIO GRIJALVA DE LA
COLONIA CAROLING ﬁNAYA. EN XALAPA, VERACRUZ".

Avenida Miguel Aleman numero 109, cglonia Federal. Trqm o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfonoy(228) 237 03 00 _‘,,_Z{fr‘ SJrar e *‘m:ff




)

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

< )(alag

- H. Ayurnitamien

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en un
término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por
el supervisor de obra. A los importes que resulten no les seréd aplicable costo adicional alguno por concepto de
indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si“EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de "LA
CONTRATANTE’, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucidn
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme a
las 6rdenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podrd ordenar su correccion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, ‘LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de los
mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo senalado en la clausula tercera de este contrato para su
terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, ‘LA CONTRATANTE", a solicitud
de “EL CONTRATISTA’, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la
Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre |as cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha
del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA CONTRATANTE’,
tal como lo marca el Articule 65 parrafo séptimo, octavo, noveno, decime y decimo primero de la Ley Numero 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituira el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato y
con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los trabajos
sera la bitdcora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado en todo
momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Numero 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de |a Llave y su Reglamento,
y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento
de este contrato.

“EL CONTRATISTA’ presentara a ‘LA CONTRATANTE" a la fecha del presente contrato, una fianza a favor de “LA
CONTRATANTE", del cumplimiento por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato sin incluir el impuesto al
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valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente
contrato impone a "EL CONTRATISTA".

Mientras "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefalen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado la
fianza respectiva ‘LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza deberd ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La poliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver”,

B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Queenelcasodequesea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere
la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la clausula
segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prorroga o espera, debiendo en todo caso "EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en los términos
del convenio adicional, prorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccién “I" inciso “d" del articulo 83 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la afianzadora
acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y
de Fianzas para la efectividad de las fianzas, auin para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por
mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la fianza requerida.

F)  Que la pdliza se extienda para garantizar por "EL CONTRATISTA’, el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el pago
de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA" en perjuicio de “LA
CONTRATANTE".

G) Queen tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para la
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita a la afianzadora por “LA
CONTRATANTE", que asi lo indique.

H) La afianzadora reconocera la personalidad de la Coordinadora Juridica de la Comision Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., quien sera el encargado de hacer efectiva la presente fianza, en caso
de que la empresa no cumpla con las obligaciones estipuladas en el contrato.

Pagina 7 de 19

lonia Federal. Tram o

(228) 237 03 00 y [ramg ymz« Ll

{7 st S

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2022

"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIC EN LA CALLE PEDRO
LASCURAIN DE LA COLONIA REVOLUCION, Y REHABILITACION DE LA CALLE RIO GRIJALVA DE LA
COLONIA CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, VEQACRUZ;

Avenida Miguel Aleman ndmero 109,
C. P. 9140, Xalapa, Veracruz. Teléfong!




.l untami ,c nt

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a este
contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 68 de la ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de cumplimiento,
serd requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcién de conclusion de los trabajos del presente
contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, “EL CONTRATISTA’, se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin incluir el
concepto del impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA" y este haga pago de |a totalidad de
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, “LA
CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuandoc aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, "LA
CONTRATANTE" deberd notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, ‘LA CONTRATANTE" procederad a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, ‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" podran convenirlo
por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" seré el Unico responsable de los dafios ocasionados a terceros durante el desarrollo de la obra
y hasta su total conclusién y entrega, por lo que respondera civil y penalmente de ellos. Por lo tanto, conjuntamente
con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los
posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 % (treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el
concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los Articulos 175, 176 fracciones |, Il y 1lI, 177 fracciones |, II, Il y IV, 178,179, 180,
181, 182 fracciones |, II, I, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y 111, 188 fracciones |, II, IlI, IV, V, VI, VIl y VIII del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revisidn y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados
en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un aumento o
reduccion de los costos de los trabajos aliin no ejecutados, conforme al programa pactado y al momento de ocurrir
dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.

La revisién y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revision de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales
durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de |a tasa de interés
que “ELCONTRATISTA" haya considerado en su propuesta. //
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Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd "EL CONTRATISTA" el que lo promueva; si es a la baja,
sera “LA CONTRATANTE" |la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a ‘LA
CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente "EL CONTRATISTA" la solicitud de ajuste
de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

‘LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

"EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante permanente
que fungira como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en ingenieria civil
y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucién de obras afines o similares
a la de este contrato y que acreditara con los documentos idéneos, conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccién, asi como el catéalogo de conceptos o actividades de obra a ejecutar,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales
y particulares de construccion y normas de calidad, bitdcora, convenios y demas documentos inherentes, que se
generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de solicitar
en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacién de nombrar a otro, que retina los requisitos indicados en el primer parrafo de esta clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de este
contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de ‘LA CONTRATANTE", en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”
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“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la
via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como
a las instrucciones que al efecto le sefiale “LA CONTRATANTE". Cualquier responsabilidad, dafios y perjuicios que
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas por “LA
CONTRATANTE" por la via judicial correspondiente.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona fisica
o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de
cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo consentimiento
expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesidn de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el pago,
no procederd el pago de gastos financieros a los que hace mencién la clausula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual debera recaer en un servidor publico que fungira como su representante ante “EL
CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de ‘LA CONTRATANTE" realizar la inspeccion de todos los insumos que vayan a utilizarse en la ejecucion
de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este contrato
y con fundamento en el Articulo 63 Parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 72, 73 y 74 de su
Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacion de las siguientes retenciones y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de los
mismos, ‘LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en
proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la ejecucion
de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la retencién aplicando
el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso correspondiente al
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periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser recuperadas por los
contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Las retenciones seran determinadas unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y sin
aplicar el impuesto al valor agregado, y en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacion de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B) Si“ELCONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en la
cldusula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" le aplicard las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la clausula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacion. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la ejecucion
de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA” vy que no haya sido resultado de la demora
motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de ‘LA
CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, ‘LA
CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision administrativa
del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

Si “LA CONTRATANTE" opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en el
articulo 199, 200 fracciones | y [I, 201, 202 fracciones |, I, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, X1 y XII, 203, 204 fracciones |, II,
Iy IV y 205 del Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

DECIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave los trabajos extraordinarios no incluidos en
este contrato seran solicitados a “EL CONTRATISTA" por ‘LA CONTRATANTE", asentandolo en la “Bitacora de Obra”,
y a partir de la fecha en que se asiente, “EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes
a que se concluyan dichos trabajos, para presentar el analisis de costo de dichos productos, la conciliacién y
autorizacion de los referidos precios unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias
naturales a su presentacion y se asentara también dicha autorizacién en la bitacora.

DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO
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Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ‘LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monte o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, ni
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualguier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser suscrito
bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo. Dichas
medificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas
esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccidn del plazo de ejecucion o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacion sera con base en el monto convenido en la clausula segunda.

La modificacién al plazo de ejecucion de los trabajos serd independiente a la modificacién al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién del Convenio Unico, segun sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias para
“EL CONTRATISTA" y ‘LA CONTRATANTE’ las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose
formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrad como minimo lo estipulado en el Articulo 101 del
Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave lo aplicable seglin sea el caso.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en todo
o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" |a notificara por
escrito a “ELCONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion
de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de
construccion.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar
el plazo de ejecucion convenido, formalizdndola mediante acta circunstanciada de suspegnsion, la que contendra
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como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccion de ‘EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificacién de los trabajos que habrén de suspenderse, declaracién de motivos
de suspension, relaciéon pormenorizada de la situacién legal, administrativa, técnica y econémica en la que se
encuentran los trabajos y tiempo de duracion de la suspension.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “LA
CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", debiendo Gnicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo
de suspension y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido
en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o destruidos y éstos
requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio
en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, I, Ill, IV, V, VI y VIl de su Reglamento, siempre
que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “EL
CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, “LA
CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en el articulo 199, 200 fracciones | y II, 201, 202 fracciones |, II, lI1, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI
y Xl del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra, en cualquier momento, rescindir administrativamente
este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA’,
procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescisiéon
operara de pleno derechoy sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por escrito
a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefalando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que "EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificaciéon por escrito del inicio del procedimiento de rescisién, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso “LACONTRATANTE"
resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el
escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA"; en tanto que si es "EL CONTRATISTA" quien decide rescindirlo, sera
necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA’, para que manifieste lo que a su derecho
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las razones
aducidas por éste, LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito la resolucién
que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar los
saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.
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“LA CONTRATANTE" procedera a la rescision administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si“ELCONTRATISTA" por causas imputables a €l, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha que
el organismo sefale.

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por ‘LA CONTRATANTE".

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulade en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision.

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de “LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos
en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato.

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la ley de concursos mercantiles.

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de “LA
CONTRATANTE".

C) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de LA
CONTRATANTE".

Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a ‘LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisién de los trabajos.

H

) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad.

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con el contrato, y

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién proporcionada por el ente publico
para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por ‘LA
CONTRATANTE’, ésta procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo
del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA’,
acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacion por escrito del oficio del inicic del procedimiento de rescision
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administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los
trabajos.

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA", “LA
CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes
de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de dicha resolucién, a
fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos atin no
ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo relativo a la recuperacion
de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el Articulo 204 fracciones |, II, Il y IV del Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ‘LA
CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso
fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, segtin
corresponda, pagando a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre
y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato. En todos los casos de terminacién anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitacora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que "LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a ‘EL
CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesiéon de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

‘EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE’, en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficic del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el Articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Articulos 210, 211, 212 fracciones I, II, lll, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a ‘LA CONTRATANTE', a través
de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente contrato
que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacién, verificaréd que los mismos estén
debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, ‘LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a "EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los trabajos se
podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacién de las
deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescisién administrativa de este

contrato.
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Una vez constatada la terminacion de los trabajos, ‘LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el Articulo 67 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y Articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, IIl, IV, V, VI, VIl y Vil y 213 de su Reglamento,
procedera a la recepcién fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente quedando los
trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE’ podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se detallan:

A) Cuando ‘LA CONTRATANTE’ determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrira a “EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de ‘LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a “EL
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del
presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE' rescinda administrativamente este contrato por causas imputablesa “EL
CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", |la que liquidara el importe
de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resolucién judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el Articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y Articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, I, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 217 y 218 fracciones
I, 11, 11, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos
por ‘LA CONTRATANTE’ y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se deberd elaborar el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE’ debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccién, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origeny el saldo
resultante.
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De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “"EL CONTRATISTA" no acuda con ‘LA
CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del término sefalado en el parrafo anterior, ‘LA
CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro
de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de
dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 {quince) dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", ‘LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de ‘LA
CONTRATANTE’, el importe de los mismos se deducirad de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de
trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses
correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de |la Federacion (articulos 17-a y 21),
como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA CONTRATANTE". En caso
de no obtenerse el reintegro, ‘LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes.
En forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar unicamente una manifestacion de “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “‘EL CONTRATISTA’ en
este contrato.

VIGESIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA'" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS ESTIPULACIONES

1. "EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le
cubran, se le hagan las siguientes deducciones:

A) Del 0.5% (cinco al millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 191 de la ley federal
de derechos y de conformidad con el articulo 65 parrafos quinto y sexto de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 174 de
su reglamento, por concepto de derechos de inspeccién, control y vigilancia de los trabajos.

B) Asimismo aplicacion de la retenciéon del 0.2% (dos al millar), por concepto de gapacitacion a cargo de la
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Céamara Mexicana de la Industria de la Construccion (CMIC), la empresa a quién se le adjudique el contrato,
debera informar mediante escrito si cuenta o no con el registro de dicha institucion, para que esto sea
verificado por este Organismo. Esta aportaciéon no debera ser repercutida en la integracion de los precios
unitarios.

2. En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera a
cargo de "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitard a “LA CONTRATANTE’", mediante un escrito en el cual expondra el problema
técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre €l y el supervisor de obra, indicando las causas y
motivos que le dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro
de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE', dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en la
que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que de
término al problema planteado.

C) “LACONTRATANTE’, al emitir la resolucion, citara a “ELCONTRATISTA; y al supervisor de obra, para hacerla
de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido
esta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra, la
solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA.- NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas y conviene que aun
cuando llegase a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como sociedad mexicana por cuanto a todo
lo que a este contrato se refiere, y se obliga a no invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de la nacion mexicana los derechos derivados de este contrato.

VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de la ciudad de
Xalapa, Veracruz.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Yeracruz de Ignacio
de la Llave, el dia 24 de junio de 2022. [
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL
DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-_____-2022, DE FECHA
CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE
$ ( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; CUYO OBJETO ES LA
00000 00000000000000000000000.000600.6000.0.0.0000.000 OISO IIOIV IOV OOV OO0V 000
MOOOOOOOOEKX KX IIIOOXHIHKIXHHIHKIIKIIAHKIXKXAKKKXXKXK.",  CELEBRADO  CON LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE
EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, ¥ ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA
HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS CUANDO ASi SE HAYA
CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE
OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO
CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10%
(DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO
IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, S| LOS HUBIERE; D).
ESTA FIANZA PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES: E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE
LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE
SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE
EXPEDICION Y DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE
INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO
PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE
LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL
CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO,
SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA
CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA
INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL
CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL,
CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE
SOMETE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA,
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE
HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA I'NO,M/%PE DE LA EMPRESA) NO
CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O
VICIOS OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU
CUENTA Y RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO, CMAS-OP-____-2022 DE FECHA )
RELATIVO A LA OBRA
R9.0.0.6:0.0.9.0.0.0.9..0.0..0.0:0.00.0.0.6.0.$0.00.06.5096900000.00.0 000 0.0 000 09000006600 6000000900004
HKAEHKKHKKHEHIK KA KIKIHEHHKIIHKAK KKK KEAIAKEAXEKHEAKKAIHXKAK KKK KKKKXAKKX", CON UN MONTO TOTAL EJERCIDO
DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE
CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

Al- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 12
(DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DEL .neeeenneensnes , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION
FISICA DE LOS TRABAJOS DE FECHA...c. , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER
INCONFORMIDAD DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, Y DE NO EXISTIR RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION
AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE
PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSARBILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y
POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGCA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES
CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES,
TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA; S| LA
REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN
SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO
DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER
VIGENTE POR UN PLAZO DE DOCE MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU
CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, DEBERA
INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE
FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN
EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA
PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE
INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL
PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA
COMPANIA AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES
COMPETENTES CON SEDE EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA
POLIZA;

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, QUIEN SERA EL ENCARGADO DE
HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRES. OMBRE DE [A EMPRESA) NO
CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE

DIRECCION DE OPERACION %
: c M AS GERENCIA DE PLANEACION
J. : COMISION MUNICIPAL DE AGLA POTASLE DEPARFFJL\[ENTO DE ESTUD[OS Y >
5 ¥ SANEAMITNTO DE XALAPA PROYECTOS p

PEDRO LASCURAIN DE LA COLONIA REVOLUCION, Y REHABILITACION DE LA CALLE RIO GRIJALVA  Duracion en dias:

DE LA COLONIA CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ.

% Xalapa

Inicio de abra:

Fin de obra:
| Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcion Unidad Cantidad l
CALLE PEDRO LASCURAIN
1.- ALCANTARILLADO SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA. m3 4.43
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 206.55
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 302.05
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANIJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 51.18
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD., m3 147
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A EN ZONA B DE O A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 460.60
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 13.25
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
113002 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 30.21
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, m3 324.38
1131 06. COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 144,86
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 135.00
2050 0D0A INSTALACION DE 'I:UBERiA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...
2050 03A DE 6" DE DIAMETRO. M 266,00
2050 06A DE 12" DE DIAMETRO. 196.33
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...
INST-PEAD INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA DOMICILIARIA,
INCLUYE:
INST-PEAD1 INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 12" X 6" PZA 43.00

Ing.AchawCLimén Morales

Analista

DE DIAM. INCLUYE TEE.

Ing. Adan Bu
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DIRECCION DE DI’ERAC‘.IO_N
c M AS GERENCIA DE PLANEACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

P45 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

¥ SANEARIENTO DE KALAPA PROYECTOS

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
PEDRO LASCURAIN DE LA COLONIA REVOLUCION, Y REHABILITACION DE LA CALLE RIO GRIJALVA  Dyracion en dias:
DE LA COLONIA CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ.

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

Fin de obra:

® Xalapa

Inicio de obra:

Catalogo de conceptos

|

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad ‘

3060 00
3060 03

311000

3110 01A

6005 00

6005 01A

8051 00A

8051 02A
8051 05A

CODO-6 DES

SUM-PEAD

SUM-PEAD3

Ing. Alexandro
Analista

imén Morales

IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

POZO0S DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
1.50 M DE PROFUNDIDAD,
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE
VISITA...

PREFABRICADO, DE CONCRETO, PUESTO EN OBRA.

IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA
POZOS DE VISITA...

REGISTROS DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO.

DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD.

IMPORTE DE REGISTROS DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/
MARCO DE FIERRO.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE
ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA
EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION
HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE
CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA
PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE.
NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013

DE &".. DE DIAMETRO.
DE 12" DE DIAMETRO

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR
LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5
COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO.
SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO
ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO
CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y
FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-
2013

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE P.V.C. DE 45° PARA CONEXION DE TUBERIA
DE P.E.A.D. DOBLE PARED DE 6" DE DIAM.

SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA DOMICILIARIA,
INCLUYE:

SUMINISTRO DE PIEZA ESPECTAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 12" X 6"
DE DIAM. INCLUYE TEE.

IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
OMICILIARIA, INCLUYE:

JefedetDep; ; Studios y Proyectos Pagina:
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

3o o\ DIRECCION DE OPERACION nA
Wi c M AS GERENCIA DE PLANEACION M x I .
R COMISION MURICIPAL DE AGUA POTARLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y >m‘§ a apa
ot _} ¥ SANEAMIENTO DE XALAMA PROYECTOS ’ ’ Avuptamiento 5
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE Inicio de obra:

PEDRO LASCURAIN DE LA COLONIA REVOLUCION, Y REHABILITACION DE LA CALLE RIO GRIJALVA  [yracion en dias:
DE LA COLONIA CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ.

Fin de obra:
Catalogo de conceptos |
l Clave Descripcion Unidad Cantidad |
9000 00 ACARREOQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 149.47

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...
9001 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 57.08

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9002 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINQ...
9002 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 747.35

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN CAMINO...

9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3/km 285.40

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEQ, EN CAMINO...

IMPORTE DE ALCANTARILLADO SANITARIO

2.- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03B DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, M3 0.0

HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS.
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1004 01 CARGA A CAMION DE MATERTAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 57.79
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 119.70
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 13.17
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACIGN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A EN ZONA B DE 0 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 118.50

IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:

1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
113002 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 11.97

ig. Addn Bu Monfdl Ej
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE

Inicio de obra:

PEDRO LASCURAIN DE LA COLONIA REVOLUCION, Y REHABILITACION DE LA CALLE RIO GRIJALVA  Duracion en dias.

DE LA COLONIA CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ,

: : DIRECCION DE OPERACION
{7 CMAS GERENCIA DE PLANEACION e@ﬁ x I
*NF COMISTON MUKICIPAL DE AGLIA POTASLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y >lm§é a a pa
¥ SANEAMIEMT( DE MALAPA PRO\‘EC"‘[(‘)S ' I Y yuntamiento :

Fin de obra:
Catalogo de conceptos —|
Clave Descripcion Unidad Cantidad l
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 74.78
1131 06. COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 44.01
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2240 02 TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 M. CAJA 1.00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VﬂLVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2, M3. 0.14
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
S000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3 43.72
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...
9001 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 14.07
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
5002 00 ACARREO KM SUBSECUE@TES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3/km 87.44
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUEN:I'ES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN CAMINO...
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL., m3/km 28.14
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
SUMINISTRO DE MATERIALES
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2243 02 SENCILLOS DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 PZA 1.00

Ing. .f‘xlex(~

Analista

FIERRO FUNDIDO DE SOWES . 'DE 55 KG.,
/ & Adan Burgps Monfi

Limon Morales
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE

Inicio de obra:

PEDRO LASCURAIN DE LA COLONIA REVOLUCION, Y REHABILITAGION DE LA CALLE RIO GRIJALVA Dy racion en dias:

DE LA COLONIA CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ.
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P, GERENCIA DE PLANEACION M I

B e e DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y )m)’% xa apa
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PRO\'ECTOS . N Avuntamianto -

Fin de obra:
‘ Catalogo de conceptos |
L Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...

8005 00 SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1, L.A.B.
FABRICA. CON CAMPANA Y EM PAQUE.

8005 04 TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 199.50
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-
145/1, L.A.B. FABRICA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.

8015 00 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDOQ, (EXCLUYENDO
EXTREMIDADES), EN OBRA...

8015 01 DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO.

8015 01A CODO DE Fo. Fo. DE 90° X 3" DE DIAMETRO PZA 3.00
IMPORTE DE DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO.
IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...

8016 00 SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA...

8016 01 DE51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO.

8016 01A EXTREMIDAD DE Fo.Fo. BRIDADA DE 3" DE DIAMETRO PZA 6.00
IMPORTE DE DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO.
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...

8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...

8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 28.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...

8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 7.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMQ...

8021 00 SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...

8021 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 6.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...

8035 00 SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI)
PUESTA EN OBRA...

803503 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. pza 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FLIO DE
(125 PSI) PUESTA EN OBRA,..
IMPORTE DE SUMINISTRO DE MATERIALES
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACIONES)

2040 00 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE

Ing. ,'—\|E_‘.‘<al§

Limon Morales

Analista
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE Inicio de obra:

PEDRO LASCURAIN DE LA COLONIA REVOLUCION, Y REHABILITACION DE LA CALLE RIO GRIJALVA  [uracion en dias.

DE LA COLONIA CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ.

Fin de obra:

Catalogo de conceptos

L Clave

Descripcion Unidad

Cantidad [

2040 01A

2130 00
213001

2160 00
2160 05

REHTOMA-00

REHTOMA-02

1000 00
1000 03
1000 03A
1000 05
1000 21

1001 00
100101
1001 07A
1001 078

Ing. Alexandfo Limon Morales

Analista

DE 76 MM DE DIAMETRO. M

IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE

INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...

FIERRO FUNDIDO. KG
IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE...

INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO...

DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA
IMPORTE DE INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO...

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO,
ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE
BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA
DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMTRO, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE
1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

CON RUPTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VIALIDAD, INCLUYE TOMA
TRAZO Y CORTE, BASE HIDRAULICA.

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1 /2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2“ DE DIAMTRO, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

IMPORTE DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACIONES)

IMPORTE DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

IMPORTE DE CALLE PEDRO LASCURAIN

CALLE RIO GRIJALVA

ALCANTARILLADO SANITARIO

RUPTURA Y DEMOLICION DE...

BANQUETA DE CONCRETO. m2
GUARNICION DE CONCRETO m3
PAVIMENTQ HIDRAULICO. M3
TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTOQ HIDRAULICO. ml
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...

CONSTRUCCION DE:

BASE DE GRAVA CEMENTADA. m3
BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. m2

GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. CON DIMENSIONES DE 0.15x0.20x0.40 ML
MTS.

1dios y Proyectos Pagina:
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W= CORISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

Inicio de obra:

PEDRO LASCURAIN DE LA COLONIA REVOLUCION, Y REHABILITACION DE LA CALLE RIO GRIJALVA  [yuracion en dias-

DE LA COLONIA CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ.

5 Xalapa

Fin de obra:
| Catalogo de conceptos |
‘ Clave Descripcion Unidad Cantidad |
1001 10B PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38 CON ACELERANTE A 3 DIAS DE m2 3.33
ESPESOR 18 CM.
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 180.04
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 205.70
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 29.76
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 108.42
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A EN ZONA B DE 0 A 2,00 M DE PROFUNDIDAD. M3 132.88
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 17.47
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05 COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 93.92
1131 06. COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 122.13
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
2050 00A INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERM ETICIDAD) DE..
2050 03A DE 6" DE DIAMETRO. M 155.00
2050 04A DE 8" DE DIAMETRO, M 108.93
IMPORTE DE INSTALACION QE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...
INST-PEAD INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA DOMICILIARIA,
INCLUYE:
INST-PEAD1 INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8"Xxe" PZA 31.00

Analista

DE DIAM. INCLUYE TEE.
IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA

DOMICILIARIA, INCLUYE:

[ng. Alcxmngimdn Morales

zstudios y Proyectos Pagina:
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE Inicio de obra:

PEDRO LASCURAIN DE LA COLONIA REVOLUCION, Y REHABILITACION DE LA CALLE RIO GRIJALVA  puracion en dias.
DE LA COLONIA CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ.

Fin de obra:
[ Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcion Unidad Cantjdad—l
31i000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE
VISITA...
3110 01A PREFABRICADO, DE CONCRETO, PUESTO EN OBRA. PZA 3.00
IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA
POZOS DE VISITA...
6005 00 REGISTROS DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO.
6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD, PZA 31.00

IMPORTE DE REGISTROS DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/
MARCO DE FIERRO.

8051 00A SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE
ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA
EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION
HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE
CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA
PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAMBLE.
NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013

8051 02A DE &".. DE DIAMETRO. M 155.00
8051 03A DE 8"..DE DIAMETRO. M 108.93

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR
LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5
COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA) LINIER INTERIOR BLANCO,
SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO
ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO
CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y
FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-

2013
SUM-PEAD SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA DOMICILIARIA,
INCLUYE:
5UM-PEAD1 SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8" X 6" PZA 31.00

DE DIAM. INCLUYE TEE.

IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL DE P.V.C. PARA DESCARGA
DOMICILIARIA, INCLUYE:

9000 00 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
3000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 68.72

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO...

9001 00 ACARREC 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...

8001 05 ONA URBANA TRANSITO NORMAL.

.

m3 111.32

¢. Adan Burggs Mon
]

Ing. AlexandraZlimon Morales ;
Jefe del Depatfathentt.de Estudios y Proyectos Pagina: 8/9
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Fin de obra:
I_ Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcion Unidad Cantidad |
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00 ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO..,
5002 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 206.15
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENJ'ES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 333.95

Ing. Alexandro
Analista

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEQ, EN CAMINO...

IMPORTE DE ALCANTARILLADO SANITARIO
IMPORTE DE CALLE RIO GRIJALVA
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

Pagina:

9/9



L CHAS e Xalapa

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA

ESPECIFICACIONES GENERALES

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
PEDRO LASCURAIN DE LA COLONIA
REVOLUCION, Y REHABILITACION DE LA
CALLE RiO GRIJALVA DE LA COLONIA
CAROLINO ANAYA, EN XALAPA, VERACRUZ.

MAYO 2022

: . ®
Avenida Miguel Aleman nurmero 109, colonia Federal. I rGMJQ/
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 Q0 Y Lrons o entis



LNHCIPAL DE AGUA FOT
CAREAMIENTE [TE KALAR

N % Xalapa

1

ESPECIFICACIONES GENERALES
RUPTURA DE PAVIMENTO ADOQUINADO, ASFALTICO Y DE CONCRETO

1000.02.03, 03A, 03B, 04, 05, 06,07, Y 08

DEFINICION Y EJECUCION. Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos los
casos efectuar la ruptura, evitando al maximo perjudicar el pavimento restante y molestias
a la poblacion.

OBRA. Comprende la ejecucién de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su
remocién a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucion de los trabajos, ya que no
serd motivo de ningun pago adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitara perjudicar el pavimento (en los
conceptos en que proceda), y molestias a la poblacion.

MEDICION Y PAGO. Se medira y pagara por metro cubico y metros cuadrados en el caso del
pavimento adoquinado y la bangueta de concreto con aproximacién a un décimo, conforme
a las dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO Y PAVIMENTO
HIDRAULICO.

1000.20 Y 1000.21

DEFINICION Y EJECUCION. Esta actividad se deberd realizar con cortadora de disco o equipo
similar que garantice los alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo
ser vertical y realizando el corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto
todos los cargos directos e indirectos, la mano de obra correspondiente y los materiales tales
como el disco, agua, etc., asi como la operacién del equipo.

MEDICION Y PAGO. Este se hard por metro lineal de corte en funcién del proyecto no
considerandose para fines de pago la obra ejecutada fuera de los lineamientos fijados en el
proyecto.

CONSTRUCCION DE BASE CON MATERIAL INERTE.

1001.01

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. T':aquO//
C. P.91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 J,’:.._H_ frarenkia
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DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “construccion de base con material inerte” al
conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para colocar material seleccionado
y compactado, cuyo espesor sera comunmente de 20 cm. Se incluyen en estas actividades
el suministro en el lugar de utilizacion de los materiales, su tendido, humedad necesaria y
compactacion.

Previamente a la reposicion de un pavimento asfaltico o hidraulico se construira una base
de material inerte.

MEDICION Y PAGO. Para su medicién se cuantificard el volumen colocado a lineas de
proyecto y/o las indicaciones del Residente, sin considerar desperdicios y/o abundamientos
(estos deberan guedar involucrados en el analisis del precio) y el pago se hara por metro
cubico con aproximacién a dos decimales.

PAVIMENTOS O BANQUETAS DE CONCRETO
1001.07 1001.07A, 1001.07B 1001.08, 1001.09 Y 1001.10 1001.10B

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por pavimentos o banquetas de concreto, al
conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas
transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado
gue constituye |la estructura de apoyo.

La construccion o reposicion de pavimento o banquetas de concreto, se hara sobre una base
compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricacion, colado, vibrado y
curado con curacreto o agua; con la resistencia que se sefiale en cada concepto; asimismo
el concreto se sujetara en lo conducente a la especificaciéon que en este mismo catadlogo
aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los materiales puestos en obra,
asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios.

El acabado debera ser igual al existente o el que senale las especificaciones particulares, asf
como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO.- La construccion o reposicién de pavimentos o bangquetas de concreto,
se pagara por metro cuadrado con aproximacién a dos decimales de acuerdo a dimensiones
de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

Avenida Miguel Aleman namero 109, colonia Federal.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00
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CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.
1004.01.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por carga a camion de material producto de
excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camién con
medios mecénicos o manuales, se incluye todas las maniobras y movimientos necesarios
que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camion de materiales producto de excavacion se pagara por
metro cubico con aproximacién a dos decimales, y para su cuantificacion se utilizaran las
lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva involucrado el
abundamiento, por lo gue el contratista debera valuar el tipo de material, asi como las
condiciones en que se encuentre.

LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO
1005.01.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por limpieza y trazo a las actividades involucradas
con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc,, y su retiro a sitios donde
no entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este concepto esta
implicito el trazo y la nivelacién instalando bancos de nivel y el estacado necesario en el area
por construir.

En ningln caso la CONACUA harda mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion ejecutados
en la misma superficie.

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacion de la obra, el desmonte o algunas
actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. Para fines de pago se medira el area de trabajo de la superficie objeto
de limpia, trazo y nivelacion, medida esta en su proyeccion horizontal, y tomando como
unidad el metro cuadrado con aproximacion a dos decimales.

EXCAVACION DE ZANJAS

1010.02, 1010.04, 1012.02, 1019.04, 1020.02, 1020.04, 1040.02, 1040.04, 1041.02, 1041.04,
1042.02 Y 1042.04.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacién de zanjas" la que se realice segun
el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de agua
potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la
plantilla y taludes de las mismas, la remocién del material producto de las excavaciones, su
colocacién a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfie

con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por

tiempo que se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las

Trabajo~"
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operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con
equipo mecanico previamente a su excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material comun", la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que
puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de
roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiguen aisladamente menos de 0.75 de metro
cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no
pueda ser aflojada o resquebrajada econdmicamente con el solo uso de zapapico y que solo
pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufas o dispositivos mecénicos de otra
indole (martillos heumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta
clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefascos que cubiguen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material comun se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material serd considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes parciales
de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada
uno de estos materiales interviene en la composiciéon del volumen total.

El producto de |a excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este
pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
las mismas no diste en ningln casoc mas de 5 (cinco) cm. de la seccion de proyecto,
cuidandose que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion
debera ser afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en
la misma quede a la profundidad senalada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variardn en funcién del
diametro de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de |la excavacion.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimita

El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la
menor anticipacidén posible a la colocacidon de la tuberia. Si por exceso en el tiempo

L] —
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transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de |a tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material comun, para alojar tuberias de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central del
fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el
terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes
de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacién debera excavarse en los lugares en que
guedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran
las juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente deberd vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta gque
se termine el relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y prueba
de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos,
siempre gue no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringird en aquellas zonas en que su
utilizacién pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacién se causen danos o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este ordenara
al Contratista |la colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la
seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor.
La colocacion de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los danos y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica responsabilidad y
cualquier modificacion, no sera motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programay con
las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONACUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion de la CONAGUA (po6r
improductivo) no sera motivo de variacién en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo para cajas de operacion™de
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valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para
zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones, es funcion de la seccion
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal
situacion.

MEDICION Y PAGO.- La excavacién de zanjas se medird en metros clbicos con aproximacion
a dos decimales. Al efecto se determinaran los volUmenes de las excavaciones realizadas por
el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de
las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al
Contratista, que al igual que las excavaciones que efectue fuera del proyecto, seran
consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de la tuberia le seran pagados por
separado. Igualmente le serd pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
que senale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido utilizado
en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualguiera otra
circunstancia.

Se considerard que las excavaciones se efectian en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm.
que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econémicamente conveniente
para la CONAGUA, gquien ordenara y pagara en todo caso al Contratista las obras de
desviacién o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccion, incluso en el caso en que
haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos gue se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacion (balsas) para el
equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectlen en agua o material lodoso se le
pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:
a).- Afloje del material y su extraccién,
b).— Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

- Remocion del material producto de las excavaciones,
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d).-Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran,
e).- Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias, y

f).- Extraccion de derrumpbes.

El pago de los conceptos se hara en funcién de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco o en agua.

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS
1060.02, 1060.04, 1070.02, 1070.04, 1080.02, 1080.04, 1082.02, 1082.04 Y 1090.01

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por excavacidén para estructuras las que se
realicen para el desplante de cimentaciones, o que formen parte de ellas, incluyendo las
operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla o taludes de la misma, la
remocién del material producto de las excavaciones a la zona de libre colocacion
disponiendolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la
conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la construccion
satisfactoria de las estructuras correspondientes. Incluyen igualmente las operaciones que
debera efectuar el Contratista para aflojar el material previamente a su excavacion.

Las excavaciones deberan efectuarse de acuerdo con las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente, afinandose en tal forma que ninguna saliente del terreno
penetre mas de 1 (uno) cm. dentro de las secciones de construccion de las estructuras.

Se entenderd por zona de colocacién libre la comprendida entre alguna, algunas o todas las
lineas de interseccion de los planos de las excavaciones con la superficie del terreno, vy las
lineas paralelas a ellas distantes 20 (veinte) metros.

Cuando los taludes o plantilla de las excavaciones vayan a recibir mamposterias o vaciado
directo de concreto, deberan ser afinadas hasta las lineas o niveles del proyecto y/o las
ordenadas por el Residente en tal forma gque ningun punto de la seccidén excavada diste mas
de +10 (diez) cm. del correspondiente de la seccidon del proyecto; salvo cuando las
excavaciones se efectlen en roca fija en cuyo caso dicha tolerancia se determinara de
acuerdo con la naturaleza del material excavado, sin que esto implique obligaciéon alguna
para la CONAGUA de pagar al Contratista las excavaciones en exceso, fuera de las lineas o
niveles del proyecto.

El afine de las excavaciones para recibir mamposterias o el vaciado directo de concreto en
ellas, debera hacerse con la menor anticipacién posible al momento de construccion de las
mamposterias o al vaciado del concreto, a fin de evitar que el terreno se debilite o altere por
el intemperismo.

Cuando las excavaciones no vayan a cubrirse con concreto o mamposterias, se haran con | s
dimensiones minimas requeridas para alojar o construir las estructuras; con un acaba
esmerado hasta las lineas o niveles previstos en el proyecto y/o los ordenados E

i Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00



i Xalapa

8

Residente, con una tolerancia en exceso de 25 (veinticinco) cm,, al pie de los taludes que
permita la colocacion de formas para concreto, cuando esto sea necesario.

La pendiente que deberan tener los taludes de estas excavaciones serd determinada en la
obra por el Residente, segun la naturaleza o estabilidad del material excavado
considerandose la seccidn resultante como seccién de proyecto.

Cuandoa las excavaciones se realicen en roca fija se permitira el uso de explosivos, siempre
que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por escrito del
Residente.

El material producto de las excavaciones podra ser utilizado segln el proyecto y/o las
indicaciones del Residente en rellenos u otros conceptos de trabajo de cualquier lugar de las
obras, sin compensacion adicional al Contratista cuando este trabajo se efectle dentro de la
zona de libre colocacion, en forma simultdnea al trabajo de excavacion y sin ninguna
compensacion adicional a las que corresponden a la colocacion del material en un banco de
desperdicio.

Cuando el material sea utilizado fuera de la zona de libre colocacién, o dentro de ella pero en
forma que no sea simultanea a las obras de excavacion o de acuerdo con algun
procedimiento especial o colocacién o compactacion seglin el proyecto y/o las indicaciones
del Residente, los trabajos seran adicicnales y motivo de otros precios unitarios.

Cuando las excavaciones se efectlien en agua o material lodoso, se procedera en los
términos de la Especificacion 1040.02 (zanjas).

Cuando para efectuar las excavaciones se requiera la construcciéon de tabla-estacados o
cualguiera obra auxiliar, estos trabajos le seran compensados por separado al Contratista.

MEDICION Y PAGO.- Las excavaciones para estructuras se medirdn en metros clbicos con
aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en las excavaciones
el volumen de los diversos materiales excavados de acuerdo con las secciones de proyecto
y/o las indicaciones del Residente.

No se estimaran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las
lineas de proyecto, la remocion de derrumbes originados por causas imputables al
Contratista ni las excavaciones que efectle fuera del proyecto las que serdn consideradas
cama sobre excavaciones.

En aquellos casos en que por condiciones del proyecto y/o las indicaciones del Residente el
material producto de la excavacion se coloque en bancos de desperdicio fuera de la zona de
libre colocacion, se estimara y pagara por separado al Contratista este movimiento.

Cuando el material producto de las excavaciones de las estructuras sea utilizado pd
rellenos u otros conceptos de trabajo, fuera de la zona de libre colocacion, o bien dentrol
ella en forma no simultanea a la excavacion habiendo sido depositado para ello en banco de
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almacenamiento, o utilizado de acuerdo con algln proceso de colocacién o compactacion
que sehale el proyecto y/o las instrucciones del Residente, estas operaciones seran pagadas
y estimadas al Contratista por separado.

En resumen, se ratifica que el pago se hara exclusivamente al hecho de considerar las lineas
netas de proyecto; y a continuacion de manera enunciativa se sefialan las principales
actividades:

a).- Afloje del material y su extraccion,

b).- Amacice o limpieza de plantilla y taludes, y afines,
c).- Remocion del material producto de las excavaciones,
d).

e)

- Traspaleos cuando se requiera,
- Conservacion de las excavaciones, y

f).- Extraccidon de derrumbes.

PLANTILLAS APISONADAS
1129 01, 130.01 y 1130.02 1130.02°

DEFINICION Y EJECUCION. Cuando a juicio del Ingeniero el fondo de las excavaciones
donde se instalaran tuberias no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y
mantenerlas en su posicion en forma estable o cuando la excavacion haya sido hecha en
roca gue por su naturaleza no haya podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el
asiento correcto, se construird una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha
con material adecuado para dejar una superficie nivelada para una correcta colocacion de
la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales
que forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metalico o equipo, hasta lograr el grado
de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberfas de concreto serg
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de
tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

a
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Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a
dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Ingeniero para la plantilla
construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que
se levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que se
construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna
compensacion adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccion de plantilla serd medida para fines de pago en metros
clbicos con aproximacion a un décimo. Al efecto se determinara directamente en la obra
la plantilla construida.

No se estimaran para fines de pago las superficies o voliumenes de plantilla construidas por
el Contratista para relleno de sobre- excavaciones.

La construccion de plantillas se pagara al Contratista a los Precios Unitarios que
correspondan en funcion del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con
material producto de excavacion.

A continuacion de manera enunciativa se sefalan las principales actividades que deben
incluir los Precios Unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.

a).- Obtencidn, extraccién, carga, acarreo primer kildmetro y descarga en el sitio de la
utilizacién del material.

b).- Seleccién del material y/o papeo.

c).- Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir).
d).- Compactar al porcentaje especificado.

e).- Acarreas y maniobras totales.

f).- Recompactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la
colocacion de la plantilla.

PLANTILLAS APISONADAS.
1130.01 Y 1130.02.

DEFINICIONY EJECUCION. Se entendera por plantillas apisonadas al conjunte de maniobras
que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama de materi
inerte y con cierto grado de compactacién con la finalidad de que el cuadrante inferior dé la
tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, o
ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicion en i
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estable o cuando la excavacion haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya
pedido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construira una
plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar
una superficie nivelada para una correcta colocacidon de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales
gue forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisdn metalico o equipo, hasta lograr el grado
de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la
tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construirdn inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a
dicho tendido el Contratista deberd recabar el visto bueno del Residente para la plantilla
construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que se
levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que se
construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna
compensacion adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccién de plantilla seré medida para fines de pago en metros
cUbicos con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en la obra
la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes de plantilla construidas por
el Contratista para relleno de sobre excavaciones.

La construccion de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios gue
correspondan en funcion del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con
material producto de excavacion.

A continuacion de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que deben
incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.

a).-Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio de la
utilizacion del material, b).-Seleccion del material y/o papeo,

c).-Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir), d).-
Compactacion al porcentaje especificado.

e).-Acarreos y maniobras totales.

f)-Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de
colocacién de la plantilla.
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RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS.
1131.01, 1131.02, 1131.03, 1131.04, 1131.05 Y 1131.06.

DEFINICION Y EJECUCION: Por relleno de excavaciones de zanjas se entenderd el conjunto
de operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel original del
terreno natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto y/o las érdenes del Residente,
las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua potable y
alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares

Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del material
para relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna, salvo la natural gue produce
Su propio peso.

Se entendera por "rellenc compactado” aquel gue se forme colecando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la
prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espesor que sefiale el Residente, pero en
ningln caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa sera compactada uniformemente en toda
su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la
compactacion requerida.

No se debera proceder a efectuar ningun relleno de excavacién sin antes obtener la
aprobacion por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total
extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que é| Contratista tenga
derecho a ninguna retribucién por ello.

La primera parte del relleno se hard invariablemente empleando en ella material libre de
piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos
de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de
estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate de
tuberfas, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo
superior del tubo o segun proyecto. Después se continuara el relleno empleando el producto
de la propia excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo,
gue seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion especial,
el material se colocaré en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas de
20 (veinte) cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material con
altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el
Residente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi lo sefalen, el relleno compactado d
excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de
prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenara el espesor de las capas, el contenido de
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humedad del material, el grado de compactacion, procedimiento, etc, para lograr la
compactacion optima.

La consolidaciéon empleando agua no se permitira en rellenos en que se empleen materiales
arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse cuando se trate de
material rico en terrones 0 muy arenoso. En estos casos se procederd a llenar la zanja hasta
un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua sobre el relleno
ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia siguiente, con
una pala se pulverizard y alisara toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara
totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor,
quedando este proceso sujeto a la aprobacién del Residente, quien dictara modificaciones.

La tierra, rocas y cualguier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas,
seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefale el Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminaran
en la capa superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes
para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales,
durante el periodo comprendido entre la terminacion del relleno de la zanja vy, de ser el caso,
la reposicion del pavimento correspondiente. En cada caso particular el Residente dictara las
disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectle el Contratista, le serd
medido en metros clbicos de material colocado con aproximacion a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. El material empleado en el
relleno de sobre excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para
fines de estimacioén y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
especificacion, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes
actividades:

a).- Obtencién, extraccion, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio de
utilizacién del material.

b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté estipulado
(quitar o adicionar).

c).- Seleccionar el material y/o papear.
d).- Compactacion al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

®
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ADEMES DE MADERA.
1150.00 y 1151.00.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por ademe de madera abierto o cerrado a los
soportes estructurales a base de madera ajustadas mediante cunas con la finalidad de
estabilizar las paredes de una excavacion a cielo abierto, asi contrarrestar el empuje
horizontal y/o vertical del material que tienden a cerrar los espacios excavados, produciendo
derrumbes sobre los mismos y que pongan en peligro la estabilidad de las paredes o
cualquier tipo de estructura contigua. Todos los trabajos que ejecute el Contratista en la
construccion de ademes de madera deberan sujetarse a lo senalado en las normas y planos
del proyecto y/o las ordenes de Residente.

La colocacion de los ademes se hara en forma conveniente y se conservaran en buen estado
los soportes, troqueles, etc., que se estimen necesarios para sostener las paredes de las
excavaciones, evitando cualquier dafo que pueda causarse a cualquier tipo de estructura
contigua.

Las dimensiones, caracteristicas y sistemas de construccion de los ademes, asi como las
lineas, niveles, elevaciones y profundidades, seran justamente las indicadas en el proyecto
y/o las ordenadas por el Residente.

MEDICION Y PAGO.- El ademe de madera se pagara por metro cuadrado de superficie de
contacto con aproximacién a dos decimales conforme a las llneas de proyecto y/o las
ordenes del Residente, incluyendo todos los materiales puestos en obra, es decir, en el lugar
de su utilizacion considerando todos los acarreos, movimientos y maniobras necesarias para
su colocacion, el mantenimiento durante el tiempo que van a permanecer y su
desmantelamiento, equipoy mano de obra. No se considerara para fines de pago la cantidad
de obra ejecutada por el Contratista fuera de las lineas de proyecto y/o las indicaciones del
Residente.

INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C., CON COPLE INTEGRAL.
2040.01 AL 2040.11 Y 2041.01 AL 2041.12

DEFINICION Y EJECUCION.- En la generalidad son validas las especificaciones para la tuberia
de asbesto-cemento; con las modalidades que son funcion de las caracteristicas de estas
tuberias.

P. V. C. son las iniciales en inglés de Poli-Vinil-Chlorine, adaptadas internacionalmente para
denominar los productos fabricados precisamente con Cloruro de Polivinilo.

La conexion de un tubo al otro se efectda insertando el extremo achaflanado a la campa
Anger. Las tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercion correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

® 2
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1.- Antes de efectuar la insercion deberan limpiarse tanto la ranura de la campana como el
extremo achaflanado del tubo.

2.- En laranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de tres
labios; para facilitar la colocacién del anillo, este puede mojarse con agua limpia.

3.- Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralon o similar,
de aproximadamente 1 mm de espesor.

4.- Aplicado el lubricante se insertard el extremo achaflanado en la campana. Es de
importancia gue la insercion se haga Unicamente hasta la marca de color que se encuentra
en el extremo del tubo.

5.- Se debe tener especial cuidado de que la insercién no se haga hasta el fondo de la
campana, ya que la unién Anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de Direccidn de la Tuberia.- La curvatura debe hacerse Unicamente en la parte lisa
del tubo hasta los Iimites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el
cople no permite cambios de direccidén.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril.- En ambos casos se recomienda que el tubo pase
a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una profundidad de
100 centimetros mas el diametro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se recomienda
proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones del Residente.

Atraques.- Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccion o de
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos por la presion
hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido siete dias de haberse
construido el ultimo atrague de concreto, pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las
pruebas podran efectuarse después de tres dias de haberse colado el ultimo. En caso de que
no haya atraques de concreto, las pruebas se efectuarédn dentro de los tres dias después de
terminada la instalacion.

Prueba Hidrostatica.- Para efectos de la prueba hidrostatica se dejan libres todas las
conexiones y cruceros, sometiendo las tuberfas y conexiones instaladas a una prueba
hidrostatica por medio de presion de agua, en la que se cuantificaran las fugas del tramo
instalado.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas
especiales y valvulas de los mismos. En esta prueba la tuberia se llenara lentamente de agua
y se purgara de aire entrampado en ella mediante la insercién de una valvula de aire en las
partes mas altas del tramo por probar. Se aplicara la presién de prueba mediante una bomb
apropiada y se mantendra una hora como minimo.

®
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MEDICION Y PAGO.- La instalacidon serd medida en metros con aproximaciéon a dos
decimales. Al efecto se determinara directamente en la obra las longitudes de tuberias
colocadas en funcién de su didmetro y con base en lo sefalado por el proyecto y/o lo
ordenado por el Residente, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan
con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostatica con el manejo del agua; vy
reparaciones que se pudiesen requerir.

INSTALACION DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES
2130.01 AL 2130.04; 2160.03 AL 2160.16 Y 2170.02 AL 2170.08.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por instalacion de valvulas y piezas especiales, que
formen parte de redes de distribucién de agua potable, al conjunta de operaciones que
debera realizar el Contratista para colocarlas segun el proyecto y/o las 6rdenes de| Residente.

Las juntas, valvulas, cajas de agua, campanas para operacion de valvulas y demas piezas
especiales seran manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de que no se deterioren.
Previamente a su instalacion el Residente inspeccionara cada unidad para eliminar las que
presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas se retirardn de la obray
no podran emplearse en ningun lugar de la misma.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las
juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros gue Nno se conecten
de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalara en esta una extremidad
a la que se conectara una junta o una campana de tubo, segun se trate respectivamente del
extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de macho y campana. Los
cruceros se colocaran en posicién horizontal, con los vastagos de las vélvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas especiales que
sefale el proyecto y/u ordene el Residente.

Las valvulas que se encuentren localizadas en tuberias al descubierto, si son mayores de 12
(doce) pulgadas de diametro, deberan anclarse con concreto.

Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya

instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas moaviles /se

sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presién de 10 kg/cm2. Las valvulds

piezas especiales gue tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas de presion hidroEétiqca /
!O
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individuales del doble de la presién de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en
todo caso no debera ser menor de 10 (diez) kg/cm?2.

el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del didmetro adecuado a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio del diametro interior de las piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presiéon uniforme que impida fugas de agua.
Si durante la prueba de presiéon hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales
conjuntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera
de desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empaque gue no se
encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

MEDICION Y PAGO.- La colocacién de valvulas se medird en piezas y al efecto se medira
directamente en la obra, segin el diametro, de acuerdo al proyecto y/o las 6rdenes del
Residente.

La colocacidon de piezas especiales se medira en kilogramos con aproximacion a dos
decimales. Al efecto se determinara directamente en la obra, previamente a su colocacion,
el peso de cada una de las piezas que debera instalar el Contratista segun el proyecto y/o las
drdenes del Residente, incluyendo la presentacion, colocaciéon y prueba; y todos los acarreos
hasta los sitios donde se vayan a instalar.

CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS.
2240.01 AL 2240.13

DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas de operacién de valvulas se entenderdn a las
estructuras de mamposteria y/o concreto, fabricadas vy destinadas a alojar las vélvulas y
piezas especiales en cruceros de redes de distribucion de agua potable, facilitando la
operacion de dichas valvulas.

Las cajas de operacion de valvulas seran construidas en los lugares sehalados por el proyecto
y/u ordenadas por el Residente a medida que vayan siendo instaladas las valvulas y piezas
especiales qgue formaran los cruceros correspondientes.

La construccién de las cajas de operacién de valvulas se hara siguiendo los lineamientos
sefialados en el proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

La construccion de la cimentacion de las cajas de operacion de valvulas debera hacerse
previamente a la colocacion de las valvulas, piezas especiales y extremidades que formaran
el crucero correspondiente, guedando la parte superior de dicha cimentacion al nive
correspondiente para gue queden asentadas correctamente y a sus niveles de proyecto |
diversas piezas.

B
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Las cajas de operacion de valvulas se construiran segun el plano aprobado por la CONACUA,
y salvo estipulaciéon u érdenes del Residente, seran de tabique junteado con mortero
cemento-arena en proporcion de 1.3 fabricado de acuerdo con lo sefnalado en la
Especificacion 4020. Los tabigques deberdn ser mojados previamente a su colocacion y
dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor gue 1.5 (unc y medio)
cm. Cada hilada horizontal debera quedar con tabiques desplazados con respecto a los de la
anterior, de tal forma gue no exista coincidencia entre las juntas verticales de las juntas que
las forman (cuatrapeado).

Cuando asf lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Residente, bien sea por la poca resistencia
del terreno u otra causa cualquiera, la cimentacion de las cajas de operacion de valvulas
quedara formada por una losa de concreto simple o armado, de las dimensiones y
caracteristicas senaladas por agquellos y scbre la cual apoyaran los cuatro muros perimetrales
de la caja; debiendo existir una correcta liga entre la losa y los citados muros.

El paramento interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrira con un aplanado
de mortero cemento-arena en proporcion de 1.3 y con un espesor minimo de 1.0 (un)
centimetro, el que sera terminado con llana o regla y pulido fino. Los aplanados deberan ser
curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando sea necesario se usaran cerchas para la
construccién de las cajas y posteriormente comprobar su seccion. Si el proyecto o el
Residente asi lo ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades de piezas especiales en
las paredes de las cajas se emboquillardn en la forma indicada en los planos u ordenada por
el Residente.

Cuando asi lo sefale el proyecto se construiran cajas de operacion de valvulas de disefio
especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrara la
CONAGUA al Contratista.

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Residente, las tapas de las cajas de operacion
de vélvulas serdn construidas de concreto reforzado, siguiendo los lineamientos sefalados
por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes requisitos:

a).- Los muros de la caja de operacién de vélvulas serdn rematados por medio de un
contramarco, formado de fierro angulo de las mismas caracteristicas sefialadas por el
proyecto para formar el marco de la losa superior o tapa de la caja. En cada angulo de
esquina del contramarco se le soldard un ancla formada de solera de fierro de las
dimensiones sefaladas por el proyecto, las que se fijardan en los muros de las cajas
empleando mortero de cemento, para dejar anclado el contramarco. Los bordes superiores
del contramarco deberdn gquedar al nivel de la losa y del terreno natural o pavimento, segun
sea el caso.

b).- Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas sefnaladas por el proyegto
se formara un marco de dimensiones adecuadas para que ajusten en el contramayco
instalado en la parte superior de los muros de la caja correspondiente.
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c).- Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armaréd una reticula
rectangular u octagonal formada de alambrén o acero de refuerzo, segun sea lo sefialado
por el proyecto; reticula que serd justamente de acuerdo con lo ordenado por el Residente y
nunca tendra material menor del necesario para absorber los esfuerzos por temperatura del
concreto, y en general los esfuerzos para que segun el proyecto se deba de calcular.

Los extremos del alambrén o acero de refuerzo deberan quedar sujetos y soldados al marco
metalico de |a losa.

d).- Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara concreto
de la resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el Residente.

e).- La cara aparente de la tapa o losa de las cajas de operacion de valvulas deberan tener el
acabado que sefale el proyecto y/o lo ordenado por el Residente y deberdn llevar
empotrados dispositivos adecuados para poder levantarla, o se proveera de un dispositivo
que permita introducir una llave o varilla con la cual se levantara la tapa.

f).- Durante el colado de la losa se instalaran los dispositivos adecuados sefalados por el
proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje destinados a
operar las valvulas que quedaran alojadas en la caja respectiva.

g).- Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma deberan
guedar en su parte superior al nivel del pavimento o terrenc natural.

Cuando el proyecto lo sefale y/o lo ordene el Residente, |a tapa de las cajas de operaciones
de valvulas sera prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas sefaladas o aprobadas
por la CONAGUA. Las cajas gue vayan a guedar terminadas con una tapa de fierro fundido,
seran rematadas en sus muros perimetrales con un marco de disefio adecuado sehalado por
el proyecto y/o lo indicado por el Residente para que ajuste con la correspondiente tapa o
conjunto integral de la tapa.

MEDICION Y PAGO. La construccion de cajas de operacién de valvulas para redes de
distribucion de agua potable, serd medida para fines de pago en unidades completas,
considerandose como unidad una caja totalmente construida e incluyendo la construccion
y/o colocacién de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y fabricada y colocada
cuando sea de concreto. Al efecto se determinara en la obra el nimero de cada uno de los
tipos de cajas de operaciéon de valvulas efectivamente construidas de acuerdo con lo
sefialado por el proyecto y/o por las 6rdenes del Residente.

De manera enunciativa se indican a continuacion las principales actividades implicitas en
estos conceptos:

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales puestos en el lugar de su utilizacion,
considerando fletes, maniobras y movimientos totales; mermas y desperdicios; asi comoll
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mano de obray el equipo necesario. Para su pago debera evaluarse el tipo de caja de acuerdo
con el proyecto correspondiente y/o lo ordenado por el Residente.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS.
2243.01 AL 2243.08

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacion de contramarcos, a la
suma de actividades que deba realizar el Contratista para suministrar y colocar los
contramarcos, que de acuerdo con las caracteristicas del proyecto y/o lo ordenado por el
Residente se requieran para ser colocados en las cajas de operacion de vélvulas. Segun el
tipo seleccionado de cajas llevara una o varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran sobre
contramarcos sencillos o daobles, y marcos de fierro fundido.

El Contratista debera tomar en cuenta las consideraciones para la correcta instalacion de los
contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo de las cajas las
adecuaciones para fijar correctamente estos elementos. Si las cajas ya se encuentran
construidas también debera contemplar las adecuaciones para la correcta instalacion.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacion de contramarcos se cuantificara por pieza, en
funcién de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto todos los cargos para adguirir,
transportar y colocar los contramarcos, incluyendo maniobras y movimientos totales, mano
de obra y equipo necesario, asi como limpieza general conforme a lo indicado en el proyecto
y/o lo ordenado por el Residente.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO.
2244.01 AL 2244.03

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacién de marcos, a la serie
de actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y colocar los marcos
con tapa de fierro fundido en los lugares que indica el proyecto y/o lo ordenado por el
Residente; entendiéndose esta actividad por unidad de obra terminada.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de marcos se cuantificard por pieza, en
funcién de las caracteristicas y el peso de las piezas por instalar. Incluye los materiales
necesarios puestos en el lugar de su utilizaciéon considerando fletes, maniobras y
movimientos totales, la mano de obra y el equipo, asi como su limpieza.

CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE CAIDA

3060.01 AL 3060.13; 3061.01; 3070.01 AL 3070.13; 3071.01; 3080.01 AL 3080.11; 3081.01; 3120.01
AL 3120.04; 3121.01

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderdn por pozos de visita las estructuras disefiad
destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado, especialme
para las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de alcantarillado.
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Estas estructuras seran construidas en los lugares que senale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacién de las tuberias. No se permitira que existan mas
de 125 (ciento veinticinco) metros instaladas de tuberias de alcantarillado sin que estén
terminados los respectivos pozos de visita.

La construccion de la cimentacion de los pozos de visita deberd hacerse previamente a la
colocacién de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las
tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segun el plano aprobado por la CONAGUA vy seran de
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 13. Los tabigques
deberan ser mojados previamente a su colocacion, can juntas de espesor no mayor que 1.50
cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada con respecto a la
anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques
que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena de
proporcion 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado con llana o regla
y pulido fino. El aplanado se curara, se emplearan cerchas para construir los pozos y
posteriormente comprobar su seccidn. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras
se emboquillarédn en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se harén en ellas los canales de "media
cana" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a).- Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente |las "medias cafas’,
mediante el empleo de cerchas, o

b).- Se construirdan de mamposteria de tabigue y mortero de cemento-arena dandoles su
forma adecuada, mediante cerchas, o

c).- Se ahogaran tuberias cortadas a "media cana" al colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto
de |la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo,
cortandose a cincel la mitad superior de los conductos después de gue endurezca
suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.

d).- Se pulirdan cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafa"y seran acabados de
acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente.

Cuando asi lo sefRale el proyecto y/o lo indigue el Residente, se construiran pozos de visita de
"tipo especial", segun los planos que proporcionara oportunamente la CONAGUA al
Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada do
mortero de cemento-arena 1.3, en la cual se embogquillaran las diferentes tuberias que
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concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma indicada en el plano tipo
correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y tapa;
ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicion, de concreto armado, indicada en
los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos
tipos:

a).- Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo de visita sin
modificacion alguna a los planos tipo de las mismas.

b).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a los
pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de |los pozos
de visita de "tipo especial" y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefalados en las
especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO.- La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se medird en
unidades completas. Al efecto se determinara en la cbra las unidades construidas segun el
proyecto y/o las érdenes del Residente, clasificando los pozos de visita bien sea en tipo
comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades y didmetros; esto
también es valido para las cajas de caida.

De manera enunciativa se senalan las actividades principales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacion de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,
movimientosy maniobras locales, desperdicios y mermas asi como la mano de obray equipo
correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni suministro y
colocacién de brocales.

FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO.
4030.01 AL 4030.05

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por concreto el producto endurecido resultante
de la combinacion y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporciones
adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse
de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefale el proyecto y/u ordene el
Residente. Las dimensiones de las estructuras que sehale el proyecto quedaran sujetas a las
modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. EI concr
empleado en la construccion, en general, debera tener una resistencia a la compresion for

lo menosigual al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los planos”
y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El Contratista
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proporcionar las facilidades necesarias para la obtencion y manejo de muestras
representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto, conforme a las
indicaciones del Residente.

La localizacion de las juntas de construccion deberd ser aprobada por el Residente.

Se entenderd por cemento el material inorganico finalmente pulverizado, que al agregarle
agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de
fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones guimicas durante la
hidratacién y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se
designan como sigue:

EETEs
CPO Cemento Portland Ordinanio :
CPP Cemento Portland Puzolinico
CPIG Cements Partland con Escoria Granulada de alio hormo
CrPC Cemento I’on].n_'ld Compuesta

L0 L i(.'r.:::ycnau E‘c}g‘tiﬁsnd .:m; Immn ade‘. Sil!cu .........
CEG ! Cemento con Escoria Granulada de alto homo

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefalados debera cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo a las Normas Oficiales.

Se entenderd por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la
molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland Puzolanico.- Es el cemento que resulta de la integracion
de Clinker portland, materiales puzolanicos y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento
que resulta de la integracién de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato
de calcio.

Se entenderda por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento que resulta de la
integracion de Clinker portland, sulfato de calcio ¥y una mezcla de materiales puzolanicos,
escoria alto horno y caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente unico.

Se entenderd por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta de la
integracién de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.
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Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta
de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria granulada
de alto horno.

De acuerdo a la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresién a
los 28 dias y se indica como 20, 30 o 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm?2).

CLASE

RESISTENTE

CARACTERISTICAS ESPECIALES DE
LOS CEMENTOS

‘ RS éRc-_;istcnlc a los sulfatos
| BRA Baja reactividad alcaling agregada
1_ BCH h]aju calor de hidratacion

Ejemplo de identificacion del cemento:

Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregade y bajo
calor de hidrataciéon se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicion deben considerarse como nocivas,
todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante en el
endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por 6xidos de
silicio o por sales calcicas de los acidos silicios que en presencia del agua y a la temperatura
ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio para formar compuestos
cementantes.

La arena que se emplee para la fabricaciéon de mortero y concreto, y que en su caso delba
proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un diametro
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no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durablesy libres de cantidades cbjetables de polvo, tierra,
particulas de tamarno mayor, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras
sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a).- Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b).- El contenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color (AS.T.M,
designacién C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para que sea satisfactorio.

c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras. cedazo
ndmero 200 (A.S.T.M., designacion C- 117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento en peso.

d).- El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido de
arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e).- Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que su
granulometria esté comprendida entre los limites maximos y minimaos, especificacion
AS.T.M.ET1.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacién de la arena dentro de
los limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo
en los casos en que el Residente otorgue autorizacion expresa por escrito, la arena se debera
lavar siempre.

La arena entregada a la planta mezcladora deberad tener un contenido de humedad
uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso gue se utilice para la fabricacion de concreto y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un diametro mayor
de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras,
dlcalis, materia orgdanica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y debera
satisfacer los siguientes requisitos:

a).- Las particulas no deberadn tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b).- La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) (AST.M., designacién C-117), no deberd exceder del 1 (uno) por
ciento, en peso.

d).- El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Méto
Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designacién 18), no debera exceder del 1 (uno) por
ciento, en peso.
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e).- No deberd contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrafa en
proparcion perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamientoy el proporcionamiento de los agregados
para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se limpien por si mismas y
se descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho)
horas.

La carga de las tolvas debera hacerse en tal formma que el material se cologue directamente
sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los
materiales ya dosificados hasta la mezcladora, debera estar construido y ser mantenido y
operado de manera gque no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se
entremezclen distintas cargas. '

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamano y tipo
aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucion uniforme de todos los
materiales componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con
excepcion de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido
especificados basandose en un control apropiado de |la velocidad de rotacion de la
mezcladora y de la introduccion de los materiales, quedando a juicio del Residente el
aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto deberd ser
uniforme en composicion y consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran
cambios en composicion o consistencia. El agua se introducird en la mezcladora, antes,
durante y después de la carga de la mezcladora. No se permitira el sobre mezclado excesivo
que requiera la adicion de agua para preservar la consistencia requerida del concreto.
Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se debera
reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera justamente la
suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio
del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin gue haya segregacion y
que con los métodos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la
densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitira el mezclado por
mayor tiempo del no mal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad
de agua debera cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los
agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras, dentellones, etcs
hasta gue toda el agua gue se encuentre en la superficie gue vaya a ser cubierta gbon
concreto haya sido desalojada. No se vaciara concreto en agua sino con la aprobacion esgrita
del Residente y el método de depdsito del concreto estara sujeto a su aprobacion. N
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permitiré vaciar concreto en agua corriente y ningln colado debera estar expuesto a una
corriente de agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, serd desechado. El
concreto se vaciard siempre en su posicion final y no se dejara que se escurra, permitiendo
o causando segregacion. No se permitira la separacion excesiva del agregado grueso a causa
de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la vertical o porque chogue contra
las formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal separacion pudiera ocurrir, se colocaran
canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Excepto
donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocara en capas continuas
aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excederd de 50 (cincuenta)
centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio estaré sujeta a la aprobacion
del Residente. Las juntas de construccion seran aproximadamente horizontales a no ser que
se muestren de otro modo en los planos o que lo ordene el Residente y se les dara la forma
prescrita usando moldes donde sea necesario o se asegurara una unién adecuada con la
colada subsecuente, retirando la "nata superficial" a base de una operaciéon de "picado"
satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccion con superficies de concreto quedaran
a la vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad maxima
practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode
perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicion vertical y se dejara que
la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla de
nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de
concreto durante los meses de verano, se empleardn medios efectivos tales como: regado
del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados
para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima
especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no
se haran colados de concreto.

El concreto se compactard por medio de vibradores eléctricos o heumaticos del tipo de
inmersién. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez)
centimetros o mas de diametro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil)
vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (d
centimetros de diametro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por
minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto n col
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sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra
cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superficies de las formas de
madera.

Todo el concreto se "curara" con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros
seran humedecidas con yute maojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto
se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea danado por el agua y las superficies se
mantendrdan humedas hasta que se aplique la composicion para sellar. Las superficies
maldeadas se mantendran humedas antes de remover las formas y durante la remocion.

El concreto curado con agua se mantendrd mojado por o menos por 21 (veintiun) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto
fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas,
regaderas mecanicas 0 mangueras porosas, o por cualquier otro método aprobado por el
Residente, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (nho
periddicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenara los requisitos del agua usada
en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hara con la aplicacion de una composicion para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de
concreto.

Para usar la composicidon para sellar, se agitara previamente a fin de gque el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecénico
efectivo operado por motor, por agitacion por aire comprimido introducido en el fondo del
tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de aire
comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad
entren en la composicion.

MEDICION Y PAGO.- El concreto se medird en metros clbicos con aproximacién a dos
decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se
determinard directamente en la estructura el nimero de metros cubicos colocados
conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del Residente.

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar sobre
excavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se debera de descontar el volumen
ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto
cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefnalan a continuacion las principales actividades que
contemplan en estos conceptos:

®
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a).- El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento,
todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se requiera incluyendo
todas las mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida.

b).- La adquisicion y/u obtencion de la arena y la grava en las cantidades necesarias
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencidn, transporte
total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacién.

c).- El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y desperdicios.
d).- El curado con membrana, agua y/o curacreto.
e).- La mano de obra, herramienta y el equipo necesarios.

Se ratifica que la CONACUA al utilizar estos conceptos esta pagando unidades de obra
terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara las
consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para
proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Residente.

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO CON BRIDAS,
EXTREMIDADES, TORNILLOS, EMPAQUES DE PLOMO, EMPAQUES DE NEOPRENO,
JUNTAS GIBAULT.

8015 01 AL 8015 04; 8016 01 AL 8016 04; 8017 01 AL 8017 04; 8018 01 AL 8018 10; 8019 01 AL
8019 15; 8020 01 AL 8020 15; 8021 01 AL 8021 27.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd per suministro de piezas especiales de fierro
fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para
abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas,
extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault,
necesarios para la construccién de redes de distribucion y/o lineas de conduccion de agua
potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo conjuntamente con las
valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de
trabajo de 14.1 Kg/Cm?2. (200 Ib/pulg?).

Los empaqgues de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido,
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para lo
empaques de neopreno su fabricacion sera de acuerdo a la Normatividad vigente.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de piezas especiales y extremidades se medirdn
kilogramos con aproximacion a la unidad y por pieza segun sea el concepto; al efecto se
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determinara directamente en el almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con
limitaciébn maxima al indicado en las especificaciones de fabricacion. No se considerara el
peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que estos se pagaran por
separado a los precios estipulados en el catdlogo. La cantidad a pagar sera de acuerdo al
proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales que traigan
consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se
consideraran estos para fines de pago. Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y
pagaran por unidad conforme a los precios del catalogo correspondiente.

a).- Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme
en lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M., Especificacion A-126-42 Clase B.

b).- La fundicion para fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o
impurezas.

c).- Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién y
estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o
grietas.

Por ningun motivo se permitirdn grietas o burbujas, rugosidades, etc,, ni el relleno de las
mismas con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por
medio de empagues adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.

SUMINISTRO DE VALVULAS ELIMINADORAS DE AIRE, VALVULAS DE ADMISION Y
EXPULSION DE AIRE, VALVULAS DE ALIVIO DE PRESION Y CONTRA GOLPE DE ARIETE,
VALVULAS DE ALTITUD, VALVULAS DE FLOTADOR, VALVULAS REDUCTORA DE
PRESION, VALVULAS DE COMPUERTA ASi COMO VALVULAS DE NO RETORNO (CHECK).

8022 01 AL 8022 05; 8023 01 AL 8023 02; 8024 01 AL 8024 06; 8025 01 AL 8025 06; 8026 01
AL 8026 06; 8027 01 AL 8027 08; 8028 01 AL 8028 08; 8029 01 AL 8029 05; 8030 01 AL 8030
05; 8031 01 AL 8031 08; 8032 01 AL 8032 08: 8033 01 AL 8033 08; 8034 01 AL 8034 08, 8035
01 AL 803510 Y 8036 01 AL 8036 08.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de valvulas al conjunto de
actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abastecer en el almacén/de
la obra las valvulas eliminadoras de aire, de admisién y expulsién de aire, de alivio de presién
y contra golpe de ariete, de altitud, de flotador, reductora de presion, de compuerta y de n
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retorno (check), necesarias para la construccion de redes de distribucién y de conduccion de
agua potable, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Las véalvulas que suministre el Contratista deberan cumplir con la Norma Oficial Mexicana
NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba valuada por La Secretaria de
Economia, complementandose con las normas vigentes ASTM-A-126 GRADO B, ASTM A-240,
ASTM A-107, ASTM A-216-53 T grado MCB, entre otras o las que |las sustituyan tal y como se
especifica en seguida:

a).- La fundicion que se utilice para la fabricacién de las valvulas, sera de fierro fundido gris al
horno eléctrico, que produzca un material resistente de grano fino y uniforme, sano, limpio,
sin arena ni impurezas y gue cumpla con los siguientes requisitos de la especificacion A-126-
42 o la que la sustituya; salvo indicacidn especifica que sefialen adiciones o modificaciones.

b).- El acero usado para la fabricacion de tornillos y tuercas cubiertas o cualquier otra parte
de la valvula, debera satisfacer la Especificacion A-107, de la AS.T.M o la que la sustituya, a
menos que por condiciones especificas se estipulen modificaciones.

c).- El acero al carbén usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de la
valvula, deberd ajustarse a la Especificacién A-216-53 T, grado MCB de la AS.T.M o la que Ia
sustituya, salvo indicacidn especifica.

d).- La pintura epdxica debera cumplir con lo sefiala en las especificaciones particulares del
proyecto.

Se evitard que cuando se ponga en operacién el sistema queden las valvulas parcialmente
abiertas y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que esto ocasiona desperfectos o
desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o ruptura de las tuberias.

La prueba hidrostatica de las valvulas se llevard a cabo conjuntamente con las piezas
especiales y tuberias.

Las valvulas de seccionamiento y de no retorno (CHECK) deberan resistir una presion
hidrostatica de trabajo de acuerdo al proyecto.

En lo que se refiere a valvulas eliminadoras o aliviadoras de aire y reductoras de presion, sus
mecanismos deben resistir las pruebas nominales ya descritas sin que para ello sufran
alteraciones en el funcionamiento conforme al que fueron disefiadas dentro del sistema.
Para cada caso especifico las valvulas deben cumplimentar los requisitos de construccion,
materiales, condiciones de operacion y pruebas establecidas en la normatividad respectiva
de organismos oficiales.

Dentro del precio unitario estard incluido el costo del suministro de la valvula comple
LA.B. en el almacén del fabricante o proveedor, las pruebas totalmente certificadas y todos
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los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega, el suministro de cada
valvula sera la cantidad conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de valvulas se medira por unidad completa; al efecto se
determinara directamente en el almacén de la obra el nimero que hubiere proporcionado
el Contratista con el fin de que el pago se verifigue de acuerdo con el tipo y diametro
respectivo conforme al catalogo de conceptos correspondiente.

Las partes integrantes de las vélvulas seran capaces de resistir una presion minima de
prueba de 20 Kg/ecm? (300 Ib/pulg?2), sin que sufran deformaciones permanentes ni
desajustes en cualgquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefiale especificacion
diferente.

Las vélvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas al
efectuar las pruebas, serdn sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin
compensacion adicional.

ACARREOS
9000.01 AL 9000.05; 9001.01 AL 9001.05; 9002.01 AL 9002.05 Y 9003.01 AL 9003.05.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportacién de material
producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacion en camién de volteo a
una distancia de 1.0 kilémetro, para fines de pago se medird en metros cubicos con
aproximacién a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camioén inactivo durante la carga,
acarreo primer kilémetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto
solo sera procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacién, en camion de volteo en kilémetros
subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros cubicos-kilometros con
aproximacion a dos decimales.

La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas corta o bien aquella que
autorice el Residente. o

S A
Arq. Jair Ramirez Rodriguez Ing. Adan Burgos Monfil
Elabord Jefe del Depto. de Estudios y Proyectos.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA
1000. 07C.

Esta especificacion se sujetard a lo que sefala las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONACUA (ver
especificacion 1000.02, 03, 04, 05, 06, 07 Y 08.).

Son aplicables las especificaciones senaladas en 1000.00, de las Especificaciones Generales
para la Construccién de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA,
“RUPTURA Y DEMOLICION".

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procuraré en todos
los casos efectuar la ruptura, evitando al maximo perjudicar el pavimento restante y
molestias a la poblacién.

OBRA. - Comprende la ejecuciéon de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su
remocién a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucion de los trabajos, ya que no sera
motivo de ningun pago adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitara perjudicar el pavimento (en los
conceptos en gue proceda), y molestias a la poblacion.

MEDICION Y PAGO. - Se medird y pagara por metro cubico con aproximacion a un décimo,
conforme a las dimensiones de proyecto.

No se considerard para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

EXCAVACION CON EQUIPO EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO,
P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.

1090.02A, 1090 04A Y 1090 06A.

Esta especificacién se sujetard a lo que sefiala las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA (ver
especificacion 1060.02, 1060.04, 1070.02,1070.04, 1080.02, 1080.04, 1082.02, 1082.04 Y 1020.01).

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1060.00, 1080.00, 1090 01, de las
Especificaciones Generales para la Construccion de Sistemas de Agua Potable
Alcantarillado de la CONAGUA, “EXCAVACION DE ZANJAS",

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por excavacion para estructuras las quie se
realicen para el desplante de cimentaciones, o que formen parte de ellas, incluyendo las
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operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla o taludes de la misma, la
remocion del material producto de las excavaciones a la zona de libre colocacién
disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos vy la
conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la construccion
satisfactoria de las estructuras correspondientes. Incluyen igualmente las operaciones que
debera efectuar el Contratista para aflojar el material previamente a su excavacion.

Las excavaciones deberan efectuarse de acuerdo con las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente, afinandose en tal forma gue ninguna saliente del terreno
penetre mas de 1 (uno) cm. dentro de las secciones de construccion de las estructuras.

Se entenderd por zona de colocacion libre la comprendida entre alguna, algunas o todas las
lineas de interseccién de los planos de las excavaciones con la superficie del terreno, y las
lineas paralelas a ellas distantes 20 (veinte) metros.

Cuando los taludes o plantilla de las excavaciones vayan a recibir mamposterias o vaciado
directo de concreto, deberdn ser afinadas hasta las lineas o niveles del proyecto y/o las
ordenadas por el Residente en tal forma que ningldn punto de |la seccion excavada diste mas
de +10 (diez) cm. del correspondiente de la seccion del proyecto; salvo cuando las
excavaciones se efectlen en roca fija en cuyo caso dicha tolerancia se determinara de
acuerdo con la naturaleza del material excavado, sin que esto implique obligacién alguna
para la CONAGUA de pagar al Contratista las excavaciones en exceso, fuera de las lineas o
niveles del proyecto.

El afine de las excavaciones para recibir mamposterias o el vaciado directo de concreto en
ellas, deberd hacerse con la menor anticipacion posible al momento de construccion de las
mamposterias o al vaciado del concreto, a fin de evitar que el terreno se debilite o altere por
el intemperismo.

Cuando las excavaciones no vayan a cubrirse con concreto o mamposterias, se haran con las
dimensiones minimas requeridas para alojar o construir las estructuras; con un acabado
esmerado hasta las |lneas o niveles previstos en el proyecto y/o los ordenados por el
Residente, con una tolerancia en exceso de 25 (veinticinco) cm,, al pie de los taludes que
permita la colocacién de formas para concreto, cuando esto sea necesario.

La pendiente gue deberan tener los taludes de estas excavaciones sera determinada en la
obra por el Residente, segun la naturaleza o estabilidad del material excavado
considerandose la secciéon resultante como secciéon de proyecto.

Cuando las excavaciones se realicen en roca fija se permitira el uso de explosivos, siempre
que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por escrito d
Residente.

El material producto de las excavaciones podra ser utilizado seguln el proyecto y/o |
indicaciones del Residente en rellenos u otros conceptos de trabajo de cualquier lugar de las
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obras, sin compensacion adicional al Contratista cuando este trabajo se efectle dentrode la
zoha de libre colocacion, en forma simultdnea al trabajo de excavacién y sin ninguna
compensacion adicional a las gue corresponden a la colocacion del material en un banco de
desperdicio.

Cuando el material sea utilizado fuera de |la zona de libre colocacion, o dentro de ella pero en
forma gue no sea simultdnea a las obras de excavacion o de acuerdo con algun
procedimiento especial o colocacién o compactacién segun el proyecto y/o las indicaciones
del Residente, los trabajos seran adicionales y motivo de otros precios unitarios.

Cuando las excavaciones se efectlen en agua o material lodoso, se procedera en los
términos de la Especificacion 1040.02 (zanjas).

Cuando para efectuar las excavaciones se requiera la construccién de tabla-estacados o
cualquiera obra auxiliar, estos trabajos le serdn compensados por separado al Contratista.

MEDICION Y PAGO.- Las excavaciones para estructuras se mediran en metros cubicos con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en las excavaciones
el volumen de los diversos materiales excavados de acuerdo con las secciones de proyecto
y/o las indicaciones del Residente.

No se estimaran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las
lineas de proyecto, la remocion de derrumbes originados por causas imputables al
Contratista ni las excavaciones gque efectue fuera del proyecto las que seran consideradas
como sobre excavaciones.

En aguellos casos en gue por condiciones del proyecto y/o las indicaciones del Residente el
material producto de la excavacion se cologue en bancos de desperdicio fuera de la zona de
libre colocacién, se estimara y pagara por separado al Contratista este movimiento.

Cuando el material producto de las excavaciones de las estructuras sea utilizado para
rellenos u otros conceptos de trabajo, fuera de la zona de libre colocacién, o bien dentro de
ella en forma no simultanea a la excavacion habiendo sido depositado para ello en banco de
almacenamiento, o utilizado de acuerdo con algun proceso de colocacion o compactacion
gue sefale el proyecto y/o las instrucciones del Residente, estas operaciones serdn pagadas
y estimadas al Contratista por separado.

En resumen, se ratifica que el pago se hara exclusivamente al hecho de considerar las lineas
netas de proyecto; y a continuacion de manera enunciativa se sefalan las principales
actividades:

a).- Afloje del material y su extraccién,
b).- Amacice o limpieza de plantilla y taludes, y afines,

c).- Remocién del material producto de las excavaciones,
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d).- Traspaleos cuando se requiera,
e).- Conservacion de las excavaciones, y

f).- Extraccion de derrumbes.

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN SECO.
1100 02A Y 1100 O4A

Esta especificacion se sujetarda a lo que sefala las Especificaciones Generales de
Construcciéon de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA (ver
especificacion 1100.01, 1100.02, 1100.03, 1101.01, 1101.02 Y 1101.03)

Son aplicables las especificaciones senaladas en 1010.00, 1019.00, 1020.00, 1040.00, 1041.00,
1042.00, etc, de las Especificaciones Cenerales para la Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, “EXCAVACION DE ZANJAS”. Para efectos de pago
de estos conceptos y se haran de acuerdo con la zona en que se desarrolle la excavaciéon con
base en lo siguiente:

ZONA A.- Zonas despobladas o pobladas sin instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos
eléctricos, telefonicos o hidraulicos).

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos,
telefénicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucién de la obra y cuyos desperfectos seran
por cuenta del

Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION. - Son aplicables los sefialamientos de la especificacién 1010.00,
1100.00, 1101.00. etc,, de las Especificaciones Generales para la Construccion de Sistemas de
Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se cuantificard y pagara en metros cubicos
(M3) con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran los voliumenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se podra
efectuar la cubicacion de estas de acuerdo con el proyecto autorizado o los planos aprobados
de zanjas tipo vigentes o bien en funcién de las condiciones de los materiales o a las
instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estaran en funcién de las
condiciones en las que se realicen las excavaciones.

Esta especificacion se sujetaréa a lo que senala las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA (v
especificacion 3110 01 al 3110 03).

® _
T =
Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. r_OMJO/
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 4 f_-:_-fjjl[ HareHtia



. CMAS %% Xalapa

5

MEJORAMIENTO DE SUELO CON MATERIAL FILTRO COMPACTADO AL 90% PROCTOR.
1131 06A.

Esta especificacion se sujetara a lo que senala las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA (ver
especificacion 1131.01, 1131.02, 1131.03, 1131.04, 1131.05 Y 1131.06).

Son aplicables las especificaciones sefaladas en 1131 00, de las Especificaciones Cenerales
para la Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA,
"RELLENO DE ZANJAS".

DEFINICION Y EJECUCION: Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el conjunto
de operaciones que deberd ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel original del
terreno natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto y/o las érdenes del Residente,
las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua potable y
alcantarillado, asf como las correspondientes a estructuras auxiliares

Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del material
para relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna, salvo la natural que produce
SU propio peso.

Se entendera por "rellenc compactado" aguel gue se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la
prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espesor que sefale el Residente, pero en
ningun caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa sera compactada uniformemente en toda
su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la
compactacion requerida.

No se deberd proceder a efectuar ningun relleno de excavacién sin antes obtener la
aprobacion por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total
extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que €l Contratista tenga
derecho a ninguna retribucién por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de
piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos
de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de
estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate de
tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo
superior del tubo o segun proyecto. Después se continuara el relleno empleando el producto
de la propia excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo,
que seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacién espegial,
el material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivasde
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20 (veinte) cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material con
altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el
Residente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi lo sefalen, el relleno compactado de
excavaciones deberd ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la
prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenara el espesor de las capas, el contenido de
humedad del material, el grado de compactacidn, procedimiento, etc, para lograr la
compactacion éptima.

La consolidacion empleando agua no se permitira en rellenos en que se empleen materiales
arcillosos o arcilloarenosos, y a juicio del Residente podrd emplearse cuando se trate de
rmaterial rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar |la zanja hasta
un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua sobre el relleno
va colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia siguiente, con
una pala se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara
totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor,
guedando este proceso sujeto a la aprobacion del Residente, quien dictara modificaciones.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas,
seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefale el Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminaran
en la capa superficial empleandoc material que contenga piedras suficientemente grandes
para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales,
durante el periodo comprendido entre la terminacion del relleno de la zanja y, de ser el caso,
la reposicion del pavimento correspondiente. En cada caso particular el Residente dictara las
disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El rellenc de excavaciones de zanja que efectle el Contratista, le sera
medido en metros cUbicos de material colocado con aproximacién a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. El material empleado en el
relleno de sobre-excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para
fines de estimacién y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
especificacién, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes
actividades:

a).- Obtencién, extraccién, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio
utilizacion del material.

b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté estipul
(quitar o adicionar).

® -
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c).- Seleccionar el material y/o papear.

d).- Compactacion al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.
ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS.

1150 O7A.

Esta especificacion se sujetara a lo que sefala las Especificaciones Cenerales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA (ver
especificacion 1150 00, O1).

Son aplicables las especificaciones sefaladas en 1150 00 Y 1150 O1 de las Especificaciones
Generales para la Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la
CONAGUA, "ADEME".

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por ademe de madera abierto o cerrado a los
soportes estructurales a base de madera ajustadas mediante cunas con la finalidad de
estabilizar las paredes de una excavacion a cielo abierto, asi contrarrestar el empuje
horizontal y/o vertical del material gue tienden a cerrar los espacios excavados, produciendo
derrumbes sobre los mismos y que pongan en peligro la estabilidad de las paredes o
cualguier tipo de estructura contigua. Todos los trabajos que ejecute el Contratista en la
construccion de ademes de maderea deberan sujetarse a lo senalado en las normas y planos
del proyecto y/o las ordenes de Residente.

La colocacion de los ademes se hard en forma conveniente y se conservaran en buen estado
los soportes, trogueles, etc., que se estimen necesarios para sostener las paredes de las
excavaciones, evitando cualquier dafio gue pueda causarse a cualquier tipo de estructura
contigua.

INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (INCLUYE PRUEBA
HIDROSTATICA PARA COMPROBAR HERMETICIDAD) DE...

2050 01A AL 2050 10A

DEFINICION Y EJECUCION. - La instalacion de tuberia de polietileno de alta densidad, es un
sistema donde las uniones se llevan a cabo por medio de junta integral campana - espiga
(con doble anillo elastomérico) que cumple los requerimientos de hermeticidad al agua (10.8
psi) de estandar ASTM D3212.

Los empaqgues cumplen con ASTM F477 y son instalados en planta y protegidos por una

campana plastica para evitar danos en el traslado y/o almacenaje. El acoplamiento entre
campanay la espiga se realizard previa lubricacién de ambas partes.

@
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La instalacion de la tuberia debe ser conforme a ASTM D2321, siempre cumpliendo con los
colchones minimos establecidos por la CONAGUA.

El tipo de compactacion y relleno alrededor de la tuberia influyen significativamente en la
instalacion, ya gue asume que el suelo nativo tiene la resistencia recomendada y es
adecuado para su instalacion. El fondo de la zanja debe estar preparado para proveer un
soporte firme, estable y uniforme a la tuberia en toda su longitud. Esto se lograra dejando la
parte baja de la zanja nivelada para permitir el adecuado ensamble de las juntas y soporte.
Las secciones de la zanja que sean excavadas debajo del nivel de la rasante deberan
rellenarse y compactarse hasta alcanzar nuevamente dicho nivel. Si el material nativo no es
adecuado para la plantilla, se sobre excavara la zanja y se rellenara con materiales
especificados por la ingenieria. Se debera colocar una capa de amortiguamiento entre Ia
tuberia y cualguier cimentacion dura. Rocas y piedras grandes y filosas deberan ser
removidas para permitir un minimo de 0.30 m. de sobre ancho (a cada lado de la tuberia).

Las clases de material de relleno estan basadas en materiales de relleno, tal cormo se describe
y define en el estandar ASTM D2321.

Todos los niveles de compactacion estan basados en densidad PROCTOR estandar.
La compactacion y material de relleno deberan ser uniformes dentro de la zona de relleno.

Debera usarse implementos, herramientas y equipamientos apropiados para prevenir dafios
en la tuberia al momento de colocarla en la zanja. La instalacion de la tuberia es aguas arriba
(con lacampana en tal direccién). Asi la instalacion inicia en el punto mas bajo y avanza hacia
los pozos de visita, descargas/ registros. Al insertar la espiga campana (en vez de empujar la
campana sobre la espiga) se reduce la posibilidad de que quede atrapadas tierra/piedras en
los empaques o que estos se danen.

Si la instalacion de la tuberia se detiene antes de llegar a un pozo de visita, proteger sus
extremos con material plastico resistente, prevenir la entrada de agua/ lodo/ materiales
diversos; la grava/ arena deben comprender mas del 50% de los materiales clase Il (1 %"
tamano maximo). Clasificaciones A-2-4 y A-2-5 del SUCS). Al llegar al registro, aseglrense de
gue esté tapado para evitar intrusiones.

Alinee |la tuberia y empuje el tope de la espiga horizontalmente. Las tuberias menores a 18"
son instaladas empujando la espiga hacia la campana de la junta, a mano. Los didmetros de
24" a 60", necesitan uso de una barra o equipo mecanico para empujar. Se debe usar un
blogue de madera y un carrete de por lo menos 5 corrugas sin empagque para evitar el dano
de la campana al empujar

En la generalidad las especificaciones para la instalacion de la tuberia P.E.A.D. son:
Retire la envoltura protectora del empaque

Verifique que el empaque este colocado adecuadamente y que la espiga y campana\dél
tubo estén limpias antes del ensamble.

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal.
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Apligue el lubricante autorizado en el interior de la campana. La capa de lubricante debera
ser equivalente a una capa de pintura de esmalte aplicado con brocha.

Alinee |la tuberia y ensamble espiga y campana al mismo tiempo. AsegUrese de respetar el
alineamiento de la tuberia. Si al momento de la insercién de la espiga se presenta alguna
resistencia o la marca de ensamble no alcanzan su posiciédn, desensamble la union y
verifique la posicién del empaque de hule y remueva cualquier escombro.

MEDICION Y PAGO. - La instalaciéon serd medida en metros con aproximacion a dos
decimales; al efecto se determinaran directamente en la obra las longitudes de tuberia
colocadas en funcién de su didmetro, y de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el
Residente, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter
enunciativo:

a.- Revision de la tuberia para certificar su buen estado.
b.- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla al lado de la zanja.

c.- Bajada de la misma, instalacién y unién de la tuberia; prueba hidrostatica con manejo del
agua y reparaciones gue se pudiesen requerir.

CHIMENA DE INSPECCION TIPO “COMUN" HASTA 3.00 METROS DE PROFUNDIDAD
3060 02B, 3060 09B

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefadas y
destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado, especialmente
para las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefnale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacion de las tuberias. No se permitira que existan mas
de 125 (ciento veinticinco) metros instaladas de tuberias de alcantarillado sin gue estén
terminados los respectivos pozos de visita.

La construccion de la cimentacion de los pozos de visita deberd hacerse previamente a la
colocacién de las tuberias para evitar que se tenga gue excavar bajo los extremos de las
tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segun el plano aprobado por la CONAGUA y seran de
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 13. Los tabiques
deberan ser mojados previamente a su colocacion, con juntas de espesor no mayor gue 1.50
cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada con respecto a la
anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques
que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrira con un aplanado de mortero cemento-arena dg
proporcion 1.3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que serd terminado con llana o reg
y pulido fino. El aplanado se curard, se emplearan cerchas para construir los pozos

® -
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posteriormente comprobar su seccidn. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras
se embogquillaran en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media
cana" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a).- Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias cafas",
mediante el empleo de cerchas, o

b).- Se construirdn de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles su
forma adecuada, mediante cerchas, o

c).- Se ahogaran tuberias cortadas a "media caha" al colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto
de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo,
cortandose a cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca
suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.

d).- Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafna" y serdn acabados de
acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente.

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construiran pozos de visita de
"tipo especial", segun los planos que proporcionara oportunamente la CONAGUA al
Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada con
mortero de cemento-arena 1.3, en la cual se emboquillardn las diferentes tuberias que
concurran al pozo y cuyoc fondo interior tendra la forma indicada en el plano tipo
correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y tapa;
ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicion, de concreto armado, indicada en
los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podrén ser de dos
tipos:

a).- Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo de visita sin
modificacién alguna a los planos tipo de las mismas.

b).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a los
pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de los pozos
de visita de "tipo especial" vy las cajas de caida, deberan llenar los requisitos senalados en
especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO.- La construccion de pozos de visita y de cajas de caida se medi
unidades completas. Al efecto se determinara en la obra las unidades construidas seg
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proyecto y/o las drdenes del Residente, clasificando los pozos de visita bien sea en tipo
comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades y diametros, esto
también es valido para las cajas de caida.

De manera enunciativa se sefalan las actividades principales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacion de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,
movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asi como la mano de obra y equipo
correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni suministro y
colocacion de brocales.

SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE: 8" X 6"
CM DE DIAM. INCLUYE TEE

SUM-PEADI

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de pieza especial de PVC. Para
tuberias de alcantarillado P.E.A.D., aguella Tee- Yee, que se ocupara en la conexidn de la
descarga domiciliaria de los albanales exteriores con las atarjeas.

El contratista deberd abastecer las cantidades de piezas especiales que se fijen en el
proyecto ejecutivo y/o las érdenes del residente, considerando dichas piezas especiales
puestas en obra.

Todas las piezas especiales que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas
en el proyecto y/o las 6rdenes del residente deben cumplir con la norma oficial mexicana
nom-001-conagua-201], sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-hermeticidad-especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-241-SCFI-
2002, industria del plastico-tubos corrugados de polietileno alta densidad (PEAD) con junta
hermética de material elastémero, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-serie
inglesa-especificaciones y métodos de ensayo.

Las piezas especiales suministradas por el contratista deberan ser certificadas a fin de
demostrar que cumple con la presente especificacion. El material sera puesto en obra.

El marcado de las piezas especiales y empaques de hule, debe hacerse con caracte
legibles e indelebles conforme a las normas correspondientes, debe incluir como minimo lo
siguiente:

°
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— nombre del fabricante y/o marca registrada

- marca o simbolo del fabricante

- diametro nominal, clase y tipo

- fecha de fabricacién (afio/mes/dia o dia/mes/afo)
- leyenda "hecho en Méxicao” o *hecho en...”

— sello de certificacion

El residente debera inspeccionar las piezas especiales, dicha inspeccion no exime al
contratista de la responsabilidad del suministro de los accesorios que cumplan con las
normas aplicables de la presente especificacion. La empresa contratista sera el Unico
responsable de la custodia de las piezas especiales necesarias hasta su correcta colocacion
y deberd informar al residente con anticipacién de la llegada de los accesorios en su
momento.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro de los accesorios,
la instalacion de estosy las pruebas certificadas en fabrica y todos los gastos que se requieran
para su completa instalacion.

El volumen para estimar sera el nidmero de piezas suministradas e instaladas de cada
accesorio, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del residente.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de las piezas especiales, serd medido para
fines de pago por pieza. Al efecto se determinaran directamente el numero de piezas
especiales suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del residente.

No se estimaran para fines de pago las piezas especiales suministradas por el contratista que
no cumplan con lo sefialado en las especificaciones que correspondan.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA,
PREFABRICADO, DE CONCRETO, PUESTO EN OBRA

3110 O1A

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro y colocacién de brocales y tapas a
las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el proyecto
y/o las 6rdenes del Residente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente lo sefialen los brocales y tapas deberan ser
prefabricados de concreto y el suministro debera estar puesto en el lugar de la cbra.

El Brocal se colocara en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como base para
la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nivel de la rasante dg
vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterioro del pavimento, sé
del mismo material del que esta fabricado el brocal y deberan tener ventilacion.

® =
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Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacion del drenaje

Altura util del brocal es de 23 cm

Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparacion y sustitucion, requerida por la intensidad del trafico
Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

El Brocal estd compuesto por una estructura de acero para aumentar su resistencia a los
esfuerzos a base de varillas y alambre del no. 3 (3/8") y estribos del no. 2 (1/4")

La tapa esta compuesta por estructura de acero a base de varillas de 3/8" y anillos de 4"

La colocacion de brocales y tapas de concreto seran estimadas y liquidadas de acuerdo con
este concepto en su definicion implicita

El concreto que se emplee en la fabricaciéon de brocales y tapas debera de tener una
resistencia f'c=300 kg/cm?2 y ser fabricado de acuerdo con las especificaciones respectivas.

Todos los brocales y tapas para pozos de visita de concreto deben cumplir con la norma
oficial mexicana nmx-c-413-onncce-2019, Industria de la Construccion-Pozos de Visita
Prefabricados de Concreto-Especificaciones y Métodos de Ensayo

MEDICION Y PAGO. La colocacién de brocales y tapas, asi como la fabricacién y colocacién
de brocales y tapas de concreto, se medira en piezas. Al efecto se determinara en la obra el
numero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El precio
unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en obra, mermas y acarreos,
fletes, maniobras totales e instalacion; la mano de obra y el equipo.

REGISTROS DE ALBANAL CON MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 13 Y TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRRO DE
0.60X0.60X1.00 M.

6005 01A

Esta especificacién se sujetarda a lo que sefala las Especificaciones Cenerales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA (ver
especificacion 6005 01 al 6005 02).

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafial son cajas o estructuras que tienen
acceso a los albafiales del interior de los predics, permitiendo su inspeccion, asi como la
introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de estos. Cuando lo
albanales sean muy profundos, las dimensiones de los registros deberan ser tales g
permitan el acceso y maniobra de un operario.
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La construccidn de los registros para albanal se sujetara a lo senalado en el proyecto y/o las
ordenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 x 100 cm
variando su profundidad en funciéon de |la configuracién del terreno, de la pendiente del
albanal o lo que indique el proyecto.

La excavacién para alojar un registro de albafnal se hard de las dimensiones necesarias para
el mismo y se pagara por separado.

Terminada la excavacion se consolidara el fondo y se construira sobre el mismo una plantilla
de cimentacion e inmediatamente se procedera a la construccidon de una base de concreto
simple de las caracteristicas que sefnale el proyecto. En el proceso del colade de la base se
formaran las medias cahas del albafial, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su
plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los
tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabigue recocido del
espesor gue fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que seran
llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento
definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera repellarse y
aplanarse por medio de mortero, los registros para albafal seran construidos en las
ubicacionesy a las lineas y niveles sefalados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al
registro en que seran colocadas y en su fabricacién se seguiran las normas siguientes:

Por medic de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un marco rectangular
de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano del marco se colocara una reticula
rectangular u ortogonal formada por alambréon de 5 mm (1/4") de diametro, en cantidad igual
a la senalada en el proyecto y nunca menor gue la necesaria para absorber los esfuerzos por
temperatura del concreto que se colard dentro del marco. Los extremos del alambrén
deberdn guedar soldados al marco metalico. Terminado el armado o refuerzo se colara
dentro del marco un concreto de la resistencia sefalada en el proyecto.
La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos materiales que el
pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del terminado seran de
acuerdo con el proyecto.
Al terminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial que facilite
introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre el registro.
Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la misma
deberdn quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros de la caja d
registro seran rematados por medio de un contramarco formado por fierro angulo de
mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En cada esquina del contrama
se le soldara un ancla formmada con solera de fierro de 7 (siete) cm de largo x 2 mm
--:_‘1!
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espesor.

Los anclajes del contramarco irdn fijos a los muros de la caja del registro y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccién de la caja.

MEDICION Y PAGO.- La medicion para fines de pago del conjunto de obras de albanileria
que ejecute el Contratista en la construccién de registros con tapa para albanales sera
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con
las tuberias del albanal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacién considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el equipo;
se utilizard como unidad la pieza (PZA); y en funcion de la profundidad un Incremento por
cada 50 centimetros, el cual se pagaré por separado, lo anterior conforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.

REGISTROS DE ALBANAL CON MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRRO DE
0.72X0.72X1.00 M.

6005 01B

Esta especificacion se sujetard a lo que sefala las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA (ver
especificacion 6005 01 al 6005 02).

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albanal son cajas o estructuras que tienen
acceso a los albanales del interior de los predios, permitiendo su inspecciéon, asi como la
introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de estos. Cuando los
albafales sean muy profundos, las dimensiones de los registros deberan ser tales que
permitan el acceso y maniobra de un operario.

La construccion de los registros para albafial se sujetara a lo sefalado en el proyecto y/o las
ordenes del Residente, y sus dimensiones normales serén del orden de 72 x 72 x 100 cm
variando su profundidad en funcién de la configuracion del terreno, de la pendiente del
albafal o lo que indigque el proyecto.

La excavacion para alojar un registro de albanal se hara de las dimensiones necesarias para
el mismo y se pagara por separado.

Terminada la excavacién se consolidara el fondo y se construira sobre el mismo una plantilla
de cimentacién e inmediatamente se procedera a la construccion de una base de concreto
simple de las caracteristicas que sefale el proyecto. En el proceso del colado de la base
formaran las medias canas del albanal, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por,
plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en
tramos curvos.
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Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabique recocido del
espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que seran
llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento
definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera repellarse y
aplanarse por medio de mortero, los registros para albanal serdn construidos en las
ubicacionesy a las lineas y niveles sefalados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al
registro en que seran colocadas y en su fabricacion se seguiran las normas siguientes:

e) Pormediode fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un marco rectangular
de lasdimensiones de |la tapa del registro. Dentro del vano del marco se colocara una reticula
rectangular u ortogonal formada por alambréon de 5 mm (1/4") de diametro, en cantidad igual
a la senalada en el proyecto y nunca mencer que la necesaria para absorber los esfuerzos por
temperatura del concreto que se colaréd dentro del marco. Los extremos del alambrén
deberan quedar soldadeos al marco metalico. Terminado el armado o refuerzo se colara
dentro del marco un concreto de la resistencia sefalada en el proyecto.

f) La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos materiales que el
pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del terminado seran de
acuerdo con el proyecto.

g) Alterminar el colado de |la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial que facilite
introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre el registro.

h) Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la misma
deberan guedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros de la caja del
registro seran rematados por medio de un contramarco formado por fierro angulo de las
mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En cada esguina del contramarco
se le soldara un ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4 mm (1") de
espesor.

Los anclajes del contramarco irén fijos a los muros de la caja del registro y quedardn
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccion de la caja.

MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albafileria
que ejecute el Contratista en la construccidon de registros con tapa para albanales serd
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con
las tuberias del albanal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacion considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el equif
se utilizara como unidad la pieza (PZA); y en funcién de la profundidad un Incremento p
cada 50 centimetros, el cual se pagara por separado, lo anterior conforme a las lineas
proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

)
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SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DOBLE PARED
ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE
COLOR BLANCO. CAMPANA BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA EN LINEA (NO FUSIONADA)
LINIER INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON
DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CON PERFIL GEOMETRICAMENTE
ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALETA PARA EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y
FACILIDAD AL ENZAMBLE. NORMAS NOM-001-CNA-20T1 Y NMX-E-241-CNCP-2013.

8051 O1A AL 8051 10A

Esta especificacién se sujetard a lo que sefala las Especificaciones Generales de
Construccién de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA (ver
especificaciéon 8051.01 AL 8051.13; 8052.01 AL 8052.13)

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro de tuberia corrugada de
polietileno de alta densidad, para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el
contratista para abastecer |las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes
del Residente.

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.-
industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con
junta hermética de material elastomeérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-
serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberan cumplir con la norma “NMX-C-412-
ONNCCE1998.- Industria de la construccién - anillos de hule empleados como empaque en
las juntas de tuberias y elementos de concreto para drenaje en los sistemas de alcantarillado
hermético; asi como la norma NMX-T021-SCFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule
empleados como empaque en los sistemas de tuberias especificaciones y métodos de
ensayo o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que
cumple con la presente especificacion.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevardn a cabo con las normas siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacion de la densidad de los
materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada e
el Diario Oficial de la Federacion el 23 de abril de 2004.

° _—
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NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presion hidraulica interna
sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Meéetodo de ensayo. Declaratoria
publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del plastico — Resistencia al aplastamiento en tubos y
conexiones — Metodo de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de |la Federacion
el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-O021-CNCP-2006 Industria al plastico — Dimensiones en tubos y conexiones - Método
de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 29 de noviembre de
2006.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y conexiones
- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de |la Federacion el 15 de
febrero de 2010.

NMX-E-034-5SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en materiales
de polietilenc - Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de
la Federacion el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la tensién de materiales
plasticos — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de |a
Federacion el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico — Determinacion de la resistencia a la flexion —
Metodo de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el
06 de enero de 2011.

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - indice de fluidez de termoplasticos por medio
del plastémetro extrusor — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas - Densidad por columna de gradiente - Método
de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de |la Federacion el 04 de
noviembre de 1985.

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la flexion - Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federaciéon el 04 de mayo de
2010.

NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por esfuerzo
ambiental para los materiales plasticos de etileno - Método de ensayo. Declarator]
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de junio de 2003.

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico — Hermeticidad de la unién para tubgria
plasticas con anillo de material elastomérico — Método de ensayo. Declaratoria de vigentia
publicada en el Diario Oficial de la Federacidn el 15 de junio de 2012.
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En relacion con el método de ensaye de Tensién Constante de Ligamentos (NCLS) conforme
al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista debera presentar el
certificado de calidad de la tuberia, emitido por un laboratorio avalado por Entidad Mexicana
de Acreditacion, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a intervalos no
mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razén social, marca registrada o simbolo del fabricante.

o Material del que esta fabricado el tubo (PE).

e Diametro nominal (Dn)

¢ Rigidez (Kpa) o SN

e Uso"ALCANTARILLADO"

o Referencia a esta norma mexicana

e Fecha de fabricacién (dia/mes/afo o afio/mes/dia)

e Simbolo o leyenda “Hecho en México" o pais de origen

e Marca de conformidad cuando asi se autorice

e Nombre o identificacién de la planta en la cual se fabrico el tubo (cuando haya mas de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccién no exime al Contratista de |a
responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las normas aplicables y referidas
en la presente especificacion.

La empresa Contratista sera el Unico responsable de la guarda y custodia de la tuberia y los
accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final y debera informar al Residente con
anticipacion de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacion de tuberia perfilada o corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD), es un
sistema en el gue las uniones se realizan por medio de espiga y campana. El tipo de
instalacion adecuada para los tubos perfilados varia en funcion de la rigidez del tubo, la
profundidad de instalacion, las caracteristicas del suelo natural y el material de relleno
disponible. La Norma ASTM D2321 es la préactica de instalacién estandar para toda tuberia
termopldstica para aplicaciones no presurizadas, incluyendo la tuberia corrugada de
polietileno de alta densidad.

Los procedimientos de instalacion que se detallan a continuacién tienen como objetivo
ayudar al ejecutor a realizar una instalacién en perfectas condiciones de funcionamiento.

Recomendaciones de instalacion. - Una instalaciéon adecuada es la que determina en mayor
medida el comportamiento a largo plazo de cualquier tuberia de drenaje, log
procedimientos basicos y precauciones son de hecho muy similares a los de las tuberias d
concretoy metalicas.

®
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La instalacion de la tuberia debera de ser de acuerdo con las recomendaciones de la
ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacién de producto de la ficha de
datos técnicos de la tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacion proceda sin interrupcion.

PREPARACION DE LA FUNDACION.,

Una instalacion de tuberia sdlida comienza con una fundacion estable. El fondo de la zanja
debe ser apenas socbre-excavado para permitir el material de encamado y debe estar libre
de piedras, trozos de tierra, suelo congelado o desechos.

Se podra requerir de una sobre-excavacion o de una sub-excavacion a fin de retirar crestones
de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian no proporcionar un soporte
uniforme y apropiado a la tuberia. Normas ASTM y fabricantes independientes de tuberia
podran también proporcionar pautas adicionales en relacion con las necesidades de la
fundacién en estas situaciones, en base a la severidad de las condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacién de la tuberia puede crear una
situacion de peligro y hacer casi imposible la instalacion correcta de la tuberia. El agua
tendera a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea, grado o inclinacién se
vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere de efectuar un desague.

ENCAMADO.

El encamado es la porcidon de la envoltura del relleno la cual se coloca directamente sobre la
fundacién; refiérase a la Figura 4. El encamado deberad ser suficiente como para
proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y mantener el grado de la tuberia;
la profundidad de encamado que se usa comiUnmente para referencia el de 4” (0.1 m) o lo
estipulado en el proyecto

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde la campana
es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podra requerir el uso de “agujeros para
la campara” en la instalacion. Los agujeros para la campara son depresiones en el encamado
disenados para acomodar la conexién a fin de que no ocurra un punto de esfuerzo.

COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA
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Los largos de |a tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o con el uso
de equipo, dependiendo del tamafio de la tuberia y de las condiciones de la zanja. No
arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las bandas para acoplamiento,
piezas de conexidn y productos similares deben ser manejados cuidadosamente, utilizando
el equipo y correas apropiados, de ser necesario. Estos productos no deberan ser desechados
ni manipulados de forma incorrecta.

Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para dafos luego de su descenso
hacia la zanja, pero antes de su conexién. Las tuberias y los extremos de las piezas de
conexién deberan estar lo mas limpias posible a fin de permitir el correcto ensamblaje y
funcionamiento 6ptimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja misma. La pared

de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el lugar. Sila inclinacion no es
una opcién, entonces se puede utilizar ademado para zanjas o alguna otra manera para
obtener un drea de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de la tuberia.
Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el relleno como las juntas de
la tuberfa. La siguiente informacién proporciona recomendaciones sobre el modo de utilizar
ademado en zanjas sin ocasionar problemas a la tuberia. Esta informacion no tiene el
propdsito de remplazar los requisitos de seguridad en la instalacién recomendados en las
especificaciones del proyecto y/o los empleados y considerados en el procedimiento
constructivo propuesto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuberia y relleno es proporcionar
una “sub-zanja" para colocar la tuberia y relleno.. La sub-zanja debe extenderse por lo menos
%, del didmetro de la tuberia por encima del encamado. El relleno dentro de la sub-zanja
debe cumplir con las especificaciones del disefio. El entibado o ademado de zanja puede
extraerse por el borde superior de la sub-zanja sin afectar la tuberia o el relleno.

El volumen para estimar serd el nimero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas
de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
o bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de tuberia de cualquier tipo, serd medido para fines de
pago por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran
directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme a las line
de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incluye la mano de obra.

o
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No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista, fuera de las
Iilneas de proyecto y/o las érdenes del Residente, o las que no cumplan con lo sefialado en
esta especificacion. El material serg puesto en obra.

INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.E.A.D. DE 8" X 6"
DE DIAM. INCLUYE TEE.

INST-PEADI1

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “instalacion de pieza especial de PEAD de
8"X6", el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en forma
definitiva, seglin el proyecto y/o las ordenes del ingeniero, las piezas especiales que requiera
la construccion de redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parametro exterior de los edificios
en el sitio que senalen los plancs o prescriba el Ingeniero y las terminara conectandolas en
la insercién correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la conexidn, segun lo
determine el Ingeniero lo tapard el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de
cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de 45 (cuarenta vy
cinco) grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o0 mas de didmetro a
juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de la conexion sera del 1%
(uno) por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendra
como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacion escrita del Ingeniero. La
pendiente podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello sea
necesario a fin de dejar el colchén minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir
las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del albanal del
predio, si existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior del mismo,
a fin de evitar que cuando se construyan albanales en el interior del predio, ellos queden
faltos de colchdn, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible satisfacer ambos
requisitos de colchén y pendiente minimos; el Contratista no hara la conexiéon y debera
comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construirdn primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas,
construiran las del otro lado.
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MEDICION Y PAGO. La instalacidon de piezas especiales del servicio de alcantarillado, se
medira por pieza. El precio unitario incluye las maniobras para distribuir las piezas a lo largo
de la zanja, bajada y tendido.

REHTOMA-02

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd rehabilitacién de toma domiciliaria, a las
erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicion de tomas
domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante la
ejecucidn de la obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes
del Residente se deberdan de contemplar en su totalidad en el presupuesto de proyecto.

MEDICION Y PAGO.- La rehabilitacién de toma domiciliaria, sera medida para fines de pago
por TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el numero
de piezas para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las
ordenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenos y la instalacion de:
abrazadera de 3" con salida de 1/2", llave de insercién de 1/2" de bronce a kitec, tuberia de
polietileno de alta densidad con alma de aluminio de 1/2" de diametro, valvula de banqueta
de bronce de 1/2", registro para llave de paso o bota y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

= =¥
Arg. Jair Ramirez Rodriguez Ing. Adi Burgos Monfil
Elaboro Jefe del Depto. de Estudios v Proyectos.

®
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N. DE 014 060 044 SIN ESC. ACOTACIONES EN CENTIMETROS Flevacién de  Plantilla /" 1540.40
EL POZO TIPO "A” SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50 _
E\ELE'AS&E [[)’E EL POZO TIPO "B” SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50 Banco de Nivel $
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N ARE AEA I ) .10 : A A TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE
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N P LA N TA ATARJEA a 9).—LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTA PROYECTO SE REALIZ6 EN FEBRERO DE 2021, CUALQUIER
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Maximo 1 1/2:) ; — DESCARGAS ALAMBRON DE FICADO EN PROYECTO
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| A | TUBO DE P.EAD. DE APLANADO CON MORTERO = = | \ i [ ||
| | ! _}_ DOBLE PARED DE 15 i:ms DE ¢ A SR R CEMENTO-ARENA 1:3 = = MINIMO 0.60 m. I 1 | \
A -t ——- -—- -~ oy 5 ESPESOR MIN. DE 1.5 cm = =
X 0.60 S A = = ,
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ELEV X= 719657-87 m - | \\: . D ALBARAL DE . : g : g : g Longitud de la Red General 108.93 ml
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o - - | H| H H H ‘ S x / FICADO EN PROYECTO .
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| ESC.  1:500 | TAPA DE CONCRETO 005n - 1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
| ARMADO : ESTRIBOS #2 (1/47) ARMADO DE BROCAL 2).—LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
| Y¥=2,163,700 . 005m0\0 SIN ESC. 3).—EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
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@ @ e\ BN L V4 PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 15 Y 20 cms DE 4.
2 2 AMBOS SENTIDOS Sl oL SOLDADO AL DE P.V.C. DE 15 CM @&
L 3 I} J SOLDADO AL [~ 0,090 —] CONTRAMARCO 6).— DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
_— — _—— - MARCO | EN CADA ESQUINA EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms. DE @, DEL
| 0.14m LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms. COMO MINIMO.
el
DETALLE B 7).—DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE
SIN ESC VISITA COMON, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS
: LOS CANALES DE "MEDIA CARA” CORRESPONDIENTES.
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PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
CRUCE DE 1 321 J94.00 1,397.00
1 431:393.00 RED DE AGUA POTABLE "21,393.28\ 9).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LI-
NIVEL DE | TERRENO “1Y1,391.57\ EXSTENTE DE 5 DE 2 1395.00 NEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
NATURAL \ PU% ' QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA
CONSTRUCCION.
1,389.71 R 1,393.00
1-481388.23 QZMS 20 % 10).— LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN AGOSTO 2021, CUALQUIER CAMBIO
T < 505 N 391,00 QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES
() i x
Vidlidad de 30% Proctor”con Materid T 2435120 X 11).— PARA ESTE PROYECTO SE DEBERA UTILIZAR PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38
Concret Hiduico de Calidad Aceptable y elono Comnactado d N—r 1,389.00 KG/CM2, CON ACELERANTE A 3 DIAS DE 18 CM DE ESPESOR.
c= 200 kg/cm2 . Ancho de Zanjo | Libre de Piedras elleno Compactado ol =
y ' Variabl ? 907% Proctor' con Material 4 o 12).— SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE
VER NOTA Nol1_\ e e Producto de Excavacion N ofg 1-987.00 90°, POR LO QUE DEBERAN SER MAXIMO DE 45°
0181m de Calidad Aceptable y ) . N ' ‘
o = Libre de Piedras Ancho de Zanja N - _ -
p E . Tncho del Colchd L CONCRETO —®! 138500 13).— LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.E.A.D PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYE: BAJADO
0.20{m g5 < @ Comercial | Ancho de | Colchon ] HIDRAULICO | B DE TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA DE HERMETICIDAD.
-------------- : Tubo PEAD.| Zanja | Minimo / TerrAcERia ;
B0se de Grave Comenta variatle |2 o ( ) ( ) ( ) Colehin - - —| O/l 138300 14).— SE DEBERAN REHABILITAR LAS TAPAS Y BROCALES, DE LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES
Compactada al 95% Proctor S s cm cm cm Minimo 4.44 m. 104.49 m. * (P.V.E.1, P.V.E.2 Y P.V.E.3).
Relleno Compactado d N L) W Dowaaa 15 60 90 Relleno Compactado ol 4-— — g SRl 138100 15).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
90% Prueba Proctor . Nivel de 90% Prueba Proctor Nivel de 5 A ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO
on Material de Banco . Plantil on Material de Banco Plantil ] . A o SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIGN EMITIDA POR LA DIRECCION
hfﬁ%rﬁmléﬂq qing., Tamafio = AREA 20 7 %0 gﬁ%rﬁ%ﬂq F1in<2>;, Tamafio = ~ EKEAVAE?(:)'SNQSAmMAQU'NA = Gy 1,379.00 DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
4 . . O
(0.30 m. Amiba de Lomo de Tubo) 1 (0.30 m. Amiba de Lomo de Tubo) \)\{, 0.10_m_ ——1 Escala Horizontal 1:500 | 9
. . Z . . R, 1,5377.00
gglgty?ueﬁ;gsgrr\ggforol Tubo de P.EAD. de E?Qty?ue%sgpggforql [T)Utt))(l) dF? P.dE.A.[{] d_ebI TUBERIA DE POLIETILENDO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED
con Material de Banco (Arena) Doble Pared ¢ Varigble con Material de Banco (Arena) oble Pared ¢ Variable ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 20 CMS DE @ '
CALLES PAVIMENTADAS CALLES EN TERRACERIAS o, ] I 3 ~ 5 < g K
o 0] o o] [+ @] [o2] o = oy N M|
SECCION TIPO DE ZANJA SECCION TIPO DE ZANJA < ] ] = =5 = = =
SIN ESC. SIN ESC. Tt . - bl - h
Z| & 8 & S 2 g 5 s g
= 8 3 2 S S 2 S = > .
ol B I B e i it I " e COMISIAGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
e - — —— — — Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
Q. S : ; uNa : ; ; - = 02\ CMA DIRECCIAN DE OPERACIAN Coum®
<| g 8 § S S g 3 8 = GERENCIA DE PLANEACIAN %(xalapa
(@) 3 by =N 3 Juy 3 & 3 & Sy UL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS v Pa
g 8 PERFIL CALLE RI'D GRIJALVA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE
RiO GRIJALVA, DE CALLE TRES A RiO PAPALDAPAN,
COLONIA CAROLINO ANAYA
VERSION | FECHA REMISO ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. ANA IRIS RUIZ GOMEZ ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
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CROQUIS DE LOCALIZACIAN
]
C;’-I // DETALLE DE ATRAQUES DIMENSIONES DE LOS ATRARQUES DE CONCRETO DETALLE DE TOMA ]
’57 y PARA LAS PIEZAS ESPECIALES DOMICILIARIA A REHABILITAR r ]
5 16E 200 5 / |~A—| DI-ZDlﬁM'P,\IZC,)AM”\EIéE ALTURA |LADO "A"|LADO "B”| VOL. POR LISTA DE PIEZAS ESPECIALES Nivel de Piso v o
ST v /' /RED DE AGUA POTABLE . MM, pOCG. | EN CM. | EN CM. | EN CM. | ATRAQUE ® Abrazadera de PV.C. diém. de proyecto. 100 pza  Banqueta NiveldePiso |
N / ) 2 " © Llave de insercion de 1/2" de bronce a Kitec 1.00 pza ]
k? XISTENTE DE 10" DE ¢ B 75 3 30 30 30 0.027 @® Polietileno de alta densidad con alma de Aluminio 1/2' @.  2.00 a 6.00 mts [ ]
[t7 / / ) @ Valvula de banqueta 1.00 pza ]
Q’ 1.—LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y ® Caja redonda para valvulas de polietileno 1.00 pza 5 O'Srgfgimo
RED DE AGUA POTABLE NIVELADAS. 1. l D
EXISTENTE DE 12" DE ¢ ’ 7
TUBERIA 2.—EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS AT 0 (A l%
. i ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA. DIAMETRO DE PROTECTO I Tubo Galvanizado DDQ
No. Posici6n X Y Z TAPAN CAMPANA \‘\ @D
Sobre Guarnicién TEE 3.—ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA 1 RED DE AGUA POTABLE H Dg
" | con clavo 718761.345 | 2165302,967 | 1398995 : TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS . D@&
DIRECCION DE LOS EMPUJES ) )
3 | Sobre Guamicion | 718683 706 | 2165111863 | 1399.864 200 2 600 m
con clavo SIEZAS ESPECIALES DATOS DE PROYECTOS
Relleno Compactado al z
RED| DE AGUA POTABLE 907 Proctorpcon Material NUMERO DE LOTES 45 LOTES
EXISTENTE DE 3" DE ¢ RED DE ALCANTARILLADO SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD Producto de Excavacién HABITANTES 215 HABITANTES
SANITARIO EXISTENTE ~ E% C“qug.‘}fept“b'ey Ancho de Zani Nivel de
C JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" DE @ COMPLETAS PZA. 6.00 bre ¢ Fledrds ne ‘V’Grigble"”“ +  Terreno DOTACION 250 L/HAB/DIA
o e 4 SIMBOLOGIA
=2Z,1T09,295U 7. ///// 7 ,
EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 75 mm PZA. 6.00 Colchén ///////// Variable i
Minimo (L L - RED DE PROYECTO DE 3" DE o. S S—
? 0.30 m |2
|7_{ CODO DE FO.FO. DE 90" x 3" CON BRIDAS DE 75 mm (3") de ¢ PZA. 3.00 P - S " - -
S ngg[lyenpo Cgmpﬁlctotdo a 7 Nivel de 5 RED EXISTENTE DE 5" DE @.
” 5 Prueba Proctor z  Plantilla " -
NORTE EMPAQUE DE PLOMO DE 75 mm (3") DE ¢ PZA. 7.00 (Cé)n M?terll__ql d)e Banco o RED EXISTENTE DE 10” DE ¢ L _ L
ranuiar rino X
. - 7 0.10 m ”
ﬁ]]m]]ﬁ]:m TORNILLOS DE ACERO CON CAEiEZA Y TUERCA HEXAGONAL : P7A. 28.00 (030 m. Arriba de Lomo de Tubo) A 1 RED EXISTENTE DE 12" DE 4. e — ) —
?/( X DE 15.9 mm X 63.5 mm (5/8" X 2 1/2") DE ¢ Plantila Apisonada d
85% Prueba Proctor ]
| VAULA DE CONPUERTA DE VASTAGD FLO - o0 con Motertal de Banco (Arena) Tubg,de P.V.C. RD-26 NUMERO DE CRUCERD ©
DE 75 mm (3") DE ¢ ’ ) DE 5" DE ¢
LONGITUD DE TRAMO L = 47.00 m.
e{ TAPON CAMPANA DE 75 mm (3") DE ¢ PZA. 1.00 CALLES EN TERRACERIAS
ORIENTACION SECCION TIPO DE ZANJA ATRAQUE DE CONCRETO
e | CAATIRO 2 PZA. 1.00 SIN ESC.
H ] CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4") PZA. 1.00 PARAMENTO DE CALLE N I
L TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO DE 55 KG. PZA. 1.00 @ Comercial TubolAncho de Zanja|Colchon Minimo
(puig.) [ (mm) [ (cm) (cm) VALVULA DE SECCIONAMIENTO »
3 I8 60 90
DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS NOTAS GENERALES
caa| pum fcant] b C d b ECSP X y CONTRAMARCOS EXCAV.|PEDACERIA L. CONC. |MURO TAB| DALAREF. [ cpy | LCONC. | VARS,
TpO| DE - IDE | EN| EN| EN| EN|\mh EN| EN 50| TABIQUE | PISO | MORT-CEM] CONC. REF.| & TECHO | 38 1).—EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
No. VALVULAS | VALV, m cm m m NIC[IIIR() m m | Sencillo | Doble [Cantidad P§rﬁl me m2 m3 m2 m3 me m3 kg P/C
2 | 75y150 1 197 | 113 Lo0 | 090 | 14 198 | 118 | 110 | —- 1 100 1.92 151 0.15 3.75 0.061 3.60 | 0.151 32 2).—LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD—26 DE 3 Y 6" DE .
NOTAS PARA CAJA DE VALVULAS 3).—TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL.
1.— Todas las acotaciones se dan en centimetros, excepto las indicadas en otra unidad. Las acotaciones "x” y "y" son generdles para todas las 4).—DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
losas de los contramarcos asi como las “a”, "b" y "e¢” de la planta de muros de las cajas. ' ’ " "
2.— Los perfiles estructurales empleados para la construccién del contramarco serdn de tipo liviano. CANTIDAD DE TUBERIA LA CONAGUA, EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD-26 DE 3" Y 6" DE ¢,
3.— El dado de operacién de la vdlvula deberd quedor‘centrodo con la tapa <‘1e ‘Io cojq. - ‘ ‘ CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE
4.— A los contramarcos se les soldard una varilla perimetraimente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el 90 cms COMO MINIMO.
contramarco con la losa del techo. TUBERIA HIDRAULICA
o . . » . ) 5).—LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
5.— La losa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevard emparrillado de varillas de 3/8" @ 10 cms en ambos sentidos del fierro DE P.V.C. TIPO ANGER M. 199.50
inferior ira en el sentido corto. DE 75 MM (3”) ¢ CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
. . » . RD—26. SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
6.— La losa del piso serd de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de 3/8" @ @ 30 cms en ambos sentidos.
. . " . . . 6).— LA RED DEBERA SER LAVADA Y DESINFECTADA ANTES DE ENTRAR EN OPERACION
7.— Queda a juicio de la residencia poner en el fondo de la caja un tubo de 50mm (2") para desaguar la caja en caso necesario. Pero siempre
que este descargue a un pozo de visita del alcantarillado. 7).— EN TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TES, REDUCCIONS, TAPAS, VALVULAS,
8.— El piso que se detalla en este plano se construira siempre que se desplante sobre tierra u otro material semejante, si el terreno de ETC.. SE COLOCARAN ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE Fc=150 k /sz
cimentacion es tepetate ordinaria, roca alterada o roca firme, se construird la losa del piso sin la plantilla y si es roca firme sana se elimiarg “ g '
la losa del piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno. 8).— EN TODOS LOS CASOS LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA
9.- Las cajas para vélvulas de 400mm (16")@ y mayores que lleven paso lateral y se combinen con una o mas vélvulas serdn objeto de un disefio especial. PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS TUBERIAS
10.— Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el nimero y disposicion de las vdlvulas. ’
9).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA,
PARA UBICAR LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCON-
TRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECO-
MENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPER-
FECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
T 10).— LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE INCLUYE; BAJADO
T —+ DE TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA.
PROPORCIONAMIENTO 7/////////////////////////////% 0.035 11).—ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO
DEL CONCRETO b 0.50 0.085 CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES.
F) LANTA AS[ MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DEL MISMO, SI NO
Losa del techo 1-2-85 A A’ | 0575 | CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE
ESC 1:500 Losa del piso 1-3.5 :_e \] - |/ Corte A-A DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
D ? ISOMETRICO QUE INDICA 4 : 4 | 050 |
N M LA FORMA QUE UNE EL Planta T T
0 22 CONTRAMARCO CON LAS VARILLAS DE LA L()S Tapa de F.F.
I I
K %
N
Nivel de Calle
-+ - \Z
- c
(C U A D R O DE C R U C E R O Sj 1 Jr 0.515 Jr 010 1 gg\savtéer)”%;ndcfé?s%n
0.035 T
I: 1, h N uro de Tabique
@ @ @ @ 0615 0.50 208 ‘j\é le\an:dcjd: ciememo
B I: B I 0.48 I K, de 1cm de Espesor
' | 0615 | ot | e ot b
N -+ T T - N
/ é\: G0 ® Wf:' \Q"':h \l T |/ 1 0.675 1 010 T+ QAL /\/\\/\\)\\}\\/\\)\\/\E;EQZ Pedaceria de Tabique
& C 3 o %;g, & >/ \irod Jr 0.50 Jr r | r A A A A A A A
é}/\-_ (/4% ,@ \% Q‘i>' | 0.615 | COftC B-B 1€] a 1€ ]
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